
1ro (Jun-

Agosto)

A
va

n
ce 2do (Sep-

Oct)

A
va

n
ce

Monto Previsto Comprometido Desembolsado

EJECUTADO  

(Desembolsado más 

comprometido)

Cumplimiento

1.1.1 Desarrollo y celebración de acuerdos de 

colaboración con instituciones académicas para la 

elaboración del diagnóstico e implementación de 

capacitaciones.                    x UNODC

Institución 

académica, 

centros de 

investigación y 

Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado. 
1.1.2 Diseño de los temás que incluirá el diagnóstico.                                                                 

x UNODC

Poder Judicial del 

estado, Secretaría 

de Seguridad 

Pública y 

Participación 

Ciudadana y 1.1.3 Diseño, elaboración y aplicación de una línea 

base y un sistema de indicadores que genere un 

sistema de información sobre el sistema de 

procuración, impartición y administración de justicia, 

sistema de seguridad y penitenciario                                                             
x UNODC

Comunidades de 

desplazados y sus 

líderes, 

Coordinador 

General de 

Gabinetes, Comité 

de gestión y 

organizaciones de 1.1.4 Diseño de un sistema de metodología de trabajo 

para la elaboración de encuestas a las instituciones y 

dependencias públicas y actores clave a entrevistar.                                                       

nto del sistema a las instancias competentes.

x UNODC

Comunidades de 

desplazados y sus 

líderes, 

Coordinador 

General de 

Gabinetes, Comité 

de gestión y 

organizaciones de 

la sociedad civil.

1.1.5 Elaboración del diagnóstico mismo.                      

1.1.6 Publicación y difusión del diagnóstico así como 

emisión de recomendaciones.                 

x UNODC

Poder Judicial del 

estado, Secretaría 

de Seguridad 

Pública y 

Participación 

Ciudadana y 

Presidentes 

municipales.

$80,000 $42,403 $37,597 $80,000 100%

1.2.1  Establecimiento de una ruta crítica de acción, 

así como un plan de trabajo en 3 niveles: 1. Con la 

academia, 2. Con desplazados, 3. Con el Gobierno
x UNODC

1.2.2 Convocar y establecer mesas de trabajo con la 

academia, para la generación de acuerdos x UNODC

1.2.3 Convocar y estalbecer mesas de trabajo con 

líderes y grupos de desplazados para el desarrollo de 

la iniciativa de ley con sus participaciones x UNODC

1.2.4 Presentación de los avances y acuerdos al 

gobierno del Estado sobre el desarrollo de la iniciativa 

de ley
x UNODC

1.2.5 Formación de un borrador de ley con base en el 

diálogo y las experiencias adquiridas por los 

especialistas, desplazados y gobierno x UNODC

1.2.6 Borrador de ley elaborado completado y 

cabildeado
x UNODC

x $36,000 $8,026 $27,406 $35,432 98%

R.1 Mejorar el acceso a la 

justicia penal

Producto 1.1 Diagnóstico integral sobre las relaciones de la 

población internamente desplazada de la Zona Norte con 

respecto al nivel de procuración, impartición, administración 

de justicia, sistema de seguridad y penitenciario. Nivel del 

acceso de la población internamente desplazada y su relación 

con el mismo. Publicación, difusión y elaboración con 

recomendaciones del diagnóstico a las dependencias del 

Estado, con el fin último de influir en el mejoramiento del 

sistema de procuración de justicia del Estado.

Efecto  Directo Producto Actividad Responsable Asociado

Subtotales

Producto 1.2 Mesa especializada para la promoción, 

elaboración, asesoría y seguimiento de una iniciativa de "ley" 

que fomente la creación y establecimiento de un marco 

jurídico de desplazamiento interno establecida.

Subtotales

Poder Ejecutivo, 

Poder Legislativo 

estatal y federal, 

especialistas 

nacionales  y 

extranjeros en 

temas de 

desplazamiento 

interno, 

instituciones 

académicas y de 

investigación, 

Presidentes 

Municipales, 

Comité de Gestión 

del PC,  

comunidades 

indígenas 

desplazadas y sus 

líderes.



1ro (Jun-

Agosto)

A
va

n
ce 2do (Sep-

Oct)

A
va

n
ce

Monto Previsto Comprometido Desembolsado

EJECUTADO  

(Desembolsado más 

comprometido)

Cumplimiento

1.3.3 Plan estratégico de capacitación se constituye 

como parte del plan integral de capacitación de las 

autoridades encargadas de lo mismo x x UNODC

Institución 

académica, Poder 

judicial a través 

del Supremo 

tribunal de Justicia 

del Estado, 1.3.4 Ampliación del programa gubernamental de la 

procuraduría orientados al reforzamiento de la 

procuración de justicia a través de la implementación 

de los módulos de orientación a la denuncia, bajo el 

eje rector del plan de gobierno "Estado de derecho, 

seguridad y cultura de paz"

x UNODC

Institución 

académica, Poder 

judicial a través 

del Supremo 

tribunal de Justicia 

del Estado, 

Instituto de la 

Defensoría Social, 

 

1.3.5 Equipamiento de oficinas del instituto de la 

defensoría social del Poder Judicial, a efecto de 

fortalecer el sistema de administración de justiica 

gratuita, así como promover la institución que 

implementa el Estado. x UNODC

Institución 

académica, Poder 

judicial a través 

del Supremo 

tribunal de Justicia 

del Estado, 

Instituto de la 

Defensoría Social, 

presidencias 

$103,000 $0 $103,000 $103,000 100%

1.4.1 Identificación de las necesidades básicas de 

capacitación para los policías municipales de la zona 

meta

X UNODC

Institución 

académica, 

Procuraduría de 

justicia del Estado, 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

y participación 

ciudadana,

1.4.2 Diseño y desarrollo de programas estratégicos, 

secuenciales y progresivos para el reforzamiento de 

capacidades de los policías y cuerpos de seguridad de 

la zona meta en la prevención y resolución de 

conflictos a nivel estatal y municipal X UNODC

Institución 

académica, 

Procuraduría de 

justicia del Estado, 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

y participación 

ciudadana,

1.4.3 Implementación del plan de capacitación 

estratégico de conformidad con las características de 

la zona meta

x UNODC

Institución 

académica, 

Procuraduría de 

justicia del Estado, 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

y participación 

ciudadana,

1.4.4 Impartición de los talleres de capacitación a los 

cuerpos policíacos estatales y municipales sobre las 

mejores prácticas de prevención y resolución de 

conflictos

x UNODC

Institución 

académica, 

Procuraduría de 

justicia del Estado, 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

y participación 

ciudadana,

$50,000 $11,300 $0 $11,300 23%

$269,000 $61,729 $168,003 $229,732 85%

Efecto  Directo Producto Actividad

MARCO TIEMPO (2010)

Producto 1.4 Sistema de seguridad municipal fortalecido en 

los municipios de la zona de intervención del Programa.

Responsable Asociado

Presupuesto Planificado

TOTAL PRODUCTO 

1

Subtotales

Subtotales



1ºT (OCT-

DIC)

2ºT 

(ENE-

MAR)

3ºT (ABR-

JUN)

4ºT 

(JUL-

SEP)

Monto Previsto Comprometido Desembolsado

EJECUTADO  

(Desembolsado más 

comprometido)

Cumplimiento

2.1.1. Elaboración de criterios para un diagnóstico 

participativo sobre comunicación para el desarrollo en 

municipios y localidades del programa.

x UNESCO

CONAFE, CELALI, 

SCHRTVyC, CDI, 

organizaciones de 

la sociedad civil y 

funcionarios 

2.1.2. Taller de consulta, validación y enriquecimiento 

de los criterios del diagnóstico con actores locales.
x UNESCO

CONAFE, CELALI, 

SCHRTVyC, CDI, 

organizaciones de 

la sociedad civil y 

2.1.3. Negociación y firma de acuerdos x UNESCO

CONAFE, CELALI, 

SCHRTVyC, CDI, 

organizaciones de 

la sociedad civil y 

funcionarios 
2.1.4. Diagnóstico participativo sobre comunicación al 

desarrollo en los municipios de intervención del 

programa

x UNESCO

CONAFE, CELALI, 

SCHRTVyC, CDI, 

organizaciones de 

la sociedad civil y 

37,000

2.1.5. Talleres sobre Periodismo Público en base a los 

resultados arrojados por el diagnóstico de actores 

locales y estatales.

x UNESCO

CONAFE, CELALI, 

SCHRTVyC, CDI, 

organizaciones de 

la sociedad civil y 

funcionarios 

locales.

$37,000 $0 $23,405 $23,405 63%

2.2.1 Adaptación de una metodología participativa 

que identifique valores comunitarios
x UNESCO

CONECULTA 

Chiapas, UNICH, 

Chiapas Solidario

2.2.2 Implementación de talleres participativos en las 

localidades del programa
x UNESCO

CONECULTA 

Chiapas, UNICH, 

Chiapas Solidario

2.2.3 Sistematización, interpretación y difusión de 

resultados
x UNESCO

CONECULTA 

Chiapas, UNICH, 

Chiapas Solidario

$32,000 $8,000 $24,000 $32,000 100%

2.3.1 Negociación y firma de acuerdos x UNESCO

CONARTE, SE de 

Chiapas y 

SEDESOL.

2.3.2 Diseño de acciones de 1) acciones de educación 

por el arte para la autoafirmación cultural, la creación 

de espacios de diálogo y el rescate de la memoria 

histórica y de 2) la metodología en base a la 

pedagogía de la paz.

x UNESCO

CONARTE, SE de 

Chiapas y 

SEDESOL.

2.3.3 Difusión de la convocatoria y selección de 

participantes al taller de formadores.
X UNESCO

CONARTE, SE de 

Chiapas y 

SEDESOL.

2.3.4 Cursos de formación de formadores en 

actividades de educación pór el arte para una cultura 

de paz

x UNESCO

CONARTE, SE de 

Chiapas y 

SEDESOL.

$67,000 $17,000 $37,005 $54,005 81%

Subtotales

Subtotales

Efecto  Directo Producto Actividad

MARCO TIEMPO (2010)

Responsable Asociado

Presupuesto Planificado

R.2 Reducción de la 

conflictividad mediante la 

construcción de una cultura 

de paz

Producto 2.1 Capacidades fortalecidas de medios de 

comunicación estatales, municipales y comunitarios, en torno  

al paradigma de cultura de paz.

Producto 2.2 Valores comunitarios identificados  en las 

localidades de intervención del programa,  a través de 

estudios etnográficos participativos elaborados con 

perspectiva de género, con el fin de contribuir a la 

recomposicion del tejido social.

Producto 2.3 Líderes juveniles de las comunidades de 

intervención formados  en educación por el arte para una 

cultura de paz.

Subtotales



1ºT (OCT-

DIC)

2ºT 

(ENE-

MAR)

3ºT (ABR-

JUN)

4ºT 

(JUL-

SEP)

Monto Previsto Comprometido Desembolsado

EJECUTADO  

(Desembolsado más 

comprometido)

Cumplimiento

2.4.1 Estrategia estatal fortalecidad en cuánto a los 

programas gubernamentales actuales de prevención y 

tratamiento del uso indebido de drogras, en atención 

especial a jóvenes adolescentes

X UNODC

 Secretaría de 

salud, SE, 

Secretaría de 

Gobierno, 

Procuraduría 

General de Justicia 2.4.1 Diseño de los talleres sobre la prevención del 

uso indebido de drogas ilícitas e ilícitas con base en las 

mejores prácticas de UNODC sobre el tema, dirigido a 

X UNODC
 Secretaría de 

salud, SE, 

Secretaría de 

2.4.3 Desarrollo de talleres sobre prevención del uso 

indebido de drogas con base en las mejores prácticas 

de UNODC

x UNODC

 Secretaría de 

salud, SE, 

Secretaría de 

Gobierno, 

Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado, 

$35,250 $0 $0 $0 0%

2.5.1 Planeación y desarrollo de la temática X PNUD

UNODC y 

Asociados  en la 

implementación, 

Secretaría de 

Gobierno, OSCs.

2.5.2 Identificación de ponentes e invitados X PNUD

UNODC, Asociados  

en la 

implementación, 

Secretaría de 

Gobierno y OSCs.

2.5.3 Elaboración de material x PNUD

UNODC, UNESCO y 

Asociados  en la 

implementación, 

Secretaría de 

2.5.4 Desarrollo del foro x PNUD

UNODC, UNESCO y 

Asociados  en la 

implementación, 

Secretaría de 

2.5.5 Elaboración y distribución de memorias x PNUD

UNICEF, UNODC, 

UNESCO y 

Asociados  en la 

implementación, 

$42,000 $1,575 $1,700 $3,275 8%

2.6.1 Planeación y estructuración de las mesas de 

diálogo
X PNUD

UNODC, UNESCO y 

Asociados  en la 

implementación, 

Secretaría de 

Gobierno, OSCs y 
2.6.2 Selección e invitación de participantes 

institucionales, sociedad civil y población 

internamente desplazada

X PNUD

UNODC, UNESCO y 

Asociados  en la 

implementación, 

Secretaría de 

Gobierno, OSCs y 

2.6.3 Desarrollo de las mesas y logística x PNUD

UNODC, UNESCO y 

Asociados  en la 

implementación, 

Secretaría de 

Gobierno, OSCs y 

2.6.4 Establecimiento de acuerdos  y seguimiento x PNUD

UNODC, UNESCO y 

Asociados  en la 

implementación, 

Secretaría de 

Gobierno, OSCs y 

UNICH
2.6.5 Preparación de informes de logros y experiencia 

de las mesas
x PNUD

UNODC, UNESCO y 

Asociados  en la 

implementación, 

Secretaría de 
$8,000 $0 $8,000 $8,000 100%

Efecto  Directo Producto Actividad

MARCO TIEMPO (2010)

Producto 2.4 Fortalecimiento de los programas 

gubernamentales de prevención, tratamiento y rehabilitación 

del uso indebido de drogras, en atención a los/las jóvenes de 

las comunidades meta.

Responsable Asociado

Presupuesto Planificado

R.2 Reducción de la 

conflictividad mediante la 

construcción de una cultura 

de paz

Producto 2.5 Realización del primer foro de diálogo 

democrático y de cultura de paz.

Producto 2.6 Dos mesas interinstitucionales de diálogo  y 

promoción de la cultura de paz  para atención a población 

internamente desplazada de las áreas de trabajo del 

programa.

Subtotales

Subtotales

Subtotales



1ºT (OCT-

DIC)

2ºT 

(ENE-

MAR)

3ºT (ABR-

JUN)

4ºT 

(JUL-

SEP)

Monto Previsto Comprometido Desembolsado

EJECUTADO  

(Desembolsado más 

comprometido)

Cumplimiento

2.7.1 Reuniones, negociaciones y formas de acuerdos 

con las autoridades estatales y municipales
X UNESCO

SEP Chiapas, 

autoridades 

educativas 

estatales y 

municipales, 

2.7.2 Diseño del instrumento para el levantamiento 

del diagnóstico
X UNESCO

SEP Chiapas, 

autoridades 

educativas 

estatales y 

municipales, 

Cátedras UNESCO, 

2.7.3 Taller participativo de validación con 

autoridades educativas estatales y municipales, así 

como con maestros de las comunidades seleccionadas

x UNESCO

SEP Chiapas, 

autoridades 

educativas 

estatales y 

municipales, 

Cátedras UNESCO, 

2.7.4 Levantamiento de información a través de la 

observación de la práctica pedagógica, sistematización 

e interpretación de resultados

x X UNESCO

SEP Chiapas, 

autoridades 

educativas 

estatales y 

municipales, 

Cátedras UNESCO, 

2.7.5 Taller participativo de presentación de 

resultados y retroalimentación
x X UNESCO

SEP Chiapas, 

autoridades 

educativas 

estatales y 

municipales, 

2.7.6 Elaboración y difusión de recomendaciones x X UNESCO

SEP Chiapas, 

autoridades 

educativas 

estatales y 

municipales, 

$52,000 $0 $19,493 $19,493 37%

2.8.1 Reuniones, negociaciones y firma de acuerdo de 

colaboración con la Secretaría de Educación Pública 

del Estado de Chiapas

X UNESCO

SEP Chiapas, 

UNICH, Cátedras 

UNESCO, UNICEF

2.8.2 Revisión y análisis de la malla curricular x X UNESCO

SEP Chiapas, 

UNICH, Cátedras 

UNESCO, UNICEF

2.8.3 Reuniones con actores clave de la SEP Chiapas, 

UNICH, maestros y alumnos de las escuelas normales
x X UNESCO

SEP Chiapas, 

UNICH, Cátedras 

UNESCO, UNICEF

2.8.4 Elaboración de un documento conceptual sobre 

el Diplomado
x X UNESCO

SEP Chiapas, 

UNICH, Cátedras 

UNESCO, UNICEF

2.8.5 Taller de validación con actores clave x X UNESCO

SEP Chiapas, 

UNICH, Cátedras 

UNESCO, UNICEF

$90,000 $11,484 $6,000 $17,484 19%

Efecto  Directo Producto Actividad

MARCO TIEMPO (2010)

Producto 2.7 Diagnóstico sobre calidad de la educación en los 

municipios de intervención del programa, en base a la práctica 

pedagógica,elaborado y tomado en cuenta para hacer 

recomendaciones y diseñar acciones.

R.2 Reducción de la 

conflictividad mediante la 

construcción de una cultura 

de paz

R.2 Reducción de la 

conflictividad mediante la 

construcción de una cultura 

de paz

Producto 2.8 Diplomado para formadores/as sobre cultura y 

pedagogía de la paz diseñado e impartido.

Responsable Asociado

Presupuesto Planificado

Subtotales

Subtotales



1ºT (OCT-

DIC)

2ºT 

(ENE-

MAR)

3ºT (ABR-

JUN)

4ºT 

(JUL-

SEP)

Monto Previsto Comprometido Desembolsado

EJECUTADO  

(Desembolsado más 

comprometido)

Cumplimiento

2.9.1 Reuniones y negociaciones con el a) SNU México 

b) Gabinente de Gobierno del Estado de Chiapas
X UNESCO

UNESCO, NNUU, 

Gabinete del 

Estado del 

Gobierno de 

2.9.2 Diseño de la agenda y elaboración de contenidos 

en base a a)el programa conjunto, b) las políticas y 

programas de Gobierno del Estado que apuntan al 

logro de los ODM, siendo las comunidades con 

personas desplazadas sujeto de atención

X UNESCO

UNESCO, NNUU, 

Gabinete del 

Estado del 

Gobierno de 

Chiapas.

2.9.3 Implementación de dos talleres de capacitación 

dirigidos a a) actores clave del PC, b) Gabinete del 

Estado

X UNESCO

UNESCO, NNUU, 

Gabinete del 

Estado del 

Gobierno de 

Chiapas.

2.9.4 Sistematización y difusión de resultados x UNESCO

UNESCO, NNUU, 

Gabinete del 

Estado del 

Gobierno de 

Chiapas.
$30,000 $0 $29,594 $29,594 99%

Subtotal Producto 

2
$393,250 $38,059 $149,197 $187,256 48%

2.10 Análisis de la exclusión educativa en las 

comunidades beneficiarias del proyecto a través del 

análisis de la información arrojada por la línea de base 

interagencial y la línea de base generada por el 

programa Todos a la Escuela

x UNICEF

Socio ejecutor, 

UNICEF con el 

Programa Todos a 

la Escuela (DIF, SE, 

Registro Civil)

$6,433 $0 $6,433 $6,433 100%

2.11.1 Construcción de una línea de base a través del 

sistema interinstitucional del programa Todos a la 

Escuela

x UNICEF

Socio ejecutor, 

UNICEF con el 

Programa Todos a 

la Escuela (DIF, SE 

y Registro Civil)

2.11.2 Implementación de mecanismos 

interinstitucionales para garantixar la inclusión de los 

niños, niñas y adolescentes de familias desplazadas en 

la escuela  

x UNICEF

Socio ejecutor, 

UNICEF con el 

Programa Todos a 

la Escuela (DIF, SE 

y Registro Civil)

 

$7,500 $0 $7,500 $7,500 100%

2.12.1 Negociación de acuerdos institucionales, diseño 

participativo del plan estratégico a dos años con la 

estructura educativa orientada a incrementar las 

probabilidades de permanencia y logros a nivel 

primaria en la modalidad multigrado. 

x UNICEF

Socio ejecutor, 

Secretaría de 

Educación Pública 

y CONAFE.

$19,000 $0 $19,000 $19,000 100%

R.2 Reducción de la 

conflictividad mediante la 

construcción de una cultura 

de paz

R.2 Reducción de la 

conflictividad mediante la 

construcción de una cultura 

de paz

Producto 2.9  Actores locales ( funcionarios del gobierno del 

estado de Chiapas, actores de la sociedad civil, miembros de la 

academia, representantes de grupos de desplazados y 

funcionarios de las distintas agencias de NNUU involucrados 

en los Programas Conjuntos) sensibilizados y capacitados en la 

incorporación de la diversidad cultural en los Programas y 

políticas de desarrollo

Efecto  Directo Producto Actividad

Subtotales

MARCO TIEMPO (2010)

Responsable Asociado

Presupuesto Planificado

Producto 2.11 Niños, niñas y adolescentes de la región norte y 

de la cabecera municipal de Ocosingo incluidos en la escuela a 

través de los mecanismos del programa Todos a la escuela.

Producto 2.12 Estrategia global elaborada para fortalecer la 

capacitación de la estructura educativa para el fortalecimiento 

de la enseñanza,  con énfasis en la promoción de la 

permanencia y el logro educativo de los estudiantes en la Zona 

Norte y cabecera municipal de Ocosingo.

Subtotales

Subtotales

Subtotales

Producto 2.10 Diagnóstico de la situación de exclusión 

educativa en las comunidades beneficiarias del proyecto 

elaborado.



1ºT (OCT-

DIC)

2ºT 

(ENE-

MAR)

3ºT (ABR-

JUN)

4ºT 

(JUL-

SEP)

Monto Previsto Comprometido Desembolsado

EJECUTADO  

(Desembolsado más 

comprometido)

Cumplimiento

2.13.1 Negociación de acuerdos institucionales, diseño 

participativo del plan estratégico a dos años con la 

estructura educativa para la promoción y 

acompañamiento de mecanismos de participación de 

niños, niñas y adolescentes, tales como: asociaciones y 

brigadas estudiantiles y gobiernos escolares en la 

región norte y la cabecera municipal de Ocosingo.
x

UNICEF Socio ejecutor, 

Secretaría de 

Educación Pública y 

CONAFE

$27,700 $6,009 $21,691 $27,700 100%

Producto 2.14. Experiencias exitosas de gestión educativa  en otros estados 

identificadas y socializadas  entre la estructura educativa.

2.14.1 Negociación de acuerdos institucionales, 

Identificación con la estructura educativa  de 

experiencias exitosas en otros estados del país y visita 

a las experiencias

x UNICEF

Socio ejecutor, 

Secretaría de 

Educación Pública 

y CONAFE

$12,867 $0 $12,867 $12,867 100%

2.15.1 Negociación de acuerdos institucionales, diseño 

participativo del plan estratégico a dos años con la 

estructura educativa para los talleres de 

sensibilización con enfoque de derechos con la 

estructura educativa en la región norte y cabecera 

municipal de Ocosingo.

x UNICEF

Socio ejecutor, 

Secretaría de 

Educación Pública 

y CONAFE

$13,000 $0 $13,000 $13,000 100%

2.16.1 Negociación de acuerdos institucionales, inicio 

de los talleres con la estructura educativa sobre 

identificación, revisión y legitimación de materiales 

para niños y adolescentes para la resolución pacífica 

de conflictos y cultura de paz

x UNICEF

Socio ejecutor, 

Secretaría de 

Educación Pública 

y CONAFE

2.16.2 Negociación de acuerdos interinstitucionales, 

diseño participativo de plan estratégico a dos años 

con la estructura educativa sobre derechos y cultura 

de paz para los procesos de formación docente en los 

centros de maestros de la región norte y cabecera 

municipal de Ocosingo.

x UNICEF

Socio ejecutor, 

Secretaría de 

Educación Pública 

y CONAFE

$19,300 $11,482 $7,818 $19,300 100%

2.17.1 Negociación de acuerdos institucionales, diseño 

participativo del plan estratégico a dos años con los 

actores locales para el fortalecimiento de los Consejos 

Municipales de Participación Social en la Educación en 

la región norte y en Ocosingo

X  UNICEF

Socio ejecutor, 

Consejos 

Municipales de 

Participación 

Social

$12,867 $0 $12,867 $12,867 100%

Subtotal Producto 

2
$118,667 $17,491 $101,176 $118,667 100%

$511,917 $55,550 $250,373 $305,923 60%

Efecto  Directo

Producto 2.16 Estrategia rectora elaborada para el 

fortalecimiento de las capacidades técnicas de los actores del 

sistema educativo en temas de derechos  de los niños, 

participación democrática y cultura de paz. 

Producto Actividad

MARCO TIEMPO (2010)

Responsable

Producto 2.17 Estrategia global elaborada para la 

materialización  del proceso de formación de actores locales 

municipales orientados al bienestar de la infancia y 

adolesencia a través de los COMUPASE

TOTAL PRODUCTO 

2

Subtotales

Producto 2.15. Plan de acción elaborado para que la estructura educativa 

de la región norte y cabecera municipal de Ocosingo adquiera 

conocomientos sobre los derechos de la infancia

Subtotales

Subtotales

Producto 2.13 Estrategia integral  para fortalecer los mecanismos de 

participación y comunicación de niños, niñas, adolescentes y comunidades 

educativas en general desarrollados en la Zona Norte  y cabecera municipal 

de Ocosingo.

Subtotales

R.2 Reducción de la 

conflictividad mediante la 

construcción de una cultura 

de paz

Subtotales

Asociado

Presupuesto Planificado



1ºT (JUN-

AG)

2ºT 

(SEP-

OCT)

Monto Previsto Comprometido Desembolsado

EJECUTADO  

(Desembolsado más 

comprometido)

Cumplimiento

A.3.1.1 Diseño de estrategia de formación x PNUD

OSCs, Grupo de 

desplazados, 

Secretaría de 

Desarrollo Social.

A.3.1.2 Taller para el mejoramiento de la  vivienda x PNUD

OSCs, Grupo de 

desplazados, 

Secretaría de 

Desarrollo Social.
A.3.1.3 Elaboración de material de difusión sobre 

autoconstrucción en lengua indígena
x PNUD

OSCs, Grupo de 

desplazados, 

Secretaría de 

Desarrollo Social.
A.3.1.4 Talleres de uso y apropiación de la nueva 

infraestructura en el cual las mujeres tienen poder de 

decisión para la toma de decisión de la construcción de la 

vivienda

x PNUD

OSCs, Grupo de 

desplazados, 

Secretaría de 

Desarrollo Social.

$41,000 $9,750 $21,300 $31,050 76%

A.3.2.1  Construcción de piso firme X PNUD

OSCs, Grupo de 

desplazados, 

Secretaría de 

Desarrollo Social.

A.3.2.2 Entrega o construcción de fogón ahorrador x PNUD

OSCs, Grupo de 

desplazados, 

Secretaría de 

Desarrollo Social.

A.3.2.3 Construcción de sanitarios secos x PNUD

OSCs, Grupo de 

desplazados, 

Secretaría de 

Desarrollo Social.

A.3.2.4 Habilitación de otro tipo de infraestructuras como 

laminas de techo, bomba de agua entre otros.
x PNUD

OSCs, Grupo de 

desplazados, 

Secretaría de 

Desarrollo Social.

$187,500 $1,000 $110,000 $111,000 59%

A.3.3.1 Diseño de la metodología del taller participativo 

para la identificación de posibles proyectos productivos
X PNUD

Beneficiarios, 

OSCs y Secretaría 

de Desarrollo 

Social

A.3.3.2 Taller de seguimiento para el análisis de la viabilidad 

de los proyectos productivos
X PNUD

Beneficiarios, 

OSCs y Secretaría 

de Desarrollo 

Social

A.3.3.3 Estudio de viabilidad productiva X PNUD

Beneficiarios, 

OSCs y Secretaría 

de Desarrollo 

Social

A.3.3.4 Taller participativo para el diseño del proyecto 

productivo
X PNUD

Beneficiarios, 

OSCs y Secretaría 

de Desarrollo 

Social

A.3.3.5 Dotación de material para los proyectos productivos X PNUD

Beneficiarios, 

OSCs y Secretaría 

de Desarrollo 

Social

3.3.6 Actividades de seguimiento X PNUD

Beneficiarios, 

OSCs y Secretaría 

de Desarrollo 

Social

3.3.8 Busca de financiamiento  para el desarrollo de 

proyectos productivos
X PNUD

Beneficiarios, 

OSCs y Secretaría 

de Desarrollo 

Social

$17,000 $8,150 $6,000 $14,150 83%

$245,500 $18,900 $137,300 $156,200 64%

Responsable Asociado

Subtotales

R.3 Mejora de la vivienda y 

del ingreso de las personas 

desplazadas.

Producto 3.1 Estructura comunitaria capacitada en la 

autoconstucción y uso de infraestructuras de la vivienda, con 

perspectiva de diversidad cultural y género en las localidades 

beneficiarias del PC.

Producto 3.2 Las familias beneficiarias dotadas de 

infraestructura tales como: piso firme, fogón ahorrador de 

combustible de biomasa, sanitarios ecológicos y  

infraestructura básica comunitaria.

Prodcuto 3.3 Jefes/as de familia formados y equipados de 

insumos para el arranque de los proyectos productivos que 

inciden en la reactivación de la economía local y la seguridad 

alimentaria.

Actividad

MARCO TIEMPO (2010)

Efecto  Directo Producto

Subtotales

Subtotales

TOTAL PRODUCTO 

3



1ºT (JUN-

AG)

2ºT 

(SEP-

OCT)

Monto Previsto Comprometido Desembolsado

EJECUTADO  

(Desembolsado más 

comprometido)

Cumplimiento

Elaboración de indicadores y establecimiento de la una línea 

de base

Elaboración de indicadores y establecimiento de una 

línea de base.
X UNODC

OSC´s locales y 

Centro 

Académicos.

$50,000 $15,078 $34,922 $50,000 100%

IDH municipal e indicadores de bienestar de las 

comunidades beneficiarias.
X X PNUD

SEDESOL, CIESAS, 

UNICH y 

Organizaciones de 

la Sociedad Civil.

Análisis de actores que pueden influir en el PC. X X PNUD
Organizaciones de 

la Sociedad Civil,
$0 $3,963 $3,963

Elaboración de un diagnóstico que permita definir el 

número de afectados por el desplazamiento en el 

Estado, con énfasis en la región de intervención (Zona 

Norte).

X X PNUD

Institución 

académica, 

Organización de la 

Sociedad Civil.

Diseño de diversas metodologías de monitoreo y 

evaluación
X PNUD

Institución 

académica, 

Organización de la 

Sociedad Civil.

Implementación de las metodologías de monitoreo y 

evaluación
X PNUD

Institución 

académica, 

Organización de la 

Sociedad Civil.

$11,370 $1,000 $12,370

Sistematización de las lecciones aprendidas del PC. X X PNUD

Institución 

académica, 

Organización de la 

Sociedad Civil.

$110,000 $26,448 $39,885 $66,333 60%

Monitoreo X X  $    10,000.00  $         10,000.00  $            10,000.00 100%

Misiones de seguimiento X X  $    15,000.00  $         15,000.00  $            15,000.00 100%

PNUD Misiones de seguimiento X X  $    15,000.00  $                     -    $           3,000.00  $              3,000.00 20%

UNESCO Misiones de seguimiento X X  $    15,000.00  $                     -    $         15,000.00  $            15,000.00 100%

UNICEF Misiones de seguimiento X X  $    15,000.00  $           9,506.00  $              9,506.00 63%

70,000$          -$                    52,506.00$         52,506.00$             75%

$180,000 $26,448 $92,391 $118,839 66%

Efecto  Directo Producto Actividad

MARCO TIEMPO (2010)

Responsable Asociado

Presupuesto Planificado

11%

55%

Componente de Monitoreo y 

Evaluación Establecimiento de una línea de base al principio del proyecto 

mediante el IDH municipal e indicadores de bienestar en las 

comunidades. 

$37,500

Construcción de herramientas de monitoreo y evaluación, las 

cuales tienen como objetivo  mejorar la gestión para 

resultados del Programa Conjunto.

$22,500

Subtotales primer 

año

Se efectúa un seguimiento 

permanente de la ejecución 

de actividades y el proyecto 

es evaluado para la medición 

de su impacto

Subtotales primer 

año

TOTAL M&E

UNODC



1ºT (JUN-

AG)

2ºT 

(SEP-

OCT)
Monto Previsto Comprometido Desembolsado

Desembolsado más 

comprometido
Cumplimiento

Personal. X X
$130,800 $33,440 $143,338 $176,778 135%

Planificación del Proyecto. X X
$20,000 $0 $18,702 $18,702 94%

Equipo de Apoyo a la Gestión MDG-F en México. X X
$39,200 $0 $0 $0 0%

El  proyecto comunica con 

efectividad sus objetivos, 

actividades y resultados, 

UNODC X X
$68,000 $0 $0 $0 0%

Las actividades del proyecto 

se desarrollan incluyendo en 

su planificación la protección 

PNUD Seguridad y seguros X X
$104,732 $0 $25,585 $25,585 24%

UNODC Movilidad X X
$15,000 $0 $15,000 $15,000 100%

Vehículos y movilidad
$115,000 $0 $72,753 $72,753 63%

Movilidad
$15,000 $0 $9,000 $9,000 60%

UNESCO Movilidad X X
$15,000 $0 $6,327 $6,327 42%

UNICEF Movilidad X X
$15,000 $0 $14,576 $14,576 97%

UNODC Bienes, servicios y equipo X X
$30,400 $576 $23,845 $24,421 80%

PNUD Bienes, servicios y equipos X X
$111,968 $0 $47,813 $47,813 43%

UNESCO Bienes, servicios y equipos X X
$30,462 $0 $15,904 $15,904 52%

UNICEF Bienes, servicios y equipos X X
$26,600 $0 $25,269 $25,269 95%

$737,162 $34,016 $418,112 $452,128 61%

$737,162 $34,016 $418,112 $452,128 61%

GASTOS COMUNES

Presupuesto Planificado

El proyecto está debidamente 

planificado y coordinado, 

apoyado a nivel de 

administración, contabilidad y 

gestión de recursos humanos 

y auditando de manera 

independientemente.

PNUD

Actividad Agencia de la ONU Rubro

MARCO DE TIEMPO

Comunicación y traducción

El proyecto dispone de 

medios para garantizar la 

movilidad del equipo, de 

funcionarios de las Agencias 

participantes y de los 

beneficiarios

PNUD X

Los bienes y servicios se 

adquieren mediante los 

procedimientos establecidos 

y se dispone de flexibilidad 

presupuestaria para atender 

los imprevistos

Subtotales primer 

año
TOTAL GC PRIMER 

AÑO

X



Monto previsto Año 1 
Cumplimiento

$269,000 85%
$511,917 60%
$245,500 64%
$180,000 66%
$737,162 61%

$1,943,579 65%
$136,051 65%

$2,079,629 65%

Monto total por producto año 1 
Cumplimiento

TOTAL UNODC $492,650

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA AGENCIA (GMS) $34,486

UNODC $527,136 70%

TOTAL PNUD $907,200

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA AGENCIA (GMS) $63,504

UNDP $970,704 59%

TOTAL UNESCO $368,462

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA AGENCIA (GMS) $25,792

UNESCO $394,254 58%

TOTAL UNICEF $175,267

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA AGENCIA (GMS) $12,269

UNICEF $187,536 96%

$1,943,579

$136,051

$2,079,629 65%

$88,397.54

$229,732

$305,923

$156,200

$118,839

$452,128

$1,262,822

MONITOREO Y EVALUACIÓN

$11,761

TOTAL DE GASTOS DE ACTIVIDADES $1,262,822

COORDINACIÓN Y GASTOS COMUNES

JPOUTCOME3

JP OUTCOME 2

$344,153

$24,091

TOTAL DE GASTOS DE ACTIVIDADES

TOTAL DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN AGENCIAS (GMS)

TOTAL

TOTALES AÑO 1

TOTAL BY OUTCOME
Monto Ejecutado Año 1

JP OUTCOME 1

TOTAL DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN AGENCIAS (GMS) $88,398

TOTAL $1,351,220

TOTAL BY UN AGENCY
Monto Ejecutado Año 1

IN
C

LU
ID

O
S

$1,351,219.56

$368,244

$575,060

$228,136

$179,779

$537,439

$37,621

$213,211

$14,925

$168,018


