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Reporte de Seguimiento 

Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto 
 

a. Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto  
 

Fecha de Presentación: 
Presentado por: 

Nombre: Magdy Martínez-Solimán 
Cargo: Coordinador Residente 
Organización: Sistema de Naciones Unidas México 
Información de contacto  

 País y Ventana Temática  

México 
Prevención de Conflictos 

   

 

N.º Proyecto Atlas del FFMD:  

OPAS-1969 Prevención de conflictos, 
desarrollo de acuerdos y construcción 
de la paz en comunidades con personas 
internamente desplazadas en Chiapas 

 N.º Informe: 3 
 
Periodo  del Informe: 1 de julio de 2010 a 31 de 
diciembre de 2010 
 
Duración del  Programa: 3 años 
 
Fecha oficial de comienzo del programa: 2 de 
octubre de 2009 

 
 

  

 

Organizaciones de la ONU Participantes  
UNICEF 
UNESCO 
PNUD 
UNODC 

 Socios para la Ejecución  
Ver anexo 1 

   

Resumen Presupuestario Estimado 

Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha  PNUD: 970,704.00  
UNESCO: 394,254.00  
UNICEF: 187,536.00  
UNODC: 527,136.00  
Total: 2’079,629.00  

Presupuesto Total Transferido hasta la fecha  PNUD: 970,704.00  
UNESCO: 394,254.00  
UNICEF: 187,536.00  
UNODC: 527,136.00  
Total: 2’079,629.00  

Presupuesto Total Ejecutado hasta la fecha  (Estimado) PNUD: 575,060.094  
UNESCO: 228,136.284  
UNICEF: 179,778.19  
UNODC: 368,243.71  
Total: 1’351,218.28  
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*Todos los montos incluyen GMS. 
La información financiera debe incluir los costes de operaciones, S y E así como otros costos asociados 

 
 

BENEFICIARIOS 
 
Cada categoría de beneficiarios tiene asignada dos columnas (previsto/alcanzado). La columna “previsto” se refiere 
a la los beneficiarios que se ha planificado cubrir durante la implementación del programa conjunto y la columna 
“alcanzado” se refiere a los beneficiarios que realmente se han cubierto durante el periodo de reporte.  
 
En relación a la definición de beneficiarios tomaremos la adoptada por el OCDE/CAD “Individuos, grupos u 
organismos que se benefician, directa o indirectamente, de una intervención para el desarrollo, hayan sido o no los 
destinatarios de la intervención”. 
 
Los beneficiarios deben ser reportados en base al acumulado total del programa al final del periodo de reporte en 
el que se encuentre el programa conjunto. Probablemente usted tiene una meta de beneficiarios a los que cubrir 
durante la implementación del programa conjunto. En anteriores reportes de seguimiento usted ya reporto un 
número de beneficiarios a los que debe añadir el nuevo número que haya alcanzado durante el presente periodo 
de reporte.  
 
Como ejemplo, un programa conjunto podría tener la meta de cubrir 2.505 mujeres urbanas durante la vida del 
programa como beneficiarias directas. El programa conjunto informo en el periodo anterior de reporte (julio-
Diciembre) que había alcanzado a 235 mujeres urbanas como beneficiarias directas. Ahora, en el periodo de 
reporte actual (Enero-Junio) el programa conjunto habría alcanzado 402 mujeres urbanas como beneficiarias 
directas. Esto quiere decir que el programa conjunto debería reportar 637 mujeres alcanzadas como beneficiarias 
directas en el reporte a presentar. El numero que se solicita en la categoría de grupos étnicos y/o afro 
descendiente se refiere a individuos y no a grupos. 

 
Beneficiarios Directos “Individuos, grupos u organismos que se benefician, directamente, de una intervención 

para el desarrollo” 

*La población es de 355 familias, según el documento de reformulación. 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje (%) de Ejecución  

 
 

PNUD: 59%  
UNESCO: 58%  
UNICEF: 96%  

UNODC:70%  
Total: 65%  
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Instituciones 
nacionales 

3 22 7 50  44 
 
 

  

Instituciones locales 16 46  217  232   

Urbanas/os  1 2 183 468 * 450 1 1 

Rurales 1 3 6,860 16,769 * 17,350 1 1 

Total 21 73 7,116 17,495  18,085 2 2 
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Beneficiarios Indirectos “Individuos, grupos u organismos que se benefician indirectamente, de una 

intervención para el desarrollo, hayan sido o no los destinatarios de la intervención 

Fuente: Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI) 2005.  La población cubre los cinco municipios de intervención del PC. 

 

Beneficiarios directos por producto 

 
 

 

Producto 1.2  Mesa especializada para la promoción, 
elaboración, asesoría y seguimiento de una iniciativa de 
ley que fomente la creación y establecimiento de un marco 
jurídico de desplazamiento interno.

UNODC 4 7 36.4%

Producto 2.6 Dos mesas interinstitucionales de 

diálogo  y promoción de la cultura de paz  para 

atención a población internamente desplazada de las 

áreas de trabajo del programa.

PNUD 5 16 23.8%

Total Instituciones 

Nacionales
9 23 0 0

Producto 1.3 Autoridades estatales y municipales de la 

Procuraduría y del Poder Judicial fortalecidas a través 

de la capacitación para el mejoramiento de  técnicas 

en la procuración, impartición y administración de la 

justicia con sensibil idad de género. Asimismo, dicho 

UNODC 26 33 44%

Producto 2.6 Dos mesas interinstitucionales de 

diálogo  y promoción de la cultura de paz  para 

atención a población internamente desplazada de las 

áreas de trabajo del programa.

PNUD (Contón con 

la participación de 

UNODC)
11 23 32%

Producto 2.12 Estrategia global elaborada para 

fortalecer el logro educativo, con énfasis en la 

promoción de la permanencia.

UNICEF 28 118 19%

Producto 2.14 Experiencias exitosas de gestión 

educativa  en otros estados identificadas y 

socializadas entre la estructura educativa

UNICEF 11 11 50%

Producto 2.15 Plan de acción elaborado para que la 

estructura educativa de la región norte y cabecera 

municipal de Ocosingo adquiera conocimientos sobre 

los derechos de la infancia.

UNICEF 40 20 67%

Actividad interagencial introductoria en el marco de 

los productos de UNICEF y UNESCO con la estructura 

educativa

UNICEF y UNESCO 61 60
51%

Total Instituciones 

Locales
177 265 0 0

Tipo de 

beneficiarios

Agencia 

Responsable
No. Mujeres No. Hombres
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de grupos étnicos 

hombres

No.  de hombres 
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Instituciones 
nacionales 

        

Instituciones locales         

Urbanas/os    18,141 18,141 16,924 16,924 1 1 

Rurales   104,490 104,490 100,393 100,393 1 1 

Total   122,631 122,631 117,317 117,317 2 2 
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*Esta población representa únicamente cubre la población desplazada por motivos de conflicto, según el padrón general de desplazados del 

gobierno del Estado de Chiapas. Es importante resaltar que está información no cubre la población desplazada por motivos medios 
ambientales, religiosos, agrarios, políticos o por diversa índole. 
  
** Las mesas interinstitucionales benefician a 815 personas de la cabecera municipal de Ocosingo, y la mesa Kichán beneficia a una población  
de 5,000 personas.

Producto 2.2 Valores comunitarios identificados  en 

las comunidades de intervención  del programa, a 

través de estudios etnográficos elaborados con 

perspectiva de género, con el fin de contribuir a la 

recomposición del tejido social.

UNESCO 2 1

Producto 1.2  Mesa especializada para la promoción, 
elaboración, asesoría y seguimiento de una iniciativa de 
ley que fomente la creación y establecimiento de un marco 
jurídico de desplazamiento interno.

UNODC 1 2 50.0%

Total de 

beneficiarios de la 

sociedad civil

1 2 1

Producto 1.2  Mesa especializada para la promoción, 
elaboración, asesoría y seguimiento de una iniciativa de 
ley que fomente la creación y establecimiento de un marco 
jurídico de desplazamiento interno.

UNODC *14893 *14312 49%

Producto 2.2 Valores comunitarios identificados  en 

las comunidades de intervención  del programa, a 

través de estudios etnográficos elaborados con 

perspectiva de género, con el fin de contribuir a la 

recomposición del tejido social.

UNESCO 2 4 37 19 34%

Producto 2.6 Dos mesas interinstitucionales de 

diálogo  y promoción de la cultura de paz  para 

atención a población internamente desplazada de las 

áreas de trabajo del programa.

PNUD **2850 **2665 #¡VALOR!

Producto interagencial indicadores de bienestar 

(levantamiento de la l ínea de base). Esta l ínea de base 

sirve de manera transversal para varios componentes, 

particularmente, para el resultado de mejoramiento de 

vivienda y del ingreso de las personas desplazadas.

PNUD, UNESCO, 

UNICEF y UNODC
512 512 50%

Producto 2.14 Experiencias exitosas de gestión 

educativa  en otros estados identificadas y 

socializadas entre la estructura educativa

UNICEF 14 30 32%

Total Ciudadanos 16 34 549 531
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Producto Esperado
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b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto  
 

La plantilla proviene del documento del PC. Hemos añadido 3 columnas para proporcionar la información sobre las líneas de base de los indicadores así como las metas estimadas y las 
alcanzadas. Todos los valores de esta plantilla son acumulativos. Esto significa que los valores obtenidos en el pasado para los indicadores se van sumando a través del periodo de 
implementación hasta el final del periodo de reporte. Se espera que ustedes incluyan no solo los indicadores sino también los valores de los mismos. Si por alguna razón no los incluyen, 
expliquen las razones y como planean conseguir la información para el próximo periodo de reporte. 
 

Resultados 
previstos 
(Resultados y 
productos) 
 

Indicadores 
(valores de 
referencia y 
plazos 
indicativos) 

Línea de base Meta total 
Estimada para el  
PC 

Meta alcanzada a 
la fecha final de 
presentación del 
reporte 

Medios de 
verificación 

Métodos de 
recolección (con 
plazos y 
frecuencias 
indicativos) 

Responsabilidade
s 

Riesgos e hipótesis 

RESULTADO 1. Mejorar el acceso a la justicia penal para la población desplazada 

Producto 1.1 
Diagnóstico 
integral sobre las 
relaciones de la 
población 
internamente 
desplazada de la 
Zona Norte con 
respecto al nivel de 
procuración, 
impartición, 
administración de 
justicia, sistema de 
seguridad y 
penitenciario. Nivel 
del acceso de la 
población 
internamente 
desplazada y su 
relación con el 
mismo. 
Publicación, 

Los resultados de 
la encuesta 
integral y los 
indicadores 
estadísticos 
arrojados en 
relación a la 
procuración de 
justicia, 
impartición. 

0 No existe un 
diagnóstico 
específico de la 
procuración de 
justicia 
enfocado a 
población 
desplazada 

El documento 
deberá contar 
con una serie de 
indicadores que 
reflejen la 
situación de la 
procuración, 
impartición y 
administración 
de justicia, 
sistema de 
seguridad y 
penitenciario. 
 
 
Se le presentarán  
los resultados del 
diagnóstico y de 
la publicación a 
las autoridades a 
través de una 
presentación 

Inicio  de 
actividades de la 
Universidad 
Contratada para la 
elaboración del 
diagnóstico. 

Documento de 
diseño de la 
línea base. 

Sesiones de 
trabajo 
participativas 
sobre los 
avances del 
diagnóstico. 
Cada 3 meses.                    

UNODC Riesgos: Las 
autoridades no 
brindan la 
información 
necesaria para la 
elaboración del 
diagnóstico. 
 
La institución 
académica no 
entrega el 
diagnóstico en los 
tiempos y formas 
previstos. 
Hipótesis: 
Sensibilizar  a las 
autoridades locales y 
líderes comunitarios 
en aspectos clave 
como la 
problemática del 
acceso a la justicia. 

   

El diagnóstico está 
disponible y es 
difundido. 
(Incorporar 
información 
desagregada por 
sexo, tipo de 

Documento del 
diagnóstico. 

Estadísticas de la 
línea base 
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difusión y 
elaboración con 
recomendaciones 
del diagnóstico a 
las dependencias 
del Estado, con el 
fin último de influir 
en el mejoramiento 
del sistema de 
procuración de 
justicia del Estado. 

delitos por sexo, 
impunidad por 
sexo, etc.). 

formal y con 
observaciones 
de Naciones 
Unidas  para su 
implementación. 

                                                                                                                 
 

Aceptación y/o 
implementación 
de las 
recomendaciones 
emitidas en el 
diagnóstico. 
 
 
 
 

 

Base de datos 
oficiales sobre el 
índice de delitos 
y el índice de 
denuncia. 

Estadísticas 
oficiales sobre la 
procuración de 
justicia. 

Producto 1.2 Mesa 
especializada para 
la promoción, 
elaboración, 
asesoría y 
seguimiento de 
una iniciativa de 
"ley" que fomente 
la creación y 
establecimiento de 
un marco jurídico 
de desplazamiento 
interno 
establecida. 

Número de 
documentos 
elaborados a 
través del diálogo 
y la discusión de 
la mesa 
especializada en 
la promoción de 
dicha normativa. 

0  
. 

Establecimiento 
de la primera 
mesa de discusión 
con la académia 
para la promoción 
de la iniciativa de 
ley. 

Registro de 
participantes 
(entes 
gubernamentale
s y especialistas). 

Memorias de 
sesiones del la 
mesa 

UNODC Riesgo: Falta de 
voluntad y 
compromiso político 
para asistir a la mesa 
especializada de la 
promoción de la ley. 
 
El escenario político 
no permite la 
promoción ni 
aprobación de la 
iniciativa de ley. 
 
Hipótesis: 
Sensibilización a 
legisladores y 
funcionarios del 
Ejecutivo Estatal 
mediante reuniones 
a fin de promover 
reformas normativas 
para las personas 
internamente 
desplazadas. 

Borrador de ley 
elaborado. 

Borrador 
propuesto en 
congreso 
federal en 1998 

1 Documento 
sobre la iniciativa 
de ley para el 
Estado de 
Chiapas. 

 Documento de la 
ruta crítica de 
acción, así como 
de las estrategias 
que promueven 
la ley. 

Historiales del 
avance del 
borrador de ley. 

Plan de trabajo de 
la mesa 

0  Elaboración de un 
plan de trabajo 
para la mesa 
especializada. 
 
 

Documento que 
avalen los 
avances. 

 

Número de 
marcos jurídicos 
elaborados a nivel 
nacional sobre 
desplazamiento 
interno. (Revisión 
género y 
desplazamiento). 

1 Directrices 
internacionales 
sobre el 
desplazamiento 
interno de 
ACNUR 

 Minuta de 
reuniones 

Sesiones de 
evaluación y 
seguimiento de 
la iniciativa de 
ley. 
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Producto 1.3 
Autoridades 
estatales y 
municipales  de la 
Procuraduría y del 
Poder Judicial  
fortalecidas  a 
través  de la 
capacitación para 
el mejoramiento  
de sus técnicas  en 
la procuración 
impartición y 
administración de 
la justicia con 
sensibilidad de 
género. Asimismo, 
dicho 
fortalecimiento se 
ve reflejado en el 
equipamiento de 
tecnología básica 
para mejorar el 
acceso a una 
defensa gratuita, 
así como el 
orientar la 
denuncia de los 
ciudadanos, en la 
zona del grupo 
meta. Ambas 
acciones están bajo  
el eje rector 
"Estado de 
derecho, seguridad 
y cultura de paz" 

 

Número de 
funcionarios 
diplomados y/o 
certificados. 

0 Al menos  50 
funcionarios de 
la zona de 
intervención 
serán 
certificados. 

Asistieron al curso 
más de 50 
personas. 

Lista de 
asistencia a las 
capacitaciones 

Reporte de las 
experiencias y 
logros surgidos 
de la 
capacitación. 

UNODC Riesgos: Falta de 
asistencia a las 
capacitaciones 
 
Bajo nivel de 
compromiso para la 
implementación del 
contenido de los 
cursos en la 
procuración, 
impartición y 
administración de 
justicia. 
 
Hipótesis: 
Sensibilización  de 
los funcionarios en la 
importancia de 
implementación de 
los conocimientos 
adquiridos. 

Porcentaje de 
funcionarios 
capacitados que 
aplican los 
conocimientos 
adquiridos. 

 0 Se aplicó una 
evaluación de 
desempeño. 

Diplomas y/o 
certificados 
expedidos 

Reporte de las 
experiencias y 
logros surgidos 
de la 
capacitación. 

Número de casos 
atendidos por 
modulo de 
orientación 
implementado en 
los municipios. 

Existen algunos 
municipios con 
módulos de 
orientación 
establecidos 
pero no 
específicament
e en la zona de 
intervención 

Se espera 
establecer al 
menos dos 
módulos de 
orientación a la 
denuncia 

Se adquirieron 6 
módulos de 
orientación a la 
denuncia. 

Evaluación inicial 
y final de los 
conocimientos 
de los 
funcionarios 
sobre la 
procuración, 
impartición y 
administración 
de la justicia. 
 
Reporte de casos 
atendidos en los 
módulos de la 
denuncia. 

Compilación 
sobre propuestas 
resultantes de 
foros. 

Producto 1.4  
Cuerpos policíacos 
y elementos de 
seguridad estatales 

Resultados de las 
evaluaciones 
aplicadas a los 
cuerpos 

0 Los cuerpos 
policíacos y 
elementos de 
seguridad 

Este producto se 
va llevar a cabo en 
el segundo año 
programático. 

Documento de 
acuerdo de 
colaboración 
firmado entre 

Informes de los 
capacitadores/as 
sobre las 
experiencias y 

UNODC Riesgo: Cuerpos 
policíacos y de 
seguridad carecen 
de compromiso para 
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y municipales 
refuerzan sus 
capacidades 
técnicas sobre la 
prevención y 
resolución de 
conflictos con 
perspectiva de 
género, en 
atención a las 
localidades en 
donde tiene 
injerencia el 
programa. 

estatales y 
municipales 
refuerzan sus 
capacidades 
técnicas en la 
prevención de 
conflictos 

UNODC y las 
dependencias 
que reciben las 
capacitaciones. 

logros de la 
capacitación. 

implementar los 
conocimientos 
adquiridos en 
prevención y 
resolución de 
conflictos. 
 
Hipótesis: 
Sensibilizarlos en la 
importancia de la 
prevención de 
conflictos y en su rol 
y en la prevención. 

Número de 
dependencias y 
cuerpos policiacos 
certificados en la 
prevención de 
conflictos con 
perspectiva de 
género. 

Lista de 
asistencia de los 
policías y 
cuerpos de 
seguridad que 
atienden a las 
capacitaciones y 
de certificados 
entregados. 

Reporte de 
evaluaciones de 
los 
conocimientos 
de los de los 
cuerpos 
policíacos. 

Porcentaje de 
policías 
capacitados que 
aplican los 
conocimientos 
adquiridos. 

RESULTADO 2. Reducción de la conflictividad mediante la construcción de una cultura de paz y a través de la recomposición del tejido social. 

Producto 2.1 
Capacidades 
fortalecidas de 
medios de 
comunicación 
estatales, 
municipales y 
comunitarios 
fortalecidos en sus 
capacidades 
entorno  al 
paradigma de 
cultura de paz. 

Datos sobre 
acceso, cobertura,  
alcance y 
contenidos en los 
medios de 
comunicación de 
las localidades 
seleccionadas. 

0 Se cuenta con 
información de 
los cinco 
municipios  
sobre el acceso, 
cobertura y 
alcance de los 
medios de 
comunicación. 

 
 
Este producto se 
llevará a cabo en 
el segundo año 
programático. 

Noticias en 
medios con 
perspectiva de 
cultura de paz. 
 

Registro de 
comunicadores 
locales de la SCT. 

UNESCO Riesgo: Los y las 
comunicadores/as 
locales no participan 
en la actividad. 
El período de 
elecciones politiza a 
los comunicadores. 
Las emisoras no se 
interesan en la 
transmisión de los 
guiones resultantes 
del taller. 
Hipótesis: 
Promoción de la 
formación con 
actores clave, con el 
fin de asegurar la 
participación. 

Número de 
comunicadores 
capacitados que 
reciben diploma. 

0  Minutas de 
reunión y listas 
de asistencia 

Memoria de 
talleres. 

Número de 
noticias en los 
medios locales 
tratadas 
constructivament
e desde el 
enfoque 
proporcionado. 

0  Documento de 
evaluación de 
talleres. 

Registro de 
emisoras locales 
de la Secretaría 
de 
Comunicaciones 
y Transportes. 
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Producto 2.2 
Valores 
comunitarios 
identificados en las 
comunidades de 
intervención del 
programa, a través 
de estudios 
etnográficos 
elaborados con 
perspectiva de 
género, con el fin 
de contribuir a la 
recomposición del 
tejido social. 

Número de 
valores comunes 
identificados 

0 Identificar 
valores en las 
comunidades 
beneficiarias del 
municipio de 
Salto de Agua y 
cabecera 
municipal de 
Ocosingo 

Se identificaron 
valores 
comunitarios en 
con la población 
beneficiaria de 
Ocosingo 

Memoria de 
talleres y 
documento 
etnográfico. 

Diagnóstico 
etnográfico 
participativo de 
los valores 
comunitarios. 

UNESCO Riesgo: Dispersión 
rural de las 
comunidades de 
intervención dificulta 
la participación  de 
los  líderes juveniles  
 
Hipótesis: Actores 
diversos de las 
comunidades 
reconocen y 
respetan en base a 
atributos culturales 
comunes y distintos. 

Los valores 
identificados en el 
estudio 
etnográfico son 
utilizados en los 
talleres de cultura 
de paz y son 
divulgados 

0 Se divulgarán los 
valores 
encontrados con 
las comunidades 
beneficiarias del 
municipio de 
Ocosingo. 

La divulgación de 
los valores 
identificados está 
en proceso de ser 
difundida frente a 
la comunidad. 

Documento 
etnográfico de 
los valores 
comunitarios 
identificados. 

Historiales de 
avance 

Representación 
de instituciones y 
grupos 
organizados entre 
los líderes 
asistentes a los 
talleres. 

0 Participarán 
autoridades 
municipales  

Participaron  
representantes de 
la Casa de la 
Cultura de 
Ocosingo y dos 
organizaciones de 
la sociedad civil. 

Lista de 
asistencia 

Producto 2.3 
Líderes juveniles de 
las comunidades 
de intervención 
formados  en 
educación por el 
arte para una 
cultura de paz. 

Número de líderes 
hombres y 
mujeres formados 
y certificados en 
relación a las 
comunidades 
intervención. 

0 Se formarán 
líderes juveniles 
en las 
comunidades 
beneficiarias de 
Salto de Agua y 
Ocosingo 

Este producto se 
va a llevar a cabo 
en el segundo año 
programático 

Minuta de 
talleres. 

Informes de 
avance de la 
diseminación de 
información por 
lo líderes 
juveniles en 
otras 
comunidades de 
la zona de 
intervención. 

UNESCO Riesgo: Dispersión 
rural de las 
comunidades de 
intervención dificulta 
la participación  de 
los  líderes juveniles 
 
Hipótesis: Se 
incentivará la 
participación de los 
líderes juveniles en 
los talleres a través 
de reuniones en 
asambleas 
comunitarias. 

Número de 
comunidades que 
reciben talleres de 
educación por el 
arte por parte de 
los líderes 
juveniles. 

0 Las comunidades 
beneficiarias de 
Yixthié,  San 
Rafael , San 
Francisco No te 
lo Dije reciben 
talleres 

Evaluación de los 
líderes juveniles 

Diagnósticos y 
sesiones de 
trabajo 
participativos. 
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Número de 
reseñas en los 
medios de 
comunicación. 

   Memoria y 
contenido de las 
capacitaciones 

Evaluaciones 
periódicas de 
cada 
capacitación. 

Producto 2.4  
Fortalecimiento de 
los programas 
gubernamentales 
de prevención, 
tratamiento y 
rehabilitación del 
uso indebido de 
drogas, en atención 
a los/las jóvenes de 
las comunidades 
del grupo meta. 

Número de 
talleres sobre la 
prevención del 
abuso indebido de 
drogas lícitas e 
ilícitas impartidos. 

0 Las comunidades 
beneficiarias de 
Salto de Agua y 
Ocosingo reciben  

Este producto se 
llevará a cabo en 
el segundo año 
programático. 

Lista de 
participantes 

Recopilación de 
documentos de 
UNODC sobre la 
prevención del 
abuso indebido 
de drogas. 

UNODC Riesgos: Bajo 
compromiso de las 
autoridades sobre la 
importancia de 
hacer uso de 
programas 
preventivos en el 
uso indebido de 
drogas. 
Hipótesis: 
Sensibilización a las 
autoridades de la 
importancia de la 
prevención del uso 
de drogas lícitas e 
ilícitas. 

Material de base 
(presentaciones y 
materiales 
prácticos de 
UNODC) 
producido y 
entregados para 
los talleres. 

0  Programa del 
taller 
 

Evaluación de 
talleres 
producidos 

0  Materiales 
distribuidos 

Análisis de las 
publicaciones. 

Producto 2.5 
Realización del 
primer foro  de 
diálogo 
democrático y 
cultura de paz. 

Número de 
instituciones 
gubernamentales 
pertinentes que 
asisten al foro de 
diálogo 
democrático. 

0 Participan al 
menos 50 
actores 
estratégicos en 
el  Foro de 
diálogo 
democrático 

Este producto se 
llevará a cabo en 
el segundo año 
programático. 

Memoria del 
foro y lista de 
asistencia. 
 

Encuestas de 
opinión a los 
asistentes del 
foro 

PNUD Riesgo: Bajo nivel de 
participación de los 
actores convocados. 
Poco interés en la 
problemática por 
parte de los 
tomadores de 
decisiones. 
Hipótesis: Líderes de 
opinión y 
facilitadores 
seleccionados se 
sensibilizan y logran 
difundir el proceso 
de diálogo para 
prevenir el conflicto. 

La calidad de los 
aportes sobre la 
problemática de 
la población 
desplazada 
recogida  del 
mismo 

0 Contar con al 
menos tres 
conclusiones con 
recomendacione
s para el diseño 
de políticas 
públicas e 
instrumentos 
jurídicos para la 
atención  a 
población 
desplazada 
 

Recortes de 
periódico y 
video. 

Informe de 
resultado del 
foro. 

Contenido de la 
memoria 
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Producto 2.6 Dos 
mesas 
interinstitucionales 
de diálogo  y 
promoción de la 
cultura de paz  
para atención a 
desplazados de las 
áreas de trabajo 
del programa. 

Número  de casos 
presentados 

2 (Mesas  
Kichán y mesas 
de resolución 
de conflictos 
implementadas  
para casos  
emergentes)  

3 (Se llevaron a 
cabo dos mesas 
de diálogo y una 
reunión 
interinstitucional
. 

Se llevaron a cabo 
cuatro reuniones 
de la mesa de 
Ocosingo, cuatro 
de mesa Kichán y 
dos reuniones 
interinstitucionale
s en la comunidad 
de Usipa, en el 
municipio de Tila. 

Minutas de 
reunión 

Material 
producido por la 
mesa 

PNUD Riesgo: Poca 
presencia de 
autoridades 
Reducida capacidad 
de decisión de los 
representantes 
institucionales. 
Hipótesis: Las mesas 
de diálogo función 
gracias a la 
promoción realizada 
a través del Comité 
de Gestión. 
 

Informes de la 
mesa 
 

Revisión de la 
informes de la 
mesa  

Nivel avance en 
los casos 
presentados en la 
mesa. 

0 Al menos el 50% 
de nuestros 
casos 
presentados 
tendrán un 
mecanismo de 
diálogo 
interinstitucional 

Se avanzado en las 
tres mesas, ya que  
todos los casos 
presentados han 
sido atendidos 

Listado de 
asistencia 

Número de 
acuerdos 
realizados 
durante las mesas 

0 Darle 
seguimiento al 
100% de los 
acuerdos 
generados 

Se le dio 
seguimiento al 
100% de los 
acuerdos 
presentados 

Mapa de actores 
y agencias que 
forman parte de 
la mesa. 

HProducto 2.7 
Diagnóstico sobre 
calidad de la 
educación en los 
municipios de 
intervención del 
programa, 
elaborado y 
tomado en cuenta 
para hacer 
recomendaciones  

Número datos 
recopilados sobre 
el acceso y calidad 
de educación. 

Existen datos 
estadísticos 
regionales 
sobre índice de 
matriculación y 
desempeño 
académico, 
pero no existe 
información 
detallada que 
diferencia entre 
población 
desplazada y no 
desplazada. 

Se espera contar 
con datos 
estadísticos de 
inclusión e 
información 
cualitativa y 
cuantitativa en 
referencia a la 
calidad 
educativa, 
diferenciando 
entre la 
población 
desplazada y no 
desplazada. 

Avances en la 
definición de la 
propuesta técnica 
para la 
implementación 
del diagnóstico 
participativo sobre 
calidad de la 
educación. 

Documentos 
elaborado 

Documentos 
base para el 
diseño de 
acciones 

UNESCO-UNICEF Riesgo: Clima 
político inestable 
(período de 
elecciones 
municipales). 
La planeación de 
esta actividad  
considera las 
dinámicas internas 
del calendario 
escolar y la propia 
agenda del 
magisterio. 
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Número de 
autoridades 
estatales y 
municipales 
involucradas en el 
proceso. 

El gobierno 
estatal y federal 
está trabajando 
en mejorar la 
inclusión y 
logro educativo 
a través de la 
Secretaría de 
Educación 
Pública federal 
y estatal 
CONAFE. 

El PC espera 
involucrar a 
autoridades de la 
Secretaría de 
Educación 
Pública, 
autoridades 
municipales y 
otras 
autoridades del 
gobierno estatal. 

Se han 
entrevistado a una 
diversidad de 
actores 
estratégicos 

Minutas de 
reunión 

Estadísticas Hipótesis: Actores 
diversos 
seleccionados 
participan y aportan 
información sobre la 
calidad de la 
educación en los 
municipios. 

Número de 
escuelas 
intervenidas para 
la observación de 
la práctica 
pedagógica en 
relación al total 
de escuelas de las 
comunidades de 
intervención. 

Las escuelas 
ubicadas en la 
zona de 
intervención no 
han sido 
observadas en 
la práctica 
pedagógica. 

Se observarán las 
prácticas 
pedagógicas 
ubicadas en las 
comunidades 
beneficiarias de 
Salto de Agua y 
cabecera 
municipal de 
Ocosingo. 

Se realizaron 
visitas de campo a 
las comunidades 
beneficiarias de 
Salto de Agua y 
cabecera 
municipal de 
Ocosingo. 

Lista de 
asistencia 

Producto 2.8 
Diplomado sobre 
cultura de paz  y 
diversidad cultural 
elaborado para 
formadores/as de 
las escuelas 
normales del 
estado de Chiapas. 

Firma de acuerdo 
de colaboración 
entre UNESCO y la 
Secretaría de 
Educación 
Pública. 

0 (Sin embargo, 
a nivel nacional 
la Secretaría de 
Educación 
Pública firmó 
un acuerdo en 
el 2004 con el 
gobierno de 
España. 

Firmar un 
acuerdo de 
colaboración 
entre la 
Secretaría de 
Educación 
Pública. 

La Secretaría de 
Educación Pública 
junto con UNESCO 
definieron los 
criterios de 
selección de las 
instituciones 
académicas.  

 

Minutas de 
reunión 

Datos de la 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

UNESCO-UNICEF Riesgos: Las escuelas 
cierran a causa de 
demandas 
magisteriales. 
Las escuelas cierran 
por desastres 
naturales. 
 
Hipótesis: El 
Diplomado sobre 
cultura de paz y 
diversidad cultural es 
llevado a cabo con 
éxito. 

Nivel avance en la 
metodología, 
programa y 
contenidos 
elaborados. 

0 (Sin embargo, 
es importante 
mencionar que 
a nivel nacional 
existen varias 
maestrías de 
cultura de paz 
en la Ciudad de 
México. 

Se va contar con 
una 
metodología, 
programa y 
contenidos 
elaborados. 

Documento de 
avance de 
metodología, 
programa y 
contenidos. 

Memoria de 
talleres 
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Número de 
escuelas normales 
que acuerdan 
impartir el 
diplomado. 

0 (Sin embargo, 
es importante 
mencionar que 
a nivel nacional 
existen varias 
maestrías de 
cultura de paz 
en la Ciudad de 
México. 

Se espera contar 
con varias 
normales que 
impartan el 
diplomado. 

Documento de 
acuerdo 

Evaluaciones del 
curso y 
actividades 

Producto 2.9  
Actores 
locales(funcionario
s de las distintas 
agencias de NNUU 
involucrados en los 
Programas 
Conjuntos, 
funcionarios del 
gobierno del 
estado de Chiapas, 
actores de la 
sociedad civil, así 
como miembros de 
la academia) 
sensibilizados y 
capacitados en la 
incorporación de la 
diversidad cultural 
con perspectiva de 
género en los 
Programas y 
políticas de 
desarrollo. 

Número de 
actores locales 
que participan en 
la capacitación. 

0 
 

 La actividad 
beneficio a más de 
40 personas 
(funcionarios de 
las Agencias 
participantes y 
contrapartes de 
gobierno, 
sociedad civil y 
academia. 

Minutas de 
reunión 

Informes de los 
capacitadores 
sobre las 
experiencias y 
logros de la 
capacitación. 

UNESCO, PNUD, 
UNICEF, UNODC 

Riesgos: Las 
autoridades no se 
interesan en 
participar en la 
capacitación. 
Se promueve la 
participación con el 
Gabinete de 
Gobierno del Estado, 
con el fin de 
asegurar la 
asistencia de los 
representantes. 
 
Hipótesis: Líderes de 
opinión y 
facilitadores de las 
localidades 
seleccionadas se 
sensibilizan y logran 
ser capacitados en la 
incorporación de la 
diversidad cultural. 

Representación 
de instituciones y 
OSC's entre los 
asistentes a los 
talleres. 

0  Contenido del 
taller 

Reporte de 
evaluaciones del 
taller 

Evaluaciones 
cuantitativas de 
las capacitaciones 

0  Diplomas 
entregados por 
el programa 

Producto 2.10 
Diagnóstico de la 
situación de 
exclusión educativa 
en las 
comunidades 
beneficiarias del 
proyecto 

Número 
desagregado de 
niñas y niños que 
no asisten a la 
escuela. 

 Se van recoger 
datos 
estadísticos del 
número de 
niños, niñas que 
están en edad de 
asistir a la 
escuela y no 

Se recopiló 
información sobre 
la situación  de la 
exclusión 
educativa y el 
funcionamiento 
del Programa 
Todos a la Escuela 

Los documentos 
base y de 
operación del 
Programa Todos 
a la Escuela 
incorporan la 
estrategia de 
atención a niños, 

Línea de base 
que se  está 
llevando a cabo 
entre UNICEF y 
UNESCO. 
 

UNICEF Riesgos: La Mesa 
Interinstitucional del 
Programa Todos a la 
Escuela evalúa que 
no es pertinente una 
estrategia focalizada 
para grupos de 
personas 



 

   

 

16 
 

FF--OODDMM  IInnffoorrmmee  ddee  SSeegguuiimmiieennttoo   

elaborado. asisten. en los municipios 
del  Programa 
Conjunto. 

niñas y 
adolescentes de 
familias 
desplazadas. 

desplazadas. 
 
Hipótesis: Actores 
diversos 
seleccionados 
participan y aportan 
información sobre la 
calidad de la 
educación en los 
municipios. 

Resultados 
arrojados por el 
diagnóstico se 
incorporan a la 
estrategia del 
Programa Todos a 
la Escuela. 

 Minutas de 
reunión de las 
sesiones de 
presentación del 
diagnóstico a la 
Comisión 
Interinstitucional 
del Programa 
Todos a la 
Escuela y del 
Comité de 
Gestión. 

Padrón de niños, 
niñas y 
adolescentes 
identificados por 
el Programa 
Todos a la 
escuela. 

Documento 
presentado al 
Comité de Gestión 
del proyecto. 

 El documento 
del diagnóstico 

Estadísticas 
oficiales 

Producto 2.11 
Niños, niñas y 
adolescentes de la 
región norte y de la 
cabecera municipal 
de Ocosingo 
incluidos en la 
escuela a través de 
los mecanismos del 
programa Todos a 
la escuela. 

Número de niños, 
niñas y 
adolescentes 
incluidos en la 
escuela. 

 Identificar los 
niños y niñas 
adolescentes de 
la zona de 
intervención que 
no están 
incluidos en la 
escuela 

Se ubicaron a los 
niños y niñas fuera 
de la escuela en el 
ciclo escolar 2009-
2010 y se 
implementaron 
mecanismos 
institucionales 
para promover su 
acceso al servicio 
para el siguiente 
escolar. 

Informe del 
Programa Todos 
a la Escuela 

Reportes 
semestrales TAE 

UNICEF Hipótesis: Eficiencia 
del Sistema de 
Monitoreo de TAE. 
 
Riesgos: Diagnóstico 
de exclusión arroja 
que no existe este 
problema 
 

Número de actas 
de nacimiento, 
becas y apoyos 
institucionales 
otorgados. 

 Reportes del 
Sistema de 
Monitoreo del 
Programa TAE. 

Información 
oficial incluida en 
el sistema de 
Monitoreo y 
Evaluación. 

Producto 2.12 
Estrategia global 
elaborada para 
fortalecer la 
capacitación de la 
estructura 

Estos acuerdos 
incorporan 
medidas para 
disminuir las 
brechas de 
género. 

 Contar con una 
estrategia global 
elaborada para 
fortalecer la 
capacitación de 
la estructura 

Se inició la 
conformación del 
grupo técnico con 
diferentes áreas 
de la Secretaría de 
Educación Pública. 

Listas de 
asistencia 

Documentos 
oficiales 
generados como 
medios de 
verificación. 

UNICEF Riesgos: Sobrecarga 
y tiempos del 
calendario escolar 
impiden el oportuno 
desarrollo de las 
actividades. 
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educativa para el 
fortalecimiento de 
la enseñanza   con 
énfasis en la 
promoción de la 
permanencia y el 
logro educativo de 
los estudiantes en 
la Zona Norte y 
cabecera municipal 
de Ocosingo. 

Plan maestro. educativa  para 
el 
fortalecimiento. 

Memorias de las 
reuniones de 
planificación 

Verificación 
presencial del 
desarrollo de las 
actividades. 

 
Resistencia de la 
estructura educativa 
para incorporar 
nuevas técnicas y 
metodologías. 
Hipótesis: La 
estructura educativa 
logra incorporar  las 
nuevas 
metodologías. 

Número de 
participantes 
fortalecidos en 
sus capacidades y 
habilidades de 
diseño y 
elaboración de 
planes 

Producto 2.13 
Estrategia integral  
para fortalecer los 
mecanismos de 
participación y 
comunicación de 
niños, niñas, 
adolescentes y 
comunidades 
educativas en 
general 
desarrollados en la 
Zona Norte  y 
cabecera municipal 
de Ocosingo. 

Plan maestro  Contar con una 
estrategia 
integral para 
fortalecer los 
mecanismos de 
participación y 
comunicación de 
niños, niñas, 
adolescentes y 
comunidades 
educativas en 
general 
desarrolladas en 
la Zona Norte y 
cabecera 
municipal de 
Ocosingo. 

Se iniciaron 
reuniones  de 
reconocimiento y 
presentación  del 
PC. 

Lista de 
asistencia 

Documentos 
oficiales 
generados como 
medios de 
verificación. 

UNICEF Riesgos: Resistencia 
de la estructura 
educativa para 
incorporar 
mecanismos de 
participación. 
 
Hipótesis: 
Aceptación de las 
comunidades 
educativas. 
 

Número de 
participantes 
fortalecidos en 
sus capacidades y 
habilidades de 
diseño y 
elaboración de 
planes. 

Documento del 
Plan maestro 
elaborado 

Informes y 
recomendacione
s de consultor 
ejecutor. 

Número de 
materiales 
producidos y 
distribuidos. 

Materiales 
producidos 

Verificación 
presencial del 
desarrollo de las 
actividades y 
proyectos. 

Producto 2.14. 
Experiencias 
exitosas de gestión 
educativa  en otros 
estados 
identificadas y 
socializadas  entre 
la estructura 
educativa. 

Número de 
experiencias 
exitosas 
identificadas en 
otros estados. 

 Realizar un 
encuentro de 
experiencias 
exitosas  de 
gestión 
educativa 

Se encontraron las 
experiencias 
exitosas del 
Estado de Oaxaca. 

Publicaciones, y  
sistematizacione
s de experiencias 
exitosas. 

Documentos 
oficiales 
generados como 
medios de 
verificación. 

UNICEF Riesgos: Resistencia 
de la estructura 
educativa para 
participar en la 
identificación y visita 
a experiencias de 
otros estados. 
 
Hipótesis: Se logran 
identificar  
experiencias exitosas 

Número de 
experiencias 
visitadas. 

Número de 
experiencias 
visitadas 

Informes y 
recomendacione
s del consultor y 
de los 
participantes. 

Número de 
participantes 
involucrados 

Número de 
participantes 
involucrados 
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de gestión educativa 
y se socializan entre 
la estructura 
educativa con éxito, 
debido al interés de 
las partes 
interesadas. 

Producto 2.15 Plan 
de acción 
elaborado para que 
la estructura 
educativa de la 
región norte y 
cabecera municipal 
de Ocosingo 
adquiera 
conocimientos 
sobre los derechos 
de la infancia. 

Plan maestro  Contar con un 
Plan de acción 
elaborado para 
que la estructura 
educativa de la 
región norte 

Se generó un plan 
de acción que 
comenzó a ser 
implementado. 

Listas de 
asistencia 

Documentos 
oficiales 
generados como 
medios de 
verificación 

UNICEF Riesgos: Baja 
participación de 
autoridades de la  
estructura educativa. 
 
Hipótesis: La 
estructura educativa 
de la región norte y 
cabecera municipal 
de Ocosingo 
adquiera 
conocimientos sobre 
los derechos de la 
infancia. 

Número de 
personas 
fortalecidas en 
sus capacidades y 
habilidades de 
diseño y 
elaboración de 
planes sobre los 
derechos de la 
infancia. 

Memorias de las 
reuniones de 
planificación 

Informes y 
recomendacione
s del consultor y 
los participantes 

Producto 2.16 
Estrategia rectora 
elaborada para el 
fortalecimiento de 
las capacidades 
técnicas de los 
actores del sistema 
en temas de 
derechos  de los 
niños, participación 
democrática y 
cultura de paz. 

Plan maestro  Contar con 
Estrategia 
rectora 
elaborada para el 
fortalecimiento 
de las 
capacidades 
técnicas de los 
actores del 
sistema 

Se realizaron 
varios talleres con 
los responsables 
de los Centros de 
Maestros de la 
Dirección de 
Formación 
Continua de la 
Secretaría de 
Educación del 
Estado de Chiapas. 

Listas de 
asistencia 

Documentos 
oficiales 
generados como 
medios de 
verificación 

UNICEF Riesgos: Baja 
participación de los 
actores locales y 
resistencia a 
participar en 
procesos de 
compromiso con la 
educación de su 
municipio. 
 
Hipótesis: La 
estructura educativa 
se apropia de la 
estrategia rectora 
elaborada para el 
fortalecimiento de 
las capacidades 
técnicas de los 
actores del sistema 

Número de 
personas 
fortalecidas en 
sus capacidades y 
habilidades de 
diseño y 
elaboración de 
planes sobre los 
derechos de la 
infancia. 

Memorias de 
reuniones de 
planificación 

Informes y 
recomendacione
s del consultor y 
los participantes 
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en temas de 
derechos de los 
niños, participación 
democrática y 
cultura de paz. 

Producto 2.17 
Estrategia global 
elaborada para la 
materialización  del 
proceso de 
formación de 
actores locales 
municipales 
orientados al 
bienestar de la 
infancia y 
adolescencia a 
través de la 
formación de los 
COMUPASE. 

Plan maestro  Contar con una 
estrategia global 
elaborada para la 
formación de 
actores locales 
municipales 
orientados al 
bienestar de la 
infancia. 

Se generó un 
proceso 
participativo para 
mejorar la 
estrategia de 
implementación. 

Lista de 
asistencia 

Documentos 
oficiales 
generados como 
medios de 
verificación 

UNICEF Riesgos: Baja 
participación de los 
actores locales y 
resistencia a 
participar en 
procesos de 
compromiso con la 
educación de su 
municipio. 
 
Hipótesis: Los 
COMUPASE aplican 
la estrategia global 
orientada al 
bienestar de la 
infancia y 
adolescencia. 

Número de 
personas 
fortalecidas en 
sus capacidades y 
habilidades de 
diseño y 
elaboración de 
planes  
municipales 
orientados  al 
bienestar de la 
infancia y la 
adolescencia a 
través de la 
formación 
COMUPASE. 

Memoria de 
reuniones de 
planificación 

Informes y 
recomendacione
s del consultor y 
los participantes 

Número de 
materiales 
producidos y 
distribuidos 

Número de 
materiales 
producidos 

Verificación 
presencial del 
desarrollo de las 
actividades y 
proyectos. 

RESULTADO 3. Mejora  de la vivienda y del ingreso de las personas desplazadas 

Producto 3.1 
Estructura 
comunitaria 
capacitada en la 
auto-construcción 
y uso  de 
infraestructuras de 
la vivienda, con 
perspectiva de 

Número  de 
personas que 
reciben el diploma 
por haber 
participado en los 
talleres de auto-
construcción. 

La mayoría 
tenía 
conocimientos 
básicos de 
construcción 
 

El Programa 
espera capacitar 
a las 
comunidades 
beneficiarias de 
Salto de Agua y 
de la cabecera 
municipal de 
Ocosingo 

Se lograron 
capacitar  a más 
de 20 jefes de 
familia en las 
comunidades de 
Salto de Agua y de 
la cabecera 
municipal de 
Ocosingo 

Lista de 
asistencia y 
diplomas 
entregados 

Informes de 
seguimiento 
trimestral 

PNUD Riesgos: Poca 
participación en los 
talleres 
Las familias no se 
apropian de las 
nuevas tecnologías 
Hipótesis: 
Sensibilización de las 
personas sobre el 
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diversidad cultural 
y género en las 
localidades 
beneficiarias del 
Programa.   

Porcentaje de 
mujeres que 
tomaron decisión 
sobre la 
construcción de 
infraestructura en 
la vivienda 
(votación). 

Las  mujeres  
tienen un bajo 
perfil de 
participación en 
las asambleas 
comunitarias. 

Por lo menos una 
mujer de cada 
familia 
beneficiaria 
participará  en la 
toma de decisión 
sobre la 
construcción de 
la infraestructura 
en la vivienda 

En las 40 familias 
beneficiarias del 
municipio de Salto 
de Agua 
participaron las 
mujeres en la 
toma de decisión 

Fotografías de 
antes y después 

Recopilación de 
información de 
las 
capacitaciones 

uso de 
infraestructuras para 
que se apropien de 
las misma 

Número de 
personas 
capacitadas en el 
uso y apropiación 
de las obras de 
mejoramiento. 

  Se lograron 
capacitar  a más 
de 20 jefes de 
familia en las 
comunidades de 
Salto de Agua y de 
la cabecera 
municipal de 
Ocosingo 

Asambleas 
comunitarias 

Producto 3.2 Las 
familias 
beneficiarias 
dotadas son de 
infraestructura 
tales como: piso 
firme, fogón 
ahorrador de 
combustible 
biomasa, sanitarios 
ecológicos  y  
infraestructura 
básica comunitaria 

Consumo de leña Las familias 
gastan 3 tareas 
de leña en 
promedio a la 
semana 

Se espera reducir 
al menos en un 
20% el consumo 
de leña 

La construcción de 
los fogones está 
en proceso 

Acta de 
Asamblea de 
entrega de la 
construcción 
finalizada 

Informes 
trimestrales de 
evaluación 

PNUD Hipótesis: Las 
familias beneficiarias  
son dotadas con 
infraestructura.  
 
 
 
 
 
 
Riesgos: Condiciones 
climáticas adversas 
Condiciones 
climáticas adversas. 
 
 

Número de 
localidades que 
cuentan con 
mejoras en su 
vivienda. 

En las 
localidades 
beneficiarias de 
Salto de Agua el 
80% de la 
población vive 
en la zona rural 
con casas que 
cuentan con la 
infraestructura 
básica. En el 
caso de 
Ocosingo la 
mayoría de la 
población 
desplazada vive 
o renta una 

Las localidades 
beneficiarias en 
este año son 2 
comunidades de 
Salto de Agua y 
varios barrios de 
la cabecera 
municipal de 
Ocosingo. 

La construcción 
está en proceso 

Acta de recibo 
por vivienda 

Informe de la 
organización 
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casa y en su 
mayoría viven 
en condiciones 
de 
hacinamiento., 

Número de 
familias 
beneficiarias de la 
mejora de la 
vivienda. 

Las familias 
beneficiarias 
cuentan con 
vivienda, sin 
embargo, 
requieren en su 
mayoría de 
fogones 
ahorradores 

Las localidades 
beneficiarias en 
este año son 2 
comunidades de 
Salto de Agua y 
varios barrios de 
la cabecera 
municipal de 
Ocosingo. 
 

La construcción 
está en proceso 

Memoria 
fotográfica 

Encuestas 

Producto 3.3 
Jefes/as de familia 
formados y 
equipados de 
insumos para el 
arranque de los 
proyectos 
productivos que 
inciden en la 
reactivación de la 
economía local y la 
seguridad 
alimentaria. 

Número de 
personas 
capacitadas para 
desarrollar 
actividades 
productivas 

   Documento de 
diagnóstico 

Memorias de 
actividades de 
capacitación e 
intercambio 

PNUD Riesgos: Los 
proyectos no son 
viables, 
económicamente, 
culturalmente, 
ambientalmente. 
Hipótesis: Los 
proyectos son 
iniciados pero se 
abandonan o 
fracasan por falta o 
cambio de intereses, 
inviabilidad, fuerzas 
ambientales, sociales 
o económicas. 

Número de 
proyectos 
productivos en 
funcionamiento 

Fotografías del 
proceso y 
Acuerdo de 
Asamblea 
Comunitaria de 
participación en 
los taller 
productivos 

Informe de 
actividades de la 
capacitación 

Cantidad 
invertida, monto 
económico de los 
proyectos 

Lista de 
proyectos 
productivos 

 Encuestas 
aplicadas para el 
levantamiento 
de la línea de 
base 

Diseño de una 
metodología 
para establecer 
indicadores 
sobre acceso 
equitativo de 
impartición de 
justicia, 

 Metodología 
para establecer 
indicadores 
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sobre acceso 
equitativo de 
impartición de 
justicia, 
seguridad y 
legalidad. 

seguridad y 
legalidad. 

 Documento de 
monitoreo 

población. Metodologías 
utilizadas 

de la zona de 
intervención del 
programa. 

Documento del 
diagnóstico del 
número de 
desplazados 

Entrevistas a 
fuentes clave 

Información 
actualizada del 
número de 
desplazados que 
hay en el estado. 

. Documento de 
las lecciones 
aprendidas 

Encuestas y 
estadísticas 
oficiales 

   

 

 
b. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera 

 
Esta tabla hace referencia al grado de ejecución total acumulado del programa a la conclusión del semestre. Las cantidades que deben constar en dicho informe se 
refieren de forma acumulativa a todas aquellas desde el arranque del programa conjunto hasta la fecha de cierre del periodo de reporte (incluyendo todos los 
desembolsos anuales acumulados). Esta plantilla está diseñada para que sirva de actualización del Marco de Resultados incluido en el documento de programa original. 
Por favor, aporte una tabla para cada producto. 
 
Monto total previsto para el conjunto del PC: Cantidad total asignada al programa conjunto para su implementación. 
Monto total comprometido: Esta categoría incluye todas las cantidades comprometidas y ejecutados hasta la fecha. 
Monto total desembolsado; Esta categoría se refiere solo a los fondos realmente ejecutados (gastados) hasta la fecha. 
% Cumplimiento: Esta categoría se define como el cociente producto de dividir los fondos ejecutados entre los fondos transferidos al programa conjunto hasta la fecha 
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SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto 

 

La segunda sección del informe tiene por objetivo describir los avances más importantes del Programa y las dificultades más significativas a 
las que se enfrenta. Asimismo, su objetivo es recopilar la información relevante sobre dos importantes objetivos a los que apuntan todos los 
programas conjuntos (trabajo interagencial en el marco de Unidos en la Acción y Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, tal y como ha sido descrito 
en la Declaración de París y el Programa de Acción de Accra).  
 

a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas  
Por favor elabore una breve evaluación general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa 
para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en 
relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso 
realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni 
opiniones personales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progreso en  resultados:  
 
Desde la perspectiva de gestión basada en resultados, el Programa Conjunto ha tenido un avance programático moderado, mostrando una clara 
tendencia a recuperar su desfase inicial, ya que se ha implementado la mayoría de los productos asociados a los tres resultados, logrando los 
siguientes avances: 
 
Resultado 1. Acceso a la justicia penal para la población desplazada. Este resultado ha tenido avances significativos pues se ha comenzado a 
implementar una serie de actividades indicativas. En primer término, debe citarse el diseño e implementación de una estrategia de fortalecimiento de 
capacidades  para el mejoramiento de la procuración, impartición y administración de justicia dirigida al Ministerio Público y al Poder Judicial del 
Estado; es importante resaltar que esta estrategia se inscribe dentro del plan de desarrollo de capacidades de las dependencias estatales. 
 
Por otra parte, se han comenzado a trabajar de manera conjunta en la promoción y elaboración de la iniciativa de ley de desplazamiento interno en el 
Estado a través de la colaboración de un experto en elaboración de leyes, mesas de trabajo y foros sobre la iniciativa de ley, dando seguimiento a las 
conclusiones de los foros y recogiendo los avances. Los resultados importantes es que se han logrado alianzas estratégicas con organizaciones de base, 
sociedad civil, académia e instituciones locales. 
 
Se ha definido también la institución académica que realizará el diagnóstico integral sobre las relaciones de las comunidades de población 
internamente desplazada en la zona de intervención, con respecto al nivel de procuración, impartición y administración de justicia. Este estudio tiene 
la finalidad de emitir recomendaciones al Estado para el mejoramiento del mismo. 
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 Resultado 2. Reducción de la conflictividad mediante la construcción de una cultura de paz. Este resultado ha tenido alcances estatales, municipales y a 
nivel comunitario, logrando una mayor visibilización y posicionamiento en la agenda pública de la problemática específica de la población internamente 
desplazada, y conectando acuerdos institucionales con la Secretaría de Educación de Chiapas, Delegación Estatal de CONAFE, DIF y presidencias municipales 
de la zona de intervención. 
 
Asimismo se ha invertido en acciones dirigidas a la prevención de conflictos y recomposición del tejido social desde los ámbitos de la educación, el diálogo y 
la cultura de paz - en algunas de las zonas de trabajo ya seleccionadas por el Programa-, teniendo resultados favorables en la generación de acuerdos, 
procesos de diálogo y negociación, conformación del equipo de trabajo, inicio de diagnósticos de educación, elaboración de metodologías participativas y 
sistematización de experiencias de los Consejos Municipales de Participación Social en la Educación en diferentes municipios del estado.  
 
Resultado 3. Mejora de la vivienda y del ingreso de personas desplazadas. El alcance de este producto es a nivel municipal y comunitario. Principalmente, 
se focalizaron las acciones a nivel comunitario, ampliando las capacidades de varias comunidades en la autoconstrucción y generando procesos 
participativos comunitarios. Se construyeron los pisos y parte de la infraestructura de los fogones, tomando en cuenta la voluntad de las jefas de familia. 
Como resultado de este proceso las familias beneficiarias han comenzado a apropiarse de sus obras de infraestructura. 
 
Igualmente se ha avanzado en la definición de la estrategia para reactivar la economía local de las comunidades beneficiarias en los municipios de Salto de 
Agua. 
 
Progreso en productos:  
 
Producto 1.1  Definición de la Universidad con las capacidades técnicas y humanas para la elaboración del diagnóstico sobre la procuración, administración 
de justicia, sistema de seguridad y sistema penitenciario. 
 
Producto 1.2  Materialización de la primera mesa de discusión de la ley con distintas academias, las cuales fueron: el Instituto Mora, la Universidad 
Autónoma Metropolitana,  la Universidad Autónoma de México y CIESAS Chiapas. Los acuerdos generados en el marco de esta mesa fueron el 
establecimiento de seis mesas de trabajo con las siguientes temáticas: definición del concepto de desplazado interno en el contexto chiapaneco, 
desplazamiento interno por violencia generalizada, desplazamiento interno por motivos religiosos, desplazamiento interno por proyectos productivos, 
desplazamiento interno por medio ambiente y reformas legislativas. Es importante resaltar que la mesa especializada se llevó a cabo de manera 
interagencial con PNUD, UNESCO y UNICEF, en dónde las cuatro agencias pudieron contribuir al desarrollo de la misma. 
 
Producto 1.3 Implementación de dos cursos de capacitación dirigidos a la Procuraduría y Poder Judicial del Estado. El primer curso de capacitación abordó el 
tema del nuevo sistema penal acusatorio, beneficiando a 50 participantes de las fiscalías de asuntos indígenas, asuntos vulnerables, zona norte y de atención 
de grupos de mujeres. La segunda capacitación fue sobre “El estudio de la normativa del Derecho Indígena y el Derecho Positivo mexicano en materia de 
prevención de conflictos” y contó con la participación de 50 personas de los juzgados de paz y conciliación indígena. 
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 Producto 2.1 El Programa ha analizado la situación específica de las zonas de intervención desde la comunicación para el desarrollo y los medios alternativos, 
creando vínculos con un amplio grupo de organizaciones de la sociedad civil y de instancias de gobierno, resultando en una estrategia común de trabajo. Al 
mismo tiempo el Programa aprovecha oportunidades desde experiencias pasadas exitosas por parte de las instituciones de gobierno, ampliando su cobertura 
a las zonas de intervención con personas internamente desplazadas y rediseñando objetivos y metodologías que apuntalen al tejido social. 
 
Producto 2.2 Desarrollo en la cabecera municipal de Ocosingo de la actividad de identificación participativa de valores sociales y culturales con Gobierno, 
sociedad civil y representantes de la comunidad. Dicha actividad estuvo dirigida a líderes comunitarios y funcionarios públicos municipales; paralelamente se 
implementó la misma actividad acotada al público infantil de la comunidad, la cual presentó su trabajo ante la comunidad. El conocimiento e información 
generada por los talleres será devuelta a la comunidad y los resultados difundidos entre los funcionarios locales y organizaciones de la sociedad civil que 
operan en la zona. 
 
Producto 2.3 Actualmente se están diseñando los contenidos académicos para la formación de formadores en educación artística, concebidos, entre otros, 
para lograr una mayor cohesión social en las micro-regiones del Programa, siendo los niños y jóvenes el principal público objetivo de esta línea de acción. 
Paralelamente, se están traduciendo a las lenguas locales los materiales producidos. 
 
Producto 2.5 Definición de la estrategia y metodología a seguir previo, durante y después del foro de diálogo democrático y cultura de paz, así como la 
definición de alcances, productos y número de participantes. 
 
Producto 2.6 Durante este semestre se siguieron llevando a cabo las dos mesas interinstitucionales: la mesa Ocosingo y la mesa Kichán. En el caso de la mesa 
Ocosingo se dio seguimiento a la negociación de tema agrario, llegando a su conclusión. En el  marco de esta mesa también se logró proveer de herramientas 
técnicas a los servidores públicos para tener mayor capacidad de atención a los grupos de desplazados. En el caso de la mesa Kichán se mantiene el acuerdo de 
atender la situación de varias comunidades en situación de desplazamiento. Se ha avanzado en concretar ciertos beneficios puntuales para comunidades 
desplazadas, como la clave del INEGI para San Francisco No te lo Dije y atención a San José el Bascán, en donde la falta de acuerdo entre los dos grupos de 
desplazados que se encuentran en el mismo predio ha hecho que las negociaciones con las dependencias de gobierno se suspendan hasta que ambos grupos 
logren un acuerdo. 

 
Producto 2.7 Se han diseñado técnicamente los criterios para llevar a cabo el diagnóstico de educación y cultura de paz entre UNESCO y UNICEF, y se ha 
comenzado a recabar información de fuentes primarias, con miras a implementar acciones en base a los resultados, tanto a nivel comunitario como a nivel 
estatal. 
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Producto 2.8 Se estableció un panel de selección entre el Programa y la Secretaría de Educación de Chiapas, seleccionando las dos universidades, nacional y 
extranjera, que diseñarán e implementarán el Diplomado sobre Cultura y Pedagogía de la Paz a maestros formadores y a maestros de las escuelas de las 
comunidades con personas internamente desplazadas, siendo este acotado a la realidad específica socio-cultural de las zonas de intervención. 

 
Producto 2.10 Generación de un proceso participativo entre diferentes actores institucionales que está en fase de culminación. Durante la elaboración de 
este diagnóstico se recopiló información sobre la situación de exclusión educativa y el funcionamiento del programa Todos a la Escuela, en los municipios 
del PC, con dependencias como el DIF, SECH y presidencias municipales. 

 
Producto 2.11 Se ubicó a los niños y niñas que estuvieron fuera de la escuela en el ciclo escolar 2009-2010 y se implementaron mecanismos institucionales 
para promover su acceso al servicio para el siguiente ciclo escolar. Estos mecanismos institucionales se aplican a través del programa Todos a la Escuela. 

 
Producto 2.12 Implementación de mecanismos de capacitación a la estructura educativa en metodologías de educación multigrado que tienen como 
objetivo aumentar el logro educativo en los municipios donde interviene el PC. Se realizaron una serie de talleres con la estructura del Programa 
emergente para el Mejoramiento del Logro Educativo (PEMLE) de la Secretaría de Educación. En paralelo, se inició la conformación de un grupo técnico con 
distintas áreas de la Secretaría de Educación para la elaboración de la estrategia global a implementar en el segundo año programático. Se  comenzaron los 
trabajos de apoyo a la labor pedagógica del CONAFE en los municipios del Programa Conjunto con miras a mejorar el logro educativo y promover la cultura 
de paz. 

 
Producto 2.13 Realización de reuniones de reconocimiento   y presentación del Programa entre actores educativos de los municipios del PC, así como 
labores de planeación de la estrategia a implementar con el fin de generar  una estrategia integral para fortalecer los mecanismos de participación y 
comunicación de niños, niñas y adolescentes. 
 
Producto 2.14 Las contingencias climáticas que azotaron el sureste de la entidad provocaron cambios en la programación, redireccionando las actividades 
indicativas, por lo que se decidió que en este semestre se iba a realizar un Foro-taller sobre la planeación municipal basada en resultados “Construyendo 
una Cultura de Paz”, en el cual participaron autoridades municipales de los cinco municipios de la zona de intervención, delegados regionales y municipales 
del DIF Chiapas, miembros de la estructura educativa  y del sector salud. Todos estos participantes fortalecieron sus capacidades en la planificación 
municipal utilizando la metodología de marco lógico y el enfoque de derechos. 
 
Producto 2.15 Elaboración de un plan de acción para que la estructura educativa de la región norte y cabecera municipal de Ocosingo adquiera 
conocimientos sobre los derechos de infancia, el cual ya  comenzó a ser implementado. 
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 Producto 2.16 Realización de talleres de sensibilización a la estructura educativa sobre los derechos de la infancia y cultura de paz en los municipios de la zona 
de intervención. Estos talleres fueron dirigidos a los responsables de los Centros de Maestros de la Dirección de Formación Continua de la Secretaría de 
Educación del Estado de Chiapas, esto dio como resultado el establecimiento de líneas estratégicas para generar un mecanismo de sensibilización a los 
formadores en todo el estado en el tema de los derechos de la infancia y la cultura de paz. Además se pudo lograr una participación del PC en el Foro Regional 
sobre Participación Social en la Educación, donde también participó UNESCO y la organización de la sociedad civil experta en creatividad infantil y juvenil en 
Chiapas (Germinalia A.C.), logrando desarrollar un Taller sobre Cultura de Paz por medio de la educación artística. 

 
Producto 2.17 Se lograron sistematizar experiencias de los Consejos Municipales de Participación Social en la Educación en Chiapas, y se generó un proceso 
participativo para mejorar la estrategia de implementación de los mecanismos de participación social que incida en la resolución de conflictos y construcción 
de una cultura de paz por medio de la educación. 
 
Producto 3.1 Impartición de talleres de autoconstrucción en las comunidades de Yixthié y San Rafael, municipio de Salto de Agua y cabecera municipal de 

Ocosingo, beneficiando a más 42 familias en Salto de Agua y 98 familias en la cabecera municipal de Ocosingo. 
 
Producto 3.2 Se construyeron pisos e infraestructura para los fogones ecológicos en las comunidades de Yixthié y San Rafael, municipio de Salto de Agua y se 
rehabilitaron algunos sanitarios ecológicos secos que ya estaban construidos en estas localidades. En el caso de los desplazados asentados en la cabecera 
municipal de Ocosingo se encuentra en proceso la construcción de pisos, fogones y sanitarios. 
 
Producto 3.3 Definición de la estrategia a desarrollar para incentivar la economía local de las comunidades beneficiarias. 

 
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto: 
El Programa Conjunto ha realizado una serie de acciones y medidas que tienen como objetivo que los beneficios del proyecto tengan continuidad después de 
que el mismo haya concluido; todo ello desde una concepción de la sostenibilidad desde una perspectiva multidimensional, y siempre tomando en cuenta las 
dimensiones socioeconómica, cultural, política, económica, medio ambiental e institucional. 
 
Las medidas y acciones implementadas para asegurar la sostenibilidad tienden a variar por componente, pero se pueden resumir de la siguiente manera: a) 
creación de nuevos activos en las comunidades y difusión de nuevas prácticas para su uso y apropiación; b) reforzamiento de las acciones por parte de las 
instituciones locales dirigidas a población internamente desplazada; c) fortalecimiento de capacidades de las instituciones gubernamentales que atienden a la 
población objetivo, cubriendo temáticas de justicia, educación, cultura de paz y desarrollo socioeconómico; d) reuniones con los agentes locales participantes 
en el programa donde se ratificó la voluntad de los mismos para participar en el programa; e) búsqueda de sinergias y complementariedad con las prácticas 
vigentes de las instituciones gubernamentales y de la población destinataria; f) involucramiento en la fase de implementación de actores clave 
gubernamentales y no gubernamentales; g) creación de alianzas  y redes con una diversidad de actores estratégicos en la zona de intervención; h) 
implementación de acciones que apuntalan hacia la reconstrucción del tejido social y empoderamiento de los beneficiarios; i) realización de varios acuerdos y 
compromisos por parte de las instituciones gubernamentales para la consecución de objetivos en beneficio de la población meta y j) el Programa se ha 
posicionado políticamente con los nuevos presidentes municipales electos. 
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Hay dificultades para la ejecución? ¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque la casilla más apropiada. 

b.  
Coordinación de las agencias de la ONU  
Coordinación con el Gobierno 
Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s) 

Administración (Contratos públicos, etc.)  /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.) 
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas 
Diseño del Programa Conjunto  

c.  
 

Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.) 
Otras. Especificar:  

 

b. Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto.  Limite su descripción al 
progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin 
interpretaciones ni opiniones personales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Diseño del Programa 
Tiempos y prioridades de las comunidades beneficiarias. La planeación inicial del Programa no contempló la naturaleza sensible de las 
comunidades beneficiarias. Estas comunidades han requerido la generación de confianza entre una gran variedad de actores, lo cual 
ha implicado tiempos de consenso y negociación para la vinculación de nuevos actores y alianzas con una diversidad de participantes 
gubernamentales y no gubernamentales, retrasando el cumplimiento de la ejecución programada en el Plan Anual de Trabajo.  
Dinámicas y tiempos de los actores clave para la implementación. Los tiempos del programa no consideraron los procesos de consulta 
y búsqueda de los socios de ejecución. 
 
Trabajo Interagencial Programa Conjunto: 
Dificultades de armonización de procesos administrativos y financieros entre las Agencias del SNU. El trabajo interagencial añade 
complejidad a la operatividad y ejecución de actividades, ya que la variedad de sistemas administrativos que maneja cada agencia 
participante obstaculiza la posibilidad de contar con un modelo único para la gestión conjunta. Además, la complejidad de los procesos 
administrativos de cada agencia demoró la ejecución de actividades. 
La especialización temática así como las múltiples tareas de cada agencia dificultan el participar de las actividades o problemáticas 
específicas de las demás. 
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c. Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están 
retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las contingencias climáticas y tormentas tropicales que se presentaron a lo largo de este semestre produjeron retrasos en la realización 
de varias actividades del PC con la población objetivo.  
 
La naturaleza sensible de la problemática que el PC aborda requiere del consenso y cabildeo  de un gran número de actores clave para 
poder involucrarlos en la atención a problemáticas específicas de la población objetivo. Esto representa la inversión de recursos 
adicionales al Programa, principalmente en tiempo, antes de poder llegar a la implementación. Lo anterior se intensifica dada la 
dispersión de las comunidades y, en consecuencia, de los actores de interés- 
 
La insuficiencia de iniciativas y proyectos de apoyo dirigidos a población internamente desplaza ha multiplicado las expectativas en 
relación a las actividades a desarrollar por el PC. Continuamente el PC recibe demandas de atención a grupos vulnerables que, al no ser 
objetivo del programa, se interpretan como falta de interés del proyecto y crean animadversión hacia el mismo. 
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d. Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo 
descritas en los recuadros anteriores (B+C). Procure ser específico en la respuesta. 
 
 

1. La realización de un mapeo de actores clave ha contribuido a  redefinir la estrategia de aproximación y negociación con las 

comunidades beneficiarias, apuntando hacia la construcción  y fortalecimiento de alianzas con una diversidad de actores de 

influencia en la zona de intervención. En este sentido, se apunta como buena práctica la búsqueda continua de consensos. 

2. La planificación para el segundo año programático pretende tener un Plan Anual de Trabajo más ambicioso en resultados y más 

realista en cronología de implementación, que contemple los tiempos y dinámicas que requiere cada proceso operativo y 

administrativo. Durante la implementación de actividades del Programa se revisará de manera periódica cuáles son las actividades 

críticas y prioritarias; en paralelo se implementarán medidas para solucionar los obstáculos encontrados durante la ejecución. 

3. Se continuarán haciendo esfuerzos de armonización de los procedimientos administrativos y financieros entre las agencias 

participantes en el PC. La Coordinación del Programa Conjunto impulsará mecanismos y estrategias que puedan hacer más 

eficiente esta homologación; por ejemplo, se tiene planeado desarrollar un manual operativo de la gestión conjunta del PC, 

considerando los aprendizajes generados durante este primer año programático.  

4. La planeación e implementación del segundo año programático pretende continuar perfeccionado el desarrollo de estrategias de 

intervención más integrales que puedan brindar acciones mejor articuladas  por parte de las agencias involucradas en  el PC. 

5. El Programa tiene contemplado realizar un análisis de riesgos en las comunidades de intervención, con el propósito de prevenir y 

mitigar futuros impactos negativos de desastres naturales en las comunidades beneficiarias. 
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b.  Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción  
 
El Secretariado del F-ODM solicita a la Oficina del Coordinador Residente que complete este subapartado  
realizando un breve comentario acerca del Programa Conjunto con su perspectiva desde un contexto 
nacional más amplio. El objetivo es recopilar toda la información relevante sobre la contribución del 
Programa Conjunto al trabajo interagencial y a la iniciativa Unidos en la Acción. 
 

Encontrará algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en 
cada caso, recuadros de texto para aportar información descriptiva y dos indicadores sobre 
procesos comunes y resultados para medir la coordinación entre agencias. Estos indicadores ya 
han sido utilizados anteriormente para calibrar el progreso en los países piloto del programa 
Una ONU. Rogamos use los ejemplos proporcionados en el subapartado como referencia para 
aportar la información requerida.  
 
¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta 
apropiada 

Sí  No 
 

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione 
la respuesta apropiada 
 

Sí  No 
 
¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y 
un cumplimiento conjuntos?  
 
¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país?  
 
Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para garantizar la mejora y funcionamiento del trabajo conjunto entre las agencias 
participantes, se han instrumentado una serie de espacios y mecanismos destinados a la toma 
de decisiones y coordinación, tanto a nivel local como nacional. Ente ellos destacan: 
 
Reuniones periódicas con el equipo de trabajo. Este espacio ha facilitado la coordinación entre 
las distintas agencias involucradas en el PC, pues en él se exponen los avances, actividades 
realizadas y dificultades que se han enfrentado; de igual manera ha servido para la toma de 
decisiones conjuntas tanto en lo sustantivo como en los administrativo; logrando avances en el 
empleo de procedimientos comunes entre las agencias. 
 
Realización de tres reuniones con el Comité de Gestión. Este mecanismo se ha logrado 
consolidar como un espacio de inclusión, pues en él participan la sociedad civil, academia, 
agencias del SNU y representantes de dos grupos de desplazados, lo cual ha permitido construir 
un punto de encuentro donde los diversos grupos no gubernamentales pueden influir en la 
toma de decisiones y hacer recomendaciones, logrando considerar la perspectiva de la 
población desplazada. 
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Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores: 
 

Indicadores Valor de 
Referencia 

Valor a la 
fecha 

Medios de 
Verificación 

Métodos de 
Recolección 

Número de prácticas 
de gestión 
(financiera, 
contratación pública, 
etc.) realizadas 
conjuntamente por 
los organismos de la 
ONU encargados de 
la ejecución 

13 Los procesos 
administrativos  
que se realizaron 
en el semestre 
pasado se están 
implementados y 
se van a ver 
reflejados en el 
manual operativo. 

Notas al archivo, 
correos electrónicos y 
minutas de reunión. 

Revisión documental y 
fuentes directas 

Número de tareas 
analíticas conjuntas 
(estudios, 
diagnóstico) 
realizadas 
conjuntamente por 
los organismos de la 
ONU encargados de 
la ejecución para los 
programas conjuntos 
del F ODM 

2 6 Minuta de la mesa 
especializada que 
contó con la 
presencia de ACNUR, 
Minuta del taller 
sobre desplazamiento 
interno,  Relatoría del 
Foro-Taller sobre 
Planeación Municipal, 
donde participación 
activamente las 
agencias de PNUD y 
UNESCO, planes de 
trabajo y estrategias 

Revisión documental y 
fuentes directas. 

Reuniones de  trabajo entre los Programas Conjuntos existentes en México. Dicho espacio ha 
servido para el intercambio de saberes, búsqueda de convergencias, planeación de acciones 
puntuales entre ambos Programas y seguimiento de acuerdos. 
 
Reuniones periódicas con el Comité Directivo Nacional. Este mecanismo ha servido para los dos 
Programas Conjuntos que existen en el país. En él se supervisan los avances programáticos y 
financieros de los programas. Este espacio a su vez ha brindado apoyo en la orientación 
estratégica y la reformulación de Planes de Trabajo. 
 
Grupos de trabajo entre las distintas agencias participantes en el PC. Dicho esquema de trabajo 
ha servido para definir y acordar líneas de acción para poder implementar actividades 
indicativas y para desarrollar productos conjuntos para el segundo año programático, pudiendo 
consolidar una serie de productos conjuntos más pertinentes. 
 
Como resultado de estos mecanismos de coordinación implementados se ha logrado consolidar 
e institucionalizar el enfoque de trabajo interagencial, sentando bases para la actuación 
conjunta y coordinada con los actores clave (población beneficiaria, instituciones de gobierno 
nacional, local, sociedad civil y académica). 
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conjunta para el 
siguiente año, lista 
asistencia del taller 
de cultura de paz, en 
el cual participó 
UNESCO y UNICEF y 
lista de asistencia del 
taller de capacitación. 

Número de misiones 
conjuntas llevadas a 
cabo conjuntamente 
por los organismos 
de la ONU 
encargados de la 
ejecución para los 
programas conjuntos 
del F ODM 

8 7 Reuniones con 
actores estratégicos 
en las comunidades 
de intervención, 
visitas de campo, 
reunión 
interinstitucional en 
la comunidad de 
Usipa, Reuniones con 
contrapartes 
institucionales  y  
informe de misión 
conjunta de 
encuentro con el 
Programa Conjunto 
de la Ventana de Paz 
en Colombia. 

Revisión documental y 
fuentes directas 

 

Rogamos proporcione brevemente información adicional explicando el valor de los indicadores 
(250 palabras). Procure describir los hechos cualitativos y cuantitativos sin interpretaciones ni 
opiniones personales.  
 
 
  

 
 

 

c. Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de 
Accra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este sentido, se han implementado una serie de actividades de articulación interagencial, 
de los cuales destacan: 
 

 Los mecanismos de participación de la estructura organizacional del PC se siguen 
implementando (reuniones periódicas con el equipo técnico del Programa). 

 En el área administrativa se ha elaborado una serie de acuerdos de homologación 
administrativa y operativa, los cuales se están implementando y perfeccionando. 

 Durante este semestre se hicieron más reuniones de aproximación de manera conjunta 
con los actores clave de instituciones gubernamentales y no gubernamentales; 
posicionando y fortaleciendo una sola visión del Programa. 

 En el tema de acciones conjuntas, se realizó un gran número de actividades con la 
colaboración de varias agencias, donde cada aportó su ventaja comparativa, logrando 
generar impactos más integrales. 

 Se realizaron esfuerzos de coordinación con las autoridades de gobierno estatal y 
municipal y se iniciaron procesos de articulación con la política pública en las temáticas 
donde converge el PC.  

 Las visitas de campo nos han permitido una aproximación a posibles nuevas 
comunidades y al mismo tiempo han permitido dar un acompañamiento a los procesos 
que se están construyendo con las comunidades e instituciones locales beneficiarias. 
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El propósito de este subapartado es recabar información sobre la manera en que el programa 
conjunto se guía por los principios de apropiación, alineamiento, coordinación y rendición de 
cuentas mutua para impulsar el principio de eficacia de la ayuda al desarrollo en los últimos 6 
meses de implementación. 
 

A continuación se presentan algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la 
casilla apropiada en cada caso, recuadros de texto para aportar información descriptiva y dos 
indicadores de apropiación y alineamiento. Estos indicadores ya han sido ampliamente 
utilizados para calibrar el progreso de lo recogido en la Declaración de París. Rogamos use los 
ejemplos proporcionados en la subapartado como referencia para cumplimentar la información 
requerida.  
 
Apropiación: Los países socios ejercen un liderazgo efectivo sobre las políticas y estrategias de 
desarrollo y coordinan iniciativas para el desarrollo. 
 
¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de 
actividades y en la obtención de productos?  

 
No están involucrados 
Ligeramente involucrados  
Bastante involucrados 
Totalmente involucrados  

 
 
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta 
apropiada 

 
Formulación de políticas/toma de decisiones 

 
Gestión: Presupuestos Contratación pública Prestación de servicios 
Otras. Especificar. 

 
 
 

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido? 
 
Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa: El Coordinador del Programa 
 
Numero de reuniones del CGP. 3 

 
 
 
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de 
productos?  
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No está involucrada 
Ligeramente involucrada 
Bastante involucrada 
Totalmente involucrada 

 
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta 
apropiada. 
 

 Formulación de políticas/toma de decisiones 
 

 Gestión:   Presupuestos   Contratación pública  Prestación de servicios  
 Otras. Especificar. 

 

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de 
productos?  
  

No están involucrados 
Ligeramente involucrados  
Bastante involucrados 
Totalmente involucrados  
 

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta 
apropiada. 

 
 Formulación de políticas/toma de decisiones 

 
 Gestión:  Presupuestos   Contratación pública  Prestación de servicios  
 Otras. Especificar. 

 

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa? 
 

Gobierno nacional Gobierno local Organismo ONU  Sede propia Otra. 
Especificar. Suboficina de Naciones Unidas Chiapas. 
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Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, 
sociedad civil, sector privado  y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, 
alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo 
considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones 
personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

d. Comunicación e Incidencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La declaración de Paris tiene metas claras en relación a mejorar la eficacia de la ayuda 
del desarrollo mediante la apropiación, armonización, alineación y mutua 
responsabilidad. El Programa a través del enfoque de trabajo interagencial está 
fomentando la eficacia de la ayuda en el intercambio de conocimientos, mandatos y 
ventajas comparativas de cada una de las Agencias del SNU participantes. Todo esto ha 
generado una complementariedad y enriquecimiento de la intervención, contribuyendo 
de esta manera a la reforma del Sistema de Naciones Unidas. 
 
El Programa Conjunto está alineado con el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario y el 
Marco de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF México 2008-2012). De igual 
manera los resultados y productos del Programa están en concordancia con las 
estrategias, planes y programas del gobierno y responden a las necesidades de la 
población internamente desplazada; como ejemplos tenemos el Programa para 
Atención a Población Indígena Desplazada de la Comisión Nacional para el Desarrollo del 
Pueblo Indígena y el Plan Operativo Estatal de Atención a Población Internamente 
Desplazada. 
 
En términos de apropiación, el Programa ha promovido la implementación de diversos 
espacios que han generado participación, liderazgo e involucramiento por parte de la 
ciudadanía, dependencias gubernamentales, sociedad civil - incluyendo a organizaciones 
de desplazados- en la toma de decisiones, implementación y formulación de estrategias 
de desarrollo. En este sentido, esto se ha instrumentado a través de reuniones y mesas 
de diálogo interinstitucionales, el Comité de Gestión, grupos de trabajo y la mesa 
especializada para la promoción de la Ley de Desplazamiento Interno. El PC busca seguir 
potencializando y sensibilizando en distintos niveles de la opinión pública local, estatal e 
inclusive nacional sobre la importancia de la atención a la población internamente 
desplazada. 
 
En materia de atención a población internamente desplazada, el PC no busca sustituir a 
las instituciones gubernamentales, sino realizar tareas complementarias y de manera 
coordinada. 
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FF--OODDMM  IInnffoorrmmee  ddee  SSeegguuiimmiieennttoo   

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de 
los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo? Proporcione una breve explicación 
de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte 
ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).  

 
Sí No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están 
contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?  
 

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los 
ODM 

Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en 
relación a las políticas y prácticas de desarrollo 

Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros 
objetivos relacionados 

La comunicación del PC se manejará a dos niveles de acuerdo a las necesidades del 
programa:   

1. Comunicación para el Desarrollo. Dirigida a beneficiarios, líderes y autoridades  
de las comunidades de la zona de intervención, tiene por objetivo lograr un 
acercamiento con todos los sectores comunitarios y generar una fuerte 
apropiación del programa entre la población a mediano plazo. Esta estrategia 
contempla actividades relacionadas al componente de Construcción de la Paz, 
pero también a las actividades a la transparencia y diseminación de resultados 
con los beneficiarios/as y contrapartes. Para este año programático la estrategia 
incluye actividades de interpretación y traducción, material de difusión y página 
web. 

2. Comunicación Social. Estrategia de largo plazo que promueva, a un nivel estatal, 
los Programas Conjuntos llevados a cabo en la región a través de la temática 
ODMs-MDG-F. Esta fase se activará  en el segundo año programático, una vez 
que sea posible difundir avances y resultados concretos. Su principal objetivo es 
dar realce a los esfuerzos de Naciones Unidas en Conjunto y dar a conocer la 
participación del donante. La audiencia es el público en general en el Estado de 
Chiapas, con énfasis en autoridades estatales y ONGs con acción local. En la 
última fase se busca impactar también a autoridades nacionales. Esta se realizará 
en sinergia con el PC de Agua y Saneamiento para su aplicación en Chiapas. 

 
Ambas estrategias de comunicación serán un producto conjunto, con participación de 
todas las agencias involucradas, estructuradas bajo la supervisión de la Coordinación y la 
agencia líder del PC, UNODC. 
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FF--OODDMM  IInnffoorrmmee  ddee  SSeegguuiimmiieennttoo   

Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos 
relacionados 

Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones 
importantes 

Relación con los medios e incidencia 
Otras   

 
 
 
 
 
¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para 
promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados? 

Organizaciones de inspiración religiosa Número       
Coaliciones/redes sociales   Número 3 
Grupos ciudadanos locales    Número       
Sector privado    Número       
Instituciones académicas   Número 5 
Grupos de comunicación y periodistas Número       
Otras (usar recuadro a continuación)      Número       

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos 
locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para 
participar activamente?  
 

Grupos de discusión 
Encuestas de hogares 
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc. 
Foros ciudadanos 
Fomento/formación de capacidades  
Otras (Asambleas comunitarias) 

 
 
 
 
 

 

El Programa Conjunto participó y colaboró en la Conferencia Internacional sobre el 
Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio al nivel local, la cual se llevó  a 
cabo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

La intervención del PC considera importante la participación comunitaria y la necesidad de 
tener una visión clara del contexto y de la realidad social.  Es importante priorizar la 
mirada y perspectiva de la población beneficiaria y no la necesidad organizacional del 
Programa. Por este motivo el Programa realizó visitas informativas y de seguimiento a las 
comunidades a través de asambleas comunitarias. Estos espacios buscan fortalecer la 
relación horizontal del PC con la población beneficiaria y, a su vez, se espera que la 
participación comunitaria fortalezca la organización de las comunidades potenciando los 
grupos básicos -mujeres, niños, jóvenes, hombres, campesinos-, pretendiendo a futuro 
segmentar las audiencias por grupos de interés. 
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III. Objetivos de Desarrollo del Milenio  
 

a. Objetivos de Desarrollo del Milenio 
 

El objetivo primordial del F-ODM es contribuir al avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en todo el mundo. El presente subapartado tiene como 
objetivo obtener información y datos sobre la contribución de los programas conjuntos a uno o más de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas.  
 
 Con este propósito, el  Secretariado ha elaborado una matriz para que usted pueda relacionar los resultados de su programa conjunto con uno o más Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y sus  metas. Esta matriz debe ser interpretada de izquierda a derecha. Como primer paso le aconsejamos que refleje la contribución que cada resultado de su 
programa conjunto está teniendo en uno o más ODMs. Una vez que este vínculo está establecido es preciso desarrollarlo mas estableciendo vinculaciones cada resultado del 
programa conjunto con una o más metas de los ODM. En tercer lugar usted debe estimar el número de beneficiarios que el programa conjunto está alcanzando por cada uno de 
los resultados del programa conjunto. Finalmente, seleccione los indicadores de su marco de seguimiento y evaluación  que más se acerquen a las medidas de los indicadores de 
los ODM seleccionadas. Rogamos utilice como referencia el ejemplo utilizado más abajo. 

ODM 1 Programa Conjunto: Resultado 
1  

ODM: Meta 1.A ODM: Indicadores Programa Conjunto: 
Indicador 

 
Objetivo 1 : 
Erradicar la 
pobreza extrema y 
el hambre 
 
 
 
 

Acceso a la justicia para la 
población desplazada 

Reducir la mitad entre 1990 y 
2015 el porcentaje de personas 
con ingresos inferiores a un 
dólar 
 
 
 

1.1 Porcentaje de población  con ingresos 
inferiores a 1 dólar por día (Banco 
Mundial). 

1.2 Coeficiente de la brecha de la pobreza  
por día (Banco Mundial) 

1.3 Proporción del ingreso o consumo que 
corresponde a la quinta parte más 
pobre de la población. 

El Programa Conjunto a 
través de la promoción y 
elaboración de la iniciativa de 
ley está  promoviendo que 
establezca la condición 
jurídica con miras a generar 
políticas públicas que  
incluyan la estabilización 
económica de la población 
desplazada.  Es importante 
recalcar que no existe un 
número preciso del  universo 
de población desplazada, sin 
embargo,  el padrón de 
desplazados del gobierno del 
Estado de Chiapas estipula 
que existen un promedio de 
29,000 desplazados a 
consecuencia del conflicto de 
1994. 
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Programa Conjunto :  
Resultado 2 

ODM: Meta 1.A Indicador Meta del PC 

Reducción de la conflictividad 
mediante la construcción de 
una cultura de paz y a través de 
la recomposición del tejido 
social 

Reducir la mitad entre 1990 y 
2015 el porcentaje de personas 
con ingresos inferiores a un 
dólar 
 
 
 

1.1 Porcentaje de población  con ingresos 
inferiores a 1 dólar por día (Banco 
Mundial). 

1.2 Coeficiente de la brecha de la pobreza  
por día (Banco Mundial) 

1.3 Proporción del ingreso o consumo que 
corresponde a la quinta parte más 
pobre de la población. 

Cualitativo: 
Este componente tiene 
indicadores más de índole 
cualitativa, pues busca 
fomentar la formación de 
redes sociales, relaciones de 
solidaridad, poder, bienes 
socio emocionales, 
construcción de una cultura  
de paz  y reconstruir el tejido 
social. Está claramente 
comprobado que l capital 
social ayuda a reducir la 
pobreza, por lo que, esté 
componente invirtió en 
actividades  lúdicas y 
formativas que mejoren las 
condiciones 
socioemocionales de la 
población objetivo. 

Programa Conjunto :  
Resultado 3 

ODM: Meta 1.A Indicador Meta del PC 

Mejora de la vivienda y del 
ingreso de las personas 
desplazadas 
 
 

Reducir la mitad entre 1990 y 
2015 el porcentaje de personas 
con ingresos inferiores a un 
dólar 
 
 
 

1.1 Porcentaje de población  con ingresos 
inferiores a 1 dólar por día (Banco 
Mundial). 

1.2 Coeficiente de la brecha de la pobreza  
por día (Banco Mundial) 

1.3 Proporción del ingreso o consumo que 
corresponde a la quinta parte más 
pobre de la población. 

Cuantitativo:  
El Programa pretende incidir 
en la mejora de las 
condiciones 
socioeconómicas, mediante 
la realización de proyectos 
productivos que beneficiarán 
a más de 300 familias. 
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ODM 2 Programa Conjunto: Resultado 
2  

ODM: Meta 3 ODM: Indicadores Programa Conjunto: Meta 

Objetivo 2:  Lograr 
la enseñanza 
primaria universal 

Reducción de la conflictividad 
mediante la construcción de 
una cultura de paz y a través de 
la recomposición del tejido 
social 

 Velar por que, para el año 2015, 
los niños y niñas de todo el 
mundo puedan terminar un 
ciclo completo de enseñanza 
primaria 

2.6  Tasa neta de matrícula en la escuela 
primaria (UNESCO) 
2.7 Porcentaje de los estudiantes que 
comienzan el primer grado y llegan al quinto 
grado de la escuela primaria (UNESCO) 
 

Incentivar la inclusión, el 
logro educativo y la calidad 
educativa, tomando en 
cuenta las posibles 
diferencias de población 
desplazada y no desplazada   
bajo el enfoque de cultura de 
paz en los municipios de la 
Salto de Agua, Ocosingo, Tila, 
Tumbalá y Sabanilla. 

ODM  3 Programa Conjunto: Resultado 
1 

ODM: Meta 4 ODM: Indicadores Programa Conjunto: Meta 

Objetivo 3: 
Promover la 
igualdad  entre 
géneros y la 
autonomía de la 
mujer 

Acceso a la justicia para la 
población desplazada 

Eliminar las desigualdades entre 
los géneros en la enseñanza 
primaria y secundaria, 
preferiblemente para el año 
2005, y en todos los niveles de 
la enseñanza antes del fin del 
año 2015 

3.12 Proporción de puestos ocupados por 
mujeres en el parlamento nacional (IPU) 

Inversión en el capital 
humano de más de 40 
funcionarias que trabajan en 
la procuración, impartición y 
sistemas de seguridad. 
Teniendo como objetivo 
disminuir las desigualdades 
de acceder a oportunidades 
entre ambos sexos. 

Programa Conjunto :  
Resultado 2 

ODM: Meta 4 Indicador Meta del PC 

Reducción de la conflictividad 
mediante la construcción de 
una cultura de paz y a través de 
la recomposición del tejido 
social 

Eliminar las desigualdades entre 
los géneros en la enseñanza 
primaria y secundaria, 
preferiblemente para el año 
2005, y en todos los niveles de 
la enseñanza antes del fin del 
año 2015 

3.9 Relación entre niñas y niños en la 
educación primaria, secundaria  y superior 
(UNESCO). 
3.10 Relación entre las tasas de 
alfabetización de las mujeres y los hombres 
de edades comprendidas entre los 15 y los 
24 años (UNESCO). 
 

La estrategia del PC está 
incentivando que se reduzca 
la desigualdad en el número 
de niñas que asisten a la 
escuela en los municipios de 
Ocosingo, Salto de Agua, Tila 
y Tumbalá  a través de la 
puesta en marcha de una 
estrategia educativa en la 
educación formal y no 
formal. 
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ODM 4 Programa Conjunto :  
Resultado 3 

ODM: Meta 5 Indicador Meta del PC 

Objetivo 4: Reducir 
la mortalidad 
infantil 
 

Mejora de la vivienda y del 
ingreso de las personas 
desplazadas 

Reducir en dos terceras  partes, 
entre 1990 y 2015, la mortalidad 
de los niños menores de 5 años 

4.13 Tasa de mortalidad de los niños 
menores de 5 años  (UNICEF) 
4.14 Tasa de mortalidad infantil (UNICEF) 
4.15 Porcentaje de niños de 1 año 
vacunados contra el sarampión (UNICEF) 

Las actividades indicativas de 
mejora de la infraestructura 
de vivienda y de la economía 
familiar repercuten 
indirectamente en la 
reducción de la mortalidad 
infantil , dando como 
resultado los siguientes 
indicadores: 1) La 
construcción de 300 fogones 
ahorradores contribuye a 
reducir las enfermedades  
respiratorias, contribuyendo 
así a reducir la mortalidad 
infantil, 2) El 
aprovisionamiento de por lo 
menos 10 sistemas de agua y 
saneamiento contribuye a 
reducir las enfermedades  
gastrointestinales, 3) La 
mejora del ingreso familiar 
de más de 300 familias 
contribuye de manera 
indirecta en reducción de la 
mortalidad infantil.  

ODM 5 Programa Conjunto :  
Resultado 3 

ODM: Meta 6 Indicador Meta del PC 

Objetivo 5: 
Mejorar la salud 
materna infantil 

Mejora de la vivienda y del 
ingreso de las personas 
desplazadas 

Reducir, entre 1990 y 2015, la 
mortalidad materna en tres 
cuartas partes 

5.16 Tasa de mortalidad materna (OMS) 
5.17 Porcentaje de partos con asistencia de 
personal sanitario especializado (UNICEF) 

De igual manera las 
actividades  y productos del 
PC contribuyen de manera 
indirecta en la consecución 
de este ODM, de las cuales se 
destacan: 1) La construcción 
de 300 fogones ahorradores 
contribuye a reducir las 
enfermedades  respiratorias, 
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contribuyendo así a mejorar 
la mortalidad materna, 2) El 
aprovisionamiento de por lo 
menos 10 sistemas de agua y 
saneamiento contribuye a 
reducir las enfermedades  
gastrointestinales que 
pueden afectar a las madres, 
3) La mejora del ingreso 
familiar de más de 300 
familias contribuye de 
manera indirecta a mejorar la 
salud materna. 
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Comentarios Adicionales 
 
Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario sobre la contribución del programa conjunto a los ODM (nivel local o nacional) 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La intervención del Programa está basada en el logro de los ODM, y se suscribe en un contexto post-conflicto. En este sentido el 
Programa, a través de sus actividades, está estrechando - y no ampliando-  las divisiones comunitarias, étnicas o regionales. Además de 
que esta intervención asegura la provisión equitativa de servicios e infraestructura básica dirigida a comunidades con población 
desplazada y receptora.  
 
En segundo lugar, el Programa tiene una estrategia de reducción de la pobreza basada en los ODM, a través de la realización de 
actividades que tienen como objetivo mejorar la economía local, el tejido social, fortalecer la cultura de paz, aspectos necesarios para 
poder avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo en este contexto, pues creemos que una sociedad en el postconflicto 
necesita centrarse en los modos de restablecer la paz y la seguridad para impedir volver de nuevo a la violencia. 
 
Igualmente, el PC está trabajando en la incidencia de los ODM 1, 2 y 3: Las actividades de cultura de paz a nivel inter-comunitario 
indicen en la reducción de la pobreza extrema, tomando en cuenta la participación de la mujer en cada una de las acciones. 
Paralelamente se trabaja sobre el ODM 2, elevando la calidad de la educación entre los educandos de las comunidades y transfiriendo 
competencias a los maestros, además de que esta intervención tiene un enfoque preventivo que toma en cuenta el contexto local, la 
ética, los valores culturales - incluyendo información y comunicación-, con el objetivo de prevenir riesgos y promover programas de 
reducción de consumo de drogas lícitas e ilícitas, pues el consumo de alcohol está muy expandido entre la población indígena y llega a 
causar violencia intrafamiliar y comunitaria. Por todo esto es que se trata de expandir una cultura de prevención voluntaria entre la 
comunidad y de promover políticas públicas o/y el fortalecimiento de la existentes para su adopción. La implementación de programas 
preventivos en el uso de drogas es el elemento base para trabajar el tema de enfermedades infectocontagiosas y prevenir la 
propagación de enfermedades del VIH-SIDA a través de la implementación del objetivo número 6 ODM “Combatir el VIH-SIDA y otras 
enfermedades con la población beneficiaria”. 
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Gestión del Conocimiento 
 

 

El Programa Conjunto participó  en el mes de Octubre en la Expo Paz en Bogotá, Colombia. El objetivo de dicho evento era crear un espacio para 
que experiencias regionales de construcción de paz comunitarias dieran a conocer su trabajo, compartieran experiencias y contribuyeran a los 
debates en construcción de paz nacional e internacional. 
 

La feria estuvo organizada en cuatro espacios centrales: Espacios de exhibición de experiencias seleccionadas, Espacios de intercambios de 
aprendizaje y saberes, Espacios de acuerdos de la construcción de una política de paz y Espacios de expresión artística. Las experiencias nacionales 
e internacionales hicieron aportes concretos para construir la paz en cinco ejes: cultura de paz, gobernabilidad para la paz, justicia, derechos 
humanos y derechos de las víctimas, mujeres constructoras de la paz.  
 
Durante este evento el Programa  tuvimos la oportunidad de intercambiar saberes con iniciativas locales de educación para la paz, también 
pudimos contactar con iniciativas locales que apuntan hacia recomposición del tejido social de comunidades divididas por el conflicto. Una de las 
iniciativas que contactamos fue el proyecto “Reconstrucción del Parque Santoro (escenario de paz)”, la cual busca fortalecer el tejido social a 
través de la recuperación de espacios públicos y mediante una estrategia de fortalecimiento para las organizaciones sociales y comunitarias de la 
Región. Pudimos socializar y acercarnos a más de 10 iniciativas de cultura de paz, logrando con esto intercambiar saberes y experiencias con 
proyectos que han trabajado con población internamente desplazada, entre las cuales destacan: a) Programa Promoción de la Convivencia 
b) Jóvenes Constructores de Paz, c) Jóvenes, teatro y comunidad, c) Programa de Educación de Emergencias. 
 

Es importante resaltar que en el marco de esta feria pudimos celebrar una reunión con el Programa Conjunto de la Ventana de Paz para Nariño. 
Durante esta reunión se trataron expusieron los siguientes puntos: dificultades que los Programas Conjuntos han enfrentado, intercambio de 
saberes y lecciones aprendidas y áreas de oportunidad para futuros intercambio. Se generaron acuerdos   para poder intercambiar 
semestralmente los informes de seguimiento entregados al Secretariado del Fondo, realizar viajes de intercambio entre beneficiarios de ambos 
Programas Conjuntos, mantener una comunicación periódica entre ambos PCs, con el objetivo de poder intercambiar saberes y lecciones 
aprendidas. 

En el siguiente año programático se tiene contemplado mejorar e implementar herramientas de gestión del conocimiento tanto a nivel interno, 
como con otros Programas Conjuntos de la región.  
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[Pick the date] [U N I T E D   N A T I ON S                             NA T I O N S   U N I E S]  

 

 

 

DE 

 

1.1. Tipo/número de nuevos mecanismos apoyados por el Programa Conjunto que responden a las solicitudes/insatisfacción popular 
relacionada con las fuentes existentes/potenciales de conflicto (v.g. denegación de derechos, violencia urbana, discriminación, etc.). 
 

Aplicable No aplicable.  En este caso, por favor pase a la sección 2        
 

Políticas 
Leyes 
 Planes                
Foros/mesas redondas 
Grupos de trabajo 
Clubes de diálogo 
Acuerdos de 

cooperación  
Otros. Especificar:            

 

Número Nacional      
Número Nacional      
Número Nacional      
Número Nacional      
Número Nacional      
Número Nacional      
Número Nacional      
Número Nacional      
 

Núm.  Regional      

Núm.  Regional 1 

Núm.  Regional      

Núm.  Regional 1 

Núm.  Regional 6 

Núm.  Regional      

Núm.  Regional 2 

 

Núm.  Local      
Núm.  Local      
Núm.  Local      
Núm.  Local      
Núm.  Local      
Núm.  Local      
Núm.  Local 2 
Núm.  Local 
Núm.  Local      
 

1.2 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre los mecanismos mencionados arriba y sobre el país/municipio en que se 
van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial): 
 

Iniciativa de ley sobre desplazamiento interno. Este producto busca el establecimiento de un marco jurídico de desplazamiento interno que 
genere una serie de políticas públicas de atención a dicha población. La importancia de la promoción de la ley se centra en la conceptualización 
del término y establecimiento de la condición jurídica de desplazados a nivel estatal, sentando precedentes en la legislación nacional.   
 
El Programa Conjunto ha definido una estrategia de acción para poder lograr su promoción, elaboración y establecimiento; consiguiendo 
establecer una mesa especializada de trabajo que ha comenzado a trabajar en su elaboración desde una perspectiva integral, contando con la 
participación de académicos del Estado de Chiapas y del país, sociedad civil y, en un futuro, se espera contar en estos trabajos con población 
desplazada. 
 
Grupos de trabajo. La elaboración y promoción de la iniciativa de ley de desplazamiento interno ha dado como resultado la creación de seis 
grupos que abordarán las siguientes temáticas: Definición del concepto de desplazado interno en el contexto chiapaneco, desplazamiento 
interno por violencia generalizada, desplazamiento interno por motivos religiosos, desplazamiento interno por proyectos productivos, 

1. Se fortalecen las capacidades nacionales para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos  
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desplazamiento interno por medio ambiente y reformas legislativas. 
 
Mesas y reuniones de diálogo interinstitucional. Estos mecanismos tienen el fin de generar un espacio de diálogo y de interlocución que dé 
solución a la problemática particular de la población internamente desplazada. Los problemas que actualmente enfrenta la población 
desplazada son diversos, ya que no existe ninguna política pública integral que dé respuesta específica a sus necesidades.  
 
La puesta en marcha de estos mecanismos ha pretendido construir procesos sustentables. En este sentido, se ha logrado generar y dar 
seguimiento a una serie de acuerdos tanto en la mesa Kichán, como en la de Ocosingo. Además se ha logrado crear un vínculo entre la 
población desplazada y las instituciones de gobierno. La mesa de Ocosingo impactó a más de 815 personas de la cabecera municipal de 
Ocosingo y la mesa Kichán tiene un impacto de un promedio de 5,000 personas de los municipios de Salto de Agua, Tila y Tumbalá. 

 
Acuerdos interinstitucionales. Se han firmado dos acuerdos para el logro de productos específicos del PC, principalmente con la Secretaría de 
Educación Pública. 
 
 

1.3 Número de ciudadanos que se benefician de los mecanismos arriba mencionados para canalizar sus preocupaciones  
 Aplicable     No aplicable 

 
Número total de ciudadanos 
Jóvenes menores de 25 años 
Desplazados internos/refugiados 
 Otros. Especificar :            

 

 
Núm.  Total 4, 293 459 ( 30 % de grupos 
étnicos) 
Núm.  Total   29,208  
Núm.  Total 

Total     Mujeres Hombres 
Urbano 437, 932  420,760 
Urbano                
Urbano                

Urbano                

Total         Mujeres Hombres 
Rural  1,751, 731  1, 683, 036 
Rural                  
Rural   14,896             14,312 
Rural                  
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1.4 Número de planes locales/comunitarios de prevención de la violencia puestos en 
marcha y dirigidos a: 

 
Número total  
 
Jóvenes Número      (% de grupos étnicos)      
Mujeres Número                  (% de grupos étnicos)      
Grupos étnicos Número      
Otros. Especificar:  Número       (% de grupos étnicos)      

 

2.1 Número de organizaciones y 
personas que han fortalecido sus 
capacidades en las siguientes áreas: 
 

 

  
 

 Prevención de violencia/conflicto 
Mediación en conflictos  
Resolución de conflictos 
Resolución y satisfacción de disputas 
Acuerdos de cooperación 
Creación de diálogo 

 

Líderes religiosos Número  ( % de grupos étnicos)  
Líderes de la comunidad     Número 36   ( % de grupos étnicos) 2  grupos étnicos Tzetzal y 
Ch’ol. 
 
Ciudadanos: Núm. Mujeres 2,665 Núm. Hombres 2,850 
( % de grupos étnicos)2 
Jueces Número 59 ( % de grupos étnicos) 2 grupos étnicos Tzotzil, Tzetzal y Ch’ol. 
Policías Número     ( % de grupos étnicos)      
Funcionarios Número 302 ( % de grupos étnicos)     
Representantes gubernamentales Número     ( % de grupos étnicos)      
Organizaciones juveniles Número     ( % de grupos étnicos)      

2. Se fortalecen las capacidades nacionales para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos  

 

 
 

1. Se fortalece la capacidad para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos  
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Organizaciones comunitarias                         Número 3 ( % de grupos étnicos)2  
  
  

3.1 Número y tipo de incidentes violentos denunciados en el 
área de intervención a través de canales formales e 
informales:  

Comentarios: 
La intervención del PC en la zona de los Bascanés ha propiciado 
que distintos organismos del gobierno federal y estatal 
intervengan en la reducción del conflicto presente en esta 
microrregión. 

  
 

Incidentes sociales (v.g. disturbios) Número      
Delitos (robos, etc.)                 Número      
Grupos étnicos relacionados Número      
Otros. Especificar Número 1 

 

 

3. Se reduce y/o mitiga el impacto delos conflictos violentos 
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

 

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

CDNCH Coordinación para el Diálogo y la Reconciliación en Chiapas 

CIESAS Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

COMPUPAZ Consejos Municipales de Participación Social en la Educación en Chiapas 

CONAFE Consejo Nacional de Fomento Educativo 

DIF Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

IEI Instituto de Estudios Indígenas 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

PEMLE Programa Emergente para el Mejoramiento del Logro Educativo 

PAID Programa de Atención a Pueblos Indígenas Desplazados 

PGJE  Procuraduría General de Justicia del Estado  

SECH Secretaría de Educación del Estado de Chiapas 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SEPI Secretaría de Pueblos Indios 

SNU Sistema de Naciones Unidas 

UAM  Universidad Autónoma Metropolitana 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

UNICH Universidad Intercultural de Chiapas 

 

 

 


