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Budget Summary



Presupuesto total aprobado

FAO $2,006,803.00

PMA $2,530,459.00

PNUD $591,828.00

OPS/OMS $1,270,980.00

UNICEF $1,099,814.00

Total $7,499,884.00

Cantidad total transferida hasta el momento

FAO

PMA

PNUD

OPS/OMS

UNICEF

Total $0.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

FAO $72,278.00

PMA $252,778.00

PNUD $0.00

OPS/OMS $195,657.00

UNICEF $4,660.00

Total $525,373.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

FAO $1,854,565.00

PMA $1,864,326.00

PNUD $542,795.00

OPS/OMS $1,046,304.00

UNICEF $1,083,997.00



Total $6,391,987.00

Donantes
Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos
notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para
cincuenta mil dolares y once centimos

Tipo Donante Total Para 2010 Para 2011 Para 2012

Contraparte ALCALDIA $0.00 $0.00 $157,847.00 $87,381.00

Contraparte ENTIDADES DE SALUD $0.00 $0.00 $5,548.00 $4,592.00

Contraparte ENTIDADES DE EDUCACIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $31,981.00

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa.
Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de
una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

Tipo beneficiario Planificados Cubiertos Categoría de beneficiario Tipo de bienes o servicios prestados

MUJERES LACTANTES 243 243 mujeres en periodo de lactancia Promoción de la lactancia exclusiva

NIÑAS EN RIESGO
NUTRICIONAL

174 174 Children under 5/female Acceso a nutrientes de alta calidad



Tipo beneficiario Planificados Cubiertos Categoría de beneficiario Tipo de bienes o servicios prestados

NIÑOS EN RIESGO
NUTRICIONAL

172 172 Children under 5/male Acceso a nutrientes de alta calidad

NIÑAS QUE RECIBEN
MICRONUTRIENTES

377 377 Children under 5/female Fortification of Foods With Micronutrients/
Supplementation Programmes

NIÑOS QUE RECIBEN
MICRONUTRIENTES

389 389 Children under 5/female Fortification of Foods With Micronutrients/
Supplementation Programmes

HOMBRES EN PROYECTOS
PRODUCTIVOS

1,116 1,608 ciudadanos/hombres Produccion domestica de alimentos y
diversificacion

MUJERES EN PROYECTOS
PRODUCTIVOS

463 463 Ciudadanas/mujeres Produccion domestica de alimentos y
diversificacion

NIÑAS EN RECUPERACIÓN
NUTRICIONAL

11 11 Children under 2/female Programas de alimentación terapéutica

NIÑOS EN RECUPERACIÓN
NUTRICIONAL

2 2 Children under 2/male Programas de alimentación terapéutica

FAMILIAS QUE PARTICIPAN
EN PROYECTOS
PRODUCTIVOS

2,943 2,158 familias Produccion domestica de alimentos y
diversificacion

FAMILIAS CON
SOLUCIONES DE AGUA
SEGURA

568 568 familias Acceso a agua potable de calidad

MUJERES EN EDUCACIÓN
NUTRICIONAL

290 290 Ciudadanas/mujeres Comunicación de cambios en el comportamiento

HOMBRES EN EDUCACIÓN
NUTRICIONAL

267 267 ciudadanos/hombres Comunicación de cambios en el comportamiento

NIÑAS EN EDUCACIÓN
NUTRICIONAL

380 380 Children under 5/male Comunicación de cambios en el comportamiento

NIÑOS EN EDUCACIÓN
NUTRICIONAL

322 322 Children older than 5/male Comunicación de cambios en el comportamiento

MUJERES PARTICIPANTES
DE FERIAS E
INTERCAMBIOS

353 353 Ciudadanas/mujeres Comunicación de cambios en el comportamiento



Tipo beneficiario Planificados Cubiertos Categoría de beneficiario Tipo de bienes o servicios prestados

HOMBRES PARTICIPANTES
DE FERIAS E
INTERCAMBIOS

108 108 ciudadanos/hombres Comunicación de cambios en el comportamiento



Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)
El Programa resalta para el periodo como principales logros los siguientes:

1. Cuenta con una sistematización de la experiencia construida participativamente con los actores participantes (comunidades, organizaciones, instituciones, agencias), la
misma da cuenta del proceso, los aprendizajes, los aciertos y las lecciones aprendidas.

2. La gobernación del Chocó está formulando un proyecto movilizador en SAN adopotando el modelo impulsado por el Programa.

3. Entidades del orden nacional con competencia en temas de Seguridad alimentaria han encontrado en el modelo impulsado por el Programa un esquema a replicar y
actualmente han solicitado apoyo del PC para formular sus intervenciones basados en los aprendizajes obtenidos por el Programa.

Progreso en  resultados
El modelo de seguridad alimentaria con pertinencia étnica construido en el Chocó, es a hoy ya un modelo probado, que ha identificado los aciertos, desaciertos y posibilidades
de réplica respetando las diferencias territoriales, en esa medida se entiende como cumplido el objetivo general planteado por el Programa que se explicitó como “crear
condiciones básicas de SAN con énfasis en los grupos más vulnerables como son las mujeres gestantes, madres en lactancia y las niñas y niños hasta los cinco años con
énfasis en menores de dos años”. Respecto al modelo, el ejercicio de sistematización resalta los siguientes elementos :  
Factores que favorecen el desarrollo del modelo
•	En el escenario comunitario

-	La SAN es una necesidad sentida por actores locales. Hay conciencia sobre la difícil situación de seguridad alimentaria y nutricional y de desnutrición en niños menores de
seis años.
-	La realización de diálogos de saberes para construir una propuesta que responde a las particularidades culturales y territoriales.
-	La adaptación de materiales educativos a contextos locales como elemento vital para apropiación.

•	En el escenario organizativo

-	Presencia de los temas planteados por el PC en Planes de Vida.
-	Apropiación de los procesos por parte de la organización comunitaria.
-	Fortalecimiento organizacional a todos los niveles como elemento coadyuvante en el desarrollo de la propuesta.  
-	Hay interés (aunque aún es tímido) para abordar acciones con el fin de generar mayor empoderamiento de las mujeres y, en algunos casos, promover su participación en



instancias directivas. 

•	En el escenario gerencial y operativo

-	El Programa ha contado con una estrategia gerencial, en la que está claro el rol de todos los niveles (desde instancias directivas y de lineamientos hasta voluntarios en
comunidades).
-	El contexto difícil impone la necesidad de actuar concertadamente: “Coordinar en Chocó no es una opción: coordinar en Chocó es un imperativo”.
-	Capacidades de la población del área de trabajo puesta al servicio de la implementación de las estrategias.
-	Equipos  en terreno que conviven con las comunidades.
-	Incorporación de socios locales en el desarrollo de la propuesta, que conocen la realidad del territorio.
-	Seguimiento permanente a los resultados, que permite visualizar y visibilizar logros, así como adecuar la oferta institucional a las dinámicas de terreno.
-	Respeto por acuerdos inter-agenciales, sede de trabajo única, discurso unificado en terreno, un marco de principios para el relacionamiento y el uso de un solo logotipo: el del
F- ODM.
-	El papel de una Coordinación que ha logrado concertar con el fin de que las decisiones administrativas se prioricen con base en las necesidades técnicas para el logro del
objetivo del Programa.
-	Apoyo institucional

•	Factores clave para el desarrollo del modelo

-	En la selección de las comunidades es necesario priorizar comunidades con presencia de niños menores de 5 años, con énfasis en menores de 2 años. 
-	Es necesario, al inicio, realizar un proceso de negociación más intenso con actores comunitarios. 
-	En el diseño de los equipos de terreno en una zona de trabajo como la del Programa Conjunto, es recomendable prever acompañamiento cercano a todas las comunidades
con mayores tiempos de permanencia en cada comunidad.
-	Los temas nuevos para las comunidades implican nuevos conceptos y  nuevas prácticas, que requieren capacitación permanente, con énfasis en metodologías “aprender
haciendo”.

•	Factores que favorecen la pertinencia étnica

-	Diálogo respetuoso con la cultura.
-	La capacitación y las acciones se hicieron en las comunidades, lo que facilita la adaptación de la propuesta a la cultura y el contexto local.
-	El hecho de que los nuevos elementos se hayan incorporado en espacios existentes como las azoteas, ha favorecido su aceptación.
-	El apoyo al fortalecimiento de pancoger ha permitido el impulso a la conservación de especies de la zona.
-	Participación de autoridades locales.
-	Diálogo con jaibanás, yerbateros y parteras.
-	Vinculación de promotores de la zona.
-	Flexibilidad.
-	Proceso de formulación participativa.

•	Elementos de innovación



-	13 prácticas clave para la promoción de hábitos saludables y favorecedores de la SAN
-	Estrategia ABC
-	Acción conjunta en el territorio

Progreso en productos
Es importante resaltar que la medición sobre indicadores relevantes sigue evidenciando un comportamiento favorable; situación que soporta con mayor solidez la ya
mencionada virtud del modelo al actuar de manera simultánea sobre los determinantes de la SAN, a la vez que respalda la transformación de territorios con condiciones de
inseguridad alimentaria evidentes, en territorios con seguridad alimentaria.  En este sentido y a manera de ejemplo, puede notarse como prácticas asociadas al mejoramiento de
los entornos (manejo de basuras, consumo de agua segura, entre otras) reflejan positivos comportamientos, así:

-	Manejo adecuado de basuras: Este indicador que tiene un impacto directo sobre la salud de las personas, la reducción de vectores y la misma estética de las comunidades,
ha sufrido durante el tiempo de intervención del programa el siguiente comportamiento: Al inicio de la intervención sólo el 11,9% de las familias realizaban un manejo adecuado
respecto a la disposición final de residuos (enterrar, producir abono, quemar), 9 meses después de la intervención, el porcentaje de familias que realizaban una disposición
adecuada de los residuos aumentó a 42,5% y la última medición (realizada 21 meses después de iniciar la intervención), deja ver que un 62,5% de las familias realiza una
adecuada disposición de los residuos.  En total la intervención da cuenta de un incremento del 50,6% de familias que modificaron la práctica del inadecuado manejo de
basuras.
-	Consumo de agua segura: La aplicación de algún tipo de tratamiento al agua antes del consumo (hervir, filtrar, otro tipo de tratamiento), que se traduce principalmente en la
reducción de enfermedades prevalentes de la infancia, ha mostrado durante el desarrollo de la aplicación del modelo, el siguiente comportamiento: Al iniciar la intervención se
identificó un 28,62% de familias que realizaban algún tratamiento al agua, este indicador se elevó 9 meses después a 54,6% y en el último periodo de medición se alcanzó un
porcentaje de 76,6% para un avance total en la incorporación de la práctica de 49,98%.  Para ver el análisis completo de estas variables diríjase al ANEXO 6. ANÁLISIS
MUNICIPAL INDICADORES CLAVE ENTORNOS SALUDABLES.

Ahora bien, es el conjunto de esfuerzos de formación individual y colectiva, seguimiento permanente, introducción de soluciones alternativas y fortalecimiento organizativo lo que
en su conjunto se traduce en la consecución de estos resultados, a continuación - y guardando coherencia con la presentación de acciones y avances por ámbito de
intervención, como se ha hecho en informes anteriores - se presentan las principales acciones impulsadas en el presente semestre: 

Ámbito familiar y comunitario

Fortalecimiento de la práctica de la partería: Las anteriores acciones que el Programa ha impulsado para fortalecer la práctica de la partería, han tenido como principal propósito
dotar de conocimientos y herramientas prácticas a las personas que ejercen esta labor, procurando con ello reducir el riesgo de infección o muerte tanto de la madre como del
niño o niña.  Agotado durante el semestre anterior un espacio de formación a parteras y parteros, durante el presente semestre, fueron promovidas dos acciones concretas en
este sentido: 

-	Un encuentro de parteras y parteros cuyo propósito era la transmisión interna de conocimientos y prácticas, esta acción a diferencia del proceso de formación, se basó en la
promoción del diálogo inter-cultural sobre la práctica y el compartir de conocimientos frente a la misma, en procura de que la transmisión de conocimientos y nuevas prácticas se
vea fortalecida.  Se incluyeron dos parteras de la ASOPARUPA (organización que agrupa a parteras del Litoral Pacífico y que tienen sede en Buenaventura). En este encuentro
participaron en total 70 parteras y 3 parteros.  Como principales logros de esta acción se resaltan: la integración entre parteras y parteros de los diferentes municipios, la
consolidación del censo de personas dedicadas a la partería en el área de intervención del Programa, para un total identificado de 110 parteras incluidas(os) las(os) aprendices



y la organización inicial de los comités de parteras (uno por municipio), para un total de 9 asociaciones con sus coordinadores principales y suplentes. 
-	Participación en el VIII encuentro internacional de parteras y segundo encuentro nacional de la red de partería en Colombia, espacio en el cual, con apoyo del Programa,
participaron en representación del departamento del Chocó 5 parteros y 19 parteras. Esta acción generó como principal logró la visibilización de la práctica de la partería en
Chocó y la inclusión de éstos en la red nacional impulsada por el Ministerio de Protección Social.

Salud y nutrición como columna vertebral de la intervención comunitaria: La intervención en terreno de los equipos sigue teniendo como énfasis la incorporación de las prácticas
clave, el seguimiento a las enfermedades prevalentes de la infancia, el acompañamiento comunitario para las acciones de mejoramiento del entorno, las acciones de
seguimiento nutricional para niños, niñas y madres gestantes incluyendo en ello la desparasitación (que durante el semestre se aplicó a 925 niños y niñas), la complementación
alimentaria (para madres gestantes y niños y niñas que durante el presente semestre se entregó respectivamente a 132 y 426) y el seguimiento a la suplementación. Para el
caso del seguimiento a niños y niñas, la visita domiciliaria (que durante el semestre alcanzó un número total de 847, 609 en comunidades indígenas y 238 en comunidades
afrocolombianas) sigue siendo el mecanismo más confiable para garantizar que su estado de salud sea estable, mientras que para las acciones de mejoramiento del entorno, la
minga comunitaria constituye la iniciativa de mayor aceptación y eficacia comunitaria.   ANEXO 7.  INFORME SUPLEMENTACIÓN – DESPARASITACIÓN

Recuperación nutricional basada en comunidad: Con corte a Octubre 31 de 2012, el número de niños y niñas ingresados a la estrategia de  recuperación nutricional con
Atención Basada en la Comunidad ABC es 254; han egresado 217, es decir se recuperaron un 85.4%; 14 (5,5%) desertaron del proceso por diferentes motivos, principalmente
por desplazamiento hacia otros municipios o departamentos; 10 niños y niñas (3,9%) han fallecido por diferentes causas, entre ellas las enfermedades prevalentes de la infancia
y por ahogamiento (inmersión); 13 (5,21%)niños y niñas continúan en tratamiento nutricional y se les dará de alta en las próximas semanas, en el momento de este informe se
está haciendo la visita de control, ya que por temporada de fin de año la movilidad de las comunidades es alta y se dificulta su monitoreo. Cabe resaltar que durante el último
semestre no se presentaron reingresos de niños a la estrategia; la velocidad de ingreso de niños se redujo considerablemente (10 niños durante el último semestre).

Se observó una gran aceptación del Alimento Terapéutico Listo para Usar (Readyto Use TerapeuticFood, RUTF) de producción local, este presentó mayor aceptación en
consumo que el medicamento importado, por lo que se mejoró la adherencia al tratamiento; el RUTF se elaboró en las instalaciones del SENA Seccional Quibdó, su producción
fue de 800Kg (400 kg/3 días), equivalente a 3.200 dosis de 250 g c/u; con un costo de 10.000 $/kg, 1.500 $/kg por debajo del precio del importado, recalcando que los insumos
utilizados no fueron a precios de mayoristas, lo que podría disminuir más su costo de producción.

Agua Segura. El avance reportado en el semestre anterior en cuanto a implementación comunitaria de soluciones de agua segura, representaba frente al total de soluciones a
implementar el 56%.  Esta intervención ha cubierto a la fecha un total de 568 familias. En el semestre que nos ocupa, se viene trabajando con las familias restantes para tener la
cobertura esperada, es así como los profesionales de ingeniería han venido trabajando con la comunidad para el montaje de las tarimas (estructuras en madera que soportarán
los tanques de captación y filtrado y tuberías de conducción de las soluciones a implementar), esta parte del proceso requiere de un alto esfuerzo comunitario pues implica el
corte, transporte de madera para las estructuras y el levantamiento mismo de la tarima.  Es así que para febrero de 2013 se habrá alcanzado la cobertura prevista, habiendo
impulsado durante este último periodo la construcción de 392 soluciones de agua (382 individuales y 10 colectivas), para un total general de 903 soluciones.  Ahora bien, con el
primer grupo de familias que avanzó en las etapas previas del proyecto en la implementación de las soluciones de agua, se realizó la entrega de filtros caseros para purificación,
en total fueron entregados 824 filtros.

Producción de alimentos. El estado actual de este componente es la siguiente, durante el proceso se han acompañado 2.158 familias, con las cuales se establecieron 2.037
huertas, todavía 1.616 (79,3%) están en producción, con un promedio de 8 especies y una producción, aproximada, a diciembre 31 de 2012, de 73 ton.  Se tienen en
funcionamiento 267 composteras para un adecuado manejo de los residuos sólidos orgánicos.  160 viveros para recuperación de semillas están activos en las comunidades, en
estos se han propagado especies como el cedro y el pechinde, frutales como el limón, el aguacate, la guanábana, caimito, bacao y cacao, entre otros, en total se tiene en



desarrollo más de 8.000 árboles;  las parcelas de pancoger se han fortalecido con un total de área sembrada de arroz de 674 ha y 1274 de maíz. Y se cuenta con una
producción de 66 y 165,5 ton respectivamente. Adicionalmente, se hicieron entregas de semillas de plátano, banano, popocho, primitivo, piña, yuca, papa china, caña, ñame,
achiote, papaya.

En la producción de proteína animal se tiene una producción acumulada de 145.000 huevos, este valor es bajo debido a la pérdida de aves por situación de la ola invernal del
primer semestre, que causó una mortalidad de aves por ahogamiento y problemas respiratorios.  También se hizo entrega de 24.000 alevinos entre cachama, tilapia roja y boca
chico, en ocho comunidades, con una producción aproximada de cinco toneladas. Hasta la fecha se registran un total de 911 encuentros de aprendizaje donde se recuperan e
implementan Buenas Prácticas Agrícolas.

Educación Nutricional.  La estrategia de educación nutricional centrada en promover una dieta adecuada y variada para las familias, amplía el equipo en terreno lo que permite
un proceso constante en las comunidades; es así como durante el semestre se realiza la medición de variación dietaria en niños y niñas menores de 2 años, con el propósito de
evaluar prácticas alimentarias y orientar la planificación de algunas sesiones educativas, las cuales tuvieron continuidad con niñas (380), niños (322), y adultos (558), en las
mismas se incluyen la preparación de recetas con insumos disponibles en las comunidades y práctica de recuperación de semillas, lo que deja algunas familias motivadas a
realizar nuevas preparaciones y reactivar sus azoteas.

Además se elabora, divulga y valida material comunicativo, el cual al culminar la intervención se entregará como una herramienta de apoyo para la permanente incorporación de
los aprendizajes en la cotidianidad de las comunidades, en este proceso se destaca la participación del Programa en la iniciativa adelantada por la Administración Municipal de
Quibdó, que a través de su secretaría de salud realizó un trabajo de adaptación de los grupos de alimentos a través de material contextualizado (“Nutrichampa” – en el Chocó,
las champas son medios de transporte en el río), dando como resultado la difusión de este mensaje en las comunidades donde tiene presencia.

Así mismo durante el periodo se realiza un trabajo articulado con docentes de primera infancia, madres comunitarias y líderes para el desarrollo de sesiones educativas dirigidas
a niños y niñas, logrando validar algunos materiales y avanzar en la elaboración de una cartilla, que contiene algunas palabras clave en lengua embera y wounaán y la
recopilación de las diferentes sesiones, que han integrado elementos del material de prácticas clave, promoviendo su uso por parte de las comunidades.  VER ANEXO 8.
ANÁLISIS DE VARIACIÓN DIETARIA.
Seguimiento al uso del material de prácticas clave. En el presente semestre, Proinapsa (la entidad que ha acompañado el proceso de construcción de las prácticas clave y
adaptación del material para promoción de las mismas) destinó tres profesionales del área social para realizar seguimiento al uso de dicho material en las comunidades, en tal
sentido, se identificó que el material se usa por motivación directa del personal vinculado al Programa Conjunto, pero no es tan claro el uso espontáneo del material por parte de
las mismas comunidades, sus líderes e incluso otras entidades que tienen presencia en el territorio, en esa medida el Programa Conjunto reforzará el uso del material en sus
próximas giras ya que encuentra en el mismo un elemento favorecedor para reforzar la incorporación de las prácticas sin requerir un apoyo profesional externo.    

Ámbito organizativo

Intercambios locales para apropiación del modelo.  Si bien las ferias de la salud y la nutrición han permitido convocar un número importante de comunidades para que
compartan sus experiencias frente al Programa, la participación en estos espacios limita el número de asistentes a aproximadamente 10 personas por comunidad, para
subsanar esta restricción y ampliar el alcance de estos intercambios, se adelantaron en el presente semestre intercambios locales, los cuales consistieron en seleccionar por
cada municipio una comunidad que se considera modelo en la implementación del Programa, por su alta respuesta comunitaria, por que ha sostenido -cada vez de manera más
autónoma- las acciones impulsadas por el mismo, porque sus indicadores han mejorado significativamente; una vez identificadas se facilitó el traslado de las demás
comunidades del municipio, respetando el objetivo de las ferias de la salud y la nutrición: favorecer el intercambio intercultural, afianzar buenas prácticas, transmitir
conocimientos, identificar aciertos y lecciones aprendidas.  En total se realizaron 9 intercambios de este tipo (uno por municipio). 



Encadenamientos productivos.  El fortalecimiento productivo que el Programa ha emprendido para favorecer condiciones de seguridad alimentaria y generación de ingresos en
las comunidades donde se tiene presencia con el modelo, reporta durante el presente semestre un avance en la instalación y mejoramiento de infraestructura para la
producción.  Todas las organizaciones acompañadas cuentan a la fecha con un marco lógico para el proyecto, un plan de negocios y la modelación financiera, todo esto
construido de manera participativa a través de encuentros de aprendizaje y talleres, bajo metodología de aprender – haciendo. 

	Entregas. Dos molinos para la trilla del arroz, uno en Chivigüidó, (municipio de Río Quito) y el otro en Noanamá (municipio de Medio San Juan), este con una una zaranda
clasificadora de arroz; equipos para dotar un centro de acopio y eviscerado de pescado en la comunidad de Cañaveral (municipio de Sipi); un molino para la producción de
harina de plátano popocho y una selladora en San Francisco de Icho municipio de Quibdó) y un trapiche en Unión Wounan (municipio de Medio San Juan).

	Instalaciones. Con cooperación de la comunidad indígena de Unión Wounan (municipio de Medio San Juan),  se construyó un trapiche; en la comunidad de Quícharo se
logró la reparación de la caseta donde está el molino para la trilla de arroz y la reparación del molino.

	Fomento. Implementación del fondo rotatorio en la Comunidad de Pindaza (municipio de Nóvita), donde se definieron los términos para inversión y funcionamiento del fondo
de forma participativa para mejorar y dar sostenibilidad al cultivo de la caña y fortalecer la calidad de la materia prima para la factoría y la generación de ingresos.

	Apoyo a la gestión de mercados.  Se entregó al grupo de mujeres Vamos Mujer de la comunidad de San Francisco de Icho, municipio de Quibdó, las etiquetas para los
productos de miel y harina de popocho, además de materiales de empaque.  También se continuó con el acompañamiento a las mujeres indígenas artesanas de Litoral de San
Juan para mejorar el trabajo de artesanías en werregue, en este caso se realizó un trabajo de vinculación y articulación con 300 mujeres de siete comunidades indígenas
Wounan vinculándolas a la propuesta de desarrollo de producto con Artesanías de Colombia, del Ministerio de Comercio Exterior, logrando definir una línea de intervención
técnica, para consolidar la calidad y competitividad de las artesanías de fibra de la palma de Werregue, además del rescate de referentes culturales, simbólicos y ancestrales.
Se trabajaron cuatro ejes temáticos: forma, identidad y color; dimensión proporción y diseño; obtención de materia prima; y tinturado.

Intercambio con asociación de mujeres productoras en Buenaventura: Entre el 16 y 19 de octubre de 2012, se realizó en el corregimiento de Sabaletas, municipio de
Buenaventura (Valle del Cauca), el intercambio de experiencias entre lideresas de grupos productivos de mujeres que hacen parte de las comunidades del Programa Conjunto y
la Asociación de Agricultores y Transformadores del rio Anchicayá (ARAKATANGA), el objetivo era incentivar el trabajo que realizan los grupos de mujeres por medio de los
proyectos en sus comunidades partiendo del conocimiento de la experiencia de la asociación visitada, la cual durante los últimos años ha incursionado en el mercado con
productos novedosos realizados a base de frutas cultivadas tradicionalmente,  las cuales son producidas por la Asociación de Mujeres del Bracito y Amazonas (AMUBA).  Dicha
producción se enmarca en parcelas diversificadas, así pues los frutales se usan para el proceso productivo y los demás productos permiten asegurar los alimentos requeridos
para las familias.  Las mujeres participantes en el intercambio manifestaron su satisfacción basadas en dos aspectos, por un lado, vislumbrar cómo un trabajo organizado,
comunitario y enfocado en el bienestar común puede desencadenar en un proyecto sostenible, que no genera impactos desfavorables sobre la seguridad alimentaria de las
familias ni sobre el medio ambiente; por otro lado las mujeres participantes tanto expresaron sentirse gratamente complacidas porque a través del trabajo desarrollado por el
Programa Conjunto han logrado hacer parte activa de los procesos, lo cual se traduce en esfuerzos para promover la equidad de género. Finalmente cabe destacar que el
mayor logro en el intercambio estuvo determinado por el énfasis que se le dio al mismo, intencionando la participación de mujeres, 25 de las(os) 27 participantes fueron mujeres,
esto permitió que la fluidez en los diálogos fuera mucho más favorable, que ellas se expresaran libremente y se generara un optimismo sobre los cambios que se están
gestando en las comunidades, especialmente indígenas, al permitir que las mujeres hagan parte activa en estos espacios.

Ámbito institucional
Feria e intercambio de conocimientos “El Chocó le dice sí, a la seguridad alimentaria” y seminario  “La biodiversidad como base de la seguridad alimentaria”.



En el marco de las acciones que adelanta el componente de fortalecimiento institucional y organizativo, se realizó la feria e intercambio de conocimientos “el Choco le dice sí, a
la seguridad alimentaria” y dentro de esta feria se llevó a cabo el seminario “la biodiversidad como base de la seguridad alimentaria”.  Estas acciones contaron con el apoyo de
la Universidad Tecnológica del Chocó, la cual es socio estratégico del PNUD en el territorio, y lleva la secretaria técnica dentro de la implementación del Observatorio Social del
Chocó. El evento se desarrolló los días 30 y 31 de octubre del 2012. El amplio ejercicio de convocatoria incluyó principalmente las siguientes estrategias: invitaciones
magnéticas, cuñas radiales, entrevistas en televisión, cartas físicas, , publicaciones en la página web, publicaciones en facebook, twitter y otras redes sociales, exhibición de
pasacalles, inscripciones en la página web e inscripciones telefónicas. Para motivar la participación activa de las entidades, organizaciones, comunidad y público en general, se
preparó la exposición de temáticas conducentes a la apropiación de prácticas favorecedoras de la Seguridad Alimentaria y Nutricional y además se otorgó certificación
académica expedida por la Universidad Tecnológica del Chocó. Como respuesta a lo anterior, el evento tuvo un alcance local y nacional donde participaron agentes de
organizaciones, instituciones, comunidades, así mismo asistieron y participaron estudiantes, trabajadores independientes, periodistas y público en general.  La participación se
discriminó así: día 1 (30 oct), 347 participantes,  y día 2 (31 oct) 245 participantes; entre ellos, 3 funcionarios de la Gobernación del Chocó, 9 funcionarios de Alcaldías, 106
estudiantes de instituciones educativas, 14 funcionarios de Comfachocó, 3 funcionarios del observatorio social, 26 funcionarios de las agencias de la ONU involucradas con el
Programa, 30 invitados especiales pertenecientes a las comunidades donde opera el Programa, 3 funcionarios de Codechocó, 4 funcionarios de Acdi/voca, 1 representante del
Instituto de investigaciones del pacífico, 21 empleados de la Unión Temporal Inter-diocesana, 3 funcionarios del ICBF, 4 periodistas y un aproximado de 120 participantes del
público en general y los exponentes ubicados en los Stand. El seminario contó con la presencia de más de 11 ponentes nacionales y locales, entre los cuales había oficiales de
programa de  la ONU, investigadores de institutos científicos regionales, profesores de las universidades UTCH y FUCLA, instructores del SENA  y demás profesionales del
área. Lo cual dio como resultado cubrir gran parte de las expectativas sobre la seguridad alimentaria en el departamento.
Fortalecimiento al Observatorio Social.  Durante el presente semestre se destaca el trabajo realizado por el observatorio social para consolidarse como un espacio que convoca
a diversos actores del departamento y produce información confiable y útil para la toma de decisiones.  En el semestre que nos ocupa se destaca la producción del plan
prospectivo del observatorio, documento que traza las prioridades del Chocó en términos de temas relevantes para un desarrollo autónomo y que a su vez indica las prioridades
para el Observatorio y la actualización de la línea de base de ODM con un análisis más cualitativo, este documento complementa el trabajo inicialmente realizado sobre la línea
de base de ODM que nutrió el análisis desde un punto de vista más cuantitativo.  ANEXOS 9 Y 10. PLAN PROSPECTIVO OBSERVATORIO Y ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE
BASE ODM.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
1.	Plan de Transferencia. De manera concertada entre las agencias y las entidades de gobierno que acompañan el desarrollo del Programa, se definió un plan de transferencia
para procurar la sostenibilidad del modelo desarrollado e implementado a través del Programa, a continuación sus principales avances: 

-	Presentación del modelo desarrollado por el PC y de la propuesta de transferencia  en entidades del orden nacional:   Departamento de la Prosperidad Social, Ministerio de
Salud, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Estrategia de Cero a Siempre, Ministerio del Interior.
-	Reunión en territorio con instituciones, agencias y Gobernación para establecer acuerdos preliminares de identificación de acciones.
-	Acuerdo con la Gobernación del Departamento para asumir el modelo de la Ventana a través de la   Gerencia social de la gobernación,  mediante el  proyecto movilizador
“Desarrollo de una estrategia articuladora para mejorar la seguridad alimentaria en 9 municipios  del Departamento del Chocó” que articulará la política pública de infancia y
adolescencia y la política de seguridad alimentaria. El proyecto de la gobernación se desarrollará en 9 municipios (coinciden 5 con el programa) tendrá recursos de regalías y
apoyo del ICBF para la gestión, y recursos de las alcaldías de los municipios en donde se movilizará.
-	Realización de taller de coordinación entre las entidades del orden nacional,   las agencias del SNU participantes del Programa Conjunto  (nacional y local)  y la Gobernación
del Departamento del Chocó cuyos objetivos fueron:  

	Identificar acciones comunes entre el Programa Conjunto y el proyecto de Seguridad alimentaria de la Gobernación del Chocó
	Definir las acciones que desde los niveles Institucional y agencial contribuyen al proyecto de la Gobernación, y favorecen  la sostenibilidad del modelo impulsado por el



programa conjunto.
	Construir el mapa de intervenciones en los territorios del departamento a partir del Proyecto de la Gobernación.

Resultados 

	Aportes al proyecto de la Gobernación, acordes con el modelo de gestión e intervención desarrollado por el Programa Conjunto.
	Construcción de Planes de trabajo con las instituciones (en proceso) 

-	Identificación de otros niveles de transferencia: en el trabajo con las entidades se han identificado adicionalmente dos niveles de transferencia según tipo de actores así:

Programas y entidades del orden nacional: 

	ICBF: incorporación en los lineamientos técnicos de la entidad. 
	Estrategia de Cero a Siempre: adopción  de las trece prácticas clave  (producto desarrollado por el PC y el cual se denominará “seres de cuidado”).  Incorporación como
lineamiento de la estrategia 
	ANSPE: Incorporación del modelo de gestión en la estrategia de seguridad alimentaria en 4 departamentos (Cauca, Nariño, Huila y Caquetá).

Pendiente: reunión con Unidad de Victimas. Interés en conocer el modelo del PC para tenerlo como referente en el programa de retornos. 

Agencias de Naciones Unidas

	Incorporación en la gestión institucional del modelo de articulación  (aplicado acción conjunta en Alto Andagueda).
	Utilización de todos los productos desarrollados, incorporándolos  en su quehacer misional (por ejemplo  en OPS, se comienza a trabajar en las comunidades sobre las
“trece prácticas clave”).

2.	Réplica del diplomado de Políticas Públicas y SAN.  Como una medida para la sostenibilidad se avanzó en el establecimiento de acuerdos con las entidades públicas del
orden local con competencia en SAN y las Alcaldías Municipales para replicar el diplomado de Políticas Públicas y SAN que en el semestre anterior se promovió con líderes y
lideresas, esta iniciativa busca fortalecer técnicamente a los funcionarios en estos temas y favorecer un diálogo menos desigual frente a la temática.  

¿Hay dificultades para la ejecución?
Coordinación con el Gobierno
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto.  Limite su descripción al progreso realizado en
comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales



Coordinación dentro del/los gobiernos

Esta dificultad que se ha considerado como permanente durante el desarrollo del Programa, tiene sus más claras expresiones en: la rotación de funcionarios tanto del nivel local
como nacional de entidades clave generando ruptura en los procesos y la difícil articulación entre áreas y temáticas a cargo de cada entidad, una ilustración de esta última
situación es que para abordar con una entidad los temas de Seguridad Alimentaria e Infancia en contextos étnicos pueden requerirse hasta 5 áreas de la entidad y la mayoría de
las ocasiones, se evidencia que dichas áreas a su vez no están articuladas. Lo anterior genera que el modelo articulado que el Programa ha logrado impulsar vuelva a
fragmentarse dentro de las entidades.  

Gestión: 1. Gestión de actividades y productos

A pesar de la experiencia en la implementación de los Programas Conjuntos, la exploración de nuevas formas de contratación y las demandas en términos de nuevas formas de
hacer que estos han planteado, los procedimientos internos de las agencias no logran flexibilizarse lo suficiente para responder más ágil y oportunamente a las demandas que
el trabajo sinérgico demanda.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
Para el presente periodo se resalta que una de las dificultades nombradas en el semestre anterior como débil decisión política para la incorporación del modelo, ha venido
sufriendo una transformación como se describió en el acápite de “transferencia”, pues la gobernación ha manifestado el interés de incorporar los aprendizajes del Programa a
través de un proyecto movilizador en seguridad alimentaria y ha presentado la iniciativa para obtener recursos de regalías para su financiamiento.  Otras dificultades más
estáticas para el contexto han tenido durante el presente semestre el siguiente comportamiento:

•	Sector Salud

El pasado 23 de noviembre de 2012 la superintendencia de Salud notifica a Dasalud, entidad encargada de la vigilancia y control de la salud en Chocó, que cesa la intervención
que pesaba sobre esa entidad, sin embargo a la fecha de presentación de este informe, esa decisión no ha tenido ningún impacto en la prestación de servicios médicos para la
población rural chocoana, afectando directamente a las comunidades donde se desenvuelve este Programa, los equipos de terreno que acompañan a las comunidades siguen
reportando de manera permanente la presencia de enfermedades y esa situación afecta directamente las acciones de prevención que impulsa el Programa a través del modelo
integral de seguridad alimentaria y nutricional. 

•	Orden Público.  

Hay una creciente tensión en el departamento por ocasión del conflicto, situación que probablemente se encuentre asociada a los actuales diálogos de paz que el gobierno
sostiene con los grupos armados.  En reiteradas ocasiones las comunidades han alertado a los equipos de trabajo para no hacer presencia o pernoctar en las zonas de
intervención del proyecto, las acciones de hostigamiento a la población han vuelto a ser recurrentes e incluso se ha presentado el caso de una comunidad que rehúsa las
acciones de acompañamiento del proyecto por presiones de los grupos armados.  A continuación el registro de los hechos más relevantes: 

•	3 al 11 de Julio.  Bloqueo a la zona de carretera por parte de la población indígena (Quibdó-Medellín).
•	1 de agosto. Paro Minero Nacional que paralizó todas las acciones tanto en cabecera como en zonas rurales.



•	23 de septiembre al 3 de octubre. Bloqueo de la zona carretera (Quibdó-Medellín) 
•	10 al 17 de noviembre. Paro armado departamental. 
•	Diciembre 7. Desplazamiento de 350 indígenas de las comunidades de Mondó y Brubatá (ambas pertenecientes al proyecto). 

•	Fumigaciones

La política de fumigación del gobierno sigue en firme, los municipios del Programa más afectados por esta acción son: Sipí, Nóvita, Itsmina, Litoral del San Juan y Medio San
Juan, los reportes de afectación a cultivos lícitos de las comunidades asciende al 50%, la estrategia agroalimentaria impulsada por el Programa se ha visto gravemente afectada
por esta situación y algunos cultivos no alcanzaran a restituirse en el tiempo que le resta al Programa. 

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
Acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno descritas anteriormente.  

•	Coordinación dentro del/los gobiernos

El impulso que se viene dando al plan de transferencia y la insistencia del Programa en evidenciar el riesgo de no articulación para la acción ha venido generando en las
entidades una comprensión sobre la urgencia de trazar planes de trabajo internos alrededor de temas estructurantes, El Programa seguirá impulsando este modelo de gestión,
el cual ha quedado resaltado también en el documento de sistematización como una práctica favorecedora para la implementación del modelo.

•	Gestión: 1. Gestión de actividades y productos

Desafortunadamente la posibilidad de impactar sobre la complejidad de los procesos internos de las agencias trasciende las capacidades del Programa, no obstante se ha
documentado la necesidad de flexibilizar estos procedimientos y validar procesos de otras agencias en el desarrollo de Programas, seguramente el incremento de experiencias
de esta índole puede ir permeando estos procedimientos.  

Acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen  externo descritas anteriormente.  

•	Salud

-	Ninguna de las medidas previstas en el periodo anterior pudieron finalmente concretarse, esta situación demuestra que las acciones para mitigar este factor dependen del
orden nacional y han desbordado la capacidad local, tanto comunitaria como institucional para resolverla.

•	Orden público

-	Las únicas acciones de competencia directa en este aspecto están referidas al acatamiento de las recomendaciones de seguridad que se emanen de las autoridades locales
y del mismo SNU.  

•	Fumigaciones



-	El Programa viene enfatizando en las comunidades los riesgos que para la seguridad alimentaria y nutricional tienen las plantaciones de cultivos ilícitos, así como la
dedicación exclusiva a actividades de extracción minera o maderera, procurando que las comunidades prioricen la producción de alimentos.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si           true
Non           false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos?   ¿Existe coordinación entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el país?   Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
Las acciones de programaciones sinérgicas entre los equipos de trabajo, capacitación conjunta de los profesionales que implementan las acciones y los acuerdos
programáticos, que se han identificado como una buena práctica de inter-agencialidad se sostienen.  Para este periodo se resaltan las siguientes acciones:  

-	Sistematización de la experiencia.  Sosteniendo las buenas prácticas de inter-agencialidad, el proceso de sistematización adelantado en el presente semestre contó con una
amplia participación de las agencias en todos los niveles (local y nacional), se cuenta con un documento unificado que da cuenta del proceso, de la metodología de
implementación, de sus fortalezas y debilidades. 

-	Plan de Transferencia. Como se mencionó anteriormente en este informe, el ejercicio de transferencia ha sido concertado e implementado con participación activa de las
agencias e instituciones del estado, las acciones de articulación en este sentido han ido reflejando un discurso agencial e institucional compacto y una comprensión para el
abordaje simultáneo y sincrónico sobre los determinantes de la SAN.

-	Video para difusión de la experiencia.  Se ha construido de manera conjunta un video documental que da cuenta del proceso, los logros y la percepción comunitaria frente al
mismo.  Este video muestra la acción conjunta y no realza acciones por agencia o componente, muestra el modelo en su integralidad.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores Valor de
Referen
cia

Valor a
la
fecha

Medios de Verificación Métodos
de
Recolecci
ón



Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública,
etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU
encargados de la ejecución

1 (ver
nota 1)

4 Tres convenios firmados para la operación conjunta del efecto uno.

Un convenio para la realización del diplomado en SAN que reúne
esfuerzos técnicos y financieros de 3 de las 5 agencias participantes
del PC.

NA

Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico)
realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados
de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM

6 (ver
nota 2)

6 Documento escrito y material audiovisual de la consultoría de
Género.

Planes Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 6
municipios.

Documento sobre prácticas clave integradas, la construcción de este
documento se logró gracias a la articulación entre PROINAPSA
(encargada de la integración de las estrategias) y la Unión Temporal
(la cual realiza la intervención comunitaria). 

Boletines de reporte bimestral que apoyan la difusión de la
información relevante del periodo.

Documento de sistematización del modelo.

Video testimonial del Programa.

NA

Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por
los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los
programas conjuntos del F ODM

6 (ver
nota 3)

8 (ver
nota 4)

Artículos, material fotográfico, material audiovisual.  

Informes de misiones

NA

1.	Las 3 prácticas de gestión referidas tienen que ver con: los 3 convenios conjuntos firmados por las cinco agencias del sistema (FAO, OPS/OMS, PMA, UNICEF y PNUD), y
el convenio para la realización del diplomado en SAN que suma esfuerzos técnicos y financieros de PMA, PNUD y FAO. 

2.	Las seis tareas analíticas reportadas en el valor de referencia, son: 

-	El estudio de género. Concluido
-	Acciones de asistencia técnica y capacitación a las mujeres para la formulación y gestión de proyectos de seguridad alimentaria. En desarrollo.
-	Diplomado: Convenio que suma recursos técnicos y financieros para promover un diplomado dirigido a líderes comunitarios con recursos financieros de PMA y PNUD.
Concluido.
-	Propuesta Plan de Incidencia y Comunicación.  En desarrollo
-	La acción conjunta que se ha acordado es la que integra las actividades 3.2.6 y 3.2.7 a través de las cuales se podrán adelantar ejercicios de intercambio de experiencias.



Dos intercambios realizados.
-	Formulación de los planes municipales de seguridad alimentaria y nutricional. Concluida en 6 municipios. 

3.	Las seis misiones previstas de manera conjunta hacen referencia a los recorridos que la unidad de coordinación llevará a cabo durante el desarrollo del Programa (2 por
año) al área de intervención del Programa (9 municipios).

4.	El valor a la fecha hace referencia a:

-	Gira de arranque del Programa Conjunto realizada por la Unidad de Coordinación.
-	Misión de Representantes de las agencias miembros del Programa Conjunto, acompañados por un delegado del ente financiador del Programa.
-	Segunda gira a municipios para presentación de avances
-	Gira para evaluación de medio término.
-	Misión del área de comunicaciones de la oficina del Secretario General.
-	Feria de Salud y Nutrición Tadó
-	Feria de Salud y Nutrición Litoral del San Juan.
-	Misión a Quijaradó realizada en octubre de 2012 para evidenciar los logros de la implementación del modelo.

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados           false
Ligeramente involucrados            true
Bastante involucrados           false
Totalmente involucrados            false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Prestación de servicios

- El gobierno Departamental acogió la recomendación para el plan de transferencia del modelo SAN construido con la ayuda el Programa Conjunto.  La gerencia social de la
gobernación en sesión extraordinaria del Consejo Departamental de Política Social, presentó esta iniciativa, precisando la estrategia para la formulación de un proyecto
movilizador que incorpore los aprendizajes del modelo SAN y así mismo los mecanismos para la obtención de recursos, este proyecto se impulsará en 9 municipios del
departamento.  La sesión contó con la participación del director nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Dr. Diego Molano; el cual mostró su vehemencia con la
iniciativa y motivó a concretar la forma para desarrollar la propuesta.  
- Participación activa de la Gobernación y la Alcaldía de Quibdó en el lanzamiento de la feria “El Chocó le dice sí, a la seguridad alimentaria”  y el seminario “la biodiversidad
como base de la seguridad alimentaria” el cual fue acompañado decididamente por el Observatorio Social del Chocó.



- La alcaldía de Quibdó  a través de  su Secretaria de Salud, realizó alianza estratégica para promocionar hábitos saludables, por lo cual cedió la herramienta pedagógica
“nutrichampa” (clasificación de los grupos de alimentos en material contextualizado) para las sesiones educativas que realiza el PC con niños y adultos. Esta herramienta surtió
un proceso de validación comunitaria con las comunidades del PC.

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
La agencia líder del Programa Conjunto (PMA) y la Unidad de Coordinación del mismo.

Numero de reuniones del CGP
2 (agosto 23 y noviembre 20  de 2012). Se ha respetado una periodicidad trimestral desde el inicio del Programa para la realización de estos comités.

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No está involucrada           false
Ligeramente involucrada           false
Bastante involucrada           true
Totalmente involucrada           false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Otras. Especificar

Para el Programa, la sociedad civil está representada por las organizaciones étnico-territoriales  y ciudadanos en general cuyos representantes tanto a nivel local como regional,
participaron de la feria “el Chocó le dice sí, a la seguridad alimentaria” y del seminario “la biodiversidad como base del seguridad alimentaria” eventos que permitieron propiciar
el proceso de apropiación y adherencia de las acciones del Programa e igualmente difundir otras acciones y alternativas en seguridad alimentaria en nivel local y nacional.  

Formulación de Políticas. 

De igual manera las organizaciones étnico-territoriales tienen representación  en el Consejo Departamental de Política Social, espacio en el  cual el Programa Conjunto ha
presentado la iniciativa de transferencia, la cual ya sido aprobada y apoyada por la gerencia social y el ICBF.

Gestión. 

Durante este periodo también participaron de una sesión del Comité Consultivo Territorial, en la cual se avanzó en el análisis del proceso de transferencia, además de
complementarlo con un taller para el proceso de sistematización del Programa Conjunto, en el cual resultaron claves sus aportes para reportar la experiencia adquirida durante
estos 3 años, al igual se le dio el crédito y agradecimiento al Programa Conjunto por su labor y apuesta en el territorio, demostrando que si es posible construir procesos
concertados y adaptables a las condiciones territoriales y culturales en aras del desarrollo.

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados           false
Ligeramente involucrados            false



Bastante involucrados           true
Totalmente involucrados            false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Gestión: Otras. Especificar

Otras: Incorporación de las estrategias y componentes del modelo SAN.  Los ciudadanos y ciudadanas participaron en el semestre a través de la asistencia a la feria “el Choco
le dice sí, a la seguridad alimentaria”  y el seminario “la biodiversidad como base para la seguridad alimentaria”  en los cuales se da a la par apropiación de las estrategias, la
retroalimentación de las mismas, la difusión de aprendizajes y dificultades y la obtención de información.

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Organismo ONU

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado  y ciudadanía (250 palabras) con respecto
a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
A pesar del buen nivel de aceptación y  confianza de la institucionalidad nacional frente a la  administración departamental electa en el mes de enero de 2012 y que en el
informe anterior mencionamos como una promisoria posibilidad para la transferencia del modelo, los inusitados cambios generados por la suspensión temporal del gobernador
Luis Gilberto Murillo, han efectado este panorama inicial.   Desde el momento del anuncio de la suspensión (julio 13 de 2012), el clima de inestabilidad política y sus
consecuencias ha retornado, desde que la suspensión quedó en firme (4 de octubre de 2012) a la fecha ya el departamento ha tenido dos gobernadores designados: Oscar
Gamboa y Hugo Arley Tovar antiguo secretario de agricultura departamental.  En un panorama general, vale la pena recordar que desde el momento de implementación del
Programa a la fecha el departamento ha contado con 7 gobernadores, situación que no requiere mayor ejemplificación de la inestabilidad política e institucional y sus obvias
consecuencias para la implementación de políticas públicas duraderas.

No obstante lo anterior, la gerencia social adscrita a la gobernación ha continuado con el impulso al proyecto movilizador  “Desarrollo de una estrategia articuladora para mejorar
la seguridad alimentaria en 9 municipios  del Departamento del Chocó” que articulará la política pública de infancia y adolescencia y la política de seguridad alimentaria como
parte del plan de transferencia del modelo SAN del Programa Conjunto, logrando articular varias carteras de las administración e instituciones como el ICBF y DPS; a pesar de
ello, el riesgo sobre la sostenibilidad seguirá siendo latente.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?
Si           true
Non           false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(máximo 250 palabras).



Concordante con la estrategia de comunicación descrita en informes anteriores, las principales acciones desarrolladas en el presente semestre para dar cumplimiento al plan
son:

-	Separata con los resultados del Programa.  En el mes de septiembre, el Programa publicó en el diario de mayor circulación local, un informe sobre los avances del Programa,
esto con el fin de dar difusión a la iniciativa e impulso al proceso de transferencia.  ANEXO 11. SEPARATA.

-	Generación de boletín inter-ventanas tema Seguridad Alimentaria: ando continuidad a la iniciativa del área de incidencia y comunicaciones de la oficina del coordinador
residente,  de  generar boletines inter-ventanas en los cuales cada vez alrededor de un tema central (objeto de intervención de cada Programa Conjunto) se nutran las
experiencias que cada Programa ha desarrollado, el Programa SAN Chocó, lideró el boletín del semestre en curso. ANEXO 12. BOLETÍN MILENIO.

-	 Evento de capacitación a periodistas.  Se promovió en el mes de diciembre un encuentro para periodistas del Chocó con énfasis en ODM, esta capacitación estuvo
acompañada por una periodista del nivel nacional y el propósito fundamental estuvo orientado a dilucidar el rol de los periodistas en la comprensión, seguimiento y divulgación
del logro de los objetivos de desarrollo del milenio.

-	Video Metodológico y Video Testimonial: Durante el presente semestre se consolidaron dos piezas comunicativas audiovisuales, la primera de ellas detalla la metodología de
intervención del Programa y la segunda da cuenta del proceso, los resultados y la valoración de la comunidad frente al mismo.  Ver en la página web  del PC.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
Relación con los medios e incidencia

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiración religiosa
Coaliciones/redes sociales
Grupos ciudadanos locales           2
Sector privado
Instituciones académicas           2
Grupos de comunicación y periodistas
Otras           3

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Encuestas de hogares
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
Fomento/formación de capacidades
Otras



Encuestas: En el presente periodo se aplicaron las encuestas para la recolección primaria de información de seguimiento a la línea de base. 
Voces de los participantes: Gracias al ejercicio de sistematización y al de construcción del video testimonial, durante el semestre se realizó una importante recopilación de
aprendizajes expresados por los distintos participantes del Programa (comunidades, líderes, organizaciones étnico-territoriales, entidades gubernamentales, entre otras).
Intercambios de saberes entre comunidades y con otras experiencias externas: Se promueven encuentros entre comunidades de un mismo municipio para compartir las
experiencias obtenidas en el proceso. Así mismo se realizaron intercambios con comunidades externas al departamento cuyas experiencias en SAN pueden aportar elementos
valiosos para la consolidación del modelo SAN en el departamento.
Ferias de Intercambio de Conocimientos y Seminario la biodiversidad como base de la SAN.  Espacios que permitieron la socialización de experiencias y aprendizajes referidos
a la SAN.
Uso de medios de comunicación locales para transmisión de mensajes de motivación, formación, información y convocatoria entre otras.  



Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor

Estrategias de AIEPI (Atención Integral
Enfermedades Prevalentes de la Infancia),
IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la
Infancia) y entornos saludables incluidas en
los planes locales de salud pública,
concertadas, adaptadas e implementadas
con los pueblos indígenas y afrocolombianos
seleccionados  (OPS/UNICEF).

2053 Número de niños y niñas menores de 5
años recibiendo suplementación con
micronutrientes, según género y grupo
poblacional.

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor

Estrategias de AIEPI (Atención Integral
Enfermedades Prevalentes de la Infancia),
IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la
Infancia) y entornos saludables incluidas en
los planes locales de salud pública,
concertadas, adaptadas e implementadas
con los pueblos indígenas y afrocolombianos
seleccionados  (OPS/UNICEF).

458 Número de mujeres gestantes y
lactantes recibiendo suplemento
nutricional, según grupo poblacional.

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor

1.2 Familias, cuidadoras y cuidadores con
conocimientos y habilidades para adaptar e
implementar  practicas de salud, higiene,
alimentación, nutrición y educación inicial
para la primera infancia, de acuerdo con la
cosmovisión y prácticas tradicionales de los
pueblos indígenas y afrocolombianos
seleccionados  (UNICEF).

1843 Número de participantes del programa
que reciben complementación
alimentaria (según género y grupo
poblacional.

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day



Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor

1.2 Familias, cuidadoras y cuidadores con
conocimientos y habilidades para adaptar e
implementar  practicas de salud, higiene,
alimentación, nutrición y educación inicial
para la primera infancia, de acuerdo con la
cosmovisión y prácticas tradicionales de los
pueblos indígenas y afrocolombianos
seleccionados  (UNICEF).

74 Porcentaje de personas que participan
en procesos para implementar
programas y prácticas de atención
integral a la primera infancia (salud,
nutrición, educación inicial) acorde con
su cultura y tradiciones.

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor

1.4. Comunidades y operadores de salud con
capacidades para identificar, remitir,
recuperar y hacer seguimiento a niños y
niñas con desnutrición aguda, moderada y
severa (FAO/PMA).

100 Porcentaje de cobertura en la atención
de niños y niñas desnutridos menores de
5 años que requieren atención con la
Estrategia de Atención Basada en la
Comunidad.

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor

1.4. Comunidades y operadores de salud con
capacidades para identificar, remitir,
recuperar y hacer seguimiento a niños y
niñas con desnutrición aguda, moderada y
severa (FAO/PMA).

169 Número de agentes comunitarios y
líderes de salud capacitados en
detección, manejo y seguimiento a
casos de desnutrición.

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor

2.1 Prácticas y saberes  agroalimentarios
ambientalmente sostenibles recuperados y
fomentados de manera concertada con las
comunidades.

1 Una estrategia agroalimentaria, con
pertinencia etnico-territorial,  concertado
y en implementación.

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor



2.1 Prácticas y saberes  agroalimentarios
ambientalmente sostenibles recuperados y
fomentados de manera concertada con las
comunidades.

2158 Número de familias beneficiadas con la
asistencia alimentaria para procesos
productivos y de autoconsumo.

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor

2.1 Prácticas y saberes  agroalimentarios
ambientalmente sostenibles recuperados y
fomentados de manera concertada con las
comunidades.

49 Prevalencia de inseguridad alimentaria
severa en las familias participantes.

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor

2.2 Proyectos productivos fomentados para
el autoconsumo y/o la generación de
ingresos (incluidos proyectos artesanales)
acorde a las condiciones agroecológicas

1616 No. de proyectos productivos para
autoconsumo implementados.

Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor

1.5. Tejidos de mujeres indígenas y
afrocolombianas fortalecidos y/o creados,
que  participan en la toma de decisiones en
seguridad alimentaria y nutricional en el
marco de usos y costumbres (PMA).

560 Número de mujeres beneficiarias del PC
alfabetizadas.

Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor

3.2. Redes sociales de comunidades
indígenas y afrocolombianas y
organizaciones de mujeres, organizadas,
fortalecidas y articuladas en el diseño y
ejecución de políticas, estrategias, proyectos
de desarrollo y proceso de control social y
veeduría de lo público (PNUD).

330 No. De mujeres fortalecidas  y
empoderadas   para el desarrollo  de
iniciativas comunitarias.



Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor

1.1 Estrategias de AIEPI (Atención Integral a
Enfermedades Prevalentes de la Infancia),
IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la
Infancia) y entornos saludables incluidas en
los planes locales de salud pública,
concertadas, adaptadas e implementadas
con los pueblos indígenas y afrocolombianos
seleccionados  (OPS/UNICEF).

2563 Número de niños y niñas menores de 5
años desparasitados, según género y
grupo poblacional.

Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor

1.1 Estrategias de AIEPI (Atención Integral a
Enfermedades Prevalentes de la Infancia),
IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la
Infancia) y entornos saludables incluidas en
los planes locales de salud pública,
concertadas, adaptadas e implementadas
con los pueblos indígenas y afrocolombianos
seleccionados  (OPS/UNICEF).

2053 Número de niños y niñas menores de 5
años recibiendo suplementación con
micronutrientes, según género y grupo
poblacional.

Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor

1.1 Estrategias de AIEPI (Atención Integral a
Enfermedades Prevalentes de la Infancia),
IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la
Infancia) y entornos saludables incluidas en
los planes locales de salud pública,
concertadas, adaptadas e implementadas
con los pueblos indígenas y afrocolombianos
seleccionados  (OPS/UNICEF).

9 Prevalencia de episodios de enfermedad
diarreica aguda en niños y niñas
menores de 6 años.

Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor



1.2 Familias, cuidadoras y cuidadores con
conocimientos y habilidades para adaptar e
implementar  practicas de salud, higiene,
alimentación, nutrición y educación inicial
para la primera infancia, de acuerdo con la
cosmovisión y prácticas tradicionales de los
pueblos indígenas y afrocolombianos
seleccionados  (UNICEF).

1843 Número de participantes del programa
que reciben complementación
alimentaria (según género y grupo
poblacional.

Target 5.A: Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor

1.1 Estrategias de AIEPI, IAMI y entornos
saludables incluidas en los planes locales de
salud pública, concertadas, adaptadas e
implementadas con los pueblos indígenas y
afrocolombianos seleccionados
(OPS/UNICEF).

458 Número de mujeres gestantes y
lactantes recibiendo suplemento
nutricional, según grupo poblacional.

Target 5.A: Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor

1.2 Familias, cuidadoras y cuidadores con
conocimientos y habilidades para adaptar e
implementar  practicas de salud, higiene,
alimentación, nutrición y educación inicial
para la primera infancia, de acuerdo con la
cosmovisión y prácticas tradicionales de los
pueblos indígenas y afrocolombianos
seleccionados  (UNICEF).

1843 Número de participantes del programa
que reciben complementación
alimentaria (según género y grupo
poblacional.

Target 5.A: Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor



1.2 Familias, cuidadoras y cuidadores con
conocimientos y habilidades para adaptar e
implementar  practicas de salud, higiene,
alimentación, nutrición y educación inicial
para la primera infancia, de acuerdo con la
cosmovisión y prácticas tradicionales de los
pueblos indígenas y afrocolombianos
seleccionados  (UNICEF).

12 Prevalencia de bajo peso en mujeres
gestantes, según grupo poblacional.

Target 5.A: Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor

1.2 Familias, cuidadoras y cuidadores con
conocimientos y habilidades para adaptar e
implementar  practicas de salud, higiene,
alimentación, nutrición y educación inicial
para la primera infancia, de acuerdo con la
cosmovisión y prácticas tradicionales de los
pueblos indígenas y afrocolombianos
seleccionados  (UNICEF).

3 Prevalencia de exceso de peso en
mujeres gestantes, según grupo
poblacional.

Target 5.A: Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor

1.3 Parteras, líderes comunitarios, técnicos y
auxiliares locales en salud pública
vinculados, y fortalecidos en sus
conocimientos y habilidades para promover
programas de atención en salud,
alimentación y nutrición con base comunitaria
(OPS/UNICEF).

140 Número de parteras, líderes
comunitarios y agentes de salud
caracterizados en las comunidades

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F



-	Recomendamos consultar la página del PC donde se han actualizado fotografías, documentos y artículos sobre las actividades desarrolladas.
www.ventanadeinfanciaynutricion.org



Section IV: General Thematic Indicators

1 Se promueven enfoques integrados para la reducción del hambre y la subnutrición infantil

1.1 1.1.	Número de personas que sufren de subnutrición y/o inseguridad alimentaria en las áreas de intervención

Niños menores de 2 años
Núm. Total             350
Núm. Urbano             0
Núm. Rural             350
Núm. Niñas           167
Núm. Niños           183

Niños de 2 a 5 años
Núm. Total             534
Núm. Urbano             0
Núm. Rural             534
Núm. Niñas           250
Núm. Niños           284

Niños mayores de 5 años
Núm. Total             181
Núm. Urbano             0
Núm. Rural             181
Núm. Niñas           91
Núm. Niños           90

Mujeres
Núm. Total             210
Núm. Urbano             0
Núm. Rural             210
Núm. embarazadas           132



1.2 Número de personas atendidas por el Programa Conjunto que reciben tratamiento contra la subnutrición y/o servicios de refuerzo de
la seguridad alimentaria en las áreas de intervención

Niños menores de 2 años
Núm. Total             332
Núm. Urbano             0
Núm. Rural             332
Núm. Niñas           177
Núm. Niños           155

Niños de 2 a 5 años
Núm. Total             793
Núm. Urbano             0
Núm. Rural             793
Núm. Niñas           379
Núm. Niños           414

Niños mayores de 5 años
Núm. Total             188
Núm. Urbano             0
Núm. Rural             188
Núm. Niñas           103
Núm. Niños           85

Mujeres
Núm. Total             375
Núm. Urbano             0
Núm. Rural             375
Núm. embarazadas           132

Hombres
Núm. Total             0
Núm. Urbano             0
Núm. Rural             0

1.3 Prevalencia de niños menores de 5 años con peso inferior al normal



% Nacional           3,4%
% Área de acción           11,43%

Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria
% Nacional           0
% Área de acción           0

Prevalencia de atrofia en el crecimiento
% Nacional           13,2%
% Área de acción           51,5%

Prevalencia de anemia
% Nacional           27,5%
% Área de acción           52,4%

Comentarios
Fuente para Datos de referencia nacional: Estudio Nacional de Situación Nutricional en Colombia (ENSIN). Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. 2010.
No se presentan datos sobre el consumo de energía alimentaria, pues no se encuentran datos de la ENSIN 2010; además no es un indicador del Programa Conjunto.
Fuente para Datos en área de acción (área donde interviene el PC): Tamizaje nutricional (en este caso se han incluido los datos obtenidos del tamizaje número 2 – tamizaje de
seguimiento-).  Los datos de prevalencia de anemia  se han tomado del tamizaje de hemoglobina No. 2  

1.4 Tipos de intervenciones y/o estrategias ampliadas con el apoyo del Programa Conjunto y número de personas afectadas

Producción doméstica de alimentos y diversificación
Núm. Nacional           0
Núm. Local             2158 familias
Núm. Urbano           0
Núm. Rural            2158 familias
Núm. Niñas           0
Mujeres Embarazadas           0
Núm. Niños           0

Fortificación de alimentos
Núm. Nacional           0
Núm. Local             558



Núm. Urbano           0
Núm. Rural            558
Núm. Niñas           218
Mujeres Embarazadas           132
Núm. Niños           208

Programas escolares de alimentación
Núm. Nacional           0
Núm. Local             0
Núm. Urbano           0
Núm. Rural            0
Núm. Niñas           0
Mujeres Embarazadas           0
Núm. Niños           0

Comunicación de cambios en el comportamiento
Núm. Nacional           0
Núm. Local             347 familias
Núm. Urbano           0
Núm. Rural            347 familias
Núm. Niñas           0
Mujeres Embarazadas           0
Núm. Niños           0

Enfoques específicos al género
Núm. Nacional           0
Núm. Local             660
Núm. Urbano           0
Núm. Rural            660
Núm. Niñas           0
Mujeres Embarazadas           0
Núm. Niños           0

Intervenciones dirigidas a personas con VIH
Núm. Nacional           0
Núm. Local             0
Núm. Urbano           0
Núm. Rural            0
Núm. Niñas           0



Mujeres Embarazadas           0
Núm. Niños           0

Promoción de la lactancia exclusiva
Núm. Nacional           0
Núm. Local             65%
Núm. Urbano           0
Núm. Rural            65%
Núm. Niñas           0
Mujeres Embarazadas           0
Núm. Niños           0

Programas de alimentación terapéutica
Núm. Nacional           0
Núm. Local             13
Núm. Urbano           0
Núm. Rural            13
Núm. Niñas           11
Mujeres Embarazadas           0
Núm. Niños           2

Vacunaciones
Núm. Nacional           0
Núm. Local             0
Núm. Urbano           0
Núm. Rural            0
Núm. Niñas           0
Mujeres Embarazadas           0
Núm. Niños           0

Otros. Especificar
Núm. Nacional           0
Núm. Local             0
Núm. Urbano           0
Núm. Rural            0
Núm. Niñas           0
Mujeres Embarazadas           0
Núm. Niños           0
NOTAS DE ACLARACIÓN:  



1.	Los datos reportados en el ítem 1.1 “personas que sufren subnutrición” han sido obtenidos partiendo de la información del segundo tamizaje de peso y talla, dicho tamizaje
se realizó a través de muestreo, por lo tanto los datos aquí reportados han sido obtenidos a partir de una extrapolación de los mismos, respecto al universo de los niños y niñas
atendidos por el PC. Así:

-	Niños(as) con bajo peso para la talla (desnutrición aguda moderada, desnutrición aguda severa y riesgo de desnutrición aguda).
-	Niños(as) con hemoglobina menor de 11 g/dl.

2.	Los datos referentes al ítem 1.2- “Número de personas atendidas por el Programa Conjunto que reciben tratamiento contra la subnutrición”.  Los datos para este ítem
incluyen:

-	Personas que en el periodo de reporte reciben complemento alimentario, suplementación con micronutrientes, alimento terapéutico.

3.	Los datos para el ítem “Tipos de intervenciones y/o estrategias ampliadas con el apoyo del Programa Conjunto” se han calculado para cada caso así:

-	Producción doméstica de alimentos y diversificación: Hace referencia al número de familias que participan del modelo agroalimentario.
-	Fortificación de alimentos: Se refiere a niños y niñas en riesgo, lactantes y madres gestantes que reciben complementación alimentaria, ya que el paquete de alimentos
contiene “bienestarina” harina fortificada aportada en calidad de donación por el ICBF.

-	Comunicación de cambios en el comportamiento: Se ha incluido el número de familias que muestran incorporación de las prácticas claves promovidas por el PC.  El cálculo
se ha hecho teniendo en cuenta el seguimiento a la línea de base donde se evidenció un importante cambio en la incorporación de al menos 4 de las 13 prácticas.  Tomando el
número total de familias que participan en el Programa se estimó, según los resultados de las encuestas, el porcentaje de familias que han modificado comportamientos
alrededor de estas prácticas.

-	Promoción de la lactancia exclusiva: El dato hace referencia al número de mujeres lactantes y gestantes con quiénes se enfatiza la acción de lactancia exclusiva.

-	Programas de alimentación terapéutica: Hace referencia al número de niños y niñas que actualmente están en tratamiento comunitario para la desnutrición (Estrategia ABC)
con corte octubre 31 de 2012.  Los demás niños(as) que iniciaron en la estrategia fueron recuperados.

2 Defensa e integración del acceso a los alimentos y la nutrición infantil en las políticas correspondientes

2.1 Número de normas, políticas y planes relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición infantil elaborados o revisados con
ayuda del Programa

Políticas



Núm. Nacional           0
Núm. Local             6

Normas
Núm. Nacional           0
Núm. Local             0

Planes
Núm. Nacional           0
Núm. Local             5

3 Seguimiento y Evaluación

3.1 Número de sistemas de información apoyados por el Programa Conjunto que proporcionan datos desagregados sobre seguridad
alimentaria y nutrición

Núm. Nacional           0
Núm. Local             2
Núm. Total           2



Alcances 

Mujeres Niñas Hombres Niños Mujeres Niñas Hombres Niños M H M H Total

a
Porcentaje de familias que implementan las

prácticas claves integradas.
R 0 20% 50%

El avance corresponde a las familias participantes del Programa Conjunto que han iniciado la incorporación de algunas de las prácticas

claves integradas:  

La práctica 1. Tomemos las medidas adecuadas para tener agua segura para consumo humano y aseo personal. - Consumo de agua segura:

La aplicación de algún tipo de tratamiento al agua antes del consumo (hervir, filtrar, otro tipo de tratamiento), que se traduce

principalmente en la reducción de enfermedades prevalentes de la infancia, ha mostrado durante el desarrollo de la aplicación del modelo,

el siguiente comportamiento: Al iniciar la intervención se identificó un 28,62% de familias que realizaban algún tratamiento al agua, este

indicador se elevó 9 meses después a 54,6% y en el último periodo de medición se alcanzó un porcentaje de 76,6% para un avance total en la

incorporación de la práctica de 49,98%.

 

2. Lavemonos las manos con agua y jabón para la manipulación y consumo de los alimentos y despues de realizar las necesidades

fisiológicas. Esta práctica sele favorecida por la disposición por parte de las familias de soluciones para abastos de agua, así mismo la

incorporación de esta práctica contribuye a la disminución de los episodios de diarrea.

3. Mantengamos limpia la vivienda y demos un tratamiento adecuado a las excretas, aguas residuales y residuos sólidos. Al interior de esta

variable tuvo un cambio positivo la disposición final de basuras. Este indicador que tiene un impacto directo sobre la salud de las personas,

la reducción de vectores y la misma estética de las comunidades, ha sufrido durante el tiempo de intervención del programa el siguiente

comportamiento: Al inicio de la intervención sólo el 11,9% de las familias realizaban un manejo adecuado respecto a la disposición final de

residuos (enterrar, producir abono, quemar), 9 meses después de la intervención, el porcentaje de familias que realizaban una disposición

adecuada de los residuos aumentó a 42,5% y la última medición (realizada 21 meses después de iniciar la intervención), deja ver que un

62,5% de las familias realiza una adecuada disposición de los residuos. En total la intervención da cuenta de un incremento del 50,6% de

familias que modificaron la práctica del inadecuado manejo de basuras.

5. Protejamos a la familia de véctores y plagas que representan un peligro para la salud. esta se encuentra favorecida por la incorporación

de la práctica 3, reduciendo la proliferación de véctores al dar un tratamiento adecuado a las excretas y residuos solidos.

6. Alimentemos con leche materna de manera exclusiva hasta los 6 meses de edad, teniendo en cuenta la importancia del inicio temprano.

En el segundo semestre del 2012 se hizo levantamiento de línea de base de este indicador dando como resultado que el porcentaje de

menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva es de 65% (13), de los cuales el 53,8% son niños y 46,2% niñas.

78,23% 0 0 0 78,23%

No. de familias que implementan las

prácticas claves integradas/ total de

familias atendidas por el Programa

Memorias del trabajo comunitario de

adaptación de la estrategia.

Planes de mejoramiento de las IPS.

Inventario de las IPS.

Actas de reunión para la concertación y

adaptación de las estrategias.

Listados de asistencia a reuniones.

Formato de lista de chequeo de IPS con

estrategias implementadas.

b
Número de funcionarios institucionales y

comunitarios entrenados en las estrategias

integradas AIEPI/IAMI/EES 

R 0 100 300
Se ha venido formado a los grupos de apoyo comunitario conformados principalmente por líderes de SAN, comités de voluntarios, parteras,

médicos tradicionales entre otros. Además se cuenta con un cronograma de formación definido, el cual viene siendo ejecutado por el

socio implementador ( Unión Temporal interdiocesana) 

23 9 1 24 2 13 3 25 22 74 48 122 122,00%
Conteo de asistentes a las jornadas de

capacitación

Planes de capacitación

Listados de asistencia a las jornadas de

capacitación.

Formato para Asistencia a las jornadas de

capacitación.

c
Número de niños y niñas menores de 5 años

desparasitados, según género y grupo

poblacional

G 0 1.693 1.270

Fueron adquiridos 5.000 frascos de medicamento desparasitantes para atender a los niños y niñas focalizados en los 9 municipios sujeto del

PC. Posterior al tamizaje nutricional y a la caracterización comunitaria realizada en Enero de 2011, se determinará la población, que según la

ruta de atención, deberá recibir el medicamento.

Se contempla para el año 2  dos desparasitaciones, en el presente semestre se cumplió con el 100% de  la primera desparasitación

Se le hizo desparasitación a 242 niños dentro de la edad de 5,1 años y 6,0 años de edad por existir impresición en la fecha de nacimiento ,

sumado a que no se pudo verificar en el momento porque  no se contaba con un certificado de nacimiento.

En el tercer trimestre del 2011 se desarrolló la segunda desparasitación a 1.633 niños y niñas en los nueve municipios.

En el periodo de enero- junio de 2012 se desparasitaron 1.229 niños y niñas de 55 comunidades del PC , de los cuales 392 son mayores de

5 años. Esta acción se desarrolla necesariamente para el suministro de micronutrientes .

A finales del segundo semestre de 2012 se desparasitaron  925 niños y niñas  de los cuales 816 son menores de 5 años.

545 569 267 272 0 0 812 841 1.653 130,16%
Conteo de niños y niñas menores de 5

años desparasitados 

Registros del proyecto (Monitoreo de

entregas)

Informe de tamizaje Nutricional

Verificación y análisis de registros comunitario

d

Número de niños y niñas menores de 5 años

recibiendo suplementación con

micronutrientes, según género y grupo

poblacional

R 0 890 1415 632 649 368 404 1.000 1.053 2.053 145,09%
Número de niños y niñas recibiendo

suplementación con micronutrientes  

Registros del proyecto (Monitoreo de

entregas) 

Informe final de Hemoglobina

Verificación y análisis de registros

comunitarios

Ficha de Monitoreo y Evaluación

OtrosAfrocolombianosIndígenas
Avance 

Año 2 Año 3
Fuentes o medios de verificación

Resultados previstos (resultados y 

productos)

El resultado del tamizaje nutricional facilitó la implementación de la estrategia.

Adquisición de 180.000 sobres de Sprinkles (micronutrientes), de los cuales 56.760 fueron distribuidos s a la población beneficiaria posterior

a la identificación de niños y niñas con diagnostico de hemoglobina por debajo de 11g/dL

Se hizo la segunda entrega a 336  niños y niñas con hemoglobina inferior a 10g/dl correspondiente a 10.080 sobres Sprinkles

Se adquirió esta cantidad de micronutrientes porque dentro de la estrategia se habia contemplado entregar a todos los niños focalizados en

el PC  (6 meses a 6 años)

Se adquirió sulfato ferroso (1860 frascos) y ácido fólico (1860) cajas ). A la actualidad se han entregado 607 frascos de sulfato ferroso 515

cajas y 2100 unidades  a las mujeres durante los 9 meses de gestación.

Se hizo entrega en la segunda fase a 113 mujeres gestantes.

En el primer semestre de 2012 se realizó la toma de hemoglobina y entrega de micronutrientes a 1672 niños y niñas en las Comunidades en

55 comunidades de los 9 municipios (1.287 menores de 5 años y 385 mayores de 5 años). Los niños y niñas mayores de 5 años, permanecen

en el componente porque hacen parte del seguimiento.

En el segundo semestre se le suministró micronutrientes a 874 niños y niñas de los cuales 766 son menores de cinco años.

En el segundo periodo de 2012 se suministró ácido fólico a 150 Madre gestantes con su respectivo seguimiento mediante las visitas

domiciliarias

Totales

% de Avance
Observaciones sobre los avances a la fecha de presentación del reporte

1.1 Estrategias de AIEPI (Atención Integral a 

Enfermedades Prevalentes de la Infancia), 

IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la 

Infancia) y entornos saludables incluidas en 

los planes locales de salud pública, 

concertadas, adaptadas e implementadas con 

los pueblos indígenas y afrocolombianos 

seleccionados  (OPS/UNICEF).

Métodos de recolección de 

información

Línea de 

Base

Fórmula o indicaciones para 

obtener el dato

Metas estimadas

Referencia de 

indicador
Indicadores Tipo



Alcances 

Mujeres Niñas Hombres Niños Mujeres Niñas Hombres Niños M H M H Total

OtrosAfrocolombianosIndígenas
Avance 

Año 2 Año 3
Fuentes o medios de verificación

Resultados previstos (resultados y 

productos)

Totales

% de Avance
Observaciones sobre los avances a la fecha de presentación del reporte

Métodos de recolección de 

información

Línea de 

Base

Fórmula o indicaciones para 

obtener el dato

Metas estimadas

Referencia de 

indicador
Indicadores Tipo

e
Número de mujeres gestantes y lactantes

recibiendo suplemento nutricional, según

grupo poblacional

R 0 308 264 326 132 458 0 458 173,48%
Conteo de madres gestantes

recibiendo suplemento nutricional  

Registros del proyecto (Monitoreo de

entregas) - Informe de Tamizaje Nutricional

Verificación y análisis de registros

comunitarios

Ficha de Monitoreo y Evaluación

f

Porcentaje de familias beneficiadas con el

suministro de equipos e instrumentos para el

abastecimiento de agua que utilizan de

manera adecuada estos insumos, según grupo

poblacional

R 0% 60% 90%

A través de la Unión Temporal Interdiócesana del Chocó, se dio inicio a la implementación de soluciones para proveer agua segura

a  las   familias  residentes  en  las  comunidades  sujetos  del Programa  Conjunto.  En esta  fase  se  beneficiaran  714  familias.   

Se construyeron el 100%  de soluciones para  proveer agua segura que se tenían planeadas para esta fase, favoreciendo a 568 familias de seis 

municipios en 25 comunidades. (373 soluciones con tanques de 1000L y 116 con tanques de 500L, 18 tarimas sin tanques y 5 soluciones

colectivas, para un total de 511. Igualmente se entregaron 63 recipientes para acarreo de agua).Levantamiento de la línea de base de

Entornos Saludables. total de soluciones eran 905.

En el semestre que nos ocupa, se viene trabajando con las familias restantes para tener la cobertura esperada, es así como los profesionales

de ingeniería han venido trabajando con la comunidad para el montaje de las tarimas (estructuras en madera que soportarán los tanques de

captación y filtrado y tuberías de conducción de las soluciones a implementar), esta parte del proceso requiere de un alto esfuerzo

comunitario pues implica el corte, transporte de madera para las estructuras y el levantamiento mismo de la tarima. Es así que para febrero

de 2013 se habrá alcanzado la cobertura prevista, habiendo impulsado durante este último periodo la construcción de 392 soluciones de

agua (382 individuales y 10 colectivas), para un total general de 903 soluciones. Ahora bien, con el primer grupo de familias que avanzó en

las etapas previas del proyecto en la implementación de las soluciones de agua, se realizó la entrega de filtros caseros para purificación, en

total fueron entregados 824 filtros.

64,59 0 0 38,76%

No. De familias beneficiadas con el

suministro de equipos e instrumentos

para el abastecimiento de agua que

utilizan de manera adecuada estos

insumos/Total de familias

beneficiadas con el suministro de

equipos e instrumentos para el

abastecimiento de agua.

Registros de visitas a la comunidad.
Ficha de Monitoreo y Evaluación que

presenta la Unión Temporal

g
Prevalencia de episodios de enfermedad

diarreica aguda en niños y niñas menores de 6

años

I 30,20% 15,10% 10,1%
La prevalecia de episodios de diarrea, en el seguimiento de la línea de base muestra un comportamiento descendiente, lo cual obedece a las

acciones comunitarias adelantadas por el Programa Conjunto, en las que es necesario mencionar la incorporación de las prácticas clave

integradas por parte de las familias.

9,90% 134,44%

No. De niños y niñas menosres de 6

años con episodios de EDA

(detectado en los últimos 15

días)/Total de niños y niñas menores

de 6 años  valorados.

Informe de episodios de diarrea  Encuesta

a

Número participaciones en las jornadas de

incorporación de prácticas saludables y

educación inicial para la primera infancia,

según género y grupo poblacional.

R N/A 11.500 12.000
El componente de salud y nutrición ha venido acompañando la implementación del modelo de seguridad alimentaria y nutrición mediante

la incorporación de prácticas saludables, a la fecha han participado 13.206 personas de las acciones comunitarias que se desarrollan a

través de los equipos de terreno.

3.101 1.660 2.106 1.409 2.015 1.029 995 891 0 0 7.805 5.401 13.206 114,83%

Conteo de registros de los

participantes en las jornadas de

capacitación

Planes de capacitación

Listados de asistencia a las jornadas de

capacitación.

Formato para Asistencia a las jornadas de

capacitación.

1.2 Familias, cuidadoras y cuidadores con

conocimientos y habilidades para adaptar e

implementar practicas de salud, higiene,

alimentación, nutrición y educación inicial

para la primera infancia, de acuerdo con la

cosmovisión y prácticas tradicionales de los

pueblos indígenas y afrocolombianos

seleccionados  (UNICEF).

El resultado del tamizaje nutricional facilitó la implementación de la estrategia.

Adquisición de 180.000 sobres de Sprinkles (micronutrientes), de los cuales 56.760 fueron distribuidos s a la población beneficiaria posterior

a la identificación de niños y niñas con diagnostico de hemoglobina por debajo de 11g/dL

Se hizo la segunda entrega a 336  niños y niñas con hemoglobina inferior a 10g/dl correspondiente a 10.080 sobres Sprinkles

Se adquirió esta cantidad de micronutrientes porque dentro de la estrategia se habia contemplado entregar a todos los niños focalizados en

el PC  (6 meses a 6 años)

Se adquirió sulfato ferroso (1860 frascos) y ácido fólico (1860) cajas ). A la actualidad se han entregado 607 frascos de sulfato ferroso 515

cajas y 2100 unidades  a las mujeres durante los 9 meses de gestación.

Se hizo entrega en la segunda fase a 113 mujeres gestantes.

En el primer semestre de 2012 se realizó la toma de hemoglobina y entrega de micronutrientes a 1672 niños y niñas en las Comunidades en

55 comunidades de los 9 municipios (1.287 menores de 5 años y 385 mayores de 5 años). Los niños y niñas mayores de 5 años, permanecen

en el componente porque hacen parte del seguimiento.

En el segundo semestre se le suministró micronutrientes a 874 niños y niñas de los cuales 766 son menores de cinco años.

En el segundo periodo de 2012 se suministró ácido fólico a 150 Madre gestantes con su respectivo seguimiento mediante las visitas

domiciliarias

1.1 Estrategias de AIEPI (Atención Integral a 

Enfermedades Prevalentes de la Infancia), 

IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la 

Infancia) y entornos saludables incluidas en 

los planes locales de salud pública, 

concertadas, adaptadas e implementadas con 

los pueblos indígenas y afrocolombianos 

seleccionados  (OPS/UNICEF).



Alcances 

Mujeres Niñas Hombres Niños Mujeres Niñas Hombres Niños M H M H Total

OtrosAfrocolombianosIndígenas
Avance 

Año 2 Año 3
Fuentes o medios de verificación

Resultados previstos (resultados y 

productos)

Totales

% de Avance
Observaciones sobre los avances a la fecha de presentación del reporte

Métodos de recolección de 

información

Línea de 

Base

Fórmula o indicaciones para 

obtener el dato

Metas estimadas

Referencia de 

indicador
Indicadores Tipo

b
Número de participantes del programa que

reciben complementación alimentaria (según

género y grupo poblacional)

R 0 1208 1350

Se ha entregado, a cada madre gestante o lactante  57 toneladas de alimento. Cada ración se compone de arroz, panela o azúcar, aceite, 

harina de trigo, sal, una leguminosa y bienestarina. Un mismo número de raciones se ha entregado a  1.796 niños y niñas en riesgo 

nutricional, lo que corresponde a 51 toneladas de alimento.

En el segundo año se ha entregado a 222  MG 23,90 toneladas de alimento y a niños en RN 21, 96 A    961 niños y niñas

En el segundo semestre se ha realizado una entrega de paquetes alimentarios (7,7 toneladas; 4,8 para RN y 2,9 para MGL) favoreciendo a 

558 personas (210 MGL y 348 niños y niñas en Riesgo Nutricional). 

Se realizó capacitación en complementación alimentaria a los socios implementadores del PC, participando funcionarios de seis alcaldías y 

del hospital Ismael Roldan.

309 400.188 616 87 105 138 400.689 754 401.443

Conteo de de participantes del

programa que reciben

complementación alimentaria (según

género y grupo poblacional)

Bases de datos SIO (PMA)

Listados de soporte de entrega de

complementación alimentaria.

Bases de datos SIO (PMA)

c

Porcentaje de niñas y niños de las

comunidades seleccionadas que reciben

alimentación complementaria a la leche

materna a la edad de seis meses, según

género y grupo poblacional.

I SD 60% 70%

Mediante talleres y conversatorios se logró reportar datos cualitativos sobre las características de la alimentación complementaria.  Además 

se  cuantificaron  609 mujeres correspondientes a 50 comunidades quienes  manifiestaron que inician la  alimentación complementaria  de 

los niños y niñas desde su  nacimiento.

Se requiere alimentar a los niños y niñas desde que nacen hasta los 6 meses de edad, en cincuenta (50)  comunidades manifestaron dar 

leche materna de dos a cuatro meses, argumentando que a partir de estas edades los niños deben recibir otros alimentos que les facilite 

reconocer los alimentos, comida de sal, distinguir los sabores a temprana edad y para que al salir la madre al trabajo no se les dificulte a la 

persona que lo va a cuidar darle la comida. En siete (7)  comunidades comentaron que desde que nacen es necesario darle otros alimentos 

para fortalecer su desarrollo.

54,67 54 66 49 39 202 161 363 14,91%

No. De niñas y niños de las

comunidades seleccionadas que

inician alimentos complementarios a

la leche materna a la edad de 6

meses/No. Niñas y niños de 6 meses a

2 años caraterizados  por el Programa

Resultado de los conversatorios(guía de

lacatancia materna). Encuesta

d
Prevalencia de bajo peso en mujeres 

gestantes, según grupo poblacional 
I 10,4% 9,8% 9,1%

Actualmente se está verificando la ruta de atención médica  en gestantes, lactantes, niños y niñas de cada comunidad. Además se trabaja 

articuladamente con DASALUD, para establecer sinergias que permitan fortalecer la atención del primer nivel de atención en salud del 

Departamento.

Como avance importante se destaca la asistencia técnica en indicadores antropométricos e identificación temprana de los signos de 

desnutrición  que se está ejecutando al recurso humano de las comunidades focalizadas.

En el mes de noviembre el Programa Conjunto realizó el segundo tamizaje nutricional,  Resultaando en este indicador una prevalencia de 

bajo peso en gestantes del 12,6%

La prevalencia de bajo peso fue 12,6% vs. 10,4% línea de base, situación que es mayor en gestantes afrocolombianas con 17,6%  que en 

indígenas 10,6%, y tres veces más que el primer tamizaje (6.7%). 

Además se evidencia que el 43,5% de las gestantes con bajo peso son adolescentes, condición que aumenta los requerimientos 

nutricionales y que implica efectos negativos para el neonato como bajo peso al nacer y desordenes en el organismo por deficiencia de 

algunos nutrientes como vitamina A o hierro entre otros.

Este comportamiento se presenta en 6 municipios, encontrando mayor prevalencia en los municipios de Nóvita y Sipí, 33,33% y 25% 

respectivamente. En cuanto a los 3 municipios que lograron disminuir la prevalencia, se destaca Medio San Juan donde se redujo casi a la 

mitad. 

Esto implica para el programa conjunto dos actuaciones, la primera, continuar con la complementación alimentaria y seguimiento 

nutricional a las gestantes con bajo y la segunda fortalecer las alianzas con el sector educativo, el sector salud y la comunidad, que permitan 

abordar de manera integral a las jóvenes de las comunidades participantes frente al tema de salud sexual y reproductiva, que permita 

mejorar la situación.

12,60% 14 9 23 0 23

Número de mujeres gestantes con

bajo peso para la edad gestacional /

Número total de mujeres gestantes

focalizadas 

Base de datos de cada tamizaje nutricional

realizado a la población focalizada del

Programa. Informes de

análisis de resultados de los tamizajes

nutricionales realizados.

Planillas de recolección de información del

tamizaje nutricional en medio físico y

magnético

1.2 Familias, cuidadoras y cuidadores con

conocimientos y habilidades para adaptar e

implementar practicas de salud, higiene,

alimentación, nutrición y educación inicial

para la primera infancia, de acuerdo con la

cosmovisión y prácticas tradicionales de los

pueblos indígenas y afrocolombianos

seleccionados  (UNICEF).



Alcances 

Mujeres Niñas Hombres Niños Mujeres Niñas Hombres Niños M H M H Total

OtrosAfrocolombianosIndígenas
Avance 

Año 2 Año 3
Fuentes o medios de verificación

Resultados previstos (resultados y 

productos)

Totales

% de Avance
Observaciones sobre los avances a la fecha de presentación del reporte

Métodos de recolección de 

información

Línea de 

Base

Fórmula o indicaciones para 

obtener el dato

Metas estimadas

Referencia de 

indicador
Indicadores Tipo

e
Prevalencia de exceso de peso en mujeres 

gestantes, según grupo poblacional 
I 18,2% 17,5% 16,7%

El tamizaje 2 mostró una prevalencia de Exceso de peso en gestantes del 26,7%

la prevalencia de sobrepeso en las gestantes es de 26,7%, 8,5 puntos porcentuales más con respecto a la línea de base, y también es mayor 

en afrocolombianas con  41,17% (el doble que el primer tamizaje 28,1%), comparado con gestantes indígenas 21,2%, que sin embargo 

aumentaron con respecto a la línea de base 9.1%.

Por el contrario Nóvita presenta la menor prevalencia de bajo peso en gestantes 11,11% y por su parte Tadó el que conservó la prevalencia 

de sobrepeso, aumentando 2,84 puntos porcentuales.

Esta condición de la gestante conlleva con mayor frecuencia a complicaciones obstétricas, incluyendo parto prolongado, diabetes, 

hipertensión, y en los niños y niñas, hipermadurez fetal, aumento de la prematuridad,  incremento de la morbimortalidad peri natal, entre 

otras.

26,70% 28 21 49 0 49 -1133,33%

Número de mujeres gestantes con

exceso de peso para la edad

gestacional / Número total de mujeres 

gestantes focalizadasx100

Base de datos de cada tamizaje nutricional

realizado a la población focalizada del

Programa. Informes de

análisis de resultados de los tamizajes

nutricionales realizados.

Planillas de recolección de información del

tamizaje nutricional en medio físico y

magnético

f
Prevalencia de bajo peso para la edad 

(Desnutrición global) en niños y niñas 

menores de 2 años,  según género y etnia  

I 6,4% 5,7% 5,0%

Con fin de establecer la línea de base Durante los meses de Enero y Febrero de 2011 se adelantó el  tamizaje nutricional para los niños y 

niñas en riesgo nutricional y madres gestantes y lactantes de las 58 comunidades del Programa Conjunto 

En el mes de noviembre de 2011 se realizó  el segundo tamizaje 2 a 586 niños y niñas de Programa Conjunto dando como resultado:

Se evidencia en los niños y niñas menores de 2 años una prevalencia menor de desnutrición global con 3,75%, con respecto al primer 

tamizaje (6,24%), dicho comportamiento se observa en 6 de los municipios participantes del programa, de los cuales Nóvita y Litoral no 

presentan casos e Istmina reduce su prevalencia a 1,67% vs línea base 9,63%.

Por otro lado los municipios de Tadó, Rio Quito y Sipí, especialmente estos últimos, se observa incrementó en la prevalencia en casi el doble 

con respecto a línea de base. Los dos municipios se caracterizan porque su población  es afrocolombiana 50% y 100%.

3,75% 0 35 0 38 0 0 0 11 0 0 35 49 84 395,45%

Número de niños y niñas menores de

2 años con bajo peso para la edad /

Número total de niños y niñas

menores de 6 años valorados X 100

Base de datos de cada tamizaje nutricional

realizado a la población focalizada del

Programa. Informes de

análisis de resultados de los tamizajes

nutricionales realizados.

Planillas de recolección de información del

tamizaje nutricional en medio físico y

magnético

g
Prevalencia de bajo peso para la talla 

(Desnutrición aguda) en niños y niñas de  0 a  

5 años , según género y etnia

I 1,6% 1,3% 1,0%

Disminuye la prevalencia de desnutrición aguda, que pasa de 1,61% a 0,5%, logrando estar por debajo de la prevalencia nacional (1,0% ENSIN 

2010). Es así como en la muestra no se encuentran casos de desnutrición aguda.

Sin embargo llama la atención el municipio de Rio Quito, el cual en el primer tamizaje presentó la prevalencia más baja 0,4%, para el segundo 

tamizaje haya presentado la prevalencia más alta 2,67% de desnutrición aguda, comportamiento similar presenta Nóvita duplicando la 

prevalencia.

0,50% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 3 358,06%

Número de niños y niñas menores de

6 años con bajo peso para la talla /

Número total de niños y niñas

menores de 6 años valorados X 100

Base de datos de cada tamizaje nutricional

realizado a la población focalizada del

Programa. Informes de

análisis de resultados de los tamizajes

nutricionales realizados.

Planillas de recolección de información del

tamizaje nutricional en medio físico y

magnético

h

Porcentaje de familias, cuidadores/as que

implementan programas y prácticas de

atención integral a la primera infancia (salud,

nutrición, educación inicial) acorde con su

cultura y tradiciones.

I 4% 40% 60%
estas actividades se esperan realizar con la asistencia de consultor en agroindustria y mercadeo, el cual está contratado y está realizando el

diagnóstico situacional de estas propuestas.
1.015 634 1.058 524 544 566 590 542 0 0 2.759 2.714 5.473 74,19%

Número de familias, cuidadores/as

que implementan programas y

prácticas de atención integral a la

primera infancia / Número total de

familias focalizadas

Registros del proyecto; visitas domiciliarias y

entrevistas con madres y familias.

Diarios de campo.  Registros de asistencias.

Registro y revisión de entrevistas. Desarrollo

de talleres de formación de cuidadores y

multiplicadores en la estrategia ICDP.

i
Porcentaje de niños y niñas entre 0 y 6 meses

recibiendo lactancia materna exclusiva.
I 33% 70% 90% 146 70 56 91 0 0 202 161 363 54,7

Número de niños y niñas hasta los 6

meses de edad que recibieron

lactancia materna exclusiva / Total

niños y niñas  entre 0 y 6 meses

Sistema de Seguimiento Nutricional
Planillas de recolección de información del

SSN.

j
Promedio en meses de la lactancia materna

exclusiva para niños y niñas entre 0 y 6 meses.
I N/E 2 4 0 0 0 0,00%

Media de la duración en meses de la

lactancia materna exclusiva  en niños y 

niñas hasta los 6 meses de edad

Resultado de los conversatorios(guía de

lacatancia materna). Encuesta

k
No. De alimentos locales analizados e

incluidos en la tabla de alimentos

colombianos

R 0 2 4
Se realizó el análisis químico - nutricional del fruto Bacao (Theobroma bicolor ), alimento local del departamento del Chocó.

Este análisis Nutricional fue entregado ICBF para hacer agregado a la tabla de alimentos.

0 0 0 0,00% Conteo de registros.
Tabla de alimentos colombianos construida y

validada

Análisis de laboratorio

Documentación técnica elaborada

1.2 Familias, cuidadoras y cuidadores con

conocimientos y habilidades para adaptar e

implementar practicas de salud, higiene,

alimentación, nutrición y educación inicial

para la primera infancia, de acuerdo con la

cosmovisión y prácticas tradicionales de los

pueblos indígenas y afrocolombianos

seleccionados  (UNICEF).

Actualmente se aplica un instrumento que permite recolectar la permanencia de la lactancia materna exclusiva en los niños y las niñas en las

comunidades focalizadas, sólo en terminos culitatitvos y con rangos de edad entre 0  y 4 meses. 

Nota: De acuerdo al contexto y al levantamiento de información ningún niño Y/o niña se puede clasificar dentro del indicador planeado, por

lo tanto se suguiere una revisión al indicador que permita medir la apropiación de la practica clave (lactancia materna) dentro de las

comunidades.

A partir de las visitas domiciliarias los equipos de terreno pudieron en el primer semestre del 2012 dar orientación y hacer seguimiento a

296 niños y niñas en el periodo de LME 



Alcances 

Mujeres Niñas Hombres Niños Mujeres Niñas Hombres Niños M H M H Total

OtrosAfrocolombianosIndígenas
Avance 

Año 2 Año 3
Fuentes o medios de verificación

Resultados previstos (resultados y 

productos)

Totales

% de Avance
Observaciones sobre los avances a la fecha de presentación del reporte

Métodos de recolección de 

información

Línea de 

Base

Fórmula o indicaciones para 

obtener el dato

Metas estimadas

Referencia de 

indicador
Indicadores Tipo

1.3 Parteras, líderes comunitarios, técnicos y

auxiliares locales en salud pública vinculados,

y fortalecidos en sus conocimientos y

habilidades para promover programas de

atención en salud, alimentación y nutrición

con base comunitaria  (OPS/UNICEF).

a

Número de parteras, líderes comunitarios y agentes

de salud caracterizados en las comunidades.

R 0 140 140

Se culminó el proceso de identificación y caracterización del recurso humano comunitario donde se incluye; médicos tradicionales y

parteras.

En el sgundo semestre se entregaron 57 kits de parto en igual número de comunidades para la promoción del parto limpio.

Adicionalmente se propició un encuentro de 70 parteras y 3 parteros para el intercambio de experiencias y mejores prácticas para la

realización de este oficio. Este encuentro fue alimentado con la presencia de ASOPARUPA (Asociación que reúne parteras y procura el

posicionamiento de esta labor en el país).  Se legró la organización inicial de 9 comités de parteras uno por municipio.

72 37 24 7 0 0 96 44 140 100,00% Conteo de registros.
Ficha de caracterización de capacidad

instalada AIEPI/IAMI
Ficha de Monitoreo y Evaluación

a

Porcentaje de cobertura en la atención  de 

niños y  niñas desnutridos menores de 5 años 

que requieren atención  con la Estrategia de 

Atención Basada en la Comunidad.

I 100% 100% 100% 100% 117 115 7 15 0 0 124 130 254 1OO

Número de niños y niñas

diagnosticados atendidos / Total de

niños y niñas con diagnóstico de

desnutrición  con desnutrición aguda y 

global moderada y severa de las

comunidades seleccionadas 

Historias clínicas de los niños y niñas

atendidos por la Estrategia ABC.

Informes semestrales y anuales de la atención

y seguimiento a los niños.

Matriz de seguimiento a niños y niñas

atendidos por la Estrategia ABC.

b

Porcentaje de niños y niñas que egresaron de 

la Estrategia de Atención Basada en 

Comunidad, que se han recuperado de 

desnutrición aguda y global moderada y 

severa, según género y grupo étnico  y 

poblacional.

R 75% 75% 75% 86,00% 0 62 0 73 0 6 0 12 0 1 68 86 154 205,33

Número de niños desnutridos

egresados recuperados / total de

niños egresados de ABC

(recuperados, desertores, muertos)

Historias clínicas de los niños y niñas

atendidos por la Estrategia ABC.

Informes semestrales y anuales de la atención

y seguimiento a los niños.

Matriz de seguimiento a niños y niñas

atendidos por la Estrategia ABC.

c
Duración promedio en días del proceso de 

recuperación nutricional de los niños y niñas 

desnutridos. 

R 135 130 120 La duración promedio de la recuperación: 137 días. 137 0 0 0 100,00%

Sumatoria días de estancia en

recuperación nutricional de los niños

recuperados / Total niños

desnutridos recuperados

Historias clínicas de los niños y niñas

atendidos por la Estrategia ABC.

Informes semestrales y anuales de la atención

y seguimiento a los niños.

Matriz de seguimiento a niños y niñas

atendidos por la Estrategia ABC.

d
Ganancia en porcentaje de peso en Kg de los 

niños y niñas desnutridos atendidos con la 

estrategia basada en al acomunidad.

R 15% 15% 15% Ganancia de peso de los niños recuperados: 16,2%, equivalente a un promedio de 1,2kg 16,20% 0 0 0 108,00%

Promedio peso al egreso de los niños

recuperados - Promedio peso de los

niños desnutridos al ingreso /

Promedio peso de los niños

desnutridos al ingreso  X 100

Historias clínicas de los niños y niñas

atendidos por la Estrategia ABC.

Informes semestrales y anuales de la atención

y seguimiento a los niños.

Matriz de seguimiento a niños y niñas

atendidos por la Estrategia ABC.

e
Número de agentes comunitarios y líderes de

salud capacitados en detección, manejo y

seguimiento a casos de desnutrición

R 0 18 18
Durante 2011 se capacitaron 169 lideres comunitarios y promotores de salud de las 58 comunidades en detección de niños desnutridos, a 

través de la técnica de la Circunferencia Media del Brazo y la identificación de signos físicos de desnutrición; además se entrenaron en la 

remisión a las instituciones de salud de niños enfermos que presenten signos de peligro de las enfermedades prevalentes de la infancia.

39 85 37 8 0 0 76 93 169 938,89% Conteo de registros

Planes de capacitación

Listados de asistencia a las jornadas de

capacitación.

Formato para Asistencia a las jornadas de

capacitación.

f
Número de casos de desnutrición en niños y

niñas remitidos a IPS para manejo clínico,

según género y grupo poblacional.

R SD N/A N/A
En el presente año ha sido necesario remitir 3 niños  a los centros de recuperacion nutricional de Quibdó e Itsmina, dado que sus familias no 

le estaban suministrado el alimento medicamento en sus casas y por lo tanto los niños no progresaban, además se remitieron 4 niños mas a 

hospitales de segundo nivel del departamento por presentar patologias asociadas a la desnutrición (neumonía y tuberculosis)

2 2 2 2 4 100,00% Conteo de registros Registros de visitas a la comunidad. Ficha de Monitoreo y Evaluación

El equipo de salud que lidera el componente comunitario de recuperación nutricional es un consultor experto en Nutrición Comunitaria, una

Médico General y un Nutricionista inició actividades de la estrategia de atención basada en la comunidad en Enero de 2011.

Se diseñó la ruta de detección, remisión y atención comunitaria de los niños con desnutrición dentro del Programa Conjunto, con el objetivo

de facilitar a los funcionarios de las demás agencias del Programa y a las instituciones aliadas, la comprensión de los procesos integrados de

detección, remisión y atención de los niños y niñas con desnutrición que se identifica en los municipios priorizados.

Se adquirieron los equipos antropométricos necesarios para la valoración nutricional de las comunidades beneficiarias del PC (41 pesabebés,

20 pesas para mayores de 2 años, 31 tallímetros e infantómetros y 200 cintas para la medición de la circunferencia media del brazo).

Se está atendiendo al 100% de los niños desnutridos de las comunidades priorizadas. Todos los detectados por búsqueda activa a través del

tamizaje nutricional y los niños remitidos por las mismas comunidades. (en los últimos meses la remisión de casos por parte de la

comunidad alcanza el 25% de los niños atendidos).  

Nota: En el momento de estimar la meta para el año 2 y 3 no se contaba con la linea de base. Lo que posteriormente se reflejó en la meta.

Entre enero y diciembre de 2011 los indicadores de componente comunitario de recuperación nutricional fueron:

- Cobertura en la atención de niños desnutridos: 100%.

- % de niños egresados recuperados: 86,0%

- Duración Promedio de la recuperación: 137 días.

- Ganancia de peso de los niños recuperados: 16,2%, equivalente a un promedio de 1,2kg

 

Con corte a Octubre 31 de 2012, el número de niños y niñas ingresados a la estrategia de recuperación nutricional con Atención Basada en

la Comunidad ABC es 254; han egresado 217, es decir se recuperaron un 85.4%; 14 (5,5%) desertaron del proceso por diferentes motivos,

principalmente por desplazamiento hacia otros municipios o departamentos; 10 niños y niñas (3,9%) han fallecido por diferentes causas,

entre ellas las enfermedades prevalentes de la infancia y por ahogamiento (inmersión); 13 (5,21%) niños y niñas continúan en tratamiento

nutricional y se les dará de alta en las próximas semanas, en el momento de este informe se está haciendo la visita de control, ya que por

temporada de fin de año la movilidad de las comunidades es alta y se dificultad su monitoreo. Cabe resaltar que durante el último semestre

no se presentaron reingresos de niños a la estrategia; la velocidad de ingreso de niños se redujo considerablemente (10 niños durante el

último semestre). 

1.4. Comunidades y operadores de salud con

capacidades para identificar, remitir,

recuperar y hacer seguimiento a niños y niñas

con desnutrición aguda, moderada y severa

(FAO/PMA).



Alcances 

Mujeres Niñas Hombres Niños Mujeres Niñas Hombres Niños M H M H Total

OtrosAfrocolombianosIndígenas
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Año 2 Año 3
Fuentes o medios de verificación

Resultados previstos (resultados y 

productos)

Totales

% de Avance
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Referencia de 

indicador
Indicadores Tipo

g
Estandarización de la producción local de un

alimento terapeútico para la recuperación de

niños desnutridos.

R SD 1 0

Se han realizado 3 pruebas experimentales para la preparación de alimento terapéutico con un producto local (Bacao), y dos tipos de maní

(Maní tradicional y Marañón); después de 70 días de elaboradas estas preparaciones y puestas bajo condiciones ambientales propias del

Chocó, conservaron sus características sensoriales y se consideran aptas para el consumo.

En el segundo semestre se han realizado 3 pruebas más de la producción de este alimento con maní, utilizando el molino coloidal importado

para tal fin. Además se viene gestionando con el SENA del Departamento un espacio para realizar las pruebas.

En este periodo se prepararon y distribuyeron 600 porciones de 300 gramos cada una de alimento medicamento local, con fin de evaluar su

aceptación por parte de los niños y niñas que hacen parte de la estrategia ABC.

en el segundo semestre de 2012 Se observó una gran aceptación del Alimento Terapéutico Listo para Usar (Ready to Use Terapeutic Food,

RUTF) de producción local, este presentó mayor aceptación en consumo que el importado, por lo que se mejoró la adherencia al

tratamiento; el RUTF se elaboró en las instalaciones del SENA Seccional Quibdó, su producción fue de 800 Kg (400 kg/3 días), equivalente a

3.200 dosis de 250 g c/u; con un costo de 10.000 $/kg, 1.500 $/kg por debajo del precio del importado, recalcando que los insumos utilizados 

no fueron a precios de mayoristas, lo que podría disminuir más su costo de producción.

100% 0 0 0 100,00% Cualitativo

Documento técnico con el proceso

estandarizado de producción local de un

alimento terapeutico para niños desnutridos.

Informes de avance y final del proceso de

estandarización de la producción local del

producto.

a

Número de grupos o asociaciones de mujeres

de las comunidades seleccionadas que

participan en la toma de decisiones en las

diferentes actividades de SAN y en la gestión

de proyectos a Nivel Local

R SD 9 18

Con base en los resultados del estudio "Identificación de los roles de género en relación con SAN", se identificaron algunas asociaciones de 

mujeres que participan de forma activa en espacios de concertación relacionados con seguridad alimentaria. Posterior a la intervención 

comunitaria, se espera que este número incremente.

Se realizó la caracterización,  capacitación en formación de proyectos y  el fortalecimiento organizativo de las comunidades  y organizaciones 

de mujeres   a 15 organizaciones   en los  en los 9 municipios  donde interviene  el Programa Conjunto a través de una consultoría. 

Ichó  Vamos mujeres : transformación de Caña

Tutunendo: Asociación de Mujeres Unidas de Tutunenedo transformación de Caña

Noanamá Mujeres las Tizanas, panadería

San Agustin, organización de mujeres de san agustin: panadería

Wounaan,  organizacion de mujeres unidas Unión Wounaan : Artesanias.

Puerto Olave, organización de mujeres de puerto Olave, Transformación de la Caña y Artesanías

Cañaveral:  Asociación de mujeres de Cañaveral:  Panadería.

Se está apoyando con transporte y pago de viaticos a un técnico en construcción del SENA, quien se encargó de evaluar los requerimientos 

(materiales para construcción para la adecuación de las unidades productivas).

Actualmente se avanza en la construcción de una casa para realización y muestra de artesanías en werregue en la comunidad de Unión 

Balsalito, esta acción congrega aproximadamente a 50 mujeres indígenas. Igualmente se está apoyando la unidad productiva de las mujeres 

de San Francisco de Ichó dedicadas a la produccion de harina de popocho.  Se entregó material para la producción de artesanías en 

chaquiras a un grupo de mujeres indígenas de Unión Wounnaan y proximamente se apoyará la construcción de un punto de venta de 

artesanías en chocolatillo para la comunidad del Veinte. (El Carmen de Atrato).

15 100 136 236 0 236 166,67% Conteo de registros
Informes de seguimiento de la Consultoría

contratada.
Ficha de Monitoreo y Evaluación

1.5. Tejidos de mujeres indígenas y

afrocolombianas fortalecidos y/o creados,

que participan en la toma de decisiones en

seguridad alimentaria y nutricional en el

marco de usos y costumbres (PMA).

1.4. Comunidades y operadores de salud con

capacidades para identificar, remitir,

recuperar y hacer seguimiento a niños y niñas

con desnutrición aguda, moderada y severa

(FAO/PMA).



Alcances 

Mujeres Niñas Hombres Niños Mujeres Niñas Hombres Niños M H M H Total

OtrosAfrocolombianosIndígenas
Avance 

Año 2 Año 3
Fuentes o medios de verificación

Resultados previstos (resultados y 

productos)

Totales

% de Avance
Observaciones sobre los avances a la fecha de presentación del reporte

Métodos de recolección de 

información

Línea de 

Base

Fórmula o indicaciones para 

obtener el dato

Metas estimadas

Referencia de 

indicador
Indicadores Tipo

b
Número de mujeres beneficiarias del PC

alfabetizadas
R SD 501 501 Ganancia de peso de los niños recuperados: 16,2%, equivalente a un promedio de 1,2kg 504 56 0 560 560 111,78% Conteo de registros.

Planes de capacitación

Listados de asistencia a las jornadas de

capacitación.

Formato para Asistencia a las jornadas de

capacitación.

a
Número de personas participando de la

concertación de la estrategia de comunicación

del Programa Conjunto

G N/A N/A N/A 12 20 8 7 0 0 20 20 40 100,00% Conteo de registros
Registros los proyectos y productos de la

estrategia.

Verificación de actividades y productos,

informes de seguimiento de la entidad

ejecutora local.

b
No. De piezas comunicativas surgidas de la

estrategia
R SD N/A N/A 100% 0 0 Cualitativo Informes de  seguimiento del proyecto. Planillas de recolección de información del PC.

a
Una estrategia agroalimentaria, con

pertinencia etnico-territorial,  concertado y en 

implementación.

I SD 0 1

Se socializó y concertó el modelo agroalimentario de agricultura familiar con las organizaciones étnico-territoriales, tanto indígenas como

afrocolombianas, partiendo de sus conocimientos y teniendo en cuenta sus recomendaciones. Esta actividad se adelanta actualmente con

las comunidades. 

Se están recopilando de las comunidades, prácticas y saberes en preparación de alimentos, en constrUcciones de huertas y en siembras de

cultivos de pan coger, dejando la memoria escrita y compartiendo experiencias en terreno con conocimientos técnicos generados en otras

regiones.  

En el periodo los técnicos del componente agroalimentario, mensualmente asisten y monitorean las azoteas, parcelas de pancoger y

gallinas ponedoras, para conocer los avances del proceso. 

Se han entregado 52.375 herramientas, agroinsumos y semillas de hortalizas (plátano, banano, popocho, primitivo, piña, yuca, papa china,

caña, ñame, achiote, papaya), para el fortalecimiento de las estructuras productivas, para la consecución de proteína animal se entregaron

8.488 aves de postura y 24.000 alevinos entre cachama, tilapia roja y boca chico

A la fecha están en funcionamiento: 1.616 huertas familiares, 267 composteras, 160 viveros. Las parcelas de pancoger se han fortalecido

con un total de área sembrada de arroz de 674 ha y 1274 de maíz. Y se cuenta con una producción de 66 y 165,5 ton respectivamente,

47.362 Kg de hortalizas producidas y 6449 gallinas ponedoras continúan su proceso productivo, con una producción de 145.000 huevos

aproximadamente.

80 0 0 Cualitativo

Documento recopilatorio de saberes,

experiencias y lecciones aprendidas en el

componente agroalimentario del Programa

Conjunto.

Trabajo comunitario - Análisis de información

2.1 Prácticas y saberes agroalimentarios

ambientalmente sostenibles recuperados y

fomentados de manera concertada con las

comunidades (FAO).

1.6. Estrategias de comunicación y educación

en salud, alimentación y nutrición

concertadas y adaptadas por las comunidades

indígenas y afrocolombianas con participación

de mujeres, niños y niñas (UNICEF).

Actualmente se cuenta con tres (03) productos preliminares de la estrategia, donde se describen; tres (03) afiches para

población afrocolombianos, un (01) video sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional y 13 pistas radiales, todos con la

información obtenida de la estrategia integradora sobre prácticas claves.

Los contenidos del material están basados en las 13 prácticas claves. La información base, parte del análisis de los resultados

de los sistemas de información relacionados con el tema de SAN. La estrategia incluye cuñas radiales y un video de

sistematización del proceso.

Se inició el proceso de difusión de las piezas comunicativas (afiches para población afrocolombianos, y 13 pistas radiales),

estos productos contienen información obtenida de la estrategia integradoras sobre las Prácticas Claves Integradas y su

principal objetivo es facilitar su incorporación en cada una de las comunidades del PC. 

1.5. Tejidos de mujeres indígenas y

afrocolombianas fortalecidos y/o creados,

que participan en la toma de decisiones en

seguridad alimentaria y nutricional en el

marco de usos y costumbres (PMA).



Alcances 

Mujeres Niñas Hombres Niños Mujeres Niñas Hombres Niños M H M H Total

OtrosAfrocolombianosIndígenas
Avance 

Año 2 Año 3
Fuentes o medios de verificación

Resultados previstos (resultados y 

productos)

Totales

% de Avance
Observaciones sobre los avances a la fecha de presentación del reporte

Métodos de recolección de 

información

Línea de 

Base

Fórmula o indicaciones para 

obtener el dato

Metas estimadas

Referencia de 

indicador
Indicadores Tipo

b

Número de propuestas locales

agroalimentarias ambientalmente sostenibles, 

concertados que apoyen a la SAN diseñados y

operando.

R 0 3 9

A la fecha se presenta un avance en la instalación y mejoramiento de infraestructura para la producción. Todas las organizaciones 

acompañadas cuentan a la fecha con un marco lógico para el proyecto, un plan de negocios y la modelación financiera, todo esto construido 

de manera participativa a través de encuentros de aprendizaje y talleres, bajo metodología de aprender – haciendo. 

Entregas. Dos molinos para la trilla del arroz, uno en Chivigüidó, (municipio de Río Quito) y el otro en Noanamá (municipio de Medio San 

Juan), este con una una zaranda clasificadora de arroz; equipos para dotar un centro de acopio y eviscerado de pescado en la comunidad de 

Cañaveral (municipio de Sipi); un molino para la producción de harina de plátano popocho y una selladora en San Francisco de Icho 

municipio de Quibdó) y un trapiche en Unión Wounan (municipio de Medio San Juan).

Instalaciones. Con cooperación de la comunidad indígena de Unión Wounan (municipio de Medio San Juan),  se construyó un trapiche; en la 

comunidad de Quícharo se logró la reparación de la caseta donde está el molino para la trilla de arroz y la reparación del molino.

Fomento. Implementación del fondo rotatorio en la Comunidad de Pindaza (municipio de Nóvita), donde se definieron los términos para 

inversión y funcionamiento del fondo de forma participativa para mejorar y dar sostenibilidad al cultivo de la caña y fortalecer la calidad de la 

materia prima para la factoría y la generación de ingresos.

Apoyo a la gestión de mercados.  Se entregó al grupo de mujeres Vamos Mujer de la comunidad de San Francisco de Ichó, municipio de 

Quibdó, las etiquetas para los productos de miel y harina de popocho, además de materiales de empaque.  También se continuó con el 

acompañamiento a las mujeres indígenas artesanas de Litoral de San Juan para mejorar el trabajo de artesanías en werregue, en este caso se 

realizó un trabajo de vinculación y articulación con 300 mujeres de siete comunidades indígenas Wounan vinculándolas a la propuesta de 

desarrollo de producto con Artesanías de Colombia, del Ministerio de Comercio Exterior, logrando definir una línea de intervención técnica, 

para consolidar la calidad y competitividad de las artesanías de fibra de la palma de Werregue, además del rescate de referentes culturales, 

simbólicos y ancestrales.  Se trabajaron cuatro ejes temáticos: forma, identidad y color; dimensión proporción y diseño; obtención de 

materia prima; y tinturado.

80% 0 0 0 0 0,00% Conteo de registros
Documento de caracterización de propuestas

locales agroalimentarias
Ficha de Monitoreo y Evaluación

c
Número de familias beneficiadas con la

asistencia alimentaria para procesos

productivos y de autoconsumo

R 0 2364 2364

Se cuenta con un modelo agroalimentario concertado con organizaciones indígenas, afrocolombianas e instituciones locales, lo cual

permitirá implementar 2.094 unidades productivas familiares y, adicionalmente, se beneficiarán 270 familias a través de proyectos

comunitarios. 

Se entregaron 2031 mercados con el fin de incentivar a las familias que plantaron huertas o cultivos de pancoger (maiz y arroz) 

219 1208 244 400 0 463 1608 2071 87,61% Conteo de registros
Documento de caracterización de propuestas

locales agroalimentarias
Ficha de Monitoreo y Evaluación

d

Número de proyectos fortalecidos con

insumos del fondo de emprendimientos para

las unidades familiares y/o comunitarias

establecidas.

R 0 6 27
Los resultados de este indicador se evidencian con el fortalecimiento de las unidades productivas que se estan promoviendo, siendo su 

principal objetivo la implementación de unidades productivas para la generación de ingresos de las familias participantes (ver avances del 

indicador 2.1, literal b

80% 0 0 0 0 0 0 0,00% Lista de chequeo
Documento de caracterización de propuestas

locales agroalimentarias
Ficha de Monitoreo y Evaluación

e
Prevalencia de inseguridad alimentaria severa 

en las familias participantes.
I 79,5% 60% 40%

E resultado de la escala de inseguridad alimentaria que manifiestan los hogares, ha venido disminuyendo con respecto a línea de

base, sin lograr  aun  superar  la  percepción  de  inseguridad  alimentaria.

En las comunidades indígenas, la inseguridad alimentaria severa pasó de 93,8% a 64,4%, mientras en las comunidades

afrocolombianas, pasó  de  63,4%  a 33,4%;  en  ambos casos,  se  presentó  decrecimiento. 

Por su parte la inseguridad alimentaria moderada, en las comunidades indígenas pasó de 3,6% a 33,5% esto refleja que la

disminución en la inseguridad alimentaria severa migró hacia la inseguridad alimentaria moderada, migración que se considera positiva, al

disminuir en un nivel su percepción. Igual comportamiento se evidenció en las comunidades afrocolombianas al pasar de un 26,4% a un

57,3%. 

Ahora bien, se ha identificado aumento en la percepción de inseguridad alimentaria leve y se presentó disminución de las personas que se

percibían en seguridad alimentaria, situaciones que no se consideran favorables, según el análisis de los profesionales del PC, las mismas

pueden estar influenciadas por algunos de los siguientes factores:

- Ola invernal que afectó producciones en las comunidades o incrementó la sensación de riesgo y dificultades para la recuperación.

- La asociación que generalmente hace la población entre aplicación de encuestas y obtención de ayuda, influencia las escalas de percepción. 

49% 0 0 0 155,00%

Número de familias con inseguridad

alimentaria severa / Total de familias

participantes  X 100

Documento de análisis de la línea de base. Línea de base

2.1 Prácticas y saberes agroalimentarios

ambientalmente sostenibles recuperados y

fomentados de manera concertada con las

comunidades (FAO).



Alcances 

Mujeres Niñas Hombres Niños Mujeres Niñas Hombres Niños M H M H Total

OtrosAfrocolombianosIndígenas
Avance 

Año 2 Año 3
Fuentes o medios de verificación

Resultados previstos (resultados y 

productos)

Totales

% de Avance
Observaciones sobre los avances a la fecha de presentación del reporte

Métodos de recolección de 

información

Línea de 

Base

Fórmula o indicaciones para 

obtener el dato

Metas estimadas

Referencia de 

indicador
Indicadores Tipo

2.2 Proyectos productivos fomentados para el

autoconsumo y/o la generación de ingresos

(incluidos proyectos artesanales) acorde a las

condiciones agroecológicas (FAO).

a
No. de proyectos productivos para

autoconsumo implementados
R N/E 1600 2000

Los técnicos del componente agroalimentario han logrado los siguientes avances: socialización del proyecto precisando alcances de la

intervención; generación de espacios de reflexión con las comunidades para favorecer el intercambio de impresiones y opiniones; aplicación

de los instrumentos para el levantamiento de la línea de base en 48 comunidades; identificación de líderes comunitarios que apoyen las

acciones y de posibles proveedores de semillas locales.

Desarrollo del primer encuentro de aprendizaje sobre el establecimiento de las huertas hortícolas como fuente de alimentos de manera

oportuna, sanos, frescos y con alto contenidos de vitaminas y minerales, se enfatiza en las siembras de al menos unas 15 variedades de

hortalizas, incluyendo plantas medicinales y aromáticas, asimismo de 6 frutales típicos de la región. 

Ferias de la Salud y la Nutrición, a la fecha se han realizado 3 encuentros de este tipo facilitando la integración cultural, intercambio de

prácticas exitosas, valoración de aciertos y desaciertos de las estrategias del PC, principalmente.

A la fecha se cuenta con 1616 huertas familiares con un promedio de 8 especies y una producción, aproximada,  de 73 ton

1616 0 0 0 101,00% Conteo de registros
Informes de seguimiento y de actividades de

campo.

Grupos focales, planillas y formularios para

recolección de información.                                                                                                                                                                                       

2.3 Mejores prácticas y lecciones aprendidas

en proyectos agroalimentarios y productivos,

logradas a través del intercambio de saberes

entre comunidades indígenas y

afrocolombianas, del Chocó y con otras

regiones del país (FAO). a
Número de espacios socio-culturales (ferias,

encuentros y otros) promovidos para el

intercambio de experiencias y saberes.

R SD 3 9

Durante el semestre se realizaron dos ferias de la salud y la nutrición, una en el municipio de Tadó y otra en el municipio de Litoral del San

Juan con una participación total de 863 personas (71 mujeres afro, 352 mujeres indígenas, 73 hombres afro y 367 hombres indígenas).

Las ferias constituyen un “intercambio de experiencias”, permitiendo a los participantes explorar vivencias más allá de su propio territorio y

la posibilidad de conocer a las comunidades más cercanas, retomar prácticas que se hallan en desuso e incorporar algunas que no son

ampliamente conocidas.

1 0 0 0 33,33% Conteo de registros
Informes de seguimiento y de actividades de

campo.

Ferias o encuentros para el intercambio de

experiencias y saberes.

a
Documento de análisis del modelo de

desarrollo del Chocó
R 0 1 0

Se cuenta con un documento socializado en terreno y con puntos focales de las agencias, elaborado con base en la metodología CDA del

PNUD y retroalimentado con organizaciones e instituciones locales. 

Este estudio recomienda fortalecer la presencia en el territorio de las instituciones estatales, la concertación y la consulta previa de las

intervenciones dirigidas a poblaciones indígenas y afrocolombianas con líderes y comunidades, apoyar con asistencia técnica ejercicios de

planificación local, incrementar los esfuerzos del Estado para la protección de población civil de ataques y desplazamientos causados por

grupos ilegales armados, y los recursos adicionales para que las autoridades departamentales y municipales fortalezcan su capacidad de

responder a las necesidades de vivienda, salud y educación.

Al gobierno departamental, recomienda adelantar acciones conducentes al cumplimiento de los CONPES establecidos para el

Departamento. El Departamento Nacional de Planeación y organismos de control, deben hacer seguimiento a los procesos de

implementación de dichos documentos 

Finalmente, propone que la cooperación internacional adelante un estudio sobre la acción sin daño en el Departamento, que permita ver los

efectos de la ayuda con relación a las comunidades en la última década.

1 0 0 0 100,00%
Conteo del documento modelo de

desarrollo
Documento producto del análisis. Entrega formal del consultor

3.1 Procesos de análisis y sistemas de

información fortalecidos y divulgados sobre

SAN, construidos participativamente y

utilizados para toma de decisiones. (PNUD)



Alcances 

Mujeres Niñas Hombres Niños Mujeres Niñas Hombres Niños M H M H Total

OtrosAfrocolombianosIndígenas
Avance 

Año 2 Año 3
Fuentes o medios de verificación

Resultados previstos (resultados y 

productos)

Totales

% de Avance
Observaciones sobre los avances a la fecha de presentación del reporte

Métodos de recolección de 

información

Línea de 

Base

Fórmula o indicaciones para 

obtener el dato

Metas estimadas

Referencia de 

indicador
Indicadores Tipo

b

Observatorio social con enfasis en SAN

constituido e implementado para el

fortalecimiento de los sistemas de

información locales, regionales y nacionales

I N/A 1 0

El PC contribuyó a la reactivación de la mesa técnica de SAN del Departamento del Chocó. 

Se cuenta con los siguientes insumos informáticos: mapa de iniciativas y proyectos en SAN en el Chocó , línea de base de ODMs del

departamento, línea de base en SAN del Programa Conjunto y el Sistema de Información en SAN para el departamento del Choco.

información generada por la consultoría "Levantamiento de la Línea de Base para el Observatorio de SAN del Chocó".

Se firmó un convenio con la universidad Tecnológica del Chocó para la puesta en marcha y consolidación del observatorio social con énfasis

en seguridad alimentaria en el Departamento.

Se identificaron los socios estratégicos de dicho observatorio y fue conformada la organización y estructura interna del mismo y y definición

de los módulos que conformaran el observatorio ( Seguridad Alimentaria, ODM´s y mercado laboral).

Se firmó el acuerdo de voluntades  con las siguientes instituciones:

La gobernación, Universidad tecnológica del Chocó, Universidad Claretiana-FUCLA, CODECHOCO, ANUC-CHOCÓ (Asociación nacional de

usuarios  campesinos), FEDEOREWA, conformación junta de socios) 

Se realizó el evento de lanzamiento Observartorio Social del Chocó, que permitirá generar información confiable en el territorio a través de

la construcción, medición y  seguimiento de indicadores relacionados conlas temáticas de SAN, ODM y mercado laboral.

El observatorio social del Choco, realizó la presenteacion del documento "diagnostico del mercado laborar en el departamento del Chocó",

además realizo el lanzacmiento de la red de investigadores del observatorio con los grupos de investigación de las diferentes universidades.

Igualmente se presentaron los lineamientos de la planeación estratégica del Observatorio.

Para el segundo semestre de 2012 se destaca el trabajo realizado por el observatorio social para consolidarse como un espacio que convoca

a diversos actores del departamento y produce información confiable y útil para la toma de decisiones,además se destaca la producción del

plan prospectivo del observatorio, documento que traza las prioridades del Chocó en términos de temas relevantes para un desarrollo

autónomo y que a su vez indica las prioridades para el Observatorio y la actualización de la línea de base de ODM con un análisis más

cualitativo, este documento complementa el trabajo inicialmente realizado sobre la línea de base de ODM que nutrió el análisis desde un

punto de vista más cuantitativo

0,8 0 0 0 80,00% Cualitativo Mecanismos de información difundidos. Sistematización de información.

c
Tácticas de comunicación

implementadas(eventos, formación, piezas

comunicativas, notas en medios)

R 0 4 4

Durante el segundo semestre de 2011, se realizaron las cuatro tácticas previstas. Se realizaron 2 boletines informativos del Programa, 3

eventos que involucraron a la comunidad del departamento del Chocó, tales como, el Stand Up Levántate contra la pobreza, un evento con

los candidatos a la Gobernación y Alcaldías locales del Chocó y se realizaron acompañamiento en los COMPOS y rendición de cuentas. Estas

actividades tuvieron acompañamiento de medios de comunicación (radio, prensa e internet). 

  

La estrategia en el primer semestre del año, se ha basado en el desarrollo de actividades de movilización social, como exposiciones

fotográficas (22 fotografías ganadoras de "Levántate contra la Pobreza"), visibilidad en medios de comunicación a través de entrevistas que

hablan del Programa y su implementación en el Departamento y la producción de piezas comunicativas a través de boletines de prensa con

avances del Programa y a su vez de incidencia a través de eventos y que involucran el tema de SAN.

Se han consolidado relaciones con periodistas locales y las oficinas de comunicaciones de las diferentes instituciones que trabajan como

socios del programa tales como ICBF, Alcaldía y la academia en el Departamento. Acompañamiento a diferentes eventos dirigidos a la

generación de conocimiento y su réplica a través de testimonios e historias de vida.

Realización de publicación con testimonios de los participantes del Programa.

 Eventos de difusión sobre el tema de SAN.

Desarrollo de piezas comunicativas, orientadas a la difusión y reconocimiento sobre el tema de vinculación para sensibilización e

incidencia política.

Apoyo en el lanzamiento de los ODMs y del Observatorio Social, Seguimiento a la edición del video de Proinapsa y preproducción y

producción del video de la operación.

Las principales acciones desarrolladas en el Segundo semestre para dar cumplimiento al plan son:

- Separata con los resultados del Programa. En el mes de septiembre, el Programa publicó en el diario de mayor circulación local, un informe

sobre los avances del Programa, esto con el fin de dar difusión a la iniciativa e impulso al proceso de transferencia. 

- Generación de boletín inter-ventanas tema Seguridad Alimentaria: dando continuidad a la iniciativa del área de incidencia y

comunicaciones de la oficina del coordinador residente,  de  generar boletines inter-ventanas en los cuales cada vez alrededor de un tema 

4 0 0 0 100,00% Conteo de tácticas de comunicación.
Boletines, registros audiovisuales, listados de

asistencia, piezas comunicativas
Comunicadora del PC

3.1 Procesos de análisis y sistemas de

información fortalecidos y divulgados sobre

SAN, construidos participativamente y

utilizados para toma de decisiones. (PNUD)



Alcances 

Mujeres Niñas Hombres Niños Mujeres Niñas Hombres Niños M H M H Total

OtrosAfrocolombianosIndígenas
Avance 

Año 2 Año 3
Fuentes o medios de verificación

Resultados previstos (resultados y 

productos)

Totales

% de Avance
Observaciones sobre los avances a la fecha de presentación del reporte

Métodos de recolección de 

información

Línea de 

Base

Fórmula o indicaciones para 

obtener el dato

Metas estimadas

Referencia de 

indicador
Indicadores Tipo

a
No. De espacios institucionales reactivados y 

fortalecidos para la toma decisiones en la 

línea SAN

R SD 6 5

Se ha avanzado en la sensibilización local para la apertura de espacios más participativos e incluyentes, lo cual supone retos específicos para

el Programa en cuanto a la cualificación de la participación comunitaria . Se plantea un estrategia de fortalecimiento de base comunitaria y

organizativa.

Se ha logrado acompañar, apoyar e impulsar reuniones de los Consejos Municipales de Políticas Sociales (COMPOS) en 7 municipios donde

se desarrolla el PC, facilitando y motivando la participación de las organizaciones étnico-territoriales y demás actores institucionales que

tienen que ver con la temática de SAN.

Durante el período, se facilitó la realización de: 18 sesiones de Consejos Municipales de Política Social y 6 mesas de trabajo para la

formulación de planes de seguridad alimentaria.

Se adelantó una reunión de representantes de organizaciones indígenas con los Representantes de País de las agencias miembros del

Programa.

Se participó en la reactivación del Consejo Departamental del Politica Social, en la mesa de existencia, apoyado y articulado a otro proyecto

que se adelanta con el convenio independiente que suscribieron el ICBF-PNUD a nivel nacional para apoyar este tipo de espacios. Además en

el comité departamental para la cooperación CODECI, en estos espacios se presentó la iniciativa piloto para la réplica del modelo SAN en un

sector del departamento, con posibilible colaboración de la Agencia Presidencial para la Coperación -APC-.

7 6 68 26 98 166 166 Cualitativo

Actas de las reuniones y comunicados oficiales 

de las organizaciones indígenas y

afrocolombianas.

Ficha de Monitoreo y Evaluación

b
No. De mujeres fortalecidas y empoderadas

para el desarrollo  de iniciativas comunitarias.
I SD 100 200

Se realizó la caracterización y capacitación en formación de proyectos y fortalecimiento organizativoa 15 organizaciones de mujeres en los

9 municipios donde interviene el Programa Conjunto a través de una consultoría. Dando continuidad al proceso El SENA realizó

capacitación en emprendimiento empresarial a siete (7) de estas organizaciones. Finalizado el proceso de formación se brindará desde el

Programa Conjunto apoyo a aquellas cuyos planes de negocios sean promisorios.

En total se capacitaron 100 mujeres ( Tutunendo, Asociación de mujeres unidas de Tutunendo-Asomutu 11, San Francisco de Ichó,

Asociación vamos mujeres 10, Noanamá. organización de mujeres las Tisanas 10, Cañaveral, Asociación de mujeres Cañaveral 9, San

Agustin, Asociación de mujeres de San Agustín 9, Olave, Asociación de mujeres de Puerto Olave 12 y Unión Wounnan organización de

mujeres Unión Wounnan 39).

En este semestre participaron 36 mujeres (11 indígneas, 25 Afro), en los procesos de formación, diplomado en políticas públicas y en el

intercambio de experiencias.

En el segundo semestre de 2012 un grupo de mujeres participaron en una experiencia exitosa con la asociación ARAKATANGA, este

encuentro permitió que 26 mujeres de las comunidades donde tiene presencia el PC, se acercaran a una experiencia de transformación y

comercialización de productos locales con alto liderazgo femenino, adicionalmente 300 mujeres del litoral del San Juan hacen parte de una

propuesta productiva al rededor de fabricación de artesanias en werregue.

51 0 0 0 61 0 0 0 0 0 112 0 112 112,00% Conteo de registros

Listado de asistencia, contenido de la

formación, documento con iniciativas

formuladas

Listados de asistencia facilitados  por el SENA

c

Número de municipios que adelantan, con

participación de líderes de organizaciones

étnico-territoriales, procesos de veeduría y

rendición de cuentas.

R SD 3 0
Se realizó la asesoria y acompañamiento en los informes de rendición de cuentas y empalme a tres municipios, Rio Quito, Litoral del San Juan  

y Medio San Juan. Contando con la participación de miembros de las organizaciones etnico- territoriales. En el municipio de Rio Quito se

acompañó el evento de rendición de cuentas en tres localidas San Isidro, Villa Conto y Paimadó.

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% Lista de chequeo
Actas de las reuniones o espacios de rendición

de cuentas.
Ficha de Monitoreo y Evaluación

d
Número de propuestas comunitarias en SAN

encaminadas a ser incluidas en los planes de

SAN.

I SD 3 3

Acompañamiento a procesos organizativos comunitarios (talleres para el fortalecimiento de las capacidades en SAN, Politica públicas,

participación ciudadana PDM y un taller en Seguridad Alimentaria). Con la participación de un promedio de 100 líderes y lideresas de las

comunidades del PC.

Un producto de estos talleres es la construcción de propuestas de SAN con el fin de hacer incidencia en los PDM para su vinculación.

100% 11 88 25 27 36 115 151 100,00% Conteo de registros Planes de vida y etnodesarrollo Ficha de Monitoreo y Evaluación

3.3 Políticas públicas de SAN municipales y

departamentales, apoyadas y promovidas de

manera participativa en concordancia con los

planes de vida y de etnodesarrollo (PNUD).
a

N° de acciones de incidencia encaminadas a

la inclusion de politicas publicas en los planes

de desarrollo local.

G SD 0 3

Se realizó el apoyo e incidencia en la participacion de la formulación de los planes de desarrollo  para la inclusión de temas relevantes en SAN 

y ODM´s en los municipios de Quibdó, Rio Quito, El Carmen de Atrato, Medio San Juan, Litoral del San Juan y la gobernación del Chocó. 

Con el fin de  empoderar las instituciones para la transferencia del modelo SAN,actualmente se avanza en el proceso, contractual y logístico 

con la Fundación Universitaria Claretiana-FUCLA quien acompañará la implementación de este proceso formativo. En el mismo participaran 

representantes de las administraciones municipales de los 9 municipios donde tiene presencia el Programa Conjunto y algunos 

representantes de entidades públicas del nivel departamental

6 0 0 0 Cualitativo

Actas de las reuniones y comunicados oficiales 

de las organizaciones indígenas y

afrocolombianas.

Sistematización de información del proceso.

3.2 Redes sociales de comunidades indígenas,

y afrocolombianas y organizaciones de

mujeres, organizadas, fortalecidas y

articuladas en el diseño y ejecución de

políticas, estrategias proyectos de desarrollo

y procesos de control social y veeduría de lo

público (PNUD)



PROGRAMA CONJUNTO "LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DEL CHOCÓ PROMUEVEN SU SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL" VENTANA DE INFANCIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

Monto Total 

Comprometido

Monto total 

desembolsado

A1 A2 A3

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

0 0 0

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

119.600 62.192 29.900 27.508 0 120.551

1.3
Capacitación de 

contrapartes
48.000 24.960 12.000 11.040 0 48.000

1.4 Contratos 0 0 0

1.5 Otros Costos Directos 0 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

4.795 0 4.795 0 0 4.795

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

4.293 4.293 0 0 0 4.293

1.3
Capacitación de 

contrapartes
8.127 5.511 2.616 0 0 8.127

1.4 Contratos 440.962 81.693 244.682 114.587 165.498 272.694

1.5 Otros Costos Directos 173 173 0 0 0 173

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

0 0

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

0 0

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0

1.4 Contratos 0 0

1.5 Otros Costos Directos 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

0 0

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

18.862 0 18.862 0 0 17.619

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0

1.4 Contratos 36.938 0 9.038 27.900 30.158 6.779

1.5 Otros Costos Directos 0 0 0 0 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

62.952 28.716 17.118 17.118 0 62.952

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

0 0

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0

1.4 Contratos 0 0

1.5 Otros Costos Directos 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

2.078 0 2.078 0 0 2.078

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

4.310 4.310 0 0 0 4.310

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0 0 0 0 0

1.4 Contratos 533.420 77.488 321.223 134.709 0 533.418

1.5 Otros Costos Directos 0 0 0 0 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

45.800 20.610 16.030 9.160 0 45.800

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

49.200 22.140 17.220 9.840 0 49.200

1.3
Capacitación de 

contrapartes
91.280 41.076 31.948 18.256 0 91.280

1.4 Contratos 100.000 45.000 35.000 20.000 1.267 86.649

1.5 Otros Costos Directos 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

222.802 104.676 98.693 19.434 0 212.377

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

0 0

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0

1.4 Contratos 103.147 103.147 103.147 0

1.5 Otros Costos Directos 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

4.500 2.025 2.475 0 0 4.500

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

38.400 17.280 21.120 0 38.400

1.3
Capacitación de 

contrapartes
94.500 42.525 51.975 0 94.500

1.4 Contratos 50.000 22.500 27.500 0 50.000

1.5 Otros Costos Directos 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

0 0

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

0 0

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0

1.4 Contratos 1.472 1.472 0 1.472

1.5 Otros Costos Directos 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

0 0

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

0 0

a. Menos del 30% b. entre el 31 %- 50% c. Entre 51%-60% d. Entrre 61%-70% e. Entre 71%-80% f. Mas del 80%

Productos del 

Programa
Actividades Año

Agencia de las 

Naciones Unidas
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1.1.1 Adaptación de estrategias AIEPI, Instituciones 

amigas de la Mujer y la Infancia IAMI y Entornos 

Saludables, a partir de un propuesta construida con 

comunidades indígenas y afrocolombianas en el 

marco de la atención primaria en salud (UNICEF). X X X

UNICEF

OPS

1.1.2  Formación de recurso humano institucional y 

Comunitario en la estrategia AIEPI, IAMI, Entornos 

saludables adaptadas (UNICEF).

X X X

Año 2 Año 3

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA

Monto total previsto

1.1.2  Formación de recurso humano institucional y 

Comunitario en la estrategia AIEPI, IAMI, Entornos 

saludables adaptadas (OPS).

X X X

Descripción del Presupuesto

Total

Año 1

1.1.5  Acompañamiento técnico y dotación de 

equipos e instrumentos para abastecimiento de agua 

y saneamiento en hogares y comunidades (OPS)

X X X

1.1.3   Acompañamiento técnico a las instituciones 

para la implementación  de IAMI, AIEPI y Entornos 

Saludables en el contexto de las condiciones etno 

culturales (OPS)

X X

UNICEF

X

X X X

OPS

OPS

UNICEF

PMA

1.2.4 Apoyo a la elaboración del análisis nutricional 

de alimentos locales para que se mejoren practicas 

de consumo y se complemente la Tabla de 

Composición de Alimentos Colombianos (FAO).

PMA

1.2.3  Concertación en pautas y prácticas de crianza 

(incluyendo la lactancia materna), cuidados 

específicos de salud, nutrición, alimentación, higiene 

y educación inicial dirigida a las comunidades a 

través del dialogo de saberes (UNICEF).

1.2.2  Complementación alimentaria con alimentos 

fortificados para mujeres gestantes, madres en 

lactancia, niños y niñas menores de cinco años con 

énfasis en menores de 2 años, que no están 

cubiertos por programas de Gobierno o de ONG 

(PMA).

1.1.4  Desparasitación a niños y niñas de 1 a 5 años 

de edad y suplementación en el hogar (Hierro, Zinc) 

para niños y niñas a partir de los 6 meses de edad y 

hasta los 5 años con énfasis en menores de 2 años, 

y para las mujeres gestantes y madres en lactancia 

(PMA).

X
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1.2.1 Adaptación, capacitación y entrega de material 

educativo  a las instituciones educativas para la 

inclusión de temas sobre estilos de vida y entornos 

saludables en los Planes Educativos Institucionales 

(UNICEF). X X X

UNICEF

1.2.5 Generación de prácticas de cuidado en la 

mujer gestante y madres en lactancia de 

comunidades indígenas y afrocolombianas, basado 

en el hogar (PMA).

X X X

X X

PMA

X

FAO



PROGRAMA CONJUNTO "LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DEL CHOCÓ PROMUEVEN SU SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL" VENTANA DE INFANCIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

Monto Total 

Comprometido

Monto total 

desembolsado

Productos del 

Programa
Actividades Año

Agencia de las 

Naciones Unidas

Año 2 Año 3

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA

Monto total previsto
Descripción del Presupuesto

Año 1

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0

1.4 Contratos 88.345 44.173 44.173 0 88.345

1.5 Otros Costos Directos 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

101.333 59.413 41.920 0 0 94.663

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

0 0

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0

1.4 Contratos 59.413 59.413 45.762 13.651

1.5 Otros Costos Directos 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

0 0 0 0

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

2.027 2.027 0 2.027

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0 0 0

1.4 Contratos 38.132 38.132 0 38.132

1.5 Otros Costos Directos 0 0 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

3.000 1.050 1.200 750 0 3.000

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

6.600 2.310 2.640 1.650 0 6.600

1.3
Capacitación de 

contrapartes
48.600 17.010 19.440 12.150 0 48.600

1.4 Contratos 75.000 26.250 30.000 18.750 0 75.000

1.5 Otros Costos Directos 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

77.238 29.739 47.499 0 0 71.817

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

305.957 40.705 211.586 53.666 9.730 292.563

1.3
Capacitación de 

contrapartes
5.496 2.827 2.670 0 0 0

1.4 Contratos 51.818 7.060 44.758 10.081 48.889

1.5 Otros Costos Directos 0 78

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

0 0

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

0 0

1.3
Capacitación de 

contrapartes
19.872 750 18.372 750 0 19.872

1.4 Contratos 95.269 37.630 20.008 37.630 0 95.269

1.5 Otros Costos Directos 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

6.193 0 4.119 2.074 0 10.630

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

8.617 0 6.577 2.040 0 3.924

1.3
Capacitación de 

contrapartes
1.224 0 0 1.224 0 364

1.4 Contratos 19.428 12.900 0 6.528 0 11.750

1.5 Otros Costos Directos 119 0 119 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

79.681 22.736 41.448 15.498 0 75.045

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

41.131 19.460 16.507 5.164 0 41.131

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0 0 0 0 0

1.4 Contratos 0 0

1.5 Otros Costos Directos 4.029 0 4.029 0 0 4.029

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

0 0

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

0 0

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0

1.4 Contratos 90.096 90.096 0 29.361

1.5 Otros Costos Directos 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

0 0

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

105.909 105.909 0 105.909

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0

1.4 Contratos 0 0

1.5 Otros Costos Directos 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

0 0

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

0 0

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0

1.4 Contratos 85.314 28.438 28.438 28.438 53.704 31.610

1.5 Otros Costos Directos 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

0 0

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

1.650 660 660 330 0 1.650
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1.2.5 Generación de prácticas de cuidado en la 

mujer gestante y madres en lactancia de 

comunidades indígenas y afrocolombianas, basado 

en el hogar (PMA).

X X

PMA

1.2.6  Asistencia alimentaria en los procesos de 

capacitación y alfabetización dirigidos especialmente 

a mujeres (PMA). 

X X X

PMA
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1.3.1  Identificación y caracterización de médicos 

tradicionales, líderes comunitarios y auxiliares de 

salud (OPS).

X

1.3.2  Capacitación y seguimiento a parteras, líderes 

comunitarios, técnicos  y auxiliares locales en salud 

pública, en aspectos de atención en salud, 

alimentación, nutrición y educación inicial para 

promover el desarrollo infantil temprano y los 

programas de atención en salud en la comunidad   

(UNICEF).
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1.4.1  Concertación y adaptación del Modelo de 

Atención de la desnutrición basada en la Comunidad 

a las condiciones socioculturales de las 

comunidades indígenas y afrocolombianas y 

movilización de la comunidad para la  participación y 

apropiación del modelo de atención a la 

desnutrición (FAO).

X X X

X

X

1.4.2  Capacitación a agentes comunitarios y líderes 

de la salud en criterios de detección, manejo y 

seguimiento a los niños y niñas desnutridos y a los 

funcionarios públicos de Bienestar Familiar y 

operadores de programas relacionados en la 

aplicación del modelo (PMA).

OPS

X X

PMA

PMA

OPS

X

X

X X

UNICEF

FAO

X X

1.4.4  Evaluación, diseño, producción y distribución 

a hogares de un producto local para la recuperación 

nutricional de niños y niñas de las comunidades 

indígenas y afrocolombianas seleccionadas (FAO).

X

PMA

X

FAO

1.4.3  Definición de un modelo de referencia y 

contrarefencia a salud para los niños y niñas 

desnutridas detectadas a través del modelo (OPS).  

1.5.1  Identificación y análisis de roles de hombres y 

mujeres en la seguridad alimentaria y nutricional, 

especialmente en salud, nutrición y alimentación en 

las comunidades indígenas y afrocolombianas  

seleccionadas (PMA). X

X

PMA

1.5.2  Asistencia técnica y capacitación a las 

mujeres para la formulación y gestión de proyectos 

de salud, nutrición y alimentación, atención integral 

a la primera infancia, con el fin de fortalecer sus 

capacidades y autonomía en la seguridad 

alimentaria (PMA).
X X X

1.4.5  Articulación y ajuste de los programas 

actuales de complementación alimentaria al modelo 

de recuperación nutricional adaptado en las 

comunidades seleccionadas (PMA). 

X

UNICEF
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1.6.1  Diseño y ejecución de una estrategia local 

concertada de comunicación en salud, alimentación, 

nutrición y educación inicial para el desarrollo infantil 

temprano  (UNICEF).

X X



PROGRAMA CONJUNTO "LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DEL CHOCÓ PROMUEVEN SU SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL" VENTANA DE INFANCIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

Monto Total 

Comprometido

Monto total 

desembolsado

Productos del 

Programa
Actividades Año

Agencia de las 

Naciones Unidas

Año 2 Año 3

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA

Monto total previsto
Descripción del Presupuesto

Año 1

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0

1.4 Contratos 62.500 25.000 25.000 12.500 3.393 59.107

1.5 Otros Costos Directos 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

0 0

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

0 0

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0

1.4 Contratos 64.000 32.000 32.000 0 64.000

1.5 Otros Costos Directos 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

2.398 2.398 0 2.176

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

1.973 1.973 0 1.878

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 96

1.4 Contratos 0 0

1.5 Otros Costos Directos 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

2.500 2.500 0 1.271

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

3.750 3.750 0 3.738

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0

1.4 Contratos 0 0

1.5 Otros Costos Directos 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

203.862 30.078 126.602 47.182 0 156.680

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

0 0

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0

1.4 Contratos 38.039 38.039 0 38.040

1.5 Otros Costos Directos 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

60.601 60.601 0 57.574

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

15.000 15.000 0 15.632

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0

1.4 Contratos 0 0

1.5 Otros Costos Directos 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

403.102 206.706 105.609 90.788 0 403.102

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

319.892 68.938 182.016 68.938 0 319.609

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0

1.4 Contratos 0 0

1.5 Otros Costos Directos 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

85.648 85.648 38.023 22.615

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

34.071 34.071 4.638 18.098

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0

1.4 Contratos 0 0

1.5 Otros Costos Directos 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

4.050 4.050 0 2.177

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

24.450 24.450 0 24.077

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0

1.4 Contratos 0 0

1.5 Otros Costos Directos 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

17.231 4.000 9.231 4.000 0 19.079

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

46.873 11.250 24.373 11.250 6.752 30.957

1.3 Capacitación de 0 0

1.4 Contratos 0 0

1.5 Otros Costos Directos 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

26.347 26.347 0 25.869

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

14.107 13.703 404 0 14.108

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0

1.4 Contratos 0 0

1.5 Otros Costos Directos 450 450 0 450

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

6.895 4.150 2.745 0 1.879

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

4.888 1.982 2.905 0 3.616

X

UNICEF

UNICEF1.6.2  Diseño y publicación de material educativo y 

lúdico en seguridad alimentaria y nutricional 

adaptado y concertado al contexto indígena y 

afrocolombiano  para aplicación en entornos 

escolares, comunitarios y familiares (UNICEF). X X

PMA
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2.1.1 Identificación, documentación, análisis y 

recuperación de prácticas, lecciones aprendidas y 

saberes agroalimentarios y agroforestales propios 

(metodologías de reproducción y conservación de 

especies, y producción, procesamiento, preparación 

y consumo de alimentos) (FAO)
X

FAO

FAO

2.1.3 Asistencia alimentaria para iniciar los procesos 

productivos y de autoconsumo basada en el trabajo 

familiar y comunitario y en productos locales, en las 

comunidades que lo requieren (PMA).

2.1.2 Diseño y fomento de nuevos mercados locales 

agroalimentarios concertados con la comunidad, que 

incorporan tanto prácticas y saberes recuperados 

como nuevos elementos que propendan por una 

alimentación adecuada. (FAO)

XX
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1.6.1  Diseño y ejecución de una estrategia local 

concertada de comunicación en salud, alimentación, 

nutrición y educación inicial para el desarrollo infantil 

temprano  (UNICEF).

X X

X

2.1.6 Formación y capacitación en asociatividad, 

formulación y gestión de proyectos, y fortalecimiento 

empresarial y elaboración de planes de negocio y 

unidades productivas (FAO).

X

FAO

X

FAO

X X

FAO

2.1.5  Implementación, acompañamiento técnico y 

seguimiento a las actividades productivas de 

autoconsumo y generación de ingresos que 

complementen la dieta tradicional (con base en la 

concertación con las comunidades), la biodiversidad 

alimentaria y el fortalecimiento de formas 

productivas tradicionales a través de mejores 

prácticas (FAO).

X

FAO

X

2.1.4  Análisis de necesidades y potencialidades de 

mercado, basados en una visión de cadena 

productiva y consolidación de canales de 

comercialización (FAO). 

X

X

FAO

FAO

2.1.7 Acompañamiento para la implementación de 

estrategias financieras y acceso a otros servicios de 

apoyo para actividades generadoras de ingresos 

(FAO).

X

FAO

2.2.2  Espacios de encuentro promovidos para 

intercambio y difusión de mejores prácticas y 

lecciones aprendidas al interior de las comunidades 

seleccionadas y con otras comunidades con 

características similares (FAO). X
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) 2.2.1 Sistematización, documentación y producción 

de material de experiencias exitosas y lecciones 

aprendidas en el desarrollo del Programa Conjunto 

(FAO).
X X

2.2.3  Promoción de intercambio/trueque de semillas 

y productos entre las comunidades (FAO).

X
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NUTRICIONAL" VENTANA DE INFANCIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

Monto Total 

Comprometido

Monto total 

desembolsado

Productos del 

Programa
Actividades Año

Agencia de las 

Naciones Unidas

Año 2 Año 3

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA

Monto total previsto
Descripción del Presupuesto

Año 1

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0

1.4 Contratos 0 0

1.5 Otros Costos Directos 555 555 0 0 555

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

2.000 2.000 0 2.000

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

15.472 15.472 0 15.472

1.3
Capacitación de 

contrapartes
2.467 2.467 0 2.466

1.4 Contratos 0 0

1.5 Otros Costos Directos 2.000 2.000 0 2.000

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

0 0

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

26.132 16.086 5.460 4.586 0 23.216

1.3
Capacitación de 

contrapartes
13.366 9.720 0 3.646 0 13.366

1.4 Contratos 48.293 40.776 6.500 1.017 0 43.532

1.5 Otros Costos Directos 1.571 1.620 0 -49 0 1.571

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

16.013 7.887 8.126 0 0

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

54.054 26.624 27.430 5.788 34.624

1.3
Capacitación de 

contrapartes
10.854 5.346 5.508 0 7.849

1.4 Contratos 33.447 6.982 13.035 13.430 0 13.088

1.5 Otros Costos Directos 1.000 330 330 340 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

0 0

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

0 0

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0

1.4 Contratos 0 0

1.5
Otros Costos Directos

0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

0 0

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

0 0

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0

1.4 Contratos 0 0

1.5
Otros Costos Directos

0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

0 0

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

8.375 8.101 274 0 8.375

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0

1.4 Contratos 0 0

1.5 Otros Costos Directos 0 0 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

0 0

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

53.807 21.982 15.675 16.150 4.647 24.693

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0

1.4 Contratos 0 0

1.5 Otros Costos Directos 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

42.300 13.959 13.959 14.382 0 26.395

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

113.378 37.415 37.415 38.549 0 125.597

1.3
Capacitación de 

contrapartes
8.100 2.673 2.673 2.754 0 7.785

1.4 Contratos 0 0

1.5 Otros Costos Directos 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

0 0

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

67.756 6.611 30.573 30.573 0 17.563

1.3
Capacitación de 

contrapartes
2.719 0 1.360 1.360 0 0

1.4 Contratos 25.322 25.322 0 25.322

1.5 Otros Costos Directos 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

0 0

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

0 0

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0

1.4 Contratos 30.000 7.500 7.500 15.000 0 30.000

1.5 Otros Costos Directos 10.000 2.500 2.500 5.000 0 10.000

X

FAO
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2.2.3  Promoción de intercambio/trueque de semillas 

y productos entre las comunidades (FAO).

X

PNUD

X X

X

3.1.3 Unificación y complementación de la 

información existente, producida y analizada con las 

comunidades indígenas y afrocolombianas, en un 

sistema de información que alimente el SIVIGILA[1], 

el SISVAN[2] y otros sistemas de información 

nacional, regional y local (PMA).

3.1.2. Generación de sinergías y coordinación para 

la toma de decisiones entre los diferentes sistemas 

de información relacionados con SAN existentes, a 

través de una mesa de trabajo interinstitucional y 

con participación de comunidades afrocolombianos 

e indígenas (PNUD).

3.1.3 Unificación y complementación de la 

información existente, producida y analizada con las 

comunidades indígenas y afrocolombianas, en un 

sistema de información que alimente el SIVIGILA[1], 

el SISVAN[2] y otros sistemas de información 

nacional, regional y local (OPS).

PMA

X X

X

3
. 

1
  

P
ro

c
e

s
o

s
 d

e
 a

n
á

lis
is

 y
 s

is
te

m
a

s
 d

e
 i
n

fo
rm

a
c
ió

n
 f

o
rt

a
le

c
id

o
s
 y

 d
iv

u
lg

a
d

o
s
 s

o
b

re
 S

A
N

, 
c
o

n
s
tr

u
id

o
s
 p

a
rt

ic
ip

a
ti
v
a

m
e

n
te

 y
 u

ti
liz

a
d

o
s
 p

a
ra

 t
o

m
a

 d
e

 d
e

c
is

io
n

e
s
. 

3.1.1 Analisis del modelo de desarrollo social, 

cultural  y económico del Chocó , y  sus instituciones 

tomando en cuenta elementos de análisis sensibles 

al conflicto y a la dinámica social y cultural para 

identificar  obstáculos y soluciones para el logro del 

derecho a la alimentación (PNUD).
X

X

X

OPS

X X

3.1.3 Unificación y complementación de la 

información existente, producida y analizada con las 

comunidades indígenas y afrocolombianas, en un 

sistema de información que alimente el SIVIGILA[1], 

el SISVAN[2] y otros sistemas de información 

nacional, regional y local (UNICEF). X X

UNICEF

3.1.4 Identificación y evaluación en forma conjunta 

con las comunidades, la disponibilidad y acceso 

físico  a los alimentos y su monitoreo (FAO).

X

X

PMA

FAO

PNUD

X X

X X

3.2.3 Fortalecimiento de lideres, grupos y 

organizaciones de mujeres indígenas y 

afrocolombianas para propiciar la participación en 

espacios de SAN (UNICEF)

X

X

3.1.5 Análisis de la información y generación de 

boletines periódicos y difusión de la información en 

espacios de discusión (PMA).

X

PMA

UNICEF

3.2.2 Construcción colectiva de conocimientos en 

derechos, planes y programas de SAN e infancia por 

medio de talleres, cursos formales e informales con 

comunidades y  organizaciones de los grupos  

indígenas, afrocolombianos y funcionarios públicos 

claves (PMA).
X
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3.2.1 Facilitar la construccón de espacios de 

interlocución entre actores, redes sociales e 

instancias gubernamentales para la toma de 

decisiones. (PNUD)

X X X

PNUD
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Monto Total 

Comprometido

Monto total 

desembolsado

Productos del 

Programa
Actividades Año

Agencia de las 

Naciones Unidas

Año 2 Año 3

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA

Monto total previsto
Descripción del Presupuesto

Año 1

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

4.203 0 2.070 2.133 0 3.997

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

41.296 0 20.340 20.956 0 35.109

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0 0 0 0 0

1.4 Contratos 0 0

1.5 Otros Costos Directos 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

5.695 0 3.689 2.006 0 5.695

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

19.577 1.800 7.645 10.132 0 19.577

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0

1.4 Contratos 0 0 0 0 0 0

1.5 Otros Costos Directos 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

9.000 4.500 4.500 0 8.996

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

37.330 19.230 18.100 0 37.188

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0 0 0 0

1.4 Contratos 0 0

1.5 Otros Costos Directos 0 0 0 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

0 0

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

10.909 5.455 5.455 0 0

1.3
Capacitación de 

contrapartes
75.055 37.527 37.527 0 31.770

1.4 Contratos 0 0

1.5 Otros Costos Directos 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

0 0

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

36.033 36.033 0 36.033

1.3
Capacitación de 

contrapartes
2.021 2.021 0 2.021

1.4 Contratos 0 0

1.5
Otros Costos Directos

0 0 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

0 0

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

0 0

1.3
Capacitación de 

contrapartes
14.089 2.029 5.940 6.120 0 9.377

1.4 Contratos 0 0

1.5 Otros Costos Directos 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

60.483 55.778 4.705 0 59.898

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

102.643 28.822 73.820 0 102.218

1.3
Capacitación de 

contrapartes
792 792 0 0 792

1.4 Contratos 0 0

1.5 Otros Costos Directos 4.426 2.799 1.627 0 4.426

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

0 0

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

7.500 2.475 2.475 2.550 0 7.523

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0

1.4 Contratos 0 0

1.5 Otros Costos Directos 4.091 1.350 1.350 1.391 0 1.350

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

0 0

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

0 0

1.3 Capacitación de 20.000 15.000 5.000 0 13.124

1.4 Contratos 0 0

1.5 Otros Costos Directos 20.000 15.000 5.000 0 6.320

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

193.159 70.688 108.295 14.176 178 105.447

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

544.465 195.181 130.524 218.760 39.553 489.698

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0 0 0

1.4 Contratos 0 0

1.5 Otros Costos Directos 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

0 -392

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

57.196 16.822 20.187 20.187 3.054 54.094

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0

1.4 Contratos 0 0

1.5 Otros Costos Directos 0 76

3.2.5 Apoyo al fortalecimiento y  empoderamiento  

de las estructuras organizativas de comunidades 

indígenas y afrodescendientes a través de  la 

promoción  de sus planes de vida  y etnodesarrollo ( 

PNUD).

3.2.4  Generación de capacidades en comunidades 

y sus líderes en el manejo y resolución de conflictos, 

incidencia en políticas , control social y rendición de 

cuentas (PNUD).

PNUD

3
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3.2.6  Facilitacióin de espacios de  intercambio, 

aprendizaje  y construcción de alianzas entre 

comunidades indígenas y afrocolombianos del 

Chocó y de otras regiones del país (PNUD).

X X

3.2.7 Incorporación de los elementos exitosos del 

Programa Conjunto en los planes de vida y de 

etnodesarrollo de las comunidades (PMA).

PMA

X

X X X

X XX

PNUD

X

3.3.4 Generación de capacidades a nivel de la 

institucionalidad pública para el manejo eficiente de 

recursos y promoción de la rendición pública de 

cuentas (PNUD).

3.3.5  Generación de espacios para  la adopción de 

proyectos, prácticas  y alianzas exitosas y 

promisorias   en las políticas  públicas y  en los 

planes comunitarios existentes (PNUD).

3.3.2  Fortalecimiento y facilitación de espacios para 

el diseño y concertación de políticas públicas entre 

actores sociales, comunitarios y gubernamentales 

(PNUD).

X

3.3.3 Apoyo a la formulación y ejecución de los 

Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

municipales a través de la generación de 

capacidades comunitarias y gubernamentales 

(FAO). X

X

X

X

3
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3.3.1  Identificación, análisis, evaluación y 

formulación de recomendaciones para una efectiva 

coordinación y complementariedad  entre: los planes 

de vida indígenas y  de etnodesarrollo de las 

comunidades afrocolombianas; las políticas  

gubernamentales (Municipales, Departamental  y 

Nacional), los proyectos de ONGs, de la cooperación 

internacional  y de la Iglesia relacionados con el 

tema  de SAN (PNUD).

X

X

X X

UNIDAD DE COORDINACIÓN X X

PMA

PNUD

PNUD

FAO

PNUD

PNUD

PNUD

FAO

X X

X
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Monto Total 

Comprometido

Monto total 

desembolsado

Productos del 

Programa
Actividades Año

Agencia de las 

Naciones Unidas

Año 2 Año 3

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA

Monto total previsto
Descripción del Presupuesto

Año 1

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

0 0

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

57.196 16.822 20.187 20.187 0 54.365

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0

1.4 Contratos 0 0

1.5 Otros Costos Directos 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

0 0

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

57.196 16.822 20.187 20.187 0 57.196

1.3
Capacitación de 

contrapartes
28.037 5.607 9.813 12.617 0 28.037

1.4 Contratos 0 0

1.5 Otros Costos Directos 0 0

1.1

Suministros, bienes, 

equipamiento y 

transporte

0 0

1.2

Personal (consultores, 

staff, viajes y 

capacitación)

58.133 16.822 21.124 20.187 0 56.835

1.3
Capacitación de 

contrapartes
0 0

1.4 Contratos 0 0

1.5 Otros Costos Directos 0 0

7.009.234 2.181.858 2.900.561 1.926.821 525.373 5.925.942

FAO 131.286 40.045 63.557 27.685 0 121.498

PMA 165.544 50.589 54.457 60.498 0 165.544

PNUD 38.718 14.470 12.840 11.407 0 38.718

OPS/OMS 83.148 17.035 44.458 21.656 0 68.357

UNICEF 71.950 30.591 27.728 13.632 0 71.928

490.646 152.730 203.040 134.878 0 466.045

7.499.880 2.334.588 3.103.601 2.061.699 525.373 6.391.987GRAN TOTAL

OPS

TOTAL

COSTOS INDIRECTOS

UNIDAD DE COORDINACIÓN X X

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

Costos Indirectos

UNICEF

PNUD

X X X

X
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100%

100%

100%

100%

99%

100%

93%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

88%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

a. Menos del 30% b. entre el 31 %- 50% c. Entre 51%-60% d. Entrre 61%-70% e. Entre 71%-80% f. Mas del 80%

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA

Porcentaje de 

cumplimiento (%)
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PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA

Porcentaje de 

cumplimiento (%)

100%

93%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

93%

99%

0%

114%

100%

100%

172%

46%

30%

60%

0%

94%

100%

100%

33%

100%

100%

100%
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PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA

Porcentaje de 

cumplimiento (%)

100%

100%

91%

95%

51%

100%

77%

100%

95%

104%

100%

100%

71%

67%

54%

98%

111%

80%

98%

100%

100%

27%

74%
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PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA

Porcentaje de 

cumplimiento (%)

100%

100%

100%

100%

100%

89%

100%

90%

100%

0%

75%

72%

39%

0%

100%

55%

62%

111%

96%

26%

0%

100%

100%

100%
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PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA

Porcentaje de 

cumplimiento (%)

95%

85%

100%

100%

100%

100%

0%

42%

100%

100%

67%

99%

100%

100%

100%

100%

33%

66%

32%

55%

97%

100%
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PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA

Porcentaje de 

cumplimiento (%)

95%

100%

100%

98%

92,04%

93%

100%

100%

82%

100%

94,99%

92,23%


