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Budget Summary

Presupuesto total aprobado

PNUD $1,115,302.00

UNICEF $810,418.00

UN-Habitat $582,080.00

UNESCO $492,200.00

Total $3,000,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento

PNUD



UNICEF

UN-Habitat

UNESCO

Total $0.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

PNUD $1,415,302.00

UNICEF $810,418.00

UN-Habitat $582,080.00

UNESCO $492,200.00

Total $3,300,000.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

PNUD $1,269,017.00

UNICEF $810,418.00

UN-Habitat $570,858.00

UNESCO $492,200.00

Total $3,142,493.00

Donantes
Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos
notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para
cincuenta mil dolares y once centimos

Tipo Donante Total Para 2010 Para 2011 Para 2012

Contraparte Ministerio de Educación Pública $337,437.00 $186,900.00 $43,137.00 $107,400.00

Contraparte Ministerio de Seguridad Pública $305,000.00 $170,000.00 $135,000.00 $0.00

Contraparte Ministerio de Justicia y Paz $560,100.00 $248,600.00 $140,000.00 $171,500.00



DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa.
Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de
una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

Tipo beneficiario Planificados Cubiertos Categoría de beneficiario Tipo de bienes o servicios prestados

Mujeres urbanas 13,065 58,179 Jovenes/mujeres Mejora de la seguridad ciudadana

Mujeres rurales 225 466 Jovenes/mujeres Mejora de la seguridad ciudadana

Hombres urbanos 4,913 59,539 jovenes/hombres Mejora de la seguridad ciudadana

Hombres rurales 130 407 jovenes/hombres Mejora de la seguridad ciudadana

Instituciones nacionales 124 80 Instituciones nacionales Mejora de la seguridad ciudadana

Instituciones locales 85 253 instituciones locales Mejora de la seguridad ciudadana



Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)
1)Fortalecimiento de las capacidades institucionales de gobernanza local y coordinación y articulación interinstitucional en materia de prevención de la violencia y convivencia
ciudadana, especialmente en ámbito cantonal.
2)Difusión e implementación de planes locales de convivencia y seguridad con participación de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y comunidades.
3)Constitución del programa conjunto como referente conceptual y práctico para el diseño y puente para la implementación de proyectos como el Programa financiado por el
BID para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social y otras iniciativas nacionales y locales relevantes en esta materia.

Progreso en  resultados
a. Resultado 1: se aprecia que todos los cantones cuentan con un plan o planes locales de convivencia y prevención de la violencia, en clara armonía con políticas nacionales,
entre las que se pueden citar POLSEPAZ y Programa Convivir, y los planes adoptados para su aplicación. El Programa ha aportado información y herramientas estratégicas de
las que carecía el país antes de su intervención, para incidir en los factores de riesgo asociados a violencia y para promover la convivencia.

b. Resultado 2: se ha logrado generar el Programa Convivir, con rango de política nacional aplicada a todos los centros educativos, y el Consejo de la Niñez y de la
Adolescencia ha adoptado los lineamientos propuestos por el Programa para hacerlo extensivo a todo el país. En los cantones de la Ventana se han establecido prioridades y se
han fortalecido las redes.  Existen más de 30 proyectos dirigidos por adolescentes y jóvenes. En la actualidad se da un esfuerzo para asegurar programas de promoción para el
retorno a la escuela.

c. Resultado 3: hay casas de justicia en 6 de los nueve cantones del Programa, lo cual ha aumentado la cobertura de la metodología de resolución alterna de conflictos (RAC)
apoyada por el Programa Conjunto como parte intrínseca del modelo de prevención de la violencia propugnado por este. En esta misma línea se han mejorado capacidades en
mediadores/as que permiten mejorar la base instalada de la DINARAC. La difusión de los productos del Programa y las campañas de promoción se están realizando. Se ha
penetrado la lógica de implementación de los Centros Cívicos con el enfoque del Programa Conjunto.

Progreso en productos
1.1. Diseñada en 2010 y en ejecución por el Gobierno de Costa Rica la Política Nacional de Seguridad y Ciudadana y Promoción de la Paz Social (POLSEPAZ). Los planes
locales de convivencia elaborados en cada uno de los 9 cantones siguen la lógica de contribución a esta Política.

1.2. Al menos 18 redes cantonales para la convivencia pacífica creadas y/o fortalecidas en los 9 cantones, con diferentes niveles de consolidación dependiendo de la
particularidad de cada cantón.

1.3. Promovida una agenda específica de la niñez y adolescencia con un enfoque de prevención de la violencia a través de los Sub-Sistemas Locales de Protección. En cada



uno de los cantones se ha logrado mejorar la articulación interinstitucional con base en la protección de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Por mencionar
algunos ejemplos: en Heredia el SSLP es liderado conjuntamente por tres instancias, Casa Justicia, oficina local del PANI, y Vice alcaldía; en Desamparados funciona desde el
CCCI, definiendo una línea de trabajo para la NNA incluida la apertura de una oficina para la niñez y adolescencia; en Santa Cruz, se logra una Municipalidad involucrada con el
tema de la prevención de la violencia a partir de lo que ha se ha propiciado desde el SSLP, planteándose la opción de seguir reproduciendo estas estrategias por iniciativa
municipal; en Pavas (San José) el SSLP se encuentra enmarcado desde la Gran Red de Pavas, agrupando a toda la institucionalidad presente en el distrito con procesos de
fortalecimiento y rendición de cuentas hacia la comunidad.

1.4. Promocionada una agenda con un enfoque transversal de prevención de la violencia de género y promoción de la convivencia en 7 cantones. En concreto, en Aguirre,
Montes de Oca, Limón y Santa Cruz se ha formulado una Política de Igualdad y Equidad de Género municipal. En Moravia existe una estrategia de género; en San José se han
diseñado herramientas de gestión transversal de género en la municipalidad; en Desamparados se han elaborado lineamientos urbanos con enfoque de género y convivencia.

1.5. Generadas herramientas para fortalecer capacidades en la prevención de la violencia: mapeo de actores locales, diagnósticos cantonales, encuesta de victimización y
prevención de la violencia (2011), módulo de victimización (ENAHO 2010), manuales de capacitación para policías y docentes, materiales de capacitación en "Gobernanza Local
y Seguridad Ciudadana", materiales de capacitación en Masculinidades, (aplicados en la capacitación a la Policía Municipal y Fuerza Pública de Heredia, Santa Cruz y San
José), materiales de capacitación en "Impacto Diferenciado de la Violencia en Hombres y Mujeres" a partir de un proceso participativo con OFIMs, Fuerza Pública y el INAMU,
materiales de capacitación en formulación de proyectos, aplicados en la capacitación de la Comisión Integral de Seguridad de Montes de Oca (CISMO), la municipalidad y
organizaciones de base comunal del cantón de Montes de Oca, materiales de capacitación en materia de "Diseño Participativo de Espacios Públicos", aplicados en los cantones
de Heredia (Guararí) y Desamparados (San Juan de Dios), materiales en de sistematización de Montes de Oca, materiales del Concurso de Fotografía, guía de “Activación
Urbana, Urbanismo y Convivencia” y Guía de Facilitación sobre Impacto Diferenciado de Violencia.

1.6. Planes cantonales de Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz elaborados en 9 cantones. Los planes ya han sido presentados y validados con municipalidades y
actores de las redes. En los casos de Aguirre y Limón, los planes han sido revisados y actualizados de forma participativa.

2.1. Adoptada y difundida una estrategia nacional para la convivencia pacífica en los centros educativos (Convivir), liderada y ejecutado por el MEP desde 2011. Firmado
Decreto del Gobierno para la implementación en los centros educativos. Diseñada y publicada la Guía Didáctica de Convivir. Como material de comunicación se realizó un video
de promoción para Convivir en diferentes sectores de la sociedad. Se realizó una segunda fase de capacitación  en el 2012 para el uso de la guía de formulación de la
estrategia de convivencia del centro educativo que comprendió dos componentes: (i) la formación de mediadores para la capacitación posterior a nivel nacional; y (ii) la
inducción para directores y supervisores de circuito de los nueve cantones prioritarios. En el II semestre 2012 se adaptaron los protocolos a primaria, se imprimieron ejemplares
para primaria y secundaria y se sistematizaron las mejores experiencias de esta estrategia para centros educativos del país.

2.2. Adoptadas estrategias para la convivencia pacífica en los centros educativos de los nueve cantones. Iniciada la formación en centros educativos por parte del MEP, con
1051 agentes educativas capacitados y 91.160 estudiantes involucrados. 

2.3. Diseñada y en implementación una estrategia de reinserción educativa en un centro educativo de Aguirre y dos en Desamparados (aprox. 800 estudiantes beneficiarios
directos) con participación de la Municipalidad y las organizaciones comunitarias. Se cuenta con ambas experiencias aplicadas, sistematizadas y disponibles para su difusión y
replicabilidad.

2.4. Promovida la recuperación de ambientes urbanos para una convivencia comunitaria segura e incluyente que amplían las oportunidades recreativas, culturales y deportivas
para y con la participación de NNAJ. Recuperados tres espacios urbanos: Parque Infantil San Juan de Dios (Desamparados), distrito Hospital (San José) y Barrio Chorotega



(Santa Cruz) y siete en proceso de recuperación: Parque infantil Barrio Pacuare (Limón), Malecón (Aguirre), Centro Deportivo, Recreativo y de Formación de Guararí (Heredia),
Centro Deportivo San Juan de Dios (Desamparados), Parque La Plazoleta (Aguirre) y dos centros cívicos (Santa Cruz y Desamparados). Aunado a esto, desarrollados procesos
de movilización comunitaria en los cantones de Desamparados, San José, Heredia, Limón y Santa Cruz, a través de la construcción y puesta en marcha de un modelo de
prevención de la violencia a través de la cultura, el arte, la recreación y el deporte (CARD) con participación de adolescentes y jóvenes.

3.1. Generados materiales de difusión del Programa y de promoción de la convivencia para los nueve cantones. Asimismo, se han realizado coordinaciones con el
Viceministerio de Paz para recuperar materiales de campañas de prevención del uso de armas de fuego.

3.2. Fortalecidos mecanismos RAC a través de la apertura de 6 Casas de Justicia: San José, Limón, Desamparados, Heredia, Santa Cruz y Montes de Oca (esta última ya
existía pero fue fortalecida por el programa) y de la formación de mediadores en los cantones de Moravia (cubrió Heredia y Limón), San Carlos, Los Chiles, Santa Cruz, San
José, Montes de Oca y Desamparados. Adicionalmente, se desarrollaron cuatro talleres piloto para el Área Metropolitana, Santa Cruz y Limón y uno que contribuyó a fortalecer
las habilidades destrezas de los funcionarios del Viceministerio de Paz.

3.3. Desarrolladas capacidades de comunicación asertiva en grupos de jóvenes para la promoción del diálogo y la prevención de la violencia: 9 redes de personas jóvenes
conformadas (460 personas) quienes fueron capacitadas en TIC, audiovisuales y radio para la elaboración de mensajes para la prevención de la violencia.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
a. Liderazgos compartidos con las instituciones públicas del Programa, de forma que estas participan en la asignación de prioridades en la ejecución y en la gestión del
programa.
b. Formación de la Unidad de Apoyo a Gobierno Locales del Viceministerio de Paz.
c. Construcción conjunta de los planes cantonales con la institucionalidad local y con liderazgo de las municipalidades.
d. Capacitación a instituciones y comunidades para la atención y control de factores de riesgo del delito y la violencia.
e. Sensibilización y capacitación al personal técnico municipal y autoridades locales en materia de urbanismo, gestión cultural y convivencia con enfoque transversal de
género.
f. Inserción el eje de prevención de la violencia en la política pública y en los planes de acción de los ministerios y entidades públicas participantes.
g. Búsqueda conjunta de recursos adicionales que permitan acompañar en lo local los alcances e insumos producidos por el programa en el ámbito nacional.
h. Encadenamiento de los procesos iniciados en el Programa Conjunto con otros nuevos a cargo de las instituciones públicos (empréstito del BID y proyecto en el marco de la
Estrategia de Seguridad de Centroamérica, por ejemplo).

¿Hay dificultades para la ejecución?
Coordinación de las agencias de la ONU
Coordinación con el Gobierno
Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)
Diseño del Programa Conjunto

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto.  Limite su descripción al progreso realizado en
comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales



• Salida del Ministerio de Seguridad implicó un retraso en la ejecución de algunas acciones previstas para la conclusión del Programa Conjunto, asociadas a DINADECO,
Dirección General de Migración y Extranjería y el propio Ministerio. Sin embargo, en lo local el involucramiento de la Fuerza Pública siguió igual de activo.
• Articulación entre agencias e instituciones derivadas de cambios de personal, procesos de toma de decisiones.
• Dificultades de comunicación interna de acciones planificadas en el marco del PC.
• Coordinación interinstitucional.
• Diversidad de procedimientos administrativos y financieros de las agencias. Limitada articulación en la planificación interagencial.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
La debilidad del régimen municipal en Costa Rica afecta a la apropiación del Programa y el posicionamiento del enfoque propugnado por este en el conjunto de la sociedad civil
en los cantones. Descoordinación y falta de espacios de articulación entre institución del gobierno central y los gobiernos locales supone una limitante al momento de acordar e
implementar acciones en el ámbito cantonal. A pesar de los avances significativos en esa materia dados en el marco del Programa Conjunto, persiste el riesgo de condicionar la
sostenibilidad en algunos cantones de actuación.
La escasez de recursos vía transferencias del gobierno central condiciona también el posible apalancamiento de recursos para maximizar los efectos del Programa, incluso
cuando la legislación establece la obligación de comprometer el máximo de recursos disponibles, como es el caso de los sistemas locales de protección entre otros similares.

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
Promoción de la POLSEPAZ como hoja de ruta para la articulación de acciones en materia de seguridad ciudadana y prevención de la violencia.

Procesos de presentación y actualización de los planes locales de seguridad, con participación de autoridades y sociedad civil.
Interlocución de alto nivel con el Comité Técnico Político contribuyó a agilizar aspectos críticos.

Fortalecimiento de la Unidad de Apoyo a Gobiernos Locales del Viceministerio de Paz como enlace y articuladora de acciones entre los niveles central y municipales de
gobierno.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si           true
Non           false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos?   ¿Existe coordinación entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el país?   Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:



1. Fortalecimiento de las funciones del Comité Técnico Operativo y Comité Técnico Político. Incidencia política del Comité Directivo Nacional para la resolución de conflictos.
2. Potenciación del logro de productos con la colaboración y articulación de dos o más agencias. Ej. UNESCO y PNUD (ejecución de la estrategia de reinserción educativa en
Desamparados y Aguirre), UNESCO y UNICEF (implementación de Convivir en los colegios de los 9 cantones), UNICEF y ONU HABITAT (recuperación y activación de
espacios urbanos para la convivencia), ONU HABITAT y UNFPA (elaboración de una política de igualdad y equidad de género para el Ministerio de Seguridad Pública). 
3. Fortalecimiento de los flujos de información interinstitucional e interagencial.
4. Elaboración de la estrategia de sostenibilidad para el programa.

El Sistema de Información para la Convergencia (SICON) es permitió interconectar la gestión de los cuatro programas conjuntos en Costa Rica. Adicionalmente, la OCR facilitó
la creación de un Comité de Convergencia a finales del año 2010. Este fue el punto de partida para potenciar el rol de los Coordinadores de cada programa como generadores
de convergencia y motivó que estos mantuvieran reuniones periódicas de intercambio de experiencias y de asistencia recíproca.
Para información sobre el SICON se puede consultar el siguiente link: http://www.pnud.or.cr/sicon
No obstante todo lo anterior, la coordinación entre programas se valora como insuficiente por los actores de este programa, destacando que es un aspecto a mejorar en el
futuro. En este sentido, la diversidad de procedimientos agenciales no contribuyó a la armonización tendiente a la reforma de la ONU.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores Valor de
Referen
cia

Valor
a la
fecha

Medios de Verificación Métodos de Recolección

Número de prácticas de gestión (financiera, contratación
pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de
la ONU encargados de la ejecución

12 28 Acuerdos conjuntos gerenciales Acta de las reuniones del programa

Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico)
realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU
encargados de la ejecución para los programas conjuntos del
F ODM

12 13 Acuerdos tomados en el Comité Técnico y
Comité Programático

Talleres de capacitación, retroalimentación
del PC.

Acta de los acuerdos  consensuados y
participativos para realizar proyectos
conjuntos (minutas, memoria de taller,
reuniones, etc.)

Número de misiones conjuntas llevadas a cabo
conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de
la ejecución para los programas conjuntos del F ODM

10 11 Misiones conjuntas entre participantes PC Reportes misión

Número de prácticas gerenciales conjuntas:
-	15 reuniones de CT Operativo
-	5 reuniones de CT Político
3 reuniones del Comité Programático
-	4 sesiones de Grupo de Referencia en proceso de Evaluación Intermedia (2) y Final (2)
-	1 taller de planificación del año 3



Número de trabajos analíticos interagenciales: 
-	PNUD-UNESCO: reinserción educativa
-	PNUD-UNICEF: Plan Nacional de Convivencia
-	PNUD-UNICEF: diagnósticos para el Plan Nacional de Convivencia
-	ONUHABITAT-PNUD: Proyecto de San Juan de Dios 
-	PNUD-UNICEF-ONU HABITAT: apoyo al CCCI de Desamparados
-	PNUD-UNICEF-ONU HABITAT-UNESCO: Construcción de grupos de coordinación interagencial cantonal
-	PNUD-ONU HABITAT: proyecto de recuperación de espacios en Aguirre.
-	UNICEF-ONU HABITAT: proyecto Barrio Chorotega (Santa Cruz)
-	UNICEF-ONU HABITAT: proyecto con Centro Educativo de Pacuare (Limón)
-	PNUD-UNICEF-ONU HABITAT: plan de convivencia en Limón
-	PNUD-ONU HABITAT: facilitación de coordinación de actores en Moravia
-	PNUD-UNICEF-ONU HABITAT: desarrollo de agendas para el plan de Montes de Oca
-	PNUD- UNICEF-ONU HABITAT-UNESCO: campaña de comunicación

Misiones conjuntas entre agencias:
-	Al menos una misión en cada uno de los seis cantones siguientes: Aguirre, Desamparados, Limón (2), San José, Montes de Oca, Santa Cruz. En Moravia, Heredia y Los
Chiles las misiones fueron más esporádicas.
-	3 misiones conjuntas durante la evaluación de medio término. 1 misión conjunta con motivo de la visita del Secretariado en enero 2012

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados           false
Ligeramente involucrados            false
Bastante involucrados           true
Totalmente involucrados            false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Contratación pública
Gestión: Prestación de servicios

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa: Viceministerio de Paz, PNUD y la Coordinación Técnica.



Numero de reuniones del CGP
Numero de reuniones del CGP: 20

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No está involucrada           false
Ligeramente involucrada           false
Bastante involucrada           true
Totalmente involucrada           false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Prestación de servicios

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados           false
Ligeramente involucrados            false
Bastante involucrados           false
Totalmente involucrados            true

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Prestación de servicios

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Gobierno nacional

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado  y ciudadanía (250 palabras) con respecto
a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
Apropiación: el liderazgo de los actores nacionales con este programa continúa siendo notable. POLSEPAZ y Convivir son políticas impulsadas por el Programa Conjunto con
una conducción de sus respectivas contrapartes nacionales. La Política de Igualdad y Equidad de Género del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) se encuentra en proceso
de implementación.
La apropiación del PC por parte de la sociedad civil y la ciudadanía ha ido en aumento a lo largo del programa y muestra un desarrollo diferenciado según cantones, de acuerdo
con el grado de maduración que el modelo de convivencia y prevención de la violencia ha ido adquiriendo con el transcurso del tiempo. Distritos como León XIII, Pacuare (en
torno a la agenda de espacios públicos, cultura y SSLP), Guararí (en torno al Foro de Participación), Barrio Chorotega, Montes de Oca, son ejemplos paradigmáticos de
participación de la sociedad civil y vinculación entre habitantes y gobiernos locales. El programa ha contribuido es este sentido a un fortalecimiento de las organizaciones de la
sociedad civil y de base comunitarias.
Alineamiento: a nivel nacional, POLSEPAZ se encuentra inserta en el Plan Nacional de Desarrollo como Política de Estado, lo cual demuestra el grado de alineación del
Programa con las prioridades nacionales. Asimismo, otras Acciones Estratégicas del Sector Seguridad Ciudadana y Justicia, tales como la Prevención de la violencia y



promoción de la paz social en las comunidades, la Promoción de métodos de RAC, entre otros, entroncan directamente con los aportes que el Programa realiza. El hecho de
que el diseño del programa tomara a los 9 cantones prioritarios por indicación del Gobierno da cuenta de la alineación con las prioridades nacionales.
Rendición de cuentas mutua: el Programa Conjunto ha fomentado procesos participativos involucrando en forma sistemática a todo el espectro de actores involucrados:
sociedad civil, gobiernos locales, gobierno nacional, sector privado. Asimismo, el Comité Técnico ha impulsado procesos de rendición de cuentas anuales, por medio de
informes de seguimiento, reportes ejecutivos, etc. que dan cuenta de la inversión de los recursos en el país. La estructura de gobernanza del Fondo ODM en Costa Rica ha sido
un motor importante en este sentido

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?
Si           true
Non           false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(máximo 250 palabras).
La estrategia de comunicación para el Programa Conjunto “Redes para la Convivencia, Comunidades sin Miedo” ha contribuido al logro de los objetivos del Programa
posicionándolo ante públicos estratégicos, basado en la participación ciudadana, el empoderamiento y la influencia política.
Dentro de las acciones realizadas en el último semestre está el fortalecimiento y consolidación del Programa Convivir en los Centros Educativos, tanto de primaria como de
secundaria, donde por medio de cápsulas informativas se muestra a las personas jóvenes cómo el arte y el deporte son excelentes herramientas para la prevención de la
violencia y la promoción de la paz social, esto a través de la muestra de las acciones desarrolladas en colegios de los nueve cantones seleccionados.
Por otro lado, a nivel local se ha posicionado más el sello gráfico “Salí, Conviví, Disfrutá”, buscando que las comunidades se identifiquen y se atrevan a construir una cultura de
prevención de la violencia y promoción de la paz en su cantón. En los últimos seis meses se han publicado materiales de apoyo con está línea gráfica para los nueve cantones,
tales como afiches, brochures y planes locales de seguridad ciudadana. Además se han realizado publicaciones sobre diagnósticos, manuales o encuestas que llevan este
sello. 
En cuatro de los distritos prioritarios, Pacuare (Limón), Guararí (Heredia), La Peregrina (San José) y San Juan de Dios (Desamparados) se realizó el Festival aPAZionate, con
los que se busca motivar a los grupos de jóvenes ya existentes así como a quienes quisieran a armar su propia iniciativa artística o cultural encaminada a la promoción de la
paz. Para estos festivales se realizó un trabajo de difusión, así como de creación de signos externos en coordinación con el Viceministerio de Justicia y Paz.
Se realizó el “Concurso de Fotografía 2012” donde la temática fue el espacio público, la (in)seguridad y la convivencia. Además se llevó a cabo el Taller Regional “Hacia una
guía para el diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas en seguridad Ciudadana”, con participantes de toda la Región que ejecutan proyectos de seguridad
ciudadana. En este taller se reflexionó sobre las experiencias, aprendizajes y evidencias de los diferentes países en materia de seguridad ciudadana.
Por otro lado, se ha realizado una difusión de las actividades realizadas en el marco del PC de manera conjunta entre agencias del SNU, Ministerios y la OCR, con lo que se
busca no solo informar sino concientizar a los diferentes actores sociales de la problemática abordada.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados



Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes
Relación con los medios e incidencia
Otras  (usar recuadro a continuación)

El trabajo de comunicación realizado por las diferentes agencias e instituciones sobre las acciones del Programa Conjunto ha contribuido a concientizar a ciudadanos y
gobiernos locales sobre la importancia de la prevención de la violencia y la promoción de la paz social.
En la temática de activación de espacios públicos, hoy se puede observar una apropiación del discurso de recuperación y activación de los espacios para la generación de
convivencia y como oposición a la inseguridad. Las personas han aceptado que “convivencia” es antónimo de “inseguridad” y esto representa un posicionamiento del enfoque
de prevención integral como principal estrategia en combate a la inseguridad. 
Además, mediante procesos de movilización social comunitaria se trabajó sobre conceptos claves tales como: convivencia, gobernanza local, planificación urbana participativa,
prevención de la violencia y promoción de la paz, con el objetivo de impactar a un número mayor de personas de diferentes grupos etarios, especialmente aquellos
comprendidos entre los 12 a 24 años, haciendo énfasis en el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Con esto se busca posibilitar una estrategia de
prevención de la violencia vinculada al fortalecimiento de los Subsistemas Locales de Protección, por medio de actividades culturales, recreativas, artísticas y deportivas.
Por otro lado, está el Programa Convivir, que será de implementación nacional en los diferentes centros educativos tanto de secundaria como primaria, en un trabajo conjunto
con el MEP. Este es respaldado por el Decreto No 3677-MEP que incentivan a la creación del Programa Convivir en todos los centros del país.
A nivel local se han generado alianzas estratégicas con grupos comunitarios no solo para que acompañen el proceso sino también para que asuman un rol protagónico como
equipos de gestión local y le den sostenibilidad a los procesos que se ejecutan en el marco del Programa Conjunto. En este nivel el Programa Conjunto gira sus esfuerzos a
potenciar y fortalecer el tejido social promoviendo la participación activa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en procesos de movilización social y en procesos de
capacitación sobre prevención de la violencia y promoción de la paz social; así como también a nivel técnico municipal se ha posicionado el tema de la recuperación (físico-
espacial) y reactivación (socio-cultural) de los espacios públicos como eje central de una gestión urbana generadora de convivencia y cohesión social.
En diversos foros y conversatorios político-técnicos e intersectoriales se establecieron canales de comunicación entre los gobiernos locales (cooperación horizontal) y de estos
con las demás instituciones públicas y organizaciones de base comunal. En los casos de Heredia y Desamparados se ha promovido la discusión de lineamientos urbanísticos
con enfoque de género y convivencia; en el caso de Montes de Oca, en el marco de la elaboración del Plan Local de Convivencia, se estableció una agenda de espacios
públicos, en la cual participan diversas organizaciones comunales, grupos culturales, la municipalidad y el centro de investigación PRODUS de la UCR.
Además, uno de los ejemplos a nivel local son las redes de jóvenes conformadas, éstas se han involucrado en el trabajo comunitario para fortalecer el acceso a la información
sobre los ODM, el Programa Conjunto y el desarrollo de acciones a nivel local para promover la Prevención de la Violencia y la Resolución Alternativa de Conflictos.

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiración religiosa           7
Coaliciones/redes sociales           9
Grupos ciudadanos locales           66
Sector privado           42
Instituciones académicas           48
Grupos de comunicación y periodistas
Otras           94

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?



Grupos de discusión
Encuestas de hogares
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
Foros ciudadanos
Fomento/formación de capacidades
Otras

Se ha trabajado la promoción de los ODMS en el fortalecimiento de la gobernanza local a través de procesos participativos de planificación local, diseño de espacios públicos,
activaciones urbanas, presupuestos participativos (Heredia), foros y encuentros. Asimismo, se ha logrado la vinculación de instituciones y organizaciones con presencia en las
comunidades para los proyectos que promueve el programa conjunto y el fortalecimiento de la vinculación de los gobiernos locales con las comunidades. A continuación se citan
algunas de las actividades ejecutadas:
• Festivales por la Paz en los diferentes cantones seleccionados: San Juan de Dios de Desamparados, Moravia, Limón, Aguirre y San José.
• Presentación del Programa Conjunto al Consejo Municipal y a las Redes de instituciones y organizaciones de los cantones de Los Chiles, Limón, Moravia, Santa Cruz,
Desamparados y Aguirre.
• Talleres de planificación de Planes Locales de Convivencia y Seguridad Ciudadana, los cuales incluyen información sobre el Programa y sus propuestas de acción. Procesos
participativos de planificación local, diseño de espacios públicos, activaciones urbanas, presupuestos participativos (en Heredia), foros y encuentros.
• Activación urbana en Heredia, Montes de Oca, Santa Cruz, Desamparados, Limón y Aguirre como sensibilización y convivencia en espacio público.
• Vinculación de instituciones y organizaciones con presencia en las comunidades para los proyectos que promueve el programa conjunto.
• Fortalecimiento de la vinculación de los gobiernos locales con las comunidades. 
• Encuentros comunitarios por la Paz en cuatro comunidades Peregrina (San José), San Juan de Dios (Desamparados), Barrio Pacuare (Limón) y Guararí (Heredia).
• Proyectos para la prevención de la violencia enmarcados en los Sistemas Locales de Protección para  Pavas, Peregrina, Desamparados, Heredia, Santa Cruz, Moravia y
Montes de Oca para lo cual se han realizado actividades de planificación, sesiones de formación, principalmente en el sector educación y comunitarios, actividades recreativas y
culturales, una marcha por la paz, una semana en Pavas como continuidad al proyecto de los Puestos Arte. Algunas, de las acciones que se han seguido son:
• Grupos de liderazgo para Adolescentes
• Programa  recreativos en Pavas
• Programas para la promoción por medio de la música y el arte
• Grupos de teatro comunitario
• Promoción del deporte y la recreación en NNA y J
• Reactivación de espacios públicos
• Música para la reinserción escolar
• Promoción del deporte para la convivencia
• Promoción de espacios libres de violencia
• A su vez, para sensibilizar a la ciudadanía se impulsó una campaña llamada “APAZiónate por la Paz” (música, arte, deporte), se realizó distribución de signos externos, para
ayudar a posicionar el tema. 
• Talleres de formación en el uso de las TICs para la Prevención de la Violencia en los nueve cantones en los cuales el Programa Conjunto tiene una incidencia. Las redes de
jóvenes identifican acciones en los ODM para la creación de contenido para Radio y Video.
• Difusión de resultados de la Encuesta de Victimización y Prevención de la Violencia 2011, a través de volante que enfatiza en los recursos locales para la prevención de la
violencia y la convivencia ciudadana, además del comportamiento de las variables de delito y violencia. 
• Apoyo en el desarrollo de liderazgos juveniles en el cantón de Heredia, en coordinación con la Municipalidad y la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo.



Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor

3. Difusión de valores democráticos y de
convivencia pacífica a nivel nacional.

460 Meta 3.3. Grupos de personas jóvenes
son capaces de la generación y
transmisión de la promoción del diálogo
y la prevención de la violencia en las 9
comunidades del programa conjunto.

Al momento, han sido conformadas 9
redes de jóvenes para la prevención de
la violencia, siendo capacitados un total
de 460 personas jóvenes (201 mujeres,
259 hombres) en generación y
transmisión de la promoción del diálogo
y la prevención de la violencia. 

Target 2.A: Ensure that, by 2015, children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor

2.  Favorecida la creación de oportunidades
de educación, deporte, arte y recreación,
ambientes protectores,  espacios seguros y
hábitos saludables para las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes.

799 Meta 2.3. Desarrollado un modelo para
la reinserción de estudiantes que han
abandonado los centros educativos en al
menos dos de los cantones (Aguirre y
Desamparados).Al finalizar el programa
se espera contar con un diagnóstico
adecuado de los factores de riesgo de
exclusión escolar y recomendaciones
para una política

Target 2.A: Ensure that, by 2015, children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor



2.  Favorecida la creación de oportunidades
de educación, deporte, arte y recreación,
ambientes protectores,  espacios seguros y
hábitos saludables para las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes

91160 Meta 2.2. Al menos un colegio en cada
cantón implementa una estrategia para
la convivencia pacífica en los centros
educativos que responde a la estrategia
nacional.

Al menos 10 centros educativos de los
nueve cantones prioritarios
implementando el programa Convivir en
el periodo 2011-2012.

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F



Section IV: General Thematic Indicators

1 Se fortalecen las capacidades nacionales para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos

1.1 Tipo/número de nuevos mecanismos apoyados por el Programa Conjunto que responden a las solicitudes/insatisfacción popular
relacionada con las fuentes existentes/potenciales de conflicto (v.g. denegación de derechos, violencia urbana, discriminación, etc.).

Políticas
Núm. Nacional           3
Núm. Regional
Núm. Local           6

Normas
Núm. Nacional           2
Núm. Regional
Núm. Local           8

Planes
Núm. Nacional           2
Núm. Regional
Núm. Local           25

Forums/mesas redondas
Núm. Nacional           12
Núm. Regional
Núm. Local           35

Grupos de trabajo
Núm. Nacional           23
Núm. Regional
Núm. Local           83

Clubes de diálogo
Núm. Nacional           2



Núm. Regional
Núm. Local

Acuerdos de cooperación
Núm. Nacional           7
Núm. Regional
Núm. Local           13

Otros. Especificar
Núm. Nacional           17
Núm. Regional
Núm. Local           40
- Herramientas e informes técnicos: nacional (17), local (19)

- Proyectos de fortalecimiento de los SLP: local (21)

1.2 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre los mecanismos mencionados arriba y sobre el país/municipio en que
se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

El programa “Redes para la convivencia, comunidades sin miedo”, ha conseguido apoyar mecanismos tanto en ámbito nacional como cantonal, que permiten no solo asistir
técnicamente a instancias en ambos niveles para gestionar los conflictos y ejecutar acciones en beneficio de la prevención de la violencia y la promoción de paz. También ha
apoyado, en especial en el ámbito local, el establecimiento de grupos de trabajo, foros, conversatorios, planes locales, acuerdos de cooperación que permitirán un mejor
abordaje de la prevención de la violencia.
Para un detalle de los mecanismos arriba indicados, se puede revisar el anexo n° 2.

1.3 Número de ciudadanos que se benefician de los mecanismos arriba mencionados para canalizar sus preocupaciones

Número total de ciudadanos
Núm. ciudadanos           429181
% grupos étnicos
Núm. Urbano           257509
Núm. Mujeres Urbanos           125313
Núm. Hombres Urbanos           132196
Num. Rural           171672



Núm. Muejeres rurales           88130
Núm. Hombres rurales           83542

Jóvenes menores de 25 años
Núm. ciudadanos           242446
Total Urbano           145468
Mujeres Urbanas           70768
Hombres Urbanos           74700
Total Rural           96978
Mujeres rurales           49800
Hombres rurales           47178

Desplazados internos/refugiados
Núm. ciudadanos
Total Urbano
Mujeres Urbanas
Hombres Urbanos
Total Rural
Mujeres rurales
Hombres rurales

Otros. Especificar
Núm. ciudadanos
Total Urbano
Mujeres Urbanas
Hombres Urbanos
Total Rural
Mujeres rurales
Hombres rurales

1.4 Número de planes locales/comunitarios de prevención de la violencia puestos en marcha y dirigidos a

Total
Número           27

Jóvenes
Núm.           14



% grupos étnicos

Women
No.           19
% ethnic groups

Grupos étnicos
Núm.

Otros. Especificar
Núm.
% grupos étnicos

2 Se fortalecen las capacidades nacionales para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos

2.1 Número de organizaciones y personas que han fortalecido sus capacidades en las siguientes áreas

Prevención de violencia/conflicto
Mediación en conflictos
Resolución de conflictos
Resolución y satisfacción de disputas
Acuerdos de cooperación
Creación de diálogo

Líderes religiosos
Núm.
% grupos étnicos

Líderes de la comunidad
Núm.           1928
% grupos étnicos

Ciudadanos
Núm. Mujeres           51775



Núm. Hombres           52266
% grupo étnico

Jueces
Núm.
% grupos étnicos

Policias
Núm.           266
% grupos étnicos

Funcionarios
Núm.           6930
% grupos étnicos

Representantes gubernamentales
Núm.           241
% grupos étnicos

Organizaciones juveniles
Núm.           4261
% grupos étnicos

Organizaciones comunitarias
Núm.           924
% grupos étnicos

3 Se reduce y/o mitiga el impacto delos conflictos violentos

3.1 Número y tipo de incidentes violentos denunciados en el área de intervención a través de canales formales e informales

Incidentes sociales (v.g. disturbios)
Delitos (robos, etc.)
Grupos étnicos relacionados



Otros. Especificar

Comentarios
El programa realizó una encuesta distrital de victimización y prevención de la violencia en el año 2011 en 6 de los 9 cantones, seleccionando 11 distritos prioritarios.



Programa Conjunto Redes para la Convivencia, Comunidades sin Miedo

Producto 1.1 Política nacional  y estrategia que articulen acciones de las instituciones nacionales y locales en el ámbito cantonal.

Alcance General 

propuesto

M.1.1. Elaborada la política nacional que sirva de marco a todas las estrategias desarrolladas en la redes de convivencia.

Linea Base Inicial Meta propuesta Descripción final

Inicio Intermedio Final Resultado/Beneficiarios

0-25% 25%-50% 50%-100% t1 t2 t3 t4

PNUD

MJ

Producto 1.2 Creación de nueve redes cantonales para la convivencia.

Linea Base Inicial Meta propuesta Descripción final

Inicio Intermedio Final t1 t2 t3 t4 Resultado/Beneficiarios

0-25% 25%-50% 50%-100%

PNUD/MJ Aguirre

Existían ciertas redes interinstitucionales  en temas de 

explotación sexual y violencia intrafamiliar, así como 

trabajo previo por parte de UNICEF en  el impulso al 

Sistema Local de Protección. Sin embargo, es opinión 

general de funcionarios municipales e institucionales que 

existían fuertes deficiencias en la coordinación 

interinstitucional 

Apoyar una mejor articulación 

de las instituciones públicas, 

Municipalidad y organizaciones 

comunitarias a partir de la 

figura del Consejo Cantonal de 

Coordinación Interinstitucional.

I.1.2.1. # Actores relevantes 

para el trabajo 

cantonal/distrital 

identificados, informados y 

motivados en la prevención 

de la violencia y la 

promoción de la paz

I.1.2.2 Formación y /o 

articulación de un grupo de 

trabajo en  prevención de 

violencia y promoción de la 

paz en el que participan  

organizaciones nacionales y 

locales

I.1.2.3 Red local 

promueve una estrategia 

para la prevención de la 

violencia y la promoción 

de la paz

Se ha contribuido al fortalecimiento del CCCI, impulsando la articulación de acciones entre las instituciones públicas y 

organizaciones comunitarias, con fuerte participación de la Municipalidad.  Se ha elaborado en conjunto con las instituciones 

participantes en el CCCI el Plan local de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que incluye acciones específicas en los temas de 

seguridad ciudadana, niñez y adolescencia, género y espacios públicos.  Se cuenta con el apoyo municipal para el seguimiento 

de dicho plan local. 

30 representantes de instituciones publicas participantes en el CCCI: MAG, CCSS, SINAC, IMAS, ICT, DINADECO, PANI, Seguridad 

Publica, Ministerio de Salud  y Municipalidad, participan en la elaboración del plan local, así como representantes  comunitarios de La 

Imnaculada, La Pascua y Colinas del Este.  Se cuenta con un Plan Local de convivencia y seguridad ciudadana con actividades 

planificadas a  dos años, con actividades  a nivel del distrito central y la comunidad  prioritaria de La Inmaculada.  

PNUD/MJ

Desamparados

Existía un interés municipal por articular las acciones de 

instituciones públicas y de las diversas ventanas del 

Fondo ODM (Paz, Cultura y Juventud). Sin embargo, no 

se había avanzado en constituir instancias de 

coordinación interinstucional cantonales, además de las 

temáticas de prevenciónde la violencia intrafamiliar y 

derechos de niños/as y adolescentes. En el distrito de 

San Juan de Dios, no existían espacios de coordinación 

interinstitucional. 

Apoyar una mejor articulación 

de las instituciones públicas, 

Municipalidad y organizaciones 

comunitarias a partir de la 

figura del Comité Cantonal de 

Coordinación Interinstitucional.

I.1.2.1. # Actores relevantes 

para el trabajo 

cantonal/distrital 

identificados, informados y 

motivados en la prevención 

de la violencia y la 

promoción de la paz

I.1.2.2 Formación y /o 

articulación de un grupo de 

trabajo en  PVPP en el que 

participan  organizaciones 

nacionales y locales

I.1.2.3 Red local 

promueve una estrategia 

para la prevención de la 

violencia y la promoción 

de la paz

Se ha contribuido al fortalecimiento del CCCI, apoyando técnicamente su planificación estratégica impulsando la articulación de 

acciones entre las instituciones públicas y organizaciones comunitarias, con fuerte participación de la Municipalidad. En 

conjunto con el CCCI se elaboró el Plan Local de Convivencia y Seguridad Ciudadana,  que incluye acciones específicas en los 

temas de seguridad ciudadana, niñez y adolescencia, género y espacios públicos.  Se cuenta con el apoyo municipal para el 

seguimiento de dicho plan local, el cual forma parte tanto de la planificación de acciones del CCCI, como de la planificación 

estrategica de la Municipalidad de Desamparados.  

17 representantes de  de instituciones publicas participantes en el CCCI: MAG, CCSS, IMAS, , DINADECO, PANI, Seguridad Publica, 

Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Salud, MEP  y Municipalidad. Un total de 41 personas, representantes institucionales y de 

las comunidades de Los Guido  y San Juan de Dios, participan en la elaboración del Plan Local.  Se cuenta con un Plan Local de 

convivencia y seguridad ciudadana con actividades planificadas a  dos años, con actividades generales cantonales y específicas del 

distrito prioritario (San Juan de Dios). 

PNUD/MJ

Heredia

En la comunidad de Guararí  existen redes de 

organización comunitarias y de coordinación 

interinstitucional. Sin embargo, existen fuertes conflictos 

internos que dificultan el desarrollo de actividades 

conjuntas.

Impulsar el establecimiento de 

lineas de acción integradas 

entre instituciones públicas, 

municipalidad y organizaciones 

comunitarias de Guararí. 

I.1.2.1. # Actores relevantes 

para el trabajo 

cantonal/distrital 

identificados, informados y 

motivados en la prevención 

de la violencia y la 

promoción de la paz

I.1.2.2 Formación y /o 

articulación de un grupo de 

trabajo en  PVPP en el que 

participan  organizaciones 

nacionales y locales

I.1.2.3 Red local 

promueve una estrategia 

para la prevención de la 

violencia y la promoción 

de la paz

Las divisiones internas entre distintas organizaciones comunitarias  dificultan la integración de las distintas redes existentes. Por 

lo tanto, se ha aprovechado la capacidad de convocatoria de la Casa de Justicia de Heredia, en conjunto con Fuerza Pública y 

Municipalidad, para convocar a representantes institucionales y comunitarios e identificar acciones a desarrollar en forma 

conjunta, las cuales constituyen el Plan Local de Convivencia y Seguridad Ciudadana para el distrito de San Francisco, cantón de 

Heredia. 

Las divisiones internas a las que hizo referencia el reporte anterior siguen vigente en la comunidad, razón por la cual el 

programa adoptó la estrategia de intervenir por sectores, de forma que PNUD se basó en la red activada por la Casa de Justicia 

y la Fuerza Pública; UNICEF con el Sistema Local de Protección y ONU HABITAT con la Municipalidad. Las dos  últimas agencias 

mencionadas y UNESCO realizaron también actividades para activación de grupos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Un total de 18 representantes de instituciones públicas: Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Salud, MSP,  PANI,  así como de 

representantes municipales, de organizaciones comunitarias, centros educativos y  organizaciones de jóvenes.   Se cuenta con un Plan 

Local de convivencia y seguridad ciudadana.

PNUD/MJ

Limón

Al inicio del Programa existían distintas propuestas de 

seguridad, impulsadas tanto desde la Municipalidad, 

como del Consejo Regional de Desarrollo de la Provincia 

de Limon (COREDES-PROLI), espacio de coordinación 

interinstitucional con alta legitimidad local. La falta de 

legitimidad de la municipalidad  era un elemento 

importante que impedía una verdadera articulación de 

esfuerzos. 

Impulsar la articulación de 

propuestas de trabajo en el 

tema de convivencia y 

seguridad ciudadana que 

integren a los distintos actores 

locales del cantón de Limón. 

I.1.2.1. # Actores relevantes 

para el trabajo 

cantonal/distrital 

identificados, informados y 

motivados en la prevención 

de la violencia y la 

promoción de la paz

I.1.2.2 Formación y /o 

articulación de un grupo de 

trabajo en  PVPP en el que 

participan  organizaciones 

nacionales y locales

I.1.2.3 Red local 

promueve una estrategia 

para la prevención de la 

violencia y la promoción 

de la paz

A partir del proceso de elaboración del plan local se logra fortalecer la coordinación de la Municipalidad y la principal red de 

coordinación interinstitucional del cantón (COREDES-PROLI). Se cuenta con  el Plan local de Convivencia y Seguridad Ciudadana, 

que incluye acciones específicas en los temas de los temas de seguridad ciudadana, niñez y adolescencia, género y espacios 

públicos.  Dicho plan se ha presentado a la Municipalidad y a COREDES-PROLI que se han comprometido a darle seguimiento.

Se involucraron Municipalidad, COREDES-PROLI, JAPDEVA, la Dirección Regional del MEP, PANI, INAMU, FUPROVA, los centros 

educativos del High School Pacuare, Escuela Pacuare, Liceo Nuevo, Colegio Técnico Profesional, Colegio Diurno, al igual que 

representantes de organizaciones comunitarias. En el proceso de elaboración del plan local participan un total de 47 representantes 

de instituciones públicas, centros educativos, municipalidad y organizaciones comunitarias.  Se cuenta con un Plan Local de 

convivencia y seguridad ciudadana con actividades planificadas a  dos años.

PNUD/MJ

Los Chiles

La municipalidad presenta fuertes debilidades técnicas y 

financieras que limitan su capacidad de articulación con 

otros actores. También existe la la Red Inter-Institucional 

de Los Chiles (RIOCH), que integra a las distintas 

instituciones del cantón y cuenta con un  programa de 

acción con objetivos concretos. 

Impulsar la integración de 

aspectos de prevención de la 

violencia y promoción de la paz 

en la planificación de la RIOCH. 

I.1.2.1. # Actores relevantes 

para el trabajo 

cantonal/distrital 

identificados, informados y 

motivados en la prevención 

de la violencia y la 

promoción de la paz

I.1.2.2 Formación y /o 

articulación de un grupo de 

trabajo en  PVPP en el que 

participan  organizaciones 

nacionales y locales

I.1.2.3 Red local 

promueve una estrategia 

para la prevención de la 

violencia y la promoción 

de la paz

A partir del taller “Encuentro Cantonal del Programa Conjunto Redes para la Convivencia, Comunidades sin Miedo” realizado 

por el Programa en septiembre 2010, las y los integrantes de la RIOCH deciden incluir en su planificación aspectos de 

prevención de la violencia. En el primer semestre del 2011 se trabaja con la RIOCH en apoyar técnicamente dicho plan con el fin 

de que cumpla los requisitos requeridos por un Plan Local de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Como parte de este proceso, 

se trabaja con la Fuerza Pública para integrar en el plan de trabajo de la RIOCH  líneas de acción a partir de los procesos de 

consulta comunitaria desarrollados por las fuerzas policiales. Dicho proceso culmina con la elaboración del Plan Local  de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana el cual incluye elementos de la planificación de la RIOCH, de los denominados planes de 

capilaridad del Ministerio de Seguridad Pública, así como propuestas del Viceministerio de Justicia y Paz                                  

34  Funcionarios y funcionarias de instituciones públicas incluidos en la RIOCH, y municipalidad. Se cuenta con un Plan Local de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana que  incluye acciones específicas en los temas de los temas de a seguridad ciudadana, niñez y 

adolescencia, género y espacios públicos.

Política Nacional adoptada Se cuenta con una política nacional para articular las acciones en materia de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. El Plan 

Nacional de Desarrollo, instrumento de planificación del Gobierno Central, establece a la POLSEPAZ como base y referente de su 

propuesta en materia de seguridad. Las diversas instituciones han venido incorporando, de diferente manera y grado, los lineamientos 

de la política que corresponden a su mandato, aunque, ciertamente, su implementación es desigual en diversos ministerio e 

instituciones. A nivel de gestión, quizás la más notable aplicación de la POLSEPAZ sea, precisamente, en el ámbito local, tanto a nivel 

municipal (Alcaldía, Consejo y CCCI) como comunitario, por medio de los Planes Locales. 

Responsables Ábordaje 

Nacional/Cantonal

Nacional

Alcance General 

propuesto

Ábordaje 

Nacional/Cantonal

Responsables Medición del 

Progreso (2012)

No hay una política nacional sobre la prevención de la 

violencia que articule las acciones en lo local

Adopción de la política nacional 

para que sirva de marco político 

para el abordaje local a través 

de las redes de convivencia

M.1.2.1. Institucionalidad pública nacional articulada con las redes locales de convivencia en torno a una plataforma de procesos y actividades compartidas.

M.1.2.2. Redes cantonales de convivencia funcionan para la prevención de la violencia y promoción de la paz en los cantones seleccionados por el PC.

Medición del 

Progreso (2012)

I.1.1.1 Propuesta y 

estrategia de apoyo para  la 

elaboración de la política 

nacional

I.1.1.2. En ejecución la 

consulta para la elaboración 

de la política

I.1.1.3. Acuerdo de 

adopción de POLSEPAZ 

por el gobierno de Costa 

Rica

Comentarios sobre el estado de avance

Comentarios sobre el estado de avance

Indicadores de Gestión

Indicadores de Gestión



PNUD/MJ

Montes de Oca

En la municipaldidad se cuenta con una dirección de 

desarrollo social y  una OFIM muy activas. También 

existen distintas instancias locales de coordinación 

interinstitucional, las cuales cuentan con propuestas 

particulares 

Apoyar el proceso  de 

elaboración de una estrategia 

local de prevención de la 

violencia. 

I.1.2.1. # Actores relevantes 

para el trabajo 

cantonal/distrital 

identificados, informados y 

motivados en la prevención 

de la violencia y la 

promoción de la paz

I.1.2.2 Formación y /o 

articulación de un grupo de 

trabajo en  PVPP en el que 

participan  organizaciones 

nacionales y locales

I.1.2.3 Red local 

promueve una estrategia 

para la prevención de la 

violencia y la promoción 

de la paz

Se ha dado seguimiento al proceso desarrollado en el cantón por diveresas organizaciones locales, instituciones públicas  y la 

municipalidad, con apoyo de Agencias de Naciones Unidas, para la construcción de agendas en temas específicos: cultura, 

espacio público, género, niñez y adolescencia.  El proceso tiene sus propias características de construcción conjunta, el cual 

supera los límites temporales establecidos en el 2011. Por ello se elaboraron en junio 2011 las líneas principales del plan se 

convivencia y seguridad, surgidas del “I Encuentro de políticas locales preventivas de violencia y promotoras de convivencia en 

el cantón de Montes de Oca”. Este proceso continúa con sus propias características hasta el momento de elaboración del 

presente informe.  

40 personas, representantes de instituciones públicas, municipalidad, organizaciones comunitarias, educativas y otras, participan en el 

proceso . Se cuenta con una primera versión preliminar del plan local de convivencia y seguridad, que se continúa trabajando en 

forma participativa entre los diversos actores locales. 

PNUD/MJ

Moravia

Al inicio del PC la municipalidad contaba con distintas 

propuestas dirigidas a integrar organizaciones 

comunitarias e instituciones en acciones de prevención 

de la violencia y promoción de la paz. También se 

encontraba en funcionamiento el Comité Técnico de 

Fuerzas Vivas (CTFV) organización de coordinación 

interinstitucional, dirigida por el Ministerio de Salud, con 

un fuerte enfoque en protección del ambiente y 

promoción de la salud. 

Impulsar la integración de 

aspectos de prevención de la 

violencia y promoción de la paz 

en la planificación de la CTFV y 

su articulación con acciones 

impulsadas desde la 

municipalidad. 

I.1.2.1. # Actores relevantes 

para el trabajo 

cantonal/distrital 

identificados, informados y 

motivados en la prevención 

de la violencia y la 

promoción de la paz

I.1.2.2 Formación y /o 

articulación de un grupo de 

trabajo en  PVPP en el que 

participan  organizaciones 

nacionales y locales

I.1.2.3 Red local 

promueve una estrategia 

para la prevención de la 

violencia y la promoción 

de la paz

En el primer semestre del 2011 se ha avanzado en fortalecer la coordinación entre CTFV y la Municipalidad  e integrar al equipo 

del PC en el proceso de planificación municipal y del CTFV. En el mes de mayo el  CTFV presentó una propuesta de Plan de 

Desarrollo Cantonal. Dicho plan contiene  4 grandes áreas de trabajo: salud y ambiente, económico, social y seguridad. Por 

parte del PNUD, UNICEF y ONU-HABITAT se ha  coordinando con la municipalidad y el CTFV acciones a ser incluidas en el Plan 

de Desarrollo. PNUD asume la integración de estos aspectos en un documento de Plan local de convivencia y seguridad, el cual 

se finaliza en junio del 2011  e incluye acciones específicas en los temas de los temas de a seguridad ciudadana, niñez y 

adolescencia, género y espacios públicos.

20 Funcionarios y funcionarias de instituciones públicas incluidos en el CTFV y municipalidad.Se cuenta con un Plan Local de 

convivencia y seguridad ciudadana con actividades planificadas a  dos años, reconocido por el CTFV y la Municipalidad. 

PNUD/MJ
San José

Este cantón plantea varios retos al desarrollo de 

acciones locales del PC, debido la fragmentación urbana 

y social de sus barrios y al hecho que, especialmente en 

los distritos centrales, presenta un importante flujo de 

población en tránsito en horas diurnas. Por otra parte, la 

Muncipalidad de San José tiene importantes proyectos 

de promoción de la paz de cobertura cantonal. 

Impulsar espacios de 

coordinación interinstitucional  

en los distritos centrales del 

cantón  

I.1.2.1. # Actores relevantes 

para el trabajo 

cantonal/distrital 

identificados, informados y 

motivados en la prevención 

de la violencia y la 

promoción de la paz

I.1.2.2 Formación y /o 

articulación de un grupo de 

trabajo en  PVPP en el que 

participan  organizaciones 

nacionales y locales

I.1.2.3 Red local 

promueve una estrategia 

para la prevención de la 

violencia y la promoción 

de la paz

Como resultado de las actividades realizadas en el 2010,  el PNUD  fortalece la relación con Programas Preventivos de la Fuerza 

Pública  en la Región de San Jose, y establece relación con la Comisión de Prevención del Delito y la Violencia "Sembrando Paz 

en Hospital", creada como resultado de los esfuerzos del Viceministerio de Paz y del Programa en el 2010. Esta comisión, 

centrada en el distrito de Hospital,  avanza en el desarrollo de un Plan de Seguridad Ciudadana, proceso al que PNUD y UNICEF 

dan seguimiento en el I semestre del 2011 y que PNUD apoya técnicamente en la elaboración de indicadores  y estrategia de 

seguimiento.  El documento final, con formato de Plan Local de Convivencia y Seguridad Ciudadana se finaliza en junio del 2011 

e incluye acciones en los temas de seguridad ciudadana, niñez y adolescencia, género y espacios públicos, tanto para el distrito 

Hospital y el distrito de León XIII. 

18 Funcionarios-as, comerciantes y pobladores participantes en la la Comisión de Prevención del Delito y la Violencia "Sembrando Paz 

en Hospital". Se cuenta con un Plan Local de convivencia y seguridad ciudadana con actividades planificadas a  dos años.

PNUD/MJ

Santa Cruz

El canton presenta escasa organización 

interinstitucional. La municipalidad impulsa la creación 

de un CCCI, pero se encuentra en proceso de 

consolidación. 

I.1.2.1. # Actores relevantes 

para el trabajo 

cantonal/distrital 

identificados, informados y 

motivados en la prevención 

de la violencia y la 

promoción de la paz

I.1.2.2 Formación y /o 

articulación de un grupo de 

trabajo en  PVPP en el que 

participan  organizaciones 

nacionales y locales

I.1.2.3 Red local 

promueve una estrategia 

para la prevención de la 

violencia y la promoción 

de la paz

Se ha conformado un Comité de Seguridad en Barrio Chorotega (identificado por la municipalidad e instituciones públicas como 

una prioridad en aspectos de promoción de la paz). Por parte del PNUD un aspecto importante ha sido  el contacto con  los 

representantes de la Fuerza Pública para dar seguimiento al Plan de Capilaridad en el que se ha priorizado por parte del Comité 

de Seguridad de Barrio Chorotega la atención a la venta de droga que se da principalmente por parte de  personas menores de 

edad,  por lo  cual se identifica la necesidad de  coordinar con instituciones como el PANI, MEP y el IAFA. En junio de 2011 se 

finaliza el Plan Local de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

En el periodo de informe la red fue complementada con actividades del grupo en torno al Sistema Local de Protección de los 

derechos de niñez y adolescencia y el grupo en torno a la construcción del centro cívico.

Comité de Seguridad en Bo Chorotega con participación de 30 pobladores y pobladoras más representes de Fuerza pública y Pani. Se 

cuenta con un Plan Local de convivencia y seguridad ciudadana con actividades planificadas a  dos años.



Producto 1.3 Promoción de una agenda específica de la niñez y adolescencia con un enfoque de prevencion de la violencia a través de los Sistemas Locales de Protección.

Alcance General 

propuesto

Linea Base Inicial Meta propuesta Indicadores de Gestión Descripción final

Inicio    Intermedio Final t1 t2 t3 t4 Resultado/Beneficiarios

0-25% 25%-50% 50%-100%

UNICEF/MJ Aguirre
No existe Sistema Local de Protección ni Junta de 

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes

SLP articulado con instituciones 

y participación del Gobierno 

Local.

I.1.3.1. # Actores relevantes 

de los SLP identificados, 

informados y motivados en 

la prevención de la 

violencia y la promoción de 

la paz

I.1.3.2 Construcción 

participativa de herramienta 

para monitorear la inclusión 

del enfoque de PVPP en el 

cantón 

I.1.3.3 SLP promueve al 

menos un proyecto de la 

agenda de niñez y 

adolescencia como parte 

de la estrategia cantonal 

para la prevención de la 

violencia y la promoción 

de la paz

El proceso del conformación del SLP ha pasado por varias etapas, puesto que responde a ajustes institucionales que lo han 

afectado. Se cuenta con un borrador de un Proyecto sobre Prevención de la Violencia. En la actualidad, por diferentes razones, 

el SSLP se encuentra nuevamente en proceso de conformación, tomando el ejemplo de otros SLP, de partir de grupos ya 

conformados.  En este caso la CONACOES, que nuevamente toma fuerza en el cantón y desde donde el PANI espera potenciar la 

reactivación tanto del SLP como de la JPNA. Otro aspecto a mencionar es el impulso que el recién conformado CCCCI (con 

liderezgo municipal) le está dando al PANI, para potenciar el trabajo de proyección hacia la población de personas menores de 

edad.

Se inician las gestiones con la direccion Regional del MEP para un proceso de intervención en al menos dos Centros Educativos 

que permita trabajar con los niños, niñas y adolescentes en el tema de proyectos de vida que ayuden a disminuir la deserción 

escolar.  En este procesos de reactivación del SSLP la Oficina local del Pani de Aguirre en septiembre 2012, ha logrado reactivar 

la JPNNA, la cual desde ese mes ha pasado por un proceso de formación y capacitación, se están involucrando con las diferentes 

instancias como el CCCI, y la Conacoes, como parte de la acciones de promocion d ela JPNNA, en aras de ir conformando el SLP, 

como ya se ha mencionado desde ese espacio, también es importante destacar que se encuentran elaborando un diagnóstico 

sobre la situación de la NNA del cantón, como parte del impulso para definir accioes estrategicas en el 2013

 7 instituciones apoyan la reactivación del SLP, el cual está direccionado en la ejecución del proyecto que beneficiará al menos a 200 

personas de la comunidad La Inmaculada.

 Conformación de la JPNNA con participación activa de 15 miembros entre suplentes, propietarios, adolescentes y líderes 

comuntarios.

UNICEF/MJ Desamparados
Poca articulación interinstitucional, Junta de Protección 

de Niños, Niñas y Adolescentes sin proyeccion cantonal

Planificación del CCCI con 

enfoque de derechos sobre la 

NNA, reactivación de la Junta 

de Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes, conformacion de 

un SLP para San Juan de Dios de 

Desamparados

I.1.3.1. # Actores relevantes 

de los SLP identificados, 

informados y motivados en 

la prevención de la 

violencia y la promoción de 

la paz

I.1.3.2 Construcción 

participativa de herramienta 

para monitorear la inclusión 

del enfoque de PVPP en el 

cantón 

I.1.3.3 SLP promueve al 

menos un proyecto de la 

agenda de niñez y 

adolescencia como parte 

de la estrategia cantonal 

para la prevención de la 

violencia y la promoción 

de la paz

Se logró un trabajo conjunto de la Junta de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la oficina local del PANI, Casa de Justicia, 

Centros educativos, grupos de NNA y grupos comunitarios articulados para la ejecucion de Proyectos sobre Prevención de la 

Violencia, fomento de la participación de la población meta, reactivación social por medio del deporte, recreación y cultura.                                                                                

Como continuidad al proceso iniciado el 2011 (proceso "Apazionate"), se decide fortalecer la iniciativa del grupo de teatro 

comunitario, para que pongan en escena otra obra que gira en función de la promoción de los derechos de los NNA. Se consigue 

el acompañamiento de la ADI para el grupo de teatro. El PANI y la Casa de Justica preparan un proceso de formación en 

derechos y mediación de conflictos. Con todo esto, se promueve la participación adolescentes en acciones para la prevención de 

la violencia. En el marco del Proyecto "Defensores de los derechos y la paz", se concluyó satisfactoriamente el proceso de 

formación al grupo de teatro en el fortalecimiento de habilidades y destrezas , lo que permitió que realizaran el cortometraje 

llamado "Tras la mirada de un niño", que desarrolla el tema de la violencia intrafamiliar. Capacitado al grupo y miembros de la 

ADI en derechos y resolución alterna de conflictos, realizadas actividades de sensibilización  sobre el tema del videos a 

diferentes publicos, como madres de niños/as del CEN CINAI, señoras beneficiarias del IMAS, asociados de la ADI. Se cuenta con 

la participación de los NNA que han participado del video y desde su experiencia pueden compartir su experiencia y el mensaje 

del video.

7 instituciones de San Juan de Dios involucradas en la ejecución de un proyecto de prevención de la violencia. 2 grupos de niños/as y 

adolescentes formularon 2 propuestas de proyeccion comunitaria.

152 personas menores de edad beneficiados directamente en formación.

Se cuenta con un diagnóstico acutalizado sobre la niñez y adolescencia en San Juan de Dios de Desamparados.                                                                                                                                                                                     

1 proyecto para la prevención de la violencia denominado "Defensores de los derechos y la paz",  que trabaja con un grupo base de 20 

adolescentes que tiene como objetivo promover y difundir los derechos de la niñez, adolescencia y jóvenes para lograr una sana 

convivencia comunitaria en la comunidad de San Juan de Dios.                                                                                                                                                                                                                                           

30 personas participantes en 1 taller de Derechos y 1 taller sobre resolución alterna de conflictos, para el grupo de teatro, miembros 

de la asociación y otros lideres comunitarios. 

80 personas participantes en el lanzamiento  del cortometraje "Tras la mirada de un niño". Realizadas 7 actividades de sensibilización  

sobre el tema de VIF, ultilizando el video por parte de la Asociación y el grupo de teatro de San Juan de Dios

UNICEF/MJ Heredia

Escasa participación del Gobierno Local (GL) en la 

protección de derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes

Gobierno local involucrado con 

el SLP , generando acciones de 

proyección hacia Guararí, 

comunidad prioritaria

I.1.3.1. # Actores relevantes 

de los SLP identificados, 

informados y motivados en 

la prevención de la 

violencia y la promoción de 

la paz

I.1.3.2 Construcción 

participativa de herramienta 

para monitorear la inclusión 

del enfoque de PVPP en el 

cantón 

I.1.3.3 SLP promueve al 

menos un proyecto de la 

agenda de niñez y 

adolescencia como parte 

de la estrategia cantonal 

para la prevención de la 

violencia y la promoción 

de la paz

SSLP consolidado, liderado por el PANI en alianza con el Gobierno Local y Casa de Justicia, con participación directa de las 

direcciones regionales de instituciones públicas (MEP, Salud, IAFA, representantes de centros educativos, representación juvenil 

y participación de líderes comunitarias de diferentes sectores del cantón especialmente de Guararí). Cuentan con un plan de 

trabajo anual y han creado material de para la promoción del SSLP entre las instituciones.El SLP formuló un proyecto de 

prevención de la violencia con involucramiento de 5 centros educativos.  En Guararí se trabajó con 2 grupos de niños, niñas y 

adolescentes. Desde el Susbistema Local de Protección, se promueve para Guararí un comité de apoyo, que se autodenominó 

"Unidos por la Paz", desde donde se unificaron las diferentes iniciativas que se apoyaron en el 2011. En el primer semestre de 

2012, se amplía con otras nuevas propuestas desde la articulación comunitaria de varios sectores de Guararí. Se brinda 

asistencia técnica en la formulacion de la propuesta con el objetivo de consolidar los apoyos desarrollados a los grupos de NNA 

del 2011. Por ejemplo, los grupos de futbol femenino, se amplian a niños y niñas, el grupo de teatro comunitario, que tiene 

financimiento propio de la ESPH y adicionalmente se trabaja en la capacitación de  un grupo de adolescentes en fotografia para 

que logren presentar en imagenes a Guarari. Esto se ve acompañado de un proceso de formación liderado por PANI y Casa de 

Justicia. Con esta propuesta de trabajo en Guararí, se amplia la población de NNA en otros sectores de lo que se denomina "La 

Gran Guararí". En diciembre 2012 el grupo "Unidos por la Paz" se encuentra consolidado y tiene como objetivo "Promover entre 

la niñez, adolescencia y juventud, con la participación de las familias y la comunidad, el rescate de espacios para diferentes 

manifestaciones artísticas recreativas, culturales y deportivas". Fruto de esta iniciativa son talleres, conversatorios, cursos de 

fotografía, marchas, murales, cine foros, presentaciones de teatro, campeonatos de futbol femenino y masculino.

Un proyecto de prevención de la violencia ejecutado en 5 Centros educativos que reciben a población residente en Guararí. El fin es 

fortalecer factores protectores para mejorar las relaciones entre madres, padres o responsables e hijos(as), por lo que se plantea la 

ejecución de acciones donde se promueva la integración de estos actores a través de temas como el manejo de límites y disciplina, 

medio ambiente familiar.

Se realizó un concurso para la construcción de un mural (dos de los murales se encuentran listos, y los otros tres a concluirse en 

enero) en cada centro educativo con los temas de Valores y Convivencia Pacífica, al mismo tiempo que se sensibilizó en RAC.

Dos propuestas de proyección comunitaria elaboradas y ejecutadas  bajo el tema de derechos, que beneficiaron a 43 personas 

directamente a través de un proceso de formación humana. Con estas dos propuestas se apoyó al grupo de teatro conformado por 

niños y niñas de la localidad, así como al grupo femenino de futbol.

El Comité "Unidos por la Paz" trabaja inicialmente con 135 personas menores de 24 años, con el apoyo de 23 lideres representantes 

de Asociaciones de Desarrollo de la Milpa, Nísperos, Guararí, y de grupos en teatro comunitario, futbol, fotografia urbana, 

capacitacion en derechos.¨                                                                                  13 presentaciones de cine foros, con temas de PV, a 

diferentes sectores de Guararí, campeonatos de Futbol, masculino y femenino, tanto a lo interno de Guararí, como con "invitados 

especiales" de otras comunidades como la Carpio, Pavas, Leon XIII, se realizo la exposicón de fotografía en el Centro de Cultura Omar 

Dengo de Heredia, y la misma estará expuesta en el Centro de Cultura del Pani en el mes de Diciembre

UNICEF/MJ Limón
Desconcentración de las acciones en materia de 

Protección 

SLP conformado y consolidado 

desarrollando acciones de 

prevención de violencia y 

protección de los derechos

I.1.3.1. # Actores relevantes 

de los SLP identificados, 

informados y motivados en 

la prevención de la 

violencia y la promoción de 

la paz

I.1.3.2 Construcción 

participativa de herramienta 

para monitorear la inclusión 

del enfoque de PVPP en el 

cantón 

I.1.3.3 SLP promueve al 

menos un proyecto de la 

agenda de niñez y 

adolescencia como parte 

de la estrategia cantonal 

para la prevención de la 

violencia y la promoción 

de la paz

El equipo local del Programa Conjunto ha impulsado la creación de una Mesa de Niñez y Adolescencia que tiene su propia 

agenda de trabajo. Se han abordado temas de interculturalidad en Centros Educativos y en campañas sobre derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. Trabajo especifico en la comunidad de Pacuare con participación activa de los dos centros 

educativos, grupos comunitarios y tres grupos de niños, niñas y adolescentes.

Se creó una  alianza estratégica con el Programa de TCU de la Universidad de Costa Rica (sede de Limón), y la Fuerza Pública 

para el fortalecimiento de iniciativas locales de Pacuare como apoyo a la Asociación de Desarrollo y el comité tutelar de 

menores. Se inició el proceso con una actividad de promocion con instituciones del canton. Posteriormente, en forma conjunta 

con ONU-Habitat, se realizan dos talleres comunitarios en Pacuare, para definir una agenda cultural con NNA. Fruto de esta 

coordinación se han realizado varias actividades recreativas y se formuló un proyecto que reune a los grupos del año pasado con 

un enfasis en la reactivación de espacios públicos por medio de la implementacion de una agenda cultural. En fase de 

implementación la agenda cultural, con el objetivo de promocionar un espacio de diálogo entretenimiento, desarrollo de 

capacidades y destrezas, para generar opciones de desarrollo integral en un grupo de jovenes de la comunidad de Pacuare, por 

medio de un plan piloto sobre movilización comunitaria con participación activa de NNAJ. Como resultado al menos dos fines de 

semana al mes se llevaron a cabo iniciativas de arte, cultura, recreación y deporte, con apoyo del TCU de la UCR, la Asociación 

de Desarrollo y el Comité Tutelar, en colaboración con el Colegio de Pacuare.  Esta experiencia fue presentada en octubre 2012 

ante la comunidad limonense en el marco del encuentro organizado por el Programa Conjunto para revisión del plan local                                                                                                                                                                                                        

Se ha trabajado con 4 centros educativos en la campaña sobre Derechos de los niños, niñas y adolescentes e incidencia de otras 15 

para un trabajo de interculturalidad. Se han apoyado a 26 mujeres y 45 hombres a nivel de instituciones, pero se ha llegado a un 

publico más abierto a partir de los centros educativos como beneficiarios. 3 propuestas de proyeccion comunitaria elaboradas y 

ejecutadas:

1) Apoyo al High School Pacuare, con instrumentos musicales para la banda de su colegio. Objetivo: prevenir la violencia, la 

promoción de valores culturales, cívicos y humanitarios, que permita desarrollar ambientes de paz, sirviendo además, como 

mecanismo de prevención a la exclusión estudiantil y proyección artística del Centro Educativo hacia la comunidad,  el cantón y 

demás regiones del país.

2) Apoyo a un grupo de baile calypso y dance hall. Objetivo: fortalecer la identidad barrial y presentar opciones de crecimiento 

personal y grupal para la población de Pacuare, que es considerada como una zona de exclución.

3) Apoyo al deporte cooperativo. Objetivo: fomento de la convivencia y fortalecimiento de valores, por medio de la generación en 

Pacuare de espacios seguros de recreación.

Estas tres propuestas benefician a un aproximado de 200 personas.             

40 personas y 13 instituciones involucradas en procesos de coordinación y articulación. 

Formulación de una propuesta comunitaria cuyo objetivo es propiciar condiciones y espacios públicos para el desarrollo artístico, 

cultural, deportivo y organizativo de la juventud y la niñez de Pacuare de Limón (jornada de un día para la promoción de la paz, con 

promedio de participación de 150 NNA). Desarrollo de actividades CARD (dos fines de semana/mes), con participación de 30 personas 

(niños/as, adolescentes).

Fortalecidas alianzas estrategicas entre instituciones (Fuerza Publica, Icoder, Comité CAntonal de Deportes, UCR, Municipalidad, Casa 

de Justicia, Asociacion de Desarrollo PANI, Fundación Acción Joven). 

Realizados dos festivales deportivos y feria institucional del Colegio de Pacuare.

UNICEF/MJ Los Chiles
Ausencia de Plan de trabajo con enfoque de prevención 

de la violencia 

Plan con enfasis en la 

Prevención Violencia

I.1.3.1. # Actores relevantes 

de los SLP identificados, 

informados y motivados en 

la prevención de la 

violencia y la promoción de 

la paz

I.1.3.2 Construcción 

participativa de herramienta 

para monitorear la inclusión 

del enfoque de PVPP en el 

cantón 

I.1.3.3 SLP promueve al 

menos un proyecto de la 

agenda de niñez y 

adolescencia como parte 

de la estrategia cantonal 

para la prevención de la 

violencia y la promoción 

de la paz

La RIOCH ha integrado en su plan de trabajo acciones para la preveción de la violencia entre las cuales destacan el maltrato 

infantil y la trata de personas. 

En el primer semestre 2012 se llevó a cabo en forma conjunta con el Viceministerio de Paz un foro sobre el deporte y la paz, 

donde participaron todos los representantes de la RIOCH, el gobierno municipal y otros grupos comunitarios.

Plan de la Rioch-SLP: ejecutan acciones como la feria de instituciones como proyecto de incidencia cantonal en Los Chiles para 

garantizar el acceso de los servicios. Se tiene relacion directa con 10 instituciones

En Los Chiles no se ejecutó un nuevo proyecto específico de prevención de la violencia, pero hay que tomar en cuenta que el indicador 

de cumplimiento fue satisfecho por el trabajo acumulado de la RIOCH.

Responsables Ábordaje 

Nacional/Cantonal

Medición del 

Progreso (2012)

Comentarios sobre el estado de avance

M.1.3. Los sistemas locales de proteccion de la niñez y la adolescencia en los nueve cantones fortalecen capacidades y desarrollan iniciativas sobre la prevención de la violencia y promoción de la paz.



UNICEF/MJ Montes de Oca
Ausencia de SLP, no existía proyección de trabajo para 

los Niños, Niñas y Adolescentes

SLP conformado y articulado al 

gobierno local

I.1.3.1. # Actores relevantes 

de los SLP identificados, 

informados y motivados en 

la prevención de la 

violencia y la promoción de 

la paz

I.1.3.2 Construcción 

participativa de herramienta 

para monitorear la inclusión 

del enfoque de PVPP en el 

cantón 

I.1.3.3 SLP promueve al 

menos un proyecto de la 

agenda de niñez y 

adolescencia como parte 

de la estrategia cantonal 

para la prevención de la 

violencia y la promoción 

de la paz

EL SSLP se integra en torno a la agenda de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, con el impulso del programa conjunto. Este 

espacio cuenta con un plan de trabajo por dos años formulado y validado por las instituciones participantes. Se encuentran en 

un proceso de actualización de datos y/o información sobre la situación de la Niñez y Adolescencia. Cuenta con participación de 

la Municipalidad quien desde el Área de Desarrollo Social, en conjunto con el PANI, lideran este espacio que tiene gran 

presencia de instituciones como por el ejemplo MEP, representantes centros educativos, Salud, IFA, JPNNA. El reto planteado y 

que cuenta con el apoyo del gobierno local, es la formulación de la política local de NNA. 

En 2011 se ejecutó un proyecto sobre prevención de la violencia junto con la oficina de Desarrollo Social. En 2012 se continúa 

trabajando con un grupo base de 30 NNA, por medio del deporte de las artes marciales, lo cual permite trabajar temas como la 

disciplina, valores, mensajes para la mediación y resolución de conflictos, en coordinación con la Fundación para el Rescate de la 

Cultura Oriental quien aportan los facilitadores para este proceso. 

La Agenda de Niños, Niñas y Adolescentes está conformada por 15 instituciones, 19 mujeres y 8 hombres.

Por otro lado, 13 instituciones y organizaciones participan de la ejecucion del proyecto sobre prevención de la violencia. Su objetivo es 

promover la formación y participación activa de la niñez y adolescencia a través del arte para consolidar un grupo de trabajo 

permanente que promueva una nueva cultura de paz con enfoque de derechos. En concreto, se trabajó con dos centros educativos y 

con grupos comunitarios, en tres áreas: música, danza y deporte. Proyecto de caracter permanente promovido por la Oficina de 

Desarrollo Social de la Municipalidad de Montes de Oca. Beneficia directamente a 90 personas (aprox.) entre los 4 y 18 años.                                                                         

UNICEF/MJ Moravia
Ausencia del enfoque de derechos en el Comité de 

Fuerzas Vivas de Moravia
SLP con proyección 

I.1.3.1. # Actores relevantes 

de los SLP identificados, 

informados y motivados en 

la prevención de la 

violencia y la promoción de 

la paz

I.1.3.2 Construcción 

participativa de herramienta 

para monitorear la inclusión 

del enfoque de PVPP en el 

cantón 

I.1.3.3 SLP promueve al 

menos un proyecto de la 

agenda de niñez y 

adolescencia como parte 

de la estrategia cantonal 

para la prevención de la 

violencia y la promoción 

de la paz

En ejecución un proyecto sobre prevención de violencia para la comunidad de Los Sitios.

El SSLP de Moravia se encuentra en proceso de consolidación desde el Comité de Fuerzas Vivas de Moravia (CTFV), de tal 

manera que les permita incidir en esta espacio de forma más especifica con la temática de niñez y adolescencia. Es por ello que 

actualmente trabajan desde la JPNNA en la elaboración de un diagnostico sobre la situación de los NNA. Cuenta con 

participación activa de la Municipalidad, pues desde el 2011 se cuenta con una persona responsable de trabajar lo relacionado 

con el tema de NNA. Este comité tiene un plan de desarrollo que integra el enfoque de derechos y que atiende situaciones 

violatorias. Además se activaron las alertas por situaciones concretas de niños de zonas marginales. 

El Comité de Fuerzas Vivas de Moravia se proyectó con acciones hacia los Niños, Niñas y Adolescentes. Esta instancia está conformada 

por 17  instituciones (13 mujeres y 17 hombres) y es la principal responsable de la ejecucion del proyecto de prevención de la 

violencia en el cantón. Este proyecto es ejecutado en la comunidad de Los Sitios (seleccionada por el comité), y está vinculado con la 

escuela del lugar. Consiste en una serie de acciones desarrolladas por la articulación interinstitucional para promover una cultura de 

paz en los Sitios desde tres ejes: lúdico-deportivo, artísitico-cultural y espacios socioeducativos. Se realizaron talleres por espacio de 

tres meses aprox, para potenciar estos tres ejes en el Centro educativo y fuera de él. Se benefició en forma directa a 300 personas.

UNICEF/MJ San José No existe Sistema Local de Protección

Creación de Sistema Local de 

Protección para el distrito 

Hospital y fortalecimiento en 

Pavas

I.1.3.1. # Actores relevantes 

de los SLP identificados, 

informados y motivados en 

la prevención de la 

violencia y la promoción de 

la paz

I.1.3.2 Construcción 

participativa de herramienta 

para monitorear la inclusión 

del enfoque de PVPP en el 

cantón 

I.1.3.3 SLP promueve al 

menos un proyecto de la 

agenda de niñez y 

adolescencia como parte 

de la estrategia cantonal 

para la prevención de la 

violencia y la promoción 

de la paz

Sistema Local de Protección en Pavas está consolidado y con especial atención en la Red de Jóvenes. Se ejecutó un proyecto 

sobre prevención de la violencia articulado al SLP. La Gran Red de Pavas es el referente inmediato, desde donde se trabajan 

todas las acciones para el subsistema local de protección. Se fortalecen iniciativas locales, con la nueva propuesta 

"Compartiendo y Aprendiendo" (proceso paralelo al desarrollado en 2011 con el Puesto Arte), el cual desarrolla talleres durante 

toda la semana en teatro, danza, mimo,  de forma permanente en las instalaciones de ADIPA. Los instructores son los mismos 

jovenes capacitados, que llevan su conocimiento al centro educativo de Pavas, y desarrollan temas como drogas.  Al cierre del 

programa, este grupo se encuentra elaborando el plan 2013, para ampliar la meta de atención de la población beneficiaria, 

brindando más opciones  por medio de actividades CARD. Asimismo se rescata la campaña promovida por NNA llamada "Yo soy 

Pavas", los grupos de liderazgo desde donde capacitan a grupos de NNA en participación, liderazgo y formulación de proyectos 

y la continuidad del Puesto Arte, que realizó una actividad masiva en abril 2012 denominada Semana Paveña. 

En La Peregrina (distrito La Uruca) se trabajó con grupos de Niños, Niñas y Adolescentes en proceso de movilizacion comunitaria 

y formación, con los grupos de Batiendo Barro y la Orquesta, que están organizando un actividades sobre mediacion de 

conflictos y  comunicacion asertiva para grupos de la comunidad. A su vez elaboraron la propuesta de "Feria Comunitaria por la 

Paz", para seguir apoyando NNAJ de la Peregrina, Leon XIII, la Carpio y Uruca

En el distrito de Hospital, a pesar de haber hecho esfuerzos por articular una red se decidió descontinuarlo por falta de apoyo 

tanto de los actores locales como de la contraparte PANI. Sin embargo, la población de niños, niños y adolescentes del distrito 

de Hospital representa un porcentaje muy reducido del total del sector etario con el que se trabaja en el cantón.

Distrito Pavas: proyecto de prevención de la violencia con tres Puestos Arte (espacio supervisado por el Subsistema Local de 

Protección para que los niños, niñas, adolescentes  y jóvenes tengan espacios para expresar sus habilidades artísticas, convivir y 

desarrollar una cultura de paz). 1 proyecto comunitario denominado "Compartiendo y Aprendiendo". 5000 personas participando en 

la  Semana Cultural Paveña, como una actividad derivada de los Puestos.  Se realizó una manta con mensajes positivos (participaron 

aprox. 60 NNA), se conforma el grupo coreográfico de la Escuela Carlos Sanabria, producto del Programa Compartiendo y 

Aprendiendo (ganan el 1er lugar en el FEA, diseño y ejecución de murales en los alrededores de las instalaciones de ADIPA por parte 

de NNA), talleres sobre drogas: 50 NNA

Distrito La Peregrina: 3 propuestas comunitarias con más de 500 personas beneficiadas: (i) Orquesta de la Uruca, que busca fortalecer 

las habilidades de niños, niñas y adolescentes de La Peregrina, Uruca, Leon XIII, La Carpio, y así disminuir el riesgo de quedar fuera del 

sistema educativo. (ii) Grupo folklórico "Batiendo Barro" que brinda a adolescentes y jóvenes espacios artísticos sanos y seguros como 

la mascarada, para desarrollarse integralmente.(iii) Grupo de Taekwondo, para crear una estrategia de transferencia de valores para 

afrontar problemas sociales. Este 2012 el grupo base cuenta con la participación de unos 100 niños, niñas y adolescentes, de  estas 4 

comunidades. Se promueven procesos  formativos en mediación RAC. Actividad masiva (16 junio 2012) sobre promoción de la paz 

(participaron aprox. 150 personas). Tanto el grupo de la orquesta como "Batiendo Barro" se alian con la Fuerza Pública para 

desarrollar eventos comunales y promover la particpación de  NNA 

Distrito Hospital: al menos 11 Instituciones participan en el grupo "Sembrando Paz en Hospital", pero las gestiones para la creación 

del SLP han sido infructuosas. Sin embargo, se cuenta un diagnóstico sobre la situacion de los Niños, Niñas y Adolescentes del distrito 

Hospital.

UNICEF/MJ Santa Cruz

No existe articulación institucional para el trabajo 

dirigido a la protección de los Niños, Niñas y 

Adolescentes

Sistema Local de Protección 

consolidado

I.1.3.1. # Actores relevantes 

de los SLP identificados, 

informados y motivados en 

la prevención de la 

violencia y la promoción de 

la paz

I.1.3.2 Construcción 

participativa de herramienta 

para monitorear la inclusión 

del enfoque de PVPP en el 

cantón 

I.1.3.3 SLP promueve al 

menos un proyecto de la 

agenda de niñez y 

adolescencia como parte 

de la estrategia cantonal 

para la prevención de la 

violencia y la promoción 

de la paz

El Sistema Local de Protección funciona como una Red que articula el trabajo local y tiene algunas acciones de su plan dirigidas 

a la prevención de la violencia: coordinación y liderazgo con respecto al proyecto sobre prevención de la violencia, asesoría 

permanente a la Red Juventud sin Miedo, promoción y ejecución de actividades de impacto social (Caravana por la Paz, Marcha 

del Día Mundial de la Paz), acompañamiento y asesoría a la Red contra la Explotación Sexual Comercial de los niños, Niñas y 

adolescentes, organización por la marcha a no explotación sexual comercial y a la Red contra la Violencia Intrafamiliar, apoyo y 

acompañamiento a actividades de bien social que involucren a niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Se apoya el trabajo en Barrio Chorotega. Se motivó para realizar gestiones con la municipalidad del cantón para la donación de 

dos terrrenos, logrando que en mayo del 2012 se formalizaran estas donaciones para la Asociación de Desarrollo Integral de 

Barrio Chorotega, para la construcción de un salón multiuso (ya se están haciendo las gestiones con Dinadeco) y otro como área 

recreativa. Para el 2012 se ha dado continuidad a los grupos formados el año pasado desde el proyecto Chorotega Nueva 

(teatro comunitario y futbol). El proyecto de esta forma entra en una segunda fase articulado por la ADI, el SLP y la 

Municipalidad. Se unen el deporte y el arte como un medio para minimizar las problemáticas sociales que afectan al barrio y 

fortalecer los talentos y habilidades de la población menor de 24 años, incorporando para esta segunda fase un nuevo 

componente relacionado con el medio ambiente.                                                                                     

Se trabaja con 22 instituciones. Se ha consolidado una red de jóvenes. Se desarrollaron acciones en 5 centros educativos, donde se 

benefició a 235 niñas y adolescentes y 160 hombres.

Se cooperó en la realizacón de la Caravana por la Paz (31/Julio/2011), y otra en Chorotega, ejecución de un proyecto de prevención de 

la violencia, ejecucion de 3 actividades de movilizacion social que impactaron aproximadamente a 1000 personas.

Consolidada la Red de Jóvenes con el apoyo del Sistema Local de Protección. Fruto de la incidencia de las acciones del SLP se logró un 

acuerdo ante el Concejo Municipal para disponer de una plaza, para que en el 2012 con una asignación de recursos extraordinarios, se 

pueda contratar a una persona como responsable del tema de niñez y adolescencia. 

Realizado seguimiento al proyecto "Chorotega Nueva", con teatro, futbol e incorporando el eje de medio ambiente (apoyo de 

empresa privada, donación de aproximadamente 40 basureros que serán pintados con mensajes alusivos a la conviviencia y la paz). 

Realizados 8 talleres de Arte y Teatro, grupo Chorotega Nueva; 8 Talleres de Fútbol Chorotega Nueva; 1 Taller de Inducción para el 

Proyecto Pintando Basureros "Promovamos la Prevención de la Violencia por medio del Arte; 1 Campeonato Escolar de Fútbol            

Incidencia en aproximadamente 256 personas menores de 24 años.



Producto 1.4  Promoción de una agenda con un enfoque transversal de prevención de la violencia de género y promoción de la convivencia. 

Alcance General 

propuesto

M.1.4. Las OFIM en los nueve cantones fortalecen capacidades y desarrollan iniciativas sobre la prevención de la violencia y promoción de la paz.

Linea Base Inicial Meta propuesta Descripción final

          Inicio         Intermedio         Final t1 t2 t3 t4 Resultado/Beneficiarios

0-25% 25%-50% 50%-100%

ONU HABITAT/MJ

Municipalidades

ONU HABITAT/MJ

Municipalidades

ONU HABITAT/MJ

Municipalidades

ONU HABITAT/MJ

Municipalidades

ONU HABITAT/MJ

Municipalidades

I.1.4.3 Revisados y 

elaborados los 

reglamentos de 

funcionamiento de la 

Policía Municipal desde 

una perspectiva de 

derechos y capacitados 

el 100% de los policías 

municipales en el tema 

de masculinidad.

Elaborados, a través de talleres con el personal municipal, los materiales de campaña contra el acoso sexual. Contratado el 

capacitador para los talleres de masculinidad. Revisados las directices que reglamentan el funcionamiento de la Policía 

Municipal.  Se modificó el indicador de gestión final respecto al informe anterior para llevarlo a la revisión de los reglamentos 

de funcionamiento de la Policía Municipal (con enfoque de género) y la elaboración participativa de materiales de campaña 

contra el acoso sexual.

Contar con una Política de 

Igualdad y Equidad de Género 

Municipal.

I.1.4.2 Elaborada la PIEG 

Municipal.

I.1.4.3 La Municipalidad 

adopta la PIEG 

Municipal.

Elaborada la PIEG municipal.

Modificado el indicador de gestión final respecto al informe anterior para llevarlo hacia la elaboración de una PIEG municipal y 

su respectivo Plan de Acción (que contiene un capítulo de prevención de violencia de género).

Casa de Derechos, Planificación Urbana, comunidad de Las Mandarinas. Sector de planificación urbana y de viviendas de interés 

social. (30 mujeres y 4 hombres; pobladores de Las Mandarinas y personal municipal de Planificación Urbana y Casa de Derechos). Se 

cuenta con los lineamientos urbanos con enfoque de género y convivencia. Se cuenta con un reglamento que será presentado al 

Concejo Municipal.

Medición del 

Progreso (2012)

Responsables Ábordaje 

Nacional/Cantonal

Aguirre

Desamparados

Heredia

Limón

I.1.4.1 La OFIM lidera el 

proceso de elaboración de 

la PIEG Municipal.

Los Chiles

Municipalidad. 

Proceso replanteado

OFIM y autoridades municipales. (28 mujeres de las comunidades y 10 mujeres autoridades municipales). OFIM y Red contra la 

violencia del cantón.

OFIM y Policía Municipal. Beneficiarios: 15 policías municipales (10 hombres y 5 mujeres) y 35 funcionarios municipales (15 hombres 

y 20 mujeres).

I.1.4.1 La OFIM lidera el 

proceso de elaboración de 

la PIEG Municipal.

I.1.4.2 Elaborada la PIEG 

Municipal.

Existe OFIM pero no cuenta con un plan estratégico.

Existe OFIM y cuenta con un plan estratégico.

No existe OFIM en Desamparados.

La Casa de derechos (Área de Gestión Sociocultural) es 

quien tiene competencias sobre la temática de género.

Desarrolladas herramientas de 

vinculación de la Casa de 

Derechos con el área de 

Planificación Urbana para la 

planificación de viviendas de 

interés social con perspectiva 

de género y convivencia.

Existe OFIM pero no cuenta con un plan estratégico.

Contar con una Política de 

Igualdad y Equidad de Género 

(PIEG) Municipal.

I.1.4.3 La Municipalidad 

adopta la PIEG 

Municipal.

Elaborada y presentada la PIEG Municipal. Pendiente la aprobación por parte del Concejo Municipal. 

Se modificó el indicador de gestión final respecto al informe anterior para llevarlo a la elaboración de una PIEG municipal y su 

respectivo Plan de Acción (que contiene un capítulo de prevención de violencia de género).

I.1.4.1. # integrantes del 

Área de Gestión 

Sociocultural identificadas, 

informadas y motivadas en 

la prevención de la 

violencia y la promoción de 

la paz.

I.1.4.2 Realizados los talleres 

participativos para la 

elaboración de lineamientos 

urbanísticos con enfoque de 

convivencia y género.

I.1.4.3 Elaborados 

lineamientos 

urbanísticos con 

enfoques de convivencia 

y género y elaborado el 

reglamento municipal 

para la implementación 

de los lineamientos.

Desarrolladas herramientas de 

promoción de la igualdad y 

equidad de género en el 

quehacer municipal, en 

particular con relación al acoso 

sexual y el funcionamiento de 

la Policía Municipal.

I.1.4.1 La OFIM y la Policía 

Municipal están 

identificadas, informadas y 

motivadas en promover la 

igualdad y equidad de 

género hacia lo interno de 

la municipalidad.

I.1.4.2 Elaborados los 

materiales para una 

campaña de sensibilización y 

prevención del acoso sexual.

Comentarios sobre el estado de avance

Elaborado el borrador de los lineamientos.  

Modificado el indicador de gestión final respecto al informe anterior para llevarlo a la elaboración de lineamientos urbanísticos 

con enfoque de convivencia y género.

I.1.4.2 Elaborada la Agenda 

de Mujeres

I.1.4.3 La Municipalidad 

adopta la Agenda de 

Mujeres.

Elaborado el diagnóstico cantonal de las necesidades institucionales relacionadas el tema de género.

Modificado el indicador de gestión final respecto al informe anterior para llevarlo a la elaboración de una agenda de mujeres.

No existe OFIM en Los Chiles

Fortalecido el liderazgo de 

mujeres en el cantón de Los 

Chiles y elaborada una agenda 

de mujeres para el cantón.

I.1.4.1 Autoridades 

municipales identificadas, 

informadas y motivadas 

sobre la importancia de una 

agenda de mujeres

Indicadores de Gestión



ONU HABITAT/MJ

Municipalidades

ONU HABITAT/MJ

Municipalidades

ONU HABITAT/MJ

Municipalidades

ONU HABITAT/MJ

Municipalidades

OFIM, autoridades municipales, personal municipal de las áreas: legal, planificación institucional, planificación urbana, participación 

ciudadana y cultura. (47 hombres, 43 mujeres; puestos de jefaturas y direcciones).

Elaboradas y puestas en marcha las herramientas de transversalización del enfoque de género en cinco áreas de la municipalidad.

Montes de Oca

San José

I.1.4.2 Articulación de la 

Comisión de Género con los 

departamentos clave de la 

municipalidad

I.1.4.3 Al menos cinco 

departamentos de la 

municipalidad asumen 

compromisos formales 

para la transversalización 

del enfoque de género 

en su quehacer

Concluido el proceso de transversalización del enfoque de género. Se cuentan con compromisos interdepartamentales para la 

inclusión del enfoque de género. 

Modificado el indicador de gestión final respecto al informa anterior, convirtiéndolo en a la incorporación del enfoque de 

género a través de compromisos formales.

Existe OFIM pero no cuenta con un plan estratégico.

Contar con una Política de 

Igualdad y Equidad de Género 

Municipal.

I.1.4.1 La OFIM lidera el 

proceso de elaboración de 

la PIEG Municipal.

I.1.4.2 Elaborada la PIEG 

Municipal.

I.1.4.3 La Municipalidad 

adopta la PIEG 

Municipal.

Elaborada la PIEG municipal bajo el liderazgo de la OFIM. 

Modificado el indicador de gestión a la elaboración de una PIEG municipal y su respectivo Plan de Acción (que contiene un 

capítulo de prevención de violencia de género).

Existe OFIM, cuenta con un plan estratégico pero no ha 

implementado acciones estratégicas.

Desarrolladas herramientas de 

transversalización del enfoque 

de género en el quehacer 

municipal.

I.1.4.1 # integrantes de la 

Comisión de Género 

informadas/os del proceso 

de transversalización de 

género en el quehacer 

municipal

Santa Cruz

Moravia
OFIM y autoridades municipales. (28 mujeres)

Elaborada la agenda de mujeres.

OFIM, alcaldía, personal municipal, redes locales de prevención de violencia intrafamiliar, comunidades. (29 mujeres; 1 hombre)

OFIM, alcaldía, personal municipal, redes locales de prevención de violencia intrafamiliar, comunidades. (35 mujeres; 1 hombre)

Elaborada la PIEG y presentada a la alcaldía y en trámite en el Concejo Municipal.

Modificado el indicador de gestión final respecto al informe anterior para llevarlo a la elaboración de una PIEG municipal y su 

respectivo Plan de Acción (que contiene un capítulo de prevención de violencia de género).

Contar con una Política de 

Igualdad y Equidad de Género 

Municipal.

I.1.4.1 La OFIM lidera el 

proceso de elaboración de 

la PIEG Municipal.

I.1.4.2 Elaborada la PIEG 

Municipal.

I.1.4.3 La Municipalidad 

adopta la PIEG 

Municipal.

Desarrollada la herramienta de consulta para la elaboración de la Agenda de Mujeres. Establecido el liderazgo por parte de la 

OFIM. 

Modificado el indicador de gestión final respecto al informe anterior para llevarlo a la elaboración de una agenda de mujeres 

(que contiene un capítulo de prevención de violencia de género).

Existe OFIM pero no cuenta con un plan estratégico.

Existe OFIM pero no cuenta con un plan estratégico.

Contar con una agenda de 

mujeres de la OFIM y 

fortalecida la vinculación con la 

Comisión Municipal de la 

Condición de la Mujer.

I.1.4.1 La OFIM lidera el 

proceso de elaboración de 

la Agenda de Mujeres de 

Moravia.

I.1.4.2 Elaborada la Agenda 

de Mujeres

I.1.4.3 La Municipalidad 

adopta la Agenda de 

Mujeres.



Producto 1.5  Información y herramientas de capacitación disponibles para polícias, docentes, personal de los gobiernos locales y organizaciones comunitarias.

Alcance General 

propuesto

Linea Base Inicial Meta propuesta Descripción final

Inicio   Intermedio Final t1 t2 t3 t4 Resultado/Beneficiarios

0-25% 25%-50% 50%-100%

PNUD / MJ

El Programa Conjunto ha puesto énfasis especial en la construcción de herramientas e instrumentos para el conocimiento 

científico de la realidad  cantonal en materia de violencia y su prevención y de canales para su oportuna difusión. Entre ellos se 

encuentra el SISVI, que es un proyecto del Ministerio de Justicia en marcha, que con apoyo del Programa Conjunto se ha 

fortalecido en su desarrollo técnico y profesional. Actualmente cuenta con una profesional en estadística que le permite 

completar su equipo especializado. Además, se han desarrollados diversas herramientas , canales y espacios para la recolección, 

sistematización, análisis de información con fines de aplicabilidad a procesos de construcción colectiva en ámbitos comunitarios 

y sectoriales. Entre los primeros están la Encuesta de Victimización y Prevención de la Violencia 2011, el Módulo de 

Victimización de la Encuesta Nacional de Hogares 2010, los diagnósticos cantonales y la observación en terreno del equipo 

técnico. Entre los procesos están la construcción de los planes locales de convivencia y seguridad, la capacitación especializada a 

miembros de la Fuerza Pública, la capacitación a representantes de grupos, institucicones y organizaciones locales, entre otros. 

Se cuenta con propuesta de  de capacitacion a personal de fuerza pública, elaborada y validada en conjunto con la Dirección de 

Programas Policiales Preventivos y en aplicación . 

Todos las municipalidades, instituciones públicas y organizaciones de los cantones donde actúa el PC tiene a su disposición 

diagnósticos de violencia actualizados, Informe sobre Victimización elaborado a partir del Módulo de Victimización de la Encuesta 

Nacional de Hogares,  Informe sobre Victimización y Prevención de  la Violencia desarrollado a partir de la Encuesta respectiva 

aplicada en 2011, en 10 de los distritos donde el PC trabaja, y Directorio de Actores Cantones de Prevención de la Violencia.  Esta 

batería de información es inédita por su calidad, confiabilidad, cantidad y especificidad. Por ello, se puede decir que hace un aporte 

relevante para la toma de decisiones informada en materia de seguridad y prevención de la violencia a nivel cantonal. Durante el 

último tramo de ejecución del PC se ha hecho un esfuerzo por articular todos los productos y herramientas en torno a una 

propuesta de modelo de cambio, en texto y audiovisual, que permita establecer y trasladar la experiencia del proyecto como un 

proceso de acciones estratéticas concatenadas y complementarias, que responden a problemas específos y que pueden ser 

adaptado y replicado en otros contextos.

387 personas de Ministerio de Seguridad (especialmente miembros de Fuerza Pública), municipalidades (incluyendo policía 

municipal), Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y Paz, INAMU, organizaciones comunitarias, 

fortalecidas en sus capacidades para mejorar procesos concretos de gestión local de la convivencia y la seguridad. Fueron capacitadas 

en diferentes materias: masculinidad, prevención de la violencia, caracterízación de la violencia a nivel local, gestión de procesos 

locales, política pública en materia de seguridad, armas y violencia, etc.

UNESCO / MEP / 

UPAZ
Elaborados material de capacitación para docentes (UPAZ)

Se imprimieron  108 ejemplares finales del material para capacitación y se diseñó una estrategia para entregar el material y 

garantizar su uso estratégico en los centros educativos. Beneficiarios: centros educativos y docentes en la distribución ejecutada por 

el MEP.

UNICEF / MSP / UPAZ Elaborado diagnóstico sobre Escuela Nacional de Policía (UPAZ)

ONUHABITAT /MSP

Se elaboraron materiales de capacitación en los siguientes temas y para los siguientes públicos meta:

(1) Materiales de capacitación en "Gobernanza Local y Seguridad Ciudadana" para el "Primer Curso de Capacitación en 

Gobernanza Local y Seguridad Ciudadana" dirigido a Gobiernos Locales e impartido entre los meses de marzo y junio en alianza 

con el Ministerio de Justicia y Paz, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y la Universidad Estatal a la Distancia 

(UNED).

(2) Materiales de capacitación en Masculinidades, aplicados en la capacitación a la Policía Municipal y Fuerza Pública de 

Heredia, Santa Cruz y San José.

(3) Materiales de capacitación en "Impacto Diferenciado de la Violencia en Hombres y Mujeres" a partir de un proceso 

participativo con OFIMs, Fuerza Pública y el INAMU; dirigido a instituciones y organizaciones que trabajan en la prevención y 

atención ade las violencias con un enfoque de género.

(4) Materiales de capacitación en formulación de proyectos; aplicados en la capacitación de la Comisión Integral de Seguridad 

de Montes de Oca (CISMO), la municipalidad y organizaciones de base comunal del cantón de Montes de Oca entre los meses 

de marzo y maio del 2012.

(5) Materiales de capacitación en materia de "Diseño Participativo de Espacios Públicos"; aplicados en los cantones de Heredia 

(Guararí) y Desamparados (San Juan de Dios) en 2011 y 2012.

(6) Materiales en proceso de conclusión: (a) sistematización de Montes de Oca, (b) materiales del Concurso de Fotografía, (c) 

Guía de Activación Urbana, (d) Urbanismo y Convivencia y (e) Guía de Facilitación sobre Impacto Diferenciado de Violencia. 

Todas por concluir en julio de 2012.

Capacitación en materia de "Gobernanza Local y Seguridad Ciudadana" en coordinación con el IFAM, ICD, MSP y FEDEHEREDIA a 

las municipalidades de: Heredia, Belén, San Joaquin de Flores, San Isidro, San Rafael, San Pablo, Santo Domingo, Sarapiquí, Santa 

Bárbara y Barva.

Capacitación en materia de "Gobernanza Local y Seguridad Ciudadana" en coordinación con el IFAM, ICD, MSP y FEDOMA a las 

municipalidades de: Alajuela, Atenas, Grecia, Naranjo, Palmares, Poás, San Ramón, Valverde Vega y Zarcero .

M.1.5. Los participantes de las redes cantonales de convivencia fortalecen sus capacidades a través del desarrollo de programas de prevención de la violencia y promoción de la paz mediante el acceso a información disponible y procesos de capacitación. 

Costa Rica ha conocido una serie de encuestas

nacionales de seguridad ciudadana (2005, 2008, etc.)

realizadas por el PNUD y la aplicación de un módulo de

victimización por parte del INEC. Otras fuentes

estadísticas se encuentran en las bases de datos del

Poder Judicial (Ministerio Público, Policía de

Inverstigación Judicial, etc.). En cuanto a información

que sume a lo anterior la dimensión cualitativa, se

encuentran también los diagnósticos realizados por

PNUD en algunos cantones del país que incluyen a

Montes de Oca y San José. Sin embargo, nunca se había

aplicado hasta ahora el método de encuestas de opinión

en los ámbitos distritales y la mayoría de los cantones

del Programa Conjunto carecen de diagnósticos

específicos sobre seguridad ciudadana. El Sistema

Nacional de Información sobre la Violencia (SISVI)

procesa datos de las estadísticas del Poder Judicial pero

se ha mantenido en una línea más reactiva que

proactiva. Con el PC se espera que el Ministerio de

Justicia asuma liderazgo en materia de prevención,

gracias al desarrollo de información novedosa y

proactiva, como directorios de actores relevantes,

georeferenciación, mapeo de "puntos calientes" de la

violencia, etc.

En cuanto a capacitación, se puede afirmar que los tres

sectores más importantes para el Programa están

constituidos por los círculos adscritos a los Programas

Preventivos de Seguridad Publica, el personal docente y

estudiantes del MEP y las entidades de enfoque

territorial y/o comunitario como las Juntas de Proteccion

de la Niñez y Adolescencia, las municipalidades y las

organizaciones de la sociedad civil. En cuanto al primer

grupo, la Escuela Nacional de Policía resulta una

instancia insuficiente para preparar al nuevo personal

policial en las tareas de prevención y requiere una

urgente reforma, como se ha expresado en todos los

foros sobre el tema. La sección de Programas

Preventivos utiliza materiales didácticos poco

estructurados (ej: pinta seguro) y si bien desarrolla una

capacitación útil para los comités comunitarios de

seguridad, carece de instructivos y capacitación para el

desarrollo de proyectos. En el sistema educativo, las

reformas impulsadas por el MEP (educación cívica y

programa de Etica, Estética y Ciudadanía) han

representado un avance significativo para introducir en

el currículo la temática de la prevención de la violencia y

se encuentra en una fase inicial. Por su parte, en el nivel

municipal/comunitario/sociedad civil, el país cuenta con

muchas iniciativas dispersas que van desde una muy

débil capacidad en los gobiernos municipales, hasta una

focalizada labor de algunas organizaciones privadas que

no logra transformarse en opciones generales.

Responsables Ábordaje 

Nacional/Cantonal

Medición del 

Progreso (2012)

NACIONAL

Comentarios sobre el estado de avance

I.1.5.2.b Implementado los 

procesos de capacitación a 

diferentes actores de las 

organizaciones nacionales y 

locales para el desarrollo de 

programas de prevención 

integrales y unificados

I.1.5.3.b Policias, 

docentes, funcionarios y 

funcionarias público 

municipales y 

representantes de la 

sociedad civil aplican 

enfoques de prevención 

en los cantones.

Indicadores de Gestión

I.1.5.1.a Elaborado 

diagnóstico sobre 

prevención de la violencia 

en el cantón y distritos 

seleccionados

I.1.5.1.b Identificadas las 

necesidades de capacitación 

en las redes para promover 

un enfoque de prevención 

de la violencia y promoción 

de la paz en el marco del 

programa

I.1.5.2.a SISVI y/o 

observatorio locales de 

convivencia articulados para 

proveer información a las 

diferentes redes

I.1.5.3.a Información 

cantonal de prevención 

de la violencia y 

promocion de la paz 

disponible en red



Producto 1.6 Plan Estratégico Cantonal para la Prevención de la Violencia y la Promoción de la Paz Social con inclusión de una agenda de género y enfoque de derechos.

Alcance General 

propuesto

M.1.6. Adopción e inicio de la implementación de un plan estratégico cantonal y/o distrital en cada una de las redes de convivencia cantonal

Linea Base Inicial Meta propuesta Descripción final

Inicio Intermedio Final t1 t2 t3 t4 Resultado/Beneficiarios

0-25% 25%-50% 50%-100%

PNUD/MJ No existe una propuesta integral de prevención de la 

violencia y promoción de la paz social 

Elaborar en forma participativa  

con diversos actores locales e 

instituciones úblicas un Plan 

Local de Convivencia y 

Seguridad Social

La elaboración del l Plan local de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que incluye acciones específicas en los temas de los temas 

de seguridad ciudadana, niñez y adolescencia, género y espacios públicos, finaliza en el segundo semestre del 2011. Se 

presentan los resultados al CCCI y autoridades municipales en diciembre.  Se acuerda en dicha reunión el apoyo municipal al 

desarrollo de acciones del CCCI y se acuerda una reunión el  24 de enero con el fin de identificar acciones  a desarrollar.

En el proceso de elaboración del plan local  participan 30 representantes de instituciones publicas participantes en el CCCI : MAG, 

CCSS, SINAC, IMAS, ICT, DINADECO, PANI, Seguridad Publica, Ministerio de Salud  y Municipalidad, así como representantes  

comunitarios de La Imnaculada, La Pascua y Colinas del Este. Como resultado de la conclusión del Plan Local  se cuenta con acciones 

propuestas a desarrollar en el distrito de Quepos, lo cual fortalece la capacidad operativa del CCCI.

ONU 

HABITAT/MJ/Municip

El cantón no cuenta con agendas de género y de 

espacios públicos para la prevención de la violencia y 

promoción de la convivencia.

Contar con una propuesta de 

promoción de la igualdad y 

equidad de género y de 

recuperación y activación de 

espacios públicos.

Elaborado el Plan Local que cuenta con una agenda de género y una agenda de espacios públicos.

En ejecución un proyecto de recuperación y activación de espacios públicos.

Gobierno local, instituciones con presencia cantonal, comunidad. Elaboración y presentación de la PIEG Municipal. Inclusión de las 

agendas de género y espacios públicos en el Plan Local.

PNUD/MJ No existe una propuesta integral de prevención de la 

violencia y promoción de la paz social 

Elaborar en forma participativa  

con diversos actores locales e 

instituciones úblicas un Plan 

Local de Convivencia y 

Seguridad Social

En conjunto con el CCCI se elabora el Plan Local de Convivencia y Seguridad Ciudadana,  que incluye acciones específicas en los 

temas de los temas de a seguridad ciudadana, niñez y adolescencia, género y espacios públicos.  Se cuenta con el apoyo 

municipal para el seguimiento de dicho plan local. el cual forma parte tanto de la planificación de acciones del CCCI, como de la 

planificación estrategica de la Municipalidad de Desamparados.  Un total de 41 personas, representantes institucionales y de las comunidades de Los Guido  y San Juan de Dios, participan en la 

elaboración del Plan Local.  Se cuenta con un Plan Local de convivencia y seguridad ciudadana con actividades planificadas a  dos 

años, con actividades  a nivel del cantón  en general y específicas del distrito prioritario de San Juan de Dios.  El Plan es parte de la 

planificación estrategica municipal  en enero del 2012  se establecerá  el desarrollo de acciones. 

ONU 

HABITAT/MJ/Municip

El cantón no cuenta con agendas de género y de 

espacios públicos para la prevención de la violencia y 

promoción de la convivencia.

Contar con una propuesta de 

promoción de la igualdad y 

equidad de género y de 

recuperación y activación de 

espacios públicos.

Elaborado el Plan Local que cuenta con una agenda de género y una agenda de espacios públicos.

En ejecución un proyecto de recuperación de espacios públicos.

Gobierno local, instituciones con presencia cantonal, comunidad. Inclusión de las agendas de género y espacios públicos en el Plan 

Local.

PNUD/MJ
No existe una propuesta integral de prevención de la 

violencia y promoción de la paz social 

Elaborar en forma participativa  

con diversos actores locales e 

instituciones úblicas un Plan 

Local de Convivencia y 

Seguridad Social

Se ha aprovechado la capacidad de convocatoria de la Casa de Justicia de Heredia, en conjunto con Fuerza Pùblica y 

Municipalidad, para convocar a representantes institucionales y comunitarios e identificar acciones a desarrollar en forma 

conjunta, las cuales constituyen el Plan Local de Convivencia y Seguridad Ciudadana para el distrito de San Francisco, cantón de 

Heredia. 

Un total de 18 representantes de instituciones públicas: Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Salud, MSP,  PANI,  así como de 

representantes municipales, de organizaciones comunitarias, centros educativos y  organizaciones de jóvenes.   Se cuenta con un Plan 

Local de convivencia y seguridad ciudadana.

ONU 

HABITAT/MJ/Municip

El cantón no cuenta con agendas de género y de 

espacios públicos para la prevención de la violencia y 

promoción de la convivencia.

Contar con una propuesta de 

promoción de la igualdad y 

equidad de género y de 

recuperación y activación de 

espacios públicos.

Elaborado el Plan Local que cuenta con una agenda de género y una agenda de espacios públicos.
Gobierno local, instituciones con presencia cantonal, comunidad. Trabajo de planificación local en Guararí a partir de grupos de 

jóvenes, del Foro de Participación y de la recuperación de espacios públicos.

PNUD/MJ
Existen propuestas en proceso de elaboración desde la 

Municipalidad y COREDES-PROLI

Elaborar en forma participativa  

con diversos actores locales e 

instituciones úblicas un Plan 

Local de Convivencia y 

Seguridad Social

A partir del proceso de elaboración del plan local se logra fortalecer la coordinación de la Municipalidad y la principal red de 

coordinación interinstitucional del cantón:  COREDES-PROLI. Se cuenta con  el Plan local de Convivencia y Seguridad Ciudadana, 

que incluye acciones específicas en los temas de los temas de seguridad ciudadana, niñez y adolescencia, género y espacios 

públicos.  Dicho plan se ha presentado a la Municipalidad y a COREDES-PROLI que se han comprometido a darle seguimiento.

En el proceso de elaboración del plan local participan un total de 47 representantes de instituciones públicas, centros educativos, 

municipalidad y organizaciones comunitarias.  Se cuenta con un Plan Local de convivencia y seguridad ciudadana con actividades 

planificadas a  dos años. En octubre de 2012 se realiza un taller participativo con 35 represenantes de los socios institucionales y 

comunitarios para evaluar el avance en el cumplimiento del plan y la revisión de metas. En una actividad pública sucesiva con la 

participación de más de 100 representantes de la comunidad, se hace una rendición de cuentas del proceso y se comunican los 

acuerdos sobre la actualización del plan.

ONU 

HABITAT/MJ/Municip

El cantón no cuenta con agendas de género y de 

espacios públicos para la prevención de la violencia y 

promoción de la convivencia.

Contar con una propuesta de 

promoción de la igualdad y 

equidad de género y de 

recuperación y activación de 

espacios públicos.

Elaborado el Plan Local que cuenta con una agenda de género y una agenda de espacios públicos.

Articulación para la recuperación y activación de un espacio público (Pacuare).

Gobierno local, instituciones con presencia cantonal, comunidad. Inclusión de las agendas de género y espacios públicos en el Plan 

Local.

PNUD/MJ

La RIOCH cuenta con un plan de acción que a partir de 

las acciones del PC en el 2010 incorpora aspectos de 

prevención de la violencia 

Elaborar en forma participativa  

con diversos actores locales e 

instituciones úblicas un Plan 

Local de Convivencia y 

Seguridad Social

En el primer semestre del 2011 se trabaja con la RIOCH en apoyar tecnicamente dicho plan con el fin de que cumpla los 

requisitos requeridos por un Plan Local de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Como parte de esto se trabaja con la Fuerza 

Pública para integrar en el plan de trabajo de la RIOCH  lineas de acción a partir de los procesos de consulta comunitaria 

desarrollados por las fuerzas policiales. Dicho proceso culmina con la elaboración del Plan Local  de Convivencia y Seguridad 

Ciudadana el cual incluye elementos de la planificación de la RIOCH, de los denominados planes de capilaridad del Ministerio de 

Seguridad Pública, así como propuestas del Vice Ministerio de Justicia y Paz                                  

34  Funcionarios y funcionarias de instituciones públicas incluidos en la RIOCH, y municipalidad Se cuenta con un Plan Local de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana que  incluye acciones específicas en los temas de los temas de a seguridad ciudadana, niñez y 

adolescencia, género y espacios públicos.  El plan incluye acciones actualmente impulsadas por la RIOCH como  parte de su 

planificación anual e incluidas en los planes comunitarios de la Fuerza Pública. En enero del 2011 se  definirán acciones específicas a 

apoyar por el Programa Conjunto 

ONU 

HABITAT/MJ/Municip

El cantón no cuenta con agendas de género y de 

espacios públicos para la prevención de la violencia y 

promoción de la convivencia.

Contar con una propuesta de 

promoción de la igualdad y 

equidad de género y de 

recuperación y activación de 

espacios públicos.

Elaborado el Plan Local Gobierno local, instituciones con presencia cantonal, comunidad.

Responsables Ábordaje 

Nacional/Cantonal

Comentarios sobre el estado de avance Medición del 

Progreso (2012)

Heredia

I.1.6.1 Formulado el plan 

estratégico 

cantonal/distrital 

participativo y en el marco 

del plan cantonal del 

programa conjunto

I.1.6.2 Cada red local ejecuta 

al menos un proyecto 

indicativo en el marco de un 

plan estratégico 

cantonal/distrital

I.1.6.3 Incorporación del  

plan estratégico 

cantonal/distrital en el 

trabajo de los principales 

actores relevantes de la 

red

Aguirre

Desamparados

Limón

Los Chiles

I.1.6.1 Formulado el plan 

estratégico 

cantonal/distrital 

participativo y en el marco 

del plan cantonal del 

programa conjunto

I.1.6.2 Cada red local ejecuta 

al menos un proyecto 

indicativo en el marco de un 

plan estratégico 

cantonal/distrital

I.1.6.3 Incorporación del  

plan estratégico 

cantonal/distrital en el 

trabajo de los principales 

actores relevantes de la 

red

I.1.6.1 Formulado el plan 

estratégico 

cantonal/distrital 

participativo y en el marco 

del plan cantonal del 

programa conjunto

I.1.6.2 Cada red local ejecuta 

al menos un proyecto 

indicativo en el marco de un 

plan estratégico 

cantonal/distrital

I.1.6.3 Incorporación del  

plan estratégico 

cantonal/distrital en el 

trabajo de los principales 

actores relevantes de la 

red

I.1.6.1 Formulado el plan 

estratégico 

cantonal/distrital 

participativo y en el marco 

del plan cantonal del 

programa conjunto

I.1.6.2 Cada red local ejecuta 

al menos un proyecto 

indicativo en el marco de un 

plan estratégico 

cantonal/distrital

I.1.6.3 Incorporación del  

plan estratégico 

cantonal/distrital en el 

trabajo de los principales 

actores relevantes de la 

red

I.1.6.3 Incorporación del  

plan estratégico 

cantonal/distrital en el 

trabajo de los principales 

actores relevantes de la 

red

I.1.6.2 Cada red local ejecuta 

al menos un proyecto 

indicativo en el marco de un 

plan estratégico 

cantonal/distrital

I.1.6.1 Formulado el plan 

estratégico 

cantonal/distrital 

participativo y en el marco 

del plan cantonal del 

programa conjunto

Indicadores de Gestión



PNUD/MJ
No existe una propuesta integral de prevención de la 

violencia y promoción de la paz social 

Elaborar en forma participativa  

con diversos actores locales e 

instituciones úblicas un Plan 

Local de Convivencia y 

Seguridad Social

Se ha dado seguimiento al proceso desarrollado en el cantón por diveresas organizaciones locales, instituciones públicas  y la 

municipalidad, con apoyo de Agencias de Naciones Unidas, de construcción de agendas en temas específicos:cultura, espacio 

público,  género, niñez y adolescencia.  El proceso tiene sus propias características de construcción conjunta, el cual supera los 

límites temporales establecidos para la elaboración de los planes locales en el 2011, por lo cual se elabora  en junio de este año 

las líneas principales del plan se convivencia y seguridad, surgidas del “I Encuentro de políticas locales preventivas de violencia y 

promotoras de convivencia en el cantón de Montes de Oca” , si bien el proceso continua con sus propias características hasta el 

momento de elaboración del presente informe.  

40 personas, representantes de insticuiones públicas, municipalidad, organizaciones comunitarias, educativas y otras, participan en el 

proceso . Se cuenta con una primera versión preliminar del plan local de convivencia y seguridad, que se continúa trabajando en 

forma participativa entre los diversos actores locales. 

ONU 

HABITAT/MJ/Municip

El cantón no cuenta con agendas de género y de 

espacios públicos para la prevención de la violencia y 

promoción de la convivencia.

Contar con una propuesta de 

promoción de la igualdad y 

equidad de género y de 

recuperación y activación de 

espacios públicos.

Elaboradas Agendas de género, espacios públicos, NAJ y cultura.

En proceso de elaboración del Plan Cantonal.

En ejecución proyectos desmostrativos de las agendas temáticas.

Gobierno local, instituciones con presencia cantonal, comunidad. Inclusión de las agendas de cultura, género y espacios públicos en el 

Plan Local.

PNUD/MJ
No existe una propuesta integral de prevención de la 

violencia y promoción de la paz social 

Elaborar en forma participativa  

con diversos actores locales e 

instituciones úblicas un Plan 

Local de Convivencia y 

Seguridad Social

En el mes de mayo el  CTFV presentó una propuesta de Plan de Desarrollo Cantonal. Dicho plan contiene  4 grandes áreas de 

trabajo: salud y ambiente, económico social y seguridad. Por parte del PNUD, UNICEF y ONU-HABITAT se ha  coordinando la 

municipalidad y el CTFV acciones a ser incluidas en el Plan de Desarrollo. PNUD asume la integración de estos aspectos en un 

documento de Plan local de convivencia y seguridad, el cual se finaliza en junio del 2011  e incluye acciones específicas en los 

temas de los temas de a seguridad ciudadana, niñez y adolescencia, género y espacios públicos.

20 Funcionarios y funcionarias de instituciones públicas incluidos en el CTFV y municipalidad .Se cuenta con un Plan Local de 

convivencia y seguridad ciudadana con actividades planificadas a  dos años, reconocido por el CTFV y la Municipalidad. 

ONU 

HABITAT/MJ/Municip

El cantón no cuenta con agendas de género y de 

espacios públicos para la prevención de la violencia y 

promoción de la convivencia.

Contar con una propuesta de 

promoción de la igualdad y 

equidad de género y de 

recuperación y activación de 

espacios públicos.

Elaborado el Plan Local que cuenta con una agenda de género y una agenda de espacios públicos.
Gobierno local, instituciones con presencia cantonal, comunidad. Inclusión de las agendas de género y espacios públicos en el Plan 

Local.

PNUD/MJ
No existe una propuesta integral de prevención de la 

violencia y promoción de la paz social 

Elaborar en forma participativa  

con diversos actores locales e 

instituciones úblicas un Plan 

Local de Convivencia y 

Seguridad Social

La Comisión de Prevención del Delito y la Violencia "Sembrando Paz en Hospital",  avanza en el desarrollo de un Plan de 

Seguridad Ciudadana, proceso al que PNUD y UNICEF dan seguimiento en el I semestre del 2011 y que PNUD apoya 

técnicamente en la elaboración de indicadores  y estrategia de seguimiento.  El documento final, con formato de Plan Local de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana se finaliza en junio del 2011 e incluye acciones en los temas de seguridad ciudadana, niñez y 

adolescencia, género y espacios públicos, tanto para el distrito Hospital y el distrito de Leon XIII.  En el distrito de Hospital dicho 

plan representa el plan de trabajo de la Comisión mencionada, en tanto en León XIII  se ha elaborado material informativo que 

ha sido distribuido en diversas actividades. 

18 Funcionarios-as, comerciantes y pobladores participantes en la la Comisión de Prevención del Delito y la Violencia "Sembrando Paz 

en Hospital".Se cuenta con un Plan Local de convivencia y seguridad ciudadana con actividades planificadas a  dos años. 

ONU 

HABITAT/MJ/Municip

El cantón no cuenta con agendas de género y de 

espacios públicos para la prevención de la violencia y 

promoción de la convivencia.

Contar con una propuesta de 

promoción de la igualdad y 

equidad de género y de 

recuperación y activación de 

espacios públicos.

Elaborado el Plan Local que cuenta con una agenda de género y una agenda de espacios públicos.

En proceso de construcción de la Política de Cultura de la Municipalidad de San José.

Establecida la articulación para la recuperación y activación de espacios públicos en el Distrito de La Merced.

Gobierno local, instituciones con presencia cantonal, comunidad. Trabajo de planificación local en La Merced a partir del Foro de 

Participación (ASOPRODIME y Defensoría de los Habitantes) y de la recuperación y activación de espacios públicos.

PNUD/MJ
No existe una propuesta integral de prevención de la 

violencia y promoción de la paz social 

Elaborar en forma participativa  

con diversos actores locales e 

instituciones úblicas un Plan 

Local de Convivencia y 

Seguridad Social

Se ha conformado un Comité de Seguridad en Barrio Chorotega (identificado por la municipalidad e instituciones públicas como 

una prioridad en aspectos de promoción de la paz). Por parte del PNUD un aspecto importante ha sido  el contacto con  los 

representantes de la Fuerza Pública para dar seguimiento al Plan de Capilaridad en el que se ha priorizado por parte del Comité 

de Seguridad de Barrio Chorotega la atención a la venta de droga que se da principalmente por parte de  personas menores de 

edad,  por lo  cual se identifica la necesidad de  coordinar con instituciones como el PANI, MEP y el IAFA. En junio de 2011 se 

finaliza el Plan Local de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Comité de Seguridad en Bo Chorotega con participación de 30 pobladores y pobladoras más representes de Fuerza pública y Pani. Se 

cuenta con un Plan Local de convivencia y seguridad ciudadana con actividades planificadas a  dos años. Se retomará el trabajo con 

actores municipales, institucionales y comunitarios en enero del 2011

ONU 

HABITAT/MJ/Municip

El cantón no cuenta con agendas de género y de 

espacios públicos para la prevención de la violencia y 

promoción de la convivencia.

Contar con una propuesta de 

promoción de la igualdad y 

equidad de género y de 

recuperación y activación de 

espacios públicos.

Elaborado el Plan Local que cuenta con una agenda de género y una agenda de espacios públicos.

Establecida la articulación para la recuperación y activación de un espacio público en Barrio Chorotega.

Gobierno local, instituciones con presencia cantonal, comunidad. Inclusión de las agendas de género y espacios públicos en el Plan 

Local.

I.1.6.3 Incorporación del  

plan estratégico 

cantonal/distrital en el 

trabajo de los principales 

actores relevantes de la 

red

I.1.6.2 Cada red local ejecuta 

al menos un proyecto 

indicativo en el marco de un 

plan estratégico 

cantonal/distrital

I.1.6.1 Formulado el plan 

estratégico 

cantonal/distrital 

participativo y en el marco 

del plan cantonal del 

programa conjunto

I.1.6.1 Formulado el plan 

estratégico 

cantonal/distrital 

participativo y en el marco 

del plan cantonal del 

programa conjunto

I.1.6.2 Cada red local ejecuta 

al menos un proyecto 

indicativo en el marco de un 

plan estratégico 

cantonal/distrital

I.1.6.3 Incorporación del  

plan estratégico 

cantonal/distrital en el 

trabajo de los principales 

actores relevantes de la 

red

I.1.6.1 Formulado el plan 

estratégico 

cantonal/distrital 

participativo y en el marco 

del plan cantonal del 

programa conjunto

I.1.6.2 Cada red local ejecuta 

al menos un proyecto 

indicativo en el marco de un 

plan estratégico 

cantonal/distrital

I.1.6.3 Incorporación del  

plan estratégico 

cantonal/distrital en el 

trabajo de los principales 

actores relevantes de la 

red

Santa Cruz

Montes de Oca

Moravia

San José

I.1.6.1 Formulado el plan 

estratégico 

cantonal/distrital 

participativo y en el marco 

del plan cantonal del 

programa conjunto

I.1.6.2 Cada red local ejecuta 

al menos un proyecto 

indicativo en el marco de un 

plan estratégico 

cantonal/distrital

I.1.6.3 Incorporación del  

plan estratégico 

cantonal/distrital en el 

trabajo de los principales 

actores relevantes de la 

red



Producto 2.1 Adopción y difusión de una estrategia nacional para la convivencia pacífica en los centros educativos.

Alcance General 

propuesto

M.2.1. Elaborada una estrategia nacional para la prevención de la violencia y la promoción de la paz en los centros educativos.

Linea Base Inicial Meta propuesta Descripción final

Inicio Intermedio Final t1 t2 t3 t4 Resultado/Beneficiarios

0-25% 25%-50% 50%-100%

UNICEF 

UNESCO

MEP

Producto 2.2 Adopción de estrategias para la convivencia pacífica  en los centros educativos de los nueve cantones. 

Alcance General 

propuesto

M.2.2. Al menos un colegio en cada cantón implementan una estrategia para la convivencia pacífica en los centros educativos que responde a la estrategia nacional.

Linea Base Inicial Meta propuesta Descripción final

Inicio Intermedio Final t1 t2 t3 t4 Resultado/Beneficiarios

0-25% 25%-50% 50%-100%

UNICEF/MEP

UPAZ

UNESCO/MEP

UPAZ

UNESCO/MEP

UPAZ

UNICEF/MEP

UPAZ

UNESCO/MEP

UPAZ

Los Centros Educativos cuentan con acciones sobre 

convivencia, pero estas se encuentran dispersas.

Existen programas como "El Cole en Nuestra Manos " 

que se basan en una política focalizada.

Conformación del Comité de 

convivencia.

Implementación de un Plan de 

Convivencia por Centro 

educativo seleccionado.

Pasar a un enfoque de política 

universal

Los Centros Educativos cuentan con acciones sobre 

convivencia, pero estas se encuentran dispersas.

Existen programas como "El Cole en Nuestra Manos " 

que se basan en una política focalizada.

Se han realizado reuniones con la Dirección Regional de Aguirre, y se ha apoyado a que se incorpore en un plan de trabajo la 

propuesta de implementación del Programa Convivir en los centros Educatvos.

Se han cubierto a la fecha la totalidad de directores y supervisores  de tres circuitos de la región Aguirre (según las 

circunscripciones del MEP). A través del Plan 200, en capacitaciones de 3 días se ha capacitado a 34 personas en cargo de 

dirección, orientación y docencia en el cantón. Debe considerarse, además, la inclusión en este proceso de 51 enlaces de cada 

una de las regiones educativas del país, incluyedo a la que pertenece este cantón. 

Se cuentan con 10 planes de convivencia (8 escuelas y 2 colegios), de igual forma se han apoyado iniciativas de convivencia, en 

otros centros educativos. Se cuenta con asistencia tecnica brindada a la Dirección Regional de Aguirre, se logra conformar para 

cada centro educativo el grupo de Convivencia y paralelamente se desarrollan difernetes iniciativas que promueven la 

convivencia en los CE.

10 planes de convivencia. En terminos generales en las diferentes actividades que se llevaron a cabo en este 2° semestre participaron 

aproximadamente 4057 alumnos de 14 centros educativos

Participaron 25943 alumnos y alumnas en acciones de Convivir

Participaron 9837 alumnos y alumnas en acciones de Convivir

2 procesos de inducción del Plan Nacional Convivir a docentes y estudiantes de diferentes Centros Educativos completados. En total se

capacitaron 407 funcionarios de los centros educativos y 12 funcionarios de las direcciones regionales (enlaces regionales) de los

nueve cantones prioritarios.

Hasta el 30 de abril, se han cubierto con la inducción la totalidad de los directores y supervisores de:

• 5 circuitos de la región San José Central

• 7 circuitos de la región de Desamparados

• 6 circuitos de la región de Heredia

• 5 circuitos de la región de Limón

• 3 circuitos de la región San José Norte

• 3 circuitos de la región de Aguirre

• 5 circuitos de la región San José Oeste

• 7 circuitos de la región de Santa Cruz

En mayo se trabajó en los 3 circuitos de San José Central, 5 circuitos de San José Oeste y 4 circuitos de la región de San Carlos.

Responsables

Responsables Ábordaje 

Nacional/Cantonal

Ábordaje 

Nacional/Cantonal

Heredia

Limón

Los Chiles

Aguirre

Desamparados

Nacional

Comentarios sobre el estado de avance Medición del 

Progreso (2012)

Comentarios sobre el estado de avance Medición del 

Progreso (2012)

Conformación del Comité de 

convivencia.

Implementación de un Plan de 

Convivencia por Centro 

educativo seleccionado.

Pasar a un enfoque de política 

universal

Conformación del Comité de 

convivencia.

Implementación de un Plan de 

Convivencia por Centro 

educativo seleccionado.

Pasar a un enfoque de política 

universal

Conformación del Comité de 

convivencia.

Implementación de un Plan de 

Convivencia por Centro 

educativo seleccionado.

Pasar a un enfoque de política 

universal

Los Centros Educativos cuentan con acciones sobre 

convivencia, pero estas se encuentran dispersas.

Existen programas como "El Cole en Nuestra Manos " 

que se basan en una política focalizada.

Los Centros Educativos cuentan con acciones sobre 

convivencia, pero estas se encuentran dispersas.

Existen programas como "El Cole en Nuestra Manos " 

que se basan en una política focalizada.

Conformación del Comité de 

convivencia.

Implementación de un Plan de 

Convivencia por Centro 

educativo seleccionado.

Pasar a un enfoque de política 

universal

Se capacitó a 55 personas en cargo de dirección, orientación y docencia en el cantón, en el marco del Plan 200, a través de 

talleres de tres días de duración. Además, se capacitó a 60 personas más con perfiles iguales a los anteriores, a los que se suman 

supervisores, en el marco de visitas a circuitos y convocatorias a centros educativos. Debe considerarse, además, la inclusión en 

este proceso de 51 enlaces de cada una de las regiones educativas del país, incluyedo a la que pertenece este cantón.

I.2.2.3. Al menos un 

proyecto del plan de 

convivencia iniciado  en 

los centros educativos 

seleccionados

Se capacitó a 22 personas en cargo de dirección, orientación y docencia en el cantón, en el marco del Plan 200, a través de 

talleres de tres días de duración. Además, se capacitó a 64 personas más con perfiles equivalentes a los anteriores, a los que se 

suman supervisores, en el marco de visitas a circuitos y convocatorias a centros educativos. Debe considerarse, además, la 

inclusión en este proceso de 51 enlaces de cada una de las regiones educativas del país, incluyedo a la que pertenece este 

cantón.

I.2.2.2. Desarrollo del 

proceso para la elaboración 

del plan de convivencia en el 

centro educativo 

seleccionado

I.2.2.1. Selección del centro 

educativo y asignación de 

responsables para la 

gestión del proceso de Plan 

de Convivencia  y plan de 

implementación

I.2.2.1. Selección del centro 

educativo y asignación de 

responsables para la 

gestión del proceso de Plan 

de Convivencia  y plan de 

implementación

I.2.2.2. Desarrollo del 

proceso para la elaboración 

del plan de convivencia en el 

centro educativo 

seleccionado

I.2.2.3. Al menos un 

proyecto del plan de 

convivencia iniciado  en 

los centros educativos 

seleccionados

I.2.2.1. Selección del centro 

educativo y asignación de 

responsables para la 

gestión del proceso de Plan 

de Convivencia  y plan de 

implementación

I.2.2.2. Desarrollo del 

proceso para la elaboración 

del plan de convivencia en el 

centro educativo 

seleccionado

I.2.2.3. Al menos un 

proyecto del plan de 

convivencia iniciado  en 

los centros educativos 

seleccionados

I.2.2.3. Al menos un 

proyecto del plan de 

convivencia iniciado  en 

los centros educativos 

seleccionados

I.2.2.2. Desarrollo del 

proceso para la elaboración 

del plan de convivencia en el 

centro educativo 

seleccionado

I.2.2.1. Selección del centro 

educativo y asignación de 

responsables para la 

gestión del proceso de Plan 

de Convivencia  y plan de 

implementación

Se capacitaron de 62 personas en cargo de dirección, orientación y docencia en el cantón, en el marco del Plan 200, a través de 

talleres de tres días de duración.  Debe considerarse, además, la inclusión en este proceso de 51 enlaces de cada una de las 

regiones educativas del país, incluyedo a la que pertenece este cantón.

Los Centros Educativos cuentan con acciones sobre 

convivencia, pero estas se encuentran dispersas.

Existen programas como "El Cole en Nuestra Manos " 

que se basan en una política focalizada.

Participaron 5217 alumnos y alumnas en acciones de ConvivirI.2.2.1. Selección del centro 

educativo y asignación de 

responsables para la 

gestión del proceso de Plan 

de Convivencia  y plan de 

implementación

I.2.2.2. Desarrollo del 

proceso para la elaboración 

del plan de convivencia en el 

centro educativo 

seleccionado

I.2.2.3. Al menos un 

proyecto del plan de 

convivencia iniciado  en 

los centros educativos 

seleccionados

No hay una estrategia nacional para la prevención de la 

violencia y la promoción de la paz en los centros 

educativos

Adoptada la estrategia nacional 

para la convivencia pacífica en 

los centros educativos del país

Plan Nacional de Convivencia formulado. Lanzado en un evento nacional con 10,000 jóvenes (30 de septiembre 2011). Firmado

Decreto del Gobiero para la implementación en los centros educativos. Diseñada y publicada la Guía Didáctica de Convivir.

Se trabajó un video de promoción para el Programa Convivir en diferentes sectores de la sociedad, con el cual se espera generar

aliados estratégicos en la implementacion del Plan de cada centro educativo. Forma parte de una campaña de comunicación

para el Programa. Asimismo se ha avanzado en la conceptualización de un borrador de una estrategia de implementación del

Plan Convivir en los CE, desde la Dirección de Vida Estudiantil del MEP. Se ha hecho un esfuerzo por recuperar buenas

experiencias en los centros educativos desde el MEP, en funcion de procesos sobre convivencia. Se realizó una segunda fase de

capacitación en el 2012 para el uso de la guía de formulación de la estrategia de convivencia del centro educativo que

comprendió dos componentes: (i) la formación de mediadores para la capacitación posterior a nivel nacional; y (ii) la inducción

para directores y supervisores de circuito de los nueve cantones prioritarios.

Para el segundo semestre del 2012 se adaptaron los protocolos a primaria, se imprimieron ejemplares para primaria y

secundaria y se sistematizaron las mejores experiencias de esta estrategia para centros educativos del país. El trabajo en los

centros educativos de los cantones lo realizó el MEP con apoyo de UNICEF en los cantones responsabilidad de esta agencia.

10 planes de convivencia, dos encuentros de jovenes, en terminos generales en las actividades de convivir llegaron a participar 18064 

estudiantes

Se han realizado reuniones con la Dirección Regional de Limón y se ha apoyado a que se incorpore en un plan de trabajo la 

propuesta de implementación del Programa Convivir en los centros Educatvos.

Se  capacitó a 97 personas en cargo de dirección, orientación y docencia en el cantón, en el marco del Plan 200, a través de 

talleres de tres días de duración.  Debe considerarse, además, la inclusión en este proceso de 51 enlaces de cada una de las 

regiones educativas del país, incluyedo a la que pertenece este cantón. Las acciones de convivencia en CE para el cantón de 

Limón viene desarrollandose, durante todo el año, se llevo a cabo la capacitación a docentes, y para el segundo semestre se 

formularon 10 planes de conviviencia (3 colegios y 7 escuelas), con el apoyo de la Dirección Regional de Limón. Se han realizado 

actividades paralelas a los planes para la promoción de la convivencia como 2 encuentros de jovenes y talleres de capacitación 

sobre la Guía

I.2.1.1.  Propuesta final para 

la elaboración de la 

estrategia nacional para la 

convivencia pacífica en los 

centros educativos

I.2.1.2 Estrategia nacional en 

proceso participativo de 

elaboración .

I.2.1.3 Acuerdo de 

adopción de la estrategia 

nacional para la 

conviencia pacífica en los 

centros educativos por el 

gobierno

Indicadores de Gestión

Indicadores de Gestión



UNICEF/MEP

UPAZ

UNICEF/MEP

UPAZ

UNICEF/MEP

UPAZ

UNESCO/MEP

UPAZ

Producto 2.3 Adopción de estrategias de reinserción educativa en los cantones con participación de la Municipalidad y las organizaciones comunitarias.

Alcance General 

propuesto

M.2.3. Desarrollado un modelo para la reinserción de estudiantes que han abandonado los centros educativos en al menos dos de los cantones.

Linea Base Inicial Meta propuesta Descripción final

Inicio Intermedio Final t1 t2 t3 t4 Resultado/Beneficiarios

0-25% 25%-50% 50%-100%

PNUD / MJ

Municipalidades

PNUD / MJ

Municipalidades

I.2.2.2. Desarrollo del 

proceso para la elaboración 

del plan de convivencia en el 

centro educativo 

seleccionado

I.2.2.3. Al menos un 

proyecto del plan de 

convivencia iniciado  en 

los centros educativos 

seleccionados

Herramienta de sistematización de experiencia demostrativa para la prevención de la deserción y la reinserción escolar de

adolescentes y jóvenes en edad de asistir al sistema educativo formal.

Población de 7° año del CTP de Quepos 466 estudiantes. A la fecha se han realizado 55 intervenciones individuales. La población

beneficiaria son 233 estudiantes, una directora, siete orientadores y personal administrativo, 50 docentes, 12 miembros de la Junta

Administrativa o Comité de Padres de Familia, y 50 funcionarios de la municipalidad y miembros de la comunidad. Se cuenta con una

sistematización de la experiencia para su difusión y replicabilidad. 

Herramienta de sistematización de experiencia demostrativa para la prevención de la deserción y la reinserción escolar de

adolescentes y jóvenes en edad de asistir al sistema educativo formal.

Población de 7° año de Unidad Pedagógica La Valencia: 160. A la fecha se han realizado 159 atenciones individuales.

Población de 7° año de José Albertazzi: 407. A la fecha se han realizado 78 atenciones individuales.

La población beneficiaria directa son 566 estudiantes, dos directores, 12 orientadores y/o personal adminitrativo, 78 docentes, 13

miembros de Junta Administrativa y/o Comité de Padres, y 17 miembros de la Municipalidad y de la comunidad. En térmnos similares

a Aguirre, se cuenta con una experiencia aplicada, sistematizada y disponible para su difusión y replicabilidad.

Indicadores de GestiónResponsables Ábordaje 

Nacional/Cantonal

Santa Cruz

Montes de Oca

Moravia

San José

Comentarios sobre el estado de avance Medición del 

Progreso (2012)

Aguirre

Desamparados

Conformación del Comité de 

convivencia.

Implementación de un Plan de 

Convivencia por Centro 

educativo seleccionado.

Pasar a un enfoque de política 

universal

Los Centros Educativos cuentan con acciones sobre 

convivencia, pero estas se encuentran dispersas.

Existen programas como "El Cole en Nuestra Manos " 

que se basan en una política focalizada.

I.2.2.3. Al menos un 

proyecto del plan de 

convivencia iniciado  en 

los centros educativos 

seleccionados

I.2.2.2. Desarrollo del 

proceso para la elaboración 

del plan de convivencia en el 

centro educativo 

seleccionado

I.2.2.1. Selección del centro 

educativo y asignación de 

responsables para la 

gestión del proceso de Plan 

de Convivencia  y plan de 

implementación

I.2.2.1. Selección del centro 

educativo y asignación de 

responsables para la 

gestión del proceso de Plan 

de Convivencia  y plan de 

implementación

Conformación del Comité de 

convivencia.

Implementación de un Plan de 

Convivencia por Centro 

educativo seleccionado.

Pasar a un enfoque de política 

universal

Los Centros Educativos cuentan con acciones sobre 

convivencia, pero estas se encuentran dispersas.

Existen programas como "El Cole en Nuestra Manos " 

que se basan en una política focalizada.

Los Centros Educativos cuentan con acciones sobre 

convivencia, pero estas se encuentran dispersas.

Existen programas como "El Cole en Nuestra Manos " 

que se basan en una política focalizada.

Conformación del Comité de 

convivencia.

Implementación de un Plan de 

Convivencia por Centro 

educativo seleccionado.

Pasar a un enfoque de política 

universal

Se capacitaron 9 personas en cargo de dirección, orientación y docencia en el cantón, en el marco del Plan 200, a través de 

talleres de tres días de duración, y 12 personas más con perfiles iguales a los anteriores, a los que se suman supervisores, en el 

marco de visitas a circuitos y convocatorias a centros educativos.  Debe considerarse, además, la inclusión en este proceso de 51 

enlaces de cada una de las regiones educativas del país, incluyedo a la que pertenece este cantón. Como parta de las acciones 

de implementación del Programa Convivir ,se formularon 10 planes de conviviencia entre Escuelas y colegio, se realizó una 

actividad masiva para la comunidad de Moravia con el fin de dar a conocer el Programa convivr al canton, conto con el apoyo 

del CTFV, la municipalidad y diferentes centros educativos

10 planes de convivencia , talleres de formación y promocion del programa Convivir, participación masiva del pasacalle para la 

promoción de la convivencia en el cantón de Moravia, con una participación de mas de 100 personas.

Para la conformación de los planes se realizaron diferentes sesiones de trabajo que permitiera identificar temas vulnerables, que 

fueran incorporados en el plan de convivencia. Se estima una participación de más de 2000 estudiantes de centros educativos del 

cantón

I.2.2.3. Al menos un 

proyecto del plan de 

convivencia iniciado  en 

los centros educativos 

seleccionados

I.2.2.2. Desarrollo del 

proceso para la elaboración 

del plan de convivencia en el 

centro educativo 

seleccionado

I.2.2.1. Selección del centro 

educativo y asignación de 

responsables para la 

gestión del proceso de Plan 

de Convivencia  y plan de 

implementación

I.2.2.1. Selección del centro 

educativo y asignación de 

responsables para la 

gestión del proceso de Plan 

de Convivencia  y plan de 

implementación

I.2.2.2. Desarrollo del 

proceso para la elaboración 

del plan de convivencia en el 

centro educativo 

seleccionado

I.2.2.3. Al menos un 

proyecto del plan de 

convivencia iniciado  en 

los centros educativos 

seleccionados

Los Centros Educativos cuentan con acciones sobre 

convivencia, pero estas se encuentran dispersas.

Existen programas como "El Cole en Nuestra Manos " 

que se basan en una política focalizada.

Conformación del Comité de 

convivencia.

Implementación de un Plan de 

Convivencia por Centro 

educativo seleccionado.

Pasar a un enfoque de política 

universal

Se capacitó a 36 personas en cargo de dirección, orientación y docencia en el cantón, en el marco del Plan 200, a través de 

talleres de tres días de duración y 30 personas más con perfiles iguales a los anteriores, a los que se suman supervisores, en el 

marco de visitas a circuitos y convocatorias a centros educativos.  Debe considerarse, además, la inclusión en este proceso de 51 

enlaces de cada una de las regiones educativas del país, incluyedo a la que pertenece este cantón. A partir de la asistencia 

tecnica brindada al cantón,  para el fortalecmiento del Programa Convivir en 10 centros educativos, se logra la formulación de 

10 planes de convivencia, para lo cual se pasó por difernetes sesiones de coordinación a lo interno de los centros educativos, 

entre personal docente, adminsitrativo, estudiantes y padres de familia, también se desarrollaron talleres sobre matonismo y 

otras actividades generales de convivivencia

Se han sido capacitadas 4 personas en cargo de dirección, orientación y docencia en el cantón, en el marco del Plan 200, a 

través de talleres de tres días de duración. Además, se capacitó a 11 personas más con perfiles equivalentes a los anteriores, ,a 

los que se suman supervisores, en el marco de visitas a circuitos y convocatorias a centros educativos.  Debe considerarse, 

además, la inclusión en este proceso de 51 enlaces de cada una de las regiones educativas del país, incluyedo a la que pertenece 

este cantón.  Formulacion de 10 planes de convivencia entre escuelas y colegios, se desarrollaron talleres de formación sobre la 

Guía de Convivir. Se realizaron talleres sobre el tema de matonismo.

Débiles capacidades institucionales y locales para

atender oportunamente a la población expulsada del

sistema educativo.

En 2010, el CTP de Quepos o se ubicó entre los 50

colegios de mayor deserción en el país, con un 15,0%.

Débiles capacidades institucionales y locales para

atender oportunamente a la población expulsada del

sistema educativo.

Desamparados es uno de los cantones con colegios con

mayor índice de deserción en los últimos años (9,2% en

2010). Dos de esos colegios ubicados entre los 100 de

mayor deserción en el país son la Unidad Pedagógica La

Valencia (8.8%) y el Colegio Técnico Profesional José

Albertazzi (8,6)

Desarrollo de un modelo de 

atención inmediata de la 

expulsión o deserción escolar 

con el fin de evitar al 

desvinculación permanente del 

estudiantes del sistema 

educativo

Desarrollo de un modelo de 

atención inmediata de la 

expulsión o deserción escolar 

con el fin de evitar al 

desvinculación permanente del 

estudiantes del sistema 

educativo

I.2.3.1. Identificación de las 

causas de expulsión de 

los/as estudianres del 

centro educativo 

seleccionado

I.2.3.2. Elaboración de una 

propuesta de reinserción 

educativa

I.2.3.3. Ejecución y 

validación de la 

propuesta de reinserción 

educativa

I.2.3.3. Ejecución y 

validación de la 

propuesta de reinserción 

educativa

I.2.3.2. Elaboración de una 

propuesta de reinserción 

educativa

I.2.3.1. Identificación de las 

causas de expulsión de 

los/as estudianres del 

centro educativo 

seleccionado

Se trabajó una experiencia demostrativa en dos centros educativos: el Colegio Técnico Profesional José Albertazzi y Unidad

Pedagógica La Valencia. Se cumplió la etapa empírica de elaboración de la propuesta y se entregó una primera versión de

informe final sobre la metodología propuesta y la experiencia demostrativa realizada con participación comunitaria.

Se capacitó a 61 personas en cargo de dirección, orientación y docencia en el cantón, en el marco del Plan 200, a través de 

talleres de tres días de duración. Además, se capacitó a 48 personas más con perfiles iguales a los anteriores, a los que se suman 

supervisores, en el marco de visitas a circuitos y convocatorias a centros educativos. Debe considerarse, además, la inclusión en 

este proceso de 51 enlaces de cada una de las regiones educativas del país, incluyedo a la que pertenece este cantón.

10 planes de convivencia,  11 tallares sobre el tema de matonismo y drogas, de estos tallres se beneficiaron aproximadamente 2200 

estudiantes

Participaron 5639 alumnos y alumnas en acciones de Convivir

10 planes de convivencia, 13 talleres, para trabajar la “Guía para la Formulación de la Estrategia de Convivencia en el Centro 

Educativo” (septiembre y octubre 2012), con 332 funcionarios entre docentes, Directores y personal administrativo de 10 centros 

educativos y directamente con 40 estudiantes entre secundaria y primaria, así como con 42 padres y madres de familia;  Unidos por 

una Niñez sin Violencia” impartiera una serie de talleres-obras de teatro con las temáticas de “No al Bullying”, dirigido a población de 

6 a 18 años promoviendo de esta forma el respeto a las diferencias y la tolerancia dentro del marco de una sana convivencia y “Los 10 

súper poderes de un niño como tú”, dirigido a la población prescolar abordando la temática de los valores como amor, respeto, 

tolerancia, entre otros como  parte de una sana convivencia.  En  total se concretaron 8 talleres dirigidos a 1495 niños y niñas de 6 

centros educativos del cantón de Montes de Oca 

En aplicación en el Colegio Técnico Profesional de Quepos una experiencia demostrativa para la reinserción inmediata de

estudiantes de primer año (momento crítico según la estadísticas). Se cumplió la etapa empírica de elaboración de la propuesta

y se entregó una primera versión de informe final sobre la metodología propuesta y la experiencia demostrativa realizada con

participación comunitaria. Consiste en atender a los estudiantes en el momento posterior a las vacaciones de medio período,

cuando se muestra históricamente un pico de deserción. 



Producto 2.4

Alcance General 

propuesto

M.2.4. En el marco de su plan estratégico las nueve comunidades desarrollan programas culturales, deportivos y recreativos para la convivencia saludable. 

Linea Base Inicial Meta propuesta Descripción final

Inicio Intermedio Final t1 t2 t3 t4 Resultado/Beneficiarios

0-25% 25%-50% 50%-100%

PNUD/MJ Se ha dado seguimiento a las acciones de ONU-HABITAT y UNICEF

ONUHABITAT / 

MJ/Municipalidades
Presentado el diseño final, producto de un proceso participativo, para un Parque Central de Quepos. Presentado el proyecto 

ante DINADECO. En proceso de recuperación Malecón y parque infantil adyacente con recursos extraordinarios del programa.

Gobierno Local, instituciones en el cantón y ciudadanía.

Los beneficiarios de la recuperación del espacio público son las instituciones que han participado de los talleres de diseño 

(transferencia de conocimiento y herramientas): 38 hombres y 57 mujeres de 12 Organizacones de la Sociedad Civil, del Gobierno 

Local y de 7 instituciones del Gobierno Central. Además, beneficiarios y beneficiaraias del distrito de Quepos.

PNUD/MJ

PNUD ha dado seguimiento a las a las acciones de ONU-HABITAT y UNICEF en este aspecto, especialmente en el proceso 

desarrollado en San Juan de Dios, para las cuales se han establecido recursos a utilizar en la fase constructiva.  Además, se ha 

brindado apoyo al proceso de diseño, comunicación y apropiación local del Centro Cívico cantonal. Para ello, el PNUD 

proporcionó asistencia técnica a la municipalidad en materia arquitectónica y de facilitación de procesos de consulta 

locales, así como apoyo en actividades de promoción de la paz a nivel comunitario. 

Muncipalidad con mejores capacidades para la proyección social, el liderazgo institucional y la coordinación con otras 

instituciones en torno al Centro Cívico. 

ONUHABITAT / 

MJ/Municipalidades

Presentado el diseño final, producto de un proceso participativo, para el Área Recreativo en San Juan de Dios. Presentado el 

proyecto ante DINADECO. Pendiente su financiamiento debido a restricciones por parte de DINADECO y la municipalidad. 

Iniciado el proceso de activación urbana en dos puntos de San Juan de Dios.

Gobierno Local, instituciones en el cantón y ciudadanía.

Los beneficiarios de la recuperación del espacio público son las instituciones que han participado de los talleres de diseño 

(transferencia de conocimiento y herramientas): 40 hombres, 65 mujeres y 70 jóvenes de 10 Organizaciones de la Sociedad Civil, del 

Gobierno Local, de 8 instituciones del Gobierno Central y de la UP Sotero González. Además, beneficiarios y beneficiaraias es toda la 

ciudadanía de San Juan de Dios.

PNUD/MJ

En proceso de integración en las lineas estrategicas incluidas en el Plan Local Se integran acciones en el Plan Local 

ONUHABITAT / 

MJ/Municipalidades

Diseñado, por medio de un proceso participativo, el área recreativo de Guararí. Iniciado el proceso de activación urbana. Gobierno Local, instituciones en el cantón y ciudadanía.

Los beneficiarios de la recuperación del espacio público son las instituciones que han participado de los talleres de diseño 

(transferencia de conocimiento y herramientas): 40 hombres y 65 mujeres de 11 Organizacones de la Sociedad Civil, del Gobierno 

Local y de 9 instituciones del Gobierno Central. Además, beneficiarios y beneficiaraias es toda la ciudadanía de Guararí.

PNUD/MJ En proceso de integración en las lineas estrategicas incluidas en el Plan Local Se integran acciones en el Plan Local 

ONUHABITAT / 

MJ/Municipalidades
Establecidos los mecanismos de coordinación para la recuperación y activación de un espacio público en Pacuare. Iniciado el 

proceso de planificación con Fundación Costa Rica Canadá para la recuperación de un espacio público en Cieneguita.

Gobierno Local, instituciones en el cantón y ciudadanía.

Al momento los/as benificiarios/as son el personal técnico de la Fundación Costa Rica Canadá: 5 hombres y 6 mujeres.

PNUD/MJ En proceso de integración en las lineas estrategicas incluidas en el Plan Local Se integran acciones en el Plan Local 

ONUHABITAT / 

MJ/Municipalidades Definida la estrategia de una activación urbana en Los Chiles. Gobierno Local, instituciones en el cantón y ciudadanía.

El cantón no cuenta con un plan de acción y acciones 

estratégicas para la promoción de la convivencia a través 

de actividades culturales, deportivas, recreativas y de 

recuperación y activación de espacios públicos.

Contar con un planteamiento 

estratégico para la 

recuperación y activación de 

espacios públicos a través de 

actividades deportivas, 

recreativas y culturales.

Contar con al menos un 

proyecto de recuperación y/o 

activación de espacios públicos.

El cantón no cuenta con un plan de acción y acciones 

estratégicas para la promoción de la convivencia a través 

de actividades culturales, deportivas, recreativas y de 

recuperación y activación de espacios públicos.

Contar con un planteamiento 

estratégico para la 

recuperación y activación de 

espacios públicos a través de 

actividades deportivas, 

recreativas y culturales.

Contar con al menos un 

proyecto de recuperación y/o 

activación de espacios públicos.

El cantón no cuenta con un plan de acción y acciones 

estratégicas para la promoción de la convivencia a través 

de actividades culturales, deportivas, recreativas y de 

recuperación y activación de espacios públicos.

Contar con un planteamiento 

estratégico para la 

recuperación y activación de 

espacios públicos a través de 

actividades deportivas, 

recreativas y culturales.

Contar con al menos un 

proyecto de recuperación y/o 

activación de espacios públicos.

El cantón no cuenta con un plan de acción y acciones 

estratégicas para la promoción de la convivencia a través 

de actividades culturales, deportivas, recreativas y de 

recuperación y activación de espacios públicos.

Contar con un planteamiento 

estratégico para la 

recuperación y activación de 

espacios públicos a través de 

actividades deportivas, 

recreativas y culturales.

Contar con al menos un 

proyecto de recuperación y/o 

activación de espacios públicos.

I.2.4.3. Al menos un 

proyecto de 

recuperación urbana 

desarrollado en cada uno 

de los cantones de la red 

para uso de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes

I.2.4.1. Actores del PC han 

sido vinculados a procesos 

de  capacitación en el 

diseño de iniciativas 

culturales, deportivas y 

recreativas para ser 

desarrolladas en el espacio 

local

I.2.4.2 Organización de 

grupo y diseño de un 

proyecto de recuperación 

urbano unificado e integral  

y uno de promoción del arte, 

deporte, recreación y cultura 

en el cantón/distrito

I.2.4.3. Un espacio 

urbano recuperado o en 

proceso de recuperación 

desarrollado en el 

cantón con presencia y 

uso del grupo 

beneficiario y un grupo 

de adolescentes y 

jóvenes organizados en 

la promoción de la 

cultura, arte, deporte y 

recreación

I.2.4.1. Proyecto de 

recuperación urbano 

elaborado e integrado en el 

plan estratégico y en la 

agenda de las redes de 

convivencia del 

cantón/distrito

I.2.4.2 Implementación de 

un proyecto de recuperación 

urbano unificado e integral 

en el cantón/distrito

I.2.4.3. Al menos un 

proyecto de 

recuperación urbana 

desarrollado en cada uno 

de los cantones de la red 

para uso de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes

I.2.4.1. Proyecto de 

recuperación urbano 

elaborado e integrado en el 

plan estratégico y en la 

agenda de las redes de 

convivencia del 

cantón/distrito

I.2.4.2. Implementación de 

un proyecto de recuperación 

urbano unificado e integral 

en el cantón/distrito

I.2.4.3. Al menos un 

proyecto de 

recuperación urbana 

desarrollado en cada uno 

de los cantones de la red 

para uso de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes

I.2.4.1. Actores del PC han 

sido vinculados a procesos 

de  capacitación en el 

diseño de iniciativas 

culturales, deportivas y 

recreativas para ser 

desarrolladas en el espacio 

local

I.2.4.2 Organización de 

grupo y diseño de un 

proyecto de recuperación 

urbano unificado e integral 

en el cantón/distrito

I.2.4.3. Un espacio 

urbano recuperado o en 

proceso de recuperación 

desarrollado en el 

cantón/distrito con 

presencia y uso del 

grupo beneficiario

Indicadores de Gestión

El cantón no cuenta con un plan de acción y acciones 

estratégicas para la promoción de la convivencia a través 

de actividades culturales, deportivas, recreativas y de 

recuperación y activación de espacios públicos.

Contar con un planteamiento 

estratégico para la 

recuperación y activación de 

espacios públicos a través de 

actividades deportivas, 

recreativas y culturales.

Contar con al menos un 

proyecto de recuperación y/o 

activación de espacios públicos.

Ábordaje 

Nacional/Cantonal

Responsables

Promoción y recuperación de ambientes urbanos para una convivencia comunitaria segura e incluyente (ciudades a puertas abiertas) que amplien oportunidades recreativas, culturales y deportivas para y con la participación de NNAJ.

Comentarios sobre el estado de avance Medición del 

Progreso (2012)

Limón

Los Chiles

Aguirre

Desamparados

Heredia

I.2.4.1. Proyecto de 

recuperación urbano 

elaborado e integrado en el 

plan estratégico y en la 

agenda de las redes de 

convivencia del 

cantón/distrito

I.2.4.2. Implementación de 

un proyecto de recuperación 

urbano unificado e integral 

en el cantón/distrito



PNUD/MJ En proceso de integración en las lineas estrategicas incluidas en el Plan Local Se integran acciones en el Plan Local 

ONUHABITAT / 

MJ/Municipalidades

Elaborada la agenda de espacios públicos (a partir del proceso participativo) y su vinculación con las agendas de género, NAJ y 

cultura.

Ejecución de un proyecto demostrativo de recuperación de espacio público en San Pedro. Ejecutadas acciones de recuperación 

de un espacio público.

Gobierno Local, instituciones en el cantón y ciudadanía.

Personas participantes del proceso (transferencia de conocimientos y herramientas): 71 hombres, 102 mujeres y aproximadamente 

120 jovenes de los colegios Calasanz y Vargas Calvo; beneficiarios/as indirectos/as son todos/as los/as habitantes de San Pedro de 

Montes de Oca.

PNUD/MJ En proceso de integración en las lineas estrategicas incluidas en el Plan Local Se integran acciones en el Plan Local 

ONUHABITAT / 

MJ/Municipalidades

Iniciado el proceso de negociación con la Fundación Costa Rica Canadá para la recuperación de tres espacios públicos en Los 

Sitios. Negociación con una empresa privada para la recuperación de un espacio público. Definida una activación urbana en Los 

Sitios.

Gobierno Local, instituciones en el cantón y ciudadanía.

De momento los/as banificiarios/as son el personal técnico de la Fundación Costa Rica Canadá: 5 hombres y 6 mujeres.

PNUD/MJ
En proceso de integración en las lineas estrategicas incluidas en el Plan Local. Recursos para la coordinación de iniciativas 

locales de promoción de la convivencia.

Se ha identificado una acción de recuperación de espacio público recogida en el Plan Local de Hospital, dirigida a intervenir una 

sección transitada por peatones al lado de la línea del tren urbano.  Se ha desarrollado una esfuerzo de identificación, 

caracterización y georeferenciación de iniciativas locales de promoción de la convivencia como base para la elaboración de una 

propuesta que permita articular los esfuerzos en esta materia, en torno al liderazgo municipal.

ONUHABITAT / 

MJ/Municipalidades

Acompañamiento del proceso participativo en La Merced (liderado por la Defensoría de los Habitantes, Concejo de Distrito y 

fuerzas vivas de los barrios).

Desarrollada estrategia de intervención en el distrito La Merced.

Gobierno Local, instituciones en el cantón y ciudadanía.

PNUD/MJ
Se ha dado seguimiento a las acciones de ONU-HABITAT y UNICEF. Ha fortalecido las capacidades y recursos locales para la 

apropiación y aprovechamiento del Centro Cívico.

Se ha trabajando en la identificación de necesidades de atención y dotación de equipos para aprovechamiento de espacios culturales 

y/o deportivos, de manera que se asegure su aprovechamiento especialmente por jóvenes. Se ha dotada al Liceo de Santa Cruz, a la 

Municipalidad, a la Comunidad del Barrio Chorotega y a otras iniciativas institucionales y comunitarias de equipos deportivos e 

instrumentos musicales que permitan sostenten y ampliar opciones culturales en marcha en el cantón.  

ONUHABITAT / 

MJ/Municipalidades

Establecido el lugar y los mecanismos de intervención (a partir del proceso participativo).

Elaborada la propuesta de recuperación y activación del espacio público en Barrio Chorotega.

El traslado tardío de un lote municipal a la Asociación de Desarrollo del Barrio Chorotega imposibilitó una intervención 

oportuna en el período contemplado originalmente. El proceso de sensibilización (política y técnica) para la toma de decisión 

por parte de la alcaldía y del Concejo Municipal inició a principios de 2011; sin embargo, hasta marzo del 2012 se toma el 

acuerdo. Por tal razón se decidió trasladar los recursos para la intervención en el espacio público a la comunidad de Guararí, en 

dónde se ejecutaron dos proyectos de activación urbana.

Gobierno Local, instituciones en el cantón y ciudadanía.

Producto 3.1 Difusión de valores democráticos y de convivencia pacífica a nivel nacional.

Alcance General 

propuesto

M.3.1. Actores nacionales (MEP, MSP, MJ, MCJ, PANI y DINADECO) vinculados a la seguridad ciudadana se apropian de un enfoque preventivo sobre la violencia y la promoción de la paz.

Linea Base Inicial Meta propuesta Descripción final

Inicio Intermedio Final t1 t2 t3 t4 Resultado/Beneficiarios

0-25% 25%-50% 50%-100%

PNUD

MJ

El cantón no cuenta con un plan de acción y acciones 

estratégicas para la promoción de la convivencia a través 

de actividades culturales, deportivas, recreativas y de 

recuperación y activación de espacios públicos.

Contar con un planteamiento 

estratégico para la 

recuperación y activación de 

espacios públicos a través de 

actividades deportivas, 

recreativas y culturales.

Contar con al menos un 

proyecto de recuperación y/o 

activación de espacios públicos.

El cantón no cuenta con un plan de acción y acciones 

estratégicas para la promoción de la convivencia a través 

de actividades culturales, deportivas, recreativas y de 

recuperación y activación de espacios públicos.

Contar con un planteamiento 

estratégico para la 

recuperación y activación de 

espacios públicos a través de 

actividades deportivas, 

recreativas y culturales.

Contar con al menos un 

proyecto de recuperación y/o 

activación de espacios públicos.

Contar con un planteamiento 

estratégico para la 

recuperación y activación de 

espacios públicos a través de 

actividades deportivas, 

recreativas y culturales.

Contar con al menos un 

proyecto de recuperación y/o 

activación de espacios públicos.

El cantón no cuenta con un plan de acción y acciones 

estratégicas para la promoción de la convivencia a través 

de actividades culturales, deportivas, recreativas y de 

recuperación y activación de espacios públicos.

Contar con un planteamiento 

estratégico para la 

recuperación y activación de 

espacios públicos a través de 

actividades deportivas, 

recreativas y culturales.

Contar con al menos un 

proyecto de recuperación y/o 

activación de espacios públicos.

El cantón no cuenta con un plan de acción y acciones 

estratégicas para la promoción de la convivencia a través 

de actividades culturales, deportivas, recreativas y de 

recuperación y activación de espacios públicos.

I.2.4.1. Proyecto de 

recuperación urbano 

elaborado e integrado en el 

plan estratégico y en la 

agenda de las redes de 

convivencia del 

cantón/distrito

I.2.4.2. Implementación de 

un proyecto de recuperación 

urbano unificado e integral 

en el cantón/distrito

I.2.4.3. Al menos un 

proyecto de 

recuperación urbana 

desarrollado en cada uno 

de los cantones de la red 

para uso de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes

I.2.4.1. Proyecto de 

recuperación urbano 

elaborado e integrado en el 

plan estratégico y en la 

agenda de las redes de 

convivencia del 

cantón/distrito

I.2.4.2. Implementación de 

un proyecto de recuperación 

urbano unificado e integral 

en el cantón/distrito

I.2.4.3. Al menos un 

proyecto de 

recuperación urbana 

desarrollado en cada uno 

de los cantones de la red 

para uso de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes

Responsables Ábordaje 

Nacional/Cantonal

Montes de Oca

Moravia

San José

Santa Cruz

Nacional

Ausencia de un coordinación en las líneas de 

comunicación relacionadas con la promoción de valores 

en los actores públicos del Programa Conjunto.

Desarrollo de un paquete de 

materiales promocionales y 

didácticos que permitan 

articular visual y 

conceptualmente  diversos 

productos  del Programa 

Conjunto para ofrecer una base 

de investigación, políticas y 

métodos para la acción en cada 

comunidad.

I.3.1.1.  Estrategia de 

comunicación propuesta

I.3.1.2. Herramientas 

disponibles para la 

implementación local de la 

estrategia de comunicación

Comentarios sobre el estado de avance Medición del 

Progreso (2011)

I.3.1.3. Actores de la red 

incorporan las 

herramientas de 

comunicación en sus 

actividades para la 

prevención de la 

violencia y promoción de 

la paz.

Elaborada estrategia general de comunicación y realizada una primera generación de productos de difusión y comunicación, 

orientados hacia la prevención de la violencia por medio de la activación de la vida comunitaria. Se prepararon materiales para 

los 9 cantones y para algunos de los distritos prioritarios y ya fueron utilizados en Limón, Aguirre y San José (Peregrina-León 

XIII). Como ejemplos, se produjeron afiches alusivos a la promoción cantonal, material informativo, brochures con la propuesta 

de cada plan local, matrices con los contenidos específicos de cada plan local, etc.  Los materiales mantienen una unidad gráfica 

y una construcción conceptual que permite identificarlos con el Programa, pero en cada caso se han particularizado ajustes que 

permiten su identificación con cada uno de los cantones. Queda en adelante la producción editorial de una serie de productos 

complementarios que seguirán una línea gráfica que permita esa unidad visual y que a la vez contribuyan al acervo local de 

recursos para la promoción y gestión de la seguridad comunitaria y la promoción de la convivencia. 

Asimismo, se han realizado coordinaciones con el Viceministerio de Paz para recuperar materiales de campañas de prevención 

del uso de armas de fuego. Se cuenta con un modelo articulador de las propuestas de inicidencia local del PC para poder 

mostrar a las comunidades una metodología de trabajo integral y probada en materia de prevención de la violencia y 

promoción de la convivencia.

Se cuenta con una serie de materiales impresos y otros en revisión que completan una serie de referencia de gran utilidad para el 

trabajo local en materia de prevención. Se trata de los planes locales, diagnósticos, afiches, brochures, guía para la elaboración de 

planes, guía para la elaboración de diagnósticos, síntesis de EVIPREV-2011, Informe sobre Victimización a partir del Módulo de la 

Encuesta Nacional de Hogares, Guía de trabajo sobre mediación de conflictos, Herramientas para el control de factores de riesgo, 

Experiencia demostrativa sobre reinserción escolar, Metodología para el trabajo en espacios de recreos en centros educativos, entre 

otros. Todos estos recursos y herramientas constituirán una batería articulada para el desarrollo de estrategias locales de 

prevención de la violencia y promoción de la convivencia, con un marco referencial que muestra el modelo de cambio desde un 

punto de vista eminenentemente instrumental y pedagógico.

I.2.4.1. Proyecto de 

recuperación urbano 

elaborado e integrado en el 

plan estratégico y en la 

agenda de las redes de 

convivencia del 

cantón/distrito

I.2.4.2. Programas 

preventivos del MSP en los 

distritos urbanos 

fortalecidos mediante apoyo 

a su capacidad de gestión y 

de promoción de la 

convivencia y diseño de un 

proyecto de promoción del 

arte, deporte, recreación y 

cultura en el cantón/distrito

I.2.4.3. Desarrollado e 

implementado un plan 

de acción articulado 

entre las unidades del 

programa preventivo del 

MSP en los cuatro 

distritos urbanos y  un 

grupo de adolescentes y 

jóvenes organizados en 

la promoción de la 

cultura, arte, deporte y 

recreación

I.2.4.1. Actores del PC han 

sido vinculados a procesos 

de  capacitación en el 

diseño de iniciativas 

culturales, deportivas y 

recreativas para ser 

desarrolladas en el espacio 

local (Barrio Chorotega)

I.2.4.2. Organización de 

grupo y diseño de un 

proyecto de recuperación 

urbano unificado e integral 

en el cantón/distrito

I.2.4.3. Un espacio 

urbano recuperado o en 

proceso de recuperación 

desarrollado en el 

cantón con presencia y 

uso del grupo 

beneficiario

Indicadores de Gestión



Producto 3.2 Promoción y/o fortalecimiento de los mecanismos RAC en los 9 cantones.

Alcance General 

propuesto

M.3.2. Creación y/o de fortalecimiento de una Casa de Justicia en cada cantón.  

Linea Base Inicial Meta propuesta Descripción final

Inicio Intermedio Final t1 t2 t3 t4 Resultado/Beneficiarios

0-25% 25%-50% 50%-100%

PNUD / MJ Aguirre No hay Casa de Justicia Inauguración de Casa de Justicia 

I.3.2.1.  Convenio 

establecido entre el/los 

socios y el Ministerio de 

Justicia y Paz

I.3.2.2. Apertura y 

equipamiento de la Casa de 

Justicia

I.3.2.3. Casa de Justicia 

creadas y/o fortalecida 

en cada uno de los 

cantones de la red.

Adquirido equipamiento 

Se ha  garantizado la construcción de una Casa de Justicia para el Pacífico Central que estará ubicada en el Centro Cívico de Garabito  y 

se ha capacitado a mediadores que habitan y brindarán servicios en el cantón.  Además, se ha aplicado en Aguirre una 

metodología para la construcción de un modelo de gestión comunitaria del conflicto, de caractar alternativo y complementarios 

de las Casas de Justicia, bajo la dirección de DINARAC.

PNUD / MJ Desamparados No hay Casa de Justicia Inauguración de Casa de Justicia 

I.3.2.1.  Medidas aplicadas 

para el fortalecimiento de 

la Casa de Justicia

I.3.2.2. Incremento del 

servicio de la Casa de 

Justicia

I.3.2.3. Casa de Justicia 

creadas y/o fortalecida 

en cada uno de los 

cantones de la red.

Equipamiento e Inauguración de casa de justicia 

Casa de Justicia desarrolla actividades, integrada al CCCI

PNUD / MJ Heredia Si hay Casa de Justicia Inauguración de Casa de Justicia 

I.3.2.1.  Medidas aplicadas 

para el fortalecimiento de 

la Casa de Justicia

I.3.2.2. Incremento del 

servicio de la Casa de 

Justicia

I.3.2.3. Casa de Justicia 

creadas y/o fortalecida 

en cada uno de los 

cantones de la red.

Adquirido equipamiento 

Casa de Justicia desarrolla actividades, posicionada como un actor clave en la resolución de conflictos y fomento de la convivencia 

PNUD / MJ Limón No hay Casa de Justicia Inauguración de Casa de Justicia 

I.3.2.1.  Medidas aplicadas 

para el fortalecimiento de 

la Casa de Justicia

I.3.2.2. Apertura y 

equipamiento de la Casa de 

Justicia

I.3.2.3. Casa de Justicia 

creadas y/o fortalecida 

en cada uno de los 

cantones de la red.

Equipamiento e Inauguración de casa de justicia 

Casa de Justicia desarrolla actividades, facilitadora contratada y promocionando la resolución alternativa de conflcitos en 

comunidades 

PNUD / MJ Los Chiles No hay Casa de Justicia Inauguración de Casa de Justicia 

I.3.2.1.  Convenio 

establecido entre el/los 

socios y el Ministerio de 

Justicia y Paz

I.3.2.2. Apertura y 

equipamiento de la Casa de 

Justicia

I.3.2.3. Casa de Justicia 

creadas y/o fortalecida 

en cada uno de los 

cantones de la red.

Adquirido equipamiento 

Se ha  garantizado la construcción de una Casa de Justicia para la zona norte que estará ubicada en el Centro Cívico de San Carlos y se 

ha capacitado a mediadores que habitan y brindarán servicios en el cantón. 

PNUD / MJ Montes de Oca Si hay Casa de Justicia Inauguración de Casa de Justicia 

I.3.2.1.  Medidas aplicadas 

para el fortalecimiento de 

la Casa de Justicia

I.3.2.2. Incremento del 

servicio de la Casa de 

Justicia

I.3.2.3. Casa de Justicia 

creadas y/o fortalecida 

en cada uno de los 

cantones de la red.

Adquirido equipamiento 

PNUD / MJ Moravia No hay Casa de Justicia Inauguración de Casa de Justicia 

I.3.2.1.  Convenio 

establecido entre el/los 

socios y el Ministerio de 

Justicia y Paz

I.3.2.2. Apertura y 

equipamiento de la Casa de 

Justicia

I.3.2.3. Casa de Justicia 

creadas y/o fortalecida 

en cada uno de los 

cantones de la red.

Adquirido equipamiento 

Se ha adelantado un acuerdo preliminar para el establecimiento de una Casa de Justicia que albergará la Universidad Católica, 

ubicada en ese cantón y se mantiene la alternativa de fortalecer las capacidades locales con mediadores locales, pero con uso 

conjunto de la Casa de Justicia de Montes de Oca.  Se ha capacitado a mediadores que habitan y brindarán servicios en el cantón. 

PNUD / MJ San José No hay Casa de Justicia Inauguración de Casa de Justicia 

I.3.2.1.  Medidas aplicadas 

para el fortalecimiento de 

la Casa de Justicia

I.3.2.2. Incremento del 

servicio de la Casa de 

Justicia

I.3.2.3. Casa de Justicia 

creadas y/o fortalecida 

en cada uno de los 

cantones de la red.

Equipamiento e Inauguración de casa de justicia 

Casa de Justicia en funcionamiento, desarrollando actividades de mediación y RAC, acciones en el Colegio Julio Fonseca y otras

PNUD / MJ Santa Cruz No hay Casa de Justicia Inauguración de Casa de Justicia 

I.3.2.1.  Medidas aplicadas 

para el fortalecimiento de 

la Casa de Justicia

I.3.2.2. Incremento del 

servicio de la Casa de 

Justicia

I.3.2.3. Casa de Justicia 

creadas y/o fortalecida 

en cada uno de los 

cantones de la red.

Equipamiento e Inauguración de casa de justicia 

Casa de Justicia en funcionamiento, desarrollando actividades de mediación y RAC, aporta a la elaboración del Plan Local

Responsables Ábordaje 

Nacional/Cantonal

Medición del 

Progreso (2011)

Comentarios sobre el estado de avanceIndicadores de Gestión



Producto 3.3 Desarrollo de capacidades de comunicación  asertiva en grupos de jóvenes para la promoción del diálogo y la prevención de la violencia.

Alcance General 

propuesto

M.3.3. Grupos de personas jóvenes son capaces de la generación y transmisión de la promoción del diálogo y la prevención de la violencia en las 9 comunidades del programa conjunto.

Linea Base Inicial Meta propuesta Descripción final

Inicio Intermedio Final t1 t2 t3 t4 Resultado/Beneficiarios

0-25% 25%-50% 50%-100%

UNESCO/MJ

Municipalidades

UNESCO/MJ

Municipalidades

UNESCO/MJ

Municipalidades

Responsables Ábordaje 

Nacional/Cantonal

Aguirre

Desamparados

Heredia

I.3.3.1. Desarrolladas 

capacidades en las personas 

jóvenes para la generación 

y transmisión de la 

promoción del diálogo y la 

prevención de la violencia

I.3.3.1. Desarrolladas 

capacidades en las personas 

jóvenes para la generación 

y transmisión de la 

promoción del diálogo y la 

prevención de la violencia

Grupos de jóvenes interesados  (as) en la prevención de 

la violencia se organizan y utilizan las herramientas TICs 

en la producción de mensajes para radio 

Creación de una Red Cantonal 

de Juventud sin Miedo en la 

Prevención de la Violencia 

Creación de una Red Cantonal 

de Juventud sin Miedo en la 

Prevención de la Violencia 

Creación de una Red Cantonal 

de Juventud sin Miedo en la 

Prevención de la Violencia 

I.3.3.1. Desarrolladas 

capacidades en las personas 

jóvenes para la generación 

y transmisión de la 

promoción del diálogo y la 

prevención de la violencia

Grupos de jóvenes interesados  (as) en la prevención de 

la violencia se organizan y utilizan las herramientas TICs 

en la producción de mensajes para radio y audiovisuales

Grupos de jóvenes interesados  (as) en la prevención de 

la violencia se organizan y utilizan las herramientas TICs 

en la producción de mensajes para radio 

46 beneficiarios / beneficiarias

I.3.3.3. Al menos un 

proyecto implementado 

por personas jóvenes en 

la generación y 

transmisión de la 

promoción del diálogo y 

la prevención de la 

violencia

I.3.3.3. Al menos un 

proyecto implementado 

por personas jóvenes en 

la generación y 

transmisión de la 

promoción del diálogo y 

la prevención de la 

violencia

Conformada la red y en activa particpación comunitaria.

La Red Juventud sin Miedo de Desamparados surge mediante un proceso voluntario de los y las participantes a los talleres de 

formación, quienes preocupados y preocupadas por la  arremitida violencia en sus comunidades, determinan crear la Red para 

generar producciones radiofònicas con mensajes positivos para Prevenir la Violencia local, informar a otros jóvenes sobre vías 

alternas que se pueden tomar cuando hay problemas de alcoholismo, drogadicción y violencia familiar, etc.     Al estar la Red 

conformada por jóvenes líderes estudiantiles, y  jóvenes que a nivel comunitario desarrollan funciones a favor de otros jóvenes, 

existe un intercambio muy amplio de información y experiencias.    Todos los temas que se abordan desde la Red tienen el 

respaldo institucional de asociaciones locales como al PANI, Consejo de la Persona Jóven, Seguridad Pública, etc.   

Conformada la red y en activa particpación comunitaria.

La Red Juventud sin Miedo de Heredia surge mediante un proceso voluntario de los y las participantes a los talleres de 

formación, quienes preocupados y preocupadas por la  arremitida violencia en sus comunidades, determinan crear la Red para 

generar producciones radiofònicas con mensajes positivos para Prevenir la Violencia local, informar a otros jóvenes sobre vías 

alternas que se pueden tomar cuando hay problemas de alcoholismo, drogadicción y violencia familiar, etc.     Al estar la Red 

conformada por jóvenes líderes estudiantiles, y  jóvenes que a nivel comunitario desarrollan funciones a favor de otros jóvenes, 

existe un intercambio muy amplio de información y experiencias.    Todos los temas que se abordan desde la Red tienen el 

respaldo institucional de asociaciones locales como al PANI, Consejo de la Persona Jóven, Seguridad Pública, etc.   

49 beneficiarios / beneficiarias.

45 beneficiarios / beneficiarias

I.3.3.3. Al menos un 

proyecto implementado 

por personas jóvenes en 

la generación y 

transmisión de la 

promoción del diálogo y 

la prevención de la 

violencia

I.3.3.2. Diseño de al menos 

un proyecto por las personas 

jóvenes para la generación y 

transmisión de la promoción 

del diálogo y la prevención 

de la violencia

I.3.3.2. Diseño de al menos 

un proyecto por las personas 

jóvenes para la generación y 

transmisión de la promoción 

del diálogo y la prevención 

de la violencia

I.3.3.2. Diseño de al menos 

un proyecto por las personas 

jóvenes para la generación y 

transmisión de la promoción 

del diálogo y la prevención 

de la violencia

Conformada la red y en activa particpación comunitaria.

La Red Juventud sin Miedo de Aguirre surge mediante un proceso voluntario de los y las participantes a los talleres de 

formación, quienes preocupados y preocupadas por la  arremitida violencia en sus comunidades, determinan crear la Red para 

generar producciones radiofònicas con mensajes positivos para Prevenir la Violencia local, informar a otros jóvenes sobre vías 

alternas que se pueden tomar cuando hay problemas de alcoholismo, drogadicción y violencia familiar, etc.     Al estar la Red 

conformada por jóvenes líderes estudiantiles, y  jóvenes que a nivel comunitario desarrollan funciones a favor de otros jóvenes, 

existe un intercambio muy amplio de información y experiencias.    Todos los temas que se abordan desde la Red tienen el 

respaldo institucional de asociaciones locales como al PANI, Consejo de la Persona Jóven, Seguridad Pública, etc.   

Comentarios sobre el estado de avance Medición del 

Progreso (2012)

Indicadores de Gestión



UNESCO/MJ

Municipalidades

UNESCO/MJ

Municipalidades

UNESCO/MJ

Municipalidades

UNESCO/MJ

Municipalidades

UNESCO/MJ

Municipalidades

UNESCO/MJ

Municipalidades

Limón

Los Chiles

Montes de Oca

Moravia

San José

Santa Cruz

I.3.3.1. Desarrolladas 

capacidades en las personas 

jóvenes para la generación 

y transmisión de la 

promoción del diálogo y la 

prevención de la violencia

I.3.3.1. Desarrolladas 

capacidades en las personas 

jóvenes para la generación 

y transmisión de la 

promoción del diálogo y la 

prevención de la violencia

I.3.3.1. Desarrolladas 

capacidades en las personas 

jóvenes para la generación 

y transmisión de la 

promoción del diálogo y la 

prevención de la violencia

I.3.3.1. Desarrolladas 

capacidades en las personas 

jóvenes para la generación 

y transmisión de la 

promoción del diálogo y la 

prevención de la violencia

I.3.3.1. Desarrolladas 

capacidades en las personas 

jóvenes para la generación 

y transmisión de la 

promoción del diálogo y la 

prevención de la violencia

I.3.3.1. Desarrolladas 

capacidades en las personas 

jóvenes para la generación 

y transmisión de la 

promoción del diálogo y la 

prevención de la violencia

Creación de una Red Cantonal 

de Juventud sin Miedo en la 

Prevención de la Violencia 

Creación de una Red Cantonal 

de Juventud sin Miedo en la 

Prevención de la Violencia 

Creación de una Red Cantonal 

de Juventud sin Miedo en la 

Prevención de la Violencia 

Creación de una Red Cantonal 

de Juventud sin Miedo en la 

Prevención de la Violencia 

Creación de una Red Cantonal 

de Juventud sin Miedo en la 

Prevención de la Violencia 

Grupos de jóvenes interesados  (as) en la prevención de 

la violencia se organizan y utilizan las herramientas TICs 

en la producción de mensajes para radio 

Grupos de jóvenes interesados  (as) en la prevención de 

la violencia se organizan y utilizan las herramientas TICs 

en la producción de mensajes para radio y audiovisuales

Creación de una Red Cantonal 

de Juventud sin Miedo en la 

Prevención de la Violencia 

Grupos de jóvenes interesados  (as) en la prevención de 

la violencia se organizan y utilizan las herramientas TICs 

en la producción de mensajes para radio 

40 beneficiarios / beneficiarias

I.3.3.2. Diseño de al menos 

un proyecto por las personas 

jóvenes para la generación y 

transmisión de la promoción 

del diálogo y la prevención 

de la violencia

Conformada la red y en activa particpación comunitaria.

La Red Juventud sin Miedo de Santa Cruz surge mediante un proceso voluntario de los y las participantes a los talleres de 

formación, quienes preocupados y preocupadas por la  arremitida violencia en sus comunidades, determinan crear la Red para 

generar producciones radiofònicas con mensajes positivos para Prevenir la Violencia local, informar a otros jóvenes sobre vías 

alternas que se pueden tomar cuando hay problemas de alcoholismo, drogadicción y violencia familiar, etc.     Al estar la Red 

conformada por jóvenes líderes estudiantiles, y  jóvenes que a nivel comunitario desarrollan funciones a favor de otros jóvenes, 

existe un intercambio muy amplio de información y experiencias.    Todos los temas que se abordan desde la Red tienen el 

respaldo institucional de asociaciones locales como al PANI, Consejo de la Persona Jóven, Seguridad Pública, etc.   

I.3.3.2. Diseño de al menos 

un proyecto por las personas 

jóvenes para la generación y 

transmisión de la promoción 

del diálogo y la prevención 

de la violencia

I.3.3.3. Al menos un 

proyecto implementado 

por personas jóvenes en 

la generación y 

transmisión de la 

promoción del diálogo y 

la prevención de la 

violencia

I.3.3.3. Al menos un 

proyecto implementado 

por personas jóvenes en 

la generación y 

transmisión de la 

promoción del diálogo y 

la prevención de la 

violencia

I.3.3.3. Al menos un 

proyecto implementado 

por personas jóvenes en 

la generación y 

transmisión de la 

promoción del diálogo y 

la prevención de la 

violencia

I.3.3.3. Al menos un 

proyecto implementado 

por personas jóvenes en 

la generación y 

transmisión de la 

promoción del diálogo y 

la prevención de la 

violencia

I.3.3.3. Al menos un 

proyecto implementado 

por personas jóvenes en 

la generación y 

transmisión de la 

promoción del diálogo y 

la prevención de la 

violencia

I.3.3.3. Al menos un 

proyecto implementado 

por personas jóvenes en 

la generación y 

transmisión de la 

promoción del diálogo y 

la prevención de la 

violencia

Conformada la red y en activa particpación comunitaria.

La Red Juventud sin Miedo de Montes de Oca surge mediante un proceso voluntario de los y las participantes a los talleres de 

formación, quienes preocupados y preocupadas por la  arremitida violencia en sus comunidades, determinan crear la Red para 

generar producciones radiofònicas con mensajes positivos para Prevenir la Violencia local, informar a otros jóvenes sobre vías 

alternas que se pueden tomar cuando hay problemas de alcoholismo, drogadicción y violencia familiar, etc.     Al estar la Red 

conformada por jóvenes líderes estudiantiles, y  jóvenes que a nivel comunitario desarrollan funciones a favor de otros jóvenes, 

existe un intercambio muy amplio de información y experiencias.    Todos los temas que se abordan desde la Red tienen el 

respaldo institucional de asociaciones locales como al PANI, Consejo de la Persona Jóven, Seguridad Pública, etc.   

Conformada la red y en activa particpación comunitaria.

La Red Juventud sin Miedo de San José surge mediante un proceso voluntario de los y las participantes a los talleres de 

formación, quienes preocupados y preocupadas por la  arremitida violencia en sus comunidades, determinan crear la Red para 

generar producciones radiofònicas con mensajes positivos para Prevenir la Violencia local, informar a otros jóvenes sobre vías 

alternas que se pueden tomar cuando hay problemas de alcoholismo, drogadicción y violencia familiar, etc.     Al estar la Red 

conformada por jóvenes líderes estudiantiles, y  jóvenes que a nivel comunitario desarrollan funciones a favor de otros jóvenes, 

existe un intercambio muy amplio de información y experiencias.    Todos los temas que se abordan desde la Red tienen el 

respaldo institucional de asociaciones locales como al PANI, Consejo de la Persona Jóven, Seguridad Pública, etc.   

Conformada la red y en activa particpación comunitaria.

La Red Juventud sin Miedo de Limón surge mediante un proceso voluntario de los y las participantes a los talleres de formación, 

quienes preocupados y preocupadas por la  arremitida violencia en sus comunidades, determinan crear la Red para generar 

producciones radiofònicas con mensajes positivos para Prevenir la Violencia local, informar a otros jóvenes sobre vías alternas 

que se pueden tomar cuando hay problemas de alcoholismo, drogadicción y violencia familiar, etc.     Al estar la Red 

conformada por jóvenes líderes estudiantiles, y  jóvenes que a nivel comunitario desarrollan funciones a favor de otros jóvenes, 

existe un intercambio muy amplio de información y experiencias.    Todos los temas que se abordan desde la Red tienen el 

respaldo institucional de asociaciones locales como al PANI, Consejo de la Persona Jóven, Seguridad Pública, etc.   

Conformada la red y en activa particpación comunitaria.

La Red Juventud sin Miedo de Los Chiles surge mediante un proceso voluntario de los y las participantes a los talleres de 

formación, quienes preocupados y preocupadas por la  arremitida violencia en sus comunidades, determinan crear la Red para 

generar producciones radiofònicas con mensajes positivos para Prevenir la Violencia local, informar a otros jóvenes sobre vías 

alternas que se pueden tomar cuando hay problemas de alcoholismo, drogadicción y violencia familiar, etc.     Al estar la Red 

conformada por jóvenes líderes estudiantiles, y  jóvenes que a nivel comunitario desarrollan funciones a favor de otros jóvenes, 

existe un intercambio muy amplio de información y experiencias.    Todos los temas que se abordan desde la Red tienen el 

respaldo institucional de asociaciones locales como al PANI, Consejo de la Persona Jóven, Seguridad Pública, etc.   

Conformada la red y en activa particpación comunitaria.

La Red Juventud sin Miedo de Moravia surge mediante un proceso voluntario de los y las participantes a los talleres de 

formación, quienes preocupados y preocupadas por la  arremitida violencia en sus comunidades, determinan crear la Red para 

generar producciones radiofònicas con mensajes positivos para Prevenir la Violencia local, informar a otros jóvenes sobre vías 

alternas que se pueden tomar cuando hay problemas de alcoholismo, drogadicción y violencia familiar, etc.     Al estar la Red 

conformada por jóvenes líderes estudiantiles, y  jóvenes que a nivel comunitario desarrollan funciones a favor de otros jóvenes, 

existe un intercambio muy amplio de información y experiencias.    Todos los temas que se abordan desde la Red tienen el 

respaldo institucional de asociaciones locales como al PANI, Consejo de la Persona Jóven, Seguridad Pública, etc.   

60 beneficiarios / beneficiarias

80 beneficiarios / beneficiarias

50 beneficiarios / beneficiarias.

50 beneficiarias / beneficiarios

Grupos de jóvenes interesados  (as) en la prevención de 

la violencia se organizan y utilizan las herramientas TICs 

en la producción de mensajes para radio 

40 beneficiarios / beneficiarias

I.3.3.2. Diseño de al menos 

un proyecto por las personas 

jóvenes para la generación y 

transmisión de la promoción 

del diálogo y la prevención 

de la violencia

I.3.3.2. Diseño de al menos 

un proyecto por las personas 

jóvenes para la generación y 

transmisión de la promoción 

del diálogo y la prevención 

de la violencia

I.3.3.2. Diseño de al menos 

un proyecto por las personas 

jóvenes para la generación y 

transmisión de la promoción 

del diálogo y la prevención 

de la violencia

I.3.3.2. Diseño de al menos 

un proyecto por las personas 

jóvenes para la generación y 

transmisión de la promoción 

del diálogo y la prevención 

de la violencia

Grupos de jóvenes interesados  (as) en la prevención de 

la violencia se organizan y utilizan las herramientas TICs 

en la producción de mensajes para radio 

Grupos de jóvenes interesados  (as) en la prevención de 

la violencia se organizan y utilizan las herramientas TICs 

en la producción de mensajes para radio 



NACIONAL

I	
  Trim	
  (En-­‐
Mar	
  12)

II	
  Trim	
  
(Abri-­‐Jun	
  

12)

III	
  Trim	
  (Jul-­‐
sept	
  12)

IV	
  Trim	
  
(oct-­‐dic	
  
12)

Cantidad	
  
total	
  

planificada

Cantidad	
  
total	
  

compromet
ida

Cantidad	
  
total	
  

ejecutada

%	
  de	
  
ejecució

n

RESULTADO	
  1

1.1.1.	
  Apoyo	
  en	
  el	
  proceso	
  de	
  
articulación	
  nacional-­‐local	
  para	
  la	
  
implementación	
  de	
  la	
  POLSEPAZ	
  -­‐
Política	
  Integral	
  y	
  Sostenible	
  de	
  
Seguridad	
  Ciudadana	
  y	
  
Promoción	
  de	
  la	
  Paz	
  Social-­‐	
  
(Nacional)

PNUD	
   MJusticia

La	
  POLSEPAZ	
  fue	
  creada	
  como	
  un	
  instrumento	
  de	
  política	
  pública	
  para	
  la	
  
articulación	
  del	
  quehacer	
  estatal	
  en	
  todas	
  las	
  materias	
  y	
  áreas	
  vinculada	
  a	
  la	
  
seguridad	
  ciudadana,en	
  líneas	
  de	
  prevención,	
  atención,	
  control,	
  y	
  
recuperación.	
  Para	
  el	
  Programa	
  Conjunto,	
  desde	
  que	
  este	
  puede	
  
considerarse	
  como	
  una	
  experiencia	
  demostrativa	
  de	
  la	
  implementación	
  de	
  
esta	
  política,	
  especialmente	
  en	
  la	
  línea	
  de	
  prevención,	
  la	
  POLSEPAZ	
  
constituye	
  una	
  hoja	
  de	
  ruta	
  tanto	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  las	
  acciones	
  como	
  en	
  la	
  
gestión	
  de	
  actividades	
  en	
  el	
  ambito	
  local.	
  	
  Por	
  tanto,	
  la	
  ejecución	
  todo	
  las	
  
actividades	
  del	
  Programa,	
  vista	
  integradamente	
  con	
  visión	
  de	
  proceso,	
  
constituye	
  una	
  práctica	
  y	
  un	
  modo	
  de	
  difusión	
  de	
  la	
  POLSEPAZ.	
  

$35.970,00 $35.970,00 $35.970,00 100%

1.1.3.	
  Realización	
  de	
  
conversatorios,	
  foros	
  y	
  un	
  
congreso	
  para	
  promover	
  el	
  
desarrollo	
  de	
  políticas	
  locales	
  de	
  
seguridad	
  y	
  convivencia	
  (Red	
  
Nacional)

ONU-­‐
HÁBITAT

MJusticia	
  
(Municip) $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 100%

1.1.5.	
  Diseño	
  de	
  una	
  estrategia	
  y	
  
plan	
  para	
  el	
  abordaje	
  de	
  la	
  
problemática	
  sobre	
  drogas	
  ilícitas	
  
en	
  el	
  marco	
  del	
  programa	
  
conjunto.	
  (Red	
  Nacional)

PNUD MSP

Durante	
  el	
  período	
  se	
  implementó	
  un	
  plan	
  de	
  trabajo	
  para	
  producir	
  un	
  
metodología	
  complementaria	
  a	
  otras	
  que	
  permite	
  la	
  gestión	
  desde	
  la	
  
organización	
  comunitaria	
  de	
  la	
  atención	
  de	
  la	
  problemática	
  de	
  drogas,	
  
especialmente	
  en	
  jóvenes.	
  Se	
  reportan	
  acciones	
  en	
  Aguirre	
  (cantón	
  
originalmente	
  designado	
  para	
  esta	
  estrategia	
  demostrativa)	
  	
  y	
  
Desamparados	
  (donde	
  se	
  amplio	
  la	
  aplicación	
  de	
  la	
  estrategia).

$10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 100%

1.1.6.	
  Apoyo	
  en	
  el	
  proceso	
  de	
  
reforma	
  de	
  la	
  ley	
  sobre	
  el	
  uso	
  de	
  
armas	
  y	
  campaña	
  de	
  promoción	
  
en	
  contra	
  del	
  uso	
  de	
  las	
  armas.	
  
(Red	
  Nacional)

PNUD Mjusticia $6.000,00 $6.000,00 $6.000,00 100%

Actividad
Agenci
a	
  de	
  la	
  
ONU

Instancia	
  
pública	
  

PRODUCTO	
  1.1	
  	
  Política	
  nacional	
  	
  y	
  estrategia	
  que	
  articulen	
  acciones	
  de	
  las	
  instituciones	
  nacionales	
  y	
  locales	
  en	
  el	
  ámbito	
  cantonal.

Progreso	
  de	
  ejecución	
  financiera	
  	
  
JUNIO	
  2009	
  -­‐	
  DICIEMBRE	
  2012	
  

(ACUMULADO)

Trimestre	
  de	
  Ejecución	
  
(2012)

Descripción	
  del	
  avance	
  en	
  la	
  actividad/subactividades
JULIO-­‐DICIEMBRE	
  2012



NACIONAL

1.1.7	
  Asistencia	
  técnica	
  para	
  la	
  
elaboración	
  de	
  un	
  proyecto	
  de	
  
ley	
  de	
  ejecución	
  de	
  la	
  pena	
  que	
  
permita	
  aplicar	
  la	
  visión	
  de	
  la	
  
estrategia	
  nacional	
  del	
  PC	
  a	
  los	
  
procesos	
  de	
  atención	
  a	
  personas	
  
privadas	
  de	
  libertad.

PNUD

En	
  abril	
  de	
  2012,	
  la	
  Presidencia	
  de	
  la	
  Asamblea	
  Legislativa	
  convocó	
  a	
  un	
  conversatorio	
  para	
  discutir	
  y	
  
priorizar	
  temas	
  relevantes	
  en	
  materia	
  de	
  seguridad	
  ciudadana	
  que	
  contribuyeran	
  a	
  la	
  construcción	
  de	
  un	
  
agenda	
  legislativa	
  de	
  consenso.	
  	
  Fueron	
  invitadas	
  instituciones	
  y	
  represenantes	
  de	
  los	
  tres	
  poderes	
  de	
  la	
  
República	
  y	
  algunas	
  organizaciones	
  con	
  experiencia	
  en	
  la	
  materia,	
  entre	
  ellas	
  el	
  PNUD.	
  De	
  la	
  amplia	
  
discusión	
  se	
  identificó	
  como	
  tema	
  clave	
  la	
  necesidad	
  de	
  atender	
  la	
  carencia	
  de	
  una	
  legislación	
  adecuada	
  
sobre	
  ejecución	
  de	
  la	
  pena.	
  Por	
  un	
  lado,	
  el	
  crecimiento	
  de	
  la	
  violencia	
  en	
  términos	
  cuantitativos	
  no	
  ha	
  sido	
  
equivalente	
  al	
  de	
  la	
  disponibilidad	
  de	
  espacios	
  carcelarios.	
  La	
  reciente	
  instauración	
  de	
  tribunales	
  de	
  
flagrancia	
  y	
  la	
  penalización	
  de	
  nuevas	
  conductas	
  ha	
  traído	
  como	
  consecuencia	
  	
  la	
  sobrepoblación	
  
carcelaria,	
  de	
  crecimiento	
  vertiginoso	
  en	
  los	
  últimos	
  tres	
  años,	
  que	
  alcanza	
  un	
  30%	
  de	
  la	
  capacidad	
  
instalada.	
  Por	
  otro	
  lado,	
  frente	
  a	
  este	
  problema,	
  encontramos	
  una	
  dispersión	
  de	
  normas	
  y	
  reglas	
  que	
  
atienden	
  todo	
  los	
  aspectos	
  vinculados	
  a	
  la	
  ejecución	
  de	
  la	
  pena,	
  en	
  muchas	
  ocasiones	
  con	
  evidentes	
  
contradicciones	
  entre	
  ellas	
  y	
  en	
  algunos	
  casos	
  con	
  una	
  base	
  ética	
  conceptual	
  que	
  la	
  aleja	
  de	
  la	
  visión	
  de	
  la	
  
reinserción	
  social	
  como	
  objetivo	
  del	
  sistema.	
  Frente	
  a	
  ello,	
  en	
  seguimiento	
  a	
  lo	
  dispuesto	
  en	
  la	
  POLSEPAZ,	
  
se	
  ha	
  planteado	
  y	
  apoyado	
  una	
  iniciativa	
  para	
  convocar	
  	
  a	
  todos	
  los	
  actores	
  de	
  los	
  tres	
  poderes	
  del	
  Estado	
  
vinculados	
  a	
  este	
  tema	
  para	
  la	
  construcción	
  de	
  un	
  proyecto	
  de	
  ley	
  general	
  de	
  ejecución	
  de	
  la	
  pena.	
  Durante	
  
este	
  período,	
  se	
  ha	
  contribuido,	
  especialmente,	
  en	
  el	
  ámbito	
  político,	
  para	
  acercar	
  posición	
  y	
  vencer	
  
desconfianzas.	
  Al	
  momento	
  de	
  reporte,	
  se	
  ha	
  logrado	
  constituir	
  un	
  grupo	
  de	
  trabajo	
  inédito	
  -­‐y	
  tal	
  vez	
  
considerado	
  inviable	
  hasa	
  hace	
  poco-­‐	
  en	
  el	
  que	
  participan	
  el	
  Ministerio	
  de	
  Justicia	
  y	
  Paz	
  	
  (incluyendo	
  
separadamente	
  a	
  la	
  Dirección	
  General	
  de	
  Adaptación	
  Social	
  y	
  al	
  Instituto	
  de	
  Criminología),	
  la	
  Comisión	
  de	
  
Seguridad	
  y	
  Narcotráfico	
  de	
  la	
  Asamble	
  Legistlativa,	
  la	
  Sala	
  III	
  de	
  la	
  Corte	
  Suprema	
  de	
  Justicia,	
  la	
  Defensa	
  
Pública	
  y	
  el	
  Ministerio	
  Público.	
  Además	
  de	
  reunir	
  a	
  este	
  grupo	
  y	
  mantenerlo,	
  el	
  logro	
  más	
  relevante	
  de	
  este	
  
período	
  es	
  la	
  designación	
  de	
  un	
  juez	
  especialista	
  en	
  el	
  tema	
  para	
  que	
  con	
  asignación	
  especial	
  de	
  tiempo	
  
exclusivo,	
  se	
  dedique	
  a	
  la	
  elaboración	
  de	
  un	
  proyecto	
  de	
  ley	
  que	
  sirva	
  de	
  base	
  de	
  discusión	
  durante	
  una	
  
sesión	
  intensiva	
  de	
  trabajo	
  con	
  representantes	
  de	
  todas	
  las	
  instituciones	
  involucradas,	
  que	
  el	
  PC	
  organizará	
  
en	
  febrero	
  de	
  2013.

$5.000,00 $5.000,00 $1.000,00 20%

1.1.8.	
  Acciones	
  de	
  comunicación	
  
para	
  informar	
  sobre	
  avances	
  del	
  
PC

PNUD

Esta	
  línea	
  esta	
  dirigida	
  a	
  mantener	
  las	
  capacidades	
  de	
  comunicación	
  y	
  
difusión	
  de	
  información	
  por	
  parte	
  de	
  la	
  OCR	
  y	
  la	
  Coordinación	
  del	
  PC	
  para	
  
dar	
  recopilar,	
  procesar,	
  sistematizar	
  y	
  difundir	
  información.	
  Esta	
  tarea	
  ha	
  
sido	
  permanente	
  durante	
  el	
  desarrollo	
  del	
  proyecto	
  pero	
  en	
  este	
  momento	
  
adquiere	
  especial	
  relevancia	
  pues	
  se	
  está	
  frente	
  a	
  la	
  etapa	
  de	
  producción	
  de	
  
productos	
  y	
  resultados	
  finales	
  que	
  constituyen	
  una	
  pieza	
  fundamental	
  para	
  
el	
  propósito	
  de	
  transferir	
  capacidades	
  y	
  herramientas	
  a	
  las	
  mismas	
  
comunidades	
  y	
  a	
  otras,	
  con	
  el	
  fin	
  de	
  profundizar	
  y	
  multiplicar	
  la	
  experiencia	
  
del	
  PC.	
  Además,	
  se	
  mantienen	
  la	
  importante	
  tarea	
  de	
  dar	
  visibilidad	
  a	
  los	
  
alcances	
  logrados	
  a	
  través	
  de	
  este	
  proyectos	
  en	
  los	
  diversos	
  ámbitos	
  de	
  
incidencia	
  así	
  como	
  mantener	
  los	
  estandares	
  de	
  comunicación	
  tanto	
  en	
  los	
  
aspectos	
  formales	
  como	
  conceptuales.	
  

$10.000,00 $10.000,00 $8.000,00 80%
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RESULTADO	
  1

1.2.1.	
  Mapeo	
  de	
  redes	
  actuales	
  
(Red	
  Nacional). PNUD Mjusticia

Durante	
  este	
  período	
  se	
  procedió	
  a	
  difundir	
  el	
  mapeo	
  de	
  actores	
  en	
  su	
  
versión	
  electrónica	
  y	
  a	
  instalar	
  entre	
  contrapartes	
  la	
  base	
  de	
  datos	
  
correspondiente.	
  	
  Asimismo,	
  se	
  está	
  trabajado	
  en	
  la	
  diagramación	
  del	
  
material	
  para	
  su	
  publicación	
  impresa	
  y	
  electrónica	
  y	
  su	
  inclusión	
  en	
  la	
  
colección	
  de	
  herramientas	
  para	
  el	
  trabajo	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  en	
  el	
  
ámbito	
  local.	
  

$3.000,00 $4.000,00 $3.000,00 100%

RESULTADO	
  1

1.3.1.-­‐	
  	
  Revisión	
  conceptual	
  y	
  
elaboración	
  de	
  un	
  plan	
  de	
  
monitoreo	
  y	
  evaluación	
  de	
  los	
  
SLP	
  a	
  nivel	
  nacional.	
  (Red	
  
Nacional)

UNICEF Mjusticia	
  
(PANI) N/A $0,00 $0,00 $0,00 0%

RESULTADO	
  1

1.4.1.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  elaboración	
  de	
  
la	
  Política	
  de	
  Igualdad	
  y	
  Equidad	
  
de	
  Género	
  del	
  Ministerio	
  de	
  
Seguridad	
  Pública.	
  (Red	
  Nacional)

ONU-­‐
HABITAT

MSP	
  
(INAMU) $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 100%

RESULTADO	
  1

1.5.1.	
  Realización	
  de	
  la	
  encuesta	
  
de	
  victimización	
  distrital	
  (Red	
  
Nacional).

PNUD Mjusticia Ver	
  hojas	
  
cantonales

Ver	
  hojas	
  
cantonales

Ver	
  hojas	
  
cantonales

1.5.2.	
  Apoyo	
  al	
  	
  Sistema	
  Nacional	
  
sobre	
  la	
  Violencia-­‐SISVI-­‐	
  (Red	
  
Nacional).

PNUD Mjusticia $9.000,00 0%

1.5.3.	
  Elaboración	
  del	
  manual	
  de	
  
capacitación	
  para	
  docentes	
  en	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz	
  (Red	
  
Nacional).

UNESCO	
  
(UPEACE

)
MEP	
   Se	
  entregaron	
  los	
  ejemplares	
  a	
  Vida	
  Estudiantil	
  para	
  su	
  incorporación	
  a	
  la	
  

caja	
  de	
  herramientas. $70.000,00 $70.000,00 $70.000,00 100%

1.5.4.	
  Actualizar	
  la	
  currícula	
  de	
  la	
  
Escuela	
  Nacional	
  de	
  Policía	
  para	
  
promover	
  la	
  formación	
  de	
  los	
  
policías	
  en	
  una	
  perspectiva	
  de	
  
Derechos	
  Humanos	
  con	
  énfasis	
  
en	
  niñez	
  y	
  adolescencia.	
  (Red	
  
Nacional).

UNICEF	
  
(UPEACE

)
MSP	
   $47.000,00 $47.000,00 $47.000,00 100%

1.5.5.	
  Elaboración	
  de	
  guías	
  
didácticas	
  para	
  capacitación	
  
sobre	
  el	
  Impacto	
  Diferenciado	
  de	
  
Violencia	
  entre	
  hombres	
  y	
  
mujeres.	
  (Red	
  Nacional).

ONU-­‐
HABITAT MSP $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 100%

PRODUCTO	
  1.2	
  Creación	
  de	
  nueve	
  redes	
  cantonales	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica.

PRODUCTO	
  1.3	
  	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  específica	
  de	
  la	
  niñez	
  y	
  adolescencia	
  con	
  un	
  enfoque	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  a	
  través	
  de	
  los	
  Sistemas	
  
Locales	
  de	
  Protección.

PRODUCTO	
  1.5.	
  Información	
  y	
  herramientas	
  de	
  capacitación	
  disponibles	
  para	
  policías,	
  docentes,	
  personal	
  de	
  los	
  gobiernos	
  locales	
  y	
  organizaciones	
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1.5.6.	
  Construcción	
  de	
  una	
  
herramienta	
  jurídica	
  sobre	
  
medidas	
  de	
  prevención	
  
relacionadas	
  con	
  chatarreras,	
  
máquinas	
  tragamonedas	
  y	
  
patentes	
  de	
  licores	
  (Nacional)

PNUD Mjusticia

La	
  producción	
  de	
  este	
  material	
  coincidió	
  con	
  la	
  aprobación	
  legislativa	
  de	
  
normas	
  que	
  fortalecieron	
  algunos	
  controles	
  en	
  materia	
  de	
  factores	
  de	
  
riesgo,	
  especialmente	
  en	
  lo	
  relativo	
  a	
  venta	
  y	
  consumo	
  de	
  alcohol.	
  Durante	
  
este	
  período	
  se	
  ha	
  debido	
  trabajar	
  en	
  la	
  adecuación	
  del	
  material,	
  más	
  allá	
  de	
  
lo	
  previsto	
  al	
  finalizar	
  el	
  período	
  anterior.	
  El	
  material	
  acabado	
  se	
  incluirá	
  
como	
  parte	
  de	
  las	
  herramientas	
  para	
  el	
  trabajo	
  de	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  en	
  el	
  ámbito	
  local.

$3.400,00 $3.400,00 $3.400,00 100%
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1.5.8.	
  Elaboración	
  y	
  promoción	
  
de	
  materiales	
  de	
  trabajo	
  
comunitario	
  para	
  la	
  ejecución	
  de	
  
políticas	
  preventivas	
  a	
  cargo	
  
instituciones	
  públicas	
  y	
  ONG

PNUD

El	
  Programa	
  Conjunto	
  ha	
  sido	
  exitoso	
  en	
  la	
  elaboración	
  de	
  herramientas	
  
para	
  el	
  trabajo	
  local	
  en	
  materia	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  
fortalecimiento	
  institucional.	
  Su	
  pertinencia	
  y	
  efectividad	
  se	
  encuentra	
  en	
  su	
  
origen:	
  los	
  materiales	
  fueron	
  elaborados	
  con	
  serios	
  criterios	
  técnicos	
  pero	
  
adaptados,	
  mejorados,	
  validados	
  y	
  perfeccionados	
  con	
  la	
  participación	
  de	
  las	
  
contrapartes	
  locales,	
  sin	
  obviar	
  sus	
  mismas	
  experiencias.	
  Esta	
  características	
  
dan	
  a	
  los	
  materiales	
  un	
  valor	
  agregado	
  porque	
  realmente	
  responden	
  a	
  
necesidades	
  locales	
  y	
  su	
  apropiación	
  por	
  las	
  comunidades	
  con	
  las	
  que	
  se	
  ha	
  
trabajado	
  es	
  más	
  fácil	
  desde	
  que	
  estas	
  reconocen	
  en	
  él	
  su	
  propia	
  
contribución.	
  Esto	
  convierte	
  a	
  todos	
  los	
  productos	
  en	
  materiales	
  pertinentes	
  
y	
  efectivos.	
  Sin	
  embargo,	
  la	
  complejidad	
  y	
  el	
  modo	
  de	
  ejecución	
  
prevaleciente	
  en	
  este	
  proceso	
  no	
  necesariamente	
  permite	
  a	
  los	
  actuales	
  o	
  
potenciales	
  beneficiarios	
  concebir	
  a	
  todos	
  estos	
  materiales	
  como	
  
manifestación	
  	
  de	
  un	
  modelo	
  integral	
  y	
  articulado	
  para	
  la	
  incidencia	
  local	
  en	
  
material	
  de	
  seguridad	
  ciudadana	
  y	
  construcción	
  de	
  la	
  paz.	
  Por	
  eso	
  se	
  ha	
  
tenido	
  como	
  tarea	
  relevante	
  construir	
  un	
  material	
  impreso	
  y	
  uno	
  audiovisual	
  
que	
  conjunta	
  o	
  individiualmente	
  propocionen	
  esa	
  visión	
  integral	
  y	
  articulada	
  
de	
  la	
  estrategia	
  de	
  trabajo	
  constriuida	
  a	
  partir	
  del	
  PC.	
  No	
  se	
  trata	
  de	
  un	
  
material	
  de	
  registro	
  histórico	
  sino	
  más	
  bien	
  de	
  un	
  modelo	
  pedagógico	
  para	
  
mostrar	
  una	
  forma	
  efectiva	
  de	
  trabajo	
  en	
  este	
  campo.	
  A	
  este	
  material	
  se	
  
acompañara	
  la	
  colección	
  de	
  herramientas	
  para	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  
en	
  el	
  ámbito	
  local	
  en	
  versiones	
  impresas	
  o	
  digitales,	
  según	
  el	
  caso.	
  Al	
  
momento	
  de	
  reporte	
  se	
  trabaja	
  en	
  la	
  elaboración	
  del	
  ambos	
  materiales,	
  con	
  
amplia	
  participación	
  de	
  socios	
  y	
  beneficiarios.	
  Ambos	
  materiales	
  estará	
  
disponibles	
  en	
  febrero	
  de	
  2013.

$23.271,00 $23.271,00 $6.000,00 26%

RESULTADO	
  2

2.1.1.	
  Apoyo	
  al	
  elaboración	
  del	
  
Plan	
  Nacional	
  de	
  Convivencia	
  por	
  
medio	
  de	
  la	
  consulta	
  a	
  los	
  
distintos	
  actores	
  de	
  la	
  
comunidad	
  estudiantil.	
  (Red	
  
Nacional)	
  

UNICEF MEP $0,00 $0,00 $0,00

2.1.2.	
  Elaboración	
  del	
  Plan	
  
Nacional	
  de	
  Convivencia	
  
Educativa	
  mediante	
  un	
  pacto	
  
social	
  participativo	
  (Red	
  
Nacional).

UNICEF	
  
(UNESCO

)
MEP $53.000,00 $53.000,00 $53.000,00 100%

2.1.3.1.	
  Acompañamiento	
  a	
  la	
  
implementación	
  del	
  PNC.	
  (Red	
  
Nacional)

UNICEF MEP

Desde	
  la	
  Dirección	
  de	
  Vida	
  Estudiantil	
  se	
  continua	
  con	
  su	
  apoyo	
  ahora	
  no	
  
solo	
  en	
  la	
  documentación	
  conceptual	
  sobre	
  la	
  estrategia	
  de	
  convivir,	
  sino	
  en	
  
su	
  implementación,	
  en	
  	
  los	
  CE	
  de	
  todos	
  los	
  cantones.	
  Por	
  otro	
  lado,	
  se	
  esta	
  
en	
  la	
  fase	
  final	
  de	
  la	
  elaboración	
  de	
  la	
  campaña	
  promocional	
  del	
  Programa	
  
Convivir,	
  que	
  involucra	
  un	
  video,	
  elaboración	
  de	
  materiales	
  y	
  signos	
  
externos.

$45.000,00 $45.000,00 $29.346,00 65%

2.1.3.2.	
  Acompañamiento	
  a	
  la	
  
implementación	
  del	
  PNC. UNESCO MEP Para	
  este	
  semestre	
  se	
  apoyó	
  al	
  MEP	
  con	
  la	
  contratación	
  de	
  una	
  consultora	
  

para	
  que	
  sistematizara	
  las	
  experiencias	
  de	
  Convivir $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 100%

2.1.4.	
  Seguimiento	
  a	
  la	
  
incorporación	
  de	
  los	
  Protocolos	
  
de	
  actuación	
  en	
  los	
  centros	
  
educativos

UNESCO MEP El	
  consultor	
  presentó	
  la	
  adaptación	
  de	
  los	
  protocolos	
  a	
  primaria	
  y	
  el	
  MEP	
  
envió	
  diagramación	
  para	
  imprimirlos. $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 100%

PRODUCTO	
  2.1.	
  Adopción	
  y	
  difusión	
  de	
  una	
  estrategia	
  nacional	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  en	
  los	
  centros	
  educativos.
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2.1.5.	
  Construcción	
  de	
  la	
  
campaña	
  de	
  la	
  estrategia	
  de	
  
difusión	
  del	
  Plan	
  Nacional	
  de	
  
Convivencia	
  Educativa	
  (Red	
  
Nacional).

UNICEF MEP	
   $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 100%

RESULTADO	
  2

2.2.3.Contratación	
  de	
  experto	
  en	
  
convivencia	
  para	
  capacitar	
  a	
  un	
  
grupo	
  de	
  formadores	
  del	
  MEP,	
  
con	
  énfasis	
  en	
  convivencia,	
  
manejo	
  de	
  afectividad	
  y	
  
sexualidad	
  

PNUD MEP	
  

En	
  el	
  mes	
  de	
  septiembre,	
  el	
  MEP	
  solicitado	
  enfocar	
  la	
  totalidad	
  de	
  los	
  fondos	
  
asignados	
  a	
  esta	
  línea	
  de	
  trabajo,	
  no	
  sólo	
  por	
  los	
  desafíos	
  que	
  enfrenta	
  y	
  la	
  
complejidad	
  de	
  comunicar	
  el	
  mensaje	
  correcto	
  a	
  la	
  sociedad	
  sobre	
  este	
  
tema,	
  sino	
  también	
  porque	
  logró	
  conseguir	
  fondos	
  adicionales	
  que	
  le	
  
permite	
  cubrir	
  las	
  necesidades	
  de	
  la	
  línea	
  de	
  trabajo	
  siguiente	
  (2.2.4).	
  	
  En	
  
material	
  de	
  educación	
  para	
  la	
  afectividad	
  y	
  sexualidad,	
  se	
  han	
  requerido	
  por	
  
parte	
  del	
  MEP	
  tres	
  acciones	
  integradas:	
  a)	
  contratación	
  de	
  un	
  experto	
  para	
  
apoyar	
  la	
  formación	
  de	
  formadores	
  en	
  este	
  campo,	
  cuyas	
  principales	
  tareas	
  
son	
  capacitar	
  en	
  tareas	
  de	
  mediación,	
  apoyar	
  el	
  plan	
  piloto	
  y	
  diseñar	
  una	
  
estrategia	
  para	
  sensibilizar	
  a	
  padres,	
  madres	
  y	
  encargados	
  sobre	
  el	
  
Programa	
  de	
  Educación	
  para	
  la	
  Afectividad	
  y	
  Sexualidad	
  Integral.	
  Esta	
  
actividad	
  ha	
  sido	
  contratada	
  y	
  el	
  producto	
  se	
  espera	
  para	
  el	
  mes	
  de	
  
diciembre	
  de	
  2012;	
  b)	
  elaboración	
  de	
  material	
  audiovisual	
  de	
  carácter	
  
informativo	
  sobre	
  este	
  tema.	
  Se	
  trata	
  de	
  una	
  animación	
  de	
  30-­‐40	
  	
  segundos	
  
masterizada	
  para	
  televisión	
  y	
  web,	
  elaborada	
  en	
  3D,	
  apropiada	
  para	
  
comunicar	
  mensajes	
  sobre	
  estos	
  temas;	
  c)	
  elaborar	
  material	
  serigráfico	
  para	
  
jóvenes,	
  como	
  apoyo	
  a	
  la	
  campaña	
  comunicacional	
  del	
  Programa	
  de	
  
Afectividad	
  y	
  Sexualidad	
  Integral,	
  lo	
  cual	
  consta	
  de	
  camisetas	
  y	
  bolsos.	
  Esta	
  
será	
  una	
  campaña	
  que	
  arrancará	
  de	
  manera	
  simultánea	
  con	
  el	
  próximo	
  
curso	
  lectivo	
  en	
  febrero	
  de	
  2013.	
  Los	
  dos	
  úlitmos	
  productos	
  estará	
  listo	
  en	
  
enero	
  de	
  2013.	
  Para	
  cada	
  componente	
  se	
  ha	
  elabordo	
  los	
  términos	
  de	
  
referencia	
  e	
  iniciado	
  el	
  proceso	
  de	
  contratación.

$15.000,00 $0,00 $0,00 0%

2.2.4.Talleres	
  de	
  capacitación	
  
para	
  mejorar	
  la	
  convivencia	
  en	
  
centros	
  educativos	
  (asesores	
  
regionales/orientadores)

PNUD MEP	
   Actividad	
  reorientada	
  con	
  la	
  2.2.3 $30.000,00

PRODUCTO	
  2.2	
  Adopción	
  de	
  estrategias	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  	
  en	
  los	
  centros	
  educativos	
  de	
  los	
  nueve	
  cantones.



NACIONAL

RESULTADO	
  2

2.4.1.	
  Desarrollo	
  de	
  mecanismos	
  
de	
  información	
  y	
  comunicación	
  
para	
  generar	
  debate,	
  reflexión	
  e	
  
intercambio	
  de	
  experiencias	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  reactivación,	
  
reapropiación	
  y	
  recuperación	
  del	
  
espacio	
  público.	
  (Red	
  Nacional)

ONU-­‐
HÁBITAT

MJusticia	
  
(Municip.) $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 100%

2.4.2.	
  Taller	
  Nacional	
  de	
  la	
  
cultura,	
  el	
  deporte	
  y	
  la	
  recreación	
  
en	
  la	
  promoción	
  y	
  generación	
  de	
  
convivencia	
  en	
  espacios	
  públicos.	
  
(Red	
  Nacional)

PNUD Mjusticia $0,00 100%

2.4.6.	
  Asistencia	
  técnica	
  en	
  la	
  
implementación	
  de	
  actividades	
  
de	
  movilización	
  comunitaria	
  a	
  
través	
  del	
  deporte,	
  la	
  recreación	
  
y	
  la	
  cultura.	
  (Red	
  Nacional)

UNICEF Mjusticia	
  
(MSP)

El	
  video	
  se	
  encuentra	
  concluído	
  en	
  su	
  formato,	
  actualmente	
  pasa	
  por	
  la	
  
revisión	
  final,	
  para	
  que	
  pueda	
  ser	
  distribuido,	
  de	
  igual	
  forma	
  la	
  
sistematización,	
  abarca	
  la	
  recuperación	
  de	
  las	
  experiencias	
  de	
  Limón	
  con	
  
conviivir,	
  SJ,	
  Santa	
  Cruz,	
  Desamparados,	
  Heredia	
  en	
  los	
  procesos	
  de	
  
movilización	
  comunitaria	
  por	
  medio	
  de	
  CARD.	
  Se	
  encuentra	
  en	
  revisión

$23.017,20 $23.017,20 $30.468,00 132%

2.4.8.	
  Generación	
  de	
  
lineamientos	
  urbanísticos	
  con	
  
enfoque	
  transversal	
  de	
  
prevención	
  situacional	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz	
  social	
  a	
  
través	
  de	
  conversatorios,	
  foros,	
  
grupos	
  focales	
  e	
  intercambios	
  de	
  
experiencias	
  municipales.	
  (Red	
  
Nacional)

ONU-­‐
HÁBITAT

MJusticia	
  
(Municip)

Documento	
  presentado	
  al	
  Concejo	
  Municipal;	
  en	
  trámite	
  en	
  la	
  comisión	
  
legal.	
  Se	
  realizaron	
  diferentes	
  talleres	
  y	
  conversatorios	
  de	
  reflexión	
  y	
  
sistematización	
  de	
  lo	
  trabajado,	
  invitando	
  a	
  diferentes	
  Cantones	
  para	
  
intercambiar	
  experiencias	
  y	
  aprendizajes:	
  Heredía,	
  Montes	
  de	
  Oca,	
  
Desamparados,	
  San	
  José	
  (incluyendo	
  algunos	
  incluso	
  no	
  pertenecientes	
  al	
  
PC).

$22.000,00 $22.000,00 $22.000,00 100%

2.4.9.	
  Fortalecimiento	
  de	
  los	
  
programas	
  preventivos	
  de	
  
seguridad	
  pública	
  en	
  lo	
  nacional	
  
y	
  cantonal	
  y	
  promoción	
  conjunta	
  
con	
  actores	
  locales.	
  (Red	
  
Nacional)

PNUD Mjusticia	
  
(MSP-­‐MEP) $22.500,00 100%

2.4.10.	
  Capacitación	
  a	
  
formadores	
  sobre	
  el	
  Impacto	
  
Diferenciado	
  de	
  Violencia	
  entre	
  
hombres	
  y	
  mujeres	
  dirigido	
  a	
  los	
  
equipos	
  policiales	
  por	
  medio	
  de	
  
capacitación	
  a	
  capacitadores.	
  
(Red	
  Nacional)

ONU-­‐
HÁBITAT MSP $8.500,00 $8.500,00 $8.500,00 100%

PRODUCTO	
  2.4.	
  Promoción	
  y	
  recuperación	
  de	
  ambientes	
  urbanos	
  para	
  una	
  convivencia	
  comunitaria	
  segura	
  e	
  incluyente	
  (ciudades	
  a	
  puertas	
  abiertas)	
  
que	
  amplíen	
  oportunidades	
  recreativas,	
  culturales	
  y	
  deportivas	
  para	
  y	
  con	
  la	
  participación	
  de	
  NNAJ.



NACIONAL

2.4.11.	
  Capacitación	
  a	
  los/as	
  
promotores/as	
  de	
  DINADECO	
  en	
  
el	
  manual	
  de	
  mediación	
  para	
  su	
  
implementación	
  por	
  parte	
  de	
  los	
  
Comités	
  Tutelares	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  
los	
  SLP	
  en	
  cada	
  una	
  de	
  las	
  
comunidades.	
  (Red	
  Nacional).

UNICEF

MSP,	
  
Mjusticia	
  
(DINADECO
,	
  PANI)

Después	
  de	
  lo	
  acontecido	
  con	
  el	
  Ministerio	
  de	
  Seguridad	
  en	
  forma	
  conjunta	
  
con	
  el	
  Viceministerio	
  de	
  Paz	
  se	
  decide	
  continuar	
  con	
  esta	
  actividad	
  para	
  el	
  II	
  
semestre,	
  con	
  el	
  objetivo	
  de	
  fortalecer	
  	
  las	
  capacidades	
  de	
  los	
  actores	
  u	
  
organizaciones	
  locales	
  	
  en	
  la	
  resolución	
  alterna	
  de	
  conflictos	
  mediante	
  el	
  
desarrollo	
  de	
  un	
  módulo	
  de	
  capacitación	
  orientado	
  a	
  formar	
  gestores	
  
comunitarios	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica,	
  centrándose	
  el	
  trabajo	
  en	
  cuatro	
  
resultados:
•	
  Desarrollar	
  la	
  diagramación	
  e	
  ilustrar	
  el	
  documento	
  sobre	
  la	
  “Prevención	
  
de	
  la	
  Violencia	
  y	
  Resolución	
  Alterna	
  de	
  Conflictos”.
•	
  Diseñar	
  e	
  ilustrar	
  un	
  desplegable	
  de	
  al	
  menos	
  8	
  páginas,	
  como	
  material	
  de	
  
apoyo	
  para	
  los	
  tallares	
  de	
  capacitación,	
  asi	
  como	
  el	
  diseño	
  de	
  un	
  banner	
  y	
  
afiche.
•	
  Diseñar	
  y	
  facilitar	
  	
  en	
  forma	
  conjunta	
  con	
  DINARAC,	
  tres	
  sesiones	
  de	
  
capacitación	
  para	
  los	
  cantones	
  de	
  San	
  José,	
  Santa	
  Cruz	
  y	
  Limón	
  	
  sobre	
  la	
  
Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  y	
  Resolución	
  Alterna	
  de	
  Conflictos
•	
  Llevar	
  a	
  cabo	
  un	
  taller	
  para	
  funcionarios	
  de	
  casas	
  de	
  Justicia

Cada	
  uno	
  de	
  esos	
  productos	
  se	
  han	
  desarrollados	
  satisfactoriamente.

$20.000,00 $10.000,00 $7.921,00 40%

2.4.15.	
  Sistematización	
  y	
  difusión	
  
de	
  buenas	
  prácticas	
  de	
  
promoción	
  y	
  recuperación	
  de	
  
espacios	
  públicos	
  para	
  una	
  
convivencia	
  comunitaria	
  segura	
  e	
  
incluyente.	
  (Red	
  Nacional)

ONU-­‐
HÁBITAT

MJusticia	
  
(Municip)

(a)	
  Elaborada	
  la	
  Guía	
  para	
  la	
  Activación	
  Urbana,	
  (b)	
  Sistematizado	
  el	
  proceso	
  
participativo	
  en	
  Montes	
  de	
  Oca:	
  hacia	
  políticas	
  locales	
  de	
  prevención	
  de	
  
violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  convivencia,	
  (c)	
  Sistematizado	
  el	
  proceso	
  
participativo	
  en	
  Guararí:	
  gobernanza	
  local	
  de	
  la	
  convivencia,	
  (d)	
  
Sistematizada	
  la	
  Política	
  Locale	
  de	
  Cultura	
  de	
  San	
  José	
  y	
  e)	
  Lanzada	
  la	
  
publicación	
  del	
  Concurso	
  de	
  Fotografía.	
  

$22.360,00 $22.360,00 $22.360,00 100%



NACIONAL

RESULTADO	
  3
3.1.1.	
  Diseño,	
  producción	
  	
  y	
  
ejecución	
  de	
  una	
  estrategia	
  de	
  
comunicación	
  nacional	
  para	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz	
  (Red	
  
Nacional).

PNUD Mjusticia Durante	
  este	
  período	
  se	
  han	
  reproducido	
  	
  planes	
  locales	
  y	
  otros	
  materiales	
  
complementarios	
  o	
  relaciones	
  para	
  mejorar	
  el	
  trabajo	
  cantonal.	
   $8.000,00 $8.000,00 $12.345,00 154%

3.1.2.	
  Estrategia	
  y	
  plan	
  para	
  
abordar	
  el	
  problema	
  de	
  la	
  
violencia	
  en	
  el	
  deporte	
  (Red	
  
Nacional).

PNUD Mjusticia

Se	
  han	
  realizado	
  gestiones	
  desde	
  el	
  Viceministerio	
  de	
  Paz	
  para	
  impulsar	
  la	
  
discusión	
  sobre	
  este	
  tema	
  en	
  el	
  Asamblea	
  Legislativa.	
  	
  Se	
  han	
  logrado	
  
avances	
  pero	
  no	
  se	
  cuenta	
  este	
  u	
  otro	
  proyecto	
  alternativo	
  entre	
  las	
  
prioridades	
  legislativas.

$5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 100%

RESULTADO	
  3

3.2.1.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  elaboración	
  y	
  
ejecución	
  de	
  un	
  programa	
  de	
  
fortalecimiento	
  de	
  capacidades	
  
del	
  personal	
  de	
  las	
  Casas	
  de	
  
Justicia.	
  (Red	
  Nacional).

PNUD Mjusticia La	
  continuidad	
  al	
  trabajo	
  en	
  esta	
  línea	
  se	
  a	
  través	
  de	
  los	
  fondos	
  de	
  
ampliación	
  explicado	
  en	
  los	
  cantones	
  correspondientes	
  en	
  el	
  punto	
  3.2.6 $7.000,00 $9.130,00 $9.130,00 130%

3.2.2.	
  Constitución	
  de	
  una	
  Casa	
  
de	
  Justicia	
  Móvil	
  para	
  la	
  
promoción	
  y	
  difusión	
  de	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  (Red	
  
Nacional).

PNUD Mjusticia $3.000,00 0%

3.2.3.	
  Promoción	
  de	
  las	
  Casas	
  de	
  
Justicia	
  (Nacional). PNUD Mjusticia $9.000,00 $9.000,00 $9.000,00 100%

3.2.5.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  elaboración	
  y	
  
ejecución	
  de	
  un	
  programa	
  de	
  
planificación	
  estratégica	
  y	
  
fortalecimiento	
  de	
  capacidades	
  
del	
  personal	
  de	
  las	
  Casas	
  de	
  
Justicia	
  (alcance	
  Nacional)

PNUD Mjusticia

Las	
  Casas	
  de	
  Justicia	
  son	
  una	
  manifestación	
  del	
  esfuerzo	
  institucional	
  para	
  
llenar	
  vacíos	
  y	
  resolver	
  carencias	
  jurídicas	
  y	
  culturales	
  respecto	
  a	
  la	
  solución	
  
pacífica	
  de	
  conflictos,	
  reducida	
  históricamente	
  a	
  la	
  opción	
  judicial.	
  	
  	
  Sin	
  
embargo,	
  su	
  existencia	
  no	
  parece	
  ser	
  suficientes	
  para	
  el	
  logro	
  del	
  propósito	
  
que	
  la	
  inspira	
  sino	
  que	
  deben	
  entenderse	
  como	
  parte	
  de	
  un	
  sistema.	
  	
  Desde	
  
esa	
  perspectiva,	
  se	
  plateó	
  la	
  pertinencia	
  de	
  promover	
  una	
  opción	
  que	
  
constituyera	
  parte	
  adicional	
  de	
  ese	
  sistema,	
  en	
  un	
  plano	
  más	
  cercano	
  a	
  la	
  
comunidad	
  y	
  con	
  menores	
  contenidos	
  formales	
  que	
  las	
  Casas	
  de	
  Justicia.	
  Se	
  
trata	
  de	
  un	
  modelo	
  de	
  Gestores	
  Comunitarios	
  del	
  Conflicto	
  que	
  constituirán	
  
un	
  primer	
  piso	
  del	
  modelo	
  que	
  tiene	
  sentido	
  por	
  sí	
  mismo	
  pero	
  que	
  también	
  
sirve	
  como	
  vínculo	
  entre	
  la	
  comunidad	
  y	
  las	
  Casas	
  de	
  Justicia.	
  En	
  este	
  
período	
  se	
  formulo	
  una	
  metodología	
  validada	
  en	
  actividades	
  comunitarias	
  
en	
  Quepos	
  y	
  Desamparados,	
  y	
  una	
  propuesta	
  de	
  marco	
  legal	
  para	
  la	
  
creación	
  de	
  esta	
  figura	
  que	
  recaería	
  en	
  algún	
  líder	
  o	
  lideresa	
  comunitaria,	
  
con	
  un	
  perfil	
  definido,	
  quien	
  con	
  ciertas	
  reglas	
  y	
  métodos	
  para	
  el	
  diálogo	
  y	
  el	
  
acuerdo,	
  pueda	
  promover	
  la	
  paz	
  social	
  mediante	
  la	
  resolución	
  de	
  conflictos.	
  
Los	
  productos	
  constan	
  de	
  un	
  modelo	
  jurídico	
  conceptual,	
  un	
  módulo	
  de	
  
capacitación	
  y	
  una	
  guía,	
  de	
  diseño	
  didáctico,	
  para	
  el	
  trabajo	
  del	
  gestor	
  o	
  
gestora	
  comunitaria.	
  Los	
  materiales	
  fueron	
  validados,	
  revisados	
  y	
  
diagramados.	
  Queda	
  pendiente	
  únicamente	
  su	
  impresión	
  y	
  distribución.

$20.000,00 $20.000,00 $18.000,00 90%

RESULTADO	
  3 PRODUCTO	
  3.3	
  Desarrollo	
  de	
  capacidades	
  de	
  comunicación	
  	
  asertiva	
  en	
  grupos	
  de	
  jóvenes	
  para	
  la	
  promoción	
  del	
  diálogo	
  y	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia.

PRODUCTO	
  3.1	
  Difusión	
  de	
  valores	
  democráticos	
  y	
  de	
  convivencia	
  pacífica	
  a	
  nivel	
  nacional.

PRODUCTO	
  3.2	
  Promoción	
  y/o	
  fortalecimiento	
  de	
  los	
  mecanismos	
  RAC	
  en	
  los	
  9	
  cantones.



NACIONAL

3.3.1.	
  Taller	
  nacional	
  sobre	
  
capacitación	
  en	
  televisión	
  para	
  
personas	
  jóvenes	
  sobre	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  la	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz.	
  (Nacional)

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP) $0,00 $0,00 $0,00

TOTAL	
  NACIONAL $663.018,20 $576.648,20 #########



AGUIRRE

I	
  Trim	
  (En-­‐
Mar	
  12)

II	
  Trim	
  
(Abri-­‐Jun	
  

12)

III	
  Trim	
  
(Jul-­‐sept	
  

12)

IV	
  Trim	
  (oct-­‐
dic	
  12)

Cantidad	
  total	
  
planificada

Cantidad	
  total	
  
comprometida

Cantidad	
  total	
  
ejecutada

%	
  de	
  
ejecución

RESULTADO	
  1

1.1.2.	
  Fortalecimiento	
  de	
  capacidades	
  locales	
  
para	
  la	
  implementación	
  de	
  la	
  POLSEPAZ.	
  
(Red	
  Nacional)

PNUD MJusticia

Continuidad	
  del	
  trabajo	
  de	
  acompañamiento	
  a	
  la	
  
Alcaldía	
  municipal	
  y	
  al	
  CCCI	
  para	
  el	
  
fortalecimiento	
  de	
  capacidades	
  institucionales	
  
para	
  la	
  gestión	
  de	
  la	
  seguridad	
  ciudadana,	
  
especialmente	
  en	
  materia	
  de	
  	
  espacios	
  públicos.	
  
Para	
  ello	
  se	
  ha	
  venido	
  acompañando	
  a	
  las	
  
autoridades	
  locales	
  y	
  facilitando	
  el	
  diálogo	
  con	
  el	
  
Viceministerio	
  de	
  Paz,	
  ONU	
  Hábitat,	
  DINADECO,	
  
líderes	
  comunitarios,	
  empresarios	
  de	
  la	
  zona	
  y	
  
comunidad	
  en	
  general.

$4.830,00 $4.300,00 $4.300,00 89%

1.1.3.	
  Realización	
  de	
  conversatorios,	
  foros	
  y	
  
un	
  congreso	
  para	
  promover	
  el	
  desarrollo	
  de	
  
políticas	
  locales	
  de	
  seguridad	
  y	
  convivencia.	
  
(Nacional)

ONU-­‐
Hábitat

MJusticia	
  
(Municip.) $0,00

1.1.4.	
  Facilitación	
  de	
  la	
  estrategia	
  nacional	
  
del	
  programa	
  conjunto	
  para	
  la	
  constitución	
  
de	
  las	
  redes	
  y	
  la	
  elaboración	
  de	
  los	
  Planes	
  
Cantonales	
  (contratación	
  de	
  los	
  facilitadores	
  
cantonales).	
  (Nacional)

PNUD Mjusticia N/A $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 100%

RESULTADO	
  1

1.2.1.	
  Mapeo	
  de	
  redes	
  actuales. PNUD Mjusticia
Distribución	
  de	
  archivo	
  digital	
  del	
  directorio	
  de	
  
actores	
  en	
  su	
  versión	
  previa	
  a	
  imprenta	
  entre	
  la	
  
Municipalidad	
  y	
  otros	
  actores	
  locales.

$3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 100%

1.2.2.	
  Identificación	
  de	
  actores	
  clave	
  locales	
  
y	
  redes	
  existentes	
  y	
  constitución	
  del	
  Equipo	
  
Facilitador	
  Local,	
  bajo	
  el	
  liderazgo	
  del	
  
gobierno	
  local.

ONU-­‐
HÁBITAT Mjusticia $2.889,00

1.2.3.	
  Promoción	
  de	
  resultados	
  taller	
  8	
  y	
  9	
  de	
  
setiembre	
  y	
  otros	
  insumos. PNUD	
   Mjusticia $0,00

1.2.4.	
  Desarrollo	
  de	
  un	
  plan	
  de	
  trabajo	
  con	
  el	
  
Equipo	
  Facilitador	
  Local	
  que	
  contemple	
  el	
  
fortalecimiento	
  interno,	
  la	
  proyección	
  y	
  la	
  
priorización	
  de	
  ejes	
  estratégicos	
  para	
  el	
  Plan	
  
Cantonal.

ONU-­‐
HÁBITAT Mjusticia $2.444,00 $2.444,00 $2.444,00 100%

Actividad
Agencia	
  
de	
  la	
  
ONU

Instancia	
  
pública	
  

Trimestre	
  de	
  Ejecución	
  (2012)

PRODUCTO	
  1.1	
  	
  Política	
  nacional	
  	
  y	
  estrategia	
  que	
  articulen	
  acciones	
  de	
  las	
  instituciones	
  nacionales	
  y	
  locales	
  en	
  el	
  ámbito	
  cantonal.

PRODUCTO	
  1.2	
  Creación	
  de	
  nueve	
  redes	
  cantonales	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica.

Progreso	
  de	
  ejecución	
  financiera	
  	
  
JUNIO	
  2009	
  -­‐	
  DICIEMBRE	
  2012	
  (ACUMULADO)Descripción	
  del	
  avance	
  en	
  la	
  

actividad/subactividades
JULIO-­‐DICIEMBRE	
  2012



AGUIRRE

1.2.5.	
  Coordinación	
  con	
  las	
  demás	
  agencias	
  e	
  
instituciones	
  del	
  Programa	
  Conjunto	
  para	
  las	
  
acciones	
  de	
  capacitación	
  y	
  acompañamiento	
  
para	
  el	
  fortalecimiento,	
  proyección	
  y	
  
priorización	
  de	
  ejes	
  estratégicos	
  por	
  los	
  EFLs.

ONU-­‐
HÁBITAT Mjusticia $1.167,00



AGUIRRE

RESULTADO	
  1

1.3.3.	
  Asistencia	
  técnica	
  para	
  el	
  
fortalecimiento	
  del	
  SLP	
  y	
  para	
  la	
  elaboración	
  
del	
  plan	
  de	
  acción	
  local	
  en	
  materia	
  de	
  niñez	
  
y	
  adolescencia.

UNICEF Mjusticia	
  (PANI-­‐
DINADECO) $17.019,71 $12.500,00 $18.628,39 109%

RESULTADO	
  1

1.4.2.	
  Análisis	
  de	
  la	
  aplicación	
  de	
  la	
  Política	
  
Nacional	
  de	
  Igualdad	
  y	
  Equidad	
  de	
  Género	
  
en	
  el	
  cantón	
  en	
  sus	
  aspectos	
  relacionados	
  
con	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz.

ONU-­‐
HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.444,00 $1.444,00 $1.444,00 100%

1.4.3.	
  Desarrollo	
  de	
  procesos	
  de	
  
fortalecimiento	
  de	
  las	
  instancias	
  locales	
  para	
  
la	
  inclusión	
  del	
  enfoque	
  de	
  género	
  en	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  
paz	
  social.

ONU-­‐
HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$3.889,00 $3.889,00 $3.889,00 100%

1.4.4.	
  Definición	
  de	
  componentes	
  de	
  género	
  
en	
  el	
  Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐
HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.778,00 $1.778,00 $1.778,00 100%

1.4.5.	
  Talleres	
  para	
  la	
  elaboración	
  de	
  la	
  
Agenda	
  de	
  Género	
  en	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  y	
  la	
  promoción	
  de	
  la	
  paz	
  como	
  
parte	
  integral	
  del	
  Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐
HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$2.556,00 $2.556,00 $2.556,00 100%

RESULTADO	
  1

1.5.1.	
  Realización	
  de	
  la	
  encuesta	
  de	
  
victimización	
  distrital	
  (Nacional). PNUD Mjusticia

Revisión	
  de	
  ficha	
  de	
  resultados	
  para	
  inclusión	
  en	
  
colección	
  de	
  herramientas	
  para	
  la	
  prevención	
  de	
  
la	
  violencia	
  en	
  el	
  ámbito	
  local.

$13.525,00 $15.942,00 $15.942,00 118%

1.5.6.	
  Construcción	
  de	
  una	
  herramienta	
  
jurídica	
  sobre	
  medidas	
  de	
  prevención	
  
relacionadas	
  con	
  chatarreras,	
  maquinas	
  
tragamonedas	
  y	
  patentes	
  de	
  licores	
  (Red	
  
Nacional).

PNUD Mjusticia

Revisión	
  y	
  actualización	
  de	
  contenidos	
  
normativos	
  para	
  inclusión	
  en	
  colección	
  de	
  
herramientas	
  para	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  
en	
  el	
  ámbito	
  local.

$1.400,00 $1.400,00 $1.400,00 100%

PRODUCTO	
  1.5.	
  Información	
  y	
  herramientas	
  de	
  capacitación	
  disponibles	
  para	
  policías,	
  docentes,	
  personal	
  de	
  los	
  gobiernos	
  locales	
  y	
  organizaciones	
  
comunitarias.

PRODUCTO	
  1.3	
  	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  específica	
  de	
  la	
  niñez	
  y	
  adolescencia	
  con	
  un	
  enfoque	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  a	
  través	
  de	
  los	
  Sistemas	
  
Locales	
  de	
  Protección.

PRODUCTO	
  1.4.	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  con	
  un	
  enfoque	
  transversal	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  de	
  género	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  convivencia.	
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RESULTADO	
  1

1.6.1.	
  Articulación	
  de	
  redes	
  mediante	
  la	
  
realización	
  de	
  procesos	
  participativos	
  de	
  
prevención	
  situacional.

ONU-­‐
HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip,	
  MSP,	
  

DPPP)

Realización	
  de	
  un	
  proceso	
  de	
  diseño	
  y	
  gestión	
  
participativa	
  de	
  un	
  nuevo	
  espacio	
  público,	
  cómo	
  
modelo	
  de	
  trabajo.	
  Se	
  ha	
  trabajado	
  en	
  la	
  zona	
  del	
  
Malecon	
  y	
  los	
  espacios	
  adyacentes.	
  El	
  proceso	
  
inicial	
  ha	
  finalizado,	
  conformandose	
  una	
  
Comisión	
  Especial	
  para	
  el	
  Malecom	
  que	
  
continuará	
  trabajando	
  el	
  proyecto	
  duranteel	
  año	
  
2013.	
  Está	
  formada	
  por	
  la	
  Municipalidad,	
  la	
  
Camara	
  de	
  Comercio	
  y	
  Turismo	
  de	
  Quepos,	
  la	
  
Marina	
  Pez	
  Vela	
  (con	
  equipo	
  de	
  arquitectos	
  e	
  
ingenieros	
  asociado),	
  ASOMUFAC,	
  CCPJ	
  y	
  
representantes	
  de	
  Asoc.	
  de	
  Quepos.	
  Se	
  realizarón	
  
los	
  talleres	
  de	
  diseño	
  y	
  gestión	
  con	
  jóvenes	
  y	
  con	
  
la	
  Comisión,	
  y	
  se	
  ha	
  entregado	
  un	
  anteproyecto	
  
completo,	
  con	
  la	
  propuesta	
  validada,	
  y	
  con	
  
algunas	
  zonas	
  de	
  intervención	
  inmediata,	
  
realizandose	
  por	
  parte	
  de	
  la	
  Municipalidad	
  un	
  
presupuesto,	
  estando	
  actualmente	
  en	
  fase	
  de	
  
adjudicación	
  de	
  ofertas	
  para	
  la	
  implementación	
  
de	
  las	
  primeras	
  obras.

$2.056,00 $2.056,00 $2.056,00 100%

1.6.2.	
  Elaboración	
  de	
  las	
  agendas	
  locales	
  del	
  
Espacio	
  Público	
  que	
  permiten	
  priorizar	
  
lugares,	
  herramientas	
  y	
  metodologías	
  de	
  
intervención	
  (reactivación,	
  reapropiación,	
  
recuperación).

ONU-­‐
HÁBITAT

MJusticia	
  
(Municip.)

Se	
  ha	
  mejorado	
  y	
  ampliado	
  la	
  metodología	
  de	
  
trabajo,	
  aplicandose	
  en	
  el	
  proyecto	
  del	
  Malecón,	
  
y	
  se	
  ha	
  transferido	
  a	
  todos	
  y	
  todas	
  las	
  
participantes	
  en	
  el	
  proceso	
  y	
  al	
  Gobierno	
  Local.

$2.056,00 $2.056,00 $2.056,00 100%

1.6.3.	
  Integración	
  de	
  agendas	
  existentes	
  en	
  
aspectos	
  de	
  prevención	
  de	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz.

PNUD Mjusticia $0,00

1.6.4.	
  Talleres	
  de	
  trabajo	
  sobre	
  agendas,	
  
prioridades	
  y	
  proyectos	
  a	
  desarrollar	
  en	
  el	
  
Plan	
  Cantonal.

PNUD	
  (ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia	
  
(Municip,	
  MSP,	
  

DPPP)

Durante	
  el	
  período	
  se	
  trabajó,	
  a	
  solicitud	
  de	
  
líderes	
  locales	
  y	
  en	
  consideración	
  a	
  necesidades	
  
de	
  la	
  comunidad,	
  en	
  talleres	
  sobre	
  convivencia	
  a	
  
través	
  del	
  deporte.	
  Participarón	
  entrenadores	
  de	
  
futbol,	
  miembros	
  de	
  cooperativas	
  locales,	
  	
  líderes	
  
comunitarios	
  	
  y	
  miembros	
  de	
  la	
  comunidad,	
  
espsecialmente	
  jóvenes.	
  Se	
  enfatizó	
  en	
  la	
  visión	
  
de	
  derechos	
  para	
  el	
  trabajo	
  en	
  el	
  deporte,	
  como	
  
elemento	
  de	
  construcción	
  de	
  convivencia	
  en	
  la	
  
comunidad.	
  Las	
  iniciativas	
  deportivas	
  se	
  han	
  
instalado	
  en	
  la	
  zona	
  con	
  una	
  visión	
  de	
  prevención	
  
de	
  la	
  violencia,	
  convivencia	
  y	
  construcción	
  de	
  
recursos	
  de	
  protección	
  frente	
  a	
  factores	
  de	
  
riesgos	
  como	
  las	
  drogas.	
  

$500,00 $4.060,00 $4.060,00 812%

1.6.5.	
  Formulación	
  del	
  Plan	
  Cantonal.
PNUD	
  (ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia

El	
  plan	
  local	
  ha	
  venido	
  siendo	
  implementado	
  por	
  
la	
  Municipalidad	
  y	
  la	
  comunidad	
  a	
  través	
  de	
  
diversas	
  acciones.	
  En	
  el	
  caso	
  del	
  PC,	
  todas	
  las	
  
acciones	
  desarrolladas	
  en	
  el	
  período	
  se	
  ajustan	
  a	
  
su	
  ejecución.

$1.000,00 $1.700,00 $1.700,00 170%

1.6.6.	
  Definición	
  de	
  mecanismos	
  de	
  gestión	
  
para	
  la	
  asignación	
  de	
  recursos	
  a	
  las	
  
prioridades	
  seleccionadas.

PNUD Mjusticia $200,00 $200,00 $200,00 100%

PRODUCTO	
  1.6.	
  Plan	
  Estratégico	
  Cantonal	
  para	
  la	
  Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  y	
  la	
  Promoción	
  de	
  la	
  Paz	
  Social	
  con	
  inclusión	
  de	
  una	
  agenda	
  de	
  género	
  y	
  
enfoque	
  de	
  derechos.
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1.6.7.	
  Colaboración	
  con	
  la	
  Red	
  Local	
  de	
  
Convivencia	
  en	
  la	
  construcción	
  conjunta	
  de	
  
las	
  herramientas	
  y	
  mecanismos	
  de	
  
Información,	
  Monitoreo	
  y	
  Evaluación	
  del	
  
Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐
HÁBITAT Mjusticia $1.667,00 $1.667,00 $1.667,00 100%

1.6.8.	
  Inicio	
  de	
  la	
  ejecución	
  del	
  plan	
  
mediante	
  la	
  priorización	
  por	
  consenso	
  para	
  
efectuar	
  una	
  primera	
  acción	
  estratégica:	
  
recuperación	
  de	
  espacio	
  público	
  en	
  Quepos

PNUD
ONU	
  

HABITAT
Mjusticia

Sesión	
  de	
  consulta	
  y	
  validación	
  con	
  
Municipalidad,	
  Comisión	
  de	
  Espacios	
  Públicos,	
  
Cámara	
  Comercio,	
  Marina,	
  organizaciones	
  civiles.
Diseño	
  de	
  validación	
  y	
  propuesta	
  de	
  diseño	
  y	
  
trabajo	
  con	
  la	
  comunidad:
“juventud	
  y	
  niñez”
Sesión	
  trabajo	
  con	
  técnicos	
  municipales:	
  
cronograma,	
  coordinación	
  de	
  intervención	
  y	
  
obras,	
  presupuesto,	
  recursos	
  y	
  ejecución.
Información	
  oportuna	
  y	
  periódica	
  con	
  
instituciones	
  involucradas	
  en	
  el	
  P.C.
Análisis	
  de	
  información	
  para	
  definir	
  materiales	
  a	
  
utilizar

$30.000,00 $30.000,00 $30.000,00 100%

RESULTADO	
  2

2.2.2.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  implementación	
  de	
  planes	
  
de	
  convivencia	
  en	
  centros	
  educativos	
  
seleccionados	
  en	
  el	
  cantón.

UNICEF MEP	
  

En	
  Aguirre	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  la	
  implementación	
  de	
  
la	
  estrategia	
  convivir,	
  se	
  cuenta	
  con	
  10	
  planes	
  de	
  
convivencia	
  para	
  que	
  sean	
  ejecutados	
  en	
  el	
  2013,	
  
en	
  forma	
  conjunta	
  entre	
  la	
  Dirección	
  Regional	
  
ylos	
  CE	
  seleccionados	
  que	
  fueron	
  8	
  escuelas	
  y	
  2	
  
colegios,	
  así	
  mismo	
  en	
  estos	
  mismos	
  centros	
  más	
  
otros	
  adicionales	
  se	
  desarrollaron	
  diferentes	
  
actividades	
  de	
  convivencia

$11.889,00 $10.000,00 $10.485,00 88%

RESULTADO	
  2

2.3.1,	
  Documento	
  de	
  estrategia	
  de	
  la	
  
reinserción	
  educativa	
  en	
  los	
  centros	
  
educativos.	
  (Red	
  Nacional)

PNUD Mjusticia,	
  MEP $3.200,00 $3.200,00 $3.200,00 100%

2.3.2.	
  Identificación	
  de	
  condiciones	
  locales	
  
que	
  inciden	
  en	
  la	
  expulsión	
  educativa	
  y	
  
selección	
  de	
  centros	
  educativos.

PNUD Mjusticia $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 100%

2.3.3.	
  Creación	
  y	
  promoción	
  de	
  mesas	
  de	
  
diálogo	
  juvenil	
  (jóvenes	
  fuera	
  del	
  sistema	
  
educativo)

PNUD Mjusticia $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 100%

2.3.4.	
  Diseño	
  de	
  la	
  estrategia	
  local	
  de	
  
reinserción	
  educativa PNUD Mjusticia $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 100%

PRODUCTO	
  2.3	
  Adopción	
  de	
  estrategias	
  de	
  reinserción	
  educativa	
  en	
  los	
  cantones	
  con	
  participación	
  de	
  la	
  Municipalidad	
  y	
  las	
  organizaciones	
  
comunitarias.

PRODUCTO	
  2.2	
  Adopción	
  de	
  estrategias	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  	
  en	
  los	
  centros	
  educativos	
  de	
  los	
  nueve	
  cantones.
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2.3.5.	
  Desarrollo	
  de	
  la	
  experiencia	
  piloto	
  en	
  
los	
  centros	
  educativos	
  seleccionados. PNUD Mjusticia $8.000,00 $9.000,00 $9.000,00 113%

2.3.6.	
  Institucionalidad	
  de	
  las	
  experiencias	
  
(3er	
  año). PNUD Mjusticia

Se	
  ha	
  entregado	
  a	
  la	
  municipalidad	
  y	
  al	
  centro	
  
educativo	
  el	
  informe	
  y	
  guía	
  como	
  insumo	
  para	
  la	
  
atención	
  del	
  problema	
  en	
  el	
  ámbito	
  comunitario.	
  
La	
  metodología	
  y	
  conclusiones	
  del	
  informe	
  y	
  
líneas	
  de	
  atención	
  serán	
  incorporadas	
  a	
  la	
  
colección	
  de	
  herramientas	
  para	
  la	
  prevención	
  de	
  
la	
  violencia.

$1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 100%

RESULTADO	
  2

2.4.3.	
  Identificación	
  y	
  apoyo	
  de	
  iniciativas	
  
culturales,	
  deportivas	
  y	
  recreativas	
  
comunitarias	
  que	
  promueven	
  y	
  generan	
  
procesos	
  de	
  convivencia	
  en	
  espacios	
  
públicos.

ONU-­‐
HÁBITAT	
  

Mjusticia	
  (MSP,	
  
MEP,	
  Municip) $4.889,00 $4.889,00 $4.889,00 100%

2.4.4.	
  Conformación	
  y	
  fortalecimiento	
  de	
  
Equipos	
  Locales	
  de	
  Gestión	
  de	
  Espacios	
  
Públicos	
  (ELGEPs).

ONU-­‐
HÁBITAT

MJusticia	
  
(Municip.) $2.143,00 $2.143,00 $2.143,00 100%

2.4.5.	
  Proceso	
  participativo	
  de	
  recuperación	
  
de	
  espacio	
  con	
  NNAJ	
  y	
  mujeres	
  y	
  el	
  liderazgo	
  
de	
  los	
  ELGEPs.

ONU-­‐
HÁBITAT

MJusticia	
  
(Municip.) $7.857,00 $7.857,00 $7.857,00 100%

2.4.9.	
  Fortalecimiento	
  de	
  los	
  programas	
  
preventivos	
  de	
  seguridad	
  pública	
  en	
  lo	
  
nacional	
  y	
  cantonal	
  y	
  promoción	
  conjunta	
  
con	
  actores	
  locales.	
  

PNUD MSP $3.000,00 $1.500,00 $1.500,00 50%

2.4.12.	
  Implementación	
  de	
  al	
  menos	
  un	
  
proyecto	
  	
  piloto	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  los	
  Sistemas	
  Locales	
  
de	
  Protección,	
  con	
  participación	
  de	
  las	
  
personas	
  menores	
  de	
  edad.

UNICEF Mjusticia	
  (PANI-­‐
DINADECO) $4.317,00 $4.317,00 $4.317,00 100%

Se	
  ha	
  creado	
  una	
  Comisión	
  Local	
  de	
  espacios	
  
públicos	
  y	
  una	
  Comisión	
  Especial	
  Local	
  del	
  

Malecon	
  (Alianza	
  público	
  privada	
  -­‐	
  Municipalidad	
  
-­‐	
  Camara	
  Comercio	
  -­‐	
  Marina	
  Pez	
  Vela).	
  Como	
  

refuerzo	
  del	
  trabajo	
  anterior,	
  se	
  ha	
  ampliado	
  las	
  
herramientas	
  de	
  gestión,	
  incorporando	
  las	
  

experiencias	
  desarrolladas	
  en	
  Desamparados	
  y	
  
Heredia,	
  y	
  transferidas	
  a	
  las	
  Comisiones.	
  Se	
  ha	
  
reforazado	
  el	
  trabajo	
  con	
  jóvenes,	
  incorporando	
  
al	
  CCPJ,	
  los	
  SCOUTS	
  y	
  los	
  Gobiernos	
  Estudiantiles	
  
en	
  el	
  proceso	
  de	
  Diseño	
  y	
  Gestión	
  participativa,	
  

vinculándolos	
  con	
  las	
  futura	
  iniciativas	
  de	
  
activación	
  recreativa	
  y	
  cultural	
  delos	
  espacios	
  

recuperados.

PRODUCTO	
  2.4.	
  Promoción	
  y	
  recuperación	
  de	
  ambientes	
  urbanos	
  para	
  una	
  convivencia	
  comunitaria	
  segura	
  e	
  incluyente	
  (ciudades	
  a	
  puertas	
  abiertas)	
  
que	
  amplíen	
  oportunidades	
  recreativas,	
  culturales	
  y	
  deportivas	
  para	
  y	
  con	
  la	
  participación	
  de	
  NNAJ.
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2.4.13.	
  Implementación	
  de	
  un	
  proyecto	
  
demostrativo	
  de	
  combate	
  a	
  las	
  drogas.	
   PNUD Mjusticia

Durante	
  el	
  período	
  se	
  desarrolló	
  una	
  
metodología	
  de	
  trabajo	
  para	
  la	
  atención	
  
comunitaria	
  de	
  la	
  problemática	
  de	
  drogas.	
  El	
  
trabajo	
  fue	
  desarrollado	
  conjuntamente	
  con	
  el	
  
ICD	
  y	
  con	
  amplia	
  participación	
  de	
  las	
  comunidad,	
  
cuyos	
  miembros	
  pudieron	
  participar	
  en	
  el	
  diseño	
  
y	
  validación	
  del	
  material.	
  Debe	
  destacarse	
  que	
  el	
  
proceso	
  fue	
  ampliado	
  a	
  Desamparados.	
  Además,	
  
que	
  se	
  incluyó	
  un	
  mapeo	
  (sobre	
  la	
  base	
  del	
  
mapeo	
  de	
  actores	
  elaborado	
  en	
  el	
  PC)	
  para	
  la	
  
identificación	
  de	
  socios	
  y	
  actores	
  en	
  esta	
  
material.	
  	
  Se	
  está	
  en	
  proceso	
  de	
  diagramación	
  y	
  
publicación	
  de	
  los	
  materiales.	
  Quizás	
  lo	
  más	
  
relevante	
  de	
  rescatar	
  es	
  que	
  esta	
  constribución	
  
del	
  PC	
  se	
  ha	
  incluido	
  como	
  parte	
  de	
  la	
  Política	
  
Nacional	
  sobre	
  Drogas	
  y	
  la	
  metodología	
  
propuesta	
  será	
  difundida	
  en	
  todo	
  el	
  país	
  y	
  puesta	
  
en	
  práctica	
  en	
  diversas	
  comunidades	
  prioritarias	
  
para	
  el	
  trabajo	
  del	
  ICD.	
  

$21.000,00 $30.000,00 $26.000,00 124%

2.4.14.	
  Desarrollo	
  de	
  campañas	
  locales	
  sobre	
  
el	
  derecho	
  	
  a	
  una	
  ciudad	
  segura	
  e	
  incluyente,	
  
uso	
  de	
  espacios	
  públicos	
  y	
  convivencia.

ONU-­‐
HÁBITAT Mjusticia

Dentro	
  del	
  proceso	
  de	
  Diseño	
  y	
  Gestión,	
  se	
  ha	
  
trabajado	
  un	
  compenente	
  comunicativo,	
  de	
  
información	
  y	
  sensibilización,	
  principalmente	
  con	
  
los	
  y	
  las	
  jóvenes	
  y	
  con	
  la	
  empresa	
  privada	
  y	
  Asoc.	
  
de	
  comercio	
  y	
  turismo.	
  Realización	
  de	
  
documentos	
  audiovisuales	
  de	
  difusión	
  y	
  
sensibilización	
  sobre	
  el	
  diseño	
  urbano	
  
participativo,	
  incluyente	
  y	
  las	
  activaciones	
  
urbanas.

$6.404,00 $6.404,00 $4.647,00 73%

RESULTADO	
  3

3.1.1.	
  Diseño,	
  producción	
  	
  y	
  ejecución	
  de	
  una	
  
estrategia	
  de	
  comunicación	
  nacional	
  para	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  
paz

PNUD Mjusticia

Durante	
  el	
  período	
  se	
  reprodujo	
  el	
  plan	
  local	
  y	
  se	
  
reimprimieron	
  otros	
  materiales	
  complementarios	
  
para	
  uso	
  y	
  distribución	
  durante	
  actividades	
  
participativas.	
  

$2.750,00 $2.750,00 $2.750,00 100%

RESULTADO	
  3

3.2.3.	
  Promoción	
  de	
  las	
  Casas	
  de	
  Justicia.	
   PNUD Mjusticia

Se	
  ha	
  consolidado	
  la	
  opción	
  de	
  incluir	
  una	
  Casa	
  
de	
  Justicia	
  en	
  el	
  Centro	
  Cívico	
  de	
  Garabito,	
  con	
  
cobertura	
  al	
  cantóin	
  de	
  Quepos,	
  a	
  través	
  del	
  
compromiso	
  del	
  Viceministerio	
  de	
  Paz	
  y	
  DINARAC	
  
en	
  ese	
  sentido.	
  El	
  PC	
  ha	
  contribuido	
  con	
  la	
  
capacitación	
  de	
  mediadores,	
  como	
  se	
  señala	
  en	
  
el	
  punto	
  siguiente,	
  además	
  de	
  apoyo	
  para	
  los	
  
arreglos	
  institucionales	
  de	
  los	
  Centros	
  Cívicos.

#¡DIV/0!

PRODUCTO	
  3.1	
  Difusión	
  de	
  valores	
  democráticos	
  y	
  de	
  convivencia	
  pacífica	
  a	
  nivel	
  nacional.

PRODUCTO	
  3.2	
  Promoción	
  y/o	
  fortalecimiento	
  de	
  los	
  mecanismos	
  RAC	
  en	
  los	
  9	
  cantones.



AGUIRRE

3.2.6.Formación	
  de	
  mediadores	
  en	
  la	
  	
  Casa	
  
de	
  Justicia	
  del	
  cantón	
  de	
  Aguirre	
  (Casa	
  de	
  
Pacífico	
  Central	
  ubicada	
  en	
  Quepos)

PNUD Mjusticia

Del	
  5	
  al	
  10	
  de	
  noviembre	
  se	
  desarrollo	
  en	
  San	
  
José	
  una	
  actividad	
  concentrada	
  de	
  formación	
  de	
  
mediadores	
  de	
  varios	
  de	
  los	
  cantones	
  en	
  los	
  que	
  
trabaja	
  el	
  Programa	
  Conjunto	
  donde	
  se	
  consideró	
  
oportuno	
  fortalecer	
  estas	
  capacidades	
  a	
  nivel	
  
local.	
  La	
  capacitación	
  incluyó	
  a	
  4	
  personas	
  de	
  
Quepos.	
  Es	
  relevante	
  mencionar	
  que	
  la	
  
capacitación	
  estuvo	
  a	
  cargo	
  del	
  personal	
  técnico	
  
de	
  DINARAC	
  y	
  que	
  los	
  materiales	
  didácticos	
  
utilizados	
  son	
  los	
  que	
  han	
  producido	
  y	
  adecuado	
  
en	
  esa	
  dependencia	
  del	
  Viceministerio	
  de	
  Paz,	
  lo	
  
cual	
  también	
  muestra	
  la	
  autonomía	
  que	
  ha	
  
ganado	
  en	
  este	
  campo	
  durante	
  la	
  ejecución	
  del	
  
PC.	
  	
  

$1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 100%

RESULTADO	
  3

3.3.3.	
  Generación	
  de	
  capacidades	
  en	
  jóvenes	
  
para	
  fomentar	
  diálogo	
  para	
  la	
  convivencia	
  
pacífica	
  mediante	
  el	
  uso	
  de	
  herramientas	
  de	
  
comunicación	
  audiovisuales	
  y	
  
fortalecimiento	
  de	
  redes	
  locales

UNESCO Mjusticia	
  (MEP) $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 100%

TOTAL	
  AGUIRRE $198.845,29 $196.620,00 $197.476,39 99%

PRODUCTO	
  3.3	
  Desarrollo	
  de	
  capacidades	
  de	
  comunicación	
  	
  asertiva	
  en	
  grupos	
  de	
  jóvenes	
  para	
  la	
  promoción	
  del	
  diálogo	
  y	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia.



DESAMPARADOS

I	
  Trim	
  
(En-­‐
Mar	
  
12)

II	
  Trim	
  
(Abri-­‐
Jun	
  12)

III	
  
Trim	
  
(Jul-­‐
sept	
  
12)

IV	
  Trim	
  
(oct-­‐dic	
  
12)

Cantidad	
  
total	
  

planificada

Cantidad	
  
total	
  

compromet
ida

Cantidad	
  
total	
  

ejecutada

%	
  de	
  
ejecución

RESULTADO	
  1

1.1.2.	
  Fortalecimiento	
  de	
  capacidades	
  
locales	
  para	
  la	
  implementación	
  de	
  la	
  
POLSEPAZ.	
  (Nacional)

PNUD MJusticia

Importante	
  apoyo	
  al	
  CCCI	
  para	
  mejorar	
  la	
  articulación	
  y	
  coordinación	
  
local	
  de	
  esfuerzos	
  en	
  materia	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia,	
  seguridad	
  
ciudadana	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz.	
  	
  La	
  POLSEPAZ	
  subraya	
  en	
  su	
  modelo	
  
de	
  gestión	
  la	
  relevancia	
  del	
  desarrollo	
  de	
  esta	
  instancia	
  como	
  punto	
  
de	
  convergencia	
  institucional	
  para	
  el	
  diseño	
  y	
  desarrollo	
  de	
  acciones	
  
conjuntas	
  y	
  complementarias,	
  de	
  acuerdo	
  a	
  la	
  Ley	
  de	
  8801.

$4.830,00 $1.200,00 $2.840,00 59%

1.1.4.	
  Facilitación	
  de	
  la	
  estrategia	
  nacional	
  
del	
  programa	
  conjunto	
  para	
  la	
  constitución	
  
de	
  las	
  redes	
  y	
  la	
  elaboración	
  de	
  los	
  Planes	
  
Cantonales	
  (contratación	
  de	
  los	
  facilitadores	
  
cantonales).	
  (Nacional)

PNUD Mjusticia $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 100%

RESULTADO	
  1

1.2.1.	
  Mapeo	
  de	
  redes	
  actuales. PNUD Mjusticia Distribución	
  de	
  archivo	
  digital	
  del	
  directorio	
  de	
  actores	
  en	
  su	
  versión	
  
previa	
  a	
  imprenta	
  entre	
  la	
  Municipalidad	
  y	
  otros	
  actores	
  locales. $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 100%

1.2.2.	
  Identificación	
  de	
  actores	
  clave	
  locales	
  
y	
  redes	
  existentes	
  y	
  constitución	
  del	
  Equipo	
  
Facilitador	
  Local,	
  bajo	
  el	
  liderazgo	
  del	
  
gobierno	
  local.

ONU-­‐
HÁBITAT Mjusticia $2.889,00

1.2.3.	
  Promoción	
  de	
  resultados	
  taller	
  8	
  y	
  9	
  
de	
  setiembre	
  y	
  otros	
  insumos. PNUD	
   Mjusticia $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 100%

1.2.4.	
  Desarrollo	
  de	
  un	
  plan	
  de	
  trabajo	
  con	
  el	
  
Equipo	
  Facilitador	
  Local	
  que	
  contemple	
  el	
  
fortalecimiento	
  interno,	
  la	
  proyección	
  y	
  la	
  
priorización	
  de	
  ejes	
  estratégicos	
  para	
  el	
  Plan	
  
Cantonal.

ONU-­‐
HÁBITAT Mjusticia

Asesoramiento	
  y	
  acompañamiento	
  para	
  desarrollar	
  nuevas	
  iniciativas	
  
de	
  diseño	
  y	
  gestión	
  participativa	
  y	
  activación	
  urbana	
  en	
  nuevos	
  
distritos.	
  Iniciado	
  el	
  trabajo	
  en	
  el	
  distrito	
  de	
  San	
  Rafael,	
  liderando	
  el	
  
proceso	
  la	
  Municipalidad,	
  con	
  la	
  mesa	
  de	
  dialogo	
  del	
  distrito	
  (Regidor,	
  
Sindico,	
  Iglesia,	
  Asoc.	
  Desarrollo,	
  vecinos,	
  Empresas...)

$2.444,00

1.2.5.	
  Coordinación	
  con	
  las	
  demás	
  agencias	
  e	
  
instituciones	
  del	
  Programa	
  Conjunto	
  para	
  las	
  
acciones	
  de	
  capacitación	
  y	
  acompañamiento	
  
para	
  el	
  fortalecimiento,	
  proyección	
  y	
  
priorización	
  de	
  ejes	
  estratégicos	
  por	
  los	
  EFLs.

ONU-­‐
HÁBITAT Mjusticia $1.167,00

Progreso	
  de	
  ejecución	
  financiera	
  	
  
JUNIO	
  2009	
  -­‐	
  DICIEMBRE	
  2012	
  

(ACUMULADO)

PRODUCTO	
  1.1	
  	
  Política	
  nacional	
  	
  y	
  estrategia	
  que	
  articulen	
  acciones	
  de	
  las	
  instituciones	
  nacionales	
  y	
  locales	
  en	
  el	
  ámbito	
  cantonal.

PRODUCTO	
  1.2	
  Creación	
  de	
  nueve	
  redes	
  cantonales	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica.

Instanci
a	
  

pública	
  

Agencia	
  
de	
  la	
  
ONU

Actividad

Trimestre	
  de	
  
Ejecución	
  (2012)

Descripción	
  del	
  avance	
  en	
  la	
  actividad/subactividades
JULIO-­‐DICIEMBRE	
  2012



DESAMPARADOS

RESULTADO	
  1

1.3.2.	
  Análisis	
  de	
  la	
  información	
  existente	
  
sobre	
  SLP,	
  que	
  sirva	
  de	
  insumo	
  para	
  la	
  
definición	
  de	
  prioridades	
  locales	
  (programas	
  
y	
  proyectos	
  locales	
  en	
  materia	
  de	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia)

UNICEF

Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO
)

$6.958,00 $6.958,00 $6.902,00 99%

1.3.3.	
  Asistencia	
  técnica	
  para	
  el	
  
fortalecimiento	
  del	
  SLP	
  y	
  para	
  la	
  elaboración	
  
del	
  plan	
  de	
  acción	
  local	
  en	
  materia	
  de	
  niñez	
  
y	
  adolescencia.

UNICEF

Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO
)

$17.519,71 $18.628,39 $18.628,39 106%

RESULTADO	
  1

1.4.2.	
  Análisis	
  de	
  la	
  aplicación	
  de	
  la	
  Política	
  
Nacional	
  de	
  Igualdad	
  y	
  Equidad	
  de	
  Género	
  
en	
  el	
  cantón	
  en	
  sus	
  aspectos	
  relacionados	
  
con	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz.

ONU-­‐
HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.444,00 $1.444,00 $1.444,00 100%

1.4.3.	
  Desarrollo	
  de	
  procesos	
  de	
  
fortalecimiento	
  de	
  las	
  instancias	
  locales	
  para	
  
la	
  inclusión	
  del	
  enfoque	
  de	
  género	
  en	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  
paz	
  social.

ONU-­‐
HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$3.889,00 $3.889,00 $3.889,00 100%

1.4.4.	
  Definición	
  de	
  componentes	
  de	
  género	
  
en	
  el	
  Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐
HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.778,00 $1.778,00 $1.778,00 100%

1.4.5.	
  Talleres	
  para	
  la	
  elaboración	
  de	
  la	
  
Agenda	
  de	
  Género	
  en	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  y	
  la	
  promoción	
  de	
  la	
  paz	
  como	
  
parte	
  integral	
  del	
  Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐
HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.556,00 $1.556,00 $1.556,00 100%

RESULTADO	
  1

1.5.1.	
  Realización	
  de	
  la	
  encuesta	
  de	
  
victimización	
  distrital	
  (Red	
  Nacional). PNUD Mjusticia

Revisión	
  de	
  ficha	
  de	
  resultados	
  para	
  inclusión	
  en	
  colección	
  de	
  
herramientas	
  para	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  en	
  el	
  ámbito	
  local.	
  
Facilitación	
  del	
  material	
  al	
  CCCI	
  para	
  análisis	
  y	
  desarrollo	
  de	
  
estrategias	
  de	
  trabajo.	
  

$8.237,00 $10.654,00 $10.654,00 129%

PRODUCTO	
  1.5.	
  Información	
  y	
  herramientas	
  de	
  capacitación	
  disponibles	
  para	
  policías,	
  docentes,	
  personal	
  de	
  los	
  gobiernos	
  locales	
  y	
  
organizaciones	
  comunitarias.

PRODUCTO	
  1.3	
  	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  específica	
  de	
  la	
  niñez	
  y	
  adolescencia	
  con	
  un	
  enfoque	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  a	
  través	
  de	
  los	
  
Sistemas	
  Locales	
  de	
  Protección.

PRODUCTO	
  1.4.	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  con	
  un	
  enfoque	
  transversal	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  de	
  género	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  convivencia.	
  



DESAMPARADOS

1.5.6.	
  Construcción	
  de	
  una	
  herramienta	
  
jurídica	
  sobre	
  medidas	
  de	
  prevención	
  
relacionadas	
  con	
  chatarreras,	
  maquinas	
  
tragamonedas	
  y	
  patentes	
  de	
  licores	
  (Red	
  
Nacional).

PNUD Mjusticia
Revisión	
  y	
  actualización	
  de	
  contenidos	
  normativos	
  para	
  inclusión	
  en	
  
colección	
  de	
  herramientas	
  para	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  en	
  el	
  
ámbito	
  local.

$1.400,00 $1.400,00 $1.400,00 100%



DESAMPARADOS

RESULTADO	
  1

1.6.1.	
  Articulación	
  de	
  redes	
  mediante	
  la	
  
realización	
  de	
  procesos	
  participativos	
  de	
  
prevención	
  situacional.

ONU-­‐
HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip,	
  
MSP,	
  
DPPP)

$2.056,00 $2.056,00 $2.056,00 100%

1.6.2.	
  Elaboración	
  de	
  las	
  agendas	
  locales	
  del	
  
Espacio	
  Público	
  que	
  permiten	
  priorizar	
  
lugares,	
  herramientas	
  y	
  metodologías	
  de	
  
intervención	
  (reactivación,	
  reapropiación,	
  
recuperación).

ONU-­‐
HÁBITAT

MJusticia	
  
(Municip.)

Presentado	
  formalmente	
  el	
  Reglamento	
  Urbano	
  con	
  enfoque	
  de	
  
Género	
  y	
  Convivencia.	
  En	
  espera	
  de	
  aprobación	
  del	
  Concejo	
  Municipal	
  
para	
  su	
  implementeción.	
  Utilización	
  de	
  la	
  metodología	
  y	
  las	
  
herramientas	
  aplicadas	
  para	
  el	
  diseño	
  y	
  la	
  gestión	
  y	
  la	
  activación	
  
urbana	
  en	
  otros	
  distritos	
  del	
  cantón	
  (Ejemplo:	
  San	
  Rafael),	
  presentado	
  
y	
  aprobado	
  por	
  la	
  Mesa	
  de	
  dialogo	
  de	
  San	
  Rafael.	
  Se	
  ha	
  incorporado	
  a	
  
Desamparados	
  dentro	
  del	
  intercambio	
  y	
  sistematización	
  	
  de	
  
experiencias	
  del	
  Prog.	
  Conjunto	
  entre	
  Montes	
  de	
  Oca	
  y	
  Heredia.

$3.556,00 $3.556,00 $3.556,00 100%

1.6.3.	
  Integración	
  de	
  agendas	
  existentes	
  en	
  
aspectos	
  de	
  prevención	
  de	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz.

PNUD Mjusticia $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 100%

1.6.4.	
  Talleres	
  de	
  trabajo	
  sobre	
  agendas,	
  
prioridades	
  y	
  proyectos	
  a	
  desarrollar	
  en	
  el	
  
Plan	
  Cantonal.

PNUD	
  
(ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia	
  
(Municip,	
  
MSP,	
  
DPPP)

$500,00 $2.000,00 $2.000,00 400%

1.6.5.	
  Formulación	
  del	
  Plan	
  Cantonal.

PNUD	
  
(ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia $1.000,00 $1.600,00 $1.600,00 160%

1.6.6.	
  Definición	
  de	
  mecanismos	
  de	
  gestión	
  
para	
  la	
  asignación	
  de	
  recursos	
  a	
  las	
  
prioridades	
  seleccionadas.

PNUD Mjusticia $900,00 $900,00 $900,00 100%

1.6.7.	
  Colaboración	
  con	
  la	
  Red	
  Local	
  de	
  
Convivencia	
  en	
  la	
  construcción	
  conjunta	
  de	
  
las	
  herramientas	
  y	
  mecanismos	
  de	
  
Información,	
  Monitoreo	
  y	
  Evaluación	
  del	
  
Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐
HÁBITAT Mjusticia $1.667,00 $1.667,00 $1.667,00 100%

1.6.8.	
  Inicio	
  de	
  la	
  ejecución	
  del	
  plan	
  
mediante	
  la	
  priorización	
  por	
  consenso	
  para	
  
efectuar	
  una	
  primera	
  acción	
  estratégica.

PNUD Mjusticia

Durante	
  el	
  período	
  se	
  dio	
  respuesta	
  a	
  solicitudes	
  concretas	
  del	
  CCCI	
  
en	
  materia	
  de	
  promoción,	
  difusión	
  y	
  comunicación.	
  Se	
  apoyó	
  el	
  
diseño,	
  producción	
  y	
  distribución	
  de	
  material	
  informativo	
  y	
  
promocional	
  que	
  fortaleciera	
  al	
  CCCI	
  como	
  instancia	
  de	
  coordinación	
  	
  
institucional	
  y	
  como	
  cara	
  visible	
  de	
  la	
  institucionalidad	
  frente	
  a	
  las	
  
comunidades.	
  	
  Asimismo,	
  se	
  apoyó	
  el	
  desarrollo	
  de	
  actividades	
  
comunitarias	
  de	
  promoción	
  de	
  la	
  paz	
  y	
  la	
  convivencia	
  en	
  el	
  cantón.	
  

$5.000,00 $6.000,00 $6.000,00 120%

RESULTADO	
  2

PRODUCTO	
  1.6.	
  Plan	
  Estratégico	
  Cantonal	
  para	
  la	
  Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  y	
  la	
  Promoción	
  de	
  la	
  Paz	
  Social	
  con	
  inclusión	
  de	
  una	
  agenda	
  de	
  
género	
  y	
  enfoque	
  de	
  derechos.

PRODUCTO	
  2.1.	
  Adopción	
  y	
  difusión	
  de	
  una	
  estrategia	
  nacional	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  en	
  los	
  centros	
  educativos.



DESAMPARADOS

2.1.3.	
  Acompañamiento	
  a	
  la	
  implementación	
  
del	
  PNC.	
  (Nacional) UNICEF MEP $1.889,00 $1.889,00 $1.889,00 100%

RESULTADO	
  2

2.2.2.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  implementación	
  de	
  planes	
  
de	
  convivencia	
  en	
  centros	
  educativos	
  
seleccionados	
  en	
  el	
  cantón.

UNESCO MEP	
   Se	
  destimaron	
  fondos	
  a	
  la	
  adaptación	
  a	
  primaria	
  y	
  la	
  impresión	
  de	
  
todos	
  los	
  protocolos	
  (primaria	
  y	
  secundaria) $0,00 #¡DIV/0!

RESULTADO	
  2

2.3.1,	
  Documento	
  de	
  estrategia	
  de	
  la	
  
reinserción	
  educativa	
  en	
  los	
  centros	
  
educativos.

PNUD/UN
ESCO

Mjusticia,	
  
MEP $6.800,00 $6.800,00 $6.800,00 100%

2.3.2.	
  Identificación	
  de	
  condiciones	
  locales	
  
que	
  inciden	
  en	
  la	
  expulsión	
  educativa	
  y	
  
selección	
  de	
  centros	
  educativos.

PNUD Mjusticia $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 100%

2.3.3.	
  Creación	
  y	
  promoción	
  de	
  mesas	
  de	
  
diálogo	
  juvenil	
  (jóvenes	
  fuera	
  del	
  sistema	
  
educativo)

PNUD Mjusticia $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 100%

2.3.4.	
  Diseño	
  de	
  la	
  estrategia	
  local	
  de	
  
reinserción	
  educativa. PNUD Mjusticia $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 100%

2.3.5.	
  Desarrollo	
  de	
  la	
  experiencia	
  piloto	
  en	
  
los	
  centros	
  educativos	
  seleccionados. PNUD Mjusticia $12.000,00 $13.000,00 $13.000,00 108%

2.3.6.	
  Institucionalidad	
  de	
  las	
  experiencias.	
  
(3er	
  año) PNUD Mjusticia

Se	
  ha	
  entregado	
  a	
  la	
  municipalidad,	
  al	
  CCCI	
  	
  y	
  a	
  los	
  	
  centros	
  educativos	
  
el	
  informe	
  y	
  guía	
  como	
  insumo	
  para	
  la	
  atención	
  del	
  problema	
  en	
  el	
  
ámbito	
  comunitario.	
  La	
  metodología	
  y	
  conclusiones	
  del	
  informe	
  y	
  
líneas	
  de	
  atención	
  serán	
  incorporadas	
  a	
  la	
  colección	
  de	
  herramientas	
  
para	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia.

$1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 100%

RESULTADO	
  2

2.4.3.	
  Identificación	
  y	
  apoyo	
  de	
  iniciativas	
  
culturales,	
  deportivas	
  y	
  recreativas	
  
comunitarias	
  que	
  promueven	
  y	
  generan	
  
procesos	
  de	
  convivencia	
  en	
  espacios	
  
públicos.

ONU-­‐
HÁBITAT	
  
(PNUD,	
  
UNICEF)

Mjusticia	
  
(MSP,	
  
MEP,	
  

Municip)

$4.889,00 $4.889,00 $4.889,00 100%

PRODUCTO	
  2.4.	
  Promoción	
  y	
  recuperación	
  de	
  ambientes	
  urbanos	
  para	
  una	
  convivencia	
  comunitaria	
  segura	
  e	
  incluyente	
  (ciudades	
  a	
  puertas	
  
abiertas)	
  que	
  amplíen	
  oportunidades	
  recreativas,	
  culturales	
  y	
  deportivas	
  para	
  y	
  con	
  la	
  participación	
  de	
  NNAJ.

PRODUCTO	
  2.3	
  Adopción	
  de	
  estrategias	
  de	
  reinserción	
  educativa	
  en	
  los	
  cantones	
  con	
  participación	
  de	
  la	
  Municipalidad	
  y	
  las	
  organizaciones	
  
comunitarias.

PRODUCTO	
  2.2	
  Adopción	
  de	
  estrategias	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  	
  en	
  los	
  centros	
  educativos	
  de	
  los	
  nueve	
  cantones.

La	
  Municipalidad	
  está	
  trabajando	
  basandose	
  en	
  el	
  modelo	
  de	
  Guararí,	
  
para	
  realizar	
  un	
  reglamento	
  de	
  gestión	
  de	
  espacios	
  públicos,	
  y	
  formar	
  
nuevas	
  figuras	
  administrativas	
  que	
  facilitan	
  la	
  gestión,	
  mantenimiento	
  
y	
  activación	
  de	
  dichos	
  espacios.	
  Se	
  está	
  repitiendo	
  la	
  experiencia	
  en	
  

un	
  nuevo	
  distrito,	
  San	
  Rafael.



DESAMPARADOS

2.4.4.	
  Conformación	
  y	
  fortalecimiento	
  de	
  
Equipos	
  Locales	
  de	
  Gestión	
  de	
  Espacios	
  
Públicos	
  (ELGEPs).

ONU-­‐
HÁBITAT

MJusticia	
  
(Municip.) $2.143,00 $2.143,00 $2.143,00 100%

2.4.5.	
  Proceso	
  participativo	
  de	
  recuperación	
  
de	
  espacio	
  con	
  NNAJ	
  y	
  mujeres	
  y	
  el	
  liderazgo	
  
de	
  los	
  ELGEPs.

ONU-­‐
HÁBITAT

MJusticia	
  
(Municip.) $7.857,00 $7.857,00 $7.857,00 100%

2.4.6.	
  Asistencia	
  técnica	
  en	
  la	
  
implementación	
  de	
  actividades	
  de	
  
movilización	
  comunitaria	
  a	
  través	
  del	
  
deporte,	
  la	
  recreación	
  y	
  la	
  cultura.	
  (Red	
  
Nacional)

UNICEF Mjusticia	
  
(MSP)

Como	
  continuidad	
  al	
  proceso,	
  se	
  siguió	
  brindando	
  la	
  asistencia	
  técnica	
  
de	
  cara	
  a	
  	
  la	
  sostenibilidad	
  del	
  grupo,	
  para	
  ello,	
  se	
  siguieron	
  realizando	
  
reuniones	
  periodicas,	
  y	
  en	
  agosto	
  se	
  llevó	
  a	
  cabo	
  una	
  encuentro	
  
comunitario,	
  donde	
  se	
  realizó	
  la	
  presentación	
  a	
  la	
  comunidad	
  del	
  
video	
  "Tras	
  la	
  mirada	
  de	
  un	
  niño",	
  que	
  habla	
  sobre	
  la	
  Violencia	
  
intrafamiliar.	
  Asimismo	
  se	
  aprovechó	
  este	
  encuentro	
  para	
  realizar	
  una	
  
presentación	
  de	
  grupos	
  juveniles.	
  La	
  ADI	
  ha	
  tomado	
  el	
  liderazgo	
  y	
  han	
  
venido	
  realizando	
  presentaciones	
  del	
  video	
  con	
  apoyo	
  del	
  grupo	
  de	
  
teatro	
  en	
  diferentes	
  espacios	
  de	
  la	
  comunidad,	
  con	
  el	
  IMAS;	
  el	
  Centro	
  

$27.383,58 $29.791,13 $29.791,13 109%

La	
  Municipalidad	
  está	
  trabajando	
  basandose	
  en	
  el	
  modelo	
  de	
  Guararí,	
  
para	
  realizar	
  un	
  reglamento	
  de	
  gestión	
  de	
  espacios	
  públicos,	
  y	
  formar	
  
nuevas	
  figuras	
  administrativas	
  que	
  facilitan	
  la	
  gestión,	
  mantenimiento	
  
y	
  activación	
  de	
  dichos	
  espacios.	
  Se	
  está	
  repitiendo	
  la	
  experiencia	
  en	
  

un	
  nuevo	
  distrito,	
  San	
  Rafael.



DESAMPARADOS
2.4.7.	
  Gestión	
  para	
  la	
  recuperación	
  de	
  un	
  
espacio	
  público	
  a	
  través	
  de	
  procesos	
  
participativos	
  con	
  NNAJ	
  y	
  mujeres,	
  liderado	
  
por	
  los	
  ELGEPs.

PNUD	
  
(ONU-­‐
Hábitat)

MJusticia	
  
(Municip.)

Se	
  está	
  aplicando,	
  por	
  parte	
  de	
  la	
  Municipalidad,	
  con	
  el	
  apoyo	
  de	
  la	
  
Universidad,	
  el	
  modelo	
  y	
  las	
  herramientas	
  en	
  un	
  nuevo	
  distrito,	
  San	
  
Rafael.	
  Se	
  ha	
  colaborado	
  con	
  apoyo	
  técnico	
  y	
  acompañamiento	
  de	
  
algunas	
  sesiones	
  de	
  trabajo.

$5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 100%

2.4.9.	
  Fortalecimiento	
  de	
  los	
  programas	
  
preventivos	
  de	
  seguridad	
  pública	
  en	
  lo	
  
nacional	
  y	
  cantonal	
  y	
  promoción	
  conjunta	
  
con	
  actores	
  locales.	
  

PNUD MSP $4.000,00 $3.000,00 $3.000,00 75%

2.4.11.	
  Capacitación	
  a	
  los/as	
  promotores/as	
  
de	
  DINADECO	
  en	
  el	
  manual	
  de	
  mediación	
  
para	
  su	
  implementación	
  por	
  parte	
  de	
  los	
  
Comités	
  Tutelares	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  los	
  SLP	
  en	
  
cada	
  una	
  de	
  las	
  comunidades.	
  (Red	
  
Nacional).

UNICEF

MSP,	
  
Mjusticia	
  
(DINADEC
O,	
  PANI)

$11.222,00 0%

2.4.12.	
  Implementación	
  de	
  al	
  menos	
  un	
  
proyecto	
  	
  piloto	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  los	
  Sistemas	
  Locales	
  
de	
  Protección,	
  con	
  participación	
  de	
  las	
  
personas	
  menores	
  de	
  edad,

UNICEF

Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO
)

$16.186,77 $10.000,00 $10.109,00 62%

2.4.14.	
  Desarrollo	
  de	
  campañas	
  locales	
  sobre	
  
el	
  derecho	
  	
  a	
  una	
  ciudad	
  segura	
  e	
  incluyente,	
  
uso	
  de	
  espacios	
  públicos	
  y	
  convivencia.

ONU-­‐
HÁBITAT Mjusticia

Realización	
  de	
  documentos	
  audiovisuales	
  de	
  difusión	
  y	
  sensibilización	
  
sobre	
  el	
  diseño	
  urbano	
  participativo,	
  incluyente	
  y	
  las	
  activaciones	
  
urbanas.

$6.404,00 $6.404,00 $4.647,00 73%

RESULTADO	
  3

3.1.1.	
  Diseño,	
  producción	
  	
  y	
  ejecución	
  de	
  
una	
  estrategia	
  de	
  comunicación	
  nacional	
  
para	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz	
  (Red	
  Nacional).

PNUD Mjusticia Se	
  distribuyeron	
  materiales	
  y	
  se	
  elaboraron	
  otros,	
  especialmente	
  
vinculados	
  al	
  trabajo	
  del	
  CCCI. $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 100%

RESULTADO	
  3

3.2.1.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  elaboración	
  y	
  ejecución	
  
de	
  un	
  programa	
  de	
  fortalecimiento	
  de	
  
capacidades	
  del	
  personal	
  de	
  las	
  Casas	
  de	
  
Justicia.	
  (Nacional).

PNUD Mjusticia $0,00

3.2.3.	
  Promoción	
  de	
  las	
  Casas	
  de	
  Justicia.	
   PNUD Mjusticia $0,00 $0,00 $0,00 #¡DIV/0!

PRODUCTO	
  3.2	
  Promoción	
  y/o	
  fortalecimiento	
  de	
  los	
  mecanismos	
  RAC	
  en	
  los	
  9	
  cantones.

PRODUCTO	
  3.1	
  Difusión	
  de	
  valores	
  democráticos	
  y	
  de	
  convivencia	
  pacífica	
  a	
  nivel	
  nacional.



DESAMPARADOS

3.2.4.	
  Equipamiento	
  y	
  promoción	
  	
  de	
  la	
  Casa	
  
de	
  Justicia	
  cantonal. PNUD Mjusticia	
  

(MEP) $5.600,00

3.2.6.Formación	
  de	
  mediadores	
  en	
  la	
  Casa	
  
de	
  Justicia	
  del	
  cantón	
  de	
  	
  Desamparados PNUD Mjusticia

Del	
  5	
  al	
  10	
  de	
  noviembre	
  se	
  desarrolló	
  en	
  San	
  José	
  una	
  actividad	
  
concentrada	
  de	
  formación	
  de	
  mediadores	
  de	
  varios	
  de	
  los	
  cantones	
  
en	
  los	
  que	
  trabaja	
  el	
  Programa	
  Conjunto	
  donde	
  se	
  consideró	
  oportuno	
  
fortalecer	
  estas	
  capacidades	
  a	
  nivel	
  local.	
  La	
  capacitación	
  incluyó	
  a	
  4	
  
personas	
  de	
  Desamparados.	
  Es	
  relevante	
  mencionar	
  que	
  la	
  
capacitación	
  estuvo	
  a	
  cargo	
  del	
  personal	
  técnico	
  de	
  DINARAC	
  y	
  que	
  
los	
  materiales	
  didácticos	
  utilizados	
  son	
  los	
  que	
  han	
  producido	
  y	
  
adecuado	
  en	
  esa	
  dependencia	
  del	
  Viceministerio	
  de	
  Paz,	
  lo	
  cual	
  
también	
  muestra	
  la	
  autonomía	
  que	
  ha	
  ganado	
  en	
  este	
  campo	
  durante	
  
la	
  ejecución	
  del	
  PC.	
  	
  

$240,00 $240,00 $240,00 100%

3.2.7.	
  Definición	
  de	
  arreglos	
  institucionales,	
  
promoción	
  de	
  la	
  participación	
  ciudadana	
  y	
  
difusión	
  del	
  centro	
  Cívico	
  de	
  Desamparados	
  
para	
  su	
  articulación	
  con	
  el	
  concepto	
  de	
  
convivencia	
  del	
  PC.

PNUD Mjusticia

Desamparados	
  es	
  uno	
  de	
  los	
  cantones	
  coincidentes	
  entre	
  el	
  PC	
  y	
  el	
  Programa	
  financiado	
  por	
  el	
  
BID	
  para	
  la	
  Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  y	
  Promoción	
  de	
  la	
  Inclusión	
  Social	
  -­‐el	
  cual	
  encuentra	
  
sustento	
  en	
  el	
  PC-­‐.	
  	
  En	
  este	
  cantón,	
  la	
  Municipalidad	
  ha	
  promovido	
  su	
  liderazgo	
  en	
  el	
  proceso	
  de	
  
construcción	
  del	
  Centro	
  Cívico,	
  tanto	
  en	
  la	
  concepción	
  institucional	
  y	
  de	
  servicio	
  comunitario	
  
como	
  en	
  su	
  diseño	
  arquitectónico.	
  Para	
  ello,	
  la	
  Dirección	
  de	
  Urbanismo	
  de	
  la	
  Municipalidad	
  
solicitó	
  la	
  contratación	
  de	
  una	
  persona	
  profesional	
  en	
  arquitectura,	
  con	
  experiencia	
  en	
  gestión	
  de	
  
procesos	
  de	
  este	
  tipo,	
  para	
  apoyar	
  en	
  el	
  diseño	
  del	
  concurso	
  para	
  la	
  elaboración	
  del	
  anteproyecto	
  
de	
  Centro	
  Cívico.	
  La	
  profesional	
  contratada	
  brindó	
  durante	
  casi	
  tres	
  meses	
  un	
  apoyo	
  relevante	
  a	
  
esta	
  oficina	
  para	
  tal	
  fin,	
  incluyendo	
  los	
  complejos	
  procedimientos	
  administrativos.	
  	
  La	
  profesional	
  
también	
  brindó	
  asesoría	
  general	
  al	
  Viceministerio	
  de	
  Paz	
  en	
  asuntos	
  generales	
  concernientes	
  a	
  los	
  
demás	
  Centros	
  Cívicos.	
  Por	
  otro	
  lado,	
  la	
  Municipalidad	
  y	
  el	
  Viceministerio	
  de	
  Paz	
  identificaron	
  la	
  
necesidad	
  de	
  trabajar	
  a	
  nivel	
  comunitario	
  en	
  las	
  dos	
  comunidades	
  colindantes	
  con	
  el	
  terreno	
  
donde	
  se	
  construirá	
  el	
  Centro	
  Cívico,	
  para	
  promover	
  un	
  proceso	
  de	
  información,	
  apropiación	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  participación	
  activa	
  en	
  su	
  futuro	
  funcionamiento.	
  Para	
  ello,	
  se	
  contrató	
  a	
  un	
  
profesional	
  con	
  amplia	
  experiencia	
  en	
  gestión	
  de	
  procesos	
  comunitarios	
  para	
  la	
  organización	
  de	
  
talleres,	
  grupos	
  focales	
  y	
  encuentros	
  para	
  cumplir	
  con	
  esos	
  objetivos.	
  	
  Tanto	
  en	
  la	
  comunidad	
  de	
  
Los	
  Guido	
  como	
  en	
  Higuito	
  se	
  llevaron	
  a	
  cabo	
  actividades	
  de	
  este	
  tipo	
  con	
  estrategias	
  
diferenciadas	
  según	
  el	
  lugar	
  y	
  el	
  segmento	
  de	
  la	
  población	
  (mujeres,	
  jóvenes,	
  niños	
  y	
  niñas,	
  
adultos	
  mayores),	
  pues	
  en	
  cada	
  caso	
  se	
  encontraban	
  oportunidades	
  y	
  desafíos	
  distintos.	
  	
  
Finalmente,	
  se	
  respondió	
  a	
  la	
  solicitud	
  del	
  CCCI	
  para	
  seguir	
  apoyando	
  su	
  trabajo,	
  esta	
  vez	
  
enfocados	
  en	
  el	
  rol	
  prioritario	
  que	
  esta	
  instancia	
  busca	
  asumir	
  con	
  la	
  entrada	
  en	
  funcionamiento	
  
del	
  Centro	
  Cívico.	
  Complementariamente,	
  se	
  dieron	
  apoyos	
  a	
  la	
  Fuerza	
  Pública	
  en	
  actividades	
  
comunitarias	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia,	
  especialmente	
  con	
  niños	
  y	
  niñas,	
  entendiendo	
  el	
  rol	
  
principal	
  que	
  la	
  policía	
  tendrá	
  en	
  este	
  espacio	
  institucional.	
  También	
  se	
  incluyó	
  la	
  producción	
  de	
  
materiales	
  para	
  el	
  fortalecimiento	
  del	
  trabajo	
  local	
  en	
  materia	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia.	
  Por	
  
otro	
  lado,	
  se	
  fortaleció	
  a	
  la	
  la	
  Unidad	
  de	
  Apoyo	
  de	
  Gobierno	
  Locales	
  del	
  Viceministerio	
  de	
  Paz,	
  que	
  
estará	
  enfocada	
  en	
  el	
  trabajo	
  en	
  torno	
  a	
  los	
  Centros	
  Cívicos.	
  En	
  este	
  caso,	
  se	
  les	
  proveyó	
  de	
  
capacitación	
  en	
  materia	
  de	
  gestión	
  de	
  proyectos	
  (incluyendo	
  a	
  funcionarios	
  de	
  otros	
  Ministerio	
  y	
  
Municipalidades,	
  que	
  estarán	
  vinculados	
  a	
  los	
  Centros	
  Cívicos),	
  especialmente	
  en	
  torno	
  a	
  la	
  
elaboración	
  de	
  propuestas	
  según	
  los	
  criterios	
  de	
  la	
  cooperación	
  internacional.	
  Asimismo,	
  se	
  le	
  
facilitó	
  a	
  esta	
  Unidad	
  de	
  equipo	
  técnico	
  para	
  la	
  facilitación	
  de	
  talleres	
  (pizarras	
  especializadas	
  y	
  
materiales	
  de	
  apoyo).

$25.000,00 $21.400,00 $14.350,00 57%

RESULTADO	
  3

3.3.1.	
  Taller	
  nacional	
  sobre	
  capacitación	
  en	
  
televisión	
  para	
  personas	
  jóvenes	
  sobre	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  la	
  promoción	
  de	
  
la	
  paz.	
  (Red	
  Nacional)

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP)

N/A	
  (monto	
  
indicado	
  en	
  
la	
  celda	
  
nacional)

$0,00 $0,00

PRODUCTO	
  3.3	
  Desarrollo	
  de	
  capacidades	
  de	
  comunicación	
  	
  asertiva	
  en	
  grupos	
  de	
  jóvenes	
  para	
  la	
  promoción	
  del	
  diálogo	
  y	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia.
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3.3.2.	
  Generación	
  de	
  capacidades	
  en	
  jóvenes	
  
para	
  fomentar	
  diálogo	
  para	
  la	
  convivencia	
  
pacífica	
  mediante	
  el	
  uso	
  de	
  las	
  TIC´s	
  en	
  el	
  
cantón.	
  (Talleres	
  de	
  Radio)

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP) $0,00

3.3.3. Generación de capacidades en jóvenes
para fomentar diálogo para la convivencia
pacífica mediante el uso de herramientas de
comunicación audiovisuales y
fortalecimiento	
  de	
  redes	
  locales

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP) $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 100%

TOTAL	
  DESAMPARADOS $229.705,06 $201.999,52 $194.885,52 85%
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I	
  Trim	
  (En-­‐
Mar	
  12)

II	
  Trim	
  
(Abri-­‐Jun	
  

12)

III	
  Trim	
  
(Jul-­‐sept	
  

12)

IV	
  Trim	
  
(oct-­‐dic	
  
12)

Cantidad	
  
total	
  

planificada

Cantidad	
  
total	
  

comprometid
a

Cantidad	
  total	
  
ejecutada

%	
  de	
  
ejecución

RESULTADO	
  1

1.1.2.	
  Fortalecimiento	
  de	
  
capacidades	
  locales	
  para	
  la	
  
implementación	
  de	
  la	
  POLSEPAZ.	
  
(Red	
  Nacional)

PNUD MJusticia

Durante	
  este	
  período	
  se	
  ha	
  enfocado	
  el	
  trabajo	
  en	
  
el	
  fortalecimiento	
  de	
  cuadros,	
  especialmente	
  de	
  
jóvenes,	
  para	
  la	
  promoción	
  de	
  la	
  paz,	
  enfocados	
  
en	
  la	
  comunidad	
  de	
  Guararí,	
  pero	
  también	
  
incluyendo	
  otras,	
  con	
  el	
  fin	
  de	
  implementar	
  líneas	
  
estratégicas	
  contenidas	
  en	
  la	
  POLSEPAZ.

$3.830,00 $3.000,00 $3.000,00 78%

1.1.4.	
  Facilitación	
  de	
  la	
  estrategia	
  
nacional	
  del	
  programa	
  conjunto	
  para	
  
la	
  constitución	
  de	
  las	
  redes	
  y	
  la	
  
elaboración	
  de	
  los	
  Planes	
  Cantonales	
  
(contratación	
  de	
  los	
  facilitadores	
  
cantonales).	
  (Nacional)

PNUD Mjusticia $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 100%

RESULTADO	
  1

Trimestre	
  de	
  Ejecución	
  
(2012)

Actividad

Progreso	
  de	
  ejecución	
  financiera	
  	
  
JUNIO	
  2009	
  -­‐	
  DICIEMBRE	
  2012	
  (ACUMULADO)

Descripción	
  del	
  avance	
  en	
  la	
  
actividad/subactividades
JULIO-­‐DICIEMBRE	
  2012

PRODUCTO	
  1.1	
  	
  Política	
  nacional	
  	
  y	
  estrategia	
  que	
  articulen	
  acciones	
  de	
  las	
  instituciones	
  nacionales	
  y	
  locales	
  en	
  el	
  ámbito	
  cantonal.

PRODUCTO	
  1.2	
  Creación	
  de	
  nueve	
  redes	
  cantonales	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica.

Agencia	
  de	
  
la	
  ONU

Instancia	
  
pública	
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1.2.1.	
  Mapeo	
  de	
  redes	
  actuales PNUD Mjusticia
Distribución	
  de	
  archivo	
  digital	
  del	
  directorio	
  de	
  
actores	
  en	
  su	
  versión	
  previa	
  a	
  imprenta	
  entre	
  la	
  
Municipalidad	
  y	
  otros	
  actores	
  locales.

$3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 100%

1.2.2.	
  Identificación	
  de	
  actores	
  clave	
  
locales	
  y	
  redes	
  existentes	
  y	
  
constitución	
  del	
  Equipo	
  Facilitador	
  
Local,	
  bajo	
  el	
  liderazgo	
  del	
  gobierno	
  
local.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $2.889,00 $2.889,00 $2.889,00 100%

1.2.3.	
  Promoción	
  de	
  resultados	
  taller	
  
8	
  y	
  9	
  de	
  setiembre	
  y	
  otros	
  insumos. PNUD	
   Mjusticia $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 100%

1.2.4.	
  Desarrollo	
  de	
  un	
  plan	
  de	
  
trabajo	
  con	
  el	
  Equipo	
  Facilitador	
  
Local	
  que	
  contemple	
  el	
  
fortalecimiento	
  interno,	
  la	
  
proyección	
  y	
  la	
  priorización	
  de	
  ejes	
  
estratégicos	
  para	
  el	
  Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $2.444,00 $2.444,00 $2.444,00 100%

1.2.5.	
  Coordinación	
  con	
  las	
  demás	
  
agencias	
  e	
  instituciones	
  del	
  Programa	
  
Conjunto	
  para	
  las	
  acciones	
  de	
  
capacitación	
  y	
  acompañamiento	
  para	
  
el	
  fortalecimiento,	
  proyección	
  y	
  
priorización	
  de	
  ejes	
  estratégicos	
  por	
  
los	
  EFLs.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $1.167,00 $1.167,00 $1.167,00 100%

RESULTADO	
  1

1.3.2.	
  Análisis	
  de	
  la	
  información	
  
existente	
  sobre	
  SLP,	
  que	
  sirva	
  de	
  
insumo	
  para	
  la	
  definición	
  de	
  
prioridades	
  locales	
  (programas	
  y	
  
proyectos	
  locales	
  en	
  materia	
  de	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia)

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO)
$12.378,67 $6.902,00 $6.902,00 56%

PRODUCTO	
  1.3	
  	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  específica	
  de	
  la	
  niñez	
  y	
  adolescencia	
  con	
  un	
  enfoque	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  a	
  través	
  de	
  los	
  Sistemas	
  
Locales	
  de	
  Protección.

Realización	
  de	
  un	
  taller	
  de	
  validaciónn	
  con	
  
técnicos	
  municipales	
  de	
  la	
  metodología	
  de	
  trabajo	
  
y	
  las	
  herramientas,	
  denominadas	
  "Laboratorio	
  
Urbano".	
  Presentación	
  ante	
  el	
  Concejo	
  Municipal	
  
por	
  dos	
  ocasiones	
  del	
  	
  modelo	
  y	
  los	
  avances	
  
obtenidos.	
  Fortalecimiento	
  y	
  apoyo	
  técnico	
  a	
  la	
  
Comisión	
  Especial	
  de	
  Mejoramiento	
  de	
  Barrios	
  de	
  
la	
  Municipalidad	
  de	
  Heredía,	
  cómo	
  principal	
  lider	
  y	
  
continuadora	
  del	
  trabajo	
  realizado.
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1.3.3.	
  Asistencia	
  técnica	
  para	
  el	
  
fortalecimiento	
  del	
  SLP	
  y	
  para	
  la	
  
elaboración	
  del	
  plan	
  de	
  acción	
  local	
  
en	
  materia	
  de	
  niñez	
  y	
  adolescencia.

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO)
$17.519,71 $18.628,39 $18.628,39 106%

RESULTADO	
  1
1.4.2.	
  Análisis	
  de	
  la	
  aplicación	
  de	
  la	
  
Política	
  Nacional	
  de	
  Igualdad	
  y	
  
Equidad	
  de	
  Género	
  en	
  el	
  cantón	
  en	
  
sus	
  aspectos	
  relacionados	
  con	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.444,00 $1.444,00 $1.444,00 100%

1.4.3.	
  Desarrollo	
  de	
  procesos	
  de	
  
fortalecimiento	
  de	
  las	
  instancias	
  
locales	
  para	
  la	
  inclusión	
  del	
  enfoque	
  
de	
  género	
  en	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz	
  
social.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$5.889,00 $5.889,00 $5.889,00 100%

1.4.4.	
  Definición	
  de	
  componentes	
  de	
  
género	
  en	
  el	
  Plan	
  Cantonal. ONU-­‐HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.778,00 $1.778,00 $1.778,00 100%

1.4.5.	
  Talleres	
  para	
  la	
  elaboración	
  de	
  
la	
  Agenda	
  de	
  Género	
  en	
  prevención	
  
de	
  la	
  violencia	
  y	
  la	
  promoción	
  de	
  la	
  
paz	
  como	
  parte	
  integral	
  del	
  Plan	
  
Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.556,00 $1.556,00 $1.556,00 100%

RESULTADO	
  1

1.5.1.	
  Realización	
  de	
  la	
  encuesta	
  de	
  
victimización	
  distrital	
  (Red	
  Nacional). PNUD Mjusticia

Revisión	
  de	
  ficha	
  de	
  resultados	
  para	
  inclusión	
  en	
  
colección	
  de	
  herramientas	
  para	
  la	
  prevención	
  de	
  
la	
  violencia	
  en	
  el	
  ámbito	
  local.	
  Facilitación	
  del	
  
material	
  al	
  CCCI	
  para	
  análisis	
  y	
  desarrollo	
  de	
  
estrategias	
  de	
  trabajo.	
  

$8.237,00 $10.654,00 $10.654,00 129%

1.5.6.	
  Construcción	
  de	
  una	
  
herramienta	
  jurídica	
  sobre	
  medidas	
  
de	
  prevención	
  relacionadas	
  con	
  
chatarreras,	
  maquinas	
  tragamonedas	
  
y	
  patentes	
  de	
  licores	
  (Red	
  Nacional).

PNUD Mjusticia
Revisión	
  y	
  actualización	
  de	
  contenidos	
  normativos	
  
para	
  inclusión	
  en	
  colección	
  de	
  herramientas	
  para	
  
la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  en	
  el	
  ámbito	
  local.

$1.400,00 $1.400,00 $1.400,00 100%

PRODUCTO	
  1.4.	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  con	
  un	
  enfoque	
  transversal	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  de	
  género	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  convivencia.	
  

PRODUCTO	
  1.5.	
  Información	
  y	
  herramientas	
  de	
  capacitación	
  disponibles	
  para	
  policías,	
  docentes,	
  personal	
  de	
  los	
  gobiernos	
  locales	
  y	
  organizaciones	
  
comunitarias.
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RESULTADO	
  1

1.6.1.	
  Articulación	
  de	
  redes	
  mediante	
  
la	
  realización	
  de	
  procesos	
  
participativos	
  de	
  prevención	
  
situacional.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip,	
  
MSP,	
  DPPP)

$2.056,00 $2.056,00 $2.056,00 100%

1.6.2.	
  Elaboración	
  de	
  las	
  agendas	
  
locales	
  del	
  Espacio	
  Público	
  que	
  
permiten	
  priorizar	
  lugares,	
  
herramientas	
  y	
  metodologías	
  de	
  
intervención	
  (reactivación,	
  
reapropiación,	
  recuperación).

ONU-­‐HÁBITAT MJusticia	
  
(Municip.) $2.056,00 $2.056,00 $2.056,00 100%

1.6.3.	
  Integración	
  de	
  agendas	
  
existentes	
  en	
  aspectos	
  de	
  prevención	
  
de	
  violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz.

PNUD Mjusticia $0,00

1.6.4.	
  Talleres	
  de	
  trabajo	
  sobre	
  
agendas,	
  prioridades	
  y	
  proyectos	
  a	
  
desarrollar	
  en	
  el	
  Plan	
  Cantonal.

PNUD	
  (ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia	
  
(Municip,	
  
MSP,	
  DPPP)

$500,00 $500,00 $500,00 100%

1.6.5.	
  Formulación	
  del	
  Plan	
  Cantonal.
PNUD	
  (ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 100%

1.6.6.	
  Definición	
  de	
  mecanismos	
  de	
  
gestión	
  para	
  la	
  asignación	
  de	
  
recursos	
  a	
  las	
  prioridades	
  
seleccionadas.

PNUD Mjusticia $200,00 $200,00 $200,00 100%

1.6.7.	
  Colaboración	
  con	
  la	
  Red	
  Local	
  
de	
  Convivencia	
  en	
  la	
  construcción	
  
conjunta	
  de	
  las	
  herramientas	
  y	
  
mecanismos	
  de	
  Información,	
  
Monitoreo	
  y	
  Evaluación	
  del	
  Plan	
  
Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $1.667,00 $1.667,00 $1.667,00 100%

PRODUCTO	
  1.6.	
  Plan	
  Estratégico	
  Cantonal	
  para	
  la	
  Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  y	
  la	
  Promoción	
  de	
  la	
  Paz	
  Social	
  con	
  inclusión	
  de	
  una	
  agenda	
  de	
  género	
  y	
  
enfoque	
  de	
  derechos.

Incorporación	
  de	
  la	
  metodología	
  de	
  trabajo	
  
"Laboratorio	
  Urbano"	
  por	
  parte	
  de	
  la	
  
Municipalidad	
  para	
  continuar	
  el	
  trabajo	
  en	
  Guararí	
  
y	
  todo	
  el	
  cantón.	
  Finalizado	
  el	
  anteproyecto	
  del	
  
centro	
  recreativo	
  y	
  cultural,	
  se	
  ha	
  segido	
  
trabajando	
  con	
  el	
  Foro	
  de	
  participación	
  y	
  la	
  
Comisión	
  de	
  Mejoramiento	
  de	
  Barrios	
  en	
  la	
  
gestión,	
  desarrollando	
  un	
  borrador	
  de	
  reglamento	
  
de	
  Administración	
  de	
  espacios	
  y	
  equipamientos	
  
públicos,	
  para	
  su	
  aprobación	
  en	
  Concejo	
  
Municipal.	
  Se	
  ha	
  brindado	
  apoyo	
  para	
  la	
  
realización	
  de	
  la	
  licitación	
  y	
  ejecución	
  del	
  proyecto	
  
del	
  Centro	
  Deportivo	
  y	
  Cultural	
  	
  con	
  el	
  INVU,	
  el	
  
MIVAH	
  y	
  la	
  Municipalidad	
  de	
  Heredía	
  (CEMB).



HEREDIA

1.6.8.Inicio	
  de	
  la	
  ejecución	
  del	
  plan	
  
mediante	
  la	
  priorización	
  por	
  
consenso	
  para	
  el	
  trabajo	
  con	
  
actividades	
  culturales	
  y	
  deportivas	
  
con	
  jóvenes	
  en	
  Heredia

PNUD
ONU	
  HABITAT Mjusticia

En	
  esté	
  ámbito	
  se	
  han	
  trabajado	
  dos	
  líneas	
  
específicas:	
  trabajo	
  de	
  capacitación	
  y	
  formación	
  
de	
  cuadros	
  de	
  líderes	
  juveniles	
  y	
  acciones	
  de	
  
recuperación	
  de	
  espacio	
  público.	
  En	
  seguimiento	
  
al	
  trabajo	
  que	
  se	
  había	
  venido	
  realizado	
  desde	
  el	
  
con	
  la	
  Unión	
  Cantonal	
  de	
  Asociaciones	
  de	
  
Desarrollo	
  y	
  la	
  Municipalidad,	
  el	
  PNUD,	
  ONU	
  
Hábitat	
  y	
  el	
  Viceministerio	
  de	
  Paz,	
  en	
  conjunto	
  con	
  
la	
  Fundación	
  Fomentando	
  Oportunidades	
  
(conformada	
  por	
  empresarios	
  y	
  comerciantes	
  de	
  
un	
  centro	
  comerical	
  colindante	
  con	
  Guararí),	
  se	
  
diseñaron	
  una	
  serie	
  de	
  tres	
  campamentos	
  
dirigidos	
  a	
  jóvenes	
  de	
  distintos	
  lugares	
  de	
  Heredia	
  
pero	
  mayoritariamente	
  de	
  Guararí.	
  Los	
  
campamentos	
  tenían	
  cada	
  uno	
  un	
  objetivo	
  y	
  un	
  
temario	
  que	
  vistos	
  integralmente	
  muestran	
  un	
  
proceso	
  de	
  formación	
  y	
  fortalecimiento	
  de	
  
capacidades	
  en	
  aspectos	
  como	
  autoestima,	
  
liderazgo,	
  convivencia,	
  trabajo	
  en	
  equipo,	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia,	
  recuperación	
  y	
  
reactivación	
  de	
  espacios	
  públicos,	
  proyecto	
  de	
  
vida	
  y	
  	
  capacidades	
  técnicas	
  para	
  la	
  búsqueda	
  de	
  
trabajo.	
  Se	
  pretende	
  lograr	
  la	
  constitución	
  de	
  un	
  
equipo	
  o	
  equipos	
  de	
  trabajo	
  local	
  que	
  participen	
  
activamente	
  en	
  procesos	
  comunitarios	
  para	
  la	
  

$28.000,00 $28.000,00 $28.000,00 100%

RESULTADO	
  2
2.1.1.	
  Apoyo	
  al	
  elaboración	
  del	
  Plan	
  
Nacional	
  de	
  Convivencia	
  por	
  medio	
  
de	
  la	
  consulta	
  a	
  los	
  distintos	
  actores	
  
de	
  la	
  comunidad	
  estudiantil.	
  
(Nacional)	
  

UNESCO MEP $0,00

2.1.3.	
  Acompañamiento	
  a	
  la	
  
implementación	
  del	
  PNC.	
  (Nacional) UNICEF MEP $1.889,00 $1.889,00 $1.889,00 100%

RESULTADO	
  2

2.2.2.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  implementación	
  
de	
  planes	
  de	
  convivencia	
  en	
  centros	
  
educativos	
  seleccionados	
  en	
  el	
  
cantón.

UNESCO MEP	
  
Se	
  destimaron	
  fondos	
  a	
  la	
  adaptación	
  a	
  
primaria	
  y	
  la	
  impresión	
  de	
  todos	
  los	
  
protocolos	
  (primaria	
  y	
  secundaria)

$0,00

RESULTADO	
  2

PRODUCTO	
  2.1.	
  Adopción	
  y	
  difusión	
  de	
  una	
  estrategia	
  nacional	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  en	
  los	
  centros	
  educativos.

PRODUCTO	
  2.2	
  Adopción	
  de	
  estrategias	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  	
  en	
  los	
  centros	
  educativos	
  de	
  los	
  nueve	
  cantones.

PRODUCTO	
  2.4.	
  Promoción	
  y	
  recuperación	
  de	
  ambientes	
  urbanos	
  para	
  una	
  convivencia	
  comunitaria	
  segura	
  e	
  incluyente	
  (ciudades	
  a	
  puertas	
  abiertas)	
  
que	
  amplíen	
  oportunidades	
  recreativas,	
  culturales	
  y	
  deportivas	
  para	
  y	
  con	
  la	
  participación	
  de	
  NNAJ.



HEREDIA

2.4.2.	
  Taller	
  Nacional	
  de	
  la	
  cultura,	
  el	
  
deporte	
  y	
  la	
  recreación	
  en	
  la	
  
promoción	
  y	
  generación	
  de	
  
convivencia	
  en	
  espacios	
  públicos.	
  
(Nacional)

PNUD Mjusticia $0,00

2.4.3.	
  Identificación	
  y	
  apoyo	
  de	
  
iniciativas	
  culturales,	
  deportivas	
  y	
  
recreativas	
  comunitarias	
  que	
  
promueven	
  y	
  generan	
  procesos	
  de	
  
convivencia	
  en	
  espacios	
  públicos.

ONU-­‐HÁBITAT	
  
(PNUD,	
  
UNICEF)

Mjusticia	
  
(MSP,	
  MEP,	
  
Municip)

Realizadas	
  dos	
  propuestas	
  de	
  Activación	
  Urbana,	
  
una	
  con	
  jóvenes	
  de	
  apropiación	
  de	
  espacio	
  público	
  
(Comic-­‐Mural)	
  y	
  otra	
  con	
  mujeres	
  y	
  jóvenes,	
  de	
  
consolidación	
  de	
  trabajo	
  grupal,	
  colectivismo	
  y	
  
aprendizaje	
  de	
  tecnicas	
  de	
  mosaico	
  y	
  cerámica,	
  
transformando	
  el	
  Salón	
  Comunal	
  de	
  Sauces.	
  
Ambos	
  proyectos	
  continuan	
  activos,	
  con	
  el	
  apoyo	
  
de	
  la	
  Municipalidad	
  	
  (proyecto	
  del	
  presupuesto	
  
participativo),	
  de	
  la	
  UNA	
  y	
  del	
  IMAS	
  (capacitación	
  
y	
  apoyo	
  económico	
  grupo	
  de	
  10	
  mujeres)	
  para	
  el	
  
año	
  2013.

$4.889,00 $4.889,00 $4.889,00 100%

2.4.4.	
  Conformación	
  y	
  
fortalecimiento	
  de	
  Equipos	
  Locales	
  
de	
  Gestión	
  de	
  Espacios	
  Públicos	
  
(ELGEPs).

ONU-­‐Hábitat MJusticia	
  
(Municip.) $2.143,00 $2.143,00 $2.143,00 100%

2.4.5.	
  Proceso	
  participativo	
  de	
  
recuperación	
  de	
  espacio	
  con	
  NNAJ	
  y	
  
mujeres	
  y	
  el	
  liderazgo	
  de	
  los	
  ELGEPs.

ONU-­‐Hábitat MJusticia	
  
(Municip.)

Se	
  ha	
  realizado	
  un	
  proceso	
  de	
  diseño	
  participativo	
  
de	
  un	
  equipamiento	
  público,	
  con	
  la	
  Asoc.	
  de	
  
Desarrollo	
  para	
  incorporar	
  a	
  los	
  jóvenes	
  en	
  al	
  
movimiento	
  comunal,	
  desarrollando	
  una	
  "zona	
  
jóven"	
  en	
  la	
  nueva	
  sede	
  de	
  la	
  Asoc.	
  De	
  Desarrollo,	
  
y	
  un	
  espacio	
  de	
  jardín	
  y	
  ocio,	
  vinculandose	
  con	
  al	
  
trabajo	
  realizado	
  en	
  los	
  campamentos,	
  incluyendo	
  
a	
  ese	
  grupo	
  de	
  jóvenes	
  en	
  el	
  proceso	
  y	
  como	
  
usuarios	
  de	
  dichos	
  espacios.

$7.857,00 $7.857,00 $7.857,00 100%
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2.4.6.	
  Asistencia	
  técnica	
  en	
  la	
  
implementación	
  de	
  actividades	
  de	
  
movilización	
  comunitaria	
  a	
  través	
  del	
  
deporte,	
  la	
  recreación	
  y	
  la	
  cultura.	
  
(Red	
  Nacional)

UNICEF Mjusticia	
  
(MSP)

Se	
  continúo	
  con	
  reuniones	
  de	
  seguimiento	
  al	
  
grupo	
  "Unidos	
  por	
  la	
  Paz".	
  Para	
  el	
  segundo	
  
semestre	
  elaboró	
  una	
  agenda	
  de	
  trabajo,	
  foro	
  de	
  
cine	
  con	
  temas	
  de	
  interes	
  para	
  la	
  población.	
  Se	
  
vinculó	
  más	
  fuertemente	
  al	
  SSLP,	
  para	
  garantizar	
  
su	
  sotenibilidad,	
  y	
  a	
  varias	
  lideresas	
  del	
  grupo.	
  
Otras	
  actividades	
  desarrolladas:	
  curso	
  de	
  
fotografía	
  en	
  el	
  mes	
  de	
  noviembre	
  con	
  el	
  apoyo	
  de	
  
la	
  alcaldía	
  municipal,	
  en	
  el	
  que	
  los	
  NNA	
  pudieron	
  
exponer	
  sus	
  fotografías	
  antes	
  la	
  comunidad	
  
herediana.	
  Las	
  mismas	
  estaran	
  exibidas	
  en	
  el	
  
centro	
  de	
  Cultura	
  del	
  PANI.

$26.578,33 $27.048,13 $27.048,13 102%

2.4.9.	
  Fortalecimiento	
  de	
  los	
  
programas	
  preventivos	
  de	
  seguridad	
  
pública	
  en	
  lo	
  nacional	
  y	
  cantonal	
  y	
  
promoción	
  conjunta	
  con	
  actores	
  
locales.	
  

PNUD MSP $3.000,00 $1.500,00 $1.500,00 50%

2.4.11.	
  Capacitación	
  a	
  los/as	
  
promotores/as	
  de	
  DINADECO	
  en	
  el	
  
manual	
  de	
  mediación	
  para	
  su	
  
implementación	
  por	
  parte	
  de	
  los	
  
Comités	
  Tutelares	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  los	
  
SLP	
  en	
  cada	
  una	
  de	
  las	
  comunidades.	
  
(Red	
  Nacional).

UNICEF
MSP,	
  Mjusticia	
  
(DINADECO,	
  

PANI)
$11.222,00 11.222 7.068 63%

2.4.12.	
  Implementación	
  de	
  al	
  menos	
  
un	
  proyecto	
  	
  piloto	
  de	
  prevención	
  de	
  
la	
  violencia	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  los	
  
Sistemas	
  Locales	
  de	
  Protección,	
  con	
  
participación	
  de	
  las	
  personas	
  
menores	
  de	
  edad

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO)
$15.849,77 $15.849,77 $11.145,00 70%
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2.4.14.	
  Desarrollo	
  de	
  campañas	
  
locales	
  sobre	
  el	
  derecho	
  	
  a	
  una	
  
ciudad	
  segura	
  e	
  incluyente,	
  uso	
  de	
  
espacios	
  públicos	
  y	
  convivencia.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia

Realización	
  de	
  documentos	
  audiovisuales	
  de	
  
difusión	
  y	
  sensibilización	
  sobre	
  el	
  diseño	
  urbano	
  
participativo,	
  incluyente	
  y	
  las	
  activaciones	
  
urbanas.

$6.404,00 $6.404,00 $4.647,00 73%

RESULTADO	
  3

3.1.1.	
  Diseño,	
  producción	
  	
  y	
  
ejecución	
  de	
  una	
  estrategia	
  de	
  
comunicación	
  nacional	
  para	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz	
  (Red	
  Nacional).

PNUD Mjusticia

Se	
  distribuyeron	
  materiales	
  producidos,	
  se	
  
diagramó	
  el	
  Plan	
  Local,	
  que	
  requirió	
  de	
  una	
  
revisión	
  de	
  contenidos,	
  y	
  se	
  produjeron	
  y	
  
entregaron	
  materiales	
  sobre	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  y	
  otros	
  utilizados	
  especialmente	
  en	
  los	
  
campamentos	
  para	
  jóvenes	
  descritos	
  en	
  el	
  punto	
  
1.6.8

$2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 100%

RESULTADO	
  3

3.2.1.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  elaboración	
  y	
  
ejecución	
  de	
  un	
  programa	
  de	
  
fortalecimiento	
  de	
  capacidades	
  del	
  
personal	
  de	
  las	
  Casas	
  de	
  Justicia.	
  
(Nacional).

PNUD Mjusticia Actividades	
  concluida	
  en	
  el	
  período	
  anterior $0,00 $940,00 $940,00 #¡DIV/0!

3.2.4.	
  Equipamiento	
  y	
  promoción	
  	
  de	
  
la	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  cantonal. PNUD Mjusticia	
  

(MEP) $5.600,00

RESULTADO	
  3
3.3.1.	
  Taller	
  nacional	
  sobre	
  
capacitación	
  en	
  televisión	
  para	
  
personas	
  jóvenes	
  sobre	
  la	
  prevención	
  
de	
  la	
  violencia	
  y	
  la	
  promoción	
  de	
  la	
  
paz.	
  (Nacional)

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP)

N/A	
  (monto	
  
indicado	
  en	
  la	
  
celda	
  nacional)

PRODUCTO	
  3.1	
  Difusión	
  de	
  valores	
  democráticos	
  y	
  de	
  convivencia	
  pacífica	
  a	
  nivel	
  nacional.

PRODUCTO	
  3.2	
  Promoción	
  y/o	
  fortalecimiento	
  de	
  los	
  mecanismos	
  RAC	
  en	
  los	
  9	
  cantones.

PRODUCTO	
  3.3	
  Desarrollo	
  de	
  capacidades	
  de	
  comunicación	
  	
  asertiva	
  en	
  grupos	
  de	
  jóvenes	
  para	
  la	
  promoción	
  del	
  diálogo	
  y	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia.
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3.3.3.	
  Generación	
  de	
  capacidades	
  en	
  
jóvenes	
  para	
  fomentar	
  diálogo	
  para	
  
la	
  convivencia	
  pacífica	
  mediante	
  el	
  
uso	
  de	
  herramientas	
  de	
  
comunicación	
  audiovisuales	
  y	
  
fortalecimiento	
  de	
  redes	
  locales

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP) Actividad	
  finalizada $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 100%

TOTAL	
  HEREDIA $197.443,48 $188.972,29 $178.356,52 90%
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I	
  Trim	
  (En-­‐
Mar	
  12)

II	
  Trim	
  
(Abri-­‐Jun	
  

12)

III	
  Trim	
  
(Jul-­‐sept	
  

12)

IV	
  Trim	
  
(oct-­‐dic	
  
12)

Cantidad	
  total	
  
planificada

Cantidad	
  total	
  
comprometida

Cantidad	
  total	
  
ejecutada

%	
  de	
  
ejecución

RESULTADO	
  1

1.1.2.	
  Fortalecimiento	
  de	
  
capacidades	
  locales	
  para	
  la	
  
implementación	
  de	
  la	
  POLSEPAZ.	
  
(Red	
  Nacional)

PNUD MJusticia

Se	
  han	
  matenido	
  los	
  esfuerzos	
  de	
  los	
  
socios	
  del	
  PC	
  para	
  fortalecer	
  los	
  
espacios	
  formales	
  de	
  coordinación	
  
interinstitucional	
  en	
  el	
  cantón,	
  
atendiendo	
  los	
  lineamientos	
  de	
  gestión	
  
de	
  la	
  POLSEPAZ.	
  Asimismo,	
  frente	
  a	
  
acciones	
  complementarias	
  del	
  
Gobierno	
  en	
  el	
  ámbito	
  de	
  control	
  de	
  
actividades	
  delictivas,	
  el	
  PC	
  ha	
  
contribuido	
  en	
  mantener	
  y	
  visibilizar	
  
las	
  accciones	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  
convivencia.

$3.830,00 $3.830,00 $3.830,00 100%

1.1.4.	
  Facilitación	
  de	
  la	
  
estrategia	
  nacional	
  del	
  programa	
  
conjunto	
  para	
  la	
  constitución	
  de	
  
las	
  redes	
  y	
  la	
  elaboración	
  de	
  los	
  
Planes	
  Cantonales	
  (contratación	
  
de	
  los	
  facilitadores	
  cantonales).	
  
(Nacional)

PNUD Mjusticia

Durante	
  este	
  período	
  se	
  llevó	
  a	
  cabo	
  
un	
  taller	
  con	
  representantes	
  de	
  las	
  
principales	
  instituciones	
  y	
  de	
  las	
  
comunidades	
  para	
  la	
  revisión	
  del	
  plan	
  
local,	
  especialmente	
  la	
  evaluación	
  de	
  
resultados,	
  la	
  revisión	
  de	
  prioridades	
  y	
  
la	
  identificación	
  de	
  nuevas	
  acciones.	
  El	
  
taller	
  fue	
  antecedido	
  de	
  un	
  proceso	
  de	
  
consulta	
  con	
  las	
  diferentes	
  
contrapartes	
  locales.	
  	
  Luego	
  se	
  relizó	
  
un	
  jornada	
  de	
  trabajo	
  en	
  grupos	
  
temáticos	
  que	
  produjo	
  una	
  
actualización	
  del	
  Plan.	
  Al	
  día	
  siguiente	
  
se	
  llevó	
  a	
  cabo	
  una	
  actividad	
  pública,	
  
con	
  amplia	
  convocatoria	
  y	
  numerosa	
  

$2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 100%

RESULTADO	
  1

1.2.1.	
  Mapeo	
  de	
  redes	
  actuales	
   PNUD Mjusticia

Distribución	
  de	
  archivo	
  digital	
  del	
  
directorio	
  de	
  actores	
  en	
  su	
  versión	
  
previa	
  a	
  imprenta	
  entre	
  la	
  
Municipalidad,	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  y	
  otros	
  
actores	
  locales.

$3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 100%

Trimestre	
  de	
  Ejecución	
  
(2012) Descripción	
  del	
  avance	
  en	
  la	
  

actividad/subactividades
JULIO-­‐DICIEMBRE	
  2012

Actividad

PRODUCTO	
  1.1	
  	
  Política	
  nacional	
  	
  y	
  estrategia	
  que	
  articulen	
  acciones	
  de	
  las	
  instituciones	
  nacionales	
  y	
  locales	
  en	
  el	
  ámbito	
  cantonal.

Progreso	
  de	
  ejecución	
  financiera	
  	
  
JUNIO	
  2009	
  -­‐	
  DICIEMBRE	
  2012	
  (ACUMULADO)

Agencia	
  de	
  
la	
  ONU

Instancia	
  
pública	
  

PRODUCTO	
  1.2	
  Creación	
  de	
  nueve	
  redes	
  cantonales	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica.
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1.2.2.	
  Identificación	
  de	
  actores	
  
clave	
  locales	
  y	
  redes	
  existentes	
  y	
  
constitución	
  del	
  Equipo	
  
Facilitador	
  Local,	
  bajo	
  el	
  
liderazgo	
  del	
  gobierno	
  local.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $2.889,00 $2.889,00 $2.889,00 100%

1.2.3.	
  Promoción	
  de	
  resultados	
  
taller	
  8	
  y	
  9	
  de	
  setiembre	
  y	
  otros	
  
insumos.

PNUD	
   Mjusticia $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 100%

1.2.4.	
  Desarrollo	
  de	
  un	
  plan	
  de	
  
trabajo	
  con	
  el	
  Equipo	
  Facilitador	
  
Local	
  que	
  contemple	
  el	
  
fortalecimiento	
  interno,	
  la	
  
proyección	
  y	
  la	
  priorización	
  de	
  
ejes	
  estratégicos	
  para	
  el	
  Plan	
  
Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $2.444,00 $2.444,00 $2.444,00 100%

1.2.5.	
  Coordinación	
  con	
  las	
  
demás	
  agencias	
  e	
  instituciones	
  
del	
  Programa	
  Conjunto	
  para	
  las	
  
acciones	
  de	
  capacitación	
  y	
  
acompañamiento	
  para	
  el	
  
fortalecimiento,	
  proyección	
  y	
  
priorización	
  de	
  ejes	
  estratégicos	
  
por	
  los	
  EFLs.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $1.167,00 $1.167,00 $1.167,00 100%

RESULTADO	
  1

1.3.2.	
  Análisis	
  de	
  la	
  información	
  
existente	
  sobre	
  SLP,	
  que	
  sirva	
  de	
  
insumo	
  para	
  la	
  definición	
  de	
  
prioridades	
  locales	
  (programas	
  y	
  
proyectos	
  locales	
  en	
  materia	
  de	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia)

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO)
$6.958,00 $6.958,00 $6.902,00 99%

1.3.3.	
  Asistencia	
  técnica	
  para	
  el	
  
fortalecimiento	
  del	
  SLP	
  y	
  para	
  la	
  
elaboración	
  del	
  plan	
  de	
  acción	
  
local	
  en	
  materia	
  de	
  niñez	
  y	
  
adolescencia.

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO)
$13.608,71 $18.628,39 $18.628,39 137%

RESULTADO	
  1
1.4.2.	
  Análisis	
  de	
  la	
  aplicación	
  de	
  
la	
  Política	
  Nacional	
  de	
  Igualdad	
  y	
  
Equidad	
  de	
  Género	
  en	
  el	
  cantón	
  
en	
  sus	
  aspectos	
  relacionados	
  
con	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  
y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.444,00 $1.444,00 $1.444,00 100%

PRODUCTO	
  1.3	
  	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  específica	
  de	
  la	
  niñez	
  y	
  adolescencia	
  con	
  un	
  enfoque	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  a	
  través	
  de	
  los	
  
Sistemas	
  Locales	
  de	
  Protección.

PRODUCTO	
  1.4.	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  con	
  un	
  enfoque	
  transversal	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  de	
  género	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  convivencia.	
  



LIMON

1.4.3.	
  Desarrollo	
  de	
  procesos	
  de	
  
fortalecimiento	
  de	
  las	
  instancias	
  
locales	
  para	
  la	
  inclusión	
  del	
  
enfoque	
  de	
  género	
  en	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz	
  social.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$3.889,00 $3.889,00 $3.889,00 100%

1.4.4.	
  Definición	
  de	
  
componentes	
  de	
  género	
  en	
  el	
  
Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.778,00 $1.778,00 $1.778,00 100%

1.4.5.	
  Talleres	
  para	
  la	
  
elaboración	
  de	
  la	
  Agenda	
  de	
  
Género	
  en	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  y	
  la	
  promoción	
  de	
  la	
  
paz	
  como	
  parte	
  integral	
  del	
  Plan	
  
Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$2.556,00 $2.556,00 $2.556,00 100%

RESULTADO	
  1

1.5.1.	
  Realización	
  de	
  la	
  encuesta	
  
de	
  victimización	
  distrital	
  
(Nacional).

PNUD Mjusticia

Revisión	
  de	
  ficha	
  de	
  resultados	
  para	
  
inclusión	
  en	
  colección	
  de	
  herramientas	
  
para	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  en	
  el	
  
ámbito	
  local.	
  Facilitación	
  del	
  material	
  
al	
  CCCI	
  para	
  análisis	
  y	
  desarrollo	
  de	
  
estrategias	
  de	
  trabajo.	
  

$13.525,00 $15.942,00 $15.942,00 118%

1.5.6.	
  Construcción	
  de	
  una	
  
herramienta	
  jurídica	
  sobre	
  
medidas	
  de	
  prevención	
  
relacionadas	
  con	
  chatarreras,	
  
maquinas	
  tragamonedas	
  y	
  
patentes	
  de	
  licores	
  (Red	
  
Nacional).

PNUD Mjusticia

Revisión	
  y	
  actualización	
  de	
  contenidos	
  
normativos	
  para	
  inclusión	
  en	
  colección	
  
de	
  herramientas	
  para	
  la	
  prevención	
  de	
  
la	
  violencia	
  en	
  el	
  ámbito	
  local.

$1.400,00 $1.400,00 $1.400,00 100%

RESULTADO	
  1

1.6.1.	
  Articulación	
  de	
  redes	
  
mediante	
  la	
  realización	
  de	
  
procesos	
  participativos	
  de	
  
prevención	
  situacional.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip,	
  
MSP,	
  DPPP)

Ejecución	
  de	
  la	
  Agenda	
  de	
  
Recuperación	
  de	
  Espacios	
  Públicos	
  de	
  
Pacuare.	
  Finalizada	
  el	
  4	
  de	
  diciembre	
  
de	
  2012.	
  Se	
  está	
  elaborando	
  la	
  
propuesta	
  de	
  Agenda	
  para	
  2013,	
  
liderada	
  por	
  la	
  UCR	
  y	
  la	
  Asoc.	
  De	
  

$2.056,00 $2.056,00 $2.056,00 100%

1.6.2.	
  Elaboración	
  de	
  las	
  
agendas	
  locales	
  del	
  Espacio	
  
Público	
  que	
  permiten	
  priorizar	
  
lugares,	
  herramientas	
  y	
  
metodologías	
  de	
  intervención	
  
(reactivación,	
  reapropiación,	
  

ONU-­‐HÁBITAT MJusticia	
  
(Municip.)

Igual	
  1.6.1.	
  Se	
  ha	
  fortalecido	
  el	
  trabajo	
  
con	
  varias	
  sesiones	
  especiales	
  sobre	
  el	
  
Plan	
  Local	
  de	
  Convivencia,	
  trabajando	
  
sobre	
  el	
  eje	
  de	
  espacio	
  Público.	
  La	
  
Municipalidad	
  utilizará	
  Pacuare	
  cómo	
  
proyecto	
  piloto,	
  y	
  experiencia	
  de	
  

$2.056,00 $2.056,00 $2.056,00 100%

1.6.3.	
  Integración	
  de	
  agendas	
  
existentes	
  en	
  aspectos	
  de	
  
prevención	
  de	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz.

PNUD Mjusticia $0,00

PRODUCTO	
  1.5.	
  Información	
  y	
  herramientas	
  de	
  capacitación	
  disponibles	
  para	
  policías,	
  docentes,	
  personal	
  de	
  los	
  gobiernos	
  locales	
  y	
  organizaciones	
  
comunitarias.

PRODUCTO	
  1.6.	
  Plan	
  Estratégico	
  Cantonal	
  para	
  la	
  Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  y	
  la	
  Promoción	
  de	
  la	
  Paz	
  Social	
  con	
  inclusión	
  de	
  una	
  agenda	
  de	
  género	
  y	
  
enfoque	
  de	
  derechos.



LIMON

1.6.4.	
  Talleres	
  de	
  trabajo	
  sobre	
  
agendas,	
  prioridades	
  y	
  proyectos	
  
a	
  desarrollar	
  en	
  el	
  Plan	
  Cantonal.

PNUD	
  (ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia	
  
(Municip,	
  
MSP,	
  DPPP)

$500,00 $3.200,00 $3.200,00 640%

1.6.5.	
  Formulación	
  del	
  Plan	
  
Cantonal.

PNUD	
  (ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia $1.000,00 $2.400,00 $2.400,00 240%

1.6.6.	
  Definición	
  de	
  mecanismos	
  
de	
  gestión	
  para	
  la	
  asignación	
  de	
  
recursos	
  a	
  las	
  prioridades	
  
seleccionadas.

PNUD Mjusticia $200,00 $200,00 $200,00 100%

1.6.7.	
  Colaboración	
  con	
  la	
  Red	
  
Local	
  de	
  Convivencia	
  en	
  la	
  
construcción	
  conjunta	
  de	
  las	
  
herramientas	
  y	
  mecanismos	
  de	
  
Información,	
  Monitoreo	
  y	
  
Evaluación	
  del	
  Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $1.667,00 $1.667,00 $1.667,00 100%

1.6.8.	
  Inicio	
  de	
  la	
  ejecución	
  del	
  
plan	
  mediante	
  la	
  priorización	
  
por	
  consenso	
  para	
  recuperación	
  
de	
  espacio	
  público	
  en	
  Limón

PNUD
ONU	
  HABITAT Mjusticia

Diseño	
  de	
  propuesta	
  de	
  diseño	
  y	
  
trabajo	
  con	
  la	
  comunidad:
“ASD	
  y	
  Agenda	
  Cultura”
Sesión	
  de	
  consulta	
  y	
  validación	
  con	
  la	
  
comunidad	
  en	
  el	
  marco	
  del	
  agenda	
  
cultural	
  de	
  Limón
Información	
  oportuna	
  y	
  periódica	
  con	
  
instituciones	
  involucradas	
  en	
  el	
  P.C.
Análisis	
  de	
  información	
  para	
  definir	
  
materiales	
  a	
  utilizar
Contratación	
  de	
  compras	
  y	
  equipo	
  de	
  
construcción
Construcción	
  del	
  parque
Intercambio	
  de	
  información	
  y	
  
coordinación	
  con	
  el	
  equipo	
  que	
  

$30.000,00 $30.000,00 $30.000,00 100%

RESULTADO	
  2

RESULTADO	
  2 PRODUCTO	
  2.2	
  Adopción	
  de	
  estrategias	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  	
  en	
  los	
  centros	
  educativos	
  de	
  los	
  nueve	
  cantones.

No	
  se	
  reportan	
  actividades	
  de	
  este	
  productos	
  dentro	
  del	
  periodo	
  de	
  informe

PRODUCTO	
  2.1.	
  Adopción	
  y	
  difusión	
  de	
  una	
  estrategia	
  nacional	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  en	
  los	
  centros	
  educativos.



LIMON

2.2.2.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  
implementación	
  de	
  planes	
  de	
  
convivencia	
  en	
  centros	
  
educativos	
  seleccionados	
  en	
  el	
  
cantón.

UNICEF MEP	
  

En	
  Limón	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  la	
  
implementación	
  de	
  la	
  estrategia	
  
convivir,	
  se	
  cuenta	
  con	
  10	
  planes	
  de	
  
convivencia	
  para	
  que	
  sean	
  ejecutados	
  
en	
  el	
  2013,	
  en	
  forma	
  conjunta	
  entre	
  la	
  
Dirección	
  Regional	
  ylos	
  CE	
  
seleccionados	
  ,	
  así	
  mismo	
  en	
  estos	
  
mismos	
  centros	
  más	
  otros	
  adicionales	
  
se	
  desarrollaron	
  diferentes	
  actividades	
  
de	
  convivencia,	
  todo	
  en	
  coordinación	
  

$11.889,00 $11.889,00 $8.587,00 72%

RESULTADO	
  2
2.4.2.	
  Taller	
  Nacional	
  de	
  la	
  
cultura,	
  el	
  deporte	
  y	
  la	
  
recreación	
  en	
  la	
  promoción	
  y	
  
generación	
  de	
  convivencia	
  en	
  
espacios	
  públicos.	
  (Nacional)

PNUD Mjusticia $0,00

2.4.3.	
  Identificación	
  y	
  apoyo	
  de	
  
iniciativas	
  culturales,	
  deportivas	
  
y	
  recreativas	
  comunitarias	
  que	
  
promueven	
  y	
  generan	
  procesos	
  
de	
  convivencia	
  en	
  espacios	
  
públicos.

ONU-­‐HÁBITAT	
  
(PNUD,	
  
UNICEF)

Mjusticia	
  
(MSP,	
  MEP,	
  
Municip)

Ver	
  1.6.1 $4.889,00 $4.889,00 $4.889,00 100%

2.4.4.	
  Conformación	
  y	
  
fortalecimiento	
  de	
  Equipos	
  
Locales	
  de	
  Gestión	
  de	
  Espacios	
  
Públicos	
  (ELGEPs).

ONU-­‐HÁBITAT MJusticia	
  
(Municip.)

Apoyo	
  y	
  asesoría	
  a	
  la	
  Municipalidad	
  
para	
  implementar	
  nuevas	
  
herramientas	
  y	
  modelos	
  de	
  gestión	
  y	
  
administración	
  del	
  espacio	
  público.	
  
Incluir	
  estos	
  	
  modelos	
  de	
  Equipos	
  de	
  
Gestión	
  y	
  Admin.	
  en	
  el	
  Plan	
  Local	
  de	
  

$2.143,00 $2.143,00 $2.143,00 100%

2.4.5.	
  Proceso	
  participativo	
  de	
  
recuperación	
  de	
  espacio	
  con	
  
NNAJ	
  y	
  mujeres	
  y	
  el	
  liderazgo	
  de	
  
los	
  ELGEPs.

ONU-­‐HÁBITAT MJusticia	
  
(Municip.)

Proceso	
  participativo	
  de	
  diseño	
  y	
  
gestión	
  de	
  espacios	
  públicos	
  para	
  
renovar	
  el	
  parque	
  infantil	
  Pacuare.	
  
Liderado	
  por	
  la	
  Asoc.	
  de	
  Desarrollo	
  y	
  la	
  
Municipalidad,	
  como	
  parte	
  del	
  Plan	
  
Local	
  de	
  Convivencia:
Intercambio	
  de	
  información	
  y	
  
coordinación	
  con	
  el	
  equipo	
  que	
  
construye	
  la	
  cancha	
  y	
  el	
  muro	
  en	
  la	
  
comunidad	
  de	
  Pacuare.	
  –	
  ICODER	
  y	
  
proyecto	
  LIMON	
  CIUDAD	
  PUERTO	
  	
  
(Banco	
  Mundial)

$7.857,00 $7.857,00 $7.857,00 100%

2.4.6.	
  Asistencia	
  técnica	
  en	
  la	
  
implementación	
  de	
  actividades	
  
de	
  movilización	
  comunitaria	
  a	
  
través	
  del	
  deporte,	
  la	
  recreación	
  
y	
  la	
  cultura.	
  (Red	
  Nacional)

UNICEF Mjusticia	
  
(MSP)

Se	
  siguió	
  un	
  proceso	
  de	
  
acompañamiento	
  al	
  trabajo	
  iniciados	
  
sobre	
  movilización	
  comunitaria,	
  en	
  
seguimiento	
  al	
  trabajo	
  que	
  desarrollo	
  
el	
  Programa	
  de	
  TCU,	
  más	
  los	
  otros	
  
lideres	
  comunitarios.	
  También	
  se	
  ha	
  
particpado	
  en	
  varias	
  sesiones	
  de	
  
trabajo	
  que	
  implicaron	
  la	
  planificación	
  
de	
  un	
  encuentro	
  en	
  octubre	
  que	
  
demostraron	
  el	
  trabajo	
  de	
  incidencia	
  
desarrollado	
  por	
  el	
  Programa	
  en	
  Limón

$28.925,58 $26.591,13 $26.591,13 92%

PRODUCTO	
  2.4.	
  Promoción	
  y	
  recuperación	
  de	
  ambientes	
  urbanos	
  para	
  una	
  convivencia	
  comunitaria	
  segura	
  e	
  incluyente	
  (ciudades	
  a	
  puertas	
  
abiertas)	
  que	
  amplíen	
  oportunidades	
  recreativas,	
  culturales	
  y	
  deportivas	
  para	
  y	
  con	
  la	
  participación	
  de	
  NNAJ.



LIMON

2.4.9.	
  Fortalecimiento	
  de	
  los	
  
programas	
  preventivos	
  de	
  
seguridad	
  pública	
  en	
  lo	
  nacional	
  
y	
  cantonal	
  y	
  promoción	
  conjunta	
  
con	
  actores	
  locales.	
  

PNUD MSP $4.000,00 $2.800,00 $2.800,00 70%

2.4.11.	
  Capacitación	
  a	
  los/as	
  
promotores/as	
  de	
  DINADECO	
  en	
  
el	
  manual	
  de	
  mediación	
  para	
  su	
  
implementación	
  por	
  parte	
  de	
  los	
  
Comités	
  Tutelares	
  en	
  el	
  marco	
  
de	
  los	
  SLP	
  en	
  cada	
  una	
  de	
  las	
  
comunidades.	
  (Red	
  Nacional).

UNICEF
MSP,	
  Mjusticia	
  
(DINADECO,	
  

PANI)
$7.914,00 $7.914,00 $7.914,00 100%

2.4.12.	
  Implementación	
  de	
  al	
  
menos	
  un	
  proyecto	
  	
  piloto	
  de	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  en	
  el	
  
marco	
  de	
  los	
  Sistemas	
  Locales	
  
de	
  Protección,	
  con	
  participación	
  
de	
  las	
  personas	
  menores	
  de	
  
edad

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO)
$16.849,77 $7.800,00 $10.904,00 65%

2.4.14.	
  Desarrollo	
  de	
  campañas	
  
locales	
  sobre	
  el	
  derecho	
  	
  a	
  una	
  
ciudad	
  segura	
  e	
  incluyente,	
  uso	
  
de	
  espacios	
  públicos	
  y	
  
convivencia.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia

Realización	
  de	
  documentos	
  
audiovisuales	
  de	
  difusión	
  y	
  
sensibilización	
  sobre	
  el	
  diseño	
  urbano	
  
participativo,	
  incluyente	
  y	
  las	
  
activaciones	
  urbanas.

$6.404,00 $6.404,00 $4.647,00 73%

RESULTADO	
  3 PRODUCTO	
  3.1	
  Difusión	
  de	
  valores	
  democráticos	
  y	
  de	
  convivencia	
  pacífica	
  a	
  nivel	
  nacional.



LIMON

3.1.1.	
  Diseño,	
  producción	
  	
  y	
  
ejecución	
  de	
  una	
  estrategia	
  de	
  
comunicación	
  nacional	
  para	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz	
  (Red	
  
Nacional).

PNUD Mjusticia

Reproducción	
  y	
  distribución	
  de	
  
materiales	
  y	
  proceso	
  de	
  	
  producción	
  de	
  
otros	
  complementarios,	
  especialmente	
  
para	
  la	
  realización	
  del	
  taller	
  de	
  
actualización	
  del	
  plan	
  local	
  cantonal.

$3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 100%

RESULTADO	
  3

3.2.1.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  elaboración	
  y	
  
ejecución	
  de	
  un	
  programa	
  de	
  
fortalecimiento	
  de	
  capacidades	
  
del	
  personal	
  de	
  las	
  Casas	
  de	
  
Justicia.

PNUD Mjusticia Actividad	
  finalizada $6.000,00 $6.000,00 $6.000,00 100%

3.2.3.	
  Promoción	
  de	
  las	
  Casas	
  de	
  
Justicia	
  (Nacional). PNUD Mjusticia $0,00

3.2.4.	
  Equipamiento	
  y	
  
promoción	
  	
  de	
  la	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  
cantonal.

PNUD Mjusticia	
  
(MEP) $6.000,00

RESULTADO	
  3
3.3.1.	
  Taller	
  nacional	
  sobre	
  
capacitación	
  en	
  televisión	
  para	
  
personas	
  jóvenes	
  sobre	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  la	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz.	
  (Nacional)

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP) Actividad	
  finalizada

N/A	
  (monto	
  
indicado	
  en	
  la	
  celda	
  

nacional)

N/A	
  (monto	
  
indicado	
  en	
  la	
  
celda	
  nacional)

N/A	
  (monto	
  
indicado	
  en	
  la	
  
celda	
  nacional)

3.3.3.	
  Generación	
  de	
  
capacidades	
  en	
  jóvenes	
  para	
  
fomentar	
  diálogo	
  para	
  la	
  
convivencia	
  pacífica	
  mediante	
  el	
  
uso	
  de	
  herramientas	
  de	
  
comunicación	
  audiovisuales	
  y	
  
fortalecimiento	
  de	
  redes	
  locales

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP) Actividad	
  finalizada $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 100%

TOTAL	
  LIMON $212.839,06 $205.791,52 $203.780,52 96%

PRODUCTO	
  3.3	
  Desarrollo	
  de	
  capacidades	
  de	
  comunicación	
  	
  asertiva	
  en	
  grupos	
  de	
  jóvenes	
  para	
  la	
  promoción	
  del	
  diálogo	
  y	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia.

PRODUCTO	
  3.2	
  Promoción	
  y/o	
  fortalecimiento	
  de	
  los	
  mecanismos	
  RAC	
  en	
  los	
  9	
  cantones.
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I	
  Trim	
  (En-­‐
Mar	
  12)

II	
  Trim	
  
(Abri-­‐Jun	
  

12)

III	
  Trim	
  
(Jul-­‐sept	
  

12)

IV	
  Trim	
  
(oct-­‐dic	
  
12)

Cantidad	
  total	
  
planificada

Cantidad	
  total	
  
comprometid

a

Cantidad	
  total	
  
ejecutada

%	
  de	
  
ejecución

RESULTADO	
  1

1.1.2.	
  Fortalecimiento	
  de	
  capacidades	
  
locales	
  para	
  la	
  implementación	
  de	
  la	
  
POLSEPAZ.	
  (Red	
  Nacional)

PNUD MJusticia

En	
  este	
  cantón	
  se	
  enfocó	
  el	
  trabajo	
  
en	
  el	
  impulso	
  a	
  las	
  líneas	
  
estratégica	
  de	
  la	
  POLSEPAZ	
  dirigidas	
  
a	
  fortalecer	
  las	
  capacidades	
  locales	
  
para	
  la	
  resolución	
  laterna	
  de	
  
conflictos.

$3.830,00 $3.830,00 $3.830,00 100%

1.1.4.	
  Facilitación	
  de	
  la	
  estrategia	
  
nacional	
  del	
  programa	
  conjunto	
  para	
  
la	
  constitución	
  de	
  las	
  redes	
  y	
  la	
  
elaboración	
  de	
  los	
  Planes	
  Cantonales	
  
(contratación	
  de	
  los	
  facilitadores	
  
cantonales).	
  (Nacional)

PNUD Mjusticia $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 100%

RESULTADO	
  1

1.2.1.	
  Mapeo	
  de	
  redes	
  actuales	
   PNUD Mjusticia

Distribución	
  de	
  archivo	
  digital	
  del	
  
directorio	
  de	
  actores	
  en	
  su	
  versión	
  
previa	
  a	
  imprenta	
  entre	
  la	
  
Municipalidad,	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  y	
  
otros	
  actores	
  locales.

$3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 100%

1.2.2.	
  Identificación	
  de	
  actores	
  clave	
  
locales	
  y	
  redes	
  existentes	
  y	
  
constitución	
  del	
  Equipo	
  Facilitador	
  
Local,	
  bajo	
  el	
  liderazgo	
  del	
  gobierno	
  
local.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $2.889,00 0%

Actividad

PRODUCTO	
  1.1	
  	
  Política	
  nacional	
  	
  y	
  estrategia	
  que	
  articulen	
  acciones	
  de	
  las	
  instituciones	
  nacionales	
  y	
  locales	
  en	
  el	
  ámbito	
  cantonal.

PRODUCTO	
  1.2	
  Creación	
  de	
  nueve	
  redes	
  cantonales	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica.

Agencia	
  de	
  
la	
  ONU

Instancia	
  
pública	
  

Trimestre	
  de	
  Ejecución	
  
(2012)

Descripción	
  del	
  avance	
  en	
  
la	
  actividad/subactividades
JULIO-­‐DICIEMBRE	
  2012

Progreso	
  de	
  ejecución	
  financiera	
  	
  
JUNIO	
  2009	
  -­‐	
  DICIEMBRE	
  2012	
  (ACUMULADO)
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1.2.3.	
  Promoción	
  de	
  resultados	
  taller	
  8	
  
y	
  9	
  de	
  setiembre	
  y	
  otros	
  insumos. PNUD	
   Mjusticia $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 100%

1.2.4.	
  Desarrollo	
  de	
  un	
  plan	
  de	
  trabajo	
  
con	
  el	
  Equipo	
  Facilitador	
  Local	
  que	
  
contemple	
  el	
  fortalecimiento	
  interno,	
  
la	
  proyección	
  y	
  la	
  priorización	
  de	
  ejes	
  
estratégicos	
  para	
  el	
  Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $2.444,00 $2.444,00 $2.444,00 100%

1.2.5.	
  Coordinación	
  con	
  las	
  demás	
  
agencias	
  e	
  instituciones	
  del	
  Programa	
  
Conjunto	
  para	
  las	
  acciones	
  de	
  
capacitación	
  y	
  acompañamiento	
  para	
  
el	
  fortalecimiento,	
  proyección	
  y	
  
priorización	
  de	
  ejes	
  estratégicos	
  por	
  
los	
  EFLs.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $1.167,00 $1.167,00 $1.167,00 100%

RESULTADO	
  1
1.3.2.	
  Análisis	
  de	
  la	
  información	
  
existente	
  sobre	
  SLP,	
  que	
  sirva	
  de	
  
insumo	
  para	
  la	
  definición	
  de	
  
prioridades	
  locales	
  (programas	
  y	
  
proyectos	
  locales	
  en	
  materia	
  de	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia)

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐
DINADECO)

$13.624,67 $10.139,67 $9.586,14 70%

1.3.3.	
  Asistencia	
  técnica	
  para	
  el	
  
fortalecimiento	
  del	
  SLP	
  y	
  para	
  la	
  
elaboración	
  del	
  plan	
  de	
  acción	
  local	
  en	
  
materia	
  de	
  niñez	
  y	
  adolescencia.

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐
DINADECO)

$12.107,78 $18.628,39 $18.628,39 154%

RESULTADO	
  1

1.4.2.	
  Análisis	
  de	
  la	
  aplicación	
  de	
  la	
  
Política	
  Nacional	
  de	
  Igualdad	
  y	
  
Equidad	
  de	
  Género	
  en	
  el	
  cantón	
  en	
  
sus	
  aspectos	
  relacionados	
  con	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.444,00 $1.444,00 $1.444,00 100%

1.4.3.	
  Desarrollo	
  de	
  procesos	
  de	
  
fortalecimiento	
  de	
  las	
  instancias	
  
locales	
  para	
  la	
  inclusión	
  del	
  enfoque	
  
de	
  género	
  en	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz	
  social.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$4.889,00 $4.889,00 $4.889,00 100%

1.4.4.	
  Definición	
  de	
  componentes	
  de	
  
género	
  en	
  el	
  Plan	
  Cantonal. ONU-­‐HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.778,00 $1.778,00 $1.778,00 100%

PRODUCTO	
  1.3	
  	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  específica	
  de	
  la	
  niñez	
  y	
  adolescencia	
  con	
  un	
  enfoque	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  a	
  través	
  de	
  los	
  
Sistemas	
  Locales	
  de	
  Protección.

PRODUCTO	
  1.4.	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  con	
  un	
  enfoque	
  transversal	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  de	
  género	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  
convivencia.	
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1.4.5.	
  Talleres	
  para	
  la	
  elaboración	
  de	
  
la	
  Agenda	
  de	
  Género	
  en	
  prevención	
  
de	
  la	
  violencia	
  y	
  la	
  promoción	
  de	
  la	
  
paz	
  como	
  parte	
  integral	
  del	
  Plan	
  
Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$2.556,00 $2.556,00 $2.556,00 100%

RESULTADO	
  1

1.5.6.	
  Construcción	
  de	
  una	
  
herramienta	
  jurídica	
  sobre	
  medidas	
  de	
  
prevención	
  relacionadas	
  con	
  
chatarreras,	
  maquinas	
  tragamonedas	
  
y	
  patentes	
  de	
  licores	
  (Red	
  Nacional).

PNUD Mjusticia

Revisión	
  y	
  actualización	
  de	
  
contenidos	
  normativos	
  para	
  
inclusión	
  en	
  colección	
  de	
  
herramientas	
  para	
  la	
  prevención	
  de	
  
la	
  violencia	
  en	
  el	
  ámbito	
  local.

$1.400,00 $1.400,00 $1.400,00 100%

RESULTADO	
  1

1.6.1.	
  Articulación	
  de	
  redes	
  mediante	
  
la	
  realización	
  de	
  procesos	
  
participativos	
  de	
  prevención	
  
situacional.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip,	
  
MSP,	
  DPPP)

$2.056,00 $2.056,00 $2.056,00 100%

1.6.2.	
  Elaboración	
  de	
  las	
  agendas	
  
locales	
  del	
  Espacio	
  Público	
  que	
  
permiten	
  priorizar	
  lugares,	
  
herramientas	
  y	
  metodologías	
  de	
  
intervención	
  (reactivación,	
  
reapropiación,	
  recuperación).

ONU-­‐HÁBITAT MJusticia	
  
(Municip.) $2.056,00 $2.056,00 $2.056,00 100%

1.6.3.	
  Integración	
  de	
  agendas	
  
existentes	
  en	
  aspectos	
  de	
  prevención	
  
de	
  violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz.

PNUD Mjusticia $0,00

1.6.4.	
  Talleres	
  de	
  trabajo	
  sobre	
  
agendas,	
  prioridades	
  y	
  proyectos	
  a	
  
desarrollar	
  en	
  el	
  Plan	
  Cantonal.

PNUD	
  (ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia	
  
(Municip,	
  
MSP,	
  DPPP)

$500,00 $500,00 $500,00 100%

1.6.5.	
  Formulación	
  del	
  Plan	
  Cantonal.
PNUD	
  (ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia $1.000,00 $1.200,00 $1.200,00 120%

1.6.6.	
  Definición	
  de	
  mecanismos	
  de	
  
gestión	
  para	
  la	
  asignación	
  de	
  recursos	
  
a	
  las	
  prioridades	
  seleccionadas.

PNUD Mjusticia $200,00 $200,00 $200,00 100%

PRODUCTO	
  1.5.	
  Información	
  y	
  herramientas	
  de	
  capacitación	
  disponibles	
  para	
  policías,	
  docentes,	
  personal	
  de	
  los	
  gobiernos	
  locales	
  y	
  
organizaciones	
  comunitarias.

PRODUCTO	
  1.6.	
  Plan	
  Estratégico	
  Cantonal	
  para	
  la	
  Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  y	
  la	
  Promoción	
  de	
  la	
  Paz	
  Social	
  con	
  inclusión	
  de	
  una	
  agenda	
  de	
  
género	
  y	
  enfoque	
  de	
  derechos.



LOS	
  CHILES

1.6.7.	
  Colaboración	
  con	
  la	
  Red	
  Local	
  
de	
  Convivencia	
  en	
  la	
  construcción	
  
conjunta	
  de	
  las	
  herramientas	
  y	
  
mecanismos	
  de	
  Información,	
  
Monitoreo	
  y	
  Evaluación	
  del	
  Plan	
  
Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $1.667,00 $1.667,00 $1.667,00 100%

1.6.8.	
  Inicio	
  de	
  la	
  ejecución	
  del	
  plan	
  
mediante	
  la	
  priorización	
  por	
  consenso	
  
para	
  efectuar	
  una	
  primera	
  acción	
  
estratégica.

PNUD Mjusticia $3.000,00 $2.600,00 $2.600,00 87%

RESULTADO	
  2

2.2.2.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  implementación	
  de	
  
planes	
  de	
  convivencia	
  en	
  centros	
  
educativos	
  seleccionados	
  en	
  el	
  
cantón.

UNESCO MEP	
  

Se	
  destimaron	
  fondos	
  a	
  la	
  
adaptación	
  a	
  primaria	
  y	
  la	
  
impresión	
  de	
  todos	
  los	
  protocolos	
  
(primaria	
  y	
  secundaria)

$0,00

RESULTADO	
  2

2.4.2.	
  Taller	
  Nacional	
  de	
  la	
  cultura,	
  el	
  
deporte	
  y	
  la	
  recreación	
  en	
  la	
  
promoción	
  y	
  generación	
  de	
  
convivencia	
  en	
  espacios	
  públicos.	
  

PNUD Mjusticia $0,00

2.4.3.	
  Identificación	
  y	
  apoyo	
  de	
  
iniciativas	
  culturales,	
  deportivas	
  y	
  
recreativas	
  comunitarias	
  que	
  
promueven	
  y	
  generan	
  procesos	
  de	
  
convivencia	
  en	
  espacios	
  públicos.

ONU-­‐HÁBITAT	
  
(PNUD,	
  
UNICEF)

Mjusticia	
  
(MSP,	
  MEP,	
  
Municip)

$4.889,00 $4.889,00 $4.889,00 100%

2.4.4.	
  Conformación	
  y	
  fortalecimiento	
  
de	
  Equipos	
  Locales	
  de	
  Gestión	
  de	
  
Espacios	
  Públicos	
  (ELGEPs).

ONU-­‐Hábitat MJusticia	
  
(Municip.) $0,00 $0,00 $0,00

2.4.5.	
  Proceso	
  participativo	
  de	
  
recuperación	
  de	
  espacio	
  con	
  NNAJ	
  y	
  
mujeres	
  y	
  el	
  liderazgo	
  de	
  los	
  ELGEPs.

ONU-­‐Hábitat MJusticia	
  
(Municip.) $0,00 $0,00 $0,00

PRODUCTO	
  2.4.	
  Promoción	
  y	
  recuperación	
  de	
  ambientes	
  urbanos	
  para	
  una	
  convivencia	
  comunitaria	
  segura	
  e	
  incluyente	
  (ciudades	
  a	
  puertas	
  
abiertas)	
  que	
  amplíen	
  oportunidades	
  recreativas,	
  culturales	
  y	
  deportivas	
  para	
  y	
  con	
  la	
  participación	
  de	
  NNAJ.

PRODUCTO	
  2.2	
  Adopción	
  de	
  estrategias	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  	
  en	
  los	
  centros	
  educativos	
  de	
  los	
  nueve	
  cantones.
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2.4.6.	
  Asistencia	
  técnica	
  en	
  la	
  
implementación	
  de	
  actividades	
  de	
  
movilización	
  comunitaria	
  a	
  través	
  del	
  
deporte,	
  la	
  recreación	
  y	
  la	
  cultura.

UNICEF Mjusticia	
  
(MSP) $10.000,00 $8.222,00 $8.222,00 82%

2.4.9.	
  Fortalecimiento	
  de	
  los	
  
programas	
  preventivos	
  de	
  seguridad	
  
pública	
  en	
  lo	
  nacional	
  y	
  cantonal	
  y	
  
promoción	
  conjunta	
  con	
  actores	
  
locales.	
  

PNUD MSP $2.000,00 $500,00 $500,00 25%

2.4.11.	
  Capacitación	
  a	
  los/as	
  
promotores/as	
  de	
  DINADECO	
  en	
  el	
  
manual	
  de	
  mediación	
  para	
  su	
  
implementación	
  por	
  parte	
  de	
  los	
  
Comités	
  Tutelares	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  los	
  
SLP	
  en	
  cada	
  una	
  de	
  las	
  comunidades.	
  
(Nacional).

UNICEF
MSP,	
  Mjusticia	
  
(DINADECO,	
  
PANI)

$6.222,00 $6.222,00 $6.222,00 100%

2.4.12.	
  Implementación	
  de	
  al	
  menos	
  
un	
  proyecto	
  	
  piloto	
  de	
  prevención	
  de	
  
la	
  violencia	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  los	
  
Sistemas	
  Locales	
  de	
  Protección,	
  con	
  
participación	
  de	
  las	
  personas	
  menores	
  
de	
  edad.

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐
DINADECO)

$8.480,00 $4.317,00 $4.317,00 51%

2.4.14.	
  Desarrollo	
  de	
  campañas	
  
locales	
  sobre	
  el	
  derecho	
  	
  a	
  una	
  ciudad	
  
segura	
  e	
  incluyente,	
  uso	
  de	
  espacios	
  
públicos	
  y	
  convivencia.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $6.404,00 $6.404,00 $4.647,00 73%

RESULTADO	
  3 PRODUCTO	
  3.1	
  Difusión	
  de	
  valores	
  democráticos	
  y	
  de	
  convivencia	
  pacífica	
  a	
  nivel	
  nacional.
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3.1.1.	
  Diseño,	
  producción	
  	
  y	
  ejecución	
  
de	
  una	
  estrategia	
  de	
  comunicación	
  
nacional	
  para	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz.

PNUD Mjusticia

Fueron	
  distribuidos	
  materiales	
  
previamente	
  elaborados	
  y	
  
producidos	
  otros	
  nuevos,	
  
especialmente	
  durante	
  la	
  
capacitación	
  materia	
  de	
  RAC.

$2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 100%

RESULTADO	
  3

3.2.3.	
  Promoción	
  de	
  las	
  Casas	
  de	
  
Justicia	
  . PNUD Mjusticia

En	
  vista	
  de	
  la	
  apertura	
  de	
  la	
  Casa	
  de	
  
Justicia	
  en	
  San	
  Carlos	
  -­‐en	
  el	
  
contexto	
  del	
  proceso	
  del	
  Centro	
  
Cívico,	
  con	
  cobertura	
  para	
  el	
  cantón	
  
de	
  Los	
  Chiles,	
  se	
  llevó	
  a	
  cabo	
  una	
  
capacitación	
  de	
  mediadores	
  que	
  
incluyó	
  a	
  diez	
  personas	
  de	
  ese	
  
cantón.	
  También	
  se	
  incluyó	
  a	
  otras	
  
de	
  los	
  cantones	
  vecinos	
  que	
  estarán	
  
cubiertos	
  por	
  esa	
  Casa	
  de	
  Justicia.	
  
Esta	
  actividad	
  se	
  llevo	
  a	
  cabo	
  
durante	
  una	
  semana	
  en	
  un	
  poblado	
  
de	
  la	
  zona	
  y	
  estuvo	
  a	
  cargo	
  del	
  
personal	
  técnico	
  de	
  DINARAC.	
  En	
  
total	
  fueron	
  capacitados	
  25	
  
mediadores.

$2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 100%

RESULTADO	
  3

3.3.1.	
  Taller	
  nacional	
  sobre	
  
capacitación	
  en	
  televisión	
  para	
  
personas	
  jóvenes	
  sobre	
  la	
  prevención	
  
de	
  la	
  violencia	
  y	
  la	
  promoción	
  de	
  la	
  
paz.	
  (Nacional)

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP)

N/A	
  (monto	
  
indicado	
  en	
  la	
  
celda	
  nacional)

N/A	
  (monto	
  
indicado	
  en	
  la	
  
celda	
  nacional)

N/A	
  (monto	
  
indicado	
  en	
  la	
  
celda	
  nacional)

3.3.3.	
  Generación	
  de	
  capacidades	
  en	
  
jóvenes	
  para	
  fomentar	
  diálogo	
  para	
  la	
  
convivencia	
  pacífica	
  mediante	
  el	
  uso	
  
de	
  herramientas	
  de	
  comunicación	
  
audiovisuales	
  y	
  fortalecimiento	
  de	
  
redes	
  locales

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP) $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 100%

TOTAL	
  LOS	
  CHILES $113.603,45 $106.109,06 $103.798,53 91%

PRODUCTO	
  3.3	
  Desarrollo	
  de	
  capacidades	
  de	
  comunicación	
  	
  asertiva	
  en	
  grupos	
  de	
  jóvenes	
  para	
  la	
  promoción	
  del	
  diálogo	
  y	
  la	
  prevención	
  de	
  
la	
  violencia.

PRODUCTO	
  3.2	
  Promoción	
  y/o	
  fortalecimiento	
  de	
  los	
  mecanismos	
  RAC	
  en	
  los	
  9	
  cantones.



MONTES	
  DE	
  OCA

I	
  Trim	
  (En-­‐
Mar	
  12)

II	
  Trim	
  
(Abri-­‐Jun	
  

12)

III	
  Trim	
  
(Jul-­‐sept	
  

12)

IV	
  Trim	
  
(oct-­‐dic	
  
12)

Cantidad	
  total	
  
planificada

Cantidad	
  total	
  
comprometid

a

Cantidad	
  total	
  
ejecutada

%	
  de	
  
ejecución

RESULTADO	
  1

1.1.2.	
  Fortalecimiento	
  de	
  
capacidades	
  locales	
  para	
  la	
  
implementación	
  de	
  la	
  POLSEPAZ.	
  
(Red	
  Nacional)

PNUD MJusticia

En	
  Montes	
  de	
  Oca	
  se	
  ha	
  acompañado	
  el	
  trabajo	
  
institucional	
  y	
  comunitario	
  de	
  elaboración	
  del	
  
Plan	
  Local	
  para	
  promover	
  las	
  líneas	
  estratégicas	
  
y	
  el	
  modelo	
  de	
  gestión	
  de	
  la	
  POLSEPAZ	
  en	
  su	
  
redacción	
  final	
  y	
  puesta	
  en	
  práctica.

$3.830,00 $3.830,00 $3.830,00 100%

1.1.4.	
  Facilitación	
  de	
  la	
  estrategia	
  
nacional	
  del	
  programa	
  conjunto	
  
para	
  la	
  constitución	
  de	
  las	
  redes	
  y	
  
la	
  elaboración	
  de	
  los	
  Planes	
  
Cantonales	
  (contratación	
  de	
  los	
  
facilitadores	
  cantonales).	
  
(Nacional)

PNUD Mjusticia $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 100%

RESULTADO	
  1

1.2.1.	
  Mapeo	
  de	
  redes	
  actuales	
   PNUD Mjusticia

Distribución	
  de	
  archivo	
  digital	
  del	
  directorio	
  de	
  
actores	
  en	
  su	
  versión	
  previa	
  a	
  imprenta	
  entre	
  la	
  
Municipalidad,	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  y	
  otros	
  actores	
  
locales.

$3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 100%

1.2.2.	
  Identificación	
  de	
  actores	
  
clave	
  locales	
  y	
  redes	
  existentes	
  y	
  
constitución	
  del	
  Equipo	
  Facilitador	
  
Local,	
  bajo	
  el	
  liderazgo	
  del	
  
gobierno	
  local.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $2.889,00

1.2.3.	
  Promoción	
  de	
  resultados	
  
taller	
  8	
  y	
  9	
  de	
  setiembre	
  y	
  otros	
  
insumos.

PNUD	
   Mjusticia $0,00

Instancia	
  
pública	
  

Trimestre	
  de	
  Ejecución	
  
(2012)

PRODUCTO	
  1.1	
  	
  Política	
  nacional	
  	
  y	
  estrategia	
  que	
  articulen	
  acciones	
  de	
  las	
  instituciones	
  nacionales	
  y	
  locales	
  en	
  el	
  ámbito	
  cantonal.

PRODUCTO	
  1.2	
  Creación	
  de	
  nueve	
  redes	
  cantonales	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica.

Progreso	
  de	
  ejecución	
  financiera	
  	
  
JUNIO	
  2009	
  -­‐	
  DICIEMBRE	
  2012	
  (ACUMULADO)

Agencia	
  de	
  
la	
  ONUActividad

Descripción	
  del	
  avance	
  en	
  la	
  
actividad/subactividades
JULIO-­‐DICIEMBRE	
  2012



MONTES	
  DE	
  OCA

1.2.4.	
  Desarrollo	
  de	
  un	
  plan	
  de	
  
trabajo	
  con	
  el	
  Equipo	
  Facilitador	
  
Local	
  que	
  contemple	
  el	
  
fortalecimiento	
  interno,	
  la	
  
proyección	
  y	
  la	
  priorización	
  de	
  
ejes	
  estratégicos	
  para	
  el	
  Plan	
  

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $2.444,00

1.2.5.	
  Coordinación	
  con	
  las	
  demás	
  
agencias	
  e	
  instituciones	
  del	
  
Programa	
  Conjunto	
  para	
  las	
  
acciones	
  de	
  capacitación	
  y	
  
acompañamiento	
  para	
  el	
  
fortalecimiento,	
  proyección	
  y	
  
priorización	
  de	
  ejes	
  estratégicos	
  

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $1.167,00 $1.167,00 $1.167,00 100%

RESULTADO	
  1

1.3.2.	
  Análisis	
  de	
  la	
  información	
  
existente	
  sobre	
  SLP,	
  que	
  sirva	
  de	
  
insumo	
  para	
  la	
  definición	
  de	
  
prioridades	
  locales	
  (programas	
  y	
  
proyectos	
  locales	
  en	
  materia	
  de	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia)

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO)
$12.377,67 $10.139,67 $9.586,14 77%

1.3.3.	
  Asistencia	
  técnica	
  para	
  el	
  
fortalecimiento	
  del	
  SLP	
  y	
  para	
  la	
  
elaboración	
  del	
  plan	
  de	
  acción	
  
local	
  en	
  materia	
  de	
  niñez	
  y	
  
adolescencia.

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO)
$16.219,71 $18.628,39 $18.628,39 115%

RESULTADO	
  1
1.4.2.	
  Análisis	
  de	
  la	
  aplicación	
  de	
  
la	
  Política	
  Nacional	
  de	
  Igualdad	
  y	
  
Equidad	
  de	
  Género	
  en	
  el	
  cantón	
  
en	
  sus	
  aspectos	
  relacionados	
  con	
  
la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.444,00 $1.444,00 $1.444,00 100%

1.4.3.	
  Desarrollo	
  de	
  procesos	
  de	
  
fortalecimiento	
  de	
  las	
  instancias	
  
locales	
  para	
  la	
  inclusión	
  del	
  
enfoque	
  de	
  género	
  en	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$3.889,00 $3.889,00 $3.889,00 100%

1.4.4.	
  Definición	
  de	
  componentes	
  
de	
  género	
  en	
  el	
  Plan	
  Cantonal. ONU-­‐HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$2.778,00 $2.778,00 $2.778,00 100%

1.4.5.	
  Talleres	
  para	
  la	
  elaboración	
  
de	
  la	
  Agenda	
  de	
  Género	
  en	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  la	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz	
  como	
  parte	
  
integral	
  del	
  Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$2.556,00 $2.556,00 $2.556,00 100%

RESULTADO	
  1

PRODUCTO	
  1.3	
  	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  específica	
  de	
  la	
  niñez	
  y	
  adolescencia	
  con	
  un	
  enfoque	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  a	
  través	
  de	
  los	
  Sistemas	
  
Locales	
  de	
  Protección.

PRODUCTO	
  1.4.	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  con	
  un	
  enfoque	
  transversal	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  de	
  género	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  convivencia.	
  

PRODUCTO	
  1.5.	
  Información	
  y	
  herramientas	
  de	
  capacitación	
  disponibles	
  para	
  policías,	
  docentes,	
  personal	
  de	
  los	
  gobiernos	
  locales	
  y	
  organizaciones	
  
comunitarias.



MONTES	
  DE	
  OCA

1.5.1.	
  Realización	
  de	
  la	
  encuesta	
  
de	
  victimización	
  distrital	
  
(Nacional).

PNUD

Revisión	
  de	
  ficha	
  de	
  resultados	
  para	
  inclusión	
  
en	
  colección	
  de	
  herramientas	
  para	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  en	
  el	
  ámbito	
  local.	
  
Facilitación	
  del	
  material	
  al	
  CCCI	
  para	
  análisis	
  y	
  
desarrollo	
  de	
  estrategias	
  de	
  trabajo.	
  

$8.237,00 $10.654,00 $10.654,00 129%

1.5.6.	
  Construcción	
  de	
  una	
  
herramienta	
  jurídica	
  sobre	
  
medidas	
  de	
  prevención	
  
relacionadas	
  con	
  chatarreras,	
  
maquinas	
  tragamonedas	
  y	
  
patentes	
  de	
  licores	
  (Red	
  Nacional).

PNUD Mjusticia

Revisión	
  y	
  actualización	
  de	
  contenidos	
  
normativos	
  para	
  inclusión	
  en	
  colección	
  de	
  
herramientas	
  para	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  
en	
  el	
  ámbito	
  local.

$1.400,00 $1.400,00 $1.400,00 100%

RESULTADO	
  1

1.6.1.	
  Articulación	
  de	
  redes	
  
mediante	
  la	
  realización	
  de	
  
procesos	
  participativos	
  de	
  
prevención	
  situacional.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip,	
  
MSP,	
  DPPP)

$2.056,00 $2.056,00 $2.056,00 100%

1.6.2.	
  Elaboración	
  de	
  las	
  agendas	
  
locales	
  del	
  Espacio	
  Público	
  que	
  
permiten	
  priorizar	
  lugares,	
  
herramientas	
  y	
  metodologías	
  de	
  
intervención	
  (reactivación,	
  
reapropiación,	
  recuperación).

ONU-­‐HÁBITAT MJusticia	
  
(Municip.) $3.556,00 $3.556,00 $3.556,00 100%

1.6.3.	
  Integración	
  de	
  agendas	
  
existentes	
  en	
  aspectos	
  de	
  
prevención	
  de	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz.

PNUD Mjusticia $0,00

1.6.4.	
  Talleres	
  de	
  trabajo	
  sobre	
  
agendas,	
  prioridades	
  y	
  proyectos	
  a	
  
desarrollar	
  en	
  el	
  Plan	
  Cantonal.

PNUD	
  (ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia	
  
(Municip,	
  
MSP,	
  DPPP)

$500,00 $1.000,00 $1.000,00 200%

1.6.5.	
  Formulación	
  del	
  Plan	
  
Cantonal.

PNUD	
  (ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 100%

1.6.6.	
  Definición	
  de	
  mecanismos	
  
de	
  gestión	
  para	
  la	
  asignación	
  de	
  
recursos	
  a	
  las	
  prioridades	
  
seleccionadas.

PNUD Mjusticia $200,00 $200,00 $200,00 100%

PRODUCTO	
  1.6.	
  Plan	
  Estratégico	
  Cantonal	
  para	
  la	
  Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  y	
  la	
  Promoción	
  de	
  la	
  Paz	
  Social	
  con	
  inclusión	
  de	
  una	
  agenda	
  de	
  género	
  y	
  
enfoque	
  de	
  derechos.



MONTES	
  DE	
  OCA

1.6.7.	
  Colaboración	
  con	
  la	
  Red	
  
Local	
  de	
  Convivencia	
  en	
  la	
  
construcción	
  conjunta	
  de	
  las	
  
herramientas	
  y	
  mecanismos	
  de	
  
Información,	
  Monitoreo	
  y	
  
Evaluación	
  del	
  Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $1.667,00 $1.667,00 $1.667,00 100%

1.6.8.	
  Inicio	
  de	
  la	
  ejecución	
  del	
  
plan	
  mediante	
  la	
  priorización	
  por	
  
consenso	
  para	
  efectuar	
  una	
  
primera	
  acción	
  estratégica.

PNUD Mjusticia $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 100%

RESULTADO	
  2

2.2.2.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  
implementación	
  de	
  planes	
  de	
  
convivencia	
  en	
  centros	
  educativos	
  
seleccionados	
  en	
  el	
  cantón.

UNICEF MEP	
  

Se	
  dio	
  acompañamiento	
  ténico	
  a	
  docentes	
  y	
  
estudiantes	
  con	
  el	
  fin	
  de	
  promover	
  y	
  fortalecer	
  
acciones	
  de	
  convivencia,	
  se	
  realizaron	
  talleres	
  
de	
  capacitacionm	
  para	
  trabajar	
  la	
  Guía,	
  donde	
  
participaron,	
  estudiantes,	
  personal	
  docentes	
  y	
  
adiministrados,	
  padres	
  de	
  familias	
  de	
  10	
  
Centros	
  Educativos.	
  Se	
  impartieron	
  una	
  serie	
  
de	
  talleres-­‐obras	
  de	
  teatro	
  con	
  las	
  temáticas	
  de	
  
“No	
  al	
  Bullying”,	
  dirigido	
  a	
  población	
  de	
  6	
  a	
  18	
  
años	
  promoviendo	
  de	
  esta	
  forma	
  el	
  respeto	
  a	
  
las	
  diferencias	
  y	
  la	
  tolerancia	
  dentro	
  del	
  marco	
  
de	
  una	
  sana	
  convivencia	
  y	
  “Los	
  10	
  súper	
  
poderes	
  de	
  un	
  niño	
  como	
  tú”,	
  dirigido	
  a	
  la	
  
población	
  prescolar	
  abordando	
  la	
  temática	
  de	
  
los	
  valores	
  como	
  amor,	
  respeto,	
  tolerancia,	
  
entre	
  otros	
  como	
  	
  parte	
  de	
  una	
  sana	
  
convivencia.	
  Se	
  cuenta	
  con	
  10	
  planes	
  de	
  
conviviencia	
  en	
  6	
  escuelas,	
  1	
  jardín	
  de	
  niños,	
  y	
  
1	
  colegio	
  

$11.889,00 $11.889,00 $11.049,00 93%

RESULTADO	
  2

2.4.2.	
  Taller	
  Nacional	
  de	
  la	
  cultura,	
  
el	
  deporte	
  y	
  la	
  recreación	
  en	
  la	
  
promoción	
  y	
  generación	
  de	
  
convivencia	
  en	
  espacios	
  públicos.	
  
(Red	
  Nacional)

PNUD Mjusticia $0,00

2.4.3.	
  Identificación	
  y	
  apoyo	
  de	
  
iniciativas	
  culturales,	
  deportivas	
  y	
  
recreativas	
  comunitarias	
  que	
  
promueven	
  y	
  generan	
  procesos	
  de	
  
convivencia	
  en	
  espacios	
  públicos.

ONU-­‐HÁBITAT	
  
(PNUD,	
  
UNICEF)

Mjusticia	
  
(MSP,	
  MEP,	
  
Municip)

$4.889,00 $4.889,00 $4.889,00 100%

2.4.4.	
  Conformación	
  y	
  
fortalecimiento	
  de	
  Equipos	
  
Locales	
  de	
  Gestión	
  de	
  Espacios	
  
Públicos	
  (ELGEPs).

ONU-­‐HÁBITAT MJusticia	
  
(Municip.) $2.143,00 $2.143,00 $2.143,00 100%

2.4.5.	
  Proceso	
  participativo	
  de	
  
recuperación	
  de	
  espacio	
  con	
  NNAJ	
  
y	
  mujeres	
  y	
  el	
  liderazgo	
  de	
  los	
  
ELGEPs.

ONU-­‐HÁBITAT MJusticia	
  
(Municip.) $7.857,00 $7.857,00 $7.857,00 100%

PRODUCTO	
  2.2	
  Adopción	
  de	
  estrategias	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  	
  en	
  los	
  centros	
  educativos	
  de	
  los	
  nueve	
  cantones.

PRODUCTO	
  2.4.	
  Promoción	
  y	
  recuperación	
  de	
  ambientes	
  urbanos	
  para	
  una	
  convivencia	
  comunitaria	
  segura	
  e	
  incluyente	
  (ciudades	
  a	
  puertas	
  abiertas)	
  
que	
  amplíen	
  oportunidades	
  recreativas,	
  culturales	
  y	
  deportivas	
  para	
  y	
  con	
  la	
  participación	
  de	
  NNAJ.



MONTES	
  DE	
  OCA

2.4.6.	
  Asistencia	
  técnica	
  en	
  la	
  
implementación	
  de	
  actividades	
  de	
  
movilización	
  comunitaria	
  a	
  través	
  
del	
  deporte,	
  la	
  recreación	
  y	
  la	
  
cultura.	
  (Red	
  Nacional)

UNICEF Mjusticia	
  
(MSP) $15.475,58 $8.222,00 $8.222,00 53%

2.4.9.	
  Fortalecimiento	
  de	
  los	
  
programas	
  preventivos	
  de	
  
seguridad	
  pública	
  en	
  lo	
  nacional	
  y	
  
cantonal	
  y	
  promoción	
  conjunta	
  
con	
  actores	
  locales.	
  

PNUD MSP $2.000,00 $1.000,00 $1.000,00 50%

2.4.11.	
  Capacitación	
  a	
  los/as	
  
promotores/as	
  de	
  DINADECO	
  en	
  
el	
  manual	
  de	
  mediación	
  para	
  su	
  
implementación	
  por	
  parte	
  de	
  los	
  
Comités	
  Tutelares	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  
los	
  SLP	
  en	
  cada	
  una	
  de	
  las	
  
comunidades.	
  (Nacional).

UNICEF
MSP,	
  Mjusticia	
  
(DINADECO,	
  

PANI)
$6.222,00 $6.222,00 $6.222,00 100%

2.4.12.	
  Implementación	
  de	
  al	
  
menos	
  un	
  proyecto	
  	
  piloto	
  de	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  en	
  el	
  
marco	
  de	
  los	
  Sistemas	
  Locales	
  de	
  
Protección,	
  con	
  participación	
  de	
  
las	
  personas	
  menores	
  de	
  edad.

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO)
$9.378,57 $5.550,00 $5.550,00 59%

2.4.14.	
  Desarrollo	
  de	
  campañas	
  
locales	
  sobre	
  el	
  derecho	
  	
  a	
  una	
  
ciudad	
  segura	
  e	
  incluyente,	
  uso	
  de	
  
espacios	
  públicos	
  y	
  convivencia.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $6.404,00 $6.404,00 $4.647,00 73%

RESULTADO	
  3 PRODUCTO	
  3.1	
  Difusión	
  de	
  valores	
  democráticos	
  y	
  de	
  convivencia	
  pacífica	
  a	
  nivel	
  nacional.



MONTES	
  DE	
  OCA

3.1.1.	
  Diseño,	
  producción	
  	
  y	
  
ejecución	
  de	
  una	
  estrategia	
  de	
  
comunicación	
  nacional	
  para	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz	
  (Red	
  
Nacional).

PNUD Mjusticia Distribución	
  de	
  mateirales	
  elaborados.	
  
Diagramación	
  del	
  Plan	
  Local	
  de	
  Montes	
  de	
  Oca. $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 100%

RESULTADO	
  3
3.2.1.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  elaboración	
  y	
  
ejecución	
  de	
  un	
  programa	
  de	
  
fortalecimiento	
  de	
  capacidades	
  
del	
  personal	
  de	
  las	
  Casas	
  de	
  
Justicia.	
  (Red	
  Nacional).

PNUD Mjusticia $0,00

3.2.3.	
  Promoción	
  de	
  las	
  Casas	
  de	
  
Justicia PNUD Mjusticia $0,00

3.2.4.	
  Equipamiento	
  y	
  promoción	
  	
  
de	
  la	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  cantonal. PNUD Mjusticia	
  

(MEP) $5.600,00

RESULTADO	
  3
3.3.1.	
  Taller	
  nacional	
  sobre	
  
capacitación	
  en	
  televisión	
  para	
  
personas	
  jóvenes	
  sobre	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  la	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz.	
  (Nacional)

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP)

N/A	
  (monto	
  
indicado	
  en	
  la	
  
celda	
  nacional)

N/A	
  (monto	
  
indicado	
  en	
  la	
  
celda	
  nacional)

N/A	
  (monto	
  
indicado	
  en	
  la	
  
celda	
  nacional)

3.3.3.	
  Generación	
  de	
  capacidades	
  
en	
  jóvenes	
  para	
  fomentar	
  diálogo	
  
para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  
mediante	
  el	
  uso	
  de	
  herramientas	
  
de	
  comunicación	
  audiovisuales	
  y	
  
fortalecimiento	
  de	
  redes	
  locales

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP) Actividad	
  finalizada $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 100%

TOTAL	
  MONTES	
  DE	
  OCA $156.068,53 $136.141,06 $132.990,53 85%

PRODUCTO	
  3.2	
  Promoción	
  y/o	
  fortalecimiento	
  de	
  los	
  mecanismos	
  RAC	
  en	
  los	
  9	
  cantones.

PRODUCTO	
  3.3	
  Desarrollo	
  de	
  capacidades	
  de	
  comunicación	
  	
  asertiva	
  en	
  grupos	
  de	
  jóvenes	
  para	
  la	
  promoción	
  del	
  diálogo	
  y	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia.



MORAVIA

I	
  Trim	
  (En-­‐
Mar	
  12)

II	
  Trim	
  
(Abri-­‐Jun	
  

12)

III	
  Trim	
  
(Jul-­‐sept	
  

12)

IV	
  Trim	
  
(oct-­‐dic	
  
12)

Cantidad	
  
total	
  

planificada

Cantidad	
  
total	
  

compro
metida

Cantidad	
  
total	
  

ejecutad
a

%	
  de	
  
ejecució

n

RESULTADO	
  1

1.1.2.	
  Fortalecimiento	
  de	
  
capacidades	
  locales	
  para	
  la	
  
implementación	
  de	
  la	
  
POLSEPAZ.	
  (RedNacional)

PNUD MJusticia

Las	
  acciones	
  sobre	
  este	
  punto	
  
desarrolladas	
  en	
  este	
  cantón	
  
tienen	
  que	
  ver,	
  especialmente,	
  
con	
  impulsar	
  la	
  sostenibilidad	
  de	
  
acciones	
  y	
  plan	
  local,	
  
especialmente	
  a	
  través	
  del	
  
fortalecimiento	
  de	
  competencias	
  
a	
  través	
  de	
  materiales	
  de	
  trabajo.	
  

$3.830,00 $3.830,00 $3.830,00 100%

1.1.4.	
  Facilitación	
  de	
  la	
  
estrategia	
  nacional	
  del	
  
programa	
  conjunto	
  para	
  la	
  
constitución	
  de	
  las	
  redes	
  y	
  la	
  
elaboración	
  de	
  los	
  Planes	
  
Cantonales	
  (contratación	
  de	
  los	
  
facilitadores	
  cantonales).	
  (Red	
  
Nacional)

PNUD Mjusticia $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 100%

RESULTADO	
  1

1.2.1.	
  Mapeo	
  de	
  redes	
  actuales	
  
(Nacional). PNUD Mjusticia

Distribución	
  de	
  archivo	
  digital	
  del	
  
directorio	
  de	
  actores	
  en	
  su	
  
versión	
  previa	
  a	
  imprenta	
  entre	
  la	
  
Municipalidad	
  y	
  otros	
  actores	
  
locales.

$3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 100%

1.2.2.	
  Identificación	
  de	
  actores	
  
clave	
  locales	
  y	
  redes	
  existentes	
  y	
  
constitución	
  del	
  Equipo	
  
Facilitador	
  Local,	
  bajo	
  el	
  
liderazgo	
  del	
  gobierno	
  local.

ONU-­‐
HÁBITAT Mjusticia $2.889,00 $2.889,00 $2.889,00 100%

1.2.3.	
  Promoción	
  de	
  resultados	
  
taller	
  8	
  y	
  9	
  de	
  setiembre	
  y	
  otros	
  
insumos.

PNUD	
   Mjusticia $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 100%

1.2.4.	
  Desarrollo	
  de	
  un	
  plan	
  de	
  
trabajo	
  con	
  el	
  Equipo	
  Facilitador	
  
Local	
  que	
  contemple	
  el	
  
fortalecimiento	
  interno,	
  la	
  
proyección	
  y	
  la	
  priorización	
  de	
  
ejes	
  estratégicos	
  para	
  el	
  Plan	
  
Cantonal.

ONU-­‐
HÁBITAT Mjusticia $2.444,00 $2.444,00 $2.444,00 100%

1.2.5.	
  Coordinación	
  con	
  las	
  
demás	
  agencias	
  e	
  instituciones	
  
del	
  Programa	
  Conjunto	
  para	
  las	
  
acciones	
  de	
  capacitación	
  y	
  
acompañamiento	
  para	
  el	
  
fortalecimiento,	
  proyección	
  y	
  

ONU-­‐
HÁBITAT Mjusticia $1.167,00 $1.167,00 $1.167,00 100%

PRODUCTO	
  1.2	
  Creación	
  de	
  nueve	
  redes	
  cantonales	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica.

Actividad

Trimestre	
  de	
  Ejecución	
  
(2012)

PRODUCTO	
  1.1	
  	
  Política	
  nacional	
  	
  y	
  estrategia	
  que	
  articulen	
  acciones	
  de	
  las	
  instituciones	
  nacionales	
  y	
  locales	
  en	
  el	
  
ámbito	
  cantonal.

Instanci
a	
  

pública	
  

Agencia	
  
de	
  la	
  
ONU

Descripción	
  del	
  avance	
  en	
  
la	
  

actividad/subactividades
JULIO-­‐DICIEMBRE	
  2012

Progreso	
  de	
  ejecución	
  financiera	
  	
  
JUNIO	
  2009	
  -­‐	
  DICIEMBRE	
  2012	
  

(ACUMULADO)



MORAVIA

RESULTADO	
  1

1.3.2.	
  Análisis	
  de	
  la	
  información	
  
existente	
  sobre	
  SLP,	
  que	
  sirva	
  de	
  
insumo	
  para	
  la	
  definición	
  de	
  
prioridades	
  locales	
  (programas	
  y	
  
proyectos	
  locales	
  en	
  materia	
  de	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia)

UNICEF

Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO
)

$12.377,67 ######## $9.586,14 77%

1.3.3.	
  Asistencia	
  técnica	
  para	
  el	
  
fortalecimiento	
  del	
  SLP	
  y	
  para	
  la	
  
elaboración	
  del	
  plan	
  de	
  acción	
  
local	
  en	
  materia	
  de	
  niñez	
  y	
  
adolescencia.

UNICEF

Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO
)

$16.219,71 ######## ######## 115%

RESULTADO	
  1
1.4.2.	
  Análisis	
  de	
  la	
  aplicación	
  de	
  
la	
  Política	
  Nacional	
  de	
  Igualdad	
  y	
  
Equidad	
  de	
  Género	
  en	
  el	
  cantón	
  
en	
  sus	
  aspectos	
  relacionados	
  
con	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  
y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz.

ONU-­‐
HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.444,00 $1.444,00 $1.444,00 100%

1.4.3.	
  Desarrollo	
  de	
  procesos	
  de	
  
fortalecimiento	
  de	
  las	
  instancias	
  
locales	
  para	
  la	
  inclusión	
  del	
  
enfoque	
  de	
  género	
  en	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz	
  social.

ONU-­‐
HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$3.889,00 $3.889,00 $3.889,00 100%

1.4.4.	
  Definición	
  de	
  
componentes	
  de	
  género	
  en	
  el	
  
Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐
HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.778,00 $1.778,00 $1.778,00 100%

1.4.5.	
  Talleres	
  para	
  la	
  
elaboración	
  de	
  la	
  Agenda	
  de	
  
Género	
  en	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  y	
  la	
  promoción	
  de	
  la	
  
paz	
  como	
  parte	
  integral	
  del	
  Plan	
  

ONU-­‐
HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.556,00 $1.556,00 $1.556,00 100%

RESULTADO	
  1

1.5.6.	
  Construcción	
  de	
  una	
  
herramienta	
  jurídica	
  sobre	
  
medidas	
  de	
  prevención	
  
relacionadas	
  con	
  chatarreras,	
  
maquinas	
  tragamonedas	
  y	
  
patentes	
  de	
  licores	
  (Red	
  
Nacional).

PNUD Mjusticia

Revisión	
  y	
  actualización	
  de	
  
contenidos	
  normativos	
  para	
  
inclusión	
  en	
  colección	
  de	
  
herramientas	
  para	
  la	
  prevención	
  
de	
  la	
  violencia	
  en	
  el	
  ámbito	
  local.

$1.400,00 $1.400,00 $1.400,00 100%

1.5.7.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  incorporación	
  
y	
  puesta	
  en	
  marcha	
  de	
  los	
  
indicadores	
  de	
  violencia	
  social	
  y	
  
de	
  género	
  (según	
  metodología	
  
de	
  los	
  Observatorios	
  Urbanos	
  
Locales)	
  en	
  el	
  observatorio	
  local	
  
de	
  Moravia	
  y	
  promover	
  la	
  
vinculación	
  de	
  este	
  observatorio	
  
local	
  con	
  el	
  Sistema	
  de	
  

ONU-­‐
HÁBITAT Mjusticia $11.500,00 ######## ######## 100%

RESULTADO	
  1

1.6.1.	
  Articulación	
  de	
  redes	
  
mediante	
  la	
  realización	
  de	
  
procesos	
  participativos	
  de	
  
prevención	
  situacional.

ONU-­‐
HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip,	
  
MSP,	
  
DPPP)

$2.056,00 $2.056,00 $2.056,00 100%

1.6.2.	
  Elaboración	
  de	
  las	
  
agendas	
  locales	
  del	
  Espacio	
  
Público	
  que	
  permiten	
  priorizar	
  
lugares,	
  herramientas	
  y	
  
metodologías	
  de	
  intervención	
  

ONU-­‐
HÁBITAT

MJusticia	
  
(Municip.) $2.056,00 $2.056,00 $2.056,00 100%

1.6.3.	
  Integración	
  de	
  agendas	
  
existentes	
  en	
  aspectos	
  de	
  
prevención	
  de	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz.

PNUD Mjusticia $0,00

PRODUCTO	
  1.6.	
  Plan	
  Estratégico	
  Cantonal	
  para	
  la	
  Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  y	
  la	
  Promoción	
  de	
  la	
  Paz	
  Social	
  con	
  
inclusión	
  de	
  una	
  agenda	
  de	
  género	
  y	
  enfoque	
  de	
  derechos.

PRODUCTO	
  1.5.	
  Información	
  y	
  herramientas	
  de	
  capacitación	
  disponibles	
  para	
  policías,	
  docentes,	
  personal	
  de	
  los	
  
gobiernos	
  locales	
  y	
  organizaciones	
  comunitarias.

PRODUCTO	
  1.4.	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  con	
  un	
  enfoque	
  transversal	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  de	
  género	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  convivencia.	
  

PRODUCTO	
  1.3	
  	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  específica	
  de	
  la	
  niñez	
  y	
  adolescencia	
  con	
  un	
  enfoque	
  de	
  prevención	
  de	
  
la	
  violencia	
  a	
  través	
  de	
  los	
  Sistemas	
  Locales	
  de	
  Protección.



MORAVIA

1.6.4.	
  Talleres	
  de	
  trabajo	
  sobre	
  
agendas,	
  prioridades	
  y	
  
proyectos	
  a	
  desarrollar	
  en	
  el	
  
Plan	
  Cantonal.

PNUD	
  
(ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia	
  
(Municip,	
  
MSP,	
  
DPPP)

$0,00 $0,00 $0,00

1.6.5.	
  Formulación	
  del	
  Plan	
  
Cantonal.

PNUD	
  
(ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 100%

1.6.6.	
  Definición	
  de	
  mecanismos	
  
de	
  gestión	
  para	
  la	
  asignación	
  de	
  
recursos	
  a	
  las	
  prioridades	
  
seleccionadas.

PNUD Mjusticia $200,00 $200,00 $200,00 100%

1.6.7.	
  Colaboración	
  con	
  la	
  Red	
  
Local	
  de	
  Convivencia	
  en	
  la	
  
construcción	
  conjunta	
  de	
  las	
  
herramientas	
  y	
  mecanismos	
  de	
  
Información,	
  Monitoreo	
  y	
  
Evaluación	
  del	
  Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐
HÁBITAT Mjusticia $1.667,00 $1.667,00 $1.667,00 100%

1.6.8.	
  Inicio	
  de	
  la	
  ejecución	
  del	
  
plan	
  mediante	
  la	
  priorización	
  
por	
  consenso	
  para	
  efectuar	
  una	
  
primera	
  acción	
  estratégica.

PNUD Mjusticia $3.000,00 $2.000,00 $2.000,00 67%

RESULTADO	
  2

2.2.2.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  
implementación	
  de	
  planes	
  de	
  
convivencia	
  en	
  centros	
  
educativos	
  seleccionados	
  en	
  el	
  
cantón.

UNICEF MEP	
  

Se	
  dio	
  acompañamiento	
  ténico	
  a	
  
docentes	
  y	
  estudiantes	
  con	
  el	
  fin	
  
de	
  prmover	
  y	
  fortalecer	
  acciones	
  
de	
  convivencia.	
  Se	
  desarrollaron	
  
10	
  planes	
  de	
  convivencia	
  en	
  6	
  
escuelas,	
  3	
  colegios	
  y	
  un	
  jardían	
  
de	
  niños,	
  se	
  impartieron	
  una	
  serie	
  
de	
  talleres-­‐obras	
  de	
  teatro	
  con	
  las	
  
temáticas	
  de	
  “No	
  al	
  Bullying”,	
  
promoviendo	
  de	
  esta	
  forma	
  el	
  
respeto	
  a	
  las	
  diferencias	
  y	
  la	
  
tolerancia	
  dentro	
  del	
  marco	
  de	
  
una	
  sana	
  convivencia	
  y	
  “Los	
  10	
  
súper	
  poderes	
  de	
  un	
  niño	
  como	
  
tú”,	
  dirigido	
  a	
  la	
  población	
  
preescolar	
  abordando	
  la	
  temática	
  
de	
  los	
  valores	
  como	
  amor,	
  
respeto,	
  tolerancia,	
  entre	
  otros.	
  
Asimismo	
  se	
  realizó	
  un	
  pasacalles	
  

$11.889,00 ######## ######## 103%

RESULTADO	
  2

2.4.2.	
  Taller	
  Nacional	
  de	
  la	
  
cultura,	
  el	
  deporte	
  y	
  la	
  
recreación	
  en	
  la	
  promoción	
  y	
  
generación	
  de	
  convivencia	
  en	
  
espacios	
  públicos.	
  (Red	
  

PNUD Mjusticia $0,00

2.4.3.	
  Identificación	
  y	
  apoyo	
  de	
  
iniciativas	
  culturales,	
  deportivas	
  
y	
  recreativas	
  comunitarias	
  que	
  
promueven	
  y	
  generan	
  procesos	
  
de	
  convivencia	
  en	
  espacios	
  

ONU-­‐
HÁBITAT	
  
(PNUD,	
  
UNICEF)

Mjusticia	
  
(MSP,	
  
MEP,	
  

Municip)

$4.889,00 $4.889,00 $4.889,00 100%

2.4.4.	
  Conformación	
  y	
  
fortalecimiento	
  de	
  Equipos	
  
Locales	
  de	
  Gestión	
  de	
  Espacios	
  
Públicos	
  (ELGEPs).

ONU-­‐
HÁBITAT

MJusticia	
  
(Municip.) $2.143,00 $2.143,00 $2.143,00 100%

2.4.5.	
  Proceso	
  participativo	
  de	
  
recuperación	
  de	
  espacio	
  con	
  
NNAJ	
  y	
  mujeres	
  y	
  el	
  liderazgo	
  de	
  
los	
  ELGEPs.

ONU-­‐
HÁBITAT

MJusticia	
  
(Municip.) $7.857,00 $7.857,00 $7.857,00 100%

PRODUCTO	
  2.4.	
  Promoción	
  y	
  recuperación	
  de	
  ambientes	
  urbanos	
  para	
  una	
  convivencia	
  comunitaria	
  segura	
  e	
  
incluyente	
  (ciudades	
  a	
  puertas	
  abiertas)	
  que	
  amplíen	
  oportunidades	
  recreativas,	
  culturales	
  y	
  deportivas	
  para	
  y	
  con	
  
la	
  participación	
  de	
  NNAJ.

PRODUCTO	
  2.2	
  Adopción	
  de	
  estrategias	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  	
  en	
  los	
  centros	
  educativos	
  de	
  los	
  nueve	
  
cantones.



MORAVIA

2.4.6.	
  Asistencia	
  técnica	
  en	
  la	
  
implementación	
  de	
  actividades	
  
de	
  movilización	
  comunitaria	
  a	
  
través	
  del	
  deporte,	
  la	
  recreación	
  
y	
  la	
  cultura.	
  (Red	
  Nacional)

UNICEF Mjusticia	
  
(MSP) $8.222,00 $8.222,00 $8.222,00 100%

2.4.9.	
  Fortalecimiento	
  de	
  los	
  
programas	
  preventivos	
  de	
  
seguridad	
  pública	
  en	
  lo	
  nacional	
  
y	
  cantonal	
  y	
  promoción	
  
conjunta	
  con	
  actores	
  locales.	
  

PNUD MSP $2.000,00 $500,00 $500,00 25%

2.4.11.	
  Capacitación	
  a	
  los/as	
  
promotores/as	
  de	
  DINADECO	
  en	
  
el	
  manual	
  de	
  mediación	
  para	
  su	
  
implementación	
  por	
  parte	
  de	
  los	
  
Comités	
  Tutelares	
  en	
  el	
  marco	
  
de	
  los	
  SLP	
  en	
  cada	
  una	
  de	
  las	
  
comunidades.	
  (Nacional).

UNICEF

MSP,	
  
Mjusticia	
  
(DINADEC
O,	
  PANI)

$6.222,00 6.222 6.222 100%

2.4.12.	
  Implementación	
  de	
  al	
  
menos	
  un	
  proyecto	
  	
  piloto	
  de	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  en	
  el	
  
marco	
  de	
  los	
  Sistemas	
  Locales	
  
de	
  Protección,	
  con	
  participación	
  
de	
  las	
  personas	
  menores	
  de	
  
edad.

UNICEF

Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO
)

$5.550,00 5.550 5.550 100%

2.4.14.	
  Desarrollo	
  de	
  campañas	
  
locales	
  sobre	
  el	
  derecho	
  	
  a	
  una	
  
ciudad	
  segura	
  e	
  incluyente,	
  uso	
  
de	
  espacios	
  públicos	
  y	
  
convivencia.

ONU-­‐
HÁBITAT Mjusticia $6.404,00 $6.404,00 $4.647,00 73%

RESULTADO	
  3

3.1.1.	
  Diseño,	
  producción	
  	
  y	
  
ejecución	
  de	
  una	
  estrategia	
  de	
  
comunicación	
  nacional	
  para	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz	
  (Red	
  
Nacional).

PNUD Mjusticia

Se	
  continua	
  con	
  la	
  producción	
  de	
  
materiales	
  para	
  la	
  conformación	
  
de	
  una	
  caja	
  de	
  herramientas	
  de	
  
trabajo	
  que	
  se	
  entregará	
  a	
  las	
  
contrapartes	
  locales.

$2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 100%

RESULTADO	
  3

3.2.1.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  elaboración	
  y	
  
ejecución	
  de	
  un	
  programa	
  de	
  
fortalecimiento	
  de	
  capacidades	
  
del	
  personal	
  de	
  las	
  Casas	
  de	
  
Justicia.	
  (Nacional).

PNUD Mjusticia Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  
en	
  el	
  período	
  anterior. $0,00 $1.000,00 $1.000,00

PRODUCTO	
  3.2	
  Promoción	
  y/o	
  fortalecimiento	
  de	
  los	
  mecanismos	
  RAC	
  en	
  los	
  9	
  cantones.

PRODUCTO	
  3.1	
  Difusión	
  de	
  valores	
  democráticos	
  y	
  de	
  convivencia	
  pacífica	
  a	
  nivel	
  nacional.
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RESULTADO	
  3
3.3.1.	
  Taller	
  nacional	
  sobre	
  
capacitación	
  en	
  televisión	
  para	
  
personas	
  jóvenes	
  sobre	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  la	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz.	
  (Nacional)

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP)

N/A	
  (monto	
  
indicado	
  en	
  
la	
  celda	
  
nacional)

N/A	
  
(monto	
  
indicado	
  
en	
  la	
  celda	
  
nacional)

N/A	
  
(monto	
  
indicado	
  
en	
  la	
  celda	
  
nacional)

3.3.3.	
  Generación	
  de	
  
capacidades	
  en	
  jóvenes	
  para	
  
fomentar	
  diálogo	
  para	
  la	
  
convivencia	
  pacífica	
  mediante	
  el	
  
uso	
  de	
  herramientas	
  de	
  
comunicación	
  audiovisuales	
  y	
  
fortalecimiento	
  de	
  redes	
  locales

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP) $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 100%

TOTAL	
  MORAVIA $140.649,38 ######## ######## 98%

PRODUCTO	
  3.3	
  Desarrollo	
  de	
  capacidades	
  de	
  comunicación	
  	
  asertiva	
  en	
  grupos	
  de	
  jóvenes	
  para	
  la	
  promoción	
  del	
  
diálogo	
  y	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia.
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I	
  Trim	
  (En-­‐
Mar	
  12)

II	
  Trim	
  
(Abri-­‐Jun	
  

12)

III	
  Trim	
  
(Jul-­‐sept	
  

12)

IV	
  Trim	
  
(oct-­‐dic	
  
12)

Cantidad	
  total	
  
planificada

Cantidad	
  total	
  
comprometid

a

Cantidad	
  total	
  
ejecutada

%	
  de	
  
ejecución

RESULTADO	
  1

1.1.2.	
  Fortalecimiento	
  de	
  
capacidades	
  locales	
  para	
  la	
  
implementación	
  de	
  la	
  POLSEPAZ.	
  
(Red	
  Nacional)

PNUD MJusticia

En	
  este	
  punto	
  se	
  ha	
  focalizado	
  el	
  esfuerzo	
  en	
  
fortalecer	
  el	
  modelo	
  de	
  gestión	
  en	
  un	
  contexto	
  
complejo	
  por	
  la	
  extensión	
  cantonal.	
  Para	
  ello	
  se	
  
ha	
  apoyado	
  a	
  la	
  Municipalidad	
  en	
  sus	
  
capacidades	
  de	
  coordinación	
  y	
  articulación	
  de	
  
esfuerzos	
  de	
  prevención	
  y	
  al	
  Comité	
  del	
  Distrito	
  
Hospital	
  en	
  su	
  posibilidades	
  de	
  ejecución	
  de	
  la	
  
acciones	
  previstas	
  en	
  el	
  Plan	
  Local.

$3.830,00 $3.820,00 $3.830,00 100%

1.1.4.	
  Facilitación	
  de	
  la	
  estrategia	
  
nacional	
  del	
  programa	
  conjunto	
  
para	
  la	
  constitución	
  de	
  las	
  redes	
  y	
  la	
  
elaboración	
  de	
  los	
  Planes	
  
Cantonales	
  (contratación	
  de	
  los	
  
facilitadores	
  cantonales).	
  (Nacional)

PNUD Mjusticia $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 100%

RESULTADO	
  1

1.2.1.	
  Mapeo	
  de	
  redes	
  actuales	
   PNUD Mjusticia

Distribución	
  de	
  archivo	
  digital	
  del	
  directorio	
  de	
  
actores	
  en	
  su	
  versión	
  previa	
  a	
  imprenta	
  entre	
  la	
  
Municipalidad,	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  y	
  otros	
  actores	
  
locales.

$3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 100%

1.2.2.	
  Identificación	
  de	
  actores	
  
clave	
  locales	
  y	
  redes	
  existentes	
  y	
  
constitución	
  del	
  Equipo	
  Facilitador	
  
Local,	
  bajo	
  el	
  liderazgo	
  del	
  gobierno	
  
local.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $2.889,00 $2.889,00 $2.889,00 100%

1.2.3.	
  Promoción	
  de	
  resultados	
  
taller	
  8	
  y	
  9	
  de	
  setiembre	
  y	
  otros	
  
insumos.

PNUD	
   Mjusticia $0,00

1.2.4.	
  Desarrollo	
  de	
  un	
  plan	
  de	
  
trabajo	
  con	
  el	
  Equipo	
  Facilitador	
  
Local	
  que	
  contemple	
  el	
  
fortalecimiento	
  interno,	
  la	
  
proyección	
  y	
  la	
  priorización	
  de	
  ejes	
  
estratégicos	
  para	
  el	
  Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $2.444,00 $2.444,00 $2.444,00 100%

PRODUCTO	
  1.2	
  Creación	
  de	
  nueve	
  redes	
  cantonales	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica.

Descripción	
  del	
  avance	
  en	
  la	
  
actividad/subactividades
JULIO-­‐DICIEMBRE	
  2012

Finalizado	
  el	
  proyecto	
  de	
  recuperación	
  de	
  la	
  
Botica	
  Solera	
  como	
  Biblioteca	
  y	
  Centro	
  
Ciudadano.	
  Presentado	
  ante	
  el	
  Concejo	
  
Municipal,	
  con	
  presupuesto	
  asignado	
  para	
  2013.	
  
Incorporado	
  el	
  proyecto	
  dentro	
  del	
  Plan	
  de	
  
Renovación	
  Urbana	
  del	
  Distrito.

Trimestre	
  de	
  Ejecución	
  
(2012) Agencia	
  de	
  

la	
  ONUActividad Instancia	
  
pública	
  

Progreso	
  de	
  ejecución	
  financiera	
  	
  
JUNIO	
  2009	
  -­‐	
  DICIEMBRE	
  2012	
  (ACUMULADO)

PRODUCTO	
  1.1	
  	
  Política	
  nacional	
  	
  y	
  estrategia	
  que	
  articulen	
  acciones	
  de	
  las	
  instituciones	
  nacionales	
  y	
  locales	
  en	
  el	
  ámbito	
  cantonal.
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1.2.5.	
  Coordinación	
  con	
  las	
  demás	
  
agencias	
  e	
  instituciones	
  del	
  
Programa	
  Conjunto	
  para	
  las	
  
acciones	
  de	
  capacitación	
  y	
  
acompañamiento	
  para	
  el	
  
fortalecimiento,	
  proyección	
  y	
  
priorización	
  de	
  ejes	
  estratégicos	
  por	
  
los	
  EFLs.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $1.167,00 $1.167,00 $1.167,00 100%

RESULTADO	
  1

1.3.2.	
  Análisis	
  de	
  la	
  información	
  
existente	
  sobre	
  SLP,	
  que	
  sirva	
  de	
  
insumo	
  para	
  la	
  definición	
  de	
  
prioridades	
  locales	
  (programas	
  y	
  
proyectos	
  locales	
  en	
  materia	
  de	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia)

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐
DINADECO)

$6.902,00 $6.902,00 $6.902,00 100%

1.3.3.	
  Asistencia	
  técnica	
  para	
  el	
  
fortalecimiento	
  del	
  SLP	
  y	
  para	
  la	
  
elaboración	
  del	
  plan	
  de	
  acción	
  local	
  
en	
  materia	
  de	
  niñez	
  y	
  adolescencia.

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐
DINADECO)

$17.019,71 $18.628,39 $18.628,39 109%

RESULTADO	
  1
1.4.2.	
  Análisis	
  de	
  la	
  aplicación	
  de	
  la	
  
Política	
  Nacional	
  de	
  Igualdad	
  y	
  
Equidad	
  de	
  Género	
  en	
  el	
  cantón	
  en	
  
sus	
  aspectos	
  relacionados	
  con	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.444,00 $1.444,00 $1.444,00 100%

1.4.3.	
  Desarrollo	
  de	
  procesos	
  de	
  
fortalecimiento	
  de	
  las	
  instancias	
  
locales	
  para	
  la	
  inclusión	
  del	
  enfoque	
  
de	
  género	
  en	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz	
  

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$3.889,00 $3.889,00 $3.889,00 100%

1.4.4.	
  Definición	
  de	
  componentes	
  
de	
  género	
  en	
  el	
  Plan	
  Cantonal. ONU-­‐HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$3.778,00 $3.778,00 $3.778,00 100%

PRODUCTO	
  1.3	
  	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  específica	
  de	
  la	
  niñez	
  y	
  adolescencia	
  con	
  un	
  enfoque	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  a	
  través	
  de	
  los	
  Sistemas	
  
Locales	
  de	
  Protección.

Finalizado	
  el	
  proyecto	
  de	
  recuperación	
  de	
  la	
  
Botica	
  Solera	
  como	
  Biblioteca	
  y	
  Centro	
  
Ciudadano.	
  Presentado	
  ante	
  el	
  Concejo	
  
Municipal,	
  con	
  presupuesto	
  asignado	
  para	
  2013.	
  
Incorporado	
  el	
  proyecto	
  dentro	
  del	
  Plan	
  de	
  
Renovación	
  Urbana	
  del	
  Distrito.

PRODUCTO	
  1.4.	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  con	
  un	
  enfoque	
  transversal	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  de	
  género	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  convivencia.	
  



SAN	
  JOSE

1.4.5.	
  Talleres	
  para	
  la	
  elaboración	
  
de	
  la	
  Agenda	
  de	
  Género	
  en	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  la	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz	
  como	
  parte	
  
integral	
  del	
  Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.556,00 $1.556,00 $1.556,00 100%

RESULTADO	
  1

1.5.1.	
  Realización	
  de	
  la	
  encuesta	
  de	
  
victimización	
  distrital	
  (Nacional). PNUD

Revisión	
  de	
  ficha	
  de	
  resultados	
  para	
  inclusión	
  en	
  
colección	
  de	
  herramientas	
  para	
  la	
  prevención	
  de	
  
la	
  violencia	
  en	
  el	
  ámbito	
  local.	
  Facilitación	
  del	
  
material	
  al	
  CCCI	
  para	
  análisis	
  y	
  desarrollo	
  de	
  
estrategias	
  de	
  trabajo.	
  

$8.237,00 $8.237,00 $8.237,00 100%

1.5.6.	
  Construcción	
  de	
  una	
  
herramienta	
  jurídica	
  sobre	
  medidas	
  
de	
  prevención	
  relacionadas	
  con	
  
chatarreras,	
  maquinas	
  
tragamonedas	
  y	
  patentes	
  de	
  licores	
  
(Red	
  Nacional).

PNUD Mjusticia

Revisión	
  y	
  actualización	
  de	
  contenidos	
  
normativos	
  para	
  inclusión	
  en	
  colección	
  de	
  
herramientas	
  para	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  
en	
  el	
  ámbito	
  local.

$1.400,00 $1.400,00 $1.400,00 100%

1.5.7.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  incorporación	
  y	
  
puesta	
  en	
  marcha	
  de	
  los	
  
indicadores	
  de	
  violencia	
  social	
  y	
  de	
  
género	
  (según	
  metodología	
  de	
  los	
  
Observatorios	
  Urbanos	
  Locales)	
  en	
  
el	
  observatorio	
  local	
  de	
  San	
  José	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  vinculación	
  de	
  este	
  
observatorio	
  local	
  con	
  el	
  Sistema	
  de	
  
Información	
  sobre	
  la	
  Violencia	
  
(SISVI).

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $11.500,00 $11.500,00 $11.500,00 100%

RESULTADO	
  1

1.6.1.	
  Articulación	
  de	
  redes	
  
mediante	
  la	
  realización	
  de	
  procesos	
  
participativos	
  de	
  prevención	
  
situacional.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip,	
  
MSP,	
  DPPP)

$6.056,00 $6.056,00 $6.056,00 100%

1.6.2.	
  Elaboración	
  de	
  las	
  agendas	
  
locales	
  del	
  Espacio	
  Público	
  que	
  
permiten	
  priorizar	
  lugares,	
  
herramientas	
  y	
  metodologías	
  de	
  
intervención	
  (reactivación,	
  
reapropiación,	
  recuperación).

ONU-­‐HÁBITAT MJusticia	
  
(Municip.) $2.056,00 $2.056,00 $2.056,00 100%

PRODUCTO	
  1.6.	
  Plan	
  Estratégico	
  Cantonal	
  para	
  la	
  Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  y	
  la	
  Promoción	
  de	
  la	
  Paz	
  Social	
  con	
  inclusión	
  de	
  una	
  agenda	
  de	
  género	
  y	
  
enfoque	
  de	
  derechos.

Se	
  ha	
  incorporado	
  todo	
  este	
  trabajo	
  dentro	
  de	
  la	
  
Politica	
  y	
  el	
  Plan	
  de	
  Acción	
  de	
  la	
  Politica	
  de	
  
Cultutra	
  de	
  la	
  ciudad	
  de	
  SJO,	
  desarrollandose	
  en	
  
varias	
  lineas	
  de	
  acción,	
  de	
  carácter	
  prioritario,	
  
incorporando	
  herramientas	
  y	
  metodologías	
  de	
  
apropiación,	
  reactivación	
  y	
  recuperación	
  de	
  
espacios	
  públicos.	
  Presentada	
  ante	
  Concejo	
  
Municipal	
  en	
  sesión	
  estraordinaria,	
  y	
  esperando	
  
aprobación	
  para	
  su	
  implemetación.

PRODUCTO	
  1.5.	
  Información	
  y	
  herramientas	
  de	
  capacitación	
  disponibles	
  para	
  policías,	
  docentes,	
  personal	
  de	
  los	
  gobiernos	
  locales	
  y	
  organizaciones	
  
comunitarias.
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1.6.3.	
  Integración	
  de	
  agendas	
  
existentes	
  en	
  aspectos	
  de	
  
prevención	
  de	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz.

PNUD Mjusticia $900,00 $900,00 $900,00 100%

1.6.4.	
  Talleres	
  de	
  trabajo	
  sobre	
  
agendas,	
  prioridades	
  y	
  proyectos	
  a	
  
desarrollar	
  en	
  el	
  Plan	
  Cantonal.

PNUD	
  (ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia	
  
(Municip,	
  
MSP,	
  DPPP)

$500,00 $2.300,00 $2.300,00 460%

1.6.5.	
  Formulación	
  del	
  Plan	
  
Cantonal.

PNUD	
  (ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia $1.000,00 $1.900,00 $1.900,00 190%

1.6.6.	
  Definición	
  de	
  mecanismos	
  de	
  
gestión	
  para	
  la	
  asignación	
  de	
  
recursos	
  a	
  las	
  prioridades	
  
seleccionadas.

PNUD Mjusticia Componente	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior. $200,00 $200,00 $200,00 100%

1.6.7.	
  Colaboración	
  con	
  la	
  Red	
  Local	
  
de	
  Convivencia	
  en	
  la	
  construcción	
  
conjunta	
  de	
  las	
  herramientas	
  y	
  
mecanismos	
  de	
  Información,	
  
Monitoreo	
  y	
  Evaluación	
  del	
  Plan	
  
Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia
Se	
  ha	
  continuado	
  con	
  el	
  trabajo,	
  con	
  el	
  Proyecto	
  
de	
  la	
  Botica	
  Solera	
  y	
  el	
  Plan	
  de	
  Renovación	
  
Urbana	
  de	
  Merced.

$1.667,00 $1.667,00 $1.667,00 100%
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1.6.8.	
  Inicio	
  de	
  la	
  ejecución	
  del	
  plan	
  
mediante	
  la	
  articulación	
  de	
  
iniciativas	
  en	
  marcha	
  en	
  San	
  José.

PNUD Mjusticia

En	
  el	
  período	
  se	
  pueden	
  reportar	
  dos	
  tipos	
  de	
  
acciones:	
  la	
  primera	
  tiene	
  que	
  ver	
  con	
  la	
  
ejecución	
  del	
  Plan	
  Local	
  del	
  distrito	
  Hospital,	
  
mencionada	
  en	
  el	
  reporte	
  anterior.	
  Se	
  apoyó	
  al	
  
Comité	
  del	
  distrito	
  	
  para	
  el	
  desarrolllo	
  de	
  talleres	
  
y	
  actividades	
  lúdicas	
  para	
  la	
  promoción	
  de	
  
derechos	
  entre	
  niños,	
  niñas	
  y	
  jóvenes,	
  en	
  el	
  
marco	
  de	
  una	
  estrategia	
  de	
  promoción	
  de	
  la	
  
convivencia	
  en	
  el	
  sistema	
  educativo	
  fomal	
  cuyos	
  
agentes	
  (135	
  docentes	
  y	
  1608	
  estudiantes)	
  
fueron	
  los	
  principales	
  beneficiarios	
  de	
  estas	
  
actividades.	
  	
  Se	
  cubrió	
  a	
  cuatro	
  escuelas	
  y	
  dos	
  
centros	
  de	
  educación	
  preescolar	
  del	
  distrito.	
  Por	
  
otro	
  lado,	
  a	
  través	
  de	
  los	
  fondos	
  de	
  extensión,	
  se	
  
logró	
  atender	
  una	
  solicitud	
  del	
  Ministerio	
  de	
  
Planificación	
  hecha	
  en	
  el	
  marco	
  del	
  Comité	
  
Directivo	
  Nacional.	
  Se	
  trata	
  de	
  contribuir	
  a	
  
formas	
  de	
  coordinación	
  y	
  articulación	
  de	
  
iniciativas	
  locales,	
  públicas	
  y	
  privadas,	
  de	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia.	
  Para	
  ello,	
  se	
  realizó	
  un	
  
rastreo	
  de	
  actores,	
  a	
  partir	
  del	
  mapeo	
  del	
  marco	
  
del	
  Programa,	
  pero	
  con	
  mayor	
  número	
  de	
  
registros,	
  completa	
  georeferenciación	
  de	
  cada	
  
uno,	
  caracterización	
  individual	
  de	
  acciones,	
  
desarrollo	
  de	
  descriptores	
  y	
  propuesta	
  para	
  la	
  
consrucción	
  colectiva	
  de	
  modelo	
  de	
  coordinación	
  

$15.000,00 $15.000,00 $12.740,00 85%

RESULTADO	
  2

2.2.2.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  implementación	
  
de	
  planes	
  de	
  convivencia	
  en	
  centros	
  
educativos	
  seleccionados	
  en	
  el	
  
cantón.

UNICEF MEP	
  

Se	
  fortaleció	
  el	
  Programa	
  Convivir	
  mediante	
  la	
  
intervención	
  y	
  acompañamiento	
  técnico	
  	
  a	
  los	
  
Grupos	
  de	
  Convivencia	
  de	
  los	
  centros	
  educativos	
  
seleccionados	
  l	
  para	
  elaborar	
  los	
  planes	
  
institucionales	
  y	
  fortalecer	
  las	
  acciones	
  que	
  se	
  
desarrollan	
  en	
  el	
  marco	
  del	
  Programa	
  Convivir,	
  
en	
  10	
  centros	
  educativos,	
  5	
  colegios	
  y	
  4	
  escuelas

$11.889,00 $11.889,00 $11.694,00 98%

RESULTADO	
  2

2.4.2.	
  Taller	
  Nacional	
  de	
  la	
  cultura,	
  
el	
  deporte	
  y	
  la	
  recreación	
  en	
  la	
  
promoción	
  y	
  generación	
  de	
  
convivencia	
  en	
  espacios	
  públicos.	
  

PNUD Mjusticia $0,00

2.4.3.	
  Identificación	
  y	
  apoyo	
  de	
  
iniciativas	
  culturales,	
  deportivas	
  y	
  
recreativas	
  comunitarias	
  que	
  
promueven	
  y	
  generan	
  procesos	
  de	
  
convivencia	
  en	
  espacios	
  públicos.

ONU-­‐HÁBITAT	
  
(PNUD,	
  
UNICEF)

Mjusticia	
  
(MSP,	
  MEP,	
  
Municip)

Ver	
  1.6.1 $4.889,00 $4.889,00 $4.889,00 100%

PRODUCTO	
  2.4.	
  Promoción	
  y	
  recuperación	
  de	
  ambientes	
  urbanos	
  para	
  una	
  convivencia	
  comunitaria	
  segura	
  e	
  incluyente	
  (ciudades	
  a	
  puertas	
  abiertas)	
  
que	
  amplíen	
  oportunidades	
  recreativas,	
  culturales	
  y	
  deportivas	
  para	
  y	
  con	
  la	
  participación	
  de	
  NNAJ.

PRODUCTO	
  2.2	
  Adopción	
  de	
  estrategias	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  	
  en	
  los	
  centros	
  educativos	
  de	
  los	
  nueve	
  cantones.
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2.4.4.	
  Conformación	
  y	
  
fortalecimiento	
  de	
  Equipos	
  Locales	
  
de	
  Gestión	
  de	
  Espacios	
  Públicos	
  
(ELGEPs).

ONU-­‐Hábitat MJusticia	
  
(Municip.) Ver	
  1.6.1 $0,00 $0,00 $0,00

2.4.5.	
  Proceso	
  participativo	
  de	
  
recuperación	
  de	
  espacio	
  con	
  NNAJ	
  y	
  
mujeres	
  y	
  el	
  liderazgo	
  de	
  los	
  
ELGEPs.

ONU-­‐Hábitat MJusticia	
  
(Municip.) Ver	
  1.6.1	
  y	
  1.6.7 $0,00 $0,00 $0,00

2.4.6.	
  Asistencia	
  técnica	
  en	
  la	
  
implementación	
  de	
  actividades	
  de	
  
movilización	
  comunitaria	
  a	
  través	
  
del	
  deporte,	
  la	
  recreación	
  y	
  la	
  
cultura.	
  (Red	
  Nacional)

UNICEF Mjusticia	
  
(MSP)

Se	
  dio	
  acompañamiento	
  a	
  las	
  acciones	
  
implementadas	
  por	
  el	
  grupo	
  de	
  NNAJ	
  de	
  Pavas,	
  
quienes	
  continuan	
  oon	
  el	
  Programa	
  
"Compartiendo	
  y	
  Aprendiendo".	
  Plantean	
  una	
  
segunda	
  fase	
  del	
  Programa	
  para	
  el	
  2013.	
  Por	
  otro	
  
lado	
  se	
  ha	
  tratado	
  de	
  apoyar	
  en	
  la	
  Peregrina	
  
sobre	
  todo	
  a	
  la	
  Orquesta	
  quien	
  ha	
  tenido	
  algunas	
  
dificultades,	
  motivando	
  su	
  participación	
  en	
  la	
  Red	
  
de	
  Protección.

$26.580,58 $32.077,13 $32.077,13 121%

2.4.9.	
  Fortalecimiento	
  de	
  los	
  
programas	
  preventivos	
  de	
  
seguridad	
  pública	
  en	
  lo	
  nacional	
  y	
  
cantonal	
  y	
  promoción	
  conjunta	
  con	
  
actores	
  locales.	
  

PNUD MSP $4.000,00 $3.240,00 $3.240,00 81%

2.4.11.	
  Capacitación	
  a	
  los/as	
  
promotores/as	
  de	
  DINADECO	
  en	
  el	
  
manual	
  de	
  mediación	
  para	
  su	
  
implementación	
  por	
  parte	
  de	
  los	
  
Comités	
  Tutelares	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  
los	
  SLP	
  en	
  cada	
  una	
  de	
  las	
  
comunidades.	
  (Red	
  Nacional).

UNICEF
MSP,	
  Mjusticia	
  
(DINADECO,	
  
PANI)

$7.068,00 $7.737,00 $7.068,00 100%
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2.4.12.	
  Implementación	
  de	
  al	
  
menos	
  un	
  proyecto	
  	
  piloto	
  de	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  en	
  el	
  
marco	
  de	
  los	
  Sistemas	
  Locales	
  de	
  
Protección,	
  con	
  participación	
  de	
  las	
  
personas	
  menores	
  de	
  edad

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐
DINADECO)

$17.546,77 $16.342,00 $16.342,00 93%

2.4.14.	
  Desarrollo	
  de	
  campañas	
  
locales	
  sobre	
  el	
  derecho	
  	
  a	
  una	
  
ciudad	
  segura	
  e	
  incluyente,	
  uso	
  de	
  
espacios	
  públicos	
  y	
  convivencia.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia

Realización	
  de	
  documentos	
  audiovisuales	
  de	
  
difusión	
  y	
  sensibilización	
  sobre	
  el	
  diseño	
  urbano	
  
participativo,	
  incluyente	
  y	
  las	
  activaciones	
  
urbanas.	
  Por	
  parte	
  de	
  la	
  Municipalidad	
  de	
  SJO	
  se	
  
está	
  desarrollando	
  una	
  publicación	
  y	
  
sistematización	
  del	
  proceso	
  de	
  elaboración	
  de	
  la	
  
Politica	
  de	
  Cultura,	
  su	
  metodología	
  y	
  sus	
  
herramientas.	
  A	
  su	
  vez,	
  se	
  está	
  diseñando	
  una	
  
campaña	
  de	
  promoción	
  y	
  difusión	
  de	
  los	
  
conceptos	
  de	
  la	
  politica	
  (equidad,	
  igualdad,	
  
convivencia,	
  espacio	
  público...)	
  para	
  ejecutarse	
  
en	
  2013.

$6.404,00 $6.404,00 $4.647,00 73%

RESULTADO	
  3

3.1.1.	
  Diseño,	
  producción	
  	
  y	
  
ejecución	
  de	
  una	
  estrategia	
  de	
  
comunicación	
  nacional	
  para	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz.

PNUD Mjusticia

Se	
  continua	
  con	
  la	
  producción	
  de	
  materiales	
  para	
  
la	
  conformación	
  de	
  una	
  caja	
  de	
  herramientas	
  de	
  
trabajo	
  que	
  se	
  entregará	
  a	
  las	
  contrapartes	
  
locales.	
  Se	
  reproducen	
  materiales	
  para	
  la	
  
distribución	
  en	
  actividades,	
  como	
  el	
  Plan	
  Local	
  de	
  
Hospital	
  y	
  materiales	
  complementarios.

$3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 100%

RESULTADO	
  3
3.2.1.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  elaboración	
  y	
  
ejecución	
  de	
  un	
  programa	
  de	
  
fortalecimiento	
  de	
  capacidades	
  del	
  
personal	
  de	
  las	
  Casas	
  de	
  Justicia.	
  
(Red	
  Nacional).

PNUD Mjusticia $0,00

3.2.3.	
  Promoción	
  	
  de	
  las	
  Casas	
  de	
  
Justicia	
  (Red	
  Nacional). PNUD Mjusticia $0,00

3.2.4.	
  Equipamiento	
  y	
  promoción	
  	
  
de	
  la	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  cantonal. PNUD Mjusticia	
  

(MEP) $5.600,00 $5.600,00 $5.600,00 100%

RESULTADO	
  3

PRODUCTO	
  3.2	
  Promoción	
  y/o	
  fortalecimiento	
  de	
  los	
  mecanismos	
  RAC	
  en	
  los	
  9	
  cantones.

PRODUCTO	
  3.3	
  Desarrollo	
  de	
  capacidades	
  de	
  comunicación	
  	
  asertiva	
  en	
  grupos	
  de	
  jóvenes	
  para	
  la	
  promoción	
  del	
  diálogo	
  y	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia.

PRODUCTO	
  3.1	
  Difusión	
  de	
  valores	
  democráticos	
  y	
  de	
  convivencia	
  pacífica	
  a	
  nivel	
  nacional.
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3.3.1.	
  Taller	
  nacional	
  sobre	
  
capacitación	
  en	
  televisión	
  para	
  
personas	
  jóvenes	
  sobre	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  la	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz.	
  (Nacional)

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP)

N/A	
  (monto	
  
indicado	
  en	
  la	
  
celda	
  nacional)

N/A	
  (monto	
  
indicado	
  en	
  la	
  
celda	
  nacional)

N/A	
  (monto	
  
indicado	
  en	
  la	
  
celda	
  nacional)

3.3.3.	
  Generación	
  de	
  capacidades	
  
en	
  jóvenes	
  para	
  fomentar	
  diálogo	
  
para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  
mediante	
  el	
  uso	
  de	
  herramientas	
  de	
  
comunicación	
  audiovisuales	
  y	
  
fortalecimiento	
  de	
  redes	
  locales

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP) $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 100%

TOTAL	
  SAN	
  JOSE $195.412,06 $203.911,52 $199.040,52 102%
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I	
  Trim	
  (En-­‐
Mar	
  12)

II	
  Trim	
  
(Abri-­‐Jun	
  

12)

III	
  Trim	
  
(Jul-­‐sept	
  

12)

IV	
  Trim	
  
(oct-­‐dic	
  
12)

Cantidad	
  total	
  
planificada

Cantidad	
  total	
  
comprometida

Cantidad	
  total	
  
ejecutada

%	
  de	
  
ejecución

RESULTADO	
  1

1.1.2.	
  Fortalecimiento	
  de	
  
capacidades	
  locales	
  para	
  la	
  
implementación	
  de	
  la	
  POLSEPAZ.	
  
(Red	
  Nacional)

PNUD MJusticia

Fortalecimiento	
  de	
  las	
  capacidades	
  
materiales	
  locales	
  para	
  la	
  implementación	
  
de	
  líneas	
  de	
  trabajo	
  en	
  materia	
  de	
  
reactivación	
  de	
  espacios,	
  especialmente	
  a	
  
través	
  del	
  deporte	
  y	
  el	
  arte.

$3.830,00 $3.830,00 $3.830,00 100%

1.1.4.	
  Facilitación	
  de	
  la	
  estrategia	
  
nacional	
  del	
  programa	
  conjunto	
  
para	
  la	
  constitución	
  de	
  las	
  redes	
  y	
  la	
  
elaboración	
  de	
  los	
  Planes	
  
Cantonales	
  (contratación	
  de	
  los	
  
facilitadores	
  cantonales).	
  (Nacional)

PNUD Mjusticia $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 100%

RESULTADO	
  1

Actividad

Trimestre	
  de	
  Ejecución	
  
(2012) Agencia	
  

de	
  la	
  
ONU

Instancia	
  
pública	
  

Progreso	
  de	
  ejecución	
  financiera	
  	
  
JUNIO	
  2009	
  -­‐	
  DICIEMBRE	
  2012	
  (ACUMULADO)Descripción	
  del	
  avance	
  en	
  la	
  

actividad/subactividades
JULIO-­‐DICIEMBRE	
  2012

PRODUCTO	
  1.1	
  	
  Política	
  nacional	
  	
  y	
  estrategia	
  que	
  articulen	
  acciones	
  de	
  las	
  instituciones	
  nacionales	
  y	
  locales	
  en	
  el	
  ámbito	
  cantonal.

PRODUCTO	
  1.2	
  Creación	
  de	
  nueve	
  redes	
  cantonales	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica.
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1.2.1.	
  Mapeo	
  de	
  redes	
  actuales	
   PNUD Mjusticia

Distribución	
  de	
  archivo	
  digital	
  del	
  
directorio	
  de	
  actores	
  en	
  su	
  versión	
  previa	
  
a	
  imprenta	
  entre	
  la	
  Municipalidad,	
  Casa	
  
de	
  Justicia	
  y	
  otros	
  actores	
  locales.

$3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 100%

1.2.2.	
  Identificación	
  de	
  actores	
  
clave	
  locales	
  y	
  redes	
  existentes	
  y	
  
constitución	
  del	
  Equipo	
  Facilitador	
  
Local,	
  bajo	
  el	
  liderazgo	
  del	
  gobierno	
  
local.

ONU-­‐
HÁBITAT Mjusticia $2.889,00 $2.889,00 $2.889,00 100%

1.2.3.	
  Promoción	
  de	
  resultados	
  
taller	
  8	
  y	
  9	
  de	
  setiembre	
  y	
  otros	
  
insumos.

PNUD	
   Mjusticia $0,00

1.2.4.	
  Desarrollo	
  de	
  un	
  plan	
  de	
  
trabajo	
  con	
  el	
  Equipo	
  Facilitador	
  
Local	
  que	
  contemple	
  el	
  
fortalecimiento	
  interno,	
  la	
  
proyección	
  y	
  la	
  priorización	
  de	
  ejes	
  
estratégicos	
  para	
  el	
  Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐
HÁBITAT Mjusticia $2.444,00 $2.444,00 $2.444,00 100%

1.2.5.	
  Coordinación	
  con	
  las	
  demás	
  
agencias	
  e	
  instituciones	
  del	
  
Programa	
  Conjunto	
  para	
  las	
  
acciones	
  de	
  capacitación	
  y	
  
acompañamiento	
  para	
  el	
  
fortalecimiento,	
  proyección	
  y	
  
priorización	
  de	
  ejes	
  estratégicos	
  por	
  

ONU-­‐
HÁBITAT Mjusticia $1.167,00 $1.167,00 $1.167,00 100%

RESULTADO	
  1

1.3.2.	
  Análisis	
  de	
  la	
  información	
  
existente	
  sobre	
  SLP,	
  que	
  sirva	
  de	
  
insumo	
  para	
  la	
  definición	
  de	
  
prioridades	
  locales	
  (programas	
  y	
  
proyectos	
  locales	
  en	
  materia	
  de	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia)

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO)
$10.139,67 10.140 6.902 68%

PRODUCTO	
  1.3	
  	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  específica	
  de	
  la	
  niñez	
  y	
  adolescencia	
  con	
  un	
  enfoque	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  a	
  través	
  de	
  los	
  
Sistemas	
  Locales	
  de	
  Protección.



SANTA	
  CRUZ

1.3.3.	
  Asistencia	
  técnica	
  para	
  el	
  
fortalecimiento	
  del	
  SLP	
  y	
  para	
  la	
  
elaboración	
  del	
  plan	
  de	
  acción	
  local	
  
en	
  materia	
  de	
  niñez	
  y	
  adolescencia.

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO)
$23.628,39 23.628 23.628 100%

RESULTADO	
  1
1.4.2.	
  Análisis	
  de	
  la	
  aplicación	
  de	
  la	
  
Política	
  Nacional	
  de	
  Igualdad	
  y	
  
Equidad	
  de	
  Género	
  en	
  el	
  cantón	
  en	
  
sus	
  aspectos	
  relacionados	
  con	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz.

ONU-­‐
HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.444,00 $1.444,00 $1.444,00 100%

1.4.3.	
  Desarrollo	
  de	
  procesos	
  de	
  
fortalecimiento	
  de	
  las	
  instancias	
  
locales	
  para	
  la	
  inclusión	
  del	
  enfoque	
  
de	
  género	
  en	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz	
  

ONU-­‐
HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$3.889,00 $3.889,00 $3.889,00 100%

1.4.4.	
  Definición	
  de	
  componentes	
  
de	
  género	
  en	
  el	
  Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐
HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.778,00 $1.778,00 $1.778,00 100%

1.4.5.	
  Talleres	
  para	
  la	
  elaboración	
  
de	
  la	
  Agenda	
  de	
  Género	
  en	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  la	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz	
  como	
  parte	
  
integral	
  del	
  Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐
HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$2.556,00 $2.556,00 $2.556,00 100%

RESULTADO	
  1

1.5.6.	
  Construcción	
  de	
  una	
  
herramienta	
  jurídica	
  sobre	
  medidas	
  
de	
  prevención	
  relacionadas	
  con	
  
chatarreras,	
  maquinas	
  
tragamonedas	
  y	
  patentes	
  de	
  licores	
  
(Red	
  Nacional).

PNUD Mjusticia

Revisión	
  y	
  actualización	
  de	
  contenidos	
  
normativos	
  para	
  inclusión	
  en	
  colección	
  de	
  
herramientas	
  para	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  en	
  el	
  ámbito	
  local.

$1.400,00 $1.400,00 $1.400,00 100%

RESULTADO	
  1
1.6.1.	
  Articulación	
  de	
  redes	
  
mediante	
  la	
  realización	
  de	
  procesos	
  
participativos	
  de	
  prevención	
  
situacional.

ONU-­‐
HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip,	
  
MSP,	
  DPPP)

$2.056,00

PRODUCTO	
  1.6.	
  Plan	
  Estratégico	
  Cantonal	
  para	
  la	
  Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  y	
  la	
  Promoción	
  de	
  la	
  Paz	
  Social	
  con	
  inclusión	
  de	
  una	
  agenda	
  de	
  
género	
  y	
  enfoque	
  de	
  derechos.

PRODUCTO	
  1.4.	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  con	
  un	
  enfoque	
  transversal	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  de	
  género	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  convivencia.	
  

PRODUCTO	
  1.5.	
  Información	
  y	
  herramientas	
  de	
  capacitación	
  disponibles	
  para	
  policías,	
  docentes,	
  personal	
  de	
  los	
  gobiernos	
  locales	
  y	
  
organizaciones	
  comunitarias.
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1.6.2.	
  Elaboración	
  de	
  las	
  agendas	
  
locales	
  del	
  Espacio	
  Público	
  que	
  
permiten	
  priorizar	
  lugares,	
  
herramientas	
  y	
  metodologías	
  de	
  
intervención	
  (reactivación,	
  

ONU-­‐
HÁBITAT

MJusticia	
  
(Municip.) $4.056,00

1.6.3.	
  Integración	
  de	
  agendas	
  
existentes	
  en	
  aspectos	
  de	
  
prevención	
  de	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz.

PNUD Mjusticia $0,00

1.6.4.	
  Talleres	
  de	
  trabajo	
  sobre	
  
agendas,	
  prioridades	
  y	
  proyectos	
  a	
  
desarrollar	
  en	
  el	
  Plan	
  Cantonal.

PNUD	
  (ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia	
  
(Municip,	
  
MSP,	
  DPPP)

$500,00 $900,00 $900,00 180%

1.6.5.	
  Formulación	
  del	
  Plan	
  
Cantonal.

PNUD	
  (ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia $1.000,00 $1.650,00 $1.650,00 165%

1.6.6.	
  Definición	
  de	
  mecanismos	
  de	
  
gestión	
  para	
  la	
  asignación	
  de	
  
recursos	
  a	
  las	
  prioridades	
  
seleccionadas.

PNUD Mjusticia $200,00 $200,00 $200,00 100%

1.6.7.	
  Colaboración	
  con	
  la	
  Red	
  Local	
  
de	
  Convivencia	
  en	
  la	
  construcción	
  
conjunta	
  de	
  las	
  herramientas	
  y	
  
mecanismos	
  de	
  Información,	
  
Monitoreo	
  y	
  Evaluación	
  del	
  Plan	
  

ONU-­‐
HÁBITAT Mjusticia $1.667,00 $1.667,00 $1.667,00 100%

1.6.8.	
  Inicio	
  de	
  la	
  ejecución	
  del	
  plan	
  
mediante	
  la	
  priorización	
  por	
  
consenso	
  para	
  efectuar	
  una	
  primera	
  
acción	
  estratégica.

PNUD Mjusticia
Fortalecimiento	
  de	
  capacidades	
  y	
  equipos	
  
para	
  la	
  práctica	
  del	
  deporte	
  y	
  expresiones	
  
artísticas.

$3.000,00 $3.000,00 $0,00 0%

RESULTADO	
  2

2.2.2.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  implementación	
  
de	
  planes	
  de	
  convivencia	
  en	
  centros	
  
educativos	
  seleccionados	
  en	
  el	
  
cantón.

UNESCO MEP	
  
Se	
  destimaron	
  fondos	
  a	
  la	
  adaptación	
  a	
  
primaria	
  y	
  la	
  impresión	
  de	
  todos	
  los	
  
protocolos	
  (primaria	
  y	
  secundaria)

$0,00

RESULTADO	
  2

PRODUCTO	
  2.2	
  Adopción	
  de	
  estrategias	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  	
  en	
  los	
  centros	
  educativos	
  de	
  los	
  nueve	
  cantones.

PRODUCTO	
  2.4.	
  Promoción	
  y	
  recuperación	
  de	
  ambientes	
  urbanos	
  para	
  una	
  convivencia	
  comunitaria	
  segura	
  e	
  incluyente	
  (ciudades	
  a	
  puertas	
  
abiertas)	
  que	
  amplíen	
  oportunidades	
  recreativas,	
  culturales	
  y	
  deportivas	
  para	
  y	
  con	
  la	
  participación	
  de	
  NNAJ.
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2.4.2.	
  Taller	
  Nacional	
  de	
  la	
  cultura,	
  
el	
  deporte	
  y	
  la	
  recreación	
  en	
  la	
  
promoción	
  y	
  generación	
  de	
  
convivencia	
  en	
  espacios	
  públicos.	
  
(Nacional)

PNUD Mjusticia $0,00

2.4.3.	
  Identificación	
  y	
  apoyo	
  de	
  
iniciativas	
  culturales,	
  deportivas	
  y	
  
recreativas	
  comunitarias	
  que	
  
promueven	
  y	
  generan	
  procesos	
  de	
  
convivencia	
  en	
  espacios	
  públicos.

ONU-­‐
HÁBITAT	
  
(PNUD,	
  
UNICEF)

Mjusticia	
  
(MSP,	
  MEP,	
  
Municip)

$4.889,00 $4.889,00 $4.889,00 100%

2.4.4.	
  Conformación	
  y	
  
fortalecimiento	
  de	
  Equipos	
  Locales	
  
de	
  Gestión	
  de	
  Espacios	
  Públicos	
  
(ELGEPs).

ONU-­‐
HÁBITAT

MJusticia	
  
(Municip.) $2.143,00 $2.143,00 $2.143,00 100%

2.4.5.	
  Proceso	
  participativo	
  de	
  
recuperación	
  de	
  espacio	
  con	
  NNAJ	
  y	
  
mujeres	
  y	
  el	
  liderazgo	
  de	
  los	
  
ELGEPs.

ONU-­‐
HÁBITAT

MJusticia	
  
(Municip.) $7.857,00 $7.857,00 $7.857,00 100%

2.4.6.	
  Asistencia	
  técnica	
  en	
  la	
  
implementación	
  de	
  actividades	
  de	
  
movilización	
  comunitaria	
  a	
  través	
  
del	
  deporte,	
  la	
  recreación	
  y	
  la	
  
cultura.	
  (Red	
  Nacional)

UNICEF Mjusticia	
  
(MSP)

Se	
  mantiene	
  la	
  asistencia	
  técnica	
  para	
  
Santa	
  Cruz,	
  lo	
  cual	
  ha	
  permitido	
  lograr	
  
procesos	
  sostenibles	
  para	
  ese	
  cantón,	
  
siendo	
  la	
  percepción	
  de	
  sus	
  miembros	
  
que	
  Barrio	
  Chorotega	
  ha	
  mejorado	
  en	
  sus	
  
condiciones	
  de	
  convivencia.	
  Actualmente	
  
cuenta	
  con	
  dos	
  grupos	
  consolidades	
  
(teatro	
  y	
  fútbol).	
  El	
  PC	
  ha	
  buscado	
  
acompañar	
  al	
  Presidente	
  de	
  la	
  Asociación	
  
de	
  Barrio	
  Chorotega	
  en	
  las	
  acciones	
  de	
  
promoción	
  y	
  recuperación	
  de	
  espacios	
  
públicos	
  para	
  el	
  NNAJ.	
  Todo	
  esto	
  ha	
  
logrado	
  que	
  el	
  Gobierno	
  Local,	
  y	
  el	
  
Concejo	
  Municipal,	
  se	
  involucren	
  
activamente	
  y	
  se	
  comprometan	
  con	
  las	
  
acciones	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  
iniciadas	
  desde	
  el	
  Programa,	
  tanto	
  que	
  se	
  
espera	
  que	
  para	
  el	
  2013	
  reproduzcan	
  	
  la	
  
propuesta	
  desarrollada	
  en	
  Chorotega	
  en	
  
otros	
  comunidades	
  vulnerables	
  del	
  

$27.475,58 $27.475,58 $35.787,00 130%

2.4.9.	
  Fortalecimiento	
  de	
  los	
  
programas	
  preventivos	
  de	
  
seguridad	
  pública	
  en	
  lo	
  nacional	
  y	
  
cantonal	
  y	
  promoción	
  conjunta	
  con	
  
actores	
  locales.	
  

PNUD MSP $2.000,00 $1.000,00 $1.000,00 50%
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2.4.11.	
  Capacitación	
  a	
  los/as	
  
promotores/as	
  de	
  DINADECO	
  en	
  el	
  
manual	
  de	
  mediación	
  para	
  su	
  
implementación	
  por	
  parte	
  de	
  los	
  
Comités	
  Tutelares	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  
los	
  SLP	
  en	
  cada	
  una	
  de	
  las	
  
comunidades.	
  (Red	
  Nacional).

UNICEF

MSP,	
  
Mjusticia	
  

(DINADECO,	
  
PANI)

$6.222,00 $6.222,00 $6.222,00 100%

2.4.12.	
  Implementación	
  de	
  al	
  
menos	
  un	
  proyecto	
  	
  piloto	
  de	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  en	
  el	
  
marco	
  de	
  los	
  Sistemas	
  Locales	
  de	
  
Protección,	
  con	
  participación	
  de	
  las	
  
personas	
  menores	
  de	
  edad

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO)
$18.686,77 $9.271,00 $9.271,00 50%

2.4.14.	
  Desarrollo	
  de	
  campañas	
  
locales	
  sobre	
  el	
  derecho	
  	
  a	
  una	
  
ciudad	
  segura	
  e	
  incluyente,	
  uso	
  de	
  
espacios	
  públicos	
  y	
  convivencia.

ONU-­‐
HÁBITAT Mjusticia $6.404,00 $6.404,00 $4.647,00 73%

RESULTADO	
  3

3.1.1.	
  Diseño,	
  producción	
  	
  y	
  
ejecución	
  de	
  una	
  estrategia	
  de	
  
comunicación	
  nacional	
  para	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz	
  (Red	
  Nacional).

PNUD Mjusticia

Se	
  ha	
  continuado	
  con	
  la	
  tarea	
  de	
  
recolectar,	
  sistematizar	
  y	
  diagramar	
  
productos,	
  especialmente	
  aquellos	
  que	
  
registran	
  y	
  muestran	
  experiencia	
  
demostrativas	
  de	
  incidiencia	
  comunitaria,	
  
teniendo	
  en	
  consideración	
  su	
  valor	
  
individual	
  pero,	
  especialmente,	
  su	
  aporte	
  
complementario	
  en	
  el	
  modelo	
  de	
  cambio	
  
integral	
  del	
  Programa	
  Conjunto.	
  Es	
  decir,	
  
se	
  trata	
  de	
  la	
  construcción	
  de	
  un	
  paquete	
  
de	
  materiales	
  que	
  conjuntamente	
  sirven	
  
para	
  recrear	
  la	
  partes	
  del	
  proceso	
  y	
  el	
  
vínculo	
  entre	
  ellas,	
  con	
  fines	
  
eminentemente	
  didácticos	
  y	
  opertativos,	
  
para	
  la	
  sostenibilidad	
  futura	
  de	
  acciones	
  o	
  
su	
  réplica	
  en	
  otros	
  cantones.	
  La	
  
continuidad	
  que	
  se	
  le	
  da	
  a	
  este	
  esfuerzo	
  

$2.000,00 $2.000,00 $1.670,00 84%

RESULTADO	
  3

3.2.4.	
  Equipamiento	
  y	
  promoción	
  	
  
de	
  la	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  cantonal. PNUD Mjusticia	
  

(MEP) $5.600,00 0%

PRODUCTO	
  3.1	
  Difusión	
  de	
  valores	
  democráticos	
  y	
  de	
  convivencia	
  pacífica	
  a	
  nivel	
  nacional.

PRODUCTO	
  3.2	
  Promoción	
  y/o	
  fortalecimiento	
  de	
  los	
  mecanismos	
  RAC	
  en	
  los	
  9	
  cantones.
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3.2.6.Formación	
  de	
  mediadores	
  en	
  
la	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  del	
  canton	
  de	
  
Santa	
  Cruz	
  

PNUD Mjusticia	
  

Del	
  5	
  al	
  10	
  de	
  noviembre	
  se	
  desarrollo	
  en	
  
San	
  José	
  una	
  actividad	
  concentrada	
  de	
  
formación	
  de	
  mediadores	
  de	
  varios	
  de	
  los	
  
cantones	
  en	
  los	
  que	
  trabaja	
  el	
  Programa	
  
Conjunto	
  donde	
  se	
  consideró	
  oportuno	
  
fortalecer	
  estas	
  capacidades	
  a	
  nivel	
  local.	
  
La	
  capacitación	
  incluyó	
  a	
  3	
  personas	
  de	
  
Santa	
  Cruz.	
  Es	
  relevante	
  mencionar	
  que	
  la	
  
capacitación	
  estuvo	
  a	
  cargo	
  del	
  personal	
  
técnico	
  de	
  DINARAC	
  y	
  que	
  los	
  materiales	
  
didácticos	
  utilizados	
  son	
  los	
  que	
  han	
  

$750,00 $750,00 $750,00 100%

3.2.7.	
  Definición	
  de	
  arreglos	
  
institucionales,	
  promoción	
  de	
  la	
  
participación	
  ciudadana	
  y	
  difusión	
  
del	
  centro	
  Cívico	
  de	
  San	
  Cruz	
  para	
  
su	
  articulación	
  con	
  el	
  concepto	
  de	
  
convivencia	
  del	
  PC.

PNUD Mjusticia	
  

Como	
  ya	
  se	
  mencionó	
  para	
  el	
  caso	
  de	
  
Desamparados,	
  esta	
  línea	
  de	
  trabajo	
  se	
  
enmarca	
  en	
  la	
  lógica	
  del	
  PC	
  como	
  
proyecto	
  puente	
  con	
  el	
  Programa	
  
financiado	
  por	
  el	
  BID	
  para	
  la	
  Prevención	
  
de	
  la	
  Violencia	
  y	
  Promoción	
  de	
  la	
  
Inclusión	
  Social,	
  que	
  incluye	
  el	
  desarrollo	
  
de	
  Centros	
  Cívicos.En	
  el	
  caso	
  de	
  Santa	
  
Cruz	
  el	
  trabajo	
  se	
  dirigió	
  a	
  fortalecer	
  
capacidades	
  materiales	
  y	
  organizativas	
  de	
  
la	
  comunidad	
  para	
  el	
  aprovechamiento	
  y	
  
apropiación	
  del	
  Centro	
  Cívico.	
  	
  En	
  este	
  
caso,	
  se	
  realizaron	
  talleres	
  y	
  grupos	
  
focales	
  con	
  la	
  comunidad	
  y	
  grupos	
  
específicos	
  para	
  conocer	
  sus	
  necesidades	
  
y	
  aspiraciones	
  respecto	
  a	
  ese	
  nuevo	
  
espacio	
  institucional.	
  De	
  este	
  esfuerzo	
  se	
  
identificaron	
  espacios	
  donde	
  contribuir,	
  
especialmente	
  con	
  la	
  dotación	
  de	
  
instrumentos	
  musicales	
  y	
  equipos	
  
deportivos.	
  	
  De	
  esta	
  forma,	
  se	
  apoyo	
  al	
  
Liceo	
  de	
  Santa	
  Cruz,	
  la	
  Municipalidad,	
  la	
  
comunidad	
  de	
  Barrio	
  Chorotega,	
  grupos	
  

$25.000,00 $25.000,00 $23.400,00 94%

RESULTADO	
  3
3.3.1.	
  Taller	
  nacional	
  sobre	
  
capacitación	
  en	
  televisión	
  para	
  
personas	
  jóvenes	
  sobre	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  la	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz.	
  (Nacional)

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP)

N/A	
  (monto	
  
indicado	
  en	
  la	
  
celda	
  nacional)

3.3.2.	
  Generación	
  de	
  capacidades	
  
en	
  jóvenes	
  para	
  fomentar	
  diálogo	
  
para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  
mediante	
  el	
  uso	
  de	
  las	
  TIC´s	
  en	
  el	
  
cantón.	
  (Talleres	
  de	
  Radio)

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP)

N/A	
  (monto	
  
indicado	
  en	
  la	
  
celda	
  nacional)

3.3.3. Generación de capacidades
en jóvenes para fomentar diálogo
para la convivencia pacífica
mediante el uso de herramientas de
comunicación	
  audiovisuales	
  y	
  

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP) 7.000 7.000 7.000 100%

TOTAL	
  SANTA	
  CRUZ $200.560,41 $167.593,64 $165.980,39 83%

PRODUCTO	
  3.3	
  Desarrollo	
  de	
  capacidades	
  de	
  comunicación	
  	
  asertiva	
  en	
  grupos	
  de	
  jóvenes	
  para	
  la	
  promoción	
  del	
  diálogo	
  y	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia.


