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Socios Ejecutivos * Dirección  de Desarrollo de la Comunidad
* Escuela Nacional de Policía
* Fundación Costa Rica- Canadá
* Fundación Procal
* Instituto Costarricense de Drogas
* Instituto Mixto de Ayuda Social
* Instituto Nacional de Aprendizaje
* Instituto Nacional de las Mujeres
* Ministerio de Educación
* Ministerio de Gobernación
* Ministerio de Justicia
* Ministerio de Planificación Económica
* Municipalidad de Aguirre
* Municipalidad de Desamparados
* Municipalidad de Heredia
* Municipalidad de Limón
* Municipalidad de Los Chiles
* Municipalidad de Montes de Oca
* Municipalidad de Moravia
* Municipalidad de San José
* Municipalidad de Santa Cruz
* Patronato Nacional de la Infancia
* Policía y Seguridad Pública

Budget Summary

Presupuesto total aprobado

PNUD $1,115,302.00

UNICEF $810,418.00

UN-Habitat $582,080.00

UNESCO $492,200.00

Total $3,000,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento

PNUD $1,115,302.00



UNICEF $810,418.00

UN-Habitat $582,080.00

UNESCO $492,200.00

Total $3,000,000.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

PNUD $1,087,752.00

UNICEF $810,418.00

UN-Habitat $575,526.00

UNESCO $422,864.00

Total $2,896,560.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

PNUD $1,000,623.60

UNICEF $714,408.00

UN-Habitat $555,526.00

UNESCO $404,274.72

Total $2,674,832.32

Donantes
Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos
notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para
cincuenta mil dolares y once centimos

Tipo Donante Total Para 2010 Para 2011 Para 2012

Contraparte Ministerio de Educación Pública $300,037.00 $186,900.00 $43,137.00 $70,000.00

Contraparte Ministerio de Seguridad Pública $305,000.00 $170,000.00 $135,000.00 $0.00

Contraparte Ministerio de Justicia y Paz $498,600.00 $248,600.00 $140,000.00 $110,000.00



DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa.
Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de
una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

Tipo beneficiario Planificados Cubiertos Categoría de beneficiario Tipo de bienes o servicios prestados

Mujeres urbanas 13,065 46,759 Jovenes/mujeres Mejora de la seguridad ciudadana

Mujeres rurales 225 395 Jovenes/mujeres Mejora de la seguridad ciudadana

Hombres urbanos 4,913 44,406 jovenes/hombres Mejora de la seguridad ciudadana

Hombres rurales 130 344 jovenes/hombres Mejora de la seguridad ciudadana

Instituciones nacionales 124 80 Instituciones nacionales Mejora de la seguridad ciudadana

Instituciones locales 85 253 instituciones locales Mejora de la seguridad ciudadana



Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)
1) Fortalecimiento de las capacidades institucionales de gobernanza local y  coordinación y  articulación interinstitucional en materia de prevención de la violencia y convivencia
ciudadana, especialmente en ámbito cantonal.

2) Difusión e implementación de planes locales de convivencia y seguridad con participación de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y comunidades.

3) Constitución del programa conjunto como referente conceptual y práctico para el diseño y puente para la implementación de proyectos como el Programa financiado por el
BID para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social y otras iniciativas nacionales y locales relevantes en esta materia.

Progreso en  resultados
a. En cuanto al Resultado 1, se aprecia que todos los cantones cuentan con un plan o planes locales de convivencia y prevención de la violencia, en clara armonía con políticas
nacionales, entre las que se pueden citar Polsepaz y Programa Convivir, y los planes adoptados para su aplicación. El Programa ha aportado información y herramientas
estratégicas de las que carecía el país antes de su intervención, para incidir en los factores de riesgo asociados a violencia y para promover la convivencia.
b. En cuanto al Resultado 2, se ha logrado generar el Programa Convivir, con rango de política nacional aplicada a todos los centros educativos, y el Consejo de la Niñez y de la
Adolescencia ha adoptado los lineamientos propuestos por el Programa para hacerlo extensivo a todo el país. En los cantones de la Ventana se han establecido prioridades y se
han fortalecido las redes.  Existen más de 30 proyectos dirigidos por adolescentes y jóvenes. En la actualidad se da un esfuerzo para asegurar programas de promoción para el
retorno a la escuela.
c. En cuanto al Resultado 3, hay casas de justicia en 6 de los nueve cantones del Programa y tres soluciones intermedias para los que faltan. La difusión de los productos del
Programa y las campañas de promoción se están realizando. 

Progreso en productos
a. Política Nacional de Seguridad y Ciudadana y Promoción de la Paz Social formulada y adoptada por el Gobierno de Costa Rica desde inicios de 2011.
b. Al menos 16 redes cantonales para la convivencia pacífica creadas y/o fortalecidas en los 9 cantones. Las redes presentan diferencias, dependiendo de la situación de
partida de cada cantón.En Desamparados y Aguirre han crecido junto al Comité Cantonal de Coordinación Interinstitucional, en Los Chiles se ha fortalecido el modelo de la
RIOCH, una tradicional y robusta red que inició el sector salud, en Santa Cruz la base la constituyó el sistema local de protección, en San José y Heredia se ha dividido la
intervención por la complejidad del contexto, en Limón se ha basado en la alianza entre el gobierno municipal y la entidad de desarrollo regional, mientras que en Moravia y
Montes de Oca han tenido especial participación las organizaciones de la sociedad civil.
c. Agenda de niñez y adolescencia con enfoque de prevención de la violencia promocionada en 9 cantones.
d. Promocionada una agenda con un enfoque transversal de prevención de la violencia de género y promoción de la convivencia en 7 cantones. En concreto, en Aguirre, Montes
de Oca, Limón y Santa Cruz se ha formulado una Política de Igualdad y Equidad de Género municipal.



e. Generadas herramientas para fortalecer capacidades en la prevención de la violencia: mapeo de actores locales, encuesta de victimización y módulo, manuales de
capacitación para policías, etc.
f. Planes cantonales de Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz elaborados en 9 cantones. En los casos de Limón, Aguirre, Moravia, Santa Cruz y Desamparados los
planes ya han sido presentados y validados con municipalidades y actores de las redes.
g. Políticas Locales de Cultura en San José y Moravia.
h. Plan Nacional de Convivencia entregado. La estrategia para la convivencia en centros educativos se encuentra en proceso de implementación. Iniciada la formación en
centros educativos por parte del MEP. 1051 agentes educativas capacitados.
i. Diseñada estrategia de reinserción educativa y en proceso de implementación en un centro educativo de Aguirre y dos en Desamparados (beneficiarios directos son 800
estudiantes).
j. En proceso de recuperación de cuatro espacios urbanos (Parque Infantil San Juan de Dios, Limón Pacuare, San José Hospital y Santa Cruz, Chorotega) y tres en proceso de
diseño (Aguirre, Parque Central, Heredia-Centro Deportivo, Recreativo y de Formación de Guararí, San Juan de Dios-Plaza), y dos centros cívicos Santa Cruz y
Desamparados.
k. Ampliadas oportunidades de recreación, arte y deporte en 5 distritos mediante procesos de activación urbana, con participación de adolescentes y jóvenes.
l. Generados materiales de difusión del Programa y de promoción de la convivencia para los nueve cantones.
m. Fortalecidos mecanismos RAC en 6 cantones, a través de la apertura de Casas de Justicia (San José, Limón, Desamparados, Montes de Oca, Heredia y Santa Cruz).

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
a. Liderazgos compartidos con las instituciones públicas del Programa, de forma que estas participan en la asignación de prioridades en la ejecución y en la gestión del
programa.
b. Planificación conjunta de las acciones.
c. Construcción conjunta de los planes cantonales con la institucionalidad local y con liderazgo de las municipalidades.
d. Sensibilización y capacitación al personal técnico municipal y autoridades locales en materia de urbanismo, gestión cultural y convivencia con enfoque transversal de
género.
e. Inserción el eje de prevención de la violencia en la política pública de los ministerios y entidades públicas participantes.
f. Búsqueda conjunta de recursos adicionales que permitan acompañar en lo local los alcances e insumos producidos por el programa en el ámbito nacional

¿Hay dificultades para la ejecución?
Coordinación de las agencias de la ONU
Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)
Diseño del Programa Conjunto

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto.  Limite su descripción al progreso realizado en
comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
• Articulación entre agencias e instituciones.
• Mejorar la comunicación interna de acciones planificadas en el marco del PC.
• Coordinación interinstitucional. La salida del Ministerio de Seguridad implicó un retraso en la ejecución de algunas acciones previstas para el último semestre del programa.
• Planificación interagencial más articulada que elimine duplicaciones.



Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
Como ya comentado anteriormente, la debilidad del régimen municipal en Costa Rica afecta a la apropiación del Programa y el posicionamiento del enfoque propugnado por
este en el conjunto de la sociedad civil en los cantones. La división en los órganos de gobierno municipales supone una limitante al momento de coordinar o articular acciones
con las redes. Esto podría condicionar la sostenibilidad en algunos cantones de actuación.
La escasez de recursos vía transferencias del gobierno central condiciona también el posible apalancamiento de recursos para maximizar los efectos del Programa, incluso
cuando la legislación establece la obligación de comprometer el máximo de recursos disponibles, como es el caso de los sistemas locales de protección entre otros similares

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
Se mantienen los esfuerzos de coordinación interagencial en reuniones mensuales.
Se está realizando un proceso de presentación de los planes locales de seguridad, con participación de autoridades y sociedad civil.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si           true
Non           false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos?   ¿Existe coordinación entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el país?   Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
1. Fortalecimiento de las funciones del Comité Técnico Operativo y Comité Técnico Político. Incidencia política del Comité Directivo Nacional para la resolución de conflictos.
2. Potenciación del logro de productos con la colaboración y articulación de dos o más agencias. Ej. UNESCO y PNUD (ejecución de la estrategia de reinserción educativa en
Desamparados y Aguirre), UNESCO y UNICEF (implementación de la estrategia de convivencia pacífica en los colegios de los 9 cantones), UNICEF y ONU HABITAT
(recuperación y activación de espacios urbanos para la convivencia), ONU HABITAT y UNFPA (elaboración de una política de igualdad y equidad de género para el Ministerio de
Seguridad Pública). 
3. Fortalecimiento de los flujos de información interinstitucional e interagencial.
4. Elaboración de la estrategia de sostenibilidad para el programa.

El Sistema de Información para la Convergencia (SICON) es una herramienta que está permitiendo entrelazar la gestión de los cuatro programas conjuntos en Costa Rica.
Adicionalmente, la OCR facilitó la creación de un Comité de Convergencia a finales del año 2010, lo cual potenció el rol de los Coordinadores como generadores de
convergencia. En concreto, los coordinadores de las Ventanas de Juventud, Cultura y Paz han mantenido reuniones periódicas de intercambio de experiencias y de asistencia
recíproca.



Para más información consultar el siguiente link:
http://www.pnud.or.cr/sicon/

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores Valor de
Referen
cia

Valor
a la
fecha

Medios de Verificación Métodos de Recolección

Número de prácticas de gestión (financiera, contratación
pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de
la ONU encargados de la ejecución

12 22 Acuerdos conjuntos gerenciales Acta de las reuniones del programa

Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico)
realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU
encargados de la ejecución para los programas conjuntos del
F ODM

12 13 Acuerdos tomados en el Comité Técnico y
Comité Programático

Talleres de capacitación, retroalimentación
del PC.

Acta de los acuerdos  consensuados y
participativos para realizar proyectos
conjuntos (minutas, memoria de taller,
reuniones, etc.)

Número de misiones conjuntas llevadas a cabo
conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de
la ejecución para los programas conjuntos del F ODM

10 10 Misiones conjuntas entre participantes PC Reportes misión

Número de prácticas gerenciales conjuntas:
- 12 reuniones de CT Operativo
- 5 reuniones de CT Político
- 2 reuniones del Comité Programático
- 2 sesiones de Grupo de Referencia en proceso de Evaluación Intermedia.
- 1 taller de planificación del año 3

Número de trabajos analíticos interagenciales: 
- PNUD-UNESCO: reinserción educativa
- PNUD-UNICEF: Plan Nacional de Convivencia
- PNUD-UNICEF: diagnósticos para el Plan Nacional de Convivencia
- ONUHABITAT-PNUD: Proyecto de San Juan de Dios 
- PNUD-UNICEF-ONU HABITAT: apoyo al CCCI de Desamparados
- PNUD-UNICEF-ONU HABITAT-UNESCO: Construcción de grupos de coordinación interagencial cantonal
- PNUD-ONU HABITAT: proyecto de recuperación de espacios en Aguirre.
- UNICEF-ONU HABITAT: proyecto Barrio Chorotega (Santa Cruz)
- UNICEF-ONU HABITAT: proyecto con Centro Educativo de Pacuare (Limón)
- PNUD-UNICEF-ONU HABITAT: plan de convivencia en Limón
- PNUD-ONU HABITAT: facilitación de coordinación de actores en Moravia



- PNUD-UNICEF-ONU HABITAT: desarrollo de agendas para el plan de Montes de Oca
- PNUD- UNICEF-ONU HABITAT-UNESCO: campaña de comunicación

Misiones conjuntas entre agencias:
- Al menos una misión en cada uno de los seis cantones siguientes: Aguirre, Desamparados, Limón, San José, Montes de Oca, Santa Cruz. En Moravia, Heredia y Los Chiles
las misiones fueron más esporádicas.
- 3 misiones conjuntas durante la evaluación de medio término. 1 misión conjunta con motivo de la visita del Secretariado en enero 2012

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados           false
Ligeramente involucrados            false
Bastante involucrados           true
Totalmente involucrados            false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Contratación pública
Gestión: Prestación de servicios

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa: Viceministerio de Paz, PNUD y la Coordinación Técnica.

Numero de reuniones del CGP
Numero de reuniones del CGP. 17

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No está involucrada           false
Ligeramente involucrada           false
Bastante involucrada           true
Totalmente involucrada           false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos



Gestión: Prestación de servicios

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados           false
Ligeramente involucrados            false
Bastante involucrados           true
Totalmente involucrados            false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Prestación de servicios

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Gobierno nacional

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado  y ciudadanía (250 palabras) con respecto
a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
Apropiación: el Gobierno continúa con altos niveles de implicación en el Programa. A nivel nacional, debemos destacar POLSEPAZ yel Programa Nacional de Convivencia
(MEP). La Política de Igualdad y Equidad de Género (MSP) se encuentra en proceso de conclusión. Se puede afirmar también que la sociedad civil y la ciudadanía tienen una
participación más activa en el programa, como se ha podido demostrar en el Festival de León XIII (diciembre), el lanzamiento del plan local de seguridad de Limón (octubre y
noviembre), las acciones de recuperación de espacio publico y activación a través de la cultura, arte, recreación y deporte.

Alineamiento: POLSEPAZ se encuentra inserta en el Plan Nacional de Desarrollo como Política de Estado, lo cual demuestra el grado de alineación del Programa con las
prioridades nacionales. Asimismo, otras Acciones Estratégicas del Sector Seguridad Ciudadana y Justicia, tales como la Prevención de la violencia y promoción de la paz social
en las comunidades, la Promoción de métodos de RAC, entre otros, entroncan directamente con los aportes que el Programa realiza.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?
Si           true
Non           false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(máximo 250 palabras).
La estrategia de comunicación para el Programa Conjunto “Redes para la Convivencia, Comunidades sin Miedo” ha contribuido al logro de los objetivos del Programa



posicionándoloante públicos estratégicos, basado en la participación ciudadana, el empoderamiento y la influencia política.
Dentro de las acciones realizadas en el último semestre está el fortalecimiento y consolidación del Programa Convivir en los Centros Educativos, tanto de primaria como de
secundaria, donde por medio de cápsulas informativas se muestra a las personas jóvenes cómo el arte y el deporte son excelentes herramientas para la prevención de la
violencia y la promoción de la paz social, esto a través de la muestra de las acciones desarrolladas en colegios de los nueve cantones seleccionados.
Por otro lado, a nivel local se ha posicionado más el sello gráfico “Salí, Conviví, Disfrutá”, buscando que las comunidades se identifiquen y se atrevan a construir una cultura de
prevención de la violencia y promoción de la paz en su cantón. En los últimos seis meses se han publicado materiales de apoyo con está línea gráfica para los nueve cantones,
tales como afiches, brochures y planes locales de seguridad ciudadana. Además se han realizado publicaciones sobre diagnósticos, manuales o encuestas que llevan este
sello. 
En cuatro de los distritos prioritarios, Pacuare (Limón), Guararí (Heredia), La Peregrina (San José) y San Juan de Dios (Desamparados) se realizó el Festival aPAZionate, con
los que se busca motivar a los grupos de jóvenes ya existentes así como a quienes quisieran a armar su propia iniciativa artística o cultural encaminada a la promoción de la
paz. Para estos festivales se realizó un trabajo de difusión, así como de creación de signos externos en coordinación con el Viceministerio de Justicia y Paz.
Se realizó el “Concurso de Fotografía 2012” donde la temática fue el espacio público, la (in)seguridad y la convivencia. Además se llevó a cabo el Taller Regional “Hacia una
guía para el diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas en seguridad Ciudadana”, con participantes de toda la Región que ejecutan proyectos de seguridad
ciudadana. En este taller se reflexionó sobre las experiencias, aprendizajes y evidencias de los diferentes países en materia de seguridad ciudadana.
Por otro lado, se ha realizado una difusión de las actividades realizadas en el marco del PC de manera conjunta entre agencias del SNU, Ministerios y la OCR, con lo que se
busca no solo informar sino concientizar a los diferentes actores sociales de la problemática abordada.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes
Relación con los medios e incidencia
Otras  (usar recuadro a continuación)

El trabajo de comunicación realizado por las diferentes agencias e instituciones sobre las acciones del Programa Conjunto ha contribuido a concientizar a ciudadanos y
gobiernos locales sobre la importancia de la prevención de la violencia y la promoción de la paz social.
En la temática de activación de espacios públicos, hoy se puede observar una apropiación del discurso de recuperación y activación de los espacios para la generación de
convivencia y como oposición a la inseguridad. Las personas han aceptado que “convivencia” es antónimo de “inseguridad” y esto representa un posicionamiento del enfoque
de prevención integral como principal estrategia en combate a la inseguridad. 
Además, mediante procesos de movilización social comunitaria se trabajó sobre conceptos claves tales como: convivencia, gobernanza local, planificación urbana participativa,
prevención de la violencia y promoción de la paz, con el objetivo de impactar a un número mayor de personas de diferentes grupos etarios, especialmente aquellos
comprendidos entre los 12 a 24 años, haciendo énfasis en el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Con esto se busca posibilitar una estrategia de
prevención de la violencia vinculada al fortalecimiento de los Subsistemas Locales de Protección, por medio de actividades culturales, recreativas, artísticas y deportivas.
Por otro lado, está el Programa Convivir, que será de implementación nacional en los diferentes centros educativos tanto de secundaria como primaria, en un trabajo conjunto
con el MEP. Este es respaldado por el Decreto No 3677-MEP que incentivan a la creación del Programa Convivir en todos los centros del país.
A nivel local se han generado alianzas estratégicas con grupos comunitarios no solo para que acompañen el proceso sino también para que asuman un rol protagónico como
equipos de gestión local y le den sostenibilidad a los procesos que se ejecutan en el marco del Programa Conjunto. En este nivel el Programa Conjunto gira sus esfuerzos a



potenciar y fortalecer el tejido social promoviendo la participación activa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en procesos de movilización social y en procesos de
capacitación sobre prevención de la violencia y promoción de la paz social; así como también a nivel técnico municipal se ha posicionado el tema de la recuperación (físico-
espacial) y reactivación (socio-cultural) de los espacios públicos como eje central de una gestión urbana generadora de convivencia y cohesión social.
En diversos foros y conversatorios político-técnicos e intersectoriales se establecieron canales de comunicación entre los gobiernos locales (cooperación horizontal) y de estos
con las demás instituciones públicas y organizaciones de base comunal. En los casos de Heredia y Desamparados se ha promovido la discusión de lineamientos urbanísticos
con enfoque de género y convivencia; en el caso de Montes de Oca, en el marco de la elaboración del Plan Local de Convivencia, se estableció una agenda de espacios
públicos, en la cual participan diversas organizaciones comunales, grupos culturales, la municipalidad y el centro de investigación PRODUS de la UCR.
Además, uno de los ejemplos a nivel local son las redes de jóvenes conformadas, éstas se han involucrado en el trabajo comunitario para fortalecer el acceso a la información
sobre los ODM, el Programa Conjunto y el desarrollo de acciones a nivel local para promover la Prevención de la Violencia y la Resolución Alternativa de Conflictos.

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiración religiosa           0
Coaliciones/redes sociales           9
Grupos ciudadanos locales           66
Sector privado           42
Instituciones académicas           48
Grupos de comunicación y periodistas
Otras           94

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Grupos de discusión
Encuestas de hogares
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
Foros ciudadanos
Fomento/formación de capacidades
Otras

Se ha trabajado la promoción de los ODMS en el fortalecimiento de la gobernanza local a través de procesos participativos de planificación local, diseño de espacios públicos,
activaciones urbanas, presupuestos participativos (Heredia), foros y encuentros. Asimismo, se ha logrado la vinculación de instituciones y organizaciones con presencia en las
comunidades para los proyectos que promueve el programa conjunto y el fortalecimiento de la vinculación de los gobiernos locales con las comunidades. A continuación se citan
algunas de las actividades ejecutadas:
• Festivales por la Paz en los diferentes cantones seleccionados: San Juan de Dios de Desamparados, Moravia, Limón, Aguirre y San José.
• Presentación del Programa Conjunto al Consejo Municipal y a las Redes de instituciones y organizaciones de los cantones de Los Chiles, Limón, Moravia, Santa Cruz,
Desamparados y Aguirre.
• Talleres de planificación de Planes Locales de Convivencia y Seguridad Ciudadana, los cuales incluyen información sobre el Programa y sus propuestas de acción. Procesos
participativos de planificación local, diseño de espacios públicos, activaciones urbanas, presupuestos participativos (en Heredia), foros y encuentros.
• Activación urbana en Heredia, Montes de Oca, Santa Cruz, Desamparados, Limón y Aguirre como sensibilización y convivencia en espacio público.
• Vinculación de instituciones y organizaciones con presencia en las comunidades para los proyectos que promueve el programa conjunto.



• Fortalecimiento de la vinculación de los gobiernos locales con las comunidades. 
• Encuentros comunitarios por la Paz en cuatro comunidades Peregrina (San José), San Juan de Dios (Desamparados), Barrio Pacuare (Limón) y Guararí (Heredia).
• Proyectos para la prevención de la violencia enmarcados en los Sistemas Locales de Protección para  Pavas, Peregrina, Desamparados, Heredia, Santa Cruz, Moravia y
Montes de Oca para lo cual se han realizado actividades de planificación, sesiones de formación, principalmente en el sector educación y comunitarios, actividades recreativas y
culturales, una marcha por la paz, una semana en Pavas como continuidad al proyecto de los Puestos Arte. Algunas, de las acciones que se han seguido son:
• Grupos de liderazgo para Adolescentes
• Programa  recreativos en Pavas
• Programas para la promoción por medio de la música y el arte
• Grupos de teatro comunitario
• Promoción del deporte y la recreación en NNA y J
• Reactivación de espacios públicos
• Música para la reinserción escolar
• Promoción del deporte para la convivencia
• Promoción de espacios libres de violencia
• A su vez, para sensibilizar a la ciudadanía se impulsó una campaña llamada “aPAZiónate por la Paz” (música, arte, deporte), se realizó distribución de signos externos, para
ayudar a posicionar el tema. 
• Talleres de formación en el uso de las TICs para la Prevención de la Violencia en los nueve cantones en los cuales el Programa Conjunto tiene una incidencia. Las redes de
jóvenes identifican acciones en los ODM para la creación de contenido para Radio y Video.
• Difusión de resultados de la Encuesta de Victimización y Prevención de la Violencia 2011, a través de volante que enfatiza en los recursos locales para la prevención de la
violencia y la convivencia ciudadana, además del comportamiento de las variables de delito y violencia. 
• Apoyo en el desarrollo de liderazgos juveniles en el cantón de Heredia, en coordinación con la Municipalidad y la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo.



Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 2.A: Ensure that, by 2015, children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor

2.  Favorecida la creación de oportunidades
de educación, deporte, arte y recreación,
ambientes protectores,  espacios seguros y
hábitos saludables para las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes.

799 M.2.3. Desarrollado un modelo para la
reinserción de estudiantes que han
abandonado los centros educativos en
al
menos dos de los cantones (Aguirre y
Desamparados)

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor

3. Difusión de valores democráticos y de
convivencia pacífica a nivel nacional.

460 Meta 3.3. Número de personas jóvenes
son capaces de la generación y
transmisión de la promoción del diálogo
y la prevención de la violencia en las 9
comunidades del programa conjunto.

Target 2.A: Ensure that, by 2015, children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor

2.  Favorecida la creación de oportunidades
de educación, deporte, arte y recreación,
ambientes protectores,  espacios seguros y
hábitos saludables para las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes.

519 Meta 2.2. Al menos un colegio en cada
cantón implementa una estrategia para
la convivencia pacífica en los centros
educativos que responde a la estrategia
nacional.

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F



Section IV: General Thematic Indicators

1 Se fortalecen las capacidades nacionales para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos

1.1 Tipo/número de nuevos mecanismos apoyados por el Programa Conjunto que responden a las solicitudes/insatisfacción popular
relacionada con las fuentes existentes/potenciales de conflicto (v.g. denegación de derechos, violencia urbana, discriminación, etc.).

Políticas
Núm. Nacional           3
Núm. Regional
Núm. Local           10

Normas
Núm. Nacional           7
Núm. Regional
Núm. Local           6

Planes
Núm. Nacional           2
Núm. Regional
Núm. Local           26

Forums/mesas redondas
Núm. Nacional           14
Núm. Regional
Núm. Local           51

Grupos de trabajo
Núm. Nacional           23
Núm. Regional
Núm. Local           86

Clubes de diálogo
Núm. Nacional           2



Núm. Regional
Núm. Local

Acuerdos de cooperación
Núm. Nacional           11
Núm. Regional
Núm. Local           25

Otros. Especificar
Núm. Nacional           12
Núm. Regional
Núm. Local           46
Herramientas e informes técnicos: 12 (nacional); 25 (local)

Proyectos de fortalecimiento de los Sistemas Locales de Protección: 21 (local)

1.2 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre los mecanismos mencionados arriba y sobre el país/municipio en que
se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

El programa “Redes para la convivencia, comunidades sin miedo”, ha conseguido apoyar mecanismos tanto en ámbito nacional como cantonal, que permiten no solo asistir
técnicamente a instancias en ambos niveles para gestionar los conflictos y ejecutar acciones en beneficio de la prevención de la violencia y la promoción de paz. También ha
apoyado, en especial en el ámbito local, el establecimiento de grupos de trabajo, foros, conversatorios, planes locales, acuerdos de cooperación que permitirán un mejor
abordaje de la prevención de la violencia.
Para un detalle de los mecanismos arriba indicados, se puede revisar el anexo n° 2.

1.3 Número de ciudadanos que se benefician de los mecanismos arriba mencionados para canalizar sus preocupaciones

Número total de ciudadanos
Núm. ciudadanos           429181
% grupos étnicos
Núm. Urbano           257509
Núm. Mujeres Urbanos           125313
Núm. Hombres Urbanos           132196
Num. Rural           171672



Núm. Muejeres rurales           88130
Núm. Hombres rurales           83542

Jóvenes menores de 25 años
Núm. ciudadanos           242446
Total Urbano           145468
Mujeres Urbanas           70768
Hombres Urbanos           74700
Total Rural           96978
Mujeres rurales           49800
Hombres rurales           47178

Desplazados internos/refugiados
Núm. ciudadanos
Total Urbano
Mujeres Urbanas
Hombres Urbanos
Total Rural
Mujeres rurales
Hombres rurales

Otros. Especificar
Núm. ciudadanos
Total Urbano
Mujeres Urbanas
Hombres Urbanos
Total Rural
Mujeres rurales
Hombres rurales

1.4 Número de planes locales/comunitarios de prevención de la violencia puestos en marcha y dirigidos a

Total
Número           26

Jóvenes
Núm.           14



% grupos étnicos

Women
No.           19
% ethnic groups

Grupos étnicos
Núm.

Otros. Especificar
Núm.
% grupos étnicos

2 Se fortalecen las capacidades nacionales para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos

2.1 Número de organizaciones y personas que han fortalecido sus capacidades en las siguientes áreas

Prevención de violencia/conflicto
Mediación en conflictos
Resolución de conflictos
Resolución y satisfacción de disputas
Acuerdos de cooperación
Creación de diálogo

Líderes religiosos
Núm.
% grupos étnicos

Líderes de la comunidad
Núm.           1217
% grupos étnicos

Ciudadanos
Núm. Mujeres           41730



Núm. Hombres           39602
% grupo étnico

Jueces
Núm.           0
% grupos étnicos

Policias
Núm.           251
% grupos étnicos

Funcionarios
Núm.           4690
% grupos étnicos

Representantes gubernamentales
Núm.           148
% grupos étnicos

Organizaciones juveniles
Núm.           4130
% grupos étnicos

Organizaciones comunitarias
Núm.           136
% grupos étnicos

3 Se reduce y/o mitiga el impacto delos conflictos violentos

3.1 Número y tipo de incidentes violentos denunciados en el área de intervención a través de canales formales e informales

Incidentes sociales (v.g. disturbios)
Delitos (robos, etc.)
Grupos étnicos relacionados



Otros. Especificar

Comentarios
El programa realizó una encuesta distrital de victimización y prevención de la violencia en el año 2011 en 6 de los 9 cantones, seleccionando 11 distritos prioritarios. (Anexo)

NOTA FINAL AL INFORME:



Producto	
  1 Política	
  nacional	
  	
  y	
  estrategia	
  que	
  articulen	
  acciones	
  de	
  las	
  instituciones	
  nacionales	
  y	
  locales	
  en	
  el	
  ámbito	
  cantonal.
Alcance	
  General	
  
propuesto

M.1.1.	
  Elaborada	
  la	
  política	
  nacional	
  que	
  sirva	
  de	
  marco	
  a	
  todas	
  las	
  estrategias	
  desarrolladas	
  en	
  la	
  redes	
  de	
  convivencia.

Inicio Intermedio Final
0-­‐25% 25%-­‐50% 50%-­‐100%

Producto	
  1:	
  Es	
  el	
  producto	
  referido	
  en	
  la	
  planificación	
  2011-­‐2012	
  del	
  programa	
  conjunto

Resultado/Beneficiarios:	
  Se	
  deben	
  indicar	
  la	
  cantidad	
  y	
  calidad	
  de	
  los	
  beneficiarios	
  asociados	
  a	
  la	
  meta	
  propuesta.	
  Por	
  ejemplo:	
  35	
  personas	
  jóvenes,	
  120	
  adultos,	
  14	
  niños/niñas,	
  22	
  instituciones	
  locales,	
  230	
  funcionarios	
  del	
  Ministerio	
  de	
  Seguridad,	
  etc.	
  Se	
  
ruega	
  ser	
  lo	
  más	
  específico	
  posible	
  en	
  este	
  punto.

Medición	
  del	
  progreso	
  (trimestralizado	
  -­‐t1	
  a	
  ):	
  Se	
  mide	
  el	
  progreso	
  de	
  la	
  meta	
  propuesta	
  en	
  función	
  de	
  los	
  indicadores	
  de	
  gestión	
  monitoreados	
  a	
  través	
  de	
  su	
  respectiva	
  semaforización.

Alcance	
  general	
  propuesto:	
  	
  El	
  alcance	
  se	
  refiere	
  a	
  la	
  perspectiva	
  de	
  la	
  coordinación	
  sobre	
  como	
  visualiza	
  a	
  la	
  finalización	
  del	
  PC	
  que	
  se	
  logrará	
  con	
  el	
  respectivo	
  producto.	
  (Código	
  M.1.1.	
  -­‐	
  M	
  se	
  asocia	
  a	
  la	
  Meta	
  del	
  producto	
  del	
  PC.	
  El	
  numeral	
  1	
  al	
  producto	
  y	
  el	
  
.1	
  al	
  consecutivo)

Abordaje	
  Nacional/Cantonal:	
  Asociado	
  al	
  ámbito	
  de	
  acción	
  del	
  producto	
  de	
  referencia.	
  En	
  los	
  productos	
  de	
  mayor	
  alcance	
  cantonal/distrital	
  el	
  ámbito	
  nacional	
  se	
  asocia	
  a	
  la	
  sistematización	
  y	
  replicabilidad	
  en	
  el	
  resto	
  de	
  los	
  cantones	
  o	
  en	
  el	
  mismo	
  cantón.	
  

Linea	
  Base	
  Inicial:	
  Es	
  la	
  situación	
  anterior	
  a	
  la	
  intervención	
  del	
  programa	
  conjunto.	
  Actualmente	
  los	
  dossieres	
  por	
  cantón	
  son	
  el	
  principal	
  medio	
  para	
  la	
  construcción	
  de	
  la	
  linea	
  base	
  inicial	
  de	
  orden	
  cantonal/distrital.	
  Este	
  dato	
  lo	
  incluiría	
  cada	
  agencia/institución	
  
responsable	
  de	
  su	
  implementación.

Meta	
  propuesta:	
  Referida	
  al	
  alcance	
  general	
  pero	
  aterrizada	
  al	
  abordaje	
  nacional/cantonal/distrital	
  de	
  acuerdo	
  a	
  la	
  linea	
  base	
  inicial.	
  La	
  meta	
  es	
  una	
  orientación	
  del	
  término	
  que	
  visualiza	
  la	
  coordinación	
  sobre	
  el	
  respectivo	
  producto.	
  Este	
  dato	
  lo	
  incluiría	
  cada	
  
agencia/institución	
  responsable	
  de	
  su	
  implementación.

Indicadores	
  de	
  gestión	
  (inicio-­‐intermedio-­‐final):	
  indica	
  el	
  estado	
  de	
  gestión	
  del	
  producto	
  según	
  su	
  abordaje.	
  Estas	
  etapas	
  de	
  la	
  gestión	
  están	
  traducidas	
  en	
  indicadores	
  que	
  permiten	
  su	
  monitoreo	
  mediante	
  una	
  sencilla	
  semaforización.	
  Esto	
  lo	
  permite	
  porque	
  los	
  
indicadores	
  se	
  asocian	
  al	
  desarrollo	
  de	
  procesos	
  lógicos	
  para	
  el	
  inicio	
  y	
  finalización	
  del	
  respectivo	
  producto.

Comentarios	
  sobre	
  el	
  estado	
  de	
  avance:	
  Descripción	
  sucinta	
  de	
  qué	
  se	
  logró	
  en	
  el	
  producto	
  relacionado	
  a	
  su	
  alcance	
  general	
  y	
  meta	
  propuesta.	
  

La	
  MATRIZ	
  DE	
  INDICADORES	
  DE	
  GESTIÓN	
  es	
  un	
  instrumento	
  gerencial	
  para	
  el	
  monitoreo	
  de	
  la	
  gestión	
  de	
  los	
  productos	
  del	
  programa	
  para	
  el	
  uso	
  de	
  la	
  coordinación	
  del	
  programa.	
  El	
  objetivo	
  es	
  mostrar	
  el	
  estado	
  general	
  de	
  la	
  gestión	
  efectiva	
  del	
  programa	
  
conjunto	
  por	
  trimestre	
  de	
  acuerdo	
  a	
  su	
  nueva	
  planificación	
  y	
  gobernanza.	
  Los	
  indicadores	
  de	
  gestión	
  están	
  establecidos	
  por	
  producto	
  según	
  el	
  abordaje	
  del	
  programa.	
  Estos	
  indicadores	
  son	
  monitoreados	
  por	
  una	
  semaforización	
  básica	
  asociada	
  al	
  avance	
  
programático	
  para	
  alcanzar	
  la	
  meta	
  propuesta.	
  De	
  ahí,	
  que	
  este	
  instrumento	
  es	
  una	
  herramienta	
  final	
  de	
  consulta	
  que	
  se	
  construye	
  a	
  partir	
  de	
  la	
  información	
  recolectada	
  por	
  otros	
  medios	
  de	
  recolección	
  del	
  avance	
  programático	
  y	
  financiero	
  del	
  programa.
Los	
  indicadores	
  de	
  gestión	
  se	
  han	
  construido	
  con	
  la	
  idea	
  de	
  establecer	
  hitos	
  concretos	
  que	
  indiquen	
  un	
  proceso	
  de	
  logro	
  del	
  producto	
  al	
  que	
  están	
  asociadas	
  las	
  actividades.	
  
La	
  tabla	
  cuenta	
  con	
  una	
  columna	
  de	
  línea	
  base	
  y	
  otra	
  de	
  meta	
  propuesta.	
  Solicitamos	
  que	
  cada	
  Agencia	
  Responsable	
  de	
  cada	
  producto	
  las	
  llene	
  brevemente	
  de	
  acuerdo	
  con	
  su	
  planificación.	
  Si	
  en	
  algún	
  caso	
  la	
  agencia	
  o	
  la	
  Institución	
  siente	
  la	
  necesidad	
  de	
  
proponer	
  un	
  indicador	
  más	
  preciso	
  o	
  riguroso	
  la	
  sugerencia	
  será	
  bienvenida.
La	
  semaforización	
  tiene	
  el	
  propósito	
  de	
  mostrar	
  con	
  toda	
  claridad	
  las	
  áreas	
  donde	
  tenemos	
  más	
  desarrollo	
  y	
  distinguirlas	
  de	
  las	
  áreas	
  donde	
  se	
  requiere	
  duplicar	
  esfuerzos	
  tal	
  y	
  como	
  corresponde	
  con	
  los	
  principios	
  de	
  transparencia	
  y	
  rendición	
  de	
  cuentas	
  a	
  los	
  
que	
  tenemos	
  que	
  honrar	
  en	
  función	
  de	
  la	
  naturaleza	
  de	
  los	
  fondos	
  que	
  administramos	
  y	
  de	
  las	
  altas	
  metas	
  del	
  Programa.
A	
  diferencia	
  de	
  la	
  Tabla	
  3,	
  la	
  presente	
  tabla	
  4	
  profundiza	
  la	
  función	
  de	
  monitoreo	
  y	
  evaluación	
  y	
  nos	
  permitirá	
  establecer	
  prioridades	
  y	
  líneas	
  para	
  el	
  mejoramiento	
  en	
  la	
  realización	
  de	
  lo	
  planificado.

Medición	
  del	
  Progreso	
  (2011)

t1 t2 t3 t4

Ábordaje	
  
Nacional/Cantonal

Linea	
  Base	
  
Inicial

Meta	
  propuesta Indicadores	
  de	
  Gestión Comentarios	
  
sobre	
  el	
  estado	
  

de	
  avance



Programa	
  Conjunto	
  Redes	
  para	
  la	
  Convivencia,	
  Comunidades	
  sin	
  Miedo
Producto	
  1.1Política	
  nacional	
  	
  y	
  estrategia	
  que	
  articulen	
  acciones	
  de	
  las	
  instituciones	
  nacionales	
  y	
  locales	
  en	
  el	
  ámbito	
  cantonal.
Alcance	
  
General	
  
propuesto

M.1.1.	
  Elaborada	
  la	
  política	
  nacional	
  que	
  sirva	
  de	
  marco	
  a	
  todas	
  las	
  estrategias	
  desarrolladas	
  en	
  la	
  redes	
  de	
  convivencia.

Linea	
  Base	
  Inicial Meta	
  propuesta Descripción	
  final
Inicio Intermedio Final Resultado/Beneficiarios
0-­‐25% 25%-­‐50% 50%-­‐100% t1 t2 t3 t4

PNUD

MJ

Responsabl
es

Ábordaje	
  
Nacional/C
antonal

Indicadores	
  de	
  Gestión Comentarios	
  sobre	
  el	
  estado	
  de	
  avance Medición	
  del	
  
Progreso	
  (2012)

Nacional

No	
  hay	
  una	
  política	
  nacional	
  
sobre	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  

violencia	
  que	
  articule	
  las	
  acciones	
  
en	
  lo	
  local

Adopción	
  de	
  la	
  política	
  nacional	
  
para	
  que	
  sirva	
  de	
  marco	
  político	
  
para	
  el	
  abordaje	
  local	
  a	
  través	
  de	
  

las	
  redes	
  de	
  convivencia

I.1.1.1	
  
Propuesta	
  y	
  
estrategia	
  
de	
  apoyo	
  
para	
  	
  la	
  

elaboración	
  
de	
  la	
  
política	
  
nacional

I.1.1.2.	
  En	
  
ejecución	
  la	
  
consulta	
  
para	
  la	
  

elaboración	
  
de	
  la	
  

política

Se	
  cuenta	
  con	
  una	
  política	
  nacional	
  para	
  articular	
  las	
  acciones	
  
en	
  materia	
  de	
  seguridad	
  ciudadana	
  y	
  prevención	
  de	
  la	
  

violencia.	
  El	
  Plan	
  Nacional	
  de	
  Desarrollo,	
  instrumento	
  de	
  
planificación	
  del	
  Gobierno	
  Central,	
  establece	
  a	
  la	
  POLSEPAZ	
  

como	
  base	
  y	
  referente	
  de	
  su	
  propuesta	
  en	
  materia	
  de	
  
seguridad.	
  Las	
  diversas	
  instituciones	
  han	
  venido	
  incorporando,	
  
de	
  diferente	
  manera	
  y	
  grado,	
  los	
  lineamientos	
  de	
  la	
  política	
  
que	
  corresponden	
  a	
  su	
  mandato,	
  aunque,	
  ciertamente,	
  su	
  

implementación	
  es	
  desigual	
  en	
  diversos	
  ministerio	
  e	
  
instituciones.	
  A	
  nivel	
  de	
  gestión,	
  quizás	
  la	
  más	
  notable	
  

aplicación	
  de	
  la	
  POLSEPAZ	
  sea,	
  precisamente,	
  en	
  el	
  ámbito	
  
local,	
  tanto	
  a	
  nivel	
  municipal	
  (Alcaldía,	
  Consejo	
  y	
  CCCI)	
  como	
  

comunitario,	
  por	
  medio	
  de	
  los	
  Planes	
  Locales.	
  

I.1.1.3.	
  
Acuerdo	
  de	
  
adopción	
  

de	
  
POLSEPAZ	
  
por	
  el	
  

gobierno	
  de	
  
Costa	
  Rica

Política	
  Nacional	
  adoptada



Producto	
  1.2Creación	
  de	
  nueve	
  redes	
  cantonales	
  para	
  la	
  convivencia.

Linea	
  Base	
  Inicial Meta	
  propuesta Descripción	
  final

Inicio Intermedio Final t1 t2 t3 t4 Resultado/Beneficiarios
0-­‐25% 25%-­‐50% 50%-­‐100%

PNUD/MJ Aguirre

Existían	
  ciertas	
  redes	
  
interinstitucionales	
  	
  en	
  temas	
  de	
  
explotación	
  sexual	
  y	
  violencia	
  
intrafamiliar,	
  así	
  como	
  trabajo	
  
previo	
  por	
  parte	
  de	
  UNICEF	
  en	
  	
  el	
  
impulso	
  al	
  Sistema	
  Local	
  de	
  
Protección.	
  Sin	
  embargo,	
  es	
  
opinión	
  general	
  de	
  funcionarios	
  
municipales	
  e	
  institucionales	
  que	
  
existían	
  fuertes	
  deficiencias	
  en	
  la	
  
coordinación	
  interinstitucional	
  

Apoyar	
  una	
  mejor	
  articulación	
  de	
  
las	
  instituciones	
  públicas,	
  
Municipalidad	
  y	
  organizaciones	
  
comunitarias	
  a	
  partir	
  de	
  la	
  figura	
  
del	
  Comité	
  Cantonal	
  de	
  
Coordinación	
  Interinstitucional.

I.1.2.1.	
  #	
  
Actores	
  
relevantes	
  
para	
  el	
  
trabajo	
  
cantonal/di
strital	
  
identificado
s,	
  
informados	
  
y	
  motivados	
  
en	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

I.1.2.2	
  
Formación	
  
y	
  /o	
  
articulación	
  
de	
  un	
  grupo	
  
de	
  trabajo	
  
en	
  	
  
prevención	
  
de	
  violencia	
  
y	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz	
  en	
  
el	
  que	
  
participan	
  	
  
organizacio
nes	
  
nacionales	
  
y	
  locales

I.1.2.3	
  Red	
  
local	
  
promueve	
  
una	
  
estrategia	
  
para	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

Se	
  ha	
  contribuido	
  al	
  fortalecimiento	
  del	
  
CCCI,	
  impulsando	
  la	
  articulación	
  de	
  
acciones	
  entre	
  las	
  instituciones	
  públicas	
  y	
  
organizaciones	
  comunitarias,	
  con	
  fuerte	
  
participación	
  de	
  la	
  Municipalidad.	
  	
  Se	
  ha	
  
elaborado	
  en	
  conjunto	
  con	
  las	
  instituciones	
  
participantes	
  en	
  el	
  CCCI	
  el	
  Plan	
  local	
  de	
  
Convivencia	
  y	
  Seguridad	
  Ciudadana,	
  que	
  
incluye	
  acciones	
  específicas	
  en	
  los	
  temas	
  
de	
  seguridad	
  ciudadana,	
  niñez	
  y	
  
adolescencia,	
  género	
  y	
  espacios	
  públicos.	
  	
  
Se	
  cuenta	
  con	
  el	
  apoyo	
  municipal	
  para	
  el	
  
seguimiento	
  de	
  dicho	
  plan	
  local.	
  

30	
  representantes	
  de	
  instituciones	
  publicas	
  participantes	
  en	
  el	
  
CCCI:	
  MAG,	
  CCSS,	
  SINAC,	
  IMAS,	
  ICT,	
  DINADECO,	
  PANI,	
  
Seguridad	
  Publica,	
  Ministerio	
  de	
  Salud	
  	
  y	
  Municipalidad,	
  
participan	
  en	
  la	
  elaboración	
  del	
  plan	
  local,	
  así	
  como	
  
representantes	
  	
  comunitarios	
  de	
  La	
  Imnaculada,	
  La	
  Pascua	
  y	
  
Colinas	
  del	
  Este.	
  	
  Se	
  cuenta	
  con	
  un	
  Plan	
  Local	
  de	
  convivencia	
  y	
  
seguridad	
  ciudadana	
  con	
  actividades	
  planificadas	
  a	
  	
  dos	
  años,	
  
con	
  actividades	
  	
  a	
  nivel	
  del	
  distrito	
  central	
  y	
  la	
  comunidad	
  	
  
prioritaria	
  de	
  La	
  Inmaculada.	
  	
  

PNUD/MJ Desampara
dos

Existía	
  un	
  interés	
  municipal	
  por	
  
articular	
  las	
  acciones	
  de	
  
instituciones	
  públicas	
  y	
  de	
  las	
  
diversas	
  ventanas	
  del	
  Fondo	
  ODM	
  
(Paz,	
  Cultura	
  y	
  Juventud).	
  Sin	
  
embargo,	
  no	
  se	
  había	
  avanzado	
  
en	
  constituir	
  instancias	
  de	
  
coordinación	
  interinstucional	
  
cantonales,	
  además	
  de	
  las	
  
temáticas	
  de	
  prevenciónde	
  la	
  
violencia	
  intrafamiliar	
  y	
  derechos	
  
de	
  niños/as	
  y	
  adolescentes.	
  En	
  el	
  
distrito	
  de	
  San	
  Juan	
  de	
  Dios,	
  no	
  
existían	
  espacios	
  de	
  coordinación	
  
interinstitucional.	
  

Apoyar	
  una	
  mejor	
  articulación	
  de	
  
las	
  instituciones	
  públicas,	
  
Municipalidad	
  y	
  organizaciones	
  
comunitarias	
  a	
  partir	
  de	
  la	
  figura	
  
del	
  Comité	
  Cantonal	
  de	
  
Coordinación	
  Interinstitucional.

I.1.2.1.	
  #	
  
Actores	
  
relevantes	
  
para	
  el	
  
trabajo	
  
cantonal/di
strital	
  
identificado
s,	
  
informados	
  
y	
  motivados	
  
en	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

I.1.2.2	
  
Formación	
  
y	
  /o	
  
articulación	
  
de	
  un	
  grupo	
  
de	
  trabajo	
  
en	
  	
  PVPP	
  en	
  
el	
  que	
  
participan	
  	
  
organizacio
nes	
  
nacionales	
  
y	
  locales

I.1.2.3	
  Red	
  
local	
  
promueve	
  
una	
  
estrategia	
  
para	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

Se	
  ha	
  contribuido	
  al	
  fortalecimiento	
  del	
  
CCCI,	
  apoyando	
  técnicamente	
  su	
  
planificación	
  estratégica	
  impulsando	
  la	
  
articulación	
  de	
  acciones	
  entre	
  las	
  
instituciones	
  públicas	
  y	
  organizaciones	
  
comunitarias,	
  con	
  fuerte	
  participación	
  de	
  la	
  
Municipalidad.	
  En	
  conjunto	
  con	
  el	
  CCCI	
  se	
  
elaboró	
  el	
  Plan	
  Local	
  de	
  Convivencia	
  y	
  
Seguridad	
  Ciudadana,	
  	
  que	
  incluye	
  acciones	
  
específicas	
  en	
  los	
  temas	
  de	
  seguridad	
  
ciudadana,	
  niñez	
  y	
  adolescencia,	
  género	
  y	
  
espacios	
  públicos.	
  	
  Se	
  cuenta	
  con	
  el	
  apoyo	
  
municipal	
  para	
  el	
  seguimiento	
  de	
  dicho	
  
plan	
  local,	
  el	
  cual	
  forma	
  parte	
  tanto	
  de	
  la	
  
planificación	
  de	
  acciones	
  del	
  CCCI,	
  como	
  de	
  
la	
  planificación	
  estrategica	
  de	
  la	
  
Municipalidad	
  de	
  Desamparados.	
  	
  

17	
  representantes	
  de	
  	
  de	
  instituciones	
  publicas	
  participantes	
  
en	
  el	
  CCCI:	
  MAG,	
  CCSS,	
  IMAS,	
  ,	
  DINADECO,	
  PANI,	
  Seguridad	
  
Publica,	
  Ministerio	
  de	
  Justicia	
  y	
  Paz,	
  Ministerio	
  de	
  Salud,	
  MEP	
  	
  y	
  
Municipalidad.	
  Un	
  total	
  de	
  41	
  personas,	
  representantes	
  
institucionales	
  y	
  de	
  las	
  comunidades	
  de	
  Los	
  Guido	
  	
  y	
  San	
  Juan	
  
de	
  Dios,	
  participan	
  en	
  la	
  elaboración	
  del	
  Plan	
  Local.	
  	
  Se	
  cuenta	
  
con	
  un	
  Plan	
  Local	
  de	
  convivencia	
  y	
  seguridad	
  ciudadana	
  con	
  
actividades	
  planificadas	
  a	
  	
  dos	
  años,	
  con	
  actividades	
  generales	
  
cantonales	
  y	
  específicas	
  del	
  distrito	
  prioritario	
  (San	
  Juan	
  de	
  
Dios).	
  

Alcance	
  
General	
  
propuesto

M.1.2.1.	
  Institucionalidad	
  pública	
  nacional	
  articulada	
  con	
  las	
  redes	
  locales	
  de	
  convivencia	
  en	
  torno	
  a	
  una	
  plataforma	
  de	
  procesos	
  y	
  actividades	
  
compartidas.M.1.2.2.	
  Redes	
  cantonales	
  de	
  convivencia	
  funcionan	
  para	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  
paz	
  en	
  los	
  cantones	
  seleccionados	
  por	
  el	
  PC.Responsabl

es
Ábordaje	
  
Nacional/C
antonal

Indicadores	
  de	
  Gestión Comentarios	
  sobre	
  el	
  estado	
  de	
  avance Medición	
  del	
  
Progreso	
  (2012)



PNUD/MJ
Heredia

En	
  la	
  comunidad	
  de	
  Guararí	
  	
  
existen	
  redes	
  de	
  organización	
  
comunitarias	
  y	
  de	
  coordinación	
  
interinstitucional.	
  Sin	
  embargo,	
  
existen	
  fuertes	
  conflictos	
  internos	
  
que	
  dificultan	
  el	
  desarrollo	
  de	
  
actividades	
  conjuntas.

Impulsar	
  el	
  establecimiento	
  de	
  
lineas	
  de	
  acción	
  integradas	
  entre	
  
instituciones	
  públicas,	
  
municipalidad	
  y	
  organizaciones	
  
comunitarias	
  de	
  Guararí.	
  

I.1.2.1.	
  #	
  
Actores	
  
relevantes	
  
para	
  el	
  
trabajo	
  
cantonal/di
strital	
  
identificado
s,	
  
informados	
  
y	
  motivados	
  
en	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

I.1.2.2	
  
Formación	
  
y	
  /o	
  
articulación	
  
de	
  un	
  grupo	
  
de	
  trabajo	
  
en	
  	
  PVPP	
  en	
  
el	
  que	
  
participan	
  	
  
organizacio
nes	
  
nacionales	
  
y	
  locales

I.1.2.3	
  Red	
  
local	
  
promueve	
  
una	
  
estrategia	
  
para	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

Las	
  divisiones	
  internas	
  entre	
  distintas	
  
organizaciones	
  comunitarias	
  	
  dificultan	
  la	
  
integración	
  de	
  las	
  distintas	
  redes	
  existentes.	
  Por	
  
lo	
  tanto,	
  se	
  ha	
  aprovechado	
  la	
  capacidad	
  de	
  
convocatoria	
  de	
  la	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  de	
  Heredia,	
  
en	
  conjunto	
  con	
  Fuerza	
  Pública	
  y	
  Municipalidad,	
  
para	
  convocar	
  a	
  representantes	
  institucionales	
  y	
  
comunitarios	
  e	
  identificar	
  acciones	
  a	
  desarrollar	
  
en	
  forma	
  conjunta,	
  las	
  cuales	
  constituyen	
  el	
  Plan	
  
Local	
  de	
  Convivencia	
  y	
  Seguridad	
  Ciudadana	
  para	
  
el	
  distrito	
  de	
  San	
  Francisco,	
  cantón	
  de	
  Heredia.	
  
Las	
  divisiones	
  internas	
  a	
  las	
  que	
  hizo	
  referencia	
  
el	
  reporte	
  anterior	
  siguen	
  vigente	
  en	
  la	
  
comunidad,	
  razón	
  por	
  la	
  cual	
  el	
  programa	
  
adoptó	
  la	
  estrategia	
  de	
  intervenir	
  por	
  sectores,	
  
de	
  forma	
  que	
  PNUD	
  se	
  basó	
  en	
  la	
  red	
  activada	
  
por	
  la	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  y	
  la	
  Fuerza	
  Pública;	
  
UNICEF	
  con	
  el	
  Sistema	
  Local	
  de	
  Protección	
  y	
  
ONU	
  HABITAT	
  con	
  la	
  Municipalidad.	
  Las	
  dos	
  	
  
últimas	
  agencias	
  mencionadas	
  y	
  UNESCO	
  
realizaron	
  también	
  actividades	
  para	
  activación	
  
de	
  grupos	
  de	
  niños,	
  niñas,	
  adolescentes	
  y	
  
jóvenes.

Un	
  total	
  de	
  18	
  representantes	
  de	
  instituciones	
  públicas:	
  
Ministerio	
  de	
  Justicia	
  y	
  Paz,	
  Ministerio	
  de	
  Salud,	
  MSP,	
  	
  PANI,	
  	
  
así	
  como	
  de	
  representantes	
  municipales,	
  de	
  organizaciones	
  
comunitarias,	
  centros	
  educativos	
  y	
  	
  organizaciones	
  de	
  jóvenes.	
  	
  	
  
Se	
  cuenta	
  con	
  un	
  Plan	
  Local	
  de	
  convivencia	
  y	
  seguridad	
  
ciudadana.

PNUD/MJ
Limón

Al	
  inicio	
  del	
  Programa	
  existían	
  
distintas	
  propuestas	
  de	
  
seguridad,	
  impulsadas	
  tanto	
  
desde	
  la	
  Municipalidad,	
  como	
  del	
  
Consejo	
  Regional	
  de	
  Desarrollo	
  de	
  
la	
  Provincia	
  de	
  Limon	
  (COREDES-­‐
PROLI),	
  espacio	
  de	
  coordinación	
  
interinstitucional	
  con	
  alta	
  
legitimidad	
  local.	
  La	
  falta	
  de	
  
legitimidad	
  de	
  la	
  municipalidad	
  	
  
era	
  un	
  elemento	
  importante	
  que	
  
impedía	
  una	
  verdadera	
  
articulación	
  de	
  esfuerzos.	
  

Impulsar	
  la	
  articulación	
  de	
  
propuestas	
  de	
  trabajo	
  en	
  el	
  tema	
  
de	
  convivencia	
  y	
  seguridad	
  
ciudadana	
  que	
  integren	
  a	
  los	
  
distintos	
  actores	
  locales	
  del	
  
cantón	
  de	
  Limón.	
  

I.1.2.1.	
  #	
  
Actores	
  
relevantes	
  
para	
  el	
  
trabajo	
  
cantonal/di
strital	
  
identificado
s,	
  
informados	
  
y	
  motivados	
  
en	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

I.1.2.2	
  
Formación	
  
y	
  /o	
  
articulación	
  
de	
  un	
  grupo	
  
de	
  trabajo	
  
en	
  	
  PVPP	
  en	
  
el	
  que	
  
participan	
  	
  
organizacio
nes	
  
nacionales	
  
y	
  locales

I.1.2.3	
  Red	
  
local	
  
promueve	
  
una	
  
estrategia	
  
para	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

A	
  partir	
  del	
  proceso	
  de	
  elaboración	
  del	
  
plan	
  local	
  se	
  logra	
  fortalecer	
  la	
  
coordinación	
  de	
  la	
  Municipalidad	
  y	
  la	
  
principal	
  red	
  de	
  coordinación	
  
interinstitucional	
  del	
  cantón	
  (COREDES-­‐
PROLI).	
  Se	
  cuenta	
  con	
  	
  el	
  Plan	
  local	
  de	
  
Convivencia	
  y	
  Seguridad	
  Ciudadana,	
  que	
  
incluye	
  acciones	
  específicas	
  en	
  los	
  temas	
  
de	
  los	
  temas	
  de	
  seguridad	
  ciudadana,	
  niñez	
  
y	
  adolescencia,	
  género	
  y	
  espacios	
  públicos.	
  	
  
Dicho	
  plan	
  se	
  ha	
  presentado	
  a	
  la	
  
Municipalidad	
  y	
  a	
  COREDES-­‐PROLI	
  que	
  se	
  
han	
  comprometido	
  a	
  darle	
  seguimiento.

Se	
  involucraron	
  Municipalidad,	
  COREDES-­‐PROLI,	
  JAPDEVA,	
  la	
  
Dirección	
  Regional	
  del	
  MEP,	
  PANI,	
  INAMU,	
  FUPROVA,	
  los	
  
centros	
  educativos	
  del	
  High	
  School	
  Pacuare,	
  Escuela	
  Pacuare,	
  
Liceo	
  Nuevo,	
  Colegio	
  Técnico	
  Profesional,	
  Colegio	
  Diurno,	
  al	
  
igual	
  que	
  representantes	
  de	
  organizaciones	
  comunitarias.	
  En	
  el	
  
proceso	
  de	
  elaboración	
  del	
  plan	
  local	
  participan	
  un	
  total	
  de	
  47	
  
representantes	
  de	
  instituciones	
  públicas,	
  centros	
  educativos,	
  
municipalidad	
  y	
  organizaciones	
  comunitarias.	
  	
  Se	
  cuenta	
  con	
  un	
  
Plan	
  Local	
  de	
  convivencia	
  y	
  seguridad	
  ciudadana	
  con	
  
actividades	
  planificadas	
  a	
  	
  dos	
  años.



PNUD/MJ
Los	
  Chiles

La	
  municipalidad	
  presenta	
  fuertes	
  
debilidades	
  técnicas	
  y	
  financieras	
  
que	
  limitan	
  su	
  capacidad	
  de	
  
articulación	
  con	
  otros	
  actores.	
  
También	
  existe	
  la	
  la	
  Red	
  Inter-­‐
Institucional	
  de	
  Los	
  Chiles	
  
(RIOCH),	
  que	
  integra	
  a	
  las	
  
distintas	
  instituciones	
  del	
  cantón	
  
y	
  cuenta	
  con	
  un	
  	
  programa	
  de	
  
acción	
  con	
  objetivos	
  concretos.	
  

Impulsar	
  la	
  integración	
  de	
  
aspectos	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz	
  en	
  
la	
  planificación	
  de	
  la	
  RIOCH.	
  

I.1.2.1.	
  #	
  
Actores	
  
relevantes	
  
para	
  el	
  
trabajo	
  
cantonal/di
strital	
  
identificado
s,	
  
informados	
  
y	
  motivados	
  
en	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

I.1.2.2	
  
Formación	
  
y	
  /o	
  
articulación	
  
de	
  un	
  grupo	
  
de	
  trabajo	
  
en	
  	
  PVPP	
  en	
  
el	
  que	
  
participan	
  	
  
organizacio
nes	
  
nacionales	
  
y	
  locales

I.1.2.3	
  Red	
  
local	
  
promueve	
  
una	
  
estrategia	
  
para	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

A	
  partir	
  del	
  taller	
  “Encuentro	
  Cantonal	
  del	
  
Programa	
  Conjunto	
  Redes	
  para	
  la	
  
Convivencia,	
  Comunidades	
  sin	
  Miedo”	
  
realizado	
  por	
  el	
  Programa	
  en	
  septiembre	
  
2010,	
  las	
  y	
  los	
  integrantes	
  de	
  la	
  RIOCH	
  
deciden	
  incluir	
  en	
  su	
  planificación	
  aspectos	
  
de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia.	
  En	
  el	
  primer	
  
semestre	
  del	
  2011	
  se	
  trabaja	
  con	
  la	
  RIOCH	
  
en	
  apoyar	
  técnicamente	
  dicho	
  plan	
  con	
  el	
  
fin	
  de	
  que	
  cumpla	
  los	
  requisitos	
  requeridos	
  
por	
  un	
  Plan	
  Local	
  de	
  Convivencia	
  y	
  
Seguridad	
  Ciudadana.	
  Como	
  parte	
  de	
  este	
  
proceso,	
  se	
  trabaja	
  con	
  la	
  Fuerza	
  Pública	
  
para	
  integrar	
  en	
  el	
  plan	
  de	
  trabajo	
  de	
  la	
  
RIOCH	
  	
  líneas	
  de	
  acción	
  a	
  partir	
  de	
  los	
  
procesos	
  de	
  consulta	
  comunitaria	
  
desarrollados	
  por	
  las	
  fuerzas	
  policiales.	
  
Dicho	
  proceso	
  culmina	
  con	
  la	
  elaboración	
  
del	
  Plan	
  Local	
  	
  de	
  Convivencia	
  y	
  Seguridad	
  
Ciudadana	
  el	
  cual	
  incluye	
  elementos	
  de	
  la	
  
planificación	
  de	
  la	
  RIOCH,	
  de	
  los	
  
denominados	
  planes	
  de	
  capilaridad	
  del	
  
Ministerio	
  de	
  Seguridad	
  Pública,	
  así	
  como	
  
propuestas	
  del	
  Viceministerio	
  de	
  Justicia	
  y	
  
Paz	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

34	
  	
  Funcionarios	
  y	
  funcionarias	
  de	
  instituciones	
  públicas	
  
incluidos	
  en	
  la	
  RIOCH,	
  y	
  municipalidad.	
  Se	
  cuenta	
  con	
  un	
  Plan	
  
Local	
  de	
  Convivencia	
  y	
  Seguridad	
  Ciudadana	
  que	
  	
  incluye	
  
acciones	
  específicas	
  en	
  los	
  temas	
  de	
  los	
  temas	
  de	
  a	
  seguridad	
  
ciudadana,	
  niñez	
  y	
  adolescencia,	
  género	
  y	
  espacios	
  públicos.

PNUD/MJ Montes	
  de	
  
Oca

En	
  la	
  municipaldidad	
  se	
  cuenta	
  
con	
  una	
  dirección	
  de	
  desarrollo	
  
social	
  y	
  	
  una	
  OFIM	
  muy	
  activas.	
  
También	
  existen	
  distintas	
  
instancias	
  locales	
  de	
  coordinación	
  
interinstitucional,	
  las	
  cuales	
  
cuentan	
  con	
  propuestas	
  
particulares	
  

Apoyar	
  el	
  proceso	
  	
  de	
  elaboración	
  
de	
  una	
  estrategia	
  local	
  de	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia.	
  

I.1.2.1.	
  #	
  
Actores	
  
relevantes	
  
para	
  el	
  
trabajo	
  
cantonal/di
strital	
  
identificado
s,	
  
informados	
  
y	
  motivados	
  
en	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

I.1.2.2	
  
Formación	
  
y	
  /o	
  
articulación	
  
de	
  un	
  grupo	
  
de	
  trabajo	
  
en	
  	
  PVPP	
  en	
  
el	
  que	
  
participan	
  	
  
organizacio
nes	
  
nacionales	
  
y	
  locales

I.1.2.3	
  Red	
  
local	
  
promueve	
  
una	
  
estrategia	
  
para	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

Se	
  ha	
  dado	
  seguimiento	
  al	
  proceso	
  
desarrollado	
  en	
  el	
  cantón	
  por	
  diveresas	
  
organizaciones	
  locales,	
  instituciones	
  
públicas	
  	
  y	
  la	
  municipalidad,	
  con	
  apoyo	
  de	
  
Agencias	
  de	
  Naciones	
  Unidas,	
  para	
  la	
  
construcción	
  de	
  agendas	
  en	
  temas	
  
específicos:	
  cultura,	
  espacio	
  público,	
  
género,	
  niñez	
  y	
  adolescencia.	
  	
  El	
  proceso	
  
tiene	
  sus	
  propias	
  características	
  de	
  
construcción	
  conjunta,	
  el	
  cual	
  supera	
  los	
  
límites	
  temporales	
  establecidos	
  en	
  el	
  2011.	
  
Por	
  ello	
  se	
  elaboraron	
  en	
  junio	
  2011	
  las	
  
líneas	
  principales	
  del	
  plan	
  se	
  convivencia	
  y	
  
seguridad,	
  surgidas	
  del	
  “I	
  Encuentro	
  de	
  
políticas	
  locales	
  preventivas	
  de	
  violencia	
  y	
  
promotoras	
  de	
  convivencia	
  en	
  el	
  cantón	
  de	
  
Montes	
  de	
  Oca”.	
  Este	
  proceso	
  continúa	
  
con	
  sus	
  propias	
  características	
  hasta	
  el	
  
momento	
  de	
  elaboración	
  del	
  presente	
  
informe.	
  	
  

40	
  personas,	
  representantes	
  de	
  instituciones	
  públicas,	
  
municipalidad,	
  organizaciones	
  comunitarias,	
  educativas	
  y	
  otras,	
  
participan	
  en	
  el	
  proceso	
  .	
  Se	
  cuenta	
  con	
  una	
  primera	
  versión	
  
preliminar	
  del	
  plan	
  local	
  de	
  convivencia	
  y	
  seguridad,	
  que	
  se	
  
continúa	
  trabajando	
  en	
  forma	
  participativa	
  entre	
  los	
  diversos	
  
actores	
  locales.	
  



PNUD/MJ
Moravia

Al	
  inicio	
  del	
  PC	
  la	
  municipalidad	
  
contaba	
  con	
  distintas	
  propuestas	
  
dirigidas	
  a	
  integrar	
  organizaciones	
  
comunitarias	
  e	
  instituciones	
  en	
  
acciones	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz.	
  
También	
  se	
  encontraba	
  en	
  
funcionamiento	
  el	
  Comité	
  Técnico	
  
de	
  Fuerzas	
  Vivas	
  (CTFV)	
  
organización	
  de	
  coordinación	
  
interinstitucional,	
  dirigida	
  por	
  el	
  
Ministerio	
  de	
  Salud,	
  con	
  un	
  fuerte	
  
enfoque	
  en	
  protección	
  del	
  
ambiente	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  
salud.	
  

Impulsar	
  la	
  integración	
  de	
  
aspectos	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz	
  en	
  
la	
  planificación	
  de	
  la	
  CTFV	
  y	
  su	
  
articulación	
  con	
  acciones	
  
impulsadas	
  desde	
  la	
  
municipalidad.	
  

I.1.2.1.	
  #	
  
Actores	
  
relevantes	
  
para	
  el	
  
trabajo	
  
cantonal/di
strital	
  
identificado
s,	
  
informados	
  
y	
  motivados	
  
en	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

I.1.2.2	
  
Formación	
  
y	
  /o	
  
articulación	
  
de	
  un	
  grupo	
  
de	
  trabajo	
  
en	
  	
  PVPP	
  en	
  
el	
  que	
  
participan	
  	
  
organizacio
nes	
  
nacionales	
  
y	
  locales

I.1.2.3	
  Red	
  
local	
  
promueve	
  
una	
  
estrategia	
  
para	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

En	
  el	
  primer	
  semestre	
  del	
  2011	
  se	
  ha	
  
avanzado	
  en	
  fortalecer	
  la	
  coordinación	
  
entre	
  CTFV	
  y	
  la	
  Municipalidad	
  	
  e	
  integrar	
  al	
  
equipo	
  del	
  PC	
  en	
  el	
  proceso	
  de	
  
planificación	
  municipal	
  y	
  del	
  CTFV.	
  En	
  el	
  
mes	
  de	
  mayo	
  el	
  	
  CTFV	
  presentó	
  una	
  
propuesta	
  de	
  Plan	
  de	
  Desarrollo	
  Cantonal.	
  
Dicho	
  plan	
  contiene	
  	
  4	
  grandes	
  áreas	
  de	
  
trabajo:	
  salud	
  y	
  ambiente,	
  económico,	
  
social	
  y	
  seguridad.	
  Por	
  parte	
  del	
  PNUD,	
  
UNICEF	
  y	
  ONU-­‐HABITAT	
  se	
  ha	
  	
  
coordinando	
  con	
  la	
  municipalidad	
  y	
  el	
  CTFV	
  
acciones	
  a	
  ser	
  incluidas	
  en	
  el	
  Plan	
  de	
  
Desarrollo.	
  PNUD	
  asume	
  la	
  integración	
  de	
  
estos	
  aspectos	
  en	
  un	
  documento	
  de	
  Plan	
  
local	
  de	
  convivencia	
  y	
  seguridad,	
  el	
  cual	
  se	
  
finaliza	
  en	
  junio	
  del	
  2011	
  	
  e	
  incluye	
  
acciones	
  específicas	
  en	
  los	
  temas	
  de	
  los	
  
temas	
  de	
  a	
  seguridad	
  ciudadana,	
  niñez	
  y	
  
adolescencia,	
  género	
  y	
  espacios	
  públicos.

20	
  Funcionarios	
  y	
  funcionarias	
  de	
  instituciones	
  públicas	
  
incluidos	
  en	
  el	
  CTFV	
  y	
  municipalidad.Se	
  cuenta	
  con	
  un	
  Plan	
  
Local	
  de	
  convivencia	
  y	
  seguridad	
  ciudadana	
  con	
  actividades	
  
planificadas	
  a	
  	
  dos	
  años,	
  reconocido	
  por	
  el	
  CTFV	
  y	
  la	
  
Municipalidad.	
  

PNUD/MJ San	
  José

Este	
  cantón	
  plantea	
  varios	
  retos	
  
al	
  desarrollo	
  de	
  acciones	
  locales	
  
del	
  PC,	
  debido	
  la	
  fragmentación	
  
urbana	
  y	
  social	
  de	
  sus	
  barrios	
  y	
  al	
  
hecho	
  que,	
  especialmente	
  en	
  los	
  
distritos	
  centrales,	
  presenta	
  un	
  
importante	
  flujo	
  de	
  población	
  en	
  
tránsito	
  en	
  horas	
  diurnas.	
  Por	
  
otra	
  parte,	
  la	
  Muncipalidad	
  de	
  
San	
  José	
  tiene	
  importantes	
  
proyectos	
  de	
  promoción	
  de	
  la	
  paz	
  
de	
  cobertura	
  cantonal.	
  

Impulsar	
  espacios	
  de	
  coordinación	
  
interinstitucional	
  	
  en	
  los	
  distritos	
  
centrales	
  del	
  cantón	
  	
  

I.1.2.1.	
  #	
  
Actores	
  
relevantes	
  
para	
  el	
  
trabajo	
  
cantonal/di
strital	
  
identificado
s,	
  
informados	
  
y	
  motivados	
  
en	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

I.1.2.2	
  
Formación	
  
y	
  /o	
  
articulación	
  
de	
  un	
  grupo	
  
de	
  trabajo	
  
en	
  	
  PVPP	
  en	
  
el	
  que	
  
participan	
  	
  
organizacio
nes	
  
nacionales	
  
y	
  locales

I.1.2.3	
  Red	
  
local	
  
promueve	
  
una	
  
estrategia	
  
para	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

Como	
  resultado	
  de	
  las	
  actividades	
  realizadas	
  en	
  
el	
  2010,	
  	
  el	
  PNUD	
  	
  fortalece	
  la	
  relación	
  con	
  
Programas	
  Preventivos	
  de	
  la	
  Fuerza	
  Pública	
  	
  en	
  
la	
  Región	
  de	
  San	
  Jose,	
  y	
  establece	
  relación	
  con	
  la	
  
Comisión	
  de	
  Prevención	
  del	
  Delito	
  y	
  la	
  Violencia	
  
"Sembrando	
  Paz	
  en	
  Hospital",	
  creada	
  como	
  
resultado	
  de	
  los	
  esfuerzos	
  del	
  Viceministerio	
  de	
  
Paz	
  y	
  del	
  Programa	
  en	
  el	
  2010.	
  Esta	
  comisión,	
  
centrada	
  en	
  el	
  distrito	
  de	
  Hospital,	
  	
  avanza	
  en	
  el	
  
desarrollo	
  de	
  un	
  Plan	
  de	
  Seguridad	
  Ciudadana,	
  
proceso	
  al	
  que	
  PNUD	
  y	
  UNICEF	
  dan	
  seguimiento	
  
en	
  el	
  I	
  semestre	
  del	
  2011	
  y	
  que	
  PNUD	
  apoya	
  
técnicamente	
  en	
  la	
  elaboración	
  de	
  indicadores	
  	
  y	
  
estrategia	
  de	
  seguimiento.	
  	
  El	
  documento	
  final,	
  
con	
  formato	
  de	
  Plan	
  Local	
  de	
  Convivencia	
  y	
  
Seguridad	
  Ciudadana	
  se	
  finaliza	
  en	
  junio	
  del	
  
2011	
  e	
  incluye	
  acciones	
  en	
  los	
  temas	
  de	
  
seguridad	
  ciudadana,	
  niñez	
  y	
  adolescencia,	
  
género	
  y	
  espacios	
  públicos,	
  tanto	
  para	
  el	
  distrito	
  
Hospital	
  y	
  el	
  distrito	
  de	
  León	
  XIII.	
  

18	
  Funcionarios-­‐as,	
  comerciantes	
  y	
  pobladores	
  participantes	
  en	
  
la	
  la	
  Comisión	
  de	
  Prevención	
  del	
  Delito	
  y	
  la	
  Violencia	
  
"Sembrando	
  Paz	
  en	
  Hospital".	
  Se	
  cuenta	
  con	
  un	
  Plan	
  Local	
  de	
  
convivencia	
  y	
  seguridad	
  ciudadana	
  con	
  actividades	
  planificadas	
  
a	
  	
  dos	
  años.



PNUD/MJ
Santa	
  Cruz

El	
  canton	
  presenta	
  escasa	
  
organización	
  interinstitucional.	
  La	
  
municipalidad	
  impulsa	
  la	
  creación	
  
de	
  un	
  CCCI,	
  pero	
  se	
  encuentra	
  en	
  
proceso	
  de	
  consolidación.	
  

I.1.2.1.	
  #	
  
Actores	
  
relevantes	
  
para	
  el	
  
trabajo	
  
cantonal/di
strital	
  
identificado
s,	
  
informados	
  
y	
  motivados	
  
en	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

I.1.2.2	
  
Formación	
  
y	
  /o	
  
articulación	
  
de	
  un	
  grupo	
  
de	
  trabajo	
  
en	
  	
  PVPP	
  en	
  
el	
  que	
  
participan	
  	
  
organizacio
nes	
  
nacionales	
  
y	
  locales

I.1.2.3	
  Red	
  
local	
  
promueve	
  
una	
  
estrategia	
  
para	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

Se	
  ha	
  conformado	
  un	
  Comité	
  de	
  Seguridad	
  en	
  
Barrio	
  Chorotega	
  (identificado	
  por	
  la	
  
municipalidad	
  e	
  instituciones	
  públicas	
  como	
  una	
  
prioridad	
  en	
  aspectos	
  de	
  promoción	
  de	
  la	
  paz).	
  
Por	
  parte	
  del	
  PNUD	
  un	
  aspecto	
  importante	
  ha	
  
sido	
  	
  el	
  contacto	
  con	
  	
  los	
  representantes	
  de	
  la	
  
Fuerza	
  Pública	
  para	
  dar	
  seguimiento	
  al	
  Plan	
  de	
  
Capilaridad	
  en	
  el	
  que	
  se	
  ha	
  priorizado	
  por	
  parte	
  
del	
  Comité	
  de	
  Seguridad	
  de	
  Barrio	
  Chorotega	
  la	
  
atención	
  a	
  la	
  venta	
  de	
  droga	
  que	
  se	
  da	
  
principalmente	
  por	
  parte	
  de	
  	
  personas	
  menores	
  
de	
  edad,	
  	
  por	
  lo	
  	
  cual	
  se	
  identifica	
  la	
  necesidad	
  
de	
  	
  coordinar	
  con	
  instituciones	
  como	
  el	
  PANI,	
  
MEP	
  y	
  el	
  IAFA.	
  En	
  junio	
  de	
  2011	
  se	
  finaliza	
  el	
  Plan	
  
Local	
  de	
  Convivencia	
  y	
  Seguridad	
  Ciudadana.
En	
  el	
  periodo	
  de	
  informe	
  la	
  red	
  fue	
  
complementada	
  con	
  actividades	
  del	
  grupo	
  en	
  
torno	
  al	
  Sistema	
  Local	
  de	
  Protección	
  de	
  los	
  
derechos	
  de	
  niñez	
  y	
  adolescencia	
  y	
  el	
  grupo	
  en	
  
torno	
  a	
  la	
  construcción	
  del	
  centro	
  cívico.

	
  Comité	
  de	
  Seguridad	
  en	
  Bo	
  Chorotega	
  con	
  participación	
  de	
  30	
  
pobladores	
  y	
  pobladoras	
  más	
  representes	
  de	
  Fuerza	
  pública	
  y	
  
Pani.	
  Se	
  cuenta	
  con	
  un	
  Plan	
  Local	
  de	
  convivencia	
  y	
  seguridad	
  
ciudadana	
  con	
  actividades	
  planificadas	
  a	
  	
  dos	
  años.

Todos Nacional
No	
  hay	
  una	
  red	
  nacional	
  de	
  
convivencia	
  que	
  reuna	
  a	
  los	
  
cantones

Propuesta	
  de	
  una	
  red	
  nacional	
  de	
  
convivencia	
  articulando	
  en	
  
principio	
  los	
  nueve	
  cantones	
  del	
  
programa	
  conjunto

Producto	
  1.3Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  específica	
  de	
  la	
  niñez	
  y	
  adolescencia	
  con	
  un	
  enfoque	
  de	
  prevencion	
  de	
  la	
  violencia	
  a	
  través	
  de	
  los	
  Sistemas	
  Locales	
  de	
  Protección.
Alcance	
  
General	
  
propuesto

Linea	
  Base	
  Inicial Meta	
  propuesta Indicadores	
  de	
  Gestión Descripción	
  final
Inicio 	
  	
  	
  Intermedio Final t1 t2 t3 t4 Resultado/Beneficiarios
0-­‐25% 25%-­‐50% 50%-­‐100%

UNICEF/MJ Aguirre
No	
  existe	
  Sistema	
  Local	
  de	
  
Protección	
  ni	
  Junta	
  de	
  Protección	
  
de	
  Niños,	
  Niñas	
  y	
  Adolescentes

SLP	
  articulado	
  con	
  instituciones	
  y	
  
participación	
  del	
  Gobierno	
  Local.

I.1.3.1.	
  #	
  
Actores	
  
relevantes	
  
de	
  los	
  SLP	
  
identificado
s,	
  
informados	
  
y	
  motivados	
  
en	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

I.1.3.2	
  
Construcció
n	
  
participativ
a	
  de	
  
herramient
a	
  para	
  
monitorear	
  
la	
  inclusión	
  
del	
  enfoque	
  
de	
  PVPP	
  en	
  
el	
  cantón	
  

I.1.3.3	
  SLP	
  
promueve	
  
al	
  menos	
  
un	
  proyecto	
  
de	
  la	
  
agenda	
  de	
  
niñez	
  y	
  
adolescenci
a	
  como	
  
parte	
  de	
  la	
  
estrategia	
  
cantonal	
  
para	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

El	
  proceso	
  del	
  conformación	
  del	
  SLP	
  ha	
  pasado	
  
por	
  varias	
  etapas,	
  puesto	
  que	
  responde	
  a	
  ajustes	
  
institucionales	
  que	
  lo	
  han	
  afectado.	
  Se	
  cuenta	
  
con	
  un	
  borrador	
  de	
  un	
  Proyecto	
  sobre	
  
Prevención	
  de	
  la	
  Violencia.	
  En	
  la	
  actualidad,	
  por	
  
diferentes	
  razones,	
  el	
  SSLP	
  se	
  encuentra	
  
nuevamente	
  en	
  proceso	
  de	
  conformación,	
  
tomando	
  el	
  ejemplo	
  de	
  otros	
  SLP,	
  de	
  partir	
  de	
  
grupos	
  ya	
  conformados.	
  	
  En	
  este	
  caso	
  la	
  
CONACOES,	
  que	
  nuevamente	
  toma	
  fuerza	
  en	
  el	
  
cantón	
  y	
  desde	
  donde	
  el	
  PANI	
  espera	
  potenciar	
  
la	
  reactivación	
  tanto	
  del	
  SLP	
  como	
  de	
  la	
  JPNA.	
  
Otro	
  aspecto	
  a	
  mencionar	
  es	
  el	
  impulso	
  que	
  el	
  
recién	
  conformado	
  CCCCI	
  (con	
  liderezgo	
  
municipal)	
  le	
  está	
  dando	
  al	
  PANI,	
  para	
  potenciar	
  
el	
  trabajo	
  de	
  proyección	
  hacia	
  la	
  población	
  de	
  
personas	
  menores	
  de	
  edad.
Se	
  inician	
  las	
  gestiones	
  con	
  la	
  direccion	
  Regional	
  
del	
  MEP	
  para	
  un	
  proceso	
  de	
  intervención	
  en	
  al	
  
menos	
  dos	
  Centros	
  Educativos	
  que	
  permita	
  
trabajar	
  con	
  los	
  niños,	
  niñas	
  y	
  adolescentes	
  en	
  el	
  
tema	
  de	
  proyectos	
  de	
  vida	
  que	
  ayuden	
  a	
  
disminuir	
  la	
  deserción	
  escolar.

	
  7	
  instituciones	
  apoyan	
  la	
  reactivación	
  del	
  SLP,	
  el	
  cual	
  irá	
  
direccionado	
  en	
  la	
  ejecución	
  del	
  proyecto	
  que	
  beneficiará	
  al	
  
menos	
  a	
  200	
  personas	
  de	
  la	
  comunidad	
  La	
  Inmaculada.

M.1.3.	
  Los	
  sistemas	
  locales	
  de	
  proteccion	
  de	
  la	
  niñez	
  y	
  la	
  adolescencia	
  en	
  los	
  nueve	
  cantones	
  fortalecen	
  capacidades	
  y	
  desarrollan	
  iniciativas	
  sobre	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz.

Responsabl
es

Ábordaje	
  
Nacional/C
antonal

Comentarios	
  sobre	
  el	
  estado	
  de	
  avance Medición	
  del	
  
Progreso	
  (2012)



UNICEF/MJ Desampara
dos

Poca	
  articulación	
  
interinstitucional,	
  Junta	
  de	
  
Protección	
  de	
  Niños,	
  Niñas	
  y	
  
Adolescentes	
  sin	
  proyeccion	
  
cantonal

Planificación	
  del	
  CCCI	
  con	
  enfoque	
  
de	
  derechos	
  sobre	
  la	
  NNA,	
  
reactivación	
  de	
  la	
  Junta	
  de	
  
Protección	
  de	
  Niños,	
  Niñas	
  y	
  
Adolescentes,	
  conformacion	
  de	
  un	
  
SLP	
  para	
  San	
  Juan	
  de	
  Dios	
  de	
  
Desamparados

I.1.3.1.	
  #	
  
Actores	
  
relevantes	
  
de	
  los	
  SLP	
  
identificado
s,	
  
informados	
  
y	
  motivados	
  
en	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

I.1.3.2	
  
Construcció
n	
  
participativ
a	
  de	
  
herramient
a	
  para	
  
monitorear	
  
la	
  inclusión	
  
del	
  enfoque	
  
de	
  PVPP	
  en	
  
el	
  cantón	
  

I.1.3.3	
  SLP	
  
promueve	
  
al	
  menos	
  
un	
  proyecto	
  
de	
  la	
  
agenda	
  de	
  
niñez	
  y	
  
adolescenci
a	
  como	
  
parte	
  de	
  la	
  
estrategia	
  
cantonal	
  
para	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

Se	
  logró	
  un	
  trabajo	
  conjunto	
  de	
  la	
  Junta	
  de	
  
Protección	
  de	
  Niños,	
  Niñas	
  y	
  Adolescentes,	
  la	
  
oficina	
  local	
  del	
  PANI,	
  Casa	
  de	
  Justicia,	
  Centros	
  
educativos,	
  grupos	
  de	
  NNA	
  y	
  grupos	
  
comunitarios	
  articulados	
  para	
  la	
  ejecucion	
  de	
  
Proyectos	
  sobre	
  Prevención	
  de	
  la	
  Violencia,	
  
fomento	
  de	
  la	
  participación	
  de	
  la	
  población	
  
meta,	
  reactivación	
  social	
  por	
  medio	
  del	
  deporte,	
  
recreación	
  y	
  cultura.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Como	
  continuidad	
  al	
  proceso	
  iniciado	
  el	
  año	
  
pasado,	
  bajo	
  el	
  denominado	
  proceso	
  de	
  
"Apazionate",	
  se	
  decide	
  fortalecer	
  la	
  iniciativa	
  
del	
  grupo	
  de	
  teatro	
  comunitarios,	
  para	
  que	
  
pongan	
  en	
  escena	
  otra	
  obra	
  que	
  gira	
  en	
  función	
  
de	
  la	
  promoción	
  de	
  los	
  derechos	
  de	
  los	
  NNA.	
  Se	
  
consigue	
  el	
  acompañamiento	
  de	
  la	
  ADI	
  para	
  el	
  
grupo	
  de	
  teatro.	
  El	
  PANI	
  y	
  la	
  Casa	
  de	
  Justica	
  
preparan	
  un	
  proceso	
  de	
  formación	
  en	
  derechos	
  y	
  
mediación	
  de	
  conflictos.	
  Con	
  todo	
  esto,	
  se	
  
promueve	
  la	
  participación	
  adolescentes	
  en	
  
acciones	
  para	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia.

7	
  instituciones	
  de	
  San	
  Juan	
  de	
  Dios	
  involucradas	
  en	
  la	
  ejecución	
  
de	
  un	
  proyecto	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia.	
  2	
  grupos	
  de	
  
niños/as	
  y	
  adolescentes	
  formularon	
  2	
  propuestas	
  de	
  
proyeccion	
  comunitaria.
152	
  personas	
  menores	
  de	
  edad	
  beneficiados	
  directamente	
  en	
  
formación.
Se	
  cuenta	
  con	
  un	
  diagnóstico	
  acutalizado	
  sobre	
  la	
  niñez	
  y	
  
adolescencia	
  en	
  San	
  Juan	
  de	
  Dios	
  de	
  Desamparados.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  proyecto	
  para	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  denominado	
  
"Defensores	
  de	
  los	
  derechos	
  y	
  la	
  paz",	
  	
  que	
  trabaja	
  con	
  un	
  
grupo	
  base	
  de	
  20	
  adolescentes	
  que	
  tiene	
  como	
  objetivo	
  
promover	
  y	
  difundir	
  los	
  derechos	
  de	
  la	
  niñez,	
  adolescencia	
  y	
  
jóvenes	
  para	
  lograr	
  una	
  sana	
  convivencia	
  comunitaria	
  en	
  la	
  
comunidad	
  de	
  San	
  Juan	
  de	
  Dios.

UNICEF/MJ Heredia

Escasa	
  participación	
  del	
  Gobierno	
  
Local	
  (GL)	
  en	
  la	
  protección	
  de	
  
derechos	
  de	
  los	
  Niños,	
  Niñas	
  y	
  
Adolescentes

Gobierno	
  local	
  involucrado	
  con	
  el	
  
SLP	
  ,	
  generando	
  acciones	
  de	
  
proyección	
  hacia	
  Guararí,	
  
comunidad	
  prioritaria

I.1.3.1.	
  #	
  
Actores	
  
relevantes	
  
de	
  los	
  SLP	
  
identificado
s,	
  
informados	
  
y	
  motivados	
  
en	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

I.1.3.2	
  
Construcció
n	
  
participativ
a	
  de	
  
herramient
a	
  para	
  
monitorear	
  
la	
  inclusión	
  
del	
  enfoque	
  
de	
  PVPP	
  en	
  
el	
  cantón	
  

I.1.3.3	
  SLP	
  
promueve	
  
al	
  menos	
  
un	
  proyecto	
  
de	
  la	
  
agenda	
  de	
  
niñez	
  y	
  
adolescenci
a	
  como	
  
parte	
  de	
  la	
  
estrategia	
  
cantonal	
  
para	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

En	
  la	
  actualidad	
  el	
  Cantón	
  de	
  Heredia	
  cuenta	
  con	
  un	
  SSLP	
  
consolidado,	
  liderado	
  por	
  el	
  PANI	
  en	
  alianza	
  con	
  el	
  
Gobierno	
  Local	
  y	
  Casa	
  de	
  Justicia,	
  con	
  participación	
  directa	
  
de	
  las	
  direcciones	
  regionales	
  de	
  instituciones	
  públicas	
  
como	
  MEP,	
  Salud,	
  otras	
  instituciones	
  como	
  IAFA,	
  
representantes	
  de	
  centros	
  educativos,	
  representación	
  
juvenil	
  y	
  participación	
  de	
  líderes	
  comunitarias	
  de	
  diferentes	
  
sectores	
  del	
  cantón	
  especialmente	
  de	
  Guararí.	
  Es	
  
importante	
  destacar	
  que	
  cuentan	
  con	
  un	
  plan	
  de	
  trabajo	
  
anual	
  y	
  han	
  creado	
  material	
  de	
  para	
  la	
  promoción	
  del	
  SSLP	
  
entre	
  las	
  instituciones.El	
  SLP	
  formuló	
  un	
  proyecto	
  de	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  con	
  involucramiento	
  de	
  5	
  
centros	
  educativos.	
  	
  En	
  Guararí	
  se	
  trabajó	
  con	
  2	
  grupos	
  de	
  
niños,	
  niñas	
  y	
  adolescentes.	
  Desde	
  el	
  Susbistema	
  Local	
  de	
  
Protección,	
  se	
  promueve	
  para	
  Guararí	
  un	
  comité	
  de	
  apoyo,	
  
que	
  se	
  autodenominó	
  "Unidos	
  por	
  la	
  Paz",	
  desde	
  donde	
  se	
  
unificaron	
  las	
  diferentes	
  iniciativas	
  que	
  se	
  apoyaron	
  en	
  el	
  
2011.	
  En	
  el	
  primer	
  semestre	
  de	
  2012,	
  se	
  amplía	
  con	
  otras	
  
nuevas	
  propuestas	
  desde	
  la	
  articulación	
  comunitaria	
  de	
  
varios	
  sectores	
  de	
  Guararí.	
  Se	
  brinda	
  asistencia	
  tecnica	
  en	
  
la	
  formulacion	
  de	
  la	
  propuesta	
  con	
  el	
  objetivo	
  de	
  
consolidar	
  los	
  apoyos	
  desarrollados	
  a	
  los	
  grupos	
  de	
  NNA	
  
del	
  2011.	
  Por	
  ejemplo,	
  los	
  grupos	
  de	
  futbol	
  femenino,	
  se	
  
amplian	
  a	
  niños	
  y	
  niñas,	
  el	
  grupo	
  de	
  teatro	
  comunitario,	
  
que	
  tiene	
  financimiento	
  propio	
  de	
  la	
  ESPH	
  y	
  
adicionalmente	
  se	
  trabaja	
  en	
  la	
  capacitación	
  de	
  	
  un	
  grupo	
  
de	
  adolescentes	
  en	
  fotografia	
  para	
  que	
  logren	
  presentar	
  en	
  
imagenes	
  a	
  Guarari.	
  Esto	
  se	
  ve	
  acompañado	
  de	
  un	
  proceso	
  
de	
  formación	
  liderado	
  por	
  PANI	
  y	
  casa	
  de	
  Justicia.	
  Con	
  esta	
  
propuesta	
  de	
  trabajo	
  en	
  Guararí,	
  se	
  amplia	
  la	
  población	
  de	
  
NNA	
  en	
  otros	
  sectores	
  de	
  lo	
  que	
  se	
  denomina	
  "La	
  Gran	
  
Guararí".

Un	
  proyecto	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  ejecutado	
  en	
  5	
  
Centros	
  educativos	
  que	
  reciben	
  a	
  población	
  residente	
  en	
  
Guararí.	
  El	
  fin	
  es	
  fortalecer	
  factores	
  protectores	
  para	
  mejorar	
  
las	
  relaciones	
  entre	
  madres,	
  padres	
  o	
  responsables	
  e	
  hijos(as),	
  
por	
  lo	
  que	
  se	
  plantea	
  la	
  ejecución	
  de	
  acciones	
  donde	
  se	
  
promueva	
  la	
  integración	
  de	
  estos	
  actores	
  a	
  través	
  de	
  temas	
  
como	
  el	
  manejo	
  de	
  límites	
  y	
  disciplina,	
  medio	
  ambiente	
  
familiar.
Se	
  realizó	
  un	
  concurso	
  para	
  la	
  construcción	
  de	
  un	
  mural	
  (dos	
  
de	
  los	
  murales	
  se	
  encuentras	
  listos,	
  y	
  los	
  otros	
  tres	
  a	
  concluirse	
  
en	
  enero)	
  en	
  cada	
  centro	
  educativo	
  con	
  los	
  temas	
  de	
  Valores	
  y	
  
Convivencia	
  Pacífica,	
  al	
  mismo	
  tiempo	
  que	
  se	
  sensibilizó	
  en	
  
RAC.
Dos	
  propuestas	
  de	
  proyección	
  comunitaria	
  elaboradas	
  y	
  
ejecutadas	
  	
  bajo	
  el	
  tema	
  de	
  derechos,	
  que	
  beneficiaron	
  a	
  43	
  
personas	
  directamente	
  a	
  través	
  de	
  un	
  proceso	
  de	
  formación	
  
humana.	
  Con	
  estas	
  dos	
  propuestas	
  se	
  apoyó	
  al	
  grupo	
  de	
  teatro	
  
conformado	
  por	
  niños	
  y	
  niñas	
  de	
  la	
  localidad,	
  así	
  como	
  al	
  grupo	
  
femenino	
  de	
  futbol.
El	
  Comité	
  "Unidos	
  por	
  la	
  Paz"	
  trabaja	
  inicialmente	
  con	
  135	
  
personas	
  menores	
  de	
  24	
  años,	
  con	
  el	
  apoyo	
  de	
  23	
  lideres	
  
representantes	
  de	
  Asociaciones	
  de	
  Desarrollo	
  de	
  la	
  Milpa,	
  
Nísperos,	
  Guararí,	
  y	
  de	
  grupos	
  en	
  teatro	
  comunitario,	
  futbol,	
  
fotografia	
  urbana,	
  capacitacion	
  en	
  derechos.



UNICEF/MJ Limón Desconcentración	
  de	
  las	
  acciones	
  
en	
  materia	
  de	
  Protección	
  

SLP	
  conformado	
  y	
  consolidado	
  
desarrollando	
  acciones	
  de	
  
prevención	
  de	
  violencia	
  y	
  
protección	
  de	
  los	
  derechos

I.1.3.1.	
  #	
  
Actores	
  
relevantes	
  
de	
  los	
  SLP	
  
identificado
s,	
  
informados	
  
y	
  motivados	
  
en	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

I.1.3.2	
  
Construcció
n	
  
participativ
a	
  de	
  
herramient
a	
  para	
  
monitorear	
  
la	
  inclusión	
  
del	
  enfoque	
  
de	
  PVPP	
  en	
  
el	
  cantón	
  

I.1.3.3	
  SLP	
  
promueve	
  
al	
  menos	
  
un	
  proyecto	
  
de	
  la	
  
agenda	
  de	
  
niñez	
  y	
  
adolescenci
a	
  como	
  
parte	
  de	
  la	
  
estrategia	
  
cantonal	
  
para	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

El	
  equipo	
  local	
  del	
  Programa	
  Conjunto	
  ha	
  impulsado	
  
la	
  creación	
  de	
  una	
  Mesa	
  de	
  Niñez	
  y	
  Adolescencia	
  que	
  
tiene	
  su	
  propia	
  agenda	
  de	
  trabajo.	
  Se	
  han	
  abordado	
  
temas	
  de	
  interculturalidad	
  en	
  Centros	
  Educativos	
  y	
  
en	
  campañas	
  sobre	
  derechos	
  de	
  los	
  niños,	
  niñas	
  y	
  
adolescentes.	
  Trabajo	
  especifico	
  en	
  la	
  comunidad	
  de	
  
Pacuare	
  con	
  participación	
  activa	
  de	
  los	
  dos	
  centros	
  
educativos,	
  grupos	
  comunitarios	
  y	
  tres	
  grupos	
  de	
  
niños,	
  niñas	
  y	
  adolescentes.
Se	
  creó	
  una	
  	
  alianza	
  estratégica	
  con	
  el	
  Programa	
  de	
  
TCU	
  de	
  la	
  Universidad	
  de	
  Costa	
  Rica,	
  sede	
  de	
  Limón,	
  y	
  
la	
  Fuerza	
  Pública	
  para	
  el	
  fortalecimiento	
  de	
  iniciativas	
  
locales	
  de	
  Pacuare	
  como	
  apoyo	
  a	
  la	
  Asociación	
  de	
  
Desarrollo	
  y	
  el	
  comité	
  tutelar	
  de	
  menores.	
  Se	
  inició	
  el	
  
proceso	
  con	
  una	
  actividad	
  de	
  promocion	
  con	
  
instituciones	
  del	
  canton.	
  Posteriormente,	
  en	
  forma	
  
conjunta	
  con	
  Onu-­‐Habitat,	
  se	
  realizan	
  dos	
  talleres	
  
comunitarios	
  en	
  Pacuare,	
  para	
  definir	
  una	
  agenda	
  
cultural	
  con	
  NNA.	
  Fruto	
  de	
  esta	
  coordinación	
  se	
  han	
  
realizado	
  varias	
  actividades	
  recreativas	
  en	
  Pacuare	
  y	
  
se	
  formuló	
  un	
  proyecto	
  que	
  reune	
  a	
  los	
  grupos	
  del	
  
año	
  pasado	
  con	
  un	
  enfasis	
  en	
  la	
  reactivación	
  de	
  
espacios	
  públicos	
  por	
  medio	
  de	
  la	
  implemntacion	
  de	
  
una	
  agenda	
  cultural.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  Se	
  ha	
  trabajado	
  con	
  4	
  centros	
  educativos	
  en	
  la	
  campaña	
  sobre	
  Derechos	
  de	
  los	
  niños,	
  
niñas	
  y	
  adolescentes	
  e	
  incidencia	
  de	
  otras	
  15	
  para	
  un	
  trabajo	
  de	
  interculturalidad.	
  Se	
  
han	
  apoyado	
  a	
  26	
  mujeres	
  y	
  45	
  hombres	
  a	
  nivel	
  de	
  instituciones,	
  pero	
  se	
  ha	
  llegado	
  a	
  
un	
  publico	
  más	
  abierto	
  a	
  partir	
  de	
  los	
  centros	
  educativos	
  como	
  beneficiarios.	
  
3	
  propuestas	
  de	
  proyeccion	
  comunitaria	
  elaboradas	
  y	
  ejecutadas:
1)	
  Apoyo	
  al	
  High	
  School	
  Pacuare,	
  con	
  instrumentos	
  musicales	
  para	
  la	
  banda	
  de	
  su	
  
colegio.	
  Objetivo:	
  prevenir	
  la	
  violencia,	
  la	
  promoción	
  de	
  valores	
  culturales,	
  cívicos	
  y	
  
humanitarios,	
  que	
  permita	
  desarrollar	
  ambientes	
  de	
  paz,	
  sirviendo	
  además,	
  como	
  
mecanismo	
  de	
  prevención	
  a	
  la	
  exclusión	
  estudiantil	
  y	
  proyección	
  artística	
  del	
  Centro	
  
Educativo	
  hacia	
  la	
  comunidad,	
  	
  el	
  cantón	
  y	
  demás	
  regiones	
  del	
  país.
2)	
  Apoyo	
  a	
  un	
  grupo	
  de	
  baile	
  calypso	
  y	
  dance	
  hall.	
  Objetivo:	
  fortalecer	
  la	
  identidad	
  
barrial	
  y	
  presentar	
  opciones	
  de	
  crecimiento	
  personal	
  y	
  grupal	
  para	
  la	
  población	
  de	
  
Pacuare,	
  que	
  es	
  considerada	
  como	
  una	
  zona	
  de	
  exclución.
3)	
  Apoyo	
  al	
  deporte	
  cooperativo.	
  Objetivo:	
  fomento	
  de	
  la	
  convivencia	
  y	
  
fortalecimiento	
  de	
  valores,	
  por	
  medio	
  de	
  la	
  generación	
  en	
  Pacuare	
  de	
  espacios	
  seguros	
  
de	
  recreación.
Estas	
  tres	
  propuestas	
  benefician	
  a	
  un	
  aproximado	
  de	
  200	
  personas.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
En	
  el	
  I	
  semestre	
  2012,	
  reunion	
  de	
  trabajo	
  con	
  instituciones	
  del	
  cantón	
  para	
  generar	
  
procesos	
  de	
  coordinación	
  y	
  articulación	
  con	
  las	
  instituciones	
  (13	
  instituciones,	
  apoyo	
  
del	
  Comité	
  Cantonal	
  de	
  Deportes	
  y	
  Recración).	
  Dos	
  talleres	
  en	
  coordinacion	
  con	
  Onu-­‐
Habitat,	
  el	
  Programa	
  TCU	
  de	
  la	
  UCR	
  y	
  UNICEF,	
  ADI,	
  Comité	
  Tutelar	
  (aprox.	
  40	
  
personas).	
  Formulación	
  de	
  una	
  propuesta	
  comunitaria	
  cuyo	
  objetivo	
  es	
  propiciar	
  
condiciones	
  y	
  espacios	
  públicos	
  para	
  el	
  desarrollo	
  artístico,	
  cultural,	
  deportivo	
  y	
  
organizativo	
  de	
  la	
  juventud	
  y	
  la	
  niñez	
  de	
  Pacuare	
  de	
  Limón	
  (jornada	
  de	
  un	
  día	
  para	
  la	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz,	
  con	
  promedio	
  de	
  participación	
  de	
  150	
  NNA).

UNICEF/MJ Los	
  Chiles
Ausencia	
  de	
  Plan	
  de	
  trabajo	
  con	
  
enfoque	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  

Plan	
  con	
  enfasis	
  en	
  la	
  Prevención	
  
Violencia

I.1.3.1.	
  #	
  
Actores	
  
relevantes	
  
de	
  los	
  SLP	
  
identificado
s,	
  
informados	
  
y	
  motivados	
  
en	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

I.1.3.2	
  
Construcció
n	
  
participativ
a	
  de	
  
herramient
a	
  para	
  
monitorear	
  
la	
  inclusión	
  
del	
  enfoque	
  
de	
  PVPP	
  en	
  
el	
  cantón	
  

I.1.3.3	
  SLP	
  
promueve	
  
al	
  menos	
  
un	
  proyecto	
  
de	
  la	
  
agenda	
  de	
  
niñez	
  y	
  
adolescenci
a	
  como	
  
parte	
  de	
  la	
  
estrategia	
  
cantonal	
  
para	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

La	
  RIOCH	
  ha	
  integrado	
  en	
  su	
  plan	
  de	
  
trabajo	
  acciones	
  para	
  la	
  preveción	
  de	
  la	
  
violencia	
  entre	
  las	
  cuales	
  destacan	
  el	
  
maltrato	
  infantil	
  y	
  la	
  trata	
  de	
  personas.	
  
En	
  el	
  primer	
  semestre	
  2012	
  se	
  llevó	
  a	
  cabo	
  
en	
  forma	
  conjunta	
  con	
  el	
  Viceministerio	
  de	
  
Paz	
  un	
  foro	
  sobre	
  el	
  deporte	
  y	
  la	
  paz,	
  
donde	
  participaron	
  todos	
  los	
  
representantes	
  de	
  la	
  Rioch,	
  el	
  gobierno	
  
municipal	
  y	
  otros	
  grupos	
  comunitarios.

Plan	
  de	
  la	
  Rioch-­‐SLP:	
  ejecutan	
  acciones	
  como	
  la	
  feria	
  de	
  
instituciones	
  como	
  proyecto	
  de	
  incidencia	
  cantonal	
  en	
  Los	
  
Chiles	
  para	
  garantizar	
  el	
  acceso	
  de	
  los	
  servicios.	
  Se	
  tiene	
  
relacion	
  directa	
  con	
  10	
  instituciones

En	
  Los	
  Chiles	
  no	
  se	
  ejecutó	
  un	
  nuevo	
  proyecto	
  específico	
  de	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia,	
  pero	
  hay	
  que	
  tomar	
  en	
  cuenta	
  que	
  
el	
  indicador	
  de	
  cumplimiento	
  fue	
  satisfecho	
  por	
  el	
  trabajo	
  
acumulado	
  de	
  la	
  RIOCH.



UNICEF/MJ Montes	
  de	
  
Oca

Ausencia	
  de	
  SLP,	
  no	
  existía	
  
proyección	
  de	
  trabajo	
  para	
  los	
  
Niños,	
  Niñas	
  y	
  Adolescentes

SLP	
  conformado	
  y	
  articulado	
  al	
  
gobierno	
  local

I.1.3.1.	
  #	
  
Actores	
  
relevantes	
  
de	
  los	
  SLP	
  
identificado
s,	
  
informados	
  
y	
  motivados	
  
en	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

I.1.3.2	
  
Construcció
n	
  
participativ
a	
  de	
  
herramient
a	
  para	
  
monitorear	
  
la	
  inclusión	
  
del	
  enfoque	
  
de	
  PVPP	
  en	
  
el	
  cantón	
  

I.1.3.3	
  SLP	
  
promueve	
  
al	
  menos	
  
un	
  proyecto	
  
de	
  la	
  
agenda	
  de	
  
niñez	
  y	
  
adolescenci
a	
  como	
  
parte	
  de	
  la	
  
estrategia	
  
cantonal	
  
para	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

EL	
  SSLP	
  se	
  integra	
  en	
  torno	
  a	
  la	
  agenda	
  de	
  Niños,	
  
Niñas,	
  Adolescentes	
  y	
  Jóvenes,	
  con	
  el	
  impulso	
  del	
  
programa	
  conjunto.	
  Este	
  espacio	
  cuenta	
  con	
  un	
  plan	
  
de	
  trabajo	
  por	
  dos	
  años	
  formulado	
  y	
  validado	
  por	
  las	
  
instituciones	
  participantes.	
  Se	
  encuentran	
  en	
  un	
  
proceso	
  de	
  actualización	
  de	
  datos	
  y/o	
  información	
  
sobre	
  la	
  situación	
  de	
  la	
  Niñez	
  y	
  Adolescencia.	
  Cuenta	
  
con	
  participación	
  de	
  la	
  Municipalidad	
  quien	
  desde	
  el	
  
Área	
  de	
  Desarrollo	
  Social,	
  en	
  conjunto	
  con	
  el	
  PANI,	
  
lideran	
  este	
  espacio	
  que	
  tiene	
  gran	
  presencia	
  de	
  
instituciones	
  como	
  por	
  el	
  ejemplo	
  MEP,	
  
representantes	
  centros	
  educativos,	
  Salud,	
  IFA,	
  
JPNNA.	
  El	
  reto	
  planteado	
  y	
  que	
  cuenta	
  con	
  el	
  apoyo	
  
del	
  gobierno	
  local,	
  es	
  la	
  formulación	
  de	
  la	
  política	
  
local	
  de	
  NNA.	
  

En	
  2011	
  se	
  ejecutó	
  un	
  proyecto	
  sobre	
  prevención	
  de	
  
la	
  violencia	
  junto	
  con	
  la	
  oficina	
  de	
  Desarrollo	
  Social.	
  
En	
  2012	
  se	
  continúa	
  trabajando	
  con	
  un	
  grupo	
  base	
  de	
  
30	
  NNA,	
  por	
  medio	
  del	
  deporte	
  de	
  las	
  artes	
  
marciales,	
  lo	
  cual	
  permite	
  trabajar	
  temas	
  como	
  la	
  
disciplina,	
  valores,	
  mensajes	
  para	
  la	
  mediación	
  y	
  
resolución	
  de	
  conflictos,	
  en	
  coordinación	
  con	
  la	
  
Fundación	
  para	
  el	
  Rescate	
  de	
  la	
  Cultura	
  Oriental	
  
quien	
  aportan	
  los	
  facilitadores	
  para	
  este	
  proceso.	
  

La	
  Agenda	
  de	
  Niños,	
  Niñas	
  y	
  Adolescentes	
  está	
  conformada	
  por	
  
15	
  instituciones,	
  19	
  mujeres	
  y	
  8	
  hombres.	
  Por	
  otro	
  lado,	
  13	
  
instituciones	
  y	
  organizaciones	
  participan	
  de	
  la	
  ejecucion	
  del	
  
proyecto	
  sobre	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia.	
  Su	
  objetivo	
  es	
  
promover	
  la	
  formación	
  y	
  participación	
  activa	
  de	
  la	
  niñez	
  y	
  
adolescencia	
  a	
  través	
  del	
  arte	
  para	
  consolidar	
  un	
  grupo	
  de	
  
trabajo	
  permanente	
  que	
  promueva	
  una	
  nueva	
  cultura	
  de	
  paz	
  
con	
  enfoque	
  de	
  derechos.	
  En	
  concreto,	
  se	
  trabajó	
  con	
  dos	
  
centros	
  educativos	
  y	
  con	
  grupos	
  comunitarios,	
  en	
  tres	
  áreas:	
  
música,	
  danza	
  y	
  deporte.	
  Es	
  un	
  proyecto	
  que	
  de	
  caracter	
  
permanente	
  ya	
  que	
  es	
  promovido	
  por	
  la	
  Oficina	
  de	
  Desarrollo	
  
Social	
  de	
  la	
  Municipalidad	
  de	
  Montes	
  de	
  Oca.	
  Beneficia	
  
directamente	
  a	
  90	
  personas	
  (aprox.)	
  entre	
  los	
  4	
  y	
  18	
  años.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

UNICEF/MJ Moravia
Ausencia	
  del	
  enfoque	
  de	
  
derechos	
  en	
  el	
  Comité	
  de	
  Fuerzas	
  
Vivas	
  de	
  Moravia

SLP	
  con	
  proyección	
  

I.1.3.1.	
  #	
  
Actores	
  
relevantes	
  
de	
  los	
  SLP	
  
identificado
s,	
  
informados	
  
y	
  motivados	
  
en	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

I.1.3.2	
  
Construcció
n	
  
participativ
a	
  de	
  
herramient
a	
  para	
  
monitorear	
  
la	
  inclusión	
  
del	
  enfoque	
  
de	
  PVPP	
  en	
  
el	
  cantón	
  

I.1.3.3	
  SLP	
  
promueve	
  
al	
  menos	
  
un	
  proyecto	
  
de	
  la	
  
agenda	
  de	
  
niñez	
  y	
  
adolescenci
a	
  como	
  
parte	
  de	
  la	
  
estrategia	
  
cantonal	
  
para	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

El	
  SSLP	
  de	
  Moravia	
  se	
  encuentra	
  en	
  
proceso	
  de	
  consolidación	
  desde	
  el	
  Comité	
  
de	
  Fuerzas	
  Vivas	
  de	
  Moravia	
  (CTFV),	
  de	
  tal	
  
manera	
  que	
  les	
  permita	
  incidir	
  en	
  esta	
  
espacio	
  de	
  forma	
  más	
  especifica	
  con	
  la	
  
temática	
  de	
  niñez	
  y	
  adolescencia.	
  Es	
  por	
  
ello	
  que	
  actualmente	
  trabajan	
  desde	
  la	
  
JPNNA	
  en	
  la	
  elaboración	
  de	
  un	
  diagnostico	
  
sobre	
  la	
  situación	
  de	
  los	
  NNA.	
  Cuenta	
  con	
  
participación	
  activa	
  de	
  la	
  Municipalidad,	
  
pues	
  desde	
  el	
  2011	
  se	
  cuenta	
  con	
  una	
  
persona	
  responsable	
  de	
  trabajar	
  lo	
  
relacionado	
  con	
  el	
  tema	
  de	
  NNA.	
  Este	
  
comité	
  tiene	
  un	
  plan	
  de	
  desarrollo	
  que	
  
integra	
  el	
  enfoque	
  de	
  derechos	
  y	
  que	
  
atiende	
  situaciones	
  violatorias.	
  Además	
  se	
  
activaron	
  las	
  alertas	
  por	
  situaciones	
  
concretas	
  de	
  niños	
  de	
  zonas	
  marginales.	
  En	
  
ejecución	
  un	
  proyecto	
  sobre	
  prevención	
  de	
  
violencia	
  para	
  la	
  comunidad	
  de	
  Los	
  Sitios.

El	
  Comité	
  de	
  Fuerzas	
  Vivas	
  de	
  Moravia	
  se	
  proyectó	
  con	
  
acciones	
  hacia	
  los	
  Niños,	
  Niñas	
  y	
  Adolescentes.	
  Esta	
  instancia	
  
está	
  conformada	
  por	
  17	
  	
  instituciones	
  (13	
  mujeres	
  y	
  17	
  
hombres)	
  y	
  es	
  la	
  principal	
  responsable	
  de	
  la	
  ejecucion	
  del	
  
proyecto	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  en	
  el	
  cantón.	
  Este	
  
proyecto	
  es	
  ejecutado	
  en	
  la	
  comunidad	
  de	
  Los	
  Sitios	
  
(seleccionada	
  por	
  el	
  comité),	
  y	
  está	
  vinculado	
  con	
  la	
  escuela	
  del	
  
lugar.	
  Consiste	
  en	
  una	
  serie	
  de	
  acciones	
  desarrolladas	
  por	
  la	
  
articulación	
  interisntitucional	
  para	
  promover	
  una	
  cultura	
  de	
  
paz	
  en	
  los	
  Sitios	
  desde	
  tres	
  ejes:	
  lúdico-­‐deportivo,	
  artísitico-­‐
cultural	
  y	
  espacios	
  socioeducativos.	
  Se	
  realizaron	
  talleres	
  por	
  
espacio	
  de	
  tres	
  meses	
  aprox,	
  para	
  potenciar	
  estos	
  tres	
  ejes	
  en	
  
el	
  Centro	
  educativo	
  y	
  fuera	
  de	
  él.	
  Se	
  benefició	
  en	
  forma	
  directa	
  
a	
  300	
  personas.



UNICEF/MJ San	
  José No	
  existe	
  Sistema	
  Local	
  de	
  
Protección

Creación	
  de	
  Sistema	
  Local	
  de	
  
Protección	
  para	
  el	
  distrito	
  Hospital	
  
y	
  fortalecimiento	
  en	
  Pavas

I.1.3.1.	
  #	
  
Actores	
  
relevantes	
  
de	
  los	
  SLP	
  
identificado
s,	
  
informados	
  
y	
  motivados	
  
en	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

I.1.3.2	
  
Construcció
n	
  
participativ
a	
  de	
  
herramient
a	
  para	
  
monitorear	
  
la	
  inclusión	
  
del	
  enfoque	
  
de	
  PVPP	
  en	
  
el	
  cantón	
  

I.1.3.3	
  SLP	
  
promueve	
  
al	
  menos	
  
un	
  proyecto	
  
de	
  la	
  
agenda	
  de	
  
niñez	
  y	
  
adolescenci
a	
  como	
  
parte	
  de	
  la	
  
estrategia	
  
cantonal	
  
para	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

En	
  Pavas	
  el	
  Sistema	
  Local	
  de	
  Protección	
  sigue	
  consolidado	
  y	
  
con	
  especial	
  atención	
  en	
  la	
  Red	
  de	
  Jóvenes.	
  Se	
  ejecutó	
  un	
  
proyecto	
  sobre	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  articulado	
  al	
  
Sistema	
  Local	
  de	
  Protección.	
  En	
  La	
  Peregrina	
  se	
  trabajó	
  con	
  
grupos	
  de	
  Niños,	
  Niñas	
  y	
  Adolescentes	
  en	
  proceso	
  de	
  
movilizacion	
  comunitaria	
  y	
  formación.	
  Por	
  otra	
  parte,	
  se	
  
hicieron	
  esfuerzos	
  por	
  articular	
  una	
  red	
  en	
  Hospital	
  pero	
  se	
  
decidió	
  descontinuarlo	
  por	
  falta	
  de	
  apoyo	
  tanto	
  de	
  los	
  
actores	
  locales	
  como	
  de	
  la	
  contraparte	
  PANI.	
  Sin	
  embargo,	
  
la	
  población	
  de	
  niños,	
  niños	
  y	
  adolescentes	
  del	
  distrito	
  de	
  
Hospital	
  representa	
  un	
  porcentaje	
  muy	
  reducido	
  del	
  total	
  
del	
  sector	
  etario	
  con	
  el	
  que	
  se	
  trabaja	
  en	
  el	
  cantón.
Actualmente	
  	
  la	
  Gran	
  Red	
  de	
  Pavas	
  es	
  el	
  referente	
  
inmediato,	
  desde	
  donde	
  se	
  trabajan	
  todas	
  las	
  acciones	
  para	
  
el	
  subsistema	
  local	
  de	
  protección.	
  Se	
  ha	
  continuado	
  con	
  el	
  
trabajo	
  de	
  fortalecimiento	
  de	
  iniciativas	
  locales,	
  con	
  la	
  
nueva	
  propuesta	
  "Compartiendo	
  y	
  Aprendiendo"	
  (proceso	
  
paralelo	
  al	
  desarrollado	
  en	
  2011	
  con	
  el	
  Puesto	
  Arte).	
  
Asimismo	
  se	
  rescatan	
  la	
  campaña	
  promovida	
  por	
  NNA	
  
llamada	
  "Yo	
  soy	
  Pavas",	
  los	
  grupos	
  de	
  liderazgo	
  desde	
  
donde	
  capacitan	
  a	
  grupos	
  de	
  NNA	
  en	
  participación,	
  
liderazgo	
  y	
  formulación	
  de	
  proyectos	
  y	
  la	
  continuidad	
  del	
  
Puesto	
  Arte,	
  que	
  realizó	
  una	
  actividad	
  masiva	
  en	
  abril	
  
denominada	
  Semana	
  Pavaveña	
  (estan	
  planificando	
  otra	
  
que	
  tendrá	
  por	
  nombre	
  Puesto	
  Arte	
  en	
  la	
  Feria	
  del	
  
Agricultor).	
  Se	
  continua	
  con	
  el	
  trabajo	
  en	
  La	
  Peregrina	
  
(distrito	
  Uruca),	
  con	
  los	
  grupos	
  de	
  Batiendo	
  Barro	
  y	
  la	
  
Orquesta,	
  que	
  están	
  organizando	
  un	
  actividades	
  sobre	
  
mediacion	
  de	
  conflictos	
  y	
  	
  comunicacion	
  asertiva	
  para	
  
grupos	
  de	
  la	
  comunidad.	
  A	
  su	
  vez	
  elaboraron	
  la	
  propuesta	
  
de	
  Feria	
  Comunitaria	
  por	
  la	
  Paz,	
  para	
  seguir	
  apoyando	
  
NNAJ	
  de	
  la	
  Peregrina,	
  Leon	
  XIII,	
  la	
  Carpio	
  y	
  Uruca.

Distrito	
  Pavas:	
  se	
  ejecutó	
  un	
  proyecto	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  con	
  tres	
  Puestos	
  
Arte	
  (espacio	
  supervisado	
  por	
  el	
  Subsistema	
  Local	
  de	
  Protección	
  para	
  que	
  los	
  niños,	
  
niñas,	
  adolescentes	
  	
  y	
  jóvenes	
  tengan	
  espacios	
  para	
  expresar	
  sus	
  habilidades	
  artísticas,	
  
convivir	
  y	
  desarrollar	
  una	
  cultura	
  de	
  paz).	
  1	
  proyecto	
  comunitario	
  denominado	
  
"Compartiendo	
  y	
  Aprendiendo".	
  5000	
  personas	
  participando	
  en	
  la	
  	
  Semana	
  Cultural	
  
Paveña,	
  como	
  una	
  actividad	
  derivada	
  de	
  los	
  Puestos.	
  Para	
  agosto	
  organizarán	
  el	
  
Puesto	
  Arte	
  Feria	
  de	
  Agricultor,	
  para	
  el	
  mejoramiento	
  de	
  barrios	
  y	
  promovido	
  por	
  la	
  
Municipalidad	
  de	
  San	
  José.
Distrito	
  La	
  Peregrina:	
  3	
  propuestas	
  comunitarias	
  dando	
  como	
  resultado	
  un	
  promedio	
  
de	
  más	
  de	
  500	
  personas	
  beneficiadas:	
  (i)	
  Orquesta	
  de	
  la	
  Uruca,	
  que	
  busca	
  fortalecer	
  
las	
  habilidades	
  de	
  niños,	
  niñas	
  y	
  adolescentes	
  de	
  La	
  Peregrina,	
  Uruca,	
  Leon	
  XIII,	
  La	
  
Carpio,	
  y	
  así	
  disminuir	
  el	
  riesgo	
  de	
  quedar	
  fuera	
  del	
  sistema	
  educativo.	
  (ii)	
  Grupo	
  
folklórico	
  "Batiendo	
  Barro"	
  que	
  brinda	
  a	
  adolescentes	
  y	
  jóvenes	
  espacios	
  artísticos	
  
sanos	
  y	
  seguros	
  como	
  la	
  mascarada,	
  para	
  desarrollarse	
  integralmente.(iii)	
  Grupo	
  de	
  
Taekwondo,	
  que	
  mediante	
  la	
  práctica	
  de	
  este	
  deporte	
  se	
  crea	
  una	
  estrategia	
  de	
  
transferencia	
  de	
  valores	
  	
  y	
  que	
  los	
  ayuda	
  a	
  lidiar	
  con	
  diferentes	
  problemas	
  sociales.	
  
Este	
  2012	
  el	
  grupo	
  base	
  cuenta	
  con	
  la	
  participación	
  de	
  unos	
  100	
  niños,	
  niñas	
  y	
  
adolescentes,	
  de	
  	
  estas	
  	
  4	
  comunidades.	
  El	
  desarrollo	
  de	
  estos	
  grupos	
  conduce	
  a	
  
reuniones	
  periódicas	
  en	
  la	
  Peregrina,	
  	
  donde	
  además	
  de	
  las	
  actividades	
  concernientes	
  
a	
  la	
  música	
  y	
  el	
  arte,	
  promueven	
  procesos	
  	
  formativos	
  en	
  mediación	
  para	
  la	
  resolución	
  
de	
  los	
  conflictos,	
  de	
  otros	
  grupos	
  comunitarios	
  de	
  la	
  Peregrina,	
  y	
  de	
  la	
  Escuela	
  La	
  
Peregrina,	
  concluyendo	
  este	
  primer	
  semestre	
  con	
  una	
  actividad	
  masiva	
  el	
  16	
  de	
  junio	
  
sobre	
  promoción	
  de	
  la	
  paz.
Distrito	
  Hospital:	
  se	
  ha	
  trabajado	
  con	
  al	
  menos	
  11	
  Instituciones	
  que	
  participan	
  en	
  el	
  
grupo	
  "Sembrando	
  Paz	
  en	
  Hospital",	
  pero	
  las	
  gestiones	
  para	
  la	
  creación	
  del	
  SLP	
  han	
  
sido	
  infructuosas,	
  contrario	
  a	
  lo	
  existente	
  en	
  el	
  distrito	
  de	
  Pavas.	
  Sin	
  embargo,	
  se	
  
cuenta	
  un	
  diagnóstico	
  sobre	
  la	
  situacion	
  de	
  los	
  Niños,	
  Niñas	
  y	
  Adolescentes	
  del	
  distrito	
  
Hospital.

UNICEF/MJ Santa	
  Cruz

No	
  existe	
  articulación	
  
institucional	
  para	
  el	
  trabajo	
  
dirigido	
  a	
  la	
  protección	
  de	
  los	
  
Niños,	
  Niñas	
  y	
  Adolescentes

Sistema	
  Local	
  de	
  Protección	
  
consolidado

I.1.3.1.	
  #	
  
Actores	
  
relevantes	
  
de	
  los	
  SLP	
  
identificado
s,	
  
informados	
  
y	
  motivados	
  
en	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

I.1.3.2	
  
Construcció
n	
  
participativ
a	
  de	
  
herramient
a	
  para	
  
monitorear	
  
la	
  inclusión	
  
del	
  enfoque	
  
de	
  PVPP	
  en	
  
el	
  cantón	
  

I.1.3.3	
  SLP	
  
promueve	
  
al	
  menos	
  
un	
  proyecto	
  
de	
  la	
  
agenda	
  de	
  
niñez	
  y	
  
adolescenci
a	
  como	
  
parte	
  de	
  la	
  
estrategia	
  
cantonal	
  
para	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz

El	
  Sistema	
  Local	
  de	
  Protección	
  de	
  Santa	
  Cruz	
  funciona	
  
como	
  una	
  RED	
  que	
  articula	
  el	
  trabajo	
  local	
  y	
  tiene	
  algunas	
  
acciones	
  de	
  su	
  plan	
  dirigidas	
  a	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia:	
  coordinación	
  y	
  liderazgo	
  con	
  respecto	
  al	
  
proyecto	
  sobre	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia,	
  asesoría	
  
permanente	
  a	
  la	
  Red	
  Juventud	
  sin	
  Miedo,	
  promoción	
  y	
  
ejecución	
  de	
  actividades	
  de	
  impacto	
  social	
  (Caravana	
  por	
  la	
  
Paz,	
  Marcha	
  del	
  Día	
  Mundial	
  de	
  la	
  Paz),	
  acompañamiento	
  y	
  
asesoría	
  a	
  la	
  red	
  contra	
  la	
  Explotación	
  Sexual	
  Comercial	
  de	
  
los	
  niños,	
  Niñas	
  y	
  adolescentes,	
  organización	
  por	
  la	
  marcha	
  
a	
  no	
  explotación	
  sexual	
  comercial	
  y	
  a	
  la	
  Red	
  contra	
  la	
  
Violencia	
  Intrafamiliar,	
  apoyo	
  y	
  acompañamiento	
  a	
  
actividades	
  de	
  bien	
  social	
  que	
  involucren	
  a	
  niños,	
  niñas,	
  
adolescentes	
  y	
  jóvenes.
Se	
  continúa	
  apoyando	
  el	
  trabajo	
  en	
  Barrio	
  Chorotega.	
  Se	
  
motivó	
  para	
  realizar	
  gestiones	
  con	
  la	
  municipalidad	
  del	
  
cantón	
  para	
  la	
  donación	
  de	
  dos	
  terrrenos,	
  logrando	
  que	
  en	
  
mayo	
  del	
  2012	
  se	
  formalizaran	
  estas	
  donaciones	
  para	
  la	
  
Asociación	
  de	
  Desarrollo	
  Integral	
  de	
  Barrio	
  Chorotega,	
  para	
  
la	
  construcción	
  de	
  un	
  salón	
  multiuso	
  (ya	
  se	
  están	
  haciendo	
  
las	
  gestiones	
  con	
  Dinadeco)	
  y	
  otro	
  como	
  área	
  recreativa.	
  
Para	
  el	
  2012	
  se	
  ha	
  dado	
  continuidad	
  a	
  los	
  grupos	
  formados	
  
el	
  año	
  pasado	
  desde	
  el	
  proyecto	
  Chorotega	
  Nueva,	
  con	
  
participación	
  de	
  	
  NNA	
  en	
  teatro	
  comunitario	
  y	
  futbol.	
  El	
  
proyecto	
  de	
  esta	
  forma	
  entra	
  en	
  una	
  segunda	
  fase	
  
articulado	
  por	
  la	
  ADI,	
  el	
  SLP	
  y	
  la	
  Municipalidad.	
  Se	
  unen	
  el	
  
deporte	
  y	
  el	
  arte	
  como	
  un	
  medio	
  para	
  minimizar	
  las	
  
problemáticas	
  sociales	
  que	
  afectan	
  al	
  barrio	
  y	
  fortalecer	
  los	
  
talentos	
  y	
  habilidades	
  de	
  la	
  población	
  menor	
  de	
  24	
  años,	
  
incorporando	
  para	
  esta	
  segunda	
  fase	
  un	
  nuevo	
  
componente	
  relacionado	
  con	
  el	
  medio	
  ambiente.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Se	
  trabaja	
  con	
  22	
  instituciones.	
  Se	
  ha	
  consolidado	
  una	
  red	
  de	
  jóvenes.	
  
Se	
  desarrollaron	
  acciones	
  en	
  5	
  centros	
  educativos,	
  donde	
  se	
  benefició	
  a	
  
235	
  niñas	
  y	
  adolescentes	
  y	
  160	
  hombres.
Se	
  cooperó	
  en	
  la	
  realizacón	
  de	
  la	
  Caravana	
  por	
  la	
  Paz	
  (31/Julio/2011),	
  y	
  
otra	
  en	
  Chorotega,	
  ejecución	
  de	
  un	
  proyecto	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia,	
  ejecucion	
  de	
  3	
  actividades	
  de	
  movilizacion	
  social	
  que	
  
impactaron	
  aproximadamente	
  a	
  1000	
  personas.
Consolidada	
  la	
  Red	
  de	
  Jóvenes	
  con	
  el	
  apoyo	
  del	
  Sistema	
  Local	
  de	
  
Protección.	
  Este	
  grupo	
  se	
  ha	
  convertido	
  en	
  un	
  grupo	
  de	
  referencia	
  para	
  
la	
  municipalidad,	
  pues	
  se	
  les	
  identifica	
  como	
  una	
  organización	
  que	
  
trabaja	
  por	
  la	
  promoción	
  de	
  los	
  derechos	
  de	
  los	
  niños,	
  niñas	
  y	
  
adolescentes.	
  	
  En	
  la	
  actualidad,	
  por	
  incidencia	
  de	
  las	
  acciones	
  del	
  SLP	
  se	
  
logró	
  un	
  acuerdo	
  ante	
  el	
  Concejo	
  Municipal	
  para	
  disponer	
  de	
  una	
  plaza,	
  
para	
  que	
  en	
  el	
  2012	
  con	
  una	
  asignación	
  de	
  recursos	
  extraordinarios,	
  se	
  
pueda	
  contratar	
  a	
  una	
  persona	
  como	
  responsable	
  del	
  tema	
  de	
  niñez	
  y	
  
adolescencia.	
  Se	
  da	
  seguimiento	
  al	
  proyecto	
  "Chorotega	
  Nueva",	
  con	
  
teatro,	
  futbol	
  e	
  incorporando	
  el	
  eje	
  de	
  medio	
  ambiente	
  (apoyo	
  de	
  
empresa	
  privada,	
  donación	
  de	
  aproximadamente	
  40	
  basureros	
  que	
  
serán	
  pintados	
  con	
  mensajes	
  alusivos	
  a	
  la	
  conviviencia	
  y	
  la	
  paz).	
  Se	
  han	
  
realizado	
  8	
  talleres	
  de	
  Arte	
  y	
  Teatro,	
  grupo	
  Chorotega	
  Nueva;	
  8	
  Talleres	
  
de	
  Fútbol	
  Chorotega	
  Nueva;	
  1	
  Taller	
  de	
  Inducción	
  para	
  el	
  Proyecto	
  
Pintando	
  Basureros	
  "Promovamos	
  la	
  Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  por	
  
medio	
  del	
  Arte;	
  1	
  Campeonato	
  Escolar	
  de	
  Fútbol	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Incidencia	
  en	
  aproximadamente	
  256	
  personas	
  menores	
  de	
  24	
  años.

UNICEF/MJ Nacional Sistematización	
  de	
  la	
  experiencia	
  
para	
  su	
  replicabilidad	
  en	
  el	
  país

Se	
  trabaja	
  en	
  la	
  sistematización	
  del	
  SLP	
  desarrollado	
  en	
  los	
  9	
  
cantones	
  para	
  una	
  evaluación	
  a	
  realizarse	
  en	
  	
  este	
  año	
  sobre	
  la	
  
ejecución	
  de	
  los	
  SLP	
  en	
  el	
  ambito	
  local.	
  Es	
  necesario	
  esperar	
  los	
  
resultados	
  que	
  genere	
  la	
  sistematización	
  para	
  valorar	
  las	
  
opciones	
  de	
  replicabilidad.	
  



Producto	
  
1.4 	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  con	
  un	
  enfoque	
  transversal	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  de	
  género	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  convivencia.	
  

Alcance	
  
General	
  
propuesto

M.1.4.	
  Las	
  OFIM	
  en	
  los	
  nueve	
  cantones	
  fortalecen	
  capacidades	
  y	
  desarrollan	
  iniciativas	
  sobre	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz.

Linea	
  Base	
  Inicial Meta	
  propuesta Descripción	
  final

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Inicio 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Interm
edio 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Final t1 t2 t3 t4 Resultado/Beneficiarios

0-­‐25% 25%-­‐50% 50%-­‐100%
ONU	
  

HABITAT/M
J

Municipalid
ades

ONU	
  
HABITAT/M

J

Municipalid
ades

Responsabl
es

Ábordaje	
  
Nacional/C
antonal

Indicadores	
  de	
  Gestión Comentarios	
  sobre	
  el	
  estado	
  de	
  avance Medición	
  del	
  
Progreso	
  (2012)

Elaborada	
  y	
  presentada	
  la	
  PIEG	
  Municipal.	
  
Pendiente	
  la	
  aprobación	
  por	
  parte	
  del	
  
Concejo	
  Municipal.	
  

Se	
  modificó	
  el	
  indicador	
  de	
  gestión	
  final	
  
respecto	
  al	
  informe	
  anterior	
  para	
  llevarlo	
  a	
  
la	
  elaboración	
  de	
  una	
  PIEG	
  municipal	
  y	
  su	
  
respectivo	
  Plan	
  de	
  Acción	
  (que	
  contiene	
  un	
  
capítulo	
  de	
  prevención	
  de	
  violencia	
  de	
  
género).

OFIM	
  y	
  autoridades	
  municipales.	
  (28	
  mujeres	
  de	
  las	
  
comunidades	
  y	
  10	
  mujeres	
  autoridades	
  municipales).	
  OFIM	
  y	
  
Red	
  contra	
  la	
  violencia	
  del	
  cantón.

Aguirre Existe	
  OFIM	
  pero	
  no	
  cuenta	
  con	
  
un	
  plan	
  estratégico.

Contar	
  con	
  una	
  Política	
  de	
  
Igualdad	
  y	
  Equidad	
  de	
  Género	
  
(PIEG)	
  Municipal.

I.1.4.1	
  La	
  
OFIM	
  lidera	
  
el	
  proceso	
  
de	
  
elaboración	
  
de	
  la	
  PIEG	
  
Municipal.

I.1.4.2	
  
Elaborada	
  
la	
  PIEG	
  
Municipal.

I.1.4.3	
  La	
  
Municipalid
ad	
  adopta	
  
la	
  PIEG	
  
Municipal.

Elaborado	
  el	
  borrador	
  de	
  los	
  lineamientos.	
  	
  

Modificado	
  el	
  indicador	
  de	
  gestión	
  final	
  
respecto	
  al	
  informe	
  anterior	
  para	
  llevarlo	
  a	
  
la	
  elaboración	
  de	
  lineamientos	
  urbanísticos	
  
con	
  enfoque	
  de	
  convivencia	
  y	
  género.

Casa	
  de	
  Derechos,	
  Planificación	
  Urbana,	
  comunidad	
  de	
  Las	
  
Mandarinas.	
  Sector	
  de	
  planificación	
  urbana	
  y	
  de	
  viviendas	
  de	
  
interés	
  social.	
  (30	
  mujeres	
  y	
  4	
  hombres;	
  pobladores	
  de	
  Las	
  
Mandarinas	
  y	
  personal	
  municipal	
  de	
  Planificación	
  Urbana	
  y	
  
Casa	
  de	
  Derechos).	
  Se	
  cuenta	
  con	
  los	
  lineamientos	
  urbanos	
  con	
  
enfoque	
  de	
  género	
  y	
  convivencia.	
  Se	
  cuenta	
  con	
  un	
  reglamento	
  
que	
  será	
  presentado	
  al	
  Concejo	
  Municipal.

Desampara
dos

No	
  existe	
  OFIM	
  en	
  
Desamparados.
La	
  Casa	
  de	
  derechos	
  (Área	
  de	
  
Gestión	
  Sociocultural)	
  es	
  quien	
  
tiene	
  competencias	
  sobre	
  la	
  
temática	
  de	
  género.

Desarrolladas	
  herramientas	
  de	
  
vinculación	
  de	
  la	
  Casa	
  de	
  Derechos	
  
con	
  el	
  área	
  de	
  Planificación	
  
Urbana	
  para	
  la	
  planificación	
  de	
  
viviendas	
  de	
  interés	
  social	
  con	
  
perspectiva	
  de	
  género	
  y	
  
convivencia.

I.1.4.1.	
  #	
  
integrantes	
  
del	
  Área	
  de	
  
Gestión	
  
Sociocultur
al	
  
identificada
s,	
  
informadas	
  
y	
  motivadas	
  
en	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz.

I.1.4.2	
  
Realizados	
  
los	
  talleres	
  
participativ
os	
  para	
  la	
  
elaboración	
  
de	
  
lineamiento
s	
  
urbanísticos	
  
con	
  
enfoque	
  de	
  
convivencia	
  
y	
  género.

I.1.4.3	
  
Elaborados	
  
lineamiento
s	
  
urbanísticos	
  
con	
  
enfoques	
  
de	
  
convivencia	
  
y	
  género	
  y	
  
elaborado	
  
el	
  
reglamento	
  
municipal	
  
para	
  la	
  
implementa
ción	
  de	
  los	
  
lineamiento
s.



ONU	
  
HABITAT/M

J

Municipalid
ades

ONU	
  
HABITAT/M

J

Municipalid
ades

ONU	
  
HABITAT/M

J

Municipalid
ades

Elaborados,	
  a	
  través	
  de	
  talleres	
  con	
  el	
  
personal	
  municipal,	
  los	
  materiales	
  de	
  
campaña	
  contra	
  el	
  acoso	
  sexual.	
  
Contratado	
  el	
  capacitador	
  para	
  los	
  talleres	
  
de	
  masculinidad.	
  Revisados	
  las	
  directices	
  
que	
  reglamentan	
  el	
  funcionamiento	
  de	
  la	
  
Policía	
  Municipal.	
  	
  Se	
  modificó	
  el	
  indicador	
  
de	
  gestión	
  final	
  respecto	
  al	
  informe	
  
anterior	
  para	
  llevarlo	
  a	
  la	
  revisión	
  de	
  los	
  
reglamentos	
  de	
  funcionamiento	
  de	
  la	
  
Policía	
  Municipal	
  (con	
  enfoque	
  de	
  género)	
  
y	
  la	
  elaboración	
  participativa	
  de	
  materiales	
  
de	
  campaña	
  contra	
  el	
  acoso	
  sexual.

OFIM	
  y	
  Policía	
  Municipal.	
  Beneficiarios:	
  15	
  policías	
  municipales	
  
(10	
  hombres	
  y	
  5	
  mujeres)	
  y	
  35	
  funcionarios	
  municipales	
  (15	
  
hombres	
  y	
  20	
  mujeres).

Heredia Existe	
  OFIM	
  y	
  cuenta	
  con	
  un	
  plan	
  
estratégico.

Desarrolladas	
  herramientas	
  de	
  
promoción	
  de	
  la	
  igualdad	
  y	
  
equidad	
  de	
  género	
  en	
  el	
  quehacer	
  
municipal,	
  en	
  particular	
  con	
  
relación	
  al	
  acoso	
  sexual	
  y	
  el	
  
funcionamiento	
  de	
  la	
  Policía	
  
Municipal.

I.1.4.1	
  La	
  
OFIM	
  y	
  la	
  
Policía	
  
Municipal	
  
están	
  
identificada
s,	
  
informadas	
  
y	
  motivadas	
  
en	
  
promover	
  
la	
  igualdad	
  
y	
  equidad	
  
de	
  género	
  
hacia	
  lo	
  
interno	
  de	
  
la	
  
municipalid
ad.

I.1.4.2	
  
Elaborados	
  
los	
  
materiales	
  
para	
  una	
  
campaña	
  de	
  
sensibilizaci
ón	
  y	
  
prevención	
  
del	
  acoso	
  
sexual.

I.1.4.3	
  
Revisados	
  y	
  
elaborados	
  
los	
  
reglamento
s	
  de	
  
funcionami
ento	
  de	
  la	
  
Policía	
  
Municipal	
  
desde	
  una	
  
perspectiva	
  
de	
  
derechos	
  y	
  
capacitados	
  
el	
  100%	
  de	
  
los	
  policías	
  
municipales	
  
en	
  el	
  tema	
  
de	
  
masculinida
d.

Elaborada	
  la	
  PIEG	
  municipal.
Modificado	
  el	
  indicador	
  de	
  gestión	
  final	
  
respecto	
  al	
  informe	
  anterioa	
  para	
  llevarlo	
  
hacia	
  la	
  elaboración	
  de	
  una	
  PIEG	
  municipal	
  
y	
  su	
  respectivo	
  Plan	
  de	
  Acción	
  (que	
  
contiene	
  un	
  capítulo	
  de	
  prevención	
  de	
  
violencia	
  de	
  género).

Municipalidad.	
  Limón Existe	
  OFIM	
  pero	
  no	
  cuenta	
  con	
  
un	
  plan	
  estratégico.

Contar	
  con	
  una	
  Política	
  de	
  
Igualdad	
  y	
  Equidad	
  de	
  Género	
  
Municipal.

I.1.4.1	
  La	
  
OFIM	
  lidera	
  
el	
  proceso	
  
de	
  
elaboración	
  
de	
  la	
  PIEG	
  
Municipal.

I.1.4.2	
  
Elaborada	
  
la	
  PIEG	
  
Municipal.

I.1.4.3	
  La	
  
Municipalid
ad	
  adopta	
  
la	
  PIEG	
  
Municipal.

Elaborado	
  el	
  diagnóstico	
  cantonal	
  de	
  las	
  
necesidades	
  institucionales	
  relacionadas	
  el	
  
tema	
  de	
  género.

Modificado	
  el	
  indicador	
  de	
  gestión	
  final	
  
respecto	
  al	
  informe	
  anterior	
  para	
  llevarlo	
  a	
  
la	
  elaboración	
  de	
  una	
  agenda	
  de	
  mujeres.

Proceso	
  replanteadoLos	
  Chiles No	
  existe	
  OFIM	
  en	
  Los	
  Chiles

Fortalecido	
  el	
  liderazgo	
  de	
  mujeres	
  
en	
  el	
  cantón	
  de	
  Los	
  Chiles	
  y	
  
elaborada	
  una	
  agenda	
  de	
  mujeres	
  
para	
  el	
  cantón.

I.1.4.1	
  
Autoridade
s	
  
municipales	
  
identificada
s,	
  
informadas	
  
y	
  motivadas	
  
sobre	
  la	
  
importancia	
  
de	
  una	
  
agenda	
  de	
  
mujeres

I.1.4.2	
  
Elaborada	
  
la	
  Agenda	
  
de	
  Mujeres

I.1.4.3	
  La	
  
Municipalid
ad	
  adopta	
  
la	
  Agenda	
  
de	
  Mujeres.



ONU	
  
HABITAT/M

J

Municipalid
ades

ONU	
  
HABITAT/M

J

Municipalid
ades

ONU	
  
HABITAT/M

J

Municipalid
ades

ONU	
  
HABITAT/M

J

Municipalid
ades

Elaborada	
  la	
  PIEG	
  y	
  presentada	
  a	
  la	
  alcaldía	
  
y	
  en	
  trámite	
  en	
  el	
  Concejo	
  Municipal.

Modificado	
  el	
  indicador	
  de	
  gestión	
  final	
  
respecto	
  al	
  informe	
  anterior	
  para	
  llevarlo	
  a	
  
la	
  elaboración	
  de	
  una	
  PIEG	
  municipal	
  y	
  su	
  
respectivo	
  Plan	
  de	
  Acción	
  (que	
  contiene	
  un	
  
capítulo	
  de	
  prevención	
  de	
  violencia	
  de	
  
género).

OFIM,	
  alcaldía,	
  personal	
  municipal,	
  redes	
  locales	
  de	
  prevención	
  
de	
  violencia	
  intrafamiliar,	
  comunidades.	
  (35	
  mujeres;	
  1	
  
hombre)

Montes	
  de	
  
Oca

Existe	
  OFIM	
  pero	
  no	
  cuenta	
  con	
  
un	
  plan	
  estratégico.

Contar	
  con	
  una	
  Política	
  de	
  
Igualdad	
  y	
  Equidad	
  de	
  Género	
  
Municipal.

I.1.4.1	
  La	
  
OFIM	
  lidera	
  
el	
  proceso	
  
de	
  
elaboración	
  
de	
  la	
  PIEG	
  
Municipal.

I.1.4.2	
  
Elaborada	
  
la	
  PIEG	
  
Municipal.

I.1.4.3	
  La	
  
Municipalid
ad	
  adopta	
  
la	
  PIEG	
  
Municipal.

Desarrollada	
  la	
  herramienta	
  de	
  consulta	
  
para	
  la	
  elaboración	
  de	
  la	
  Agenda	
  de	
  
Mujeres.	
  Establecido	
  el	
  liderazgo	
  por	
  parte	
  
de	
  la	
  OFIM.	
  

Modificado	
  el	
  indicador	
  de	
  gestión	
  final	
  
respecto	
  al	
  informe	
  anterior	
  para	
  llevarlo	
  a	
  
la	
  elaboración	
  de	
  una	
  agenda	
  de	
  mujeres	
  
(que	
  contiene	
  un	
  capítulo	
  de	
  prevención	
  
de	
  violencia	
  de	
  género).

OFIM	
  y	
  autoridades	
  municipales.	
  (28	
  mujeres)
Elaborada	
  la	
  agenda	
  de	
  mujeres.Moravia Existe	
  OFIM	
  pero	
  no	
  cuenta	
  con	
  

un	
  plan	
  estratégico.

Contar	
  con	
  una	
  agenda	
  de	
  mujeres	
  
de	
  la	
  OFIM	
  y	
  fortalecida	
  la	
  
vinculación	
  con	
  la	
  Comisión	
  
Municipal	
  de	
  la	
  Condición	
  de	
  la	
  
Mujer.

I.1.4.1	
  La	
  
OFIM	
  lidera	
  
el	
  proceso	
  
de	
  
elaboración	
  
de	
  la	
  
Agenda	
  de	
  
Mujeres	
  de	
  
Moravia.

I.1.4.2	
  
Elaborada	
  
la	
  Agenda	
  
de	
  Mujeres

I.1.4.3	
  La	
  
Municipalid
ad	
  adopta	
  
la	
  Agenda	
  
de	
  Mujeres.

OFIM,	
  alcaldía,	
  personal	
  municipal,	
  redes	
  locales	
  de	
  prevención	
  
de	
  violencia	
  intrafamiliar,	
  comunidades.	
  (29	
  mujeres;	
  1	
  
hombre)Santa	
  Cruz Existe	
  OFIM	
  pero	
  no	
  cuenta	
  con	
  

un	
  plan	
  estratégico.

Contar	
  con	
  una	
  Política	
  de	
  
Igualdad	
  y	
  Equidad	
  de	
  Género	
  
Municipal.

I.1.4.1	
  La	
  
OFIM	
  lidera	
  
el	
  proceso	
  
de	
  
elaboración	
  
de	
  la	
  PIEG	
  
Municipal.

I.1.4.2	
  
Elaborada	
  
la	
  PIEG	
  
Municipal.

I.1.4.3	
  La	
  
Municipalid
ad	
  adopta	
  
la	
  PIEG	
  
Municipal.

Concluido	
  el	
  proceso	
  de	
  transversalización	
  
del	
  enfoque	
  de	
  género.	
  Se	
  cuentan	
  con	
  
compromisos	
  interdepartamentales	
  para	
  la	
  
inclusión	
  del	
  enfoque	
  de	
  género.	
  

Modificado	
  el	
  indicador	
  de	
  gestión	
  final	
  
respecto	
  al	
  informa	
  anterior,	
  
convirtiéndolo	
  en	
  a	
  la	
  incorporación	
  del	
  
enfoque	
  de	
  género	
  a	
  través	
  de	
  
compromisos	
  formales.

OFIM,	
  autoridades	
  municipales,	
  personal	
  municipal	
  de	
  las	
  
áreas:	
  legal,	
  planificación	
  institucional,	
  planificación	
  urbana,	
  
participación	
  ciudadana	
  y	
  cultura.	
  (47	
  hombres,	
  43	
  mujeres;	
  
puestos	
  de	
  jefaturas	
  y	
  direcciones).
Elaboradas	
  y	
  puestas	
  en	
  marcha	
  las	
  herramientas	
  de	
  
transversalización	
  del	
  enfoque	
  de	
  género	
  en	
  cinco	
  áreas	
  de	
  la	
  
municipalidad.

San	
  José

Existe	
  OFIM,	
  cuenta	
  con	
  un	
  plan	
  
estratégico	
  pero	
  no	
  ha	
  
implementado	
  acciones	
  
estratégicas.

Desarrolladas	
  herramientas	
  de	
  
transversalización	
  del	
  enfoque	
  de	
  
género	
  en	
  el	
  quehacer	
  municipal.

I.1.4.1	
  #	
  
integrantes	
  
de	
  la	
  
Comisión	
  
de	
  Género	
  
informadas
/os	
  del	
  
proceso	
  de	
  
transversali
zación	
  de	
  
género	
  en	
  
el	
  quehacer	
  
municipal

I.1.4.2	
  
Articulación	
  
de	
  la	
  
Comisión	
  
de	
  Género	
  
con	
  los	
  
departame
ntos	
  clave	
  
de	
  la	
  
municipalid
ad

I.1.4.3	
  Al	
  
menos	
  
cinco	
  
departame
ntos	
  de	
  la	
  
municipalid
ad	
  asumen	
  
compromis
os	
  formales	
  
para	
  la	
  
transversali
zación	
  del	
  
enfoque	
  de	
  
género	
  en	
  
su	
  
quehacer

Elaborada	
  la	
  PIEG	
  municipal	
  bajo	
  el	
  
liderazgo	
  de	
  la	
  OFIM.	
  
Modificado	
  el	
  indicador	
  de	
  gestión	
  a	
  la	
  
elaboración	
  de	
  una	
  PIEG	
  municipal	
  y	
  su	
  
respectivo	
  Plan	
  de	
  Acción	
  (que	
  contiene	
  un	
  
capítulo	
  de	
  prevención	
  de	
  violencia	
  de	
  
género).



Todos Nacional Sistematización	
  de	
  la	
  experiencia	
  
para	
  su	
  replicabilidad	
  en	
  el	
  país

Producto	
  1.5	
  Información	
  y	
  herramientas	
  de	
  capacitación	
  disponibles	
  para	
  polícias,	
  docentes,	
  personal	
  de	
  los	
  gobiernos	
  locales	
  y	
  organizaciones	
  comunitarias.
Alcance	
  
General	
  
propuesto

Linea	
  Base	
  Inicial Meta	
  propuesta Descripción	
  final
Inicio 	
  	
  Intermedio Final t1 t2 t3 t4 Resultado/Beneficiarios
0-­‐25% 25%-­‐50% 50%-­‐100%

PNUD	
  /	
  MJ

El	
  Programa	
  Conjunto	
  ha	
  puesto	
  énfasis	
  especial	
  en	
  la	
  
construcción	
  de	
  herramientas	
  e	
  instrumentos	
  para	
  el	
  
conocimiento	
  científico	
  de	
  la	
  realidad	
  	
  cantonal	
  en	
  materia	
  
de	
  violencia	
  y	
  su	
  prevención	
  y	
  de	
  canales	
  para	
  su	
  oportuna	
  
difusión.	
  Entre	
  ellos	
  se	
  encuentra	
  el	
  SISVI,	
  que	
  es	
  un	
  
proyecto	
  del	
  Ministerio	
  de	
  Justicia	
  en	
  marcha,	
  que	
  con	
  
apoyo	
  del	
  Programa	
  Conjunto	
  se	
  ha	
  fortalecido	
  en	
  su	
  
desarrollo	
  técnico	
  y	
  profesional.	
  Actualmente	
  cuenta	
  con	
  
una	
  profesional	
  en	
  estadística	
  que	
  le	
  permite	
  completar	
  su	
  
equipo	
  especializado.	
  Además,	
  se	
  han	
  desarrollados	
  
diversas	
  herramientas	
  ,	
  canales	
  y	
  espacios	
  para	
  la	
  
recolección,	
  sistematización,	
  análisis	
  de	
  información	
  con	
  
fines	
  de	
  aplicabilidad	
  a	
  procesos	
  de	
  construcción	
  colectiva	
  
en	
  ámbitos	
  comunitarios	
  y	
  sectoriales.	
  Entre	
  los	
  primeros	
  
están	
  la	
  Encuesta	
  de	
  Victimización	
  y	
  Prevención	
  de	
  la	
  
Violencia	
  2011,	
  el	
  Módulo	
  de	
  Victimización	
  de	
  la	
  Encuesta	
  
Nacional	
  de	
  Hogares	
  2010,	
  los	
  diagnósticos	
  cantonales	
  y	
  la	
  
observación	
  en	
  terreno	
  del	
  equipo	
  técnico.	
  Entre	
  los	
  
procesos	
  están	
  la	
  construcción	
  de	
  los	
  planes	
  locales	
  de	
  
convivencia	
  y	
  seguridad,	
  la	
  capacitación	
  especializada	
  a	
  
miembros	
  de	
  la	
  Fuerza	
  Pública,	
  la	
  capacitación	
  a	
  
representantes	
  de	
  grupos,	
  institucicones	
  y	
  organizaciones	
  
locales,	
  entre	
  otros.	
  Se	
  cuenta	
  con	
  propuesta	
  de	
  	
  de	
  
capacitacion	
  a	
  personal	
  de	
  fuerza	
  pública,	
  elaborada	
  y	
  
validada	
  en	
  conjunto	
  con	
  la	
  Dirección	
  de	
  Programas	
  
Policiales	
  Preventivos	
  y	
  en	
  aplicación	
  .	
  

Todos	
  las	
  municipalidades,	
  instituciones	
  públicas	
  y	
  organizaciones	
  de	
  
los	
  cantones	
  donde	
  actúa	
  el	
  PC	
  tiene	
  a	
  su	
  disposición	
  diagnósticos	
  de	
  
violencia	
  actualizados,	
  Informe	
  sobre	
  Victimización	
  elaborado	
  a	
  partir	
  
del	
  Módulo	
  de	
  Victimización	
  de	
  la	
  Encuesta	
  Nacional	
  de	
  Hogares,	
  	
  
Informe	
  sobre	
  Victimización	
  y	
  Prevención	
  de	
  	
  la	
  Violencia	
  desarrollado	
  a	
  
partir	
  de	
  la	
  Encuesta	
  respectiva	
  aplicada	
  en	
  2011,	
  en	
  10	
  de	
  los	
  distritos	
  
donde	
  el	
  PC	
  trabaja,	
  y	
  Directorio	
  de	
  Actores	
  Cantones	
  de	
  Prevención	
  de	
  
la	
  Violencia.	
  	
  Esta	
  batería	
  de	
  información	
  es	
  inédita	
  por	
  su	
  calidad,	
  
confiabilidad,	
  cantidad	
  y	
  especificidad.	
  Por	
  ello,	
  se	
  puede	
  decir	
  que	
  
hace	
  un	
  aporte	
  relevante	
  para	
  la	
  toma	
  de	
  decisiones	
  informada	
  en	
  
materia	
  de	
  seguridad	
  y	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  a	
  nivel	
  cantonal.

387	
  personas	
  de	
  Ministerio	
  de	
  Seguridad	
  (especialmente	
  miembros	
  de	
  
Fuerza	
  Pública),	
  municipalidades	
  (incluyendo	
  policía	
  municipal),	
  
Ministerio	
  de	
  Salud,	
  Ministerio	
  de	
  Educación,	
  Ministerio	
  de	
  Justicia	
  y	
  
Paz,	
  INAMU,	
  organizaciones	
  comunitarias,	
  fortalecidas	
  en	
  sus	
  
capacidades	
  para	
  mejorar	
  procesos	
  concretos	
  de	
  gestión	
  local	
  de	
  la	
  
convivencia	
  y	
  la	
  seguridad.	
  Fueron	
  capacitadas	
  en	
  diferentes	
  materias:	
  
masculinidad,	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia,	
  caracterízación	
  de	
  la	
  violencia	
  
a	
  nivel	
  local,	
  gestión	
  de	
  procesos	
  locales,	
  política	
  pública	
  en	
  materia	
  de	
  
seguridad,	
  armas	
  y	
  violencia,	
  etc.

UNESCO	
  /	
  
MEP	
  /	
  UPAZ

Elaborados	
  material	
  de	
  capacitación	
  para	
  
docentes	
  (UPAZ)

Se	
  imprimieron	
  	
  108	
  ejemplares	
  finales	
  del	
  material	
  para	
  
capacitación	
  y	
  se	
  diseñó	
  una	
  estrategia	
  para	
  entregar	
  el	
  
material	
  y	
  garantizar	
  su	
  uso	
  estratégico	
  en	
  los	
  centros	
  
educativos.	
  Beneficiarios:	
  centros	
  educativos	
  y	
  docentes	
  en	
  la	
  
distribución	
  ejecutada	
  por	
  el	
  MEP.

M.1.5.	
  Los	
  participantes	
  de	
  las	
  redes	
  cantonales	
  de	
  convivencia	
  fortalecen	
  sus	
  capacidades	
  a	
  través	
  del	
  desarrollo	
  de	
  programas	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  
y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz	
  mediante	
  el	
  acceso	
  a	
  información	
  disponible	
  y	
  procesos	
  de	
  capacitación.	
  

Responsabl
es

Ábordaje	
  
Nacional/C
antonal

Indicadores	
  de	
  Gestión Comentarios	
  sobre	
  el	
  estado	
  de	
  avance Medición	
  del	
  
Progreso	
  (2012)

NACIONAL

Costa Rica ha conocido una serie de encuestas
nacionales de seguridad ciudadana (2005,
2008, etc.) realizadas por el PNUD y la
aplicación de un módulo de victimización por
parte del INEC. Otras fuentes estadísticas se
encuentran en las bases de datos del Poder
Judicial (Ministerio Público, Policía de
Inverstigación Judicial, etc.). En cuanto a
información que sume a lo anterior la
dimensión cualitativa, se encuentran también
los diagnósticos realizados por PNUD en
algunos cantones del país que incluyen a
Montes de Oca y San José. Sin embargo, nunca
se había aplicado hasta ahora el método de
encuestas de opinión en los ámbitos distritales
y la mayoría de los cantones del Programa
Conjunto carecen de diagnósticos específicos
sobre seguridad ciudadana. El Sistema
Nacional de Información sobre la Violencia
(SISVI) procesa datos de las estadísticas del
Poder Judicial pero se ha mantenido en una
línea más reactiva que proactiva. Con el PC se
espera que el Ministerio de Justicia asuma
liderazgo en materia de prevención, gracias al
desarrollo de información novedosa y
proactiva, como directorios de actores
relevantes, georeferenciación, mapeo de
"puntos	
  calientes"	
  de	
  la	
  violencia,	
  etc.

I.1.5.1.a	
  
Elaborado	
  
diagnóstico	
  

sobre	
  
prevención	
  

de	
  la	
  
violencia	
  en	
  
el	
  cantón	
  y	
  
distritos	
  

seleccionad
os

I.1.5.2.a	
  
SISVI	
  y/o	
  

observatori
o	
  locales	
  de	
  
convivencia	
  
articulados	
  

para	
  
proveer	
  

información	
  
a	
  las	
  

diferentes	
  
redes

I.1.5.3.a	
  
Información	
  
cantonal	
  de	
  
prevención	
  

de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
promocion	
  
de	
  la	
  paz	
  
disponible	
  
en	
  red



UNICEF	
  /	
  
MSP	
  /	
  UPAZ

Elaborado	
  diagnóstico	
  sobre	
  Escuela	
  
Nacional	
  de	
  Policía	
  (UPAZ)

ONUHABIT
AT	
  /MSP

Se	
  elaboraron	
  materiales	
  de	
  capacitación	
  en	
  los	
  siguientes	
  
temas	
  y	
  para	
  los	
  siguientes	
  públicos	
  meta:
(1)	
  Materiales	
  de	
  capacitación	
  en	
  "Gobernanza	
  Local	
  y	
  
Seguridad	
  Ciudadana"	
  para	
  el	
  "Primer	
  Curso	
  de	
  
Capacitación	
  en	
  Gobernanza	
  Local	
  y	
  Seguridad	
  Ciudadana"	
  
dirigido	
  a	
  Gobiernos	
  Locales	
  e	
  impartido	
  entre	
  los	
  meses	
  de	
  
marzo	
  y	
  junio	
  en	
  alianza	
  con	
  el	
  Ministerio	
  de	
  Justicia	
  y	
  Paz,	
  
el	
  Instituto	
  de	
  Fomento	
  y	
  Asesoría	
  Municipal	
  (IFAM)	
  y	
  la	
  
Universidad	
  Estatal	
  a	
  la	
  Distancia	
  (UNED).
(2)	
  Materiales	
  de	
  capacitación	
  en	
  Masculinidades,	
  
aplicados	
  en	
  la	
  capacitación	
  a	
  la	
  Policía	
  Municipal	
  y	
  Fuerza	
  
Pública	
  de	
  Heredia,	
  Santa	
  Cruz	
  y	
  San	
  José.
(3)	
  Materiales	
  de	
  capacitación	
  en	
  "Impacto	
  Diferenciado	
  de	
  
la	
  Violencia	
  en	
  Hombres	
  y	
  Mujeres"	
  a	
  partir	
  de	
  un	
  proceso	
  
participativo	
  con	
  OFIMs,	
  Fuerza	
  Pública	
  y	
  el	
  INAMU;	
  
dirigido	
  a	
  instituciones	
  y	
  organizaciones	
  que	
  trabajan	
  en	
  la	
  
prevención	
  y	
  atención	
  ade	
  las	
  violencias	
  con	
  un	
  enfoque	
  de	
  
género.
(4)	
  Materiales	
  de	
  capacitación	
  en	
  formulación	
  de	
  
proyectos;	
  aplicados	
  en	
  la	
  capacitación	
  de	
  la	
  Comisión	
  
Integral	
  de	
  Seguridad	
  de	
  Montes	
  de	
  Oca	
  (CISMO),	
  la	
  
municipalidad	
  y	
  organizaciones	
  de	
  base	
  comunal	
  del	
  
cantón	
  de	
  Montes	
  de	
  Oca	
  entre	
  los	
  meses	
  de	
  marzo	
  y	
  maio	
  
del	
  2012.
(5)	
  Materiales	
  de	
  capacitación	
  en	
  materia	
  de	
  "Diseño	
  
Participativo	
  de	
  Espacios	
  Públicos";	
  aplicados	
  en	
  los	
  
cantones	
  de	
  Heredia	
  (Guararí)	
  y	
  Desamparados	
  (San	
  Juan	
  
de	
  Dios)	
  en	
  2011	
  y	
  2012.
(6)	
  Materiales	
  en	
  proceso	
  de	
  conclusión:	
  (a)	
  sistematización	
  
de	
  Montes	
  de	
  Oca,	
  (b)	
  materiales	
  del	
  Concurso	
  de	
  
Fotografía,	
  (c)	
  Guía	
  de	
  Activación	
  Urbana,	
  (d)	
  Urbanismo	
  y	
  
Convivencia	
  y	
  (e)	
  Guía	
  de	
  Facilitación	
  sobre	
  Impacto	
  
Diferenciado	
  de	
  Violencia.	
  Todas	
  por	
  concluir	
  en	
  julio	
  de	
  
2012.

Producto	
  1.6Plan	
  Estratégico	
  Cantonal	
  para	
  la	
  Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  y	
  la	
  Promoción	
  de	
  la	
  Paz	
  Social	
  con	
  inclusión	
  de	
  una	
  agenda	
  de	
  género	
  y	
  enfoque	
  de	
  derechos.
Alcance	
  
General	
  
propuesto

M.1.6.	
  Adopción	
  e	
  inicio	
  de	
  la	
  implementación	
  de	
  un	
  plan	
  estratégico	
  cantonal	
  y/o	
  distrital	
  en	
  cada	
  una	
  de	
  las	
  redes	
  de	
  convivencia	
  cantonal

Linea	
  Base	
  Inicial Meta	
  propuesta Descripción	
  final
Inicio Intermedio Final t1 t2 t3 t4 Resultado/Beneficiarios
0-­‐25% 25%-­‐50% 50%-­‐100%

PNUD/MJ No	
  existe	
  una	
  propuesta	
  integral	
  
de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz	
  social	
  

Elaborar	
  en	
  forma	
  participativa	
  	
  
con	
  diversos	
  actores	
  locales	
  e	
  
instituciones	
  úblicas	
  un	
  Plan	
  Local	
  
de	
  Convivencia	
  y	
  Seguridad	
  Social

La	
  elaboración	
  del	
  l	
  Plan	
  local	
  de	
  
Convivencia	
  y	
  Seguridad	
  Ciudadana,	
  que	
  
incluye	
  acciones	
  específicas	
  en	
  los	
  temas	
  
de	
  los	
  temas	
  de	
  seguridad	
  ciudadana,	
  niñez	
  
y	
  adolescencia,	
  género	
  y	
  espacios	
  públicos,	
  
finaliza	
  en	
  el	
  segundo	
  semestre	
  del	
  2011.	
  
Se	
  presentan	
  los	
  resultados	
  al	
  CCCI	
  y	
  
autoridades	
  municipales	
  en	
  diciembre.	
  	
  Se	
  
acuerda	
  en	
  dicha	
  reunión	
  el	
  apoyo	
  
municipal	
  al	
  desarrollo	
  de	
  acciones	
  del	
  
CCCI	
  y	
  se	
  acuerda	
  una	
  reunión	
  el	
  	
  24	
  de	
  
enero	
  con	
  el	
  fin	
  de	
  identificar	
  acciones	
  	
  a	
  
desarrollar.

En	
  el	
  proceso	
  de	
  elaboración	
  del	
  plan	
  local	
  	
  participan	
  30	
  
representantes	
  de	
  instituciones	
  publicas	
  participantes	
  en	
  el	
  
CCCI	
  :	
  MAG,	
  CCSS,	
  SINAC,	
  IMAS,	
  ICT,	
  DINADECO,	
  PANI,	
  
Seguridad	
  Publica,	
  Ministerio	
  de	
  Salud	
  	
  y	
  Municipalidad,	
  así	
  
como	
  representantes	
  	
  comunitarios	
  de	
  La	
  Imnaculada,	
  La	
  
Pascua	
  y	
  Colinas	
  del	
  Este.	
  Como	
  resultado	
  de	
  la	
  conclusión	
  del	
  
Plan	
  Local	
  	
  se	
  cuenta	
  con	
  acciones	
  propuestas	
  a	
  desarrollar	
  en	
  
el	
  distrito	
  de	
  Quepos,	
  lo	
  cual	
  fortalece	
  la	
  capacidad	
  operativa	
  
del	
  CCCI.

ONU	
  
HABITAT/M
J/Municip

El	
  cantón	
  no	
  cuenta	
  con	
  agendas	
  
de	
  género	
  y	
  de	
  espacios	
  públicos	
  
para	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  
y	
  promoción	
  de	
  la	
  convivencia.

Contar	
  con	
  una	
  propuesta	
  de	
  
promoción	
  de	
  la	
  igualdad	
  y	
  
equidad	
  de	
  género	
  y	
  de	
  
recuperación	
  y	
  activación	
  de	
  
espacios	
  públicos.

Elaborado	
  el	
  Plan	
  Local	
  que	
  cuenta	
  con	
  una	
  
agenda	
  de	
  género	
  y	
  una	
  agenda	
  de	
  
espacios	
  públicos.
En	
  ejecución	
  un	
  proyecto	
  de	
  recuperación	
  
y	
  activación	
  de	
  espacios	
  públicos.

Gobierno	
  local,	
  instituciones	
  con	
  presencia	
  cantonal,	
  
comunidad.	
  Elaboración	
  y	
  presentación	
  de	
  la	
  PIEG	
  Municipal.	
  
Inclusión	
  de	
  las	
  agendas	
  de	
  género	
  y	
  espacios	
  públicos	
  en	
  el	
  
Plan	
  Local.

NACIONAL

En cuanto a capacitación, se puede afirmar
que los tres sectores más importantes para el
Programa están constituidos por los círculos
adscritos a los Programas Preventivos de
Seguridad Publica, el personal docente y
estudiantes del MEP y las entidades de
enfoque territorial y/o comunitario como las
Juntas de Proteccion de la Niñez y
Adolescencia, las municipalidades y las
organizaciones de la sociedad civil. En cuanto
al primer grupo, la Escuela Nacional de Policía
resulta una instancia insuficiente para
preparar al nuevo personal policial en las
tareas de prevención y requiere una urgente
reforma, como se ha expresado en todos los
foros sobre el tema. La sección de Programas
Preventivos utiliza materiales didácticos poco
estructurados (ej: pinta seguro) y si bien
desarrolla una capacitación útil para los
comités comunitarios de seguridad, carece de
instructivos y capacitación para el desarrollo
de proyectos. En el sistema educativo, las
reformas impulsadas por el MEP (educación
cívica y programa de Etica, Estética y
Ciudadanía) han representado un avance
significativo para introducir en el currículo la
temática de la prevención de la violencia y se
encuentra en una fase inicial. Por su parte, en
el nivel municipal/comunitario/sociedad civil,
el país cuenta con muchas iniciativas dispersas
que van desde una muy débil capacidad en los
gobiernos municipales, hasta una focalizada
labor de algunas organizaciones privadas que
no	
  logra	
  transformarse	
  en	
  opciones	
  generales.

I.1.5.1.b	
  
Identificada

s	
  las	
  
necesidade

s	
  de	
  
capacitació
n	
  en	
  las	
  

redes	
  para	
  
promover	
  
un	
  enfoque	
  

de	
  
prevención	
  

de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz	
  en	
  
el	
  marco	
  

del	
  
programa

I.1.5.2.b	
  
Implementa

do	
  los	
  
procesos	
  de	
  
capacitació

n	
  a	
  
diferentes	
  
actores	
  de	
  

las	
  
organizacio

nes	
  
nacionales	
  
y	
  locales	
  
para	
  el	
  

desarrollo	
  
de	
  

programas	
  
de	
  

prevención	
  
integrales	
  y	
  
unificados

I.1.5.3.b	
  
Policias,	
  
docentes,	
  
funcionario

s	
  y	
  
funcionaria
s	
  público	
  

municipales	
  
y	
  

representa
ntes	
  de	
  la	
  
sociedad	
  

civil	
  aplican	
  
enfoques	
  

de	
  
prevención	
  

en	
  los	
  
cantones.

Responsabl
es

Ábordaje	
  
Nacional/C
antonal

Indicadores	
  de	
  Gestión Comentarios	
  sobre	
  el	
  estado	
  de	
  avance Medición	
  del	
  
Progreso	
  (2012)

Aguirre

I.1.6.1	
  
Formulado	
  
el	
  plan	
  

estratégico	
  
cantonal/di

strital	
  
participativ
o	
  y	
  en	
  el	
  
marco	
  del	
  

plan	
  
cantonal	
  

del	
  
programa	
  
conjunto

I.1.6.2	
  Cada	
  
red	
  local	
  
ejecuta	
  al	
  
menos	
  un	
  
proyecto	
  
indicativo	
  
en	
  el	
  marco	
  
de	
  un	
  plan	
  
estratégico	
  
cantonal/di

strital

I.1.6.3	
  
Incorporaci
ón	
  del	
  	
  plan	
  
estratégico	
  
cantonal/di
strital	
  en	
  el	
  
trabajo	
  de	
  

los	
  
principales	
  
actores	
  

relevantes	
  
de	
  la	
  red



PNUD/MJ No	
  existe	
  una	
  propuesta	
  integral	
  
de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz	
  social	
  

Elaborar	
  en	
  forma	
  participativa	
  	
  
con	
  diversos	
  actores	
  locales	
  e	
  
instituciones	
  úblicas	
  un	
  Plan	
  Local	
  
de	
  Convivencia	
  y	
  Seguridad	
  Social

En	
  conjunto	
  con	
  el	
  CCCI	
  se	
  elabora	
  el	
  Plan	
  
Local	
  de	
  Convivencia	
  y	
  Seguridad	
  
Ciudadana,	
  	
  que	
  incluye	
  acciones	
  
específicas	
  en	
  los	
  temas	
  de	
  los	
  temas	
  de	
  a	
  
seguridad	
  ciudadana,	
  niñez	
  y	
  adolescencia,	
  
género	
  y	
  espacios	
  públicos.	
  	
  Se	
  cuenta	
  con	
  
el	
  apoyo	
  municipal	
  para	
  el	
  seguimiento	
  de	
  
dicho	
  plan	
  local.	
  el	
  cual	
  forma	
  parte	
  tanto	
  
de	
  la	
  planificación	
  de	
  acciones	
  del	
  CCCI,	
  
como	
  de	
  la	
  planificación	
  estrategica	
  de	
  la	
  
Municipalidad	
  de	
  Desamparados.	
  	
  

Un	
  total	
  de	
  41	
  personas,	
  representantes	
  institucionales	
  y	
  de	
  las	
  
comunidades	
  de	
  Los	
  Guido	
  	
  y	
  San	
  Juan	
  de	
  Dios,	
  participan	
  en	
  la	
  
elaboración	
  del	
  Plan	
  Local.	
  	
  Se	
  cuenta	
  con	
  un	
  Plan	
  Local	
  de	
  
convivencia	
  y	
  seguridad	
  ciudadana	
  con	
  actividades	
  planificadas	
  
a	
  	
  dos	
  años,	
  con	
  actividades	
  	
  a	
  nivel	
  del	
  cantón	
  	
  en	
  general	
  y	
  
específicas	
  del	
  distrito	
  prioritario	
  de	
  San	
  Juan	
  de	
  Dios.	
  	
  El	
  Plan	
  
es	
  parte	
  de	
  la	
  planificación	
  estrategica	
  municipal	
  	
  en	
  enero	
  del	
  
2012	
  	
  se	
  establecerá	
  	
  el	
  desarrollo	
  de	
  acciones.	
  

ONU	
  
HABITAT/M
J/Municip

El	
  cantón	
  no	
  cuenta	
  con	
  agendas	
  
de	
  género	
  y	
  de	
  espacios	
  públicos	
  
para	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  
y	
  promoción	
  de	
  la	
  convivencia.

Contar	
  con	
  una	
  propuesta	
  de	
  
promoción	
  de	
  la	
  igualdad	
  y	
  
equidad	
  de	
  género	
  y	
  de	
  
recuperación	
  y	
  activación	
  de	
  
espacios	
  públicos.

Elaborado	
  el	
  Plan	
  Local	
  que	
  cuenta	
  con	
  una	
  
agenda	
  de	
  género	
  y	
  una	
  agenda	
  de	
  
espacios	
  públicos.
En	
  ejecución	
  un	
  proyecto	
  de	
  recuperación	
  
de	
  espacios	
  públicos.

Gobierno	
  local,	
  instituciones	
  con	
  presencia	
  cantonal,	
  
comunidad.	
  Inclusión	
  de	
  las	
  agendas	
  de	
  género	
  y	
  espacios	
  
públicos	
  en	
  el	
  Plan	
  Local.

PNUD/MJ
No	
  existe	
  una	
  propuesta	
  integral	
  
de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz	
  social	
  

Elaborar	
  en	
  forma	
  participativa	
  	
  
con	
  diversos	
  actores	
  locales	
  e	
  
instituciones	
  úblicas	
  un	
  Plan	
  Local	
  
de	
  Convivencia	
  y	
  Seguridad	
  Social

Se	
  ha	
  aprovechado	
  la	
  capacidad	
  de	
  
convocatoria	
  de	
  la	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  de	
  
Heredia,	
  en	
  conjunto	
  con	
  Fuerza	
  Pùblica	
  y	
  
Municipalidad,	
  para	
  convocar	
  a	
  
representantes	
  institucionales	
  y	
  
comunitarios	
  e	
  identificar	
  acciones	
  a	
  
desarrollar	
  en	
  forma	
  conjunta,	
  las	
  cuales	
  
constituyen	
  el	
  Plan	
  Local	
  de	
  Convivencia	
  y	
  
Seguridad	
  Ciudadana	
  para	
  el	
  distrito	
  de	
  
San	
  Francisco,	
  cantón	
  de	
  Heredia.	
  

Un	
  total	
  de	
  18	
  representantes	
  de	
  instituciones	
  públicas:	
  
Ministerio	
  de	
  Justicia	
  y	
  Paz,Ministerio	
  de	
  Salud,	
  MSP,	
  	
  PANI,	
  	
  así	
  
como	
  de	
  representantes	
  municipales,	
  de	
  organizaciones	
  
comunitarias,	
  centros	
  educativos	
  y	
  	
  organizaciones	
  de	
  jóvenes.	
  	
  	
  
Se	
  cuenta	
  con	
  un	
  Plan	
  Local	
  de	
  convivencia	
  y	
  seguridad	
  
ciudadana.

ONU	
  
HABITAT/M
J/Municip

El	
  cantón	
  no	
  cuenta	
  con	
  agendas	
  
de	
  género	
  y	
  de	
  espacios	
  públicos	
  
para	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  
y	
  promoción	
  de	
  la	
  convivencia.

Contar	
  con	
  una	
  propuesta	
  de	
  
promoción	
  de	
  la	
  igualdad	
  y	
  
equidad	
  de	
  género	
  y	
  de	
  
recuperación	
  y	
  activación	
  de	
  
espacios	
  públicos.

Elaborado	
  el	
  Plan	
  Local	
  que	
  cuenta	
  con	
  una	
  
agenda	
  de	
  género	
  y	
  una	
  agenda	
  de	
  
espacios	
  públicos.

Gobierno	
  local,	
  instituciones	
  con	
  presencia	
  cantonal,	
  
comunidad.	
  Trabajo	
  de	
  planificación	
  local	
  en	
  Guararí	
  a	
  partir	
  de	
  
grupos	
  de	
  jóvenes,	
  del	
  Foro	
  de	
  Participación	
  y	
  de	
  la	
  
recuperación	
  de	
  espacios	
  públicos.

PNUD/MJ
Existen	
  propuestas	
  en	
  proceso	
  de	
  
elaboración	
  desde	
  la	
  
Municipalidad	
  y	
  COREDES-­‐PROLI

Elaborar	
  en	
  forma	
  participativa	
  	
  
con	
  diversos	
  actores	
  locales	
  e	
  
instituciones	
  úblicas	
  un	
  Plan	
  Local	
  
de	
  Convivencia	
  y	
  Seguridad	
  Social

A	
  partir	
  del	
  proceso	
  de	
  elaboración	
  del	
  
plan	
  local	
  se	
  logra	
  fortalecer	
  la	
  
coordinación	
  de	
  la	
  Municipalidad	
  y	
  la	
  
principal	
  red	
  de	
  coordinación	
  
interinstitucional	
  del	
  cantón:	
  	
  COREDES-­‐
PROLI.	
  Se	
  cuenta	
  con	
  	
  el	
  Plan	
  local	
  de	
  
Convivencia	
  y	
  Seguridad	
  Ciudadana,	
  que	
  
incluye	
  acciones	
  específicas	
  en	
  los	
  temas	
  
de	
  los	
  temas	
  de	
  seguridad	
  ciudadana,	
  niñez	
  
y	
  adolescencia,	
  género	
  y	
  espacios	
  públicos.	
  	
  
Dicho	
  plan	
  se	
  ha	
  presentado	
  a	
  la	
  
Municipalidad	
  y	
  a	
  COREDES-­‐PROLI	
  que	
  se	
  
han	
  comprometido	
  a	
  darle	
  seguimiento.

En	
  el	
  proceso	
  de	
  elaboración	
  del	
  plan	
  local	
  participan	
  un	
  total	
  
de	
  47	
  representantes	
  de	
  instituciones	
  públicas,	
  centros	
  
educativos,	
  municipalidad	
  y	
  organizaciones	
  comunitarias.	
  	
  Se	
  
cuenta	
  con	
  un	
  Plan	
  Local	
  de	
  convivencia	
  y	
  seguridad	
  ciudadana	
  
con	
  actividades	
  planificadas	
  a	
  	
  dos	
  años.

ONU	
  
HABITAT/M
J/Municip

El	
  cantón	
  no	
  cuenta	
  con	
  agendas	
  
de	
  género	
  y	
  de	
  espacios	
  públicos	
  
para	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  
y	
  promoción	
  de	
  la	
  convivencia.

Contar	
  con	
  una	
  propuesta	
  de	
  
promoción	
  de	
  la	
  igualdad	
  y	
  
equidad	
  de	
  género	
  y	
  de	
  
recuperación	
  y	
  activación	
  de	
  
espacios	
  públicos.

Elaborado	
  el	
  Plan	
  Local	
  que	
  cuenta	
  con	
  una	
  
agenda	
  de	
  género	
  y	
  una	
  agenda	
  de	
  
espacios	
  públicos.
Articulación	
  para	
  la	
  recuperación	
  y	
  
activación	
  de	
  un	
  espacio	
  público	
  (Pacuare).

Gobierno	
  local,	
  instituciones	
  con	
  presencia	
  cantonal,	
  
comunidad.	
  Inclusión	
  de	
  las	
  agendas	
  de	
  género	
  y	
  espacios	
  
públicos	
  en	
  el	
  Plan	
  Local.

Limón

I.1.6.1	
  
Formulado	
  
el	
  plan	
  

estratégico	
  
cantonal/di

strital	
  
participativ
o	
  y	
  en	
  el	
  
marco	
  del	
  

plan	
  
cantonal	
  

del	
  
programa	
  
conjunto

I.1.6.2	
  Cada	
  
red	
  local	
  
ejecuta	
  al	
  
menos	
  un	
  
proyecto	
  
indicativo	
  
en	
  el	
  marco	
  
de	
  un	
  plan	
  
estratégico	
  
cantonal/di

strital

I.1.6.3	
  
Incorporaci
ón	
  del	
  	
  plan	
  
estratégico	
  
cantonal/di
strital	
  en	
  el	
  
trabajo	
  de	
  

los	
  
principales	
  
actores	
  

relevantes	
  
de	
  la	
  red

Desampara
dos

I.1.6.1	
  
Formulado	
  
el	
  plan	
  

estratégico	
  
cantonal/di

strital	
  
participativ
o	
  y	
  en	
  el	
  
marco	
  del	
  

plan	
  
cantonal	
  

del	
  
programa	
  
conjunto

I.1.6.2	
  Cada	
  
red	
  local	
  
ejecuta	
  al	
  
menos	
  un	
  
proyecto	
  
indicativo	
  
en	
  el	
  marco	
  
de	
  un	
  plan	
  
estratégico	
  
cantonal/di

strital

I.1.6.3	
  
Incorporaci
ón	
  del	
  	
  plan	
  
estratégico	
  
cantonal/di
strital	
  en	
  el	
  
trabajo	
  de	
  

los	
  
principales	
  
actores	
  

relevantes	
  
de	
  la	
  red

Heredia

I.1.6.1	
  
Formulado	
  
el	
  plan	
  

estratégico	
  
cantonal/di

strital	
  
participativ
o	
  y	
  en	
  el	
  
marco	
  del	
  

plan	
  
cantonal	
  

del	
  
programa	
  
conjunto

I.1.6.2	
  Cada	
  
red	
  local	
  
ejecuta	
  al	
  
menos	
  un	
  
proyecto	
  
indicativo	
  
en	
  el	
  marco	
  
de	
  un	
  plan	
  
estratégico	
  
cantonal/di

strital

I.1.6.3	
  
Incorporaci
ón	
  del	
  	
  plan	
  
estratégico	
  
cantonal/di
strital	
  en	
  el	
  
trabajo	
  de	
  

los	
  
principales	
  
actores	
  

relevantes	
  
de	
  la	
  red



PNUD/MJ

La	
  RIOCH	
  cuenta	
  con	
  un	
  plan	
  de	
  
acción	
  que	
  a	
  partir	
  de	
  las	
  acciones	
  
del	
  PC	
  en	
  el	
  2010	
  incorpora	
  
aspectos	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  

Elaborar	
  en	
  forma	
  participativa	
  	
  
con	
  diversos	
  actores	
  locales	
  e	
  
instituciones	
  úblicas	
  un	
  Plan	
  Local	
  
de	
  Convivencia	
  y	
  Seguridad	
  Social

En	
  el	
  primer	
  semestre	
  del	
  2011	
  se	
  trabaja	
  
con	
  la	
  RIOCH	
  en	
  apoyar	
  tecnicamente	
  
dicho	
  plan	
  con	
  el	
  fin	
  de	
  que	
  cumpla	
  los	
  
requisitos	
  requeridos	
  por	
  un	
  Plan	
  Local	
  de	
  
Convivencia	
  y	
  Seguridad	
  Ciudadana.	
  Como	
  
parte	
  de	
  esto	
  se	
  trabaja	
  con	
  la	
  Fuerza	
  
Pública	
  para	
  integrar	
  en	
  el	
  plan	
  de	
  trabajo	
  
de	
  la	
  RIOCH	
  	
  lineas	
  de	
  acción	
  a	
  partir	
  de	
  los	
  
procesos	
  de	
  consulta	
  comunitaria	
  
desarrollados	
  por	
  las	
  fuerzas	
  policiales.	
  
Dicho	
  proceso	
  culmina	
  con	
  la	
  elaboración	
  
del	
  Plan	
  Local	
  	
  de	
  Convivencia	
  y	
  Seguridad	
  
Ciudadana	
  el	
  cual	
  incluye	
  elementos	
  de	
  la	
  
planificación	
  de	
  la	
  RIOCH,	
  de	
  los	
  
denominados	
  planes	
  de	
  capilaridad	
  del	
  
Ministerio	
  de	
  Seguridad	
  Pública,	
  así	
  como	
  
propuestas	
  del	
  Vice	
  Ministerio	
  de	
  Justicia	
  y	
  
Paz	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

34	
  	
  Funcionarios	
  y	
  funcionarias	
  de	
  instituciones	
  públicas	
  
incluidos	
  en	
  la	
  RIOCH,	
  y	
  municipalidad	
  Se	
  cuenta	
  con	
  un	
  Plan	
  
Local	
  de	
  Convivencia	
  y	
  Seguridad	
  Ciudadana	
  que	
  	
  incluye	
  
acciones	
  específicas	
  en	
  los	
  temas	
  de	
  los	
  temas	
  de	
  a	
  seguridad	
  
ciudadana,	
  niñez	
  y	
  adolescencia,	
  género	
  y	
  espacios	
  públicos.	
  	
  El	
  
plan	
  incluye	
  acciones	
  actualmente	
  impulsadas	
  por	
  la	
  RIOCH	
  
como	
  	
  parte	
  de	
  su	
  planificación	
  anual	
  e	
  incluidas	
  en	
  los	
  planes	
  
comunitarios	
  de	
  la	
  Fuerza	
  Pública.	
  En	
  enero	
  del	
  2011	
  se	
  	
  
definirán	
  acciones	
  específicas	
  a	
  apoyar	
  por	
  el	
  Programa	
  
Conjunto	
  

ONU	
  
HABITAT/M
J/Municip

El	
  cantón	
  no	
  cuenta	
  con	
  agendas	
  
de	
  género	
  y	
  de	
  espacios	
  públicos	
  
para	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  
y	
  promoción	
  de	
  la	
  convivencia.

Contar	
  con	
  una	
  propuesta	
  de	
  
promoción	
  de	
  la	
  igualdad	
  y	
  
equidad	
  de	
  género	
  y	
  de	
  
recuperación	
  y	
  activación	
  de	
  
espacios	
  públicos.

Elaborado	
  el	
  Plan	
  Local Gobierno	
  local,	
  instituciones	
  con	
  presencia	
  cantonal,	
  
comunidad.

PNUD/MJ
No	
  existe	
  una	
  propuesta	
  integral	
  
de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz	
  social	
  

Elaborar	
  en	
  forma	
  participativa	
  	
  
con	
  diversos	
  actores	
  locales	
  e	
  
instituciones	
  úblicas	
  un	
  Plan	
  Local	
  
de	
  Convivencia	
  y	
  Seguridad	
  Social

Se	
  ha	
  dado	
  seguimiento	
  al	
  proceso	
  
desarrollado	
  en	
  el	
  cantón	
  por	
  diveresas	
  
organizaciones	
  locales,	
  instituciones	
  
públicas	
  	
  y	
  la	
  municipalidad,	
  con	
  apoyo	
  de	
  
Agencias	
  de	
  Naciones	
  Unidas,	
  de	
  
construcción	
  de	
  agendas	
  en	
  temas	
  
específicos:cultura,	
  espacio	
  público,	
  	
  
género,	
  niñez	
  y	
  adolescencia.	
  	
  El	
  proceso	
  
tiene	
  sus	
  propias	
  características	
  de	
  
construcción	
  conjunta,	
  el	
  cual	
  supera	
  los	
  
límites	
  temporales	
  establecidos	
  para	
  la	
  
elaboración	
  de	
  los	
  planes	
  locales	
  en	
  el	
  
2011,	
  por	
  lo	
  cual	
  se	
  elabora	
  	
  en	
  junio	
  de	
  
este	
  año	
  las	
  líneas	
  principales	
  del	
  plan	
  se	
  
convivencia	
  y	
  seguridad,	
  surgidas	
  del	
  “I	
  
Encuentro	
  de	
  políticas	
  locales	
  preventivas	
  
de	
  violencia	
  y	
  promotoras	
  de	
  convivencia	
  
en	
  el	
  cantón	
  de	
  Montes	
  de	
  Oca”	
  ,	
  si	
  bien	
  el	
  
proceso	
  continua	
  con	
  sus	
  propias	
  
características	
  hasta	
  el	
  momento	
  de	
  
elaboración	
  del	
  presente	
  informe.	
  	
  

40	
  personas,	
  representantes	
  de	
  insticuiones	
  públicas,	
  
municipalidad,	
  organizaciones	
  comunitarias,	
  educativas	
  y	
  otras,	
  
participan	
  en	
  el	
  proceso	
  .	
  Se	
  cuenta	
  con	
  una	
  primera	
  versión	
  
preliminar	
  del	
  plan	
  local	
  de	
  convivencia	
  y	
  seguridad,	
  que	
  se	
  
continúa	
  trabajando	
  en	
  forma	
  participativa	
  entre	
  los	
  diversos	
  
actores	
  locales.	
  

ONU	
  
HABITAT/M
J/Municip

El	
  cantón	
  no	
  cuenta	
  con	
  agendas	
  
de	
  género	
  y	
  de	
  espacios	
  públicos	
  
para	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  
y	
  promoción	
  de	
  la	
  convivencia.

Contar	
  con	
  una	
  propuesta	
  de	
  
promoción	
  de	
  la	
  igualdad	
  y	
  
equidad	
  de	
  género	
  y	
  de	
  
recuperación	
  y	
  activación	
  de	
  
espacios	
  públicos.

Elaboradas	
  Agendas	
  de	
  género,	
  espacios	
  
públicos,	
  NAJ	
  y	
  cultura.
En	
  proceso	
  de	
  elaboración	
  del	
  Plan	
  
Cantonal.
En	
  ejecución	
  proyectos	
  desmostrativos	
  de	
  
las	
  agendas	
  temáticas.

Gobierno	
  local,	
  instituciones	
  con	
  presencia	
  cantonal,	
  
comunidad.	
  Inclusión	
  de	
  las	
  agendas	
  de	
  cultura,	
  género	
  y	
  
espacios	
  públicos	
  en	
  el	
  Plan	
  Local.

Los	
  Chiles

I.1.6.1	
  
Formulado	
  
el	
  plan	
  

estratégico	
  
cantonal/di

strital	
  
participativ
o	
  y	
  en	
  el	
  
marco	
  del	
  

plan	
  
cantonal	
  

del	
  
programa	
  
conjunto

I.1.6.2	
  Cada	
  
red	
  local	
  
ejecuta	
  al	
  
menos	
  un	
  
proyecto	
  
indicativo	
  
en	
  el	
  marco	
  
de	
  un	
  plan	
  
estratégico	
  
cantonal/di

strital

I.1.6.3	
  
Incorporaci
ón	
  del	
  	
  plan	
  
estratégico	
  
cantonal/di
strital	
  en	
  el	
  
trabajo	
  de	
  

los	
  
principales	
  
actores	
  

relevantes	
  
de	
  la	
  red

Montes	
  de	
  
Oca

I.1.6.1	
  
Formulado	
  
el	
  plan	
  

estratégico	
  
cantonal/di

strital	
  
participativ
o	
  y	
  en	
  el	
  
marco	
  del	
  

plan	
  
cantonal	
  

del	
  
programa	
  
conjunto

I.1.6.2	
  Cada	
  
red	
  local	
  
ejecuta	
  al	
  
menos	
  un	
  
proyecto	
  
indicativo	
  
en	
  el	
  marco	
  
de	
  un	
  plan	
  
estratégico	
  
cantonal/di

strital

I.1.6.3	
  
Incorporaci
ón	
  del	
  	
  plan	
  
estratégico	
  
cantonal/di
strital	
  en	
  el	
  
trabajo	
  de	
  

los	
  
principales	
  
actores	
  

relevantes	
  
de	
  la	
  red



PNUD/MJ
No	
  existe	
  una	
  propuesta	
  integral	
  
de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz	
  social	
  

Elaborar	
  en	
  forma	
  participativa	
  	
  
con	
  diversos	
  actores	
  locales	
  e	
  
instituciones	
  úblicas	
  un	
  Plan	
  Local	
  
de	
  Convivencia	
  y	
  Seguridad	
  Social

En	
  el	
  mes	
  de	
  mayo	
  el	
  	
  CTFV	
  presentó	
  una	
  
propuesta	
  de	
  Plan	
  de	
  Desarrollo	
  Cantonal.	
  
Dicho	
  plan	
  contiene	
  	
  4	
  grandes	
  áreas	
  de	
  
trabajo:	
  salud	
  y	
  ambiente,	
  económico	
  
social	
  y	
  seguridad.	
  Por	
  parte	
  del	
  PNUD,	
  
UNICEF	
  y	
  ONU-­‐HABITAT	
  se	
  ha	
  	
  
coordinando	
  la	
  municipalidad	
  y	
  el	
  CTFV	
  
acciones	
  a	
  ser	
  incluidas	
  en	
  el	
  Plan	
  de	
  
Desarrollo.	
  PNUD	
  asume	
  la	
  integración	
  de	
  
estos	
  aspectos	
  en	
  un	
  documento	
  de	
  Plan	
  
local	
  de	
  convivencia	
  y	
  seguridad,	
  el	
  cual	
  se	
  
finaliza	
  en	
  junio	
  del	
  2011	
  	
  e	
  incluye	
  
acciones	
  específicas	
  en	
  los	
  temas	
  de	
  los	
  
temas	
  de	
  a	
  seguridad	
  ciudadana,	
  niñez	
  y	
  
adolescencia,	
  género	
  y	
  espacios	
  públicos.

20	
  Funcionarios	
  y	
  funcionarias	
  de	
  instituciones	
  públicas	
  
incluidos	
  en	
  el	
  CTFV	
  y	
  municipalidad	
  .Se	
  cuenta	
  con	
  un	
  Plan	
  
Local	
  de	
  convivencia	
  y	
  seguridad	
  ciudadana	
  con	
  actividades	
  
planificadas	
  a	
  	
  dos	
  años,	
  reconocido	
  por	
  el	
  CTFV	
  y	
  la	
  
Municipalidad.	
  

ONU	
  
HABITAT/M
J/Municip

El	
  cantón	
  no	
  cuenta	
  con	
  agendas	
  
de	
  género	
  y	
  de	
  espacios	
  públicos	
  
para	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  
y	
  promoción	
  de	
  la	
  convivencia.

Contar	
  con	
  una	
  propuesta	
  de	
  
promoción	
  de	
  la	
  igualdad	
  y	
  
equidad	
  de	
  género	
  y	
  de	
  
recuperación	
  y	
  activación	
  de	
  
espacios	
  públicos.

Elaborado	
  el	
  Plan	
  Local	
  que	
  cuenta	
  con	
  una	
  
agenda	
  de	
  género	
  y	
  una	
  agenda	
  de	
  
espacios	
  públicos.

Gobierno	
  local,	
  instituciones	
  con	
  presencia	
  cantonal,	
  
comunidad.	
  Inclusión	
  de	
  las	
  agendas	
  de	
  género	
  y	
  espacios	
  
públicos	
  en	
  el	
  Plan	
  Local.

PNUD/MJ
No	
  existe	
  una	
  propuesta	
  integral	
  
de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz	
  social	
  

Elaborar	
  en	
  forma	
  participativa	
  	
  
con	
  diversos	
  actores	
  locales	
  e	
  
instituciones	
  úblicas	
  un	
  Plan	
  Local	
  
de	
  Convivencia	
  y	
  Seguridad	
  Social

La	
  Comisión	
  de	
  Prevención	
  del	
  Delito	
  y	
  la	
  
Violencia	
  "Sembrando	
  Paz	
  en	
  Hospital",	
  	
  
avanza	
  en	
  el	
  desarrollo	
  de	
  un	
  Plan	
  de	
  
Seguridad	
  Ciudadana,	
  proceso	
  al	
  que	
  PNUD	
  
y	
  UNICEF	
  dan	
  seguimiento	
  en	
  el	
  I	
  semestre	
  
del	
  2011	
  y	
  que	
  PNUD	
  apoya	
  técnicamente	
  
en	
  la	
  elaboración	
  de	
  indicadores	
  	
  y	
  
estrategia	
  de	
  seguimiento.	
  	
  El	
  documento	
  
final,	
  con	
  formato	
  de	
  Plan	
  Local	
  de	
  
Convivencia	
  y	
  Seguridad	
  Ciudadana	
  se	
  
finaliza	
  en	
  junio	
  del	
  2011	
  e	
  incluye	
  acciones	
  
en	
  los	
  temas	
  de	
  seguridad	
  ciudadana,	
  niñez	
  
y	
  adolescencia,	
  género	
  y	
  espacios	
  públicos,	
  
tanto	
  para	
  el	
  distrito	
  Hospital	
  y	
  el	
  distrito	
  
de	
  Leon	
  XIII.	
  	
  En	
  el	
  distrito	
  de	
  Hospital	
  
dicho	
  plan	
  representa	
  el	
  plan	
  de	
  trabajo	
  de	
  
la	
  Comisión	
  mencionada,	
  en	
  tanto	
  en	
  León	
  
XIII	
  	
  se	
  ha	
  elaborado	
  material	
  informativo	
  
que	
  ha	
  sido	
  distribuido	
  en	
  diversas	
  
actividades.	
  

18	
  Funcionarios-­‐as,	
  comerciantes	
  y	
  pobladores	
  participantes	
  en	
  
la	
  la	
  Comisión	
  de	
  Prevención	
  del	
  Delito	
  y	
  la	
  Violencia	
  
"Sembrando	
  Paz	
  en	
  Hospital".Se	
  cuenta	
  con	
  un	
  Plan	
  Local	
  de	
  
convivencia	
  y	
  seguridad	
  ciudadana	
  con	
  actividades	
  planificadas	
  
a	
  	
  dos	
  años.	
  

ONU	
  
HABITAT/M
J/Municip

El	
  cantón	
  no	
  cuenta	
  con	
  agendas	
  
de	
  género	
  y	
  de	
  espacios	
  públicos	
  
para	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  
y	
  promoción	
  de	
  la	
  convivencia.

Contar	
  con	
  una	
  propuesta	
  de	
  
promoción	
  de	
  la	
  igualdad	
  y	
  
equidad	
  de	
  género	
  y	
  de	
  
recuperación	
  y	
  activación	
  de	
  
espacios	
  públicos.

Elaborado	
  el	
  Plan	
  Local	
  que	
  cuenta	
  con	
  una	
  
agenda	
  de	
  género	
  y	
  una	
  agenda	
  de	
  
espacios	
  públicos.
En	
  proceso	
  de	
  construcción	
  de	
  la	
  Política	
  
de	
  Cultura	
  de	
  la	
  Municipalidad	
  de	
  San	
  José.
Establecida	
  la	
  articulación	
  para	
  la	
  
recuperación	
  y	
  activación	
  de	
  espacios	
  
públicos	
  en	
  el	
  Distrito	
  de	
  La	
  Merced.

Gobierno	
  local,	
  instituciones	
  con	
  presencia	
  cantonal,	
  
comunidad.	
  Trabajo	
  de	
  planificación	
  local	
  en	
  La	
  Merced	
  a	
  partir	
  
del	
  Foro	
  de	
  Participación	
  (ASOPRODIME	
  y	
  Defensoría	
  de	
  los	
  
Habitantes)	
  y	
  de	
  la	
  recuperación	
  y	
  activación	
  de	
  espacios	
  
públicos.

San	
  José

I.1.6.1	
  
Formulado	
  
el	
  plan	
  

estratégico	
  
cantonal/di

strital	
  
participativ
o	
  y	
  en	
  el	
  
marco	
  del	
  

plan	
  
cantonal	
  

del	
  
programa	
  
conjunto

I.1.6.2	
  Cada	
  
red	
  local	
  
ejecuta	
  al	
  
menos	
  un	
  
proyecto	
  
indicativo	
  
en	
  el	
  marco	
  
de	
  un	
  plan	
  
estratégico	
  
cantonal/di

strital

I.1.6.3	
  
Incorporaci
ón	
  del	
  	
  plan	
  
estratégico	
  
cantonal/di
strital	
  en	
  el	
  
trabajo	
  de	
  

los	
  
principales	
  
actores	
  

relevantes	
  
de	
  la	
  red

Moravia

I.1.6.1	
  
Formulado	
  
el	
  plan	
  

estratégico	
  
cantonal/di

strital	
  
participativ
o	
  y	
  en	
  el	
  
marco	
  del	
  

plan	
  
cantonal	
  

del	
  
programa	
  
conjunto

I.1.6.2	
  Cada	
  
red	
  local	
  
ejecuta	
  al	
  
menos	
  un	
  
proyecto	
  
indicativo	
  
en	
  el	
  marco	
  
de	
  un	
  plan	
  
estratégico	
  
cantonal/di

strital

I.1.6.3	
  
Incorporaci
ón	
  del	
  	
  plan	
  
estratégico	
  
cantonal/di
strital	
  en	
  el	
  
trabajo	
  de	
  

los	
  
principales	
  
actores	
  

relevantes	
  
de	
  la	
  red



PNUD/MJ
No	
  existe	
  una	
  propuesta	
  integral	
  
de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz	
  social	
  

Elaborar	
  en	
  forma	
  participativa	
  	
  
con	
  diversos	
  actores	
  locales	
  e	
  
instituciones	
  úblicas	
  un	
  Plan	
  Local	
  
de	
  Convivencia	
  y	
  Seguridad	
  Social

Se	
  ha	
  conformado	
  un	
  Comité	
  de	
  Seguridad	
  
en	
  Barrio	
  Chorotega	
  (identificado	
  por	
  la	
  
municipalidad	
  e	
  instituciones	
  públicas	
  
como	
  una	
  prioridad	
  en	
  aspectos	
  de	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz).	
  Por	
  parte	
  del	
  PNUD	
  
un	
  aspecto	
  importante	
  ha	
  sido	
  	
  el	
  contacto	
  
con	
  	
  los	
  representantes	
  de	
  la	
  Fuerza	
  
Pública	
  para	
  dar	
  seguimiento	
  al	
  Plan	
  de	
  
Capilaridad	
  en	
  el	
  que	
  se	
  ha	
  priorizado	
  por	
  
parte	
  del	
  Comité	
  de	
  Seguridad	
  de	
  Barrio	
  
Chorotega	
  la	
  atención	
  a	
  la	
  venta	
  de	
  droga	
  
que	
  se	
  da	
  principalmente	
  por	
  parte	
  de	
  	
  
personas	
  menores	
  de	
  edad,	
  	
  por	
  lo	
  	
  cual	
  se	
  
identifica	
  la	
  necesidad	
  de	
  	
  coordinar	
  con	
  
instituciones	
  como	
  el	
  PANI,	
  MEP	
  y	
  el	
  IAFA.	
  
En	
  junio	
  de	
  2011	
  se	
  finaliza	
  el	
  Plan	
  Local	
  de	
  
Convivencia	
  y	
  Seguridad	
  Ciudadana.

Comité	
  de	
  Seguridad	
  en	
  Bo	
  Chorotega	
  con	
  participación	
  de	
  30	
  
pobladores	
  y	
  pobladoras	
  más	
  representes	
  de	
  Fuerza	
  pública	
  y	
  
Pani.	
  Se	
  cuenta	
  con	
  un	
  Plan	
  Local	
  de	
  convivencia	
  y	
  seguridad	
  
ciudadana	
  con	
  actividades	
  planificadas	
  a	
  	
  dos	
  años.	
  Se	
  
retomará	
  el	
  trabajo	
  con	
  actores	
  municipales,	
  institucionales	
  y	
  
comunitarios	
  en	
  enero	
  del	
  2011

ONU	
  
HABITAT/M
J/Municip

El	
  cantón	
  no	
  cuenta	
  con	
  agendas	
  
de	
  género	
  y	
  de	
  espacios	
  públicos	
  
para	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  
y	
  promoción	
  de	
  la	
  convivencia.

Contar	
  con	
  una	
  propuesta	
  de	
  
promoción	
  de	
  la	
  igualdad	
  y	
  
equidad	
  de	
  género	
  y	
  de	
  
recuperación	
  y	
  activación	
  de	
  
espacios	
  públicos.

Elaborado	
  el	
  Plan	
  Local	
  que	
  cuenta	
  con	
  una	
  
agenda	
  de	
  género	
  y	
  una	
  agenda	
  de	
  
espacios	
  públicos.
Establecida	
  la	
  articulación	
  para	
  la	
  
recuperación	
  y	
  activación	
  de	
  un	
  espacio	
  
público	
  en	
  Barrio	
  Chorotega.

Gobierno	
  local,	
  instituciones	
  con	
  presencia	
  cantonal,	
  
comunidad.	
  Inclusión	
  de	
  las	
  agendas	
  de	
  género	
  y	
  espacios	
  
públicos	
  en	
  el	
  Plan	
  Local.

Nacional Sistematización	
  de	
  la	
  experiencia	
  
para	
  su	
  replicabilidad	
  en	
  el	
  país

Santa	
  Cruz

I.1.6.1	
  
Formulado	
  
el	
  plan	
  

estratégico	
  
cantonal/di

strital	
  
participativ
o	
  y	
  en	
  el	
  
marco	
  del	
  

plan	
  
cantonal	
  

del	
  
programa	
  
conjunto

I.1.6.2	
  Cada	
  
red	
  local	
  
ejecuta	
  al	
  
menos	
  un	
  
proyecto	
  
indicativo	
  
en	
  el	
  marco	
  
de	
  un	
  plan	
  
estratégico	
  
cantonal/di

strital

I.1.6.3	
  
Incorporaci
ón	
  del	
  	
  plan	
  
estratégico	
  
cantonal/di
strital	
  en	
  el	
  
trabajo	
  de	
  

los	
  
principales	
  
actores	
  

relevantes	
  
de	
  la	
  red



Producto	
  2.1Adopción	
  y	
  difusión	
  de	
  una	
  estrategia	
  nacional	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  en	
  los	
  centros	
  educativos.
Alcance	
  
General	
  
propuesto

M.2.1.	
  Elaborada	
  una	
  estrategia	
  nacional	
  para	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  la	
  promoción	
  de	
  la	
  paz	
  en	
  los	
  centros	
  educativos.

Linea	
  Base	
  Inicial Meta	
  propuesta Descripción	
  final
Inicio Intermedio Final t1 t2 t3 t4 Resultado/Beneficiarios
0-­‐25% 25%-­‐50% 50%-­‐100%

UNICEF	
  

UNESCO

MEP

Responsabl
es

Ábordaje	
  
Nacional/C
antonal

Indicadores	
  de	
  Gestión Comentarios	
  sobre	
  el	
  estado	
  de	
  avance Medición	
  del	
  
Progreso	
  (2012)

Nacional

No	
  hay	
  una	
  estrategia	
  nacional	
  
para	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  
y	
  la	
  promoción	
  de	
  la	
  paz	
  en	
  los	
  
centros	
  educativos

Adoptada	
  la	
  estrategia	
  nacional	
  
para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  en	
  los	
  
centros	
  educativos	
  del	
  país

I.2.1.1.	
  	
  
Propuesta	
  
final	
  para	
  la	
  
elaboración	
  
de	
  la	
  
estrategia	
  
nacional	
  
para	
  la	
  
convivencia	
  
pacífica	
  en	
  
los	
  centros	
  
educativos

I.2.1.2	
  
Estrategia	
  
nacional	
  en	
  
proceso	
  
participativ
o	
  de	
  
elaboración	
  
.

2 procesos de inducción del Plan Nacional Convivir a docentes y
estudiantes de diferentes Centros Educativos completados. En	
  
total se capacitaron 407 funcionarios de los centros educativos
y 12 funcionarios de las direcciones regionales (enlaces
regionales)	
  de	
  los	
  nueve	
  cantones	
  prioritarios.
Hasta el 30 de abril, se han cubierto con la inducción la
totalidad	
  de	
  los	
  directores	
  y	
  supervisores	
  de:
•	
  5	
  circuitos	
  de	
  la	
  región	
  San	
  José	
  Central
•	
  7	
  circuitos	
  de	
  la	
  región	
  de	
  Desamparados
•	
  6	
  circuitos	
  de	
  la	
  región	
  de	
  Heredia
•	
  5	
  circuitos	
  de	
  la	
  región	
  de	
  Limón
•	
  3	
  circuitos	
  de	
  la	
  región	
  San	
  José	
  Norte
•	
  3	
  circuitos	
  de	
  la	
  región	
  de	
  Aguirre
•	
  5	
  circuitos	
  de	
  la	
  región	
  San	
  José	
  Oeste
•	
  7	
  circuitos	
  de	
  la	
  región	
  de	
  Santa	
  Cruz
En mayo se trabajó en los 3 circuitos de San José Central, 5
circuitos de San José Oeste y 4 circuitos de la región de San
Carlos.

I.2.1.3	
  
Acuerdo	
  de	
  
adopción	
  
de	
  la	
  
estrategia	
  
nacional	
  
para	
  la	
  
conviencia	
  
pacífica	
  en	
  
los	
  centros	
  
educativos	
  
por	
  el	
  
gobierno

Plan Nacional de Convivencia formulado.
Lanzado en un evento nacional con 10,000
jóvenes (30 de septiembre 2011). Firmado
Decreto del Gobiero para la
implementación en los centros educativos.
Diseñada y publicada la Guía Didáctica de
Convivir.
Avances en I semestre 2012: se trabajó un
video de promoción para el Programa
Convivir en diferentes sectores de la
sociedad, con el cual se espera generar
aliados estratégicos en la implementacion
del Plan de cada centro educativo. Forma
parte de una campaña de comunicación
para el Programa. Asimismo se ha
avanzado en la conceptualización de un
borrador de una estrategia de
implementación del Plan Convivir en los
CE, desde la Dirección de Vida Estudiantil
del MEP. Se ha hecho un esfuerzo por
recuperar buenas experiencias en los
centros educativos desde el MEP, en
funcion de procesos sobre convivencia. Se
realizó una segunda fase de capacitación
en el 2012 para el uso de la guía de
formulación de la estrategia de convivencia
del centro educativo que comprendió dos
componentes: (i) la formación de
mediadores para la capacitación posterior
a nivel nacional; y (ii) la inducción para
directores y supervisores de circuito de los
nueve	
  cantones	
  prioritarios.



Producto	
  2.2Adopción	
  de	
  estrategias	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  	
  en	
  los	
  centros	
  educativos	
  de	
  los	
  nueve	
  cantones.	
  
Alcance	
  
General	
  
propuesto

M.2.2.	
  Al	
  menos	
  un	
  colegio	
  en	
  cada	
  cantón	
  implementan	
  una	
  estrategia	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  en	
  los	
  centros	
  educativos	
  que	
  responde	
  a	
  la	
  estrategia	
  nacional.

Linea	
  Base	
  Inicial Meta	
  propuesta Descripción	
  final
Inicio Intermedio Final t1 t2 t3 t4 Resultado/Beneficiarios
0-­‐25% 25%-­‐50% 50%-­‐100%

UNICEF/ME
P

UPAZ

UNESCO/M
EP

UPAZ

UNESCO/M
EP

UPAZ

Responsabl
es

Ábordaje	
  
Nacional/C
antonal

Indicadores	
  de	
  Gestión Comentarios	
  sobre	
  el	
  estado	
  de	
  avance Medición	
  del	
  
Progreso	
  (2012)

Se	
  han	
  realizado	
  reuniones	
  con	
  la	
  Dirección	
  
Regional	
  de	
  Aguirre,	
  y	
  se	
  ha	
  apoyado	
  a	
  que	
  
se	
  incorpore	
  en	
  un	
  plan	
  de	
  trabajo	
  la	
  
propuesta	
  de	
  implementación	
  del	
  
Programa	
  Convivir	
  en	
  los	
  centros	
  
Educatvos.

Se	
  han	
  cubierto	
  a	
  la	
  fecha	
  la	
  totalidad	
  de	
  
directores	
  y	
  supervisores	
  	
  de	
  tres	
  circuitos	
  
de	
  la	
  región	
  Aguirre	
  (según	
  las	
  
circunscripciones	
  del	
  MEP).	
  A	
  través	
  del	
  
Plan	
  200,	
  en	
  capacitaciones	
  de	
  3	
  días	
  se	
  ha	
  
capacitado	
  a	
  34	
  personas	
  en	
  cargo	
  de	
  
dirección,	
  orientación	
  y	
  docencia	
  en	
  el	
  
cantón.	
  Debe	
  considerarse,	
  además,	
  la	
  
inclusión	
  en	
  este	
  proceso	
  de	
  51	
  enlaces	
  de	
  
cada	
  una	
  de	
  las	
  regiones	
  educativas	
  del	
  
país,	
  incluyedo	
  a	
  la	
  que	
  pertenece	
  este	
  
cantón.

Aguirre

Los	
  Centros	
  Educativos	
  cuentan	
  
con	
  acciones	
  sobre	
  convivencia,	
  

pero	
  estas	
  se	
  encuentran	
  
dispersas.

Existen	
  programas	
  como	
  "El	
  Cole	
  
en	
  Nuestra	
  Manos	
  "	
  que	
  se	
  basan	
  

en	
  una	
  política	
  focalizada.

Conformación	
  del	
  Comité	
  de	
  
convivencia.

Implementación	
  de	
  un	
  Plan	
  de	
  
Convivencia	
  por	
  Centro	
  educativo	
  

seleccionado.
Pasar	
  a	
  un	
  enfoque	
  de	
  política	
  

universal

I.2.2.1.	
  
Selección	
  
del	
  centro	
  
educativo	
  y	
  
asignación	
  

de	
  
responsable
s	
  para	
  la	
  

gestión	
  del	
  
proceso	
  de	
  
Plan	
  de	
  

Convivencia	
  	
  
y	
  plan	
  de	
  

implementa
ción

I.2.2.2.	
  
Desarrollo	
  
del	
  proceso	
  
para	
  la	
  

elaboración	
  
del	
  plan	
  de	
  
convivencia	
  
en	
  el	
  centro	
  
educativo	
  
seleccionad

o

I.2.2.3.	
  Al	
  
menos	
  un	
  
proyecto	
  
del	
  plan	
  de	
  
convivencia	
  
iniciado	
  	
  en	
  
los	
  centros	
  
educativos	
  
seleccionad

os

Se	
  capacitó	
  a	
  55	
  personas	
  en	
  cargo	
  de	
  
dirección,	
  orientación	
  y	
  docencia	
  en	
  el	
  
cantón,	
  en	
  el	
  marco	
  del	
  Plan	
  200,	
  a	
  través	
  
de	
  talleres	
  de	
  tres	
  días	
  de	
  duración.	
  
Además,	
  se	
  capacitó	
  a	
  60	
  personas	
  más	
  
con	
  perfiles	
  iguales	
  a	
  los	
  anteriores,	
  a	
  los	
  
que	
  se	
  suman	
  supervisores,	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  
visitas	
  a	
  circuitos	
  y	
  convocatorias	
  a	
  centros	
  
educativos.	
  Debe	
  considerarse,	
  además,	
  la	
  
inclusión	
  en	
  este	
  proceso	
  de	
  51	
  enlaces	
  de	
  
cada	
  una	
  de	
  las	
  regiones	
  educativas	
  del	
  
país,	
  incluyedo	
  a	
  la	
  que	
  pertenece	
  este	
  
cantón.

Desampara
dos

Los	
  Centros	
  Educativos	
  cuentan	
  
con	
  acciones	
  sobre	
  convivencia,	
  

pero	
  estas	
  se	
  encuentran	
  
dispersas.

Existen	
  programas	
  como	
  "El	
  Cole	
  
en	
  Nuestra	
  Manos	
  "	
  que	
  se	
  basan	
  

en	
  una	
  política	
  focalizada.

Conformación	
  del	
  Comité	
  de	
  
convivencia.

Implementación	
  de	
  un	
  Plan	
  de	
  
Convivencia	
  por	
  Centro	
  educativo	
  

seleccionado.
Pasar	
  a	
  un	
  enfoque	
  de	
  política	
  

universal

I.2.2.1.	
  
Selección	
  
del	
  centro	
  
educativo	
  y	
  
asignación	
  

de	
  
responsable
s	
  para	
  la	
  

gestión	
  del	
  
proceso	
  de	
  
Plan	
  de	
  

Convivencia	
  	
  
y	
  plan	
  de	
  

implementa
ción

I.2.2.2.	
  
Desarrollo	
  
del	
  proceso	
  
para	
  la	
  

elaboración	
  
del	
  plan	
  de	
  
convivencia	
  
en	
  el	
  centro	
  
educativo	
  
seleccionad

o

I.2.2.3.	
  Al	
  
menos	
  un	
  
proyecto	
  
del	
  plan	
  de	
  
convivencia	
  
iniciado	
  	
  en	
  
los	
  centros	
  
educativos	
  
seleccionad

os

Se	
  capacitó	
  a	
  22	
  personas	
  en	
  cargo	
  de	
  
dirección,	
  orientación	
  y	
  docencia	
  en	
  el	
  
cantón,	
  en	
  el	
  marco	
  del	
  Plan	
  200,	
  a	
  través	
  
de	
  talleres	
  de	
  tres	
  días	
  de	
  duración.	
  
Además,	
  se	
  capacitó	
  a	
  64	
  personas	
  más	
  
con	
  perfiles	
  equivalentes	
  a	
  los	
  anteriores,	
  a	
  
los	
  que	
  se	
  suman	
  supervisores,	
  en	
  el	
  marco	
  
de	
  visitas	
  a	
  circuitos	
  y	
  convocatorias	
  a	
  
centros	
  educativos.	
  Debe	
  considerarse,	
  
además,	
  la	
  inclusión	
  en	
  este	
  proceso	
  de	
  51	
  
enlaces	
  de	
  cada	
  una	
  de	
  las	
  regiones	
  
educativas	
  del	
  país,	
  incluyedo	
  a	
  la	
  que	
  
pertenece	
  este	
  cantón.

Heredia

Los	
  Centros	
  Educativos	
  cuentan	
  
con	
  acciones	
  sobre	
  convivencia,	
  

pero	
  estas	
  se	
  encuentran	
  
dispersas.

Existen	
  programas	
  como	
  "El	
  Cole	
  
en	
  Nuestra	
  Manos	
  "	
  que	
  se	
  basan	
  

en	
  una	
  política	
  focalizada.

Conformación	
  del	
  Comité	
  de	
  
convivencia.

Implementación	
  de	
  un	
  Plan	
  de	
  
Convivencia	
  por	
  Centro	
  educativo	
  

seleccionado.
Pasar	
  a	
  un	
  enfoque	
  de	
  política	
  

universal

I.2.2.1.	
  
Selección	
  
del	
  centro	
  
educativo	
  y	
  
asignación	
  

de	
  
responsable
s	
  para	
  la	
  

gestión	
  del	
  
proceso	
  de	
  
Plan	
  de	
  

Convivencia	
  	
  
y	
  plan	
  de	
  

implementa
ción

I.2.2.2.	
  
Desarrollo	
  
del	
  proceso	
  
para	
  la	
  

elaboración	
  
del	
  plan	
  de	
  
convivencia	
  
en	
  el	
  centro	
  
educativo	
  
seleccionad

o

I.2.2.3.	
  Al	
  
menos	
  un	
  
proyecto	
  
del	
  plan	
  de	
  
convivencia	
  
iniciado	
  	
  en	
  
los	
  centros	
  
educativos	
  
seleccionad

os



UNICEF/ME
P

UPAZ

UNESCO/M
EP

UPAZ

UNICEF/ME
P

UPAZ

UNICEF/ME
P

UPAZ

Se	
  han	
  realizado	
  reuniones	
  con	
  la	
  Dirección	
  
Regional	
  de	
  Limón	
  y	
  se	
  ha	
  apoyado	
  a	
  que	
  
se	
  incorpore	
  en	
  un	
  plan	
  de	
  trabajo	
  la	
  
propuesta	
  de	
  implementación	
  del	
  
Programa	
  Convivir	
  en	
  los	
  centros	
  
Educatvos.

Se	
  	
  capacitó	
  a	
  97	
  personas	
  en	
  cargo	
  de	
  
dirección,	
  orientación	
  y	
  docencia	
  en	
  el	
  
cantón,	
  en	
  el	
  marco	
  del	
  Plan	
  200,	
  a	
  través	
  
de	
  talleres	
  de	
  tres	
  días	
  de	
  duración.	
  	
  Debe	
  
considerarse,	
  además,	
  la	
  inclusión	
  en	
  este	
  
proceso	
  de	
  51	
  enlaces	
  de	
  cada	
  una	
  de	
  las	
  
regiones	
  educativas	
  del	
  país,	
  incluyedo	
  a	
  la	
  
que	
  pertenece	
  este	
  cantón.

Limón

Los	
  Centros	
  Educativos	
  cuentan	
  
con	
  acciones	
  sobre	
  convivencia,	
  

pero	
  estas	
  se	
  encuentran	
  
dispersas.

Existen	
  programas	
  como	
  "El	
  Cole	
  
en	
  Nuestra	
  Manos	
  "	
  que	
  se	
  basan	
  

en	
  una	
  política	
  focalizada.

Conformación	
  del	
  Comité	
  de	
  
convivencia.

Implementación	
  de	
  un	
  Plan	
  de	
  
Convivencia	
  por	
  Centro	
  educativo	
  

seleccionado.
Pasar	
  a	
  un	
  enfoque	
  de	
  política	
  

universal

I.2.2.1.	
  
Selección	
  
del	
  centro	
  
educativo	
  y	
  
asignación	
  

de	
  
responsable
s	
  para	
  la	
  

gestión	
  del	
  
proceso	
  de	
  
Plan	
  de	
  

Convivencia	
  	
  
y	
  plan	
  de	
  

implementa
ción

I.2.2.2.	
  
Desarrollo	
  
del	
  proceso	
  
para	
  la	
  

elaboración	
  
del	
  plan	
  de	
  
convivencia	
  
en	
  el	
  centro	
  
educativo	
  
seleccionad

o

I.2.2.3.	
  Al	
  
menos	
  un	
  
proyecto	
  
del	
  plan	
  de	
  
convivencia	
  
iniciado	
  	
  en	
  
los	
  centros	
  
educativos	
  
seleccionad

os

Se	
  capacitaron	
  de	
  62	
  personas	
  en	
  cargo	
  de	
  
dirección,	
  orientación	
  y	
  docencia	
  en	
  el	
  
cantón,	
  en	
  el	
  marco	
  del	
  Plan	
  200,	
  a	
  través	
  
de	
  talleres	
  de	
  tres	
  días	
  de	
  duración.	
  	
  Debe	
  
considerarse,	
  además,	
  la	
  inclusión	
  en	
  este	
  
proceso	
  de	
  51	
  enlaces	
  de	
  cada	
  una	
  de	
  las	
  
regiones	
  educativas	
  del	
  país,	
  incluyedo	
  a	
  la	
  
que	
  pertenece	
  este	
  cantón.

Los	
  Chiles

Los	
  Centros	
  Educativos	
  cuentan	
  
con	
  acciones	
  sobre	
  convivencia,	
  

pero	
  estas	
  se	
  encuentran	
  
dispersas.

Existen	
  programas	
  como	
  "El	
  Cole	
  
en	
  Nuestra	
  Manos	
  "	
  que	
  se	
  basan	
  

en	
  una	
  política	
  focalizada.

Conformación	
  del	
  Comité	
  de	
  
convivencia.

Implementación	
  de	
  un	
  Plan	
  de	
  
Convivencia	
  por	
  Centro	
  educativo	
  

seleccionado.
Pasar	
  a	
  un	
  enfoque	
  de	
  política	
  

universal

I.2.2.1.	
  
Selección	
  
del	
  centro	
  
educativo	
  y	
  
asignación	
  

de	
  
responsable
s	
  para	
  la	
  

gestión	
  del	
  
proceso	
  de	
  

I.2.2.2.	
  
Desarrollo	
  
del	
  proceso	
  
para	
  la	
  

elaboración	
  
del	
  plan	
  de	
  
convivencia	
  
en	
  el	
  centro	
  
educativo	
  
seleccionad

I.2.2.3.	
  Al	
  
menos	
  un	
  
proyecto	
  
del	
  plan	
  de	
  
convivencia	
  
iniciado	
  	
  en	
  
los	
  centros	
  
educativos	
  
seleccionad

os
Se	
  han	
  sido	
  capacitadas	
  4	
  personas	
  en	
  
cargo	
  de	
  dirección,	
  orientación	
  y	
  docencia	
  
en	
  el	
  cantón,	
  en	
  el	
  marco	
  del	
  Plan	
  200,	
  a	
  
través	
  de	
  talleres	
  de	
  tres	
  días	
  de	
  duración.	
  
Además,	
  se	
  capacitó	
  a	
  11	
  personas	
  más	
  
con	
  perfiles	
  equivalentes	
  a	
  los	
  anteriores,	
  
,a	
  los	
  que	
  se	
  suman	
  supervisores,	
  en	
  el	
  
marco	
  de	
  visitas	
  a	
  circuitos	
  y	
  convocatorias	
  
a	
  centros	
  educativos.	
  	
  Debe	
  considerarse,	
  
además,	
  la	
  inclusión	
  en	
  este	
  proceso	
  de	
  51	
  
enlaces	
  de	
  cada	
  una	
  de	
  las	
  regiones	
  
educativas	
  del	
  país,	
  incluyedo	
  a	
  la	
  que	
  
pertenece	
  este	
  cantón.

Montes	
  de	
  
Oca

Los	
  Centros	
  Educativos	
  cuentan	
  
con	
  acciones	
  sobre	
  convivencia,	
  

pero	
  estas	
  se	
  encuentran	
  
dispersas.

Existen	
  programas	
  como	
  "El	
  Cole	
  
en	
  Nuestra	
  Manos	
  "	
  que	
  se	
  basan	
  

en	
  una	
  política	
  focalizada.

Conformación	
  del	
  Comité	
  de	
  
convivencia.

Implementación	
  de	
  un	
  Plan	
  de	
  
Convivencia	
  por	
  Centro	
  educativo	
  

seleccionado.
Pasar	
  a	
  un	
  enfoque	
  de	
  política	
  

universal

I.2.2.1.	
  
Selección	
  
del	
  centro	
  
educativo	
  y	
  
asignación	
  

de	
  
responsable
s	
  para	
  la	
  

gestión	
  del	
  
proceso	
  de	
  
Plan	
  de	
  

Convivencia	
  	
  
y	
  plan	
  de	
  

implementa
ción

I.2.2.2.	
  
Desarrollo	
  
del	
  proceso	
  
para	
  la	
  

elaboración	
  
del	
  plan	
  de	
  
convivencia	
  
en	
  el	
  centro	
  
educativo	
  
seleccionad

o

I.2.2.3.	
  Al	
  
menos	
  un	
  
proyecto	
  
del	
  plan	
  de	
  
convivencia	
  
iniciado	
  	
  en	
  
los	
  centros	
  
educativos	
  
seleccionad

os

Se	
  capacitaron	
  9	
  personas	
  en	
  cargo	
  de	
  
dirección,	
  orientación	
  y	
  docencia	
  en	
  el	
  
cantón,	
  en	
  el	
  marco	
  del	
  Plan	
  200,	
  a	
  través	
  
de	
  talleres	
  de	
  tres	
  días	
  de	
  duración,	
  y	
  12	
  
personas	
  más	
  con	
  perfiles	
  iguales	
  a	
  los	
  
anteriores,	
  a	
  los	
  que	
  se	
  suman	
  
supervisores,	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  visitas	
  a	
  
circuitos	
  y	
  convocatorias	
  a	
  centros	
  
educativos.	
  	
  Debe	
  considerarse,	
  además,	
  la	
  
inclusión	
  en	
  este	
  proceso	
  de	
  51	
  enlaces	
  de	
  
cada	
  una	
  de	
  las	
  regiones	
  educativas	
  del	
  
país,	
  incluyedo	
  a	
  la	
  que	
  pertenece	
  este	
  
cantón.

Moravia

Los	
  Centros	
  Educativos	
  cuentan	
  
con	
  acciones	
  sobre	
  convivencia,	
  

pero	
  estas	
  se	
  encuentran	
  
dispersas.

Existen	
  programas	
  como	
  "El	
  Cole	
  
en	
  Nuestra	
  Manos	
  "	
  que	
  se	
  basan	
  

en	
  una	
  política	
  focalizada.

Conformación	
  del	
  Comité	
  de	
  
convivencia.

Implementación	
  de	
  un	
  Plan	
  de	
  
Convivencia	
  por	
  Centro	
  educativo	
  

seleccionado.
Pasar	
  a	
  un	
  enfoque	
  de	
  política	
  

universal

I.2.2.1.	
  
Selección	
  
del	
  centro	
  
educativo	
  y	
  
asignación	
  

de	
  
responsable
s	
  para	
  la	
  

gestión	
  del	
  
proceso	
  de	
  
Plan	
  de	
  

Convivencia	
  	
  
y	
  plan	
  de	
  

implementa
ción

I.2.2.2.	
  
Desarrollo	
  
del	
  proceso	
  
para	
  la	
  

elaboración	
  
del	
  plan	
  de	
  
convivencia	
  
en	
  el	
  centro	
  
educativo	
  
seleccionad

o

I.2.2.3.	
  Al	
  
menos	
  un	
  
proyecto	
  
del	
  plan	
  de	
  
convivencia	
  
iniciado	
  	
  en	
  
los	
  centros	
  
educativos	
  
seleccionad

os



UNICEF/ME
P

UPAZ

UNESCO/M
EP

UPAZ

Nacional

Sistematización	
  de	
  la	
  experiencia	
  
para	
  su	
  replicabilidad	
  en	
  el	
  país

Pendiente	
  para	
  primer	
  semestre	
  de	
  2012

Se	
  capacitó	
  a	
  36	
  personas	
  en	
  cargo	
  de	
  
dirección,	
  orientación	
  y	
  docencia	
  en	
  el	
  
cantón,	
  en	
  el	
  marco	
  del	
  Plan	
  200,	
  a	
  través	
  
de	
  talleres	
  de	
  tres	
  días	
  de	
  duración	
  y	
  30	
  
personas	
  más	
  con	
  perfiles	
  iguales	
  a	
  los	
  
anteriores,	
  a	
  los	
  que	
  se	
  suman	
  
supervisores,	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  visitas	
  a	
  
circuitos	
  y	
  convocatorias	
  a	
  centros	
  
educativos.	
  	
  Debe	
  considerarse,	
  además,	
  la	
  
inclusión	
  en	
  este	
  proceso	
  de	
  51	
  enlaces	
  de	
  
cada	
  una	
  de	
  las	
  regiones	
  educativas	
  del	
  
país,	
  incluyedo	
  a	
  la	
  que	
  pertenece	
  este	
  
cantón.

San	
  José

Los	
  Centros	
  Educativos	
  cuentan	
  
con	
  acciones	
  sobre	
  convivencia,	
  

pero	
  estas	
  se	
  encuentran	
  
dispersas.

Existen	
  programas	
  como	
  "El	
  Cole	
  
en	
  Nuestra	
  Manos	
  "	
  que	
  se	
  basan	
  

en	
  una	
  política	
  focalizada.

Conformación	
  del	
  Comité	
  de	
  
convivencia.

Implementación	
  de	
  un	
  Plan	
  de	
  
Convivencia	
  por	
  Centro	
  educativo	
  

seleccionado.
Pasar	
  a	
  un	
  enfoque	
  de	
  política	
  

universal

I.2.2.1.	
  
Selección	
  
del	
  centro	
  
educativo	
  y	
  
asignación	
  

de	
  
responsable
s	
  para	
  la	
  

gestión	
  del	
  
proceso	
  de	
  
Plan	
  de	
  

Convivencia	
  	
  
y	
  plan	
  de	
  

implementa
ción

I.2.2.2.	
  
Desarrollo	
  
del	
  proceso	
  
para	
  la	
  

elaboración	
  
del	
  plan	
  de	
  
convivencia	
  
en	
  el	
  centro	
  
educativo	
  
seleccionad

o

I.2.2.3.	
  Al	
  
menos	
  un	
  
proyecto	
  
del	
  plan	
  de	
  
convivencia	
  
iniciado	
  	
  en	
  
los	
  centros	
  
educativos	
  
seleccionad

os

Se	
  capacitó	
  a	
  61	
  personas	
  en	
  cargo	
  de	
  
dirección,	
  orientación	
  y	
  docencia	
  en	
  el	
  
cantón,	
  en	
  el	
  marco	
  del	
  Plan	
  200,	
  a	
  través	
  
de	
  talleres	
  de	
  tres	
  días	
  de	
  duración.	
  
Además,	
  se	
  capacitó	
  a	
  48	
  personas	
  más	
  
con	
  perfiles	
  iguales	
  a	
  los	
  anteriores,	
  a	
  los	
  
que	
  se	
  suman	
  supervisores,	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  
visitas	
  a	
  circuitos	
  y	
  convocatorias	
  a	
  centros	
  
educativos.	
  Debe	
  considerarse,	
  además,	
  la	
  
inclusión	
  en	
  este	
  proceso	
  de	
  51	
  enlaces	
  de	
  
cada	
  una	
  de	
  las	
  regiones	
  educativas	
  del	
  
país,	
  incluyedo	
  a	
  la	
  que	
  pertenece	
  este	
  
cantón.

Santa	
  Cruz

Los	
  Centros	
  Educativos	
  cuentan	
  
con	
  acciones	
  sobre	
  convivencia,	
  

pero	
  estas	
  se	
  encuentran	
  
dispersas.

Existen	
  programas	
  como	
  "El	
  Cole	
  
en	
  Nuestra	
  Manos	
  "	
  que	
  se	
  basan	
  

en	
  una	
  política	
  focalizada.

Conformación	
  del	
  Comité	
  de	
  
convivencia.

Implementación	
  de	
  un	
  Plan	
  de	
  
Convivencia	
  por	
  Centro	
  educativo	
  

seleccionado.
Pasar	
  a	
  un	
  enfoque	
  de	
  política	
  

universal

I.2.2.1.	
  
Selección	
  
del	
  centro	
  
educativo	
  y	
  
asignación	
  

de	
  
responsable
s	
  para	
  la	
  

gestión	
  del	
  
proceso	
  de	
  
Plan	
  de	
  

Convivencia	
  	
  
y	
  plan	
  de	
  

implementa
ción

I.2.2.2.	
  
Desarrollo	
  
del	
  proceso	
  
para	
  la	
  

elaboración	
  
del	
  plan	
  de	
  
convivencia	
  
en	
  el	
  centro	
  
educativo	
  
seleccionad

o

I.2.2.3.	
  Al	
  
menos	
  un	
  
proyecto	
  
del	
  plan	
  de	
  
convivencia	
  
iniciado	
  	
  en	
  
los	
  centros	
  
educativos	
  
seleccionad

os



Producto	
  2.3Adopción	
  de	
  estrategias	
  de	
  reinserción	
  educativa	
  en	
  los	
  cantones	
  con	
  participación	
  de	
  la	
  Municipalidad	
  y	
  las	
  organizaciones	
  comunitarias.
Alcance	
  
General	
  
propuesto

M.2.3.	
  Desarrollado	
  un	
  modelo	
  para	
  la	
  reinserción	
  de	
  estudiantes	
  que	
  han	
  abandonado	
  los	
  centros	
  educativos	
  en	
  al	
  menos	
  dos	
  de	
  los	
  cantones.

Linea	
  Base	
  Inicial Meta	
  propuesta Descripción	
  final
Inicio Intermedio Final t1 t2 t3 t4 Resultado/Beneficiarios
0-­‐25% 25%-­‐50% 50%-­‐100%

PNUD	
  /	
  MJ

Municipalid
ades

PNUD	
  /	
  MJ

Municipalid
ades

Responsabl
es

Ábordaje	
  
Nacional/C
antonal

Indicadores	
  de	
  Gestión Comentarios	
  sobre	
  el	
  estado	
  de	
  avance Medición	
  del	
  
Progreso	
  (2012)

Aguirre

Débiles capacidades
institucionales y locales para
atender oportunamente a la
población expulsada del sistema
educativo.
En 2010, el CTP de Quepos o se
ubicó entre los 50 colegios de
mayor deserción en el país, con
un	
  15,0%.

Desarrollo	
  de	
  un	
  modelo	
  de	
  
atención	
  inmediata	
  de	
  la	
  expulsión	
  
o	
  deserción	
  escolar	
  con	
  el	
  fin	
  de	
  

evitar	
  al	
  desvinculación	
  
permanente	
  del	
  estudiantes	
  del	
  

sistema	
  educativo

I.2.3.1.	
  
Identificaci
ón	
  de	
  las	
  
causas	
  de	
  
expulsión	
  
de	
  los/as	
  

estudianres	
  
del	
  centro	
  
educativo	
  
seleccionad

o

I.2.3.2.	
  
Elaboración	
  
de	
  una	
  

propuesta	
  
de	
  

reinserción	
  
educativa

Herramienta de sistematización de experiencia demostrativa
para la prevención de la deserción y la reinserción escolar de
adolescentes y jóvenes en edad de asistir al sistema educativo
formal.
Población de 7° año del CTP de Quepos 466 estudiantes. A la
fecha se han realizado 55 intervenciones individuales. La
población beneficiaria son 233 estudiantes, una directora, siete
orientadores y personal administrativo, 50 docentes, 12
miembros de la Junta Administrativa o Comité de Padres de
Familia, y 50 funcionarios de la municipalidad y miembros de la
comunidad. Se cuenta con una sistematización de la
experiencia	
  para	
  su	
  difusión	
  y	
  replicabilidad.	
  

Desampara
dos

Débiles capacidades
institucionales y locales para
atender oportunamente a la
población expulsada del sistema
educativo.
Desamparados es uno de los
cantones con colegios con mayor
índice de deserción en los últimos
años (9,2% en 2010). Dos de esos
colegios ubicados entre los 100
de mayor deserción en el país son
la Unidad Pedagógica La Valencia
(8.8%) y el Colegio Técnico
Profesional	
  José	
  Albertazzi	
  (8,6)

Desarrollo	
  de	
  un	
  modelo	
  de	
  
atención	
  inmediata	
  de	
  la	
  expulsión	
  
o	
  deserción	
  escolar	
  con	
  el	
  fin	
  de	
  

evitar	
  al	
  desvinculación	
  
permanente	
  del	
  estudiantes	
  del	
  

sistema	
  educativo

I.2.3.1.	
  
Identificaci
ón	
  de	
  las	
  
causas	
  de	
  
expulsión	
  
de	
  los/as	
  

estudianres	
  
del	
  centro	
  
educativo	
  
seleccionad

o

I.2.3.2.	
  
Elaboración	
  
de	
  una	
  

propuesta	
  
de	
  

reinserción	
  
educativa

I.2.3.3.	
  
Ejecución	
  y	
  
validación	
  

de	
  la	
  
propuesta	
  

de	
  
reinserción	
  
educativa

Se trabajó una experiencia demostrativa en
dos centros educativos: el Colegio Técnico
Profesional José Albertazzi y Unidad
Pedagógica La Valencia. Se cumplió la
etapa empírica de elaboración de la
propuesta y se entregó una primera
versión de informe final sobre la
metodología propuesta y la experiencia
demostrativa realizada con participación
comunitaria.

I.2.3.3.	
  
Ejecución	
  y	
  
validación	
  

de	
  la	
  
propuesta	
  

de	
  
reinserción	
  
educativa

En aplicación en el Colegio Técnico
Profesional de Quepos una experiencia
demostrativa para la reinserción inmediata
de estudiantes de primer año (momento
crítico según la estadísticas). Se cumplió la
etapa empírica de elaboración de la
propuesta y se entregó una primera
versión de informe final sobre la
metodología propuesta y la experiencia
demostrativa realizada con participación
comunitaria. Consiste en atender a los
estudiantes en el momento posterior a las
vacaciones de medio período, cuando se
muestra históricamente un pico de
deserción.	
  

Herramienta de sistematización de experiencia demostrativa
para la prevención de la deserción y la reinserción escolar de
adolescentes y jóvenes en edad de asistir al sistema educativo
formal.
Población de 7° año de Unidad Pedagógica La Valencia: 160. A
la	
  fecha	
  se	
  han	
  realizado	
  159	
  atenciones	
  individuales.
Población de 7° año de José Albertazzi: 407. A la fecha se han
realizado	
  78	
  atenciones	
  individuales.
La población beneficiaria directa son 566 estudiantes, dos
directores, 12 orientadores y/o personal adminitrativo, 78
docentes, 13 miembros de Junta Administrativa y/o Comité de
Padres, y 17 miembros de la Municipalidad y de la comunidad.
En térmnos similares a Aguirre, se cuenta con una experiencia
aplicada, sistematizada y disponible para su difusión y
replicabilidad.



Producto	
  2.4
Alcance	
  
General	
  
propuesto

M.2.4.	
  En	
  el	
  marco	
  de	
  su	
  plan	
  estratégico	
  las	
  nueve	
  comunidades	
  desarrollan	
  programas	
  culturales,	
  deportivos	
  y	
  recreativos	
  para	
  la	
  convivencia	
  saludable.	
  

Linea	
  Base	
  Inicial Meta	
  propuesta Descripción	
  final
Inicio Intermedio Final t1 t2 t3 t4 Resultado/Beneficiarios
0-­‐25% 25%-­‐50% 50%-­‐100%

PNUD/MJ Se	
  ha	
  dado	
  seguimiento	
  a	
  las	
  acciones	
  de	
  
ONU-­‐HABITAT	
  y	
  UNICEF

ONUHABIT
AT	
  /	
  
MJ/Municip
alidades

Presentado	
  el	
  diseño	
  final,	
  producto	
  de	
  un	
  
proceso	
  participativo,	
  para	
  un	
  Parque	
  
Central	
  de	
  Quepos.	
  Presentado	
  el	
  proyecto	
  
ante	
  DINADECO.	
  Pendiente	
  el	
  
financiamiento	
  por	
  parte	
  de	
  DINADECO	
  y	
  la	
  
municipalidad.

Gobierno	
  Local,	
  instituciones	
  en	
  el	
  cantón	
  y	
  ciudadanía.

Los	
  beneficiarios	
  de	
  la	
  recuperación	
  del	
  espacio	
  público	
  son	
  las	
  
instituciones	
  que	
  han	
  participado	
  de	
  los	
  talleres	
  de	
  diseño	
  
(transferencia	
  de	
  conocimiento	
  y	
  herramientas):	
  38	
  hombres	
  y	
  
57	
  mujeres	
  de	
  12	
  Organizacones	
  de	
  la	
  Sociedad	
  Civil,	
  del	
  
Gobierno	
  Local	
  y	
  de	
  7	
  instituciones	
  del	
  Gobierno	
  Central.	
  
Además,	
  beneficiarios	
  y	
  beneficiaraias	
  del	
  distrito	
  de	
  Quepos.

PNUD/MJ

PNUD	
  ha	
  dado	
  seguimiento	
  a	
  las	
  a	
  las	
  acciones	
  
de	
  ONU-­‐HABITAT	
  y	
  UNICEF	
  en	
  este	
  aspecto,	
  
especialmente	
  en	
  el	
  proceso	
  desarrollado	
  en	
  San	
  
Juan	
  de	
  Dios,	
  para	
  las	
  cuales	
  se	
  han	
  establecido	
  
recursos	
  a	
  utilizar	
  en	
  la	
  fase	
  constructiva.	
  	
  

ONUHABIT
AT	
  /	
  
MJ/Municip
alidades

Presentado	
  el	
  diseño	
  final,	
  producto	
  de	
  un	
  
proceso	
  participativo,	
  para	
  el	
  Área	
  Recreativo	
  en	
  
San	
  Juan	
  de	
  Dios.	
  Presentado	
  el	
  proyecto	
  ante	
  
DINADECO.	
  Pendiente	
  el	
  financiamiento	
  por	
  
parte	
  de	
  DINADECO	
  y	
  la	
  municipalidad.	
  ONU-­‐
HABITAT	
  aporta	
  USD	
  20.000	
  para	
  la	
  construcción	
  
del	
  parque.	
  Iniciado	
  el	
  proceso	
  de	
  activación	
  
urbana	
  en	
  dos	
  puntos	
  de	
  San	
  Juan	
  de	
  Dios.

Gobierno	
  Local,	
  instituciones	
  en	
  el	
  cantón	
  y	
  ciudadanía.

Los	
  beneficiarios	
  de	
  la	
  recuperación	
  del	
  espacio	
  público	
  son	
  las	
  
instituciones	
  que	
  han	
  participado	
  de	
  los	
  talleres	
  de	
  diseño	
  
(transferencia	
  de	
  conocimiento	
  y	
  herramientas):	
  40	
  hombres,	
  65	
  
mujeres	
  y	
  70	
  jóvenes	
  de	
  10	
  Organizaciones	
  de	
  la	
  Sociedad	
  Civil,	
  del	
  
Gobierno	
  Local,	
  de	
  8	
  instituciones	
  del	
  Gobierno	
  Central	
  y	
  de	
  la	
  UP	
  
Sotero	
  González.	
  Además,	
  beneficiarios	
  y	
  beneficiaraias	
  es	
  toda	
  la	
  
ciudadanía	
  de	
  San	
  Juan	
  de	
  Dios.

Responsabl
es

Ábordaje	
  
Nacional/C
antonal

Indicadores	
  de	
  Gestión Comentarios	
  sobre	
  el	
  estado	
  de	
  avance Medición	
  del	
  
Progreso	
  (2012)

Aguirre

El	
  cantón	
  no	
  cuenta	
  con	
  un	
  plan	
  
de	
  acción	
  y	
  acciones	
  estratégicas	
  

para	
  la	
  promoción	
  de	
  la	
  
convivencia	
  a	
  través	
  de	
  

actividades	
  culturales,	
  deportivas,	
  
recreativas	
  y	
  de	
  recuperación	
  y	
  
activación	
  de	
  espacios	
  públicos.

Contar	
  con	
  un	
  planteamiento	
  
estratégico	
  para	
  la	
  recuperación	
  y	
  
activación	
  de	
  espacios	
  públicos	
  a	
  
través	
  de	
  actividades	
  deportivas,	
  

recreativas	
  y	
  culturales.
Contar	
  con	
  al	
  menos	
  un	
  proyecto	
  
de	
  recuperación	
  y/o	
  activación	
  de	
  

espacios	
  públicos.

I.2.4.1.	
  
Actores	
  del	
  
PC	
  han	
  sido	
  
vinculados	
  
a	
  procesos	
  
de	
  	
  
capacitació
n	
  en	
  el	
  
diseño	
  de	
  
iniciativas	
  
culturales,	
  
deportivas	
  
y	
  
recreativas	
  
para	
  ser	
  
desarrollad
as	
  en	
  el	
  
espacio	
  
local

I.2.4.2	
  
Organizació
n	
  de	
  grupo	
  
y	
  diseño	
  de	
  
un	
  proyecto	
  
de	
  
recuperació
n	
  urbano	
  
unificado	
  e	
  
integral	
  en	
  
el	
  
cantón/dist
rito

I.2.4.3.	
  Un	
  
espacio	
  
urbano	
  
recuperado	
  
o	
  en	
  
proceso	
  de	
  
recuperació
n	
  
desarrollad
o	
  en	
  el	
  
cantón/dist
rito	
  con	
  
presencia	
  y	
  
uso	
  del	
  
grupo	
  
beneficiario

Promoción	
  y	
  recuperación	
  de	
  ambientes	
  urbanos	
  para	
  una	
  convivencia	
  comunitaria	
  segura	
  e	
  incluyente	
  (ciudades	
  a	
  puertas	
  abiertas)	
  que	
  amplien	
  oportunidades	
  recreativas,	
  culturales	
  y	
  deportivas	
  para	
  y	
  con	
  la	
  participación	
  de	
  
NNAJ.

Desamparados

El	
  cantón	
  no	
  cuenta	
  con	
  un	
  plan	
  de	
  
acción	
  y	
  acciones	
  estratégicas	
  para	
  la	
  
promoción	
  de	
  la	
  convivencia	
  a	
  través	
  
de	
  actividades	
  culturales,	
  deportivas,	
  

recreativas	
  y	
  de	
  recuperación	
  y	
  
activación	
  de	
  espacios	
  públicos.

Contar	
  con	
  un	
  planteamiento	
  
estratégico	
  para	
  la	
  recuperación	
  y	
  

activación	
  de	
  espacios	
  públicos	
  a	
  través	
  
de	
  actividades	
  deportivas,	
  recreativas	
  y	
  

culturales.
Contar	
  con	
  al	
  menos	
  un	
  proyecto	
  de	
  

recuperación	
  y/o	
  activación	
  de	
  
espacios	
  públicos.

I.2.4.1.	
  
Actores	
  del	
  
PC	
  han	
  sido	
  
vinculados	
  a	
  
procesos	
  de	
  	
  
capacitación	
  
en	
  el	
  diseño	
  
de	
  iniciativas	
  
culturales,	
  
deportivas	
  y	
  
recreativas	
  
para	
  ser	
  
desarrolladas	
  
en	
  el	
  espacio	
  
local

I.2.4.2	
  
Organización	
  
de	
  grupo	
  y	
  
diseño	
  de	
  un	
  
proyecto	
  de	
  
recuperación	
  
urbano	
  
unificado	
  e	
  
integral	
  	
  y	
  
uno	
  de	
  
promoción	
  
del	
  arte,	
  
deporte,	
  
recreación	
  y	
  
cultura	
  en	
  el	
  
cantón/distrit
o

I.2.4.3.	
  Un	
  
espacio	
  urbano	
  
recuperado	
  o	
  en	
  
proceso	
  de	
  
recuperación	
  
desarrollado	
  en	
  
el	
  cantón	
  con	
  
presencia	
  y	
  uso	
  
del	
  grupo	
  
beneficiario	
  y	
  un	
  
grupo	
  de	
  
adolescentes	
  y	
  
jóvenes	
  
organizados	
  en	
  
la	
  promoción	
  de	
  
la	
  cultura,	
  arte,	
  
deporte	
  y	
  
recreación



PNUD/MJ

En	
  proceso	
  de	
  integración	
  en	
  las	
  lineas	
  
estrategicas	
  incluidas	
  en	
  el	
  Plan	
  Local	
  

Se	
  integran	
  acciones	
  en	
  el	
  Plan	
  Local	
  

ONUHABIT
AT	
  /	
  
MJ/Municip
alidades

Diseñado,	
  por	
  medio	
  de	
  un	
  proceso	
  
participativo,	
  el	
  área	
  recreativo	
  de	
  Guararí.	
  
Iniciado	
  el	
  proceso	
  de	
  activación	
  urbana.

Gobierno	
  Local,	
  instituciones	
  en	
  el	
  cantón	
  y	
  ciudadanía.

Los	
  beneficiarios	
  de	
  la	
  recuperación	
  del	
  espacio	
  público	
  son	
  las	
  
instituciones	
  que	
  han	
  participado	
  de	
  los	
  talleres	
  de	
  diseño	
  
(transferencia	
  de	
  conocimiento	
  y	
  herramientas):	
  40	
  hombres	
  y	
  65	
  
mujeres	
  de	
  11	
  Organizacones	
  de	
  la	
  Sociedad	
  Civil,	
  del	
  Gobierno	
  Local	
  y	
  
de	
  9	
  instituciones	
  del	
  Gobierno	
  Central.	
  Además,	
  beneficiarios	
  y	
  
beneficiaraias	
  es	
  toda	
  la	
  ciudadanía	
  de	
  Guararí.

PNUD/MJ En	
  proceso	
  de	
  integración	
  en	
  las	
  lineas	
  
estrategicas	
  incluidas	
  en	
  el	
  Plan	
  Local	
   Se	
  integran	
  acciones	
  en	
  el	
  Plan	
  Local	
  

ONUHABIT
AT	
  /	
  
MJ/Municip
alidades

Establecidos	
  los	
  mecanismos	
  de	
  
coordinación	
  para	
  la	
  recuperación	
  y	
  
activación	
  de	
  un	
  espacio	
  público	
  en	
  
Pacuare.	
  Iniciado	
  el	
  proceso	
  de	
  
planificación	
  con	
  Fundación	
  Costa	
  Rica	
  
Canadá	
  para	
  la	
  recuperación	
  de	
  un	
  espacio	
  
público	
  en	
  Cieneguita.

Gobierno	
  Local,	
  instituciones	
  en	
  el	
  cantón	
  y	
  ciudadanía.

Al	
  momento	
  los/as	
  benificiarios/as	
  son	
  el	
  personal	
  técnico	
  de	
  la	
  
Fundación	
  Costa	
  Rica	
  Canadá:	
  5	
  hombres	
  y	
  6	
  mujeres.

Heredia

El	
  cantón	
  no	
  cuenta	
  con	
  un	
  plan	
  
de	
  acción	
  y	
  acciones	
  estratégicas	
  

para	
  la	
  promoción	
  de	
  la	
  
convivencia	
  a	
  través	
  de	
  

actividades	
  culturales,	
  deportivas,	
  
recreativas	
  y	
  de	
  recuperación	
  y	
  
activación	
  de	
  espacios	
  públicos.

Contar	
  con	
  un	
  planteamiento	
  
estratégico	
  para	
  la	
  recuperación	
  y	
  
activación	
  de	
  espacios	
  públicos	
  a	
  
través	
  de	
  actividades	
  deportivas,	
  

recreativas	
  y	
  culturales.
Contar	
  con	
  al	
  menos	
  un	
  proyecto	
  
de	
  recuperación	
  y/o	
  activación	
  de	
  

espacios	
  públicos.

I.2.4.1.	
  
Proyecto	
  de	
  
recuperació
n	
  urbano	
  
elaborado	
  e	
  
integrado	
  
en	
  el	
  plan	
  
estratégico	
  
y	
  en	
  la	
  
agenda	
  de	
  
las	
  redes	
  de	
  
convivencia	
  
del	
  
cantón/dist
rito

I.2.4.2	
  
Implementa
ción	
  de	
  un	
  
proyecto	
  de	
  
recuperació
n	
  urbano	
  
unificado	
  e	
  
integral	
  en	
  
el	
  
cantón/dist
rito

I.2.4.3.	
  Al	
  
menos	
  un	
  
proyecto	
  de	
  
recuperació
n	
  urbana	
  
desarrollad
o	
  en	
  cada	
  
uno	
  de	
  los	
  
cantones	
  de	
  
la	
  red	
  para	
  
uso	
  de	
  
niños,	
  
niñas,	
  
adolescente
s	
  y	
  jóvenes

Limón

El	
  cantón	
  no	
  cuenta	
  con	
  un	
  plan	
  
de	
  acción	
  y	
  acciones	
  estratégicas	
  

para	
  la	
  promoción	
  de	
  la	
  
convivencia	
  a	
  través	
  de	
  

actividades	
  culturales,	
  deportivas,	
  
recreativas	
  y	
  de	
  recuperación	
  y	
  
activación	
  de	
  espacios	
  públicos.

Contar	
  con	
  un	
  planteamiento	
  
estratégico	
  para	
  la	
  recuperación	
  y	
  
activación	
  de	
  espacios	
  públicos	
  a	
  
través	
  de	
  actividades	
  deportivas,	
  

recreativas	
  y	
  culturales.
Contar	
  con	
  al	
  menos	
  un	
  proyecto	
  
de	
  recuperación	
  y/o	
  activación	
  de	
  

espacios	
  públicos.

I.2.4.1.	
  
Proyecto	
  de	
  
recuperació
n	
  urbano	
  
elaborado	
  e	
  
integrado	
  
en	
  el	
  plan	
  
estratégico	
  
y	
  en	
  la	
  
agenda	
  de	
  
las	
  redes	
  de	
  
convivencia	
  
del	
  
cantón/dist
rito

I.2.4.2.	
  
Implementa
ción	
  de	
  un	
  
proyecto	
  de	
  
recuperació
n	
  urbano	
  
unificado	
  e	
  
integral	
  en	
  
el	
  
cantón/dist
rito

I.2.4.3.	
  Al	
  
menos	
  un	
  
proyecto	
  de	
  
recuperació
n	
  urbana	
  
desarrollad
o	
  en	
  cada	
  
uno	
  de	
  los	
  
cantones	
  de	
  
la	
  red	
  para	
  
uso	
  de	
  
niños,	
  
niñas,	
  
adolescente
s	
  y	
  jóvenes



PNUD/MJ En	
  proceso	
  de	
  integración	
  en	
  las	
  lineas	
  
estrategicas	
  incluidas	
  en	
  el	
  Plan	
  Local	
   Se	
  integran	
  acciones	
  en	
  el	
  Plan	
  Local	
  

ONUHABIT
AT	
  /	
  
MJ/Municip
alidades

Definida	
  la	
  estrategia	
  de	
  una	
  activación	
  
urbana	
  en	
  Los	
  Chiles. Gobierno	
  Local,	
  instituciones	
  en	
  el	
  cantón	
  y	
  ciudadanía.

PNUD/MJ En	
  proceso	
  de	
  integración	
  en	
  las	
  lineas	
  
estrategicas	
  incluidas	
  en	
  el	
  Plan	
  Local	
   Se	
  integran	
  acciones	
  en	
  el	
  Plan	
  Local	
  

ONUHABIT
AT	
  /	
  
MJ/Municip
alidades

Elaborada	
  la	
  agenda	
  de	
  espacios	
  públicos	
  
(a	
  partir	
  del	
  proceso	
  participativo)	
  y	
  su	
  
vinculación	
  con	
  las	
  agendas	
  de	
  género,	
  NAJ	
  
y	
  cultura.
Ejecución	
  de	
  un	
  proyecto	
  demostrativo	
  de	
  
recuperación	
  de	
  espacio	
  público	
  en	
  San	
  
Pedro.	
  Ejecutadas	
  acciones	
  de	
  
recuperación	
  de	
  un	
  espacio	
  público.

Gobierno	
  Local,	
  instituciones	
  en	
  el	
  cantón	
  y	
  ciudadanía.

Personas	
  participantes	
  del	
  proceso	
  (transferencia	
  de	
  
conocimientos	
  y	
  herramientas):	
  71	
  hombres,	
  102	
  mujeres	
  y	
  
aproximadamente	
  120	
  jovenes	
  de	
  los	
  colegios	
  Calasanz	
  y	
  
Vargas	
  Calvo;	
  beneficiarios/as	
  indirectos/as	
  son	
  todos/as	
  los/as	
  
habitantes	
  de	
  San	
  Pedro	
  de	
  Montes	
  de	
  Oca.

PNUD/MJ En	
  proceso	
  de	
  integración	
  en	
  las	
  lineas	
  
estrategicas	
  incluidas	
  en	
  el	
  Plan	
  Local	
   Se	
  integran	
  acciones	
  en	
  el	
  Plan	
  Local	
  

ONUHABIT
AT	
  /	
  
MJ/Municip
alidades

Iniciado	
  el	
  proceso	
  de	
  negociación	
  con	
  la	
  
Fundación	
  Costa	
  Rica	
  Canadá	
  para	
  la	
  
recuperación	
  de	
  tres	
  espacios	
  públicos	
  en	
  
Los	
  Sitios.	
  Negociación	
  con	
  una	
  empresa	
  
privada	
  para	
  la	
  recuperación	
  de	
  un	
  espacio	
  
público.	
  Definida	
  una	
  activación	
  urbana	
  en	
  
Los	
  Sitios.

Gobierno	
  Local,	
  instituciones	
  en	
  el	
  cantón	
  y	
  ciudadanía.

De	
  momento	
  los/as	
  banificiarios/as	
  son	
  el	
  personal	
  técnico	
  de	
  
la	
  Fundación	
  Costa	
  Rica	
  Canadá:	
  5	
  hombres	
  y	
  6	
  mujeres.

Los	
  Chiles

El	
  cantón	
  no	
  cuenta	
  con	
  un	
  plan	
  
de	
  acción	
  y	
  acciones	
  estratégicas	
  

para	
  la	
  promoción	
  de	
  la	
  
convivencia	
  a	
  través	
  de	
  

actividades	
  culturales,	
  deportivas,	
  
recreativas	
  y	
  de	
  recuperación	
  y	
  
activación	
  de	
  espacios	
  públicos.

Contar	
  con	
  un	
  planteamiento	
  
estratégico	
  para	
  la	
  recuperación	
  y	
  
activación	
  de	
  espacios	
  públicos	
  a	
  
través	
  de	
  actividades	
  deportivas,	
  

recreativas	
  y	
  culturales.
Contar	
  con	
  al	
  menos	
  un	
  proyecto	
  
de	
  recuperación	
  y/o	
  activación	
  de	
  

espacios	
  públicos.

I.2.4.1.	
  
Proyecto	
  de	
  
recuperació
n	
  urbano	
  
elaborado	
  e	
  
integrado	
  
en	
  el	
  plan	
  
estratégico	
  
y	
  en	
  la	
  
agenda	
  de	
  
las	
  redes	
  de	
  
convivencia	
  
del	
  
cantón/dist
rito

I.2.4.2.	
  
Implementa
ción	
  de	
  un	
  
proyecto	
  de	
  
recuperació
n	
  urbano	
  
unificado	
  e	
  
integral	
  en	
  
el	
  
cantón/dist
rito

I.2.4.3.	
  Al	
  
menos	
  un	
  
proyecto	
  de	
  
recuperació
n	
  urbana	
  
desarrollad
o	
  en	
  cada	
  
uno	
  de	
  los	
  
cantones	
  de	
  
la	
  red	
  para	
  
uso	
  de	
  
niños,	
  
niñas,	
  
adolescente
s	
  y	
  jóvenes

Moravia

El	
  cantón	
  no	
  cuenta	
  con	
  un	
  plan	
  
de	
  acción	
  y	
  acciones	
  estratégicas	
  

para	
  la	
  promoción	
  de	
  la	
  
convivencia	
  a	
  través	
  de	
  

actividades	
  culturales,	
  deportivas,	
  
recreativas	
  y	
  de	
  recuperación	
  y	
  
activación	
  de	
  espacios	
  públicos.

Contar	
  con	
  un	
  planteamiento	
  
estratégico	
  para	
  la	
  recuperación	
  y	
  
activación	
  de	
  espacios	
  públicos	
  a	
  
través	
  de	
  actividades	
  deportivas,	
  

recreativas	
  y	
  culturales.
Contar	
  con	
  al	
  menos	
  un	
  proyecto	
  
de	
  recuperación	
  y/o	
  activación	
  de	
  

espacios	
  públicos.

I.2.4.1.	
  
Proyecto	
  de	
  
recuperació
n	
  urbano	
  
elaborado	
  e	
  
integrado	
  
en	
  el	
  plan	
  
estratégico	
  
y	
  en	
  la	
  
agenda	
  de	
  
las	
  redes	
  de	
  
convivencia	
  
del	
  
cantón/dist
rito

I.2.4.2.	
  
Implementa
ción	
  de	
  un	
  
proyecto	
  de	
  
recuperació
n	
  urbano	
  
unificado	
  e	
  
integral	
  en	
  
el	
  
cantón/dist
rito

I.2.4.3.	
  Al	
  
menos	
  un	
  
proyecto	
  de	
  
recuperació
n	
  urbana	
  
desarrollad
o	
  en	
  cada	
  
uno	
  de	
  los	
  
cantones	
  de	
  
la	
  red	
  para	
  
uso	
  de	
  
niños,	
  
niñas,	
  
adolescente
s	
  y	
  jóvenes

Montes	
  de	
  Oca

El	
  cantón	
  no	
  cuenta	
  con	
  un	
  plan	
  
de	
  acción	
  y	
  acciones	
  estratégicas	
  

para	
  la	
  promoción	
  de	
  la	
  
convivencia	
  a	
  través	
  de	
  

actividades	
  culturales,	
  deportivas,	
  
recreativas	
  y	
  de	
  recuperación	
  y	
  
activación	
  de	
  espacios	
  públicos.

Contar	
  con	
  un	
  planteamiento	
  
estratégico	
  para	
  la	
  recuperación	
  y	
  
activación	
  de	
  espacios	
  públicos	
  a	
  
través	
  de	
  actividades	
  deportivas,	
  

recreativas	
  y	
  culturales.
Contar	
  con	
  al	
  menos	
  un	
  proyecto	
  
de	
  recuperación	
  y/o	
  activación	
  de	
  

espacios	
  públicos.

I.2.4.1.	
  
Proyecto	
  de	
  
recuperació
n	
  urbano	
  
elaborado	
  e	
  
integrado	
  
en	
  el	
  plan	
  
estratégico	
  
y	
  en	
  la	
  
agenda	
  de	
  
las	
  redes	
  de	
  
convivencia	
  
del	
  
cantón/dist
rito

I.2.4.2.	
  
Implementa
ción	
  de	
  un	
  
proyecto	
  de	
  
recuperació
n	
  urbano	
  
unificado	
  e	
  
integral	
  en	
  
el	
  
cantón/dist
rito

I.2.4.3.	
  Al	
  
menos	
  un	
  
proyecto	
  de	
  
recuperació
n	
  urbana	
  
desarrollad
o	
  en	
  cada	
  
uno	
  de	
  los	
  
cantones	
  de	
  
la	
  red	
  para	
  
uso	
  de	
  
niños,	
  
niñas,	
  
adolescente
s	
  y	
  jóvenes



PNUD/MJ
En	
  proceso	
  de	
  integración	
  en	
  las	
  lineas	
  
estrategicas	
  incluidas	
  en	
  el	
  Plan	
  Local.	
  Falta	
  
intercambio	
  de	
  experiencias.

Se	
  ha	
  identificado	
  una	
  acción	
  de	
  recuperación	
  de	
  espacio	
  
público	
  recogida	
  en	
  el	
  Plan	
  Local	
  de	
  Hospital,	
  dirigida	
  a	
  
intervenir	
  una	
  sección	
  transitada	
  por	
  peatones	
  al	
  lado	
  de	
  la	
  
línea	
  del	
  tren	
  urbano.	
  	
  

ONUHABIT
AT	
  /	
  
MJ/Municip
alidades

Acompañamiento	
  del	
  proceso	
  participativo	
  
en	
  La	
  Merced	
  (liderado	
  por	
  la	
  Defensoría	
  
de	
  los	
  Habitantes,	
  Concejo	
  de	
  Distrito	
  y	
  
fuerzas	
  vivas	
  de	
  los	
  barrios).
Desarrollada	
  estrategia	
  de	
  intervención	
  en	
  
el	
  distrito	
  La	
  Merced.

Gobierno	
  Local,	
  instituciones	
  en	
  el	
  cantón	
  y	
  ciudadanía.

San José

El	
  cantón	
  no	
  cuenta	
  con	
  un	
  plan	
  
de	
  acción	
  y	
  acciones	
  estratégicas	
  

para	
  la	
  promoción	
  de	
  la	
  
convivencia	
  a	
  través	
  de	
  

actividades	
  culturales,	
  deportivas,	
  
recreativas	
  y	
  de	
  recuperación	
  y	
  
activación	
  de	
  espacios	
  públicos.

Contar	
  con	
  un	
  planteamiento	
  
estratégico	
  para	
  la	
  recuperación	
  y	
  
activación	
  de	
  espacios	
  públicos	
  a	
  
través	
  de	
  actividades	
  deportivas,	
  

recreativas	
  y	
  culturales.
Contar	
  con	
  al	
  menos	
  un	
  proyecto	
  
de	
  recuperación	
  y/o	
  activación	
  de	
  

espacios	
  públicos.

I.2.4.1.	
  
Proyecto	
  de	
  
recuperació
n	
  urbano	
  
elaborado	
  e	
  
integrado	
  
en	
  el	
  plan	
  
estratégico	
  
y	
  en	
  la	
  
agenda	
  de	
  
las	
  redes	
  de	
  
convivencia	
  
del	
  
cantón/dist
rito

I.2.4.2.	
  
Programas	
  
preventivos	
  
del	
  MSP	
  en	
  
los	
  distritos	
  
urbanos	
  
fortalecidos	
  
mediante	
  
apoyo	
  a	
  su	
  
capacidad	
  
de	
  gestión	
  y	
  
de	
  
promoción	
  
de	
  la	
  
convivencia	
  
y	
  diseño	
  de	
  
un	
  proyecto	
  
de	
  
promoción	
  
del	
  arte,	
  
deporte,	
  
recreación	
  
y	
  cultura	
  en	
  
el	
  
cantón/dist
rito

I.2.4.3.	
  
Desarrollad
o	
  e	
  
implementa
do	
  un	
  plan	
  
de	
  acción	
  
articulado	
  
entre	
  las	
  
unidades	
  
del	
  
programa	
  
preventivo	
  
del	
  MSP	
  en	
  
los	
  cuatro	
  
distritos	
  
urbanos	
  y	
  	
  
un	
  grupo	
  de	
  
adolescente
s	
  y	
  jóvenes	
  
organizados	
  
en	
  la	
  
promoción	
  
de	
  la	
  
cultura,	
  
arte,	
  
deporte	
  y	
  
recreación



PNUD/MJ Se	
  ha	
  dado	
  seguimiento	
  a	
  las	
  acciones	
  de	
  
ONU-­‐HABITAT	
  y	
  UNICEF

Se	
  ha	
  trabajando	
  en	
  la	
  identificación	
  de	
  necesidades	
  de	
  
atención	
  y	
  dotación	
  de	
  equipos	
  para	
  aprovechamiento	
  de	
  
espacios	
  culturales	
  y/o	
  deportivos,	
  de	
  manera	
  que	
  se	
  asegure	
  
su	
  aprovechamiento	
  especialmente	
  por	
  jóvenes.

ONUHABIT
AT	
  /	
  
MJ/Municip
alidades

Establecido	
  el	
  lugar	
  y	
  los	
  mecanismos	
  de	
  
intervención	
  (a	
  partir	
  del	
  proceso	
  
participativo).
Elaborada	
  la	
  propuesta	
  de	
  recuperación	
  y	
  
activación	
  del	
  espacio	
  público	
  en	
  Barrio	
  
Chorotega.
El	
  traslado	
  terdío	
  de	
  un	
  lote	
  municipal	
  a	
  la	
  
Asociación	
  de	
  Desarrollo	
  del	
  Barrio	
  
Chorotega	
  imposibilitó	
  una	
  intervención	
  
oportuna	
  en	
  el	
  período	
  contemplado	
  
originalmente.	
  El	
  proceso	
  de	
  sensibilización	
  
(política	
  y	
  técnica)	
  para	
  la	
  toma	
  de	
  decisión	
  
por	
  parte	
  de	
  la	
  alcaldía	
  y	
  del	
  Concejo	
  
Municipal	
  inició	
  a	
  principios	
  de	
  2011;	
  sin	
  
embargo,	
  hasta	
  marzo	
  del	
  2012	
  se	
  toma	
  el	
  
acuerdo.	
  Por	
  tal	
  razón	
  se	
  decidió	
  trasladar	
  
los	
  recursos	
  para	
  la	
  intervención	
  en	
  el	
  
espacio	
  público	
  a	
  la	
  comunidad	
  de	
  Guararí,	
  
en	
  dónde	
  se	
  ejecutaron	
  dos	
  proyectos	
  de	
  
activación	
  urbana.
Una	
  posible	
  ampliación	
  de	
  las	
  actividades	
  
del	
  PC	
  en	
  Santa	
  Cruz,	
  vinculada	
  con	
  
recursos	
  nuevos,	
  podrían	
  dejar	
  revivir	
  esta	
  
iniciativa.

Gobierno	
  Local,	
  instituciones	
  en	
  el	
  cantón	
  y	
  ciudadanía.

PNUD	
  /	
  MJ
ONUHABIT
AT	
  /	
  
MJ/Municip
alidades
UNICEF/MJ
PNUD/MSP
ONU	
  
HABITAT/M
SP
UNICEF/MJ
/PANI

Nacional

Sistematización	
  de	
  la	
  experiencia	
  
para	
  su	
  replicabilidad	
  en	
  el	
  país

Santa	
  Cruz

El	
  cantón	
  no	
  cuenta	
  con	
  un	
  plan	
  
de	
  acción	
  y	
  acciones	
  estratégicas	
  

para	
  la	
  promoción	
  de	
  la	
  
convivencia	
  a	
  través	
  de	
  

actividades	
  culturales,	
  deportivas,	
  
recreativas	
  y	
  de	
  recuperación	
  y	
  
activación	
  de	
  espacios	
  públicos.

Contar	
  con	
  un	
  planteamiento	
  
estratégico	
  para	
  la	
  recuperación	
  y	
  
activación	
  de	
  espacios	
  públicos	
  a	
  
través	
  de	
  actividades	
  deportivas,	
  

recreativas	
  y	
  culturales.
Contar	
  con	
  al	
  menos	
  un	
  proyecto	
  
de	
  recuperación	
  y/o	
  activación	
  de	
  

espacios	
  públicos.

I.2.4.1.	
  
Actores	
  del	
  
PC	
  han	
  sido	
  
vinculados	
  
a	
  procesos	
  
de	
  	
  
capacitació
n	
  en	
  el	
  
diseño	
  de	
  
iniciativas	
  
culturales,	
  
deportivas	
  
y	
  
recreativas	
  
para	
  ser	
  
desarrollad
as	
  en	
  el	
  
espacio	
  
local	
  (Barrio	
  
Chorotega)

I.2.4.2.	
  
Organizació
n	
  de	
  grupo	
  
y	
  diseño	
  de	
  
un	
  proyecto	
  
de	
  
recuperació
n	
  urbano	
  
unificado	
  e	
  
integral	
  en	
  
el	
  
cantón/dist
rito

I.2.4.3.	
  Un	
  
espacio	
  
urbano	
  
recuperado	
  
o	
  en	
  
proceso	
  de	
  
recuperació
n	
  
desarrollad
o	
  en	
  el	
  
cantón	
  con	
  
presencia	
  y	
  
uso	
  del	
  
grupo	
  
beneficiario



Producto	
  3.1Difusión	
  de	
  valores	
  democráticos	
  y	
  de	
  convivencia	
  pacífica	
  a	
  nivel	
  nacional.
Alcance	
  
General	
  
propuesto

M.3.1.	
  Actores	
  nacionales	
  (MEP,	
  MSP,	
  MJ,	
  MCJ,	
  PANI	
  y	
  DINADECO)	
  vinculados	
  a	
  la	
  seguridad	
  ciudadana	
  se	
  apropian	
  de	
  un	
  enfoque	
  preventivo	
  sobre	
  la	
  violencia	
  y	
  la	
  promoción	
  de	
  la	
  paz.

Linea	
  Base	
  Inicial Meta	
  propuesta Descripción	
  final
Inicio Intermedio Final t1 t2 t3 t4 Resultado/Beneficiarios
0-­‐25% 25%-­‐50% 50%-­‐100%

Aguirre
Desamparados
Heredia
Limón
Los	
  Chiles
Montes	
  de	
  Oca
Moravia
San	
  José
Santa	
  Cruz

PNUD

MJ

Responsabl
es

Ábordaje	
  
Nacional/C
antonal

Indicadores	
  de	
  Gestión Comentarios	
  sobre	
  el	
  estado	
  de	
  avance Medición	
  del	
  
Progreso	
  (2011)

Nacional

Ausencia	
  de	
  un	
  coordinación	
  en	
  
las	
  líneas	
  de	
  comunicación	
  
relacionadas	
  con	
  la	
  promoción	
  de	
  
valores	
  en	
  los	
  actores	
  públicos	
  del	
  
Programa	
  Conjunto.

Desarrollo	
  de	
  un	
  paquete	
  de	
  
materiales	
  promocionales	
  y	
  
didácticos	
  que	
  permitan	
  articular	
  
visual	
  y	
  conceptualmente	
  	
  diversos	
  
productos	
  	
  del	
  Programa	
  Conjunto	
  
para	
  ofrecer	
  una	
  base	
  de	
  
investigación,	
  políticas	
  y	
  métodos	
  
para	
  la	
  acción	
  en	
  cada	
  comunidad.

I.3.1.1.	
  	
  
Estrategia	
  
de	
  
comunicaci
ón	
  
propuesta

I.3.1.2.	
  
Herramient
as	
  
disponibles	
  
para	
  la	
  
implementa
ción	
  local	
  
de	
  la	
  
estrategia	
  
de	
  
comunicaci
ón

Se	
  cuenta	
  con	
  una	
  serie	
  de	
  materiales	
  impresos	
  y	
  otros	
  en	
  
revisión	
  que	
  completan	
  una	
  serie	
  de	
  referencia	
  de	
  gran	
  utilidad	
  
para	
  el	
  trabajo	
  local	
  en	
  materia	
  de	
  prevención.	
  Se	
  trata	
  de	
  los	
  
planes	
  locales,	
  diagnósticos,	
  afiches,	
  brochures,	
  guía	
  para	
  la	
  
elaboración	
  de	
  planes,	
  guía	
  para	
  la	
  elaboración	
  de	
  
diagnósticos,	
  síntesis	
  de	
  EVIPREV-­‐2011,	
  Informe	
  sobre	
  
Victimización	
  a	
  partir	
  del	
  Módulo	
  de	
  la	
  Encuesta	
  Nacional	
  de	
  
Hogares,	
  Guía	
  de	
  trabajo	
  sobre	
  mediación	
  de	
  conflictos,	
  
Herramientas	
  para	
  el	
  control	
  de	
  factores	
  de	
  riesgo,	
  Experiencia	
  
demostrativa	
  sobre	
  reinserción	
  escolar,	
  Metodología	
  para	
  el	
  
trabajo	
  en	
  espacios	
  de	
  recreos	
  en	
  centros	
  educativos,	
  entre	
  
otros.

I.3.1.3.	
  
Actores	
  de	
  
la	
  red	
  
incorporan	
  
las	
  
herramient
as	
  de	
  
comunicaci
ón	
  en	
  sus	
  
actividades	
  
para	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia	
  y	
  
promoción	
  
de	
  la	
  paz.

Elaborada	
  estrategia	
  general	
  de	
  
comunicación	
  y	
  realizada	
  una	
  primera	
  
generación	
  de	
  productos	
  de	
  difusión	
  y	
  
comunicación,	
  orientados	
  hacia	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  por	
  medio	
  de	
  la	
  
activación	
  de	
  la	
  vida	
  comunitaria.	
  Se	
  
prepararon	
  materiales	
  para	
  los	
  9	
  cantones	
  
y	
  para	
  algunos	
  de	
  los	
  distritos	
  prioritarios	
  y	
  
ya	
  fueron	
  utilizados	
  en	
  Limón,	
  Aguirre	
  y	
  
San	
  José	
  (Peregrina-­‐León	
  XIII).	
  Como	
  
ejemplos,	
  se	
  produjeron	
  afiches	
  alusivos	
  a	
  
la	
  promoción	
  cantonal,	
  material	
  
informativo,	
  brochures	
  con	
  la	
  propuesta	
  de	
  
cada	
  plan	
  local,	
  matrices	
  con	
  los	
  
contenidos	
  específicos	
  de	
  cada	
  plan	
  local,	
  
etc.	
  	
  Los	
  materiales	
  mantienen	
  una	
  unidad	
  
gráfica	
  y	
  una	
  construcción	
  conceptual	
  que	
  
permite	
  identificarlos	
  con	
  el	
  Programa,	
  
pero	
  en	
  cada	
  caso	
  se	
  han	
  particularizado	
  
ajustes	
  que	
  permiten	
  su	
  identificación	
  con	
  
cada	
  uno	
  de	
  los	
  cantones.	
  Queda	
  en	
  
adelante	
  la	
  producción	
  editorial	
  de	
  una	
  
serie	
  de	
  productos	
  complementarios	
  que	
  
seguirán	
  una	
  línea	
  gráfica	
  que	
  permita	
  esa	
  
unidad	
  visual	
  y	
  que	
  a	
  la	
  vez	
  contribuyan	
  al	
  
acervo	
  local	
  de	
  recursos	
  para	
  la	
  promoción	
  
y	
  gestión	
  de	
  la	
  seguridad	
  comunitaria	
  y	
  la	
  
promoción	
  de	
  la	
  convivencia.	
  
Asimismo,	
  se	
  han	
  realizado	
  coordinaciones	
  
con	
  el	
  Viceministerio	
  de	
  Paz	
  para	
  recuperar	
  
materiales	
  de	
  campañas	
  de	
  prevención	
  del	
  
uso	
  de	
  armas	
  de	
  fuego.



Producto	
  
3.2 Promoción	
  y/o	
  fortalecimiento	
  de	
  los	
  mecanismos	
  RAC	
  en	
  los	
  9	
  cantones.

Alcance	
  
General	
  
propuesto

M.3.2.	
  Creación	
  y/o	
  de	
  fortalecimiento	
  de	
  una	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  en	
  cada	
  cantón.	
  	
  

Linea	
  Base	
  Inicial Meta	
  propuesta Descripción	
  final

Inicio
Inter
medi
o

Final t1 t2 t3 t4 Resultado/Beneficiarios

0-­‐
25%

25%-­‐
50%

50%-­‐
100%

PNUD	
  /	
  MJ Aguirre No	
  hay	
  Casa	
  de	
  Justicia Inauguración	
  de	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  

I.3.2.1.	
  	
  
Convenio	
  
establecido	
  
entre	
  el/los	
  
socios	
  y	
  el	
  
Ministerio	
  
de	
  Justicia	
  y	
  
Paz

I.3.2.2.	
  
Apertura	
  y	
  
equipamien
to	
  de	
  la	
  
Casa	
  de	
  
Justicia

I.3.2.3.	
  Casa	
  
de	
  Justicia	
  
creadas	
  y/o	
  
fortalecida	
  
en	
  cada	
  
uno	
  de	
  los	
  
cantones	
  de	
  
la	
  red.

Adquirido	
  equipamiento	
  

Se	
  ha	
  	
  garantizado	
  la	
  construcción	
  de	
  una	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  para	
  
el	
  Pacífico	
  Central	
  que	
  estará	
  ubicada	
  en	
  el	
  Centro	
  Cívico	
  de	
  
Garabito.	
  

PNUD	
  /	
  MJ Desampara
dos No	
  hay	
  Casa	
  de	
  Justicia Inauguración	
  de	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  

I.3.2.1.	
  	
  
Medidas	
  
aplicadas	
  
para	
  el	
  
fortalecimie
nto	
  de	
  la	
  
Casa	
  de	
  
Justicia

I.3.2.2.	
  
Incremento	
  
del	
  servicio	
  
de	
  la	
  Casa	
  
de	
  Justicia

I.3.2.3.	
  Casa	
  
de	
  Justicia	
  
creadas	
  y/o	
  
fortalecida	
  
en	
  cada	
  
uno	
  de	
  los	
  
cantones	
  de	
  
la	
  red.

Equipamiento	
  e	
  Inauguración	
  de	
  casa	
  de	
  
justicia	
  

Casa	
  de	
  Justicia	
  desarrolla	
  actividades,	
  integrada	
  al	
  CCCI

PNUD	
  /	
  MJ Heredia Si	
  hay	
  Casa	
  de	
  Justicia	
   Inauguración	
  de	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  

I.3.2.1.	
  	
  
Medidas	
  
aplicadas	
  
para	
  el	
  
fortalecimie
nto	
  de	
  la	
  
Casa	
  de	
  
Justicia

I.3.2.2.	
  
Incremento	
  
del	
  servicio	
  
de	
  la	
  Casa	
  
de	
  Justicia

I.3.2.3.	
  Casa	
  
de	
  Justicia	
  
creadas	
  y/o	
  
fortalecida	
  
en	
  cada	
  
uno	
  de	
  los	
  
cantones	
  de	
  
la	
  red.

Adquirido	
  equipamiento	
  

Casa	
  de	
  Justicia	
  desarrolla	
  actividades,	
  posicionada	
  como	
  un	
  
actor	
  clave	
  en	
  la	
  resolución	
  de	
  conflictos	
  y	
  fomento	
  de	
  la	
  
convivencia	
  

PNUD	
  /	
  MJ Limón No	
  hay	
  Casa	
  de	
  Justicia Inauguración	
  de	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  

I.3.2.1.	
  	
  
Medidas	
  
aplicadas	
  
para	
  el	
  
fortalecimie
nto	
  de	
  la	
  
Casa	
  de	
  
Justicia

I.3.2.2.	
  
Apertura	
  y	
  
equipamien
to	
  de	
  la	
  
Casa	
  de	
  
Justicia

I.3.2.3.	
  Casa	
  
de	
  Justicia	
  
creadas	
  y/o	
  
fortalecida	
  
en	
  cada	
  
uno	
  de	
  los	
  
cantones	
  de	
  
la	
  red.

Equipamiento	
  e	
  Inauguración	
  de	
  casa	
  de	
  
justicia	
  

Casa	
  de	
  Justicia	
  desarrolla	
  actividades,	
  facilitadora	
  contratada	
  y	
  
promocionando	
  la	
  resolución	
  alternativa	
  de	
  conflcitos	
  en	
  
comunidades	
  

Responsabl
es

Ábordaje	
  
Nacional/C
antonal

Indicadores	
  de	
  Gestión Comentarios	
  sobre	
  el	
  estado	
  de	
  avance Medición	
  del	
  
Progreso	
  (2011)



PNUD	
  /	
  MJ Los	
  Chiles No	
  hay	
  Casa	
  de	
  Justicia Inauguración	
  de	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  

I.3.2.1.	
  	
  
Convenio	
  
establecido	
  
entre	
  el/los	
  
socios	
  y	
  el	
  
Ministerio	
  
de	
  Justicia	
  y	
  
Paz

I.3.2.2.	
  
Apertura	
  y	
  
equipamien
to	
  de	
  la	
  
Casa	
  de	
  
Justicia

I.3.2.3.	
  Casa	
  
de	
  Justicia	
  
creadas	
  y/o	
  
fortalecida	
  
en	
  cada	
  
uno	
  de	
  los	
  
cantones	
  de	
  
la	
  red.

Adquirido	
  equipamiento	
  

Se	
  ha	
  	
  garantizado	
  la	
  construcción	
  de	
  una	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  para	
  
la	
  zona	
  norte	
  que	
  estará	
  ubicada	
  en	
  el	
  Centro	
  Cívico	
  de	
  San	
  
Carlos.

PNUD	
  /	
  MJ Montes	
  de	
  
Oca Si	
  hay	
  Casa	
  de	
  Justicia	
   Inauguración	
  de	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  

I.3.2.1.	
  	
  
Medidas	
  
aplicadas	
  
para	
  el	
  
fortalecimie
nto	
  de	
  la	
  
Casa	
  de	
  
Justicia

I.3.2.2.	
  
Incremento	
  
del	
  servicio	
  
de	
  la	
  Casa	
  
de	
  Justicia

I.3.2.3.	
  Casa	
  
de	
  Justicia	
  
creadas	
  y/o	
  
fortalecida	
  
en	
  cada	
  
uno	
  de	
  los	
  
cantones	
  de	
  
la	
  red.

Adquirido	
  equipamiento	
  

PNUD	
  /	
  MJ Moravia No	
  hay	
  Casa	
  de	
  Justicia Inauguración	
  de	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  

I.3.2.1.	
  	
  
Convenio	
  
establecido	
  
entre	
  el/los	
  
socios	
  y	
  el	
  
Ministerio	
  
de	
  Justicia	
  y	
  
Paz

I.3.2.2.	
  
Apertura	
  y	
  
equipamien
to	
  de	
  la	
  
Casa	
  de	
  
Justicia

I.3.2.3.	
  Casa	
  
de	
  Justicia	
  
creadas	
  y/o	
  
fortalecida	
  
en	
  cada	
  
uno	
  de	
  los	
  
cantones	
  de	
  
la	
  red.

Adquirido	
  equipamiento	
  

Se	
  ha	
  adelantado	
  un	
  acuerdo	
  preliminar	
  para	
  el	
  
establecimiento	
  de	
  una	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  que	
  albergará	
  la	
  
Universidad	
  Católica,	
  ubicada	
  en	
  ese	
  cantón	
  y	
  se	
  mantiene	
  la	
  
alternativa	
  de	
  fortalecer	
  las	
  capacidades	
  locales	
  con	
  
mediadores	
  locales,	
  pero	
  con	
  uso	
  conjunto	
  de	
  la	
  Casa	
  de	
  
Justicia	
  de	
  Montes	
  de	
  Oca.

PNUD	
  /	
  MJ San	
  José No	
  hay	
  Casa	
  de	
  Justicia Inauguración	
  de	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  

I.3.2.1.	
  	
  
Medidas	
  
aplicadas	
  
para	
  el	
  
fortalecimie
nto	
  de	
  la	
  
Casa	
  de	
  
Justicia

I.3.2.2.	
  
Incremento	
  
del	
  servicio	
  
de	
  la	
  Casa	
  
de	
  Justicia

I.3.2.3.	
  Casa	
  
de	
  Justicia	
  
creadas	
  y/o	
  
fortalecida	
  
en	
  cada	
  
uno	
  de	
  los	
  
cantones	
  de	
  
la	
  red.

Equipamiento	
  e	
  Inauguración	
  de	
  casa	
  de	
  
justicia	
  

Casa	
  de	
  Justicia	
  en	
  funcionamiento,	
  desarrollando	
  actividades	
  
de	
  mediación	
  y	
  RAC,	
  acciones	
  en	
  el	
  Colegio	
  Julio	
  Fonseca	
  y	
  
otras

PNUD	
  /	
  MJ Santa	
  Cruz No	
  hay	
  Casa	
  de	
  Justicia Inauguración	
  de	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  

I.3.2.1.	
  	
  
Medidas	
  
aplicadas	
  
para	
  el	
  
fortalecimie
nto	
  de	
  la	
  
Casa	
  de	
  
Justicia

I.3.2.2.	
  
Incremento	
  
del	
  servicio	
  
de	
  la	
  Casa	
  
de	
  Justicia

I.3.2.3.	
  Casa	
  
de	
  Justicia	
  
creadas	
  y/o	
  
fortalecida	
  
en	
  cada	
  
uno	
  de	
  los	
  
cantones	
  de	
  
la	
  red.

Equipamiento	
  e	
  Inauguración	
  de	
  casa	
  de	
  
justicia	
  

Casa	
  de	
  Justicia	
  en	
  funcionamiento,	
  desarrollando	
  actividades	
  
de	
  mediación	
  y	
  RAC,	
  aporta	
  a	
  la	
  elaboración	
  del	
  Plan	
  Local

PNUD	
  /	
  MJ Nacional Sistematización	
  de	
  la	
  experiencia	
  
para	
  su	
  replicabilidad	
  en	
  el	
  país



Producto	
  3.3Desarrollo	
  de	
  capacidades	
  de	
  comunicación	
  	
  asertiva	
  en	
  grupos	
  de	
  jóvenes	
  para	
  la	
  promoción	
  del	
  diálogo	
  y	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia.
Alcance	
  
General	
  
propuesto

M.3.3.	
  Grupos	
  de	
  personas	
  jóvenes	
  son	
  capaces	
  de	
  la	
  generación	
  y	
  transmisión	
  de	
  la	
  promoción	
  del	
  diálogo	
  y	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  en	
  las	
  9	
  comunidades	
  del	
  programa	
  conjunto.

Linea	
  Base	
  Inicial Meta	
  propuesta Descripción	
  final
Inicio Intermedio Final t1 t2 t3 t4 Resultado/Beneficiarios
0-­‐25% 25%-­‐50% 50%-­‐100%

UNESCO/M
J

Municipalid
ades

Responsabl
es

Ábordaje	
  
Nacional/C
antonal

Indicadores	
  de	
  Gestión Comentarios	
  sobre	
  el	
  estado	
  de	
  avance Medición	
  del	
  
Progreso	
  (2012)

Aguirre

Grupos	
  de	
  jóvenes	
  interesados	
  	
  
(as)	
  en	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  se	
  organizan	
  y	
  utilizan	
  
las	
  herramientas	
  TICs	
  en	
  la	
  
producción	
  de	
  mensajes	
  para	
  
radio	
  

Creación	
  de	
  una	
  Red	
  Cantonal	
  de	
  
Juventud	
  sin	
  Miedo	
  en	
  la	
  
Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  

I.3.3.1.	
  
Desarrollad
as	
  
capacidade
s	
  en	
  las	
  
personas	
  
jóvenes	
  
para	
  la	
  
generación	
  
y	
  
transmisión	
  
de	
  la	
  
promoción	
  
del	
  diálogo	
  
y	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia

I.3.3.2.	
  
Diseño	
  de	
  
al	
  menos	
  
un	
  proyecto	
  
por	
  las	
  
personas	
  
jóvenes	
  
para	
  la	
  
generación	
  
y	
  
transmisión	
  
de	
  la	
  
promoción	
  
del	
  diálogo	
  
y	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia

45	
  beneficiarios	
  /	
  beneficiarias

I.3.3.3.	
  Al	
  
menos	
  un	
  
proyecto	
  
implementa
do	
  por	
  
personas	
  
jóvenes	
  en	
  
la	
  
generación	
  
y	
  
transmisión	
  
de	
  la	
  
promoción	
  
del	
  diálogo	
  
y	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia

Conformada	
  la	
  red	
  y	
  en	
  activa	
  particpación	
  
comunitaria.

La	
  Red	
  Juventud	
  sin	
  Miedo	
  de	
  Aguirre	
  
surge	
  mediante	
  un	
  proceso	
  voluntario	
  de	
  
los	
  y	
  las	
  participantes	
  a	
  los	
  talleres	
  de	
  
formación,	
  quienes	
  preocupados	
  y	
  
preocupadas	
  por	
  la	
  	
  arremitida	
  violencia	
  en	
  
sus	
  comunidades,	
  determinan	
  crear	
  la	
  Red	
  
para	
  generar	
  producciones	
  radiofònicas	
  
con	
  mensajes	
  positivos	
  para	
  Prevenir	
  la	
  
Violencia	
  local,	
  informar	
  a	
  otros	
  jóvenes	
  
sobre	
  vías	
  alternas	
  que	
  se	
  pueden	
  tomar	
  
cuando	
  hay	
  problemas	
  de	
  alcoholismo,	
  
drogadicción	
  y	
  violencia	
  familiar,	
  etc.	
  	
  	
  	
  	
  Al	
  
estar	
  la	
  Red	
  conformada	
  por	
  jóvenes	
  
líderes	
  estudiantiles,	
  y	
  	
  jóvenes	
  que	
  a	
  nivel	
  
comunitario	
  desarrollan	
  funciones	
  a	
  favor	
  
de	
  otros	
  jóvenes,	
  existe	
  un	
  intercambio	
  
muy	
  amplio	
  de	
  información	
  y	
  experiencias.	
  	
  	
  	
  
Todos	
  los	
  temas	
  que	
  se	
  abordan	
  desde	
  la	
  
Red	
  tienen	
  el	
  respaldo	
  institucional	
  de	
  
asociaciones	
  locales	
  como	
  al	
  PANI,	
  Consejo	
  
de	
  la	
  Persona	
  Jóven,	
  Seguridad	
  Pública,	
  
etc.	
  	
  	
  



UNESCO/M
J

Municipalid
ades

UNESCO/M
J

Municipalid
ades

Desamparados

Grupos	
  de	
  jóvenes	
  interesados	
  	
  
(as)	
  en	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  se	
  organizan	
  y	
  utilizan	
  
las	
  herramientas	
  TICs	
  en	
  la	
  
producción	
  de	
  mensajes	
  para	
  
radio	
  y	
  audiovisuales

Creación	
  de	
  una	
  Red	
  Cantonal	
  de	
  
Juventud	
  sin	
  Miedo	
  en	
  la	
  
Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  

I.3.3.1.	
  
Desarrollad
as	
  
capacidade
s	
  en	
  las	
  
personas	
  
jóvenes	
  
para	
  la	
  
generación	
  
y	
  
transmisión	
  
de	
  la	
  
promoción	
  
del	
  diálogo	
  
y	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia

I.3.3.2.	
  
Diseño	
  de	
  
al	
  menos	
  
un	
  proyecto	
  
por	
  las	
  
personas	
  
jóvenes	
  
para	
  la	
  
generación	
  
y	
  
transmisión	
  
de	
  la	
  
promoción	
  
del	
  diálogo	
  
y	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia

I.3.3.3.	
  Al	
  
menos	
  un	
  
proyecto	
  
implementa
do	
  por	
  
personas	
  
jóvenes	
  en	
  
la	
  
generación	
  
y	
  
transmisión	
  
de	
  la	
  
promoción	
  
del	
  diálogo	
  
y	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia

Conformada	
  la	
  red	
  y	
  en	
  activa	
  particpación	
  
comunitaria.

La	
  Red	
  Juventud	
  sin	
  Miedo	
  de	
  
Desamparados	
  surge	
  mediante	
  un	
  proceso	
  
voluntario	
  de	
  los	
  y	
  las	
  participantes	
  a	
  los	
  
talleres	
  de	
  formación,	
  quienes	
  
preocupados	
  y	
  preocupadas	
  por	
  la	
  	
  
arremitida	
  violencia	
  en	
  sus	
  comunidades,	
  
determinan	
  crear	
  la	
  Red	
  para	
  generar	
  
producciones	
  radiofònicas	
  con	
  mensajes	
  
positivos	
  para	
  Prevenir	
  la	
  Violencia	
  local,	
  
informar	
  a	
  otros	
  jóvenes	
  sobre	
  vías	
  
alternas	
  que	
  se	
  pueden	
  tomar	
  cuando	
  hay	
  
problemas	
  de	
  alcoholismo,	
  drogadicción	
  y	
  
violencia	
  familiar,	
  etc.	
  	
  	
  	
  	
  Al	
  estar	
  la	
  Red	
  
conformada	
  por	
  jóvenes	
  líderes	
  
estudiantiles,	
  y	
  	
  jóvenes	
  que	
  a	
  nivel	
  
comunitario	
  desarrollan	
  funciones	
  a	
  favor	
  
de	
  otros	
  jóvenes,	
  existe	
  un	
  intercambio	
  
muy	
  amplio	
  de	
  información	
  y	
  experiencias.	
  	
  	
  	
  
Todos	
  los	
  temas	
  que	
  se	
  abordan	
  desde	
  la	
  
Red	
  tienen	
  el	
  respaldo	
  institucional	
  de	
  
asociaciones	
  locales	
  como	
  al	
  PANI,	
  Consejo	
  
de	
  la	
  Persona	
  Jóven,	
  Seguridad	
  Pública,	
  
etc.	
  	
  	
  

46	
  beneficiarios	
  /	
  beneficiarias

Heredia

Grupos	
  de	
  jóvenes	
  interesados	
  	
  
(as)	
  en	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  se	
  organizan	
  y	
  utilizan	
  
las	
  herramientas	
  TICs	
  en	
  la	
  
producción	
  de	
  mensajes	
  para	
  
radio	
  

Creación	
  de	
  una	
  Red	
  Cantonal	
  de	
  
Juventud	
  sin	
  Miedo	
  en	
  la	
  
Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  

I.3.3.1.	
  
Desarrollad
as	
  
capacidade
s	
  en	
  las	
  
personas	
  
jóvenes	
  
para	
  la	
  
generación	
  
y	
  
transmisión	
  
de	
  la	
  
promoción	
  
del	
  diálogo	
  
y	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia

I.3.3.2.	
  
Diseño	
  de	
  
al	
  menos	
  
un	
  proyecto	
  
por	
  las	
  
personas	
  
jóvenes	
  
para	
  la	
  
generación	
  
y	
  
transmisión	
  
de	
  la	
  
promoción	
  
del	
  diálogo	
  
y	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia

I.3.3.3.	
  Al	
  
menos	
  un	
  
proyecto	
  
implementa
do	
  por	
  
personas	
  
jóvenes	
  en	
  
la	
  
generación	
  
y	
  
transmisión	
  
de	
  la	
  
promoción	
  
del	
  diálogo	
  
y	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia

Conformada	
  la	
  red	
  y	
  en	
  activa	
  particpación	
  
comunitaria.
La	
  Red	
  Juventud	
  sin	
  Miedo	
  de	
  Heredia	
  
surge	
  mediante	
  un	
  proceso	
  voluntario	
  de	
  
los	
  y	
  las	
  participantes	
  a	
  los	
  talleres	
  de	
  
formación,	
  quienes	
  preocupados	
  y	
  
preocupadas	
  por	
  la	
  	
  arremitida	
  violencia	
  en	
  
sus	
  comunidades,	
  determinan	
  crear	
  la	
  Red	
  
para	
  generar	
  producciones	
  radiofònicas	
  
con	
  mensajes	
  positivos	
  para	
  Prevenir	
  la	
  
Violencia	
  local,	
  informar	
  a	
  otros	
  jóvenes	
  
sobre	
  vías	
  alternas	
  que	
  se	
  pueden	
  tomar	
  
cuando	
  hay	
  problemas	
  de	
  alcoholismo,	
  
drogadicción	
  y	
  violencia	
  familiar,	
  etc.	
  	
  	
  	
  	
  Al	
  
estar	
  la	
  Red	
  conformada	
  por	
  jóvenes	
  
líderes	
  estudiantiles,	
  y	
  	
  jóvenes	
  que	
  a	
  nivel	
  
comunitario	
  desarrollan	
  funciones	
  a	
  favor	
  
de	
  otros	
  jóvenes,	
  existe	
  un	
  intercambio	
  
muy	
  amplio	
  de	
  información	
  y	
  experiencias.	
  	
  	
  	
  
Todos	
  los	
  temas	
  que	
  se	
  abordan	
  desde	
  la	
  
Red	
  tienen	
  el	
  respaldo	
  institucional	
  de	
  
asociaciones	
  locales	
  como	
  al	
  PANI,	
  Consejo	
  
de	
  la	
  Persona	
  Jóven,	
  Seguridad	
  Pública,	
  
etc.	
  	
  	
  

49	
  beneficiarios	
  /	
  beneficiarias.



UNESCO/M
J

Municipalid
ades

UNESCO/M
J

Municipalid
ades

Limón

Grupos	
  de	
  jóvenes	
  interesados	
  	
  
(as)	
  en	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  se	
  organizan	
  y	
  utilizan	
  
las	
  herramientas	
  TICs	
  en	
  la	
  
producción	
  de	
  mensajes	
  para	
  
radio	
  

Creación	
  de	
  una	
  Red	
  Cantonal	
  de	
  
Juventud	
  sin	
  Miedo	
  en	
  la	
  
Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  

I.3.3.1.	
  
Desarrollad
as	
  
capacidade
s	
  en	
  las	
  
personas	
  
jóvenes	
  
para	
  la	
  
generación	
  
y	
  
transmisión	
  
de	
  la	
  
promoción	
  
del	
  diálogo	
  
y	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia

I.3.3.2.	
  
Diseño	
  de	
  
al	
  menos	
  
un	
  proyecto	
  
por	
  las	
  
personas	
  
jóvenes	
  
para	
  la	
  
generación	
  
y	
  
transmisión	
  
de	
  la	
  
promoción	
  
del	
  diálogo	
  
y	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia

60	
  beneficiarios	
  /	
  beneficiarias

Los	
  Chiles

Grupos	
  de	
  jóvenes	
  interesados	
  	
  
(as)	
  en	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  se	
  organizan	
  y	
  utilizan	
  
las	
  herramientas	
  TICs	
  en	
  la	
  
producción	
  de	
  mensajes	
  para	
  
radio	
  

Creación	
  de	
  una	
  Red	
  Cantonal	
  de	
  
Juventud	
  sin	
  Miedo	
  en	
  la	
  
Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  

I.3.3.1.	
  
Desarrollad
as	
  
capacidade
s	
  en	
  las	
  
personas	
  
jóvenes	
  
para	
  la	
  
generación	
  
y	
  
transmisión	
  
de	
  la	
  
promoción	
  
del	
  diálogo	
  
y	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia

I.3.3.2.	
  
Diseño	
  de	
  
al	
  menos	
  
un	
  proyecto	
  
por	
  las	
  
personas	
  
jóvenes	
  
para	
  la	
  
generación	
  
y	
  
transmisión	
  
de	
  la	
  
promoción	
  
del	
  diálogo	
  
y	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia

I.3.3.3.	
  Al	
  
menos	
  un	
  
proyecto	
  
implementa
do	
  por	
  
personas	
  
jóvenes	
  en	
  
la	
  
generación	
  
y	
  
transmisión	
  
de	
  la	
  
promoción	
  
del	
  diálogo	
  
y	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia

Conformada	
  la	
  red	
  y	
  en	
  activa	
  particpación	
  
comunitaria.
La	
  Red	
  Juventud	
  sin	
  Miedo	
  de	
  Los	
  Chiles	
  
surge	
  mediante	
  un	
  proceso	
  voluntario	
  de	
  
los	
  y	
  las	
  participantes	
  a	
  los	
  talleres	
  de	
  
formación,	
  quienes	
  preocupados	
  y	
  
preocupadas	
  por	
  la	
  	
  arremitida	
  violencia	
  en	
  
sus	
  comunidades,	
  determinan	
  crear	
  la	
  Red	
  
para	
  generar	
  producciones	
  radiofònicas	
  
con	
  mensajes	
  positivos	
  para	
  Prevenir	
  la	
  
Violencia	
  local,	
  informar	
  a	
  otros	
  jóvenes	
  
sobre	
  vías	
  alternas	
  que	
  se	
  pueden	
  tomar	
  
cuando	
  hay	
  problemas	
  de	
  alcoholismo,	
  
drogadicción	
  y	
  violencia	
  familiar,	
  etc.	
  	
  	
  	
  	
  Al	
  
estar	
  la	
  Red	
  conformada	
  por	
  jóvenes	
  
líderes	
  estudiantiles,	
  y	
  	
  jóvenes	
  que	
  a	
  nivel	
  
comunitario	
  desarrollan	
  funciones	
  a	
  favor	
  
de	
  otros	
  jóvenes,	
  existe	
  un	
  intercambio	
  
muy	
  amplio	
  de	
  información	
  y	
  experiencias.	
  	
  	
  	
  
Todos	
  los	
  temas	
  que	
  se	
  abordan	
  desde	
  la	
  
Red	
  tienen	
  el	
  respaldo	
  institucional	
  de	
  
asociaciones	
  locales	
  como	
  al	
  PANI,	
  Consejo	
  
de	
  la	
  Persona	
  Jóven,	
  Seguridad	
  Pública,	
  
etc.	
  	
  	
  

I.3.3.3.	
  Al	
  
menos	
  un	
  
proyecto	
  
implementa
do	
  por	
  
personas	
  
jóvenes	
  en	
  
la	
  
generación	
  
y	
  
transmisión	
  
de	
  la	
  
promoción	
  
del	
  diálogo	
  
y	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia

Conformada	
  la	
  red	
  y	
  en	
  activa	
  particpación	
  
comunitaria.
La	
  Red	
  Juventud	
  sin	
  Miedo	
  de	
  Limón	
  surge	
  
mediante	
  un	
  proceso	
  voluntario	
  de	
  los	
  y	
  las	
  
participantes	
  a	
  los	
  talleres	
  de	
  formación,	
  
quienes	
  preocupados	
  y	
  preocupadas	
  por	
  la	
  	
  
arremitida	
  violencia	
  en	
  sus	
  comunidades,	
  
determinan	
  crear	
  la	
  Red	
  para	
  generar	
  
producciones	
  radiofònicas	
  con	
  mensajes	
  
positivos	
  para	
  Prevenir	
  la	
  Violencia	
  local,	
  
informar	
  a	
  otros	
  jóvenes	
  sobre	
  vías	
  
alternas	
  que	
  se	
  pueden	
  tomar	
  cuando	
  hay	
  
problemas	
  de	
  alcoholismo,	
  drogadicción	
  y	
  
violencia	
  familiar,	
  etc.	
  	
  	
  	
  	
  Al	
  estar	
  la	
  Red	
  
conformada	
  por	
  jóvenes	
  líderes	
  
estudiantiles,	
  y	
  	
  jóvenes	
  que	
  a	
  nivel	
  
comunitario	
  desarrollan	
  funciones	
  a	
  favor	
  
de	
  otros	
  jóvenes,	
  existe	
  un	
  intercambio	
  
muy	
  amplio	
  de	
  información	
  y	
  experiencias.	
  	
  	
  	
  
Todos	
  los	
  temas	
  que	
  se	
  abordan	
  desde	
  la	
  
Red	
  tienen	
  el	
  respaldo	
  institucional	
  de	
  
asociaciones	
  locales	
  como	
  al	
  PANI,	
  Consejo	
  
de	
  la	
  Persona	
  Jóven,	
  Seguridad	
  Pública,	
  
etc.	
  	
  	
  

50	
  beneficiarias	
  /	
  beneficiarios



UNESCO/M
J

Municipalid
ades

UNESCO/M
J

Municipalid
ades

Montes	
  de	
  Oca

Grupos	
  de	
  jóvenes	
  interesados	
  	
  
(as)	
  en	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  se	
  organizan	
  y	
  utilizan	
  
las	
  herramientas	
  TICs	
  en	
  la	
  
producción	
  de	
  mensajes	
  para	
  
radio	
  

Creación	
  de	
  una	
  Red	
  Cantonal	
  de	
  
Juventud	
  sin	
  Miedo	
  en	
  la	
  
Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  

I.3.3.1.	
  
Desarrollad
as	
  
capacidade
s	
  en	
  las	
  
personas	
  
jóvenes	
  
para	
  la	
  
generación	
  
y	
  
transmisión	
  
de	
  la	
  
promoción	
  
del	
  diálogo	
  
y	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia

I.3.3.2.	
  
Diseño	
  de	
  
al	
  menos	
  
un	
  proyecto	
  
por	
  las	
  
personas	
  
jóvenes	
  
para	
  la	
  
generación	
  
y	
  
transmisión	
  
de	
  la	
  
promoción	
  
del	
  diálogo	
  
y	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia

I.3.3.3.	
  Al	
  
menos	
  un	
  
proyecto	
  
implementa
do	
  por	
  
personas	
  
jóvenes	
  en	
  
la	
  
generación	
  
y	
  
transmisión	
  
de	
  la	
  
promoción	
  
del	
  diálogo	
  
y	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia

Conformada	
  la	
  red	
  y	
  en	
  activa	
  particpación	
  
comunitaria.
La	
  Red	
  Juventud	
  sin	
  Miedo	
  de	
  Montes	
  de	
  
Oca	
  surge	
  mediante	
  un	
  proceso	
  voluntario	
  
de	
  los	
  y	
  las	
  participantes	
  a	
  los	
  talleres	
  de	
  
formación,	
  quienes	
  preocupados	
  y	
  
preocupadas	
  por	
  la	
  	
  arremitida	
  violencia	
  en	
  
sus	
  comunidades,	
  determinan	
  crear	
  la	
  Red	
  
para	
  generar	
  producciones	
  radiofònicas	
  
con	
  mensajes	
  positivos	
  para	
  Prevenir	
  la	
  
Violencia	
  local,	
  informar	
  a	
  otros	
  jóvenes	
  
sobre	
  vías	
  alternas	
  que	
  se	
  pueden	
  tomar	
  
cuando	
  hay	
  problemas	
  de	
  alcoholismo,	
  
drogadicción	
  y	
  violencia	
  familiar,	
  etc.	
  	
  	
  	
  	
  Al	
  
estar	
  la	
  Red	
  conformada	
  por	
  jóvenes	
  
líderes	
  estudiantiles,	
  y	
  	
  jóvenes	
  que	
  a	
  nivel	
  
comunitario	
  desarrollan	
  funciones	
  a	
  favor	
  
de	
  otros	
  jóvenes,	
  existe	
  un	
  intercambio	
  
muy	
  amplio	
  de	
  información	
  y	
  experiencias.	
  	
  	
  	
  
Todos	
  los	
  temas	
  que	
  se	
  abordan	
  desde	
  la	
  
Red	
  tienen	
  el	
  respaldo	
  institucional	
  de	
  
asociaciones	
  locales	
  como	
  al	
  PANI,	
  Consejo	
  
de	
  la	
  Persona	
  Jóven,	
  Seguridad	
  Pública,	
  
etc.	
  	
  	
  

40	
  beneficiarios	
  /	
  beneficiarias

Moravia

Grupos	
  de	
  jóvenes	
  interesados	
  	
  
(as)	
  en	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  se	
  organizan	
  y	
  utilizan	
  
las	
  herramientas	
  TICs	
  en	
  la	
  
producción	
  de	
  mensajes	
  para	
  
radio	
  

Creación	
  de	
  una	
  Red	
  Cantonal	
  de	
  
Juventud	
  sin	
  Miedo	
  en	
  la	
  
Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  

I.3.3.1.	
  
Desarrollad
as	
  
capacidade
s	
  en	
  las	
  
personas	
  
jóvenes	
  
para	
  la	
  
generación	
  
y	
  
transmisión	
  
de	
  la	
  
promoción	
  
del	
  diálogo	
  
y	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia

I.3.3.2.	
  
Diseño	
  de	
  
al	
  menos	
  
un	
  proyecto	
  
por	
  las	
  
personas	
  
jóvenes	
  
para	
  la	
  
generación	
  
y	
  
transmisión	
  
de	
  la	
  
promoción	
  
del	
  diálogo	
  
y	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia

40	
  beneficiarios	
  /	
  beneficiarias

I.3.3.3.	
  Al	
  
menos	
  un	
  
proyecto	
  
implementa
do	
  por	
  
personas	
  
jóvenes	
  en	
  
la	
  
generación	
  
y	
  
transmisión	
  
de	
  la	
  
promoción	
  
del	
  diálogo	
  
y	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia

Conformada	
  la	
  red	
  y	
  en	
  activa	
  particpación	
  
comunitaria.
La	
  Red	
  Juventud	
  sin	
  Miedo	
  de	
  Moravia	
  
surge	
  mediante	
  un	
  proceso	
  voluntario	
  de	
  
los	
  y	
  las	
  participantes	
  a	
  los	
  talleres	
  de	
  
formación,	
  quienes	
  preocupados	
  y	
  
preocupadas	
  por	
  la	
  	
  arremitida	
  violencia	
  en	
  
sus	
  comunidades,	
  determinan	
  crear	
  la	
  Red	
  
para	
  generar	
  producciones	
  radiofònicas	
  
con	
  mensajes	
  positivos	
  para	
  Prevenir	
  la	
  
Violencia	
  local,	
  informar	
  a	
  otros	
  jóvenes	
  
sobre	
  vías	
  alternas	
  que	
  se	
  pueden	
  tomar	
  
cuando	
  hay	
  problemas	
  de	
  alcoholismo,	
  
drogadicción	
  y	
  violencia	
  familiar,	
  etc.	
  	
  	
  	
  	
  Al	
  
estar	
  la	
  Red	
  conformada	
  por	
  jóvenes	
  
líderes	
  estudiantiles,	
  y	
  	
  jóvenes	
  que	
  a	
  nivel	
  
comunitario	
  desarrollan	
  funciones	
  a	
  favor	
  
de	
  otros	
  jóvenes,	
  existe	
  un	
  intercambio	
  
muy	
  amplio	
  de	
  información	
  y	
  experiencias.	
  	
  	
  	
  
Todos	
  los	
  temas	
  que	
  se	
  abordan	
  desde	
  la	
  
Red	
  tienen	
  el	
  respaldo	
  institucional	
  de	
  
asociaciones	
  locales	
  como	
  al	
  PANI,	
  Consejo	
  
de	
  la	
  Persona	
  Jóven,	
  Seguridad	
  Pública,	
  
etc.	
  	
  	
  



UNESCO/M
J

Municipalid
ades

UNESCO/M
J

Municipalid
ades

Nacional Sistematización	
  de	
  la	
  experiencia	
  
para	
  su	
  replicabilidad	
  en	
  el	
  país

San	
  José

Grupos	
  de	
  jóvenes	
  interesados	
  	
  
(as)	
  en	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  se	
  organizan	
  y	
  utilizan	
  
las	
  herramientas	
  TICs	
  en	
  la	
  
producción	
  de	
  mensajes	
  para	
  
radio	
  

Creación	
  de	
  una	
  Red	
  Cantonal	
  de	
  
Juventud	
  sin	
  Miedo	
  en	
  la	
  
Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  

I.3.3.1.	
  
Desarrollad
as	
  
capacidade
s	
  en	
  las	
  
personas	
  
jóvenes	
  
para	
  la	
  
generación	
  
y	
  
transmisión	
  
de	
  la	
  
promoción	
  
del	
  diálogo	
  
y	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia

I.3.3.2.	
  
Diseño	
  de	
  
al	
  menos	
  
un	
  proyecto	
  
por	
  las	
  
personas	
  
jóvenes	
  
para	
  la	
  
generación	
  
y	
  
transmisión	
  
de	
  la	
  
promoción	
  
del	
  diálogo	
  
y	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia

I.3.3.3.	
  Al	
  
menos	
  un	
  
proyecto	
  
implementa
do	
  por	
  
personas	
  
jóvenes	
  en	
  
la	
  
generación	
  
y	
  
transmisión	
  
de	
  la	
  
promoción	
  
del	
  diálogo	
  
y	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia

Conformada	
  la	
  red	
  y	
  en	
  activa	
  particpación	
  
comunitaria.
La	
  Red	
  Juventud	
  sin	
  Miedo	
  de	
  San	
  José	
  surge	
  
mediante	
  un	
  proceso	
  voluntario	
  de	
  los	
  y	
  las	
  
participantes	
  a	
  los	
  talleres	
  de	
  formación,	
  quienes	
  
preocupados	
  y	
  preocupadas	
  por	
  la	
  	
  arremitida	
  
violencia	
  en	
  sus	
  comunidades,	
  determinan	
  crear	
  la	
  
Red	
  para	
  generar	
  producciones	
  radiofònicas	
  con	
  
mensajes	
  positivos	
  para	
  Prevenir	
  la	
  Violencia	
  local,	
  
informar	
  a	
  otros	
  jóvenes	
  sobre	
  vías	
  alternas	
  que	
  se	
  
pueden	
  tomar	
  cuando	
  hay	
  problemas	
  de	
  alcoholismo,	
  
drogadicción	
  y	
  violencia	
  familiar,	
  etc.	
  	
  	
  	
  	
  Al	
  estar	
  la	
  
Red	
  conformada	
  por	
  jóvenes	
  líderes	
  estudiantiles,	
  y	
  	
  
jóvenes	
  que	
  a	
  nivel	
  comunitario	
  desarrollan	
  
funciones	
  a	
  favor	
  de	
  otros	
  jóvenes,	
  existe	
  un	
  
intercambio	
  muy	
  amplio	
  de	
  información	
  y	
  
experiencias.	
  	
  	
  	
  Todos	
  los	
  temas	
  que	
  se	
  abordan	
  
desde	
  la	
  Red	
  tienen	
  el	
  respaldo	
  institucional	
  de	
  
asociaciones	
  locales	
  como	
  al	
  PANI,	
  Consejo	
  de	
  la	
  
Persona	
  Jóven,	
  Seguridad	
  Pública,	
  etc.	
  	
  	
  

50	
  beneficiarios	
  /	
  beneficiarias.

80	
  beneficiarios	
  /	
  beneficiarias

Santa	
  Cruz

Grupos	
  de	
  jóvenes	
  interesados	
  	
  
(as)	
  en	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  se	
  organizan	
  y	
  utilizan	
  
las	
  herramientas	
  TICs	
  en	
  la	
  
producción	
  de	
  mensajes	
  para	
  
radio	
  y	
  audiovisuales

Creación	
  de	
  una	
  Red	
  Cantonal	
  de	
  
Juventud	
  sin	
  Miedo	
  en	
  la	
  
Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  

I.3.3.1.	
  
Desarrollad
as	
  
capacidade
s	
  en	
  las	
  
personas	
  
jóvenes	
  
para	
  la	
  
generación	
  
y	
  
transmisión	
  
de	
  la	
  
promoción	
  
del	
  diálogo	
  
y	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia

I.3.3.2.	
  
Diseño	
  de	
  
al	
  menos	
  
un	
  proyecto	
  
por	
  las	
  
personas	
  
jóvenes	
  
para	
  la	
  
generación	
  
y	
  
transmisión	
  
de	
  la	
  
promoción	
  
del	
  diálogo	
  
y	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia

I.3.3.3.	
  Al	
  
menos	
  un	
  
proyecto	
  
implementa
do	
  por	
  
personas	
  
jóvenes	
  en	
  
la	
  
generación	
  
y	
  
transmisión	
  
de	
  la	
  
promoción	
  
del	
  diálogo	
  
y	
  la	
  
prevención	
  
de	
  la	
  
violencia

Conformada	
  la	
  red	
  y	
  en	
  activa	
  particpación	
  
comunitaria.
La	
  Red	
  Juventud	
  sin	
  Miedo	
  de	
  Santa	
  Cruz	
  surge	
  
mediante	
  un	
  proceso	
  voluntario	
  de	
  los	
  y	
  las	
  
participantes	
  a	
  los	
  talleres	
  de	
  formación,	
  quienes	
  
preocupados	
  y	
  preocupadas	
  por	
  la	
  	
  arremitida	
  
violencia	
  en	
  sus	
  comunidades,	
  determinan	
  crear	
  la	
  
Red	
  para	
  generar	
  producciones	
  radiofònicas	
  con	
  
mensajes	
  positivos	
  para	
  Prevenir	
  la	
  Violencia	
  local,	
  
informar	
  a	
  otros	
  jóvenes	
  sobre	
  vías	
  alternas	
  que	
  se	
  
pueden	
  tomar	
  cuando	
  hay	
  problemas	
  de	
  alcoholismo,	
  
drogadicción	
  y	
  violencia	
  familiar,	
  etc.	
  	
  	
  	
  	
  Al	
  estar	
  la	
  
Red	
  conformada	
  por	
  jóvenes	
  líderes	
  estudiantiles,	
  y	
  	
  
jóvenes	
  que	
  a	
  nivel	
  comunitario	
  desarrollan	
  funciones	
  
a	
  favor	
  de	
  otros	
  jóvenes,	
  existe	
  un	
  intercambio	
  muy	
  
amplio	
  de	
  información	
  y	
  experiencias.	
  	
  	
  	
  Todos	
  los	
  
temas	
  que	
  se	
  abordan	
  desde	
  la	
  Red	
  tienen	
  el	
  respaldo	
  
institucional	
  de	
  asociaciones	
  locales	
  como	
  al	
  PANI,	
  
Consejo	
  de	
  la	
  Persona	
  Jóven,	
  Seguridad	
  Pública,	
  etc.	
  	
  	
  



NACIONAL

I	
  Trim	
  (Jul-­‐
Sept	
  11)

II	
  Trim	
  
(Oct-­‐Dic	
  

11)

III	
  Trim	
  
(En-­‐Mar	
  

12)

IV	
  Trim	
  
(Abri-­‐Jun	
  
12)

Cantidad	
  
total	
  

planificada

Cantidad	
  
total	
  

compromet
ida

Cantidad	
  
total	
  

ejecutada

%	
  de	
  
ejecución

RESULTADO	
  1

1.1.1.	
  Apoyo	
  en	
  el	
  proceso	
  de	
  articulación	
  nacional-­‐
local	
  para	
  la	
  implementación	
  de	
  la	
  POLSEPAZ	
  -­‐
Política	
  Integral	
  y	
  Sostenible	
  de	
  Seguridad	
  
Ciudadana	
  y	
  Promoción	
  de	
  la	
  Paz	
  Social-­‐	
  (Nacional)

PNUD	
   MJusticia

La	
  POLSEPAZ	
  mantiene	
  un	
  carácter	
  orientador	
  
en	
  dos	
  ámbitos:	
  en	
  primer	
  lugar,	
  de	
  acuerdo	
  a	
  su	
  
naturaleza,	
  ha	
  venido	
  orientando	
  la	
  labor	
  estatal	
  
en	
  materia	
  de	
  seguridad,	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz	
  social.	
  Sin	
  
embargo,	
  a	
  pesar	
  de	
  su	
  perspectiva	
  integral,	
  la	
  
incorporación	
  a	
  la	
  acción	
  de	
  las	
  diversas	
  
instituciones	
  ha	
  sido	
  desigual.	
  No	
  obstante,	
  se	
  
identifican	
  avances	
  significativos	
  en	
  el	
  Ministerio	
  
de	
  Justicia	
  y	
  Paz,	
  Ministerio	
  de	
  Seguridad,	
  
Ministerio	
  de	
  Educación,	
  Ministerio	
  de	
  
Planificación,	
  Ministerio	
  de	
  la	
  Presidencia,	
  
Municipalidades,	
  entre	
  otros.	
  En	
  segundo	
  lugar,	
  
la	
  POLSEPAZ	
  ha	
  servido	
  como	
  un	
  referente	
  para	
  
la	
  ejecución	
  de	
  las	
  actividades	
  previstas	
  y,	
  
especialmente	
  como	
  facilitador	
  para	
  la	
  
coordinación	
  interagencial	
  y	
  con	
  las	
  
instituciones.	
  

Durante	
  este	
  semestra	
  se	
  ha	
  mantenido	
  el	
  
esfuerzo	
  de	
  articular	
  el	
  trabajo	
  de	
  las	
  
instituciones	
  nacionales	
  a	
  partir	
  de	
  las	
  
líneas	
  orientadoras	
  de	
  la	
  POLSEPAZ,	
  tanto	
  
en	
  materia	
  de	
  acciones	
  como	
  en	
  cuanto	
  al	
  
modelo	
  de	
  gestión	
  ,	
  que	
  tiende	
  al	
  
fortalecimiento	
  del	
  rol	
  de	
  las	
  
municipalidad	
  y	
  las	
  comunidades	
  en	
  
materia	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  convivencia.	
  	
  En	
  este	
  
período	
  ha	
  sido	
  especialmente	
  relevante	
  
el	
  trabajo	
  con	
  el	
  Ministeiro	
  de	
  Justicia	
  y	
  
Paz	
  y	
  el	
  IFAM	
  con	
  diferentes	
  gobiernos	
  
locales,	
  especialmente	
  en	
  fortalecimiento	
  
de	
  capacidades	
  para	
  el	
  desarrollo	
  de	
  
planes	
  de	
  trabajo	
  con	
  referencia	
  a	
  la	
  
POLSEPAZ.

$35.970,00 $35.970,00 $35.970,00 100%

1.1.3.	
  Realización	
  de	
  conversatorios,	
  foros	
  y	
  un	
  
congreso	
  para	
  promover	
  el	
  desarrollo	
  de	
  políticas	
  
locales	
  de	
  seguridad	
  y	
  convivencia	
  (Red	
  Nacional)

ONU-­‐
HÁBITAT

MJusticia	
  
(Municip)

Tanto	
  el	
  equipo	
  profesional	
  del	
  Programa,	
  como	
  
actores	
  relevantes	
  del	
  sector	
  municipal,	
  quienes	
  
asistieron	
  al	
  Foro	
  Nacional	
  "Ciudad,	
  Paisaje	
  
Urbano	
  y	
  Seguridad",	
  en	
  marzo	
  2011,	
  se	
  dieron	
  a	
  
la	
  tarea	
  de	
  aplicar	
  los	
  conocimientos	
  adquiridos,	
  
según	
  se	
  mostrará	
  en	
  las	
  hojas	
  de	
  reporte	
  
cantonal.	
  	
  En	
  la	
  actualidad,	
  se	
  trabaja	
  en	
  la	
  
preparación	
  del	
  Segundo	
  Foro	
  Nacional	
  "La	
  
ciudad	
  desde	
  la	
  calle:	
  urbanismo	
  y	
  convivencia"	
  
a	
  realizarse	
  los	
  días	
  14,	
  15	
  y	
  16.3.2012.

Se	
  organizó	
  el	
  Conversatorio	
  
"Lineamientos	
  Urbanos	
  desde	
  una	
  
perspectiva	
  de	
  género	
  y	
  convivencia",	
  
realizado	
  en	
  Heredia	
  el	
  día	
  29	
  de	
  Marzo	
  
del	
  2012.	
  El	
  día	
  14	
  de	
  marzo	
  se	
  llevó	
  a	
  
cabo	
  la	
  premiación	
  del	
  Concurso	
  de	
  
Fotografía,	
  llamado	
  Foro	
  "Espacios	
  
Públicos,	
  (in)	
  seguridad	
  y	
  convivencia",	
  el	
  
cual	
  contó	
  con	
  la	
  colaboración	
  de	
  
autoridades	
  municipales	
  y	
  de	
  colectivos	
  
que	
  trabajan	
  en	
  la	
  recuperación	
  y	
  
activación	
  de	
  espacios	
  públicos.	
  

$45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 78%

Actividad
Agencia	
  
de	
  la	
  
ONU

Instanc
ia	
  

pública	
  

PRODUCTO	
  1.1	
  	
  Política	
  nacional	
  	
  y	
  estrategia	
  que	
  articulen	
  acciones	
  de	
  las	
  instituciones	
  nacionales	
  y	
  locales	
  en	
  el	
  ámbito	
  cantonal.

Progreso	
  de	
  ejecución	
  financiera	
  	
  
JUNIO	
  2009	
  -­‐	
  JUNIO	
  2012	
  (ACUMULADO)Descripción	
  del	
  avance	
  en	
  la	
  

actividad/subactividades
ENERO-­‐JUNIO	
  2012

Trimestre	
  de	
  Ejecución
Descripción	
  del	
  avance	
  en	
  la	
  
actividad/subactividades
JULIO-­‐DICIEMBRE	
  2011
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1.1.5.	
  Diseño	
  de	
  una	
  estrategia	
  y	
  plan	
  para	
  el	
  
abordaje	
  de	
  la	
  problemática	
  sobre	
  drogas	
  ilícitas	
  en	
  
el	
  marco	
  del	
  programa	
  conjunto.	
  (Red	
  Nacional)

PNUD MSP

Finalización	
  de	
  una	
  estrategia	
  y	
  metodología	
  de	
  
trabajo	
  para	
  la	
  prevención	
  del	
  consumo	
  de	
  
drogas	
  ilícitas,	
  con	
  base	
  comunitaria,	
  proceso	
  a	
  
partir	
  del	
  cual	
  ha	
  sido	
  seleccionado	
  un	
  proyecto	
  
piloto	
  en	
  el	
  cantón	
  de	
  Aguirre	
  como	
  experiencia	
  
demostrativa	
  sobre	
  trabajo	
  de	
  coordinación	
  
interinstitucional	
  para	
  la	
  implementación	
  local	
  
de	
  la	
  estrategia,	
  con	
  participación	
  del	
  MSP	
  
(Fuerza	
  Pública,	
  Programas	
  Policiales	
  
Preventivos),	
  IAFA	
  y	
  Municipalidad	
  de	
  Aguirre.

Durante	
  este	
  período	
  se	
  ha	
  logrado	
  un	
  
acuerdo	
  de	
  trabajo	
  co	
  el	
  Instituto	
  
Costarricense	
  sobre	
  Drogas	
  para	
  
implementar	
  un	
  estrategia	
  conjunta	
  de	
  
fortalecimiento	
  de	
  las	
  capacidades	
  de	
  los	
  
gobiernos	
  locales	
  para	
  la	
  implementación	
  
de	
  una	
  estrategia	
  de	
  prevención.	
  Esto	
  
representa	
  un	
  importante	
  logro	
  pues,	
  por	
  
un	
  lado,	
  se	
  constituirà	
  en	
  un	
  componente	
  
del	
  Plan	
  Nacional	
  sobre	
  Drogas.	
  Por	
  otro,	
  
releva	
  la	
  participacipon	
  del	
  gobierno	
  local	
  
y	
  las	
  instituciones	
  públicas	
  con	
  presencia	
  
local	
  en	
  esta	
  materia,	
  permitiendo	
  así	
  
adecuaciones	
  y	
  contextualizaciones	
  
necesarias	
  para	
  cada	
  cantón	
  a	
  partir	
  de	
  un	
  
marco	
  común.	
  Para	
  esto	
  se	
  ha	
  
considerado	
  la	
  propuesta	
  metodológica	
  
que	
  para	
  este	
  efecto	
  se	
  propuso,	
  el	
  
modelo	
  de	
  herramientas	
  para	
  la	
  atención	
  
de	
  factores	
  de	
  riesgo	
  y	
  la	
  sistematizació	
  de	
  
la	
  experiencia	
  del	
  CCCI	
  de	
  Desamparados.

$10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 100%

1.1.6.	
  Apoyo	
  en	
  el	
  proceso	
  de	
  reforma	
  de	
  la	
  ley	
  
sobre	
  el	
  uso	
  de	
  armas	
  y	
  campaña	
  de	
  promoción	
  en	
  
contra	
  del	
  uso	
  de	
  las	
  armas.	
  (Red	
  Nacional)

PNUD Mjusticia

Durante	
  el	
  período,	
  se	
  ha	
  mantenido	
  activa	
  la	
  
participación	
  en	
  el	
  Comité	
  de	
  Control	
  de	
  Armas	
  
Ligeras	
  y	
  Municiones,	
  además	
  de	
  participar	
  en	
  
diferentes	
  foros	
  y	
  talleres	
  de	
  discusión	
  del	
  tema.	
  
Además,	
  el	
  PNUD	
  ha	
  brindado	
  asesoría	
  
especializada	
  a	
  la	
  Comisión	
  Especial	
  de	
  
Seguridad	
  y	
  Narcotráfico	
  que	
  discute	
  proyectos	
  
de	
  reforma	
  a	
  la	
  Ley	
  de	
  Armas	
  y	
  Explosivos,	
  
especialmente	
  a	
  través	
  de	
  un	
  estudio	
  
comentado	
  del	
  proyecto	
  18.050,	
  con	
  
recomendaciones	
  especificas	
  para	
  fortalecer	
  las	
  
capacidades	
  institucionales	
  de	
  control.

Durante	
  este	
  período	
  se	
  ha	
  continuado	
  la	
  
participación	
  de	
  este	
  esfuerzo	
  en	
  el	
  marco	
  
del	
  Comité	
  de	
  Control	
  de	
  Armas	
  Ligeras	
  y	
  
Municiones	
  y	
  el	
  seguimiento	
  del	
  trabajo	
  
de	
  la	
  Comisión	
  de	
  Seguridad	
  y	
  
Narcotráfico	
  de	
  la	
  Asamblea	
  Legislativa.	
  
Se	
  espera	
  que	
  durante	
  el	
  segundo	
  
semestre	
  de	
  2012	
  se	
  dé	
  un	
  importante	
  
avance	
  legislativo	
  en	
  esta	
  materia.	
  

$6.000,00 $6.000,00 $6.000,00 100%
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RESULTADO	
  1

1.2.1.	
  Mapeo	
  de	
  redes	
  actuales	
  (Red	
  Nacional). PNUD Mjusticia

El	
  directorio	
  de	
  actores	
  permite	
  establecer	
  las	
  
capacidades	
  locales	
  de	
  la	
  institucionalidad	
  
pública	
  y	
  la	
  sociedad	
  civil,	
  especialmente	
  en	
  
materia	
  de	
  prevención.	
  Durante	
  el	
  período	
  
fueron	
  distribuidso	
  e	
  instalados	
  los	
  instrumentos	
  
producidos,	
  especialmente	
  la	
  base	
  de	
  datos	
  de	
  
actores	
  institucional.	
  Se	
  encuentra	
  en	
  	
  proceso	
  	
  
su	
  difusión	
  a	
  través	
  de	
  medios	
  eficientes	
  
complementarios	
  como	
  la	
  Internet	
  y	
  formas	
  
impresas,	
  que	
  sirvan	
  para	
  mejorar	
  el	
  trabajo	
  de	
  
la	
  instituciones	
  a	
  nivel	
  local,	
  especialmente	
  la	
  
Fuerza	
  Pública.	
  Se	
  prende	
  que	
  el	
  mapeo	
  de	
  
actores,	
  junto	
  a	
  las	
  capacidades	
  desarrolladas	
  en	
  
los	
  miembros	
  de	
  la	
  Fuerza	
  Pública	
  para	
  al	
  
georeferenciación,	
  sirvan	
  para	
  identificar,	
  
inventariar	
  y	
  ubicar	
  concretamente	
  los	
  recursos	
  
institucionales	
  de	
  prevención	
  a	
  nivel	
  cantonal,	
  
mejorar	
  la	
  coordinación	
  en	
  esa	
  materia	
  y	
  
fortalecer	
  las	
  capacidades	
  de	
  atención	
  de	
  los	
  
factores	
  de	
  riesgo	
  de	
  delito	
  y	
  la	
  violencia.	
  
Además,	
  se	
  participó	
  en	
  el	
  primer	
  Congreso	
  
Nacional	
  de	
  Seguridad	
  Inteligente	
  donde	
  se	
  
presentaron	
  los	
  resultados	
  del	
  proyecto,	
  siendo	
  
la	
  única	
  experiencia	
  nacional	
  mostrada.	
  La	
  
presentación	
  estuvo	
  a	
  cargo	
  de	
  un	
  funcionario	
  
del	
  PNUD	
  y	
  de	
  dos	
  miembros	
  de	
  la	
  Fuerza	
  
Pública.	
  	
  	
  

Durante	
  este	
  semestre	
  se	
  ha	
  trabajado	
  
especialmente	
  en	
  la	
  revisión	
  de	
  la	
  base	
  de	
  
datos,	
  con	
  el	
  fin	
  de	
  mejorar	
  el	
  proceso	
  de	
  
instalación	
  y	
  promover	
  su	
  diponibilidad	
  
entre	
  las	
  contrapartes.	
  	
  También	
  se	
  ha	
  
trabajado	
  en	
  la	
  producción	
  de	
  un	
  
directorio	
  impreso.	
  Esto	
  ha	
  significado	
  
traslado	
  de	
  información	
  a	
  una	
  base	
  en	
  
Excel,	
  revisión	
  de	
  contenidos	
  y	
  
diagramación.	
  Esta	
  pendiente	
  la	
  impresión	
  
del	
  directorio.

$3.000,00 $4.000,00 $3.000,00 100%

RESULTADO	
  1

1.3.1.-­‐	
  	
  Revisión	
  conceptual	
  y	
  elaboración	
  de	
  un	
  
plan	
  de	
  monitoreo	
  y	
  evaluación	
  de	
  los	
  SLP	
  a	
  nivel	
  
nacional.	
  (Red	
  Nacional)

UNICEF Mjusticia	
  
(PANI)

Durante	
  el	
  período	
  se	
  realizó	
  la	
  puesta	
  en	
  común	
  
de	
  los	
  resultados	
  del	
  proceso	
  ejecutado	
  en	
  el	
  
2010,	
  por	
  medio	
  de	
  dos	
  sesiones	
  con	
  equipo	
  
técnicos	
  y	
  una	
  presentación	
  oficial	
  ante	
  el	
  
Consejo	
  Nacional	
  de	
  la	
  Niñez	
  y	
  de	
  la	
  
Adolescencia,	
  que	
  reúne	
  a	
  unas	
  20	
  instituciones	
  
del	
  sector	
  público	
  nacional	
  (Patronato	
  Nacional	
  
de	
  la	
  Infancia,	
  Ministerio	
  de	
  Trabajo	
  y	
  Seguridad	
  
Social,	
  Instituto	
  Nacional	
  de	
  las	
  Mujeres,	
  Caja	
  
Costarricense	
  de	
  Seguro	
  Social,	
  Viceministerio	
  
de	
  Juventud,	
  Viceministerio	
  de	
  Salud,	
  etc.).	
  	
  El	
  18	
  
de	
  agosto	
  de	
  2011,	
  el	
  Consejo	
  adoptó	
  la	
  
resolución	
  03-­‐07-­‐11,	
  en	
  virtud	
  de	
  la	
  cual	
  se	
  
ordenó	
  integrar	
  los	
  "Lineamientos	
  conceptuales	
  
y	
  operativos	
  para	
  la	
  acción	
  desde	
  el	
  Sub	
  sistema	
  
local	
  de	
  Protección"	
  (propuesta	
  del	
  Programa	
  
Conjunto),	
  al	
  Plan	
  de	
  Acción	
  de	
  la	
  Política	
  de	
  la	
  
Niñez	
  y	
  la	
  Adolescencia.

$0,00 $0,00 $0,00 0%

PRODUCTO	
  1.2	
  Creación	
  de	
  nueve	
  redes	
  cantonales	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica.

PRODUCTO	
  1.3	
  	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  específica	
  de	
  la	
  niñez	
  y	
  adolescencia	
  con	
  un	
  enfoque	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  a	
  través	
  de	
  los	
  Sistemas	
  Locales	
  de	
  
Protección.
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RESULTADO	
  1

1.4.1.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  elaboración	
  de	
  la	
  Política	
  de	
  
Igualdad	
  y	
  Equidad	
  de	
  Género	
  del	
  Ministerio	
  de	
  
Seguridad	
  Pública.	
  (Red	
  Nacional)

ONU-­‐
HABITAT

MSP	
  
(INAMU)

Apoyo	
  a	
  la	
  actividad	
  de	
  presentación	
  de	
  la	
  
herramienta	
  de	
  capacitación	
  en	
  masculinidad,	
  
elaborada	
  a	
  través	
  de	
  una	
  consultoría	
  
contratada	
  por	
  UNFPA.	
  Revisión	
  crítica	
  de	
  la	
  
herramienta,	
  para	
  su	
  eventual	
  aplicación	
  al	
  
personal	
  policial	
  del	
  MSP	
  por	
  parte	
  de	
  ONU-­‐
HABITAT.	
  Reuniones	
  de	
  coordinación	
  entre	
  ONU-­‐
HABITAT,	
  la	
  Oficina	
  de	
  Género	
  del	
  MSP	
  y	
  UNFPA.	
  	
  

Se	
  impartieron	
  5	
  talleres	
  sobre	
  
Masculinidad	
  de	
  3	
  sesiones	
  cada	
  uno	
  en	
  
los	
  cantones	
  de	
  Heredia,	
  Santa	
  Cruz	
  y	
  San	
  
José,	
  en	
  los	
  cuales	
  participaron	
  
representantes	
  de	
  la	
  Fuerza	
  Pública	
  y	
  
múltiples	
  gobiernos	
  locales.	
  Se	
  elaboró	
  la	
  
línea	
  base	
  para	
  la	
  adecuación	
  de	
  la	
  Política	
  
de	
  Género	
  del	
  Ministerio	
  de	
  Seguridad	
  
Pública	
  a	
  la	
  PIEG	
  Nacional.	
  Para	
  esto	
  se	
  
sostuvieron	
  reuniones	
  de	
  trabajo	
  con	
  la	
  
oficina	
  de	
  género	
  del	
  MSP	
  y	
  se	
  organizó	
  
un	
  taller	
  de	
  consulta	
  regional	
  en	
  San	
  
Carlos.	
  Actualmente	
  se	
  está	
  articulando	
  
con	
  el	
  MSP	
  y	
  el	
  UNFPA	
  la	
  conclusión	
  del	
  
proceso	
  de	
  elaboración	
  de	
  la	
  PIEG	
  para	
  
dicha	
  Institución.

$25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 100%

RESULTADO	
  1

1.5.1.	
  Realización	
  de	
  la	
  encuesta	
  de	
  victimización	
  
distrital	
  (Red	
  Nacional). PNUD Mjusticia

Elaboración	
  del	
  Informe	
  de	
  la	
  EVIPREV-­‐2011	
  que	
  ofrece	
  el	
  
análisis	
  	
  estadístico	
  sobre	
  el	
  fenómeno	
  de	
  la	
  violencia	
  en	
  7	
  
cantones	
  y	
  11	
  distritos	
  contemplados	
  en	
  el	
  ámbito	
  de	
  
cobertura	
  geográfica	
  del	
  Programa	
  Conjunto.	
  La	
  EVIPREV-­‐
2011	
  constituye	
  un	
  ejercicio	
  inédito	
  pues	
  permite	
  un	
  
análisis	
  particularizado	
  del	
  comportamiento	
  de	
  la	
  
victimización	
  en	
  los	
  distritos.	
  Por	
  ello,	
  el	
  informe	
  no	
  solo	
  
ofrece	
  información	
  que	
  contribuye	
  	
  a	
  enriquecer	
  la	
  línea	
  de	
  
base	
  a	
  través	
  de	
  una	
  ejercicio	
  descriptivo	
  sino	
  también	
  -­‐y	
  
especialmente-­‐	
  una	
  herramienta	
  para	
  la	
  toma	
  de	
  
decisiones	
  informadas	
  en	
  materia	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  convivencia	
  en	
  las	
  
comunidades.	
  Tiene	
  una	
  vocación	
  eminentemente	
  
instrumental	
  para	
  el	
  diseño,	
  planificación	
  y	
  ejecución	
  de	
  
estrategias	
  del	
  Ministerio	
  de	
  Seguridad	
  (	
  Fuerza	
  Pública,	
  
Programas	
  Preventivos),	
  el	
  Ministerio	
  de	
  Justicia	
  y	
  Paz	
  y	
  las	
  
municipalidades,	
  así	
  como	
  otras	
  instituciones,	
  en	
  el	
  ámbito	
  
cantonal,	
  en	
  el	
  distrital	
  y	
  en	
  el	
  comunitario.	
  Además,	
  
durante	
  este	
  período	
  se	
  elaboró	
  el	
  informe	
  del	
  Módulo	
  de	
  
Victimización	
  de	
  la	
  Encuesta	
  Nacional	
  de	
  Hogares	
  que	
  no	
  
solo	
  incorpora	
  el	
  análisis	
  de	
  ese	
  instrumento	
  sino	
  que	
  hace	
  
un	
  recuento	
  de	
  los	
  resultados	
  de	
  los	
  módulos	
  de	
  
victimización	
  aplicados	
  por	
  el	
  Instituto	
  Nacional	
  de	
  
Estadística	
  y	
  Censos	
  desde	
  1989.	
  Si	
  bien	
  los	
  cambios	
  
metodológicos	
  no	
  permiten	
  una	
  comparación	
  rigurosa	
  
entre	
  ellos,	
  el	
  informe	
  sí	
  ofrece	
  la	
  oportunidad	
  de	
  observar	
  
el	
  comportamiento	
  histórico	
  de	
  la	
  victimización,	
  lo	
  cual	
  es	
  
de	
  amplia	
  utilidad	
  para	
  comprender	
  el	
  fenómeno	
  y	
  
proponer	
  formas	
  de	
  atención.

Ver	
  en	
  cantones	
  correspondientes Ver	
  hojas	
  
cantonales

Ver	
  hojas	
  
cantonales

Ver	
  hojas	
  
cantonales 100%

1.5.2.	
  Apoyo	
  al	
  	
  Sistema	
  Nacional	
  sobre	
  la	
  Violencia-­‐
SISVI-­‐	
  (Red	
  Nacional). PNUD Mjusticia Actividad	
  Finalizada.	
  Fuera	
  del	
  periodo	
  de	
  

reporte $9.000,00 0%

PRODUCTO	
  1.5.	
  Información	
  y	
  herramientas	
  de	
  capacitación	
  disponibles	
  para	
  policías,	
  docentes,	
  personal	
  de	
  los	
  gobiernos	
  locales	
  y	
  organizaciones	
  comunitarias.
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1.5.3.	
  Elaboración	
  del	
  manual	
  de	
  capacitación	
  para	
  
docentes	
  en	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  promoción	
  
de	
  la	
  paz	
  (Red	
  Nacional).

UNESCO	
  
(UPEACE) MEP	
  

Impresión	
  de	
  la	
  herramienta	
  "Desarrollo	
  
profesional	
  para	
  construir	
  una	
  cultura	
  de	
  paz",	
  
que	
  contiene	
  los	
  módulos	
  elaborados:	
  
Construcción	
  de	
  una	
  cultura	
  de	
  paz",	
  Educación	
  
en	
  derechos	
  humanos,	
  camino	
  hacia	
  una	
  cultura	
  
de	
  paz,	
  Educación	
  género	
  sensitiva:	
  Paradigma	
  
de	
  una	
  cultura	
  de	
  paz,	
  Prácticas	
  de	
  justicia	
  
restaurativa	
  para	
  una	
  cultura	
  de	
  paz,	
  y	
  
Evaluación	
  del	
  proceso	
  de	
  desarrollo	
  profesional	
  
docente.	
  	
  Se	
  entregó	
  al	
  Ministerio	
  de	
  Educación	
  
Pública	
  y	
  se	
  encuentra	
  pendiente	
  de	
  recibido	
  
final.

La	
  UPAZ	
  entregó	
  el	
  material	
  a	
  UNESCO	
  y	
  
está	
  pendiente	
  establecer	
  con	
  el	
  MEP	
  su	
  
uso	
  a	
  futuro	
  en	
  centros	
  educativos.

$70.000,00 $70.000,00 $70.000,00 100%

1.5.4.	
  Actualizar	
  la	
  currícula	
  de	
  la	
  Escuela	
  Nacional	
  
de	
  Policía	
  para	
  promover	
  la	
  formación	
  de	
  los	
  
policías	
  en	
  una	
  perspectiva	
  de	
  Derechos	
  Humanos	
  
con	
  énfasis	
  en	
  niñez	
  y	
  adolescencia.	
  (Red	
  Nacional).

UNICEF	
  
(UPEACE) MSP	
  

Esta	
  actividad	
  fue	
  reajustada	
  en	
  los	
  siguientes	
  
términos:	
  Se	
  entregó	
  un	
  diagnóstico	
  y	
  propuesta	
  
de	
  actualización	
  del	
  currículo	
  para	
  la	
  Escuela	
  
Nacional	
  de	
  Policía.	
  	
  Sin	
  embargo,	
  el	
  documento	
  
se	
  incorporó	
  a	
  un	
  proceso	
  mayor	
  que	
  el	
  
Gobierno	
  de	
  Costa	
  Rica	
  está	
  realizando	
  para	
  
reformular	
  y	
  reestructurar	
  integralmente	
  este	
  
centro	
  de	
  formación,	
  de	
  modo	
  que	
  el	
  material	
  
no	
  podrá	
  tener	
  una	
  aplicación	
  inmediata	
  sino	
  
que	
  tendrá	
  que	
  ser	
  valorado	
  a	
  la	
  luz	
  de	
  los	
  
próximos	
  pasos	
  en	
  el	
  proyecto	
  nacional	
  sobre	
  la	
  
Escuela.	
  	
  De	
  modo	
  concomitante,	
  se	
  solicitó	
  a	
  la	
  
Universidad	
  para	
  la	
  Paz	
  la	
  elaboración	
  de	
  
módulos	
  de	
  capacitación	
  para	
  ser	
  utilizados	
  en	
  
las	
  actividades	
  de	
  la	
  Dirección	
  de	
  Programas	
  
Preventivos,	
  para	
  atender	
  así	
  las	
  necesidades	
  
inmediatas.	
  	
  La	
  UPAZ	
  ha	
  aceptado	
  incluso	
  
agregar	
  dos	
  módulos	
  adicionales	
  que	
  cubrirá	
  con	
  
fondos	
  complementarios.

$47.000,00 $47.000,00 $47.000,00 100%

1.5.5.	
  Elaboración	
  de	
  guías	
  didácticas	
  para	
  
capacitación	
  sobre	
  el	
  Impacto	
  Diferenciado	
  de	
  
Violencia	
  entre	
  hombres	
  y	
  mujeres.	
  (Red	
  Nacional).

ONU-­‐
HABITAT MSP

Realización	
  del	
  taller	
  de	
  validación	
  de	
  la	
  guía.	
  La	
  
capacitación	
  a	
  formadores	
  y	
  formadoras	
  será	
  
postergada	
  para	
  2012,	
  debido	
  a	
  una	
  	
  revisión	
  
adicional	
  de	
  la	
  guía	
  de	
  capacitación.

Se	
  está	
  concluyendo	
  una	
  mediación	
  
pedagógica	
  de	
  la	
  Guía	
  sobre	
  impacto	
  
diferenciado	
  de	
  violencia	
  entre	
  hombres	
  y	
  
mujeres.	
  	
  

$10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 100%



NACIONAL

1.5.6.	
  Construcción	
  de	
  una	
  herramienta	
  jurídica	
  
sobre	
  medidas	
  de	
  prevención	
  relacionadas	
  con	
  
chatarreras,	
  máquinas	
  tragamonedas	
  y	
  patentes	
  de	
  
licores	
  (Nacional)

PNUD Mjusticia

A	
  partir	
  de	
  una	
  extensa	
  consulta	
  a	
  diferentes	
  
instituciones,	
  especialmente	
  las	
  
municipalidades,	
  y	
  de	
  una	
  amplia	
  revisión	
  de	
  la	
  
legislación,	
  se	
  ha	
  elaborado	
  un	
  material	
  de	
  
carácter	
  didáctico	
  dirigido	
  a	
  fortalecer	
  las	
  
capacidades	
  de	
  funcionarios	
  públicos	
  para	
  
reconocer	
  el	
  riesgo	
  de	
  ciertas	
  actividades	
  	
  
–especialmente	
  para	
  la	
  población	
  entre	
  los	
  12	
  y	
  
24	
  años	
  de	
  edad-­‐,	
  identificar	
  la	
  normativa	
  para	
  
su	
  control	
  y	
  entender	
  su	
  	
  posible	
  
encadenamiento	
  con	
  el	
  delito	
  y	
  la	
  violencia.	
  Se	
  
trata	
  de	
  un	
  manual	
  dirigido	
  a	
  facilitar	
  la	
  labor	
  de	
  
supervisión	
  y	
  control	
  de	
  esas	
  actividades	
  y	
  
promover	
  la	
  coordinación	
  entre	
  las	
  instituciones	
  
responsable	
  de	
  su	
  atención	
  desde	
  diferentes	
  
áreas.	
  Además,	
  permite	
  informar	
  a	
  la	
  ciudadanía	
  
de	
  los	
  medios	
  disponibles	
  a	
  los	
  que	
  puede	
  acudir	
  
para	
  denunciar	
  comportamientos	
  irregulares	
  en	
  
torno	
  a	
  las	
  mencionadas	
  actividades.	
  En	
  este	
  
etapa,	
  el	
  desarrollo	
  se	
  ha	
  centrado	
  en	
  máquinas	
  
tragamonedas,	
  venta	
  de	
  licores,	
  chatarreras,	
  
proyección	
  de	
  material	
  audiovisual,	
  salas	
  de	
  
masajes	
  y	
  lotes	
  baldíos.

A	
  partir	
  de	
  toda	
  la	
  información	
  
recolectada	
  se	
  ha	
  elaborado	
  una	
  
herramienta	
  sobre	
  la	
  cual	
  se	
  ha	
  venido	
  
trabajando	
  para	
  constatar	
  su	
  actualidad	
  
jurídica	
  y	
  cobertura	
  de	
  recursos	
  
institucionales	
  y	
  normativos.	
  Esto	
  debido	
  
a	
  cambios	
  legislativos	
  recientes	
  que	
  
afectan	
  el	
  contenido	
  y	
  vigencia	
  del	
  
documento.	
  A	
  la	
  fecha	
  de	
  este	
  informe	
  se	
  
están	
  terminando	
  los	
  ajustes	
  para	
  finalizar	
  
la	
  diagramación	
  para	
  imprenta.	
  

$3.400,00 $3.400,00 $3.400,00 100%

RESULTADO	
  2

2.1.1.	
  Apoyo	
  al	
  elaboración	
  del	
  Plan	
  Nacional	
  de	
  
Convivencia	
  por	
  medio	
  de	
  la	
  consulta	
  a	
  los	
  distintos	
  
actores	
  de	
  la	
  comunidad	
  estudiantil.	
  (Red	
  Nacional)	
  

UNICEF MEP
Conclusión	
  de	
  los	
  4	
  módulos	
  del	
  PNC.	
  Se	
  elaboró	
  
un	
  Decreto,	
  más	
  un	
  proceso	
  de	
  inducción	
  a	
  
docentes	
  y	
  adolescentes	
  sobre	
  el	
  plan.	
  	
  

Los	
  planes	
  de	
  convivencia	
  en	
  centros	
  
educativos	
  se	
  hacen	
  con	
  la	
  participación	
  
de	
  estudiantes	
  elegidos	
  en	
  el	
  seno	
  de	
  la	
  
Asamblea	
  de	
  Representantes,	
  que	
  es	
  el	
  
uno	
  de	
  los	
  órganos	
  del	
  Gobierno	
  
Estudiantil.	
  Se	
  hizo	
  una	
  presentación	
  del	
  
programa	
  Convivir,	
  a	
  propósito	
  del	
  
espacio	
  de	
  participación	
  que	
  se	
  abre	
  en	
  el	
  
decreto	
  de	
  creación,	
  la	
  responsabilidad	
  de	
  
la	
  Asamblea	
  de	
  Representantes	
  y	
  de	
  toda	
  
la	
  comunidad	
  estudiantil.	
  	
  Lo	
  anterior	
  en	
  	
  
el	
  marco	
  de	
  los	
  procesos	
  de	
  capacitación	
  
en	
  participación	
  política	
  y	
  procesos	
  
electorales	
  con	
  2500	
  estudiantes.	
  Se	
  
realizar{on	
  conversatorio	
  sobre	
  el	
  tema	
  de	
  
convivencia	
  y	
  el	
  programa	
  en	
  el	
  Encuentro	
  
Nacional	
  de	
  Líderes	
  de	
  Colegios	
  Técnicos	
  
Profesionales	
  (110	
  estudiantes)

$0,00 $0,00 $0,00

PRODUCTO	
  2.1.	
  Adopción	
  y	
  difusión	
  de	
  una	
  estrategia	
  nacional	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  en	
  los	
  centros	
  educativos.



NACIONAL

2.1.2.	
  Elaboración	
  del	
  Plan	
  Nacional	
  de	
  Convivencia	
  
Educativa	
  mediante	
  un	
  pacto	
  social	
  participativo	
  
(Red	
  Nacional).

UNICEF	
  
(UNESCO) MEP

Mediante	
  la	
  adopción	
  de	
  un	
  decreto	
  ejecutivo,	
  la	
  
Presidencia	
  de	
  la	
  República	
  y	
  el	
  Ministerio	
  de	
  
Educación	
  Pública	
  lanzaron	
  el	
  Programa	
  
Convivir,	
  el	
  día	
  30	
  de	
  setiembre	
  de	
  2011,	
  en	
  
ceremonia	
  oficial	
  en	
  el	
  nuevo	
  Estadio	
  Nacional	
  
ante	
  diez	
  mil	
  personas,	
  que	
  incluyeron	
  
autoridades	
  del	
  Gobierno	
  Central,	
  municipales,	
  
delegaciones	
  de	
  las	
  agencias	
  internacionales,	
  
cuerpo	
  diplomático,	
  profesores	
  y	
  profesoras	
  y	
  
estudiantes.	
  	
  El	
  fin	
  de	
  semana	
  siguiente	
  se	
  pasó	
  
un	
  resumen	
  por	
  cadena	
  nacional	
  de	
  televisión.	
  	
  
Asimismo,	
  se	
  llevaron	
  a	
  cabo	
  dos	
  procesos	
  de	
  
inducción	
  sobre	
  el	
  Programa	
  Convivir,	
  una	
  con	
  
docentes	
  y	
  otra	
  con	
  estudiantes	
  de	
  diferentes	
  
centros	
  educativos	
  	
  de	
  primaria	
  y	
  secundaria,	
  	
  
con	
  el	
  objetivo	
  principal	
  de	
  realizar	
  un	
  
acercamiento	
  a	
  los	
  principales	
  lineamientos	
  del	
  
Programa	
  Convivir.	
  	
  Como	
  un	
  objetivo	
  de	
  este	
  	
  
proceso	
  de	
  inducción	
  es	
  la	
  aceptación	
  hacia	
  el	
  
Programa,	
  y	
  que	
  el	
  tema	
  de	
  convivencia	
  sea	
  
considerado	
  prioritario	
  por	
  parte	
  de	
  las	
  personas	
  
responsables	
  de	
  los	
  centros	
  educativos,	
  	
  esto	
  se	
  
desarrolló	
  en	
  forma	
  paralela	
  a	
  una	
  	
  mediación	
  
pedagógica	
  de	
  los	
  4	
  módulos	
  para	
  contar	
  con	
  
una	
  guía	
  didáctica.	
  	
  

El	
  MEP	
  solicitó	
  dar	
  seguimiento	
  a	
  la	
  	
  
elaboración	
  e	
  implementación	
  de	
  
protocolos	
  para	
  educación	
  general	
  básica	
  
así	
  como	
  el	
  trabajo	
  con	
  los	
  centros	
  
educativos	
  articulando	
  con	
  los	
  docentes,	
  
directores	
  y	
  actores	
  sociales,	
  las	
  
actividades	
  de	
  educación	
  relaizadas	
  
durante	
  los	
  3	
  años	
  del	
  programa.

$53.000,00 $53.000,00 $53.000,00 100%

2.1.3.1.	
  Acompañamiento	
  a	
  la	
  implementación	
  del	
  
PNC.	
  (Red	
  Nacional) UNICEF MEP

Después	
  del	
  lanzamiento	
  se	
  realizaron	
  tres	
  
acciones	
  principales:	
  	
  (i)	
  diseño	
  de	
  componentes	
  
y	
  acciones	
  para	
  la	
  implementación	
  en	
  los	
  centros	
  
educativos	
  (ii)	
  organización	
  y	
  planeamiento	
  de	
  la	
  
primera	
  fase	
  de	
  la	
  capacitación	
  y	
  (iii)	
  
capacitación	
  de	
  miembros	
  del	
  grupo	
  convivir	
  de	
  
cada	
  centro	
  educativo	
  de	
  los	
  9	
  cantones	
  	
  Un	
  
desarrollo	
  mayor	
  de	
  estas	
  actividades	
  será	
  
liderado	
  por	
  el	
  MEP,	
  quien	
  ya	
  ha	
  designado	
  al	
  
Departamento	
  de	
  Vida	
  Estudiantil	
  como	
  el	
  
responsable	
  de	
  	
  la	
  ejecución	
  del	
  Programa	
  
Convivir	
  y	
  el	
  	
  proceso	
  de	
  inducción	
  sobre	
  la	
  
implementación	
  de	
  las	
  guías	
  a	
  las	
  diferentes	
  
direcciones	
  regionales	
  de	
  incidencia	
  de	
  los	
  9	
  
cantones,	
  ya	
  que	
  ellos	
  serán	
  los	
  responsables	
  de	
  
bajar	
  la	
  implementación	
  en	
  los	
  centros	
  
educativos	
  que	
  seleccionen.	
  Por	
  otro	
  lado,	
  	
  la	
  
Viceministra	
  Académica	
  del	
  MEP	
  realizó	
  un	
  
presentación	
  sobre	
  la	
  forma	
  en	
  que	
  concibenla	
  
implementación	
  del	
  Programa	
  Nacional	
  de	
  
Convivencia.

Se	
  ha	
  trabajado	
  en	
  el	
  fortalecimiento	
  de	
  la	
  
Dirección/Departamento	
  de	
  Vida	
  Estudiantil,	
  
responsable	
  de	
  la	
  ejecución	
  de	
  este	
  proceso,	
  que	
  
no	
  solo	
  será	
  para	
  los	
  9	
  cantones	
  que	
  participantan	
  
del	
  Programa	
  Conjunto,	
  si	
  no	
  que	
  se	
  está	
  
manejando	
  para	
  un	
  ámbito	
  nacional.	
  En	
  este	
  
semestre	
  se	
  ha	
  conceptualizado	
  la	
  elaboración	
  de	
  
un	
  video	
  (en	
  proceso),	
  con	
  el	
  objetivo	
  de	
  
promocionar	
  el	
  Programa	
  Convivir,	
  lograr	
  que	
  
diferentes	
  sectores	
  de	
  la	
  sociedad	
  se	
  motiven	
  e	
  
involucren	
  en	
  este	
  proceso.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Por	
  otro	
  lado,	
  se	
  está	
  documentando	
  la	
  estrategia	
  
de	
  implementacion	
  para	
  los	
  centros	
  educativos,	
  la	
  
cual	
  parte	
  de	
  una	
  capacitación	
  bajo	
  el	
  concepto	
  de	
  
"cascada",	
  que	
  esta	
  siga	
  llegando	
  a	
  los	
  diferentes	
  
niveles	
  desde	
  las	
  regionales,	
  hasta	
  los	
  directores	
  de	
  
las	
  escuelas	
  y	
  colegios.	
  	
  A	
  su	
  vez,	
  desde	
  la	
  Dirección	
  
de	
  Vida	
  Estudiantil	
  se	
  están	
  haciendo	
  esfuerzos	
  por	
  
documentar	
  las	
  diferentes	
  experiencias	
  que	
  se	
  han	
  
realizado	
  desde	
  los	
  centros	
  educativos,	
  destacando	
  
los	
  siguientes	
  ejes	
  tematicos:	
  arte,	
  cultura,	
  
deporte,	
  identidad,	
  derechos,	
  participación	
  e	
  	
  
interculturalidad.	
  	
  Se	
  cuenta	
  además	
  con	
  un	
  
analisis	
  que	
  permite	
  establecer	
  criterios	
  para	
  la	
  
escogencia	
  de	
  buenas	
  prácticas	
  de	
  convivencia	
  (se	
  
adjunta).

$45.000,00 $45.000,00 $29.346,00 65%



NACIONAL

2.1.3.2.	
  Acompañamiento	
  a	
  la	
  implementación	
  del	
  
PNC. UNESCO MEP

	
  El	
  objetivo	
  de	
  este	
  proceso	
  fue	
  el	
  de	
  validar	
  con	
  
distintas	
  poblaciones	
  relacionadas	
  con	
  el	
  trabajo	
  
en	
  los	
  centros	
  educativos,	
  los	
  materiales	
  
construidos	
  para	
  apoyar	
  el	
  Programa	
  Convivir,	
  
liderado	
  en	
  esta	
  ocasión	
  por	
  el	
  MEP.	
  	
  El	
  trabajo	
  
concluyó	
  con	
  la	
  sistematización	
  de	
  las	
  
recomendaciones	
  realizadas	
  por	
  los	
  asistentes	
  a	
  
las	
  sesiones	
  de	
  trabajo	
  y	
  con	
  la	
  incorporación	
  de	
  
las	
  sugerencias	
  a	
  la	
  versión	
  final	
  de	
  los	
  
materiales.

Concluido	
  en	
  2011 $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 100%

2.1.4.	
  Seguimiento	
  a	
  la	
  incorporación	
  de	
  los	
  
Protocolos	
  de	
  actuación	
  en	
  los	
  centros	
  educativos UNESCO MEP

Con	
  la	
  finalidad	
  de	
  apoyar	
  la	
  construcción	
  de	
  los	
  
planes	
  de	
  convivencia	
  de	
  cada	
  centro	
  educativo	
  
que	
  pertenecen	
  a	
  los	
  9	
  cantones	
  que	
  forman	
  
parte	
  del	
  PC,	
  se	
  elaboró	
  un	
  documento	
  que	
  
sistematiza	
  y	
  complementa	
  el	
  material	
  existe	
  
relacionado	
  con	
  los	
  protocolos	
  de	
  actuación	
  en	
  
situaciones	
  conflictivas.	
  	
  El	
  objetivo	
  fue	
  el	
  de	
  
dotar	
  a	
  los	
  funcionarios	
  y	
  funcionarias	
  de	
  los	
  
centros	
  educativos	
  de	
  un	
  procedimiento	
  
adecuado	
  a	
  seguir	
  bajo	
  ciertas	
  situaciones	
  de	
  
conflicto	
  en	
  los	
  centros	
  educativos.	
  	
  Los	
  
protocolos	
  cuentan	
  con	
  principios	
  orientadores	
  y	
  
lineamientos	
  generales	
  y	
  abordan	
  los	
  temas;	
  
Armas,	
  drogas,	
  violencia	
  y	
  bullying.	
  	
  Este	
  
material	
  será	
  incorporado	
  al	
  quehacer	
  de	
  los	
  
centros	
  educativos	
  para	
  el	
  ciclo	
  lectivo	
  del	
  2012.

Para	
  el	
  primer	
  semestre	
  del	
  2012	
  se	
  
negoció	
  con	
  el	
  MEP	
  la	
  contratación	
  de	
  una	
  
empresa	
  consultora	
  que	
  elaborara	
  la	
  
adaptación	
  de	
  los	
  protocolos	
  y	
  su	
  
impresión.	
  	
  El	
  proceso	
  de	
  contratación	
  
será	
  concluido	
  enlas	
  siguientes	
  semanas.

$11.000,00 $11.000,00 $11.000,00 100%

2.1.5.	
  Construcción	
  de	
  la	
  campaña	
  de	
  la	
  estrategia	
  
de	
  difusión	
  del	
  Plan	
  Nacional	
  de	
  Convivencia	
  
Educativa	
  (Red	
  Nacional).

UNICEF MEP	
  

Se	
  apoyó	
  el	
  lanzamiento	
  del	
  Programa	
  Convivir	
  
en	
  el	
  Estadio	
  Nacional,	
  y	
  se	
  contribuyó	
  con	
  
signos	
  externos,	
  con	
  la	
  impresión	
  de	
  la	
  Guía	
  
Didáctica	
  del	
  Programa	
  Convivir,	
  para	
  lo	
  cual	
  se	
  
paso	
  por	
  un	
  proceso	
  de	
  diseños,	
  formulación	
  e	
  
impresión	
  así	
  como	
  en	
  formato	
  digital	
  de	
  forma	
  
interactiva	
  de	
  la	
  Guía.	
  

A	
  través	
  de	
  distintos	
  canales	
  y	
  
modalidades	
  de	
  capacitación	
  e	
  
información,	
  se	
  ha	
  dado	
  a	
  cononer	
  el	
  
Programa	
  Convivir	
  entre	
  51	
  personas	
  que	
  
fungen	
  como	
  enlaces	
  en	
  cada	
  una	
  de	
  las	
  
regiones	
  educativas	
  del	
  país,	
  419	
  personas	
  
que	
  tienen	
  funciones	
  de	
  dirección	
  
orientación	
  y	
  docencia	
  en	
  el	
  marco	
  del	
  
Plan	
  200,	
  en	
  capacitación	
  de	
  tres	
  días,	
  y	
  
581	
  personas	
  con	
  perfiles	
  equivalentes	
  al	
  
anterior,	
  a	
  los	
  que	
  se	
  suman	
  supervisores,	
  
en	
  el	
  marco	
  de	
  visitas	
  a	
  circuitos	
  y	
  
convocatorias	
  a	
  centros	
  educativos	
  en	
  
todo	
  el	
  país.

$15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 100%



NACIONAL

RESULTADO	
  2

2.4.1.	
  Desarrollo	
  de	
  mecanismos	
  de	
  información	
  y	
  
comunicación	
  para	
  generar	
  debate,	
  reflexión	
  e	
  
intercambio	
  de	
  experiencias	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  
reactivación,	
  reapropiación	
  y	
  recuperación	
  del	
  
espacio	
  público.	
  (Red	
  Nacional)

ONU-­‐
HÁBITAT

MJusticia	
  
(Municip.

)

Coordinación	
  con	
  el	
  Ministerio	
  de	
  Cultura	
  y	
  
Juventud,	
  la	
  Municipalidad	
  de	
  San	
  José	
  	
  y	
  
DEMUCA	
  para	
  la	
  presentación	
  de	
  las	
  
experiencias	
  de	
  elaboración	
  de	
  Políticas	
  Locales	
  
de	
  Cultura	
  en	
  el	
  marco	
  del	
  Festival	
  Internacional	
  
de	
  las	
  Artes	
  (FIA	
  2012)	
  en	
  marzo	
  2012.

Se	
  realizó	
  el	
  Curso	
  de	
  Gobernanza	
  Local	
  y	
  
Seguridad	
  Ciudana	
  en	
  coordinación	
  con	
  el	
  
IFAM,	
  el	
  PNUD,	
  el	
  Viceministerio	
  de	
  
Justicia	
  y	
  Paz	
  y	
  la	
  Universidad	
  Estatal	
  a	
  
Distancia.	
  Este	
  curso	
  consistió	
  en	
  5	
  
sesiones	
  de	
  dos	
  días	
  cada	
  una,	
  y	
  contó	
  con	
  
la	
  participación	
  de	
  50	
  funcionarios	
  de	
  17	
  
municipalidades	
  del	
  país.	
  

$8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 100%

2.4.2.	
  Taller	
  Nacional	
  de	
  la	
  cultura,	
  el	
  deporte	
  y	
  la	
  
recreación	
  en	
  la	
  promoción	
  y	
  generación	
  de	
  
convivencia	
  en	
  espacios	
  públicos.	
  (Red	
  Nacional)

PNUD Mjusticia Actividad	
  Finalizada.	
  Fuera	
  del	
  periodo	
  de	
  
reporte $0,00 100%

2.4.6.	
  Asistencia	
  técnica	
  en	
  la	
  implementación	
  de	
  
actividades	
  de	
  movilización	
  comunitaria	
  a	
  través	
  
del	
  deporte,	
  la	
  recreación	
  y	
  la	
  cultura.	
  (Red	
  
Nacional)

UNICEF Mjusticia	
  
(MSP)

Actividad	
  desarrollada	
  en	
  5	
  cantones:	
  San	
  José,	
  
Desamparados,	
  Heredia,	
  Limón.	
  Se	
  crea	
  la	
  
campaña	
  de	
  comunicación	
  APAZionate	
  por	
  la	
  
PAZ,	
  con	
  la	
  utilización	
  de	
  algunos	
  signos	
  
externos	
  para	
  la	
  realización	
  de	
  las	
  actividad	
  en	
  
los	
  cantones	
  mencionados	
  

Actividad	
  que	
  se	
  desarrollada	
  en	
  5	
  
cantones:	
  San	
  José,	
  Desamparados,	
  
Heredia,	
  Limón	
  y	
  Santa	
  Cruz,	
  apartir	
  de	
  la	
  
asistencia	
  tecnica	
  para	
  la	
  movilzación	
  
social	
  comunitaria	
  por	
  medio	
  de	
  la	
  
cultura,	
  arte	
  y	
  recreación	
  para	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia.	
  Se	
  trata	
  de	
  un	
  
proceso	
  de	
  construcción	
  de	
  alianzas	
  
estratégicas	
  y	
  fortalecimiento	
  de	
  procesos	
  
iniciados	
  con	
  Apazionate	
  en	
  el	
  2011.	
  Sin	
  
embargo,	
  para	
  el	
  ámbito	
  nacional	
  se	
  tiene	
  
un	
  proceso	
  de	
  recuperación	
  de	
  estas	
  
experiencia	
  en	
  forma	
  narrativa	
  y	
  
audiovisual	
  (en	
  proceso).

$23.017,20 $23.017,20 $22.048,00 96%

2.4.8.	
  Generación	
  de	
  lineamientos	
  urbanísticos	
  con	
  
enfoque	
  transversal	
  de	
  prevención	
  situacional	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz	
  social	
  a	
  través	
  de	
  
conversatorios,	
  foros,	
  grupos	
  focales	
  e	
  
intercambios	
  de	
  experiencias	
  municipales.	
  (Red	
  
Nacional)

ONU-­‐
HÁBITAT

MJusticia	
  
(Municip)

Seminario	
  Participación	
  y	
  Diversidad	
  Social,	
  
coorganizado	
  por	
  la	
  Vicerrectoría	
  de	
  Acción	
  
Social	
  y	
  la	
  Facultad	
  de	
  Arquitectura	
  de	
  la	
  UCR.
Realización	
  del	
  conversatorio	
  "Urbanismo	
  y	
  
convivencia"	
  el	
  26.8.2011	
  con	
  la	
  participación	
  
del	
  profesor	
  Alfonso	
  Solano	
  de	
  Francisco.

Se	
  realizó	
  el	
  Conversatorio	
  "Lineamientos	
  
Urbanos	
  desde	
  una	
  perspectiva	
  de	
  género	
  
y	
  convivencia",	
  realizado	
  en	
  Heredia	
  el	
  día	
  
29	
  de	
  Marzo	
  del	
  2012.	
  Dicha	
  actividad	
  
contó	
  con	
  la	
  participación	
  del	
  personal	
  
técnico	
  de	
  varias	
  municipalidades.	
  
Además,	
  se	
  realizaron	
  múltiples	
  sesiones	
  
de	
  trabajo	
  con	
  personal	
  técnico	
  de	
  la	
  
Municipalidad	
  de	
  Desamparados,	
  del	
  
Ministerio	
  de	
  Vivienda	
  y	
  Urbanismo	
  y	
  
PRODUS,	
  para	
  elaborar	
  un	
  borrador	
  de	
  
lineamientos	
  urbanísticos	
  con	
  enfoque	
  de	
  
género	
  y	
  convivencia	
  para	
  el	
  cantón	
  de	
  
Desamparados.	
  Se	
  está	
  a	
  la	
  espera	
  de	
  una	
  
fecha	
  para	
  su	
  presentación	
  ante	
  el	
  
Concejo	
  Municipal.

$22.000,00 $20.875,00 $18.000,00 82%

2.4.9.	
  Fortalecimiento	
  de	
  los	
  programas	
  
preventivos	
  de	
  seguridad	
  pública	
  en	
  lo	
  nacional	
  y	
  
cantonal	
  y	
  promoción	
  conjunta	
  con	
  actores	
  locales.	
  
(Red	
  Nacional)

PNUD
Mjusticia	
  
(MSP-­‐
MEP)

Este	
  componente	
  de	
  acción	
  enfocado	
  en	
  lo	
  
nacional	
  se	
  concluyó	
  en	
  el	
  período	
  anterior.	
  A	
  
partir	
  de	
  este	
  semestre	
  se	
  fortalece	
  el	
  enfoque	
  
local,	
  por	
  lo	
  que	
  se	
  reportan	
  avances	
  en	
  esta	
  
línea	
  para	
  cada	
  cantón	
  en	
  particular.

$22.500,00 100%

PRODUCTO	
  2.4.	
  Promoción	
  y	
  recuperación	
  de	
  ambientes	
  urbanos	
  para	
  una	
  convivencia	
  comunitaria	
  segura	
  e	
  incluyente	
  (ciudades	
  a	
  puertas	
  abiertas)	
  que	
  amplíen	
  
oportunidades	
  recreativas,	
  culturales	
  y	
  deportivas	
  para	
  y	
  con	
  la	
  participación	
  de	
  NNAJ.



NACIONAL

2.4.10.	
  Capacitación	
  a	
  formadores	
  sobre	
  el	
  Impacto	
  
Diferenciado	
  de	
  Violencia	
  entre	
  hombres	
  y	
  mujeres	
  
dirigido	
  a	
  los	
  equipos	
  policiales	
  por	
  medio	
  de	
  
capacitación	
  a	
  capacitadores.	
  (Red	
  Nacional)

ONU-­‐
HÁBITAT MSP

Realización	
  del	
  taller	
  de	
  validación	
  de	
  la	
  guía.	
  La	
  
capacitación	
  a	
  formadores	
  y	
  formadoras	
  será	
  
postergada	
  para	
  2012,	
  debido	
  a	
  una	
  	
  revisión	
  
adicional	
  de	
  la	
  guía	
  de	
  capacitación.

A	
  solicitud	
  de	
  la	
  Oficina	
  de	
  Género	
  del	
  
Ministerio	
  de	
  Seguridad	
  Pública	
  se	
  
sustituyó	
  la	
  capacitación	
  sobre	
  Impacto	
  
diferenciado	
  de	
  violencia	
  por	
  la	
  
capacitación	
  en	
  masculinidad	
  que	
  se	
  
menciona	
  en	
  la	
  actividad	
  1.4.1.

$8.500,00 $8.500,00 $8.500,00 100%

2.4.11.	
  Capacitación	
  a	
  los/as	
  promotores/as	
  de	
  
DINADECO	
  en	
  el	
  manual	
  de	
  mediación	
  para	
  su	
  
implementación	
  por	
  parte	
  de	
  los	
  Comités	
  Tutelares	
  
en	
  el	
  marco	
  de	
  los	
  SLP	
  en	
  cada	
  una	
  de	
  las	
  
comunidades.	
  (Red	
  Nacional).

UNICEF

MSP,	
  
Mjusticia	
  
(DINADE
CO,	
  PANI)

Se	
  llevó	
  a	
  cabo	
  una	
  capacitación	
  sobre	
  el	
  Modelo	
  	
  
para	
  la	
  Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  y	
  resolución	
  
alternativa	
  de	
  conflictos	
  (RAC),	
  	
  impartida	
  por	
  
DINARAC	
  para	
  funcionarios	
  de	
  DINADECO,	
  la	
  
cual	
  no	
  requirió	
  de	
  recursos	
  por	
  parte	
  del	
  
Programa,	
  quedando	
  estos	
  según	
  conversación	
  
ya	
  sostenida	
  con	
  DINADECO	
  y	
  MSP	
  ,	
  
Viceministerio	
  de	
  Justicia	
  para	
  I	
  semestre	
  del	
  
2012

Actividad	
  que	
  se	
  pensaba	
  desarrollar	
  en	
  el	
  
primer	
  semestre	
  del	
  2012,	
  tal	
  y	
  como	
  se	
  
habia	
  establecido,	
  sin	
  embargo,	
  a	
  partir	
  
de	
  la	
  salida	
  del	
  Ministerio	
  de	
  Seguridad	
  
Pública	
  del	
  PC,	
  no	
  se	
  pudo	
  concretar.	
  Se	
  
espera	
  algún	
  cambio	
  o	
  modificación.

$20.000,00 0%

2.4.15.	
  Sistematización	
  y	
  difusión	
  de	
  buenas	
  
prácticas	
  de	
  promoción	
  y	
  recuperación	
  de	
  espacios	
  
públicos	
  para	
  una	
  convivencia	
  comunitaria	
  segura	
  e	
  
incluyente.	
  (Red	
  Nacional)

ONU-­‐
HÁBITAT

MJusticia	
  
(Municip)

En	
  proceso	
  de	
  sistematización	
  y	
  elaboración	
  de	
  
documento	
  final:	
  (a)	
  Guía	
  para	
  la	
  Activación	
  
Urbana,	
  (b)	
  El	
  proceso	
  participativo	
  en	
  Montes	
  
de	
  Oca:	
  hacia	
  políticas	
  locales	
  de	
  prevención	
  de	
  
violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  convivencia	
  (con	
  
apoyo	
  del	
  MJP	
  y	
  la	
  municipalidad	
  de	
  Montes	
  de	
  
Oca),	
  (c)	
  El	
  proceso	
  participativo	
  en	
  Guararí:	
  
gobernanza	
  local	
  de	
  la	
  convivencia	
  (con	
  el	
  apoyo	
  
de	
  la	
  UCR	
  y	
  el	
  Colegio	
  de	
  Arquitectos	
  de	
  Costa	
  
Rica)	
  y	
  (d)	
  Políticas	
  Locales	
  de	
  Cultura	
  (con	
  el	
  
apoyo	
  de	
  la	
  Municipalidad	
  de	
  San	
  José).

En	
  proceso	
  de	
  sistematización	
  y	
  
elaboración	
  de	
  documento	
  final:	
  (a)	
  Guía	
  
para	
  la	
  Activación	
  Urbana,	
  (b)	
  El	
  proceso	
  
participativo	
  en	
  Montes	
  de	
  Oca:	
  hacia	
  
políticas	
  locales	
  de	
  prevención	
  de	
  
violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  convivencia	
  
(con	
  apoyo	
  del	
  MJP	
  y	
  la	
  municipalidad	
  de	
  
Montes	
  de	
  Oca),	
  (c)	
  El	
  proceso	
  
participativo	
  en	
  Guararí:	
  gobernanza	
  local	
  
de	
  la	
  convivencia	
  (con	
  el	
  apoyo	
  de	
  la	
  UCR	
  
y	
  el	
  Colegio	
  de	
  Arquitectos	
  de	
  Costa	
  Rica,	
  
(d)	
  Políticas	
  Locales	
  de	
  Cultura	
  (con	
  el	
  
apoyo	
  de	
  la	
  Municipalidad	
  de	
  San	
  José)	
  y	
  
e)	
  Publicación	
  del	
  Concurso	
  de	
  Fotografía.

$22.360,00 $17.360,00 $17.360,00 78%



NACIONAL

RESULTADO	
  3

3.1.1.	
  Diseño,	
  producción	
  	
  y	
  ejecución	
  de	
  una	
  
estrategia	
  de	
  comunicación	
  nacional	
  para	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz	
  
(Red	
  Nacional).

PNUD Mjusticia

Se	
  han	
  producido	
  una	
  serie	
  de	
  materiales	
  
diferenciados	
  por	
  cantón	
  que	
  incluyen	
  afiches,	
  
brochures	
  y	
  matrices,	
  asociadas	
  al	
  desarrollo	
  de	
  
cada	
  plan	
  local.	
  Los	
  materiales	
  mantienen	
  una	
  
unidad	
  gráfica	
  pero	
  con	
  rasgos	
  diferenciados	
  
para	
  cada	
  caso.	
  Todos	
  los	
  materiales	
  sirven	
  con	
  
fines	
  prácticas	
  para	
  difundir	
  los	
  contenidos	
  de	
  
los	
  planes	
  y	
  su	
  modelo	
  de	
  gestión.	
  

Durante	
  este	
  período	
  se	
  ha	
  venido	
  
trabajando	
  en	
  una	
  serie	
  de	
  productos,	
  
especialmente	
  dirigidos	
  al	
  trabajo	
  local.	
  
Entre	
  ellos,	
  (1)	
  	
  Planes	
  locales	
  de	
  9	
  
cantones,	
  (2)	
  Herramientas	
  para	
  	
  el	
  
control	
  de	
  factores	
  de	
  riesgo,	
  (3)	
  Síntesis	
  
de	
  resultados	
  de	
  la	
  EVIPREV-­‐11,	
  (4)	
  Guía	
  
para	
  la	
  elaboración	
  de	
  diagnósticos	
  
locales	
  sobre	
  violencia	
  y	
  convivencia.	
  (5)	
  
Guía	
  para	
  la	
  elaboración	
  de	
  planes	
  locales,	
  
(6)	
  Directorio	
  de	
  actores	
  cantonales	
  de	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia,	
  (7)	
  
Metodología	
  para	
  el	
  trabajo	
  en	
  espacios	
  
de	
  recreo	
  en	
  centros	
  educativos	
  y	
  (8)	
  
Sistematización	
  de	
  experiencia	
  del	
  CCCI	
  de	
  
Desamparados.

$8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 100%

3.1.2.	
  Estrategia	
  y	
  plan	
  para	
  abordar	
  el	
  problema	
  de	
  
la	
  violencia	
  en	
  el	
  deporte	
  (Red	
  Nacional). PNUD Mjusticia

Elaboración	
  de	
  un	
  proyecto	
  de	
  ley	
  de	
  carácter	
  
preventivo	
  para	
  el	
  control	
  de	
  la	
  violencia	
  en	
  
espacios	
  deportivos,	
  que	
  otorga	
  a	
  la	
  
institucionalidad	
  pública	
  	
  herramientas	
  
concretas	
  para	
  ese	
  fin..	
  	
  El	
  proyecto	
  de	
  ley	
  fue	
  
presentado	
  ante	
  las	
  federaciones	
  deportivas,	
  
representantes	
  de	
  clubes	
  y	
  la	
  Asamblea	
  
Legislativa.	
  Actualmente	
  se	
  están	
  recogiendo	
  
comentarios	
  y	
  sugerencias	
  para	
  revisar	
  el	
  

Se	
  ha	
  trabajado	
  a	
  nivel	
  legislativo	
  para	
  
promover	
  el	
  conocimiento	
  de	
  este	
  
proyecto	
  pero	
  sin	
  avances	
  significativos.	
  
Queda	
  pendiente	
  plantear	
  un	
  estrategia	
  
de	
  mayor	
  efectividad	
  para	
  lograr	
  
posicionar	
  el	
  tema	
  en	
  la	
  discusión	
  
legislativa.

$5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 100%

RESULTADO	
  3

3.2.1.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  elaboración	
  y	
  ejecución	
  de	
  un	
  
programa	
  de	
  fortalecimiento	
  de	
  capacidades	
  del	
  
personal	
  de	
  las	
  Casas	
  de	
  Justicia.	
  (Red	
  Nacional).

PNUD Mjusticia

Durante	
  este	
  período	
  se	
  realizó	
  una	
  importante	
  
agenda	
  de	
  capacitación	
  en	
  materia	
  de	
  resolución	
  
de	
  conflictos	
  que	
  permitió	
  fortalecer	
  las	
  
capacidades	
  técnicas	
  de	
  38	
  mediadores,	
  entre	
  
ellos	
  quienes	
  colaboran	
  en	
  las	
  Casas	
  de	
  Justicia.	
  
Este	
  proceso,	
  más	
  allá	
  de	
  dotar	
  a	
  estas	
  personas	
  
de	
  herramientas	
  jurídicas	
  y	
  prácticas	
  en	
  este	
  
tema,	
  dota	
  de	
  un	
  impulso	
  importante	
  para	
  esta	
  
modalidad	
  de	
  resolución	
  de	
  conflictos	
  en	
  el	
  país.

Durante	
  este	
  período	
  se	
  realizó	
  un	
  
proceso	
  de	
  capacitación	
  y	
  acreditación	
  de	
  
mediadoes	
  de	
  los	
  canontes	
  de	
  Heredia,	
  
Moravia	
  y	
  Limón	
  en	
  la	
  Universidad	
  
Católica	
  ubicada	
  en	
  Moravia.	
  En	
  total	
  se	
  
capacitó	
  a	
  33	
  personas.	
  Este	
  esfuerzo	
  
representa	
  un	
  forma	
  de	
  fortalecer	
  a	
  las	
  
Casas	
  de	
  Jusitcia	
  de	
  Limón	
  y	
  Heredia,	
  y	
  
mejorar	
  las	
  perspectivas	
  para	
  ofrecer	
  una	
  
opción	
  institucional	
  de	
  este	
  tipo	
  al	
  cantón	
  
de	
  Moravia,	
  sea	
  atendiendo	
  a	
  su	
  
población	
  a	
  través	
  de	
  	
  la	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  
de	
  Montes	
  de	
  Oca	
  o	
  con	
  la	
  fundación	
  de	
  
una	
  casa	
  propia.	
  De	
  hecho,	
  uno	
  de	
  los	
  
efectos	
  no	
  esperados	
  fue	
  el	
  ofrecimiento	
  
de	
  la	
  Universidad	
  Católica	
  de	
  acoger	
  una	
  	
  
Casa	
  de	
  Justicia	
  para	
  el	
  cantón	
  en	
  su	
  
propia	
  sede.

$7.000,00 $9.130,00 $9.130,00 130%

3.2.2.	
  Constitución	
  de	
  una	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  Móvil	
  
para	
  la	
  promoción	
  y	
  difusión	
  de	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  (Red	
  Nacional).

PNUD Mjusticia
La	
  dotación	
  de	
  equipos	
  a	
  las	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  fue	
  
desarrollado	
  en	
  el	
  período	
  anterior.	
  Actividad	
  
Finalizada.	
  Fuera	
  del	
  periodo	
  de	
  reporte

$3.000,00 0%

PRODUCTO	
  3.1	
  Difusión	
  de	
  valores	
  democráticos	
  y	
  de	
  convivencia	
  pacífica	
  a	
  nivel	
  nacional.

PRODUCTO	
  3.2	
  Promoción	
  y/o	
  fortalecimiento	
  de	
  los	
  mecanismos	
  RAC	
  en	
  los	
  9	
  cantones.



NACIONAL

3.2.3.	
  Promoción	
  de	
  las	
  Casas	
  de	
  Justicia	
  (Nacional). PNUD Mjusticia

Se	
  ha	
  mantenido	
  el	
  apoyo	
  para	
  el	
  
fortalecimiento	
  y	
  expansión	
  de	
  las	
  Casas	
  de	
  
Justicia,	
  no	
  solo	
  en	
  su	
  ámbito	
  de	
  mediación	
  de	
  
conflictos	
  sino	
  también	
  en	
  materia	
  de	
  
proyección	
  social.	
  	
  En	
  este	
  período	
  se	
  mantuvo	
  
el	
  apoyo	
  a	
  la	
  Casa	
  de	
  justicia	
  de	
  Limón,	
  
financiando	
  la	
  permanencia	
  de	
  una	
  facilitadora.	
  	
  
En	
  el	
  caso	
  de	
  ese	
  cantón,	
  la	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  ha	
  
adquirido	
  un	
  rol	
  especial	
  de	
  liderazgo	
  para	
  el	
  
impulso	
  de	
  proceso	
  locales	
  para	
  la	
  promoción	
  de	
  
la	
  convivencia	
  y	
  la	
  paz,	
  especialmente	
  en	
  torno	
  a	
  
los	
  planes	
  locales.	
  	
  El	
  modelo	
  de	
  Limón	
  
constituye	
  una	
  experiencia	
  exitosa	
  que,	
  más	
  allá	
  
de	
  las	
  diferencias	
  de	
  contexto,	
  permite	
  una	
  serie	
  
de	
  enseñanzas	
  útiles	
  para	
  la	
  gestión	
  de	
  otras	
  
Casas	
  de	
  Justicia.

Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  
período	
  anterior $9.000,00 $9.000,00 $9.000,00 100%

RESULTADO	
  3

3.3.1.	
  Taller	
  nacional	
  sobre	
  capacitación	
  en	
  
televisión	
  para	
  personas	
  jóvenes	
  sobre	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  la	
  promoción	
  de	
  la	
  paz.	
  
(Nacional)

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP)

Actividad	
  Finalizada.	
  Fuera	
  del	
  periodo	
  de	
  
reporte $0,00 $0,00 $0,00

$554.747,20 $497.252,20 #########

PRODUCTO	
  3.3	
  Desarrollo	
  de	
  capacidades	
  de	
  comunicación	
  	
  asertiva	
  en	
  grupos	
  de	
  jóvenes	
  para	
  la	
  promoción	
  del	
  diálogo	
  y	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia.



AGUIRRE

I	
  Trim	
  (Jul-­‐
Sept	
  11)

II	
  Trim	
  
(Oct-­‐Dic	
  

11)

III	
  Trim	
  
(En-­‐Mar	
  

12)

IV	
  Trim	
  
(Abri-­‐Jun	
  
12)

Cantidad	
  total	
  
planificada

Cantidad	
  total	
  
comprometida

Cantidad	
  total	
  
ejecutada

%	
  de	
  
ejecución

RESULTADO	
  1

1.1.2.	
  Fortalecimiento	
  de	
  capacidades	
  locales	
  para	
  la	
  
implementación	
  de	
  la	
  POLSEPAZ.	
  (Red	
  Nacional) PNUD MJusticia

Durante	
  este	
  período	
  se	
  avanzó	
  en	
  el	
  proceso	
  de	
  actualización	
  
del	
  Plan	
  Local	
  y	
  planificación	
  de	
  acciones	
  teniendo	
  como	
  
referente	
  los	
  lineamientos	
  de	
  la	
  POLSEPAZ.	
  Con	
  ese	
  objetivo,	
  se	
  
llevó	
  a	
  cabo	
  un	
  taller	
  con	
  participación	
  de	
  los	
  diversos	
  actores	
  
que	
  han	
  venido	
  interviniendo	
  en	
  el	
  proceso.	
  Se	
  considera	
  de	
  
gran	
  importancia	
  que	
  en	
  este	
  caso	
  se	
  dirijan	
  esfuerzo	
  al	
  
desarrollo	
  de	
  oportunidades	
  de	
  convivencia	
  a	
  través	
  de	
  
espacios	
  públicos	
  seguros	
  e	
  incluyentes	
  para	
  la	
  comunidad.	
  En	
  
ese	
  sentido	
  ha	
  venido	
  trabajando	
  con	
  la	
  Municipalidad	
  y	
  otros	
  
actores	
  locales.	
  

$4.830,00 $4.300,00 $4.300,00 89%

1.1.4.	
  Facilitación	
  de	
  la	
  estrategia	
  nacional	
  del	
  programa	
  
conjunto	
  para	
  la	
  constitución	
  de	
  las	
  redes	
  y	
  la	
  
elaboración	
  de	
  los	
  Planes	
  Cantonales	
  (contratación	
  de	
  
los	
  facilitadores	
  cantonales).	
  (Nacional)

PNUD Mjusticia

Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior.	
  No	
  
obstante	
  debe	
  destacarse	
  en	
  este	
  punto	
  la	
  acciones	
  
emprendidas	
  con	
  fines	
  de	
  corrrección	
  y	
  contención	
  frente	
  al	
  
problema	
  suscitado	
  por	
  la	
  apertura	
  de	
  una	
  causa	
  penal	
  contra	
  
el	
  Alcalde	
  que	
  produjo	
  la	
  suspensión	
  de	
  su	
  cargo.	
  Mucho	
  del	
  
trabajo	
  de	
  articulación	
  que	
  se	
  habían	
  realizado,	
  fue	
  posible	
  por	
  
su	
  liderazgo.	
  Frente	
  a	
  su	
  separación	
  existió	
  un	
  riesgo	
  claro	
  de	
  
fragmentación	
  y	
  abandono	
  de	
  las	
  iniciativas.	
  No	
  obstante,	
  el	
  
programa	
  actuó	
  a	
  tiempo,	
  apoyó	
  a	
  la	
  Vicealcaldesa	
  en	
  su	
  
gestión	
  y	
  participó	
  activamente	
  para	
  sostener	
  la	
  red	
  establecida	
  
con	
  instituciones	
  y	
  organizaciones	
  locales.	
  Todo	
  esto	
  permitió	
  
superar	
  ese	
  momento	
  sin	
  mayores	
  efectos	
  para	
  el	
  proyecto	
  y,	
  
especialmente,	
  para	
  la	
  articulación	
  lograda	
  a	
  nivel	
  local.

$2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 100%

RESULTADO	
  1

1.2.1.	
  Mapeo	
  de	
  redes	
  actuales. PNUD Mjusticia Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 100%

1.2.2.	
  Identificación	
  de	
  actores	
  clave	
  locales	
  y	
  redes	
  
existentes	
  y	
  constitución	
  del	
  Equipo	
  Facilitador	
  Local,	
  
bajo	
  el	
  liderazgo	
  del	
  gobierno	
  local.

ONU-­‐
HÁBITAT Mjusticia $2.889,00

1.2.3.	
  Promoción	
  de	
  resultados	
  taller	
  8	
  y	
  9	
  de	
  setiembre	
  
y	
  otros	
  insumos. PNUD	
   Mjusticia $0,00

1.2.4.	
  Desarrollo	
  de	
  un	
  plan	
  de	
  trabajo	
  con	
  el	
  Equipo	
  
Facilitador	
  Local	
  que	
  contemple	
  el	
  fortalecimiento	
  
interno,	
  la	
  proyección	
  y	
  la	
  priorización	
  de	
  ejes	
  
estratégicos	
  para	
  el	
  Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐
HÁBITAT Mjusticia

El	
  día	
  14	
  de	
  febrero	
  del	
  2012	
  se	
  realizó	
  una	
  revisión	
  del	
  avance	
  
en	
  el	
  cumplimiento	
  del	
  Plan	
  Local	
  y	
  la	
  identificación	
  de	
  
prioridades	
  para	
  el	
  2012.	
  ONU-­‐Hábitat	
  acompañó	
  la	
  revisión,	
  
participando	
  en	
  las	
  mesas	
  de	
  espacio	
  público	
  y	
  de	
  género.	
  Uno	
  
de	
  los	
  principales	
  resultados	
  obtenidos	
  es	
  	
  la	
  reactivación	
  del	
  
Malecón,	
  habilitandolo	
  para	
  realizar	
  actividades	
  para	
  la	
  
comunidad.

$2.444,00 $2.444,00 $2.444,00 100%

1.2.5.	
  Coordinación	
  con	
  las	
  demás	
  agencias	
  e	
  
instituciones	
  del	
  Programa	
  Conjunto	
  para	
  las	
  acciones	
  de	
  
capacitación	
  y	
  acompañamiento	
  para	
  el	
  fortalecimiento,	
  
proyección	
  y	
  priorización	
  de	
  ejes	
  estratégicos	
  por	
  los	
  
EFLs.

ONU-­‐
HÁBITAT Mjusticia $1.167,00

Actividad
Agencia	
  
de	
  la	
  
ONU

Instancia	
  
pública	
  

Trimestre	
  de	
  Ejecución

PRODUCTO	
  1.1	
  	
  Política	
  nacional	
  	
  y	
  estrategia	
  que	
  articulen	
  acciones	
  de	
  las	
  instituciones	
  nacionales	
  y	
  locales	
  en	
  el	
  ámbito	
  cantonal.

PRODUCTO	
  1.2	
  Creación	
  de	
  nueve	
  redes	
  cantonales	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica.

Progreso	
  de	
  ejecución	
  financiera	
  	
  
JUNIO	
  2009	
  -­‐	
  JUNIO	
  2012	
  (ACUMULADO)Descripción	
  del	
  avance	
  en	
  la	
  

actividad/subactividades
ENERO-­‐JUNIO	
  2012



AGUIRRE

RESULTADO	
  1

1.3.3.	
  Asistencia	
  técnica	
  para	
  el	
  fortalecimiento	
  del	
  SLP	
  y	
  
para	
  la	
  elaboración	
  del	
  plan	
  de	
  acción	
  local	
  en	
  materia	
  
de	
  niñez	
  y	
  adolescencia.

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO)

En	
  la	
  actualidad	
  por	
  diferentes	
  razones,	
  el	
  SSLP,	
  se	
  encuentra	
  
nuevamente	
  en	
  proceso	
  de	
  conformación,	
  y	
  lo	
  están	
  haciendo	
  
al	
  seguir	
  el	
  ejemplo	
  de	
  otros	
  SLP,	
  de	
  partir	
  de	
  grupos	
  ya	
  
conformados,	
  en	
  este	
  caso	
  la	
  CONACOES	
  que	
  nuevamente	
  toma	
  
fuerza	
  en	
  el	
  cantón	
  y	
  desde	
  donde	
  el	
  PANI	
  espera	
  potenciar	
  la	
  
reactivación	
  tanto	
  del	
  SLP	
  como	
  de	
  la	
  JPNA,	
  otro	
  aspecto	
  que	
  
cabe	
  mencionar	
  es	
  el	
  impulso	
  que	
  desde	
  la	
  recién	
  conformación	
  
del	
  CCCI	
  liderado	
  por	
  la	
  Municipalidad	
  se	
  le	
  está	
  dando	
  al	
  PANI,	
  
para	
  que	
  desde	
  este	
  espacio	
  potencie	
  el	
  trabajo	
  de	
  proyección	
  
hacia	
  la	
  población	
  de	
  personas	
  menores	
  de	
  edad.

$17.019,71 $12.500,00 $18.628,39 109%

RESULTADO	
  1

1.4.2.	
  Análisis	
  de	
  la	
  aplicación	
  de	
  la	
  Política	
  Nacional	
  de	
  
Igualdad	
  y	
  Equidad	
  de	
  Género	
  en	
  el	
  cantón	
  en	
  sus	
  
aspectos	
  relacionados	
  con	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz.

ONU-­‐
HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.444,00 $1.444,00 $1.444,00 100%

1.4.3.	
  Desarrollo	
  de	
  procesos	
  de	
  fortalecimiento	
  de	
  las	
  
instancias	
  locales	
  para	
  la	
  inclusión	
  del	
  enfoque	
  de	
  
género	
  en	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  
la	
  paz	
  social.

ONU-­‐
HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$3.889,00 $3.889,00 $3.889,00 100%

1.4.4.	
  Definición	
  de	
  componentes	
  de	
  género	
  en	
  el	
  Plan	
  
Cantonal.

ONU-­‐
HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.778,00 $1.778,00 $1.778,00 100%

1.4.5.	
  Talleres	
  para	
  la	
  elaboración	
  de	
  la	
  Agenda	
  de	
  
Género	
  en	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  la	
  promoción	
  de	
  
la	
  paz	
  como	
  parte	
  integral	
  del	
  Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐
HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$2.556,00 $2.556,00 $2.556,00 100%

RESULTADO	
  1

1.5.1.	
  Realización	
  de	
  la	
  encuesta	
  de	
  victimización	
  
distrital	
  (Nacional). PNUD Mjusticia

Durante	
  este	
  período	
  se	
  ha	
  trabajado	
  en	
  la	
  elaboración	
  de	
  una	
  
versión	
  sintética	
  para	
  referencia	
  de	
  los	
  socios	
  cantonales,	
  
incluyendo	
  un	
  ficha	
  técnica	
  de	
  la	
  encuesta	
  y	
  fichas	
  
independientes	
  con	
  un	
  síntesis	
  de	
  los	
  resultados	
  distritales.	
  En	
  
estos	
  momentos	
  el	
  producto	
  se	
  encuentra	
  en	
  fase	
  de	
  
diagramación	
  para	
  impresión.	
  

$13.525,00 $15.942,00 $15.942,00 118%

1.5.6.	
  Construcción	
  de	
  una	
  herramienta	
  jurídica	
  sobre	
  
medidas	
  de	
  prevención	
  relacionadas	
  con	
  chatarreras,	
  
maquinas	
  tragamonedas	
  y	
  patentes	
  de	
  licores	
  (Red	
  
Nacional).

PNUD Mjusticia

A	
  partir	
  de	
  toda	
  la	
  información	
  recolectada	
  se	
  ha	
  elaborado	
  una	
  
herramienta	
  sobre	
  la	
  cual	
  se	
  ha	
  venido	
  trabajando	
  para	
  
constatar	
  su	
  actualidad	
  jurídica	
  y	
  cobertura	
  de	
  recursos	
  
institucionales	
  y	
  normativos.	
  Esto	
  debido	
  a	
  cambios	
  legislativos	
  
recientes	
  que	
  afectan	
  el	
  contenido	
  y	
  vigencia	
  del	
  documento.	
  A	
  
la	
  fecha	
  de	
  este	
  informe	
  se	
  están	
  terminando	
  los	
  ajustes	
  para	
  
finalizar	
  la	
  diagramación	
  para	
  imprenta.	
  

$1.400,00 $1.400,00 $1.400,00 100%

PRODUCTO	
  1.5.	
  Información	
  y	
  herramientas	
  de	
  capacitación	
  disponibles	
  para	
  policías,	
  docentes,	
  personal	
  de	
  los	
  gobiernos	
  locales	
  y	
  organizaciones	
  
comunitarias.

El	
  producto	
  1.4	
  se	
  concluyó	
  definitivamente	
  en	
  Diciembre	
  del	
  
2011,	
  con	
  la	
  presentación	
  de	
  la	
  PIEG	
  Municipal	
  a	
  la	
  Alcaldía	
  y	
  al	
  
Concejo	
  Municipal.	
  	
  Es	
  pertinente	
  señalar	
  que	
  a	
  la	
  fecha	
  aún	
  no	
  
se	
  cuenta	
  con	
  la	
  aprobación	
  del	
  PIEG	
  por	
  parte	
  del	
  Consejo	
  

Municipal

PRODUCTO	
  1.3	
  	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  específica	
  de	
  la	
  niñez	
  y	
  adolescencia	
  con	
  un	
  enfoque	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  a	
  través	
  de	
  los	
  Sistemas	
  Locales	
  
de	
  Protección.

PRODUCTO	
  1.4.	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  con	
  un	
  enfoque	
  transversal	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  de	
  género	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  convivencia.	
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RESULTADO	
  1

1.6.1.	
  Articulación	
  de	
  redes	
  mediante	
  la	
  realización	
  de	
  
procesos	
  participativos	
  de	
  prevención	
  situacional.

ONU-­‐
HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip,	
  
MSP,	
  DPPP)

Revisión	
  y	
  seguimiento	
  del	
  Proyecto	
  de	
  diseño	
  participativo	
  del	
  
Paque	
  Central	
  de	
  Quepos.	
  El	
  presupuesto	
  realizado	
  desde	
  el	
  
Departamento	
  de	
  Ingeniería	
  de	
  la	
  Municipalidad	
  no	
  ha	
  sido	
  
detallado	
  por	
  la	
  ausencia	
  de	
  planos	
  constructivos.	
  Se	
  realizó	
  el	
  
presupuesto	
  con	
  base	
  en	
  el	
  diseño	
  y	
  se	
  está	
  negociando	
  su	
  
presentación	
  ante	
  DINADECO.

$2.056,00 $2.056,00 $2.056,00 100%

1.6.2.	
  Elaboración	
  de	
  las	
  agendas	
  locales	
  del	
  Espacio	
  
Público	
  que	
  permiten	
  priorizar	
  lugares,	
  herramientas	
  y	
  
metodologías	
  de	
  intervención	
  (reactivación,	
  
reapropiación,	
  recuperación).

ONU-­‐
HÁBITAT

MJusticia	
  
(Municip.)

A	
  solicitud	
  de	
  la	
  Municipalidad	
  de	
  Aguirre,	
  se	
  ha	
  trabajado	
  en	
  
una	
  metodología	
  para	
  realizar	
  consultas	
  participativas	
  para	
  la	
  
recuperación	
  del	
  espacio	
  público.	
  Esta	
  metodología	
  será	
  
presentada	
  durante	
  el	
  mes	
  de	
  Julio.

$2.056,00 $2.056,00 $2.056,00 100%

1.6.3.	
  Integración	
  de	
  agendas	
  existentes	
  en	
  aspectos	
  de	
  
prevención	
  de	
  violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz. PNUD Mjusticia $0,00

1.6.4.	
  Talleres	
  de	
  trabajo	
  sobre	
  agendas,	
  prioridades	
  y	
  
proyectos	
  a	
  desarrollar	
  en	
  el	
  Plan	
  Cantonal.

PNUD	
  (ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia	
  
(Municip,	
  
MSP,	
  DPPP)

Se	
  ha	
  venido	
  trabajando,	
  en	
  conjunto	
  con	
  la	
  comunidad,	
  la	
  
municipalidad	
  y	
  las	
  instituciones	
  públicas	
  (especialmente	
  a	
  
través	
  del	
  CCCI)	
  en	
  la	
  priorización	
  de	
  acciones,	
  especialmente	
  
vinculadas	
  a	
  recuperación	
  de	
  espacio	
  público	
  y	
  prevención	
  del	
  
consumo	
  de	
  drogas.	
  

$500,00 $3.200,00 $3.200,00 640%

1.6.5.	
  Formulación	
  del	
  Plan	
  Cantonal.
PNUD	
  (ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia Durante	
  el	
  período	
  se	
  ha	
  trabajado	
  en	
  la	
  actualización	
  
participativa	
  del	
  plan	
  local. $1.000,00 $1.700,00 $1.700,00 170%

1.6.6.	
  Definición	
  de	
  mecanismos	
  de	
  gestión	
  para	
  la	
  
asignación	
  de	
  recursos	
  a	
  las	
  prioridades	
  seleccionadas. PNUD Mjusticia Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $200,00 $200,00 $200,00 100%

1.6.7.	
  Colaboración	
  con	
  la	
  Red	
  Local	
  de	
  Convivencia	
  en	
  la	
  
construcción	
  conjunta	
  de	
  las	
  herramientas	
  y	
  
mecanismos	
  de	
  Información,	
  Monitoreo	
  y	
  Evaluación	
  del	
  
Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐
HÁBITAT Mjusticia

Se	
  ha	
  dado	
  seguimiento	
  al	
  Plan	
  Local	
  de	
  Convivencia	
  por	
  medio	
  
de	
  reuniones	
  con	
  el	
  Consejo	
  Cantonal	
  de	
  Coordinación	
  
Interinstitucional	
  (CCCI),	
  participando	
  directamente	
  en	
  las	
  
mesas	
  de	
  género	
  y	
  espacio	
  público.	
  

$1.667,00 $1.667,00 $1.667,00 100%

1.6.8.	
  Inicio	
  de	
  la	
  ejecución	
  del	
  plan	
  mediante	
  la	
  
priorización	
  por	
  consenso	
  para	
  efectuar	
  una	
  primera	
  
acción	
  estratégica.

PNUD Mjusticia

Se	
  ha	
  continuado	
  el	
  trabajo	
  de	
  coordinación,	
  facilitado	
  por	
  el	
  
PNUD,	
  para	
  la	
  recuperación	
  de	
  espacio	
  público	
  a	
  cargo	
  de	
  ONU	
  
Habitat.	
  	
  Además,	
  se	
  ha	
  venido	
  trabajando	
  en	
  el	
  tema	
  de	
  
prevención	
  de	
  drogas	
  (el	
  cual	
  se	
  insertará	
  en	
  una	
  estrategia	
  
conjunta	
  con	
  el	
  ICD)	
  y	
  en	
  la	
  promoción	
  del	
  deporte,	
  como	
  
mecanismo	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  fortalecimiento	
  del	
  
tejido	
  social,	
  en	
  lo	
  cual	
  participa	
  activamente	
  DIGEPAZ.

$5.000,00 $4.200,00 $2.350,00 47%

PRODUCTO	
  1.6.	
  Plan	
  Estratégico	
  Cantonal	
  para	
  la	
  Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  y	
  la	
  Promoción	
  de	
  la	
  Paz	
  Social	
  con	
  inclusión	
  de	
  una	
  agenda	
  de	
  género	
  y	
  enfoque	
  
de	
  derechos.
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RESULTADO	
  2

2.2.2.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  implementación	
  de	
  planes	
  de	
  
convivencia	
  en	
  centros	
  educativos	
  seleccionados	
  en	
  el	
  
cantón.

UNICEF MEP	
  

Con	
  representantes	
  de	
  la	
  Dirección	
  Regional	
  de	
  Aguirre,	
  se	
  ha	
  
avanzado	
  en	
  procesos	
  de	
  planificación	
  para	
  incorporar	
  en	
  los	
  
centros	
  educativos	
  que	
  abarca	
  esta	
  regional	
  el	
  proceso	
  de	
  la	
  
conformación	
  de	
  las	
  comisiones.	
  En	
  el	
  semestre	
  reportado,	
  un	
  
grupo	
  de	
  docentes	
  capacitado.	
  Se	
  han	
  cubierto	
  a	
  la	
  fecha	
  la	
  
totalidad	
  de	
  directores	
  y	
  supervisores	
  	
  de	
  tres	
  circuitos	
  de	
  la	
  
región	
  Aguirre	
  (según	
  las	
  circunscripciones	
  del	
  MEP).	
  A	
  través	
  
del	
  Plan	
  200,	
  en	
  capacitaciones	
  de	
  3	
  días	
  se	
  ha	
  capacitado	
  a	
  34	
  
personas	
  en	
  cargo	
  de	
  dirección,	
  orientación	
  y	
  docencia	
  en	
  el	
  
cantón.	
  Debe	
  considerarse,	
  además,	
  la	
  inclusión	
  en	
  este	
  
proceso	
  de	
  51	
  enlaces	
  de	
  cada	
  una	
  de	
  las	
  regiones	
  educativas	
  
del	
  país,	
  incluyedo	
  a	
  la	
  que	
  pertenece	
  este	
  cantón.

$11.889,00 $10.000,00 $4.765,00 40%

RESULTADO	
  2

2.3.1,	
  Documento	
  de	
  estrategia	
  de	
  la	
  reinserción	
  
educativa	
  en	
  los	
  centros	
  educativos.	
  (Red	
  Nacional) PNUD Mjusticia,	
  

MEP Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $3.200,00 $3.200,00 $3.200,00 100%

2.3.2.	
  Identificación	
  de	
  condiciones	
  locales	
  que	
  inciden	
  
en	
  la	
  expulsión	
  educativa	
  y	
  selección	
  de	
  centros	
  
educativos.

PNUD Mjusticia Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 100%

2.3.3.	
  Creación	
  y	
  promoción	
  de	
  mesas	
  de	
  diálogo	
  juvenil	
  
(jóvenes	
  fuera	
  del	
  sistema	
  educativo) PNUD Mjusticia Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 100%

2.3.4.	
  Diseño	
  de	
  la	
  estrategia	
  local	
  de	
  reinserción	
  
educativa PNUD Mjusticia Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 100%

2.3.5.	
  Desarrollo	
  de	
  la	
  experiencia	
  piloto	
  en	
  los	
  centros	
  
educativos	
  seleccionados. PNUD Mjusticia Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $8.000,00 $9.000,00 $9.000,00 113%

2.3.6.	
  Institucionalidad	
  de	
  las	
  experiencias	
  (3er	
  año). PNUD Mjusticia
Se	
  está	
  trabajando	
  en	
  la	
  publicación	
  de	
  un	
  informe	
  y	
  guía	
  para	
  
la	
  gestión	
  del	
  problema	
  con	
  participación	
  del	
  centro	
  educativo,	
  
municipalidad	
  y	
  comunidad.

$1.000,00 $0,00 $0,00 0%

RESULTADO	
  2

2.4.3.	
  Identificación	
  y	
  apoyo	
  de	
  iniciativas	
  culturales,	
  
deportivas	
  y	
  recreativas	
  comunitarias	
  que	
  promueven	
  y	
  
generan	
  procesos	
  de	
  convivencia	
  en	
  espacios	
  públicos.

ONU-­‐
HÁBITAT	
  

Mjusticia	
  
(MSP,	
  MEP,	
  
Municip)

$4.889,00 $4.889,00 $4.889,00 100%

2.4.4.	
  Conformación	
  y	
  fortalecimiento	
  de	
  Equipos	
  
Locales	
  de	
  Gestión	
  de	
  Espacios	
  Públicos	
  (ELGEPs).

ONU-­‐
HÁBITAT

MJusticia	
  
(Municip.) $2.143,00 $2.143,00 $2.143,00 100%

2.4.5.	
  Proceso	
  participativo	
  de	
  recuperación	
  de	
  espacio	
  
con	
  NNAJ	
  y	
  mujeres	
  y	
  el	
  liderazgo	
  de	
  los	
  ELGEPs.

ONU-­‐
HÁBITAT

MJusticia	
  
(Municip.) $7.857,00 $7.857,00 $7.857,00 100%

2.4.9.	
  Fortalecimiento	
  de	
  los	
  programas	
  preventivos	
  de	
  
seguridad	
  pública	
  en	
  lo	
  nacional	
  y	
  cantonal	
  y	
  promoción	
  
conjunta	
  con	
  actores	
  locales.	
  

PNUD MSP Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $3.000,00 $1.500,00 $1.500,00 50%

PRODUCTO	
  2.4.	
  Promoción	
  y	
  recuperación	
  de	
  ambientes	
  urbanos	
  para	
  una	
  convivencia	
  comunitaria	
  segura	
  e	
  incluyente	
  (ciudades	
  a	
  puertas	
  abiertas)	
  que	
  
amplíen	
  oportunidades	
  recreativas,	
  culturales	
  y	
  deportivas	
  para	
  y	
  con	
  la	
  participación	
  de	
  NNAJ.

Se	
  realizó	
  un	
  mapeo	
  de	
  iniciativas	
  culturales,	
  deportivas	
  y	
  
recreativas,	
  las	
  cuales	
  son	
  lideradas	
  por	
  grupos	
  de	
  mujeres	
  y	
  
jóvenes	
  en	
  su	
  mayoría.	
  	
  La	
  implementación	
  de	
  estas	
  iniciativas	
  
se	
  encuentra	
  a	
  la	
  espera	
  de	
  la	
  aprobación	
  del	
  Proyecto	
  de	
  
recuperación	
  del	
  Parque	
  Central	
  de	
  Quepos,	
  momento	
  en	
  que	
  
se	
  elaborará	
  el	
  Plan	
  de	
  Gestión,	
  con	
  la	
  participación	
  de	
  
Instituciones,	
  Gobierno	
  Local	
  y	
  la	
  comunidad	
  del	
  cantón.

PRODUCTO	
  2.2	
  Adopción	
  de	
  estrategias	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  	
  en	
  los	
  centros	
  educativos	
  de	
  los	
  nueve	
  cantones.

PRODUCTO	
  2.3	
  Adopción	
  de	
  estrategias	
  de	
  reinserción	
  educativa	
  en	
  los	
  cantones	
  con	
  participación	
  de	
  la	
  Municipalidad	
  y	
  las	
  organizaciones	
  comunitarias.
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2.4.12.	
  Implementación	
  de	
  al	
  menos	
  un	
  proyecto	
  	
  piloto	
  
de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  los	
  
Sistemas	
  Locales	
  de	
  Protección,	
  con	
  participación	
  de	
  las	
  
personas	
  menores	
  de	
  edad.

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO)

Según	
  lo	
  señalado	
  para	
  el	
  punto	
  1.3.3.,	
  el	
  SLP	
  ha	
  estado	
  
nuevamente	
  durante	
  este	
  semestre	
  en	
  proceso	
  de	
  
conformación,	
  lo	
  que	
  ha	
  impedido	
  avanzar	
  en	
  la	
  ejecución	
  de	
  
este	
  componente.	
  Existen	
  perspectivas	
  para	
  finalizar	
  esta	
  
actividad	
  durante	
  el	
  segundo	
  semestre	
  de	
  2012.	
  

$4.317,00 $4.317,00 $4.317,00 100%

2.4.13.	
  Implementación	
  de	
  un	
  proyecto	
  demostrativo	
  de	
  
combate	
  a	
  las	
  drogas.	
   PNUD Mjusticia

Durante	
  este	
  período	
  se	
  ha	
  llegado	
  a	
  un	
  acuerdo	
  con	
  el	
  Instituto	
  
Costarricense	
  sobre	
  Drogas	
  para	
  difundir	
  una	
  estrategia	
  de	
  
prevención	
  a	
  nivel	
  nacional	
  -­‐incluyendo	
  a	
  Quepos-­‐	
  que	
  incluya	
  
la	
  transferencia	
  de	
  labores	
  de	
  prevención	
  a	
  las	
  Municipalidades,	
  
en	
  el	
  marco	
  del	
  CCCI,	
  para	
  lo	
  cual	
  se	
  tiene	
  como	
  insumo	
  la	
  
metodología	
  sobre	
  este	
  tema	
  desarrollada	
  en	
  el	
  marco	
  del	
  
proyecto

$21.000,00 $21.000,00 $10.000,00 48%

2.4.14.	
  Desarrollo	
  de	
  campañas	
  locales	
  sobre	
  el	
  derecho	
  	
  
a	
  una	
  ciudad	
  segura	
  e	
  incluyente,	
  uso	
  de	
  espacios	
  
públicos	
  y	
  convivencia.

ONU-­‐
HÁBITAT Mjusticia

Actualmente	
  se	
  cuenta	
  con	
  una	
  exposición	
  fotográfica	
  
itinerante	
  con	
  las	
  muestras	
  del	
  Concurso	
  de	
  Fotografía.	
  Además	
  
se	
  está	
  finalizando	
  una	
  publicación	
  sobre	
  el	
  Concurso,	
  la	
  cual	
  
pretende	
  sensibilizar	
  e	
  informar	
  sobre	
  la	
  relación	
  entre	
  el	
  
espacio	
  público	
  y	
  la	
  (in)seguridad	
  ciudadana.

$6.404,00 $6.404,00 $4.647,00 73%

RESULTADO	
  3

3.1.1.	
  Diseño,	
  producción	
  	
  y	
  ejecución	
  de	
  una	
  estrategia	
  
de	
  comunicación	
  nacional	
  para	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz

PNUD Mjusticia

Producción	
  de	
  materiales	
  de	
  apoyo	
  a	
  la	
  labor	
  municipal	
  y	
  
comunitaria	
  en	
  materia	
  de	
  prevención,	
  como	
  (1)	
  	
  Planes	
  locales	
  
de	
  9	
  cantones,	
  (2)	
  Herramientas	
  para	
  	
  el	
  control	
  de	
  factores	
  de	
  
riesgo,	
  (3)	
  Síntesis	
  de	
  resultados	
  de	
  la	
  EVIPREV-­‐11,	
  (4)	
  Guía	
  para	
  
la	
  elaboración	
  de	
  diagnósticos	
  locales	
  sobre	
  violencia	
  y	
  
convivencia.	
  (5)	
  Guía	
  para	
  la	
  elaboración	
  de	
  planes	
  locales,	
  (6)	
  
Directorio	
  de	
  actores	
  cantonales	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia,	
  
(7)	
  Metodología	
  para	
  el	
  trabajo	
  en	
  espacios	
  de	
  recreo	
  en	
  
centros	
  educativos	
  y	
  (8)	
  Sistematización	
  de	
  experiencia	
  del	
  CCCI	
  
de	
  Desamparados.

$2.750,00 $2.000,00 $2.000,00 73%

RESULTADO	
  3

3.2.3.	
  Promoción	
  de	
  las	
  Casas	
  de	
  Justicia.	
   PNUD Mjusticia

Se	
  ha	
  venido	
  apoyando	
  al	
  Ministerio	
  de	
  Justicia	
  y	
  Paz	
  en	
  la	
  
promoción	
  de	
  una	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  para	
  el	
  Pacífico	
  Central,	
  en	
  el	
  
marco	
  del	
  Centro	
  Cívico	
  que	
  se	
  construirá	
  en	
  Garabito,	
  con	
  
cobertura	
  para	
  Aguirre

#¡DIV/0!

RESULTADO	
  3

3.3.3.	
  Generación	
  de	
  capacidades	
  en	
  jóvenes	
  para	
  
fomentar	
  diálogo	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  mediante	
  
el	
  uso	
  de	
  herramientas	
  de	
  comunicación	
  audiovisuales	
  y	
  
fortalecimiento	
  de	
  redes	
  locales

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP)

Taller “Redes Juventud sin Miedo: La Comunicación Audiovisual
en la Prevención de la Violencia”. formar a un grupo de
jóvenes para crear escenarios de comunicación multimedia; que
incluyeron la difusión en redes sociales de valores tales como
libertad de expresión, accesos de información, igualdad de
género y ciudadanización, todo apoyado en producciones tanto
de audio como de video. Los y las participantes asumen el reto
de capacitar a otros jòvenes en procesos de formaciòn a nivel
comunitario. Actividad concluida, 22 participantes, y cuatro
producciones audiovisuales elaboradas. Evento realizado del
16	
  al	
  20	
  de	
  abril	
  de	
  2012.

$7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 100%

$172.845,29 $158.210,00 $144.496,39

PRODUCTO	
  3.1	
  Difusión	
  de	
  valores	
  democráticos	
  y	
  de	
  convivencia	
  pacífica	
  a	
  nivel	
  nacional.

PRODUCTO	
  3.2	
  Promoción	
  y/o	
  fortalecimiento	
  de	
  los	
  mecanismos	
  RAC	
  en	
  los	
  9	
  cantones.

PRODUCTO	
  3.3	
  Desarrollo	
  de	
  capacidades	
  de	
  comunicación	
  	
  asertiva	
  en	
  grupos	
  de	
  jóvenes	
  para	
  la	
  promoción	
  del	
  diálogo	
  y	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia.



DESAMPARADOS

I	
  Trim	
  (Jul-­‐
Sept	
  11)

II	
  Trim	
  
(Oct-­‐Dic	
  

11)

III	
  Trim	
  
(En-­‐Mar	
  

12)

IV	
  Trim	
  
(Abri-­‐Jun	
  
12)

Cantidad	
  total	
  
planificada

Cantidad	
  total	
  
comprometida

Cantidad	
  total	
  
ejecutada

%	
  de	
  
ejecución

RESULTADO	
  1

1.1.2.	
  Fortalecimiento	
  de	
  capacidades	
  locales	
  para	
  la	
  
implementación	
  de	
  la	
  POLSEPAZ.	
  (Nacional) PNUD MJusticia

Se	
  ha	
  venido	
  trabajando	
  con	
  el	
  Concejo	
  Municipal	
  y	
  la	
  
Alcaldía	
  para	
  fortalecer	
  la	
  articulación	
  de	
  sus	
  acciones	
  en	
  el	
  
marco	
  de	
  la	
  POLSEPAZ.	
  Se	
  ha	
  desarrollado	
  reuniones	
  
bilterales,	
  capacitación	
  de	
  sus	
  funcionarios	
  en	
  el	
  marco	
  del	
  
Curso	
  de	
  Gobernanza	
  Local	
  y	
  con	
  participación	
  en	
  el	
  taller	
  
organizado	
  por	
  el	
  Consejo	
  Municipal	
  sobre	
  Policía	
  
Municipal.	
  Además,	
  considerando	
  que	
  el	
  modelo	
  de	
  gestión	
  
de	
  la	
  POLSEPAZ	
  se	
  sustenta	
  en	
  buena	
  parte	
  en	
  los	
  CCCI,	
  se	
  
ha	
  sistematizado	
  con	
  fines	
  de	
  difusión	
  la	
  experiencia	
  de	
  
Desamparados	
  en	
  este	
  campo.	
  

$4.830,00 $1.200,00 $2.840,00 59%

1.1.4.	
  Facilitación	
  de	
  la	
  estrategia	
  nacional	
  del	
  programa	
  
conjunto	
  para	
  la	
  constitución	
  de	
  las	
  redes	
  y	
  la	
  elaboración	
  de	
  
los	
  Planes	
  Cantonales	
  (contratación	
  de	
  los	
  facilitadores	
  
cantonales).	
  (Nacional)

PNUD Mjusticia Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 100%

RESULTADO	
  1

1.2.1.	
  Mapeo	
  de	
  redes	
  actuales. PNUD Mjusticia Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 100%

1.2.2.	
  Identificación	
  de	
  actores	
  clave	
  locales	
  y	
  redes	
  existentes	
  
y	
  constitución	
  del	
  Equipo	
  Facilitador	
  Local,	
  bajo	
  el	
  liderazgo	
  
del	
  gobierno	
  local.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $2.889,00

1.2.3.	
  Promoción	
  de	
  resultados	
  taller	
  8	
  y	
  9	
  de	
  setiembre	
  y	
  
otros	
  insumos. PNUD	
   Mjusticia Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 100%

1.2.4.	
  Desarrollo	
  de	
  un	
  plan	
  de	
  trabajo	
  con	
  el	
  Equipo	
  
Facilitador	
  Local	
  que	
  contemple	
  el	
  fortalecimiento	
  interno,	
  la	
  
proyección	
  y	
  la	
  priorización	
  de	
  ejes	
  estratégicos	
  para	
  el	
  Plan	
  
Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $2.444,00

1.2.5.	
  Coordinación	
  con	
  las	
  demás	
  agencias	
  e	
  instituciones	
  del	
  
Programa	
  Conjunto	
  para	
  las	
  acciones	
  de	
  capacitación	
  y	
  
acompañamiento	
  para	
  el	
  fortalecimiento,	
  proyección	
  y	
  
priorización	
  de	
  ejes	
  estratégicos	
  por	
  los	
  EFLs.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $1.167,00

RESULTADO	
  1

Progreso	
  de	
  ejecución	
  financiera	
  	
  
JUNIO	
  2009	
  -­‐	
  JUNIO	
  2012	
  (ACUMULADO)Descripción	
  del	
  avance	
  en	
  la	
  

actividad/subactividades
ENERO-­‐JUNIO	
  2012

PRODUCTO	
  1.1	
  	
  Política	
  nacional	
  	
  y	
  estrategia	
  que	
  articulen	
  acciones	
  de	
  las	
  instituciones	
  nacionales	
  y	
  locales	
  en	
  el	
  ámbito	
  cantonal.

PRODUCTO	
  1.2	
  Creación	
  de	
  nueve	
  redes	
  cantonales	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica.

Instancia	
  
pública	
  

PRODUCTO	
  1.3	
  	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  específica	
  de	
  la	
  niñez	
  y	
  adolescencia	
  con	
  un	
  enfoque	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  a	
  través	
  de	
  los	
  Sistemas	
  Locales	
  
de	
  Protección.

Agencia	
  de	
  
la	
  ONUActividad

Trimestre	
  de	
  Ejecución



DESAMPARADOS

1.3.2.	
  Análisis	
  de	
  la	
  información	
  existente	
  sobre	
  SLP,	
  que	
  sirva	
  
de	
  insumo	
  para	
  la	
  definición	
  de	
  prioridades	
  locales	
  
(programas	
  y	
  proyectos	
  locales	
  en	
  materia	
  de	
  prevención	
  de	
  
la	
  violencia)

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO)
$6.958,00 $6.958,00 $6.902,00 99%

1.3.3.	
  Asistencia	
  técnica	
  para	
  el	
  fortalecimiento	
  del	
  SLP	
  y	
  para	
  
la	
  elaboración	
  del	
  plan	
  de	
  acción	
  local	
  en	
  materia	
  de	
  niñez	
  y	
  
adolescencia.

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO)
$17.519,71 $18.628,39 $18.628,39 106%

RESULTADO	
  1

1.4.2.	
  Análisis	
  de	
  la	
  aplicación	
  de	
  la	
  Política	
  Nacional	
  de	
  
Igualdad	
  y	
  Equidad	
  de	
  Género	
  en	
  el	
  cantón	
  en	
  sus	
  aspectos	
  
relacionados	
  con	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  
la	
  paz.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.444,00 $1.444,00 $1.444,00 100%

1.4.3.	
  Desarrollo	
  de	
  procesos	
  de	
  fortalecimiento	
  de	
  las	
  
instancias	
  locales	
  para	
  la	
  inclusión	
  del	
  enfoque	
  de	
  género	
  en	
  
la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz	
  social.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$3.889,00 $3.889,00 $3.889,00 100%

1.4.4.	
  Definición	
  de	
  componentes	
  de	
  género	
  en	
  el	
  Plan	
  
Cantonal. ONU-­‐HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.778,00 $1.778,00 $1.778,00 100%

1.4.5.	
  Talleres	
  para	
  la	
  elaboración	
  de	
  la	
  Agenda	
  de	
  Género	
  en	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  la	
  promoción	
  de	
  la	
  paz	
  como	
  
parte	
  integral	
  del	
  Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.556,00 $1.556,00 $1.556,00 100%

El	
  Producto	
  1.4	
  se	
  concluyó	
  definitivamente	
  en	
  Diciembre	
  
del	
  2011.	
  	
  Se	
  encuentra	
  pendiente	
  la	
  versión	
  final	
  de	
  los	
  
lineamientos	
  urbanísticos	
  con	
  enfoque	
  de	
  convivencia	
  y	
  
género.Producto	
  finalizado.	
  

PRODUCTO	
  1.4.	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  con	
  un	
  enfoque	
  transversal	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  de	
  género	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  convivencia.	
  

El	
  SSLP	
  de	
  este	
  cantón	
  es	
  uno	
  de	
  los	
  más	
  fuertes	
  y	
  con	
  
incidencia	
  política,	
  su	
  espacio	
  de	
  acción	
  se	
  ha	
  constituido	
  
en	
  el	
  CCCI,	
  esto	
  por	
  cuanto	
  su	
  fortalecimiento	
  es	
  una	
  
estrategia	
  principal	
  del	
  Programa	
  Conjunto.	
  En	
  este	
  existe	
  
un	
  comisión	
  sobre	
  NNAy	
  J,	
  incorporándose	
  en	
  ese	
  
momento	
  el	
  PANI	
  y	
  la	
  JPNNA	
  en	
  este	
  espacio,	
  se	
  gesta	
  la	
  
articulación	
  con	
  grupos	
  de	
  jóvenes,	
  se	
  ha	
  podido	
  plantear	
  la	
  
conformación	
  de	
  una	
  UNIDAD	
  DE	
  NIÑEZ	
  Y	
  ADOLESCENCIA,	
  
para	
  el	
  año	
  en	
  curso,	
  como	
  parte	
  del	
  compromiso	
  
Municipal	
  por	
  trabajar	
  por	
  esta	
  población.	
  Actualmente	
  
están	
  trabajando	
  en	
  actualización	
  de	
  un	
  Diagnostico	
  
Cantonal	
  de	
  Desamparados,	
  sobre	
  la	
  situación	
  de	
  la	
  niñez	
  y	
  
adolescencia,	
  el	
  cual	
  brindará	
  los	
  insumos	
  para	
  la	
  
elaboración	
  de	
  una	
  política	
  municipal	
  sobre	
  niñez	
  y	
  
adolescencia,	
  el	
  reto	
  es	
  contar	
  con	
  una	
  versión	
  avanzada	
  de	
  
esta	
  política	
  para	
  finales	
  de	
  2012.	
  Otro	
  aspecto	
  a	
  destacar	
  
es	
  la	
  incidencia	
  en	
  el	
  ámbito	
  comunitario	
  específicamente	
  
en	
  el	
  distrito	
  de	
  San	
  Juan	
  de	
  Dios,	
  desde	
  donde	
  el	
  SSLP	
  a	
  
partir	
  del	
  año	
  pasado	
  con	
  la	
  implementación	
  de	
  proyectos	
  
para	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  formulados	
  con	
  enfoque	
  
de	
  derechos,	
  han	
  logrado	
  el	
  involucramiento	
  de	
  instancias	
  
locales	
  como	
  la	
  Asociación	
  de	
  Desarrollo,	
  centros	
  
educativos,	
  padres	
  de	
  familia	
  y	
  otros	
  grupos	
  para	
  potenciar	
  
la	
  participación	
  de	
  los	
  NNA	
  y	
  J,	
  a	
  través	
  de	
  un	
  grupo	
  de	
  
teatro.	
  Cabe	
  mencionar	
  la	
  participación	
  activa	
  de	
  la	
  Fuerza	
  
Pública	
  del	
  distrito,	
  	
  PANI	
  y	
  Casa	
  de	
  Justicia.



DESAMPARADOS

RESULTADO	
  1

1.5.1.	
  Realización	
  de	
  la	
  encuesta	
  de	
  victimización	
  distrital	
  (Red	
  
Nacional).

PNUD Mjusticia

Durante	
  este	
  período	
  se	
  ha	
  trabajado	
  en	
  la	
  elaboración	
  de	
  
una	
  versión	
  sintética	
  para	
  referencia	
  de	
  los	
  socios	
  
cantonales,	
  incluyendo	
  un	
  ficha	
  técnica	
  de	
  la	
  encuesta	
  y	
  
fichas	
  independientes	
  con	
  un	
  síntesis	
  de	
  los	
  resultados	
  
distritales.	
  En	
  estos	
  momentos	
  el	
  producto	
  se	
  encuentra	
  en	
  
fase	
  de	
  diagramación	
  para	
  impresión.	
  

$8.237,00 $10.654,00 $10.654,00 129%

1.5.6.	
  Construcción	
  de	
  una	
  herramienta	
  jurídica	
  sobre	
  
medidas	
  de	
  prevención	
  relacionadas	
  con	
  chatarreras,	
  
maquinas	
  tragamonedas	
  y	
  patentes	
  de	
  licores	
  (Red	
  Nacional).

PNUD Mjusticia

A	
  partir	
  de	
  toda	
  la	
  información	
  recolectada	
  se	
  ha	
  elaborado	
  
una	
  herramienta	
  sobre	
  la	
  cual	
  se	
  ha	
  venido	
  trabajando	
  para	
  
constatar	
  su	
  actualidad	
  jurídica	
  y	
  cobertura	
  de	
  recursos	
  
institucionales	
  y	
  normativos.	
  Esto	
  debido	
  a	
  cambios	
  
legislativos	
  recientes	
  que	
  afectan	
  el	
  contenido	
  y	
  vigencia	
  
del	
  documento.	
  A	
  la	
  fecha	
  de	
  este	
  informe	
  se	
  están	
  
terminando	
  los	
  ajustes	
  para	
  finalizar	
  la	
  diagramación	
  para	
  
imprenta.	
  

$1.400,00 $1.400,00 $1.400,00 100%

RESULTADO	
  1

1.6.1.	
  Articulación	
  de	
  redes	
  mediante	
  la	
  realización	
  de	
  
procesos	
  participativos	
  de	
  prevención	
  situacional. ONU-­‐HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip,	
  
MSP,	
  DPPP)

Se	
  ha	
  dado	
  seguimiento	
  al	
  Foro	
  de	
  Participación	
  creado	
  en	
  
San	
  Juan	
  de	
  Dios,	
  en	
  el	
  cual	
  participan	
  vecinos,	
  asociaciones	
  
e	
  instituciones	
  de	
  la	
  comunidad.	
  En	
  conjunto	
  con	
  el	
  Foro	
  se	
  
finalizó	
  el	
  proceso	
  de	
  Diseño	
  Participativo	
  del	
  Parque	
  de	
  
San	
  Juan	
  de	
  Dios	
  y	
  se	
  presentó	
  la	
  última	
  revisión	
  del	
  
proyecto	
  	
  ante	
  DINADECO	
  en	
  Mayo	
  del	
  2012.	
  Se	
  realizaron	
  
dos	
  activaciones	
  urbanas	
  en	
  coordinación	
  con	
  la	
  
Municipalidad,	
  la	
  Asociación	
  de	
  Desarrollo,	
  Fuerza	
  Pública	
  y	
  
la	
  Unidad	
  Pedagógica	
  Sotero	
  González.

$2.056,00 $2.056,00 $2.056,00 100%

1.6.2.	
  Elaboración	
  de	
  las	
  agendas	
  locales	
  del	
  Espacio	
  Público	
  
que	
  permiten	
  priorizar	
  lugares,	
  herramientas	
  y	
  metodologías	
  
de	
  intervención	
  (reactivación,	
  reapropiación,	
  recuperación).

ONU-­‐HÁBITAT MJusticia	
  
(Municip.)

Se	
  ha	
  definido	
  una	
  estrategia	
  local	
  de	
  intervención	
  y	
  
activación	
  del	
  espacio	
  público	
  en	
  distintos	
  distritos	
  del	
  
cantón,	
  partiendo	
  de	
  la	
  experiencia	
  	
  de	
  San	
  Juan	
  de	
  Dios.	
  
Además,	
  tal	
  y	
  como	
  se	
  indicó	
  anteriormente,	
  se	
  realizaron	
  
múltiples	
  sesiones	
  de	
  trabajo	
  con	
  personal	
  técnico	
  de	
  la	
  
Municipalidad	
  de	
  Desamparados,	
  del	
  Ministerio	
  de	
  
Vivienda	
  y	
  Urbanismo	
  y	
  PRODUS,	
  para	
  elaborar	
  un	
  borrador	
  
de	
  lineamientos	
  urbanísticos	
  con	
  enfoque	
  de	
  género	
  y	
  

$3.556,00 $3.556,00 $3.556,00 100%

1.6.3.	
  Integración	
  de	
  agendas	
  existentes	
  en	
  aspectos	
  de	
  
prevención	
  de	
  violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz. PNUD Mjusticia Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 100%

1.6.4.	
  Talleres	
  de	
  trabajo	
  sobre	
  agendas,	
  prioridades	
  y	
  
proyectos	
  a	
  desarrollar	
  en	
  el	
  Plan	
  Cantonal.

PNUD	
  (ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia	
  
(Municip,	
  
MSP,	
  DPPP)

Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $500,00 $2.000,00 $2.000,00 400%

1.6.5.	
  Formulación	
  del	
  Plan	
  Cantonal.
PNUD	
  (ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $1.000,00 $1.600,00 $1.600,00 160%

1.6.6.	
  Definición	
  de	
  mecanismos	
  de	
  gestión	
  para	
  la	
  asignación	
  
de	
  recursos	
  a	
  las	
  prioridades	
  seleccionadas. PNUD Mjusticia

El	
  CCCI	
  ha	
  adquirido	
  estabilidad	
  instituiconal	
  y	
  legitimidad	
  
como	
  ámbito	
  de	
  articulación	
  y	
  coordinación.	
  El	
  PC	
  sigue	
  su	
  
progreso	
  y	
  está	
  atento	
  a	
  apoyar	
  solicitudes	
  que	
  de	
  él	
  
emanen.

$900,00 $900,00 $900,00 100%

PRODUCTO	
  1.6.	
  Plan	
  Estratégico	
  Cantonal	
  para	
  la	
  Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  y	
  la	
  Promoción	
  de	
  la	
  Paz	
  Social	
  con	
  inclusión	
  de	
  una	
  agenda	
  de	
  género	
  y	
  enfoque	
  
de	
  derechos.

PRODUCTO	
  1.5.	
  Información	
  y	
  herramientas	
  de	
  capacitación	
  disponibles	
  para	
  policías,	
  docentes,	
  personal	
  de	
  los	
  gobiernos	
  locales	
  y	
  organizaciones	
  
comunitarias.



DESAMPARADOS

1.6.7.	
  Colaboración	
  con	
  la	
  Red	
  Local	
  de	
  Convivencia	
  en	
  la	
  
construcción	
  conjunta	
  de	
  las	
  herramientas	
  y	
  mecanismos	
  de	
  
Información,	
  Monitoreo	
  y	
  Evaluación	
  del	
  Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia

Se	
  ha	
  dado	
  seguimiento	
  al	
  Plan	
  Local	
  de	
  Convivencia	
  en	
  los	
  
temas	
  de	
  urbanismo	
  (espacios	
  públicos)	
  y	
  género	
  a	
  partir	
  
del	
  fortalecimiento	
  de	
  las	
  respectivas	
  unidades	
  de	
  la	
  
Municipalidad.

$1.667,00 $1.667,00 $1.667,00 100%

1.6.8.	
  Inicio	
  de	
  la	
  ejecución	
  del	
  plan	
  mediante	
  la	
  priorización	
  
por	
  consenso	
  para	
  efectuar	
  una	
  primera	
  acción	
  estratégica. PNUD Mjusticia

Se	
  ha	
  dado	
  seguimiento	
  y	
  apoyo	
  a	
  las	
  acciones	
  locales	
  
como	
  el	
  Taller	
  sobre	
  Policía	
  Municipal	
  desarrollo	
  por	
  el	
  
Consejo	
  Municipal	
  o	
  la	
  sistematización	
  de	
  la	
  experiencia	
  del	
  
CCCI	
  de	
  Desamparados	
  y	
  formas	
  de	
  apoyo	
  a	
  su	
  
funcionamiento.	
  En	
  el	
  campo	
  de	
  recuperación	
  de	
  espacio,	
  
se	
  ha	
  dado	
  avances	
  importantes	
  en	
  San	
  Juan	
  de	
  Dios	
  a	
  
cargo	
  de	
  ONU	
  Habitat,	
  con	
  colaboración	
  del	
  PNUD.

$5.000,00 $4.000,00 $2.800,00 56%

RESULTADO	
  2

2.1.3.	
  Acompañamiento	
  a	
  la	
  implementación	
  del	
  PNC.	
  
(Nacional) UNICEF MEP

Se	
  ha	
  cubierto	
  con	
  sesiones	
  de	
  inducción	
  a	
  la	
  totalidad	
  de	
  
directores	
  y	
  supervisores	
  de	
  7	
  circuitos	
  de	
  Desamparados,	
  
según	
  la	
  circunscripción	
  administrativa	
  del	
  Ministerio	
  de	
  
Educación	
  Pública.

$1.889,00 $1.889,00 $1.889,00 100%

RESULTADO	
  2

2.2.2.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  implementación	
  de	
  planes	
  de	
  convivencia	
  
en	
  centros	
  educativos	
  seleccionados	
  en	
  el	
  cantón. UNESCO MEP	
  

El	
  MEP	
  solicitó	
  apoyar	
  la	
  elaboración	
  de	
  protocolos	
  para	
  
secundaria	
  y	
  dejar	
  el	
  trabajo	
  con	
  Convivir	
  para	
  los	
  
funcionarios	
  de	
  la	
  Institución.	
  	
  Por	
  su	
  lado,	
  el	
  MEP	
  capacitó	
  
a	
  55	
  personas	
  en	
  cargo	
  de	
  dirección,	
  orientación	
  y	
  docencia	
  
en	
  el	
  cantón,	
  en	
  el	
  marco	
  del	
  Plan	
  200,	
  a	
  través	
  de	
  talleres	
  
de	
  tres	
  días	
  de	
  duración.	
  Además,	
  se	
  capacitó	
  a	
  60	
  personas	
  
más	
  con	
  perfiles	
  iguales	
  a	
  los	
  anteriores,	
  a	
  los	
  que	
  se	
  suman	
  
supervisores,	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  visitas	
  a	
  circuitos	
  y	
  
convocatorias	
  a	
  centros	
  educativos.	
  Debe	
  considerarse,	
  
además,	
  la	
  inclusión	
  en	
  este	
  proceso	
  de	
  51	
  enlaces	
  de	
  cada	
  
una	
  de	
  las	
  regiones	
  educativas	
  del	
  país,	
  incluyedo	
  a	
  la	
  que	
  
pertenece	
  este	
  cantón.

$0,00 #¡DIV/0!

RESULTADO	
  2

2.3.1,	
  Documento	
  de	
  estrategia	
  de	
  la	
  reinserción	
  educativa	
  en	
  
los	
  centros	
  educativos.

PNUD/UNESC
O Mjusticia,	
  MEP Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $6.800,00 $6.800,00 $6.800,00 100%

2.3.2.	
  Identificación	
  de	
  condiciones	
  locales	
  que	
  inciden	
  en	
  la	
  
expulsión	
  educativa	
  y	
  selección	
  de	
  centros	
  educativos. PNUD Mjusticia Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 100%

2.3.3.	
  Creación	
  y	
  promoción	
  de	
  mesas	
  de	
  diálogo	
  juvenil	
  
(jóvenes	
  fuera	
  del	
  sistema	
  educativo) PNUD Mjusticia Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 100%

2.3.4.	
  Diseño	
  de	
  la	
  estrategia	
  local	
  de	
  reinserción	
  educativa. PNUD Mjusticia Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 100%

2.3.5.	
  Desarrollo	
  de	
  la	
  experiencia	
  piloto	
  en	
  los	
  centros	
  
educativos	
  seleccionados. PNUD Mjusticia Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $12.000,00 $13.000,00 $13.000,00 108%

2.3.6.	
  Institucionalidad	
  de	
  las	
  experiencias.	
  (3er	
  año) PNUD Mjusticia
Se	
  está	
  trabajando	
  en	
  la	
  publicación	
  de	
  un	
  informe	
  y	
  guía	
  
para	
  la	
  gestión	
  del	
  problema	
  con	
  participación	
  del	
  centro	
  
educativo,	
  municipalidad	
  y	
  comunidad.

$1.000,00 $1.000,00 $0,00 0%

PRODUCTO	
  2.3	
  Adopción	
  de	
  estrategias	
  de	
  reinserción	
  educativa	
  en	
  los	
  cantones	
  con	
  participación	
  de	
  la	
  Municipalidad	
  y	
  las	
  organizaciones	
  comunitarias.

PRODUCTO	
  2.1.	
  Adopción	
  y	
  difusión	
  de	
  una	
  estrategia	
  nacional	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  en	
  los	
  centros	
  educativos.

PRODUCTO	
  2.2	
  Adopción	
  de	
  estrategias	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  	
  en	
  los	
  centros	
  educativos	
  de	
  los	
  nueve	
  cantones.



DESAMPARADOS

RESULTADO	
  2

2.4.3.	
  Identificación	
  y	
  apoyo	
  de	
  iniciativas	
  culturales,	
  
deportivas	
  y	
  recreativas	
  comunitarias	
  que	
  promueven	
  y	
  
generan	
  procesos	
  de	
  convivencia	
  en	
  espacios	
  públicos.

ONU-­‐HÁBITAT	
  
(PNUD,	
  
UNICEF)

Mjusticia	
  
(MSP,	
  MEP,	
  
Municip)

$4.889,00 $4.889,00 $4.889,00 100%

2.4.4.	
  Conformación	
  y	
  fortalecimiento	
  de	
  Equipos	
  Locales	
  de	
  
Gestión	
  de	
  Espacios	
  Públicos	
  (ELGEPs). ONU-­‐HÁBITAT MJusticia	
  

(Municip.) $2.143,00 $2.143,00 $2.143,00 100%

2.4.5.	
  Proceso	
  participativo	
  de	
  recuperación	
  de	
  espacio	
  con	
  
NNAJ	
  y	
  mujeres	
  y	
  el	
  liderazgo	
  de	
  los	
  ELGEPs. ONU-­‐HÁBITAT MJusticia	
  

(Municip.) $7.857,00 $7.857,00 $7.857,00 100%

2.4.6.	
  Asistencia	
  técnica	
  en	
  la	
  implementación	
  de	
  actividades	
  
de	
  movilización	
  comunitaria	
  a	
  través	
  del	
  deporte,	
  la	
  
recreación	
  y	
  la	
  cultura.	
  (Red	
  Nacional)

UNICEF Mjusticia	
  
(MSP)

El	
  aporte	
  de	
  la	
  asistencia	
  tecnica	
  ha	
  estado	
  concentrado	
  en	
  
fortalecer	
  el	
  vinculo	
  de	
  la	
  Oficina	
  local	
  del	
  PANI,	
  la	
  Casa	
  de	
  
Justicia	
  de	
  Derechos,	
  y	
  la	
  Fuerza	
  Publica	
  (se	
  deben	
  de	
  tomar	
  
nuevamente	
  las	
  relaciones	
  por	
  cambio	
  de	
  personal	
  
suscitado	
  en	
  este	
  semestre),	
  con	
  la	
  comunidad,	
  
especialmente	
  con	
  la	
  Asociaciom	
  de	
  Desarrollo	
  Integral	
  y	
  
un	
  grupo	
  comunitario	
  de	
  teatro	
  de	
  adultos	
  de	
  San	
  Juan	
  de	
  
Dios,	
  para	
  que	
  se	
  involucren	
  y	
  apoyen	
  (padrinazgo)	
  a	
  este	
  
nuevo	
  grupo	
  de	
  teatro	
  surgido	
  del	
  proceso	
  de	
  "apazionate".	
  	
  
Se	
  han	
  realizado	
  varias	
  sesiones	
  de	
  trabajo	
  de	
  seguimiento	
  
y	
  acompañamiento,	
  es	
  de	
  este	
  que	
  surge	
  la	
  propuesta	
  de	
  
proyecto.	
  	
  Actualmente	
  también	
  se	
  trabaja	
  en	
  la	
  
formulación	
  de	
  un	
  plan	
  de	
  sostenibilidad	
  para	
  que	
  sea	
  
desarrollado	
  en	
  el	
  II	
  semestre.	
  El	
  PANI,	
  por	
  su	
  parte,	
  
capacita	
  a	
  los	
  y	
  las	
  NNA	
  participantes	
  del	
  Proyecto	
  en	
  el	
  
tema	
  de	
  derechos	
  y	
  la	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  en	
  el	
  tema	
  de	
  RAC.

$27.383,58 $26.328,13 $26.328,13 96%

2.4.7.	
  Gestión	
  para	
  la	
  recuperación	
  de	
  un	
  espacio	
  público	
  a	
  
través	
  de	
  procesos	
  participativos	
  con	
  NNAJ	
  y	
  mujeres,	
  
liderado	
  por	
  los	
  ELGEPs.

PNUD	
  (ONU-­‐
Hábitat)

MJusticia	
  
(Municip.)

Se	
  ha	
  avanzado	
  en	
  las	
  construcción	
  de	
  un	
  espacio	
  de	
  juego	
  
para	
  niños	
  y	
  niñas.	
  Se	
  ha	
  intensificado	
  la	
  gestión	
  del	
  PC	
  y	
  la	
  
Municipalidad	
  ante	
  DINADECO	
  para	
  completar	
  la	
  
recuperación	
  del	
  espacio.

$5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 100%

2.4.9.	
  Fortalecimiento	
  de	
  los	
  programas	
  preventivos	
  de	
  
seguridad	
  pública	
  en	
  lo	
  nacional	
  y	
  cantonal	
  y	
  promoción	
  
conjunta	
  con	
  actores	
  locales.	
  

PNUD MSP Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $4.000,00 $3.000,00 $3.000,00 75%

2.4.11.	
  Capacitación	
  a	
  los/as	
  promotores/as	
  de	
  DINADECO	
  en	
  
el	
  manual	
  de	
  mediación	
  para	
  su	
  implementación	
  por	
  parte	
  de	
  
los	
  Comités	
  Tutelares	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  los	
  SLP	
  en	
  cada	
  una	
  de	
  
las	
  comunidades.	
  (Red	
  Nacional).

UNICEF
MSP,	
  Mjusticia	
  
(DINADECO,	
  

PANI)

Frente	
  a	
  la	
  salida	
  del	
  Ministerio	
  de	
  Seguridad	
  de	
  la	
  
ejecución	
  del	
  Programa,	
  a	
  debido	
  ajustarse	
  la	
  ejecución	
  de	
  
este	
  componente	
  por	
  involucrar	
  a	
  una	
  dependencia	
  de	
  ese	
  
Ministerio.	
  Para	
  mantener	
  en	
  lo	
  posible	
  la	
  población	
  meta	
  
original,	
  se	
  escoge	
  a	
  representantes	
  de	
  asociaciones	
  de	
  
desarrollo,	
  comités	
  tutelares	
  y	
  grupos	
  comunitarios,	
  así	
  
como	
  representantes	
  de	
  gobiernos	
  locales,	
  con	
  los	
  cuales	
  
hemos	
  venido	
  trabajando	
  en	
  los	
  cantones.	
  Se	
  está	
  en	
  
proceso	
  de	
  realizar	
  una	
  adecuación	
  en	
  formato	
  digital	
  del	
  
Documento	
  Final	
  “Modelo	
  de	
  Capacitación	
  para	
  la	
  
Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  y	
  la	
  Resolución	
  Alterna	
  de	
  
Conflictos”	
  que	
  sería	
  distribuida	
  entre	
  la	
  población	
  meta	
  a	
  
la	
  que	
  va	
  dirigido.	
  Además,	
  se	
  está	
  elaborando	
  	
  un	
  material	
  
de	
  apoyo	
  vinculado	
  al	
  modelo	
  de	
  capacitación	
  para	
  fines	
  de	
  
acción	
  multiplicadora.	
  Una	
  vez	
  que	
  lo	
  anterior	
  esté	
  
concluido,	
  se	
  realizaran	
  tres	
  sesiones	
  de	
  capacitación	
  
focalizadas	
  en	
  San	
  José	
  (abarcara	
  los	
  cantones	
  del	
  Gran	
  
Área	
  Metropolitana),	
  en	
  Limón	
  y	
  Santa	
  Cruz,	
  que	
  serán	
  
impartidas	
  de	
  manera	
  conjunta	
  entre	
  DINARAC	
  y	
  UNICEF	
  a	
  
partir	
  de	
  un	
  consultor	
  que	
  apoya	
  el	
  proceso	
  de	
  facilitación

$11.222,00 0%

PRODUCTO	
  2.4.	
  Promoción	
  y	
  recuperación	
  de	
  ambientes	
  urbanos	
  para	
  una	
  convivencia	
  comunitaria	
  segura	
  e	
  incluyente	
  (ciudades	
  a	
  puertas	
  abiertas)	
  que	
  
amplíen	
  oportunidades	
  recreativas,	
  culturales	
  y	
  deportivas	
  para	
  y	
  con	
  la	
  participación	
  de	
  NNAJ.

Tal	
  como	
  se	
  indicó	
  anteriormente,	
  se	
  realizaron	
  dos	
  
activaciones	
  urbanas	
  en	
  San	
  Juan	
  de	
  Dios,	
  las	
  cuales	
  
consistieron	
  en	
  la	
  recuperación	
  de	
  un	
  Play	
  infantil	
  y	
  la	
  
activación	
  de	
  una	
  calle	
  que	
  comunica	
  la	
  Unidad	
  Pedagógica	
  
Sotero	
  González	
  con	
  el	
  futuro	
  parque	
  de	
  San	
  Juan	
  de	
  Dios.	
  
Esto	
  se	
  realizó	
  en	
  coordinación	
  con	
  la	
  Municipalidad,	
  la	
  
Asociación	
  de	
  Desarrollo,	
  Fuerza	
  Pública	
  y	
  la	
  Unidad	
  
Pedagógica	
  Sotero	
  González.	
  Se	
  está	
  conformando	
  un	
  
Equipo	
  de	
  Coordinación	
  para	
  la	
  Gestión	
  del	
  Espacio	
  Público	
  
que	
  va	
  a	
  contar	
  con	
  un	
  Convenio	
  de	
  Funcionamiento	
  y	
  un	
  
Reglamento	
  Municipal	
  para	
  la	
  gestión	
  y	
  el	
  uso	
  de	
  estos	
  
espacios.



DESAMPARADOS

2.4.12.	
  Implementación	
  de	
  al	
  menos	
  un	
  proyecto	
  	
  piloto	
  de	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  los	
  Sistemas	
  Locales	
  
de	
  Protección,	
  con	
  participación	
  de	
  las	
  personas	
  menores	
  de	
  
edad,

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO)

Para	
  este	
  semestre,	
  se	
  dio	
  seguimiento	
  al	
  proceso	
  de	
  
proyectos	
  llevado	
  a	
  cabo	
  en	
  el	
  2011,	
  con	
  el	
  grupo	
  de	
  Teatro	
  
Comunitario,	
  que	
  presentan	
  un	
  propuesta	
  	
  cuyo	
  objetivo	
  es	
  
"Promover	
  y	
  difundir	
  los	
  derechos	
  de	
  la	
  niñez,	
  adolescentes	
  
y	
  jóvenes,	
  para	
  lograr	
  una	
  sana	
  convivencia	
  comunitaria",	
  
desde	
  el	
  teatro.	
  Para	
  ello,	
  trabajan	
  en	
  otra	
  obra	
  que	
  les	
  
permita	
  ser	
  promotores	
  de	
  paz.	
  Este	
  proyecto	
  lleva	
  el	
  
nombre	
  de	
  "Defensores	
  de	
  derechos	
  y	
  la	
  paz".

$16.186,77 $10.000,00 $10.109,00 62%

2.4.14.	
  Desarrollo	
  de	
  campañas	
  locales	
  sobre	
  el	
  derecho	
  	
  a	
  
una	
  ciudad	
  segura	
  e	
  incluyente,	
  uso	
  de	
  espacios	
  públicos	
  y	
  
convivencia.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia

Actualmente	
  se	
  cuenta	
  con	
  una	
  exposición	
  fotográfica	
  
itinerante	
  con	
  las	
  muestras	
  del	
  Concurso	
  de	
  Fotografía.	
  
Además	
  se	
  está	
  finalizando	
  una	
  publicación	
  sobre	
  el	
  
Concurso,	
  la	
  cual	
  pretende	
  sensibilizar	
  e	
  informar	
  sobre	
  la	
  
relación	
  entre	
  el	
  espacio	
  público	
  y	
  la	
  (in)seguridad	
  
ciudadana.	
  Actividad	
  finalizada.	
  Fuera	
  del	
  periodo	
  de	
  
reporte.

$6.404,00 $6.404,00 $4.647,00 73%

RESULTADO	
  3

3.1.1.	
  Diseño,	
  producción	
  	
  y	
  ejecución	
  de	
  una	
  estrategia	
  de	
  
comunicación	
  nacional	
  para	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz	
  (Red	
  Nacional).

PNUD Mjusticia

Producción	
  de	
  materiales	
  de	
  apoyo	
  a	
  la	
  labor	
  municipal	
  y	
  
comunitaria	
  en	
  materia	
  de	
  prevención,	
  como	
  (1)	
  	
  Planes	
  
locales	
  de	
  9	
  cantones,	
  (2)	
  Herramientas	
  para	
  	
  el	
  control	
  de	
  
factores	
  de	
  riesgo,	
  (3)	
  Síntesis	
  de	
  resultados	
  de	
  la	
  EVIPREV-­‐
11,	
  (4)	
  Guía	
  para	
  la	
  elaboración	
  de	
  diagnósticos	
  locales	
  
sobre	
  violencia	
  y	
  convivencia.	
  (5)	
  Guía	
  para	
  la	
  elaboración	
  
de	
  planes	
  locales,	
  (6)	
  Directorio	
  de	
  actores	
  cantonales	
  de	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia,	
  (7)	
  Metodología	
  para	
  el	
  trabajo	
  
en	
  espacios	
  de	
  recreo	
  en	
  centros	
  educativos	
  y	
  (8)	
  
Sistematización	
  de	
  experiencia	
  del	
  CCCI	
  de	
  Desamparados.

$3.000,00 $2.200,00 $1.900,00 63%

RESULTADO	
  3

3.2.1.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  elaboración	
  y	
  ejecución	
  de	
  un	
  programa	
  de	
  
fortalecimiento	
  de	
  capacidades	
  del	
  personal	
  de	
  las	
  Casas	
  de	
  
Justicia.	
  (Nacional).

PNUD Mjusticia $0,00

3.2.3.	
  Promoción	
  de	
  las	
  Casas	
  de	
  Justicia.	
   PNUD Mjusticia
Se	
  mantiene	
  el	
  apoyo	
  a	
  la	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  a	
  través	
  de	
  
DINARAC,	
  especialmente	
  por	
  el	
  rol	
  principal	
  que	
  tendrá	
  en	
  
el	
  marco	
  del	
  Centro	
  Cívico	
  del	
  cantón.

$0,00 $0,00 $0,00 #¡DIV/0!

PRODUCTO	
  3.2	
  Promoción	
  y/o	
  fortalecimiento	
  de	
  los	
  mecanismos	
  RAC	
  en	
  los	
  9	
  cantones.

PRODUCTO	
  3.1	
  Difusión	
  de	
  valores	
  democráticos	
  y	
  de	
  convivencia	
  pacífica	
  a	
  nivel	
  nacional.



DESAMPARADOS

3.2.4.	
  Equipamiento	
  y	
  promoción	
  	
  de	
  la	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  
cantonal. PNUD Mjusticia	
  

(MEP) $5.600,00

RESULTADO	
  3

3.3.1.	
  Taller	
  nacional	
  sobre	
  capacitación	
  en	
  televisión	
  para	
  
personas	
  jóvenes	
  sobre	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  la	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz.	
  (Red	
  Nacional)

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP)

N/A	
  (monto	
  
indicado	
  en	
  la	
  
celda	
  nacional)

3.3.2.	
  Generación	
  de	
  capacidades	
  en	
  jóvenes	
  para	
  fomentar	
  
diálogo	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  mediante	
  el	
  uso	
  de	
  las	
  
TIC´s	
  en	
  el	
  cantón.	
  (Talleres	
  de	
  Radio)

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP) $0,00

3.3.3. Generación de capacidades en jóvenes para fomentar
diálogo para la convivencia pacífica mediante el uso de
herramientas de comunicación audiovisuales y
fortalecimiento	
  de	
  redes	
  locales UNESCO Mjusticia	
  

(MEP) $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 100%

$204.465,06 $174.096,52 $171.532,52

PRODUCTO	
  3.3	
  Desarrollo	
  de	
  capacidades	
  de	
  comunicación	
  	
  asertiva	
  en	
  grupos	
  de	
  jóvenes	
  para	
  la	
  promoción	
  del	
  diálogo	
  y	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia.



HEREDIA

I	
  Trim	
  (Jul-­‐
Sept	
  11)

II	
  Trim	
  
(Oct-­‐Dic	
  

11)

III	
  Trim	
  
(En-­‐Mar	
  

12)

IV	
  Trim	
  
(Abri-­‐Jun	
  
12)

Cantidad	
  total	
  
planificada

Cantidad	
  total	
  
comprometida

Cantidad	
  total	
  
ejecutada

%	
  de	
  
ejecución

RESULTADO	
  1

1.1.2.	
  Fortalecimiento	
  de	
  capacidades	
  locales	
  para	
  la	
  
implementación	
  de	
  la	
  POLSEPAZ.	
  (Red	
  Nacional) PNUD MJusticia

Se	
  ha	
  venido	
  trabajando	
  con	
  la	
  Alcaldía	
  y	
  la	
  Unión	
  
Cantonal	
  de	
  Asociaciones	
  de	
  Desarrollo	
  en	
  su	
  trabajo	
  
con	
  jóvenes,	
  a	
  partir	
  de	
  los	
  lineamientos	
  y	
  espíritu	
  de	
  la	
  
POLSEPAZ.	
  El	
  objetivo	
  es	
  fortalecer	
  liderazgos	
  y	
  
promover	
  espacios	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  
gestionados	
  por	
  ellos	
  y	
  ellas.

$3.830,00 $3.000,00 $3.000,00 78%

1.1.4.	
  Facilitación	
  de	
  la	
  estrategia	
  nacional	
  del	
  
programa	
  conjunto	
  para	
  la	
  constitución	
  de	
  las	
  redes	
  y	
  
la	
  elaboración	
  de	
  los	
  Planes	
  Cantonales	
  (contratación	
  
de	
  los	
  facilitadores	
  cantonales).	
  (Nacional)

PNUD Mjusticia

Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior

$2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 100%

RESULTADO	
  1

1.2.1.	
  Mapeo	
  de	
  redes	
  actuales PNUD Mjusticia

Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior

$3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 100%

Trimestre	
  de	
  Ejecución

Actividad

Progreso	
  de	
  ejecución	
  financiera	
  	
  
JUNIO	
  2009	
  -­‐	
  JUNIO	
  2012	
  (ACUMULADO)

PRODUCTO	
  1.1	
  	
  Política	
  nacional	
  	
  y	
  estrategia	
  que	
  articulen	
  acciones	
  de	
  las	
  instituciones	
  nacionales	
  y	
  locales	
  en	
  el	
  ámbito	
  cantonal.

PRODUCTO	
  1.2	
  Creación	
  de	
  nueve	
  redes	
  cantonales	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica.

Agencia	
  de	
  
la	
  ONU

Descripción	
  del	
  avance	
  en	
  la	
  
actividad/subactividades

ENERO-­‐JUNIO	
  2012

Instancia	
  
pública	
  



HEREDIA

1.2.2.	
  Identificación	
  de	
  actores	
  clave	
  locales	
  y	
  redes	
  
existentes	
  y	
  constitución	
  del	
  Equipo	
  Facilitador	
  Local,	
  
bajo	
  el	
  liderazgo	
  del	
  gobierno	
  local.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia

Se	
  realizan	
  las	
  coordinaciones	
  desde	
  el	
  Foro	
  de	
  
participación	
  de	
  Guararí	
  en	
  conjunto	
  con	
  la	
  Comisión	
  
de	
  Mejoramiento	
  de	
  Barrios	
  de	
  la	
  Municipalidad	
  de	
  
Heredia.	
  La	
  identificación	
  de	
  actores	
  clave	
  es	
  una	
  
actividad	
  finalizada	
  y	
  únicamente	
  se	
  continúa	
  
trabajando	
  en	
  el	
  fortalecimiento	
  y	
  consolidación	
  del	
  
foro.	
  Actividad	
  Finalizada.

$2.889,00 $2.889,00 $2.889,00 100%

1.2.3.	
  Promoción	
  de	
  resultados	
  taller	
  8	
  y	
  9	
  de	
  
setiembre	
  y	
  otros	
  insumos. PNUD	
   Mjusticia

Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior
$2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 100%

1.2.4.	
  Desarrollo	
  de	
  un	
  plan	
  de	
  trabajo	
  con	
  el	
  Equipo	
  
Facilitador	
  Local	
  que	
  contemple	
  el	
  fortalecimiento	
  
interno,	
  la	
  proyección	
  y	
  la	
  priorización	
  de	
  ejes	
  
estratégicos	
  para	
  el	
  Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $2.444,00 $2.444,00 $2.444,00 100%

1.2.5.	
  Coordinación	
  con	
  las	
  demás	
  agencias	
  e	
  
instituciones	
  del	
  Programa	
  Conjunto	
  para	
  las	
  acciones	
  
de	
  capacitación	
  y	
  acompañamiento	
  para	
  el	
  
fortalecimiento,	
  proyección	
  y	
  priorización	
  de	
  ejes	
  
estratégicos	
  por	
  los	
  EFLs.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $1.167,00 $1.167,00 $1.167,00 100%

RESULTADO	
  1

1.3.2.	
  Análisis	
  de	
  la	
  información	
  existente	
  sobre	
  SLP,	
  
que	
  sirva	
  de	
  insumo	
  para	
  la	
  definición	
  de	
  prioridades	
  
locales	
  (programas	
  y	
  proyectos	
  locales	
  en	
  materia	
  de	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia)

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO)
$12.378,67 $6.902,00 $6.902,00 56%

1.3.3.	
  Asistencia	
  técnica	
  para	
  el	
  fortalecimiento	
  del	
  
SLP	
  y	
  para	
  la	
  elaboración	
  del	
  plan	
  de	
  acción	
  local	
  en	
  
materia	
  de	
  niñez	
  y	
  adolescencia.

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO)
$17.519,71 $18.628,39 $18.628,39 106%

RESULTADO	
  1

1.4.2.	
  Análisis	
  de	
  la	
  aplicación	
  de	
  la	
  Política	
  Nacional	
  
de	
  Igualdad	
  y	
  Equidad	
  de	
  Género	
  en	
  el	
  cantón	
  en	
  sus	
  
aspectos	
  relacionados	
  con	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.444,00 $1.444,00 $1.444,00 100%

1.4.3.	
  Desarrollo	
  de	
  procesos	
  de	
  fortalecimiento	
  de	
  las	
  
instancias	
  locales	
  para	
  la	
  inclusión	
  del	
  enfoque	
  de	
  
género	
  en	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  promoción	
  
de	
  la	
  paz	
  social.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$5.889,00 $5.889,00 $5.889,00 100%

1.4.4.	
  Definición	
  de	
  componentes	
  de	
  género	
  en	
  el	
  Plan	
  
Cantonal. ONU-­‐HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.778,00 $1.778,00 $1.778,00 100%

1.4.5.	
  Talleres	
  para	
  la	
  elaboración	
  de	
  la	
  Agenda	
  de	
  
Género	
  en	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  la	
  promoción	
  
de	
  la	
  paz	
  como	
  parte	
  integral	
  del	
  Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.556,00 $1.556,00 $1.556,00 100%

El	
  Producto	
  1.4	
  se	
  concluyó	
  definitivamente	
  en	
  Marzo	
  
del	
  2012,	
  con	
  la	
  realización	
  de	
  las	
  capacitaciones	
  en	
  
masculinidad.

PRODUCTO	
  1.3	
  	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  específica	
  de	
  la	
  niñez	
  y	
  adolescencia	
  con	
  un	
  enfoque	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  a	
  través	
  de	
  los	
  Sistemas	
  Locales	
  de	
  
Protección.

En	
  coordinación	
  con	
  el	
  Foro	
  se	
  elaboró	
  un	
  Plan	
  de	
  
Trabajo,	
  el	
  cual	
  se	
  ha	
  ejecutado	
  desde	
  Febrero	
  del	
  2012	
  
con	
  proyectos	
  en	
  temas	
  de	
  juventud	
  y	
  de	
  recuperación,	
  
gestión	
  y	
  activación	
  de	
  espacios	
  públicos.

Heredia	
  cuenta	
  con	
  un	
  SSLP	
  consolidado,	
  liderado	
  por	
  
el	
  PANI	
  en	
  alianza	
  con	
  el	
  Gobierno	
  Local	
  y	
  Casa	
  de	
  
Justicia,	
  con	
  participación	
  directa	
  de	
  las	
  direcciones	
  
regionales	
  de	
  instituciones	
  públicas	
  como	
  MEP,	
  SALUD,	
  
otras	
  instituciones	
  como	
  IAFA,	
  representantes	
  de	
  
centros	
  educativos,	
  representación	
  juvenil	
  y	
  
participación	
  de	
  líderes	
  comunitarias	
  de	
  diferentes	
  
sectores	
  del	
  cantón	
  especialmente	
  de	
  Guararí.	
  Es	
  
importante	
  destacar	
  que	
  cuentan	
  con	
  un	
  plan	
  de	
  
trabajo	
  anual	
  y	
  han	
  creado	
  material	
  de	
  para	
  la	
  
promoción	
  del	
  SSLP	
  entre	
  las	
  instituciones.	
  Se	
  impulsa	
  
la	
  conformación	
  de	
  un	
  comité	
  de	
  apoyo	
  en	
  Guararí	
  que	
  
permite	
  potenciar	
  acciones	
  específicas	
  en	
  esta	
  
localidad,	
  que	
  está	
  siendo	
  asesorado	
  por	
  el	
  PANI	
  y	
  Casa	
  
de	
  Justicia,	
  con	
  participación	
  activa	
  de	
  diferente	
  
líderes/as	
  comunitarios/as	
  representantes	
  de	
  las	
  
barriadas	
  que	
  conforman	
  La	
  GRAN	
  GUARARI.	
  Como	
  
parte	
  de	
  las	
  acciones	
  del	
  SSLP	
  se	
  han	
  llevado	
  a	
  cabo	
  
acciones	
  de	
  movilización	
  comunitaria,	
  por	
  medio	
  del	
  

PRODUCTO	
  1.4.	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  con	
  un	
  enfoque	
  transversal	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  de	
  género	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  convivencia.	
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RESULTADO	
  1

1.5.1.	
  Realización	
  de	
  la	
  encuesta	
  de	
  victimización	
  
distrital	
  (Red	
  Nacional). PNUD Mjusticia

Durante	
  este	
  período	
  se	
  ha	
  trabajado	
  en	
  la	
  elaboración	
  
de	
  una	
  versión	
  sintética	
  para	
  referencia	
  de	
  los	
  socios	
  
cantonales,	
  incluyendo	
  un	
  ficha	
  técnica	
  de	
  la	
  encuesta	
  
y	
  fichas	
  independientes	
  con	
  un	
  síntesis	
  de	
  los	
  
resultados	
  distritales.	
  En	
  estos	
  momentos	
  el	
  producto	
  
se	
  encuentra	
  en	
  fase	
  de	
  diagramación	
  para	
  impresión.	
  

$8.237,00 $10.654,00 $10.654,00 129%

1.5.6.	
  Construcción	
  de	
  una	
  herramienta	
  jurídica	
  sobre	
  
medidas	
  de	
  prevención	
  relacionadas	
  con	
  chatarreras,	
  
maquinas	
  tragamonedas	
  y	
  patentes	
  de	
  licores	
  (Red	
  
Nacional).

PNUD Mjusticia

A	
  partir	
  de	
  toda	
  la	
  información	
  recolectada	
  se	
  ha	
  
elaborado	
  una	
  herramienta	
  sobre	
  la	
  cual	
  se	
  ha	
  venido	
  
trabajando	
  para	
  constatar	
  su	
  actualidad	
  jurídica	
  y	
  
cobertura	
  de	
  recursos	
  institucionales	
  y	
  normativos.	
  
Esto	
  debido	
  a	
  cambios	
  legislativos	
  recientes	
  que	
  
afectan	
  el	
  contenido	
  y	
  vigencia	
  del	
  documento.	
  A	
  la	
  
fecha	
  de	
  este	
  informe	
  se	
  están	
  terminando	
  los	
  ajustes	
  
para	
  finalizar	
  la	
  diagramación	
  para	
  imprenta.	
  

$1.400,00 $1.400,00 $1.400,00 100%

RESULTADO	
  1

1.6.1.	
  Articulación	
  de	
  redes	
  mediante	
  la	
  realización	
  de	
  
procesos	
  participativos	
  de	
  prevención	
  situacional. ONU-­‐HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip,	
  
MSP,	
  DPPP)

En	
  coordinación	
  con	
  el	
  Foro	
  de	
  participación	
  de	
  Guararí	
  
se	
  ha	
  trabajado	
  un	
  proceso	
  de	
  diseño	
  y	
  gestión	
  de	
  
espacios	
  y	
  equipamientos	
  públicos.	
  Se	
  ha	
  finalizado	
  el	
  
diseño	
  del	
  nuevo	
  centro	
  recreativo	
  y	
  cultural	
  de	
  
Guararí,	
  su	
  modelo	
  de	
  gestión	
  y	
  se	
  está	
  en	
  espera	
  a	
  la	
  
aprobación	
  del	
  bono	
  comunal	
  que	
  va	
  a	
  financiarlo.

$2.056,00 $2.056,00 $2.056,00 100%

1.6.2.	
  Elaboración	
  de	
  las	
  agendas	
  locales	
  del	
  Espacio	
  
Público	
  que	
  permiten	
  priorizar	
  lugares,	
  herramientas	
  y	
  
metodologías	
  de	
  intervención	
  (reactivación,	
  
reapropiación,	
  recuperación).

ONU-­‐HÁBITAT MJusticia	
  
(Municip.)

Se	
  ha	
  definido	
  una	
  estrategia	
  local	
  de	
  intervención	
  y	
  
activación	
  del	
  espacio	
  público	
  para	
  zonas	
  de	
  
renovación	
  urbana	
  en	
  el	
  cantón,	
  partiendo	
  de	
  la	
  
experiencia	
  	
  de	
  Guararí.	
  La	
  Comisión	
  de	
  Mejoramiento	
  
de	
  Barrios	
  Municipal	
  adoptó	
  la	
  metodología	
  de	
  trabajo	
  
del	
  "Laboratorio	
  Urbano"	
  (Foro	
  Guararí)	
  para	
  
incorporarlo	
  dentro	
  del	
  quehacer	
  municipal	
  para	
  
futuros	
  proyectos.

$2.056,00 $2.056,00 $2.056,00 100%

1.6.3.	
  Integración	
  de	
  agendas	
  existentes	
  en	
  aspectos	
  
de	
  prevención	
  de	
  violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz. PNUD Mjusticia $0,00

1.6.4.	
  Talleres	
  de	
  trabajo	
  sobre	
  agendas,	
  prioridades	
  y	
  
proyectos	
  a	
  desarrollar	
  en	
  el	
  Plan	
  Cantonal.

PNUD	
  (ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia	
  
(Municip,	
  
MSP,	
  DPPP)

Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $500,00 $500,00 $500,00 100%

1.6.5.	
  Formulación	
  del	
  Plan	
  Cantonal.
PNUD	
  (ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 100%

1.6.6.	
  Definición	
  de	
  mecanismos	
  de	
  gestión	
  para	
  la	
  
asignación	
  de	
  recursos	
  a	
  las	
  prioridades	
  seleccionadas. PNUD Mjusticia Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $200,00 $200,00 $200,00 100%

PRODUCTO	
  1.6.	
  Plan	
  Estratégico	
  Cantonal	
  para	
  la	
  Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  y	
  la	
  Promoción	
  de	
  la	
  Paz	
  Social	
  con	
  inclusión	
  de	
  una	
  agenda	
  de	
  género	
  y	
  enfoque	
  de	
  
derechos.

PRODUCTO	
  1.5.	
  Información	
  y	
  herramientas	
  de	
  capacitación	
  disponibles	
  para	
  policías,	
  docentes,	
  personal	
  de	
  los	
  gobiernos	
  locales	
  y	
  organizaciones	
  comunitarias.



HEREDIA

1.6.7.	
  Colaboración	
  con	
  la	
  Red	
  Local	
  de	
  Convivencia	
  en	
  
la	
  construcción	
  conjunta	
  de	
  las	
  herramientas	
  y	
  
mecanismos	
  de	
  Información,	
  Monitoreo	
  y	
  Evaluación	
  
del	
  Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia

El	
  cantón	
  localde	
  Heredia	
  no	
  cuenta	
  con	
  Plan	
  Local	
  de	
  
Convivencia.	
  Sin	
  embargo,	
  se	
  conformó	
  el	
  Foro	
  de	
  
Participación	
  de	
  Guararí,	
  el	
  cual	
  trabaja	
  las	
  líneas	
  
estratégicas	
  de	
  espacios	
  públicos	
  y	
  juventud.

$1.667,00 $1.667,00 $1.667,00 100%

1.6.8.	
  Inicio	
  de	
  la	
  ejecución	
  del	
  plan	
  mediante	
  la	
  
priorización	
  por	
  consenso	
  para	
  efectuar	
  una	
  primera	
  
acción	
  estratégica.

PNUD Mjusticia

Se	
  ha	
  venido	
  trabajando	
  de	
  manera	
  cercana	
  con	
  la	
  
Municipalidad	
  y	
  la	
  Unión	
  Cantonal	
  de	
  Asociaciones	
  de	
  
Desarrollo,	
  con	
  enfoque	
  prioritario	
  en	
  el	
  desarrollo	
  de	
  
liderazgos	
  juveniles,	
  especialmente	
  a	
  través	
  de	
  
espacios	
  de	
  capacitación	
  y	
  diseño	
  y	
  desarrollo	
  de	
  
proyectos.	
  .

$3.000,00 $3.000,00 $1.200,00 40%

RESULTADO	
  2

2.1.1.	
  Apoyo	
  al	
  elaboración	
  del	
  Plan	
  Nacional	
  de	
  
Convivencia	
  por	
  medio	
  de	
  la	
  consulta	
  a	
  los	
  distintos	
  
actores	
  de	
  la	
  comunidad	
  estudiantil.	
  (Nacional)	
  

UNESCO MEP $0,00

2.1.3.	
  Acompañamiento	
  a	
  la	
  implementación	
  del	
  PNC.	
  
(Nacional) UNICEF MEP

Se	
  ha	
  cubierto	
  a	
  la	
  totalidad	
  de	
  directores	
  y	
  
supervisores	
  de	
  6	
  circuitos	
  de	
  Heredia	
  (según	
  la	
  
circunscripción	
  territorial	
  del	
  MEP)	
  a	
  través	
  de	
  
inducciones.

$1.889,00 $1.889,00 $1.889,00 100%

RESULTADO	
  2

2.2.2.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  implementación	
  de	
  planes	
  de	
  
convivencia	
  en	
  centros	
  educativos	
  seleccionados	
  en	
  el	
  
cantón.

UNESCO MEP	
  

El	
  MEP	
  solicitó	
  apoyar	
  la	
  elaboración	
  de	
  protocolos	
  
para	
  secundaria	
  y	
  dejar	
  el	
  trabajo	
  con	
  Convivir	
  para	
  los	
  
funcionarios	
  de	
  la	
  Institución.	
  	
  El	
  MEP	
  capacitó	
  a	
  22	
  
personas	
  en	
  cargo	
  de	
  dirección,	
  orientación	
  y	
  docencia	
  
en	
  el	
  cantón,	
  en	
  el	
  marco	
  del	
  Plan	
  200,	
  a	
  través	
  de	
  
talleres	
  de	
  tres	
  días	
  de	
  duración.	
  Además,	
  se	
  capacitó	
  a	
  
64	
  personas	
  más	
  con	
  perfiles	
  equivalentes	
  a	
  los	
  
anteriores,	
  a	
  los	
  que	
  se	
  suman	
  supervisores,	
  en	
  el	
  
marco	
  de	
  visitas	
  a	
  circuitos	
  y	
  convocatorias	
  a	
  centros	
  
educativos.	
  Debe	
  considerarse,	
  además,	
  la	
  inclusión	
  en	
  
este	
  proceso	
  de	
  51	
  enlaces	
  de	
  cada	
  una	
  de	
  las	
  regiones	
  
educativas	
  del	
  país,	
  incluyedo	
  a	
  la	
  que	
  pertenece	
  este	
  
cantón.

$0,00

RESULTADO	
  2

2.4.2.	
  Taller	
  Nacional	
  de	
  la	
  cultura,	
  el	
  deporte	
  y	
  la	
  
recreación	
  en	
  la	
  promoción	
  y	
  generación	
  de	
  
convivencia	
  en	
  espacios	
  públicos.	
  (Nacional)

PNUD Mjusticia $0,00

2.4.3.	
  Identificación	
  y	
  apoyo	
  de	
  iniciativas	
  culturales,	
  
deportivas	
  y	
  recreativas	
  comunitarias	
  que	
  promueven	
  
y	
  generan	
  procesos	
  de	
  convivencia	
  en	
  espacios	
  
públicos.

ONU-­‐HÁBITAT	
  
(PNUD,	
  
UNICEF)

Mjusticia	
  
(MSP,	
  MEP,	
  
Municip)

Se	
  finalizaron	
  los	
  talleres	
  de	
  cartografía	
  social	
  con	
  
jóvenes	
  de	
  Guararí,	
  los	
  cuales	
  identificaron	
  las	
  
necesidades	
  de	
  recreación,	
  cultura,	
  deporte	
  y	
  espacio	
  
público.	
  De	
  acuerdo	
  a	
  los	
  resultados	
  de	
  estos	
  talleres	
  se	
  
elaboraron	
  y	
  se	
  ejecutaron	
  dos	
  propuestas	
  de	
  
activación	
  urbana.

$4.889,00 $4.889,00 $4.889,00 100%

2.4.4.	
  Conformación	
  y	
  fortalecimiento	
  de	
  Equipos	
  
Locales	
  de	
  Gestión	
  de	
  Espacios	
  Públicos	
  (ELGEPs). ONU-­‐Hábitat MJusticia	
  

(Municip.) Ver	
  1.2.2 $2.143,00 $2.143,00 $2.143,00 100%

PRODUCTO	
  2.1.	
  Adopción	
  y	
  difusión	
  de	
  una	
  estrategia	
  nacional	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  en	
  los	
  centros	
  educativos.

PRODUCTO	
  2.2	
  Adopción	
  de	
  estrategias	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  	
  en	
  los	
  centros	
  educativos	
  de	
  los	
  nueve	
  cantones.

PRODUCTO	
  2.4.	
  Promoción	
  y	
  recuperación	
  de	
  ambientes	
  urbanos	
  para	
  una	
  convivencia	
  comunitaria	
  segura	
  e	
  incluyente	
  (ciudades	
  a	
  puertas	
  abiertas)	
  que	
  amplíen	
  
oportunidades	
  recreativas,	
  culturales	
  y	
  deportivas	
  para	
  y	
  con	
  la	
  participación	
  de	
  NNAJ.



HEREDIA

2.4.5.	
  Proceso	
  participativo	
  de	
  recuperación	
  de	
  
espacio	
  con	
  NNAJ	
  y	
  mujeres	
  y	
  el	
  liderazgo	
  de	
  los	
  
ELGEPs.

ONU-­‐Hábitat MJusticia	
  
(Municip.)

Se	
  finalizaron	
  las	
  sesiones	
  de	
  diseño	
  y	
  gestión	
  
participativa	
  de	
  espacios	
  públicos	
  con	
  la	
  Comisión	
  de	
  
Diseño	
  Participativo	
  del	
  Foro	
  de	
  Guararí.	
  Se	
  elaboraron	
  
los	
  planos	
  arquitectónicos,	
  un	
  modelo	
  de	
  gestión	
  
urbana	
  y	
  un	
  reglamento	
  de	
  uso	
  del	
  espacio	
  y	
  del	
  
equipamiento	
  público.	
  A	
  lo	
  largo	
  de	
  este	
  proceso	
  se	
  
contó	
  con	
  la	
  participación	
  de	
  grupos	
  de	
  jóvenes	
  y	
  
mujeres,	
  quienes	
  forman	
  parte	
  del	
  Foro.

$7.857,00 $7.857,00 $7.857,00 100%



HEREDIA

2.4.6.	
  Asistencia	
  técnica	
  en	
  la	
  implementación	
  de	
  
actividades	
  de	
  movilización	
  comunitaria	
  a	
  través	
  del	
  
deporte,	
  la	
  recreación	
  y	
  la	
  cultura.	
  (Red	
  Nacional)

UNICEF Mjusticia	
  
(MSP)

Los	
  esfuerzos	
  han	
  estado	
  direccionados	
  al	
  
fortalecimietno	
  del	
  Subsistema	
  Local	
  de	
  Protección	
  
(SSLP)	
  en	
  Guararí,	
  para	
  los	
  procesos	
  de	
  movilización	
  
comunitaria;	
  de	
  ahí	
  que	
  se	
  pensara	
  en	
  una	
  estrategia	
  
de	
  abordaje	
  que	
  permitiera	
  abarcar	
  a	
  mayor	
  cantidad	
  
de	
  sectores	
  de	
  lo	
  que	
  es	
  La	
  Gran	
  Guararí.	
  Por	
  este	
  
motivo,	
  se	
  ha	
  conformado	
  un	
  grupo	
  de	
  apoyo	
  que	
  se	
  
ha	
  autodenominado	
  "Comité	
  Unidos	
  por	
  la	
  Paz",	
  que	
  es	
  
el	
  responsable	
  junto	
  con	
  representantes	
  del	
  SSLP,	
  
como	
  el	
  PANI	
  y	
  la	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  de	
  la	
  articulación	
  
comunitaria.	
  Actualmente	
  han	
  establecido	
  un	
  
cronograma	
  de	
  promocion	
  por	
  todos	
  los	
  sectores	
  de	
  
Guararí,	
  fortaleciendo	
  los	
  grupos	
  de	
  NNA	
  con	
  los	
  cuales	
  
se	
  trabajó	
  en	
  el	
  proceso	
  de	
  "Apazionate".	
  Este	
  proceso	
  
continua	
  en	
  el	
  semestre.

$26.578,33 $23.585,13 $23.585,13 89%

2.4.9.	
  Fortalecimiento	
  de	
  los	
  programas	
  preventivos	
  
de	
  seguridad	
  pública	
  en	
  lo	
  nacional	
  y	
  cantonal	
  y	
  
promoción	
  conjunta	
  con	
  actores	
  locales.	
  

PNUD MSP Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $3.000,00 $1.500,00 $1.500,00 50%

2.4.11.	
  Capacitación	
  a	
  los/as	
  promotores/as	
  de	
  
DINADECO	
  en	
  el	
  manual	
  de	
  mediación	
  para	
  su	
  
implementación	
  por	
  parte	
  de	
  los	
  Comités	
  Tutelares	
  en	
  
el	
  marco	
  de	
  los	
  SLP	
  en	
  cada	
  una	
  de	
  las	
  comunidades.	
  
(Red	
  Nacional).

UNICEF
MSP,	
  Mjusticia	
  
(DINADECO,	
  

PANI)

Frente	
  a	
  la	
  salida	
  del	
  Ministerio	
  de	
  Seguridad	
  de	
  la	
  
ejecución	
  del	
  Programa,	
  a	
  debido	
  ajustarse	
  la	
  ejecución	
  
de	
  este	
  componente	
  por	
  involucrar	
  a	
  una	
  dependencia	
  
de	
  ese	
  Ministerio.	
  Para	
  mantener	
  en	
  lo	
  posible	
  la	
  
población	
  meta	
  original,	
  se	
  escoge	
  a	
  representantes	
  de	
  
asociaciones	
  de	
  desarrollo,	
  comités	
  tutelares	
  y	
  grupos	
  
comunitarios,	
  así	
  como	
  representantes	
  de	
  gobiernos	
  
locales,	
  con	
  los	
  cuales	
  hemos	
  venido	
  trabajando	
  en	
  los	
  
cantones.	
  Se	
  está	
  en	
  proceso	
  de	
  realizar	
  una	
  
adecuación	
  en	
  formato	
  digital	
  del	
  Documento	
  Final	
  
“Modelo	
  de	
  Capacitación	
  para	
  la	
  Prevención	
  de	
  la	
  
Violencia	
  y	
  la	
  Resolución	
  Alterna	
  de	
  Conflictos”	
  que	
  
sería	
  distribuida	
  entre	
  la	
  población	
  meta	
  a	
  la	
  que	
  va	
  
dirigido.	
  Además,	
  se	
  está	
  elaborando	
  	
  un	
  material	
  de	
  
apoyo	
  vinculado	
  al	
  modelo	
  de	
  capacitación	
  para	
  fines	
  
de	
  acción	
  multiplicadora.	
  Una	
  vez	
  que	
  lo	
  anterior	
  esté	
  
concluido,	
  se	
  realizaran	
  tres	
  sesiones	
  de	
  capacitación	
  
focalizadas	
  en	
  San	
  José	
  (abarcara	
  los	
  cantones	
  del	
  Gran	
  
Área	
  Metropolitana),	
  en	
  Limón	
  y	
  Santa	
  Cruz,	
  que	
  serán	
  
impartidas	
  de	
  manera	
  conjunta	
  entre	
  DINARAC	
  y	
  
UNICEF	
  a	
  partir	
  de	
  un	
  consultor	
  que	
  apoya	
  el	
  proceso	
  
de	
  facilitación

$11.222,00 11.222 7.068 63%

2.4.12.	
  Implementación	
  de	
  al	
  menos	
  un	
  proyecto	
  	
  
piloto	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  los	
  
Sistemas	
  Locales	
  de	
  Protección,	
  con	
  participación	
  de	
  
las	
  personas	
  menores	
  de	
  edad

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO)

Se	
  apoya	
  la	
  formulación	
  del	
  proyecto	
  "UNIDOS	
  por	
  la	
  
paz",	
  con	
  participación	
  activa	
  de	
  los	
  grupos	
  
identificados	
  de	
  NNA	
  en	
  el	
  proceso	
  de	
  "apazionate"	
  del	
  
año	
  2011,	
  más	
  otros	
  grupos	
  nuevos	
  que	
  se	
  integran	
  
con	
  el	
  objetivos	
  de	
  propiciar	
  mayor	
  participación	
  
adolescente.	
  Se	
  ha	
  asumido	
  un	
  liderazgo	
  fuerte	
  por	
  
parte	
  del	
  Comité	
  "Unidos	
  por	
  la	
  paz",	
  conformado	
  por	
  
representantes	
  de	
  varias	
  asociaciones	
  del	
  distrito	
  y	
  
apoyadas	
  por	
  parte	
  del	
  subsistema	
  local	
  de	
  protección.	
  
Se	
  han	
  realizado	
  sesiones	
  de	
  trabajo	
  para	
  la	
  
planificación	
  y	
  coordinación.	
  Se	
  cuenta	
  con	
  un	
  
cronograma	
  de	
  actividades	
  para	
  la	
  promoción	
  	
  y	
  se	
  
iniciará	
  un	
  proceso	
  de	
  planificación	
  para	
  la	
  
sostenibilidad	
  de	
  esta	
  proceso.

$15.849,77 $15.849,77 $11.145,00 70%



HEREDIA

2.4.14.	
  Desarrollo	
  de	
  campañas	
  locales	
  sobre	
  el	
  
derecho	
  	
  a	
  una	
  ciudad	
  segura	
  e	
  incluyente,	
  uso	
  de	
  
espacios	
  públicos	
  y	
  convivencia.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia

Actualmente	
  se	
  cuenta	
  con	
  una	
  exposición	
  fotográfica	
  
itinerante	
  con	
  las	
  muestras	
  del	
  Concurso	
  de	
  Fotografía.	
  
Además	
  se	
  está	
  finalizando	
  una	
  publicación	
  sobre	
  el	
  
Concurso,	
  la	
  cual	
  pretende	
  sensibilizar	
  e	
  informar	
  sobre	
  
la	
  relación	
  entre	
  el	
  espacio	
  público	
  y	
  la	
  (in)seguridad	
  
ciudadana.	
  Actividad	
  finalizada.	
  Fuera	
  del	
  periodo	
  de	
  
reporte.

$6.404,00 $6.404,00 $4.647,00 73%

RESULTADO	
  3

3.1.1.	
  Diseño,	
  producción	
  	
  y	
  ejecución	
  de	
  una	
  
estrategia	
  de	
  comunicación	
  nacional	
  para	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz	
  (Red	
  
Nacional).

PNUD Mjusticia

Producción	
  de	
  materiales	
  de	
  apoyo	
  a	
  la	
  labor	
  municipal	
  
y	
  comunitaria	
  en	
  materia	
  de	
  prevención,	
  como	
  (1)	
  	
  
Planes	
  locales	
  de	
  9	
  cantones,	
  (2)	
  Herramientas	
  para	
  	
  el	
  
control	
  de	
  factores	
  de	
  riesgo,	
  (3)	
  Síntesis	
  de	
  resultados	
  
de	
  la	
  EVIPREV-­‐11,	
  (4)	
  Guía	
  para	
  la	
  elaboración	
  de	
  
diagnósticos	
  locales	
  sobre	
  violencia	
  y	
  convivencia.	
  (5)	
  
Guía	
  para	
  la	
  elaboración	
  de	
  planes	
  locales,	
  (6)	
  
Directorio	
  de	
  actores	
  cantonales	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia,	
  (7)	
  Metodología	
  para	
  el	
  trabajo	
  en	
  espacios	
  
de	
  recreo	
  en	
  centros	
  educativos	
  y	
  (8)	
  Sistematización	
  
de	
  experiencia	
  del	
  CCCI	
  de	
  Desamparados.

$2.000,00 $2.000,00 $1.300,00 65%

RESULTADO	
  3

3.2.1.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  elaboración	
  y	
  ejecución	
  de	
  un	
  
programa	
  de	
  fortalecimiento	
  de	
  capacidades	
  del	
  
personal	
  de	
  las	
  Casas	
  de	
  Justicia.	
  (Nacional).

PNUD Mjusticia

A	
  pesar	
  de	
  haberse	
  concluido	
  hace	
  un	
  año	
  este	
  proceso	
  
de	
  fortalecimiento	
  de	
  la	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  de	
  Heredia,	
  
durante	
  este	
  período,	
  a	
  solicitud	
  del	
  Viceministerio	
  de	
  
Paz	
  y	
  DINARAC,	
  se	
  realizó	
  un	
  proceso	
  de	
  capacitación	
  y	
  
acreditación	
  de	
  mediadores	
  de	
  los	
  canontes	
  de	
  
Heredia,	
  Moravia	
  y	
  Limón	
  en	
  la	
  Universidad	
  Católica	
  
ubicada	
  en	
  Moravia.	
  En	
  total	
  se	
  capacitó	
  a	
  33	
  personas.	
  
Este	
  esfuerzo	
  representa	
  un	
  forma	
  de	
  fortalecer	
  a	
  las	
  
Casas	
  de	
  Jusitcia	
  de	
  Limón	
  y	
  Heredia,	
  y	
  mejorar	
  las	
  
perspectivas	
  para	
  ofrecer	
  una	
  opción	
  institucional	
  de	
  
este	
  tipo	
  al	
  cantón	
  de	
  Moravia,	
  sea	
  atendiendo	
  a	
  su	
  
población	
  a	
  través	
  de	
  	
  la	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  de	
  Montes	
  de	
  
Oca	
  o	
  con	
  la	
  fundación	
  de	
  una	
  casa	
  propia.	
  De	
  hecho,	
  
uno	
  de	
  los	
  efectos	
  no	
  esperados	
  fue	
  el	
  ofrecimiento	
  de	
  
la	
  Universidad	
  Católica	
  de	
  acoger	
  una	
  	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  
para	
  el	
  cantón	
  en	
  su	
  propia	
  sede.

$0,00 $940,00 $940,00 #¡DIV/0!

3.2.3.	
  Promoción	
  de	
  las	
  Casas	
  de	
  Justicia	
  (Nacional). PNUD Mjusticia $0,00

3.2.4.	
  Equipamiento	
  y	
  promoción	
  	
  de	
  la	
  Casa	
  de	
  
Justicia	
  cantonal. PNUD Mjusticia	
  

(MEP) $5.600,00

RESULTADO	
  3

3.3.1.	
  Taller	
  nacional	
  sobre	
  capacitación	
  en	
  televisión	
  
para	
  personas	
  jóvenes	
  sobre	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  y	
  la	
  promoción	
  de	
  la	
  paz.	
  (Nacional)

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP)

PRODUCTO	
  3.1	
  Difusión	
  de	
  valores	
  democráticos	
  y	
  de	
  convivencia	
  pacífica	
  a	
  nivel	
  nacional.

PRODUCTO	
  3.2	
  Promoción	
  y/o	
  fortalecimiento	
  de	
  los	
  mecanismos	
  RAC	
  en	
  los	
  9	
  cantones.

PRODUCTO	
  3.3	
  Desarrollo	
  de	
  capacidades	
  de	
  comunicación	
  	
  asertiva	
  en	
  grupos	
  de	
  jóvenes	
  para	
  la	
  promoción	
  del	
  diálogo	
  y	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia.



HEREDIA

3.3.3.	
  Generación	
  de	
  capacidades	
  en	
  jóvenes	
  para	
  
fomentar	
  diálogo	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  
mediante	
  el	
  uso	
  de	
  herramientas	
  de	
  comunicación	
  
audiovisuales	
  y	
  fortalecimiento	
  de	
  redes	
  locales

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP)

“Redes Juventud sin Miedo: La Comunicación
Audiovisual en la Prevención de la Violencia”. formar
a un grupo de jóvenes para crear escenarios de
comunicación multimedia; que incluyeron la difusión
en redes sociales de valores tales como libertad de
expresión, accesos de información, igualdad de género
y ciudadanización, todo apoyado en producciones
tanto de audio como de video. Los y las participantes
asumen el reto de capacitar a otros jòvenes en
procesos de formaciòn a nivel comunitario. Taller “La
Comunicación Audiovisual en la Prevención de la
Violencia”. Participantes: 12 beneficiarios y
beneficiarias.	
  Cinco	
  producciones	
  elaboradas.

$7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 100%

$172.443,48 $160.509,29 $147.393,52



LIMON

I	
  Trim	
  (Jul-­‐
Sept	
  11)

II	
  Trim	
  
(Oct-­‐Dic	
  

11)

III	
  Trim	
  
(En-­‐Mar	
  

12)

IV	
  Trim	
  
(Abri-­‐Jun	
  
12)

Cantidad	
  total	
  
planificada

Cantidad	
  total	
  
comprometid

a

Cantidad	
  total	
  
ejecutada

%	
  de	
  
ejecución

RESULTADO	
  1

1.1.2.	
  Fortalecimiento	
  de	
  capacidades	
  locales	
  para	
  la	
  
implementación	
  de	
  la	
  POLSEPAZ.	
  (Red	
  Nacional) PNUD MJusticia

Supervisión	
  de	
  alineamiento	
  con	
  la	
  POLSEPAZ	
  de	
  acciones	
  emprendidas	
  a	
  partir	
  
del	
  plan	
  local,	
  especialmente	
  en	
  torno	
  al	
  barrio	
  Pacuare	
  y	
  su	
  centro	
  educativo	
  en	
  
materia	
  de	
  recuperación	
  de	
  espacio	
  y	
  promoción	
  de	
  RAC,	
  promoviendo	
  al	
  mismo	
  
tiempo	
  la	
  integración	
  de	
  la	
  comunidad	
  y	
  el	
  colegio.

Minuta	
  de	
  reuiones	
  de	
  
planificación	
  para	
  acciones	
  en	
  
Limón

$3.830,00 $3.830,00 $3.830,00 100%

1.1.4.	
  Facilitación	
  de	
  la	
  estrategia	
  nacional	
  del	
  
programa	
  conjunto	
  para	
  la	
  constitución	
  de	
  las	
  redes	
  y	
  
la	
  elaboración	
  de	
  los	
  Planes	
  Cantonales	
  (contratación	
  
de	
  los	
  facilitadores	
  cantonales).	
  (Nacional)

PNUD Mjusticia

Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior

$2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 100%

RESULTADO	
  1

1.2.1.	
  Mapeo	
  de	
  redes	
  actuales	
   PNUD Mjusticia

Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior

$3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 100%

1.2.2.	
  Identificación	
  de	
  actores	
  clave	
  locales	
  y	
  redes	
  
existentes	
  y	
  constitución	
  del	
  Equipo	
  Facilitador	
  Local,	
  
bajo	
  el	
  liderazgo	
  del	
  gobierno	
  local.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia Ver	
  descripción	
  de	
  actividad	
  1.2.4	
  y	
  1.2.5.	
  Actividad	
  finalizada	
  en	
  el	
  periodo	
  
anterior	
  de	
  reporte. $2.889,00 $2.889,00 $2.889,00 100%

1.2.3.	
  Promoción	
  de	
  resultados	
  taller	
  8	
  y	
  9	
  de	
  
setiembre	
  y	
  otros	
  insumos. PNUD	
   Mjusticia

Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior

$2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 100%

1.2.4.	
  Desarrollo	
  de	
  un	
  plan	
  de	
  trabajo	
  con	
  el	
  Equipo	
  
Facilitador	
  Local	
  que	
  contemple	
  el	
  fortalecimiento	
  
interno,	
  la	
  proyección	
  y	
  la	
  priorización	
  de	
  ejes	
  
estratégicos	
  para	
  el	
  Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $2.444,00 $2.444,00 $2.444,00 100%

1.2.5.	
  Coordinación	
  con	
  las	
  demás	
  agencias	
  e	
  
instituciones	
  del	
  Programa	
  Conjunto	
  para	
  las	
  acciones	
  
de	
  capacitación	
  y	
  acompañamiento	
  para	
  el	
  
fortalecimiento,	
  proyección	
  y	
  priorización	
  de	
  ejes	
  
estratégicos	
  por	
  los	
  EFLs.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $1.167,00 $1.167,00 $1.167,00 100%

RESULTADO	
  1

1.3.2.	
  Análisis	
  de	
  la	
  información	
  existente	
  sobre	
  SLP,	
  
que	
  sirva	
  de	
  insumo	
  para	
  la	
  definición	
  de	
  prioridades	
  
locales	
  (programas	
  y	
  proyectos	
  locales	
  en	
  materia	
  de	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia)

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO)
$6.958,00 $6.958,00 $6.902,00 99%

1.3.3.	
  Asistencia	
  técnica	
  para	
  el	
  fortalecimiento	
  del	
  
SLP	
  y	
  para	
  la	
  elaboración	
  del	
  plan	
  de	
  acción	
  local	
  en	
  
materia	
  de	
  niñez	
  y	
  adolescencia.

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO)
$13.608,71 $18.628,39 $18.628,39 137%

RESULTADO	
  1

1.4.2.	
  Análisis	
  de	
  la	
  aplicación	
  de	
  la	
  Política	
  Nacional	
  
de	
  Igualdad	
  y	
  Equidad	
  de	
  Género	
  en	
  el	
  cantón	
  en	
  sus	
  
aspectos	
  relacionados	
  con	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.444,00 $1.444,00 $1.444,00 100%

Trimestre	
  de	
  Ejecución Archivos	
  adjuntos	
  
(respaldo	
  del	
  avance	
  

descrito)
ENERO-­‐JUNIO	
  2012

Se	
  da	
  continuidad	
  al	
  trabajo	
  comunitario,	
  que	
  va	
  sentando	
  las	
  bases	
  para	
  
posibilitar	
  acciones	
  que	
  van	
  de	
  lo	
  comunitario	
  a	
  lo	
  local.	
  En	
  el	
  2011	
  se	
  inicia	
  con	
  
grupos	
  de	
  jóvenes	
  liderados	
  por	
  el	
  Comité	
  Tutelar	
  de	
  menores	
  y	
  la	
  Asociación	
  de	
  
Desarrollo,	
  al	
  igual	
  que	
  en	
  otros	
  cantones	
  el	
  apoyo	
  dado	
  por	
  el	
  Programa	
  en	
  el	
  
fortalecimiento	
  de	
  iniciativas	
  locales	
  ha	
  sido	
  significativo	
  para	
  generar	
  
participación	
  y	
  sensibilización	
  sobre	
  la	
  importancia	
  de	
  trabajar	
  por	
  la	
  niñez	
  y	
  
adolescencia.	
  A	
  partir	
  de	
  estos	
  pequeños	
  esfuerzos,	
  se	
  han	
  sumado	
  los	
  centros	
  
educativos	
  de	
  la	
  comunidad,	
  se	
  logra	
  una	
  alianza	
  estratégica	
  con	
  el	
  programa	
  de	
  
TCU	
  de	
  la	
  sede	
  de	
  la	
  UCR	
  de	
  Limón,	
  quienes	
  coinciden	
  con	
  nosotros	
  en	
  la	
  
importancia	
  de	
  brindar	
  entornos	
  seguros	
  para	
  esta	
  población,	
  se	
  genera	
  una	
  
alianza	
  estratégica	
  con	
  la	
  Fuerza	
  pública	
  para	
  incorporarse	
  de	
  forma	
  activa	
  a	
  las	
  
acciones	
  que	
  se	
  potencian	
  en	
  Pacuare,	
  de	
  igual	
  forma	
  se	
  logra	
  la	
  participación	
  del	
  
Comité	
  cantonal	
  de	
  deportes,	
  de	
  grupos	
  culturales	
  de	
  Limón	
  y	
  del	
  Icoder.

Actividad

Se	
  han	
  llevado	
  a	
  cabo	
  reuniones	
  periódicas	
  de	
  seguimiento	
  con	
  las	
  Instituciones	
  
directamente	
  involucradas	
  con	
  el	
  Plan	
  Local.	
  	
  Actividades	
  finalizadas	
  en	
  el	
  
peridodo	
  anterior	
  de	
  reporte.

PRODUCTO	
  1.1	
  	
  Política	
  nacional	
  	
  y	
  estrategia	
  que	
  articulen	
  acciones	
  de	
  las	
  instituciones	
  nacionales	
  y	
  locales	
  en	
  el	
  ámbito	
  cantonal.

Las	
  actividades	
  1.4.2,	
  1.4.3	
  y	
  1.4.4	
  	
  se	
  concluyeron	
  definitivamente	
  en	
  Diciembre	
  
del	
  2011.

Progreso	
  de	
  ejecución	
  financiera	
  	
  
JUNIO	
  2009	
  -­‐	
  JUNIO	
  2012	
  (ACUMULADO)

Agencia	
  de	
  
la	
  ONU

Instancia	
  
pública	
  

Descripción	
  del	
  avance	
  en	
  la	
  actividad/subactividades
ENERO-­‐JUNIO	
  2012

PRODUCTO	
  1.2	
  Creación	
  de	
  nueve	
  redes	
  cantonales	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica.

PRODUCTO	
  1.3	
  	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  específica	
  de	
  la	
  niñez	
  y	
  adolescencia	
  con	
  un	
  enfoque	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  a	
  través	
  de	
  los	
  Sistemas	
  Locales	
  de	
  Protección.

PRODUCTO	
  1.4.	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  con	
  un	
  enfoque	
  transversal	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  de	
  género	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  convivencia.	
  



LIMON

1.4.3.	
  Desarrollo	
  de	
  procesos	
  de	
  fortalecimiento	
  de	
  
las	
  instancias	
  locales	
  para	
  la	
  inclusión	
  del	
  enfoque	
  de	
  
género	
  en	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  promoción	
  
de	
  la	
  paz	
  social.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$3.889,00 $3.889,00 $3.889,00 100%

1.4.4.	
  Definición	
  de	
  componentes	
  de	
  género	
  en	
  el	
  
Plan	
  Cantonal. ONU-­‐HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.778,00 $1.778,00 $1.778,00 100%

1.4.5.	
  Talleres	
  para	
  la	
  elaboración	
  de	
  la	
  Agenda	
  de	
  
Género	
  en	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  la	
  promoción	
  
de	
  la	
  paz	
  como	
  parte	
  integral	
  del	
  Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

La	
  actividad	
  1.4.5	
  se	
  concluyó	
  definitivamente	
  en	
  Marzo	
  del	
  2012,	
  con	
  la	
  
elaboración	
  y	
  presentación	
  de	
  la	
  PIEG	
  Municipal. $2.556,00 $2.556,00 $2.556,00 100%

RESULTADO	
  1

1.5.1.	
  Realización	
  de	
  la	
  encuesta	
  de	
  victimización	
  
distrital	
  (Nacional). PNUD

Durante	
  este	
  período	
  se	
  ha	
  trabajado	
  en	
  la	
  elaboración	
  de	
  una	
  versión	
  sintética	
  
para	
  referencia	
  de	
  los	
  socios	
  cantonales,	
  incluyendo	
  un	
  ficha	
  técnica	
  de	
  la	
  
encuesta	
  y	
  fichas	
  independientes	
  con	
  un	
  síntesis	
  de	
  los	
  resultados	
  distritales.	
  En	
  
estos	
  momentos	
  el	
  producto	
  se	
  encuentra	
  en	
  fase	
  de	
  diagramación	
  para	
  
impresión.	
  

Versión	
  síntetica	
  de	
  resultados	
  de	
  
la	
  EVIPREV2011 $13.525,00 $15.942,00 $15.942,00 118%

1.5.6.	
  Construcción	
  de	
  una	
  herramienta	
  jurídica	
  sobre	
  
medidas	
  de	
  prevención	
  relacionadas	
  con	
  chatarreras,	
  
maquinas	
  tragamonedas	
  y	
  patentes	
  de	
  licores	
  (Red	
  
Nacional).

PNUD Mjusticia

A	
  partir	
  de	
  toda	
  la	
  información	
  recolectada	
  se	
  ha	
  elaborado	
  una	
  herramienta	
  
sobre	
  la	
  cual	
  se	
  ha	
  venido	
  trabajando	
  para	
  constatar	
  su	
  actualidad	
  jurídica	
  y	
  
cobertura	
  de	
  recursos	
  institucionales	
  y	
  normativos.	
  Esto	
  debido	
  a	
  cambios	
  
legislativos	
  recientes	
  que	
  afectan	
  el	
  contenido	
  y	
  vigencia	
  del	
  documento.	
  A	
  la	
  
fecha	
  de	
  este	
  informe	
  se	
  están	
  terminando	
  los	
  ajustes	
  para	
  finalizar	
  la	
  
diagramación	
  para	
  imprenta.	
  

Documento	
  sobre	
  herramientas	
  
para	
  el	
  control	
  de	
  factores	
  de	
  
riesgo.

$1.400,00 $1.400,00 $1.400,00 100%

RESULTADO	
  1

1.6.1.	
  Articulación	
  de	
  redes	
  mediante	
  la	
  realización	
  
de	
  procesos	
  participativos	
  de	
  prevención	
  situacional. ONU-­‐HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip,	
  
MSP,	
  DPPP)

Se	
  llevaron	
  a	
  cabo	
  reuniones	
  de	
  seguimiento	
  y	
  planificación	
  con	
  la	
  Asociación	
  de	
  
Desarrollo	
  de	
  Pacuare,	
  el	
  Comité	
  Tutelar,	
  la	
  Municipalidad	
  y	
  con	
  Instituciones	
  
Públicas	
  (MEP,	
  INAMU	
  y	
  Comité	
  de	
  Deportes	
  entre	
  otros).	
  Se	
  acordó	
  la	
  
formulación	
  de	
  una	
  Agenda	
  de	
  Recuperación	
  de	
  Espacio	
  Público	
  para	
  Pacuare,	
  la	
  
cual	
  inició	
  su	
  implementación	
  el	
  día	
  12	
  de	
  Mayo	
  del	
  2012	
  con	
  una	
  jornada	
  de	
  
actividades	
  deportivas	
  y	
  recreativas	
  en	
  la	
  cancha	
  multiuso	
  de	
  Pacuare	
  Nuevo.	
  Esta	
  
jornada	
  	
  fue	
  organizada	
  por	
  el	
  Comité	
  Cantonal	
  de	
  Deportes,	
  el	
  TCU	
  y	
  la	
  
Asociación	
  de	
  Desarrollo.

Documento	
  Propuesta	
  
Comunitaria:	
  Reactivación	
  de	
  
espacios	
  públicos	
  y	
  potenciación	
  
cultural,	
  deportiva	
  y	
  organizativa	
  
de	
  la	
  juventud	
  y	
  la	
  niñez	
  de	
  
Pacuare	
  de	
  Limón.

$2.056,00 $2.056,00 $2.056,00 100%

1.6.2.	
  Elaboración	
  de	
  las	
  agendas	
  locales	
  del	
  Espacio	
  
Público	
  que	
  permiten	
  priorizar	
  lugares,	
  herramientas	
  
y	
  metodologías	
  de	
  intervención	
  (reactivación,	
  
reapropiación,	
  recuperación).

ONU-­‐HÁBITAT MJusticia	
  
(Municip.)

Se	
  ha	
  elaborado	
  una	
  Agenda	
  Local	
  de	
  Reactivación	
  y	
  recuperación	
  de	
  espacios	
  en	
  
Pacuare,	
  utilizando	
  la	
  Herramienta	
  de	
  Ecosistema	
  Sociocultural	
  en	
  3	
  diferentes	
  
talleres.	
  Además,	
  se	
  realizaron	
  reuniones	
  de	
  seguimiento	
  con	
  la	
  Asociación	
  de	
  
Desarrollo	
  de	
  Pacuare.	
  

Documento	
  Herramienta	
  de	
  
Ecosistema	
  Cultural.	
  //	
  Resultados	
  
del	
  Taller	
  de	
  Ecosistema	
  Cultural.

$2.056,00 $2.056,00 $2.056,00 100%

1.6.3.	
  Integración	
  de	
  agendas	
  existentes	
  en	
  aspectos	
  
de	
  prevención	
  de	
  violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz. PNUD Mjusticia $0,00

1.6.4.	
  Talleres	
  de	
  trabajo	
  sobre	
  agendas,	
  prioridades	
  
y	
  proyectos	
  a	
  desarrollar	
  en	
  el	
  Plan	
  Cantonal.

PNUD	
  (ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia	
  
(Municip,	
  
MSP,	
  DPPP)

Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $500,00 $3.200,00 $3.200,00 640%

1.6.5.	
  Formulación	
  del	
  Plan	
  Cantonal.
PNUD	
  (ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $1.000,00 $2.400,00 $2.400,00 240%

1.6.6.	
  Definición	
  de	
  mecanismos	
  de	
  gestión	
  para	
  la	
  
asignación	
  de	
  recursos	
  a	
  las	
  prioridades	
  
seleccionadas.

PNUD Mjusticia Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $200,00 $200,00 $200,00 100%

Las	
  actividades	
  1.4.2,	
  1.4.3	
  y	
  1.4.4	
  	
  se	
  concluyeron	
  definitivamente	
  en	
  Diciembre	
  
del	
  2011.

PRODUCTO	
  1.5.	
  Información	
  y	
  herramientas	
  de	
  capacitación	
  disponibles	
  para	
  policías,	
  docentes,	
  personal	
  de	
  los	
  gobiernos	
  locales	
  y	
  organizaciones	
  comunitarias.

PRODUCTO	
  1.6.	
  Plan	
  Estratégico	
  Cantonal	
  para	
  la	
  Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  y	
  la	
  Promoción	
  de	
  la	
  Paz	
  Social	
  con	
  inclusión	
  de	
  una	
  agenda	
  de	
  género	
  y	
  enfoque	
  de	
  derechos.



LIMON

1.6.7.	
  Colaboración	
  con	
  la	
  Red	
  Local	
  de	
  Convivencia	
  
en	
  la	
  construcción	
  conjunta	
  de	
  las	
  herramientas	
  y	
  
mecanismos	
  de	
  Información,	
  Monitoreo	
  y	
  Evaluación	
  
del	
  Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia
Se	
  ha	
  dado	
  el	
  seguimiento	
  al	
  Plan	
  Local	
  de	
  Convivencia	
  en	
  el	
  tema	
  de	
  
recuperación	
  y	
  apropiación	
  de	
  espacios	
  públicos	
  en	
  Pacuare,	
  así	
  como	
  la	
  
elaboración	
  de	
  una	
  Agenda	
  Cultural	
  en	
  conjunto	
  con	
  esta	
  Comunidad.

$1.667,00 $1.667,00 $1.667,00 100%

1.6.8.	
  Inicio	
  de	
  la	
  ejecución	
  del	
  plan	
  mediante	
  la	
  
priorización	
  por	
  consenso	
  para	
  efectuar	
  una	
  primera	
  
acción	
  estratégica.

PNUD Mjusticia
Reunión	
  de	
  agencias	
  e	
  instituciones	
  con	
  contrapartes	
  locales	
  para	
  revisar	
  y	
  
analizar	
  avances	
  de	
  ejecución	
  del	
  Plan	
  Local.	
  	
  Acciones	
  de	
  recuperación	
  de	
  espacio	
  
y	
  difusión	
  de	
  RAC	
  en	
  torno	
  al	
  Pacuare	
  High	
  School

Listas	
  de	
  participantes.	
  Diseños. $5.000,00 $3.800,00 $3.150,00 63%

RESULTADO	
  2

RESULTADO	
  2

2.2.2.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  implementación	
  de	
  planes	
  de	
  
convivencia	
  en	
  centros	
  educativos	
  seleccionados	
  en	
  
el	
  cantón.

UNICEF MEP	
  

Se	
  ha	
  cubierto	
  a	
  la	
  totalidad	
  de	
  directores	
  y	
  supervisores	
  de	
  5	
  circuitos	
  educativos,	
  
según	
  las	
  circunscripciones	
  del	
  MEP,	
  a	
  través	
  del	
  inducciones	
  sobre	
  Convivir.	
  Por	
  
su	
  lado,	
  el	
  MEP	
  capacitó	
  a	
  97	
  personas	
  en	
  cargo	
  de	
  dirección,	
  orientación	
  y	
  
docencia	
  en	
  el	
  cantón,	
  en	
  el	
  marco	
  del	
  Plan	
  200,	
  a	
  través	
  de	
  talleres	
  de	
  tres	
  días	
  
de	
  duración.	
  	
  Debe	
  considerarse,	
  además,	
  la	
  inclusión	
  en	
  este	
  proceso	
  de	
  51	
  
enlaces	
  de	
  cada	
  una	
  de	
  las	
  regiones	
  educativas	
  del	
  país,	
  incluyedo	
  a	
  la	
  que	
  
pertenece	
  este	
  cantón.

Base	
  de	
  datos	
  y	
  lista	
  de	
  
participantes	
   $11.889,00 $11.889,00 $1.889,00 16%

RESULTADO	
  2

2.4.2.	
  Taller	
  Nacional	
  de	
  la	
  cultura,	
  el	
  deporte	
  y	
  la	
  
recreación	
  en	
  la	
  promoción	
  y	
  generación	
  de	
  
convivencia	
  en	
  espacios	
  públicos.	
  (Nacional)

PNUD Mjusticia $0,00

2.4.3.	
  Identificación	
  y	
  apoyo	
  de	
  iniciativas	
  culturales,	
  
deportivas	
  y	
  recreativas	
  comunitarias	
  que	
  promueven	
  
y	
  generan	
  procesos	
  de	
  convivencia	
  en	
  espacios	
  
públicos.

ONU-­‐HÁBITAT	
  
(PNUD,	
  
UNICEF)

Mjusticia	
  
(MSP,	
  MEP,	
  
Municip)

Se	
  han	
  identificado	
  diversas	
  iniciativas	
  culturales,	
  deportivas	
  y	
  recreativas	
  a	
  lo	
  
largo	
  del	
  proceso	
  de	
  trabajo	
  con	
  los	
  actores	
  involucrados	
  en	
  el	
  Plan	
  Local,	
  y	
  como	
  
parte	
  de	
  los	
  resultados	
  de	
  los	
  Talleres	
  sobre	
  Ecosistema	
  Sociocultural.	
  Estas	
  
iniciativas	
  alimentan	
  la	
  Agenda	
  Local	
  de	
  reactivación	
  y	
  recuperación	
  de	
  espacio	
  
público.

$4.889,00 $4.889,00 $4.889,00 100%

2.4.4.	
  Conformación	
  y	
  fortalecimiento	
  de	
  Equipos	
  
Locales	
  de	
  Gestión	
  de	
  Espacios	
  Públicos	
  (ELGEPs). ONU-­‐HÁBITAT MJusticia	
  

(Municip.)
El	
  equipo	
  local	
  de	
  gestión	
  de	
  espacios	
  públicos	
  está	
  conformados	
  por	
  miembros	
  
de	
  la	
  asociación	
  de	
  desarrollo	
  y	
  el	
  Comité	
  Tutelar.	
   $2.143,00 $2.143,00 $2.143,00 100%

2.4.5.	
  Proceso	
  participativo	
  de	
  recuperación	
  de	
  
espacio	
  con	
  NNAJ	
  y	
  mujeres	
  y	
  el	
  liderazgo	
  de	
  los	
  
ELGEPs.

ONU-­‐HÁBITAT MJusticia	
  
(Municip.)

El	
  Proceso	
  participativo	
  de	
  recuperación	
  se	
  realizó	
  por	
  medio	
  de	
  la	
  Agenda	
  Local	
  
de	
  reactivación	
  y	
  recuperación	
  de	
  espacio	
  público.	
  Se	
  llevó	
  a	
  cabo	
  la	
  actividad	
  de	
  
reactivación	
  mencionada	
  anteriormente	
  en	
  la	
  actividad	
  1.6.1.

$7.857,00 $7.857,00 $7.857,00 100%

2.4.6.	
  Asistencia	
  técnica	
  en	
  la	
  implementación	
  de	
  
actividades	
  de	
  movilización	
  comunitaria	
  a	
  través	
  del	
  
deporte,	
  la	
  recreación	
  y	
  la	
  cultura.	
  (Red	
  Nacional)

UNICEF Mjusticia	
  
(MSP)

Se	
  han	
  realizado	
  esfuerzos	
  por	
  articular	
  el	
  proceso	
  de	
  Apazionate	
  con	
  los	
  grupos	
  
comunitarios	
  con	
  la	
  Asociación	
  de	
  Desarrollo	
  Integral	
  (ADI)	
  y	
  el	
  Comité	
  Tutelar	
  
(CT),	
  logrando	
  la	
  vinculación	
  con	
  el	
  Programa	
  de	
  TCU	
  de	
  la	
  UCR	
  de	
  Limón,	
  iniciada	
  
el	
  año	
  pasado.	
  Con	
  ello	
  se	
  está	
  logrando	
  un	
  acompañamiento	
  sistemático	
  en	
  las	
  
diferentes	
  acciones	
  de	
  movilización	
  que	
  se	
  han	
  realizado	
  en	
  Pacuare,	
  y	
  sobre	
  todo	
  
la	
  asistencia	
  tecnica	
  que	
  se	
  le	
  da	
  a	
  la	
  ADI.	
  En	
  el	
  marco	
  de	
  este	
  proceso	
  se	
  han	
  
realizado	
  varias	
  actividades	
  de	
  movilización	
  abiertas	
  	
  a	
  la	
  comunidad,	
  dos	
  talleres	
  
para	
  la	
  conformación	
  de	
  una	
  agenda	
  de	
  cultura	
  con	
  participación	
  de	
  ONU	
  habitat	
  
y	
  una	
  sesion	
  de	
  trabajo	
  con	
  instituciones	
  de	
  cantón	
  que	
  eventualmente	
  pueden	
  
trabajar	
  en	
  Pacuare.	
  Resultado	
  de	
  estas	
  gestiones	
  ha	
  sido	
  la	
  incorporación	
  de	
  
otros	
  actores	
  del	
  cantón,	
  comop	
  por	
  ejemplo	
  el	
  Comité	
  Cantonal	
  de	
  Deportes	
  y	
  
Recreación	
  de	
  	
  Limón.

$28.925,58 $23.128,13 $23.128,13 80%

PRODUCTO	
  2.2	
  Adopción	
  de	
  estrategias	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  	
  en	
  los	
  centros	
  educativos	
  de	
  los	
  nueve	
  cantones.

No	
  se	
  reportan	
  actividades	
  de	
  este	
  productos	
  dentro	
  del	
  periodo	
  de	
  informe

PRODUCTO	
  2.4.	
  Promoción	
  y	
  recuperación	
  de	
  ambientes	
  urbanos	
  para	
  una	
  convivencia	
  comunitaria	
  segura	
  e	
  incluyente	
  (ciudades	
  a	
  puertas	
  abiertas)	
  que	
  amplíen	
  oportunidades	
  recreativas,	
  culturales	
  y	
  
deportivas	
  para	
  y	
  con	
  la	
  participación	
  de	
  NNAJ.

PRODUCTO	
  2.1.	
  Adopción	
  y	
  difusión	
  de	
  una	
  estrategia	
  nacional	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  en	
  los	
  centros	
  educativos.



LIMON

2.4.9.	
  Fortalecimiento	
  de	
  los	
  programas	
  preventivos	
  
de	
  seguridad	
  pública	
  en	
  lo	
  nacional	
  y	
  cantonal	
  y	
  
promoción	
  conjunta	
  con	
  actores	
  locales.	
  

PNUD MSP Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $4.000,00 $2.800,00 $2.800,00 70%

2.4.11.	
  Capacitación	
  a	
  los/as	
  promotores/as	
  de	
  
DINADECO	
  en	
  el	
  manual	
  de	
  mediación	
  para	
  su	
  
implementación	
  por	
  parte	
  de	
  los	
  Comités	
  Tutelares	
  
en	
  el	
  marco	
  de	
  los	
  SLP	
  en	
  cada	
  una	
  de	
  las	
  
comunidades.	
  (Red	
  Nacional).

UNICEF
MSP,	
  Mjusticia	
  
(DINADECO,	
  

PANI)

Frente	
  a	
  la	
  salida	
  del	
  Ministerio	
  de	
  Seguridad	
  de	
  la	
  ejecución	
  del	
  Programa,	
  a	
  
debido	
  ajustarse	
  la	
  ejecución	
  de	
  este	
  componente	
  por	
  involucrar	
  a	
  una	
  
dependencia	
  de	
  ese	
  Ministerio.	
  Para	
  mantener	
  en	
  lo	
  posible	
  la	
  población	
  meta	
  
original,	
  se	
  escoge	
  a	
  representantes	
  de	
  asociaciones	
  de	
  desarrollo,	
  comités	
  
tutelares	
  y	
  grupos	
  comunitarios,	
  así	
  como	
  representantes	
  de	
  gobiernos	
  locales,	
  
con	
  los	
  cuales	
  hemos	
  venido	
  trabajando	
  en	
  los	
  cantones.	
  Se	
  está	
  en	
  proceso	
  de	
  
realizar	
  una	
  adecuación	
  en	
  formato	
  digital	
  del	
  Documento	
  Final	
  “Modelo	
  de	
  
Capacitación	
  para	
  la	
  Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  y	
  la	
  Resolución	
  Alterna	
  de	
  
Conflictos”	
  que	
  sería	
  distribuida	
  entre	
  la	
  población	
  meta	
  a	
  la	
  que	
  va	
  dirigido.	
  
Además,	
  se	
  está	
  elaborando	
  	
  un	
  material	
  de	
  apoyo	
  vinculado	
  al	
  modelo	
  de	
  
capacitación	
  para	
  fines	
  de	
  acción	
  multiplicadora.	
  Una	
  vez	
  que	
  lo	
  anterior	
  esté	
  
concluido,	
  se	
  realizaran	
  tres	
  sesiones	
  de	
  capacitación	
  focalizadas	
  en	
  San	
  José	
  
(abarcara	
  los	
  cantones	
  del	
  Gran	
  Área	
  Metropolitana),	
  en	
  Limón	
  y	
  Santa	
  Cruz,	
  que	
  
serán	
  impartidas	
  de	
  manera	
  conjunta	
  entre	
  DINARAC	
  y	
  UNICEF	
  a	
  partir	
  de	
  un	
  
consultor	
  que	
  apoya	
  el	
  proceso	
  de	
  facilitación

$7.914,00 $7.914,00 $7.914,00 100%

2.4.12.	
  Implementación	
  de	
  al	
  menos	
  un	
  proyecto	
  	
  
piloto	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  
los	
  Sistemas	
  Locales	
  de	
  Protección,	
  con	
  participación	
  
de	
  las	
  personas	
  menores	
  de	
  edad

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO)
Actividad	
  ejecutada $16.849,77 $7.800,00 $10.904,00 65%

2.4.14.	
  Desarrollo	
  de	
  campañas	
  locales	
  sobre	
  el	
  
derecho	
  	
  a	
  una	
  ciudad	
  segura	
  e	
  incluyente,	
  uso	
  de	
  
espacios	
  públicos	
  y	
  convivencia.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia

Actualmente	
  se	
  cuenta	
  con	
  una	
  exposición	
  fotográfica	
  itinerante	
  con	
  las	
  muestras	
  
del	
  Concurso	
  de	
  Fotografía.	
  Además	
  se	
  está	
  finalizando	
  una	
  publicación	
  sobre	
  el	
  
Concurso,	
  la	
  cual	
  pretende	
  sensibilizar	
  e	
  informar	
  sobre	
  la	
  relación	
  entre	
  el	
  
espacio	
  público	
  y	
  la	
  (in)seguridad	
  ciudadana.	
  Actividad	
  finalizada.	
  Fuera	
  del	
  
periodo	
  de	
  reporte.

$6.404,00 $6.404,00 $4.647,00 73%

RESULTADO	
  3

3.1.1.	
  Diseño,	
  producción	
  	
  y	
  ejecución	
  de	
  una	
  
estrategia	
  de	
  comunicación	
  nacional	
  para	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz	
  (Red	
  
Nacional).

PNUD Mjusticia

Producción	
  de	
  materiales	
  de	
  apoyo	
  a	
  la	
  labor	
  municipal	
  y	
  comunitaria	
  en	
  materia	
  
de	
  prevención,	
  como	
  (1)	
  	
  Planes	
  locales	
  de	
  9	
  cantones,	
  (2)	
  Herramientas	
  para	
  	
  el	
  
control	
  de	
  factores	
  de	
  riesgo,	
  (3)	
  Síntesis	
  de	
  resultados	
  de	
  la	
  EVIPREV-­‐11,	
  (4)	
  Guía	
  
para	
  la	
  elaboración	
  de	
  diagnósticos	
  locales	
  sobre	
  violencia	
  y	
  convivencia.	
  (5)	
  Guía	
  
para	
  la	
  elaboración	
  de	
  planes	
  locales,	
  (6)	
  Directorio	
  de	
  actores	
  cantonales	
  de	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia,	
  (7)	
  Metodología	
  para	
  el	
  trabajo	
  en	
  espacios	
  de	
  recreo	
  
en	
  centros	
  educativos	
  y	
  (8)	
  Sistematización	
  de	
  experiencia	
  del	
  CCCI	
  de	
  
Desamparados.

Materiales	
  (documento	
  base) $3.000,00 0%

RESULTADO	
  3

PRODUCTO	
  3.1	
  Difusión	
  de	
  valores	
  democráticos	
  y	
  de	
  convivencia	
  pacífica	
  a	
  nivel	
  nacional.

PRODUCTO	
  3.2	
  Promoción	
  y/o	
  fortalecimiento	
  de	
  los	
  mecanismos	
  RAC	
  en	
  los	
  9	
  cantones.



LIMON

3.2.1.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  elaboración	
  y	
  ejecución	
  de	
  un	
  
programa	
  de	
  fortalecimiento	
  de	
  capacidades	
  del	
  
personal	
  de	
  las	
  Casas	
  de	
  Justicia.

PNUD Mjusticia

Con	
  el	
  fin	
  de	
  mantener	
  el	
  funcionamiento	
  de	
  la	
  Casa	
  de	
  justicia	
  de	
  Limón	
  y	
  
asegurar	
  su	
  sostenibilidad,	
  en	
  el	
  tránsito	
  hacia	
  la	
  creación	
  y	
  financiamiento	
  de	
  la	
  
plaza	
  en	
  el	
  presupuesto	
  del	
  Ministerio,	
  se	
  financió	
  el	
  honorario	
  de	
  la	
  persona	
  a	
  
cargo	
  hasta	
  el	
  mes	
  de	
  febrero	
  de	
  2012.	
  A	
  partir	
  de	
  esa	
  fecha,	
  se	
  instaló,	
  a	
  través	
  
de	
  concurso,	
  un	
  especialista	
  permanente.	
  Además,	
  se	
  ha	
  continuado	
  coordinando	
  
el	
  desarrollo	
  de	
  actividades	
  con	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  para	
  fortalecer	
  el	
  rol	
  articulador	
  
interinstitucional	
  que	
  ha	
  venido	
  manteniendo	
  en	
  el	
  cantón.

Reportes	
  de	
  gestión $6.000,00 $6.000,00 $6.000,00 100%

3.2.3.	
  Promoción	
  de	
  las	
  Casas	
  de	
  Justicia	
  (Nacional). PNUD Mjusticia $0,00

3.2.4.	
  Equipamiento	
  y	
  promoción	
  	
  de	
  la	
  Casa	
  de	
  
Justicia	
  cantonal. PNUD Mjusticia	
  

(MEP) $6.000,00

RESULTADO	
  3

3.3.1.	
  Taller	
  nacional	
  sobre	
  capacitación	
  en	
  televisión	
  
para	
  personas	
  jóvenes	
  sobre	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  y	
  la	
  promoción	
  de	
  la	
  paz.	
  (Nacional)

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP)

N/A	
  (monto	
  
indicado	
  en	
  la	
  celda	
  

nacional)

N/A	
  (monto	
  
indicado	
  en	
  la	
  
celda	
  nacional)

N/A	
  (monto	
  
indicado	
  en	
  la	
  
celda	
  nacional)

3.3.3.	
  Generación	
  de	
  capacidades	
  en	
  jóvenes	
  para	
  
fomentar	
  diálogo	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  
mediante	
  el	
  uso	
  de	
  herramientas	
  de	
  comunicación	
  
audiovisuales	
  y	
  fortalecimiento	
  de	
  redes	
  locales

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP)

“Redes Juventud sin Miedo: La Comunicación Audiovisual en la Prevención de la
Violencia”. formar a un grupo de jóvenes para crear escenarios de comunicación
multimedia; que incluyeron la difusión en redes sociales de valores tales como
libertad de expresión, accesos de información, igualdad de género y
ciudadanización, todo apoyado en producciones tanto de audio como de video.
Los y las participantes asumen el reto de capacitar a otros jòvenes en procesos de
formaciòn a nivel comunitario. Actividad concluida, 28 partiicipantes, 5
producciones audiovisuales elaboradas. El evento tuvo lugar del 27 de febrero al
02	
  de	
  marzo.

http://youtu.be/nr5LhKWP2j8
http://youtu.be/5WNs_u-­‐TTgY
http://youtu.be/9upWI3NOofI
http://youtu.be/gHmXYK0Cm1s
http://youtu.be/gTghkONSdK8

$7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 100%

TOTAL	
  LIMÓN $187.839,06 $173.128,52 $163.769,52

PRODUCTO	
  3.3	
  Desarrollo	
  de	
  capacidades	
  de	
  comunicación	
  	
  asertiva	
  en	
  grupos	
  de	
  jóvenes	
  para	
  la	
  promoción	
  del	
  diálogo	
  y	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia.



LOS	
  CHILES

I	
  Trim	
  (Jul-­‐
Sept	
  11)

II	
  Trim	
  
(Oct-­‐Dic	
  

11)

III	
  Trim	
  
(En-­‐Mar	
  

12)

IV	
  Trim	
  
(Abri-­‐Jun	
  
12)

Cantidad	
  total	
  
planificada

Cantidad	
  total	
  
comprometid

a

Cantidad	
  total	
  
ejecutada

%	
  de	
  
ejecución

RESULTADO	
  1

1.1.2.	
  Fortalecimiento	
  de	
  capacidades	
  locales	
  para	
  
la	
  implementación	
  de	
  la	
  POLSEPAZ.	
  (Red	
  Nacional) PNUD MJusticia

Supervisión	
  de	
  alineamiento	
  con	
  la	
  POLSEPAZ	
  de	
  
acciones	
  emprendidas	
  a	
  partir	
  del	
  plan	
  local,	
  
especialmente	
  en	
  materia	
  de	
  fortalecimiento	
  de	
  la	
  
gestión	
  municipal	
  y	
  en	
  el	
  tema	
  de	
  deporte.	
  

$3.830,00 $3.830,00 $3.830,00 100%

1.1.4.	
  Facilitación	
  de	
  la	
  estrategia	
  nacional	
  del	
  
programa	
  conjunto	
  para	
  la	
  constitución	
  de	
  las	
  redes	
  
y	
  la	
  elaboración	
  de	
  los	
  Planes	
  Cantonales	
  
(contratación	
  de	
  los	
  facilitadores	
  cantonales).	
  
(Nacional)

PNUD Mjusticia

Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  
anterior

$2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 100%

RESULTADO	
  1

1.2.1.	
  Mapeo	
  de	
  redes	
  actuales	
   PNUD Mjusticia
Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  
anterior $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 100%

1.2.2.	
  Identificación	
  de	
  actores	
  clave	
  locales	
  y	
  redes	
  
existentes	
  y	
  constitución	
  del	
  Equipo	
  Facilitador	
  
Local,	
  bajo	
  el	
  liderazgo	
  del	
  gobierno	
  local.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $2.889,00 0%

1.2.3.	
  Promoción	
  de	
  resultados	
  taller	
  8	
  y	
  9	
  de	
  
setiembre	
  y	
  otros	
  insumos. PNUD	
   Mjusticia

Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  
anterior

$1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 100%

1.2.4.	
  Desarrollo	
  de	
  un	
  plan	
  de	
  trabajo	
  con	
  el	
  
Equipo	
  Facilitador	
  Local	
  que	
  contemple	
  el	
  
fortalecimiento	
  interno,	
  la	
  proyección	
  y	
  la	
  
priorización	
  de	
  ejes	
  estratégicos	
  para	
  el	
  Plan	
  
Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $2.444,00 $2.444,00 $2.444,00 100%

1.2.5.	
  Coordinación	
  con	
  las	
  demás	
  agencias	
  e	
  
instituciones	
  del	
  Programa	
  Conjunto	
  para	
  las	
  
acciones	
  de	
  capacitación	
  y	
  acompañamiento	
  para	
  el	
  
fortalecimiento,	
  proyección	
  y	
  priorización	
  de	
  ejes	
  
estratégicos	
  por	
  los	
  EFLs.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $1.167,00 $1.167,00 $1.167,00 100%

En	
  Los	
  Chiles	
  no	
  se	
  ha	
  conformado	
  un	
  Equipo	
  
Facilitador	
  Local;	
  el	
  Plan	
  Cantonal	
  surge	
  a	
  partir	
  de	
  la	
  
articulación	
  interinstitucional	
  (RIOCH).	
  No	
  se	
  realizó	
  
esta	
  actividad;	
  los	
  recursos	
  se	
  transferieron	
  a	
  los	
  

cantones	
  de	
  Heredia	
  y	
  San	
  José.

Descripción	
  del	
  avance	
  en	
  la	
  
actividad/subactividades

ENERO-­‐JUNIO	
  2012

Instancia	
  
pública	
  

Progreso	
  de	
  ejecución	
  financiera	
  	
  
JUNIO	
  2009	
  -­‐	
  JUNIO	
  2012	
  (ACUMULADO)

Agencia	
  de	
  
la	
  ONU

PRODUCTO	
  1.1	
  	
  Política	
  nacional	
  	
  y	
  estrategia	
  que	
  articulen	
  acciones	
  de	
  las	
  instituciones	
  nacionales	
  y	
  locales	
  en	
  el	
  ámbito	
  cantonal.

PRODUCTO	
  1.2	
  Creación	
  de	
  nueve	
  redes	
  cantonales	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica.

Trimestre	
  de	
  Ejecución

Actividad



LOS	
  CHILES

RESULTADO	
  1

1.3.2.	
  Análisis	
  de	
  la	
  información	
  existente	
  sobre	
  
SLP,	
  que	
  sirva	
  de	
  insumo	
  para	
  la	
  definición	
  de	
  
prioridades	
  locales	
  (programas	
  y	
  proyectos	
  locales	
  
en	
  materia	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia)

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐
DINADECO)

$13.624,67 10.140 9.586 70%

1.3.3.	
  Asistencia	
  técnica	
  para	
  el	
  fortalecimiento	
  del	
  
SLP	
  y	
  para	
  la	
  elaboración	
  del	
  plan	
  de	
  acción	
  local	
  en	
  
materia	
  de	
  niñez	
  y	
  adolescencia.

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐
DINADECO)

$12.107,78 $18.628,39 $18.628,39 154%

RESULTADO	
  1

1.4.2.	
  Análisis	
  de	
  la	
  aplicación	
  de	
  la	
  Política	
  
Nacional	
  de	
  Igualdad	
  y	
  Equidad	
  de	
  Género	
  en	
  el	
  
cantón	
  en	
  sus	
  aspectos	
  relacionados	
  con	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.444,00 $1.444,00 $1.444,00 100%

1.4.3.	
  Desarrollo	
  de	
  procesos	
  de	
  fortalecimiento	
  de	
  
las	
  instancias	
  locales	
  para	
  la	
  inclusión	
  del	
  enfoque	
  
de	
  género	
  en	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz	
  social.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$4.889,00 $4.889,00 $4.889,00 100%

1.4.4.	
  Definición	
  de	
  componentes	
  de	
  género	
  en	
  el	
  
Plan	
  Cantonal. ONU-­‐HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.778,00 $1.778,00 $1.778,00 100%

1.4.5.	
  Talleres	
  para	
  la	
  elaboración	
  de	
  la	
  Agenda	
  de	
  
Género	
  en	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  la	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz	
  como	
  parte	
  integral	
  del	
  Plan	
  
Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$2.556,00 $2.556,00 $2.556,00 100%

RESULTADO	
  1

1.5.6.	
  Construcción	
  de	
  una	
  herramienta	
  jurídica	
  
sobre	
  medidas	
  de	
  prevención	
  relacionadas	
  con	
  
chatarreras,	
  maquinas	
  tragamonedas	
  y	
  patentes	
  de	
  
licores	
  (Red	
  Nacional).

PNUD Mjusticia

A	
  partir	
  de	
  toda	
  la	
  información	
  recolectada	
  se	
  ha	
  
elaborado	
  una	
  herramienta	
  sobre	
  la	
  cual	
  se	
  ha	
  venido	
  
trabajando	
  para	
  constatar	
  su	
  actualidad	
  jurídica	
  y	
  
cobertura	
  de	
  recursos	
  institucionales	
  y	
  normativos.	
  
Esto	
  debido	
  a	
  cambios	
  legislativos	
  recientes	
  que	
  
afectan	
  el	
  contenido	
  y	
  vigencia	
  del	
  documento.	
  A	
  la	
  
fecha	
  de	
  este	
  informe	
  se	
  están	
  terminando	
  los	
  
ajustes	
  para	
  finalizar	
  la	
  diagramación	
  para	
  imprenta.	
  

$1.400,00 $1.400,00 $1.400,00 100%

En	
  el	
  cantón	
  de	
  Los	
  Chiles	
  no	
  se	
  pudo	
  realizar	
  las	
  
actividades	
  relacionadas	
  al	
  fortalecimiento	
  municipal	
  
en	
  materia	
  de	
  género.	
  La	
  ausencia	
  de	
  una	
  OFIM	
  y	
  la	
  

desarticulación	
  de	
  la	
  Comisión	
  Municipal	
  de	
  la	
  
Condición	
  de	
  la	
  Mujer	
  imposibilitaron	
  el	
  trabajo	
  con	
  
la	
  municipalidad.	
  Los	
  recursos	
  se	
  transferieron	
  a	
  los	
  
demás	
  8	
  cantones	
  para	
  fortalecer	
  el	
  trabajo	
  en	
  

materia	
  de	
  género.

El	
  SSLP	
  funciona	
  a	
  partir	
  de	
  la	
  RIOCH,	
  grupo	
  
consolidado	
  que	
  si	
  bien	
  es	
  cierto	
  funcionaba	
  desde	
  
antes	
  en	
  el	
  Cantón	
  y	
  que	
  es	
  liderado	
  por	
  la	
  Pastoral	
  	
  
Social	
  Caritas,	
  para	
  mejorar	
  las	
  condiciones	
  de	
  vida	
  
de	
  las	
  personas	
  de	
  los	
  Chiles,	
  se	
  logró	
  incidir	
  en	
  una	
  
línea	
  especifica	
  dirigida	
  hacia	
  la	
  NNA,	
  a	
  partir	
  del	
  
2009	
  incorporar	
  en	
  su	
  planes	
  de	
  trabajo	
  el	
  tema	
  de	
  la	
  
NNA	
  de	
  forma	
  específica	
  y	
  a	
  partir	
  del	
  2011	
  en	
  su	
  
plan,	
  elaborado	
  con	
  apoyo	
  del	
  Programa	
  Conjunot,	
  se	
  
visualiza	
  el	
  énfasis	
  que	
  le	
  dan	
  a	
  las	
  acciones	
  de	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia.	
  	
  Desde	
  este	
  espacio	
  se	
  ha	
  
desarrollo	
  una	
  trabajo	
  articulado	
  y	
  coordinado	
  entre	
  
las	
  diferentes	
  instituciones,	
  queda	
  pendiente	
  
potenciar	
  más	
  la	
  participación	
  de	
  NNA.

PRODUCTO	
  1.4.	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  con	
  un	
  enfoque	
  transversal	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  de	
  género	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  convivencia.	
  

PRODUCTO	
  1.5.	
  Información	
  y	
  herramientas	
  de	
  capacitación	
  disponibles	
  para	
  policías,	
  docentes,	
  personal	
  de	
  los	
  gobiernos	
  locales	
  y	
  organizaciones	
  
comunitarias.

PRODUCTO	
  1.3	
  	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  específica	
  de	
  la	
  niñez	
  y	
  adolescencia	
  con	
  un	
  enfoque	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  a	
  través	
  de	
  los	
  Sistemas	
  
Locales	
  de	
  Protección.



LOS	
  CHILES

RESULTADO	
  1

1.6.1.	
  Articulación	
  de	
  redes	
  mediante	
  la	
  realización	
  
de	
  procesos	
  participativos	
  de	
  prevención	
  
situacional.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip,	
  
MSP,	
  DPPP)

$2.056,00 $2.056,00 $2.056,00 100%

1.6.2.	
  Elaboración	
  de	
  las	
  agendas	
  locales	
  del	
  
Espacio	
  Público	
  que	
  permiten	
  priorizar	
  lugares,	
  
herramientas	
  y	
  metodologías	
  de	
  intervención	
  
(reactivación,	
  reapropiación,	
  recuperación).

ONU-­‐HÁBITAT MJusticia	
  
(Municip.) $2.056,00 $2.056,00 $2.056,00 100%

1.6.3.	
  Integración	
  de	
  agendas	
  existentes	
  en	
  
aspectos	
  de	
  prevención	
  de	
  violencia	
  y	
  promoción	
  
de	
  la	
  paz.

PNUD Mjusticia $0,00

1.6.4.	
  Talleres	
  de	
  trabajo	
  sobre	
  agendas,	
  
prioridades	
  y	
  proyectos	
  a	
  desarrollar	
  en	
  el	
  Plan	
  
Cantonal.

PNUD	
  (ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia	
  
(Municip,	
  
MSP,	
  DPPP)

Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  
anterior

$500,00 $500,00 $500,00 100%

1.6.5.	
  Formulación	
  del	
  Plan	
  Cantonal.
PNUD	
  (ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia

Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  
anterior

$1.000,00 $1.200,00 $1.200,00 120%

1.6.6.	
  Definición	
  de	
  mecanismos	
  de	
  gestión	
  para	
  la	
  
asignación	
  de	
  recursos	
  a	
  las	
  prioridades	
  
seleccionadas.

PNUD Mjusticia Fortalecimiento	
  de	
  capacidades	
  de	
  gestión	
  del	
  
Gobierno	
  Local $200,00 $200,00 $200,00 100%

1.6.7.	
  Colaboración	
  con	
  la	
  Red	
  Local	
  de	
  Convivencia	
  
en	
  la	
  construcción	
  conjunta	
  de	
  las	
  herramientas	
  y	
  
mecanismos	
  de	
  Información,	
  Monitoreo	
  y	
  
Evaluación	
  del	
  Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia

En	
  Los	
  Chiles	
  no	
  se	
  ha	
  conformado	
  un	
  Equipo	
  
Facilitador	
  Local;	
  el	
  Plan	
  Cantonal	
  surge	
  a	
  partir	
  de	
  la	
  
articulación	
  interinstitucional	
  (RIOCH).	
  No	
  se	
  realizó	
  
esta	
  actividad;	
  los	
  recursos	
  se	
  transferieron	
  a	
  los	
  
cantones	
  de	
  Heredia	
  y	
  San	
  José.

$1.667,00 $1.667,00 $1.667,00 100%

1.6.8.	
  Inicio	
  de	
  la	
  ejecución	
  del	
  plan	
  mediante	
  la	
  
priorización	
  por	
  consenso	
  para	
  efectuar	
  una	
  
primera	
  acción	
  estratégica.

PNUD Mjusticia

Presentación	
  del	
  Plan	
  Local	
  y	
  presentación	
  de	
  
propuesta	
  sobre	
  deporte	
  como	
  herramienta	
  de	
  
prevención	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  un	
  taller	
  con	
  integrantes	
  
de	
  la	
  RIOCH	
  Además,	
  en	
  vista	
  de	
  debilidades	
  
detectadas,	
  el	
  PNUD	
  ha	
  incluido	
  en	
  un	
  componente	
  
aparte	
  del	
  PC	
  dirigido	
  a	
  fortalecer	
  las	
  capacidades	
  
técnicas	
  de	
  la	
  autoridad	
  municipal.

$3.000,00 $2.600,00 $2.600,00 87%

RESULTADO	
  2

2.2.2.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  implementación	
  de	
  planes	
  de	
  
convivencia	
  en	
  centros	
  educativos	
  seleccionados	
  en	
  
el	
  cantón.

UNESCO MEP	
  

El	
  MEP	
  solicitó	
  apoyar	
  la	
  elaboración	
  de	
  protocolos	
  
para	
  secundaria	
  y	
  dejar	
  el	
  trabajo	
  con	
  Convivir	
  para	
  
los	
  funcionarios	
  de	
  la	
  Institución.	
  Así	
  las	
  casos,	
  el	
  MEP	
  
tuvo	
  a	
  su	
  cargo	
  la	
  capacitación	
  de	
  62	
  personas	
  en	
  
cargo	
  de	
  dirección,	
  orientación	
  y	
  docencia	
  en	
  el	
  
cantón,	
  en	
  el	
  marco	
  del	
  Plan	
  200,	
  a	
  través	
  de	
  talleres	
  
de	
  tres	
  días	
  de	
  duración.	
  	
  Debe	
  considerarse,	
  además,	
  
la	
  inclusión	
  en	
  este	
  proceso	
  de	
  51	
  enlaces	
  de	
  cada	
  
una	
  de	
  las	
  regiones	
  educativas	
  del	
  país,	
  incluyedo	
  a	
  la	
  
que	
  pertenece	
  este	
  cantón.

$0,00

No	
  se	
  realizó	
  esta	
  actividad.	
  Los	
  recursos	
  se	
  pasaron	
  a	
  
Heredia,	
  Aguirre	
  y	
  Desamparados	
  para	
  la	
  Activación	
  
de	
  espacios	
  públicos	
  (Heredia	
  y	
  Desamparados)	
  y	
  los	
  

procesos	
  de	
  Diseño	
  Participativo	
  (Heredia,	
  
Desamparados	
  y	
  Aguirre).

PRODUCTO	
  2.2	
  Adopción	
  de	
  estrategias	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  	
  en	
  los	
  centros	
  educativos	
  de	
  los	
  nueve	
  cantones.

PRODUCTO	
  1.6.	
  Plan	
  Estratégico	
  Cantonal	
  para	
  la	
  Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  y	
  la	
  Promoción	
  de	
  la	
  Paz	
  Social	
  con	
  inclusión	
  de	
  una	
  agenda	
  de	
  género	
  y	
  
enfoque	
  de	
  derechos.
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RESULTADO	
  2

2.4.2.	
  Taller	
  Nacional	
  de	
  la	
  cultura,	
  el	
  deporte	
  y	
  la	
  
recreación	
  en	
  la	
  promoción	
  y	
  generación	
  de	
  
convivencia	
  en	
  espacios	
  públicos.	
  (Nacional)

PNUD Mjusticia $0,00

2.4.3.	
  Identificación	
  y	
  apoyo	
  de	
  iniciativas	
  
culturales,	
  deportivas	
  y	
  recreativas	
  comunitarias	
  
que	
  promueven	
  y	
  generan	
  procesos	
  de	
  convivencia	
  
en	
  espacios	
  públicos.

ONU-­‐HÁBITAT	
  
(PNUD,	
  
UNICEF)

Mjusticia	
  
(MSP,	
  MEP,	
  
Municip)

$4.889,00 $4.889,00 $4.889,00 100%

2.4.4.	
  Conformación	
  y	
  fortalecimiento	
  de	
  Equipos	
  
Locales	
  de	
  Gestión	
  de	
  Espacios	
  Públicos	
  (ELGEPs). ONU-­‐Hábitat MJusticia	
  

(Municip.) $0,00 $0,00 $0,00 #¡DIV/0!

2.4.5.	
  Proceso	
  participativo	
  de	
  recuperación	
  de	
  
espacio	
  con	
  NNAJ	
  y	
  mujeres	
  y	
  el	
  liderazgo	
  de	
  los	
  
ELGEPs.

ONU-­‐Hábitat MJusticia	
  
(Municip.) $0,00 $0,00 $0,00 #¡DIV/0!

2.4.6.	
  Asistencia	
  técnica	
  en	
  la	
  implementación	
  de	
  
actividades	
  de	
  movilización	
  comunitaria	
  a	
  través	
  
del	
  deporte,	
  la	
  recreación	
  y	
  la	
  cultura.

UNICEF Mjusticia	
  
(MSP)

En	
  coordinación	
  en	
  el	
  Viceminsiterio	
  de	
  Justicia	
  y	
  Paz,	
  
se	
  realizó	
  un	
  Foro	
  cuyo	
  tema	
  era	
  el	
  deporte	
  para	
  el	
  
desarrollo	
  con	
  participación	
  de	
  la	
  RIOCH	
  y	
  
representantes	
  municipales.	
  De	
  esta	
  actividad	
  se	
  
beneficiaron	
  aproximadamente	
  20	
  personas	
  a	
  través	
  
de	
  capacitación	
  y	
  dotación	
  de	
  material	
  de	
  apoyo	
  
didáctico.	
  

$10.000,00 $8.222,00 $8.222,00 82%

2.4.9.	
  Fortalecimiento	
  de	
  los	
  programas	
  
preventivos	
  de	
  seguridad	
  pública	
  en	
  lo	
  nacional	
  y	
  
cantonal	
  y	
  promoción	
  conjunta	
  con	
  actores	
  locales.	
  

PNUD MSP Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  
anterior $2.000,00 $500,00 $500,00 25%

No	
  se	
  realizó	
  esta	
  actividad.	
  Los	
  recursos	
  se	
  pasaron	
  a	
  
Heredia,	
  Aguirre	
  y	
  Desamparados	
  para	
  la	
  Activación	
  
de	
  espacios	
  públicos	
  (Heredia	
  y	
  Desamparados)	
  y	
  los	
  

procesos	
  de	
  Diseño	
  Participativo	
  (Heredia,	
  
Desamparados	
  y	
  Aguirre).

PRODUCTO	
  2.4.	
  Promoción	
  y	
  recuperación	
  de	
  ambientes	
  urbanos	
  para	
  una	
  convivencia	
  comunitaria	
  segura	
  e	
  incluyente	
  (ciudades	
  a	
  puertas	
  abiertas)	
  
que	
  amplíen	
  oportunidades	
  recreativas,	
  culturales	
  y	
  deportivas	
  para	
  y	
  con	
  la	
  participación	
  de	
  NNAJ.
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  CHILES

2.4.11.	
  Capacitación	
  a	
  los/as	
  promotores/as	
  de	
  
DINADECO	
  en	
  el	
  manual	
  de	
  mediación	
  para	
  su	
  
implementación	
  por	
  parte	
  de	
  los	
  Comités	
  Tutelares	
  
en	
  el	
  marco	
  de	
  los	
  SLP	
  en	
  cada	
  una	
  de	
  las	
  
comunidades.	
  (Nacional).

UNICEF
MSP,	
  Mjusticia	
  
(DINADECO,	
  
PANI)

Frente	
  a	
  la	
  salida	
  del	
  Ministerio	
  de	
  Seguridad	
  de	
  la	
  
ejecución	
  del	
  Programa,	
  a	
  debido	
  ajustarse	
  la	
  
ejecución	
  de	
  este	
  componente	
  por	
  involucrar	
  a	
  una	
  
dependencia	
  de	
  ese	
  Ministerio.	
  Para	
  mantener	
  en	
  lo	
  
posible	
  la	
  población	
  meta	
  original,	
  se	
  escoge	
  a	
  
representantes	
  de	
  asociaciones	
  de	
  desarrollo,	
  
comités	
  tutelares	
  y	
  grupos	
  comunitarios,	
  así	
  como	
  
representantes	
  de	
  gobiernos	
  locales,	
  con	
  los	
  cuales	
  
hemos	
  venido	
  trabajando	
  en	
  los	
  cantones.	
  Se	
  está	
  en	
  
proceso	
  de	
  realizar	
  una	
  adecuación	
  en	
  formato	
  digital	
  
del	
  Documento	
  Final	
  “Modelo	
  de	
  Capacitación	
  para	
  la	
  
Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  y	
  la	
  Resolución	
  Alterna	
  de	
  
Conflictos”	
  que	
  sería	
  distribuida	
  entre	
  la	
  población	
  
meta	
  a	
  la	
  que	
  va	
  dirigido.	
  Además,	
  se	
  está	
  
elaborando	
  	
  un	
  material	
  de	
  apoyo	
  vinculado	
  al	
  
modelo	
  de	
  capacitación	
  para	
  fines	
  de	
  acción	
  
multiplicadora.	
  Una	
  vez	
  que	
  lo	
  anterior	
  esté	
  
concluido,	
  se	
  realizaran	
  tres	
  sesiones	
  de	
  capacitación	
  
focalizadas	
  en	
  San	
  José	
  (abarcara	
  los	
  cantones	
  del	
  
Gran	
  Área	
  Metropolitana),	
  en	
  Limón	
  y	
  Santa	
  Cruz,	
  
que	
  serán	
  impartidas	
  de	
  manera	
  conjunta	
  entre	
  
DINARAC	
  y	
  UNICEF	
  a	
  partir	
  de	
  un	
  consultor	
  que	
  apoya	
  
el	
  proceso	
  de	
  facilitación

$6.222,00 $6.222,00 $6.222,00 100%

2.4.12.	
  Implementación	
  de	
  al	
  menos	
  un	
  proyecto	
  	
  
piloto	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  
los	
  Sistemas	
  Locales	
  de	
  Protección,	
  con	
  
participación	
  de	
  las	
  personas	
  menores	
  de	
  edad.

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐
DINADECO)

En	
  este	
  cantón	
  no	
  se	
  desarrolló	
  ningún	
  proyecto $8.480,00 $4.317,00 $4.317,00 51%

2.4.14.	
  Desarrollo	
  de	
  campañas	
  locales	
  sobre	
  el	
  
derecho	
  	
  a	
  una	
  ciudad	
  segura	
  e	
  incluyente,	
  uso	
  de	
  
espacios	
  públicos	
  y	
  convivencia.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia

Actualmente	
  se	
  cuenta	
  con	
  una	
  exposición	
  
fotográfica	
  itinerante	
  con	
  las	
  muestras	
  del	
  Concurso	
  
de	
  Fotografía.	
  Además	
  se	
  está	
  finalizando	
  una	
  
publicación	
  sobre	
  el	
  Concurso,	
  la	
  cual	
  pretende	
  
sensibilizar	
  e	
  informar	
  sobre	
  la	
  relación	
  entre	
  el	
  
espacio	
  público	
  y	
  la	
  (in)seguridad	
  ciudadana.	
  
Actividad	
  finalizada.	
  Fuera	
  del	
  periodo	
  de	
  reporte.

$6.404,00 $6.404,00 $4.647,00 73%

RESULTADO	
  3

3.1.1.	
  Diseño,	
  producción	
  	
  y	
  ejecución	
  de	
  una	
  
estrategia	
  de	
  comunicación	
  nacional	
  para	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz.

PNUD Mjusticia

Producción	
  de	
  materiales	
  de	
  apoyo	
  a	
  la	
  labor	
  
municipal	
  y	
  comunitaria	
  en	
  materia	
  de	
  prevención,	
  
como	
  (1)	
  	
  Planes	
  locales	
  de	
  9	
  cantones,	
  (2)	
  
Herramientas	
  para	
  	
  el	
  control	
  de	
  factores	
  de	
  riesgo,	
  
(3)	
  Síntesis	
  de	
  resultados	
  de	
  la	
  EVIPREV-­‐11,	
  (4)	
  Guía	
  
para	
  la	
  elaboración	
  de	
  diagnósticos	
  locales	
  sobre	
  
violencia	
  y	
  convivencia.	
  (5)	
  Guía	
  para	
  la	
  elaboración	
  
de	
  planes	
  locales,	
  (6)	
  Directorio	
  de	
  actores	
  cantonales	
  
de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia,	
  (7)	
  Metodología	
  para	
  el	
  
trabajo	
  en	
  espacios	
  de	
  recreo	
  en	
  centros	
  educativos	
  y	
  
(8)	
  Sistematización	
  de	
  experiencia	
  del	
  CCCI	
  de	
  
Desamparados.

$2.000,00 $2.000,00 $1.200,00 60%

PRODUCTO	
  3.1	
  Difusión	
  de	
  valores	
  democráticos	
  y	
  de	
  convivencia	
  pacífica	
  a	
  nivel	
  nacional.
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RESULTADO	
  3

3.2.3.	
  Promoción	
  de	
  las	
  Casas	
  de	
  Justicia	
  . PNUD Mjusticia

No	
  se	
  encuentra	
  planificado	
  por	
  parte	
  del	
  
Viceministerio	
  de	
  Paz	
  la	
  apertura	
  de	
  una	
  Casa	
  de	
  
Justicia	
  en	
  Los	
  Chiles	
  en	
  este	
  periodo.	
  Sin	
  embargo,	
  se	
  
está	
  analizando	
  la	
  posibilidad	
  de	
  abrir	
  una	
  Casa	
  de	
  
Justicia	
  para	
  la	
  Zona	
  Norte,	
  que	
  cubriría	
  a	
  Los	
  Chiles.	
  
En	
  ese	
  proceso,	
  el	
  Viceministerio	
  y	
  Dirección	
  Nacional	
  
de	
  Resolución	
  de	
  Conflictos	
  recibirán	
  el	
  apoyo	
  técnico	
  
del	
  Programa	
  Conjunto.

$0,00

3.2.4.	
  Equipamiento	
  y	
  promoción	
  	
  de	
  la	
  Casa	
  de	
  
Justicia	
  cantonal. PNUD Mjusticia $0,00 $0,00 $0,00

RESULTADO	
  3

3.3.1.	
  Taller	
  nacional	
  sobre	
  capacitación	
  en	
  
televisión	
  para	
  personas	
  jóvenes	
  sobre	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  la	
  promoción	
  de	
  la	
  paz.	
  
(Nacional)

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP)

N/A	
  (monto	
  
indicado	
  en	
  la	
  
celda	
  nacional)

N/A	
  (monto	
  
indicado	
  en	
  la	
  
celda	
  nacional)

N/A	
  (monto	
  
indicado	
  en	
  la	
  
celda	
  nacional)

3.3.3.	
  Generación	
  de	
  capacidades	
  en	
  jóvenes	
  para	
  
fomentar	
  diálogo	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  
mediante	
  el	
  uso	
  de	
  herramientas	
  de	
  comunicación	
  
audiovisuales	
  y	
  fortalecimiento	
  de	
  redes	
  locales

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP)

“Redes Juventud sin Miedo: La Comunicación
Audiovisual en la Prevención de la Violencia”.
formar a un grupo de jóvenes para crear escenarios
de comunicación multimedia; que incluyeron la
difusión en redes sociales de valores tales como
libertad de expresión, accesos de información,
igualdad de género y ciudadanización, todo apoyado
en producciones tanto de audio como de video. Los
y las participantes asumen el reto de capacitar a otros
jòvenes en procesos de formaciòn a nivel
comunitario. Actividad concluida, 28 participantes,
5	
  producciones	
  audiovisuales	
  elaboradas.	
  	
  

$7.000,00 $7.000,00

TOTAL	
  LOS	
  CHILES $111.603,45 $104.109,06 $93.998,53

PRODUCTO	
  3.3	
  Desarrollo	
  de	
  capacidades	
  de	
  comunicación	
  	
  asertiva	
  en	
  grupos	
  de	
  jóvenes	
  para	
  la	
  promoción	
  del	
  diálogo	
  y	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia.

PRODUCTO	
  3.2	
  Promoción	
  y/o	
  fortalecimiento	
  de	
  los	
  mecanismos	
  RAC	
  en	
  los	
  9	
  cantones.



MONTES	
  DE	
  OCA

I	
  Trim	
  (Jul-­‐
Sept	
  11)

II	
  Trim	
  
(Oct-­‐Dic	
  

11)

III	
  Trim	
  
(En-­‐Mar	
  

12)

IV	
  Trim	
  
(Abri-­‐Jun	
  
12)

Cantidad	
  total	
  
planificada

Cantidad	
  total	
  
comprometid

a

Cantidad	
  total	
  
ejecutada

%	
  de	
  
ejecución

RESULTADO	
  1

1.1.2.	
  Fortalecimiento	
  de	
  capacidades	
  locales	
  para	
  
la	
  implementación	
  de	
  la	
  POLSEPAZ.	
  (Red	
  Nacional) PNUD MJusticia

Se	
  ha	
  venido	
  promoviendo	
  entre	
  las	
  
distintas	
  mesas	
  de	
  trabajo	
  	
  la	
  articulación	
  de	
  
propuestas	
  a	
  partir	
  de	
  la	
  POLSEPAZ,	
  tanto	
  a	
  
nivel	
  de	
  contenidos	
  como	
  en	
  el	
  modelo	
  de	
  
gestión.	
  

$3.830,00 $3.830,00 $3.830,00 100%

1.1.4.	
  Facilitación	
  de	
  la	
  estrategia	
  nacional	
  del	
  
programa	
  conjunto	
  para	
  la	
  constitución	
  de	
  las	
  redes	
  
y	
  la	
  elaboración	
  de	
  los	
  Planes	
  Cantonales	
  
(contratación	
  de	
  los	
  facilitadores	
  cantonales).	
  
(Nacional)

PNUD Mjusticia

Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  
período	
  anterior

$2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 100%

RESULTADO	
  1

1.2.1.	
  Mapeo	
  de	
  redes	
  actuales	
   PNUD Mjusticia

Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  
período	
  anterior

$3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 100%

1.2.2.	
  Identificación	
  de	
  actores	
  clave	
  locales	
  y	
  redes	
  
existentes	
  y	
  constitución	
  del	
  Equipo	
  Facilitador	
  
Local,	
  bajo	
  el	
  liderazgo	
  del	
  gobierno	
  local.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $2.889,00

1.2.3.	
  Promoción	
  de	
  resultados	
  taller	
  8	
  y	
  9	
  de	
  
setiembre	
  y	
  otros	
  insumos. PNUD	
   Mjusticia $0,00

1.2.4.	
  Desarrollo	
  de	
  un	
  plan	
  de	
  trabajo	
  con	
  el	
  
Equipo	
  Facilitador	
  Local	
  que	
  contemple	
  el	
  
fortalecimiento	
  interno,	
  la	
  proyección	
  y	
  la	
  
priorización	
  de	
  ejes	
  estratégicos	
  para	
  el	
  Plan	
  
Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $2.444,00

Instancia	
  
pública	
  

Trimestre	
  de	
  Ejecución
Descripción	
  del	
  avance	
  en	
  la	
  
actividad/subactividades

ENERO-­‐JUNIO	
  2012

PRODUCTO	
  1.1	
  	
  Política	
  nacional	
  	
  y	
  estrategia	
  que	
  articulen	
  acciones	
  de	
  las	
  instituciones	
  nacionales	
  y	
  locales	
  en	
  el	
  ámbito	
  cantonal.

PRODUCTO	
  1.2	
  Creación	
  de	
  nueve	
  redes	
  cantonales	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica.

Progreso	
  de	
  ejecución	
  financiera	
  	
  
JUNIO	
  2009	
  -­‐	
  JUNIO	
  2012	
  (ACUMULADO)

Agencia	
  de	
  
la	
  ONUActividad



MONTES	
  DE	
  OCA

1.2.5.	
  Coordinación	
  con	
  las	
  demás	
  agencias	
  e	
  
instituciones	
  del	
  Programa	
  Conjunto	
  para	
  las	
  
acciones	
  de	
  capacitación	
  y	
  acompañamiento	
  para	
  el	
  
fortalecimiento,	
  proyección	
  y	
  priorización	
  de	
  ejes	
  
estratégicos	
  por	
  los	
  EFLs.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia

Se	
  llevaron	
  a	
  cabo	
  reuniones	
  con	
  la	
  alcaldía	
  
de	
  Montes	
  de	
  Oca,	
  la	
  Alianza	
  Cantonal	
  de	
  
Asociaciones	
  de	
  Desarrollo,	
  la	
  Comisión	
  
Integral	
  de	
  Seguridad	
  de	
  Montes	
  de	
  Oca	
  y	
  
personal	
  técnico	
  de	
  la	
  Municipalidad.	
  
Coordinación	
  del	
  Segundo	
  Encuentro	
  
Cantonal	
  los	
  días	
  6	
  y	
  7	
  de	
  Junio.

$1.167,00 $1.167,00 $1.167,00 100%

RESULTADO	
  1

1.3.2.	
  Análisis	
  de	
  la	
  información	
  existente	
  sobre	
  
SLP,	
  que	
  sirva	
  de	
  insumo	
  para	
  la	
  definición	
  de	
  
prioridades	
  locales	
  (programas	
  y	
  proyectos	
  locales	
  
en	
  materia	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia)

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO)
$12.377,67 $10.139,67 $9.586,14 77%

1.3.3.	
  Asistencia	
  técnica	
  para	
  el	
  fortalecimiento	
  del	
  
SLP	
  y	
  para	
  la	
  elaboración	
  del	
  plan	
  de	
  acción	
  local	
  en	
  
materia	
  de	
  niñez	
  y	
  adolescencia.

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO)
$16.219,71 $18.628,39 $18.628,39 115%

RESULTADO	
  1

1.4.2.	
  Análisis	
  de	
  la	
  aplicación	
  de	
  la	
  Política	
  
Nacional	
  de	
  Igualdad	
  y	
  Equidad	
  de	
  Género	
  en	
  el	
  
cantón	
  en	
  sus	
  aspectos	
  relacionados	
  con	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.444,00 $1.444,00 $1.444,00 100%

1.4.3.	
  Desarrollo	
  de	
  procesos	
  de	
  fortalecimiento	
  de	
  
las	
  instancias	
  locales	
  para	
  la	
  inclusión	
  del	
  enfoque	
  
de	
  género	
  en	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz	
  social.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$3.889,00 $3.889,00 $3.889,00 100%

1.4.4.	
  Definición	
  de	
  componentes	
  de	
  género	
  en	
  el	
  
Plan	
  Cantonal. ONU-­‐HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$2.778,00 $2.778,00 $2.778,00 100%

1.4.5.	
  Talleres	
  para	
  la	
  elaboración	
  de	
  la	
  Agenda	
  de	
  
Género	
  en	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  la	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz	
  como	
  parte	
  integral	
  del	
  Plan	
  
Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$2.556,00 $2.556,00 $2.556,00 100%

El	
  SSLP	
  de	
  Montes	
  de	
  Oca,	
  se	
  reconoce	
  a	
  
partir	
  de	
  la	
  Agenda	
  de	
  Niñez,	
  Adolescencia	
  y	
  
Juventud,	
  que	
  surge	
  a	
  partir	
  del	
  trabajo	
  
articulado	
  en	
  el	
  marco	
  del	
  Programa	
  
Conjunto,	
  cuentan	
  con	
  un	
  plan	
  de	
  trabajo	
  
por	
  dos	
  años	
  formulado	
  y	
  validado	
  por	
  las	
  
instituciones	
  participantes,	
  se	
  encuentran	
  
en	
  un	
  proceso	
  de	
  actualización	
  de	
  datos	
  y/o	
  
información	
  sobre	
  la	
  situación	
  de	
  la	
  Niñez	
  y	
  
Adolescencia,	
  hay	
  participación	
  actividad	
  de	
  
la	
  Municipalidad	
  quien	
  desde	
  el	
  Área	
  de	
  
Desarrollo	
  Social,	
  en	
  conjunto	
  con	
  el	
  PANI,	
  
lideran	
  este	
  espacio	
  que	
  tiene	
  gran	
  
presencia	
  de	
  instituciones	
  como	
  por	
  el	
  
ejemplo	
  MEP,	
  representantes	
  centros	
  
educativos,	
  Salud,	
  IFA,	
  JPNNA,	
  entre	
  otros.	
  
Para	
  este	
  2012	
  están	
  focalizando	
  acciones	
  
para	
  potenciar	
  la	
  participación	
  adolescente	
  
y	
  de	
  grupos	
  comunitarios.	
  El	
  reto	
  que	
  se	
  han	
  
planteado	
  y	
  que	
  cuenta	
  con	
  el	
  apoyo	
  del	
  
gobierno	
  local,	
  es	
  la	
  formulación	
  de	
  la	
  
política	
  local	
  de	
  NNA.

PRODUCTO	
  1.3	
  	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  específica	
  de	
  la	
  niñez	
  y	
  adolescencia	
  con	
  un	
  enfoque	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  a	
  través	
  de	
  los	
  
Sistemas	
  Locales	
  de	
  Protección.

PRODUCTO	
  1.4.	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  con	
  un	
  enfoque	
  transversal	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  de	
  género	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  convivencia.	
  

El	
  Producto	
  1.4	
  se	
  concluyó	
  definitivamente	
  
en	
  Diciembre	
  del	
  2011	
  con	
  la	
  elaboración	
  de	
  
la	
  PIEG	
  Municipal.	
  Pendiente	
  de	
  aprobación	
  
por	
  el	
  Concejo	
  Municipal
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RESULTADO	
  1

1.5.1.	
  Realización	
  de	
  la	
  encuesta	
  de	
  victimización	
  
distrital	
  (Nacional).

PNUD

Durante	
  este	
  período	
  se	
  ha	
  trabajado	
  en	
  la	
  
elaboración	
  de	
  una	
  versión	
  sintética	
  para	
  
referencia	
  de	
  los	
  socios	
  cantonales,	
  
incluyendo	
  un	
  ficha	
  técnica	
  de	
  la	
  encuesta	
  y	
  
fichas	
  independientes	
  con	
  un	
  síntesis	
  de	
  los	
  
resultados	
  distritales.	
  En	
  estos	
  momentos	
  el	
  
producto	
  se	
  encuentra	
  en	
  fase	
  de	
  
diagramación	
  para	
  impresión.	
  

$8.237,00 $10.654,00 $10.654,00 129%

1.5.6.	
  Construcción	
  de	
  una	
  herramienta	
  jurídica	
  
sobre	
  medidas	
  de	
  prevención	
  relacionadas	
  con	
  
chatarreras,	
  maquinas	
  tragamonedas	
  y	
  patentes	
  de	
  
licores	
  (Red	
  Nacional).

PNUD Mjusticia

A	
  partir	
  de	
  toda	
  la	
  información	
  recolectada	
  
se	
  ha	
  elaborado	
  una	
  herramienta	
  sobre	
  la	
  
cual	
  se	
  ha	
  venido	
  trabajando	
  para	
  constatar	
  
su	
  actualidad	
  jurídica	
  y	
  cobertura	
  de	
  
recursos	
  institucionales	
  y	
  normativos.	
  Esto	
  
debido	
  a	
  cambios	
  legislativos	
  recientes	
  que	
  
afectan	
  el	
  contenido	
  y	
  vigencia	
  del	
  
documento.	
  A	
  la	
  fecha	
  de	
  este	
  informe	
  se	
  
están	
  terminando	
  los	
  ajustes	
  para	
  finalizar	
  la	
  
diagramación	
  para	
  imprenta.	
  

$1.400,00 $1.400,00 $1.400,00 100%

RESULTADO	
  1

1.6.1.	
  Articulación	
  de	
  redes	
  mediante	
  la	
  realización	
  
de	
  procesos	
  participativos	
  de	
  prevención	
  
situacional.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip,	
  
MSP,	
  DPPP)

$2.056,00 $2.056,00 $2.056,00 100%

1.6.2.	
  Elaboración	
  de	
  las	
  agendas	
  locales	
  del	
  
Espacio	
  Público	
  que	
  permiten	
  priorizar	
  lugares,	
  
herramientas	
  y	
  metodologías	
  de	
  intervención	
  
(reactivación,	
  reapropiación,	
  recuperación).

ONU-­‐HÁBITAT MJusticia	
  
(Municip.) $3.556,00 $3.556,00 $3.556,00 100%

1.6.3.	
  Integración	
  de	
  agendas	
  existentes	
  en	
  
aspectos	
  de	
  prevención	
  de	
  violencia	
  y	
  promoción	
  
de	
  la	
  paz.

PNUD Mjusticia $0,00

1.6.4.	
  Talleres	
  de	
  trabajo	
  sobre	
  agendas,	
  
prioridades	
  y	
  proyectos	
  a	
  desarrollar	
  en	
  el	
  Plan	
  
Cantonal.

PNUD	
  (ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia	
  
(Municip,	
  
MSP,	
  DPPP)

Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  
período	
  anterior $500,00 $1.000,00 $1.000,00 200%

1.6.5.	
  Formulación	
  del	
  Plan	
  Cantonal.
PNUD	
  (ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  
período	
  anterior $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 100%

1.6.6.	
  Definición	
  de	
  mecanismos	
  de	
  gestión	
  para	
  la	
  
asignación	
  de	
  recursos	
  a	
  las	
  prioridades	
  
seleccionadas.

PNUD Mjusticia Se	
  está	
  a	
  la	
  espera	
  de	
  la	
  definición	
  del	
  Plan	
  
Local	
  en	
  el	
  mes	
  de	
  junio $200,00 $200,00 $0,00 0%

PRODUCTO	
  1.5.	
  Información	
  y	
  herramientas	
  de	
  capacitación	
  disponibles	
  para	
  policías,	
  docentes,	
  personal	
  de	
  los	
  gobiernos	
  locales	
  y	
  organizaciones	
  
comunitarias.

PRODUCTO	
  1.6.	
  Plan	
  Estratégico	
  Cantonal	
  para	
  la	
  Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  y	
  la	
  Promoción	
  de	
  la	
  Paz	
  Social	
  con	
  inclusión	
  de	
  una	
  agenda	
  de	
  género	
  
y	
  enfoque	
  de	
  derechos.

Estas	
  actividades	
  ya	
  fueron	
  realizadas	
  
dentro	
  del	
  Diagnóstico	
  Participativo	
  para	
  la	
  
formulación	
  del	
  Plan	
  Local,	
  proceso	
  en	
  el	
  
cual	
  se	
  realizaron	
  caminatas	
  exploratorias	
  
de	
  seguridad,	
  auditorías	
  de	
  seguridad	
  y	
  la	
  
conformación	
  de	
  las	
  Agendas	
  Temáticas	
  de	
  
Espacio	
  Público,	
  Cultura,	
  Género	
  y	
  Niñez,	
  
Adolscencia	
  y	
  Juventud.	
  Actividades	
  
finalizadas.	
  Fuera	
  del	
  periodo	
  de	
  reporte.
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1.6.7.	
  Colaboración	
  con	
  la	
  Red	
  Local	
  de	
  Convivencia	
  
en	
  la	
  construcción	
  conjunta	
  de	
  las	
  herramientas	
  y	
  
mecanismos	
  de	
  Información,	
  Monitoreo	
  y	
  
Evaluación	
  del	
  Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia

A	
  partir	
  del	
  8	
  de	
  febrero	
  del	
  2012	
  se	
  realizó	
  
la	
  Capacitación	
  en	
  Gestión	
  de	
  Proyectos	
  
para	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  convivencia,	
  la	
  cual	
  
consistió	
  en	
  10	
  sesiones	
  de	
  trabajo	
  y	
  contó	
  
con	
  la	
  participación	
  de	
  40	
  personas.

$1.667,00 $1.667,00 $1.667,00 100%

1.6.8.	
  Inicio	
  de	
  la	
  ejecución	
  del	
  plan	
  mediante	
  la	
  
priorización	
  por	
  consenso	
  para	
  efectuar	
  una	
  
primera	
  acción	
  estratégica.

PNUD Mjusticia

El	
  proceso	
  de	
  elaboración	
  del	
  Plan	
  Local,	
  a	
  
cargo	
  de	
  ONU	
  Habitat,	
  se	
  encuentra	
  en	
  la	
  
fase	
  final	
  para	
  la	
  construcción	
  del	
  acuerdo,	
  
para	
  lo	
  cual	
  se	
  celebrará	
  un	
  segundo	
  
encuentro	
  cantonal	
  en	
  el	
  mes	
  de	
  junio	
  de	
  
2012

$2.000,00 $1.000,00 $0,00 0%

RESULTADO	
  2

2.2.2.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  implementación	
  de	
  planes	
  de	
  
convivencia	
  en	
  centros	
  educativos	
  seleccionados	
  en	
  
el	
  cantón.

UNICEF MEP	
  

Se	
  ha	
  avanzado	
  en	
  procesos	
  de	
  planificación	
  
para	
  incorporar	
  en	
  los	
  centros	
  educativos	
  
que	
  abarca	
  este	
  canton,	
  para	
  la	
  
conformación	
  de	
  las	
  comisiones.	
  Durante	
  el	
  
período	
  han	
  sido	
  capacitadas	
  4	
  personas	
  en	
  
cargo	
  de	
  dirección,	
  orientación	
  y	
  docencia	
  
en	
  el	
  cantón,	
  en	
  el	
  marco	
  del	
  Plan	
  200,	
  a	
  
través	
  de	
  talleres	
  de	
  tres	
  días	
  de	
  duración.	
  
Además,	
  se	
  capacitó	
  a	
  11	
  personas	
  más	
  con	
  
perfiles	
  equivalentes	
  a	
  los	
  anteriores,	
  ,a	
  los	
  
que	
  se	
  suman	
  supervisores,	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  
visitas	
  a	
  circuitos	
  y	
  convocatorias	
  a	
  centros	
  
educativos.	
  	
  Debe	
  considerarse,	
  además,	
  la	
  
inclusión	
  en	
  este	
  proceso	
  de	
  51	
  enlaces	
  de	
  
cada	
  una	
  de	
  las	
  regiones	
  educativas	
  del	
  país,	
  
incluyedo	
  a	
  la	
  que	
  pertenece	
  este	
  cantón.

$11.889,00 $11.889,00 $4.639,00 39%

RESULTADO	
  2

2.4.2.	
  Taller	
  Nacional	
  de	
  la	
  cultura,	
  el	
  deporte	
  y	
  la	
  
recreación	
  en	
  la	
  promoción	
  y	
  generación	
  de	
  
convivencia	
  en	
  espacios	
  públicos.	
  (Red	
  Nacional)

PNUD Mjusticia $0,00

2.4.3.	
  Identificación	
  y	
  apoyo	
  de	
  iniciativas	
  
culturales,	
  deportivas	
  y	
  recreativas	
  comunitarias	
  
que	
  promueven	
  y	
  generan	
  procesos	
  de	
  convivencia	
  
en	
  espacios	
  públicos.

ONU-­‐HÁBITAT	
  
(PNUD,	
  
UNICEF)

Mjusticia	
  
(MSP,	
  MEP,	
  
Municip)

$4.889,00 $4.889,00 $4.889,00 100%

2.4.4.	
  Conformación	
  y	
  fortalecimiento	
  de	
  Equipos	
  
Locales	
  de	
  Gestión	
  de	
  Espacios	
  Públicos	
  (ELGEPs). ONU-­‐HÁBITAT MJusticia	
  

(Municip.) $2.143,00 $2.143,00 $2.143,00 100%

2.4.5.	
  Proceso	
  participativo	
  de	
  recuperación	
  de	
  
espacio	
  con	
  NNAJ	
  y	
  mujeres	
  y	
  el	
  liderazgo	
  de	
  los	
  
ELGEPs.

ONU-­‐HÁBITAT MJusticia	
  
(Municip.) $7.857,00 $7.857,00 $7.857,00 100%

2.4.6.	
  Asistencia	
  técnica	
  en	
  la	
  implementación	
  de	
  
actividades	
  de	
  movilización	
  comunitaria	
  a	
  través	
  
del	
  deporte,	
  la	
  recreación	
  y	
  la	
  cultura.	
  (Red	
  
Nacional)

UNICEF Mjusticia	
  
(MSP) No	
  se	
  realizó	
  en	
  este	
  cantón $15.475,58 $8.222,00 $8.222,00 53%

PRODUCTO	
  2.2	
  Adopción	
  de	
  estrategias	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  	
  en	
  los	
  centros	
  educativos	
  de	
  los	
  nueve	
  cantones.

PRODUCTO	
  2.4.	
  Promoción	
  y	
  recuperación	
  de	
  ambientes	
  urbanos	
  para	
  una	
  convivencia	
  comunitaria	
  segura	
  e	
  incluyente	
  (ciudades	
  a	
  puertas	
  
abiertas)	
  que	
  amplíen	
  oportunidades	
  recreativas,	
  culturales	
  y	
  deportivas	
  para	
  y	
  con	
  la	
  participación	
  de	
  NNAJ.

El	
  diagnóstico	
  participativo	
  realizado	
  en	
  el	
  
2010	
  permitió	
  conformar	
  las	
  Agendas	
  
Temáticas	
  sobre	
  Espacio	
  Público,	
  Cultura,	
  
Género	
  y	
  Niñez,	
  Adolescencia	
  y	
  Juventud.	
  
Estas	
  Agendas	
  se	
  conformaron	
  como	
  
espacios	
  continuos	
  de	
  trabajo	
  desde	
  donde	
  
se	
  impulsan	
  y	
  proponen	
  iniciativas	
  
culturales,	
  deportivas	
  y	
  recreativas.	
  Durante	
  
este	
  periodo	
  de	
  informe	
  se	
  da	
  seguimiento	
  a	
  
este	
  proceso,	
  y	
  se	
  trabaja	
  capacitando	
  a	
  la	
  
Comisión	
  Integral	
  de	
  Seguridad	
  de	
  Montes	
  
de	
  Oca	
  para	
  que	
  de	
  seguimiento	
  y	
  alimente	
  
las	
  Agendas	
  luego	
  del	
  cierre	
  del	
  Proyecto.
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2.4.9.	
  Fortalecimiento	
  de	
  los	
  programas	
  
preventivos	
  de	
  seguridad	
  pública	
  en	
  lo	
  nacional	
  y	
  
cantonal	
  y	
  promoción	
  conjunta	
  con	
  actores	
  locales.	
  

PNUD MSP Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  
período	
  anterior $2.000,00 $1.000,00 $1.000,00 50%

2.4.11.	
  Capacitación	
  a	
  los/as	
  promotores/as	
  de	
  
DINADECO	
  en	
  el	
  manual	
  de	
  mediación	
  para	
  su	
  
implementación	
  por	
  parte	
  de	
  los	
  Comités	
  Tutelares	
  
en	
  el	
  marco	
  de	
  los	
  SLP	
  en	
  cada	
  una	
  de	
  las	
  
comunidades.	
  (Nacional).

UNICEF
MSP,	
  Mjusticia	
  
(DINADECO,	
  

PANI)

Frente	
  a	
  la	
  salida	
  del	
  Ministerio	
  de	
  
Seguridad	
  de	
  la	
  ejecución	
  del	
  Programa,	
  a	
  
debido	
  ajustarse	
  la	
  ejecución	
  de	
  este	
  
componente	
  por	
  involucrar	
  a	
  una	
  
dependencia	
  de	
  ese	
  Ministerio.	
  Para	
  
mantener	
  en	
  lo	
  posible	
  la	
  población	
  meta	
  
original,	
  se	
  escoge	
  a	
  representantes	
  de	
  
asociaciones	
  de	
  desarrollo,	
  comités	
  
tutelares	
  y	
  grupos	
  comunitarios,	
  así	
  como	
  
representantes	
  de	
  gobiernos	
  locales,	
  con	
  los	
  
cuales	
  hemos	
  venido	
  trabajando	
  en	
  los	
  
cantones.	
  Se	
  está	
  en	
  proceso	
  de	
  realizar	
  una	
  
adecuación	
  en	
  formato	
  digital	
  del	
  
Documento	
  Final	
  “Modelo	
  de	
  Capacitación	
  
para	
  la	
  Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  y	
  la	
  
Resolución	
  Alterna	
  de	
  Conflictos”	
  que	
  sería	
  
distribuida	
  entre	
  la	
  población	
  meta	
  a	
  la	
  que	
  
va	
  dirigido.	
  Además,	
  se	
  está	
  elaborando	
  	
  un	
  
material	
  de	
  apoyo	
  vinculado	
  al	
  modelo	
  de	
  
capacitación	
  para	
  fines	
  de	
  acción	
  
multiplicadora.	
  Una	
  vez	
  que	
  lo	
  anterior	
  esté	
  
concluido,	
  se	
  realizaran	
  tres	
  sesiones	
  de	
  
capacitación	
  focalizadas	
  en	
  San	
  José	
  
(abarcara	
  los	
  cantones	
  del	
  Gran	
  Área	
  
Metropolitana),	
  en	
  Limón	
  y	
  Santa	
  Cruz,	
  que	
  
serán	
  impartidas	
  de	
  manera	
  conjunta	
  entre	
  
DINARAC	
  y	
  UNICEF	
  a	
  partir	
  de	
  un	
  consultor	
  
que	
  apoya	
  el	
  proceso	
  de	
  facilitación

$6.222,00 $6.222,00 $6.222,00 100%

2.4.12.	
  Implementación	
  de	
  al	
  menos	
  un	
  proyecto	
  	
  
piloto	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  
los	
  Sistemas	
  Locales	
  de	
  Protección,	
  con	
  
participación	
  de	
  las	
  personas	
  menores	
  de	
  edad.

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO)

La	
  Municipalidad	
  continua	
  apoyando	
  un	
  
grupo	
  de	
  jovenes	
  de	
  escasos	
  recursos	
  para	
  
que	
  por	
  medio	
  del	
  deporte	
  (artes	
  marciales)	
  
desarrollen	
  procesos	
  de	
  formacion	
  continua.	
  
Se	
  apoyó	
  a	
  un	
  grupode	
  30	
  NNA.

$9.378,57 $5.550,00 $5.550,00 59%

2.4.14.	
  Desarrollo	
  de	
  campañas	
  locales	
  sobre	
  el	
  
derecho	
  	
  a	
  una	
  ciudad	
  segura	
  e	
  incluyente,	
  uso	
  de	
  
espacios	
  públicos	
  y	
  convivencia.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia

Actualmente	
  se	
  cuenta	
  con	
  una	
  exposición	
  
fotográfica	
  itinerante	
  con	
  las	
  muestras	
  del	
  
Concurso	
  de	
  Fotografía.	
  Además	
  se	
  está	
  
finalizando	
  una	
  publicación	
  sobre	
  el	
  
Concurso,	
  la	
  cual	
  pretende	
  sensibilizar	
  e	
  
informar	
  sobre	
  la	
  relación	
  entre	
  el	
  espacio	
  
público	
  y	
  la	
  (in)seguridad	
  ciudadana.	
  
Actividad	
  finalizada.	
  Fuera	
  del	
  periodo	
  de	
  
reporte.

$6.404,00 $6.404,00 $4.647,00 73%



MONTES	
  DE	
  OCA
RESULTADO	
  3

3.1.1.	
  Diseño,	
  producción	
  	
  y	
  ejecución	
  de	
  una	
  
estrategia	
  de	
  comunicación	
  nacional	
  para	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz	
  
(Red	
  Nacional).

PNUD Mjusticia

Producción	
  de	
  materiales	
  de	
  apoyo	
  a	
  la	
  
labor	
  municipal	
  y	
  comunitaria	
  en	
  materia	
  de	
  
prevención,	
  como	
  (1)	
  	
  Planes	
  locales	
  de	
  9	
  
cantones,	
  (2)	
  Herramientas	
  para	
  	
  el	
  control	
  
de	
  factores	
  de	
  riesgo,	
  (3)	
  Síntesis	
  de	
  
resultados	
  de	
  la	
  EVIPREV-­‐11,	
  (4)	
  Guía	
  para	
  la	
  
elaboración	
  de	
  diagnósticos	
  locales	
  sobre	
  
violencia	
  y	
  convivencia.	
  (5)	
  Guía	
  para	
  la	
  
elaboración	
  de	
  planes	
  locales,	
  (6)	
  Directorio	
  
de	
  actores	
  cantonales	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia,	
  (7)	
  Metodología	
  para	
  el	
  trabajo	
  en	
  
espacios	
  de	
  recreo	
  en	
  centros	
  educativos	
  y	
  
(8)	
  Sistematización	
  de	
  experiencia	
  del	
  CCCI	
  
de	
  Desamparados.

$2.000,00 $2.000,00 $1.500,00 75%

RESULTADO	
  3

3.2.1.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  elaboración	
  y	
  ejecución	
  de	
  un	
  
programa	
  de	
  fortalecimiento	
  de	
  capacidades	
  del	
  
personal	
  de	
  las	
  Casas	
  de	
  Justicia.	
  (Red	
  Nacional).

PNUD Mjusticia $0,00

3.2.3.	
  Promoción	
  de	
  las	
  Casas	
  de	
  Justicia PNUD Mjusticia $0,00

3.2.4.	
  Equipamiento	
  y	
  promoción	
  	
  de	
  la	
  Casa	
  de	
  
Justicia	
  cantonal. PNUD Mjusticia	
  

(MEP) $5.600,00

RESULTADO	
  3

3.3.1.	
  Taller	
  nacional	
  sobre	
  capacitación	
  en	
  
televisión	
  para	
  personas	
  jóvenes	
  sobre	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  la	
  promoción	
  de	
  la	
  paz.	
  
(Nacional)

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP)

N/A	
  (monto	
  
indicado	
  en	
  la	
  
celda	
  nacional)

N/A	
  (monto	
  
indicado	
  en	
  la	
  
celda	
  nacional)

N/A	
  (monto	
  
indicado	
  en	
  la	
  
celda	
  nacional)

PRODUCTO	
  3.2	
  Promoción	
  y/o	
  fortalecimiento	
  de	
  los	
  mecanismos	
  RAC	
  en	
  los	
  9	
  cantones.

PRODUCTO	
  3.3	
  Desarrollo	
  de	
  capacidades	
  de	
  comunicación	
  	
  asertiva	
  en	
  grupos	
  de	
  jóvenes	
  para	
  la	
  promoción	
  del	
  diálogo	
  y	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia.

PRODUCTO	
  3.1	
  Difusión	
  de	
  valores	
  democráticos	
  y	
  de	
  convivencia	
  pacífica	
  a	
  nivel	
  nacional.



MONTES	
  DE	
  OCA

3.3.3.	
  Generación	
  de	
  capacidades	
  en	
  jóvenes	
  para	
  
fomentar	
  diálogo	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  
mediante	
  el	
  uso	
  de	
  herramientas	
  de	
  comunicación	
  
audiovisuales	
  y	
  fortalecimiento	
  de	
  redes	
  locales

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP)

“Redes Juventud sin Miedo: La
Comunicación Audiovisual en la Prevención
de la Violencia”. formar a un grupo de
jóvenes para crear escenarios de
comunicación multimedia; que incluyeron la
difusión en redes sociales de valores tales
como libertad de expresión, accesos de
información, igualdad de género y
ciudadanización, todo apoyado en
producciones tanto de audio como de video.
Los y las participantes asumen el reto de
capacitar a otros jòvenes en procesos de
formaciòn a nivel comunitario. Actividad
concluida, 28 partiicipantes, 5 producciones
audiovisuales elaboradas. Actividad
concluida, 20 participantes, cuatro
producciones audiovisuales elaboradas. El
taller se llevò a cabo del 16 al 20 de abril de
2012.

$7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 100%

TOTAL	
  MONTES	
  DE	
  OCA $156.068,53 $135.141,06 $123.880,53



MORAVIA

I	
  Trim	
  (Jul-­‐
Sept	
  11)

II	
  Trim	
  
(Oct-­‐Dic	
  

11)

III	
  Trim	
  
(En-­‐Mar	
  

12)

IV	
  Trim	
  
(Abri-­‐Jun	
  
12)

Cantidad	
  total	
  
planificada

Cantidad	
  total	
  
comprometida

Cantidad	
  total	
  
ejecutada

%	
  de	
  
ejecución

RESULTADO	
  1

1.1.2.	
  Fortalecimiento	
  de	
  capacidades	
  locales	
  para	
  la	
  
implementación	
  de	
  la	
  POLSEPAZ.	
  (RedNacional) PNUD MJusticia

Durante	
  el	
  período	
  de	
  informe	
  se	
  realizó	
  un	
  
acercamiento	
  importante	
  con	
  la	
  Municipalidad	
  de	
  
Moravia,	
  tanto	
  a	
  nivel	
  del	
  Alcalde	
  como	
  de	
  su	
  personal	
  
técnico,	
  que	
  permite	
  fortalecer	
  la	
  inclusión	
  de	
  la	
  
POLSEPAZ	
  en	
  la	
  líneas	
  estratègicas	
  de	
  la	
  administración	
  
local.	
  Se	
  ha	
  trabajado	
  con	
  ellos	
  el	
  tema	
  de	
  atención	
  de	
  
factores	
  de	
  riesgo	
  y	
  reactivación	
  de	
  espacio	
  público,	
  
puntos	
  fundamentales	
  en	
  la	
  propuesta	
  preventiva	
  de	
  la	
  
POLSEPAZ.

$3.830,00 $3.830,00 $3.225,00 84%

1.1.4.	
  Facilitación	
  de	
  la	
  estrategia	
  nacional	
  del	
  programa	
  
conjunto	
  para	
  la	
  constitución	
  de	
  las	
  redes	
  y	
  la	
  
elaboración	
  de	
  los	
  Planes	
  Cantonales	
  (contratación	
  de	
  
los	
  facilitadores	
  cantonales).	
  (Red	
  Nacional)

PNUD Mjusticia

Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior

$2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 100%

RESULTADO	
  1

1.2.1.	
  Mapeo	
  de	
  redes	
  actuales	
  (Nacional). PNUD Mjusticia

Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior

$3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 100%

1.2.2.	
  Identificación	
  de	
  actores	
  clave	
  locales	
  y	
  redes	
  
existentes	
  y	
  constitución	
  del	
  Equipo	
  Facilitador	
  Local,	
  
bajo	
  el	
  liderazgo	
  del	
  gobierno	
  local.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia Ver	
  descripción	
  de	
  actividad	
  1.2.4	
  y	
  1.2.5.	
  Actividad	
  
finalizada	
  en	
  el	
  periodo	
  anterior	
  de	
  reporte. $2.889,00 $2.889,00 $2.889,00 100%

1.2.3.	
  Promoción	
  de	
  resultados	
  taller	
  8	
  y	
  9	
  de	
  setiembre	
  
y	
  otros	
  insumos. PNUD	
   Mjusticia

Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior

$1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 100%

PRODUCTO	
  1.2	
  Creación	
  de	
  nueve	
  redes	
  cantonales	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica.

Actividad

Trimestre	
  de	
  Ejecución

PRODUCTO	
  1.1	
  	
  Política	
  nacional	
  	
  y	
  estrategia	
  que	
  articulen	
  acciones	
  de	
  las	
  instituciones	
  nacionales	
  y	
  locales	
  en	
  el	
  ámbito	
  cantonal.

Instancia	
  
pública	
  

Agencia	
  de	
  
la	
  ONU

Progreso	
  de	
  ejecución	
  financiera	
  	
  
JUNIO	
  2009	
  -­‐	
  JUNIO	
  2012	
  (ACUMULADO)

Descripción	
  del	
  avance	
  en	
  la	
  
actividad/subactividades

ENERO-­‐JUNIO	
  2012



MORAVIA

1.2.4.	
  Desarrollo	
  de	
  un	
  plan	
  de	
  trabajo	
  con	
  el	
  Equipo	
  
Facilitador	
  Local	
  que	
  contemple	
  el	
  fortalecimiento	
  
interno,	
  la	
  proyección	
  y	
  la	
  priorización	
  de	
  ejes	
  
estratégicos	
  para	
  el	
  Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $2.444,00 $2.444,00 $2.444,00 100%

1.2.5.	
  Coordinación	
  con	
  las	
  demás	
  agencias	
  e	
  
instituciones	
  del	
  Programa	
  Conjunto	
  para	
  las	
  acciones	
  
de	
  capacitación	
  y	
  acompañamiento	
  para	
  el	
  
fortalecimiento,	
  proyección	
  y	
  priorización	
  de	
  ejes	
  
estratégicos	
  por	
  los	
  EFLs.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia $1.167,00 $1.167,00 $1.167,00 100%

RESULTADO	
  1

1.3.2.	
  Análisis	
  de	
  la	
  información	
  existente	
  sobre	
  SLP,	
  
que	
  sirva	
  de	
  insumo	
  para	
  la	
  definición	
  de	
  prioridades	
  
locales	
  (programas	
  y	
  proyectos	
  locales	
  en	
  materia	
  de	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia)

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO)
$12.377,67 $10.139,67 $9.586,14 77%

1.3.3.	
  Asistencia	
  técnica	
  para	
  el	
  fortalecimiento	
  del	
  SLP	
  
y	
  para	
  la	
  elaboración	
  del	
  plan	
  de	
  acción	
  local	
  en	
  materia	
  
de	
  niñez	
  y	
  adolescencia.

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO)
$16.219,71 $18.628,39 $18.628,39 115%

RESULTADO	
  1

1.4.2.	
  Análisis	
  de	
  la	
  aplicación	
  de	
  la	
  Política	
  Nacional	
  de	
  
Igualdad	
  y	
  Equidad	
  de	
  Género	
  en	
  el	
  cantón	
  en	
  sus	
  
aspectos	
  relacionados	
  con	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  
y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.444,00 $1.444,00 $1.444,00 100%

1.4.3.	
  Desarrollo	
  de	
  procesos	
  de	
  fortalecimiento	
  de	
  las	
  
instancias	
  locales	
  para	
  la	
  inclusión	
  del	
  enfoque	
  de	
  
género	
  en	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  
la	
  paz	
  social.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$3.889,00 $3.889,00 $3.889,00 100%

1.4.4.	
  Definición	
  de	
  componentes	
  de	
  género	
  en	
  el	
  Plan	
  
Cantonal. ONU-­‐HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.778,00 $1.778,00 $1.778,00 100%

1.4.5.	
  Talleres	
  para	
  la	
  elaboración	
  de	
  la	
  Agenda	
  de	
  
Género	
  en	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  la	
  promoción	
  de	
  
la	
  paz	
  como	
  parte	
  integral	
  del	
  Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

La	
  actividad	
  1.4.5	
  se	
  concluyó	
  definitivamente	
  en	
  Marzo	
  
del	
  2012,	
  con	
  la	
  elaboración	
  y	
  presentación	
  de	
  la	
  
Agenda	
  de	
  Mujeres	
  del	
  Cantón	
  de	
  Moravia.

$1.556,00 $1.556,00 $1.556,00 100%

RESULTADO	
  1

1.5.6.	
  Construcción	
  de	
  una	
  herramienta	
  jurídica	
  sobre	
  
medidas	
  de	
  prevención	
  relacionadas	
  con	
  chatarreras,	
  
maquinas	
  tragamonedas	
  y	
  patentes	
  de	
  licores	
  (Red	
  
Nacional).

PNUD Mjusticia

A	
  partir	
  de	
  toda	
  la	
  información	
  recolectada	
  se	
  ha	
  
elaborado	
  una	
  herramienta	
  sobre	
  la	
  cual	
  se	
  ha	
  venido	
  
trabajando	
  para	
  constatar	
  su	
  actualidad	
  jurídica	
  y	
  
cobertura	
  de	
  recursos	
  institucionales	
  y	
  normativos.	
  Esto	
  
debido	
  a	
  cambios	
  legislativos	
  recientes	
  que	
  afectan	
  el	
  
contenido	
  y	
  vigencia	
  del	
  documento.	
  A	
  la	
  fecha	
  de	
  este	
  
informe	
  se	
  están	
  terminando	
  los	
  ajustes	
  para	
  finalizar	
  la	
  
diagramación	
  para	
  imprenta.	
  

$1.400,00 $1.400,00 $1.400,00 100%

1.5.7.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  incorporación	
  y	
  puesta	
  en	
  marcha	
  de	
  
los	
  indicadores	
  de	
  violencia	
  social	
  y	
  de	
  género	
  (según	
  
metodología	
  de	
  los	
  Observatorios	
  Urbanos	
  Locales)	
  en	
  
el	
  observatorio	
  local	
  de	
  Moravia	
  y	
  promover	
  la	
  
vinculación	
  de	
  este	
  observatorio	
  local	
  con	
  el	
  Sistema	
  de	
  
Información	
  sobre	
  la	
  Violencia	
  (SISVI).

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia

Luego	
  de	
  múltiples	
  coordinaciones	
  con	
  el	
  Comité	
  
Técnico	
  de	
  las	
  Fuerzas	
  Vivas	
  de	
  Moravia,	
  se	
  concluyó	
  
que	
  la	
  vinculación	
  del	
  Observatorio	
  con	
  el	
  Sistema	
  de	
  
Información	
  sobre	
  la	
  Violencia	
  requiere	
  de	
  recursos	
  que	
  
sobrepasan	
  la	
  capacidad	
  del	
  Programa	
  Conjunto	
  y	
  de	
  la	
  
Municipalidad.	
  Por	
  esta	
  razón,	
  se	
  priorizó	
  la	
  elaboración	
  
de	
  la	
  estrategia	
  de	
  Cultura	
  de	
  Moravia,	
  la	
  cual	
  ya	
  fue	
  
aprobada	
  por	
  el	
  Concejo	
  Municipal.

$11.500,00 $11.500,00 $11.500,00 100%

PRODUCTO	
  1.5.	
  Información	
  y	
  herramientas	
  de	
  capacitación	
  disponibles	
  para	
  policías,	
  docentes,	
  personal	
  de	
  los	
  gobiernos	
  locales	
  y	
  organizaciones	
  comunitarias.

PRODUCTO	
  1.4.	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  con	
  un	
  enfoque	
  transversal	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  de	
  género	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  convivencia.	
  

Las	
  actividades	
  1.4.2,	
  1.4.3	
  y	
  1.4.4	
  	
  se	
  concluyeron	
  
definitivamente	
  en	
  Diciembre	
  del	
  2011.	
  Actividades	
  

fuera	
  del	
  periodo	
  de	
  reporte.

PRODUCTO	
  1.3	
  	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  específica	
  de	
  la	
  niñez	
  y	
  adolescencia	
  con	
  un	
  enfoque	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  a	
  través	
  de	
  los	
  Sistemas	
  Locales	
  de	
  
Protección.

El	
  SSLP	
  de	
  Moravia	
  se	
  encuentra	
  en	
  proceso	
  de	
  
consolidación	
  desde	
  el	
  CTFV,	
  de	
  tal	
  manera	
  que	
  les	
  

permita	
  incidir	
  en	
  esta	
  espacio	
  de	
  forma	
  más	
  especifica	
  
con	
  la	
  temática	
  de	
  niñez	
  y	
  adolescencia,	
  es	
  por	
  ello	
  que	
  
actualmente	
  trabajan	
  desde	
  la	
  JPNNA	
  en	
  la	
  elaboración	
  
de	
  un	
  Diagnostico	
  que	
  permita	
  dar	
  cuenta	
  de	
  la	
  realidad	
  
del	
  cantón	
  en	
  cuanto	
  a	
  la	
  situación	
  de	
  los	
  NNA.	
  En	
  la	
  

actualidad	
  se	
  reporta	
  participación	
  activa	
  de	
  la	
  
Municipalidad,	
  pues	
  desde	
  el	
  2011	
  se	
  cuenta	
  con	
  una	
  
persona	
  responsable	
  de	
  trabajar	
  lo	
  relacionado	
  con	
  el	
  

tema	
  de	
  NNA.

Se	
  han	
  llevado	
  a	
  cabo	
  reuniones	
  periódicas	
  de	
  
seguimiento	
  con	
  las	
  Instituciones	
  directamente	
  
relacionadas	
  con	
  la	
  Estrategia	
  de	
  la	
  Cultura	
  de	
  Moravia	
  	
  
para	
  la	
  convivencia	
  y	
  el	
  bienestar	
  en	
  el	
  cantón,	
  sus	
  
distritos	
  y	
  sus	
  barrios.	
  Desde	
  la	
  Municipalidad	
  se	
  creó	
  
una	
  Comisión	
  Especial	
  de	
  Cultura	
  y	
  Mesas	
  Distritales	
  de	
  
trabajo.



MORAVIA

RESULTADO	
  1

1.6.1.	
  Articulación	
  de	
  redes	
  mediante	
  la	
  realización	
  de	
  
procesos	
  participativos	
  de	
  prevención	
  situacional. ONU-­‐HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip,	
  
MSP,	
  DPPP)

$2.056,00 $2.056,00 $2.056,00 100%

1.6.2.	
  Elaboración	
  de	
  las	
  agendas	
  locales	
  del	
  Espacio	
  
Público	
  que	
  permiten	
  priorizar	
  lugares,	
  herramientas	
  y	
  
metodologías	
  de	
  intervención	
  (reactivación,	
  
reapropiación,	
  recuperación).

ONU-­‐HÁBITAT MJusticia	
  
(Municip.) $2.056,00 $2.056,00 $2.056,00 100%

1.6.3.	
  Integración	
  de	
  agendas	
  existentes	
  en	
  aspectos	
  de	
  
prevención	
  de	
  violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz. PNUD Mjusticia $0,00

1.6.4.	
  Talleres	
  de	
  trabajo	
  sobre	
  agendas,	
  prioridades	
  y	
  
proyectos	
  a	
  desarrollar	
  en	
  el	
  Plan	
  Cantonal.

PNUD	
  (ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia	
  
(Municip,	
  
MSP,	
  DPPP)

Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $0,00 $0,00 $0,00

1.6.5.	
  Formulación	
  del	
  Plan	
  Cantonal.
PNUD	
  (ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 100%

1.6.6.	
  Definición	
  de	
  mecanismos	
  de	
  gestión	
  para	
  la	
  
asignación	
  de	
  recursos	
  a	
  las	
  prioridades	
  seleccionadas. PNUD Mjusticia

Durante	
  este	
  período	
  se	
  ha	
  fortalecido	
  el	
  vínculo	
  y	
  
coordinación	
  con	
  la	
  Municipalidad,	
  tanto	
  a	
  nivel	
  de	
  la	
  
Alcaldía	
  como	
  del	
  equipo	
  técnico.

$200,00 $200,00 $200,00 100%

1.6.7.	
  Colaboración	
  con	
  la	
  Red	
  Local	
  de	
  Convivencia	
  en	
  
la	
  construcción	
  conjunta	
  de	
  las	
  herramientas	
  y	
  
mecanismos	
  de	
  Información,	
  Monitoreo	
  y	
  Evaluación	
  
del	
  Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia

Como	
  parte	
  de	
  los	
  acuerdos	
  del	
  Plan	
  Estratégico	
  de	
  la	
  
Cultura	
  es	
  responsabilidad	
  de	
  las	
  Mesas	
  Distritales	
  y	
  de	
  
la	
  Comisión	
  Especial	
  de	
  la	
  Cultura	
  de	
  la	
  Municipalidad,	
  
dar	
  segumiento	
  a	
  la	
  implementación	
  de	
  la	
  Estrategia	
  de	
  
la	
  Cultura.

$1.667,00 $1.667,00 $1.667,00 100%

1.6.8.	
  Inicio	
  de	
  la	
  ejecución	
  del	
  plan	
  mediante	
  la	
  
priorización	
  por	
  consenso	
  para	
  efectuar	
  una	
  primera	
  
acción	
  estratégica.

PNUD Mjusticia

Se	
  realizó	
  un	
  actividad	
  de	
  presentación	
  a	
  la	
  comunidad	
  
del	
  Plan	
  Local	
  que	
  sirvió	
  como	
  punto	
  de	
  encuentro	
  para	
  
los	
  diversos	
  actores	
  y	
  la	
  oportunidad	
  de	
  construir	
  
alianza	
  para	
  el	
  trabajo	
  conjunto.	
  Además,	
  fortaleció	
  el	
  
acercamiento	
  entre	
  el	
  PC	
  y	
  la	
  Alcaldía.	
  A	
  partir	
  de	
  este	
  
encuentro,	
  se	
  consiguieron	
  acuerdos	
  para	
  la	
  
participación	
  municipal	
  en	
  el	
  Curso	
  de	
  Gobernanza	
  
Local	
  y	
  en	
  el	
  Curso	
  para	
  Mediadores	
  celebrado	
  en	
  el	
  
cantón.

$3.000,00 $2.000,00 $2.000,00 67%

RESULTADO	
  2

2.2.2.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  implementación	
  de	
  planes	
  de	
  
convivencia	
  en	
  centros	
  educativos	
  seleccionados	
  en	
  el	
  
cantón.

UNICEF MEP	
  

Se	
  ha	
  avanzado	
  en	
  procesos	
  de	
  planificación	
  para	
  
incorporar	
  en	
  los	
  centros	
  educativos	
  que	
  abarca	
  este	
  
canton,	
  para	
  la	
  conformación	
  de	
  las	
  comisiones,	
  	
  ya	
  un	
  
grupo	
  recibio	
  la	
  capacitación	
  ,	
  han	
  fortalecido	
  este	
  
proceso	
  para	
  motivar	
  màs	
  a	
  los	
  docentes.	
  En	
  ese	
  
proceso	
  se	
  consiguió	
  la	
  capacitación	
  de	
  9	
  personas	
  en	
  
cargo	
  de	
  dirección,	
  orientación	
  y	
  docencia	
  en	
  el	
  cantón,	
  
en	
  el	
  marco	
  del	
  Plan	
  200,	
  a	
  través	
  de	
  talleres	
  de	
  tres	
  
días	
  de	
  duración,	
  y	
  de	
  12	
  personas	
  más	
  con	
  perfiles	
  
iguales	
  a	
  los	
  anteriores,	
  a	
  los	
  que	
  se	
  suman	
  
supervisores,	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  visitas	
  a	
  circuitos	
  y	
  
convocatorias	
  a	
  centros	
  educativos.	
  	
  Debe	
  considerarse,	
  
además,	
  la	
  inclusión	
  en	
  este	
  proceso	
  de	
  51	
  enlaces	
  de	
  
cada	
  una	
  de	
  las	
  regiones	
  educativas	
  del	
  país,	
  incluyedo	
  
a	
  la	
  que	
  pertenece	
  este	
  cantón.

$11.889,00 $11.889,00 $4.639,00 39%

PRODUCTO	
  1.6.	
  Plan	
  Estratégico	
  Cantonal	
  para	
  la	
  Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  y	
  la	
  Promoción	
  de	
  la	
  Paz	
  Social	
  con	
  inclusión	
  de	
  una	
  agenda	
  de	
  género	
  y	
  enfoque	
  de	
  
derechos.

PRODUCTO	
  2.2	
  Adopción	
  de	
  estrategias	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  	
  en	
  los	
  centros	
  educativos	
  de	
  los	
  nueve	
  cantones.

Se	
  han	
  articulado	
  las	
  redes	
  locales	
  a	
  partir	
  del	
  trabajo	
  
de	
  formulación	
  del	
  Plan	
  Estratégico	
  de	
  la	
  Política	
  de	
  
Cultura	
  por	
  medio	
  del	
  trabajo	
  de	
  Mesas	
  Distritales	
  (San	
  
Vicente,	
  La	
  Trinidad	
  y	
  San	
  Jerónimo).	
  Cada	
  una	
  de	
  estas	
  
Mesas	
  de	
  trabajo	
  implementan	
  diversos	
  ejes	
  del	
  Plan	
  
Estratégico,	
  dentro	
  de	
  los	
  que	
  se	
  encuentran	
  la	
  
recuperación	
  y	
  la	
  reactivación	
  de	
  los	
  espacios	
  públicos	
  
para	
  uso	
  recreativo,	
  deportivo	
  y	
  cultural.



MORAVIA

RESULTADO	
  2

2.4.2.	
  Taller	
  Nacional	
  de	
  la	
  cultura,	
  el	
  deporte	
  y	
  la	
  
recreación	
  en	
  la	
  promoción	
  y	
  generación	
  de	
  convivencia	
  
en	
  espacios	
  públicos.	
  (Red	
  Nacional)

PNUD Mjusticia $0,00

2.4.3.	
  Identificación	
  y	
  apoyo	
  de	
  iniciativas	
  culturales,	
  
deportivas	
  y	
  recreativas	
  comunitarias	
  que	
  promueven	
  y	
  
generan	
  procesos	
  de	
  convivencia	
  en	
  espacios	
  públicos.

ONU-­‐HÁBITAT	
  
(PNUD,	
  
UNICEF)

Mjusticia	
  
(MSP,	
  MEP,	
  
Municip)

$4.889,00 $4.889,00 $4.889,00 100%

2.4.4.	
  Conformación	
  y	
  fortalecimiento	
  de	
  Equipos	
  
Locales	
  de	
  Gestión	
  de	
  Espacios	
  Públicos	
  (ELGEPs). ONU-­‐HÁBITAT MJusticia	
  

(Municip.) $2.143,00 $2.143,00 $2.143,00 100%

2.4.5.	
  Proceso	
  participativo	
  de	
  recuperación	
  de	
  espacio	
  
con	
  NNAJ	
  y	
  mujeres	
  y	
  el	
  liderazgo	
  de	
  los	
  ELGEPs. ONU-­‐HÁBITAT MJusticia	
  

(Municip.) $7.857,00 $7.857,00 $7.857,00 100%

2.4.6.	
  Asistencia	
  técnica	
  en	
  la	
  implementación	
  de	
  
actividades	
  de	
  movilización	
  comunitaria	
  a	
  través	
  del	
  
deporte,	
  la	
  recreación	
  y	
  la	
  cultura.	
  (Red	
  Nacional)

UNICEF Mjusticia	
  
(MSP) No	
  se	
  realizó	
  en	
  este	
  cantón $8.222,00 $8.222,00 $8.222,00 100%

2.4.9.	
  Fortalecimiento	
  de	
  los	
  programas	
  preventivos	
  de	
  
seguridad	
  pública	
  en	
  lo	
  nacional	
  y	
  cantonal	
  y	
  promoción	
  
conjunta	
  con	
  actores	
  locales.	
  

PNUD MSP Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $2.000,00 $500,00 $500,00 25%

2.4.11.	
  Capacitación	
  a	
  los/as	
  promotores/as	
  de	
  
DINADECO	
  en	
  el	
  manual	
  de	
  mediación	
  para	
  su	
  
implementación	
  por	
  parte	
  de	
  los	
  Comités	
  Tutelares	
  en	
  
el	
  marco	
  de	
  los	
  SLP	
  en	
  cada	
  una	
  de	
  las	
  comunidades.	
  
(Nacional).

UNICEF
MSP,	
  Mjusticia	
  
(DINADECO,	
  

PANI)

Frente	
  a	
  la	
  salida	
  del	
  Ministerio	
  de	
  Seguridad	
  de	
  la	
  
ejecución	
  del	
  Programa,	
  a	
  debido	
  ajustarse	
  la	
  ejecución	
  
de	
  este	
  componente	
  por	
  involucrar	
  a	
  una	
  dependencia	
  
de	
  ese	
  Ministerio.	
  Para	
  mantener	
  en	
  lo	
  posible	
  la	
  
población	
  meta	
  original,	
  se	
  escoge	
  a	
  representantes	
  de	
  
asociaciones	
  de	
  desarrollo,	
  comités	
  tutelares	
  y	
  grupos	
  
comunitarios,	
  así	
  como	
  representantes	
  de	
  gobiernos	
  
locales,	
  con	
  los	
  cuales	
  hemos	
  venido	
  trabajando	
  en	
  los	
  
cantones.	
  Se	
  está	
  en	
  proceso	
  de	
  realizar	
  una	
  adecuación	
  
en	
  formato	
  digital	
  del	
  Documento	
  Final	
  “Modelo	
  de	
  
Capacitación	
  para	
  la	
  Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  y	
  la	
  
Resolución	
  Alterna	
  de	
  Conflictos”	
  que	
  sería	
  distribuida	
  
entre	
  la	
  población	
  meta	
  a	
  la	
  que	
  va	
  dirigido.	
  Además,	
  se	
  
está	
  elaborando	
  	
  un	
  material	
  de	
  apoyo	
  vinculado	
  al	
  
modelo	
  de	
  capacitación	
  para	
  fines	
  de	
  acción	
  
multiplicadora.	
  Una	
  vez	
  que	
  lo	
  anterior	
  esté	
  concluido,	
  
se	
  realizaran	
  tres	
  sesiones	
  de	
  capacitación	
  focalizadas	
  
en	
  San	
  José	
  (abarcara	
  los	
  cantones	
  del	
  Gran	
  Área	
  
Metropolitana),	
  en	
  Limón	
  y	
  Santa	
  Cruz,	
  que	
  serán	
  
impartidas	
  de	
  manera	
  conjunta	
  entre	
  DINARAC	
  y	
  
UNICEF	
  a	
  partir	
  de	
  un	
  consultor	
  que	
  apoya	
  el	
  proceso	
  
de	
  facilitación

$6.222,00 6.222 6.222 100%

PRODUCTO	
  2.4.	
  Promoción	
  y	
  recuperación	
  de	
  ambientes	
  urbanos	
  para	
  una	
  convivencia	
  comunitaria	
  segura	
  e	
  incluyente	
  (ciudades	
  a	
  puertas	
  abiertas)	
  que	
  
amplíen	
  oportunidades	
  recreativas,	
  culturales	
  y	
  deportivas	
  para	
  y	
  con	
  la	
  participación	
  de	
  NNAJ.

Luego	
  de	
  la	
  aprobación	
  de	
  la	
  Estrategia	
  de	
  la	
  Cultura,	
  se	
  
pusieron	
  en	
  marcha	
  las	
  Mesas	
  Distritales,	
  conformadas	
  
por	
  Instituciones	
  públicas,	
  Asociaciones	
  de	
  Desarrollo,	
  
la	
  Municipalidad,	
  el	
  Concejo	
  Municipal,	
  Instituciones	
  
académicas	
  y	
  organizaciones	
  de	
  la	
  sociedad	
  civil.



MORAVIA

2.4.12.	
  Implementación	
  de	
  al	
  menos	
  un	
  proyecto	
  	
  piloto	
  
de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  los	
  
Sistemas	
  Locales	
  de	
  Protección,	
  con	
  participación	
  de	
  las	
  
personas	
  menores	
  de	
  edad.

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO)
$5.550,00 5.550 5.550 100%

2.4.14.	
  Desarrollo	
  de	
  campañas	
  locales	
  sobre	
  el	
  derecho	
  	
  
a	
  una	
  ciudad	
  segura	
  e	
  incluyente,	
  uso	
  de	
  espacios	
  
públicos	
  y	
  convivencia.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia

Actualmente	
  se	
  cuenta	
  con	
  una	
  exposición	
  fotográfica	
  
itinerante	
  con	
  las	
  muestras	
  del	
  Concurso	
  de	
  Fotografía.	
  
Además	
  se	
  está	
  finalizando	
  una	
  publicación	
  sobre	
  el	
  
Concurso,	
  la	
  cual	
  pretende	
  sensibilizar	
  e	
  informar	
  sobre	
  
la	
  relación	
  entre	
  el	
  espacio	
  público	
  y	
  la	
  (in)seguridad	
  
ciudadana.	
  Actividad	
  finalizada.	
  Fuera	
  del	
  periodo	
  de	
  
reporte.

$6.404,00 $6.404,00 $4.647,00 73%

RESULTADO	
  3

3.1.1.	
  Diseño,	
  producción	
  	
  y	
  ejecución	
  de	
  una	
  estrategia	
  
de	
  comunicación	
  nacional	
  para	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz	
  (Red	
  Nacional).

PNUD Mjusticia

Producción	
  de	
  materiales	
  de	
  apoyo	
  a	
  la	
  labor	
  municipal	
  
y	
  comunitaria	
  en	
  materia	
  de	
  prevención,	
  como	
  (1)	
  	
  
Planes	
  locales	
  de	
  9	
  cantones,	
  (2)	
  Herramientas	
  para	
  	
  el	
  
control	
  de	
  factores	
  de	
  riesgo,	
  (3)	
  Síntesis	
  de	
  resultados	
  
de	
  la	
  EVIPREV-­‐11,	
  (4)	
  Guía	
  para	
  la	
  elaboración	
  de	
  
diagnósticos	
  locales	
  sobre	
  violencia	
  y	
  convivencia.	
  (5)	
  
Guía	
  para	
  la	
  elaboración	
  de	
  planes	
  locales,	
  (6)	
  Directorio	
  
de	
  actores	
  cantonales	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia,	
  (7)	
  
Metodología	
  para	
  el	
  trabajo	
  en	
  espacios	
  de	
  recreo	
  en	
  
centros	
  educativos	
  y	
  (8)	
  Sistematización	
  de	
  experiencia	
  
del	
  CCCI	
  de	
  Desamparados.

$2.000,00 $2.000,00 $1.200,00 60%

RESULTADO	
  3

3.2.1.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  elaboración	
  y	
  ejecución	
  de	
  un	
  
programa	
  de	
  fortalecimiento	
  de	
  capacidades	
  del	
  
personal	
  de	
  las	
  Casas	
  de	
  Justicia.	
  (Nacional).

PNUD Mjusticia

Durante	
  este	
  período,	
  a	
  solicitud	
  del	
  Viceministerio	
  de	
  
Paz	
  y	
  DINARAC,	
  se	
  realizó	
  un	
  proceso	
  de	
  capacitación	
  y	
  
acreditación	
  de	
  mediadoes	
  de	
  los	
  canontes	
  de	
  Heredia,	
  
Moravia	
  y	
  Limón	
  en	
  la	
  Universidad	
  Católica	
  ubicada	
  en	
  
Moravia.	
  En	
  total	
  se	
  capacitó	
  a	
  33	
  personas.	
  Este	
  
esfuerzo	
  representa	
  un	
  forma	
  de	
  fortalecer	
  a	
  las	
  Casas	
  
de	
  Jusitcia	
  de	
  Limón	
  y	
  Heredia,	
  y	
  mejorar	
  las	
  
perspectivas	
  para	
  ofrecer	
  una	
  opción	
  institucional	
  de	
  
este	
  tipo	
  al	
  cantón	
  de	
  Moravia,	
  sea	
  atendiendo	
  a	
  su	
  
población	
  a	
  través	
  de	
  	
  la	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  de	
  Montes	
  de	
  
Oca	
  o	
  con	
  la	
  fundación	
  de	
  una	
  casa	
  propia.	
  De	
  hecho,	
  
uno	
  de	
  los	
  efectos	
  no	
  esperados	
  fue	
  el	
  ofrecimiento	
  de	
  
la	
  Universidad	
  Católica	
  de	
  acoger	
  una	
  	
  Casa	
  de	
  Justicia	
  
para	
  el	
  cantón	
  en	
  su	
  propia	
  sede.

$0,00 $1.000,00 $1.000,00

PRODUCTO	
  3.2	
  Promoción	
  y/o	
  fortalecimiento	
  de	
  los	
  mecanismos	
  RAC	
  en	
  los	
  9	
  cantones.

PRODUCTO	
  3.1	
  Difusión	
  de	
  valores	
  democráticos	
  y	
  de	
  convivencia	
  pacífica	
  a	
  nivel	
  nacional.



MORAVIA

RESULTADO	
  3

3.3.1.	
  Taller	
  nacional	
  sobre	
  capacitación	
  en	
  televisión	
  
para	
  personas	
  jóvenes	
  sobre	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  
violencia	
  y	
  la	
  promoción	
  de	
  la	
  paz.	
  (Nacional)

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP)

N/A	
  (monto	
  
indicado	
  en	
  la	
  
celda	
  nacional)

N/A	
  (monto	
  
indicado	
  en	
  la	
  
celda	
  nacional)

N/A	
  (monto	
  
indicado	
  en	
  la	
  celda	
  

nacional)

3.3.3.	
  Generación	
  de	
  capacidades	
  en	
  jóvenes	
  para	
  
fomentar	
  diálogo	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  mediante	
  
el	
  uso	
  de	
  herramientas	
  de	
  comunicación	
  audiovisuales	
  y	
  
fortalecimiento	
  de	
  redes	
  locales

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP)

Taller “Redes Juventud sin Miedo: La Comunicación
Audiovisual en la Prevención de la Violencia”. formar
a un grupo de jóvenes para crear escenarios de
comunicación multimedia; que incluyeron la difusión en
redes sociales de valores tales como libertad de
expresión, accesos de información, igualdad de género
y ciudadanización, todo apoyado en producciones tanto
de audio como de video. Los y las participantes
asumen el reto de capacitar a otros jòvenes en procesos
de formaciòn a nivel comunitario. Actividad concluida,
16 participantes, dos producciones audiovisuales, y
cuatro radiofònicas. El evento tuvo lugar del 16 al 20
de	
  abril	
  de	
  2012.

$7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 100%

TOTAL	
  MORAVIA $140.649,38 $139.320,06 $128.354,53

PRODUCTO	
  3.3	
  Desarrollo	
  de	
  capacidades	
  de	
  comunicación	
  	
  asertiva	
  en	
  grupos	
  de	
  jóvenes	
  para	
  la	
  promoción	
  del	
  diálogo	
  y	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia.
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I	
  Trim	
  (Jul-­‐
Sept	
  11)

II	
  Trim	
  
(Oct-­‐Dic	
  

11)

III	
  Trim	
  
(En-­‐Mar	
  

12)

IV	
  Trim	
  
(Abri-­‐Jun	
  
12)

Cantidad	
  total	
  
planificada

Cantidad	
  total	
  
comprometida

Cantidad	
  total	
  
ejecutada

%	
  de	
  
ejecución

RESULTADO	
  1

1.1.2.	
  Fortalecimiento	
  de	
  capacidades	
  locales	
  para	
  
la	
  implementación	
  de	
  la	
  POLSEPAZ.	
  (Red	
  Nacional) PNUD MJusticia

Seguimiento	
  a	
  las	
  acciones	
  de	
  implementación	
  para	
  verificar	
  
el	
  alineamiento	
  con	
  el	
  Plan	
  Local	
  y	
  la	
  propuesta	
  de	
  la	
  
POLSEPAZ,	
  .	
  Se	
  enfatiza	
  en	
  este	
  caso	
  en	
  la	
  creación	
  de	
  
espacios	
  deportivos	
  o	
  la	
  facilitación	
  de	
  su	
  práctica.

$3.830,00 $3.830,00 $3.830,00 100%

1.1.4.	
  Facilitación	
  de	
  la	
  estrategia	
  nacional	
  del	
  
programa	
  conjunto	
  para	
  la	
  constitución	
  de	
  las	
  redes	
  
y	
  la	
  elaboración	
  de	
  los	
  Planes	
  Cantonales	
  
(contratación	
  de	
  los	
  facilitadores	
  cantonales).	
  
(Nacional)

PNUD Mjusticia

Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior

$2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 100%

RESULTADO	
  1

1.2.1.	
  Mapeo	
  de	
  redes	
  actuales	
   PNUD Mjusticia Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 100%

1.2.2.	
  Identificación	
  de	
  actores	
  clave	
  locales	
  y	
  redes	
  
existentes	
  y	
  constitución	
  del	
  Equipo	
  Facilitador	
  
Local,	
  bajo	
  el	
  liderazgo	
  del	
  gobierno	
  local.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia Actividad	
  finalizada.	
  Fuera	
  del	
  periodo	
  de	
  reporte. $2.889,00 $2.889,00 $2.889,00 100%

1.2.3.	
  Promoción	
  de	
  resultados	
  taller	
  8	
  y	
  9	
  de	
  
setiembre	
  y	
  otros	
  insumos. PNUD	
   Mjusticia $0,00

Actividad

Trimestre	
  de	
  Ejecución
Agencia	
  de	
  
la	
  ONU

Instancia	
  
pública	
  

Progreso	
  de	
  ejecución	
  financiera	
  	
  
JUNIO	
  2009	
  -­‐	
  JUNIO	
  2012	
  (ACUMULADO)

Descripción	
  del	
  avance	
  en	
  la	
  
actividad/subactividades

ENERO-­‐JUNIO	
  2012

PRODUCTO	
  1.1	
  	
  Política	
  nacional	
  	
  y	
  estrategia	
  que	
  articulen	
  acciones	
  de	
  las	
  instituciones	
  nacionales	
  y	
  locales	
  en	
  el	
  ámbito	
  cantonal.

PRODUCTO	
  1.2	
  Creación	
  de	
  nueve	
  redes	
  cantonales	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica.
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1.2.4.	
  Desarrollo	
  de	
  un	
  plan	
  de	
  trabajo	
  con	
  el	
  
Equipo	
  Facilitador	
  Local	
  que	
  contemple	
  el	
  
fortalecimiento	
  interno,	
  la	
  proyección	
  y	
  la	
  
priorización	
  de	
  ejes	
  estratégicos	
  para	
  el	
  Plan	
  
Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia Actividad	
  finalizada.	
  Fuera	
  del	
  periodo	
  de	
  reporte. $2.444,00 $2.444,00 $2.444,00 100%

1.2.5.	
  Coordinación	
  con	
  las	
  demás	
  agencias	
  e	
  
instituciones	
  del	
  Programa	
  Conjunto	
  para	
  las	
  
acciones	
  de	
  capacitación	
  y	
  acompañamiento	
  para	
  el	
  
fortalecimiento,	
  proyección	
  y	
  priorización	
  de	
  ejes	
  
estratégicos	
  por	
  los	
  EFLs.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia

En	
  el	
  marco	
  de	
  trabajo	
  desarrollado	
  con	
  la	
  Municipalidad	
  y	
  la	
  
Red	
  Contra	
  la	
  Violencia	
  Intrafamiliar	
  se	
  coordinó	
  la	
  
elaboración	
  de	
  la	
  Politica	
  Igualdad	
  y	
  Equidad	
  de	
  Género	
  de	
  la	
  
Municipalidad.

$1.167,00 $1.167,00 $1.167,00 100%

RESULTADO	
  1

1.3.2.	
  Análisis	
  de	
  la	
  información	
  existente	
  sobre	
  
SLP,	
  que	
  sirva	
  de	
  insumo	
  para	
  la	
  definición	
  de	
  
prioridades	
  locales	
  (programas	
  y	
  proyectos	
  locales	
  
en	
  materia	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia)

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO)
$10.139,67 10.140 6.902 68%

1.3.3.	
  Asistencia	
  técnica	
  para	
  el	
  fortalecimiento	
  del	
  
SLP	
  y	
  para	
  la	
  elaboración	
  del	
  plan	
  de	
  acción	
  local	
  en	
  
materia	
  de	
  niñez	
  y	
  adolescencia.

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO)
$23.628,39 23.628 23.628 100%

RESULTADO	
  1

1.4.2.	
  Análisis	
  de	
  la	
  aplicación	
  de	
  la	
  Política	
  
Nacional	
  de	
  Igualdad	
  y	
  Equidad	
  de	
  Género	
  en	
  el	
  
cantón	
  en	
  sus	
  aspectos	
  relacionados	
  con	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.444,00 $1.444,00 $1.444,00 100%

1.4.3.	
  Desarrollo	
  de	
  procesos	
  de	
  fortalecimiento	
  de	
  
las	
  instancias	
  locales	
  para	
  la	
  inclusión	
  del	
  enfoque	
  
de	
  género	
  en	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz	
  social.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$3.889,00 $3.889,00 $3.889,00 100%

1.4.4.	
  Definición	
  de	
  componentes	
  de	
  género	
  en	
  el	
  
Plan	
  Cantonal. ONU-­‐HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.778,00 $1.778,00 $1.778,00 100%

1.4.5.	
  Talleres	
  para	
  la	
  elaboración	
  de	
  la	
  Agenda	
  de	
  
Género	
  en	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  la	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz	
  como	
  parte	
  integral	
  del	
  Plan	
  
Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$2.556,00 $2.556,00 $2.556,00 100%

El	
  Producto	
  1.4	
  se	
  concluyó	
  definitivamente	
  en	
  Marzo	
  del	
  
2012	
  con	
  la	
  elaboración	
  y	
  presentación	
  de	
  la	
  PIEG	
  Municipal.

PRODUCTO	
  1.3	
  	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  específica	
  de	
  la	
  niñez	
  y	
  adolescencia	
  con	
  un	
  enfoque	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  a	
  través	
  de	
  los	
  Sistemas	
  Locales	
  de	
  
Protección.

PRODUCTO	
  1.4.	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  con	
  un	
  enfoque	
  transversal	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  de	
  género	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  convivencia.	
  

Este	
  es	
  otro	
  ejemplo	
  de	
  los	
  SSLP	
  que	
  trabajan	
  de	
  la	
  mano	
  del	
  
Gobierno	
  Local	
  y	
  que	
  ha	
  logrado	
  gran	
  participación	
  de	
  la	
  
población	
  de	
  niños,	
  niñas,	
  adolescentes	
  y	
  jóvenes,	
  integrado	
  
por	
  instituciones	
  públicas	
  y	
  representantes	
  de	
  grupos	
  
comunitarios	
  como	
  Asociaciones	
  de	
  Desarrollo,	
  Comités	
  
Tutelares,	
  grupos	
  de	
  jóvenes,	
  Municipalidad,	
  PANI,	
  Ministerio	
  
de	
  Salud,	
  CCSS,	
  MEP,	
  Fuerza	
  Pública,	
  CNREE,	
  IAFA,	
  Visión	
  
Mundial,	
  Fundación	
  Acción	
  Joven,	
  CEPIA,	
  Comité	
  Cantonal	
  de	
  
la	
  Persona	
  Joven,	
  la	
  Red	
  Juventud	
  sin	
  Miedo,	
  VAC	
  
(Voluntarios	
  Ayudando	
  a	
  la	
  Comunidad),	
  ADI	
  de	
  Barrio	
  
Chorotega	
  y	
  Cruz	
  Roja.	
  Cabe	
  destacar	
  la	
  capacidad	
  que	
  ha	
  
tenido	
  este	
  SSLP	
  para	
  aprovechar	
  los	
  diferentes	
  recursos	
  que	
  
les	
  han	
  beneficiado,	
  como	
  la	
  conformación	
  de	
  la	
  Red	
  
Juventud	
  sin	
  Miedo,	
  conformada	
  por	
  el	
  Programa	
  Conjunto,	
  a	
  
partir	
  del	
  trabajo	
  desarrollado	
  por	
  UNESCO	
  con	
  la	
  
capacitación	
  en	
  TICs,	
  a	
  partir	
  de	
  este	
  espacio	
  el	
  SLP	
  vio	
  el	
  
potencial	
  de	
  este	
  grupo	
  y	
  decidió	
  a	
  apoyarlos	
  y	
  contribuir	
  en	
  
su	
  conformación	
  buscando	
  la	
  sostenibilidad	
  a	
  largo	
  plazo	
  y	
  
convirtiéndose	
  poco	
  a	
  poco	
  en	
  un	
  referente	
  para	
  la	
  
participación	
  de	
  los	
  NNA	
  y	
  J.	
  Como	
  parte	
  de	
  las	
  acciones	
  del	
  
SLP	
  ha	
  sido	
  el	
  lograr	
  que	
  en	
  la	
  municipalidad	
  se	
  encuentre	
  ya	
  
una	
  plaza	
  disponible	
  para	
  trabajar	
  el	
  tema	
  de	
  NNA,	
  la	
  cual	
  
será	
  efectiva	
  a	
  partir	
  del	
  2013	
  cuando	
  ya	
  le	
  den	
  contenido	
  
económico	
  logrando	
  tener	
  incidencia	
  también	
  en	
  la	
  donación	
  
de	
  terrenos	
  del	
  Barrio	
  Chorotega	
  a	
  la	
  Asociación.
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RESULTADO	
  1

1.5.6.	
  Construcción	
  de	
  una	
  herramienta	
  jurídica	
  
sobre	
  medidas	
  de	
  prevención	
  relacionadas	
  con	
  
chatarreras,	
  maquinas	
  tragamonedas	
  y	
  patentes	
  de	
  
licores	
  (Red	
  Nacional).

PNUD Mjusticia

A	
  partir	
  de	
  toda	
  la	
  información	
  recolectada	
  se	
  ha	
  elaborado	
  
una	
  herramienta	
  sobre	
  la	
  cual	
  se	
  ha	
  venido	
  trabajando	
  para	
  
constatar	
  su	
  actualidad	
  jurídica	
  y	
  cobertura	
  de	
  recursos	
  
institucionales	
  y	
  normativos.	
  Esto	
  debido	
  a	
  cambios	
  
legislativos	
  recientes	
  que	
  afectan	
  el	
  contenido	
  y	
  vigencia	
  del	
  
documento.	
  A	
  la	
  fecha	
  de	
  este	
  informe	
  se	
  están	
  terminando	
  
los	
  ajustes	
  para	
  finalizar	
  la	
  diagramación	
  para	
  imprenta.	
  

$1.400,00 $1.400,00 $1.400,00 100%

RESULTADO	
  1

1.6.1.	
  Articulación	
  de	
  redes	
  mediante	
  la	
  realización	
  
de	
  procesos	
  participativos	
  de	
  prevención	
  
situacional.

ONU-­‐HÁBITAT
Mjusticia	
  
(Municip,	
  
MSP,	
  DPPP)

$2.056,00

1.6.2.	
  Elaboración	
  de	
  las	
  agendas	
  locales	
  del	
  
Espacio	
  Público	
  que	
  permiten	
  priorizar	
  lugares,	
  
herramientas	
  y	
  metodologías	
  de	
  intervención	
  
(reactivación,	
  reapropiación,	
  recuperación).

ONU-­‐HÁBITAT MJusticia	
  
(Municip.) $4.056,00

1.6.3.	
  Integración	
  de	
  agendas	
  existentes	
  en	
  
aspectos	
  de	
  prevención	
  de	
  violencia	
  y	
  promoción	
  
de	
  la	
  paz.

PNUD Mjusticia $0,00

1.6.4.	
  Talleres	
  de	
  trabajo	
  sobre	
  agendas,	
  
prioridades	
  y	
  proyectos	
  a	
  desarrollar	
  en	
  el	
  Plan	
  
Cantonal.

PNUD	
  (ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia	
  
(Municip,	
  
MSP,	
  DPPP)

Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $500,00 $900,00 $900,00 180%

1.6.5.	
  Formulación	
  del	
  Plan	
  Cantonal.
PNUD	
  (ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $1.000,00 $1.650,00 $1.650,00 165%

1.6.6.	
  Definición	
  de	
  mecanismos	
  de	
  gestión	
  para	
  la	
  
asignación	
  de	
  recursos	
  a	
  las	
  prioridades	
  
seleccionadas.

PNUD Mjusticia

Presentación	
  del	
  Plan	
  Local	
  al	
  Consejo	
  Municipal	
  y	
  líderes	
  
comunitarios	
  para	
  visibilizar	
  el	
  alineamiento	
  de	
  sus	
  contenido	
  
con	
  la	
  POLSEPAZ,	
  su	
  origen	
  en	
  propuestas	
  comunitarias	
  y	
  su	
  
sentido	
  para	
  la	
  construcción	
  de	
  una	
  base	
  de	
  consenso	
  con	
  
miras	
  al	
  desarrollo	
  del	
  Centro	
  Cívico.

$200,00 $200,00 $200,00 100%

1.6.7.	
  Colaboración	
  con	
  la	
  Red	
  Local	
  de	
  Convivencia	
  
en	
  la	
  construcción	
  conjunta	
  de	
  las	
  herramientas	
  y	
  
mecanismos	
  de	
  Información,	
  Monitoreo	
  y	
  
Evaluación	
  del	
  Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia
En	
  coordinación	
  con	
  la	
  Municipalidad	
  y	
  la	
  Red	
  Local	
  	
  Contra	
  la	
  
Violencia	
  Intrafamiliar	
  (VIFA)	
  se	
  brindó	
  un	
  seguimiento	
  al	
  
Plan	
  Local	
  de	
  Convivencia	
  en	
  el	
  tema	
  de	
  género.

$1.667,00 $1.667,00 $1.667,00 100%

1.6.8.	
  Inicio	
  de	
  la	
  ejecución	
  del	
  plan	
  mediante	
  la	
  
priorización	
  por	
  consenso	
  para	
  efectuar	
  una	
  
primera	
  acción	
  estratégica.

PNUD Mjusticia

Se	
  busca	
  fortalecer	
  las	
  oportunidades	
  para	
  la	
  práctica	
  del	
  
deporte	
  y	
  actividades	
  culturales,	
  especialmente	
  por	
  parte	
  	
  de	
  
jovenes	
  del	
  cantón,	
  aprovechando	
  los	
  recursos	
  y	
  espacios	
  
locales	
  existentes.

$3.000,00 $3.000,00 $0,00 0%

PRODUCTO	
  1.6.	
  Plan	
  Estratégico	
  Cantonal	
  para	
  la	
  Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  y	
  la	
  Promoción	
  de	
  la	
  Paz	
  Social	
  con	
  inclusión	
  de	
  una	
  agenda	
  de	
  género	
  y	
  enfoque	
  de	
  
derechos.

PRODUCTO	
  1.5.	
  Información	
  y	
  herramientas	
  de	
  capacitación	
  disponibles	
  para	
  policías,	
  docentes,	
  personal	
  de	
  los	
  gobiernos	
  locales	
  y	
  organizaciones	
  comunitarias.
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RESULTADO	
  2

2.2.2.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  implementación	
  de	
  planes	
  de	
  
convivencia	
  en	
  centros	
  educativos	
  seleccionados	
  en	
  
el	
  cantón.

UNESCO MEP	
  

El	
  MEP	
  solicitó	
  apoyar	
  la	
  elaboración	
  de	
  protocolos	
  para	
  
secundaria	
  y	
  dejar	
  el	
  trabajo	
  con	
  Convivir	
  para	
  los	
  
funcionarios	
  de	
  la	
  Institución.	
  Por	
  su	
  lado,	
  el	
  MEP	
  capacitó	
  a	
  
61	
  personas	
  en	
  cargo	
  de	
  dirección,	
  orientación	
  y	
  docencia	
  en	
  
el	
  cantón,	
  en	
  el	
  marco	
  del	
  Plan	
  200,	
  a	
  través	
  de	
  talleres	
  de	
  
tres	
  días	
  de	
  duración.	
  Además,	
  se	
  capacitó	
  a	
  48	
  personas	
  más	
  
con	
  perfiles	
  iguales	
  a	
  los	
  anteriores,	
  a	
  los	
  que	
  se	
  suman	
  
supervisores,	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  visitas	
  a	
  circuitos	
  y	
  
convocatorias	
  a	
  centros	
  educativos.	
  Debe	
  considerarse,	
  
además,	
  la	
  inclusión	
  en	
  este	
  proceso	
  de	
  51	
  enlaces	
  de	
  cada	
  
una	
  de	
  las	
  regiones	
  educativas	
  del	
  país,	
  incluyedo	
  a	
  la	
  que	
  
pertenece	
  este	
  cantón.

$0,00

RESULTADO	
  2

2.4.2.	
  Taller	
  Nacional	
  de	
  la	
  cultura,	
  el	
  deporte	
  y	
  la	
  
recreación	
  en	
  la	
  promoción	
  y	
  generación	
  de	
  
convivencia	
  en	
  espacios	
  públicos.	
  (Nacional)

PNUD Mjusticia $0,00

2.4.3.	
  Identificación	
  y	
  apoyo	
  de	
  iniciativas	
  
culturales,	
  deportivas	
  y	
  recreativas	
  comunitarias	
  
que	
  promueven	
  y	
  generan	
  procesos	
  de	
  convivencia	
  
en	
  espacios	
  públicos.

ONU-­‐HÁBITAT	
  
(PNUD,	
  
UNICEF)

Mjusticia	
  
(MSP,	
  MEP,	
  
Municip)

$4.889,00 $4.889,00 $4.889,00 100%

2.4.4.	
  Conformación	
  y	
  fortalecimiento	
  de	
  Equipos	
  
Locales	
  de	
  Gestión	
  de	
  Espacios	
  Públicos	
  (ELGEPs). ONU-­‐HÁBITAT MJusticia	
  

(Municip.) $2.143,00 $2.143,00 $2.143,00 100%

2.4.5.	
  Proceso	
  participativo	
  de	
  recuperación	
  de	
  
espacio	
  con	
  NNAJ	
  y	
  mujeres	
  y	
  el	
  liderazgo	
  de	
  los	
  
ELGEPs.

ONU-­‐HÁBITAT MJusticia	
  
(Municip.) $7.857,00 $7.857,00 $7.857,00 100%

2.4.6.	
  Asistencia	
  técnica	
  en	
  la	
  implementación	
  de	
  
actividades	
  de	
  movilización	
  comunitaria	
  a	
  través	
  
del	
  deporte,	
  la	
  recreación	
  y	
  la	
  cultura.	
  (Red	
  
Nacional)

UNICEF Mjusticia	
  
(MSP)

Desde	
  el	
  2009	
  hasta	
  la	
  fecha	
  el	
  SSLP	
  de	
  Santa	
  Cruz,	
  viene	
  
trabajando	
  en	
  el	
  cantón	
  a	
  partir	
  de	
  un	
  plan	
  de	
  trabajo	
  que	
  
formulan	
  de	
  forma	
  sistemática	
  entre	
  noviembre	
  y	
  diciembre	
  
de	
  cada	
  año,	
  en	
  los	
  últimos	
  dos	
  años	
  el	
  énfasis	
  ha	
  estado	
  
dado	
  en	
  las	
  acciones	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  desde	
  
donde	
  a	
  partir	
  del	
  2011	
  inciden	
  de	
  forma	
  específica	
  en	
  una	
  
comunidad	
  como	
  lo	
  es	
  Barrio	
  Chorotega	
  ,	
  utilizan	
  el	
  deporte	
  y	
  
el	
  arte	
  como	
  un	
  medio	
  para	
  la	
  prevención	
  y	
  promoción	
  de	
  
una	
  sana	
  	
  convivencia.	
  El	
  	
  SSLP	
  en	
  el	
  Barrio	
  de	
  Chorotega	
  
trabaja	
  junto	
  con	
  la	
  Red	
  Juventud	
  sin	
  miedo,	
  quienes	
  realizan	
  
una	
  serie	
  de	
  acciones	
  vinculadas	
  con	
  la	
  promoción	
  de	
  la	
  paz	
  y	
  
la	
  convivivencia	
  enfocadas	
  en	
  la	
  reactivación	
  de	
  espacios	
  
publicos.	
  Se	
  brindó	
  asesoría	
  a	
  la	
  ADI,	
  logrando	
  la	
  donación	
  de	
  
dos	
  terrenos	
  para	
  uso	
  comunal	
  por	
  parte	
  de	
  la	
  municipalidad.	
  
Se	
  incorpora	
  un	
  nuevo	
  componente	
  de	
  trabajo	
  relacionado	
  
con	
  el	
  medio	
  ambiente.

$27.475,58 $15.000,00 $21.935,00 80%

2.4.9.	
  Fortalecimiento	
  de	
  los	
  programas	
  
preventivos	
  de	
  seguridad	
  pública	
  en	
  lo	
  nacional	
  y	
  
cantonal	
  y	
  promoción	
  conjunta	
  con	
  actores	
  locales.	
  

PNUD MSP Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $2.000,00 $1.000,00 $1.000,00 50%

PRODUCTO	
  2.2	
  Adopción	
  de	
  estrategias	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  	
  en	
  los	
  centros	
  educativos	
  de	
  los	
  nueve	
  cantones.

PRODUCTO	
  2.4.	
  Promoción	
  y	
  recuperación	
  de	
  ambientes	
  urbanos	
  para	
  una	
  convivencia	
  comunitaria	
  segura	
  e	
  incluyente	
  (ciudades	
  a	
  puertas	
  abiertas)	
  que	
  amplíen	
  
oportunidades	
  recreativas,	
  culturales	
  y	
  deportivas	
  para	
  y	
  con	
  la	
  participación	
  de	
  NNAJ.

Se	
  trabajó	
  con	
  el	
  Equipo	
  Local,	
  facilitandoles	
  la	
  metodología	
  
de	
  trabajo	
  para	
  el	
  diseño	
  y	
  gestión	
  de	
  espacios	
  y	
  

equipamientos	
  públicos,	
  con	
  miras	
  a	
  la	
  creación	
  del	
  Centro	
  
Cívico	
  de	
  Santa	
  Cruz,	
  así	
  como	
  de	
  los	
  espacios	
  recreativos	
  y	
  

deportivos	
  asociados.
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2.4.11.	
  Capacitación	
  a	
  los/as	
  promotores/as	
  de	
  
DINADECO	
  en	
  el	
  manual	
  de	
  mediación	
  para	
  su	
  
implementación	
  por	
  parte	
  de	
  los	
  Comités	
  Tutelares	
  
en	
  el	
  marco	
  de	
  los	
  SLP	
  en	
  cada	
  una	
  de	
  las	
  
comunidades.	
  (Red	
  Nacional).

UNICEF
MSP,	
  Mjusticia	
  
(DINADECO,	
  

PANI)

Frente	
  a	
  la	
  salida	
  del	
  Ministerio	
  de	
  Seguridad	
  de	
  la	
  ejecución	
  
del	
  Programa,	
  a	
  debido	
  ajustarse	
  la	
  ejecución	
  de	
  este	
  
componente	
  por	
  involucrar	
  a	
  una	
  dependencia	
  de	
  ese	
  
Ministerio.	
  Para	
  mantener	
  en	
  lo	
  posible	
  la	
  población	
  meta	
  
original,	
  se	
  escoge	
  a	
  representantes	
  de	
  asociaciones	
  de	
  
desarrollo,	
  comités	
  tutelares	
  y	
  grupos	
  comunitarios,	
  así	
  como	
  
representantes	
  de	
  gobiernos	
  locales,	
  con	
  los	
  cuales	
  hemos	
  
venido	
  trabajando	
  en	
  los	
  cantones.	
  Se	
  está	
  en	
  proceso	
  de	
  
realizar	
  una	
  adecuación	
  en	
  formato	
  digital	
  del	
  Documento	
  
Final	
  “Modelo	
  de	
  Capacitación	
  para	
  la	
  Prevención	
  de	
  la	
  
Violencia	
  y	
  la	
  Resolución	
  Alterna	
  de	
  Conflictos”	
  que	
  sería	
  
distribuida	
  entre	
  la	
  población	
  meta	
  a	
  la	
  que	
  va	
  dirigido.	
  
Además,	
  se	
  está	
  elaborando	
  	
  un	
  material	
  de	
  apoyo	
  vinculado	
  
al	
  modelo	
  de	
  capacitación	
  para	
  fines	
  de	
  acción	
  
multiplicadora.	
  Una	
  vez	
  que	
  lo	
  anterior	
  esté	
  concluido,	
  se	
  
realizaran	
  tres	
  sesiones	
  de	
  capacitación	
  focalizadas	
  en	
  San	
  
José	
  (abarcara	
  los	
  cantones	
  del	
  Gran	
  Área	
  Metropolitana),	
  en	
  
Limón	
  y	
  Santa	
  Cruz,	
  que	
  serán	
  impartidas	
  de	
  manera	
  
conjunta	
  entre	
  DINARAC	
  y	
  UNICEF	
  a	
  partir	
  de	
  un	
  consultor	
  
que	
  apoya	
  el	
  proceso	
  de	
  facilitación

$6.222,00 $6.222,00 $6.222,00 100%

2.4.12.	
  Implementación	
  de	
  al	
  menos	
  un	
  proyecto	
  	
  
piloto	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  
los	
  Sistemas	
  Locales	
  de	
  Protección,	
  con	
  
participación	
  de	
  las	
  personas	
  menores	
  de	
  edad

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐

DINADECO)

Se	
  da	
  continuidad	
  al	
  proyecto	
  Chorotega	
  Nueva,	
  
fortaleciiendo	
  los	
  grupos	
  de	
  teatro	
  y	
  futbol,	
  con	
  sesiones	
  de	
  
capacitación	
  ,	
  hay	
  participación	
  activa	
  de	
  ADI,	
  SSLP,	
  
Municipalidad,	
  grupos	
  de	
  jovenes.

$18.686,77 $9.271,00 $9.271,00 50%

2.4.14.	
  Desarrollo	
  de	
  campañas	
  locales	
  sobre	
  el	
  
derecho	
  	
  a	
  una	
  ciudad	
  segura	
  e	
  incluyente,	
  uso	
  de	
  
espacios	
  públicos	
  y	
  convivencia.

ONU-­‐HÁBITAT Mjusticia

Actualmente	
  se	
  cuenta	
  con	
  una	
  exposición	
  fotográfica	
  
itinerante	
  con	
  las	
  muestras	
  del	
  Concurso	
  de	
  Fotografía.	
  
Además	
  se	
  está	
  finalizando	
  una	
  publicación	
  sobre	
  el	
  
Concurso,	
  la	
  cual	
  pretende	
  sensibilizar	
  e	
  informar	
  sobre	
  la	
  
relación	
  entre	
  el	
  espacio	
  público	
  y	
  la	
  (in)seguridad	
  ciudadana.	
  
Actividad	
  finalizada.	
  Fuera	
  del	
  periodo	
  de	
  reporte.

$6.404,00 $6.404,00 $4.647,00 73%

RESULTADO	
  3

3.1.1.	
  Diseño,	
  producción	
  	
  y	
  ejecución	
  de	
  una	
  
estrategia	
  de	
  comunicación	
  nacional	
  para	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz	
  
(Red	
  Nacional).

PNUD Mjusticia

Producción	
  de	
  materiales	
  de	
  apoyo	
  a	
  la	
  labor	
  municipal	
  y	
  
comunitaria	
  en	
  materia	
  de	
  prevención,	
  como	
  (1)	
  	
  Planes	
  
locales	
  de	
  9	
  cantones,	
  (2)	
  Herramientas	
  para	
  	
  el	
  control	
  de	
  
factores	
  de	
  riesgo,	
  (3)	
  Síntesis	
  de	
  resultados	
  de	
  la	
  EVIPREV-­‐
11,	
  (4)	
  Guía	
  para	
  la	
  elaboración	
  de	
  diagnósticos	
  locales	
  sobre	
  
violencia	
  y	
  convivencia.	
  (5)	
  Guía	
  para	
  la	
  elaboración	
  de	
  planes	
  
locales,	
  (6)	
  Directorio	
  de	
  actores	
  cantonales	
  de	
  prevención	
  de	
  
la	
  violencia,	
  (7)	
  Metodología	
  para	
  el	
  trabajo	
  en	
  espacios	
  de	
  
recreo	
  en	
  centros	
  educativos	
  y	
  (8)	
  Sistematización	
  de	
  
experiencia	
  del	
  CCCI	
  de	
  Desamparados.

$2.000,00 $2.000,00 $1.670,00 84%

PRODUCTO	
  3.1	
  Difusión	
  de	
  valores	
  democráticos	
  y	
  de	
  convivencia	
  pacífica	
  a	
  nivel	
  nacional.
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RESULTADO	
  3

3.2.4.	
  Equipamiento	
  y	
  promoción	
  	
  de	
  la	
  Casa	
  de	
  
Justicia	
  cantonal. PNUD Mjusticia	
  

(MEP) $5.600,00 0%

RESULTADO	
  3

3.3.1.	
  Taller	
  nacional	
  sobre	
  capacitación	
  en	
  
televisión	
  para	
  personas	
  jóvenes	
  sobre	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  la	
  promoción	
  de	
  la	
  paz.	
  
(Nacional)

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP) $0,00

3.3.2.	
  Generación	
  de	
  capacidades	
  en	
  jóvenes	
  para	
  
fomentar	
  diálogo	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  
mediante	
  el	
  uso	
  de	
  las	
  TIC´s	
  en	
  el	
  cantón.	
  (Talleres	
  
de	
  Radio)

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP)

N/A	
  (monto	
  
indicado	
  en	
  la	
  
celda	
  nacional)

3.3.3. Generación de capacidades en jóvenes para
fomentar diálogo para la convivencia pacífica
mediante el uso de herramientas de comunicación
audiovisuales	
  y	
  fortalecimiento	
  de	
  redes	
  locales

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP) 7.000

TOTAL	
  SANTA	
  CRUZ $174.810,41 $122.368,06 $120.978,39

PRODUCTO	
  3.3	
  Desarrollo	
  de	
  capacidades	
  de	
  comunicación	
  	
  asertiva	
  en	
  grupos	
  de	
  jóvenes	
  para	
  la	
  promoción	
  del	
  diálogo	
  y	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia.

PRODUCTO	
  3.2	
  Promoción	
  y/o	
  fortalecimiento	
  de	
  los	
  mecanismos	
  RAC	
  en	
  los	
  9	
  cantones.



SAN	
  JOSE

I	
  Trim	
  
(Jul-­‐Sept	
  

11)

II	
  Trim	
  
(Oct-­‐Dic	
  
11)

III	
  Trim	
  
(En-­‐Mar	
  
12)

IV	
  Trim	
  
(Abri-­‐
Jun	
  12)

Cantidad	
  total	
  
planificada

Cantidad	
  total	
  
comprometid

a

Cantidad	
  total	
  
ejecutada

%	
  de	
  
ejecución

RESULTADO	
  1

1.1.2.	
  Fortalecimiento	
  de	
  capacidades	
  locales	
  para	
  
la	
  implementación	
  de	
  la	
  POLSEPAZ.	
  (Red	
  Nacional) PNUD MJusticia

En	
  el	
  caso	
  de	
  San	
  José	
  se	
  han	
  venido	
  coordinando	
  acciones	
  con	
  
el	
  Gobierno	
  Municipal	
  y	
  el	
  Comité	
  de	
  Hospital	
  para	
  asegurar	
  la	
  
implementación	
  del	
  Plan	
  Local	
  siguiendo	
  la	
  prioridades	
  y	
  
modelo	
  planteado	
  por	
  la	
  POLSEPAZ,	
  especialmente	
  en	
  materia	
  
de	
  capacitación,	
  recuperación	
  de	
  espacios	
  público	
  y	
  género.	
  	
  
Asimismo,	
  en	
  el	
  caso	
  del	
  Colegio	
  Julio	
  Fonseca,	
  se	
  trabajó	
  en	
  el	
  
desarrollo	
  y	
  validación	
  de	
  una	
  metodología	
  para	
  el	
  trabajo	
  en	
  
espacios	
  de	
  recreo,	
  como	
  medida	
  para	
  promover	
  la	
  
convivencia,	
  en	
  seguimiento	
  a	
  la	
  línea	
  de	
  trabajo	
  de	
  la	
  
POLSEPAZ	
  respecto	
  a	
  centros	
  educativos.	
  

$3.830,00 $3.820,00 $3.830,00 100%

1.1.4.	
  Facilitación	
  de	
  la	
  estrategia	
  nacional	
  del	
  
programa	
  conjunto	
  para	
  la	
  constitución	
  de	
  las	
  redes	
  
y	
  la	
  elaboración	
  de	
  los	
  Planes	
  Cantonales	
  
(contratación	
  de	
  los	
  facilitadores	
  cantonales).	
  
(Nacional)

PNUD Mjusticia

Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior

$2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 100%

RESULTADO	
  1

1.2.1.	
  Mapeo	
  de	
  redes	
  actuales	
   PNUD Mjusticia Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 100%

1.2.2.	
  Identificación	
  de	
  actores	
  clave	
  locales	
  y	
  redes	
  
existentes	
  y	
  constitución	
  del	
  Equipo	
  Facilitador	
  
Local,	
  bajo	
  el	
  liderazgo	
  del	
  gobierno	
  local.

ONU-­‐
HÁBITAT Mjusticia

Se	
  concluyó	
  la	
  identificación	
  de	
  los	
  actores	
  clave.	
  Actualmente	
  
se	
  trabaja	
  en	
  coordinación	
  permanente	
  con	
  el	
  Consejo	
  de	
  
distrito,	
  la	
  Defensoría	
  de	
  los	
  Habitantes,	
  con	
  la	
  Municipalidad	
  
de	
  San	
  José	
  y	
  con	
  asociaciones	
  de	
  la	
  comunidad.	
  Actividad	
  
finalizada.

$2.889,00 $2.889,00 $2.889,00 100%

1.2.3.	
  Promoción	
  de	
  resultados	
  taller	
  8	
  y	
  9	
  de	
  
setiembre	
  y	
  otros	
  insumos. PNUD	
   Mjusticia $0,00

1.2.4.	
  Desarrollo	
  de	
  un	
  plan	
  de	
  trabajo	
  con	
  el	
  
Equipo	
  Facilitador	
  Local	
  que	
  contemple	
  el	
  
fortalecimiento	
  interno,	
  la	
  proyección	
  y	
  la	
  
priorización	
  de	
  ejes	
  estratégicos	
  para	
  el	
  Plan	
  
Cantonal.

ONU-­‐
HÁBITAT Mjusticia $2.444,00 $2.444,00 $2.444,00 100%

1.2.5.	
  Coordinación	
  con	
  las	
  demás	
  agencias	
  e	
  
instituciones	
  del	
  Programa	
  Conjunto	
  para	
  las	
  
acciones	
  de	
  capacitación	
  y	
  acompañamiento	
  para	
  el	
  
fortalecimiento,	
  proyección	
  y	
  priorización	
  de	
  ejes	
  
estratégicos	
  por	
  los	
  EFLs.

ONU-­‐
HÁBITAT Mjusticia $1.167,00 $1.167,00 $1.167,00 100%

PRODUCTO	
  1.2	
  Creación	
  de	
  nueve	
  redes	
  cantonales	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica.

Con	
  los	
  actores	
  mencionados	
  anteriormente	
  (1.2.2),	
  se	
  ha	
  
elaborado	
  un	
  plan	
  de	
  trabajo	
  para	
  desarrollar	
  un	
  proyecto	
  de	
  
equipamiento	
  cultural	
  y	
  ciudadano,	
  el	
  cual	
  pretende	
  la	
  
restauración	
  de	
  la	
  Botica	
  Solera,	
  edificio	
  Patrimonio	
  Cultural.	
  
Además,	
  se	
  está	
  vinculando	
  este	
  proyecto	
  con	
  el	
  Plan	
  de	
  
renovación	
  urbana	
  de	
  la	
  zona.

Trimestre	
  de	
  Ejecución Agencia	
  
de	
  la	
  
ONU

Actividad Instancia	
  
pública	
  

Descripción	
  del	
  avance	
  en	
  la	
  
actividad/subactividades

ENERO-­‐JUNIO	
  2012

Progreso	
  de	
  ejecución	
  financiera	
  	
  
JUNIO	
  2009	
  -­‐	
  JUNIO	
  2012	
  (ACUMULADO)

PRODUCTO	
  1.1	
  	
  Política	
  nacional	
  	
  y	
  estrategia	
  que	
  articulen	
  acciones	
  de	
  las	
  instituciones	
  nacionales	
  y	
  locales	
  en	
  el	
  ámbito	
  cantonal.
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RESULTADO	
  1

1.3.2.	
  Análisis	
  de	
  la	
  información	
  existente	
  sobre	
  
SLP,	
  que	
  sirva	
  de	
  insumo	
  para	
  la	
  definición	
  de	
  
prioridades	
  locales	
  (programas	
  y	
  proyectos	
  locales	
  
en	
  materia	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia)

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐
DINADECO)

$6.902,00 $6.902,00 $6.902,00 100%

1.3.3.	
  Asistencia	
  técnica	
  para	
  el	
  fortalecimiento	
  del	
  
SLP	
  y	
  para	
  la	
  elaboración	
  del	
  plan	
  de	
  acción	
  local	
  en	
  
materia	
  de	
  niñez	
  y	
  adolescencia.

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐
DINADECO)

$17.019,71 $18.628,39 $18.628,39 109%

RESULTADO	
  1

1.4.2.	
  Análisis	
  de	
  la	
  aplicación	
  de	
  la	
  Política	
  
Nacional	
  de	
  Igualdad	
  y	
  Equidad	
  de	
  Género	
  en	
  el	
  
cantón	
  en	
  sus	
  aspectos	
  relacionados	
  con	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz.

ONU-­‐
HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.444,00 $1.444,00 $1.444,00 100%

1.4.3.	
  Desarrollo	
  de	
  procesos	
  de	
  fortalecimiento	
  de	
  
las	
  instancias	
  locales	
  para	
  la	
  inclusión	
  del	
  enfoque	
  
de	
  género	
  en	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz	
  social.

ONU-­‐
HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$3.889,00 $3.889,00 $3.889,00 100%

1.4.4.	
  Definición	
  de	
  componentes	
  de	
  género	
  en	
  el	
  
Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐
HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$3.778,00 $3.778,00 $3.778,00 100%

1.4.5.	
  Talleres	
  para	
  la	
  elaboración	
  de	
  la	
  Agenda	
  de	
  
Género	
  en	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  la	
  
promoción	
  de	
  la	
  paz	
  como	
  parte	
  integral	
  del	
  Plan	
  
Cantonal.

ONU-­‐
HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip.-­‐
INAMU)

$1.556,00 $1.556,00 $1.556,00 100%

PRODUCTO	
  1.3	
  	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  específica	
  de	
  la	
  niñez	
  y	
  adolescencia	
  con	
  un	
  enfoque	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  a	
  través	
  de	
  los	
  Sistemas	
  Locales	
  
de	
  Protección.

El	
  producto	
  1.4	
  se	
  concluyó	
  definitivamente	
  en	
  Diciembre	
  del	
  
2011.	
  Producto	
  finalizado.	
  Fuera	
  del	
  periodo	
  de	
  reporte.

Para	
  el	
  caso	
  de	
  Pavas	
  el	
  SSLP	
  parte	
  de	
  lo	
  que	
  se	
  denomina	
  en	
  
dicho	
  distrito	
  La	
  Gran	
  Red	
  de	
  Pavas	
  que	
  llego	
  agrupar	
  en	
  una	
  
sola,	
  todas	
  las	
  redes	
  que	
  ahí	
  habían:	
  	
  Red	
  contra	
  la	
  ESC,	
  la	
  Red	
  
contra	
  la	
  VIF,	
  la	
  Subred	
  de	
  Protección	
  a	
  la	
  NA,	
  la	
  JPNA,	
  entre	
  
otras.	
  Actualmente	
  está	
  conformada	
  por	
  los	
  diferentes	
  centros	
  
educativos	
  del	
  distrito,	
  grupos	
  comunitarios	
  de	
  base,	
  como	
  
Asociaciones	
  de	
  Desarrollo,	
  comités,	
  grupos	
  religiosos,	
  el	
  
Programa	
  de	
  TCU	
  de	
  la	
  UCR,	
  PANI,	
  JPNNA,	
  Salud,	
  
Municipalidad,	
  Ministerio	
  de	
  Educación,	
  Ministerio	
  de	
  Justicia,	
  
IAFA,	
  por	
  mencionar	
  algunos,	
  se	
  reúnen	
  mensualmente	
  con	
  
una	
  asistencia	
  promedio	
  de	
  más	
  de	
  25	
  personas,	
  hay	
  
participación	
  de	
  grupos	
  de	
  NNA,	
  en	
  esto	
  es	
  importante	
  
destacar	
  que	
  esto	
  se	
  ha	
  potenciado	
  gracias	
  al	
  apoyo	
  del	
  
Programa	
  con	
  el	
  fortalecimiento	
  de	
  iniciativas	
  locales	
  en	
  los	
  
proyectos	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia.	
  Parte	
  del	
  éxito	
  en	
  este	
  
distrito	
  lo	
  constituye	
  que	
  esta	
  es	
  una	
  red	
  que	
  realmente	
  vuelca	
  
sus	
  ojos	
  a	
  la	
  comunidad,	
  en	
  visibilizar	
  aquellas	
  acciones	
  que	
  
propicien	
  la	
  participación	
  comunal,	
  con	
  lo	
  cual	
  han	
  ganado	
  
terreno	
  en	
  la	
  credibilidad,	
  porque	
  es	
  una	
  comunidad	
  que	
  si	
  ve	
  
resultados	
  en	
  la	
  mejora	
  de	
  la	
  población	
  de	
  NNA	
  y	
  J,	
  se	
  busca	
  la	
  
participación	
  activa	
  de	
  población,	
  logrando	
  haber	
  conformado	
  
un	
  grupo	
  consultivo	
  con	
  participación	
  de	
  más	
  de	
  40	
  
adolescentes,	
  los	
  cuales	
  están	
  siendo	
  capacitados	
  y	
  que	
  son	
  
representantes	
  de	
  diferentes	
  grupos,	
  la	
  idea	
  es	
  que	
  actúen	
  
como	
  multiplicadores.	
  En	
  el	
  caso	
  de	
  la	
  Peregrina	
  está	
  dando	
  
sus	
  primeros	
  pasos	
  de	
  forma	
  muy	
  satisfactoria	
  en	
  la	
  
articulación	
  	
  comunitaria	
  para	
  trabajar	
  por	
  la	
  niñez	
  y	
  
adolescencia,	
  logro	
  gracias	
  al	
  apoyo	
  en	
  el	
  fortalecimiento	
  de	
  
iniciativas	
  locales,	
  por	
  medio	
  de	
  la	
  ejecución	
  de	
  Proyectos	
  para	
  
la	
  Prevención	
  de	
  la	
  violencia,	
  desde	
  donde	
  se	
  ha	
  potencia	
  la	
  
participación	
  adolescente,	
  a	
  partir	
  de	
  grupos	
  comunitarios	
  de	
  
base,	
  grupos	
  religiosos	
  como	
  la	
  Pastoral	
  juvenil,	
  la	
  Fuerza	
  
Pública	
  y	
  la	
  Asociación	
  de	
  Desarrollo,	
  quienes	
  a	
  partir	
  de	
  estos	
  
esfuerzos	
  se	
  están	
  planteando	
  la	
  necesidad	
  de	
  conformar	
  el	
  
comité	
  tutelar	
  de	
  menor,	
  para	
  que	
  este	
  comité	
  sea	
  la	
  voz	
  de	
  	
  la	
  
población	
  menor	
  de	
  edad	
  de	
  este	
  barrio,	
  este	
  es	
  el	
  reto	
  a	
  ser	
  
superado	
  en	
  este	
  segundo	
  semestre.

PRODUCTO	
  1.4.	
  Promoción	
  de	
  una	
  agenda	
  con	
  un	
  enfoque	
  transversal	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  de	
  género	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  convivencia.	
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RESULTADO	
  1

1.5.1.	
  Realización	
  de	
  la	
  encuesta	
  de	
  victimización	
  
distrital	
  (Nacional). PNUD

Durante	
  este	
  período	
  se	
  ha	
  trabajado	
  en	
  la	
  elaboración	
  de	
  una	
  
versión	
  sintética	
  para	
  referencia	
  de	
  los	
  socios	
  cantonales,	
  
incluyendo	
  un	
  ficha	
  técnica	
  de	
  la	
  encuesta	
  y	
  fichas	
  
independientes	
  con	
  un	
  síntesis	
  de	
  los	
  resultados	
  distritales.	
  En	
  
estos	
  momentos	
  el	
  producto	
  se	
  encuentra	
  en	
  fase	
  de	
  
diagramación	
  para	
  impresión.	
  

$8.237,00 $8.237,00 $8.237,00 100%

1.5.6.	
  Construcción	
  de	
  una	
  herramienta	
  jurídica	
  
sobre	
  medidas	
  de	
  prevención	
  relacionadas	
  con	
  
chatarreras,	
  maquinas	
  tragamonedas	
  y	
  patentes	
  de	
  
licores	
  (Red	
  Nacional).

PNUD Mjusticia

A	
  partir	
  de	
  toda	
  la	
  información	
  recolectada	
  se	
  ha	
  elaborado	
  
una	
  herramienta	
  sobre	
  la	
  cual	
  se	
  ha	
  venido	
  trabajando	
  para	
  
constatar	
  su	
  actualidad	
  jurídica	
  y	
  cobertura	
  de	
  recursos	
  
institucionales	
  y	
  normativos.	
  Esto	
  debido	
  a	
  cambios	
  legislativos	
  
recientes	
  que	
  afectan	
  el	
  contenido	
  y	
  vigencia	
  del	
  documento.	
  
A	
  la	
  fecha	
  de	
  este	
  informe	
  se	
  están	
  terminando	
  los	
  ajustes	
  
para	
  finalizar	
  la	
  diagramación	
  para	
  imprenta.	
  

$1.400,00 $1.400,00 $1.400,00 100%

1.5.7.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  incorporación	
  y	
  puesta	
  en	
  
marcha	
  de	
  los	
  indicadores	
  de	
  violencia	
  social	
  y	
  de	
  
género	
  (según	
  metodología	
  de	
  los	
  Observatorios	
  
Urbanos	
  Locales)	
  en	
  el	
  observatorio	
  local	
  de	
  San	
  
José	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  vinculación	
  de	
  este	
  
observatorio	
  local	
  con	
  el	
  Sistema	
  de	
  Información	
  
sobre	
  la	
  Violencia	
  (SISVI).

ONU-­‐
HÁBITAT Mjusticia $11.500,00 $11.500,00 $11.500,00 100%

RESULTADO	
  1

1.6.1.	
  Articulación	
  de	
  redes	
  mediante	
  la	
  realización	
  
de	
  procesos	
  participativos	
  de	
  prevención	
  
situacional.

ONU-­‐
HÁBITAT

Mjusticia	
  
(Municip,	
  
MSP,	
  DPPP)

$6.056,00 $6.056,00 $6.056,00 100%

1.6.2.	
  Elaboración	
  de	
  las	
  agendas	
  locales	
  del	
  
Espacio	
  Público	
  que	
  permiten	
  priorizar	
  lugares,	
  
herramientas	
  y	
  metodologías	
  de	
  intervención	
  
(reactivación,	
  reapropiación,	
  recuperación).

ONU-­‐
HÁBITAT

MJusticia	
  
(Municip.) $2.056,00 $2.056,00 $2.056,00 100%

1.6.3.	
  Integración	
  de	
  agendas	
  existentes	
  en	
  
aspectos	
  de	
  prevención	
  de	
  violencia	
  y	
  promoción	
  
de	
  la	
  paz.

PNUD Mjusticia Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $900,00 $900,00 $900,00 100%

1.6.4.	
  Talleres	
  de	
  trabajo	
  sobre	
  agendas,	
  
prioridades	
  y	
  proyectos	
  a	
  desarrollar	
  en	
  el	
  Plan	
  
Cantonal.

PNUD	
  (ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia	
  
(Municip,	
  
MSP,	
  DPPP)

Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $500,00 $2.300,00 $2.300,00 460%

1.6.5.	
  Formulación	
  del	
  Plan	
  Cantonal.
PNUD	
  (ONU-­‐
Hábitat,	
  
UNICEF)	
  

Mjusticia Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $1.000,00 $1.900,00 $1.900,00 190%

1.6.6.	
  Definición	
  de	
  mecanismos	
  de	
  gestión	
  para	
  la	
  
asignación	
  de	
  recursos	
  a	
  las	
  prioridades	
  
seleccionadas.

PNUD Mjusticia Se	
  han	
  desarollado	
  reuniones	
  de	
  coordinación	
  con	
  el	
  Comité	
  
Local	
  de	
  Hospital,	
  con	
  participación	
  de	
  la	
  Municipalidad.	
   $200,00 $200,00 $200,00 100%

PRODUCTO	
  1.6.	
  Plan	
  Estratégico	
  Cantonal	
  para	
  la	
  Prevención	
  de	
  la	
  Violencia	
  y	
  la	
  Promoción	
  de	
  la	
  Paz	
  Social	
  con	
  inclusión	
  de	
  una	
  agenda	
  de	
  género	
  y	
  enfoque	
  
de	
  derechos.

La	
  articulación	
  de	
  redes	
  y	
  la	
  formulación	
  de	
  agendas	
  locales	
  se	
  
trabaja	
  en	
  conjunto	
  con	
  los	
  actores	
  mencionados	
  en	
  la	
  

actividad	
  1.2.2.	
  Actualmente	
  se	
  trabaja	
  en	
  su	
  fortalecimiento	
  y	
  
consolidación.

PRODUCTO	
  1.5.	
  Información	
  y	
  herramientas	
  de	
  capacitación	
  disponibles	
  para	
  policías,	
  docentes,	
  personal	
  de	
  los	
  gobiernos	
  locales	
  y	
  organizaciones	
  
comunitarias.
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1.6.7.	
  Colaboración	
  con	
  la	
  Red	
  Local	
  de	
  Convivencia	
  
en	
  la	
  construcción	
  conjunta	
  de	
  las	
  herramientas	
  y	
  
mecanismos	
  de	
  Información,	
  Monitoreo	
  y	
  
Evaluación	
  del	
  Plan	
  Cantonal.

ONU-­‐
HÁBITAT Mjusticia

En	
  el	
  cantón	
  de	
  San	
  José	
  se	
  han	
  realizado	
  múltiples	
  reuniones	
  
de	
  coordinación	
  y	
  seguimiento	
  en	
  conjunto	
  con	
  la	
  Defensoría	
  
de	
  los	
  Habitantes,	
  el	
  Consejo	
  de	
  Distrito	
  y	
  diversos	
  
departamentos	
  de	
  la	
  Municipalidad	
  de	
  San	
  José	
  para	
  el	
  Plan	
  de	
  
renovación	
  urbano	
  del	
  distrito	
  La	
  Merced.	
  

$1.667,00 $1.667,00 $1.667,00 100%

1.6.8.	
  Inicio	
  de	
  la	
  ejecución	
  del	
  plan	
  mediante	
  la	
  
priorización	
  por	
  consenso	
  para	
  efectuar	
  una	
  
primera	
  acción	
  estratégica.

PNUD Mjusticia

En	
  conjunto	
  con	
  el	
  Comité	
  de	
  Hospital	
  se	
  han	
  identificado	
  
prioridades	
  en	
  materia	
  de	
  género	
  y	
  de	
  juventud,	
  propiamente	
  
en	
  el	
  marco	
  del	
  sistema	
  educativo	
  formal.	
  Ambas	
  líneas	
  de	
  
trabajo	
  se	
  implementarán	
  en	
  junio	
  y	
  julio.

$5.000,00 $2.300,00 $1.600,00 32%

RESULTADO	
  2

2.2.2.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  implementación	
  de	
  planes	
  de	
  
convivencia	
  en	
  centros	
  educativos	
  seleccionados	
  en	
  
el	
  cantón.

UNICEF MEP	
  

Se	
  ha	
  dado	
  induccción	
  sobre	
  el	
  Plan	
  Convivir	
  a	
  5	
  circuitos	
  de	
  la	
  
Región	
  San	
  José	
  Oeste	
  y	
  5	
  circuitos	
  de	
  la	
  Región	
  San	
  José	
  
Central,	
  según	
  las	
  circunscripciones	
  del	
  Ministeiro	
  de	
  
Educación	
  Pública.	
  En	
  el	
  caso	
  del	
  cantón	
  Central	
  se	
  capacitó	
  a	
  
36	
  personas	
  en	
  cargo	
  de	
  dirección,	
  orientación	
  y	
  docencia	
  en	
  el	
  
cantón,	
  en	
  el	
  marco	
  del	
  Plan	
  200,	
  a	
  través	
  de	
  talleres	
  de	
  tres	
  
días	
  de	
  duraciónm	
  y	
  30	
  personas	
  más	
  con	
  perfiles	
  iguales	
  a	
  los	
  
anteriores,	
  a	
  los	
  que	
  se	
  suman	
  supervisores,	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  
visitas	
  a	
  circuitos	
  y	
  convocatorias	
  a	
  centros	
  educativos.	
  	
  Debe	
  
considerarse,	
  además,	
  la	
  inclusión	
  en	
  este	
  proceso	
  de	
  51	
  
enlaces	
  de	
  cada	
  una	
  de	
  las	
  regiones	
  educativas	
  del	
  país,	
  
incluyedo	
  a	
  la	
  que	
  pertenece	
  este	
  cantón.

$11.889,00 $11.889,00 $4.639,00 39%

RESULTADO	
  2

2.4.2.	
  Taller	
  Nacional	
  de	
  la	
  cultura,	
  el	
  deporte	
  y	
  la	
  
recreación	
  en	
  la	
  promoción	
  y	
  generación	
  de	
  
convivencia	
  en	
  espacios	
  públicos.	
  (Red	
  Nacional)

PNUD Mjusticia $0,00

2.4.3.	
  Identificación	
  y	
  apoyo	
  de	
  iniciativas	
  
culturales,	
  deportivas	
  y	
  recreativas	
  comunitarias	
  
que	
  promueven	
  y	
  generan	
  procesos	
  de	
  convivencia	
  
en	
  espacios	
  públicos.

ONU-­‐
HÁBITAT	
  
(PNUD,	
  
UNICEF)

Mjusticia	
  
(MSP,	
  MEP,	
  
Municip)

Se	
  finalizó	
  la	
  Política	
  de	
  la	
  Cultura	
  de	
  la	
  Municipalidad	
  de	
  San	
  
José,	
  y	
  actualmente	
  se	
  está	
  a	
  la	
  espera	
  de	
  su	
  aprobación	
  ante	
  
el	
  Concejo	
  Municipal.	
  Actualmente	
  se	
  está	
  apoyando	
  la	
  
formulación	
  del	
  Plan	
  de	
  implementación	
  de	
  la	
  Política,	
  el	
  cual	
  
también	
  será	
  presentado	
  próximamente	
  ante	
  el	
  Concejo	
  

$4.889,00 $4.889,00 $4.889,00 100%

2.4.4.	
  Conformación	
  y	
  fortalecimiento	
  de	
  Equipos	
  
Locales	
  de	
  Gestión	
  de	
  Espacios	
  Públicos	
  (ELGEPs).

ONU-­‐
Hábitat

MJusticia	
  
(Municip.)

Se	
  ha	
  trabajado	
  permanentemente	
  con	
  los	
  actores	
  
mencionados	
  en	
  la	
  actividad	
  1.2.2 $0,00 $0,00 $0,00

2.4.5.	
  Proceso	
  participativo	
  de	
  recuperación	
  de	
  
espacio	
  con	
  NNAJ	
  y	
  mujeres	
  y	
  el	
  liderazgo	
  de	
  los	
  
ELGEPs.

ONU-­‐
Hábitat

MJusticia	
  
(Municip.)

Dentro	
  de	
  la	
  Política	
  de	
  la	
  Cultura	
  existen	
  líneas	
  estratégicas	
  
que	
  abordan	
  de	
  forma	
  específica	
  el	
  tema	
  de	
  recuperación	
  de	
  
espacios	
  públicos	
  con	
  un	
  enfoque	
  de	
  género	
  y	
  de	
  niñez	
  y	
  
adolescencia.	
  Por	
  otro	
  lado,	
  el	
  Plan	
  del	
  Centro	
  Cultural	
  y	
  
Ciudadano	
  Botica	
  Solera	
  incluye	
  intervenciones	
  y	
  acciones	
  de	
  
renovación	
  urbana	
  del	
  entorno	
  inmediato	
  del	
  edificio,	
  con	
  un	
  
enfoque	
  de	
  diversidad	
  y	
  de	
  igualdad	
  en	
  el	
  acceso	
  y	
  disfrute	
  del	
  
espacio	
  público.

$0,00 $0,00 $0,00

2.4.6.	
  Asistencia	
  técnica	
  en	
  la	
  implementación	
  de	
  
actividades	
  de	
  movilización	
  comunitaria	
  a	
  través	
  
del	
  deporte,	
  la	
  recreación	
  y	
  la	
  cultura.	
  (Red	
  
Nacional)

UNICEF Mjusticia	
  
(MSP)

Se	
  continua	
  con	
  el	
  apoyo	
  al	
  distrito	
  de	
  Pavas	
  y	
  la	
  comunidad	
  de	
  
la	
  Peregrina,	
  en	
  ambos	
  el	
  proceso	
  es	
  de	
  continuidad	
  al	
  iniciado	
  
el	
  año	
  pasado,	
  en	
  el	
  caso	
  de	
  Pavas	
  se	
  fortalece	
  la	
  Gran	
  Red	
  
desde	
  donde	
  se	
  gestan	
  diferentes	
  acciones	
  para	
  la	
  movilización	
  
comunitaria	
  siempre	
  pensando	
  en	
  el	
  deporte	
  y	
  la	
  recreación.	
  	
  Y	
  
para	
  la	
  Peregrina	
  los	
  grupos	
  del	
  año	
  pasado	
  se	
  unifican,	
  y	
  
presentan	
  un	
  trabajo	
  coordinado	
  y	
  articulado	
  con	
  mayor	
  
proyección	
  comunitaria,	
  asi	
  mismo	
  se	
  han	
  realizado	
  contactos	
  
importantes	
  en	
  otros	
  espacios	
  como	
  con	
  la	
  Gran	
  Red	
  de	
  
Protección	
  de	
  la	
  Uruca,	
  que	
  es	
  liderada	
  por	
  la	
  Municipalidad	
  
con	
  participación	
  instituciones	
  involucradas	
  en	
  el	
  tema	
  de	
  NNA

$26.580,58 $28.614,13 $28.614,13 108%

PRODUCTO	
  2.4.	
  Promoción	
  y	
  recuperación	
  de	
  ambientes	
  urbanos	
  para	
  una	
  convivencia	
  comunitaria	
  segura	
  e	
  incluyente	
  (ciudades	
  a	
  puertas	
  abiertas)	
  que	
  
amplíen	
  oportunidades	
  recreativas,	
  culturales	
  y	
  deportivas	
  para	
  y	
  con	
  la	
  participación	
  de	
  NNAJ.

PRODUCTO	
  2.2	
  Adopción	
  de	
  estrategias	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  	
  en	
  los	
  centros	
  educativos	
  de	
  los	
  nueve	
  cantones.
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2.4.9.	
  Fortalecimiento	
  de	
  los	
  programas	
  
preventivos	
  de	
  seguridad	
  pública	
  en	
  lo	
  nacional	
  y	
  
cantonal	
  y	
  promoción	
  conjunta	
  con	
  actores	
  locales.	
  

PNUD MSP Este	
  componente	
  fue	
  ejecutado	
  en	
  el	
  período	
  anterior $4.000,00 $3.240,00 $3.240,00 81%

2.4.11.	
  Capacitación	
  a	
  los/as	
  promotores/as	
  de	
  
DINADECO	
  en	
  el	
  manual	
  de	
  mediación	
  para	
  su	
  
implementación	
  por	
  parte	
  de	
  los	
  Comités	
  Tutelares	
  
en	
  el	
  marco	
  de	
  los	
  SLP	
  en	
  cada	
  una	
  de	
  las	
  
comunidades.	
  (Red	
  Nacional).

UNICEF

MSP,	
  
Mjusticia	
  
(DINADECO,	
  
PANI)

Frente	
  a	
  la	
  salida	
  del	
  Ministerio	
  de	
  Seguridad	
  de	
  la	
  ejecución	
  
del	
  Programa,	
  a	
  debido	
  ajustarse	
  la	
  ejecución	
  de	
  este	
  
componente	
  por	
  involucrar	
  a	
  una	
  dependencia	
  de	
  ese	
  
Ministerio.	
  Para	
  mantener	
  en	
  lo	
  posible	
  la	
  población	
  meta	
  
original,	
  se	
  escoge	
  a	
  representantes	
  de	
  asociaciones	
  de	
  
desarrollo,	
  comités	
  tutelares	
  y	
  grupos	
  comunitarios,	
  así	
  como	
  
representantes	
  de	
  gobiernos	
  locales,	
  con	
  los	
  cuales	
  hemos	
  
venido	
  trabajando	
  en	
  los	
  cantones.	
  Se	
  está	
  en	
  proceso	
  de	
  
realizar	
  una	
  adecuación	
  en	
  formato	
  digital	
  del	
  Documento	
  
Final	
  “Modelo	
  de	
  Capacitación	
  para	
  la	
  Prevención	
  de	
  la	
  
Violencia	
  y	
  la	
  Resolución	
  Alterna	
  de	
  Conflictos”	
  que	
  sería	
  
distribuida	
  entre	
  la	
  población	
  meta	
  a	
  la	
  que	
  va	
  dirigido.	
  
Además,	
  se	
  está	
  elaborando	
  	
  un	
  material	
  de	
  apoyo	
  vinculado	
  al	
  
modelo	
  de	
  capacitación	
  para	
  fines	
  de	
  acción	
  multiplicadora.	
  
Una	
  vez	
  que	
  lo	
  anterior	
  esté	
  concluido,	
  se	
  realizaran	
  tres	
  
sesiones	
  de	
  capacitación	
  focalizadas	
  en	
  San	
  José	
  (abarcara	
  los	
  
cantones	
  del	
  Gran	
  Área	
  Metropolitana),	
  en	
  Limón	
  y	
  Santa	
  Cruz,	
  
que	
  serán	
  impartidas	
  de	
  manera	
  conjunta	
  entre	
  DINARAC	
  y	
  
UNICEF	
  a	
  partir	
  de	
  un	
  consultor	
  que	
  apoya	
  el	
  proceso	
  de	
  
facilitación

$7.068,00 $7.737,00 $7.068,00 100%

2.4.12.	
  Implementación	
  de	
  al	
  menos	
  un	
  proyecto	
  	
  
piloto	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  
los	
  Sistemas	
  Locales	
  de	
  Protección,	
  con	
  
participación	
  de	
  las	
  personas	
  menores	
  de	
  edad

UNICEF
Mjusticia	
  
(PANI-­‐
DINADECO)

Son	
  dos	
  los	
  proyectos:	
  (i)	
  distrito	
  de	
  Peregrina,	
  centrado	
  en	
  la	
  
música	
  y	
  el	
  arte	
  fomentando	
  la	
  participación	
  adolescente;	
  y	
  (ii)	
  
distrito	
  de	
  Pavas,	
  que	
  propicia	
  acciones	
  de	
  indole	
  recreativas	
  y	
  
deportivas	
  lideradas	
  por	
  grupos	
  de	
  NNA.

$17.546,77 $16.342,00 $16.342,00 93%

2.4.14.	
  Desarrollo	
  de	
  campañas	
  locales	
  sobre	
  el	
  
derecho	
  	
  a	
  una	
  ciudad	
  segura	
  e	
  incluyente,	
  uso	
  de	
  
espacios	
  públicos	
  y	
  convivencia.

ONU-­‐
HÁBITAT Mjusticia

Actualmente	
  se	
  cuenta	
  con	
  una	
  exposición	
  fotográfica	
  
itinerante	
  con	
  las	
  muestras	
  del	
  Concurso	
  de	
  Fotografía.	
  
Además	
  se	
  está	
  finalizando	
  una	
  publicación	
  sobre	
  el	
  Concurso,	
  
la	
  cual	
  pretende	
  sensibilizar	
  e	
  informar	
  sobre	
  la	
  relación	
  entre	
  
el	
  espacio	
  público	
  y	
  la	
  (in)seguridad	
  ciudadana.	
  Actividad	
  
finalizada.	
  Fuera	
  del	
  periodo	
  de	
  reporte.

$6.404,00 $6.404,00 $4.647,00 73%

RESULTADO	
  3

3.1.1.	
  Diseño,	
  producción	
  	
  y	
  ejecución	
  de	
  una	
  
estrategia	
  de	
  comunicación	
  nacional	
  para	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  promoción	
  de	
  la	
  paz.

PNUD Mjusticia

Producción	
  de	
  materiales	
  de	
  apoyo	
  a	
  la	
  labor	
  municipal	
  y	
  
comunitaria	
  en	
  materia	
  de	
  prevención,	
  como	
  (1)	
  	
  Planes	
  
locales	
  de	
  9	
  cantones,	
  (2)	
  Herramientas	
  para	
  	
  el	
  control	
  de	
  
factores	
  de	
  riesgo,	
  (3)	
  Síntesis	
  de	
  resultados	
  de	
  la	
  EVIPREV-­‐11,	
  
(4)	
  Guía	
  para	
  la	
  elaboración	
  de	
  diagnósticos	
  locales	
  sobre	
  
violencia	
  y	
  convivencia.	
  (5)	
  Guía	
  para	
  la	
  elaboración	
  de	
  planes	
  
locales,	
  (6)	
  Directorio	
  de	
  actores	
  cantonales	
  de	
  prevención	
  de	
  
la	
  violencia,	
  (7)	
  Metodología	
  para	
  el	
  trabajo	
  en	
  espacios	
  de	
  
recreo	
  en	
  centros	
  educativos	
  y	
  (8)	
  Sistematización	
  de	
  
experiencia	
  del	
  CCCI	
  de	
  Desamparados.

$3.000,00 $2.100,00 $1.925,00

RESULTADO	
  3

3.2.1.	
  Apoyo	
  en	
  la	
  elaboración	
  y	
  ejecución	
  de	
  un	
  
programa	
  de	
  fortalecimiento	
  de	
  capacidades	
  del	
  
personal	
  de	
  las	
  Casas	
  de	
  Justicia.	
  (Red	
  Nacional).

PNUD Mjusticia $0,00

3.2.3.	
  Promoción	
  	
  de	
  las	
  Casas	
  de	
  Justicia	
  (Red	
  
Nacional). PNUD Mjusticia $0,00

3.2.4.	
  Equipamiento	
  y	
  promoción	
  	
  de	
  la	
  Casa	
  de	
  
Justicia	
  cantonal. PNUD Mjusticia	
  

(MEP) $5.600,00

PRODUCTO	
  3.2	
  Promoción	
  y/o	
  fortalecimiento	
  de	
  los	
  mecanismos	
  RAC	
  en	
  los	
  9	
  cantones.

PRODUCTO	
  3.1	
  Difusión	
  de	
  valores	
  democráticos	
  y	
  de	
  convivencia	
  pacífica	
  a	
  nivel	
  nacional.
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RESULTADO	
  3

3.3.1.	
  Taller	
  nacional	
  sobre	
  capacitación	
  en	
  
televisión	
  para	
  personas	
  jóvenes	
  sobre	
  la	
  
prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  y	
  la	
  promoción	
  de	
  la	
  paz.	
  
(Nacional)

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP)

N/A	
  (monto	
  
indicado	
  en	
  la	
  
celda	
  nacional)

N/A	
  (monto	
  
indicado	
  en	
  la	
  
celda	
  nacional)

N/A	
  (monto	
  
indicado	
  en	
  la	
  
celda	
  nacional)

3.3.3.	
  Generación	
  de	
  capacidades	
  en	
  jóvenes	
  para	
  
fomentar	
  diálogo	
  para	
  la	
  convivencia	
  pacífica	
  
mediante	
  el	
  uso	
  de	
  herramientas	
  de	
  comunicación	
  
audiovisuales	
  y	
  fortalecimiento	
  de	
  redes	
  locales

UNESCO Mjusticia	
  
(MEP)

Taller “Redes Juventud sin Miedo: La Comunicación
Audiovisual en la Prevención de la Violencia”. formar a un
grupo de jóvenes para crear escenarios de comunicación
multimedia; que incluyeron la difusión en redes sociales de
valores tales como libertad de expresión, accesos de
información, igualdad de género y ciudadanización, todo
apoyado en producciones tanto de audio como de video. Los
y las participantes asumen el reto de capacitar a otros jòvenes
en procesos de formaciòn a nivel comunitario. Actividad
concluida, 37 participantes. Elaboradas cinco producciones
radiofònicas, y dos producciones audiovisuales. El taller tuvo
lugar	
  del	
  	
  23	
  de	
  enero	
  al	
  03	
  de	
  febrero	
  de	
  2012.

$10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 100%

TOTAL	
  SAN	
  JOSÉ $185.412,06 $181.248,52 $170.707,52

PRODUCTO	
  3.3	
  Desarrollo	
  de	
  capacidades	
  de	
  comunicación	
  	
  asertiva	
  en	
  grupos	
  de	
  jóvenes	
  para	
  la	
  promoción	
  del	
  diálogo	
  y	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia.


