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Ministerios Participantes en la Implementación y/o otras organizaciones (Civiles, 

Sociales, etc.) 

 

 

 

 

Organismos e instituciones nacionales implementadoras del PC 
Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) (Coordinación de 
Implementación Nacional), Ministerio de Economía y Planificación (MEP), Ministerio de la 
Industria Ligera (MINIL), Ministerio de Cultura (MINCULT), Ministerio de la Agricultura 
(MINAGRI), Ministerio de Educación (MINED), Ministerio Educación Superior (MES), Federación 
de Mujeres Cubanas (FMC),Gobiernos municipales de La Palma, Martí, Yaguajay, Río Cauto y El 
Salvador. 
 
Otros socios del PC 
Oficina Nacional de Diseño (ONDi), Industria local de los municipios La Palma, Yaguajay, Río 
Cauto y El Salvador, Industria Local de la provincia de Guantánamo, Centro Nacional de Artesanías 
(CNA) del Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC), Asociación Cubana de Artesanos y Artistas 
(ACAA), Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC),  Universidad de Pinar del Río, 
Matanzas, Sancti Spíritus, Granma y Guantánamo, Centros Universitarios Municipales, Asociación 
Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola 
(IAgric), Asociación de Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF), Instituto de Ciencia 
Animal (ICA), Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA), Estación Experimental de Pasto y 
Forraje Indio Hatuey, Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE), Centro de 
Intercambio y Referencia – Iniciativa Comunitaria (CIERIC), Centro de Desarrollo Local y 
Comunitario (CEDEL), Centro de Estudios de la Mujer (CEM), Federación de Mujeres Cubanas 
(FMC), Facultad de Economía, Universidad de La Habana, Jardín Botánico Nacional (JBN), Instituto 
Politécnico Villena Revolución 
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a. Proporcionar  una breve introducción del contexto socioeconómico y de los problemas de desarrollo 

que aborda el programa. 
 

Por varias décadas en Cuba la economía fue predominantemente estatal. Regida por un Sistema de 
Dirección y Planificación de la Economía Nacional, operaba de manera básicamente centralizada para 
determinar prioridades y asignación de recursos estatales, en correspondencia con las líneas 
estratégicas de desarrollo del país. 
 
Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), el empleo no estatal en 
Cuba en las tres últimas décadas ha representado como promedio 15,7% del total. Este se ha 
concentrado en las actividades agropecuarias, sobre todo privadas (alrededor de 7,3% del empleo lo 
componen campesinos independientes, la mayoría asociados a las Cooperativas de Crédito y Servicios 
o CCS), cooperativizadas (cerca de 5,7% en Cooperativas de Producción Agropecuaria o CPA y en 
Unidades Básicas de Producción Cooperativa o UBPC; aunque en decrecimiento)1.  

 
En el sector agropecuario, a raíz de la aprobación del Decreto Ley 259 (2008) sobre la entrega de 
tierras ociosas en usufructo a personas naturales o jurídicas, y luego en el 2012, del Decreto 300 que 
deroga el 259 para flexibilizar más su alcance, empieza a evidenciarse un crecimiento paulatino del 
sector no estatal agropecuario. El gobierno cubano ha entregado en los últimos cuatro años más de un 
millón y medio de hectáreas a unos 172,000 usufructuarios en todo el país2. 
 
La misma fuente argumenta que el gobierno considera la producción de alimentos como una tarea 
estratégica, ya que la isla importa el 80 por ciento de la comida que consume, una factura que cada año 
ronda 2.000 millones de dólares y que constituye una pesada carga financiera. 
 
En este contexto socioeconómico, se formula e implementa el Programa Conjunto “Apoyo a las 

nuevas iniciativas de descentralización y estímulo productivo en Cuba”. Este panorama tiene un 
momento cumbre con la aprobación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido 
y la Revolución en Abril del 2011, y su posterior implementación y desarrollo hacia un nuevo modelo 
económico y social cubano, que incluye modificaciones estratégicas para el desarrollo del país. 
 
El nuevo modelo económico y social se propone “estimular el progreso y perfeccionamiento de las 

fuerzas productivas, con la base de la propiedad estatal de los medios básicos de producción, pero 

dándole preferencia a la cooperativa como forma no estatal de producción y trabajando en establecer 

escenarios similares de gestión, producción y comercio para todos los actores económicos y 

productivos, los que existen y los que puedan aparecer”
3 

 
Específicamente, el Programa se inserta en dos procesos nacionales que miran a disminuir la 
dependencia del país a la importación de alimentos. A saber:  
 
1) El proceso de reordenamiento de la política agropecuaria del país 
Es liderado por el Ministerio de Agricultura (MINAG), e incluye: i) incremento del rol productivo del 
sector no estatal y cambio de rol en gran parte de las empresas estatales productivas que pasan a 
brindar servicios; ii) entrega de tierras ociosas a productores individuales; iii) incentivos a la 
producción a través de mecanismos financieros y iv) descentralización de la estructura organizativa y 
de toma de decisiones en el MINAG con la creación de sus delegaciones municipales. 
 
2) La Iniciativa Municipal para Desarrollo Local (IMDL) 
Es una experiencia liderada por el Ministerio de Economía y Planificación (MEP), que actualmente se 
implementa en todos los municipios del país, con el objetivo de apoyar al municipio en la elaboración 
e implementación de su propia estrategia de desarrollo, mediante la gestión de proyectos económicos 
basados en la explotación de los recursos locales, capaces de autofinanciarse y de generar ganancias 

                                                 
1
 Artículo “Empresas estatales en la economía cubana ¿construyendo el socialismo?, Camila Piñero,CEEC”. Temas No. 67, julio-

septiembre 2011. 
2
 Artículo “Cuba entregó en usufructo un millón y medio de hectáreas”. Edición online El Economista de Cuba, 26.05.2013 

3
 Intervención de Marino Murillo, Presidente de la Comisión de Implementación y Desarrollo en Debates en la Comisión de Asuntos 

Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, 5 de Julio 2013.  
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que se destinen para ellos mismos en beneficio del territorio. Para ello los gobiernos municipales 
requieren de una mayor descentralización de funciones para promover su fortalecimiento, el de sus 
instituciones y los potenciales económicos. 
 
Entre los lineamientos que rigen el nuevo modelo económico y social en Cuba, los siguientes están 
estrechamente vinculados a los problemas que aborda el Programa Conjunto: 

 

Respecto al Modelo de Gestión Económica 

37. El desarrollo de proyectos locales, conducidos por los Consejos de Administración 

Municipal, en especial a los referidos a la producción de alimentos, constituye una estrategia 

de trabajo para el autoabastecimiento municipal, favoreciendo el desarrollo de las mini-

industrias y centros de servicios, donde el principio de la autosustentabilidad financiera será 

el elemento esencial y armónicamente compatibilizado con los objetivos del plan de la 

Economía Nacional y de los municipios.  

 

De la Política Agroindustrial: 

178. Adoptar un nuevo modelo de gestión, a tenor con la mayor presencia de formas 

productivas no estatales que deberá sustentarse en una utilización más efectiva de las 

relaciones monetario-mercantiles, delimitando las funciones estatales y las empresariales, a 

fin de promover una mayor autonomía de los productores, incrementar la eficiencia, así como 

posibilitar una gradual descentralización hacia los gobiernos locales. 

180. Lograr la autonomía de gestión de las distintas formas de cooperativas… 

184. Priorizar a corto plazo, la sustitución de importaciones de aquellos alimentos que puedan 

ser producidos eficientemente en el país. Los recursos para potenciarla deberán concentrarse 

donde exista mejores condiciones para su empleo más efectivo, a fin de elevar los 

rendimientos y la eficiencia de la producción; asimismo, deberá potenciarse la aplicación de 

los resultados de la ciencia y la técnica. 

185. Organizar la producción agropecuaria en aquellas actividades generadoras de ingresos 

externos o que sustituyan importaciones, aplicando un enfoque sistémico o de cadena 

productiva que comprenda no solo la producción primaria, sino todos los eslabones que se 

articulan en torno al complejo agroindustrial. 

188. Desarrollar una política integral que contribuya a potenciar la producción, beneficio, 

conservación y comercialización de semillas. 

191. Prestar atención especial al desarrollo del beneficio y de otras actividades que 

incorporan valor al producto agropecuario, elevan su calidad y presentación, ahorran 

transporte y gastos de distribución y conservación, integrando las procesadoras de alimentos 

a nivel local con la industria… 

192…Asegurar el servicio veterinario… 

193. Asegurar el cumplimiento de los programas de producción de arroz, frijol, maíz, soya y 

otros granos que garanticen el incremento productivo, para contribuir a la reducción gradual 

de las importaciones de estos productos. 

198. Priorizar la adopción de medidas que incentiven la incorporación y permanencia de 

jóvenes al sector agropecuario; en particular propiciar la entrega de tierras en usufructo 

como vía de empleo. 

200. Desarrollar un sistema integral de capacitación en correspondencia con los cambios 

estructurales, dirigido a la formación y recalificación de los jefes y trabajadores en materia de 

agronomía, veterinaria, tecnología industrial y de los alimentos, economía, administración y 

dirección, dentro del cual se incluyan los aspectos relacionados con la gestión cooperativa y 

ambiental. 

205. Desarrollar con efectividad el programa de autoabastecimiento alimentario municipal… 

207. Ejecutar la transformación gradual de la agroindustria alimentaria, incluyendo su 

desarrollo local, en función de lograr un mayor aprovechamiento de las materias primas y la 

diversificación de los productos. 

 

De la Política Industrial: 

239. Modificar el modelo de gestión de la industria local, flexibilizando su operación para 

posibilitar el desarrollo de producciones artesanales y la fabricación de bienes de consumo de 

pequeñas series o a la medida…  

  
 

Con vistas a incidir en poblaciones más vulnerables, el Programa Conjunto dirigió su intervención hacia 
cinco municipios (La Palma en Pinar del Río, Martí en Matanzas, Yaguajay en Sancti Spíritus, Río Cauto 
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en Granma y El Salvador en Guantánamo), donde tuvo lugar un proceso de reconversión industrial al 
cerrarse los complejos agroindustriales azucareros que constituían la actividad económica clave en la 
comunidad. Esto impactó directamente en la población en términos de cambios de la cultura de empleo, 
pérdida de empleos productivos y desestructuración de la principal cadena productiva del territorio. Se 
emprendió un proceso de restructuración y transformación que comprende no sólo el ámbito económico, 
sino también el socio-cultural y ambiental. En total estos municipios tenían, al comienzo del Programa, una 
población de 209,677 personas, de estas el 48.5% son mujeres y el 49.5% habita en zonas rurales. 
Adicionalmente se caracterizan por el decrecimiento absoluto de su población4. 
 
b. Enumerar los resultados y productos asociados del programa conjunto, según la versión final del 

documento de ese programa o su última revisión aprobada. 
Efectos/Productos: 
1. Desarrollados los servicios técnicos prestados por el gobierno municipal y su capacidad de gestión 

en función de incorporar al sector privado en el desarrollo integrador del municipio, como proceso 
de desarrollo más eficiente y eficaz basado en la participación del sector privado como asociado 
del desarrollo. Se apoyará la elaboración de la estrategia de desarrollo del municipio con la 
participación del sector privado. Se desarrollarán los servicios técnicos en función del desarrollo 
del sector privado. Se vinculará la formación técnica a las prioridades y principales actividades 
económicas del municipio, así como a las necesidades y brechas identificadas según género. 
1.1. Apoyada la elaboración de la estrategia de desarrollo del municipio con la participación del 

sector privado (cooperativas y productores individuales). 
1.2. Desarrollados los servicios técnicos ofrecidos por el gobierno municipal en función del 

desarrollo del sector privado (cooperativas y productores individuales). 
1.3. Vinculada la formación técnica a las prioridades y principales actividades económicas del 

municipio. 
 
2. Incrementada y diversificada la producción de bienes y servicios del sector privado de manera 

sostenible en los municipios seleccionados, en la lógica de facilitar un mejor acceso a los recursos 
productivos con mayor productividad aumentando el valor añadido. Para alcanzarlo se aumentará 
la capacidad productiva instalada a través de incrementar el acceso a insumos, equipamiento y 
tecnologías. Se ampliará el acceso a recursos financieros para garantizar la sostenibilidad 
económica de las actividades. Se formarán y capacitarán los productores individuales y 
cooperativistas para incrementar su eficiencia y productividad. Se incorporará la gestión de riesgos 
climáticos a la producción (agropecuaria). 
2.1. Aumentada la capacidad productiva instalada a través de incrementar el acceso a insumos, 

equipamiento y tecnologías. 
2.2. Ampliado el acceso a recursos financieros para garantizar la sostenibilidad económica de las 

actividades productivas del sector privado (cooperativas y productores independientes). 
2.3. Formados y capacitados los productores individuales (mujeres y hombres) y cooperativistas 

para incrementar su eficiencia y productividad. 
2.4. Fortalecida la gestión de riesgos ante fenómenos naturales adversos en la producción 

agropecuaria. 
 

 
3. Aumentado el acceso de la población a bienes y servicios en el municipio, para lograr una mayor 

asequibilidad y una gama más amplia de bienes y servicios. Para ello se posibilitará el aumento del 
ingreso a la familia y el incremento de la oferta local de productos y servicios a la población. Esto 
contribuirá a mejorar el nivel de vida de la población ayudando a disminuir la migración interna. 
3.1. Aumentado el ingreso a la familia. 
3.2. Incrementada la oferta local de productos y servicios a la población 

 
Enfoque de Género en el PC 
Potenciar la equidad de género en los 5 municipios y realizar acciones afirmativas o positivas 
generalmente a favor de las mujeres, constituyen dos ejes transversales de estas actividades. En cuanto 
a la capacidad productiva y en función de los resultados del diagnóstico que se realice en los 
municipios y la identificación de las brechas de género: a) se favorecerá en un mayor porcentaje la 
capacitación técnica de aquellas personas (mujeres o de hombres) que están en desventajas y se 
considerarán sus necesidades y posibilidades de acceder a la capacitación; b) se desarrollará la 
capacitación de las mujeres en áreas tradicionalmente consideradas de competencia masculina; y c) se 

                                                 
4
 Documento del Programa Conjunto “Apoyo a las nuevas iniciativas de descentralización y estímulo productivo en Cuba”, 2009. 
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analizará la creación de mecanismos que favorezcan el acceso equitativo y la participación de mujeres 
y hombres a los recursos financieros apoyados por el programa conjunto (un ejemplo de ello es el 
establecimiento de un porcentaje o cuota mínima favorable a la participación y acceso de las mujeres, 
por ser quienes se encuentren en desventajas en el sector). Con ello se favorece que las mujeres 
accedan con mayor seguridad a la capacitación necesaria, a créditos existentes y a los mecanismos de 
incentivos implementados para facilitar la capacidad de compra de recursos en divisa, pudiéndose 
considerar, además, la diversificación de la compra de dichos recursos según sus necesidades 
específicas. 
 
La tabla siguiente es un resumen del marco lógico del Programa con la desagregación del presupuesto 
por efecto/producto en los tres años de implementación (sin incluir gastos directos de apoyo, ni de 
coordinación): 
 

Presupuesto Total por Resultado 

Efectos Directos Productos Año 1 Año 2 Año 3 Total 

1 Desarrollados los 
servicios técnicos 
prestados por el 
gobierno municipal y 
su capacidad de 
gestión en función de 
incorporar al sector 
privado en el 
desarrollo integrador 
del municipio 

1.1 Apoyada la elaboración de la estrategia 
de desarrollo municipal con la participación 
del sector privado 

71,000.00 59,000.00 0.00 130,000.00 

1.2 Desarrollados los servicios técnicos 
ofrecidos por el gobierno municipal en 
función del desarrollo del sector privado 

370,500.00 575,500.00 275,000.00 1,221,000.00 

1.3 Vinculada la formación técnica a las 
prioridades y principales actividades 
económicas del municipio 

50,055.00 26,900.00 16,345.00 93,300.00 

Sub total efecto Directo 1 491,555.00 661,400.00 291,345.00 1,444,300.00 

2. Incrementada y 
diversificada la 
producción de bienes 
y servicios del sector 
privado de manera 
sostenible en los 
municipios 
seleccionados 

2.1 Aumentada la capacidad productiva 
instalada a través de incrementar el acceso 
a insumos, equipamiento y tecnologías. 

586,646.00 840,658.00 439,591.00 1,866,895.00 

2.2 Ampliado el acceso a recursos 
financieros para garantizar la sostenibilidad 
económica de las actividades productivas 
del sector privado 

211,000.00 451,000.00 538,000.00 1,200,000.00 

2.3 Formados y capacitados los 
productores individuales y cooperativistas 
para incrementar su eficiencia y 
productividad 

85,890.00 135,419.00 54,968.00 276,277.00 

2.4 Fortalecida la gestión de riesgos ante 
fenómenos naturales adversos en la 
producción agropecuaria 

35,907.00 83,000.00 41,000.00 159,907.00 

Sub total efecto Directo 2 919,443.00 1,510,077.00 1,073,559.00 3,503,079.00 

3. Aumentado el 
acceso de la población 
a bienes y servicios en 
el municipio 

3.1 Aumentado el ingreso a la familia 50,000.00 86,000.00 64,000.00 200,000.00 

3.2 Incrementada la oferta local de 
productos y servicios a la población 

246,022.00 449,902.00 174,118.00 870,042.00 

Sub total efecto Directo 3 296,022.00 535,902.00 238,118.00 1,070,042.00 

 
TOTAL 

1,707,020.00 2,707,379.00 1,603,022.00 6,017,421.00 

 
 

c. Explicar el aporte general del programa conjunto para con el plan y las prioridades nacionales.  
 
 

El Programa Conjunto ha demostrado su pertinencia y alineación con las prioridades nacionales y 
locales, en particular con la descentralización, y el logro de la seguridad y soberanía alimentaria; tema 
este último que ha sido declarado prioridad nacional. El aporte general del Programa Conjunto  a esta 
prioridad se puede expresar  en los incrementos concretos en producciones agropecuarias de consumo 
básico de la población, como arroz, frijoles, leche, carne y hortalizas, y en el  haber facilitado la 
sustitución de importaciones en ciertos renglones priorizados, habiendo contribuido a satisfacer  la 
demanda básica de la población en algunos de los 5 municipios donde el Programa intervino. Este 
aporte se manifiesta esencialmente en el hecho de haber potenciado un cambio de mentalidad en los 
actores locales sobre los nuevos roles que deben asumir bajo las nuevas formas de relaciones 
económicas. 
 
El PC ha apoyado experiencias pioneras en el contexto del nuevo modelo económico y social del país, 
cuyos lineamientos se encuentran en fase de implementación y donde se reconoce, como una de las 
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prioridades, el otorgar mayores facultades a los gobiernos territoriales para una efectiva  gestión. El 
Programa Conjunto potenció el liderazgo de los gobiernos municipales, en cuanto a promover e 
impulsar el desarrollo territorial articulando actores del sector estatal y del no estatal para implementar 
la estrategia de desarrollo local. 

 
El Programa Conjunto abordó la inclusión del sector no estatal con un rol activo desde la formulación 
de los diagnósticos y estrategias municipales hasta su papel entre los beneficiarios del Programa. La 
articulación del sector estatal y no estatal como eje clave del PC, fue objeto también de un ejercicio de 
sistematización, revelando los principales aprendizajes siguientes: 
 

- Los espacios de capacitación y formación técnica constituyeron mecanismos 
dinamizadores de la articulación, ya que permitieron el intercambio de ideas, de criterios; 
generaron conocimiento local y mayor visibilidad y participación de los actores no 
estatales. 

- Se manifestó el valor de la articulación de actores estatales y no estatales en el desarrollo 
local, y en particular en el diseño de las estrategias de desarrollo municipal. 

- Los espacios de diálogo y de concertación que apoyó el PC entre gobierno- instituciones- 
productoras y productores, cooperativistas, artesanas y artesanos facilitaron mecanismos 
de trabajo más participativos y un diálogo más horizontal. 

- La incorporación de las mujeres usufructuarias a las iniciativas de estímulo productivo 
facilitó la articulación entre actores, el reconocimiento del papel de las mujeres y la 
incorporación del enfoque de género en los cinco municipios. 

- El acompañamiento de las universidades y los centros de Investigación, demostró ser un 
factor clave para diseminar los conocimientos requeridos por los actores de desarrollo 
local y el mejoramiento de su desempeño, impactando en mayores rendimientos 
productivos. 

 
En el marco de las políticas macroeconómicas de los lineamientos económicos y sociales del país, en 
relación a la política monetaria, se plantea como un lineamiento: Aplicar una política crediticia 
dirigida, en lo fundamental, a brindar el apoyo necesario a aquellas actividades que estimulen la 
producción nacional, generadoras de ingresos en divisas o sustituidoras de importaciones; así como 
otras que garanticen el desarrollo económico y social.  
 
Bajo el enfoque del Programa, el abordaje del Crédito ha contribuido  a los mecanismos de gestión y 
financieros a nivel local, apoyando a la Iniciativa Municipal de Desarrollo Local que conduce el 
Ministerio de Economía y Planificación. El mecanismo de crédito en el marco del PC contribuye a la 
sostenibilidad de las acciones impulsadas por el Programa, favoreciendo nuevos Proyectos que 
añadirán  valor a los resultados obtenidos y contribuirán a largo plazo a desarrollar nuevas iniciativas 
económicas locales. En el marco del programa se realizó una Sistematización en este eje temático, que 
arrojó importantes aspectos metodológicos, útiles para empeños futuros de la aplicación de la IMDL en 
escenarios similares.   
 

d. Describir y valorar de qué manera los socios del programa de desarrollo han contribuido en forma 
mancomunada para alcanzar los resultados de desarrollo.  
 
Desde la formulación del Programa Conjunto se establecieron responsabilidades complementarias 
entre las tres organizaciones de Naciones Unidas involucradas (PNUD, FAO y UNESCO) en 
articulación con los actores nacionales involucrados en el PC y los gobiernos locales, en función de los 
mandatos y capacidades de cada institución, las que se vincularon de la forma que se expresa a 
continuación. 
 
La FAO como agencia especializada para la agricultura y la alimentación, con la misión de incorporar 
conocimientos técnico-productivos para elevar la seguridad alimentaria y reducir la pobreza rural, se 
vinculó con el Ministerio de la Agricultura con vistas a alcanzar los productos siguientes: 

- Aumentadas las capacidades productivas instaladas de cooperativas y productores individuales 
a través de incrementar el acceso a insumos, equipamiento y tecnologías. 

- Fortalecida la gestión de riesgos ante fenómenos naturales adversos en la producción 
agropecuaria. 

- Incrementada la oferta local de productos y servicios a la población. 
 
Fue particularmente relevante el papel de la FAO en la transferencia de tecnologías e innovaciones en 
el ámbito productivo agrícola, con énfasis en la producción de semillas y el desarrollo de la mini-
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industria.  
 
Acorde al mandato de UNESCO en cuanto a la prestación de asistencia en los sistemas de enseñanza y 
la formación técnica y profesional, esta agencia trabajó junto al Ministerio de Educación en el aumento 
de la vinculación de la formación técnica a las prioridades locales y principales actividades económicas 
del municipio, y acompañó, como agencia solidaria, al PNUD en el apoyo a la elaboración de la 
estrategia de desarrollo de cada municipio, en particular, en la realización de los diagnósticos para 
determinar la estrategia integral de formación y capacitación. Los principales resultados fueron los 
“Diagnósticos de necesidades de Formación y Capacitación de Recursos Humanos” para cada 
municipio que permitieron elaborar las estrategias correspondientes, sentándose las bases para la 
implementación en cascada de la capacitación.   
 
Asimismo, la UNESCO, en el ámbito de la Cultura, de conjunto sus contrapartes nacionales desplegó 
un trabajo sistemático e innovador en el fortalecimiento de la labor artesanal de los municipios 
beneficiados con el Programa. En coordinación con la Oficina Nacional de Diseño, las instancias 
participantes del Ministerio de Cultura y el Ministerio de la Industria Ligera, se elaboró una 
metodología para el diagnóstico sobre las tradiciones culturales locales y la situación de las industrias 
creativas, la cual fue validada y aplicada en las 5 localidades. Ello permitió caracterizar el estado de las 
producciones artesanales de estos municipios, facilitó la selección de los colectivos de artesanas y 
artesanos a ser beneficiados, permitió identificar las principales acciones a desarrollar y sentó las bases 
para la celebración de varios talleres de capacitación dirigidos a beneficiarios y gestores locales. Estos 
talleres, organizados en el programa de capacitación “Por un producto mejor”, contaron con la activa 
participación de la ONDi y del FCBC, cuyos especialistas fueron los capacitadores a cargo de 
potenciar habilidades en las artesanas y los artesanos con el fin de desarrollar productos de mayor 
calidad y diversidad, partiendo de materias primas disponibles en los territorios. El Jardín Botánico 
Nacional colaboró activamente en la celebración de dos de estos talleres de capacitación. Los 
gobiernos locales, a través de sus oficinas de coordinación, apoyaron desde los municipios la ejecución 
de todas las actividades organizadas en este ámbito. Tanto las contrapartes nacionales como las locales 
participaron en el proceso de identificación de recursos materiales destinados a los beneficiarios del 
Programa. 
 
El PNUD, de conjunto con la Oficina Nacional del Programa y los Gobiernos de los cinco municipios, 
y dada su experiencia en la articulación de actores para el desarrollo local (más de 10 años del 
Programa de Desarrollo Humano Local PDHL), apoyó el proceso de planificación estratégica y 
construcción/actualización de las Estrategias de Desarrollo de los cinco municipios. También incidió 
de conjunto con la Federación de Mujeres Cubanas, el Centro de Estudios de la Mujer, el IAgric y el 
ICA en las actividades de potenciación de la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, 
 
Es de destacar el apoyo brindado por el PNUD al Ministerio de Economía y Planificación para definir 
el mecanismo de crédito diseñando conjuntamente el pilotaje para medir efectos por la sustitución de 
importaciones, así como formando parte del equipo de evaluación de las iniciativas locales que 
presentaban los municipios del PC.  
 
La existencia de un Equipo de Gestión Técnica del Programa (EGTP) encabezado por la Oficina 
Nacional del Programa (MINCEX) y la agencia líder (PNUD), constituyó uno de los factores claves en 
favor de que se produjera la articulación de todos los actores en el marco del Programa y una efectiva 
labor técnica en el marco del  PC. El trabajo del EGTP se caracterizó por: 
 

- Cohesión de sus integrantes en torno a los resultados del Programa y objetivos comunes 
- Liderazgo técnico e institucional de los miembros  
- Composición representativa  
- Responsabilidad individual y colectiva 
- Capacidad de trabajo en equipo 
- Estrecha interrelación con los coordinadores del PC de los gobiernos de los 5 municipios  
- Ampliación con sub-equipos técnicos para temas específicos como Género y Crédito 

 
La labor desarrollada por el Comité de Gestión del Programa, liderado de conjunto por el MINCEX y 
el PNUD, y su articulación con el EGTP favoreció la integración de todos los actores. Como resultado 
de la eficaz gestión de ambas instancias se realizaron debates técnicos, se valoraron alternativas para 
superar obstáculos, se definieron prioridades estratégicas y operacionales y se coordinaron acciones de 
monitoreo y evaluación. 
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a. Informar sobre los principales resultados alcanzados y explicar cualquier variación respecto de lo 
planificado. La descripción debe indicar los resultados al presente e ilustrar los impactos del programa 
piloto a nivel de medidas políticas.  
 
Resultados del Efecto 1. Desarrollados los servicios técnicos prestados por el gobierno municipal 

y su capacidad de gestión en función de incorporar al sector privado en el desarrollo integrador 

del municipio. 

 
Fueron formuladas y actualizadas las “Estrategias de Desarrollo Municipales” en los 5 municipios del 
PC. Para llegar a este resultado, la lógica de intervención incluyó el despliegue de un proceso 
evolutivo, en alianza con otros actores como el Centro de Desarrollo Local y Comunitario (CEDEL) y 
el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE) para fortalecer los aspectos metodológicos 
de la planeación estratégica local y de la Iniciativa Municipal de Desarrollo Local. 
 
La participación del sector no estatal en la formulación de las estrategias, constituyó un elemento 
distintivo de este proceso, y posibilitó que sus intereses y aportaciones quedaran reflejados en los 
Programas, Subprogramas y Proyectos, derivados de la estrategia de desarrollo municipal.  
 
Las estrategias de desarrollo generadas de forma participativa fueron legitimadas por los Gobiernos 
Municipales, mediante acuerdos de las Asambleas Municipales del Poder Popular, y socializadas a 
nivel provincial y en un taller nacional del Programa Conjunto. 
 
A nivel local, y como parte de la planificación estratégica, se identificaron, en el marco de 
Subprogramas y Programas de desarrollo municipal, 26 Proyectos (entre los cuales se formularon 5 
con acciones afirmativas para fortalecer  capacidades productivas de las nuevas usufructuarias o para 
favorecer la igualdad de género; y el resto, dirigidos a fortalecer los servicios técnicos del gobierno 
para asegurar demandas del sector no estatal), armonizando las actividades de cada producto del PC 
con la dinámica de gestión municipal.   
 
Un dato importante que demuestra el valor que el país reconoce a la experiencia vivida y a las 
capacidades desarrolladas en el marco del PC, es el hecho que los cinco municipios del Programa 
Conjunto han sido previstos por el Ministerio de Economía y Planificación en el pilotaje de los Planes 
de Desarrollo Integral (PDI). Estos planes tienen una proyección estratégica hasta el 2020, dentro de la 
cual se definen las prioridades de inversión para el Municipio, que se concretan en planes operativos 
anuales. Este pilotaje es una iniciativa nueva que mira a institucionalizar la planificación participativa 
con enfoque territorial como un punto neurálgico del sistema de planificación nacional. El hecho de 
que los municipios del PC estén considerados en la experiencia de los PDI constituye en sí mismo un 
potencial para la sostenibilidad de sus resultados en el corto y mediano plazo. 
 
A partir de un enfoque metodológico participativo, la asesoría de UNESCO y el ICA, fueron 
elaborados los diagnósticos y estrategias de formación y capacitación.  
 
Del proceso de diagnóstico se evidenció que los Institutos Politécnicos Agropecuarios (IPAs) y centros 
mixtos requerían ser fortalecidos, considerando además su rol multiplicador de aprendizajes. Fueron 
promovidos, con el apoyo del MINED y de la UNESCO, cursos de “formadores de formadores” para 
profesores de tecnológicos,  metodólogos municipales y profesores de las Universidades.  Hay que 
señalar que en este caso, el PC acompañó una política nacional de incrementar la formación de 
especialidades agropecuarias a nivel local.  Ejemplos ilustrativos del fortalecimiento de la formación y 
los IPAs, lo constituyen: 

- la apertura de nuevas especialidades/oficios;  
- el incremento del número del número de centros de formación técnica agropecuaria de 6, al 

comienzo, a 10 al final del Programa en los cinco municipios; 
- la reubicación física del Tecnológico de Yaguajay en función de la demanda de jóvenes para 

estas especialidades ; 
- se desarrollaron cinco cursos a nivel nacional, con la inclusión de los temas de Género y 

Educación Ambiental; 

I. EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA CONJUNTO 
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- se adquirieron materiales bibliográficos para fortalecer los IPAs e instrumentos para la 
realización de injertos y podas. 
 

Una repercusión importante de estas acciones de fortalecimiento de los IPAs es la mayor cantidad de 
jóvenes con acceso a los conocimientos de interés de los territorios, y una contribución a promover la 
permanencia de jóvenes en actividades productivas rurales.    
 
Las actividades de capacitación y formación jugaron un papel clave no solo en los incrementos 
productivos del sector no estatal, sino en el empoderamiento de las mujeres y, en general, propició un 
cambio de mentalidad de los diferentes actores del municipio. 
 
En relación al fortalecimiento de los servicios técnicos del Gobierno, los avances más tangibles que se 
pueden apreciar se relacionan con la creación en 4 municipios (La Palma, Martí, Río Cauto y El 
Salvador) y recapitalización en Yaguajay de las brigadas mecanizadas de las empresas estatales 
agropecuarias de los territorios, lo cual resulta  en mayor capacidad operativa y rentabilidad de las 
mismas y, además, en un proceso de recuperación de tierras ociosas y  un ahorro de los costos de 
producción para los campesinos no estatales.  
 
La entrega de nuevos equipos, o la recuperación de otros, que fue posible con el apoyo del PC, ha 
permitido un incremento de la cobertura de los servicios de preparación de tierras, siembra, producción 
de semillas, riego, atención fitosanitaria y cosecha. En el caso de La Palma, por ejemplo, este servicio 
no existía hasta finales de 2012; sin embargo, en el primer cuatrimestre de 2013 se pudieron preparar 
450 hectáreas de tierra. Asimismo, en Río Cauto, la cantidad de hectáreas de tierra preparadas en el 
mismo período es más del doble de la preparada en 2012, antes de la llegada de los equipos.  
 
Las Brigadas Mecanizadas apoyan el cambio de rol de las empresas agropecuarias municipales de 
productor a proveedor de servicios, lo cual ha permitido aumentar los servicios suministrados a los 
productores individuales y eliminar pérdidas económicas. 
 
La Brigada Mecanizada de la Empresa Agropecuaria “Obdulio Morales” de Yaguajay es un ejemplo 
del impacto positivo de la práctica de concentrar la maquinaria en interés de dar servicios con precios 
asequibles a las unidades productivas del territorio, y en particular, al sector no estatal (Cooperativas 
de Crédito y Servicio, Cooperativas de Producción Agropecuaria y productores individuales). Esta 
práctica se generalizó en los otros cuatro municipios durante el transcurso de la implementación del 
Programa. 
 
Igualmente, el programa ha apoyado con equipamiento y asistencia técnica al fortalecimiento de otros 
servicios que incluyen veterinaria, fitosanitarios, semillas, riego y drenaje, laboratorios de calidad de la 
leche y venta de insumos para la horticultura; todos estos vienen permitiendo una mejor calidad de 
servicios a las cooperativas, usufructuarios de tierra y a otras entidades productoras locales. 
 
Uno de los logros principales, y piedra angular para la obtención del resto de los resultados del PC, lo 
constituyó la articulación alcanzada entre el sector estatal y no estatal. Una sistematización realizada al 
eje temático “Articulación del sector estatal y no estatal” reveló un grupo de aprendizajes, 
destacándose: 

- el valor de la capacitación y la formación de actores en la facilitación de la integración;  
- la importancia de la articulación de actores estatales y no estatales en el desarrollo local y en 

particular en el diseño de las estrategias de desarrollo municipal;  
- la significación de la incorporación de las mujeres usufructuarias a las iniciativas de estímulo 

productivo para facilitar la articulación; y 
- el rol decisivo de la universidad y los centros de investigación en la potenciación de un cambio 

de mentalidad. 
 
Resultados del Efecto 2. Incrementada  y diversificada la producción  de bienes y servicios del 

sector privado de manera sostenible en los municipios seleccionados. 

 
Se evidencian incrementos en los volúmenes de producción en los cinco municipios, en consonancia 
con las prioridades del país en cuanto a productos básicos como arroz, frijoles, carne y maíz, que 
contribuyen a la seguridad alimentaria. En el municipio Río Cauto, por ejemplo, fueron incrementadas 
las capacidades productivas en más del 60 % al final del Programa, comparado con el año base (2009), 
destacándose que la Cooperativa Donato Mármol de pérdidas económicas en los años 2009 y 2010, 
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logra obtener ganancias en los años 2011 y 2012. Asimismo, otros municipios exhiben resultados que 
van marcando un comportamiento incremental de los volúmenes de producción con el apoyo del 
Programa. 
 
El apoyo a las unidades de producción se concretó fundamentalmente en la entrega de insumos y 
equipos, y en un fuerte trabajo de formación, capacitación y asistencia técnica para acompañar la 
transferencia de tecnología, la introducción de nuevas técnicas y la diversificación de los productos. En 
total se fortaleció la infraestructura productiva de 60 cooperativas de los 5 municipios en apoyo a la 
producción de alimentos que sustituyen importaciones, alcanzando a más de 5830 productores, de los 
cuales el 14% son mujeres. Además se fortalecieron unidades empresariales de base y empresas 
agropecuarias de los 5 municipios. 
 
El Programa Conjunto logra establecer sinergia con otros Programas que se encuentran en marcha en 
particular con el Proyecto Programa de Apoyo Local a la Modernización Agropecuaria en Cuba 
(PALMA), y el Programa Conjunto “Apoyo a la lucha contra la anemia en grupos vulnerables en 
Cuba”, generando como principal  valor agregado procesos conjuntos en las capacitaciones, misiones y 
en productos del conocimiento.  En el PC se manifiestan otras sinergias con proyectos activados por 
los gobiernos municipales realizando importantes complementaciones técnicas y de conocimiento, 
destacándose los proyectos ACTAF, GVC, PIAL y, PRODEL. Otro aspecto significativo de esta 
estrategia conjunta es que involucró directamente a las Universidades y los Politécnicos como 
prestadores de servicios vinculados a los Gobiernos municipales.  
 
Uno de los ejemplos ilustrativos de sinergias entre el PC y el Proyecto PALMA puede evidenciarse en 
las acciones conjuntas desplegadas en el tema cooperativismo, que permitió la conformación de 4 
grupos municipales para impartir capacitación en gestión cooperativa: La Palma, Yaguajay, Río Cauto 
y El Salvador. Se capacitaron 1274 directivos y productores de cooperativas, CCS, CPA y UBPC, de 
los cuales 300 son mujeres. Estas acciones contribuyeron a incrementar el conocimiento de la misión, 
principios y funcionamiento de las cooperativas y fueron abordados los siguientes temas: planes de 
negocios, gestión de cooperativismo, derecho agrario, contratación, legislaciones, gestión ambiental y 
el tema de género.  
 
Con un enfoque de potenciar la cooperación interterritorial el PC coordinó intercambios de los 5 
municipios con dos municipios que registraban importantes avances en la IMDL: Remedios y 
Caibarién, permitiendo aprendizajes mutuos sobre desafíos y oportunidades para activar recursos 
endógenos y elevar el desempeño del gobierno municipal como coordinador y facilitador del desarrollo 
territorial.  
 
Las acciones de capacitación en técnicas de producción y procesamiento de alimentos beneficiaron a 
11,224  productores, de los cuales el 33.8% son mujeres. Las capacitaciones en gestión empresarial y 
cooperativismo alcanzaron 4512 líderes de cooperativas y productores, de los cuales 37% son mujeres.  
 
Se capacitaron en temas de género a los decisores y otros actores locales, con el objetivo de incorporar 
adecuadamente este enfoque en los procesos del Programa Conjunto.  Apoyados por el Equipo Técnico 
de Género, se desarrollaron los diagnósticos municipales en los cinco municipios haciendo énfasis en 
las necesidades y potencialidades de las nuevas usufructuarias, con la participación de 149 personas 
(128 mujeres) en los Talleres Locales y de 303 mujeres productoras (219 nuevas usufructuarias) en una 
segunda etapa de encuestas y visitas a las familias. Fueron formulados y se encuentran en 
implementación proyectos de acciones afirmativas de género para atender las necesidades identificadas 
de capacitación, medios e insumos para la producción y cambios en el ámbito laboral y familiar, 
alcanzando a 177 mujeres de los 5 municipios. 
 
Para darle seguimiento a las acciones de capacitación, se prepararon y equiparon con mobiliario, 
medios de cómputo y material bibliográfico un aula en cada municipio y, como resultado del 
diagnóstico realizado, se estableció el plan de capacitación municipal.  
 
Como contribución a las cadenas productivas territoriales, el PC se centró también en el 
establecimiento de cinco mini-industrias de procesamiento de alimentos, una en cada municipio. Cuyo 
objetivo esencial era introducir acciones específicas de transformación de los productos agrarios para 
elevar su valor y ampliar la  diversidad de productos agro-alimentarios a los habitantes de estos 
municipios. Se trató del apoyo con equipamiento, e incluyó la asesoría técnica mediante la contratación 
de un consultor internacional para el diagnóstico inicial y una capacitación a la entrada del 
equipamiento. En las mini-industrias de Yaguajay y Martí, primeras en recibir el equipamiento ya se 
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empiezan a apreciar resultados en sus producciones que agregan valor a los productos agropecuarios 
del municipio. Se destaca en el caso del municipio Yaguajay con la venta en 2 ferias comerciales de 
pulpa de tomate y coco, así como, conservas de vegetales. De esta forma también se activan 
capacidades locales en desusos (antiguas plantas fabriles de los centrales azucareros) y se generan 
nuevos circuitos económicos entre los productores locales. Se incide también en cuanto a elevar el 
acceso físico y económico de los habitantes del municipio. 
 
El Programa contribuyó al incremento y diversificación de las producciones artesanales de los 
municipios beneficiados mediante diversas acciones acometidas con los actores locales involucrados. 
Se elaboró y validó una metodología para el diagnóstico de las tradiciones culturales locales y la 
situación de las industrias creativas en cada municipio, mediante la celebración de once talleres en los 
que participaron 151 personas, 46 de ellas mujeres. Una vez seleccionados los colectivos de artesanos a 
beneficiar e identificadas las principales acciones a desarrollar, se llevó a cabo el programa de 
capacitación “Por un producto mejor” mediante la celebración de ocho talleres, en los que participaron 
219 artesanos y directivos locales, de ellos 156 mujeres. En estos encuentros se facilitaron criterios de 
calidad y diseño, se diversificaron las producciones y se introdujo la utilización de tintes naturales con 
fijadores ecológicos, a partir de plantas y sustancias presentes en los territorios. Para garantizar la 
sostenibilidad del Programa, la capacitación incluyó el perfeccionamiento de los modelos de gestión y 
manejo para la recolección y preparación de las materias primas; promovió la diversificación en el uso 
de otras fibras naturales disponibles en los territorios e introdujo la elaboración de hilo a partir de las 
propias fibras vegetales, lo que eliminó la dependencia de la importación de ese insumo. Asimismo, 
inició a los artesanos en la utilización de una nueva técnica de tejido, a partir de bastidores de mesa de 
fácil fabricación por ellos mismos. A la capacitación se sumó la entrega de herramientas y medios para 
la producción a los 5 talleres artesanales beneficiados por el Programa, así como de insumos para el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo, generándose un aumento en la eficiencia, calidad, cantidad 
y variedad de las confecciones. 
 
Se celebró un taller nacional diseñado exclusivamente para mujeres productoras, con la participación 
de 33 nuevas usufructuarias de los 5 municipios. Este taller demostró que las capacitaciones son 
espacios altamente valorados. Asimismo, estimuló la formación de redes entre ellas y contribuyó a 
favorecer su activismo como promotoras de la incorporación de más mujeres en el sector agropecuario. 
La exitosa experiencia fue recogida en un audiovisual que fue transmitido íntegramente en los canales 
de la Televisión Cubana, en particular el noticiero dominical de la 1:00 pm. 
 
Como parte del proceso en curso en el país, las artesanas y artesanos de los talleres ubicados en las 
localidades de Sempré y Bayate del Municipio El Salvador (Guantánamo), alentados por el Programa 
Conjunto, han identificado la necesidad de avanzar hacia la creación de una cooperativa no 
agropecuaria. Durante el último taller de capacitación “Por un producto mejor”, celebrado en 
Guantánamo, se incluyó entre los facilitadores a una experta economista, quien además sostuvo 
encuentros con las autoridades locales de El Salvador que tendrán a su cargo la gestión para la 
aprobación de la cooperativa. Esta solicitud ya fue presentada a la dirección de la Empresa Provincial 
de Industrias Locales Varias de Guantánamo y recibió la aceptación y el aval necesarios para la 
presentación de la propuesta al  Gobierno del Municipio. El gobierno del Municipio ha hecho suya la 
propuesta, que se encuentra ahora en la etapa de presentación del expediente para su aprobación, 
pretendiendo sumar esta experiencia de cooperativa no agropecuaria a las existentes en fase 
experimental estimuladas por el país. 
 
El proceso de constitución de esta cooperativa constituye una experiencia inédita, ya que la posibilidad 
de crear cooperativas no agropecuarias, como incentivo a la producción no estatal, es una de las 
novedades introducidas con los nuevos lineamientos que rigen el proceso de actualización del modelo 
económico y social cubano y se encuentra en fase de experimentación. Hasta la fecha de cierre del 
Programa Conjunto, solo 126 cooperativas no agropecuarias habían sido aprobadas en el país, y 
ninguna para la producción artesanal. 
 
Orientado a garantizar sostenibilidad económica de actividades productivas del sector privado y en 
apoyo a la IMDL, se amplía el acceso a recursos financieros por medio del establecimiento de un 
mecanismo de Crédito. El mismo no supuso la creación de un mecanismo paralelo al que ya existía en 
el país, sino que se apoya en el diseñado bajo el esquema de la IMDL. En este contexto, el PC aporta al 
MEP los recursos de la actividad de crédito (en este caso por un valor ascendente a 781,236.85 USD), 
en calidad de donación, destinados a incrementar el Fondo de Fomento que actualmente administra el 
banco (BANDEC) y que son ubicados en una subcuenta especial, para permitir su seguimiento 
diferenciado para capturar los aprendizajes de las iniciativas que se aprueban por el Comité de Gestión 
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del PC. 
 
Hay un importante aporte de este mecanismo de crédito y está dado esencialmente por el hecho de 
constituir un modelo de microcrédito compatible con las estrategias de desarrollo local que incorpora 
objetivos no financieros, promoviendo así una mayor sostenibilidad al incluir aspectos como: 
incorporación de cooperativas fortalecidas productivamente por otras actividades del PC, generación 
de empleos o la consolidación de empleos, la incorporación de mujeres en el proyecto, potenciales 
impactos ambientales, entre otros. De esta forma se trata de un enfoque orientado a promover la cultura 
servicios de micro finanzas a la diversidad de actores locales. 
 
Uno de los elementos distintivos más interesantes del mecanismo establecido por el PC, en 
comparación con la IMDL, es que estableció la forma de retorno para los productos que sustituyen 
importaciones, con lo cual los productores tienen la posibilidad de acceder a los insumos, equipos, 
tecnologías e infraestructura que se adquieran con el financiamiento otorgado.  
 
Los elementos claves de este procedimiento de recuperación del crédito bancario de los proyectos que 
incrementen los niveles productivos con destino al balance nacional que sustituye importaciones, 
pudieran sintetizarse en los siguientes aspectos: 

- Los sujetos de créditos se identifican entre las empresas estatales y las unidades 
presupuestadas considerando como sub-beneficiario a las cooperativas, estas últimas se 
beneficiarían a partir del fortalecimiento de sus capacidades productivas (equipos, insumos, 
etc.).  

- El impacto final se prevé en el potencial incremento de la producción y de la eficiencia y en 
consecuencia la obtención de mayores ingresos en moneda nacional a productores, según 
mecanismos de pago vigentes en el país. Además del impacto por el efecto de sustitución de 
importaciones. 

- El retorno en CUC se realiza a partir de la sustitución de importaciones que se certifique, e irá 
a la cuenta de la empresa y podrá ser utilizado por el propio proyecto productivo en primer 
lugar para amortizar el crédito y para otros usos que se definan por los actores.  

- La certificación por los entes ministeriales (MINAG, MINAL, etc.) y el MEP de la 
importación de  alimentos del plan del año correspondiente, con posibilidades de ser sustituida 
por la producción nacional se realizará cada año según plazos definidos en el plan de negocios 
de cada proyecto.  

- El mecanismo de cálculo de la valoración por la sustitución de importaciones partirá del 
análisis del costo de importación a precios corrientes internacionales de los mercados donde el 
país viene facturando renglones similares (cárnicos, pienso, fuel, materias primas principales, 
etc.)  Para su determinación se realizarán consultas y registrarán evidencias de valor de 
mercado de los productos identificados por entidades especializadas (Empresas Importadoras / 
Exportadoras).  

- La redistribución del valor que se reduzca de las importaciones se realizará teniendo en cuenta 
las siguientes desagregaciones. Se destinará el 70 por ciento para la sostenibilidad del 
proyecto, priorizando la amortización de los créditos recibidos; el  10 por ciento del valor de 
las importaciones, se destinará a los Consejos de la Administración Municipal para el 
desarrollo local de los municipios donde se generen los incrementos productivos. El restante 
20 por ciento del valor de las importaciones sería el ahorro para el país por producirlo 
nacionalmente.  

- Se creará un fondo inicial por el MEP, el cual se nutre a partir de las amortizaciones realizadas 
de los proyectos de IMDL ejecutados. El Fondo de Fomento nacional manifiesta un carácter 
“revolvente” asegurando la continuidad de nuevas iniciativas, y a la vez se crea, gradualmente, 
un Fondo de Fomento Municipal. 

 
El proceso de selección de los proyectos locales para asignar el crédito se realizó siguiendo un enfoque 
participativo de expertos y actores del PC. Liderado por el MEP e integrado por la Oficina Nacional 
del Proyecto (MINCEX), la agencia líder (PNUD) y otras instituciones involucradas en el proceso, se 
creó un Equipo Técnico de Crédito para asesorar y dar seguimiento a la asignación del crédito en el 
marco del PC.  

 
Las agencias e instituciones que forman parte del PC se han propuesto, para una etapa post-cierre, 
asegurar información de la marcha del Fondo de Crédito del PC aprovechando el mecanismo de 
seguimiento establecido en el país por el Ministerio de Economía y Planificación para la IMDL, con 
vistas a evaluar la eficacia y eficiencia en la obtención de los resultados de cada uno de los proyectos 
que fueron beneficiados con el Crédito. Asimismo, en un plazo de 2 años, se proponen extraer las 
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lecciones aprendidas de la implementación de estos proyectos, para compartir entre los actores y otros 
interesados. 
 
Resultados del Efecto Directo 3: Aumentado el acceso de la población a bienes y servicios en el 

municipio 

 
Dada la complejidad del Programa y los atrasos que evidenciaron las actividades previstas con la 
adquisición y distribución de los insumos y recursos necesarios para fortalecer las unidades 
productivas y de comercialización de productos agropecuarios, no se cuenta con la totalidad de los 
resultados esperados al cierre del PC. En ese sentido, se resumirán los principales logros, 
complementados con ejemplos específicos en algunos municipios. 
 
Se manifiesta una tendencia al incremento de ingresos, tanto por la vía de identificación y generación 
de nuevos empleos (457 empleos, de los cuales 148 están ocupados por mujeres), como por el aumento 
de las ventas, derivadas de los incrementos productivos en los cinco Municipios. Por ejemplo, en la 
Cooperativa de Crédito y Servicios CCS Hermes Rondón del municipio Río Cauto, se crearon 300 
nuevos empleos, de los cuales el 18.9 % representan mujeres). 
 
Ha sido favorecido el acceso de la población de los 5 municipios a productos agropecuarios con 
mejores condiciones de calidad mediante el fortalecimiento de la cadena de acopio, distribución y 
consumo, lo cual se evidencia en:  
 

- 5 establecimientos municipales de acopio; 
- 5 mercados agropecuarios municipales y 36 puntos de ventas, para un total de 40 entidades 

unidades de comercialización de alimentos agropecuarios; 
- distribución y comercialización de alimentos que benefician más de 80 mil personas (41 

consejos populares de los cinco municipios). 
 
Fueron fortalecidas las capacidades de gestión y coordinación a nivel local en las 5 Delegaciones 
Municipales de la Agricultura mediante insumos y equipos que facilitan mayores niveles de eficiencia 
y efectividad en sus gestiones. Bajo la conducción del Instituto de Ciencia Animal (ICA), con la 
participación de más de 1,200 hombres y mujeres líderes de cooperativas y otros escenarios 
productivos y de servicios, fueron desarrollados talleres de sensibilización sobre el papel de las 
cooperativas y de los productores individuales como actores dinamizadores de la actividad económica. 
Estos constituyeron espacios claves para el fortalecimiento de relaciones horizontales entre los actores 
locales, el aumento de la motivación y autoestima de productoras y productores y el reconocimiento 
del rol articulador, orientador y proveedor de conocimientos de los Grupos de Desarrollo Local, para 
establecer objetivos comunes de trabajo en función del desarrollo local y para promover la aplicación 
de la ciencia y la técnica en las actividades productivas. 
 
Los Planes de Abastecimiento se realizaron en los cinco municipios, con el apoyo del PC. Esta acción 
permitió definir potenciales producciones que el municipio puede emprender de acuerdo a la calidad de 
los suelos, la disponibilidad de agua y la capacidad de entes locales. En el proceso de elaboración del 
plan se mencionaban los esfuerzos que en materia de gestión del conocimiento se requería, pues en la 
mayoría eran territorios enfrascados en el proceso de reconversión industrial azucarera. En el período 
del PC se destaca la introducción del arroz y granos en los municipios La Palma y Yaguajay; que 
logran incorporar estos cultivos antes no insertados en sus planes de producción. 
 

b. ¿De qué manera cree que las capacidades desarrolladas durante la implementación del programa 
conjunto han contribuido al logro de los resultados? 
 
Bajo una visión integral del desarrollo de capacidades, se contribuyó a que individuos, instituciones y 
otros entes locales y nacionales ampliaran el desempeño de funciones, capacidad de resolver 
problemas y lograr objetivos de una forma sostenible. Se promovió ampliar las capacidades en cuanto 
a involucrar/generar compromiso en los actores claves,  analizar una situación y para definir una visión 
estratégica, manejar presupuestos, así como gestionar e implementar actividades para el logro de 
productos y ampliar el dominio de monitorear y evaluar resultados. 
 
El desarrollo de capacidades durante la implementación del Programa Conjunto estuvo encaminado a 
tres vertientes principales: 
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1. Aumentar la capacidad productiva instalada en el municipio 
2. Fortalecer el sistema de comercialización de productos 
3. Elevar los conocimientos de los principales beneficiarios  
 
Con vistas a aumentar la capacidad productiva instalada en los cinco municipios, se crearon y 
potenciaron 5 brigadas mecanizadas (tractores, implementos agrícolas, herramientas de talleres, entre 
otras); 21 fincas de semillas (con sistemas de riego, herramientas y medios de protección); 60 
cooperativas con insumos y equipos, con el mejoramiento de las condiciones de producción de más de 
5830 productores (829 mujeres). Se adquirió el equipamiento y se brindó consultoría para crear 5 mini-
industrias para el procesamiento de productos agrícolas; se fortaleció la infraestructura informática en 
apoyo a la gestión local y la capacitación; se potenciaron 5 talleres artesanales con recursos para 
alcanzar un aumento de la calidad de sus producciones y además contribuir al mejoramiento de las 
condiciones constructivas y de ambientación de los locales. Igualmente, el PC se encaminó al 
fortalecimiento de la capacidad productiva de las mujeres, en particular de las nuevas usufructuarias. 
 
En relación al fortalecimiento del sistema de comercialización de las producciones agropecuarias, 
fueron fortalecidos la infraestructura y los medios de transporte de 5 establecimientos municipales de 
acopio, 26 puntos de ventas y los 5 mercados agropecuarios municipales hasta un total de 36 entidades, 
mejorando las condiciones de trabajo del personal y la calidad del servicio que se oferta a la población 
de estos territorios. Las 5 Delegaciones Municipales de la Agricultura fueron también potenciadas con 
capacidades materiales para el mejoramiento de su gestión. 
 
Por otra parte, el PC favoreció una gestión de conocimiento entre los actores en las temáticas que 
aborda. Esta actividad es considerada clave en el logro de los resultados. Uno de los hechos que lo 
demuestra es el incremento productivo alcanzado solo como resultado de la capacitación en 
cooperativas donde los insumos y recursos no habían sido adquiridos aún. Por ejemplo, en la 
Cooperativa de Crédito y Servicios “Hermes Rondón” del municipio Río Cauto, la producción de leche 
no rebasaba los 5,400 litros. Solo con la capacitación emprendida en el PC se propició que  en la 
primera etapa la entidad  incrementara la producción  a 28,000 litros de leche.5.   
 
Los primeros espacios de encuentro propiciados para los beneficiarios del Programa en el ámbito de la 
Cultura, contribuyeron al análisis de los propios artesanos y gestores locales sobre la situación actual 
de sus industrias creativas, así como al estudio de sus tradiciones culturales. Basándose en ello, estos 
artesanos y gestores locales de los municipios beneficiados, sumando a los capacitadores, se integraron 
intercambiando técnicas de tejido, utensilios de trabajo, tipos de materias primas naturales empleadas, 
etc., generando una red informal de intercambio que tributó al incremento y a la diversificación de sus 
producciones y que trascenderá el Programa mismo.   
 

En voz de una protagonista6 se evidencia el progreso en cuanto a las producciones de artesanía y el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo de las y los artesanos “Anteriormente, mi empresa había 

declarado el taller no necesario… no había condiciones de trabajo…, no teníamos herramientas, las 

funciones eran pocas por la calidad de las materias primas. A raíz del Programa Conjunto, se facilitó 

parte de las herramientas,… y el proyecto de capacitación que fue lo que más nos motivó a 

generalizar todas esas producciones porque no teníamos esos conocimientos…la materia prima, 

tampoco teníamos conocimientos del procedimiento que se llevaba…antes hacíamos un diseño (los 

sombreros de anacahuitas) y hoy diversificamos las producciones…ya estamos haciendo 7 

producciones”. 

 
Se llevaron a cabo más de 80 cursos con integralidad de temas que involucraron a más de 2600 
personas de los cinco municipios. La sistematicidad a lo largo de la vida del proyecto y la integralidad 
de temas abarcados en la capacitación resultaron cruciales en los logros alcanzados. La tabla siguiente 
muestra los cursos impartidos por temas y la cantidad de participantes. 
 
 

                                                 
5
 Testimonio de Eduardo Espinosa, productor de la CCS Hermes Rondón en la Feria de Conocimiento del PC, 6 Junio 2013 

6
 Ramona Venzant Bou, administradora Taller de Artesanía Sempré, El Salvador 
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Categoría del Curso 
Cantidad de participantes 
(hombres y mujeres) 

Gestión del PC 572 

Desarrollo local 523 

Planificación y Gestión del 
Gobierno 328 

Educación y Formación 309 

Agricultura 286 

Género 269 

Por un producto Mejor 219 

Diagnósticos de Tradiciones 
Culturales 151 

  2657  

 
 
Esta cifra no tiene en cuenta las capacitaciones que cada municipio ofrece desde sus aulas de 
capacitación equipadas con apoyo del programa; por solo citar un ejemplo, en el caso de la agricultura, 
considerando también las capacitaciones emprendidas por los municipios gracias al fortalecimiento que 
brindó el PC, la cifra de 286 personas capacitadas, se eleva a 11224 de las cuales 3792 son mujeres. 
 
La distribución a lo largo del país de estos cursos hizo posible un mayor intercambio de experiencias 
entre los municipios presentes en el PC y, al mismo tiempo, favoreció a otros beneficiarios adicionales 
en municipios afines, ampliando la incidencia y posibilitando agregar valor también de otros proyectos 
y programas activos a nivel local. El mapa7 de la figura siguiente refleja la distribución de los cursos 
por categoría y cantidad de participantes. 
 
 

 
 
 
 
Desde el punto de vista cualitativo, también las actividades de Gestión del Conocimiento resultaron ser 
una piedra angular del Programa Conjunto.  A los cursos temáticos, se sumaron un grupo de productos 
y acciones de conocimiento que permitieron ir aprendiendo y socializando los resultados del PC a lo 
largo de su vida. Entre estos cabe mencionar: 
 

1. Taller de socialización nacional de las Estrategias de Desarrollo Municipales 
2. Ferias de desarrollo local municipales  
3. Stand en Feria Internacional de Artesanía de la Habana (FIART 2011) con exponentes de 

artesanía del Programa Conjunto 

                                                 
7
 Mapa de Gestión de Conocimiento expuesto en Feria del Conocimiento del PC, 6 de Junio 2013 
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4. Intercambios con otros municipios del país con acciones pilotos en temas de desarrollo local 
5. Sistematización de la articulación del sector estatal y no estatal 
6. Sistematización del Crédito 
7. Taller de Lecciones Aprendidas y exposición de productos artesanales mostrada en el marco de 

la misma 
8. Feria del Conocimiento (Sesiones plenarias, Feria Expositiva y Video resumen) 
9. Productos de difusión varios en temas de género, agricultura, artesanía (notas para la Web, 

artículos, videos transmitidos por Televisoras provinciales y la Televisión Nacional), así como 
otros artículos promocionales tales como almanaques, pulóveres y bolsas. 

 
c. Informar acerca de cómo los productos han contribuido al logro de los resultados, sobre la base de 

indicadores de desempeño, y explique toda variación en las contribuciones reales respecto de las 
planificadas. Destacar todo cambio institucional o de conducta, como por ejemplo el desarrollo de 
capacidades entre beneficiarios/titulares de derechos.  

 
1.1. Apoyada la  elaboración de la estrategia de desarrollo del municipio con la participación del 

sector privado 

 

- Se cumple el indicador de desempeño en la meta de 5 municipios con estrategias formuladas y 
actualizadas participativamente y en uso para el desarrollo local. La estrategia apoyada por el 
PC ha facilitado la consideración de los 5 municipios en el Plan de Desarrollo Integral, nueva 
iniciativa experimental del país para promover el desarrollo local en municipios seleccionados.  
(Constituye el 100% de cumplimiento de la meta planteada) 

- Nivel de incorporación Suficiente-óptimo del sector privado en la estrategia de desarrollo del 
municipio (Constituye el 100% de cumplimiento de la meta planteada) 
 
Ambos indicadores tributaron al logro del resultado, en cuanto permite alcanzar una mayor 
capacidad de los cinco gobiernos municipales para incorporar al sector no estatal en el 
desarrollo integrador del municipio, mediante su participación activa en la creación y 
actualización de la estrategia.  
 
 

1.2. Desarrollados los servicios técnicos  ofrecidos por el gobierno municipal en función del 

desarrollo del sector privado 

 

- Creados y fortalecidos, con equipamiento, insumos, materiales de capacitación y cursos, 35 
servicios (Brigada de Servicios Mecanizados, IPA, CUM, Escuela de Oficios, Grupo de Arroz- 
MINAG, Control de la masa ganadera, Fitosanitarios, Ganado Menor, Comercialización de 
Ganado Mayor, Laboratorio de la leche, Porcino, Veterinaria) en los 5 municipios para brindar 
servicios al sector no estatal (Lo que constituye el 350%, ya que abarcó 35 servicios de 10 
previstos como meta). 

- El nivel de satisfacción de beneficiarios se comportó en un rango Medio-Alto, según previsto 
(Se cumple al 100% respecto a la meta) 
 
Estos indicadores impactaron en el resultado, en cuanto se evidencia un desarrollo de los 
servicios técnicos prestados por el Gobierno en función del sector no estatal. Solo las 
Brigadas de Servicios Mecanizados en los primeros 6 meses del año prepararon casi 2000 
hectáreas de tierra en los cinco municipios.  
  

- Establecidos Grupos de Desarrollo Local que favorecieron la colaboración y las alianzas entre 
actores estatales y no estatales del municipio para promover iniciativas de desarrollo. Estos 
Grupos se reunieron  sistemáticamente con una composición inter-sectorial para rendir cuenta 
de su gestión a los Consejos de la Administración Municipal y a las Asambleas Municipales 
del Poder Popular y al EGTP y CGP del Programa. Fortalecida también la infraestructura 
tecnológica de estos Grupos locales (nuevos equipos informáticos y de transporte, acceso a 
servicios de comunicación) para favorecer  una ejecución más efectiva de sus funciones. 
 

- Se llevó a cabo una sistematización de las experiencias de articulación de actores estatales y no 
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estatales para promover iniciativas de desarrollo local en el marco del Programa. Este ejercicio 
liderado por el Instituto de Ciencia Animal y apoyado metodológicamente por el CIERIC, 
arribó a las conclusiones siguientes: 
1- La Articulación de actores estatales y no estatales en el PC potenció el aprovechamiento de 

los recursos sociales, técnicos, culturales, naturales y económicos de los territorios  
colocados en función del desarrollo local y de concebir procesos más sostenibles en el 
ámbito local. 

2- La Articulación permitió asumir el reto del diseño  y la implementación de las estrategias 
de desarrollo municipal  y de insertar a ellas, las iniciativas de descentralización y estímulo 
productivo que se fomentaron desde el PC.  

3- La capacitación y formación de las y los actores del PC fomentó una visión más integral de 
desarrollo y el diseño e implementación de acciones más estratégicas en los territorios. 

4- La incorporación de actores no estatales a la gestión de iniciativas de descentralización en 
los territorios posibilitó atender con mayor eficacia necesidades y demandas locales. 

5- Los espacios de diálogo y de concertación que fomentó el PC entre gobierno- 
instituciones- productoras y productores generó mecanismos y estilos de trabajo más 
participativos y un diálogo más horizontal. 

6- Los espacios de capacitación y formación técnica constituyeron mecanismos 
dinamizadores de la articulación, ya que permitieron el intercambio de ideas, de criterios, 
generaron conocimiento local y mayor visibilidad y participación de los actores no 
estatales. 

7- La incorporación de las mujeres usufructuarias a las iniciativas de estímulo productivo 
facilitó la articulación en el proceso, el reconocimiento de la mujer y la incorporación de la 
visión de género al PC. 

8- La articulación de actores estatales y no estatales requiere de voluntad y disposición de 
compartir protagonismos, poder, información y comunicación, y de procesos previos de 
sensibilización y capacitación de todos los actores implicados en el proceso. 

9- Los procesos de articulación de actores estatales y no estatales en el ámbito local requieren 
del liderazgo y de las voluntades de los gobiernos locales para promoverlos. 

10- La articulación de actores estatales y actores no estatales generó beneficio mutuo a las 
partes y se preservaron los espacios de participación en cooperativas, granjas 
agropecuarias y otros escenarios productivos estatales. 

11- Se reconoció la importancia de esclarecer desde un principio y poner en común lo que las 
y los actores entienden por articulación y diseñar estrategias efectivas para su 
implementación. 

12- Resulta importante la articulación entre instituciones nacionales que inciden con políticas, 
proyectos en lo local para que no se generen contradicciones entre lo nacional y lo local. 
 

 
1.3. Vinculada la formación técnica a las prioridades y principales actividades económicas del 

municipio  

 

- Realizado  el diagnóstico y la estrategia de formación, además se ha participado por el PC en 
cursos y talleres de preparación para profesores los cuales se han replicado en las 
preparaciones metodológicas en el municipio y en los cursos organizados a nivel de municipio, 
por lo que se ha logrado a nivel municipal capacitar los docentes del IPA, CUM y  Enseñanza 
Técnica, vinculándolas siempre a las prioridades y actividades económicas del municipio.  

- Fueron fortalecidas las capacidades de los municipios con equipamiento informático para el 
desarrollo del trabajo. Se desarrolló una campaña “Construye tu futuro” a nivel nacional y por 
cada municipio para sensibilizar a los jóvenes por las carreras agropecuarias. Diseñada y 
ejecutada  la estrategia de capacitación nacional durante el  segundo año del programa (4 
cursos nacionales, con temáticas vinculadas a las actividades agropecuarias, gestión de medio 
ambiente, género, entre otras, donde se diseñaron actividades prácticas) dirigido a los docentes 
de los IPAs, metodólogos municipales y provinciales y formadores de formadores. Esto 
permitió la capacitación en cascada dentro de los propios IPAs y a los productores individuales 
y centros anexos donde los estudiantes realizan sus prácticas. Se ha mantenido el monitoreo a 
estas actividades. Se imprimió un texto sobre agricultura para todos los tecnológicos del país 
(Se cumple la meta con un 100%)  

- En relación al % de jóvenes en el municipio que acceden a la formación técnica, se reporta el 



 19 

siguiente comportamiento: 
 Obrero Calificado: Plan de Ingreso 156;   mujeres  86 

Real de Ingreso 155;  Mujeres 85. Cumplimiento 99.3%  
 Técnico Medio:  

Plan de Ingreso 166; mujeres 79 
Real Ingreso 166; mujeres 79. Cumplimiento 100 % 

 Se abrió un nuevo centro para el estudio de las especialidades y se diversificaron las 
mismas acorde a las necesidades municipales     

 
 

2.1. Aumentada la capacidad productiva instalada a través de incrementar el acceso a insumos, 

equipamiento y tecnologías 

 

  
- Fortalecidas 60 cooperativas con insumos y equipos, de un total de 63 previstas 

 
 92% cumplido el indicador del # de cooperativas que son beneficiadas. La variación se debe 
a que en algunos municipios el apoyo se concentró  en menos cooperativas para lograr 
mayor impacto. No obstante, también se fortalecieron Unidades Empresariales de Base y 
Empresas Agropecuarias que brindan servicio al sector no estatal 
 

- Mejoradas  las condiciones de producción de más de 5830 productores (829 mujeres), lo que 
significa un 114% de sobrecumplimiento (110% cumplimiento indicador de mujeres).  

 
- Incrementadas producciones en 8 renglones: arroz, frijol, viandas, carne vacuna, ovino- 

caprino, hortalizas, aves, frutales.  
 
Aunque se aprecia una tendencia al incremento que apunta a cumplir la meta para este 
indicador, no se puede medir integralmente el incremento productivo de los cinco 
municipios. Hay reportes de incrementos sostenidos en productores-cooperativas de arroz, 
granos y leche. Debido a los retrasos en la adquisición-distribución de insumos y 
equipamientos agrícolas, las principales evidencias del incremento de producciones se 
constaten en los próximos 12 meses. Se aprobó un Mecanismo de Seguimiento Post hasta 
diciembre 2013 en el Comité de Gestión del Programa que será llevado por los municipios, 
integrado y agregado por la Oficina Nacional del Programa y analizado por las Agencias y 
organismos nacionales participantes en el Programa. 

 
- 184 artesanos-recolectores (de ellos 132 mujeres) beneficiados por el Programa, que participan 

en la identificación de necesidades, para un 211% (sobrecumplimiento del indicador). También 
se sobre-cumple la cifra de mujeres con 191% respecto a la meta prevista. El 100% 
incrementan sus capacidades productivas. 
 

 

2.2. Ampliado el acceso a recursos financieros para garantizar la sostenibilidad económica de las 

actividades productivas del sector privado (cooperativas y productores independientes). 

 

- Elaborado por el MEP un procedimiento específico para la financiación de proyectos que 
sustituyen importaciones y aportado por el Programa el financiamiento para implementarlo a 
través del mecanismo  de crédito bancario de la Iniciativa Municipal de Desarrollo Local 
(IMDL). En total se aprobaron 5 proyectos que benefician a 16 cooperativas, lo que representa 
un 26% del total de las cooperativas beneficiadas con el Programa. 

 
Durante el proceso de evaluación de proyectos, solo dos municipios consiguieron que 
proyectos formulados en su localidad fueran aprobados a partir de los criterios de 
evaluación aplicados. En este caso se aprobaron 5 proyectos (3 en Martí y 2 en Yaguajay) 
que favorecen a 16 cooperativas de ambos municipios (lo que representa un 26% del total de 
cooperativas beneficiadas, por lo que se sobre cumple la meta que estaba estimada en hasta 
un 10%). Hay otros efectos positivos generados en la dimensión económica por ampliarse 
redes y circuitos en lógica de cadenas productivas y por efectos ambientales lográndose 
reducir contaminación de suelos. 
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El 100% del presupuesto para el crédito está transferido al Banco (BANDEC), y se registra 
la asignación de estos fondos a iniciativas productivas  locales (para un 100%). Los 
proyectos aprobados inician las acciones de coordinación para disponer del crédito en 
institución bancaria del municipio y organizan sus cronogramas de inversiones. El CGP 
aprobó un mecanismo de seguimiento para el tema Crédito aprovechando los propios 
mecanismos empleados para la IMDL y estimulando la extracción de Lecciones Aprendidas 
en un plazo de 2-3 años, una vez sean implementados los proyectos municipales favorecidos 
con el crédito 
 

- Entre un 15% y un 98% de los productores capacitados aplican los conocimientos técnicos. 
 
El indicador osciló entre un 50 y un 100% para una media de 82% que sobre-cumple la 
meta que era del 80%, aunque hay un municipio (Martí) que no logra alcanzar su meta. 

 

2.3. Formados y capacitados los productores individuales y cooperativistas  para incrementar su 

eficiencia y productividad 

 

- Capacitados 11224 productores (3792 mujeres) en técnicas de producción y procesamiento de 
alimentos y 4512 líderes de cooperativas y productores (1697 mujeres) en Gestión del 
desarrollo local, Elaboración de proyectos, planes de negocios, plan de desarrollo,  temas de 
acompañamiento al sector rural, Gestión económica, Gestión cooperativa, Contabilidad en 
cooperativas, Cooperativismo, Gestión de proyectos. Representa un 219% (sobrecumplimiento 
del indicador respecto a la meta del 3er año). También se sobre-cumple la cifra de mujeres con 
647%. 
 

- Capacitadas 33 nuevas usufructuarias de los 5 municipios en Taller Nacional para fortalecer su 
empoderamiento y sus capacidades técnicas y de gestión, considerando sus necesidades 
prácticas y estratégicas de género. Este Taller, el primero en el país diseñado específicamente 
para mujeres productoras, permitió validar a las capacitaciones técnicas en el sector 
agropecuario como espacios altamente valorados también por las mujeres. Asimismo, implicó 
en las familias de las mujeres participantes, la realización de “negociaciones” no activadas 
antes para favorecer su desarrollo. Se ha comprobado que estimuló la formación de redes entre 
ellas  y ha favorecido su activismo como promotoras de la incorporación de más mujeres en el 
sector. 

 
- Funcionando los Grupos Locales de Formación y Gestión Cooperativa en cuatro municipios, 

atendiendo a un total de 101 cooperativas. Han sido sensibilizados 1060 actores locales (309 
mujeres), capacitados 259 directivos y administrativos y 2848 cooperativistas (510 mujeres) en 
los temas previstos por el Programa de Formación (Gestión Cooperativa, Gestión Económica, 
Gestión Social,  Gestión Ambiental, Legislación Agraria). Se destaca la inter- sectorialidad de 
los Grupos en los que participan diversas instituciones y actores del municipio como ANAP, 
las Filiales Universitarias, ANEC, MINJUS, Delegación Municipal del MINAG, CITMA, 
cooperativistas, entre otros. 
 

- Modernizadas Aulas de capacitación de las Delegaciones de la  Agricultura en los cinco 
municipios con equipamiento informático, mobiliario, material de oficina y módulos 
bibliográficos con 28 ejemplares e instructivos técnicos. 
 

- Capacitados, en los 5 municipios y en La Habana, 420 artesanos y responsables a cargo de 
estas actividades a nivel local (de ellos 230 mujeres). Lo que representa un  341% 
(sobrecumplimiento del indicador). También se sobre-cumple la cifra de mujeres con274%. 

 
- Elaborados los diagnósticos sobre las tradiciones culturales y la situación de las industrias 

creativas de los 5 municipios con la participación de artesanos y gestores locales, a partir de 
una metodología confeccionada por las contrapartes nacionales y UNESCO, y validada con los 
actores locales.  
 

- Entre las capacitaciones lideradas por UNESCO, instancias participantes del Ministerio de 
Cultura y la ONDi, se efectuaron 8 talleres “Por un producto mejor”, que incluyeron, entre 
otros temas, el asesoramiento en materia de recolección sostenible de recursos naturales 
disponibles en los territorios, elevación de la calidad, aplicación del diseño a las producciones, 
introducción de nuevas técnicas de tejido, preparación y aplicación de tintes naturales, 
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diversificación de las materias primas utilizadas y sustitución de importaciones, así como una 
gestión más eficiente de todo el ciclo productivo.    
 

- Se cumple al 100% la meta prevista de tener un 80% de la producción de los artesanos 
beneficiados, que manifiesta respeto a las tradiciones culturales vinculadas a la identidad del 
territorio, según aval de las Comisiones Técnicas creadas al efecto. 
 

2.4. Fortalecida la gestión de riesgos ante fenómenos naturales adversos en la producción 

agropecuaria 

 

- Capacitados 3960 (1637 mujeres) en temas de gestión de riesgos desde que se inició el PC, lo 
que significa un 100% (cumplimiento del indicador), mientras se sobre-cumple la meta de 
mujeres con 292%.  

 
- Se reportan al menos 49 cooperativas de los cinco municipios que han comenzado a incorporar 

la  gestión de riesgos en sus actividades productivas.  
 

 El indicador alcanza un 73% respecto a la meta prevista de 67 cooperativas, alcanzando 49 
que incorporan la gestión de riesgo hasta la fecha. La variación habrá que analizarla a la 
luz del Mecanismo de Seguimiento Post que hasta el 2013 será mantenido por acuerdo del 
CGP. Esta temática se trabaja en los IPAs como una de las asignaturas del currículo y se ha 
capacitado los docentes en cursos desarrollados por el Programa Conjunto. 
 

- Avanzado el fortalecimiento de cooperativas y otras entidades productivas con insumos y 
equipos para reducir la vulnerabilidad ante desastres naturales como huracanes, sequías, así 
como ante plagas de animales y plantas (casas de posturas, molinos a viento, sistemas de riego, 
equipos de comunicación para zonas montañosas).  

 
El indicador respecto a la meta del 3er año se sobre-cumple con 960%, lo cual se explica en 
que no se enclavó en un pilotaje de solo 5 cooperativas, sino que se generalizó a más de la 
mitad de las cooperativas beneficiadas con el Programa, lo cual se estima pudo estar 
motivado en la experticia de los actores con los Grupos de Gestión para la Reducción de 
Riesgos de los gobiernos en los municipios del Programa, la voluntad política del país en 
este tema y la cultura creciente de la población en relación a las cuestiones de riesgo ante 
desastres naturales 

 

3.1 Aumentado el ingreso a la familia. 

 

- Fueron identificados o asignados 457 empleos  (con al menos 148 mujeres, sin contar la 
cantidad de mujeres en Yaguajay que no fueron reportadas) a partir de las acciones del 
Programa Conjunto. Se destacan los 300 empleos y de ellos 56 para mujeres en solo 3 
cooperativas de Río Cauto (CCS Hermes Rondón, Donato Mármol y Enrique Moreno)    

La meta no estuvo identificada en todos los municipios desde un inicio. No parece estar 
cerca del cumplimiento de lo previsto; sin embargo, se reconoce que algunos de los empleos 
no van a poder habilitarse hasta transcurridos algunos meses por las demoras en la 
adquisición-distribución de los recursos, así como por la implementación de los proyectos de 
créditos. El Mecanismo de Seguimiento Post aprobado por el CGP incluye este aspecto para 
darle seguimiento hasta Diciembre de 2013                                                  

- Aún no se tienen suficientes registros para evaluar integralmente. Cabe mencionar, no 
obstante, el incremento en más del 50% en las cooperativas beneficiadas de Río Cauto. 

No se definieron metas. Se recomienda hacer estudios de impacto del Programa Conjunto 
en los municipios que incluya la determinación del promedio de ganancias anuales por 
trabajador vinculado a la producción cooperativa, en particular por la incidencia del 
Programa. No obstante en entrevistas durante las visitas de Monitoreo se constatan que hay 
trabajadores que mejoran sus ingresos. 

 
3.2 Incrementada  la oferta local de productos y servicios a la población. 
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- Fortalecida la infraestructura y los medios de transporte de 5 establecimientos municipales de 
acopio, 26 puntos de ventas y los 5 mercados agropecuarios municipales hasta un total de 36 
entidades, de 40 previstas en los 5 municipios, con impactos en las condiciones de trabajo del 
personal y en la calidad de los productos agropecuarios que se oferta a la población de los 
municipios 

90% de cumplimiento del indicador porque se fortalecieron 36 unidades de comercialización 
de productos agropecuarios de 40 previstas. Se espera arribar al 100% en Diciembre de 
2013, y se verificará mediante Mecanismo de Seguimiento Post. 
 

- Fortalecidas las capacidades materiales de las 5 Delegaciones Municipales de la Agricultura y 
capacitados actores locales en alianzas con la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y 
Forestales (ACTAF) para favorecer sus capacidades de gestión y coordinación en función de 
satisfacer la demanda de alimentos de la población del territorio.  
 

- Elaborados los Planes de Autoabastecimiento en los 5 municipios.  
 

- Se aprecian algunas evidencias de ventas en los municipios del Programa, por ejemplo, en La 
Palma se han vendido 46328 unidades de jugos de frutas naturales en los puntos de venta. Por 
otra parte, Río Cauto registra 10 MP en tan solo 15 días de labor y El Salvador, por su parte, 
reporta 45,912 pesos de ventas en producciones en mercados fortalecidos. Sin embargo, no se 
puede hacer una valoración integral del indicador porque no se reportaron en todos los 
municipios, ni se dispuso de una unidad de medida homogénea para el reporte. 

No se definieron metas. Sin embargo, el Mecanismo de Seguimiento Post también evaluará 
el comportamiento de este indicador hasta el 2013. 

 

d. ¿Quiénes son los beneficiarios/titulares de derechos primarios y de qué manera se involucraron en la 
implementación del programa conjunto? Por favor desglosar por categoría, según corresponda para su 
programa conjunto específico (por ejemplo, por género, edad, etc.). 
 
El listado de beneficiarios del Programa por categoría y desagregado cuantitativamente por tipo y 
género se resume en la tabla siguiente: 
 

Listado de beneficiarios 
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Instituciones nacionales 3 7 11  21 6  10 

 
Instituto de Ciencia 
Animal (ICA) 

1  1 5 5 3 3 

 
Centro Nacional de 
Artesanía (CNA) 

1  1 3  3     

 
Oficina Nacional de 
Diseño (ONDi) 

1 1  3 5 3 3  

 

Instituto Politécnico 
Agropecuario Villena 
Revolución 

 
1 

 
1 

 
1 

 

Instituto de 
Investigaciones de 
Ingeniería Agrícola 
(IAGRIC) 

 
1 

 
2 

 
2 

 

Instituto Nacional de 
Investigaciones 
Económicas (INIE) 

 
1 

 
2 

 
1 

 
Centro de Estudios de 
la Mujer  

1 
 

3 
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Instituciones locales 66  69 1,884 590 1,380 1324 

 
Gobiernos locales 5 5  125 133 124 129 

 

Delegaciones 
Municipales de la 
Agricultura 

5 5  32 45 43 42 

 

Dirección Municipal 
de Economía y 
Planificación 

5 5 28 32 32 33 

 

Entidades locales 
prestadoras de 
servicios (apoyo 
técnico, 
comercialización y 
procesamiento de 
alimentos) 

30 24 1,605 199 1,070 813 

 
Centros Universitarios 
Municipales (CUM) 

5 5  34  60 21  62 

 

Direcciones 
Provinciales de 
Educación  

 
5 

 
3 

 
 2 

 
Institutos Politécnicos 
Agropecuarios (IPAs) 

6 6 60 114 90 242 

 

Universidades 
Pedagógicas  
 

 
5 

 
4 

 
1 

 

Direcciones 
municipales de 
cultura 

5 5          

 
Direcciones de 
Industrias Locales 

5 4 
   

  

Rurales 81  121 757 2,564 3,454 4,829 

 

Cooperativas para la 
producción 
agropecuaria 

81 111 757 2,564 3,454 7,393 

Otros  actores locales     369 444 1,018 1,347 

 
Decisores     300 341 1000 1274 

 
Artesanos 

  
69 178 18 85 

Total 150 197 3,021 3,694 5,858 7,522 
Nota: Los datos, en su mayoría están actualizados hasta Diciembre 2012, excepto los relacionados con las actividades 

culturales y producciones artesanales que corresponden a Junio 2013. Estos datos se mantienen bastante estables respecto al 

Informe de seguimiento de Diciembre de 2012 

 
 
Las instituciones nacionales y locales reforzaron su rol con el Programa Conjunto, no solo mediante el 
fortalecimiento de sus capacidades y equipamientos, sino por la articulación alcanzada entre ellos en 
torno a los objetivos del PC, pero que trasciende este alcance y se amplían las redes lideradas por los 
Grupos de Desarrollo Local de los territorios. El liderazgo del Gobierno local se vio reforzado, en 
particular, en cuanto al desarrollo de capacidades de los tomadores de decisiones en función de las 
nuevas transformaciones que tienen lugar que buscan fortalecer las facultades de los gobiernos locales 
en el desarrollo local. 
 
Uno de los cambios de roles más interesantes manifestados gracias a la incidencia del PC se relaciona 
con las Empresas Agropecuarias Municipales, inmersas en transformaciones de sus objetos sociales 
encaminadas a convertirlas en proveedoras de servicios más que productoras. La concentración del 
equipamiento agrícola adquirido por el Programa en las Brigadas Mecanizadas para dar servicios a las 
unidades productivas estatales, cooperativas y a los productores individuales, materializó esta 
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transformación y permitió que estas empresas de pérdidas económicas pasaran a percibir ganancias, a 
la vez que mejoró ostensiblemente la satisfacción de los usuarios en relación a preparación de tierras, 
siembra, atención fitosanitaria, riego y cosecha. 
 
Los beneficiarios directos, mujeres y hombres, entre campesinos individuales, cooperativistas y 
artesanos de los cinco municipios donde se implementó el Programa, se transformaron de entes 
pasivos, receptores de apoyo (recursos, maquinarias, insumos) y capacitaciones, a agentes activos en el 
marco de las interrelaciones de actores a nivel municipal. Muestra de ello es el involucramiento directo 
del sector no estatal en la elaboración de los diagnósticos y estrategias de desarrollo. 
 
Particular mención merecen las artesanas y artesanos que evidenciaron un cambio de mentalidad 
apoyado por las acciones del PC, tanto por la asimilación de nuevos conocimientos para la 
diversificación y mejoramiento de la calidad de los productos artesanales, como en relación a nuevos 
aprendizajes acerca de su rol social y las posibilidades de mejoramiento de sus condiciones laborales y 
poder adquisitivo.  
   
Del mismo modo, los estudiantes de ambos sexos de los Institutos Politécnicos Agropecuarios (IPA) y 
Centros Mixtos recibieron una formación especializada de mayor calidad, soportada en la habilitación 
de renovados materiales bibliográficos aportados por FAO. Con el apoyo metodológico de UNESCO y 
el Ministerio de Educación, se abrieron nuevas especialidades acorde a las necesidades de los 
territorios y se redistribuyeron geográficamente algunos IPAs para incentivar la incorporación de 
jóvenes a carreras agropecuarias. 
 
 

e. Describir y valorar de qué manera el programa conjunto y sus socios de desarrollo han encarado 
cuestiones de inequidad social, cultural, política y económica durante la etapa de implementación del 
programa: 
 

a. A lo largo del programa, ¿cuál fue el grado de participación de las poblaciones socialmente 
excluidas, y en calidad de qué participaron? 

b. ¿El programa ha contribuido a aumentar el poder de decisión de los grupos excluidos en lo 
que respecta a medidas políticas que afectan sus vidas?  ¿Ha habido algún aumento en el 
nivel de diálogo y participación de estos grupos con los gobiernos locales y nacionales en 
relación con dichas medidas políticas? 

c. El programa y sus socios de desarrollo, ¿han fortalecido la organización de los ciudadanos 
y de los grupos de la sociedad civil de modo que estén en mejores condiciones de trabajar 
en defensa de sus derechos? Si la respuesta es sí, ¿De qué manera? Por favor indicar 
ejemplos concretos.  

d. ¿En qué grado el programa ha contribuido a mejorar las vidas de los grupos socialmente 
excluidos (ya sea a través de intervenciones a nivel local o nacional)? 

N/A 

 
e. Describir el alcance de la contribución del programa conjunto en favor de las siguientes categorías de 

resultados: 
 

a. . 
 
 Liderazgo de las instituciones gubernamentales nacionales y locales 

El PC se ha caracterizado desde el inicio de su implementación por haber contado con la activa 
participación de entidades y organismos de gobierno, constituyendo actores claves para con los 
propósitos de la problemática y los ejes que aborda este Programa Conjunto.  
 
Es importante destacar que desde la propia etapa de diseño del PC se evidenció un proceso co-liderado 
por un conjunto de 6 instituciones gubernamentales a nivel nacional (MEP, MINAG, MINCEX, 
MINIL, MINED, MINCULT) y de 3 de las agencias del Sistema de las Naciones Unidas (UNESCO, 
FAO y PNUD). El proceso implicó el análisis de la problemática, levantamiento de resultados de 
diversos proyectos desarrollados y otros antecedentes que en materia de apoyo a la descentralización y 
estímulo productivo existían en el país.  
 
De igual manera se realizó conjuntamente la definición del objetivo y de la lógica de intervención para 
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el logro los resultados esperados. En esta etapa del proceso, el diseño, no pudo involucrase de manera 
sistemática a los 5 municipios beneficiarios. No obstante, a partir del taller de inicio se ha constatado 
una ascendente dinámica de participación de los Municipios que lograron en muy corto plazo un alto 
nivel de apropiación y de compromiso con las actividades del PC. En diversos informes semestrales, 
así como en la evaluación de medio término y en la evaluación final se destacan el alto grado de 
apropiación de los objetivos y compromiso de intervención por parte de todos los actores locales y 
nacionales involucrados, que constituye un elemento relevante en cuanto a la calidad de las actividades 
y coadyuva a la futura sostenibilidad de los procesos desarrollados por el PC. 
 
En las estructuras coordinación del programa que comprenden el Comité de Gestión (CGP) y el Equipo 
de Gestión Técnico (EGTP) están representadas las 6 instituciones nacionales y se sumaron otras de 
relevancia académica-investigación como el ICA, INIE. A partir de decisiones de Equipo de Gestión 
Técnico se activó la participación de ONGs como FMC, ACTAF y CIERIC que contribuyeron 
decisivamente en la implementación de actividades del PC. Se logran dinámicas de trabajo fluidas y 
eficaces entre las entidades nacionales y las agencias del SNU; evidenciándose un proceso de co-
responsabilidad durante todo el período de implementación del programa.  
 
Es preciso destacar que la existencia del EGTP, con su labor sistemática y cohesionada, permitió 
enfrentar situaciones técnicas y desafío de implementación del Programa, por lo que se considera que 
su desempeño fue un elemento decisivo para los logros alcanzados.  
 
Las instituciones gubernamentales a nivel nacional y los 5 municipios definieron y aprobaron los 
planes de trabajo con las actividades detalladas que tributaban a las Actividades Específicas, así como 
en cuanto a la definición de las necesidades y prioridades en términos de desarrollo de capacidades y 
de la logística requerida (equipos, insumos y servicios). De igual manera se involucraron activamente 
en el seguimiento a la implementación, en el análisis de los cuellos de botellas y riesgos que se 
evidenciaban, definiendo oportunamente las medidas para superarlos y las modificaciones o ajustes 
requeridas a la estrategia de implementación. 
 
Un elemento relevante del PC y que refuerza el  liderazgo de las instituciones gubernamentales, es el 
hecho de que la Oficina Nacional del Proyecto (ONP) está conformada por un equipo de funcionarios 
de la institución nacional líder del PC (MINCEX). La ONP funge como secretaria al CGP y promueve 
la coordinación entre entes nacionales y los municipios; y junto a la agencia líder impulsa el proceso de 
convocar reuniones, seguimiento a los acuerdos tomados y al monitorea la implementación del 
Programa.  
 
El liderazgo del Gobierno Municipal en la implementación local del Programa en los cinco municipios 
fue un factor clave para lograr una articulación horizontal en los territorios y constituye también una 
garantía para la sostenibilidad de los resultados del Programa Conjunto. 
 
Las entidades nacionales y los municipios amplían en el período 2011-2013 el liderazgo al potenciarse  
sus mandatos institucionales, con los aspectos de los Lineamientos de la Política Económica y Social 
del país aprobada en abril del 2011. Esto permitió que los responsables de la implementación de cada 
actividad del PC se reforzaran dada la prioridad que este documento de la nación otorgaba al enfoque 
territorial-local, ampliando facultades de los gobiernos locales; así como compulsando a que las 
instituciones nacionales y sud-nacionales abordaran con mayor fuerza el desafío de ampliar la 
eficiencia de la gestión del gobierno y las inversiones locales, producir un mayor desarrollo 
económico, reducir importaciones (principalmente de alimentos) y promover exportaciones; lo que 
contribuyó a que se ampliara el liderazgo efectivo de los actores nacionales y de los propios gobiernos 
de estos 5 municipios. 
  

 Alineamiento y armonización 

Se constata que el PC ha estado alineado con las prioridades nacionales y locales, evidenciándose en 
los planes ejecutados y en las actividades desarrolladas su efectiva contribución a la descentralización, 
con una incentivación del estímulo productivo y un fortalecimiento de la articulación entre actores 
locales para definir e impulsar la estrategia de desarrollo local. Se conecta directamente con la 
Iniciativa Municipal de Desarrollo Local (IMDL) que impulsa el Ministerio de Economía (MEP), así 
como con la prioridad nacional de Seguridad Alimentaria y de descentralización que promueve el 
Ministerio de la Agricultura (MINAG) en el ámbito agrícola. De igual manera se pueden mencionar la 
conexión del PC a otras estrategias nacionales, como la distribución de suelos agrícolas ociosos y la de 
la lucha contra la prevalencia de anemia. 
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La estrategia y los objetivos del PC son igualmente coherentes con el Marco de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 2008-2012, y con los objetivos de la ventana temática del F-ODM 
sobre Desarrollo y sector privado. Contribuye con el efecto del MANUD “… elevar las capacidades y 
el desempeño local en función de un mayor desarrollo humano, en municipios seleccionados” y tienen 
un vínculo directo con los ODM 1, 3, 7 y 8; incidiendo de forma directa en las siguientes metas: 
 

Meta 1: Lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y 
jóvenes 
Meta 9: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 
nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente 
Meta 16: Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados, los países en 
desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo 
Meta 18: En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los 
beneficiarios de las nuevas tecnologías, en particular los de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones 

  
 

 
 Papel de la Oficina del Coordinador Residente y Sinergias con otros Programas Conjuntos 

del F-ODM.  

 
Los dos programas conjuntos de F-ODM han sido una experiencia novedosa para el país y para el 
Sistema de Naciones Unidas en Cuba.  
 
En la implementación de las responsabilidades asignadas en este mecanismo, la Coordinadora 
Residente  con el apoyo de  su oficina proporcionó orientación y acompañamiento estratégico durante 
la implementación de los dos Programas Conjuntos del F-ODM.  El intercambio estrecho y el diálogo 
político de la Coordinadora Residente con el Gobierno, ha sido clave para de manera conjunta,  
identificar y dar seguimiento a desafíos así como implementar medidas para revertirlos.  
 
El mecanismo del Comité Directivo de País (CDP)  ha ejercido el liderazgo general en cada etapa de 
los programas y el seguimiento estratégico al avance hacia resultados. En apoyo al análisis y la toma de 
decisiones de este mecanismo, la Oficina de la Coordinadora Residente, en estrecha coordinación con 
el MINCEX,  ha facilitado análisis e información sobre avances, retos y posibles medidas correctivas.   
 
Por su parte,  el Equipo de País (UNCT, por sus siglas en inglés), bajo el liderazgo de la Coordinadora 
Residente (CR), ha dado seguimiento periódico y analizado esta experiencia de programación conjunta. 
La CR ha mantenido un diálogo estrecho con los representantes de las dos agencias líderes en la 
implementación de los programas.  La Oficina de la Coordinadora Residente (OCR)  ha apoyado a las 
agencias de Naciones Unidas en el cumplimiento de los compromisos adquiridos y ha facilitado la 
identificación e implementación de prácticas conjuntas que maximicen el impacto de los esfuerzos 
realizados. La OCR ha mantenido un seguimiento estrecho a la relevancia y pertinencia de los 
programas conjuntos en las prioridades nacionales dentro del proceso de actualización que conducen 
las autoridades nacionales.    
 
Algunas de las funciones específicas realizadas por la OCR han sido: garantizar la perspectiva 
interagencial en todos los esfuerzos relacionados con la elaboración y ejecución de programas 
conjuntos; fortalecer vínculos entre los dos programas conjuntos del F-ODM y otras iniciativas de la 
ONU dentro del MANUD; facilitar la articulación con intervenciones nacionales de incidencia;  
brindar insumos sustantivos al CDP;  y acompañar a los Comités de Gestión y otras reuniones técnicas 
relevantes tanto sustantivas como de coordinación.  Así mismo ha apoyado la revisión y validación de 
todos los informes presentados al Secretariado del F-ODM y a la Oficina del FFDM (Fondo Fiduciario 
de Donantes Múltiples) y mantenido el contacto con estas instancias. 
 

 Sinergias con el Programa Conjunto: “Apoyo a la lucha contra la anemia en grupos 

vulnerables en Cuba” 

 
Ambos programas conjuntos tienen una articulación clara desde su diseño, respondiendo a prioridades 
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nacionales  claves como la seguridad alimentaria, incluido los temas nutricionales, y las estrategias de 
desarrollo local en Cuba.   
 
De manera conjunta se realizaron entre ambos programas acciones de fortalecimiento de capacidades 
en temas como cooperativismo, planes de negocios, planes de autoabastecimiento, técnicas y 
tecnologías para la producción agropecuaria,  entre otros. Se establecieron grupos temáticos para la 
planificación de las capacitaciones que involucraron a los socios en la implementación,  tanto 
nacionales como de las agencias, en articulación también con  otras iniciativas como el  Programa de 
Apoyo Local a la Modernización de la Agricultura (PALMA).   
 
Se realizaron procesos de adquisiciones de bienes comunes a los dos programas, haciendo más 
eficiente no solo el proceso de compra, sino también la implementación sustantiva. Para el 
fortalecimiento de actores productivos se realizaron diagnóstico conjuntos de definición de necesidades 
que evitaron la duplicidad entre programas y agencias. Adicionalmente en aquellos territorios 
comunes, resultados de este programa como fue el fortalecimiento de las estrategias de desarrollo local,  
facilitaron la implementación de ambos en el terreno. Herramientas de planificación y gestión, 
realizadas por un programa facilitaron su implementación en otros como el caso de los planes de 
autoabastecimiento y las estrategias de comercialización y distribución de alimentos ricos en hierro. 
Así mismo, capacitaciones y asesoramiento técnico fueron concebidas integralmente para ambos 
programas en el caso de las  minindustrias procesadoras de alimentos y centros de beneficio.   
 
De manera general  estos programas compartieron metodologías para la formulación, organización y 
ejecución de actividades. Al coincidir dos agencias en ambos (PNUD y FAO), instituciones nacionales 
(MINCEX y MINAG) y gobiernos locales, se han podido socializar algunas  buenas prácticas que se 
revierten una mejor ejecución.   
 
Se constituyó un mismo equipo de para la gestión local de ambos programas, en aquellos territorios 
comunes.  
 

 Elementos innovadores en armonización de procedimientos y prácticas de gestión (justificar 
porqué dichos elementos resultan innovadores) 

 
El  diseño y la implementación de los programas conjuntos, de manera interagencial e interinstitucional 
con multiplicidad de actores, ha constituido un proceso de aprendizaje para el Sistema de Naciones 
Unidas en el país y para las autoridades nacionales y locales.  
 
Los programas del F-ODM facilitaron el intercambio y conocimiento de  procedimientos diversos, 
propiciando prácticas comunes aún en la diversidad y complejidad de los diferentes actores.  
 
En algún caso por la coincidencia de la misma contraparte nacional o local, y en otros por la 
complementariedad sustantiva basada en ventajas comparativas, se han podido establecer mecanismos 
conjuntos de planificación y ejecución de actividades. Esto se ha constatado en las acciones 
desarrolladas entre los gobiernos y sus territorios  con instituciones como el Ministerio de Economía y 
Planificación y las agencias participantes (PNUD, FAO y UNESCO)  y en específicamente en el sector 
agropecuario con FAO y PNUD.  
 
Se realizaron planes de capacitación conjunta, con definición colectiva de actores, contenidos y 
facilitadores, y compartiendo costos y recursos de las diferentes  agencias. Esta requirió si no una 
armonización, al menos una complementariedad entre procedimientos diversos para lograr un fin 
común.  Fue significativo para este programa el trabajo conjunto realizado en los cinco municipios para 
el diagnóstico de las capacidades y las necesidades de formación y capacitación. Este proceso fue 
desarrollado por los propios territorios con el liderazgo de las universidades y el acompañamiento de la 
UNESCO que involucró a PNUD y FAO. De aquí surgieron  los planes de capacitación conjuntos 
territoriales y la creación de un grupo de capacitación.  Entre los temas desarrollados con la agricultura 
estuvieron el cooperativismo, la utilización y puesta en marcha del equipamiento y la tecnología 
mecanizada y de riegos adquiridos, el almacenamiento, procesamiento y distribución de los alimentos. 
Entre las agencias y las contrapartes nacionales se definieron, las agendas, los materiales de 
capacitación a utilizar, los facilitadores y los recursos. De igual forma se compartieron todos los gastos.  
 
De igual forma se complementaron exitosamente algunos procesos de adquisición de diferentes 
agencias. Fue muy interesante la identificación de las necesidades de recursos para el desarrollo de las 
capacidades agropecuarias que compartieron FAO y PNUD, realizándose un diagnóstico de 
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necesidades de conjunto y participativo  en el terreno.  FAO y UNESCO en algunos procesos pudieron 
beneficiarse de los LTA (Long Term Agreement) de PNUD, o de su carpeta de proveedores, haciendo 
más ágiles sus procesos de adquisición.  
 

 Formulación, planificación y gestión conjunta de las Naciones Unidas 

 
Las  prácticas y el diálogo interagencial que existía alrededor del MANUD, facilitó la formulación de  
los Programas Conjuntos. El análisis interagencial nutrió significativamente el proceso  de formulación 
desarrollado con las instituciones nacionales. En el caso de este programa, el aporte del grupo 
interagencial de desarrollo humano local fue clave para la formulación.    
 
Como referido en las sesiones anteriores, se implementaron prácticas conjuntas de planificación, 
implementación y gestión. Estos esfuerzos no solo buscaron complementariedades hacia adentro de los 
programas, sino  que se articularon con importantes  iniciativas nacionales y con los programas 
regulares de las agencias. Hacia adentro del Sistema de Naciones Unidas,  se realizaron de manera 
conjunta procesos de diagnósticos participativos, diálogos con actores nacionales y locales, 
planificación e implementación de actividades –compartiendo recursos y costos-, y procesos de 
adquisiciones. Se dieron pasos de avance para el monitoreo conjunto en el terreno. 
 
Estos programas conjuntos han contribuido a un mayor conocimiento de las particularidades de las 
agencias y los desafíos para la implementación conjunta, pero también  han facilitado prácticas y 
estrategias para una mayor complementariedad,  revertida en un mejor  impacto y contribución al país.  

 
 

 

a. Informar acerca de lecciones aprendidas y buenas prácticas claves que facilitarían el diseño y la 
implementación de programas conjuntos futuros. 
 
Lecciones aprendidas: 

- Un programa complejo, multisectorial, orientado a escenarios locales requiere de más tiempo 
de implementación y de un período preparatorio previo. 

- Para dinamizar los procesos y el logro de los resultados es recomendable concentrar las 
inversiones en las primeras etapas/años. 

- Es necesario establecer desde el inicio del Programa una adecuada articulación entre actores 
locales y demás instituciones participantes. 

- Una capacitación integral facilita la credibilidad de los actores en el Programa. 
- Hay que considerar desde el inicio  mecanismos de adquisición y distribución eficientes y 

eficaces de los recursos para satisfacer las necesidades del Programa. 
- Es importante desarrollar desde las primeras etapas una estrategia de comunicación. 
- Facilitar la preparación de actores locales en la identificación de recursos endógenos y 

elaboración de proyectos de desarrollo económico y territorial resultó clave para la 
consecución de los objetivos del PC. 

 
Buenas prácticas: 

- Gestión del Conocimiento (capacitación, formación, sistematizaciones, transferencia de 
conocimientos, técnicas y tecnologías y el acompañamiento permanente a los beneficiarios 
directos).   

- Como parte de la gestión del PC, el Trabajo en Grupo (talleres, técnicas participativas) en 
todas las etapas del PC y los mecanismos de evaluación y monitoreo. 

- Integración de equipos entre agencias internacionales, organismos nacionales, gobiernos 
locales y beneficiarios directos. 

- Existencia de un Equipo Técnico que ha brindado asesoramiento y monitoreo continuo al 
Programa. 

- Poner al Gobierno Local, con su liderazgo en el territorio, en el centro de la arquitectura del 
PC. 

- Vinculación del PC con estrategias claves nacionales definidas. 
- Sinergias con otros programas y proyectos. 
- La concentración de nuevas maquinarias y tecnologías en las Brigadas Mecanizadas 

contribuyen a apoyar el nuevo rol como proveedor de servicios de las Empresas Agropecuarias 
municipales, a la vez que benefician a los productores individuales en preparación de tierra, 

III.   BUENAS PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS  
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siembra, cosecha y mejoramiento de las condiciones de trabajo. 
- Sistematización de experiencias durante la implementación del Programa en ejes claves, como 

la articulación del sector estatal y no estatal, y el Mecanismo de Crédito, contribuyen a 
fortalecer la gestión del PC y al alcance de sus objetivos a partir de las reflexiones y los 
aprendizajes levantados; así como, a futuros empeños similares. 

 

b. Informar sobre todo enfoque de desarrollo innovador que haya surgido como resultado de la 
implementación del programa conjunto. 
Un ejercicio participativo con los actores del Programa Conjunto en el marco del Taller de Lecciones 
Aprendidas, desarrollado en la etapa final del PC, más algunos testimonios de la Feria del 
Conocimiento celebrada los días 6 y 7 de junio de 2013, arrojaron los siguientes elementos 
innovadores: 
 

- El sector privado como sujeto activo en el Programa, articulado con las organizaciones de 
gobierno a nivel local. Se logra que nuevos actores en el ámbito local dialoguen en temas 
estratégicos del desarrollo local convocados por el gobierno municipal para ampliar activación 
de recursos endógenos y mejorar alianzas de trabajo en el corto y mediano plazo. 

- Diversificación de materias primas en la producción de artesanías, a partir de recursos 
naturales disponibles en los propios territorios y promoviendo la sustitución de importaciones 
mediante la elaboración de hilo con fibras naturales.  

- Novedad metodológica en el abordaje de género. 
- Introducción de nuevas técnicas y tecnologías que repercuten en mejores servicios a la 

población. Ejemplos (1) Capacitación a artesanos en tejido de fibras naturales mediante la 
utilización de bastidores de mesa de fácil fabricación por ellos mismos; (2) introducción de 
equipamientos para la cosecha mecanizada de granos; (3) trilladoras para el beneficio de 
granos, (4) incremento de las áreas bajo riego; entre otros. 

- Inserción de la cultura como parte del desarrollo sostenible de los territorios; el PC ha 
contribuido a encontrar otra mirada de la cultura como complemento del desarrollo económico. 
A partir de los diagnósticos sobre las tradiciones culturales y la situación de las industrias 
creativas, se logró la inclusión de la dimensión cultural en las estrategias municipales de 
desarrollo. 

- El mecanismo de crédito como contribución metodológica a la Iniciativa Municipal de 
Desarrollo Local, considerando algunos aspectos novedosos de su metodología. 

 
El mecanismo de crédito propuesto por el Programa Conjunto incorpora un conjunto de elementos 

innovadores al procedimiento que apuntan hacia un fortalecimiento de la IMDL al generar incentivos 
adicionales y en cierta forma simplificar el mecanismo. 
 
La contribución del PC por la vía del crédito al reforzamiento de las iniciativas nacionales en curso 
puede analizarse a partir de cuatro dimensiones que se refuerzan mutuamente y que, en su conjunto, 
pudieran resultar en un mayor estímulo para la utilización de estos fondos. 
 
La primera de ellas tiene que ver con la canalización de recursos externos. Los fondos en divisas 
proceden de donaciones del PC y no tienen por orígenes créditos internacionales por lo que se evade el 
riesgo país que constituye un análisis que tiende a reducir la financiación de los proyectos y además no 
se comprometen los fondos nacionales en divisa. Constituye un recurso capaz de apalancar el 
desarrollo de los fondos exportables del país, pues proporciona fondo a iniciativas -entrada de liquidez 
en divisas- para financiar la sustitución de importaciones y así disminuir los efectos negativos de la 
importación de alimentos y otros insumos sobre la balanza comercial del país. Por otra parte el 
mecanismo introduce como innovador el proceso de medir efecto por sustitución de importación, 
basado en certificación inicial de los MINAG/MINAL/Otros organismos nacionales, con la validación 
por el Ministerio de economía y Planificación (MEP) de aquellas importaciones potencialmente 
sustituibles.  
 
La segunda lectura está asociada al papel del Banco Comercial (BANDEC), quien ahora centra su 
desempeño en cuanto a administrar el Fondo de Crédito incorporando así su experiencia como 
administrador fiduciario. Al no primar la visión financiera (eficiencia y riesgos del proyecto) se amplía 
la cobertura de los proyectos elegibles y se incorporan otros criterios económicos y ambientales8 que 

                                                 
8
 como el impacto social, la generación de empleos, la mejora de los niveles de vida de la población, la 

protección del medio ambiente, etc. 
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estimulan el desarrollo local, lo que determina incentivos adicionales de los productores y del propio 
gobierno local de impulsar nuevas iniciativas productivas. 
 
El otro plano de análisis tiene que ver con los términos y condiciones del crédito. Bajo el nuevo 
esquema se garantiza una mayor rentabilidad de los proyectos ya que el servicio de la deuda y de los 
intereses del préstamo se ajusta a las condiciones del Estudio de factibilidad y Plan de Negocio. O sea 
los términos y condiciones de la amortización del crédito estarán determinados por el estudio de 
factibilidad del proyecto a ejecutar y no por per se por el Banco, lo cual se traduce en un estímulo para 
promover la sustitución de importaciones o el desarrollo de nuevas iniciativas. 
 
La conexión de estas iniciativas en el mecanismo de la IMDL les asegura la capacidad de liquidez en el 
plan de la economía, se fortalece el poder de negociación con los proveedores, así como la consecuente 
la disponibilidad de insumos y equipamientos de importación contribuyendo a la sostenibilidad.  
 

c. Indicar principales obstáculos, entre otros demoras (si las hubiera) durante la implementación del 
programa. 

a. Limitaciones internas del programa conjunto. 

El proceso de definición por el MEP acerca del procedimiento específico para experimentar un 
mecanismo de sustitución de importaciones, en el marco de la Iniciativa Municipal de Desarrollo 
Local como mecanismo de créditos, se alcanzó en etapas avanzadas del proceso, trayendo consigo 
atrasos en la asignación del crédito.  

El Programa se enfrentó a retrasos acumulados en el diseño de los proyectos productivos en los 
municipios y en el proceso de identificación de las especificaciones técnicas de los recursos 
necesarios, lo que ocasionó que el progreso en la ejecución financiera y en la implementación del 
PC fuera más lento que lo previsto. En su conjunto, estos elementos incidieron en la demora de las 
adquisiciones y en la entrega de estos medios a los beneficiarios, para la implementación efectiva 
de los proyectos y actividades a nivel local.  

Los retrasos  en la cadena adquisición, extracción de puerto/aeropuerto y distribución de los 
insumos y recursos importados hacia los beneficiarios repercutió en demoras atrasos en el logro de 
los resultados del Programa Conjunto. 

 

b. Externas al programa conjunto. 

La insuficiente oferta de insumos y recursos en el mercado local motivaron que las adquisiciones 
debieran hacerse por importaciones, lo cual requirió de procesos de mayor temporalidad, costo y 
complejidad. 

Algunas de las instituciones claves para el programa asumieron nuevos roles y funciones a partir 
de la definición de nuevas políticas estratégicas para el desarrollo en el país. Este proceso propio 
del contexto nacional,  implicó que determinados procesos y toma de decisiones del programa 
hayan sido más complejos y se hayan tomado plazos mayores a los previstos. 

 
b. Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las 

dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores (B+C). 
Procure ser específico en la respuesta. 
 

- Se estableció un Plan de Mejoras del PC, que incluyó las acciones a desarrollarse 
sistemáticamente por las Instituciones Nacionales y las Agencias para atender las 
principales dificultades programáticas y operacionales.  

- Estas acciones implicaron en su mayoría un seguimiento más sistemático por el Equipo 
Técnico de los procesos de compras y distribución y de la definición de mecanismos que 
garantizaran el logro de resultados (Créditos).   

- El cumplimiento de dicho Plan fue chequeado sistemáticamente por el Comité de Gestión 
del PC con una frecuencia mensual a partir de la identificación de los cuellos de botella y 
garantizando los niveles de representatividad para facilitar la toma de decisiones.  

- En consonancia, se diseñaron por los actores locales del programa Planes de Acción 
Municipal para atender los desafíos identificados y analizados de forma conjunta en un 
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Encuentro de Trabajo con autoridades locales celebrado en diciembre del 2012. Estos 
planes se convirtieron en guías de monitoreo también para las visitas de seguimiento del 
Equipo de Gestión Técnica del PC. 

- Se diseñó y aprobó por el Comité de Gestión del PC un Mecanismo de Seguimiento Post-
cierre para evaluar los resultados no alcanzados en la vida del proyecto, debido a los 
atrasos acumulados por diferentes causas descritas en los incisos anteriores. Este 
mecanismo de monitoreo se pretende extender durante 6 meses, hasta Diciembre 2013. 
Adicionalmente se decidió seguir específicamente la marcha de los proyectos beneficiados 
con el Crédito por el plazo de 2 años o hasta que culminen, aprovechando los mecanismos 
nacionales de control asociados a la IMDL.  

 

c. Principales acciones de mitigación puestas en práctica para superar estas restricciones. 

A lo largo del PC, se pusieron en práctica acciones de mitigación para superar estas restricciones, 
las cuales son resumidas a continuación:  

- Fortalecer el asesoramiento técnico a los responsables de confeccionar los proyectos 
productivos y la identificación de insumos. 

- Priorizar y garantizar la revisión sustantiva de los proyectos presentados por los 
municipios y la conformación inmediata del Plan de Adquisiciones para implementar los 
recursos disponibles. 

- Realizar reuniones técnicas periódicas para el monitoreo de los procesos de adquisiciones 
e impulsar la toma de decisiones para atender las dificultades en la implementación. 

- Aprovechar, en los casos en que sea posible, procesos competitivos anteriores para 
acelerar el ritmo de los procesos adquisitivos. 

- Poner en funcionamiento un Equipo Técnico de Crédito para acompañar al MEP en la 
definición de los procedimientos específicos para garantizar el apoyo con los fondos del 
Programa, al mecanismo de crédito de la IMDL en los 5 municipios; así como promover la 
presentación de todos los proyectos apoyados por el Programa a este mecanismo. 

- En el marco del Comité de Gestión, identificar los “cuellos de botella” y darles 
seguimiento sistemático. 

 

d. Describir y evaluar de qué manera la función de supervisión y evaluación (M y E) ha contribuido a: 

a. Mejoras en la gestión del programa y en el logro de los resultados de desarrollo.  

b. Mejoras en la transparencia y en la responsabilidad mutua. 

 

La estrategia de monitoreo y evaluación llevada a cabo se diseñó según lo establecido por el F-
ODM y  se enriqueció y ajustó durante la implementación  a partir de las contribuciones que en 
materia de seguimiento y evaluación fueron aportando las partes involucradas. Dicha estrategia 
incluía la elaboración y revisión periódica de los planes de trabajo anuales; la elaboración y 
actualización de un marco de seguimiento con indicadores para medir los resultados; la 
elaboración, revisión y aprobación de los informes trimestrales y de progreso semestral que debían 
ser enviados al F-ODM; la realización de visitas conjuntas y por sectores a las áreas de 
intervención; y las revisiones periódicas de la marcha del programa en el marco de las estructuras 
de coordinación (CGP, EGTP, grupos coordinadores municipales enclavados en los Gobiernos 
locales).    

Durante el primer año, se trabajó en el fortalecimiento de las capacidades de seguimiento y 
monitoreo de los actores nacionales. A tal efecto se elaboró un manual de procedimientos para el 
monitoreo y evaluación que sirvió de soporte para las capacitaciones que en esta materia se dieron 
a los actores a nivel local. Inicialmente se designaron responsables para estas funciones en cada 
equipo local, pero, sobre la marcha, la responsabilidad fue asumida en la mayoría de los casos por 
los propios coordinadores y coordinadoras municipales y provinciales siguiendo en cada caso la 
lógica de trabajo establecida en los territorios.  

Al mismo tiempo se revisó y perfeccionó el marco de seguimiento ajustando los indicadores para 
que permitieran medir mejor las contribuciones del programa dentro de cada efecto, 
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proporcionando una línea de base y detallando las metas anuales, los métodos y medios de 
verificación, los responsables de aportar los datos y los riesgos y supuestos. Esta matriz, que se 
actualizaba semestralmente, fue de gran utilidad para la evaluación del logro de los resultados, 
enriqueció los informes semestrales, y sirvió de base para ir orientando la ejecución del Programa.  

Un componente esencial a lo largo de la implementación han sido las visitas conjuntas entre 
agencias e instituciones nacionales a los municipios de implementación con el propósito de 
participar y asesorar la implementación del programa a nivel local y fundamentalmente reforzar los 
mecanismos de planificación y seguimiento a todos los niveles.  

Hay que resaltar la importancia de los talleres y reuniones de Gestión del Programa Conjunto para 
el seguimiento de los indicadores de desempeño y los procesos del PC. Tuvieron lugar 13 espacios 
de debate de esta naturaleza con la participación total de 572 actores del PC. Importancia capital en 
el seguimiento revistió el Taller Nacional con los presidentes de los gobiernos de los 5 municipios 
en Diciembre del 2012, el cual fue decisivo para validar el cumplimiento del Plan de Mejoras y 
aumentar el compromiso de las máximas autoridades locales en relación al seguimiento del PC en 
su etapa final.  

El hecho de que los instrumentos de planeación y seguimiento integraran todos los ejes del 
programa y se revisaran de manera conjunta en el marco de las estructuras de coordinación donde 
estaban representadas agencias e instituciones nacionales, favoreció la mutua responsabilidad y 
rendición de cuentas, más allá de los sectores y las áreas de competencia de cada entidad 
participante.  

c. Aumento de las capacidades y procedimientos nacionales para M y E y recopilación de datos. 

En el Taller de Lecciones Aprendidas que tuvo lugar en mayo del 2013, se analizó de forma 
participativa y grupal la importancia del Marco de M&E para el PC y para el fortalecimiento de las 
capacidades y procedimientos territoriales en el seguimiento de indicadores relevantes vinculados 
al proceso de toma de decisiones del gobierno local. Los principales aspectos resaltados en este 
ejercicio analítico se resumen a continuación: 

- Se alcanzó transparencia en la información reportada: la información real, actualizada y 
validada por sectores y el gobierno 

- Se lograron nuevas capacidades en los actores del PC en recopilación de datos y diseño y 
tratamiento de la información; se establecieron redes locales y entre los cinco municipios 
que contribuyó a normalizar las funciones de seguimiento.   

- El rol de “monitor” en estrecha alianza con los coordinadores en los Grupos de Desarrollo 
Local se fortaleció como práctica para otros programas y proyectos. 

- La profesionalidad del trabajo de M&E y el acompañamiento desde la Oficina de la 
Coordinadora Residente fue importante para alcanzar los resultados en esta esfera 

Los aprendizajes que trajo consigo la implementación del Marco de M&E del PC dieron lugar a 
una iniciativa novedosa en los municipios de Río Cauto y El Salvador con la construcción de 
Observatorios Económico-Sociales y Ambientales que son sistemas de información municipales 
para apoyar la toma de decisión del gobierno, en lo que podría constituir un esfuerzo embrionario 
de los Sistemas de Información de Gobierno Municipales, alineado a los propósitos del nuevo 
Decreto 281/2011 sobre el Sistema de Información del Gobierno, publicado en marzo del 2011 en 
la Gaceta Oficial de Cuba y que se encuentra en fase de implementación a nivel territorial.  

d. ¿Cuán útil resultó para el programa conjunto el proceso de evaluación a mitad de período? 

La evaluación de medio término, en tanto proceso externo  para examinar el Programa Conjunto 
por su relevancia, eficiencia, efectividad, impacto y sostenibilidad después de casi dos años de 
implementación fue de mucha utilidad.  Los hallazgos, conclusiones y recomendaciones reflejadas 
en la evaluación permitieron visibilizara ante las instancias de coordinación y gestión del programa 
aquellos aspectos donde el programa estaba funcionando bien, las buenas prácticas, factores de 
éxito, lecciones aprendidas, los principales desafíos y aspectos que debían ser revisados y 
mejorados.  A partir de la evaluación intermedia y siguiendo lo establecido por el F-ODM se 
elaboró un plan de mejoras que dio respuesta a cada una de las recomendaciones de la evaluación 
intermedia y que se utilizó como herramienta de seguimiento hasta la conclusión del programa. 
Este plan de mejora sirvió para planificar acciones concretas dirigidas a superar o corregir los 
desafíos y puntos débiles identificados por la evaluación.   
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e. Describir y evaluar de qué manera las funciones de comunicación y promoción de la participación han 
contribuido a: 

a. Mejorar la sustentabilidad del programa conjunto. 

b. Mejorar las oportunidades para repetir o ampliar el alcance del programa conjunto o de alguno 
de sus componentes. 

c. Proporcionar información a beneficiarios/titulares de derechos. 

Si bien no se concibió una Estrategia de Comunicación para el Programa Conjunto desde un inicio, 
las funciones de comunicación fueron evolucionando a medida que iban avanzando las etapas del 
mismo. Así tuvo lugar un proceso en ascenso, matizado por una política integral de comunicación 
y promoción. 

En relación a la sustentabilidad del Programa Conjunto, se puede señalar que la los materiales de 
difusión elaborados, desde productos de conocimiento de ámbito sectorial o local,  hasta los 
audiovisuales que se transmitieron en la Televisión Cubana; así como otras publicaciones en la 
prensa escrita y para sitios en la Web, favorecieron la socialización de los resultados del programa 
y el aumento de la concientización de tomadores de decisiones sobre la necesidad de contribuir a 
su sostenibilidad. 

El enfoque participativo empleado en la elaboración de las estrategias, por su parte, constituyó una 
buena práctica en comunicación, ya que se transformó en un agente de cambio social al involucrar 
activamente al sector no estatal desde los diagnósticos y en la elaboración de las estrategias de 
desarrollo municipal. 

Los plegables de género, elaborados bajo el PC, constituyen un ejemplo de ver la comunicación 
como un vehículo transformador de la cultura, ya que el contenido de estos fue concebido para 
satisfacer las demandas de las propias usufructuarias, que serán las beneficiarias principales de los 
mismos.  

La publicación y difusión de dos Sistematizaciones realizadas a ejes temáticos claves del PC 
(articulación del sector estatal y el no estatal, y la de crédito) fue un momento importante en la 
comunicación como elemento replicador de experiencias y aprendizajes. 

Espacios de intercambio, como Ferias de Desarrollo Local, fueron celebrados en algunos 
municipios, demostrando la importancia de compartir información y conocimientos de forma 
multilateral en los territorios. 

En la etapa final del Programa se llevó a cabo una Feria de Conocimiento, diseñada como un 

espacio para dialogar abiertamente, ver los resultados, analizar los desafíos, con la idea de 

celebrar lo que se ha hecho bien y lo que se ha logrado, así como, enfrentar con valor, decisión e 

inteligencia aquellos desafíos que todavía queden
9. Se produjo un video sobre la Feria del 

Conocimiento para compartir con los actores dentro y fuera del Programa Conjunto.  

 

f. Informe las oportunidades para repetir o ampliar el alcance del programa conjunto o de alguno de sus 
componentes. 

a. ¿Con qué grado de detalle el programa conjunto ha evaluado y sistematizado los resultados de 
desarrollo, con la intención de aplicarlos como evidencia para la reiteración o ampliación del 
programa conjunto o de alguna su componentes? 

Como parte de la Gestión del Conocimiento generada en el Programa Conjunto, se llevaron a cabo 
2 sistematizaciones orientadas a 2 ejes temáticos fundamentales: 

1- Sistematización de la articulación del sector estatal y el no estatal 

2- Sistematización del mecanismo de crédito 

Junto a estos dos procesos de sistematizaciones, el PC generó un grupo de documentos 
metodológicos (Ver Anexo 1) que pueden servir de base a futuras replicaciones o ampliaciones de 
algunos de sus componentes.  

                                                 
9
 Extraído de intervención del Representante Residente Adjunto, Claudio Tomasi, en Feria del Conocimiento del PC, el 6 de Junio de 

2013. 
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Complementariamente, las evaluaciones intermedia y final, realizadas al Programa resaltan 
aprendizajes no solo en el marco del mismo, sino que abarcan elementos de gran utilidad para 
enfrentar experiencias futuras con similares propósitos.  

b. Describir ejemplos, si los hubiera, de la reiteración o ampliación que se está llevando a cabo. 

Aunque no se tienen ejemplos de reiteración o ampliación hasta la fecha, se reconoce que existe un  
potencial de replicación al menos a otros 127 municipios que tienen condiciones similares a los 
cinco municipios seleccionados, aunque, en general, podría ser replicable al resto de los 
municipios del país. 

A continuación se mencionan algunas de las experiencias que podrían ser replicables, por cuanto 
están suficientemente documentadas y por el valor de sus resultados: 

- Capacitaciones metodológicamente sustentadas. 

- Proceso de diagnóstico y de formulación-implementación estratégica, incluyendo los 
diagnósticos sobre las brechas de género y la identificación de acciones afirmativas para 
contribuir a su eliminación. 

- Gestión del Programa Conjunto: procedimientos y arreglos. 

- Articulación de actores del sector estatal y no estatal soportada en un documento de 
Sistematización que recoge los principales aprendizajes en este aspecto. 

- Aplicación de la metodología del diagnóstico sobre tradiciones culturales y la situación de 
las industrias creativas a actividades futuras de identificación de recursos culturales que 
puedan contribuir al desarrollo local. 

- Aplicación del programa de capacitación “Por un producto mejor”. 

- Los Observatorios Económico-Social-Ambientales como instrumento informativo de 
apoyo a la toma de decisiones del Gobierno, que contribuye a la implementación en los 
territorios del Decreto Ley 281/2011 Sobre el Sistema de Información del Gobierno. 

- Desarrollo de servicios productivos por entes públicos para contribuir con los productores 
agropecuarios (cooperativas y usufructuarios de suelo). 

 

c.  Describir la estrategia de salida del programa conjunto y evaluar de qué manera dicha 
estrategia ha mejorado la sustentabilidad del programa. 

Como parte de la estrategia de salida del Programa Conjunto se generaron un grupo de acciones 
sustantivas, enmarcadas en el último trimestre, que incluyen las siguientes: 

1- Talleres por Efecto en el marco del Equipo de Gestión Técnica del PC (EGTP). Los miembros 
del EGTP debatieron en torno a cómo las actividades y productos del Programa llevaron a la 
obtención de los resultados para cada efecto y en qué medida estos fueron alcanzados. Las 
limitaciones y principales desafíos fueron igualmente identificados.  

2- Talleres por Efecto a nivel local: Se realizaron en los cinco municipios estos talleres con todos 
los actores involucrados en el PC en el territorio, con el objetivo de reflexionar sobre los 
resultados alcanzados y la identificación de los aspectos positivos y negativos que matizaron 
su implementación. 

3- Taller de Lecciones Aprendidas: Con una buena representación de los actores municipales, 
encabezados por los coordinadores del PC en los cinco municipios; los miembros del EGTP, 
que incluyen a los sectores nacionales y las agencias de Naciones Unidas que intervienen en el 
Programa, bajo el liderazgo de la Oficina Nacional del Programa (MINCEX) y la Agencia 
líder (PNUD), se llevó a cabo un Taller de Lecciones Aprendidas. Este evento permitió generar 
debates en torno a los principales aciertos y desaciertos, lo más distintivo, las innovaciones 
obtenidas, el efecto de la comunicación, el papel del monitoreo, la sostenibilidad del PC, y se 
extrajeron las principales lecciones aprendidas y buenas prácticas; todo ello, bajo un enfoque 
metodológico participativo y dinámico que permitió la colaboración de todos en el ejercicio. 
Este taller también propició que cada participante emitiera su autovaloración de lo más valioso 
del Programa Conjunto, como una reafirmación de los valores individuales y colectivos 
alcanzados durante los 3 años y medio en la experiencia vivida.   

4- Feria del Conocimiento: Con el objetivo de intercambiar conocimientos, aprendizajes entre los 
actores del PC; así como, favorecer la actualización sobre la implementación de los 
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lineamientos del nuevo modelo económico y social que están en línea con el alcance del PC, se 
celebró una Feria del Conocimiento los días 6 y 7 de junio del 2013. Esta Feria se concibió en 
dos direcciones, una hacia las presentaciones y debates en plenaria; y una segunda dirección 
hacia una Feria Expositiva para mostrar los principales resultados del PC; así como lo 
distintivo, lo más innovador, lo replicable, las buenas prácticas, lecciones aprendidas y lo más 
valioso. La armonización de una pauta de diseño acorde a los contenidos y el público objetivo 
caracterizó esta feria, de la cual se realizó un Audiovisual de 17 minutos, como producto de 
difusión y diseminación de conocimiento.  

Acompañando a estas acciones en el marco de la Estrategia de Cierre, se generó un grupo de 
materiales divulgativos sobre el PC, entre los que se puede mencionar plegables de género, 
empoderamiento de la mujer y seguridad alimentaria, folletos de las sistematizaciones de 
articulación de actores del sector estatal y no estatal y de crédito, video de la Feria del 
Conocimiento y un Folleto comunicativo de los principales resultados del Programa Conjunto. 

Desde el punto de vista financiero, la Oficina Nacional del Programa (MINCEX) junto a la agencia 
líder (PNUD) y acompañados por las otras agencias (FAO y UNESCO) y organismos de 
implementación nacional (MINAG, MINCULT, MINED) aceleraron los mecanismos de 
seguimiento de la implementación financiera, con vistas a garantizar un aprovechamiento óptimo 
de los recursos financieros pendientes en el PC.  

En la estrategia de salida hay que considerar la sostenibilidad como un elemento fundamental. Un 
factor importante para la continuidad de los procesos impulsados desde el PC es que los mismos se 
enmarcan en las prioridades políticas y programáticas del país. Asimismo, la sostenibilidad de los 
grupos de trabajo inter-sectorial a nivel municipal es favorecida por el hecho de que todo el 
personal que los integra está contratado en instituciones públicas cubanas, nacionales o locales. Por 
otra parte, la capacitación, formación y asistencia técnica son procesos que pueden continuar en la 
medida en que se planifiquen los presupuestos en los balances de las cooperativas/productores 
individuales; así como, se planifique la carga de trabajo por parte de los proveedores de tales 
servicios.  

Considerando que existen resultados que verán sus frutos después de finalizado el PC, el Comité 
de Gestión aprobó un Mecanismo de Seguimiento Post-Cierre que incluye el esquema de proceso 
del seguimiento trimestral y anual, y un conjunto mínimo de indicadores relevantes para cada 
efecto, y que compromete a los Gobiernos locales, al MINCEX (en su rol de coordinador nacional) 
y las Agencias participantes (PNUD como agencia líder, UNESCO y FAO) a llevar el chequeo 
periódico de este mecanismo. La importancia de este instrumento para la sostenibilidad del PC 
viene dada en la necesidad de mantener un acompañamiento de monitoreo que no solo 
complemente la evaluación de los resultados alcanzados, sino que consolide los efectos del PC en 
las propias estructuras territoriales (gobiernos municipales).     

Asimismo, se estableció un compromiso en relación a que las agencias e instituciones nacionales 
participantes mantengan un seguimiento a los proyectos con crédito del PC asignado, alineado a 
los mecanismos existentes para estos efectos de la Iniciativa Municipal de Desarrollo Local. 
Transcurridos un par de años, cuando se tengan suficientes evidencias de los resultados de los 
proyectos financiados bajo esta modalidad, se pretende extraer los principales aprendizajes del 
proceso. 

 

 

 

 

a. Brindar un estado financiero final del programa conjunto en las siguientes categorías: 

 

Resumen Estado Financiero 
Presupuesto Total Aprobado  
(USD) 

Org. ONU / PNUD: 5,463,778 
Org.  ONU / FAO:   1,032,888 
Org.  ONU / UNESCO: 503,334 
 
Total:  7,000,000 

Presupuesto Total Transferido  Org. ONU / PNUD: 5,463,778 

IV.   SITUACIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA CONJUNTO 
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                  b. Explicar saldos pendientes o variaciones respecto del presupuesto original. 
 
PNUD 

 Monto comprometido pendiente de pago: 68,395.31 USD. Este corresponde totalmente a los GMS 
(gastos indirectos de apoyo de PNUD) pendientes por cargar. Estos son montos que se corren de 
manera automática por el sistema financiero de PNUD, acción que está pendiente por realizar para el 
año en curso, se prevé para últimos días del mes de julio, inicios de agosto. 

 Saldo pendiente por comprometer que no va a ser ejecutados al finalizar el PC: 2,382.37 USD.  

En Gastos directos de programa, esta cifra es producto de montos de contratos que no arribaron todos 
los productos acordados y/o diferencias en las tasas de cambio a la hora de realizar las transferencias 
bancarias de los pagos en EUR. La ONP del programa, también recibió menos mercancías de las 
acordadas en uno de sus contratos de importación. . 

 
UNESCO 

 Monto comprometido pendiente de pago: 8,560USD. De este total, 8,000USD corresponden a un gasto 
directo de apoyo que será ejecutado en el mes de julio de 2013. El resto corresponde a gastos indirectos 
de apoyo de UNESCO. 

 Saldo pendiente por comprometer que no va a ser ejecutado al finalizar el PC: 1,801.80 USD. 

Para el sector de Cultura se trata de gastos directos asociados a las adquisiciones. Debido a los retrasos 
acumulados en la identificación de necesidades materiales y a pesar de brindar especial seguimiento a 
este tema, hubo una parte de los recursos asociados a adquisiciones que no fue posible reubicar. 
Para el sector de Educación se trata de gastos directos destinados a la impresión de un texto que no 
estuvo listo para realizar el contrato de impresión correspondiente. 
De este importe, 117.84USD corresponden a gastos indirectos de apoyo de UNESCO. 

 
FAO 

(USD) Org.  ONU / FAO:   1,032,888 
Org.  ONU / UNESCO: 503,334 
 
Total:  7,000,000 

Presupuesto Total 
Comprometido  
(USD) 

Org. ONU / PNUD: 5,461,395  

Org.  ONU / FAO: 1,021,468 

Org.  ONU / UNESCO: 501,532 

 

Total: 6,984,215 

Presupuesto Total 
Desembolsado  
(USD) 
 

Org. ONU / PNUD: 5,393,000  

Org.  ONU / FAO: 917,301  

Org.  ONU / UNESCO: 492,972 

 

Total: 6,803,273 

Presupuesto comprometido 
pendiente de ejecutar (USD) 
 

Org. ONU / PNUD: 68,395   

Org.  ONU / FAO: 104,167  

Org.  ONU / UNESCO: 8,560 

 

Total: 181,122 

Saldo que no se va a ejecutar 
(USD) 
 

Org. ONU / PNUD: 2,382  

Org.  ONU / FAO: 11,419 

Org.  ONU / UNESCO: 1,802 

 

Total: 15,603 



 37 

 Monto comprometido pendiente de pago: 104,167.43USD. Este importe incluye 14,010.04 USD de 
gastos indirectos de apoyo que deben ser ejecutados por la sede automáticamente, y 90,157.39 USD 
que corresponde a mercancías contratadas que están en algún eslabón de la cadena adquisición-
distribución y están pendientes de pago hasta obtener el acta de conformidad del cliente (entre julio y 
agosto)  

 Saldo pendiente por comprometer que no va a ser ejecutado al finalizar el PC: 11,419.45USD, del 
concepto Gastos Directos de Apoyo. 
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 V.   OTROS COMENTARIOS E INFORMACIÓN ADICIONAL 
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ACAA Asociación Cubana de Artesanos y Artistas 
ACPA Asociación Cubana de Producción Animal 
ACTAF Asociación de Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales 
ANAP Asociación Nacional de Agricultores Pequeños  
ANEC Asociación Nacional de Economistas de Cuba 
BANDEC Banco Comercial 

 CCS Cooperativas de Crédito y Servicios  
CDP Comité Directivo de País  
CEDEL Centro de Desarrollo Local y Comunitario  
CEM Centro de Estudios de la Mujer  
CGP Comité de Gestión del Programa 
CIERIC Centro de Intercambio y Referencia – Iniciativa Comunitaria  
CITMA Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio-Ambiente 
CNA Centro Nacional de Artesanías 
CPA Cooperativas de Producción Agropecuaria  
CUM Centro Universitario Municipal 
EGTP Equipo de Gestión Técnica del Programa  

FAO 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura  

FCBC Fondo Cubano de Bienes Culturales  
FFDM Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples 
FMC Federación de Mujeres Cubanas  

F-ODM  
Fondo Español para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio 

GVC Gruppo di Volontariato Civile 
IAgric Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola  
ICA Instituto de Ciencia Animal  
IMDL Iniciativa Municipal para Desarrollo Local  
INIE Instituto Nacional de Investigaciones Económicas  
IPAs Institutos Politécnicos Agropecuarios 
JBN Jardín Botánico Nacional  
M&E Monitoreo y Evaluación 
MEP Ministerio de Economía y Planificación  
MES Ministerio Educación Superior  
MINAG Ministerio de la Agricultura 
MINAL Ministerio de la Industria Alimenticia 
MINCEX Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera 
MINCULT Ministerio de Cultura  
MINED Ministerio de Educación  
MINIL Ministerio de la Industria Ligera (devenido en Ministerio de Industria) 
MINJUS Ministerio de Justicia 

 OCR Oficina de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas 
ONDi Oficina Nacional de Diseño  
ONEI Oficina Nacional de Estadísticas e Información 
PALMA Programa de Apoyo Local a la Modernización Agropecuaria en Cuba 
PC/ PC 
Descentralización 

Programa Conjunto "Apoyo a las nuevas iniciativas de 
descentralización y estímulo productivo en Cuba" 

PIAL Programa de Innovación Agrícola Local  

VII.   GLOSARIO 
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PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

PRODEL 
Programa para el fortalecimiento de las capacidades municipales para el 
desarrollo local  

UBPC Unidades Básicas de Producción Cooperativa  
UNEAC Unión de Escritores y Artistas de Cuba  

UNESCO 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura 
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1. Lista de todos los documentos y estudios producidos por el programa conjunto. 

2. Lista de todos los productos de comunicación creados por el programa conjunto. 

3. Lista de cursos y talleres realizados por el programa conjunto. 

4. Marco M y E con valores finales y actualizados de los indicadores. 

5. Algunos momentos de la Feria del Conocimiento de 6 y 7 de junio 2013. 

6. Actas de la asamblea de revisión final del Comité de Gestión del Programa y del 
Comité Directivo Nacional.  

7. Informe de evaluación final 

VIII.   ANEXOS: 
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Anexo 1  
Lista de documentos técnicos y estudios producidos por el Programa Conjunto  

Clasificación Nombre Agencias/ Instituciones 

Diagnósticos 

Diagnóstico de necesidades de formación y capacitación de los 
recursos humanos en municipio La Palma UNESCO/MINED 

Diagnóstico de necesidades de formación y capacitación de los 
recursos humanos en municipio Martí UNESCO/MINED 

Diagnóstico de necesidades de formación y capacitación de los 
recursos humanos en municipio Yaguajay UNESCO/MINED 

Diagnóstico de necesidades de formación y capacitación de los 
recursos humanos en municipio Río Cauto UNESCO/MINED 

Diagnóstico de necesidades de formación y capacitación de los 
recursos humanos en municipio El Salvador UNESCO/MINED 

Diagnóstico sobre las tradiciones culturales y la situación de las 
industrias creativas La Palma 

UNESCO/MINCULT/ONDi/MINIL/Gestores 
Locales 

Diagnóstico sobre las tradiciones culturales y la situación de las 
industrias creativas Martí 

UNESCO/MINCULT/ONDi/MINIL/Gestores 
Locales 

Diagnóstico sobre las tradiciones culturales y la situación de las 
industrias creativas Yaguajay 

UNESCO/MINCULT/ONDi/MINIL/Gestores 
Locales 

Diagnóstico sobre las tradiciones culturales y la situación de las 
industrias creativas Río Cauto 

UNESCO/MINCULT/ONDi/MINIL/Gestores 
Locales 

Diagnóstico sobre las tradiciones culturales y la situación de las 
industrias creativas El Salvador 

UNESCO/MINCULT/ONDi/MINIL/Gestores 
Locales 

Programa/  
Documentos/ 
Memorias /Relatoría 
Talleres 

Talleres, cursos y diplomado del PC (Ver Anexo 3 – Listado Talleres del 
Programa Conjunto) PC Descentralización 

Estrategias 

Estrategia para la formación y capacitación de los recursos humanos 
en municipio La Palma UNESCO/MINED 

Estrategia para la formación y capacitación de los recursos humanos 
en municipio Martí UNESCO/MINED 

Estrategia para la formación y capacitación de los recursos humanos 
en municipio Yaguajay UNESCO/MINED 
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Estrategia para la formación y capacitación de los recursos humanos 
en municipio Río Cauto UNESCO/MINED 

Estrategia para la formación y capacitación de los recursos humanos 
en municipio El Salvador UNESCO/MINED 

Estrategia de Desarrollo Local La Palma PNUD/Gobierno local/Otros 

Estrategia de Desarrollo Local Martí PNUD/Gobierno local/Otros 

Estrategia de Desarrollo Local Yaguajay PNUD/Gobierno local/Otros 

Estrategia de Desarrollo Local Río Cauto PNUD/Gobierno local/Otros 

Estrategia de Desarrollo Local El Salvador PNUD/Gobierno local/Otros 

Proyectos  locales  

Proyecto productivo para talleres artesanales beneficiados (en La 
Palma) 

UNESCO/Gob. local/Ind. Local 
Municipal/Dirección Municipal de Cultura 

Proyecto productivo para talleres artesanales beneficiados (en Martí) 
UNESCO/Gob. local/Dirección Municipal 
de Cultura 

Proyecto productivo para talleres artesanales beneficiados (en 
Yaguajay) 

UNESCO/Gob. local/Ind. Local 
Municipal/Dirección Municipal de Cultura 

Proyecto productivo para talleres artesanales beneficiados (en Río 
Cauto) 

UNESCO/Gob. local/Ind. Local 
Municipal/Dirección Municipal de Cultura 

Proyecto productivo para talleres artesanales beneficiados (en El 
Salvador) 

UNESCO/Gob. local/Ind. Local Municipal 
y Provincial/Dirección Municipal de 
Cultura 

Proyecto afirmativo de Género (en La Palma) Gobiernos locales/PNUD/FMC/ICA 

Proyecto afirmativo de Género (en Martí) Gobiernos locales/PNUD/FMC/ICA 

Proyecto afirmativo de Género (en Yaguajay) Gobiernos locales/PNUD/FMC/ICA 

Proyecto afirmativo de Género (en Río Cauto) Gobiernos locales/PNUD/FMC/ICA 

Proyecto afirmativo de Género (en El Salvador) Gobiernos locales/PNUD/FMC/ICA 



 45 

Proyectos productivos (arroz, frijol, maíz, carne, ceba de toro, 
veterinaria, entre otros cultivos y servicios)  para un total de 16 entre 
los cinco municipios Gobiernos locales/PC Conjunto 

Manuales/libros 
 Manual Plantas de uso artesanal en Cuba, conformado en el marco 
del Programa Conjunto UNESCO/JBN 

Sistematizaciones 

Sistematización de la Articulación entre el sector estatal y el no estatal PNUD/ICA/CIERIC/CMLK/otros 

Sistematización de Crédito 
PNUD/Facultad 
Economía/CEEC/MEP/CMLK 
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Anexo 2.  
Listado de productos de comunicación creados por el Programa Conjunto 

Clasificación Nombre Agencias/ Instituciones Formato Destino 

Promocionales con 
imagen del 
Programa Conjunto 

Delantales imagen "Por un producto mejor" UNESCO/ONDi tela Beneficiarios locales 
directos 

Delantales imagen "Por un producto mejor" UNESCO/ONDi tela Beneficiarios locales 
directos 

Camisetas imagen Programa Conjunto PNUD tela Beneficiarios locales 
directos, y otros 
involucrados 

Bolsas imagen Programa Conjunto PNUD tela Beneficiarios locales 
directos, y otros 
involucrados 

Lona imagen "Por un producto mejor" UNESCO/ONDi lona Talleres beneficiados 
y a las oficinas de 
proyectos de cada 
municipio 

Calendario 2013- Las Cooperativas en Cuba Una pieza importante para el 
desarrollo local 

PNUD poster Masivo - involucrados 
del PC 

Lona imagen Programa Conjunto "Apoyo a las nuevas iniciativas de 
descentralización y estímulo productivo en Cuba" 

PNUD lona ONP 

Lonas de la Feria del Conocimiento (14) PC Descentralización/ ONDi lona Gobiernos locales, 
Instituciones 
nacionales, Agencias, 
invitados a Feria del 
Conocimiento 6-7 
junio 2013 

Almanaques de bolsillo 2012 UNESCO/ONDi cartón Masivo - involucrados 
del PC 

Plegables Programa Conjunto "Apoyo a las nuevas iniciativas de descentralización y estímulo 
productivo en Cuba" 

PC Descentralización impreso Masivo - involucrados 
del PC 
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Juego 5 Plegables de Equidad de Género, Empoderamiento de la Mujer y 
Seguridad Alimentaria 

PNUD/MINAG impreso Usufructuarias de los 
cinco municipios 

Ferias/Exposicione
s 

Espacio expositivo Feria Internacional de Artesanía FIART 2011 UNESCO/ONDi/FCBC stand Público en general 

Espacio expositivo en el Taller de Lecciones Aprendidas, celebrado del 1º al 3 de 
mayo de 2013 en Yaguajay 

UNESCO/ONDi/MINCULT   Gobiernos locales, 
Instituciones 
nacionales, Agencias, 
otros participantes 
Taller de Lecciones 
Aprendidas, 2-3 
Mayo, Yaguajay, 
2013 

Feria del Conocimiento del Programa Conjunto 6 y 7 de junio 2013 Hotel Panorama Agencias e Instituciones del 
PC 

stands Gobiernos locales, 
Instituciones 
nacionales, Agencias, 
invitados a Feria del 
Conocimiento 6-7 
junio 2013 

Presentaciones Evento teórico FIART 2011 UNESCO digital Participantes FIART 
2011 

Pedagogía 2011 Presentación de los  Spots de  TV "Construye tu futuro" UNESCO digital Participantes evento 
internacional 
Pedagogía 2011 

Evento celebrado con motivo del 30 Aniversario de la Asociación Cubana de 
Artistas y Artesanos (ACAA) 

UNESCO/ACAA digital Participantes evento 

Presentaciones municipales y del EGTP en Taller de Lecciones Aprendidas 2-3 
mayo 2013 

PC Descentralización digital Gobiernos locales, 
Instituciones 
nacionales, Agencias, 
otros participantes 
Taller de Lecciones 
Aprendidas, 2-3 
Mayo, Yaguajay, 
2013 
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Presentaciones expositores de la feria del Conocimiento 6-7 junio 2013 PC Descentralización digital Gobiernos locales, 
Instituciones 
nacionales, Agencias, 
invitados a Feria del 
Conocimiento 6-7 
junio 2013 

Publicaciones  Boletín ACENTOS No. 16 (1 artículo) UNESCO digital Público en general 

Portal de la Cultura de América Latina y el Caribe (sección de Cultura del sitio Web 
de la Oficina Regional de la UNESCO) (www.lacult.org): 14 noticias en la sección 
de Actualidad y 11 informaciones en el apartado Agenda Cultural  

UNESCO digital Usuarios de la Web 
www.unesco.lacult.or
g 

Sitio Web de la UNESCO (www.unesco.org): 14 noticias en la sección 
correspondiente y 2 informaciones en el Calendario de Eventos  

UNESCO digital Usuarios de la Web 
www.unesco.org 

Boletín del Portal de la Cultura de América Latina y el Caribe 
(http://www.unesco.lacult.org/boletin/boletinportal.php?lg=1&idtitulo=1589), No. 9 (1 
artículo) 

UNESCO digital Usuarios de la Web 
www.unesco.lacult.or
g 

Boletín Intercambio No. 28 (2 artículos), No.30 (1 artículo), No.31 (1 artículo), No.32 
(6 artículos) 

UNESCO digital Destinatarios de 
publicaciones 
digitales. 

Boletín Acentos (http://www.unesco.org.cu/acentos.php) No. 1 (1 artículo), No. 2 (1 
artículo) y No. 7 (1 artículo) 

UNESCO digital Usuarios de la Web 
www.unesco.org.cu/a
centos.php 

Informe de actividades Oficina UNESCO Habana 2010-2011 UNESCO digital Estados Miembros de 
la UNESCO 

Boletín trimestral de la Cooperación Española en Cuba de abril 2011 UNESCO digital Destinatarios de 
publicaciones 
digitales 

Publicación FIART, arte, utilidad y oficio, compendio en su XV Edición, 2011. UNESCO impreso Amplia distribución en 
el ámbito de FIART 
2011 

Revista Cultura y desarrollo 
(http://www.unesco.lacult.org/publicaciones/showitem.php?id=79&lg=1&paginasweb
=37), No.9. 

UNESCO digital Usuarios de la Web 
www.unesco.lacult.or
g 

http://www.lacult.org/
http://www.lacult.org/
http://www.lacult.org/
http://www.lacult.org/
http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/
http://www.unesco.lacult.org/boletin/boletinportal.php?lg=1&idtitulo=1589
http://www.unesco.lacult.org/boletin/boletinportal.php?lg=1&idtitulo=1589
http://www.unesco.lacult.org/boletin/boletinportal.php?lg=1&idtitulo=1589
http://www.unesco.org.cu/acentos.php
http://www.unesco.org.cu/acentos.php
http://www.unesco.lacult.org/publicaciones/showitem.php?id=79&lg=1&paginasweb=37
http://www.unesco.lacult.org/publicaciones/showitem.php?id=79&lg=1&paginasweb=37
http://www.unesco.lacult.org/publicaciones/showitem.php?id=79&lg=1&paginasweb=37
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 Manual Plantas de uso artesanal en Cuba conformado en el marco del Programa 
Conjunto 

UNESCO impreso Artesanas y 
artesanos 

Programa Conjunto de apoyo a las iniciativas de descentralización y estímulo 
productivo: concertando esfuerzos por el desarrollo local. Revista Agricultura 
Orgánica, No. 1 del 2013,  ACTAF 

PNUD/MINCEX impreso Público en general 

Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres  en los Programas Conjuntos 
para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Cuba. Revista Agricultura 
Orgánica, No. 1 del 2013,  ACTAF 

MINAG/otros impreso Público especializado 
en Técnicas 
Agrícolas y 
Forestales 

La formación de capacidades en la gestión cooperativa. Experiencia del trabajo 
realizado con apoyo de la cooperación en 10 municipios del país. Revista 
Agricultura Orgánica, No. 1 del 2013,  ACTAF 

MINAG/otros impreso Público especializado 
en Técnicas 
Agrícolas y 
Forestales 

Experiencia destacada en Planificación estratégica del desarrollo en el municipio El 
Salvador, Cuba Boletín “Municipalización de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio”, del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 
Social (ILPES) de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
No. 7, Noviembre de 2012. 
http://www.eclac.cl/MDG/noticias/paginas/4/44304/Boletin_7_noviembre.pdf 

PNUD  digital Público en general 

Cuban women support food security and thee MDGs at the local level. MDG in LAC, 
Nr. 11 – April 2012. MDG website: http://www.regionalcentrelac-
undp.org/en/poverty-reduction-and-mdg 

PNUD digital Público en general 

Descentralización, gobernabilidad local y desarrollo humano en Cuba: el caso del 
municipio El Salvador. Revista Humanum, Edición nº 83, Mayo 2012 
http://www.revistahumanum.org/revista/descentralizacion-gobernabilidad-local-y-
desarrollo-humano-en-cuba-el-caso-del-municipio-el-salvador/Revista Humanum 

PNUD digital Público en general 

Noticias Naciones Unidas a favor de los cambios económicos. Periódico Trabajadores 
http://www.trabajadores.cu/news/20120703/2510548-naciones-unidas-favor-de-los-
cambios-economicos  

PC Descentralización digital Público en general 

Empowering women farmers in Cuba. Sitio web F-ODM, 
http://www.mdgfund.org/story/empowering-women-farmers-cuba  
 

PNUD digital Público en general 

http://www.mdgfund.org/story/empowering-women-farmers-cuba
http://www.mdgfund.org/story/empowering-women-farmers-cuba
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Avanza el programa “Apoyo a las nuevas iniciativas de descentralización y estímulo 
productivo en Cuba”.www.undp.org.cu  

PNUD digital Público en general 

Boletines NOTIFAO con información sobre la marcha de la implementación FAO digital Público en general 

Nuevas productoras cubanas fortalecidas en apoyo a la seguridad alimentaria y al 
alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a nivel local. Www.undp.org.cu 

PNUD digital Público en general 

Líderes de escenarios productivos y de servicios de 5 municipios cubanos se 
capacitan para contribuir al desarrollo local. www.undp.org.cu 

PNUD digital Público en general 

Conocer para crecer: la Universidad y el Desarrollo Local. www.undp.org.cu PNUD digital Público en general 

Cooperativas agropecuarias de Yaguajay se benefician con nuevos servicios 
mecanizados. www.undp.org.cu  

PNUD digital Público en general 

Hacia un riego más eficiente para la producción de alimentos. www.undp.org.cu PNUD digital Público en general 

Boletines (6) entre Marzo-Agosto 2012 Programa Conjunto digital Público en general 

Boletín temático "1er Encuentro de Desarrollo Local en La Palma" Programa Conjunto digital Público en general 

Boletín temático "Taller de Socialización de las Estrategias de Desarrollo, julio 
2012" 

Programa Conjunto digital Público en general 

CD- Compilación de publicaciones de FAO de interés al PC Descentralización FAO CD Gobiernos locales, 
Instituciones 
nacionales, Agencias, 
invitados a Feria del 
Conocimiento 6-7 
junio 2013 

Con todas las manos: Sistematización de Articulación del sector estatal y el no 
estatal 

Programa Conjunto impreso Gobiernos locales, 
instituciones 
nacionales, agencias, 
otros. 

Sistematización de Crédito Programa Conjunto impreso Gobiernos locales, 
instituciones 
nacionales, agencias, 
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otros. 

Folleto del Programa Conjunto "Apoyo a las nuevas iniciativas de descentralización 
y estímulo productivo en Cuba" 

OCR impreso Gobiernos locales, 
instituciones 
nacionales, agencias, 
otros. 

Videos Varios para Televisión Nacional y Televisoras Provinciales PC Descentralización audiovisual Público en general 

Feria del Conocimiento del Programa Conjunto 6 y 7 de junio 2013 Hotel Panorama PNUD audiovisual Gobiernos locales, 
instituciones 
nacionales, agencias, 
otros. 
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Anexo 3.  

 
Listado de Cursos y Talleres  realizados por el Programa Conjunto 

No Curso Categoría Lugar Inicio Fin Organizador Asistentes 

1 CURSO TEORICO -PRACTICO EN 
ESCENARIOS PRODUCTIVOS  

Agricultura ICA 10/30/2010 11/02/2010 ICA 50 

2 TALLER REGIONAL DE OCCIDENTE 
SOBRE GESTION , SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 
AUTOABASTECIMIENTO 

Agricultura Villa 
Panamericana 

07/03/2011 07/09/2011 PALMA , ANEMIA Y 
ACTAF 

3 

3 2DO TALLER DE PLANES DE 
AUTOABASTECIMIENTO , REGION 
ORIENTAL  

Agricultura HOTEL 
GUACANAYABO 

07/17/2011 07/22/2011 PALMA , ANEMIA Y 
ACTAF 

3 

4 3ER TALLER DE PLANES DE 
AUTOABASTECIMIENTO , REGION 
ORIENTAL  

Agricultura HOTEL 
GUACANAYABO 

07/31/2011 08/05/2011 PALMA , ANEMIA Y 
ACTAF 

3 

5 TALLER DE COOPERATIVISMO Agricultura hotel bella 
habana 

09/25/2011 10/01/2011 PALMA , ANEMIA Y 
ACTAF 

44 

6 CURSO : USO EFICIENTE DEL AGUA Y 
LA MAQUINARIA EN EL CULTIVO DE 
ARROZ A PEQUEÑA Y MEDIANA 
ESCALA  

Agricultura HOTEL 
TULIPAN  

12/12/2011 12/16/2011 MINAG , PALMA 13 

7 CAPACITACION DE COOPERATIVISMO Agricultura HOTEL 
NEPTUNO 

04/04/2012 04/05/2012 ACTAF 12 

8 CURSO DE MECANIZACION AGRICOLA 
INTEGRAL  

Agricultura villa san José de 
los lagos de 
Mayajigua 

05/14/2012 05/19/2012 ANEMIA Y MINAG 39 

9 TALLER DE FRUTALES  Agricultura CIEGO DE 
AVILA 

04/22/2012 04/25/2012 MINAG 26 

10 TALLER DE CONVENCIONES 
AGRICOLAS 

Agricultura   10/16/2012 10/19/2012   13 
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11 CURSO DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 
RIEGO 

Agricultura villa san José de 
los lagos de 
mayajigua 

03/19/2012 03/24/2012 MINAG 30 

12 TALLER NACIONAL SOBRE 
TRANSICION DE LA AGRICULTURA 
SUBURBANA Y MANEJO DE 
ORGANISMOS NOCIVOS 

Agricultura HOTEL CIEGO 
DE AVILA 

02/17/2013 02/23/2013 FAO -PNUD-MINAG 14 

13 TALLER DE LECCIONES APRENDIDAS 
EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA 
MAQUINARIA EN EL CULTIVO DE 
ARROZ 

Agricultura HOTEL 
ACUAZUL 

04/02/2013 04/04/2013 FAO-MINAG 36 

14 CURSO : FORMACION DE 
CAPACIDADES PARA LA GESTION DE 
DESARROLLO LOCAL EN LOS 
ESCENARIOS DEL MUNICIPIO 
YAGUAJAY 

Desarrollo local ICA 01/23/2011 02/01/2011 ICA,ONP,UNIVERSIDAD 
Y OTRAS 
INSTITUCIONES 
CIENTIFICAS 

41 

15 CURSO : FORMACION DE 
CAPACIDADES PARA LA GESTION DE 
DESARROLLO LOCAL EN LOS 
ESCENARIOS DEL MUNICIPIO LA 
PALMA 

Desarrollo local ICA 02/20/2011 03/01/2011 ICA,ONP,UNIVERSIDAD 
Y OTRAS 
INSTITUCIONES 
CIENTIFICAS 

36 

16 CURSO : FORMACION DE 
CAPACIDADES PARA LA GESTION DE 
DESARROLLO LOCAL EN LOS 
ESCENARIOS DEL MUNICIPIO MARTI 

Desarrollo local ICA 03/13/2011 03/22/2011 ICA,ONP,UNIVERSIDAD 
Y OTRAS 
INSTITUCIONES 
CIENTIFICAS 

27 

17 CURSO : FORMACION DE 
CAPACIDADES PARA LA GESTION DE 
DESARROLLO LOCAL EN LOS 
ESCENARIOS DEL MUNICIPIO RIO 
CAUTO 

Desarrollo local ICA 04/05/2011 04/14/2011 ICA,ONP,UNIVERSIDAD 
Y OTRAS 
INSTITUCIONES 
CIENTIFICAS 

36 
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18 CURSO : FORMACION DE 
CAPACIDADES PARA LA GESTION DE 
DESARROLLO LOCAL EN LOS 
ESCENARIOS DEL MUNICIPIO EL 
SALVADOR 

Desarrollo local ICA 06/22/2011 07/01/2011 ICA,ONP,UNIVERSIDAD 
Y OTRAS 
INSTITUCIONES 
CIENTIFICAS 

37 

19 CURSO 2DO MODULO: FORMACION DE 
CAPACIDADES PARA LA GESTION DE 
DESARROLLO LOCAL EN LOS 
ESCENARIOS DEL MUNICIPIO 
YAGUAJAY 

Desarrollo local ICA 02/26/2012 03/03/2011 ICA,ONP,UNIVERSIDAD 
Y OTRAS 
INSTITUCIONES 
CIENTIFICAS 

23 

20 CURSO 2DO MODULO: FORMACION DE 
CAPACIDADES PARA LA GESTION DE 
DESARROLLO LOCAL EN LOS 
ESCENARIOS DEL MUNICIPIO LA 
PALMA 

Desarrollo local ICA 03/26/2012 04/01/2011 ICA,ONP,UNIVERSIDAD 
Y OTRAS 
INSTITUCIONES 
CIENTIFICAS 

18 

21 CURSO 2DO MODULO: FORMACION DE 
CAPACIDADES PARA LA GESTION DE 
DESARROLLO LOCAL EN LOS 
ESCENARIOS DEL MUNICIPIO MARTI 

Desarrollo local ICA 04/22/2012 04/28/2012 ICA,ONP,UNIVERSIDAD 
Y OTRAS 
INSTITUCIONES 
CIENTIFICAS 

17 

22 CURSO 2DO MODULO: FORMACION DE 
CAPACIDADES PARA LA GESTION DE 
DESARROLLO LOCAL EN LOS 
ESCENARIOS DEL MUNICIPIO EL 
SALVADOR 

Desarrollo local ICA 05/26/2012 06/02/2012 ICA,ONP,UNIVERSIDAD 
Y OTRAS 
INSTITUCIONES 
CIENTIFICAS 

29 

23 1ER ENCUENTRO DE INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS PARA DESARROLLO 
LOCAL  

Desarrollo local LA PALMA 06/08/2012 06/08/2012 MINCEX ,ANEMIA , 
PALMA 

170 

24 CURSO 2DO MODULO: FORMACION DE 
CAPACIDADES PARA LA GESTION DE 
DESARROLLO LOCAL EN LOS 
ESCENARIOS DEL MUNICIPIO RIO 
CAUTO 

Desarrollo local ICA 06/24/2012 06/30/2012 ICA,ONP,UNIVERSIDAD 
Y OTRAS 
INSTITUCIONES 
CIENTIFICAS 

43 
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25 TALLER HACIA UNA VISION SOCIO-
ECONOMICA INTEGRADA DE 
DESARROLLO LOCAL  

Desarrollo local HOTEL 
ACUARIO 

12/18/2012 12/21/2012   25 

26 TALLER DE EXTENSIONISMO EN EL 
MUNICIPIO DE MARTI  

Desarrollo local HOTEL 
SOTAVENTO 

10/01/2012 12/04/2012 ICA 10 

27 IV CONGRESO CUBANO DE 
DESARROLLO LOCAL , GRANMA 

Desarrollo local SIERRA 
MAESTRA 

03/05/2013 03/09/2013 UNIVERSIDAD DE 
GRANMA 

11 

28 Taller para el inicio de los diagnósticos en 
La Palma. Presentación de la metodología 
para los diagnósticos sobre tradiciones 
culturales y la situación de las industrias 
creativas. 

Diagnósticos 
de Tradiciones 
Culturales 

La Palma, Pinar 
del Río 

07/13/2010 07/13/2010 Coordinadores 
municipales de proyecto 

20 

29 Taller para el inicio de los diagnósticos en 
Martí. Presentación de la metodología para 
los diagnósticos sobre tradiciones 
culturales y la situación de las industrias 
creativas. 

Diagnósticos 
de Tradiciones 
Culturales 

Martí, Matanzas 07/15/2010 07/15/2010 Coordinadores 
municipales de proyecto 

32 

30 Taller para el completamiento de los 
diagnósticos en Yaguajay. Presentación de 
la metodología para los diagnósticos sobre 
tradiciones culturales y la situación de las 
industrias creativas. 

Diagnósticos 
de Tradiciones 
Culturales 

Yaguajay, Sancti 
Spíritus 

09/01/2010 09/02/2010 Coordinadores 
municipales de proyecto 

25 

31 Taller para el completamiento de los 
diagnósticos en Río Cauto. Presentación 
de la metodología para los diagnósticos 
sobre tradiciones culturales y la situación 
de las industrias creativas. 

Diagnósticos 
de Tradiciones 
Culturales 

Río Cauto, 
Granma 

09/14/2010 09/14/2010 Coordinadores 
municipales de proyecto 

15 

32 Taller para el completamiento de los 
diagnósticos en El Salvador. Presentación 
de la metodología para los diagnósticos 
sobre tradiciones culturales y la situación 
de las industrias creativas. 

Diagnósticos 
de Tradiciones 
Culturales 

El Salvador, 
Guantánamo 

09/15/2010 09/15/2010 Coordinadores 
municipales de proyecto 

17 

33 Encuentro metodológico sobre 
diagnósticos y proyectos productivos de La 
Palma. 

Diagnósticos 
de Tradiciones 
Culturales 

La Palma, Pinar 
del Río 

11/30/2010 11/30/2010 Coordinadores 
municipales de proyecto 

3 
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34 Encuentro metodológico sobre 
diagnósticos y proyectos productivos de 
Martí. 

Diagnósticos 
de Tradiciones 
Culturales 

Martí, Matanzas 12/02/2010 12/02/2010 Coordinadores 
municipales de proyecto 

4 

35 Encuentro metodológico sobre 
diagnósticos y proyectos productivos de 
Yaguajay. 

Diagnósticos 
de Tradiciones 
Culturales 

Yaguajay, Sancti 
Spíritus 

01/12/2011 01/12/2011 Coordinadores 
municipales de proyecto 

4 

36 Encuentro metodológico sobre 
diagnósticos y proyectos productivos de 
Río Cauto. 

Diagnósticos 
de Tradiciones 
Culturales 

Río Cauto, 
Granma 

01/25/2011 01/25/2011 Coordinadores 
municipales de proyecto 

14 

37 Encuentro metodológico sobre 
diagnósticos y proyectos productivos de El 
Salvador. 

Diagnósticos 
de Tradiciones 
Culturales 

El Salvador, 
Guantánamo 

01/26/2011 01/26/2011 Coordinadores 
municipales de proyecto 

7 

38 Temas: “Metodología para los estudios de 
determinación de necesidades de 
formación en Cuba”. 
Principios para la elaboración de una 
estrategia. La elaboración de la estrategia 
de capacitación. 
estrategia para la 
formación discutidas 

Educación y 
Formación 

Hotel Costa Sol 
La Habana 

15 de julio 
de 2010 

16 de julio de 
2010 

MINED y MES 20 

39 Tema: La gestión para el desarrollo local y 
la toma de decisiones 
Tema: Sistemas de formación y 
capacitación en el territorio 
Tema: Orientación Profesional para las 
carreras de perfil agropecuario 
Tema: Producción agropecuaria en las 
condiciones locales 
Tema: El enfoque de género en el 
desarrollo local 
Tema: Calidad de los procesos en la 
agroindustria local. 
Tema: Metodología para la evaluación de 
impacto en el desarrollo local.  

Educación y 
Formación 

Instituto de 
Ciencia Animal 

25 de 
octubre de 
2010 

29 de octubre 
de 2010 

MINED MES 53 

40 Tema: La elaboración de proyectos y su 
gestión 

Educación y 
Formación 

Hotel Obelisco 1 de 
noviembre 
de 2010 

2 de 
noviembre de 
2010 

MINED y MES 20 
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41 Temas: El cultivo del frijol común. 
Generalidades y manejo. 
El cultivo del arroz. Generalidades y 
manejo. 
El cultivo del maíz. Generalidades y 
manejo. 
El cultivo del plátano. Generalidades y 
manejo 
La producción de semilla de plátano por 
métodos biotecnológicos.. 
El cultivo de la yuca. Generalidades y 
manejo. 
La producción de semilla de yuca por 
métodos biotecnológicos. 
Fitotecnia y manejo del tomate. 

Educación y 
Formación 

Instituto 
Politécnico 
Villena 
Revolución 

26 de junio 
de 2011 

1 de julio de 
2011 

MINED  36 

42 Diferentes tipos de suelos. Conservación 
de los suelos. 
Tipos de suelos por regiones Manejo para 
los diferentes tipos de suelos 
Influencia del medio ambiente en la 
conservación de los suelos 
Suelos para el  Jardín de Variedades de 
Viandas Tropicales. 

Educación y 
Formación 

Instituto 
Politécnico 
Villena 
Revolución 

11 de 
septiembre 
de 2011 

16 de 
septiembre 
de 2011 

MINED 36 

43 Temática: La educación para el desarrollo 
sostenible, cambio climático Prevención de 
desastres, y género. Teoría y práctica para 
las instituciones educativas en Cuba. 

Educación y 
Formación 

Instituto 
Politécnico 
Villena 
Revolución 

24 de 
octubre de 
2011 

26 de octubre 
de 2011 

MINED 36 

44 Temas: Salud animal, pastos de áreas y 
forrajes conservación de excedentes. 
Atención cultural a cultivos en semilla 
Sistemas de riego y manejo de riego por 
aspersión 
Manejo de cultivos integrados, rotación y 
plagas. 

Educación y 
Formación 

Instituto 
Politécnico 
Villena 
Revolución 

27 de 
octubre de 
2011 

30 de octubre 
de 2011 

MINED 36 
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45 Temas: Crianza artificial del ternero 
Ordeño mecanizado y control de la 
mastitis. Control de la reproducción. 

Educación y 
Formación 

        36 

46  
 Base alimentaria y su manejo. 
Disponibilidad de concentrados  
Manejo Sostenible de Tierras 
La producción bovina y su tratamiento en 
los Politécnicos.  
La horticultura en Cuba; proyecciones y 
soberanía alimentaria. 
Gestión económica. 
Injertos en especies ornamentales y 
frutales. 

Educación y 
Formación 

Instituto 
Politécnico 
Villena 
Revolución 

28 de enero 
de 2013 

1 de febrero 
de 2013 

MINED 36 

47 Taller: diseño, seguimiento y evaluación de 
proyectos con perspectiva de género. 

Género hotel bella 
habana 

05/23/2011 05/25/2011 CEM Y PNUD 17 

48 ENCUENTROS LOCALES PARA 
FAVORECER LA IGUALDAD DE 
GENERO Y EL EMPODERAMIENTO DE 
LA MUJER  

Género GOBIERNO 
MUNICIPAL DE 
LA PALMA 

06/10/2011 06/11/2011 FMC 71 

49 VISITA PARA IDENTIFICAR LAS 
NECESIDADES Y POTENCIALIDADES 
DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE 
MARTI 

Género HOTEL VILLA 
TORTUGA 

07/13/2011 07/15/2011 FMC 55 

50 VISITA PARA IDENTIFICAR LAS 
NECESIDADES Y POTENCIALIDADES 
DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE 
YAGUAJAY 

Género villa san jose de 
los lagos de 
mayajigua 

08/10/2011 08/12/2011 FMC 25 

51 ENCUENTRO LOCAL PARA 
FAVORECER LA IGUALDAD DE 
GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE LA 
MUJER. 

Género HOTEL 
GUANTANAMO 

09/13/2011 09/14/2011 FMC 25 

52 TALLER PARA FINALIZAR LA 
PROGRAMACION DE LOS 
RESULTADOS /ACTIVIDADES 
RELATIVAS A IGUALDAD DE GENERO . 

Género hotel bella 
habana 

12/07/2011 12/08/2011 FMC Y AGENCIAS 16 
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53 ENCUENTRO LOCAL PARA 
FAVORECER LA IGUALDAD DE 
GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE LA 
MUJER. 

Género HOTEL SIERRA 
MAESTRA 

01/17/2012 01/18/2012 FMC 20 

54 CURSO : FORMACIÓN DE 
CAPACIDADES PARA MUJERES 
NUEVAS USUFRUCTUARIAS DE LOS 5 
MUNICIPIOS 

Género ICA 04/02/2012 04/07/2012 ICA , UNIVERSIDAD , 
FMC Y OTRAS 
INSTITUCIONES 

40 

55 DIPLOMADO ´´APOYO A LAS NUEVAS 
INCIATIVAS DE DESCENTRALIZACION Y 
ESTIMULO PRODUCTIVO EN CUBA´´ 

Gestión del PC ICA 10/25/2010 10/29/2010 MEP ,ICA 45 

56 TALLER DE DISEÑO DEL `PLAN DE 
TRABAJO DE AÑO 2 PARA EL 
PROGRAMA 

Gestión del PC ICA 11/03/2010 11/04/2010   70 

57 TALLER DE PLANIFICACION DEL AÑO 3 Gestión del PC hotel bella 
habana 

12/05/2011 12/06/2011 ANEMIA Y AGENCIAS 60 

58 TALLER DE SISTEMATIZACION DE 
EXPERIENCIAS DE ARTICULACION DE 
ACTORES ESTATALES Y NO 
ESTATALES EN   EL SALVADOR 

Gestión del PC HOTELES 
SIERRA 
MAESTRA Y 
GUANTANAMO  

06/05/2012 06/08/2012 ICA 35 

59 TALLER DE SISTEMATIZACION DE 
EXPERIENCIAS DE ARTICULACION DE 
ACTORES ESTATALES Y NO 
ESTATALES EN YAGUAJAY 

Gestión del PC villa san jose de 
los lagos de 
mayajigua 

06/11/2012 06/13/2012 ICA 35 

60 TALLER DE SISTEMATIZACION DE 
EXPERIENCIAS DE ARTICULACION DE 
ACTORES ESTATALES Y NO 
ESTATALES EN MARTI 

Gestión del PC HOTEL 
VARAZAUL 

06/20/2012 06/22/2012 ICA 35 

61 TALLER DE SISTEMATIZACION DE 
EXPERIENCIAS DE ARTICULACION DE 
ACTORES ESTATALES Y NO 
ESTATALES EN LA PALMA 

Gestión del PC LA ERMITA 06/18/2012 06/19/2012 ICA 35 
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62 REUNION DE TRABAJO CON 
AUTORIDADES LOCALES DEL 
PROGRAMA CONJUNTO 
DECENTRALIZACION  

Gestión del PC SALONES DE 
PROTOCOLO Y 
EL MINCEX 

12/10/2012 12/11/2012 MINCEX   30 

63 TALLER DE SISTEMATIZACION  Gestión del PC BELLA HABANA 01/28/2013 01/31/2013 ICA 48 

64 TALLER MUNICIPAL POR EFECTO EN 
EL MUNICIPIO EL SALVADOR 

Gestión del PC LAS AMERICAS 04/11/2013 04/11/2013 MINCEX Y PNUD 52 

65 TALLER MUNICIPAL POR EFECTO EN 
EL MUNICIPIO RIO CAUTO 

Gestión del PC ROYALTON 04/12/2013 04/12/2013 MINCEX Y PNUD 27 

66 TALLER MUNICIPAL POR EFECTO EN 
EL MUNICIPIO YAGUAJAY 

Gestión del PC villa san José de 
los lagos de 
mayajigua 

04/17/2013 04/17/2013 MINCEX Y PNUD 15 

67 TALLER DE LECCIONES APRENDIDAS  Gestión del PC villa san José de 
los lagos de 
mayajigua 

05/01/2013 05/04/2013 PNUD-FAO-UNESCO-
MINCEX 

85 

68 Curso de Planificación y Gestión del 
Gobierno Participativa  

Planificación y 
Gestión del 
Gobierno 

Villa 
Panamericana 

10/04/2010 10/09/2010 PALMA 44 

69 CURSO: PLANES DE NEGOCIOS PARA 
PRODUCTORES ÉLITES. 

Planificación y 
Gestión del 
Gobierno 

Villa 
Panamericana 

09/13/2010 09/17/2010 ICA 13 

70 TALLER DE PLANIFICACION Planificación y 
Gestión del 
Gobierno 

HOTEL 
TULIPAN  

04/27/2011 04/29/2011 minag y agencia líder 50 

71 TALLER SOBRE ENFOQUE 
MOTODOLOGICO Y HERRAMIENTAS 
PARA EL DIAGNOSTICO EN LOS 
MUNICIPIOS. 

Planificación y 
Gestión del 
Gobierno 

hotel bella 
habana 

05/25/2011 05/27/2011 CIERIC E INIE 35 

72 TALLER : PLANES DE NEGOCIOS  Planificación y 
Gestión del 
Gobierno 

villa san José de 
los lagos de 
mayajigua 

08/29/2011 09/02/2011 INIE 45 

73 TALLER DE DEVOLUCION DE LOS 
PROCESOS DE DIAGNOSTICOS DE LOS 
MUNICIPIOS DEL PROGRAMA. 

Planificación y 
Gestión del 
Gobierno 

hotel bella 
habana 

01/23/2012 01/24/2012 INIE 45 
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74 TALLER PARA LA FORMULACION DE 
PROYECTOS IDML 

Planificación y 
Gestión del 
Gobierno 

hotel bella 
habana 

01/25/2012 01/27/2012 INIE 40 

75 TALLER DE SOCIALIZACION DE LAS 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO  

Planificación y 
Gestión del 
Gobierno 

HOTEL TRITON 08/17/2012 07/18/2012 INIE 40 

76 TALLER DE INTERCAMBIO DE 
INICITIVAS MUNICIPALES 

Planificación y 
Gestión del 
Gobierno 

HOTEL 
MASCOTTE , 
REMEDIOS 

11/05/2012 11/08/2012 INIE 16 

77 Taller "Por un Producto Mejor" para La 
Palma sobre nuevas propuestas de diseño 
a partir de fibras naturales. 

Por un 
producto Mejor 

La Palma, Pinar 
del Río 

04/18/2011 04/22/2011 Coordinadores 
municipales de proyecto 

20 

78 Taller "Por un Producto Mejor" para Río 
Cauto y El Salvador sobre nuevas 
propuestas de diseño a partir de fibras 
naturales. 

Por un 
producto Mejor 

Río Cauto, 
Granma 

06/20/2011 06/24/2011 Coordinadores 
municipales de proyecto 

32 

79 Taller "Por un Producto Mejor" en el Jardín 
Botánico Nacional sobre plantas 
empleadas en la artesanía, especies 
vulnerables y tintes naturales. Nuevos 
diseños. Participación de La Palma, Martí, 
Yaguajay, Río Cauto y El Salvador. 

Por un 
producto Mejor 

La Habana 08/22/2011 08/26/2011 Coordinadores 
municipales de proyecto 

24 

80 Taller "Por un Producto Mejor" para 
Yaguajay sobre nuevas propuestas de 
diseño a partir de fibras naturales. 

Por un 
producto Mejor 

Yaguajay, Sancti 
Spíritus 

10/11/2011 10/15/2011 Coordinadores 
municipales de proyecto 

25 

81 Taller "Por un Producto Mejor" sobre 
nuevos prototipos y propuestas para mayor 
calidad y eficiencia de las producciones 
artesanales de Yaguajay. Participación de 
La Palma, Yaguajay, Río Cauto y El 
Salvador. 

Por un 
producto Mejor 

Yaguajay, Sancti 
Spíritus 

12/03/2012 12/08/2012 Coordinadores 
municipales de proyecto 

28 
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82 Taller "Por un Producto Mejor" en el Jardín 
Botánico Nacional sobre la preparación de 
tintes naturales y su aplicación en fibras 
vegetales. Participación de La Palma, 
Yaguajay, Río Cauto y El Salvador. 

Por un 
producto Mejor 

La Habana 01/29/2013 02/01/2013 Coordinadores 
municipales de proyecto 

25 

83 Taller "Por un Producto Mejor" sobre 
nuevos prototipos y propuestas para mayor 
calidad y eficiencia de las producciones 
artesanales de El Salvador. Participación 
de Yaguajay, Río Cauto y El Salvador. 

Por un 
producto Mejor 

Hotel 
Guantánamo, 
Guantánamo 

04/08/2013 04/11/2013 Coordinadores 
municipales de proyecto 

28 

84 Taller "Por un Producto Mejor" sobre 
nuevos prototipos y propuestas para mayor 
calidad y eficiencia de las producciones 
artesanales de Río Cauto. Participación de 
Yaguajay, Río Cauto y El Salvador. 

Por un 
producto Mejor 

Hotel Sierra 
Maestra, 
Granma. 

04/23/2013 04/26/2013 Coordinadores 
municipales de proyecto 

37 
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Anexo 4.  

 
 

Marco de Seguimiento y Evaluación  PC "Apoyo a las nuevas iniciativas de descentralización y estímulo productivo en Cuba" – Julio 2013 
 

Resultados 
previstos 

Indicadores Municipio Linea de base 
(situación al inicio  
del PC) 

Meta a lograr con el PC   Método de 
recolecció
n de datos 

Agencia  e 
inst. nac 
responsables 
de la 
medición 

Riesgos  e 
hipótesis 

A1 A2 A3  A4-Extensión (Resultado 
acumulado desde que se 
inició el PC hasta 28 de Junio 
2013) 

Efecto directo 1: "Desarrollados los servicios técnicos prestados por el gobierno municipal y su capacidad de gestión en función de incorporar al sector privado en el desarrollo integrador del municipio."  

1.1 Apoyada 
la  elaboración 
de la 
estrategia de 
desarrollo del 
municipio con 
la 
participación 
del sector 
privado.  

Número de 
municipios con 
estrategia propia 
de desarrollo 
formulada y en 
uso para el 
desarrollo 
económico.  

La Palma Estrategia en 
formulación final. 

Capacitados los 
actores claves  y 
formulada la 
estrategia. 

Actualizada la 
estrategia 

Estrategia actualizada y 
en uso para el desarrollo 
económico local (DEL) 

Formulada y actualizada la 
estrategia de desarrollo del 
municipio,  en uso para el 
desarrollo económico local, 
Implementados proyectos que 
responden a las líneas 
estratégicas identificadas 
(algunos financiados por el PC)/ 
La estrategia apoyada por el PC 
ha facilitado la inserción del 
municipio en el Plan de 
Desarrollo Integral, nueva 
iniciativa del país para promover 
el desarrollo local. Actualizada 
la estrategia del 2013 

Revisión de 
documentos y 
visitas al 
terreno 

PNUD-MEP-
FMC 

Supuestos:- Las 
autoridades 
municipales 
elaboran durante 
el primer año los 
diagnósticos de 
las oportunidades 
y necesidades del 
municipio, 
teniendo en 
cuenta las 
brechas de género                                                                                                      
- Las cooperativas 
y productores 
individuales 
participan 
activamente en la 
elaboración del 
diagnóstico 
 
Riesgos:- Las 
autoridades 
municipales no 
involucran a todos 
los actores 
necesarios 
(incluido el sector 
privado) en la 
elaboración de la 
estrategia 

Martí Estrategia en 
formulación 

Culminada la 
estrategia 

Formulada y actualizada la 
estrategia de desarrollo del 
municipio. Implementados 
proyectos que responden a las 
líneas estratégicas identificadas 
(algunos financiados por el PC)/ 
La estrategia apoyada por el PC 
ha facilitado la inserción del 
municipio en el Plan de 
Desarrollo Integral, nueva 
iniciativa del país para promover 
el desarrollo local. En estos 
momentos se prepara el PDI 
para presentarlo en julio al 
consejo de ministro 
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Yaguajay Estrategia en 
formulación final. 

Actualizada la 
estrategia 

Formulada y actualizada la 
estrategia de desarrollo del 
municipio. Implementados 
proyectos que responden a las 
líneas estratégicas identificadas 
(algunos financiados por el PC)/ 
La estrategia apoyada por el PC 
ha facilitado la inserción del 
municipio en el Plan de 
Desarrollo Integral, nueva 
iniciativa del país para promover 
el desarrollo local. Se comenzó 
a partir de los conocimientos 
alcanzado por el PC y la 
experiencia del Municipio en la 
Elaboración del PDI 

Río Cauto Estrategia con 
formulación en etapa 
inicial. 

Culminada la 
estrategia 

Formulada y actualizada la 
estrategia de desarrollo del 
municipio, con la 
participación del sector 
privado. Implementados 
proyectos que responden a las 
líneas estratégicas identificadas 
(algunos financiados por el PC)/ 
La estrategia apoyada por el PC 
ha facilitado la inserción del 
municipio en el Plan de 
Desarrollo Integral, nueva 
iniciativa del país para promover 
el desarrollo local.  

El 
Salvador  

Estrategia en 
formulación final. 

Actualizada la 
estrategia 

Formulada y actualizada la 
estrategia de desarrollo del 
municipio. Implementados 
proyectos que responden a las 
líneas estratégicas identificadas 
(algunos financiados por el PC)/ 
La estrategia apoyada por el PC 
ha facilitado la inserción del 
municipio en el Plan de 
Desarrollo Integral, nueva 
iniciativa del país para promover 
el desarrollo local.  

Total  3 municipios en 
fase final de 
formulación de sus 
estrategias y 2 en 
fase inicial. 

Principales actores 
capacitados y 
formuladas las 
estrategias en tres 
municipios. 

Formuladas las 
estrategias en los 5 
municipios, con un 
adecuado enfoque de 
género. 

5 municipios con 
estrategias 
actualizadas y en uso 
para el desarrollo 
económico local (DEL) 

5 municipios con estrategias 
formuladas y actualizadas 
participativamente y en uso 
para el desarrollo local/ La 
estrategia apoyada por el PC ha 
facilitado la consideración de los 
5 municipios en el Plan de 
Desarrollo Integral, nueva 
iniciativa experimental del país 
para promover el desarrollo 
local en municipios 
seleccionados.   
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Nivel de 
incorporación del 
sector privado en 
la estrategia de 
desarrollo del 
municipio (nulo, 
insuficiente, 
suficiente, 
óptimo) 

La Palma nulo-insuficiente suficiente suficiente suficiente-óptimo Suficiente- óptimo/ Se 
continúa trabajando con el 
100% del sector  privado en la 
actualización de la estrategia. 

informes de 
expertos 

Martí nulo-insuficiente insuficiente suficiente suficiente-óptimo Suficiente  

Yaguajay nulo-insuficiente suficiente suficiente suficiente-óptimo Suficiente-óptimo/   
Incorporado el  89% de las 
unidades productivas del sector 
cooperativo en la estrategia de 
desarrollo del municipio (8 CPA, 
13 CCSF, 11  UBPC) 

Río Cauto nulo-insuficiente insuficiente suficiente suficiente-óptimo Suficiente - óptimo/ 
Incorporado el sector 
cooperativo en los diagnósticos 
desarrollados a nivel de 
Consejos Populares y en los 
proyectos diseñados para 
implementar la estrategia del 
desarrollo del municipio. El 
sector cooperativo en las 
diferentes comunidades, por 
medio de las asambleas 
campesinas, de los presidentes 
de las cooperativas y los de los 
consejos populares exponen las 
diferentes necesidades, 
barreras y potencialidades que 
favorecen u obstruyen el 
desarrollo económico del 
municipio, por otro lado 
muestran la voluntad de aportar 
y ser tomados en cuenta a la 
hora de ejecutar programas a 
partir de proyectos de 
colaboración y las IMDL, 
aportando y contribuyendo con 
el aumento de sus 
producciones. Además están 
representando en los diferentes 
diagnósticos desarrollados en 
las comunidades que tributan a 
la estrategia del desarrollo del 
municipio. Esta información se 
recopila en encuesta aplicada a 
los representantes de la ANAP y 
de las CCSF y las UBPC. 
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El 
Salvador  

nulo-insuficiente suficiente suficiente suficiente-óptimo Suficiente- óptimo/ 
Incorporado el 100% de las 
CCS, 2 de las 11 UBPC en la 
estrategia de desarrollo del 
municipio/ El Grupo de 
Desarrollo Local apoya en la 
elaboración del Plan de 
Desarrollo y 
autoabastecimiento, asesoría a 
productores, diseño de fincas,   
de cada cooperativa 

Total  5 municipios con 
escasa inclusión 
del sector privado 
en sus estrategias 
de desarrollo 

Iniciada la inclusión 
del sector privado en 
tres municipios. 

Incluido el sector 
privado en las 
estrategias de los 5 
municipios. 

Incluido el sector 
privado en las 
estrategias de los 5 
municipios. 

Incluido el sector privado en 
las estrategias de los 5 
municipios 

1.2. 
Desarrollados 
los servicios 
técnicos 
ofrecidos por 
el gobierno 
municipal en 
función del 
desarrollo del 
sector privado. 

Número y tipos 
de servicios 
técnicos 
fortalecidos  por 
el Programa 
Conjunto para ser 
utilizados por el 
sector privado 

La Palma 0 Identificados los 
servicios que deben 
ser fortalecidos. 

Iniciado el 
fortalecimiento de 7 
servicios   

Culminado el 
fortalecimiento de 7 
servicios 

Fortalecidos 12 servicios (IPA, 
CUM, Escuela de Oficios, Grupo 
de Arroz- MINAG, Brigada de 
Servicios Mecanizados, Control 
de la masa ganadera, 
Fitosanitarios, Ganado Menor, 
Comercialización de Ganado 
Mayor, Laboratorio de la leche, 
Porcino, Veterinaria).  

informes 
semestrales 

PNUD-MEP Supuestos:- Las 
entidades 
municipales 
proveedoras de 
servicios técnicos 
incorporan en su 
objeto social el 
servicio al sector 
privado - Los 
recursos 
necesarios para 
ampliar las 
capacidades 
técnicas y 
materiales de las 
entidades 
municipales 
proveedoras de 
servicios pueden 
ser entregados 
dentro del período 
planificado  -Los 
gobiernos 
municipales 
disponen de 
suficientes 
capacidades 
locales de 
gestionar servicios 
públicos 
 
Riesgos: - Falta 
efectividad en el 
mecanismo para 
la implementación 
de la articulación 
público-privado de 
los servicios 

Martí 0 Identificados los 
servicios que deben 
ser fortalecidos y/o 
creados 

Iniciada la creación de 
1 nuevo servicio y el 
fortalecimiento de 2 

Culminada la creación de 
1 nuevo servicio y el  
fortalecimiento de 2 

Fortalecidos 4 servicios (IPA, 
CUM, Dirección Municipal de 
Economía y Planificación, 
Empresa Agropecuaria Frank 
País) y creado 1 servicio 
(Brigada de Servicios 
Mecanizados) 

Yaguajay 0 Iniciada la creación de 
1 nuevo servicio y el  
fortalecimiento de otro. 

Culminada la creación de 
1 nuevo servicio y el  
fortalecimiento de otro 

Fortalecidos 3 servicios (IPA, 
Oficina Proyecto con la 
Dirección Municipal de 
Economía y Planificación, 
Dirección Municipal de 
Finanzas y Precios), Emp 
Agrop Obdulio Morales  y 
creado 1 (Unidad de Servicios 
Mecanizados)/ Este nuevo 
servicio ha ofrecido servicios a 
las cooperativas cosechando 
2376.5 toneladas de maíz y 
arroz, roturando 1170 hectáreas 
condicionales y efectuando tiro 
de materiales por 270 toneladas 
y reparado más de 35 
kilómetros de caminos.  
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Río Cauto 4 servicios 
fortalecidos por el 
gobierno municipal: 
Veterinaria, Sanidad 
Vegetal, 
Universidad, 
Agricultura Urbana y 
Suburbana. 

Iniciada la creación de 
1 nuevo servicio y el  
fortalecimiento de otro. 

Culminada la creación de 
1 nuevo servicio y el  
fortalecimiento de otro 

Fortalecidos  8 servicios (IPA, 
CUM, Delegación de la 
agricultura, Instituto Municipal 
de Medicina Veterinaria, Tienda 
del Horticultor, Estación 
Experimental del Arroz, acopio, 
punto de venta) y creado 1 
servicio (la Brigada de 
Servicios Mecanizados). 

técnicos 

El 
Salvador  

2 servicios 
fortalecidos por el 
gobierno municipal: 
Veterinaria, Sanidad 
Vegetal 

Iniciada la creación de 
1 nuevo servicio y el  
fortalecimiento de otro. 

Culminada la creación de 
1 nuevo servicio y el  
fortalecimiento de otro 

Fortalecidos 7  servicios (IPA, 
Semillas, Oficina Municipal de 
Economía y Planificación, 
Veterinaria  , adquirido los 
tractores y carretas para la   
comercialización, Rehabilitada, 
equipada y en funcionamiento la 
brigada mecanizada que ha 
preparado 2 416 hectárea de 
tierra, de ellas 201 hace más de 
10 años que no se preparaban.  
Activado el taller de maquinaria 
de la Empresa Agropecuaria El 
Salvador que prestará servicios 
a los productores. 
Creado y en funcionamiento el 
Observatorio Social Económico 
Ambiental, como herramienta de 
trabajo para la toma de 
decisiones del  Gobierno). 

Total  Tres municipios sin 
servicios 
fortalecidos. Dos 
con algunos 
servicios ya 
apoyados por el 
gobierno municipal 

Identificados los 
servicios que deben 
ser fortalecidos en 
los cinco municipios. 

Iniciada la creación 
de 3 nuevos servicios 
y el fortalecimiento 
de 14 servicios. 

Fortalecidos más de 10 
servicios 

Creados y Fortalecidos 35 
servicios en los 5 municipios. 

Nivel de 
satisfacción de 
beneficiarios del 
sector privado 
con los servicios 
técnicos 
ofrecidos por el 
gobierno 
municipal (baja, 
media, alta) (% 
para cada 
categoría) 

La Palma bajo bajo Media Media/Alta Media/Alta aplicación de 
encuesta 
locales una vez 
al año 

gobiernos 
locales - 
PNUD 

Martí bajo bajo Media Media/Alta Media/Alta 

Yaguajay bajo bajo Media Media/Alta Media/Alta 

Río Cauto bajo -media 
(66% de los 
beneficiarios con 
satisfacción media)  

bajo-media Media Media/Alta Media/Alta 
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El 
Salvador  

bajo -media 
(45% de los 
beneficiarios con 
satisfacción media)  

bajo-media Media Media/Alta  81% con satisfacción Media-
Alta 

Total  bajo-media bajo-media Media Media-alta Media-alta 

1.3 Vinculada 
la formación 
técnica a las 
prioridades y 
principales 
actividades  
económicas 
del municipio.  

# de Diagnósticos 
realizados sobre 
las necesidades 
de formación 
técnica a nivel 
municipal 

La Palma no existencia de 
diagnóstico y 
estrategia municipal 
sobre las 
necesidades de 
formación técnica  0 
diagnóstico 0 
estrategia 

1 diagnóstico, 1 
estrategia 

1 diagnóstico, 1 
estrategia(actualizados 
el diagnóstico y la 
estrategia municipal de 
formación y 
capacitación) 

1 diagnóstico y 1 
estrategia 
actualizados(Capacitado
s los docentes de los 
IPA, CUM y  Enseñanza 
Técnica)  

Formulado y actualizado  el 
diagnóstico y la estrategia de 
formación y capacitación, 
además se ha participado por el 
PC en cursos de preparación 
para profesores los cuales se 
han replicado en las 
preparaciones metodológicas en 
el municipio y en los cursos 
organizados a nivel de 
municipio. Se trabaja en la 
revisión y actualización del 
2013.Incorporada a la estrategia 
de capacitación otras 
instituciones no beneficiadas 
con el PC. 

Encuestas y 
entrevistas 
anuales a los 
estudiantes en 
formación, 
autoridades de 
los centros 
docentes y a 
las entidades 
empleadoras al 
finalizar cada 
curso 
académico en 
los tres años 
del proyecto. 

UNESCO-
MINED 

Supuestos: - 
Dentro del sector 
privado de cada 
municipio se 
mejoran las 
condiciones 
laborales y se 
crean incentivos 
de empleo en las 
actividades 
económicas del 
sector privado 
priorizadas en la 
estrategia de 
desarrollo 
municipal   - Los 
planes 
educacionales 
municipales se 
adecuan a las 
estrategias 
municipales de 
desarrollo, de 
acuerdo con los 
resultados del 
diagnóstico de 
capacidades de 
formación técnica 
de cada 
municipioRiesgos:
- Falta de 
motivación para la 
formación en 
técnicas 
agropecuarias 

Martí no existencia de 
diagnóstico y 
estrategia municipal 
sobre las 
necesidades de 
formación técnica  0 
diagnóstico 0 
estrategia 

1 diagnóstico, 1 
estrategia 

1 diagnóstico, 1 
estrategia 
(actualizados el 
diagnóstico y la 
estrategia municipal de 
formación y 
capacitación) 

1 diagnóstico y 1 
estrategia actualizados 
(Capacitados los 
docentes de los IPA, 
CUM y  Enseñanza 
Técnica)  

Realizado  el diagnóstico y la 
estrategia de formación, 
además se ha participado por el 
PC en cursos de preparación 
para profesores los cuales se 
han replicado en las 
preparaciones metodológicas en 
el municipio y en los cursos 
organizados a nivel de 
municipio, en este momento se 
actualiza para el programa de 
desarrollo integral todo lo 
relacionado con las 
necesidades de formación en el 
territorio. 

Yaguajay 1 diagnóstico 
incompleto, 0 
estrategia 

1 diagnóstico, 1 
estrategia 

1 diagnóstico, 1 
estrategia 
(actualizados el 
diagnóstico y la 
estrategia municipal de 
formación y 
capacitación) 

1 diagnóstico y 1 
estrategia actualizados 
(Capacitados los 
docentes de los IPA, 
CUM y  Enseñanza 
Técnica)  

Realizado  el diagnóstico y la 
estrategia de formación, 
además se ha participado por el 
PC en cursos de preparación 
para profesores los cuales se 
han replicado en las 
preparaciones metodológicas en 
el municipio y en los cursos 
organizados a nivel de 
municipio. 
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Río Cauto no existencia de 
diagnóstico y 
estrategia municipal 
sobre las 
necesidades de 
formación técnica  0 
diagnóstico 0 
estrategia 

1 diagnóstico, 1 
estrategia 

1 diagnóstico, 1 
estrategia 
(actualizados el 
diagnóstico y la 
estrategia municipal de 
formación y 
capacitación) 

1 diagnóstico y 1 
estrategia actualizados 
(Capacitados los 
docentes de los IPA, 
CUM y  Enseñanza 
Técnica)  

Realizado  el diagnóstico y la 
estrategia de formación, 
además se ha participado por el 
PC en cursos y talleres de 
preparación para profesores los 
cuales se han replicado en las 
preparaciones metodológicas en 
el municipio y en los cursos 
organizados a nivel de 
municipio, por lo que hemos 
logrado a nivel municipal 
capacitar los docentes del IPA, 
CUM y  Enseñanza Técnica, 
vinculándolas siempre a las 
prioridades y actividades 
económicas del municipio.  

El 
Salvador  

no existencia de 
diagnóstico y 
estrategia municipal 
sobre las 
necesidades de 
formación técnica  0 
diagnóstico 0 
estrategia 

1 diagnóstico, 1 
estrategia 

1 diagnóstico, 1 
estrategia 
(actualizados el 
diagnóstico y la 
estrategia municipal de 
formación y 
capacitación) 

1 diagnóstico y 1 
estrategia actualizados 
(Capacitados los 
docentes de los IPA, 
CUM y  Enseñanza 
Técnica)  

Realizado  el diagnóstico y la 
estrategia de formación, 
además se ha participado por el 
PC en cursos de preparación 
para profesores los cuales se 
han replicado en las 
preparaciones metodológicas en 
el municipio.  Acciones de 
orientación vocacional realizado 
por los profesores del CUM, los 
segundo y cuartos martes y 
jueves en los IPAs y los Centros 
Internos, Centros Mixtos y los 
Diferidos FAR. 

Total  0 diagnósticos 
completos 0 
estrategias 
elaboradas 

5 diagnósticos y 5 
estrategias  

5 diagnósticos y 5 
estrategias  

5 diagnósticos y 5 
estrategias  

5 diagnósticos y 5 estrategias  

% de jóvenes en 
el municipio que 
acceden a la 
formación técnica 
(instituciones 
municipales) 
según planes de 
ingreso 
(desagregado por 
sexo). 

La Palma Obrero calificado: 
100%  (47% 
mujeres)Técnico 
medio 100% (50% 
mujeres) Educación 
superior 35% TOTAL 
75% 

NA (no se fijó meta por 
tratarse de la 
realización del 
diagnóstico) 

Obrero calificado: 
100%  (47% 
mujeres)Técnico medio 
100% (50% mujeres) 
Educación superior 
45%TOTAL 80% 

Obrero calificado: 100%  
(47% mujeres)Técnico 
medio 100% (50% 
mujeres) Educación 
superior 45%TOTAL 
80% 

OBRERO CALIFICADO PLAN 
DE INGRESO 795;   MUJERES  
233 PLAN REAL INGRESO 
720;  MUJERES 199 
CUMPLIMIENTO  91% 
TÉCNICO MEDIO PLAN DE 
INGRESO 196; MUJERES 
70PLAN REAL INGRESO  181; 
MUJERES 66. CUMPLIMIENTO  
92 %NIVEL UNIVERSITARIO 
PLAN 202; 100 
MUJERESINGRESO 190; 94 
MUJERES. CUMPLIMIENTO  
94% SE ABRIÓ UN NUEVO 
CENTRO PARA EL ESTUDIO 
DE LAS ESPECIALIDADES Y 
SE DIVERSIFICARON LAS 
MISMAS ACORDE A LAS 
NECESIDADES MUNICIPALES  

Encuestas y 
entrevistas 
anuales a los 
estudiantes en 
formación, 
autoridades de 
los centros 
docentes y a 
las entidades 
empleadoras al 
finalizar cada 
curso 
académico en 
los tres años 
del proyecto. 

UNESCO-
MINED 
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Martí Obrero calificado: 
160%  (30% 
mujeres) 
Técnico medio 99% 
(40% mujeres)  
Educación superior 
0%  
TOTAL 59% (41% 
mujeres) 

Obrero calificado: 
100%  (30% mujeres) 
Técnico medio 99% 
(40% mujeres)  
Educación superior 
25% (50%) 
TOTAL 59% (41% 
mujeres) 

Obrero calificado: 100%  
(30% mujeres) 
Técnico medio 99% 
(40% mujeres)  
Educación superior 50% 
(50%) 
TOTAL 65% (50% 
mujeres) 

OBRERO CALIFICADO PLAN 
DE INGRESO 130;   MUJERES 
48 
 PLAN REAL INGRESO 128;  
MUJERES 48  CUMPLIMIENTO   
94.5 % 
TÉCNICO MEDIO PLAN DE 
INGRESO 195; MUJERES 76 
PLAN REAL INGRESO  190; 
MUJERES 70. CUMPLIMIENTO  
93 % 
DIVERSIFICADAS LAS 
ESPECIALIDADES ACORDE A 
LAS NECESIDADES 
MUNICIPALES  

Yaguajay Obrero calificado: 
95,5%  (32% 
mujeres) 
Técnico medio 95% 
(41% mujeres)  
Educación superior 
100% (40% mujeres) 
TOTAL 95% (36% 
mujeres) 

Obrero calificado: 97%  
(32% mujeres) 
Técnico medio 97% 
(41% mujeres)  
Educación superior 
100% (40% mujeres) 
TOTAL 97% (36% 
mujeres) 

Obrero calificado: 97%  
(32% mujeres) 
Técnico medio 97% 
(41% mujeres)  
Educación superior 
100% (40% mujeres) 
TOTAL 97% (36% 
mujeres) 

OBRERO CALIFICADO PLAN 
DE INGRESO 156;   MUJERES  
86 
 PLAN REAL INGRESO 155;  
MUJERES 85 CUMPLIMIENTO  
99.3%  
TÉCNICO MEDIO PLAN DE 
INGRESO 166; MUJERES 79 
PLAN REAL INGRESO  166; 
MUJERES 79. CUMPLIMIENTO 
100 % 
SE ABRIÓ UN NUEVO 
CENTRO PARA EL ESTUDIO 
DE LAS ESPECIALIDADES Y 
SE DIVERSIFICARON LAS 
MISMAS ACORDE A LAS 
NECESIDADES MUNICIPALES  

Río Cauto Obrero calificado: 
112% (50% mujeres) 
Técnico medio 100% 
(35% mujeres)  
Educación superior 
0%  
TOTAL 77% (39% 
mujeres) 

Obrero calificado: 
100% (50% mujeres) 
Técnico medio 100% 
(38% mujeres)  
Educación superior 
25% (50% mujeres) 
TOTAL 80% (45% 
mujeres) 

Obrero calificado: 100% 
(50% mujeres) 
Técnico medio 100% 
(38% mujeres)  
Educación superior 50% 
(50% mujeres) 
TOTAL 85% (45% 
mujeres) 

OBRERO CALIFICADO PLAN 
DE INGRESO 416;   MUJERES  
98 
 PLAN REAL INGRESO 427;  
MUJERES 98 CUMPLIMIENTO  
102.6%  
TÉCNICO MEDIO PLAN DE 
INGRESO 385; MUJERES 106 
PLAN REAL INGRESO  380; 
MUJERES 102. 
CUMPLIMIENTO 98.7 % 
SE ABRIERON DOS CENTROS 
PARA EL ESTUDIO DE LAS 
ESPECIALIDADES Y SE 
DIVERSIFICARON LAS 
MISMAS ACORDE A LAS 
NECESIDADES MUNICIPALES  
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El 
Salvador  

Obrero calificado: 
100% (0% mujeres) 
Técnico medio 100% 
(60% mujeres)  
Educación superior 
0%  
TOTAL 85% (35% 
mujeres) 

Obrero calificado: 
100% (0% mujeres) 
Técnico medio 100% 
(60% mujeres)  
Educación superior 
25% (50% mujeres)  
TOTAL 90% (40% 
mujeres) 

Obrero calificado: 100% 
(0% mujeres) 
Técnico medio 100% 
(60% mujeres)  
Educación superior 50% 
(50% mujeres)  
TOTAL 92% (40% 
mujeres) 

OBRERO CALIFICADO PLAN 
DE INGRESO 518;   MUJERES  
122 
 PLAN REAL INGRESO 510;  
MUJERES 118 
CUMPLIMIENTO  96.27%  
TÉCNICO MEDIO PLAN DE 
INGRESO 285; MUJERES 112 
PLAN REAL INGRESO  284; 
MUJERES 111. 
CUMPLIMIENTO 99.6 % 
NIVEL UNIVERSITARIO PLAN 
202; 100 MUJERES 
INGRESO 190; 94 MUJERES. 
CUMPLIMIENTO  94%  
SE ABRIÓ UN NUEVO 
CENTRO PARA EL ESTUDIO 
DE LAS ESPECIALIDADES Y 
SE DIVERSIFICARON LAS 
MISMAS ACORDE A LAS 
NECESIDADES MUNICIPALES  

Total  79%       OBRERO CALIFICADO PLAN 
DE INGRESO 2015;   
MUJERES  587 
 PLAN REAL INGRESO 1940;  
MUJERES 548 
CUMPLIMIENTO 96.3%  
TÉCNICO MEDIO PLAN DE 
INGRESO 1491; MUJERES 445 
PLAN REAL INGRESO  1474; 
MUJERES 434. 
CUMPLIMIENTO 98.9 % 
NIVEL UNIVERSITARIO PLAN 
202; 100 MUJERES 
INGRESO 190; 94 MUJERES. 
CUMPLIMIENTO  94%  
SE ABRIERON EN TOTAL 5 
CENTROS PARA EL ESTUDIO 
DE LAS ESPECIALIDADES Y 
SE DIVERSIFICARON LAS 
ESPECIALIDADES  ACORDE A 
LAS NECESIDADES 
MUNICIPALES  
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Efecto Directo 2: "Incrementada  y diversificada la producción  de bienes y servicios del sector privado de manera sostenible en los municipios seleccionados." 

2.1. 
Aumentada la 
capacidad 
productiva 
instalada a 
través de 
incrementar el 
acceso a 
insumos, 
equipamiento 
y tecnologías 

No de 
cooperativas que 
con el apoyo del 
PC incrementan 
sus capacidades 
productivas 
mediante 
equipamientos, 
insumos y 
tecnologías. 

La Palma 0 Identificadas las 
cooperativas y sus 
necesidades)  

14 15 Fortalecidas 15 cooperativas 
con insumos y equipos. 
(UBPC Jesús Lemus, UBPC 
Las Cadenas, CPA Raúl 
Sánchez, CCSF Camilo 
Cienfuegos, CCSF Antonio 
Maceo, CCSF Froilán Carrasco, 
CCSF Jesús Martínez, CCSF 
José Antonio Echeverría., CSF 
Joaquín Pérez, CCSF Ñico 
López, CCSF Pedro Lantigua, 
CCSF Santos Cruz, UBPC 
Hermanos Cruz, UEB Rescate 
Sanguily, UBPC La Miriam) 

Rendición de 
información 
cada seis 
meses 

PNUD-FAO-
MINAG 

Supuestos: Los 
insumos y 
equipamientos 
llegan dentro del 
tiempo 
establecido para 
poder alcanzar 
resultados en el 
marco temporal 
del programa 
conjunto - los 
usuarios reciben 
capacitación 
adecuada para el 
uso de nuevos 
equipamiento y 
tecnologías - la 
capacidad 
productiva actual 
en los 5 
municipios es 
conocida. 
 
Riesgos: 
Fenómenos 
naturales 
adversos afectan 
a las 
producciones y 
equipamientos de 
los municipios de 
implementación 
(antes de llevar a 

Martí 0 5 6 Fortalecidas 6 cooperativas 
con insumos y equipos, 1 
UEB, 1 Empresa Agropecuaria 
y 1 Finca Agámica (CCS: Luis 
Ridel, Pedro González, Rodolfo 
Sandalio, Ciro Redondo; CPA: 
Abel Santamaría; UBPC: El 
Sordo) 

Yaguajay 0 23 22 Fortalecida 33 cooperativa y 1 
UBE  / Se fortalecen con 
Equipos , reparación en los 
talleres de la USM 10 tractores 
con motores nuevos , el resto 
no se han ejecutado por la no 
entrada de los rayadores y 
mochilas sistemas de riego , 
entre otros   
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Río Cauto 0 4 12 Fortalecidas  4 cooperativas 
con insumos y equipos 
(CCSF: Hermes Rondón, 
Donato Mármol, Enrique 
Moreno, José Nemesio 
Figueredo), independientemente  
a la capacitación recibida por 
las restantes 20 cooperativas 
del municipio, incluyendo las de 
cooperativismo.  Se identificaron 
las  necesidades para apoyar a 
13 cooperativas y se aprobaron  
a la CCSF Hermes Rondón con 
(tres: uno para la producción 
arrocera, otro para la de leche y 
carne vacuna y un tercero para 
la producción de granos, 
viandas y hortalizas); proyecto 
para el aumento de la 
producción arrocera en la CCSF 
Enrique Moreno Martínez; 
proyecto para el desarrollo 
ganadero en la CCSF Donato 
Mármol y un proyecto para la 
CCSF José Nemesio Figueredo 
(Circulo Social, Cooperativa 
Piloto), finca de semillas en las 
CCSF Los Silvas, José Nemesio 
Figueredo, Enrique Moreno y 
Empresa José Nemesio 
Figueredo, apoyo a las nuevas 
usufructuarias y generación de 
empleo en las CCSF José 
Nemesio Figueredo,CCSF 
Enrique Moreno, CCSF Donato 
Mármol, y  CCSF Hermes 
Rondón y para los puntos de 
ventas en las en CCSF Hermes 
Rondón,  CCSF Enrique 
Moreno, Acopio Grito de Yara, 
Acopio Guamo, CCSF José 
Nemesio Figueredo y MAE de la 
cabecera municipal. 

cabo de forma 
efectiva las 
actividades 
2.4.1.1 y 2.4.1.2)  
- Los procesos 
migratorios en los 
municipios 
seleccionados 
continúan su 
tendencia de 
crecimiento, 
afectando el 
número de 
productores 
privados y 
cooperativistas 
beneficiarios del 
programa 
conjunto      

El 
Salvador  

0 7 10 Fortalecidas  8 cooperativas 
con insumos y equipos 
(CCSF: 30 de Noviembre, 
Sabino Pupo, Pedro A. Pérez, 
Rafael Alfonso, Vidal Megret, 
José Moya, UBPC: Tania La 
Guerrillera, Finca Yambeque) 
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Total    Identificadas las 
cooperativas y sus 
necesidades en los 
cinco municipios 

53 65 Fortalecidas 60 cooperativas 
con insumos y equipos, de 63 
previstas para el total del PC. 
Fortalecidas también 
Unidades Empresariales de 
Base de las Empresas 
Agropecuarias de los 5 
municipios.   

Número de 
productores que 
con el apoyo del 
PC incrementan 
sus capacidades 
productivas al 
acceder a 
equipos, insumos 
y tecnologías 
(desagregar por 
sexo) 

La Palma 0 Identificados los 
beneficiarios  

820 (123 mujeres) 1120 (168 mujeres) Incrementadas las 
capacidades productivas de  
productores 1376 (253 
mujeres) de 12 cooperativas.  
Se trabaja en la capacitación de 
productores que pertenecen a 
otras  cooperativas que serán 
beneficiados por el programa  
con equipos e insumos. 

Visitas de 
seguimiento a 
las entidades 
docentes 
formadoras y a 
las entidades 
empleadoras 

PNUD-FAO-
MEP-MINAG 

Martí 0 300 (50 mujeres) 714  (107 Mujeres) Incrementadas las 
capacidades productivas de 
810 productores (79 mujeres) 
de 6 cooperativas 

Yaguajay 0 450 (70 mujeres) 950 (150 Mujeres) Incrementadas las 
capacidades productivas de 
2057 productores (227 
mujeres) de 34 cooperativa 

Río Cauto 0 350 (50 mujeres) 714  (107 Mujeres) Incrementadas las 
capacidades productivas de 
877 (92 mujeres) en 4 
cooperativas, al acceder a 
insumos, equipamiento y 
tecnología 

El 
Salvador  

0 367 (145 mujeres) 713 (225  mujeres) Incrementadas las 
capacidades productivas de 
710 productores (178 
mujeres) de 8 cooperativas. 

Total  0 Identificados los 
beneficiarios e 
iniciada la 
capacitación de los 
mismos en los cinco 
municipios. 

2287 (418 mujeres) 4211 (757 mujeres) 5830 productores (829 
mujeres)  
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% de incremento 
de la producción 
en las 
cooperativas 
beneficiadas de 
los productos 
establecidos 
como priorizados 
a partir del 
diagnóstico 
municipal 

La Palma 0% Identificadas las 
producciones que 
serán apoyadas  

12% 48% Fortalecidas las capacidades 
de 3 producciones: arroz, 
frijol y carne vacuna. 
Incrementos productivos 
asociados al PC en 2013 en 
comparación con 2012: Carne 
vacuna: -  Más del 75% de 
incremento en la producción de 
carne entre el 2010 y Junio del 
2013, en 5 cooperativas 
beneficiadas con el PC.  La 
ceba de toro del 2010 hasta 
Junio del 2013 incrementa la 
producción en 623 Cbz. En el 
municipio comienzan aparecer 
datos de ceba de toro gracias a 
la implementación del PC, lo 
que representa más de un 
100%.Arroz:- Se incrementa a 
16 tn la producción de Enero a 
Junio del 2013, en las cuatro 
entidades beneficiadas por el 
Programa. Frijol:- La 
producción de frijoles se 
incrementa a más de 300kg de 
Enero a Junio del 2013, en las 
entidades beneficiadas con el 
PC. 

recopilar 
balances 
anuales 

PNUD-FAO-
MEP-MINAG 

Martí 0% 10% 25% Fortalecidas las capacidades 
para 2 producciones: arroz y 
carne vacuna  
Incrementos productivos 
asociados al PC en 2012 en 
comparación con 2010: 
Arroz: 
- 50 % en la CCS Luis Ridel  
Carne vacuna: 
- 20 % en la Granja Frank País  

Yaguajay 0% 10% 25-50% Identificado lo requerido para 
apoyar 4 producciones: arroz, 
frijol, maíz y carne de cerdo con 
un incremento en las 
producciones, estimadas en 
más de un 30 por ciento , a 
pesar de existir afectaciones por 
plagas en el cultivo del frijol . 
Según manifestaciones los 
rendimientos se estimaban en 
más de un 40 por ciento con 
relación al año anterior  
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Río Cauto 0% 10% 60% Incrementadas las 
capacidades productivas en 
producciones como el arroz, 
leche vacuna, carne vacuna, 
viandas y hortalizas en más 
del 60 % comparados con el 
año base (2009), especificar 
que la Donato Mármol de 
pérdidas en los años 2009 y 
2010, logra obtener ganancias 
en los años 2011 y 2012.  

El 
Salvador  

0% 20% 25% Iniciado el apoyo de 8 
producciones: arroz, frijol, 
viandas, carne vacuna, ovino- 
caprino, cunícola, aves, café/ Se 
observan incrementos 
productivos  se cuantifican en 
los modelos de resultados de 
las unidades productivas 

Total  0% Identificadas las 
producciones que 
serán apoyadas en 
los cinco municipios 
e identificados el 
equipamiento e 
insumos necesarios 

10-20% 25-60% Incrementadas producciones 
en 8 renglones: arroz, frijol, 
viandas, carne vacuna, ovino- 
caprino, cunícola, aves, 
frutales 

Número de 
artesanos 
beneficiados por 
el Programa, que 
participan en la 
identificación de 
necesidades  
(desagregados 
por sexo) 

La Palma N/A Taller de guaniquiqui: 8 
artesanos (de ellos 7 
mujeres)  

Taller de guaniquiqui: 
12 artesanos (de ellos 
10 mujeres)  

Taller de guaniquiqui: 8 
artesanos (de ellos 6 
mujeres)                  
TOTAL: 8 (de ellos 6 
mujeres) 

Taller de guaniquiqui: 12 
artesanos-recolectores (10 
mujeres)  
TOTAL: 12 artesanos (10 
mujeres)  

Contactos 
periódicos vía 
e-mail y 
telefónicos. 
Visitas 
semestrales a 
los municipios. 

UNESCO-
MINCULT 

Martí N/A 0 Proyecto: 6 artesanos 
(de ellos 4 mujeres) 

Proyecto: 6 artesanos 
(de ellos 4 mujeres) 
TOTAL: 6 (de ellos 4 
mujeres) 

Proyecto: 6 artesanos (3 
mujeres) 
TOTAL: 6 artesanos (3 mujeres) 
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Yaguajay N/A Taller Itabo: 13 
artesanos (de ellos 8 
mujeres) 
Taller El Modelo: 7 
artesanos (de ellos 3 
mujeres) 
Casas de Cultura: 7 
artesanos (todos 
mujeres) 
TOTAL 27 artesanos 
(de ellos 18 mujeres) 

Taller Itabo: 16 
artesanos (de ellos 9 
mujeres) 
Taller El Modelo: 12 
artesanos (de ellos 6 
mujeres) 
Casas de Cultura 7 
mujeres 
TOTAL 35 (22 
mujeres) 

Taller Itabo: 13 
artesanos (de ellos 9 
mujeres) 
TOTAL 13 (9 mujeres) 

Taller Itabo: 21 artesanos-
recolectores (de ellos 15 
mujeres) 
Taller El Modelo: 7 artesanos 
(de ellos 3 mujeres) 
Casas de Cultura: 7 artesanos 
(todos mujeres) 
Otros (identificados por el 
municipio como trabajadores 
artesanos que han participado 
en la identificación de 
necesidades aunque no se han 
beneficiado directamente con 
ellos): 19 artesanos (de ellos 8 
mujeres) 
TOTAL: 54 artesanos-
recolectores (de ellos 33 
mujeres) 

Río Cauto N/A Tenería: 16 artesanos 
(de ellos 6 mujeres) 
Taller Cola de Pato: 26 
artesanos (todos 
mujeres) 
TOTAL 42 (32 
mujeres) 

Taller Cola de Pato: 26 
artesanas 

Taller Cola de Pato: 29 
artesanos (de ellos 25 
mujeres) 
TOTAL: 29 (de ellos 25 
mujeres) 

Taller Cola de Pato: 31 
artesanos-recolectores (28 
mujeres) 
Tenería: 20 artesanos (8 
mujeres) 
Taller Macio: 20 artesanos (20 
mujeres)  
TOTAL 71 (56 mujeres) 

El 
Salvador  

N/A Taller Sempré: 19 
artesanos (de ellos 16 
mujeres) 
Taller Mariñán: 10 
artesanos (de ellos 7 
mujeres) 
TOTAL 29 (23 
mujeres) 

Taller Sempré: 19 
artesanos (de ellos 16 
mujeres) 
Taller Mariñán: 10 
artesanos (de ellos 7 
mujeres) 
TOTAL 29 (23 
mujeres) 

Taller Sempré: 20 
artesanos (de ellos 16 
mujeres) 
Taller Mariñán: 11 
artesanos (de ellos 9 
mujeres) 
TOTAL 31 (25 mujeres) 

Taller Sempré: 25 artesanos (20 
mujeres) 
Taller Mariñán: 15 artesanos (10 
mujeres) 
TOTAL 40 (30 mujeres) 

Total  N/A 106 artesanos (de 
ellos 80 mujeres) 

108 artesanos (de 
ellos 85 mujeres) 

87 artesanos (de ellos 
69 mujeres) 

184 artesanos-recolectores 
(de ellos 132 mujeres) 

% de los 
artesanos 
beneficiados por 
el Programa que 
incrementan sus 
capacidades 
productivas al 
acceder a 
equipos, insumos 
y tecnologías 
(desagregar por 
sexo) 

La Palma N/A NP (se prevé 
incremento de las 
capacidades 
productivas a partir del 
año 2, puesto que el 1 
estuvo encaminado 
fundamentalmente a la 
elaboración del 
diagnóstico) 

84% (68% mujeres) 100% (57% mujeres) 100%(83% son mujeres) UNESCO-
MINCULT 

Martí N/A 50% (50% Mujeres) 100% (40% Mujeres ) 100% 

Yaguajay N/A 30% (50% mujeres) 100% (66% mujeres) 100% 
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Río Cauto N/A 30% (100% mujeres) 100% (mujeres) 100% 

El 
Salvador  

N/A 30% (50% mujeres) 100% (79% mujeres) 100% 

Total      44% (65% mujeres) 100 % (79% mujeres) 100% 

2.2. Ampliado 
el acceso a 
recursos 
financieros 
para 
garantizar la 
sostenibilidad 
económica de 
las actividades 
productivas 
del sector 
privado.  

% del total de las 
cooperativas del 
municipio que 
acceden a 
recursos 
financieros (MLC) 
en forma de 
crédito  

La Palma 0% Formulados  3 
proyectos para aspirar 
a créditos. 

4% 10% Formulados 2 proyectos que 
benefician al menos a 6 
cooperativas (Proyecto para la 
producción de carne de conejos: 
3; Proyecto para la producción 
de arroz: 3).  (no forman parte 
de la cartera del PC, aspiran a 
créditos por los fondos 
asignados por el MEP a la 
IMDL) 

Revisión 
semestral de 
los registros  

PNUD-MEP-
MINAG 

Supuestos: Los 
productores 
individuales y 
cooperativistas 
tienen el interés y 
las capacidades 
para implicarse 
en el sistema de 
solicitudes de 
créditos. El 
sistema de 
créditos  en 
divisa  a los 
productores 
individuales y 
cooperativistas 
recibe el apoyo 
de las 
autoridades 
nacionales y 
municipales  
 
Riesgos: Los 
recursos 
financieros no 
estén disponibles 
en los tiempos 
requeridos 

Martí 0% Formulados  al menos 
1 proyecto para aspirar 
a créditos. 

2% 5% Formulados y aprobados 2 
proyectos que benefician a 2 
cooperativas (Proyecto de Bio-
Gas en Entidad Porcina (UBE): 
tratamiento residuales en centro 
de Cría; Proyecto de Producción 
de Alimento en Empresa 
Agrícola: Alimentación No 
convencional); Un  aprobación 1 
proyecto que beneficia 3 
cooperativas (Proyecto 
Producción y Comercialización 
de Flores) 

Yaguajay 0% Formulados  3 
proyectos para aspirar 
a créditos. 

2% 5% Formulados 3 proyectos, de los 
cuales fueron aprobados 2 de 
ellos que benefician a 11 
cooperativas (Proyecto para la 
producción de carbón: 10 ; 
Proyecto para la producción de 
leche: 1; Proyecto para la 
producción de carne de cerdo: 6 
) 

Río Cauto 0% Formulados  al menos 
1 proyecto para aspirar 
a créditos. 

2% 5% Formulados 8 proyectos (no 
forman parte de la cartera del 
PC, aspiran a créditos por los 
fondos asignados por el MEP a 
la IMDL) 

El 
Salvador  

0% Formulados  3 
proyectos para aspirar 
a créditos. 

2% 10% Formulados  2 proyectos (no 
forman parte de la cartera del 
PC, aspiran a créditos por los 
fondos asignados por el MEP a 
la IMDL) 
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Total  0% Formulados  al 
menos 11 proyectos 
para aspirar a 
créditos. 

2-4% 5-10% Elaborado por el MEP un 
procedimiento específico para 
la financiación de proyectos 
que sustituyen importaciones 
y aportado por el Programa el 
financiamiento para 
implementarlo a través del 
mecanismo  de crédito 
bancario de la Iniciativa 
Municipal de Desarrollo Local 
(IMDL). En total se aprobaron 
5 proyectos que benefician a 
16 cooperativas, lo que 
representa un 26% del total de 
las cooperativas beneficiadas 
con el Programa. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
pago de los 
créditos 
concedidos por el 
PC 

La Palma 0% No se prevé ningún 
avance en este año 

10% 50% No se otorgaron créditos para 
proyectos del Municipio. 

Revisión de los 
documentos 
semestralment
e 

MEP-PNUD-
gobiernos 
locales 

Martí 0% 5% 50% El crédito está aprobado para 2 
proyectos; en proceso la 
asignación desde el Banco a la 
unidad gestora del mismo 

Yaguajay 0% 5% 50% El crédito está aprobado para 2 
proyectos; en proceso la 
asignación desde el Banco a la 
unidad gestora del mismo 

Río Cauto 0% 5% 50% No se otorgaron créditos para 
proyectos del Municipio. 

El 
Salvador  

0% 10% 50% No se otorgaron créditos para 
proyectos del Municipio. 

Total  0% No se prevé ningún 
avance en este año.  

5-10% 50% En total se aprobaron 5 
proyectos que benefician a 16 
cooperativas, lo que 
representa un 26% del total de 
las cooperativas beneficiadas 
con el Programa 

2.3. Formados 
y capacitados 
los 
productores 
individuales y 
cooperativista
s  para 
incrementar 
su eficiencia y 
productividad 

Número de 
productores que 
reciben 
capacitaciones 
técnicas 
(desagregado por 
sexo y por tipos 
de capacitación) 

La Palma 274 (91 mujeres) 754(273 mujeres) 1534(317 mujeres) 2334 (702 mujeres) 1842 (354 mujeres) Recopilación 
de los informes 
semestralment
e 

FAO-MINAG Supuestos: Las 
autoridades 
nacionales y 
municipales 
destinan recursos 
humanos para 
garantizar la 
implementación 
del programa  
Se cuenta con 

Martí 0 50 (15 mujeres) 100 (50 mujeres) 680 (157 mujeres). 2375(1112 mujeres) 

Yaguajay 60 70 (25 mujeres) 150 (60 mujeres) 950 (175 mujeres) 1211( 203 mujeres) 
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Río Cauto 0 15 120 (40 mujeres) 680 (40 mujeres) 27 productores (3 mujeres) 
capacitados en formación de 
capacidades para la gestión del 
Desarrollo Local en los 
escenarios del Municipio Río 
Cauto; 548 cooperativistas 
capacitados en género (416 
mujeres); CCSF Hermes 
Rondón (preparación de suelos, 
atenciones fitosanitarias al 
arroz, parámetros de calidad del 
arroz, Planes de negocios, 
Calidad de la leche y alimento 
animal[245, 68 mujeres]);  
CCSF Enrique Moreno 
(producción de alimentos, 
género, promoción y autonomía 
de la mujer, gestión de 
cooperativismo y fitotecnia de 
los cultivos [107, 59 mujeres]),  
Capacitaciones generales o en 
sinergia (sensibilización en 
gestión cooperativismo; 
nutrición animal; manejo pos 
cosechas y buenas prácticas de 
manipulación; manejo integrado 
de la Brucelosis; manejo 
ecológico de plagas; manejo 
integrado de plagas; ciclo de 
producción y conservación de 
semillas; género y agroecología; 
cultivo de frijol, yuca y maíz; 
paquetes tecnológicos para la 
producción de granos; 
movimiento agroecológico 
campesino; gestión para el 
desarrollo local y toma de 
decisiones; metodología para la 
evaluación del impacto de la 
IMDL [521, 97 mujeres]). CCSF 
José Nemesio Figueredo, (taller 
de puesta en marcha del 
cooperativismo[18, 5 mujeres]), 
(Taller de Gestión cooperativa 
[24, 3 mujeres]); CCSF Enrique 
Moreno Martínez, (Taller 
Provincial de Género [14 
mujeres]), (Taller de Gestión 
Integral cooperativa, [16, 5 
mujeres]); CCSF Hermes 
Rondón Llanes, (Diagnóstico 
Participativo de Género, [31, 25 
mujeres]), (Taller de Gestión 
Integral Cooperativa, [40, 7 
mujeres]); CCSF Jesús 
Menéndez, (Taller de Gestión 
Integral cooperativa y Gestión 
Social, [30, 6 mujeres]); Taller 
para el mejoramiento y 
conservación de suelos a la 

las capacidades 
técnicas iniciales 
para llevar a 
cabo acciones de 
capacitación  
Los formadores 
capacitados en la 
primera fase 
transmiten 
correctamente y 
a tiempo los 
conocimientos 
adquiridos a 
otros productores  
individuales y 
cooperativistas 
 
 
Riesgos: 
Insuficiente 
disponibilidad de 
equipamiento, 
insumos, 
materiales 
docentes y 
publicaciones 
para desarrollar 
las 
capacitaciones . 
Las personas 
clave 
capacitadas 
cambien de 
sector laboral o 
emigran a otros 
territorios.  
Los productos 
elaborados por 
los artesanos no 
se correspondan 
con las 
expectativas y 
demandas del 
mercado  
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Agricultura Urbana y 
Suburbana. Total capacitados: 
1684 (720 mujeres).                           

El 
Salvador  

56 356 1767 3567 4112 (1403 mujeres) 

Total   390  (91 mujeres) 1245 (313 mujeres)  4317 (467 mujeres)  9263 (1074) 11224 (3792) Temas: 
Funcionamiento y 
mantenimiento de maquinarias 
agrícolas, Tecnologías  de 
producción de biomasa, 
Alimentación animal, Atención 
epizootiológica  del ganado 
ovino, Plagas y enfermedades 
en el cultivo del arroz, 
Conservación de alimentos, 
Conservación de suelos, 
Conservación de semillas, 
Épocas de siembra, Técnicas 
de intercalamiento, 
escalonamiento y rotación de 
los cultivos, Taller de Granos, 
Gestión Integral de 
Cooperativas, Diagnósticos 
participativos de género, otros. 

% de productores 
individuales 
capacitados que 
aplican los 
conocimientos 
técnicos 
adquiridos 
(desagregado por 
sexo) 

La Palma 0% 20% 50% (20 % mujeres) 80% (25% mujeres) Iniciada la aplicación de 
conocimientos técnicos en el 
100% de productores 
capacitados. (Ganadería, 
agroecología, cultivo del maíz, 
medio ambiente, minindustria, 
temas de riesgo, temas de 
gestión)  

visitas de 
seguimiento 
por grupos 
locales 
después de las 
capacitaciones 

FAO-MINAG 

Martí 0% 20% 50% 80% 50% 

Yaguajay 0% 20% 50% 80% 81% 

Río Cauto 0% 20% 50% 80% 97%  (22% de las Mujeres) 

El 
Salvador  

0% 9.90% 49% 80% 85% de los productores 
capacitados aplican los 
conocimientos adquiridos en al 
menos uno de los temas 

Total  0% 9-20% 50% 80% Entre un 15% y un 98% de los 
productores capacitados 
aplican los conocimientos 
técnicos. 
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Número de 
productores que 
reciben 
capacitaciones 
en temas de 
gestión 
(desagregado por 
sexo) 

La Palma 0 139 (24 mujeres)  311 (59 mujeres) 400 (70 mujeres) 442 (110 mujeres) Recopilación 
de información 
de los informes 
semestralment
e 

PNUD-
MINAG 

Martí 0 0 20 (10 mujeres) 60 (41 mujeres) 679 (60 mujeres) 

Yaguajay 0 0 100 (10 mujeres) 300 (60 mujeres) 532 (107 mujeres) 

Río Cauto 0 0 30 (5 mujeres) 60 (41 mujeres) 27 Productores líderes 
capacitados en planes de 
negocios (3 mujeres); 2 
capacitaciones en planes de 
negocios en la CCSF Hermes 
Rondón (25, 3 mujeres); 
formación en gestión de 
cooperativismo en CCSF 
Enrique Moreno (57, 23 
mujeres); en capacitaciones 
generales capacitados en 
sensibilización en gestión de 
cooperativismo (45, 17 mujeres) 
y capacitación en gestión para 
el desarrollo local y toma de 
decisiones (22, 2 mujeres). 
CCSF José Nemesio Figueredo, 
(Taller de Gestión cooperativa 
[24, 3 mujeres]); CCSF Enrique 
Moreno Martínez, (Taller de 
Gestión Integral cooperativa, 
[96, 25 mujeres]); CCSF 
Hermes Rondón Llanes, 
(Diagnóstico Participativo de 
Género, [71, 35 mujeres]), 
(Taller de Gestión Integral 
Cooperativa, [99, 37 mujeres]); 
CCSF Jesús Menéndez, (Taller 
de Gestión Integral cooperativa 
y Gestión Social, [73, 26 
mujeres]); Total capacitados: 
542 (190 mujeres) 

El 
Salvador  

0 234 897 (40 mujeres) 1239 (50 mujeres)                            2317  de ellos 1230 mujeres. 
Dentro de la estrategia de 
formación y capacitación, el 
programa de cooperativismo, y  
la formación de líderes 
emprendedores  de CUM 

Total  0 379 (24 mujeres) 1328 (124 mujeres) 2059 (262 mujeres) 4512 (1697 mujeres)/ Temas: 
Gestión del desarrollo local, 
Elaboración de proyectos, 
planes de negocios, plan de 
desarrollo,  temas de 
acompañamiento al sector rural, 
Gestión económica, Gestión 
cooperativa, Contabilidad en 
cooperativas, Cooperativismo, 
Gestión de proyectos 
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Número de 
artesanos y 
responsables a 
cargo de las 
actividades a 
nivel local 
capacitados 
(desagregados 
por sexo) 

La Palma N/A Artesanos: 4 (todos 
hombres)Responsable
s a cargo de las 
actividades a nivel 
local: 18 (de ellos 4 
mujeres)TOTAL: 22 
personas (de ellos 4 
mujeres) 

Taller de guaniquiqui: 
12 artesanos (de ellos 
10 mujeres) 
Carpintería: 7 
artesanos (todos 
hombres)Responsable
s a nivel local: 8 (de 
ellos 1 mujer)TOTAL 
27 (de ellos 11 
mujeres) 

Taller de guaniquiqui: 8 
artesanos (de ellos 6 
mujeres)                  
Responsables a nivel 
local: 6 (de ellos 2 
mujer)TOTAL 14 (de 
ellos 8 mujeres) 

* Taller para el inicio de los 
diagnósticos: total 22 personas 
(4 mujeres). Desglose: 4 
artesanos (todos hombres) y 16 
responsables locales (4 
mujeres).* Encuentro del 29-
30nov: total 3 personas (todos 
hombres). Ningún artesano.* 
Actividad de capacitación 
FIART: total 3 personas (todas 
hombres). Ningún artesano.* 
taller de capacitación "Por un 
Producto Mejor": total 20 
personas (6 mujeres). Desglose: 
14 artesanos ( 4 mujeres) y 6 
responsables locales (2 
mujeres).* taller de capacitación 
"Por un Producto Mejor" sobre 
plantas en la artesanía: total 5 
personas (3 mujeres). Todos 
artesanos.* taller de 
capacitación "Por un Producto 
Mejor" sobre nuevos prototipos 
y propuestas para mayor 
calidad y eficiencia de las 
producciones artesanales 
(Yaguajay): total 3 personas 
(todas mujeres). Todas 
artesanas.TOTAL:  54 personas 
(de ellas 16 mujeres)  

Intercambio vía 
e-mail de los 
informes de los 
capacitadores. 

UNESCO-
MINCULT 

Martí N/A Responsables a cargo 
de las actividades a 
nivel local: 6  (de ellos 
2 mujeres)  

Artesanos: 6 (de ellos 
4 mujeres) 
Responsables a cargo 
de las actividades a 
nivel local: 6 (de ellos 2 
mujeres) 
TOTAL: 12 (de ellos 6 
mujeres) 

Artesanos: 6 (de ellos 4 
mujeres) 
Responsables a cargo 
de las actividades a nivel 
local: 6 (de ellos 2 
mujeres) 
TOTAL: 12 (de ellos 6 
mujeres) 

* taller para el inicio de los 
diagnósticos: total 32 personas 
(11 mujeres). Desglose: 10 
artesanos (2 mujer) y 22 
responsables locales (9 
mujeres).  
* taller del 2dic: total 4 personas 
(2 mujeres). Desglose: 1 
artesano (hombre) y 3 
responsables locales (2 
mujeres). 
* actividad de capacitación 
FIART: total 2 personas (1 
mujer). Desglose: 1 artesano 
(hombre) y 1 responsable local 
(mujer). 
* taller de capacitación "Por un 
Producto Mejor" sobre plantas 
en la artesanía: total 4 personas 
(2 mujeres). Todos artesanos. 
TOTAL: 42 personas (de ellas 
16 mujeres)  
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Yaguajay N/A Responsables a cargo 
de las actividades a 
nivel local: 2 hombres 
Artesanos: 1 hombre 
TOTAL: 3 hombres 

Taller Itabo: 16 
artesanos (de ellos 9 
mujeres) 
Taller El Modelo: 12 
artesanos (de ellos 6 
mujeres) 
Casas de Cultura: 7 
artesanos (todos 
mujeres) 
Responsables a cargo 
de las actividades a 
nivel local: 8 personas 
(de ellos 2 mujeres) 
TOTAL: 43 personas 
(de ellos 24 mujeres) 

Taller Itabo: 13 
artesanos (de ellos 9 
mujeres) 
Casas de Cultura: 3 
artesanos (todos 
hombres) 
Responsables locales: 
11 personas (de ellos 5 
mujeres) 
TOTAL 27 (14 mujeres) 

* taller para el completamiento 
de los diagnósticos: total 25 
personas (7 mujeres). Desglose: 
8 artesanos  (1 mujer) y 17 
responsables locales (6 
mujeres). 
* actividad de capacitación 
FIART: total 3 hombres. 
Desglose: 1 artesano y 2 
responsables locales. 
* encuentro metodológico: total 
4 hombres. Desglose: 1 
artesano y 3 responsables 
locales. 
* capacitaciones internas y 
encuentros con artesanos 
(organización e impartición por 
el municipio): 
  ** Itabo: 11 artesanos (de ellos 
8 mujeres) 
  ** Jarahueca: 7 artesanos (de 
ellos 6 mujeres) 
  ** Meneses: 6 artesanos (de 
ellos 1 mujer) 
  ** Taller Modelo: 9 artesanos 
(de ellos 4 mujeres) 
  ** Casa de Cultura: 13 
artesanos (de ellos 8 mujeres) 
  ** Responsables locales: 4 
personas (de ellas 1 mujer) 
* taller de capacitación "Por un 
Producto Mejor" sobre plantas 
en la artesanía: total 5 personas 
(2 mujeres). Todos artesanos. 
* taller de capacitación "Por un 
Producto Mejor": total 25 
personas (14 mujeres). 
Desglose: 14 artesanos (9 
mujeres) y 11 responsables 
locales (5 mujeres). 
* taller de capacitación "Por un 
Producto Mejor" sobre nuevos 
prototipos y propuestas para 
mayor calidad y eficiencia de las 
producciones artesanales 
(Yaguajay): total 16 personas 
(de ellas 11 mujeres). Desglose: 
13 artesanos (9 mujeres) y 3 
responsables locales (2 
mujeres). 
* taller de capacitación "Por un 
Producto Mejor" sobre 
preparación de tintes naturales 
y su aplicación en fibras 
vegetales: total: 4 personas (de 
ellas 2 mujeres). Desglose: 
todos artesanos. 
* taller de capacitación "Por un 
Producto Mejor" sobre nuevos 
prototipos y propuestas para 
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mayor calidad y eficiencia de las 
producciones artesanales 
(Guantánamo): total 5 personas 
(de ellas 3 mujeres). Desglose: 
4 artesanos (3 mujeres) y 1 
gestor local hombre. 
* taller de capacitación "Por un 
Producto Mejor" sobre nuevos 
prototipos y propuestas para 
mayor calidad y eficiencia de las 
producciones artesanales 
(Granma): total 9 personas (6 
mujeres). Desglose: 8 artesanos 
(6 mujeres) y 1 gestor local 
hombre. 
TOTAL: 146 personas (de ellas 
73 mujeres) 
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Río Cauto N/A Responsables a cargo 
de las actividades a 
nivel local: 5 personas 
(de ellos 2 mujeres) 

Taller Cola de Pato: 26 
artesanos (todos 
mujeres) 
Responsables a cargo 
de las actividades a 
nivel local: 5 (de ellos 2 
mujeres) 
TOTAL: 31 personas 
(28 mujeres) 

Taller Cola de Pato: 29 
artesanos (25 mujeres) 
Responsables a cargo 
de las actividades a nivel 
local: 5 (de ellos 2 
mujeres) 
TOTAL: 34 personas (27 
mujeres) 

* taller para el completamiento 
de los diagnósticos: total 15 
personas (3 mujeres). Desglose: 
2 artesanos (1 mujer) y 13 
responsables locales (2 
mujeres). 
* actividad de capacitación 
FIART: total 2 personas (1 
mujer). Ningún artesano. 
* encuentro metodológico: total 
14 personas (7 mujeres). 
Desglose: 4 artesanos (todos 
mujeres) y 10 responsables 
locales (3 mujeres). 
* taller de diseño de las 
producciones artesanales ("Por 
un Producto Mejor"): total 17 
personas (15 mujeres). 
Desglose: 13 artesanos (todas 
mujeres) y 4 responsables 
locales (2 mujeres). 
* taller de capacitación "Por un 
Producto Mejor" sobre plantas 
en la artesanía: total 5 personas 
(4 mujeres). Todos artesanos. 
* taller de capacitación "Por un 
Producto Mejor" sobre nuevos 
prototipos y propuestas para 
mayor calidad y eficiencia de las 
producciones artesanales 
(Yaguajay): total 3 personas 
(todas mujeres). Todas 
artesanas. 
* taller de capacitación "Por un 
Producto Mejor" sobre 
preparación de tintes naturales 
y su aplicación en fibras 
vegetales: total: 6 personas 
(todas mujeres). Desglose: 
todas artesanas. 
* taller de capacitación "Por un 
Producto Mejor" sobre nuevos 
prototipos y propuestas para 
mayor calidad y eficiencia de las 
producciones artesanales 
(Guantánamo): total 4 personas 
(todas mujeres). Desglose: 
todas artesanas. 
* taller de capacitación "Por un 
Producto Mejor" sobre nuevos 
prototipos y propuestas para 
mayor calidad y eficiencia de las 
producciones artesanales 
(Granma): total 20 personas (18 
mujeres). Desglose: todos 
artesanos. 
TOTAL: 86 personas (de ellas 
61 mujeres) 
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El 
Salvador  

N/A Responsables a cargo 
de las actividades a 
nivel local: 2 personas 
(ambas mujeres) 

Taller Sempré: 19 
artesanos (de ellos 16 
mujeres) 
Taller Mariñán: 10 
artesanos (de ellos 7 
mujeres) 
Taller Bayate: 8 
artesanos (todos 
hombres) 
Responsables a cargo 
de las actividades a 
nivel local: 2 mujeres 
TOTAL: 39 (25 
mujeres) 

Taller Sempré: 20 
artesanos (de ellos 16 
mujeres) 
Taller Mariñán: 11 
artesanos (de ellos 9 
mujeres) 
Responsables a cargo 
de las actividades a nivel 
local: 5 personas (de 
ellas 4 mujeres) 
TOTAL: 36 (29 mujeres) 

* taller para el completamiento 
de los diagnósticos: total 17 
personas (7 mujeres). Ningún 
artesano. 
* encuentro metodológico: total 
7 personas (3 mujeres). Todos 
responsables locales. 
* taller de capacitación "Por un 
Producto Mejor": total 15 
personas (10 mujeres). 
Desglose: 11 artesanos (8 
mujeres) y 4 responsables 
locales (2 mujeres). 
* taller de capacitación "Por un 
Producto Mejor" sobre plantas 
en la artesanía: total 5 personas 
(2 mujeres). Desglose: 4 
artesanos (2 mujeres) y un 
responsable local (hombre). 
* taller de capacitación "Por un 
Producto Mejor" sobre nuevos 
prototipos y propuestas para 
mayor calidad y eficiencia de las 
producciones artesanales 
(Yaguajay): total 6 personas 
(todas mujeres). Todas 
artesanas. 
* taller de capacitación "Por un 
Producto Mejor" sobre 
preparación de tintes naturales 
y su aplicación en fibras 
vegetales: total: 12 personas 
(de ellas 10 mujeres). Desglose: 
todos artesanos. 
* taller de capacitación "Por un 
Producto Mejor" sobre nuevos 
prototipos y propuestas para 
mayor calidad y eficiencia de las 
producciones artesanales 
(Guantánamo): total 19 
personas (de ellas 16 mujeres). 
Desglose: 18 artesanos (16 
mujeres) y 1 gestor local 
hombre. 
* taller de capacitación "Por un 
Producto Mejor" sobre nuevos 
prototipos y propuestas para 
mayor calidad y eficiencia de las 
producciones artesanales 
(Granma): total 8 personas 
(todas mujeres). Desglose: 
todas artesanas. 
TOTAL: 89 personas (de ellas 
62 mujeres) 

Total    38 personas (de ellos 
10 mujeres) 

152 personas (de 
ellos 94 mujeres) 

123 personas (de ellos 
84 mujeres) 

420 personas capacitadas (de 
ellas 230 mujeres) 
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% de la 
producción de los 
artesanos 
beneficiados, que 
manifiesta 
respeto a las 
tradiciones 
culturales 
vinculadas a la 
identidad del 
territorio, según 
aval de las 
Comisiones 
Técnicas creadas 
al efecto. 

La Palma N/A NP (se prevé obtener 
valores de producción 
a partir del año 2, 
puesto que el 1 estuvo 
encaminado 
fundamentalmente a la 
elaboración del 
diagnóstico) 

100% 80% 80% Intercambio vía 
e-mail de los 
informes de las 
comisiones 
técnicas. 

UNESCO-
MINCULT 

Martí N/A 100% 80% 80% 

Yaguajay N/A 60% 80% 80% 

Río Cauto N/A 60% 80% 80% 

El 
Salvador  

N/A 60% 80% 80% 

Total        80% 80% 

2.4. 
Fortalecida la 
gestión de 
riesgos ante 
fenómenos 
naturales 
adversos en la 
producción 
agropecuaria  

Número de 
productores 
capacitados en 
temas de gestión 
de riesgo 

La Palma 0 139 (24 mujeres)  311(59 mujeres) 400(70 mujeres) 318 (111 mujeres) Monitoreo 
semestral 

FAO-MINAG Supuestos: - 
Ocurren 
desastres 
naturales durante 
el periodo del 
programa 
conjunto - La 
identificación de 
insumos y 
tecnologías 
necesarias para 

Martí 0 0 100 (30 Mujeres) 680 (120 Mujeres) 16 (1 mujer). No se posee un 
dato más actualizado que el 
reportado en Diciembre 2012 

Yaguajay 0 0 75 (25 Mujeres) 950 (250 Mujeres) 1105( 252mujeres) 
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Río Cauto 80 120 (30 Mujeres) 180 (50 Mujeres) 680 ( 120 Mujeres) 25 productores líderes 
capacitados en temas de 
gestión de riesgo (2 mujeres); 
en CCSF Enrique Moreno 
capacitados en Fitotecnia de los 
cultivos (31, 6 mujeres); en 
CCSF Hermes Rondón 
capacitados en atenciones 
fitosanitarias (25, 7 mujeres); en 
capacitaciones generales 
recibidas capacitaciones en 
manejo integrado de la 
Brucelosis (14, 6 mujeres), 
manejo ecológico de plagas (29, 
4 mujeres), manejo integrado de 
plagas y abonos orgánicos (22, 
2 mujeres), ciclo de producción 
y conservación de semillas (48, 
16 mujeres); curso sobre 
prevención de riesgo y 
vulnerabilidad a 10 jefes de 
defensa civil en unidades 
productoras. Total: 204, (43 
mujeres). 

reducir la 
vulnerabilidad es 
adecuada para 
las 
características de 
los municipios 
seleccionados - 
Los insumos y 
equipamientos 
identificados 
pueden ser 
adquiridos y 
distribuidos  a 
tiempo.Riesgos:   
La ocurrencia de 
desastres 
naturales durante 
el periodo del 
proyecto tiene 
lugar en 
momentos 
críticos del ciclo 
de cultivos, antes 
de iniciarse las 
actividades 
previstas, de 
manera que 
afecten a la  
producción 
planeada para 
los tres años del 
programa - La 
intensidad o 
naturaleza de los 
desastres 
naturales supera 
a la registrada en 
años anteriores 
(incluido el año 
base). 

El 
Salvador  

0 0 756 1,233 2317  de ellos 1230 mujeres 

Total  80 259 (54 mujeres) 1422 (164 mujeres) 3943 (560 mujeres) 3960 (1637 mujeres) 

Número de 
cooperativas  
beneficiadas por 
el PC que 
incorporan la 
gestión de 
riesgos en sus 
actividades de 
producción  

La Palma 0 7 13 18 Iniciada la incorporación de 
gestión de riesgo en las 
actividades productivas en 
las 15 cooperativas 
capacitadas (todas las 
beneficiadas con el PC) 

seguimiento 
semestral por 
los grupos 
locales 

FAO-MINAG 

Martí 0 3 9 11 5 

Yaguajay 0 0 0 15 2 cooperativas han sido 
beneficiadas, y el resto serán 
beneficiadas con el combustible 
adquirido por el PC para la 
mejora de los canales de 
distribución de agua, drenaje de 
los campos y eliminación de las 
inundaciones  y los caminos de 
acceso para la extracción de las 
producciones con destino a la 
comercialización 
.comercialización de las 
producciones.  
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Río Cauto 0 3 8 13 24 cooperativas beneficiadas 
con capacitaciones sobre 
gestión de riesgo 

El 
Salvador  

0 5 7 10 las 8 CCS beneficiadas aplican 
la gestión de riesgo en su 
actividad de producción 

Total  0 18 37 67 49 cooperativas han sido 
beneficiadas con la aplicación 
de la gestión de riesgos en 
las actividades productivas  

# de 
Cooperativas que 
con el apoyo del 
PC introducen o 
fortalecen 
prácticas 
tecnológicas para 
manejar los 
riesgos 

La Palma 0 Identificadas las 
cooperativa que serán 
beneficiada y la 
tecnología requerida. 

1 1 Iniciada la introducción de 
tecnologías las 15 cooperativas 
beneficiadas con el PC 

Visitas al 
terreno  

PNUD-
MINAG 

Martí 0 1 1 Identificada 1 cooperativa que 
introducirá tecnologías para la 
mitigación de riesgos 

Yaguajay 0 1 1 Identificadas las tecnologías y 
acciones para que 6 
cooperativas introduzcan 
prácticas para el manejo de 
riesgos (UBPC: La magdalena 
Adquirido 4 Molinos de Viento , 
La Elisa, Las 90, La Elvira; 
CCSF: 17 de mayo, Frank País 

Río Cauto 0 1 1 24 cooperativas que introducen 
tecnologías para la mitigación 
de riesgos a partir de las 
capacitaciones recibidas. 

El 
Salvador  

0 1 1 Adquirida y puesta en marcha  
la tecnología para  la 
comunicación  como forma de 
mitigar  una  de las brechas 
identificadas en los estudios de 
Peligro Vulnerabilidad y Riesgo 

Total  0 Identificadas las 
necesidades en los 5 
municipios. 

Iniciada la 
introducción o apoyo 
al manejo de riesgos, 
mediante 
equipamiento y 
tecnología en 5 
cooperativas pilotos 

5 48 cooperativas introducen 
tecnologías para la mitigación 
de riesgos 
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Efecto Directo 3: "Aumentado el acceso de la población a bienes y servicios en el municipio" 

3.1 
Aumentado el 
ingreso a la 
familia (con 
énfasis en las 
mujeres).  

Cantidad de 
población 
(desagregada 
por sexos) 
empleada en el 
municipio a 
partir de las 
acciones del 
programa 
conjunto. 

La Palma 0 0 ND 66  
Creados 47 nuevos empleos ( 
18 de mujeres). En espera  de 
empleo otros 31 de ellos 27 
mujeres .  

revisión 
semestral de la 
información  

PNUD-MEP Supuestos:   - 
Existe la voluntad 
y recursos por 
parte de los 
gobiernos 
municipales de 
contribuir en 
acciones 
propuestas para 
favorecer la 
incorporación de 
mujeres al 
empleo - Las 
entidades 
implicadas están 
dispuestas a 
apoyar el acceso 
y desempeño de 
la mujer en 
puestos 
directivos y otros 
tradicionalmente 
ocupados por 
hombres 
 
Riesgos:  Cultura 
local y del sector 
agropecuario no 
facilitan avances 
en la 
incorporación de 
la mujer 

Martí 0 0 0 200 (70 mujeres) Creados 12 empleos para 
mujeres  

Yaguajay 0 0 ND 350 (60 Mujeres  Identificada la posibilidad de 
recuperar y/o crear al menos 36 
empleos para mujeres. 
Minindustria  , Taller de 
Artesanía , UBPC Piñero, USM. 
Para cumplir con esta meta se 
necesita la entrada de los 
recursos en la UBPC Piñero, 
UBPC Caguanes y culminar la 
puesta en marcha en toda su 
magnitud de la Minindustria. 

Río Cauto 0 0 ND establecer meta  300 (56 mujeres) en las CCS 
Hermes Rondón, Donato 
Màrmol y Enrique Moreno 

El 
Salvador  

0 0 95 (31 mujeres) 160  (179 mujeres) Se crearon 62 nuevos empleos 
de ello 14 de mujeres en las 
entidades beneficiadas 

Total  0 0 95 (31 mujeres)  
Faltan dos 
municipios por 
determinar sus metas 

710 (31 mujeres)  
Faltan dos municipios 
por determinar sus 
metas 

Fueron identificados o 
asignados 457 empleos  (con 
al menos 148 mujeres, sin 
contar la cantidad de mujeres 
en Yaguajay que no fueron 
reportadas) a partir de las 
acciones del Programa 
Conjunto. Se destacan los 300 
empleos y de ellos 56 para 
mujeres en solo 3 
cooperativas de Río Cauto 
(CCS Hermes Rondón, Donato 
Mármol y Enrique Moreno)                                                    

Variación anual 
de las 
ganancias 
promedio por 
trabajador 
vinculado a la 
producción en 
las cooperativas 
del municipio 
(%) 

La Palma 0 ND ND ND Aún no se tienen registros revisión 
semestral de la 
información  

FAO-PNUD-
MINAG-
gobiernos 
locales 

Martí 0 ND ND ND Aún no se tienen registros 

Yaguajay 0 ND ND ND  Se estima un crecimiento como 
mínimo de un 15% en el salario 
medio de los trabajadores   
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Río Cauto 0 ND ND ND Se estima un incremento en 
más del 50% de incremento en 
las 4 cooperativas beneficiadas 
por el PC 

El 
Salvador  

0 ND ND ND 25%de incremento productivo 
en las actividades beneficiadas 
por cada productor 

Total  0 ND ND ND Aún no se tienen suficientes 
registros para evaluar 
integralmente. Cabe 
mencionar, no obstante, el 
incremento en más del 50% 
en las cooperativas 
beneficiadas de Río Cauto.  

3.2 
Incrementada  
la oferta local 
de productos y 
servicios a la 
población 

Cantidad de 
unidades de 
comercializació
n de alimentos 
agropecuarios 
creadas y/o 
fortalecidas por 
el PC. 

La Palma 0 0 0 12 Fortalecidas 8 unidades para 
la comercialización de alimentos 
(puntos de venta y mercados 
agropecuarios)/ Contratados los 
insumos para fortalecer 12 
unidades de acopio, distribución 
y comercialización de alimentos 

revisión 
semestral de la 
información  

PNUD-
MINAG-MEP 

Supuestos: - La 
producción 
mercantil 
resultado del 
Efecto Directo 2 
de este programa 
conjunto 
aumenta según 
lo previsto 
 
Riesgo:- 
Fenómenos 
climáticos 
adversos afectan 
a los 
mecanismos de 
oferta de bienes 
y servicios del 
municipio 

Martí 0 0 0 7 Fortalecidas 7 unidades para 
la comercialización de alimentos 
(puntos de venta y mercados 
agropecuarios).  

Yaguajay 0 0 0 7 Fortalecidas 7 unidades de 
acopio, distribución y 
comercialización de alimentos. 
Fortalecida la Unidad de 
Comercialización con la entrada 
de un camión refrigerado para la 
venta de las producciones 
agropecuarias de los 
campesinos en frontera  

Río Cauto 0 0 0 7 Fortalecidas 7 unidades para 
la comercialización de alimentos 
(puntos de venta y mercados 
agropecuarios).  

El 
Salvador  

0 0 0 7  Fortalecidas 7 unidades para 
la comercialización de alimentos 
(puntos de ventas, mercado 
agropecuario, Unidad de 
comercialización). 
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Total  0 0 0 40 Fortalecidas 36 unidades de 
comercialización de 
productos agropecuarios en 
los 5 municipios. En proceso 
de distribución equipos e 
insumos para otras 4 
unidades.  

Variación del 
volumen de 
ventas de las 
unidades de 
comercializació
n de alimentos 
agropecuarios 
creadas y/o 
fortalecidas por 
el PC. (%) 

La Palma 0 0 0 ND Vendidos a la población  46,328 
unidades de jugos naturales de 
frutas en los puntos de ventas 
fortalecidos en La Palma, hasta  
Junio del 2013. 

Revisión de los 
documentos 
semestralment
e  

PNUD-
MINAG 

Martí 0 0 0 ND Se realizan ventas desde hace 
algunos meses; pero no se 
dispone del dato aún. 

Yaguajay 0 0 0 ND Se comienza la venta de jugos 
de fruta por valores que superan 
los 10,0 MP en los 15 días de 
labor  

Río Cauto 0 0 0 ND 45912  pesos de ventas de las 
producciones en los mercados 
fortalecidos 

El 
Salvador  

0 0 0 ND No se reporta 

Total  0 0 0 ND No se puede hacer una 
valoración integral del 
indicador porque no se 
reportaron en todos los 
municipios, ni se dispuso de 
una unidad de medida 
homogénea para el reporte. 
De acuerdo a lo reportado hasta 
la fecha, en La Palma se han 
vendido 46328 unidades de 
jugos de frutas naturales en los 
puntos de venta. Por otra parte, 
Río Cauto registra 10 MP en tan 
solo 15 días de labor y El 
Salvador, por su parte, reporta 
45,912 pesos de ventas en 
producciones en mercados 
fortalecidos. 
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Anexo 5. Algunos momentos de la Feria del Conocimiento del Programa Conjunto 6 y 7 de junio 2013 
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