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Programa Conjunto 

“Fortalecimiento de la Gobernabilidad

Ambiental ante el Riesgo Climático en Guatemala”
Informe de Seguimiento Semestral julio a diciembre 2011
Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto
a. Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto 
	Fecha de Presentación: 20/01/2012
Presentado por: 
Nombre: René Mauricio Valdés

Cargo: Coordinador Residente 

Organización: Sistema de Naciones Unidas

Información de contacto: Carmen Aída González, Carmen.Gonzalez@undp.org
	
	País y Ventana Temática: 

Guatemala 

Ambiente y Cambio Climático

	
	
	


	N.º Proyecto Atlas del FFMD: MDGF-1740-E-GTM - Project # 00067167
Cargo:
	
	N. º Informe: 6
Periodo  del Informe: 1 de julio al 31 de diciembre 2011.
Duración del  Programa: 3.5 años (4 de agosto del 2008 hasta 3 de febrero del 2012).
Fecha oficial de comienzo del Programa: 3 de agosto del 2008.

	
	
	


	Organizaciones de la ONU Participantes: 

· Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

· Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

· Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).


	
	Socios para la Ejecución 
:
· Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

· Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

· Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

· Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN).
· Municipalidad de Rabinal.

· Municipalidad de Cubulco.

· Municipalidad de El Chol.

· Municipalidad de Granados.

· Municipalidad de San Miguel Chicaj.

· Municipalidad de Salamá.

· Mancomunidad de Municipios del Valle de Baja Verapaz para el Fortalecimiento y Desarrollo (MANCOVALLE).

· Mancomunidad de municipios Montaña El Gigante.

· WWF Central América.

· Fundación Defensores de la Naturaleza.

· Programa de Desarrollo Rural (PRORURAL).

· Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA).

· Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN). 

· Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

· Asociación Nacional del Café (ANACAFE). 

· QACHUU ALOOM (ONG).
· Fundación de la Caficultura para el Desarrollo Rural  (FUNCAFE).


	Resumen Presupuestario Estimado

	Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha 
	PNUD:  US$ 1,652,600.00

FAO:  US$ 1,029,340.00

UNICEF:  US$ 918,060.00

Total:  US$ 3,600,000.00

	Presupuesto Total Transferido hasta la fecha 
	PNUD:   US$ 1,652,600.00

FAO:  US1,029,340.00

UNICEF:  US$ 918,060.00

Total:  US$ 3,600,000.00

	Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha  (Estimado): Esta categoría incluye todas las cantidades comprometidas y ejecutadas hasta diciembre 2011, según definición contenida en la Guía del Secretariado. En los casos en que no hay fondos comprometidos, entonces se incluyen solo los fondos ejecutados (gastados).
	PNUD:  US$ 1,496,039.74
FAO:   US$ 996,033.34
UNICEF:  US$ 910,297.64
Total:  US$ 3,520,127.73

	Presupuesto Total Desembolsado hasta la fecha (Estimado): Esta categoría incluye solo los fondos realmente ejecutados (gastados) hasta diciembre 2011, según definición contenida en la Guía del Secretariado.

	PNUD:  US$ 1,400,600.67
FAO:   US$ 961,635.00
UNICEF:  US$ 910,278.76
Total:  US$ 3,272,514.43


La información financiera debe incluir los costes de operaciones, S y E así como otros costos asociados
BENEFICIARIOS DIRECTOS
	Tipo de beneficiarios
	No. de beneficiarios cubiertos
	Tipo de bienes o servicios prestados
	Información descriptiva o cualitativa sobre los beneficiarios

	Funcionarios públicos

(Gobiernos locales)
	156
	Capacitaciones
	Maestros  de Escuelas Oficiales Rurales

	
	19


	Asesoría y Asistencia Técnica para la formulación de políticas públicas ambientales.
	17 gobiernos municipales y 2 gobiernos departamentales.

	
	7


	Capacitaciones


	6 Alcaldes Municipales y 1 Gerente de la MANCOVALLE.

	
	1,785
	Capacitaciones


	Funcionarios de delegaciones locales de la CODEMA, MARN, MAGA, INAB, CONAP, SIPECIF, MINEDUC, CONALFA, CONRED, DIPRONA, SEGEPLAN, MSPAS y Gobernaciones Departamentales participaron en 21 eventos de capacitación y 33 giras de campo.

	Funcionarias públicas
	270
	Capacitaciones
	Maestras  de Escuelas Oficiales Rurales



	
	2
	Capacitaciones
	1 Director Nacional del PINPEP del INAB y 1 Director Nacional de Cuencas Hidrográficas del MAGA.

	Organizaciones de la sociedad civil
	8


	Capacitaciones
	Comisiones de Seguimiento de los Planes de Desarrollo Municipal.

	
	45


	Capacitaciones
	36 Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE), 6 Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDE) y 3 Asociaciones Cooperativas.

	
	16


	Asistencia técnica
	Se suscribieron convenios con MANCOVALLE, Mancomunidad Montaña El Gigante, CUNORI, FUNCAFE, ADIPSA, WWF/CARE y Fundación Defensores de la Naturaleza.

Se capacitó a Comités de micro cuencas de Teculután y Huité y Pasabién (Zacapa), El Hato (El Progreso), Tacó (Chiquimula), Mongoy (Jutiapa), Dolores y Cachil (Baja Verapaz).

	Comunitarios
	13,994
	Capacitaciones y Modelos Demostrativos de agua y saneamiento.
	Hombres y mujeres residentes en las comunidades ubicadas en el área demostrativa del Programa, en el departamento de Baja Verapaz.

	
	146


	Entrega de materiales para un proyecto de miniriego.


	Familias beneficiarias del proyecto de mini riego por goteo en Xesiguán, Rabinal, Baja Verapaz, como medida de adaptación al Cambio Climático.

	
	920
	Capacitaciones y asistencia técnica en buenas prácticas productivas orientadas a la adaptación al Cambio Climático.


	Promotores del área demostrativa del Programa, de los cuáles 546 (el 59%) son indígenas.



	
	3,794
	Capacitaciones.
	Las capacitaciones se enfocaron en temas de manejo integral de cuencas, cambio climático y pago y/o compensación por servicios ambientales. De los beneficiarios, el 44% son mujeres y el 56% hombres.

	Líderes indígenas (Hombres)
	44
	Capacitaciones en agua y saneamiento.
	Líderes indígenas del área demostrativa del Programa, en el departamento de Baja Verapaz.

	
	661
	Capacitaciones sobre manejo de recursos naturales y buenas prácticas agrícolas para la adaptación al Cambio Climático.
	Incluye también algunos líderes que no son indígenas.

	Líderes indígenas (Mujeres)
	3
	Capacitaciones en agua y saneamiento. 
	Líderes indígenas del área demostrativa del Programa, en el departamento de Baja Verapaz.

	
	259
	Capacitaciones sobre manejo de recursos naturales y buenas prácticas agrícolas para la adaptación al Cambio Climático.
	Incluye también algunas líderes que no son indígenas.

	Instituciones locales
	1
	Asesoría Técnica


	Dirección de Área del MSPAS (Inspectores y técnicos) en Baja Verapaz.

	
	6


	Asesoría y Asistencia Técnica para formular una Agenda Compartida para fortalecer la gobernabilidad ambiental.
	6 Consejos  Departamentales de Desarrollo (CODEDE) del Corredor Seco.



	
	1
	Capacitaciones.


	La oficina departamental del MAGA en Baja Verapaz fue fortalecida al apoyar y capacitar a la Dirección de Cuencas Hidrográficas y al Sistema Nacional de Extensión Agrícola (SNEA).

	Instituciones nacionales
	1
	Capacitaciones y asistencia técnica.
	El MARN, como ministerio líder del Programa.

	Escuelas
	123
	Capacitaciones en agua y saneamiento, cambio climático y bienes y servicios naturales. 
	Incluyó a maestros, maestras y estudiantes.

	Estudiantes (Hombres)
	6,177
	Capacitaciones.
	Escolares del nivel de primaria de Escuelas Oficiales Rurales fueron capacitados en temas de agua y saneamiento, cambio climático y bienes y servicios ambientales.

	Estudiantes (Mujeres)
	5,993
	Capacitaciones.
	Escolares del nivel de primaria de Escuelas Oficiales Rurales fueron capacitados en temas de agua y saneamiento, cambio climático y bienes y servicios ambientales.


	Siglas utilizadas

	ADIPSA:

ANACAFE:
CAFNET:

CARE:

CATIE:

CODESAN:

CODEMA:
CDN:

CGP:
CONAP:

CONALFA:

COCODE:

CODEDE:

COMUDE:

CUNORI:

CONRED:

DIGEFOPAS:

DIPRONA:

FAO:

FDN:

FUNCAFE:

ICTA:

INAB:

MAGA:

MANCOVALLE:

MARN:
MINDEDUC:

MSPAS:

OCR:

PC-FOGARCLI:

PDM:

PINFOR:

PINPEP:

PNUD:

PRORURAL:

SEGEPLAN:

SIPECIF:

SNEA:

UEEDICH:

UNICEF:

USAC:

WWF:

	Asociación de Desarrollo Integral Progresista de San Antonio Acasaguaastlán.
Asociación Nacional del Café.

Servicios Ambientales y de Mercados  de Café.
Cooperative for American Remittances Everywhere.

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza.

Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Comisión Departamental de Medio Ambiente.

Comité Directivo Nacional.

Comité Gerencial del Programa.

Concejo Nacional de Áreas Protegidas.

Comisión Nacional de Alfabetización.

Consejo Comunitario de Desarrollo.

Consejo Departamental de Desarrollo.

Consejo Municipal de Desarrollo.

Centro Universitario de Oriente.

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.

Dirección de Formación, Organización y Participación Social (del MARN).

Dirección para la Protección de la Naturaleza.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Fundación Defensores de la Naturaleza.

Fundación de la Caficultura para el Desarrollo Rural.

Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas.

Instituto Nacional de Bosques.

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Mancomunidad de Municipios del Valle de Baja Verapaz para el Fortalecimiento y Desarrollo.

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

Ministerio de Educación.

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Oficina del Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas.

Programa Conjunto “Fortalecimiento de la Gobernabilidad Ambiental ante el Riesgo Climático en Guatemala”.

Planes de Desarrollo Municipal.

Programa de Incentivos Forestales.

Programa de Incentivos Forestales para Pequeños Poseedores de Tierras de Vocación Forestal o Agroforestal.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Programa de Desarrollo Rural.

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República.

Sistema de Previsión y Control de Incendios Forestales.

Sistema Nacional de Extensión Agrícola.

Unidad Especial de Estudios para el Desarrollo Integral de Cuencas Hidrográficas.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Universidad de San Carlos de Guatemala.

World Wildlife Fund.


b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto 
	Resultados esperados (Resultado y productos)
	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
	Medios de verificación
	Métodos de recolección 
	Responsabilidad
	Riesgos y supuestos


	
	Indicador
	Línea de base
	Metas

	Meta alcanzada al 31 diciembre 2011
	
	
	
	

	Efecto 1: Las instituciones gubernamentales del corredor seco generan propuestas para implementar coordinadamente los instrumentos de política pública en torno a la gobernabilidad ambiental. 

	Producto 1.1.:

Los gobiernos municipales e instituciones gubernamentales del corredor seco cuentan con instrumentos para la construcción y/o la implementación de politicas públicas en torno a la gobernabilidad ambiental, para favorecer la adaptación al cambio climático.

	i. # de políticas públicas municipales de gobernabilidad ambiental para favorecer la adaptación al cambio climático en el corredor seco formuladas, con participación de instituciones gubernamentales. 

ii. Existencia de un compendio de instrumentos de políticas públicas en torno a la gobernabilidad ambiental para favorecer la adaptación al cambio climático validado.
	i. No existen políticas públicas municipales de gobernabilidad ambiental para favorecer la adaptación al cambio climático en el corredor seco. 

ii. No existe un compendio de instrumentos de políticas públicas en torno a la gobernabilidad ambiental para favorecer la adaptación al cambio climático validado.
	i. Al menos 1 política pública municipal de gobernabilidad ambiental para favorecer la adaptación al cambio climático elaborada  en al menos un municipio de cada departamento del corredor seco. 

ii. Existe un compendio de instrumentos de políticas públicas en torno a la gobernabilidad  ambiental para favorecer la adaptación al cambio climático validado.
	17 políticas públicas municipales de gobernabilidad ambiental para favorecer la adaptación al cambio climático elaboradas en 17 municipios en 5 de 6 departamentos del corredor seco.  También se formularon 2 políticas departamentales.
1 compendio de instrumentos de políticas públicas elaborado.
Metas alcanzadas.
	i. Actas del concejo municipal\ informes de talleres\ documentos de políticas. 

ii. 1  compendio de  instrumentos de políticas públicas en torno a la gobernabilidad ambiental elaborado
	Investigación en el terreno en junio de 2010 y 2011.


	Especialista S&E y coordinador del Efecto 1 del Programa Conjunto, en coordinación con los Delegados Departamentales del MARN.
	Riesgo: falta de apoyo de instituciones gubernamentales por falta de personal;

Acción a tomar para mitigar riesgo: trabajar estrechamente con municipios


	Resultados esperados (Resultado y productos)
	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
	Medios de verificación
	Métodos de recolección 
	Responsabilidad
	Riesgos y supuestos


	
	Indicador
	Línea de base
	Metas

	Meta alcanzada al 31 de dic. 2011
	
	
	
	

	Producto 1.2:

Gobiernos municipales e instituciones del corredor seco disponen de una agenda compartida para fortalecer la gobernabilidad ambiental y que favorece la adaptabilidad al cambio climático.

	Agenda compartida sobre gobernabilidad ambiental para favorecer la adaptación al cambio climático en el corredor seco aprobada por los CODEDES correspondientes y publicada.
	No existe una agenda compartida del corredor seco para fortalecer la gobernabilidad ambiental y favorecer la adaptación al cambio climático.
	Agenda compartida del corredor seco para fortalecer la gobernabilidad ambiental y favorecer la adaptación al cambio climático.
	1 agenda compartida para fortalecer la gobernabilidad ambiental en el Corredor Seco elaborada y aprobada por CODEDE de 6 departamentos del Corredor Seco.
Meta alcanzada.
	Resoluciones de aprobación de la agenda compartida, emitidas por los CODEDE correspondientes.
	Archivos del Efecto 1 del Programa Conjunto e investigación en el terreno (CODEDE) en diciembre 2009 y 2010
	Especialista S&E  y coordinador del Efecto 1 del Programa Conjunto.
	Riesgo: CODEDES no  aprueban Agenda.

Acción a tomar para mitigar riesgo: cabildear intensamente con representantes de CODEDES.

	Producto 1.3:

Se elabora e implementa un plan de comunicación, incidencia y alianzas sobre adaptación al cambio climático y su vínculo con los ODM’s con las autoridades nacionales competentes.

	% habitantes del área demostrativa que reciben mensajes previstos en el plan. 

	0% habitantes del área demostrativa han recibido mensajes previstos en el plan.
	Mensajes previstos en el plan alcanzan a 25% de la población del área demostrativa del Programa. 
	 El Plan de Comunicación  ha sido elaborado y se está implementando. 

La meta ha sido alcanzada.
	Encuesta con muestra significativa de la población del área demostrativa del Programa. 


	Encuesta en noviembre 2010 y mayo 2011.

	Especialista S&E y coordinadores temáticos del Programa Conjunto.
	


	Resultados esperados (Resultado y productos)
	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
	Medios de verificación

	Métodos de recolección
 
	Responsabilidad
	Riesgos y supuestos


	
	Indicador
	Línea de base
	Metas
	Meta alcanzada al 31 de dic. 2011
	
	
	
	

	Producto 1.4:

El PC cuenta con una eficiente estructura de coordinación y administración así como actividades de seguimiento y evaluación conjuntas.
	% de ejecución  física y financiera del Programa Conjunto.
	% de ejecución física y financiera del Programa Conjunto igual a cero.
	100% de ejecución física y financiera del Programa Conjunto.
	92.55% de ejecución financiera.

99% de ejecución física del Programa Conjunto.
	Informes  trimestrales de seguimiento y evaluación.
	Archivos del Programa Conjunto y de las agencias del Sistema de Naciones Unidas participantes en dicho  Programa en junio y diciembre 2010 y 2011
	Especialista S&E

Coordinador General del Programa Conjunto y Oficiales de Programas de PNUD, FAO y UNICEF.
	


	Resultados esperados (Resultado y productos)
	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
	Medios de verificación

	Métodos de recolección
 
	Responsabilidad
	Riesgos y supuestos


	
	Indicador
	Línea de base
	Metas
	Meta alcanzada al 31 de dic. 2011
	
	
	
	

	Efecto 2: Las familias y las organizaciones comunitarias participan activamente en la toma de decisiones para gestionar el ordenamiento de los recursos naturales del corredor seco.

	Producto 2.1:

Las comunidades, municipalidades y mancomunidades de municipios cuentan con conocimientos y habilidades para el uso de los recursos agua, suelo y bosque, para la adaptabilidad al cambio climático
. 
	# de proyectos de manejo de los RRNN propuestos por los COCODES u otras organizaciones comunitarias incorporados a la propuesta  (anteproyecto) de presupuesto municipal en el área demostrativa

	0 proyectos de manejo de los RRNN propuestos por COCODES u otras organizaciones comunitarias incorporados a la propuesta  (anteproyecto) de presupuesto municipal  en el área demostrativa 

NOTA: existen proyectos municipales y nacionales de manejo de RRNN pero no a iniciativa comunitaria. 


	 Al menos 6 proyectos de manejo de los RRNN propuestos por COCODES u otras organizaciones comunitarias incorporados a la propuesta de presupuesto municipal 2012 en el área demostrativa 
	19proyectos de manejo de RRNN propuestos por COCODES incorporados a la propuesta de presupuesto de inversión municipal 2012 en el área demostrativa.

La meta ha sido alcanzada.


	Propuesta de presupuesto de inversiones municipales 2012 (preparado a mas tardar en abril 2011) y perfiles de proyectos

	Investigación documental en terreno en octubre 2010 y abril del 2011.


	Especialista S&E en colaboración de coordinadores temáticos Efectos 2 y 3 según competencia.
	Riesgo: falta de voluntad política de gobiernos municipales del área demostrativa 

Riesgo se mitiga con acciones de sensibilización: giras de alcaldes, reuniones, y cofinanciamiento  de proyectos, etc.


	Resultados esperados (Resultado y productos)
	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
	Medios de verificación

	Métodos de recolección
 
	Responsabilidad
	Riesgos y supuestos


	
	Indicador
	Línea de base
	Metas
	Meta alcanzada al 30 de dic. 2011
	
	
	
	

	Producto 2.2:

Acuerdos municipales para la gestión de los recursos  agua, suelo y bosque establecidos con participación social para favorecer la adaptabilidad al cambio climático

	#  de acuerdos (ordenanzas municipales) establecidos con participación social para el uso productivo sostenible de los recursos agua, suelo y bosque.
	 0 acuerdos municipales (ordenanzas municipales) establecidos con participación social para el uso productivo sostenible de los recursos agua, suelo y bosque
	Al menos 1 acuerdo municipal (ordenanza municipal) establecido con participación social  para el uso productivo sostenible de los recursos naturales agua, suelo y bosque.
	3 acuerdos municipales establecidos para el uso productivo sostenible de los recursos naturales agua, suelo y bosque.

Meta alcanzada.
	Ordenanzas municipales.
	Investigación documental en municipalidades (secretarios municipales)  en julio 2010 y 2011
	Especialista S&E colaboración de coordinadores temáticos Efectos 2 y 3 según competencia
	Riesgo: falta de voluntad política de los concejos municipales.

Riesgo se mitiga con acciones de sensibilización: giras de alcaldes, reuniones, etc.


	Resultados esperados (Resultado y productos)
	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
	Medios de verificación

	Métodos de recolección
 
	Responsabilidad
	Riesgos y supuestos


	
	Indicador
	Línea de base
	Metas
	Meta alcanzada al 31de dic. 2011
	
	
	
	

	Producto 2.3:

Los consejos municipales de desarrollo (del área demostrativa) conocen y retroalimentan el sistema nacional de planificación territorial


	# de planes de desarrollo  municipal  actualizados  en el área demostrativa. 
	0 municipios del área demostrativa cuentan con planes de desarrollo municipal actualizados.
NOTA: 5 municipios de 6 en el área demostrativa cuentan con un plan estratégico territorial que actualizados constituirán los planes de desarrollo municipal
	Al menos 3  municipios del área demostrativa cuentan con planes de desarrollo municipal actualizados
	5 municipios del área demostrativa cuentan con planes de desarrollo municipal actualizados.

Meta alcanzada.
	Documento de plan de desarrollo municipal.
	Investigación documental en junio y diciembre de 2010 
	Especialista S&E en colaboración de coordinadores temáticos de Efectos  2 y  3  según competencia
	Riesgo: falta de interés por parte de los gobiernos municipales y/o Baja Verapaz pierde prioridad para SEGEPLAN para impulsar procesos de planificación. 

Riesgo se mitiga mediante  cofinanciamiento de pequeños proyectos orientados a RRNN,

y coordinación de FAO  con SEGEPLAN.


	Resultados esperados (Resultado y productos)
	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
	Medios de verificación

	Métodos de recolección
 
	Responsabilidad
	Riesgos y supuestos


	
	Indicador
	Línea de base
	Metas
	Meta alcanzada al 31 de dic. 2011
	
	
	
	

	Producto 2.4:

Organizaciones comunitarias realizan auditoria social para apoyar el cumplimiento de los acuerdos sobre ordenamiento territorial

	# de organizaciones comunitarias  que ejecutan planes para auditoria social del cumplimiento de s acuerdos de ordenamiento territorial.
	0 organizaciones comunitarias ejecutan planes para auditoria social del cumplimiento de acuerdos de ordenamiento territorial. 
	8 organizaciones comunitarias ejecutan planes para la auditoria social de los acuerdos de ordenamiento territorial.
	Aún no se ha logrado que organizaciones comunitarias ejecuten planes de auditoría social de los acuerdos de ordenamiento territorial. Sin embargo se organizaron 8 comisiones dentro de los COMUDE para dar seguimiento a los Planes de Desarrollo Social, con enfoque de auditoría social.
Meta alcanzada.
	Actas de reuniones de COCODE y\o COMUDE
	Investigación documental y visita en el terreno.  agosto 2010 y julio   2011
	Especialista S&E en colaboración de coordinadores temáticos Efectos 2 y 3 según competencia


	Supuesto: se dan los acuerdos municipales (ordenanzas) sobre ordenamiento territorial.


	Resultados esperados (Resultado y productos)
	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
	Medios de verificación

	Métodos de recolección
 
	Responsabilidad
	Riesgos y supuestos


	
	Indicador
	Línea de base
	Metas
	Meta alcanzada al 31 de dic. 2011
	
	
	
	

	Efecto 3: Las comunidades, gobiernos municipales y mancomunidad realizan buenas prácticas de uso integral del agua (consumo doméstico y agricultura sostenible).

	Producto 3.1:

Las comunidades, municipalidades y mancomunidades cuentan con conocimientos y habilidades para el uso integral del agua
	# de comunidades que implementan acciones y medidas para el uso integral del agua con apoyo de la s municipalidades. 

NOTA: uso integral del agua: incluye procedimientos caseros para almacenamiento, tratamiento, distribución y disposición. 
	0 comunidades implementan acciones y medidas para el uso integral del agua con apoyo de las municipalidades

NOTA: algunas comunidades implementan acciones para el uso integral del agua sin apoyo de la municipalidad. 
	 Al menos 20 comunidades implementan acciones y medidas para el uso integral del agua con apoyo de las municipalidades
	66 comunidades implementaron acciones y medidas para el uso integral del agua con apoyo de las municipalidades.
La meta fue alcanzada.
	Informe de dirección de área de salud de Baja Verapaz. 

NOTA: MSPAS tiene competencia para monitorear actividades de agua y saneamiento. 
	Investigación documental en terreno en julio 2010 y del 2011.


	Especialista S&E en colaboración de coordinador temático Efecto 3.
	Riesgo: falta de prioridad política del tema agua y saneamiento para los gobiernos municipales del área demostrativa 

Riesgo se mitiga con suministrando insumos materiales a municipios.

	Producto 3.2:

Revisión, desarrollo y/o actualización de los planes municipales de uso integral del agua.
	# Planes municipales de uso integral de agua (énfasis en consumo domestico y agricultura sostenible) desarrollados, revisados y aprobados por los concejos municipales. 
	0 planes municipales de uso integral del agua (énfasis en consumo domestico y agricultura sostenible) desarrollados, revisados y aprobados por los concejos municipales. 
	Al menos 1 plan municipal de uso integral del agua (énfasis en consumo domestico y agricultura sostenible) desarrollados, revisado y aprobado por concejo municipal. 
	2 planes municipales de uso integral del agua desarrollados, revisados y aprobados por Concejos Municipales.

6 planes municipales de agua y saneamiento desarrollados y 3 de estos planes fueron aprobados por Concejos Municipales.

La meta fue alcanzada.
	Documentos de planes municipales de uso integral del agua (énfasis en consumo domestico y agricultura sostenible). 
	Investigación en el terreno en cada municipalidad de junio, 2010, 2011.

	Especialista S&E en colaboración de coordinadores temáticos Efectos 2 y 3 según competencia.
	Riesgo: cultura de improvisación (contra planificación ) en municipalidades

Riesgo se mitiga con acciones de sensibilización para autoridades municipales por ejemplo giras. 


	Resultados esperados (Resultado y productos)
	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
	Medios de verificación

	Métodos de recolección
 
	Responsabilidad
	Riesgos y supuestos


	
	Indicador
	Línea de base
	Metas
	Meta alcanzada al 31 de dic. 2011
	
	
	
	

	Producto 3.3:

Experiencias para el mejor aprovechamiento del agua y disminución de daños desarrolladas, sistematizadas y difundidas.


	# experiencias para el mejor aprovechamiento del agua y disminución de daños: (agroforestería, barreras, manejo silvopastoril, tecnologías alternativas de abastecimiento de agua y saneamiento para comunidades y procesos de fortalecimiento municipal de la prestación de  servicios de agua y saneamiento) desarrolladas, sistematizadas y difundidas.  

. 


	0 experiencias para el mejor aprovechamiento del agua y disminución de daños: (agroforestería, barreras, manejo silvopastoril, tecnologías alternativas de abastecimiento de agua y saneamiento para comunidades y procesos de fortalecimiento municipal de la prestación de  servicios de agua y saneamiento) desarrolladas sistematizadas y difundidas.   
NOTA: existen experiencias para mejor aprovechamiento de agua y disminución de daños pero no sistematizadas ni difundidas. 
	Al menos 5 experiencias de  mejor aprovechamiento del agua y disminución de daños: (agroforestería, barreras, manejo silvopastoril, tecnologías alternativas de abastecimiento de agua y saneamiento para comunidades y procesos de fortalecimiento municipal de la prestación de  servicios de agua y saneamiento) desarrolladas, sistematizadas y difundidas.
	23 experiencias de mejor aprovechamien-to del agua y disminución de daños: (agroforestería, manejo de rastrojo, tecnologías alternativas de agua y saneamiento para comunidades) desarrolladas y 3 de ellas en proceso de sistematización.

La meta fue alcanzada.
	Documentos publicados de sistematización de experiencias y informes del PC  de talleres de socialización. 


	Investigación documental en UNICEF y FAO en julio 2010 y  2011. 

	Especialista S&E en colaboración de coordinadores temáticos Efectos 2  y 3  según competencia.


	


	Resultados esperados (Resultado y productos)
	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
	Medios de verificación

	Métodos de recolección
 
	Responsabilidad
	Riesgos y supuestos


	
	Indicador
	Línea de base
	Metas
	Meta alcanzada al 31 de dic. 2011
	
	
	
	

	Producto 3.4:

Acuerdos municipales establecidos para la utilización adecuada de los recursos naturales que privilegian el consumo doméstico del agua y la agricultura sostenible (marcos legales).


	i. # de acuerdos municipales (ordenanzas) establecidos  para la utilización adecuada de los RRNN  que privilegian el uso del agua para consumo doméstico.
ii. # de acuerdos municipales  (ordenanzas) establecidos  para la utilización adecuada de los recursos naturales que privilegian el uso del agua para agricultura sostenible.
	i. 1 acuerdo municipal (ordenanza) establecido  para la utilización adecuada de los RRNN  que privilegian el uso del agua para consumo doméstico.
ii.  0 acuerdos municipales  (ordenanzas) establecidos  para la utilización adecuada de los recursos naturales que privilegian el uso del agua para agricultura sostenible.

	i. Por lo menos 1  acuerdo u ordenanza municipal, elaborado para el uso de los RRNN que privilegian el uso del agua para consumo doméstico. 
ii. Por lo me-nos 1 Acuer-do u Orde-nanza Muni-cipal, elabo-rado para la utilización de los recursos naturales que privilegian el uso del agua para la agricultura sostenible.
	1 Acuerdo emitido por la municipalidad de Rabinal para declarar de utilidad pública la micro cuenca de Xesiguán, como abastecedora del agua que se consume en la cabecera municipal.

 2 Acuerdo asociados a los planes municipales de uso integral del agua fueron emitidos en Rabinal y San Miguel Chicaj.

Meta alcanzada.
	i. Actas de los Concejos Municipales.

ii.  Actas de los Concejos Municipales


	i. Investigación documental en cada municipio en Junio 2010 y 2011.
ii. Investigación documental en cada municipalidad Junio 2010 y 2011


	Especialista S&E en colaboración de coordinadores temáticos Efectos 2 y 3.


	


	Resultados esperados (Resultado y productos)
	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
	Medios de verificación

	Métodos de recolección
 
	Responsabilidad
	Riesgos y supuestos


	
	Indicador
	Línea de base
	Metas
	Meta alcanzada al 31 de dic. 2011
	
	
	
	

	Efecto 4: Las instituciones gubernamentales, las comunidades, los gobiernos municipales y mancomunidades del corredor seco negocian esquemas de pago o compensación de servicios ambientales con énfasis en el recurso hídrico.

	Producto 4.1:

Las instituciones gubernamentales, comunidades, municipalidades y mancomunidades cuentan con conocimientos y habilidades sobre riesgos y servicios ambientales con énfasis en los hídricos en el marco del cambio climático.
	i. % de tomadores de decisión de instituciones gubernamentales, municipalidades y mancomunidades de Baja Verapaz, El Progreso, Zacapa y Chiquimula que cuentan con conocimientos y habilidades sobre servicios ambientales, con énfasis en los hídricos.
	i.      Los tomadores de decisión de instituciones gubernamentales, municipalidades y mancomunidades no cuentan con conocimiento y habilidades sobre servicios ambientales 


	i.  Al menos el 60% de los tomadores de decisión de instituciones gubernamentales,  municipalidades y mancomunidades cuentan con conocimientos y habilidades sobre riesgos y servicios ambientales con énfasis en los hídricos
	80% de tomadores de decisión entrevistados en el área del Programa manifestó haber sido capacitado.

Meta alcanzada.
	 Informe de visitas de campo


	Visitas de campo


	Coordinador Temático Efecto 4


	

	
	ii. No. de cursos de capacitación impartidos a comunidades


	ii. Las comunidades del área del programa no han recibido capacitaciones en servicios ambientales.


	ii. 50 cursos de capacitación en servicios ambientales impartidos a comunidades.


	183 eventos de capacitación en servicios ambientales impartidos  en 114 comunidades.
Meta alcanzada.

	Informes, agendas de capacitación, listado de participantes.


	 Investigación documental del Efecto 4


	Coordinador Temático Efecto 4


	Riesgo 1: poca participación comunitaria en capacitaciones. 
Acciones de mitigación: Las convocatorias se realizarán a través de los Alcaldes Municipales.


	Resultados esperados (Resultado y productos)
	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
	Medios de verificación

	Métodos de recolección
 
	Responsabilidad
	Riesgos y supuestos


	
	Indicador
	Línea de base
	Metas
	Metas alcanzadas al 31 de dic.  2011
	
	
	
	

	Producto 4.2: 

Portafolio de valoraciones de servicios ambientales desarrollado participativamente
	No. de estudio de valoración económica de servicios ambientales.


	0 estudios de valoración económica de  servicios ambientales.


	3 estudios de valoración económica de servicios ambientales.


	Se realizaron 3  estudios de valoración económica de servicios ambientales.

Meta alcanzada.
	Documentos de estudios, TdR de consultorías e informes de consultorías.             

	Investigación documental del Efecto 4


	Coordinador General con apoyo del Coordinador Temático del Efecto 4.
	. 



	Producto 4.3:

Propuestas de sistemas de pago y/o compensación de servicios ambientales con énfasis en los hídricos
	No. de cartas de acuerdo  y/o convenios para la ejecución de sistemas de pago y/o compensación de servicios ambientales.

.
	0  cartas de acuerdo  y/o convenios para la ejecución de sistemas de pago y/o compensación de servicios ambientales.


	Al menos 2 cartas de acuerdo  y/o convenios para la ejecución de sistemas de pago y/o compensación de servicios ambientales.


	2 acuerdos para la ejecución de sistemas de compensación  por servicio ambiental hídrico en área demostrativa, mediante Convenio suscrito entre el MARN, MANCOVALLE y la FDN.

1 acuerdo firmado por comunitarios de tres comunidades.

Meta alcanzada.
	Informes de talleres de negociación, convenio con Defensores de la Naturaleza -DFN-  MANCOVALLE, informe de trabajo de -DFN-  cartas y/ o convenios de esquemas de pagos o compensación por servicios ambientales.
	Investigación documental del Efecto 4.                    ii. Entrevistas en campo


	Coordinador General con apoyo del Coordinador Temático del Efecto 4.
	Riesgo: Tiempo limitado para realizar alcanzar los resultados.



c. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

	Producto: 1.1 

Los gobiernos municipales e institucionales gubernamentales del Corredor Seco cuentan con instrumentos para la construcción y/o implementación de políticas públicas en torno a la gobernabilidad ambiental, para favorecer la adaptación al cambio climático. 
	

	Productos del Programa
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO ONU
	RESPONSABLE NACIONAL

/LOCAL
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	Monto Total Previsto para el PC   (US$)
	Monto Total Comprometido

(US$)
	Monto Total Desembolsado

(US$)
	% 

Cumplimiento

	1.1   Los gobiernos municipales e institucionales gubernamentales del Corredor Seco cuentan con instrumentos para la construcción y/o implementación de políticas públicas en torno a la gobernabilidad ambiental, para favorecer la adaptación al cambio climático.
	Elaboración participativa del Documento del Programa.
	X
	
	
	PNUD
	MARN, MAGA

MSPAS
	20,000.00
	20,000.00
	20,000.00
	0.56

	
	1.1.1.  Reproducir las políticas públicas en torno a la gobernabilidad ambiental que favorezcan la adaptación al cambio climático, y sus instrumentos.


	X
	X
	
	PNUD
	MARN
	126,000.00
	198,030.15
	196,286.84
	5.45

	
	1.1.2  Identificar instrumentos de políticas públicas existentes, que favorecen la adaptabilidad de las comunidades al cambio climático.
	
	X
	X
	PNUD
	MARN
	
	
	
	

	
	1.1.3 Socializar entre los gobiernos municipales el compendio de instrumentos de política pública ambiental en los 6 departamentos del corredor seco.
	
	X
	X
	PNUD
	MARN
	
	
	
	

	
	1.1.4 Facilitar procesos para formulación, validación y socialización de políticas públicas en torno a la gobernabilidad ambiental para favorecer la adaptabilidad al cambio climático en los 6 departamentos del corredor seco.
	
	X
	X
	PNUD
	MARN
	
	
	
	

	
	Reuniones de coordinación con autoridades (nacionales, subnacionales locales) y comités del Programa. 
	X
	X
	X
	PNUD
	MARN
	20,000.00
	37,560.67
	37,560.67
	1.04

	
	1.1.5. Promover la coordinación interinstitucional para la implementación de las políticas públicas municipales en torno a la gobernabilidad ambiental.
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	
	Sistematizar Experiencias Comunitarias de Gobernabilidad Ambiental exitosas en otras regiones del país.
	
	X
	X
	PNUD
	MARN
	30,000.00
	9,182.26
	9,182.26
	0.26

	
	1.1.6 Sistematizar y publicar dos experiencias de formulación de políticas públicas municipales de gestión ambiental
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.7 Sistematizar y publicar experiencias sobre elaboración de la Agenda Compartida Socio ambiental del Corredor Seco.
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	
	Sistematizar Resultados derivados de actividades de Diálogo en torno al Agua.
	
	
	
	UNICEF
	MSPAS
	25,000.00
	25,000.00
	25,000.00
	0.69

	
	Elaborar un documento de referencia para las instituciones sobre el arreglo institucional, marco legal y político actual e histórico en torno a la gestión ambiental.
	
	
	
	PNUD
	MARN
	20,000.00
	6,475.00
	6,475.00
	0.18

	
	1.1.8 Socializar el documento de Análisis del marco legal actual y situación  política referentes a la gestión socio ambiental y la adaptación al cambio climático en Guatemala, para que sirva de referencia a las instituciones participantes en el Programa y en el Corredor Seco. 
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	PLAN OPERATIVO COMPLEMENTARIO

4 AGOSTO 2011 AL 3 FEBRERO 2012
	1.1.1  Socializar en municipios seleccionados del Corredor Seco políticas públicas ambientales e instrumentos existentes que favorezcan la adaptación al cambio climático.
	x
	x
	
	PNUD
	MARN
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	1.1.2 Impulsar acuerdos con los gobiernos locales e instituciones gubernamentales, para la implementación de política públicas municipales y departamental, elaboradas con el apoyo del Programa Conjunto.
	x
	x
	
	PNUD
	MARN
	0.00
	8,289.72
	8,289.72
	0.23

	PLAN OPERATIVO COMPLEMENTARIO

4 AGOSTO 2011 AL 3 FEBRERO 2012
	1.1.3  Sistematizar y publicar 3 experiencias del proceso de políticas públicas municipales ambientales generadas en el marco del Efecto 1 del Programa Conjunto.
	x
	x
	
	PNUD
	MARN
	0.00
	2,358.71
	2,358.71
	0.07

	
	1.1.4 Promover el seguimiento de actividades, productos y procesos generados en el marco del Programa Conjunto con representantes de ONG y Cooperación Internacional con presencia en el Corredor Seco.
	x
	x
	
	PNUD
	MARN
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	1.1.5 Fortalecer las Unidades de Gestión Ambiental Municipal (UGAM) constituidas y mancomunidades del Corredor Seco, mediante asistencia técnica, capacitaciones según resultados de análisis de sus capacidades y compra de equipo y mobiliario mínimo.
	x
	x
	
	PNUD
	MARN
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	PLAN OPERATIVO COMPLEMENTARIO

4 AGOSTO 2011 AL 3 FEBRERO 2012
	1.1.6  Dar seguimiento al monitoreo hídrico en las 6 microcuencas de Baja Verapaz, como apoyo a la implementación de políticas hídricas, en el marco de la MANCOVALLE.
	x
	x
	
	PNUD
	MARN
	0.00
	2,726.28
	2,726.28
	0.08

	
	1.1.7 Promover compromisos con Alcaldes Municipales de municipios seleccionados del Corredor Seco, para incorporar en planes municipales la temática del cambio climático.
	x
	x
	
	PNUD
	MARN
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	1.1.8 Dar seguimiento y consolidar en el MARN el Sistema de Indicadores Ambientales (SIA), como instrumento de apoyo para políticas ambientales en municipios seleccionados del Corredor Seco.
	x
	x
	
	PNUD
	MARN
	0.00
	10,374.47
	10,374.47
	0.29

	PLAN OPERATIVO COMPLEMENTARIO

4 AGOSTO 2011 AL 3 FEBRERO 2012
	1.1.9 Socializar en los COCODES, COMUDES, Concejos Municipales, funcionarios y técnicos del MARN, MAGA y MSPAS del Corredor Seco, información sobre procesos, productos, instrumentos y experiencias exitosas del Programa Conjunto que podrían asumir para su seguimiento.
	x
	x
	
	PNUD
	MARN
	0.00
	16,332.17
	16,332.17
	0.45

	
	1.1.10 Realizar incidencia política con líderes locales, candidatos a Alcaldes y Diputados y nuevas autoridades municipales de municipios seleccionados del Corredor Seco para lograr  la sostenibilidad de los procesos y productos del Programa Conjunto.
	x
	x
	
	PNUD
	MARN
	0.00
	1,969.40
	1,969.40
	0.05

	Total Producto 1.1
	241,000.00
	338,288.83
	336,545.52
	9.35



	Producto 1.2: 

Los gobiernos municipales e institucionales gubernamentales del Corredor Seco disponen de una agenda compartida para fortalecer la gobernabilidad ambiental y que favorece la adaptabilidad al cambio climático. 
	

	Productos del Programa
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO ONU
	RESPONSABLE NACIONAL

/LOCAL
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	Monto Total Previsto para el PC   (US$)
	Monto Total Comprometido

(US$)
	Monto Total Desembolsado

(US$)
	% 

Cumplimiento

	1.2. Gobiernos municipales e instituciones del Corredor Seco disponen de una agenda compartida para fortalecer la gobernabilidad ambiental y que favorece la adaptabilidad al cambio climático.
	1.2.1 Validar y socializar la Agenda Compartida para la gobernabilidad socio ambiental en los 6 departamentos del Corredor Seco.
	
	X
	
	PNUD
	MARN
	273,490.00
	73,326.43
	73,326.43
	2.04

	
	1.2.2. Promover en el Corredor Seco el diálogo en torno a la gobernabilidad ambiental y al cambio climático dentro de la estructura de los consejos de desarrollo.
	
	X
	X
	PNUD
	MARN
	30,000.00
	7,022.46
	7,022.46
	0.20

	
	Desarrollo de Módulo Sistema de Monitoreo y Evaluación Gobernabilidad Ambiental como parte de Seguimiento a Gestión Institucional MARN (según Política Sistema Nacional y Difusión Ambiental).
	
	X
	X
	PNUD
	MARN
	30,000.00
	6,980.00
	6,980.00
	0.19

	PLAN OPERATIVO COMPLEMENTARIO

4 AGOSTO 2011 AL 3 FEBRERO 2012
	1.2.1  Promover e implementar la Agenda de Gobernabilidad Socioambiental en el Corredor Seco, mediante el cofinanciamiento de proyectos municipales contenidos en dicha agenda, para fortalecer a los gobiernos municipales y darle sostenibilidad a este instrumento.
	X
	X
	
	PNUD
	MARN
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	1.2.2 Promover la institucionalización de las Mesas de Diálogo de Baja Verapaz y Zacapa, como instancias de diálogo en torno a la Gobernabilidad Socioambiental.
	X
	X
	
	PNUD
	MARN
	0.00
	198.20
	198.20
	0.01

	
	1.2.3 Socializar en el Corredor Seco la sistematización de la experiencia de conformación de la Mesa de Diálogo Hidroforestal de Baja Verapaz.  
	X
	X
	
	PNUD
	MARN
	0.00
	14,297.00
	14,297.00
	0.40

	PLAN OPERATIVO COMPLEMENTARIO

4 AGOSTO 2011 AL 3 FEBRERO 2012
	1.2.4 Socializar en municipios del Corredor Seco y en instituciones nacionales la sistematización del proceso de formulación de la Agenda de Gobernabilidad Socioambiental para el Corredor Seco, elaborada en el marco del Efecto 1, como insumo para el Plan de Desarrollo del Corredor Seco.
	X
	X
	
	PNUD
	MARN
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Total Producto 1.2
	333,490.00
	101,824.09
	101,824.09
	2.83



	Producto 1.3:

Se elabora e implementa un Plan de comunicación, incidencia y alianzas sobre adaptación al cambio climático y su vínculo con los ODM’s con las autoridades nacionales competentes.  
	

	Productos del Programa
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO ONU
	RESPONSABLE NACIONAL

/LOCAL
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	Monto Total Previsto para el PC   (US$)
	Monto Total Comprometido

(US$)
	Monto Total Desembolsado

(US$)
	% 

Cumplimiento

	1.3.  Se elabora e implementa un Plan de comunicación, incidencia y alianzas sobre adaptación al cambio climático y su vínculo con los ODM’s con las autoridades nacionales competentes.  
	1.3.1 Publicar, presentar y difundir información sobre adaptación al cambio climático con énfasis en buenas prácticas productivas, agua y saneamiento, y sobre las oportunidades y riesgos según las necesidades locales.
	
	X
	X
	PNUD
	MARN
	100,000.00
	43,888.39
	43,888.39
	1.22

	
	1.3.2 Formular el Plan comunicación sobre el cambio climático y su vínculo con los ODM.
	
	X
	X
	PNUD
	MARN
	30,000.00
	9,962.88
	9,962.88
	0.28

	
	1.3.3 Establecer acuerdos de cooperación con las Comisiones Departamentales de Medio Ambiente (CODEMA) para socializar la temática de adaptación al cambio climático y su vinculación con los ODM.
	
	X
	X
	PNUD
	MARN
	20,000.00
	2,872.07
	2,872.07
	0.08

	
	1.3.4 Hacer arreglos con medios de comunicación locales para la ejecución del plan de comunicación
	
	
	X
	UNICEF
	MSPAS
	10,000.00
	10,000.00
	10,000.00
	0.28

	
	1.3.1 Implementar y dar seguimiento al plan de comunicación sobre adaptación al cambio climático y su vínculo con ODM
	
	
	X
	PNUD
	MARN
	0.00
	1,265.48
	1,265.48
	0.04

	Total Producto 1.3
	160,000.00
	67,988.82
	67,988.82
	1.89



	Producto 1.4: 

El PC cuenta con una eficiente estructura de coordinación y administración así como actividades de seguimiento y evaluación conjuntas.
	

	Productos del Programa
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO ONU
	RESPONSABLE NACIONAL

/LOCAL
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	Monto Total Previsto para el PC   (US$)
	Monto Total Comprometido

(US$)
	Monto Total Desembolsado

(US$)
	% 

Cumplimiento

	1.4.  El PC cuenta con una eficiente estructura de coordinación y administración así como actividades de seguimiento y evaluación conjuntas. 
	1.4.1 Traslado del  1.5% OCR según convenio para acompañamiento.
	X
	X
	X
	PNUD
	MARN
	54,000.00
	54,000.00
	54,000.00
	1.50

	
	1.4.2 Visitas de Campo (monitoreo)/ Evaluaciones Conjuntas.
	X
	X
	X
	UNICEF
	MSPAS
	15,000.00
	15,000.00
	15,000.00
	0.42

	
	Evaluación de Medio Término. 
	
	
	
	FAO
	MAGA
	15,000.00
	15,000.00
	15,000.00
	0.42

	
	1.4.3 Talleres de monitoreo y evaluaciones conjuntas.
	
	
	X
	PNUD
	MARN
	0.00
	355.89
	355.89
	0.01

	
	1.4.4 Evaluación Final.
	
	
	X
	PNUD
	MARN
	50,000.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	1.4.4a Realizar reuniones, talleres y visitas de campo conjuntas para recolección y análisis sistemático de información para M&E
	
	
	
	PNUD
	MARN
	0.00
	967.29
	967.29
	0.03

	
	1.4.5 Coordinar y apoyar operativamente la gestión estratégica del Programa.
	
	
	X
	PNUD
	MARN
	0.00
	55,776.98
	50,396.94
	1.40

	
	1.4.6 Apoyar administrativamente la gestión estratégica del Programa.
	
	
	X
	PNUD
	MARN
	0.00
	34,498.04
	30,780.10
	0.86

	
	1.4.7 Coordinador General desarrolla funciones de supervisión y gestión estratégica del Programa.
	
	X
	X
	PNUD
	MARN
	30,000.00
	95,137.12
	88,559.68
	2.46

	
	1.4.8 Misceláneos 
	X
	X
	X
	UNICEF
	MSPAS
	11,000.00
	11,000.00
	11,000.00
	0.31

	
	Alquiler de oficinas en el área demostrativa del PC
	X
	X
	
	PNUD
	MARN
	0.00
	5,434.14
	5,434.14
	0.15

	Total Producto 1.4
	175,000.00
	282,691.98
	266,444.04
	7.40

	TOTAL EFECTO 1:
	909,490.00
	790,793.72
	772,802.47
	21.47



	Producto 2.1: 

Las comunidades, municipalidades y mancomunidades de municipios cuentan con conocimientos y habilidades para el uso de los recursos agua, suelo y bosque, para la adaptabilidad al cambio climático.
	

	Productos del Programa
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO ONU
	RESPONSABLE NACIONAL

/LOCAL
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	Monto Total Previsto para el PC   (US$)
	Monto Total Comprometido

(US$)
	Monto Total Desembolsado

(US$)
	% 

Cumplimiento

	Producto 2.1   Las comunidades, municipalidades y mancomunidades de municipios cuentan con conocimientos y habilidades para el uso de los recursos agua, suelo y bosque, para la adaptabilidad al cambio  climático.


	2.1.1 Capacitar a comunidades, municipalidades y mancomunidades de municipios sobre el manejo de los recursos agua, suelo y bosques como mecanismos de adaptación al cambio climático.
	X
	X
	
	UNICEF
	MSPAS
	35,000.00
	35,000.00
	35,000.00
	0.97

	
	2.1.2 Levantar una línea de base sobre el estado de las subcuencas del área demostrativa mediante mecanismos de protagonismo ciudadano.


	X
	X
	
	FAO 
	MAGA/

UEEDICH
	    127,000.00
	  127,000.00
	        127,000.00
	3.53

	
	2.1.3 Proponer en forma participativa la realización de un inventario de uso y tenencia de los recursos agua, suelo y bosque en las 6 micro cuencas seleccionadas para uso y aprovechamiento racional de los mismos.


	X
	X
	
	FAO 
	MAGA/

UEEDICH
	       31,000.00
	  31,000.00
	 31,000.00
	0.86

	Total Producto 2.1
	193,000.00
	193,000.00
	193,000.00
	5.36



	Producto 2.2:

Acuerdo municipales para la gestión de los recursos agua, suelo y bosque establecidos con participación social para favorecer la adaptabilidad al cambio climático.
	

	Productos del Programa
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO ONU
	RESPONSABLE NACIONAL

/LOCAL
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	Monto Total Previsto para el PC   (US$)
	Monto Total Comprometido

(US$)
	Monto Total Desembolsado

(US$)
	% 

Cumplimiento

	Producto 2.2    Acuerdos municipales para la gestión de los recursos agua, suelo y bosque establecidos con participación social para favorecer la adaptabilidad al cambio climático.
	2.2.1 Apoyar a los gobiernos municipales, comunidades y organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de acuerdos sobre el uso de los recursos agua, suelo y bosque.


	 
	X
	X
	FAO 
	MAGA/

UEEDICH
	64,000.00
	61,126.82 
	61,126.82
	1.70

	
	2.2.2 Promover mesas de diálogo en torno a la gobernabilidad ambiental, que favorezca la adaptabilidad al cambio climático dentro del marco de los consejos de desarrollo u otras instancias


	 
	X
	X
	FAO 
	MAGA/

UEEDICH
	60,000.00
	56,895.70
	56,895.70
	1.58

	Total Producto 2.2
	124,000.00
	118,022.52
	118,022.52
	3.28



	Producto 2.3:

Los consejos municipales (del área demostrativa) conocen y retroalimentan el Sistema Nacional de Planificación Territorial.
	

	Productos del Programa
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO ONU
	RESPONSABLE NACIONAL

/LOCAL
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	Monto Total Previsto para el PC   (US$)
	Monto Total Comprometido

(US$)
	Monto Total Desembolsado

(US$)
	% 

Cumplimiento

	Producto 2.3 Los consejos municipales (del área demostrativa) conocen y retroalimentan el Sistema Nacional de Planificación Territorial.
	2.3.1 Asesorar a las municipalidades en la elaboración de propuestas y planes de regulación de ordenamiento territorial, según el sistema nacional de planificación territorial


	
	X
	X
	FAO 
	MAGA/

UEEDICH
	30,000.00
	30,000.00
	30,000.00
	0.83

	
	2.3.2  Promover la negociación entre municipalidades y sociedad civil para consensos en arreglos de ordenamiento territorial


	
	X
	X
	FAO 
	MAGA/

UEEDICH
	30,000.00
	30,000.00
	30,000.00
	0.83

	Total Producto 2.3
	60,000.00
	60,000.00
	60,000.00
	1.67



	Producto 2.4:

Organizaciones comunitarias realizan auditoría social para apoyar el cumplimiento de los acuerdos sobre ordenamiento territorial.
	

	Productos del Programa
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO ONU
	RESPONSABLE NACIONAL

/LOCAL
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	Monto Total Previsto para el PC   (US$)
	Monto Total Comprometido

(US$)
	Monto Total Desembolsado

(US$)
	% 

Cumplimiento

	Producto 2.4  Organizaciones comunitarias realizan auditoría social para apoyar el cumplimiento de los acuerdos sobre ordenamiento territorial.
	2.4.1 Capacitar organizaciones comunitarias para su fortalecimiento organizativo (información, visión, planes de trabajo, estructuras orgánicas, etc.).
	X
	X
	X
	UNICEF
	MSPAS
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	1.25

	
	2.4.2 Divulgar entre las organizaciones comunitarias los acuerdos sobre el uso de los recursos agua, suelo y bosque.
	X
	X
	X
	UNICEF


	MSPAS


	25,000.00
	25,000.00
	25,000.00
	0.69

	
	2.4.3 Acompañar a las organizaciones comunitarias en la vigilancia para el cumplimiento de acuerdos con los gobiernos municipales.
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	Total Producto 2.4
	70,000.00
	70,000.00
	70,000.00
	1.94

	TOTAL EFECTO  2:
	447,000.00
	441,022.52
	441,022.52
	12.25



	Producto 3.1:

Las comunidades, municipalidades y mancomunidades cuentan con conocimientos y habilidades para el uso integral del agua.
	

	Productos del Programa
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO ONU
	RESPONSABLE NACIONAL

/LOCAL
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	Monto Total Previsto para el PC (US$)
	Monto Total Comprometido

(US$)
	Monto Total Desembolsado

(US$)
	% 

Cumplimiento

	Producto 3.1  Las comunidades, municipalidades y mancomunidades cuentan con conocimientos y habilidades para el uso integral del agua.
	3.1.1 Desarrollar una campaña educativa sobre el uso adecuado del agua, su conservación y protección.
	X
	X
	X
	UNICEF
	MSPAS
	25,000.00
	25,000.00
	25,000.00
	0.69

	
	3.1.2 Capacitar a funcionarios  municipales para una gestión adecuada de servicios de agua y saneamiento.
	
	X
	X
	UNICEF
	MSPAS
	25,000.00
	25,000.00
	25,000.00
	0.69

	
	3.1.3 Capacitar operadores comunitarios y prestadoras de servicios de agua y saneamiento.
	
	X
	X
	UNICEF
	MSPAS
	30,000.00
	30,000.00
	30,000.00
	0.83

	
	3.1.4 Desarrollar una campaña educativa sobre el uso adecuado del agua, su conservación y protección.  
	X
	X
	X
	UNICEF
	MSPAS
	85,000.00
	85,000.00
	85,000.00
	2.36

	
	3.1.5 Incentivar la participación de las mujeres en las organizaciones para que promuevan los temas de agua, saneamiento e higiene.
	X
	X
	X
	UNICEF
	MSPAS
	60,000.00
	60,000.00
	60,000.00
	1.67

	Total Producto 3.1
	225,000.00
	225,000.00
	153,000.00
	4.26



	Producto 3.2:

Revisar, desarrollo y/o actualización de los Planes municipales de uso integral del agua.
	

	Producto del Programa
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO ONU
	RESPONSABLE NACIONAL

/LOCAL
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	Monto Total Previsto para el PC  (US$)
	Monto Total Comprometido

(US$)
	Monto Total Desembolsado

(US$)
	% 

Cumplimiento

	Producto 3.2   Revisar, desarrollo y/o actualización de los Planes municipales de uso integral del agua.
	3.2.1 Elaborar un diagnostico participativo de la situación de abastecimiento de agua y saneamiento en la zona del corredor seco, así como la disponibilidad de agua y  su potencial.
	X
	
	
	UNICEF
	MSPAS
	20,000.00
	20,000.00
	20,000.00
	0.56

	
	3.2.2 Capacitar y asesorar a las OMP para la formulación participativa de Planes Municipales de Agua y Saneamiento y de gestión integrada de agua.
	X
	X
	
	UNICEF
	MSPAS
	40,000.00
	40,000.00
	40,000.00
	1.11

	
	3.2.3 Asesorar a las municipalidades para el establecimiento de sistemas de monitoreo y evaluación de planes municipales de agua, saneamiento e higiene.
	X
	X
	X
	UNICEF
	MSPAS
	25,000.00
	21,237.64
	21,237.64
	0.59

	Total Producto 3.2
	85,000.00
	81,237.64
	81,237.64
	2.26



	Producto 3.3:

Experiencias para el mejor aprovechamiento del agua y disminución de daños desarrolladas, sistematizadas y difundidas.
	

	Productos del Programa
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO ONU
	RESPONSABLE NACIONAL

/LOCAL
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	Monto Total Previsto para el PC   (US$)
	Monto Total Comprometido

(US$)
	Monto Total Desembolsado

(US$)
	% 

Cumplimiento

	Producto 3.3   Experiencias para el mejor aprovechamiento del agua y disminución de daños desarrolladas, sistematizadas y difundidas.
	3.3.1 Propiciar la adopción de sistemas agrosilvopastoriles resilientes al cambio climático y que maximizan la captación y retención de agua de lluvia (el ciclo verde) y minimizan la vulnerabilidad de sus sistemas de producción alimentaria.  
	X
	X
	X
	FAO 
	MAGA/

UEEDICH
	375,000.00
	347,670.83
	321,688.48
	8.94

	
	3.3.2 Capacitar a los productores y consumidores sobre la inocuidad de los alimentos
	X
	X
	X
	FAO 
	MAGA/

UEEDICH
	57,000.00
	57,000.00
	57,000.00
	1.58

	
	3.3.3 Identificar y/o construir centros de demostración y/o capacitación para garantizar proyectos integrados de agua, saneamiento e higiene.
	X
	X
	X
	UNICEF
	MSPAS
	80,000.00
	80,000.00
	80,000.00
	2.22

	
	3.3.4 Desarrollar modelos demostrativos/educativos de agua y saneamiento en escuelas y comunidades.
	X
	X
	X
	UNICEF
	MSPAS
	172,000.00
	172,000.00
	172,000.00
	4.78

	
	3.3.5 Promover prácticas de hogar saludable (como acceso y buen uso del agua, saneamiento básico e higiene).
	X
	X
	X
	UNICEF
	MSPAS
	30,000.00
	30,000.00
	30,000.00
	0.83

	
	3.3.6 Sistematizar experiencias y transferir tecnologías alternativas de agua y saneamiento para comunidades.
	X
	X
	X
	UNICEF
	MSPAS
	30,000.00
	26,000.00
	26,000.00
	0.72

	
	3.3.7 Sistematizar experiencias en el uso y manejo sostenible de los recursos agua, suelo y bosque.
	X
	X
	X
	FAO 
	MAGA/

UEEDICH
	88,000.00
	88,000.00
	84,013.00
	2.33

	
	3.3.8 Sistematizar las experiencias sobre concesión de servicios de agua y saneamiento por parte de la municipalidad en la zona del corredor seco.
	X
	X
	X
	UNICEF
	MSPAS
	30,000.00
	30,000.00
	30,000.00
	0.83

	Total Producto 3.3
	862,000.00
	830,670.83
	800,701.48
	22.24



	Producto 3.4:

Acuerdos municipales establecidos para la utilización adecuada de los recursos naturales que privilegian el consumo doméstico del agua y la agricultura sostenible (marcos legales).
	

	Productos del Programa
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO ONU
	RESPONSABLE NACIONAL

/LOCAL
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	Monto Total Previsto para el PC   (US$)
	Monto Total Comprometido

(US$)
	Monto Total Desembolsado

(US$)
	% 

Cumplimiento

	Producto 3.4.   Acuerdos municipales establecidos para la utilización adecuada de los recursos naturales que privilegian el consumo doméstico del agua y la agricultura sostenible (marcos legales).
	3.4.1  Proponer, negociar y consensuar acuerdos sociales para la utilización adecuada de los recursos aguas, suelo y bosque.
	
	
	X
	FAO
	MAGA
	15,000.00
	15,000.00
	15,000.00
	0.42

	
	3.4.2 Apoyar a las municipalidades y/o  MANCOVALLE para elaborar una estrategia municipal -mancomunidad- para aumentar la cobertura y calidad de los servicios para las áreas rurales pobres y protección de eventos extremos.
	X
	X
	X
	FAO 
	MAGA/

UEEDICH

MSPAS
	40,000.00
	40,000.00
	40,000.00
	1.11

	
	3.4.3 Elaborar una estrategia regional del Corredor Seco para reducir los riesgos de eventos extremos.
	
	
	X
	FAO
	MAGA/

UEEDICH
	30,000.00
	30,000.00
	30,000.00
	0.83

	
	3.4.4 Elaborar una estrategia de participación del sector privado y municipal en el aprovechamiento, conservación y protección del recurso agua para uso domestico.
	X
	X
	
	UNICEF
	MSPAS
	10,000.00
	10,000.00
	10,000.00
	0.28

	
	3.4.5 Desarrollar  / actualizar guías, normas y estándares técnicos diferenciados para áreas urbanas, peri-urbanas y rural.
	X
	X
	
	UNICEF
	MSPAS
	15,000.00
	15,000.00
	15,000.00
	0.42

	
	3.4.6 Construir alianzas para identificar, adaptar y difundir manuales para la gestión de servicios de agua y saneamiento y reglamentos municipales aplicados adecuadamente.
	X
	X
	X
	UNICEF
	MSPAS
	15,000.00
	15,000.00
	15,000.00
	0.42

	Total Producto 3.4
	125,000.00
	125,000.00
	125,000.00
	3.47

	TOTAL EFECTO 3:
	1,297,000.00
	1,261,908.47
	1,331,939.12
	34.22



	Producto 4.1:  Las instituciones gubernamentales, comunidades, municipalidades y mancomunidades cuentan con conocimientos y habilidades sobre riesgos y servicios ambientales con énfasis en los hidrológicos en el marco del cambio climático.
	

	Productos del Programa
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO ONU
	RESPONSABLE NACIONAL/

LOCAL
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	Monto Total Previsto para el conjunto del PC (US$)
	Monto Total Comprometido

(US$)
	Monto Total Desembolsado

(US$)
	% Cumplimiento

	4.1. Las instituciones gubernamentales, comunidades, municipalidades y mancomunidades cuentan con conocimientos y habilidades sobre riegos y servicios ambiente con énfasis en los hídricos en el marco del cambio climático. 
	4.1.1  Capacitar a municipalidades, mancomunidades, comunidades e instituciones de gobierno para proponer alternativas u opciones de esquemas de pago y/o compensación por servicios ambientales; en Baja Verapaz, El Progreso, Zacapa y Chiquimula.
	X
	X
	X
	PNUD
	MARN
	100,000.00
	96,286.02
	96,286.02
	2.67

	
	4.1.2 Generar espacios de diálogo y aprendizaje sobre el tema de pago y/o compensación por servicios ambientales.
	X
	X
	X
	PNUD
	MARN
	100,000.00
	69,788.00
	69,788.00
	1.94

	
	4.1.3 Coordinación estratégica de las acciones del Efecto 4.
	
	
	X
	PNUD
	MARN
	0.00
	15,102.71
	15,102.71
	0.42

	
	4.1.4 Recabar y documentar la información referente a la situación ambiental actual y el estado de cuatro micro cuencas seleccionadas en Zacapa, El Progreso y Chiquimula, mediante mecanismos de protagonismo ciudadano,
	X
	X
	X
	PNUD
	MARN
	142,000.00
	138,099.40
	138,099.40
	3.84

	
	4.1.5 Publicar y difundir información actualizada sobre la situación actual y el estado de los bienes naturales y servicios ambientales.
	
	X
	X
	PNUD
	MARN
	
	
	
	

	Total Producto 4.1
	342,000.00
	319,276.13
	319,276.13
	8.87



	Producto 4.2:

Revisar, desarrollo y/o actualización de los Planes municipales de uso integral del agua.
	

	Productos del Programa
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO ONU
	RESPONSABLE NACIONAL

/LOCAL
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	Monto Total Previsto para el PC   (US$)
	Monto Total Comprometido

(US$)
	Monto Total Desembolsado

(US$)
	% 

Cumplimiento

	4.2. Portafolio de valoraciones y servicios ambientales desarrollado y participativamente.


	4.2.1. Identificar al menos 3 servicios ambientales, los usuarios y beneficiarios de dichos servicios, con énfasis en los recursos hídricos, de acuerdo a la situación actual de las cuatro microcuencas seleccionadas.
	X
	X
	
	PNUD


	MARN
	30,000.00
	26,608.93
	26,608.93
	0.74

	
	4.2.2. Realizar estudios de valoración de los servicios ambientales conjuntamente identificados con usuarios y beneficiarios.
	
	X
	X
	PNUD
	MARN
	100,000.00
	100,020.86
	96,636.24
	2.63

	
	4.2.3. Establecer un sistema de indicadores ambientales a diferentes escalas, dentro de la cuenca, con énfasis en 4 micro cuencas seleccionadas en Zacapa, El Progreso y Chiquimula.
	X
	X
	X
	PNUD
	MARN
	14,000.00
	14,000.00
	7,478.62
	0.21

	
	4.2.4 Promover el diálogo y fortalecimiento de organizaciones locales para identificar mecanismos y establecer procesos de pago y/o compensación de servicios ambientales, con énfasis en el recurso hídrico.
	
	
	X
	PNUD
	MARN
	125,000.00
	113,230.10
	110,540.08
	3.07

	
	4.2.5. Crear un fondo semilla para que, administrado por organizaciones comunitarias fortalecidas, se coadyuve a la sostenibilidad a los procesos de pago y/o compensación por servicios ambientales, con énfasis en el recurso hídrico.
	
	
	X
	PNUD
	MARN
	
	
	
	

	
	4.2.6. Coordinación estratégica de las acciones del Efecto 4.
	
	
	X
	PNUD
	MARN
	
	
	
	

	Total Producto 4.2
	269,000.00
	253,859.89
	239,263.87
	6.65



	Producto 4.3:

Propuesta de sistemas de pago y/o compensación de servicios ambientales con énfasis en los hídricos
	

	Productos del Programa
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO ONU
	RESPONSABLE NACIONAL

/LOCAL
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	Monto Total Previsto para el PC   (US$)
	Monto Total Comprometido

(US$)
	Monto Total Desembolsado

(US$)
	% 

Cumplimiento

	4.3. Propuesta de sistemas de pago y/o compensación de servicios ambientales con énfasis en los hídricos.
	4.3.1. Diseñar y operativizar mecanismos de compensación por servicios ambientales hídricos en 2 micro cuencas de Baja Verapaz, en el marco de las municipalidades y/o MANCOVALLE; a través del Convenio  suscrito entre MARN, MANCOVALLE  y la  Fundación Defensores de la Naturaleza.
	X
	X
	X
	PNUD
	MARN
	100,000.00
	100,000.00
	96,575.00
	2.68

	Total Producto 4.3
	100,000.00
	100,000.00
	96,575.00
	2.68

	TOTAL EFECTO 4:
	711,000.00
	673,136.02
	655,115.00
	18.20

	TOTAL DEL PROGRAMA:
	3,364,490.00
	3,166,860.73
	3,100,879.11
	86.14


	Rubro
	Monto Total Previsto para el  Programa

 (US$)
	Monto Total Comprometido (US$)
	Monto Total Desembolsado (US$)
	% Cumplimiento

	TOTAL PROGRAMA:
	3,364,490.00
	3,166,860.73
	3,100,879.11
	86.14

	Gastos administrativos PNUD
	108,110.00
	108,110.00
	108,110.00
	3.00

	Gastos administrativos UNICEF
	60,060.00
	60,060.00
	60,041.12
	1.67

	Gastos administrativos FAO
	67,340.00
	67,340.00
	62,911.00
	1.75

	TOTAL 
	3,600,000.00
	3,402,370.77
	3,331,941.23
	92.55


Resumen
REFERENCIAS:
· Monto total previsto para el conjunto del Programa Conjunto: Cantidad total asignada al Programa Conjunto para su implementación.

· Monto total comprometido: Esta categoría incluye todas las cantidades comprometidas y ejecutadas hasta la fecha (30 de junio 2011).

· Monto total desembolsado; Esta categoría se refiere solo a los fondos realmente ejecutados (gastados) hasta la fecha (30 junio 2011).

· % Cumplimiento: Esta categoría se define como el cociente producto de dividir los fondos ejecutados entre los fondos transferidos al Programa Conjunto. hasta la fecha (30 de junio 2011).
SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto
a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas 
	Progreso en  Resultados (Efectos).
Efecto 1: Las instituciones gubernamentales de la región del Corredor Seco generan propuestas para implementar coordinadamente los instrumentos de políticas públicas en torno a la gobernabilidad ambiental.
El PC-FOGARCLI impulsó en 6 departamentos del Corredor Seco (Chiquimula, Zacapa, El Progreso, Baja Verapaz, Jalapa y Jutiapa) una serie de instrumentos de planificación pública para que instituciones gubernamentales nacionales y locales actúen coordinadamente para fortalecer la gobernabilidad ambiental en esa región. Entre estos instrumentos se incluyen 17 políticas públicas municipales para la gestión ambiental, 2 políticas públicas departamentales para la gestión hidroforestal en Chiquimula y Baja Verapaz,  1 política departamental de seguridad alimentaria en Baja Verapaz, 1 compendio de instrumentos de políticas públicas y 1 agenda compartida para fortalecer la gobernabilidad ambiental en el Corredor Seco. Otros instrumentos fueron desarrollados específicamente para el área demostrativa del Programa, tales como: planes de desarrollo municipal con enfoque territorial, planes municipales de agua y saneamiento, planes municipales de uso integral de agua y la Mesa de Diálogo Hidroforestal de Baja Verapaz. La implementación coordinada de estos instrumentos permitirá la ejecución de las políticas municipales y departamentales formuladas, con apoyo del Programa, para fortalecer la gobernabilidad ambiental.
La implementación de estos instrumentos apoyará a los gobiernos municipales y departamentales para planificar sus inversiones en temas ambientales, lo que evitará la improvisación del gasto público, priorizará los temas ambientales, favorecerá la coordinación interinstitucional, facilitará la gestión de recursos ante la Cooperación Internacional en concordancia con la Armonización, Alineación y Apropiación de la cooperación internacional, lo que fomentará la gobernabilidad ambiental  para favorecer la adaptación al cambio climático en una de las regiones más pobres del país que es el Corredor Seco de Oriente de Guatemala. 

Estos instrumentos proponen lineamientos estratégicos de mediano y largo plazo para recuperar la cobertura forestal en todo el territorio del Corredor Seco, lo que traerá como consecuencia la disminución de la deforestación, la pérdida de cultivos, la escases de agua, la inseguridad alimentaria, entre otros problemas y, por el contrario, ayudará a brindar una mejor calidad de vida de sus habitantes  que buscan el desarrollo social.

Las políticas plantean, entre otras líneas estratégicas, la promoción de la educación ambiental que generará capacidades en temas ambientales, especialmente en el manejo de bosques y la gestión hídrica, así como el manejo y conservación de suelos, la protección del bosque, promoverá la reforestación y la eficiencia energética.  

Es importante destacar el involucramiento de las autoridades y técnicos municipales y la participación comunitaria, lo que garantiza que las políticas constituyan una base de las necesidades locales reales en temas ambientales y que las líneas estratégicas e instrumentos identificados puedan ser asumidos por  las municipalidades y dar el apoyo financiero necesario para su implementación. 

Las capacitaciones previas a la formulación de políticas ambientales sobre el tema de Cambio Climático, permitieron a los comunitarios y personal municipal adquirir conocimientos respecto al tema, lo que dio como resultado propuestas de redistribución de fondos en algunos Consejos de Desarrollo, para orientarlos en temas de gestión ambiental. 

El Programa Conjunto facilitó procesos para actualizar y formular planes de desarrollo municipal con enfoque territorial y, con esto, ha cooperado con la SEGEPLAN en el  fortalecimiento del sistema de planificación nacional impulsado por dicha Secretaría, propiciando una fuerte participación de los gobiernos municipales y departamentales, de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE), Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDE) y Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE).  
Los Planes de Desarrollo, cuyos procesos de elaboración fueron fuertemente apoyados por el PC-FOGARCLI, son instrumentos de las políticas municipales, fundamentalmente en sus componentes ambientales. Estos planes permitieron conocer las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la gestión ambiental de cada municipio y, al igual que las políticas públicas ambientales, fueron formulados de manera participativa y reflejan a detalle las necesidades ambientales de los municipios.  Los gobiernos municipales y departamentales están comprometidos en la implementación de dichos instrumentos como herramienta de la inversión pública en el corto, mediano y largo plazo. 

Efecto 2: Las familias y las organizaciones comunitarias participan activamente en la toma de decisiones para gestionar el ordenamiento de los recursos naturales del Corredor Seco.
El PC-FOGARCLI focalizó sus esfuerzos en el departamento de Baja Verapaz para generar procesos e instrumentos que permitieron vincular a la sociedad civil, a través de sus representantes en los COCODE, en la toma de decisiones locales relacionadas con la gestión y ordenamiento de los recursos naturales. La formulación de planes de desarrollo municipal con enfoque territorial, planes municipales de agua y saneamiento y planes municipales de uso integral del agua se realizó con fuerte participación de representantes comunitarios. 

La capacidad para la toma de decisiones se vio fortalecida por una capacitación constante impartida por el PC-FOGARCLI tanto a comunitarios como a técnicos de campo, técnicos municipales y de otras organizaciones en Baja Verapaz. De esta manera, se logró que organizaciones comunitarias y COCODE incidieran en el COMUDE para la aprobación de 19 proyectos agro-ambientales, 4 de ellos orientados al manejo de cuencas hidrográficas y recursos naturales y 15 proyectos productivos orientados a fortalecer la seguridad alimentaria. Todos estos proyectos están vinculados con el manejo de los territorios e ingresados a la propuesta de anteproyecto de presupuesto de inversión 2012 aprobada por el CODEDE de Baja Verapaz. Además, por gestiones del PC-FOGARCLI se logró que gobiernos municipales de Salamá, San Miguel Chicaj y Rabinal emitieran  Acuerdos Municipales (Ordenanzas) para mejorar la gestión de los recursos naturales agua, suelo y bosque en dichos municipios.
Efecto 3: Las comunidades, gobiernos municipales y mancomunidades realizan buenas prácticas de uso integral del agua (consumo doméstico y agricultura sostenible).
El PC-FOGARCLI ha fortalecido a las comunidades, gobiernos municipales y MANCOVALLE con el desarrollo de tecnologías alternativas de agua y saneamiento,  con las cuales se logró cubrir el 92% de las comunidades  ubicadas en las 6 microcuencas del área focal del Programa (48 comunidades) con las que se beneficiaron a más de 2,000 familias, las cuales cuentan ahora con conocimientos y habilidades para el consumo de agua segura, con un mejor saneamiento básico y una mejor educación ambiental. De igual manera, fueron atendidas 48 escuelas rurales beneficiando a más de 8,000 niños y niñas y 270 maestros y maestras. Con ello, el Programa influyó en la conservación de suelos, mejor uso y aprovechamiento del agua, disminución de su contaminación y fortalecimiento de la seguridad alimentaria, nutricional y de salud de las poblaciones que habitan Baja Verapaz, territorio de alto riesgo a sequías. 

Se trabajó en 6 microcuencas abastecedoras de agua a cabeceras municipales, atendiendo 36 comunidades en la adopción de buenas prácticas orientadas al uso eficiente del agua y conservación de humedad en el suelo, estableciendo 349 hectáreas de sistemas agrosilvopastoriles, con las que se beneficiaron 920 familias del área demostrativa del Programa.
En cuanto a los gobiernos municipales y a la MANCOVALLE, a través del PC-FOGARCLI se concretaron los instrumentos de planificación para afrontar, con visión a largo plazo, la gobernabilidad ambiental. Esos instrumentos son los siguientes:

· 6 planes de desarrollo municipal con orientación territorial (Salamá, San Miguel Chicaj, Rabinal, Cubulco, El Chol y Granados).

· 6 planes municipales de agua y saneamiento (Salamá, San Miguel Chicaj, Rabinal, Cubulco, El Chol y Granados).

· 2 planes municipales de uso integral del agua (San Miguel Chicaj y Rabinal).

· En 4 microcuencas (Río Cachil/Salamá, Xesiguan/Rabinal, río Zope/Cubulco y río Ixchel/Granados) se realizaron 4 estudio para el diseño de proyectos de riego gravedad- goteo, de los cuales han quedado implementados  2  proyectos que permite eficientar el uso del agua para riego agrícola, y tener mayores disponibilidades de agua para consumo doméstico.

· Fue elaborado 1 reglamento de agua potable y alcantarillado en Rabinal.

· 2 Acuerdos Municipales para el uso del agua en Rabinal y San Miguel Chicaj.

· 3 Acuerdos Municipales de uso sostenible de los recursos naturales en Salamá, San Miguel Chicaj y Rabinal, con los que se sentaron las bases para un mejor uso de los recursos suelo y bosque, con una visión de mediano y largo plazo.
· 1 Acuerdo Municipal que declara de interés público la Microcuenca de Xesiguán, en Rabinal.
Efecto 4: Las instituciones gubernamentales, las comunidades, los gobiernos municipales y mancomunidades del Corredor Seco negocian esquemas de pago o compensación de servicios ambientales con énfasis en el recurso hídrico.
El PC-FOGARCLI impulsó en 4 departamentos del Corredor Seco (Baja Verapaz, El Progreso, Zacapa y Chiquimula) procesos que sentaron las bases para el establecimiento de mecanismos de pago o compensación de servicios ambientales, con énfasis en el recurso hídrico. En estos procesos fue  clave la generación de habilidades y capacidades para negociar esquemas de pago y/o compensación por servicios ambientales, con énfasis en el recurso hídrico, para una gestión adecuada de este recurso, orientada a la adaptación al cambio climático.

Una intensa capacitación a nivel de autoridades y comunitarios, llevada a cabo por el Programa, logró desarrollar capacidades y habilidades para negociar esquemas de pago y/o compensación por el servicio ambiental hídrico.  Primeramente se dotó de conocimientos y se proporcionó información biofísica y socioeconómica, a nivel de las micro cuencas, sobre temáticas en recursos naturales y ambiente, a una población directa de 6,780 personas de 114 comunidades, a través de 183 capacitaciones y 40 giras de campo. Se observa ahora, en las personas capacitadas, un cambio de percepción y de actitud hacia el tema de pago y/o compensación por servicios ambientales y puede asegurarse que el principal logro del Programa ha sido despertar genuinamente el interés en la conservación del recurso hídrico a través de la organización local y de mecanismos de pago y/o compensación por servicios ambientales. Esta afirmación se sustenta en que el 100% de los funcionarios públicos  entrevistados en municipalidades, mancomunidades e instituciones gubernamentales vinculadas al uso, manejo y conservación de los recursos naturales, capacitados por el PC-FOGARCLI, considera que se han generado cambios a partir de las capacitaciones. Los programas de capacitación comunitaria en Cambio Climático y Servicios Ambientales desarrollados por el Programa han fortalecido la conciencia pública ciudadana en el manejo y conservación de los bienes y servicios naturales, incorporando el tema al acervo cultural de la región del Corredor Seco.
Logros importantes del trabajo del PC-FOGARCLI, en el marco del Efecto 4, son:

· Se generó un sistema claro para agrupar y  capacitar a la población ubicada dentro del Corredor Seco en Guatemala a nivel comunitario, municipal y departamental, identificando  instituciones gubernamentales y no gubernamentales con las que se trabajaría.
· Para capacitar a los líderes comunitarios y personal de instituciones gubernamentales y de organizaciones no gubernamentales, con niveles educativos heterogéneos, fue necesario preparar material didáctico con características tan diversas como los grupos a los que se capacitaría. En este sentido, se prepararon materiales didácticos acordes a las necesidades observadas por los capacitadores en campo, entre los cuales están 3 trifoliares, 10 fichas técnicas para cada microcuenca de intervención, Rotafolio con  40 láminas de vinil ilustradas  con  imágenes sugestivas  y su respectiva guía pedagógica.

· Están conformados, legalmente constituidos y  funcionando  9 comités de micro cuencas en el área del Corredor Seco y en las microcuencas San Miguel, en el municipio de San Miguel Chicaj, y Xesiguán, en el municipio de Rabinal,  se diseñaron y están en implementación mecanismos de compensación por servicio ambiental hídrico. 
En los comités de micro cuencas participan representantes comunitarios, de las municipalidades y del sector privado y fueron organizados bajo el liderazgo del MARN  y, para garantizar su sostenibilidad, este Ministerio emitió un Acuerdo mediante el cual se aprueba el “sistema nacional para la implementación Descentralizada de cuencas, Subcuencas y Microcuencas”. Para operativizar este Acuerdo, el MARN contrató a 8 cuencólogos que les darán continuidad y seguimiento a los comités formados. El PC-FOGARCLI capacitó a estos cuencólogos.
· Con la experiencia de dos años realizando el  monitoreo hidrológico en 30 puntos de muestreo distribuidos  en  10 microcuencas seleccionadas del Corredor Seco y con el establecimiento de una red  de 13 estaciones  de vigilancia del clima  en tiempo real, se creó un sistema de indicadores ambientales con énfasis municipal,  que puede consultarse vía internet. Este sistema cuenta con un manual técnico como guía del usuario. La información generada sirve como base fundamental para los análisis y la planificación de oferta y demanda hídrica de las cuencas y comunidades ubicadas en las microcuencas.

· Se generó un portafolio de valoraciones económicas de los bienes y servicios ambientales de las microcuencas del río Tacó, en Chiquimula, del río Chachil, en Salamá y del río Xesiguán, en Rabinal, determinándose los aportes de los servicios de los ecosistemas (con énfasis en los hídricos) a la economía local. Estas valoraciones sirven de base para las  propuestas efectivas que contribuyan a las sostenibilidad económica y ambiental de las comunidades.
· Un reglamento municipal para la gestión de agua potable y saneamiento en el área urbana de Rabinal está elaborado, con un enfoque de compensación por el servicio ambiental hídrico.

Progreso en Productos.
Producto 1.1. 
El PC-FOGARCLI logró que los gobiernos municipales e instituciones del Corredor Seco dispongan de instrumentos para construir y/o implementar políticas públicas formuladas o que se formulen en torno a la gobernabilidad ambiental. Con ello se está favoreciendo a que las comunidades se adapten al Cambio Climático, ya que Guatemala ocupa el segundo lugar entre los países más vulnerables a este fenómeno. 
En este contexto, destacan los logros siguientes:

· En los 6 departamentos seleccionados del Corredor Seco de Guatemala (Baja Verapaz, Chiquimula, Zacapa, El Progreso, Jalapa y Jutiapa), al inicio del PC-FOGARCLI, no existían políticas públicas municipales asociadas a la gobernabilidad ambiental para favorecer la adaptación al cambio climático. A la fecha se cuenta con 17 políticas públicas municipales en 5 de los departamentos seleccionados, cuya formulación fue apoyada por el PC-FOGARCLI. Estas políticas abordan los temas de: agua, bosques y manejo de residuos sólidos; prevaleciendo en un 65% el enfoque al manejo y conservación del agua y un 30% el manejo y conservación de bosques. En cada una de las políticas están identificados los instrumentos para su implementación, los responsables para ejecutarlos y la temporalidad. 
· Adicionalmente a las políticas públicas municipales, el PC-FOGARCLI apoyó la formulación de 1 política hidroforestal departamental en Chiquimula y otra en Baja Verapaz; así como una política de seguridad alimentaria y nutricional en Baja Verapaz, con lo que se está contribuyendo al fortalecimiento local y a la gobernabilidad ambiental. En Baja Verapaz el proceso fue liderado por la Mesa de Diálogo Hidroforestal, con lo que se consolida cada vez más su rol articulador para proponer y ejecutar instrumentos de política. En Chiquimula, el proceso fue asumido por la Comisión Departamental de Medio Ambiente (CODEMA), cuya coordinación es responsabilidad del MARN. Con la participación de actores locales ya consolidados, se garantiza la sostenibilidad de los procesos y la generación de condiciones para la implementación de estos instrumentos de gobernabilidad ambiental.
Las políticas son instrumentos que favorecen la gestión ambiental y fueron formuladas de manera legítima con amplia participación de los actores locales. Por tanto, las autoridades municipales se ven comprometidas a implementar de manera coordinada con otras instituciones su implementación, lo que se da sentido de apropiación de dichos instrumentos en cada municipio.   

Adicionalmente, estas políticas constituyen instrumentos de gestión para priorizar la inversión pública y privada en temas ambientales y/o promover recursos de la cooperación internacional para invertir en el tema de adaptación al Cambio Climático. 

Para conocer las lecciones aprendidas de estas experiencias de formulación de las políticas municipales y departamentales y facilitar su réplica en otros municipios, se elaboraron dos documentos de apoyo: (i) sistematización de 3 experiencias de las 19 que se apoyaron; y (ii) Guía Metodológica para formular políticas públicas ambientales con enfoque global, sectorial y territorial. Estos documentos quedaron en las oficinas centrales del MARN y en las delegaciones departamentales que este Ministerio tiene en el Corredor Seco, para que sirvan como base en futuros ejercicios. 

· En Baja Verapaz el PC-FOGARCLI apoyó a la Comisión Departamental Seguridad Alimentaria y Nutricional (CODESAN) en el proceso de formulación de una Política Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la cual fue aprobada por el CODEDE. La decisión para formular esta política fue tomada al reconocer que, según el Censo Nacional de Peso y Talla del 2008,  el departamento tuvo un promedio de desnutrición crónica del  41.16%. Esta situación se ha visto agravada por sequías y excesos de lluvia que, como consecuencias del Cambio Climático, han impactado en la disponibilidad alimentaria de las familias más pobres de Baja Verapaz, las cuales registraron, para el año agrícola 2010, un déficit del 71% de maíz y un 74% de frijol. Y, como parte de las directrices de la política, quedó definido asignar un 15% de la inversión del CODEDE para proyectos de seguridad alimentaria y nutricional.

Desde el punto de vista del marco de S&E del Programa, donde la meta propuesta requiere la formulación de, al menos, una política pública municipal por departamento del Corredor Seco del área de intervención del Programa, puede afirmarse que la meta prevista fue cumplida. 
· El compendio de instrumentos de políticas públicas existentes para favorecer la adaptación al cambio climático en el Corredor Seco se ha elaborado y publicado. Estos instrumentos servirán para apoyar la implementación de las políticas públicas municipales y departamentales para fortalecer la gobernabilidad socio ambiental. 
Este documento se ha constituido en una fuente de consulta para los tomadores de decisiones a nivel de los gobiernos de los ámbitos central, departamental y municipal.  El mismo contiene un marco conceptual sobre las políticas públicas y da a conocer la estructura gubernamental para la implementación de las políticas públicas y se resumen los hallazgos de políticas públicas en el país. Además, el documento incluye un compendio de 29 políticas explícitas que pueden contribuir a la adaptación al Cambio Climático, no solo en el Corredor Seco sino en otras áreas del territorio nacional.  

Según el marco de S&E del Programa, la meta prevista fue cumplida.

· Se socializaron en el Corredor Seco los documentos generados por el Programa: análisis del marco legal actual y situación política relacionadas al tema ambiental y adaptación al Cambio Climático, diagnóstico y Agenda Compartida para Fortalecer la Gobernabilidad Socio ambiental, sistematización de 3 experiencias en gobernabilidad ambiental exitosas fuera del área del Programa, sistematización de experiencias de formulación de 2 políticas municipales (Asunción Mita, Jutiapa, y San Miguel Chicaj, Baja Verapaz) y 1 departamental (Chiquimula). También se socializó la Política Nacional de Cambio Climático.
Producto 1.2. 

Al inicio del PC-FOGARCLI no existía en el Corredor Seco una Agenda Compartida para fortalecer la gobernabilidad socio ambiental en esta región, con el objeto de favorecer la adaptación al Cambio Climático. A la fecha se cuenta con dicha Agenda, formulada participativamente con apoyo del PC-FOGARCLI y aprobada por los CODEDE de Baja Verapaz, El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa y Jalapa. Esta Agenda fue divulgada a través de una versión resumida y en forma electrónica. Por tanto, la meta prevista en el marco de S&E del Programa fue alcanzada.
Es importante indicar que este instrumento, de carácter regional, da orientaciones para inversiones en temas ambientales ya que contiene propuestas de acciones para fortalecer el marco legal y político de la gestión ambiental; así como instrumentos para la gobernabilidad ambiental y la estructura institucional.    También contiene propuestas de proyectos para inversión socio ambiental en los temas de agua, biodiversidad, áreas protegidas, manejo sostenible de tierras, seguridad alimentaria y desechos sólidos.  Toda esta información puede servir de insumos para la formulación de la Planificación Estratégica Regional del Corredor Seco de Oriente de Guatemala. 

Producto 1.3. 

El PC-FOGARCLI formuló, y está en implementación, un plan de comunicación sobre adaptación al Cambio Climático y su vínculo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Este plan fue aprobado por el Comité Técnico del Programa. 

Para implementar el referido plan se diseñaron y reprodujeron materiales de apoyo como: playeras, gorras, videos, cuñas radiales, radionovelas, un calendario 2012, afiches, trifoliares, cuatrifoliares y publicaciones de prensa, con lo cual se logró que más del 25% de la población del área del Programa recibiera los mensajes previstos en el plan, tal y como está estipulado en el marco de S&E del Programa.
Producto 1.4. 

Las instancias de coordinación y gestión del PC-FOGARCLI (Comité Técnico, Comité Gerencial, Coordinador General y Coordinadores Temáticos) funcionan apropiadamente, lo que permitió adecuados niveles  de coordinación y administración para la implementación de las acciones previstas en los instrumentos de planificación del Programa (documento de proyecto, planes operativos anuales, estrategia de salida, etc.). 
El Coordinador General del Programa y los Coordinadores Temáticos de Políticas Ambientales (Efecto 1) y Mecanismos de Financiamiento por Servicios Ambientales (Efecto 4) están ubicados en el MARN, lo que fortalece el liderazgo de este Ministerio en la gestión y ejecución del Programa, y facilita la institucionalización del mismo. En respuesta al marco de S&E, se tiene que el avance financiero del Programa ha  alcanzado el 92.55% y el avance de las metas el 99%.
Producto 2.1 

En los 6 municipios del departamento de Baja Verapaz, que conforman el área demostrativa del PC-FOGARCLI, se llevó a cabo un proceso de capacitación y fortalecimiento en la gestión y formulación de proyectos agro-ambientales para el manejo de recursos naturales, tanto en comunidades como en municipalidades y órganos de decisión política local, entre ellos: 36 COCODE, 103 promotores comunitarios, 6 Direcciones Municipales de Planificación, 24 técnicos agrícolas del MAGA y miembros de la CODEMA.

Como resultado, 19 proyectos fueron propuestos por los COCODE a las corporaciones municipales y priorizados a nivel de los COMUDE. De este proceso, cada municipalidad preparó su anteproyecto de inversión municipal, el cual se integró al anteproyecto de inversión departamental para el año 2012 que fue presentado y aprobado por el CODEDE de Baja Verapaz, para ser parte del Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la Nación aprobado por el Congreso de la República de Guatemala a finales de diciembre de 2011. 

Con este resultado, la meta prevista en el marco de S&E del Programa se cumplió en un 100%. 

Producto 2.2. 

Al inicio del PC-FOGARCLI, en el área demostrativa de este Programa no existían Acuerdos Municipales (Ordenanzas) para la gestión de los recursos naturales agua, suelo y bosque. Actualmente, las municipalidades de San Miguel Chicaj, Salamá y Rabinal, todos del departamento de Baja Verapaz, han emitido, a través de sus respectivos Concejos Municipales, 3 Acuerdos para mejorar la gestión de los recursos naturales indicados. La formulación de estos Acuerdos se realizó mediante procesos liderados  por la MANCOVALLE, en los que actores representados en los COCODE tuvieron una alta participación. 
Adicionalmente, se socializó  en 6 reuniones de la Mesa de Diálogo Hidroforestal de Baja Verapaz el “Estudio  de Línea Base sobre el Estado de los Recursos Naturales en seis Microcuencas”,  el  “Inventario de Recursos Naturales” y “Estudios de zonas de recarga hídrica”, elaborados por el Programa para crear conciencia en la importancia de los recursos naturales en el departamento. Estos estudios contienen información que sirvió de base para la elaboración de los Acuerdos Municipales indicados y para las políticas municipales formuladas y aprobadas en Salamá, San Miguel Chicaj y Rabinal y para la política hidroforestal del departamento de Baja Verapaz. Sin duda que esta información también servirá de base para otras disposiciones municipales que se emitan en el futuro para mejorar la gestión de los recursos naturales. 
En el marco de S&E del Programa se tenía como meta que, al menos, 1 Acuerdo Municipal fuera promulgado, por lo que puede afirmarse que la meta prevista fue alcanzada satisfactoriamente.
Producto 2.3. 

Al inicio del PC-FOGARCLI los municipios de Salamá, San Miguel Chicaj, Cubulco, Rabinal y El Chol contaban con Planes de Desarrollo Municipal desactualizados, formulados con apoyo de la SEGEPLAN. El Programa se propuso apoyar a esta Secretaría para impulsar la actualización de estos Planes, redirigiéndolos metodológicamente a Planes de Desarrollo Municipal (PDM) que, con enfoque de desarrollo territorial, integran ejes de recursos naturales y acciones de adaptación al Cambio Climático. 
Como resultado, ahora los municipios de Salamá, San Miguel Chicaj, Rabinal, El Chol y Cubulco cuentan con PDM actualizados y aprobados por los respectivos concejos municipales como instrumentos para orientar las acciones de desarrollo. Adicionalmente, el Programa facilitó procesos para formular 1 nuevo PDM para el municipio de Granados. Todos han sido utilizados como base para la elaboración de los proyectos agro-ambientales integrados al anteproyecto de presupuesto de inversión departamental 2012 aprobado por el CODEDE, los cuales fueron elaborados en el marco del Producto 2.1. Así mismo, las municipalidades han creado comisiones de seguimiento a los PDM, que favorecen su institucionalización e implementación a futuro, con lo que la sostenibilidad de este Producto queda asegurada.

En el marco de S&E del Programa se establecía que, al menos, 3 Planes de Desarrollo Municipal fueran actualizados, por lo que puede asegurarse que la meta fue alcanzada. 

Producto 2.4. 

En el departamento de Baja Verapaz no hay organizaciones comunitarias que estén realizando planes de auditoría social en la aplicación de los acuerdos de ordenamiento territorial, por lo que el Programa incidió para que en el seno de los COMUDE se organizaran  8 comisiones  para que, con enfoque de auditoría social, den seguimiento a los PDM formulados y aprobados por los gobiernos municipales, en los cuales se da un enfoque de desarrollo territorial que puede servir como base para un futuro ordenamiento territorial de los municipios. El Programa dio capacitación a dichas comisiones. 
En tal sentido, podría considerarse que la meta prevista en el marco de S&E del PC-FOGARCLI fue alcanzada, ya que la auditoría social en el seguimiento a los PDM formulados está siendo realizada.
Producto 3.1 

Para promover el uso integral del agua, el PC-FOGARCLI fortaleció y capacitó a habitantes de 66 comunidades ubicadas dentro y fuera de las 6 micro cuencas de Baja Verapaz, que conforman el área demostrativa del Programa. La generación de conocimientos y habilidades para dicho propósito se realizó a través de 500 eventos de capacitación para la transferencia de buenas prácticas y tecnologías alternativas de agua y saneamiento. Estas acciones se desarrollaron tanto con la población como con maestros y alumnos de 48 escuelas y 32 comunidades, beneficiándose a 3,491 comunitarios (hombres y mujeres) y 6,328 niños, niñas y maestros. Con esta base, se obtuvo apoyo de las municipalidades para implementar proyectos de letrinización. Con el uso de estas letrinas se contribuye al mejoramiento de la salud de comunitarios y se evita la contaminación de las fuentes de agua. 
En el marco de  S&E del Programa se tenía como meta que, al menos, 20 comunidades implementaran acciones de agua y saneamiento, con apoyo municipal, por lo que puede afirmarse que esta meta fue alcanzada. 

Producto 3.2. 

El PC-FOGARCLI desarrolló y fortaleció la planificación municipal vinculada al agua y saneamiento en los 6 municipios del área demostrativa en Baja Verapaz (Salamá, San Miguel Chicaj, Rabinal, Cubulco, El Chol y Granados). A la fecha, planes municipales de agua y saneamiento, formulados a partir de diagnósticos,  han sido ya aprobados por los Concejos Municipales de Rabinal, San Miguel Chicaj y El Chol. Estos planes sirven de base para establecer las  prioridades de inversión local en infraestructura de agua y saneamiento. 
Por otro lado, el PC-FOGARCLI también impulsó, en coordinación con la MANCOVALLE,  la formulación participativa de 2 planes municipales de uso integral del agua con énfasis en consumo doméstico y agricultura sostenible en Rabinal y San Miguel Chicaj, ambos municipios de Baja Verapaz. En mayo 2011 dichos planes fueron aprobados por los respectivos Concejos Municipales y serán instrumentos para la gestión integral del recurso hídrico.
Es importante hacer notar que estos Planes consideran diagnósticos de: (a) la oferta hídrica, identificando 105 fuentes de agua en Rabinal y 77 fuentes de agua en San Miguel Chicaj, así como caudal, uso y estado de protección de estas fuentes; y (b) la demanda hídrica: consumo doméstico y uso agrícola, entre otros. Este análisis dio el balance hídrico en los municipios indicados, destacando que, para el 2020, se prevé que de no hacerse nada con la forma de uso, consumo y administración del agua, y con la tendencia en el crecimiento poblacional, en el municipio de San Miguel Chicaj se tendrá un déficit hídrico y en Rabinal la población estará muy cerca de sufrir crisis por el agua. Por tanto, las acciones que han quedado plasmadas en los planes son estratégicas para hacer una mejor gestión del recurso hídrico.
En el marco de S&E del PC-FOGARCLI se estableció como meta contar con, al menos, 1 plan de uso integral del agua aprobado por el Concejo Municipal, y fueron formulados 2 (San Miguel Chicaj y Rabinal), mismos que fueron aprobados por los respectivos Concejos Municipales. Por consiguiente, la meta prevista fue alcanzada satisfactoriamente. 
Producto 3.3. 

· El PC-FOGARCLI impulsó y desarrolló, en el área demostrativa de Baja Verapaz,  23 experiencias de buenas prácticas productivas para el mejor aprovechamiento del agua y disminución de daños del suelo, con orientación a la adaptación al cambio climático. De estas prácticas, 10 (el 43.5%) tuvieron  mayor aceptación, entre las cuales están: sistemas agroforestales por regeneración natural, cercas vivas, barreras vivas, labranza mínima, manejo de rastrojo a través de no quema, mejoras en densidades de siembra y cultivo de hortalizas nativas. Estas prácticas están siendo aplicadas por 920 familias. El Programa impulsó, para una mayor difusión de dichas prácticas, 98 Centros de Enseñanza- Aprendizaje, en parcelas de beneficiarios, agrupados en una red de 104 promotores comunitarios. 

· Producto del establecimiento de las buenas prácticas productivas con orientación a la adaptación al cambio climático se tienen 349 hectáreas con sistemas agrosilvopastoriles, de las cuales 234 hectáreas corresponden a sistemas agroforestales y 115 hectáreas a sistemas silvopastoriles. Así mismo, se logró reforestar 250 hectáreas y 220 hectáreas de bosques mixtos y  latifoliados son protegidas, logrando ingresar 328 hectáreas a los Programas de Incentivos Forestales PINFOR y PINPEP. Además, 12 biodigestores demostrativos fueron instalados y están en funcionamiento, con los cuales el uso de leña con fines energéticos se redujo en un 66%; 18 sistemas de reciclaje de aguas grises para uso agrícola apoyan la producción de alimentos en huertos familiares;  18 sistemas de riego por goteo instalados y 20 casetas de recolección de envases de plaguicidas establecidas.

· Como parte de las acciones para difundir las experiencias que el PC-FOGARCLI desarrolló para el mejor aprovechamiento del agua y la disminución de daños, se sistematizaron las siguientes: (1) Metodologías de desinfección de agua; (2) Manejo y disposición adecuada de excretas mediante letrinas de pozo ventilado; (3) Protección de fuentes de agua;  (4) Manejo de rastrojo mediante la no quema; (5 Uso de abono de zompopo (Atta spp) en la producción hortícola familiar y (6)  Sistemas agroforestales por regeneración natural. 
Tomando en consideración que en el marco de S&E del Programa está la meta de sistematizar al menos 3 experiencias, se puede afirmar que, a la fecha, se ha cumplido con el 100% de la meta. 
Producto 3.4. 

El PC-FOGARCLI apoyó a los gobiernos municipales de su área demostrativa para la emisión de ordenanzas para promover la utilización adecuada de los recursos naturales, privilegiando el consumo doméstico del agua y la agricultura sostenible.

En este contexto:

· El Concejo Municipal de Rabinal, Baja Verapaz, se encuentra impulsando  un nuevo Reglamento Municipal para el manejo sostenible del agua potable y alcantarillado del área urbana del municipio, el cual fue formulado en un proceso participativo apoyado y facilitado por el PC-FOGARCLI. Este Reglamento contempla nuevas tarifas de cobro del servicio de agua e integra de forma novedosa el componente de compensación por servicios ambientales.

· El Concejo Municipal de Rabinal emitió también un Acuerdo Municipal mediante el cual declara de utilidad pública la microcuenca de Xesiguán, por ser la abastecedora del agua que se consume en la cabecera municipal.

· Dos Acuerdos Municipales asociados a los planes de uso integral del agua fueron emitidos por los Concejos Municipales de San Miguel Chicaj y Rabinal, ambos municipios de Baja Verapaz.
Con esos resultados, la meta prevista en el marco de S&E del Programa fue alcanzada.
Producto 4.1 

Las capacitaciones impartidas en el área del Corredor Seco, en el marco del Efecto 4 (Financiamiento por servicios ambientales) del PC-FOGARGLI, generaron en los beneficiarias conocimientos y habilidades sobre los riesgos y los servicios ambientales con énfasis en el recurso hídrico, para enfrentar el Cambio Climático. Con la implementación de los programas de capacitación comunitaria en Cambio Climático y Servicios Ambientales, el Progarma logró fortalecer la conciencia pública ciudadana en los citados temas.

Desde el punto de vista del marco de S&E del Programa, se plantearon dos metas: 

1. Que al menos el 60% de tomadores de decisión en instituciones gubernamentales, municipalidades y mancomunidades fueran capacitados. Esta meta fue superada ya que el 80% de los funcionarios públicos en municipalidades, mancomunidad e instituciones gubernamentales vinculadas al uso, manejo y conservación de los recursos naturales, entrevistados en el área demostrativa de Baja Verapaz, manifestó  haber participado en actividades de capacitación organizadas y facilitadas por el PC-FOGARCLI.  En cuanto a los entrevistados en los restantes departamentos del Corredor Seco, el porcentaje resultó ser superior al 83% de participantes en las capacitaciones. En promedio se obtiene: 81.5%. En el Corredor Seco, el 100% de los entrevistados manifestó que actualizó sus conocimientos en servicios ambientales, el 80% en cuencas hidrográficas y el 70% en Cambio Climático. 

En promedio, el 75% de los tomadores de decisión de los departamentos de Baja Verapaz, Chiquimula, Zacapa y El Progreso adquirieron conocimientos y habilidades sobre Cambio Climático y servicios ambientales, con énfasis en los hídricos. El 100% de los funcionarios públicos en municipalidades, mancomunidades e instituciones gubernamentales vinculadas al uso, manejo y conservación de los recursos naturales, capacitados en el área demostrativa de Baja Verapaz y de los 5 departamentos restantes del Corredor Seco, considera que los conocimientos adquiridos durante las diferentes actividades de capacitación les han sido de utilidad en el desempeño de sus funciones. El 100% de los funcionarios públicos en municipalidades, mancomunidades e instituciones gubernamentales vinculadas al uso, manejo y conservación de los recursos naturales capacitados, consideran que se han generado cambios a partir de las capacitaciones

2. Que 50 cursos de capacitación deberían ser impartidos a comunidades. Esta meta se superó considerablemente ya que  se dotó de conocimiento y se proporcionó información biofísica y socioeconómica a nivel de micro cuencas, sobre temáticas en Recursos Naturales y Ambiente, a una población directa de 6,780 capacitados en 114 comunidades, a través de 183 capacitaciones y 40 giras de campo. Se fortalecieron  138 organizaciones locales responsables de las acciones de protección del ambiente con énfasis en el Cambio Climático, con algunas de las cuales se establecieron sinergias de cooperación a través de 15 de Convenios, entre las cuales destacan: WWF/CARE, Fundación Defensores de la Naturaleza, CUNORI-USAC, Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, España, MINEDUC, MANCOVALLE, Mancomunidad Montaña El Gigante, FUNCAFE, CATIE, entre otras.
Como parte del proceso, en estrecha coordinación con la Dirección de Formación y Participación Social (DIFOPAS),  del MARN, se diseñaron y reprodujeron materiales pedagógicos para procesos de educación y sensibilización ambiental, tales como: trifoliares y rotafolios de campo, con su respectiva guía. Con miras a la institucionalización de materiales y procesos de capacitación en temas ambientales con énfasis en el Cambio Climático, el PC-FOGARCLI coordinó con la DIFOPAS/MARN  y la Fundación de la Caficultura para el Desarrollo Rural (FUNCAFE) la realización de eventos de capacitación en los que se beneficiaron 705 maestros  y 1,400 niños de 150 escuelas del Corredor Seco, en el marco de un Convenio de Cooperación Técnica suscrito entre el MARN y FUNCAFE. Con estas capacitaciones el Programa contribuyó al fortalecimiento del currículo educativo en educación ambiental.

Además, se elaboraron y actualizaron 10 fichas técnicas de las microcuencas del área demostrativa del PC-FOGARCLI en Baja Verapaz (6), del río El Hato, San Agustín Acasaguastlán, del departamento de El Progreso (1), del río Pasabién, en Zacapa (1), de Teculután, en Zacapa (1) y del río Tacó, en Chiquimula (1). Estas fichas técnicas contienen información sobre el estado de los recursos agua, suelo y bosque en las mencionadas micro cuencas, para orientar la toma de decisiones de actores locales en esas áreas. Estas fichas técnicas han sido tomadas como base para la elaboración de una propuesta de Reglamento Municipal de Agua y Saneamiento en Rabinal y para el diseño de un mecanismo de compensación por servicio ambiental hídrico en San Miguel Chicaj y Rabinal. Además, con esta información se fundamentaron las políticas públicas municipales formuladas en Salamá, San Miguel Chicaj y Rabinal y la política hidroforestal departamental de Baja Verapaz.
Producto 4.2. 

Para la elaboración de un portafolio de estudios de valoración económica de servicios ambientales en el Corredor Seco, el PC-FOGARCLI desarrolló y sistematizó información hídrica y climática en 10 microcuencas seleccionadas de la región, como base fundamental para los análisis de oferta y demanda hídrica. Se instalaron y están en funcionamiento 13 estaciones climáticas de monitoreo y vigilancia que generan información en tiempo real que puede consultarse por internet. Así mismo, la información hídrica de las 6 microcuencas del área demostrativa del Programa en Baja Verapaz puede consultarse en la página web del MARN, a través del Sistema de Indicadores Ambientales (SIA). Esta información constituye un insumo  importante para el manejo de riesgos, lluvias y alerta temprana en la región. A nivel local se generó información de apoyo  y con respaldo técnico a las municipalidades para el manejo de los recursos y fenómenos  naturales.

Con estos aportes de información recabada, finalmente  se generó un portafolio de valoraciones  a través de  tres estudios de valoración económica de los bienes y servicios ambientales de las microcuencas de Tacó en Chiquimula, Cachil en Salamá y Xesiguán en Rabinal, determinándose los aportes de los servicios de los ecosistemas (énfasis en los hídricos) a la economía local  y que sirven de base para las  propuestas efectivas que contribuyan a las sostenibilidad económica y ambiental de las comunidades.

En el marco de S&E del Programa se estableció la formulación de 3 Estudios de Valoración Económica, por lo que puede afirmarse que la meta fue cumplida.
Producto 4.3. 

El PC-FOGARCLI impulsó el desarrollo de mecanismos de pago y/o compensación por servicios ambientales, con énfasis en los hídricos, contando ya con una experiencia comunitaria local exitosa en las comunidades de Guapinol, Pacaní y San Rafael, del municipio de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, donde los comunitarios están aportando una cuota mensual para la creación de un fondo que les permita manejar apropiadamente sus nacimientos de agua. Para el caso de la Aldea San Rafael, en San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, los pobladores suscribieron un acuerdo que establece un pago por el mantenimiento y protección del bosque que constituye un área de recarga hídrica para la comunidad. El acuerdo quedó plasmado en el acta # 16 de la reunión sostenida en agosto de 2010. En la misma se establece un aporte de Q 5.00 para el mantenimiento y protección de fuentes de agua. 
A mayor escala, se puso en  marcha el mecanismo de compensación en los municipios de San Miguel Chicaj y Rabinal, Baja Verapaz. Para ello se cuenta con los estudios de valoración ambiental y de voluntad y disponibilidad de pago y el diseño del mecanismo operativo del capital semilla de Pago por Servicios Ambientales, que constituye el primer incentivo para la negociación,  equivalente a US$ 11,250.00 por microcuenca. Para operar y administrar este capital semilla, el MARN suscribió un Convenio con la MANCOVALLE.
La microcuenca  de San Miguel, en San Miguel Chicaj, destinará su parte del capital semilla para un proyecto de reforestación; en tanto que la microcuenca de Xesiguán, en Rabinal, a mejoras en los sistemas de distribución de agua y riego. Se cuenta con un manual de procedimientos para administrar e implementar el capital semilla.  Procesos similares se desarrollaron en el municipio de Huité, Zacapa, en cooperación con WWF/CARE. 

A escala municipal, destaca la elaboración del Reglamento Municipal para el Manejo Sostenible del Agua Potable y Alcantarillado del Área Urbana de Rabinal, Baja Verapaz, cuyo objetivo es “Asegurar la disponibilidad del recurso agua, en cantidad y calidad para cubrir las necesidades y lograr el uso racional por parte de la población de Rabinal, considerando la protección y la conservación de la cuenca de recarga hídrica y tratamiento de aguas servidas”. Este Reglamento incluye un capítulo sobre Servicios Ambientales. En este Reglamento se establece la creación de una Coordinadora para la Gestión de Recursos Hídricos, la que es conformada por actores locales, entre los que destacan tres comités de microcuenca.

En el marco de S&E del Programa, la meta establecía que, al menos, 2 acuerdos para la ejecución de mecanismos de pago y/o compensación fueran formulados, por lo que puede afirmarse que esta meta fue alcanzada. 

Además, como parte de los procesos de negociación, con apoyo del Programa se logró la conformación de 9 comités de cuenca: 
1. Comité de la cuenca del Río Hato en el municipio de San Agustín Acasaguastlán, El Progreso.

2. Comité de la micro cuenca San Miguel, en el municipio de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz.

3. Comité de mujeres de la micro cuenca del río Pasabién, municipio de Río Hondo, Zacapa.

4. Comité de la cuenca del río Pasabién, municipio de Río Hondo, Zacapa.

5. Comité de micro cuenca del río Teculután, municipio Teculután, Zacapa.

6. Comité de microcuenca del Rio Huité, Zacapa.

7. Comité del río Cachil, en Salamá, Baja Verapaz.

8. Comité del río Tacó, en Chiquimula.

9. Comité del río Mongoy, en Asunción Mita, Jutiapa.  
Estas organizaciones son clave para el diseño e implementación de esquemas de pago y/o compensación por servicio ambiental hídrico.

Para coadyuvar a la implementación  de mecanismos de compensación ambiental y adaptación al Cambio Climático, el Programa estableció 15 convenios de cooperación con universidades nacionales e internacionales, mancomunidades de municipios y con Organizaciones No Gubernamentales nacionales e internacionales (CUNORI, Universidad Rey Juan Carlos, WWF-CARE, FDN, FUNCAFE, MANCOVALLE, Mancomunidad Montaña El Gigante, CATIE, CAFNET, ADIPSA, entre otras).
Medidas tomadas para la sostenibilidad del Programa Conjunto:

· Se profundizó la vinculación del trabajo del PC-FOGARCLI con las municipalidades y mancomunidades de municipios MANCOVALLE (agrupa 5 de los 8 municipios de Baja Verapaz: Salamá, San Miguel Chicaj, Rabinal, El Chol y Granados) y Montaña El Gigante (agrupa 4 municipios de Zacapa: Huité, San Diego, Cabañas y Zacapa; y el municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula), con lo cual se garantizó la generación de capacidades institucionales locales y el apropiamiento de los productos generados por el Programa. Es evidente la identificación que tienen con el Programa autoridades municipales y de las mancomunidades con las cuales se trabaja.

· Se constituyó una alianza estratégica con el CUNORI, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para dar continuidad a procesos y productos generados en el marco del PC-FOGARCLI, principalmente los relacionados con los Efectos 1 (Política Ambiental) y 4 (Financiamiento por Servicios Ambientales). Para formalizar esta alianza, un Convenio fue suscrito entre el MARN y el CUNORI.

· Un Convenio suscrito por el MARN con FUNCAFE permitió impartir capacitaciones en temas ambientales, con énfasis en el Cambio Climático y bienes y servicios naturales, en escuelas de departamentos del Corredor Seco del área del PC-FOGARCLI. El rotafolio y la guía didáctica “La comunidad en armonía con los bienes y servicios ambientales”, elaborados por el Programa en colaboración con la DIFOPAS/MARN, fueron utilizados en estas capacitaciones y asumidos por la FUNCAFE para generalizar su uso en todas sus áreas de trabajo.

· Se fortaleció la vinculación del PC-FOGARCLI con la Dirección de Área de Salud de Baja Verapaz, Dirección de Cuencas Hidrográficas/MAGA, SNEA/MAGA y MARN, para garantizar la continuidad de los trabajos que el Programa apoya en los temas de agua y saneamiento, gestión de los recursos naturales y buenas prácticas productivas, financiamiento por servicios ambientales y políticas públicas para la gobernabilidad socio ambiental. 

· Una estrategia de salida del PC-FOGARCLI fue aprobada y está en aplicación,  con líneas de acción orientadas a: (i) lograr que el Programa se retire de su área de intervención de manera gradual, ordenada y transparente; (ii) asegurar que los procesos, productos e instrumentos generados por el Programa sean asumidos e institucionalizados por actores nacionales y locales, y, (iii) garantizar que las lecciones aprendidas y buenas prácticas desarrolladas por el Programa sean tomadas en cuenta por actores nacionales y locales.

· Se sistematizaron algunas experiencias desarrolladas por el Programa Conjunto, tales como: (i) la formulación de la Agenda Compartida para fortalecer la gobernabilidad socio ambiental en el Corredor Seco; (ii) la formulación de políticas municipales (2) y departamentales (1), (iii) las buenas prácticas productivas (cero quemas y sistemas agroforestales); (iv) mecanismos de financiamiento por servicios ambientales; (v) el funcionamiento de la Mesa de Diálogo Hidroforestal en Baja Verapaz; y (vi) en temas de agua y saneamiento (2 experiencias).

· Un Convenio MARN- MANCOVALLE fue suscrito en noviembre de 2011 para garantizar la continuidad de los procesos para implementar los mecanismos de compensación ambiental hídrica en San Miguel Chicaj y Rabinal, desarrollados por el PC-FOGARCLI en el marco del Convenio de Cooperación Técnica suscrita entre el MARN, la Fundación Defensores de la Naturaleza y la MANCOVALLE. 
· Alianzas estratégicas con organizaciones que trabajan el tema de financiamiento por servicios ambientales fueron oportunamente establecidas por el PC-FOGARCLI: CAFNET, WWF, Universidad Rey Juan Carlos de España y Fundación Defensores de la Naturaleza, para garantizar el acompañamiento a los comités de micro cuencas organizados y el diseño e implementación de mecanismos de pago y/o compensación por servicios ambientales.

· El PC-FOGARCLI participó activamente en el diseño de un proyecto de manejo integrado de recursos naturales en el Corredor Seco, previsto para implementarse en el corto plazo con un financiamiento de 9 millones de Euros donados por el Gobierno de Alemania a través del KfW (banco alemán). Información y experiencias generadas por el Programa fueron tomadas en cuenta para el diseño de dicho proyecto.
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Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto.  Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
	


Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
	


Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores (B+C). Procure ser específico en la respuesta.

	


b.  Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción 

El Secretariado del F-ODM solicita a la Oficina del Coordinador Residente que complete este subapartado  realizando un breve comentario acerca del Programa Conjunto con su perspectiva desde un contexto nacional más amplio. El objetivo es recopilar toda la información relevante sobre la contribución del Programa Conjunto al trabajo interagencial y a la iniciativa Unidos en la Acción.
Encontrará algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en cada caso, recuadros de texto para aportar información descriptiva y dos indicadores sobre procesos comunes y resultados para medir la coordinación entre agencias. Estos indicadores ya han sido utilizados anteriormente para calibrar el progreso en los países piloto del programa Una ONU. Rogamos use los ejemplos proporcionados en el subapartado como referencia para aportar la información requerida. 

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada.
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En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
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¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? 

¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? 
Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario: 
	Las instituciones gubernamentales y las Agencias del Sistema de Naciones Unidas (SNU) participantes en el Programa realizaron una revisión sustantiva de las instancias de coordinación y gestión del mismo, tanto a nivel técnico como político, para garantizar la toma de decisiones, el seguimiento y cumplimiento conjunto.  Para la coordinación y dirección política, estratégica y técnica del Programa funcionan las instancias y mecanismos siguientes:

· Comité Técnico de Programa (CTP), en el que participan el coordinador general, los coordinadores temáticos, un representante del Viceministro de Recursos Naturales del MARN, los oficiales de programa de las agencias del SNU participantes, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), representantes del MAGA, MSPAS y SEGEPLAN y la Oficina del Coordinador Residente (OCR) como invitada.  Este Comité se reúne  de manera ordinaria cada mes y se ocupa de la coordinación operativa del Programa. Un Reglamento Interno norma la conformación y funcionamiento de este Comité.
· Comité Gerencial de Programa (CGP), con participación de los  viceministros de las instituciones de gobierno y los Representantes de las agencias del SNU participantes. La OCR ejerce la secretaría de este Comité, mismo que se previó reunirse cada tres meses para la coordinación política y estratégica del Programa Conjunto. 

· Comité Directivo Nacional (CDN) que, a nivel de país, supervisa y da orientación estratégica al Programa y aprueba los planes de trabajo y modificaciones a los respectivos marcos de resultados. En este Comité participan AECID, SEGEPLAN y la OCR.  

· Comité de Coordinación Inter ventanas (CCI),  presidido por la OCR, se ha integrado y se reúne mensualmente para intercambiar experiencias, para identificar oportunidades de trabajo conjunto, para identificar lecciones aprendidas y para tratar temas de interés común para los 5 Programa Conjuntos, tales como: monitoreo y evaluación, comunicación e incidencia, preparación de informes, etc. 
· Grupos Temáticos Interagenciales del SNU en Guatemala, encargados de gestionar y asegurar el avance en la implementación del UNDAF, y los Programas Conjuntos.


Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores:
	Indicadores
	Valor de Referencia
	Valor a la fecha
	Medios de Verificación
	Métodos de Recolección

	Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución
	0
	4 prácticas

(Planificación, contratación de personal y ejecución presupuestaria).
	Actas

Presupuestos

POA’s 
	Formularios.

	Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM
	0
	4 ejercicios analíticos conjuntos (evaluación y selección de microcuencas, evaluación de servicios ambientales, construcción de la agenda ambiental para el corredor seco, e identificación de buenas prácticas bajo el componente de políticas).
	Los informes de evaluación.
	Formularios diseñados para este propósito, y lista de indicadores a monitorear en las microcuencas seleccionadas.

	Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM
	0
	20 misiones de seguimiento realizadas conjuntamente por la FAO, UNICEF y el PNUD en el área de intervención del Programa Conjunto.
	· Los reportes de la visita.

· Liquidación de viáticos.
	Formulario de seguimiento de actividades.


Rogamos proporcione brevemente información adicional explicando el valor de los indicadores (250 palabras). Procure describir los hechos cualitativos y cuantitativos sin interpretaciones ni opiniones personales. 
	Ver informes de M&E realizados por la consultora Karin Sandoval con el equipo técnico del PC.


c.
Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

El propósito de este subapartado es recabar información sobre la manera en que el programa conjunto se guía por los principios de apropiación, alineamiento, coordinación y rendición de cuentas mutua para impulsar el principio de eficacia de la ayuda al desarrollo en los últimos 6 meses de implementación.

A continuación se presentan algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en cada caso, recuadros de texto para aportar información descriptiva y dos indicadores de apropiación y alineamiento. Estos indicadores ya han sido ampliamente utilizados para calibrar el progreso de lo recogido en la Declaración de París. Rogamos use los ejemplos proporcionados en la subapartado como referencia para cumplimentar la información requerida. 

Apropiación: Los países socios ejercen un liderazgo efectivo sobre las políticas y estrategias de desarrollo y coordinan iniciativas para el desarrollo.
¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos? 
 FORMCHECKBOX 
No están involucrados
 FORMCHECKBOX 
Ligeramente involucrados 
 FORMCHECKBOX 
Bastante involucrados
 FORMCHECKBOX 
Totalmente involucrados 
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta apropiada
 FORMCHECKBOX 
Formulación de políticas/toma de decisiones
 FORMCHECKBOX 
Gestión:
 FORMCHECKBOX 
Presupuestos  FORMCHECKBOX 
Contratación pública
 FORMCHECKBOX 
Prestación de servicios
 FORMCHECKBOX 
Otras. Especificar.
¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa: El MARN (Ministerio de Estado líder del Programa), junto con el PNUD (Agencia del Sistema de Naciones Unidas líder del Programa).         
Número de reuniones del Comité de Gestión del Programa: 12 reuniones ordinarias (una al mes) y 4 reuniones extraordinarias. En estas reuniones se abordaron asuntos relacionados con la planificación y gestión del Programa y los acuerdos alcanzados están documentados.
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos? 
 FORMCHECKBOX 
No está involucrada
 FORMCHECKBOX 
Ligeramente involucrada 
 FORMCHECKBOX 
Bastante involucrada  ** A nivel nacional.
 FORMCHECKBOX 
Totalmente involucrada ** A nivel local.
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta apropiada.
 FORMCHECKBOX 
 Formulación de políticas/toma de decisiones
 FORMCHECKBOX 
 Gestión:   FORMCHECKBOX 
 Presupuestos   FORMCHECKBOX 
 Contratación pública  FORMCHECKBOX 
 Prestación de servicios 
 FORMCHECKBOX 
 Otras. Especificar. ** Talleres para el desarrollo de algunos productos del Programa.
¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos? 
 FORMCHECKBOX 
No están involucrados
 FORMCHECKBOX 
Ligeramente involucrados  
 FORMCHECKBOX 
Bastante involucrados

 FORMCHECKBOX 
Totalmente involucrados ** Participan en procesos de planificación y de formulación de políticas municipales y departamentales; así como de planes de desarrollo municipal, planes de agua y saneamiento y planes integrales de uso del agua y la Agenda Compartida, apoyados por el Programa, en sus áreas de intervención. También participan muy activamente en todos los procesos de capacitación (talleres, giras de campo, etc.) y en la implementación de las buenas prácticas productivas y de agua y saneamiento impulsadas por el Programa.
¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta apropiada.

 FORMCHECKBOX 
 Formulación de políticas/toma de decisiones

 FORMCHECKBOX 
 Gestión:  FORMCHECKBOX 
 Presupuestos   FORMCHECKBOX 
 Contratación pública  FORMCHECKBOX 
 Prestación de servicios 
 FORMCHECKBOX 
 Otras. Especificar. ** Mesa de Diálogo Hidroforestal de Baja Verapaz, apoyada por el Programa y en talleres para la formulación de planes de desarrollo municipal, de agua y saneamiento y de uso integral del agua; así como para la formulación de políticas municipales y departamentales para la gobernabilidad socio ambiental. Participan también en los Comités de micro cuencas organizados por el Programa para la implementación de esquemas de pago y/o compensación por servicios ambientales, con énfasis en el recurso hídrico.
¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
 FORMCHECKBOX 
Gobierno nacional  FORMCHECKBOX 
Gobierno local  FORMCHECKBOX 
Organismo ONU FORMCHECKBOX 
 Sede propia (en Salamá, Baja Verapaz, para atender el área demostrativa del Programa   FORMCHECKBOX 
Otra. Especificar.
Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado  y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales.
	· El MARN (contraparte nacional líder) se ha apropiado del Programa, según se evidencia en las acciones siguientes:

a) Designación del Viceministro de Recursos Naturales del MARN, Ingeniero Giovanni Tobar, como Director Nacional de los Proyectos de Políticas Ambientales (Efecto 1) y de Servicios Ambientales (Efecto 4) del PC-FOGARCLI, y para que participe activamente en el Comité Técnico del Programa. Antes estas responsabilidades estuvieron a cargo del Director de Coordinación Nacional del MARN, Ingeniero Ricardo Close.  

b) El Ministro de Ambiente y Recursos Naturales del MARN, Dr. Luis Zurita, propició el diálogo interministerial sobre el Programa y ejerció liderazgo en el Comité Gerencial del Programa. Sus gestiones fueron clave para obtener 6 meses de ampliación del período de ejecución del Programa. Este plazo vence el 3 de febrero de 2012.
c) El equipo de Coordinación está instalado en la sede del MARN (Coordinador General del Programa y coordinadores temáticos de Política Ambientales (Efecto 1) y de Servicios Ambientales (Efecto 4). Este equipo es considerado parte del MARN. 

d) Las delegaciones departamentales del MARN fueron instruidas para apoyar localmente la ejecución de las acciones del Programa. Este apoyo permitió ganar espacios importantes en las Comisiones Departamentales de Medio Ambiente (CODEMA), lideradas por los delegados del MARN, desde donde se facilitaron procesos en temas de Políticas Ambientales y Servicios Ambientales.
e) Frecuentemente autoridades del MARN a nivel central y departamental requieren del apoyo técnico y asesoría del Programa. Un ejemplo relevante es la vinculación de profesionales del Programa en la elaboración del Informe Ambiental del Estado 2010 y en el proceso de diseño de un proyecto de manejo integral de recursos naturales en el Corredor Seco, a ser financiado por el Banco alemán KfW.
· El coordinador temático de agua y saneamiento también forma parte de la institucionalidad del MSPAS y su trabajo es integrado con los equipos de agua y saneamiento de la sede central de este Ministerio y de la Dirección de Área de Salud en Baja Verapaz.

· El Sistema Nacional de Extensión Agrícola (SNEA), que funciona bajo el liderazgo del MAGA, se ha apropiado de las experiencias de buenas prácticas productivas con orientación a la adaptación al cambio climático, desarrolladas por el Programa. Algunos técnicos que trabajaron para el Programa Conjunto fueron contratados por el MAGA para realizar la extensión agrícola en Baja Verapaz.
· En las municipalidades y comunidades con las que se trabaja están bien posicionadas del Programa Conjunto, aunque la identificación del nombre de éste resulta difícil, por lo que se refieren a el como “el Programa Conjunto”, “el Conjunto de Cambio Climático”, etc.


d. Comunicación e Incidencia
¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo? Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras). 
 FORMCHECKBOX 
Sí  FORMCHECKBOX 
No
	El PC-FOGARCLI dispone de un plan de comunicación sobre adaptación al cambio climático y su vínculo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y diseñó y reprodujo los materiales previstos para su implementación.  Este Plan fue aprobado por el Comité Técnico del Programa y ha venido siendo ejecutado llevando sus mensajes a la población del área demostrativa del Programa.


¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia? 

 FORMCHECKBOX 
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
 FORMCHECKBOX 
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

 FORMCHECKBOX 
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados
 FORMCHECKBOX 
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
 FORMCHECKBOX 
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes

 FORMCHECKBOX 
Relación con los medios e incidencia
 FORMCHECKBOX 
Otras  (usar recuadro a continuación)
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¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
 FORMCHECKBOX 
Organizaciones de inspiración religiosa
Número      
 FORMCHECKBOX 
Coaliciones/redes sociales


Número      
 FORMCHECKBOX 
Grupos ciudadanos locales
 

Número      
 FORMCHECKBOX 
Sector privado



Número  1
 FORMCHECKBOX 
Instituciones académicas


Número  3
 FORMCHECKBOX 
Grupos de comunicación y periodistas
Número      
 FORMCHECKBOX 
Otras (usar recuadro a continuación)     
Número  4
	En cuanto a instituciones académicas con la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), en temas de buenas prácticas productivas. También una alianza estratégica con el CUNORI, de la USAC, fue establecida, para dar continuidad a algunos procesos y productos del Programa, principalmente el impulso a la implementación de la Agenda Compartida para Fortalecer la Gobernabilidad Socio ambiental en el Corredor Seco, la implementación de la Política Hidroforestal del Departamento de Chiquimula y los procesos de financiamiento por servicios ambientales en la micro cuenca del río Tacó, en Chiquimula. Con la Universidad Rey Juan Carlos, de España, se hicieron arreglos para recibir tesistas y ubicarlos en áreas de interés del Programa.
También para la implementación del Programa Conjunto se realizaron alianzas con una organización del sector privado (FUNCAFE) y con la MANCOVALLE, que es una mancomunidad que aglutina la mayoría de municipios del área demostrativa del Programa; mancomunidad Montaña El Gigante, que aglutina a 4 municipios de Zacapa (Huité, San Diego, Cabañas y Zacapa) y 1 municipio de Chiquimula (Chiquimula) y una ONG local (Fundación Defensores de la Naturaleza) y una internacional (WWF), con experiencia en esquemas de pago por servicios ambientales.  



¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente? 
 FORMCHECKBOX 
Grupos de discusión
 FORMCHECKBOX 
Encuestas de hogares
 FORMCHECKBOX 
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc.

 FORMCHECKBOX 
Foros ciudadanos
 FORMCHECKBOX 
Fomento/formación de capacidades 
 FORMCHECKBOX 
Otras
	El involucramiento de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE) y de los Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDE) en los procesos de planificación y formulación de políticas públicas municipales, impulsados por el PC-FOGARCLI, abrió importantes espacios para que la población del Corredor Seco se enterara de las acciones de dicho Programa.
En los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), en los cuales participan los alcaldes municipales, representantes de los COCODE, de instituciones gubernamentales y de organizaciones de la sociedad civil, el Programa y la Política Nacional de Cambio Climático fueron ampliamente socializados. 
La conformación de 9 comités de micro cuencas en los que participan miembros de las comunidades, constituyó una forma de llevar información sobre el PC-FOGARCLI. Demandas de apoyo fueron trasladadas al Programa por estos comités.



III. Objetivos de Desarrollo del Milenio 
a. Objetivos de Desarrollo del Milenio
El objetivo primordial del F-ODM es contribuir al avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en todo el mundo. El presente subapartado tiene como objetivo obtener información y datos sobre la contribución de los programas conjuntos a uno o más de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas. 

 Con este propósito, el  Secretariado ha elaborado una matriz para que usted pueda relacionar los resultados de su programa conjunto con uno o más Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus  metas. Esta matriz debe ser interpretada de izquierda a derecha. Como primer paso le aconsejamos que refleje la contribución que cada resultado de su programa conjunto está teniendo en uno o más ODMs. Una vez que este vínculo está establecido es preciso desarrollarlo mas estableciendo vinculaciones cada resultado del programa conjunto con una o más metas de los ODM. En tercer lugar usted debe estimar el número de beneficiarios que el programa conjunto está alcanzando por cada uno de los resultados del programa conjunto. Finalmente, seleccione los indicadores de su marco de seguimiento y evaluación  que más se acerquen a las medidas de los indicadores de los ODM seleccionadas. Rogamos utilice como referencia el ejemplo utilizado más abajo.
	ODM


	Programa Conjunto:


	Meta ODM:
	Indicadores
	Áreas de intervención del Programa
	Valores indicadores Metas ODM
	Contribución del Programa
	Indicadores del Programa Conjunto:
(Ver marco de seguimiento y evaluación para formulación completa de indicadores; solo indicadores relevantes figuran en esta sección).

	
	
	
	
	
	2006
	2008
	2009
	
	

	Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad ambiental.
	Efecto 1: Las instituciones gubernamentales del corredor seco generan propuestas para implementar coordinadamente los instrumentos de política pública en torno a la gobernabilidad ambiental


Efecto 2: Las familias y las organizaciones comunitarias participan activamente en la toma de decisiones para gestionar el ordenamiento de los recursos naturales del corredor seco

Efecto 3: Las comunidades, gobiernos municipales y mancomunidad realizan buenas prácticas de uso integral del agua (consumo doméstico y agricultura sostenible).

Efecto 4 : Las instituciones gubernamentales, las comunidades, los gobiernos municipales y mancomunidades del corredor seco negocian esquemas de pago o compensación de servicios ambientales con énfasis en el recurso hídrico
	7A:
	Superficie del territorio cubierta por bosques (en km2).
	Baja Verapaz
	1128.19
	1120.17
	 
	El resultado del Programa persigue una implementación coordinada (agenda) de políticas públicas para una gobernabilidad ambiental mejorada que proporcionen las condiciones para la  adaptación eficiente a los impactos del cambio climático. Los riesgos climáticos que enfrentan en el área de acción del Programa son sequías, agudizadas por pérdida forestal, especialmente en zonas de recarga hídrica y erosión de suelos deforestados por lluvias torrenciales y/o fuera de temporada. En ambos casos, la disminución de la vulnerabilidad pasa por la conservación y protección de la superficie forestal y la protección de áreas de recarga hídrica. Así, de manera paralela y sirviendo como insumos a la formulación de políticas públicas municipales y departamentales, se favorece la participación ciudadana, a través de canales establecidos (consejos de desarrollo), capacitándola para apoyar su incidencia y capacidad de auditoría de acuerdos y estableciendo espacios de diálogo (mesa de diálogo hidroforestal de Baja Verapaz) para el establecimiento de acuerdos sobre la protección y uso de recursos hídricos y forestales. 
	1. Políticas municipales (17) y departamentales (2) para la gestión de recursos naturales y fortalecimiento  de la gobernabilidad ambiental para favorecer adaptación a cambio climático.

	
	
	
	
	Salamá
	 
	 
	0.20
	
	2. Agenda compartida para fortalecer la gobernabilidad ambiental para favorecer la adaptación al cambio climático en el Corredor Seco..

	
	
	
	
	San Miguel    Chicaj
	 
	 
	0.21
	
	3. Proyectos de manejo de los RRNN propuestos por organizaciones comunitarias incorporados a la propuesta  (anteproyecto) de presupuesto municipal.

	
	
	
	
	Rabinal
	 
	 
	0.58
	
	4. Ordenanzas municipales establecidas con participación social para el uso productivo sostenible de los recursos agua, suelo y bosque.

	
	
	
	
	Cubulco
	 
	 
	0.48
	
	5. Planes de desarrollo  municipal  con enfoque de ordenamiento territorial, actualizados.

	
	
	
	
	Granados
	 
	 
	0.32
	
	6. Organizaciones comunitarias  que ejecutan planes para auditoria social del cumplimiento de  acuerdos de ordenamiento territorial.

	
	
	
	
	El Chol
	 
	 
	0.51
	
	7. Acuerdos municipales establecidos  para la utilización adecuada de los recursos naturales que privilegian el uso del agua para agricultura sostenible.

	
	
	
	
	El Progreso
	494.2
	486.21
	 
	
	8. Esquemas de compensación y/o pago por servicios ambientales  diseñados con participación de líderes comunitarios capacitados por el Programa Conjunto.

	
	
	
	
	Zacapa
	734.81
	722.55
	 
	
	9. Cartas de acuerdo  y/o convenios para la ejecución de sistemas de pago y/o compensación de servicios ambientales.
 

 

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	Chiquimula
	364.65
	350.36
	 
	
	

	
	
	
	
	Jalapa
	398.13
	390.95
	 
	
	

	
	
	
	
	Jutiapa
	240.98
	233.20
	 
	
	

	
	
	7B
	Superficie de las tierras protegidas para mantener la diversidad biológica (en km2).
	Baja Verapaz
	 
	2.69%
	 
	
	

	
	
	
	
	Salamá
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	San Miguel Chicaj
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	Rabinal
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	Cubulco
	 
	 
	 
	El Programa promueve la adopción de buenas prácticas productivas agrícolas y de conservación, que incluyen conservación suelos, de recursos  forestales e hídricos. Establecimiento de métodos de protección de suelos y de humedad, de sistemas agroforestales y reforestación en zonas de recarga hídrica, constituyen ejemplos de dichas prácticas. 
	 

 

 

 

	
	
	
	
	Granados
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	El Chol
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	El Progreso
	 
	2.03%
	 
	
	

	
	
	
	
	Zacapa
	 
	3.28%
	 
	
	 

	
	
	
	
	Chiquimula
	 
	3.86%
	 
	Para la sostenibilidad económica de las medidas de conservación se están estableciendo mecanismos de pago por servicios hídricos, que incluyen mejora de las capacidades productivas de pequeños usuarios de cuenca media, establecimiento de compromisos municipales (y con la población de núcleos urbanos) de compensación por agua para consumo así como espacios de diálogo para desarrollar mecanismos de compensación y/o pago con grandes usuarios agrícolas e industriales de la cuenca media y baja.
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	Jalapa
	 
	3.05%
	 
	
	

	
	
	
	
	Jutiapa
	 
	0.45%
	 
	
	

	
	
	
	Proporción de población que utiliza combustibles sólidos.
	Baja Verapaz
	 
	90.38%
	 
	
	

	
	
	
	
	Salamá
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	San Miguel Chicaj
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	Rabinal
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	Cubulco
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	Granados
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	El Chol
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	El Progreso
	 
	76.61%
	 
	
	

	
	
	
	
	Zacapa
	 
	73.95%
	 
	
	

	
	
	
	
	Chiquimula
	 
	76.19%
	 
	
	

	
	
	
	
	Jalapa
	 
	89.59%
	 
	
	

	
	
	
	
	Jutiapa
	 
	87.70%
	 
	
	

	
	
	7C
	Proporción de la población con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable.
	Baja Verapaz
	 
	 
	84.80%
	Apoyándose en la formulación de políticas públicas municipales y en la implementación de la agenda compartida para la gobernabilidad socio ambiental en el Corredor Seco, al mismo tiempo sirviendo como experiencias que sirvan de insumos para las citadas políticas y agenda, el Programa construye capacidades locales sobre agua potable y saneamiento, comunitarias y municipales y establece ejemplos de buenas prácticas de agua potable y saneamiento en escuelas y comunidades, de manera que sirvan para mejorar la salud infantil y como centros de enseñanza. 
Dentro del marco de fortalecimiento de capacidades y el apoyo a la participación de la sociedad civil, el Programa da apoyo con capacitaciones y diagnósticos al desarrollo de planes y ordenanzas sobre el uso integral de los recursos hídricos, con énfasis en agua para consumo humano y saneamiento. 
	1. Comunidades que implementan acciones y medidas para el uso integral del agua con apoyo de las municipalidades.

	
	
	
	
	Salamá
	 
	 
	95.70%
	
	2. Planes municipales de uso integral de agua (2), planes de agua y saneamiento (6) y planes municipales de desarrollo con énfasis territorial (6), desarrollados, revisados y aprobados por los concejos municipales.

	
	
	
	
	San Miguel Chicaj
	 
	 
	89.30%
	
	3. Experiencias para el mejor aprovechamiento del agua y disminución de daños desarrolladas, sistematizadas y difundidas.

	
	
	
	
	Rabinal
	 
	 
	89.30%
	
	4. Acuerdos municipales  para la utilización adecuada de los RRNN  que privilegian el uso del agua para consumo doméstico fueron establecidos.

	
	
	
	
	Cubulco
	 
	 
	83.10%
	
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	Granados
	 
	 
	86.10%
	
	

	
	
	
	
	El Chol
	 
	 
	72.30%
	
	

	
	
	
	
	El Progreso
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	Zacapa
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	Chiquimula
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	Jalapa
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	Jutiapa
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados.
	Baja Verapaz
	 
	 
	79.04%
	
	

	
	
	
	
	Salamá
	 
	 
	83.90%
	
	

	
	
	
	
	San Miguel Chicaj
	 
	 
	85.30%
	
	

	
	
	
	
	Rabinal
	 
	 
	92.30%
	
	

	
	
	
	
	Cubulco
	 
	 
	70.00%
	
	

	
	
	
	
	Granados
	 
	 
	61.42%
	
	

	
	
	
	
	El Chol
	 
	 
	81.50%
	
	

	
	
	
	
	El Progreso
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	Zacapa
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	Chiquimula
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	Jalapa
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	Jutiapa
	 
	 
	 
	
	

	


Comentarios Adicionales

Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario sobre la contribución del programa conjunto a los ODM (nivel local o nacional)
	La Mesa de Diálogo Hidroforestal de Baja Verapaz resultó un instrumento clave para analizar y proponer alternativas de solución en conflictos que relacionados con la tala inmoderada de árboles y el combate a las ilegalidades forestales, que representan arriba del 90% de los aprovechamientos forestales. La instalación de 17 biodigestores en el área demostrativa del PC-FOGARCLI ha reducido en un 66% el consumo de leña como fuente de energía en familias pobres y extremadamente pobres.
Experiencias e información desarrolladas por el PC-FOGARCLI fueron la base para el diseño de un proyecto de manejo integral de recursos naturales en el Corredor Seco, cuya implementación se realizará en el corto plazo con financiamiento de 9 millones de Euros donados al Gobierno de Guatemala por el Gobierno de Alemania, a través del banco KfW.

El PC-FOGARCLI apoyó y facilitó procesos participativos para formular diversos instrumentos de planificación (políticas públicas municipales, políticas públicas departamentales, Agenda Compartida para Fortalecer la Gobernabilidad Socio ambiental en el Corredor Seco, planes de desarrollo municipal con orientación territorial, planes de agua y saneamiento y planes municipales de uso integral del agua). Estos instrumentos servirán de base para la implementación de acciones orientadas al fortalecimiento de la gobernabilidad ambiental en el Corredor Seco y para orientar inversiones públicas y privadas en esa región.


Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario que considere oportuno comunicar al Secretariado del F-ODM.

	



	1.1. Número de sectores o normas, políticas o planes que han integrado esta perspectiva con la ayuda del Programa Conjunto: 

 FORMCHECKBOX 
Aplicable  FORMCHECKBOX 
No aplicable.  En este caso, por favor pase a la sección 2

	 FORMCHECKBOX 
Sobre gestión del medio ambiente
	 FORMCHECKBOX 
Sobre cambio climático

	 FORMCHECKBOX 
Políticas

 FORMCHECKBOX 
Normas

 FORMCHECKBOX 
Planes
	Núm. Nacional 0
Núm. Nacional 0
Núm. Nacional 0
	Núm. Local 19
Núm. Local 6
Núm. Local 14
	 FORMCHECKBOX 
Políticas

 FORMCHECKBOX 
Normas

 FORMCHECKBOX 
Plan


	Núm. Nacional 1
Núm. Nacional      
      Núm. Nacional      
	Núm. Local      
Núm. Local      
Núm. Local      

	1.2. Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se aplican o van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial):
En el marco de la Política Nacional de Cambio Climático que el Programa difundió ampliamente a nivel departamental y municipal en el Corredor Seco, se promovió y facilitó la formulación de políticas públicas municipales y departamentales de gobernabilidad socio ambiental; así como la emisión de ordenanzas y otros acuerdos municipales de regulación de recursos naturales y principalmente el agua. Una agenda compartida para  fortalecer la gobernabilidad ambiental en el corredor seco fue elaborada y difundida para que sea asumida por los actores locales como instrumento para orientar las planificaciones locales con una visión de largo plazo. El Programa apoyó, también, procesos participativos para la formulación de planes de desarrollo municipal con enfoque de ordenamiento territorial, para que sirvan de instrumentos para orientar las inversiones públicas municipales, en los 6 municipios del área demostrativa del Programa. Además, 6 planes municipales de agua y saneamiento y 2 planes municipales de uso integral del agua (uso para consumo humano y agrícola), formulados con apoyo del Programa, orientarán las inversiones para la gestión del agua y del recurso forestal.
La ingobernabilidad ambiental, traducida en falta de políticas de gobernabilidad aplicadas a nivel municipal o departamental, subyace la destrucción de recursos naturales que es causa directa de las sequías y crisis. En este contexto, la agenda compartida favorecerá un ordenamiento de, fundamentalmente, acciones en recursos hídricos y forestales, que impactarán tanto en la protección de superficie forestal y reducción de la tasa de deforestación como en el abastecimiento de agua para usos productivos y consumo humano. Además, el Programa facilitó procesos de formulación de planes municipales de agua y saneamiento, en el área demostrativa de Baja Verapaz. 

	1.3 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes 

 FORMCHECKBOX 
Conservación de la naturaleza
 FORMCHECKBOX 
Gestión del agua
 FORMCHECKBOX 
Saneamiento
 FORMCHECKBOX 
Gestión sostenible de los recursos naturales

 FORMCHECKBOX 
Cambio climático:               FORMCHECKBOX 
Adaptación      FORMCHECKBOX 
Mitigación

 FORMCHECKBOX 
Otro. Especificar:      
	Comentarios: Por favor, proporcione el indicador 1.1 se relaciona con los sectores seleccionados en el  1.3


	1.4 Número de ciudadanos y/o instituciones afectados/as directamente por las normas, políticas o planes

	 FORMCHECKBOX 
Ciudadanos

 FORMCHECKBOX 
Instituciones públicas nacionales

 FORMCHECKBOX 
Instituciones públicas locales

 FORMCHECKBOX 
Instituciones privadas
	Número Total 6889


Número Total 4


Número Total 61*


Número Total      
*La agenda compartida afectará a todas las municipalidades de los 6 departamentos del Corredor Seco del área de intervención del Programa.
	Núm. Urbano  nd
Núm. Urbano      
Núm. Urbano      
Núm. Urbano      
	No.  Rural   nd
Núm. Rural        Núm. Rural      
Núm. Rural        



	1.5 
 Presupuestos públicos asignados a cuestiones medioambientales
antes de la ejecución del Programa Conjunto
Presupuesto nacional:                  $ USD
Total presupuesto(s) local(es) :        $ USD    
(en las localidades donde interviene el PC)
	Comentarios: No se dispone de esta información.


	1.6 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados  a políticas o intervenciones relacionadas con el medio ambiente desde el comienzo del programa hasta ahora: 

 Presupuesto nacional :      %    En total
      %    Inspirado por el Programa Conjunto 
	Comentarios: Información no disponible.

	         Presupuesto local :      %      En total 


      %      Inspirado por el Programa Conjunto
	

	1.7 Presupuestos públicos asignados a cuestiones relacionadas con el Cambio Climático antes de la ejecución del Programa Conjunto
Presupuesto nacional:                 $ USD
Total presupuesto(s) local(es):        $ USD    
(en las localidades donde interviene el PC)
	Comentarios: El 2 de julio de 2010 el Gobierno hizo público el “Plan de recuperación y reconstrucción con transformación”, mismo que integra acciones en 4 ejes, uno de los cuáles es el de adaptación y mitigación al cambio climático. Sin embargo, los recursos financieros para la implementación de este plan fueron insuficientes.


	1.8 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a la cuestión del cambio climático desde el comienzo del Programa Conjunto hasta este momento : 
 Presupuesto nacional:      %    En total      %    Inspirado por el Programa Conjunto 

	Comentarios: Información no disponible.

	         Presupuesto local:      %      En total 


      %      Inspirado por el Programa Conjunto
	



	2.1Superficie en km2de nuevos terrenos gestionados por un plan de recursos naturales con el apoyo del Programa Conjunto
 FORMCHECKBOX 
Aplicable  FORMCHECKBOX 
No aplicable. En este caso, por favor pase a la sección 2.4

	Superficie total gestionadaenKm2     

	Por hábitat
:                                                                                                                          

 FORMCHECKBOX 
Bosque tropical

 FORMCHECKBOX 
Bosque templado

 FORMCHECKBOX 
Sabana


 FORMCHECKBOX 
Matorral


 FORMCHECKBOX 
Pradera

	Km2      
Km2      
Km2      
Km2      
Km2      
	 FORMCHECKBOX 
Humedales


 FORMCHECKBOX 
Terrenos rocosos

 FORMCHECKBOX 
Desierto

 FORMCHECKBOX 
Mar/océanos



 FORMCHECKBOX 
Terrestre artificial (pastoreo, terrenos arables, etc.)
	Km2      
Km2      
Km2      
Km2      
Km2      
Km2      

	2.2 Número de instituciones, funcionarios y ciudadanos formados por el PC para tomar decisiones informadas sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente (excluido el cambio climático).

	 FORMCHECKBOX 
No aplicable

 FORMCHECKBOX 
Instituciones  públicas

 FORMCHECKBOX 
Instituciones privadas

 FORMCHECKBOX 
ONG/OBC

 FORMCHECKBOX 
Funcionarios

 FORMCHECKBOX 
Ciudadanos
	Número Total      


Número Total     
Número Total     
Número Total 10 (6 alcaldes municipales y delegados del MARN, MAGA, CONAP e INAB en Baja Verapaz)
Número Total 4,746 comunitarios del área demostrativa.
	Mujeres     
Mujeres      
	Hombres     
Hombres      

	2.3.  Número de ciudadanos que se han auto-organizado con el apoyo del PC para participar eficazmente en iniciativas de gestión de los recursos naturales:

 FORMCHECKBOX 
Aplicable  FORMCHECKBOX 
No aplicable

	Número Total     
	Núm. Mujeres     
	Núm. Hombres     
	Grupos étnicos     



	2.4. Número de experiencias satisfactorias de mecanismos de pago por servicios medioambientales promovidas por el PC :  FORMCHECKBOX 
No aplicable

	Número Total  2 (San Miguel Chicaj y Rabinal).
	Núm. de beneficiarios: ND
	Sectores de aplicación:

 FORMCHECKBOX 
Protección de bosques

 FORMCHECKBOX 
Gestión de recursos hídricos

 FORMCHECKBOX 
Contaminación
	Fuente de financiación:

 FORMCHECKBOX 
ODM

 FORMCHECKBOX 
 Recursos públicos

 FORMCHECKBOX 
 ONG

 FORMCHECKBOX 
 Organización internacional 

 FORMCHECKBOX 
 Otros: Comunitarios.


	2.5. ¿Ha tenido algún impacto el PC en el desarrollo de políticas o normas nacionales y locales que reconocen y apoyan los mecanismos de Pago por Servicios al Ecosistema como herramienta de gestión? ¿Cuál?. No.




	3.1   Superficie en Km2cubierta por los mecanismos y/o iniciativas de adaptación al cambio climático (puestas en marcha con la ayuda del Programa Conjunto:  

 FORMCHECKBOX 
Aplicable  FORMCHECKBOX 
No aplicable

	 FORMCHECKBOX 
Bosque tropical
Km2  2.3 (Reforestación, agroforestería y sistemas agrosilvopastoriles).
 FORMCHECKBOX 
Bosque templadoKm2     
 FORMCHECKBOX 
SabanaKm2     
 FORMCHECKBOX 
Matorral
Km2     

	 FORMCHECKBOX 
Pradera
Km2     
 FORMCHECKBOX 
Humedales
Km2     
 FORMCHECKBOX 
Terrenos rocososKm2     
 FORMCHECKBOX 
 Desierto

Km2     
 FORMCHECKBOX 
Terrestre artificial ( pastoreo, terrenos arables, etc.)           Km2     

	3.2  Medidas de adaptación apoyadas por el PC dirigidas a las siguientes cuestiones relacionadas con el cambio climático:  FORMCHECKBOX 
 Aplicable  FORMCHECKBOX 
 No aplicable

	 FORMCHECKBOX 
 Suelos degradados
 FORMCHECKBOX 
 Deterioro en la fertilidad del suelo

 FORMCHECKBOX 
 Contaminación atmosférica
	 FORMCHECKBOX 
 Cambios en las dinámicas de las especies nativas


 FORMCHECKBOX 
 Incendios descontrolados 


 FORMCHECKBOX 
 Sequía, tormentas/inundaciones 

	 FORMCHECKBOX 
Alteración en los patrones de las lluvias 

 FORMCHECKBOX 
Elevación del nivel del mar

 FORMCHECKBOX 
 Acidificación 



	3.3 A partir de los datos disponibles, ¿qué tipo de mejoras se han logrado en el bienestar de la población a través de la aplicación de las medidas de apoyo contenidas en el PC? 


	 FORMCHECKBOX 
Salud

 FORMCHECKBOX 
Vulnerabilidad  (en términos de desastres naturales)       

 FORMCHECKBOX 
Mejora en los modos de vida

 FORMCHECKBOX 
Otras
Seguridad alimentaria y adaptación al Cambio Climático.


	3.4  Número de personas e instituciones que han reforzado sus capacidades de adaptación al cambio climático o de mitigación del mismo:  FORMCHECKBOX 
Aplicable  FORMCHECKBOX 
No aplicable

	 FORMCHECKBOX 
Adaptación     

 FORMCHECKBOX 
Mitigación


	 FORMCHECKBOX 
Instituciones públicas
 FORMCHECKBOX 
Instituciones privadas
 FORMCHECKBOX 
Funcionarios
 FORMCHECKBOX 
Ciudadanos
	Número Total: 148
Número Total 1
Número Total 2,239
Número Total 19,821 (beneficiarios directos).
	Mujeres     
Mujeres      
	Hombres     
Hombres     

	3.5  Intervenciones financiadas por el PC para mejorar las capacidades de adaptación de individuos e instituciones al cambio climático, o de mitigación del mismo:    FORMCHECKBOX 
No aplicable

 FORMCHECKBOX 
 Adaptación  FORMCHECKBOX 
Mitigación                                                              FORMCHECKBOX 
Fomento de capacidades  FORMCHECKBOX 
Equipamientos  FORMCHECKBOX 
Transferencia de conocimientos



	3.6   Número de proyectos registrados en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio orientados a la mitigación del cambio climático:   FORMCHECKBOX 
No aplicable

	 FORMCHECKBOX 
 Captura de emisiones de CO2 mediante conservación      




Número Total      
 FORMCHECKBOX 
 Reducción de emisiones de CO2 mediante el uso de energías renovables     


Número Total      
 FORMCHECKBOX 
Reducción de emisiones de CO2 mediante el uso de tecnologías limpias             


Número Total      
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Fomento e integración de la perspectiva Medioambiental y de Cambio Climático en las políticas públicas 








1. Desarrollo e integración de la perspectiva Medioambiental y de Cambio Climático en las políticas públicas 

















2. Se han fomentado las capacidades institucionales para la gestión del medio ambiente y ha aumentado la participación de la sociedad civil











2. Se han fomentado las capacidades institucionales para la gestión del medio ambiente y ha aumentado la participación de la sociedad civil











3. Adaptación al cambio climático, su mitigación y fomento de las capacidades institucionales








3. Adaptación al cambio climático, su mitigación y fomento de las capacidades institucionales











� Por favor incluya en la lista a todos los socios que trabajan efectivamente en la ejecución del programa (ONG, Universidades, etc.).  Si el espacio no es suficiente por favor anexe la lista.


� Si el marco de tiempo indicativo no es explícito implica que meta se alcanzará hasta final del programa (Julio 2011). 


� Producto cambiado en revisión sustantiva de “políticas públicas en torno a la gobernabilidad del agua…” a “políticas públicas en torno a la gobernabilidad ambiental…”


� Si el marco de tiempo indicativo no es explícito implica que meta se alcanzará hasta final del programa (Julio 2011). 


� Producto reformulado en revisión sustantiva


� Productos 1.3 y 1.4 introducidos en revisión sustantiva en junio 2009. 


� Con marco de tiempo y frecuencia indicativos


� Con marco de tiempo y frecuencia indicativos


� Producto reformulado en revisión sustantiva. 


� Indicador reformulado para condensar tres indicadores y reflejar mejor la adquisición de conocimientos y habilidades sobre el uso de recursos naturales para la adaptabilidad al cambio climático a nivel comunitario y municipal. El nivel mancomunal se infiere del municipal. 


� Con marco de tiempo y frecuencia indicativos


� Producto reformulado en revisión sustantiva. 


� Con marco de tiempo y frecuencia indicativos


� Producto reformulado en revisión sustantiva. 


� Sistema nacional de planificación: Acciones articuladas sobre la gestión de políticas públicas, gestión de planificación (nivel municipal, departamental y nacional) con la gestión de la inversión pública que incluye la alineación, apropiación y armonización de la cooperación internacional. 


� Con marco de tiempo y frecuencia indicativos


� Producto reformulado en revisión sustantiva. 


� Con marco de tiempo y frecuencia indicativos


� Indicador modificado para incluir niveles comunitario y municipal. 


� con marco de tiempo y frecuencia indicativos


� Con marco de tiempo y frecuencia indicativos


� Con marco de tiempo y frecuencia indicativos


� Con marco de tiempo y frecuencia indicativos


� En cuanto a los indicadores 1.5, 1.6, 1.7 y 1.8, la Secretaría reconoce las potenciales dificultades para obtener la información requerida. Por lo tanto, de no estar disponible, aporten por favor una estimación lo más precisa posible. La información solicitada se refiere al año presupuestario en el que cae el informe de seguimiento.. 





� Las cuestiones medioambientales deberían referirse al presupuesto asignado a la gestión y conservación de recursos naturales. 


� Categorías de la UICN. 
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