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1
 The term “programme” is used for programmes, joint programmes and projects. 

2
 E.g. Priority Area for the Peacebuilding Fund; Thematic Window for the Millennium Development Goals Fund 

(MDG-F); etc.  
3
 The start date is the date of the first transfer of funds from the MDTF Office as Administrative Agent. 

  

 

 

 

Implementing Partners:  
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3
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NARRATIVE REPORT FORMAT 

 

I. Purpose 

 

 

Le projet vise à renforcer les capacités des associations des femmes pour améliorer leur 

participation dans la réconciliation nationale et consolidation de la paix. Les faits historiques 

illustrent que les femmes comoriennes de part leur capacité à se mobiliser, sont sollicitées à 

participer à des mouvements populaires dont elles sont les victimes désignées. Grâce aux 

renforcements des capacités des organisations des femmes et l’implication des leaders féminins 

dans la réconciliation nationale, ces dernières  seront moins sujettes aux manœuvres de 

déstabilisations de toutes sortes préjudiciables à la paix. Elles pourront utiliser les capacités 

acquises et leur potentiel de mobilisation communautaire pour s’investir dans des actions favorables 

à la cohésion sociale notamment dans les initiatives de prévention et gestion de conflits. 

 

Les activités du projet concourent à la réalisation des trois résultats  suivants : 

 

   500 femmes des organisations et groupements communautaires sont formés en médiation sociale 

gestion des conflits 

 Les initiatives des femmes dans la réconciliation et la cohabitation pacifique des 

communautés  sont redynamisées  

 Les lieux  de vie et de travail des groupes des femmes sont réhabilités et aménagés avec des 

latrines et des espaces d’informations et d’échanges 

 

Le projet a contribué à relever les défis à la gouvernance et à la cohésion sociale. A travers son 

caractère original, il a offert une opportunité spéciale aux femmes comoriennes à participer aux 

efforts visant à maintenir, consolider et promouvoir la paix dans le pays. 

Le gouvernement reconnaît que la finalité des perspectives du genre dans tout processus de paix et 

de développement est de rechercher l’efficacité et la durabilité des politiques et programmes à 

travers une prise en compte et une participation effective et significative des femmes à tous les 

niveaux et dans tous les secteurs. Dans le Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de 

la Pauvreté (DSCRP), le gouvernement Comorien y affirme sa volonté de redonner aux femmes la 

place qui leur revient dans le processus de décision et de développement. Il a par ailleurs promu un 

débat national pour faire avancer le développement dans ce domaine hautement prioritaire dans le 

cadre de l’agenda national.  

Par conséquent, les déséquilibres et les injustices sociales dans la prise en compte des réalités et des 

besoins des hommes et des femmes méritent d’être sérieusement abordés, pour une paix durable.  

Le projet se réfère à la résolution 1325 (2000) adopté par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, 

le projet promeut le rôle vital, non encore exploité, que les femmes peuvent jouer dans la prévention 

et le règlement des conflits et dans la consolidation de la paix, d’où l’intérêt du projet et son 

caractère original. Aussi, d’une part, il offre une opportunité spéciale aux femmes de participer aux 

efforts visant à maintenir, consolider et promouvoir la paix dans le pays. D’autre part, les femmes 

comoriennes sont pleinement associées et participent d’avantage aux décisions communautaires 

prises en vue de la prévention et le règlement des différents, et le renforcement de la cohésion 

sociale dans le pays. 

Le projet a développé l’engagement et la contribution indéniable des femmes comoriennes pour la 

réconciliation nationale et la consolidation de la paix 

 

II. Resources  

 

Financial Resources: 

 

Budget FCP: 500 000 USD 
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Human Resources: 

National Staff:  

 Coordinatrice  Nationale du projet  

 Assistant administratif et financier  

 Chauffeur 

 Appui d’un consultant national d’une manière ponctuelle 

 

International Staff:  

 Appui d’un consultant international d’une manière ponctuelle  

 

III. Implementation and Monitoring Arrangements 

 
Le projet a couvert les trois îles à savoir Ndzuwani, Mwali et Ngazidja car elles ont été affectées de près ou 

de loin par la crise pendant tout le temps que celle-ci a duré (10 ans).  

 

Le projet a développé des actions, au niveau national et au niveau des îles, à travers les directions insulaires à 

la solidarité et à la promotion du genre en partenariat avec le RNFD, RENAG, REFAMP et la DNI. 

 

Sur la base du plan de travail annuel 2011, le projet a réalisé les actions ci-dessous en vue de redynamiser  

les initiatives dans la réconciliation et la cohabitation pacifique des communautés et réduire les tensions 

sociales souvent observées entre les îles et au sein des communautés : 

(i) Des sessions de formations complémentaires sont organisées à Anjouan et à la Grande-Comores  en vue 

de renforcer les connaissances des comités de paix, plus particulièrement les membres des bureaux. 

(ii) Des cérémonies officielles de mise en place des comités de paix sont tenues dans les différentes 

préfectures au niveau des 3 îles en présence des autorités locales (maires, préfets, commissaires, 

gendarmerie, police, cadis). (iii) Une campagne de rapprochement communautaire a été organisé avec 

l’implication des médias, des artistes et des religieux : Des tee-shirts, des chansons de paix et des pièces de 

théâtres sont produits et diffusés dans les localités. Les religieux ont accompagné le processus par des 

messages. 

(iv) Des réunions de coordinations des comités de paix et des réunions intra-îles entre les membres des 

comités de paix et les OSC partenaires ont eu lieu au cours de cette année dans le but de partager les 

expériences dans le domaine de la prévention et la résolution pacifique des conflits.   

(v) Des cérémonies de réconciliation des communautés divisées sont organisées dans certaines localités : 

C’est le cas de Mohéli, entre Hamavouna et Itsamia. En effet, la population du village de Itsamia protège les 

tortues marines tandis que la population de Hamvouna continue à les capturer pour les manger.  

(vi) Une base des données sur les conflits identifiés par les médiatrices a été réalisé en vue de connaître les 

nombres des conflits résolus, médiation en cours et les conflits transférés dans des autres instances ci-joint 

les données en annexe. 

(vii)Deux rencontres inter-île des comités de paix sont organisées à Maloudja en Grande-Comores et à 

Domoni à Anjouan  pour favoriser les échanges d’expérience sur les bonnes pratiques en matière 

d’intégration communautaire. 

 (viii) La base des données des femmes leaders issues des résultats des enquêtes sur le recensement des 

organisations et groupement des femmes a été mise à  jour.  

(ix) Des caravanes de paix sont organisées dans les différentes localités pour célébrer la journée 

internationale de la paix. 

(x)Des cérémonies officielles de pose pierres des deux marchés Volo-Volo et Fomboni sous le haut 

patronage de Madame la première dame de l’Union des Comores Madame Anziza Aboubacar 

(xi) La direction nationale du projet et la coordinatrice du projet ont effectué un voyage d’étude à Burundi  

(xii) Les travaux de construction des salles de réunion et latrines dans les marchés des chefs lieux des îles 

autonomes, particulièrement celui de Mutsamudu, Volo-Volo et  Fomboni ont bien démarré, Beaucoup des 

femmes de toutes les régions  se retrouvent dans les marchés pour vendre.   

 

Le  projet a  également contribué à la mise en œuvre de certaines orientations de la politique nationale de 

l’égalité et de l’équité du genre. Les actions qui sont entreprises par les médiatrices de paix ont eu un impact 

positif dans la mesure où le pays a organisé des élections présidentielles et celles des gouverneurs des îles 

sans que les femmes soient victimes. Ces actions consolideront les acquis obtenus en matière de promotion et 

d’intégration du genre dans les politiques et programmes de développement et en assurer la durabilité. 
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IV. Résultats  

 

Activités réalisées au cours de l’année 2011: 
  Le projet a appuyé la direction nationale et les directions insulaires à réaliser les activités suivantes : 

  Mise en place 16 comités de paix dont 8 à Ngazidja, 3 à Mwali et 5 à Ndzouwani. 

 Organisation de 4 sessions de formations supplémentaires, 2 à Anjouan et 2 à la Grande-Comores. 

 Organisation de 5 réunions de coordinations et 5 réunions intra-îles des comités de paix et des OSC. 

 Organisation de 2 rencontres in ter-îles des comités de paix dont 1 à Anjouan et 1 à la Grande-

Comores. 

 Organisation d’une campagne de rapprochement communautaire : Production et diffusion des pièces 

de théâtres dans des villages à perpétuels conflits, diffusion des chansons de paix et la distribution 

des supports de sensibilisation (300Tee-shirts)  

 Mise à jour d’une base des données sur les femmes leaders des associations et groupements. 

 Élaboration et exploitation d’une base des données sur la situation des conflits; résolus, en cours de 

médiation, transférés à d’autres instances compétentes. Au total, 239 conflits identifiés dont 164 

résolus repartis comme suit : Mohéli 48, Anjouan 65 et Grande-Comores 51. Les conflits familiaux 

d’origine fonciers occupent le 1er rang à la Grande-Comores et à Anjouan Les causes évoquées sont 

principalement un mauvais héritage et une mauvaise gestion des ressources fonciers coloniales. A 

Mohéli, la polygamie et le manque d’argent pourraient être sources des conflits conjugaux. Sur la 

base des questionnaires remplies par les médiatrices de paix, il a été constaté que le nombre des 

conflits résolus a légèrement diminué de 102 à 62 conflits pour l’année 2012     

 

L’équipe de projet a réalisé des missions de suivi technique et financier des activités suivantes : 

 la mise en place des comités des paix,  

 les réunions de coordination, les réunions d’échanges intra-iles et les rencontres inter-île des comités de 

paix  

  les travaux des 3 marchés en cours d’exécution (voir rapports des missions déposés à la Direction 

Nationale du Projet, au Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du genre, et aussi au 

secrétariat du PBF). 

 Elle a supervisé également d’autres activités de mobilisation notamment : 

 La célébration de la journée internationale de la paix le 21 Septembre 2011 par des caravanes de paix 

dans les localités à conflits perpétuels.      

 Les cérémonies officielles de réconciliation sont organisées dans certaines localités en vue de favoriser 

un climat d’entente 

 

V. Contraints and Solutions : 

 

Il convient de noter le changement fréquent des certaines autorités : commissaires des affaires 

sociales, des préfets, des maires et aussi de la directrice de la promotion du genre de Mohéli et le 

directeur de la promotion du genre de Ngazidja. 

Solutions apportées : 

 L’équipe de l’UNFPA a réalisé une descente sur le terrain en vue d’informer les nouvelles autorités 

(union et iles) de la mise en œuvre des activités du programme UNFPA et des projets PBF. 
 

VI. Future Work Plan  

 

 -Organiser une rencontre inter-île à Mohéli 

 -Faire le rapport de fin de projet 

 -Superviser les travaux des 3 marchés en cours d’exécution, les équiper en mobilier  et appuyer les 

activités d’animation. 

 -Appuyer les directions insulaires à célébrer la journée internationale de la femme  le 8 mars et la 

12ème anniversaire de la résolution 1325 (2000) le 30 octobre 2012. 

 -Faire un plaidoyer au niveau du gouvernement et des partenaires pour bénéficier un appui 

technique sur l’élaboration d’un plan d’action national sur la Résolution 1325  

 -Renforcer les capacités des médiatrices en techniques de communication. 

 -Organiser des  Forums intra-île des comités de paix. 

 -Appuyer le commissariat sur l’élaboration du nouveau projet « JEUNES, FEMMES ET PAIX »  
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VII. Situation financière du projet au 31 décembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Performance Indicators  

 

  Objectifs  Indicateurs 

objectivement vérifiables 

Méthode de 

collecte/ 

Sources de 

données 

Situation 

Zero 

(situation 

initiale) 

Cible fin 

2010 

Situatio

n  

Après 

activités 

Cible fin 

2011 

Situation  

Après  

activités 

Objectif  

global 

 

Promouvoir un rôle 

accru des femmes 

dans la consolidation 

de la paix par un 

renforcement des 

capacités requises des 

associations 

féminines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

% des femmes 

impliquées (parmi les 

femmes formées)  dans le 

processus de médiation 

ou consolidation 

 

% des associations des 

femmes qui ont participé 

au processus de 

consolidation de la paix 

 

Niveau de perception 

d'effets de résolution des 

conflits (évités ou 

résolus)  et/ou de 

consolidation de la paix  

Rapport 

mensuel/ 

Suivi  

 

 

Rapport du 

comité de 

paix 

 

 

 

Base des 

données 

0% 

 

 

ND 

 

 

 

 

 

 

Risque de 

conflits 

élevé 

35% 

 

 

 

27% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

 

>=80% 

 

 

 

 

Risque 

de 

conflits 

réduits 

73% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

Le nombre 

des conflits 

réduits  de 

61% 

 

Obj imm 1  

 

Renforcer les 

capacités  des 

associations des 

femmes  pour 

améliorer leur 

participation dans la 

réconciliation 

nationale et la 

consolidation de la 

paix. 

% des associations des 

femmes qui ont des 

capacités à mener des 

activités de réconciliation 

nationale et de 

consolidation de la paix. 

 

% des femmes des 

associations qui ont des 

capacités à mener des 

activités de réconciliation 

nationale et de 

consolidation de la paix. 

Rapport 

d'activités 

Rapport de 

supervision 

 

 

Rapport 

d'étude 

(enquête 

initiale et 

finale) : 

échantillonna

ge raisonné 

  

0% 

 

 

 

 

ND 

35% 

 

 

 

75% 

 

 

 

 

 

 

 

85% 

>=80% 

 

 

 

 

 

 

 

>=60% 

25 %  

 

 

 

 

 

 

 

15% 

Désignation  

projet  

Allocation Dépenses 

effectives 

Reliquat Taux 

d'exécution 

Fonds 

Restitués 

COM5G31A 202 888 163 766,74 12976,15 80,71 % 0.00 

COM5G41A 84 179 66 801,13 17377,87 79,35 % 0.00 

TOTAL 287 067 230 567,87 30 354,02 80,31% 0.00 
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Résultat 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat1 

 

 500 femmes des 

organisations et 

groupements 

communautaires sont 

formés en médiation 

sociale gestion des 

conflits 

Nombre de femmes formées  Rapport 

d'activités 

 

 

 

 

 

 

0 500 425  500 76 

Act1.1 
 
 
 
 
 
 
 

Act 1. 1 

 

Recensement des 

organisations et 

groupements des femmes 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Disponibilité du rapport du 

recensement 

 

Nombre des organisations et 

groupements des femmes  

recensés 

 

Nombre des organisations 

retenues 

 

 

 

Rapport de 

recensement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non 

disponible 

 

0 

 

0 

 

Rapport 

Disponible 

 

 

>=70 

 

 

 

 

Rapport 

Disponibl

e 

 

 

362 

 

 

 

362 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Act1.2 
 
 

Act 1. 2 

Evaluation des besoins 

en renforcement des 

capacités des 

organisations des 

femmes. 

 

 

Disponibilité d'une liste des 

besoins prioritaires en 

renforcements de capacités 

des femmes 

 

 

 Rapport 

d'enquête 

initiale 

 

 

Liste non 

disponible 

 

 

Liste 

disponible 

 

 

Liste 

disponibl

e 

 

 

 

Liste 

disponible 

Act1.3 

Organiser des sessions 

de formation en genre et 

leadership, médiation et 

résolution pacifique des 

conflits   

Nombre des formations 

organisées 

 

 

 

Nombre des  femmes 

formées en genre et 

leadership, médiation et 

résolution pacifique des 

conflits   

Rapport de 

formation 

Rapport 

d'activités  

 

 
 

0 

 

 

 

 

 

0 

10 

 

 

 

 

 

500 

15 

 

 

 

 

 

425 

 

4 

 

 

 

 

 

76 

 

Obj imm2 

Accroître le rôle des 

associations et 

groupements des 

femmes dans la 

reconstruction 

communautaire  

% des groupements et 

associations des femmes 

qui participent à des 

actions de 

reconstructions 

communautaires  

Rapports de 

supervision ( 

ex: de comité 

de paix, etc) 

Rapport 

d'activités des 

associations 

Rapport de 

réunions 0 50% 

 

>=80% 

 
 
 
 
 
80% 
 

Resultat2 

Les initiatives des 

femmes dans la 

réconciliation et la 

cohabitation pacifique 

des communautés  sont 

redynamisées  

Nombre des  organisations 

de femmes qui ont pris une 

initiative de prévention 

et/ou de consolidation de la 

paix sous l’impulsion de 

leurs médiatrices de paix  

(définir : initiative de 

prévention et/ou de 

consolidation de la paix)       

 

  

Données  

Pas encore  

disponible 
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Act2.1 

Créer des comités des 

femmes pour la paix à 

tous les niveaux à travers 

les consultations 

communautaires 

(insulaires, régionales et 

locales) ; 

Nombre des  comités de 

femme pour la 

consolidation de la paix 

créés  ou redynamisés par 

niveau (national, insulaires, 

régionales et locales) 

Rapport 

d'activités 

0 Au moins 

20 

0 Au moins 

20 

16  

 

Gde-

Comores 8 

Mohéli 3 

Anjouan 5 

Act2.2 

Appuyer l’organisation 

d’une campagne de 

rapprochement 

communautaire et la 

réintégration sociale des 

ex-combattants au sein 

des communautés ; 

Nombre d’organisations 

communautaires, les 

medias, les artistes, les 

orchestres  etc.   impliqués 

dans la campagne  de 

prévention et de 

consolidation de la paix  
      

 

  

Radios 

locale : 5 

Press : 3 et 

3Orchestre

s  

 

Act2.3 

 Faciliter la coordination 

des associations et 

groupements des 

femmes pour la 

consolidation de la paix. 

Nombre de Structure et 

mécanismes  de 

coordination des 

associations et groupements 

des femmes mise en place  

Disponibilité d'un document 

comprenant les roles taches 

de chaque association ainsi 

que la synergie de leurs 

activités pour la 

consolidation de la paix 

 

Nombre de réunions (avec 

PV) de coordination 

organisées pour la synergie 

des actions des associations 

en vue de la consolidation 

de la paix 

Rapport 

d'activités 

 

 

 

 

Non 

disponible 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

Document 

disponible 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

Document   

non 

disponible 

 

5 

Act2.4 

 Organiser des réunions 

d’échanges inter 

associations et de 

mobilisation  des 

associations au niveau 

national et régional  

Nombre de femmes 

sensibilisées et mobilisées 

qui joue un rôle de leader 

dans la consolidation de la 

paix  

 

Nombre de réunions intra-et 

inter-îles organisées 

Rapport 

d'activités 

0 

 

 

 

 

 

0 

100 

 

 

 

 

 

4 

 200 

 

 

 

 

 

8 

4OO 

 

 

 

7 

Obj imm3 

 Améliorer le cadre de 

vie et de travail des 

groupes de femmes pour 

faciliter les échanges et 

encourager les initiatives 

de paix. 

% des femmes ayant déclaré 

que leur cadre de vie est 

amélioré 

Rapport 

d'étude initiale 

et finale  

     Travaux 

des 

marchés rn 

cours 

d’éxécutio

n 

Resultat3 

 Les lieux  de vie et de 

travail des groupes des 

femmes sont réhabilités 

et aménagés avec des 

latrines et des espaces 

d’informations et 

d’échanges 

Les femmes des marchés de 

Moroni (Volovolo) 

Fomboni et Mutsamudu ont 

un cadre de vie agréable 

favorisant les interactions.  . 

      

 

  

 

Act3.1 

Réaliser des études 

techniques de faisabilité 

pour la réhabilitation des 

marchés principaux dans 

chaque île. 

Disponibilité d'un rapport 

d'étude contenant les 

informations concernant les 

travaux de réhabilitation à 

réaliser 

Rapport 

d'activités 

Rapport 

non 

disponible 

Rapport 

disponible 

 

  

Rapport 

disponible 
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Act3.2 

Construire des latrines et 

des espaces d’échanges 

et d’informations dans 

les marchés. 

Nombre de latrines et 

d'espaces d'échanges 

réhabilités et/ou construits 

(construction de salle  de 

réunion / restauration, des 

latrines, des étales en 

béton.)  

Rapport 

d'activités 

0 3 espaces 

d'échange/ 

 

9  latrines 

 

  

3 salles de 

réunions 

sont en 

cours de 

constructio

n et 5 

latrines 

Act3.3 

Mettre en place et 

équiper des services 

permanents 

d’information et 

d’animation des femmes 

dans les marchés 

Nombre des structures de 

marché dotés des 

équipements  

 

Nombre et types des 

équipements dotés 

 

Nombre de services 

disponibles 

Rapport 

d'activités 

0 

 

 

0 

 

 

0 

3 

 

 

 

 

  

0  

 

0  

0 

Act3.4 

Organiser des séances 

d’animation et de 

discussion de groupes 

des femmes  dans la salle 

du marché  

Nombre de séances de 

sensibilisations organisées 

 

Nombre de femmes 

sensibilisés ou ayant 

participé aux séances 

Rapport 

d'activités 

0    6 

 

 

 

 

300 

0 

 

0 

 

 

Abbreviations and Acronyms 

- PBF : Peace Building Fund 

- FCP : Fonds de Consolidation de la Paix 

- CP    : Comité de paix  

- CGSPG : Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre 

- PPCP : Plan Prioritaire pour la Consolidation de la Paix  


