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FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

Rapport semestriel du projet de renforcement du contrôle civil et démocratique 

des forces de défense et de sécurité (FDS)
(Janvier au juin 2012)
	Numéro et titre du projet
	00080574  PBF/GIN/B-3:  Projet de renforcement du contrôle civil et démocratique des FDS

	Agence bénéficière  
	PNUD

	Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences ONU, Organisations de la Société Civile)
	· Ministère Délégué à la Défense;

· Comité de Pilotage de la RSS; 

· Ministères concernés : Économie et Finances, Budget, Audit et Contrôle Économique, Sécurité et Protection Civile

· Parlement ;

· Société Civile;

· Comité civilo-militaire

	Lieu:
	 Conakry

	Objectifs du projet
	Le projet vise á améliorer le contrôle civil et démocratique des FDS en Guinée á travers des activités de renforcement des mécanismes institutionnels et légaux et de renforcement des compétences des institutions nationales et acteurs civils notamment :

· le Comité National de Pilotage de la RSS à travers son comité de suivi sectoriel ; 
· les ministères techniques concernés, 
· le Parlement/ Conseil National de Transition (CNT)
· la cour suprême par le biais de la cour des comptes et 
· la Société Civile ;

	Effets escomptés
	La gouvernance du secteur de la sécurité est améliorée par le respect des textes et par la normalisation des règles de fonctionnement des forces de défense et de sécurité. 

	Fonds engagés du budget total alloué
 
	 30 400,44USD
	% de fonds engagés / budget total alloué:
	2,84%

	Fonds dépensés
 du budget total alloué:
	90 400,44 USD
	% de fonds dépensés / budget total alloué:
	8,45%

	Date d’approbation :

Date de démarrage : 

Date de clôture prévue: 
	16 Novembre 2011

13 Décembre 2011
30 Juin 2013 (demande de report du démarrage)
	Retard éventuel (mois):
	12 mois

	Résultats atteints (30 juin 2012) :
Effets escomptés du Plan Prioritaire : La gouvernance du secteur de la sécurité est restaurée par le respect des textes et par la normalisation des règles de fonctionnement des FDS; les effectifs de l’armée et les charges budgétaires qu’elle constitue pour l’État guinéen sont considérablement réduits

	Conformément aux orientations issues du séminaire national de mars 2011, d’importants efforts ont été fournis pour l’actualisation et la rénovation du cadre législatif et réglementaires des FDS. Au nombre des textes élaborés par le Gouvernement on compte le Code de Bonne Conduite des Forces de Défense et de Sécurité (Code initialement prévu dans le cadre des résultats du projet Contrôle civil).
Pour le moment, la contribution du projet demeure limitée, essentiellement constituée aux discussions sur le diagnostic institutionnel et opérationnel et sur les propositions de textes en vue d’une meilleure gouvernance du secteur. Cette faible contribution s’explique essentiellement par le démarrage tardif du projet et les contraintes rencontrées pour la mobilisation au niveau nationale de l’expertise nécessaire à l’exécution du projet. 
Cependant, des dispositions sont en cours, en étroite collaboration avec le HCDH et la Coordination du PBF, pour accélérer l’exécution du projet (un plan d’opérationnalisation du projet ainsi que le recrutement des 3 experts nationaux prévus dans le document de projet sont en cours de finalisation).  
	Actions correctives proposées pour adresser les contraintes et risques
Un expert international a été recruté pour aider à l’opérationnalisation du projet, notamment à travers l’élaboration d’un plan d’actions opérationnel détaillé.


	(1) Résultats immédiats
(= produits projet)
Produit 1 : Les institutions et les acteurs civils sont sensibilisés et informés quand á leur rôle et responsabilités en matière de contrôle civil et démocratique des forces de défense et de sécurité en Guinée.
Indicateurs :
· Nombre de campagnes d’information et de sensibilisation menées sur le contrôle des FDS,
· Nombre de journées porte-ouverte organisées et nombre de participants par journée ;
· % de la population sensibilisée
	Résultat 1 : Les institutions et les acteurs civils sont sensibilisés et informés quand á leur rôle et responsabilités en matière de contrôle civil et démocratique des forces de défense et de sécurité en Guinée.
 
	 
RAS


	Résultat 2 : Les institutions et les acteurs civils sont outillés pour exercer efficacement leur rôle et responsabilités en matière de contrôle civil et démocratique des forces de défense et de sécurité en Guinée
Indicateur :
1.1# d’acteurs habilités de jouer leur rôle 
	Résultat 2: Les institutions et les acteurs civils sont outillés pour exercer efficacement leur rôle et responsabilités en matière de contrôle civil et démocratique des forces de défense et de sécurité en Guinée 
  
	

	Résultat 3 : Le dispositif législatif et les mécanismes de contrôle civil et démocratiques sont renforcés et efficaces
Indicateurs :
· Code de conduite des FDS approuvé et vulgarisé
	Résultat 3 : Le dispositif législatif et les mécanismes de contrôle civil et démocratiques sont renforcés et efficaces
Le Code de bonne conduite est élaboré avec les ressources du Gouvernement. Pour atteindre le résultat visé, le projet contribuera à la vulgarisation du Code ainsi que d’autres textes législatifs et réglementaires régissant les FDS.
	

	(2) Conclusions sur les leçons a tirées par rapport aux contributions du projet aux objectifs du Plan Prioritaire, et la réduction des risques des conflits. Qu’est ce qui marche bien, ou moins bien ? 
En raison du démarrage tardif du projet, il est encore prématuré de tirer des conclusions et leçons sur la base de l’exécution du projet.
	


� Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences 


2 Paiement (services, travaux) sur les engagements. 
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