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Programme Title: Mejoramiento de la situación nutricional de niñas y niños a partir del
fortalecimiento de Sistemas Productivos Locales.

Country: Bolivia

I. Joint Programme Information

Joint Programme Information
Programme title: 
Mejoramiento de la situación nutricional de niñas y niños a partir del fortalecimiento de Sistemas
Productivos Locales.

Sectorial area of intervention and policy objectives
Food security and nutrition

Integrated approaches for alleviating child hunger and undernutrition.
Promote sustainable and resilient livelihoods for vulnerable households, esp. in the context of
adaptation to climate change
Strengthen capacities to generate information through assessment, monitoring and evaluation.

UN Lead Agency: 
Food and Agriculture Organization (FAO)

UN Participating Organizations: 
United Nations Children's Fund (UNICEF)
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

Local Partners: 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRYT), Institución Pública Desconcentrada para la Soberanía
Alimentaria (IPDSA).
Ministerio de Salud - Unidad de Alimentación y Nutrición de la Dirección de Promoción de la Salud,
Secretarías Departamentales de Salud (SEDES), Redes de Salud.
Ministerio de Educación, Direcciones Departamentales de Educación (DDE), Direcciones Distritales de
Educación.
Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales.
Organizaciones Económicas Campesinas Indígenas Originarias (OECA), Confederación Departamental de
Mujeres Campesinas Indígenas, Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, Asociaciones de Productores
Agropecuarios.

Report submitted by
Name: 
Abdón Vasquez Espinoza
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Title: 
Coordinador Nacional JP

Organization: 
FAO Bolivia

Contact information: 
abdon.vasquez@fao.org
Phone 591 - 71557188

Reporting Period Ending: 
Monday, May 1, 2017

II. Contact Information

Resident Coordinator
Name: 
Mauricio

E-mail: 
mauricio.ramirez@one.un.org

UNCT contact person
for implementation

Name: 
Crispim Moreira

Agency: 
FAO

Title: 
Representante

E-mail: 
crispim.moreira@fao.org

Phone: 
+5912114455

Address: 
Calacoto, Calle 14, Nr. 8008, La Paz, Bolivia

Alternative UNCT contact person for
implementation

Name: 
Karina Alarcon

Agency: 
Resident Coordinators Office

Title: 
Coordination specialist

E-mail: 
karina.alarcon@one.un.org

Phone: 
+59172010490

Address: 
Calacoto, Calle 14, esq. Sanchez Bustamanente, La
Paz, Bolivia

Technical team contacts
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Joint programme coordinator

Name: 
Abdon Vasquez Espinoza

Title: 
COORDINADOR PROGRAMA CONJUNTO

Email: 
abdon.vasquez@fao.org

Phone: 
http://proposals.sdgfund.org/

Address: 
Calacoto, Calle 14, Nr. 8008, La Paz, Bolivia

JP monitoring and evaluation focal point

JP communications and advocacy focal point JP knowledge management focal point

JP private sector focal point

Agency contact points
Contact 1 Contact 2

Contact 3 Contact 4

Contact 5
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III. Financial information

SDG-F Funds

UN Agency Total approved
funds

Total funds
Transferred to
date

Total funds
committed to
date

Total funds
disbursed to date

Food and
Agriculture
Organization (FAO)

450,000.00 450,000.00 450,000.00

United Nations
Children's Fund
(UNICEF)

270,000.00 270,000.00 270,000.00

United Nations
Industrial
Development
Organization
(UNIDO)

180,000.00 180,000.00 180,000.00

Total 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00

Matching Funds

Total

IV. Beneficiaries

Direct Beneficiaries – Breakdown
Beneficiary type - individual Total Female Male Comments
Farmers 774 348 426

Entrepreneurs 179 116 63 Adultos participantes de las organizaciones
productuctivas

Civil servants/government 118 66 52 Personal de salud
Indigenous 774 348 426
Children 726 363 363 Menores de 5 años
Youth 243 108 135
Madres 546 546 Madres con menores de 5 años

Total 3,360 1,895 1,465

Beneficiary type – institutional Total Comments
SMEs
Cooperatives
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Government/municipal organizations 4.00 4 municipios

Private sector 7.00 7 Organizaciones productivas que corresponden a
Asociaciones y Organizaciones Económicas Comunitarias

Community-based organizations 59 Comunidades de las 4 municipios
NGOs 1 Acción Contra el Hambre
Centros de salud 49
Centros infantiles 22

Total 142

Indirect Beneficiaries – Breakdown
Beneficiary type - individual Total Female Male Comments
Farmers
Entrepreneurs
Civil servants/government
Indigenous
Children 13,610 Menores de 5 años
Youth 63 33.00 30.00
Mujeres gestantes 3,517
Escolares entre 5 a 18 años 24,361

Total 41,551 33.00 30.00

Beneficiary type – institutional Total Comments
SMEs
Cooperatives
Government/municipal organizations
Private sector
Community-based organizations
NGOs

Total

V. Joint Programme Progress
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Expected Results
(Outcomes & outputs) Progress Difficulties Expected deliverables

JP Outcome 1: Los sistemas
alimentarios sostenibles locales
integran cultivos nativos de
alto valor nutritivo.

Se han integrando 12 especies
de hortalizas, 2 cultivos nativos
anuales (papa, maíz), la crianza
de cuyes, conejos y cultivo de
peces (carpas) en los sistemas
alimentarios de las familias
participantes del JP.

Los municipios han sufrido
una reducción de su
presupuesto de cerca el
40%, lo que reduce la
posibilidad de asignación de
recursos para dar
continuidad a la AT de las
acciones del PC.

Los municipios cuentan con
capacidades para continuar
con las acciones del JP.

JP Output 1.1: Las familias
participantes han
incrementado la producción
agropecuaria de variedades de
cultivos nativos con alto
contenido de micronutrientes.

La familias participantes del PC,
han incrementado su
disponibilidad de alimentos
entre 400 a 800 Kg/ familia.
Asimismo las familias de Pojo y
Pocona han implementado la
crianza de cuyes y pollos, y el
cultivo de peces carpa, como
fuente de proteínas de origen
animal en su alimentación.

Los efectos del fenómeno
del niño se van
manifestando con
intensidad en los municipios
en zonas específicas, siendo
la sequía el principal, lo que
afecta al acceso de agua
para consumo y producción.

El PC a partir de la
experiencia de la agencia
líder FAO ha implementado 7
cisternas modelo para la
cosecha de agua de lluvia en
los 4 municipios, como
medida de gestión de riesgo
y adaptación a al CC. La
misma que está destina para
el consumo de agua y/o riego
de cultivos.
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Expected Results
(Outcomes & outputs) Progress Difficulties Expected deliverables

JP Output 1.2: Las niñas y niños
de las comunidades acceden a
alimentos frescos y procesados
de los sistemas
agroalimentarios locales.

Se cuenta con siete
Organizaciones que iniciaron
operaciones y priorizaron los
siguientes productos:
o Ajo molido
o Cebolla deshidratada
o Zanahoria deshidratada
o Arroz a la Valenciana con
verduras deshidratas
o Api con frutas deshidratadas
o Guiso de lenteja con verduras
deshidratas
o Tojorí con frutas
deshidratadas
o Haba con Chocolate
o Haba con Leche
o Pan Fortificado

Los siete emprendimientos
realizan ventas de sus
productos al público en general
5 de 7 emprendimientos
realizan ventas de productos a
sus GAMs.

En los municipios de Pojo y
Pocona las ventas a los
GAMs requieren del Registro
del SENASAG .

Al final del Programa se
tendrá:
Asociación Integral de
Productores Agropecuarios –
Toroyoj, comercializan con
enfoque de nutrición, género,
solidaridad e inocuidad
alimentaria, principalmente
deshidratado de ajo, cebolla
y zanahoria basada en su
plan de negocio.
Organización Económica
Comunitaria de San Pedro
comercializan con enfoque de
nutrición, género, solidaridad
e inocuidad alimentaria
principalmente Api de maíz
con fruta, Tojorí y Arroz a la
Valenciana basada en su plan
de negocio.
Asociación de Productoras de
Alimentos Nutritivos - Pojo
(APAN - P) comercializan con
enfoque de nutrición, género,
solidaridad e inocuidad
alimentaria principalmente
Api de maíz con fruta, Arroz
Valenciana, Api de haba con
Leche basada en su plan de
negocio
Organización de productoras
de Alimentos Naturales de
Pocona comercializan con
enfoque de nutrición, género,
solidaridad e inocuidad
alimentaria principalmente
Api de maíz con fruta, Guiso
de lenteja, Api de haba con
Leche a otros mercados
municipales.
Organización de Mujeres
Campesinas de Espicaya
comercializan con enfoque de
nutrición, género, solidaridad
e inocuidad alimentaria
principalmente pan
fortificado con maíz y haba
basada en su plan de mejora
Comunidad Peña Amarilla
comercializan con enfoque de
nutrición, género, solidaridad
e inocuidad alimentaria
principalmente haba con
leche basada en su plan de
mejora
Comunidad Ojo de Agua
comercializan con enfoque de
nutrición, género, solidaridad
e inocuidad alimentaria
principalmente haba con
leche y Tojorí basada en su
plan de mejora.
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Expected Results
(Outcomes & outputs) Progress Difficulties Expected deliverables

JP Output 1.3: Mecanismos de
comercialización local y
compras públicas integran los
productos del sistema
alimentario sostenible local.

Se han establecido 3
mecanismos de
comercialización local.
a) Reglamento de compras
públicas para alimentos de la
ACE – Municipio de Tupiza.
b) DBC que establece la compra
de alimentos locales- GAM
Villazón.
c) Venta de hortalizas frescas en
espacio otorgado en el Mercado
Campesino de Pocona.

Las autoridades y técnicos
municipales, desconfían de
la capacidad de las
organizaciones para proveer
alimentos de manera
permanente lo que dificultó
la efectivización de las
compras públicas.

Se tiene planificado que en el
siguiente semestre las
organizaciones productivas
de Pojo y Pocona,
comercialicen sus productos
a sus respectivos municipios.

JP Outcome 2: Las familias han
mejorado sus prácticas de
alimentación y nutrición
integrando y revalorizando los
alimentos de producción local.

A través de la implementación
de la Estrategia Educativa
Comunicacional en Alimentación
y Nutrición, se ha promovido las
prácticas claves, integrando y
revalorizando los alimentos
nutritivos de producción local.

Los procedimientos
administrativos lentos han
demorado las actividades
en terreno, sobre todo el
trabajo a nivel de las
comunidades alejadas.
Como medida alternativa se
trabajó de manera
coordinada con el
componente productivo
para el uso compartido de
su logística para llegar a las
comunidades más lejanas.

Al concluir la intervención del
componente nutricional en
las zonas de intervención, las
familias priorizadas de los
cuatro municipios integran y
revalorizan los alimentos
nutritivos de producción local
promovidos por los
componentes del PC en sus
prácticas de alimentación y
nutrición



9 / 16

Expected Results
(Outcomes & outputs) Progress Difficulties Expected deliverables

JP Output 2.1: Estrategia de
Educación Nutricional definida
e implementada para mejorar
las prácticas de alimentación
de las familias a través de
acciones comunitarias y del
fortalecimiento de las
capacidades institucionales
municipales

.121 productores, 681 mujeres y
440 varones, mejoraron sus
conocimientos para la
preparación de alimentos
saludables en 133 talleres
teórico-prácticos en las Escuelas
de Campo.
726 familias con niños y niñas
menores de cinco años han
mejorado sus conocimientos
sobre las prácticas clave en
salud, nutrición, higiene e
inocuidad alimentaria, en 99
talleres demostrativos teórico-
prácticos.
618 padres de familia, 489
mujeres y 98 varones,
mejoraron sus conocimientos
sobre alimentación y nutrición
en 43 talleres realizados con el
personal de salud.
210 familias recibieron visitas
domiciliarias en 45 comunidades
para el monitoreo y refuerzo de
las prácticas claves en el hogar.
398 personas, 285 mujeres y
113 hombres, participaron en 8
feriasmultisectoriales de
alimentación y nutrición, para la
revalorización de productos
locales de alto valor nutricional
en la alimentación familiar.
279 profesionales de salud, 135
mujeres y 144 varones,
participaron de 12 Comités de
Análisis de la Información en
salud y nutrición.
108 educadoras de los centros
infantiles PAN se capacitaron en
6 talleres de Educación
Alimentaria Nutricional en los
municipios de Tupiza y Villazón.
152 miembros, 90 mujeres y 62
varones, de Asociaciones de
Productores con
emprendimientos de
transformación de alimentos se
capacitaron en inocuidad
alimentaria y nutrición en 8
talleres.
258 autoridades locales, 116
mujeres y 142 varones, en 15
talleres fueron sensibilizados en
alimentación y nutrición para su
apoyo en la gestión municipal.
118 funcionarios de salud, 66
mujeres 52 hombres, de 49
establecimientos de salud
mejoraron sus conocimientos y
capacidades para el manejo de
la estrategia en Educación
Alimentaria Nutricional.
14 jefes y responsables de
programas de salud, 7 mujeres
y 7 hombres,

El proceso de réplica de las
actividades de la estrategia
por el personal de salud ha
sido asumido de manera
lenta a la conclusión de las
capacitaciones.
La transferencia de la
estrategia al personal de
salud de las Redes y en
especial a las Unidades de
Nutrición Integral
impulsadas en su creación
por el Programa Conjunto,
promoverá que la estrategia
sea asumida a nivel
municipal asegurando su
continuidad al cierre del
componente.

Consolidar la sostenibilidad
de las UNIs a través de la
designación de personal
técnico para su
funcionamiento y de
materiales educativos para el
trabajo de extensión a la
comunidad.
Concretar el apoyo de las
autoridades a través de los
espacios de diálogo
multisectoriales
sensibilizándolos y
capacitándolos en el manejo
de la norma relativa a
nutrición y alimentación, para
la generación e
implementación de
normativa que respalde las
acciones a nivel municipal.
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Expected Results
(Outcomes & outputs) Progress Difficulties Expected deliverables

JP Outcome 3: Los espacios de
coordinación multisectorial han
sido fortalecidos a fin de incidir
en acciones relacionadas a la
Nutrición, el Derecho a la
Alimentación y la Seguridad
Alimentaria.

Se han conformado dos
espacios de diálogo y se ha
fortalecido los espacios de
coordinación multisectorial de
los consejos de salud de los
municipios de Tupiza y Villazon,
a partir de los cuales se ha
implementado las unidades de
Nutrición Integral en 3 de los 4
municipios.

La articulación entre los
diferentes se ve
obstaculizada por las
acciones sectoriales que
tiene cada actor.

Los espacios de diálogo son
gestionados por secretarias o
direcciones de los GAM.

JP Output 3.1: Proceso de
institucionalización de políticas
públicas en Nutrición, Derecho
a la Alimentación y Seguridad
Alimentaria impulsado desde
los espacios de coordinación
existentes en los municipios
seleccionados.

Se han institucionalizado
políticas públicas que
promueven el DHA y la SAN en
los 4 municipios.

El cambio de técnicos en las
áreas administrativas y
legal, dificultan el avance de
los espacios de articulación.

Normas y proyectos
aprobados por autoridades
locales, técnicos municipales
participantes de los espacios
de diálogo.

JP Output 3.2: Mujeres de la
sociedad civil y organizaciones
sociales de mujeres, participan
de los espacios de coordinación
multisectorial. Mujeres de la
sociedad civil y organizaciones
sociales de mujeres, participan
de los espacios de coordinación
mult

Se fortalece la participación de
las mujeres en los espacios de
diálogo.

Existe debilidad sobre el
conocimiento de las normas
y funciones que deben
desempeñar en sus
funciones tanto de
representantes de
organizaciones y
autoridades locales.

Las representantes y
autoridades mujeres
promueven normativa que
promociona el DHAA y SAN.

Cross-cutting issues
How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):

1) The sustainability of the JP work. (200 words)

La concurrencia de recursos se ha convertido en un mecanismo para mejorar la inversión en acciones de
SAN y DHA, alcanzando a 15 acciones por un monto de Bs 2,1 MM, de los cuales el 34% corresponde a las
familias de los municipios, 32% a entidades públicas, empresas, ONG y fundaciones, y 34% al PC,
garantizando la no duplicidad de esfuerzos.
El apoyo a la implementación y fortalecimiento de la Unidades de Nutrición Integral (UNI) y el
mejoramiento de las capacidades del personal de salud que está en contacto con menores de cinco años y
sus familias, en las cuatro Redes Municipales de Salud, contribuye sustancialmente a la institucionalización
de la estrategia nutricional promovida por el Programa Conjunto, en coordinación con autoridades del
sector salud.
La transferencia de la estrategia al personal de salud y a las UNIs como principal instancia de ejecución de
las acciones en nutrición a nivel municipal, permitirá la continuidad de las actividades. Asimismo, el apoyo
a los Consejos Municipales de Alimentación y Nutrición consolidará la participación social y que las
autoridades municipales asuman la responsabilidad y otorguen prioridad a la nutrición.
La sostenibilidad de las OECAS y OECOM que iniciaron sus operaciones bajo vigilancia del SENASAG se
basa en: i) Legitimidad de los emprendimientos ente las autoridades públicas y civiles, ii) Emplazamiento
de los emprendimientos considerando el buen desempeño ambiental mediante el usos óptimo de materias
primas, agua, energía y otros insumos, iii) Aseguramiento de las ventas para proveer de productos
procesados a los Gobiernos Municipales y, iv) personal de los gobiernos municipales son parte del
seguimiento a las actividades de producción de los emprendimientos.
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2) The promotion of women’s empowerment and gender equality. (200 words)

Se ha priorizado organizaciones de mujeres y/u organizaciones que valoren el liderazgo de las mujeres
para la implementación de emprendimientos de transformación (entre ellas, la Central Provincial de
Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de Pocona, la Central Provincial de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa
de Pojo, la Organización de Mujeres de la Comunidad de Espicaya), fortaleciendo el reconocimiento del
aporte económico de la mujer en la encomia familiar campesina. Asimismo, se busca generar que los
hombres asuman la corresponsabilidad en el trabajo doméstico y cuidado de la familia. Este aspecto es
reforzado por el componente de nutrición, el cual hará énfasis en el rol de la pareja en el cuidado de los
hijos e hijas y en el sustento económico de la familia, aspecto contemplado en el diseño de las acciones
implementadas.
Mujeres y hombres que participaron de los talleres de preparaciones nutritivas recibieron mensajes claves
para fortalecer el apoyo mutuo dentro de las responsabilidades de la familia, involucrando a los varones en
actividades del hogar como la preparación de las comidas y el cuidado de los niños.
Las autoridades mujeres de los cuatro gobiernos municipales han sido sensibilizadas en temáticas de
alimentación y nutrición de niñas y niños pequeños como agentes de incidencia en la toma de decisiones
sobre políticas y la asignación de presupuesto para acciones intersectoriales y específicas de nutrición.

3) The engagement in public-private partnerships. (200 words)

El Programa Conjunto ha buscado involucrar a varias instituciones que trabajan en el área logrando su
apoyo al tema de alimentación y nutrición. Una alianza específica que fortaleció la implementación del
componente nutricional se hizo con la Carrera de Nutrición de la Universidad Autónoma de El Alto, que
permitió la participación de estudiantes de nutrición en las actividades del Programa Conjunto a través de
pasantías en los municipios, además de docentes en las capacitaciones, conjuntamente con personal del
SEDES Potosí para Tupiza y Villazón.
A nivel técnico se realizaron coordinaron acciones con el personal del Programa de Desarrollo Infantil
Temprano implementados de manera piloto por el Ministerio de Salud en el departamento de Potosí.
Asimismo, se coordinaron actividades en terreno con el Programa Educación para la Vida del Ministerio de
Salud que ejecuta FORSA-JICA, en el municipio de Tupiza, logrando una articulación de actividades en las
comunidades intervenidas.
Las compras públicas integra la producción de las comunidades con los emprendimientos de
transformación de las OECAS y OECOM que se constituyen en proveedores de productos transformados
para la ACE de los Gobiernos Municipales, centros PAN o guarderías municipales e internados. Así mismo
se ha logrado concurrencia de recursos con los GAMs, el CIPCA, ACLO Potosí, DETI - Empoderar, Fondo de
vivienda.
En base a la experiencia del PC en producción agroecológica, el IPDSA está promoviendo este enfoque en
su Proyecto Nacional de Papa, para lo cual la FAO está brindando AT para desarrollar un modelo que sea
replicable a escala.

Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy
objectives and development outcomes?: 
No

Please describe communication activities developed as part of the JP. : 
La estrategia educativa comunicacional en alimentación y nutrición ha incluido el componente de
sensibilización y abogacía. Uno de los resultados concretos, y el más relevante, ha sido la implementación
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de nuevas Unidades de Nutrición Integral en tres municipios, para su equipamiento, lo cual ha permitido
lograr la asignación de un espacio físico y la designación de personal temporal para su funcionamiento.

Reportaje dela Agencia Inter Press Service dedicado al Programa Conjunto, “Carpas solares mejoran
alimentación de valles andinos de Bolivia”.
Http://www.ipsnoticias.net/2017/05/carpas-solares-mejoran-alimentacion-de-valles-andinos-de-bolivia/

Se ha compartido la experiencia del PC en el foro global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición del
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial.
www.fao.org/fsnforum/es/activities/open-calls/investments_healthy_food_systems.

Se enviaron cinco historias de vida a comunicación del FDGS, para que sean consideradas para el Foro
Político de Alto Nivel en Nueva York.
Se ha desarrollado la estrategia de salida del PC, la misma que fue desarrollada en base a las
recomendaciones realizadas por el MDRYT y los representantes de FAO y ONUDI, en las visitas de
seguimiento y monitoreo, la misma que está orientada a fortalecer ciertas acciones estratégicas que
fortalecen las capacidades de los Municipios y las organizaciones de productoras/es y las familias.

Se ha realizado la presentación de resultados parciales al Ministerio de Desarrollo Productivo y Pconomía
Plural, para mostrar las alcances de la estrategia implementada por el JP. Asimismo se presentó los
resultados al CT- CONAN, con el propósito de promover la estrategia del JP, en otros proyectos. Ambas
acciones con el objetivo de promover la replicabilidad y escalamiento de la estrategia del JP.

JP twitter handle: 
@

JP Facebook page: 
https://www.facebook.com/sistemaagroalimentario

JP Facebook page: 
https://www.facebook.com/sistemaagroalimentario

Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube…):

One UN Coordination and Delivering as One
The SDG-F is based on the principles of effective development cooperation, inclusion and participation and
One UN coordination.

Actions Description

Managerial practices (financial,
procurement, etc.)
implemented jointly by the UN
implementing agencies for
SDG-F JPs

Se concretó la implementación de la estrategia comunicacional
institucional liderado por OCR con el apoyo financiero de las tres
Agencias participantes (FAO, ONUDI, UNICEF). Esto permitió un flujo más
adecuado de información entre componentes, visibilizar las acciones y
resultados, y la abogacía articulada hacia las autoridades nacionales y
sub nacionales.

Joint analytical work (studies,
publications, etc.) undertaken
jointly by UN implementing
agencies for SDG-F JPs

Los materiales de la estrategia de alimentación y nutrición en su fase
elaboración han sido revisados, corregidos y validados por las tres
agencias asegurando que los mismos reflejen la integralidad de acciones.
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Actions Description

Joint activities undertaken
jointly by UN implementing
agencies for SDG-F JPs

A nivel nacional y local las actividades son coordinadas estrechamente
entre los componentes, buscando sinergias y valor agregado en la
entrega de los servicios, esto significa homologar herramientas y
metodologías, optimizar recursos y llegar con un mensaje concreto a las
familias.
Las actividades de los tres componentes del Programa Conjunto han sido
ejecutadas de manera coordinada. Se ha logrado la articulación tanto
técnica como logística en terreno. Un factor de éxito ha sido el diseño
regionalizado de los equipos de campo.

Other, please specify:

Se continúa realizando las reuniones mensuales del comité interagencial,
conformado por los y las puntos focales de FAO, UNICEF, ONUDI y OCR.
Se ha desarrollado la estrategia de salida del PC, la misma que fue
desarrollada en base a las recomendaciones realizadas por el MDRYT y
los representantes de FAO y ONUDI, en las visitas de seguimiento y
monitoreo.

What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint
delivery? : 
A nivel gerencial está el Comité Directivo Nacional y el Comité de Gestión.

La coordinación entre las agencias de NNUU y los puntos focales de los ministerios de Desarrollo Rural y
Tierras y Salud, fueron claves para que asegurar que los componentes del JP en campo se implementen de
manera integral, asimismo la visitas en campo de los representantes de las agencias (FAO y ONUDI) y los
puntos focales de los ministerios fueron importantes para el ajuste de las actividades del JP.
A nivel técnico el Equipo Técnico de puntos focales de las Agencias del SNU (FAO, ONUDI, UNICEF), ha sido
la más operativa y que ha permitido y facilitado el proceso de implementación del programa de manera
articulada entre los componentes.

National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments
The SDG-F strengthens the UN system’s ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional
manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies
and national counterparts in a collective effort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and
advance towards the SDGs.

Partners Involvement * Type of
involvement Examples

Government
(specify
national/local)

Fully involved
Policy-decision
making
Budget
Service Provision

Los gobiernos municipales han asignado un
espacio físico y designado personal para la
implementación de las Unidades de Nutrición
Integral.

El desarrollo de la estrategia educativa
comunicacional ha sido un proceso técnico
conjunto con los responsables de programas del
Ministerio de Salud.

El programa gubernamental DETI ha
desembolsado los recursos comprometidos para
implementar la infraestructura del centro de
transformación de la Asociación de Productores
de la comunidad de Quebrada Seca.
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Partners Involvement * Type of
involvement Examples

Private Sector Fully involved Budget
Service Provision

Las instituciones CIPCA, AGROECOL ANDES,
FUNDACIÓN ACLO, han hecho efectivo los
recursos financieros comprometidos de
contraparte.
Se ha incorporado ACH como socio local para
implementar la estrategia de EAN a nivel de
campo, aportando con su reconocida experiencia
en el ámbito de la salud y nutrición.

Civil Society Fully involved
Policy-decision
making
Budget

Las OECAS aportan con capital de operaciones e
inversión para infraestructura

Academia Fairly involved
La nutrición adecuada de los niños y las niñas les
garantiza una salud adecuada, mejor rendimiento
escolar y mayor capacidad productiva para
disminuir la pobreza en su comunidad y su país.

* Implementation of activities and the delivery of outputs

Please briefly describe the current situation of the government, private sector and civil society
on regards of ownership, align: 
A nivel municipal los cuatro Alcaldes de los municipios han firmado las cartas de acuerdo con el JP, las
mismas que fueron aprobadas por sus respectivos concejos municipales.
La ONG Acción Contra el Hambre ha sido seleccionada como socio de UNICEF para la implementación de la
Estrategia Educativa Comunicacional en Alimentación y Nutrición, a nivel local, asumiendo una
responsabilidad mutua sobre los resultados esperados, para lo cual ambas instancias brindan contrapartes
en el orden técnico y presupuestario.
El componente de nutrición, ha generado dos acuerdos de trabajo claves para la implementación de la
estrategia nutricional, el primero con la organización no gubernamental Acción contra el Hambre, quien ha
implementado las actividades a nivel local, y el segundo con la empresa privada TIC’s, quien ha
desarrollado la estrategia edu-comunicacional con perspectiva de género e intercultural en coordinación
con actores locales y autoridades del sector.

Please briefly provide an overall assessment of the governance and managerial structures : 
El Comité Directivo Nacional se ha reunido para conocer los avances del PC, aprobar los TDRS de la
evaluación externa y aprobar la estrategia de salida del PC, los tres puntos fueron aprobados por el CDN,
que en esta oportunidad estuvo conformado por el MDRYT, OCR, FAO y AECID, el único miembro que no
asistió fue el Ministerio de Planificación del Desarrollo, debido al cambio de Ministro que sucedió el día de
la reunión.
El Comité de Gestión del programa se reúne periódicamente desde el mes de abril, haciendo el mayor
esfuerzo para mantener informado a la contraparte nacional pese a los continuos cambios en los cargos
jerárquicos.
Durante la implementación del componente de nutrición, el compromiso demostrado por el gobierno
central a través de la Unidad de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud ha sido sustancial, sobre
todo, ha facilitado a través de su rectoría el alineamiento de las instancias sub nacionales y el desarrollo
técnico de la estrategia en el marco de las políticas nacionales en alimentación y nutrición de forma que
sean asimiladas y replicadas por la unidad en el resto del país.



15 / 16

VI. Joint Programme contribution to the SDGs

SDG # JP Contribution

Goal 2
El PC contribuye a mejorar la situación nutricional de niños y niñas menores de 5 años, sus
madres y sus familias a partir del desarrollo productivo de alimentos locales, y del cambio de
comportamiento en las prácticas saludables.

Goal 3

Prácticas alimentarias más equilibradas influyen positivamente en el estado nutricional de niños
y niñas. La capacitación de mujeres y varones en producción agrícola de productos locales ricos
en proteínas y minerales para el autoconsumo y su transformación para la venta en el mercado
permite a las familias poseer mejores condiciones de vida, de educación y salud como
comunidad.

Goal 5
El PC incide directamente en la consecución de la igualdad de género por medio de varias
acciones: se promueve el emprendimiento productivo de las organizaciones de mujeres; se
capacitan a técnicos y técnicas de campo en igualdad y género; y se apoya la participación de
mujeres en espacios de diálogo.

Goal
12

La producción responsable de alimentos nutritivos para el autoconsumo permite una dieta
saludable; a ello se suma la transformación de esa producción para la venta que permite generar
un excedente económico que beneficia a las comunidades productoras.

Goal
11

Pojo y Pocona (comunidades rurales), así como Villazón y Tupiza (ciudades intermedias) logran
producir lo que consumen y venden el excedente; situación que les permite construir, por su
cuenta, un futuro sostenible.

Goal 9
Se promociona el uso de energía solar en la producción de alimentos que garantiza el respeto al
medio ambiente. Los convenios con instancias gubernamentales permiten aprovechar la
infraestructura e iniciativas locales para potenciar los objetivos del PC.

VII. Additional Information

Additional Comments: 
La FAO ha efectivizado los recursos de contraparte para el JP, a través de la aprobación e implementación
de un Proyecto de Cooperación Técnica TCP/BOL/3604, por un monto de $US 143.000,00.
Se viene implementando la estrategia de comunicación del PC de manera coordinada con todas las
agencias y coordinación y asistencia técnica de la unidad de comunicación del FDGS.
El FONADAL ha adoptado algunas acciones del PC, relacionadas a la alimentación y nutrición
incorporándolas a su programa Apoyo Presupuestario Seguridad Alimentaria.
Una de las primeras lecciones aprendidas es, que cada municipio tiene su propia dinámica en la toma de
decisiones y forma de participación de las organizaciones sociales, por lo cual el equipo técnico se ha
adecuado de manera particular a la coyuntura particular para implementar el JP, y lo más importante que
se realizado los ajustes necesarios para que la implementación del JP responda a las expectativas de
autoridades, organizaciones sociales y familias.
La presencia del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través del IPDSA, ha sido un factor favorable
para la implementación del JP, el cual forma parte de los programas que esta institución viene ejecutando
en los municipios, y juega un rol complementario para apoyar la agricultura familiar campesina.
Las diferentes formas administrativas de implementación del JP por parte de las Agencias de NNUU no ha
permitido una implementación conjunta de todos los componentes, lo cual ha tenido que ser ajustado para
hacer una implementación escalonada, en la cual el componente de sistemas productivos locales liderado
por el IPDSA-MDRYT y FAO, ha tenido una mayor presencia a partir de la cual se ha logrado cubrir las
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expectativas de las familias, comunidades y Gobiernos Municipales, mostrando en todos instancias locales
el enfoque integral del JP.

Attachments
Programme baseline study *: 

 informe final borrador3.docx

Performance Monitoring Framework *: 
 SDGF Monitoring 4to Informe_01.docx

http://proposals.sdgfund.org/system/files/report-attachments/informe%20final%20borrador3.docx
http://proposals.sdgfund.org/sites/default/files/concept_note_form/SDGF%20Monitoring%204to%20Informe_01.docx

