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FORMULAIRE 4.4 - FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET 

PAYS: COTE D'IVOIRE
PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre  FORMDROPDOWN 

	Intitulé du Programme & Numéro du Projet
	

	Intitulé du Programme:  Appui à l’enregistrement des naissances et des décès dans les délais et à la réforme de l’Etat-Civil en Côte d’Ivoire
Numéro du Programme (le cas échéant) 00095622
Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires):
 00095622 PBF/CIV/E-2 Appui a l'enregistrement des naissances 
	
	


	Entités participantes de l’ONU
	
	Partenaires d’exécution

	Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme:  UNICEF- UNFPA - UNHCR



	
	Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales:  
- Ministère d'État, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité

- Ministère du Plan et du Développement

- Ministère des Affaires Étrangères

- Ministère de la Justice 

- Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique

- Ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant 

- Office National d'Identification

- Office National de la Population

- Association des Femmes Juristes de Cote d'Ivoire

- CARE International

- SAARA

- Danish Refugee Council 





	Budget du Programme/Project (en dollars US)
	
	Durée du Programme

	Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) UNICEF: 1,431,900

UNFPA: 306,451

UNHCR: 261,649

	
	
	Durée totale (en mois)  30
	

	
	
	
	Date de démarrage
 (jour/mois/année) 15/06/2015
	

	Contribution gouvernementale
(le cas échéant)

     
	
	
	Date de fin prévue à l’origine
 ((jour/mois/année)
	31/12/2017

	Autres contributions (donateurs) (le cas échéant)

     
	
	
	Date de fin actuelle
 (jour/mois/année) 31/12/2017
	

	TOTAL:
	2,000,000 $US
	
	
	


	Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours
	
	Rapport soumis par

	Évaluation du rapport à mi-parcours  - veuillez joindre le document le cas échéant
 FORMCHECKBOX 
     Oui          FORMCHECKBOX 
  Non    Date:      
Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant
 FORMCHECKBOX 
    Oui           FORMCHECKBOX 
  Non    Date:      
	
	Nom: Aboubacar Kampo


Titre: UNICEF Representative
Organisation participante (principale): UNICEF
Courriel: akampo@unicef.org


PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS
1.1 Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet
Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue: 
	Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. La prévention et la résolution pacifique des conflits à travers le renforcement des capacités de l’Etat et autres mécanismes en place

Effet 1: Les naissances déclarées et enregistrées à l’état civil dans les délais légaux contribuent à la prévention des conflits liés à l’identité


	Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Résultat 2


Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:  FORMDROPDOWN 

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.
Description du résultat 1:  Les naissances déclarées et enregistrées à l’état civil dans les délais légaux contribuent à la prévention des conflits liés à l’identité
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

État d’avancement des produits
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Produit 1: les connaissances des populations sur les dispositions légales de déclaration des naissances à l’état-civil sont améliorées ;

Produit 2 : les capacités des services d’état-civil à délivrer des prestations de qualité sont améliorées ;

Produit 3: les mécanismes et outils de soutien à la réforme et à la diffusion de données de qualité en matière d'état civil sont développés ;

            Produit 4: des opérations de régularisation des enfants non déclarés y compris les 
            réfugiés rapatriés sont conduites      

État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? 
Résultat 1: A travers l'augmentation du taux d'enregistrement des naissances, on constate une connaissance accrue des dispositions légales de déclaration des naissances. Cela montre l'efficacité des campagnes de sensibilisation et de mobilisation sociale et du dispositif permanent des cliniques juridiques. Ainsi, les 701 points communautaires d'enregistrement des naissances mis en place dans les régions du Guemon, Cavally, Goh, Gbeke, Bounkani jouent un rôle important dans l'amélioration des connaissances des populations et dans le relèvement du taux d'enregistrement des naissances. Au cours de la période du rapport, les sept cliniques juridiques ont menées 118 campagnes de sensibilisations  de masse qui ont touché 33 333 et 150 campagnes de sensibilisations  de proximité qui ont touché 7087 personnes. Une étude sur les déterminants de l'enregistrement des naissances a été conduite (Mai - Juillet 2016) et servira de base pour élaborer la stratégie nationale de communication sur l'enregistrement des naissances en collaboration avec le gouvernement.

Résultat 2: Pour améliorer la qualité de l'offre de service d'état civil, des sessions de formation des acteurs (officiers d'état civil et magistrats) sont en cours et permettront de couvrir 485 centres d'état civil sur 623. Les contrôles initiés par les magistrats dans 100 centres d'état civil ont permis de rectifier certaines erreurs sur les registres de naissances et de décès. Pour éviter les ruptures de registres de naissances, 10.000 registres ont été mis à la disposition des centres d'état civil pour permettre l'enregistrement de 500.000 enfants. (Un registre comprend 50 feuilles d'enregistrement.) 

Résultat 3: Au cours de la période du rapport, deux consultants en charge de l'évaluation du système d'état civil ont été recrutés et mis à la disposition du gouvernement. Le renforcement de l'implication des structures sanitaires a conduit à former 408 agents de santé et 3612 agents de santé communautaire sur les pratiques familiales essentielles y compris l'enregistrement des naissances. Le taux de complétude des fiches de collecte, en ce qui concerne les statistiques issues de l’enregistrement des faits d’état civil, est de 97,1% contre 44% en 2014.

Résultat 4:Une opération de régularisation visant les élèves non déclarés à l'état civil a permis d'enregistrer 18.840 enfants.  4.481 enfants réfugiés rapatriés à risque d’apatridie ont vu leur situation régularisée. 

La théorie du changement de ce projet demeure d'actualité car l’amélioration du taux d'enregistrement des naissances à travers la stimulation de la demande et le renforcement d'une offre de services d'état civil de qualité évitera des conflits sur l’identité et la nationalité et va permettre un accès équitable aux services sociaux de base.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?
     
Description du résultat 2:       
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.


État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 3:       
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.


État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 4:       
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.


État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

1.2 Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée
	Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu?
(1 000 lettres maximum)
	10.000 registres d'état civil ont été mis à la disposition des centres d'état civil. Le projet a permis de régulariser la situation de 18.840 élèves qui auraient été privés d'examen de fin d'année scolaire en 2016. Les officiers d'état civil et des tribunaux concernés disposent de la liste des bénéficiaires. 4481 enfants réfugiés rapatriés à risque d’apatridie ont vu leur situation régularisée. L'annuaire statistique d'état civil 2015 est disponible.     

	Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	NA

	Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	L'intervention du projet a permis de maintenir la question de l’accès à l’identité comme une priorité forte dans le cadre des efforts de consolidation de la paix mais aussi dans le PND 2016-2020 et le CPU (2017-2020).

La BAD s'est engagée à appuyer le processus d'évaluation du système d'état civil et de production de statistiques nationales et l'élaboration du Plan d'Action National de Réforme.

L'UE va faire un "appui direct" au budget de l'Etat pour l'amélioration du taux d'enregistrement des naissances.

Le projet a suscité l'intérêt de certains partenaires tels que GAVI Alliance pour l'enregistrement des naissances via le mobile.     


	Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu?
(1 500 lettres maximum)
	Le projet a permis d'expérimenter les nouveaux mécanismes d'enregistrement des naissances (points de collectes communautaires, points de collectes médicaux). Ces mécanismes permettent de capter toutes les naissances qui interviennent dans la zone cible. 

	Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	NA


1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (300 lettres max.)
	
	Indicateur de performance
	Indicateur de départ
	Indicateur cible de fin de projet
	État d’avancement de l’indicateur actuel
	Raisons du changement / délai

(le cas échéant)
	Indicateur cible rectifié

(le cas échéant)

	Résultat 1

Les naissances déclarées et enregistrées à l’état civil dans les délais légaux contribuent à la prévention des conflits liés à l’identité
	Indicateur 1.1

Perception de la réduction du risque de conflits politiques et sociaux liée aux difficultés d’accès à l’état-civil
	Mitigée (2014)
	Bonne (2017)
	Selon l'étude de perception de l'impact du plan prioritaire, les populations se sentent désormais membres de leurs communautés par la reconnaissance de leur identité     
	     
	     

	
	Indicateur 1.2

Taux d’enregistrement des naissances dans les délais
	51% (2014)
	61% (2017)
	L'annuaire des statistiques d'état civil 2015 donne un taux d'enregistrement des naissances dans les délais de 60,5%     
	Sur 861.068 naissances attendues pour l'annee 2015, 521.034 naissances ont été enregistrées dans les délais.
	     

	Produit 1.1

Les connaissances des populations, notamment des femmes, sur les dispositions légales de déclaration des naissances à l’état-civil sont améliorée

	Indicateur  1.1.1

Proportion de personnes, notamment de femmes, qui savent à la fois que la déclaration des naissances des enfants est obligatoire, gratuite et qu’elle doit intervenir dans les 3 mois qui suivent la naissance
	Ensemble (17%) Femmes (12%)  (2014)
	Ensemble (25%) Femmes (23%) (2017)
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.1.2

Proportion de personnes, notamment de femmes, qui savent que la mère est habilitée à déclarer la naissance de son enfant
	Ensemble (20%) Femmes (17%) (2014)
	Ensemble (30%) Femmes (28%) (2017)
	La donnée exacte sera calculée à la fin du projet par l'étude de suivi du projet sur les connaissances, attitudes et pratiques. L’étude sera faite par l'Office National de la Population.     
	     
	     

	Produit 1.2

     
	Indicateur  1.2.1

Indicateur 1.3 : Proportion de personnes, notamment de femmes qui savent qu’il faut recourir à la justice en cas de dépassement du délai prévu pour la déclaration d’un enfant à l’état-civil      
	Ensemble (48%) Femmes (39%)
	Ensemble (55%) Femmes (52%)
	La donnée exacte sera calculée à la fin du projet par l'étude de suivi du projet sur les connaissances, attitudes et pratiques. L’étude sera faite par l'Office National de la Population. 
	     
	     

	
	Indicateur 1.2.2

Indicateur 1.4 : Proportion de personnes, notamment de femmes qui savent que la déclaration de la naissance doit intervenir dans la circonscription du lieu de naissance
	Ensemble (50%) Femmes (46%)
	Ensemble (60%) Femmes (58%)
	La donnée exacte sera calculée à la fin du projet par l'étude de suivi du projet sur les connaissances, attitudes et pratiques. L’étude sera faite par l'Office National de la Population. 
	     
	     

	Produit 1.3

     
	Indicateur 1.3.1

Indicateur 2.1 : Proportion de centre d’état-civil n’ayant pas enregistré de rupture en registres de naissance ou imprimés d’extrait d’acte de naissance
	55% (2014)
	100% (2017)
	Au cours de la période du rapport, 100% de centre d’état-civil n’ont pas enregistré de rupture en registres de naissance.
	Pour prévenir les ruptures eventuelles, le projet a apporté un appui de 10000 registres de naissance. 
	     

	
	Indicateur 1.3.2

Indicateur 2.2 : Proportion des acteurs (du personnel des services d’état-civil, personnel de contrôle et de supervision) ayant bénéficié d’une formation sur la pratique de l’état-civil y compris les aspects relatifs à la déclaration des naissances p
	13% (2014)
	50% (2017)
	Au cours de la période du rapport 252 acteurs de 84 centres d'état civil ont été formés sur les pratiques de l'état civil. Ce qui donne 13% des centres d'état civil. Depuis le début du projet, les acteurs de 26% des centres d'état civil ont été formés     
	Un programme de formation des officiers d'état civil est en cours avec le Ministère de la Justice et l'ONI. Il concernera 644 acteurs de 485 centres d'état civil sur 623 soit 78,85% des centres d'état civil
	     

	Résultat 2

     

	Indicateur 2.1

Indicateur 2.3 : Proportion centres d’état-civil ayant reçu au moins une mission annuelle de supervision ou de contrôle
	20% (2014)
	100% (2017)
	Au cours de la periode du rapport, 16% des centres d’état-civil ont reçu une mission annuelle de contrôle. Ce qui fait 36% depuis le debut du projet
	100 centres d'etat civil ont recu des missions de contrôle des procureurs des tribunaux de première instance.
	     

	
	Indicateur 2.2

Indicateur 3.1 : Le plan d’action budgétisé de réforme de l’état-civil est disponible
	Non  (2014)
	Oui (2017)
	Le processus est en cours. Les consultants en charge de l'élaboration de ce plan ont été recrutés et mis a la disposition du Gouvernement
	Le lancement officiel de l'évaluation selon le programme CRVS sera fait en novembre 2016
	     

	Produit 2.1

     

	Indicateur  2.1.1

Indicateur 3.2 : La proportion de centres d’état-civil qui transmettent des données désagrégées par sexe pour l’alimentation de la base de données de gestion de l’activité des centres d’état-civil
	44% (2014)
	100% (2017)
	Le taux de complétude des données statistiques des faits d'état civil transmises par les centres d'état civil est actuellement à 97,1% des centres d'état civil.
	     
	     

	
	Indicateur  2.1.2

Indicateur 3.3 : Existence d’un cahier de charges du fichier central 
	Non (2014)
	Oui (2017)
	Prévu en 2017.
	Il sera la resultante de la mise en place du Registre National des Personnes Physiques
	     

	Produit 2.2

     
	Indicateur  2.2.1

Indicateur 4.1 : Nombre d’enfants réfugiés rapatriés à risque d’apatridie dont la situation est régularisée
	00 (2014) 
	22,000 (2017)
	4481 enfants réfugiés rapatriés à risque d’apatridie ont vu leur situation régularisée .
	     
	     

	
	Indicateur  2.2.2

Indicateur 4.2 : 

Nombre d’enfants non déclarés dans les délais légaux dont la situation est régularisée

	308,602 (2014)
	314,602 (2017)
	338.423 enfants rattrapés depuis le début du projet : 5980 (2015) et 23.841 ( Janvier- Octobre 2016)
	18.840 eleves en classe de CM2 ont vu leur situation regularisée en vue de passer leurs examens
	     

	Produit 2.3

     
	Indicateur  2.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3

     
	Indicateur 3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1

     
	Indicateur 3.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2

     
	Indicateur 3.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3

     
	Indicateur 3.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI
2.1 Enseignements tirés
Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

	Enseignement 1 (1 000 lettres maximum)
	La sensibilisation sur l'importance et les procédures de déclaration des naissances doit être conçue de manière structurée et harmonisée. Il est important de concevoir un plan de communication commun ciblant les facteurs susceptibles d'accélérer le changement de comportement dans le domaine sur la base de l'étude de perception réalisée.

	Enseignement 2 (1 000 lettres maximum)
	La dynamique de réforme et d'interventions sur le terrain au bénéfice des populations enclenchée avec le projet PBF permet de soutenir le plaidoyer et de susciter l'intérêt des autres PTF pour un appui sur le long terme. Le projet travaille en collaboration avec la BAD pour une évaluation du système global de l'état civil en Côte d'Ivoire et l'élaboration d'un plan d'action national budgétise. 

	Enseignement 3 (1 000 lettres maximum)
	Les activités des cliniques démontrent un fort intérêt des populations pour la question de l'état civil. En effet, durant la période du rapport, les cliniques ont menés des consultations juridiques sur l'état civil. La présence des cliniques juridiques dans les zones de couverture du projet est une opportunité de rapprocher les services d'état civil des populations.          

	Enseignement 4 (1 000 lettres maximum)
	     

	Enseignement 5 (1 000 lettres maximum)
	     


2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)
Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).
     
PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION
3.1 Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires
Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:   FORMDROPDOWN 

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

     
Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

	Numéro du produit
	Titre du produit
	Agence ONU récipiendaire
	Budget approuvé
	Budget dépensé
	Commentaires sur l’état de dépense

	Résultat 1: Les naissances déclarées et enregistrées à l’état civil dans les délais légaux contribuent à la prévention des conflits liés à l’identité

	Produit 1.1
	Les connaissances des populations notamment des femmes sur les dispositions légales de déclaration des naissances à l’état-civil sont améliorées
	UNICEF

UNFPA

UNHCR

	308,244

14,337

64,516     

	 167,112.09$

14,337 US$

29,522US$



	Taux d'exécution de 54,50%. L'achèvement de l'étude sur les déterminants de l'enregistrement des naissances va permettre d'élaborer la stratégie nationale de communication et de réaliser les films de sensibilisation et des outils de sensibilisation     

	Produit 1.2
	Les capacités des services d’état-civil à délivrer des prestations de qualité sont améliorées
	UNICEF

UNFPA

UNHCR

	634,409

0

0     

	420,989.14
	Taux d'execution de 66,36%. Session de formation des acteurs en cours et appui en registre de naissances

	Produit 1.3
	Les mécanismes et outils de soutien à la réforme et à la diffusion de données de qualité en matière d'état civil sont développés
	UNICEF

UNFPA

UNHCR

	327,957
292,115
17,921

	278,761.83
81,869 $US  
0   

	Taux d'execution de 56,53%. Les annuaires statistiques d'etat civil sont valides. Le processus de la reforme du systeme de l'etat civil vient de commencer

	Résultat 2:      

	Produit 2.1
	Des opérations de régularisation des enfants non déclarés et des réfugiés rapatriés sont conduites dans les sites du projet
	UNICEF

UNFPA

UNHCR

	161,290

0

179,211     

	105,729
0

100,000

	Taux d'execution de 60,42% du a l'operation speciale d'enregistrement des élèves non declarés à l'état civil et à la regularisation des enfants nés en exil. Les différentes opérations de regularisation des enfants non declarés sont toujours en cours.

	Produit 2.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3:      

	Produit 3.1
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4:      

	Produit 4.1
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Totale:
	     
	UNICEF

UNFPA

UNHCR

Ensemble

	1,431,900

306,452

261,648

2,000,000     

	1,026,592 US$

96,206 US$
129,522 US$
1,252,320US$

	71,69%
42,26%

49,50%

 62,62%



3.2 Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre
Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):
Durant la période du rapport, aucune contrainte majeure au niveau de la gestion et de la mise en œuvre des fonds n'a été constatée
� Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site � HYPERLINK "http://mdtf.undp.org" �MPTF Office GATEWAY�, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.


� La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site � HYPERLINK "http://mdtf.undp.org/" �MPTF Office GATEWAY�.


� Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.


� S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés. 


� Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.
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