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Titre du Projet : 

Numéro de référence du projet au MPTF : 

  

 Province :  

Zone prioritaire ISSSS :  

Pilier(s) ISSSS : (Dialogue Démocratique/ Sécurité/ 

RSA/ RRR/FPS) 

 
Entités participantes de l’ONU  

Liste des entités ayant perçu des fonds directement du 

Bureau MPTF dans le cadre du Projet :  

 

 Partenaires d’exécution  

 

Budget total du Programme (en US$) 

Budget pour le partenaire d’exécution :  

Budget pour l’agent de gestion 8% (PNUNOs) : 

 Durée du Programme 

Durée totale : (en mois)   

Date de démarrage : (jour/mois/année) 

Date de fin : (jour/mois/année) 

 

Contact projet: 

 
Lead Manager: Picha BUSANGU/ pbusangu@iom.int 

Lead M&E Officer: Caroline BORA/ cbora@iom.int 

 

 Rapport soumis par 
 

Nom : Fabien SAMBUSSY 

Titre : Chef de Mission 

Organisation participante (« lead ») : Organisation 

Internationale pour les Migrations (OIM) 

Adresse e-mail : fsambussy@iom.int 
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Indicateur 

Type 
Indicateur Réalisation semestrielle 

 

Cibl

e 

% 

atteint 

Cumulat

if 

Source of 

Vérification 
Comment 

GOAL – Résultat global  I   II  III IV  

OS1: Les 

populations 

dans l'est de 

la RDC et 

l'Etat 

congolais, 

appuyés par 

leurs 

partenaires, 

transforment 

les principaux 

conflits 

violents dans 

la zone 

prioritaire de 

stabilisation 

PMO Nombre de conflits abordés pendant le projet   5 6 20 55% 

Rapport 

d’activité et la 

fiche de 

compilation 

xxx 

PMO # de conflits identifiés dans le cadre du projet 40   2 50 84% 
Rapport de 

Recherche 

Conflit autour d'un 

espace des jeux à 

Nzenga opposant 

l'Eglise catholique aux 

jeunes de la 

communauté, et enfin le 

conflit identitaire de 

Magogo et Mentale 

PMO # de conflits priorisés dans le cadre du projet   14  2 10 160% 

Rapports de 

différentes 

séances de 

Restitutions   

xxxx Cet écart est le fait 

que les communautés 

avaient identifiés 

d’autres conflits qu’ils 

avaient jugés 

prioritaires. 

PMO 

% des bénéficiaires (parties au conflit) qui 

attestent que les conflits identifiés de manière 

conjointe ont été transformés grâce aux 

interventions du projet 

   52% 60% 87 % 

Rapport 

d’évaluation 

des GDP 

XXX Lors de notre 

évaluation de 4 GDP, 

nous avions constaté 

qu’il y a même d’autres 

petits conflits non 

renseignés qui ont été 

abordés, soit au total 21, 

parmi lesquels 11 
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conflits représentant 

52%  ont été résolus, c-à-

d transformés. 

1.1_i 

1.1_i (ex 1.1.1_i). Nombre de plans d'action 

conjoints "inclusifs" et "sensibles au genre" 

approuvés (solutions concrètes) (ventilé par 

sous-zone prioritaire) 

  5  5 100% 

Compilation 

DC27 Plan 

d'Action 

Conjoint 

Trim-III 2019 

5 plans d'action 

conjoints ont été 

élaborés par le GDP et 

approuvés. Ce plan sont 

inclusifs et sensibles au 

genre ; 2 plans ont été 

élaborés et approuvés en 

zone prioritaire I et 3 

autres plans en zone 

prioritaire II. 

1.1.1_i 

 

Questions : 

55 et 56 

1.1.1_i (ex 1.1_iii). % d'hommes et de femmes 

affirmant que les projets de consolidation de la 

paix sont "très bons" ou "extrêmement bons" 

pour adresser les problèmes les plus pertinents 

de leur zone (ventilé par sexe et sous-zone 

prioritaire) 

    80% 59% 

Rapport 

Baseline 

Consortium 

 

1_i 
1_i Niveau de mise en œuvre des plans d'action 

(solutions concrètes) 
   33% 70% 47.5% 

Fiche 08 - 

Suivi 

d'engagement 

des 

plateformes de 

dialogue 

13 plans d’action mise 

en œuvre sur les PIP et 

sur le conflit de Magogo 

et Metale, et enfin 5 

autres sur l’analyse de 

contexte sécuritaire non 

réalisés.  

Résultat Spécifique 1 I   II  III IV  

Résultat 1.1 

Des cadres 

inclusifs de 

dialogue et 

de 

concertation 

1.2.1_i-n 
1.2.1_i-n. Nombre de plateformes de dialogue 

"opérationnels" dans les zones prioritaires 
  5  5 100% 

PV de mise en 

place 
xxxx  

PMO 
Niveau d'utilisation des plateformes de dialogue 

pour résoudre les conflits 
   70% 70% 100% 

Fiche 08 - 

Suivi 

d'engagement 

La mise en œuvre de 

cette plateforme est 

évaluée à 100%, 35 
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pour 

l’identificatio

n des défis et 

priorités des 

communautés 

sont 

opérationnels 

et des 

solutions 

inclusives et 

participatives 

sont mises en 

place    

des 

plateformes de 

dialogue 

dialogues organisés sur 

les 40 prévus depuis le 

début du projet. 

1.2.1_i-b 

1.2.1_i-b. Espace sûr : Mesure dans laquelle les 

participant(e)s1) dans les plateformes de 

dialogue se sentent à même d'exprimer leurs 

points de vue sans peur de critiques ou 

représailles (noté sur 5) 

   73,62 % 70% 105% DC15 SSU 

1.2.1_i-c 

1.2.1_i-c. Apprentissage : Mesure dans laquelle 

les points de vue participant(e)s1) sur les 

questions traitées dans les plateformes de 

dialogue ont changé après avoir 

entendu/cherché à comprendre d'autres points 

de vue (noté sur 5) 

   53,70 % 70% 76,7 % DC15 SSU 

1.2.1_i-d 

1.2.1_i-d. Bonne foi : Mesure dans laquelle les 

participant(e)s1) perçoivent le processus de 

dialogue comme étant mené de bonne foi (c.-à-

d. que tous les participants font preuve 

d'intégrité en partageant leurs connaissances et 

attitudes, espoirs/agendas vis-à-vis du 

processus) (noté sur 5) 

   42,51 % 60% 70,85 % DC15 SSU 

1.2.1_i-e 

1.2.1_i (e). Habilitation : Mesure dans laquelle 

les participant(e)s1) sont habilités à participer 

aux processus démocratiques liés à la 

stabilisation (évalué par rapport aux trois 

dimensions de l'habilitation politique : 

conscience (les participants sont capables de 

décrire précisément les processus de 

stabilisation qu'ils supervisent et les parties 

prenantes impliquées dans une réponse 

descriptive) ; assurance et compétence  

(fréquence à laquelle les participants adressent 

directement les acteurs étatiques/élus sur la 

   49,16 % 70% 70,2 % DC15 SSU 
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stabilisation et n'ont pas d'inquiétude à 

demander que des questions soient soulevées 

80%pour leur compte) ; effectivité et durabilité 

(là où des acteurs élus/étatiques ne prennent pas 

leurs responsabilités, mesure dans laquelle les 

participants sont à l'aise pour le signaler). 

1.2.1_i-a 

1.2.1_i-a. Inclusivité : Représentation 

équilibrée (jugée appropriée) dans la 

composition des plateformes de dialogue (c.-à-

d. est-ce que les hommes, femmes, jeunes, 

différents groupes ethniques et ceux ayant une 

vision opposée des questions de stabilisation 

sont représentés) 

   71,48 % 80% 89,35 % DC15 SSU 

Produit 1.1  I   II  III IV  

Produit 1.1.1 

La 

connaissance 

des facteurs 

de division et 

de cohésion 

social est 

accrue parmi 

les parties 

prenantes 

PMO 
Nombre de femmes et d'hommes qui participent 

dans le RAP (Recherche Action Participative) 
 681   640 106% 

Rapport de la 

RAP 

Parmi 681 acteurs ayant 

participé à la RAP, on 

compte 402 hommes, 

279 femmes pour les 

zone prioritaires 1 et 2 

PMO 

Un autoportrait de la conflictualité dans les 

collectivités de Ruwenzori, Beni et Watalinga 

et produit.   

 1 1  2 100% 

Film 

Documentaire 

sur les types 

de conflit 

Un rapport de la RAP a 

été produit et une Vidéo 

qui requiert les 

témoignages de 

communautés a été 

produite. Ces deux outils 

couvrent les analyses sur 

les dynamiques des 

conflits et violences dans 

les zones prioritaires I et 

II 

Produit 1.2  I   II  III IV  
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Produit 1.1.2 

Les priorités 

de la 

population 

pour 

améliorer la 

situation 

socio-

sécuritaire 

sont connus 

par les 

parties 

prenants 

1.1.1_ii Acteurs clefs de la stabilisation déclarent leur 

soutien et leur confiance envers la stratégie de 

stabilisation et de sécurité (priorisation des 

points d'entrées ressortissants de la recherche) 

dans leur localité  

    70%    

PMO Nombre d'hommes et de femmes représentatifs 

des différentes sensibilités des collectivités 

visées qui valident l'autoportrait 

  170  180 94% 
Rapport de 

restitution 
 

PMO # de sessions organisées (et # de participants) 

  4  4 100% 

Rapport des 

séances des 

restitutions 

recherche 

Action 

Participative 

Les 4 séances de 

restitutions des résultats 

de la RAP et de la table 

ronde ont été réalisées. 

A Bingo, à Bulongo et à 

Nobili. 171 acteurs ont 

participé dont 59 

femmes 

Produit 1.3  I   II  III IV  

Produit 1.1.3 

Le dialogue 

est amorcé 

 

PMO 

Niveau d'engagement des membres des 

plateformes de dialogue dans le processus 

d'identification et de mise en œuvre des 

solutions 

  70%  70% 100%   

PMO 
Nombre de conflits référés aux GDP par les 

communautés. 
  19 4 50 46%   

Produit 1.4  I   II  III IV  

Produit 1.1.4 

La capacité à 

mener un 

PMO % d'hommes et de femmes formées qui 

connaissent les principes clés de la facilitation 

de dialogue inclusif et participatif pour la paix 

 40%   80% 50% 

Rapport de 

formation des 

facilitateurs 

50% d’hommes et 50% 

des femmes 
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dialogue 

inclusif et 

participatif 

est accrue 

parmi les 

parties 

prenants 

PMO Nombre d'hommes et de femmes formées dans 

la facilitation de dialogue inclusif et participatif 

pour la paix 

 10   30 33% 

Rapport de 

formation des 

facilitateurs 

Sur les 10 facilitateurs, 5 

hommes et 5 femmes 

PMO % des bénéficiaires formés qui attestent que la 

connaissance reçue leur soit utile dans leur 

tâche de facilitation du dialogue 
 60%   60% 100% 

Rapport des 

formations des 

facilitateurs 

(cfr attentes 

des 

participants) 

 

Résultat Spécifique 1.2 I   II  III IV  

Résultat 1.2 

Des relations 

positives sont 

construites au 

niveau local à 

travers le 

renforcement 

de la 

confiance et 

la 

collaboration 

entre les 

communautés

, les autorités 

(locales et 

provinciales) 

et les autres 

parties 

prenantes. 

PMO 

 

Questions: 

42-49 

Score amélioré dans l'index de proximité 

sociale (fréquence d'interaction, qualité 

d'interaction, niveau de confiance, etc.) 

    9 

6.7 

5.9 

4.5 

Rapport 

Baseline 

Consortium 

Le niveau sera évalué à 

lors de la Endline 

PMO 

Nombre de recommandations sur lesquelles les 

autorités réagissent par des déclarations ou des 

actions concrètes 

  1 3 6 67% 
Rapport de 

plaidoyer 
 

PMO 

Nombre de déclarations d'autorités faisant 

référence aux priorités ressortissants des 

processus de recherche et de dialogue 

   3 5 60 % 
Rapport de 

plaidoyer 
 

PMO 

% des autorités sensibilisées à travers les 

plaidoyers qui participent et ont mis en œuvre 

des plans d'action conjoint 

   70 % 70% 100% 
Rapport de 

plaidoyer 
XX 

Produit 1.2 I   II  III IV  
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Produit 1.2.2 

La confiance 

entre les 

parties 

prenantes 

dans les 

zones 

conflictuel est 

renforcée 

PMO 

 

Questions : 

50-51 

% de la population disent que les actions des 

responsables politiques visent à répondre aux 

priorités de la population 

    70% 23% 

Rapport 

Baseline 

Consortium 

 

PMO 

% des membres des plateformes de dialogue 

qu'ils peuvent collectivement engager les 

dirigeants à propos de leurs préoccupations 

    60%    

PMO 

 

Question : 

52 

% des individus qui croient qu'il serait bon de 

connaître et de comprendre les perspectives de 

groupes différents de leur propre groupe 

    70%  

Rapport 

Baseline 

Consortium 

Cet indicateur sera 

collecte lors de la mise 

en œuvre et confirme 

dans la collecte Endline 

Résultat 1.3 I   II  III IV  

Résultat 1.3: 

Les 

interventions 

de 

stabilisation 

sont conçues, 

harmonisées 

et 

coordonnées 

sur base des 

résultats du 

dialogue. 

PMO 

Questions : 

53-54 

% d'hommes et de femmes affirmant que les 

projets à base communautaire sont "bons" ou 

"très bons" pour adresser les problèmes les plus 

pertinents pour leur zone 

    80% 55% 

Rapport 

Baseline 

Consortium 

 

Produit 1.3  I   II  III IV  

Produit 1.3.1: 

les plans 

locaux de 

paix et de 

développeme

PMO 
Nombre de plans locaux de paix et de 

développement (PLPD) validés 
   2 3 67 % 

Copie validée 

de plan et PV 

de validation 

Les 2 plans sont déjà 

actualisés et validés. Le 

3eme PLPD sera validé 

par un autre partenaire 

de stabilisation (PNUD) 



 

 9 

nt sont 

validés et des 

projets 

communautai

res sont 

identifiés 

suite à la demande de 

l’exécutif provincial 

Produit 1.3  I   II  III IV  

Produit 1.3.2: 

les projets à 

base 

communautai

re sont mises 

en œuvre et 

suivis 

PMO Nombre de micro-projets (financés par les 

fonds souples) réalisés 
   1 5 20 % 

Rapport et 

Certificat de 

remise 

provisoire 

4 projets sur 5 projets 

sont en cours 

d’exécution. 1 seul a été 

achevé à ce jour.  

PMO Nombre de micro-projets visant les jeunes et les 

femmes (financés par les fonds souples) réalisés 

    2 0 % 

Rapport et 

Certificat de 

remise 

provisoire 

Sur les 5 projets en cours 

d’exécution, 2 ont été 

choisis par les jeunes et 

femmes. Ces 2 projets 

sont en cours de 

réalisation 

PMO  

Niveau de mise en œuvre des micro-projets   50% 60% 70% 86% 

Rapport de 

comité de 

suivi et le 

checklist 

 

Objectif Spécifique 2 I   II  III IV  

OS 2 : 

Conditions 

plus 

favorables 

pour la 

relance 

économique 

locale 

4.2. 
4.2: Score amélioré dans l'index d'opportunités 

socio-économiques 
    8   Endline 

4.2.2_ii 

(4.2.1_iv) 

 

Questions : 

57/57-a 

% d'hommes et de femmes déclarant avoir un 

"bon" ou "très bon" accès à la terre et aux 

ressources naturelles 

    75% 36% 

Rapport 

Baseline 

Consortium  

Il a été démontré lors de 

la Baseline que 36% de la 

population ont accès à la 

terre et aux ressources 

Naturelles 
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4_ii 

 

Question : 

37 

% des ménages dépendant d'activités 

traditionnelles en tant que principales activités 

économique (agriculture, pèche, élevage) dans 

la ZP 

    90% 80% 

Rapport 

Baseline 

Consortium  

Il a été démontré lors de 

la collecte Baseline que 

80% de la population 

dans nos zones 

prioritaire vivent de 

l'activité traditionnelle 

en tant que principale 

source économique 

Resultat 2.1  I   II  III IV  

Résultat 2.1 : 

La 

performance 

des 

fournisseurs 

de services 

fonciers est 

améliorée 

dans la Zone 

Prioritaire 

4.1.2-n 

Mesure dans laquelle a) disponibilité, b) 

conscience, c) qualité des services pour les 

bénéficiaires changent avec le temps 

        

4.1.2_i 

 

Questions : 

59-66 

Disponibilité     95% 87% 

Rapport 

Baseline 

Consortium 

% Baseline 

4.1.2_ii 

 

Questions : 

59-66 

Conscience     60% 45% 

Rapport 

Baseline 

Consortium 

% Baseline 

4.1.2_iii 

 

Questions : 

59-66 

Qualité     50% 25% 

Rapport 

Baseline 

Consortium 

% Baseline 

PMO 

 

Question : 

58 

% des interviewes déclarent avoir de la 

confiance dans les services fonciers de l'Etat 

pour accéder à la terre. 

    50% 35% 

Rapport 

Baseline 

Consortium 
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Produit 2.1.1 I   II  III IV  

Produit .2.1.1 

: Les 

connaissance

s techniques 

de 

l’administrati

on foncière 

sont 

renforcées 

PMO 
Nombre de formations organisées (désagrège 

par thème et bénéficiaires) 
2  3 3 12 66,6% 

Rapport de 

formation 

4 Formations organisées 

dont 3 sur la collecte et le 

traitement des données géo 

spatiales et 1 sur la 

transparence dans le 

secteur foncier Au total, 42 

participants parmi lesquels 

25 hommes adultes, 4 

femmes adultes, 9 jeunes 

hommes et 4 jeunes 

femmes). 

2 formations en faveur des 

CLPD sur la loi foncière et 

les techniques de 

médiation 

2 Formations pour les 

staffs de l’UCBC au début 

du projet sur la médiation 

et les outils de gestion 

foncière. Au total, 9 

personnes dont 3 femmes. 

PMO 
% des participants ayant obtenu 60% ou plus 

dans les tests post-formations 

100

% 
 

100 

% 
64% 70% 100 % 

Rapport de 

formation 
 

Produit 2.1.2 I   II  III IV  

Produit .2.1.2 

: Un système 

de gestion 

PMO 
Disponibilité du système de gestion 

d'information (STDM) 
  1  1 100% 

Base des 

données du 

STDM 
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d’information 

foncière, 

coutumière et 

de 

l’administrati

on foncière 

est mise en 

place dans la 

ZP 

PMO 
Nombre de kits dotés à l'administration foncière 

(AF) 
  1  1 100% 

Fiche de 

distribution 
 

Produit.2.1.3 

: Un plan 

cadastral 

rural des 

terres / 

concessions 

opérationnel 

PMO Disponibilité d'un plan cadastral validé     3  Carte du plan  

Produit 2.1.4 I   II  III IV  

Produit .2.1.4 

: Le plan 

d'usage des 

terres pour la 

sécurisation 

foncière est 

approuvé 

 

PMO 
# de participants (désagrège par secteur et sexe) 

a l'atelier de planification 
    60    

PMO 

# et % des terres individuelles (parcelles) 

numérisés et enregistrés dans le système 

d'information foncière 

    1500    

PMO 

Disponibilité d'une carte visualisant les limites 

du parc Virunga qui a été validée par les parties 

prenantes 

    1    

Produit .2.1.5 I   II  III IV  
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Produit .2.1.5 

: Un comité 

inclusif 

d'appui à 

l'administrati

on foncière 

dans la mise 

en œuvre des 

activités de 

sécurisation 

foncière est 

mise en place 

 

 

PMO 

Etude de base sur les conflits fonciers et acteurs 

intervenant dans la résolution des conflits est 

disponible 

 1   1 100% 
Rapport de 

l’étude de base 
 

PMO 
# de cas de conflits identifiés et documentés par 

les CLPD 
 11 11  60 37% 

Rapport 

d’activité, base 

des données 

des conflits 

fonciers 

publication 

scientifique 

 

PMO 
# de CLPD appuyé par UCBC (formation, 

manuel de médiation, émissions radio) 
  4 1 5 100% 

MoU avec les 

CLPD, rapport 

des formations 

1 formation organisée à 

Oicha en semestre 4 et 

les 4 autres en semestre 3 

à Mbau, Watalinga, 

Mutwanga et Kasindi 

3.2.1_i 

Nombre de mécanismes de supervision 

sectoriels ou de plateformes sectorielles 

fonctionnant dans les zones prioritaires 

    9  
Rapport de 

supervision 
  

3.2.1_i- a 

Inclusivité : représentation équilibrée (jugée 

appropriée) dans la composition des 

mécanismes de supervision/plateformes de 

dialogue (c.-à-d. est-ce que les hommes, 

femmes, jeunes, différents groupes ethniques et 

ceux ayant une vision opposée des questions de 

stabilisation sont représentés) 

   
71,48 

% 
70% 102 % 

 

 

DC 15 SSU 

3.2.1_i - b  

Espace sécurisé : Mesure dans laquelle les 

participant(e)s1) dans les mécanismes de 

supervision/plateformes de dialogue se sentent 

à même d'exprimer leurs points de vue sans peur 

de critiques ou représailles 

   
73,62 

% 
70% 105 % 

DC 15 SSU 
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3.2.1_i - c 

Apprentissage : Mesure dans laquelle les points 

de vue participant(e)s1) sur les questions 

traitées dans les plateformes de dialogue ont 

changé après avoir entendu/cherché à 

comprendre d'autres points de vue ; 

   
53,70 

% 
70% 76,7% 

DC 15 SSU 

3.2.1_i-d  

Bonne foi : Mesure dans laquelle les 

participant(e)s1) perçoivent le processus de 

dialogue comme étant mené de bonne foi (c.-à-

d. que tous les participants font preuve 

d'intégrité en partageant leurs connaissances et 

attitudes, espoirs/agendas vis-à-vis du 

processus) 

    70%  

DC 15 SSU 

 

3.2.1_i - e Habilitation: Mesure dans laquelle les 

participant(e)s1) sont habilités à participer aux 

processus démocratiques liés à la stabilisation 

(évalué par rapport aux trois dimensions de 

l'habilitation politique : conscience (les 

participants sont capables de décrire 

précisément les processus de stabilisation qu'ils 

supervisent et les parties prenantes impliquées 

dans une réponse descriptive) ; assurance et 

compétence  (fréquence à laquelle les 

participants adressent directement les acteurs 

étatiques/élus sur la stabilisation et n'ont pas 

d'inquiétude à demander que des questions 

soient soulevées pour leur compte) ; effectivité 

et durabilité (là où des acteurs élus/étatiques ne 

prennent pas leurs responsabilités, mesure dans 

laquelle les participants sont à l'aise pour le 

signaler) 

   
49,16 

% 
70% 70,2 % DC 15 

 

 

 

 

 

SSU 

Resultat 2.2. I   II  III IV  
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Résultat 2.2. 

L’accès aux 

marchés, au 

crédit et à 

l’emploi 

rémunéré est 

maintenu et 

accru 

4.1.1_i 
4.1.1_i: Subventions moyennes par bénéficiaire 

(ventilé par sexe et âge) 
  115 $ 206$ 229 $ 140% DC-12 

La moyenne de 

subvention des 

agriculteurs, éleveurs, 

pisciculteur et jeunes 

donne S3+S4 = 321 par 

rapport à la cible. Au 

total, 2530 personnes ont 

bénéficié des 

subventions dont 1.565 

femmes et 965 hommes. 

4.2.1_iv 

4.2.1_iv: % d'hommes et de femmes indiquant 

qu'ils ont un "bon" ou "très bon" accès aux 

marchés 

    80%   Endline 

4.2.5_i 

 

Question: 16 

4.2.5_i: % d'hommes et femmes déclarant avoir 

un emploi rémunéré pour une durée d'au moins 

une semaine  au cours des 3 derniers mois 

    80% 16% 

Rapport 

Baseline 

Consortium 

 

4.2.3_i 

 

Question: 67 

4.2.3_i: % d'hommes et femmes indiquant avoir 

accès au crédit, si nécessaire 
    70% 22% 

Rapport 

Baseline 

Consortium 

 

4.1_ii 

4.1_ii: Nombre d'hommes et femmes (jeunes 

filles et jeunes hommes si pertinent) participant 

aux mécanismes/activités de revenus à court 

terme soutenus par les interventions de l'ISSSS 
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30 
 300 2604 97% DC-12 

Sur les 2530 

bénéficiaires, 1.565 

femmes et 965 hommes 

participent aux 

mécanismes de revenus à 

courts terme soutenus 

par les interventions de 

I4S 



 

 16 

PMO 
% des bénéficiaires ayant amélioré leur revenu 

grâce à l'appui du projet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

75% 

 

80% 

 

60% 

Fiches de suivi 

et collecte de 

données 

agricoles et 

élevage 

Le 75% de bénéficiaire 

est répartis comme suit : 

50% représentent ceux 

de la filière agricole, 

25% de la filière élevage 

PMO 

% des jeunes formés qui déclarent avoir un 

emploi rémunéré dans leur domaine 

d'apprentissage au cours des trois derniers mois 

    60%   

Cette donnée sera 

disponible au prochain 

semestre étant donné que 

les formations sont 

encore en cours 

Produit .2.2.1 I   II  III IV  

Produit .2.2.1 

: Les 

associations 

agricoles sont 

opérationnell

es 

PMO Nombre d'associations mises en place  23  3 25 104% 

Liste des 

associations 

mise en place, 

PV de 

validation des 

associations 

mise en place 

3 APA de watalinga 

viennent d’être 

opérationnelles 

PMO 

% des agriculteurs qui ont utilisé les services 

financiers disponibles (crédit, épargne) pendant 

la saison des récoltes 

   67% 80% 83,75% 

Listes de 

membres des 

AVEC, Fiche 

de suivi de 

rotation de 

crédit de 

membres des 

AVEC, 

67% des agriculteurs 

sont membres d'AVEC et 

bénéficie déjà de crédit 
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Rapport 

Trimestriel de 

suivi des 

AVEC   

PMO 

# des associations agricoles fonctionnelles/ cad 

ayant un comité directeur, un ROI et mettent en 

œuvres des activités à caractère agricole avec 

l'appui du projet 

 23  3 

 

 

 

25 

 

 

 

104% 

Fiche 

d’évaluation 

technique et 

organisationnel

le des 

associations, 

copie de ROI et 

liste de 

membres des 

associations  

 

PMO 
% des associations d'affaires agricoles 

légalement organisées 
 

92

% 
 12% 

 

 

80% 

 

 

104% 

Fiche 

d’évaluation 

technique et 

organisationnel

le des 

associations 

 

PMO 

# des membres des associations agricoles 

formés dans l'approche champs écoles paysans 

et la gestion des affaires agricoles   

 
10

50 
 32 1225 88% 

Liste de 

participant ou 

liste de 

présence aux 

ateliers et le 

brevet de fin de 

cycle de 

formation, 

Rapport de 

formation 

60 membres des 

associations agricoles du 

secteur Beni –Mbau et 

Ruwenzori ont bénéficié 

d’une formation des 

formateurs au S2 et 990 

autres membres ont 

participé à la restitution 

pratique.  Ce qui fait 

1.050 membres. Au S4, 

32 membres des 

associations de 
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Watalinga ont été 

formés. 

Produit 2.2.2 I   II  III IV  

Produit .2.2.2 

: La chaine de 

valeur 

agricole est 

mise en place 

PMO 
# de membres des coopératives dotées des kits 

de démarrage 
  1801 150 1625 

 

 

120% 

Fiche de 

distributions et 

liste des 

membres par 

associations et 

filières  

Ce sont des APA et non 

les coopératives qui ont 

bénéficié des kits de 

démarrage 

PMO 
# de producteurs formés en genre et l'accès au 

marché 
  93 32 80 

 

156% 

Rapport de  

Formation,  

Liste de 

participant 

 

PMO # de bénéficiaires ayant reçu des lapins   315 100 400 

104% Distributions et 

liste des 

membres par 

associations 

 

PMO # de chaines de valeurs mise en place 7    7 100% 

Liste de chaine 

de valeur mise 

en place par 

filière 

Les 7 chaines de valeur 

retenues sont : Haricot, 

Mais, Riz, les Cultures 

maraichères, Shia 

(Salvia Hispanisa sp), 

l’élevage et la 

Pisciculture                                          

PMO Quantité de produits vendus (en kg)   

1.783

.401 

kg 

 

2.132.

500 kg 

1.000.

000 

kg 

195% 

Fiche de suivi 

et collecte de 

données 

agricoles 
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Indicateur 

Type 
Indicateur Réalisation semestrielle 

 

Cibl

e 

% atteint 

Cumulati

f 

Source of 

Vérification 
Comment 

Produit.2.2.3 I   II  III IV  

Produit.2.2.3 

: les activités 

professionnel

les des jeunes 

sont mise en 

œuvre 

 

PMO 
# de jeunes (filles et garçons) inscrits au 

programme de formation professionnelle 
 357  75 429 100,6% 

Base de données de 

jeunes 

bénéficiaires 

inscrits aux 

formations 

professionnelles 

432 Jeunes dont 

242 Filles et 190 

Garçons ont été 

identifiés et sont 

inscrit au 

programme de 

formation 

professionnelle. 

PMO 

 % de jeunes (filles et garçons) qui ont 

parachevé le curriculum d'une formation 

professionnelle bien déterminée et qui la 

mettent en pratique                   

    70%  
Rapport de suivi de 

formation et brevet 
 

PMO 
Nombre des jeunes affectés par filière 

économique à la fin de la formation 
    429    

Produit .2.2.4 I   II  III IV  

Produit .2.2.4 

: La qualité 

des services 

techniques de 

l’Etat en 

charge des 

mines et 

autres parties 

prenantes est 

améliorée 

 

PMO 

Nombre de formation de renforcement de 

capacité des services techniques et comite 

territorial de suivi des activités minières 

   2 4 50% 

Rapport et liste de 

présence de 

participant à la 

formation  

xx 

PMO 

Nombre de personnes formées (services 

techniques de mines et comité de suivi) sur les 

mécanismes de traçabilité et de certification des 

minerais. 

   34 40 85% 

Rapport et liste de 

présence de 

formations  

34 personnes ont été 

formés dont 2 

femmes : Les 

formations étaient 

en faveur des 13 

agents des Mines et 

21 membres du 
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comité local de 

suivi. 

PMO 

% de niveau de connaissance sur les 

mécanismes de traçabilité et de certification des 

minerais augmente parmi les personnes 

formées. 

    27.3% 60%  45.5% 

Pré et post-test 

réalisés lors des 

formations. 

 

PMO Comité territorial de suivi et opérationnel    1 1 100% 

Procès-verbal 

d’installation et 

listes des présence ; 

 

PMO 

% d'orpailleurs artisanaux qui estime que le 

comité territorial de suivi des activités minières 

fait réellement son travail 

    60%    

Produit .2.2.5 I   II  III IV  

Produit .2.2.5 

: Une chaine 

d’approvision

nement pilote 

de traçabilité 

de l’or 

(exploitation 

artisanale) est 

mise en place 

dans la zone 

du projet 

 

 

PMO 
Nombre de services techniques de mines 

identifié et fonctionnant dans la zone 
 4   4 100% 

Rapport d’étude 

base 

Ces services sont : 

CEEC, SAEMAPE, 

DIVIMINES et la 

Police des Mines 

PMO 
# d'incidents sécuritaires rapportes dans les sites 

miniers sélectionnés  
    30    

PMO 

Nombre de formation de renforcement de 

capacité des artisanaux minier sur le 

fonctionnement du secteur minière et des 

coopératives minières 

    1     

PMO 

# d'artisanaux miniers formés sur le 

fonctionnement du secteur minier et des 

coopératives minières 

    40    



 

 21 

PMO 

% de niveau de connaissance des artisanaux 

minier sur le fonctionnement du secteur minier 

et des coopératives minières 

    60%    

PMO # de coopératives minières crées     6   

Les résultats de 

l’étude de base 

menée par le projet 

en 2019 ont montré 

qu’il existe déjà des 

coopératives 

minières dans la 

Zone. De ce fait, le 

projet va 

uniquement 

appuyer ces 

coopératives 

existantes en 

renforcement des 

capacité 

PMO 
 

# de coopératives minières renforcées 
    6    

PMO 
Nombre de sites miniers d'or artisanal qualifiés 

et validés 
   17 6 283 %  

17 sites validés sur 

6 sites prévus. En 

attente de la 

signature de l’arrêté 

sur la validation des 

sites miniers en 

secteur de Beni 

Mbau  

Produit 2.2.6 I   II  III IV  

Produit .2.2.6 

:  Les AGR 
4.2.4_i 

4.2.4_i: Nombre de formations courtes/longues 

tenues 
  2  3 67%  Sur les 2 formations 

tenues, 1 formation 
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sont 

opérationnell

es 

 

 

courte tenue en 

faveur des 

partenaires et 1 

autre formation 

longue tenue dans 

les zones de retour 

en faveur des 

bénéficiaires. Il 

reste 1 formation 

longue dans les 

villages autour des 

sites miniers en 

faveur des 

bénéficiaires 

PMO 
# de bénéficiaires directes des AGR du projet.  

(Désagrégé par catégorie de bénéficiaire) 
  427 203 630 100%  

Sur 630 

bénéficiaires, 515 

sont des ménages 

retournés et 115 

sont des ménages 

vulnérables 

PMO 

# de bénéficiaires directes des AGR autour de 

sites miniers. (Désagrégé par catégorie de 

bénéficiaire) 

    115 90 128%  

Sur 90 bénéficiaires 

prévus, 115 ont été 

identifiés autour de 

sites miniers. Les 

115 sont des 

ménages 

vulnérables 

PMO 

# de bénéficiaires directes des AGR autour des 

zones de retour. (Désagrégé par catégorie de 

bénéficiaire) 

  427 88 540 95%  

Sur 540 

bénéficiaires 

prévus, 515 ont été 

identifiés dans les 

zones de retour. Les 
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515 sont des 

ménages retournés 

4.1.3_iii(4.1.

2_iii) 

Mesure dans laquelle hommes et femmes 

(jeunes filles et jeunes hommes si pertinent) 

dans les groupes à risque déclarent qu'un 

soutien de qualité a été fourni 

    80%   SSU 

PMO 
% moyenne d'augmentation de revenu des 

bénéficiaires d'ARG du Programme. 
    60%    

PMO # d'associations crées et appuyés par le Projet   45 13 60 97% 
Base des données 

des associations 

58 associations 

crées dont 46 dans 

les zones de retour 

et 12 autour des 

sites miniers 

 Indicateur 

Type 
Indicateur Réalisation semestrielle 

 

Cible 

% atteint 

Cumulatif 

Source of 

Vérification 
Comment 

GOAL – Résultat global  I   II  III IV  

OS 3 : 

Reddition de 

comptes (à 

travers des 

mécanismes) 

des 

institutions 

étatiques 

améliorées 

envers les 

femmes, 

jeunes 

femmes, 

3_i 

(territoire) 

 

Question: 70 

% d'hommes et femmes qui croient que le 

gouvernement gère les différents points 

suivants "bien" ou "très bien" : a) 

l'établissement de la paix ; b) réduction de la 

pauvreté c) augmentation de l'emploi; d) 

combat contre la corruption; e) l'unification des 

différents groupes ethniques; f) l'amélioration 

de la vie des Congolais; g) l'assurance de la 

sécurité; h) le combat contre les violences 

sexuelles; i) l'amélioration de la vie de tous les 

jours (ventilé par sexe et sous-zone prioritaire). 

    70% 

a) 16%, 

 b) 5%,  

c) 3%,  

d) 5%,  

e) 25%; 

f)5% 

 g) 14%;  

h) 41%;  

i) 7% 

Rapport Baseline 

Consortium 

Une moyenne de 

13% des hommes et 

des femmes croient 

que le 

gouvernement gère 

leur diffèrent selon 

les échelles 

d'évaluation établie 

lors de la collecte 

des données 

Baseline dans nos 

zones prioritaire 
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jeunes 

hommes et 

hommes des 

communautés 
3.2_ii 

3.2_ii: Nbre/% d'autorités des 

ETD/provinciales impliquées activement dans 

la planification et la supervision des activités 

sous le Pilier 1 ("implication active" évaluée 

selon des critères prédéfinis) 

    66% 0%  

aucune autorité 

n'est impliquée dans 

la planification et la 

supervision des 

activités sous le 

pilier 1 plutôt elles 

ne sont que des 

invités aux activités 

3.2_i 

 

Question: 71 

% d'hommes et femmes indiquant que les 

autorités locales (chef de quartier / village) 

représente "bien" ou "très bien" les intérêts de la 

population 

    50% 16% 
Rapport Baseline 

Consortium 
 

Résultat Spécifique 3.1 I   II  III IV  

Resultat 3.1 : 

Les 

experiences 

locales sont 

prises en 

compte au 

niveau 

provincial 

afin d'en 

assurer la 

durabilité 

3.3.3_i 

Nombre d'engagements (y compris briefings, 

présentations, réunions (in)formelles, pièces 

justificatives écrites fournies, etc.) avec les 

leaders nationaux pertinents pris par l'UAS/les 

PMO dans lesquels les leçons apprises sont 

communiquées 

  2 3 10 50% 

Rapport de 

briefings ou de 

réunion 

 

3.3.4_i 

 

Question: 72 

% d'hommes et femmes "d'accord" ou 

"totalement d'accord" avec l'affirmation : "les 

ETD représentent bien ou très bien les intérêts 

de la population" (indicateur à confirmer) 

    70% 31% 
Rapport Baseline 

Consortium 
 

Produit 3.1.1  I   II  III IV  

Produit 

.3.1.1: 

Renforcement 

des structures 

au niveau 

provincial 

PMO 

% des participants avec une connaissance 

accrue en terme de leadership, transformation 

des conflits et médiation 

    60%  
Rapport de 

formation 
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Produit 3.1.2  I   II  III IV  

Produit 3.1.2: 

Amélioration 

de la 

collaboration 

entre les 

structures 

provinciales 

et les services 

étatiques au 

niveau local 

PMO 
% des participants déclarant avoir positivement 

engagé l'un avec l'autre   (CLDP, CPDG, CPAP) 
    70%    

PMO 

% participants qui confirment que les réunions 

et tables rondes sont  des espaces ouverts et 

inclusifs pour discuter des issues pertinentes 

    60%    

PMO 
# de participants (désagrégé par différents 

groupes: CLPD, CPDG, CPAP etc) 
  402  280 144% 

Rapport 

d'activités, 

liste de 

présences 

Il s'agit des 188 dont 47 

femmes membres de 

CLPD, CPDG de la sous 

Zone prioritaire I; 

Mangina, Mbau et Oicha 

, et 214 membres dont 53 

femmes de CLPD et 

CPDG de Zone 

prioritaire II, Lume, 

Bulongo et Watalinga. 

Resultat 3.2  I   II  III IV  

Résultat 3.2: 

les rôles et 

responsabilit

és des 

services 

étatiques 

(PNC et 

ETD) sont 

compris, 

acceptes et 

mises en 

oeuvre  

3.2.2_ii 

 

Question: 73 

% d'hommes et femmes trouvant "très" ou 

"extrêmement" acceptable de payer des taxes 

officielles (i.e., "vraies taxes", pas des "taxes 

inventées") 

    80% 63% 

Rapport 

Baseline 

Consortium 

% Baseline 

3.2.3_i 

 

Question: 74 

% d'hommes et femmes "d'accord" avec les 

affirmations suivantes sur la corruption dans le 

système judiciaire: 

- "Les acteurs de la justice sont corrompus"  

    50% 72% 

Rapport 

Baseline 

Consortium 

% Baseline 

3.2.3_ii 

3.2.3_ii. Mesure dans laquelle les 

connaissances, attitudes et perceptions des 

agents étatiques (hommes et femmes) 

impliqués/ciblés par la programmation de 

    60% 98% Pré et post test 

Cet indicateur est la 

sommation de tous les 

participants à la 

formation PNC, ETD, 
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l'ISSSS changent par rapport à leurs devoirs 

formels (ventilé par secteur, type d'agent 

étatique et sous-zone prioritaire) 

CLPD et CPDG qui ont 

améliorés leur 

connaissance. En zone 

prioritaire I, nous avons 

21% hommes et 9 % 

femmes et en zone 

prioritaire II, nous 

avons 54% hommes et 

14% des femmes. le 

niveau semble être plus 

élever parce que les 

participants ont déjà 

bénéficié de plusieurs 

formations sur les 

thématiques données. 

Produit 3.2.1 I   II  III IV  

Produit 3.2.1: 

les agents de 

l'état et les 

autorités 

coutumières ont 

des meilleures 

connaissances 

sur leurs rôles et 

responsabilités 

PMO 

% des participants (agents de l'état et autorités 

coutumières) avec une connaissance accrue sur 

leurs rôles et responsabilités  

  
66

% 
 60% 110% 

Rapport 

Formation et pré 

et post test. 

Disponible 

Ces données 

représente le niveau  

de connaissance des 

agents de l'état et les 

autorités sur leurs 

rôles, pour la zone 

prioritaire I, 13% 

hommes et 7% de 

femmes ont une 

bonne connaissance 

sur leur 

responsabilité et 37 

hommes et 9 femmes 

dans la zone 

prioritaires II. 

Produit 3.2.2 I   II  III IV  
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Produit 3.2.2: 

Les 

communautés 

ont accès à 

l'information sur 

les services 

étatiques et ont 

l'opportunité de 

demander des 

compte 

PMO 

 

Question: 

78 

% des femmes et hommes déclarant avoir un 

'bon' ou 'très bon' accès aux informations sur le 

rôle des services étatiques  

    50% 20% 

Rapport 

Baseline 

Consortium 

% Baseline 

PMO 

 

Question:

85 

% des femmes et hommes qui indique qu'ils 

sont 'satisfait' ou 'très satisfait' avec le système 

qui leur permet de demander des comptes aux 

services étatiques 

    70% 49% 

Rapport 

Baseline 

Consortium 

% Baseline 

Produit 3.2.3 I   II  III IV  

Produit 3.2.3: 

Les acteurs de 

sécurité 

améliorent leur 

contribution aux 

mécanismes 

locaux d’éveil et 

d’alerte précoce 

(Early Warning)  

PMO 

% de participants avec une connaissance accrue 

des mécanismes locaux d'éveil et d'alerte 

précoce 

    70%  
Rapport 

d’activité 
 

PMO 

Question: 

87 

% d'interviewes déclaré connaitre les 

mécanismes locaux d'éveil 
    60% 25% 

Rapport 

Baseline 

Consortium 

 

PMO 

Question: 

88 

% d'hommes et femmes qui affirment que le 

système de sécurité et d'alerte est efficace 
    65% 45% 

Rapport 

Baseline 

Consortium 

 

Produit 3.2.4 I   II  III IV  

Produit 3.2.4: 

Des plans 

locaux de 

sécurité sont 

opérationnels 

 

 

3.2.1_i-n 

3.2.1_i-n. Nbre de mécanismes de 

supervision/plateformes sectoriels fonctionnant 

dans les zones prioritaires 

 14   8 175% 
Rapport de 

supervision 

Cet indicateur 

représente 7 ETDs, 

qui sont considérées 

comme les 

plateformes dans 

lesquelles on retrouve 

les 7 CLPD et 7 CLSP 

(14 structures de 

base) par zone 
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prioritaire. Dans la 

Zone 1, nous avons 3 

ETDs et 4 pour la 

Zones prioritaires II. 

3.2.1_i-a 3.2.1_i-a.  Inclusivité     
71,48 

% 
50% 142,9 %  SSU 

3.2.1_i-b 3.2.1_i-b. Espace sécurisé     
66,36 

% 
60% 110,6 %  SSU 

3.2.1_i-c 3.2.1_i-c. Apprentissage     
62,08 

% 
50% 124,16 %  SSU 

3.2.1_i-d 3.2.1_i-d. Bonne foi     
42,51 

% 
55% 77,2 %  SSU 

3.2.1_i-e 3.2.1_i-e. Habilitation     
49,16 

% 
60% 81,9 %  SSU 

3.2.1_ii 

3.2.1_ii Nombre de plans d'action conjoints 

sectoriels "inclusifs" et "sensibles au genre" 

approuvés (ventilé par sous-zone prioritaire) 

  13  6 217 % 

Document de 

PLS et PLD, PV 

de CPLD 

7 Plans Locaux de 

sécurité et de 

Proximité et 6 Plans 

Locaux de paix et de 

développement. 

Zone prioritaire I : 3 

PLSP et 3 PLPD dont 

Mangina, Mbau et 

Oicha et dans la Zone 

prioritaire II : 4 PLSP 

dont Ruwenzori, 

Lume, Bulongo et 

Watalinga ainsi que 3 

PLPD dont 
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Ruwenzori, Lume et 

Bulongo 

 

 

** Veuillez choisir entre deux types d’indicateurs : Indicateur standard = sont les indicateurs recommandés par ISSSS vous les trouvez dans le cadre logique du pilier.  
                                                                                                   Indicateur du projet = sont les indicateurs crée par votre projet.  

 


