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[bookmark: projtype]Numéro Projet / MPTF Gateway:    PBF/IRF-274

	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”) : 
|_|		Fonds fiduciaire pays 
|_|		Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire:      

	Type et nom d’agence récipiendaire : CARE International 

[bookmark: Text40]            (CARE International)
[bookmark: Text41]          
[bookmark: recipeinttype][bookmark: Text42]          
[bookmark: Text43]          
[bookmark: recipienttype][bookmark: Text44]          

	Date du premier transfert de fonds: Janvier 2019     
Date de fin de projet: 30 juin 2020          
[bookmark: enddate]Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ? 


	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF :
|_| Initiative de promotion du genre
|X| Initiative de promotion de la jeunesse
|_| Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
|_| Projet transfrontalier ou régional

	Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire): 1,100,000 USD
[bookmark: _Hlk39507683]Agence récipiendaire                              Budget  
CARE International                                $ 1,100,000
                                                             $      
                                                             $      
                                                       Total : $ 1,100,000 
Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet : 69% au 31mars 2020 soit 762,476 USD*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*

Budgétisation sensible au genre :
Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : 304,990.45 USD au 31 Mars 2020
     

	Marquer de genre du projet : 2
[bookmark: riskmarker]Marquer de risque du projet: 
[bookmark: focusarea]Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »): 

	Préparation du rapport :
Rapport préparé par : Coulibaly Losseni, Coordonnateur Projet
Rapport approuvé par:      Beecken Claas – Coordonnateur Programme CARE International UK
[bookmark: secretariatreview]Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: 
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT :
· Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
· Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
· Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
·     Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Partie 1 : Progrès global du projet 

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères) : 

Malgré la COVID-19, le projet a pu maintenir les cadres d’expression politique et citoyenne libre des jeunes dans toutes les villes du projet. Ainsi :
(1) Organisation de dialogue et d’expression à traves des séances de formation/et ou recyclage des membres des plate formes.
(2) Les plateformes digitales ont constitué le cadre principal de réalisation des activités du projet du fait de la pandémie COVID-19.
(3) l’organisation des journées de mobilisation de l’action civique citoyenne.
(4) facilitation virtuelle de cadre de dialogue.
(5) production de rapports sur le suivi des articles faisant la promotion de la paix.
(6) La conduite d’une enquête de base et deux enquêtes de perception.
(7) Mise en place des actions citoyennes à travers les blogs et capsules sur le COVID -19
(8) L’élaboration des ToR pour l’évaluation finale
(9) la mise en place d’un code de déontologie et de bonne conduite.
Une réunion de coordination avec tous les partenaires, a débouché sur des recommandations ci dessous :
· Renforcer la gouvernance des plateformes
· Renforcer l’implication des jeunes déscolarisés et non scolarises
· Assurer la couverture des villes de Daoukro, Ferkessédougou, San-Pedro, Man et les autres communes de la ville d’Abidjan
· Renforcer la communication et le plaidoyer
Par ailleurs, l’enquête de perception a montré que les jeunes ont augmenté leur niveau d’analyse et d’adoption des méthodes de revendications politiques et sociales. On note une augmentation de la prise en compte de leurs idées/opinion lors des discussions au sein de leurs partis politiques et organisation de la société civile de 10% sont à 67% au premier trimestre de l’année 2020

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères): 

Le projet est dans sa phase de clôture normale dans ce mois de Juin 2020. L’extension que nous sollicitons nous permettra d’assurer la finalisation de toutes les activités de clôture que sont l’atelier de capitalisation des bonnes pratiques avec les jeunes, l’évaluation finale et l’audit financier des comptes du projet. 

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :
Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (Limite de 1500 caractères) : 

, Un changement de comportement des jeunes impliqués  au  projet. Le niveau d’implication des jeunes issus des différents partis politiques et associations est de 93% contre 46% au début du projet selon l’enquête de perception réalisée. 
On note aussi une appropriation des différentes plateformes digitales mises en place par le projet par non seulement les membres des groupes cibles mais aussi par des personnes extérieures notamment les agents de la presse, les internautes (Facebook); les Autorités Administratives et locales et les différentes communautés non membres qui suivent les actions de ces plateformes. Les plateformes ont permis la publication des messages de sensibilisation pour la consolidation de la paix et aussi sur la COVID-19.
Le projet a un impact positif sur les jeunes des plateformes. Ils ont une autre vision de la société et de la démocratie car à travers les cadres de discussions et de revendication « la force des arguments » plutôt que les arguments de la force ». On assiste à des discussions empreintes et courtoises et d’arguments alors qu’avant ces plateformes MOJEC, il n’était pas possible de réunir cette jeunesse autours d’une même table.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (Limite de 2000 caractères):

On note un regain de confiance mutuelle entre jeunes leaders de partis politiques ; de la société civile née de la fréquentation mutuelle entre les membres au sein des différentes plateformes dans la même ville sans distinction de bords politiques, sociales et religieuses. Lors de la première enquête de perception,selon le Coordonnateur de Bouaké« Grâce au projet, il est possible pour la jeunesse de Bouaké issus de différents bords politiques de se parler et même d’échanger avec ceux des autres localités. Avant ce n’était pas le cas. »
On note aussi l’acceptation de débats contradictoires. Selon le Coordonnateur de la Plateforme d’ABOBO : « Avant, la possibilité de participer à un dialogue politique était occasionnelle. Grâce à la plateforme MOJEC, nous avons la possibilité chaque mois de rencontrer certains leaders politiques pour des discussions politiques ». Quant au Coordonnateur de la plateforme de Bouaké, : « Je suis fiers de communiquer avec les autres partis . Deux ans plutôt, cela n’était pas possible. Je communique avec les autres Coordonnateurs de Plateformes MOJEC et je sais ce qui se passe dans les autres plateformes des autres villes »., l’on note le souhait des jeunes de voir naitre une plateforme nationale pour fédérer les actions de consolidation de la paix à ce niveau. 
Aussi, selon OUATTARA WARAY, étudiante et membre de l’Association Estudiantine pour le Développement du Leadership Féminin : « la création de la plateforme digitale est aujourd’hui un outil de renforcement de la cohésion et de consolidation des liens entre jeunes». selon le Coordonnateur de la plateforme de Guiglo : « Les actions de la plateforme ont permis d’éviter un conflit entre élèves et chauffeurs de taxi à GUIGLO après un accident ayant occasionné la mort d’un homme »

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin : janvier-juin ; pour les rapports de novembre : janvier-novembre ; pour les rapports finaux : durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.
. 
· “On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
·  “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

Résultat 1 :  L’action citoyenne des jeunes dans la surveillance des actions politiques qui promeuvent les divisions et clivages politiques identitaires est augmentée
[bookmark: Dropdown2]Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 

Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)
[bookmark: Text38]     Au cours de ce semestre, les interactions entre les jeunes et les leaders politiques ont fortement augmenté avec l’organisation de panels de discussions sur les réseaux sociaux suivis par 8.785 internautes et 58 personnes issues des 6 plateformes.. Le projet a organisé 4 débats radiophoniques sur le civisme et la citoyenneté dont 550 membres (393 hommes et 157 femmes) des plateformes y ont pris part. Ces actions ont eu pour objectifs de renforcer la participation politique et citoyenne des jeunes. 44 personnes (36 hommes et 08 femmes) ont pris part aux séances de collaboration avec les plateformes existantes (YALI network, U-report, Active Ta Voix, WANEP, OSCS, etc.) afin de renforcer la participation politique des jeunes et la création d’interaction avec d’autres jeunes pour les engager dans la consolidation de la paix. Aussi, 08 débats citoyens et politiques en public, portants sur les prochaines élections présidentielles ont été organisés de chaque localité et diffuses sur les réseaux sociaux et permettant aux jeunes de de prendre conscience des enjeux électoraux et d’adopter le slogan : « Pour les élections, je donne ma voix, je ne donnerai pas ma vie ». A Bouaké, ce sont les représentants des principaux partis politiques que sont le PDCI RDA, le FPI, le RHDP et le RACI, qui ont débattu sur le thème : « le jeu politique et les alliances, les programmes et perspectives pour les prochaines élections présidentielles ». Au niveau de  Daloa avec les partis GPS, FPI, RHDP et COJEP y ont pris part. Ces discussions ont surtout permis la sensibilisation des jeunes sur les changements imprévisibles des relations entre les partis politiques et leurs différents leaders. 15 sessions de dialogue politique et de plaidoyers ont été organisées dans les sièges des principaux partis politiquesnotamment au siège du RHDP, du PDCI, du RACI, de FPI et de l’UPCI. Il s’est agi de renforcer les relations sociales entre les jeunes des partis politiques d’une part et d’autres part, des jeunes de la société civile. Ces rencontres tournantes ont permis de renforcer le dialogue entre les jeunes des partis politiques et les sensibiliser à la promotion des valeurs citoyennes. Au total 2.369 jeunes dont 1161 femmes (49%) et 1208 hommes (51%) des différentes villes ont été sensibilisées à travers l’organisation de 6 journées dédiées sur l’enrôlement pour l’obtention des nouvelles cartes d’identités et sur les listes électorales (RLE). 

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)
     
Durant cette période, le projet a amélioré sa stratégie pour assurer une meilleure participation des jeunes femmes. De 21-26 % de participation des femmes aux activités, le projet enregistre une participation de 37%, soit une hausse de 11% de la participation féminine selon la dernière enquête de perception. Ainsi, des thèmes comme « La promotion de la femme, un atout durable pour la paix en Côte d'Ivoire » lors de la Journée Internationale de la femme et « Quelle implication de la femme pour des élections apaisées ? » leur ont permis de comprendre que la politique n’est pas exclusivement l’affaire des hommes mais de tous (hommes comme femmes). Ces forums ont été l’occasion de mettre en exergue les difficultés rencontrées dans le cadre de leur engagement politique: 

Résultat 2 :  5 plateformes régionales de jeunes pour la promotion de l’expression libre et dialogue politique parmi les jeunes militent contre l’engagement des jeunes dans les violences politiques.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 

Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)
. Les actions engagées ont permis d’assurer la lutte contre l’engagement des jeunes dans les violences politiques. On note : 
· Formation de 80 moniteurs dont 15 membres plateformes dont 8 hommes et 7 femmes par l’Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion Sociale (OSCS) sur le système d’alerte précoce, le suivi, le reporting et la traçabilité des messages politiques. Ces formations ont permis de renforcer le mécanisme d’alerte précoce de l’observatoire et l’utilité pour chaque membre de la plateforme de devenir moniteur de la cohésion sociale. Ces moniteurs ontassuré la sensibilisation de 6.500 personnes et la vulgarisation du mécanisme d’alerte précoce de l 'OSCS 
· 25 jeunes de la plateforme d’Abobo ont participé à des activités de sur la gestion des rumeurs en générale et surtout en période électorale. Ces sessions ont permis de renforcer la sensibilisation des jeunes sur les « fake news » ou « fausses informations » sur les réseaux sociaux et les lois applicables. Lors de l’enquête de perception, 78 cas de violences politiques ont été reportés au système d’alerte par les jeunes au niveau local et national.
· Les jeunes des 6 plateformes ont été formés sur les stratégies de communication en période électorale avec le thème « l’utilisation des médias et communication des partis politiques en période électorale ». Elle a permis aux membres de savoir : « Comment communiquer pour contribuer à la réalisation d’élections sans violence de sorte à protéger sa vie ? ». Ils ont été instruits sur les normes d’une bonne communication en période électoral 
· 9 capsules de sensibilisation ont été conçues sur l’engagement politique des jeunes dans le processus électoral et sur le respect des gestes barrières pour lutter contre la COVID-19 dont les liens sont ci-dessous : 
https://www.facebook.com/911513169019036/posts/1160973140739703/?sfnsn=mo&d=n&vh=e 
https://www.facebook.com/911513169019036/posts/1160449124125438/?sfnsn=mo&d=n&vh=e 
https://www.facebook.com/911513169019036/posts/1158050701031947/?sfnsn=mo&d=n&vh=e 
· Les cadres de promotion de l’engagement des jeunes dans la pacification de l’espace politique ont enregistré 05 rencontres sur les thèmes suivants : L’impact de la COVID 19 sur la cohésion sociale, « Quels impacts de la crise sanitaire du COVID-19 sur les élections présidentielles à venir ? » et « La perception de la jeunesse ivoirienne face aux politiques de gestion de crise sanitaire : cas de covid-19 ». Ces forums ont été des cadres de sensibilisation avec 100 participants dont 70 hommes et 30 femmes. 

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

La mise en place des activités communautaires liées à la lutte contre l’engagement des jeunes dans les violences politique a été faite avec la participation de ceux-ci pendant les séances de dialogue libres. Avec leur leadership, les jeunes, avec550 participants dont 393 hommes et 157 femmes,   ont eux-mêmes identifié les principaux thèmes de discussions, de formation et ont conduit les activités de sensibilisation au sein de leurs organisations et de leurs communautés respectives. Les outils de communication que sont les réseaux sociaux ont été définis avec leurs concours. 

Résultat 3:  La redevabilité politique envers la participation inclusive et l’action civique des jeunes renforcés
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 
Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)

Les principales réalisations sur ce volet sont orientées sur la mise en place du code de déontologie des mouvements des jeunes et des partis politiques par les plateformes elles-mêmes. Ainsi, :
· 02 Ateliers de vulgarisations des résolutions 2250, 2419 et 1325 auprès des associations de jeunesse et des leaders politiques dont 50 hommes et 21 femmes ont été respectivement organisés dans les localités de Yopougon et d’Abobo.
A l’issue de cette période d’encadrement des plateformes, l’on a pu noter les principaux changements suivants :
1. Les Leaders d’associations de jeunesses et de partis politiques ont eu une bonne connaissance des résolutions 1325, 2250 et 2419. En effet, les jeunes en général et les filles en particulier ont compris la nécessite de s’engager davantage dans les actions de promotion de leur droit et de leur participation politiques. Le partage de ces informations a permis aux associations féminines de s’informer auprès des autorités sur l’état d’exécution du plan de mise en œuvre de la résolution 1325 pour lequel l’Etat de Côte d’Ivoire a mis en place un plan d’action budgétisé. 
2. Jeunes et surtout les femmes d’être conscients de leur rôle dans la consolidation de la paix et la sécurité en Côte d’Ivoire et particulièrement leur participation est encouragée dans les domaines politiques : L’on a pu noter un accroissement des échanges entre les jeunes et les Agences Emplois Jeunes installées sur le territoire et particulièrement dans les villes d’intervention du projet. 
3. Jeunes d’être informées sur les initiatives internationales et gouvernementales et leur contribution en tant acteurs dans la prévention, la résolution non violente des conflits et surtout la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent en Côte d’Ivoire ;
Au cours des débats politiques organises par les plateformes, l’on a pu noter une amélioration de l’engagement des jeunes sur les questions de redevabilité. Ainsi, les représentants des partis politiques ont fait l’objet de suivi et ce qui a permis d’augmenter les réponses aux initiatives des jeunes dans les partis politiques de 10% au début du projet a 67% à la fin de l’année 2019. 
· 06 ateliers ont été organisés pour mettre en place un code de déontologie et de bonne conduite pour les jeunes de la plateforme MOJEC dans chacune des localité d’intervention. Ce code définit les attitudes des jeunes dans la période à venir des élections mais aussi en tout temps, et sera observé par eux avant, pendant et après les échéances électorales à venir. Les jeunes ont rédigé et adopté ce code de déontologie de façon participative et ils envisagent de le vulgariser auprès de leurs organisations et/ou partis politiques ; de sensibiliser les jeunes leaders au rejet de pratiques inappropriées à l’approche des échéances électorales et engager les membres de la plateforme à être des catalyseurs de paix dans leurs organisations respectives et au sein de la communauté.
Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)
Au cours de ce semestre, les actions ont essentiellement porté sur la sensibilisation des jeunes, au cours des rencontres des plateformes, sur les résolutions des nations unies assurant la promotion du Genre, de la participation des femmes et des jeunes dans les processus politiques et de consolidation de la paix. Les actions ont accès également sur la rédaction et l’adoption du code de déontologie des jeunes et ces actions sont en parfaite symbiose avec les engagements pris dans les résolutions. Les jeunes dont 50 hommes et 21 femmes, soit 30% (des femmes) ont, par eux-mêmes, assurer l’animation des différentes rencontres qui ont aboutis a la mise en place de ce code.  Il renforce également la participation des jeunes et des femmes pour un engament effectif dans les initiatives de consolidation de la paix. Elle fait également la promotion de l’égalité des sexes et la diversité dans la prise de décisions dans les domaines social et politique.

Résultat 4:       

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 

Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)
     

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)
     





Partie III: Questions transversales


	Suivi : Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)

Une réunion de coordination a été organisée avec tous les acteurs du projet du 26 au 28 février 2020 à Yamoussoukro, Au cours de cette rencontre, toutes les activités ont été examinées et réorganisées pour atteindre les résultats prévus. 
Aussi, tous les mois, des réunions ont été organisées avec les partenaires de mise en œuvre à travers zoom ou Skype pour le suivi des activités exécutées et rechercher des solutions aux difficultés rencontrées. 
Le projet a finalisé l’analyse du rapport de l’enquête de perception réalisée au cours du dernier trimestre de l’année 2019 au cours de ce semestre. Les principaux résultats obtenus sont les suivants :   

	[bookmark: Dropdown3]Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? 

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ?  
2 enquêtes de perception sont lancées dont 1 finalisée en janvier 2020. La deuxième a été lancée en en mai 2020 et est en cours de finalisation

	Evaluation : Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport ? 

	Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire) :  20,000 USD

[bookmark: Text45]Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation (Limite de 1500 caractères):      
Le projet rentre dans sa phase de clôture mais aura besoin d’une période additionnelle de trois mois pour assurer sa clôture. Dans le cadre de cette préparation, au niveau programmatique, les TDR de l’évaluation finale ont été élaborés et partagés avec le Secrétariat Technique de PBF en Côte d’Ivoire. Ils ont été l’objet d’une prevalidation en interne. Ils ont été partagés à l’unité de coordination de PBF pour une validation définitive afin de procéder à un appel à candidature pour le recrutement du consultant. On note aussi que toute la documentation utile (prodoc, rapports d’activités périodiques du projet et des partenaires, le plan suivi et évaluation en ligne) sont rassemblés pour faciliter la revue de la documentation lors de l’évaluation.
L’équipe de CARE se prépare également pour une mission d’information des Autorités Administratives, qui avaient présidés le lancement des activités du projet, pour les informer de la clôture prochaine du projet. Aussi, un atelier de capitalisation des bonnes pratiques du projet sera organisé avec les bénéficiaires du projet et les partenaires de mise en œuvre ainsi que l’OSCS. 
Au niveau des finances, les rapports financiers des partenaires sont en cours de revue par l’unité de gestion des sous subventions. Les partenaires de mise en œuvre étant dans la clôture directe de leurs contrats, les rapports finaux de leurs activités ainsi que les rapports financiers finaux seront soumis à CARE au cours de ce mois de Juin 2020.


	Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.
	Nom de donnateur:     Montant ($):
[bookmark: Text46][bookmark: Text48]                                                                   

[bookmark: Text49][bookmark: Text50]                                    

	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)

	Les 3 partenaires ont une formation sur l’archivage électronique et physique des documents . Elle leurs a permis de maitriser les bonnes pratiques d’archivage et de sécurisation des documents et données produits 
Aussi, il convient d’indiquer que les capacités des  plateformes ont encore besoin d’être renforcées dans le but de la pérennisation des actions à tavers les appuis nécessaires à l’OSCS mais aussi par un appui aux plateformes 
L’équipe projet a aussi participé aux activités d’évaluation rapide de base de l’impact du COVID-19 sur le genre. Il ressort que :
· L’augmentation de la charge de travail des femmes 
· Elles sont enpremière ligne dans le système de santé, ce qui les expose à un risque accru d’exposition à l'infection.
· Elles sont bien placées pour assurer la communication sur les risques dans la communauté en raison de leurs rôles, responsabilités et réseaux
· Le statut économique des femmes sera affecté car des secteurs clés tels que le secteur agricole sont touchés 
·  Risque d’augmentation de la violence sexiste en raison des mesures d'isolement et de quarantaine








Partie IV : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: 

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Etapes d'indicateur/ milestone
	Progrès actuel de l'indicateur
	Raisons pour les retards ou changements

	Résultat 1
 L’action citoyenne des jeunes dans la surveillance des actions politiques qui promeuvent les divisions et clivages politiques identitaires est augmentée.  
	Indicateur 1.1
  Pourcentage des organisations de jeunes des zones cibles impliquées dans le suivi citoyen des actions et mœurs politiques 
	 35 
	70% des organisations bénéficiaires des actions du projets
	  - 2019: 56            - 2020: 70            
	  (chiffre clé:56) 
	  

	
	Indicateur 1.2
 Niveau d’augmentation de l’implication des jeunes dans le dialogue et débats politiques publics 
	 46  
	70% des organisations bénéficiaires des actions du projets 
	  - 2019: 93            - 2020: 70            
	  (chiffre clé:78) 
	  

	
	Indicateur 1.3
        
	        
	      
	        
	        
	        

	Produit 1.1
 L’action catalyseur de 5 collectifs et/ou mouvements de jeunes de l’engagement civique des jeunes dans le dialogue politique est renforcée 

	Indicateur  1.1.1
  50% des membres des collectifs et/ou mouvements des jeunes sensibilisés par le projet sont actifs dans les initiatives de suivi et de dialogue sur les actions, slogans et message susceptible d’inciter à la violence politique 
	 45 
	au moins 5 collectifs et/ou mouvements des jeunes dont 2 de femmes
	  - 2019: 53            - 2020: 50            
	  (chiffre clé:67) 
	  

	
	Indicateur 1.1.2
 Niveau d’augmentation de rapportage des cas d’abus et utilisation des slogans politiques d’incitation aux divisions et polarisation identitaire des campagnes électorales.  
	 9 
	50% d’augmentation

	  - 2019: 9            - 2020: 50            
	  (chiffre clé:53) 
	  

	
	Indicateur 1.1.3
       
	      
	      
	      
	      
	      

	Produit 1.2
 Les structures  de jeunesses des partis politiques et celles de la société civile collaborent sur les actions collectives citoyennes des jeunes pour la prévention des violences politiques et la consolidation de la paix 
	Indicateur  1.2.1
 Nombre de rencontre de concertations organisées entre les collectifs/mouvements de jeunesse     
	 0 
	36 rencontres 
	  - 2020: 36            
	  (chiffre clé:30) 
	  

	
	Indicateur 1.2.2
 Nombre de cas de violences potentielles désamorcer grâce à l’action citoyenne des jeunes vigiles de l’espace politique  
	A déterminer  

	00 cas 
	  
	   (chiffre clé:58) 
	  

	
	Indicateur 1.2.3
        
	      
	      
	      
	      
	      

	Produit 1.3
 Un mécanisme des jeunes pour le suivi des actions politiques est en place et fonctionnel

 
	Indicateur 1.3.1
 Cas des violences politiques reportées par les jeunes au niveau local et national. 
	 A déterminer   
	A déterminer
	  
	  (chiffre clé:78) 
	  

	
	Indicateur 1.3.2
  Le nombre de  partages et publications articles, commentaires politiques sur l’engagement citoyens des jeunes dans la prévention de violence politique. 

 
	 A déterminer

	A determiner
	  
	 parutions de la presse écrite des mois d’Août, Septembre et Octobre 2019
parutions de la presse en ligne des mois d’Août, Septembre et Octobre 2019, 
 (chiffre clé:123) 
	  

	
	Indicateur 1.3.3
        
	      
	      
	      
	      
	      

	Résultat 2
 5 plateformes régionales de jeunes pour la promotion de l’expression libre et dialogue politique parmi les jeunes militent contre l’engagement des jeunes dans les violences politiques.      

	Indicateur 2.1
 Nombre de plateformes des jeunes fonctionnels 
	 0 
	70% des plateformes soutenues par le projet sont fonctionnel. 
	   - 2020: 70            
	        
	        

	
	Indicateur 2.2
        
	        
	      
	        
	         
	        

	
	Indicateur 2.3
        
	        
	      
	        
	       
	         

	Produit 2.1
 Les débats et dialogues politiques entre jeunes sont libres, inclusif et soutenus par des évidences dans les zones cibles du projet 

	Indicateur  2.1.1
  Pourcentage des cas de violence politiques soutenus par les évidences/faits réels rassembler par les jeunes eux-mêmes.  
	 A déterminer  
	60% des sujets de discussion
	  - 2020: 60            
	  (chiffre clé:62) 
	  Projet en phase de démarrage; les contrats des partenaires de mise en oeuvre viennent d'être signés 

	
	Indicateur  2.1.2
 Nombre de rencontres trimestrielles 
	 00 
	14 rencontres
	  - 2020: 14            
	 2 virtuelles et 1rencontre physique (chiffre clé:7) 
	   

	
	Indicateur  2.1.3
        
	      
	      
	      
	      
	         

	
Produit 2.2
  Le mécanisme de coordination des actions citoyennes des jeunes des différentes formations est en place et fonctionnel dans les zones cibles du projet 
	Indicateur  2.2.1
 La plateforme digitale est fonctionnelle 
	 Non 
	 oui 
	  - 2020: 1            
	 Création d'une plate forme digitale composés de 6 plate formes digitales par localité dont MOJEC KRHOGO;MOJEC BOUAKE;MOJEC ABOBO; MOJEC YOPOUGON; MOJEC DALOA;MOJEC GUIGLO . (chiffre clé:1) 
	    

	
	Indicateur  2.2.2
 Nombre de structures de jeunesses qui utilisent les évidences pendant les débats et dialogues politiques   
	 0 
	 5 structures de jeunesses 
	  - 2019: 6            - 2020: 5            
	  (chiffre clé:6) 
	     

	
	Indicateur  2.2.3
        
	      
	      
	      
	      
	         

	
Produit 2.3
        
	Indicateur  2.3.1
        
	        
	        
	        
	        
	        

	
	Indicateur  2.3.2
        
	        
	        
	        
	        
	        

	
	Indicateur  2.3.3
        
	      
	      
	      
	      
	         

	Résultat 3
 La redevabilité politique envers la participation inclusive et l’action civique des jeunes renforcés.   

  
	Indicateur 3.1
 Niveau d’augmentation des opportunités d’interaction directe entre les jeunes et les leaders politiques dans les zones  
	 33 
	 33 
	  - 2019: 84            - 2020: 84            
	        
	           

	
	Indicateur 3.2
        
	        
	        
	         
	        
	           

	
	Indicateur 3.3
        
	        
	        
	        
	        
	        

	Produit 3.1
 Les autorités et leaders des partis politiques ont augmenté leurs interactions et dialogue inclusif avec les jeunes dans les zones cibles du projet 
	Indicateur 3.1.1
  Augmentation de la fréquence de dialogue politique entre jeunes et les partis politiques toutes tendance confondue. 
	 0 
	  70% 
	   - 2020: 70            
	 (chiffre clé:46) 
	     

	
	Indicateur 3.1.2
 Pourcentage des actions prises par les leaders politiques en réponses aux demandes et/ou revendications des jeunes 

 
	 10  
	 60% des sujets de discussion 
	  - 2019: 67            - 2020: 60            
	  (chiffre clé:67) 
	     

	
	Indicateur 3.1.3
        
	      
	      
	      
	      
	         

	Produit 3.2
 Les structures de jeunesses sont actives dans les mécanismes d’alertes précoces et de plaidoyer politiques pour la prévention des violences politiques dans les zones cibles du projet. 
	Indicateur 3.2.1
 Pourcentage de mouvements de jeunes impliqués dans les mécanismes d’alerte précoce et de plaidoyer dans les zones d’intervention 
	 0 
	 70%  
	  - 2020: 70            
	  (chiffre clé:40) 
	     

	
	Indicateur 3.2.2
        
	        
	        
	        
	        
	           

	
	Indicateur 3.2.3
        
	      
	      
	      
	      
	         

	Produit 3.3
        
	Indicateur 3.3.1
        
	        
	        
	        
	        
	           

	
	Indicateur 3.3.2
        
	        
	        
	        
	        
	           

	
	Indicateur 3.3.3
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