
 			RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS : NIGER
TYPE DE RAPPORT : SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL : RAPPORT ANNUEL 
ANNEE DE RAPPORT: 2020

	Titre du projet : Contribuer à la création d’un environnement de paix propice à la conduite d’un processus électoral inclusif (Phase 1).
[bookmark: projtype]Numéro Projet / MPTF Gateway :    00113694

	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 
|_|		Fonds fiduciaire pays 
[bookmark: Check1]|_|		Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire :      

	Type et nom d’agence récipiendaire : 

     UNDP (Agence coordinatrice)
     UNFPA
[bookmark: recipeinttype][bookmark: Text42]          
[bookmark: Text43]          
[bookmark: recipienttype][bookmark: Text44]          

	Date du premier transfert de fonds : 17/01/19
Date de fin de projet : 12/12/2020     
Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ? oui 


	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF :
|X| Initiative de promotion du genre
|X| Initiative de promotion de la jeunesse
|_| Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
|_| Projet transfrontalier ou régional


	Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire) : 
[bookmark: _Hlk39507683]Agence récipiendaire                              Budget  
UNDP                                                        $ 1 700 000
UNFPA                                                      $ 800 000
                                                             $      
                                                             $      
                                                       Total : $ 2 500 000
[bookmark: Text51]Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet : 65%
*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*

Budgétisation sensible au genre :
Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : 62%
Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : 1 550 000 USD


	Marquer de genre du projet : 2
Marquer de risque du projet : 2
Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area ») : 2.2 Gouvernance Démocratique

	Préparation du rapport :
Rapport préparé par :  Ibrahim Harouna ABDOU (UNDP) et Issa SADOU (UNFPA)
Rapport approuvé par : PNUD et UNFPA
[bookmark: secretariatreview]Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport : 


[image: ]
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT :
· Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
· Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
· Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
·     Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
·  		Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV.

Partie 1 : Progrès global du projet 

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères) : 

Le plan de mise en œuvre est exécuté malgré quelques défis majeurs en termes de priorisation des zones d’intervention, de la gestion de la sécurité et de l’étendue du territoire. Ces défis ont été relevés grâce à une coordination issue d’une série de concertations entre les parties prenantes. En effet, Plusieurs réunions conjointes du Système des Nations Unies /Commission Electorale Nationale Indépendante /Haute Autorité à la Consolidation de la Paix se sont tenues pour adapter le document de projet au contexte du Pays.  
C’est dans ce cadre que la couverture géographique de par ses objectifs est forcément nationale.  Le projet met le focus au niveau des régions d’Agadez (Aderbissinat), Maradi (Bermo, Gadabedji), et Zinder (Olélewa, Tanout, Tenhiya, Tarka et Gangara), afin de permettre aux populations longtemps enclavées de pouvoir exprimer et exercer pleinement leurs droits constitutionnels en prenant part au processus électoral du pays.
Les agences récipiendaires ont fait preuve de flexibilité, d’innovation pour conjointement atteindre les résultats escomptés. Globalement le dispositif de mise en œuvre du projet est opérationnel. 
L’exécution illustre le rôle déterminant que le PBF joue en prévention de conflits électorale par le renforcement des capacités de toutes les parties prenantes. C’est un outil d’aide à la mobilisation de ressources, à la coordination des partenaires techniques et financiers pour des élections apaisées, crédibles, inclusives et transparentes. 

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères) : 

Le projet a prévu au cours des prochaines semaines, tout en capitalisant sur les acquis, de mettre l’accent sur :

· La tenue de 8 forums/dialogues dans les 8 régions regroupant les jeunes, les femmes, les leaders religieux, les personnes vivant avec un handicap, les médias etc. pour mobiliser les populations autour de leur participation citoyenne afin de contribuer aux élections inclusives crédibles et paisibles. 
· La mise en place de réseaux de 5 ambassadeurs de la Paix par région 
· L’appui aux Organisations de la Société civile pour les campagnes de sensibilisation communautaire sur le processus électoral en vue des élections apaisées, inclusives et crédibles.

· La production et la diffusion de 10 spots films audiovisuels de plaidoyer dans les 10 langues de femmes leaders, d’artistes, leaders influents, des associations de  jeunes et femmes et la production d’émissions radio de sensibilisation .
· La mise en œuvre du plan de sensibilisation et renforcement des capacités des femmes et des jeunes avec une dimension droits humains à travers la Commission Nationale des Droits humains-CNDH

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :
Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (Limite de 1500 caractères): 

Sur le plan structurel : La mise en œuvre a permis de renforcer les capacités nécessaires des institutions en charge du processus électoral tout en favorisant le dialogue et le travail conjoint entre elles. Le projet a également permis l’intégration de la dimension genre et droit humains pour garantir l’effectivité des instruments en vue d’un processus électoral apaisé et inclusif. La Prise en compte de la dimension stratégique et opérationnelle de leurs interventions illustre l’avancée ainsi que la stratégie de partenariat mise en œuvre.

Sur le plan institutionnel : Les institutions en charge des élections (CENI, CNDP, CNDH, Société civile) impliquées ont pris conscience de leurs rôles et de leurs capacités dans la mobilisation des communautés et des acteurs impliqués dans le processus électoral en faveur des actions pour la consolidation de la paix. Ce changement est visible à travers la mise en œuvre d’activités plus inclusives et la recherche d’innovation pour atteindre leur mission.

Sur le plan sociétal : Les populations ont été outillées sur les rôles qu’elles peuvent jouer dans la création d’un environnement inclusif et propice à un processus électoral apaisé. A titre d’illustration, un comité de sage composé de personnalités de haute probité a été identifié et contribue efficacement à la création d’un environnement apaisé. Un collectif de 10 réseaux de femmes représentatifs des organisations de la société civile se sont engagés pour consolider la Paix.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

L’impact humain réel de ce projet a été de permettre d’une part à beaucoup de Nigériens et Nigériennes de comprendre leurs droits et d’autre part d’être reconnu comme citoyen/citoyennes à part entière en disposant des pièces d’état civil.


Partie II : Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.
. 
· “On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
·  “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

· Résultat 1:  
[bookmark: Dropdown2]Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 

Résumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Un des résultats du projet est d’assurer que la participation à des élections apaisées des femmes et des jeunes en âge de voter est accrue dans les zones reculées, d’où l’importance de l’acquisition des pièces d’état civil, dans l’enrôlement au niveau du Fichier Electoral Biométrique - FEB. Grâce à l’appui du projet, de 45% avant le projet, le taux de remise des actes signés aux bénéficiaires des 16 communes des 4 régions (Agadez, Maradi, Zinder et Tillaberi) est passé à 97,15% (source Commission Électorale Nationale Indépendante). Les audiences foraines ont contribué à la production du FEB apprécié comme fiable inclusif et sensible au genre.   Pour Aminata, 30 ans de la région de Tillabéry, « mon acte d’état civil obtenu aujourd’hui est comme une renaissance. Je peux avoir ma carte d’identité, ma nationalité. Je me sens citoyenne à part entière car je peux m’inscrire sur la liste électorale. Je peux désormais franchir les frontières de mon pays, donner ma voix en votant et participer ainsi au devenir de mon pays » A l’instar d’Aminata, l’appui du PBF a permis à plus de 5 millions de personnes d’avoir leurs pièces d’actes civils, témoigne le président de la CENI. https://www.unpbfniger.info/video/dialogue-du-snu-avec-les-femmes-et-les-jeunes-lors-du-75a-me-anniversaire-des-nations-unies-ra-le-des-jeunes-et-des-femmes-dans-la-promotion-de-la-paix-en-pa-riode-a-lectorale-au-niger-9.html#.X7UABGhKg2w

En effet, avec une estimation de la population électorale de 9.751. 462 (INS 2020), au niveau national, 7 446 556 citoyens sont inscrits dont 54,97% de femmes et 45,03% d’hommes soit 76,36% de la projection 2020. Pour la chargée de genre/CENI, c’est grâce au PBF que les femmes fortement informées se sont mobilisées pour être majoritaire au niveau du fichier électoral biométrique. Une campagne d’information a permis la mobilisation des jeunes et femmes, l’incitation à comprendre et assumer leur rôle et leur place. A titre d’exemple, plus de 7980 réunions d’échanges – d’information – sensibilisation ont été organisées au niveau de 80% des 266 communes.
La convention de partenariat avec 16 radios communautaires a facilité l’inclusion des femmes et des jeunes par des émissions d’information didactique touchant plus de 3.000.000 de personnes et la forte implication des chefs traditionnels dans le processus d’établissement et d’octroi des pièces d’état civil.
Malgré ces résultats, vu le contexte sécuritaire et la pandémie du COVID 19, il existe des communes dans lesquelles les taux d’octroi des pièces d’état civil et d’enrôlement sont restés faibles. D’autres audiences foraines sont en cours dans ces communes en vue d’établir 182.884 actes de naissances d’ici à décembre 2020 en vue de la mise à jour du fichier électoral biométrique. Un plan de communication est mis en œuvre avec le Conseil National de Dialogue Politique (CNDP) pour sensibiliser les communautés, en particulier les femmes et les jeunes, sur l'exercice de leurs droits civils et politiques. 

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

Des femmes leaders ont été enrôlées, formées pour sensibiliser dans chaque commune pour assurer les dialogues communautaires dans les villages. Ces dernières deviennent des médiatrices pour la communauté.
A Tahoua, Zinder et Maradi, des jeunes sont devenus des conseillers juniors grâce au renforcement de leur capacités. Les jeunes s’engagent.
https://www.unpbfniger.info/medias.html#.X7Q7lmhKg2w 
Douze radios communautaires et Six ateliers régionaux ont contribué à la production d’émissions sensibles au genre en 10 langues nationales.  Trois campagnes nationales de dialogue dont 1 réalisée par la CENI /CNDP et une autre avec les chefs traditionnels ont permis de dialoguer et de prévenir les conflits dans les 12 communes appuyées par le PBF.  A titre d’exemple, 42600 personnes ont été informées sur l’impact de la participation politique et citoyenne des femmes et jeunes. Les associations au niveau communal et régional ont été identifiées à l'aide d'une liste de vérification.

Résultat 2 :  

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : 

Resumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)

En termes de dialogue politique en vue des élections apaisées et inclusives, une stratégie inclusive de Communication et de concertation a permis la relance du dialogue entre les partis politiques, un engagement des parties prenantes à prévenir les conflits en se parlant. Les organisations des femmes et des jeunes ont été capacités leur permettant de réclamer par le plaidoyer leur droit de représentation et de participation au niveau national et régional.  Ces stratégies ont impacté positivement et illustré par le témoignage des femmes et jeunes lors du dialogue organisé par le gouvernement et les Nations Unies durant la semaine des Nations Unies au Niger dans un contexte de UN75. https://www.unpbfniger.info/medias.html#.X7Q7lmhKg2w
· Les éléments ci-dessous illustrent les effets : Un engagement et un appel du collectif des femmes représentés au niveau national et régional constitué de 10 réseaux avec le Ministère de la Promotion Féminine invitant l’ensemble de la classe politique à dialoguer.
· Des conventions ont été signées par 33 Partis politiques représentés par leurs leaders qui s’engagent à promouvoir la participation des femmes et des jeunes dans les instances de décision et à respecter les dispositions de la loi sur le quota. Un suivi est mis en place pour effectivement veiller au respect de leur engagement.
· 7 tables rondes ont été réalisées (5 avec ONG FAD (Femmes Action Développement), dont 4 régionales et une nationale et 2 avec le CNDH au niveau national.
· 5 tables rondes avec toutes les parties prenantes ont été organisées par la Primature et le CNDP pour trouver des solutions sur les points de discordance. Un comité des sages composé de 10 leaders nationaux est mis en place pour appuyer le CNDH sur la médiation et la prévention des conflits électoraux. 
Le plan de renforcement des capacités de la CENI est en cours de mise en œuvre. La mise à disposition d’un expert a mi-temps dans le cadre du projet a facilité et renforcé les capacités de l’institution en charge des élections. La coordination des partenaires techniques et financiers a été renforcée. L’appui a permis au-delà du système des Nations Unies, l’engagement et la contribution d’autres Partenaires au processus électoral inclusif et apaisé « C’est le lieu de remercier vivement le Fonds pour la consolidation de la Paix – PBF du Niger, pour sa contribution technique et financière au fichier électoral biométrique à travers le financement des audiences foraines. Exécuté par le PNUD et UNFPA, l’action du PBF a permis la mobilisation d’autres partenaires de la coopération bilatérale dont la Suisse, l’Union Européenne etc.” témoigne le Président de la CENI lors du Dialogue UN75. Le PBF a contribué à la reconnaissance des Nations Unies au Niger comme instrument fondamental de consolidation de la paix. Plus de 600 femmes médiatrices formées dans les régions de Dosso et Maradi appuient la sensibilisation pour l’implication des femmes et des Jeunes et la prévention de conflits.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

La mise en œuvre d’un plan de communication sensible au genre rappelle au quotidien aux différents intervenants l’exigence du respect de l’égalité entre les sexes et l’inclusion des jeunes.  Quatre ateliers de renforcement des capacités des agences récipiendaires et des partenaires organisés par le Secrétariat ont permis de les outiller.


L’analyse du fichier électoral biométrique - FEB audité comme crédible, indique que les femmes représentent 55%. Cela signifie Arithmétiquement qu’en termes de capacités d’expression et de poids démographique, leur seul suffrage suffit pour désigner le Président de la République, ainsi que les députés à l’Assemblée Nationale. D’après la pyramide des âges, du FEB , les jeunes de 18 à 30 ans représentent 45,42 %. Autrement dit en termes de représentation et de force de décision en matière électorale, ces deux catégories de personne contrôlent l’ensemble du processus électoral. 




Partie III: Questions transversales


	Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)

[bookmark: Text52]      

	[bookmark: Dropdown3]Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? 

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ? 

	Evaluation: Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport?

	[bookmark: evalbudget]Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire):       

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation (Limite de 1500 caractères): 

Les termes de référence ont été validés par le secrétariat et le PBSO et sont en voie de publication pour recruter les consultants (international et national).


	Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.
	Nom de donnateur:     Montant ($):
[bookmark: Text46]                                    

[bookmark: Text47][bookmark: Text48]                                    

[bookmark: Text49][bookmark: Text50]                                    

	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)

	
Non




Partie IV: COVID-19

Dès l’instauration des restrictions sanitaires par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre l’épidémie du Covid-19, notamment le couvre-feu, l’interdiction de tout rassemblement de plus de 50 personnes et la mise en quarantaine de certaines villes du pays, les activités ont dès lors été suspendues. 

Après l’assouplissement des restrictions, des mesures ont été prises pour la promotion et l’application des geste-barrières lors des différentes rencontres du projet.   


Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

1) Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

$ NA

2) Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.
N/A

3) Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) : 

☐ Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
☐ Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
☐ Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
☐ Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
☐ Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
☐ Autres (veuillez préciser):      

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.)

     




Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: 

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Etapes d’indicateur/ milestone
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements

	Résultat 1
La participation à des élections apaisées des femmes et des jeunes en âge de voter est accrue dans les zones reculées
	Indicateur 1.1
1. Proportion femmes en âge de voter qui ont les moyens (carte d’identité et inscrits sur les listes électorales) pour exercer leur droit de vote dans les zones cibles du projet
2. Proportion de jeunes de 18 à 25 ans qui ont les moyens pour exercer leur droit de vote dans les zones cibles

	A déterminer
	Au moins 80% des Jeunes dans les zones à risques ont les moyens de voter
	     
	Taux de remise des actes signés aux bénéficiaires est de 97,15%
	     

	
	Indicateur 1.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.1
l’importance de l’acquisition des pièces d’état civil, cartes d’identité et cartes d’électeur dans l’enrôlement au niveau du fichier électoral.

	Indicateur  1.1.1
% de jeunes filles et garçons 18 à 25 ans sensibilisés qui ont leurs documents nécessaires pour voter (carte d’identité, acte de naissance, carte d’électeur).
	A déterminer
	Au moins 80% des jeunes filles et garçons de 18 à 25 ans dans les zones à risques

	     
	76,36%
	     

	
	Indicateur 1.1.2
Nombre de campagnes de sensibilisation organisées  sur la citoyenneté, et l’importance de la détention de pièces d’état civil pour une participation pacifique aux processus électoral (CNDH, ONG etc.)
	ND
	au moins 8 (dans les communes) 

	     8
	 100 %
	     1 caravane de sensibilisation dans 12 Communes cibles touchant 42.600 personnes
-	3 campagnes nationales ont permis de dialoguer dont 1 réalisée par la CENI /CNDP  et une autre avec les chefs traditionnels (chef de canton et chefs de villages) ;
-	Une caravane de sensibilisation a permis de dialoguer et de prévenir les conflits dans les 12 communes appuyées par le PBF. à titre d’exemple 42600 personnes informées sur la participation politique et citoyennes des femmes et jeunes . Ce qui présage une meilleure participation des femmes et jeunes
4 missions d’investigations réalisées

	Produit 1.2
Apporter une assistance technique et opérationnelle pour permettre l’acquisition des pièces d’identité et un enrôlement massif des femmes et des jeunes dans ces zones à risques
	Indicateur  1.2.1
Budget effectivement mis à disposition 
	0
	200 000 USD
	     
	     
	Retard accusé du fait de la pandémie COVID-19 et de l’inaccessibilité de certaines zones d’insécurité

	
	Indicateur 1.2.2
Types de l’assistance technique apportée

	0
	2
	     
	     
	     

	Résultat 2
  La CENI, le CNDP et le CNDH ont des capacités renforcées et jouent leurs rôles dans la création de conditions favorables pour la préparation d’élections apaisées et inclusives en 2021

	Indicateur 2.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.3

















	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1
Les capacités de la CENI sont renforcées pour accompagner le processus d’enrôlement des femmes et des jeunes dans les zones à risque  

	Indicateur  2.1.1
Pourcentage de membres de la CENI formés capables de suivre le processus d’enrôlement
	0%
	70%
	     
	Quatre (4) Formations régionales ont été tenues pour couvrir les 147 communes à raison de 6 personnes / commune soit 888 membres des Commissions administratives formées  

	     

	
	Indicateur  2.1.2
Pourcentage des membres de la CENI satisfaits des renforcements de capacités
	0
	Au moins 80%
	     
	
97%
	     

	
Produit 2.2
Un consensus est trouvé entre les acteurs sur les voies de sortie des différentes sources de conflits liés au processus électoral
	Indicateur  2.2.1
Document matérialisant le consensus trouvé entre les acteurs sur les voies de sortie des différentes sources de conflits approuvé et disponible.
	NON
	OUI
	     
	Signature d’un pacte d’engagement entre 33 partis politiques disponible 
	     

	
	Indicateur  2.2.2
   Existence d'un système de dialogue en place et opérationnel    
	Non
	Oui
	     Oui
	     
	     

	
Produit 2.3
     
	Indicateur  2.3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
Produit 2.4
     
	Indicateur  2.4.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.4.2
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