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DESCARGO 
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Resumen ejecutivo 

La República Argentina decidió implementar un programa nacional para atender las 
cuestiones de la preparación de REDD+ en seguimiento a lo acordado en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El Programa Nacional ONU-REDD de 
Argentina (PN ONU-REDD Argentina) fue implementado en un período de 56 meses, desde 
abril 2015 hasta diciembre del 2019, originalmente previsto terminar en 2017, como un 
programa conjunto entre las agencias ONU-REDD (FAO, ONU Medio Ambiente y PNUD) y el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS), cartera de estado que lideró el 
proceso nacional. El proceso de preparación REDD+ tuvo como marco de referencia a lo 
establecido por las decisiones de los Acuerdos de Cancún y el Marco de Varsovia. El 
Programa Nacional ONU-REDD+ de Argentina tuvo un costo de U$S 3.842.370 desde ONU-
REDD para trabajar en la fase de preparación para REDD+ y tuvo dos extensiones para una 
implementación en 24 meses más de lo originalmente previsto.  
 
Argentina había promulgado en el 2007, la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de 
Protección Ambiental de los Bosques Nativos conocida como la “Ley de Bosques” y ésta 
contenía varios elementos claves para una estrategia REDD+ por lo que prepararse para 
dicha estrategia REDD+ implicaba, en parte, apoyar la implementación de dicha Ley. Esa 
visión holística de bosques y reducción de emisiones se complementa a nivel internacional 
para las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDCs por sus siglas en inglés) que habían 
sido ratificadas por Argentina en el marco de la adopción del Acuerdo de París de la 
CMNUCC. Argentina llevó adelante una fase de preparación con cuatro componentes en 
sintonía con los pilares de preparación para REDD+ establecidos en el Acuerdo de Cancún y 
ampliados en el Marco de Varsovia.  
 
El PN se inicia en el 2014 para finalmente ser aprobado en el 2015 con fecha prevista de 

finalización en diciembre del 2017. 

El PN tuvo dos extensiones de plazo. La primera solicitada en el mes de Agosto de 2017 por 

12 meses sobre el plazo original,  endosada por la Junta de Proyecto del PN y sin costos 

adicionales (extensión aprobada en el mes de Septiembre) y justificada en los siguientes 

aspectos destacados:  demoras en el inicio de año electoral y posterior cambio de 

autoridades, cambio de estatus a Ministerio del área competente y nuevo diseño 

institucional; re orientación de las metas del PN para alcanzar las metas de reducción de 

emisiones provenientes de las deforestación y la degradación forestal;  la ampliación de 

aspirar a definir un marco de alcance nacional (originalmente estaba enfocado en regiones); 

entre otras. La segunda, solicitada en el mes de agosto de 2018 (y aprobada en el mes de 

diciembre), sin costos adicionales, y fundamentada en los siguientes aspectos principales:  

límites del crédito fiscal desde el Ministerio de Hacienda, re diseño institucional del 

Ministerio a Secretaria, y la dependencia de las Direcciones Nacionales bajo órbitas 

diferentes, temas administrativos, sobre gestión de contratos, entre otras.  El PN ONU-RED+ 

finalizó en el mes de diciembre de 2019.  
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La finalidad de la evaluación final de la implementación del PN ONU-REDD Argentina – cuyo 
proceso y resultados se reportan en este documento fue la de valorar: (i) el desempeño del 
PN en términos de relevancia, eficacia (productos y resultados) y eficiencia; (ii) la 
sostenibilidad y la ampliación/escalamiento de los resultados; y (iii) el impacto real y 
potencial del PN. Esta Evaluación abarca el diseño y la aplicación del PN y todos sus 
resultados, y también la relación costo-beneficio del PN como iniciativa para apoyar los 
esfuerzos del GRA en la preparación para REDD+.  El alcance de esta evaluación se limita al 
PN (Programa Nacional ONU-REDD Argentina) y no abarca el programa ONU-REDD en sus 
aspectos regionales o globales o de programas nacionales en otros países miembros ni el 
proceso internacional REDD+ bajo la CMNUCC.  La evaluación del PN ONU-REDD Argentina 
se basó en: (i) revisión de documentos relevantes del proyecto; (ii) entrevistas 
semiestructuradas con actores clave; (iii) procesamiento y análisis de información (los 
criterios de análisis incluyeron: concepto y pertinencia, resultados y contribución a los 
objetivos establecidos y factores que afectan el desempeño); y (iv) desarrollo del reporte 
de la revisión.  
 
La evaluación se desarrolló a través del análisis de los documentos facilitados por el Unidad 
de Implementación Operativa del Proyecto (UOP), a la cual se le agradece el apoyo, al igual 
que a las agencias acompañantes. En una primera instancia la evaluación se basó en el 
documento del proyecto, la evaluación de medio término y el marco de resultados, y luego 
un archivo que contenía todos los documentos originados en referencia a cada una de las 
actividades y productos establecidos en el marco de resultados. En base a esta 
documentación se identificaron los elementos claves para la teoría del cambio (TdC) 
supuesta para el Proyecto. En base a esta propuesta y la discusión con las agencias, se 
utilizaron las evidencias provistas o generadas como medios de verificación en una matriz 
de evaluación de resultados para evaluar el desempeño bajo los criterios antes 
mencionados. Esta matriz de evaluación guio las 44 entrevistas semiestructuradas, 
metodología para llegar a los actores del PN ya que la pandemia durante la cual se 
desarrolló el trabajo imposibilitó viajes y reuniones presenciales.  
 
El diseño del PN ONU-REDD de Argentina corresponde al mandato de ONU-REDD en su 
primera fase, y esto se logró con el apoyo de las agencias cooperantes para dar la asistencia 
a los países interesados como Argentina con el fin de prepararse para REDD+. Es así que el 
diseño del proyecto se basó en lo demandado para REDD+ por parte de la CMNUCC, se basó 
en dar apoyo a lo que Argentina había decidido como prioritario en sus metas de manejo 
forestal y reducción de emisiones, dando apoyo a la Ley de Bosques, coincidentes en su 
consolidación al momento del diseño del PN; y para cada componente, efecto, producto, el 
tipo de información y procesos necesarios para cumplirlos y alcanzarlos fueron pertinentes 
habiendo producido dichos resultados. El diseño se llevó a cabo durante algo más de un año 
entre las instancias de gobierno y las agencias cooperantes, y tuvo 56 meses de 
implementación con dos prórrogas para dar finalización a los productos.  Las dos prórrogas 
analizadas por las agencias fueron otorgadas bajo la convicción que, con dicho plazo 
adicional, el PN ONU-REDD tenía chances de terminar con los productos en tiempo y en 
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forma, y hasta exceder las metas en algunos productos específicos para los cuales se dieron 
circunstancias particulares, que se describen a continuación:  
 
Argentina venía con el antecedente de la Ley de Bosques y había manifestado iniciativas en 
el sector forestal para reducir las emisiones y gestionar sustentablemente los diferentes 
tipos de bosques. La alternativa del PN y la voluntad de someterse como uno los países para 
prepararse para REDD hacen que Argentina reciba el apoyo de las agencias cooperantes. 
Argentina daba seguimiento a lo emanado como compromisos internacionales ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC, o UNFCCC 
por sus siglas en inglés), entre ellos lo establecido en las decisiones de los Acuerdos de 
Cancún y el Marco de Varsovia para REDD+, generalmente, involucrando el apoyo de las 
tres agencias de la ONU. En años anteriores al comienzo del PN ONU-REDD, Argentina se 
había beneficiado del Apoyo Específico ONU-REDD y tras ello, había manifestado interés en 
desarrollar un Programa Nacional ONU-REDD. La importancia del sector forestal en el 
ámbito del cambio climático en Argentina, y por ende para el país de avanzar en el proceso 
REDD+, era evidente cuando se inició el diseño del PN.  El Inventario de GEI del 2017 con 
datos del 20143, cuando se inició el diseño del PN, mostraba la relevancia de las emisiones 
del subsector OUT (Otros Usos de la Tierra) ocupando el tercer lugar en magnitud (con 
13.1%, luego de ganadería (20.7%) y transporte (15.5%).  
 
De acuerdo al análisis realizado, se valoró el funcionamiento y resultados del PN ONU-REDD 
de Argentina utilizando cada uno de los criterios de evaluación. Esta valoración responde a 
los hallazgos resultantes de la revisión y análisis documental, entrevistas, reuniones y 
encuestas realizadas sobre el funcionamiento y logros del Programa.  
 

Criterio Valoración 

Pertinencia Pertinente 

Eficacia Altamente satisfactorio 

Eficiencia Altamente satisfactorio 

Sostenibilidad Probable 

Impacto Significante 

 
El análisis realizado permitió establecer los elementos para una Teoría del Cambio: el PN 
busca que Argentina implemente estrategias de políticas para el manejo, uso y 
aprovechamiento sostenible de recursos naturales y ambientales / de los recursos 
forestales (objetivo), con el fin de lograr la reducción de las emisiones y aumento de la 
captura de GEI del sector forestal a través del fortalecimiento de la gestión sostenible de 
los bosques nativos (impacto). Esto se logró en un conjunto de seis efectos o resultados 
organizados en cuatro componentes, con 22 actividades. Las necesidades, insumos, en 
general los medios, permitieron lograr las 22 actividades que aportaron las cuatro 

 
3 Datos del ultimo INGEI, correspondiente al año 2016 se encuentran en 

https://inventariogei.ambiente.gob.ar/ 

https://inventariogei.ambiente.gob.ar/
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instancias intermedias: (1) Estrategia REDD+ (que en Argentina la estrategia REDD+ toma 

nombre de Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático), (2) Nivel de Referencia, (3) 
Sistema Nacional de Monitoreo (que en Argentina toma el nombre de Sistema Nacional de 

Monitoreo de los Bosques Nativos), y (4) Sistema de Información de Salvaguardas. Se 
identificaron los supuestos y los factores impulsores para que se dieran estos estados 
intermedios que contribuyen al objetivo general. La lógica original y ajustada del proyecto 
contribuyeron con el impacto previsto en base a la revisión del marco lógico original del 
proyecto que estableció la planificación, el reporte y monitoreo.  
 
El PN planteado demuestra ser pertinente, ajustado a los compromisos internacionales y 
las políticas y prioridades nacionales. En ese marco, Argentina demuestra que a partir del 
año 2010 hay una tendencia de reducción de la deforestación y en consecuencia de las 
emisiones de GEI asociadas al carbono de los bosques. Si bien aún siguen siendo elevadas, 
lo que hace evidente que un abordaje desde la perspectiva de REDD, en forma holística y 
con tendencias a la reducción de emisiones lo hacían un candidato para el Pago por 
Resultados de REDD+, el que se constituye un producto adicional del PN que no había sido 
originalmente contemplado, y que aporta a la sustentabilidad del PN, reforzando la 
pertinencia del mismo. Este Pago por Resultados no hubiese sido posible sin (a) hhaber 
acompañado a Argentina en el desarrollo y entrega a la CMNUCC del anexo técnico de 
resultados REDD+ del Informe Bienal de actualización (I-GEI) y el desarrollo y entrega a la 
CMNUCC del resumen de información de salvaguardas; estos adicionales, con los el 
PANByCC, SNMBN, NREF, permitieron que Argentina concluya la fase de preparación REDD+ 
y haber cumplido con el Marco de Varsovia de la CMNUCC para REDD+. La reducción de 
emisiones entre 2014 y 2015 y su reporte en el Anexo Técnico, sumado a lo anterior habilita 
al país para el Pago por Resultados. El PN Conjunto ONU-REDD se diseñó de acuerdo a las 
opciones emanadas de los acuerdos internacionales y trayendo las necesidades del país, 
conforme a las expectativas establecidas en los instrumentos de planeación nacionales y 
considerando las condiciones existentes para su correcta ejecución, es decir, el PN fue 
pertinente a la realidad del país. 
 
La entrega de productos del PN, pone en evidencia que si bien durante los primeros 24-30 
meses el Proyecto avanzó con algunas dificultades que impusieron retrasos, a los 56 meses 
de iniciado el PN y con dos extensiones de 12 meses cada una (24 meses en total), todos los 
productos fueron entregados, cada uno de ellos como elementos claves para hacer que 
Argentina esté mejor preparada para REDD+ con su Estrategia Nacional. La Estrategia 
Nacional REDD+ se traduce en Argentina como el Plan de Acción Nacional de Bosques y 
Cambio Climático (PANByCC ), y esto ayudó a fortalecer los vínculos interinstitucionales y 
las relaciones entre las distintas áreas dentro del MAyDS, y así lo que atañe al sector forestal 
está intrínsecamente ligado a los asuntos de Cambio Climático e institucionalmente inserto 
al Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC), lo que ha permitido fortalecer el debate 
y las relaciones con el MAGyP para beneficio de políticas y medidas para la reducción de las 
emisiones en el sector AGSOUT (Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la 
Tierra). Al interior del MAyDS se han fortalecido las acciones con la Dirección de Bosques, 
lo que ha permitido en su totalidad definir una visión estratégica conjunta en materia de 
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cambio climático para el sector forestal alineados con la NDC revisada, que el MAyDS 
presentó ante la CMNUCC en la sesión número 22 de la Conferencia de las Partes (COP22), 
realizada en noviembre de 2016. Estos avances dieron el sustento necesario para avanzar 
estratégicamente con REDD+. 
 
El PN ONU-REDD basó estratégicamente su avance en el Gabinete Nacional de Cambio 
Climático (GNCC) y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), por intermedio de la 
Comisión de Bosques Nativos y la Comisión de Cambio Climático en el proceso de 
construcción de la Estrategia Nacional, gran parte de los actores entrevistados resaltaron la 
importancia del COFEMA como ente aglutinador y de debate de los avances, en particular 
por parte de las autoridades provinciales. Se llevaron a cabo estudios, algunos originales y 
otros como documentos de síntesis que fueron la base para información necesaria para la 
construcción conjunta de la Estrategia REDD+ plasmada en el PANByCC. Esta construcción 
se dio en grupos de trabajos de perfil técnico con representantes de los diferentes sectores 
gubernamentales federal y provincial, sociedad civil, academia y sector privado, en seis 
regiones forestales de la Argentina y de investigación. Los distintos análisis han creado el 
entorno y han provisto información de base para identificar acciones y medidas REDD+, que 
se plasmaron en la primera versión del PANBYCC.  
 
Para la Construcción de niveles de referencia de las emisiones forestales y niveles de 
referencia forestal (NREF/NRF), el PN ONU-REDD Argentina ha contribuido con la 
identificación de la información relevante y datos de base requeridos para la construcción 
del NREF/NRF, así como el respaldo técnico necesario para el desarrollo y la entrega del 
NREF a la CMNUCC. También se conformó y dio apoyo a un Grupo de Trabajo técnico que 
apoya y da seguimiento al desarrollo del NREF/NRF y el pertinente fortalecimiento del 
Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB).  
 
El SNMB fue fortalecido con el desarrollo de diferentes aplicaciones, actualizaciones y 
acuerdos de desarrollo tecnológicos, se trajeron diferentes capas de información, es fuente 
de consulta y adicionalmente incorporó un Sistema de Alerta Temprana (SAT), el cual a 
juzgar por diferentes actores ha dado sus buenos resultados para la identificación de riesgos 
de deforestación. Además, las provincias reciben información que permite fortalecer las 
acciones de control y vigilancia sobre los bosques nativos de las autoridades locales de 
aplicación. El apoyo al Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques que se dio gracias a 
la coordinación con la Dirección de Bosques del MAyDS, y así el PN ONU-REDD identificó las 
líneas de trabajo en las cuales el Programa dio apoyo para fortalecer el SNMB. Estas líneas 
se enfocaron en las particularidades de las regiones forestales del país y tuvieron como fin 
la automatización del monitoreo de cambios en la superficie de las áreas cubiertas de 
bosques. El sistema es dinámico y el afinamiento e implementación de las líneas de trabajo 
se ejecutaron de forma articulada con instituciones técnico-científicas con antecedentes en 
la temática y reconocidas a nivel nacional que contribuyen a alimentar el sistema y una de 
las herramientas más valoradas, el SAT antes mencionado el cual ya habría mostrado su 
utilidad evitando la deforestación de algo más de 40 hectáreas en la provincia de Santa Fe 
y en muchos otros lugares del Parque Chaqueño.   
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El desarrollo del Sistema de Información sobre Salvaguardas (SIS) durante la 
implementación del PN se enfocó en la (i) interpretación de las salvaguardas en el contexto 
nacional; (ii) identificación y análisis del marco legal e institucional a escala nacional de 
Argentina, relevante para abordar y respetar las salvaguardas de REDD+ de la CMNUCC, y 
(iii) identificación de los principales vacíos que pudieran impedir que las salvaguardas 
puedan implementarse y ser operativas. El Grupo de Trabajo creado para tal fin está 
conformado por distintos sectores de gobierno, academia, organizaciones no 
gubernamentales y sector privado que logró el cumplimiento de la meta. El SIS requirió una 
etapa inicial sobre el marco legal e institucional en el cual se basó el proceso de elaboración 
del sistema.  A partir del mismo se identificó el marco para temas tales como: derechos de 
acceso en materia ambiental, asuntos forestales, agricultura, acuerdos multilaterales 
ambientales, derecho de Pueblos Originarios. A partir de los talleres, reuniones y mesas de 
trabajo se elaboró un documento resumen sobre las salvaguardas que contiene 
especificaciones para cada eco región del país, una caja de herramientas para la aplicación 
de las salvaguardas, una guía de participación y una caja de herramientas para la aplicación 
de salvaguardas con pueblos originarios.  
 
En el ámbito del procesamiento de la extensión del plazo de ejecución del PN, el GRA ha 
definido directrices para que la UOP pueda ajustar la programación del PN, asumiendo que 
se no habría objeciones para extender el plazo de extensión. Estas directrices, que han sido 
analizadas en conjunto con representantes del Programa ONU-REDD quienes impulsaron 
las extensiones, y estos implicaron cambios o ajustes para algunos efectos, productos e 
indicadores originalmente planificados en 2015. Dichos cambios contribuyen a que algunos 
de los productos tengan mejores oportunidades de ser logrados en el plazo de ejecución 
del PN.  
 
El PN al formar parte del proceso de preparación para REDD+ del país, se alineó y fortaleció 
políticas públicas nacionales y se hizo un trabajo pormenorizado a nivel subnacional y con 
diferentes sectores, sin perder la visión nacional, optimizando las fuentes nacionales y 
posibles fuentes internacionales de financiamiento, y en este marco, es previsible que los 
impactos producidos y los procesos iniciados se mantengan en el futuro. Los distintos 
actores sociales y gubernamentales aprendieron sobre los procesos REDD+ y se han 
generado expectativas en cuanto a esta preparación, lo que indica que están atentos a los 
distintos procesos de colaboración para generar los cambios necesarios para manejar las 
emisiones debidas a la deforestación y degradación forestal. Sin embargo, es importante 
realizar esfuerzos explícitos para contribuir a que los avances obtenidos puedan ser 
utilizados a cabalidad para lograr la implementación efectiva de la Estrategia y el efectivo 
involucramiento de los actores locales, aquéllos en cuyas manos se encuentran los bosques. 
 
Como comentara una Dirección del Gobierno Argentino, los productos elaborados 
(previstos y no previstos) durante la implementación del PN ONU-REDD superaron los 
desafíos, y fue un programa altamente exitoso con el 99% de ejecución, con un alto grado 
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de aceptación y participación y superando las metas establecidas, permitiendo posicionar 
al país para el acceso al Pago por Resultados. 
 
Argentina es un país ecológica y culturalmente diverso, con complejas condiciones sociales 
y económicas que hacen que las regiones forestales del país tengan motores diferentes, con 
gran parte de las emisiones y cambios en una región forestal (Parque Chaqueño) y otra que 
ha conservado los recursos forestales siendo un modelo a nivel transfronterizo en la 
ecorregión (Selva Misionera o Bosque Atlántico) del manejo forestal. La tendencia a la 
disminución de la deforestación que se da en los últimos años y que forman parte de la 
adicionalidad en este proyecto del Pago por Resultados, impone nuevos desafíos, para que 
la sustentabilidad base su éxito en la compensación de aquéllos que contribuyen con la 
reducción de las emisiones y el mantenimiento del carbono en los bosques y sus suelos.  
 
En base a los documentos analizados, así como a los resultados de las entrevistas con las 
personas que participaron de esta revisión, se pueden destacar las siguientes conclusiones 
adicionales.  
 
Entre los principales logros del PN ONU-REDD Argentina, se pueden destacar los siguientes:  

1. La existencia de una Estrategia REDD+ como un Plan de Acción Nacional de Bosques 
y Cambio Climático en el marco de políticas y prioridades nacionales, en particular 
apoyando a la Ley de Bosques. 

2. Posicionamiento de la estrategia y la agenda REDD dentro del marco institucional 
relevante para la gestión del cambio climático. 

3. Involucramiento activo de entidades y actores afines a la temática en las diferentes 
regiones forestales con una visión nacional y situaciones diferenciales. 

4. Involucramiento de entidades y actores de reconocida trayectoria profesional. 
5. Desarrollo de espacios de diálogo legítimos, amplios y ávidos de información y 

seguimiento. 
6. Visualización clara de las prioridades nacionales para reducir emisiones del sector. 
7. Niveles de referencia de las emisiones forestales y niveles de referencia forestal 

(NREF/NRF) y fortalecimiento del SNI-GEI-AR y del SNMBN, para asegurar la consistencia 
con el INGEI. 

8. Sistema de Información de Salvaguardas. Resumen de Información de Salvaguardas 
y Herramientas para la implementación de las Salvaguardas en el Terreno (Consulta 
a Pueblos Originarios, Participación, Género y Beneficios Sociales y Ambientales). 

9. Entrega a la CMNUCC del anexo técnico de resultados REDD+ del Informe Bienal de 
actualización (I-GEI) y del resumen de información de salvaguardas. 

10. Documentación y procesos para el Pago por Resultados. 
11. Creación de capacidades que se mantienen activas en el sector. 
12. Público en general con mayor información sobre los procesos asociados a REDD+. 

 
Las principales debilidades o puntos de atención que surgen de este análisis tienen que ver 
con: 
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(1) Cambiante compromiso político de parte de las autoridades en cuanto al PN y la 
importancia de la agenda de reducción de bosques y cambio climático.  

(2) Reorganización que demanda tiempo durante períodos de transiciones políticas. 
(3) Dificultades de coordinación al interior de la agencia de gobierno en particular con 

dos agendas separadas: bosques y cambio climático. 
(4) Aportes técnicos no oficializados a través de publicaciones oficiales. 
(5) Deficiencias iniciales en las cuestiones administrativas.  
(6) Iniciativas con aportes complementarios que no han sido suficientemente 

capitalizados. 
(7) Participación de las provincias forestales con agendas locales pendientes. 
(8) Seguimiento y socialización de los próximos pasos a nivel de los gobiernos 

subnacionales. 
 

El proyecto realizó algunos ajustes técnicos, luego de una revisión de medio término 
afectando efectos, productos e indicadores, orientados a acotar de manera más precisa el 
ámbito de trabajo esperado; modificar o ajustar el alcance esperado; y modificar el enfoque 
técnico original. Todos los cambios realizados no afectaron el objetivo y el impacto, lo que 
hicieron estos cambios fue circunscribir el producto y asegurar la concreción del objetivo 
en tiempo y en forma.  

Las Lecciones Aprendidas que surgen de esta evaluación son: 
 
1. Los tiempos previstos en el diseño original del PN no corresponden con los tiempos 

reales requeridos para la preparación de REDD+ en el país.  
2. La necesidad de analizar el anclaje político e institucional del PN y la sinergia entre las 

instituciones, e incluir los cambios y ajustes que se requieran para lograr el objetivo 
3. La existencia de un marco forestal previo que da ventajas a la implementación de la 

visión REDD+. 
4. La necesidad de tener visión nacional con diferenciación subnacional política, ecológica 

y social.  
5. La importancia del fortalecimiento de las capacidades técnicas de los distintos actores 

relevantes sobre REDD+ 
6. La necesidad de mantener flexibilidad para adecuación de las metas a orientaciones 

políticas emergentes 
7. La importancia de realizar alianzas estratégicas a nivel subnacional y con otros proyectos 

que tenga alcances complementarios. 
8. La necesidad de involucrar más activamente a los sectores productivos tanto en sus 

facetas de producción per se cómo lo gremial. 
9. Los tiempos que requieren las comunidades más vulnerables y pueblos indígenas para 

la apropiación de las acciones. 
10. La importancia de conformar un equipo de trabajo sólido y flexible  
11. La necesidad de crear grupos de trabajo que sigan más allá del período de 

implementación del Proyecto. 
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12. En un país Federal como Argentina, es clave poder involucrar en todo el proceso a los 
gobiernos subnacionales en la elaboración del PANByCC y SIS, así como de los actores 
locales y pueblos originarios.  

13. La importancia y relevancia de la inclusión de la perspectiva de género en todo el 
proceso y las actividades del programa.  
 

La evaluación llevada a cabo permite combinar algunas cuestiones a tener en cuenta con 

miras a futuras actividades similares. Las recomendaciones que se surgen de la evaluación 

son: 

1. Incorporar variables de cambios de gestión en la administración pública en los 
diferentes niveles con el fin de reducir el impacto de las transiciones políticas en los 
programas.  

 
2. En países federales es importante que el rol que se le da a las instancias 

subnacionales contemple la continuidad de las acciones para atender las 
particularidades. Específicamente en países donde el dominio originario de los 
recursos naturales corresponde a gobiernos subnacionales y por lo tanto la 
sustentabilidad de las acciones que el país se compromete en el marco de REDD+ se 
encuentran bajo dicha jurisdicción política 

 
3. Es importante realizar los máximos esfuerzos para lograr la representatividad que 

asegure el escalamiento y la sostenibilidad de las acciones, en particular con pueblos 
indígenas como del sector productivo, que influyen en los patrones de conservación 
y cambio de uso del suelo.  

 
4. Compartir los documentos, estudios, guías, etc. generados durante el PN 

 
5. Llevar adelante alianzas específicas que permitan potenciar los resultados logrados 

con otros programas como el FCPF.   
 

6. Respeto de la integración del enfoque de género e inclusión en el PN. Cabe señalar 
que la inclusión de la agenda de género, requiere un enfoque desde la etapa de 
diseño del Programa y su continuidad en cada etapa de implementación.  

 
7. Los hitos de la preparación para REDD+ deben estar amparados en instrumentos 

normativos para dar solidez al proceso, así como también la confianza a los actores 
relevantes sobre la progresión que el país podría tener desde la fase de preparación, 
hacia las fases de pilotaje de políticas, acciones o medidas REDD+ y PPR. 
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Executive Summary 

 

The Argentine Republic decided to implement a national program to address issues of REDD 

+ readiness in follow-up to what was agreed in the United Nations Framework Convention 

on Climate Change. The National UN-REDD Program of Argentina (NP UN-REDD Argentina) 

was implemented in a period of 56 months, from April 2015 to December 2019, originally 

planned to end in 2017, as a joint program among UN-REDD agencies (FAO, UN Environment 

and UNDP) and the Ministry of Environment and Sustainable Development (MAyDS, by its 

acronym in Spanish), governmental institution that led the national process. The REDD + 

readiness process had as reference framework what was mandated  by the decisions of the 

Cancun Agreement and the Warsaw Framework. The National UN-REDD+ Program in 

Argentina had an  UN-REDD budget of US $ 3,842,370 to be invested in the REDD+ readiness 

phase and had two extensions for implementation in 24 months more than originally 

planned. 

Argentina had enacted in 2007, Law 26,331 on Minimum Estimates for Environmental 

Protection of Native Forests known as the "Forest Law" and this contained several key 

elements for a REDD+ strategy, so preparing for a REDD+ strategy involved, in part , support 

to the implementation of Forest Law. This holistic vision of forests and emission reduction 

is complemented at the international level for the National Determined Contributions 

(NDCs) that had been ratified by Argentina in the framework of the adoption of the UNFCCC 

Paris Agreement. Argentina carried out a preparation phase with four components in tune 

with the REDD+ readiness pillars established in the Cancun Agreement and expanded in the 

Warsaw Framework. 

The NP begins in 2014 to finally be approved in 2015 with an expected completion date in 

December 2017. 

The NP had two term extensions. The first requested in August 2017 for 12 months over the 

original term, endorsed by the NP Project Board and without additional costs (extension 

approved in September) and justified in the following highlights: delays in beginning of the 

electoral year and subsequent change of authorities, change of status to the Ministry of the 

competent area and new institutional design; reorientation of the NP goals to achieve the 

goals of reducing emissions from deforestation and forest degradation; the aspiring of 

defining a national scope framework (originally it was focused on regions); amongst others. 

The second, requested in August 2018 (and approved in December), without additional 

costs, and based on the following main aspects: limits of the fiscal credit from the Ministry 

of Finance, institutional redesign of the Ministry to the Secretariat Level , and the 

dependency of the National Directorates under different orbits, administrative issues, on 

contract management, amongst others. The UN-RED+ NP ended in December 2019. 
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The purpose of the final assessment of the implementation of the UN REDD NP Argentina - 

whose process and results are reported in this document was to assess: (i) the NP's 

performance in terms of relevance, efficacy (products and results) and efficiency ; (ii) 

sustainability and scaling of results; and (iii) the actual and potential impact of the NP. This 

assessment covers the design and implementation of the NP and all its results, and also the 

cost-benefit ratio of the PN as an initiative to support the efforts of the Argentinean 

Government in REDD+ readiness. The scope of this evaluation is limited to the NP (National 

Program UN-REDD Argentina) and does not cover the UN-REDD program in its regional or 

global aspects or national programs in other member countries or the international REDD+ 

process under the UNFCCC. The evaluation of the  UN-REDD NP Argentina was based on: (i) 

review of relevant project documents; (ii) semi-structured interviews with key actors; (iii) 

information processing and analysis (the analysis criteria included: concept and relevance, 

results and contribution to the established objectives and factors that affect performance); 

and (iv) development of the review report. 

The assessment was developed through the analysis of documents provided by the Project 

Operational Implementation Unit of the Project, to which the support is appreciated, as well 

as the accompanying agencies. In the first instance, the evaluation was based on the project 

document, the mid-term evaluation and the results framework, and then a file that 

contained all the documents originated in reference to each of the activities and products 

established in the results framework. Based on this documentation, the key elements for 

the Theory of Change (ToC) assumed for the Project were identified. Based on this proposal 

and the discussion with the agencies, the evidence provided or generated was used as a 

means of verification in a results evaluation matrix to screen performance under the 

aforementioned criteria. This evaluation matrix guided the 44 semi-structured interviews, 

a methodology to reach the NP stakeholders given the pandemic situation because of 

Covid19 which unable travelling and face-to-face meetings. 

The design of Argentina's UN-REDD NP corresponds to the mandate of UN-REDD in its first 

phase, and this was achieved with the support of cooperating agencies to provide assistance 

to interested countries such as Argentina in order to advance for REDD+ readiness. Thus, 

the design of the project was based on what was mandated for REDD+ by the UNFCCC, it 

was supporting to what Argentina had decided as a priority in its goals of forest 

management and emissions reduction, supporting the Law of Forests, coinciding in their 

consolidation at the time of the design of the NP; and for each component, effect, product, 

the type of information and processes necessary to comply and achieve them were 

relevant, what resulted in those outputs. The design was carried out for a little over a year 

between the governmental and cooperating agencies, and had 56 months of 

implementation with two extensions to finalize the products. The two extensions analyzed 

by the agencies were granted under the conviction that, with this additional term, the UN-

REDD NP had chances for finalizing the products in a timely manner, and even exceeding 
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the goals for some specific products for which gave particular circumstances, which are 

described below: 

Argentina had the antecedent of the Forest Law and had expressed initiatives in the forestry 

sector to reduce emissions and sustainably manage different types of forests. The 

alternative of the NP and the willingness to submit as one of the countries to advance with 

the REDD readiness made Argentina beneficiary of support from cooperating agencies. 

Argentina followed up on the international commitments made to the United Nations 

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), including the provisions of the 

decisions of the Cancun Agreement and the Warsaw Framework for REDD+, generally, 

involving the support of the three UN agencies. In years prior to the start of the UN-REDD 

NP, Argentina had benefited from UN-REDD Specific Support and after that, had expressed 

interest in developing a National UN-REDD Program. The importance of the forestry sector 

in the field of climate change in Argentina, and therefore for the country to advance in the 

REDD+ process, was evident when the NP design was started. The 2017 GHG Inventory with 

data from 2014, when The NP design began, showed the relevance of emissions from the 

OLU subsector (Other Land Uses), occupying the third place in magnitude (with 13.1%, after 

livestock (20.7%) and transportation (15.5%). 

According to the analysis carried out, the operation and results of the UN-REDD NP in 

Argentina were evaluated using each of the evaluation criteria. This assessment responds 

to the findings resulting from the documentary review and analysis, interviews, meetings 

and surveys carried out on the operation and achievements of the Program. 

 

Criteria Value 

Pertinence Pertinent (Relevant) 

Eficacy Highly satisfactory 

Eficiency Highly satisfactory 

Sustainability Likely 

Impact Significant 

 
The analysis carried out allowed establishing the elements for a Theory of Change: the NP 

seeks that Argentina implement policy strategies for the management, use and sustainable 

use of natural and environmental resources / forest resources (objective), in order to 

achieve emissions reduction and increase of GHG capture from the forestry sector by 

strengthening the sustainable management of native forests (impact). This was achieved in 

a set of six effects or results organized in four components, with 22 activities. The needs, 

inputs, in general the means, allowed achieving the 22 activities provided by the four 

intermediate instances: (1) REDD+ Strategy (which in Argentina the REDD + strategy is the 

National Action Plan on Forests and Climate Change, PANByCC by its acronym in Spanish), 

(2 ) Reference Level, (3) National Monitoring System (which in Argentina takes the name of 

the National Monitoring System of Native Forests), and (4) Safeguards Information System. 
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The assumptions and driving factors for these intermediate states that contribute to the 

overall objective were identified. The original and adjusted logic of the project contributed 

to the expected impact based on the revision of the original logical framework of the project 

that established the planning, reporting and monitoring. 

The proposed NP proves to be relevant, adjusted to international commitments and 

national policies and priorities. In this framework, Argentina shows that as of 2010 there is 

a trend of reduced deforestation and consequently of GHG emissions associated with forest 

carbon. Although they are still high, which makes it evident that an approach from the 

perspective of REDD, in a holistic way and with tendencies to reduce emissions, made it a 

candidate for the REDD+ Payment for Results, which constitutes an additional product of 

the NP that had not been originally contemplated, and which contributes to the 

sustainability of the NP, reinforcing its relevance. This Payment for Results would not have 

been possible without (a) having accompanied Argentina in the development and delivery 

to the UNFCCC of the technical annex of REDD+ results of the Biennial Update Report (I-GEI) 

and the development and delivery to the UNFCCC of the summary safeguards information; 

these additionalities, with the National Action Plan for Forest and Climate Change, SNMBN, 

FREL, allowed Argentina to complete the REDD+ readiness phase and to have complied with 

the UNFCCC Warsaw Framework for REDD+. The reduction in emissions between 2014 and 

2015 and its reference in the Technical Annex, added to the above, enables the country to 

Payment for Results Schemes. The UN-REDD Joint NP was designed according to the options 

derived from international agreements and bringing the country's needs, in accordance 

with the expectations established in the national planning instruments and considering the 

existing conditions for its correct execution, that is, the NP was relevant to the reality of the 

country. 

The delivery of products from the NP shows that although during the first 24-30 months 

the Project advanced with some difficulties that caused delays, 56 months after the NP 

began and with two extensions of 12 months each (24 months in total), all the products 

were delivered, each one of them as key elements to make Argentina better prepared for 

REDD+ with its National Strategy. The National REDD+ Strategy is in Argentina the National 

Action Plan on Forests and Climate Change, and this helped to strengthen inter-institutional 

links and relations between the different areas within the Ministry of Environment and 

Sustainable Development, and thus what concerns the forestry sector is intrinsically linked 

to Climate Change issues and institutionally inserted into the National Cabinet on Climate 

Change, which has allowed strengthening the debate and relations with the Ministry of 

Agriculture and Production for the benefit of policies and measures to reduce emissions in 

the AFOLU sector (Agriculture, Livestock, Forestry and Other Land Uses). Within the MAyDS, 

the actions with the Forest Directorate have been strengthened, which has enabled the 

entire definition of a joint strategic vision on climate change for the forestry sector aligned 

with the revised NDC, which this Ministry presented to the UNFCCC in the 22nd session of 
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the Conference of the Parties (COP22), held in November 2016. These advances provided 

the necessary support to strategically advance with REDD+. 

The UN-REDD NP strategically based its progress on the National Climate Change Cabinet 

(GNCC) and the Federal Environment Council (COFEMA), through the Native Forest 

Commission and the Climate Change Commission in the process of building  the National 

Strategy, a large part of the interviewed stakeholders highlighted the importance of 

COFEMA as agent for uniting concepts and debating progress, particularly by the provincial 

authorities. Studies were carried out, some original and others as synthesis documents that 

were the basis for the information necessary for the joint construction of the REDD+ 

Strategy embodied in the PANByCC. This construction took place in working groups of 

technical capacities with representatives of the different federal and provincial government 

sectors, civil society, academia and the private sector, in six forest regions of Argentina and 

for research. The different analyzes have enabled the environment and have provided basic 

information to identify REDD+ actions and measures, which were reflected in the first 

version of the PANBYCC. 

For the Construction of forest emission reference levels and forest reference levels (FREL/ 

FRL), the UN-REDD NP Argentina has contributed with the identification of the relevant 

information and base data required for the construction of the FREL/NRF, as well as the 

technical support necessary for the development and delivery of the FREL to the UNFCCC. 

A technical working group was also formed and supported to provide assistance and 

monitor the development of the FREL/NRF and the pertinent strengthening of the National 

Forest Monitoring System (SNMB). 

The SNMB was strengthened with the development of different applications, updates and 

technological development agreements, different layers of information were brought 

together, it is a source of consultation and additionally it incorporated an Early Warning 

System (SAT), which, according to different stakeholders, has given its good results for 

identifying deforestation risks. In addition, the provinces receive information that allows 

strengthening the control and surveillance actions on native forests from the local 

enforcement authorities. The support to the National Forest Monitoring System that was 

given thanks to the coordination with the Forest Directorate of the MAyDS, and thus the 

UN-REDD NP identified the lines of work in which the Program gave support to strengthen 

the SNMB. These lines focused on the particularities of the country's forest regions and 

aimed to automate the monitoring of changes in the surface of the forest-covered areas. 

The system is dynamic and the fine-tuning and implementation of the lines of work were 

carried out in an articulated manner with technical-scientific institutions with a background 

in the subject and recognized at the national level that contribute to feeding the system and 

one of the most valued tools, the SAT previously mentioned which would have already 

shown its usefulness by avoiding deforestation of just over 40 hectares in the province of 

Santa Fe and in many other places in the ecoregion called “Parque Chaqueño”. 
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The development of the Safeguards Information System (SIS) during the implementation of 

the NP focused on the (i) interpretation of safeguards in the national context; (ii) 

identification and analysis of the legal and institutional framework at the national level of 

Argentina, relevant to address and respect the UNFCCC REDD+ safeguards, and (iii) 

identification of the main gaps that could prevent the safeguards from being implemented 

and operational. The Working Group created for this purpose is made up of different sectors 

of governmental, academia, non-governmental organizations and the private sector that 

achieved the goal. The SIS required an initial stage on the legal and institutional framework 

on which the process of developing the system was based. Based on this, the framework 

identified key issues such as access rights in environmental matters, forestry matters, 

agriculture, multilateral environmental agreements, and the rights of Original Peoples. A 

summary document on the safeguards compiled from workshops, meetings and round 

tables contained specifications for each eco-region of the country, a toolbox for the 

application of safeguards, a participation guide and a toolbox for the application of 

safeguards with indigenous peoples. 

In the area of processing the extension of the NP execution period, the Argentinean 

Government has defined guidelines so that the UOP can adjust the NP programming, 

assuming that there would be no objections to extending the extension term. These 

guidelines, which have been analyzed in conjunction with representatives of the UN-REDD 

Program who promoted the extensions, and these implied changes or adjustments for some 

effects, products and indicators originally planned in 2015. These changes contribute to 

some of the products having better opportunities to be achieved within the NP execution 

period. 

The NP, as part of the country's REDD+ readiness process, aligned and strengthened 

national public policies and carried out detailed work at the subnational level and with 

different sectors, without losing the national vision, optimizing national sources and 

possible international sources; and in this context, it is foreseeable that the impacts 

produced and the processes initiated will continue in the future. The different social and 

governmental stakeholders learned about REDD+ processes and expectations have been 

generated regarding this readiness, which indicates that they are interested parties to the 

different collaboration processes to generate the necessary changes to manage emissions 

due to deforestation and forest degradation. However, it is important to make explicit 

efforts to contribute so that the progress obtained can be fully utilized to achieve the 

effective implementation of the Strategy and the effective involvement of local 

stakeholders, those in whose hands the forests are. 

As a Directorate of the Argentine Government commented, the products produced 

(planned and unanticipated) during the implementation of the UN-REDD NP overcame the 

challenges, and it was a highly successful program with 99% execution, with a high degree 
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of acceptance and participation, and surpassing the established goals, allowing the country 

to position itself for access to Pay for Results. 

Argentina is an ecologically and culturally diverse country, with complex social and 

economic conditions that make the country's forest regions have different drivers, with 

much of the emissions and changes in one forest region (the “Parque Chaqueño”, which 

stands for Chacoan Savannahs) and another that has conserved resources (the Misiones 

Forest or Atlantic Forest) being a model at the transboundary level in the ecoregion for 

forest management. The trend of decreasing deforestation that has occurred in recent years 

and that are part of the additionality in this Pay for Results project, imposes new challenges, 

so that sustainability bases its success on the compensation of those who contribute to 

reducing emissions and maintaining carbon in forests and their soils. 

Based on the documents analyzed, as well as the results of the interviews with the people 

who participated in this review, the following additional conclusions can be highlighted. 

Among the main achievements of the UN-REDD NP Argentina, the following can be 

highlighted: 

1. The existence of a REDD+ Strategy known as a National Action Plan on Forests and Climate 

Change within the framework of national policies and priorities, in particular supporting the 

Forest Law. 

2. Positioning of the REDD strategy and agenda within the relevant institutional framework 

for the management of climate change. 

3. Active involvement of entities and stakeholders related to the issue in the different forest 

regions with a national vision and differential situations. 

4. Involvement of entities and stakeholders with recognized professional careers. 

5. Development of legitimate, wide and avid spaces for dialogue and information 

monitoring. 

6. Clear visualization of national priorities to reduce emissions from the sector. 

7. Reference levels of forest emissions and forest reference emission levels (FREL / FEL) and 

strengthening of the SNI-GEI-AR and the SNMBN, to ensure consistency with the INGEI. 

8. Safeguards Information System. Summary of Safeguards Information and Tools for the 

implementation of Safeguards in the Field (Consultation with Indigenous Peoples, 

Participation, Gender and Social and Environmental Benefits). 

9. Delivery to the UNFCCC of the technical annex of REDD+ results of the Biennial Update 

Report (I-GEI) and of the summary of safeguards information. 

10. Documentation and processes for Payment by Results. 



 

Producto 5                   por G. Sbarra & A. Yanosky  
 

Informe Final de Evaluación (consolidado) 

22 
 

11. Creation of capacities that remain active in the sector. 

12. General public with more information on the processes associated with REDD+. 

The main weaknesses or points of attention that emerge from this analysis have to deal 

with: 

(1) Changing political commitment of the authorities regarding the PN and the importance 

of the forest reduction and climate change agenda. 

(2) Reorganization that demands time during periods of political transitions. 

(3) Difficulties of coordination within the government agency, in particular with two 

separate agendas: forests and climate change. 

(4) Technical contributions not socialized through official publications. 

(5) Initial deficiencies in administrative matters. 

(6) Initiatives with complementary contributions that have not been sufficiently capitalized. 

(7) Participation of forest provinces with pending local agendas. 

(8) Monitoring and socialization of the next steps at the level of sub-national governments. 

The project made some technical adjustments, after a mid-term review affecting effects, 

products and indicators, aimed at narrowing down the expected scope of work more 

precisely; modify or adjust the expected scope; and modify the original technical approach. 

All the changes made did not affect the objective and the impact, what these changes did 

was to circumscribe the product and ensure the achievement of the objective in a timely 

manner. 

The Lessons Learned that emerge from this assessment are: 

1. The times foreseen in the original design of the NP do not correspond to the actual times 

required for REDD+ readiness in the country. 

2. The need to analyze the political and institutional anchorage of the NP and the synergy 

between the institutions, and include the changes and adjustments that are required to 

achieve the objective 

3. The existence of a previous forest framework that gives advantages to the 

implementation of the REDD+ vision. 

4. The need to have a national vision with subnational political, ecological and social 

differentiation. 

5. The importance of strengthening the technical capacities of the different relevant actors 

on REDD + 
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6. The need to maintain flexibility to adapt the goals to emerging political guidelines 

7. The importance of making strategic alliances at the sub-national level and with other 

projects that have complementary scopes. 

8. The need to more actively involve the productive sectors both in their facets of 

production per se and the union scopes. 

9. The times required by the most vulnerable communities and indigenous peoples for the 

appropriation of actions. 

10. The importance of building a solid and flexible work team. 

11. The need to create working groups that continue beyond the Project implementation 

period. 

12. In a Federal country like Argentina, it is key to be able to involve sub-national 

governments in the entire process in the elaboration of the PANByCC and SIS, as well as 

local actors and indigenous peoples. 

13. The importance and relevance of the inclusion of a gender perspective in the entire 

process and activities of the program. 

The evaluation carried out makes it possible to combine some questions to be considered 

with a view to future similar activities. The recommendations that emerge from the 

evaluation are: 

1. Incorporate variables of management change in public administration at different levels 

in order to reduce the impact of political transitions on programs. 

2. In federal countries, it is important that the role given to sub-national entities 

contemplates the continuity of actions to attend to particularities. Specifically, in countries 

where the original domain of natural resources corresponds to sub-national governments 

and therefore the sustainability of the actions that the country undertakes in the framework 

of REDD + are under such of political jurisdiction. 

3. It is important to make maximum efforts to achieve representativeness that ensures the 

scaling and sustainability of actions, particularly with indigenous peoples and the productive 

sector, which influence patterns of conservation and change in land use. 

4. Share documents, studies, guides, etc. generated during the PN. 

5. Carry out specific alliances to enhance the results achieved with other programs such as 

the FCPF. 

6. Respect for gender integration and inclusiveness approach in the NP. It should be noted 

that the inclusion of the gender agenda requires an approach from the Program design 

stage and its continuity in each implementation stage. 
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7. The milestones of REDD+ readiness must be covered by normative instruments to give 

solidity to the process, as well as the confidence of relevant stakeholders on the progression 

that the country could have from the preparation phase to the pilot phases of REDD+ and 

PPR policies, actions or measures. 
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Capítulo 1: Introducción  
 
Los consultores Sbarra (nacional) y Yanosky (internacional) fueron contratados por la FAO, 
como organización de las NNUU del Programa ONU-REDD, y en acuerdo con las otras dos 
organizaciones (ONU Medio Ambiente y PNUD para llevar a cabo la evaluación final del 
Programa Nacional (PN) ONU-REDD para Argentina según los términos de referencia que se 
muestran en el Apéndice A. Este Programa de las Naciones Unidas ONU-REDD es una 
iniciativa de colaboración para reducir las emisiones de la deforestación y la degradación 
de bosques (REDD+) en países en desarrollo. El Programa se lanzó en 2008 y cuenta con la 
experiencia y el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente). El 
Programa ONU-REDD apoya los procesos de REDD+ de cada país y promueve la 
participación activa e informada de todos los interesados, incluyendo los pueblos 
originarios y otras comunidades que dependen del bosque, en la implementación de REDD+ 
a nivel nacional e internacional.  
 
El Programa Nacional en Argentina se lanzó en julio de 2015, y se implementa – con la 
colaboración de las agencias de las NNUU - por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MAyDS), a través de la Secretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible e 
Innovación y en colaboración estrecha con la Secretaría de Política Ambiental en Recursos 
Naturales. El proyecto terminó en diciembre del 2019, luego de dos extensiones y se inició 
el trabajo para la evaluación final en marzo del 2020, en medio de una crisis mundial por la 
pandemia de COVID19, lo que obligó a ajustar el trabajo para dar inicio y continuidad a la 
evaluación.  
 

Contexto  

 
El Programa de colaboración de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones de la 
Deforestación y la Degradación de los bosques en los países en desarrollo (Programa ONU-
REDD) se lanzó en 2008 en respuesta a las decisiones de la CMNUCC sobre el Plan de Acción 
de Bali y REDD en la COP-13. El objetivo general de Desarrollo del Programa es reducir las 
emisiones de los bosques y aumentar los stocks de carbono en los bosques contribuyendo 
con el desarrollo sustentable de las naciones4.  
 
El Programa ONU-REDD liderado por diferentes agencias (FAO, ONU Ambiente y PNUD) 
ofrece apoyo a los países que así lo soliciten en la preparación para REDD+ a través de dos 
modalidades, Apoyo Específico y Programas Nacionales. El Apoyo Específico es una 
modalidad que apunta a atender una necesidad particular en el país, en la iniciativa nacional 
de preparación para REDD+. Los Programas Nacionales son intervenciones que buscan 
abordar todos los elementos de la preparación para REDD+, según establecido en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). 

 
4 UN-REDD Programme 2016-2020 Strategic Framework 

http://www.un-redd.org/
http://www.un-redd.org/
http://www.un-redd.org/
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Específicamente, usan como referencia lo establecido en las decisiones de los Acuerdos de 
Cancún (diciembre 2010)5 y el Marco de Varsovia para REDD+ (noviembre 2013)6, 
generalmente, involucrando el apoyo de las tres agencias de la ONU. Se ejecutan las 
acciones por una o más agencias de la ONU participantes en el Programa ONU-REDD (FAO, 
ONU Ambiente y PNUD), según las características de la necesidad identificada por el país y 
las áreas de experiencia de las agencias de los participantes.  
 
El Programa ONU-REDD7 brinda apoyo a los procesos de REDD+ dirigidos a nivel nacional y 
promueve la participación consciente y significativa de todas las partes interesadas, en 
particular, los pueblos indígenas y otras comunidades que dependen de los bosques en la 
implementación de REDD+ a nivel nacional e internacional. Con el Programa ONU-REDD, los 
esfuerzos de preparación de los países han comenzado a mostrar resultados significativos 
que llevarán a acciones para los pagos basados en resultados. 
 

Programas Nacionales ONU-REDD en la región 

 
Desde su creación en el 2008, el Programa ONU-REDD se ha expandido y tiene algo más de 
60 países socios en África, Asia-Pacífico y América Latina y el Caribe. En América latina, 
desde México hasta Argentina existen diferentes países que se han involucrado en las 
iniciativas de sus programas nacionales. Países como Ecuador (2015), Colombia (2018), 
Paraguay (2017) han ya llevado a cabo sus evaluaciones finales de los PNs, mientras que 
otros como Honduras (2020) y Argentina se encuentran en la fase de evaluación, con 
programas terminados recientemente. Ecuador fue el primer país de América Latina en 
concluir el PN, por lo tanto, varios de los procesos e instrumentos generados fueron 
pioneros y novedosos. La información sobre informes finales se encuentra disponible en la 
red8. 
 
En el caso de Paraguay y como otros PNs se destacan (a) el Sistema Nacional de Monitoreo 
Forestal y (b) los Niveles de Referencia de las Emisiones Forestales, como así también el (c) 
Sistema de Información sobre Salvaguardas sociales y ambientales, acompañado por el 

 
5 Entre lo acordado y de importancia para Argentina, se reconoció que los países en desarrollo se 
comprometieran oficialmente con acciones para reducir las emisiones, tomando en cuenta las 
responsabilidades comunes pero diferenciadas. Se acordó también (a) establecer un registro con el fin de 
relacionar y registrar las acciones de mitigación de estos países con el financiamiento y soporte tecnológico 
brindado por los países industrializados; y, (b) la publicación del progreso logrado cada dos años. 
6 Con 7 decisiones importantes para Argentina, (1) abordar las causas de la deforestación y la degradación 
forestal, (2) Modalidades para un sistema nacional de monitoreo forestal, (3) Directrices y procedimientos 
para la evaluación técnica de remisiones de las Partes (países) sobre niveles de referencia forestal de 
emisiones y/o niveles de referencia forestal3 propuestos; (4) Coordinación de apoyo para la implementación 
de las actividades relacionadas con medidas de mitigación en el sector forestal de los países en vías de 
desarrollo, incluyendo arreglos institucionales; (5) Modalidades para monitoreo, reporte y verificación; (6) 
Programa de trabajo para el financiamiento basado en resultados; y (7) Plazo y frecuencia de presentación de 
resúmenes con información de cómo todas las salvaguardas 
7 http://www.fao.org/redd/initiatives/un-redd/es/ 
8 www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/latin-america-the-caribbean-334  

http://www.fao.org/redd/initiatives/un-redd/es/
http://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/latin-america-the-caribbean-334
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fortalecimiento de capacidades de las instituciones centrales y los avances hacia una 
Estrategia Nacional REDD+. En el caso del PN colombiano, que resultó pertinente, altamente 
satisfactorio y de impacto significante y sostenibilidad probable, se desarrolló en 
condiciones complejos debido a la situación social del país y, a su vez, de los motores de la 
deforestación y degradación, que mostraron un aumento de la deforestación durante el 
periodo de implementación del Programa. Esto no representaría un fallo del Programa o 
del proceso de preparación para REDD+, sino un cambio en las condiciones. Aun así, el 
proceso de preparación, incluido el Programa sí representan una base sólida para el logro 
de resultados en términos de reducción de la deforestación, pues avanza en la 
consolidación de los elementos de preparación. 
 

Programa Nacional ONU-REDD en Argentina 

 
El Programa Nacional ONU-REDD de Argentina (PN ONU-REDD Argentina) nace en el 2015 
a iniciativa del Gobierno de la República Argentina (GRA) con el apoyo del Programa ONU-
REDD. El país venía desde hace tiempo con iniciativas en el sector forestal para reducir las 
emisiones y gestionar sustentablemente los bosques, sólo mencionar la Ley 26.331 de 
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley de Bosques) 
sancionada en el 2007 es un claro ejemplo. Los antecedentes del Programa ONU-REDD 
pueden rastrearse hasta entonces, lo que cinco años después se plasmaría en un PN. En 
este plazo se dio cooperación y experticia para avanzar hacia la estrategia REDD.  
Argentina daba seguimiento a lo emanado como compromisos internacionales ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC, o UNFCCC 
por sus siglas en inglés), entre ellos lo establecido en las decisiones de los Acuerdos de 
Cancún y el Marco de Varsovia para REDD+, generalmente, involucrando el apoyo de las 
tres agencias de la ONU. En años anteriores al comienzo del PN ONU-REDD, Argentina se 
había beneficiado del Apoyo Específico ONU-REDD y tras ello, había manifestado interés en 
desarrollar un Programa Nacional ONU-REDD. La importancia del sector forestal en el 
ámbito del cambio climático en Argentina, y por ende para el país de avanzar en el proceso 
REDD+, era evidente cuando se inició el diseño del PN,  El Inventario de GEI del 2017 con 
datos del 20149, cuando se inició el diseño del PN, mostraba la relevancia de las emisiones 
del subsector OUT (Otros Usos de la Tierra) ocupando el tercer lugar en magnitud (con 
13.1%, luego de ganadería (20.7%) y transporte (15.5%). 
 
El PN ONU-REDD Argentina, fue gestionado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Nación (MAyDS) - en ese entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (SAyDS). Esta entidad actúa como socio de implementación a nivel nacional del 
PN ONU-REDD Argentina. El Gobierno de la República Argentina (GRA) había programado y 
diseñado con el apoyo de las agencias participantes de la ONU un proyecto para la 
preparación del país para REDD+, proyecto que fuera aprobado por la Junta Normativa de 

 
9 Datos del ultimo INGEI, correspondiente al año 2016 se encuentran en 

https://inventariogei.ambiente.gob.ar/ 

https://inventariogei.ambiente.gob.ar/
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ONU-REDD, entidad encargada (hasta 2015) de las decisiones, entre otras de asignación de 
recursos, en julio de 2014. El objetivo principal del GRA era poder avanzar hacia la 
preparación de REDD+ a través del liderazgo de la, entonces SAyDS, y dar apoyo a la 
implementación de las acciones conducentes a la protección de los bosques a través de la 
Ley 26.331/2007 (Ley de Bosques), lo que significaba un gran paso en la preparación para 
REDD. Esta ley que ya llevaba 7 años desde su promulgación se tornaba en un elemento 
clave de política pública relevante ya que la misma plantea el enriquecimiento, 
restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, 
y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad, estableciendo además un 
régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales 
que brindan los bosques nativos 
 
El proyecto fue implementado en 56 meses con dos extensiones sin costo solicitadas por el 
gobierno argentino, y la información brindada indica que la totalidad de los fondos fueron 
desembolsados como fuera originalmente planeado (Tabla 1), con un presupuesto de algo 
más de US$ 3,8 millones con una participación porcentual decreciente para FAO, PNUD y 
PNUMA (Tabla 2).  
 

Duración del 
Programa  

56 meses  Fecha de cierre 
original  

31 de diciembre de 
2017 

Fecha de firma del 
Documento de 
Proyecto  

Abril de 2015  Extensión sin costo 
adicional  

31 de diciembre de 
2019 

Fecha de la primera 
transferencia de 
fondos  

Octubre de 2015  Fecha de cierre  31 de diciembre de 
2019 

Tabla 1: Datos cronológicos del PN ONU-REDD Argentina 

  

Organización ONU  Presupuesto de 
Programa aprobado  

Porcentaje 

FAO  1.768.000  46% 

PNUD  1.233.000  32% 

PNUMA  600.000  15% 

Costos indirectos (7 
%)  

251.370  7% 

Total  3.842.370   

Tabla 2: Presupuesto del PN ONU-REDD Argentina, por agencia participante (Fuente: 
Documento Programa Nacional ONU-REDD+ Argentina). El GRA ingresa a la fase de diseño 
de la Estrategia REDD con importantes avances, había creado el Programa Nacional de 
Protección de Bosques Nativos, y el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la 
Conservación de los Bosques Nativos. Este es un mecanismo financiero para compensar a 
las provincias, siendo un país federal, por la conservación de los bosques, con recursos 
públicos. Con estos avances, el GRA trabajó en el diseño para un PN ONU-REDD en el 2013 
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y 2014, y en abril 2015 se confirma el apoyo técnico y financiero. Así el PN consta de 4 
componentes, cada uno referido a los pilares de preparación para REDD+ establecidos en 
los Acuerdos de Cancún y posteriormente detallados con mayor amplitud en el Marco de 
Varsovia para REDD+ (Tabla 3). 
 

Efectos o Resultados  Productos  

Pilar 1 de la CMNUCC: Estrategia Nacional o Plan de Acción REDD+  

Efecto 1. El país cuenta con 
uno o más espacios para 
facilitar la participación de 
los actores relevantes 
durante la preparación de la 
EN REDD+  

P 1.1. Espacio/s de participación de diferentes actores 
relevantes para el desarrollo de la EN REDD+ creados  

P.1.2. Mecanismo de consulta sobre REDD+ para 
Pueblos Originarios definido  
 

Efecto 2. El país cuenta con 
insumos técnicos básicos 
necesarios para el desarrollo 
de la EN REDD+, adicionales 
a los proporcionados por el 
SNMB, NER y SIS  

P2.1. Actores relevantes cuentan con información sobre 
las causas de deforestación y degradación  

P2.2 Actores relevantes cuentan con información sobre 
costos de oportunidad por eco-región  

P2.3 Actores relevantes cuentan con una herramienta 
para realizar escenarios futuros de deforestación  

P2.4 Actores relevantes cuentan con información sobre 
beneficios múltiples de REDD+  

P2.5 Actores relevantes cuentan con información 
referente a la factibilidad de inversión nacional EN 
REDD+ y captación de fondos 

Efecto 3.  
El país cuenta con la EN 
REDD+ elaborada de forma 
participativa y en base a 
insumos técnicos específicos 
para áreas prioritarias  
 

P3.1 Actores relevantes cuentan con opciones 
estratégicas para la implementación de REDD+, 
integradas en la EN REDD+.  

P3.2 Actores relevantes cuentan con el diseño de 
arquitectura financiera y mecanismo de distribución de 
beneficios validados 

P3.3 Actores relevantes cuentan con propuestas 
normativas e institucionales para la implementación de 
REDD+  

P3.4 Actores relevantes cuentan con una plataforma de 
diseminación web del SNMB ajustada para incorporar 
un registro / base de datos de acciones REDD+  

Pilar 2 de la CMNUCC: Nivel de Referencia de Emisiones Forestales / Nivel de 
Referencia Forestal  

Efecto 4. El país cuenta con 
el protocolo para la 
construcción de los niveles 
de referencia y tiene la  

P4.1 Protocolos metodológicos para la elaboración de 
nivel de referencia nacional, con enfoque eco-regional, 
elaborados de forma conjunta con las autoridades 
competentes y técnicos nacionales  

P4.2 Nivel de referencia nacional construido  
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Pilar 3 de la CMNUCC: Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques  

Efecto 5. El Sistema Nacional 
de Monitoreo de Bosques se 
ha fortalecido y se 
implementa, teniendo en 
cuenta las orientaciones 
metodológicas para REDD+ y 
para una articulación con el 
control forestal  

P5.1 Argentina cuenta con un diseño de SNMB, y con 
propuesta de relativos arreglos institucionales, que 
cumpla con las orientaciones metodológicas para 
REDD+ y que incluya arreglos institucionales y que 
apoye un mejor control forestal  

P5.2 Acceso público a la información relativa al SNMB 
(plataforma de diseminación web) mejorado y 
articulación con estrategias y programas relevantes en 
el país  

P5.3 Sistema satelital de la tierra - y relativas 
capacidades técnicas - fortalecidas según las 
orientaciones metodológicas de la CMNUCC y protocolo 
para el subsistema de degradación preparado  

P5.4 La SAyDS contará con un diseño metodológico del 
INF revisado, ajustado a las necesidades de REDD+ y 
piloteado  

P5.5 Capacidades técnicas de la SAyDS y otros 
organismos relevantes fortalecidas para desarrollar el 
reporte de I-GEI en el sector AFOLU o LULUCF y para la 
integración y coherencia con el I-GEI, el SNMB y niveles 
de referencia  

Pilar 4 de la CMNUCC: Sistema Nacional de Información sobre Salvaguardas  

Efecto 6.  
El país cuenta con insumos 
para desarrollar un SIS  

P6.1 Análisis de vacíos y desafíos del marco legal en 
relación con el abordaje y respeto de las salvaguardas 
de REDD+ elaborado  

P6.2 Análisis de vacíos y desafíos del marco 
institucional en relación con el abordaje y respeto de 
las salvaguardas de REDD+ elaborado  

P6.3 Información recabada sobre los principales riesgos 
ambientales y sociales de REDD+ por eco-región 
priorizada sistematizada  

P6.4 Propuesta de sistema de información sobre 
salvaguardas presentada, con enlaces al SNMB 
identificados  

Tabla 3: Pilares o Componentes del diseño original del PN ONU-REDD Argentina, con sus 
efectos o resultados y productos extraídos del Diseño del Proyecto. 

 

La evaluación 

 
El proceso de preparación de Argentina para la Estrategia REDD ha tenido diferentes actores 

y aportes para llegar a su concreción plasmada en el Plan de Acción Nacional de Bosques y 

Cambio Climático, el cual tiene muchos años de preparación; sin embargo, el alcance de 
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esta evaluación se limita exclusivamente al Programa Nacional ONU-REDD en Argentina que 

contó con el apoyo de las tres agencias coordinando sus acciones con la SAyDS (hoy 

MAyDS). La evaluación se realizó entre los meses de marzo y julio del 2020, 

coincidentemente con una pandemia de COVID-19 lo que obligó a una evaluación diferente, 

que se basó en los datos disponibles al momento y analizó los resultados entregados por el 

programa desde aprobación (con diseño y formulación en el 2014), hasta el momento de 

cierre de su fase de implementación en diciembre del 2019. En la evaluación se incorporan 

todos los documentos analizados, el resultado de las 44 entrevistas realizadas, el retorno 

de las agencias  

Asimismo, cabe señalar que, en lo referente al análisis sobre el uso de los recursos, en los 

aspectos relacionados al uso eficiente, efectivo y pertinente de los mismos, el alcance de la 

evaluación es limitado por no haber tenido disponible la información detallada.  En el mismo 

sentido, la teoría del cambio, fue construida por el EE en base a los elementos disponibles, 

y la aplicación de las reglas y procedimientos de las agencias. Finalmente fue objeto de la 

evaluación la continuidad de los resultados, la apropiación y el impacto futuros que se 

podrían alcanzar después del proyecto. 

 

Propósito de la evaluación 

 
La finalidad de la evaluación del PN fue valorar: (i) el desempeño del PN en términos de 
relevancia, eficacia (productos y resultados) y eficiencia; (ii) la sostenibilidad y la 
ampliación/escalamiento de los resultados; y (iii) el impacto real y potencial del PN. Esta 
Evaluación abarca el diseño y la implementación del PN y todos sus resultados, y también 
la relación costo-beneficio del PN como iniciativa para apoyar los esfuerzos del GRA en la 
preparación para REDD+.  El alcance de esta evaluación se limita al PN (Programa Nacional 
ONU-REDD Argentina) y no abarca el programa ONU-REDD en sus aspectos regionales o 
globales o de programas nacionales en otros países miembros ni el proceso internacional 
REDD+ bajo la CMNUCC.  Para los propósitos de cumplimiento en el uso de los recursos, 
esta evaluación también verifica aspectos relacionados al uso eficiente, efectivo y 
apropiado de los mismos – sin entrar en el ámbito de auditorías - en línea con el marco de 
resultados y la aplicación de las reglas y procedimientos de las agencias. También evalúa la 
probabilidad de los resultados y el impacto futuro que se podría alcanzar luego del cierre 
final y financiero del proyecto, de los cuales, al momento, el EE no tiene conocimiento.  
 
La evaluación tiene como destinatarios principales al Gobierno de la República Argentina, 
las tres organizaciones participantes de las Naciones Unidas del Programa ONU-REDD y los 
asociados que participaron en el Comité Directivo del PN. Los destinatarios secundarios de 
la evaluación serán la Junta Ejecutiva de ONU-REDD y las partes interesadas en REDD+ a 
escala nacional y provincial. La evaluación también se pondrá a disposición del público a 
través del sitio web del Programa ONU-REDD (www.un-redd.org) una vez que haya sido 
aprobada por las partes.  

http://www.un-redd.org/
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La evaluación se llevó a cabo con tres objetivos principales según los TdR10: 

a) Proporcionar evidencia de los resultados del PN para satisfacer los requisitos de 
rendición de 
cuentas. 

b) Evaluar el grado de preparación para REDD+ en la Argentina, las brechas y los 
desafíos que se deben abordar para lograr la preparación para REDD+ y la posible 
función del Programa ONU-REDD en el proceso futuro de REDD+ en el país. 

c) Promover el aprendizaje, la retroalimentación y el intercambio de conocimientos a 
través de los resultados y las lecciones aprendidas entre las organizaciones 
participantes de la ONU y los demás socios. La evaluación identificará las lecciones 
de pertinencia operativa y técnica para la formulación y aplicación futura de 
actividades de ONU-REDD, y para el Programa ONU-REDD en general.  
 

Metodología de la evaluación 

 
La evaluación está basada metodológicamente en los principios y guías establecidos en los 
Estándares de Evaluación en el Sistema de las Naciones Unidas, así como en mejores 
prácticas internacionales. La evaluación analiza no sólo lo establecido en el Documento de 
Proyecto, incluida su matriz de resultados, sino la relación que tiene con el proceso 
completo de preparación para REDD+. Con el fin de circunscribir los objetivos de la 
evaluación mediante la definición de los estándares con los que se valora en PN ONU-REDD, 
se aplicaron los siguientes cinco criterios de evaluación: 
 

1) Pertinencia. Se refiere a la medida en que el Programa Nacional y sus resultados o 
productos previstos son coherentes con las políticas y prioridades nacionales y 
locales y las necesidades de los beneficiarios previstos. La pertinencia también se 
relaciona con el grado en que la iniciativa esté alineada con la Estrategia del 
Programa ONU-REDD 2011-2015 (o el Documento Marco del Programa ONU-REDD 
para los Programas aprobados antes de noviembre de 2010) y los planes 
corporativos de las tres organizaciones participantes de las Naciones Unidas. A pesar 
de dar más relevancia a la estrategia 2011- 2015 (bajo la cual el PN se ha aprobado), 
también considerará cómo el PN se inserta en el marco estratégico de la siguiente 
fase (ONU-REDD 2016-2020), durante la cual, su implementación ha continuado. 
También se debe evaluar la pertinencia en relación con otros programas REDD+ o 
relacionados con REDD+ ejecutados en el país, en términos de sinergias, 
complementariedades y ausencia de duplicación de esfuerzos. La valoración de este 
criterio o estándar es Pertinente (P) o No Pertinente (NP).  
 

2) Eficacia. Mide el grado en que se han alcanzado los resultados previstos (productos 
y resultados) del Programa Nacional, o la medida en que se ha avanzado hacia los 
productos y resultados. También el análisis evalúa la congruencia de la intervención 

 
10 Apéndice A 
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en términos de la lógica interna de la matriz de resultados. La valoración de este 
criterio o estándar es Altamente Satisfactoria (AS), Satisfactoria (S), 
Moderadamente Satisfactoria (MS), Moderadamente Insatisfactoria (MI), o 
Insatisfactoria (I).  
 

3) Eficiencia. Mide cómo, en términos económicos, se usan los recursos o insumos 
(como los fondos, los conocimientos especializados y el tiempo) con miras a alcanzar 
los resultados y productos establecidos, y también la calidad, relevancia y prontitud 
de la contribución técnica de las agencias. También, se analizan los factores y 
procesos que afectan el logro de los resultados del proyecto, dirigidos a la 
examinación del grado de preparación del proyecto, la apropiación del país, la 
participación de las partes interesadas, la planificación financiera, el desempeño de 
los organismos nacionales y locales de ejecución y la agencia de supervisión 
designada, el mecanismo de coordinación con otros proyectos y programas de 
donantes pertinentes, y las razones de los cuellos de botella y retrasos existentes en 
la entrega de los resultados y productos del proyecto y el logro de la sostenibilidad. 
La valoración de este criterio o estándar, al igual que el anterior puede ser 
Altamente Satisfactoria (AS), Satisfactoria (S), Moderadamente Satisfactoria (MS), 
Moderadamente Insatisfactoria (MI), o Insatisfactoria (I). 
 

4) Sostenibilidad. Analiza la probabilidad de obtener resultados sostenibles al terminar 
el programa, con énfasis en la sostenibilidad de los recursos financieros, el entorno 
sociopolítico, los efectos catalíticos o multiplicadores del proyecto, los factores 
institucionales y de gobernanza y los riesgos ambientales. La valoración de este 
criterio o estándar es Probable (P), Moderadamente Probable (MP), 
Moderadamente Improbable (MI), Improbable (I).  
 

5) Impacto. Mide en qué medida el Programa Nacional ha contribuido o es probable 
que contribuya al logro de estados intermedios y se orienta hacia el impacto, tales 
como cambios en los sistemas de gobernanza y el comportamiento de las partes 
interesadas, y al impacto en las vidas de las personas y el medio ambiente. La 
evaluación valora la probabilidad de impacto al revisar críticamente la estrategia de 
intervención de los programas (Teoría del Cambio) y la presencia de los factores 
impulsores y supuestos necesarios para que los resultados conduzcan a los estados 
intermedios y al impacto previsto. La valoración de este criterio o estándar es 
Significante (S), Mínimo (M) o Insignificante (I).  
 

Desempeño  

 
La evaluación se desarrolló a través del análisis de los documentos facilitados por el Unidad 
de Implementación Operativa del Proyecto (UOP) en una primera instancia de documento 
del proyecto, evaluación de medio término y marco de resultados, y luego un archivo que 
contenía todos los documentos originados en referencia a cada una de las actividades y 
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productos establecidos en el marco de resultados. En base a esta documentación y el 
trabajo en equipo se identificaron los elementos claves para la teoría del cambio (TdC) 
supuesta para el Proyecto. En base a esta propuesta y la discusión con las agencias, se 
utilizaron las evidencias provistas o generadas como medios de verificación en una matriz 
de evaluación (Anexo 1 – matriz de evaluación) de resultados para evaluar el desempeño 
bajo los criterios antes mencionados. Estos criterios de evaluación cuentan con indicadores 
y fuentes de información (tomado de Romo, 2018,11 con fuente en Onestini, 2016). 
 
La TdC permite identificar, al revisar críticamente la estrategia de intervención del proyecto, 
la presencia de los factores impulsores y supuestos necesarios para que los resultados 
conduzcan a los estados intermedios y al impacto previsto. Este análisis proporciona la base 
para garantizar la eficiencia y la eficacia, además de señalar cómo el Marco de Resultados 
se desarrolla en consecuencia a la situación del país. Del mismo modo, indica la preparación 
para REDD+ con la que cuenta, e ilustra el alineamiento con los objetivos de desarrollo. En 
este ejercicio se permite evaluar:  

a) La idoneidad de las metas y resultados de desarrollo establecidos (objetivos 
inmediatos) 

b) La evolución de los productos y resultados desde la reformulación del programa 
c) La relación causal entre los productos, los resultados (objetivos inmediatos) y el 

impacto (objetivos de desarrollo) 
d) La medida en que los factores impulsores del cambio han sido reconocidos y 

apoyados por el programa 
e) La pertinencia e idoneidad de los indicadores 
f) La amplitud de los factores impulsores y las hipótesis/supuestos identificados por el 

programa. 
 
Igualmente, se aplicó el enfoque conocido como RoTI (Review of Outcomes to Impacts – 
Revisión de Resultados a Impactos), diseñado como un método de evaluación del impacto 
ex-post, ofrecida por el Fondo Mundial para el Ambiente (GEF). La RoTI usa un abordaje de 
Teoría de Cambio (TdC) para evaluar el desempeño general de los proyectos. Esta opción 
orienta a los evaluadores a identificar, y por lo tanto evaluar, las cadenas de resultados de 
los componentes, guiando el desempeño del proyecto y, finalmente, contribuyendo para el 
alcance de sus impactos. El enfoque de la ROtI se compone de tres etapas principales:  
 

a) Identificación de los impactos esperados del proyecto  
b) Revisión del marco lógico del proyecto  
c) Análisis de las vías de resultados-impactos del proyecto  

 
La TdC propuesta (Anexo 2) surge del resultado del análisis llevado a cabo y guía todo el 
proceso evaluativo. Una descripción que facilite su lectura e interpretación forma parte de 
los resultados que se presentan en el capítulo 2.  
 

 
11 Informe de Evaluación PN ONU-REDD Colombia, preparado por Romo, J.S. (2016). PNUD, 97 pp.  
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La evaluación también estuvo basada en un proceso de participación individual o grupal de 
personas e instituciones clave involucradas, en primera instancia facilitada por el UOP y 
acordada con las agencias, pero también a juzgar por los evaluadores) a través de 
entrevistas virtuales ya que las condiciones impuestas por la pandemia COVID19 impidieron 
los viajes a terreno y las entrevistas presenciales (lo que significó redoblar las entrevistas 
virtuales). La colecta de información se llevó a cabo principalmente por Zoom, Skype y 
teléfono, como así también el intercambio de documentos y respuestas por escrito. A través 
de estas entrevistas se obtuvieron detalles adicionales a los establecidos e identificables en 
la documentación generada por el proyecto y otras que se encontraban en internet 
relacionadas a las agencias o a los programas. Se hizo un esfuerzo por considerar a 
diferentes actores a nivel gubernamental central y provincial, como así también otros 
actores (Sociedad Civil, Academia, sector productivo y forestal) involucrados en el proceso 
(el Anexo 3 presenta la lista de personas entrevistadas en el proceso de esta evaluación). 
 
Se recibió una lista de personas e instituciones por parte de la UOP que fue discutida y 
aprobada por las agencias. La lista original contenía 47 personas/instituciones. Con el apoyo 
inicial de la FAO y seguimiento del EE, se realizó una selección de la lista propuesta y se 
identificaron actores adicionales a ser entrevistados. En este marco, como se mencionó 
anteriormente, se entrevistaron 44 personas que estuvieron relacionadas de una u otra 
manera con el PN ONU-REDD de Argentina. En términos de esfuerzo de muestreo se 
contactaron un total de 49 personas, de las cuales respondieron positivamente 44 (93,6 %), 
una no accedió a la entrevista y sólo 2 (4,2%) no respondieron a pesar de los diferentes 
intentos para lograr la entrevista. 
 
El análisis de toda la documentación del proyecto, en conjunto con las entrevistas a actores 
clave, permitió triangular los hallazgos para lograr una mejor comprensión de lo acontecido 
durante la vida del proyecto, los hechos previos que condujeron al programa y las acciones 
actuales para lograr la sostenibilidad; esto dio una mayor claridad y fiabilidad los resultados 
de la evaluación. En el proceso de evaluación se utilizó la matriz en estrecha vinculación con 
los criterios o estándares, lo que permitió visualizar y establecer las preguntas o temas de 
importancia para la evaluación teniendo en cuenta los cinco criterios claves, además de 
preguntas específicas, fuentes de datos e información, métodos e instrumentos de 
recolección de los datos 
 
La evaluación aporta conocimiento sobre el desempeño del Programa en términos de los 
criterios o estándares antes mencionados de relevancia, eficacia (productos y resultados) y 
eficiencia; la sostenibilidad y la ampliación/escalamiento de los resultados; así como el 
impacto real y potencial del Programa. Para esto, la evaluación del proyecto ha estado 
enfocada en esos cinco criterios: pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto, 
con ejes principales que orientaron la mirada de todo el Programa y las discusiones con 
actores claves. Los criterios y la escala de valoración utilizada por esta evaluación se 
resumieron en el apartado anterior y los aspectos orientativos con sus indicadores y fuentes 
de información se resumen en la tabla 4.  
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Los criterios y la escala de valoración utilizada por esta evaluación se resumieron en el 
apartado anterior y los aspectos orientativos con sus indicadores y fuentes de información 
se resumen en la tabla 4.  
 
Tabla 4: Ítems a considerar en los diferentes criterios de evaluación con indicadores y 
fuentes de información (tomado de Romo, 2018,12 con fuente en Onestini, 2016. 

 

Aspectos orientativos sobre los 
criterios de evaluación 

Indicadores Fuentes de 
información 

Pertinencia 

• Relación del proyecto con los 
objetivos principales del área de 
interés ONU-REDD. 

• Relación con las prioridades 
ambientales y de desarrollo a 
nivel local, regional y nacional. 

• Atención a las necesidades de 
Argentina y apoyo a las acciones 
ya encaminadas, orientación. 

• Esfuerzos en tiempo y forma 
invertidos en el proceso de 
diseño. 

• Esfuerzos en tiempo y forma 
invertidos para la 
implementación. 

• Alineamiento con 
políticas nacionales 
relacionados 

• Prioridades 
nacionales de 
Desarrollo. 

• Documento de 
Proyecto 

• Informes de avances 

• Reportes a la 
Convención  

• Documentos del 
desarrollo del 
Proyecto. 

• Marco legal e 
institucional. 

• Actores claves de 
las Agencias 
implementadoras 
y de Gobierno 

• Gobiernos 
provinciales 

Eficacia 

• Alcance en el logo de resultados 
y objetivos previstos 

• Grado de alcance de los 
objetivos del 
Proyecto 

• Contribuciones de las distintas 
partes interesadas a su 
consecución 

• Medida de alcance de los 
resultados esperados de la 
intervención del Proyecto 

• Utilización adecuada de los 
recursos del proyecto 

• Gestión y estructura 
del financiamiento. 

• Acuerdos de gestión 
entre las agencias. 

• Documento de 
Proyecto 

• Productos y 
resultados logrados 

• Inclusión del enfoque 
de género  

• Cumplimiento de 
salvaguardas de la 
CMNUCC 

• Documentos de 
proyecto 

• Entrevistas 
semiestructuradas 

• Productos 
logrados 

• Documentos  

• Información 
socializada 

• Informes 
 

Eficiencia 

 
12 Informe de Evaluación PN ONU-REDD Colombia, preparado por Romo, J.S. (2016). PNUD, 97 pp.  
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• Implementación de manera 
eficiente en conformidad con las 
normas y los estándares 
internacionales y nacionales 

• Medidas para ahorrar tiempo y 
costos  

• Forma en el proceso de toma de 
decisiones estratégicas por 
parte de la dirección y 
coordinación del programa 

• Tipo de liderazgo central 
adecuado, ya sea por parte de 
un órgano de gobierno o uno de 
los organismos asociados de las 
Naciones Unidas 

• Estructura de 
financiamiento 

• Datos sobre 
cofinanciamiento. 

• Acuerdos e informes 
sobre gestión y 
coordinación Inter 
agencial 

• Documento de 
Proyecto 

• Productos 

• Documentos de 
proyecto 

• Entrevistas 

• Productos 

Sostenibilidad 

• Identificación de riesgos 
financieros, institucionales, 
socioeconómicos o ambientales 
para sostener los resultados del 
proyecto 

• Estrategia de sostenibilidad 
diseñada e implementada 

• Desarrollo de capacidades a 
nivel nacional y provincial  

• Fortalecimiento de las 
instituciones e institucionalidad.  

• Políticas y marcos regulatorios 
existentes dan apoyo a la 
sostenibilidad de los beneficios 

• Compromiso de los actores para 
dar continuidad a los logros 

 

• Marco normativo 

• Estructura de 
financiamiento. 

• Políticas 
implementadas. 

• Estrategia de 
sostenibilidad. 

• Fortalecimiento y 
desarrollo de 
capacidades 
individuales como 
institucionales. 

• Documentos de 
proyecto 

• Entrevistas con 
actores clave 

• Productos 

• Talleres  

Tabla 4: Criterios y la escala de valoración utilizada por esta evaluación. 
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Capítulo 2: Principales conclusiones de la Evaluación 

Concepto y pertinencia del PNC 

Diseño 

 
El Gobierno Argentino transformó la Estrategia Nacional REDD+ en el Plan de Acción 
Nacional de Bosques y Cambio Climático (PANByCC), haciendo los enlaces entre ambos, 
bosques y cambio climático, alineando el PANByCC con la NDC, y para ello contó con el 
apoyo y acompañamiento Inter agencial. Así da seguimiento a la Ley 26.331 de 
“Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos” (conocida como 
la “Ley de Bosques”) que había establecido mecanismos concretos, y el diseño puso en 
marcha estrategias de políticas para el manejo, uso y aprovechamiento sostenible de 
recursos naturales y ambientales en la Argentina con el fin de contribuir con la reducción 
de las emisiones y aumento de la captura de GEI del sector forestal a través del 
fortalecimiento de la gestión sostenible de los bosques nativos.  
 
Argentina diseñó su proyecto para contar con una Estrategia y Plan de Acción para bosques 
y cambio climático que es como se conoce a la Estrategia REDD+ en este país, en base a 
información que debía ser generada, sobre la base de acuerdos y consensos, la alineación 
de políticas y programas, conocimiento y apropiación, que a su vez mejoren la difusión de 
información y la colaboración entre actores clave. Para ello fue clave el apoyo Inter agencial 
entre ONU Ambiente, FAO y PNUD.  
 
Para lograr esto, el diseño se estructuró en cuatro componentes (C), organizando consultas 
y motivando la participación (C1), evaluando los aspectos forestales concernientes (C2), 
construyendo los niveles de referencia (C3) e implementando el sistema nacional de 
seguimiento forestal e información sobre salvaguardas (C4). Los ejes principales fueron 
apoyo técnico especializado, construcción de la capacidad técnica, y desarrollos 
tecnológicos nacionalmente ajustados. Se esperaba que un conjunto de 22 actividades 
organizado en seis efectos reforzase la capacidad de la Argentina para contribuir a la 
reducción de GEI del sector y, posteriormente, dadas las oportunidades emergentes, 
apuntara hacia el Pago por Resultados (PPR) por las acciones que permitieron reducir las 
emisiones. Es importante destacar que esta posibilidad de PPR no existía al momento del 
diseño del PN ya que Argentina no tenía datos ciertos en relación con resultados de reducción de 

emisiones. Finalmente, a nivel de políticas, se esperaba que la colecta de información, la 
preparación de la documentación y los antecedentes de base se difundieran a través de las 
experiencias, conocimientos y lecciones aprendidas que fomentaran un amplio debate y 
motivara a los actores claves a considerar las estrategias REDD+.  
 
El diseño del proyecto se basó en lo demandado para REDD+ por parte de la CMNUCC, se 
realizó en base a la priorización por parte de Argentina para fortalecer sus prioridades de 
mejora de sus metas de manejo forestal y reducción de emisiones. En este marco, el PN se 
nutrió de la Ley de Bosques - reglamentada en febrero de 2009.  En este sentido, se observa 
que cada componente, efectos y productos, el tipo de información y procesos presentados 
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en el diseño del PN, han sido pertinentes, viables y acordes con la estrategia de intervención 
propuesta. Cada efecto expresa de manera concreta las metas a alcanzar. La estrategia que 
se propuso para abordar las actividades y la planificación planteó una manera lógica de 
encarar el trabajo y está adecuada a los fines propuestos. Este proceso llevó algo más de un 
año entre los diversos organismos gubernamentales y las agencias cooperantes.  
 
Si bien el PN no tuvo una Teoría del Cambio en su diseño. A partir de la presente evaluación 
final y en base a la documentación analizada la TdC podría interpretarse como que el PN 
busca implementar en Argentina la definición de estrategias de políticas para el manejo, 
uso y aprovechamiento sostenible de recursos naturales y ambientales / de los recursos 
forestales (objetivo), con el fin de lograr la reducción de las emisiones y aumento de la 
captura de GEI del sector forestal a través del fortalecimiento de la gestión sostenible de 
los bosques nativos (impacto). La TdC reconstruida se presenta en la Fig. 1. 
 

 

Fig. 1: Teoría del Cambio propuesta en base a la información colectada y en análisis de la 

misma, la evolución de los productos y los resultados de las entrevistas 

semiestructuradas. 

 
En el análisis llevado a cabo, el cual se encuentra detallado en el anexo 4 para cada efecto, 
se puede afirmar que: 
a) las metas fueron idóneas y congruentes con los resultados de desarrollo establecidos 
(objetivos inmediatos) 
b) La evolución de los productos y resultados desde la reformulación del programa tuvo 
algunos ajustes que ocurrieron con el fin de identificar el producto específico y echar luz a 
lo que se esperaba, en algunos casos ir más allá de lo que el producto pretendía. 
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c) El análisis de factores encadenados y la relación causal entre los productos, los resultados 
(objetivos inmediatos) y el impacto (objetivos de desarrollo) fueron pertinentes y 
básicamente se resumen en elaboración de las bases, socialización, priorización, desde una 
visión territorial subnacional para la construcción de la estrategia país.  
d) Los factores impulsores que permitieron el cambio fueron reconocidos por el PN y por 
los beneficiarios en general. 
e) Los indicadores de seguimiento fueron los idóneos y pertinentes, aunque podría haber 
hecho más hincapié en medir el grado de apropiación más que el grado de participación.  
f) La amplitud de los factores impulsores y las hipótesis identificadas por el PN fueron 
también pertinentes a nivel del diseño; sin embargo, se debería haber discutido desde un 
inicio la visión con todos los sectores políticos. 
g) El tiempo y el proceso que demandó el diseño parece ser suficiente, aunque parecería 
que el marco temporal para la implementación no fue muy realista al demandar dos años 
más. Sin embargo, visto desde otra perspectiva, en términos de implementación práctica la 
suma de los tiempos parece no exceder los tres años.  
h) La metodología de implementación utilizada para alcanzar los resultados previstos es la 
adecuada, con participación priorizada y con metodologías internacionalmente aceptadas 
y validadas para lo cual el rol Inter agencial fue clave.  
i) El marco de resultados del PN fue claro y lógico y permitió armar la TdC y dar seguimiento 
al proceso encadenada de causa-efecto.  
j) La calidad de la identificación de las partes interesadas y los beneficiarios parece ser 
buena a nivel del diseño, pero quizás no debidamente balanceada durante la 
implementación (pueblos originarios, sector privado, sector público de la producción como 
ejemplos). 
 
Pertinencia 
 
El PN planteado demuestra ser pertinente, ajustado a los compromisos internacionales y 
las políticas y prioridades nacionales. En ese marco, Argentina demuestra que a partir del 
año 2010 hay una tendencia de reducción de la deforestación y en consecuencia de las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) asociadas al carbono de los bosques. Si bien 
aún siguen siendo elevadas, lo que hace evidente que un abordaje desde la perspectiva de 
REDD, en forma holística y con tendencias a la reducción de emisiones, lo hacían un 
candidato para el Pago por Resultados (PPR) de REDD+, el que se constituye un producto 
adicional del PN que no había sido originalmente contemplado, además del apoyo a la 
presentación del Primer Resumen de Salvaguardas y el Anexo Técnico REDD+, y que aporta 
a la sustentabilidad del PN, reforzando la pertinencia del mismo. Si bien Argentina venía 
abordando algunos enfoques de salvaguardas, a partir de la puesta en marcha del PN y de 
las recomendaciones internacionales, se logró sentar las bases para desarrollar el sistema y 
presentando el Primer Resumen de Información de Salvaguardas a la CMNUCC, para el 
periodo 2014-2019 e incorporar el concepto en la gestión de los bosques.  
 
El PN Conjunto ONU-REDD se diseñó de acuerdo a las opciones emanadas de los acuerdos 
internacionales y trayendo las necesidades del país, conforme a las expectativas 
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establecidas en los instrumentos de planeación nacionales y considerando las condiciones 
existentes para su correcta ejecución, es decir, el PN fue pertinente a la realidad del país. El 
PN y sus productos son coherentes con las políticas y prioridades nacionales de la Argentina, 
y lleva las visiones de los gobiernos subnacionales y beneficiarios que contienen 
ecosistemas forestales, con políticas alineadas a la Estrategia del Programa ONU-REDD y el 
marco estratégico ONU-REDD 2016-2020.  
 
El GRA gestionó recursos de preparación para REDD+ del Fondo Cooperativo para el 
Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés). El Comité de Participantes del FCPF 
aprobó la donación para apoyar la preparación para REDD+ en Argentina en junio 2010. El 
Banco Mundial, como socio implementador de la donación del FCPF en Argentina, ha estado 
trabajando con el GRA en la preparación del Acuerdo de Donación, siguiendo el 
correspondiente proceso de diligencia debida. Dicho Acuerdo de Donación, ha sido firmado 
en diciembre de 2016 debido a que varios factores han retrasado este proceso. El inicio de 
la ejecución de la donación del FCPF se retrasó lo que no posibilitó la implementación 
conjunta y complementaria como se había pensado en un inicio.  

El Programa ONU-REDD y el equipo del FCPF a cargo de la donación en Argentina han estado 
en contacto regular entre sí, así como también con el GRA El objetivo ha sido buscar una 
programación complementaria de actividades. Incluso se han realizado misiones de trabajo 
conjuntas entre los dos Programas con el GRA, como parte de los procesos de diseño y 
diligencia debida de ONU-REDD y FCPF. 

Se han visto sinergias, complementariedades y no se ha evidenciado duplicación de 
esfuerzos, muy por el contrario, coordinaciones de diferentes tipos como con el FCPF, 
acciones a campo con “Bosques y Comunidad” y alianzas con instituciones de trayectoria 
en la temática ambiental en general y el manejo y conservación de los bosques, como el 
INTA y la FVSA.  
 

Resultados y contribución a los objetivos establecidos 

 
De acuerdo al análisis realizado, se valoró el funcionamiento y resultados del PN ONU-REDD 
de Argentina utilizando cada uno de los criterios de evaluación. Esta valoración responde a 
los hallazgos resultantes de la revisión y análisis documental, entrevistas, reuniones y 
encuestas realizadas sobre el funcionamiento y logros del Programa.  
 

Criterio Valoración 

Pertinencia Pertinente 

Eficacia Altamente satisfactorio 

Eficiencia Altamente satisfactorio 

Sostenibilidad Probable 

Impacto Significante 

 
Entre los principales logros del PN ONU-REDD Argentina, se pueden destacar los siguientes:  
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• la existencia de una Estrategia REDD+ como un Plan de Acción Nacional de Bosques 
y Cambio Climático (PANByCC) en el marco de políticas y prioridades nacionales, en 
particular apoyando a la Ley de Bosques y presentación del PANByCC a la CMNUCC. 

• Posicionamiento de la estrategia y la agenda REDD dentro del marco institucional 
relevante para la gestión del cambio climático. 

• Involucramiento activo de entidades y actores afines a la temática en las diferentes 
regiones forestales con una visión nacional y situaciones diferenciales. 

• Involucramiento de entidades y actores de reconocida trayectoria profesional. 

• Desarrollo de espacios de diálogo y participación, con representación de diversos 
actores. 

• Visualización clara de las prioridades nacionales para reducir emisiones del sector 

• Niveles de referencia de las emisiones forestales y niveles de referencia forestal 
(NREF/NRF), en consistencia con el INGEI, y presentación del NREF a la CMNUCC.  

• Sistema de Información de Salvaguardas, y presentación del Primer Resumen de 
Información de Salvaguardas a la CMNUCC. 

• Fortalecimiento del SNMBN. 

• Apoyo a la elaboración del Anexo Técnico REDD+, el BUR3 y el NIR, y presentación 
de dichos documentos a la CMNUCC. 

• Documentación y procesos para el Pago por Resultados 

• Creación de capacidades que se mantienen activas en el sector 

• Público en general con mayor información sobre los procesos asociados a REDD+ 
 
Entrega de los productos 
 
La implementación del PN tuvo una duración de 56 meses de implementación con dos 
prórrogas para dar finalización a los productos, lo cual significó que en primera instancia no 
se cumplieron los plazos definidos en el diseño del proyecto. Las dos prórrogas analizadas 
por las agencias fueron aprobadas con el objeto que en dicho plazo adicional el PN ONU-
REDD pudiera alcanzar los objetivos propuestos. Se basa en la cadena implícita de las 22 
actividades previstas y reflejadas en 22 acciones en el documento de proyecto, que 
capturan la idea que: 

1) Se crearon espacios de participación (1.1) y un mecanismo de consulta para la 
generación de espacios de diálogo participativo que incluyera la diversidad de actores 
(1.2),  

2) Se presentó y discutió por un lado con el protocolo para la construcción y revisión del 
nivel de referencia (4.2) y se construyó el nivel de referencia de emisiones forestales 
(NREF) (4.1) para ser presentado a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC). 

3) Se fortaleció el sistema nacional de monitoreo de bosques con una propuesta de 
arreglos institucionales (5.1), se dio acceso público al sistema (5.2) y con capacidades 
creadas para el uso del sistema a nivel de gobiernos, expertos, tomadores de decisiones, 
entre otros (5.3 y 5.4) y recomendaciones metodológicas para el análisis de datos (5.4).  
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4) Se elaboró el sistema de información sobre salvaguardas de REDD+ (6.4) en base al 
análisis de vacíos (6.1) y de fuentes de información (6.2) como así también de los 
beneficios y riesgos ambientales y sociales (6.3) 

5) Los actores claves invitados por el PN ONU-REDD+ Argentina contaron con información 
técnica básica adicionales a los obligatoriamente necesarios SNMS, NREF/NRF y SIS 
antes mencionadas en base a las causas de la deforestación y degradación de bosques 
(2.1), costos de oportunidad (2.2), escenarios futuros de deforestación (2.3), beneficios 
sociales y ambientales (2.4) y factibilidad de inversión (2.5). 

El proyecto realizó algunos ajustes técnicos, luego de una revisión de medio término 
afectando efectos, productos e indicadores, orientados a acotar de manera más precisa el 
ámbito de trabajo esperado; modificar o ajustar el alcance esperado; y modificar el enfoque 
técnico original.  
 
La finalización de los productos del PN - (1) Estrategia REDD+ (Plan de Acción Nacional de 
Bosques y Cambio Climático, PANByCC), (2) Nivel de Referencia de Emisiones Forestales, (3) 
Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos, y (4) Enfoque Nacional de 
Salvaguardas;  pone en evidencia que si bien durante los primeros 24-30 meses el Proyecto 
avanzó con algunas dificultades que impusieron retrasos, a los 56 meses de iniciado el PN y 
con dos extensiones de 12 meses cada una (24 meses en total), todos los productos fueron 
entregados, cada uno de ellos como elementos claves para hacer que Argentina esté 
preparada para REDD+ con su Estrategia Nacional a través del PANByCC, alineada al NDC 
Argentina. El Gobierno Argentino a través de su Dirección de Cambio Climático manifiesta 
que los productos elaborados, tanto los previstos como los no previstos) superaron los 
desafíos, destacando un programa altamente exitoso con el 99% de ejecución, con un alto 
grado de aceptación y participación y superando las metas establecidas, permitiendo 
posicionar al país para el acceso al Pago por Resultados. 
 
En cuanto a las dos extensiones de plazo de ejecución, la primera solicitada en el mes de 

agosto de 2017 por 12 meses sobre el plazo original,  endosada por la Junta de Proyecto del 

PN y sin costos adicionales (extensión aprobada en el mes de septiembre) y justificada en 

los siguientes aspectos destacados:  demoras en el inicio de año electoral y posterior cambio 

de autoridades, cambio de estatus a Ministerio del área competente y nuevo diseño 

institucional; re orientación de las metas del PN para alcanzar las metas de reducción de 

emisiones provenientes de las deforestación y la degradación forestal;  la ampliación de 

aspirar a definir un marco de alcance nacional (originalmente estaba enfocado en regiones); 

entre otras. La segunda, solicitada en el mes de agosto de 2018 (y aprobada en el mes de 

diciembre), sin costos adicionales, y fundamentada en los siguientes aspectos principales:  

límites del crédito fiscal desde el Ministerio de Hacienda, re diseño institucional del 

Ministerio a Secretaria, y la dependencia de las Direcciones Nacionales bajo órbitas 

diferentes, temas administrativos, sobre gestión de contratos, entre otras.  El PN ONU-RED+ 

finalizó en el mes de diciembre de 2019.  
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Estrategia Nacional REDD+. La Estrategia Nacional REDD+ en Argentina se expresa como el 
Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático (PANByCC), y ha sido co-construida 
con la participación de diversos actores relevantes, expertos, organizaciones de la sociedad 
civil (OSC), así como con diversos organismos públicos del Gobierno Nacional (por ej. con el 
Ministerio de Agroindustria de la Nación), diversas áreas dentro del MAyDS, comunidades 
locales, Gobiernos Provinciales, entre otros.  Al interior del MAyDS, se han fortalecido las 
acciones de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC) y de la Dirección Nacional de 
Bosques (DNB), y esto ha permitido en su totalidad definir una visión estratégica conjunta 
en materia de cambio climático para el sector forestal alineados con la Contribución 
Nacional Determinada (NDC) revisada, que el MAyDS presentó ante la CMNUCC en la sesión 
número 22 de la Conferencia de las Partes (COP22), realizada en noviembre de 2016. Estos 
avances dieron el sustento necesario para avanzar estratégicamente con REDD+.  
 
Dos años después del inicio (2017) y medidos a medio término, existían avances para cada 
uno de los medios hacia la concreción de la meta y se hace un análisis detallado en el anexo 
4; a excepción del segundo medio o producto (opciones para el diseño de la estructura 
financiera y mecanismos de distribución de beneficios), ya que el gobierno argentino 
decidió que el mismo se desarrollaría con apoyo de la donación del FCPF. Las razones 
expresadas tienen que ver con cuestiones administrativas y de organización de la UOP.  
 
El PN ONU-REDD basó estratégicamente su avance en el Gabinete Nacional de Cambio 
Climático (GNCC) y en el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), por intermedio de 
la Comisión de Bosques Nativos y la Comisión de Cambio Climático en el proceso de 
construcción de la Estrategia Nacional, gran parte de los actores entrevistados resaltaron la 
importancia del COFEMA como entre aglutinador y de debate de los avances. Sin embargo, 
se observa que muchas instancias claves para la aplicación del PANByCC requerirán de un 
importante esfuerzo de articulación entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos 
Provinciales, siendo Argentina un país Federal, con una organización política 
descentralizada. Está integrada por 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA) siendo las provincias entidades autónomas, con dominio originario de los recursos 
naturales de su territorio y por lo tanto quienes tendrán la autoridad de aplicación sobre las 
acciones de implementación del PANByCC.  
 
Nivel de Referencia de Emisiones Forestales. Para la Construcción de niveles de referencia 
de las emisiones forestales y niveles de referencia forestal (NREF/NRF), el PN ONU-REDD 
Argentina ha contribuido con la identificación de la información relevante y datos de base 
requeridos, así como asegurar el acompañamiento técnico para la construcción del 
NREF/NRF. También se conformó y dio apoyo a un Grupo de Trabajo técnico que apoya y 
da seguimiento al desarrollo del NREF/NRF y el pertinente fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB) y del Sistema Nacional de Inventario de Gases 
de Efecto Invernadero (SIN-GEI-AR). Dos años después del inicio (2017) y medidos a medio 
término, había avances en los protocolos metodológicos y la capacitación; sin embargo, es 
altamente probable que los niveles de referencia no se hubiesen logrado sin las 
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extensiones. El anexo técnico presentado por Argentina ante la CMNUCC contenía la 
información pertinente que surgió del alcance de emisiones reducidas entre 2014 y 2016. 
Esto sumado a haber culminado la fase de preparación de REDD+ y el cumplimiento del 
Marco de Varsovia, hizo que Argentina sea un país “apto” a poder solicitar pagos por los 
resultados de las emisiones reducidas alcanzadas. 
 
Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos. Uno de los ejes claves tiene que ver 
con el apoyo al Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques que se dio gracias a la 
coordinación de la Dirección Nacional de Cambio Climático, a través del PN ONU-REDD, con 
la Dirección Nacional de Bosques del MAyDS, y así el PN ONU-REDD identificó las líneas de 
trabajo en las cuales el Programa dio apoyo para fortalecer el SNMB. Estas líneas se 
enfocaron en las particularidades de las regiones forestales del país y tuvieron como fin la 
automatización del monitoreo de cambios en la superficie de las áreas cubiertas de 
bosques. Se ha previsto que el afinamiento e implementación de estas líneas de trabajo 
sean ejecutados de forma articulada con instituciones técnico-científicas con antecedentes 
en la temática y reconocidas a nivel nacional que contribuyen a alimentar el sistema y una 
de las herramientas más valoradas en el sistema de alerta temprana (SAT). El desarrollo de 
este sistema permitió generar informes de alertas de deforestación en la región Parque 
Chaqueño (subregiones Húmeda y Semiárida) donde el proceso de deforestación es más relevante. 
A través de los mismos, las provincias reciben información que permite fortalecer las acciones de 
control y vigilancia sobre los bosques nativos de las autoridades locales de aplicación de la Ley N° 
26.331. De los distintos intercambios realizados con las provincias sobre SAT (en el ámbito del 
COFEMA, en el Taller de SAT y otras reuniones), los gobiernos subnacionales manifestaron el valor 
de la iniciativa, su uso para dirigir las tareas de control, confirmar denuncias recibidas, 
complementar actividades de monitoreo satelital provincial e incluso se ha compartido un caso en 
el que en función de las alertas recibidas, se ha podido evitar la continuidad de una deforestación, 

que es el caso de algo más de 40 hectáreas en la provincia de Salta13. 
 
Enfoque Nacional de Salvaguardas. El desarrollo del Sistema de Información sobre 
Salvaguardas (SIS) durante la implementación del PN, se enfocó en la (i) interpretación de 
las salvaguardas en el contexto nacional; (ii) identificación y análisis del marco legal e 
institucional a escala nacional de Argentina, relevante para abordar y respetar las 
salvaguardas de REDD+ de la CMNUCC, y (iii) identificación de los principales vacíos que 
pudieran impedir que las salvaguardas puedan implementarse y ser operativas. El Grupo de 
Trabajo creado para tal fin está conformado por distintos sectores de gobierno, academia, 
organizaciones no gubernamentales y sector privado que logró el cumplimiento de la meta.   
 
Eficacia 
 
La eficacia se evalúa analizando el grado en que se han alcanzado los resultados previstos 
del Programa Nacional Conjunto ONU‐REDD en Argentina. Se pudo observar que se ha 
contribuido al objetivo, a partir de los resultados de los seis efectos que se definieron - 

 
13 https://www.argentina.gob.ar/noticias/gracias-al-sistema-de-alerta-temprana-de-deforestacion-se-evito-
un-desmonte-de-bosque-en 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/gracias-al-sistema-de-alerta-temprana-de-deforestacion-se-evito-un-desmonte-de-bosque-en
https://www.argentina.gob.ar/noticias/gracias-al-sistema-de-alerta-temprana-de-deforestacion-se-evito-un-desmonte-de-bosque-en


 

Producto 5                   por G. Sbarra & A. Yanosky  
 

Informe Final de Evaluación (consolidado) 

46 
 

organizados en cuatro componentes, con 22 actividades generadas para los seis efectos. El 
Documento de Proyecto presenta efectivamente en un marco de resultados los 
componentes, los efectos, productos y actividades, con indicadores para los efectos y 
actividades, línea base, meta, medios de verificación y organización de las agencias, 
gobierno y otros, a largo plazo del Proyecto. Estas actividades planificadas, modificadas y 
ejecutadas conforman la fuente anticipada de transformaciones positivas para abordar el 
principal desafío clave del proyecto que consistió en implementar estrategias y políticas 
para el manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y ambientales 
en Argentina.  
 
Su eficacia es altamente satisfactoria ya que han alcanzado los resultados previstos del 
Programa Nacional y en algunos casos se han superado las metas propuestas. El proceso 
por el cual fueron alcanzando los productos también fue lógico y eficaz, con estados 
intermedios que permitieron llegar al objetivo final. Cada una de las actividades planificadas 
estuvieron debidamente articuladas y modificadas durante la implementación para 
asegurar su cumplimiento, y su seguimiento fue pertinente (anexo 4).  
 

Los elementos que permitieron avanzar hacia la concreción de los productos por 
componentes fueron: 

Componente 1: Desarrollo de la Estrategia Nacional o Plan de Acción REDD son: (a) Mesas 
de diálogo con organizaciones invitadas, (b) Acuerdos previos cumplidos; (c) Apoyo 
constante de instituciones ejecutoras (FAO, PNUMA, PNUD, y otros), y (d) compromisos 
institucionales a diferentes niveles de gobierno para la implementación del Plan. 

Componente 2: Construcción del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF) y los 
Niveles de Referencia Forestal (NR) son: (a) Causas y tipos de deforestación de acuerdo a 
cada ecorregión del territorio argentino; (b) Asignación de personal en sitios estratégicos 
para toma de decisiones. 

Componente 3: Apoyo para la operatividad del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques 
(SNMB) son (a) uso y aprovechamiento de información disponible, y (b); Facilidad del acceso 
a la información. 

Componente 4: Desarrollo del Sistema de Información sobre Salvaguardas (SIS) son: (a) 
Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) aprobado por las organizaciones y grupos 
invitados al proceso de construcción de las Salvaguardas; (b) Protocolos de abordaje acorde 
a cada comunidad, y (c) Cumplimiento de salvaguardas del CMNUCC. 

Los principales factores que influyeron en la consecución de los productos fueron los 
aspectos organizativos, el mapeo de actores, el involucramiento de instituciones y 
consultores de trayectoria reconocida, la identificación de los actores y decisores para 
avanzar con una mirada local, subnacional hacia una estrategia nacional. Las contribuciones 
realizadas por las diferentes partes fueron incorporadas en documentos y estos 
socializados.  
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Eficiencia 
 
La eficiencia se analiza al valorar si los insumos o recursos utilizados (como los fondos, la 
experiencia y el tiempo) han sido convertidos en resultados de forma económica. Los 
evaluadores no han tenido información financiera del proyecto hasta el momento de la 
elaboración de este producto. La única información disponible es la que figura en el diseño 
de proyecto y la que resumidamente se encuentra en los informes anuales (a excepción del 
2019 – último año de implementación, que tampoco estuvo disponible). En cuanto a la 
evaluación de la eficiencia en términos de los fondos destinados para producir bienes y 
servicios (productos) destinados a resultar en efectos en lo que hemos podido ver en 
informes narrativos y discusiones con los entrevistados, se puede establecer que su 
eficiencia es altamente satisfactoria ya que se utilizaron los recursos disponibles, 
económicos y otros (humanos, logísticos) para alcanzar los productos establecidos, con 
calidad, relevancia y prontitud. Esto fue valorado por los diferentes actores, con la debida 
apropiación del país, con activa participación de las partes interesadas, y coordinación con 
otros proyectos.  
 
Al analizar los datos reportados en los informes anuales, a excepción del informe 

correspondiente al año 2019 (quinto año) - al cual no se tuvo acceso, al igual que el informe 

final - se puede observar el presupuesto aprobado de Programa fue transferido del Fondo 

Fiduciario de Asociados Múltiples a la organización participante de la ONU.   Según los 

informes anuales a los cuales se tuvo acceso (años 1 a 4), en el año 1 la ejecución 

presupuestaria fue baja, siendo en los años siguientes reportada de forma pareja y en 

función de cada uno de los Efectos que se fueron implementando.  Se presenta la 

distribución de la ejecución presupuestaria reportada según agencia en la Fig. 2. Se observa 

que mientras los fondos de PNUD tuvieron un uso de recursos más o menos estable, el 

PNUMA tuvo su mayor intervención financiera en el segundo año y la FAO en los años 3 y 

4, lo que podría estar indicando diferentes roles y coordinaciones para el avance los 

productos esperados.  
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Figura 2. Desembolsos reportados en los informes anuales (sin datos para el quinto año – 

2019). 
Además, se atendieron con prontitud los posibles problemas de concreción de resultados, 
los que significaron dos extensiones sin costo adicional antecediéndose a estos riesgos.  
Para cada uno de los efectos fueron alcanzados y su desarrollo bien documentado, con 
referencia los varios “Productos” y respectivos “Indicadores de producto” (anexo 4).   
 
Asuntos transversales: Género, desarrollo de capacidades, productos normativos 
 
Género. Si bien en el diseño, no se detalla de manera específica el abordaje de los asuntos 
de género, que resultan transversales a todas las actividades, durante la implementación, 
el PN ha logrado definir lineamientos para un abordaje de género durante su desarrollo. 
Una de las recomendaciones es precisamente sobre la integración del enfoque de género e 
inclusión en el PN. La autoridad en cambio climático reconoce que las cuestiones de género 
eran nuevas en este abordaje y esto implicó tiempo para asimilarlo y organizarlo; sin 
embargo, se contrató una experta, se hicieron los estudios respectivos, se realizaron talleres 
específicos de género y se manifestó que se publicará una Guía para integrar la perspectiva 
de género en la gestión de bosques y cambio climático. 

Más allá de los temas de género, es importante destacar la participación. Es importante 
realizar los máximos esfuerzos para lograr la representatividad que asegure el escalamiento 
y la sostenibilidad de las acciones, en particular con pueblos indígenas como del sector 
productivo, que influyen en los patrones de conservación y cambio de uso del suelo. En 
países federales es importante que el rol que se le da a las instancias subnacionales 
contemple la continuidad de las acciones para atender las particularidades. La autoridad en 
cambio climático manifiesta que se realizaron los mayores esfuerzos para asegurar una 
participación sustantiva y equitativa; y expresa que el nivel de involucramiento y 
articulación depende del interés de los propios proyectos y sectores.  
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La creación de capacidades fue uno de los pilares del PN y se crearon las capacidades y se 
fortalecieron las existentes tanto a nivel de gobierno, expertos y tomadores de decisión 
para el sistema nacional de monitoreo de bosques. Las capacidades para avanzar hacia un 
programa nacional REDD + se expanden entre las instituciones del gobierno central y las 
provincias. La importancia del fortalecimiento de las capacidades técnicas de los distintos 
actores relevantes sobre REDD+ fue destacado por todos los entrevistados.  La contabilidad 
y el monitoreo del carbono, claves para sostenibilidad de las políticas y medidas adoptadas 
(junto con los posibles beneficios no relacionados con el carbono) están incorporadas y al 
alcance de las capacidades institucionales existentes y los plazos previstos para la acción 
basada en los resultados completos de REDD +.  

No hubo generación de productos normativos de ONU‐REDD, en el sentido de leyes o 
decretos, pero sí arreglos legales e institucionales (3.3.2). Los hitos de la preparación para 
REDD+ deberían estar amparados en instrumentos normativos para dar solidez al proceso, 
así como también la confianza a los actores relevantes sobre la progresión que el país podría 
tener desde la fase de preparación, hacia las fases de pilotaje de políticas, acciones o 
medidas REDD+ y PPR. En el caso del PN para facilitar la adopción de políticas en materia 
de cambio climático y los compromisos provenientes de la CMNUCC y del Acuerdo de París, 
el Poder Ejecutivo Nacional creó el Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC), 
mediante el Decreto 891/2016 y en el 2019 se institucionaliza en el marco de la Ley 27.520 
de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global. El Gabinete 
está presidido por el Jefe de Gabinete de Ministros y la coordinación técnica administrativa 
es realizada por la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación el 
MAyDS. A su vez, a través de la ley 27.431, se aprueba el Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2018 y su Artículo 53 se crea el Fondo Fiduciario 
para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos.   
 
Estos antecedentes muestran la evolución del expreso gobierno argentino de avanzar hacia 
el manejo forestal sostenible y la reducción de las emisiones del sector. Un proyecto 
pionero14 dio el apoyo para la revisión de la antigua ley forestal de 1947 la que se aprobó 
en el Congreso en noviembre del 2007. Esa nueva ley proveía incentivos para el manejo 
forestal sostenible y ya incluía una moratoria a la conversión de bosques hasta que las 
provincias pudiesen cumplir con nuevos estándares del manejo forestal y herramientas de 
planificación territorial, mejora de la capacidad del equipo, y monitoreo de bosques. Esta 
ley reconoce los servicios ambientales de los boques y establece el Fondo Nacional para el 
Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, con fondos nacionales, pero 
también para incorporar otros fondos, como compensaciones del orden de los US$ 300 
millones. En ese entonces se comenzó con el inventario de los bosques, las bases de datos 
y los monitoreos. Esta situación en el 2007 y años subsiguientes se consolida en el PN e 
integra cambio climático y bosques en una estrategia conjunta.  
 

 

14 2007. NATIVE FORESTS AND PROTECTED AREAS PROJECT. IMPLEMENTATION COMPLETION AND RESULTS REPORT  (IBRD-40850 IBRD-4085A IBRD-4085S) 
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Sostenibilidad y ampliación 
 
En cuando a su sostenibilidad es probable ya que por un lado se inserta el PN en una 
estrategia que ya consideraba cuestiones de sostenibilidad y financiamiento, pero también 
va más allá y apunta a maximizar la información generada con miras a recibir un pago por 
resultados que se encuentra en proceso de tramitación. El PN no sólo atendió cuestiones 
financieras, sino también las opciones existentes como así también las necesidades 
institucionales y de gobernanza pertinentes. Financieramente, se identificaron las 
modalidades de financiamiento a largo plazo para un mecanismo internacional de REDD + 
disponibles e identificados además de lo que establece la Ley de Bosques, y se creó un 
vínculo con el Proyecto FCPF que avanza con ciertos productos en la consolidación del PN 
REDD+.  
 
La existencia de una Estrategia REDD+ como un Plan Nacional de Bosques y Cambio 
Climático en el marco de políticas y prioridades nacionales, en particular apoyando a la Ley 
de Bosques, muestra la principal sostenibilidad y ampliación, con una dinámica a nivel de 
las provincias que impone ciertos desafíos como las ecorregiones forestales con 
implementaciones diferenciales a nivel de las provincias, pero con una visión nacional. El 
involucramiento activo de entidades y actores afines a la temática en las diferentes regiones 
forestales con una visión nacional y situaciones diferenciales brinda las bases para la 
sostenibilidad, con actores esperando los próximos pasos y con mayor credibilidad ante 
REDD. REDD + presenta un incentivo significativo para cambiar las tendencias que degradan 
los recursos forestales e incrementan la emisión de GEI y existen oportunidades para las 
provincias y sus instituciones responsables de coordinar las acciones para el desarrollo 
socioeconómico y la sostenibilidad ambiental.  
 
Con el PPR y la implementación de la Ley de Bosques se avanza hacia el financiamiento 
internacional y nacional de REDD +, y competir en parte con los costos de oportunidad de 
otros usos productivos de la tierra y los cambios que estos usos generan. La creación del 
Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos en el ámbito del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentado en junio de 2018 con dos 
subcuentas fiduciarias: (a)  “Cuenta Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación 
de los Bosques Nativos - Ley Nº 26.331”, y (b) “Cuenta Fondos de Bosques Nativos y Cambio 
Climático” integrada con fondos captados en el marco de la Ley Nacional Nº 27.270 – 
Acuerdo de París, dentro del Plan Nacional de Acción de Bosques y Cambio Climático son 
claros indicios de la voluntad y compromiso hacia los objetivos del PN que posicionan la 
estrategia y la agenda REDD dentro del marco institucional relevante para la gestión del 
cambio climático.  
 
En el marco de la ley de bosques y las discusiones de REDD en la Argentina surgieron 
diferentes aspectos que tienen que ver con el mantenimiento y aumento de la producción 
y su eficiencia, como así también avanzar hacia la reducción de las emisiones de GEI debido 
al sector, y en este marco se discutió ganadería, los sistemas silvopastoriles que combinan 
la producción ganadera y el bosque, y la evolución hacia un sistema especializado conocido 
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como Programa de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada” (MBGI). Esto fue 
manifestado por dos provincias argentinas como una oportunidad que aporta a la 
sostenibilidad. 
 
Un aspecto importante destacado por algunos entrevistados tiene que ver con la demanda 
mundial y de mercados específicos de productos libres de deforestación, los mercados 
emergentes más verdes, de bajo carbono y climáticamente inteligentes están comenzando 
a exigir un producto agropecuario que demuestre mediante diferentes métodos 
(trazabilidad) un producto que no ha afectado las reservas de carbono y que ha sido social 
y ambientalmente correcto y ético.  
 
Argentina es un país ecológica y culturalmente diverso, con complejas condiciones sociales 
y económicas que hacen que las regiones forestales del país tengan motores diferentes, con 
gran parte de las emisiones y cambios en una región forestal (Chaco) y otra que ha 
conservado los recursos forestales siendo un modelo a nivel transfronterizo en la 
ecorregión (Selva Misionera o Bosque Atlántico) del manejo forestal. La tendencia a la 
disminución de la deforestación que se da en los últimos años y que forman parte de la 
adicionalidad en este proyecto del Pago por Resultados, impone nuevos desafíos, para que 
la sustentabilidad base su éxito en la compensación de aquéllos que contribuyen con la 
reducción de las emisiones y el mantenimiento del carbono en los bosques y sus suelos. La 
autoridad nacional en materia de cambio climático manifiesta que particularidades de cada 
provincia serán abordadas en un futuro a lo largo de la implementación del PANByCC. La 
revisión de los planes y de la NDC, la generación de la estrategia de largo plazo baja en 
emisiones, y la propuesta de pago por resultados generan instancias adicionales para 
continuar con la planificación y la implementación en el terreno en el corto y largo plazo.  
 
 
Probabilidad de impacto 
 
El Impacto es significante ya que el PN ha contribuido en forma decidida con la Estrategia 
REDD+, los pilares necesarios para su apropiación con calidad y en los tiempos necesarios 
que apuntan a lograr el pago por resultados y además disponer de un sistema REDD+ para 
el monitoreo, las cuestiones de salvaguardas y los niveles de referencia que le dan solidez 
a todo lo construido desde el 2015 con el PN y apoyando las políticas nacionales de la 
Argentina desde la promulgación de la nueva normativa legal para la conservación y uso 
sostenible de los bosques nativos y la reducción de las emisiones del sector.  
 
El GRA socializó los resultados del PN15 el 4 de julio del 2019 con el fin de discutir los 
avances del país en la preparación de los pilares de REDD+ hacia la reducción de emisiones 
provenientes de la deforestación y de la degradación forestal, la conservación y el 
incremento de las reservas de carbono de los bosques, y la gestión sostenible de los mismos, 

 
15 https://www.unredd.net/announcements-and-news/2974-taller-de-cierre-del-programa-nacional-onu-
redd-argentina.html 

https://www.unredd.net/announcements-and-news/2974-taller-de-cierre-del-programa-nacional-onu-redd-argentina.html
https://www.unredd.net/announcements-and-news/2974-taller-de-cierre-del-programa-nacional-onu-redd-argentina.html
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generando un espacio de dialogo sobre política forestal climática donde se abordará, entre 
otros, los paso a seguir de cara a la fase de implantación del mecanismo REDD+. El país 
demuestra interés en abordar y mantener los cuatro pilares de REDD+ y reafirma entonces 
el trabajo para lograr pagos por resultados. También, se ve una oportunidad frente a los 
mercados emergentes de un producto agropecuario que está sustentado en políticas de 
REDD+ con productos a los cuales se les exigirá estar certificados o etiquetados como “libres 
de deforestación”.  
 
Se observa que el PN se alineó y fortaleció políticas públicas nacionales y se hizo un trabajo 
articulado a nivel subnacional y con diferentes sectores, sin perder la visión nacional, 
optimizando las fuentes nacionales y posibles fuentes internacionales de financiamiento, es 
previsible que los impactos producidos y los procesos iniciados se mantengan en el futuro. 
Los distintos actores sociales y gubernamentales aprendieron sobre los procesos REDD+ y 
se han generado expectativas en cuanto a esta preparación, lo que indica que están atentos 
a los distintos procesos de colaboración para generar los cambios necesarios para manejar 
las emisiones debidas a la deforestación y degradación forestal, poniendo especial énfasis 
en la degradación, una de las tareas pendientes en el marco de REDD+ para la Argentina. Es 
importante realizar esfuerzos explícitos para asegurar que los avances obtenidos puedan 
ser utilizados a cabalidad para lograr la implementación efectiva de la Estrategia.  
 
La discusión nacional y la búsqueda de evidencias a campo para avanzar hacia sistemas de 
mitigación como el MGBI demuestran esta hoja de ruta. Adicionalmente, existe un 
posicionamiento socio-político ya que con el PN el gobierno argentino invirtió y aseguró 
desincentivos equivalentes (es decir, aplicación efectiva de la ley) para evitar la 
deforestación y la degradación de los bosques, y los posibles incentivos ofrecidos por REDD+ 
vienen a consolidar esta política. Además, los beneficios sociales y ambientales que ahora 
se esperan de REDD+ se consideran aprobados institucionalmente, y pueden protegerse de 
manera rentable, más allá de los impactos originales de mitigación del cambio climático. 
 

Factores que afectan el desempeño 
 
Gestión y coordinación del Programa 
 
Para la implementación del PN, el GRA y las agencias de la ONU participantes, acordaron 
usar básicamente dos distintas modalidades de implementación. De esta manera, se acordó 
que los fondos ejecutados a través del PNUD usarían la modalidad de implementación 
nacional (NIM por sus siglas en inglés), mientras que los fondos ejecutados a través de FAO 
usarían la modalidad de implementación directa (DEX -Direct Execution -por sus siglas en 
inglés). Finalmente, los recursos ejecutados a través de ONU Ambiente usaría solo la 
modalidad NIM. El PN transitó durante su implementación con varios desafíos con relación 
a la conformación del equipo para la Coordinación del Programa y la gestión del mismo. En 
primer lugar, cabe destacar que el programa, como se mencionó en apartados precedentes 
fue diseñado y firmado bajo una gestión de Gobierno en la cual el órgano ejecutor contaba 
con el status de Secretaria de Estado. Luego de los primeros meses de iniciado, y con un 
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equipo de trabajo conformado, ante el cambio de gestión gubernamental – y cambio de 
status a Ministerio Nacional – la Coordinación del PN se vio reconfigurada.  

En segundo lugar, se observa que durante los años 2016 y 2017 las actividades previstas se 
vieron altamente demoradas, según se desprende de los planes de trabajo y desarrollo de 
actividades, así como nuevas reconfiguraciones dentro de la estructura Ministerial y 
reconfiguración de equipos.  En este sentido, se observa que tanto la gestión del PN para el 
cumplimiento de las actividades y resultados previstos se vio altamente demorada en la 
primera etapa, lo que implicó que Argentina debiera solicitar una extensión del tiempo de 
ejecución.  Durante el año 2018, y una nueva extensión en el mes de agosto de 2018. A 
partir de la evaluación técnica sobre la extensión solicitada, las fuentes consultadas 
consignan parte de los atrasos, por un lado, a las medidas de restricción fiscal, y por otro 
lado a la falta de información clara, hacia los responsables de la administración de la – 
entonces Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible (SAyDS), de cómo implementar la 
nueva normativa vigente con relación a las medidas mencionadas.  

Es por ello que la gestión de las actividades se vio afectada, así como los cronogramas 
acordados.   En la imagen a continuación16 se observa la cronología del PN: 

 

Finalmente, se observa que el PN podría haber llevado adelante alianzas específicas que 
permitan potenciar los resultados logrados con otros programas como por ejemplo el FCPF. 
Si bien, al inicio se observa por las Actas de Reuniones que se habían establecido las bases 
para la coordinación entre ambos programas, los cuales comparten objetivos y algunos 
puntos de la agenda – como por ejemplo las Salvaguardas. Durante el devenir del programa, 
y en parte debido al atraso en la firma con el Estado Argentino para implementar el FCFP, 
la gestión para la coordinación entre ambos programas no se vio plasmada en un trabajo 
conjunto.   
 
Administración de recursos humanos y financieros 
 

Con relación a la administración de los recursos humanos y financieros, la presente 
evaluación no pretende ser una auditoria, por lo que el análisis se basa en la información 
suministrada. A la fecha de elaboración del presente informe, solo se tuvo acceso a los 

 
16 Fuente: documento de “Evaluación técnica de la petición de prórroga del Programa Nacional ONUREDD Argentina 

noviembre 2018” 
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informes anuales de los 4 primeros años, en los cuales se reporta el uso de fonos.  Cabe 
destacar que no se recibido y analizado información sobre contratos y recursos humanos.   

A partir del análisis realizado en la evaluación de medio término del PN se observa que la 
ejecución financiera durante la primera etapa se distribuyó de acuerdo a los siguientes 
gráficos:  
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La información consignada por efecto y por año, sin información en el quinto año, nos permite ver 

(Fig. 3) que el efecto 1 y el 2 son los que mayores recursos insumos al inicio del proyecto, lo que 

refuerza la intención del Proyecto en avanzar con el trabajo de preparación de Estrategia Nacional 

como uno de los primeros pasos; mientras que, el efecto 5 toma un papel importante hacia el 

tercero y cuarto año de la implementación del proyecto. El efecto 6 tuvo un papel más importante 

hacia el final de la implementación con un desembolso porcentualmente menor.   

 

 
Fig. 3. Desembolsos por efecto y por año (para los primeros cuatro años) (Fuente de información: 

informes anuales) 
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Apoyo y supervisión técnica 
 
Con relación al apoyo y supervisión técnica, las agencias de la ONU participantes tienen el 
mandato de ofrecer apoyo técnico para la implementación del PN, ya que cuentan con 
responsabilidad programática que tiene ONU-REDD ante los donantes y la Junta Ejecutiva 
del Programa.  En este sentido se observa que, en el caso de Argentina, las agencias han 
brindado el apoyo técnico necesario para que al país pudiera llegar a cumplir las metas 
establecidas en el Marco de Resultados. Esto se verifica a través de las Actas de Junta, los 
informes técnicos para la revisión y posterior aprobación de las extensiones y la 
complementación inter- agencial para subsanar obstáculos imprevistos durante el 
desarrollo del PN. Por ejemplo, cambiar la modalidad de implementación de PNUD, cambiar 
pagos de contrataciones para no retrasar el programa, entre otras. 

 
Participación y apropiación por parte del gobierno 
 
Tanto en lo referente a la participación como a la apropiación por parte del Gobierno 
Argentino, se observa de las fuentes verificadas que la misma ha sido muy alta.  La 
asignación de recursos para implementar ONU-REDD solo se realiza bajo pedido del país, 
en su momento la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) en 
nombre del Gobierno gestionó el apoyo para el Programa Nacional.  

El desarrollo y subscripción de los países al Acuerdo de París, ha dado lugar a que se genere 
un impulso en las discusiones sobre cambio climático en los países. Argentina no fue la 
excepción; uno de los elementos centrales de dichas discusiones, se dio en torno a las 
Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC por sus siglas en inglés), dado que este es el 
instrumento mediante el cual los países definen sus compromisos con la agenda global de 
lucha contra el cambio climático. En Argentina, para el desarrollo de estas discusiones se 
conformó por decreto presidencial 891/16, el Gabinete Nacional de Cambio Climático - 
GNCC (Julio, 2016).  El trabajo del GNCC se organiza a través de mesas técnicas temáticas y 
una mesa nacional. El objetivo es contar con un entorno institucional que permita diseñar 
políticas públicas coherentes, consensuadas y con una mirada estratégica para reducir las 
emisiones de GEI, por un lado, y generar respuestas coordinadas para hacer frente a los 
impactos adversos del cambio climático. 

Durante todas las etapas del PN ONU-REDD, el Gobierno Nacional se apropió del proceso e 
implantación, pero especialmente de la generación de los productos basados en los cuatro 
pilares que se propuso el PN: (i) Estrategia Nacional, (ii) Nivel de Referencia Nacional de 
Emisiones Forestales (NREF), (iii) Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques Nativos 
(SNBN), y (iv) Salvaguardas de REDD+.  

En cuanto al involucramiento de los Gobiernos subnacionales, como se mencionó 
anteriormente, el PN se basó estratégicamente en el Consejo Federal de Medio Ambiente 
(COFEMA), por intermedio de la Comisión de Bosques Nativos y la Comisión de Cambio 
Climático, especialmente en el proceso de construcción de la Estrategia Nacional. Gran 
parte de los actores entrevistados resaltaron la importancia del COFEMA como entre 
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aglutinador y de debate de los avances. Sin embargo, se observa que muchas instancias 
claves para la aplicación del PANByCC requerirán de un importante esfuerzo de articulación 
entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales, siendo Argentina un país Federal, 
con una organización política descentralizada, y con dominio originario de los recursos 
naturales de su territorio y por lo tanto quienes tendrán la autoridad de aplicación sobre las 
acciones de implementación del PANByCC. 

Monitoreo, notificación y evaluación 
 
El PN contó durante toda la implantación con un seguimiento y monitoreo de las 
actividades. Por un lado, desde la Unidad Operativa del Programa (UOP), especialmente en 
la última etapa se dio seguimiento detallado para registrar cada uno de los avances y las 
actividades previstas para alcanzar las metas establecidas en el Marco de Resultados. Por 
otro lado, desde las agencias de ONU-REDD se dio seguimiento y asistencia a la UOP de 
forma permanente para apoyar al país para que alcance los resultados.  

Desde el PN se generaron los informes anuales previstos, se diseñó el sistema de 
indicadores para medir el cumplimiento de las actividades.  A la fecha de la presente 
evaluación no se recibió el informe final de cierre del Programa. Asimismo, las agencias 
llevaron a cabo un monitoreo técnico mensual como mínimo y frente a necesidades 
específicas, se hicieron reuniones más frecuentemente.   

 

Idoneidad de las metas y resultados 
 

Evolución de los productos y resultados desde la formulación 

 
En el análisis realizado a medio término se informaba sobre los retrasos en la entrega de 
algunos productos a casi seis meses de la fecha originalmente establecida para el cierre del 
PN ONU-REDD Argentina, se puede notar un retraso en la entrega de algunos productos. 
Sin embargo, también se podía percibir que se habían dado pasos muy importantes hacia 
la preparación para REDD+ definidos por la CMNUCC. A diciembre del 2016, luego de 20 
meses de implementación había logros importantes, pero faltaban algunos como, 

a) Identificación de un espacio de participación específico, en el marco del desarrollo, 
discusión y finalización de una primera versión de la EN/PA REDD+, y el Mecanismo 
de consulta sobre REDD+ para Pueblos Originarios definido, ambos para lograr el 
Efecto 1.  

b) Mientras que para lograr el Efecto 2 faltaban que los Actores relevantes contaran 
con una herramienta para realizar escenarios futuros de deforestación, con 
información sobre beneficios múltiples de REDD+, y con información referente a la 
factibilidad de inversión nacional para la EN REDD+, opciones para generar demanda 
por unidades de reducción de emisiones de REDD+ y 

c) Para el efecto 3 había varios retrasos en cuanto a que los actores relevantes cuentan 
con opciones estratégicas para la implementación de REDD+, integradas en la EN 
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REDD+. con propuestas normativas e institucionales para la implementación de 
REDD+, y con una plataforma de diseminación web del SNMB ajustada para 
incorporar un registro / base de datos de acciones REDD+; además de que se 
suspendió el diseño de arquitectura financiera y mecanismo de distribución de 
beneficios validados 

d) El pilar 4 estaba lejos de alcanzar la meta de protocolo para la construcción de los 
niveles de referencia y tiene la capacidad para construirlo y actualizarlo  

e) El pilar 5 totalmente retrasado en su meta de disponer de un Sistema Nacional de 
Monitoreo de Bosques se ha fortalecido y se implementa, teniendo en cuenta las 
orientaciones metodológicas para REDD+ y para una articulación con el control 
forestal  

f) Y el pilar 6 terminado 
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Capítulo 3: Conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas 

 

Conclusiones   

 
La presente evaluación se enmarcó en la preparación del país bajo los pilares de REDD+ para 
obtener su estrategia nacional basado en un Programa Nacional (PN).  En ese contexto, y si 
bien el PN no tenía una teoría del cambio propuesta en sus inicios,  las metas principales 
estuvieron centradas en la preparación – a través de espacios de participación 
representativa – de, por un lado políticas que permitan enmarcar los próximos pasos en lo 
referente a la disminución de las emisiones de GEI debidas a la deforestación y degradación 
de los bosques; por otro lado la formalización de un sistema de monitoreo de bosques y 
niveles de referencia de emisiones, y finalmente de las salvaguardas pertinentes.  Es por 
ello que el enfoque principal de la evaluación se centró en recoger evidencias sobre: los 
productos elaborados, los niveles de participación y de consenso durante el proceso del PN.  
 
Las conclusiones presentadas se desprenden de una revisión de numerosos informes, 
documentos, investigaciones, minutas, estudios, actas de reuniones, listado de actores, así 
como con una numerosa diversidad de entrevistados.  Se han escuchado las opiniones tanto 
del Gobierno Nacional, ex funcionarios y técnicos del Gobierno Nacional - que formaron 
parte o participaron- del PN en diversas gestiones, referentes de la sociedad civil, de grupos 
de base y pueblos originarios, del sector académico y gobiernos provinciales tanto a nivel 
técnico como político. Sin embargo, cabe señalar que, dado que le evaluación se realiza 
ante un reciente cambio de administración nacional, y por lo tanto la consecuente 
renovación de todas las autoridades del MAyDS como así también de cambios de 
funcionarios recientemente nombrados, no había sido posible incorporar la opinión de la 
actual gestión de la Dirección Nacional de Cambio Climático del MAyDS, sino hasta el final 
de la evaluación, a pesar de los intentos del equipo evaluador y del apoyo de la FAO, para 
lo cual no se ha logrado concretar una entrevista.  
 
A continuación, se presentan las principales conclusiones resultantes de la evaluación 
llevada a cabo durante los meses de marzo a julio 2020, la cual se desarrolló enterante 
durante la crisis de la pandemia global provocada por el COVID19 y mientras la Argentina 
estuvo bajo normas de distanciamiento físico-social obligatorio y con sus fronteras 
internacionales cerradas y restringida movilidad interna.  
 
El PN se llevó a cabo durante algunas circunstancias particulares que deben ser tenidas en 
cuenta, y quizás el haber realizado esfuerzos para involucrar más activamente al Consejo 
Federal de Medio Ambiente (COFEMA), por intermedio de la Comisión de Bosques Nativos 
y la Comisión de Cambio Climático en el proceso de construcción de la Estrategia Nacional, 
fueron claves en la ejecución del PN ante el bajo compromiso político de parte de las 
autoridades a cargo durante el diseño e inicio de la ejecución. Esto podría haber dificultado 
de alguna manera el anclaje y posicionamiento del PN en el marco político y normativo del 
país. Durante la implementación se han visto mejoras para la coordinación al interior del 
GRA, particularmente entre Bosques y Cambio Climático, evidentes tanto entre las distintas 
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unidades relevantes del MAyDS, así como con otras entidades del GRA, y la agenda 
internacional de las NDCs parece haber creado un entorno más favorable para efectivizar 
una coordinación más apropiada a nivel de los distintos sectores de Gobierno. El PN se 
implementó con dos administraciones políticas diferentes y esto implicó períodos de 
transición en la ejecución de las actividades. Sumado a las cuestiones planteadas el proceso 
de revisión y adecuación al nuevo contexto y visión política del país, llevó a cambios dentro 
del nuevo diseño institucional del MAyDS, junto con la redefinición de objetivos, metas y 
enfoques de trabajo, lo que implicó cambios en los miembros de la Junta de Proyecto, la 
coordinación nacional del Programa, algunos miembros de la Unidad Operativa de 
Proyecto, equipos de consultores técnicos y entidades socias del Programa.  
 
1) En primera instancia, caben destacar los temas institucionales, que la implementación 
del PN bajo dos gestiones políticas de la administración nacional impactó ante los cambios 
de funcionarios, de organigramas, varios cambios del equipo y la coordinación de las Unidad 
Operativa del PN e incluso con un cambio de rango ministerial a secretaría por parte del 
órgano de implementación. En ese marco, entendemos que fue clave el involucramiento 
activo del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), por intermedio de la Comisión 
de Bosques Nativos y la Comisión de Cambio Climático en el proceso de construcción de la 
Estrategia Nacional.  Siendo que el diseño del PN y que aproximadamente los primeros 7 
meses estuvieron bajo una gestión política, el cambio de gestión impactó en demoras en el 
cronograma de actividades.  De los documentos analizados se desprende que la 
recomposición del escenario político implicó una recomposición de los acuerdos para el 
avance del PN.  Es por ello, que se observa que dados los numerosos desafíos institucionales 
que tuvo que atravesar, esto afectó de forma directa tanto los tiempos de implementación, 
como la organización interna de las actividades. Así como, algunas dificultades iniciales en 
las cuestiones administrativas donde desde la UOP se debió realizar ajustes para abordar la 
ejecución administrativa, particularmente de los recursos canalizados a través del PNUD. 
 
El presente PN tuvo arreglos legales e institucionales cuando podrían haberse generado 
productos normativos de ONU‐REDD (leyes o decretos) que podrían haber facilitado el 
proceso, y amparar la estrategia REDD+. La creación de un  Gabinete presidido por el Jefe 
de Gabinete de Ministros y la coordinación técnica administrativa realizada por la Secretaría 
de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación el MAyDS fue de ayuda para el 
avance del PN, como también la ley 27.431 (Presupuesto General de la Administración 
Nacional para el Ejercicio 2018 y su Artículo 53, creación del Fondo Fiduciario para la 
Protección Ambiental de los Bosques Nativos) que demuestran la voluntad de avanzar hacia 
el manejo forestal sostenible y la reducción de las emisiones del sector.  
 
2) Con base en la característica Argentina de país federal, y por ende  las variables 
institucionales que ello implica, en lo referente a la distribución de funciones y 
competencias entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales – y siendo que el 
dominio originario de los recursos naturales queda bajo la gestión de los estados 
provinciales, el PN requirió de una mirada integral para el abordaje de las actividades, 
especialmente con respecto a la diversidad de escenarios políticos y las sustanciales 
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diferencias que pueden generarse con la administración nacional.  Si bien el COFEMA es el 
ámbito de concertación de las políticas ambientales; integrado por el gobierno nacional, las 
23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el abordaje para la sustentabilidad de 
los productos del PN requerirá de un proceso de acuerdos y definiciones específicas con 
cada provincia, tanto a nivel gubernamental como a nivel técnico.  De la percepción de las 
entrevistas a diferentes actores, se desprende que las provincias deben estar mucho más 
involucradas en los próximos pasos del país en materia de la agenda REDD+. Este 
involucramiento contribuiría a salvaguardar la diversidad tanto ambiental como cultural 
representada en los territorios. Se combinan aquí dos aspectos, el político nacional y el 
aporte más técnico, socio-ambiental desde las provincias. Las provincias argentinas 
entrevistadas como Chaco, Misiones, Salta y Santiago del Estero, manifestaron su 
participación en el proceso; sin embargo, resalta que se podrían haber diluido las 
particulares provinciales y se espera un retorno al territorio para apoyar los esfuerzos para 
la reducción de las emisiones del sector. 
 
3) En tercer lugar, y en lo referente a la participación de los actores relevantes en las 
distintas fases de implementación del PN, entre los temas manifestados por los 
entrevistados se refiere a la necesidad de mayor participación de otros sectores del 
gobierno nacional como el energético, productivo, seguridad, educación para que la EN 
REDD+ sea una instancia que cuente con el apoyo general de las acciones, transectorial y 
transversal de las políticas públicas. El sector productivo: tanto forestal en el cual se llevan 
acciones directamente sobre los bosques (nativos o implantados), como del sector 
agroganadero, que es parte clave de las políticas de reducción de emisiones del sector 
forestal ya que los cultivos o el ganado no ocurren necesariamente en armonía con los 
bosques, no estuvieron lo suficientemente representados, ni a nivel provincial como 
tampoco a nivel nacional. En este contexto se considera que es clave que todos los actores 
relevantes sean incorporados al proceso y de este modo garantizar que los acuerdos 
alcanzados puedan perdurar en el tiempo.  
 

Asimismo, y bajo este mismo aspecto, cabe destacar que la participación de los pueblos 
originarios, si bien  fue muy alta al inicio del PN, lo cual se desprende  de las listas y 
reuniones específicas que se analizaron,  durante la implementación  del programa -  y dada 
la relevancia en cuanto a cómo afecta a  sus territorios y al devenir de sus comunidades la 
agenda abordada por el PN – en enfoque específico para la participación no pareciera haber 
tenido la relevancia que se identificó en la fase inicial.  Si bien, de los listados de 
participantes analizados se desprende que hubo muchas instancias de participación de 
organizaciones de la sociedad civil, referentes locales, entre otros, coordinada desde el PN.  
 
En el marco de un país federal como Argentina – como se menciona en párrafos 
precedentes- con una gran diversidad de eco regiones, con una gran diversidad de 
organizaciones de la sociedad civil, de pueblos originarios, de instituciones académicas y 
técnicas, entre otras variables; la representatividad en los mecanismos participativos es 
compleja de abordar y de asegurar que todos los referentes relevantes estén involucrados.   
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La participación de las provincias forestales con agendas locales pendientes fue un tema 
destacado por los entrevistados. Algunas provincias como Chaco, Misiones y Salta 
destacaron su participación a nivel de los aportes técnicos por un lado y de su participación 
política en el COFEMA; sin embargo, destacaron que sus prioridades y condiciones 
particulares del sector forestal podrían haberse diluido en la visión nacional. Manifestaron 
que esperan que, durante la implementación precisa de los planes de reducción de 
emisiones del sector, se vuelva a interactuar con las provincias para hacer vigentes las 
condiciones sociales, ambientales, productivas y de desarrollo de las mismas para 
acompañar los procesos con una bajada real al territorio. Las provincias manifestaron sus 
desafíos productivos y de conservación, y la necesidad de mantener una discusión provincial 
con sus peculiaridades.  

 
La demanda de las provincias ha sido hacia la continuidad del proceso iniciado, de modo de 
dar seguimiento y socialización de los próximos pasos a nivel de los gobiernos provinciales. 
Las provincias entrevistadas en su totalidad (Chaco, Misiones, Salta y Santiago del Estero) 
manifestaron su compromiso e interés en políticas de sustentabilidad del recurso forestal y 
de seguimiento a las acciones de REDD+. Dos de ellas no estaban en conocimiento del 
avance logrado en el PPR (seguramente debido a que esta información está en otra 
instancia de los gobiernos provinciales); sin embargo, todas mostraron su satisfacción con 
este resultado y la celeridad del proceso, esperando ser partícipe de los recursos financieros 
para implementar las acciones acordadas. Es importante que el gobierno central mantenga 
actualizado a los gobiernos provinciales sobre los avances y logros, como así también de los 
planes de inversión de los potenciales recursos provenientes del PPR.  
 
4) En cuarto lugar, se entiende que los cuatro pilares preparados en el marco del PN 
tuvieron procesos de implementación con disparidades temporales, pero con resultados de 
amplio cumplimiento de las metas propuestas para cada, lo cual se desprende del análisis 
técnico de los productos y de las percepciones de todos los entrevistados durante la 
evaluación:  
 

• La estrategia nacional REDD+, que es el Plan de Acción Nacional de Bosques y 
Cambio Climático (PANByCC), se construyó luego de un proceso participativo con 
diversos actores relevantes.  Desde la perspectiva de gran parte de los 
entrevistados, si bien este abordaje ha sido destacado de forma positiva, en la 
misma medida destacan que la misma da el marco para las definiciones futuras, pero 
que para tener un impacto genuino sobre la deforestación y la degradación se 
requerirá un profundo trabajo en cada eco región, con cada provincia y los diversos 
sectores y actores relevantes que integran la agenda a nivel local.  

 
La Argentina logró tener su Estrategia Nacional REDD+ como el PANByCC, a través 
de un sólido proceso para desarrollar una estrategia nacional construyendo sobre lo 
actuado y combinando aportes sobre distribución espacial forestal, cobertura y 
cambio de cobertura forestal. Estos incluyen los resultados de un análisis 
técnicamente sólido de los impulsores de la deforestación y la degradación de los 



 

Producto 5                   por G. Sbarra & A. Yanosky  
 

Informe Final de Evaluación (consolidado) 

63 
 

bosques, así como los aportes de un proceso participativo, basado en la creación de 
espacios para el diálogo multisectorial, realizado en dos ciclos de reuniones 
regionales con alrededor de 320 participantes en cada ciclo (de los cuales el 33% 
eran mujeres), incluidos representantes del gobierno, ONG, sector privado, 
academia, los pueblos indígenas, los pequeños agricultores y las organizaciones 
campesinas. Cada reunión construyó un espacio de diálogo multisectorial, 
interinstitucional, multicultural y provincial. Estos espacios permitieron un proceso 
de consulta transparente y efectivo para el diseño y desarrollo de la Estrategia 
Nacional REDD+, principal producto del PN 

 

•  El Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF) es otra innovación del PN 
ONU-REDD que permite al país evaluar su desempeño para la reducción de 
emisiones de GEI en el sector forestal y es un requisito clave para países para 
avanzar en el proceso REDD+. El GRA presentó su NREF a la CMNUCC el 7 de enero 
de 2019. El NREF se realiza sobre cuatro regiones que albergan el 90% de los bosques 
nacionales y donde ocurre la mayor cantidad de emisiones de GEI por deforestación. 
El NREF se construyó utilizando el promedio histórico de las emisiones brutas 
anuales de CO2 debido a la deforestación, considerando las reservas de carbono de 
la biomasa aérea y subterránea de los bosques nativos, con base en datos para el 
período 2002-2013, lo que representa un total de 101 141 848 tCO2eq., con datos 
de emisiones de GEI preparados por la Dirección Nacional de Cambio Climático, 
sobre la base de los datos provistos por la Dirección Nacional de Bosques. El 
desarrollo y la presentación del NREF fue un hito para el país que le permitió al GRA 
cumplir con uno de los requisitos necesarios para avanzar en su proceso REDD + y 
aspirar al PPR. El anexo técnico presentado a la CMNUCC haciendo referencias a las 
emisiones reducidas entre 2014 y 2016, resultado de los avances realizados y el 
cumplimiento de otras metas, fortaleció la aptitud de Argentina ante el PPR.  

 

• El PN ONU-REDD también cumplió con unos de los requisitos que tenía que ver con 
el monitoreo de los bosques. Se mejoró el Sistema Nacional de Monitoreo de 
Bosques Nativos, tanto en su diseño como en sus tres elementos principales: 
inventario forestal nacional, sistema de monitoreo satelital terrestre y el inventario 
de GEI. Esto se llevó a cabo gracias al trabajo conjunto con actores claves del mismo 
gobierno, universidades y centros de investigación. El proceso también incluyó el 
fortalecimiento de las capacidades técnicas, desarrollo e implementación del 
Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos, incluyendo pilotos sobre medición 
de carbono; sistema de monitoreo satelital con tecnologías de punta, pilotos 
específicos (por ejemplo, monitoreo de incendios) e introduciendo por primera vez 
la evaluación de la precisión de los mapas de cobertura forestal;  Sistema de alerta 
temprana sobre deforestación; plataforma web para el Sistema Nacional de 
Monitoreo de Bosques Nativos, con la consecuente transparencia de los datos de 
monitoreo; y finalmente, el apoyo al Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero (sector agrícola, forestal y de uso de la tierra) y coherencia entre FREL 
e inventario de GEI, siguiendo los principios acordados por las partes de la CMNUCC. 
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• Con relación a las Salvaguardas, si bien los productos generados han sido altamente 
valorados, desde la perspectiva de la gran mayoría de los entrevistados el proceso 
requeriría una fase adicional que incorpore definiciones más desagregadas que 
faciliten la puesta en marcha en las diversas regiones con sus especificidades locales. 
Asimismo, destacaron que la participación de los pueblos originario pudo ser más 
alta. De la documentación analizada se desprende que este producto se desarrolló 
en la última etapa, con tiempos acotados y la sistematización del producto se finalizó 
en los últimos días del programa.  
 

5) En quinto lugar y en base a la exhaustiva revisión de los documentos generados por el 
PN, y como se destacó en párrafos precedentes, la calidad de los aportes técnicos ha sido 
reconocido por profesionales del sector. Sin embargo, varios de los mismos no han sido 
publicados y compartidos con públicos más amplios. En todas las entrevistas se destacó la 
importancia de los aportes técnicos, si bien en algunos casos se hablaba de información 
original sistematizada, como en otros casos de información inédita. Sin embargo, en todos 
los casos, los entrevistados le dieron valor a la información, y desearían que la misma 
estuviese oficializada para poder dar seguimiento y actualización a la misma, y asegurar que 
las cuestiones levantadas a nivel provincial puedan tener la debida atención hacia las metas 
de reducción de emisiones de GEI del sector forestal.  
 
6) En sexto lugar, en lo que se refiere a la coordinación y articulación con otras Iniciativas 
que inicialmente se habían definido como aliados claves, no se han logrado coordinar de 
forma efectiva durante la implementación.  Por ejemplo, la articulación con el FCPC, 
mencionada en los informes anuales del año 2015 y 2016 luego no se volvió a mencionar ni 
se identificaron actas de reuniones durante la implementación del PN.  De las entrevistas 
realizadas se desprende que por temas del gobierno argentino la firma del convenio para 
dicho programa se demoró mucho más allá de lo previsto.  
 
 
7) En séptimo lugar y en lo referente al abordaje de género en la implementación, del 
análisis de la documentación revisada y de las entrevistas realizadas se observa que el 
mismo se desarrolló en la etapa final de implementación, lo cual podría indicar que en las 
primeras etapas la perspectiva de género no tuvo un abordaje específico.  Por ejemplo, la 
Guía para la integración de la perspectiva de género en la gestión de Bosques y Cambio 
Climático se presentó en versión borrador luego de un mes de finalizado el programa.   
 
En el mismo sentido, el Manual técnico para la consulta a Pueblos Originarios en la gestión 
de bosques y cambio climático y la Guía para la participación de actores clave en la gestión 
de Bosques y Cambio Climático, fueron presentamos al finalizar el programa.  
 
8) Finalmente, es importante mencionar que a la fecha de finalización de la etapa de análisis 
de documentos y elaboración del informe final de la evaluación no se tuvo acceso al informe 
anual del último año de implementación y del informe final, pues los mismos tuvieron 
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atrasos en su entrega. Asimismo, reflejando la naturaleza de esta evaluación la que no 
pretende ser una auditoria, la información financiera analizada se limitó a la recibida en los 
reportes anuales. 
 
En términos generales, de la evaluación del PN ONU-REDD+ Argentina, se desprende que el 
mismo se ha implementado de forma satisfactoria, son una alta valoración por parte de los 
entrevistados y de los participantes de los diversos espacios, lo cual se desprende de las 
minutas y comentarios de los mismos en los informes relevados. Para la autoridad en 
materia de cambio climático, el proyecto ha sido altamente exitoso, yendo más allá de las 
metas y posicionando al país para el acceso al Pago por Resultados. 
 

Recomendaciones 

 
Algunas de las recomendaciones más importantes son: 

1. Incorporar variables de cambios de gestión en la administración pública en los 
diferentes niveles con el fin de reducir el impacto de las transiciones políticas en 
los programas.  
 

2. En países federales es importante que el rol que se le da a las instancias 
subnacionales contemple la continuidad de las acciones para atender las 
particularidades. Específicamente en países donde el dominio originario de los 
recursos naturales corresponde a gobiernos subnacionales y por lo tanto la 
sustentabilidad de las acciones que el país se compromete en el marco de REDD+ 
se encuentran bajo ducha jurisdicción política. 

 
3. Es importante realizar los máximos esfuerzos para lograr la representatividad 

que asegure el escalamiento y la sostenibilidad de las acciones, en particular con 
pueblos indígenas como del sector productivo, que influyen en los patrones de 
conservación y cambio de uso del suelo.  

 
4. Asegurar que los documentos, estudios, guías, etc. generados durante el PN 

sean accesibles y compartidos con un amplio publico  
 

5. Asegurar / hacer esfuerzos para que se puedan llevar adelante alianzas 
específicas que permitan potenciar los resultados logrados con otros programas 
como el FCPF durante toda la duración del programa.   

 
6. Respeto de la integración del enfoque de género e inclusión en el PN, cabe 

señalar que la inclusión de la agenda de género, requiere un enfoque desde la 
etapa de diseño del Programa y si continuidad en cada etapa de 
implementación.  
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7. Los hitos de la preparación para REDD+ deben estar amparados en instrumentos 
normativos para dar solidez al proceso, así como también la confianza a los 
actores relevantes sobre la progresión que el país podría tener desde la fase de 
preparación, hacia las fases de pilotaje de políticas, acciones o medidas REDD+ 
y PPR. 

 
 

Lecciones Aprendidas 

 
Las Lecciones Aprendidas que surgen de esta evaluación son: 

 

1. Los tiempos previstos en el diseño original del PN no corresponden con los tiempos 
reales requeridos para la preparación de REDD+ en el país. En el diseño del PN seria 
esperable incorporar los cambios de gestión gubernamental, en el marco del 
calendario electoral de los diferentes niveles estatales que participan del proceso.  
 

2. La necesidad de analizar el anclaje político e institucional del PN y la sinergia entre 
las instituciones Se hace destacable analizar la situación de la gestión de los bosques 
y del cambio climático, como así también de la institucionalidad más ampliada en 
una agenda de reducción de emisiones de los bosques, para que las visiones, 
agendas y programas desde un principio atiendan el riesgo de una gestión separada 
cuando se busca la integración de dichas agendas. En estos casos, el anclaje de un 
PN ONU-REDD+ debe ser claramente analizado. 

 
3. La necesidad de tener visión nacional con diferenciación subnacional política, 

ecológica y social. Argentina por su ubicación y dimensiones posee diferentes 
ecorregiones que albergan diferentes tipos de regiones forestales, diferentes tipos 
de ecosistemas forestales y comunidades naturales asociados, que obliga a tener 
diferentes enfoques dadas las cualidades ecológicas, las fenologías de los diferentes 
elementos arbóreos y las geomorfologías ambientales diferenciales. Además, 
dentro de un mismo de ecosistema, aun cuando se haya consensuado la tipología y 
la taxonomía ecorregional, existen cuestiones biogeográficas y políticas que 
merecen una mirada mucho más a terreno.  

 
Asimismo, existe una gran diversidad socio territorial. Por ejemplo, según el INAI hay 
más de mil quinientas comunidades indígenas registradas, de aproximadamente 34 
pueblos originarios.  Según datos oficiales cerca del 66% de las familias que viven en 
el campo pertenecen a la agricultura familiar distribuidas en, al menos, 18 eco 
regiones, y las 23 provincias. Esto requiere una matriz de abordaje de las diferentes 
visiones y de ser factible acciones específicas para cada una. 
 

4. La importancia del fortalecimiento de las capacidades técnicas de los distintos 
actores relevantes sobre REDD+ 
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La implementación de los acuerdos ante REDD+ es llevada a cabo por personal 
altamente calificado y que comprenda la complejidad derivada de la CMNUCC y de 
los instrumentos creados para avanzar hacia la gestión del cambio climático. En este 
proyecto se evidencia la creación de capacidades y la permanencia del personal en 
diferentes instancias gubernamentales para llevar adelante las agendas. Si bien, las 
capacidades técnicas deberían estar en la institucionalidad pública, también es 
cierto que la existencia y el reclutamiento de estas capacidades con el sector privado 
y la academia es clave para asegurar la efectiva implementación de políticas 
asociadas a REDD+. En referencia al Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques 
Nativos, el Programa ONU-REDD permitió contar con el apoyo de consultores con 
experiencia en monitoreo satelital e inventario forestal que pudieron luego ser 
incorporados como parte del equipo técnico de la Dirección Nacional de 
Bosques una vez finalizado el Programa, dando continuidad a las actividades en la 
actualidad.   
 

5. La necesidad de mantener flexibilidad para adecuación de las metas a orientaciones 
políticas emergentes.  
Si bien el mantener un plan lógico y acordado con metas claras y plausibles de ser 
monitoreadas, también es importante tener flexibilidad y tolerancia frente a los 
cambios políticos para permitir un avance hacia el objetivo final. Una estructura de 
implementación muy estricta y rígida podría atentar contra una eficiente 
implementación que lleve al país al logro final de la meta que es contar con una 
Estrategia REDD+ y al cumplimiento de los acuerdos. Todos los cambios deberían 
poder ser justificables siempre cuando se adapten a las condiciones cambiantes y 
aseguren un paso hacia la meta final.  
 

6. La importancia de realizar alianzas estratégicas a nivel subnacional y con otros 
proyectos que tengas alcances complementarios.  
 
Es importante poder hacer un mapeo de todos los proyectos relacionados. En el caso 
de este PN se implementó paralelamente con otros proyectos de tinte forestal y 
cambio climático ejecutados por el gobierno (como el FCPF y al menos dos proyectos 
GEF relacionados con bosques y cambio climático) como otros proyectos que llevan 
a cabo instituciones como el INTA u organizaciones de la sociedad civil (tanto 
subnacionales, como nacionales o internacionales con acción en el territorio) que 
podrían haber contribuido en mayor medida a la implementación del PN 
especialmente en el territorio. Una de las formas de traer a aliados es hacerlos 
partícipes como se hizo con algunas OSC o el mismo INTA, a través de alianzas o 
coaliciones que permitan compartir información y consolidar el alance.  

 
7. La necesidad de involucrar más activamente a los sectores productivo. 

De las entrevistas surgió que tanto el sector productivo forestal, tanto a nivel del 
bosque nativo como el bosque implantado, que podrían contribuir con los 
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compromisos de la estrategia, no estuvieron suficientemente representados, ni 
tampoco el sector productivo agroganadero que, con sus acciones con cultivos o 
ganadería, impactan en los territorios boscosos con deforestación o degradación del 
ecosistema forestal. Estas instancias deben asegurar su participación en toda 
estrategia REDD. Si bien el sector forestal reconoce la participación y la invitación, 
destaca que no se lo han hecho partícipe del proceso en el cual podrían haber 
enriquecido la discusión. Estos sectores claves deben asegurar su participación y una 
de las mejores maneras es discutir las estrategias con ellos de antemano, desde el 
diseño y luego sumarlos a las instancias de acompañamiento (comité) y evaluación.  

 
8. Los tiempos que requieren las comunidades más vulnerables y pueblos indígenas 

para la apropiación de las acciones.   El diseño de herramientas para la 
democratización del acceso a la información de forma clara y accesible, que 
contemple los tiempos y el conocimiento de la diversidad de las cosmovisiones 
puede ser un factor clave para la sustentabilidad de los procesos a largo plazo.   

 
9. Garantizar que la información producida durante REDD+ sea de acceso público.  Para 

cumplir, por un lado, con el acceso a información pública y por otro lado por la 
relevancia que la información producida tiene para la comunidad y la 
sustentabilidad de las acciones. El EE reconoce que algunos productos podrían no 
haber tenido la calidad técnica que se buscaba y esto recargó a la UOP e inclusive 
podrían haber sido la razón de algunos retrasos, por ello es clave el trabajo conjunto 
entre la operatividad del Proyecto y las agencias en la evaluación de los consultores 
y en la supervisión de los servicios contratados para maximizar las posibilidades de 
que los productos tengan la calidad deseadas e impacten en su destino final.  
 

10. La importancia de conformar un equipo de trabajo sólido y flexible.   
Si bien el equipo humano desde el punto de vista de formación, compromiso y 
formación constante es clave, también es importante el acompañamiento desde las 
agencias de la ONU que tienen la capacidad para formar y acompañar a los 
profesionales nacionales, como también tienen la visión de los acuerdos a nivel 
general y las tendencias hacia dónde irán las próximas discusiones a nivel de las COP 
y los aportes nacionales. En este PN se ha demostrado y valorado la importancia de 
un equipo sólido y permanente, con flexibilidad para acompañar los aspectos 
emergentes que aparezcan en la implementación.  
 

11. La necesidad de crear grupos de trabajo que sigan más allá del período de 
implementación del Proyecto. Especialmente en aquellas eco regiones y/o 
provincias donde la implementación de la estrategia es clave en el marco de la 
agenda sobre deforestación, por ejemplo, las provincias del norte del país y sobre la 
degradación.  

 
 



 

Producto 5                   por G. Sbarra & A. Yanosky  
 

Informe Final de Evaluación (consolidado) 

69 
 

Documentos consultados 

Documentos y fuentes de Información revisados REDD+ AR 

1. Documentos del Programa 

✓ Documento del Programa Nacional ONU-REDD Argentina (PN ONUREDD) 

✓ Marco de Resultados PN ONUREDD 

✓ Plan Operativo Anual 2017, 2018 y 2019. 

✓ Informes Anuales 2015, 2016, 2017, 2018 

✓ Informe semestral. Enero a junio de 2015 

✓ Evaluación Interna en el Marco de la Solicitud de Extensión 2017.  

✓ Evaluación técnica de la petición de prórroga del Programa Nacional ONU-REDD 

Argentina. Noviembre 2018  

✓ Solicitud de extensión 2017 y 2018  

✓ Aprobación extensión 2017 y 2018 

✓ Anexo Técnico REDD+: Resultados alcanzados por la República Argentina por la 

Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por deforestación para las 

regiones forestales Parque Chaqueño, Selva Tucumano Boliviana, Selva Misionera y 

Espinal, para pagos basados en resultados de REDD+ (2014-2016)  

✓ Plan de Participación de Actores para la fase de preparación de REDD+ en Argentina. 

Diciembre 2016. 

✓ Reglamento Junta del Proyecto. 

✓ Propuesta Metodológica Encuentros Regionales Multisectoriales. 

✓ Términos de Referencia y rol socios locales  

✓ Mesa de trabajo sobre el derecho de los pueblos indígenas a la participación y 

consulta - colaboración técnica externa a programa ONU-REDD  

✓ Grupo de trabajo sobre Salvaguardas 

✓ COFEMA y Gabinete Nacional de cambio climático  

✓ Plan de Participación de Actores. Diciembre 2016. 

✓ Cambios en el componente de Pueblos Originarios del Programa Nacional ONU-

REDD. 2017 

 

2. Actas y Minutas 

2.1. Encuentros Regionales  

Año 2017 

Región Forestal Bosque Andino Patagónico 

✓ Informe del Primer Encuentro de Diálogo Multisectorial para la Región de Bosque 

Andino Patagónico. Fundación Cambio Democrático (FCD).  



 

Producto 5                   por G. Sbarra & A. Yanosky  
 

Informe Final de Evaluación (consolidado) 

70 
 

✓ Taller - Encuentro sobre Cambio Climático y Bosques: “Hacia la construcción de la 

Estrategia Nacional.”  Informe de Mesas de trabajo 1, 2, 3, 4, 5 y 6.- 

Región Forestal Monte y Espinal  

✓ Informe del Primer Encuentro de Diálogo Multisectorial para las Regiones Monte y 

Espinal. Fundación Cambio Democrático (FCD).  

Región Forestal Parque Chaqueño 

✓ Informe del Primer Encuentro de Diálogo Multisectorial para la Región del Parque 

Chaqueño. Fundación Cambio Democrático (FCD). 

Región Forestal Selva Paranaense  

✓ Informe del Primer Encuentro de Diálogo Multisectorial para la Región de la Selva 

Paranaense. Fundación Cambio Democrático (FCD).  

✓ Taller - Encuentro sobre Cambio Climático y Bosques: “Hacia la construcción de la 

Estrategia Nacional.”  Informe de Mesas de trabajo 1, 2, 3, 4, 5 y 6.- 

Región Forestal Yungas 

✓ Informe del Primer Encuentro de Diálogo Multisectorial para la Región de la Selva 

Tucumano Boliviana. Fundación Cambio Democrático (FCD).  

✓ Taller - Encuentro sobre Cambio Climático y Bosques: “Hacia la construcción de la 

Estrategia Nacional.”  Informe de Mesas de trabajo 1, 2, 3, 4, 5 y 6.- 

Año 2018 

Región Forestal Bosque Andino Patagónico 

✓ Informe del Primer Encuentro de Diálogo Multisectorial para la Región de Bosque 

Andino Patagónico. Fundación Cambio Democrático (FCD).  

Región Forestal Monte y Espinal  

✓ Informe del Primer Encuentro de Diálogo Multisectorial para las Regiones Monte y 

Espinal. Fundación Cambio Democrático (FCD).  

Región Forestal Parque Chaqueño 

✓ Informe del Primer Encuentro de Diálogo Multisectorial para la Región del Parque 

Chaqueño. Fundación Cambio Democrático (FCD). 

Región Forestal Selva Paranaense  

✓ Informe del Primer Encuentro de Diálogo Multisectorial para la Región de la Selva 

Paranaense. Fundación Cambio Democrático (FCD).  

Región Forestal Yungas 
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✓ Informe del Primer Encuentro de Diálogo Multisectorial para la Región de la Selva 

Tucumano Boliviana. Fundación Cambio Democrático (FCD).  

 

2.2. Academia REDD+  

✓ Curso de Cambio Climático y Bosques: hacia la construcción de la Estrategia Nacional 

REDD+ en Argentina. 2016 

✓ Curso de Cambio Climático y Bosques: hacia la construcción de la Estrategia Nacional 

REDD+ en Argentina. 2017 

 

2.3. Talleres 

Talleres Expertos 

✓  Taller de Expertos: Causas de deforestación y degradación forestal. Cerrillos, 

Provincia de Salt. 2016 

✓  Taller de Expertos:  Discusión e intercambio sobre causas de la deforestación y 

degradación forestal. 2016 

✓ Taller de Expertos discusión e intercambio sobre salvaguardas y beneficios múltiples 

de REDD+ en Argentina. 2016 

✓ Taller de Expertos análisis de opciones de estructura financiera y mecanismo de 

distribución de beneficios para REDD+ en Argentina. 2016. 

✓ Taller de Expertos: Charla-debate sobre financiamiento y Estructura Financiera de 

REDD+ Programa Nacional ONU-REDD. 2016. 

✓ Taller de Expertos Minuta: Reunión de revisión de avances de estudio de causas de 

la deforestación y degradación forestal. 2017 

✓ Taller de Expertos Reunión interna de discusión técnica sobre estudio de beneficios 

sociales y ambientales del bosque. 2017 

✓  Taller de Expertos discusión e intercambio sobre salvaguardas y beneficios 

múltiples de REDD+ en Argentina. 2017. 

✓ Taller de Expertos Minuta: Reunión de revisión de avances de estudio de beneficios 

sociales y ambientales de los bosques.  2017  

✓ Taller de Expertos hacia la construcción del enfoque nacional de das de REDD+ en 

argentina. Taller de diálogo y construcción colectiva de las salvaguardas de REDD+ 

en Argentina.2019.  

 

2.4. Minutas 

✓ Minuta Taller de Inicio 2015 

✓ Minuta Taller de presentación de avances. 2016 
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✓ Minuta Taller de Cierre. 2019 

✓ Informe Taller de Genero. 2019 

✓ Minuta Taller de Genero. 2019 

 

2.5. Automatización Monitoreo Bosques  

✓ Minuta Capacitación sobre Automatización de Monitoreo de Deforestación en 

Argentina. I. 2017 

✓ Minuta Capacitación sobre Automatización de Monitoreo de Deforestación en 

Argentina II. 2018  

✓ Minuta Capacitación sobre Automatización de Monitoreo de Deforestación en 

Argentina III. 2018  

✓ Reunión de Trabajo sobre el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques para las 

regiones Monte y Espinal. 2018 

✓ Reunión de Trabajo sobre el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques para la 

región Selva Paranaense. 2018 

✓ Reunión de Trabajo sobre el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques para la 

región Bosque Andino Patagónico. 2018  

✓ Reunión de Trabajo sobre el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques para la 

región Selva Tucumano-Boliviana y el Parque Chaqueño. 2018  

✓ Taller de Trabajo Técnico para la Evaluación de Exactitud de los mapas del Sistema 

Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos. 2018  

✓  Hacia la mejora continua del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos. 

2019  

 

2.6. Socios Locales  

✓ Reunión de planificación de talleres regionales y reunión con socios local.2017  

✓ Reunión de planificación de talleres regionales y reunión con socios local.2017 

✓ Reunión de planificación de talleres regionales y reunión con socios local.2017 

✓ Reunión de planificación de talleres regionales y reunión con socios local.2018 

✓ Reunión de planificación de talleres regionales y reunión con socios local.2081 

 

2.7. COFEMA 

✓ Acta Comisión de cambio climático. Junio 2016  

✓ Acta Comisión de bosques nativos. Septiembre 2016  

✓ Acta Comisión de bosques nativos. Febrero 2017  

✓ Acta Comisión de cambio climático. Marzo 2017 

✓ Acta Comisión de cambio climático. Agosto 2017 

✓ Acta Comisión de bosques nativos. Octubre 2017 
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✓ PPT Comisión bosques nativos. Octubre 2017 

✓ Acta Comisión de bosques nativos. Diciembre 2017 

✓ Acta Comisión de cambio climático. Junio 2018  

✓ Acta Comisión de bosques nativos. Mayo 2018  

✓ Acta Comisión de bosques nativos. Noviembre 2018 

✓ Acta Comisión de cambio climático. Marzo 2018 

✓ Acta Comisión de cambio climático. Noviembre 2018 

✓ Acta Comisión de cambio climático. Marzo 2019 

✓ Acta Comisión de bosques nativos. Julio 2019  

 

2.8. Gabinete Nacional Cambio Climático  

✓ Mesa ampliada. Agosto 2016 

✓ Mesa Nacional de Cambio Climático Minuta 5ta. Reunión. Marzo 2017 

✓ Mesa Sectorial de Bosques Ampliada del Gabinete Nacional de Cambio Climático. 

Septiembre de 2017  

 

2.9. Junta de Proyecto   

✓ Acta 1 de 2015  

✓ Acta 2 de 2016  

✓ Acta 3 de 2017  

✓ Acta 4 de 2018 

✓ Acta 5 de 2019 

 

2.10. Consulta Pueblos Originarios 

✓ Minuta Reunión de trabajo sobre protocolo de consulta para pueblos originarios: 

Experiencia Defensoría de Pueblo de Perú sobre la Ley de Derecho a la Consulta 

Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios. Ley No 29.785. Año 2016.  

✓ Minuta Diálogo Intercultural sobre Procesos de Consulta para Pueblos Originarios y 

Comunidades que dependen del Bosque.  2016 

✓ Minuta de 1a Taller de planificación del “Grupo de Trabajo de Pueblos Originarios”. 

2016 

✓ Jornada de Trabajo sobre Pueblos Originarios y Bosques Diálogo Intercultural sobre 

Procesos de Consulta para Pueblos Originarios y Comunidades que dependen del 

Bosque.  2016 

✓ Minuta: Articular Grupo de trabajo pueblos originarios con otros sectores del 

Ministerio de Ambiente de Nación a los que atañe bosques. 2016 
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✓ Segunda Jornada de Trabajo sobre Pueblos Originarios, Bosques y Cambio Climático 

Diálogo Intercultural sobre Procesos de Consulta para Pueblos Originarios y 

Comunidades que dependen del Bosque.2016 

✓ Tercera Jornada de Trabajo sobre Pueblos Originarios y Bosques Diálogo 

Intercultural sobre Procesos de Consulta para Pueblos Originarios y Comunidades 

que dependen del Bosque.  2016 

✓ Minuta: Taller Hacia la implementación del Plan de Acción Nacional de Bosques y 

Cambio Climático: Diálogo Intercultural sobre la Consulta para el Consentimiento 

Libre, Previo e Informado a Pueblos Originarios. 2019  

✓ Lecciones aprendidas del componente de Pueblos Originarios del Programa 

Nacional ONU-REDD. 2019 

 

3. Estudios e informes  

3.1. Causas deforestación  

✓ Estudio de causas de la deforestación y degradación forestal en eco regiones 

priorizadas de Argentina. Informe  análisis de antecedentes de las causas de la 

deforestación y degradación forestal y descripción de modelos causales.  Parque 

Chaqueño, Yungas y Selva Paranaense.  2018 

✓ Estudio de causas de la deforestación y degradación forestal en las regiones 

forestales del Espinal, Monte y Bosques Andino Patagónicos de Argentina. 2018  

3.2. Implementación 

✓ Primer Informe Análisis de costos de oportunidad relacionados con la 

implementación de REDD+ en la Argentina. 2015 

✓ Segundo Informe Análisis de costos de oportunidad relacionados con la 

implementación de REDD+ en la Argentna.2016  

✓ Tercer Informe Análisis de costos de oportunidad relacionados con la 

implementación de REDD+ en la Argentna.2016  

3.3. Beneficios –sociales y ambientales 

✓ Beneficios Sociales y Ambientales de los Bosques Nativos. Guía metodológica y 

resultados por región forestal. Caja de herramientas de salvaguardas REDD+ para la 

implementación del Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático.2020  

✓ Ficha y Folleto: Potenciando los beneficios sociales y ambientales en la 

implementación del Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático Región 

Forestal del Bosque Andino Patagónico  

✓ Ficha y Folleto: Potenciando los beneficios sociales y ambientales en la 

implementación del Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático Región 

Espinal  
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✓ Ficha y Folleto: Potenciando los beneficios sociales y ambientales en la 

implementación del Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático Región 

Monte. 

✓ Ficha y Folleto: Potenciando los beneficios sociales y ambientales en la 

implementación del Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático Región 

Parque Chaqueño. 

✓ Ficha y Folleto: Potenciando los beneficios sociales y ambientales en la 

implementación del Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático Región 

Selva Misionera 

✓ Ficha y Folleto: Potenciando los beneficios sociales y ambientales en la 

implementación del Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático Región 

Selva Tucumano Boliviana. 

 

3.4. PNAByCC 

✓ Primer Borrador Estrategia/ Plan acción. 2017  

✓ Plan Nacional de Acción de Bosques y Cambio Climático, Versión 1. 2017 

✓ Arreglos legales e institucionales PANByCC  

 

3.5. Estructura Financiera  

✓ Aspectos legales e institucionales para opciones de estructura financiera para 

REDD+ en Argentina” Segundo Producto:  Tarea 1 Marco legal e institucional 

aplicable para la implementación de esquemas de pagos por resultados de REDD+ 

en Argentina; y Tarea 2 – Mecanismos financieros internacionales, públicos y 

privados, para considerar en el diseño de una estructura financiera para REDD+ en 

Argentina.2015  

✓ Aspectos legales e institucionales para opciones de estructura financiera para 

REDD+ en Argentina” Segundo Producto:  Tarea 3 – Alternativas de administración 

de distintas opciones de estructuras financieras, y sus reglas contractuales y 

financieras; Tarea 4 – Identificación del marco legal e institucional aplicable para la 

implementación de sistemas de distribución de beneficios provenientes de la 

implementación de REDD+ en Argentina. 2015 

✓ Aspectos legales e institucionales para opciones de estructura financiera para 

REDD+ en Argentina: Tarea 5 – Análisis y propuesta de tipos contractuales y sistemas 

de responsabilidad aplicables para acuerdos con posibles beneficiarios y Tarea 6 – 

Revisión de procesos, procedimientos, negociaciones, otros idóneos para arribar a 

acuerdos formales de distribución de beneficios provenientes de la implementación 

de REDD+. 2016  
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✓ Opciones para estructurar legalmente un mecanismo financiero de REDD+ para la 

Argentina. 2016 

✓ Propuesta de candidatos para la conformación de un Grupo de Trabajo Técnico 

sobre estructura financiera.2016  

✓ Revisión de experiencias previas en otros países relativos al encuadramiento legal e 

institucional para viabilizar estructuras financieras para REDD+. 2016  

✓ Elementos para el diseño de una estructura financiera para REDD+ en Argentina. 

Informe: Análisis de mecanismos financieros internacionales, públicos y privados. 

2015 

✓ Elementos para el diseño de una estructura financiera para REDD+ en Argentina. 

Segundo informe: Análisis de mecanismos financieros internacionales, públicos y 

privados. 2015 

✓ Elementos para el diseño de una estructura financiera para REDD+ en Argentina. 

Tercer informe opciones de financiamiento y estructura financiera viables para 

REDD+ en Argentina.2016  

✓  Elementos para el diseño de una estructura financiera para REDD+ en Argentina. 

Cuarto Informe: Informe con el portafolio indicativo de acciones a ser financiadas.  

2016 

✓ Elementos para el diseño de una estructura financiera para REDD+ en Argentina. 

Informe Integrador. 2016  

✓ Resumen integral de la consultoría Aspectos legales e institucionales para opciones 

de estructura financiera para REDD+ en Argentina. 2016 

 

3.6. NREF 

✓ Taller de fortalecimiento de capacidades. Desarrollo de los Niveles de 

Referencia de Emisiones Forestales (NREF)/Niveles de Referencia Forestal 

(NRF) en el contexto de REDD+. 2015 

✓ Sesión de intercambio sobre Niveles de Referencia de Emisiones Forestales 

Argentina – Paraguay. 2017  

✓ Reunión de presentación de avances y apoyo técnico con expertos de FAO 

sobre la construcción del Nivel de Referencia de Argentina.2017  

✓ Reunión de trabajo: Hacia la construcción del Nivel de Referencia (NREF/NRF) 

de Argentina. 2018 

✓ Sesión de intercambio sobre Niveles de Referencia de Emisiones Forestales. 

2018 

✓ Informe del simulacro de revisión del Nivel de Referencia de Emisiones 

Forestales de Argentina.  2018 
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✓ Nivel de Referencia de Emisiones Forestales de la República Argentina para 

pago por resultados de REDD+ bajo la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático. 2019  

✓ REDD+ TARL process --- Question & Answer Transcript --- Argentina. 2019 

✓ Draft. Report on the technical assessment of the proposed forest reference 

emission level of Argentina submitted in 2019 

 

3.7. SNMBN 

✓ Relevamiento de demandas de información y de procesos en marcha en la 

SAyDS para el Monitoreo de Bosques Nativos; Listado de actores clave para el 

SNMBN; Reporte sobre los procesos de relevamiento de información y/o 

monitoreo en marcha.  2019 

✓ Relevamiento de Experiencias Internacionales en Sistemas de Monitoreo de 

Bosques Nativos. 2019   

✓ Análisis Multitemporal de la dinámica de Bosques de Selva Paranaense entre 

1990 y 2014. 2018 

✓ Metodología para el monitoreo anual de la deforestación de la Selva 

Paranaense con imágenes Landsat 8 OLI. Años 2014-2018  

✓ Mapa de cobertura de bosques nativos Parque Chaqueño y la Selva Tucumano-

Boliviana Memoria técnica. 2018 

✓ Pruebas pilotos de métodos para la identificación y el monitoreo de bosques 

en la Región del Monte para el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques de 

Argentina.  Producto 1: Revisión Bibliográfica. 2018 

✓ Pruebas pilotos de métodos para la identificación y el monitoreo de bosques 

en la Región del Monte para el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques de 

Argentina.  Producto 2:  Re-análisis de datos dasonómicos existentes.  2019 

✓ Pruebas pilotos de métodos para la identificación y el monitoreo de bosques 

en la Región del Monte para el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques de 

Argentina.  Producto 3: Ensayos de detección de bosques en tres sitios pilotos: 

Ñacuñán, Villa Unión y Fiambalá.  2019 

✓ Pruebas pilotos de métodos para la identificación y el monitoreo de bosques 

en la Región del Monte para el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques de 

Argentina.  Producto 4: Líneas de acción para la implementación del monitoreo 

de los bosques en el Monte Evaluación de las clasificaciones entre 

metodologías y comparación con datos forestales del campo y mapas de otras 

fuentes. 2019 

✓ Transferencia de resultados del estudio de monitoreo de bosques en la región 

del monte. Producto 5. 2019 
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✓ Diseño metodológico para la detección y reporte de superficies afectadas por 

incendios. Región del Bosque Andino Patagónico y Distrito del Espinal. 2018  

✓ Desarrollo de una metodología aplicada para estimar las remociones de 

carbono en los bosques secundarios de ñire y matorral mixto. Determinación 

del balance de carbono entre emisiones y remociones de carbono de dichos 

bosques. 2019 

✓ Generación de un mapa de cobertura de bosques secundarios post- fuego en 

la región del BAP de la provincia de Río Negro a través de un análisis de mapas 

históricos y la cobertura actual de suelo.  2019 

✓ Prueba piloto para evaluar Bosques secundarios post-fuego de la región del 

BAP para aportar a la mejora del Inventario Nacional de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI). Informe Final. 2019 

✓ Metodología de evaluación de exactitud de los mapas del Sistema Nacional de 

Monitoreo de Bosques Nativos. Evaluación de exactitud de los mapas del 

Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos (SNMBN). 2019  

✓ Metodología de evaluación de exactitud de los mapas del Sistema Nacional de 

Monitoreo de Bosques Nativos. Evaluación de exactitud de los mapas del 

Sistema Nacional de Bosques Nativos. Clasificación de segmentos muestra y 

análisis estadístico. 2019 

✓ Informe Final.  Evaluación de exactitud de los mapas del Sistema Nacional de 

Monitoreo de Bosques Nativos. Evaluación de exactitud de los mapas del 

Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos (SNMBN). 2019  

✓ Sistema de Alerta Temprana de Deforestación (SAT). Informe Actividades I . 

2019 

✓  Sistema de Alerta Temprana de Deforestación (SAT). Informe Actividades II. 

2019 

✓ Minuta Reunión de Trabajo sobre Alteraciones del Bosque Nativo y 

Metodología de Evaluación Asociadas. 2017 

✓ Informe sobre el Segundo Taller Regional sobre Degradación: Elementos, 

métodos y herramientas para cuantificar degradación forestal. México, 2017  

✓ Informe Técnico sobre la Revisión metodológica con especial énfasis en las 

variables relevantes para la determinación de los depósitos de carbono.  2018 

✓ Informe Técnico: Segundo Inventario Nacional de Bosque Nativo 

(INBN2) Revisión de ecuaciones para estimar la Biomasa aérea de especies 

leñosas nativas de Argentina.  2018 

✓ Informe Técnico: Segundo Inventario Nacional de Bosque Nativo (INBN2) 

Metodología para la elaboración de nuevas ecuaciones alométricas para 

estimar la biomasa aérea de especies leñosas nativas de Argentina.  2018 
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✓ Informe Técnico: Propuestas para un Inventario Nacional de Bosques Nativos y 

ajustes al 2INBN. 2018 

✓ Informe Técnico: Protocolo para la estimación de biomasa y carbono de la 

vegetación aérea del Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos (2INBN). 

Estimaciones preliminares para las provincias de Santiago del Estero, Chaco y 

Río Negro. 2018  

✓ Informe Técnico: Propuesta de protocolo para los controles en gabinete de los 

datos del Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos (2INBN) 

presentados en los informes de las adjudicatarias encargadas de los muestreos.  

2018 

✓ Primer Informe: Evaluación y avance de las distintas fases del Segundo 

Inventario Nacional de Bosques Nativos – INBN2. 2018 

✓ Segundo Informe: Evaluación y avance de las distintas fases del Segundo 

Inventario Nacional de Bosques Nativos – INBN2. 2018 

✓ Análisis técnico inicial para la revisión de las distintas fases de planificación del 

Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos – INBN2. 2018 

✓ Tercer Informe: Evaluación y avance de las distintas fases del Segundo 

Inventario Nacional de Bosques Nativos – INBN2. 2018 

✓ Cuarto Informe: Evaluación y avance de las distintas fases del Segundo 

Inventario Nacional de Bosques Nativos – INBN2. 2019 

✓ Quinto Informe: Evaluación y avance de las distintas fases del Segundo 

Inventario Nacional de Bosques Nativos – INBN2. 2019 

✓ Sexto Informe: Evaluación y avance de las distintas fases del Segundo 

Inventario Nacional de Bosques Nativos – INBN2. 2019 

✓ Informe Final: Evaluación y avance de las distintas fases del Segundo Inventario 

Nacional de Bosques Nativos – INBN2. 2019 

✓ Informe técnico: Análisis de los tipos forestales de la región del Bosque Andino 

Patagónico. Cálculos de biomasa, carbono y volumen de los tipos forestales y 

análisis de la composición florística leñosa en base a los datos del 2INBN.  2019 

✓ Manual de campo: Segundo Inventario Nacional de Bosque Nativo. 2019 

✓ Informe del apoyo técnico al Segundo Inventario Forestal Nacional de Bosques 

Nativos. 2018 

✓ Informe del apoyo técnico al Segundo Inventario Forestal Nacional de Bosques 

Nativos. 2019 

✓ Tercera etapa del 2INBN: protocolos modelos para el análisis de datos. 

Explicación y recopilación de los protocolos desarrollados para el análisis de los 

datos del 2INBN y las determinaciones de los reservorios de carbono vegetal 
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en el marco de REDD+ para la región forestal del Bosque Andino Patagónico.  

2019 

✓ Propuestas de protocolos para armado, limpieza y análisis de datos para el 

Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos (2INBN). 2019 

✓  Informes de las adjudicatarias encargadas de los muestreos: Propuestas de 

protocolos para armado, limpieza y análisis de datos para el Segundo 

Inventario Nacional de Bosques Nativos (2INBN). 2019 

✓ Propuesta de protocolo para los controles en gabinete de los datos del Segundo 

Inventario Nacional de Bosques Nativos (2INBN) presentados en los informes 

de las adjudicatarias encargadas de los muestreos.  2019 

✓ Propuesta De Protocolo Para Control De Parcelas Remedibles. 2019 

 

3.8. Estudios y Talleres Piloto de medición de carbono e Inventario Nacional de 

Bosques Nativos (INBN) 

✓  

✓ Minuta Taller de evaluación de las actividades de instalación de parcelas 

remedibles en el marco del Segundo Inventario Nacional de Bosque Nativo 

(2INBN).  2018 

✓ Minuta Capacitación teórica y práctica a las empresas que ganaron la licitación 

para la instalación de unidades muestrales (UM) en los bosques nativos del 

noroeste, específicamente en las regiones forestales de Selva Tucumano 

Boliviana y Bosque Chaqueño.  2018 

✓ Minuta Taller de capacitación de refuerzo para la toma de datos en las 

unidades de muestreo del INBN2. Participaron personal de la empresa 

Feldkamp S.A. y de Neoambiental. Cálculo de las variables para el informe 

preliminar del Bosque Andino Patagónico. 2018 

✓ Metodología de muestreo de reservorios de carbono en la madera muerta y en 

el suelo de la región BAP. 2019  

✓ Estudio piloto para evaluar la incorporación de los reservorios de carbono de 

la madera muerta caída y del suelo en el Inventario Nacional de los Bosques 

Nativos para la región de los Bosques Andino Patagónicos.   

✓ Metodología de muestreo de reservorios de carbono en la madera muerta y en 

el suelo de la región Espinal. 2019  

✓ Prueba piloto para evaluar la incorporación de reservorios de Carbono de la 

madera muerta y el suelo en el Inventario Nacional de Bosques Nativos para 

las regiones del Espinal (distrito del Caldenal).  

✓ Metodología de muestreo de reservorios de carbono en la madera muerta y en 

el suelo de la región Monte. 2019  
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✓ Prueba piloto para evaluar la incorporación de reservorios de Carbono de la 

madera muerta y el suelo en el Inventario Nacional de Bosques Nativos para 

las regiones del Monte 

✓ Metodología de muestreo de reservorios de carbono en la madera muerta y en 

el suelo de la región Parque Chaqueño. 2019  

✓ Prueba piloto para evaluar la incorporación de reservorios de Carbono de la 

madera muerta y el suelo en el Inventario Nacional de Bosques Nativos para 

las regiones del Parque Chaqueño. 

✓ Metodología de muestreo de reservorios de carbono en la madera muerta y en 

el suelo de la región Selva Paranaense. 2019  

✓ Prueba piloto para evaluar la incorporación de reservorios de Carbono de la 

madera muerta y el suelo en el Inventario Nacional de Bosques Nativos para 

las regiones del Selva Paranaense 

✓ Metodología de muestreo de reservorios de carbono en la madera muerta y en 

el suelo de la región Yungas. 2019  

✓ Prueba piloto para evaluar la incorporación de reservorios de Carbono de la 

madera muerta y el suelo en el Inventario Nacional de Bosques Nativos para 

las regiones del Yungas.  

✓ Informes misión consultores. 2017 – 2019. 

✓ Minuta Taller Estado de avance del Segundo Inventario Nacional de Bosques 

Nativos: Análisis sobre la expectativa y necesidad de información actual. 2019  

✓ Minuta Taller de Discusión de los Estudios Piloto de medición de Reservorios 

de Carbono en regiones forestales de la Argentina. 2019  

✓ Informe Bienal de Actualización de la República Argentina. Segundo Informe 

correspondiente al año 2014 y la serie temporal 1990-2014. Inventario 

Nacional de Gases de Efecto Invernadero (1990-2014). Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible. 2016 

 

3.9. Salvaguardas 

✓ Estudio Del Marco Legal E Institucional Para Abordar Y Respetar Las 

Salvaguardas De REDD+. 2017 

✓ Vacíos Y Debilidades En El Marco Legal e Institucional del País para Abordar y 

Respetar Las Salvaguardas de REDD+. Recomendaciones Para Subsanarlos.  

2017 

✓ Apoyo técnico en el proceso de construcción de un sistema de información 

sobre salvaguardas. 2017 

✓ Transversalización de género en la interpretación nacional de las salvaguardas 

de Cancún. 2019  
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✓ Interpretación Nacional de las Salvaguardas De REDD+. Enfoque Nacional de 

Salvaguardas de REDD+ de la República Argentina. 2019  

✓ Taller de revisión de resultados y metodología del análisis de beneficios 

sociales y ambientales del Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio 

Climático. 2018 

✓ Matriz de Beneficios y Riesgos PANByCC. 2018 

✓ Informe de Dialogo sobre Salvaguardas. Hacia la construcción del sistema 

nacional de información sobre salvaguardas de REDD+. 2018 

✓ Primer Resumen de Información de Salvaguardas de REDD+ de la República 

Argentina para el periodo 2014 – 2019.  

✓ Borrador: Guía para la integración de la perspectiva de género en la gestión de 

Bosques y Cambio Climático. Herramientas para la implementación de las 

salvaguardas de REDD+ en el terreno. 2020.  

✓ Borrador: Guía para la participación de actores clave en la gestión de Bosques 

y Cambio Climático. Herramientas para la implementación de las salvaguardas 

de REDD+ en el terreno. 2020  

 

3.10. Otros 

✓ Escenarios Futuros de la deforestación en el Norte Argentino. 2018 

✓ Concept Note. Argentina’s long-term low greenhouse gas emission 

development strategy in the AFOLU sector. Reference: Strategic Partnerships 

for the Implementation of the Paris Agreement (SPIPA). 2018 

✓ Informe De Documentación. Segunda Reunión de Trabajo de la Red 

Latinoamericana de Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero. 

2017  

✓ Plan de trabajo Cooperación Sur-Sur en monitoreo forestal Estrategia 

Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental. Construcción del Inventario de 

Gases de Efecto Invernadero sobre agricultura. 2018  

✓ IV Congreso Nacional de Sistemas silvopastoriles. 2018 

✓ Sistema Nacional De Inventario De Gases De Efecto Invernadero De Argentina 

(SNI-GEI-AR). Procedimiento 3B1ai – Bosque Nativo 2018 

✓ Plan Estratégico Forestal y Foresto Industrial Argentina 2030. 2019 

✓ Actualización medidas del PANByCC. Planillas de cálculo. 2019 

✓ Sistematización del cálculo de las medidas AH. 2019 

✓ PLAN DE ACCION NACIONAL DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO  

✓ Actualización y sistematización del cálculo de las medidas de mitigación. 2019 

✓ Manual técnico para la consulta a Pueblos Originarios en la gestión de bosques 

y cambio climático: lineamientos sobre el proceso de consulta previa, libre e 
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informada a Pueblos Originarios. Caja de herramientas de salvaguardas REDD+ 

para la implementación del Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio 

Climático. 2020  

✓ Actualización y sistematización del cálculo de las medidas de mitigación del 

Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático (PANByCC) de la 

República Argentina. Producto 4. Procedimiento de cálculo y reporte de las 

Medidas. 2019  

✓ Actualización y sistematización del cálculo de las medidas de mitigación del 

Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático (PANByCC) de la 

República Argentina Producto 5. Informe de Análisis Comparativo de Medidas 

y Propuestas de Mejoras. 2019  

✓ Actualización y sistematización del cálculo de las medidas de mitigación del 

Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático (PANByCC) de la 

República Argentina Producto 6. Informe de Análisis sobre la posibilidad real 

de captura de emisiones de GEI del Sector Bosques en el marco del INGEI, la 

NDC y la LTS. 2019 

✓ Anexo Técnico REDD+Resultados alcanzados por la República Argentina por la 

Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por deforestación 

para las regiones forestales Parque Chaqueño, Selva Tucumano Boliviana, Selva 

Misionera y Espinal, para pagos basados en resultados de REDD+ (2014-2016).   

✓ Argentina´s REDD+ National Strategy: Combining a participatory process with 

robust and consistent. 2019 

✓  Informe final. Actualización y sistematización del cálculo de las medidas de 

mitigación del Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático 

(PANByCC) de la República Argentina. 2020 

✓ Minuta Primer Reunión: Presentación del proceso de Estrategia a Largo Plazo 

(LTS) en el sector AGSYOUT. 2019 

✓ Minuta Segunda Reunión: Presentación del proceso de Estrategia a Largo Plazo 

(LTS) en el sector AGSYOUT. 2019 

✓ Taller: “Estrategia nacional de desarrollo con bajas emisiones de gases de 

efecto invernadero a largo plazo”. Sector agricultura, ganadería, silvicultura y 

otros usos de la tierra. Informe/Minuta Taller LTS. 2019 

✓ Estrategia nacional de desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto 

invernadero a largo plazo. Sector Agro y Bosques. Documento de base. 2019 

✓ Delivering National Programmes – Readiness 2017 – 2020. Document for the 

allocation of oversight, quality assurance and technical assistance costs of 

servicing approved national programmes.  
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4. Percepción de actores Análisis Resultados Curso de Cambio Climático y Bosques: hacia 

la construcción de la Estrategia Nacional REDD+ en Argentina. 2016 

✓ Encuesta segundo Curso de Bosques y Cambio Climático: hacia la construcción de la 

Estrategia Nacional.  2017  

✓ Sistematización de comentarios recibidos en la encuesta realizada en el marco de la 

construcción del Plan de Acción de Bosques y Cambio Climático. 2017 

✓ Sistematización de comentarios recibidos en la encuesta realizada en el marco de la 

construcción del Plan de Acción de Bosques y Cambio Climático. 2017 

✓ introducción a los Mercados de Carbono Forestal. 2017  

 

5. Documentación sobre Difusión: 

✓ Manual del Portal del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos de 

Argentina  

✓ Enlaces páginas web del PN 

✓ Argentina Submits i Forest Reference Emission Level And Moves Towards 

Accomplishing Redd+ Readiness. 2019 

✓ Celebrating UN-REDD and REDD+ Achievements in Argentina. Part 1: National 

REDD+ Strategy and Forest. 2019 

✓ Celebrating UN-REDD and REDD+ Achievements in Argentina. Part 2: Strengthening 

the National Monitoring. System of Native Forests. 2019 

✓ Argentina: well positioned to access RBPs after completing the REDD+ readiness 

phase. 2019 

 

5.1. Portal SNMBN 

✓ Acceso público a la información relativa al SNMB (plataforma de diseminación web) 

mejorado  

✓ Webinar uso del portal web del SNMBN. 2018 

✓ Webinar sobre la Plataforma que utiliza el portal web del Sistema Nacional de 

Monitoreo de Bosques Nativos. 2019  

✓ Minuta Plataforma web SNMBN y cantidad de visitas portal. 2019 

✓ Informe consultoría: Consultor Especialista en GIS para la administración y 

actualización de la plataforma de diseminación web del Sistema Nacional de 

Monitoreo de Bosques (SNMB) de Argentina. 2017 

https://www.unredd.net/announcements-and-news/2952-argentina-submits-its-forest-reference-emission-level-frel-and-moves-towards-accomplishing-redd-readiness.html
https://www.unredd.net/announcements-and-news/2952-argentina-submits-its-forest-reference-emission-level-frel-and-moves-towards-accomplishing-redd-readiness.html
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✓ Informe consultoría: Consultor Especialista en GIS para la administración y 

actualización de la plataforma de diseminación web del Sistema Nacional de 

Monitoreo de Bosques (SNMB) de Argentina. 2018 

✓ Informe I y II Consultoría: Especialista en Programación/Desarrollo de Software para 

la mejora de la plataforma de diseminación web del Sistema Nacional de Monitoreo 

de Bosques (SNMB) de Argentina. 2017 

✓ Informe I y II Consultoría: Especialista en Programación/Desarrollo de Software para 

la mejora de la plataforma de diseminación web del Sistema Nacional de Monitoreo 

de Bosques (SNMB) de Argentina. 2018 

✓ Manual de procedimientos para la instalación del portal. 2019 

 

5.2. Boletines informativos:  

Año 2016 

✓ Boletín Informativo número 1.  

✓ Boletín Informativo número 2.  

✓ Boletín Informativo número 3.  

✓ Boletín Informativo número 4.  

✓ Boletín Informativo número 5.  

✓ Boletín Informativo número 6.  

✓ Boletín Informativo número 7.  

✓ Boletín Informativo número 8.  

Año 2017 

✓ Boletín Informativo Edición Especial 

✓ Boletín Informativo número 1.  

✓ Boletín Informativo número 2.  

✓ Boletín Informativo número 3.  

✓ Boletín Informativo número 4.  

✓ Boletín Informativo número 5.  

✓ Boletín Informativo número 6.  

✓ Boletín Informativo número 7.  

✓ Boletín Informativo número 8.  

✓ Boletín Informativo número 9.  

Año 2018 

✓ Boletín Informativo número 1.  

✓ Boletín Informativo número 2.  

✓ Boletín Informativo número 3.  
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✓ Boletín Informativo número 4.  

✓ Boletín Informativo número 5.  

✓ Boletín Informativo número 6.  

✓ Boletín Informativo número 7.  

✓ Boletín Informativo número 8.  

 

5.3. Trípticos de Difusión  

✓ Infografía Bosques. 

✓ Tríptico SNMBN 

✓ Tríptico INBN2 

✓ Folleto Beneficios Sociales y Ambientales Región Forestal Bosque Andino Patagónico 

✓ Folleto Beneficios Sociales y Ambientales Región Forestal Espinal  

✓ Folleto Beneficios Sociales y Ambientales Región Forestal Monte  

✓ Folleto Beneficios Sociales y Ambientales Región Forestal Parque Chaqueño 

✓ Folleto Beneficios Sociales y Ambientales Región Forestal Selva Misionera 

✓ Folleto Beneficios Sociales y Ambientales Región Forestal Yungas 

✓ Tríptico versión inglés-español que contiene una infografía sobre el plan,  

✓  Tríptico informativo sobre las Salvaguardas sociales y ambientales de REDD+ 

✓ Trípticos sobre los beneficios sociales y ambientales de las distintas regiones 

forestales, 

✓ Manual de campo para el INBN2, 

✓ Tríptico sobre el INBN2, 

✓ Publicación de un compilado legislativo sobre derecho de los pueblos originarios 

✓ Notas sobre la construcción del PANByCC en el Blog de UN-REDD (versión inglés y 

español), 

✓ Notas sobre la construcción del NREF en el Workspace de UN-REDD (versión inglés 

y español), 

✓ Notas sobre el Taller de cierre del PN ONU-REDD Argentina en el Blog de UN-REDD 

(nota parte 1, parte 2) 

✓ Streaming en vivo del el Taller de cierre del Programa Nacional ONU-REDD 

✓ Una página web de REDD+ Argentina en donde se informa sobre la temática y se 

presentan los principales productos del programa. 

 

5.4. Otros  

✓ Nota de difusión: Gracias al Sistema de Alerta Temprana de deforestación se evitó 

un desmonte de bosque en Santa Fe El SAT, una herramienta impulsada por 

Ambiente Nación, emitió una alerta que frenó el derribo de 42,6 hectáreas de 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/cambioclimatico/gabinetenacional/2016-2019/pnamcc/bosques/redd/salvaguardas
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/cambioclimatico/gabinetenacional/2016-2019/pnamcc/bosques/redd/herramientas-implementacion-salvaguardas
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/tierra/bosques-suelos/segundo-inventario-nacional-bosques-nativos
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/tierra/bosques-suelos/segundo-inventario-nacional-bosques-nativos
http://enotpo.blogspot.com/2016/08/blog-post.html
https://www.un-redd.org/single-post/2019/02/18/Argentina%C2%B4s-REDD-National-Strategy-Combining-a-participatory-process-with-sound-technical-analysis
https://www.un-redd.org/single-post/2019/02/18/Estrategia-Nacional-REDD-de-Argentina-Combinando-un-proceso-participativo-con-un-an%C3%A1lisis-t%C3%A9cnico-robusto
https://www.unredd.net/announcements-and-news/2952-argentina-submits-its-forest-reference-emission-level-frel-and-moves-towards-accomplishing-redd-readiness.html
https://www.unredd.net/announcements-and-news/2953-argentina-presenta-su-nivel-de-referencia-de-emisiones-forestales-y-se-acerca-a-la-finalizacion-de-la-preparacion-a-redd.html
https://www.un-redd.org/single-post/2019/08/21/Celebrando-los-logros-de-ONU-REDD-y-REDD-en-Argentina-Parte-1-La-Estrategia-Nacional-REDD-y-el-Nivel-de-Referencia-de-Emisiones-Forestales
https://www.un-redd.org/single-post/2019/08/21/Celebrando-los-logros-de-ONU-REDD-y-REDD-en-Argentina-Parte-2-Fortalecimiento-del-Sistema-Nacional-de-Monitoreo-de-Bosques-Nativos-y-Salvaguardas
https://www.youtube.com/watch?v=2rJ5XCWu2S4&t=671s
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/planes-sectoriales/bosques/redd
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bosque nativo con la intervención de las autoridades locales. Publicado el viernes 01 

de noviembre de 2019 

 

5.5. Videos  

✓ Cambio Climático y Bosques - General – Redes. 2019 

✓ Los Bosques y el Cambio Climático (General). 2018 

✓ Cambio Climático y Bosques - La Selva Misionera. 2018 

✓ Cambio Climático y Bosques - Región Monte. 2018 

✓ Cambio Climático y Bosques - Bosques Andino-Patagónico. 2018 

✓ Cambio Climático y Bosques - El Parque Chaqueño. 2018 

✓ Cambio Climático y Bosques – Yungas. 2018  

✓ Video animado: La vida en la tierra. 2019 

✓ Video animado: El efecto invernadero. 2019 

✓ Video animado: El cambio climático. 2019  

✓ Video animado: Los bosques y cambio climático. 2019 

✓ Video animado: La deforestación. 2019  

✓ Video 1: testimonios de los participantes en la construcción del PANByCC durante 

los encuentros regionales Multisectoriales. 2019 

✓ Video 2: testimonios de los participantes en la construcción del PANByCC durante 

los encuentros regionales Multisectoriales. 2019 

✓ Video 2: testimonios de los participantes en la construcción del PANByCC durante 

los encuentros regionales Multisectoriales. 2019 

✓ Video sobre la construcción de la Estrategia Nacional REDD+ de Argentina 

✓ Video sobre la Academia REDD+ para Latinoamérica realizada en Argentina 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OTomxzQvQTs
https://www.youtube.com/watch?v=9HmAOJHwR7M
https://www.youtube.com/watch?v=kb-BhbjPhQk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=pC37m_EJ4Oo
https://www.youtube.com/watch?v=VWf-eju5bVY
https://www.unredd.net/library/multimedia/videos/1252-onu-redd-estrategia-nacional.html
https://www.unredd.net/library/multimedia/videos/1182-academia-redd-para-latinoamerica-se-realizo-con-exito-en-argentina.html
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Anexo 1: Matriz de Evaluación final del Programa Nacional (PN) ONU-REDD+ Argentina 
Criterio 

evaluativo 

Preguntas orientadoras Categorías de análisis  Indicadores Métodos de 

revisión 

Fuentes  
P

e
rt

in
en

ci
a 

• Los objetivos del PN: ¿se 

enmarcan dentro de la 

agenda del país? ¿Han 

sido considerados todos 

los programas activos del 

Estado y la legislación 

vigente para el diseño de 

los objetivos del PN? 

 

• Los objetivos propuestos 

por el PN: ¿cumplen con los 

requisitos de los objeticos 

de ONU-REDD+? 

•  ¿Los objetivos, son 

pertinentes y corresponden 

con las políticas de 

Argentina en la temática?  

• La legislación argentina: 

¿permita el abordaje 

contemplado en los 

objetivos del PN?  

• Nivel de correlación entre 

los objetivos del PN y las 

políticas públicas y 

legislación nacional.  

Revisión y 

análisis de 

documentos  

Documentos 

sobre ONU-

REDD+, 

documentos del 

PN, legislación 

argentina, 

programas y 

políticas públicas 

del país, 

entrevistas, 

objetivos 

nacionales 

agencias.  • El diseño del PN: ¿ha 

considerado todos los 

aspectos relevantes para 

alcanzar los objetivos 

propuestos? 

• ¿Es posible alcanzar los 

objetivos propuestos con 

las actividades previstas en 

el PN? 

• En términos generales: ¿el 

presupuesto fue adecuado 

para la ejecución de las 

actividades previstas?  

•  Las metas y resultados del 

PN ¿contribuyen al 

cumplimiento de los 

objetivos del mismo? 

• Nivel de cumplimiento de 

los objetivos con relación a 

las actividades realizadas, 

los productos elaborados y 

los resultados alcanzados 

por el PN. 

• Los objetivos del PN: ¿se 

encuentran dentro del 

marco estratégico de las 

diversas fases de REDD+, 

y de las agencias 

involucradas? 

• Los objetivos propuestos: 

¿cumplen con las 2 fases de 

REDD+ durante la ejecución 

del PN? 

• Los productos y resultados: 

¿se enmarcan dentro de las 

metas de las fases de 

REDD+? 

• Nivel de relación entre los 

objetivos, productos y 

resultados del PN con los 

correspondientes a las 

fases de REDD+ 

Ef
ic

ac
ia

 

• ¿En qué medida los 

resultados previstos en el 

PN han sido alcanzados?  

• Los resultados 

alcanzados: ¿han sido 

efectivos en el marco de 

resultados previstos?  

 

• ¿En qué medida se 

finalizaron los productos 

comprometidos? 

• ¿Se implementaron los 

procesos participativos 

previstos para la 

elaboración de los 

productos?  

•  ¿Se incluyeron las 

opiniones relevadas en los 

espacios participativos en 

los productos elaborados? 

• Nivel de finalización de los 

productos y resultados 

• Nivel de difusión de los 

productos y resultados.  

Entrevistas y 

revisión de 

documentaci

ón 

Informes del PN, 

otros 

documentos de 

consultorías 

generados en el 

marco del PN, 

testimonios de 

los entrevistados 

(funcionarios de 

gobierno 

nacional y 

provinciales, 

agencias, OSCs, 

consultores, 

académicos, 

expertos en la 

temática, otras 

agencias 

técnicas; otras 

• Los productos y 

resultados: ¿se han 

alcanzado en los tiempos 

previstos? 

• ¿Han sido utilizados por 

los diversos actores, que 

componen la agenda del 

PN ONU-REDD+ en 

• Los actores de la agenda 

que aborda el PN: ¿conocen 

los productos y resultados 

elaborados? 

• ¿Se incorporó la mirada de 

los actores locales en la 

elaboración de los 

productos? 

•  Nivel de conocimiento de 

los productos por parte de 

los actores locales, 

especialmente los 

gobiernos provinciales.  
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Criterio 

evaluativo 

Preguntas orientadoras Categorías de análisis  Indicadores Métodos de 

revisión 

Fuentes  

Argentina, los productos 

elaborados? 

publicaciones 

sobre el PN 

• ¿Son pertinentes los 

productos generados 

para la implementación 

de políticas públicas 

vinculadas con la 

reducción de las 

emisiones derivadas de la 

deforestación y la 

degradación de los 

bosques? 

• Los productos elaborados 

¿contienen información 

clara y precisa para la 

implantación de acciones 

de reducción de las 

emisiones derivadas de la 

deforestación y la 

degradación de los 

bosques? 

• Nivel del efecto ambiental 

(positivo o negativo) 

observado o medido en los 

SID 

• Nivel del efecto social 

(positivo o negativo) 

observado o medido en los 

SID 

• ¿Los productos y 

resultados del PN, han 

sido utilizados a nivel 

nacional y/o provincial? 

• ¿los diversos niveles de 

gobierno en Argentina, 

han tenido acceso y 

oportunidad para 

implementar acciones 

utilizando los productos 

elaborados en el PN? 

• Estimación de uso en 

diferentes niveles de 

gobierno.  

 E
fi

ci
e

n
ci

a 

• ¿En qué medida los 

recursos del PN, se 

utilizaron para el 

cumplimiento de los 

resultados y productos 

establecidos? 

• ¿De qué forma el PN y los 

organismos 

implementadores fueron 

eficientes en uso de los 

recursos (tanto técnicos 

como financieros y de 

tiempos)? 

•  • Nivel de ejecución de los 

recursos 

• Nivel de cumplimento de 

los planes de trabajo 

• Nivel de  

• Entrevistas a 

actores 

representant

es de las 

agencias, de 

la Unidad 

Ejecutora del 

Proyecto 

(UEP), actas 

de Junta, 

documentaci

ón del 

proyecto.   

• Informes iniciales 

del proyecto, 

informes 

anuales, actas de 

junta del 

proyecto, 

entrevistas.  

• ¿En qué medida las 

Agencias de REDD+ 

cumplieron su rol en 

relación la calidad, 

relevancia y 

cumplimientos de 

tiempos requeridos en 

cada caso?  

 

• ¿Qué nivel de desempeño 

(técnico y operativo) 

tuvieron las agencias y el 

gobierno argentino como 

implementadores)?  

• ¿Qué mecanismos 

implementaron para 

funcionar de forma 

coordinada?  

• Nivel de desempeño de las 

agencias y los organismos 

nacionales 

implementadores 

• Numero de mecanismos 

organizacionales 

implementados 

• ¿En qué medida el PN fue 

capaz de adaptarse a los 

procesos cambiantes 

para alcanzar las metas 

previstas de forma 

eficaz?  

• ¿De qué manera se 

utilizaron los recursos 

para la mejor eficacia en 

cuanto a: preparación del 

• ¿Qué medidas de 

adaptación se 

implementaron para 

transitar situaciones 

cambiantes durante la 

implantación del PN que 

garantizaran su eficacia?  

• ¿Cuáles fueron las medidas 

requeridas para asegurar la 

eficacia del PN en lo 

• Nivel adaptación de las 

actividades y acciones del 

PN para el logro de las 

metas y cumplimiento del 

plan de trabajo.  

• Nivel de incorporación de 

enfoque de género.  

• Nivel de participación de 

comunidades indígenas.  
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Criterio 

evaluativo 

Preguntas orientadoras Categorías de análisis  Indicadores Métodos de 

revisión 

Fuentes  

proyecto, apropiación del 

país, grados de 

participación de partes 

interesadas (como 

comunidades indígenas, 

¿entre otros)? 

• ¿Se consideró un enfoque 

de género en el diseño y 

actividades? 

referente a la participación 

de partes interesadas, 

relación con las políticas del 

país en la temática, entre 

otros?  

• Nivel de adecuación de 

actividades, productos y 

documentos de difusión a 

los diversos públicos.  

• Nivel de cumplimiento de 

actividades y tiempos en 

cuanto a preparación del 

proyecto, apropiación del 

país 

• Nivel de participación de 

partes interesadas.  

 

• ¿En qué medida se 

realización acciones de 

coordinación con otros 

programas, proyectos 

ejecutados por el país y/o 

con otros donantes 

pertinentes con la 

temática?  

• ¿Cuáles fueron las 

actividades coordinadas 

con otros programas o 

proyectos relacionado 

con el PN? 

• ¿Qué actividades o 

acciones se realizaron 

con otros donantes? 

• Nivel de actividades 

/participación en 

actividades/intercambios 

con otros programas 

nacionales y con otros 

donantes.  

im
p

ac
to

 

• ¿En qué medida se 

evidencia que los 

resultados y productos 

del PN podrían generar 

impacto en la reducción 

de las emisiones 

derivadas de la 

deforestación y la 

degradación de los 

bosques? 

• ¿Qué cambios se han 

identificado en las políticas 

nacionales o provinciales 

que se puedan relaciones 

con la implementación del 

PN?  

• ¿Hay evidencias de cambios 

en los modos de 

participación de las partes 

interesadas en el debate 

sobre la temática?  

•  ¿Se produjeron cambios en 

el marco conceptual de las 

políticas nacionales sobre la 

reducción de las emisiones 

derivadas de la 

deforestación y la 

degradación de los 

bosques? 

 

• Aumento acciones de 

políticas públicas vinculadas 

con los acuerdos y 

productos del PN. 

• Cantidad de provincias 

involucradas en el proceso 

participativo.  

 

• Revisión 

documentos 

del 

programa.  

•  Revisión de 

informes 

técnicos y 

productos 

elaborados.  

• Entrevistas a 

partes 

interesadas.  

 

• Documentos del 

PN 

• Entrevistas 

• Plan de Acción 

Nacional de 

Bosques y 

Cambio Climático 

• Documento 

sobre el Nivel de 

referencia de 

emisiones 

forestales   

• Sistema Nacional 

de Monitoreo de 

Bosques Nativos 

• Salvaguardas de 

REDD+ 

 

• ¿En qué medida pueden 

atribuirse al proyecto un 

marco y acuerdo sobre el 

abordaje de las políticas 

nacionales hacia 

reducción de las 

emisiones derivadas de la 

deforestación y la 

degradación de los 

bosques en el mediano y 

largo plazo? 

• ¿Qué relación se observa 

entre los resultados y 

productos del PN y las el 

plan de acción del país a 

largo plazo?  

 

• Evidencia sobre los 

productos elaborados por 

el PN y su fundamento 

técnico. 

• Grado de difusión de los 

productos del PN  
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Criterio 

evaluativo 

Preguntas orientadoras Categorías de análisis  Indicadores Métodos de 

revisión 

Fuentes  

• ¿En qué medida se puede 

atribuir un cambio en la 

vida de las personas y su 

impacto ante el cambio 

climático? 

• ¿Qué cambios podrían 

generarse en las 

comunidades a partir de 

los resultados del 

proyecto, que reduzca la 

vulnerabilidad ante el 

cambio climático 

productos de la 

deforestación y la 

degradación de los 

bosques? 

• Cantidad de provincias con 

interés en poner en 

práctica los productos 

generados por el PN ONU-

REDD+  

• Aumento de las 

comunidades con 

información sobre las 

consecuencias de la 

deforestación y la 

degradación de los bosques 

• Ampliación de público con 

información sobre cambio 

climático y mecanismo para 

la reducción de la 

deforestación y la 

degradación de los bosques 

• Gestión del conocimiento  

So
st

en
ib

ili
d

ad
 

• ¿Qué probabilidades hay 

para que los resultados y 

productos elaborados en 

el marco del PN sigan 

siendo de utilidad y/o 

interés para 

implementarlos una vez 

finalizado el proyecto?  

• ¿Cuáles es la probabilidad 

que el país continúe con la 

implementación de 

políticas públicas vinculadas 

con el pago por resultados 

y la reducción de las 

emisiones derivadas de la 

deforestación y la 

degradación de los 

bosques? 

• ¿Qué probabilidad existe de 

que el conocimiento 

adquirido durante el 

proyecto se siga utilizando 

una vez terminado el 

proyecto? 

• Factores que evidencien la 

continuidad de los 

esfuerzos a nivel país para 

la reducción de las 

emisiones derivadas de la 

deforestación y la 

degradación de los bosques 

y la implementación del 

pago por resultados.  

• Cantidad de provincias que 

muestren interés en la 

continuidad.  

• Entrevistas 

partes 

interesadas, 

especialment

e a los 

tomadores 

de decisiones 

del gobierno 

nacional y de 

una muestra 

de provincias 

con mayor 

cobertura de 

bosques en 

riesgo.  

•  

• Documentos del 

PN.  

• Entrevistas 

• Análisis de las 

políticas 

nacionales 

vigentes.  

• Análisis de 

acciones 

provinciales. 

 

• ¿Cuál es la probabilidad 

que los Estados 

Provinciales y los 

organismos que los 

nuclean en la temática – 

como el COFEMA- 

continúen las acciones 

propuestas por el PN? 

• ¿Cuál es la probabilidad 

de que los Estados 

Provinciales 

implementen acciones 

tendientes a la reducción 

de las emisiones 

derivadas de la 

deforestación y la 

degradación de los 

bosques en el marco de 

los productos técnicos y 

acuerdos generados 

durante la 

implementación del PN? 

• Cantidad de provincias y/u 

organismos que 

manifiestan interés en la 

continuidad. 
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Criterio 

evaluativo 

Preguntas orientadoras Categorías de análisis  Indicadores Métodos de 

revisión 

Fuentes  

• ¿Cuáles son los riesgos 

para la sostenibilidad en 

la puesta en práctica de 

los lineamientos 

generados en los 

resultados y productos 

del PN?  

• ¿Qué aprendizajes se 

desprenden del proceso 

de ejecución del PN? 

 

• ¿Los lineamientos y 

productos se encuentran en 

el marco de las políticas 

nacionales de la actual 

gestión de gobierno?  

• ¿El gobierno nacional, 

muestra interés en la 

continuidad de las acciones 

en la línea propuesta por 

los resultados del PN? 

• ¿Cuáles fueron los procesos 

/actividades que 

potenciaron los resultados 

del PN? 

• Grado de correlación entre 

de los objetivos y 

resultados del PN con los 

objetivos de las políticas 

nacionales. 

• Lista de aprendizajes.  
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Anexo 2. Teoría del Cambio propuesta en base a la información colectada y en análisis de la 

misma, la evolución de los productos y los resultados de las entrevistas semiestructuradas 
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La Teoría del Cambio (TdC) proporciona la base para garantizar la eficiencia y la eficacia, 
además de señalar cómo el Marco de Resultados es desarrollado en consecuencia a la 
situación actual del país. Del mismo modo, indica la preparación para REDD+ con la que 
cuenta, e ilustra el alineamiento con los objetivos de desarrollo. Puede estar explícita o 
implícita, en caso de que esté implícita, debe ser reconstruida a partir del análisis crítico de: 

• La idoneidad de las metas y resultados de desarrollo establecidos (objetivos inmediatos); 

• La evolución de los productos y resultados desde la reformulación del programa; 

• La relación causal entre los productos, los resultados (objetivos inmediatos) y el impacto 
(objetivos de desarrollo); 

• La medida en que los factores impulsores del cambio han sido reconocidos y apoyados 
por el programa; 

• La pertinencia e idoneidad de los indicadores; 

• La amplitud de los factores impulsores y las hipótesis/supuestos identificados por el 
programa. 

La Teoría del cambio (TdC) no fue elaborada en la fase de diseño del proyecto, Documento 
de Proyecto, o en los primeros años de implementación. Por ello, como parte de este 
ejercicio de evaluación, se ha construido en base a la información existente en los 
documentos, las entrevistas realizadas y de los principales hallazgos. El Documento de 
Proyecto presenta efectivamente en un marco de resultados los componentes, los efectos, 
productos y actividades, con indicadores para los efectos y actividades, línea base, meta, 
medios de verificación y organización de las agencias, gobierno y otros, a largo plazo del 
Proyecto. Estas actividades planificadas, modificadas y ejecutadas conforman la fuente 
anticipada de transformaciones positivas para abordar el principal desafío clave del 
proyecto que consiste en implementar estrategias y políticas para el manejo, uso y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y ambientales en Argentina.  

La otra herramienta de evaluación conocida como RoTI (Review of Outcomes to Impacts – 
Revisión de Resultados a Impactos), diseñado como un método de evaluación del impacto 
ex-post (después del proyecto), ofrecida por el Fondo Mundial para el Ambiente (GEF) guio 
el análisis. La RoTI usa un abordaje de Teoría de Cambio (TdC) para evaluar el desempeño 
general de los proyectos. Esta opción orienta a los evaluadores a identificar, y por lo tanto 
evaluar, las cadenas de resultados de los componentes, guiando el desempeño del proyecto 
y, finalmente, contribuyendo para el alcance de sus impactos. El enfoque de la ROtI se 
compone de tres etapas principales:  

• Identificación de los impactos esperados del proyecto  

• Revisión del marco lógico del proyecto  

• Análisis de las vías de resultados-impactos del proyecto  
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La TdC reconstruida se presenta en la Fig. 1. Se basa en la cadena implícita de las 22 

actividades previstas y reflejadas en 22 acciones en el documento de proyecto, que 

capturan la idea que: 

6) Se crearon espacios de participación (1.1) y un mecanismo de consulta para la 

generación de espacios de diálogo participativo que incluyera la diversidad de 

actores (1.2),  

7) Se presentó y discutió por un lado con el protocolo para la construcción y revisión 

del nivel de referencia (4.2) y se construyó nivel de referencia (4.1) para ser 

presentado a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(CMNUCC). 

8) Se fortaleció el sistema nacional de monitoreo de bosques con una propuesta de 

arreglos institucionales (5.1), se dio acceso público al sistema (5.2) y con 

capacidades creadas para el uso del sistema a nivel de gobiernos, expertos, 

tomadores de decisiones, entre otros (5.3 y 5.4) y recomendaciones metodológicas 

para el análisis de datos (5.4).  

9) Se elaboró una propuesta de sistema de información sobre salvaguardas (6.4) en 

base al análisis de vacíos (6.1) y de fuentes de información (6.2) como así también 

de los beneficios y riesgos ambientales y sociales (6.3) 

10) Los actores claves invitados por el PN ONU-REDD+ Argentina contaron con 

información técnica básica adicionales a los obligatoriamente necesarios SNMS, 

NREF/NRF y SIS antes mencionadas en base a las causas de la deforestación y 

degradación de bosques (2.1), costos de oportunidad (2.2), escenarios futuros de 

deforestación (2.3), beneficios sociales y ambientales (2.4) y factibilidad de inversión 

(2.5). 

El proyecto busca que el Gobierno Argentino cuente con una Estrategia Nacional REDD+ 
como resultado de la implementación del Plan Nacional, y que la puesta en marcha de 
estrategias de políticas para el manejo, uso y aprovechamiento sostenible de recursos 
naturales y ambientales en la Argentina contribuyan con la reducción de las emisiones y 
aumento de la captura de GEI del sector forestal a través del fortalecimiento de la gestión 
sostenible de los bosques nativos.  

En resumen, Argentina cuenta con una Estrategia y Plan de Acción para REDD+ con la 
información de base generada, los acuerdos y consensos obtenidos, la alineación de 
políticas y programas, conocimiento y apropiación, que mejora la difusión de información y 
la colaboración entre actores clave. Con respecto a los componentes del Proyecto, el 
Proyecto organizó las consultas y motivó la participación (C1), evaluó los aspectos forestales 
concernientes (C2), construyó los niveles de referencia (C3) y diseño el sistema nacional de 
seguimiento forestal e información sobre salvaguardas (C4). Los ejes principales fueron 
apoyo técnico especializado, construcción de la capacidad técnica, desarrollos tecnológicos 
nacionalmente ajustados. Se esperaba que estas actividades y los efectos reforzaran la 



 

Producto 5                   por G. Sbarra & A. Yanosky  
 

Informe Final de Evaluación (consolidado) 

96 
 

capacidad de la Argentina para contribuir a la reducción de GEI del sector y apuntar hacia 
el Pago por Resultados por las acciones que permitan reducir las emisiones. Finalmente, a 
nivel de políticas, se esperaba que la colecta de información, la preparación de la 
documentación y los antecedentes de base se difundieran a través de las experiencias, 
conocimientos y lecciones aprendidas que fomentaran un amplio debate y motivara a los 
actores claves a considerar las estrategias REDD+.  

Los supuestos principales identificados fueron:  

a) Financiero: se identificaron las modalidades de financiamiento a largo plazo para un 

mecanismo internacional de REDD+ disponibles e identificados además de lo que 

establece la Ley de Bosques.  

b) Institucional: REDD+ presenta un incentivo significativo para cambiar las tendencias 

que degradan los recursos forestales e incrementan la emisión de GEI y existen 

oportunidades para las provincias y sus instituciones responsables de coordinar las 

acciones para el desarrollo socioeconómico y la sostenibilidad ambiental. 

c) Sociopolítico: El gobierno argentino invierte y asegura desincentivos equivalentes 

(es decir, aplicación efectiva de la ley) para la deforestación / degradación a fin de 

equilibrar los posibles incentivos ofrecidos por REDD+. Además, los beneficios 

sociales y ambientales que ahora se esperan de REDD+ aprobados 

institucionalmente y pueden protegerse de manera rentable, más allá de los 

impactos originales de mitigación del cambio climático. 

d) Económico: el financiamiento internacional de REDD+, está asegurado y puede 

competir con los costos de oportunidad de otros usos productivos de la tierra y los 

cambios que estos usos generan.  

e) Técnico: La contabilidad y el monitoreo del carbono de las políticas y medidas 

adoptadas (junto con los posibles beneficios no relacionados con el carbono) están 

al alcance de las capacidades institucionales existentes y los plazos previstos para la 

acción basada en los resultados completos de REDD+ 

Los supuestos principales para los diferentes componentes son: 

Componente 1, Implementación la Estrategia Nacional o Plan de Acción REDD+ son: (a) 

Mesas de dialogo con organizaciones invitadas, (b) Acuerdos previos cumplidos; (c) Apoyo 

constante de instituciones ejecutoras (FAO, PNUMA, PNUD, CMNUCC y otros), y (d) 

compromisos institucionales a diferentes niveles de gobierno para la implementación del 

Plan. 

Componente 2, Construcción del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NRE) y los 

Niveles de Referencia Forestal (NR) son: (a) Causas y tipos de deforestación de acuerdo a 

cada ecorregión del territorio argentino; (b) Asignación de personal en sitios estratégicos 

para toma de decisiones. 
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Componente 3, Apoyo para la operatividad del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques 

(SNMB) son (a) uso y aprovechamiento de información disponible, y (b); Facilidad del acceso 

a la información. 

Componente 4: Desarrollo del Sistema de Información sobre Salvaguardas (SIS) son: (a) 

Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) aprobado por las organizaciones y grupos 

invitados al proceso de construcción de las Salvaguardas; (b) Protocolos de abordaje acorde 

a cada comunidad, y (c) Cumplimiento de salvaguardas del CMNUCC. 

 

Fig. 1: Teoría del Cambio propuesta en base a la información colectada y en análisis de la 

misma, la evolución de los productos y los resultados de las entrevistas semiestructuradas. 

Los principales impulsores de impacto identificados fueron:  

a) Financiero: las inversiones realizadas para el financiamiento de la preparación para 

REDD+ aseguradas por las agencias, como también las posibilidades de otros fondos 

adicionales como las del Fondo de Alianza para el Carbono Forestal (FCPF), y la 

posibilidad de un futuro Pago por Resultados dado lo que ya venía ocurriendo en 

otros países que implementaban sus programas nacionales. 

b) Institucional: se fortalecen las acciones nacionales como intervenciones adicionales 

de preparación para REDD+ de forma coordinada y coherente para garantizar la 

eficacia y la eficiencia de las inversiones sinérgicas y dar un apoyo a la 

implementación de la Ley de Bosques. Las capacidades para avanzar hacia un 

programa nacional REDD+ se expanden entre las instituciones del gobierno central 

y las provincias. Se involucran a los actores locales y sus instituciones, se solucionan 

los problemas de tenencia de la tierra, y existen elementos operativos subnacionales 
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de un programa nacional REDD+ que se baja efectivamente en varias provincias para 

demostrar la reducción de emisiones de GEI / potencial de eliminación mejorado a 

escala. 

c) Sociopolítico: El PN REDD+ se convierte en un instrumento de política nacional 

intersectorial para la protección y el desarrollo forestal con un triple resultado final 

(es decir, objetivos de política económica, ambiental y social), acumula un 

importante capital político en los niveles más altos del gobierno. Argentina participa 

activamente en negociaciones internacionales sobre cambio climático para impulsar 

el desarrollo del mecanismo REDD+ y mitigar el riesgo de no lograr un acuerdo sobre 

este aspecto de un régimen internacional integral de cambio climático. 

NARRATIVA DE LA TdC Y EL ROTI 

 El diseño de las metodologías de evaluación basado en varios componentes (resultados, 
productos, factores impulsores, estados intermedios y supuestos) ha sido realizado para 
monitorear y medir el progreso con base en los indicadores acordados con la finalidad de 
sustentar el desarrollo del PN ONU-REDD+ Argentina.  

- Entrega de productos: 

Componente 1: Preparación de la Estrategia Nacional REDD+ 

Para el Resultado 1, se identificaron 2 productos (outputs), los cuales fueron la 
creación de espacios de participación con diferentes actores relevantes para el desarrollo 
del Plan de Acción y un Mecanismo de consulta sobre REDD+ definido para Pueblos 
Originarios y otras comunidades que dependen de los bosques.  

En cuanto al Resultado 2, que obtuvo 5 productos (outputs) e incluía a actores 
relevantes identificados que cuentan con información sobre: las causas de deforestación y 
degradación de bosques; costos de oportunidad de REDD+ para provincias priorizadas; 
beneficios sociales y ambientales de REDD+; la factibilidad de inversión nacional para el Plan 
de Acción y opciones para la captación de fondos; así también, que obtengan una 
herramienta para realizar escenarios futuros de deforestación.  

El Resultado 3 presentó 4 productos (outputs), en donde los actores relevantes 
cuenten con: opciones estratégicas para la implementación de REDD+ integradas en el Plan 
de Acción; una estructura financiera diseñada; propuestas de arreglos legales e 
institucionales para la implementación de REDD+ y con una plataforma de diseminación 
web del SNMB ajustada para incorporar resultados de implementación del Plan de Acción.  

Componente 2: Construcción del Nivel de Referencia Nacional de Emisiones Forestales  

El Resultado 4 detalla a 2 productos (outputs), los cuales son un Nivel de referencia 
construido y un Protocolo metodológico para la revisión del nivel de referencia de Argentina 
elaborado de forma conjunta con las autoridades competentes y técnicos nacionales.  

Componente 3: Fortalecimiento del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB) 
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El Resultado 5 obtuvo 5 productos (outputs): una propuesta de los arreglos 
institucionales del SNMB que cumpla con las orientaciones metodológicas para REDD+ y 
que apoye un mejor control forestal; acceso público a la información relativa al SNMB 
(plataforma de diseminación web) mejorado; el  Sistema satelital de la tierra - y relativas 
capacidades técnicas - fortalecidas según las orientaciones metodológicas de la CMNUCC y 
análisis de opciones de monitoreo para el subsistema de degradación preparadas; 
recomendaciones metodológicas para el análisis de datos obtenidos del Segundo Inventario 
Nacional de Bosques Nativos (INBN2) para la integración y coherencia entre el I-GEI, SNMB 
y niveles de referencia.  

Componente 4: Desarrollo del Sistema de Información de Salvaguardas 

Por último, el Resultado 6 cuenta con 4 productos (outputs) los cuales son 
documentos con base en los análisis de: vacíos y desafíos del marco legal e institucional 
nacional en relación con el abordaje y respeto de las salvaguardas de REDD+; fuentes y 
sistemas de información a escala nacional relevantes para el diseño del SIS elaborado con 
posibles enlaces al SNMB identificados; una matriz de información sobre los principales 
beneficios y riesgos ambientales y sociales de la implementación del Plan de Acción para 
alimentar el diseño del SIS; y una propuesta de diseño de Sistema de Información sobre 
Salvaguardas y borrador de Resumen de información sobre salvaguardas acordados en la 
SAyDS. 

- Eficiencia:  

La eficiencia fue evaluada al valorar si los insumos o recursos destinados a la 
generación de productos (outputs) han sido convertidos en resultados (outcomes) de forma 
económica.  

El componente 1 del proyecto incluye a los primeros 3 resultados con 11 productos 
(Resultado 1, 2 productos; Resultado 2, 5 productos; Resultado 3, 4 productos) y obtuvo 
US$ 1.458.200, equivalente al 38% del presupuesto total (la mayor parte destinada a este 
componente). Dicho componente establecería las bases necesarias para la Preparación de 
la Estrategia Nacional REDD+ e involucraría a la creación de espacios de participación 
efectivos entre los actores relevantes y los pueblos originarios.  

En tanto, el Resultado 4 con 2 productos, tuvo gastos en un valor de US$ 433.000 
que son el 11% del total del presupuesto. Por medio de esta inversión podría construirse el 
Nivel de Referencia Nacional de Emisiones Forestales que evaluaría al país en cuanto a las 
actividades o estrategias que implemente para la reducción de emisiones derivadas de la 
deforestación. 

Para el Resultado 5 con 5 productos, fueron destinados US$ 1.185.000 equivalentes 
al 31% del presupuesto total, siendo el segundo mayor porcentaje de gastos dentro del 
proyecto. A través de estos gastos se lograría el fortalecimiento del SNMB con la 
disponibilidad de una plataforma web con información generada por el ensamblaje de datos 
obtenidos desde el Sistema Satelital de monitoreo de la Tierra, el Inventario Nacional 
Forestal y de GEI. 
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En cuanto para el Resultado 6 con 4 productos, se han gastado US$ 150.000 o tan 
solo el 4% del presupuesto. Este resultado obtuvo el menor porcentaje dentro del 
presupuesto. Se espera el desarrollo del Sistema de Información de Salvaguardas del PN. 

Los costos de apoyo fueron de US$ 616.170 equivalentes al 16% del presupuesto. En 
este componente fueron incluidos gastos operativos. Se dispondrá de recursos humanos 
capacitados y la infraestructura necesaria para lograr el cumplimiento de los objetivos. 

 

Probabilidad de impacto 

La evaluación fue guiada por las siguientes preguntas orientativas 

¿Existen documentos que avalen el cumplimiento de los factores impulsores o actividades? 

¿Cuáles fueron los componentes con mayor cumplimiento? 

¿Surgieron otros supuestos durante el proceso de ejecución? 

¿Fueron aceptadas todas las actividades por los actores clave? 

¿Se han implementado en algún otro lugar como referencia a los Niveles de Referencia de 

Emisiones Forestales? 

¿Fue fortalecido efectivamente el SNMB? 

¿Han sido incluidas transversalmente las salvaguardas a los aspectos de género y pueblos 

originarios? 

¿Se conoce el % de cumplimiento efectivo por medio de las anteriores evaluaciones o 

reportes? 

 

Considerando a los factores impulsores de cada componente del proyecto, junto con los 
supuestos identificados durante la fase de diseño del PN ONU-REDD Argentina, se esperan 
alcanzar a los estados intermedios (Preparación de la Estrategia Nacional REDD+; 
Construcción del Nivel de Referencia Nacional de Emisiones Forestales; Fortalecimiento del 
SNMB y Desarrollo del SIS), y a través de éstos llegar al impacto del proyecto.  También 
pueden ser tenidos en cuenta como medios de verificación a los outputs mencionados en 
el punto denominado “Eficiencia”. 
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Anexo 3. Lista de personas/instituciones entrevistadas 
 

Listado Entrevistas para la Evaluación Final PN ONU-REDD+ Argentina. 2020 

Nombre y 
Apellido 

Sector Institución/Cargo  Estado  
Tota

l  

Gentile, Carlos 
Ex Gobierno 
Nacional 

Ex Secretario de Cambio Climático y 
Desarrollo Sustentable - SAyDS Completada  1 

Aguilar, Soledad 
Ex Gobierno 
Nacional 

Ex Dirección Nacional de Cambio 
Climático - SAyDS Completada  1 

Borrás, 
Mercedes 

Ex Gobierno 
Nacional 

Ex Dirección Nacional de Bosques - 
SAyDS Completada  1 

Blanco, Gabriel 
Gobierno 
Nacional 

Dirección Nacional de Cambio Climático 
- MAyDS Sin respuesta  0 

Mónaco, Martín 
Gobierno 
Nacional Dirección Nacional de Bosques - MAyDS Completada  1 

Rodrigo 
Rodríguez 
Torquinst  

Gobierno 
Nacional 

Secretaría de Cambio Climático, 
Desarrollo Sostenible e Innovación derivada  0 

Moreira, 
Alejandra  

Gobierno 
Nacional 

Secretaria de Política Ambiental y 
Recursos Naturales Sin respuesta  0 

Panichelli, Luis 
Gobierno 
Nacional 

Coordinador de la UOP del PN ONU-
REDD Argentina - MAyDS Completada  1 

García, Daniela 
Gobierno 
Nacional Equipo UOP - MAyDS  Completada  1 

Lazzari, Lucía 
Gobierno 
Nacional Equipo UOP - MAyDS  Completada  1 

Peirano, Sol 
Gobierno 
Nacional Equipo UOP - MAyDS Completada  1 

Deliens, Eluney 
Gobierno 
Nacional Equipo UOP - MAyDS Completada  1 

D´Agelo, Valeria 
Gobierno 
Nacional Equipo UOP - MAyDS  Completada  1 

Bonifacino, 
Emilio 

Gobierno 
Nacional 

Ministerio AGyP/Dirección Nacional de 
Producciones Sostenibles Completada  1 

Fernández, 
Leandro  

Ex Gobierno 
Nacional Ex Equipo UOP - MAyDS Completada  1 

Díaz, Franco 
Gobierno 
Provincial 

Dirección de Bosques y Fauna Provincia 
de Santiago del Estero. COFEMA 
Bosques Completada  1 

Soneira, Paula 
Gobierno 
Provincial 

Subsecretaria de Ambiente y 
Biodiversidad. Desarrollo Territorial y 
Ambiente - Provincia de Chaco  Acordada 1 

Ordenavía, 
Noelia 

Gobierno 
Provincial 

Ministerio de Producción. Provincia de 
Chaco Completada  1 
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 Romero, Luis 

Gobierno 
Provincial 

Subsecretaria de Ambiente y 
Biodiversidad. Desarrollo Territorial y 
Ambiente - Provincia de Chaco  Completada  1 

Belber, Claudio 
Anbtonio  

Gobierno 
Provincial 

Coordinador Cambio Climático, 
Subsecretaria  Completada  1 

Vialey, Mario  
Gobierno 
Provincial 

Ministro Ecología y Recursos Naturales 
Renovables. Provincia de Misiones  Completada  1 

Benitez Vortish, 
Alan 

Gobierno 
Provincial 

Subsecretario Ecología y Desarrollo 
Sustentable Provincia de Misiones Completada  1 

Recaman, 
Martín 

Gobierno 
Provincial 

Subsecretario Ordenamiento Territorial 
Provincia de Misiones Completada  1 

Kloster, Silvia  
Gobierno 
Provincial 

Directora Cambio Climático y Desarrollo 
Sostenible. Provincia de Misiones  Completada  

1 

Soneira, Marta 
Gobierno 
Provincial 

Secretaria de Desarrollo Territorial y 
Ambiente - Provincia de Chaco  Completada 1 

Alejandro 
Aldazabal  

Gobierno 
Provincial 

Secretario de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable Provincia de Salta  Completada  1 

Ferrando, Juan 
Agencia 
Internacional  PNUMA Completada  1 

Chiu, Marco 
Agencia 
Internacional  PNUD Completada  1 

Fortuna, Serena 
Agencia 
Internacional  FAO  Completada  1 

Mottet, Matías 
Agencia 
Internacional  PNUD Completada  1 

Walcott, Judith 
Agencia 
Internacional  WCMC - ONU Ambiente Completada  1 

Yofre, Francisco 
Agencia 
Internacional  FAO Completada  1 

Francisco 
Herrera, Pablo  

Agencia 
Internacional  

Especialista Ambiente y Recursos 
Naturales. World Bank (FCPF - Bosque y 
Comunidad) Completada  1 

Pedersen, Lilian 
Agencia 
Internacional  

Especialista Social World Bank (FCPF - 
Bosque y Comunidad) Completada  1 

Matamoro, 
Victoria OSC Fundación Cambio Democrático Completada  1 

 Steinberg, 
Augusta OSC Fundación Cambio Democrático Completada  1 

Jaramillo, 
Manuel OSC Fundación Vida Silvestre Argentina Completada  1 

Carabelli, 
Esteban  OSC 

Forest Stewardship Council. FSC  
Argentina Completada  1 

Di Pangracio 
Ana  OSC FARN Completada  1 

Brown, 
Alejandro  OSC  Fundación ProYungas no acordada 0 
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Tejeda, José  OSC ACERCA Completada  1 

Mocca, Leonel  OSC  ACERCA Completada  1 

Deborah OSC  ACERCA Completada  1 

Torres, Jonas OSC  ACERCA Completada  1 

Bosso, Andrés  OSC 
Aves Argentinas / ex Director NEA 
Administración Parques Nacionales Completada  1 

Garros 
Martínez, María 
Cristina  Academia Universidad Católica de Salta Completada  1 

Corvalán, Guido 
Pequeños 
productores MOCASE- Santiago del Estero Sin respuesta  0 

Villalba Karai 
Javier 

Pueblo Mbya 
Guaraní 

Referente pueblos originarios Provincia 
de Misiones Completada  1 

Peirano, Claudia  
Cámara 
empresarial  AFOA - Asociación Forestales Argentina Completada  1 

        44 
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Anexo 4: Análisis detallado por Efecto  

 
Efecto 1: El país cuenta con uno o más espacios para facilitar la participación de los actores 

relevantes durante la preparación del Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio 

Climático (PANBCC). Hasta el cuarto año de implementación (2018) insumió el 27% de los 

recursos financieros que se venían desembolsando  

Este efecto define las bases sobre los espacios de participación de actores clave para la 

preparación del PANBC basado en dos productos:  a) Espacio/s de participación de 

diferentes actores relevantes para el desarrollo del Plan de Acción creados; y b) Mecanismo 

de consulta sobre REDD+ para Pueblos Originarios y otras comunidades que dependen de 

los bosques definido. Se crea la Junta de Proyecto en el año 2015 integrada por 

representantes del Gobierno Nacional de diversos Ministerios y organismos, y las Agencias 

de Naciones Unidas que integran el Programa. En el año 2016 se diseña el Plan de 

Participación de Actores para la preparación de REDD+ en Argentina, cuyos objetivos 

fueron:  a) Asegurar la participación de los actores relevantes en el diseño, seguimiento e 

implementación de los pilares de REDD+ bajo la CMNUCC, recabando insumos y 

estableciendo un proceso orientado al consenso respecto a la disposición general de REDD+ 

en Argentina; y b)  Apoyar los procesos de participación pertinentes, en pleno 

cumplimiento con los acuerdos, convenios y marcos normativos referentes a la 

participación de la ciudadanía en la generación de políticas, medidas y acciones REDD+.  

Durante el PN el país contó con 10 Encuentros Regionales, 2 Cursos Académicos, 3 Talleres 

con Expertos, 6 Reuniones entre los socios locales, al menos 20 actividades de trabajo con 

el COFEMA, 5 reuniones de Junta de Proyecto, 1 Taller de Inicio, 1 Taller de cierre y 1 Taller 

sobre Género, al menos 9 reuniones sobre el abordaje de la CPI.  Según la información 

revisada gran parte de los Encuentros, Talleres y Cursos se realizaron durante los años 2016 

y 2017.  

Los indicadores para cada uno de estos productos estaban relacionados básicamente con 

el diseño de las metodologías y espacios de participación.  

a) Cantidad de espacios de participación. Durante el desarrollo del Programa se identificó 

documentación de al menos 26 espacios de participación en las diferentes regiones del país.  

b) Insumos para el Plan de Acción generados en los espacios de participación.  Cada uno de 

los espacios realizados cuenta con informes, minutas y documentación sobre las actividades 

e insumos relevados.  

c) Número y tipo de actores relevantes involucrados en el/los espacios de participación, de 

la información disponible no se identificó la sistematización de la cantidad y tipo de actores 

relevantes, la misma se encuentra en cada minuta e informe e informes anuales.   
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d) Plan de participación de las partes interesadas relevantes.   Un plan de participación 

elaborado en el año 2016.  

d) Guía para expertos sobre estándares mínimos para la consulta con Pueblos Originarios 

en el marco del Plan de Acción presentada y acordada entre las entidades relevantes. Un 

Manual Técnico para la consulta a Pueblos Originarios en la gestión de Bosques y Cambio 

Climático: lineamentos sobre el proceso de consulta previa, libre e informada a Pueblos 

Originarios, el cual fue elaborado en enero de 2020.   

Los supuestos que se dieron para que este efecto se plasmase a través de sus dos productos 

o resultados fueron: 

1) La elaboración de convocatorias a los diversos actores relevantes para su 

participación en las actividades planificadas.  

2) El diseño del plan de participación  

3) La identificación y contratación de los socios locales  

4) La ejecución de talleres regionales 

5) La Articulación con el COFEMA  

 

Los factores impulsores principales para este efecto, son: 

1) Relevancia de los socios locales y capacidad de convocatoria 

2) Involucramiento de las provincias a través del COFEMA  

3) Talleres Regionales con participación de diversos actores 

 

Algunos de los aspectos que presentan alguna posibilidad de mejora en el efecto 1, tienen 

que ver con: 

1) Mayor adecuación de las herramientas y materiales para la participación de los 

pueblos originarios.  

2) Ampliación de los mecanismos de difusión sobre los espacios de participación del 

programa.  

3) Difusión de los documentos técnicos a través de páginas web oficiales para el mejor 

aprovechamiento de la información para las intervenciones en los procesos 

participativos.  

4) Continuidad de la estrategia de trabajo con Pueblos Originarios 

 

Efecto 2: El País cuenta con insumos técnicos básicos necesarios para el desarrollo del Plan 

de Acción, adicionales a los proporcionados por el SNMB, NREF/NRF y SIS. Hasta el cuarto 
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año de implementación (2018) insumió el 17% de los recursos financieros que se venían 

implementando. 

Definido el público meta de este efecto que eran los actores claves, se plantearon cinco 

productos o medios para llegar a ese estado, y estos fueron información sobre (a) las causas 

de la deforestación y degradación de bosques, (b) los costos de oportunidad de REDD+ para 

las provincias priorizadas, (c) herramienta para realizar escenarios futuros de deforestación, 

(d) beneficios sociales y ambientales de REDD+ y (e) factibilidad de inversión nacional para 

el Plan Nacional y opciones para la captación de fondos.  

Estos cinco medios que aportan al efecto 2 brindando la información necesaria básicamente 

eran documentos elaborados y validados, con información de base prácticamente 

inexistente o dispersa y fragmentada, a excepción de un trabajo preliminar sobre beneficios 

sociales y ambientales de REDD*. Se podría decir que línea base de estos productos era 

inexistente y existía una oportunidad para generar esa información, sistematizarla y 

validarla con los actores relevantes. Aquí jugaron roles diferenciados las agencias con sus 

diferentes áreas de experticia, coordinando entre ellas y con la SAyDS para lograr los 

productos.  

Dos años después del inicio (2017) y medidos a medio término, sólo uno de los medios había 

sido logrado (causas de la deforestación), mientras que el resto presentaba diferentes 

grados de avances, pero ninguno de ellos había culminado. Las razones expresadas tienen 

que ver con cuestiones administrativas y de organización de la UOP.  

Se dieron algunos cambios durante la vida del proyecto, básicamente de tinte conceptual y 

aclarando lo que se buscaba con ese medio, es así que cuatro de dichos medios sufren 

modificaciones, a saber: (a) las causas de la deforestación y degradación de bosques no ya 

para cada región priorizada del país, sino para cada región forestal del país, (b) los costos 

de oportunidad de REDD+ para las provincias priorizadas y no para cada ecoregión 

priorizada, (c) no sufre modificaciones y sigue siendo una herramienta para realizar 

escenarios futuros de deforestación, (d) beneficios sociales y ambientales y no beneficios 

múltiples de REDD+ para cada región forestal priorizada, y (e)  factibilidad de inversión 

nacional para el Plan Nacional y opciones para la captación de fondos.  

Los indicadores para cada uno de estos productos estaban relacionados con documentos 

generados que son: 

1) Causas de deforestación y degradación de bosques identificadas y caracterizadas 

para cada región forestal del país. Un documento disponible sin fecha y sin autor 

para las regiones chaqueñas y misionera y otro documento17 del 2018 para las 

regiones forestales del espinal, monte y bosques andino-patagónicos. El primer 

 
17 Diaz, Diana; Schlichter, Tomás; Laclau, Pablo. 2018.  
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documento correspondería al 2015-2016 ya que se valida en un taller que se llevó a 

cabo en Buenos Aires en noviembre del 2016. Para el caso del bosque chaqueño se 

evidencia participación de Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero. Si bien este 

documento alega tratar tres regiones forestales, es importante destacar que las 

Yungas no está incorporado, quedando así cubiertas cinco de las seis regiones 

forestales de la Argentina. La metodología para estos productos básicamente fueron 

la recopilación y sistematización de la información, la validación con los actores 

identificados y la elaboración de un documento final de síntesis del proceso.  

2) Costos de oportunidad calculados para provincias priorizadas. En case a tres 

documentos llevados a cabo por la Fundación Torquato Di Tella y Asociación 

Argentina de Consorcios de Experimentación Agrícola (AACREA) y entregados en 

diciembre 2015, abril y noviembre 2016.  Las provincias priorizadas fueron 5, Chaco, 

Formosa, Santiago del Estero, Salta y Misiones, las que albergan el 84% de la 

deforestación registradas entre el 2004-2016. Se realizó un taller de discusión e 

intercambio sobre causas de la deforestación y degradación forestal en noviembre 

de 2016. Los actores claves así dispusieron de los costos de oportunidad en base a 

una proyección de secuencias posibles de cambios en el uso del suelo que podrían 

tener lugar en una ha de bosque nativo entre 2016 y 2035 en cada una de las 

provincias analizadas, en base a las tendencias históricas. 

3) Escenarios futuros de deforestación. En base a un modelo de cambio de uso del 

suelo realizado por el INTA y finalizado en enero 2018. Este estudio estuvo enfocado 

en el norte argentino, para las regiones forestales del Parque Chaqueño, Selva 

Tucumano Boliviana y Selva Misionera de Argentina, para obtener un modelo 

inercial al 2030 con base en un período anterior a la Ley de Bosques, con escenarios 

bajo supuestos de baja y alta intensidad de expansión de la producción, e identificar 

áreas prioritarias para REDD+. Se realizó un taller con expertos en el tema en 

Cerrillos (febrero 2016), otro en Buenos Aires (noviembre 2016) y un tercero en la 

misma ciudad en diciembre 2017.  

4) Beneficios sociales y ambientales de REDD+. Esta síntesis se da en un documento de 

reciente andamiaje (enero 2020), el cual presenta una metodología, indicadores y 

mapas de beneficios sociales y ambientales de los bosques nativos, específicos para 

6 regiones forestales, para orientar procesos de toma de decisiones relacionados 

con el diseño e implementación del PANByCC, otras iniciativas REDD+ o acciones en 

el terreno sobre los bosques nativos. Este análisis identifica y representa la 

distribución espacial de algunos de los principales beneficios sociales y ambientales 

que podrían derivarse de la implementación de acciones que tengan por objetivo la 

conservación y el manejo sustentable de los bosques nativos de la Argentina. Se 

elaboraron fichas informativas y folletos (trípticos) sobre los beneficios sociales y 

ambientales asociados en la implementación del Plan de Acción Nacional de 

Bosques y Cambio Climático para cada una de las regiones forestales, y también 

trípticos. Este medio fue facilitado por ONU Programa para el Medio Ambiente - 
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Centro Mundial para el Seguimiento de la Conservación (UNEP-WCMC, por sus siglas 

en inglés) y la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA). Esta información también 

se encuentra disponible en el portal SNMBN y también como una de las 

herramientas para apoyar la aplicación de las salvaguardas. 

5) Factibilidad de inversión nacional para la Estrategia REDD+ y opciones para la 

Captación de Fondos, a través de un análisis de mercados de carbono. Un consultor 

individual llevó a cabo una Introducción a los mercados, dando un marco conceptual 

y revisión de algunos ejemplos relativos a las diferencias entre mercados regulados 

de carbono forestal, mercados voluntarios de carbono forestal y el sistema de pagos 

basados en resultados de la CMNUCC, revisión de estándares y programas 

voluntarios para verificar y registrar reducciones de emisiones de GEI, precios y 

costos. Este documento se presentó en abril 2017.  

Se puede ver así que cronológicamente los cinco documentos que sentaban la base de 

información necesaria se dieron en diciembre-noviembre 2016 (1 y 2), abril del 2017 (5), 

enero 2018 (3), enero del 2020 (4). Los eventos de socialización referidos implementados 

por la Fundación Cambio Democrático se llevaron a cabo en ciudades claves para cada una 

de las regiones forestales que facilitaron la participación de los actores claves durante el 

año 2017, por lo que estos actores pudieron tener información de base consolidada en 

documentos para los productos 1, 2 y 5, mientras que los productos 3 y 4 fueron producidos 

posteriormente. Estos ámbitos fueron denominados “Encuentros de Diálogo 

Multisectorial” y se centraron principalmente en las causas de la deforestación y 

degradación forestal. Los documentos no hacen referencia a estos documentos de síntesis 

producidos. Las regiones forestales del monte y espinal se combinaron y el taller se llevó a 

cabo en la Ciudad de Buenos Aires (junio 2017), los otros encuentros fueron en Tucumán y 

El Dorado (abril 2017), Bariloche (mayo 2017) y Santiago del Estero (junio 2017). Los talleres 

con expertos para el producto 3 permitió la validación de los avances realizados con los 

principales actores.  El producto 5 fue validado en dos talleres, uno llevado a cabo en Buenos 

Aires en septiembre y noviembre del 2016.  

Los supuestos que se dieron para que este efecto se plasmase a través de sus cinco 

productos o resultados fueron: 

6) Coordinación entre las agencias que lideraron diferentes productos y la contratación 

en tiempo.  

7) La contratación de instituciones prestigiosas que produjeron documentos 

técnicamente sólidos y respaldados por una sólida trayectoria institucional (INTA, 

AACREA, Fundación Torquato Di Tella, Fundación Vida Silvestre Argentina). 

8) La participación de los diferentes sectores con registro de sus aportes y mejoras a 

las temáticas discutidas, lo que implica un trabajo previo a los eventos de 

participación, una sistematización de la información y una devolución de los aportes 

realizados. 



 

Producto 5                   por G. Sbarra & A. Yanosky  
 

Informe Final de Evaluación (consolidado) 

109 
 

Los factores impulsores principales para este efecto, son: 

4) Prestigio y trayectoria de las autorías de los insumos técnicos 

5) Calidad de los aportes técnicos 

6) Validación en talleres con actores identificados previamente y en talleres de 

expertos 

7) Disposición en tiempo y en forma de los insumos técnicos 

8) Abordaje de la temática desde la perspectiva que es importante para los actores  

Algunos de los aspectos que presentan alguna posibilidad de mejora en el efecto 2, tienen 

que ver con: 

5) Toda la representatividad de actores que tienen que aportar en la temática del 

manejo de los bosques nativos. 

6) La socialización de los documentos técnicos a través de documentos oficiales.  

7) Un análisis de cómo las contribuciones de los diferentes actores incidieron en cada 

uno de estos documentos y a través de ellos en la Estrategia REDD+ 

 

Efecto 3: El país cuenta con el Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático 

(originalmente EN REDD+) elaborado de forma participativa y en base a insumos técnicos 

específicos para regiones forestales prioritarias. Hasta el cuarto año de implementación 

(2018) insumió el 10% de los recursos financieros que se venían implementando. 

Definido el público meta de este efecto que fue el Gobierno Nacional a través de los actores 

claves con opciones estratégicas validadas o acordadas para la implementación de REDD+, 

se plantearon cuatro productos o medios para llegar a ese estado, todos ellos enfocados en 

los actores claves: (a) opciones estratégicas para la implementación de REDD+, integradas 

en el Plan de Acción, (b) opciones para el diseño de la estructura financiera y mecanismos 

de distribución de beneficios, (c) propuestas  de arreglos legales/normativos e 

institucionales para la implementación de REDD+, y (d) plataforma de diseminación web del 

SNMB ajustada para incorporar resultados de implementación del Plan de Acción 

(incorporar un registro/base de datos de acciones REDD+).  

Estos cuatro medios que aportan al efecto 3 brindando la información necesaria 

básicamente eran documentos elaborados y validados, con información de base 

prácticamente inexistente o basada en la Ley de Bosques, como el mecanismo financiero ya 

existente y sobre el cual se hace la nueva proposición, y la construcción de la plataforma de 

diseminación web del SNMB para incorporar el Plan. Se podría decir que línea base de estos 

productos era inexistente a excepción de la Ley y las iniciativas consideradas en La Ley de 

Bosques y el monitoreo de los bosques, y existía una oportunidad para generar esa 

información, sistematizarla y validarla con los actores relevantes en el marco específico de 
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implementación de REDD+. Aquí jugaron roles diferenciados las agencias con sus diferentes 

áreas de experticia, coordinando entre ellas y con la SAyDS para lograr los productos.  

Dos años después del inicio (2017) y medidos a medio término, había avances para cada 

uno de los medios hacia la concreción de la meta; a excepción del segundo medio ya que el 

gobierno argentino decidió que el mismo se desarrollaría con apoyo de la donación del 

FCPF. Las razones expresadas tienen que ver con cuestiones administrativas y de 

organización de la UOP.  

Se dieron algunos cambios durante la vida del proyecto, básicamente de tinte conceptual y 

aclarando lo que se buscaba con ese medio. El efecto en sí cambia su enfoque de “áreas 

prioritarias” a “regiones forestales prioritarias”, lo que se asume lógico para aclarar que no 

son cuestiones temáticas sino bajadas a tierra en el territorio de acuerdo a los tipos de 

bosques existentes en el país. El efecto en sí pone su mirada no ya en el número de 

instrumentos del marco de implementación de REDD+, sino ya se apunta a la primera 

versión de la EN REDD+ desarrollada y acordada entre actores relevantes,  es así que los 

cuatro de dichos medios sufren modificaciones, a saber: (a) los indicadores de las opciones 

estratégicas, a modo de especificidad de los mismos, (b) en lugar del diseño de arquitectura 

financiera y mecanismo de distribución de beneficios validados se especifica que apunta a 

un diseño de una estructura financiera, (c) propuesta de arreglos legales e institucionales 

para la implementación de REDD+, y (c) plataforma de diseminación web del SNBM ajustada 

para incorporar los resultados de la implementación de la EN REDD+.  

Los indicadores para cada uno de estos productos estaban relacionados con documentos 

generados que son: 

1) La Estrategia y Plan de Acción REDD+ en su primera versión como sexto producto de 

este medio se presenta en diciembre del 2017. Este documento cuenta con el marco 

legal, la contribución nacional argentina, el marco institucional de bosques y cambio 

climático, el marco normativo específico para gestión de bosques nativos, de 

pueblos indígenas y comunidades campesinas, de acceso a la información, y de 

participación plena y efectiva, la caracterización ecoregional y en particular de 

bosques, causas de la deforestación por ecoregión forestal, y en particular el 

objetivo y lineamientos estratégicos de plan de acción. Este plan de acción tiene los 

aspectos generales y la visión al 2030, y los ejes estratégicos y acciones, tanto 

estructurales como operacionales. La versión 1 del 2017 de 60 páginas oficializa el 

“Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático” presentada por el 

Gabinete Nacional de Cambio Climático, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.  

2) Se elaboraron un total de 12 documentos técnicos con diferentes elementos del 

diseño de la estructura financiera para la implementación de REDD+ a cargo de dos 

consultores (Cironé y Galarza) que se desarrollaron entre el 2015 y 2016. En este 

marco se propuso en julio 2016 un grupo de trabajo técnico sobre estructura 
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financiera. Se llevó a cabo a través de 8 productos que conformaron la consultoría 

en tres fases, (a) Identificación de las fuentes de financiamiento y estructuras 

financieras públicas y privadas internacionales y nacionales utilizadas actualmente 

en el mundo para REDD+; (b) Identificación de las acciones financiadas por dichas 

estructuras y su eventual proyección a la Argentina; y (c) Identificación de las 

opciones de financiamiento y de estructura para para gestión de los fondos REDD+ 

que podrían resultar aplicables en la Argentina. El proceso de este medio 2 se 

cumplió en diciembre del 2016.  

3) El PANByCC tiene un capítulo particular en donde presenta los Arreglos 
institucionales y metodología de trabajo (Pág. 18), y detalla el trabajo realizado en 
el marco del GNCC. El PANByCC se diseñó a partir de un marco regulatorio y 
estructuras de gobernanza existentes y en funcionamiento al momento de su 
construcción. Se provee un documento de dos páginas que resume el aporte. 

4) La plataforma fue creada y está funcional, con un manual de operaciones o 
funcionamiento aportado por el PN. La plataforma se encuentra en 
http://snmb.ambiente.gob.ar/develop/ titulada Portal del Sistema Nacional de 
Monitoreo de Bosques Nativos de Argentina, con un enlace a 
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambioclimatico/gabinetenacional/2016-
2019/pnamcc/bosques/redd donde se especifica REDD+ y sus cuatro ejes (a) 
Estrategia Nacional REDD+ (ENREDD+), (b) Nivel de Referencia Nacional de 
Emisiones Forestales (NREF), (c) Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques 
Nativos (SNMBN), y (d) Salvaguardas de REDD+ 
  

Se puede ver así que cronológicamente los cuatro aportes al efecto se fueron dando a lo 

largo de los años 2015 y 2016, para finalmente ser incorporados al Plan Nacional en el 2017, 

los que sentaron las bases para los próximos pasos. El Plan de Participación de Actores 

planteó una serie de eventos que se llevaron a cabo durante el 2017.  

Los supuestos que se dieron para que este efecto se plasmase a través de sus cuatro 

productos o resultados fueron: 

9) Coordinación entre las agencias que lideraron diferentes productos y la contratación 

en tiempo.  

10) La contratación de los consultores que llevaron a cabo los diferentes aportes 

técnicos en tiempo y en forma 

11) Los documentos producidos tienen la solvencia y la calidad técnica esperada y la 

comunidad técnica se apropia y hace contribuciones para la mejora de los mismos.  

12) La participación de los diferentes sectores con registro de sus aportes y mejoras a 

las temáticas discutidas, lo que implica un trabajo previo a los eventos de 

participación, una sistematización de la información y una devolución de los aportes 

realizados. 

http://snmb.ambiente.gob.ar/develop/
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambioclimatico/gabinetenacional/2016-2019/pnamcc/bosques/redd
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambioclimatico/gabinetenacional/2016-2019/pnamcc/bosques/redd
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/planes-sectoriales/bosques
https://redd.unfccc.int/files/2019_submission_frel_argentina.pdf
https://redd.unfccc.int/files/2019_submission_frel_argentina.pdf
https://www.argentina.gob.ar/manejo-sustentable-de-bosques/sistema-nacional-de-monitoreo-de-bosques-nativos
https://www.argentina.gob.ar/manejo-sustentable-de-bosques/sistema-nacional-de-monitoreo-de-bosques-nativos
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/planes-sectoriales/bosques/redd/salvaguardas
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13) Los actores claves fueron debidamente identificados y voluntariamente participaron 

de las discusiones  

14) Las instituciones claves conocen y confían en la Estrategia ONU-REDD y los avances 

en materia de cambio climático, en particular las instituciones provinciales.  

Los factores impulsores principales para este efecto, son: 

9) Prestigio y solidez de las autorías de los insumos técnicos 

10) Calidad de los aportes técnicos 

11) Validación en talleres con actores identificados previamente y en talleres de 

expertos 

12) Disposición en tiempo y en forma de los insumos técnicos 

13) Abordaje de la temática desde la perspectiva que es importante para los actores  

14) Voluntad política de incorporar los aspectos REDD+ en las políticas nacionales.  

Algunos de los aspectos que presentan alguna posibilidad de mejora en el efecto 3, tienen 

que ver con: 

8) Toda la representatividad de actores que tienen que aportar en la temática del 

manejo de los bosques nativos. 

9) La socialización de los documentos técnicos a través de documentos oficiales.  

10) Un análisis de cómo las contribuciones de los diferentes actores incidieron en cada 

uno de estos documentos y a través de ellos en la Estrategia REDD+ 

 

Efecto 4: El país cuenta con el protocolo para la construcción del nivel de referencia de 

Argentina para presentar ante la CMNUCC y tiene la capacidad para construirlo y 

actualizarlo. Hasta el cuarto año de implementación (2018) insumió el 12% de los recursos 

financieros que se venían implementando. 

Definido el público meta de este efecto que fue el Gobierno Nacional a través de los actores 

claves con conocimientos técnicos por la parte nacional acerca de la construcción de los 

niveles de referencia para REDD+ y los niveles de referencia obtenidos, se plantearon dos 

productos o medios para llegar a ese estado: (a) protocolos metodológicos para la 

elaboración del nivel de referencia nacional con enfoque eco-regional, elaborados de forma 

conjunta con las autoridades nacionales competentes y los técnicos nacionales, y (b) niveles 

de referencia (nacional y eco-regionales) construidos.  

Estos dos resultados medios que aportan al efecto 4 brindan la información necesaria que 

permite al país establecer la línea de base y medir el desempeño del país en términos de 

reducción de emisiones, como uno de los elementos críticos que requiere el PN ONU-REDD 

de Argentina. Es destacable resaltar que, si bien Argentina tiene profesionales trabajando 

en estas temáticas y viene acompañando el desarrollo de los temas concernientes al Cambio 
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Climático, no existían capacidades específicas para la construcción de los niveles de 

referencia para REDD+ ni un protocolo metodológico, ni tampoco lo había comenzado.   

Dos años después del inicio (2017) y medidos a medio término, había avances en los 

protocolos metodológicos y la capacitación; sin embargo, es altamente probable que los 

niveles de referencia no se hubiesen logrado sin la extensión.  

Se dieron algunos cambios durante la vida del proyecto, básicamente de tinte conceptual y 

aclarando lo que se buscaba con ese medio, focalizando los resultados esperados. El efecto 

en sí centraliza su enfoque al nivel de referencia que requiere Argentina para presentarlo 

ante la CMNUCC y ajusta el enfoque a nivel nacional. Para los productos específicos hay 

cambios que van más allá de las exigencias originales, a saber: (a) el protocolo metodológico 

original se cambia a nivel de referencia construido con el nivel subnacional construido y las 

capacidades técnicas disponibles en el MAyDS, (b) se establece un protocolo metodológico 

para la revisión del nivel de referencia. En este arreglo se hace evidente que el PN fue más 

allá del nivel de referencia, lo estableció y el objetivo es elaborar un protocolo que permita 

la revisión de los niveles de referencia.  

Los indicadores para cada uno de estos productos estaban relacionados con documentos 

generados que son: 

5) Nivel de referencia subnacional construido. Se aportan 8 documentos que 

evidencian el avance de indicador a lo largo del tiempo, comenzando con un taller 

de capacitación en noviembre del 2015, un intercambio de experiencias con 

Paraguay en marzo del 2017, debate de los resultados de un primer avance en junio 

del 2017, y una segunda en enero del 2018, reunión de apoyo experto para 

culminación del proceso en marzo del 2018, y un simulacro de remisión de los 

niveles de referencia a la CMNUCC en diciembre del mismo año. Y en Octubre del 

2019 se presenta el documento final de “Nivel de Referencia de Emisiones 

Forestales de la Argentina” con miras al pago por resultados. Dicho documento 

informa sobre la construcción del NREF, cumple con los principios de transparencia, 

completitud, consistencia y precisión, incluyendo la descripción de la metodología 

utilizada en el momento de construir el NREF, reporta los reservorios, gases y 

actividades incluidas en el NREF y la definición de bosque utilizada, y finalmente 

expresa el NREF en toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2e) por año. 

El avance demostrado y los diferentes profesionales involucrados demuestra el 

fortalecimiento y la construcción de capacidades a nivel nacional de acuerdo a los 

registros de las minutas de reuniones.  

 

6) Protocolo metodológico elaborado. Este indicador está avalado por três 

documentos disponibles. El documento base es el borrador FCCC/TAR/2019/ARG 

del 18 de julio que evalúa la sumisión voluntaria de Argentina en seguimiento a la 

decisión 13/CP.19 y en el contexto de pago por resultados. Los niveles de referencia 
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de Argentina se desarrollaron subnacionalmente en cuatro regiones forestales y la 

evaluación valida los 101,141,848 t CO2 eq/año al período de referencia 2002–2013, 

destacando que fue un proceso transparente, completo y de acuerdo con los 

lineamientos establecidos en la decisión 12/CP.17. Acompañan la documentación 

dos documentos de puntos atendidos, incumplimientos y respuestas (en español e 

inglés).  

Se puede ver así que cronológicamente los dos aportes al efecto se fueron dando a lo largo 

de los años 2015 - 2017, para finalmente ser consolidados en el 2018 y 2019 con el envío a 

la Convención.  

Los supuestos que se dieron para que este efecto se plasmase a través de sus cuatro 

productos o resultados fueron: 

15) Coordinación entre las agencias que acompañaron el proceso y el liderazgo de FAO 

para brindar todas las herramientas necesarias e intervenciones pertinentes.  

16) La contratación de los consultores que llevaron a cabo los diferentes aportes 

técnicos en tiempo y en forma. 

17) Los actores confiaron en el proceso de obtener los niveles de referencia con la mira 

en el pago por resultados.  

18) Existía información y registros de base para elaborar los niveles de referencia.  

19) Las instituciones claves conocen y confían en la Estrategia ONU-REDD y los avances 

en materia de cambio climático, en particular las instituciones provinciales.  

Los factores impulsores principales para este efecto, son: 

15) La posibilidad de un pago por resultados como una retribución a los esfuerzos de 

reducción de emisiones. 

16) El apoyo de la FAO en acompañar el proceso e indicar la hoja de ruta y las 

oportunidades 

17) Podía considerarse la información existente y no se requería gran cúmulo de 

información adicional.  

18) Aprendizajes, intercambios y validación en talleres con expertos claves 

19) Disposición en tiempo y en forma de la información 

20) Existencia previa de experiencias que lograron obtener los niveles de referencia  

21) Voluntad política de incorporar los aspectos REDD+ en las políticas nacionales.  

Algunos de los aspectos que presentan alguna posibilidad de mejora en el efecto 4, tienen 

que ver con: 

11) Análisis real de la capacidad para llevar a cabo los niveles de referencia, ya que se 

superaron las expectativas y se logró mayor alcance al esperado. 

12) La socialización de los documentos técnicos a través de documentos oficiales.  
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13) Un análisis de cómo las contribuciones subnacionales se verán beneficiadas con un 

posible futuro pago por resultados.  

14) Expansión del nivel de referencia a otros biomas y que este sea nacional en la 

próxima presentación 

15) Incluir otras actividades que generan emisiones como la degradación  

Efecto 5: El Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques se ha fortalecido y se implementa, 

teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas para REDD+ de la CMNUCC y para 

una articulación con el control forestal. Hasta el cuarto año de implementación (2018) 

insumió el 31% de los recursos financieros que se venían implementando. 

Este efecto es netamente técnico y apuntaba a fortalecer e implementar un Sistema de 

Monitoreo de Bosques, por lo que se involucraron principalmente a técnicos y profesionales 

del ámbito, quienes hicieron aportes técnicos que fueron incorporados en el diseño y en los 

pilares del SNMB y que para ello requerían tener conocimiento de los componentes, los que 

además se fueron evaluando y perfeccionando durante la implementación. Originalmente 

se plantearon 5 productos o medios para llegar a ese estado, a saber (a) diseño de SNMB, y 

con propuesta de relativos arreglos institucionales, que cumpla con las orientaciones 

metodológicas para REDD+ y que incluya arreglos institucionales y que apoye un mejor 

control forestal; (b) Acceso público a la información relativa al SNMB (plataforma de 

diseminación web) mejorado y articulación con estrategias y programas relevantes en el 

país; (c) Sistema satelital de la tierra - y relativas capacidades técnicas - fortalecidas según 

las orientaciones metodológicas de la CMNUCC y protocolo para el subsistema de 

degradación preparado; (d) La SAyDS contará con un diseño metodológico del INF revisado, 

ajustado a las necesidades de REDD+ y piloteado; y (e) Capacidades técnicas de la SAyDS y 

otros organismos relevantes fortalecidas para desarrollar el reporte de I-GEI en el sector 

AFOLU o LULUCF y para la integración y coherencia con el I-GEI, el SNMB y niveles de 

referencia 

Todos los productos estaban retrasados a medio término y si no hubiese habido la extensión 

posiblemente ninguno de los cinco se hubiese podido terminar 

Estos cinco medios que aportan al efecto 5 brindan la información necesaria básicamente 

sobre un diseño existente, su fortalecimiento y los acuerdos necesarios para hacerlo. Las 

razones expresadas tienen que ver con cuestiones administrativas y de organización de la 

UOP, como así también algunas divergencias entre las unidades directivas entre Bosques y 

Cambio Climático.  

Se dieron algunos cambios durante la vida del proyecto, básicamente de tinte conceptual y 

aclarando lo que se buscaba con ese medio o actualizándolo, es así que cuatro de dichos 

medios sufren modificaciones, a saber: (a) se quita “el diseño” y se focaliza en los arreglos 

institucionales; (b) se centra en el acceso público a la información de la plataforma y se 

remueve la articulación originalmente solicitada; (c) en lugar un protocolo para el 
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subsistema de degradación se le pide un análisis de opciones de monitoreo; (d) se cambia 

el objetivo general para centrarse en lograr recomendaciones metodológicas para el análisis 

de datos obtenidos del Segundo Inventario Forestal Nacional de Bosques Nativos (IFNBN2) 

y su vinculación con el I-GEI y reportes a la CMNUCC; y (d) se actualiza el rango de Ministerio 

al MAyDS (referido como SAyDS).  

Los indicadores para cada uno de estos productos estaban relacionados básicamente con 

profesionales participantes y capacitados, insumos técnicos para la puesta en marcha y 

fortalecimiento del sistema, como así también análisis de información con documentos 

generados que son: 

(a) Discutir bases y avances del trabajo y las necesidades de generación de reportes de 

información de la Dirección Nacional de Bosques (DNB) y la Dirección Nacional de Cambio 

Climático (DNCC) asociadas al monitoreo de bosques nativo, intercambiar opiniones sobre 

experiencias y propuestas de mejora. Estos fueron realizados en el 2018 y por regiones 

forestales, y previamente se habían realizado talleres para la automatización del monitoreo 

de la deforestación, para la exactitud de los mapas, y más recientemente (2019) los flancos 

de mejora del sistema. Se hicieron pilotos para incendios, sistema de alerta temprana, 

monitoreo y recuperación de bosques. Contaron con una amplia participación de 

profesionales del área.  

(b) Para este producto básicamente se dispuso de mejoras continuas sobre la plataforma, 

la generación de los manuales e instructivos, como así también la capacitación a técnicos 

en la administración, desarrollo y mantenimiento de la plataforma y todos sus 

componentes, midiendo el acceso de usuarios externos, y trabajando nuevas herramientas 

u optimizando nuevas funciones. Existen informes detallados del 2017 y 2018 sobre los 

avances. El último informe de movimiento en la plataforma data de octubre del 2019, 

demostrando cómo la misma es utilizada, las respuestas y la dinámica.  

(c) Básicamente se basó en capacitación a técnicos y fortalecimiento de capacidades en 

sistemas satelitales para el monitoreo de la deforestación y degradación de los bosques, el 

trabajo sobre insumos metodológicos y protocolos según la CMNUCC y el análisis de 

opciones de monitoreo de la degradación, en parte mencionados en el apartado anterior 

(a) y (b).  

(d) Este producto tiene dos indicadores, por un lado, el nivel de conocimiento de técnicos 

sobre el Inventario Nacional de Bosques Nativos y sus relaciones con el SNMB y por otro los 

insumos proporcionados para el análisis de los datos obtenidos del INBN2. Se manifiesta 

con dos documentos, por un lado, un informe con propuesta de mejora del INBN2 en 

función de las necesidades de la Dirección Nacional de Bosques, del I-GEI y ajustado a las 

necesidades de REDD+, y por otro, un informe de talleres de capacitación y/o sesiones de 

trabajo conjunta y lista de participantes (identificando hombres y mujeres) sobre 

herramientas para el análisis y procesamiento de datos obtenidos del INBN2 u otras 
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capacitaciones necesarias identificadas en la evaluación. Todos ellos gestionados en el 2018 

y 2019. Informes de estudios piloto de medición de carbono, de procesamientos de datos, 

de control de parcelas, manual de campo y otros.  

(e) Se manifiesta con el I-GEI con base factores de emisión generados para los ecosistemas 

nacionales (no datos globales), precisión de los datos a ser utilizados por el I-GEI mejorados, 

capacidad técnica mejorada, y número de reuniones de coordinación entre responsables 

del sistema satelital, INF, niveles de referencia e I-GEI. Se presentan el Anexo técnico AFOLU 

y el Anexo Técnico REDD+ de los resultados alcanzados por la República Argentina por la 

Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por deforestación para las regiones 

forestales Parque Chaqueño, Selva Tucumano Boliviana, Selva Misionera y Espinal, para 

pagos basados en resultados de REDD+ (2014-2016) y el Informe BUR 2014, informes de 

participación en eventos y actualizaciones, como así también el procedimiento para calcular 

y reportar INGEI de bosque nativo como parte del Sistema Nacional de Inventario de Gases 

de Efecto Invernadero de Argentina (SNI-GEI-AR).  

Los supuestos que se dieron para que este efecto se plasmase a través de sus cinco 

productos o resultados fueron: 

20) Coordinación entre las agencias que lideraron diferentes productos y la contratación 

en tiempo y en forma. 

21) La cooperación de consultores internacionales para acompañar el proceso e instruir 

en los procedimientos estandarizados aceptables para la CMNUCC 

22) La participación de los diferentes sectores técnicos con voluntad de aprender y dar 

seguimiento a las temáticas discutidas, lo que implica un trabajo previo a los eventos 

de participación, una sistematización de la información y una devolución de los 

aportes realizados. 

23) Relación armoniosa y coordinada entre la institucionalidad de bosques y de cambio 

climático.  

Los factores impulsores principales para este efecto, son: 

22) Prestigio y trayectoria de las autorías de los insumos técnicos 

23) Calidad de los aportes técnicos 

24) Validación en talleres con los técnicos identificados previamente y en talleres de 

expertos 

25) Disposición en tiempo y en forma de los insumos técnicos y de los profesionales 

26) Apoyo institucional para el abordaje de las temáticas 

27) Existencia de planes de registro y reporte para los temas de deforestación, 

degradación y emisiones.   

Algunos de los aspectos que presentan alguna posibilidad de mejora en el efecto 5, tienen 

que ver con: 
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16) Mayor comunicación sobre las actividades desarrolladas y su importancia para el 

manejo y conservación de los bosques nativos. 

17) La socialización de los documentos técnicos a través de documentos oficiales.  

18) Un análisis de cómo las contribuciones de los diferentes actores incidieron en cada 

uno de estos documentos y a través de ellos en la Estrategia REDD+ 

Efecto 6: El país cuenta con una propuesta de Sistema de información sobre salvaguardas 

(SIS). Hasta el cuarto año de implementación (2018) insumió el 3% de los recursos 

financieros que se venían implementando. 

El efecto tiene como fin la elaboración del Sistema de Información de salvaguardas (SIS), en 

este marco el PN contribuyo en la elaboración de los insumos para el desarrollo del SIS en 

Argentina. El PN apoyo también en fortalecer las capacidades e información sobre 

Salvaguardas, especialmente las denominadas Salvaguardas de Cancún, a nivel nacional 

desde el abordaje que las metas del REDD+ no generen daños a la sociedad y al ambiente, 

al tiempo que potencien beneficios sociales y ambientales más allá de la reducción del 

carbono.  

Se identificaron actividades vinculadas con el efecto en al menos 6 Talleres, 1 Mesa de 

Trabajo, 1 reunión de trabajo y en Encuentros Regionales. Asimismo se generaron 4 al 

menos  informes sobre:  análisis del marco legal e institucional relevante para las 

salvaguardas; identificación de vacíos, debilidades y recomendaciones para el abordaje de 

las salvaguardas; análisis de género y Salvaguardas; desarrollo de la Interpretación Nacional 

de las Salvaguardas, con el desarrollo de  una matriz de riesgos y beneficios del PANByCC,  

el diseño y puesto en marcha del Sistema de Información de Salvaguardas, la publicación 

del primer Resumen de Información de Salvaguardas, y el desarrollo de una caja de 

herramientas para la aplicación de las salvaguardas, que incluye análisis de beneficios 

sociales y ambientales para 6 regiones forestales; orientaciones para consultas con pueblos 

originarios; orientaciones sobre la aplicación del enfoque de género, entre otros.  

El efecto se propuso un abordaje en 4 productos:  

a) Análisis de vacíos y desafíos del marco legal e institucional nacional en relación con 

el abordaje y respeto de las salvaguardas de REDD+ elaborad 

b) Análisis de fuentes y sistemas de información a escala nacional relevantes para el 

diseño del SIS elaborado con posibles enlaces al SNMB identificados. 

c) Matriz de información sobre los principales beneficios y riesgos ambientales y 

sociales de la implementación del Plan de Acción para alimentar el diseño del SIS 

d) Propuesta de diseño de Sistema de Información sobre Salvaguardas y borrador de 

Resumen de información sobre salvaguardas acordados en la SAyDS 

Los indicadores para cada uno de estos productos estaban relacionados con la 

implementación de todo el proceso para el diseño y validación del Sistema de Información 

sobre Salvaguardas:  



 

Producto 5                   por G. Sbarra & A. Yanosky  
 

Informe Final de Evaluación (consolidado) 

119 
 

a) Diseño del SIS desarrollado 

b) Vacíos y desafíos legales e institucionales nacionales identificados 

c) Fuentes y sistemas de información, a escala nacional, relevantes para el diseño de 

SIS identificados 

d) Riesgos ambientales y sociales identificados por región forestal. 

e) SIS diseñado y validado 

Los supuestos que se dieron para que este efecto se plasmase a través de sus cuatro 

productos o resultados fueron: 

24) La capacidad de elaboración de información clara y accesible sobre salvaguardas 

ambientales y sociales, especialmente sobre los diferentes abordajes sobre las 

mismas y sobre las salvaguardas de Cancún 

25) Convocatorias a los diversos actores relevantes para su participación en tallares que 

aborden los temas de beneficios sociales y ambientales 

26) La identificación del marco legal e institucional a nivel nacional 

27) La identificación de los riesgos ambientales y sociales para cada región 

28) El diseño de un sistema de información de salvaguardas validado.  

 

Los factores impulsores principales para este efecto, son: 

1) Difusión de información clara y precisa – especialmente a actores subnacionales y 

locales - sobre las salvaguardas REDD+; sobre, marco legal e institucional relevante 

para las salvaguardas; sobre los objetivos del SIS y fuentes de información 

relevantes, entre otros.  

2) Gradualidad del devenir del abordaje sobre salvaguardas y la elaboración y 

validación del enfoque propuesto. 

3) Enfoque sobre Marco Legal a nivel nacional, de acuerdo con los requisitos de la 

CMNUCC.  

Algunos de los aspectos que presentan alguna posibilidad de mejora en el efecto 6, tienen 

que ver con: 

1) Mejor aprovechamiento del tiempo para el desarrollo del componente. 

2) Mayor adecuación de las herramientas y materiales para la participación de los 

pueblos originarios.  

3) Profundización sobre los conceptos y seguimiento sobre el fortalecimiento de los 

actores locales y subnacionales sobre el alcance.  

4) Difusión a públicos más amplios sobre beneficios sociales y ambientales, las 

herramientas para la aplicación de las salvaguardas.  

5) Difusión del SIS elaborado.  
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Apéndice A: Términos de Referencia para la evaluación final de Programa Nacional (PN) 

ONU-REDD Argentina 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

FAO Argentina 

noviembre 2019 

Antecedentes y contexto del proyecto/programa 

1. El Programa de las Naciones Unidas ONU-REDD es una iniciativa de colaboración para 
reducir las emisiones de la deforestación y la degradación de bosques (REDD+) en 
países en desarrollo. El Programa se lanzó en 2008 y cuenta con la experiencia de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente). El Programa ONU-
REDD apoya los procesos de REDD+ de cada país y promueve la participación activa e 
informada de todos los interesados, incluyendo los pueblos indígenas y otras 
comunidades que dependen del bosque, en la implementación de REDD+ a nivel 
nacional e internacional.  

2. Considerando los avances y desafíos de Argentina en el sector forestal y de cambio 
climático, las preocupaciones del gobierno y varios actores locales y las ventajas 
comparativas de las organizaciones de las Naciones Unidas que integran el Programa 
ONU-REDD, se ha definido el apoyo en los cuatro pilares que guardan consistencia 
con las decisiones adoptadas en el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (CMNUCC) sobre REDD+, en particular las decisiones de la Conferencia de 
las Partes (COP) celebradas en Cancún (2010) y Varsovia (2013).  

3. El Programa Nacional (PN) ONU-REDD Argentina se lanzó en julio de 2015, es 
implementado por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
(SAyDS), a través de la Secretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable y en 
colaboración estrecha con la Dirección Nacional de Bosques, y se desarrolla en un 
marco de diversas acciones intersectoriales de políticas y programas nacionales de 
protección, conservación, recuperación y utilización sustentable de los bosques 
nativos. Estas acciones se desarrollan en consulta y concertación con los gobiernos 
provinciales, con participación de las organizaciones de la sociedad civil, de las 
comunidades que habitan los ecosistemas forestales y entidades del sector forestal. 
El PN ONU-REDD incluye los siguientes grandes componentes: 1. Preparación de una 
Estrategia o Plan de Acción Nacional para REDD+ (ENREDD), 2. Construcción de un 
Nivel de Referencia Nacional (NREF/NRF), 3. Fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Monitoreo de los Bosques (SNMB) y 4. Desarrollo de un Sistema de Información sobre 
Salvaguardas (SIS). 

 

Teoría del Cambio 
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4. El Programa Nacional no cuenta con una Teoría del Cambio (TdC), pero el equipo 
evaluador deberá realizar una para la Evaluación del Programa. 

Resultados logrados 

5. Para ver los progresos y resultados logrados a la fecha, se proveerá al Equipo 
Evaluador los informes anuales, actas de las juntas de Proyecto y demás 
documentación relevante del Programa Nacional. 

Finalidad y alcance de la evaluación 

6. La finalidad de la evaluación del Programa Nacional (PN) ONU-REDD Argentina es 
valorar: (i) el desempeño del PN en términos de relevancia, eficacia (productos y 
resultados) y eficiencia; (ii) la sostenibilidad y la ampliación/escalamiento de los 
resultados; y (iii) el impacto real y potencial del PN.  

7. Esta Evaluación no solo abarcará el diseño y la aplicación del Programa y todos sus 
resultados, sino que también revisará la relación costo-beneficio del PN como 
mecanismo para apoyar los esfuerzos nacionales de preparación para REDD+. 

8. El alcance de esta evaluación se limita al Programa Nacional ONU-REDD Argentina y 
no abarca el programa ONU-REDD en sus aspectos globales o de programas 
nacionales en otros países miembros. La evaluación se basará en los datos disponibles 
en el momento de la evaluación y analizará los resultados entregados por el Programa 
desde su inicio (Julio 2015) hasta el momento de cierre de su fase operativa en 
diciembre de 2019. Para los propósitos de cumplimiento en el uso de los recursos, 
esta evaluación también verificará aspectos relacionados al uso eficiente, efectivo y 
apropiado de los recursos en línea con el marco de resultados y la aplicación de las 
reglas y procedimientos de las agencias. También evaluará la probabilidad de los 
resultados y el impacto futuro que se podría alcanzar luego del cierre financiero del 
proyecto. 

9. Con el fin de circunscribir los objetivos de la evaluación mediante la definición de los 
estándares con los que se valorará la iniciativa, se aplicarán los siguientes cinco 
criterios de evaluación: 

• Pertinencia. Se refiere a la medida en que el Programa Nacional y sus resultados 
o productos previstos son coherentes con las políticas y prioridades nacionales y 
locales y las necesidades de los beneficiarios previstos. La pertinencia también se 
relaciona con la medida en que la iniciativa esté alineada con la Estrategia del 
Programa ONU-REDD 2011-2015 (o el Documento Marco del Programa ONU-
REDD para los Programas aprobados antes de noviembre de 2010) y los planes 
corporativos de las tres organizaciones participantes de las Naciones Unidas. A 
pesar de dar más relevancia a la estrategia 2011-2015 (bajo la cual el PN se ha 
aprobado), también considerará como el PN se ha encajado en el marco 
estratégico de la siguiente fase (ONU-REDD 2016-2020), durante la cual su 
implementación ha continuado. También se debe evaluar la pertinencia en 
relación con otros programas REDD+ o relacionados con REDD+ ejecutados en el 
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país, en términos de sinergias, complementariedades y ausencia de duplicación 
de esfuerzos. 

• Eficacia. Mide el grado en que se han alcanzado los resultados previstos 
(productos y resultados) del Programa Nacional, o la medida en que se ha 
avanzado hacia los productos y resultados.  

• Eficiencia. Mide cómo, en términos económicos, se usan los recursos o insumos 
(como los fondos, los conocimientos especializados y el tiempo) con miras a 
alcanzar los resultados y productos establecidos, y también la calidad, relevancia 
y prontitud de la contribución técnica de las agencias. También los factores y 
procesos que afectan el logro de los resultados del proyecto, dirigidos a la 
examinación del grado de preparación del proyecto, la apropiación del país, la 
participación de las partes interesadas, la planificación financiera, el desempeño 
de los organismos nacionales y locales de ejecución y la agencia de supervisión 
designada, el mecanismo de coordinación con otros proyectos y programas de 
donantes pertinentes, y las razones de los cuellos de botella y retrasos existentes 
en la entrega de los resultados y productos del proyecto y el logro de la 
sostenibilidad. 

• Sostenibilidad. Analiza la probabilidad de obtener resultados sostenibles al 
terminar el programa, con énfasis en la sostenibilidad de los recursos financieros, 
el entorno sociopolítico, los efectos catalíticos o multiplicadores del proyecto, los 
factores institucionales y de gobernanza y los riesgos ambientales.  

• Impacto. Mide en qué medida el Programa Nacional ha contribuido o es probable 
que contribuya a estados intermedios hacia el impacto, tales como cambios en 
los sistemas de gobernanza y el comportamiento de las partes interesadas, y al 
impacto en las vidas de las personas y el medio ambiente. La evaluación valorará 
la probabilidad de impacto al revisar críticamente la estrategia de intervención 
de los programas (Teoría del Cambio) y la presencia de los factores impulsores y 
supuestos necesarios para que los resultados conduzcan a los estados 
intermedios y al impacto previsto. 

10. Los destinatarios principales de la evaluación serán el Gobierno de la República 
Argentina, las tres organizaciones participantes de las Naciones Unidas del Programa 
ONU-REDD y los asociados que participan en el Comité Directivo del PN. Los 
destinatarios secundarios de la evaluación serán la Junta Ejecutiva de ONU-REDD y las 
partes interesadas en REDD+ a escala nacional y provincial. La evaluación también se 
pondrá a disposición del público a través del sitio web del Programa ONU-REDD 
(www.un-redd.org). 

 

 

Objetivo y preguntas clave de la evaluación 

http://www.un-redd.org/


 

Producto 5                   por G. Sbarra & A. Yanosky  
 

Informe Final de Evaluación (consolidado) 

124 
 

11. La evaluación tiene los siguientes objetivos: 

• Proporcionar evidencia de los resultados para satisfacer los requisitos de 
rendición de cuentas. 

• Evaluar el grado de preparación para REDD+ en la Argentina, las brechas y los 
desafíos que se deben abordar para lograr la preparación para REDD+ y la posible 
función del Programa ONU-REDD en el proceso futuro de REDD+ en el país. 

• Promover el aprendizaje, la retroalimentación y el intercambio de conocimientos 
a través de los resultados y las lecciones aprendidas entre las organizaciones 
participantes de la ONU y los demás socios. La evaluación identificará las 
lecciones de pertinencia operativa y técnica para la formulación y aplicación 
futura de actividades de ONU-REDD, y para el Programa ONU-REDD en general. 

Preguntas de evaluación 

12. Se basa en los criterios de evaluación internacionalmente aceptados y mencionados 
anteriormente; es decir, pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad, e 
incluye una categoría adicional de preguntas relacionadas con los factores que 
afectan el desempeño del programa. La evaluación valorará el PN ONU-REDD de 
Argentina de la siguiente manera: 

 

I. Concepto y pertinencia del Programa Nacional 
Diseño 

13. El Programa Nacional ONU-REDD Argentina, así como todos los otros Programas 
Nacionales, se basa en hipótesis acerca de cómo y por qué alcanzarán los objetivos 
acordados mediante la estrategia seleccionada; este conjunto de hipótesis constituye 
la teoría del programa, o "Teoría de cambio", y puede estar explícito (p. ej., una matriz 
de marco lógico) o implícito en un documento del programa. Si la Teoría de Cambio 
es implícita, el Equipo de Evaluación la reconstruiría retroactivamente y la validaría 
con las partes interesadas clave, incluidas las contrapartes y los organismos 
nacionales. 

14. Esta sección incluirá un diagrama y una breve descripción de la Teoría de Cambio del 
programa, incluidas las cadenas de resultados de los productos hacia el impacto, los 
factores impulsores y las hipótesis18, y analizará críticamente: 

- La idoneidad de las metas y resultados de desarrollo establecidos (objetivos 
inmediatos); 

- La evolución de los productos y resultados desde la reformulación del programa; 

 
18 Los factores impulsores y las hipótesis son factores externos al programa que influyen en el cambio a lo largo de las vías causales de la 

Teoría del Cambio. Influyen en si un cambio en cierto nivel de resultados (p. ej., un resultado inmediato del programa) puede conducir a 
un cambio en un nivel superior de resultados (p. ej., un estado intermedio hacia el impacto). Los factores impulsores son factores externos 
sobre los cuales el programa tiene cierto nivel de control; por ejemplo, a través de un producto del programa o por medio de la influencia 
en la parte interesada que se espera proporcionará el factor impulsor. Las hipótesis están completamente fuera del control del programa. 
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- La relación causal entre los productos, los resultados (objetivos inmediatos) y el 
impacto (objetivos de desarrollo); 

- La medida en que los factores impulsores del cambio han sido reconocidos y 
apoyados por el programa; 

- La pertinencia e idoneidad de los indicadores; 
- La amplitud de los factores impulsores y las hipótesis identificadas por el 

programa. 
- La suficiencia del tiempo y los esfuerzos invertidos en el proceso de diseño; 
- Si el marco temporal para la implementación es realista; 
- La suficiencia de la metodología de implementación utilizada para alcanzar los 

resultados previstos; 
- La claridad y la lógica del marco de resultados del programa; 
- La calidad de la identificación de las partes interesadas y los beneficiarios; 

 

Pertinencia 

15. La pertinencia de la estrategia y los objetivos del Programa Nacional para: 

- Las necesidades del país; 
- Las prioridades nacionales de desarrollo tal como se expresan en las políticas y 

los planes nacionales, así como en los marcos sectoriales de desarrollo; 
- El Marco Estratégico de Cooperación del Sistema de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (MECNUD) - 2016-2020 y el Plan de Acción entre el Gobierno de la 
República Argentina y las Organizaciones de las Naciones Unidas19; 

- El Documento Marco del Programa ONU-REDD; 
- Otros programas relacionados con REDD+ en el país; 

 

II. Resultados del PN y contribución a los objetivos establecidos 
Entrega de resultados y productos finales 

16. La medida en que se han desarrollado los resultados y productos esperados, su 
calidad y puntualidad, así como las deficiencias y retrasos de la entrega y sus causas y 
consecuencias.  

17. Idealmente, el equipo de evaluación debe valorar directamente todos los productos 
y, el grado de entrega de los resultados, con base en la cadena de efectos que vincula 
los productos con los resultados. Se debe incluir como anexo una lista completa de 
los productos y su ritmo de entrega y calidad, preparada por el equipo del programa. 

 

Eficacia 

 
19 Los documentos se encuentran disponibles en http://www.ar.undp.org/content/argentina/es/home/about-us/legal-framework.html 

http://www.ar.undp.org/content/argentina/es/home/about-us/legal-framework.html
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- El grado al que han sido alcanzados los resultados esperados. 
- Los principales factores que influyen en su consecución (con referencias según 

sea necesario a análisis más detallados bajo "Factores que afectan el 
desempeño"). 

- Las contribuciones de las distintas partes interesadas a su consecución. 
- ¿Cuál es el estado de preparación para REDD+ en el país, considerando los 

componentes típicos de preparación para REDD+, y en qué medida el programa 
ha contribuido a cada uno? 

 

Eficiencia 

- El costo y el cronograma de los productos clave entregados en comparación con 
los valores de referencia nacionales y regionales. 

- Los costos administrativos (incluidos los costos de supervisión y coordinación 
entre las agencias participantes de las Naciones Unidas) en comparación con los 
costos operativos. 

- Todas las medidas para ahorrar tiempo y costos tomadas por el PN. 
- Todos los retrasos o sobrecostos significativos en los que se haya incurrido, la 

razón y la idoneidad de las medidas correctivas tomadas. 
- Modalidad de implementación e impactos en el ritmo y eficiencia de 

implementación. 
 

Temas transversales 

- Una evaluación de la incorporación de la perspectiva de género en el Programa 
Nacional. Esto abarcará: 

▪ Un análisis de cómo se reflejaron las cuestiones de género en los objetivos, 
el diseño, la identificación de los beneficiarios y la ejecución del Programa; 

▪ Un análisis de cómo se verán afectadas por la iniciativa las relaciones y la 
igualdad de género; 

▪ La medida en que las cuestiones de género fueron tomadas en 
consideración en la gestión del programa. 

- El alcance y la calidad del trabajo del Programa en el desarrollo de las capacidades 
de los beneficiarios, incluidas las perspectivas para la adopción y la 
transversalización de las capacidades recién adquiridas, o su difusión más allá de 
los beneficiarios o del Programa. 

- El uso dado por el PN a los productos, directrices y salvaguardas del Programa 
ONU-REDD; por ejemplo, las Directrices sobre el Consentimiento Libre, Previo e 
Informado (CLPI) del Programa ONU-REDD y las Directrices sobre la Participación 
de las Partes Interesadas en la Preparación para REDD+, y la medida en que han 
contribuido a las salvaguardas nacionales. 

 

Sostenibilidad y ampliación 
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- La idoneidad de la estrategia de salida del programa; 
- Los principales factores que influyen en la consecución de sostenibilidad por 

parte del programa, o ausencia de la misma y las perspectivas para el 
sostenimiento y la ampliación de los resultados del PN por parte de los 
beneficiarios después de su finalización. 

 

Probabilidad del impacto 

- Medida en que el PN ha logrado, o se espera que logre, sus objetivos sociales y 
ambientales; esto también incluirá la identificación de los impactos positivos y 
negativos, reales y potenciales, producidos por el PN, directa o indirectamente, 
intencionalmente o no. 

- Presencia de las hipótesis y factores impulsores necesarios para que los 
resultados conduzcan a los estados intermedios y el impacto previsto. 

 

III. Factores que afectan el desempeño del PN 
Gestión y coordinación del Programa 

- Función y eficacia de los mecanismos institucionales; 
- Calidad de la gestión de operaciones, tanto dentro del PN como por las 

organizaciones participantes de las Naciones Unidas; 
- Toma de decisiones estratégicas por parte de la dirección del PN; 
- Realismo de los planes de trabajo anuales; 
- Eficacia de los cambios en la estructura de gestión tras la revisión a mitad de 

periodo; 
- ¿El liderazgo central fue adecuado, ya sea por parte de un órgano de gobierno o 

uno de los organismos asociados de las Naciones Unidas? 
- Calidad de la coordinación del Programa: 

▪ entre las tres organizaciones participantes de las Naciones Unidas; 
▪ entre el Gobierno y las tres organizaciones participantes de las Naciones 

Unidas;  
▪ Dentro y entre las entidades de Gobierno; 
▪ Entre el PN y otras iniciativas bilaterales y multilaterales de REDD+. 

 

Administración de Recursos Humanos y Financieros 

- Recursos Humanos 
▪ La idoneidad en términos de número y competencias del personal de 

gestión y supervisión de las actividades del PN en los organismos asociados, 
incluido el gobierno; 

▪ Las tasas de rotación de personal y el balance entre la continuidad del 
personal y las nuevas contrataciones en el PN y con los organismos 
asociados, incluido el gobierno; 
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▪ La capacidad de los responsables/líderes para planificar, coordinar y 
delegar el trabajo, comunicarse eficazmente, motivar y recompensar al 
personal; 

- Administración de los recursos financieros 
▪ Idoneidad de la asignación de fondos a cada componente, tipo de 

intervención y asociado, y la tasa de gastos en cada caso; 
▪ La calidad, la transparencia y la eficacia de los sistemas y procesos utilizados 

para la gestión financiera; 
▪ La coherencia y la solidez de las Revisiones Presupuestarias al equiparar las 

necesidades de implementación y los objetivos del programa; 
 

Apoyo técnico y supervisión 

- Extensión, puntualidad y calidad del apoyo técnico de los equipos de las 
organizaciones participantes de las Naciones Unidas, a todos los niveles (sede 
central, oficinas regionales, subregionales y nacionales). 

- Puntualidad, calidad y cantidad de insumos y apoyo por parte del Gobierno y 
otros asociados dentro del país. 

- Eficacia de los acuerdos y procesos de supervisión y dirección del programa en 
general, pero también dentro de los diferentes organismos asociados que están 
participando. 

 

Participación y apropiación de las partes interesadas nacionales 

- El compromiso y el apoyo del gobierno al PN, en particular: 
- ¿En qué medida participan en los procesos normativos los sectores que 

contribuyen a la deforestación y la degradación forestal (y no solo en el ministerio 
o departamento respectivo)? 

- ¿Qué tan fuerte fue la participación de las partes interesadas locales en el diseño, 
la ejecución del proyecto? ¿Hay suficiente certeza de que se les puede dar 
seguimiento a las actividades de sensibilización y las discusiones a nivel local, en 
el corto plazo con acciones y beneficios concretos a nivel local? 

 

Monitoreo, notificación y evaluación 

- La calidad, la exhaustividad y la regularidad de la información sobre los 
productos, los resultados y las hipótesis y factores impulsores del impacto dirigida 
al Gobierno, los organismos asociados de las Naciones Unidas y los donantes. 

- La eficacia de los sistemas de monitoreo y revisión interna, incluida la definición 
clara de las funciones y responsabilidades relacionadas con la recolección, el 
análisis y el uso compartido de datos y de los recursos adecuados para el 
monitoreo. 
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- ¿Cómo se utiliza la información de monitoreo para la gestión, la supervisión y la 
dirección del Programa? ¿Cuáles mecanismos se han implementado para 
asegurar que los resultados del monitoreo se utilizan para mejorar el desempeño 
del programa? 

- ¿En qué medida el monitoreo y evaluación ha incluido el monitoreo de riesgos y 
manejo adaptativo para responder y mitigar esos riesgos? 

- ¿En qué medida las lecciones aprendidas del Programa han sido extraídas, 
comunicadas y han fundamentado el diseño de un posible seguimiento? 

 

IV. Conclusiones de la evaluación 

18. Las conclusiones y dictámenes de la evaluación se deben basar en pruebas y análisis 
rigurosos, claramente documentados en el informe de la evaluación. La información, 
en la medida que sea posible, será triangulada (es decir, se verificará a partir de 
diferentes fuentes), y cuando la verificación no sea posible, se mencionará la única 
fuente. Siempre se deben describir claramente los análisis que conducen a los 
dictámenes evaluativos. Las limitaciones del marco metodológico también se deben 
explicar detalladamente en los informes de evaluación. 

19. La evaluación calificará los distintos criterios de evaluación detallados previamente. 
Todos los criterios serán calificados de acuerdo con una escala de seis puntos, de la 
siguiente manera: Altamente satisfactorio (AS); Satisfactorio (S); Moderadamente 
Satisfactorio (MS); Moderadamente Insatisfactorio (MI); Insatisfactorio (I); Altamente 
Insatisfactorio (Al). La sostenibilidad se califica de Altamente Probable (MP), Probable 
(P), Improbable (I) y Altamente Improbable (Al).  

20. En el intento de atribuir resultados e impactos al programa, los evaluadores deben 
considerar la diferencia entre lo que ha sucedido con el programa y lo que habría 
sucedido sin él. Esto implica que se deben tomar en consideración las condiciones de 
línea base y las tendencias relacionadas con los resultados e impactos previstos del 
PN. Esto también significa que se debe contar con evidencia plausible para atribuir 
esos resultados e impactos a las acciones del proyecto. A veces no estará disponible 
la información adecuada sobre las condiciones de base y las tendencias. En estos 
casos, los evaluadores resaltarán claramente esta situación, junto con las hipótesis 
simplificadas que le permitieron al evaluador emitir sus juicios informados sobre el 
desempeño del proyecto. 

21. Como se trata de una evaluación final, se debe prestar especial atención al 
aprendizaje que se pueda obtener de la experiencia. Por lo tanto, la pregunta "por 
qué" debe ocupar un lugar prioritario en la mente del/la consultor/a durante toda la 
experiencia de evaluación. Esto significa que el/la consultor/a debe trascender la 
evaluación de "cómo" fue el desempeño del programa y hacer un esfuerzo serio por 
proporcionar una comprensión más profunda de "por qué" el desempeñó resultó de 
la manera en que lo hizo, es decir, de los procesos que afectan el logro de los 
resultados del PN. Esto debe conformar la base de las lecciones que se pueden derivar 
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del programa. De hecho, la utilidad de la evaluación será determinada en gran medida 
por la capacidad del/la consultor/a para explicar "por qué sucedieron las cosas" tal y 
como sucedieron y cómo es probable que evolucionen en una u otra dirección, lo cual 
va más allá de la mera evaluación de "cómo están las cosas" en la actualidad. El/la 
consultor/a también podría ofrecer recomendaciones para el futuro. 

Metodología 

Herramientas de evaluación 

22. La evaluación final del PN ONU-REDD Argentina utilizará las siguientes herramientas: 

a) Un análisis de los documentos del PN (que serán provistos por la Unidad Operativa 
del Programa, UOP) que incluya, pero no se limite a: 

• Documentación relevante sobre antecedentes, incluido el Documento Marco 
del Programa ONU-REDD; 

• Los informes pertinentes, tales como los informes Anuales y Semestrales del PN, 
evaluaciones externas por parte de los donantes, asociados, Etc.; 

• Los documentos del diseño del PN, tales como el Documento de Proyecto, los 
planes de trabajo y presupuestos anuales, las revisiones del marco lógico y el 
financiamiento del proyecto; 

• La documentación relacionada con los productos y los materiales pertinentes 
del PN publicados en el sitio web o el espacio de trabajo relevante; 

• El informe final de la Revisión Interna realizada en el marco de la solicitud de 
extensión sin costo del PN ONU-REDD de Argentina; 

• Otros documentos pertinentes, tales como documentos de las nuevas políticas 
nacionales, los planes sectoriales y las evaluaciones disponibles relevantes para 
ONU-REDD. 

 

b) Entrevistas semiestructuradas (tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como 

en algunas provincias con las que se trabajó) con informantes, partes interesadas y 

participantes clave, que incluyan: 

• Homólogos gubernamentales; 
• Las partes interesadas gubernamentales, incluyendo todos los ministerios que 

participan de los organismos coordinadores o los comités de dirección; 
• Organizaciones de la sociedad civil; 
• Organizaciones de pueblos indígenas; 
• Personal del país, regional y de la sede de las tres agencias de la ONU que 

participan en el PN; p.ej., la Unidad de Gestión del Programa y los asesores 
técnicos regionales; 

• Representantes de otras iniciativas bilaterales o multilaterales que cofinancian 
el PN, si procede. 

c) La Teoría de Cambio y la posterior aplicación del enfoque ROtI para progresar hacia 

el impacto. 
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23. Se le proporcionará al Equipo de Evaluación una lista de las principales partes 
interesadas y otras personas que deberían ser consultadas. 

 

Proceso consultivo 

24. A pesar de ser totalmente independiente en sus dictámenes, el Equipo de Evaluación 
adoptará un enfoque consultivo y transparente hacia las partes interesadas internas 
y externas. Durante todo el proceso el equipo de evaluación mantendrá una estrecha 
relación con: el Grupo de Gestión de Evaluación (compuesto por representantes de 
los departamentos de evaluación de las tres organizaciones participantes de la ONU 
y la Secretaría de ONU-REDD), el Equipo de Apoyo del PN, la sede de la ONU, 
miembros del personal a nivel regional, subregional y nacional, y otras partes 
interesadas clave. Si bien el equipo evaluador tiene libertad de hablar con las 
autoridades competentes cualquier aspecto relevante para su cometido, no está 
autorizado a comprometerse en ningún sentido en nombre del Gobierno, el donante 
o las organizaciones participantes de las Naciones Unidas. 

25. El proyecto de informe de evaluación se distribuirá entre las tres Organizaciones de 
las Naciones Unidas participantes, incluido el Grupo de Gestión de Evaluación, y otras 
partes interesadas clave, para que formulen observaciones antes de su finalización; 
las sugerencias se incorporarán según lo considere apropiado el equipo de evaluación. 

Funciones y responsabilidades20 

26. El responsable del presupuesto (BH) se encargará de dirigir y coordinar la elaboración 
de la respuesta de la Administración de la FAO y del informe de seguimiento de la 
evaluación, con el apoyo y los aportes de los miembros de la PTF y de otras partes 
interesadas de la FAO o ajenas a ella, como corresponda. 

27. La Oficina de Evaluación (OED) nombrará a un punto focal para la evaluación de la 
OED que facilitará apoyo técnico a lo largo del proceso de evaluación, incluyendo 
orientación y apoyo puntual al EM y al PTF sobre cuestiones técnicas relacionadas con 
la evaluación. En particular, la OED ayudará al EM/PTF en la identificación de los 
miembros del equipo de evaluación, participará en las entrevistas, informará al ET 
sobre el proceso de evaluación y discutirá, cuando sea necesario, la metodología y 
herramientas de evaluación con el ET. Además, la OED revisa el borrador de los TdR y 
el borrador del informe para garantizar la calidad, con el fin de revisar la presentación 
y la coherencia con los TdR, y, por último, revisar la calidad, claridad y solidez de las 
pruebas y análisis sobre los que se basan las conclusiones y recomendaciones. 

 
20 Para las funciones, responsabilidades y la garantía de calidad de las evaluaciones, consultar el Manual de la OED para 

las Oficinas Descentralizadas. 
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28. Las funciones y responsabilidades del Equipo de evaluación (EE) son las mismas que 
las enumeradas en la Sección 6. 

Composición y perfil del equipo de evaluación 

29. La evaluación final del PN ONU-REDD será llevada a cabo por un/a consultor/a 
independiente nacional y un/a consultor/a independiente internacional bajo la 
responsabilidad y la supervisión de los Oficiales Técnicos Líder de las 3 agencias 
(PNUD, FAO y ONU Medio Ambiente).  

30. Los dos evaluadores (nacional e internacional) conformarán el “Equipo de Evaluación” 
(EE). El/La consultor/a internacional será el/la líder del Equipo de Evaluación, y deberá 
tener experiencia probada en evaluación de proyectos/programas. El/la consultor/a 
nacional trabajará de forma conjunta, de manera eficiente y efectiva, y proporcionará 
apoyo especial durante la misión del/de la consultor/a internacional en Argentina. 

31. El equipo de evaluación debe incluir la mejor combinación disponible de habilidades 
requeridas para evaluar el Programa Nacional ONU-REDD Argentina e idealmente 
incluirá una buena comprensión técnica de REDD+, así como competencias y 
habilidades en evaluación. En la medida de lo posible, el Equipo de Evaluación estará 
equilibrado en cuanto a la representación geográfica y de género, con el fin de 
garantizar la diversidad y la complementariedad de perspectivas. 

32. Los miembros del Equipo de Evaluación no podrán haber tenido participación previa 
en la formulación, la implementación o el apoyo de la iniciativa, y no podrán participar 
en el futuro con el Programa ONU-REDD ni las unidades operativas, en Argentina o en 
los organismos de la ONU participantes en ONU-REDD. Todos los miembros del 
Equipo de Evaluación firmarán el Formulario de Acuerdo con el Código de Conducta 
de los Consultores en Evaluación. 

33. El Equipo de Evaluación es responsable de realizar la evaluación tal como se establece 
en estos términos de referencia y de aplicar el enfoque y los métodos propuestos en 
el informe inicial que prepararán. Todos los miembros del equipo, incluido el Líder, 
participarán en las reuniones informativas previas y posteriores, los debates y las 
visitas de campo, y contribuirán a la evaluación con aportes por escrito. 

34. El Equipo de Evaluación – bajo el liderazgo del/de la consultor/a internacional - 
colaborará en un único documento para cada uno de los principales entregables (ver 
sección de productos); el/la Líder del equipo (LEE) es responsable de la coordinación 
de los insumos y de garantizar que se cumplan todos los plazos.  

35. El Equipo de Evaluación es totalmente responsable de su informe independiente, el 
cual no necesariamente reflejará los puntos de vista del Gobierno ni de los tres 
organismos participantes de las Naciones Unidas. Los informes de evaluación no están 
sujetos a la aprobación técnica de los departamentos de evaluación de los tres 
organismos participantes de las Naciones Unidas, pero deben cumplir los estándares 
de calidad de la evaluación de los tres organismos. El informe final se publicará en el 
sitio web del Programa ONU-REDD (www.un-redd.org). 
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Productos de la evaluación (entregables) 

36. Producto 1. Informe Inicial. El equipo de evaluación debe elaborar un informe de 
inicio de evaluación antes de comenzar la fase de recogida de la información principal 
(ver modelo en Anexo I). Debe detallar la concepción de los evaluadores de lo que se 
está evaluando y por qué, y mostrar cómo se pueden responder las preguntas de 
evaluación a través de: los métodos propuestos y las fuentes de datos, así como los 
procedimientos de recolección de datos. El informe inicial debe incluir una propuesta 
de calendario para las tareas, actividades y productos finales, y designar al miembro 
del equipo responsable de cada tarea. Deberá incluir una revisión exhaustiva de la 
calidad del diseño del PN y del marco de resultados. El informe inicial también 
presentará una Teoría del Cambio preliminar, basada en un estudio documental del 
PN, que identificará los resultados, los estados intermedios hacia el impacto, los 
factores impulsores y las hipótesis a evaluar. A su vez, deberá incluir un calendario 
propuesto de tareas, actividades y entregables; así como la planilla de evaluación 
(cuyo modelo se encuentra en el anexo II). El marco de evaluación debe resumir la 
información disponible en la documentación del Programa concerniente a cada uno 
de los principales parámetros de evaluación. Se deben identificar los vacíos de 
información y especificar los métodos para la recopilación adicional, la verificación y 
el análisis de datos. El marco de evaluación presentará con mayor detalle las 
preguntas de evaluación correspondientes a cada criterio con sus respectivos 
indicadores y fuentes de datos. Esto les permitirá a las tres organizaciones 
participantes de las Naciones Unidas verificar que exista una comprensión compartida 
de la evaluación y aclarar cualquier malentendido desde el principio.  

37. Producto 2. Borrador de Informe de evaluación. Se deberá elaborar un informe de las 
conclusiones preliminares y se presentarán sus primeras conclusiones a las partes 
interesadas en la Argentina en una sesión informativa. El borrador de informe de 
conclusiones preliminares no deberá superar 5.000 palabras y se le deberá distribuir 
a las partes interesadas invitadas a la sesión informativa con al menos 72 horas de 
antelación. 

38. Producto 3. Borrador de informe de evaluación consolidado. El/la líder del equipo, es 
decir el/la consultor/a internacional, es el/la responsable de consolidar el informe y 
el consultor nacional de apoyar en su realización. Los evaluadores prepararán un 
borrador de informe consolidado en un plazo de tres semanas después de la misión 
en el terreno. El Líder del equipo (LEE) es la persona responsable de presentar el 
borrador de informe a FAO, quien se encargará de compartirlo con las otras agencias 
de ONU-REDD. En el Anexo III se presenta la plantilla del informe de evaluación, que 
indica las distintas secciones y contenido que deberá contener el informe. El informe 
de evaluación se distribuirá entre los tres organismos participantes de la ONU y otras 
partes interesadas clave para obtener sus comentarios. Los comentarios serán 
incorporados según lo que considere apropiado el Equipo de Evaluación.  
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39. Producto 4. Preparar una respuesta a los comentarios sobre el proyecto de informe 
recibido de parte de las partes interesadas (ver modelo en el Anexo IV). El equipo 
consultor preparará una respuesta a los comentarios en forma de una tabla que 
enumere todos los comentarios rechazados parcial o totalmente por el equipo de 
evaluación, junto con una explicación del por qué, la cual será compartida con las 
partes interesadas para garantizar la transparencia. Los comentarios confidenciales 
sobre el informe no serán compartidos. 

40. Producto 5. Informe final de evaluación consolidado. El informe de evaluación final 
documentará las pruebas encontradas que respondan a los temas, preguntas y 
criterios de evaluación que figuran en los Términos de Referencia. La extensión del 
informe de evaluación final será de 15-18.000 palabras, excluyendo el resumen 
ejecutivo y los anexos. Los datos y análisis de apoyo se anexarán al informe si se 
considera que son importantes para complementar el informe principal. Las 
recomendaciones irán dirigidas a las diferentes partes interesadas y se les asignará 
una prioridad; deben estar basadas en la evidencia, ser pertinentes, puntuales, estar 
claramente formuladas y ser capaces de traducirse en acciones. Las lecciones 
aprendidas se basarán en la experiencia del PN y especificarán el alcance de su campo 
de aplicación más allá del mismo. Las recomendaciones incluirán una lista de 
próximos pasos prioritarios para la continuación de los requerimientos de apoyo a la 
preparación para REDD+ en el país, con especial referencia a los requisitos del Marco 
de Varsovia para REDD+. El Equipo de Evaluación propondrá el esquema del informe 
en el informe inicial, con base en modelo proporcionado por el PN. El informe se 
elaborará en español y será traducido al inglés. 

41. Producto 6. Preparar una presentación de PowerPoint de las conclusiones y 
recomendaciones de la evaluación y presentarla en la Argentina ante las principales 
partes interesadas. Se invitará al Equipo de Evaluación a presentar las conclusiones, 
recomendaciones y lecciones aprendidas de la evaluación en un evento pertinente 
que reunirá a las partes interesadas de REDD+ en Argentina para promover la difusión 
y la apropiación de los resultados de la evaluación. Tras la finalización del proceso de 
evaluación el Equipo también podrá ser invitado por uno o más organismos de las 
Naciones Unidas participantes a presentar la evaluación en la oficina regional o en la 
sede central. 

Calendario de la evaluación21 

Tarea Fecha Duración Responsabilidad 

Identificación y contratación 
del equipo   

18 a 29 de 
noviembre 2019 

2 semanas FAO en 
representación de 
las tres agencias 
de ONU-REDD 

 
21 Esta propuesta fue ajustada en dos oportunidades dadas las circunstancias de implementación de la 
evaluación. 
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Sesión informativa al EE Mediados de enero 
de 2020 

 Agencias ONU-
REDD  

Armado y presentación del 
informe inicial (producto 1) 

1 a 14 de febrero de 
2020 

2 semanas EE 

Organización de la misión de 
evaluación 

17 a 28 de febrero de 
2020 

2 semanas UOP con apoyo de 
las Agencias 

Lectura de la documentación 
previa facilitada por la UOP 

15 enero a 15 
febrero de 2020 

1 mes EE 

Organización de la misión de 
evaluación (preparativos de 
viaje, reuniones preparativas 
con las partes interesadas y 
socios de proyecto, visitas 
sobre el terreno, Etc.) 

17 a 28 de febrero de 
2020 

2 semanas UOP y Agencias 

Misión de evaluación  1 a 13 de marzo de 
2020 

2 semanas EE 

Elaboración de informe de 
evaluación preliminar 
(producto 2) 

16 a 20 de marzo de 
2020 

1 semana EE 

Primer borrador del informe 
de evaluación para su 
circulación (producto 3) 

6 de abril de 2020  Elaboración: EE 

Comentarios y 
revisión: Agencias 
ONU-REDD, UOP 
y otras partes 
interesadas 

Informe final de evaluación 
consolidado (producto 5) 

15 de mayo de 2020  EE 

Entrega del informe final al 
secretariado ONU-REDD 

29 de mayo de 2020  FAO en 
representación de 
ONU-REDD  

 

Lista de Anexos22 

42. Anexo I. Modelo de informe inicial 

43. Anexo II. La planilla de evaluación: la matriz de evaluación para facilitar la 
planificación y la evaluación. 

 
22 Ninguno de estos anexos estuvieron disponibles 
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44. Anexo III. Plantilla del informe de evaluación: aquí debe facilitarse el guion principal 
para el informe de evaluación, con referencia al guion para las evaluaciones de 
proyectos. 

45. Anexo IV. Ejemplo de matriz de comentarios. 

46. Anexo V. Marco de los resultados del proyecto. 

 

 

 

 


