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    PBF PROJECT PROGRESS REPORT 

COUNTRY: Guatemala 

TYPE OF REPORT: SEMI-ANNUAL, ANNUAL OR FINAL:        

SEMI-ANNUAL 

YEAR OF REPORT: 2020 

 

Project Title: Promoviendo la Integralidad de la Justicia de Transición en Guatemala 

Project Number from MPTF-O Gateway: IRF   00107551 

If funding is disbursed into a national 

or regional trust fund:  

  Country Trust Fund  

  Regional Trust Fund  

 

Name of Recipient Fund:  

Type and name of recipient organizations:  

 

RUNO   UNDP (Convening Agency) 

Ministerio Público -MP- 

Fundación de Antropología Forense de Guatemala -

FAFG 

 

please select     

please select     

  

Date of first transfer: 14 noviembre 2017 

Project end date: 31 mayo 2021      

Is the current project end date within 6 months? No  

 

Check if the project falls under one or more PBF priority windows: 

 Gender promotion initiative 

 Youth promotion initiative 

 Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions 

 Cross-border or regional project 

 

Total PBF approved project budget (by recipient organization):  

Recipient Organization              Amount   

 

FAFG                                            $ 1,000,000.00 

AHPN                                           $ 380,000.00 

MP                                                $ 219,212.15 

PNR                                              $ 30,000.00 

OSC                                              $ 1,560,825.42 

PNUD                                           $ 902,962.43 

                                           Total: $ 4,093,000.00  

Approximate implementation rate as percentage of total project budget: 60% 
*ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE* 

 

Gender-responsive Budgeting: 

 

Indicate dollar amount from the project document to be allocated to activities focussed on gender 

equality or women’s empowerment: US$1,299,386.08 

Amount expended to date on activities focussed on gender equality or women’s empowerment: 

US$630,375.43 
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Project Gender Marker: GM2  

Project Risk Marker: Medium  

Project PBF focus area: 2.1 National Reconciliation  

Report preparation: 

Project report prepared by: María Salomé García 

Project report approved by: Claudia de Saravia 

Did PBF Secretariat review the report: Yes  
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NOTES FOR COMPLETING THE REPORT: 

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language. 

- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do. 

- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse. 

- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive. 

 

 

PART 1: OVERALL PROJECT PROGRESS 

 

Briefly outline the status of the project in terms of implementation cycle, including 

whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of 

partners, staff recruitment, etc.) (1500 character limit):  

 

Este proyecto inició una segunda fase de implementación en enero 2020 tras la aprobación de una 

extensión con costo en 2019, por un monto de $2,200,000.000. Se gestionó ante la Secretaría de 

Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) la Opinión Técnica, la cual fue 

emitida favorablemente el 23 de abril de 2020.  

 

A inicios del año se definieron los criterios de apoyo a las OSC para acompañar casos penales, 

inhumaciones y para el seguimiento de la Estrategia Nacional de Formación Ciudadana; la 

aprobación de 16 proyectos concluyó con la firma de convenios el 16 de marzo. Se realizó la 

planificación anual del Proyecto en coordinación con el MP, FAFG y 16 OSC; se realizaron 

reuniones virtuales para evaluar el impacto que la pandemia COVID-19 tendría en la 

implementación de las iniciativas, y las acciones de adaptación y mitigación que se pudieran 

integrar en la planificación.  

 

A nivel de resultados acumulados, se ha avanzado programáticamente en un 61% y se ha ejecutado 

el 60% del presupuesto planificado.  
 

Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e. 

national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.  (1000 character limit):  

 

En el próximo semestre, se ha previsto la realización de eventos que son hitos clave y 

significativos para los familiares de las víctimas del EAI, las organizaciones socias y para el 

Proyecto, se describen a continuación: 

• 2 (dos) Foros sobre el avance del proceso judicial del caso genocidio Ixil período Lucas 

García, incluida una exposición fotográfica.  

• 2 (dos) eventos de inhumación colectiva en el departamento de Quiché, con atención y 

acompañamiento de familiares por parte de las organizaciones CONAVIGUA y 

ASOMOVIDINQ.  

• 1 (un) Encuentro Nacional de Jóvenes para el intercambio de experiencias en la generación 

de memoria histórica,  

• Lanzamiento del Diplomado virtual con docentes sobre Formación Ciudadana organizado 

por el IIARS, ADICI, Museo Comunitario de la Memoria Histórica/ADIVIMA y la 

ODHAG.  

 

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION: summarize the main 

structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not 
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anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the 

main purpose of the project. (1500 character limit):  

N/A 

 

In a few sentences, explain whether the project has had a positive human impact. May include 

anecdotal stories about the project’s positive effect on the people’s lives. Include direct quotes 

where possible or weblinks to strategic communications pieces. (2000 character limit): 

 

El EAI causó índices elevados de violencia sexual que afectó en mayor medida a las mujeres, y 

algunas, también enfrentaron múltiples adversidades junto a sus hijos e hijas por la pérdida de sus 

cónyuges. Además, las mujeres sobrevivientes quedaron en una situación vulnerable, afectadas 

por la pobreza, la falta de ingresos económicos, la destrucción de bienes como, por ejemplo, sus 

casas, cosechas, siembras, animales domésticos y hasta las tierras que poseían para cultivar.  

 

El Proyecto ha promovido la coordinación y espacios de trabajo entre fiscales del MP, OSC 

querellantes adhesivos en el impulso de procesos judiciales y especialistas en atención psicosocial, 

para asegurar la prestación de servicios justos, eficaces y no discriminatorios para las mujeres 

sobrevivientes de violencia sexual durante el EAI. Esta coordinación efectiva ha logrado que 26 

mujeres maya ixil dieran su testimonio ante fiscales del MP y que tres supuestos autores de los 

hechos estén ligados a proceso judicial. Una de las sobrevivientes fue Josefa, originaria de Ilom, 

comunidad maya ixil del municipio de Chajul, departamento de Quiché quien a través de procesos 

de atención psicosocial y psicojurídica es ahora una mujer empoderada, que conoce sus derechos 

y que actualmente participa en distintos espacios públicos a nivel de la comunidad para dar a 

conocer a otras mujeres sus derechos. Ella ha empezado a sanar las heridas que le dejó la guerra 

y a transformar el dolor en fortaleza para la defensa de un mundo con justicia y libre de violencia 

contra la mujer. -No deseamos que nuestros hijos vivan lo que vivimos, por eso luchamos por 

hacer justicia y que todo lo malo que pasó no vuelva a repetirse, -dice Josefa. 

 

https://pnudguatemala.exposure.co/abriendo-camino-a-la-justicia 

 

 

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME  

 

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June 

reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project 

duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a 

difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and 

qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.  

 

▪ “On track” refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.  

▪ “On track with peacebuilding results” refers to higher-level changes in the conflict or 

peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in 

mature projects than in newer ones.  

 

If your project has more than four outcomes, contact PBSO for template modification. 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpnudguatemala.exposure.co%2Fabriendo-camino-a-la-justicia&data=02%7C01%7Cmaria.deleon%40undp.org%7C98866266c9e248e5b3e208d7fea270ba%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637257845932686504&sdata=q6vtSXfPOU%2BI%2BEzSy8n0jwWoqwSZHexJrhbTBsKfnpM%3D&reserved=0
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Outcome 1:  Víctimas del EAI y las instituciones de justicia cuentan con un mayor acceso a 

información contenida en los archivos del AHPN para contribuir al esclarecimiento de la 

verdad y a la justicia. 

 

Rate the current status of the outcome progress: off track  

 

Progress summary: (3000 character limit) 

 

Este resultado se ha cerrado debido a la emisión de parte del MICUDE del Acuerdo Ministerial 

523-2019, con el cual se institucionalizó al AHPN. 

 

 

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment 

and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome: (1000 

character limit) 

N/A 

 

Outcome 2:  Víctimas del EAI mejoran su acceso a la justicia mediante el fortalecimiento de 

las capacidades del Ministerio Público en la investigación y persecución de casos del EAI en 

articulación con la sociedad civil. 

 

Rate the current status of the outcome progress: on track  

 

Progress summary: (3000 character limit) 

 

En la segunda fase del Proyecto se continúa apoyando a las víctimas del EAI para mejorar su 

acceso a la justicia mediante la firma de convenios con OSC querellantes o asesoras1 que brindan 

atención y acompañamiento jurídico-legal y psicosocial en 8 casos paradigmáticos del EAI. Esto 

ha permitido que las OSC continúen con los esfuerzos de coordinación con fiscales del MP a cargo 

de los casos. Como resultado, 216 (131 mujeres, 85 hombres) participantes de los ocho casos 

penales acompañados por el Proyecto conocen el estatus de avance de su caso. Para lograr esto, 

las OSC han adaptado sus estrategias de acercamiento con los y las participantes debido al 

contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19 utilizando llamadas telefónicas y 

ocasionalmente reuniones virtuales en lugar de visitas comunitarias. 

 

A nivel de productos, se alcanzó el 32% de cumplimiento de metas. De los dos productos 

enfocados al fortalecimiento del MP, se avanzó en la planificación conjunta con el MP, 

seleccionando los casos de graves violaciones a los derechos humanos en los que se aplicará el 

Modelo de Persecución Penal Estratégica (al menos uno corresponde a violencia sexual cometida 

contra las mujeres durante el EAI): caso Kaqchikel-Chimaltenango, Rancho Bejuco y genocidio 

Achí, así como la identificación del equipo de tecnología necesaria para fortalecer el uso de 

archivos históricos en la Fiscalía de Derechos Humanos. La necesidad de esperar el aval técnico 

por parte de Segeplán a la extensión del proyecto, lo cual se recibió hasta el 23 de abril de 2020, 

significó un atraso en la implementación de las actividades previstas con el MP.  

 

En cuanto al fortalecimiento de sociedad civil, ocho OSC continúan con su rol de querellantes o 

asesoras, de éstas una con su rol de atención psicosocial (ODHAG, ADIVIMA, ABJP, 

FAMDEGUA, Fundación Myrna Mack, Asoqanil, CONAVIGUA y ECAP), acompañando a las 

 
1 ODHAG, ADIVIMA, ABJP, FAMDEGUA, Fundación Myrna Mack, Asoqanil, CONAVIGUA y ECAP 
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víctimas del EAI; esto ha permitido que a pesar del contexto de la pandemia del COVID-19, las 

víctimas recibieran información sobre el estatus de avance de los 8 procesos penales2. De manera 

simultánea, se han fortalecido los expedientes de los casos con la preparación de medios de 

investigación, con la elaboración de términos de referencia para la realización de peritajes, 

sistematización de medios de investigación documental, elaboración de bases de datos de testigos 

y realización de comunicaciones para la atención de testigos y de familiares que impulsan los 

casos.  

 

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment 

and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome: (1000 

character limit) 

 

En este resultado, la participación y empoderamiento de las mujeres ha sido clave en aquellos 

casos relacionados con formas de violencia contra la mujer cometidos durante el EAI, en especial, 

la violencia sexual. De los ocho casos penales impulsados por el proyecto, dos incluyen hechos 

de violencia sexual durante el EAI (caso genocidio periodo Lucas García y caso Kaqchikel). En 

estos casos, la organización de sociedad civil ECAP durante el período del informe ha brindado 

acompañamiento psicológico a 56 mujeres que fueron víctimas de violencia sexual, incluidas 8 

mujeres del caso CPR-Sierra. Este acompañamiento empodera y fortalece a las mujeres durante 

todo el proceso penal ya que la violencia sexual ejercida contra las mujeres además de enfrentarlas 

a graves consecuencias físicas y psicológicas las somete a un posible rechazo de su familia y 

comunidades.  

 

En este semestre, del total de participantes que recibieron información sobre el estatus de su caso, 

el 61% son mujeres.  

 

Outcome 3:  Víctimas del EAI reparadas y empoderadas para el ejercicio de sus derechos a través 

de la búsqueda, identificación e inhumación de personas desaparecidas o fallecidas durante el EAI. 

 

Rate the current status of the outcome progress: on track  

 

Progress summary: (3000 character limit) 

 

En este semestre, 7 personas víctimas del EAI fueron identificadas por la Fundación de 

Antropología Forense de Guatemala (FAFG), mediante el análisis de ADN, lo cual permitirá 

reparar y dignificar a los familiares que llevaban abiertos procesos de búsqueda de sus familiares 

por varias décadas. El Proyecto continúa apoyando a 8 organizaciones de sociedad civil 

(ASOMOVIDINQ, ACOPDRI, ASOCDENEB, ASOQANIL, AJKEMAB, CONAVIGUA, 

Oxlajuj Ajpop y ECAP) que brindan atención jurídico y psicosocial a los familiares de acuerdo 

con las necesidades de cada caso.  

 

A nivel de productos, el Proyecto ha alcanzado un 44% de las metas planificadas. En cuanto a los 

procesos de análisis genético y forense, en el mes de abril la FAFG sacó a licitación la adquisición 

de suministros y materiales para el laboratorio de ADN. Un reto que enfrenta actualmente la FAFG 

es en relación con el trabajo de campo y toma de muestras referenciales debido a la emergencia 

sanitaria del COVID-19 ya que la toma de muestras es un proceso que no cumple las normas de 

distanciamiento social requeridas en este contexto.  

 
2 Genocidio Ixil período Lucas García, genocidio Achí, Rancho Bejuco, masacre de Los Josefinos, 

masacre de Panzós, Comunidad de Población en Resistencia de la Sierra (CPR-Sierra), Diario Militar y 

caso Kaqchikel 
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La FAFG mantiene permanente coordinación con las OSC para avanzar en los casos de 

inhumación, utilizando medios de comunicación alternativos (teléfono y virtualmente). 

Asimismo, se ha brindado acompañamiento jurídico-social y psicosocial a 354 víctimas del EAI 

(214 mujeres, 140 hombres).  

 

El rol que han adoptado las OSC en el contexto de la pandemia COVID-19 ha sido el de continuar 

acompañando a familiares y víctimas del EAI, pero también han contribuido a incrementar el 

acceso a información sobre medidas preventivas en torno a COVID-19, brindando información 

oficial sobre el estatus de la pandemia, las medidas implementadas por el gobierno y han 

contribuido a la desmitificación de rumores y noticias falsas. Asimismo, organizaciones como el 

ECAP, han impulsado mecanismos de comunicación masiva a través de radios locales, en las que 

informan sobre la situación y las medidas de prevención en los idiomas mayas (Ixil, Q’eqchi’, 

Poqomchi’, Kaqchikel y Achi).  

 

Por otro lado, ante la comunicación emitida por el Gobierno del cierre de instituciones de la paz 

cuyo mandato incluye medidas de resarcimiento a víctimas del EAI, las organizaciones de 

sociedad civil socias del Proyecto sumadas a un grupo mayor de organizaciones presentaron una 

acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad por el cierre de la Secretaría de la Paz de la 

Presidencia (SEPAZ) como resultado la Corte ha solicitado un informe circunstanciado al 

Gobierno. 

 

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment 

and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome: (1000 

character limit) 

 

Una buena parte de sobrevivientes del EAI que lideran la búsqueda de seres queridos fallecidos 

durante el conflicto son mujeres, de manera que la priorización en ellas ha sido necesaria y 

consecuente con los resultados obtenidos. En ese sentido, el 60% de víctimas del EAI que 

recibieron acompañamiento jurídico y psicosocial en este período fueron mujeres.  

 

Por otro lado, en el país una de las medidas de mitigación del COVID-19 ha sido el toque de queda 

a través del cual no es posible circular en determinados horarios o días específicos. Según datos 

reportados por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, esto ha incrementado la violencia 

contra las mujeres, las niñas y los niños. Al respecto, las OSC socias del Proyecto han aprovechado 

el contacto con las comunidades para promover la cohesión social y la no violencia contra las 

mujeres, las niñas y los niños.  

 

Outcome 4:  Espacios de aprendizaje para jóvenes mejorados en su abordaje de los 

conceptos sobre memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz para la no 

repetición. 

 

Rate the current status of the outcome progress: on track  

 

Progress summary: (3000 character limit) 

 

Uno de los espacios de aprendizaje para jóvenes promovidos por el Proyecto es el de educación 

formal, a través de centros educativos priorizados. Durante este semestre, la Mesa Técnica de 

Educación para la Paz y cuatro organizaciones socias del Proyecto (IIARS, ADICI, ODHAG, 

ADIVIMA) se han mantenido activas en el acompañamiento al MINEDUC a nivel de docentes y 
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Directores Departamentales para la implementación de la Estrategia Nacional de Formación 

Ciudadana. Con la llegada de la pandemia COVID-19 las estrategias de abordaje han sido 

revisadas de manera que sean pertinentes al contexto y a las necesidades de los docentes, quienes 

han adoptado guías y metodologías de estudio a alternativas de educación a distancia utilizando 

herramientas tecnológicas accesibles a su contexto geográfico. Se han diseñado y distribuido en 

redes sociales guías de educación virtual de ciencias sociales y formación ciudadana dirigidas a 

docentes y estudiantes de los niveles de Educación Secundaria (básico y diversificado) centradas 

en una reflexión sobre la vida ciudadana y la situación que se vive en la actualidad por el COVID-

19. Las guías son una herramienta para los docentes ya que contienen actividades en las cuales los 

y las estudiantes comparten sus vivencias durante la pandemia en el marco del ejercicio ciudadano. 

A través de las organizaciones socias, 138 docentes (62 mujeres y 76 hombres) del Nivel Medio 

en Alta Verapaz recibieron estas guías.  

 

Por otro lado, y para alcanzar a un mayor número de docentes, se ha realizado el lanzamiento de 

este paquete de guías en redes sociales acompañadas de un video promocional para su uso así 

como otro material de apoyo para los docentes, en los que se les anima a realizar un análisis de la 

situación de sus alumnos en cuanto acceso a WhatsApp y explorar las alternativas viables para 

estudiantes que no tienen acceso a este recurso, así como los pasos y metodología para compartir 

y utilizar estas guías. A través de las redes, 90 docentes solicitaron este apoyo didáctico, en su 

mayoría del departamento de Guatemala.  

 

En este período también se inició con la elaboración de la propuesta de formación a docentes en 

seis departamentos: Guatemala, Quiché, Huehuetenango, Chiquimula, Alta Verapaz y Baja 

Verapaz el cual se ha considerado implementar de manera virtual con al menos 250 docentes.  

 

El segundo espacio de aprendizaje para jóvenes que es promovido por el Proyecto es el espacio 

de aprendizaje en la comunidad. Para ello, el socio implementador es la organización de jóvenes 

“Paz Joven”.  En este período la organización realizó un sondeo sobre el acceso de jóvenes 

voluntarios y voluntarias de Quiché y Alta Verapaz a dispositivos móviles e internet para 

determinar la viabilidad de realizar las actividades del proyecto de manera virtual. Asimismo, se 

están preparando las condiciones para elaborar 5 podcast sobre cultura de paz a partir de la 

situación COVID-19 con el objetivo de reducir el estigma, la discriminación y la exclusión. 

 

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment 

and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome: (1000 

character limit) 

 

La acción sin daño y el garantizar el acceso a los y las jóvenes a las iniciativas que implemente el 

Proyecto es uno de los ejes centrales de trabajo del PNUD. Para ello, en este contexto de 

emergencia por COVID-19 se ha considerado adaptar algunas actividades para ser implementadas 

bajo la modalidad virtual. En este sentido, fue necesario realizar un sondeo para determinar en 

qué medida las redes de voluntarios y voluntarias acompañadas por Paz Joven tienen acceso a un 

dispositivo móvil inteligente, acceso a señal de internet y acceso a redes sociales, lo cual les 

permita estar conectados. De un total de 76 jóvenes consultados (47 mujeres y 29 hombres), un 

97% cuenta con un teléfono inteligente y 86% tiene acceso a internet ya sea por antena o recargas 

telefónicas. Esto indica que hay un porcentaje de jóvenes que serán apoyados con medidas para 

que accedan a internet en caso se decida implementar acciones con modalidad virtual. 
 

 



9 

 

 

PART III: CROSS-CUTTING ISSUES  

 

Monitoring: Please list monitoring activities 

undertaken in the reporting period (1000 

character limit) 

 

En este semestre se aprobó de parte de la Junta 

de Proyectos los instrumentos de planificación 

del Proyecto, entre ellos el Plan Operativo 

Anual y el Plan de Monitoreo y Evaluación 

2020. Este plan de monitoreo incluye las 

siguientes metodologías:  

• Implementación de una encuesta de 

percepción dirigida a víctimas del EAI que 

participan en los 8 casos apoyados por el 

proyecto;  

• Tres encuestas de satisfacción de los y las 

participantes del proyecto sobre los procesos 

de empoderamiento, reparación y 

acompañamiento jurídico y psicosocial y 

• Aplicación de cuatro procesos de pre y post 

test para determinar cambios en el nivel de 

conocimiento, actitud y comportamiento de 

la población meta de los resultados 2 y 4.  

La aplicación de estas herramientas de 

recolección de información permitirá la 

medición de indicadores a nivel de producto y 

resultados del proyecto.   

Do outcome indicators have baselines? yes  

 

Has the project launched perception surveys or 

other community-based data collection? no  

 

En este este año 2020, las encuestas de percepción y 

satisfacción para la segunda fase del proyecto se 

encuentran en la fase de diseño. Las herramientas en 

algunos casos deberán ser adaptadas para ser 

aplicadas de manera virtual o telefónica.  

Evaluation: Has an evaluation been conducted 

during the reporting period? 

no  

Evaluation budget (response required):  N/A 

 

If project will end in next six months, describe the 

evaluation preparations (1500 character limit): 

      

 

Catalytic effects (financial): Indicate name of 

funding agent and amount of additional non-

PBF funding support that has been leveraged by 

the project.  

Name of funder:     Amount: 

 

ECAP                       USD 4,000.00 

ACCD                      USD 20,783.73 

País Vasco               USD 110,010.77 

Total:                       USD 134,794.50 

Other: Are there any other issues concerning 

project implementation that you want to share, 

including any capacity needs of the recipient 

organizations? (1500 character limit) 
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PART IV: INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT 

 

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key 

indicators at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most 

relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any 

explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry) 

 

 Performance Indicators Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ 

Delay 

(if any) 

Outcome 1 

Víctimas del 

EAI y las 

instituciones de 

justicia cuentan 

con un mayor 

acceso a 

información 

contenida en los 

archivos del 

AHPN para 

contribuir al 

esclarecimiento 

de la verdad y a 

la justicia. 

Indicator 1.1 

Número de documentos del 

AGCA-AHPN, procesados, 

digitalizados y puestos a 

disposición del público y de 

las instituciones del sector 

justicia 

20,500,000 2,900,000 2,900,000 2,977,373       

Indicator 1.2 

Número de casos que 

incorporan archivos del 

AHPN como medio de 

prueba en los expedientes de 

investigación. 

14 5 5 5       

Indicator 1.3 

Grado de satisfacción de los 

usuarios del AHPN. 

0 3 3 3       

Output 1.1 Indicator 1.1.1 46,071 4,968 4,968 8,790       
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 Performance Indicators Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ 

Delay 

(if any) 

Procesamiento 

archivístico y 

atención al 

público 

instalados en el 

AHPN. 

Número de servicios 

archivísticos prestados por el 

AGCA-AHPN. 

Indicator 1.1.2 

      

                              

Output 1.2 

      

Indicator 1.2.1 

      

                              

Indicator 1.2.2 

      

                              

Output 1.3 

      

Indicator 1.3.1 

      

                              

Indicator 1.3.2 

      

                              

Output 1.4 

      

Indicator 1.4.1 

      

                              

Indicator 1.4.2 

      

                              

Outcome 2 

Víctimas del 

EAI mejoran su 

acceso a la 

justicia mediante 

el 

fortalecimiento 

de las 

Indicator 2.1 

% de víctimas del 

enfrentamiento armado 

interno que participan en los 

casos priorizados por el 

proyecto que refieren 

percepciones positivas sobre 

el acceso a justicia. 

0% 60% 60% 0% En este año 2020, las 

encuestas de percepción y 

satisfacción para la 

segunda fase del Proyecto 

se encuentran en la fase de 

diseño. Las herramientas 

en algunos casos deberán 

ser adaptadas para ser 
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 Performance Indicators Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ 

Delay 

(if any) 

capacidades del 

Ministerio 

Público en la 

investigación y 

persecución de 

casos del EAI en 

articulación con 

sociedad civil. 

 

aplicadas de manera 

virtual o telefónica. 

Indicator 2.2 

      

                              

Indicator 2.3 

      

                              

Output 2.1 

Fiscalía de 

Derechos 

Humanos del 

Ministerio 

Público aumenta 

sus capacidades 

técnica para el 

uso del modelo 

de persecución 

penal estratégica 

en casos de 

graves 

violaciones a los 

derechos 

humanos 

durante el EAI. 

Indicator 2.1.1 

Existencia del documento de 

propuesta para la instalación 

del modelo de persecución 

penal estratégica en la 

Fiscalía de DDHH, 

incluyendo una hoja de ruta. 

No existe Existe Existe Existe       

Indicator 2.1.2 

Número de casos de graves 

violaciones a los derechos 

humanos cometidos durante 

el EAI donde se aplica el 

modelo de persecución penal 

estratégica. 

0 3 3 0 El dictamen técnico 

favorable de la Segeplán 

para la extensión del 

Proyecto con costo, en lo 

referente al MP fue 

emitida hasta el 23 de 

abril, atrasando el inicio 

del trabajo con el MP.  
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 Performance Indicators Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ 

Delay 

(if any) 

Output 2.2 

Sociedad civil 

fortalecida para 

apoyar víctimas 

del EAI en el 

ejercicio de su 

derecho a la 

justicia. 

Indicator 2.2.1 

Número de medios de 

investigación que han sido 

aportados por organizaciones 

de sociedad civil a procesos 

penales en ocho casos del 

EAI de los cuales dos están 

relacionados con violencia 

sexual cometida contra las 

mujeres. 

150 50 50 0 Los convenios con 

organizaciones 

querellantes se firmaron el 

16 de marzo. Las 

mediciones de este 

indicador se realizarán en 

el segundo semestre del 

año. 

Indicator  2.2.2 

Grado de satisfacción de las 

víctimas (en su mayoría 

mujeres)  con su proceso de 

empoderamiento para su 

participación en los casos de 

graves violaciones a los 

derechos humanos. 

0 3 3 0 Los convenios con 

organizaciones 

querellantes se firmaron el 

16 de marzo. Las 

mediciones de este 

indicador se realizarán en 

el segundo semestre del 

año. 

 

Output 2.3 

Fiscalía de 

Derechos 

Humanos del 

MP cuenta con 

mayor capacidad 

para la 

Indicator  2.3.1 

% de fiscales del MP que 

incrementan su conocimiento 

sobre investigación 

archivística para la 

investigación de casos de 

violaciones de derechos 

0% 80% 80% 0% El dictamen técnico 

favorable de la Segeplán 

para la extensión del 

Proyecto con costo, en lo 

referente al MP fue 

emitida hasta el 23 de 

abril, atrasando el inicio 

del trabajo con el MP.  
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 Performance Indicators Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ 

Delay 

(if any) 

investigación y 

análisis de 

información 

registrada en 

archivos 

históricos y 

distintas fuentes 

existentes, sobre 

casos de 

violaciones a 

derechos 

humanos 

durante el EAI. 

humanos cometidos durante 

el EAI. 

Indicator 2.3.2 

# de casos que incorporan 

archivos históricos como 

medios de prueba en los 

expedientes de investigación. 

0 8 8 0 El dictamen técnico 

favorable de la Segeplán 

para la extensión del 

Proyecto con costo, en lo 

referente al MP fue 

emitida hasta el 23 de 

abril, atrasando el inicio 

del trabajo con el MP.  

 

Output 2.4 

      

Indicator  2.4.1 

      

                              

Indicator  2.4.2 

      

                              

Outcome 3 

Victimas del 

EAI reparadas y 

empoderadas 

para el ejercicio 

de su derecho a 

través de la 

búsqueda, 

identificación e 

Indicator 3.1 

Numero de identificaciones 

de personas ejecutadas o 

desaparecidas durante el EAI. 

3,070 100 50 7       

Indicator 3.2 

Grado de satisfacción de los 

familiares de víctimas del 

EAI, en su mayoría mujeres, 

tras recibir de vuelta los 

0 3 3 0 Los convenios con 

organizaciones jurídico-

sociales y psicosociales se 

firmaron el 16 de marzo. 

Las mediciones de este 
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 Performance Indicators Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ 

Delay 

(if any) 

inhumación de 

personas 

desaparecidas o 

fallecidas 

durante el EAI. 

restos identificados de sus 

seres queridos desaparecidos 

o fallecidos. 

indicador se realizarán en 

el segundo semestre del 

año. 

Indicator 3.3 

      

                              

Output 3.1 

      

Indicator 3.1.1 

      

                              

Indicator 3.1.2 

      

                              

Output 3.2 

FAFG 

fortalecida en 

sus capacidades 

de búsqueda e 

identificación de 

víctimas del EAI 

a través de la 

investigación 

genética forense 

mejorada. 

Indicator 3.2.1 

Número de muestras 

referenciales tomadas para la 

identificación de personas 

fallecidas y desaparecidas. 

14,441 531 131 0 La toma de muestras 

referenciales no ha sido 

posible desde el mes de 

marzo 2020 debido a la 

pandemia por la COVID-

19 y las medidas de 

distanciamiento social 

necesarias para prevenir el 

brote.  

Indicator 3.2.2 

Número de muestras 

referenciales analizadas. 

14,326 1,750 235 0       

Output 3.3 

Sociedad civil 

fortalecida para 

apoyar víctimas 

del EAI en el 

Indicator 3.3.1 

Número de víctimas y 

familiares de víctimas del 

enfrentamiento armado 

interno con acompañamiento 

3,189 3,500 3,500 354 (214 

mujeres, 

140 

hombres) 
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 Performance Indicators Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ 

Delay 

(if any) 

ejercicio de su 

derecho a la 

reparación. 

jurídico y psicosocial durante 

procesos de exhumaciones e 

inhumaciones. 

Indicator 3.3.2 

Grado de satisfacción de las 

víctimas y familiares de 

víctimas del EAI con el 

acompañamiento jurídico y 

psicosocial brindado por 

organizaciones de sociedad 

civil. 

0 3 3 0 Los convenios con 

organizaciones jurídico-

sociales y psicosociales se 

firmaron el 16 de marzo. 

Las mediciones de este 

indicador se realizarán en 

el segundo semestre del 

año. 

Output 3.4 

      

Indicator 3.4.1 

      

                              

Indicator 3.4.2 

      

                              

Outcome 4 

Espacios de 

aprendizaje para 

jóvenes 

mejorados en su 

abordaje de los 

conceptos sobre 

memoria 

histórica, justicia 

de transición y 

Indicator 4.1 

Grado de comprensión de 

docentes hombres y mujeres, 

de centros educativos 

priorizados sobre la práctica 

pedagógica para la formación 

ciudadana en memoria 

histórica, justicia de 

transición y cultura de paz en 

el aula. 

0 3 3 0 Los convenios con 

organizaciones de la Mesa 

de Educación para la Paz 

se firmaron el 16 de 

marzo. Las mediciones de 

este indicador se realizarán 

en el segundo semestre del 

año. 
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 Performance Indicators Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ 

Delay 

(if any) 

cultura de paz 

para la no 

repetición. 

Indicator 4.2 

# de jóvenes hombres y 

mujeres que a través del 

ejercicio de su liderazgo en 

sus comunidades promueven 

procesos de formación y 

diálogo sobre la memoria 

histórica y la cultura de paz. 

0 60 

(50% 

mujeres/50% 

hombres) 

60  

 

0 El convenio con Paz Joven 

se firmó el 16 de marzo. 

Las mediciones de este 

indicador se realizarán en 

el segundo semestre del 

año. 

Indicator 4.3 

      

                              

Output 4.1 

Estrategia 

Nacional de 

Formación 

Ciudadana 

fortalecida en su 

etapa de 

implementación. 

Indicator 4.1.1 

Existencia de un plan de 

acompañamiento para la 

creación de las Comisiones 

Departamentales de 

Formación Ciudadana. 

No existe Existe Existe 

Plan de 

acompañamient

o para la 

creación de las 

Comisiones 

Departamentales 

de Formación 

Ciudadana. 

No existe Los convenios con 

organizaciones de la Mesa 

de Educación para la Paz 

se firmaron el 16 de 

marzo. Las mediciones de 

este indicador se realizarán 

en el segundo semestre del 

año. 

Indicator 4.1.2 

Existencia de un Plan de 

Formación a docentes con 

perspectiva de género y 

juventud para la 

implementación de la 

No existe Existe Existe 

Plan de 

formación a 

docentes con 

perspectiva de 

género y 

juventudes para 

No existe Los convenios con 

organizaciones de la Mesa 

de Educación para la Paz 

se firmaron el 16 de 

marzo. Las mediciones de 

este indicador se realizarán 
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 Performance Indicators Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ 

Delay 

(if any) 

Estrategia de Formación 

Ciudadana implementado. 

la 

implementación 

de la Estrategia 

de Formación 

Ciudadana en el 

aula diseñado e 

implementado. 

en el segundo semestre del 

año. 

Output 4.2 

Jóvenes mejoran 

su comprensión 

de los conceptos 

de memoria 

histórica, justicia 

de transición y 

cultura de paz 

para la no 

repetición.   

Indicator 4.2.1 

Número de visitantes a las 

capsulas informativas sobre 

memoria histórica, justicia de 

transición y paz. 

0 100,000 100,000 397,000       

Indicator 4.2.2 

Número de jóvenes que 

aumentan sus conocimientos 

sobre memoria histórica, 

justicia de transición y cultura 

de paz para la no repetición. 

0 600  

(60% 

mujeres/40% 

hombres) 

600 0 El convenio con Paz Joven 

se firmó el 16 de marzo. 

Las mediciones de este 

indicador se realizarán en 

el segundo semestre del 

año. 

Output 4.3 

      

Indicator 4.3.1 

      

                              

Indicator 4.3.2 

      

                              

Output 4.4 

      

Indicator 4.4.1 

      

                              

 

Nota: Lo resaltado en verde no está vigente en la extensión del Proyecto 



Instructions:

Outcome/ Output number Description (Text)
Recipient Organization 1 

Budget

Recipient Organization 2 

Budget

Recipient Organization 3 

Budget
Total

% of budget per activity  

allocated to Gender 

Equality and Women's 

Empowerment (GEWE) 

(if any):

Current level of 

expenditure/ 

commitment (To be 

completed at time of 

project progress 

reporting) 

Any remarks (e.g. on types of 

inputs provided or budget 

justification, esp. for TA or travel 

costs)

PNUD

OUTCOME 1: 

Output 1.1:

Activity 1.1.1:  $                                     -   

Activity 1.1.2:

Procesamiento archivístico del 

fondo del Departamento de 

Investigaciones Criminológicas de la 

Policía Nacional.

 $                    289,666.26  $                                     -    $                    289,666.26  $                   289,665.72 

Activity 1.1.3:

Atención al usuario y difusión de 

servicios archivísticos del AGCA y el 

AHPN
 $                       93,315.79  $                                     -    $                       93,315.79  $                     93,316.33 

Activity 1.1.4  $                                     -   

Activity 1.1.5  $                                     -   

Activity 1.1.6  $                                     -   

Activity 1.1.7  $                                     -   

Activity 1.1.8  $                                     -   

Output Total  $                    382,982.05  $                                     -    $                                     -    $                    382,982.05  $                                   -    $                   382,982.05 

Output 1.2:

Activity 1.2.1  $                                     -   

Activity 1.2.2  $                                     -   

Activity 1.2.3  $                                     -   

Activity 1.2.4  $                                     -   

Activity 1.2.5  $                                     -   

Activity 1.2.6  $                                     -   

Activity 1.2.7  $                                     -   

Víctimas del EAI y las instituciones de justicia cuentan con un mayor acceso a información contenida en los archivos del AHPN para contribuir al esclarecimiento de la verdad y a la justicia.

1. Only fill in white cells. Grey cells are locked and/or contain spreadsheet formulas.

2. Complete both Sheet 1 and Sheet 2. 

     a) First, prepare a budget organized by activity/output/outcome in Sheet 1. (Activity amounts can be indicative estimates.)  

     b) Then, divide each output budget along UN Budget Categories in Sheet 2.

3. Be sure to include % towards Gender Equality and Women's Empowerment

3. Do not use Sheet 4 or 5, which are for MPTF and PBF use. 

4. Leave blank any Organizations/Outcomes/Outputs/Activities that aren't needed. DO NOT delete cells.

5. Do not adjust tranche amounts without consulting PBSO.

Annex D - PBF Project Budget

Table 1 - PBF project budget by outcome, output and activity

Procesamiento archivístico y atención al público instalados en el AHPN.



Activity 1.2.8  $                                     -   

Output Total  $                                     -    $                                     -    $                                     -    $                                     -    $                                   -    $                                   -   

Output 1.3:

Activity 1.3.1  $                                     -   

Activity 1.3.2  $                                     -   

Activity 1.3.3  $                                     -   

Activity 1.3.4  $                                     -   

Activity 1.3.5  $                                     -   

Activity 1.3.6  $                                     -   

Activity 1.3.7  $                                     -   

Activity 1.3.8  $                                     -   

Output Total  $                                     -    $                                     -    $                                     -    $                                     -    $                                   -    $                                   -   

Output 1.4:

Activity 1.4.1  $                                     -   

Activity 1.4.2  $                                     -   

Activity 1.4.3  $                                     -   

Activity 1.4.4  $                                     -   

Activity 1.4.5  $                                     -   

Activity 1.4.6  $                                     -   

Activity 1.4.7  $                                     -   

Activity 1.4.8  $                                     -   

Output Total  $                                     -    $                                     -    $                                     -    $                                     -    $                                   -    $                                   -   

OUTCOME 2: 

Outcome 2.1

Activity 2.1.1

Asistencia técnica al Ministerio 

Público para elaborar una 

propuesta para la instalación del 

modelo de persecución penal 

estratégica en la Fiscalía de DDHH, 

incluyendo una hoja de ruta para su 

implementación.

 $                    120,000.00  $                                     -    $                                     -    $                    120,000.00 25%  $                     40,698.33 

Activity 2.1.2  $                                     -   

Activity 2.1.3  $                                     -   

Activity 2.1.4  $                                     -   

Activity 2.1.5  $                                     -   

Activity 2.1.6  $                                     -   

Activity 2.1.7  $                                     -   

Activity 2.1.8  $                                     -   

Output Total  $                    120,000.00  $                                     -    $                                     -    $                    120,000.00  $                     30,000.00  $                     40,698.33 

Output 2.2 Sociedad civil fortalecida para apoyar víctimas del EAI en el ejercicio de su derecho a la justicia

Víctimas del EAI mejoran su acceso a la justicia mediante el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público en la investigación de casos del EAI en articulación con la sociedad civil

Modelo de persecución penal estratégica en casos de graves violaciones a los derechos humanos del EAI instalado en la Fiscalía de DDHH



Activity 2.2.1

Apoyo a organizaciones de la 

sociedad civil en calidad de 

querellantes adhesivos y entidad 

asesora a víctimas en casos de 

graves violaciones a los derechos 

humanos del EAI (ODHAG; 

ADIVIMA; ABJDH; ABJP; 

FAMDEGUA; FMM; GAM; ECAP).

 $                    796,941.64  $                    796,941.64 75%  $                   481,862.01 

Activity 2.2.2  $                                     -   

Activity 2.2.3  $                                     -   

Activity 2.2.4  $                                     -   

Activity 2.2.5  $                                     -   

Activity 2.2.6  $                                     -   

Activity 2.2.7  $                                     -   

Activity 2.2.8  $                                     -   

Output Total  $                    796,941.64  $                                     -    $                                     -    $                    796,941.64  $                   597,706.23  $                   481,862.01 

Output 2.3

Activity 2.3.1

Asistencia Técnica para el 

desarrollo de herramientas y 

metodologías para el análisis 

táctico de información contenida 

en los archivos históricos y de 

otras fuentes de archivos sobre 

violaciones a los derechos 

humanos.

 $                       35,000.00  $                       35,000.00  $                                   -   

Activity 2.3.2
Actualización de equipo 

tecnológico.
 $                       64,212.15  $                       64,212.15  $                                   -   

Activity 2.3.3  $                                     -   

Activity 2.3.4  $                                     -   

Activity 2.3.5  $                                     -   

Activity 2.3.6  $                                     -   

Activity 2.3.7  $                                     -   

Activity 2.3.8  $                                     -   

Output Total  $                       99,212.15  $                                     -    $                                     -    $                       99,212.15  $                                   -    $                                   -   

Output 2.4

Activity 2.4.1  $                                     -   

Activity 2.4.2  $                                     -   

Activity 2.4.3  $                                     -   

Activity 2.4.4  $                                     -   

Activity 2.4.5  $                                     -   

Activity 2.4.6  $                                     -   

Activity 2.4.7  $                                     -   

Activity 2.4.8  $                                     -   

Output Total  $                                     -    $                                     -    $                                     -    $                                     -    $                                   -    $                                   -   

OUTCOME 3: 

Output 3.1

Activity 3.1.1

Asistencia técnica al PNR para la 

elaboración de un Plan de 

Reingeniería del Programa Nacional 

de Resarcimiento para fortalecer la 

implementación del resarcimiento 

integral, incluyendo una hoja de 

ruta para su implementación.

 $                       17,999.45  $                                     -    $                       17,999.45  $                     17,999.45 

Activity 3.1.2  $                                     -   

Producto 2.3 Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público cuenta con mayor capacidad para la investigación y análisis de información registrada en archivos históricos y distintas fuentes existentes, sobre casos de 

violaciones a derechos humanos durante el EAI.

Víctimas del EAI reparadas y empoderadas para el ejercicio de sus derechos a través de la búsqueda, identificación e inhumación de personas desparecidas o fallecidas durante el EAI. Indicador de resultado

PNR fortalecida para brindar medidas de resarcimiento integral a victimas del enfrentamiento armado interno.



Activity 3.1.3  $                                     -   

Activity 3.1.4  $                                     -   

Activity 3.1.5  $                                     -   

Activity 3.1.6  $                                     -   

Activity 3.1.7  $                                     -   

Activity 3.1.8  $                                     -   

Output Total  $                       17,999.45  $                                     -    $                                     -    $                       17,999.45  $                                   -    $                     17,999.45 

Output 3.2:

Activity 3.2.1
Actualización de equipo de genética 

forense 
 $                    418,806.62  $                    418,806.62  $                   418,682.48 

Activity 3.2.2 Toma de muestras referenciales  $                    581,193.38  $                    581,193.38  $                   270,806.43 

Activity 3.2.3  $                                     -   

Activity 3.2.4  $                                     -   

Activity 3.2.5  $                                     -   

Activity 3.2.6  $                                     -   

Activity 3.2.7  $                                     -   

Activity 3.2.8  $                                     -   

Output Total  $                 1,000,000.00  $                                     -    $                                     -    $                 1,000,000.00  $                                   -    $                   689,488.91 

Output 3.3

Activity 3.3.1

Apoyo a organizaciones de la 

sociedad para brindar atención 

jurídica y psicosocial a los familiares 

de las víctimas en procesos de 

búsqueda, identificación e 

inhumación. (ASOCDENEB, 

ACOPDRI, ASOMOVIDINQ, 

AJKEMAB, ASOQANIL, ADIVIMA, 

CONAVIGUA, Oxlajuj Ajpop, Tierra 

Nueva, ECAP).

 $                    565,055.54  $                    565,055.54 75%  $                   371,193.35  $              53,078.50 

Activity 3.3.2  $                                     -      

Activity 3.3.3  $                                     -   

Activity 3.3.4  $                                     -   

Activity 3.3.5  $                                     -   

Activity 3.3.6  $                                     -   

Activity 3.3.7  $                                     -   

Activity 3.3.8  $                                     -   

Output Total  $                    565,055.54  $                                     -    $                                     -    $                    565,055.54  $                   423,791.66  $                   371,193.35 

Output 3.4

Activity 3.4.1  $                                     -   

Activity 3.4.2  $                                     -   

Activity 3.4.3  $                                     -   

Activity 3.4.4  $                                     -   

Activity 3.4.5  $                                     -   

Activity 3.4.6  $                                     -   

Activity 3.4.7  $                                     -   

Activity 3.4.8  $                                     -   

Output Total  $                                     -    $                                     -    $                                     -    $                                     -    $                                   -    $                                   -   

OUTCOME 4: 

Output 4.1

FAFG:  fortalecida en sus capacidades de búsqueda e identificación de víctimas del EAI a través de mejorar genética forense 

Sociedad civil fortalecida para apoyar víctimas del EAI en el ejercicio de su derecho a la reparación.

 Espacios de aprendizaje para jóvenes mejorados en su abordaje de los conceptos sobre memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz para la no repetición. 

Estrategia de Formación Ciudadana fortalecida en su etapa de implementación.  



Activity 4.1.1

Elaboración e implementación de 

un plan de acompañamiento 

técnico y mecanismos de monitoreo 

y evalución del pilotaje de la 

Prpopuesta Pedagógica (FLACSO, 

ADIVIMA, ODHAG, IIARS, ADICI, y 

Tierra Nueva.

 $                    155,000.00  $                    155,000.00 30%  $                   102,801.00 

Activity 4.1.2  $                                     -   

Activity 4.1.3  $                                     -   

Activity 4.1.4  $                                     -   

Activity 4.1.5  $                                     -   

Activity 4.1.6  $                                     -   

Activity 4.1.7  $                                     -   

Activity 4.1.8  $                                     -   

Output Total  $                    155,000.00  $                                     -    $                                     -    $                    155,000.00  $                     46,500.00  $                   102,801.00 

Output 4.2

Activity 4.2.1

 Elaboración e implementación de 

una estratégica de comunicación 

para difundir capsulas informativas 

sobre temas de memoria histórica, 

derechos humanos y cultura de paz 

mediante las redes sociales

 $                       27,540.80  $                                     -    $                       27,540.80 15%  $                     27,540.80 

Activity 4.2.2
Promover espacios de Aprendizaje

 $                    120,000.00  $                    120,000.00  $                     33,337.20 

Activity 4.2.3  $                                     -   

Activity 4.2.4  $                                     -   

Activity 4.2.5  $                                     -   

Activity 4.2.6  $                                     -   

Activity 4.2.7  $                                     -   

Activity 4.2.8  $                                     -   

Output Total  $                    147,540.80  $                                     -    $                                     -    $                    147,540.80  $                       4,131.12  $                     60,878.00 

Output 4.3

Activity 4.3.1  $                                     -   

Activity 4.3.2  $                                     -   

Activity 4.3.3  $                                     -   

Activity 4.3.4  $                                     -   

Activity 4.3.5  $                                     -   

Activity 4.3.6  $                                     -   

Activity 4.3.7  $                                     -   

Activity 4.3.8  $                                     -   

Output Total  $                                     -    $                                     -    $                                     -    $                                     -    $                                   -    $                                   -   

Output 4.4

Activity 4.4.1  $                                     -   

Activity 4.4.2  $                                     -   

Activity 4.4.3  $                                     -   

Activity 4.4.4  $                                     -   

Activity 4.4.5  $                                     -   

Activity 4.4.6  $                                     -   

Activity 4.4.7  $                                     -   

Activity 4.4.8  $                                     -   

Output Total  $                                     -    $                                     -    $                                     -    $                                     -    $                                   -    $                                   -   

Jóvenes mejoran su comprensión de los conceptos de la memoria histórica, la justicia de transición y cultura de paz, para la no repetición.  



Additional personnel costs 1.  Personal fijo y otros  $                    449,002.02  $                    449,002.02 25%  $                   135,555.65 

Additional Operational Costs 3. Additional Operational Costs  $                       91,500.00  $                       91,500.00  $                           272.18 

Monitoring budget  $                                     -    $                                     -    $                                   -   

Budget for independent final 

evaluation
 $                                     -    $                                     -    $                       5,051.41 

Total Additional Costs  $                    540,502.02  $                                     -    $                                     -    $                    540,502.02  $                   112,250.51  $                   140,879.24 

Sub-Total Project Budget  $                 3,825,233.65  $                                     -    $                                     -    $                 3,825,233.65  $                1,214,379.51  $                2,288,782.34 

 Recipient Organization 1  Recipient Organization 2  Recipient Organization 3                                       -   

PNUD

Sub-Total Project Budget  $                 3,825,233.65  $                 3,825,233.65 

Indirect support costs (7%):  $                    267,766.36  $                    267,766.36 

Total  $                 4,093,000.01  $                 4,093,000.01 

Recipient Organization 1 Recipient Organization 2 Recipient Organization 3

PNUD

First Tranche:  $                 1,325,100.00  $                 1,325,100.00 32%

Second Tranche:  $                    567,900.00  $                    567,900.00 14%

Third Tranche  $                 1,540,000.00  $                 1,540,000.00 38%

Fourth Tranche $660,000.00  $                    660,000.00 16%

Total:  $                 4,093,000.00  $                 4,093,000.00 100%

Performance-Based Tranche Breakdown

 Total 

Total Tranche %

Totals



$ Towards GEWE (includes indirect 

costs)
 $                 1,299,386.08     Total Expenditure  $                    2,288,782.34 

% Towards GEWE 33.97% Delivery Rate: 60%

$ Towards M&E (includes indirect 

costs)  $                                     -   

% Towards M&E

Note: PBF does not accept projects with less than 5% towards M&E 

and less than 15% towards GEWE. These figures will show as red if 

this minimum threshold is not met.  



Proyecto Promoviendo la integralidad de la justicia de 

transición en Guatemala
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Planificado $ 4,093,000.00

Ejecutado $2,448,997.10

Saldo $ 1,644,002.90
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AVANCES PROGRAMÁTICOS

Mayor acceso a información para el 

esclarecimiento de la verdad y la 

justicia

Fortalecimiento de capacidades del 

MP en investigación y persecución 

de casos del EAI

Reparación y empoderamiento para 

el ejercicio de derechos

Proyecto promoviendo la integralidad de la justicia de transición en Guatemala

Sistema de Monitoreo y Evaluación Secretariado PBF –Guatemala-

R.1

R.2

R.3

R.4
Espacios de aprendizaje para jóvenes 

mejorados para el abordaje de 

memoria histórica, justicia de 

transición, cultura de paz y no 

repetición
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Víctimas del EAI  y las instituciones de 

justicia cuentan con un mayor acceso a 

información contenida en los archivos de 

la AHPN, para contribuir al 

esclarecimiento de la verdad y a la 

justicia.

RESULTADO 1



Víctimas del EAI mejoran su acceso a la 

justicia, mediante el fortalecimiento de 

las capacidades del MP en la 

investigación y persecución penal de 

casos del EAI, en articulación con OSC.

RESULTADO 2



Proyecto Promoviendo la Integralidad de la Justicia de Transición en Guatemala

RESULTADO 2

El proyecto ha contribuido al fortalecimiento de

las capacidades de fiscales del MP en la

investigación y persecución penal, en estrecha

coordinación con OSC en su rol de querellantes

adhesivos y de asesoras, lo cual ha permitido a

las víctimas del EAI acceder a la justicia y

participar en el impulso de casos paradigmáticos

de violaciones a los derechos humanos

cometidos durante el EAI, incluyendo casos de

violación sexual cometidos contra mujeres.

216 participantes (61% mujeres, 39%

hombres) de los ocho casos penales

acompañados por el Proyecto conocen el

estatus de avance de su caso a través de

mecanismos de comunicación establecidos

por las OSC y adaptados por COVID-19.

Ocho OSC continúan con su rol de

querellantes adhesivas o asesoras,

acompañando a las víctimas del EAI en 8

casos penales.



Víctimas del EAI reparadas dignamente 

y empoderadas para el ejercicio de su 

derecho a través de la búsqueda, 

identificación e inhumación de personas 

desaparecidas o fallecidas durante el 

EAI.

RESULTADO 3



Proyecto Promoviendo la Integralidad de la Justicia de Transición en Guatemala

RESULTADO 3

El proyecto ha contribuido a que un mayor

número de víctimas del EAI accedan a

mecanismos de reparación digna y

empoderamiento para el ejercicio de sus

derechos a través de la búsqueda, identificación

e inhumación de sus seres queridos.

En este período, la FAFG ha identificado a 7

víctimas del EAI, en su mayoría eran del

departamento de Quiché.

354 víctimas (60% mujeres, 40% hombres)

recibieron atención y acompañamiento

jurídico y psicosocial con lo cual han

accedido a mecanismos de reparación,

incluidos la sanación individual y colectiva.

Las OSC jurídico-sociales y psicosociales

han impulsado iniciativas para incrementar

el acceso a información en idiomas mayas

sobre medidas preventivas en torno a

COVID-19, brindando información oficial

sobre el estatus de la pandemia, las

medidas implementadas por el gobierno y

han contribuido a la desmitificación de

rumores y noticias falsas.



Espacios de aprendizaje para jóvenes 

mejorados en su abordaje de los 

conceptos sobre memoria histórica, 

justicia de transición y cultura de paz 

para la no repetición.

RESULTADO 4



Proyecto Promoviendo la Integralidad de la Justicia de Transición en Guatemala

RESULTADO 4

El proyecto ha promovido la coordinación de 

acciones entre el Mineduc y OSC que integran la 

Mesa Técnica de Educación para la Paz, 

facilitando acciones coordinadas que han 

logrado la concreción de una nueva Estrategia 

Nacional de Formación Ciudadana, construida 

participativamente y con estándares de calidad. 

Diseño y distribución de guías de

educación virtual de ciencias sociales y

formación ciudadana para el nivel de

educación secundaria. La primera entrega

incluyó el abordaje de la pandemia COVID-19

y sus implicaciones en la vida ciudadana.

Se han mejorado las capacidades de 138

docentes (45% mujeres y 55% hombres) del

Nivel Medio en Alta Verapaz para la

enseñanza virtual sobre Formación

Ciudadana, quienes recibieron estas guías.

Se ha establecido a través de un sondeo

con 76 jóvenes que participan en las redes

juveniles de Paz Joven, su nivel de acceso

a internet y redes sociales. Esto permitirá

adaptar actividades del proyecto a espacios

virtuales.



Impacto en la vida de las personas

Abriendo camino a la justicia para 

mujeres sobrevivientes de violencia 

sexual 



"No deseamos que nuestros 

hijos vivan lo que vivimos, 

por eso luchamos por hacer 

justicia y que todo lo malo 

que pasó no vuelva a 

repetirse".

(Josefa Sánchez, aldea Ilom, 

Quiché)

El Proyecto ha promovido el empoderamiento de 110 mujeres mayas

para que puedan exigir su derecho a la justicia. A través de la

coordinación y espacios de trabajo entre fiscales del MP, OSC

querellantes y OSC especialistas en atención psicosocial muchas

mujeres han empezado a transformar el dolor en fortaleza para la

defensa de un mundo con justicia y libre de violencia.

Enlace a historia en fotografías: 

https://pnudguatemala.exposure.co/abriendo-camino-a-la-justicia

https://pnudguatemala.exposure.co/abriendo-camino-a-la-justicia


Gracias

www.onu.org.gt
Secretariado del Fondo para la Consolidación de la Paz

Oficina de la Coordinación Residente
Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala
5a Av. 5-55 zona 14, Europlaza, torre 4, nivel 10,

Ciudad de Guatemala
onu.gt@one.un.org 2384 3100
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AGCA   Archivo General de Centro América 

AHPN   Archivo Histórico de la Policía Nacional 

ADICI  Asociación de Desarrollo Integral Comunitario Indígena 
CONAVIGUA Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala 

EAI   Enfrentamiento armado interno 
ECAP  Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial 
ENFC  Estrategia Nacional de Formación Ciudadana 
FAFG   Fundación de Antropología Forense de Guatemala 

IIARS  Instituto Internacional de Aprendizaje para la Reconciliación Social 
PAJUST  Programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición 
MICUDE  Ministerio de Cultura y Deportes 

MINEDUC  Ministerio de Educación 
MP   Ministerio Público 

ODHAG  Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala 

OSC   Organizaciones de sociedad civil 
PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNR   Programa Nacional de Resarcimiento 
RENAP  Registro Nacional de las Personas 

SEGEPLAN Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 
SEPAZ  Secretaría de la Paz, Presidencia de la República 

UCECAI  Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno 

 

 





Si estas viendo esta guía es porque has 
sido seleccionado para protegerte y a tu 
familia de un virus mundial. Recuerda 
que tu participación es imprescindible 
para prevenir el contagio y recuerda 
#QuédateEnCasa

Adentro de este expediente encontrarás 
toda la información sobre el Covid-19, 
realizarás 4 actividades interactivas y 
las compartirás principalmente por 
WhatsApp. 

Recuerda que tienes una gran 
responsabilidad al tener esta 
información, compártela y difúndela 
desde tu dispositivo movil. 



Actividad 1

En la Ciudad de _________, China se descubrió el 
primer caso de una neumonía atípica el _______ por 
Dr. Li Wenliang descubrió que era un nuevo tipo de 
Corona Virus, que afecta las vías respiratorias y 
puede causar la muerte. 

Este virus se expandió rápidamente por el mundo 
debido principalmente a _______________ al darse 
cuenta de esto los países prohibieron el trásito de 
personas por la vía aérea y terrestre. 

En _____________ se reportó el primer caso de 
Corona Virus el _____________ y el presidente 
decretó __________ y ___________ de 4am a 4pm,  
para evitar la propagación del virus. Estas  
medidas afectan a nuestros __________ y 
___________, pero evitan que colapsen los 
hospitales.

Instruccines: Utiliza las palabras del recuadro para 
completar los siguientes párrafos de contexto desde la 
aplicación de Whatsapp



El corona virus o covid-19 es muy contagioso 
por esta razón se suspendieron actividades  
____________, ______________ 
y______________. 

Este virus afecta principalmente a 
____________ y sus principales síntomas son: 
_________,_________ y dolor de garganta. 

Guatemala

tos seca

fiebre

dolor de garganta

13 de marzo de 2020

20 de enero 2020

derechosmovilidad

académicas

deportivas

personas mayoresreligiosas

toque de queda cuarentena



Actividad 2

Ve al perfil de la @opspaho y busca el video de la foto o 
ingresa al link que aparece en pantalla. Las preguntas que 
aparecen a continuación te ayudarán a preparar tu video de 60 
segundos. 

* ¿Habías escuchado antes sobre los coronavirus?
* ¿Qué otras epidemias de coronavirus han sucedido en el 
siglo XXI?
* ¿Qué hábitos preventivos puedes aplicar en tu vida 
cotidiana para evitar el contagio?

Instrucciones: En base a la información del video, graba un 
video de 60 segundos con recomendaciones para la prevención 
del Covid-19 para tu comunidad. Recuerda compartir tu video 
por WhatsApp con tu docente. Recuerda usar toda tu 
creatividad.

cuarentena

;
;

https://www.instagram
.com/tv/B9p57CgHZnd/?
igshid=b3k1rtzwuuus



Actividad 3
Queremos conocer tu estatus como agente de cambio. 
Prepara un horario de tus actividades diarias en 
casa e incorpora las prácticas preventivas en tu 
rutina. Trata de incluir actividades saludables 
(por ejemplo: ejercicios físicos), formativas (por 
ejemplo: lectura) y de colaboración en el hogar 
(por ejemplo: limpieza).

horario actividad

8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00



Actividad 4
Desde que fue declarado el primer caso de Covid-19 
el 13 de marzo el Presidente Giammattei estableció 
una serie de medidas para proteger a la ciudadanía 
del contagio. 

De lado derecho hemos enlistado algunas de las 
medidas que han sido implementadas desde el 13 de 
marzo 2020. Sabemos que estas medidas afectan a 
cada uno de los agentes. 

Por ello queremos pedirte que te reportes a través 
de 1 o 2 fotografías acompañanadas de un texto en 
donde comuniques como han sido tus experiencias  
durante el aislamiento social. Incluye cuáles son 
tus emociones, cómo se han distribuido las tareas 
en el hogar y qué es lo más dificil de estar todos 
en casa. 

Cuarentena

Uso de mascarilla 
obligatorio.

Bolsas de alimentos y bono 
para familias en riesgo.

Suspensión espectáculos 
artísiticos, deportivos y 

religiosos.

Suspensión de clases, labores 
presenciales para sectores no 

esenciales. Toque de queda

Cancelación de 
la semana santa 

Cierre de fronteras 
terrestres y aéreas.

Suspensión del 
transporte público.



#QuédateEnCasa

 Guía: Ciencias Sociales, 
Formación Ciudadana 
e Interculturalidad

Comparte 
comunícate 
infórmate

CICLO BÁSICO



Con el apoyo de:

Organización
de las Naciones Unidas

para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Organización
de las Naciones Unidas

para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Elaborado por UNESCO y American Friends 

Coordinado por la Mesa Técnica de Educación 
para la Paz, la Memoria Histórica y los 

Derechos Humanos.

#QuédateEnCasa



Autoaprendizaje en tiempos de 
distanciamiento social y educación a distancia.

Ciclo Diversificado 
Ciencias Sociales y Formación Ciudadana

Las escuelas podrán estar cerradas pero 
el aprendizaje puede y debe continuar.

¡Estamos en Emergencia!
¿Qué puedo hacer?
¡Estamos en Emergencia!
¿Qué puedo hacer?

Pixabay/Miroslava Ch.



¡Estamos en Emergencia! - ¿Qué puedo hacer?

2

En tiempos de crisis, los aportes de la juventud son muy valiosos.

¿Te has puesto a pensar cómo puedes contribuir desde tu propio espacio para aportar 
soluciones?

Vivimos una emergencia sanitaria a nivel global. En Guatemala el primer caso de COVID-19 
se identificó a principios del mes de marzo del 2020, y el gobierno implementó medidas para 
enfrentar la Pandemia; por un lado buscó frenar la curva de contagios experimentado en otros 
países que podría hacen colapsar el sistema de salud del país; y por el otro, buscó habilitar 
servicios hospitalarios para atender a los enfermos que requirieran asistencia médica. 

Una de las primeras medidas de distanciamiento social fue la suspensión de clases a nivel 
nacional, de esta manera todos los estudiantes del sistema educativo y universitario tuvieron que 
suspender su asistencia a los centros educativos. Si bien hay centros educativo que ya contaban 
con plataformas educativas para la educación a distancia, muchos niños, niñas y adolescentes no 
cuentan con los medios para la educación a distancia. 

Esta guía de autoaprendizaje espera colaborar contigo, estudiante de 5to Bachillerato, para 
avanzar en los aprendizajes esperados para este año en el área de Ciencias Sociales y Formación 

Ciudadana; y para que las semanas de aislamiento social que debemos enfrentar y las 
situaciones que vivimos en como sociedad y en comunidad, sean fuente de experiencias 

de aprendizaje para el ejercicio de nuestra ciudadanía. 

Si en algo puedes colaborar en estos momentos, es en comprender la situación y 
apoyar a tu familia y comunidad para enfrentar la crisis de una mejor manera.

¿Te atreves?



Ciclo Diversificado - Ciencias Sociales y Formación Ciudadana
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En las siguientes actividades podrás: 

»» Consultar documentos de la OMS que te ayuden a ampliar la información que ya posees 
acerca del COVID-19.

»» Conocer las medidas implementadas por el gobierno para enfrentar la emergencia.

»» Identificar qué es un Estado de Calamidad, cuál es su fundamento legal y cuáles son 
sus implicaciones en cuanto a las garantías ciudadanas establecidas en la Constitución 
Política de la República.

»» Reflexionar sobre los desafíos que el COVID-19 plantea al Gobierno y a la sociedad.

Es recomendable que vayas armando un portafolio –físico o digital- con la evidencia de las 
actividades que realices para que puedas volver a ellas más adelante. Además puede servirte 
para  presentar a tu profesor o profesora y así acumular puntos para tu evaluación. Ponte de 
acuerdo con tu profesor sobre los mecanismos de seguimiento de las actividades para que las 
mismas tengan efectos en tu record académico.

¡Comencemos!



¡Estamos en Emergencia! - ¿Qué puedo hacer?
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Esta es una caricatura de Fo, publicada en 
Prensa Libre el 13 de marzo del 2020.

Obsérvala con cuidado y piensa:

»»  ¿Quiénes aparecen en la caricatura? ¿Qué 
están haciendo los personajes y por qué? ¿Cuál 
es el mensaje que da la caricatura?

»» ¿Sobre qué problema quiere llamar la atención 
el caricaturista?

»» ¿Has visto en los medios de comunicación otras 
caricaturas que hablen del problema? ¿Has 
visto memes que hablen del problema?

»» ¿Qué es lo que más enfatizan?

Anota tus reflexiones y guárdalo en tu portafolio.

¿Sabías que...? 

La caricatura es un instrumento de participación en el discurso público 

político. Nos ayuda a ver diferentes aristas de un problema. Sintetiza las 

discusiones y preocupaciones que tienen lugar a nivel social.

Actividad 1



Ciclo Diversificado - Ciencias Sociales y Formación Ciudadana
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»» ¿Qué es el COVID-19? 

»» ¿Qué medidas están tomando en tu familia para prevenir el contagio? 

»» ¿Qué datos estadísticos conoces en Guatemala?

Anota lo que sabes en tu cuaderno, con las respuestas tendrás un diagnóstico rápido de cuánto 
sabes en este momento y podrás comparar luego los conocimientos que adquieras a través de 
las actividades que llevarás a cabo en esta guía. 

¿Cuánto sé acerca del COVID-19?

¡Ponte a prueba!

Cuando enfrentamos una emergencia sanitaria, nuestro bienestar y el de las personas que nos 
rodean está en juego, lo que nos puede provocar alteraciones anímicas, ansiedad y miedo. La 
alteración de nuestras rutinas cotidianas y el encierro también nos provocan inquietud. Por 
ello, te invitamos a explorar tus emociones y sentimientos, pues saber nombrar lo que 
sientes es una forma de enfrentar la situación. 

»» Si tuvieras que expresar con una palabra lo que sientes, ¿qué palabra 
emplearías?

»» ¿Cuáles son tus mayores preocupaciones frente a lo que se está 
viviendo?

»» ¿Cómo está afectando a tu familia?

Actividad 2



¡Estamos en Emergencia! - ¿Qué puedo hacer?
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Lee la hoja de contenido que se te presenta en las siguientes páginas, esta contiene 
información sobre el COVID-19 difundida por la Organización Mundial de la Salud, OMS.

Puedes hacer una lectura rápida de la información, y pensar si tienes otras preguntas que te 
gustaría hacerle a la OMS relacionada con la enfermedad. 

Vuelve a leer el documento y en tu cuaderno, haz un cuadro comparativo entre lo que sabías 
del COVID-19 antes de la lectura (ver tus anotaciones de la actividad anterior) y lo que sabes 
ahora. Finaliza con nuevas preguntas que te hayan surgido. Recuerda que puedes tomar una 
foto a tus anotaciones en el cuaderno y luego sumarla a tu portafolio digital. O bien trabajar 
en hojas separadas para tu portafolio físico.

Por su mandato mundial y regional la OMS/OPS son rectoras de las medidas 

que se adoptan frente a la Pandemia COVID-19 y son referencia obligada para la 

compresión del fenómeno y las medidas adoptadas por los gobiernos. Para ello, han 

abierto una línea directa de chat para que puedas hacer las consultas necesarias y 

asegurar así una mejor difusión de información confiable. Si tienes WhatsApp, envía 

un mensaje al siguiente número: +41 22 501 76 90, donde el servicio automático de 

la OMS te dará información reciente sobre COVID-19.

Actividad 3

https://api.whatsapp.com/send?phone=41225017690&text=&source=&data=&app_absent=


Ciclo Diversificado - Ciencias Sociales y Formación Ciudadana
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El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró el COVID-19 como una Pandemia, luego de evaluar los alarmantes 

niveles de propagación y gravedad. Desde entonces, cada vez son más frecuentes las referencias a esta 

organización en todo lo relacionado con las acciones de los gobiernos están tomando en los diferentes 

países. 

La OMS fue fundada 1948, tiene su sede en Ginebra y cuenta con más 150 oficinas alrededor del mundo. 

Para su operación, cuenta con oficinas regionales que para el caso de América Lantina se llaman Oficina 

Panamericana de la Salud, OPS, con sede en Washington. 

Esta trabaja con los países de la región para mejorar y proteger la salud de su población. Brinda 

cooperación técnica en salud a sus países miembros, combate las enfermedades transmisibles y ataca 

los padecimientos crónicos y sus causas, fortalece los sistemas de salud y da respuesta ante situaciones 

de emergencia y desastres. Trabaja en forma colaborativa con los Ministerios de Salud y otras agencias 

de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, agencias internacionales, universidades, organismos 

de la seguridad social, grupos comunitarios y otros socios. 

La OMS concibe la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Considera que el goce del grado 

máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser 

humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. 

Además, considera que la salud de todos los pueblos es una condición fundamental 

para lograr la paz y la seguridad y depende de la más amplia cooperación de las 

personas y de los Estados.

https://www.paho.org/es
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Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales 

como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias 

que pueden ir desde el resfriado, común hasta enfermedades más graves como el síndrome 

respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS). El coronavirus 

que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.

COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más 

recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que 

estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

Hoja de Contenidos No.1

[1] Página Web de la Organización Mundial de la Salud. 
Recuperado el 14 de abril de 2020 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

¿Qué es un coronavirus?

La OMS nos informa1

Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19)

¿Qué es COVID-19?

Página OMS

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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Los síntomas más comunes de COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes 

pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas 

suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan, pero no desarrollan 

ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera 

de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 

personas que contraen COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. 

Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión 

arterial, problemas cardiacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad 

grave. En torno al 2% de las personas que han contraído la enfermedad han muerto. Las personas que 

tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica.

Una persona puede contraer COVID-19 por contacto con otra persona que esté infectada por el virus. 

La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la 

nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas 

caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas 

pueden contraer COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la 

nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido 

una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más 

de 1 metro (3 pies) de distancia de una persona que se encuentre enferma.

La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de 

propagación de COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados 

actualizados.

¿Cuáles son los síntomas de COVID-19?

¿Cómo se propaga el COVID-19?
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Los estudios realizados hasta la fecha, apuntan a que el virus causante de COVID-19 se transmite 

principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire. 

Véase la respuesta anterior a la pregunta «¿Cómo se propaga COVID-19?»

La principal forma de propagación de la enfermedad es a través de las gotículas respiratorias 

expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer COVID-19 de alguien que no presente ningún 

síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen COVID-19 solo presentan 

síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo 

tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no 

se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de 

transmisión de COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire 
el virus causante de COVID-19?

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto 
con una persona que no presente ningún síntoma?
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Recuerda que tu apoyo en esta emergencia sanitaria es muy importante, cualquier 

aporte que hagas a tu familia o comunidad cuenta. Inicia con tener una comprensión 

amplia de lo que se está viviendo. Busca fuentes confiables y diversas de información. 

¿Sabes qué es una 
Pandemia?

En el siguiente enlace de la OMS puedes 
ampliar la definición de Pandemia:

https://www.who.int/csr/disease/swineflu/
frequently_asked_questions/pandemic/es/

El riesgo de contraer COVID-19 por contacto con las heces de una persona infectada parece ser bajo. 

Aunque las investigaciones iniciales apuntan a que el virus puede estar presente en algunos casos en 

las heces, la propagación por esta vía no es uno de los rasgos característicos del brote. No obstante, 

se trata de un riesgo y por lo tanto es una razón más para lavarse las manos con frecuencia, después 

de ir al baño y antes de comer. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas 

de propagación de COVID-19 y seguirá informando sobre los nuevos resultados. 

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con las 
heces de una persona que padezca la enfermedad?

¿Pandemia?

https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/es/
https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/es/
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¿Sabes qué medidas de prevención son las indicadas? 

Busca en medios de comunicación o en información que te haya llegado 

por WhatsApp y otros medios, cuáles medidas te recomiendan. 

»» Para ayudarte con la búsqueda, en las siguientes páginas te 
dejamos algunos afiches e infografías elaboradas por diferentes 

instituciones.

Para enriquecer tu conocimiento puedes consultar en el siguiente enlace las 
medidas recomendada por la OMS para la emergencia sanitaria.

1.	 Identifica qué instituciones están difundiendo información para la prevención. Anota 
los nombres de las instituciones o las siglas con las que firman su información. 

2.	 ¿Consideras que hay diferencias significativas en las diferentes informaciones 
consultadas? 

3.	 Haz tu propio afiche para recordar a tu familia las medidas que se deben seguir en 
familia. 

4.	 Guarda en tu portafolio los afiches que encuentres y el elaborado por ti. 

5.	 Anota en tu cuaderno tus reflexiones sobre las  diferencias de información observadas. 

6.	 Piensa y anota qué medidas son más difíciles de cumplir en tu familia y qué alternativas 
se podrían proponer. 

Actividad 4

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/advice-for-publicOrientaciones OMS

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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Ministerio de Salud Pública 

y Asistencia Social
https://www.mspas.gob.gt/index.php/
noticias/covid-19/coronavirus-2019-ncov

https://www.mspas.gob.gt/index.php/noticias/covid-19/coronavirus-2019-ncov
https://www.mspas.gob.gt/index.php/noticias/covid-19/coronavirus-2019-ncov
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En un país multilingüe, como Guatemala, la 

difusión de información en diferentes idiomas 

es clave para la prevención y mitigación de la 

infección por COVID-19. 

¿Has recibido información en tu idioma materno?



Ciclo Diversificado - Ciencias Sociales y Formación Ciudadana

15

¿Qué pasa cuando la población no recibe información vital 

en el idioma que utiliza para comunicarse?

En el siguiente enlace puedes encontrar afiches en otros idiomas nacionales.

MINEDUC http://www.mineduc.gob.gt/
PrevencionCoronavirus/

http://www.mineduc.gob.gt/PrevencionCoronavirus/
http://www.mineduc.gob.gt/PrevencionCoronavirus/
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1.	 Investiga y explica ¿qué es el 
distanciamiento social? ¿Qué medidas 
se han estado impulsando en Guatemala 
para asegurar el distanciamiento social? 
¿Por qué es una medida que puede ayudar 
a bajar la curva de contagio?

2.	 ¿Cuál es la diferencia entre 
distanciamiento social, cuarentena y 
aislamiento?  

Anota las respuestas en tu cuaderno o portafolio.

3.	 Presenta las diferencias entre los tres 
términos en un organizador gráfico y 
agrégalo a tu portafolio.

Sobre tu experiencia: 

»» ¿Cómo han afectado a tu familia las 
medidas de distanciamiento social? 

»» ¿Tienes algún familiar o conoces a 
alguien que esté guardando cuarentena 

o esté aislado? ¿Qué apoyo le estás 
dando para aligerar la situación que 

está viviendo?

¿Sabías que Google 
hizo un reporte mundial de cómo se ha 
modificado la movilidad de sus usuarios 
ante las medidas de distanciamiento social 
implementadas en casi todo los países para 

enfrentar la Pandemia?

Eso quiere decir que si eres usuario de 
google en tu teléfono, el GPS reporta 
tu ubicación y Google le puede dar 
seguimiento. En su reporte explican que 
recolectaron estos datos con el fin de apoyar 
a los gobiernos de los distintos países para 
monitorear el impacto de sus medidas. En la 
siguiente página te presentamos un resumen 

de los datos para Guatemala. 

El reporte de Google lo puedes consultar 
de su fuente original en los siguientes 
enlaces:

Actividad 5

Reporte 
Mundial

Informe 
Guatemala

https://www.google.com/
covid19/mobility/

https://www.gstatic.com/covid19/
mobility/2020-04-05_GT_
Mobility_Report_en.pdf

https://www.google.com/covid19/mobility/
https://www.google.com/covid19/mobility/
https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2020-04-05_GT_Mobility_Report_en.pdf
https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2020-04-05_GT_Mobility_Report_en.pdf
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Los reportes de Google muestran cómo han cambiado las visitas y el largo de estancia en diferentes 
lugares, en comparación con una línea de base   tomada entre el 3 de enero y el 6 de febrero 
de 2020.  Esta información se calcula con datos de usuarios que tienen activado el historial de 
ubicación en su cuenta de Google, es decir que es una muestra de usuarios, que puede representar 
o no representar el comportamiento general de toda la población, pero que nos da algunos indicios.

¿Qué piensa de la idea que una plataforma remota pueda dar seguimiento a tus movimientos y 
generar reportes al respecto? Como todo, es una herramienta que bien utilizada puede ayudar a 
la toma de decisiones en casos como el que vivimos.

¿Tú que opinas?
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»» Centros comerciales y cines, – 63%

»» Lugares públicos como parques, – 51%A estaciones de 
tránsito, – 64%

»» Farmacias y supermercados, – 33%

»» A lugares de trabajo, – 33%, pero se vio un incremento 
en los primeros días de abril, lo que significa que ha 
habido una reapertura de centros de trabajo.

»» En contraste, el tránsito en y hacia lugares de 
residencia aumentó 17% durante ese periodo. 

El informe de Google nos dice que en Guatemala, del 15 de marzo 
al 5 de abril, la movilización a lugares decayó de la siguiente forma:

https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2020-04-05_GT_Mobility_Report_en.pdf
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Lo que se puede interpretar de estos datos, 
es que el toque de queda ha tenido un 
impacto general en todo tipo de movilidad, 
restringiendo la libertad de locomoción y 
encerrando a los usuarios de Google en 
sus lugares de residencia, pero sólo 1/3 de 
esos usuarios ha dejado de acudir a sus 
lugares de trabajo o a lugares de consumo 
de productos básicos y medicinas. En 
ese sentido, se puede reflexionar sobre la 
eficacia del cierre de instituciones públicas, 
algunos comercios y el toque de queda, pues 
la mayoría de personas, por necesidades 
económicas, ha seguido saliendo a la calle, 
donde se expone al contagio.

¿Qué opinas de ello?

La emergencia sanitaria 
que estamos viviendo 
nos presenta situaciones que nunca 
antes habíamos vivido, o al menos no 
en las condiciones actuales. Nos invita 
a reflexionar sobre el comportamiento 
humano frente a la enfermedad, las 
medidas gubernamentales y su eficacia y 
pertinencia en nuestra sociedad diversa y 
con altos índices de pobreza. 

Profundizando en la comprensión de lo 
que sucede en nuestro entorno tenemos 
más elementos para actuar y aportar. 
Participando en los debates que afectan a 
la sociedad ejercemos nuestra ciudadanía. 
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En Guatemala se presentaron los primeros casos de COVID-19 a mediados de marzo. El 16 de 

marzo, el Presidente del Organismo Ejecutivo decretó las primeras medidas de prevención. 

A partir de ello las medidas se fueron incrementando hasta declarar Estado de Calamidad y 

restringir la movilidad de varias maneras, incluída la orden de no circular por la calle entre 4 

de la tarde y las 4 de la mañana.

¿Sabes que el artículo 138 de Constitución Política de la República 
confiere al Presidente de la República la potestad de restringir algunas 
garantías constitucionales en casos de calamidad pública, en función 
de garantizar el bienestar y la seguridad de la ciudadanía? El artículo 139 de 
la Constitución por su parte, establece que la Ley de Orden Público es la 
que regula las medidas a tomar de acuerdo a la gravedad de la situación:

¿Qué medidas se tomaron en Guatemala 
frente a la emergencia sanitaria?

Actividad 6

a.	 Estado de prevención.

b.	 Estado de alarma.

c.	 Estado de calamidad pública.

d.	 Estado de sitio.

e.	 Estado de guerra.
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Decreto Gubernativo 
Número 6-2020

http://igm.gob.gt/wp-content/uploads/2020/03/1927_001.pdf
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La Ley de Orden Público

En el artículo 14 de esta ley se establece que el estado de calamidad pública podrá ser 
decretado para evitar en lo posible los daños de cualquier calamidad que azote al país o a 
determinada región, así como para evitar o reducir sus efectos. Pero es importante recordar que 
también establece los marcos dentro de los cuales podrá actuar el gobierno. Si bien le otorga la 
potestad de suspender algunas garantías ciudadanas también le pone límites, como el hecho que 
solo se puede decretar si es propuesta en Consejo de Ministros, si es ratificada por el Congreso 
de la República, si tiene un plazo temporal determinado y que establezca un límite territorial para 
aplicación. 

En un Estado de Calamidad, la Constitución regula que 
pueden cesar los siguientes artículos:

»» Artículo 5o. Libertad acción. 

»» Artículo 6o. Detención legal. 

»» Artículo 9o. Interrogatorio a detenidos o presos. 

»» Artículo 33. Derecho de reunión y manifestación. 

»» Artículo 35. Libertad de emisión del pensamiento. (Primer 
párrafo)

»» Artículo 38. Tenencia y portación de armas. (Segundo párrafo)

»» Artículo 116. Regulación de la huelga para trabajadores del 
Estado. 

Constitución Política 
de la República

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/E36A11EC8CBB4D0105257E6C0070698F/$FILE/5_pdfsam_ConstitucionPoliticadelaRepublicadeGuatemala.pdf
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Recuerda que en un Estado de Calamidad, si bien se suspenden 
“algunos” derechos constitucionales, la mayoría continúan vigentes. 

En momentos como estos es cuando más conscientes debemos estar 
de las garantías que nos otorga la Constitución Política y hacer una 
vigilancia activa de su respeto. 

A continuación encontrarás el texto de los artículos que pueden suspenderse. 
Selecciona dos y haz un afiche informando a la comunidad sobre el mismo. 
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Artículo 5o. Libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está 

obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser 

perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma.

Artículo 6o. Detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o 

falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los 

casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial 

competente en un plazo que no exceda de seis horas, y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. 

El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a 

la ley, y los tribunales, de oficio, iniciarán el proceso correspondiente. 

Artículo 9o. Interrogatorio a detenidos o presos. Las autoridades judiciales son las únicas competentes 

para interrogar a los detenidos o presos. Esta diligencia deberá practicarse dentro de un plazo que no exceda 

de veinticuatro horas. El interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio.

Artículo 26. Libertad de locomoción. Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, 

transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones 

que las establecidas por la ley.

No podrá expatriarse a ningún guatemalteco, ni prohibírsele la entrada al territorio 

nacional o negársele pasaporte u otros documentos de identificación. Los guatemaltecos 

pueden entrar y salir del país sin llenar el requisito de visa. La ley determinará 

las responsabilidades en que incurran quienes 

infrinjan esta disposición.

Garantías Constitucionales 
suspendidas en un Estado de Calamidad

Hoja de Contenidos No.2
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Artículo 33. Derecho de reunión y manifestación. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y 

sin armas. Los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos 

o coartados; y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público. Las manifestaciones 

religiosas en el exterior de los templos son permitidas y se rigen por la ley. Para el ejercicio de estos derechos 

bastará la previa notificación de los organizadores ante la autoridad competente.

Artículo 35. Libertad de emisión del pensamiento. Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera 

medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por 

ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a 

la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la publicación 

de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. (el resto de las disposiciones de este artículo sí se mantiene 

vigente)

Artículo 38. Tenencia y portación de armas. Se reconoce el derecho de tenencia de armas de uso 

personal, no prohibidas por la ley, en el lugar de habitación. No habrá obligación de entregarlas, salvo en los 

casos que fuera ordenado por juez competente. Se reconoce el derecho de portación de armas, regulado 

por la ley.

Artículo 116. Regulación de la huelga para trabajadores del Estado. Las asociaciones, 

agrupaciones y los sindicatos formados por trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas 

y autónomas, no pueden participar en actividades de política partidista. Se reconoce el derecho 

de huelga de los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas. Este 

derecho únicamente podrá ejercitarse en la forma que preceptúe la ley de la materia y en 

ningún caso deberá afectar la atención de los servicios públicos esenciales.
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¡Reflexionemos!

La Constitución de Guatemala en sus artículos 1 y 2 nos dice que El Estado de Guatemala se 
organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien 
común; y su deber es garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, 
la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 

Para que ello se cumpla, la misma Constitución fija un marco de derechos y obligaciones de los 
ciudadanos; se establecen instituciones públicas, se asegura la distribución del poder en tres 
organismos autónomos y se regula su funcionamiento y alcance.

El ejercicio ciudadano está regulado por la portación de derechos y por la aceptación del 
cumplimiento de las obligaciones acordadas en el marco constitucional. 

En la situación actual, de emergencia sanitaria y Estado de Calamidad, muchas veces nos 
enfrentamos al dilema de ceder libertades para garantizar nuestra seguridad. Ello no significa 
una renuncia total a los derechos, sino que implica una observancia muy cuidadosa de los límites 

del poder y los derechos irrenunciables. Estar informado y comprender las implicaciones 
políticas de la situación nos permite un mejor ejercicio de nuestra ciudadanía. 

Para finalizar esta guía de autoaprendizaje, anota en 
tu cuaderno tres ideas que te hayan surgido de las 
actividades realizadas y compártelas con tu compañeros 
y docente a través de un mensaje de WhatsApp.

Actividad 7
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¿Cómo evalúo mi aprendizaje?

1.	 ¿Cómo está mi actitud crítica ante la realidad? 
(Selecciona la opción que mejor te describe)

a.	 Nunca me cuestiona la situación o la realidad en la que vivo.		

b.	 Me cuestiono ciertas situaciones de la realidad que vivo.

c.	 A veces muestro una actitud crítica ante la realidad en la que estoy inmerso.

d.	 Constantemente me hago preguntas e indago en la realidad, reflexionando 
sobre la misma.

e.	 Formulo mis propios juicios y valoraciones a partir de la una reflexión 
sistemática sobre la realidad.

»» ¿Qué propones para mejorar tu actitud crítica?

Actividad 8
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2.	¿Cómo es tu participación en los debates públicos? 
(Selecciona la opción que mejor te describe)

a.	 No me interesan los debates sobre lo que está pasando en la realidad.

b.	 Aunque a veces me interesan los debates, me cuesta participar por falta 
de conocimientos.

c.	 Participo activamente en los debates, trato de informarme mínimamente 
de lo pasa a mi alrededor. 

d.	 Participo constructivamente en los debates, contribuyendo a la 
construcción de una reflexión rica y compartida

e.	 En los debates soy un punto de partida constructivo para los demás. 

»» ¿Qué propones para mejorar tu participación en los debate públicos?
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3.	¿Qué me gusto y qué no me gustó de esta guía?

Me gusto: No me gusto:
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