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    PBF PROJECT PROGRESS REPORT 

COUNTRY: GUATEMALA 

TYPE OF REPORT: SEMI-ANNUAL, ANNUAL OR FINAL:  

SEMI ANNUAL 

YEAR OF REPORT: 2020 

 

Project Title: Creando nuevas avenidas de resiliencia para sostener la paz desde las mujeres Kaqchiqueles, 

Q’eqchi’s y mestizas  

Project Number from MPTF-O Gateway: 00118848 

If funding is disbursed into a national 

or regional trust fund:  

  Country Trust Fund  

  Regional Trust Fund  

 

Name of Recipient Fund:       

 

Type and name of recipient organizations:  

 

RUNO ONU Mujeres (Convening Agency) 

RUNO UNODC      

RUNO OIT 

Date of first transfer: 25 de noviembre de 2019 

Project end date: 25 de mayo de 2021      

Is the current project end date within 6 months? No 

 

Check if the project falls under one or more PBF priority windows: 

 Gender promotion initiative 

 Youth promotion initiative 

 Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions 

 Cross-border or regional project 

 

Total PBF approved project budget (by recipient organization):  

Recipient Organization              Amount   

 

ONU Mujeres                               $ 977,733.09 

UNODC                                       $ 181,879.03 

OIT                                               $ 340,387.89 

                                           Total: $ 1,500,000.00  

Approximate implementation rate as percentage of total project budget: 0% 

 

Gender-responsive Budgeting: 

 

Indicate dollar amount from the project document to be allocated to activities focussed on gender 

equality or women’s empowerment: 100% 

Amount expended to date on activities focussed on gender equality or women’s empowerment: 0% 

 

Project Gender Marker: GM3 

Project Risk Marker: 1 

Project PBF focus area: 2.3  

Report preparation: 

Project report prepared by: Ana Grace Cabrera / Karol Ponciano 

Project report approved by: Adriana Quiñones 

Did PBF Secretariat review the report: please select 
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PART 1: OVERALL PROJECT PROGRESS 

 

Briefly outline the status of the project in terms of implementation cycle, including whether 

preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff 

recruitment, etc.) (1500 character limit):  

 

Para la formalización y reporte en el sistema de registro nacional, en concordancia con la Ley 

Nacional de Presupuestos vigente se realizaron gestiones con la Secretaría de Planificación y 

Programación de la Presidencia y el Organismo Judicial. Como resultado de diversas sesiones 

de trabajo, se concluyó que se someterá a dictamen únicamente el componente del Organismo 

Judicial, considerando que el 50% de los fondos serán canalizados a través de subvenciones a 

organizaciones de mujeres y que el resto de los fondos son de implementación directa por parte 

de las agencias del Sistema de Naciones Unidas. 

 

Para cumplir con los requerimientos antes mencionados se elaboró la propuesta que será 

sometida para dictamen de SEGEPLAN en el mes de junio. Tras esta resolución, se llevó a cabo 

la primera reunión del Comité Técnico Interagencial para acelerar la implementación ya se 

cuenta con la propuesta de POA anual 2020. 

 

Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e. 

national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.  (1000 character limit):  

Durante el próximo semestre se adjudicarán las subvenciones para el desarrollo de las 

actividades con organizaciones de mujeres de sociedad civil.  

 

Se han hecho los preparativos para desarrollar el proceso de formación de formadores en Get 

Ahead para emprendimiento, cooperativas de mujeres y cadenas de valor y el encuentro entre 

mujeres representantes de organizaciones de empleadores y mujeres indígenas 

 

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION: summarize the main 

structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not 

anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the 

main purpose of the project. (1500 character limit):  

N/A 

 

In a few sentences, explain whether the project has had a positive human impact. May 

include anecdotal stories about the project’s positive effect on the people’s lives. Include 

direct quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces. (2000 character 

limit): 

N/A 

 

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME  

 

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June 

reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full 

project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made 

a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and 

qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.  

 

▪ “On track” refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.  
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▪ “On track with peacebuilding results” refers to higher-level changes in the conflict or 

peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in 

mature projects than in newer ones.  

 

Outcome 1:  Indigenous, and mestizo women peacebuilders and pathfinders are empowered 

as protagonist to disrupt drivers of conflict including hate speech, violence and repressive 

tactics. 

 

Rate the current status of the outcome progress: Off track 

 

Progress summary: (3000 character limit) 

      

 

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment 

and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome: 

(1000 character limit) 

      

 

Outcome 2:  Indigenous and mestizo women’s leadership on peacebuilding enhanced through 

improved economic autonomy and |employment opportunities 

 

Rate the current status of the outcome progress: Off track 

 

Progress summary: (3000 character limit) 

      

 

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment 

and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome: 

(1000 character limit) 

      

 

Outcome 3:  State institutions better prevent and respond to drivers of conflict and emerging 

and continued tactics of conflict-related violence against women including cybercrimes and 

internet-enabled crimes against women 

 

Rate the current status of the outcome progress: Off track 

 

Progress summary: (3000 character limit) 

      

 

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment 

and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome: 

(1000 character limit) 

      

 

PART III: CROSS-CUTTING ISSUES  

 

Monitoring: Please list monitoring 

activities undertaken in the reporting 

period (1000 character limit) 

Do outcome indicators have baselines? Sí 
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Se han llevado a cabo reuniones de 

coordinación interagencial para 

planificación conjunta de actividades e 

identificación de herramientas para el 

monitoreo de los resultados del proyecto. 

 

Has the project launched perception surveys or other 

community-based data collection? No 

Evaluation: Has an evaluation been 

conducted during the reporting period? 

 

No 

Evaluation budget (response required):        

 

If project will end in next six months, describe the 

evaluation preparations (1500 character limit): N/A 

 

Catalytic effects (financial): Indicate 

name of funding agent and amount of 

additional non-PBF funding support that 

has been leveraged by the project.  

Name of funder:          Amount: 

                                     

 

                                     

 

                                     

Other: Are there any other issues 

concerning project implementation that 

you want to share, including any capacity 

needs of the recipient organizations? 

(1500 character limit) 

 

 

 

N/A 

 

 



5 

 

PART IV: INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT 

 

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key 

indicators at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most 

relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any 

explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry) 

 
 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

Resultado 1: 

Las mujeres 

indígenas y 

mestizas, 

constructoras 

de paz y 

pioneras, son 

empoderadas 

como 

protagonistas 

para 

interrumpir los 

impulsores del 

conflicto, 

incluidos los 

discursos de 

odio, la 

violencia y las 

tácticas 

represivas. 

Indicador de 

Resultado 1 a:  

Porcentaje de 

mujeres 

beneficiarias 

directas del proyecto 

que se perciben 

como tenedoras de 

derechos y 

protagonistas en el 

sostenimiento de la 

paz. (desagregado 

por edad, etnia y 

localidad) 

 

0% 80% 60%             
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 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

Producto 1.1  

Las mujeres 

indígenas y 

mestizas son 

apoyadas para 

innovar y 

escalar sus 

acciones para 

avanzar en la 

implementació

n de los 

compromisos 

de los 

Acuerdos de 

Paz para el 

avance de los 

derechos 

humanos de 

las mujeres. 

 

Indicador de 

producto 1.1.1:   

Número de mujeres 

indígenas y mestizas 

con nuevos 

conocimientos 

adquiridos sobre el 

análisis de conflictos 

con perspectiva de 

género y 

planificación 

estratégica 

(desglosado por 

edad, origen étnico y 

ubicación). 

0 50 20             

Indicador de 

producto 1.1.2 

Número de 

estrategias para 

fortalecer la 

escalabilidad de las 

acciones de 

innovación de las 

mujeres, para 

incrementar su 

participación e 

incidencia colectiva  

0 3 3 borradores             

Producto 1.2   

Iniciativas 

Indicador de 

Producto 1.2.1 

0 90 40             
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 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

transformador

as 

intergeneracio

nales y 

multiculturale

s creadas para 

interrumpir el 

discurso de 

odio y 

promover 

estrategias de 

protección 

urbana, rural y 

cibernética.   

Número de mujeres 

indígenas y mestizas 

que desarrollan 

iniciativas para 

transformar el 

discurso de odio  y 

promover estrategias 

de protección 

urbana, rural y 

cibernética.  

(desagregado por 

edad, etnia y 

localidad) 

Indicador de 

producto 1.2.2   

Número de 

ciberprotecciones 

innovadoras, 

plataformas seguras 

e iniciativas 

transformadoras 

lideradas por 

mujeres 

implementadas   

0 6 3 diseñadas             

Resultado 2:   

El liderazgo 

de las mujeres 

indígenas y 

mestizas en la 

Indicador de 

Resultado 2 a: 

Porcentaje de 

mujeres 

beneficiarias que 

0 30% 15%             
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 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

construcción 

de la paz se 

mejoró a 

través de una 

mayor 

autonomía 

económica y 

oportunidades 

de empleo   

perciben que su 

autonomía 

económica reduce su 

vulnerabilidad como 

blanco de violencia y 

aumenta su liderazgo 

como constructoras 

de paz y pioneras. 

Producto 2.1    

Las mujeres 

indígenas y 

mestizas son 

provistas de 

conocimientos 

y herramientas 

para mejorar 

su cohesión 

social, 

resiliencia y 

autonomía 

económica. 

 

Indicador de 

Producto 2.1.1   

Número de mujeres 

indígenas y mestizas 

con nuevos 

conocimientos 

adquiridos para 

mejorar su cohesión 

social, resiliencia y 

autonomía 

económica e 

inscritas en 

oportunidades de 

inicio   (desagregado 

por edad, etnia y 

localidad) 

0 60 20             

Indicador de 

Producto 2.1.2 

Número de trabajos 

creados en 

0 60 20             
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 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

negocios/cooperativ

as nuevas o 

existentes 

(desagregado por 

edad, etnia y 

localidad). 

Producto 2.2 

El Ministerio 

de Trabajo es 

apoyado para 

promover 

oportunidades 

económicas 

para mejorar y 

/ o generar 

asignación de 

empleo para 

mujeres. 

Indicador de 

Producto 2.2.1 

Número de 

colocaciones 

laborales realizadas 

(desagregado por 

edad, etnia y 

localidad) 

0 100 30             

Indicador de 

Producto 2.2.2 

Número de 

oportunidades para 

cadenas de valor 

vinculadas a 

programas de 

microempresas y 

cooperativas rurales 

comunitarias de 

mujeres  

0 10 3             

Resultado 3: 

Instituciones 

las 

instituciones 

Indicador de 

Resultado 3 a:  

Porcentaje de casos 

reportados de 

0 15% 10%             
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 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

estatales 

previenen y 

responden 

mejor a los 

impulsores de 

los conflictos 

y las tácticas 

emergentes y 

continuas de 

violencia 

contra las 

mujeres 

relacionadas 

con los 

conflictos, 

incluidos los 

delitos 

cibernéticos y 

los delitos 

contra las 

mujeres 

habilitados por 

internet 

violencia contra la 

mujer, incluyendo 

crímenes 

cibernéticos y 

delitos habilitados 

por internet en el 

debido curso de 

acción por las 

autoridades 

relevantes1. 

Indicador de 

Resultado 3 b:   

Porcentaje de 

incremento de la 

confianza de las 

mujeres en las 

instituciones 

estatales en dar 

respuesta a las 

tácticas emergentes 

y continuadas de 

violencia contra las 

mujeres relacionadas 

con el conflicto, 

incluyendo crímenes 

cibernéticos y 

0% 25% 15%             

 
1 Organismo Judicial, Policia Nacional Civil y Ministerio Público 
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 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

delitos habilitados 

por internet 

Producto 3.1  

Planificación 

estratégica y 

mecanismos 

de asociación 

entre las 

instituciones 

estatales y las 

mujeres 

creados y/o 

fortalecidos 

para una 

respuesta 

informada a 

las tácticas 

emergentes y 

continuas de 

violencia  

contra las 

mujeres 

relacionada 

con el 

conflicto 

Indicador de 

Producto 3.1.1 

Número de 

estrategias 

replicables 

innovadoras 

desarrolladas por 

instituciones 

estatales en 

asociación con 

mujeres para 

responder a tácticas 

emergentes y 

continuas de 

violencia contra las 

mujeres  

0 3 3 borradores             

Indicador de 

Producto 3.1.2 

Número de 

instituciones con 

marcos de políticas 

sensibles al género 

para responder a las 

tácticas emergentes 

y continuas de 

violencia contra las 

0 3 2             
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 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

mujeres relacionadas 

con los conflictos 

Producto 3.2   

El Organismo 

Judicial es 

apoyado para 

desarrollar 

estrategias 

para responder 

a tácticas 

emergentes y 

continuas de 

violencia  

contra las 

mujeres  

relacionada 

con el 

conflicto.  

Indicador de 

Producto 3.2.1 

Número de 

plataformas 

tecnológicas, 

herramientas y 

programas para 

responder a las 

tácticas emergentes 

y continuas de 

violencia contra las 

mujeres relacionadas 

con el conflicto. 

0 2 Propuestas              

Indicador de 

Producto 3.2.2 

Número de 

funcionarias/os del 

Organismo Judicial 

que han 

incrementado sus 

conocimientos para 

el manejo de casos 

relacionado con 

tácticas emergentes 

y continuas de 

violencia contra 

mujeres. 

0 90 40             
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 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

Producto 3.3 

La Policía 

Nacional Civil 

y el Ministerio 

Público son 

apoyados para 

desarrollar 

estrategias 

para investigar 

y enjuiciar las 

tácticas 

emergentes y 

continuas de 

violencia 

contra las 

mujeres 

relacionadas 

con los 

conflictos 

Indicador de 

Producto 3.3.1 

Número de 

funcionarios de la 

Policía Nacional 

Civil y del 

Ministerio Público 

con conocimientos 

adquiridos para 

investigar y 

enjuiciar las tácticas 

emergentes y 

continuas de 

violencia contra las 

mujeres 

(desagregado por 

edad, etnia y 

localidad) 

0 200 100             

Indicador de 

producto 3.3.2 

Número de 

plataformas 

tecnológicas, 

programas 

herramientas y 

metodologías 

desarrolladas para el 

análisis criminal, de 

riesgos y de daños y 

0 6 3             
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 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

monitoreo de 

crímenes 

cibernéticos y 

delitos habilitados 

por internet contra 

las mujeres 

instalados o 

mejorados con el 

apoyo del proyecto.  

 



Informe Semi-anual 

Junio 2020

Creando nuevas avenidas de resiliencia 

para sostener la paz desde las mujeres 

Kaqchiqueles, Q’eqchi’s y mestizas 



01/06/2020 Secretariado PBF Guatemala 2

Cobertura, Socios, presupuesto Grupos meta, AFP Implementadoras

CONTRAPARTES NACIONALES
Organismo Judicial

SOCIOS
MINGOB

MINTRAB

Organizaciones de Sociedad Civil

DURACIÓN

18 MESES

(Noviembre 2020-Mayo 2021

AGENCIAS IMPLEMENTADORAS

Creando nuevas avenidas de resiliencia para sostener la paz desde las mujeres Kaqchiqueles, Q’eqchi’s y 

mestizas 

PRESUPUESTO

Planificado           $ 1,500,000,00

Ejecutado            $               0,00

Saldo               $ 1,500,000,00

Beneficiarias/sos

680 mujeres (82%)
153 hombres (18%)



Proyecto Creando nuevas avenidas de resiliencia para sostener la paz desde las mujeres Kaqchiqueles, Q’eqchi’s y mestizas 

RESULTADO 1

Las mujeres indígenas y 
mestizas, constructoras de 
paz y pioneras, son 
empoderadas como 
protagonistas para 
interrumpir los impulsores del 
conflicto, incluidos los 
discursos de odio, la 

violencia y las tácticas 
represivas.

Producto 1.1 Las mujeres indígenas y
mestizas son apoyadas para innovar y
escalar sus acciones para avanzar en la
implementación de los compromisos de los
Acuerdos de Paz para el avance de los
derechos humanos de las mujeres.

Productos

Producto 1.2 Iniciativas transformadoras
intergeneracionales y multiculturales
creadas para interrumpir el discurso de odio
y promover estrategias de protección
urbana, rural y cibernética



Proyecto Creando nuevas avenidas de resiliencia para sostener la paz desde las mujeres Kaqchiqueles, Q’eqchi’s y mestizas 

RESULTADO 2

El liderazgo de las mujeres 
indígenas y mestizas en la 
construcción de la paz se 
mejoró a través de una 
mayor autonomía 
económica y oportunidades 
de empleo 

Producto 2.1 Las mujeres indígenas y
mestizas son provistas de conocimientos y
herramientas para mejorar su cohesión
social, resiliencia y autonomía económica.

Productos

Producto 2.2 El Ministerio de Trabajo es
apoyado para promover oportunidades
económicas para mejorar y / o generar
asignación de empleo para mujeres.



Proyecto Creando nuevas avenidas de resiliencia para sostener la paz desde las mujeres Kaqchiqueles, Q’eqchi’s y mestizas 

RESULTADO 3

El Organismo Judicial 
previene y responde mejor a 
los impulsores de los 
conflictos y las tácticas 
emergentes y continuas de 
violencia contra las mujeres 
relacionadas con los 
conflictos, incluidos los 

delitos cibernéticos y los 
delitos contra las mujeres 
habilitados por internet

Producto 3.1 Planificación estratégica y

mecanismos de asociación entre las instituciones

estatales y las mujeres creados y/o fortalecidos

para una respuesta informada a las tácticas

emergentes y continuas de violencia contra las

mujeres relacionada con el conflicto

Productos

Producto 3.2 El Organismo Judicial es apoyado

para desarrollar estrategias para responder a

tácticas emergentes y continuas de violencia

contra las mujeres relacionada con el conflicto.

Producto 3.3 La Policía Nacional Civil y el Ministerio

Público son apoyados para desarrollar estrategias

para investigar y enjuiciar las tácticas emergentes

y continuas de violencia contra las mujeres

relacionadas con los conflictos



Gracias

www.onu.org.gt
Secretariado del Fondo para la Consolidación de la Paz

Oficina de la Coordinación Residente
Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala
5a Av. 5-55 zona 14, Europlaza, torre 4, nivel 10,

Ciudad de Guatemala
onu.gt@one.un.org 2384 3100


