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1. Résumé Exécutif 

Impact du projet 
 
Le projet a produit un changement de comportement face à la cohésion sociale et la 
consolidation de la paix.  
Les résultats de l'évaluation montrent qu'un changement de comportement tangible a eu 
lieu, mais que plus du temps et des activités sont nécessaires pour que les changements 
deviennent pleinement durables. En effet, plus de 80% des jeunes interrogés estiment 
que, grâce au projet, ils  ont changé d'attitude et qu’ils mettent en œuvre les compétences 
acquises pour la cohésion sociale et la consolidation de la paix. 
 
Efficacité 
 
144 jeunes leaders ont été sélectionnés de façon transparente (sur base des tests) et ont 
suivi les formations sur la collecte de données, le leadership, le plaidoyer en faveur de la 
sécurité communautaire et de la consolidation de la paix, genre transformative, 
entreprenariat, et la résolution 1325 et 2250. 
Ils ont disséminé les connaissances acquises au niveau d’environ 4500 bénéficiaires 
indirects en particulier et dans toute la communauté en général.  
La participation des jeunes et des femmes dans les dialogues communautaires visant la 
consolidation de la paix s’est améliorée ; en témoignent les histoires de changement. 
 

Efficience 
 
Globalement, si on tient compte de l’utilisation des différentes ressources, la mise en 
œuvre du projet a été efficiente. L’équipe du projet a effectivement soutenu et facilité le 
partage des informations sur les rôles et devoirs des différentes parties prenantes de 
façon responsable. Dans l’ensemble, les besoins en ressources du projet ont été satisfaits, 
évalués périodiquement et efficacement mobilisés, et les ressources humaines utilisées 
pour mener à bien les activités.  
La plupart des extrants prévus tels que définis dans le plan de mise en œuvre ont été 
effectivement produits avec les intrants fournis par le projet, d’où une certaine efficience 
dans la mise en œuvre du projet.  
Durabilité 
 
Dans chacun des domaines de résultats, nous avons trouvé des preuves de mesures et 
d'approches spécifiques adoptées dans le cadre du projet pour contribuer à sa durabilité, 
à sa mise à l’échelle ou à sa reproductibilité. Ainsi, de façon générale, les résultats obtenus 
grâce au projet seront durables, reproductibles et devraient être mis à l’échelle. 
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2. Introduction 

Le projet « Jeunes, pilier de l’émergence d’une société inclusive pour l’égalité du 
genre au Burundi » mis en œuvre par CORDAID au Burundi vise globalement la 
promotion de la participation des jeunes filles et garçons dans le processus de 
consolidation de la paix et la sécurité en vue de rendre possible l’émergence d’une société 
inclusive pour l’égalité du genre au Burundi.  

Sous le financement   du Fonds pour la consolidation de la paix(PBF), CORDAID, étant une 
organisation de la société civile internationale de premier plan, a exécuté le projet en 
partenariat avec les organisations de la société civile locales déjà établies au Burundi REJA 
et YELI-Burundi, pour investir dans les capacités de leadership des jeunes leaders dans 
12 communes des 6 provinces, et les catalyser pour recueillir des preuves sur les 
questions de sécurité dans leur communautés et collaborer avec les membres de la 
communauté pour développer une gamme d'initiatives de consolidation de la paix ciblées 
en réponse aux problèmes sécuritaires identifiés dans les communautés.  

S'appuyant sur le cadre tracé par les résolutions des Nations Unies 2250 et 1325, le projet 
a impliqué des jeunes femmes et hommes leaders, en leur donnant les moyens de 
travailler ensemble en tant qu'alliés pour contribuer à la sécurité et à la paix au quotidien 
dans leurs communautés, avec une attention particulière à la sécurité quotidienne des 
femmes. 

Le projet avait deux principaux résultats qui sont :  

1. La sécurité communautaire et les perspectives de paix inclusive dans six provinces se 
sont considérablement améliorées grâce au leadership des jeunes et à l’attention 
particulière portée aux besoins quotidiens des femmes et des filles en matière de sécurité.  

2. La participation significative des jeunes femmes et hommes dans des dialogues 
pertinents sur les politiques de sécurité et de consolidation de la paix et en améliorer les 
résultats au niveau local, national et international.  

Les bénéficiaires directs du projet sont au nombre de 144 jeunes leaders (72 
garçons/hommes et 72 filles/femmes âgés de 18 à 35ans) originaires des provinces 
Bujumbura (Kabezi et Isare), Makamba (Mabanda et Nyanza-Lac), Mwaro (Rusaka et 
Bisoro), Cibitoke (Rugombo et Mabayi), Mairie (Muha et Ntahangwa) et Cankuzo 
(Gisagara et Mishiha).  

Ces jeunes leaders étaient appelés à restituer les connaissances et les bonnes pratiques 
aux membres des associations qu’ils représentent. Le projet a estimé que chaque jeune 
leader représente une association d’environ 30 jeunes, ce qui donne un total de 4320 
bénéficiaires indirects. La période de mise en œuvre du projet était initialement de 18 
mois allant du 17 décembre 2018 au 30 Juin 2020. Cependant, le projet a connu un retard 
dans le démarrage de ses activités. Ainsi, le projet a eu une prolongation sans cout de 6 
mois pour clôturer définitivement la mise en œuvre de ses activités le 31 décembre 2020. 
A la fin de la période de mise en œuvre du projet, il était prévu une évaluation finale pour 
comprendre l’impact du projet sur les bénéficiaires d’où la raison d’être du présent 
rapport d’évaluation. 

La conduite de l’évaluation finale du projet « Jeunes, pilier de l’émergence d’une 
société inclusive pour l’égalité du genre au Burundi » avait pour but d’établir les 
niveaux de réalisations des objectifs(résultats) du projet.  
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De façon spécifique, l’évaluation avait pour objectif de :  

1. Montrer la contribution du projet au processus de consolidation de la paix et sécurité 
dans les communautés bénéficiaires.  

2. Montrer la valeur ajoutée des initiatives financées par le projet dans le processus de 
consolidation de la paix et sécurité dans les communautés bénéficiaires.  

3. Analyser la stratégie de mise en œuvre du projet par rapport au Plan National de 
Développement (PND) 2018-2027 du Burundi, aux priorités et domaines du SNU à 
l’endroit des jeunes.  

4. Analyser l’implication des jeunes (filles et garçons) dans les processus de consolidation 
de la paix et sécurité communautaires  

5. Documenter les bonnes pratiques et les enseignements issus de la mise en œuvre du 
projet.  

6. Proposer de nouvelles stratégies plus efficaces et efficientes pour la mise en œuvre 
d’autres futurs et potentiels projets dans ce secteur. 
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3. Approche Méthodologique utilisée pour l’évaluation 

Pour réaliser cette évaluation, nous avons utilisé une   méthodologie qui tient compte des 

différentes questions d’évaluation. Ainsi l’évaluation a été conduite en deux phases (1) 

une phase exploratoire qui avait pour but de bien préparer/ comprendre la mission et (2) 

une phase de terrain au cours de laquelle les données ont été collectées et analysées. Les 

différentes phases ont été effectuées selon les étapes méthodologiques suivantes : 

3.1. Phase exploratoire 

3.1. Rencontre de cadrage de l’étude avec l’équipe du projet 

Cette rencontre faisait office de briefing et avait pour objectif de définir avec précision les 

attentes du commanditaire de l’étude. Elle a permis de faire un tour d’horizon de tous les 

objectifs de l’étude afin de cerner avec exactitude les attentes et tous les aspects qui y sont 

liés. Cette étape a permis d’échanger des informations pour cadrer la mission entre 

l’équipe des consultants d’une part et  les représentants du Secrétariat Technique du PBF 

et le staff de CORDAID. 

3.2. Analyse des données secondaires  

Il s’agissait dans un premier temps de revisiter / analyser la documentation disponible 

dans le cadre du projet. Les principaux documents consultés sont surtout le document de 

projet/cadre logique et les différents rapports (semestriels et annuels) et d’autres études 

déjà réalisées dans les domaines qui intéressent les jeunes/ femmes et la consolidation 

de la paix. Cette revue a permis de bien comprendre beaucoup plus les objectifs et les 

dimensions de la mission. La consultation de certains documents liés à la mission a 

également permis d’avoir une meilleure compréhension des objectifs de l’étude et 

d’apprécier le niveau de certaines données secondaires. 

3.3. Elaboration des outils d’enquête 

Un questionnaire pour la collecte des données quantitatives et des guides d’entretien pour 

la collecte des données qualitatives ont été produits par le consultant. Ces outils ont été 

approuvés par CORDAID avant d’être testés pendant la formation des enquêteurs et 

utilisés sur terrain. Le questionnaire qui a été utilisé pour cette évaluation finale était 

identique à celui qui avait été utilisé pour l’étude de base du projet.  Ceci dans le but de 

faire une analyse comparative des résultats obtenus à l’évaluation finale à ceux obtenus à 

l’étude de base. En outre, le questionnaire a été administré à l’aide des appareils mobiles 

(smartphones) pour garder la même approche méthodologique d’administration du 

questionnaire comme celle employée à l’étude de base.   

3.4. Production et présentation du rapport d’étape 

Au terme de la phase exploratoire, le consultant a partagé avec le personnel de CORDAID 

et le secrétariat technique du PBF ses premières impressions et le contenu des outils de 

collecte de données. Le but était ici de garantir un processus d’apprentissage mutuel entre 
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les différentes parties prenantes impliquées dans l’évaluation finale du projet en vue de 

valider les outils de collecte des données et la méthodologie de l’évaluation 

3.5. Recrutement et formation des enquêteurs professionnels 

Le recrutement a tenu compte du niveau de formation et l’expérience professionnelle 

pour limiter les biais et améliorer la précision dans la collecte des données. Ainsi 5 

enquêteurs ont reçu une formation sur l’ensemble des outils de collecte des données ainsi 

que la manipulation des smartphones afin de garantir une appropriation/ compréhension 

des outils de collecte de données et  par conséquent l’exécution efficace de leurs missions. 

3.6. Phase de terrain 

 Cette phase a duré 8 jours pour collecter les données dans les douze communes 

d’intervention du projet.  Le personnel du projet des organisations REJA et YELI a facilité 

le travail des enquêteurs dans la collecte des données. En effet, ils ont mobilisé les jeunes 

bénéficiaires du projet et l’administration locale de leurs communes pour qu’ils 

participent à l’enquête d’évaluation finale.  Plusieurs méthodes de collecte des données 

ont été utilisées par les enquêteurs pour permettre la triangulation des informations. 

Ainsi, les données ont été collectées en utilisant les méthodes suivantes : 

3.6.1. Revue documentaire pour  la collecte des données secondaires 

L'examen de la documentation a permis de mettre à profit les constatations, les 
conclusions et les recommandations de divers documents contenant  les  informations 
secondaires recherchées. Les documents suivants ont été exploités par les consultants : 

▪ Les termes de référence de cette évaluation 
▪ Rapports périodiques d’activités du projet 
▪ Rapport de l’Evaluation de base du projet 
▪ Document de projet avec cadre de résultats 
▪ Base des données des bénéficiaires 
▪ Les histoires de changements du projet 
▪ Le plan de suivi-évaluation du projet 
▪ PND 2018-2027 
▪ CPC/PNUD 2019-2023 

3.6.2. Enquête quantitative  

Pour l’enquête quantitative, un questionnaire permettant d’évaluer l’évolution des 

indicateurs du projet a été administrée aux 144 jeunes leaders qui sont les bénéficiaires 

directs du projet.  Ces derniers étaient répartis dans les 12 communes d’intervention du 

projet et chaque commune comptait 12 jeunes leaders.  Pour des raisons de faisabilité et 

d’efficience, les jeunes leaders ont été invités au chef-lieu de la commune le jour de 

l’enquête.  

 

 

 



 

RAPPORT FINAL Page 8 

3.6.3. Enquête qualitative  
Pour compléter les informations quantitatives, des groupes de discussion ont été 
organisés à l’intention des bénéficiaires indirects du projet.  Les méthodes de collecte des 
données qualitatives que nous avons utilisées sont : 

a) Discussion de groupes (Focus group discussion) :  Cette discussion de groupe a 
concerné  12  jeunes bénéficiaires indirects du projet issus  des associations 
représentées par   jeunes leaders ; 

b) Des entretiens semi-structurés ont également été organisés avec les informateurs 
clés pour avoir leurs points de vue sur les activités du projet. Les personnes qui 
ont fait l’objet d’entretien sont : 

- Le conseiller technique Administratif et social de l’Administrateur 

- Un membre du comité mixte de sécurité 

- Le personnel des associations partenaires dans le cadre du projet à savoir 
Youth Empowerment and Leadership Initiatives- YELI et le Réseau des 
organisations des Jeunes en Action-REJA.  

- Le secrétaire du comité technique de suivi  

 
3.6.4. Traitement et analyse des données 

Une fois que la vérification et l’apurement des données terminés, la base de données 
nettoyée a permis de dériver les indicateurs de performance pertinents pour comprendre 
l’étude sur le cadre de résultats du projet, plan de suivi des indicateurs de performance. 
 
Une triangulation des résultats du quantitatif, du qualitatif, et des Focus Groups et des 
observations  a été faite pour consolider et produire un rapport final. Les analyses 
statistiques ont été effectuées avec le logiciel statistique SPSS et Excel sous Windows. Les 
consultants ont ensuite mis en évidence, les variations des indicateurs de base et des 
indicateurs finaux à travers l’analyse et l’interprétation des différents tableaux et 
graphiques  produits par le traitement des données. 
 

3.6.5. Prévention contre la propagation du coronavirus 

Conformément aux instructions du Ministère de la Santé publique et de la Lutte contre le 

SIDA, nous avons observé les mesures de prévention contre la propagation du 

coronavirus durant toutes les étapes de collecte des données. Dans toutes les Focus 

Groupes et entretiens, l’équipe avait un kit de désinfectant et les participants étaient invité 

à se désinfecter. Nous avons respecté autant que faire se peut la distanciation sociale et le 

port du masque. 
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3.6.6. Limites de la méthodologie utilisée pour l’étude 

 
La méthodologie utilisée a connu deux limites majeures. 
 
1. Le temps court a constitué une limite à la collecte des données secondaires. 
Les données en rapport avec les statistiques des bénéficiaires, jeunes et femmes élus 
pendant les élections de 2020, sont disponibles dans les bureaux des CECI, mais le temps 
était court pour fouiller en profondeur. 
2. Les élections de 2020 ont provoqué un changement des leaders à tous les niveaux. 
Les membres du comité technique de suivi du projet ont été mutés dans d’autres services 
de l’Etat après les élections.  
Pendant l’enquête nous avons contacté le secrétaire de ce comité qui n’a pas pu nous 
recevoir au temps convenu à cause du travail chargé. 
 



3. Présentation des résultats de l’Etude 

a.  Impact du projet 

Constat 1 : Le projet a produit des changements de comportement favorables à la cohésion 
sociale et la consolidation de la paix. 
 
En effet, les histoires de changement collectées dans la communauté nous montrent bien 
que les bénéficiaires, qu’ils soient directs ou indirects ont adopté des changements qui 
sont favorables à la consolidation de la paix communautaire. Nous pouvons mentionner 
parmi les nombreux exemples : 
 

✓ L’histoire de Donatien BIZIMANA qui pensait auparavant que les questions de paix 
et de sécurité regardaient seulement les forces de l’ordre et de défense. Mais, après 
avoir participé dans les formations sur le leadership et les Résolution 2250 et 1325 
qui visaient la promotion des jeunes et des femmes dans la consolidation de la paix 
et la sécurité ; Donatien affirme qu’il a bouleversement changé sa vision sur les 
jeunes et les femmes et a décidé de devenir un vrai leader de sa communauté. De 
ce fait, il participe aujourd’hui dans la résolution des problèmes qui peuvent 
perturber la paix et la sécurité de son quartier Gituro en Commune Ntahangwa et 
donne surtout des conseils à la population voisine pour que la paix et la sécurité 
règnent dans sa communauté. Le changement de son comportement lui a permis 
d’être estimé dans son parti politique et dans sa communauté jusqu’au point de se 
retrouver à la tête de liste des candidats au poste d’un chef collinaire après 
quelques jours de son élection entant que Vice-président de l’association AEOKA 
(Association des Enfants Orphelins de Kamenge) où il était un membre simple ; et 
il a été élu comme chef de colline. Cette opportunité lui permettra de renforcer sa 
capacité de leadership et de travailler pour le compte de sa communauté. 

 
✓ L’autre exemple est celui de Jacqueline qui a soulevé qu’elle a changé de mentalités 

sur le rôle que peut jouer une femme dans sa communauté lorsqu’ elle a participé 

dans les activités du projet dans sa commune de Mabanda.  Elle estime que les 

formations sur le genre transformatif, l’entrepreneuriat, le leadership et les 

résolutions R1325 et 2250 ont changé radicalement sa manière de concevoir le 

rôle et l’influence des jeunes filles/ femmes dans leurs communautés. 

 

En effet, NINTUNZE Jacqueline est une jeune leader membre d’une association 

communautaire. Elle est également bénéficiaire des interventions du projet 

UNPBF. Avant de bénéficier des interventions du projet dans sa commune, 

Jacqueline témoigne qu’elle n’avait pas confiance en ses capacités car elle estimait 

que la femme était faite pour les travaux ménagers et champêtres. Cependant, sa 

mentalité a changé depuis qu’elle a été sensibilisée dans une activité organisée par 

YELI sous le financement du fonds de la consolidation de la paix UNPBF qui incitait 

la représentativité des jeunes hommes et filles/femmes comme étant acteurs à la 

consolidation de la paix, la sécurité  communautaire et l’entrepreneuriat des 

jeunes.  

Pour maximiser les chances que sa voix compte dans la prise de décision de son 

association, Jacqueline a d’abord intégré les organes de prise de décision de son 
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association. Ensuite, elle a utilisé les connaissances acquises lors des formations 

sur le leadership et l’entrepreneuriat des jeunes pour sensibiliser d’autres jeunes 

(filles et garçons) de son association pour créer leur propre activité génératrice de 

revenus. Aujourd’hui, elle se félicite que certains jeunes ont pu créer leur propre 

emploi grâce à son   Apport.  Par ailleurs, elle estime qu’elle a contribué à la 

consolidation de la paix dans sa communauté en évitant chez certains jeunes le 

chômage qui est souvent une source des perturbateurs de la sécurité 

communautaire à savoir le banditisme sans et la consommation des drogues dans 

communauté. 

Constat 2 : la catégorie ayant connu plus de changement est celle des jeunes et des femmes. 
 
L’analyse des histoires de changements a montré que le projet a eu  un impact plus 
significatif  sur les jeunes et les femmes des communes bénéficiaires du projet.  L’exemple 
qui sous-tend notre constat est par exemple :  
L’administration de la commune Rugombo était auparavant composée à 100% par des 
personnes de plus de 35 ans. Suite aux réunions et sessions d’échange avec les leaders 
locaux organisées par le REJA dans le cadre du projet, l’administration de cette commune 
exige actuellement le recrutement des jeunes dans les postes disponibles. Cette décision 
a fait que 5 jeunes (3garçons et 2femmes) soient recrutés aux différents postes tels que le 
responsable du service foncier et son adjoint, le commissaire communal du marché 
moderne du Rugombo et son adjoint et un attaché au secrétariat communal.  Cette 
considération de la jeunesse servira d’exemple pour les autres organisations et diminuera 
le chômage des jeunes. Par conséquent, plusieurs problèmes relatifs à la paix et la sécurité 
(les ligalas, les vols ; la manipulation de ces derniers par les politiciens) diminueront du 
fait qu’ils sont occupés. 
En plus du recrutement des jeunes, l’administration communale a organisé des réunions 
pour influencer les femmes à prendre part dans des postes de prise de décisions en 
commençant dans leurs associations. Pour les nouvelles associations, l’administration 
exige la présence des femmes dans les membres des organes dirigeants. Cette prise en 
compte des femmes renforcera l’estime de soi chez les femmes et augmentera leur 
participation dans des actions de consolidation de la paix et la sécurité de leur 
communauté. 
Le même témoignage a été recueilli de la part de l’Administrateur de la commune Isale 
qui nous a parlé de l’intégration des jeunes et des femmes dans les organes de prise de 
décision dans sa commune. Cependant, nous n’avons pas eu assez de temps pour récolter 
les chiffres exacts de ceux qui ont été élus parmi les bénéficiaires. 
 
Constat 3 : le changement de comportement est survenu de façon progressive. 
 
La prise de conscience des jeunes et des femmes après les formations reçus a augmenté 
le taux de représentativité des jeunes et des femmes dans les organes de prise de décision 
comme le montre les histoires de changement décrites ci-hauts. 
Néanmoins, l’autonomisation des femmes et des jeunes ne peut pas se faire sans 
l’implication de l’administration locale. L’expérience du projet a montré que quand les 
autorités communales sont sensibilisées, elles prennent des décisions positives qui 
promeuvent le rôle des jeunes/ femmes dans le processus de consolidation de la paix. 
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Constat 4 : Les résultats obtenus qui sont au-delà du cadre de résultats est la création 
d’activités génératrices de revenus   
 
Bien que l’objectif final du projet n’ait pas été la création des AGRs, l’évaluation a 
agréablement constatés que les jeunes bénéficiaires du projet se sont organisés pour 
créer des AGRs. Ces dernières constituent un point d’entrée pour la consolidation de la 
paix communautaire. En effet, les jeunes et femmes interrogés révèlent que le chômage/ 
manque des capacités financières des jeunes / femmes figurent parmi les causes 
principales de l’insécurité communautaire.  Ainsi, les différentes formations organisées 
par le projet tel que l’entrepreneuriat et le leadership ont fait que certains jeunes / 
femmes s’organisent dans de petits groupements d’épargne et de crédit en vue de créer 
des AGRs.  Les activités génératrices de revenus créées sont de plusieurs natures. 
Certaines associations ont préféré commencer par l’épargne et crédit solidaire type 
« Nawe Nuze » et d’autres ont créé des AGRs dans le  domaine de l’agriculture et de 
l’élevage.  Grace aux réunions qui se font une fois la semaine au moins, les membres y 
trouvent une occasion de mener des dialogues allant dans le sens de consolidation de la 
paix communautaire. 
 

b. Efficacité 

Constat 5 : le projet se révèle avoir atteint ses cibles dans une grande mesure.  
 
De façon générale, nous avons constaté que les objectifs du projet ont été atteints. En effet, 
les cibles des indicateurs fixés dans le cadre des résultats ont été atteintes. 
144 jeunes leaders ont été sélectionnés de façon transparente (sur base des tests) et ont 
suivi les formations sur la collecte de données, le leadership, le plaidoyer en faveur de la 
sécurité communautaire et de la consolidation de la paix, genre transformative, 
entreprenariat, et la résolution 1325 et 2250. 
Ils ont disséminé les connaissances acquises au niveau d’environ 4500 bénéficiaires 
indirects en particulier et dans toute la communauté en général. 36 initiatives de 
consolidation de la paix ont aussi été créées et mis en œuvre au niveau des associations 
communautaires. Des histoires de changement ont été collectées dans la communauté. 
Notre analyse nous a montré des histoires de changement dans toutes les communes 
d’intervention du projet. La participation des jeunes et des femmes dans les dialogues 
communautaires visant la consolidation de la paix s’est améliorée ; en témoignent les 
histoires de changement générées par le projet. Les meilleurs pratiques mis en évidence 
par le projet ont été documentées dans un rapport de plaidoyer qui doit être partagé aux 
décideurs.  Enfin, des actions de plaidoyer ont été menées dans le but de susciter un 
changement dans la prise des décisions en rapport avec le maintien de la paix. 
 
Constat 6 : La sécurité communautaire et les perspectives de paix inclusives dans les six 
provinces se sont considérablement améliorées grâce au leadership des jeunes et à 
l'attention portée aux besoins quotidiens des femmes et des filles en matière de sécurité. 
 
A ce niveau, la principale question sur laquelle nous nous sommes penchés était de savoir 

si le projet était à la base d’un changement durable pour les jeunes comparativement à la 

situation avant le projet. C’est pour cette raison que nous allons pousser d’avantage nos 

analyses sur l’efficacité, l’impact et la durabilité du projet. 
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Le projet avait comme cible d’atteindre 80% des jeunes qui ont adopté des attitudes et 

compétences et qui démontrent l'utilisation de ces connaissances dans le leadership et la 

sécurité communautaire, le genre transformatif et le plaidoyer. L’évaluation finale montre 

que plus de 80% des jeunes qui ont participé dans les Focus Group utilisent les 

connaissances apprises dans les formations. Des histoires de changement ont été 

collectées par le projet et montrent des cas concrets de changement des jeunes dans 

toutes les 6 provinces d’intervention du projet. 

Les membres des communautés bénéficiaires des 36 initiatives de consolidation de la paix 

perçoivent une augmentation de la sécurité dans la communauté en général et 

spécifiquement pour les femmes et les filles. Les initiatives qui ont été mises en œuvre par 

les jeunes leaders sont très diverses. La plupart d’entre-elles sont des actions de 

sensibilisations sur la cohésion sociale des différentes communautés bénéficiaires. Grace 

aux projets, les jeunes ont organisé des séances de sensibilisation qui ont largement 

contribué à l’amélioration de la sécurité des communautés ayant bénéficié des initiatives. 

Le principal défi que l’évaluation a remarqué est la pérennisation de ces initiatives. En 

effet, la mise en œuvre des initiatives exige des moyens financiers que les communautés 

ne sont pas prêtes à investir. La figure 1 établit la comparaison de la perception des jeunes 

leaders sur la sécurité quotidienne de leurs communautés à l’évaluation de base et à 

l’évaluation finale. 

 

 

Figure 1 : Comparaison de la perception de la situation de la paix et la sécurité au 

niveau communautaire par les Jeunes Leaders. 

 

 

 

Femme Homme

Vraiment sur 8% 10%

Sans danger 22% 22%

Neutre 5% 4%

Dangereux 16% 12%

Très dandgereux 0% 1%

Valeur de reference: Evaluation de la
situation de la paix et sécurité quotidienne
au niveau de la communauté par les
jeunes leaders

Femme Homme

Dangereux 1% 0%

Neutre 1% 0%

Sans danger 19% 7%

Vraiment sûr 35% 38%

Valeur Finale: Evaluation de la situation de la 
paix et sécurité quotidienne au niveau de la 

communauté par les jeunes leaders
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Evaluation de la situation sécuritaire et la cohésion sociale dans les communautés 

par les jeunes leaders 

Selon les données recueillies dans le cadre de cette évaluation, 67% des jeunes leaders 

ont un sentiment que la situation de la paix et la sécurité dans leur communauté est 

vraiment sûr alors que cette tranche était seulement de 18% durant l’étude de base. Cette 

perception est équitablement partagée entre les jeunes hommes et les jeunes femmes car 

elle est repartie pour 35% des femmes et 38% des hommes. 

Il est apparu lors des entretiens et des interventions dans les groupes de discussion que 

le projet a contribué partiellement dans l’amélioration de situation sécuritaire des 

communautés à travers l’augmentation de la cohésion sociale des jeunes dans les 

associations, leur participation dans des initiatives de paix et dans des activités 

communautaires.  En effet, sur la base des informations recueillies auprès des autorités 

locales, les actions du projet étaient essentiellement basées sur les formations des jeunes 

leaders et des jeunes membres des associations sans qu’il y ait des actions de 

sensibilisation de la communauté en général.  D’autres actions de sensibilisation des 

communautés sur le rôle des jeunes dans le leadership et la sécurité communautaire, le 

genre transformatif et le plaidoyer auraient facilité les actions qui ont été entreprises par 

les jeunes pour parvenir à une meilleure transformation de la dynamique de participation 

communautaire. 

Le projet a joué un rôle déterminant dans la sensibilisation et la préparation des jeunes. 
Les jeunes sont même parvenus à entreprendre des actions de sensibilisation des 
communautés.  
 
 

 
Figure 2 : Comparaison de la participation aux activités communautaires des 
Jeunes Leaders avant et après le projet 
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9%
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jeunes dans les activités 
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dans les activités communautaires
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Néanmoins, les actions des jeunes pour la sensibilisation des communautés auraient été 
plus efficace si le projet avait également mis en place des activités de sensibilisation des 
communautés en générale ou d’accompagnement des jeunes dans leurs efforts de 
sensibilisation des communautés.  
 
Participation des jeunes aux activités communautaires de consolidation de la paix 

Les jeunes bénéficiaires du projet ont augmenté leur participation dans les 

approches/activités communautaires visant au renforcement de la paix, et de la cohésion 

sociale quotidienne et cohabitation pacifique comme le montre les résultats de 

l’évaluation à travers la figure 2.  

Les jeunes ont mentionné qu’ils pouvaient participer dans ces activités en étant actif sans 

pour autant se faire manipuler pour des intérêts politiques. 

L'évaluation de référence avait révélé que    1% des hommes et 6% des femmes ne 

participaient à aucune activité communautaire pour la consolidation de la paix, sécurité 

et cohésion sociale. Tandis qu’à l’évaluation finale, toutes les personnes interrogées 

acceptent avoir participé à au moins 4 activités de consolidation de la paix initiées par des 

jeunes bénéficiaires du projet au niveau communautaire. En outre, 24% des hommes et 

16% des femmes ayant répondu à notre enquête affirment avoir participé dans les 

activités communautaires organisées par le projet pour le renforcement de la paix, 

sécurité et cohabitation pacifique à plus de 10 fois.  Alors que 14% des hommes et 15% 

des femmes ont participé à des activités communautaires pour le renforcement de la paix, 

sécurité et cohabitation pacifique entre 4 et 10 fois. 

De façon générale, l’évaluation finale a montré que tous les jeunes leaders que ce soit les 

hommes et les femmes ont initié / (participé dans) des activités visant le renforcement de 

la paix. D’une part, ces activités ont été organisées dans le cadre de la mise en œuvre des 

activités du projet. D’autres part elles ont   ont été organisées par des jeunes bénéficiaires 

sur leur propre initiative pour faire face aux défis sécuritaires qui ont été identifiés grâce 

au projet du projet. Ainsi, 64 % des JL dont 38% des hommes et 26% des femmes ont déjà 

participé dans des activités visant le renforcement de la paix plus de 10 fois. En outre, la 

participation des jeunes femmes était encore très basse au début du projet car 6% avait 

affirmé n’avoir jamais participé dans des activités communautaires pour le renforcement 

de la paix, sécurité et cohabitation pacifique. L’évaluation finale a constaté que, toutes les 

jeunes leaders ont déjà participé dans ces activités avec une augmentation de la 

participation légèrement plus élevée pour les femmes (de 45% à 50%) que pour les 

hommes (47% à 50%). 

A travers les présentes analyses et les constats de terrain, l’évaluation peut confirmer que 

le projet a considérablement contribué dans l’amélioration de la participation des jeunes 

dans les activités communautaires pour le renforcement de la paix, sécurité et 

cohabitation pacifique. Les jeunes ont pris conscience de l’importance de leur 

participation dans de telles activités, ont lancé des initiatives de paix et la communauté a 
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remarqué que ces jeunes leaders pouvaient être des références pour réaliser ce genre 

d’activité et a par conséquent augmenter la confiance en ces jeunes ainsi que leur 

implication. 

Rôle de la jeunesse dans les activités communautaires de consolidation de la paix 

La mission d’évaluation a également examiné le rôle de la jeunesse dans les activités 

communautaires liées au renforcement de la paix, de la sécurité et à la cohabitation 

pacifique. Les activités qui ont été réalisées par les jeunes leaders  pour le renforcement 

de la paix et de la cohésions sociale sont entre autre (i) des initiatives de gestion pacifique 

des conflits (ii) la construction des infrastructures d’intérêt communautaire favorable à 

cohésion sociale comme des ponts et des sources d’eau (iii) la sensibilisation des 

communautés sur les thématiques vulgarisées par le projet tels que le leadership féminin 

et l’égalité des genres  , l’organisation des matchs de football et autres évènements 

culturels, … A la question de savoir le rôle joué par les jeunes bénéficiaires du projet dans 

l’organisation et la mise en œuvre de ces activités de consolidation de la paix et la cohésion 

sociale des communautés, les résultats sont matérialisés sur la figure 3. 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Comparaison du Rôle des Jeunes Leaders dans les activités 

communautaires de consolidation de la paix avant et après le projet 

La situation de référence montrait que seulement 1% des jeunes leaders interrogées 

avaient été touchées par ce qui s'était passé contre 52% des répondants qui se 

considéraient comme des leaders initiatives, 28% ont pris des initiatives, 13% des 

participants dans les activités et seulement 3% en avaient entendu parler. 

A la fin du projet, l’évaluation finale a montré que seulement 3% des jeunes n’ont fait 

qu’être de simples participants dans les activités communautaires de consolidation de la 

paix initiées par le projet et 4% seulement affirme avoir simplement aider à la préparation 

de la réalisation de ces activités communautaires. Par contre, 4 pourcents des jeunes 

affirment avoir pris l’initiative et 85% ont été des leaders dans la réalisation des activités 

de renforcement de la paix, sécurité et à la cohabitation pacifique dans leurs 

communautés dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet. 
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La comparaison entre les valeurs de référence et les valeurs finales ainsi que les 

observations de la mission sur terrain sont unanimes. Le niveau de leadership des jeunes 

dans la réalisation des activités communautaires de consolidation de la paix a 

sensiblement augmenté. Il s’agit d’une augmentation de 32% des jeunes qui affirment être 

des leaders des activités communautaires. Cette situation renforce également le constat 

d’un engagement plus fort des jeunes pour la paix dans les communautés ainsi que de la 

confiance et la considération de la communauté envers les jeunes pour la réalisation des 

activités de renforcement de la paix, sécurité et à la cohabitation pacifique dans leurs 

communautés. 

Constat 6 : le projet a bien choisi ses zones d’intervention 
  
En effet, les provinces d’intervention du projet sont les plus touchées par des troubles 

sécuritaires. La province de Cibitoke, ayant une grande partie des adeptes de l’Eglise 

Adventiste du septième jour dans laquelle a surgi des conflits internes, la Mairie de 

Bujumbura avec les crises de manifestations de 2015, Makamba avec le retour des 

rapatriés venant de la Tanzanie, la province Bujumbura avec les conflits politiques 

répétitifs, Cankuzo avec les conflits fonciers etc. 

Constat 7 : certains facteurs ont favorisé l’atteinte des objectifs du projet 
 
Une administration communale et collinaire ouverte au changement et engagée à soutenir 

les jeunes d’une part et les jeunes eux-mêmes ouverts d’esprit et à être des agents de 

changement. Les histoires de changement du projet nous ont montré que l’Administration 

communale a pris les devants dans la prise des décisions pour intégrer les jeunes et les 

femmes dans les organes de prise de décision.  

c. Efficience 

Constat 8 : Les fonds et les activités du projet ont été fournis en temps opportun.  
 
Les partenaires d’exécution du projet nous ont confié que les fonds ont été fournis en 
temps opportun. Cependant, des situations non maitrisables liées à la pandémie de 
COVID-19 et à la période électorale ont provoqué le retard des activités.  
 
Constat 9 : Le budget alloué aux activités a été utilisé de façon rationnelle 

Le budget a été consommé suivant les procédures. En février 2020, il y a eu une révision 
budgétaire en commun accord avec les parties prenantes (REJA, YELI et le Secrétariat 
Technique UNPBF), afin de s’adapter au retard de certaines activités, suite à la pandémie 
de COVID-19 et à la période électorale. 

d. Pertinence 

Constat 10 : Le projet était adapté aux besoins et priorités des bénéficiaires  
 
Le contexte dans lequel le projet a évolué est celui des tensions à l’approche des élections 

de 2020, les manipulations des jeunes par les politiciens, l’implication des jeunes dans les 

conflits et violences lors des élections de 2015. Cette période pré-électorale 
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particulièrement sensible pour la population burundaise en générale et pour la jeunesse 

en particulier car les jeunes sont souvent dans des conditions non favorables à la 

consolidation de la paix liées à la pauvreté, le chômage et le manque de connaissance des 

techniques de résolution pacifique des conflits. L’évaluation a constaté que les troubles 

communautaires qui jadis s’observaient  dans  certaines communes en période pré-

électorale n’ont pas eu lieu  car  la jeunesse a compris sa place dans le maintien et la 

consolidation de la paix ce qui prouve à suffisance que le projet était pertinent. 

 
Constat 11 : Les initiatives de consolidation de la paix ont réellement contribué à la 
stabilisation et à la consolidation de la paix dans les communautés  
 
Les initiatives de consolidation de la paix créées sont de plusieurs natures. Tous 
convergeaient dans le sens de la consolidation de la paix et la promotion du genre. 
Dans la zone YELI nous avons identifie  18 initiatives et dans la zone REJA 18 initiatives. 
Ces initiatives ont contribue  a  la consolidation de la paix communautaire comme en 
te moignent certains de nos re sultats obtenus. Nous pouvons citer l’exemple  
Mademoiselle NEGAMIYE Alle gria qui habite la zone MUSAGA de la commune MUHA. Elle 
a été  leader d’une initiative intitulée « Renforcement de la cohésion sociale à travers 
les rencontres des jeunes et des leaders locaux y compris les corps de police autour 
des questions de paix et de sécurité en zone Musaga. ».  Elle Nous a fait savoir que grâce 
à la fréquence des réunions qui se font une fois la semaine au moins, les membres y 
trouvent une occasion de mener des dialogues allant dans le sens de consolidation de la 
paix et évaluent les cas de changement intervenus dans la période entre deux réunions. 

e. Durabilité 

Constat 12: Le projet a  pensé à la stratégie de sortie « Exit strategy » pour garantir la 
cohésion sociale  
 
Le projet a impliqué dès le départ l’Administration, qui va assurer la continuité du suivi 
post projet. L’approche même de former les 144 jeunes leaders communautaires faisait 
partie du plan de sortie du projet. Cependant, malgré les formations en entrepreneuriat 
et montage des projets donnés aux bénéficiaires directs du projet et en l’absence d’une 
solution de pérennisation globale, quelques associations ont tenté de surmonter cette 
lacune par l’introduction de l’épargne-crédit pour permettre à ses bénéficiaires de se 
constituer des moyens de fonctionnement post projet.  
 
Constat 13 : Le gouvernement à travers l’Administration communale a montré son 
engagement pour maintenir les résultats du projet en particulier la participation de la 
femme dans le processus de prise de décision reste faible. 
 
L’administration communale nous a confié que dans la pratique ils se référaient sur les 
30% de femmes inscrits dans la constitution Burundaise actuelle, que ce soit au niveau 
des postes électifs et au niveau des postes de nomination. Avec les séances de plaidoyer 
dans le cadre du projet, l’administration communale explique, à travers les histoires de 
changement qu’elle a changé son regard envers le rôle des femmes et des jeunes lorsque 
certains de ses cadres ont participé aux différentes réunions et sessions d’échanges 
organisées par REJA et YELI dans le cadre de la mise en œuvre du projet.  Ces réunions 
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qui visaient de la promotion de la femme et des jeunes ont amené l’administration 
communale à reconnaitre le rôle positif des jeunes et des femmes dans la consolidation 
de la paix et la sécurité et dans le développement de leur commune. 
 
Ainsi, même au niveau collinaire, les femmes ont été élues cheffe de colline mais la 
composition des conseils collinaires ne dépasse généralement pas 30% de femmes. 
 
Constat 14 : Le projet a été viable grâce à une préparation des bénéficiaires et implication 
de l’administration au niveau communal et collinaire. 
 
Les facteurs qui vont favoriser la viabilité sont : l’implication de l’administration 

communale et la formation de 12 jeunes leaders communautaires par commune. En outre, 

les autorités communales ont  été  impliquées dans la mise en œuvre du projet et affirment 

que le projet leur a laissé un modèle à suivre  pour la consolidation de la paix 

communautaires  et l’inclusion des jeunes / femmes aux processus de prise de décision. 

Enfin, les jeunes leaders formés par le projet sont très dynamiques et affirment qu’ils ne 

voient aucune entrave à la poursuite des activités initiées par le projet dans la limite de 

leurs capacités. 

 

f. Cohérence 

Constat 15 : Le projet est bien aligné sur les priorités nationales du Burundi et ancré dans 
le programme pays du PNUD : il montre en conséquence une solide cohérence stratégique. 
 
Le projet a contribué directement à la réalisation du résultat 6.1.1 de l’effet 6 du UNDAF 
2019-2023 (D’ici 2023, les femmes et les hommes, de tout âge et particulièrement les 
groupes vulnérables utilisent équitablement les services d’institutions qui garantissent la 
redevabilité, la paix, l’égalité de Genre, la justice, et le respect des Droits de l’Homme de 
manière efficace, indépendante et transparente). 
Le projet a également contribué à la réalisation de l'ODD 5 (Égalité des genres, en 
particulier les objectifs 5.1, 5.2 et 5.5) et l'ODD16 (Paix, justice et institutions fortes, en 
particulier les objectifs 16.1, 16.3, 16,6 et 16,7) au Burundi. 
 
Cependant, à cause du retard qu’a connu le projet, sa phase d’exécution s’est déroulé après 
la mise en place de nouveaux documents stratégiques, tant nationales qu’internationales. 
Il s’agit entre autres du PND 2018-2027 et CPD/PNUD 2019-2023 qui axent leurs 
priorités sur la transformation structurelle de l’économie du Burundi. 
 
Constat 16: Les parties prenantes ont été impliquées dans la mise en œuvre du projet, 
chacun en ce qui le concerne. 
 
Les bénéficiaires indirects ont été sensibilisés par 144 jeunes leaders formés par le projet. 
Les élus collinaires, les corps de police et les autres membres des formations politiques 
ont aussi bénéficié indirectement des enseignements du projet car les jeunes leaders 
étaient appelés à toucher toute la couche communautaire. 
L’administration communale était représentée par le Conseiller Technique Administratif 
et Social. Au niveau central, un comité technique de suivi qui rassemble les représentants 
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de tous les ministères sectoriels impliqués dans le projet, s’occupait du suivi périodique 
de l’avancement des activités. 
Cependant, le projet n’a pas collaboré avec les comités mixtes de sécurité communaux, 
sauf quelques bénéficiaires du projet qui ont été nommés par l’Administration 
communale pour faire partie desdits comités sans toutefois consulter les organisations 
partenaires à CORDAID. 
 

g. Sensibilité au conflit 

Constat 17 : Le projet n’a pas été responsable d’un impact négatif involontaire. 
 
Nos informateurs ne nous ont renseignés sur aucune situation négative au processus de 
consolidation de la paix causé par le projet.  
 
 
4. Leçons apprises  

Leçon apprise 1 : L’’inclusion de toutes les couches socio-politico-ethnique / religieuse  est 

favorable à la réussite des projets de consolidation de la paix communautaire.  

 

Dans le contexte de création des cadres de dialogue entre les bénéficiaires, le projet a tenu 

compte du mélange des représentants des partis politiques différents, des familles religieuses 

différentes, ce qui a permis une cohésion sociale aisée. 

En effet, comme l’Administrateur de la commune Isale nous l’a confié pendant l’évaluation, 

les associations trouvées sur place regroupaient les jeunes sans toutefois tenir compte de leur 

appartenance politiques, religieuses ou professionnelles. Le projet a facilité l’intégration de 

toutes ces catégories socio-professionnelles. Il a également ajouté que le projet a permis d’avoir 

les formations sur la plaidoirie dans les contextes pré- et post- électoraux a permis aux jeunes 

bénéficiaires du projet de bien se comporter et réduire les cas de violences. 

Il a continué en disant que le projet a su établir/déterminer des canaux d’écoute/récolte d’infos 

avant le lancement des associations (via les formations et séances de sensibilisations) ; 

cependant aucune forme d’assurer la visibilité des associations n’a été mise en place par le 

projet. Enfin, il a signalé que le projet a également facilité les jeunes leaders pour assurer de 

bonnes relations avec la police, l’administration et le comité mixte de sécurité, bien qu’il n’y a 

pas eu de collaboration directe avec celui-ci.  

 

 

Leçon apprise #2 : Le projet a montré que l’implication de la police dans les activités des 

associations communautaire a favorisé le règlement des litiges et la consolidation de la paix. 

Le conseiller de l’Administrateur de Makamba nous a informé que la participation des policiers 

comme membre des associations communautaires appuie les autres membres dans les cas 

pénaux et de plaidoyer, qui impliquent un policier, etc.  

Il a ajouté que leur participation protège les membres des associations. 

En effet, grâce à la cohésion qui existe entre les membres simples et les policiers membre d’une 

même association, les membres se sentent protégés comptant qu’en cas de menaces, leurs pairs 

viennent les secourir. 

La police et l’administration transfèrent les cas de litiges aux comités compétents avant que les 

conflits ne soient encore transformés en violence. Il a continué en disant que leur participation 

aide à restaurer la confiance entre population et la police (et vice versa). 
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Leçon apprise #3 : le temps court des interventions de consolidation de la paix reste toujours 

une entrave pour promouvoir un changement visible dans ce domaine.  

Sur dix-huit mois, a-t-on vraiment le temps suffisant pour construire des cadres de dialogues et 

les rendre viables, réussir des coutures sur le tissu social et les rendre non réversibles ? Si le 

cycle des fonds PBF est structurellement court, il faut sans doute dès la conception des projets 

penser à quelles autres interventions plus longues les raccorder pour viabiliser leurs résultats.  

 

5. Recommandations 

 
Recommandation 1 : Envisager une suite au projet dans le but de maintenir et renforcer la 
cohésion sociale. 
 
Cette recommandation est ancrée dans le Constat #13 qui montre que malgré une "Exit 
strategy" claire, l’administration réclame toujours la formation d’autres jeunes leaders 
car, disaient-ils, 12 jeunes leaders pour toute la commune c’est trop peu.  
En effet le projet a amené des innovations sur terrain que les structures communautaires 
déjà en place n’avaient pas. 
Il est même nécessaire d’accompagner la pérennisation des dispositifs de dialogue mis en 
place et de les étendre par une nouvelle intervention similaire, d’autant plus pertinente 
qu’en direction de la nouvelle échéance électorale de 2025, la problématique du dialogue 
reste d’une grande acuité, et rentre dans les priorités 1 et 4 de la nouvelle phase de 
consolidation de la paix au Burundi 2018-2020 1 . La recommandation s’adresse au 
Gouvernement, au PNUD et au PBF. 
 
 
Recommandation 2 : Elargir la cible en utilisant des outils comme les théâtres interactifs 
et autres outils similaires – à de plus grandes espaces du territoire national. 
 
Cette recommandation est ancrée dans le constat #5 qui montre que le projet a été 
efficace mais sur des effectifs qui restent limités comparés à l’ensemble de la population. 
Elle s’adresse au PBF   
 
Recommandation 3 : Envisager d’impliquer les comités mixtes de sécurité et de promouvoir 
la visibilité des initiatives de consolidation de la paix. 
 
Cette recommandation est ancrée dans le constat #16 qui montre que malgré 
l’implication des différentes parties prenantes du projet, les comités mixtes de sécurité 
n’ont été impliqués à aucun stade.  
 
Recommandation 4 : Améliorer la visibilité des projets  mis en œuvre  dans le cadre de la 
consolidation de la paix communautaires. 
 

 
1Pour mémoire, les 4 priorités du cycle 2018-2020 du PBF sont : (i) Prévention et résolution des conflits localisés ; 

(ii) Engagement des jeunes et des femmes (et d'autres groupes vulnérables) ; (iii) Atténuation des conséquences 

des déplacements (Personnes Déplacées Internes/ réfugiés et retournés) ; (iv) Renforcement de l'État de droit et la 

bonne gouvernance (Source : UNCT, 26 mars 2018).  
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La visibilité des initiatives de consolidation de la paix étant mieux faite via les outils de 
communication tels que les spots publicitaires, les sketchs, spectacles communautaires et 
autres, le projet n’a prévu aucun moyen. Elle s’adresse au PBF, à Cordaid et ses partenaires 
REJA et YELI. Sa mise en œuvre passe par la prévision des lignes pour les outils de 
communication. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

Annexe 1 : Plan de collecte des données 
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QUESTIONS 
D'EVALUATION 

Outils 
Pourqu
oi? 

Qui?  Effectif Quand? 

1. Impact           

1.1. Qu’est ce qui a 
changé depuis le 
début du projet ? 

Guide 
d'entretien avec 
l'Administratio
n locale et avec 
le Comité 
technique de 
Suivi au niveau 
national 

Analyse 
du 
Niveau 
d'Impact 
du projet 

CTAS, 
Membre 
du Comité 
Mixte de 
Sécurité, 
Secrétaire 
du Comité 
technique 
de suivi 

1 
CTAS/Comm
une, Membre 
du Comité 
Mixte de 
Sécurité/Co
mmune, 1 
Secrétaire du 
Comité 
technique de 
suivi. Total de 
24 
Informateurs 
Clés 

Phase de 
collecte 
des 
données 
qualitati
ves 

1.2. Quelles 
catégories ont 
connu plus ou moins 
de changement ? 

1.2. Comment et 
pourquoi le 
changement est 
survenu ou si non 
pourquoi ? 
1.3. Quels sont les 
résultats obtenus 
au-delà de ceux du 
cadre logique ? 

2. Efficacité           
2.1. Dans quelles 
mesures le projet a-
t-il atteint ses 
objectifs prévus ? 

Guide 
d'entretien avec 
l'Administratio
n locale et avec 
le Comité 
technique de 
Suivi au niveau 
national et 
Discussions 
Bilatérales avec 
le Staff de 
Cordaid, REJA et 
YELI 

Analyse 
de 
l'efficacit
é du 
projet 

CTAS, 
Membre 
du Comité 
Mixte de 
Sécurité, 
Secrétaire 
du Comité 
technique 
de suivi, 
Staff 
Cordaid, 
REJA et 
YELI 

1 
CTAS/Comm
une, Membre 
du Comité 
Mixte de 
Sécurité/Co
mmune, 1 
Secrétaire du 
Comité 
technique de 
suivi et 1Staff 
de Cordaid, 
1Staff de 
REJA, 1 Staff 
de YELI. Total 
de 27 
Informateurs 
Clés 

Phase de 
collecte 
des 
données 
qualitati
ves 

2.2. Dans quelles 
mesures la stratégie 
de choix des zones 
d’intervention et 
des bénéficiaires du 
projet était-elle 
appropriée ?   

2.3. Quels sont les 
principaux facteurs 
qui ont favorisé/ 
défavorisé l’atteinte 
des objectifs du 
projet ? 
2.4. A quel degré les 
objectifs du projet 
sont-ils encore 
valides ? 

3. Efficience            
3.3. Les fonds et les 
activités du projet 
ont-ils été fournis en 
temps opportun ? 

Rapports du 
projet et 
Discussions 
bilaterales avec 

Analyse 
de 
l'efficien

Staff 
Cordaid, 
REJA et 
YELI 

1 Staff de 
Cordaid, 1 
Staff de REJA, 

Phase de 
collecte 
des 
données 
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QUESTIONS 
D'EVALUATION 

Outils 
Pourqu
oi? 

Qui?  Effectif Quand? 

3.4. Dans quelles 
mesures l’approche 
de mise en œuvre du 
projet a-t-elle été 
efficiente ? 

Cordaid, REJA et 
YELI 

ce du 
projet 

1 Staff de 
YELI 

qualitati
ves 

3.5. Comment le 
projet a consommé 
les ressources mises 
en œuvre (est-ce 
que les fonds ont été 
utilisés de façon 
rationnelle)?  

4. Pertinence           

4.1. Le projet était-il 
adapté aux besoins 
et priorités des 
bénéficiaires ? 

Guide 
d'entretien avec 
l'Administratio
n locale et avec 
le Comité 
technique de 
Suivi au niveau 
national et 
Rapports du 
projet et 
Discussions 
bilatérales avec 
Cordaid, REJA et 
YELI et Guide du 
Focus Group 
avec les jeunes 
bénéficiaires 
indirects 

Analyse 
de la 
pertinen
ce du 
projet 

CTAS, 
Membre 
du Comité 
Mixte de 
Sécurité, 
Secrétaire 
du Comité 
technique 
de suivi, 
Staff 
Cordaid, 
REJA et 
YELI 

1 
CTAS/Comm
une, Membre 
du Comité 
Mixte de 
Sécurité/Co
mmune, 1 
Secrétaire du 
Comité 
technique de 
suivi, 10 
jeunes 
bénéficiaires 
Indirects/Co
mmune et 
1Staff de 
Cordaid, 
1Staff de 
REJA, 1 Staff 
de YELI. Total 
de 147 
Informateurs 
Clés 

Phase de 
collecte 
des 
données 
qualitati
ves 

4.2. Les initiatives 
de consolidation de 
la paix ont-elles 
contribué à la 
stabilisation et à la 
consolidation de la 
paix dans les 
communautés ? 

5. Durabilité           
5.1. La conception 
de l’intervention 
comprenait-elle une 
stratégie de 
durabilité et de 
sortie appropriée 
pour soutenir les 
changements 
positifs de 

Guide 
d'entretien avec 
l'Administratio
n et avec le 
Comité 
technique de 
Suivi au niveau 
national, 
Rapports du 

Analyse 
de la 
durabilit
é du 
projet 

CTAS, 
Membre 
du Comité 
Mixte de 
Sécurité, 
Secrétaire 
du Comité 
technique 
de suivi, 

1 
CTAS/Comm
une, Membre 
du Comité 
Mixte de 
Sécurité/Co
mmune, 1 
Secrétaire du 
Comité 

Phase de 
collecte 
des 
données 
qualitati
ves 
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QUESTIONS 
D'EVALUATION 

Outils 
Pourqu
oi? 

Qui?  Effectif Quand? 

consolidation de la 
paix induits par le 
projet ? 

projet et 
Discussions 
bilatérales avec 
Cordaid, REJA et 
YELI et Guide du 
Focus Group 
avec les 
bénéficiaires 
indirects 

Jeunes 
Bénéficiair
es 
indirects 
du projet 
Staff 
Cordaid, 
REJA et 
YELI 

technique de 
suivi, 10 
jeunes 
bénéficiaires 
Indirects/Co
mmune et 
1Staff de 
Cordaid, 
1Staff de 
REJA, 1 Staff 
de YELI. Total 
de 147 
Informateurs 
Clés 

5.2. Quelle la force 
de l’engagement du 
gouvernement et 
des autres parties 
prenantes à 
maintenir les 
résultats du projet, 
en particulier la 
participation des 
femmes au 
processus de prise 
de décision ? 
5.3. Quels sont les 
principaux facteurs 
qui vont/peuvent 
favoriser la 
viabilité/non-
viabilité du projet ?  

6. Cohérence           

6.1. Dans quelles 
mesures le projet a-
t-il complété le 
travail d’autres 
acteurs des Nations 
Unies ? 

Rapports du 
projet et 
Discussions 
bilatérales avec 
Cordaid, REJA et 
YELI 

Analyse 
de la 
cohérenc
e du 
projet 

Staff 
Cordaid, 
REJA et 
YELI 

1 Staff de 
Cordaid, 1 
Staff de REJA, 
1 Staff de 
YELI 

Phase de 
collecte 
des 
données 
qualitati
ves 

6.2. Comment les 
parties prenantes 
ont-elles été 
impliquées dans la 
mise en œuvre du 
projet ? 

Guide 
d'entretien avec 
l'Administratio
n et avec le 
Comité 
technique de 
Suivi au niveau 
national, 
Rapports du 
projet et 
Discussions 
bilatérales avec 
Cordaid, REJA et 
YELI et Guide du 
Focus Group 
avec les 

Analyse 
de la 
cohérenc
e du 
projet 

CTAS, 
Membre 
du Comité 
Mixte de 
Sécurité, 
Secrétaire 
du Comité 
technique 
de suivi, 
Jeunes 
Bénéficiair
es 
indirects 
du projet 
Staff 
Cordaid, 

1 
CTAS/Comm
une, Membre 
du Comité 
Mixte de 
Sécurité/Co
mmune, 1 
Secrétaire du 
Comité 
technique de 
suivi, 10 
jeunes 
bénéficiaires 
Indirects/Co
mmune et 
1Staff de 
Cordaid, 

Phase de 
collecte 
des 
données 
qualitati
ves 
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QUESTIONS 
D'EVALUATION 

Outils 
Pourqu
oi? 

Qui?  Effectif Quand? 

bénéficiaires 
indirects 

REJA et 
YELI 

1Staff de 
REJA, 1 Staff 
de YELI. Total 
de 147 
Informateurs 
Clés 

7.Sensibilité au 
conflit 

  
        

7.1. Le projet était-il 
responsable d’un 
impact négatif 
involontaire ? 

Questionnaire 
avec les jeunes 
leaders, Guide 
d'entretien avec 
le Comité 
technique de 
Suivi, Guide de 
Focus Group 
avec les jeunes 
bénéficiaires 
indirects, Guide 
d'entretien avec 
l'Administratio
n locale 

Analyse 
de la 
sensibilit
é au 
conflit 
du projet 

CTAS, 
Membre 
du Comité 
Mixte de 
Sécurité, 
Secrétaire 
du Comité 
technique 
de suivi, 
Jeunes 
Bénéficiair
es 
indirects 
du projet 
Staff 
Cordaid, 
REJA et 
YELI 

1 
CTAS/Comm
une, Membre 
du Comité 
Mixte de 
Sécurité/Co
mmune, 1 
Secrétaire du 
Comité 
technique de 
suivi, 10 
jeunes 
bénéficiaires 
Indirects/Co
mmune et 
1Staff de 
Cordaid, 
1Staff de 
REJA, 1 Staff 
de YELI. Total 
de 147 
Informateurs 
Clés 

Phase de 
collecte 
des 
données 
qualitati
ve 

7.2. Un processus 
continu de suivi 
permettant le suivi 
du contexte, a-t-il 
été mis en place ? 

Rapports du 
projet, 
Discussions 
bilatérales avec 
Cordaid, REJA et 
Guide 
d'entretien avec 
le Comité 
technique de 
Suivi 

  Secrétaire 
du Comité 
technique 
de Suivi, 
Staff 
Cordaid, 
REJA et 
YELI 

1 Secrétaire 
du Comité 
technique de 
Suivi, 1 Staff 
de Cordaid, 1 
Staff de REJA, 
1 Staff de 
YELI. Total de 
4 
Informateurs 
Clés 

Phase de 
collecte 
des 
données 
qualitati
ves 

8. Comparaison 
des indicateurs de 
base avec les 
indicateurs finaux 
du projet 
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QUESTIONS 
D'EVALUATION 

Outils 
Pourqu
oi? 

Qui?  Effectif Quand? 

8.1. Est-ce qu'il y eu 
une évolution 
durable des 
indicateurs de base 
comparativement 
aux indicateurs 
finaux du projet? 

Questionnaire 
quantitatifs 
adressé jeunes 
leaders 

Analyse 
compara
tive des 
indicate
urs de 
base et 
des 
indicate
urs 
finaux du 
projet 

Jeunes 
Leaders 
bénéficiair
es directs 
du projet 

144 Jeunes 
Leaders 
bénéficiaires 
directs du 
projet 

Phase de 
collecte 
des 
données 
quantitat
ives 
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Annexe 2 : Questionnaire adressé aux jeunes leaders bénéficiaires directs du projet 

 

I. DEMANDE DE CONSENTEMENT  

Bonjour je suis…………………………………………………… (Nom &Prénom), un des employés de 

ICUGAMO Partners prestataire de Cordaid dans le cadre de l’évaluation finale du projet 

« Jeunes, pilier de l’émergence d’une société inclusive et égalité du Genre ».  

Nous sommes en train de mener une évaluation finale et vous allez contribuer en donnant 

quelques informations en Rapport avec votre participation dans le projet. Les 

informations partagées ne resteront qu'avec le personnel de ICUGAMO Partners. Ces 

informations seront utilisées pour bien mesurer les effets et l’impact du projet. Aucun lien 

direct avec les répondants éventuels ne sera fait. L’évaluation est anonyme et votre nom 

n’apparaitra nulle part.   

Nous vous remercions d'être honnête dans cette évaluation. Nous ne cherchons pas de 

bonnes ou de mauvaises réponses, nous voulons seulement entendre parler de vos 

expériences personnelles. 

Merci pour le partage ! 

Acceptez -vous de participer à cette évaluation finale ? 

1. Oui  

2. Non 

 

II.  IDENTIFICATION DE L’ENQUÊTÉ 

2.1. âge : 

1. 18 à 24 ans 

2. 25 à 35 ans 

2.2. Sexe 

1. Homme 
2. Femme 

2.3. Quel est votre niveau de scolarité  

1. Je n’ai pas fréquenté l’école  
2. Ecole primaire  
3. Ecole secondaire 
4. Formation professionnelle/technique 
5. Université  

2.4. Quel est votre profession ? 



 

RAPPORT D’EVALUATION FINALE Page 29 
 

1. Etudiant 
2. Agriculteur  
3. Eleveur  
4. Commerçant  
5. Salarié (fonctionnaire, employé dans un secteur privé, ONG ou association locale, 

etc.)  
6. Sans emploi ( chomeur) 
7. Autre à préciser……   

 

2.5. Province 

1. MAIRIE 

2. BUJUMBURA 

3. CIBITOKE 

4. MAKAMBA 

5. CANKUZO 

6. MWARO 

 

2.6. Commune 

1. NTAHANGWA 

2. MUHA 

3. RUGOMBO 

4. MABAYI 

5. RUSAKA 

6. BISORO 

7. NYANZA LAC 

8. MABANDA 

9. GISAGARA 

10. MISHIHA 

11. ISARE 

12. KABEZI 

2.7. Niveau d’agrément de l’organisation représentée : 

1. Niveau communal 

2. Niveau provincial 

3. Niveau national 
4. Pas encore 

2.8. Domaine d’intervention  

1. Paix et sécurité 

2. Santé 

3. Développement 

4. Autonomisation des jeunes  

5. Leadership communautaire  

6. Autres à préciser 
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III. QUESTIONS SUR ACTIVITÉS DÉJÀ RÉALISÉS 

3.1. Avez-vous déjà participé à des approches/activités visant à améliorer la paix et 

sécurité/cohabitation pacifique /cohésion sociale de votre collectivité/communauté ? 

(1) Oui 

(2) Non 

Si oui, combien de fois ? 

1. Oui, plus de 10 fois 

2. Oui, entre 4 et 10 fois 

3. Oui, moins de 4 fois 

4. Jamais 

 

 

 

 

3.2. Quel a été principalement votre rôle (sélectionnez max. 2 réponses)?  

1. Je prends l'initiative 

2. Je suis l'un des leaders 

3. J'aide à y arriver 

4. J'ai participé 

5. J'entends parler de ce qui se passe 

6. Je vois que ça arrive. 

7. Je suis affecté par ce qui se passe 

3.3. Pensez-vous que le projet aurait été responsable d’un impact négatif involontaire ? 
Comment ? 

 

IV. QUESTIONS SUR LA PRISE DE DÉCISION (paix et sécurité) 

Les questions suivantes concernent votre influence sur la prise de décision concernant la 

paix et la sécurité quotidienne dans les communautés. 

Cela peut inclure, mais ne se limite pas à la violence dans les familles, dans les écoles, dans 

la rue. Violence politique.  

Violence sexuelle contre les jeunes femmes et hommes. Réponses attendues : fournir un 

abri aux familles qui ont perdu leur maison, fournir une aide en cas de traumatisme aux 

citoyens traumatisés. Fournir de la nourriture aux familles qui ont perdu leur revenu. 

Fournir une aide humanitaire à d'autres régions et autres 

4.1. Avez-vous été victime d’une violence quelconque ? oui/non 
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4.2. si oui, laquelle ? 

- Ethnique 

- Viol 

- Vol 

- Polygamie 

- Accident 

- Règlement de compte 

- Ivresse 

- Dette conflit foncier 

- Religion  

- Politique (lié à l’appartenance politique) 

- Autre à préciser 

4.3. Comment avez-vous géré cette situation ? 

1. J'ai introduit une plainte à l’administration 

2. J’ai cherché à dialoguer avec les auteurs ; 

3. J’ai demmandé un avis  autres jeunes  

4. Je me suis vengé 
5. Je n’ai pas su comment m’y prendre 

4.4. Avez-vous aidé un ami/voisin ou membre de votre association qui a été victime d’une 

violence quelconque ? 

4.5. Si oui, laquelle ? 

- Ethnique 

- Viol 

- Vol 

- Polygamie 

- Accident 

- Règlement de compte 

- Ivresse 

- Dette conflit foncier 

- Religion  

- Politique (lié à l’appartenance politique) 

- Autre à préciser 

4.6. Comment avez-vous géré cette situation ? 

1. J'ai aidé personnellement la victime par des conseils 

2. Peu d'influence par le biais de connexions indirectes (référer la victime aux 

autorités) 

3. J’ai contacté d’autres jeunes pour m’appuyer 
4. Je ne sais pas comment les influencer 
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4.7. Quelle influence avez-vous par rapport aux règles, réglementations, politiques, 

systèmes, par exemple, dialogue avec l’administration locale, les décideurs, l'application 

de la loi sur l’emploi des jeunes et la résolution 1325 et 2250 des nations unies ? 

1. J'ai une influence formelle et informelle à travers ma position dans la communauté 

2. Peu d'influence par le biais de connexions indirectes 

3. Je ne sais pas comment les influencer 

4. Aucune influence que ce soit 

4.8.  Quelle est votre perception/appréciation de la participation des jeunes 

dans les processus politiques clés (consolidation de la paix et sécurité 

communautaire) ? 

1. Très bien/Très Bonne 

2. Bien/Bonne 

3. Mal/Mauvaise 

Expliquez votre réponse 

4.8. Quelle est votre appréciation sur l’influence des jeunes dans les processus de prise de 

décision politiques  dans votre communauté ? 

(1) Très influent 

(2) Assez influent,  

(3) Influent 

(4) Pas influent  

Expliquez votre réponse 

4.9. Quelle est votre perception sur l’inclusivité des femmes& jeunes dans les processus 

de politiques clés dans votre communauté ? 

1. Très satisfait 

2. Satisfait 

3. Neutre 

4. Très insatisfait 

Expliquez votre réponse 

 

4.10. Comment percevez-vous actuellement la situation de paix et sécurité dans votre 

communauté ? 

1. Vraiment sûr 

2. Sans danger 

3. Neutre 

4. Dangereux 

5. Très dangereux 

Expliquez votre réponse 
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4.11.  Dans quelle mesure pensez-vous pouvoir influencer la paix et sécurité quotidienne 

au sein de votre communauté ? 

1. J'ai l'impression que je ne peux pas influencer la sécurité de ma 

communauté 

2. Je sens que je peux influencer la sécurité de tous les jours dans ma 

communauté un peu 

3. Je peux influencer un peu la sécurité quotidienne de ma communauté 

4. Je peux influencer la sécurité dans ma communauté 

 
 

4.12. Avez-vous déjà participé à la prise de décisions sur les questions de paix et sécurité 

quotidienne dans votre communauté ? 

1. Non 

2. Oui, pouvez-vous s'il vous plaît expliquer ceci:  

 

4.13. Êtes-vous satisfait de votre niveau d'influence sur la prise de décision en ce qui 

concerne la paix et la sécurité quotidienne dans votre communauté 

5. Très satisfait 

6. Satisfait 

7. Neutre 

8. Mécontent 
9. Très insatisfait 

Expliquer  

4.14. Qui a actuellement l'influence la plus (formelle et/ou informelle) en assurant la 

sécurité quotidienne dans la communauté ? 

S'il vous plaît noter le plus influent avec un 10 et le moins influent avec 5. Si vous 
considérez l'acteur comme n'ayant aucune influence avec un 0. 

# .....   Hommes de la communauté 

# .....   Les femmes de la communauté 

# .....   Jeunes de la communauté 

# .....   Acteurs de la sécurité (police, armée) 

# .....   Décision formelle-pouvoirs de prise (gouvernement local) 

# .....   Les politiciens 

 

V. QUESTIONS SUR LES CONNAISSANCES ET LES COMPÉTENCES 

 

5.1.  Fois Connaissez-vous la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU 

sur les femmes, la paix et la sécurité ? 
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1. Je ne suis pas vraiment au courant de ce que l'ONU SCR 1325 adresse 

2. Je sais quelles questions fondamentales sont abordées par le CRNU 1325 du 

SNU 

3. Je peux expliquer aux autres ce que l'ONU SCR 1325 adresse et comment 

l'utiliser pour les initiatives locales de lobbying et de plaidoyer 

4. Je me sens bien informé sur le SCR 1325 de l'ONU et je l'utilise dans mon 

lobby local et les initiatives de plaidoyer 

 

5.2.  Connaissez-vous la résolution 2250 du Conseil de sécurité de l'ONU sur la 

jeunesse, la paix et la sécurité ? 

1. Je ne suis pas vraiment au courant de ce que l'ONU SCR 2250 adresse 

2. Je sais quelles questions fondamentales sont abordées par le CRSNU 2250 

du SNU 

3. Je peux expliquer aux autres ce que SCR 2250 adresse et comment l'utiliser 

pour les initiatives locales de lobbying et de plaidoyer 

4. Je me sens bien informé sur SCR 2250 et je l'utilise dans mon lobby local et 

des initiatives de plaidoyer 

5.3.  Parmi les phrases suivantes, Veuillez sélectionner une seule réponse qui 

correspond le mieux à votre situation en tant que jeune leader : 

1. J'ai peur de parler et d'exprimer mon opinion librement 

2. Je n'exprime librement mon opinion que lorsque je suis dans un 

environnement où je me sens en sécurité 

3. Je n'exprime mon opinion qu'en dehors de mon environnement sûr lorsque 

la question est très importante pour moi 

4. Je parle toujours pour exprimer mon opinion et je suis capable de transférer 

mon message clairement 

 

5.4. Qu'avez-vous appris dans ce projet ?  

1. Mener des activités pour la consolidation de la paix  

2. Faire du plaidoyer pour les filles et femmes  

3. Coopérer avec d'autres organisations locales  

4. Être en mesure d'élaborer et de mettre en œuvre nos propres programmes 

5. Recevoir un soutien financier pour nos programmes 

6. Recevoir une formation pertinente pour le renforcement des capacités 

 
5.5.  Avez-vous quelque chose d’autre à dire ? 

1. Non 
2. Oui 

   Si oui, quoi ? 

 
Annexe 3 : Guide d’Entretiens avec les Conseillers Technique chargé des questions 

Administratives et sociales et les Membres du Comité Mixte de Sécurité 
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Ce guide sera administré à un Conseiller Technique chargé des questions Administratives 

et sociales et à un Membre du Comité Mixte de Sécurité dans chaque commune. 

Q# Questions introductives/pour casser la glace  

1. Quels sont les principaux problèmes d’insécurité nocturne imputables aux jeunes 

auxquels fait face votre commune/votre Colline ?  

2. Quel est votre point de vue sur les problèmes d’insécurité de nuit, et que pensez-vous 

nécessaire pour réduire l’insécurité de nuit dans votre commune/Colline ?  

Q# Questions relatives au Projet 

3. Dites-moi, que savez-vous du projet « Jeunes, pilier de l’émergence d’une société 

inclusive pour l’égalité du genre » ? Qui en bénéficie ? Pour qui est conçu le projet ? Quels 

en est le but ? Quel type d'activités mène-t-il?  

4. Dites-moi, à ce que vous sachiez, quels sont les services d’appui offerts par le projet ; et 

comment avez-vous été impliqué dans le projet ?  

5. Dites-moi, quel type d’appui vous ou votre Commune/Colline a reçu durant ces deux 

(2) dernières années de la part de CORDAID ?  

5.1 Si les participants déclarent avoir bénéficié d'un ou de plusieurs services de 

soutien du Projet Jeunes, pilier de l’émergence d’une société inclusive pour l’égalité 

du genre, leur poser la question suivante : Expliquez les services de soutien dont 

vous avez bénéficié ?  

5.2 Pourquoi avez-vous reçu justement ces services plutôt que d’autres ?  

5.3 Dans quelle mesure ces services étaient-ils pertinents pour votre 

commune/Colline ? Dans quelle mesure ces services étaient-ils pertinents pour la 

gestion de la sécurité au quotidien ? Projet Jeunes, pilier de l’émergence d’une 

société inclusive pour l’égalité du genre  

5.4 Que pensez-vous de la qualité des services du projet Jeunes, pilier de 

l’émergence d’une société inclusive pour l’égalité du genre? Très bons, Bons, de 

Mauvaise qualité. Pourquoi ?  

 

5.5 Que pensez-vous de la disponibilité des services du projet Jeunes, pilier de 

l’émergence d’une société inclusive pour l’égalité du genre? Très suffisants, 

suffisants, insuffisants Pourquoi ?  

5.6 Êtes-vous satisfaits des services offerts par le projet Jeunes, pilier de 

l’émergence d’une société inclusive pour l’égalité du genre que vous et votre 
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commune/Colline recevez ? Très satisfaisants, satisfaisants, pas satisfaisants. 

Pourquoi ?  

5.7 Que recommanderiez-vous ou suggériez-vous que le projet fasse différemment 

? 8 Sur la base de votre expérience avec d’autres projets, quels sont les autres 

services qui ne sont pas offerts par le projet Jeunes, pilier de l’émergence d’une 

société inclusive pour l’égalité du genre que vous et votre Commune/Colline 

recevez ?  

6. Depuis que vous recevez l’appui/formation de la part du projet Jeunes, pilier de 

l’émergence d’une société inclusive pour l’égalité du genre, avez-vous enregistré des cas 

d’insécurité, de violence et de délinquance de la part des jeunes de votre 

Commune/Colline ?  

6.1 Avez-vous eu des cas de jeunes qui ont décidé d’abandonner les actes de 

violence, de délinquance ou autres actes répréhensibles ? 9.2 Est-ce-que le soutien 

ou la formation reçue en faveur des jeunes ont été utiles dans la prévention et la 

réduction de l’insécurité et des cas de violence et de délinquance de nuit dans votre 

Commune/Colline ? Quel appui/quelle formation par exemple ?  

6.2 Pensez-vous que l’insécurité, la violence et la délinquance de nuit auraient 

diminué si vous n’aviez pas reçu d’appui ou de formation ?  

6.3 Êtes-vous confiant quant à la possibilité de réduire de manière durable 

l’insécurité, les violences et la délinquance de nuit dans votre Commune/Colline ?  

7. Jusqu’à quel point avez-vous été impliqué dans la conception ou la prise de décision 

concernant le projet ? Avez-vous eu l’opportunité de donner un feedback sur les 

améliorations observées du fait du projet ?  

7.1 Le projet s’est-t-il adapté aux changements intervenus dans le pays ? Conflits 

politiques et sociaux et notamment les manifestations liées aux élections communales et 

les revendications des enseignants ou celles liées à l’accès à l’eau et l’électricité ?  

7.2 À quelle fréquence les gestionnaires du programme communiquent-t-ils avec vous ? 

Avez-vous pu les contacter chaque fois que vous en avez eu besoin ?  

8. L’équipe du projet a-t-elle communiqué sur ce qui va suivre ? Les projets futurs, les 

prochaines étapes ?  

9. Y a-t-il d'autres recommandations ou besoins d’améliorations dans le Projet, dont nous 

n'avons pas parlé dans cette entrevue, que vous aimeriez partager avec nous ?  

10. Dans quelle mesure pensez-vous pouvoir continuer à pérenniser les acquis du projet 

dans votre communauté ? 

Merci beaucoup. 
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Annexe 4 : Guide d’entretien du Comité technique de Suivi 

  
Les questions de ce guide seront adressées au secrétaire du comité technique de suivi 

seulement car avec le nouveau Gouvernement, il y a eu mobilité pour les membres du comité. 

1. Quelle est votre appréciation de la coordination du projet dans ses différentes 

composantes (relations avec le comité de suivi, les ONGs locales, l’administration et les 

autres acteurs du projet, mode de gestion du projet : élaboration des dossiers, suivi des 

dossiers, mécanismes de contrôle des structures d’exécution sur le terrain et notamment 

les ONG partenaires, etc.) ?  

2. Quelle est votre appréciation des résultats obtenus par le projet Jeunes, pilier de 

l’émergence d’une société inclusive pour l’égalité du genre depuis son démarrage?  

3. Jusqu’à quel point le projet a établi ou renforcé les capacités, des processus et des 

systèmes durables ? Les résultats du projet sont-ils résilients au risque et durables ?  

4. Jusqu’à quel point et de quelle manière les questions de droits humains, de genre et de 

l’habilitation des femmes ont été prises en compte par le projet ?  

5. Quelles sont les principales forces constatées dans le processus de planification, de mise 

en œuvre et de suivi évaluation du projet ; et en particulier des Plans de Travail Annuels 

?  

6. Quelles sont les principales faiblesses constatées dans le processus de planification, de 

mise en œuvre et de suivi évaluation du projet ; et en particulier les Plans de Travail 

Annuels ?  

7. Quelles dispositions pratiques proposez-vous pour améliorer la capacité d’absorption 

des fonds, l’application des procédures de gestion et surtout la qualité des résultats ?  

8. Avez-vous d’autres commentaires ou suggestions ? 

Annexe 5 : Guide d’Animation du Focus Group avec les jeunes bénéficiaires 

indirects 

QFG 1. Dans quelle mesure la participation du jeune leader de votre association a eu un 

impact sur le projet ? 

QFG 2. Quels sont les changements durables dans votre communauté que vous pouvez 

attribuer au projet ? 

QFG 3. Le projet était-il adapté à vos besoins et priorités des bénéficiaires ? Comment ? 
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QFG 4. Les initiatives de consolidation de la paix mises en œuvre par le projet ont-elles 

contribué à la stabilisation et à la consolidation de la paix dans les communautés ? 

QFG5. Comment comptez continuer à mettre en œuvre les acquis du projet ? 

QFG6. Comment avez-vous été impliqué dans le projet ? 

QFG7. Le projet aurait-il responsable d’un impact négatif involontaire ? 


