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Informe final para Programas Nacionales de ONU-REDD

El informe final de Programas Nacionales (PN) resalta los resultados generales a lo largo de su
implementacion. Estos resultados se notificaran y compararan con el marco de resultados del
Documento de Programa Nacional, tal y como lo aprobd el Comité Directivo o la Junta Ejecutiva del
Programa, o bien, como se haya ajustado en la revision o evaluacion de medio término.

El informe incluye las siguientes secciones: 1) Identificacion del Programa Nacional; 2) Informe sobre el
avance; 3) Lecciones aprendidas; 4) Marco de Varsovia para REDD+ y las decisiones de la CMNUCC
vinculadas a éste; 5) Entrega financiera; y 6) Gestion adaptativa.

La agencia guia de cada Programa Nacional es responsable de coordinar las aportaciones a los informes
finales y garantizar que todas las perspectivas de las agencias y sus contrapartes se hayan incorporado,
en especial las del gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. Los informes son revisados y
aprobados por los equipos de las agencias, quienes estan a cargo de garantizar su calidad y brindar
recomendaciones a los equipos nacionales para mantener un enfoque en los resultados y los ajustes
requeridos. Por consiguiente, ello sigue un proceso paulatino que sirve para mejorar la calidad de los
informes y permitir una evaluacion profunda del progreso y la identificacion de lecciones clave con
respecto al intercambio de conocimiento entre los paises miembro.

El informe final de Programas Nacionales deberd enviarse a la Secretaria del Programa ONU-REDD (un-
redd@un-redd.org).
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1. Identificacion del Programa Nacional

Por favor, identifiqgue al Programa Nacional (PN) al proporcionar la informacion solicitada a
continuacion. La contraparte gubernamental y los puntos focales de las organizaciones de la ONU ante
el Programa Nacional también proporcionaran su firma electronica aqui de manera previa a la
presentacion del documento ante la Secretaria de ONU-REDD.

Titulo del Programas Nacional

PROGRAMA NACIONAL ONU-REDD PERU

Socio(s) de Implementacion?

Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego (MIDAGRI), Ministerio de Cultura (MINCUL), Programa Nacional
de Conservacion de Bosques para la Mitigacion de Cambio Climatico
(PNCBMCC), Asociacion Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
(AIDESEP), Confederacion de Nacionalidades Amazonicas del Peru
(CONAP), Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), y
con la participacion de gobiernos regionales (GORE) amazonicos de
Ucayali, San Martin, Loreto, Madre de Dios, Amazonas; y la Plataforma
Macrorregional de Bosques del Norte.

Organizaciones participantes

FAO, PNUMA, PNUD

Cronologia de proyecto

Extension sin costo

Duracion del proyecto 39 meses Si

adicional

Fecha de firma del DPN Diciembre 2017 Fecha de cierre actual | Setiembre 2021

Fecha de la primera
transferencia de fondos?

Revision de medio

23 de enero 2018 Si

término

Fecha de Revision de

Fecha de cierre original®> | Mayo 2020 Noviembre 2019

medio término

1 Organizaciones ya sean contratadas por la Unidad de Gestién de Proyecto o por las organizaciones identificadas oficialmente
en el Documento de Programa Nacional (DPN) como responsables de implementar un aspecto determinado del proyecto.
2 como se refleja en el Portal de la Oficina del MPTF http://mptf.undp.org

3 La fecha de cierre original como se establece en el DPN.
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Resumen financiero (délares estadounidenses)®

Organizacibnde I ONU Presupuestso Cantidgd ) Gastos e.lc‘umulativos a?l 31
aprobado transferida de diciembre 2021
FAO 1,576,344 1,576,344 1,576,344
PNUD 1,853,350 1,853,350 1,853,354
PNUMA 370,100 370,100 369,939
Costos indirectos de apoyo (7 %) 265,986 265,986 265,975
Total 4,065,780 4,065,780 4,065,604

Firmas electronicas de las organizaciones de la ONU designadas®

FAO

PNUD

PNUMA

Firma electronica de la
contraparte
gubernamental

Ingrese la fecha y los nombres completos de los signatarios:

4/5/2022

Mariana Escobar
Representante de FAO
en el Pert

FEDIEGFCABDTACA

04-abr.-2022

Bettina Woll
Representante
Residente
PNUD en el Peru

/31 de marzo de 2022

Jacqueline Alvarez
Directora Regional
para Ameérica Latinay
El Caribe
PNUMA

Fey Yamina Silva Vidal
de Millones
Viceministra de
Desarrollo Estratégico
de los Recursos
Naturales, Ministerio
del Ambiente Peru

4. a informacién financiera proporcionada debera incluir costos indirectos, M&E y otros costos asociados. La informacion sobre
gastos es de caracter no oficial. Las sedes de las organizaciones participantes de las Naciones Unidas proporcionaran
informacion financiera oficial y certificada a mas tardar el 30 de abril, a la que podra accederse en el Portal de la Oficina del
MPTF (http://mptf.undp.org/factsheet/fund/CCF00).

3l presupuesto total para la duracion del Programa, como se especifica en el formulario de presentacion y el DPN.

® cantidad transferida del Fondo Fiduciario de Asociados Multiples a la organizacién participante de la ONU.

7 La suma de compromisos y desembolsos

8Cada organizacién de la ONU tendra que nominar a uno o mas puntos focales para que firmen el informe. Favor de revisar el
documento de Planificacion, Monitoreo y Reporte del Programa ONU-REDD para una mayor orientacion.

Pagina | 5




DocuSign Envelope ID: 87CAB4BF-FEFD-4717-B307-2718F8EE9152

2.

E

P
d

2

Informe sobre el avance
sta seccion tiene como finalidad resumir el proceso e identificar los logros clave del PN durante el
eriodo que abarca el informe. Ademas, esta seccion brinda la oportunidad de capturar las perspectivas

el Gobierno y la sociedad civil y brindar informacion adicional o complementaria.

.1. Resultados Generales del Programa Nacional

Proporcione una evaluacion general breve de hasta qué punto el Programa Nacional ha logrado los
Efectos y Productos identificados en el Documento de Programa Nacional. [S00 palabras]

COMPONENTE 1: ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCION: logrado 100%

El Programa Nacional (PN) ha fortalecido las condiciones habilitantes para una adecuada
implementacion de REDD+ en el pais.

Producto 1.1.1 Fortalecimiento de espacios, logrado 100%

Se contribuyo al fortalecimiento de cinco (05) espacios de participacion ciudadana y/o coordinacion

intersectorial, tal como se detalla a continuacion:

i) Se apoyd al Grupo técnico (GT), liderado y coordinado por la Gerencia de Recursos Naturales y
Gestion del Medio Ambiente y la Gerencia Regional de Desarrollo Econdmico, en la elaboracion de
insumos para la Estrategia Regional de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones (ERDRBE) de la region
Madre de Dios.

ii) Comité de gestion de la Marca San Martin, un espacio conformado por el Gobierno Regional de San
Martin, con la finalidad de articular los esfuerzos entre el sector privado y el gobierno regional para
el alineamiento de los negocios y el uso sostenible de los recursos naturales. Se elabord y validé un
instrumento que permita la aplicacion de los lineamientos de los eco y bionegocios RM N° 046-
2020-MINAM.

iii) Plataforma de la Costa Norte, se apoyo la elaboracion del Plan Estratégico Institucional y de sus
estatutos.

iv) Comision Ambiental del distrito del Rio Tambo, se fortalecieron las capacidades en la prevencion de
incendios forestales, asi como la implementacion del Programa de formacion de Gobernanza
Indigena.

v) Grupo Técnico para Iniciativas REDD. Reuniones de Asistencia técnica a las 13 iniciativas de REDD,
que participan del proceso de anidacion de REDD.

Producto 1.1.2 Gobernanza forestal local, logrado 100%
Cinco (05) autoridades forestales regionales cuentan con expedientes técnicos para la creacion y puesta
en operacion de las Unidades de Gestion Forestal y de Fauna Silvestre (UGFFS).

Cinco (05) comités de Gestion Forestal y de Fauna Silvestre conformados y con expediente técnico para
su reconocimiento.

Cuatro (04) pilotos de Gestion Forestal y de Fauna Silvestre - Unidades Técnicas de Manejo Forestal
Comunitario (UGFFS-UTMFC) cuentan con fichas de proyectos de inversion publica para su
sostenibilidad financiera.

Producto 1.1.3: Fortalecimiento de capacidades. Logrado al 100%.
Trece (13) organizaciones indigenas regionales y dos (02) nacionales han sido fortalecidas para brindar
asistencia técnica a comunidades nativas.
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Ademas, 473 personas de entidades clave de nivel regional cuentan con capacidades fortalecidas, por
lo menos, en uno (01) de los cinco modulos de capacitacion implementados; el 34% de los participantes
son mujeres y 30% son menores de 35 anos.

Resultado 1.2 y producto 1.2.1: Logrado al 100%

Cinco (05) regiones amazdnicas cuentan con una cartera de inversiones priorizadas para ser
presentadas a su respectivo Fondo de Desarrollo Amazonico (FONDESAM), logrando identificar 204
ideas de proyectos.

Cuatro (04) entidades privadas involucradas en el desarrollo de proyectos bancables.

En seis (06) regiones se han definido las politicas, programas y medidas prioritarias de acuerdo con la
realidad regional, tomando como marco la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climatico
(ENBCC) y las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), obtenidos gracias al Informe Final
del Grupo de Trabajo Multisectorial para la implementacion de las NDC,

El 80% de entidades publicas y privadas han participado en los procesos de priorizacion y han
incorporado en sus herramientas de planificacion, las politicas, programas y medidas priorizadas, en el
ambito de su competencia.

El 93% de actores perciben que sus puntos de vista se han recogido adecuadamente en la priorizacion
de politicas, programas o medidas para la implementacion de la ENBCC, REDD+y las NDC.

Producto 1.2.2. Logrado al 60%.

Tres (03) carteras de proyectos para las regiones de Ucayali, Loreto y San Martin, para implementar la
ENBCC y NDC. Cinco (05) de ellos son bancables con el sector privado y tres (03) son proyectos de
inversion publica.

Producto 1.2.3. Propuesta de lineamientos REDD+ y salvaguardas. Logrado al 90%
Presentado el Primer Resumen de informacion de salvaguardas (RIS) que da cuenta del trabajo
realizado entre el 2012 y el 2019.

Lanzado el Mddulo de Informacion de Salvaguardas (MIS), disponible en el siguiente enlace:
https://pruebamesavirtual.minam.gob.pe:8443/mis/#/authentication/signin

Apoyado al Subcomité Técnico de Salvaguardas.

Elaborada la version 0 del documento con los lineamientos para el proceso, gestion y provision de
informacion periodica sobre salvaguardas REDD+ y el lineamiento para el Mecanismo de Atencion
Ciudadana REDD+.

Las acciones pendientes para el logro total del objetivo son las siguientes:

1. Proceso participativo con actores clave, vinculados a REDD+, para recoger aportes y
comentarios a la version 0 del documento con los lineamientos para el proceso, gestion y
provision de informacion periddica sobre salvaguardas REDD+ y el lineamiento para el
Mecanismo de Atencion Ciudadana REDD+.

2. laincorporacion de los aportes y comentarios relevantes recogidos en el proceso participativo
con actores clave vinculados a REDD+.
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COMPONENTE 2: NIVEL DE REFERENCIA DE EMISIONES FORESTALES (NREF) POR DEFORESTACION
Y DEGRADACION: 95 %

Producto 2.1.1. Capacidades técnicas desarrolladas y fortalecidas: Logrado 100 %
Se capacito a 42 especialistas de 30 instituciones que conforman el Subcomité Técnico de Degradacion.

Un (01) Grupo de Trabajo de Iniciativas Tempranas fortalecido para profundizar en las implicancias del
NREF, en la construccion de la herramienta estandarizada y los criterios para la asignacion de cuotas
para las iniciativas tempranas.

Producto 2.1.2. Propuesta de Nivel de Referencia de Emisiones Forestales. Logrado 100%

Se actualizo el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales por Deforestacion (NREF) presentado a la
Convencion Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico (CMNUCC). El mismo, ademas,
incluyo el desarrollo de un documento técnico sobre factores de emision que tiene un avance del 100%.

En cuanto a degradacion, se avanzd en un borrador metodoldgico y el desarrollo de los mapas de
degradacion tienen un avance del 60%, el cual se encuentra disponible aqui.

COMPONENTE 3: SISTEMA DE MONITOREO DE LA COBERTURA DE BOSQUES

Producto 3.1.1. Capacidades de organizaciones indigenas fortalecidas. Logrado 100 %

Un (01) protocolo para la integracion del enfoque indigena de monitoreo, control y vigilancia en los
maodulos de monitoreo del Sistema Nacional del Informacion Forestal y de Fauna Silvestre (SNIFFS), El
protocolo ha sido completado y diagramado.

Trece (13) organizaciones indigenas regionales fueron capacitadasy equipadas para recopilary reportar
datos sobre deforestacion y degradacion de bosques. 45 comunidades nativas cuentan con comités de

control y vigilancia conformados y 244 custodios forestales capacitados.

Se han presentado 127 reportes de patrullajes comunitarios para incluirlos en el Mddulo de Monitoreo
de la Cobertura de Bosques (MMCB).

Una (01) estrategia de sostenibilidad financiera elaborada para el monitoreo comunitario de los
bosques.

Siete (07) microprogramas radiales de manejo forestal comunitario (espafiol y Awajun) elaborados.

2.2. Resultados no previstos

La emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 tuvo un fuerte impacto en el PN debido a que las
actividades en campo, como la asistencia técnica a las comunidades nativas, tanto la que se ofrecio con
el componente 1 como con el componente 3, exigieron realizar ajustes, incluyendo la preparacion de
programas radiales, reuniones virtuales, compra de mascarillas y desinfectantes, entre otros, para
seguir asistiendo a las comunidades.

El componente 2 fue impactado en la metodologia para la toma de datos para el NREF, cuyo trabajo en
parcelas de campo fue reemplazado por una metodologia indirecta. Se adopto una metodologia con
un enfoque "integral y multipropdsito" para estimar deforestacion, que cumpla con criterios de la
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CMNUCC y permita integrar diferentes proyectos dentro de la misma plataforma (anidacion, Inventario
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (INFFS), cambio de uso de la tierra). Esta metodologia consiste
en el muestreo sistematico de imagenes de alta resolucion, con parcelas distribuidas en una malla en
el bioma amazdnico generada en el Proyecto Peru, utilizando la plataforma Collect Earth Online (CEO).
Este, tal vez, es uno de los resultados no previstos mas importantes del PN.

2.3. Logros principales

Favor de brindar un ejemplo de logros importantes del PN durante el afo en cuestion, [150 palabras]

A través del PN, y de sus componentes 1y 3, se ha logrado trabajar con mas de 100 comunidades
nativas que alcanzan alrededor de 9,500 familias, cubriendo un territorio de 912,335 ha. Esta atencion
consistio en el fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica intercultural recibida tanto por
organizaciones indigenas como por la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre (ARFFS), a través
del funcionamiento de las Unidades Técnicas de Manejo Forestal Comunitario (UTMFC), las cuales
lograron avances en el otorgamiento de titulos habilitantes, elaboracion de Declaraciones de Manejo
(DEMA), vy la conformacion y reconocimiento de los Comités de Control y Vigilancia Forestal
Comunitario (CVCFC), por parte de la Autoridad Regional Forestal y Fauna Silvestre.

Ne
PN ONU-REDD Comunidades| Custodios
Nativas

N° Cantidad |Area Comunal/
Familias | Poblacion hectarea

C1. UGFFS-UTMFC

Lista de comunidades
atendidas:
https://docs.google.com/spread
sheets/d/1IEfimmACBMP6GADIW
We03s3ee6QacxSyU/edit?usp=s
haring&ouid=104492582863829
229440&rtpof=true&sd=true

56 160 6,044 27,114 537,630

Lista de custodios reconocidos:
https://docs.google.com/spread
sheets/d/1sbzBngPvi5c5B00lbv
QeZx7fkfQ65BtT/edit?usp=shari
ng&ouid=104492582863829229
4408&rtpof=true&sd=true

C3. Enfoque Indigena

Lista de custodios de
Comunidades nativas afiliadas a
Organizaciones Indigenas:
https://docs.google.com/spread
sheets/d/16D9sTekKQCGTMSQJ
xtp93xf2VocoRxIF/edit?usp=sha
ring&ouid=10449258286382922
9440&rtpof=true&sd=true

45 244 3,553 15.725 374,705

Total 101 404 9,597 42,839 912,335
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C2. Nivel de Referencia

Como parte de los logros mas importantes del componente 2, esta la actualizacion y presentacion del
NREF a la CMNUCC (febrero 2021) con una metodologia suficientemente robusta. Esta actualizacion
muestra avances del pais en cuanto a datos de actividad y factores de emisiones. Respecto a los datos
de actividad, se registra la deforestacion y no solo pérdida de cobertura, se reportan los diferentes
cambios de uso de la tierra, las incertidumbres asociadas a los datos, entre otros. Respecto a factores
de emision, se uso las parcelas del INFFS de SERFOR y datos de Forestplots, se actualizaron las
ecuaciones alométricas, y se ingresaron nuevas reservas de carbono.

Se avanzo en la estimacion de la degradacion forestal, generando 7 mapas (periodo 2001-2017)
desarrollados con base en fragmentacion, con andlisis de exactitud tematica. Asimismo, se trabajo en
la generacion de cinco mapas de bosques secundarios para el bioma Amazonico (afios 2000, 2005,
2011, 2013 y 2016). Los vinculos de acceso a los informes técnicos, bases de datos, informacion
complementaria, entre otros, se encuentran en el producto 2.1.2.

2.4. Comentarios del Gobierno

Las contrapartes del Gobierno deberan incluir las perspectivas y la informacion adicional no incluida en
la evaluacion general del avance. [500 palabras]

Gobierno Regional (GORE) San Martin - Direccion Ejecutiva Administrativa para la Conservacion de los
Recursos Naturales (DEACRN), Milton Arévalo, Director.

Se ha mejorado la relacion con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y con las
organizaciones indigenas. Han mejorado las relaciones y articulacion con la Direccion Regional de
Agricultura, gracias a que ahora se tiene la Zonificacion Forestal que ha permitido conocer el estado de
la cesion de uso que orienta mejor el uso de la tierra y el redimensionamiento de la actividad agricola.

Se tiene problemas de financiamiento, pues la recaudacion de concesiones forestales se ha reducido de
30mil a 25mil soles y, debido al COVID-19, los recursos ordinarios solo se han comprometido hasta
octubre 2021, hay prioridad por atender necesidades ocasionadas por el COVID-19. Al Sr. Arévalo no le
parece bien que contraten consultores externos que “solo hacen talleres, entregan el producto y se van”.
Segun indica, los consultores locales pueden responder mejor a las demandas profesionales que tiene la
autoridad forestal. La Estrategia de Desarrollo Rural Baja en Emisiones (EDRBE) también contribuye a
generar una cartera de inversiones orientada a la reduccion de emisiones.

GERFOR Madre de Dios, Harry Pinchi, Gerente.

Segun indica Harry Pinchi, la creacion de la Gerencia Forestal ha sido un logro. Gracias al apoyo de ONU-
REDD viajaron 6 personas, entre funcionarios y consejeros regionales, para ver la experiencia de Ucayali
en la creacion de la Gerencia y las lecciones aprendidas del proceso. La organizacion de la GERFOR atn
esta en proceso de completarse y aun no se han conformado las Unidades de Gestion Forestal y de Fauna
Silvestre y las correspondientes UTMF. Las comunidades son atendidas por el Area de Predios Agricolas
y Comunidades Nativas, quienes hacen el reconocimiento de los comités de vigilancia y acreditan a los
custodios forestales.

SERFOR, Direccion General de politicas y competitividad, Jorge Dextre, especialista.

Para Jorge Dextre, REDD+ se mantiene igual ya que no hay un involucramiento del MIDAGRI, es un tema
mas desarrollado por el MINAM y las ONG. Se ha hecho un esfuerzo con ONU-REDD para que se articule
el Manejo Forestal Comunitario con la normativa forestal y sus reglamentos, puesto que se propone
desde una vision social pero no desde la normativa, articulandola a la Ley Forestal. Se ha incrementado
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su interrelacion con las organizaciones indigenas y recomienda que el proximo ONU-REDD deberia ser
MINAM-MIDAGRI, puesto que se requiere que este sector, donde esta SERFOR, se involucre mas.

2.5. Comentarios de actores no gubernamentales

Actores no gubernamentales que presentaran su evaluacion e informacion adicional complementaria
(favor de solicitar un resumen a los comités o plataformas de dichos actores). [500 palabras]

FENAMAD, Rosa Baca, equipo técnico.

REDD+ Indigena Amazonico (RIA), es una propuesta REDD+ que responde a las asimetrias que existen
entre las comunidades nativas y las iniciativas de venta de carbono, que se comenzoé a implementar entre
las reservas comunales y el ejecutor de contrato. El primero fue el conformado por la ECA Amarakeri y
el Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas (SERNANP) en el 2010. La propuesta de RIA es que se
adapte a los conocimientos de los indigenas, que ven la integridad del bosque y no solo el carbono, por
tanto, valora los servicios ecosistémicos del bosque (regulacion del agua, paisaje, provision de servicios,
ademas de la provision de carbono). Mediante un convenio firmado por la ECA Amarakeri, FENAMAD,
SERNANP, AIDESEP, MINAM, se inicid un proceso de colaboracion que permitio una modificacion en los
contratos de administracion en las reservas comunales para que puedan incluir la gestion de proyectos
sobre otros servicios ecosistémicos. La MESA RIA en Madre de Dios es la tnica que funciona todaviay se
retne una vez al ano desde el 2011.

Segun sefiala Rosa Baca, desde el 2014 se busca expandir la experiencia a otras reservas comunales,
Asimismo, existe el interés de expandir, en otras dreas de conservacion como Yuri lamas, el corredor
ecologico Awajun y un area de conservacion privada llamada Angainza, todos ellos en San Martin.

Confederacién de Nacionalidades Amazénicas del Perti (CONAP); Rocio Escudero, equipo técnico.
Para Rocio Escudero, REDD+ ha mejorado, pero solo en instrumentos que ya se encuentran delineados
en el Reglamento de la Ley Marco, mas no hay implementacion todavia. Se requiere una difusion masiva
sobre lo que ya esté establecido en ese marco normativo, porque las organizaciones indigenas regionales
no tienen el mismo conocimiento que las nacionales, porque no se puede decir que todos lo conocen.

Asociacion Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Esteban Morales, equipo técnico.
Esteban precisa que REDD+ ha mejorado en el disefio de los instrumentos y ha avanzado en acuerdos
sobre la identificacion de las acciones REDD+, el mddulo de informacion de salvaguardas, el mecanismo
financiero y el plan de distribucion de financiamiento.

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Iris Olivera, coordinadora de proyectos.

REDD+ no ha mejorado, aunque al profundizar, reconocen que la ley marco y su reglamento ha
contribuido en el marco de los instrumentos, lo que dara mayor estabilidad a los procesos, pues hay una
sensacion que en los ultimos 10 afios el impulso inicial ha disminuido, tal vez porque algunos procesos
han sido muy lentos y, en otros casos, hay una sensacion de retroceso, especialmente cuando los niveles
de referencia se han centralizado, luego de que en algunas regiones, como San Martin, hicieron esfuerzos
para mediciones regionales.

Iris sugiere tener una reunion para hacer ese balance de manera conjunta, puesto que la participacion
de las ONG no ha habido una participacion pareja en todos los procesos: “Piensan que las organizaciones
indigenas, por haber participado en la consulta previa del reglamento tienen una vision mas completa
de los lineamientos de REDD+ que se impulsaran en el corto plazo”. También comenta que el nivel de
informacion en las organizaciones indigenas varia entre las regiones y las centrales, que operan desde
Lima.
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Asociacion para la Investigacion y el Desarrollo Integral (AIDER), Marioldy Sanchez, coordinadora de
proyectos.

La entrevistada reconocio su participacion en Dialoguemos y en el Grupo de Anidacion, y responde solo
por las iniciativas tempranas en Ucayali, aunque AIDER tiene proyectos en Madre de Dios y Piura. Da a
conocer que ha habido muchos avances tanto en el marco de la Ley Marco sobre Cambio Climatico y su
reglamento, como la definicion de las acciones REDD+. Sugiere que se debe incrementar las
coordinaciones y un mayor involucramiento de la Gerencia de Pueblos Indigenas, la Gerencia de
Desarrollo Econdmico y en especial, la Direccion de Agricultura.
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2.6. Matriz del marco de resultados

El marco de resultados tiene como fin medir los resultados generales del Programa Nacional de cara a las metas de Efectos y Productos identificadas en el
Documento de Programa Nacional. En los casos en que no se presenten logros o haya insuficiencias para alcanzar las metas, se requiere una justificacion
exhaustiva. Los requisitos para las secciones incluyen:

e Para cada Efecto, introduzca el titulo de éste e indique si se logro. Haga un listado de cada indicador de desempefio, la linea de base asociada a él y
la meta esperada para el Programa Nacional. Haga una evaluacion de si la meta se logro y sobre el Efecto alcanzado.

e Para cada Producto, introduzca el titulo y haga un listado de cada indicader de desempefio, la linea de base asociada y la meta general esperada, asi
como el avance hacia ella.

e Por favor, repita esto para todos los Productos y Efectos enumerados en el marco de resultados del PN (o una version revisada luego del taller inicial
o revision de medio términa).

Efecto I: Resultado 1.1. Marco de gobernanza para la implementacion de la ENBCC, REDD+ y las NDC del sector Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (UTCUTS)

& Efecto logrado;

Resultados conrespecto al Efecto: El marco de gobernanza de bosques y cambio climético, que se ha implementado en el PN ONU-REDD, contempla: a) La Estrategia Nacional sobre Bosques
y Cambio Climatico (ENBCC); b) Las Contribuciones Nacionales (NDC); €} La Ley Marco sobre Cambio Climatico y su Reglamento que incluye REDDH; d) La Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
Este marco de gobernanza se implementd en 6 regiones amazonicas. En todos |os espacios nacionales, regionalesy locales, se promovic este marco normativo y otros ajustados a los contextas
mediante el enfogue multiactor, multinivel y multisectorial.

Indicadores del Efecto Linea de base Meta esperado Evaluocicn frente a meta

M: Al menos 4 regiones o macrorregionss | e
cuentan con un marco de gobernania
fortalecido, que ha considerado el enfogue de

MNomero de regiones gue | L1: Existen diferentes espacios de participacion
cuentan con un marco de | ciudadana o gestion intersectorial en Perd alrededor de
gobernanza para la | REDD+ y la gestion de bosques, tanto a nivel nacional

Logrado en B regiones: San Martin,
Ucayali, Madre de Dios, Amazonas, Loreto,
Junin.

implementacisn = de  la
ENBCC, REDD+ y las NDC del
sector UTCUTS, tomando en
consideracion el enfoque de
genero e interculturalidad

{Camisién Macional sobre Cambio Climatica, SINAFOR,
Grupo de Trabajo Multisectorial para la implementacion
de las NDC, entre otros) como a nivel regional {Mesas
REDD+ regionales, entre otros).

L2: Instituciones clave cuentan con capital humano que
requiere ser fortalecido para implementar la ENBCC y
REDD+ en Peri.

13:5e cuenta con una propuesta de Plan de Participacidan
e Involucramiento de Actores que puede ser la base para
Ia priorizacion de los actores a capacitar.

género e interculturalidad y que estd definido | »

por |a existencia de 3 atributos:
i. Actores clave con capacidades fortalecidas;
ii. Planes de trabajp de espacios de
participacién y/o coordinacion apoyadas
einstancias de gestion, y
Espacios de pobernanza de bosques
comunitarios constituides.

Logrado en |a Plataforma de Bosques de la
Costa Morte, gue comprende Tumbes,
Fiura, Lambayeque y |a Libertad.

Se apoyd a los subcomités técnicos de
salvaguardas, de degradacion, enfoque
indigena para el monitorea indigena y al
Grupo de Trabajo sobre Anidacidn.

Se realizaron capacitaciones en los 5
temas seleccionados por el PN ONU-REDD
{Maneja Forestal Comunitario,
Salvaguardas Sociales y Ambientales,

Pagina | 13




DocuSign Envelope 1D. 87CABABF-FEFD-4T17-B307-2718FBEES152

L4: 5e cuenta con un Plan Nacional de Capacitacidn en
Cambio Climatico aprobado.

Econegocios y Bio Negocios; Marco de
Gobernanza de Bosgues y Cambio
Climatico, y metodologia para medir la
degradacion de los bosques.

Los comités de gestion forestal cuentan
con planes de trabajo hasta el 2023.

Se constituyeron los comités de gestion
forestal con participacién  de  las
organizaciones indigenas.

Reporte anual del Programa 2020:
https://drive. google.com/file/d/1MablllgT¥ E
yit54t7hWQeVsAXdOTifview ?usp=sharing

de la definicién sobre gobemanza para REDD+/ENBCC en el
pais.

de trabajo o agenda

Producto 1.1.1: Espacios de participacion ciudad y/o coordi intersectorial fortalecidos a través del apoyo a la elaboracion de planes de trabajo articulados a la ENBCC
Indicadores de producto Linea de base Meta esperada Evaluacion frente a meta

Numero de espacios de | LL: El Proyecto “Impl acion de la Prop a de | M: Al menos 5 espacios fortalecidos, | Cinco espacios fortalecidos:

participacion yfo | Preparacién para la  Reduccion de Emisiones por | desagregados como sigue: 1. Madre de Dios: Grupo Téchico
coordinacion Deforestacion y Degradacian de Bosgues REDD+ (R-PP) en &l < 1 espacic macromregional con plan de Estrategia Regional de Desarrollo Rural
intersectorial fortalecidos | Perd”, en su componente 1, ha elaborado una propuesta de trabajo o agenda Bajo en Emisiones/Prevencion de
a través del apoyo a la | Plan de Participacion e Involucramiento de Actores (PPIA). o 2 espacios regionales con plan de trabajo o Quemas. 5e elaboro insumos técnicos
elaboracién de planes de agenda para la ERDRBE

trabajo articulados a la | L2: EI R-PP tiene previsto disefiar la implementacion del PPIA. o 1espacio intersectorial con plan de trabajo | 2. San Martin: Comité de Gestién Marca
ENBCC y REDD+, en los 0 agenda San Martin/Emprendimientos Verdes.
distintos  niveles  de | L3: Existen varios espacios de participacion y coordinacion o 1 espacio adicional (regional, Se elaboro yvalido un instrumento que
gestion. recanocidos y en operacion gue serdan evaluados en el marco macrorregional o intersectorial) con plan permita la  aplicacisn  de los

lineamientos de los eco y bionegocios
3. Plataforma Macrorregional Norte, Se
elaborg el Plan Estratégico Institucional
4, Distrito Pilote: Rio Tambo-Junin. Se
apoys la implementacion del Programa
de formacion de Gobernanza Indigena
del distrito del Rio Tambao.
5. Sub Comités Técnicos Especializados
(SCT):
o SCT 1 Salvapuardas REDD+;
o SCT 2. Actualizacién del NERF por
degradacion, mecanismo
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financiere y  distribucidn  de
beneficios;

o SCT 3. Enfogue indigena en el
Madule de Monitoreo de la
Cobertura de Bosques;

o Grupo Técnico Anidacion para
iniciativas  REDD+. Reporte de
Producto.

Reporte de producto 1.1.1:

https://drive google.com/file/d/1apSfsUtD
SURBGHY|0ge8ixh-acliD-

TY fview?usp=sharing

Los cinco Espacios identificados han recibido apoyo del PN ONU-REDD; se trabajo considerando tres atributos: 1) Preparacion de un plan de trabajo anual, al que se asignd un presupuesto,
2) Capacitacién de los participantes: 3) Fortalecimiento de su institucionalidad, apoyando una secretaria técnica, un plan estratégico y/o la preparacién de instrumentos de comunicacion e
identidad.

En “1. Madre de Dios" se ha apoyado al subcomité de quemas de la Comision Ambiental Regional {plan de trabajo; plan de quemas que incluye acciones de concientizacion y capacitacion en
las zonas criticas); también la preparacion de la Estrategia Rural Baja en Emisiones (ERBE), liderada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) con la asistencia técnica de Egrth Innovation
Institute (E11).

En “2. San Martin” se apoyd al Comité de Gestidn de la Marca San Martin, que articula |os esfuerzos entre el sector privado vy el gobierno regional para e alineamiento de los negocios y e|
uso sostenibles de los recursos naturales. Se busca institucionalizar un mecanismo de acreditacion de los negocios que cumplen con ciertos criterios de sostenibilidad.

En "3. Plataforma macrorregional norte” conformada por las gerencias ambientales de cuatro regiones, organizaciones de la sociedad civil y varias ONG. Realizarcn analisis conjuntos de los
bosques de la costa norte gue tienen altas tasas de deforestacion, frente a lo cual los gobiernos regionales concertaron proyectos macrorregionales.

En "4. Distrito Piloto: Rio Tambo-Junin®, se reforzé el liderazgo indigena para la gestion de los bosques y el cambio climédtico; se apoyé la capacitacidn de lideres indigenas, asi como a
comunidades nativas en la gestion de quemas.

En "5. Sub Comités Técnicos"” se apoyd: a) capacitacidn de los actores clave de acuerdo con sus necesidades; b) preparacion de planes de trabajo v ¢} apoyo para el fortalecimiento del espacio
como financiamiento para sus reuniones; consultorfas para preparar sus planes estratégicos o elementos de comunicacidn institucional.
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itarios, 18« impl 3

Producto 1.1.2. Instancias de gestién y gobernanza participativa de los bosg

P a través de pilotos

Indicadores de producto

Linea de base

Meta esperada

Evaluacion frente a meta

11: Nimero de autoridades forestales
regionales gue cuentan con expedientes
técnicos para la creacidén y puesta en
operacion de las Unidades de Gestidn
Forestal y de Fauna Silvestre - UGFFS (y de las
unidades técnicas de manejo forestal
comunitario — UTMFC, coma parte de ellas).

L: Existen experiencias de la UTMFC

en las regiones de Sefva Central,
Ucayali, San Martin y Amazonas.

M: Al menos 5 autoridades forestales, con
interés en implementar UGFFS- UTMFC), han
recibido expedientes técnicos para la
creacion  de las mismas y puesta en
operacian.

Logrado al 100%; las regiones San Martin, Ucayali,
Amazonas, Loreto v Junin cuentan con expedientes
técnicos para la creacion y puesta en operacion de
las Unidades de Gestidon Forestal y de Fauna Silvestre
- UGFFS.

Reporte de producto 1.1.2:
https://drive.google com/file/d/1oWkEFE XhyNEKeL
GuxhRmlOgSsZ)ejHve/view ?usp=sharin

12:  Parcentaje  de UTMFC-UGFFS  con
expedientes técnicos, gue cuentan con
pilotos  operando, que recogen las
perspectivas y vision de hombres y mujeres
de las comunidades nativas y las
arganizaciones indigenas.

L: Existe un piloto de UTMFC
(relacionada con la Administracion
Técnica Forestal y de Fauna
Silvestre ATFFS} gue esta
actualmente operando en Selva
Central, a cargo de SERFOR.

M1: 100% de UTMFC-UGFFS que tienen
expedientes técnicos, implementan pilotos y
recogen de manera  equitativa  las
perspectivas y vision de hombres y mujeres
de las comunidades nativas y las
organizaciones indigenas

Logrado al 100%; se han implementade 5 pilotos de
UTMFC y se ha aplicade una Ficha Comunal que
recoge las perspectivas vy vision de las comunidades
nativas.

Informe resumen:

https://drive google.com/drive/folders/18KLA2DXshj
BOV2ub5%uzOBsGLcpdd 7K fusp=sharin

Lista de comunidades atendidas:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/IghKeoxzs
HGMpmel3R30tY8Bo-
TOCWsP9i/edit?usp=sharing&ouid=1044925828638
252294408 ripof=true&sd=true

Ficha Comunal que recoge las “perspectivas y visian
de hombres y mujeres de las comunidades nativas":
https://drive.google. com/file/d/1gfihlAzBaOE 64011l
nGZnjbLBRvIvKY O/ viewPusp=sharing

13: Nomero de Comités de Gestion Forestal
constituidos, en los gque  participan
activamente  hombres vy  mujeres  de
comunidades nativas.

L1: La normatividad forestal
cortempla a las UTMFC como parte
de la institucionalidad forestal en
Perd. Sin embargo, éstas estdn
contenidas en las UGFFS, mismas

M2: S regiones en las que se han conformado
Comités de Gestion Forestal, con apoyo del
PN, cuentan con representacion de hombres
y mujeres de comunidades nativas en su
ambito de intervencion.

Logrado 100 %. Se han conformado 05 Comités de
Gestidn Forestal, donde participan hombres y
mujeres de las comunidades nativas.

Lista de participantes:
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que deben ser creadas
previamente.

L2: CONAP esta trabajando en una
propuesta de lineamientos para la
implementacion de las UTMFC, Esta
actividad es coordinada con SERFOR

vy los gobiemos regionales de

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ILNCw3-
ZehgHBNZx9iub&ef9r 7D Sz te/editPusp=sharingRou
id=1044925828638292 29440& rtpof=true &sd=true

Expedientes Técnicos:
https://drive.google.com/drive/folders/12oo0l6 GKKw

RGHhzakOWSIDEWN 1CY XFHmMgT usp=sharing

Ucayali, Selva Central y Loreto
14: Porcentaje de pilotos de UTMFC-UGFFS M3:
gue cuentan con propuestas para su
sostenibilidad financiera

100% de pilotos de UTMFC-UGFFS | Logrado 80 %. Se cuenta con 4 fichas de proyecto para
apoyadas por el PN, cuentan con propuestas | su  sostenibilidad  financiera en  marco  al
para su sestenibilidad financiera. financiamiento publico en el sitic invierte.pe, por un
valar total de US5 2,611,981 .44,

Fichas de proyectos;
https://drive.google.com// drive/folders/1idSCriYp7R
SBAcExgRAIMELEZnxKmOnd fusp=sharing

Durante el afio 2019, en coordinacion con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), se identificaron 5 gobiernos regionales y los dmbitos piloto para la implementacion de
las Unidades Técnicas de Manejo Forestal Comunitario (UTMFC), con base en tres criterios: 1) Voluntad politica de |a autoridad; 2) Nivel de avance en la creacion de las Unidades de Gestion
Forestal y de Fauna Silvestre (UGFFS) y 3) Presencia de comunidades nativas en su territorio. Los dambitos selecci fueron p tas de UGFFS: 1. En Amazonas, Condorcangui; 2. En
Loreto, Alto Amazonas; 3. En San Martin, Moyobamba; 4. En Ucayali, Atalaya; 5. En Junin, Satipo.

Respecto a los expedientes de creacidn de |as UGFFS:
Los cinco GORE priorizados cuentan con expediente técnico para la creacion de |as Unidades de Gestion Forestal y de Fauna Silvestre, El PN ONU-REDD apoyd directamente la actualizacion
del expediente en [as regiones de San Martin® y Junin’®, en las demas regiones se hizo incidencia en la etapa de aprobacion.

Caon relacién a la implementacion de UTMFC pilotos:
Se han implementado cinco pilotos de UTMFC, dotandoles de personal, equipamiento, logistica e infraestructura, A través de estas instancias, se ha brindado asistencia técnica a comunidades
nativas en el marco a tres lineas de accion: i) fortalecimiento de capacidades, i) otorgamiento de titulos habilitantes y iii) control y vigilancia forestal comunitaria. 5e obtuvieron los siguientes
resultados:

- 61talleres de capacitacidn, con un total de 1,216 comuneros capacitados en Manejo Forestal Comunitario; 34% mujeres

- & planes de manejo [Declaraciones de Manejo, Planes Operativos) para aprovechamiento forestal maderable, 2 registros de plantaciones, mas de 4,500 ha bajo Manejo Forestal

Comunitario
- 24 CVCFC conformados (15 reconocidos con Resolucion administrativa y 9 en proceso}, 160 custodios forestales reconacidos

? Las UGFES se crearon mediante Ordenanza Regional N° 011-2020-GR5M/CR, de fecha 09 de octubre del 2020.

g expediente técnico esta en proceso de revision por parte de las Administraciones Técnicas Forestal y de Fauna Silvestre [ATFFS) de Selva y Sierra Central.
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En el afo 2020, las visitas de capacitacidn y asistencia técnica a autoridades forestales y comunidades nativas se postergaron por la situacidn de emergencia generada por el COVID-19. Se
tuvo que considerar otros mecanismos de formacion y atencion a las comunidades nativas seleccionadas; en ese sentido, se emitieron 06 programas radiales en los cinco ambitos piloto; los
temas de |os programas fueron:

¢.1. Autoridades Forestales — Nivel nacional

¢.2, Autoridades Forestales — Nivel regional: UGFF5 — UTMFC — CGFFS

c.3. Permisos Forestales Parte 1: Censos forestales e inventanos forestales para la elaboracion del plan de manejo.
c.4. Permisos forestales Parte 2: Obtencicn del permiso de aprovechamiento forestal

¢.5. Infracciones y sancianes parte 1: Infracciones mds frecuentas cometidas por las comunidades nativas

c.6. Infracciones y sanciones parte 2: Autoridades que intervienen en el decomiso de madera y casuistica

Con relacidn a la conformacion y reconocimiento de |los Comités de Gestidn Forestal y de Fauna Silvestre (CGFFS):

- En los mismos dmbitos piloto, se ha promovido la participacion de todos los actores locales que se vinculan con la gestidn sostenible de los bosques, a través de |a conformacidn
y reconecimiento de los CGFFS, como espacio de participacion y planificacion en |a gestion forestal y de fauna silvestre.

- Durarte las asambleas de instalacién participaran 194 personas, representantes de diferentes instancias, distribuidas en 06 categorias, de las cudles la mds representativa es la de
instituciones publicas (52%), seguida por las organizaciones indigenas (16%), empresas y organizacién de productores (11%); las categorias con menor porcentaje son: instituciones
académicas (9%), organizaciones no gubernamentales (9%] y titulos hahilitantes (2%].

Se cuenta con 04 expedientes técnicos para iniciar el proceso de reconocimiento ante las ARFFS.

Caon relacién a la sostenibilidad financiera de |as UGFFS — UTMFC, se cuentan con 4 fichas de proyectos en el marco de invierte.pe, para asegurar |a sostenibilidad financiera de las UTMFC de
Atalaya (Ucayali) Moyobamba {San Martin}; Condorcangui (Amazonas) y Alto Amazonas (Loreto). Para el caso de Satipo = Junin, cuyas competencias aun no han sido transferidas al GORE
Junin, se estd coordinando con SERFOR para gue se continde apoyando con personal y logistica a la UTMFC de Satipo.

Producto 1.1.3. Entidades regionales, incluyendo organizaci indig claves para REDD+, capacitados sobre bosgues, cambio climatico y la ENBCC
Indicadores de producto Linea de base Meta esperada Evaluacion frente a meta
I: MNumero de personas (con | L. Apoyo Especifico de ONU-REDD | M1: 106 personasde 5regiones Superada la meta, 394 personas cuentan con capacidades para la
participacién  balanceada  entre | facilitado por PNUD ha identificado y implementacién de las NDC, ENBCC y REDD+, 33% son mujeres y
hombres y mujeres y por grupo de | sistematizado  herramientas  de 30% son menores de 30 afios.
edad) de entidades clave de nivel | fortalecimiento de  capacidades
regional, que cuentan  con | existentes. Reporte de producto 1.1.3:
capacidades para |a implementacién https://drive.google.com/file/d/1iU14exBIVGiChv24 EMrekczdok
de las NDC, ENBCC y REDD+. Higyt/viewPusp=sharing
Base de datos de los participantes en los cinco temas priorizados
para el fortalecimiento de capacidades:
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https://docs. google.com/spreadsheets/d/1 BkObYFudlG6BAHxNE

g2CI14KICPEASed/edit?usp=sharing&ouid=10449258 28638292294
40&rtpof=true&sd=true

Elinforme de reporte de producto contiene ndmero y % de mujeres
v por grupos de edad.

L. Apoyo Especifico de ONU-REDD
facilitado por PNUD ha iniciado el
fortalecimiento de capacidades a 26
especialistas de las crganizaciones
indigenas {7 mujeraes y 19 hombres).

M2. Representantes de 35 entidades,
incluyendo  autoridades  locales,
Organizaciones  Indigenas  {(QO1),
gremios  empresariales vy  de
productores, organizaciones sin fines
de lucro y academia, con capacidades
fortalecidas para la implementacién
de las NDC, la ENBCC y REDD+, a
través de la implementacion de un
programa de formacion compuesto
de 5 médules.

Superada la meta; se involucraron 196 entidades publicas y
privadas, incluyendo organizaciones indigenas. 33% son mujeres y
30% son menores de 30 afios.

5 madulos de capacitacidn formulados y validados:
https://drive. google.com/drive /folders/1FhiwdkCFWYPGxnxjFC30

-WoQ_gaB2aKT?usp=sharing

L Existen diversos cursos de
capacitacion sobre REDD+, tanto
desde sociedad civil como Gobiermnaos
Regionales.

M3: 80% de |as personas capacitadas
aprueban la evaluacion de salida.

78%Y custodios forestales |ograron acreditacion por la autoridad
regional forestal, luego de la capacitacion recibida por el PN. 16%
SOMN Mujeres.

Lista de custedios reconocidos:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10SrmPRIGY 28aG9yqd
Jk53shx4iFsa  fedit?usp=sharingBiouid=10449258286382922944
O&rtpof=truefsd=true

L. El  Programa Nacional de
Conservacion de Bosques para la
Mitigacion de Cambio Climatico
(PNCBMCC) estd formulande un Plan

WM4: Al menaos, el 40% de las personas
capacitadas son mujeres.

La meta esperada fue de mas de 42 mujeres capacitadas (40%); con
el PN se capacitd a mas 130 mujeres, que representa el 33% de los
participantes.

1 | a5 evaluaciones de entrada y salida disefiadas sufrieron cambios en la medida en gue se fueron disefiando los modulos y para este reporte solo se esta tormando a los 414
participantes que recibieron capacitacion en el PN ONU-REDD en los tres componentes, de los cuales 325 han logrado acreditarse por la Autoridad Forestal Regional; es decir,

aprobaron el 86%.
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# de OOl nacionales y regionales
fortalecidas para brindar asistencia
técnica a CCONN, respecto de la
implementacion de las NDC, |a ENBCC
v REDD+ (2 nacionales y 6 regionales).

de Fortalecimiento de Capacidades.

L La Direccion General de Cambio
Climatico y Desertificacién {DGCCD)
cuenta con un Plan Nacional de
Capacitacion en Cambio Climatico
aprobado.

L: SERFOR estd elaborando un Plan de
Fortalecimiento de Capacidades de
los Actores del Sector Forestal.

Lista de capacitados en Grupos técnicos, comités y subcomités
tecnicos:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10YfXWoertHkmRP_Gs
AXrkYa-
T8T9bhax/edit usp=sharing&ouid=104492582 86382922 3440 &tp

of=truefsd=true

M5: Al menos, 30% de las personas
capacitadas son menores de 35 afnos.

Lograda la meta de menores de 30 afos. 30% de los participantes
son menores de 30 afios.

Lista de capacitados en grupos téchicos, comités y subcomités
técnicos:
https://docs.
AXrkYa-
T8T9bhax/edit 2usp=sharing&ouid=104492582863829229440&rtp

of=truefsd=true

le.com/spreadsheets/d/10VfXWoerthkmRP Gs

ME: & organizaciones indigenas
regionales ¥ 2 nacionales
representativas fortalecidas

Superada |la meta: 13 organizaciones indigenas regionales y 2
nacionales representativas fortalecidas, brindan Servicios de
Asistencia Técnica a comunidades nativas.

Ver cuadro 4 reporte del producto en:
https://drive. google.com/file/d/1¥e_a3P8mKaHwPcAlli AOMES
DERC2falfview fusp=sharing

106 personas.

La capacitacién fue dirigida a diferentes actores entre |os gue se pueden distinguir: lideres y técnicos de organizaciones indigenas; funcionarios de gobiernos regionales y distritales;
asociaciones de productores; emprendedores de Econegocios v Bionegocios, ¥ representantes de organizaciones no gubernamentales.

La capacitacion estuvo enfocada en 5 temas seleccionados en el Plan Integrado de Fortalecimiento de Capacidades (PIFC) propuesto a finales del 2018, los mismos que se sistematizaron en
S modulos de capacitacion gue contiene una guia para el participante y otra para el facilitador.

Los madulos sistematizados son los siguientes: Mdadulo |: Gobernanza de Bosques y Cambio Climatico; Modulo (1 Salvaguardas; Modulo 111 Manejo Forestal Comunitario; Modulo 1V:
Preparacidn del nivel de referencia de degradacion; Meodulo V: Econegocios y Bionegecios.

Las bases de datos registran 394 participantes en las capacitaciones diferenciados por actor, sexo, edad vy |a temdtica en |a que cada uno fue capacitado, superando ampliamente Ia meta de
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Efecto 2: Resultado 1.2. Instituci s

con instr

gue facilitan la implementacion de la ENBCC, REDD+ y las NDC (sector UTCUTS) a escala nacional, regional y local

[ Efecto logrado

Resultados con respecto al Efecto: Las Instituciones piblicas y privadas participantes en los procesos de REDD+, consideran que se su punto de vista fue considerado y gue su participacion
en el PN permitio que mejore su interrelacion, colaboracion y coordinacion.

Indicadores del efecto

Linea de base

Meta esperada

Evaluacion frente a meta

% de instituciones puhlicas y privadas,
que han participado en los procesos de
elaboracién de los instrumentos, y que
han incarporado en su planificacidn y
actividades, los lineamientes, politicas
v medidas desarrollados para la
implementacion de la ENBCC y REDD+
y las NDC.

L1: Estrategia MNacional ante el Cambio
Climatico aprobada (2015-2021)

M: 30% de instituciones puablicas y
privadas gue participaron  en  la
elaboracién de los instrumertos, han
incorporado  en su  planificacién  y

acti , los i ientos, politicas y
L2 ENBCC aprobada como el marco | medidas  desarrollados  para  la
orientador para la impl ion de | Impl tacion de la ENBCC y REDD+ y
REDD+ en Perd. las NDC,

Logrado. 193 instituciones publicas y privadas han
participado en los diferentes procesos REDD+ en &
regiones amazonicas y en Lima; 15% de ellos fueron de
organizaciones indigenas; 23% de entidades publicas
regionales; 24% de empresas y cooperativas, 28% delas
OMNG vy cooperacion internacional, y 9.5% de
universidades y centros de investigacian,

Se realizaron 106 entrevistas estructuradas a entidades
publicas v privadas participantes en 15 procesos
relacionados con REDD+,

Entidades participantes en procesos REDD+ gque fueron
entrevistadas {Anexo 6}
https://drive.google.com/file/d/ 1QWwHfa69apd ND-
F5M7YmijsXy-Nnglr fview?usp=sharing

44% de entidades entrevistadas; 93% de las entidades
considera gue su punto de vista ha sido considerado.

99% considera que la participacidn en el Programa ha
permitido que mejore su interrelacion, colaboracion y
coordinacion.

Numero de planes de inversidn
formulados a partir de procesos
participatives  de priorizacidn  {con
representacion balanceada de sexo,
edad, etnicidad y tipos de actores),

L: Insurnos generados a través de los apoyos
especificos facilitados por el Programa ONU-
REDD

L: Flan de implementacion de la fase |l de la
Declaracidn Conjunta de Intencion {DC1) en
proceso de formulacion

M: 5 planes de inversién formulados a
partir de procesos participativos de
priarizacién y con enfoque de género e
interculturalidad

80 % avance. 5 regiones amazdnicas cuentan con una
cartera de 204 ideas de proyectos, de las cuales se han
priorizada 08 Proyectos de Inversion Publica (PIP) para
ser canalizadas por Fondo de Desarrollo Amazonico
(FONDESAM). Cuentan con un analisis legal para la
instalacion de los vehiculos financieros.
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que facilitan la implementacién de
ENBCC, REDD+ y NDC.

L: Programa de Inversién Forestal (FIP)
implementara 3 proyectos de inversion
publica de escala territorial con acciones
ligadas a la ENBCC.

L: Instrumentos de planificacidn regional y
sectorial cuentan con aportes preliminares
sobre cambio climatico. Pueden
retroalimentar propuestas para
implementar la ENBCC a escala regional.

Informe final de disefio de vehiculos financieros en
cinco regiones amazonicas peruanas:

https://drive google.com/tile/d/ 1Y pdcPSezMFWFCSKs
05 yz2B0ganQughx/viewrusp=sharin

Efectuado un estudic de escenarios de riesgo del
Programa de Reactivacién Econdmica post-COVID-19
para las 6 regiones amazdnicas.

Dispenible informe final de Servicio de Consultoria para
Ia Preparacion de un estudio de escenarios de riesgos
de deforestacion en seis regiones amazdnicas;
https://drive google.com/file/d/ 1rfbC2Rhnlhees-
FCACECUDYAz2AIUKN3 /view Pusp=sharing

Indicadores de producto

Producto 1.2.1, Actores Regionales han identificado y priorizade politicas, pr

Aid

Linea de base

o

paralai

Meta esperada

ph cddn de |la ENBCC, REDD+ y las NDC

Evaluacion frente a meta

I: Mumero de regiones en las que, con
participacién balanceada por génera,
edad, etnicidad y tipo de entidad, se
han definido las politicas, programas y
medidas prioritarias de acuerdo con la
realidad regional, tomando como
marco la ENBCC y las NDC.

L1: Estrategia MNaciomal ante el Cambio
Climdtico  aprobada  (2015-2021) vy
Estrategias Regicnales ante el Cambio
Climdtico aprobadas (Amazonas, Loreto,
Ucayali, Junin, Pasco y Hudnuco) y otras en
elaboracidn,

L: ENBCC aprobada es el marco orientador
para la implementacidn de REDD+ en Perd,

M1: Al menos 5 regiones han definido
politicas, programas  y/o  medidas
prioritarias para la implementacion de la
ENBCC, REDD+y NDC

M2: Al menos 40% de los participantes de
Ios procesos de priorizacidn son hombres
o mujeres.

M3: Al menos 30% de los participantes de
los procesos de priorizacidn son menores
de 35 afios.

Logrado. & regiones: Amazonas, Junin, Loreto, Madre de
Dios; San Martin vy Ucayali (193 entidades), con
participacion balanceada han definido politicas, medidas
prioritarias para la ENBCC, REDD+.

Informe final de reporte de producta:
https:/{drive. google.com/file/d/1q15yelRkngwuuQultc
RFdA43VExwKOpz fview fusp=sharing

Lista de entidades y entrevistados:
https://drive.google.com/file/d/ lwzGVcmOWRY-
LBgBUSICIyX6589qsC7rE/view ?usp=sharing

42% de los participantes fueron mujeres.
30% de los participantes fueron menores de 30 afios.

Los porcentajes de género y menores de 30 afios estan
detallados en el informe de reporte de producto.
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1: Porcentaje de entidades, gue han
participado  en  los procesos  de
priorizacion, que han incorporade en

L: En el marco del proceso de construccion
del Plan de Implementacién de la Fase Il de

Mé4: Enlos procesos de priorizacidn de las
5 regiones, han participado
representantes de autoridades locales,

15% de las entidades gue participaron en los procesos de
priorizacion € incorporaron en sus herramientas de
planificacion las politicas, programas y medidas

desagregados por sexo y edad) gue
perciben gue sus puntos de vista han
sido recogidos adecuadamente en la
priorizacién de politicas, programas o
medidas para la implementacion de la
ENBCC, REDD+ y las NDC

L: Planes de Desarrollo Regional Concertado
aprobados en algunas regiones

publicas y privadas han incorporado, en
sus  herramientas de planficacidn,
programas o proyectos relacionados con
fa ENBCC, REDD+ y las NDC.

M7: Al menos 30% de los participantes de
Ios procesos de priorizacion perciben que
sus puntos de vista han sido recogidos
adecuadamente en |a priorizacidn de
politicas, programas o medidas para la
implementacion de [a ENBCC, REDD+ y las
NDC.

sus herramientas de planificacion, las | la DCI, se ha previsto contar con actas de | organizaciones  indigenas,  gremios | priorizados que estin dertro de su competencia, fueron
politicas, programas vy medidas | priorizacion  regional en 5 regiones | empresariales vy de  productores, | de organizaciones indigenas, 23% de entidades plblicas
priorizados que estan dentro de su | amazonicas organizaciones sin fines de lucro y | regionales, 24% de empresas y cooperativas, 28% de las
competencia. academia. ONG y cooperacion internacional, y 9.5% de
universidades y centros de investigacion,
L: La DCl, a través de su plan de | M5 Al menos 5 instrumentos de
implementacidn de la fase 2, ya viene | planificacidn formal o politica puiblica | 06 instrumentos incorporan las ENBCC, las NDC, la Ley
realizando el levantamiento de esta | contienen las politicas, programas © | Marco sobre Cambio Climatico v su Reglamento, v [a Ley
informacion  para  algunas  regiones | proyectos identificados en los | Forestal y de Fauna Silvestre.
amazdnicas documentos de priorizacién regional.
I:  Porcentaje de actores (datos Me: Al menos el 30% de instituciones | 44% de las entidades entrevistadas (85) confirman que

incorporaron en sus documentos de planificacion
acciones, programas y medidas para la implementacion
de la ENBCC, REDD+ y las NDC.

93% perciben gue sus puntos de vista han sido recogidos
adecuadamente.

93% de los entrevistados perciben que sus puntos de
vista han sido recogidos adecuadamente en la
priorizacidn de politicas, programas o medidas para la
implementacion de la ENBCC, NDC y REDD+.

camaras de comercio.

En |as regiones seleccionadas se han realizado los "Dialogue mos Regionales” en donde se han dado varios procesos de priorizacion. En estos procesos han participado representantes de
alrededor de 106 instituciones publicas y privadas, de las cuales se cuenta con fichas de participacién desagregada por género y edad.

A nivel de los GORE amazonicos, se han definido prioridades con las Gerencias de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con las de Desarrollo Econdmico v con las Gerencias de Planificacion
¥ Presupuesto. A nivel del sector privado, han participado |as micro y pequefias empresas o emprendimientos verdes de productos forestales y no forestales, apoyados por los GORE o por las

También han participado organizaciones no gubernamentales y agencias de cooperacion que dan asistencia técnica a dichos emprendimientos.

Productel.2.2. Proyectos de inversion publica y privada, para la i

1 tacicn de

programas y medidas priorizadas en el marco de la ENBCC, REDD+ y las NDC
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Indicadores de producto

Linea de base

Meta esperada

Evaluacion frente a meta

I: Nomero de proyectas de inversion
(publica o privada) en regiones

L1: Plan de Implementacion para la fase 2
de la DCI previsto para julio 2017,

priorizadas, para la impl ion de
las NDC y la ENBCC, elaborados con
apoyo del PN ONU-REDD, cumpliendo
de manera diferenciada, los requisitos
para la fuente de financiamiento a la
cual aplicaria cada proyecto  de
inversion

L2: Proyecto de Paisajes Sostenibles del
Fondo Mundial para el Medio Ambiente
(GEF) apoyara en establecer alianzas con
posibles fuentes de financiamiento para
capacitar en formulacion de proyectos a
actores regionales de 2 regiones (Ucayali,
Hudnuco}

L3: Convenio vigente entre AGROBANCO-
MINAM

L4: Interés de MEF de apovyar el desarrollo
de capacidades regionales en formulacion
de proyectos

L5: Producto 1.2.1 definird prioridades de
politicas, programas y proyectos sobre la
cual se realizard el costea y la definicion de
las prioridades de inversion

M: 5 carteras de proyectos de inversion en
regiones priorizadas, elaborados con apoyo
del PN ONU-REDD cumpliendo de manera
diferenciada los requisitos para la fuente de
financiamiento a la cual aplicaria cada
proyecto de inversion

60% de avance. 03 carteras de proyectos para las
regiones de Ucayali, San Martin y Loreto

3 PIP con expedientes técnicos elaborados para San

Martin:

1) Mejoramiento del Servicic de Apoyo al Uso
Sostenible de los Ecosisternas en 24 Concesiones
de Conservacion de la Regidn San Martin® (codigo
SNIP N* 2475086).

2} "Mejoramiento de los servicios de promocion del
uso sostenible del Ungurahui en la comunidad
campesina Paz y Esperanza, provincia de
Moyobamba, regidn San Martin® {codigo SNIP N°
2380726).

3) “Recuperacidn del ecosistema degradado de
hosques secos en las dreas de conservacion
ambiental; Ojos de agua, el Quinillal y Valle del
Biavo Provincias de Picota y Bellavista, San Martin”
(cadigo SNIP N® 378722).

Expedientes Técnicos PIP:
https://drive.google com/ drive/folders/19RbGkIVoCi2
k S03wtvznRaoo =shari

6 proyectos para inversionistas privados;

i) Proyecto de restauracion y reforestacidn de bosgues
amazénicos inundables (Eco-Ola);

i) Proyecto Tierra del Aguaje — Gore Loreto;

iii) Proyecto FONDESAM- Gore- San Martin;

iv) Proyecto de Restauracion /Reforestacidn Bosgues
Amazdnicos:
v} Proyecto Restauracion de paisajes forestales —
FORM International- CIMA;

vi) Proyecto Landscale y NorAndine café cacao-
Rainforest Alliance.
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Evaluacidon de los diferentes desarrolladores de
iniciativas y perfiles de proyectos en funcion de los
criterios de elegibilidad — Producto 4, disponible en:
https://drive google.com/file/d/10SRURULe pxpRNITR
PrlPaiOzn2fWldkt/viewTusp=sharing

Reporte final proyectos bancables:
https://drive. le.com/file/d/1kHPITMtzLIZ 2
KeEnwdplpkb8bnxe fviewTusp=shari

La estrategia del PN para lograr una cartera de proyectos articula tres acciones gue se encuentran en implementacion:
1) Labdsqueda de inversores privados: Se ha realizado una primera ronda de conversaciones y se esta aplicando un cuestionario de proyectos bancables.
2) El desarrollo de un vehiculo financiero regional para la inversién publica, actualmente iniciado.
3) El fortalecimiento de capacidades de 113 emprendimientos verdes identificados.

Para la identificacion de |a cartera de proyectos, seidentifico i} potenciales iniciativas que implementan o planean implementar iniciativas productivas que requieran capital privado, i) iniciativas
gue formen parte activa de cadenas de café, cacao, forestal, i} gque cuenten con enfoque econdmico dara, que genere rendimientos monetarios,

Producto 1.2.3. Propuesta de li

as para la impl i6n armonizada de REDD+ entre los niveles nacional y subnacional, y en atencidn a las salvaguardas, desarrollada

Indicadores de producto

Linea de base

Meta esperada

Evaluacion frente a meta

I: Nomero de documentos técnico-
legales con opciones identificadas para
la implementacion de los diferentes
elementos de REDD+ a escala nacional,
regional y de proyectos

L: Ley de Mecanismos de Retribucién par
Servicios Ecosistémicos (Ley N2 30215) y su
reglamento aprohado

M1: Un documento téchico-legal con
opciones  identificadas para la
implementacion armonizada de REDD+
entre los niveles nacional y subnacional
en el Perd.

60% de avance. MINAM, aprueba los Lineamientos
para la identificacién y clasificacion de acciones REDD+

|: Porcentaje de avances en la Hoja de
Ruta de Salvaguardas para REDD+.

L: Se han fortalecido capacidades en actares
pdblicos y privados a escala nacional vy
regional sobre la tematica de salvaguardas

M2: Un documento cue registra los
avances en el proceso de implementacion
de la Hoja de Ruta de Salvaguardas para
REDD+

90% de avance en la Hoja de Ruta de Salvaguardas para
REDD+. Para alcanzar el 100% de cumplimiento de la
hoja de ruta, este afio se desarrollard el pilotaje del MIS
¥ MAC. Esta actividad esta planificada para el 3er y 4to
trimestre del 2022,

El Peni ya ha publicado el Resumen de Informacion de
Salvaguardas y se han logrado avances importantes en
el desarrollo de contenido para el MIS, incluyendo la
elaboracion de una version beta de una plataforma web
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para el MI5, los avances del Mecanismo de Atencidn
Ciudadana (MAC), y se llevo a cabo una evaluacion
social y ambiental estratégica, asi como su
correspondiente marco de gestion ambiental y social,
que identifican posibles riesgos y beneficios de la
aplicacion de la ENBCC.

Un Sistema de Informacion de Salvaguardas y una
pégina web de salvaguardas, desarrollados vy
entregados al MINAM.

Resumen de Informacidn de Salvaguardas:
https:/fredd unfeec.int/files/resumen_de_informacion

salvaguardas 1 .pdf

Portal web de Salvaguardas:
https:/fsalvaguardas.minam gob.pe,

El aplicative del MIS y MAC REDD+ alin se encuentra en
el area de prueba del MINAM.

Plataforma MIS:
https://prueb. irtual.mi

authentication/signin

.0 :8443/mi

Plataforma MAC:
https://pruebamesavirtual. minam.gob. pe:8443/fe-

macredd/#/macredd/tablero

L: Se ha formulado una evaluacion de
impactos sociales y ambientales, con base en
los estandares sociales y ambientales de
PNUD durante el disefio del proyecto PNUD
para la administracion de los primeros
recursos de la Fase Il - DCL

El R-PF del FCPF wviene financiande una
consuftoria, ejecutada por ARCADIS, para la
formulacién de propuestas para el SESA,
MGASy SIS,

La Evaluacian
ambiental (SESA)

Estratégica

Social

¥

Se publicd en septiembre del 2020 la Evaluacion
estratégica ambiental y social en el marco de la
Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climatico.
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Con financiamiento de IKl, el consorcio Propuesta de prototipo del Mddulo de | El prototipo del MIS alin se encuentra en el drea de
SMV/CLP/DAR viene implementando un informacion de Salvaguardas (MIS) vy | prueba del MINAM.

proyecto de apoyo al MINAM para la portal web informativo sobre las

operacionalizacion de las salvaguardas en el salvaguardas. Plataforma MIS:

Peru. hitt, ruebamesavirtual.minam.gob. pe:8443/mis/8

authentication/signin

El MINAM ha elaborado y presentado una | Contar con un sistemade Informaciénde | 02 lineamientos elaborados para la operacién del
Hoja de Ruta para la construccion del Sistema | Salvaguardas que coordine e integre las | Mecanismo de Atencion Ciudadana (MAC) REDD+ y

de Informacién de Salvaguardas en el marco | distintas cooperaciones identificadas. para el proceso, gestidn y provisidn de informacion
de la DCI, que coordina e integra las distintas periédica de salvaguardas; estd en un 90% del avance,
cooperadones identificadas (Cl, ARCADIS, so proyecta lograrse en el primer trimestre del 2022,
SNV

Cantar con un sistema de Informacion de | Se estd implementando la hoja de ruta de salvaguardas
Salvaguardas. REDD+, habiendo alcanzado un 20%. Sin embargo, los
procesos participatives son constantes. El MIS fue
lanzado en diciembre del 2021, se planifica empezar
con el pilotaje en el tercer y cuarto trimestre del 2022.

La DCI ha establecido come requisito para la
fase de pago por resultados contar con un SIS
que permita monitorear el abordaje y respeto
de las salvaguardas en el Perd.

Proceso Anidacion: El avance de este proceso depende, en su mayoria, de los avances de revision técnica del NREF por parte de los expertos de la CMNUCC. Sin embargo, a partir de la entrega
del NREF a la CMNUCC, el pasado 15 de febrero de 2021, se ha podido iniciar otros subprocesos técnicos para la anidacion, coma: construccion de mapas anuales de deforestacion a partir de
la metodologia del NREF, que dard lugar 2l mapa de riesgos para |a asignacion de |as cuotas del NREF a las Iniciativas REDD+. Adermnds, se estd trabajando en el marco normativo a través de la
elaboracion de |os lineamientos para la anidacion y una norma técnica; incluso, se estd analizando la posibilidad de incluir el procedimiento de determinacion de la cuota del NREF dentro del
procedimiento general de Registro Nacional de Medidas de Mitigacidn (RENANMI).

Por otro lado, Perd colabord activamente con VERRA para el pilotaje de |a herramienta de asignacidn de cuotas del NREF, que de hecho fue creada con base en la experiencia peruana previa,

y la version final de esta herramienta ya esta publicada disponible el siguiente enlace: https:/{verra org/wp-content/uploads/2021/04/INR Allocation Tool Guidance v4.0.pdf

Es importante mencionar gue en estos Ultimos meses se han identificade elementes complementarios necesarios para |a implementacién del proceso de anidacion, comao, por ejemplo, la
necesidad de contar con “criterios adicionales” para la determinacion de las cuotas, El proceso participativo, que se inicid en julio del 2020 con los actores clave, se continud durante el afio
2021y en los uftimos meses este se ha intensificado.

Salvaguardas:

El Subcomité Técnico de Salvaguardas revise el Maodulo de Informacidn de Salvaguardas y el Mecanismo de Atencion Ciudadana en febrero del 2020. Recibio comentarios para la identificacion
e Implementacidn de las Acciones REDD+, que incluye la Plataforma de Pueblos Indigenas, donde participan 7 organizaciones indigenas andinas y amazdnicas (incluyendo dos organizaciones
de mujeres indigenas).
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Actualmente cuenta con: 1) La Evaluacidn Estraté gica Social y Ambiental (SESA}; 2} El Resumen de Informacion de Salvaguardas enviado a la CMNUCE; 3) La publicacidn "espacio de transparencia
v repositorio de informacion”, que sera actualizada y ajustada a los requisitos del Modulo de Informacion de Salvaguardas; 4) Lanzamiento del Modulo de Informacian de Salvaguardas, realizado
en diciembre del 2021. ; 5) Hoja de Ruta de Salvaguardas del pais para REDD+ implemnentade al 30% en diciembre del 2021,

Las acciones realizadas anualmente durante el periodo de ejecucién del PN fueron las siguientes:

Enel 2018

Se logré avanzar sustantivamente en tres (03) de los (04) subprocesos que marca la hoja de ruta de salvaguardas. Se desarrollé una propuesta inicial de la interpretacidn nacional de las
salvaguardas, la definicion de los procesos participativos relacionados con las salvaguardas, la identificacion de algunos elementos clave para el disefio del Sistema de Informacion sobre
Salvaguardas (515}, y el desarrollo de un eshozo e insumos para el borrador del Resumen de |a Informacion de Salvaguardas entregado a la CMNUCC. posteriormente Se formd un grupo técnico
multiactor y multinivel que cumplird un rol asesor durarte el proceso de implementacion de la hoja de ruta.

En el 2019

Seavanzd con hitos estratégicos de la hoja de ruta. Se tiene funcionando (al 100%) el Subcomité Técnico de Salvaguardas, conformado por el sector plblico nacional y regional, con competencias
sobre los bosgues, sociedad civil, sector privado, expertos nacionales e internacionales, asi como |as organizaciones indigenas amazénicas. En cuanto a las “Delimitacién de las Acciones REDD+",
en el 2019 se encontraba en proceso final (80%], para aprobacion como instrumento nermativo. El Resumen de Informacidn de Salvaguardas se encontraba, en ese momento, en revision de la
DGECCD, previo al envio a la CMNUCC. Quedaron pendientes el Marco de Gestion Social Ambiental (MGAS), y la Evaluacion Estratégica Social y Ambiental (SESA). El Mddulo de Informacion de
Salvaguardas (MIS) tenia, en ese afio, un avance del (30%); se desarrolld la nota de concepto y se inicié la consultoria para su disefio. Con respecto al fortalecimiento de capacidades, se disefid
el Médulo 2 del Plan Integrado de Fortalecimiento de Capacidades (PIFC), quedando pendiente su validacién (80% de avance). También se prepard una propuesta de nota técnica para el
“espacio de transparencia y repositorio de informacién”, para ser discutida al intermno de la DGCCD y ajustada en funcidn a los requerimientos institucionales del MINAM.

Enel2020

Se presentd a la CMNUCC el primer Resumen de Informacion de Salvaguardas (RI5), con el recuento del trabajo realizado entre el 2012 y el 2019, con énfasis en la interpretacién nacional de
salvaguardas, cuyo abordaje se baso en Ips elementos normativos e institucionales presentes en el pais. En cuanto al MIS, se avanzo con el desarrollo a traves de una primera identificacion de
indicadores para monitarear el respeto de las salvaguardas y sus elementos constituyentes. Ademds, se llevé a cabo una evaluacion social y ambiertal estratégica y su correspondiente marco
de gestién ambiental y social, que identificaron posibles riesgos y beneficios de la aplicacidn de la ENBCC, asl como las medidas que se podrian tomar para mitigar estos riesgos, sirviendo como
insumos para el desarrello del MIS. También se realizo el desarrollo del Mecanismo de Atencion Ciudadana REDD+ (MAC REDD+), que complementara el monitoreo del respeto de las
salvaguardas a través de |a participacian ciudadana. En cuanto a los Procesos participativos (Subcomité Técnico), durante el afio se realizaron 3 reuniones del SCT (febrero, octubre y noviembre);
gue ha sido un espacio clave para validar informacion y recoger aportes de los diferentes actores sobre los insumos desarrollados para implementar [a hoja de ruta hacia la construccion del
MIS. Finalmente, durante el 2020 se |levé a cabo la elaboracidn del Lineamiento para la ldentificacion y Clasificacion de Acciones REDD+, que coadyuvd a |a priorizacidn de acciones REDD+
establecidas en la ENBCC, documento que, ademas, fue presentado a diversos actores y conto con mas de 200 aportes de diferentes organizaciones e instituciones vinculadas con la
implementacion de REDDM, quedando pendiente la versién final del mismo.

Enel2021
En materia de salvaguardas, en el 2021, por el lado normativo, se publico el Lineamiento de Identificacion y Clasificacion de Acciones REDD+, donde se menciona como requisito indispensable
el cumplimiento de las salvaguardas.

Paor el lado de las herramientas de gestion de salvaguardas, se realizo el lanzamiento del Modulo de Informacion de Salvaguardas (MIS) |a 4ta semana de diciembre del 2021 y el portal web de
salvaguardas (https://salvaguardas.minam.gob.pe/). 5e planifica comenzar con la fase piloto de los aplicativos del MI5 REDD+ y el MAC REDD+ en el primer trimestre del 2022, Cabe resaltar
que Perti pretende utilizar el Médulo de Informacién de Salvaguardas para gestionar, también, las medidas de mitigacion gue pretenden entrar a mercados voluntarios de carbono.
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Estos hitos son la culminacion de procesos largos y robustos realizados con |a participacion de la sociedad civil, gobiernos regionales, pueblos indigenas, distintos sectores y la academia, que,
mediante el Subcomité Técnico de Safvaguardas, han aportado con revision, aportes y comentarios a los documentos y herramientas sobre salvaguardas.

la de Emisi For I

Efecto 3; Resultado 2.1 Propuesta de Nivel de Ref que integra datos de emisiones por degradacion de bosques

B Efecto logrado;

Resultados con respecto al Efecto: El MINAM aprobd la Propuesta de Nivel de Referencia por deforestacion enviada a la CMNUCC en febrero del 2021, que adopld una metodologia con un
enfogue "integral y multipropdsite” para estimar deforestacion que cumple con criterios de la CMNUCEC, gue permite aplicar a pagos por resultados y a mercados de carbono que solicitan altos
niveles de robustez en los datos. Ademds, el NREF estd siendo vital para el desarrolla de la anidacion, analisis de cambio de uso, INFFS, ete. También se presentd a la CMNUCC una hoja de ruta
para completar los datos de degradacidn (documento metodaldgica).

Indicadares del Efecto Linea de base Meta esperada Evaluacidn frente a meta

L: Peni no cuenta con nivel de referencia de
emisiones que incluye las emisiones par
degradacion.

Se ha presentado el NREF por deforestacidn a la CMNUCC, v
una hoja de ruta para completar los datos de degradacion
(documento metodoldgico).
https://drive poogle.com/file/d/1%qBtindG2toErgZeSY T254tC
E6PPVhzR/viewusp=sharing

M1: Una propuesta de nivel de referencia
de emisiones que incluye emisiones por
degradacion de bosgues, acordado entre
las instituciones competentes

I: Propuesta de nivel de
referencia  que  incluye
emisiones por degradacién
analizado y acordado entre
las instituciones

L: Se cuenta con informacion analizada para

competentes.

medir las emisiones de GEl asociadas al sector
UTCUTS por deforestacion para un periodo
mayar de 10 afos.

Se ha propuestoun enfogue “paso a paso” que culminara con
la presentacion de [a actividad de degradacidn forestal en un
apartado de avances en el documento del NREF, que permita
al pais mejorar la metodologia y resultados de degradacidn a
partir de los comentarios de la evaluacion técnica de la
CMNUCC.

Se actualizé el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales por Def

ion (NREF) pr d

a la Convencion Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico, de acuerdo con las

necesidades del pais, También se propuso una hoja de ruta para el NREF por degradacidn. Se adoptd una metodologia con un enfoque “integral y multipropdsito” para estimar deforestacion,
que cumple con criterios de la CMMNUCC y permite integrar diferentes proyectos dentro de |a misma plataforma {anidacion, INFFS, cambio de uso de la tierra).

Si bien el NREF no incluye degradacion, existe un apartado de avances en este documento, en donde se ha propuesto un enfogque “paso a paso” gue permitira al pais mejorar la metodologia y
resultados de degradacion a partir de los comentarios de la evaluacion técnica de la CMNUCC,
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Producto 2.1.1 Capacidades técnicas desarrolladas y fortalecidas para la actualizacién del nivel de referendia que incluye

facidn dat

1es por degri

Indicadores de producte

Linea de base

Meta esperada

Evaluacion frente a meta

I: Nimero de especialistas (hambres y
mujeres) de instituciones  con
competencias en degradacion forestal,
capacitados para la estimacion de
emisiones por degradacién de boscues
v el posterior seguimiento al proceso de
evaluacién.

L: Pert cuenta con un equipo técnico
minimo  capacitade para |
preparacion de un nivel de referencia
de emisiones por degradacion y el
posterior seguimiento al proceso de
evaluacion.

M1: Al menos 15 especialistas (de los cuales al
menos 30% son hombres o mujeres) de, al menos
dos instituciones, capacitados para la estimacién
de emisiones por degradacion de bosgues y el
posterior seguimiento al procese de evaluacidn
(datos desagregados por sexo y grupo de edad).

Logrado.
Capacitados 42 especialistas, 34% son mujeres. Los
participantes representan a 30 instituciones pdblicas v
privadas.

Establecido el Subcomité Técnico de Degradacion
Forestal; el detalle de |a participacion en las reunicnes
s& encuentra en;

https://docs google.com/spreadsheets/d/Inkg6dEodz
Tkrvu XtdUyM7VwFHIgY3R1/edit fusp=sharingSouid=
104452582863829229440&rt pof=truefsd=true

Se conformaron cuatro (04) equipos técnicos enfocados en: 1) Datos de actividad (DA); 2) Factores de emision (FE); 3) Integracion de DA y FE; y, 4) Carbono organico del suelo en turberas.

Se capacité a especialistas de 30 diferentes instituciones del sector publico nacional y regional, la sociedad civil, |a cooperacidn internacional y la academia (MINAM, MIDAGRI, SERFOR,
PNCBMCC, SERNANF, OEFA, OSINFOR, lAP, CONIDA, &6 GORE (San Martin, Ucayali, Madre de Dios, Loreto, Junin y Amazonas), CI, AIDER, CIMA, ACCA, |BC, FAO, PNUD, JICA, WCS, USAID, CIFOR,
UNALM, UNMSM, UNFV, ICRAF) en el uso de Collect Earth Onfine (CED] y el analisis de imdgenes satelitales para la interpretacion de la malla sistematica de puntos de muestreo.

Producto 2.1.2 Propuesta de nivel de referencia de Emisiones Forestales para el bioma amazonico (NREF) que integra datos de degradacion/deforestadon de bosgues, desarrollada.

Indicadores de producto

Linea de base

Meto esperada

Evaluacion frente a meta

I: NUmero de mapas de degradacion
(serie de tiempo) para la Amazonia
elaborado, considerando los afios en los
gue se cuentan con informacion de los
inventarios, con base enla metodologia
elegida para su elaboracion.

L: Inventarios reportados para 2000, 2005,

2010, 2012, 2014 y previstos para €l 2016

M1: Al menos 5 mapas de degradacion
(correspondientes a los afios en los que
existen inventarios), con sus respectivas
memorias  técnicas  describiendo vy
justificando la metodologia utilizada para
su elaboracian.

Se hizo un trabajo adicional para estimar
¢l drea de bosgues secundarios dentro de
la clase Vegetacion secundaria, que hace
parte delas 11 cateporias de los mapas de
uso y cambio de uso de la tierra del
PNCBMCC.

100%. Metodologia para estimacién de la degradacion
forestal (periodo 2001-2017). Se desarrallaron 7 mapas
con base en la metodologia de fragmentacidn de
bosques, con analisis de exactitud tematica.

Informe final:
https://drive.google.com/file/d/1-
1tVUespT VS hifKT 7glgaR Sy r8sihty/viewusp=sharin

En esta carpeta se encuentra toda la informacian del
enfoque indirecta (informe técnico, capas de entrada,
geodatabase con las capas resultantes, informacion
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complementaria, entre otros). La metodologia
planteada es la de GOFC-GOLD aplicada para toda la
Amazonia peruana.

Base de datos de degradacion:
https://drive.google.com/drive/folders/1rsE

WyASUTE IZWTBwWS1IMARD?usp=sharing

iSBSXEH

Metodologia para la estimacion de Bosque Secundario
del bioma Amazénico, afios 2000, 2005, 2011, 2013 v
2016.

Informe final:
https://docs.google.com/document/d/1-

kCedOF ZmOSXPFCrg2METmQcSdcWkDy/fedit fusp=sh
aring&ouid=1044925828638292294408& rpof=true&sd
=lrue

Base datos:

En esta carpeta se encuentra toda la infarmacién de la
estimacién de bosgues secundarios {informe téenico,
geodatabase con las capas resultantes, informacion
complementana, entre otros):
https://drive.google.com/drive/folders/IN7T szuGlsU
hEZ3zWKR3dzOD AwlQp53 Pusp=sharin,

L: 5e han hecho pilotos con el método GOFC-
GOLD en San Martin y Ucayali, y se plantea
implementar un piloto en Loreto

Metodologia utilizada

Estimacidon de emisiones por degradacion forestal -
Enfoque indirecto:
https://drive.google.com/file/d/1qZIn4x9RggAPCDLIN
wghoOhTpETmm3V3 /view Pusp=sharing

Documento técnico sobre datos de
factores de emision por degradacion de
bosques para la Amazonia, gue incluye
la metodologia utilizada para su calculo.

L: Existe financiamiento para un piloto con la
metodologia de Maryland

M2: Al menos un informe técnico sobre
datos de factores de emision para
degradacion para la Amazonia

Concluida la estimacidn de los factores de emision para
deforestacion en la Amazonia peruana. En el 2021 se
realizo el proceso de evaluacion técnica por parte de los
revisores de la CMNUCC. Se espera gue el documento
sea plblico en el 2022.
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Un preducte adicional fue la preparacion del Inventario
Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) 2016
para el sector UTCUTS,

Informe final: Reporte Anual de Gases de Efecto
Invernadero 2016 — Sector UTCUTS:
https://docs.google.com/dacument/d/160prhnGhPses
9p tiPsbogAudkelimKs\W/ edit?usp=charing&ouid=104
4525828638292 294408 rpof=true&sd=true

Base de datos:
https://drive.google. com/drive/folders/1 ToGPPWmdit

mJuESnwlUpOFmMOTApHioGY?usp=sharing

Propuesta del NREF, gue integra datos | L: Se cuenta con informacion analizada para | M3: Un2 propuesta de sumision (2 la | Se ha presentado el NREF actualizado de deforestacion
de degradacion forestal en el bioma | medir las emisiones de GEl asociadas al sector | CMNUCC) del NREF, que integra datos de | y una hoja de ruta para integrar datos de degradacicn,
amazdnico, desarrollada UTCUTS por deforestacién para un periodo | degradacion forestal en el bioma | por lo gue esta meta se considera parcialmenta
mayaor de 10 afios. amazonico lograda.

Nivel de Referencia de Emisiones Forestales por
Deforestacidn bruta del Perti en el bioma amazoénico:
https://drive google com/file/d/11 KTTBaDCiuevF
TNgfVa¥RkkAeZ7 fview?usp=sharin

En el afio 2019

Se trabajo generando mapas mas cansistentes gue permitieran tener un NREF actualizado con informacion de emisiones por degradacidn forestal y remociones por bosques secundarios. Se
elabord el Informe Técnico del enfogue indirecto, que incluye |a estimacion de factores de emision de manera preliminar.

Desarrollado el Método Directo en el bioma amazdnico, coordinado con especialistas del GCTE-DF de degradacion para el desarrollo de las fases de campo de las diferentes actividades de
analisis (tala, lefia e incendios).

Elaborado el Reporte Anual de Gases de Efecto Invernadero del sector UTCUTS para el afio 2016 y |a actualizacion de |a serie temporal (afios 2014, 2012, 2010, 2005, 2000 y 1994). El proceso
importante se realizd en el marco del 0.5, 013-2014-MINAM (INFOCARBONQ).

Revisidn del estdndar ART-TREES, realizando simulaciones usando datos reales de deforestacdn a nivel nacional: la primera simulacidn, en mayo del 2020, explord dos escenarios para el cdlculo
del nivel de crédito, y la segunda simulacion, en junio del 2020, presentd los resultados ampliando a 4 escenarios de incertidumbres. Durante el afio 2021, se realizaron otras simulaciones con
la nueva versidn del estindar, donde se agregd un tratamiento para palses con gran cobertura vegetal y poca deforestacion (HFLD, siglas en inglés). Con base en estos ejercicios, y analisis de
salvaguardas v legales, se elaboro un borrador de la Nota de Concepto para presentar a |a Secretaria de ART-TREES.
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La nueva propuesta metodoldgica del NREF fue realizada en conjunte con la DGCCD, PNCBMCC y SERFOR, con el apoyo de especialistas en generar datos de deforestacidn y degradacidn forestal
en la Amazonia peruana, asi como en |la generacion de factores de emision. Se solicitd asistencia técnica al equipo evaluador de la CMNUCC para dar recomendaciones a ser adoptadas en el
nuevo NREF.

En el afio 2021
En febrero se presento el NREF de deforestacion actualizado, el mismo que esta en proceso de revision por los expertos de la CMNUCC.

Actividades:
Para la actualizacidén del NREF, se hicieron ejerdcios de identificacion de brechas de informacidn en cuanto a si se contaba o no con datos de sierra, costa, para poder incluir otros biomas.
Asimismo, se evaluaron varias aproximaciones metodologicas, tanto en aspectos relacionados con datos de actividad y factores de emision.

Por otro lado, se establecieron acuerdos interinstitucionales, especialmente con SERFOR, PNCEMCC y Forestplots, para compartir informacion y sostener reuniones técnicas que apoyen al
proceso de actualizacion del NREF,

El apoyo de expertos y conocer experiencias de otros paises definitivamente enrigquecio el desarrollo del NREF.

E= importante mencionar gue se realizo una reunion con ONU-REDD en la cual todos manifestaron estar de acuerdo con el MINAM en cambiar el objetivo de tener degradacidn a trabajar la
actualizacion del NREF.

5i bien inicialmente el equipo estaba trabajando temas de degradacion, el reto de actualizar un NREF en un tiempo corto, gue sea lo suficientemente robusto y con una melodologia con la que
se pueda levantar las observaciones hechas al anterior NREF, hizo que la mayor parte de los esfuerzos se vocaran en reportar la actividad de deforestacién de la mejor manera posible. 5in
embargo, el NREF incluye los avances gue el pais tiene en cuanto a degradacidn.

Efecto 4: ltado 3.1. Enfoque indi se integra al Mddulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques (MMCE) y otros modulos del SNIFFS en el Peri, segin sea apropiado

& Efecto logrado;

Resultados con respecto al Efecto: Se cuenta con propuesta de “Protocolo de enfoque indigena para el monitoreo de bosques”, desarrollada mediante un proceso participativo con
Organizaciones Indigenas del nivel nacional y regional, conjunto con PNCBMCC, SERFOR, GORE vy sociedad civil. Se han dejado capacidades instaladas y equipamiento para el monitoreo de
baosgues por parte de las organizaciones indigenas regionales y comunidades nativas.

Indicadores del Efecto Linea de base Meta esperada Evaluacicn frente a meta

I: Nimero de documentos | L: Peri cuenta con una propuesta inicial de alerta | M: Al menos dos propuestas técnicas | Logrado.

metodaldgicos  para a | temprana para el monitoreo de la cobertura de bosques | que integran el enfoque indigena en el | Se cuenta con una propuesta de protocolo acordada y
integracion  del  enfoque MMCB-SNIFFS, elaboradas con | socializada en un grupo de trabajo ad-hoc conformado
indigena en el MMCB-SNIFFS, participacion de las organizaciones | por el PNCBMCC, SERFOR, AIDESEP v CONAP, y que sera
indigenas de nivel nacional y regionaly | valida para articular la informacion de monitoreo de
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elaborados
participativa

de

manera

Lo El MINAM y AIDESEFP han dialogado respecto a la
importancia de fortalecer una iniciativa, desde las
organizaciones indigenas, gue permita un monitoreo
autdnomo del estado de conservacion de los bosques en

tierras de comunidades.

las entidades de
competentes.

gobierno

bosqgues de las organizaciones indigenas y comunidades
nativas con el Modulo de Monitoreo de la Cobertura de
Bosques y el Mddulo de Monitoreo del Patrimonio
Forestal del SNIFFS.

Documento del protocola en version diagramada.
https://drive.google.com/file/d/1 DHutO28RBI6a2ZNN2B
NKaixzo7|Marmz/view?usp=sharirn

Ambas organizaciones indigenas acordaron tener una sola propuesta técnica valida para todas las organizaciones indigenas, por tanto, es una mejora cualitativa de la meta, en el sertido gue
el protocolo serd usado por todas las OO0l peruanas interesadas en monitorear sus bosques.

Producto 3.1.1 Capacidades de izaci

Indicodores de producto

fortalecidas para la integracion del enfoque indigena en el MMCB y otros modulos SNIFFS, desarrollada participativemente.

Linea de base

Meta esperada

Evaluacicn frente a meta

I: Numero de reportes de campo socbre
pilotos para la aplicacien de los
protocolos

M1: Al menos 6 reportes de campo que
actualizan datos de alerta temprana vy
pérdida de bosques en el MMCB

Superada la meta.
127 reportes de campo en formato de fichas de
patrullaje.

Reporte de patrullajes realizados por Comunidades
MNativas afiliadas a AIDESEP y CONAP:
https://drive_google.com/drive/folders/17vX217pxe

b8x0A3In0aMZy GaaARMFKE 2usp=sharing

I:  Nomero de  aorganizacicnes
representativas de las CCNN, del nivel
regional amazdnico y  nacional,
capacitadas y equipadas para tomar
datos en campao sobre deforestacian y
degradacidn de bosgues.

M2: Al menos 12 organizaciones
regionales y 2 nacionales capacitadas y
equipadas para tomar datos en campo
sobre deforestacidn y degradacidn de
hosques.

13 organizaciones regionales y 2 nacionales capacitadas
y equipadas. Equipos adguiridos y entregados: drones,
computadoras, teléfonos celulares, mobiliario para
oficina, principalmente.

Ejecutadas 14 cartas de acuerdo con las siguientes 13
organizaciones indigenas regionales y 1 organizacion
nacional, efectuadas para la  conformacion,
capacitacion y acreditacion de los comités de control,
vigilancia y monitoreo comunitario de bosques: CONAP
{nacional), CART (lunin), ORDEPIA [Loreto), URPIA
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{Ucayali}, FECOMNAYA ([Pasco}; ARPl 5C (Junin},
CODEPISAM {San Martin), COMARU (Cusco}, CORPI 5L
({Loreta), CORPIAA (Ucayali), FENAMAD (Madre de
Dios), ORAU (Ucayal), ORPIAN (Amazonas), ORPIO
{Loreto).

Equipamienta:
https:/fdrive. le.com/drive/folders/1MAYv2s IXG
OeeOpMOHQOI8[51etZ 2RXPgE fusp=sharing

Cartas de acuerdo:
https://drive.google. com/drive/folders/1750Wxy 06.b

POWYhpDNU-w-2zIRLGYt M?usp=sharing

I: MNamero de representantes de
comunidades nativas  (hombres y
mujeres) capacitados para tomar vy
procesar datos de campo sobre
deforestacion v degradacion  de
hosques (datos desagregados por sexo
v grupo de edad).

M3: Al menos 24 representantes de
comunidades nativas con capacidades
fortalecidas para tomar y procesar datos
de campo sobre deforestacién vy
degradacion de bosques

244 custodios o veedores forestales con capacidades
fortalecidas y reconocidos oficialmente por las
entidades publicas forestales.

Lista de custodios:
https:/fdocs.google.com/spreadsheets/d/1805M0Agh
s5BAIfbqijdxriFgtChw-

Rifedit?usp=sharing&ouid=10 58286 9440
&rtpof=true&sd=true

Participacion balanceada entre hombres
y mujeres — al menos 40% hombres o
mujeras

WNo obstante, el esfuerzo realizado por promover la
participacion de mujeres en los comités de vigilancia y
control forestal comunitario, en al menos un 409,
algunas barreras existentes limitaron la participacion
de mujeres a un 19% (47 de los custodios o veedores
forestales son mujeres).

Lista de custodios:

hitps://docs.google.com/spreadsheets/d/ lamrANgn)

| nlkifedit Pusp=
=104492582863 8292294408 ripof=truefsd=true

Enla columna H del archivo, se resaltan |os registros de
mujeres, las que se identifican con el ndmero 1.
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1: MNumero de protocolos para la
integracion del enfoque indigena en el
MMCE.

L: AIDESEP ha desarrollado una propuesta
conceptual de MRV-I, gue forma parte de la
propuesta de RIA

L: CONAP también viene trabajande una
propuesta de monitoreo comunitario de
bosques

M4: Al menos 2 Protocolos (uno por cada
organizacion) construidos vy validados
para integrar el enfogue indigena en el
MMCE.

Se cuenta con una propuesta de protocolo de
integracion del enfoque indigena en el MMCB,
desarrollada con base en la hoja de ruta establecida,
liderada por un grupo de trabajo ad-hoc confarmado
por el PNCBMCC, SERFOR, AIDESEP y CONAP.
https://drive.google.com/file/d/1 DHutOa8RBIGG2Z Nh
2BNKabzoTIMarmz/view Pusp=sharin

I: Nimero de propuestas para la
sostenibilidad  financiera de Ia
integracion del enfoque indigena en el
MMCE y otros mddulos del SNIFFS.

M5: 2 propuestas de proyecto para la
sostenibilidad financiera de la integracion
del enfoque indigena en el MMCB

Elaboradas: nota de concepta para [nternational
Climate Initiative (IKl} v una propuesta sostenibilidad
titulada “Estrategia de sostenibilidad financiera para la
integracidn del enfoque indigena en el Médulo de
Monitoreo de la Cobertura de Bosgues y otros médulos
del Sisterna Nacional de Informacidn Forestal v de
Fauna Silvestre (SMIFFS)".

Las propuestas se encuentran en el siguiente enlace:
https://drive.google. com/drive/folders/1Qve3bN3 xx3

D wdCsgoThoFYHaaxK jffusp=sharing

Borrador de NC para un SAP REDD+ elaborado.

https://docs.google.com/document/d/1opgkSWUT 9
RZBIITILPYUOadxT zzx -
xfeditusp=sharing&ouid=1044525828638232294408,

ripof=true&sd=true

comunidades nativas piloto.

En el marco de la integracion del enfogue indigena en el MMCB, las organizaciones indigenas del nivel nacional CONAFP y AIDESEP, han enviado formalmente al FNCBMCC, datos del 2019 y
2020 con base en el monitoreo de campo que incluyen coordenadas, fechas, asi como datos de actividad, y agentes de deforestacion y degradacion de los bosgues en el ambito de las

Se han suscrito 13 cartas de acuerdo con organizaciones indigenas regionales y 1 carta acuerdo con una organizacion nacional, a traveés de las cuales estas administraron pequefios fondos para
realizar actividades de fortalecimiento de capacidades y monitorea de bosques en tierras de sus comunidades.

45 comunidades cuentan con comités de control y vigilancia conformados, de los cuales 20 ya cuentan con el reconocimiento de la Autoridad Forestal. 244 custodios forestales se han formado
para realizar el monitoreo, de los cuales el 32% son menores de 30 afios y el 19% son mujeres.

Los equipos fueron comprados y entregados a 15 organizaciones indigenas. Hubo un percance debido al robo del equipo en una organizacidn indigena durante su traslado en diciembre del
2019, el cual fue repuesto posteriormente a la organizacion indigena. Todos los equipos adquiridos por el PN fueron entregados.
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Los recursos econdmicos, entregados mediante cartas de acuerdo, han permitide el desarrollo de capacitaciones a técnicos indigenas que forman parte de la institucionalidad forestal vinculada
al monitoreo, control y vigilancia. Estas capacitaciones se enfocaron en el uso de la plataforma GEOBOSQUES y de equipos para el monitoreo (drones):

En AIDESEP: 78 fichas de reporte de las organizaciones regionales ARPI SC (Junin), CODEPISAM {San Martin}, COMARU (Cusco), CORPISL (Loreta), CORPIAA (Ucayali), FENAMAD (Madre de Dios),
ORAU [Ucayali}, ORPIAN {Amazonas), ORPIO (Loreto).

En CONAP: 49 fichas de reporte de las organizaciones regionales CART (Junin), ORDEPIA(Loreto), URPIA (Ucayali), FECONAYA (Pasco).

Se desarrollé 01 estrategia de sostenibilidad financiera para |la implementacion del protocolo de integracion del enfoque indigena en los mddulos de monitoreo del Sistema Nacional de
Informacion Forestal y de Fauna Silvestre, para presentar a fuentes piblicas y privadas de financiamiento. 5e realizaron 02 reuniones con las organizaciones indigenas para identificar las fuentes
financieras idoneas para presentar las propuestas y a partir de los acuerdos alcanzados, se elaboraron propuestas de proyecto de manera conjunta para AIDESEP y CONAP: 01 nota de concepto
para presentarla a la Iniciativa Climética Internacional, y la otra de manera genérica para adecuarla a cualguiera de las fuentes financieras gue se identifique en el future.

En diciembre 2020, se completd la preparacién de microprogramas radiales grabados, 07 en espafiol y 07 en Awajun, estos Ultimos, con el apoyo de un intérprete oficial registrado en el
Ministerio de Cultura. En el disefio de los guiones de microprogramas radiales, se adecud la capacitacién/informacién respecto al monitoreo, control y vigilancia de los bosques, y al manejo
forestal comunitario, a los escenarios de pandemia de COVID-19, que no permitieron continuar con |as capacitaciones presenciales. Ademds, contaron con la revision conjunta del equipo
técnico de la Direccidn de Gestion del Conocimiente de SERFOR.

Los siete (07) guiones de las microprogramas de maonitoreo, control y vigilancia incluyen los siguientes temas:
1. Conocimiento de |as autoridades forestales que regulan el aprovechamiento forestal (ARFFS, ATFFS, UTMFC, SERFOR),
2. Conocimientos de las autoridades que intervienen en supervisidn, control y vigilancia (ARFFS, Organismo de Supervisién de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), Fiscalias

Especializadas en Materia Ambiental [FEMA), etc.).

3. Comilés de gestién forestal, mesas de control y vigilancia forestal, entre otros.
4. Permisos forestales

5. Infracciones y sanciones

6. Comités de vigilancia y control forestal comunitario

7. Custodios forestales

El documento “Protocolo para la integracion del enfoque indigena de monitoreo, control y vigilancia en los madulos de monitoreo del SNIFFS. Version para AIDESEP y CONAP, se concluyd y
presentd en el espacio del Subcomité de Integracidn del enfogue indigena. En la actualidad, se viene coordinando con SERFOR, PNCBMCC, DGCCD, AIDESEP, COMAP para formalizar el uso del
protocolo. Queda pendiente oficializar mediante resolucion u otro mecanisme para que el protocolo quede institucionalizado.
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2.7. Revisiones al Documento de Programa Nacional

Proporcione un resumen de cualquier cambio clave hecho al Documento de Programa Nacional
relativo al marco de resultados, los indicadores, los Efectos, los Productos, los socios de ejecucion o la
duracion del PN,

Si el marco de resultados se reviso luego de la reunion inicial o la revision de medio término,
expligue de manera breve los cambios realizados. [100 palabras]

El marco de resultados del Programa Nacional no tuvo modificaciones.

El PN se adaptd a la pandemia del COVID-19, especialmente para incluir el trabajo virtual en todos
los niveles de ejecucion del Programa. Las actividades de asistencia técnica y capacitacion se
realizaron a través de programas radiales y encuentros virtuales, entre otros medios.

El PN también proveyo al personal de los elementos necesarios de bioseguridad como mascarillas,
desinfectantes y pruebas rapidas para el descarte del COVID-19.

Se establecieron redes de solidaridad para apoyar a los infectados y se continud monitoreando a
los custodios forestales, sobre todo a las mujeres, que pasaron a ser cuidadoras y vigilantes de la
entrada de personas a las comunidades.

Si los Efectos o Productos del PN se revisaron luego de la reunion inicial o la revision de medio
término, explique de manera breve los cambios realizados. [100 palabras]

Los productos establecidos inicialmente en el documento del proyecto no fueron modificados luego
de la formulacion del PN.

Si los indicadores del marco de resultados se revisaron luego de la reunion inicial o la revision de
medio término, explique de manera breve los cambios realizados. [100 palabras]

No se revisaron los indicadores del marco de resultados del PN.

Si los socios de ejecucidon del PN cambiaron luego de la reunion inicial o la revision de medio
término, explique de manera breve los cambios realizados. [100 palabras]

Los socios principales, SERFOR, el Programa Nacional de Conservacion de Bosques para la
Mitigacion al Cambio Climatico, las organizaciones indigenas nacionales de CONAP y AIDESEP, no
se cambiaron. A nivel regional, se mantuvieron los gobiernos regionales amazonicos de Junin,
Madre de Dios, Loreto, San Martin, Ucayali y Amazonas. Se extendio la alianza a la Plataforma de
Bosques de la Costa Norte.

Si la duracién del PN cambio luego de la reunion inicial o la revision de medio término, explique de
manera breve los cambios realizados.

El PN tuvo dos extensiones sin costo; la primera para extender la fecha de cierre a diciembre del
2020, inicialmente prevista para mayo del mismo afo, sin embargo, durante la pandemia por el
COVID-19, se solicitd una segunda extension al 30 de setiembre del 2021.
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3. Lecciones aprendidas

Esta seccion tiene como fin capturar las lecciones aprendidas mas significativas en el contexto del
Programa Nacional, dado que éstas se relacionan con las dreas de trabajo tematicas sobre REDD+ o,
de manera mas general, con los aspectos practicos de implementacion, coordinacion y comunicacion.
Las secciones siguientes deberan rellenarse solo cuando sea pertinente y en caso de que se hayan
identificado lecciones aprendidas.

Explique las lecciones aprendidas mas significativas durante la implementacion del Programa
Nacional. Incluya explicaciones de lo que se aprendio, por qué la leccion es importante y qué se ha
hecho para documentar o compartir esas lecciones. [150 palabras]

e La dotacion de equipamiento para el monitoreo de bosques y la capacitacion para el uso de
los equipos, asi como la acreditacion de miembros de los comités, ha sido muy valorada por
las organizaciones indigenas y las comunidades nativas.

e La compra de datos moviles por parte del PN, para brindar acceso a comunicacion e Internet,
redujo las barreras de participacion de los lideres indigenas.

e Lapreparacion de protocolos de atencion y dotacion de elementos de bioseguridad al personal
de las UTMFC, permitid, a su vez, crear redes de apoyo en las organizaciones indigenas,
durante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.

e La vinculacion de las comunidades, tanto en la construccion de la estrategia como en el
desarrollo de la misma, fue central para el PN ONU-REDD.

® Algunos procesos de REDD+ son nuevos, por lo que una estrategia paso a paso permitio
analizar las consecuencias positivas y negativas de cada una de las decisiones.

e La eficacia de la estrategia REDD+ esta sujeta a la consideracion de algunos minimos o
condiciones habilitantes, como los derechos de las comunidades y actores afectados, derechos
de propiedad sobre la tierra y reglamentacion de las actividades econdmicas realizadas en los
bosques.

e Enlaimplementacion del PN ONU-REDD, considerd las dindmicas propias de cada region para
involucrarse de forma asertiva en sus necesidades.

Explique las lecciones aprendidas mas significativas relativas a la coordinacién intersectorial
durante la implementacion del Programa Nacional: (150 palabras)

En los subcomités técnicos se promovid la coordinacion intersectorial, el desarrollo de hojas de ruta
consensuadas y el fortalecimiento de capacidades conjuntas, considerando que los temas de REDD+
estan en construccion y no hay aprendizajes anteriores.

Con respecto a las instancias de gestion y gobernanza forestal, el enfoque de intervencion busca,
no solo promover la gestion territorial del sector forestal en las regiones intervenidas, sino el
desarrollo de coordinaciones en los ambitos intersectorial, multinivel y multiactor (MINAM, SERFOR,
los GORE, OOIl, academia, entre otros).
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Los sectores no cuentan con la estructura para reportar sobre las salvaguardas, lo que genera una
carga adicional para la DGCCD, pues la informacion sobre salvaguardas esta inmersa en distintos
documentos de gestion forestal y no se encuentra sistematizada.

Se necesita continuar con los espacios de fortalecimiento de capacidades para que los actores estén
adecuadamente informados e informadas sobre los procesos de REDD+.

Explique las lecciones aprendidas mas significativas relativas a las dimensiones técnicas del
Programa Nacional durante su implementacion: [150 palabras]

Para el caso del NERF, el vinculo con la academia e instituciones que trabajan en el tema, ha sido
importante para obtener datos complementarios a los del INFFS, mientras este dispone de
suficiente informacion.

En cuanto a las salvaguardas, se debe trabajar de manera conjunta con los GORE, SERFOR y
OSINFOR para lograr una adecuada fiscalizacion del cumplimiento de salvaguardas y no solo centrar
la atencion en el reporte de estas.

En cuanto al proceso de socializacion de los alcances del expediente técnico de creacion de las
UGFFS permitio reconocer los aspectos que deben mejorarse por parte de los actores en el
territorio e identificar las expectativas que tienen de la gestion forestal local.

El enfoque integrador y adaptativo de la implementacion de las UTMFC, permitio la flexibilidad
necesaria para ajustarse a las demandas y condiciones locales y culturales de las comunidades
nativas.

La articulacion del enfoque indigena en el monitoreo del bosque, tiene el potencial de contribuir
con informacion para dicho monitoreo que, de momento, no se obtiene de sensores remotos, ni
provee informacion como datos georreferenciados del agente de deforestacién o el cultivo que se
instald en reemplazo del bosque. Los sistemas de alertas tempranas de pérdida de bosque, aportan
al monitoreo de bosque por parte de las comunidades nativas, asi como los aplicativos de teléfonos
moviles facilitan el recojo de evidencias de actos ilicitos que luego pueden constituirse en pruebas
para denuncias administrativas o penales, segun sea el caso.

La coordinacion inter e intra institucional condiciona la sostenibilidad tanto del equipo de trabajo
como de los productos asociados; se requiere de un esfuerzo para consolidar y definir los datos a
ser utilizados en los reportes que el Per( remite a las instancias internacionales.

Explique las lecciones aprendidas mas significativas relativas al proceso de preparacion para REDD+
durante la implementacion del Programa Nacional: [150 palabras]

Con el NREF actualizado se fortalecio el sistema de monitoreo de bosques del pais, con datos
robustos y actualizados que no solo brindan datos de deforestacion sino también de cambios de
uso de la tierra con respecto a las 6 clases IPCC.

Un NREF que cumple con todos los principios de la CMNUCC, aumenta su posibilidad de acceder a
esquemas de pagos basados en resultados.
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Definir, de manera consensuada, lo que se estd entendiendo sobre los conceptos de salvaguardas
REDD+, permitio disenar una hoja de ruta validada por los diferentes actores.

Contar con un proceso claro y consensuado para articular la informacion de monitoreo de bosques
generada por los pueblos indigenas y las instituciones estatales encargadas de monitoreo de
bosques, fortalece la gobernanza y la calidad de los datos. Asimismo, para las comunidades es
importante contar con sistemas de alerta temprana de deforestacion (GEOBOSQUES) que permite
organizar a lascomunidades para acciones de control y vigilancia, mas alla de que sean beneficiarias
o no del PNCBMCC.

Explique las lecciones aprendidas mas significativas relativas al anclaje de REDD+ durante el
proceso de desarrollo nacional: [150 palabras]

La Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climatico, y su reglamento, incorpora los elementos de
REDD+ como: i) El Madulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques, el instrumento que permite,
entre otros, la medicion, monitoreo, reporte y verificacion de las emisiones forestales
antropogénicas y remociones de carbono para el sector UTCUTS, o su equivalente, incluyendo las
acciones REDD+ (Art® 59), ii). El Mddulo de Informacion de Salvaguardas para REDD+ es el
instrumento que procesa, gestiona y provee informacion periddica sobre el abordaje y respeto de
las salvaguardas a medida que avanza la implementacion de REDD+ (Art® 60), iii). La ENBCC
constituye el plan de accidon o estrategia nacional REDD+ al que se refiere la decision 1/CP.16
parrafo 71 de la CMNUCC (Art® 24), iv). La linea de base de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) en bosques se construye sobre el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales,
que permite la evaluacion del desemperio pais. La autoridad nacional en materia de cambio
climatico, en coordinacion con las autoridades competentes, elabora y actualiza periddicamente
dicho instrumento (Art°® 53).

Expligue las lecciones aprendidas mas significativas relativas a la implementacion y secuenciacién
del apoyo del Programa Nacional: [150 palabras]

La construccion del NREF, que ha permitido consolidar la malla sistematica de muestreo como un
instrumento multipropdsito, es uno de los aprendizajes mas relevantes en términos de MRV y
permitira al pais seguir afrontando las necesidades de monitoreo y reporte en el futuro.

Por el lado de salvaguardas, el trabajo de la mano con los actores implementadores de acciones
REDD+ ha sido, a pesar del reto que ha significado, uno de los aspectos mas importantes en cuanto
a la participacion e involucramiento de los actores.

Finalmente, haber logrado consensos para disefiar un protocolo de integracion del enfoque
indigena en el monitoreo de bosques, permitira alinear y visibilizar los esfuerzos de los pueblos
indigenas y sus organizaciones representativas en el monitoreo nacional.

Explique cualesquiera otras lecciones aprendidas de la implementacion del Programa Nacional:
[150 palabras]

No aplica
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3.1. Beneficios no previstos o consecuencias inesperadas

Proporcione un resumen de cualquier beneficio no previsto/esperados o consecuencia inesperada
que se haya hecho evidente durante la implementacion o conclusion del Programa Nacional. [150
palabras]

Beneficios no previstos [150 palabras]

Los beneficios obtenidos por los componentes 1 y 3, del PN ONU-REDD, fueron mayores a los
previstos. Es asi que, se logro atender a mas de 100 comunidades nativas que alcanzan alrededor
de 9,500 familias, cubriendo un territorio de 912,335 ha. Esta atencion ha consistido en asistencia
técnica intercultural recibida tanto desde sus organizaciones indigenas como de las Autoridades
Forestales Regionales, quienes realizaron talleres de capacitacion en manejo forestal comunitario
(MFC), otorgamiento de titulos habilitados para el aprovechamiento sostenible de los recursos del
bosque, la conformacion y reconocimiento de los CVCFC, y la acreditacion de mas de 400 custodios
forestales, quienes realizaran el monitoreo y la vigilancia del territorio comunal, asi como hacer
denuncias ante las autoridades sobre los actos ilegales que encuentran en su territorio.

Pert fue el primer pais del mundo en contar con una Plataforma Climatica Indigena. Esta iniciativa
representa un hito para Pert. Con relacion al proceso de consulta previa de la propuesta de
Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climatico, Ley N° 30754, se lograron 22 acuerdos y
ningun desacuerdo a través de la firma del acta. En lo que respecta a REDD+, se hizo un
reconocimiento a las iniciativas de mitigacion de REDD Indigena Amazdnico (RIA) y REDD Indigena
Andino Costero (RIAC).

La Plataforma Climatica Indigena es un espacio de los pueblos indigenas u originarios, para la
gestion, articulacion, intercambio, sistematizacion, difusion y seguimiento de sus propuestas de
medidas de adaptacion y mitigacion.

En el siguiente cuadro se muestran la poblacion y superficie, involucrada con los componentes 1y
3 del PN ONU-REDD.

L Cantidad frea
PN ONU-REDD Comunidades | Custodios | N2 Familias .. Comunal/
= Poblacion
Nativas hectarea
C1. UGFFS-UTMFC
Comunidades Nativas atendidas
por las UTMFC:
https://docs.google.com/spreads
heets/d/1IEfimmACBMP6EADIW
We03s3ee6QacxSyU/edit?usp=s
haring&ouid=104492582863829 56 160 6.044 27114 537 630

229440&rtpof=true&sd=true

Lista de custodios reconocidos:
https://docs.google.com/spreads
heets/d/1sbzBngPvi5c5B00lbvQ
eZx7fkfQ65B1T/edit?usp=sharing
&0ouid=10449258286382922944
0&rtpof=true&sd=true
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C3. Enfoque Indigena

Lista de custodios de
comunidades nativas (CCNN)
afiliadas a OOIL:
https://docs.google.com/spreads
heets/d/16D9sTekKQCGTMSQJxt
p93xf2VocoRxIF/edit?usp=sharin
g&ouid=1044925828638292294
408&rtpof=true&sd=true

45 244 3:553 15.725 374.705

Total 101 404 9.597 42.839 912.335

Consecuencias inesperadas [150 palabras]

A consecuencia de la situacion del COVID-19, se tuvo que replanificar las actividades de campo para
la estimacion de factores de emision por degradacion forestal, que consistia en visitas a campo y
entrevistas a actores clave. Se ajustd el cronograma de trabajo, incluyendo al SERFOR vy al
PNCBMCC, para desarrollar actividades que garantizaran la consistencia de la informacion y
permitieran que fuera un eje articulador entre los datos del Inventario Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre y los datos de actividad.

Con relacion a la capacitacion a comunidades nativas en el marco de las actividades previstas en el
componente 1y 3, se adecud la capacitacion a modalidad a distancia a través del disefio de 07
microprogramas radiales (en formato radionovela), en coordinacion con la Direccion General de
Gestion del Conocimiento Forestal y de Fauna Silvestre, y las organizaciones indigenas.

Estos programas fueron difundidos en emisoras locales y en la actualidad estan alojados en la
pagina web de SERFOR:

Programas radiales UTMFC:
https://drive.google.com/drive/folders/1E952ryWNo4Sa0k0IPDSNgSP6CUgQ4LyX?usp=sharing

Microprogramas radiales OOIl:
https://drive.google.com/drive/folders/1FAthnSZbwBpvRN-pWFfMDJttR68aU2Ch?usp=sharing

https://www.gob.pe/institucion/serfor/campa%C3%Blas/5662-microprogramas-radiales-sobre-
manejo-forestal-comunitario

3.2. Coordinacion interinstitucional

Esta seccion tiene como fin recolectar informacion pertinente a como el PN esta contribuyendo a la
labor interinstitucional y a "Unidos en la Accion".

¢El Programa Nacional ha sido coherente con el Programa de Pais de la ONU o algin otro marco de
asistencia a donantes aprobado por el Gobierno? En caso negativo, explique qué medidas se
pusieron en marcha para enfrentar esta situacion. [150 palabras]
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En el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, después de apoyar firmemente
al Gobierno de Peru en integrar la gestion del cambio climatico en el marco legal e institucional del
pais, se acordd que el PNUD apoyara al Estado peruano a abordar el cumplimiento de los
compromisos internacionales que ha asumido el pais en cuanto a la implementacion de las NDC
para la mitigacion y adaptacion al cambio climatico; vy, la reduccion de emisiones de gases de
invernadero en el marco del Acuerdo Paris sobre el cambio climatico, ratificado por el Peri en el
2016.

Ademas, la implementacion del PN ha sido coherente con el Marco de Cooperacion de las Naciones
Unidas para el Desarrollo en el Perd 2017-2021, vinculandose, en particular, al principio
programatico 2 “Sostenibilidad ambiental, reduccion del riesgo de desastres, lucha contra el cambio
climatico e incremento de la resiliencia”.

Resuma de manera breve qué tipos de mecanismos de coordinacion y decisiones se adoptaron para
garantizar la entrega conjunta del PN. [150 palabras]

Las tres agencias de Naciones Unidas participantes en el PN ONU-REDD Perti (FAO, PNUMA y PNUD)
trabajaron de forma coordinada —entre si, con las instancias nacionales y con otras cooperaciones—
durante toda la ejecucion del Programa, para garantizar el acompafiamiento técnico vy
administrativo necesario para la obtencion de los productos y avanzar hacia el logro de los
resultados esperados.

Las agencias adoptaron las acciones necesarias para ajustarse a las condiciones cambiantes del
contexto nacional y local ocasionadas por la pandemia del COVID-19, asi como para atender las
necesidades especificas de las instituciones nacionales y de los demas actores involucrados en la
ejecucion del PN, y que conllevaron diversos retos.

¢Se adopto HACT? En caso afirmativo, ¢ hasta qué punto se ha adoptado HACT y qué agencia lo ha
hecho? [150 palabras]

Para el Componente 1, cuya Agencia Implementadora fue el PNUD, se adoptd la modalidad de
ejecucion nacional (NIM).

3.3. Narrativa de riesgo

Esta seccion tiene como fin capturar los riesgos internos y externos clave experimentados por el
Programa durante la implementacion.

Haga un resumen de los riesgos internos principales enfrentados por el PN asi como sus respuestas.
[250 palabras]

El principal riesgo enfrentado fue la pandemia del COVID-19 durante la ejecucion del PN. La
respuesta estuvo relacionada con la implementacion del trabajo remoto en los casos en los que fue
posible, asi como el establecimiento de protocolos para las actividades presenciales.

El riesgo de no tener informacion de campo, para ello se recurrid a bases de datos de instituciones
aliadas.

Riesgos derivados de cambios en la gerencia del MINAM que impactaron a nivel de las instituciones.
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[250 palabras]

Haga un resumen de los riesgos externos principales enfrentados por el PN asi como sus respuestas.

# Riesgos

Medidas de Mitigacion

1 | Cambio de prioridades
del Gobierno

Se trabajo con subcomités técnicos multisectoriales, multiactor y multinivel.
Se virtualizaron todas las reuniones en los tres niveles de gobierno.
Se contratod un coordinador regional.

2 | Compromiso politico
del Gobierno frente a
REDD+, la ENBCC vy las
NDC se debilita

Se trabajo con subcomités técnicos multisectoriales, multiactor y multinivel, con
delegados titulares y alternos.

Se virtualizaron todas las reuniones en los tres niveles de gobierno, segun fue
requerido por las condiciones impuestas por la pandemia del COVID-19.

Se contrato un coordinador regional.

Se mantuvo comunicaciones regulares con las autoridades involucradas.

Un avance desde el lado normativo es la aprobacion del Reglamento de la Ley N°
30754, Ley Marco Sobre Cambio Climatico, el cual establece funciones de las
autoridades sectoriales, regionales y locales en el marco de sus competencias en
cambio climatico. Asimismo, el mencionado reglamento, establece las funciones de la
autoridad nacional en materia de cambio climatico para la implementacion de REDD+.

3 | Rotacion o pérdida de
personal con
capacidades

fortalecidas en los
sectores ylasregiones.

— Base de datos actualizada por cada region para asegurar masa critica. Seguimiento
a personal infectado por COVID 19.

- Compra de elementos de bioseguridad, mascarillas, alcohol, etc.

- Formacion de la red de profesionales de MFC con SERFOR.

- Con fondos del PN ONU REDD, se aportd para mantener el personal capacitado de
las UTMFCC, asi como la elaboracion de fichas de Proyectos de Inversion Publica
que contempla financiamiento para el personal.

4 | La coordinacion vy
colaboracion entre
entidades del Estado
relevantes

- Se promovieron reuniones de trabajo virtual entre las gerencias de RRNN y las de
desarrollo econémico.

- Elfortalecimiento de capacidades se contintia via programas radiales.

— Se destind presupuesto para la conexion a Internet (compra de datos) para
participantes de regiones y organizaciones indigenas.

- Se realizaron coordinaciones entre MINAM y MIDAGRI-SERFOR, para la
implementacion de la politica, asi como para diferentes temas como: i) Elaboracion
de NREF, ii) Creacion de los Comités de Gestion Forestal y Fauna Silvestre, iii)
Elaboracion de protocolo de monitoreo con enfoque indigena.

5 | Autoridades

regionales no
comparten el
compromiso del
gobierno nacional

frente a REDD+, la
ENBCCy las NDC

— Se colaboré con un analisis de escenarios de riesgos de deforestacion en 5 regiones
amazonicas del programa de reactivacion econdmica para generar empleo y que
promueve la construccion de vias.

- Los Gobiernos Regionales amazonicos desarrollaron, cada uno, su Estrategia
Regional para el Desarrollo Rural Bajo en Emisiones, la cual propone una ruta
estratégica para abordar el problema publico “La reduccion de la calidad de vida
de la poblacion rural por la deforestacion y degradacion de los bosques
amazonicos” con una vision al 2050.

6 | Representantes de

pueblos indigenas
pierden el interés y
compromiso de

trabajo colaborativo
con el Gobierno para
temas  relacionados
con REDD+, la ENBCCy
las NDC

— Se mantiene la comunicacion abierta y fluida y el personal técnico emite reportes
periddicos de seguimiento con los lideres indigenas.

- Se mantienen enlaces interculturales en las OOl nacionales y regionales.

- Se cuenta con dos propuestas para la sostenibilidad financiera de la integracion del
enfoque indigena en el MMCB y otros modulos del SNIFFS. La primera propuesta
consiste en una estrategia de sostenibilidad financiera para la implementacion del
Protocolo de Integracion del enfoque indigena en los médulos de monitoreo del
SNIFFS, que explora fuentes publicas y privadas de financiamiento. La segunda
propuesta consistio en la preparacion de una nota de concepto para IKl, de manera
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conjunta para AIDESEP y CONAP, para fortalecer la gestion de las actividades de
monitoreo, control y vigilancia a nivel comunitario.

Elenfoque de géneroe
interculturalidad no es

implementado Y
aceptado por las
partes durante la

implementacion  del
PN.

Se dio seguimiento via los enlaces técnicos interculturales para apoyar a través de
otros proyectos de emergencia (ejemplo PNUD con el Programa Mundial de
Alimentos, PMA).

La asistencia de mujeres relacionadas con las actividades forestales, en particular las
maderables, es cominmente baja. Al tomar algunas acciones explicitas para lograr la
presencia de ellas en el marco de la implementacion del Programa, como los
requerimientos de su presencia, se percibié un aumento de su interés por participar
en talleres, capacitaciones y reuniones.

Asimismo, el Reglamento de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climatico,
instituye entre sus principios, los establecidos en la Politica Nacional de lgualdad de
Géneroy laLey N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

Cambio en la
priorizacion de
actividades.

Se identifico la mejor estrategia politica-técnica, entre varias opciones propuestas,
para cumplir con nuevas prioridades, como por ejemplo la actualizacion del NREF de
deforestacion y procesos asociados como la anidacion.

Luego de definir la estrategia, se determind la cantidad de consultores necesarios y sus
perfiles profesionales para lograr las metas en el tiempo determinado.

Se elaboro un plan de trabajo detallado, al que se dio seguimiento continuo, y cuando
se identificaban retrasos, se planificaban reuniones de dialogo entre los técnicos y los
tomadores de decisiones.
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4. Marco de Varsovia para REDD+ y las decisiones de la CMNUCC vinculadas a éste

Esta seccion tiene como fin ofrecer una perspectiva e invitar a |a reflexion sobre como los paises estan avanzando con respecto al marco de la Convencidn,
es decir: 5.1) Estrategia Nacional o Planes de Accion de REDD+; 5.2) salvaguardas y sistema de informacion de salvaguardas; 5.3) nivel nacional de referencia
de emisiones forestales/nivel nacional de referencia de emisiones; y 5.4) un sistema nacional de monitoreo forestal. Sdlo complete las secciones que sean
pertinentes a las prioridades identificadas para el pais y margue como "n/a" cualquier criterio o indicador que no se aplique al contexto de su pais.

4.1.Estrategia nacional o planes de accién

Apoyado por (seleccione todas las opciones pertinentes y proporciona detalles acerca de otras fuentes): [J Programas Nacionales [ Apoyo especifico;
X Otra fuente; [ No se aplica.

Favor de brindar una descripcion breve del progreso logrado para desarrollar una Estrategia Nacional o Plan de Accion de REDD+ (EN/PA) asi como la fuente
del apoyo brindado a este respecto: [100 palabras]

Bajo el enfoque de promover las condiciones habilitantes para la implementacion de la ENBCC, se obtuvieron los siguientes logros: i) Se promovic la
creacion de subcomités para temas de gobernanza para REDD+; ii) Capacitacion y asistencia técnica a 15 organizaciones representativas de los pueblos
indigenas; iii) Se conformo de 05 Unidades de Gestion Forestal y de Fauna Silvestre (UGFFS), 05 comités de Gestion Forestal y de Fauna Silvestre
conformades y con expediente técnico para su reconocimiento, 04 pilotos de Unidades Técnicas de Manejo Forestal Comunitario (UGFFS-UTMFC); iv)
Aprobacidn de “Lineamiento para la identificacidn y clasificacion de acciones REDD+"; v) Portafalio de proyectos de inversién.

Favor de ingresar una narracion corta que
Indicador Inicio** [Final'* | Calificador (seleccionar todas las opciones pertinentes) describa la razon de dicha seleccion, asi como
los medios/la fuente para verificacion.

Aun no se ha iniciado. Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio

¢El pais cuenta con e . i
B Climatico, que establece acciones estratégicas

una Estrategia isefi i : >

Natiaral o Elan £ En fase de disefio para REDD+ y brinda lineamientos para su

accién (EN/PA) para Redactada, en proceso de deliberacion ejecucion; constituye el plan de accion o

loarar la REDD47: estrategia nacional REDD+ al gque se refiere la
¥ h X Aprobada decisién 1/CP.16 parrafo 71 de la CMNUCC:

il Margue con una X el avance indicado por los calificadores al inicio y final de la implementacion del PN.
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Enlace a la EN o el PA disponible en la plataforma informativa
web de REDD+ de la CMINUCC

Implementacion en sus primeras fases

Implementacién completa de la EN o el PA

https://drive.google.com/file/d/1rBx3MtcYf6 1
Co y5RoG69DZZz6Vegdo/view Pusp=sharing

Se considera que la ENBCC se encuentra en
pleno proceso de implementacion,
principalmente en aquellos temas asociados a
las condiciones habilitantes, tales como
ronificacian forestal, titulacion de CCNN y otras
modalidades de asignacion de derechos.

Grado de avance de
las estrategias
nacionales y/o
planes de accién de
REDD+.

la EN o el PA identifica, evalia y establece un orden de
prioridad entre las causas directas y subyacentes de la
deforestacion y la degradacion forestal, asi como las barreras
para las actividades propias del "plus" (+) con base en analisis
concienzudos,**

La ENBCC plantea una teoria de cambio, en la
cual se identifican las causas directas y
subyacentes de la deforestacion y la
degradacion. Sin embargo, no plantea un orden
de prioridad entre éstas.

la EN o el PA propone conjuntos de politicas y medidas
coherentes y coordinados para REDD+ que sean
proporcionales a las causas y barreras, se basen en resultados
y sean factibles.

La ENBCC identifica y prioriza 8 acciones
estratégicas de mitigacion y adaptacion que, de
acuerdo con la misma, en forma integrada,
deberian contribuir a reducir la deforestacion y
la degradacion de los ecosistemas forestales del
Peri,

La EN o el PA se vincula al alcance y la escala de los NREF/NRE
tomando en cuenta las circunstancias nacionales.

Si. la Ley Marco sobre Cambio Climatico,
establece lineamientos para: Aprobar la
medician de las emisiones, reducciones y
remociones de GE| en bosgues.

la EN o el PA define los arreglos institucionales para la
implementacion de REDD+, incluyendo medidas de

Si. La Ley Marco sobre Cambio Climatico y su
reglamento, establece hasta 9 lineamientos

13| as actividades "plus” (+) en el contexto de REDD+ se refieren a la conservacion de las reservas forestales de carbono, el manejo sostenible de |os bosques y el enriquecimiento de las reservas

forestales de carbono.
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gobernanza, vigilancie  participativa vy  coordinacion
intersectorial.

relacionados con REDD+: salvaguardas, registro
nacional de medidas de mitigacion, distribucion
de beneficios, mecanismo de atencidn
ciudadana; y sancién de acciones referidas a
actos o conductas sancionables sobre captura o
secuestro de carbono forestal y REDD+.

Grado alque laEN o
el PA incorpora los
principios de
inclusion social e
igualdad de género.

La EN o el PA esta desarrollada por medio de un proceso de
multiples interesados, de consulta y didlogo participativos, que
toma en cuenta el género.

La aprobacién de la ENBCC implico la realizacién
de més de 60 eventos a lo largo de todo el
territorio nacional, con amplia participacion de
actores publicos y privados, durante 2 afios y
medio. Para abordar el enfoque de género se
desarrolld el Plan de Accién de Género y Cambio
Climatico (PAGCC) que tiene un capitulo
relacionado con acciones prioritarias de género
en los temas de bosques y cambio climatico.

Plan de Accidn en Género y Cambio Climético:

https://drive.google.com/file/d/11GX2BCMBHh
40BefpdkFladxaiw3E2phe/view fusp=sharing

La Ley Marco sobre Cambio Climético (LMCC) y
su reglamento, tuvieron un proceso de consulta
previa con los pueblos indigenas. Articulo 12 de
la LMCC y su reglamento: La obligacion de
respetar y garantizar el acceso y difusién de la
informacion en materia de cambio climatico, asi
como garantizar espacios de participacion
ciudadana y de los pueblos indigenas u
originarios a través de sus organizaciones
representativas, a nivel nacional, regional y
local, se realiza sobre la base de los principios y
enfoques establecidos en los articulos 2y 3 de la
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LMCC, con enfoque de género y pertinencia
cultural vy lingtistica, de conformidad con la
normativa nacional e internacional vigente.

las politicas v medidas propuestas para REDD+ integran
acciones que consideran el género.

La LMCC integra la Politica Nacional de Igualdad
de Genero y el Plan de Accion de Geénero y
Cambio Climatico. En el concepto de la gestion
integral de cambio climatico incluye: la
planificacidn participativa, transparente e
inclusiva para el disefio, ejecucion, monitoreo,
evaluacion, reporte y difusion de politicas,
estrategias, planes, programas y proyectos
orientados a reducir la vulnerabilidad del pais
frente a los efectos del cambio climatico, reducir
las emisiones e incrementar las remociones de
GEI; considerando los enfoques  de
interculturalidad, género e intergeneracional,
construida bajo un procese de concertacion
multisectorial, multiactor y multinivel.

Las politicas y medidas propuestas para REDD+ consideran la
comprensidn de los derechos sobre la tierra y la tenencia de la
tierra (cuando sean pertinentes) asi como las prioridades de
desarrollo de los pueblos indigenas y las comunidades locales.

La ENBCC cuenta con un diagndstico del estado
de tenencia de la tierra y asignacion de derechos
forestales a distintos tipos de actores, lo que ha
permitido conocer que las areas boscosas con
mayor deforestacién son las  dreas no
categorizadas. Informacion recogida a través de
la plataforma de GEOBOSQUES para el periodo
2001- 2014,

Grado de anclaje de
la EN o el PA en la
politica de desarrollo

Hay una coordinacidn interinstitucional efectiva para la accion
de REDD+,

Actualmente existen 4 subcomités técnicos que
tienen caracter multisectorial, multiactor y
multinivel para la coordinacion en temas
relacionados con: 1) Salvaguardas; 2) Nivel de
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nacional y el tejido
institucional,

Referencia de Emisiones Forestales (NREF);
Enfeque Indigena en el Modulo de Cobertura de
los Bosques; y Grupo de Trabajo de las Iniciativas
Tempranas.

El respaldo ala EN o el PA ha sido obtenida a un nivel politico
alto mas alla de la agencia o el ministerio que guio el proceso
de preparacion para REDD+,

Como se senald en la seccion anterior, la ENBCC
se ha aprobado mediante una Resolucion
Suprema de la Presidencia del Consejo de
Ministros, lo que evidencia el nivel politico de
respaldo a la propuesta, Ademas, su elaboracion
estuvo a cargo de una Comision Multisectorial
que abared 5 ministerios.

DS 007-2016-MINAM, aprueban la ENBCC:

https://drive.google.com/file/d/17YM-
gaFub3Xvxqu7l0fX66mWifg5405M/view?usp=s

haring

Acciones o metas de REDD+ integradas en el plan nacional o la
politica para el desarrollo sostenible.

Se cuenta con Lineamiento para la Identificacion
y Clasificacion de Acciones REDD+:
https://drive.google.com/file/d/ImiFrUXCValc
g6Xs7cGBc7WzrA700QNsM /view ?usp=sharing

Hay pruebas de que los ministerios/las agencias fuera de los
sectores forestales y ambientales estan comprometidas con la
implementacion de las politicas y medidas de REDD+,

Se cred6 la Comisibn Multisectorial e
Intergubernamental para el Establecimiento de
Acciones Publicas Prioritarias para la Promocion
del Desarrollo Sostenible de los Territorios de la
Amazonia. Resolucién Suprema N2 154-2018-
PCM disponible aqui.

Los arreglos financieros para comenzar a implementar la EN o
el PA (o para canalizar finanzas basadas en resultados) estan
disefiados.

El MINAM viene disefiando el mecanismo para
canalizar los recursos financieros de pagos por
resultados de REDD+.
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4.2.Sistemas de Informacién sobre Salvaguardas

Apoyado por (seleccione todas las opciones pertinentes y proporcione detalles acerca de otras fuentes): X Programas Nacionales [l Apayo especifico; [J
Otra fuente; O No se aplica.

Favor de brindar una descripcion breve del progreso logrado para desarrollar un sistema de informacion de salvaguardas (SIS) asi como la fuente del apoyo
brindado a este respecto: [100 palabras]

El Perd envid, en abril del 2020, su primer Resumen de Informacidn de Salvaguardas a la CMNUCC, que sistematiza el proceso de implementacion de las
salvaguardas en el pais. Se cuenta con un portal web de salvaguardas en los ambientes del MINAM donde se puede observar informacion relacionada con
el cumplimiento de salvaguardas a nivel nacional.

Inici

Faver de ingresar una narracion corta que

abordando y
respetando por
medio de acciones de
implementacién de
REDD+?

articuladas en un documento respaldado por el Gobierno.

El SIS esta en operacion, se basa en sistemas de informacion
existentes (y algunos innovadores) y en fuentes claramente
articuladas en un documento respaldado por el Gobierno.

Indicador 5 Fin | Descriptor (seleccionar todas las opeiones pertinantes) describa la razon de dicha seleccion, asi como las
medios/la fuente para verificacidn.
4 No Para el desarrollo del Sistema de Informacion de
¢El pais cuenta con ; i
T cisbarm da — - Salvaguardas, denominado Madula de
: 5 X Objetivos de SIS determinados Informacion de Salvaguardas en el Perd, se
infarmacion de 5 :
p - - desarrollé una hoja de ruta que establece los
salvaguardas (SIS) las necesidades y la estructura de la informacién sobre | . . - .
gue brinde salvaguardas estan determinadas M
: 3 g ! a) Interpretacion y conceptualizacion de las
informacion sobre I d
comao las X Los sistemas de informacidn y las fuentes se han evaluado. salvaguar as.l . . »
b} Proceso de disefio e implementacién de un
salvaguardas de o E g s . o . ik
Canclinseestan El SIS esta disenado, se basa en sistemas de informacion Modulo de Informacion de Salvaguardas
X | existentes (y algunos innovadores) y en fuentes claramenta (Mis).

¢} Procesos de participacion y fortalecimiento
de capacidades de actores.
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Ei Resumen de Informacién de Salvaguardas de REDD+, basado
en el sistema de informacion de salvaguardas, se ha presentado
ante la CMNUCC.

d) Proceso de comunicacion de informacion a la
Convencion Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climatico.

El pais ya cuenta con una interpretacion y
conceptualizacion de |as salvaguardas REDD+ que
fue realizada a través de procesos participativos
gue han recogido aportes y comentarios de
actores estatales y no estatales, en especial las
organizaciones representativas de los pueblos
indigenas originarios, Ademas, el Perl envio, en
abril del 2020, su primer Resumen de
Informacion de Salvaguardas a la CMNUCC, que
sistematiza el proceso de implementacion de las
salvaguardas en el pais.

En diciembre del 2021 se realizé el Lanzamiento
del Médulo de Informacion de Salvaguardas
(MIS), este ya se encuentra listo y alojado en el
ambiente informatico del MINAM. Como
siguientes pasos corresponde iniciar el pilotaje
para evaluar la operatividad y funcionalidad del
prototipo, asi como la pertinencia de su
contenido.

Ya se cuenta con un portal web de salvaguardas
en los ambientes del MINAM donde se puede
observar informacidn relacionada con el
cumplimiento de salvaguardas a nivel nacional.

Grado de avance del
disefio de un enfoque
para abordar las

Se alinea con la EN o el PA abarcando los beneficios y riesgos
sociales y ambientales de las politicas y medidas para REDD+
consideradas por los paises.

Para la implementacién de REDD+ en el pais, se
cuenta con la Estrategia Nacional sobre Bosgques
y Cambio Climatico. Esta establece las acciones
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salvaguardas sociales
y ambientales para
REDD+

estratégicas para REDD+, brindando lineamientos
para su implementacion,

Con el Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio
Climatico (RLMCC) establecio la necesidad de
contar con un lineamiento especifico para la
identificacion y clasificacion de las acciones
REDD+. Este lineamiento, alin en construccion,
indica que es requisito indispensable cumplir con
las salvaguardas para que una accion de
reduccion de emisiones de GE| forestales y
aumento de stock de carbono del sector UTCUTS
sea considerada una accién REDD+.

De acuerdo al RIS, el proceso nacional de
salvaguardas busca que el disefio e
implementacion de las acciones REDD+ se haga
bajo un enfoque de derechos, con especial
énfasis en los pueblos indigenas u originarios,
comunidades campesinas y nativas, y grupos
pricritarios como jovenes, adultos mayores,
personas con discapacidad y mujeres,

Para ello, a través de la cooperacion del Fondo
Cooperativo para el Carbono de los Bosques
{FCPF, por sus siglas en inglés), el Pert ha llevado
a cabo el proceso de Evaluacién Ambiental y
Social Estratégica (SESA, por sus siglas en ingles),
que identifica los riesgos en la implementacion de
las acciones REDD+. Esta informacion se utilizo
para desarrollar el Marco de Gestion Social
Ambiental (MGAS), que brinda informacién sabre
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las medidas gue se pueden considerar para
mitigar los riesgos sociales y ambientales
identificados en la implementacion de las
acciones REDD+. Este insumo ha contribuido
también al desarrollo de los indicadores de
cumplimiento de las salvaguardas, tomando en
cuenta el marco normativo e institucional
nacional pertinente a REDD+.

Ademas, el RLMCC, en su Décimo Primera
Disposicion Complementaria final, establece que
para la implementacion de REDD+ y la aplicacion
de sus salvaguardas se necesitan desarrollar
lineamiento o documentos metodoldgicos para:

- Proceso, gestion y provision de informacion

periodica sobre salvaguardas, de conformidad

con el articulo 60 del presente Reglamento.

La recepcién, administracion y distribucion de

los beneficios provenientes de pago por

resultados de REDD+, de forma equitativa y con
pertinencia cultural, cuyos beneficiarios son,
entre otros, los pueblos indigenas u originarios

y las comunidades locales que viven en y

alrededor de los bosques.

- Disefio del mecanismo de queja y atencion al
ciudadano descentralizado y con pertinencia
cultural, que permite la atencidn ciudadana
para REDD+. Con respecto al mecanismo de
queja y atencion al ciudadano, el Perd viene
desarrollando el Mecanismo de Atencion
Ciudadana para REDD+ que sera el medio a
través del cual cualquier ciudadana o
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ciudadano podra requerir informacion, brindar
aportes y sugerencias, hacer consultas y
expresar inconformidades sobre las acciones
REDD+ implementadas. El MAC REDD+ estd
siendo disefiado para ser descentralizado en la
atencion al ciudadano y centralizado en su
administracion por parte del MINAM. El MAC
REDD+ serd parte del Mddulo de Informacion
de Salvaguardas y cumple a su vez una funcion
de monitoreo ciudadano del cumplimiento de
las salvaguardas y es, en si mismo, una forma
de cumplir con la salvaguarda relacionada con
acceso, promocidn y distribucién de la
informacion.

Define las politicas, leyes y reglamentos especificos (PLR) asi
como otras medidas para abordar los beneficios y riesgos
identificados.

El reglamento de la Ley Marco sobre Cambio
Climatico incorpora las Salvaguardas REDD+.

Se cuenta con arreglos institucionales y/o capacidades para
implementar esos PLR y monitorear las salvaguardas de REDD+.

Se cuenta con un Subcomité Tecnico de
Salvaguardas conformado por actores de los
diferentes sectores, sociedad civil,
organizaciones indigenas y otros que permitira
proponer los arreglos institucionales requeridos
para monitorear la implementacién de las
salvaguardas REDD+.

Reuniones del 5T Salvaguardas:
https://drive.google.com/drive/folders/1ei9zx90
ktwH KswrVOUh1ZkikyS5aE eP3?usp=sharing
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Brinda informacion de manera transparente sobre como las
salvaguardas se respetan y abordan.

Hasta que se cuente con el MIS, se dispone de un
minisitio en la web del MINAM con informacion
relevante a salvaguardas REDD+:

http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/sal

vaguardas-redd
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4.3. Niveles de referencia de emisiones forestales/niveles de referencia forestales

Apoyado por (seleccione tadas las opciones pertinentes y proporcione detalles acerca de otras fuentes); X Programas Nacionales [ Apoyo especifico;
X Otra fuente; O No se aplica.

Favor de brindar una descripcion breve del progreso logrado para desarrollar un nivel de referencia de emisiones forestales/nivel de referencia forestal
(MREF/NRE) asi como la fuente del apoyo brindado a este respecto (100 palabras):

Se actualizo el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales por Deforestacion Bruta del Perd en el Bioma Amazonico (NREF) presentado a la Convencidn
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico (CMNUCC). EI NREF incluye los reservorios de carbono: i) biomasa por encima del suelo (AGB, por
sus siglas en inglés); ii) biomasa subterranea (BGB, por sus siglas en ingles); y iii) madera muerta en pie contenida en arboles muertos y tocones.

Favor de ingresar una narracion corta gque

Indicador In;n Fin | Descriptor (seleccionar todas las opciones pertinentes) describa la razon de dicha seleccion, asi como los
medios/la fuente para verificacion,

Aln no se ha iniciado. El 15 de febrero de 2021, el Perl envié a la

CMNUCC la actualizaciéon del NREF por

X Fase de desarrollo de capacidad deforestacion, como parte de los compromisos

- = asumidos como pais, siendo uno de los

Fase preliminar de construccion elementas que deben desarrollar las Partes gue

¢El pais ha 1y " son paises en desarrollo que implementan

establecido un e aumitads™ de Ramisbaiaion actividades de REDD+ (segun el parrafo 71 de la

MREF/NRE? Presentacion redactads decisién 1/CP.16). El NREF actualizado estima 75

774 039,55 CO; eq/afio de emisiones debidas a

deforestacion en el ambito de la Amazonia, a

X Presentacion ante la CMNUCC partir de un periodo historico de 10 afos (2010-

2019), y se bhasa en un promedio histérico que
refleja el comportamiento de la deforestacion.

¥ Flementos de NREF/NRE definidos o en fase avanzada (alcance, escala, definicion forestal, metodologia y recopilacidn de datos).
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Nivel de Referencia de Emisiones Forestales por
Deforestacion Bruta del Peril en el Bioma
Amazénico:

https:/fredd.unfccc.int/files/nref peru final.pdf

Respecto a los avances del NREF por degradacion,
y de acuerdo a las circunstancias nacionales, se
generd el marco metodoldgico a partir del cual el
Peru puede presentar la estimacion de emisiones
de GEI por degradacion forestal en la Amazonia
peruana, El proceso de andlisis y generacion de
informacién se encuentra en marcha y se espera
culminar los andlisis de series de tiempo y mapeo
de biomasa para poder presentar los resultados
del Enfogue mixto, como planteamiento
metodoldgico que cumple con los principios de la
CMNUCC.

Consistencia de las
presentaciones de
NREF/NRE

La presentacidn es transparente, completa, coherente y, en la
medida de lo posible, acertada; y permite la reconstruccion de
los NREF/NRE presentados.

El NREF actualizado cumple con los principios de
la CMNUCC y a partir de los anexos incluidos se
pueden replicar las metodologias.

Incluye reservas de gases y actividades de REDD+ (alcance) asi
como la justificacion de omitir reservas y/o actividades
significativas.

El NREF incluye los reservorios de carbono: i)
biomasa por encima del suelo {AGB, por sus siglas
en inglés); ii) biomasa subterranea (BGB, por sus
siglas en inglés); vy iii) madera muerta en pie
contenida en arboles muertos y tocones.,

Un reservorio de carbono que no ha sido incluido
en el NREF, y que en el Peri es de gran relevancia,
es el de suelos organicos en zonas de bosques.
Aun no se incluye la recolecta de este deposito en
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el INFFS y su informacion no esta disponible,
Existen pocos datos sobre el carbono organico del
suelo y de suelos organicos, los datos provienen
de estudios cientificos puntuales que no pueden
ser usados extensivamente en el bioma
amazonico,  Organizaciones como  CIFOR,
apoyaron en la actualizacion del NREF a traves de
un estudio independiente, que permite de
manera preliminar, conocer el potencial de
carbono almacenado y su contribucién cuando
suceden fenomenos de deforestacion.

Justifica cuando la presentacion no sea consistente con otras
versiones del inventario de GEI.

Los métados empleacas en el NREF se realizaron
bajo un enfogue de mejora gradual y es la
primera ocasion gue el pais los aplica para una
estimacion en el sector forestal de emisiones
anuales por deforestacién bruta, Por lo tanto, no
son consistentes con el Informe Bienal de
Actualizacion (BUR, siglas en inglés) presentado
por el Pert en 2019 ni sus INGE| y RAGEI. Los
insumos y métodos que se han usado para los
reportes nacionales a la CMNUCC, se han
realizado en los Ultimos afios con la informacion
del MINAM-PNCBMCC y MIDAGRI-SERFOR, que
se basan en métodos de conteo de pixeles para
los datos de actividad y factores de emision para
cada ecozona, elaborados aplicando diferentes
modelos y procedimientos de estimacién de
contenidos de carbono.

La intencidn del Per(, a través del MINAM y el
MIDAGRI-SERFOR, es incorporar los insumos y
métodos de contabilidad de carbono utilizados
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en el NREF actualizado, para sus futuros reportes
de pais a la CMNUCC, principalmente para los
BUR y su anexo Técnico REDD+ para el pago por
resultados, para asegurar la consistencia en la
medicion de sus metas nacionales, como se indica
en el Efecto 3: Resultado 2,1 referente al NREF.

Incluye detalles de la definicion forestal utilizada y las
circunstancias nacionales,

La definicién de bosque del NREF se basa en la Ley
Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS) y se alinea con
el marco metodoldgico del Inventario Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre.

Define el drea geogréfica cubierta por los NREF/NRE (escala).

El alcance geografico del NREF es el bioma
amazonico, que esta conformado por 4 ecozonas.
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4.4. Sistemas nacionales de monitoreo forestal

Apoyado por (seleccione todas las opciones pertinentes y proporcione detalles acerca de otras fuentes); [ Pragramas Macionales [] Apoyo especifico;
X Otra fuente; O] No se aplica.

Favor de brindar una descripcion breve del progreso logrado para desarrollar un Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNIMF) asi como la fuente del
apoya brindado a este respecto (100 palabras):

El SNMF en el Peru se ha desarrollado bajo la forma del Médulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques, modulo creado como parte del Sistema Nacional
de Informacion Forestal y de Fauna Silvestre, y operado por el PNCBMCC en coordinacion con SERFOR. Para su creacién y operacién se ha recibido apoyo
técnico y financiero del Banco de Desarrollo de Alemania (KfW), a traves del Proyecto REDD+ MINAM, y del FCFP a traves de los fondos para Readiness
{RPP). Actualmente, el MMCB contiene 5 submodulos: deforestacion, alertas tempranas de deforestacion, degradacian, cambio de uso de la tierra y niveles
de referencia. El de mayor desarrollo es el monitoreo de la deforestacidn, tanto a nivel de reportes anuales como de alertas tempranas (cada 8 dias). Los
datos de actividad de cambio de uso y los protocolos para generarlos, también fueron desarrollados, quedando pendiente el monitoreo de la degradacion
forestal, que ha sido apoyado por el PN. Asimismo, el SNMF incluye al Inventario Nacional Forestal (INF) v al Inventario Nacional de GEI. El PN ONU-REDD
apoyd la inclusion del enfoque indigena en ambos instrumentos, Para ello, se desarrollaron capacidades técnicas y de equipamiento a 15 organizaciones
indigenas, para tomar datos de campo y patrullajes, asi como un protocolo para el uso de esta informacion de manera oficial. Se entregaron 127 reportes
de patrullajes de campo (49 reportes de CONAP y 78 de AIDESEP) y se elaboraron protocolos, los cuales fueron aceptados por el PNCBMCC y el SERFOR
para sus respectivos modulos. Tiene un avance del 96%, queda pendiente oficializar el protocolo y los arreglos institucionales para su implementacion.

Inici Favor de ingresar una narracion corta gque

Indicador o Fin | Descriptor (seleccionar todas las opciones pertinentes) describa |a razon de dicha seleccion, asi comao los
medios/la fuente para verificacién.

¢El pais ha No El MMCB es el componente del SNMF encargado

. de la generacion de datos de actividad, a traves

establecido un Fase de desarrollo de capacidad sobre el SNMF del nfonilDrEU espacial de la deforestacion

SNMPF? g g . :

X Fase preliminar de construccién degradacion y cambios de uso de la tierra. La
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Fase avanzada® de construccion

SNMF que genera informacién preliminar para monitoreo v
MRV

SNMF institucionalizado y que genera monitoreo y MRV de
REDD+ (sistema satelital de monitoreo de la tierra, inventario
forestal nacional, inventario de gas de efecto invernadero)

informacion que genera es de publico acceso a

traves de |a plataforma GEOBOSQUES.

Por otra lado, los factores de emisidn, entendidos
como las reservas de carbono, son generados por
el Inventario  Nacional Forestal  (INF),
implementado por SERFOR. Las estimaciones y
reportes de GEl, de nivel sectorial (RAGEI) son
conducidos por los sectores respectivos vy
posteriormente compilados por MINAM para
elaborar el inventario nacional (INGEI). Los
resultados  también pueden accederse
plblicamente desde la Plataforma

INFORCARBONO.

Grado de avance del
SNMF en los paises
que reciben apoyo de
ONU-REDD

El SNMF incluye un sistema satelital de monitoreo de la tierra
(SSMT)

Este sistema lo conduce el MMCB. Por el
momento, se puede evaluar la deforestacion
anual, el cambio de uso de la tierra (en periodos
variables) y proximamente, la degradacion
forestal,

EI SNMF incluye un inventario forestal nacional {IFN)

El INF consta de 5 grupos de muestreo que, en
conjunto, conforman la muestra total, Cada
grupo, denominado panel, esta programado para
servisitado cada 5 afios. Por el momento, SERFOR
ha concluido el panel 1y se encuentra evaluando
el panel 2, con un 50% de avance,
aproximadamente,

El SNMF incluye un inventario nacional de GEI {I-GEl)

El inventario de GEl del sector UTCUTS es
realizado en conjunto por el MINAM (DGCCD),

15 Flementos del SNMF en fase avanzada (sistemna de monitoreo satelital de la tierra), inventaro forestal nacional, inventano de gas de efecto invernadero).
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PNCBMCC y SERFOR; al ser las instituciones
nacionales con competencia en bosques vy
REDD+, El reporte gue se produce se denomina
Reporte Anual de GE| (RAGEI) del sector UTCUTS,
que, posterior a su conclusion, es integrado al
inventario nacional (INGEl). Se ha mejorado el
RAGElI de UTCUTS, lograndose representar el
total delterritorio nacional, al incluir a los biomas
de costa y sierra con la construccion de matrices
de uso y cambio de uso de tierra para los
periodos: 2016 —2014, 2014 -2012, 2012 - 2010,
2010 - 2005, 2005 — 2000, y 2000 —1954.

El SNMF es apto para estimar las emisiones de GEl
antropogenicas relativas a los bosgues por fuentes, asi como
las remociones por sumideros, reservas forestales de carbong;
y los cambios derivados de la implementacion de actividades
de REDD+;

Por el momento, se pueden estimar las emisiones
de GEI de |a deforestacion, Esta refleja |a pérdida
de bosques excluyendo agquella ocurrida por el
movimiento natural de los rios. Otras causas
naturales no pueden ser excluidas de los
resultados, por lo gque son incorporadas en los
reportes de emisiones, Aln esta pendiente
generar los suficientes datos de actividad para
estimar las remociones, tanto las generadas por
la recuperacion natural de los bosques como por
las plantaciones forestales, Los reservorios de
carbono estimados en el INF estén centrados en
el bosque. Por ahora, no se miden los reservorios
en otras categorias de uso de la tierra.

El SNMF es coherente con la orientacion y las directrices del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climatico (IPCC).

Para el RAGElI UTCUTS y el INGEl, se han
empleado las directrices del IPCC 2003, y para el
NREF, las directrices de 2006,
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El SNMF permite la evaluacion de diversos tipos de bosques en
el pais, incluyendo los bosques naturales.

En el marce del INF, los bosques naturales del
Pert han sido estratificados con base en criterios
biofisicos y de accesihilidad, produciendo las
Ecozonas. En la Amazonia estédn presentes 4 de
las 6 existentes; Selva Baja, Selva Alta Accesible,
Selva Alta de Dificil Acceso y Zona Hidromorfica,
Dado que los datos de actividad se producen para
todo el ambito amazdnico, las estimaciones de
GE| pueden realizarse de forma separada para
cada Ecozona. Aun no existe suficiente
informacion sobre bosques plantados y bosques
secundarios.
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5. Entrega financiera

La tabla solicita informacion sobre el avance financiero de la implementacion del Programa Nacional
al final del periodo del informe (incluyendo los desembolsos anuales acumulativos). Por favor, afiada
renglones como sea necesario.

Organizacion de Fondos netos . Tasa de entregal®
Efecto del Programa la ONU transferidos?® Gasto total %)
Efecto 1: Resultado 1.1. Marco de FAO 2 - -
gobernanza regional para la .
iplemeracion de 1a ENBEC, 1as PNUD 1,263,684.00 1,188,904.28 94%
NDCy REDD+ PNUMA - 3 X
Subtotal 1,263,684.00 1,188,904.28
Efecto 2: Resultado  1.2. EAO = = =
Instituciones cuentan con
instrumentos que facilitan la PNUD 195,666.00 191,827.51 98%
implementacion de la ENBCC,
REDD+ y las NDC (sector UTCUTS) PNUMA 370,000 369,939.00 100%
a escala nacional, regional y local
Subtotal 565,766.00 561,766.51
Efecto  3: Resultado 2.1 FAO 966,344.00 966,344.00 100%
Propuesta de Nivel de Referencia
i PNUD - - -
de Emisiones Forestales que
integra d‘a‘tos de emisiones por PNUMA ~ ) )
degradacion de bosques
Subtotal 966,344.00 966,344.00 100%
Efecto 4: Resultado 3.1. Enfoque FAO 610,000.00 610,000.00 100%
indigena se integra al Maédulo de
Monitoreo de la Cobertura de FAUD _ - -
Bosques (MMCB) y otros modulos
del SNIFFS en el Pert, segln sea PNUMA - = =
apropiado
Subtotal 610,000.00 610,000.00 100%
FAO : = =
Costos de la Unidad Operativa del PNUD 394,000.00 472,621.94 120%
Proyecto (UOP)]
PNUMA - - -
Subtotal 394,000.00 472,621.94
FAO 110,344.00 110,334.00 100%
Costos indirectos de apoyo
(7 % SGG) PNUD 129,735.00 129,727.85 100%
PNUMA 25,907.00 25,895.86 100%
Costos indirectos de apoyo (total) 265,986.00 265,967.71
FAO (total): 1,686,688.00 1,686,688.00 100%
PNUD (total): 1,983,085.00 1,983,081.58 100%
PNUMA (total): 396,007.00 395,834.86 100%
Total GLOBAL: 4,065,780.00 4,065,604.44

16 Cantidad transferida del Fondo Fiduciario de Asociados Muiltiples de ONU-REDD a las organizaciones participantes de las
Naciones Unidas como se expresa en el Portal de la Oficina del MPTF http://mptf.undp.org

17 | a suma de compromisos y desembolsos
18 Gasto total/total de fondos transferidos
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6. Gestion adaptativa

Con referencia a los desvios y retrasos indicados en el marco de resultados, narre de manera breve
los retrasos, sus razones y qué accion se tomo para contrarrestar su impacto sobre el Programa.
Asimismo, indique si éstos se sometieron a discusion en las reuniones de la Junta Ejecutiva del
Programa (JEP) o el Comité Directivo Nacional (CDN), entre la Unidad de Gestion del Programa (UGP)
y las contrapartes nacionales; y qué medidas se propusieron para contrarrestarlos.

6.1.Principales retrasos y medidas correctivas

¢Queé retrasos/obstaculos se encontraron a nivel nacional? [100 palabras]

Principales obstaculos

Medidas adoptadas

Componente 1

La crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha
impedido, en parte, la realizacion del trabajo de asistencia
técnica a las comunidades nativas en las Unidades
Técnicas de Manejo Forestal Comunitario (UTMFC).

Trabajo virtual, reuniones virtuales y preparacion de
programas radiales en idiomas de las organizaciones
indigenas.

La inmovilidad de las personas por el COVID-19, hace
complejo el seguimiento a los equipos técnicos, las
autoridades forestales regionales y la asistencia técnica
del SERFOR.

Se han organizado los “viernes del Manejo Forestal
Comunitario”, que permite el intercambio de experiencias
sobre MFC a través de la plataforma Zoom e incluye al
personal de campo, las autoridades forestales v a la
oficina de gestion del conocimiento del SERFOR.

El cambio del Director Ejecutivo de SERFOR, ha retrasado
la aprobacion de las guias y lineamientos para la
instalacion de las Unidades de Manejo Forestal
Comunitario y los Comités de Gestion Forestal.

Se han mantenido las coordinaciones con la Direccion de
Politicas para que se apruebe el documento guia para el
funcionamiento de las UTMFC y la conformacion de los
Comités de Gestion Forestal.

El proceso de anidacion es un proceso nuevo a nivel
mundial, por lo tanto, no hay antecedentes para su
implementacion. Hay diferentes maneras sobre como
abordarlo y, por lo tanto, crea mucha incertidumbre para
los actores (proponentes de las Iniciativas Nacionales
REDD+ (IN REDD+), compradores, y otros sectores
involucrados).

Se han organizado reuniones con expertos internacionales
que estan involucrados en temas de anidacion, y también,
los equipos técnicos han participado en grupos de
investigacion y dialogo para evaluar las ventajas vy
desventajas de las opciones.

Los actores relacionados con REDD+ tienen diferente
acceso y conocimiento de los temas, lo que hace que el
trabajo sea diferenciado por actor y eso genera esfuerzos
adicionales para nivelar a las organizaciones que estan en
mayor desventaja.

Los subcomités técnicos ayudan a organizar los procesos
participativos por tema. Ademas, se dispone de un equipo
en la DGCCD que se ocupa de los procesos transversalesy
permite realizar reuniones preliminares con actores que
requieren mas tiempo dedicado a las aclaraciones.

Componente 2

Inconsistencia metodologica de la serie temporal de los
mapas generados por el PNCBMCC, obligaron a adoptar
un cambio metodologico en la estimacion de
deforestacion para el NREF.

Se optdo por el uso de un muestreo sistematico
multipropdsito que permitira medir deforestacion y
anidar con otros proyectos de monitoreo de bosques.

La crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 impidio
desarrollar las fases de campo planteadas para tener
estimados de carbono para la actividad de tala vy
degradacion por enfoque directo, asi como levantar
informacion del consumo de lefia en el campo.

Trabajo articulado con Forestplots.net, RAINFOR vy
SERFOR para incrementar la base de datos del INFFS y
tener estimados de carbono mas representativos de la
Amazonia.
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La constante actualizacion de la plataforma CEQO ha
conllevado ajustes que afectan los resultados finales, lo
cual ha retrasado el andlisis de los datos.

Se ha coordinado con programadores de CEQ, SilvaCarbon
y el Servicio Forestal de EEUU (USFS, siglas en inglés) para
identificar problemas en la programacion (bugs) y
recuperar la informacion perdida.

La adopcion de un nuevo enfoque metodologico significa
un proceso de aprendizaje continuo para el equipo.

Se busco apoyo de expertos internacionales con
experiencia en el analisis de los datos del muestreo
sistematico y manejo de la plataforma CEO.

Avanzar en varios temas a la vez (estimacion de
deforestacion, degradacion, factores de emision) ha
implicado demoras en los objetivos planteados para el
Componente 2.

Se contrato personal de apoyo que permita alcanzar los
objetivos. Esto implico otro gran desafio relacionado con
el proceso de aprendizaje y responsabilidad de cada uno
de los especialistas, asi como mayor flexibilidad en los
procesos de contratacion de personal por parte de las
agencias de Naciones Unidas participantes del PN; en
particular, FAO y PNUMA.

No se ha podido avanzar en la incorporacion de las
actividades de degradacion para conocer su significancia
respecto a las emisiones totales del sector forestal.

Se opto por presentar las actividades de degradacion en
un apartado de avances del NREF, para recibir
evaluacién/observaciones por parte de la CMNUCC.

Los procesos de contratacion han sido muy demorados y
eso implica mas demoras en el desarrollo de las
actividades.

Se opto por hacer contratos cortos, que implican menos
tramites  administrativos  durante el proceso
correspondiente a la contratacion.

Componente 3

La gestion de la informacion de bosques es intersectorial
MINAM-MIDAGRI (SERFOR), por ello, se propuso alinear el
proceso de construccion del Protocolo para la integracion
del enfoque indigena en el MMCB del SNIFFS, a esta
gobernanza.

La conformacion de un grupo de trabajo con SERFOR y el
PNCBMCC, que valide la propuesta, ha sido importante
para tener un protocolo aceptado por ambas
instituciones. Asimismo, la convocatoria conjunta
SERFOR-MINAM de los subcomités técnicos ha fortalecido
la participacion y la capacidad de convocatoria.

El trabajo de las mujeres en los comités de vigilancia y
control de los bosques es todavia precario, puesto que,
frente a la pandemia, las mujeres pasaron a atender los
asuntos de salud y educacion en sus comunidades.

Reconociendo que este movimiento de las mujeres de los
comités de control y vigilancia esta ocurriendo todavia, se
estd haciendo seguimiento para identificar los
aprendizajes de este proceso.

¢Alguno de los retrasos/obstaculos se trajo a colacion y/o sometio a discusion durante las reuniones
del Comité Directivo del Programa? [100 palabras]

OX Si; O No

Si, en mayo del 2020, en reunion con el Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos
Naturales (VMDERN) y el PNUD, se realizo un analisis de riesgo por cada una de las actividades del
PN, para identificar aquellas que requerian cambios en la implementacion. La DGCCD organizo
reuniones mensuales con las iniciativas, proyectos, programas, que se implementan desde el
MINAM, para evaluar los ajustes a realizar y monitorear la ejecucion. Asimismo, se presento a la
Junta del PN ONU-REDD los resultados del primer semestre de ejecucion y se solicito la extension
del PN hasta setiembre del 2021.

¢Cudles son los retrasos/obstaculos esperados en términos de suimpacto en el Programa Nacional?
[100 palabras]

Con la extension del PN hasta setiembre del 2021, se cumplio con los resultados esperados y
acordados en el Prodoc. El componente 2, relacionado con el Nivel de Referencia por degradacion
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fue el mas afectado en términos de logros. Enfebrero del 2021, se presentd a la Convencion Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico la propuesta de actualizacion del NREF por
deforestacion. Durante el afio 2021 se avanzaron los analisis de degradacion mediante la
metodologia paso a paso propuesta,

¢Como se estan abordando? [100 palabras]

Se ha fortalecido el equipo con personal técnico; ademas, se programan reuniones periodicas y se
realiza un monitoreo continuo en linea para el control de calidad de los datos del NREF, realizado
por el responsable del componente 2, con la asistencia técnica de la FAO.

6.2.0portunidades y asociacion

En el periodo en cuestion, ¢se han identificado oportunidades no previstas durante el diseno del
Programa que podrian ayudar a impulsar las actividades de REDD+? [100 palabras]

La preparacion del Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climatico, que contd con una
consulta previa a los pueblos indigenas, permitié introducir en la normativa varios lineamientos que
permitiran la implementacion de REDD+ en el Pert. Entre sus competencias estan la realizacion del
monitoreo y evaluacion de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climético, asi como de la
normativa relacionada con bosques y cambio climatico (Articulo 6 del reglamento de la Ley Marco
sobre Cambio Climatico). Asimismo, provee lineamientos relacionados con REDD+, como los
siguientes:

e Creacion de la plataforma de pueblos indigenas para enfrentar el cambio climatico.

e Identificacion y clasificacion de las acciones REDD+, considerando aquellas realizadas en y
alrededor de los territorios indigenas amazonicos, andinos y costeros, como RIA y RIAC, en
el marco de lo establecido en la ENBCC.

e Medicion de las emisiones, reducciones y remociones de GEl en bosques, en concordancia
con los protocolos definidos por el SERFOR, como ente conductor del SNIFFS.

e Proceso, gestion y provision de informacion periddica sobre salvaguardas, de conformidad
con el articulo 60 del Reglamento.

e la recepcion, administracion y distribucion de los beneficios provenientes de pago por
resultados de REDD+, de forma equitativa y con pertinencia cultural, cuyos beneficiarios
son, entre otros, los pueblos indigenas u originarios, y las comunidades locales que viven
en y alrededor de los bosques.

e Diseno del mecanismo de queja y atencion al ciudadano descentralizado y con pertinencia
cultural, que permite la atencion ciudadana para REDD+.

¢Como se estan incorporando al trabajo del Programa Nacional? [100 palabras]

El PN permitié apoyar la participacion de 196 entidades publicas y privadas, incluyendo
organizaciones indigenas en los procesos participativos para la preparacion de un total de 15
instrumentos y lineamientos, en las 6 regiones amazonicas, incluyendo el nivel central en Lima,
donde estan las entidades nacionales.
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Tabla resumen de participacion

Entidades Universidad | Cooperati ONG y

Oisaiiiacione Publicas ese vas, Cooperacio
Entidades Total - . Locales/ Institutos de | Asociacio n
s Indigenas 5 S :
regionalesy | Investigacio nes, Internacion
nacional n Empresas al
Entidades (nimero) 196 26 45 20 50 52
el onblie, e 255 30 86 25 50 64
institucionales
N°® de participaciones 363 44 113 28 50 88
procesos
Participacion segun proceso | 666 99 314 41 62 116

1. Creacion y
funcionamiento de las 63 0 63 0 0 0
UGFFS- UTMFC

2. Manejo Forestal
Comunitario (NDC) y
otorgamiento de Titulos
Habilitantes (DEMA)

48 7 40 0 0 1

3. Comités de Gestion
Forestal y Fauna Silvestre 108 24 59 8 7 10
(CGFFS)

4. Lineamientos para

: : . 72 3 11 7 36 14
bionegocios y econegocios

5. Propuestas de proyectos
de inversion publica y
proyectos bancables,
cartera de inversiones

15 0 8 0 5 2

6. Monitoreo Comunitario
de Bosques (Comités de
Control y Vigilancia y 21 15 5 0 0 1
Formacion y acreditacion de
Custodios Forestales)

7. Lineamientos para la
identificacion y clasificacién 50 37 8 0 0 5
de acciones REDD+

8. Plan de prevencion y
reduccion de riesgos por 25 1 18 1 0 5
incendios forestales

9. Estrategia de Desarrollo

: N 14 1 5 2 0 6
Rural Baja en Emisiones

10. Enfoque indigena de

Monitoreo de |a Cobertura e 10 20 0 0 6
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del Bosque.

11. Preparacion del Nivel de
Referencia de Emisiones 26 0 8 5 0 13
Forestales (NREF)

12. Hoja de ruta de las

30 4 13 0 0 13
Salvaguardas de REDD+
13. Preparacion del
Programa de Reduccion de
Emisiones (PRE) del Fondo a8 . 18 2 9 4
de Carbono
14, bialoguemos NDC 112 9 48 15 14 26
priorizaciones regionales
15. Anidacion de Iniciativas 16 0 5 1 0 10

Tempranas de REDD+

6.3. Medidas para garantizar la sostenibilidad de los resultados del Programa Nacional

Proporcione una evaluacion general breve de cualesquiera medidas tomadas para garantizar la
sostenibilidad de los resultados de Programa Nacional durante el periodo del informe. Favor de
brindar ejemplos cuando sea pertinente; éstos pueden incluir el establecimiento de las instituciones
de REDD+ que se espera que perduren luego de la conclusion del Programa, o bien, las capacidades
gue continuaran en operacion luego de que éste se complete.

Medidas tomadas para garantizar la sostenibilidad del Programa Nacional. [150 palabras]

La Ley N°30754, Ley Marco sobre Cambio Climatico, y su reglamento, brinda el marco legal e
institucional para REDD+ en el Perd.

La Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climatico, y sus reglamento incorporan los elementos de
REDD+ como: i) El Mddulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques, es el instrumento que
permite, entre otros, la medicion, monitoreo, reporte y verificacion de las emisiones forestales
antropogénicas y remociones de carbono para el sector UTCUTS, o su equivalente, incluyendo las
acciones REDD+ (Art® 59); ii) El Modulo de Informacion de Salvaguardas para REDD+, es el
instrumento que procesa, gestiona y provee informacion periddica sobre el abordaje y respeto de
las salvaguardas a medida que avanza la implementacion de REDD+ (Art® 60); iii) La ENBCC,
constituye el plan de accion o estrategia nacional REDD+ al que se refiere la decision 1/CP.16
parrafo 71 de la CMNUCC (Art® 24); iv) La linea de base de las emisiones de GEl en bosque, se
construye sobre el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales, que permite la evaluacion del
desempeno pais. La autoridad nacional en materia de cambio climatico, en coordinacion con las
autoridades competentes, elabora y actualiza periddicamente dicho instrumento (Art® 53).

Las preguntas siguientes procuran recopilar informacion relevante sobre como el Programa Nacional
ha puesto en practica los principios de efectividad de |la ayuda a través de la titularidad nacional, la
alineacion y la armonizacion de procedimientos y la rendicion mutua de cuentas.
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¢Los planificadores de la implementacion a nivel nacional y los puntos focales de ONU-REDD estan
involucrados en la planificacion, definicion de presupuestos y ejecucion del Programa Nacional?

Comité Directivo del Programa establecido: X[ Si [J No

Fecha de la reunion: Una cada semestre

Numero de reuniones anuales: 2 reuniones anuales

Explicar qué medidas estdn en marcha para garantizar la implicacion nacional: [150 palabras]

Desde la Direccion General de Cambio Climatico y Desertificacion (DGCCD), en su rol como
Direccion Nacional para la ejecucion del proyecto PN ONU REDD, programo reuniones semestrales
con la Junta del proyecto, la cual estuvo conformada, por parte del Gobierno del Peru, por el
Ministerio del Ambiente (MINAM), representado por la Direccion General de Cambio Climatico y
Desertificacion (DGCCD), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI, antes MINAGRI) y
el Ministerio de Cultura (MINCU); vy, por el lado de la ONU representado por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organizacion para la Alimentacion y la Agricultura
(FAOQ, por sus siglas en inglés) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Las actas de estas sesiones se encuentran disponibles aqui.

¢Se aplicaron las directrices del Programa ONU-REDD para el involucramiento de participantes
durante el proceso del Programa Nacional?

x[] Totalmente [ Parcialmente [ No
Explicar, incluyendo si el nivel de consulta ha variado entre los participantes no gubernamentales.
[150 palabras]

La junta del PN ONU-REDD Peru, conté con la participacion de diferentes actores como: las agencias
implementadoras FAO, PNUD, ONU Ambiente (anteriormente, PNUMA vy citado asi en algunas
partes de este documento, segun lo establecido en el Prodoc); los sectores de gobiernos
involucrados, como Ministerio de Cultura (MINCUL), Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
(MIDAGRI), Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), Ministerio del Ambiente (MINAM) y en
calidad de observadores, las organizaciones representativas de los pueblos indigenas: la Asociacion
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) vy la Confederacion de Nacionalidades
Amazonicas del Perd (CONAP).

Asimismo, mencionar que en el Perl se respeta el enfoque de derechos humanos y el
consentimiento libre, previo e informado, lo cual se refleja en la Ley N° 29785 - Ley de Derecho a la
Consulta Previa a los Pueblos Indigenas u Originarios, reconocidos en el convenio 169 de la
Organizacion Internacional del Trabajo (OIT) y su reglamento.

La sostenibilidad del Programa depende en gran medida del nivel de involucramiento de las
contrapartes sectoriales, los representantes de la sociedad civil, el sector privado relevante a la
dindmica de REDD+ en el pais y otros actores relevantes en las actividades del Programa y su
responsabilidad con respecto a asuntos estratégicos. En el cuadro siguiente, seleccione las opciones
pertinentes y especifigue como estos conjuntos diferentes de actores estan involucrados en
actividades de Programa y adquieren un sentimiento de responsabilidad con respecto a ellas.

[0 Miembro del Comité Directivo
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[0 Miembro de los comités técnicos o de otro tipo de orientacion

x [ Socio de implementacion para actividades del Programa Nacional

Explicar, incluyendo si el nivel de consulta ha variado entre los participantes no gubernamentales.
[150 palabras]

Los Gobiernos regionales y los Pueblos indigenas han sido implementadores de las actividades del
PN. La sociedad civil y sectores de gobierno participaron de los comités (salvaguardas, monitoreo
indigena, otros).

Como parte del PN, se efectuaron varios procesos participativos virtuales para consultar sobre
lineamientos REDD+, en el marco de la preparacion del Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio
Climatico, por lo que hay un conjunto de procedimientos que se pueden trasladar a otras
experiencias, entre ellas se encuentran: capacitaciones previas para nivelar el conocimiento de los
actores, trabajar los comentarios de los actores sistematizados a través de una matriz de aportes,
acreditar a los representantes con un titular y un alterno, y proveer fondos para compra de datos
de internet para los teléfonos celulares de los representantes a fin de asegurar su participacion
virtual. Estas son algunas de las practicas que, en conjunto, tuvieron buenos resultados.

El intercambio de experiencias en Manejo Forestal Comunitario a nivel nacional ha hecho posible
que la experiencia de los 5 pilotos sea compartida por un gran numero de entidades en el Pertu y
Colombia.

El intercambio de experiencias con otros paises de la region sobre Niveles de Referencia de
Emisiones Forestales (NREF) hizo posible que el Perti adoptara metodologias de teledeteccion;
ademas, las lecciones aprendidas y la observacion de los resultados que se generaron,
contribuyeron a reducir la curva de aprendizaje.

6.4. Programa Nacional y/o informacién de financiacién conjunta de R-PP

Si se proporcionan recursos adicionales (financiacion conjunta directa) para las actividades apoyadas
por el Programa Nacional de ONU-REDD, incluyendo nueva financiacion movilizada desde el comienzo
de la implementacion, rellene la tabla a continuacion: [no aplica]

Fuentes de Nombre del Tipo de y . Resultado Afo de
: S % : ; ST, Cantidad (dolares LE
financiacion financiador financiacion ] expresado en el movilizacion
% : 7 estadounidenses)
conjuntal? conjunto conjunta?® DPN
[no aplica]

B ndique si la fuente de la financiacién conjunta proviene de alguna de las siguientes opciones: Agencia de ayuda bilateral,
fundacion, Gobierno local, Gobierno nacional, organizaciones de la sociedad civil, otra agencia multilateral, sector privado u

otros.

20 \ndique si la financiacién conjunta es en especie o monetaria.
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7. Anexo - Directrices del PNUD - Definiciones

Las siguientes definiciones para el reporte enfocado en resultados, provenientes de las directrices del
PNUD, se usaron en el informe final:

Resultados: Un resultado es un cambio descriptible o cuantificable que se deriva de una
relacion causa-efecto. Existen tres tipos de cambios: productos, efectos e impacto; y éstos
pueden activarse por medio de una intervencion de desarrollo.

Reporte enfocado en resultados: Tiene como fin que el enfoque pase de las actividades hacia
la comunicacion de resultados importantes que el Programa haya logrado a nivel Producto y
Efecto. Un informe efectivo enfocado en resultados comunica y demuestra la efectividad de
la intervencidn. Este apoya el apoyo continuo y el flujo de recursos entre los actores y los
donantes.

Matriz de resultados: Un apoyo importante en el reporte enfocado en resultados es la matriz
de resultados, que articula claramente los resultados categorizados por Productos y Efectos,
asi como en indicadores, lineas de base y metas. Estos, junto con la revisién de indicadores,
supuestos y riesgos, deberan funcionar como guias para la presentacion de informes sobre
resultados.

o Efectos: Los Efectos describen los cambios previstos en las condiciones de desarrollo
que resultan de la cooperacién del Equipo de Pais de la ONU. Estos se relacionan con
los cambios en el desempenio institucional o el comportamiento entre individuos o
grupos vistos desde un enfoque de derechos humanos.

o Productos: Los productos son cambios en habilidades o capacidades, o bien, la
disponibilidad de nuevos productos y servicios logrados con los recursos brindados
dentro de un periodo especifico. Estos son los niveles del resultado en los que las
ventajas comparativas claras de cada agencia emergen y la rendicion de cuentas es
mas clara. Los productos estan vinculados a aquellos grupos responsables de su logro,
algo que brinda a la cadena de resultados una logica interna mucho mas sdlida.

o Indicadores: Los indicadores ayudan a medir los Efectos y Productos, anadiendo gran
precision. Los indicadores garantizan que la toma de decisiones esté fundamentada
con datos pertinentes.
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