
 
 
 

REPRESENTATION EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 
Boulevard du 30 Juin n° 936, Kinshasa/Gombe Tel: +243 (0) 812606089-(0) 813330177    E-mail : FAO-CD@fao.org www.fao.org 

 

 

 

 

 

 

Projet Gestion Durable de l’Agriculture (GDA)  

UNJP/DRC/058/UN 

 

Plan de Travail et Budget Juin 2021-Juin 2022

mailto:FAO-CD@fao.org
http://www.fao.org/


 

Résultats et Activités  
2021 2022 Partenaire de 

Réalisation 

Budget 

prévu Juin Juillet  Août Sept  Oct. Nov.  Déc. Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

Résultat 1 : Un document de politique nationale agricole durable est adopté 

Activité 1.1. Travaux de finalisation du draft 
1 PNAD par Groupe de Travail Elargi 

                          

FAO, Ministère de 

l'Agriculture et 

FONAREDD 

$      
25,000.00 

Activité 1.2: Retraite de réflexion de la 

CEMALA pour mise en place du CCNA et 

des textes règlémentaires prioritaires 

                          

FAO, Ministère de 

l'Agriculture et 

CEMALA 

$      
11,000.00 

Activité 1.3. Atelier des parties prenantes 
non étatiques (Secteur Privé et OPA) sur 

l'examen du draft1 de la PNAD 

                          
FAO et Ministère de 

l’Agriculture 

$        

8,200.00 

Activité 1.4:Atelier d’installation officielle 

du Conseil Consultatif National Agricole 
(CNA) et présentation draft 1 de la PNAD 

                          
FAO et Ministère de 

l'Agriculture 

$        

6,000.00 

Activité 1.5 : Ateliers dans 11 provinces du 

pays pour présentation et examen du draft 1 

de la PNAD 

                          
FAO et Ministère de 

l'Agriculture 
$    

155,000.00 

Activité 1.6: Réunion d'échange et de 
sensibilisation du GIBADER autour du draft 

1 de la PNAD 

                          GIBADER et FAO 
$        

1,000.00 

Activité 1.7: Retraite du Groupe de Travail 
Elargi pour la rédaction du draft final de la 

PNAD 

                          
FAO et Ministère de 

l'Agriculture 

$      

16,500.00 

Activité 1.8: Evaluation stratégique 
environnementale et sociale (SESA) de la 

PNAD, par ACE 

                          FAO et ACE 
$      

10,000.00 

Activité 1.9 : Forum national de validation 
de la PNAD 

                          
FAO et Ministère de 

l'Agriculture 
$    

113,000.00 

Activité 1.10 : Activités de plaidoyer de haut 

niveau de la PNAD et des textes 
réglementaires 

                          
FAO et Ministère de 

l’Agriculture 

$      

20,000.00 

Total résultat 1                             
$    

365,700.00 

Résultat 2 : Des textes réglementaires nationaux agricoles et d’élevage orientés vers la mise en application de la politique agricole durable sont adoptés 

Activité 2.1 : Recrutement d'un Consultant 

national sur la fiscalité et la parafiscalité 

agricole en RDC  

                          FAO et CEMALA 
$        

5,000.00 

Activité 2.2: Recrutement Consultant 

national pour la production des drafts 
initiaux des textes reglémentaires 

                          FAO et CEMALA 
$        

5,000.00 

Activité 2.3 : Recrutement Consultant 

national rédaction des procédures octroi des 
concessions agricoles commerciales 

                          FAO 
$        

5,000.00 



Activité 2.4: Atelier d'adoption des textes 
réglementaires dans les zones agro 

écologiques 

                          
FAO, Minist-re de 

l'Agriculture et 

CEMALA 

$      

58,000.00 

Activité 2.5: Retraite de finalisation et de 

compilation des textes règlementaires 
                          

FAO, Minist-re de 

l'Agriculture et 
CEMALA 

$      

22,500.00 

Activité 2.6: Production d'outils de 

communication et de vulgarisation des textes 
règlementaires 

                          

FAO, Minist-re de 

l'Agriculture et 
CEMALA 

$      

10,000.00 

Activités 2.7: Organisaton des émissions 
radio-télé sur les textes réglementaires 

                          

FAO, Minist-re de 

l'Agriculture et 

CEMALA 

$      
20,000.00 

Activités 2.8: Ateliers de vulgarisation des 

textes règlementaires dans les zones agro-

écologiques 

                          

FAO, Minist-re de 

l'Agriculture et 

CEMALA 

$      

20,000.00 

 Total résultat 2                              
$    

145,500.00 

 

Résultat 3 : Les capacités en matière des politiques agricoles ainsi que des instruments appropriés sont disponibles au niveau national 

Activité 3.1 : Formation et développement 

des outils d’analyse des impacts des 
politiques agricoles au sein de MAPE au 

niveau national (Formation EX-ACT et 

autres) 

                          

FAO, 

Gouvernement et 

autres parties 
prenantes 

$      

18,000.00 

Activité 3.2: Formation d'un noyau d'experts 

nationaux dans l'utilisation des outils simples 

de modélisations des politiques agricoles 

                          

FAO, 
Gouvernement et 

autres parties 
prenantes 

$      

10,000.00 

Activité 3.3: Accompagner et suivre les 

experts formés dans l'application de l'outil et 

l'opérationnalisation du système 

                            
$      

15,000.00 

Activité 3.4: Organisation des séances de 

discussion sur les leçons apprises et de 

récyclage 

                            
$      

10,000.00 

Total résultat 3                             
$      

53,000.00 

Résultat 4: Un référentiel technique pour la sédentarisation des agriculteurs est disponible 

Activité 4.1: Contrat avec l'INERA pour 

l'identification des bonnes pratiques 
agricoles et des projets 

                          FAO et INERA 
$    

109,140.00 

Activité 4.2: Conférence nationale sur les 
bonnes pratiques agricoles 

                          

FAO, INERA et 

Ministère de 

l'Agriculture 

$      
65,000.00 

Activité 4.3: Assistance technique de la FAO 

à l'INERA pour l'élaboration du référentiel 

technique pour la sédentarisation des 
agriculteurs 

                          FAO et INERA 
$      

15,000.00 



Activité 4.4: Atelier de validation du 
référentiel technique 

                          FAO et INERA 
$      

50,000.00 

Activité 4.5: Publication du référentiel 

technique 
                          FAO et INERA 

$      

14,000.00 

Activité 4.6: Réserve pour la diffusion 
auprès des PIREDD 

                          
FAO, FONAREDD 

et PIREDD 
$      

30,000.00 

Activité 4.7: Contrat avec SNV pour la 

vulgarisation du référentiel technique 
                          

FAO, Ministère 

Agriculture et SNV 

$      

30,000.00 

Activité 4.8: Contrat avec les OP pour la 

vulgarisation du référentiel technique 
                          FAO et OPA 

$      

30,000.00 

Total résultat 4                             
$    

343,140.00 

Résultat 5 : Un cahier de recherche identifiant des besoins de recherches complémentaires pour soutenir la politique nationale agricole durable est disponible 

Activité 5.1:Recrutement d'un Consultant 
national pour la collecte des données et 

l'étude diagnostique des activités de 

recherche complémentaire du secteur 
agricole et rural 

                          FAO 
$      

20,000.00 

Activité 5.2: Consultations auprès des 

insitutions et structures de recherche de la 

RDC 

                          FAO 
$      

30,000.00 

Activité 5.3: Elaboration draft cahier de 

recherche technique 
                          FAO 

$        

8,500.00 

Activité 5.4: Revue et validation draft cahier 

de recherche technique par les experts de la 

FAO 

                          FAO 
$      

10,000.00 

Activité 5.5: Atelier de validation du cahier 

de recherche du secteur agricole + secteurs 
complémentaires 

                          FAO 
$      

50,000.00 

Activité 5.6: Edition et diffusion du cahier de 

recherches complémentaires à travers un 
contrat 

                          FAO 
$      

20,000.00 

Total résultat 5                             
$    

138,500.00 

Résultat 6 : Le site internet du Ministère de l’Agriculture comme système de capitalisation des connaissances acquises sur des modèles agricoles durables expérimentés, ainsi que des outils 

de leur diffusion permanente est opérationnel et à jour 

Activité 6.1:  Renforcement des capacités 

des agents de la DANTIC 
                          

FAO et Ministère de 

l'Agriculture 

$        

5,000.00 

Activité 6.2: Appui à l'actualisation, au 

monitoring et au Comité de rédaction du site 

web 

                          
FAO et Ministère de 

l'Agriculture 

$      

24,000.00 

Activité 6.3. Réalisation d'un documentaire 
sur la PNAD 

                              
$      

20,000.00 

Activité 6.4: Appui à la diffusion du guide de 

bonnes pratiques agricoles et des textes de 

politique agricoles 

                          
FAO et Ministère de 

l'Agriculture 
$        

5,000.00 



Total résultat 6 
$ 

54,000.00 

Résultat 7 : réseau de poste sentinelles mis en place 

Activité 7.1 : Missions de vérifications sur 
terrain des EMD dans les postes sentinelles 

FAO, Ministère de 

l'Agriculture et 

DIAF (MEDD) 

$ 
37,500.00 

Activité 7.2:Primes des animateurs des 

postes sentinelles  

FAO, Ministère de 

l’Agriculture 

$ 

22,000.00 

Total résultat 7 
$ 

59,500.00 

Résultat 8 : Gestion du programme 

Comité de Pilotage de GDA 
FAO et Ministère de 

l'Agriculture 

$ 

18,000.00 

Consultant Chef de projet FAO 
$ 

42,484.00 

Consultant chargé politique nationale 

agricole durable 
FAO 

$ 

77,000.00 

Consultant chargé de communication FAO 
$ 

32,500.00 

Consultant chargé de mise en œuvre FAO 
$ 

20,800.00 

Prise en charge Cellule Technique GDA du 
Ministère de l’Agriculture (5) 

FAO 
$ 

26,444.00 

GEO FAO 
$ 

44,074.00 

Total résultat 8 
$ 

261,302.00 

Total Activités  
$ 

1,420,642.00 

Cout d'appui indirect 
$ 

99,444.94 

Total Général 
$ 

1,520,086.94 

Fait à Kinshasa, le 30 septembre 2021 

  SABI OLEKO 

Chef de Projet Gestion Durable de l’Agriculture 


