
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secrétariat Général à l’Agriculture 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janvier 2021 

 

Rapport de l’état de progrès de la réalisation  

du Programme Savane  
 



2.ÉTAT DE PROGRÈS DE LA RÉALISATION DU PSFD 

 

Tableau des activités réalisées : 

 

 

 

Tableau des activités prévues :  

Activités réalisées Dates prévisionnelles 

Demande de l’ANO pour la demande de proposition à 
envoyer aux soumissionnaires sélectionnés suite à l’AMI 
pour le recrutement de l’Assistance technique 

16/11/2020 

Obtention de l’ANO 23/11/2020 

Envoi de la demande de proposition pour recruter 
l’assistance technique pour la réalisation du PSFD 

24/11/2020 

Réponse aux questions des soumissionnaires. Du 24/11/2020 au 10/01/2021 

Levée des conditions suspensives : travail sur les fiches de 
poste du projet et sur ‘ouverture du compte-projet avec M. 
Paulin Osit. 

Du 24/11/2020 jusqu’à la levée des 
conditions suspensives complète. 

Activités prévues Dates prévisionnelles 

Réunion d’ouverture des plis des soumissions techniques et 
financières, rédaction du procès-verbal. 

Le 25/01/2021 

Evaluation des offres financières par la cellule de passation de 
marché du Ministère de l’agriculture. 

Du 25/01/2021 au 08/02/2021 

Levée des conditions suspensives : ANO sur les fiches de 
poste soumises par le chef de projet. 

28/01/2021 

Envoi du rapport d’analyse des offres et de la liste restreinte 
par le MinAgri à l’AFD pour demande d’ANO. 

Le 15/02/2021 

ANO donné au MinAgri par l’AFD. 22/02/2021 

Séance d’ouverture des offres financières qui déterminera le 
choix de l’assistance technique. 

23/02/2021 

Levée des conditions suspensives : ANO donné par l’AFD au 
MinAgri pour l’ouverture de compte projet. 

26/02/2021 

Contractualisation avec le groupement sélectionné 03/03/2021 


