
 			RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS:  Côte d'Ivoire 
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL : SEMESTRIEL
ANNEE DE RAPPORT:  Janvier-juin 

	Titre du projet:   Appui au processus démocratique et de consolidation de la paix en Côte d’Ivoire   
[bookmark: Text39]Numéro Projet / MPTF Gateway: 00112179     00112179   

	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 
|_|		Fonds fiduciaire pays 
|_|		Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire:      

	Type et nom d'agence récipiendaire: 

[bookmark: Text40]RUNO      PNUD   (Agence coordinatrice)
 RUNO       ONU-FEMMES 
                     
                     
                     

	Date du premier transfert de fonds:   '07/09/2018   
Date de fin de projet:  34 mois (date de fin:2021-06-30)      
Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? 34 mois (date de fin:2021-06-30)


	Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:
|_| Initiative de promotion du genre
|_| Initiative de promotion de la jeunesse
|_| Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
|_| Projet transfrontalier ou régional


	Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire): 
[bookmark: _Hlk39507683]Agence récipiendaire                              Budget  
[bookmark: Text11] PNUD                                                         $  1275000 
 ONU-FEMMES                                                         $  425000 
                                                                $         
                                                                $         
                                                       Total: $  1700000  
Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet:  98,59 % 
*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*

Budgetisation sensible au genre:
Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes:  680 000,00 
Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu'à maintenant pour les activités dédiées à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes:   1045082,73   
 


	Marquer de genre du projet:  Les trois résultats stratégiques du projet prennent en compte les besoins différenciés entre les hommes et les femmes afin d’apporter une contribution significative à l’égalité entre les sexes. Le résultat 3 du projet est spécifiquement dédié à l’égalité  
Marquer de risque du projet:  1 
Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area »):  2.2 

	Préparation du rapport:
Rapport préparé par:  Arsène ASSANDE 
Rapport approuvé par:  Giscard KOUASSI 
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui


[image: ]
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:
· Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
· Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
· Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
·     Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.


Partie 1 : Progrès global du projet 

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères): 
 Après avoir obtenu une extension jusqu'au 30 juin 2021, le projet d'Appui au processus démocratique et de consolidation de la paix en Côte d'Ivoire est dans sa phase finale avec la mise en œuvre des dernières activités notamment l'accompagnement des élections législatives de mars 2021 et les préparatifs de l'évaluation finale qui sera conduite par un consultant national.   

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères): 
 la date de fin du projet est le 30 juin. Aucune activité ne se tiendra après ce délai.  

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :
Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères): 
 Le projet a contribué à l'organisation d'élections apaisées lors des législatives de mars 2021. Les  appuis apportés à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et au Conseil National des Droits de l'Homme ( CNDH) ont permis de former et de sensibiliser les populations notamment les jeunes sur la tenue de scrutins apaisés. Ces activités ont couverts principalement les localités ayant connu des violences politiques lors de l'élection présidentielle d'octobre 2020 telles que Yamoussoukro, Bonoua, M'Batto etc. Les participants ont pris des engagements pour le maintien d'un climat favorable à des élections sans violence. Le monitoring de ces élections réalisé par le CNDH confirme cet engagement en révélant que les élections se sont déroulées dans toutes les localités sans incidents.  

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):
 -  

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.
. 
· “On track” – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
·  “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d'Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

[bookmark: Text33]Résultat 1:  Les acteurs politiques, les jeunes et les femmes notamment des partis politiques et les autres parties prenantes au processus électoral sont engagés dans le dialogue politique pour des élections locales apaisées

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: -

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
[bookmark: Text38] En vue de contribuer à la lutte contre les discours de haine pouvant entraîner des violences communautaires lors des élections locales, des activités de dialogue politique ont été organisées dans dix-neuf (19) localités. Sous le lead des antennes locales des Concertations Interpartis pour des Elections Apaisées (CIED), ces activités ont contribué à atténuer les tensions dans des localités ayant connu pour la plupart des violences lors des élections présidentielles telles que Bonoua, Daoukro, Béoumi. Au total, ce sont 500 acteurs locaux politiques qui ont bénéficié de ces cadres d’échanges pour adresser les problèmes pouvant affecter le bon déroulement des élections locales.  

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
 - 

Résultat 2:   Les risques de violences liées au processus et à l’environnement électoral sont réduits à travers la mise en place d’un système d’alerte rapide, flexible et réactif avec l’implication des organisations de jeunes et de femmes pour des élections apaisées. 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
En vue de contribuer à des élections législatives apaisées, le projet a accompagné le Conseil National des droits de l’Homme (CNDH) en collaboration avec la Chambre des Rois et Chefs Traditionnels, a initié une campagne de sensibilisation des populations, leaders et militants-es des partis politiques et tout électeur, tout en mettant un accent sur les jeunes et les femmes. L’objectif de cette campagne était de contribuer à la tenue des élections législatives du 06 mars 2021 transparentes, crédibles et apaisées. Les résultats suivants ont été obtenus :
•	1200 personnes dont 540 femmes sensibilisées lors de 60 activités publiques de sensibilisation des populations et des parties prenantes à l’élection des députés sur l’impératif d’un scrutin sans violence et respectueux des droits de l’homme dans 25 régions et 05 communes du district d’Abidjan ;
•	07 campagnes de sensibilisation sur les 60 prévues ont été organisées dans les communes d’Abobo, Cocody, Koumassi, Port-Bouët et Yopougon et 53 dans les localités à risque de conflits électoraux.
Egalement, des activités de dialogue politique ont été organisées dans dix-neuf (19) localités dans l'objectif de contribuer à la lutte contre les discours de haine pouvant entraîner des violences communautaires lors des élections locales, . Sous le lead des antennes locales des Concertations Interpartis pour des Elections Apaisées (CIED), ces activités ont contribué à atténuer les tensions dans des localités ayant connu pour la plupart des violences lors des élections présidentielles telles que Bonoua, Daoukro, Béoumi. Au total, ce sont 500 acteurs locaux politiques qui ont bénéficié de ces cadres d’échanges pour adresser les problèmes pouvant affecter le bon déroulement des élections locales. 
Ces cadres d'échanges renforcés par les activités de sensibilisation ont contribué à prévenir les violences électorales.


Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
 Dans la mise en œuvre des activités de sensibilisation, le genre est pris en compte notamment la participation des femmes au processus électoral. C’est le cas des activités de sensibilisation organisées par le CNDH à l’endroit de 1200 personnes dont 540 femmes. Un accent particulier a été mis sur l’intérêt du vote chez la femme à travers des sessions spéciales de formation des leaders de femmes. L’éducation au vote et la nécessité de préserver un environnement paisible sont autant de thèmes portés par les femmes leaders à l’endroit de leurs paires lors des sessions de restitutions organisées.   

Résultat 3:   La participation des femmes dans le processus électoral et leur représentativité dans les assemblées élues sont améliorées  

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: -

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
 Le processus de renforcement de capacités des femmes et des jeunes filles, conduit en collaboration avec le Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant et les osc pour accroitre leur représentativité et leur implication dans les processus démocratiques et de paix, a permis d’obtenir une légère hausse, de 1,22%, de la représentativité des femmes pour la nouvelle législature à l’issue des élections du 06 mars 2021. Il est aussi important de noter que les élections législatives de mars 2021 a enregistré 464 femmes candidates (212 Titulaires et 252 suppléantes), soit 14,62% de l’ensemble des candidatures, contre 328 candidatures féminines (166 titulaires et 162 suppléantes), pour une proportion de 12,27%, aux législatives de 2016.     

Par ailleurs, dans le cadre du processus de mise en œuvre de la stratégie genre de la Commission Electorale Indépendante, un arrêté a été pris pour doter cette institution en charge de la gestion des élections d’une Commission Thématique Genre (CTG). Cette dernière est chargée de pilotée le processus d’institutionnalisation du Genre dans les processus électoraux en vue d’une meilleure participation des femmes et des jeunes filles. En outre, la CEI s’est doté d’un répertoire de huit (08) modules de formation en vue de se doter de capacités techniques et opérationnelles en Genre et en intersectionnalité. Le programme de formation cible principalement les Commissaires centraux ainsi que l’ensemble du personnel (directeurs/trices, Sous-directeurs/trices, Assistant-e-s, et autres agents électoraux) de la CEI. L’impact de la Commission Thématique Genre et des formations réalisées se traduit par un accent mis par la CEI sur la disponibilité des données désagrégées lors de l’élection présidentielle de 2020 et singulièrement lors élections législatives de mars 2021.

Un renforcement a été aussi apporté au cadre de concertation des femmes leaders politiques et de la société civil pour le  suivi pour la prise en compte du Genre dans les Processus Electoraux (CSGPE). Il s’agit de sessions de capacitations en Genre et Développement et en suivi-évaluation sensible au genre. Comme effet de cet appui, les femmes du CSGPE ont déposé un recours au Conseil Constitutionnel pour l’invalidation des listes de candidatures n’ayant pas respecté le quota minimum de 30% de candidatures féminines fixé par la loi sur le quota. Elles ont aussi organisé deux (02) conférences de presse pour interpeller les décideurs et l’opinion nationale sur la situation des femmes candidates. 

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
 L 

Résultat 4:        

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: -

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
 - 

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
 - 



Partie III: Questions transversales


	Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)

[bookmark: Text52] En collaboration avec le projet d'Appui aux Elections en Côte d'ivoire, une mission de suivi a été conduite dans les localités de Korhogo, Yamoussoukro, Man, Abengourou et Aboisso où s'est déroulée la campagne de sensibilisation menée des animateurs radios et des journalistes de la presse numérique pour la prévention de l’incitation à la haine et à la violence en période électorale.     

	Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Oui

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? Oui

	Evaluation: Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport?
Non
	Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire):  20000

[bookmark: Text45]Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères):  'Le processus de sélection d'un consultant national pour l'évaluation finale du projet est en cours.   


	Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.
	Nom de donnateur:     Montant ($):
                            

                            

                            

	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)

	
 - 






Partie IV: COVID-19
Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

1) Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

$ - 

2) Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.
 - 

3) Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) : 

☐ Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication 
☐ Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
☐ Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
☐ Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
☐ Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
☐ Autres (veuillez préciser):  -  

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.)

 -  


Partie IV : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: 

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Etapes d'indicateur/ milestone
	Progrès actuel de l'indicateur
	Raisons pour les retards ou changements

	Résultat 1
 Les acteurs politiques, les jeunes et les femmes notamment des partis politiques et les autres parties prenantes au processus électoral sont engagés dans le dialogue politique pour des élections locales apaisées 
	Indicateur 1.1
 Pourcentage des acteurs politiques, des jeunes et des femmes ayant confiance au processus électoral 
	 30% 
	Au moins 50% des acteurs politiques des jeunes et des femmes ont confiance au processus électoral
	  - 2020: 50            - 2021: 50            
	        
	        

	
	Indicateur 1.2
 Proportion des parties politiques ayant adhéré au code de bonne conduite qui se conforment effectivement à ses règles avant et pendant les élections et après la proclamation des résultats  
	 20% des parties politiques 
	75 % des parties politiques
	  - 2020: 75            
	 60% des partis politiques engagés dans les élections  (chiffre clé:60) 
	  

	
	Indicateur 1.3
        
	        
	      
	        
	        
	        

	Produit 1.1
 Une plateforme multipartite de dialogue est mise en place et fonctionnelle 

	Indicateur  1.1.1
 Nombre de rencontres périodiques organisées par la plateforme  
	 0 
	6
	  - 2020: 6            
	 Mise en place des antennes locales de la CIED dans les localités de Gagnoa, Lakota et Béoumi. (chiffre clé:9) 
	  

	
	Indicateur 1.1.2
Nombre d’acteurs politiques et membres d’OSC qui ont leurs capacités renforcées en matière de dialogue politique 
	 75 acteurs des partis politiques et des membres des OSC formés 
	Au moins 5 leaders par parti politique, OSC formés 

	  - 2020: 150            
	 427 acteurs politiques et membres d'OSC formés (chiffre clé:427) 
	  

	
	Indicateur 1.1.3
 Proportion des parties politiques ayant adhéré au code de bonne conduite 
	20%
	80 % des parties politiques
	 - 2020: 80           
	 (chiffre clé:100)
	

	Produit 1.2
 Les partenaires nationaux sont appuyés pour promouvoir une image positive et non violente du processus électoral 
	Indicateur  1.2.1
 Nombre de dialogues initiés par les leaders religieux et communautaires  
	 0 
	Au moins 25 dialogues initiés
	  - 2020: 25            
	  (chiffre clé:23) 
	  

	
	Indicateur 1.2.2
 Nombre de campagnes de sensibilisation et de dialogue sur des élections sans violences menées par les partenaires nationaux 
	17 campagnes au niveau local pour des élections non violentes organisées par les OSC

	Au moins une campagne dans chaque localité cible du projet (25 campagnes)
	  - 2020: 25            
	   (chiffre clé:160) 
	  

	
	Indicateur 1.2.3
        
	      
	      
	      
	      
	      

	Produit 1.3
 La capacité des jeunes et des femmes des partis politiques est renforcée en matière d’élections et de paix 
	Indicateur 1.3.1
 Nombre de jeunes (par sexe) capable d’utiliser l’outils BRIDGE 
	 30 membres de 7 OSC de la Plateforme des jeunes et des femmes formés BRIDGE 
	100 jeunes pairs formateurs dont 50 femmes 
	  - 2020: 100            
	  (chiffre clé:75) 
	  

	
	Indicateur 1.3.2
 Nombre de causeries-débats et de sensibilisations de proximité initié par la plateforme des clubs de paix 
	 7 causeries débats organisés par les Club de paix opérationnels dans les universités et grandes écoles

	Au moins 4 causeries-débats et de sensibilisations de proximité organisées par chaque club de paix soit 11 causeries en valeur cumulée
	  - 2020: 11            
	        
	        

	
	Indicateur 1.3.3
 Nombre de jeunes affiliés aux partis politiques en matière de dialogue et actions non violentes 
	00
	Au moins 100 jeunes dont 50 femmes
	 - 2020: 100           
	      
	      

	[bookmark: _GoBack]Résultat 2
 Les risques de violences liées au processus et à l’environnement électoral sont réduits à travers la mise en place d’un système d’alerte rapide, flexible et réactif avec l’implication des organisations de jeunes et de femmes pour des élections apaisées.   

	Indicateur 2.1
 Proportion de cas d'incidents signalés par la plateforme de veille situationnelle mise en place  
	 90% des cas signalé lors de l’élection présidentielle de 2015 
	100% des cas signalés 
	   - 2020: 100            
	 La Valeur estimée dans la zone de mise en œuvre est de 9,39.

La valeur estimée dans la population totale d’enquête est de 5,14

 (chiffre clé:9.39) 
	  

	
	Indicateur 2.2
 Nombre d’incidents sécuritaires signalée pendant les élections locales dans les zones cibles du projet

 
	 2 cas de violences enregistrés à Divo lors des élections législatives 
	0 cas de violence dans les zones cibles du projet
	  
	 7 incidents déclarés dans zones cibles du projet lors des élections présidentielles d'octobre 2020 (chiffre clé:7)  
	  

	
	Indicateur 2.3
        
	        
	      
	        
	       
	         

	Produit 2.1
 Une plateforme de veille situationnelle avec l’appui technique des organisations de jeunes et de femmes pour des élections apaisées et transparentes est mise en place et fonctionnelle 

	Indicateur  2.1.1
 Nombre d’organisations de jeunes et de femmes qui participent régulièrement au sein de la plateforme de veille 
	 07 (organisations membres de la précédente plateforme de 2015) 
	Toutes les OSC impliquées dans le processus électoral 
	  - 2020: 10            
	  (chiffre clé:8) 
	   

	
	Indicateur  2.1.2
 Proportion de plaidoyers initiés par la Plateforme de veille par rapport aux cas référés 
	 0 
	Au moins 90% de plaidoyers pour les cas référés
	  - 2020: 90            
	  (chiffre clé:100) 
	   

	
	Indicateur  2.1.3
        
	      
	      
	      
	      
	         

	
Produit 2.2
 La Commission électorale indépendante est appuyée et promeut le dialogue et la paix 
	Indicateur  2.2.1
 Nombre de personnel (par sexe) de la CEI qui ont la capacité renforcée sur le programme BRIDGE 
	  00 
	 Tout le personnel technique de la CEI 
	  
	        
	          

	
	Indicateur  2.2.2
 Proportion d’alertes reçues, traitées par la CEI 
	 0 
	 80% des alertes reçues, traitées et/ou en cours de traitement 
	  - 2020: 80            
	  (chiffre clé:100) 
	     

	
	Indicateur  2.2.3
 Nombre d’émissions radio réalisées par la CEI

 
	0
	Au moins 12 émissions radios sur la période de la campagne électorale
	
	15 émissions réalisées dans les zones du projet (chiffre clé:15)
	   

	Résultat 3
 La participation des femmes dans le processus électoral et leur représentativité dans les assemblées élues sont améliorées  
	Indicateur 3.1
 Taux de participation des femmes dans le processus électoral 
	 49,52% 
	 Au moins 60% des femmes inscrites sur la liste électoral participent au vote 
	  - 2019: 60            - 2020: 60            
	 le pourcentage de femme ayant voté lors des élections législatives de 2021 est de 46,48 % (chiffre clé:46.48) 
	     

	
	Indicateur 3.2
 Pourcentage de Femmes Elues Locales par rapport au nombre total d’élus 
	  5% des maires élus  
	 Au moins 10% de femmes maires  
	   - 2020: 10            
	 7,96% de femmes maires et 3,22% de femmes conseillères régionales selon les élections de 2018.
Le projet a également couvert les élections législatives de 2021. Il y avait 11% de femmes députés élues en 2016. Et, pour les élections du 6 mars 2021, nous avons 13,54% de femmes élues ; les résultats étant toujours provisoires du fait de la reprise des élections dans certaines localités

 (chiffre clé:0) 
	     

	
	Indicateur 3.3
        
	        
	        
	        
	        
	        

	Produit 3.1
 Le cadre légal relatif aux élections est révisé pour encourager la représentation des femmes 
	Indicateur 3.1.1
 Nombre de séances de plaidoyers en faveur du projet de loi relatif à la promotion des droits politiques des femmes dans les assemblées élues.

 
	 0 
	 Au moins 5 séances de plaidoyer organisées 
	   - 2020: 5            - 2021: 5            
	Au total, 5 plaidoyers ont eu lieu (chiffre clé:5) 
	     

	
	Indicateur 3.1.2
 Nombre de leaders communautaires, autorités préfectorales, les élus locaux qui sont mieux informés sur le rôle de la femme dans la prise de décision et leur rôle dans la prévention des violences en période électorale  
	 0 
	 50 leaders 
	  - 2020: 50            - 2021: 5050            
	 48 élus dont 16 femmes, 175 leaders communautaires dont 77 femmes et 54 décideurs (autorités) dont 6 femmes formés.
 (chiffre clé:277) 
	     

	
	Indicateur 3.1.3
        
	      
	      
	      
	      
	         

	Produit 3.2
 Les capacités des femmes et des jeunes filles en leadership sont renforcées

 
	Indicateur 3.2.1
 Nombre de femmes et de jeunes filles qui ont les capacités renforcées en leadership

 
	 0 
	 100 femmes et jeunes filles coachées  
	  - 2020: 100            
	 au total, 269 femmes et jeunes filles ont vu leurs capacités renforcées sur les modules violences faites aux femmes en période électorale, sur le site électoral, la bonne utilisation des réseaux sociaux et sur le civisme et la citoyenneté (chiffre clé:269) 
	     

	
	Indicateur 3.2.2
 Nombre de cellules d’appuis aux femmes candidates créées

 
	 0 
	 Au moins 1 cellule créée 
	  - 2020: 1            
	 2 cellules d'appui mises en place (chiffre clé:2) 
	     

	
	Indicateur 3.2.3
        
	      
	      
	      
	      
	         

	Produit 3.3
 La population et les partis politiques sont sensibilisés à la question de la violence à l’égard des femmes en politique 
	Indicateur 3.3.1
 Nombre de sessions de campagnes organisées sur la question de la violence à l’égard des femmes en politique 
	 0 
	 25 sessions de compagnes dont au moins une campagne dans chaque localité cible du projet  
	  - 2020: 25            
	 Du 07 au 14 février 2021, des sessions de campagnes de sensibilisation pour les élections apaisées et la participation des élues ont eu lieu dans 12 localités. Soit, au total, 30 sesssions. (chiffre clé:30) 
	     

	
	Indicateur 3.3.2
 Document de stratégie élaboré et adopté 
	 Non 
	 Le document de stratégie élaborée et adoptée 
	  - 2019: 1            - 2020: 1            
	 La stratégie a été élaborée, adoptée et publiée en fevrier 2020 (chiffre clé:1) 
	     

	
	Indicateur 3.3.3
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