Cadre du Programme de Suivi /Programme Monitoring Framework (PMF) actualisé
	Résultats attendus

Produits
	Indicateurs
	Sources et moyens de vérification 
	Méthodes de collecte
	Responsabilités
	Risques et hypothèses

	Résultat 1 

Les politiques publiques, les programmes et plan d’action de LCVFF sont renforcés et disposent des ressources financières adéquates.

	Produit 1 : 

Dispositif juridique et mécanisme de coordination institutionnel, intersectoriel  et de la société civile en matière de LCVFF et intégration de l’approche genre.


	Indicateurs :

1- Nombre de Lois et de textes d'application élaborés en matière de LCVFF en harmonie avec les engagements internationaux (cible 2 lois en 2011 : code pénal - loi sur le travail domestique)

2- SNLCVF actualisée (cible 2010)

3- Existence du Cadre juridique et statuts de l'Observatoire (cible 2010)
Baseline 2007 :

Processus de réformes juridiques sensible au genre et aux DHFF et harmonisation des lois est engagé.

Engagement de la société civile pour l’aboutissement des réformes.

Besoin d’évaluation et d’actualisation de la SNLCVF.

Besoin de consolidation et d’opérationnalisation de l’Observatoire National de LCVFF.


	· Rapports périodiques et d'évaluation
	Méthodes  de collecte

· Matrice des données de mesure du rendement ;

· Matrice de suivi des risques ;

· Audits ;

· Evaluations.

Périodicité

· 2008 ;

· 2009 ;

· 2010.


	A déterminer après validation du Cadre des résultats du programme
	Absence  d’instruments de l’institutionnalisation de la LCVFF et l’autonomisation des femmes et des filles (budget, mandat, structures, etc.).

Les niveaux variables ou inadaptés des capacités et d’expertises des acteurs en matière de LCVFF et l’autonomisation des femmes et des filles, particulièrement dans les régions.

L’aspect multisectoriel du travail au niveau régional insuffisamment développé.

Les résistances sociales et culturelles en matière d’égalité de genre.

Le faible engagement des collectivités locales et les services extérieurs de l’Etat dans la réalisation des résultats du programme.

Lenteur dans la mise en œuvre des activités de LCVFF et l’autonomisation des femmes et j fille pourrait en entraver la réalisation des résultats attendus.

La faible implication des bénéficiaires en raison de l’effet social dont ils peuvent être victimes.



	Produit 2 :

Des connaissances, données et savoirs sont produits et utilisés pour la revue des politiques et programmes nationaux et sectoriels préventif et curatif en matière de LCVFF.


	Indicateurs :

1- Données sensibles au genre sur la violence, le budget-temps et la discrimination salariale disponibles et partagées
Baseline 2007 :

Les connaissances, données et

savoirs sur la VFG insuffisantes.


	· Rapports périodiques et d'évaluation

	Méthodes  de collecte

· Matrice des données de mesure du rendement ;

· Matrice de suivi des risques ;

· Audits ;

· Evaluations.

Périodicité

· 2008 ;

· 2009 ;

· 2010.


	A déterminer après validation du Cadre des résultats du programme
	

	Produit 3 :

Système de collecte et d’analyse de données et d’indicateurs de suivi et d’évaluation des politiques/stratégies/ programmes de LCVFF et l’autonomisation des femmes et des filles sont  opérationnels.

	1- Nombre de personnes concernées bénéficiaires formées (Cible 2010)

2- Applications du SII actualisées / SII implanté au niveau des 05 départements et opérationnels dans les six régions (Cible 2010)
Baseline 2007 :

Données et indicateurs parcellaires sur la VFG et l’autonomisation des femmes et  filles.

Absence de plans d’action

multisectoriels intégrant la LCVFF 

dans les 6 régions.


	· Rapports périodiques et d'évaluation

	Méthodes  de collecte

· Matrice des données de mesure du rendement ;

· Matrice de suivi des risques ;

· Audits ;

· Evaluations.

Périodicité

· 2008 ;

· 2009 ;

· 2010.


	A déterminer après validation du Cadre des résultats du programme
	

	Produit 4 :

Processus de planification, programmation et budgétisation sensible au genre pour la LCVFF au niveau national est opérationnel.

	1- Nombre d'ateliers organisés en faveur des décideurs publics, des parlementaires et ONG (cible : 2010)

2- Nombre de bénéficiaires décideurs publics, parlementaires et ONG (cible : 2010).

3- Nombre de lignes budgétaires inscrites réservée à LCVFF (cible : 2010)

4- Nombre de programme sectoriels tenant compte de la LCVFF (cible : 2010)

5- Nombre ministères concernés intégrant réforme budgétaire axée sur résultats sensibles au genre (cible : 2010)
Baseline 2007 :

BSG en cours

d’institutionnalisation.

Politiques nationales en

matière de LCVFF ne

disposent pas de

ressources suffisantes

(humaines, financières et

techniques).

	· Rapports périodiques et d'évaluation

	Méthodes  de collecte

· Matrice des données de mesure du rendement ;

· Matrice de suivi des risques ;

· Audits ;

· Evaluations.

Périodicité

· 2008 ;

· 2009 ;

· 2010.


	A déterminer après validation du Cadre des résultats du programme
	

	Résultat 2

Les DHFF, en particulier la LCVFF, sont intégrés les politiques et les programmes de gouvernance locale de 6 régions et disposent de ressources adéquates.

	Produit 5

Les acteurs de 6 régions sont dotés d’outils de planification, de programmation et de budgétisation pour l’intégration des DHFF, en particulier de la LCVFF.

	1- Respect du planning 

2- Mis en application du décret de l'application (Cible : 2010).

3- Nombre de communes disposant d'un SI genre par région (100%  des communes rurales juin 2010 et 100% des municipalités urbaines < 35.000 hab).

4- Nombre de structures ou unités chargées de l'intégration du genre dans la gouvernance locale 

5- Nombre de commune disposant d'un PCD sensible au genre ( 100%  des communes rurales juin 2010 et 100% des municipalités urbaines < 35.000 hab).
Baseline : 2007 : 

Dispositif CBMS  pour le

développement d’informations et

d’indicateurs de suivi combinant tous les

niveaux d’observation individuel,

ménage et communauté en tant que

support à la programmation et

l’affectation de ressources pour

l’autonomisation des femmes et des filles expérimenté dans deux communes (urbaine et rurale) par le Ministère de l’Economie et des Finances 

Possibilité d’intégration de l’approche genre dans le Système d’information communale en cours de développement par la DGCL.

Possibilité d’amendement de la Charte communale pour y intégrer l’approche genre.
5 communes ont travaillé sur le budget genre (élus, fonctionnaires et associations.
	· Rapports périodiques et d'évaluation

	Méthodes  de collecte

· Matrice des données de mesure du rendement ;

· Matrice de suivi des risques ;

· Audits ;

· Evaluations.

Périodicité

· 2008 ;

· 2009 ;

· 2010.


	A déterminer après validation du Cadre des résultats du programme
	

	Produit 6

Les coordinations régionales de la société civile avec les acteurs locaux en matière de LCVFF sont renforcées.

	1- Nombre de régions dotées de mécanismes de coordination institutionnalisés entre les ONG et les SEE (6 régions en 2011)

2- Nombre d'actions d'appui par région en terme de formation, de sensibilisation et d'échange  (3 par région en 2011)
Baseline 2007 : 
Pratique du dialogue et de la

Coordination entre acteurs

institutionnels et la société civile

dans le domaine de la LCVFF

insuffisante et non formalisée.


	· Rapports périodiques et d'évaluation

	Méthodes  de collecte

· Matrice des données de mesure du rendement ;

· Matrice de suivi des risques ;

· Audits ;

· Evaluations.

Périodicité

· 2008 ;

· 2009 ;

· 2010.


	A déterminer après validation du Cadre des résultats du programme
	

	Résultat 3

Les femmes et les filles victimes de violences sont prises en charge et réparées des violences subies.

	Produit 7 

Accès amélioré des femmes et des filles victimes de violence, y compris migrantes et/ou réfugiées, à des services de qualité en matière de : centre d’écoute, santé, justice, police, gendarmerie.

	1- Référentiel des compétences, normes et standards diffusés dans les six régions (cible : 2011)

2- Nombre de régions dotées de chaines multisectorielles opérationnelles (cible : 6 en 2011)
Baseline 2007 :

Chaîne de prise en

charge des femmes

et filles victimes

des violences non

structurée et non harmonisée.

Processus d’élaboration de

référentiels de

compétences pour une 

prise en charge des femmes

et filles victimes des violences

en cours.

Capacités inadaptées des

intervenants institutionnels et

de la société civile en matière

de prise en charge des

femmes et filles

victimes des violences.

Absence de plans d’action

multisectoriels intégrant la

LCVFF dans les 6 régions.


	· Rapports périodiques et d'évaluation

	Méthodes  de collecte

· Matrice des données de mesure du rendement ;

· Matrice de suivi des risques ;

· Audits ;

· Evaluations.

Périodicité

· 2008 ;

· 2009 ;

· 2010.


	A déterminer après validation du Cadre des résultats du programme
	

	Résultat 4

Les femmes et les filles sont actrices du développement et leur pouvoir de négociation est renforcé.

	Produit 8 

Accès amélioré des femmes et des filles, y compris migrantes et/ou réfugiées, à des services de qualité en matière d’autonomisation économique, sociale et politique.


	1- Nombre d'activités génératrices de revenu fonctionnelles mises en place dans deux régions 

2- Nombre d'actions d'appui en terme de sessions de formation, de sensibilisation et de communication réalisées au profit des intervenants des CMF 

3- Nombre d'espaces multifonctionnels mis en place ou consolidés  (2010)

4- Nombre d'actions réalisées au profit des FFVV, y compris les migrantes et les réfugiées, pour le développement et l'identification des AGR et pour la lutte contre le travail précoce des petites filles (7 en 2010)
Baseline 2007 :   

Espaces insuffisants offrant des prestations inadaptés, notamment en matière de VFG. 

 
	· Rapports périodiques et d'évaluation

	Méthodes  de collecte

· Matrice des données de mesure du rendement ;

· Matrice de suivi des risques ;

· Audits ;

· Evaluations.

Périodicité

· 2008 ;

· 2009 ;

· 2010.


	A déterminer après validation du Cadre des résultats du programme
	

	Résultat 5

Les populations sont respectueuses des DHFF grâce à des activités de sensibilisation, d’éducation et de formation.

	Produit 9 :

Les populations sont respectueuses des DHFF grâce à des activités de sensibilisation, d’éducation et de formation.

	1- Le nombre d'institutions ayant bénéficié d'actions de sensibilisation dans les 6 régions (cible: 2010)

2- Le nombre de population par catégorie et par sexe formés en DHFF dans les 6 régions (cible : 2010)
Baseline 2007 :    

Persistance de la culture stéréotypée des rôles malgré les efforts des différents intervenants.
Légitimation sociale de la violence à l’égard des femmes et des filles.


	· Rapports périodiques et d'évaluation

	Méthodes  de collecte

· Matrice des données de mesure du rendement ;

· Matrice de suivi des risques ;

· Audits ;

· Evaluations.

Périodicité

· 2008 ;

· 2009 ;

· 2010.


	A déterminer après validation du Cadre des résultats du programme
	

	Résultat 6 : Les conditions nécessaires à la programmation et la réalisation conjointe d’activités de LCVFF par différents intervenants sont réunies



	Produit 10 :

Le Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité a les capacités institutionnelles et techniques pour la coordination et le suivi / évaluation du présent  programme conjoint


	D’ici 2008 ( premier trimestre) Une unité de gestion opérationnelle

D’ici 2010 Nombre d’action de Coordination des activités avec tous les acteurs pertinents réalisés

D’ici 2010, degré d’efficacité du système  de communication entre les intervenants

D’ici 2010 Degré d’utilisation du plan de travail par les intervenants 

D’ici 2010, Nombre de rapport  programmation et des plans de travails annuels communs au CGP

D’ici 2010, Nombre d’actions de suivi des interventions en exécution 

D’ici 2010, Nombre de rapports élaborés : plan de mise en œuvre, bilans semestriels, bilans annuels

D’ici 2010 Réalisation effective des audits 

Baseline :

les capacités techniques et institutionnelles du MDSFS pour la coordination et le suivi évaluation du programme conjoint ont besoin d’être renforcées 


	Sources d’information

· Rapports d’activités ;

· Rapports d’évaluation

· Compte rendu

· Revue annuelle ;

· Système de suivi continu /Monitoring.

· Visites de terrain

Moyens de vérification

Système de suivi de la mise en œuvre du programme.
	Méthodes  de collecte

· Matrice des données de mesure du rendement ;

· Matrice de suivi des risques ;

· Audits ;

· Evaluations.
Périodicité

· 2008 ;

· 2009 ;

· 2010.


	A déterminer après validation du Cadre des résultats du programme
	


