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INFORME ANUAL DE PROGRAMAS CONJUNTOS

Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto  

a. Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto 
	Fecha de Presentación: 
Presentado por:

Elisa Panadés

Representante de FAO en Bolivia

FAO

Elisa.panades@fao.org
Telf: (591) 2 2415541 
	
	País y Ventana Temática 
BOLIVIA

Sector Privado

	
	
	


	N.º Proyecto Atlas del FFMD: MDGF-2093
Cargo:
	
	N.º Informe: 1er informe 
Periodo  del Informe: 2009
Duración del  Programa: 36 meses

	
	
	


	Organizaciones de la ONU Participantes 

PNUD, FAO, ONUDI, UNICEF, PMA y OIT,
	
	Socios para la Ejecución 

Unidad de Coordinación del CNAPE (UC-CNAPE), Instituto de Investigación Agrícola, Ganadera y Forestal (INIAF), Unidad Ejecutora de Emprendimientos Rurales (EMPODERAR), la Agencia Boliviana para el Desarrollo Productivo e Integral (PRO-BOLIVIA); PASA (Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria)

	
	
	


	Atención: Este PC fue aprobado en Septiembre 2009. Por consiguiente este informe cubre sólo los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2009.




	Resumen Presupuestario Estimado

	Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha 
	PNUD

 1,441,355 

FAO

 3,254,809 

OIT

    428,000 

UNICEF

    427,999 

ONUDI

 1,538,337 

PMA

    909,500 

Total

 8,000,000 




	Presupuesto Total Transferido hasta la fecha 
	PNUD

    275,346 

FAO

 1,001,214 

OIT

    128,400 

UNICEF

    178,333 

ONUDI

    173,909 

PMA

      53,500 

Total

 1,810,701 




	Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha  (Estimado)
	PNUD

0

FAO

0
OIT

0
UNICEF

ONUDI

33,300

PMA

0
Total




Comprometido: Fondo a gastar en el futuro, pero ya destinado mediante documento en firme 

	Presupuesto Total Desembolsado hasta la fecha (Estimado)


	PNUD

0
FAO

0
OIT

0
UNICEF

0
ONUDI

0
PMA

0
Total

0



BENEFICIARIOS 

Beneficiarios Directos 

	Indicar Tipo de Beneficiario 
	No. Instituciones
	No. Mujeres
	No. Hombres
	No. Grupos Étnicos 

	Jefes de familia
	100 comunidades 
	2.500

	2.500
	

	Estudiantes
	4 escuelas
	700

	700
	

	Socios de emprendimientos
	20 empresas
	60

	60
	

	Total
	124
	3.260
	3.260
	


Beneficiarios Indirectos

	Indicar Tipo de Beneficiario 
	No. Instituciones
	No. Mujeres
	No. Hombres
	No. Grupos Étnicos 

	Estudiantes
	6 municipios
	8.100

	8.100
	

	Consumidores de alimentos sin procesar y procesados
	0
	78.000

	78.000
	

	Total 
	6
	11.100
	11.100
	


b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto 
El marco de S&E no ha sido modificado desde la aprobación del PC

	Resultado
	Indicadores, LdB y fecha tentativa de logro
	Medios y Frecuencia
	Responsable
	

	Resultado 1: 

Capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e implementación de políticas públicas en producción ecológica
	Indicadores: 

- Gobierno cuenta con políticas públicas fortalecidas en temas de producción ecológica y desarrollo productivo territorial

- Nuevos instrumentos de diseño e implementación de política en uso

- Normas, procedimientos y políticas públicas en producción ecológica propuestas al poder legislativo

- Cuadros estables del Gobierno ejerciendo sus funciones en relación a la producción ecológica

Línea de base: Cero

Fecha tentativa de logro: 2012


	Medios:

- Entrevistas en profundidad a actores públicos capacitados (por parte de PNUD y ONUDI).  

- Marcos de política públicas 

Informes emitidos por el proyecto 

-  Creación de línea de base sobre el fortalecimiento institucional del CNAPE

-  Evaluación de la capacidad de formulación e implementación de la política 

de producción ecológica por el CNAPE.
Frecuencia: Anual
	UC-CNAPE
	

	1.1.Actualización e implementación de la política pública de producción ecológica actualmente existente (con enfoque de género)
	Indicador: 

Un documento oficial de política, actualizado y aprobado

Línea de base: Cero
Fecha tentativa de logro: Dic 2010

	Medios:

Revisión de la documentación oficial

Frecuencia: Trimestral
	UC-CNAPE
	

	1.2. Unidad de coordinación del CNAPE instalada y en funcionamiento
	Indicador: 

Presencia de personal contratado, oficinas en funcionamiento, etc.

Línea de base: Cero

Fecha tentativa de logro: Desde Enero 2010

	Medios:

Observación de oficinas 

Revisión de documentación, planillas, contratos.

Frecuencia: Trimestral
	UC-CNAPE
	

	1.3. Capacitación de 30 autoridades del Gobierno Central y ejecutivos del CNAPE para la  implementación de políticas públicas que promuevan procesos de coordinación público – privada para impulsar la producción ecológica.
	Indicador: 

Número y rango de funcionarios capacitados

Línea de base: Cero

Fecha tentativa de logro: Enero 2012
	Medios:

Listado de participantes  en talleres y giras de estudio

Informes de los capacitadores

Frecuencia: Semestral


	PNUD – UC-CNAPE 
	

	1.4. 24 autoridades y

300 líderes locales (30% mujeres) de 12 municipios capacitados en gestión de la producción ecológica.
	Indicador: 

Número de autoridades y líderes capacitados

Línea de base: Cero

Fecha tentativa de logro: julio de 2011
	Medios:

Registros de capacitación, seminarios, reuniones del PC con autoridades públicas 

Frecuencia: Semestral
	ONUDI – UC-CNAPE
	

	1.5. 6 consejos municipales y 2 consejos departamentales público-privados creados y/o fortalecidos hacia mercados de productos ecológicos.
	Indicador:

Número de Consejos  departamentales público-privados creados y/o fortalecidos

Línea de base: Cero

Fecha tentativa de logro: 2011


	Medios:

Informes de actividades de los consejos

Frecuencia: Semestral


	ONUDI – UC-CNAPE
	

	1.6. Un sistema de certificación ecológica para el mercado nacional desarrollado e implementado.
	Indicador: Presencia/Ausencia de una norma que crea el sistema 

Línea de base actual: Cero

Fecha tentativa de logro: Octubre 2010

	Medios:

Revisión de documentación oficial 

Frecuencia: Trimestral
	ONUDI – UC-CNAPE
	

	1.7. Obtención de fondos de terceras fuentes para la ampliación  de resultados del PC.
	Indicador: Monto de financiamiento adicional

Línea de base actual: Cero

Fecha tentativa de logro: Agosto 2012

	Medios:

Informe de PNUD

Informe UC-CNAPE 

Frecuencia: Trimestral


	PNUD – UC-CNAPE
	

	1.8. Comunicación para el desarrollo de la agricultura ecológica.


	Indicador: Número de personas o públicos alcanzados con mensajes del PC
Línea de base actual: Cero
Fecha tentativa de logro: Agosto 2010

	Medios:

Informe de UC-CNAPE

Sondeos de campo

Frecuencia: Cuatrimestral


	CR-UC-CNAPE
	


	Resultado 2:

100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.
	Indicador: Número de comunidades que cuentan con SPG o equivalente 

Línea de base: Cero

Fecha tentativa de logro: Agosto 2012


	Medios:

Informe de UC-CNAPE 

Informe certificadoras 

Muestreo de comunidades

Frecuencia: Trimestral
	UC-CNAPE
	

	2.1. 5.000 pequeños productores (50% mujeres) reciben: asistencia técnica y transferencia de tecnología para el incremento de su producción ecológica, y asesoramiento para la comercialización y promoción de sus productos
	Indicador: 

Número de productores que:

a) Recibieron insumos para producción ecológica

b) Recibieron capacitación para producción ecológica

c) Se encuentran formalmente registrados en un proceso de certificación.

Línea de base: Cero

Fecha tentativa de logro: Julio 2012
	Medios:

Informes de progreso de entidades ejecutoras 

Encuestas por muestreo 

Frecuencia: Anual
	UC-CNAPE  
	

	2.2. 2,000 familias de productores (50% lideradas por mujeres) mejoran sus procesos de post cosecha e innovan el procesamiento de sus productos ecológicos.
	Indicador: 

Número familias beneficiarias que han adoptado una práctica recomendada de post cosecha

Número familias beneficiarias que han adoptado un paquete completo de prácticas recomendada de post cosecha

Línea de base: Cero

Fecha tentativa de logro: Agosto 2012
	Medios:

Informe de agencias ejecutoras del Gobierno

Frecuencia: Semestral


	UC-CNAPE 
	

	2.3. 2.500 productores (individuales o asociados) capacitados (50%mujeres) para acceder a sistemas de comercio justo nacionales e internacionales
	Indicador:

Número de productores capacitados

Línea de base: Cero

Fecha tentativa de logro:2012


	Medios:

Informe y encuestas

Frecuencia: Anual
	UC-CNAPE 
	

	2.4.  4 escuelas  aplican un modelo de educación técnica que incorpora prácticas, conocimientos culturales y técnicas para la valoración de la producción ecológica   
	Indicador: Número de escuelas atendidas
Línea de base: Cero
Fecha tentativa de logro: Agosto 2012


	Medios:

Informe de UNICEF

Visita a escuelas 

Frecuencia: Anual
	UNICEF-UC-CNAPE 
	

	2.5. 20 emprendimientos colectivos agregan valor a su producto ecológico y aplican  buenas prácticas de  manufactura.
	Indicador: Número de emprendimientos colectivos con proceso de transformación en base a buenas prácticas de manufactura. 

Línea de base: Cero

Fecha tentativa de logro: Agosto 2012
	Medios:

Informe de ONUDI

Visita a emprendimientos 

Anual
	ONUDI – UC-CNAPE 
	

	2.6. Seis Gobiernos municipales (solos o asociados en  mancomunidades) compran por lo menos 2 productos ecológicos (o productos que contengan  ingredientes ecológicos), de un mínimo de 20 emprendimientos, ampliando los Programas de Alimentación Escolar (PAE)
	Indicador: 

Número de Gobiernos municipales que realizan las compras indicadas

Valor de las compras
Línea de base actual: Cero
Fecha tentativa de logro: Agosto 2012
	Medios:

Información de PMA y Gobiernos municipales

Información desde los emprendimientos

Semestral
	PMA-UC-CNAPE
	

	2.7. Diseño y capacitación piloto de un módulo de logística y distribución para 6 municipios.
	Indicador: 

Documento de Diseño

Número de técnicos municipales capacitados en manejo de almacenes

Línea de base: Cero

Fecha tentativa de logro: Junio 2010


	Medios:

Revisión de documentación de UC-CNAPE y PMA 

Frecuencia: Semestral
	PMA –UC- CNAPE 
	


	Resultado 3:

Al menos 30% de los beneficiarios directos del Programa Conjunto han accedido a servicios financieros para la producción, transformación y acceso a mercados nacionales e internacionales


	Indicador:

Número y porcentaje de beneficiarios que han financiado recursos

Monto de dichos recursos por producto, zona y año.

Línea de base: Cero

Fecha tentativa de logro: Agosto 2012
	Medios:

Informe de PNUD y entidades financieras 

Entrevistas a asociaciones seleccionadas 

Frecuencia: Semestral
	PNUD-UC-CNAPE
	

	3.1. Creación de por lo menos 2 productos financieros y 2 nuevos mecanismos financieros para productores ecológicos
	Indicador:

Número de productos financieros

Número de nuevos mecanismos financieros para promover la inversión y la diversificación productiva.

Línea de base:  Cero

Fecha tentativa de logro:  2012


	Medios:

Entrevistas a entidades financieras 

Informe de PNUD

Frecuencia: Semestral
	PNUD-UC-CNAPE
	

	3.2. Diseño e implementación de mecanismos que generen la asociatividad de pequeños productores para la obtención de contratos de venta nacional e internacional y el financiamiento de la compra inmediata de sus productos
	Indicador:

Presencia/ausencia del mecanismo.

Número de asociaciones creadas a partir del mecanismo 

Línea de base:  Cero

Fecha tentativa de logro:  2012
	Medios:

Informe de PNUD 

Entrevistas a los emprendimientos

Frecuencia: Semestral
	PNUD-UC-CNAPE
	

	3.3. 20 emprendimientos colectivos (los formados en 2.5)  acceden a recursos a través de instrumentos financieros
	Indicador: 

Número de emprendimientos colectivos que acceden a recursos y monto de los mismos

Línea de base: Cero

Fecha tentativa de logro: 2012


	Medios:

Informe de PNUD

Encuestas a entidades financieras 

Frecuencia: Semestral
	PNUD-UC-CNAPE
	

	3.4. Implementación de un Fondo de Garantías para el sector de pequeños productores ecológicos   
	Indicador: Monto disponible para uso por productores ecológicos

Línea de base: Cero

Fecha tentativa de logro: 2012


	Medios:

Informe de PNUD

Encuestas a entidades financieras 

Frecuencia: Semestral
	PNUD-UC-CNAPE
	

	3.5. Fortalecimiento y creación de bancos comunales con la participación de al menos 1,000 productores/as ecológicos/as.
	Indicador:

Número de productores de alimentos ecológicos del Programa Conjunto, que participan en bancos comunales nuevos

Línea de base: Cero

Fecha tentativa de logro: Diciembre 2012


	Medios:

Informes de UNICEF

Visita a bancos comunales

Frecuencia: Cuatrimestral
	UNICEF – UC-CNAPE
	

	
	
	
	
	


c.Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera 

	Productos
	Actividades
	T 1
	T 2
	Agencia ONU
	Responsable nacional/local
	Fuente de financiación
	Epígrafe
	Monto total previsto
	Monto total comprometido
	Monto total desembolsado
	% cumpli miento

a. < 30%; b. 31%-50%; c. 51%-60%; d. 61% a 70%; e. 71%-80% ; f. 80% y +

	1.1.Actualización e implementación de la política pública de producción ecológica actualmente existente (con enfoque de género) 
	- Análisis e identificacion de cuellos de botella en el sistema institucional para la producción ecológica.


	
	
	PNUD


	UC-CNAPE
	MDG-F
	
	150.000
	
	
	NA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NA

	
	- Un informe comparativo del impacto ambiental de los productos ecológicos versus productos convencionales en las zonas priorizadas.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	


	
	- Difusión de la información sobre las ventajas comparativas de la producción ecológica


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA

	
	- Sistematización de buenas prácticas en diseño e implementación de políticas públicas de producción ecológica en América Latina


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA

	
	- Difusión de la política


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA

	
	- Apoyo con expertos nacionales y/o internacionales en la formulación e implementación de políticas públicas de producción ecológica
	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	a

	
	- Foros de discusión con los actores públicos para la validación y socialización de la política pública diseñada.
	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	a


	1.2. Unidad de coordinación del CNAPE instalada y en funcionamiento
	Implementación de la UC-CNAPE


	
	
	FAO
	CNAPE
	MDG
	
	569.878
	
	
	a

	
	Contratos para elaboración de proyectos


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	a


	
	Carta de contrato Organización BIO-BOLIVIA  Contraparte y acreditación  como país tercero (UE)
	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	

	
	Transferencia de fondos
	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	a

	
	Capacitación personal nacional y empresas nacionales
	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	a

	
	Acompañamiento para la implementación de la UC
	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	a

	1.3. Capacitación de 30 autoridades del Gobierno Central y ejecutivos del CNAPE para la  implementación de políticas públicas que promuevan procesos de coordinación público – privada para impulsar la producción ecológica.
	Cursos realizados localmente con profesores internacionales de alto nivel, con temas como: Fiscalización, Certificación, Norma ISO 65, otras normas, Comercialización de productos ecológicos


	
	
	PNUD
	UC CNAPE
	MDG
	
	80.000
	
	
	NA

	
	Seminarios de sensibilización a hacedores de política pública a nivel nacional y de instituciones que cumplen un rol en el fomento del desarrollo productivo en la zona andina.
	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA


	1.4. 24 autoridades y

300 líderes locales (50% mujeres) de 12 municipios capacitados en gestión de la producción ecológica
	Capacitación de articuladores en producción ecológica y desarrollo productivo territorial.


	
	
	ONUDI
	UC CNAPE
	MDG
	
	261,918


	30,000
	
	a

	
	Cursos de información sobre mercados ecológicos y alternativos en los municipios seleccionados.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA

	
	Información sobre producción ecológica.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA

	
	Formación en construcción de redes y desarrollo productivo territorial.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	a

	
	Giras de estudio para articuladores y actores locales seleccionados para conocer experiencias exitosas de redes empresariales/ desarrollo productivo territorial en la región latinoamericana.
	
	
	
	
	MDG-F
	
	
	
	
	


	1.5. 6 consejos municipales y 2 consejos departamentales público-privados creados y/o fortalecidos hacia mercados de productos ecológicos
	- Identificar consejos públicos privados en los municipios y departamentos seleccionados.


	
	
	ONUDI
	UC CNAPE
	MDG
	
	401.800
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NA

	
	- Cursos de información sobre los roles que los gobiernos municipales y productores deben cumplir dentro los consejos público-privados.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NA

	
	- Mostrar experiencias exitosas de producción ecológica a los consejos público-privados.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	

	
	- Ayudar a los consejos público-privados a hacer planes de trabajo.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NA

	
	- Acompañar a los consejos público-privados en el cumplimiento de los planes de trabajo.
	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA


	1.6. Un sistema de certificación ecológica para el mercado nacional desarrollado e implementado
	- Recolección de información sobre sistemas nacionales de certificación


	
	
	ONUDI
	UC CNAPE
	MDG
	
	28.389


	
	
	NA

	
	- Ronda de consultas con actores clave


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA

	
	- Elaboración de propuesta


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA

	
	- Socialización y discusión de propuesta


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA

	
	- Correcciones a la propuesta
	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA

	
	- Acreditación de instituciones por SENASAG
	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NA

	
	- Iniciación de trámites para legalización e implementación
	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA


	1.7. Obtención de fondos de terceras fuentes para la ampliación  de resultados del PC

	- Identificación de fuentes públicas, internacionales y privadas con capacidad de financiamiento


	
	
	PNUD
	UC CNAPE
	MDG
	
	32.370
	
	
	NA

	
	- Elaboración de propuestas para emprendimientos
	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NA

	
	- Presentación de propuestas a las fuentes potenciales
	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA


	1.8. Comunicación para el Desarrollo de la Agricultura Ecológica


	Información y comunicación para el público en general y públicos especiales, sobre el enfoque y avances del PC.
	
	
	PNUD
	UC CNAPE
	MDG-F
	
	16.000
	
	
	NA


	2.1. 5.000 pequeños productores (50% mujeres) reciben: asistencia técnica y transferencia de tecnología para el incremento de su producción ecológica, y asesoramiento para la comercialización y promoción de sus productos
	- Identificación de las zonas / comunidades donde se promoverá los cultivos ecológicos.


	
	
	FAO
	UC CNAPE
	MDG-F
	
	1.992.000
	
	
	a

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	a

	
	- Diseño, elaboración y seguimiento de la línea base


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NA

	
	- Información a productores y comunidades sobre el  contenido y alcances de la producción ecológica y la certificación


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	

	
	- Asesoramiento e implementación de alianzas estratégicas para la producción y comercialización de productos ecológicos al mercado nacional e internacional


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA

	
	- Selección de productores / comunidades con mayores condiciones para la certificación.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	a

	
	- Iniciar los procesos de producción con tecnología mejorada con vistas a la certificación e iniciar la solicitud de certificaciones.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	a

	
	- Transferencia de insumos, semillas y herramientas menores para promover e incentivar la producción ecológica de los productos priorizados.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA

	
	- Apoyo en asistencia técnica a la producción ecológica de los productos priorizados.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA

	
	Acompañamiento de los procesos de producción y controles internos.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	a

	
	Acompañamiento permanente en la verificación para certificación.
	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	a

	
	- Apoyo y acompañamiento en la comercialización de productos


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	a

	
	- Organización de Ferias y publicidad para promoción de productos ecológicos al mercado nacional


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA


	2.2. 2,000 familias de productores (50% lideradas por mujeres) mejoran sus procesos de post cosecha e innovan el procesamiento de sus productos ecológicos.
	- Identificar los problemas de post cosecha.


	
	
	FAO
	EMPODERAR 

INIAF

UC-CNAPE*
	MDG
	
	480.000
	
	
	a

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	a

	
	- Acordar con los productores las innovaciones en cosecha.
	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	

	
	- Definir mejoras tecnológicas post cosecha.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA

	
	- Transferir tecnología de cosecha y post cosecha a 2000 familias
	
	
	
	
	MDG-F
	
	
	
	
	NA


	2.3. 2.500 productores (individuales o asociados) capacitados (50%mujeres) para acceder a sistemas de comercio justo nacionales e internacionales
	- Desarrollo de una norma para constitución y funcionamiento de empresas comunitarias
	
	
	OIT
	VMPE

PRO BOLIVIA AOPEB UC-CNAPE


	MDG
	
	533.532
	
	
	a

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	a

	
	- Capacitación de pequeños productores en la gestión de emprendimientos productivos comunitarios con condiciones de trabajo decente


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	

	
	- Capacitación y asesoramiento a unidades productivas para cumplimiento de estándares de comercio justo.
	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	a

	
	-Articular las incitativas de los pequeños productores con las incitativas y experiencias de comercio justo desarrolladas tanto nacionales como internacionales
	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	a

	
	- Capacitación a productores comunitarios de ecológicos en derechos de la niñez y principios de Responsabilidad Social. (a cargo de UNICEF)
	
	
	UNICEF
	AOPEB

PRO-BOLIVIA

 UC-CNAPE
	MDG
	
	
	
	
	a

	
	- Intercambio de experiencias de responsabilidad social entre productores ecológicos exitosos de la región altiplánica de Latinoamérica. (a cargo de UNICEF)


	
	
	UNICEF
	AOPEB

PRO-BOLIVIA

 UC-CNAPE
	MDG
	
	
	
	
	


	2.4.  4 escuelas  aplican un modelo de educación técnica que incorpora prácticas, conocimientos culturales y técnicas para la valoración de la producción ecológica   
	- Identificación de escuelas


	
	
	UNICEF
	AOPEB

UC-CNAPE
	MDG
	
	66.666
	
	
	a

	
	- Selección de producciones


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	a

	
	- Entrenamiento de docentes


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	a

	
	- Desarrollo de guías para docentes


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	a

	
	- Aplicación 


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA

	
	- Seguimiento


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA

	
	- Evaluación


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA

	
	- Sistematización en forma de propuesta curricular
	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA


	2.5. 20 emprendimientos colectivos agregan valor a su producto ecológico y aplican  buenas prácticas de  manufactura.
	- Constitución de empresas asociativas


	
	
	ONUDI
	PRO BOLIVIA UC-CNAPE
	MDG
	
	745.592
	
	
	NA

	
	- Vinculación al cliente con los canales ya existentes


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA

	
	- Vinculación mecanismo mecanismos financieros bajo resultados 3 de este programa.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA

	
	- Elaboración de planes de negocio.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NA

	
	- Asistencia técnica para dar valor agregado


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NA

	
	- Desarrollo tecnológico para upgrading de los productos.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NA

	
	- Asistencia en la vinculación con clientes y servicios que completen la cadena de valor.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	

	
	- Desarrollo de herramientas de capacitación en buenas prácticas de manufactura.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA

	
	- Capacitación a productores a través de IBNORCA y SENASAG en buenas prácticas de manufactura.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	

	
	- Sistemas de certificación ecológica para el mercado nacional.
	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	


	2.6. Seis gobiernos municipales (solos o asociados en  mancomunidades) compran por lo menos 2 productos ecológicos (o productos que contengan  ingredientes ecológicos), de un mínimo de 20 emprendimientos colectivos, ampliando los Programas de Alimentación Escolar Sostenible
	- Fondo rotatorio para la compra de la producción en transición por parte de los municipios seleccionados


	
	
	PMA
	PRO BOLIVIA

UC-CNAPE
	MDG
	
	600.000
	
	
	NA

	
	- Firma de convenios y acuerdos de contrapartes entre municipios, el Programa Conjunto y las asociaciones de productores para fortalecer los Programas de Alimentación Escolar.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA

	
	- Talleres de capacitación referidos a procedimientos de compra y venta de acuerdo a las normas SABS.


	
	
	
	
	MDG-F
	
	
	
	
	NA


	2.7. Diseño y capacitación piloto de un módulo de logística y distribución para

6 municipios
	Misión de preparación del Modelo Logístico


	
	
	PMA
	EMPODERAR

Gobiernos

Municipales

UC-CNAPE
	MDG
	
	250.000
	
	
	

	
	Compra de 6 almacenes portátiles.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	

	
	Convenios con 6 municipios para la implementación de centros de acopio.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	

	
	Talleres de entrenamiento del futuro personal  de los Centros de Acopio
	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	


	3.1. Creación de por lo menos 2 productos financieros y 2 nuevos mecanismos financieros para productores ecológicos
	- Sistematización de mecanismos que promuevan la asociatividad y el incremento de volumen de la oferta exportable.


	
	
	PNUD
	VMPE 

EMPODERAR

UC-CNAPE
	MDG
	
	150.000
	
	
	NA

	
	- Estudios de productividad y rentabilidad de producción de alimentos ecológicos.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA

	
	- Establecimiento de sistemas de factoring para productos ecológicos.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA

	
	- Diseño de warrant especializado en productos con certificación ecológica y de origen.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA

	
	- Diseño e implementación de una bolsa de valores piloto para productos ecológicos.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	a

	
	- Diseño de bonos en la Bolsa Boliviana de Valores para MyPES productoras de alimentos ecológicos.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NA


	3.2. Diseño e implementación de mecanismos que generen la asociatividad de pequeños productores para la obtención de contratos de venta nacional e internacional y el financiamiento de la compra inmediata de sus productos
	- Identificación de empresas distribuidoras, comercializadoras, transformadoras y de venta al por menor de productos ecológicos existentes.


	
	
	PNUD
	EMPODERAR UC-CNAPE


	MDG
	
	200.000
	
	
	a

	
	- Negociación entre las empresas mencionadas con los productores ecológicos de los municipios seleccionados.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA

	
	- Acompañamiento y apoyo en las negociaciones y firma de acuerdos.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA

	
	-  Creación de productos financieros con base en garantías de contratos de compra de productos ecológicos de largo plazo.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA

	
	- Implementación de sistemas para la transferencia de fondos a productores con contratos de compra de largo plazo.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA


	3.3. 20 emprendimientos colectivos (los formados en 2.5)  acceden a recursos a través de instrumentos financieros
	- Identificar emprendimientos con mejores condiciones para usar los nuevos productos financieros


	
	
	PNUD
	EMPODERAR

PRO-BOLIVIA

UC-CNAPE
	MDG
	
	200.000
	
	
	NA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NA

	
	- Análisis de factibilidad de los emprendimientos colectivos.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	

	
	- Diseño del sistema para acceder a los recursos.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA

	
	- Asesoramiento a emprendedores para la elaboración de planes de negocio y obtención de recursos.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA

	
	- Determinación y otorgación de fondos de garantía para el apalancamiento de recursos.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA


	3.4. Implementación de un Fondo de Garantía para el sector de pequeños productores ecológicos.                                             
	- Diseño del Fondo de Garantía


	
	
	PNUD
	VMPE

BDP 

UC-CNAPE


	MDG
	
	500.000
	
	
	NA

	
	- Implementación del Fondo de Garantía


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA

	
	- Creación e implementación de mecanismos de comunicación y difusión (didácticos) con enfoque intercultural.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NA


	
	- Proceso de concurso, evaluación y selección de propuestas.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA

	
	- Otorgación de recursos a pequeños productores.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA

	
	- Monitoreo y seguimiento.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA

	
	- Sistematización.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA


	3.5. Fortalecimiento y creación de bancos comunales con la participación de al menos 1,000 productores/as ecológicos/as.
	- Selección de comunidades para la apertura de bancos comunales.


	
	
	UNICEF
	VMPE

EMPODERARUC-CNAPE


	MDG
	
	200.000
	
	
	NA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NA

	
	- Capacitación a socias de bancos comunales, miembros de los comités de bancos comunales y líderes de organizaciones indígenas/comunitarias


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	

	
	- Constitución y fortalecimiento de 2 Asociaciones de Bancos Comunales que abarquen las áreas de ejecución de la ventana


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	NA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NA

	
	- Desembolso de capital  semilla a nuevos bancos comunales


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	

	
	- Asistencia técnica a la gestión de los bancos comunales y al manejo financiero del capital acumulado.


	
	
	
	
	MDG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NA


SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto

a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas 
Breve evaluación general: Progreso de los productos y resultados previstos para el periodo del informe. Hechos sin interpretaciones. 


¿Hay dificultades para la ejecución?  FORMCHECKBOX 
 Si   FORMCHECKBOX 
No
¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque la casilla más apropiada.

 FORMCHECKBOX 
Coordinación de las agencias de la ONU 

 FORMCHECKBOX 
Coordinación con el Gobierno

 FORMCHECKBOX 
Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)

 FORMCHECKBOX 
Administración (Contratos públicos, etc.)  /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

 FORMCHECKBOX 
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 4. Rendición de cuentas

 FORMCHECKBOX 
Diseño del Programa Conjunto 

 FORMCHECKBOX 
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

 FORMCHECKBOX 
Otras. Especificar: 

Describa brevemente (150 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Describa brevemente (150 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Describa brevemente (150 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores. Procure ser específico en la respuesta.


b.  Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción 

El Secretariado del F-ODM solicita a la Oficina del Coordinador Residente que complete este subapartado  realizando un breve comentario acerca del Programa Conjunto con su perspectiva desde un contexto nacional más amplio. El objetivo es recopilar toda la información relevante sobre la contribución del Programa Conjunto al trabajo interagencial y a la iniciativa Unidos en la Acción.

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
X Sí   FORMCHECKBOX 
No
En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
 FORMCHECKBOX 
Sí   FORMCHECKBOX 
No
¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? 

¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? 

Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario: 

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores:

	Indicadores
	Valor de Referencia
	Valor Real
	Medios de Verificación
	Métodos de Recolección

	Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución
	0
	
	
	

	Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM
	0
	
	
	

	Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM
	0
	
	
	


Rogamos proporcione brevemente información adicional explicando el valor de los indicadores (150 palabras). Procure describir los hechos cualitativos y cuantitativos sin interpretaciones ni opiniones personales. 

c.
Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

El PC no se encuentra en estado operacional propiamente dicho, lo que impide responder adecuadamente las preguntas de esta sección. Sin embargo se puede informar que el Gobierno participa plenamente en las decisiones preparatorias del PC, que las entidades representativas y relevantes de la sociedad civil también lo hacen a través del CNAPE y que se ha previsto que las oficinas de la unidad ejecutora del proyecto estarán situadas en las oficinas de la contraparte misma.
¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos? 

 FORMCHECKBOX 
No están involucrados

 FORMCHECKBOX 
Ligeramente involucrados 

 FORMCHECKBOX 
Bastante involucrados

 FORMCHECKBOX 
Totalmente involucrados 
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta apropiada

 FORMCHECKBOX 
Formulación de políticas/toma de decisiones

 FORMCHECKBOX 
Gestión:
 FORMCHECKBOX 
Presupuestos  FORMCHECKBOX 
Contratación pública
 FORMCHECKBOX 
Prestación de servicios
 FORMCHECKBOX 
Otras. Especificar.
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos? 

 FORMCHECKBOX 
No está involucrada

 FORMCHECKBOX 
Ligeramente involucrada

 FORMCHECKBOX 
Bastante involucrada

 FORMCHECKBOX 
Totalmente involucrada

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta apropiada.

 FORMCHECKBOX 
 Formulación de políticas/toma de decisiones
 FORMCHECKBOX 
 Gestión:   FORMCHECKBOX 
 Presupuestos   FORMCHECKBOX 
 Contratación pública  FORMCHECKBOX 
 Prestación de servicios 
 FORMCHECKBOX 
 Otras. Especificar.

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos? 

 FORMCHECKBOX 
No están involucrados
 FORMCHECKBOX 
Ligeramente involucrados 
 FORMCHECKBOX 
Bastante involucrados
 FORMCHECKBOX 
Totalmente involucrados 
¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta apropiada.

 FORMCHECKBOX 
 Formulación de políticas/toma de decisiones

 FORMCHECKBOX 
 Gestión:  FORMCHECKBOX 
 Presupuestos   FORMCHECKBOX 
 Contratación pública  FORMCHECKBOX 
 Prestación de servicios 
 FORMCHECKBOX 
 Otras. Especificar.

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
El PC todavía tiene su sede en la agencia líder, la FAO, pero se está en el proceso de conformar la Unidad Coordinadora del CNAPE, que será la sede de la gestión del Programa.
 FORMCHECKBOX 
Gobierno nacional  FORMCHECKBOX 
Gobierno local X Organismo ONU FORMCHECKBOX 
 Sede propia  FORMCHECKBOX 
Otra. Especificar.
	Indicadores
	Valor de Referencia
	Valor Real
	Medios de Verificación 
	Métodos de Recolección 

	Porcentaje de apoyo de la ONU al sector público
 dentro del Programa Conjunto recogido en el presupuesto del Gobierno 
	
	
	
	

	
Porcentaje de  la cooperación  técnica/asistencia técnica financiada que se ejecuta mediante programas coordinados de fomento de   capacidades consistentes con la estrategias de desarrollo del Gobierno
	
	
	
	


Describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado  y ciudadanía con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales.

d. Comunicación e Incidencia
¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo? Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia (máximo 250 palabras). 

 FORMCHECKBOX 
Sí  FORMCHECKBOX 
No

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia? 

 FORMCHECKBOX 
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM

 FORMCHECKBOX 
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

 FORMCHECKBOX 
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados

 FORMCHECKBOX 
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados

 FORMCHECKBOX 
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes

 FORMCHECKBOX 
Relación con los medios e incidencia
 FORMCHECKBOX 
Otras  (usar recuadro a continuación)
¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

 FORMCHECKBOX 
Organizaciones de inspiración religiosa
Número      
 FORMCHECKBOX 
Coaliciones/redes sociales


Número      
 FORMCHECKBOX 
Grupos ciudadanos locales
 

Número      
 FORMCHECKBOX 
Sector privado



Número      
 FORMCHECKBOX 
Instituciones académicas


Número      
 FORMCHECKBOX 
Grupos de comunicación y periodistas
Número      
 FORMCHECKBOX 
Otras (usar recuadro a continuación)     
Número      

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente? 

 FORMCHECKBOX 
Grupos de discusión

 FORMCHECKBOX 
Encuestas de hogares

 FORMCHECKBOX 
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc.

 FORMCHECKBOX 
Foros ciudadanos

 FORMCHECKBOX 
Fomento/formación de capacidades 

 FORMCHECKBOX 
Otras

III. Objetivos de Desarrollo del Milenio 
	ODM 
	Programa Conjunto: Resultado 1 
	ODM: Meta .A
	ODM: Indicadores
	Programa Conjunto: Indicador

	O1:Erradicar la pobreza extrema y el hambre


	100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos
	Meta 1A: Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas con ingresos inferiores a un dólar
	1.1 Porcentaje de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día 


	Número de comunidades que cuentan con SPG o equivalente
Número de productores que:

a) Recibieron insumos para producción ecológica

b) Recibieron capacitación para producción ecológica

c) Se encuentran formalmente registrados en un proceso de certificación.

Número familias beneficiarias que han adoptado una práctica recomendada de post cosecha

Número familias beneficiarias que han adoptado un paquete completo de prácticas recomendada de post cosecha

Número de productores capacitados



	
	Programa Conjunto :  Resultado 2
	ODM: Meta .B
	Indicador
	Meta del PC

	
	Al menos 30% de los beneficiarios directos del Programa Conjunto han accedido a servicios financieros para la producción, transformación y acceso a mercados nacionales e internacionales
	Meta 1B: Alcanzar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidas las mujeres y los jóvenes 


	1.6 Porcentaje de la población empleada cuyos ingresos son inferiores a 1 dólar por día (valores de PPA) 


	Número y porcentaje de beneficiarios que han financiado recursos

Monto de dichos recursos por producto, zona y año.

Número de productos financieros

Número de nuevos mecanismos financieros para promover la inversión y la diversificación productiva.

Presencia/ausencia del mecanismo.

Número de asociaciones creadas a partir del mecanismo 

Número de emprendimientos colectivos que acceden a recursos y monto de los mismos

Monto disponible para uso por productores ecológicos

Número de productores de alimentos ecológicos del Programa Conjunto, que participan en bancos comunales nuevos




	ODM 
	Programa Conjunto: Resultado 1 
	ODM: Meta .A
	ODM: Indicadores
	Programa Conjunto: Indicador

	O3:Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer


	
	Meta 3A: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes del fin del año 2015
	Indicador 3.2: Proporción de mujeres entre los empleados remunerados en el sector no agrícola
	Número y porcentaje de beneficiarios que han financiado recursos

Monto de dichos recursos por producto, zona y año

Número de productos financieros

Número de nuevos mecanismos financieros para promover la inversión y la diversificación productiva.

Presencia/ausencia del mecanismo.

Número de asociaciones creadas a partir del mecanismo 

Número de emprendimientos colectivos que acceden a recursos y monto de los mismos

Monto disponible para uso por productores ecológicos

Número de productores de alimentos ecológicos del Programa Conjunto, que participan en bancos comunales nuevos



	O7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente


	Capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e implementación de políticas públicas en producción ecológica
	Meta 7A: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente
	
	Gobierno cuenta con políticas públicas fortalecidas en temas de producción ecológica y desarrollo productivo territorial

Nuevos instrumentos de diseño e implementación de política en uso

Normas, procedimientos y políticas públicas en producción ecológica propuestas al poder legislativo

Cuadros estables del Gobierno ejerciendo sus funciones en relación a la producción ecológica

Un documento oficial de política, actualizado y aprobado

Presencia de personal contratado, oficinas en funcionamiento, etc.

Número y rango de funcionarios capacitados

Número de autoridades y líderes capacitados

Número de Consejos  departamentales público-privados creados y/o fortalecidos

Presencia/Ausencia de una norma que crea el sistema 

Monto de financiamiento adicional

Número de personas o públicos alcanzados con mensajes del PC
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Progreso en  resultados: 


El PC fue aprobado en Septiembre 2009. Por tanto este informe cubre sólo los tres últimos meses de 2009. Por lo menos durante el período 15 de Octubre – 6 de Diciembre 2009, el Gobierno ha tenido un nivel de actividad muy bajo, debido a la proximidad de las elecciones generales, que se realizaron el 6 de diciembre de 2009. A continuación siguió el receso de fin de año. Ambas cosas afectaron el nivel de ejecución del PC. En los días hábiles que se ha tenido, se ha realizado lo siguiente: 





Solicitud de fondos, por todas las Agencias, que han sido hechos disponibles en momentos diferentes (Ver detalle en pg 2)


Negociaciones con el Gobierno, que aún no han concluido, para instalar la Unidad de Coordinación del CNAPE. 


Elaboración de términos de referencia para la misma 


Cálculo inicial del tamaño de muestra para la línea de base


Preparativos específicos por Agencias (FAO: negociaciones para establecer la UC-CNAPE; ONUDI: negociaciones con Probolivia y compromiso de fondos para contratación de consultores; PMA: contactos iniciales para diseño de módulos de logística;  PNUD: consultas con el Gobierno para el diseño de los mecanismo de Bolsa;  OIT conversaciones con Min. de Industria sobre medio de aplicación de metodologías 





Progreso en productos: 


Ninguno





La principal dificultad que encuentra el PC es la constitución de la UC-CNAPE, que es a la vez un producto del PC y una precondición para el logro de los demás productos. Se planificó realizarla en el primer trimestre, pero aún no se ha logrado. Hechos: la Agencia responsable preparó los TdR de todos los puestos, ajustándose a lo especificado en el documento firmado. El Gobierno devolvió la documentación proponiendo puestos, descripciones de funciones y coberturas que están fuera de lo acordado en el documento firmado. Las negociaciones se han dificultado al haber el nuevo Gobierno cambiado a todos los ministros involucrados en el PC y a varias autoridades menores. Las negociaciones son complejas y están siendo trasladadas al CGP y eventualmente al CDN








Las elecciones generales de Diciembre de 2009, el cambio de autoridades, las fiestas de fin de año y la toma de posesión del nuevo Gobierno han quitado por lo menos un mes y medio de tiempo efectivo al PC.





Se está negociando intensamente para llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre los TdR de la UC-CNAPE. Esta negociación incluye la participación de la OCR e información continua a todas las Agencias participantes y la AECID.





Al no haber eventos políticos importantes en el futuro inmediato, se espera que exista una mínima estabilidad institucional que dará el ambiente apropiado para la ejecución del PC





La Oficina de la Coordinadora Residente tiene planificado establecer un mecanismo de coordinación entre los cuatro Programas Conjuntos con los que cuenta Bolivia. Tentativamente será un Comité Interventana que se reunirá cada dos meses para identificar obstáculos comunes, buenas prácticas y oportunidades de sinergias. 





Más adelante se piensa buscar formas de comunicación e intercambio de información entre las ventanas de Género, de Nutrición y del Sector Privado, ya que trabajan en temáticas muy relacionadas.








Ver la nota al inicio de esta Sección





El PC contiene un producto y fondos específicos para comunicación, los que aún no están siendo empleados. Esto impide responder adecuadamente las preguntas de esta Sección.




















� Por favor incluya en la lista a todos los socios que trabajan efectivamente en la ejecución del programa (ONG, Universidades, etc.).  Si el espacio no es suficiente por favor anexe la lista.


� 100 comunidades * 50 jefes de hogar en cada una / 2


� 4 escuelas * 350 estudiantes en cada una / 2


�  20 empresas * 6 socios en promedio / 2


� 6 municipios * 2700 estudiantes en todo el municipio (promedio) / 2


�  (5000 jefes de hogar * 30 consumidores c/u / 2) +  (20 empresas * 300 consumidores cada una /2)


� En esta sección sólo hemos reportado sobre las actividades que han sido previstas para T1 y T2. Si la actividad no ha sido prevista para ninguno de estos trimestres, entonces no es reportada.


� Aunque este resultado estará bajo el PNUD, se ha acordado que todas las agencias deben concurrir para alcanzarlo.


� Este indicador ha sido adaptado a partir de la Declaración de Paris. 


� Este indicador ha sido adaptado a partir de la Declaración de Paris.
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