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Presentado por: Lea Guido
Cargo: Coordinadora residente a.i
Organización: ONU
Información de contacto: guidolea@cub.ops-oms.org
	
	País: Cuba 

Ventana temática: Infancia, seguridad alimentaria y nutrición



	No. Proyecto Atlas del FFMD: 00067254
Titulo: Apoyo a la lucha contra la anemia en grupos vulnerables en Cuba

	
	Nº informe: 1

Periodo del informe: 
Nov. 2009 – Dic. 2009

Duración del  Programa: 3 años


	Organizaciones de la ONU participantes:

· FAO

· PNUD

· PMA

· OPS/OMS

· UNICEF
	
	Socios para la ejecución:
Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera - MINCEX

Ministerio de la Industria Alimentaria -MINAL

Ministerio de Salud Pública - MINSAP

Ministerio de la Agricultura - MINAG

Ministerio de Comercio Interior – MINCIN
Ministerio de Educación - MINED
Federación de Mujeres Cubanas – FMC

Instituto de Investigaciones de la Industria Alimentaria - IIIA

Centro Nacional de Control de la Calidad de la Industria Alimentaria - CNICA

Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos - INHA

Centro Nacional de Promoción y Educación para la Salud - CNPES

Gobiernos municipales y provinciales.

Representantes locales de los Organismos de la Administración Central del Estado - OACE
Centros Provinciales y  Municipales de Higiene y Epidemiología - CHEM


	Abreviaciones y Acrónimos:

	
	Presupuesto del programa:
FAO: 3,287,191

OPS: 1,016,500

PMA: 1,203,224

PNUD: 1,650,888
UNICEF: 1,342,197

Total: 8,500,000


I. OBJETIVOS
1.1 Principales resultados y productos previstos del programa.
	Efectos directos
	Productos
	Productos específicos

	1.- Incrementada la disponibilidad de alimentos ricos en micronutrientes, fundamentalmente hierro, para mujeres embarazadas y niñas y niños de hasta 5 años.
	1.1.- Aumentada y diversificada la producción agropecuaria de productos ricos en hierro y otros micronutrientes.
	Introducidas, adaptadas y desarrolladas seis y cuatro especies vegetales y animales respectivamente ricas en hierro.

	
	
	Fortalecidos con asistencia técnica, insumos y otros medios a 420 unidades productivas de los 24 municipios para favorecer la producción de alimentos ricos en hierro y micronutrientes.

	
	
	Incrementada la producción de alimentos ricos en hierro y micronutrientes en al menos un 20% en los 24 municipios seleccionados.

	
	
	Capacitados el 50% de los productores/as de las unidades productivas seleccionadas en las técnicas apropiadas para la producción de alimentos ricos en hierro en los 24 municipios.

	
	
	Fortalecidos en 6 municipios las capacidades de mujeres vinculadas al sector agropecuario para favorecer un mayor protagonismo de las mujeres y la equidad de género en la producción y diversificación de alimentos ricos en hierro.

	
	
	Capacitados el 50% de entidades productivas locales en gestión empresarial y cooperativismo de los 24 municipios que abarca el programa.

	
	1.2.- Fortalecida la capacidad industrial de producción, procesamiento y fortificación de alimentos.
	Creadas capacidades para producir alimentos formulados fortificados para niños y niñas de hasta cinco años y embarazadas en la provincia de Pinar del Río.

	
	
	Garantizada la entrega en tiempo del CSB (alimento fortificado) a 18542 niños y niñas de hasta cinco años y 14176 embarazadas en los territorios seleccionados.

	2.- Mejorado el acceso físico y económico a alimentos ricos en micronutrientes, fundamentalmente hierro, para mujeres embarazadas y niñas y niños de hasta 5 años. 
	2.1.- Fortalecidas las capacidades de gestión y coordinación a nivel local y regional en la distribución y comercialización de alimentos ricos en hierro.
	Diagnosticadas y fortalecidas las capacidades de gestión y coordinación a nivel local de distribución y comercialización de alimentos ricos en hierro y micronutrientes en los 24 municipios identificados.

	
	
	Elaborados Planes Estratégicos para articular la distribución y comercialización en los 24 municipios identificados.

	
	
	Elaborados los Planes de autoabastecimiento municipal en los 24 municipios identificados.

	
	2.2.- Fortalecidos los mecanismos institucionales que facilitan el acceso a alimentos ricos en micronutrientes, especialmente hierro, a embarazadas y niños hasta 5 años.
	Acondicionados y con facilidades de acceso y disponibilidades de alimentos en 99 hogares maternos en 24 municipios seleccionados.

	
	
	Establecida y aplicada la metodología de trabajo para los hogares maternos adaptados en hogares maternos infantiles que aseguren la recuperación nutricional de los niños y niñas más vulnerables en seis municipios.

	
	
	Creados y funcionando seis bancos de leche humana que contribuyen a la prevención de la anemia en los niños y niñas más vulnerables en las provincias seleccionadas.

	
	
	Fortalecidos 12 centros de beneficios para el aseguramiento de la calidad e inocuidad de los alimentos uno por cada provincia seleccionada.

	
	
	Fortalecidas y acondicionadas100 bodegas/Mercados Agropecuarios Estatales para mejorar servicios de conservación y distribución de alimentos a la comunidad local en los 24 municipios.

	3.- Mejorada la utilización adecuada de los alimentos ricos en micronutrientes, fundamentalmente hierro.
	3.1.- Incrementado el conocimiento de familias, agentes comunitarios, personal del sector salud y educación responsabilizado con las acciones necesarias para prevenir y controlar la anemia en embarazadas y niñas y niños de hasta 5 años de edad.
	Capacitados el 90% de los equipos básicos de salud, del personal de educación a cargo de la atención educativa de la primera infancia (institucional y no institucional), agentes comunitarios (brigadistas sanitarias) y embarazadas sobre alimentación, nutrición y  prevención de la anemia.

	
	
	Disponibles e implementados en 24 municipios las guías alimentarias para niños y niñas cubanos hasta los dos años de edad y el manual de dieta para niños y niñas cubanos de hasta cinco años de edad.

	
	
	Fortalecido el Programa Nacional de Lactancia Materna y la iniciativa amigo del niño y de la madre en los 24 municipios seleccionados.

	
	
	Desarrollada campaña de comunicación social sobre alimentación saludable y nutrición en los 24 municipios seleccionados.

	4.- Fortalecidos mecanismos de vigilancia y monitoreo.  


	4.1.- Fortalecido el sistema de vigilancia, prevención y tratamiento de la deficiencia de hierro mantenido de forma sostenible.
	Apoyada la creación del Observatorio del estado nutricional en los 24 municipios seleccionados.

	
	
	Fortalecidos los laboratorios en los 24 municipios que permiten la integración de la vigilancia de la anemia en el SISVAN.

	
	
	Fortalecidos el Instituto de Nutrición e Higiene de los alimentos, Centro Provincial de Pinar del Río y 24 Centros Municipales de Higiene, Epidemiología y Microbiología encargados del SISVAN. 

	
	4.2.- Fortalecidos los sistemas de control de garantía de la calidad de productos fortificados.
	Mejorada la vigilancia y el control de la calidad del alimento fortificado en la producción y distribución a nivel de las dos plantas productoras, los dos centros provinciales de inspección de la calidad (CNICA) y de los tres centros provinciales de higiene, epidemiología y microbiología (CPHEM) y el INHA.


1.2 Relación del programa conjunto con el MANUD, con las prioridades nacionales y con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Este programa tiene su base en el MANUD 2008-2012 y contribuye directamente a lograr varios de sus resultados esperados. El enfoque de género y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son ejes transversales. En igual lógica de la transversalidad las dimensiones de ambas plataformas han sido consideradas en el programa conjunto. 

En especial este programa se enmarca directamente en una de las cinco áreas de cooperación priorizada en el MANUD: seguridad alimentaria. Responde a su efecto directo 5: “Para el 2012 mejorada la seguridad alimentaria y nutricional sostenible de los grupos más vulnerables”. En particular el efecto directo del país 5.2 “Disminuidos los niveles de anemia en relación con los niveles registrados actualmente en embarazadas, lactantes y niños menores de 5 años”, está totalmente alineado con el objetivo de este programa conjunto. Los otros efectos directos de país dirigidos a disponibilidad de alimentos, educación y orientación nutricional, y calidad e inocuidad de los alimentos, están recogidos en la lógica de este programa. 

Este programa apoyará los esfuerzos de las autoridades nacionales para continuar trabajando en los ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre, ODM 4: Reducir la mortalidad infantil de las niñas y niños menores de cinco años y ODM 5: Mejorar la salud materna. Fortalece el compromiso del país con el ODM 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. En cuanto al ODM3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, el programa conjunto contribuirá a continuar impulsando los desafíos relativos a la transformación de la mentalidad sobre los roles tradicionales y estereotipos de lo masculino y lo femenino y la participación de la mujer en todos los ámbitos y a todos los niveles de la vida del país, especialmente su promoción a posiciones de decisión.
2.  RECURSOS
Recursos Financieros:
2.1 Proporcione detalles sobre revisiones de presupuesto aprobadas por el órgano de decisión apropiado (si corresponde).

No corresponde
2.2 Proporcione información sobre recursos financieros adicionales obtenidos para financiar el programa conjunto o si existen otras fuentes externas de información de otros donantes (si corresponde).
No corresponde

Información sobre buenas prácticas y obstáculos en los mecanismos del proceso financiero.  

Realizada, de manera oportuna, la transferencia de fondos a las agencias para su planificación en el presupuesto regular.
3. ARREGLOS DE IMPLEMENTACIÓN
2.1 Resuma los mecanismos de implementación utilizados y cómo éstos se han adaptado para conseguir su máximo impacto en el contexto operativo determinado.   
Para la implementación se han establecido los mecanismos de coordinación del programa conjunto:

Comité Directivo de País (CDP): Lo integran: la Coordinadora Residente de Naciones Unidas (Copresidente), el viceministro del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (Copresidente), y el Coordinador General de la AECID en Cuba.  
Comité de Gestión del Programa (CGP): Está integrado por representantes de las agencias de Naciones Unidas y las instituciones nacionales participantes; y copresidida por la agencia líder (UNICEF) y la institución nacional líder (MINAL). Su función principal es la supervisión de la implementación del programa y la toma de decisiones técnicas/operacionales claves para su ejecución.  

Oficina Nacional de Programa (ONP): Fue constituida como unidad operativa para la gestión, monitoreo y evaluación, rendición de cuentas, y estrategia de comunicación del programa conjunto. La ONP está ubicada en la institución líder (Ministerio de la Industria Alimentaria, MINAL) e integrada por un coordinador y cuatro especialistas funcionarios de este ministerio.  Se subordina al CGP, velando por el cumplimiento de las decisiones acordadas y rindiéndole cuentas sobre la implementación y seguimiento del programa. 

Estos mecanismos de coordinación del programa se complementan con mecanismos que existen tanto en el Sistema de Naciones Unidas como entre las instituciones nacionales. 

En el Sistema de Naciones Unidas:

Equipo País de las Naciones Unidas (UNCT): Mecanismo de coordinación entre los representantes de las agencias, que sirve de plataforma para la discusión, consenso y toma de decisión en el marco de Naciones Unidas. Tiene vínculos directos a través de la Coordinadora Residente con el CDP, la agencia líder y el resto de las agencias con el CGP. 

Grupo Interagencial de Seguridad Alimentaria (GISA): Marco para el diálogo, planificación, implementación, seguimiento y evaluación del área de cooperación de Seguridad Alimentaria del MANUD. Sirve como espacio de coordinación técnica dentro de Naciones Unidas para este programa conjunto. 

Entre las instituciones nacionales: 

Oficina Nacional de Coordinación (ONC): El Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, organismo rector de la cooperación internacional en el país, ha creado esta oficina encargada de dar seguimiento a los dos programas conjuntos desde una perspectiva integral. Asimismo asume las relaciones de coordinación con las autoridades legales y los grupos de trabajo establecidos por estos, dado el poder de convocatoria del ministerio que representa.

Equipos de coordinación local: Cada gobierno local de las provincias y municipios donde se desarrolla el programa ha constituido un grupo de coordinación para su implementación y seguimiento. Estos equipos han sido establecidos según las particularidades de cada territorio, usando las estructuras de coordinación ya existente donde fuera posible y sin duplicar estructuras y funciones.  Los equipos de coordinación local estarán en estrecha relación con la ONP y a través de esta con el resto de los mecanismos de coordinación del programa. 

2.2 Proporcione detalles sobre el sistema de seguimiento utilizado y cómo se identifican e incorporan las lecciones aprendidas en el programa en curso. 
Establecido, en el documento del programa conjunto, el marco de seguimiento que contiene los indicadores de impacto y de resultados y donde se identifican riesgos y supuestos para la ejecución del programa conjunto. Para ajustar el sistema de seguimiento del programa conjunto se ha previsto:
· Realización de un taller nacional de inicio con la participación de actores involucrados donde se presentaran los requerimientos de monitoreo y evaluación que establece el F: ODM (cumplido a la fecha de este informe).

· Establecimiento de mecanismos de seguimientos que involucren a todos los actores en cada uno de los niveles de implementación y faciliten visualizar oportunamente los avances y obstáculos de implementación.
· Diseño de herramientas para el monitoreo y evaluación.

· Taller de monitoreo y evaluacion de los programas conjuntos para validar la matriz de monitoreo y evaluacion, la metodologia y cronograma de las visitas conjuntas al terreno y la documentacion a utilizar.
· Revisión del marco de seguimiento para identificar líneas de base que no están disponibles y la pertinencia de los indicadores.
· Completamiento de la información de línea de base de los indicadores de impacto y de resultados del programa conjunto.
2.3 Informe sobre valoraciones, evaluaciones o estudios llevados a cabo durante el programa.  
No corresponde.
4.  RESULTADOS
4.1 Evalúe en qué medida los componentes del programa están avanzando en relación a los productos y resultados esperados para el año. 
El período que cubre el informe es  de los dos primeros meses de inicio del programa conjunto, en consecuencia no se registra progreso en resultados.

Se inició el programa conjunto. En la fase de arranque se trabaja en el establecimiento de los mecanismos de coordinación y en la creación de condiciones para la implementación. 
Han tenido lugar encuentros bilaterales entre las agencias del SNU e instituciones nacionales dirigidos a la sensibilización y orientación sobre productos y resultados esperados, la planificación detallada de las actividades del primer año y la matriz de monitoreo y la determinación de especificaciones técnicas de algunos rubros previstos en el proceso de adquisición para el año, entre ellos de la línea de producción láctea.
En los primeros dos meses de inicio del programa se trabajó, por el Ministerio de Salud Pública, en la sensibilización de los especialistas del Programa Materno Infantil de todo el país sobre la significación del programa conjunto, así como su integración a la estrategia  nacional para reducir la anemia como problema de salud en Cuba. 

Se creó un grupo de trabajo integrado por especialistas del Programa Materno Infantil,  el Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos y el Centro Nacional de Promoción y Educación para la Salud,  quienes tendrán la responsabilidad de la elaboración de las guías alimentarias para niños y niñas menores de dos años. Por otra parte, también este grupo trabajó en la  elaboración y revisión de la nueva edición del libro de puericultura que contiene  nuevas indicaciones. 
4.2 Principales actividades llevadas a cabo y logros alcanzados. 
· Realizadas coordinaciones para el taller de inicio del programa conjunto.

· Realizada contratación conjunta del personal del SNU que trabajará en la implementación del programa.
· Reunión de la CR y las agencias líderes con el MINCEX para acordar elementos claves en los mecanismos de coordinación del programa.
4.3 Dificultades en la implementación, medidas adoptadas para superarlas y conocimientos adquiridos de evaluaciones y estudios que hayan tenido lugar a lo largo del año.
· Proceso de restructuración de Organismos de la Administración Central del Estado cubano, en el cual están inmersos varios ministerios involucrados directamente con el programa conjunto. 
· Atraso en la realización del taller de inicio del programa conjunto. 
· Demoras en la programación local detallada de las actividades indicativas para los 24 municipios.

4.4 Socios principales y colaboración interagencial: impacto en los resultados. 
El principal impacto está en la propia lógica del trabajo conjunto para la programación y se expresa en los vínculos entre los ejes del programa; sus efectos directos y productos.
La programación conjunta ha tenido impacto a su vez en el fortalecimiento de la coordinación interagencial y entre las agencias, las instituciones nacionales y el trabajo para la implementación a nivel local.

4.5 Otros puntos destacados y aspectos transversales relacionados con los resultados reportados.
· Enfoque de género; el programa conjunto brindará especial atención a la situación de las mujeres, quienes, a pesar de haber logrado un alto nivel de participación y protagonismo en la vida económica y política del país, conviven con concepciones sexistas y culturales que les confieren la principal responsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidado que se realiza en el hogar. Son además ellas quienes han recibido con mayor rigor el peso de las restricciones económicas y dificultades materiales derivadas de la crisis económica de los años 90.

· Fortalecimiento de las capacidades locales; apoyo a los 24 municipios comprendidos en el programa conjunto en cuanto a producción y disponibilidad de alimentos y vigilancia del estado de salud de la población beneficiara, sobre todo en el nivel de prevalencia de anemia.
5. PLAN DE TRABAJO FUTURO 
5.1 Indique las acciones prioritarias planeadas para el periodo cubierto por el próximo informe para superar obstáculos, reforzar logros y asociaciones y aplicar las lecciones aprendidas durante el periodo cubierto por el informe previo. 
· Realización de un taller nacional de inicio con la participación de actores involucrados.

· Extensión de talleres de inicio de implementación a los niveles locales con la participación de representantes de los gobiernos provinciales y municipales y de los Organismos de la Administración Central del Estado.
· Apertura oficial de la Oficina Nacional de Programa y apoyo a su gestión.

· Orientación e impulso al funcionamiento de los mecanismos de coordinación y seguimiento en todos los niveles, a la planificación conjunta y local detallada de las actividades indicativas definidas en el programa y dentro de ello al diagnóstico de necesidades y registro y definición de equipamiento, medios y requerimientos tecnológicos e insumos para los 24 municipios.

· Taller sobre mecanismos financieros de implementación nacional y directa del SNU.

5.2 Indique ajustes importantes en las estrategias, objetivos y/o principales productos y resultados esperados planificados en el programa conjunto.  
No corresponde   

6. ANEXOS
· Plan de trabajo anual con código de color: 
	Resultado del MANUD: Resultado 5 “Para el 2012 mejorada la seguridad alimentaría y nutricional sostenible de los grupos más vulnerables.”

Efecto directo país  5.2 “Disminuidos los niveles de anemia en relación con los niveles registrados actualmente en embarazadas, lactantes y niños  menores de 5 años”

	Organismo de la ONU-metas anuales específicas
	Organismo de la ONU
	Actividades 
	PLAZO
	Asociado en la ejecución
	PRESUPUESTO PREVISTO 

	
	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	Fuente de financiación 
	Descripción del presupuesto
	Monto 

	Efecto directo 1 del programa conjunto: "Incrementada la disponibilidad a alimentos ricos en micronutrientes fundamentalmente hierro para mujeres embarazadas y niños de hasta 5 años."

	Producto del programa conjunto 1.1: Aumentada y diversificada la producción agropecuaria de productos ricos en hierro y otros micronutrientes  (FAO, PNUD, OPS)

	Reproducidas las semillas de las especies seleccionadas e iniciada la reproducción de las especies animales previstas
	FAO
	1.1.1 Apoyar localmente la prospección, desarrollo e introducción de especies vegetales ricas en hierro y otros micronutrientes de forma participativa.
	X
	X
	X
	X
	MINAG

Institución solidaria:
Gobiernos Locales
	F-ODM
	Personal
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contratos 
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Capacitación
	22,677

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporte 
	2,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bienes y Suministros
	35,323

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipamiento
	20,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Viajes
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Varios 
	1,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Subtotal
	81,000

	Fortalecidas 100 unidades productivas de los municipios seleccionados, previa identificación de las necesidades con insumos, asistencia técnica y otros medios que permitan incrementar los resultados productivos. 
	FAO
	1.1.2 Ampliar la asistencia técnica y aportar los insumos, herramientas y otros medios para incrementar la producción de alimentos de origen vegetal y animal.
	X
	X
	X
	X
	MINAG

Institución solidaria:
Gobiernos Locales

	F-ODM
	Personal
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contratos 
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Capacitación
	41,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporte 
	4,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bienes y Suministros
	170,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipamiento
	60,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Viajes
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Varios 
	6,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Subtotal
	281,000

	Identificadas las necesidades de infraestructura de 100 actores y fortalecidos 50 actores locales seleccionados que ya identificaron necesidades
	  PNUD
	1.1.3 Incrementar las capacidades e infraestructura productiva (maquinaria, edificaciones, tecnologías y medios de transporte) de actores locales identificados en los 24 municipios articulando mecanismos de donación y de créditos.
	X
	X
	X
	X
	MINAG, Institución solidaria: Gobiernos Locales
	F-ODM
	Personal
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contratos 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Capacitación
	20,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporte 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bienes y Suministros
	40,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipamiento
	130,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Viajes
	5,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Varios 
	3,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Subtotal
	198,000


FAO

	
	1.1.4 Fortalecer las capacidades formativas en las nuevas tecnologías de producción y procesamiento de alimentos.
	X
	X
	X
	X
	MINAG, Institución solidaria: Gobiernos Locales
	F-ODM
	Personal
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contratos 
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Capacitación
	32,700

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporte 
	2,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bienes y Suministros
	35,700

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipamiento
	28,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Viajes
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Varios 
	1,600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Subtotal
	100,000

	Realizado el  diagnóstico para la identificación de las mujeres que fortalecerán sus capacidades para ser promotoras en la capacitación agropecuaria con enfoque de género  y comenzada  las capacitaciones   
	OPS/OMS
	1.1.5 Capacitar a un grupo de mujeres (incorporadas a Organopónicos, CCS, CPA, UBPC, Fincas Forestares y de Producción) en 6 municipios seleccionados y fortalecer sus capacidades para aumentar el protagonismo de la mujer y la participación con equidad en la producción y diversificación de alimentos ricos en hierro y micronutrientes.
	X
	X
	X
	X
	
MINAG 

Institución solidaria: 
FMC 
	F-ODM
	Personal
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contratos 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Capacitación
	18,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporte 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bienes y Suministros
	2,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipamiento
	2,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Viajes
	1,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Varios 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Subtotal
	23,000

	Realizada capacitación sobre Plan de negocios y cooperativismo a 250 personas de entes locales productivos
	PNUD
	1.1.6 Apoyar la formación en capacidades de gestión empresarial y cooperativismo para fomentar nuevas estrategias e incrementos de la producción de alimentos.                                
	X
	X
	X
	X
	MINAG,      

Institución solidaria: MES-UH, BANDEC
	F-ODM
	Personal
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contratos 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Capacitación
	30,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporte 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bienes y Suministros
	22,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipamiento
	10,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Viajes
	3,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Varios 
	2,500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Subtotal
	67,500

	Producto del programa conjunto 1.2: Fortalecida la capacidad industrial de producción , procesamiento y fortificación de alimentos (FAO, PMA)

	Adquiridos los insumos y equipamientos necesarios, y realizada la asistencia técnica adecuada para el montaje y establecimiento de la línea de producción de alimentos fortificados
	FAO
	1.2.1     Apoyar el establecimiento de una industria de procesamiento local para la producción de alimentos fortificados en una entidad productiva de la provincia de Pinar del Río.
	X
	X
	X
	X
	MINAL
	F-ODM
	Personal
	13,900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contratos 
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Capacitación
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporte 
	25,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bienes y Suministros
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipamiento
	690,622

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Viajes
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Varios 
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Subtotal
	729,522

	Garantizada la entrega en tiempo del CSB (alimento fortificado) a 18,542 niñas y niños de hasta cinco años y 14,176 embarazadas en los territorios seleccionados.
	PMA
	1.2.2 Entregar CSB (cereal a base de harina de maíz y soya fortificado con Hierro, Cinc y Calcio) a niños y niñas de hasta cinco años y embarazadas, de los municipios seleccionados.  
	X
	X
	X
	X
	MINAL        Institución Solidaria: MINCIN
	F-ODM
	Personal
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contratos 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Capacitación
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporte 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bienes y Suministros
	296,856

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipamiento
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Viajes
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Varios 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Subtotal
	296,856

	Efecto directo 2 del programa conjunto: "Mejorado el acceso físico y económico a alimentos ricos en micronutrientes fundamentalmente hierro para mujeres embarazadas y niños de hasta 5 años. "

	Producto del programa conjunto 2.1: Fortalecidas las capacidades de gestión y coordinación a nivel local y regional en la distribución y comercialización de alimentos ricos en hierro. (FAO, PNUD) 

	Diagnosticados y fortalecidos los mecanismos de distribución y comercialización municipal
	PNUD
	2.1.1 Realizar el diagnóstico de las necesidades y potencialidades de los mecanismos de distribución y comercialización municipal e identificar aquellos claves a fortalecer y los nuevos a insertar en la lógica de gestión local.  
	X
	X
	X
	X
	MINCIN    Institución solidaria: Entidades de Gobierno Municipal
	F-ODM
	Personal
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contratos 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Capacitación
	2,600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporte 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bienes y Suministros
	6,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipamiento
	5,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Viajes
	3,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Varios 
	500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Subtotal
	17,100

	Elaborada la matriz DAFO de 12 Municipios seleccionados(Provincias Orientales) en el Planeamiento Estratégico de las entidades municipales responsables para la distribución y comercialización de alimentos
	PNUD
	2.1.2 Fortalecer las capacidades de Planeamiento Estratégico de entidades responsables para la distribución y comercialización de alimentos ricos en hierro y micronutrientes con lógica participativa e incorporando la necesidades prácticas y estrategias de género a nivel local.  
	X
	X
	X
	X
	MINCIN    Institución solidaria: Entidades de Gobierno Municipal
	F-ODM
	Personal
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contratos 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Capacitación
	5,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporte 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bienes y Suministros
	8,800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipamiento
	17,200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Viajes
	2,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Varios 
	500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Subtotal
	33,500

	Formulado el Plan de Abastecimiento Municipal en 12 Municipios seleccionados
	PNUD
	2.1.3 Implementar los planes de autoabastecimiento que articule a los actores productivos con las entidades de distribución municipal.  
	X
	X
	X
	X
	MINCIN  Institución solidaria: Entidades de Gobierno Municipal
	F-ODM
	Personal
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contratos 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Capacitación
	10,300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporte 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bienes y Suministros
	18,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipamiento
	18,500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Viajes
	7,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Varios 
	1,500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Subtotal
	55,300

	Producto del programa conjunto 2.2 :Fortalecidos los mecanismos institucionales que facilitan el acceso a alimentos ricos en micronutrientes, especialmente hierro,  a embarazadas y niños hasta cinco años (OPS/OMS, UNICEF, FAO, PNUD)

	Mejorada las condiciones de 18 Hogares Maternos en cuatro municipios más vulnerables de la provincia Santiago de Cuba.
	UNICEF
	2.2.1 Mejorar las condiciones materiales en los 99 Hogares Maternos en 24 municipios seleccionados, que permitan el acceso   de las embarazadas a alimentos saludables. 
	X
	X
	X
	X
	MINSAP (DMI)
	F-ODM
	Personal
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contratos 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Capacitación
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporte 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bienes y Suministros
	144,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipamiento
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Viajes
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Varios 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Subtotal
	144,000

	Realizado análisis de la situación de los seis  hogares maternos seleccionados para su adaptación  como hogares maternos infantiles y Comenzada la Elaboración de la Metodología      
	OPS/OMS
	2.2.2 Elaborar y establecer la metodología de trabajo para convertir seis Hogares Maternos en Hogares Maternos Infantiles que permitirán una recuperación nutricional de los niños y niñas más vulnerables. 
	X
	X
	X
	X
	MINSAP (DMI)
	F-ODM
	Personal
	3,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contratos 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Capacitación
	12,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporte 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bienes y Suministros
	10,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipamiento
	25,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Viajes
	9,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Varios 
	5,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Subtotal
	64,000

	Equipados los seis bancos de leche humana en los seis municipios seleccionados.
	UNICEF
	2.2.3 Apoyar el desarrollo de los bancos de leche humana que permitirán prevenir la anemia en recién nacidos y lactantes más vulnerables. 
	X
	X
	X
	X
	MINSAP (DMI)
	F-ODM
	Personal
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contratos 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Capacitación
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporte 
	1,500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bienes y Suministros
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipamiento
	150,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Viajes
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Varios 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Subtotal
	151,500

	Fortalecidos 12 centros de beneficios para el aseguramiento de la calidad e inocuidad de los alimentos en seis provincias.
	FAO
	2.2.4 Apoyar y fortalecer las capacidades de 12 centros de beneficios que contribuyan al acceso a alimentos ricos en hierro y otros micronutrientes de las embarazadas y niños y niñas de hasta cinco años en las instituciones y la comunidad. 
	X
	X
	X
	X
	MINAG
	F-ODM
	Personal
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contratos 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Capacitación
	3,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporte 
	400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bienes y Suministros
	35,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipamiento
	43,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Viajes
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Varios 
	400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Subtotal
	81,800

	Diagnosticado y Fortalecido con medios y equipos principales  a Bodegas y Mercados  Agropecuarios Estatales (MAE) de 24 municipios
	PNUD
	2.2.5 Acondicionar con los medios y equipos necesarios las bodegas y los Mercados Agropecuarios Estatales para asegurar mejores condiciones de conservación y distribución de alimentos ricos en hierro.
	X
	X
	X
	X
	MINCIN        

Institución solidaria: 
MINAGRI
Entidades de Gobierno Municipal
	F-ODM
	Personal
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contratos 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Capacitación
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporte 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bienes y Suministros
	17,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipamiento
	55,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Viajes
	3,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Varios 
	1,200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Subtotal
	76,200

	Efecto directo 3 del programa conjunto: " Mejorada la utilización adecuada de los alimentos ricos en micronutrientes fundamentalmente hierro."

	Producto del programa conjunto 3.1: Incrementado el conocimiento de familias, agentes comunitarios, personal del sector salud y educación responsabilizado con las acciones necesarias para prevenir y controlar la anemia en embarazadas y niñas y niños de hasta 5 años de edad. (OPS/OMS, UNICEF, PMA, UNESCO)

	Identificadas las necesidades de capacitación de las promotoras del sector educación en los 24 municipios y de los equipos básicos de salud en los cuatro municipios de Pinar del Río y desarrollados talleres municipales intersectoriales en 10 municipios de oriente.
	PMA
	3.1.1. Desarrollar cursos, seminarios y talleres sobre alimentación, nutrición y prevención de la anemia que incorpore la visualización y reducción de los estereotipos de género, dirigidos al personal de salud y de educación, agentes comunitarios, padres y madres.
	X
	X
	X
	X
	MINSAP (DMI -INHA- DNE)
	F-ODM
	Personal
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contratos 
	12,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Capacitación
	3,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporte 
	2,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bienes y Suministros
	29,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipamiento
	4,500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Viajes
	1,800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Varios 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Subtotal
	52,300

	Realizado diagnóstico de necesidades de capacitación para las brigadistas sanitarias en los cuatro municipios de Pinar del Río. 
	PMA
	3.1.2 Fortalecer las capacidades de las brigadistas sanitarias y su accionar en la comunidad para la reducción de brechas de género en relación a una alimentación saludable. 
	X
	X
	X
	X
	MINSAP (CNPES)

Institución solidaria:  FMC
	F-ODM
	Personal
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contratos 
	5,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Capacitación
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporte 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bienes y Suministros
	1,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipamiento
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Viajes
	600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Varios 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Subtotal
	6,600

	Editada e impresas las Guías Alimentarías para niños y niñas cubanos de hasta dos años de edad y el manual de dieta para niños y niñas cubanos de hasta cinco años de edad. 
	UNICEF
	3.1.3. Editar, imprimir,  distribuir e implementar las Guías Alimentarías para niños y niñas cubanos de hasta los dos años de edad y  el manual de dieta para niños y niñas cubanos de hasta cinco años de edad e implementarlos en espacios como el Programa Educa a tu Hijo, Programa  Para la Vida, Hogares Maternos,  entre otros.
	X
	X
	X
	X
	MINSAP (DMI -INHA- DNE)
	F-ODM
	Personal
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contratos 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Capacitación
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporte 
	1,500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bienes y Suministros
	30,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipamiento
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Viajes
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Varios 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Subtotal
	31,500

	Capacitado personal de salud en lactancia materna y familiarizado con la iniciativa Hospital Amigo del Niño.
	UNICEF
	3.1.4     Promover y fomentar la Lactancia Materna Exclusiva hasta el sexto mes y la complementaria de hasta los dos años de edad, revitalizando el programa nacional de lactancia materna y la iniciativa amigo del niño y de la madre. 
	X
	X
	X
	X
	MINSAP (DMI -INHA- DNE)
	F-ODM
	Personal
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contratos 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Capacitación
	5,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporte 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bienes y Suministros
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipamiento
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Viajes
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Varios 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Subtotal
	5,000

	Iniciada campaña comunicación social sobre alimentación saludable y nutrición   con el personal de salud y las brigadistas sanitarias en los 20 municipios de la región oriental.
	OPS/OMS
	3.1.5 Desarrollar campaña de comunicación social sobre alimentación saludable y nutrición   teniendo en cuenta las brechas de género y las particularidades de cada región del país.  
	X
	X
	X
	X
	MINSAP (DMI -INHA- DNE)
	F-ODM
	Personal
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contratos 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Capacitación
	5,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporte 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bienes y Suministros
	35,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipamiento
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Viajes
	9,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Varios 
	5,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Subtotal
	54,000

	Efecto directo 4 del programa conjunto: " Fortalecidos Mecanismos de Vigilancia y monitoreo."

	Producto del programa conjunto 4.1: Fortalecido el Sistema de vigilancia, prevención y tratamiento de la deficiencia de hierro mantenido de forma sostenible. (PMA, OPS)

	Realizado diagnóstico de los sistemas de información  estadística y niveles de hemoglobina en embarazadas y niños y niñas en los 24 municipios seleccionados, fortalecidos los sistemas estadísticos y                          Equipados los Observatorios        
	OPS/OMS
	4.1.1. Apoyar la creación del observatorio del estado nutricional a través del establecimiento del sistema de información estadística continua sobre el estado nutricional (en especial en lo relativo a la anemia) en los grupos metas del programa.  
	X
	X
	X
	X
	MINSAP (DMI -INHA- DNE)
	F-ODM
	Personal
	3,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contratos 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Capacitación
	12,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporte 
	3,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bienes y Suministros
	6,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipamiento
	105,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Viajes
	21,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Varios 
	15,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Subtotal
	165,000

	Actualizado el levantamiento de las necesidades y equipados los laboratorios involucrados en la vigilancia de la anemia en los 24 municipios 
	OPS/OMS
	4.1.2. Mejorar la infraestructura y capacitar al personal de salud en los laboratorios involucrados en la vigilancia de la anemia. 
	X
	X
	X
	X
	MINSAP (INHA)
	F-ODM
	Personal
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contratos 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Capacitación
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporte 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bienes y Suministros
	2,500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipamiento
	5,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Viajes
	1,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Varios 
	5,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Subtotal
	13,500

	Equipados el Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos, el Centro provincial de Pinar de Río y los 24 Centros Municipales de Higiene, Epidemiología y Microbiología.
	PMA
	4.1.3. Mejorar la infraestructura y capacitar al personal del Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos, Centro Provincial de Pinar del Río y de 24 Centros Municipales de Higiene, Epidemiología y Microbiología para conducir el SISVAN con efectividad. 
	X
	X
	X
	X
	MINSAP (INHA)
	F-ODM
	Personal
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contratos 
	2,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Capacitación
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporte 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bienes y Suministros
	6,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipamiento
	72,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Viajes
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Varios 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Subtotal
	80,000

	Producto del programa conjunto 4.2: Fortalecidos los Sistemas de control de garantía de la calidad de productos fortificados.    (UNICEF)

	Adquirido el equipamiento identificado a nivel de los laboratorios a cargo de la vigilancia y el control de la calidad de los alimentos fortificados
	UNICEF
	4.2.1    Mejorar la infraestructura y capacitar al personal de los laboratorios y centros a cargo de la vigilancia y control de la calidad del alimento fortificado en la producción y distribución. 
	X
	X
	X
	X
	MINSAP (INHA) - CENICA
	F-ODM
	Personal
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contratos 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Capacitación
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporte 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bienes y Suministros
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipamiento
	38,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Viajes
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Varios 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Subtotal
	38,000
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