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INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE PROGRAMAS CONJUNTOS

Se presentará ante el Secretariado del F-ODM un Informe de Seguimiento semestralmente.  El reporte debe ser enviado el 20 de Julio y el 20 de Enero (20 días después de la finalización del semestre de Enero a Junio y de Julio a Diciembre). Este informe, remplaza los informes narrativos trimestrales, que a partir de este momento ya no son requeridos por el Secretariado. 
Por favor enviar el informe al Secretariado del Fondo al correo electrónico mdgf.secretariat@undp.org. 
Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto  

a. Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto 
	Fecha de Presentación:

Presentado por:

Nombre: René Mauricio Valdés
Cargo: Coordinador Residente
Organización: Sistema de Naciones Unidas
Información de contacto: Carmen Aída González, carmen.gonzalez@undp.org
	
	País y Ventana Temática:

Guatemala.

Fortaleciendo capacidades con el pueblo Mam para la gobernabilidad económica en agua y saneamiento.

	
	
	


	N.º Proyecto Atlas del FFMD: MDGF-1917-A-GTM - Project # 00067203

	
	N.º Informe: 1

Periodo  del Informe: Jul-Dic 2009

Duración del  Programa: Tres años 

Sep/09 Sep/2012

	
	
	


	Organizaciones de la ONU Participantes 

FAO, UNICEF, OPS/OMS/UNFPA, PNUD
	
	Socios para la Ejecución 

MANCUERNA, SEGEPLAN

	
	
	


	Resumen Presupuestario Estimado

	Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha 
	UNDP: US$ 1,703,347
OPS/OMS: US$1,359,863
UNICEF: US$ 1,177,000
FAO: US$1,294,700
UNFPA: US$ 414,090
Total: US$ 5,949,000

	Presupuesto Total Transferido hasta la fecha 
Primer desembolso
	UNDP:  US$497,880
OPS/OMS: US$ 485,031
UNICEF: US$384,130
FAO:  US$403,390
UNFPA: US$157,290
Total: US$1,927,721

	Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha  (Estimado) al 31/12/09:US$ 0
	UNDP:  0
OPS/OMS: 0
UNICEF: 0

FAO: 0

UNFPA: 0
Total: 0

	Presupuesto Total Desembolsado hasta la fecha (Estimado): Ejecutado

	UNDP:  0
OPS/OMS: 0
UNICEF: 0

FAO: 0

UNFPA: 0
Total: 0


BENEFICIARIOS 

Beneficiarios Directos:
	Indicar Tipo de Beneficiario 
	No. Instituciones
	No. Mujeres
	No. Hombres
	No. Grupos Étnicos
# indígenas 

	Municipalidades
	8
	
	
	

	Mancomunidad
	1
	
	
	

	SEGEPLAN
	1
	
	
	

	MSPAS
	1
	
	
	

	MAGA
	1
	
	
	

	Total
	12
	
	
	


Beneficiarios Indirectos

	Indicar Tipo de Beneficiario 
	No. municipalidades
	No. Mujeres
	No. Hombres
	No. Grupos Étnicos 

	Población de municipios 
	8*
	99,058
	106,015
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Total 
	
	
	
	


*

	SAN MARCOS

	SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

	SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

	SAN CRISTOBAL CUCHO

	ESQUIPULAS PALO GORDO

	SAN JUAN OSTUNCALCO

	SAN MARTIN SACATEPEQUEZ

	PALESTINA DE LOS ALTOS


b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto 
La plantilla proviene del documento del PC. Por favor, presentar la última versión actualizada del marco de SyE del Programa Conjunto

	Resultados previstos (Resultados( y productos)

	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)
	Medios de verificación
	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)
	Responsabilidades
	Riesgos e hipótesis

	RESULTADO 1:   Las políticas y normativas sectoriales para el uso del agua (consumo humano y riego) y saneamiento, han sido definidas y promovidas en conjunto por la SEGEPLAN, las instituciones rectoras y los gobiernos locales de la MANCUERNA.

	1.1. Políticas rectoras y normativas sectoriales desarrolladas, mejoradas y aplicadas a nivel local y articuladas al plano nacional, así como, el fortalecimiento institucional de los entes rectores.
	Indicador:

Al menos 2 políticas sobre agua  (consumo humano y agrícola) y saneamiento han sido desarrolladas y/o articuladas entre el nivel nacional y local, mediante al menos 5 Acuerdos Municipales  con el organismo ejecutivo  para su aplicación en la MANCUERNA y al menos el ente rector de A&S fortalecido al 2010.

Línea Base:

Existen Acuerdo del Gabinete del Agua, Reglamento de Descargas de Agua (MARN) y Política Nacional de GIRH (SEGEPLAN)
	Acuerdos municipales, ministeriales o gubernativos. Informes de fortalecimiento del ente rector de AP&S.


	Visitas semestrales a las municipalidades, MANCUERNA, entes rectores y otros vinculados.
	PNUD de acuerdo con el Comité de Seguimiento.
	Riesgos:

Las prioridades de la agenda política local pueden ser diferentes a la temática.

Presunciones:

El proyecto será ejecutado después de las elecciones y con los Gobiernos municipales ya asentados, lo cual prevé un escenario sin muchos problemas.

	1.2. Políticas y normativas municipales desarrolladas, mejoradas y aplicadas.
	Indicador 

Al menos 4 políticas y normativas sobre agua (consumo humano y agrícola) y saneamiento promulgadas por las municipalidades y la MANCUERNA para el 2010.

Línea Base

Dos políticas hídricas municipales elaboradas (San Pedro y San Marcos) y 6 en proceso en los municipios restantes.
	Acuerdos y reglamentos municipales.
	Visitas semestrales a las municipalidades y MANCUERNA.
	PNUD de acuerdo con el Comité de Seguimiento.
	Riesgos:

La sociedad civil no acepta fácilmente las regulaciones en torno al agua porque implica un cambio cultural y económico.

Presunciones:

El PC promoverá un diálogo democrático muy participativo para definir formas diversas que brinden atención a grupos en particular de población, adecuándose a sus costumbres, encontrando salidas novedosas y respetando la multiculturalidad.

	1.3 El Modelo Asociativo Municipal es definido y desarrollado como una política de aplicación local, impulsada por los órganos rectores, para la gestión integral del agua en cuencas hidrográficas.
	Indicador

Una política y su normativa sobre el Modelo Mancomunado son definidas por SEGEPLAN para la MANCUERNA para el 2009.

Línea Base

No existen políticas al respecto.  El Código Municipal brinda los lineamientos generales de índole administrativa para la conformación de mancomunidades.
	Acuerdo de la Presidencia.


	Reuniones mensuales y con el ritmo definido por el Gabinete del Agua.
	PNUD de acuerdo con el Comité de Seguimiento.
	Riesgos:

El tema del agua tiene un alto costo político para los alcaldes y son reacios de asumir nuevos modelos de gestión.

Presunciones:

El modelo mancomunado puede aminorar los riesgos individuales de los alcaldes y el apoyo técnico de los entes rectores puede aminorarlos también.

	Resultados previstos (Resultados( y productos)

	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)
	Medios de verificación
	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)
	Responsabilidades
	Riesgos e hipótesis

	RESULTADO 2.  La mejora en las capacidades de los gobiernos municipales de la MANCUERNA y de la sociedad civil, en especial del pueblo Mam, permiten la gestión efectiva y sostenible de los servicios de agua (consumo humano y riego) y saneamiento.

	2.1. Capacidad de manejar información mejorada y fortalecida para agua de consumo humano, para uso agrícola y el saneamiento con enfoque de gestión de riesgo.
	Indicador

Un sistema intermunicipal de información actualizados sobre agua (consumo humano y agrícola) y saneamiento con enfoque de gestión de riesgo, en funcionamiento para el 2010

Línea Base

 No existe un sistema intermunicipal actualizado sobre la temática (el proyecto de “Municipios Democráticos” de la Unión Europea desarrollo una plataforma de información territorial municipal e intermunicipal (SITMI), que podría albergar la información de los servicios públicos, pero éste no ha sido aceptado por SEGEPLAN y no se ha oficializado su uso).
	Instalaciones físicas del sistema de información y reportes del mismo.
	Anualmente se realizará una inspección de las instalaciones de MANCUERNA y municipalidades para verificar la operación del sistema de información.
	PNUD 
	Riesgos:

Se presentan fenómenos climáticos o sociales que cambian el destino de las inversiones municipales.

Presunciones:

La información puede ser vista como una forma de afrontar los imprevistos.

	2.2. Capacidad de planificar municipal e intermunicipalmente el agua de consumo humano, agrícola y el saneamiento mejorada y fortalecida.
	Indicador

8 planes rectores municipales y 1 plan de mancuerna participativo sobre agua (consumo humano y riego) y saneamiento. 

Línea Base

Existen  Planes Directores de APS de dos micro-cuencas (Chol y Mujulia) que comprende territorio de los municipios de San Pedro, Palestina de los Altos, San Juan Ostuncalco y San Martin Sacatepéquez y en marcha se encuentra la elaboración de los Planes Directores para los otros 4 municipios.

En cuanto al saneamiento se está elaborando un plan director de manejo de desechos en los 8 municipios y mancomunidad que estará listo en enero-feb del 2009.
	Documentos de planes rectores.
	Visita semestral a MANCUERNA y las municipalidades.

Listados de participantes en eventos de negociación y consulta.
	PNUD coordina el seguimiento.

MANCUERNA verifica los registros de participantes.
	Riesgos:

No se establecen canales de confianza que permitan a municipalidades de diferente ideología política a compartir información y formular planes conjuntos.

Presunciones:

El escenario municipalista del actual Gobierno central, puede aminorar los conflictos ideológicos.

	2.3. Mejor capacidad de las Municipalidades para la gestión del financiamiento del agua de consumo humano, para uso agrícola y el saneamiento, mejorada y fortalecida.
	Indicador

Ocho presupuestos municipales participativos para AP&S y/o uso agrícola aprobados por los consejos municipales

Línea Base

Se ha elaborado un presupuesto participativo en el municipio de San Pedro, pero no se ha incluido AP&S y/o uso agrícola
	Actas del consejo municipal, Acuerdos municipales publicados y listados de participantes.
	Trimestralmente se visitará a las municipalidades.
	PNUD de acuerdo con el Comité de Seguimiento.
	Riesgos:

La gestión financiera  de las municipalidades se dirige a objetivos diferentes y los sistemas financieros endurecen los procesos financieros por la crisis mundial del sector finanzas.

Presunciones:

El Fondo del Agua, puede ser una oportunidad para el seguimiento a este PC.

	2.4. Capacidad de las Municipalidades para  Administrar el agua de consumo humano, para uso agrícola y el saneamiento, mejorada y fortalecida.
	Indicador

Ocho sistemas administrativos públicos, privados o mixtos eficientes de provisión de servicios de agua (consumo humano y agrícola) y saneamiento durante el período 2009-2011.

Línea Base

No existe (el proceso inicia hasta en el 2009). 
	Documentos de acuerdos, ayudas de memoria, contratos y listado de participantes.
	Trimestralmente a partir del segundo año se verificará con MANCUERNA y las municipalidades los avances.
	PNUD de acuerdo con el Comité de Seguimiento.
	Riesgos:

No existe mucho interés del sector privado y de la sociedad civil de involucrarse con los gobiernos municipales en la prestación de servicios, dado los antecedentes de mala gestión.

Presunciones:

Los procesos de diálogo pueden hacer aflorar los problemas, pero también soluciones y oportunidades, para todos incluyendo al sector privado.

	2.5. Capacidad de las Municipalidades para la gestión de la infraestructura y abastecimiento del agua de consumo humano, para uso agrícola y el saneamiento, mejorada y fortalecida.
	Indicador

8 proyectos en negociación y 8 planes maestros para la gestión de la infraestructura y mantenimiento de servicios de abastecimiento de agua para consumo humano y riego y saneamiento.  Número de fuentes de agua protegidas.

Línea Base 

Existen cinco planes maestros a nivel de microcuenca de desechos sólidos. No existen planes maestros para gestión de infraestructura.  No están protegidas las fuentes de agua.
	Acuerdos, ayudas de memoria, contratos y propuestas recibidas por las contrapartes para la gestión de infraestructura de y operación de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento.

Visitas de campo, informes técnicos georeferenciados, fotos aéreas, etc. 
	Seguimiento trimestral a partir de 2º. Año de operación del PC a través de visitas a MANCUERNA y la zona aledaña (Quetzaltenango entre otros).

En el caso de las fuentes de agua, inspecciones de campo semestrales a partir del segundo años y revisión de informes técnicos.
	PNUD de acuerdo con el Comité de Seguimiento.
	Riesgos:

El sistema financiero y la cooperación endurecen los procedimientos para provisión de fondos que provean las capacidades de montar servicios públicos.

Presunciones:

La ventaja de los sistemas de gobernabilidad económica es que trabajan en torno a los costos y beneficios, lo cual hace más fácil que las municipalidades puedan prever formas de financiamiento y apalancamiento a los servicios.

	2.6. Capacidad de las Municipalidades para el monitoreo de la gestión de la calidad del agua para consumo humano, para uso agrícola y el saneamiento, mejorada y fortalecida.
	Indicador

No. de sistemas vigilancia y monitoreo establecidos entre los gobiernos locales, un sistema de monitoreo a nivel de MANCUERNA y entidades rectoras fortalecidas para el 2011.

Línea Base

Existe monitoreo bacteriológico (NMP de E. coli)  en fuentes de agua para consumo humano y verificación aislada de clorificación para agua entubada.
	Informes, entrevistas con sociedad civil y equipo de monitoreo.
	Acompañamiento semestral a las prácticas de monitoreo de agua junto a las instituciones rectoras a partir del 2º. Año.
	PNUD de acuerdo con el Comité de Seguimiento.
	Riesgos:

Existen nuevos focos de contaminación que requieren cambios en los parámetros de monitoreo y los vecinos se oponen al monitoreo del agua para consumo humano por razones de seguridad en las cajas de distribución.

Presunciones:

La conformación de los comités locales puede facilitar que los vecinos asuman una posición colaboradora.  El enfoque de género puede facilitarlo también por la preocupación de las mujeres por la salud.

	Resultados previstos (Resultados( y productos)

	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)
	Medios de verificación
	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)
	Responsabilidades
	Riesgos e hipótesis

	RESULTADO 3:   Las experiencias y lecciones aprendidas de la gestión pública, privada y público-privada del agua y el saneamiento, se han recopilado y documentado para transferir conocimientos que permitan su replicabilidad, así como el enriquecimiento de las políticas públicas.

	3.1. Gestión del conocimiento generado en el país es documentado y/o sistematizado para usarlo en la cooperación intermunicipal sur-sur.
	Indicador 

Al menos 10 experiencias sistematizadas de la gestión de agua para riego, consumo humano y saneamiento y divulgadas con al menos 50 organizaciones locales para el 2009.  El modelo asociativo intermunicipal se ha sistematizado y divulgado para el 2011.

Línea Base

No existe una documentación y/o sistematización de experiencias sobre gestión de agua para riego, consumo humano y saneamiento. Lo más cercano es la "Sistematización de experiencias de pago por servicios ambientales hídricos a nivel nacional".
	Documentos de sistematización publicados.

Listados de participantes.
	Requerimiento de copias de publicaciones relacionadas y verificación de listado de participantes.
	PNUD de acuerdo con el Comité de Seguimiento.
	Riesgos:

Los actores participantes en las experiencias previas no facilitan la información del proceso y que exista poco interés de la población en participar en los eventos de divulgación, debido al exceso de participación promovido por los procesos que apoya el Gobierno y la Cooperación.

Presunciones:

El trabajo con los líderes comunitarios que tengan legitimidad y representatividad le darán crédito al proceso de diálogos.



	3.2. Ejecución, seguimiento, evaluación y sistematización del programa realizado.
	Indicador 

El PC se ha sistematizado y socializado en al menos 2 eventos a nivel nacional y 1 evento internacional.

Línea Base

No existe.  Están diseñándose la formas del monitoreo para otras ventanas temáticas.
	Documento de sistematización del PC publicado. Listado de participantes.
	Requerimiento durante el último semestre de copias del documento de sistematización del PC y listados de participantes en los eventos de divulgación.
	PNUD
	Riesgos:

Existen expectativas muy altas de parte de los actores institucionales sobre los resultados del programa conjunto e interés en replicarlo, lo cual no necesariamente es fácil ni posible.

Presunciones:

La participación de otros actores externos (el INAFED, por ejemplo), puede brindar madurez a los procesos y métodos provistos y la articulación con otras ventanas del Fondo, puede brindar mejores posibilidades.


c.Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera
Esta tabla hace referencia al grado de ejecución total acumulado del programa a la conclusión del semestre, y está diseñada para que sirva de actualización del Marco de Resultados incluido en el documento de programa original. Por favor, aporte una tabla para cada producto.


	Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del  programa:
a. b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-605 d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80 d. Más del 80%

	
	Menos del 30%
	Efecto 1:  Las políticas y normativas sectoriales para el uso del agua (consumo humano y riego) y saneamiento, han sido definidas y promovidas en conjunto por la SEGEPLAN, las instituciones rectoras y los gobiernos locales de la MANCUERNA.

	Productos del Programa
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO ONU
	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL


	
	
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	
	
	Fuente de Financiación
	Epígrafe Presupuestario
	Monto Total Previsto
	Monto Total Comprometido
	Monto Total Desembolsado


	% Cumplimiento

	Producto

. Políticas rectoras y normativas sectoriales desarrolladas, mejoradas y aplicadas a nivel local y articuladas al plano nacional con los entes rectores.
	Subproductos 1.1.a

La coordinación entre las instancias vinculadas al agua para uso agrícola, humano y saneamiento se ha fortalecido.
	44
	35
	PNUD
	Gabinete de Agua
	FODM
	Consultores Locales

Viáticos
	94
	
	
	0

	
	1.1.b. La importancia del tema demográfico y la salud reproductiva y sus implicaciones en el uso de agua (para consumo humano y agrícola) y saneamiento se ha discutido.
	93
	30
	UNFPA
	SEGEPLAN
	FODM
	Consultores Locales

Capacitación

Suministros

Equipo
	153
	
	
	0

	
	1.1.c. Políticas rectoras  para agua y  saneamiento  desarrolladas  principalmente a partir de experiencias locales, y  ejecutadas por Ente Rector APS fortalecido.
	69
	91
	OPS
	MSPAS
	FODM
	Consultores Locales

Capacitación

Equipo y suministros


	203
	
	
	0

	
	1.1.d. Políticas nacionales para aumento del acceso y cobertura de agua para uso humano, desarrolladas  y aplicadas a nivel local.
	133
	150
	UNICEF
	MSPAS
	FODM
	Consultores Locales

Capacitación

Transporte

Equipo

Viajes
	403
	
	
	0

	
	1.1.e. Políticas nacionales para aumento del acceso y cobertura de agua para uso agrícola han sido desarrolladas,  y se han puesto en práctica a nivel local.
	33
	25
	FAO
	MAGA
	FODM
	Consultores locales

Capacitación

Suministros


	73
	
	
	0

	
	1.1.f. La aplicación y vigilancia  del cumplimiento de las normativas de calidad del agua de uso humano y del saneamiento, a nivel nacional y local se ha fortalecido.
	60
	80
	OPS
	MSPAS
	FODM
	Consultores Locales

Capacitación

Equipo y suministros

Otros costos directos
	180
	
	
	0



	
	1.1.g. Normativas de la calidad del agua y saneamiento de uso agrícola se han definido y aplicado, y se ha vigilado su cumplimiento en lo nacional y lo local.
	26
	23
	FAO
	MAGA
	FODM
	Consultores locales

Capacitación

Suministros
	58
	
	
	0

	
	1.1.h. Desarrollo de un modelo de gestión de administración y pago de servicios públicos de agua y saneamiento desarrolladas
	16
	10
	PNUD
	SEGEPLAN
	FODM
	Consultores Locales

Capacitación

Transporte

Equipo

Viajes
	26
	
	
	0

	1.2. Políticas y normativas municipales desarrolladas, mejoradas y aplicadas.


	1.2.a. Políticas y planes municipales concertados con los entes sectoriales y la Sociedad Civil en los Consejos de Desarrollo, para la gestión integrada del recurso hídrico, el saneamiento, y la igualdad en la prestación de servicios.
	48
	25
	PNUD
	Gobiernos Locales
	FODM
	Consultores locales

Capacitación

Suministros
	83
	
	
	0

	
	1.2.b. La participación local se ha promovido con igualdad  de género para la planificación y manejo del agua (uso humano y agrícola) y saneamiento.
	27
	50
	UNFPA
	Gobiernos Locales
	FODM
	Capacitación

Transporte

suministros

Viajes

otros
	127
	
	
	0

	
	1.2.c. Organización y participación local promovida con énfasis en la conformación de  organizaciones de consumidoras y consumidoras de agua para uso agrícola en los COMUDES.
	22
	18
	FAO
	Gobiernos Locales
	FODM
	Consultores locales

Capacitación

Suministros

Transporte
	39
	
	
	0



	
	1.2.d. Estrategias de comunicación social de las políticas y planes  Municipales de la Mancuerna fortalecidas, divulgadas e implementadas.
	45
	85
	UNICEF
	 Gobiernos Locales
	FODM
	Consultores locales

Capacitación

viajes

Transporte
	165
	
	
	0

	
	1.2.e. Normas de calidad del agua para consumo humano, desarrolladas, difundidas y aplicadas en los Municipios de la Mancuerna.

	35.3
	45.30
	OPS
	Gobiernos Locales y MSPAS
	FODM
	Consultores Locales

Capacitación

Equipo y suministros

Otros costos directos
	119.9
	
	
	0

	
	1.2.f.  Las normativas de la calidad del agua para  uso agrícola en los municipios de la MANCUERNA se han difundo y aplicado.
	0
	27
	FAO
	Gobiernos Locales y MAGA
	FODM
	
	44
	
	
	0

	1.3 El Modelo Asociativo Municipal es definido y desarrollado como una política de aplicación local, impulsada por los órganos rectores, para la gestión integral del agua en cuencas hidrográficas.


	1.3.a. La política, la normativa y las herramientas para la gestión intermunicipal del modelo mancomunado han sido elaboradas para su implementación a nivel local.
	50
	50
	PNUD
	SEGEPLAN
	FODM
	Consultores Locales

Capacitación

Viajes
	150
	
	
	0



	Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del  programa:
a. b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-605 d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80 d. Más del 80%

	
	Menos del 30%
	Efecto 2:  .  La mejora en las capacidades de los gobiernos municipales de la MANCUERNA y de la sociedad civil, en especial del pueblo Mam, permiten la gestión efectiva y sostenible de los servicios de agua (consumo humano y riego) y saneamiento

	Productos del Programa
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO ONU
	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL


	
	
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	
	
	Fuente de Financiación
	Epígrafe Presupuestario
	Monto Total Previsto
	Monto Total Comprometido
	Monto Total Desembolsado


	% Cumplimiento

	2.1. Capacidad de manejar información mejorada y fortalecida sobre el agua de consumo humano, para uso agrícola y el saneamiento, con enfoque de gestión de riesgo.
	2.1.a. Las OMP  y otras instancias intermunicipales manejan y/o generan información básica de las microcuencas para la planificación y el monitoreo del acceso, cobertura y calidad del agua con fines agrícolas, la cual comparten en los Consejos de Desarrollo.
	16
	14
	FAO
	MANCUERNA
	
	Consultores Locales

Suministros

Equipo

Transporte


	39
	
	
	0

	
	2.1.b. El sistema local de consejos de desarrollo y las OMP maneja indicadores demográficos y de salud reproductiva en la planificación de agua (consumo humano y agrícola) y saneamiento.
	27
	40
	UNFPA
	MANCUERNA
	
	Consultores Locales

Suministros

viajes

Transporte

Otros costos
	107
	
	
	0

	
	2.1.c.  Las OMP y otras instancias intermunicipales de la Mancuerna cuentan con información actualizada sobre las condiciones de APS en establecimientos de  uso público y de salud, así como con  datos de prevalencia de  viviendas con criaderos de Aedes Aegypti.
	24
	30
	OPS
	Gobiernos Locales y MSPAS
	
	Consultores Locales

Equipo

Suministros

Otros costos directos
	84
	
	
	0

	
	2.1.d. Normativas para la gestión de riesgos en la planificación y ejecución de los planes municipales, relacionados con el agua de uso humano y agrícola y el saneamiento han sido desarrolladas y aplicadas.
	21
	61
	PNUD
	Gobiernos Locales y CONRED
	
	Consultores Locales

Equipo

Capacitación

suministros
	61
	
	
	0

	2.2. Capacidad de planificar municipal e intermunicipalmente el agua de consumo humano, agrícola y el saneamiento, mejorada y fortalecida.

	2.2.a. La organización y capacidades de las OMPs para la gestión pública de los servicios municipales se han mejorado y fortalecido respecto a las atribuciones administrativas para la planificación, vinculadas con la Agenda 21 de Naciones Unidas.
	50
	100
	PNUD
	Gobiernos Locales e INFOM
	
	Consultores Locales

Capacitación

Servicios Individuales

Renta y Mantenimiento

Miscelláneos

Suministros


	220
	
	
	0

	
	2.2.b. Los municipios de  la Mancuerna consideran  en  su programación la  gestión de los desechos sólidos y han mejorado el manejo de los mismos. 
	48
	30
	OPS
	Gobiernos Locales y MANCUERNA
	
	Consultores Locales

Capacitación

Equipo y suministro

Otros costos directos
	97
	
	
	0

	2.3. Capacidad de las Municipalidades para la gestión del financiamiento del agua de consumo humano, para uso agrícola y el saneamiento, mejorada y fortalecida.

	2.3.a. Participación social fortalecida sin exclusiones para negociar la implementación de sistemas de pago por servicios de agua y saneamiento en la MANCUERNA.
	30
	76
	PNUD
	Municipalidades y MANCUERNA

INFOM

SEGEPLAN
	
	Convenios

Viajes

Capacitación

Suministros


	136
	
	
	0

	
	2.3.b. Los sistemas de pago por servicios de agua para uso agrícola en la MANCUERNA se han reflexionado con la población41
	12
	23
	FAO
	Gobiernos Locales

MARN y MAGA
	
	Consultores locales

Capacitación

Suministros

Transporte


	53
	
	
	0

	
	2.3.c.  Presupuestos municipales en agua y saneamiento definidos, como producto del consenso de la planificación participativa
	35
	60
	UNICEF
	Gobiernos Locales

INFOM

SEGEPLAN
	
	Consultores Locales

Capacitación

Transporte

Viajes

Equipo
	135
	
	
	0

	
	2.3.d. La gestión, administración y movilización de recursos internos y externos fortalecida para incrementar la inversión en agua y saneamiento y agua para uso agrícola.
	0
	44
	PNUD
	Gobiernos Locales y SEGEPLAN
	
	
	74
	
	
	0

	2.4. Capacidad de las Municipalidades para  Administrar el agua de consumo humano, para uso agrícola y el saneamiento, mejorada y fortalecida.



	2.4.a. Mercado de oferta y demanda de servicios de agua, saneamiento y agua de uso agrícola desarrollado con enfoque de generación de capacidades empresariales locales para la prestación de servicios
	18
	30
	PNUD
	Gobiernos Locales SEGEPLAN

MAGA
	
	Consultores Locales

Viajes


	68
	
	
	0

	
	2.4.b. Organización y capacidades de la sociedad civil y otros entes fortalecida para la ejecución de políticas y gestión participativa de la prestación  de los servicios públicos de agua y saneamiento.
	89
	91
	OPS
	Gobiernos Locales MSPAS

MANCUERNA
	
	Consultores Locales

Capacitación

Convenios

Equipo y suministros

Otros costos directos
	204
	
	
	0

	
	2.4.c. La organización y  las capacidades de las OSPM y otros entes se han fortalecido para la administración y prestación de los servicios públicos del agua de uso agrícola.
	18
	29
	FAO
	MANCUERNA
	
	Consultores locales

Capacitación

Suministros

Transporte

Viajes
	72
	
	
	0

	2.5. Capacidad de las Municipalidades para la gestión de la infraestructura y abastecimiento del agua de consumo humano, para uso agrícola y el saneamiento, mejorada y fortalecida.

	2.5.a. Capacidades de las OMP y otros entes fortalecidas, para la construcción y mantenimiento de infraestructura de agua, y saneamiento.
	65
	70
	UNICEF
	Gobiernos Locales INFOM
	
	Consultores Locales

Capacitación

Transporte

Suministros
	185
	
	
	0

	
	2.5.b. La cartera de proyectos se ha definido participativamente en el COMUDE y apoyada técnicamente por las OMP.
	22
	0
	PNUD
	Gobiernos Locales

MSPAS

MAGA

MARN
	
	Capacitación

Convenios 

Suministros

Viajes


	22
	
	
	0

	
	2.5.c. Planes para mejorar la cobertura y calidad en los servicios de agua y saneamiento
	81
	70
	UNICEF
	Gobiernos Locales

MSPAS
	
	Contratos

Capacitación

Transporte

Viajes

Misceláneos


	212
	
	
	0

	
	2.5.d. Planes para mejorar la cobertura y calidad de los servicios de agua para uso agrícola.
	41
	120
	FAO
	MANCUERNA
	
	Consultores Locales

Equipo

Suministros

Transporte

Viajes


	210
	
	
	0

	
	2.5.e. La operación y mantenimiento de la gestión de infraestructura de agua y saneamiento se ha planificado y programado presupuestariamente, con auditoria social.
	0
	60
	PNUD
	Gobiernos Locales

INFOM
	
	Consultores Locales

Capacitación

Transporte

Suministros
	60
	
	
	0

	
	2.5.f. Fuentes de agua de la cuenca alta protegidas, para preservar el ciclo hidrológico y promovido el manejo de la cuenca del río Naranjo.
	180
	200
	FAO
	Gobiernos Locales

MARN

MAGA
	
	Consultores Locales

Convenios

Suministros

Equipo

Transporte

Viajes

Misceláneos
	535
	
	
	0

	2.6. Capacidad de las Municipalidades para el monitoreo de la gestión de la calidad del agua para consumo humano, para uso agrícola y el saneamiento, mejorada y fortalecida.

	2.6.a. Sistemas para monitoreo de la calidad del agua para consumo humano y el saneamiento implementados en las municipalidades y auditados por los COMUDES
	48
	96
	OPS
	Municipalidades

MSPAS
	
	Consultores Locales

Capacitación

Equipo y suministros

Otros costos directos


	170
	
	
	0

	
	2.6.b. Sistemas para monitoreo de la calidad del agua para uso agrícola y su saneamiento ambiental en las municipalidades implementados y auditados por los COMUDE
	13
	35
	FAO
	MANCUERNA
	
	Equipo

Suministros

Transporte


	65
	
	
	0

	
	2.6.c. Sistema de indicadores de salud de la población, relacionados con el agua y el saneamiento implementados y articulados en las municipalidades y servicios de salud.
	20
	50
	OPS
	Gobiernos Locales

MSPAS
	
	Consultores Locales

Capacitación

Equipo y suministros

Otros costos directos
	83
	
	
	0



	Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del  programa:
a. b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-605 d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80 d. Más del 80%

	
	Menos del 30%
	Efecto 3: :   Las experiencias y lecciones aprendidas de la gestión pública, privada y público-privada del agua y el saneamiento, se han recopilado y documentado para transferir conocimientos que permitan su replicabilidad, así como el enriquecimiento de las políticas públicas.

	Productos del Programa
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO ONU
	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL


	
	
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	
	
	Fuente de Financiación
	Epígrafe Presupuestario
	Monto Total Previsto
	Monto Total Comprometido
	Monto Total Desembolsado


	% Cumplimiento

	3.1. Gestión del conocimiento generado en el país es documentado y/o sistematizado para usarlo en la cooperación intermunicipal y sur-sur.

	3.1.a. Experiencias nacionales y locales documentadas y socializadas sobre la gestión del agua para consumo humano y saneamiento.
	60
	35
	OPS
	SEGEPLAN

MSPAS
	
	Consultores Locales

Capacitación

Convenios

suministros

Otros costos directos


	130
	
	
	0

	
	3.1.b. Experiencias nacionales y locales documentadas, sobre la gestión del agua para uso agrícola, y del saneamiento de desechos de pesticidas.
	16
	10
	FAO
	MANCUERNA
	
	Consultores Locales

Capacitación

Convenios

suministros

viajes


	37
	
	
	0

	
	3.1.c. El conocimiento generado en la recopilación de experiencias y las lecciones en los eventos nacionales, se ha divulgado para impulsar transferencias horizontales de cooperación sur-sur (entre países en desarrollo), sobre todo con los países centroamericanos y México, en articulación con otras ventanas temáticas similares. 
	0
	40
	PNUD
	Gabinete Agua a través de SEGEPLAN
	
	
	80
	
	
	0



	3.2. Ejecución, seguimiento, evaluación y sistematización del programa realizado.

	3.2.a La capacidad de administrar programas en SEGEPLAN y la MANCUERNA se ha fortalecido.
	120
	90.91
	PNUD
	Gabinete Agua a través de SEGEPLAN
	
	Consultores Locales 

Contratos servicios individuales

Misceláneos

equipo
	303
	
	
	0

	
	3.2.b. El seguimiento y evaluación del programa, así como sus experiencias y lecciones aprendidas son realizadas y sistematizadas, constituyéndose en la base de futuras acciones del país y de la región.
	45
	60
	PNUD
	Gabinete Agua a través de SEGEPLAN
	
	Consultores locales

Suministros

Viajes

Equipo


	165
	
	
	0

	
	3.2.c. Las experiencias del programa conjunto se han socializado en talleres locales, nacionales y centroamericanos.
	0
	0
	PNUD
	Gabinete Agua a través de SEGEPLAN
	
	
	30
	
	
	0


SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto

a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas 
Por favor realice una breve evaluación general en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales. 


¿Hay dificultades para la ejecución?  FORMCHECKBOX 
 Si   FORMCHECKBOX 
No
Ha habido dificultades para iniciar la ejecución del Programa, debido a que la funcionaria de SEGEPLAN que fue nombrada como enlace para la ejecución del Programa, fue nombrada como Vice Ministra del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. El reemplazo de la persona de enlace demoró varias semanas y cuando estuvo nombrado, nuevamente fue removido, causando retraso en el proceso de selección del Coordinador General.
¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque la casilla más apropiada.

 FORMCHECKBOX 
Coordinación de las agencias de la ONU 

 FORMCHECKBOX 
Coordinación con el Gobierno
 FORMCHECKBOX 
Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)

 FORMCHECKBOX 
Administración (Contratos públicos, etc.)  /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

 FORMCHECKBOX 
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 4. Rendición de cuentas

 FORMCHECKBOX 
Diseño del Programa Conjunto 

 FORMCHECKBOX 
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

 FORMCHECKBOX 
Otras. Especificar: Dentro de la MANCUERNA
Describa brevemente (150 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Describa brevemente (150 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Describa brevemente (150 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores. Procure ser específico en la respuesta.


b.  Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción 

El Secretariado del F-ODM solicita a la Oficina del Coordinador Residente que complete este subapartado  realizando un breve comentario acerca del Programa Conjunto con su perspectiva desde un contexto nacional más amplio. El objetivo es recopilar toda la información relevante sobre la contribución del Programa Conjunto al trabajo interagencial y a la iniciativa Unidos en la Acción.

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
 FORMCHECKBOX 
Sí   FORMCHECKBOX 
No
En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
 FORMCHECKBOX 
Sí   FORMCHECKBOX 
No
¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? 

¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? 

Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario: 

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores:

	Indicadores
	Valor de Referencia
	Valor Real
	Medios de Verificación
	Métodos de Recolección

	Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución
	0
	
	
	

	Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM
	0
	
	
	

	Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM
	0
	15 misiones de seguimiento realizadas conjuntamente por la FAO, UNICEF, OPS/OMS, UNFPA, y el PNUD en San Marcos y las 8 municipalidades.
	· Los reportes de la visita.
· Liquidación de viáticos.
	Formulario de seguimiento de actividades.


Rogamos proporcione brevemente información adicional explicando el valor de los indicadores (150 palabras). Procure describir los hechos cualitativos y cuantitativos sin interpretaciones ni opiniones personales. 


c.
Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos? 

 FORMCHECKBOX 
No están involucrados

 FORMCHECKBOX 
Ligeramente involucrados 

 FORMCHECKBOX 
Bastante involucrados

 FORMCHECKBOX 
Totalmente involucrados 

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta apropiada

 FORMCHECKBOX 
Formulación de políticas/toma de decisiones

 FORMCHECKBOX 
Gestión:
 FORMCHECKBOX 
Presupuestos  FORMCHECKBOX 
Contratación pública
 FORMCHECKBOX 
Prestación de servicios
 FORMCHECKBOX 
Otras. Especificar.
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos? 

 FORMCHECKBOX 
No está involucrada

 FORMCHECKBOX 
Ligeramente involucrada

 FORMCHECKBOX 
Bastante involucrada

 FORMCHECKBOX 
Totalmente involucrada

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta apropiada.

 FORMCHECKBOX 
 Formulación de políticas/toma de decisiones
 FORMCHECKBOX 
 Gestión:   FORMCHECKBOX 
 Presupuestos   FORMCHECKBOX 
 Contratación pública  FORMCHECKBOX 
 Prestación de servicios 
 FORMCHECKBOX 
 Otras. Especificar.

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos? 

 FORMCHECKBOX 
No están involucrados
 FORMCHECKBOX 
Ligeramente involucrados 
 FORMCHECKBOX 
Bastante involucrados
 FORMCHECKBOX 
Totalmente involucrados 
¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta apropiada.

 FORMCHECKBOX 
 Formulación de políticas/toma de decisiones

 FORMCHECKBOX 
 Gestión:  FORMCHECKBOX 
 Presupuestos   FORMCHECKBOX 
 Contratación pública  FORMCHECKBOX 
 Prestación de servicios 
 FORMCHECKBOX 
 Otras. Especificar.

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
 FORMCHECKBOX 
Gobierno nacional  FORMCHECKBOX 
Gobierno local  FORMCHECKBOX 
Organismo ONU FORMCHECKBOX 
 Sede propia  FORMCHECKBOX 
Otra. Especificar. MANCUERNA
	Indicadores
	Valor de Referencia
	Valor Real
	Medios de Verificación 
	Métodos de Recolección 

	Porcentaje de apoyo de la ONU al sector público
 dentro del Programa Conjunto recogido en el presupuesto del Gobierno 
	0
	Se presentara en el siguiente informe.
	Pagina web del Gobierno, y de los ministerios de línea.
	

	
Porcentaje de  la cooperación  técnica/asistencia técnica financiada que se ejecuta mediante programas coordinados de fomento de   capacidades consistentes con la estrategias de desarrollo del Gobierno
	
	Pendiente por determinarse.
	
	


Describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado  y ciudadanía con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales.

d. Comunicación e Incidencia
¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo? Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia (máximo 250 palabras). 

 FORMCHECKBOX 
Sí  FORMCHECKBOX 
No  Y LOS PROGRAMAS DE RADIO???

HE OIDO EN EL RADIO INFORMACION SOBRE LA MANCUMUNIDAD TIENEN QUE VER CON ESTE PROYECTO???
¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia? 

 FORMCHECKBOX 
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM

 FORMCHECKBOX 
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

 FORMCHECKBOX 
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados

 FORMCHECKBOX 
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados

 FORMCHECKBOX 
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes

 FORMCHECKBOX 
Relación con los medios e incidencia
 FORMCHECKBOX 
Otras  (usar recuadro a continuación)

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Todavía no se ha iniciado el trabajo del PC; sin embargo, se prevé confirmar alianzas con
 FORMCHECKBOX 
Organizaciones de inspiración religiosa
Número      
 FORMCHECKBOX 
Coaliciones/redes sociales


Número      
 FORMCHECKBOX 
Grupos ciudadanos locales
 

Número      
 FORMCHECKBOX 
Sector privado



Número      
 FORMCHECKBOX 
Instituciones académicas


Número      
 FORMCHECKBOX 
Grupos de comunicación y periodistas
Número      
 FORMCHECKBOX 
Otras (usar recuadro a continuación)     
Número      


¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente? 

Todavía no se ha iniciado el trabajo del PC; sin embargo, se prevé trabajar con

 FORMCHECKBOX 
Grupos de discusión

 FORMCHECKBOX 
Encuestas de hogares

 FORMCHECKBOX 
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc.

 FORMCHECKBOX 
Foros ciudadanos

 FORMCHECKBOX 
Fomento/formación de capacidades 

 FORMCHECKBOX 
Otras

III. Objetivos de Desarrollo del Milenio 
	ODM 
	Programa Conjunto: Resultado 1 
	ODM: Meta .A
	ODM: Indicadores
	Programa Conjunto: Indicador

	Objetivo 7: Garantizar la

sostenibilidad ambiental
	Las políticas y normativas sectoriales para el uso del agua (consumo humano y riego) y saneamiento, han sido definidas y promovidas en conjunto por la SEGEPLAN, las instituciones rectoras y los gobiernos locales de la MANCUERNA.
	Meta 9:  incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales; invertir la pérdida de recursos del medio ambiente

Meta 10: reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso a agua potable y servicios de saneamiento
	1.1 1.
Proporción de la población con acceso sostenible a mejores fuentes de abastecimiento de agua.

1.2 2.
Proporción de la población con acceso a mejores servicios de saneamiento
	3 políticas sobre agua  (para consumo humano y agrícola) y sobre el saneamiento han sido desarrolladas y/o articuladas entre el nivel nacional y local, mediante al menos 5 arreglos institucionales entre el Organismo Ejecutivo y los Gobiernos Municipales, concertados a través de acuerdos Ministeriales y Municipales

	
	Programa Conjunto :  Resultado 2
	ODM: Meta .B
	Indicador
	Meta del PC

	
	La mejora en las capacidades de los gobiernos municipales de la MANCUERNA y de la sociedad civil, en especial del pueblo Mam, permiten la gestión efectiva y sostenible de los servicios de agua (consumo humano y riego) y saneamiento.
	Meta 9:  incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales; invertir la pérdida de recursos del medio ambiente

Meta 10: reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso a agua potable y servicios de saneamiento
	
	8 planes rectores municipales y 1 plan de Mancuerna desarrollado participativamente sobre agua (para consumo humano y riego) y sobre el saneamiento.

	
	Programa Conjunto :  Resultado 3
	ODM: Meta .C
	Indicador
	Meta del PC

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Comentarios Adicionales

Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario que considere oportuno comunicar al Secretariado del F-ODM.


 Progreso en  resultados: Durante el mes de diciembre del 2009 ha iniciado el proceso de contratación del personal técnico, a nivel local, los técnicos que permanecerán en el territorio de la MANCUERNA, en el departamento de San Marcos, y del Coordinador General que tendrá su sede en las oficinas de SEGEPLAN. 


  





Progreso en productos: Al 31 de diciembre del 2009 no se ha registrado avance en los productos.





Son varias las razones que han provocado el retraso en la ejecución del PC.


A nivel de la institución contraparte a nivel local (Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Río Naranjo –MANCUERNA-) se produjo cambio en la Gerencia y posteriormente se produjo cambio en la Presidencia de la Junta Directiva. La constante rotación del personal ocasionó que el personal que participó en la formulación no es el mismo que está participando en la ejecución del Programa. En ese sentido ha habido que realizar una labor de promoción del PC con los nuevos funcionarios y autoridades de la Mancomunidad, lo que ocasionó resistencia a asumir compromisos para la ejecución.


A nivel central, los cambios de funcionarios y la demora en el nombramiento del reemplazo produjeron retrasos en el proceso de inicio.








Constantes cambios de funcionarios en SEGEPLAN a cargo de la Dirección de Recursos Hídricos.


Cambio en las autoridades de la Mancuerna y funcionarios técnicos.


Falta de apropiación del Programa por las contrapartes local y nacional.








Oficial de Programa de  Agencia Líder, asignado. 


SEGEPLAN ha nombrado a otro funcionario a cargo para el proceso de selección del Coordinador General, sigue pendiente el nombramiento del funcionario a cargo de la Dirección de Recursos Hídricos. Se ha iniciado coordinación con el Gabinete del Agua.


Se hará un lanzamiento del programa a nivel local y a nivel central.





La Ventana Fortaleciendo Capacidades con el Pueblo Mam para la Gobernabilidad Económica en Agua y Saneamiento se encuentra en el marco de coordinación del Grupo de Trabajo Interagencial de Desarrollo Sostenible. Esto permite la alineación del PC con todas las actividades del SNU  en el marco de los efectos y productos del UNDAF 2010-2014.





Para la coordinación de la Ventana de Gobernabilidad Económica con los otros 5 PC aprobados para Guatemala se ha establecido un grupo conformado por los coordinadores de las ventanas, Comité de Coordinación Interventanas (CCI) los oficiales de Programa responsables por la agencia líder del PC, y la OCR. Este grupo se reúne de manera regular para hacer un seguimiento conjunto de los problemas que se puedan enfrentar, buscar soluciones comunes, compartir lecciones aprendidas, asegurar la coordinación y complementariedad entre las ventanas, y armonización de prácticas administrativas, financieras y de M&E.











El Coordinador General del PC estará ubicado en las oficinas de SEGEPLAN, y se espera que en el futuro se integre en un 100% como funcionario de gobierno en la Dirección del Recurso Hídrico.  





El sub-secretario de políticas de SEGEPLAN, ha participado en el proceso de arranque del PC, y en el proceso de contratación del Coordinador General.





El Coordinador General está ubicado en SEGEPLAN,  los coordinadores de campo y el encargado de M&E estarán ubicados en la sede de la Mancuerna en San Marcos. 





La Mancuerna ha participado activamente en la selección de CVs y en las entrevistas para llenar las posiciones de coordinadores de campo.
































Este Programa Conjunto está orientado a fortalecer la capacidad de gestión de los prestadores de servicios (Gobiernos locales) que integran la Mancuerna, principalmente en aquellos municipios que sean beneficiados con proyectos de infraestructura de servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento que se financiarán con fondos del Fondo Global de agua, aportados por España. Dichas infraestructuras contribuirán a ampliar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento, y contribuirán a disminuir la brecha de acceso de población a dichos servicios. 








� Por favor incluya en la lista a todos los socios que trabajan efectivamente en la ejecución del programa (ONG, Universidades, etc.).  Si el espacio no es suficiente por favor anexe la lista.


� Este indicador ha sido adaptado a partir de la Declaración de Paris. 


� Este indicador ha sido adaptado a partir de la Declaración de Paris.
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