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INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE PROGRAMAS CONJUNTOS

Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto  
a. Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto 
	Fecha de Presentación: 30/01/2010

Presentado por: 
Nombre: René Mauricio Valdés
Cargo: Coordinador Residente 

Organización: Sistema de Naciones Unidas

Información de contacto: Carmen Aída González, Carmen.gonzalez@undp.org

	

	
	
	País y Ventana Temática: 
Guatemala.

“Consolidando la  Paz en Guatemala mediante la prevención de la violencia y la gestión del conflicto”

	
	
	


	N.º Proyecto Atlas del FFMD: MDGF-1957-F-GTM - Project # 00067223
	
	N.º Informe: 1

Periodo  del Informe: julio- diciembre 2009
Duración del  Programa: 3 años

	
	
	


	Organizaciones de la ONU Participantes:
PNUD, OPS/OMS, UNICEF, UN-HABITAT, UNESCO, UNFPA

	
	Socios para la Ejecución 

SEGEPLAN, MINGOB, MSPSAS, SBS, SCSPR

	
	
	


	Resumen Presupuestario Estimado

	Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha 
	PNUD:  USD 2.366.800 
UNESCO: USD 915.900 

UNICEF: USD 720.100 

UNFPA:  USD 550.200 
UN-HABITAT: USD 498.600 

OPS: USD 448.300 
Total: 5.500.000 USD

	Presupuesto Total Transferido hasta la fecha 
	PNUD:  USD 645,540

UNESCO:  USD 342,400

UNICEF:  USD 181,900

UNFPA: USD 199,020

UN-HABITAT: USD 130,540

OPS: USD 88,810

Avance de formulación: 20,000
Total: 1.608.210 USD

	Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha  (Estimado)
	

	Presupuesto Total Desembolsado hasta la fecha (Estimado)

	


BENEFICIARIOS 

Beneficiarios Directos:
Los beneficiarios directos del PC van a ser identificados en la primera etapa de trabajo del PC, que se implementará en el primer trimestre de 2010.
	Indicar Tipo de Beneficiario 
	No. Instituciones
	No. Mujeres
	No. Hombres
	No. Grupos Étnicos 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Total
	
	
	
	


Beneficiarios Indirectos

	Indicar Tipo de Beneficiario 
	Total
	No. Mujeres
	No. Hombres
	No. Grupos Étnicos 

	Habitantes Municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa
	117,866
	57,223
	60,643
	

	Habitantes Municipio de Cobán
	207,798
	103,580
	104,218
	

	Habitantes Municipio de Chiquimula
	90,401
	47,709
	42,692

	

	
	
	
	
	

	Total 
	416,065
	208,512
	207,553
	


b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto 
La plantilla proviene del documento del PC. Por favor, presentar la última versión actualizada del marco de SyE del Programa Conjunto
	Resultados previstos (resultados y productos) 
	Indicadores (con puntos de partida y plazos indicativos)
	Medios de verificación 
	Métodos de reunión (con plazos indicativos y frecuencia)
	Responsabilidades
	Riesgos y presunciones 

	Indicadores de impacto (2015)

	Mejora de las condiciones de vida de la población
	Reducción del % del Índice de Inseguridad (Anexo 5).
	Encuestas
	Anualmente
	Unidad ejecutora (Director)
	Se presentan fenómenos que generan una crisis de seguridad (alterando los datos)

	
	Incremento del número de casos de resolución de conflictos con auditoría social.
	Informes de auditoria social
	Anualmente
	Unidad ejecutora (Monitor municipal)
	La población está dispuesta a realizar prácticas de auditoría social

	
	Incremento del número de casos de aplicación de la justicia con auditoría social.
	Informes de auditoria social
	Anualmente
	Unidad ejecutora (Monitor municipal)
	La población está dispuesta a realizar prácticas de auditoría social

	
	Reducción del % de la expectativa de ser victimizado/a en los próximos seis meses.
	Encuesta
	Anualmente
	Unidad ejecutora (Director)
	Se presentan fenómenos que generan una crisis de seguridad (alterando los datos)

	
	Incremento del número de propuestas comunitarias sobre construcción de la Paz, presentadas a las autoridades.
	Listado de recepción de propuestas (sector municipal, justicia, salud y seguridad, entre otros)
	Anualmente
	Unidad ejecutora (Director)
	Existe voluntad en participar en la formulación de propuestas

	RESULTADO 1:   El marco político legal mejorado y en ejecución para atender la conflictividad y las violencias sociales para la consolidación de la paz.

	1.1. Políticas, Leyes, reglamentos y planes relacionados con la atención a la conflictividad y las violencias sociales reformadas y/o aplicadas.
	Indicador: Al menos, 

3 políticas y una Agenda Estratégica de Seguridad presentadas oficialmente, 

2 iniciativas de ley promulgadas para el 2010.  

Consejo Nacional de Seguridad y Sistema Nacional de Diálogo Permanente, ambos en operación para el 2011.  

En el 2009 al menos 2 instrumentos creados para la aplicación de políticas para prevención de violencia contra mujer y juventud.

Línea Base:                                                Existen algunas iniciativas incipientes relacionadas con la temática que se deberán inventariar al momento de iniciar el PC.
	Acuerdos del Organismo Ejecutivo, 

Decretos Legislativos 

Resoluciones y ayudas de memoria.

Informes del ente rector (MINGOB)


	Revisión semestral del diario de Centro América

Visita semestral a ambos Consejos.

Entrevistas a funcionarios MINGOB semestralmente.
	Unidad Ejecutora (monitor nacional) acuerdo con el Comité de Monitoreo.
	Las prioridades de la agenda política local son diferentes a la temática.

	1.2.  Las políticas públicas existentes sobre  prevención de la violencia juvenil y contra la mujer aumentan su aplicación. 
                                                                                       
	Indicador:                                                         En el 2010 al menos 100 hombres y 100 mujeres de cinco instituciones del Estado y del Consejo Asesor de Seguridad capacitados en la materia; 

En el año 2011 se ha incrementado en 10% la cobertura de atención de los casos de violencia contra las mujeres en los sectores de justicia, seguridad y salud.

En el 2010 al menos 5 planes sectoriales del PLANOVI desarrollados.

Línea Base:                                                         Capacidades de personal técnico incipientes. Por definir el bajo % de cobertura de atención a los casos de violencia en los sectores de justifica, seguridad y salud.  El PLANOVI no cuenta con planes sectoriales.
	Agendas y registro de participantes.

Registros de atención de los sectores justicia, seguridad y salud.

Documentos oficiales.
	Registro de eventos realizados por Unidad Ejecutora.

Revisión anual de registros de cobertura.

Visitas semestrales a ente rector.
	Unidad Ejecutora (monitor nacional) de acuerdo con el Comité de Monitoreo.
	Las instituciones tienen otras prioridades de formación. 

Las mujeres acuden a los sectores de justicia, seguridad y salud.

Los sectores no reconocen la importancia del PLANOVI.

	1.3. Sistema de seguimiento y evaluación del impacto de las políticas en materia de conflictividad y violencia fortalecido y articulado.


	Indicador:
Línea base en materia de políticas públicas sobre la temática para el 2009 y 

tres reportes anuales del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la violencia y conflictividad desagregado por género operando para el 2010, 

Línea Base:
No existe sistema de seguimiento y evaluación del impacto de políticas en materia de conflictividad y violencia.
	Documento de línea base (LB).

Reportes anuales de S&E.
	Supervisión en el primer año de LB.

Supervisión anual (primer trimestre del año siguiente) del S&E.
	Unidad Ejecutora (monitor nacional) acuerdo con el Comité de Monitoreo.
	Injerencia de interesados en los resultados del sistema de S&E.

	RESULTADO 2.  Las capacidades nacionales y locales mejoradas para la prevención de la conflictividad y para la atención de las causas y manifestaciones de las violencias sociales.

	2.1. Las capacidades técnicas de las instancias del Estado y la sociedad vinculadas a la atención de la conflictividad y las violencias sociales fortalecidas.

	Indicador:                                                 
Al menos tres conflictos resueltos por un sistema alternativo para la gestión de la conflictividad en el 2011.  

Al menos dos entidades educativas en la materia creadas y/o fortalecidas para el 2010.                                                                                                                                                                                                                          Línea Base: No se reconoce oficialmente un sistema alternativo para gestión de la conflictividad. No existe un Instituto Nacional de Estudios Estratégicos.
	Informes oficiales

Informes del ente rector (MINGOB)
	Anualmente se realizará un análisis de conflictos resueltos por métodos alternativos y de los avances de entidades educativas (PNC entre ellas)
	Unidad Ejecutora (monitor nacional) de acuerdo con el Comité de Monitoreo.


	Se presentan conflictos que no se pueden resolver por vías alternativas.  

Las entidades educativas en la materia no tienen respaldo político.

	2.2. Programa piloto de Comunidades y Espacios Seguros implementado en  3 municipios con enfoque etario, de género y con pertinencia cultural.                                                        
	Indicador:                                                         Al menos: tres planes municipales de seguridad integral institucionalizados con tres iniciativas en ejecución en cada municipio para el 2009; 

tres sistemas de diálogo local funcionando para el 2010; 

Una estrategia nacional para la gestión de la conflictividad y violencias sociales en el nivel municipal presentada en el 2011;

tres programas locales de prevención de la violencia para el 2010 operando;

al menos 10 grupos de líderes con más de 30% de participación femenina formados en materia de seguridad con enfoque de género para el 2010;

tres centros de formación ocupacional para jóvenes y mujeres operando

para el 2011.                                                                           

Línea base:                                                     No existe el programa piloto de comunidades y espacios seguros  y por ende tampoco los programas derivados.
	Acuerdos municipales e informes de supervisión.

Ayudas de memoria.

Documento de estrategia.

Informes de programa.

Listado de participantes.

Informes de supervisión y reportes técnicos.


	Visita a municipalidades y revisión de libro de actas.

Supervisión semestral.

Revisión de documentación generada.

Supervisión semestral.

Registro anual de eventos realizados por Unidad Ejecutora.

Visitas semestrales a centros de desarrollo.


	Unidad Ejecutora (monitor nacional y monitor municipal) de acuerdo con el Comité de Monitoreo.


	No se establecen canales de confianza que permitan crear el obstaculicen el desarrollo del programa piloto.

	2.3. Cultura de paz fortalecida mediante una estrategia de comunicación con enfoque de género y pertinencia cultural.
	Indicador:
Para el 2009 al menos 25 hombres y 25 mujeres formadores/as de opinión y representantes de diez medios de comunicación formados sobre la temática.  

En el 2010 al menos 10 redes locales cuentan con las herramientas y capacidades para la puesta en marcha de la estrategia de comunicación. 

Para el 2010 se han desarrollado al menos 3 programas sobre el tema en TV Maya.

Para el 2011 se ha lanzado una campaña de comunicación mediática alternativa para el abordaje pertinente de la conflictividad y violencias sociales  
                                                                                                                 Línea Base:
No existe una estrategia de comunicación sobre el tema.
	Listado de participantes.

Informes de resultados.

Medios magnéticos y programación oficial de TV Maya.


	Trimestralmente se visitará a las municipalidades.

Trimestralmente se harán visitas de supervisión.

Visita a TV Maya.
	Unidad Ejecutora (monitor nacional y monitor de comunicación) de acuerdo con el Comité de Monitoreo.
	La campaña de comunicación tiene poca incidencia por cobertura y mensaje.

	2.4. Gestión, Monitoreo, evaluación, sistematización y divulgación del programa conjunto.

	Indicador: 
Unidad ejecutora contratada para marzo 2009.  

Experiencia sistematizada del PC desagregada por género para el 2011.  

Cuatro eventos de lanzamiento y presentación de resultados con la participación de al menos el 30% de mujeres para el 2011. 

Un espacio alternativo en funcionamiento para el 2009.  Línea base construida y tres reportes anuales del sistema de M&E (2009-2011).
Línea Base
No existe.
	Contratos.

Documento de sistematización.

Listado de participantes.

Espacio alternativo de comunicación.


	Auditoria administrativa

en el primer trimestre.

Evaluación final del PC (2012).

Revisión de registro de eventos del primer y tercer año

Trimestralmente se verificará la operación y actualización.
	Unidad Ejecutora (monitor nacional y monitor de comunicación) de acuerdo con el Comité de Monitoreo y Comité Gerencial.
	La crisis financiera global afecta la ejecución del PC.


c.Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera:
Esta tabla hace referencia al grado de ejecución total acumulado del programa a la conclusión del semestre, y está diseñada para que sirva de actualización del Marco de Resultados incluido en el documento de programa original. Por favor, aporte una tabla para cada producto.
No se llena esta tabla dado que el avance en el cumplimiento de todos los productos específicos del PC  es de cero a la fecha, pues estamos en etapa de preparación y arranque del mismo. 


	Productos del PC: 1.1 

	Productos del Programa
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO ONU
	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL


	
	
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	
	
	Fuente de Financiación
	Epígrafe Presupuestario
	Monto Total Previsto
	Monto Total Comprometido
	Monto Total Desembolsado


	% Cumplimiento

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto
a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas 
A la fecha la ventana no ha comenzado a ejecutar actividades. Las instituciones nacionales y las agencias del SNU se encuentran adelantando una revisión  conjunta de las actividades del POA para ajustar algunas de ellas a los cambios que se han producido en el contexto desde la formulación del PRODOC. Es de destacar que el PC cuenta ya con un director de programa designado por el Ministerio de Gobernación, el Viceministro de apoyo al Sector Justicia, Gustavo Dubón. Este hecho, después del nombramiento de hasta cuatro funcionarios distintos por dicho Ministerio en un lapso de cuatro meses, ha propiciado un liderazgo efectivo del Ministerio de Gobernación y una mayor apropiación de las instituciones nacionales involucradas en la Ventana.   Esta apropiación se ha visto reflejada en  la creación del mecanismo interinstitucional que ha hecho un primer ejercicio de ajuste de las actividades  que ahora se encuentra en un segundo momento, ya con la participación de las agencias del SNU. A partir de la experiencia de otras ventanas, se ha propiciado una dinámica de trabajo conjunto, muy coordinado, en el que están participando tanto las instituciones gubernamentales, como las agencias. Esto ha representado la celebración de varios talleres de trabajo conjunto. Se espera la ejecución financiera efectiva a partir del 1 de febrero de este año. 

Así mismo cabe destacar  la contratación de la coordinadora de la Ventana, quien se integrará efectivamente a partir  del día 1 febrero de 2010, y que fue seleccionada por un comité conformado por el Ministerio de Gobernación, Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia,   Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República, UNESCO y la AECID.

¿Hay dificultades para la ejecución?  FORMCHECKBOX 
 Si   FORMCHECKBOX 
No
¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque la casilla más apropiada.
 FORMCHECKBOX 
Coordinación de las agencias de la ONU 
 FORMCHECKBOX 
Coordinación con el Gobierno
 FORMCHECKBOX 
Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)
 FORMCHECKBOX 
Administración (Contratos públicos, etc.)  /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

 FORMCHECKBOX 
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 4. Rendición de cuentas
 FORMCHECKBOX 
Diseño del Programa Conjunto 
 FORMCHECKBOX 
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

 FORMCHECKBOX 
Otras. Especificar: 

Describa brevemente (150 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Describa brevemente (150 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Describa brevemente (150 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores. Procure ser específico en la respuesta.

b.  Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción 

El Secretariado del F-ODM solicita a la Oficina del Coordinador Residente que complete este subapartado  realizando un breve comentario acerca del Programa Conjunto con su perspectiva desde un contexto nacional más amplio. El objetivo es recopilar toda la información relevante sobre la contribución del Programa Conjunto al trabajo interagencial y a la iniciativa Unidos en la Acción.
¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
 FORMCHECKBOX 
Sí   FORMCHECKBOX 
No
En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
 FORMCHECKBOX 
Sí   FORMCHECKBOX 
No
¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? 

¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? 
Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario: 

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores:

	Indicadores
	Valor de Referencia
	Valor Real
	Medios de Verificación
	Métodos de Recolección

	Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución
	
	
	
	

	Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM
	
	
	
	

	Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM
	
	
	
	


Rogamos proporcione brevemente información adicional explicando el valor de los indicadores (150 palabras). Procure describir los hechos cualitativos y cuantitativos sin interpretaciones ni opiniones personales. 

c.
Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos? 
 FORMCHECKBOX 
No están involucrados
 FORMCHECKBOX 
Ligeramente involucrados 
 FORMCHECKBOX 
Bastante involucrados
 FORMCHECKBOX 
Totalmente involucrados 
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta apropiada
 FORMCHECKBOX 
Formulación de políticas/toma de decisiones
 FORMCHECKBOX 
Gestión:
 FORMCHECKBOX 
Presupuestos  FORMCHECKBOX 
Contratación pública
 FORMCHECKBOX 
Prestación de servicios
 FORMCHECKBOX 
Otras. Especificar.
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos? 
Todavía no.
 FORMCHECKBOX 
No está involucrada
 FORMCHECKBOX 
Ligeramente involucrada
 FORMCHECKBOX 
Bastante involucrada
 FORMCHECKBOX 
Totalmente involucrada
Aún no se han ejecutado actividades
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta apropiada.
 FORMCHECKBOX 
 Formulación de políticas/toma de decisiones
 FORMCHECKBOX 
 Gestión:   FORMCHECKBOX 
 Presupuestos   FORMCHECKBOX 
 Contratación pública  FORMCHECKBOX 
 Prestación de servicios 
 FORMCHECKBOX 
 Otras. Especificar.

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos? 
 FORMCHECKBOX 
No están involucrados
 FORMCHECKBOX 
Ligeramente involucrados 
 FORMCHECKBOX 
Bastante involucrados
 FORMCHECKBOX 
Totalmente involucrados 
Aún no se han ejecutado actividades
¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta apropiada.

 FORMCHECKBOX 
 Formulación de políticas/toma de decisiones

 FORMCHECKBOX 
 Gestión:  FORMCHECKBOX 
 Presupuestos   FORMCHECKBOX 
 Contratación pública  FORMCHECKBOX 
 Prestación de servicios 
 FORMCHECKBOX 
 Otras. Especificar.

Aún no se han ejecutado actividades
¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
 FORMCHECKBOX 
Gobierno nacional  FORMCHECKBOX 
Gobierno local  FORMCHECKBOX 
Organismo ONU FORMCHECKBOX 
 Sede propia  FORMCHECKBOX 
Otra. Especificar.
Describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado  y ciudadanía con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales.

d. Comunicación e Incidencia
¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo? Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia (máximo 250 palabras). 
 FORMCHECKBOX 
Sí  FORMCHECKBOX 
No

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia? 
Todavía no se ha iniciado el trabajo; pero se prevé que el PC contribuya a: 
 FORMCHECKBOX 
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
 FORMCHECKBOX 
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

 FORMCHECKBOX 
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados
 FORMCHECKBOX 
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
 FORMCHECKBOX 
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes

 FORMCHECKBOX 
Relación con los medios e incidencia
 FORMCHECKBOX 
Otras  (usar recuadro a continuación)

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Todavía no se ha iniciado el trabajo del PC; sin embargo, se prevé confirmar alianzas con:
 FORMCHECKBOX 
Organizaciones de inspiración religiosa
Número      
 FORMCHECKBOX 
Coaliciones/redes sociales


Número      
 FORMCHECKBOX 
Grupos ciudadanos locales
 

Número      
 FORMCHECKBOX 
Sector privado



Número      
 FORMCHECKBOX 
Instituciones académicas


Número      
 FORMCHECKBOX 
Grupos de comunicación y periodistas
Número      
 FORMCHECKBOX 
Otras (usar recuadro a continuación)     
Número      


¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente? 
Todavía no se ha iniciado el trabajo; pero el PC apoyará la estrategia de comunicación oficial, que incluye trabajo relacionado con:
 FORMCHECKBOX 
Grupos de discusión
 FORMCHECKBOX 
Encuestas de hogares
 FORMCHECKBOX 
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc.

 FORMCHECKBOX 
Foros ciudadanos
 FORMCHECKBOX 
Fomento/formación de capacidades 
 FORMCHECKBOX 
Otras

III. Objetivos de Desarrollo del Milenio 
	ODM 
	Programa Conjunto: Resultado 1 
	ODM: Meta .A
	ODM: Indicadores
	Programa Conjunto: Indicador

	ODM 3
ODM 5
	Resultado 1: Marco político legal mejorado y en ejecución para atender la conflictividad y las violencias sociales para la consolidación de la paz
	No guarda relación directa con la meta 4, pero se enmarca en el espíritu del Objetivo 3
	No guarda relación directa con los indicadores de la meta 4, pero se enmarca en el espíritu del objetivo 3
	1. Porcentaje de mujeres involucradas en la formulación de planes, programas y políticas a ser impulsadas desde el PC.

2. Número de módulos de información y promoción de los derechos de las mujeres generados dentro de la operación del PC.

3. Porcentaje de mujeres involucradas en la conformación de redes nacionales y locales
4. Porcentaje de los recursos asignados dentro de los programas formulados en el contexto del PC a abordar las necesidades específicas de las mujeres con respecto prevención de la violencia y conflictividad

	
	Programa Conjunto :  Resultado 1
	ODM: Meta .B
	Indicador
	Meta del PC

	
	Resultado 1: Marco político legal mejorado y en ejecución para atender la conflictividad y las violencias sociales para la consolidación de la paz
	No guarda relación directa con la meta 6, pero se enmarca en el espíritu del Objetivo 5.

 
	No guarda relación directa con los indicadores de  la meta 6, pero se enmarca en el espíritu del Objetivo 5.


	1. Reducción de la tasa de feminicidios 


Comentarios Adicionales

Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario que considere oportuno comunicar al Secretariado del F-ODM.


 Progreso en  resultados: 


  





Progreso en productos: 





El PC cuenta desde diciembre de 2009 con un Director nombrado por el Ministro de Gobernación. Este hecho ha permitido la apropiación del Programa por parte de las instituciones de Gobierno y la contratación de la Coordinadora del Programa Conjunto. 

















La Ventana de Consolidación de la Paz  se encuentra en el marco de coordinación del Grupo de Trabajo Interagencial de Derechos Humanos, Gobernabilidad, Seguridad y Justicia. Esto permite la alineación del PC con todas las actividades del SNU  en el marco de los efectos y productos recogidos en las matrices 3 y 5 del UNDAF 2010-2014.





En cuanto a la coordinación de la Ventana de Consolidación de la Paz con los otros PC en el país se ha establecido un grupo conformado por los coordinadores de las ventanas, los oficiales de Programa responsables por cada una de las agencias y la OCR. Este grupo se reúne de manera regular para hacer un seguimiento conjunto de los problemas que se puedan enfrentar y buscar soluciones comunes y compartir lecciones aprendidas. 











Se ha apreciado un incremento significativo de la apropiación del PC por las instituciones gubernamentales participantes en la Ventana. Esto se manifiesta tanto en la designación oficial del Viceministro de Gobernación como Director del PC como por el hecho de que se han mantenido reuniones interinstitucionales con el fin de incrementar la alineación del PC con las prioridades nacionales  y políticas gubernamentales. 






































� Por favor incluya en la lista a todos los socios que trabajan efectivamente en la ejecución del programa (ONG, Universidades, etc.).  Si el espacio no es suficiente por favor anexe la lista.
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