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Conakry, le 21/01/2010 

 
Octobre - Décembre 2009 

 

Organisation(s) des 
NU bénéficiaire(s):   PNUD Domaine 

Prioritaire: 
Dialogue Inclusif et 

Durable 

Autorité(s) 
nationale(s): Ministère de l’Administration du Territoire et des Affaires Politiques (MATAP) 

Numéro du 
Programme: PBF/GIN/H-1 (IDOOO71995) 

Nom du Programme: Projet d’Appui à la Promotion d’un Dialogue Inclusif et Durable en Guinée 
(ProDID-G) 

Budget Total: 1.100.067 $ 

Montants engagés:  277.363.73 $ 
Pourcentage 
du montant 
approuvé: 

25.21% 

Montants déboursés: 83 987.46 
Pourcentage 
du montant 
approuvé: 

7.63% 

Date 
d’approbation/Comité 
de Pilotage: 

 
1. Le projet de Dialogue Inclusif et Durable a été approuvée par une 

procédure spéciale d’urgence du Bureau d’Appui a la consolidation de 
la Paix (PBSO) suite à sa signature par le gouvernement en Octobre 
2009 

2. Le comité est en cours de mise en place (prévu pour au plus tard le 15 
février 2010) 
 

Durée du 
Programme: 1 an Date de cloture 

prévue: 
Octobre 
2010 

Retard 
éventuel 
(mois): 

3 mois 

 

Objectifs: Réalisations/Résultats: 
% de 

réalisati
on: 

 

Le projet  Dialogue Inclusif et 
Durable en Guinée (ProDID-G) a 
pour objectif général de 
consolider la paix et de rétablir 
les institutions démocratiques en 

 Le projet de Dialogue Inclusif et Durable en Guinée 
(ProDID-G) est lancé. 

 Le personnel du Projet  (l’Expert National en Dialogue 
et Consolidation de la Paix, l’Assistant administratif et 
financier) est recruté et fonctionnel 

 Les locaux du projet sont équipés et fonctionnels et 

100% 

100% 

 
 

80% 

                                                 
1 Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints. 



Guinée à travers une transition 
apaisée.  

 

 

Les objectifs spécifiques du 
ProDID-G sont : 

1. Assurer le dialogue 
permanent 

2. Elaborer un programme 
de Réconciliation 
Nationale 

3. Promouvoir la culture de 
Dialogue, Négociation & 
Médiation 

 

les activités du Projet ont démarré 

 Les départements ministériels impliqués dans le 
suivi sont imprégnés du projet  

 Un cadre de suivi-évaluation adapté aux 
mécanismes de gestion du projet est disponible 

 

 Les mécanismes d’intervention et de gestion 
des départements ministériels de suivi et 
structures de mise en œuvre du Projet de 
Dialogue Inclusif et durable sont  élaborés 

 Les termes de références du comité technique 
du ProDID-G sont élaborés et soumis pour 
approbation au niveau de la Représentation du 
PNUD et de la Primature. 

 Quatre points focaux du Projet de Dialogue 
Inclusif et Durable sont identifiés et 
opérationnels:  Primature, Ministère de 
l’Administration du Territoire et des Affaires 
politiques (MATAP),  Conseil Economique et 
Social (CES),  Ministère de l’Information et de la 
Culture 

 Les contrats de deux agences d’exécution (sur 
8) sont signés et les activités ont démarré avec 
Search for Common Ground et International 
Alert. Les réalisations suivantes ont été 
enregistrées: 

o Une campagne de sensibilisation à 
l’apaisement social dans les cinq 
communes de Conakry (diffusion de 
messages de paix)- 

o  Un atelier de sensibilisation des 
journalistes des médias privés et publics 
sur l’éthique du métier dans un contexte 
de prévention des conflits et de 
consolidation de la paix 

 Finalisation de 2 nouveaux projets et partenariat 
en cours de finalisation pour les structures 
d’exécution concernées (ONG WANEP et 
Conseil National de la Société Civile 
Guinéenne)  

 Les activités du ProDID-G sont coordonnées 
conjointement avec le point focal du ministère 
en charge de la supervision du projet (le 
MATAP). 
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Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats: 

La situation sociopolitique actuelle de la Guinée est favorable à la réalisation des activités du projet de 
Dialogue Inclusif et Durable, cependant des actions de réorientation stratégique de certaines actions 
s’imposent pour répondre aux priorités de la transition. Ceci explique la nécessité de réviser le contenu 
de certains projets avant soumission pour approbation, d’où  le temps supplémentaire demandé pour ces 
réflexions avant la mise en place des  actions retenues. 

Dans le cadre du Projet de Dialogue Inclusif et Durable, l’analyse du contexte national a permis de saisir 
des opportunités, d’adapter les stratégies aux réalités du terrain et d’apporter des orientations 
stratégiques.  

Plusieurs projets du ProDID-G ont fait l’objet de cet exercice par le PNUD notamment: 
 Le projet de Search for Common Ground sur l’Appui à la Promotion des Médias par l’intégration 

d’actions complémentaires en synergie avec un groupe de réflexion et d’action sur la paix et 
cohésion nationale,  

 La réflexion sur la reformulation du  projet d’IFES sur les cadres permanents de concertation, en 
un projet d’accompagnement du dialogue sociopolitique durant la transition,  

 Le projet du BIT sur le renforcement du dialogue tripartite Gouvernement/Patronat/Syndicats par 
la définition des actions des syndicats et leur implication dans le processus de sortie crise etc, 

Cet exercice de réflexion en vue d’éventuelles adaptations est permanent, et vise à garder la pertinence 
des appuis du PBF au regard d’un contexte sociopolitique qui est en mutation permanente. En effet, 
l’intérêt est manifeste chez l’ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des activités du 
ProDID-G à s’adapter et à contribuer efficacement à l’atteinte des objectifs. 

 

 


