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NOTESFOR COMPLETING THE REPORT:
Avoid acronyms and UN jargon, use geridcammon language
Report on what haseen achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

PART 1: OVERALL PROJECT PROGRESS

Briefly outlinethe status of theproject in terms of implementation cycle, including whether
preliminary/preparatory activities have been complétedcontracting of partners, staff
recruitment etc) (1500 character limit)

Se enfrenairon retos no previstgsincluyerdo estados de sitio qususpedieron
garantias constitucionale®r un mes eseptiembre 2019 en julio 2020, generando
altos riesgcs para las mujeredel proyectosin posibilidades de verificar situacion

in situ. Desde marzo 2020, la crisis COVH29 imposibilté interadcuar con las
comunidadegebido aldistanciamiento, cordones sanitarios y toque de queda. En total,
fueron seis meses completos de implementacion sin presencia en las comumiésdes
lostres meses de cierre operativo.

Abordanddas dificultadegon innovacionselogro sobrepaar 13 indicadoes(36%);

se cumplieron 9 (25%); se registi® cumplimiento parcial del10 (28%) pues eran
pertinentes soélo en las 4 comunidades vinculadas a la sentencia de Sepur Zarco y 4
(11%) no lograron cumplirseSe alcand 95% de implementacion financiera que
corresponde a USK894,334.93ya una agencia receptora solamealeans 57% de
implementacion financiera

La incorporacion de Abuelas y socias en la gobernanza del prdyectoa innovacion

gue camhbd el relacionamiento con las sujetas del misns®gunla evaluacion
independientelque Dofla Demecia Yat copresidiera la Junta y sabpay la de las
PXMHUHV T9 H3cedhadh dighHiddDin acto de poder en si mismo y uno de los
principales resultados del Proyetto F R Q hdddireBuandose invierte en el liderazgo

de las mujeres se genetlan transformaciongwofundas e irreversibles.

Please indicate any significant projeetated events anticipated in the next six months, i.e.
national dialogues, youth congresses, film screenings(Ed00 character limit):

En el marco dedliniciativa Mujeres Caminando por la Paz para celebrar el 20 aniversario
de la Resolucion 132%5epresentarden conjunto cora Mesa Interinstitucional sobre
Muijeres, Paz y Seguridad, MIMPAZ, el index de Acceso de las Mujeres a la Justicia y
la ReparaciénTransformadorageneradocon apoyodel proyectoy una documental
sociohistérica que celebra la fuerza del liderazgo delgsres guatemaltecas en la paz

y a la justicia de género glob&e espera socializdas lecciones aprendidas y buenas
practicas, asi comaspectos relevantes eevaluacion independientelyos resultados
preliminaresndican queel proyecto esinovador en tanto que retoma, desarrolla 'y pone

en el centro etoncepto de reparacion transformadora. Este concepi@salla de los
esquemas tradicionales de reparacionLadb HQWLILFDU TXH 3SURPSHU HO
transforma la vida dias mujeres sobrevivientes de violencia sexual



FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETIOBummarizehe main structural,
institutional, or societal level change the project has contributed tdrhis is not anecdotal
evidenceor a list of individualoutputs but a description ofprogress made toward the main
purpose of th@roject.(1500 character limit):

Como evidencia l&valuacionindependiente,esciment el cambio estructural en la
posicion de las Abuelas de Sepamiessefialadas por haber sido sometidas a esclavitud
sexual y domésticanel conflictg ahoracon un liderazgo colectiveociopolitio en sus
comunidades y en el ambib@acionale internacioal. Estoimplicala transformacioule

la percepcion dei mismas tradudda al irreversible reconocimientoolectivo de su
contribucion da paz la justicia y la reparacion transformadoganeandoun cambio
socialen lss comunida@s que han adoptadon sentimiento de orgullg valoracion
desde el conocimiento de su propia histor@s. jovenes, nifias y nifios cono@tegado
delas Abuelaslo comprenden y aprecignparticipan activamente en lastividades
comunitarias para llprevencion dda violencia sexuatontra mujeres y nifias

Los cambiogiecapacidades interinstitucionales de planificacion estratégica basada en
evidencia, monitoreo y rendicion de cuentas se generhdigsedaparticipativanente

el Plan Maestrpara lamplementacion de la sentendi@ Sepur Zarcaue es ebrimer
instrumento operativeaon enfoquede derechos humanaos igualdad de génercon
indicadoresy rutas paral cumplimiento de las medidas de reparacyoal adoptarel

indice de Acceso de lasMujeres a lalusticia y la ReparaciénTransformadora
instrumentolnico e innovadogue mide el efecto transformador de una sentencia de
reparaciérenla situacion, condicién y posicion de las mujeres.

In a few sentences, explanhetherthe project hakad a positivéhuman impact. May include
DQHFGRWDO VWRULHYV DERXW W B HRIkBMit¢ladedirgctyiores WLYH HI I
where possibler weblinks to strategic communications pie¢2800 character limit):

25 afiosdespués de Sepur Zarco, enero de 2007, guardias priwadde la minera,
policias ysoldadosirrumpieron en Lote Ocho para desalojar a los habitahizs
mujeres cuyosesposos trabdpanen campgofueron violadas interrogadas sobre el
paradero de sus esposos y los del Comité de Tierra.

11 deellas demandan a Hudbay Minerals en Canad#&imera vez que extranjeros
persguena empresas canadienses por presuntas violaciones de derechos hbstanos
representa ref pueslas mujeres no cuentan con el apoyo de su comuridacs
familias. La presion emninmensacomosu deseo de justicia.

Los intercambios entre mujeres del Lote OdePanzdy las Abuelashangenerado
aprendizajenutuq fortalecimientoy construccién conjuntdJna Abuelaindica que
30DV KHPRV DFRPSDxD G Ranthid @rbsuGudHaaig iih \did vaH &)1porafr \
MXVWLFLD H ¥em@dde thQAbuelaslgs alianzasconsolidadaen redes de
proteccion y aled tempranahan tenido un impacto significativo en la vida de las
mujeres de Lot®©chqg generandoletos conocimientoy la confianza para presentar
su caso anteortesnacionaleslLa Evaluacionindependientendica que %llas (las
mujeres indigenagon las agentes centrales de produccion de conocimiemade

las premisasentralesdel proyectoy que §JB|DMR HVH SDUDGLJPD ODV PXMH
sobrevivientes de la violencia son las que tiengrodér de decidir sobre lo gqse va

a generar conocimiento, y gognocimiento es legitimo y validtesde su perspectiva
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Asi, las mujeres del Lote Ochmonel conocimiento generado con apoyo del proyecto
han preparadta estrategia y las claves politicas para reclamar su derdahosticia
y la reparacion.

Confirma la evaluaciéquese dogro articular los esfuerzos de las mujeres de Sepur
en torno a los anhelos de justicia de las mujer&si se inicia la ruta de las mujeres
del Lote Ochgsabiéndosacompafnadadel calor y fuerza de las Abuelas y de muchas
otras.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June
reports: JanuaryJune; for November reports: Januaovember; for final reports: full

project duration).Do not list individual activitieslf the project is starting to make/has made

a difference at the outcome level, provide specific evidence for the profgessititative and
gualitative) and explain howt impactsthe broader political and peacebuilding context.

f 32Q WUDF N "thd tietedmpleRon of outputs as indicated in the workplan.

f 32Q WUDFN ZLWK SHDFHE XL O Gleg@UcHamtygsXraw sonfldtbtHUV W R K
peace factors that tharoject is meant to contribute to. These effects are more likely in
mature projects than in newer ones.

If your project has moréhan fouroutcomes, contact PBSO for template modification.

Outcomel: Las mujeres Q eqchdel Valle del Polochic lideran la implementacion basada en
evidencia, la documentacion y la adopcién de los estandares sociales, econdmicos, juridicos y
politicos establecidos por la sentencia de reparacion de Sepur Zarco, en Lote Ocho, Panzoés y
Sepur Zaco.

Rate thecurrent status of theoutcomeprogress
on track with significant peacebuilding results

Progress summary:(3000 charactetimit)

Las Abuelas, mujeres del Lote Ocho y de Panedsalianza con otraobrevivientes

de violencia sexual en el conflicto y el postconflittanconceptualizado gosicionao

el derecho de las mujeres a la justicia y la reparacion transformadanzes de la
construccion colectiva de estandares sociales, econémicos, jurfdsgicosy el

analisis de los retos y buenas practicas en el cumplimiento de las medidas de reparacion
dictadas por la Sentencia de Sepur Zajue, traducidas adicadors medibles y
comparables globalmente, generarorsistema Unico en su géneqgue innova en la
medicionestratégicale los efectos transformadores de la senteni@gado directo de

las Abuelas en la situacion, condicion y posicion de las mujeres

Mas alld comoun efecto catalizadate esbs aportes ya partirde la movilizacion de
actores estatalegue participanen las mesas interinstitucionales lideradas por las
Abuelas nombradasNajxolomi (la que guia) para cada una de las medidas de
reparacion,se ha alcanzadona mayor comprensioen las comunidades de la
contribucién de las Abuelas #lienestar colectivolo que produjo un sentido de
solidaridad y de orgullo a partir del reconocimiento de su propia histasaAbuelas
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se reconocen a si missnaomo lideres en el sostenimiento de la paz y en el acceso de
las mujeres a la justicia. Estautorreconocimiento se ha traducidoen el
acompafnamiento y el apoyo politico de las Abuelas a otras mgjerdmiscan justicia,
incluyendo casos paradigmaticos como el de las mujeres Molina Theissen de violacion
sexual y desaparicion forzaglael de la violencia sexual contra mujeres AgHas
mujeres Ixileslos tresrelacionados con el conflictp, ahora,el casode violencia
sexual postconflicto contra las mujeres dete Ocho que se presentara a la justicia
guatemalteca.

(O SURFHVR GH HPSRGHUDPLHQWR g HiatrB e R¥e@HUHYV 491 F
territoriales y 21 comunitariagn unsistema d alerta temprana y de proteccion contra

la violencia sexual en eonflicto y postconflictacomo mecanismo de prevencion y no
repeticionque incluyd, ademas, a las Ixiles y las Achi

Rompiendo las barreras idiomaticas y generacionalesAlbuelas, lalideresde Lote

Ocho y las viudas de Panzos se han alfabetizado en el ukas decnologias de
comunicacion, incluyendo la telefonia mévil inteligente, para garantizar la comunicacion
fluida durante el confinamiento COVADO. Este nuevo desarrollapoyadopor el
proyecto, marca una nueva etapa en su liderazgo, ampliando las fronteras de su
incidenca.

,QGLFDWH DQ\ DGGLWLRQDO DQDO\VLVY RQ KRZ *HQGHU (TXDO
and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under tBigtcome
(1000 character limit)

Secontribwy6 sustantivamente a consolidar el liderazgo de las mujeres y extender los efectos
transformadores de la sentencia de Sepur a otros territBriosstos territorios, lgsrocesos

de reivindicacién de derechaén no han alcanzado los logros de las Abyglasejemplolas
mujeres del Lote Ochexigenpreparan su caso para comegionalesperoenfrentan riesgos
altosen sus comunidadg®r la presencia de sus perpetradores que no pemntet@enciones

in situ Las viudas de Panzosjue han fortalecido sus liderazgos en las estructuras de
CONAVIGUA, aun no logramvances detasopor la masacre de sus esposos

Segeneraron podcasts que recupdearabiduria ancestral de las Abuelas, entre otk
resolucién de conflicto, la seguridalimentaria, los derechos de las mujeres a la tierra y la
cosmovision mayaara fortalecer los intercambios generaciongles empoderamiento de
mujeres joveas aspecto novedoso queremento su interés

Outcome 2: Desarrollada una propuesta de modelo interinstitucional de reparacion
transformadora, basado en los derechos humanos de las mujeres, para casos de violencia sexual
y otras formas deiolencia contra las mujeres en situaciones de conflicto y postconflicto

Rate the current status of the outcome progressn track

Progress summary:(3000 character limit)

El derecho a reparacion transformadsesitud nacional, regional e inteacionamente Con

acompafamiento de MTM y ONU Mujeres, el Organismo Judanlptd laPolitica de
Reparacioransformadorda Red Especializada en Género de la Asociacion Iberoamericana
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de Ministerios Publicoasumio el compromiso deofundizar el derecho de las victimas a la
reparacion transformadqra el Secretario Generalincorporado kecaso ersureporte sobre
violencia sexual relacionada con el conflidta Abuela Demeciabog@ por la pazen los10
afnosde la relatora espetisobre violencia sexual en los conflictok9yde laResolucion 1325

A partir delindex, todas lamstituciones de MIMPAZmonitoreaan el cumplimiento de las
medidas de reparacidon de Sepurtrgs participan en las mesas interinstitucionales de
seguimiento

La construccion participativa delan Maestro para la implementacion de la sentencia de Sepur
Zarco con enfoquede derechos humanog igualdad de géneragenerd capacidades
interinstitucionale de planificaciébn estratégica, monitoreo y rendicion de cuemtdl?
institucionescon responsabilidades an cumplimiento.Estees el primer instrumento que
genera urmodelointerinstitucional de reparaci@incluye un marco de indicadores y de
rendicion de cuentas.

Basadas enl e@prendizajanutuq las mujeres de Lote Oclulisefiaroria estrategia de litigio
ante jurisdiccion naciongl sefundamentdn caso paradigméticde proteccién internacional
sobre esclavitud sexupbstconflicto

El Estudiosobre la tenencia de la tierra del Caso Sepur Zarco contribuy6 a identificar la
situacion de la®\buelas,documentanddres formas de tenencian la comunidad de San
Marcos, 3 Abuelasson mseedoras historicagn La Esperanze son copropietarias y2
residentes sirderechoreal en Pombaad3 son copropietarias en Sepur Zarco?2 son
poseedoras historicd3e 1884 a 2008unicamentd® de las 55 fincaggistradasgue equivalen

al 10.90% gozan de seguridad juridica pipiedad registral

El estudio no es de dominio publismo un instrumento dendlisis e interpretacion legglie
identificaque como resultado dias acciones iniciadas por las 4 comunidades del caso ante el
Instituto Nacional de Transformacion Agiase S Q RW LILFy \qué lh\SBpOr\Zargoel
tramite se concluia porser finca privada San Marcoses finca privada en zona de
amortiguamiento de un area protegildaEsperanzae adjudi@d en posesiony Pombaacse
adjudicé mediante regularizaciGamtes de laentencia.

Las intervenciones del Proyecto fueron claves para que la comunmagreniera las
medidas de reparacion, qué instituciones estaban involucradas y qué acciones se tenian que
generaipara su cumplimiento

Indicateany DGGLWLRQDO DQDO\WLV RQ KRZ *HQGHU (TXDOLW\ DQ
and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome
(1000 character limit)

Lasrecomendaciones datasjuridico-politicassobrela tenencia de la tierra del @as
Sepur Zarcocontenidas en el Estudio de Tiernagjuier@ acciones de incidencia
politica de alto nivel asegurandajue incorporen, desde el principio los derechos
igualitarios de las mujeres a la propiedad, uso y manejo de la tierra y los territorios
Una vez generadas las condicionesa® recomendacionpsiedenaportar danalisis

de las mesas interinstitucionales reactivadas con el apoyo del prayeate las
Abuelas, como Najxolomi, lideran el monitoreo del cumplimiento de la sentgncia
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qguienes dben guiar las decisiones relacionadas para asegurar el principio de no hacer
dafioc Las recomendacionesncluyen qe el Ejecutivo trge mecanismos
interinstitucionag¢sviables para la ejecucion de dantencia accionegudicialespara
cancelar fincas fads culminar el proceso dedjudicacion de Pombagacla compra
ventade fincas privadaaprovechadoal maximoel crédito asistido

Outcome 3: Los estandares basados en los derechos humanos de las mujeres establecidos por
la implementacién de las acciones para la aplicacion de las 18 medidas de reparacion
incluyendo sus derechos igualitarios a la tenencia, uso y manejo de las tierras y $egaiorio
adoptados y aplicados en Sepur Zarco, Panzés y Lote Ocho.

Rate the current status of the outcome progressn track
Progress summary:(3000 character limit)

Desde el liderazgo de las Abuelas y a partir de su incidencia en las mesas interinstitucionales
para el seguimiento al cumplimiento de la sentencia de reparacion de Sepur Zarco, se facilitaron
accimes para el cumplimiento de las 18 medidas de reparacion, con diversos rest#ados.
verificO mejora ena identificacion de rutas para el acceso a la tierra en las comunidades de
San Marcos, La Esperanza y Pombaac, en espera de gestion de los titnithsodetl
establecimiento de un puesto de salud provisional, personal sanitario y medicamentos basicos
en la comunidad de Sepur Zarco y la realizacion de jornadas de vacunacion y atenciéon a
mujeres la infraestructura escolar de las escuelas de nivelapp de las comunidades de
Sepur Zarco, La Esperanza y San Martasontinuidad déa busqueda e identificacion del
paradero de personas desaparecidas, logrando la identificacién del fallecido esposo de una de
las abuelgsse tradup la sentencia 4 de los 22diomas mayag se produjeron libros de texto

para nivel preprimario y primarjce inicio en el disefio del monumento que represatd
busqueda de justicia de las mujeres de Sepur Zarco en la Municipalidad de Etdstar,
paticipacion activa y eliderazgode lasAbuelas.

Las Abuelas, las mujeres del Lote Ocho y las mujeres de Panzés estan marcadas y comparten
el anhelo colectivo por su acceso igualitario al uso, tenencia y manejo de la tierra y el territorio,
la causa principal de su victimizacion durante el conflicto sudeicha por el establecimiento

de medidas de no repeticion. Sin embargo, dadas las diferencias en la situacion de la tierra y
en el nivel deconsciencia déos derechos igualitariage las mujeres, asi comen el caso de

Lote Ocho, la situacién de pro®mon de las mujeres que no permit@ercamientos
comunitariosja mayoria de las acciones relacionadas con la investigacion de la situacion de
tierra y las posibles rutas para garantizar ese derecho fueron desarrolladas principalmente en
las comunidadedel caso Sepur Zarc@dlgunas de las acciones para aplicar los estandares
generados por las medidas de reparacion se lograron extender a las mujeres del Lote Ocho y
de Panzgsparticularmente en lo relativo las alertas de proteccion, acceso inmediato a
servicios de saludatencion psicosocial liderazgo

La implementacién conjunta del Plan de Contingencia empoderé a las 14 abuelas de la
Colectiva Jalok U y sus familias, promovio el trabajo colectivo e inclusivo con sus familias,
considerandolas sujetds derechos en la toma de decision en la planificacion para el uso de

la tierra a nivel familigr generd condiciones de mejora en su situacion de vivienda y su
seguridad alimentaridurante el proceso de implementacion de los planes familiares para la
gegion y uso interno de la tierra, las abuelas tomaron las decisiones para demarcar las areas de
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instalacion de los sistemas alimentarios que permitieron mejorar sus activos produetivos
aumentode su capacidad de resiliencia frente a los desafios nesdguridad alimentaria y
nutricional.

,QGLFDWH DQ\ DGGLWLRQDO DQDO\VLVY RQ KRZ *HQGHU (TXDO
and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome
(1000 character limit)

El acceso @ecnologiagle comunicacion y la alfabetizacidigital de las Abuelas de Sepur,

las mujeres del Lote Ocho y lideres de Panz6s marca una nueva dimension de liderazgo,
aprendizaje, coordinacion y comunicacion entre ellas que, ademas de fortalecdesugse
permite mantenerse actualizadas y generar acciones prontas de comunicacion, solidaridad y
apoye entre ellas y con otras mujeres. Asi, la Red Saqilikiil, que incluye tres redes tesritoriale

y 21 comunitarias, esta activa y generando alertas decpron y de incidencia politica para

el acceso de las mujeres a justicia y la reparacion transformadora.

Outcome 4: N/A

Rate the current status of the outcome progres$lease select

Progress summary:(3000 character limit)
N/A

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and RPHQYIV (PSRZHUPHQW
and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome
(1000 character limit)

N/A

PART 1lI: CROSS -CUTTING ISSUES

Monitoring : Please list monitoring Do outcome indicators have baselings®
activities undertaken in the reporting
period (100Ccharacter limit) Has the project launched perception surveys or other

communitybased data collecti@yes

Las actividades de monitoreo durante el periodoeg®re
incluyeron misiones conjuntas al terreo para verificacio
situ antes de la pandemia e intercambiosiales regulare
durante la crisis COVIELY; reuniones regulares (
coordinacion y seguimiento con las socias implementad
y la revision y monitoreo de la implementacion financie
Evaluation: Has an evaluation been Evaluation budgetresponse required) USD 49,360
conducted during theeporting period?
no If project will end in next six months, describe the
evaluation preparationd 500 character limit)Las
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evaluadoras han completado la investigacion documen
de terreng/ han remitido laversionpreliminardel repore.

Catalytic effects(financial): Indicate
name of funding agent and amount of
additional noAPBF funding support that
has been leveraged by the project.

Name of funder: Amount:
UN Women US$124,997

Other: Are there any other issues
concerning project implementation that
youwant to shareincluding any capacity
needs of the recipient organizati@ns
(1500 character limit)

La evaluacionindica quela mayoria de las entrevistad
coincidieron que fue sumamente estratéginegesario qug
la agenciaconvocante ONU Mujeres aprovechaa €

momento para lanzal Proyectoy generar sinergiasntre
las agencias dNacionesUnidas, las organizaciones de
sociedad civil yas mujeres sobrevivientes larexigibilidad
de derechos y de justicia para replicexperiencias d
reparaciones transformadoras en Guatem&lesde el
inicio, seenfatizd enalcanzar un entendimiento comun
los principios deponer al centro a las mujereso dejar a
nadie atrdsy no hacer dafipevitando, en la medida de |
posibilidades de los Organismos y socias participante
profundizar las desigualdades y discriminaciones de gé
en las acciones del proyecto. Esto significd una invel
adicional de tiempo y esfuerzo de todas las partes

importante aprendizajpomun. A pesar de los esfuerzos
proyecto enfrentd circunstancias que requirieron acci
de mitigacion de riesgos y de prevencion de potencia
reales conflictos, particularmente ante la dificultad de
meses de distanciamiento presencial dehitbosuspensio
de garantias constitucionales o por la crisis de CO
19.
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PART IV: INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using theProject Resultd-ramework as per the approved project documentany amendmentsprovide an update on the achievemerkef
indicatorsat both the outcome and output level in the table béifoyour project has more indicators than provided in the table, select the mos
relevant ones with most relevant progress to highlighthere it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any
explanation Provide gender and age disaggregated {&@8.characters max per entry)

Performance Indicator End of | Indicator Current indicator | Reasons for Variance/ Delay
Indicators Baseline project Milestone | progress (if any)
Indicator
Target
Outcomel | Indicatorla No si Si La propuesta de indice de acceso de las mu
Las mujereg Disefiado un indicf a lajusticia y la reparacion se disefio a partir,
Q’eqchi” del de medicion de aprendizaje y los estandares generados p|
Valle del| cumplimiento de sentencia de reparacion digna y transformay
Polochic las normas del Caso Sepur Zarco y fue adoptado po
lideran la| establecidas por | MIMPAZ para ser alicado a partir del 202C
implementaci| sentencia o para lo cual generaran una linea de base al 2
o6n basada e| reparacion de El indice, Unico en su género, tradujo
evidencia, la Sepur Zarco conceptualizacionSRU ODV P XM Hd
documentaci| Panzés y Lote indicadores  medibles 'y  comparab
on 'y la| Ocho. globalmente, vinculdndolos a los Sistemas

adopcion de
los
estandares
sociales,

econémicos,

Monitoreo y Evaluacion del Plan de Acci¢
Nacional 1325, de los compromisos de

Acuerdos de Paz relativos a los derechos di
mujeres, de I&olitica Nacional de Promocic
y Desarrollo Integral de las Mujergsdel Plan

11



Performance Indicator End of | Indicator Current indicator | Reasons for Variance/ Delay
Indicators Baseline project Milestone | progress (if any)
Indicator
Target

juridicos vy Nacional de Prevencion y Erradicacion @e
politicos Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres
establecidos
por la| Indicatorlb No si Si Se llevaron a cabo tres ejercicios, (
sentencia d¢ Documentadas la documentadogy un audiovisual.
reparacion d¢ buenas practicas
Sepur Zarco| lecciones
en Lote| aprendidas en |
Ocho, Panzé6¢ implementacion dg
y Sepur| las normas
Zarca establecidas por |

sentencia o

reparacion de

Sepur Zarco.

Indicatorlc 0 9 4 Variacion en meta: 4

Adoptada ung Las acciones orientadas al acceso igualitari

norma comunitaria
basada en lo
derechos de la
mujeres para €

acceso igualitarig
de las mujeres par
el accesg

igualitario de las

mujeres Q’eqchi

las mujeres al uso, tenencia y manejo de tie
se llevan a cabounicamente enlas 4
comunidadesvinculadas a la Sentencia ¢
Sepur Zarcp debido a las dificultadas ¢
trabajar en las otras areas de inteoién.Se ha|
avanzado en la elaboracion del Plan
Capacitaciéon Open Tenure, la configuracion
4 servidores comunitarios para el registréay,
normativa comunitaria en las 4 comunidade;

12



Performance Indicator End of | Indicator Current indicator | Reasons for Variance/ Delay
Indicators Baseline project Milestone | progress (if any)
Indicator
Target
al uso, tenencia |
manejo de tierras |
territorios.
Output 1.1 | Indicator 1.1.1 20 50 52 35 sobrevivientes (15 Abuelas; 151L8; 5
Desarrollado | Niumero de Panzos); 14 Mimpaz; 3 ECAP, MTM,
s y aplicadog mujeres UNAMG;
los sobrevivientes
estandares ) representantes ¢
metodologia | organizaciones al
para medir y mujeres liderand
documentar | la elaboracion
los efectog estandares )
inmediatos y metodologias par
transformado| aplicar la Sentencij
res de | de Sepur Zarco.
implementaci Indicator 1.1.2 0 2 2 Index y Plan Maestro, ambos basados el

6n de la
sentencia dg
Sepur Zarco
las leccioneg
aprendidas
las  buenag
practicas.

Existencia de ur
conjunto comun dg¢
indicadores y
herramientas

basados en los DI
de las mujeres pat
medir y

documentar e

conceptualizacion, los estandares socig
politicos y econdmicos y las buenas practic:
lecciones aprendidas lideradas por las Abug
las mujeres del Lote Ocho y las viudas
Panzés

13



Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End
project
Indicator
Target

of

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

cumplimiento  de
las normas
establecidas €
cumplimiento de
las normas
establecidas por |
Sentencia de Sepl
Zarco desarrolladq
por las mujeres

Q’eqchi’.

Indicatorl.1.3
NUmero de
ejercicios pare
documentar la
buenas practicas
lecciones
aprendidas en |
implementacion de
las normas
establecidas por |
sentencia d¢
reparacion de
Sepur Zarco.

Un ejercicio inicial, una recopilacio
audiovisitual (en u proceso finally una
sistematizacion

14



Performance Indicator End of | Indicator Current indicator | Reasons for Variance/ Delay
Indicators Baseline project Milestone | progress (if any)
Indicator
Target

Outputl.2 Indicatorl.2.1 0 9 4 Variacion en meta: 4
Mecanismos | Numero de Se ajusto la meta a las posibilidades de
basados el comunidades de intervencion territorialLas acciones se llevar
los derechog Valle del Polochic a cabo unicamente en las 4 comunidades
humanos d¢ en donde se hi vinculantes a la Sentencia de Sepur Zarco
las mujeres finalizado el debido a la situacion de proteccion de las
para resolve| mapeo basado € mujeres de Lote Ocho que no permite
las los derechos de Ig intervenciones in situ y porque en las areas
controversias mujeres de los intervencion en Panzds e registraron
y  registros| obstaculos, la condiciones para el efecto pues las mujeres
comunitarios | buenas practicas caso viven en comunidades dispersas
sobre la| el sistema Q”eqchi
tenencia de I3 local para el uso, [ Se dispone de los 4 mapeos en las
tierra tenencia y I3 comunidadesle Sepur Zarco
adoptados el gestion de la tierra
Sepur Zarco
Lote Ocho y
Panzos.

Indicatorl.2.2 0 9 4 Variacion en meta: #as acciones se llevan g

NUumero de

comunidades de

cabo Unicamente en las 4 comunidades
vinculadas a la Sentencia de Sepur Zarco

15



Performance Indicator End of | Indicator Current indicator | Reasons for Variance/ Delay
Indicators Baseline project Milestone | progress (if any)
Indicator
Target
Valle del Polochic
en donde esti Se dispone del diagndstico, los tipos de
instalado 'y er conflictos y losmecanismos locales para
funcionamiento ur resolver controversias quedo pendiente el
mecanismo basac proceso de formalizacion para el abordaje y
en los derechos d solucion de controversias.
las mujeres par;
resolver las
controversias sobr
su acces(
igualitario al uso Yy
manejo de la tierrg
Indicator1.2.3 0 9 4 Variacion en meta: 4as acciones se llevan

NUmero de
comunidades el
donde se  h:
aprobado ur]
sistema de registr
comunitario para |4
Igualdad erel uso,
la tenencia y e
manejo de la tierr;
por mujeres Yy
hombres.

cabo Unicamente en las 4 comunida
vinculadas a la Sentencia de Sepur Zarco

Se logro la configuracion de4 servidores
comunitarios para el registro y normati
comunitaria en las 4 comunidades.La
emergencia de la pandemia del COVID19
permiti6 la agrupacién de personas |
comunidad, limitando el desarrollo
capacitaciones usando plataformas virtuales

16



Performance Indicator End of | Indicator Current indicator | Reasons for Variance/ Delay
Indicators Baseline project Milestone | progress (if any)
Indicator
Target
Output 1.3 Indicatorl.3.1 no si Si Indicador sobrepasadoSe construyé un,
Establecidas | Existencia de un; alianza entre 3 redes territoriales y
las redegsred entre las comunitariasAbuelas de Sepur (4), Lote Ocl
entre lag mujeres Q“eqchi (1), Panzos (1) y las Mujeres Ixiles (1pgara
mujeres de Sepur Zarcao promover @rantias de no repeticion
Q’eqchi” de Lote Ocho, 'y reparacion.
Sepur Zarco,| Panzos.
Lote Ocho, y| Indicator1.3.2 no si Si Indicador sobrepasado. Se han llevado a ca
Panzés, Se ha establecid dialogos interactivos, incluyendia interaccion
mujeres un dialogo con autoridades locales, municipales y coj
constructorag interactivo  entre comunidad de estudiantes de Sepur er
de paz, las mujeres conmemoracion del cuarto afio de la sente

organizacion
es defensora|
de los
derechos
humanos d¢
las mujeres
las instanciag
pertinentes
para
promover
medidas dg

no-repeticion

Q’eqgchi” de Sepu
Zarco, Lote Ocho
y Panzads, las socie
del proyecto, Ig
Procuraduria de lo
Derechos
Humanos y I3
Mesa
Interinstitucional
sobre Mujeres, P4d
y Seguridad

(MIMPAZ)

del Caso Sepur Zaw¢ los Dias Abiertos a
Dialogo donde se ha construido el conceptc
reparacion transformadora desde las mujer
se han discutido foretos y buenas practicas
la implementacion de la Resolucion 13
espacios de coordinacion con F
institucionalidadgubernamental y estatal d
departamento del Alta Verapaz y Baja Vera|
y la MIMPAZ e intecambie de experienciaj
entre las Abuelas del Caso Sepur Zarco,
Mujeres de Lote Ocho y las Mujeres del Con

17



Performance Indicator End of | Indicator Current indicator | Reasons for Variance/ Delay
Indicators Baseline project Milestone | progress (if any)
Indicator
Target

y reparacion de Viudas de Panzds con la institucionalidag
basadas e Alta Verapaz y Baja Verapaz.
los derechog Indicator1.3.3 no si Si Para la generacion de este espacio se estal
humanos de Existencia de ur una alianza entre lasesredederritoriales y 21
las mujeres y sistema comunitarias establecidas por las mujerg
paa avanzal comunitario de guienes, ademas, tienen accesecaologias d¢
en el| alerta temprana la comunicacion que permite la movilizaci
cumplimient | de proteccior inmediata de las redes de proteccion.
o de los (28) contra la violencig
compromisos sexual en
de los| situaciones d¢
Acuerdos dg conflicto y
Paz relativog postconflicto,
a las mujeres liderado por las

mujeres Q’eqchi

del Valle del

Polochic.
Output Indicatorl1.4.1 0 1 1 El ejercicio de documentacion de |
1.4 Numero de plane conocimientos ancestrales fue dirigido por
Recuperados de estudios basad Abuelas y acompanado por las soq
y percibidos| en los derechos d implementadoras. Se adapt6 la metodologij
como un| las mujeres sobr ensefianza debido a B@ificultades de manteng
activo los| los conocimientos una presencifisica en las comunidades, tar

conocimiento
S ancestrale

ancestrales deas$

mujeres disefados

por la crisis COVIBD19 como por las continue
crisis derivadas de la suspension de garai

18



Performance Indicator End of | Indicator Current indicator | Reasons for Variance/ Delay
Indicators Baseline project Milestone | progress (if any)
Indicator
Target
de las constitucionales. El uso de Podcakis una
mujerea paré innovacion bien recibida por las nuey
la resolucion geneaciones y por las Abuelas, quienes |
pacifica de recibido alfabetizacion digital, también h
conflictos, la percibido la metodologia como una nove
que aporta a su desarrollo y el de
comunidades.

Indicator 1.4.2 0 60 61 La metodologia del proceso fmacion esté

Numero de siendo ajustada para ser implementaal;

mujeres Q’eqchi distancia en el contexto COVIEL9. Este

del Valle del namero de mujeres jovenes incluye a las

Polochic que hijas/nietas de Sepur; 4 de Panzés y 6 de

participan  comc Ochoy 14 Abuelas de Sepur; 6 mujeres

estudiantes en | Panzés y 11 de Lote Ocho maxktlitoras puey

iniciativa de todas pasaron por la formacién de formador,

educacion

ancestral basada ¢

los derechos de Ig

mujeres.

Indicator 1.4.3 0 6 12 La metodologia del proceso de formaciae

NUumero de ajustada para ser implementadistanciagn

mujeres Q’eqchi
del Valle del
Polochic que

participan  comg

el contexto COVIB19, por lo que las 1]
jovenes mujeres entrenadas como tutoras
pudieron replicar cofa misma metodologiz

19



Performance Indicator End of | Indicator Current indicator | Reasons for Variance/ Delay
Indicators Baseline project Milestone | progress (if any)
Indicator
Target

tutoras en g sino adaptarse al uso de PODCast con el |

iniciativa de de las participantes

educacion

ancestral basada ¢

los derechos de Iz

mujeres.
OUTCOME | Indicator2a no si Si La propuesta de modelmterinstitucional de
2. Propuesta d¢ reparacion transformadora basado en
Desarrollada | modelo derechos humanos y la igualdad de gérser
una interinstitucional plasm6 en a Politca de Reparacic
propuesta d¢ de Reparacior Transformadora del Organismo Judiciglie
modelo transformadora, traduce los aprendizajes de la sentencig
interinstituci | basado en o estandares institucionalespligables en Ig
onal de| derechos humang administracion de justicia.
reparacion |de las mujeres
transformado| para casos d
ra, basado e| violencia sexual Y
los derechog otras formas d¢
humanos dg violencia contra las
las mujeres| mujeres er
para casos d| situaciones de
violencia conflicto y

sexual y otrag

formas de

postconflicto.

20



Performance Indicator End of | Indicator Current indicator | Reasons for Variance/ Delay
Indicators Baseline project Milestone | progress (if any)
Indicator
Target
violencia Indicator 2.b no si Si Las mesas de trabajo para la construccion ¢
contra lag Presentada 1 Politica de Reparacion del Organismo Judij
mujeres  er propuesta de conocieron las propuestas de un mog
situaciones | modelo interinstitucional que responde a |
de conflicto y| interinstitucional a necesidades, conceptualiza®es y demanda
postconflicto | las  instituciones de las mujeresparticularmente las contenid
pertinentes. en la Sentencia de Sepur Zarco, relativas |
derecho a reparacion transformadora.
Indicator2.c 1 3 12 Indicador superado: Como resultado
NUmero de previsto, a partir deok dialogos interactivos

instituciones de
MIMPAZ que han

mejorado sU
conocimiento de I¢
reparacion
transformadora

basada en lo
derechos de la
mujeres para casq
de violencia sexua
y otras formas ds
violencia  contra
mujeres en

la propuesta del indice del acceso de
mujeres a la justicia y la reparaci
transformadora, todas las instancias de
MIMPAZ incrementaron sus conocimient
sobre la reparacion transformadora de Sej
Zarco. Las instancias con mandato especi
contempladas en la planificacion, a sal
Organismo Judicial, Ministerio Publico ka
Procuraduria de Is Derechos Humanos e
involucradas en la adopcion de normatiy
interna para reafirmar los derechos de
vicitmas en los procesos judiciales, incluyel
la reparacién digna y transformadora
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Performance Indicator End of | Indicator Current indicator | Reasons for Variance/ Delay
Indicators Baseline project Milestone | progress (if any)
Indicator
Target

situaciones

conflicto y

postconflicto.
Producto 2.1 Indicator2.1.1 0 3 12 Indicador sobrepasado como resultado
Establecidos | Numero de esperado de las acciones para adoptar el |
e instituciones de 4 de Acceso de las Mujeres a la Justicia gy
implementad| MIMPAZ que permitido extender el monitoreo a &=l las
oS los| monitorean, instancias integrante de MIMPAZ, que incluy
mecanismos | registran Yl las tres previstas inicialmente por mand
basados el documentan  |os directo, a saber, Ministerio Public, Organisi
evidencia Y| efectos inmediato Judicial 'y Procuraduria de Derech
en los| y transformadore! Humanos.
derechos de la
humanos de¢ implementacion de
las mujereg la sentencia dq
para el| reparacion de
monitoreo y| Sepur Zarco.
evaluacion de
la
implementaci| Indicator2.1.2 no si Si

on de las
medidas de
reparacion
para mujeres

sobreviviente

Incorporados  los
estandares

establecidos por |
Sentencia de Sept

Zarco en la

22



Performance Indicator End of | Indicator Current indicator | Reasons for Variance/ Delay
Indicators Baseline project Milestone | progress (if any)
Indicator
Target

s de violencig propuesta o
sexual modelo
relaciorada | interinstitucional
con el| de reparacior
conflicto y el| transformadora
postconflicto.| para casos d

violencia sexual

otras formas d¢

violencia contra lag

mujeres er

situaciones  de

conflicto y

postconflicto.
Output2.2 Indicator2.2.1 1 3 4 Se dispone de los estudios y las rutas basad
Elaborados | Numero de derechos humanos de las mujeres, dadj
estudios estudios sobre g contexto COVID19, definido con anterioridg
sobre laj igualdad de los no fue posible comprobar en terreno la situas
igualdad de derechos de Ia de tenencia de kerra, sin embargo, se dispo

derechos d¢
las mujeres &
la tenencia
gestion y usd
de la tierra er

Sepur Zarco

mujeres a |3
tenencia, manejo |

uso de la tierrg
presentados,
analizados y

discutidos con la

de toda la informacién documental consulti
con las Instancias del Estado y Sociedad Ci
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Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End
project
Indicator
Target

of

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Lote Ocho y
Panzos,
incluyendo el
diagnéstico
sobre la
titularidad, y
la ruta de Ig
certeza

mujeres Q eqchi "y
sus comunidade
en Sepur Zarco
Lote Ocho vy
Panzos.

juridica.

Indicator2.2.2

Numero de ruta:
basadas en o
derechos humanc
de las mujeres
sobre la certezi
juridica de la tierrg
elaboradaspor las
mujeres Q eqchi” y
las autoridade
ancestrales d|
Sepur Zarco, Lote
Ocho y Panzés.

Variacion en meta: 4

Las acciones se llevan a cabo Unicamente €
4 comunidades vincullas a la Sentencia d
Sepur Zarco

Output2.3

Indicator2.3.1

24



Performance Indicator End of | Indicator Current indicator | Reasons for Variance/ Delay
Indicators Baseline project Milestone | progress (if any)
Indicator
Target
Disefladas ¢ Numero de 1 Juridica: Medidg
implementad| accimmes basada No.12(que el 26 de

as en Sepu
Zarco,
Panzpos vy
Lote Ocho,
las accioneg
basdas en lo
derechos
humanos de
las mujeres
para el
cumplimient
0 de las 18
medidas de
reparacion,
incluyendo
sus derecho
igualitarios al
la tenencig
uso y manejqd
de la tierra y
los
territorios.

en los derecho
humanos de la
mujeres,

implementadas e
Sepur Zarco
Panzos y Lotg
Ocho, para cumpli
de las medidas d

reparacion,
incluyendo sug
derechos
igualitarios a
tenencia, uso )

manejo de tierra \
territorio.

febrero se decret
dia de las victima
de violencia sexua
esclavitud sexual )
doméstica

4 Politicas: Medidag
No.8 (Ministerio de
Cultura y Deportes
desarrolle proyecto
culturales dirigidos
a mujeres de Sepu
11 (tradugr
sentencia a 24
idiomas mayas 6
(tramites de
recuperacion o
tierrag y 13

(instalar
monumento g
Abuelas)

1 Social: Medidqg

No. 9(programas dg¢

estudio vy libros de
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Performance Indicator End of | Indicator Current indicator | Reasons for Variance/ Delay
Indicators Baseline project Milestone | progress (if any)
Indicator
Target
texto incluyan
informacion  dd
caso de las mujerg
de Sepur Zargo
Indicator2.3.2 0 3 6 2 medida de El Plan Maestro vincula las medidas
NUmero de reparacion cor reparacion con los derechos humanos
medidas para | avance medio y principio de la igualdadentre mujeres
implementacion de 4 medidas hombres. Hasta el momento los avances ¢
la sentencia d¢ reparacion se h| cumplimiento de las mismas son heterogén:
reparacion de iniciado el procesc
Sepur Zarco qu de cumplimiento.
incluyen la
igualdad de
derechos de la
mujeres a g
tenencia, uso )
gestion de lag
tierras yterritorios.
Outcome3 | Indicator3 a 0 9 4 Las cuatro comunidades del caso Sepur Z
Los NUumero de generaron accioens para la prevencion d
estdndares | comunidades qu violencia contra las mujeres, la valoracion di
basados el adoptaron contribucion de las Abuelas, planes
los derechog estandares seguridad alimentaria, recuperacion de

26



Performance Indicator End of | Indicator Current indicator | Reasons for Variance/ Delay
Indicators Baseline project Milestone | progress (if any)
Indicator
Target

humanos d¢ establecidos po saberes de las Abuelas y planes
las mujeres acciones basadd ordenamiento territorial, entre otros.
establecidos | en los Derechoj
por la| Humanos de laj
implementaci| mujeres parg
on de lag implementar la
acciones parq sentencia o
la aplicacion| reparacion dg
de las 18 Sepur Zarco.
medidas de
reparacion
incluyendo | Indicator 3b 0 10% No se logro,
sus derecho| Porcentaje d¢ verificar
igualitarios a aumento de
la tenencia] numero de mujere
UsSO y manejg con acceso a 0$
de las tierrag tenencia y manejf
y territorics, | de la tierra.
son Indicator3 c 0 9 21 Indicador sobrepasado por el interés de
adoptados y Numero de mujeres Ixiles y Achies de pertenecer a la |

aplicados er
Sepur Zarco
Panzés y
Lote Ocho.

comunidades que
adoptan un sistem
de alerta tempran
y mecanismos df

proteccion pard

de redes genera por las mujre Q'eqchi
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Performance Indicator End of | Indicator Current indicator | Reasons for Variance/ Delay
Indicators Baseline project Milestone | progress (if any)
Indicator
Target

casos de violenci

sexual y otrag

formas de

violencia en contrg

de las mujeres e

situaciones de

conflicto y

postconflicto.
Output3.1 Indicator3.1.1 0 9 0 Variacién en meta: 4
Planes dg Numero de plane Las acciones se llevan a cabo Unicamente ¢
ordenamient | de  ordenamient 4 comunidades vinculantes a la Sentencig
o territorial | territorial Sepur Zarco y se sustituyeron co
comunitario | comunitarios par: planesfamiliares dada la imposibilidad de lle
basados el la tenencia, uso ] a cabo asambleas comunitarias
los derechoy manejo de la tierr;
humanos dey los recursos
las mujereg naturales
para la| elaborados col
tenencia, usq base en los
y manejo dg derechos humand
la tierra y los| de las mujeres.
recursos Indicator3.1.2 0 9 4 Variacion en meta: 4
naturales sor Numero de Las acciones se llevan a cabo Unicamente e
disefiados el comunidades qui 4 comunidades vinculantes a la Sentencig
implemenad | han desarrollads Sepur Zarco
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Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End
project
Indicator
Target

of

Indicator
Milestone

Current
progress

indicator

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

0os con la
participacion
de las
mujeres.

una metodologig
participativa parg
elaborar planes d
ordenamiento
territorial
comunitario
basada en lo
derechos humanc
de las mujeres
relacionadas col
uso, tenencia
gestibn de tierra
por pare de las
mujeres Q eqchi.

Indicator3.1.3
Numero de
comunidades de
Valle del Polochic
aplicando ung
metodologia par;
elaborar planes d
ordenamiento
comunitario
basada en lo
derechos humang

Variacién en meta: 4
Las acciones se llevan a cabo Unicamente en |
comunidades vinculantes a la Sentencia de Sepur Z4
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Performance Indicator End of | Indicator Current indicator | Reasons for Variance/ Delay
Indicators Baseline project Milestone | progress (if any)
Indicator
Target
de las mujeres
relacionadas con ¢
uso, tenencia
gestibn de tierra
por parte de laj
mujeres Q eqchi’.
Output3.2 Indicator3.2.1 0 9 4 Variacion en meta: 4

Planes de
gestion socia
y seguridad
alimentaria
comunitaria
basados e
los derechog
de las
mujeres sor
desarrollados
e
implementad
os con la
participacion
de las
mujeres

NUumero de plane
de gestion social
seguridad
alimentaria
comunitara
basados en o
derechos de Ia
mujeres que So|
desarrollados [
implementados
con la
participacion de lag
mujeres

Las acciones se llevan a cabo Unicamente en |
comunidades vinculantes a la Sentencia de Sepur Z4
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Performance Indicator End of | Indicator Current indicator | Reasons for Variance/ Delay
Indicators Baseline project Milestone | progress (if any)
Indicator
Target
Indicato.2.2 0% 5% No se logré
Porcentaje o verificar
incremento de g
representacion d
las mujereg
Q’eqchi en
espacios
comunitarios  de
toma de decisiol
de Panzgs, Alta
Verapaz y El Estor
Izabal.
Indicator3.2.3 0 40 136 La metodologia de elaborar planes
Numero de ordenamiento territorial familiar permiti
mujeres Q’eqchi potenciar ehimerode mujeres participantes
que participan en [
elaboracion,
monitoreo e
implementacion dg¢
los planes sociale
y de la seguridat
alimentaria.
Output3.3 Indicator3.3.1 0 2 2 Tanto el Municipio de EEstorcomo Panzos

participan en las mesas intersectoriales
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Performance Indicator End of | Indicator Current indicator | Reasons for Variance/ Delay
Indicators Baseline project Milestone | progress (if any)
Indicator
Target
Desarrollada| Numero de municipales para la implementacion de la
s las municipios que sentencia
propuestas di desarrollaron
normas y estandares )
directrices directrices basads
basadas en | en los derechos d
los derechos| las mujers para la
de las reparacion y la no
mujeres para| repeticion de g
la violencia sexual y
incorporacio | otras formas d¢
n de las violencia contra lag
medidas de | mujeres er
reparacion y | situaciones de
no repeticion| conflicto y
de la postconflicto parg
violencia la  planificacion
sexual y territorial 'y la
otras formas | presupuestacion.
de violencia
contra las
mujeres en | Indicator3.3.2 0 9
situaciones | Numero de plane
de conflicto | comunitarios que
y incorporan los
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Performance Indicator End of | Indicator Current indicator | Reasons for Variance/ Delay
Indicators Baseline project Milestone | progress (if any)
Indicator
Target
postconflicto,| estandares )
en linea con | directrices basade
la Agenda en los derechos d
sobre las las mujereg
Mujeres, la | relativas a lag
Pazy la medidas de
Seguridad y | reparacion 'y no
los Objetivos| repeticion de g
de Desarrollg violencia sexual
Sostenible | otras formas dy¢
(ODS)5Y | violencia contra d¢
16. las mujeres el
situaciones 2|
conflicto y
postconflicto.
Indicator3.3.3 0 2 No se logrd
NUumero de completar
propuestas  par
aumentar e
porcentaje de
inversion asignady
para la

implementacion dg¢
los estandares

directrices basado
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Performance Indicator End of | Indicator Current indicator | Reasons for Variance/ Delay
Indicators Baseline project Milestone | progress (if any)

Indicator

Target

en los estandares
directrices basado
en los derechos d
las mujeres en I
incorporacion  de
medidas de
reparacion y no
repeticion de |z
violencia sexual
otras formas d¢
violencia en contrg
de las mujeres e
situaciones de
conflicto y

postconflicto.
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INDEX Propuesta conceptualizacién y fichas indicadores

INDEX Sistematizacion proceso y metodologia construccion 3
INDEX vinculacion PAN 1325 y priorizacion indicadores 2

Mapeos de Gobernanza de la Tierra

Plan Maestro - Sentencia Sepur Zarco
Planes de Estudios

Reporte UNCT Conflict Related Sexual Violence Guatemala 4
Reportes Secretario General 2019

Reportes Secretario General 2020

Sistematizacion conformacion Red y alertas
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97
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