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Organizaciones NU participantes * FAO
* OPS/OMS
* PNUD
* UNICEF

Socios Ejecutivos * Corporación Autónoma Regional del Cauca- CRC
* Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM
* Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT.

Budget Summary

Presupuesto total aprobado
FAO $1,015,000.00

OPS/OMS $110,000.00



PNUD $2,235,000.00
UNICEF $640,000.00
Total $4,000,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento
FAO $1,015,000.00

OPS/OMS $110,000.00
PNUD $2,235,000.00
UNICEF $640,000.00
Total $4,000,000.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha
FAO $1,015,000.00

OPS/OMS $110,000.00
PNUD $2,235,000.00
UNICEF $640,000.00
Total $4,000,000.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha
FAO $1,015,000.00

OPS/OMS $110,000.00
PNUD $2,235,000.00
UNICEF $640,000.00
Total $4,000,000.00

Donantes
Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos
notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria en 2010, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Cantidad (miles de dólares EE.UU.)



Tipo Donante Total Para 2010 Para 2011 Para 2012
Paralela
Participación en los gastos
Contraparte

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa.
Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de
una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios directos
Hombres Hombres de

grupos étnicos
Mujeres Mujeres de

grupos étnicos
Niños Niñas Instituciones

nacionales
Instituciones
Locales

Destinatarios previstos 450 400 450 400 0 0 5 13
Destinatarios alcanzados 6758 6700 4632 4632 3 10

Previstos - alcanzados -6308 -6300 -4182 -4232 0 0 2 3
% diferencia 1501.78 1675.0 1029.33 1158.0 0 0 60.0 76.92

Beneficiarios indirectos
Hombres Hombres de

grupos étnicos
Mujeres Mujeres de

grupos étnicos
Niños Niñas Instituciones

nacionales
Instituciones
Locales

Destinatarios previstos 15054785 16088730 6697471 6539612 58 60
Destinatarios alcanzados 15054785 16088730 6697471 6539612 58 60

Previstos - alcanzados 0 0 0 0 0 0 0 0



Hombres Hombres de
grupos étnicos

Mujeres Mujeres de
grupos étnicos

Niños Niñas Instituciones
nacionales

Instituciones
Locales

% diferencia 100.0 0 100.0 0 100.0 100.0 100.0 100.0



Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Progreso en  resultados
Resultado 1:
Se incluyó en la Política de Manejo Integrado del Recurso Hídrico liderada por el MAVDT y aprobada en
marzo de 2009, el componente de adaptación al cambio climático en su objetivo cuatro, el cual aborda el
tema de riesgos y en las estrategias para su cumplimiento.
Se incluyó en la Política Integral de Salud Ambiental dentro de los diferentes componentes de la salud
ambiental la mirada sobre la relación entre cambio climático y salud, la cual hará parte del objeto de
acuerdos y ajustes por parte de la Comisión Técnica Intersectorial de Salud Ambiental que se propone en el
CONPES 3550.
La Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático ante la CMNUCC, elaborada por el IDEAM y
publicada en junio de 2010, ha recogido los aportes y enfoques del programa en relación a vulnerabilidad y
capacidad de adaptación, así como educación y participación (capítulos IV y VI). La cual es base para la
formulación de la política nacional de cambio climático.
Se cuenta con la línea de base de ODM para el departamento del Cauca la cual ha sido publicada y
socializada en 2010 bajo el título “Los ODM y los desafíos del cambio climático en el departamento de
Cauca” y con un análisis intercultural sobre ODM desde la perspectiva de los pueblos indígenas del Cauca.
% del resultado alcanzado: 100 %
Resultado 2
Se ha fortalecido la aplicación de un enfoque diferencial y poblacional en todas las estrategias del programa,
garantizando una amplia participación de la mujer (40%) como beneficiarias directas de las medidas de
adaptación y en un 30 % como parte de los equipos de promotore/as comunitario/as.
Se ha diseñado y aplicado una metodología participativa para el análisis de vulnerabilidad actual a la
variabilidad climática a nivel local, replicable en ecosistemas de alta montaña y en territorios étnicos. Se
diseñaron y validaron metodologías de capacitación en adaptación como: las escuelas de campo para la
adaptación con énfasis en producción sostenible y conservación, el AVC en la gestión de riesgos y el MPA en
el diseño de las medidas de adaptación. Se formaron 100 promotores comunitarios en los temas de
conservación, producción, gestión del riesgo y entornos saludables.
Se complementa infraestructura para el monitoreo de agua y el clima, para lo cual se instalaron dos
estaciones metereológicas en la cuenca alta del río Cauca, que forman parte de la red metereológica
nacional.



Se cuenta con una guía metodológica para incorporación de la gestión del riesgo en el Ordenamiento
Territorial y para el análisis de vulnerabilidad futura con énfasis en el recurso hídrico.
Se adoptaron por parte del consejo municipal de Puracé y la alcaldía, la Política Soberanía de Seguridad
Alimentaria y Nutricional y su plan operativo, al igual que el plan de gestión de riesgo del municipio, los dos
con enfoque de adaptación al CC.
Porcentaje de ejecución: 80 % (En revisión y ajuste hasta el 31 de Julio) : Recomendaciones para la Guía de
Cuencas y análisis costo beneficio de las medidas de adaptación en sistemas productivos, responsable FAO)
Resultado 3
Se han desarrollado cinco medidas de adaptación que tiene como resultado final los siguientes beneficios a
la comunidad:
El manejo adaptativo del territorio tiene como resultado el pacto de convivencia con la naturaleza del
pueblo Kokonuco, como directriz política y marco de actuación en el manejo del territorio por parte de los
cabildos al que se adhirieron las comunidades campesinas. Se establecieron 120 parcelas con cobertura
aproximada de 200 Hs con sistemas silvopastoriles creados y/o fortalecidos.
En la medida de comida segura en un clima cambiante se establecieron seis escuelas de campo con 800
parcelas y predios con esquemas de planeación, con perspectiva de adaptación a la variabilidad y al cambio
climático, con prácticas de agricultura orgánica y el mejoramiento de cultivos, bancos de forraje, barreras
multiestrato y sistemas silvopastoriles.
En la medida de agua segura 10 sistemas de abastecimiento de agua y siete sistemas de potabilización para
siete de los sistemas que benefician 8850 familias. En este tema, se articularon 6 Instituciones Educativas
están desarrollando sus proyectos de educación ambiental con énfasis en el tema hídrico y procesos
productivos sostenibles vinculando a 2500 estudiantes. Se han instalado seis sistemas de abastecimiento de
agua lluvia y seis baterías de lavado de manos en seis escuelas del área piloto.
En el marco de la medida de agua segura en un territorio saludable se realizó un análisis de calidad de agua
para los Municipios de Puracé y Popayán con énfasis en el área piloto del PC. Así mismo como parte de la
planificación de la estrategia de entornos saludables se elaboraron de manera conjunta con la comunidad y
las autoridades locales los lineamientos de los Planes de Acción Intersectoriales de Entornos Saludables para
los municipios de Puracé y Popayán.
En la medida de planificación territorial para la reducción del riesgo y construcción de un territorio seguro se
logró establecer un sistemas de alertas tempranas para los riesgos por deslizamientos, incendios e
inundaciones súbitas, fortaleciendo y dotando al CLOPAD y cabildos indígenas (5) con equipos de atención
de emergencias y mejorando la capacidad de respuestas y cinco obras de bioingeniería para control de
deslizamientos, de bajo costo y alta replicabilidad.
Fortalecimiento político organizativo: Este fue un eje transversal en el proceso. Todas las medidas anteriores
involucraron un componente fortalecimiento organizativo, así. En las medidas i), ii), los cabildos y las
asociaciones campesinas fueron los socios implementadores directos con el apoyo de una asistencia técnica
especializada y acompañamiento administrativo en la ejecución, de igual manera se realizó la construcción
de los sistemas de abastecimiento. En la medida iv) se brindó un apoyo técnico a la alcaldía de Puracé y el
esfuerzo de fortalecimiento político organizativo se realizó con énfasis en la guardia indígena.



% de ejecución: 80 %, por terminar sistemas de abastecimiento y tratamiento de agua potable, PNUD –
UNICEF, se espera entregar obras en septiembre de 2011.

Progreso en productos
El programa ha cumplido en un 100 % con los productos del resultado 1. Quedan solo por concluir los
siguientes indicadores del producto 2 y producto 3:
Indicador 2 (d) A diciembre de 2008 existe de lineamiento para incorporar medidas de adaptación al cambio
climático en el POMCH. Responsable FAO, en revisión por entregar 30 de julio de 2011.
Indicador 3 (c) A diciembre de 2010 se cuenta con por lo menos dos evaluaciones técnicas y económicas de
las experiencias de adaptación de sistemas productivos que consideran explícitamente intereses
estratégicos y necesidades prácticas de las mujeres. En revisión por entregar a 30 de julio.
Indicador 3 (a) con relación a la medida de Agua Segura: Falta un 20 % de avance para concluir las obras
para los sistemas de abastecimiento y se ha iniciado el proceso de construcción de los sistemas de
potabilización. Responsables PNUD y UNICEF a septiembre de 2011.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
El Programa diseñó una propuesta que tiene como objetivo la consolidación del proceso de
implementación de la ruta de adaptación en la cuenca alta del río Cauca, para la sostenibilidad de las
acciones de las medidas de adaptación en implementación, que se ha presentado a diferentes
donantes, entre ellos el GEF, la cooperación catalana y el MDGF.
 Se preveé, que la sistematización del programa se convierta en una herramienta de gestión, que
contenga resultados y lecciones aprendidas, que puedan ser transferidas a las instituciones de gobierno
interesadas y a otras experiencias de adaptación en alta montaña y con comunidades rurales,
especialmente las comunidades indígenas.
 Se desarrollo un proyecto de alertas agroclimáticas participativas con el IDEAM y la Fundación Rio
Piedras y la empresa de acueducto de Popayán y la asociación de cabildos Genaro Sánchez que se
ejecutará en el segundo semestre de 2011.
 Se ha programado en eventos y escenarios nacionales y regionales dar visibilidad al proceso adelantado
y a los resultados alcanzados en los temas de gestión del riesgo, ecosistemas, seguridad alimentaria y
nutricional, gestión integral de recurso hídrico y entornos saludables. La propuesta se centra en los
siguientes puntos: visibilidad y cabildeo del proceso y resultados, iniciativa de proyectos estratégicos, y
propuesta a diferentes fondo que considere la posibilidad de aportar recursos para que las
comunidades continúen desarrollando la ruta de adaptación.
 La política de seguridad alimentaria y el plan de gestión de gestión de riesgos, adoptada por el
municipio de Puracé, cuenta con un portafolio de proyectos en gestión ante instituciones nacionales,
regionales y locales.
 Los Planes de Acción de la Estrategia de Entornos Saludables son la ruta para dar continuidad y elaborar
proyectos en el tiempo alrededor de los entornos saludables bajo la perspectiva principal del agua
segura.



Para la sostenibilidad de la Estrategia de Entornos Saludables se encuentra en gestión una carta acuerdo
entre la AIC y OPS/OMS para fortalecer y capacitar a las IPS Indígenas del Cauca en la Estrategia de
Entornos Saludables

¿Hay dificultades para la ejecución?
Coordinación de las agencias de la ONU
Diseño del Programa Conjunto

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?
Otras. Especificar
Experiencias previas en el Macizo Colombiano, de relacionamiento entre organizaciones indígenas e
instituciones, han generado desconfianza y resistencia entre las partes a nivel regional. Lo cual incidió en
un distanciamiento durante el proceso desarrollado con actores como la Corporación Autónoma Regional
del Cauca CRC, de igual manera esta situación dificultó la dinamización del Consejo de Cuencas del Río
Piedras, previsto en el diseño del Programa.
Con relación a la fase final del programa, el alto impacto generado por la llamada “ola invernal” durante el
2010 y el 201, sobre el caribe colombiano y la región andina central, ha conllevado a un cambio en las
prioridades nacionales, lo cual ha afectado el establecimiento de alianzas con instituciones del nivel
nacional, para la continuidad de las acciones.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto.  Limite su descripción al progreso realizado en
comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
En el diseño del programa y en el cronograma de trabajo no se incluyeron los tiempos requeridos para:
• La construcción de una plataforma de trabajo para el diálogo interagencial.
• La generación de confianza entre actores lo cual ha implicado tiempos de negociación no
previstos para la vinculación de nuevos actores y alianzas con instituciones.
• Los tiempos del programa y las instituciones frente a los procesos de consulta con las
comunidades indígenas, los escenarios de toma de decisiones y rendición de cuentas de los
cabildos.
• Introducir el enfoque de género en las acciones del programa en un contexto fuertemente
patriarcal. La aplicación del enfoque de género en desarrollo, aplicada desde una perspectiva
reivindicativa generó resistencias en las comunidades indígenas, porque generó un choque fuerte
con la cultura local.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
La "minga Caminado la Palabra", fue una marcha nacional indígena liderada por el Consejo
Regional Indígena del Cauca, realizada en los meses de septiembre y octubre de 2008, tiempo en
el cual no se pudieron realizar las actividades previstas en terreno. De igual manera los periodos



de negociación de los pueblos indígenas del Cauca con el alto gobierno colombiano en los meses
de octubre y noviembre.

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
Se implementaron escenarios de diálogo abierto a nivel regional sobre los ODM con el fin de
poner en diálogo diferentes perspectivas sobre la pobreza y el desarrollo a nivel regional, tanto
institucionales como de la población indígena.
 Se solicitó extensión de tiempo de cuatro meses al MDGF para concluir el cierre del programa y
consolidar alternativas para la sostenibilidad del programa conjunto.
 Se diseño un plan de cierre, que permitiera retirar la acción del Programa, pero en lo posible
continuar con la implementación de medidas de adaptación por parte de los socios locales
(organizaciones campesinas, gobiernos indígenas y alcaldías locales) con apoyo de organismos
nacionales.
 Difusión de los resultados del programa en los nodos regionales de cambio climático y en el
primer y segundo congreso del clima.
 El programa, a medio término, redireccionó el tema de género, hacia un enfoque más incluyente,
trabajando con los equipos locales (expertos en terreno, organizaciones no gubernamentales,
organizaciones campesinas y cabildos) hacia una perspectiva poblacional y diferencial para el
diseño de y puesta en marcha de las medidas de adaptación.
 Se fortaleció durante el año 2010 y 2011 la participación de la Empresa de Acueducto/ Alcaldía
de Popayán, y la Alcaldía de Puracé para generar mayor apropiación del proceso por parte de las
instituciones de gobierno de los dos municipios en los que se desarrollo el programa.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si           true
Non           false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos?   ¿Existe coordinación entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el país?   Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
1. El Programa desarrollo un marco orientador general como Sistema de Naciones Unidas, con principios de
actuación, que facilitó el esquema de articulación interagencial, en el cual se tuvo en consideración:



i) Un enfoque programático sobre el tema eje de la ventana,
ii) Articulación de este enfoque con los objetivos misionales de las agencias participantes.
2. Dado el carácter innovador del Programa y la necesidad del trabajo en red en la actuación interagencial,
se construyeron acuerdos políticos y técnicos, entre agencias y entre éstas y el IDEAM. Como resultado
de los mismos, se conformó un comité técnico interagencial con participación de la contraparte nacional
(IDEAM), se establecieron misiones conjuntas a terreno especialmente entre el 2009 y el 2010, que
permitieran una planificación y ejecución conjunta, así como unidad de criterio en la forma de intervenir
en el territorio.
3. El diseño de las medidas de adaptación articuló la agenda del SNU y el gobierno nacional en el marco del
UNDAF con la demanda social local, lo cual facilitó el diseño y desarrollo de acciones de adaptación
integrales.
4. Permanente acción desde la coordinación del programa para fortalecer en la ejecución los criterios y
acuerdos conjuntos de relacionamiento ya efectuados para la gestión compartida y la rendición de
cuentas a actores sociales, insitucionales y en la implementación de las medidas de adaptación
territoriales y focalizadas.
5. Durante el periodo, se organizó una reunión del Comité Directivo de País. Adicionalmente, se recibió una
misión del Secretariado del Fondo, la cual constituyó un espacio de intercambio y análisis conjunto de los
avances y retos de los 4 PC.

Se ha presentado el Programa en el Comité Técnica Interagencial de Cambio Climático (conformado por 12
agencias del Sistema de Naciones Unidas en Colombia) y se ha recibido retroalimentación de las agencias
que lo conforman, de igual manera en este comité el programa ha compartido experiencias con la oficial
regional de riesgos de FAO. De otro lado se ha realizado un intercambio con la ventana ambiental y de
cambio climático de Guatemala en el componente productivo.
 Colombia es país piloto para la implementación de estrategias inter ventanas de Incidencia y MyE por
montos respectivos de 210.000 y 300.000 USD, lo cual ha dado lugar a un intercambio y la puesta en
común de recursos entre las 4 ventanas.
 Las reuniones mensuales del Equipo de País (UNCT) abordan periódicamente los avances de los 4 PC. Así,
durante la reunión del mes de junio, se circuló un documento consolidando unas buenas prácticas de los 4
PC.
 El ejercicio de coordinación inter ventana también se evidencia a través de realización de reuniones entre
miembros de los Programas Conjuntos, transferencia de aprendizajes y avances obtenidos por Programas
Conjuntos con mayor nivel de ejecución técnica y presupuestal, enlace continuo propiciado desde la OCR a
través de un flujo permanente de información.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores Valor de Referencia Valor a la fecha Medios de Verificación Métodos de

Recolección



Número de prácticas de gestión
(financiera, contratación pública, etc.)
realizadas conjuntamente por los
organismos de la ONU encargados
de la ejecución

4 convenios y cinco contratos por
valor de 938.942.584 realizados por
PNUD y FAO con organizaciones
campesinas y cabildos indígenas y
ONGs.

4 convenios y cinco contratos
por valor de 938.942.584
realizados por PNUD y FAO
con organizaciones
campesinas y cabildos
indígenas y ONGs.

Convenios firmados Archivo de
organizaciones
ejecutoras
Archivo de agencias
responsables.

Número de tareas analíticas
conjuntas (estudios, diagnóstico)
realizadas conjuntamente por los
organismos de la ONU encargados
de la ejecución para los programas
conjuntos del F ODM

Cuatro: 1. Análisis de vulnerabilidad
al cambio climático realizado de
manera interagencial; 2. Ruta de
transición para la adaptación; 3.
Definición conjunta de de medidas de
adaptación focalizadas. 4. Enfoque y
metodología para la sistematización
del Programa

Cuatro tareas analítica
realizadas de manera
interagencial.

Documentos
técnicos del
programa
Memoria y
documentación
análoga y digital de
talleres y reuniones
conjuntas.
Actas de los
comités de gestión
del programa..

Sistematización y
documentación de
la
información del
programa.
Sistema de M&E Si-
pro

Número de misiones conjuntas
llevadas a cabo conjuntamente por
los organismos de la ONU
encargados de la ejecución para los
programas conjuntos del F ODM

conjuntas llevadas a cabo por los
organismos de la ONU encargados
de la ejecución para los programas
conjuntos del F ODM

14 Misiones interagenciales Memoria y
documentación
análoga y digital de
talleres y reuniones
conjuntas.
Informes de misión
del personal del
programa

Sistematización y
documentación de
la
información del
programa.
Sistema de M&E Si-
pro

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados           false
Ligeramente involucrados            false
Bastante involucrados           true
Totalmente involucrados            false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulación de políticas/toma de decisiones



El gobierno tuvo participación en dos niveles territoriales: nacional y local. En el primero se
privilegió la participación del IDEAM como contraparte nacional y de los Ministerios de Ambiente y
Salud, en la formulación de políticas y estudios de base para soportarlas. De igual manera se
abrieron espacios a la participación del Departamento Nacional de Planeación.
A nivel local se trabajó con las administraciones municipales de Puracé y Popayán y de manera
particular se fortalecieron los temas de: gestión de riesgo, seguridad alimentaria y entornos
saludables.
Gestión: Prestación de servicios
El gobierno tuvo participación en dos niveles territoriales: nacional y local. En el primero se
privilegió la participación del IDEAM como contraparte nacional y de los Ministerios de Ambiente y
Salud, en la formulación de políticas y estudios de base para soportarlas. De igual manera se
abrieron espacios a la participación del Departamento Nacional de Planeación.
A nivel local se trabajó con las administraciones municipales de Puracé y Popayán y de manera
particular se fortalecieron los temas de: gestión de riesgo, seguridad alimentaria y entornos
saludables.

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
El PNUD como agencia líder del Sistema
en el Programa Conjunto, en coordinación con el IDEAM.

Numero de reuniones del CGP
Doce (12) en tres años de duración del programa (en promedio cuatro
sesiones de comité por año).

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No está involucrada           false
Ligeramente involucrada           false
Bastante involucrada           true
Totalmente involucrada           false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Gestión: Prestación de servicios
Como socios implementadores directos, a través de cartas de acuerdo y acuerdos de subsidios de microcapital.
Gestión: Otras. Especificar
Como socios implementadores directos, a través de cartas de acuerdo y acuerdos de subsidios de microcapital.

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados           false
Ligeramente involucrados            false



Bastante involucrados           true
Totalmente involucrados            false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Gestión: Prestación de servicios
Son beneficiarios directos del programa en la zona de ejecución de las acciones piloto.
Gestión: Otras. Especificar
Son beneficiarios directos del programa en la zona de ejecución de las acciones piloto.

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Organismo ONU
La sede propia se estableció en la ciudad de Popayán, dónde se ubicaron todo el personal de terreno de las
agencias y los delegados de las organizaciones locales. A nivel nacional se cuenta con espacio dentro de una
oficina de proyectos del PNUD, la agencia líder, con el fin de facilitar las labores administrativas que se
efectúan en Bogotá, lo cual facilitó la operatividad y eficiencia de la agencia líder para garantizar mejores
tiempos en los trámites requeridos.
Sede propia
La sede propia se estableció en la ciudad de Popayán, dónde se ubicaron todo el personal de terreno de las
agencias y los delegados de las organizaciones locales. A nivel nacional se cuenta con espacio dentro de una
oficina de proyectos del PNUD, la agencia líder, con el fin de facilitar las labores administrativas que se
efectúan en Bogotá, lo cual facilitó la operatividad y eficiencia de la agencia líder para garantizar mejores
tiempos en los trámites requeridos.

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado  y ciudadanía (250 palabras) con respecto
a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
La metodología para los análisis de vulnerabilidad e identificación de medidas de adaptación
concertada con SNU, IDEAM y COMUNIDAD ha sido adaptada para los análisis de la Segunda
Comunicación Nacional de Colombia ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático.
 A nivel local se avanzó en el fortalecimiento de cuatro planes temas claves en el plan de desarrollo de
la alcaldía de Puracé: seguridad alimentaria y nutricional, esquema de ordenamiento territorial,
gestión del riesgo para el municipio de Puracé y el plan sectorial de entornos saludables para los
municipios de Puracé y Popayán. La política de seguridad alimentaria, fueron adoptados oficialmente
por el consejo y la Alcaldía municipal.
 Los cabildos indígenas y organizaciones campesinas, apropiaron prácticas y métodos, de adaptación
de la ruta de adaptación y en algunos cabildos como el de Purace estas acciones se continuarán
financiado con recursos propios de transferencias. Todos los cabidos aportaron contrapartidas para el
tema de agua y gestión del riesgo, con el fin de consolidar las acciones iniciadas.



 La rendición de cuentas se realizó en varios niveles: el comité de gestión del programa ante los
representantes de agencias del Sistema de Naciones Unidas, instituciones nacionales y
representantes de las comunidades. De igual manera los cabildos indígenas y las organizaciones
campesinas realizan a su interior un proceso de rendición de cuentas sobre el avance del programa en
asambleas comunitarias y el proceso de sistematización permitió realizar una autoevaluación crítica
de las buenas prácticas y lecciones aprendidas del proceso desarrollado por el programa.
 El Acueducto de Popayán a través de la fundación Río Piedras, con apoyo de ISA (Empresa del sector
eléctrico) y el programa conjunto, realizaron acciones de replicabilidad de las estrategias de
adaptación en conservación y gestión del riesgo para validar metodologías y procesos de adaptación
en la Cuenca del Río Molino.
El IDEAM, agencia líder de gobierno, ha destinado una partida presupuestal, para continuar
desarrollando a nivel local el sistema de alertas agroclimáticas participativas en coordinación con la
Fundación Rio Piedras/Empresa de Acueducto de Popayán y la asociación de cabildos Genaro Sánchez,
que será ejecutada en el segundo semestre de 2011.
 Se apoyo e impulsó la alianza interinstitucional para proyectos de de encadenamiento productivo con
Quinua, en la cual hay participación institucional y de organizaciones de productores, con alta
representación de la mujer.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?
Si           true
Non           false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(máximo 250 palabras).
La estrategia inter ventana de incidencia y alianzas “incidencia y alianzas para acelerar el progreso de los
ODM aumentando la sensibilización y fomentando la participación ciudadana en programas y políticas
relacionadas con los ODM” es el resultado de un grupo de trabajo constituido por: Coordinadores de los PC,
presidente y representantes del grupo de comunicación, oficiales de comunicación de las agencias, oficiales de
programa encargados de proyectos de promoción de los ODM, la CEPAL y la Oficina del Coordinador Residente.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Se avanzó en proponer una reflexión sobre los ODM desde la perspectiva de los pueblos indígenas
y en una propuesta del Consejo Regional Indígena del Cauca para avanzar en el tema a 2015.
En políticas: Política hídrica nacional y política municipal de seguridad alimentaria y nutricional.



Momentos claves: Pacto del pueblo Kokonuco por los derechos de la Madre Naturaleza.
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
Se avanzó en proponer una reflexión sobre los ODM desde la perspectiva de los pueblos indígenas
y en una propuesta del Consejo Regional Indígena del Cauca para avanzar en el tema a 2015.
En políticas: Política hídrica nacional y política municipal de seguridad alimentaria y nutricional.
Momentos claves: Pacto del pueblo Kokonuco por los derechos de la Madre Naturaleza.
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados
Se avanzó en proponer una reflexión sobre los ODM desde la perspectiva de los pueblos indígenas
y en una propuesta del Consejo Regional Indígena del Cauca para avanzar en el tema a 2015.
En políticas: Política hídrica nacional y política municipal de seguridad alimentaria y nutricional.
Momentos claves: Pacto del pueblo Kokonuco por los derechos de la Madre Naturaleza.
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
Se avanzó en proponer una reflexión sobre los ODM desde la perspectiva de los pueblos indígenas
y en una propuesta del Consejo Regional Indígena del Cauca para avanzar en el tema a 2015.
En políticas: Política hídrica nacional y política municipal de seguridad alimentaria y nutricional.
Momentos claves: Pacto del pueblo Kokonuco por los derechos de la Madre Naturaleza.
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes
Se avanzó en proponer una reflexión sobre los ODM desde la perspectiva de los pueblos indígenas
y en una propuesta del Consejo Regional Indígena del Cauca para avanzar en el tema a 2015.
En políticas: Política hídrica nacional y política municipal de seguridad alimentaria y nutricional.
Momentos claves: Pacto del pueblo Kokonuco por los derechos de la Madre Naturaleza.

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiración religiosa
Coaliciones/redes sociales           1 (CRIC)
Grupos ciudadanos locales
Sector privado           3 (ISA, PAVCO, Marca Campesina)
Instituciones académicas           1
Grupos de comunicación y periodistas
Otras

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Grupos de discusión
Las escuelas de campo para la adaptación, como estrategias pedagógica de formación de formadores y de
replicación de contenidos, métodos y prácticas adaptativas de conservación y producción, adecuados al
contexto local.
Encuestas de hogares
Las escuelas de campo para la adaptación, como estrategias pedagógica de formación de formadores y de



replicación de contenidos, métodos y prácticas adaptativas de conservación y producción, adecuados al
contexto local.
Foros ciudadanos
Las escuelas de campo para la adaptación, como estrategias pedagógica de formación de formadores y de
replicación de contenidos, métodos y prácticas adaptativas de conservación y producción, adecuados al
contexto local.
Fomento/formación de capacidades
Las escuelas de campo para la adaptación, como estrategias pedagógica de formación de formadores y de
replicación de contenidos, métodos y prácticas adaptativas de conservación y producción, adecuados al
contexto local.



Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor
ODM	 7
Meta Nacional  7.A
Integrar los principios del
desarrollo sostenible en las
políticas y programas
nacionales, y revertir el proceso
de pérdida de recursos
ambientales

Indicador de la meta:

Consolidar el sistema de áreas
protegidas del sistema de parques
nacionales naturales, incorporando 165
nuevas hectáreas.

Meta Nacional  7.B

Reducir a la mitad para 2015 la
proporción de personas sin
acceso sostenible a agua
potable segura y a servicios
básicos de saneamiento

Indicador de la meta:

Incorporar 2.3 millones de habitantes a
soluciones de abastecimiento de agua.

8 Los indicadores del PC del documento
del programa inicialmente no se
relacionaba con los ODM. En el ajuste
del marco lógico del programa se
definieron resultados específicos hacia
los ODM en el resultado 3:
El programa contribuye con
El establecimiento de 114
hectáreas en áreas de
conservación en territorios
indígenas en la zona de
amortiguación del PNN
Puracé. Garantizando su conectividad y

continuidad con los ecosistemas de la
cuenca
alta del río Cauca
El programa ha generado
acceso a agua
potable para 8850 familias
en la zona rural de la cuenca
alta del río Cauca.
La fase de preparación paro lograr estos
resultados se establecieron en el
resultado 2. 
Igualmente se establecieron sistemas
productivos sostenible para la seguridad
alimentaria con 900 familias indígenas y
campesinas.

2456197.0

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local



Como se señaló anteriormente el programa desarrolló en alianza con el proyecto inter ventanas de
incidencia de ODMs en el análisis y propuesta para de adecuación de los ODMs en los pueblos indígenas
del departamento de Cauca en alianza con el Consejo Regional Indígena del Cauca, organización que
agrupa a más del 90% de las comunidades indígenas del departamento del Cauca.
Con la Universidad del Cauca se ha desarrollado la construcción de línea base de ODM y el apoyo al
componente productivo de las medidas de adaptación.

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

En el primer año de ejecución del programa, las agencias ejecutoras y el IDEAM, realizaron una revisión de los indicadores de resultados, con la
metodología de mapeo de alcances y se ajustaron los indicadores orientándolos más hacia un enfoque de ODM y de impactos tempranos en la adaptación
al cambio climático. Estos indicadores son los que se remiten en este informe y se han remitido en los anteriores en la “Matriz anexa 2: Indicadores de
resultado”. De igual manera en el sistema de monitoreo www.cambioclimaticomacizo.org/siprocambioclimatico/ se presentan en Banco de Indicadores”
los indicadores de producto (los cuales corresponden a la matriz de monitoreo original del documento del programa) y los indicadores de resultado a los
ajustados.
 Adicionalmente cada indicador tiene link para descargar documentos verificadores asociados con él. En el sistema se presentan los alcances por
resultados, los socios vinculados a cada uno de ellos, los planes anuales por producto y los informes anuales reportados en el año 1 y 2 de ejecución del
programa.



Section IV: General Thematic Indicators

1 Fomento e integración de la perspectiva Medioambiental y de Cambio Climático en las políticas públicas

1.1 Número de sectores o normas, políticas o planes que han integrado esta perspectiva con la ayuda del Programa Conjunto

1.1.1 Sobre gestión del medio ambiente

Políticas
Núm. Nacional           1
Núm. Local

Normas
Núm. Nacional
Núm. Local

Planes
Núm. Nacional
Núm. Local

1.1.2 Sobre cambio climático

Políticas
Núm. Nacional
Núm. Local

Normas
Núm. Nacional
Núm. Local



Planes
Núm. Nacional
Núm. Local           3

1.2 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el
país/municipio en que el que se aplican o van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

La política de manejo integrado del recurso hídrico tiene un alcance nacional y de ella se deriva el ajuste a la normatividad nacional y el
plan hídrico nacional.
 El IDEAM ha incluido enfoque y estrategias del programa en la Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático, la cual es base a
nivel nacional para la definición de políticas y marcos reguladores en materia de cambio climático.
 A nivel local se formuló una propuesta para el ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial, desarrollado bajo las orientaciones de la
Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios, el programa fortaleció la incorporación de la gestión del riesgo con enfoque de adaptación
al cambio climático, este plan tiene una duración de nueve años, es de carácter municipal y regula los usos del suelo, sus recomendaciones
son orientadoras para los planes de desarrollo municipal.
 La política de seguridad alimentaria del municipio de Puracé, también se trabaja a nivel local, recogiendo prácticas ancestrales de
adaptación en seguridad alimentaria y nuevas alternativas para la comunidad. Es una política de carácter municipal que desarrolla las
orientaciones y lineamientos de la política nacional de seguridad alimentaria y nutricional.
El programa apoyó con socios claves como INGEOMINAS Y Cruz Roja el Plan de Gestión de Riesgos del municipio de Puracé, el cual es de
obligatorio cumplimiento para todas las entidades territoriales y se define de a acuerdo con la reglamentación expedida por la Dirección
de Gestión del Riesgo del Ministerio del Interior.

1.3 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes

Gestión del agua
Salud,  a nivel nacional se elaboraron los siguientes documentos: 

1. Documento de Análisis de Vulnerabilidad de la Salud frente al Cambio Climático.
2. Apoyo en la preparación del documento CONPES 3550 enfatizando los aspectos de Cambio Climático
y Salud.
3. Apoyo al DNP en la preparación del capítulo de salud en el documento CONPES de Cambio Climático.
Cambio climático: adaptación
Salud,  a nivel nacional se elaboraron los siguientes documentos: 



1. Documento de Análisis de Vulnerabilidad de la Salud frente al Cambio Climático.
2. Apoyo en la preparación del documento CONPES 3550 enfatizando los aspectos de Cambio Climático
y Salud.
3. Apoyo al DNP en la preparación del capítulo de salud en el documento CONPES de Cambio Climático.
Otros, especificar:
Salud,  a nivel nacional se elaboraron los siguientes documentos: 

1. Documento de Análisis de Vulnerabilidad de la Salud frente al Cambio Climático.
2. Apoyo en la preparación del documento CONPES 3550 enfatizando los aspectos de Cambio Climático
y Salud.
3. Apoyo al DNP en la preparación del capítulo de salud en el documento CONPES de Cambio Climático.

Comentarios
Colombia priorizó desde 2006 la formulación de la política hídrica nacional, liderado por el
Ministerio de Ambiente y apoyado técnicamente por el IDEAM la contraparte nacional del
programa.
En términos de adaptación el proceso estuvo orientado a que los avances en términos
conceptuales/ metodológicos y la experiencia piloto, retroalimentaran a las instituciones
nacionales para la formulación del plan nacional de adaptación y la política de cambio climático,
sin embargo por razones propias de la gestión gubernamental estos instrumentos fueron
postergados para ser desarrollados en el plan nacional de desarrollo 2010 – 2014, por lo tanto el
programa será un referente para estos procesos que inician su etapa de formulación.

1.4 Número de ciudadanos y/o instituciones afectados/as directamente por las normas, políticas o planes
All the public management and legal/institutional arrangements serve to the whole nation. Therefore all the efforts within the Joint Programme on laws, strategies, policies and
plans will directly affect the whole population of the Country

Ciudadanos
Núm. Total             11454
Núm. Urbano
Núm. Rural

Instituciones públicas nacionales
Núm. Total             3
Núm. Urbano
Núm. Rural



Instituciones públicas locales
Núm. Total             10
Núm. Urbano
Núm. Rural

Instituciones privadas
Núm. Total             3
Núm. Urbano
Núm. Rural

1.5 Presupuestos públicos asignados a cuestiones medioambientales antes de la ejecución del Programa Conjunto

Presupuesto nacional

Total Presupuesto(s) Local(es)

Comentarios
El aumento en presupuestos públicos no fue un propósito
del programa ni está incluido en sus indicadores por tanto
no se cuenta con línea base.

1.6 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados  a políticas o intervenciones relacionadas con el medio ambiente desde el
comienzo del programa hasta ahora

Presupuesto Nacional
% En total
% Inspirado por el programa conjunto

Presupuesto Local
% En total
% Inspirado por el programa conjunto

Comentarios



No aplica por las razones expuestas anteriormente

1.7 Presupuestos públicos asignados a cuestiones relacionadas con el Cambio Climático antes de la ejecución del Programa Conjunto

Presupuesto nacional

Total Presupuesto(s) Local(es)

Comentarios
No aplica por las razones expuestas anteriormente

1.8 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a la cuestión del cambio climático desde el comienzo del Programa Conjunto
hasta este momento

Presupuesto Nacional
% Total
% Inspirado por el programa conjunto

Presupuesto Local
% Total
% Inspirado por el programa conjunto

Comentarios
No aplica por las razones expuestas anteriormente, sinembargo se destaca que: 

El IDEAM como contraparte nacional del Programa ha
realizado un esfuerzo sustantivo en recursos humanos,
técnicos y de equipos para fortalecer la acción del
programa este presupuesto se discrimina en el siguiente
cuadro.

2 Se han fomentado las capacidades institucionales para la gestión del medio ambiente y ha aumentado la participación de la sociedad



civil

2.1 Superficie en km2de nuevos terrenos gestionados por un plan de recursos naturales con el apoyo del Programa Conjunto

Superficie total gestionada en Km2           58,8

Por hábitat
Bosque tropical           Bosque alto andino y páramos
Bosque templado
Sabana
Matorral
Pradera
Humedales
Terrenos rocosos
Desierto
Mar/Océanos
Terrestre Artificial

2.2 Número de instituciones, funcionarios y ciudadanos formados por el PC para tomar decisiones informadas sobre cuestiones
relacionadas con el medio ambiente (excluido el cambio climático).

Instituciones públicas
Total           13

Instituciones privadas
Total           3

ONG
Total           3

Funcionarios
Total           118
Mujeres           60



Hombres           58

Ciudadanos
Total           11454
Mujeres           4692
Hombres           6758

2.3 Número de ciudadanos que se han auto-organizado con el apoyo del PC para participar eficazmente en iniciativas de gestión de los
recursos naturales

Total
Mujeres
Hombres
Grupos étnicos           2

2.4 Número de experiencias satisfactorias de mecanismos de pago por servicios medioambientales promovidas por el PC

Total
Núm. de beneficiarios

Sectores de aplicaición

Fuente de financiación

2.5 ¿Ha tenido algún impacto el PC en el desarrollo de políticas o normas nacionales y locales que reconocen y apoyan los mecanismos
de Pago por Servicios al Ecosistema como herramienta de gestión? ¿Cuál?

No



3 Adaptación al cambio climático, su mitigación y fomento de las capacidades institucionales

3.1 Superficie en Km2cubierta por los mecanismos y/o iniciativas de adaptación al cambio climático (puestas en marcha con la ayuda del
Programa Conjunto
The geographical unit that can be used for this question is “River Basin” in the context of MDGF 1680 Joint Programme, and the surface area of Seyhan River Basin is 20,600
km2

Bosque tropical           600 km 2 (Bosque alto andino y páramos)
Bosque templado
Sabana
Matorral
Pradera
Humedales
Terrenos rocosos
Desierto
Terrestre artificial

3.2 Medidas de adaptación apoyadas por el PC dirigidas a las siguientes cuestiones relacionadas con el cambio climático

Deterioro en la fertilidad del suelo
Cambios en las dinámicas de las especies nativas
Sequía, tormentas/inundaciones

3.3 A partir de los datos disponibles, ¿qué tipo de mejoras se han logrado en el bienestar de la población a través de la aplicación de las
medidas de apoyo contenidas en el PC?

Salud
El manejo adaptativo del territorio tiene como resultado el pacto de convivencia con la naturaleza del pueblo Kokonuco, se vincularon 120 familias con



cobertura aproximada de 200 Hs con sistemas silvopastoriles creados y/o fortalecidos.
En la medida de comida segura en un clima cambiante se establecieron seis escuelas de campo que beneficiaron a 900 familias de comunidades indígenas y
campesinas.
Con la medida agua segura en un territorio saludable se logró brindar acceso y abastecimiento con agua potable a más de 8000 personas en la cuenca alta del
río Cauca.
En el desarrollo de la medida de planificación territorial para la reducción del riesgo y construcción de un territorio seguro, se capacitaron 200 personas y se
aportó dotación de equipos para la atención de emergencias a cinco cabildos indígenas y a la administración municipal e instituciones educativas del Puracé
con un cubrimiento de la población total del municipio (15.000 habitantes).
Vulnerabilidad  (en términos de desastres naturales)
El manejo adaptativo del territorio tiene como resultado el pacto de convivencia con la naturaleza del pueblo Kokonuco, se vincularon 120 familias con
cobertura aproximada de 200 Hs con sistemas silvopastoriles creados y/o fortalecidos.
En la medida de comida segura en un clima cambiante se establecieron seis escuelas de campo que beneficiaron a 900 familias de comunidades indígenas y
campesinas.
Con la medida agua segura en un territorio saludable se logró brindar acceso y abastecimiento con agua potable a más de 8000 personas en la cuenca alta del
río Cauca.
En el desarrollo de la medida de planificación territorial para la reducción del riesgo y construcción de un territorio seguro, se capacitaron 200 personas y se
aportó dotación de equipos para la atención de emergencias a cinco cabildos indígenas y a la administración municipal e instituciones educativas del Puracé
con un cubrimiento de la población total del municipio (15.000 habitantes).
Mejora en los modos de vida
El manejo adaptativo del territorio tiene como resultado el pacto de convivencia con la naturaleza del pueblo Kokonuco, se vincularon 120 familias con
cobertura aproximada de 200 Hs con sistemas silvopastoriles creados y/o fortalecidos.
En la medida de comida segura en un clima cambiante se establecieron seis escuelas de campo que beneficiaron a 900 familias de comunidades indígenas y
campesinas.
Con la medida agua segura en un territorio saludable se logró brindar acceso y abastecimiento con agua potable a más de 8000 personas en la cuenca alta del
río Cauca.
En el desarrollo de la medida de planificación territorial para la reducción del riesgo y construcción de un territorio seguro, se capacitaron 200 personas y se
aportó dotación de equipos para la atención de emergencias a cinco cabildos indígenas y a la administración municipal e instituciones educativas del Puracé
con un cubrimiento de la población total del municipio (15.000 habitantes).

3.4 Número de personas e instituciones que han reforzado sus capacidades de adaptación al cambio climático o de mitigación del mismo

Adaptación

Instituciones públicas
Total           13



Instituciones privadas
Total           3

Funcionarios
Total           118
Mujeres           60
Hombres           58

Ciudadanos
Total           11454
Mujeres           4692
Hombres           6758

3.5 Intervenciones financiadas por el PC para mejorar las capacidades de adaptación de individuos e instituciones al cambio climático, o
de mitigación del mismo

Adaptación

Fomento de capacidades
Equipamientos
Transferencia de conocimientos

3.6 Número de proyectos registrados en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio orientados a la mitigación del cambio climático

Captura de emisiones de CO2 mediante conservación
Reducción de emisiones de CO2 mediante el uso de energías renovables
Reducción de emisiones de CO2 mediante el uso de tecnologías limpias
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SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN PARTICIPATIVO DEL PROGRAMA CONJUNTO: 

INTEGRACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MACIZO 

COLOMBIANO 

 Generalidades del Sistema. 

 

Asumiremos por “Sistema”  el conjunto conformado por las distintas partes de un todo 

que se relacionan e interactúan ordenadamente para conseguir un cierto resultado. Cada 

una de las partes es única y cumple dentro del sistema una función determinada y 

específica, de esta manera si alguna de las partes deja de cumplir su función o la cumple 

inadecuadamente, afecta el funcionamiento del todo, es claro entonces, que el logro del 

objetivo del sistema depende del grado y calidad de la articulación sinérgica que exista 

entre las partes que conforman el todo. 

Cada una de las partes del Sistema será a la vez un proceso, en tanto se llevará a cabo 

mediante una serie de acciones o pasos secuenciales y complementarios entre sí, y será 

también un subsistema, porque forma parte de un sistema más amplio con cuyas partes se 

articula y porque sus partes (pasos o acciones) se articularán entre sí de la misma manera. 

El sistema M&E para nuestro tiene como referente tanto los productos puntuales 

(verificadores) de las actividades, como  los resultados o impactos que el  PC se propone 
conseguir con sus estrategias, en los escenarios local y nacional en los tres años de su 

vigencia. En síntesis El Sistema M&E generará un conocimiento sistemático, frecuente y 
relevante sobre productos (monitoreo) y resultados (evaluación) atribuibles al Programa. 
Así mismo en el desarrollo de estos subsistemas se acude a los procesos de planeación y a 
los flujos de información establecidos en el PC.  

El papel del Monitoreo y la Evaluación en el Sistema PC 

 

El Monitoreo en el sistema es considerado proceso para el seguimiento (control de 

actividades), en este sentido da cuenta de indicadores o verificadores de producto de 

actividades y se convierte en insumo importante, más no exclusivo, para la evaluación. El 

Indicador de producto es una variable que permite cuantificar la producción de los bienes 

y servicios generados en un período de tiempo.  Mide el grado de cumplimiento de las 

actividades, generalmente en los informes se reporta su grado de cumplimiento  

(porcentaje de avance), así como los medios de verificación al término de cada actividad. 

El Monitoreo se entiende entonces, como una de las formas de seguimiento a las acciones 
del día a día del equipo del PC, que le permite  tener control sobre su desarrollo. Además 
de reportar el control de verificadores (productos) de actividades o conjunto de 
actividades emparentadas con un propósito, genera información sobre avances puntuales, 
alertas tempranas, ejecución presupuestal entre otros. 
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En conclusión, el Monitoreo es el Sistema está focalizado en el avance derivado de la 
implementación de las actividades del PC,  referido a los productos verificables (outputs), 

responde por la recolección periódica de datos que permiten “alimentar” cada verificador 
comprometido en una actividad o en un conjunto de actividades relacionadas para un 
mismo propósito. Proporciona  información necesaria para la evaluación y  permite que el 
Sistema cumpla uno de sus propósitos fundamentales: enriquecer, modificar o consolidar 
las prácticas cotidianas del PC. 

 

La Evaluación está vinculada al desarrollo de los indicadores de resultado del PC, hace 

referencia a los resultados de la operación del PC (Outcomes). En el Sistema  su papel se 

centra en buscar si se dan cambios en el tiempo (semestre, año y final) en los ámbitos 

local y nacional por efectos de la acción del PC; así mismo  identifica qué cambia y explica 

por qué cambia. El Indicador de Resultado constituye una variable que permite medir el 

grado de avance en la concreción de cada objetivo específico (Resultado para el PC) y sus 

estrategias y, consecuentemente, en la eliminación del problema causal asociado. 

 

La Evaluación en el  Sistema será útil para verificar en qué medida su diseño, estrategias y 

métodos de aplicación y ejecución del PC son apropiados para alcanzar los objetivos  en 

los ámbitos definidos y en los tiempos propuestos; en otras palabras, la evaluación aquí se 

asocia con la afectación de las estrategias del PC en la situación inicial o línea base, da 

cuenta de la pertinencia de las estrategias, métodos y resultados del programa, tanto los 

especificados en su formulación como otros resultados no esperados; y para identificar los 

factores que puedan incidir sobre el nivel y la distribución de los beneficios producidos.  

 

El propósito con el subsistema de Evaluación es aportar regularmente información que 

permita perfeccionar el proceso de toma de decisiones durante el desarrollo del PC, 

mediante la valoración de las estrategias implementadas y el relacionamiento de medios y 

fines. El subsistema de Evaluación igualmente permitirá al finalizar el PC, explicar el 

cambio de la situación inicial (año cero) a una situación final (año tres). 

 

También la Evaluación en el sistema permite determinar la eficiencia y oportunidad en el 

uso de los recursos aplicados en desarrollo de estrategias, para con base en todo ello, 

generar nuevos aprendizajes y saberes que puedan ser aplicados a la cualificación 

progresiva y continuada de otros procesos, programas y proyectos.  

 

Como puede colegirse de lo anterior el Monitoreo y la Evaluación en el Sistema serán 

procesos a su vez diferenciados y complementarios. El cuadro a continuación ilustra sobre  

estas características.   
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 MONITOREO EVALUACION 

Objetivos 

que 

persiguen 

- Dar información permanente, 
oportuna, válida y confiable, 
sobre el cumplimiento de las 
actividades del Plan Operativo, 
con la finalidad de efectuar las 
medidas correctivas necesarias, 
asegurar el cumplimiento de 
actividades programadas, el uso 
óptimo de los recursos 
previstos y la obtención de los 
productos esperados. 

- Determinar los logros obtenidos y 
compararlos con los resultados que se 
habían propuesto a nivel de POA y/o 
Programa 

- Realizar el análisis de validez y 
pertinencia de las estrategias y su 
respectivo ajuste 

- Derivar aprendizajes a partir de  la 
experiencia desarrollada 

Aspectos 

que 

consideran 

- Logro  productos  propuestos a 
nivel de actividades 
(verificadores). 

- Uso eficiente de recursos 

- Logro de todos los resultados en 
términos de pertinencia, eficacia, 
eficiencia, impacto y sostenibilidad. 

Frecuencia Permanente y continua 
- Mensual 
- Reportes trimestrales 

Periódica 
- Semestral, anual 
- Reportes semestrales 

Fuentes - Informes producidos por 
ejecutores de las acciones 

- Informes de monitoreo de indicadores. 
- Información externa 
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La operación del sistema requiere adecuada coordinación en el seno del PC, no se habla de 

la coordinación administrativa - en el sentido estricto de la palabra – que compete a cada 

socio, sino de aquella coordinación que le da unidad al accionar de la apuesta del PC, que 

sitúa cada acción específica en su visión de conjunto y de largo alcance.  Esta coordinación 

supone capacidad institucional y política para establecer prioridades estratégicas, y para 

organizar el trabajo en torno a los objetivos que convocan a los “socios” del PC en su 

conjunto, en función de dichas prioridades y de sus resultados esperados.  

 
 Montaje del Sistema 

 

Subsistema de Evaluación 

El primer paso para el diseño del sistema M&E es trazar una línea de base que dé cuenta 

del estado del arte de los objetivos e indicadores del PC en los contextos 

institucionales/sociales y coberturas temáticas y geográficas de aplicación del mismo. La 

Línea Base establece el punto de partida del PC con relación a sus apuestas materializadas 

en sus variables e indicadores, en este sentido será una línea base de indicadores del 

Programa y deberá centrarse en:  

a) Mostrar evidencias que caractericen a la población participante al inicio de la 

intervención, (análisis de Procesos y Actores. –Caracterización) 

b) Analizar la dinámica del contexto y, de manera especial, de aquellos factores externos 

que afectarían al logro de los resultados del proyecto para su posterior seguimiento, y 

(factores de riesgo y sostenibilidad) 

c) Determinar la situación de partida de los indicadores de resultado e impacto del PC, 

levantando su primer valor mediante técnicas propias de la investigación social (línea de 

base).  

 

Caracterización de población objetivo al inicio de la intervención -análisis de Procesos y 

Actores. 

Esta caracterización busca optimizar los beneficios sociales e institucionales del PC y 

limitar posibles impactos negativos, el análisis de las partes interesadas permite identificar 

quién(es) pueden ser afectado(s), bien sea positiva o negativamente por las acciones del 

PC, y la manera en la que es o son afectado(s). Este análisis debe ser elaborado al inicio, en 

la fase de identificación del proyecto, y deberá ser complementado en su formulación y al 

inicio de su ejecución. 



 Sistema de monitoreo y evaluación participativo del programa conjunto: 
integración de ecosistemas y adaptación al cambio climático en el macizo 
colombiano 

 

Sistema Monitoreo y Evaluación. Programa Conjunto  

 

Recurriendo a la caracterización de actores aportada por el documento del PC  y los 

realizados por los responsables temáticos, se indagará si estas caracterizaciones contienen 

como mínimo los aspectos siguientes: 

- Localización geográfica y cobertura territorial  

- Origen y finalidad del actor o proceso 

- Estructura y dinámica de la organización (liderazgo, proceso de toma de 

decisiones, intereses y posiciones frente al PC, entre otros) 

- Duración y circunstancias que explican el origen del proceso 

- Principales actores sociales e institucionales que se encuentran vinculados al 

proceso y/o actor analizado y breve caracterización de sus intereses o proyectos 

estratégicos. 

- Naturaleza de las relaciones entre los distintos actores: existencia de alianzas -

convenios, acuerdos-; existencia de conflictos; existencia de mecanismos  o 

instancias de coordinación/ cooperación o conciliación / resolución de conflictos”. 

- Valoración de la importancia de cada actor de acuerdo a su poder e influencia 
relativas, e identificación de  riesgos que supondrían el éxito o fracaso de las 
iniciativas 

-  

- Análisis de fortalezas, debilidades y amenazas con cada uno de los procesos y/o 

actores identificados. 

Análisis de la dinámica del contexto -factores de riesgo y sostenibilidad 

Partiendo del análisis del contexto en que se desarrollará el PC, expresado en primera 

instancia en el documento del PC, se identificarán los factores de riesgo para el 

cumplimiento de sus propósitos, así como la identificación de los factores que permitirán 

la sostenibilidad de los resultados del PC. El análisis de contexto como punto de partida 

para la intervención y referencia de la evaluación deberá permitir: 

- Detectar carencias y necesidades que compensar de cara a las apuestas del PC 

- Conocer los recursos propios y los del entorno más cercano para poder 

rentabilizarlos 

- Conocer y analizar la influencia del entorno en los intereses y las motivaciones de 

los actores vinculados al PC 

- Controlar de modo intencional lo que ya implícitamente está incidiendo en las 

apuestas del PC 

- Identificar factores de riesgo y sostenibilidad y proponer alternativas para 

neutralizar o minimizar los primeros, y para potenciar los segundos. 

- Planificar la intervención de forma coherente y adecuada al contexto 
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Identificación de situación de partida de los indicadores de resultado e impacto del PC – 

Línea Base 

 

Secuencia para levantamiento de línea de base 

• Definición de Variables e Indicadores 

• Levantamiento de información.  

• Montaje de bases de datos 

• Matriz de relacionamiento Variables e indicadores. 

• Análisis: general y por variables (Estadístico y cualitativo). 

 

 Herramientas e Instrumentos para el levantamiento de Línea Base 

  

PASO HERRAMIENTAS 

Definición de 
Variables e 
Indicadores 
 

CUADRO SINTESIS DE  RUTA METODOLOGICA PARA ESTABLECER INDICADORES  

APUESTA Declaración de lo que la estrategia debe lograr y que es 

crítico para su éxito 

Aclarar Que queremos realmente conseguir (Aclarar cuál es el 

objetivo buscado) 

Variables que 

muestren logros 

Hallar las variables críticas del objetivo buscado (Cómo nos 

damos cuenta que lo estamos logrando) 

Indicador Hallar los indicadores adecuados para cada variable. Cuáles 

son los indicadores críticos que indican nuestra dirección 

estratégica? 

 

Levantamiento de 
información 

Hoja de resultado y técnicas de aplicación (entrevista, encuesta, revisión guiada de 
información secundaria, grupos focales, entre otros) 
Qué Información reportar Fuentes 

de 
Información 

Cómo recogerla 

Actores 
(los socios 
y procesos 
vinculados) 

Preguntas 
(Información 
a recolectar 
guiada por 
los temas 
de 
vinculación 
y variables 
definidas ) 

Indicadores 
(del PC por 
resultado) 

Dónde 
(sitio en 
que reposa 
la 
información 
y forma de 
acceder a 
ésta) o 
Quiénes la 
poseen 

Cada 
cuánto 
(frecuencia) 

Técnica 
(método 
de 
obtención) 

Responsable 

       
 

Montaje de bases 
de datos 

Software y plataformas de alimentación 

Matriz de 
relacionamiento 
Variables e 
indicadores 

MATRIZ DE LINEA DE BASE DEL PROYECTO 

Objetivo del PC 

Resultados Variables  Indicadores 
 

Instrumentos 
(para el 
levantamiento 
y análisis de 
información) 

Resultado 1     

Resultado 2    
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Resultado 3    

 

Análisis: general y 
por variables  

Cuadro estadístico y descriptores cualitativos. 
 

 

 

 

Elementos que conforman el subsistema de evaluación 

a.  Procedimientos y Líneas de Responsabilidad –Manual.  

Documento que establece con claridad los objetivos de las actividades de Evaluación, el 

tipo de Evaluación que se adelantará en cada momento, los criterios que se utilizarán y los 

procedimientos que deben seguirse para su realización. Así mismo determinará la persona 

o instancia responsable de la coordinación  de las actividades de Evaluación y ante quién 

deben ser presentados los respectivos informes. 

b.  Cronograma Anual de Evaluación:  

Establece las fechas (momentos) en que se realizarán las acciones de evaluación 

(semestral, anual, final) y su modalidad (interna, externa), los costos de las actividades 

propias de la Evaluación y las personas o instancias responsables de su realización. Este 

cronograma debe ser anexado al POA del año en cuestión, con el fin de asegurar la 

destinación y cumplimiento de los tiempos y recursos que demanda su ejecución. 

c.  Actividades de Evaluación:  

 Reuniones y/o seminarios de evaluación de resultados cada semestre, aplicando 

guías y formatos definidos. Producción de informes analíticos por periodos 

anuales. 

 Recolección y  análisis de información  

 Eventos de Autoevaluación y de Evaluación Externa y  mecanismos previsto por el 

Fondo Financiador: evaluación del fondo: intermedia y final , auditoría externa 

 Elaboración y presentación de Informes de Evaluación 

 

Herramientas e Instrumentos: 

Formato de registro para  Ajuste de la Situación Inicial –Línea Base 
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Situación Inicial –

Línea Base 

Variables de Cada 

Indicador 

Indicadores de 

Resultado  

Recolección de Información sobre 

Indicadores 

Situación 

Inicial 

Ajustada de 

cara a los 

resultados 

obtenidos 

 

Fecha 

Preguntas 

Técnicas 

(Método) 

Situación Inicial 

No. 1 (reportada 

en la formulación) 

       

 

Situación Inicial No 

2 (al inicio de las  

acciones) 

      

 

 

Formato de registro de logros y dificultades en la implementación de estrategias (Guía 

para informes semestrales) 

Período: semestral  

Resultados previstos  Estrategias  

Dificultades para la Obtención de Logros 

Logros Obtenidos 

Dificultad Causa Interna Causa Externa 

      

 

Formato de registro de información sobre Resultados Anuales (Guía para informe de 

evaluación anual) 

Período: 

Resultado Anual 

Esperado (Según el POA) 

Indicadores de 

resultado  

Primer dato de los Indicadores de 

resultado (primer informe de 

evaluación) 

Datos (avance) de los Indicadores por 

Período (semestres) 

1 2 3 4 5 

        

 

Formato para el análisis individual o colectivo (equipo) de la eficacia de las estrategias y 

las actividades en la obtención de Resultados Anuales 

Período 

Resultados Anuales 
Estrategias y 

actividades 

Resultados Obtenidos según dato de 

los Indicadores 
Análisis y Observaciones 
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(Según el POA) 

Período Anterior Período Actual 
Contraste entre Período 

Anterior y Actual 

Análisis de Eficacia 

Contraste entre Resultados 

Esperados (POA) y 

Obtenidos en el Período 

Actual 

Situación Final (donde se pretende llegar con el PC) 

Resultado 1.1      

Resultado....      

 

Formato para el análisis del avance hacia el logro de las Situaciones Finales (Guía para 

elaboración de informe final de evaluación) 

Período 

Situación Final 

(Según Plan del Proyecto) 

Resultado Esperado 

Dato actual del Indicador de 

resultado 
 

Contraste entre Línea base y Situación Final (Resultados Obtenidos al 

finalizar PC) 

 

 

Diseño del Subsistema de Monitoreo 

Elementos que lo conforman:  

a.  Manual de procedimientos 

Documento que establece con claridad los objetivos del Seguimiento (M&E), las líneas de 

responsabilidad, procedimientos y procesos que deben seguirse para su realización, así 

como ante quién debe presentar cada persona e instancia los respectivos informes.  

b.  Cronograma Anual de Monitoreo 

Establece las fechas en que se realizarán las acciones, los costos de las actividades propias 

del Monitoreo y las personas o instancias responsables de su realización. Este debe ser 

anexado al POA del año en cuestión, con el fin de asegurar la destinación y cumplimiento 

de los tiempos y recursos que demanda su ejecución. En su elaboración deberá tenerse en 

cuenta el Cronograma de Actividades de Evaluación asegurando así que los Informes de 

Seguimiento estén completos y disponibles antes de la realización de tales actividades de 

manera tal que puedan retroalimentarlas debidamente. 
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c.  Actividades de Monitoreo:  

 Reunión inicial con coordinadores y operadores del PC para establecer las técnicas 

y procedimientos específicos de Seguimiento 

 Recolección y  análisis de información 

 Reuniones de Seguimiento con oficial de programa / interlocutores por agencia/ e 

IDEAM en niveles directivos, para la toma de decisiones sobre ajustes. 

 Elaboración y presentación de Informes de monitoreo 

 
 
d. Plataforma en red para consulta y alimentación del subsistema de  Monitoreo. 

Una vez acordados los aspectos a monitorear, los instrumentos a usar, la frecuencia y los 

responsables de los reportes, se diseña e instala la plataforma para consulta y alimentación. Con el 

equipo en terreno se acordó que el instrumento base para dicho montaje será el formato de 

registro y seguimiento de actividades. 

 Instrumentos y Herramientas para Monitoreo 

Formato de registro y seguimiento de Actividades y Ejecución Presupuestal 

Resultado 

P
ro

d
u

ct
o

 

Agencia Actividades Periodo Contraparte Presupuesto Observaciones 

1 2 3 4 Fuente Descripción  Monto 
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Formato de registro de logros y dificultades en la realización de actividades (Informe trimestral) 

Período: Trimestral  

Resultados Anuales Actividad 

Dificultades para la Obtención de Logros 

Observaciones 

Dificultad Causa Interna Causa Externa 

      

 

 

Formato de registro de ajustes al POA 

Período: Semestral (recoge resultados de trimestres)  

Resultados 
Anuales 

Actividades 
planeadas 

Actividades 
Ejecutadas 

Discusión de 
resultados 
obtenidos 

Cronograma 

Semestral 
Presupuesto  en $ Observaciones 

 

e. Responsabilidades y plataforma web 

La responsabilidad del funcionamiento del sistema de monitoreo y evaluación del programa recae 

sobre la coordinación, que estará a cargo del mismo. El diligenciamiento del formato se  

desarrollará de manera participativa, motivando la actitud reflexiva, llevando los resultados 

parciales del proceso al comité técnico el cual propondrá recomendaciones para la toma de 

decisiones del comité de gestión, cuándo se requieran ajustes sustantivos o re- direccionamiento 

de acciones o estrategias del programa.  

En el link: http://www.cambioclimaticomacizo.org/siprocambioclimatico/ 

 

http://www.cambioclimaticomacizo.org/siprocambioclimatico/
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MDG F 1759 “Integración de ecosistemas y adaptación al cambio climático en el macizo 

colombiano” 

Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto 

a. Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto  

 

Fecha de Presentación: 15 julio 2011 
Presentado por:  
Nombre:            
Cargo:                
Información de contacto: bruno.moro@undp.org 

 País y Ventana Temática  
 
Colombia 
 
Cambio Climático  
 

   
 

N.º Proyecto Atlas del FFMD: 
 
ATLAS AWAR 48266  
 
Nombre: Integración de ecosistemas y 
adaptación al cambio climático en el Macizo 
Colombiano. 

 N.º Informe:   Once (11) 
 
Periodo  del Informe:  del primero de enero a 
15 de julio de 2010 
 
Duración del  Programa:  
Tres años  
Fecha oficial de comienzo del programa: 
17 de marzo de 2008 
 
Fecha oficial de termino del programa 

 
 

 17 de julio de 2011 

 

 
Organizaciones de la ONU Participantes  
 
Programa de la Naciones Unidas para el 
Desarrollo -  PNUD 
 
Fondo de las Naciones Unidas  para la Infancia -  
UNICEF 
 
Organización  de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación - FAO 
 
Organización  Panamericana de la Salud/ 
Organización Mundial de la Salud-OPS/OMS 

  
Socios para la Ejecución 1 
 
Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial - MAVDT. 
 
Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales- IDEAM. 
 
Corporación Autónoma Regional del Cauca- 
CRC. 
 

   

                                                 
1
 Por favor incluya en la lista a todos los socios que trabajan efectivamente en la ejecución del programa (ONG, 

Universidades, etc.).  Si el espacio no es suficiente por favor anexe la lista. 

mailto:bruno.moro@undp.org
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La información financiera debe incluir los costes de operaciones, S y E así como otros costos asociados 

 
 
 
 
 
 

Informe  Final al MDGF a 17 de Julio de 2011  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen Presupuestario Estimado 

Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha   
UN Org FAO: 1.015.000 
UN Org OPS/OMS:110.000 
UN Org PNUD: 2.635.000 
UN Org UNICEF:240.000 

 
Total: 4.000.000 

 
Presupuesto Total Transferido hasta la fecha  

 
UN Org FAO: 1.015.000 
UN Org OPS/OMS:110.000 
UN Org PNUD: 2.635.000 
UN Org UNICEF: 640.000 

 
 
Total: 4.000.000 

 
Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha  
(Estimado) 

 
UN Org FAO: 1.015.000 
UN Org OPS/OMS:110.000 
UN Org PNUD: 2.635.000 
UN Org UNICEF: 41.856 
 
Total: 3.801.856 

 
Presupuesto Total Desembolsado hasta la fecha 
(Estimado) 
 
 

 
UN Org FAO: 1.015.000 
UN Org OPS/OMS:110.000 
UN Org PNUD: 2.635.000 
UN Org UNICEF:598.143,16 
 
Total: 4.000.000 
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a) Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto 
 

El programa conjunto “Integración de eco-sistemas y adaptación al cambio Climático  en el 

Macizo Colombiano” apunta a contribuir a la política y accionar ambiental en Colombia.  El 

programa se desarrolla en la cuenca alta del Río Cauca,  (municipios Puracé y Popayán, 

Nacimiento del Cauca, Ríos San Andrés, San Francisco, Rio piedras) en el Macizo colombiano, 

donde se inicia la ejecución de medidas de adaptación acordes con el análisis de vulnerabilidad 

al cambio climático y los resultados del levantamiento de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio para el departamento del Cauca.  

Mapa 1: Ubicación General del Programa Conjunto “Integración de eco-sistemas y adaptación 

al cambio Climático  en el Macizo Colombiano”  

 

Estas acciones específicas de adaptación, se orientan a disminuir los impactos de la variabilidad 

climática de sistemas de producción pecuaria predominantes, mejorar la seguridad y soberanía 

alimentaría de la población local, protección de ecosistemas, el abastecimiento de agua y la 

prevención de riesgos. De esta experiencia concreta se espera extraer elementos importantes 

para el enriquecimiento de las políticas de adaptación al cambio climático por una parte y por 

otra validar tecnologías concretas y metodologías de concertación entre actores sociales y 

entidades en el contexto de la elaboración y puesta en marcha de la ruta de transición para la 

adaptación al cambio climático, con visión amplia e integral. 
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Mapa 2: Microcuencas ubicadas dentro del área piloto del Programa Conjunto 

 

 

 

El carácter conjunto se da por la acción coordinada y complementaria de cuatro agencias del 

Sistema de Naciones Unidas (PNUD, FAO, UNICEF y OPS) en cooperación con las entidades 

gubernamentales competentes de la formulación y ejecución de las políticas públicas como 

IDEAM, Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y el Departamento Nacional de 

Planeación. A nivel local se han vinculado también los pueblos indígenas y sus gobiernos, así 

como  a las organizaciones campesinas que habitan en la Cuenca alta del Río Cauca. El 

programa articuló, el actuar local-regional y nacional, para incrementar el impacto y a la vez, 

busca divulgar las buenas prácticas y lecciones aprendidas del proceso para que sean 

consideradas en otras zonas de  posible replicación.     

El programa fue financiado por el fondo para el logro de los objetivos del desarrollo del Milenio 

MDGIF, dado que el “telón de fondo” del programa lo constituyen en el nivel mas general la 

preocupación por el logro de los ODM y en un ámbito más particular fortalecer las políticas 

ambientales relacionadas con el cambio climático, situación que de no encontrar soluciones 

adecuadas en muy corto plazo, se traducirá en un incremento de las ya preocupantes 

situaciones de deterioro ambiental y pobreza en las regiones llamadas “eco-regiones 

estratégicas” y del país en su conjunto dada la pérdida de bienes y servicios ambientales. 

El programa actuó en tres resultados, sobre los que este informe presenta alcances y logros: 

Formulación de políticas: Contar con lineamientos y enfoques para ser incorporados en 

políticas, Estrategias, e instrumentos de planeación nacional, para facilitar el logro de los ODM 

que incorporan adecuadamente especificidades de género y aspectos étnico-culturales 

relevantes. Para ello se apoyar, mediante actividades de asesoría y fortalecimiento técnico, a la 
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formulación de políticas específicas relacionadas con adaptación  al cambio climático y su 

inclusión en las estrategias para la reducción de la pobreza y en la Política Nacional Hídrica.  

Fortalecimiento institucional y de organizaciones sociales: Fortalecer en aspectos técnicos y 

organizacionales a las entidades y organizaciones sociales comprometidas en la formulación, 

coordinación e implementación de estrategias y políticas relacionadas con el manejo integral de 

ecosistemas, recurso hídrico y adaptación al cambio climático en la eco-región estratégico del 

Macizo Colombiano. 

Fortalecimiento de la capacidad técnica y organizativa  de implementación conjunta de 

políticas de adaptación por parte de actores locales: Instituciones y comunidades locales en la 

eco-región estratégica del Macizo Colombiano con capacidad para implementar medidas de 

adaptación al cambio climático con enfoque étnico y de equidad de género,  para facilitar el 

logro de los ODM y como referente para políticas nacionales y regionales. 

 

BENEFICIARIOS 
 
El MDGF adopta la definición de beneficiarios de él OCDE/CAD “Individuos, grupos u 

organismos que se benefician, directa o indirectamente, de una intervención para el desarrollo, 

hayan sido o no los destinatarios de la intervención”. La columna “previsto” se refiere a la los 

beneficiarios que se ha planificado cubrir durante la implementación del programa conjunto y 

la columna “alcanzado” se refiere a los beneficiarios que realmente se han cubierto durante el 

periodo de reporte.  

Beneficiarios Directos “Individuos, grupos u organismos que se benefician, directamente, de 
una intervención para el desarrollo” en este caso de las acciones del programa conjunto.  

 
A continuación se discrimina la información de beneficiarios:  
 
 
 
 

Tipo de 
beneficiarios 
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Por tipo de institución 

Instituciones 
nacionales 

5 
 

3 60 60 58 58   

Instituciones 
locales y 
regionales 

13 10 450 4632 450 6700 2 2 

Total  18 13  4692  6758 2 2 
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Beneficiarios directos a nivel nacional  
  

 
Beneficiarios directos en área piloto 
     

Indicar tipo de beneficiario No de Instituciones No de Mujeres No de Hombres 
No Grupos 

Étnicos 

Cabildos Indígenas 5 3410 5275 2 

Organizaciones campesinas 2 130 145 1 

Instituciones         

Fundación Río Piedras (Dependencia 

Ambiental)  
1 2 2   

Universidad del Cauca: Grupo GEA 1 9 2  

Universidad del Cauca: Grupo  Tull 1 2 3  

Acción Social: Equipo estrategia 

JUNTOS) 
1 9 6   

SENA 1 2 1  

Alcaldía de Puracé: Despacho Alcalde, 

Oficina de Planeación, Oficina de 

Gestión Social, Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario) 

1 3 5   

Asociación de productores de quinua del 

resguardo de Puracé 
1 

17 17 

 

Asociación de productores de quinua del 

resguardo de Kokokunko 
1 

0 23 

 

Indicar Tipo de Beneficiario  No. Instituciones No. Mujeres No. Hombres 

IDEAM 1 20 22 

DNP 1 2 2 

MAVDT 1 46 39 

    

Total 3 60 58 
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Alianza de custodios de semillas 

1 

35 42 

 

Parque N.N. Puracé: Dirección 

Territorial y Programa Parque Puracé) 
1 3 1   

Estudiantes Instituciones Educativas 6 1032 1080  

TOTAL 23 4625 6602 3 



1.1  
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FF--OODDMM  IInnffoorrmmee  ddee  SSeegguuiimmiieennttoo  PPrrooggrraammaa  CCoonnjjuunnttoo  ““IInntteeggrraacciióónn  ddee  eeccoossiisstteemmaass  yy  aaddaappttaacciióónn  aall  ccaammbbiioo  eenn  eell  mmaacciizzoo  ccoolloommbbiiaannoo”” 

 

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto  
 

Resultado 1:  

Se cuenta con lineamientos y enfoques para ser incorporados en políticas, estrategias, e instrumentos de planeación nacional, para facilitar el logro de los ODM que incorporan 

adecuadamente especificidades de género y aspectos étnico-culturales relevantes 

Indicador 1  (valores de referencia y plazos indicativos): Estrategia Nacional de Erradicación de la Pobreza  (EEP) cuenta con lineamientos para incorporar adecuadamente la dimensión 

ambiental con énfasis en recurso hídrico y cambio climático (CC). 

Línea de base Meta total 

Estimada  

Meta alcanzada al 

cierre del programa 

Responsabilidades y productos alcanzados 

 

La  EEP no se aborda 

específicamente la 

relación medio 

ambiente, cambio 

climático y pobreza 

 

 

100%: Las 3 

estrategias e 

instrumentos 

incluyen enfoques 

y lineamientos 

producidos por el 

Programa. 

66%: 2 estrategias 

e instrumentos los 

incluyen 

 

33%  1 estrategia 

y/o instrumento 

los incluyen 

100% 

Se cuenta con una 

propuesta del 

Programa Conjunto 

para la política de CC 

en su componente 

de adaptación y para 

el Plan Nacional de 

Desarrollo 2010 – 

2014 en el 

componente de 

adaptación. 

 

NOTA: Al iniciar el 

programa la EEP ya 

estaban definidos 

indicadores  y con 

PNUD Producto 1 del resultado 1 

1.1 EEP cuenta con lineamientos para incorporar adecuadamente la dimensión ambiental con énfasis en 

recurso hídrico y cambio climático. 

Productos concluidos:  

Documento con recomendaciones de política al DNP que incluye los temas de adaptación al cambio climático y 

ambiente articulados al tema de pobreza, que recoge todos los aportes del programa en el componente 1.  

Documento con recomendaciones para el PND sobre el tema de adaptación al cambio climático, que recoge la 

experiencia del programa,  el cual fue  discutido y ajustado con el Grupo Inter agencial de Cambio Climático del 

Sistema de Naciones Unidas.  

OPS Producto 1 del resultado 1 

Revisar la EEP con respecto a la incorporación de los impactos de CC en lo que se refiere a la Estrategia de 

Entornos Saludables (EES) con énfasis en los sectores más vulnerables y formular un documento de propuestas 

de ajuste transversal.  



1.1  
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FF--OODDMM  IInnffoorrmmee  ddee  SSeegguuiimmiieennttoo  PPrrooggrraammaa  CCoonnjjuunnttoo  ““IInntteeggrraacciióónn  ddee  eeccoossiisstteemmaass  yy  aaddaappttaacciióónn  aall  ccaammbbiioo  eenn  eell  mmaacciizzoo  ccoolloommbbiiaannoo”” 

 metas concertadas. 

 

 

Productos concluidos:  

1. Documento de Análisis de Vulnerabilidad de la Salud frente al Cambio Climático. 
2.               Apoyo en la preparación del documento CONPES 3550 enfatizando los aspectos de Cambio Climático    

y Salud. 
3. Apoyo al DNP en la preparación del capítulo de salud en el documento CONPES de Cambio Climático. 
 
UNICEF Producto 2 del resultado 1  

Análisis de política relacionadas con el agua para formular lineamientos para incorporar la gestión integral del 

recurso hídrico que considera efectos y vulnerabilidad del recurso al cambio climático, documento  “Corriendo 

el Cerco”.  

Agencias Nacionales participantes: MPS, IDEAM, DNP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1  
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FF--OODDMM  IInnffoorrmmee  ddee  SSeegguuiimmiieennttoo  PPrrooggrraammaa  CCoonnjjuunnttoo  ““IInntteeggrraacciióónn  ddee  eeccoossiisstteemmaass  yy  aaddaappttaacciióónn  aall  ccaammbbiioo  eenn  eell  mmaacciizzoo  ccoolloommbbiiaannoo”” 

Indicador 2 (valores de referencia y plazos indicativos) Se cuenta con una metodología para inclusión de los ODM en política de Cambio Climático. ((Metodología que permite hacer 

visibles en los ODM el impacto del cambio climático en pobreza, género y ambiente). 

Línea de base Meta total Estimada 
Meta alcanzada al 

finalizar el programa 
Responsabilidades y productos alcanzados 

 

 

 

No existe ningún 

antecedente a nivel 

nacional  

 

Se cumple la meta al 

100 % cuando el 

Programa  cuenta con 

enfoque,  batería de 

indicadores y 

procedimientos que 

permitan argumentar 

de manera suficiente 

sobre el tipo, forma y 

contundencia de la 

afectación del cambio 

climático en los ODM 

de pobreza, género y 

ambiente.     

  

 

 

 90 % 

A diciembre de 2009, 

se ha consolidado y 

socializado a nivel 

regional la línea de 

base de ODM para el 

departamento del 

Cauca, incluyendo un 

análisis sobre 

impactos del cambio 

climático y los 

desafíos de la región 

para el logro de  los 

ODM. 

A diciembre de 2010 

 

 

 

 

 
PNUD , tiene dentro del resultado 1 la responsabilidad de:  
 

*Construir ODMs a nivel municipal y territorial en la cuenca seleccionada en el Macizo Colombiano 
con enfoque diferencial y evaluar su afectación frente a la vulnerabilidad al cambio climático. 
* Formular lineamientos para ajustar las políticas públicas sobre Erradicación de la Pobreza, 
incorporando la visión de reducción de la vulnerabilidad al cambio climático. 
* Diseñar e implementar un programa de discusión y debate público con participación de actores 
sociales e institucionales acerca de las relaciones pobreza, ODM, desarrollo y medio ambiente. 

 
Agencias Nacionales: MAVDT, IDEAM, DNP. 

Se cuenta con una versión del índice de vulnerabilidad climática asociada a fenómenos extremos que debe ser 

ajustado a futuro, con los indicadores del estudio nacional del agua, por las entidades nacionales competentes. 

Se ha elaborado la línea de base de los ODM del Cauca, se ha publicado y distribuido la síntesis de la misma en 

“Los objetivos de desarrollo del milenio y los desafíos del cambio climático en el departamento del Cauca”. 

Se ha realizado  una primera “Reflexión sobre los ODM desde la perspectiva de los pueblos indígenas del 

Cauca” y  se ha elaborado un  proyecto específico para analizar los ODM desde la perspectiva de pueblos 

indígenas para pueblos indígenas, el cual se gestiona ante el MDGF. 

Se  realizó durante el año 2009 el diálogo político sobre pobreza y cambio climático, con un panel de expertos, 

mesas de trabajo y eventos nacionales dónde se abordaron estos temas por parte de entidades de gobierno, 

instituciones sectoriales y sociedad civil. 

Los resultados y productos enunciados se encuentran disponibles en la página web del programa 

www.cambioclimaticomacizo.org. 

 

http://www.cambioclimaticomacizo.org/
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FF--OODDMM  IInnffoorrmmee  ddee  SSeegguuiimmiieennttoo  PPrrooggrraammaa  CCoonnjjuunnttoo  ““IInntteeggrraacciióónn  ddee  eeccoossiisstteemmaass  yy  aaddaappttaacciióónn  aall  ccaammbbiioo  eenn  eell  mmaacciizzoo  ccoolloommbbiiaannoo”” 

Indicador 3 (valores de referencia y plazos indicativos) Instituciones nacionales influenciadas por el enfoque y propuestas del programa. (% Instituciones acompañadas por el PC 
cualificadas y operando, en vías de apropiación  de estrategias de adaptación) 

Línea de base 
Meta total Estimada 

para el  PC 

Meta alcanzada a la 

fecha 
Responsabilidades y productos 

  

0 % 

 

Instituciones a 

influenciar: MVDT, 

MADR, DNP, MPS, 

MININTERIOR 

(Subdirección de 

atención y prevención 

de desastres) 

Se cumple la meta 

cuando en ellas se 

encuentran incluidos 

de forma clara y 

suficiente, 

lineamientos y 

enfoques valorados 

por el Programa 

como pertinentes e 

importantes para 

abordar en los 

instrumentos de 

política de las 

instituciones 

propuestas (5 

nacionales).  

 

80 % 

 

Se ha entregado al 

Ministerio de 

Ambiente e IDEAM el 

estudio final sobre 

estado del recurso 

hídrico en Colombia, 

que incluye la revisión 

de indicadores sobre 

el Recurso hídrico. 

 

Se ha entregado al 

DNP la propuesta de 

elementos de política 

de adaptación para el 

plan nacional de 

desarrollo. 

 
UNICEF tiene dentro de este resultado la responsabilidad de :  
Apoyar al IDEAM en la realización de estudios técnicos de base que permitan incorporar adecuadamente 
estrategias de adaptación al cambio climático en la Política Hídrica Nacional. 
Acompañar técnica y metodológicamente a IDEAM y MAVDT en la concertación de la Política Hídrica Nacional 
con las otras entidades estatales competentes. 
 
Productos alcanzados:  
Propuesta de incorporación de la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en la Política Hídrica Nacional y 
en el Plan Hídrico Nacional. 
Indicadores, tendencias y escenarios hidrológicos para la toma de decisiones frente al cambio climático.  
 
PNUD tiene dentro de este resultado la responsabilidad de:  
 
Apoyar técnica y logísticamente la elaboración de los planes y estrategias de acción sectorial para la 
implementación de la Política.  
Apoyar al IDEAM en la realización de estudios técnicos de base que permitan incorporar adecuadamente 
herramientas de adaptación al cambio climático en la Política.   

 
Productos alcanzados:  
 
Síntesis de las mesas de trabajo sobre gestión del riesgo y cambio climático realizadas en el año 2009.  
Documento de “Enfoque y metodología para la evaluación y armonización de las políticas de erradicación de 
pobreza, cambio climático y política hídrica nacional”.  
En el marco del monitoreo del agua y el clima en la cuenca alta del Río Cauca se realizó el modelamiento 
hidroclimático de las microcuencas que la conforman, se analizó la vulnerabilidad futura respecto al recurso 
hídrico y se instalaron dos estaciones metereológicas que complementan la red nacional y permiten un 
monitoreo de las variables climáticas de precipitación y temperatura. 
Agencias Nacionales Participantes: MAVDT, IDEAM. Todos los documentos están disponibles en 

www.cambioclimaticomacizo.org  

 

http://www.cambioclimaticomacizo.org/
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FF--OODDMM  IInnffoorrmmee  ddee  SSeegguuiimmiieennttoo  PPrrooggrraammaa  CCoonnjjuunnttoo  ““IInntteeggrraacciióónn  ddee  eeccoossiisstteemmaass  yy  aaddaappttaacciióónn  aall  ccaammbbiioo  eenn  eell  mmaacciizzoo  ccoolloommbbiiaannoo”” 

Indicador 4 (valores de referencia y plazos indicativos) Lineamientos y estrategias incluidos en PHN y PNA (Nº de lineamientos y estrategias propuestas por el programa, que son 
incluidos en el plan hídrico nacional y el plan nacional de adaptación) 

Línea de base 
Meta total Estimada 

para el  PC 

Meta alcanzada a la fecha de 

cierre del programa 
Responsabilidades y productos 

 

 
A 2008  no hay 
política Hídrica 
Nacional.  
 
A 2008 la 
formulación de una 
Política Nacional de 
Cambio Climático se 
encuentra en 
proceso. 

 

50  % 

 

Se cumple la meta 

cuando en  la Política 

hídrica nacional se 

encuentran incluidos, 

lineamientos y 

enfoques propuestos 

por el Programa y en 

la Plan Nacional de 

Adaptación. 

70  % 

La política hídrica nacional 

cuenta con enfoques y 

lineamientos propuestos por 

el programa en materia de 

adaptación, adoptando 

recomendaciones del PC en 

aspectos de participación 

equidad, adaptación y uso 

eficiente del agua. 

La segunda comunicación 

nacional ha recogido aportes 

del programa. 

 

UNICEF 

Apoyar al MAVDT y a IDEAM para que la política Hídrica Nacional cuente con lineamientos para 

incorporar la gestión integral del recurso hídrico que considera efectos y vulnerabilidad del recurso al 

cambio climático. 

Se realizaron 11 foros, liderados por MAVDT e IDEAM  con diferentes actores para la discusión y 

concertación de los lineamientos de la política hídrica. 

Resultado alcanzado: 

La política nacional para la gestión integral del recurso hídrico incorpora en sus objetivos 4  y 6 (Riesgos 

y gobernabilidad) los lineamientos y enfoques del programa. 

PNUD 

Las instancias competentes han fortalecido la capacidad de promover y coordinar la implementación 
de la Política Nacional de Cambio Climático en el componente de Adaptación. 
Apoyar la incorporación de medidas de adaptación a cambio climático en los POMCH, Planes de Vida y 
en los POTs de los municipios involucrados y lineamientos para las políticas públicas. (Este producto se 
desarrollo en el marco del resultado 2) 
  

Resultados alcanzados 

Aunque aún no se han formulados políticas nacionales para cambio climático, el DNP cuenta con 

lineamientos y recomendaciones de Programa Conjunto. La segunda comunicación nacional ha 

recogido aportes del programa y los incorpora en los capítulos de vulnerabilidad y educación y 

participación los aportes del programa.  

El programa elaboró de manera participativa con la alcaldía y los resguardos indígenas del municipio de 

Puracé el estudio de riesgos y propone elementos para incorporar el riesgo con enfoque de adaptación 
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en el Esquema de Ordenamiento Territorial EOT y se incorporan estrategias de adaptación en los 

planes de vida de los resguardos indígenas del pueblo Kokonuco. 

Agencias Nacionales: MAVDT, IDEAM, DNP. 

NOTA: Es importante destacar que la política de cambio climático y el Plan Nacional de Adaptación no 

se formularon en el gobierno anterior y son parte de las metas del nuevo plan nacional de desarrollo.  

 

Resultado  2 Previsto (Resultados y productos) Capacidad técnica y organizativa para el manejo integral de los ecosistemas, mejorada en la eco-región estratégica del Macizo Colombiano 
permitiendo el uso sostenible de los recursos naturales. 

Indicador 5 (valores de referencia y plazos indicativos)  Área con análisis de Vulnerabilidad (% del área seleccionada con análisis de vulnerabilidad por sectores) 

Línea de base 
Meta total 

Estimada 

Meta alcanzada a la 

fecha 
Responsabilidades y productos 

 
 

5 % 

 

100 % 

 

 

100  % 

El área piloto en la 

cuenca del Río 

Cauca cuenta con 

un análisis 

participativo de 

vulnerabilidad al 

cambio climático. 

 

Responsables FAO Y PNUD 
 
Concertar y delimitar el área de intervención  en la cuenca seleccionada de la región del Macizo Colombiano con 
organizaciones indígenas, campesinas, habitantes de las cuencas, autoridades ambientales y territoriales.  
 
Identificar alternativas de adaptación al cambio climático en la cuenca seleccionada, con priorización de manejo y 

conservación del recurso hídrico, ecosistemas, población, sectores productivos (agrícolas y pecuarios) y riesgos de mayor 

impacto para los ODM.  

Seleccionar comunidades con condiciones favorables para la implementación concreta de alternativas de adaptación al 

cambio climático  relacionados con el logro de los ODM. 

Resultado alcanzado 

De manera conjunta las cuatro agencias vinculadas al programa y el IDEAM desarrollaron, de manera participativa una 

metodología para identificar la vulnerabilidad actual y futura al cambio climático, identificaron conjuntamente con 

gobiernos indígenas y asociaciones campesinas de la cuenca alta del Río Cauca las estrategias de adaptación y concertaron 

criterios para priorizar las áreas de focalización de acuerdo a las características de la población más vulnerable. 
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Todos los documentos se encuentran disponibles en www.cambioclimaticomacizo.org  

 

 

Indicador 6 (valores de referencia y plazos indicativos) Grupos participando en análisis de vulnerabilidad (% de grupos técnicos capacitados y participando de los procesos de análisis de 

vulnerabilidad y adaptación) 

Línea de base 
Meta total 

Estimada 

Meta alcanzada al 

cierre del programa 
Responsabilidades y productos 

 
 

5 % 

 

100 % 

7 grupos (hombres 
y mujeres) se 
encuentran 
capacitados y 
participando de los 
procesos de análisis 
de vulnerabilidad 
cuando: 
*Poseen 
información y la 
analizan   
*Dominan técnicas 
y métodos 
*Desarrollan 
capacidades para 
comunicar y usar 
sus conocimientos 
en los ejercicios de 
AV 

 

100 % 

El área piloto en la 

cuenca del Río 

Cauca cuenta con 

27 promotores y 6 

tecnólogos 

comunitarios 

capacitados en  

vulnerabilidad y 

adaptación al 

cambio climático.  

 

 
Agencia responsable PNUD 
 
Identificar alternativas de adaptación al cambio climático en la cuenca seleccionada, con priorización de manejo y 

conservación del recurso hídrico, ecosistemas, población, sectores productivos (agrícolas y pecuarios) y riesgos de mayor 

impacto para los ODM.  

Resultados alcanzados 
 
De manera conjunta PNUD y FAO, diseñaron un plan de capacitación y una estrategia pedagógica aplicada mediante 
escuelas de campo para la adaptación. Este proceso implicó una estrategia de formación de formadores en la se 
capacitaron 27 promotores comunitarios en conceptos, técnicas y métodos para formular y desarrollar las medidas de 
adaptación al cambio climático en ecosistemas de alta montaña.  De igual manera de se desarrolló un plan de capacitación 
y un método de extensión para ejecutar las acciones de adaptación en ecosistemas de alta montaña. 
 
Sobre el tema de riesgos se brindó capacitación con la metodología AVC en alianza con la Cruz Roja  a 519 personas, de los 
cuales 105 son miembros de la guardia indígena y cabildantes en la zona piloto, que abordó la identificación de amenazas, 
respuesta temprana y reducción del riesgo.  
 
Los promotores comunitarios (10) fueron capacitados en el manejo de sistemas de posicionamiento global y sistemas de 
información geográfica, lo cual  facilitó el análisis de los procesos territoriales y temáticos en el programa  y permiten dejar 
capacidad instalada en los resguardos indígenas. 
 
IDEAM brindó su apoyo técnico e institucional en todo el proceso. 
  
 

http://www.cambioclimaticomacizo.org/
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Indicador 7 (valores de referencia y plazos indicativos) Nº de metodologías  validadas para implementación de acciones de adaptación a Cambio Climático 

Línea de base 
Meta total 

Estimada 

Meta alcanzada a la 

fecha final 
Responsabilidades y productos 

 

  

 
0 

 

100 % 

Se cumple la meta 

cuando las 

metodologías y 

sus herramientas, 

técnicas y 

procedimientos 

han sido  

aplicados en 

ejercicios pilotos 

de acciones de 

adaptación. 

 

 

 100% 

Se ha validado la 

metodología de 

análisis de 

vulnerabilidad  

Se ha validado 

metodología de 

escuelas de campo 

para replicar 

medidas de 

adaptación y 

buenas prácticas. 

Se ha validado 

metodologías para 

incorporar la  

gestión de riesgos 

con enfoque de 

adaptación. 

 
Entidad responsable FAO 
 
Entidades, administraciones municipales, organizaciones sociales, campesinos e indígenas en la cuenca hidrográfica 
seleccionada, han mejorado su capacidad para concertar el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca 
 
Entidad responsable PNUD 
 Organizaciones sociales y entidades participantes han  mejorado su capacidad para una gestión sostenible de los recursos, 
así como para el tratamiento consensuado de tensiones socio-ambientales. 
 
Productos Alcanzados 
 
Se han validado las metodologías de: 

 Análisis de Vulnerabilidad,  
 Escuelas de campo para la adaptación,  
 Guión metodológico para la incorporación de la gestión del riesgo en el EOT, 
 AVC para la  gestión de riesgo, con enfoque de adaptación.  

 

IDEAM brindó acompañamiento técnico durante todo el proceso. 
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Indicador 8 (valores de referencia y plazos indicativos) Planes y programas con determinantes ambientales de  Cambio Climático (Planes, programas y proyectos, que incorporan 

determinantes ambientales para adaptación a cambio climático) 

Línea de base 
Meta total 

Estimada 
Meta alcanzada Responsabilidades y productos 

 

Se ha 
formulado el 
POMCH de 
Rio Piedras. 
 
Se cuenta con 
un plan de 
acción para la 
revisión y 
ajuste del 
EOT 
formulado 
por el 
MAVDT. 

 

66 % 

Se cumple la meta 

cuando se ha:  

Identificación de 

determinantes de 

CC a incluir en los 

planes priorizados. 

La propuesta del 

programa ha sido 

incluida en el plan. 

 

 

100 % 

Se identificaron los 

elementos de CC 

para la 

incorporación en 

EOT y se incluyeron 

en el PGR con 

enfoque de 

adaptación.  

Se adoptó la  

Política Soberanía  

de Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional con 

enfoque de 

adaptación al CC y  

formulación plan 

operativo. 

  

 
FAO y PNUD  de manera conjunta avanzaron en:  
 
Entidades, administraciones municipales, organizaciones sociales, campesinos e indígenas en la cuenca hidrográfica 
seleccionada, han mejorado su capacidad para concertar procesos de planificación territorial y han mejorado su capacidad 
para una gestión sostenible de los recursos, así como para el tratamiento consensuado de tensiones socio-ambientales 
Desarrollar con participación de la comunidad el diseño de las medidas de adaptación. 

PNUD 
Ajustar e implementar el protocolo del agua y el carbono para monitorear las tendencias de cambio de clima en los 
ecosistemas montaña en la cuenca seleccionada. NOTA: Este resultado se ajustó en el primer año del programa a monitoreo 
del agua y el clima. 
 

Resultados alcanzados 

Aunque en este resultado el manejo de conflictos se planteo de manera puntual, el PC lo  desarrolló de manera transversal 
durante toda la ejecución del programa.  
 
Para el monitoreo del agua y el clima, de acuerdo con el presupuesto disponible y las condiciones, se instalaron dos 
estaciones hidrometeorológicas que complementan la red nacional. 
 
Se adoptaron por parte del consejo municipal de Puracé  y la alcaldía, la  Política Soberanía  de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional y  su  plan operativo, al igual que el plan de gestión de riesgo del municipio, los dos  con enfoque de adaptación 
al CC. 
Se logró realizar una concertación interinstitucional para un proyecto de encadenamiento de Quinua en los cabildos de 

Kokonuko y Puracé, donde su ejecución termina en diciembre de 2011 
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Indicador 9 (valores de referencia y plazos indicativos) Metodologías validadas para POMCH con enfoque de adaptación al cambio climático.  (Nº de paquetes metodológicos  para la 

formulación y ejecución de POMCH con lineamientos para la adaptación al CC.) 

Línea de base 
Meta total 

Estimada 
Meta alcanzada Responsabilidades y productos 

 

 
0 

 

100 % 

 

Se han 

identificado los 

conceptos, 

métodos  y 

elementos de 

adaptación al 

cambio climático a 

incluir en la Guía 

Técnico científica 

del IDEAM para 

ordenación de 

cuencas, a partir 

de la experiencia 

del programa. 

 

40 %  

Se requiere  evaluar 

los avances e 

impactos en 

terreno para 

consolidar aportes 

a la Guía. 

El documento de 

aportes a la guía se 

encuentra en 

revisión y se espera 

entregar antes del 

30 de julio. 

 
 

 

Apoyo técnico de IDEAM. 

NOTA:  

El Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Piedras (POMCH) fue formulado antes de la iniciación del Programa 
Conjunto. Aunque no estaba previsto se complemento este resultado con la identificación de buenas prácticas de manejo de 
recursos naturales en la Cuenca del río Piedras y lecciones aprendidas en el proceso, como punto de partida a tener en 
consideración al definir estrategias de capacitación. Para lo cual se contó con el apoyo de proyecto FAO TCPRLA 3112 de 
FAO. 
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Indicador 10 (valores de referencia y plazos indicativos) % de Estrategias de adaptación que incluyen el componente de género. 

Línea de base 
Meta total 

Estimada 

Meta alcanzada a la 

fecha final 
Responsabilidades y productos 

 

 

 

 
0 % 

 

100 % 

Se ha cumplido la 

meta cuando:  

Se cuenta con un 

estrategia para 

inclusión de 

género 

Focalización de 

estrategias de 

adaptación 

incluyen enfoque 

de género (100 %) 

 

75% 

 

Se ha fortalecido un 

enfoque poblacional y 

diferencial para 

abordar el tema de 

género 

 

El programa partió con el enfoque de “género en desarrollo GED”; que suscitó discusiones sobre temas 
como las relaciones de poder en la familia, la toma de decisiones, la economía, en la perspectiva de 
promover la equidad y el reconocimiento de los derechos de las mujeres.  

Las reacciones generadas, especialmente en las autoridades indígenas y la polarización en el tema generó 
un viraje hacia un enfoque diferencial y de género, con una perspectiva mucho más cercana debido a que 
se sustentó en la a Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (21 
de junio de 2006), en donde se hace un llamado a trabajar mancomunadamente Estado y pueblos 
indígenas, “para asegurar que las mujeres y los niños gocen de protección y garantías plenas contra todas 
las formas de violencia y discriminación”.  

Cómo resultado se obtuvo que en las escuelas de campo participaran 844 familias conformadas por 2835 
personas, de las cuales 1495 fueron mujeres y 1406 fueron hombres, incluidos niños  y niñas.  

En el equipo técnico del programa (agencias y sabedores) se contó con una participación en promedio 
del 60 % de mujeres,  en el equipo de los cabildos, todos los tecnólogos fueron hombres, en la 
promotoría en campo el 40 % fueron mujeres. 
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Indicador 11 (valores de referencia y plazos indicativos) % de recursos asignados para la inclusión de género en los componentes del PC 

Línea de base 
Meta total 

Estimada 

Meta alcanzada a la 

fecha final 
Responsabilidades y productos 

 

 

 20 % del 

presupuesto total 

del programa se 

asigna para 

actividades de 

género. 

100% 

Se han asignado 

recursos para la 

incorporación del 

enfoque de género en 

las medidas de 

adaptación en las 

escuelas de campo. 

 
Del total de las escuelas de campo se obtuvo un 52 % de participación de mujeres con una inversión total de 
1.569.300 pesos colombianos.  

En relación al personal en profesionales se contó con una participación de una UNV y dos profesionales expertas en 
género   

En relación al acceso a agua potable se tiene que de los 1650 familias (8000 personas) de los cuales 
aproximadamente el 35 % son mujeres, la inversión del programa fue de 870 millones de pesos. 
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Resultado  3 Previsto (Resultados y productos) Instituciones y comunidades locales con capacidad para implementar medidas de adaptación al Cambio Climático con enfoque 

étnico y de equidad de género en la ecoregión del Macizo Colombiano. 

Indicador 12 (valores de referencia y plazos indicativos) Medidas de adaptación integrales implementadas en el área piloto del programa 

Línea de base 
Meta total 

Estimada 

Meta final 

alcanzada 
Responsabilidades y productos 

 
 
Cero (0) 

  

100 % 

Se cumple la meta 

cuando al menos 

seis (6) medidas de 

adaptación 

integrales han sido 

implementadas:  

900 familias 

realizan prácticas 

de conservación y 

producción. 

1000 número de 

familias tienen 

acceso a agua 

potable.  

 

 80 % (global 

agencias-faltan la 

ejecución de 

proyectos de agua 

pro UNICEF se 

termina en agosto 

de 2011) 

900 familias 

realizan prácticas 

de conservación y 

producción. 

1650 familias 

(8000 personas 

aprox)  de las 

comunidades 

indígenas y 

campesinas del 

área piloto tienen 

acceso al agua 

potable.  

 

 
Se diseñaron cinco medidas de adaptación: manejo adaptativo del territorio, comida segura en un clima cambiante, 

agua segura en un territorio saludable, planificación territorial para la reducción del riesgo y construcción de un 

territorio seguro y fortalecimiento político organizativo.  

i. El manejo adaptativo del territorio tiene como resultado el pacto de convivencia con la naturaleza del pueblo 

Kokonuco, como directriz política y marco de actuación en el manejo del territorio por parte de los cabildos al 

que se adhirieron las comunidades campesinas. Se establecieron 120  parcelas con cobertura aproximada de 

200 Hs con sistemas silvopastoriles creados y/o fortalecidos con: i) Cerca eléctrica; ii) Banco de forraje; iii) 

Barrera multipropósito; iv) Bebedero ecológico, en un área de 1 ha. Cada una, con proyección a todo el predio, 

v) Cuarenta y nueve (49) parcelas de restauración (bio-diversidad), implementadas para 67 familias (8 parcelas 

en cada zona de cada organización, y 1 especial de restauración en zona minera de Puracé), 20 áreas de 

conservación indígenas declaradas que abarcan 114 hectáreas. Esta medida se implementó conjuntamente 

entre FAO y PNUD en alianza con los cabildos indígenas y las asociaciones campesinas. 

ii. En la medida de comida segura en un clima cambiante se establecieron seis escuelas de campo con: i) (6) 

parcelas  madres, 57 parcelas hijas y 844 parcelas nietas, implementadas con comunidades campesinas e 

indígenas de siete organizaciones sociales, quedando todas capacitadas en la implementación de medidas de 

adaptación a la variabilidad y cambio climático, ii) Más de 800 parcelas y predios con esquemas de planeación, 

con perspectiva de adaptación a la variabilidad y al cambio climático, iii) Se construyeron biofábricas como 

tecnologías de producción de abonos orgánicos sólidos y líquidos, que una vez obtenidos, se constituyen en un 

elemento esencial para la agricultura orgánica y el mejoramiento de cultivos, bancos de forraje, barreras 

multiestrato y sistemas silvopastoriles. Esta medida se implementó conjuntamente entre FAO y PNUD en 

alianza con los cabildos indígenas y las asociaciones campesinas. 

iii. Con la medida agua segura en un territorio saludable UNICEF logró: i) Establecer diez sistemas de 

abastecimiento de agua priorizados (Zona de ASOCAMPO 2, ASOPROQUINTANA 1, Resguardo de Quintana 2; 

resguardo de Puracé 2, Resguardo de Kokonuco 1, Resguardo de Paletara 1 y Resguardo de Poblazón 1) están 
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 finalizando obras de optimización de los  sistemas en un 80%  que benefician a 1650 familias.  

iv. En el marco de la medida de agua segura en un territorio saludable OPS realizó un análisis de calidad de agua en 

los Municipios de Puracé y Popayán para el área piloto del PC. Así mismo como parte de la planificación de la 

estrategia de entornos saludables se elaboraron de manera conjunta con la comunidad y las autoridades locales 

los lineamientos de los Planes de Acción Intersectoriales de Entornos Saludables para los municipios de Puracé y 

Popayán.  

v. Para el acceso a  sistemas de potabilización para siete de los sistemas establecidos (Zona de ASOCAMPO 2, 

Resguardo de Quintana 2; resguardo de Puracé 2, Resguardo de Paletará 1) con tecnología sencilla y de fácil 

operación en un 90% de los sitios priorizados y financiados en alianza de FAO, PNUD, UNICEF, se inicia la 

construcción de cinco plantas de potabilización. Adicionalmente OPS distribuyó filtros de potabilización de agua 

para 858 familias y se capacitaron 33 personas de la comunidad y personal de la EPS indígena del Cauca, AIC.  

Con el liderazgo de OPS y UNICEF en seis instituciones educativas priorizadas se construyeron seis sistemas de 

agua lluvia  y seis lavamanos con el objeto de mejorar las prácticas de lavado de manos en las escuelas y se 

están desarrollando sus proyectos de educación ambiental con énfasis en el tema hídrico y procesos 

productivos sostenibles vinculando a 2500 estudiantes. 

vi. Planificación territorial para la reducción del riesgo y construcción de un territorio seguro se logró: i) formular 

de manera participativa el plan de gestión de riesgos del municipio de Puracé el cual fue apropiado por el 

CLOPAD y adoptado por el consejo municipal,  ii) establecer un sistemas de alertas tempranas para los riesgos 

por deslizamientos, incendios e inundaciones súbitas, iii) dotar al CLOPAD y cabildos indígenas (5) con equipos 

de atención de emergencias, iv) 519 personas de las cuales 105 pertenecen a la guardia indígena capacitados en 

primeros auxilios y manejo de respuestas ante eventos extremos, v) Cinco obras de bioingeniería para control 

de deslizamientos, de bajo costo y alta replicabilidad, desarrolladas en los resguardos de Puracé, Kokonuco, 

Quintana, Poblazón y Río Piedras y con 60 personas capacitados los cabildos y las organizaciones campesinas. 

vii. Fortalecimiento político organizativo: Este fue un eje transversal en el proceso. Todas las medidas anteriores 

involucraron un componente fortalecimiento organizativo, así. En las medidas i), ii), los cabildos y las 

asociaciones campesinas fueron los socios implementadores directos con el apoyo de una asistencia técnica 

especializada y acompañamiento administrativo en la ejecución, de igual manera se realizó la construcción de 

los sistemas de abastecimiento. En la medida iv) se brindó un apoyo técnico  a la alcaldía de Puracé y el esfuerzo 

de fortalecimiento político organizativo se realizó con énfasis en la guardia indígena.   
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Indicador 13 (valores de referencia y plazos indicativos) Áreas (has.) en conservación y que favorecen la conectividad de ecosistemas en el área piloto del Programa. 

Línea de 

base 
Meta total Estimada 

Meta final 

alcanzada 
Responsabilidades y productos 

 

 
Cero (0) 

 

 404 hectáreas en 

aislamientos en zonas 

de influencia de las 

áreas de conservación 

y de abastecimiento 

de agua en áreas de 

importancia 

comunitaria y 64 

áreas de importancia 

comunitaria cultural y 

ambiental 

identificadas y 

delimitadas. 

 

 28 % 

 
 

PNUD de manera concertada y con la participación activa de los cabildos indígenas y las organizaciones campesinas, a 

partir de las directrices del pacto con la madre naturaleza identificaron 95 áreas protegidas (4 como reservas naturales 

de la sociedad civil y 91 como áreas de interés comunitario) que abarcan  un área total de 5.948 ha, equivalentes al 9,9% 

del área total de la zona piloto Cuenca Alta del río Cauca.  

De estas áreas se encuentran actualmente declaradas 20 correspondientes a  114 ha, ubicadas en los resguardos 

indígenas de Quintana y Poblazón las cuales cuentan con actas de declaratoria de áreas de interés  comunitario 

ambiental y cultural por autoridades indígenas, con un aislamiento total de 64, 36 Km lineales.  Se encuentran en 

proceso de declaración las áreas de los cabildos indígenas de Puracé, Kokonuco y  Paletará. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1  
   

 

23 
 

FF--OODDMM  IInnffoorrmmee  ddee  SSeegguuiimmiieennttoo  PPrrooggrraammaa  CCoonnjjuunnttoo  ““IInntteeggrraacciióónn  ddee  eeccoossiisstteemmaass  yy  aaddaappttaacciióónn  aall  ccaammbbiioo  eenn  eell  mmaacciizzoo  ccoolloommbbiiaannoo”” 

Indicador 14 (valores de referencia y plazos indicativos) Sistematizados y socializados los resultados y lecciones aprendidas en el proceso de implementación de las medidas de 

adaptación. 

Línea de base 
Meta total 

Estimada 

Meta final 

alcanzada 
Responsabilidades y acuerdos 

 
Cero 

 

Se alcanza el 100 

% cuando se han  

cuando se tienen 

elaborados los 

documentos 

técnicos de 

sistematización y 

se han difundido 

y socializado con 

los actores y 

entidades 

involucradas. 

 

70 %.  

En proceso la 

sistematización del 

programa. 

 
 

FAO – PNUD sistematizan las medidas de adaptación con el acompañamiento de IDEAM 

Se encuentra en discusión el informe de sistematización de:  

i) El análisis de vulnerabilidad, la ruta de adaptación y  las medidas de adaptación “manejo adaptativo del 

territorio” y “comida segura en un clima cambiante”; El documento 1 de sistematización se encuentra 

en revisión y se entrega el 30 de julio de 2011 

ii) En proceso de elaboración el informe de la sistematización del resultado 1 del programa (Incidencia en 

políticas públicas) y las medidas de “agua segura en un territorio saludable”  Planificación territorial 

para la reducción del riesgo y construcción de un territorio seguro”.  

Estos dos procesos de sistematización abordan el tema de fortalecimiento de capacidades, estrategias de 

acompañamiento comunitario e institucional e identifican en para todo los procesos abordados las buenas prácticas 

y las lecciones aprendidas.  
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b. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera 
 

AGENCIA DESEMBOLSADO COMPROMETIDO EJECUTADO 

 PNUD                   2.235.000,00    367.535 1.867.465  

 UNICEF                       640.000,00    41.856 598.144  

 FAO                   1.015.000,00    40.537 974.463  

 OPS                       110.000,00    1.694 108.306  

 Total                   4.000.000,00    451.621 3.548.379  
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 TOTAL COMPROMETIDO   

 

451.621 11% 

 

 TOTAL EJECUTADO   

 

3.548.379 89% 

 

 TOTAL COMPROMETIDO + EJECUTADO   

 
4.000.000 100% 
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SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto 
 

La segunda sección del informe tiene por objetivo describir los avances más importantes del Programa y las 

dificultades más significativas a las que se enfrenta. Asimismo, su objetivo es recopilar la información relevante 

sobre dos importantes objetivos a los que apuntan todos los programas conjuntos (trabajo interagencial en el 

marco de Unidos en la Acción y Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, tal y como ha sido descrito en la Declaración de 

París y el Programa de Acción de Accra).  

a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas  
 

Progreso en resultados: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resultado 1:  

Se incluyó en la Política de Manejo Integrado del Recurso Hídrico liderada por el MAVDT y aprobada en marzo 

de 2009,  el componente de adaptación al cambio climático  en su objetivo cuatro, que aborda el tema de 

riesgos y en las estrategias para su cumplimiento. 

 

Se incluyó en la Política Integral de Salud Ambiental dentro de los diferentes componentes de la salud ambiental 

la mirada sobre la relación entre cambio climático y salud, la cual hará parte del objeto de acuerdos y ajustes por 

parte de la Comisión Técnica Intersectorial de Salud Ambiental que se propone en el CONPES 3550.  

 

La segunda comunicación nacional de cambio climático ante la CMNUCC, elaborada por el IDEAM y publicada en 

junio de 2010, ha recogido los aportes y enfoques del programa en relación a vulnerabilidad y capacidad de 

adaptación, así como educación y participación (capítulos IV y VI). La cual es base para la formulación de la 

política nacional de cambio climático.  

 

Se cuenta con la línea de base de ODM para el departamento del Cauca la cual ha sido publicada y socializada en 

2010 bajo el título  “Los  ODM y los desafíos del cambio climático en el departamento de Cauca” y con un  

análisis intercultural sobre ODM desde la perspectiva de los pueblos indígenas del Cauca. 

 

% del resultado alcanzado: 100 % 
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Resultado 2 
 
Se ha fortalecido la aplicación de un enfoque diferencial y poblacional en todas las estrategias del programa, 

garantizando una amplia participación de la mujer (40%) como beneficiarias directas de las medidas de 

adaptación y en un 30 % como parte de los equipos de promotore/as comunitario/as.  

 

Se ha  diseñado  y aplicado una metodología participativa para el análisis de vulnerabilidad actual a la 

variabilidad climática a nivel local, replicable en ecosistemas de alta montaña y en territorios étnicos.  

 

Se diseñaron y validaron metodologías de capacitación en adaptación como: las escuelas de campo para la 

adaptación con énfasis en producción sostenible y conservación, el AVC en la gestión de riesgos y el MPA en el 

diseño de las medidas de adaptación. Se formaron 100 promotores comunitarios en los temas de conservación, 

producción, gestión del riesgo y entornos saludables. 

 

Se complementa infraestructura para el monitoreo de agua y el clima, para lo cual se instalaron dos estaciones 

metereológicas en la cuenca alta del río Cauca, que forman parte de la red metereológica nacional.  

 

Se cuenta con una guía metodológica para incorporación de la gestión del riesgo en el Ordenamiento Territorial 

y para el análisis de vulnerabilidad futura con énfasis en el recurso hídrico. 

 

Se adoptaron por parte del consejo municipal de Puracé  y la alcaldía, la  Política Soberanía  de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional y  su  plan operativo, al igual que el plan de gestión de riesgo del municipio, los dos  

con enfoque de adaptación al CC. 

 

Porcentaje de ejecución: 80 % (En revisión y ajuste hasta  el 31 de Julio) : Recomendaciones para la Guía de 

Cuencas y análisis costo beneficio de las medidas de adaptación en sistemas productivos, responsable FAO) 
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Resultado 3 
 

Se han desarrollado cinco medidas de adaptación que tiene  como resultado final los siguientes beneficios a la 

comunidad:  

 

El manejo adaptativo del territorio tiene como resultado el pacto de convivencia con la naturaleza del pueblo 

Kokonuco, como directriz política y marco de actuación en el manejo del territorio por parte de los cabildos al que se 

adhirieron las comunidades campesinas. Se establecieron 120  parcelas con cobertura aproximada de 200 Hs con 

sistemas silvopastoriles creados y/o fortalecidos. 

 

En la medida de comida segura en un clima cambiante se establecieron seis escuelas de campo con 800 parcelas y 

predios con esquemas de planeación, con perspectiva de adaptación a la variabilidad y al cambio climático, con 

prácticas de agricultura orgánica y el mejoramiento de cultivos, bancos de forraje, barreras multiestrato y sistemas 

silvopastoriles.  

 

En la medida de agua segura 10 sistemas de abastecimiento de agua  y siete  sistemas de potabilización para siete de 

los sistemas que benefician 8850 familias.  En este tema, se articularon 6 Instituciones Educativas están 

desarrollando sus proyectos de educación ambiental con énfasis en el tema hídrico y procesos productivos 

sostenibles vinculando a 2500 estudiantes.  Se han instalado seis sistemas de abastecimiento de agua lluvia y seis 

baterías de lavado de manos en seis escuelas del área piloto.  

 

En el marco de la medida de agua segura en un territorio saludable se realizó un análisis de calidad de agua para los 

Municipios de Puracé y Popayán con énfasis en el área piloto del PC. Así mismo como parte de la planificación de la 

estrategia de entornos saludables se elaboraron de manera conjunta con la comunidad y las autoridades locales los 

lineamientos de los Planes de Acción Intersectoriales de Entornos Saludables para los municipios de Puracé y 

Popayán.  

 

En la medida de planificación territorial para la reducción del riesgo y construcción de un territorio seguro se logró 

establecer un sistemas de alertas tempranas para los riesgos por deslizamientos, incendios e inundaciones súbitas, 

fortaleciendo y dotando al CLOPAD y cabildos indígenas (5) con equipos de atención de emergencias y mejorando la 

capacidad de respuestas y cinco obras de bioingeniería para control de deslizamientos, de bajo costo y alta 

replicabilidad. 
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Fortalecimiento político organizativo: Este fue un eje transversal en el proceso. Todas las medidas anteriores 

involucraron un componente fortalecimiento organizativo, así. En las medidas i), ii), los cabildos y las asociaciones 

campesinas fueron los socios implementadores directos con el apoyo de una asistencia técnica especializada y 

acompañamiento administrativo en la ejecución, de igual manera se realizó la construcción de los sistemas de 

abastecimiento. En la medida iv) se brindó un apoyo técnico  a la alcaldía de Puracé y el esfuerzo de fortalecimiento 

político organizativo se realizó con énfasis en la guardia indígena.   

 

% de ejecución: 80 %, por terminar sistemas de abastecimiento y tratamiento de agua potable, PNUD – UNICEF, se 

espera entregar obras en septiembre de 2011. 
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Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto: 

 

 El Programa diseñó una propuesta que tiene como objetivo la consolidación del proceso de implementación de 

la ruta de adaptación en la cuenca alta del río Cauca, para la sostenibilidad de las acciones de las medidas de 

adaptación en implementación, que se ha presentado a diferentes donantes, entre ellos el GEF, la cooperación 

catalana y el MDGF. 

 Se preveé, que la sistematización del programa se convierta en una herramienta de gestión, que contenga 

resultados y lecciones aprendidas, que puedan ser transferidas a las instituciones de gobierno interesadas y a 

otras experiencias de adaptación en alta montaña y con comunidades rurales, especialmente las comunidades 

indígenas. 

 Se desarrollo un proyecto de alertas agroclimáticas participativas con el IDEAM y la Fundación Rio Piedras y la 

empresa de acueducto de Popayán y la asociación de cabildos Genaro Sánchez que se ejecutará en el segundo 

semestre de 2011. 

 Se ha programado en eventos y escenarios nacionales y regionales dar visibilidad al proceso adelantado y a los 

resultados alcanzados en los temas de gestión del riesgo, ecosistemas, seguridad alimentaria y nutricional, 

gestión integral de recurso hídrico y entornos saludables. La propuesta se centra en los siguientes puntos: 

visibilidad y cabildeo del proceso y resultados, iniciativa de proyectos estratégicos, y propuesta a diferentes 

fondo que considere la posibilidad de aportar recursos para que las comunidades continúen desarrollando la 

ruta de adaptación. 

 La política de seguridad alimentaria y el plan de gestión de gestión de riesgos, adoptada por el municipio de 

Puracé, cuenta con un portafolio de proyectos en gestión ante instituciones nacionales, regionales y locales. 

Progreso en productos:  

El programa ha cumplido en un  100 % con los productos del resultado 1.  Quedan solo por concluir los 

siguientes indicadores del producto 2 y producto 3: 

  

Indicador 2 (d) A diciembre de 2008 existe de lineamiento para incorporar medidas de adaptación al cambio  

climático en el POMCH. Responsable FAO, en revisión por entregar 30 de julio de 2011. 

Indicador 3 (c) A diciembre de 2010 se cuenta con por lo menos dos evaluaciones técnicas y económicas de las 

experiencias de adaptación de sistemas productivos que consideran explícitamente intereses estratégicos y 

necesidades prácticas de las mujeres. En revisión por entregar a 30 de julio. 

Indicador 3 (a) con relación a la medida de Agua Segura: Falta un 20 %  de avance para concluir las obras para los 

sistemas de abastecimiento y se ha iniciado el proceso de construcción de los sistemas de potabilización. 

Responsables PNUD y UNICEF a septiembre de 2011. 
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 Los Planes de Acción de la Estrategia de Entornos Saludables son la ruta para dar continuidad y elaborar 

proyectos en el tiempo alrededor de los entornos saludables bajo la perspectiva principal del agua segura. 

 Para la sostenibilidad de la Estrategia de Entornos Saludables se encuentra en gestión una carta acuerdo entre 

la AIC y OPS/OMS para fortalecer y capacitar a las IPS Indígenas del Cauca en la Estra-tegia de Entornos 

Saludables 

¿Hay dificultades para la ejecución? ¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque la 

casilla más apropiada. 

Coordinación de las agencias de la ONU  

Coordinación con el Gobierno* 

Coordinación dentro de (l)/los Gobierno(s) 

Administración (Contratos públicos, etc.)  /Finanzas (gestión de fondos, 

disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.) 

Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones 

(CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas 

Diseño del Programa Conjunto 

Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, 

descontento social, etc.) 

Otras. Especificar:  

*Existen dificultades a nivel regional para involucrar a la Corporación Autónoma Regional del Cauca. 

a. Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa 

Conjunto.  Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado 
en el documento del Programa Conjunto.  

 

  

 

 

 

 

En el diseño del programa y en el cronograma de trabajo no se incluyeron los tiempos requeridos para: 
 

• La construcción de una plataforma de trabajo para el diálogo interagencial.  
• La generación de confianza entre actores lo cual ha implicado tiempos de negociación no 

previstos para la vinculación de nuevos actores y alianzas con instituciones.  
• Los tiempos del programa y las instituciones frente a los procesos de consulta con las 

comunidades indígenas, los escenarios de toma de decisiones  y rendición de cuentas de los 
cabildos. 

• Introducir el enfoque de género en las acciones del programa en un contexto fuertemente 
patriarcal. La aplicación del enfoque de género en desarrollo, aplicada desde una perspectiva 
reivindicativa generó resistencias en las comunidades indígenas, porque generó un choque fuerte 
con la cultura local. 
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b. Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por 
el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.  

 
 

 
b. Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de 

origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores (B+C). Procure ser específico en la 
respuesta. 

 
 
 

Experiencias previas en el Macizo Colombiano, de relacionamiento entre organizaciones indígenas e 

instituciones, han generado desconfianza y  resistencia entre las partes a nivel regional. Lo cual  incidió en 

un distanciamiento durante el  proceso desarrollado con  actores como la Corporación Autónoma Regional 

del Cauca CRC, de igual manera esta situación  dificultó la dinamización del Consejo de Cuencas del Río 

Piedras, previsto en el diseño del Programa. 

Con relación a la fase final del programa, el alto impacto generado por la llamada “ola invernal” durante el 

2010 y el 201, sobre el caribe  colombiano y la región andina central, ha conllevado a un cambio en las 

prioridades nacionales, lo cual ha afectado el establecimiento de alianzas con instituciones del nivel 

nacional, para la continuidad de las acciones.  

 

 

 Se implementaron escenarios de diálogo abierto a nivel regional sobre los ODM con el fin de 
poner en diálogo diferentes perspectivas sobre la pobreza y el desarrollo a nivel regional, tanto 
institucionales como de la población indígena. 

 Se solicitó  extensión de tiempo de cuatro meses al MDGF para concluir el cierre del programa y 
consolidar alternativas para la sostenibilidad del programa conjunto. 

 Se diseño un plan de cierre, que permitiera retirar la acción del Programa, pero en lo posible 
continuar con  la implementación de medidas de adaptación  por parte de los socios locales 
(organizaciones campesinas, gobiernos indígenas y alcaldías locales) con apoyo de organismos 
nacionales. 

 Difusión de los resultados del programa en los nodos regionales de cambio climático y en el 
primer y segundo congreso del clima. 

 El programa, a medio término, redireccionó el tema de género, hacia un enfoque más incluyente, 
trabajando con los equipos locales (expertos en terreno, organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones campesinas y cabildos) hacia una perspectiva poblacional  y diferencial para el 
diseño de y puesta en marcha de las medidas de adaptación. 

 Se fortaleció durante el año 2010 y 2011  la participación de la Empresa de Acueducto/ Alcaldía 
de Popayán, y la Alcaldía de Puracé para generar mayor apropiación del proceso por parte de las 
instituciones de gobierno de los dos municipios en los que se desarrollo el programa.  
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Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción  
 

El Secretariado del F-ODM solicita a la Oficina del Coordinador Residente que complete este subapartado  

realizando un breve comentario acerca del Programa Conjunto con su perspectiva desde un contexto 

nacional más amplio. El objetivo es recopilar toda la información relevante sobre la contribución del 

Programa Conjunto al trabajo interagencial y a la iniciativa Unidos en la Acción. 

Encontrará algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en 

cada caso, recuadros de texto para aportar información descriptiva y dos indicadores sobre 

procesos comunes y resultados para medir la coordinación entre agencias. Estos indicadores ya 

han sido utilizados anteriormente para calibrar el progreso en los países piloto del programa 

Una ONU. Rogamos use los ejemplos proporcionados en el subapartado como referencia para 

aportar la información requerida.  

 

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta 

apropiada 

Sí  No 

 

En el marco de la asistencia al desarrollo de Naciones Unidas (UNDAF) el Programa Conjunto de 

cambio climático, se engloba dentro del objetivo dos “capacidades nacionales, regionales y 

locales fortalecidas para la gestión integral del territorio que garanticen el desarrollo 

sostenible”. Para Colombia se han priorizado para la cooperación: la pobreza en sus múltiples 

facetas, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la consolidación  

de la democracia.  

En el objetivo dos de UNDAF, el Programa  aporta al cumplimiento de las prioridades nacionales 

del país dentro del ODM 7,  las cuales son: i) Planificación ambiental en la gestión del territorio, 

ii)  Incorporación de los determinantes ambientales y culturales en el uso y ocupación del 

territorio, iii) Incorporación y manejo del riesgo de origen natural o antrópico en los procesos de 

ordenamiento, iv) Gestión integrada del recurso hídrico, v) Promoción de procesos productivos 

competitivos y sostenibles, vi) Promoción y control de la degradación ambiental, vii) 

Fortalecimiento del SINA para la gobernabilidad ambiental. 
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Aunque el Programa se enmarca en el ODM 7 tiene como intención articular las acciones y políticas 

ambientales con las relacionadas con la lucha contra la pobreza y el cambio climático, con el fin de 

contribuir a disminuir el deterioro ambiental y social en la eco-región estratégica del Macizo Colombiano 

y contribuir a la formulación de políticas y estrategias que fortalezcan la agenda ambiental y de 

erradicación de la pobreza a nivel nacional. 

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y 

un cumplimiento conjuntos?  

 
 

1. El Programa desarrollo un marco orientador general como Sistema de Naciones Unidas,  con principios de 
actuación, que facilitó el esquema de articulación interagencial, en el cual se tuvo en consideración: 
  
i) Un enfoque programático sobre el tema eje de la ventana,  
ii) Articulación de este enfoque con los objetivos misionales de las agencias participantes. 
 

2. Dado el carácter innovador del Programa y  la necesidad del trabajo en red en la actuación interagencial, 
se construyeron acuerdos políticos y técnicos, entre agencias y entre éstas y el IDEAM. Como resultado 
de los mismos, se conformó un comité técnico interagencial con participación de la contraparte nacional 
(IDEAM), se establecieron  misiones conjuntas a terreno especialmente entre el 2009 y el 2010, que 
permitieran una planificación y ejecución conjunta, así como unidad de criterio en la forma de intervenir 
en el territorio. 
 

3. El diseño de las medidas de adaptación articuló la agenda del SNU y el gobierno nacional en el marco del 
UNDAF con la demanda social local, lo cual facilitó el diseño y  desarrollo de acciones de adaptación 
integrales. 
 

4. Permanente acción desde la coordinación del programa para  fortalecer en la ejecución los criterios y 
acuerdos conjuntos de relacionamiento ya efectuados para la gestión compartida y la rendición de 
cuentas a actores sociales, insitucionales y en la implementación de las medidas de adaptación 
territoriales y focalizadas. 
 

5. Durante el periodo, se organizó una reunión del Comité Directivo de País. Adicionalmente, se recibió una 
misión del Secretariado del Fondo, la cual constituyó un espacio de intercambio y análisis conjunto de los 
avances y retos de los 4 PC. 
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¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores: 

Indicadores 
Valor de 

Referencia 
Valor a la fecha 

Medios de 

Verificación 

Métodos de 

Recolección 

Número de prácticas de 

gestión (financiera, 

contratación pública, 

etc.) realizadas 

conjuntamente por los 

organismos de la ONU 

encargados de la 

ejecución 

 4 convenios y 

cinco contratos  

por valor de  

938.942.584  

realizados por 

PNUD y FAO con 

organizaciones 

campesinas y 

cabildos 

indígenas y ONGs. 

 9 convenios y 

cinco contratos  

firmados con 

organizaciones 

campesinas y 

cabildos 

indígenas por 

valor de 

938.942.584   

 

Convenios firmados  

 

Archivo de 

organizaciones 

ejecutoras 

 

Archivo de agencias 

responsables. 

 

 Se ha presentado el Programa en el Comité Técnica Interagencial de Cambio Climático (conformado por 12 
agencias del Sistema de Naciones Unidas en Colombia) y se ha recibido retroalimentación de las agencias 
que lo conforman, de igual manera en este comité el programa ha compartido experiencias con la oficial 
regional de riesgos de FAO. De otro lado se ha realizado un intercambio con la ventana ambiental y de 
cambio climático de Guatemala en el componente  productivo.  

 

 Colombia es país piloto para la implementación de  estrategias inter ventanas de Incidencia y MyE por 
montos respectivos de 210.000 y 300.000 USD, lo cual ha dado lugar a un intercambio y la puesta en 
común de recursos entre las 4 ventanas. 
 

 Las reuniones mensuales del Equipo de País (UNCT) abordan periódicamente los avances de los 4 PC. Así, 
durante la reunión del mes de junio, se circuló un documento consolidando unas buenas prácticas de los 4 
PC. 
 

 El ejercicio de coordinación inter ventana también se evidencia a través de realización de reuniones entre 
miembros de los Programas Conjuntos, transferencia de aprendizajes y avances obtenidos por Programas 
Conjuntos con mayor nivel de ejecución técnica y presupuestal, enlace continuo propiciado desde la OCR a 
través de un flujo permanente de información. 
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Indicadores 
Valor de 

Referencia 
Valor a la fecha 

Medios de 

Verificación 

Métodos de 

Recolección 

 

Número de tareas 

analíticas conjuntas 

(estudios, diagnóstico) 

realizadas 

conjuntamente por los 

organismos de la ONU 

encargados de la 

ejecución para los 

programas conjuntos del 

F ODM 

 

Cuatro:  

1. Análisis de 

vulnerabilidad al 

cambio climático 

realizado de 

manera 

interagencial; 2.  

Ruta de transición 

para la 

adaptación;  

3. Definición 

conjunta de de 

medidas de 

adaptación 

focalizadas. 

4. Enfoque y 

metodología para 

la sistematización 

del Programa 

 

Cuatro  tareas 

analítica 

realizadas de 

manera 

interagencial. 

 

Documentos 

técnicos del 

programa 

 

Memoria y 

documentación 

análoga y digital de 

talleres y reuniones 

conjuntas. 

 

Actas de los 

comités de gestión 

del programa. 

 

Sistematización y 

documentación de la 

información del 

programa. 

 

Sistema de M&E Si-pro 

 

 

Número de misiones 

conjuntas llevadas a cabo 

por los organismos de la 

ONU encargados de la 

ejecución para los 

programas conjuntos del 

F ODM 

 

 

 

 

 

14 

Misiones 

interagenciales 

 

 

14 misiones que 

facilitaron la 

ejecución del 

programa y la 

presentación de 

resultados al 

cierre del 

programa a nivel 

local y regional. 

 

Memoria y 

documentación 

análoga y digital de 

talleres y reuniones 

conjuntas. 

Informes de misión 

del personal del 

programa 

 

 

 

 

Sistematización y 

documentación de la 

información del 

programa. 

 

Sistema de M&E Si-pro 
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El propósito de este subapartado es recabar información sobre la manera en que el programa 

conjunto se guía por los principios de apropiación, alineamiento, coordinación y rendición de 

cuentas mutua para impulsar el principio de eficacia de la ayuda al desarrollo en los últimos 6 

meses de implementación. 

Apropiación: Los países socios ejercen un liderazgo efectivo sobre las políticas y estrategias de 

desarrollo y coordinan iniciativas para el desarrollo. 

 
¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de 
actividades y en la obtención de productos?  

 

No están involucrados 
Ligeramente involucrados  
 Bastante involucrados 
Totalmente involucrados  

 

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta 

apropiada 

 

 Formulación de políticas/toma de decisiones 
 

 Gestión: Presupuestos Contratación pública Prestación de servicios 
Otras. Especificar. 

 

 

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido? 

 

Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa El PNUD como agencia líder del Sistema 

en el Programa Conjunto.     

Numero de reuniones del CGP:  doce  (12) en tres años de duración del programa (en promedio cuatro 

sesiones de comité por año). 
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¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de 
productos?  
 

 No está involucrada 
 Ligeramente involucrada 
 Bastante involucrada 
 Totalmente involucrada 

 

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta 

apropiada. 

 

   Formulación de políticas/toma de decisiones 
 

 Gestión:   Presupuestos   Contratación pública  Prestación de servicios  
 Otras. Especificar: Las organizaciones de la sociedad civil actuaron como ejecutores 

directos de las medidas de adaptación y en la asistencia técnica en campo, al igual que 
los gobiernos indígenas. 
 
  

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de 
productos?  
  

 No están involucrados 
 Ligeramente involucrados  
 Bastante involucrados 
 Totalmente involucrados  
 

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta 

apropiada. 

 

   Formulación de políticas/toma de decisiones 
 

 Gestión:  Presupuestos   Contratación pública  Prestación de servicios  
 Otras. Especificar. 
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¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa? 

 

Gobierno nacional  Gobierno local  
Organismo ONU        Sede propia Otra. Especificar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, 

sociedad civil, sector privado  y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, 

alineamiento y rendición de cuentas mutua del programa conjunto, aporte ejemplos si lo 

considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones 

personales. 

 La metodología para los análisis de vulnerabilidad e identificación de medidas de adaptación  
concertada con SNU, IDEAM y COMUNIDAD ha sido adaptada para los análisis de la  Segunda 
Comunicación Nacional de Colombia ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático. 

 A nivel local se avanzó en el fortalecimiento de cuatro planes temas claves  en el plan de desarrollo de 
la alcaldía de Puracé: seguridad alimentaria y nutricional, esquema de ordenamiento territorial, 
gestión del riesgo para el municipio de Puracé y el plan sectorial de entornos saludables para los 
municipios de Puracé y Popayán. La política de seguridad alimentaria, fueron adoptados oficialmente 
por el consejo y la Alcaldía municipal. 

 Los cabildos indígenas y organizaciones campesinas, apropiaron prácticas y métodos, de adaptación 
de la ruta de adaptación y en algunos cabildos como el de Purace estas acciones se continuarán 
financiado con recursos propios de transferencias. Todos los cabidos aportaron contrapartidas para el 
tema de agua y gestión del riesgo, con el fin de consolidar las acciones iniciadas.  

 La rendición de cuentas se realizó  en varios niveles: el comité de gestión del programa ante los 
representantes de agencias del Sistema de Naciones Unidas, instituciones nacionales y 
representantes de las comunidades. De igual manera los cabildos indígenas y las organizaciones 
campesinas realizan a su interior un proceso de rendición de cuentas sobre el avance del programa en 
asambleas comunitarias y el proceso de sistematización permitió realizar una autoevaluación crítica 
de las buenas prácticas y lecciones aprendidas del proceso desarrollado por el programa. 

 El Acueducto de  Popayán a través de la fundación Río Piedras, con apoyo de ISA (Empresa del sector 
eléctrico) y el programa conjunto,  realizaron acciones de replicabilidad de las estrategias de 
adaptación en conservación y gestión del riesgo para validar metodologías y procesos de adaptación 
en la Cuenca del Río Molino.  

 

La sede propia se estableció en la ciudad de Popayán, dónde se ubicaron  todo el personal de terreno de las 
agencias y los delegados de las organizaciones locales. A nivel nacional se cuenta con espacio dentro de una 
oficina de proyectos del PNUD, la agencia líder, con el fin de facilitar  las labores administrativas que se 
efectúan en Bogotá, lo cual facilitó  la operatividad y eficiencia de la agencia líder para garantizar mejores 
tiempos en los trámites requeridos. 
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 El IDEAM, agencia líder de gobierno,  ha destinado una partida presupuestal, para continuar 
desarrollando a nivel local el sistema de alertas agroclimáticas participativas en coordinación con la 
Fundación Rio Piedras/Empresa de Acueducto de Popayán y la asociación de cabildos Genaro Sánchez, 
que será ejecutada en el segundo semestre de 2011. 

 Se apoyo e impulsó la alianza interinstitucional para proyectos de de encadenamiento productivo con 
Quinua, en la cual hay participación institucional y de organizaciones de productores, con alta 
representación  de la mujer. 

 
 

 

d. Comunicación e Incidencia 
 

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de 

los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo? Proporcione una breve explicación 

de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte 

ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).  

 
Sí No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La estrategia inter ventana de incidencia y alianzas “incidencia y alianzas para acelerar el progreso de los 
ODM aumentando la sensibilización y fomentando la participación ciudadana en programas y políticas 
relacionadas con los ODM” es el resultado de un grupo de trabajo constituido por: Coordinadores de los PC, 
presidente y representantes del grupo de comunicación, oficiales de comunicación de las agencias, oficiales de 
programa encargados de proyectos de promoción de los ODM, la CEPAL y la Oficina del Coordinador Residente.  
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¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están 

contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?  

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los 

ODM 

Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en 

relación a las políticas y prácticas de desarrollo 

Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros 

objetivos relacionados: Política hídrica nacional y política municipal de seguridad alimentaria y 

nutricional. 

 Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos 

relacionados 

Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones 

importantes: Pacto del pueblo Kokonuco por los derechos de  la Madre Naturaleza. 

 Relación con los medios e incidencia. 

Otras   

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para 

promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados? 

 

Organizaciones de inspiración religiosa Número       

Coaliciones/redes sociales   Número 1 

Grupos ciudadanos locales   Número       

Sector privado    Número   2 (Marca campesina, ISA y PAVCO) 

Instituciones académicas   Número   1 

Grupos de comunicación y periodistas Número       

Otras (usar recuadro a continuación)      Número       
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¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos 

locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para 

participar activamente?  

 

Grupos de discusión 

Encuestas de hogares 

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc. 

Foros ciudadanos 

Fomento/formación de capacidades  

Otras 

 

 

 

 

 

 

Las escuelas de campo para la adaptación,  como estrategias pedagógica de formación de formadores y de 

replicación de contenidos, métodos y prácticas adaptativas de conservación y producción,  adecuados al 

contexto local.  

Como se señaló anteriormente el programa desarrolló en alianza con el proyecto inter ventanas de 

incidencia de ODMs en el análisis y propuesta para de adecuación de los ODMs en los pueblos indígenas 

del departamento de Cauca en alianza con el Consejo Regional Indígena del Cauca, organización que 

agrupa a más del 90% de las comunidades indígenas del departamento del Cauca. 

Con la Universidad del Cauca se ha desarrollado la construcción de línea base de ODM y el apoyo al 

componente productivo de las medidas de adaptación. 
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III. Objetivos de Desarrollo del Milenio  

a. Objetivos de Desarrollo del Milenio 
 

El objetivo primordial del F-ODM es contribuir al avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en todo el mundo. El presente subapartado tiene como 

objetivo obtener información y datos sobre la contribución de los programas conjuntos a uno o más de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas.  

ODM 7 Programa Conjunto: Resultado 

1  

ODM: Meta 7.A  ODM: Indicadores  Programa Conjunto: 

Indicador 

 

Objetivo 7: 

Garantizar la 

sostenibilidad 

medioambiental 

 

 

 

 

 

Incorporación de aspectos 

ambientales y relacionadas con 

los recursos naturales en la 

formulación de políticas, su 

ejecución y evaluación 

Integrar los principios del 

desarrollo sostenible en las 

políticas y programas 

nacionales, y revertir el proceso 

de pérdida de recursos 

ambientales 

 
1.1 Consolidar el sistema de áreas 

protegidas del sistema de parques 
nacionales naturales, incorporando 165 
nuevas hectáreas. 

El programa contribuye con 

El establecimiento de 114 

hectáreas en áreas de 

conservación en territorios 

indígenas en la zona de 

amortiguación del PNN 

Puracé. 

Conectividad y continuidad 

de ecosistemas en la cuenca 

alta del río Cauca  

Programa Conjunto :  

Resultado 2 

ODM: Meta 7.B Indicador Meta del PC 

 Proporcionar acceso a agua 

potable y de calidad a 40.000 

personas en las provincias 

meridionales y orientales del 

país 

Reducir a la mitad para 2015 la 

proporción de personas sin 

acceso sostenible a agua 

potable segura y a servicios 

básicos de saneamiento 

 
2.1 Incorporar 2.3 millones de habitantes a 

soluciones de abastecimiento de agua.  

El programa contribuirá  a 

generar acceso a agua 

potable para 8850  familias 

en la zona rural de la cuenca 

alta del río Cauca. 

Programa Conjunto :  

Resultado 3 

ODM: Meta 7.C Indicador Meta del PC 

 No aplica al PC.   
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Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario que considere oportuno comunicar al Secretariado del F-ODM. 

 
 

 En el primer año de ejecución del programa, las agencias ejecutoras y el IDEAM, realizaron una revisión de los indicadores de resultados, con la 
metodología de mapeo de alcances y se ajustaron los indicadores orientándolos más hacia un enfoque de ODM y de impactos tempranos en la adaptación 
al cambio climático. Estos indicadores son los que se remiten en este informe y se han remitido en los anteriores en la “Matriz anexa 2: Indicadores de 
resultado”. De igual manera en el sistema de monitoreo www.cambioclimaticomacizo.org/siprocambioclimatico/ se presentan en Banco de Indicadores” 
los indicadores de producto (los cuales corresponden a la matriz de monitoreo original del documento del programa) y los indicadores de resultado a los 
ajustados.  

 

 Adicionalmente cada indicador tiene link para descargar documentos verificadores asociados con él. En el sistema se presentan los alcances por 
resultados, los socios vinculados  a cada uno de ellos, los planes anuales por producto y los informes anuales reportados en el año 1 y 2 de ejecución del 
programa. 

http://www.cambioclimaticomacizo.org/siprocambioclimatico/
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1.1. Número de sectores o normas, políticas o planes que han integrado esta perspectiva con la ayuda del Programa 
Conjunto:  

Aplicable No aplicable.  En este caso, por favor pase a la sección 2 

Sobre gestión del medio ambiente Sobre Cambio Climático 

 

Políticas 

 

Normas 

 

Planes 

Núm. Nacional 1 

Núm. Nacional 

      

Núm. Nacional 

      

Núm. Local 1 

Núm. Local       

Núm. Local       

  Políticas 

  Normas 

  Planes 

Núm. Nacional 

      

Núm. Nacional 

      

Núm. Nacional 

      

Núm. Local       

Núm. Local       

Núm. Local  3 

1.2. Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y 
sobre el país/municipio en que el que se aplican o van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto 
potencial): 

 La política de manejo integrado del recurso hídrico tiene un alcance nacional y de ella se deriva el ajuste a la normatividad nacional y el 
plan hídrico nacional.   

 

 El IDEAM  ha incluido enfoque y estrategias del programa en la Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático, la cual es base a 
nivel nacional para la definición de políticas y marcos reguladores en materia de cambio climático. 

 

 A nivel local se formuló una propuesta para el  ajuste del Esquema  de Ordenamiento Territorial, desarrollado bajo las orientaciones de la 
Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios, el programa fortaleció la incorporación de la gestión del riesgo con enfoque de adaptación 
al cambio climático, este plan tiene una duración de nueve años, es de carácter municipal y regula los usos del suelo, sus recomendaciones 
son orientadoras para los planes de desarrollo municipal. 

 

 La política de seguridad  alimentaria del municipio de Puracé, también se trabaja a nivel local, recogiendo prácticas ancestrales de 
adaptación en seguridad alimentaria y nuevas alternativas para la comunidad. Es una política  de carácter municipal que desarrolla las 
orientaciones  y lineamientos de la política nacional de seguridad alimentaria y nutricional. 

 

1. Fomento e integración de la perspectiva Medioambiental y de Cambio Climático en las políticas públicas  
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 El programa apoyó con socios claves como INGEOMINAS Y Cruz Roja el Plan de Gestión de Riesgos del municipio de Puracé, el cual es de 
obligatorio cumplimiento para todas las entidades territoriales y se define de a acuerdo con la reglamentación expedida por la Dirección 
de Gestión del Riesgo del Ministerio del Interior. 

 

 

1.3 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes  

Conservación de la naturaleza 

Gestión del agua 

Saneamiento 

Gestión sostenible de los recursos naturales 

Cambio climático:             Adaptación     Mitigación 

Otro. Especificar: Salud 

Comentarios 

.  

1.4 Número de ciudadanos y/o instituciones afectados/as directamente por las normas, políticas o planes 

Ciudadanos 

Instituciones públicas nacionales 

Instituciones públicas locales 

Instituciones privadas 

Número TotalPoblación 

Nacional  

Número Total3  

Número Total2  

Número Total      

Núm. Urbano       

Núm. Urbano       

Núm. Urbano       

Núm. Urbano       

No.  Rural        

Núm. Rural     Núm. Rural       

Núm. Rural       
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1.7  presupuestos públicos asignados a la cuestión del cambio climático desde el comienzo 
del Programa Conjunto hasta este momento :  

 

Comentarios 

El aumento en presupuestos públicos no fue un propósito 

del programa ni está  incluido en sus indicadores por tanto 

no se cuenta con línea base. 

1. Desarrollo e integración de la perspectiva Medioambiental y de Cambio Climático en las políticas públicas  
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2.1Superficie en km2 de nuevos terrenos gestionados por un plan de recursos naturales con el apoyo del Programa Conjunto 

Aplicable x No aplicable. En este caso, por favor pase a la sección 2.4 

Superficie total gestionada enKm2 58.8 

Por hábitat
2
:                                                                                                                           

Bosque tropical 

Bosque templado 

Sabana  

Matorral  

Pradera  

 

Km2       (Alta montaña) 

Km2       

Km2       

Km2       

Km2       

 

Humedales  

Terrenos rocosos 

Desierto 

Mar/océanos   

Terrestre artificial (pastoreo, terrenos arables, etc.) 

 

Km2       

Km2       

Km2       

Km2       

Km2       

                                                 
2
 Categorías de la UICN.  

1.8 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a la cuestión del cambio 
climático desde el comienzo del Programa Conjunto hasta este momento :  

 

 Presupuesto nacional:      %    En total 

      %    Inspirado por el Programa Conjunto    

Comentarios 

El IDEAM como contraparte nacional del Programa ha 

realizado un esfuerzo sustantivo en recursos humanos, 

técnicos y de equipos para fortalecer la acción del 

programa  este presupuesto se discrimina en el siguiente 

cuadro.  

          Presupuesto local:      %      En total    

      %      Inspirado por el Programa Conjunto 
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3.1   Superficie en Km2cubierta por los mecanismos y/o iniciativas de adaptación al cambio climático (puestas en marcha con la 

ayuda del Programa Conjunto:   

Aplicable No aplicable 

Bosque tropical Km2      

Bosque templadoKm2      

SabanaKm2      

Matorral Km2      

Ecosistemas de alta montaña:   600 Km2 

Pradera Km2      

Humedales Km2      

Terrenos rocososKm2      

 Desierto  Km2      

Terrestre artificial (pastoreo, terrenos arables, etc.)           Km2      

3.2  Medidas de adaptación apoyadas por el PC dirigidas a las siguientes cuestiones relacionadas con el cambio climático: x  

Aplicable  No aplicable 

 Suelos degradados 

 Deterioro en la fertilidad del 

suelo 

 Contaminación atmosférica 

 Cambios en las dinámicas de las especies 

nativas  

 Incendios descontrolados   

 Sequía, tormentas/inundaciones   

Alteración en los patrones de las lluvias  

Elevación del nivel del mar 

 Acidificación    

3. Adaptación al cambio climático, su mitigación y fomento de las capacidades institucionales 

 



 
   

 

Página 50 de 51 
 

FF--OODDMM  IInnffoorrmmee  FFiinnaall  ddee  EEjjeeccuucciióónn  ddeell  ““PPrrooggrraammaa  CCoonnjjuunnttoo  IInntteeggrraacciióónn  ddee  EEccoossiisstteemmaass  yy  AAddaappttaacciióónn  aall  CCaammbbiioo  CClliimmááttiiccoo  eenn  eell  MMaacciizzoo  CCoolloommbbiiaannoo 

3.3 A partir de los datos disponibles, ¿qué tipo de mejoras se han logrado en el bienestar de la población a través de la aplicación 

de las medidas de apoyo contenidas en el PC?  No aplica: se inicia la implementación de las medidas de adaptación 

Salud 

Vulnerabilidad  (en términos de desastres naturales)        

Mejora en los modos de vida 

Otras        

3.4  Número de personas e instituciones que han reforzado sus capacidades de adaptación al cambio climático o de mitigación del 

mismo: Aplicable No aplicable 

Adaptación      

Mitigación 

 

Instituciones públicas 

Instituciones privadas 

Funcionarios 

Ciudadanos 

 

  

Número Total        

Número Total         

Número Total         

Número Total   1300 

 

 

Mujeres       

 

 

 

Hombres      

 

3.5  Intervenciones financiadas por el PC para mejorar las capacidades de adaptación de individuos e instituciones al cambio 

climático, o de mitigación del mismo:   No aplicable 
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 Adaptación Mitigación     Fomento de capacidades Equipamientos  Transferencia de conocimientos (intercambio de 

experiencia 

3.6 Datos aclaratorios 

El manejo adaptativo del territorio tiene como resultado el pacto de convivencia con la naturaleza del pueblo Kokonuco, se vincularon 120  familias con 

cobertura aproximada de 200 Hs con sistemas silvopastoriles creados y/o fortalecidos. 

En la medida de comida segura en un clima cambiante se establecieron seis escuelas de campo que beneficiaron a 900 familias de comunidades indígenas y 

campesinas. 

Con la medida agua segura en un territorio saludable se logró brindar acceso y abastecimiento  con agua potable a más de 8000 personas en la cuenca alta del 

río Cauca. 

En el desarrollo de la medida de planificación territorial para la reducción del riesgo y construcción de un territorio seguro, se capacitaron 200 personas y se 

aportó dotación de equipos para la atención de emergencias a cinco cabildos indígenas y a la administración municipal e instituciones educativas del Puracé 

con un cubrimiento de la población total del municipio (15.000 habitantes).  


