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Proyecto Atlas MDGF
T�tulo del programa Programa de patrimonio productivo y ciudadan�a a mujeres en extrema pobreza de

Bolivia

N�mero de informe
Perido del informe 1-11
Duraci�n del programa
Fecha oficial de comienzo

Organizaciones NU participantes * FAO
* PNUD
* ONUDI
* ONU Mujeres

Socios Ejecutivos * Autoridades Locales y departamentales(4 Alcaldias y 4 Prefecturas)
* Ministerio de Justicia Ð Viceministerio de Igualdad de Oportunidades

Budget Summary

Presupuesto total aprobado
ONUDI $1,125,118.00
FAO $1,352,915.00
PNUD $6,194,012.00



ONU Mujeres $327,955.00
Total $9,000,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento
ONUDI $1,125,118.00
FAO $1,325,915.00
PNUD $6,194,012.00
ONU Mujeres $327,955.00
Total $8,973,000.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha
ONUDI $0.00
FAO $422,376.00
PNUD $2,514,246.00
ONU Mujeres $0.00
Total $2,936,622.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha
ONUDI $403,945.00
FAO $668,501.00
PNUD $3,362,499.00
ONU Mujeres $0.00
Total $4,434,945.00

Donantes
Como sabr�n, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el inter�s y la financiaci�n de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos
notifiquen, por programa, si han recibido financiaci�n complementaria en 2010, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Cantidad (miles de d�lares EE.UU.)

Tipo Donante Total Para 2010 Para 2011 Para 2012



Paralela
Participaci�n en los gastos
Contraparte Municipios de ColchaK, Pocona, Tiraque, Mizque, Totora, San Pablo de Lipez. 133 133

DEFINICIONES

1) FINANCIACIîN PARALELA Ð Se refiere a las actividades de financiaci�n relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIîN EN LA FINANCIACIîN DE LOS GASTOS Ð Se refiere a la financiaci�n encauzada por conducto de uno o m�s organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 d�lares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
ampl�en el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE Ð Se refiere a fondos suministrados por uno o m�s organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa.
Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos H�dricos dona tierras para la construcci�n de
una Òplanta de tratamiento de agua en una aldeaÓ experimental. En el cuadro supra debe indicarse en d�lares de los EE.UU. el valor de la contribuci�n en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios directos
Hombres Hombres de

grupos �tnicos
Mujeres Mujeres de

grupos �tnicos
Ni�os Ni�as Instituciones

nacionales
Instituciones

Locales
Destinatarios previstos 0 0 3580 0 0 0 0 0
Destinatarios
alcanzados

0 0 723 0 0 0 2 3

Previstos - alcanzados 0 0 2857 0 0 0 -2 -3
% diferencia 0 0 20.2 0 0 0 0 0

Beneficiarios indirectos
Hombres Hombres de

grupos �tnicos
Mujeres Mujeres de

grupos �tnicos
Ni�os Ni�as Instituciones

nacionales
Instituciones

Locales
Destinatarios previstos 0 0 0 0 3580 3580 0 0
Destinatarios
alcanzados

723 0 0 0 723 723 0 0



Previstos - alcanzados -723 0 0 0 2857 2857 0 0
% diferencia 0 0 0 0 20.2 20.2 0 0



Section II: JP Progress

1 Descripci�n del Progreso, Obst�culos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluaci�n general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relaci�n a los resultados y productos esperados, as� como de cualquier medidas adoptadas en relaci�n a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluaci�n al progreso realizado en comparaci�n con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Progreso en  resultados
¥ El  financiamiento a UERs beneficiadas, permiti� el incremento de patrimonio en 99%
¥ En Oruro y Potos�, fueron mayormente apoyados los Servicios y Agropecuaria, en Cochabamba se priorizo los rubros de Hoteler�a/hospedaje y crianza de llamas, la asistencia
t�cnica fue focalizada en la crianza de cerdos, patos, gallinas de postura y de engorde.
¥ Modulos con tematicas de  ciudadan�a, ejercicio de derecho y enfoque de g�nero para ser incluidos en la curricula de la Escuela de Gestion Publica
¥ ONU Mujeres, aplicar� su estrategia en la capacitacion y fortelecimiento a mujeres en temas de Ciudadania, y Derechos
¥Incluir variables para la adecuada selecci�n de poblaci�n beneficiaria.
¥Ajustar instrumentos de promoci�n y acceso a los servicios del Programa.
¥Realizar misiones de seguimiento y monitoreo conjunta (Agencias y VIO)
¥Evaluar los resultados alcanzados, modalidades y calidad de los servicios peri�dicamente..
¥Seguimiento al desempe�o de las entidades operadoras
¥Adecuaci�n del dise�o del Programa a la normativa nacional paquete tecnol�gico

Progreso en productos
¥ Se ha otorgado financiamiento a 172 UERs lideradas por mujeres, por un monto total de USD.213.682, los montos individuales oscilan entre USD 156 y 24.866, seg�n la
necesidad y capacidad de las UERs
¥ Se ha logrado contrapartes de los gobiernos municipales de: Colcha K Bs. 500.000, Pocona Bs.100.000, Tiraque Bs.100.000, Mizque Bs. 100.000, Totora Bs. 100.000, San
Pablo de L�pez Bs.14.000, y acuerdos de acciones conjuntas con los municipios de San Antonio Esmoruco y Urubich�.
¥ 551 UERs recibieron capacitaci�n y/o asistencia t�cnica: 364 Capacitaci�n en producci�n; 177 en Asistencia tecnica en producci�n y 10 Articuladoras de mercado.
¥ 391 mujeres han logrado capacidades; 21 mejoraran sus capacidades; y 12 han mantenido su nivel
¥ Se ha firmado 2 cartas de acuerdo con operadoras para realizar el saneamiento de documentos de identidad, en  Cochabamba (CEPRA) y en Potos� (CIAC).
¥ CIAC, realizar� procesos de capacitaci�n a 288 mujeres y 120 hombres, en ejercicio de derechos y ciudadan�a.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
 Sistematizar la experiencia del Programa Conjunto y organizar un paquete tecnol�gico para su replicabilidad, a nivel de gobiernos municipales, gobernaciones
departamentales y entidades estatales.
 Promocionar la experiencia y el paquete tecnol�gico a instituciones p�blicas pertinentes.
 Establecer alianzas institucionales con organismos interesados para la replicabilidad



 Transferir el conocimiento tecnol�gico al VIO y otras instituciones p�blicas/privadas interesadas y con recursos para operar el Programa.
 Sistematizar experiencias exitosas de UERs que con la aplicaci�n de la capacitaci�n y/o asistencia t�cnica han logrado mejorar notoriamente su estado inicial de situaci�n, y
calidad de vida
 Elaborar y validar instrumentos para el levantamiento de informaci�n cualitativa.
 Articular propuestas en torno al ejercicio de derechos de mujeres a procesos de planificacion comunitaria y/o municipal , que permitan encaminar acciones de apoyo e
implementaci�n de demandas a corto, mediano y largo plazo.
 Consolidar liderazgos emergentes de mujeres participantes del programa como promotoras en el ejercicio de sus derechos, con acciones de replicabilidad a sus los
miembros de su familia.
 Sistematizar  experiencias exitosas, permitiendo identificar lecciones aprendidas en cuanto al proceso de implementaci�n del programa, las cuales socializadas  a actores
clave  se constituyan en una alternativa para la contnuidad de procesos a favor del ejercicio de ciudadan�a de las mujeres.
 Un dise�o institucional debe ser elaborado y puesto en consideraci�n de autoridades que tomen decision en cuanto a la politica y recursos financieros.

ÀHay dificultades para la ejecuci�n?
Gesti�n: 1. Gesti�n de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendici�n de cuentas

ÀCu�les son las causas de esas dificultades?
Otras. Especificar
Existio retraso a nivel Gobernanza en la presentacion de documentacion para acceder al Tercer desemboslo de fondos.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto.  Limite su descripci�n al progreso realizado en
comparaci�n con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
 El Desembolso para las inversiones en Servicios Financieros se recibi� en junio. Se ha contratado personal adicional en 3 regionales para apoyar los procesos.
 Se tiene previsto completar  un sistema de Seguimiento y Monitoreo, se contratar� a partir de agosto un especialista en el tema, para asegurar su implementaci�n y
utilizaci�n.
 El componente de Ciudadan�a, tuvo demoras en su implementaci�n, se esta trabajando de manera conjunta e integrada, entre el VIO, ONU Mujeres y la UEP, a partir de julio
se contara con un equipo de profesionales que realizaran actividades de capacitaciones, fortalecimiento, enlace y otras con las UERs, personal de operadoras y otros.
 Las acciones no consolidadas con el programa de cedulaci�n para mujeres beneficiarias del programa ha limitado cubrir con la demanda de las regionales, lo cual viene
subsan�ndose con la contrataci�n de 2 operadoras para las regionales que promuevan la participaci�n de mujeres con nuevos emprendimientos durante el ultimo semestre de
esta gesti�n.
 La implementaci�n de la asistencia t�cnica y capacitaci�n ha sido ofertada con mayor �nfasis en Potos� y Cochabamba (CEPAD, C-INTI en Potos�, y 2 zootecnistas en
Cochabamba). Se ha realizado un levantamiento de demandas y requerimientos, con lo cual se contrataron operadoras y consultores para las cuatro regionales.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que est�n retrasando su ejecuci�n.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
La participaci�n de Municipios y Gobernaciones implica gestiones lentas y burocr�ticas en algunos casos, lo cual demora su participaci�n con miras a ser las instituciones que
implementen las lecciones y estrategias desarrolladas por el programa y se genere replica y/o sostenibilidad.

Entidades del Gobierno, tienen otras agendas con inter�s diferentes a los propuestos por el Programa.
Las entidades que tienen inter�s y compatibilidad, no disponen de recursos financieros suficientes para seguir desarrollando en Programas como el implementado,



principalmente en el campo operativo.

Cambio de Directores en el VIO (3 Directores).y alta rotaci�n de personal en el socio del Gobierno.

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
Para esta gesti�n  se debe:

-Se ha completado las vacancias de personal, hasta agosto se contratara personal adicional (4 profesionales) para el componente de Ciudadania y operadoras en Servicios No
Financieros.
-Se fortaleci� el componente de ciudadan�a: Coordinaci�n con el VIO y ONU Mujeres, , ejecuci�n de un programa de capacitaciones (un evento interno al equipo de Semilla y
otros a las operadoras), con posteriores seguimientos en campo.  Mayor involucramiento y coordinaci�n con el VIO, en la gesti�n del Programa.
-Aplicaci�n Plan de Mejoras, focalizaci�n en las intervenciones, implementar el plan de sostenibilidad, apropiaci�n del Programa por el VIO e implementar la estrategia de
g�nero.
-Seguimientos y acompa�amiento mensuales a las actividades de las Oficinas Regionales, verificando que se implementen las pol�ticas y criterios del Programa, principalmente
en t�rminos cualitativos.
-Coordinaci�n con las agencias vinculadas, mediante reuniones mensuales.
-Implementar estrategia de ciudadan�a ajustada, tomando en cuenta resultados cuantificables alcanzados en los tres componentes del programa, avances cualitativos a nivel
regional medidos en el sistema de Monitoreo.

2 Coordinaci�n Interagencial y Unidos en la Acci�n

ÀExiste alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si           true
Non           false

En caso negativo, Àel programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
No

ÀQu� tipos de mecanismos de coordinaci�n y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos?   ÀExiste coordinaci�n entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el pa�s?   Por favor, explique y a�ada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
La coordinaci�n t�cnica entre los cuatro Programas Conjuntos en el pa�s se lidera desde la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia,
con base en el liderazgo pol�tico del Comit� Directivo Nacional (CDN). Entre enero a junio 2011 el CDN se reuni�  2  veces. Los temas principales de coordinaci�n
"interventana" en el per�odo de enero a junio 2011 han sido entorno a comunicaci�n & incidencia y monitoreo, y se cuenta con dos grupos de trabajo sobre estos temas con
representaci�n de ls especialistas de comunicaci�n respective monitoreo de las ventanas.

En el tema de comunicaci�n se ha realizado dos reuniones con el Grupo Interventanas de Comunicadores y se cuenta con un Plan de Comunicaci�n Interventanas. Se ha



producido un folleto sobre los PCs del FODM en Bolivia, y un f�lder. Se ha actualizado la parte sobre los PCs del FODM en la p�gina Web del SNU en Bolivia. Se han
incorporado comunidades de intervenci�n de todas las ventanas en el proyecto comunicacional que tiene la Ventana de Paz con el peri�dico P�gina 7 para contar historias de
convivencia.

Con relaci�n al tema de Monitoreo, el Grupo de Trabajo Interventanas con las personas responsable de Monitoreo se ha reunido 3 veces. En preparaci�n a las evaluaciones de
medio t�rmino, se ha tenido una reuni�n para explicar el proceso y compartir la experiencia de la Ventana de G�nero. Conjuntamente se ha elaborado un Plan de Monitoreo
Interventanas que se presentar� en la pr�xima reuni�n del CDN para contar con su aval. Est� en proceso la transferencia de tecnolog�a a todas las ventanas del sistema de
seguimiento por intranet que ha desarrollado la ventana de paz para recoger los datos de avance de todos los implementadores en tiempo real. Su implementaci�n ayudar� la
eficiencia de los equipos en la preparaci�n de los informes trimestrales y semestrales.

Adem�s, participaron los coordinadores y una persona m�s por parte de cada PC en el II Foro regional de los Programas del FODM realizado en Cartagena a inicios de junio
este a�o. Antes del Foro hubo una reuni�n entre todos los Programas Conjuntos para conocer los avances y desaf�os de las ventanas y en las iniciativas interventanas de
comunicaci�n y de monitoreo.

Por favor, proporcione los valores para cada categor�a de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores Valor de

Referen
cia

Valor
a la
fecha

Medios de
Verificaci�n

M�todos de Recolecci�n

N�mero de pr�cticas de gesti�n (financiera, contrataci�n p�blica, etc.)
realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la
ejecuci�n

2 2 Informes de
Contratacion
de personal

Se han llevado 2 Proceso de contratacion de personal conjuntos
entre Agenicas la Contratacion de personal de Tiraque y la
Contratacion de personal de Guarayos.

N�mero de tareas anal�ticas conjuntas (estudios, diagn�stico) realizadas
conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecuci�n
para los programas conjuntos del F ODM
N�mero de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los
organismos de la ONU encargados de la ejecuci�n para los programas
conjuntos del F ODM

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaraci�n de Par�s y Programa de Acci�n de Accra

ÀEst�n el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecuci�n de actividades y en la obtenci�n de productos?
No est�n involucrados           false
Ligeramente involucrados            false
Bastante involucrados           true
Totalmente involucrados            false



ÀEn qu� tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulaci�n de pol�ticas/toma de decisiones
El Gobierno participa en los Comit�s de Gesti�n del Programa y en el Comit� Nacional Directivo, ademas realiza visitas de seguimiento conjuntas
Gesti�n: Presupuestos
El Gobierno participa en los Comit�s de Gesti�n del Programa y en el Comit� Nacional Directivo, ademas realiza visitas de seguimiento conjuntas
Gesti�n: Otras. Especificar
El Gobierno participa en los Comit�s de Gesti�n del Programa y en el Comit� Nacional Directivo, ademas realiza visitas de seguimiento conjuntas

ÀQuien dirige o lidera el Comit� de Gesti�n del Programa y cuantas veces se han reunido?
¥ Existe un co-liderazgo entre la Agencia L�der PNUD, y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO) representado por la Direcci�n Nacional de Genero.

Numero de reuniones del CGP
Se tuvieron 3 reuniones del Comite de Gestion:  El Comite de Gestion se reunio 3 veces y estas fueron registradas mediante actas, 12 de enero, 7 de abril y 20 de junio.
Ademas con la participaci�n mayoritaria de sus miembros se reunieron en 4 oportunidades mas, en reuniones cortas para tratar temas t�cnicos y administrativos y dar
soluciones inmediatas, sobre todo en la evaluacion del personal, para elaboracion de adendas, presentacion y revision POAS y Planes de de trabajo, analisis de ejecuciones y
situaci�n del Programa Conjunto, y otras convocatorias realizadas a nivel gobierno (VIO) en fechas: 8 de enero, 11 de marzo, 21 de marzo, 19 de abril.

ÀEst� la sociedad civil involucrada en la ejecuci�n de las actividades y en la obtenci�n de productos?
No est� involucrada           false
Ligeramente involucrada           false
Bastante involucrada           true
Totalmente involucrada           false

ÀEn qu� tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Gesti�n: Prestaci�n de servicios

ÀEst�n involucrados los ciudadanos en la ejecuci�n de las actividades y en la obtenci�n de productos?
No est�n involucrados           false
Ligeramente involucrados            false
Bastante involucrados           true
Totalmente involucrados            false

ÀEn qu� tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Gesti�n: Prestaci�n de servicios

ÀD�nde tiene su sede la unidad de gesti�n del Programa?
Sede propia



Bas�ndose en sus repuestas previas, describa brevemente la situaci�n actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado  y ciudadan�a (250 palabras) con respecto
a la apropiaci�n, alineamiento y rendici�n de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
El Ministerio de Justicia, a trav�s Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y la Direcci�n Nacional de Genero, se ha involucrado con mayor �nfasis al Programa, participa en
Gestiones y decisiones Estrat�gicas como en algunas operativas realizando seguimiento, a inicio del pr�ximo semestre se lograra un mayor fortalecimiento del VIO para
intensificar estas tareas.

El VIO, participa y coordina con la UEP, la estrategia e implementaci�n del componente de Ciudadania.

Se est� logrando un buen nivel de cooperaci�n a nivel local con gobiernos municipales.  Un indicador son los convenios firmados con compromisos (aporte propio) para el 2011.
Se tiene un monto aproximado de Bs. 1.500.000.-

Se ha avanzado y generado un mejor relacionamiento con organizaciones de mujeres que se debe dar continuidad y consolidar los objetivos del programa, respecto al
empoderamiento, derechos, ciudadan�a y otros.

La relaci�n con operadoras privadas abre posibilidades para explorar modelos de relacionamiento p�blica-privada, experiencias con operadoras peque�as han sido efectivas
operativamente.

Se ha promovido una participaci�n activa de autoridades locales  y organizaciones sociales dentro del �mbito del programa para la implementaci�n de acciones a favor de las
mujeres, encaminando la transferencia de conocimientos para la continuidad de procesos iniciados como parte de la sostenibilidad del mismo.

4 Comunicaci�n e Incidencia

ÀHa formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicaci�n para contribuir al avance de los objetivos de sus pol�ticas y los resultados de desarrollo?
Si           true
Non           false

Proporcione una breve explicaci�n de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(m�ximo 250 palabras).
- Socializaci�n del Video Institucional del Programa con logros alcanzados de la gesti�n anterior a medios de comunicaci�n: Televisi�n, 14 canales (UNITEL, RTP, Bolivisi�n,
ATB, Red UNO, Universitario, Cat�lica TV, Gigavisi�n, Red PAT, FIDES, Posdata, Cadena A, Virgen de Copacabana, Cristo TV). En medios impresos a 3 peri�dicos (La raz�n,
El Diario y P�gina 7) y 2 Revistas (Nueva Empresa y Nueva Econom�a).
- Entrevistas: Canal 4 RTP, Revista ÒEmpresas y NegociosÓ; Canal 5 Bolivisi�n, Noticiero Matutino; Canal 9 ATB Informativo Matutino; Canal 18 Cat�lica TV Informativo
Nocturno; Canal 39 Red PAT Informativos y Canal 36 Cadena A Revista Informativa Econ�mica ÒPeso a PesoÓ.
- Trabajo coordinado con la OCR en relaci�n al grupo interventanas de comunicadores, desarrollando un Plan de Comunicaci�n Interventanas (Compuesto por G�nero,
Construcci�n de Paz, Nutrici�n y Sector privado) para fortalecer el proceso comunicacional conjunto.
- Apoyo al planteamiento y consolidaci�n de la estrategia de comunicaci�n de la Ventana de Nutrici�n (ISAN) en coordinaci�n con la OCR.



- Entrevista a la Especialista del Secretariado del F-ODM, Patricia Fern�ndez para dar a conocer los alcances de los programas conjuntos, articulo publicado en el peri�dico la
Raz�n.
- Presencia y socializaci�n del trabajo y alcances del Programa a trav�s de la muestra organizada en el II Encuentro Regional F-ODM Latinoam�rica realizado en Colombia.
- Coordinaci�n y seguimiento a la implementaci�n del proceso de emisi�n de 20 radio-revistas, de las cuales se tiene 3 programas y 1 cu�a radial grabados.
- Dise�o de 4 boletines regionales.

ÀAl cumplimiento de qu� logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional est�n contribuyendo las iniciativas de comunicaci�n e incidencia?
Aumento en la concienciaci�n de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Aumento en el di�logo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relaci�n a las pol�ticas y pr�cticas de desarrollo
Creaci�n y /o conexi�n con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
Relaci�n con los medios e incidencia

ÀCu�ntas alianzas, y de qu� clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiraci�n religiosa
Coaliciones/redes sociales
Grupos ciudadanos locales
Sector privado
Instituciones acad�micas
Grupos de comunicaci�n y periodistas           29
Otras

ÀQu� actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la informaci�n sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Encuestas de hogares
Se visualiza alianzas con instancias comunicacionales, gubernamentales y no gubernamentales que tengan alcance a nivel nacional y local como ser:
 A trav�s de la OCR con los otros Programas Conjuntos, creaci�n de plan de comunicaci�n conjunta.
 Trabajo coordinado con el VIO para el tema de comunicaci�n.
 Medios de Comunicaci�n impresos (La Raz�n, El Diario, P�gina 7, Nueva Econom�a y Nueva Empresa).
 Medios de comunicaci�n radiales (Cepra y la Red de Radios Comunitarias con alcance en los 18 municipios de trabajo del programa).
 Medios de comunicaci�n  televisivos (Canal 4 RTP, Canal 5 Bolivisi�n, Canal 9 ATB, Canal 18 Cat�lica TV, Canal 39 Red PAT y Canal 36 Cadena A).
 Se estan aplicando encuestas a hogares y beneficiarias para conocer sus necesidades de capacitacion y sobre conocimiento del Programa.
Uso de medios de comunicaci�n locales como la radio, grupos de teatro, peri�dicos, etc
Se visualiza alianzas con instancias comunicacionales, gubernamentales y no gubernamentales que tengan alcance a nivel nacional y local como ser:
 A trav�s de la OCR con los otros Programas Conjuntos, creaci�n de plan de comunicaci�n conjunta.
 Trabajo coordinado con el VIO para el tema de comunicaci�n.
 Medios de Comunicaci�n impresos (La Raz�n, El Diario, P�gina 7, Nueva Econom�a y Nueva Empresa).
 Medios de comunicaci�n radiales (Cepra y la Red de Radios Comunitarias con alcance en los 18 municipios de trabajo del programa).
 Medios de comunicaci�n  televisivos (Canal 4 RTP, Canal 5 Bolivisi�n, Canal 9 ATB, Canal 18 Cat�lica TV, Canal 39 Red PAT y Canal 36 Cadena A).
 Se estan aplicando encuestas a hogares y beneficiarias para conocer sus necesidades de capacitacion y sobre conocimiento del Programa.



Otras
Se visualiza alianzas con instancias comunicacionales, gubernamentales y no gubernamentales que tengan alcance a nivel nacional y local como ser:
 A trav�s de la OCR con los otros Programas Conjuntos, creaci�n de plan de comunicaci�n conjunta.
 Trabajo coordinado con el VIO para el tema de comunicaci�n.
 Medios de Comunicaci�n impresos (La Raz�n, El Diario, P�gina 7, Nueva Econom�a y Nueva Empresa).
 Medios de comunicaci�n radiales (Cepra y la Red de Radios Comunitarias con alcance en los 18 municipios de trabajo del programa).
 Medios de comunicaci�n  televisivos (Canal 4 RTP, Canal 5 Bolivisi�n, Canal 9 ATB, Canal 18 Cat�lica TV, Canal 39 Red PAT y Canal 36 Cadena A).
 Se estan aplicando encuestas a hogares y beneficiarias para conocer sus necesidades de capacitacion y sobre conocimiento del Programa.



Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor
1.286 mujeres en zonas seleccionadas
tienen un nuevo patrimonio o han
incrementado el que pose�an.

1286 En las gestiones 2009, 2010 y junio 2011
se ha beneficiado a 1703 mujeres bajo
modalidad semilla, start up y riesgo
compartido, habiendose incrementado sus
ingresos y patrimonio al haber entregado
un total de $us 2.304.277

2304277.0

Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015
Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor



1.286 mujeres ejercen plenamente sus
derechos

Se ha creado un ambiente institucional
favorable para el ejercicio de los derechos
civiles y pol�ticos de las mujeres

1286 Desde la gesti�n 2009 a junio de 2011, se
ha beneficiado a 2195 mujeres en UERs
que han recibido capacitaci�n en gesti�n
y/o producci�n.
793 mujeres en UERs que han recibido
asistencia t�cnica en gesti�n y/o
producci�n.
310 mujeres de (4 regiones de trabajo,
identificadas como potenciales
articuladoras de mercado y se ha conocido
sus necesidades de capacitaci�n,
asistencia t�cnica y otros.

En el tema de Ciudadania, 607 mujeres y
su entorno familiar han  sido sensibilizadas
e informadas sobre sus derechos,
eliminando desigualdades a travez de la
ense�anza
Se ha contratado a un asesor legal para
arreglar  los tr�mites administrativos de las
mujeres.
135 funcionarios de jurisdicci�n municipal
y submunicipal, han sido capacitados
sobre sus obligaciones para garantizar el
ejercicio de los derechos de las mujeres

428493.0

Comentarios narrativos adicionales

Por favor a�ada cualquier informaci�n y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

De manera directa, se ha contribuido a generar una mayor igualdad para la Mujeres, como tambi�n en erradicar la pobreza y el Hambre, esto se refleja en los resultados
cualitativos y cuantitativos que fueron logrados por el Programa.  Indirectamente tambi�n se ha contribuido a otros Objetivos.

Por favor a�ada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Se ha logrado un involucramiento, cohesionado y participativo de la contraparte del Gobierno, a trav�s del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, en la toma de
decisiones Gerenciales y Operativas del Programa.



Implementaci�n efectiva del componente de ciudadan�a por la UEP, para la identificaci�n y logro de resultados con las mujeres beneficiarias del Programa, trabajo participativo y
coordinado con el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y ONU Ð Mujeres.



Section IV: General Thematic Indicators

1 Integraci�n de las cuestiones de g�nero en la formulaci�n de pol�ticas y mejora de los sistemas legales que reconocen y garantizan los
derechos de las mujeres

1.1 N�mero de normas, pol�ticas o planes adoptados que abordan expl�citamente cuestiones vinculadas a la discriminaci�n de g�nero y
promueven la igualdad de g�nero y/o el empoderamiento de la mujer

Pol�ticas
N�m. Nacional           1
N�m. Local

Normas
N�m. Nacional
N�m. Local

Planes
N�m. Nacional           1
N�m. Local

1.2 ÀSe encuentran todas ellas alineadas con los compromisos internacionales adoptados por el pa�s (particularmente CEDAW)? Por
favor, especificar.
Por favor, proporcione una breve informaci�n contextual sobre el papel que juegan las normas, pol�ticas o planes y sobre el pa�s/municipio en que el que se van a aplicar (base
de partida, fase de desarrollo y aprobaci�n, impacto potencial):

Est�n alineadas al prop�sito de la CEDAW en lo que respecta a contribuir a favorecer la igualdad en el ejercicio de derechos entre el hombre y la mujer, en el goce de sus
derechos econ�micos, sociales, culturales, civiles y pol�ticos, reduciendo brechas que permitan a las mujeres una participaci�n efectiva considerando el desarrollo de sus
capacidades, la satisfacci�n de sus necesidades y el aporte a procesos de desarrollo de su comunidad, municipio, con incidencia a nivel departamental y nacional.

Dentro del Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades, ÒMujeres Construyendo La Nueva Bolivia Para Vivir BienÓ,  se ha formulado 6 ejes de desarrollo, de los cuales 2 de
ellos que son el eje econ�mico, productivo y laboral as� como el eje de ciudadan�a y participaci�n pol�tica, enmarcan las actividades desarrolladas en el programa conjunto
ÒSemillaÓ.



1.3 Sectores a los que se dirigen las normas, pol�ticas o planes

Reforma de la justicia
Salud
Derechos laborales
Plan nacional de desarrollo/plan de igualdad de g�nero
Violencia de g�nero

Comentarios
çmbito Econ�mico Productivo del Plan Nacional de Desarrollo,  Plan Nacional para la Igualdad  de Oportunidades

çmbito Ciudadan�a y participaci�n pol�tica del Plan nacional para la igualdad de oportunidades

1.4 Presupuestos p�blicos asignados a pol�ticas o intervenciones en materia de igualdad de g�nero antes de la ejecuci�n del programa
conjunto

Presupuesto Nacional
Total           $us 42000

Presupuesto Local
Total           0

1.5 Variaci�n (%) en los presupuestos p�blicos asignados  a pol�ticas o programas de igualdad de g�nero desde el comienzo del
programa hasta ahora

Presupuesto Nacional
% En total           0
% Inspirado por el programa conjunto           0

Presupuesto Local



% En total           0
% Inspirado por el programa conjunto           0

1.6 N�mero de ciudadanos y/o instituciones directamente afectadas por las normas, pol�ticas o planes

Ciudadanos           169
Instituciones p�blicas nacionals           2
Instituciones p�blicas locales           3
Instituciones privadas           0

1.7 N�mero de instituciones, funcionarios y ciudadanos formados con la ayuda del Programa Conjunto para tomar decisiones
informadas en cuestiones relacionadas con el g�nero

Instituciones p�blicas
N�m. Total             2

Instituciones privadas
N�m. Total             0

Funcionarios
N�m. Total             0
N�m. Mujeres           0
N�m. Hombres           0

Ciudadanos
N�m. Total
N�m. Mujeres           169
N�m. Hombres

2 Se ha reforzado la participaci�n de las mujeres en la vida econ�mica y en la toma de decisiones p�blicas de su comunidad y/o pa�s

Budget



National budget
Total Local budget

Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who gained access and/or  improved their economic rights
No. women           723
No. urban           0
% Ethnic group           0
Specify           0

Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who improved their income

Type of improvements generated by the Joint Programme on the beneficiariesÕ  wellbeing through the improvement of economic rights/income generation
Others
- Empoderamiento de sus actividades y patrimonio.
- Incremento en su autoestima y/o valoraci�n personal
- Mejores condiciones econ�micas y familiares.
- Incremento de patrimonio
- Incremento de Activos /insumos
- Incremento de capital financiero (liquidez)
- Incremento de Capital Social (mujeres capacitadas y entrenadas)
- Reafirmaci�n del ejercicio de derechos econ�micos de las mujeres

2.1 N�mero de mujeres empoderadas y/o formadas con apoyo del Programa Conjunto que han logrado y/o mejorado sus derechos
econ�micos

N�m. Mujeres           723
N�m. Urbano             0
% Grupo �tnico           0
N�m. rural           0

2.2 N�mero de mujeres empoderadas y/o formadas con apoyo del Programa Conjunto que han mejorado sus ingresos

N�m. Mujeres           723



N�m. Urbano             0
% Grupo �tnico           0
N�m. rural           0

2.3 En funci�n de los datos disponibles, indique c�mo ha mejorado el bienestar de las beneficiarias con el aumento de sus derechos
econ�micos/ingresos (logrado con el apoyo del Programa Conjunto)

Otros
-  Empoderamiento de sus actividades y patrimonio.
-  Incremento en su autoestima y/o valoraci�n personal
-  Mejores condiciones econ�micas y familiares.
-  Incremento de patrimonio
-  Incremento de Activos /insumos
-  Incremento de capital financiero (liquidez)
-  Incremento de Capital Social (mujeres capacitadas y entrenadas)
-  Reafirmaci�n del ejercicio de derechos econ�micos de las mujeres

Comentarios

2.4 N�mero de mujeres que han pasado a ocupar cargos p�blicos de responsabilidad pol�tica con el apoyo del Programa Conjunto

N�m. Total             0
N�m. Urbano             0
% Grupo �tnico           0
N�m. Nacional           0
N�m. Local           0

3 Ha disminuido el nivel de violencia contra las mujeres/ni�as y mejorado el apoyo ofrecido a las v�ctimas de la violencia de g�nero



3.1 N�mero de mujeres/ni�as con acceso a servicios de prevenci�n y protecci�n (v.g. centros de acogida, asistencia legal o m�dica),
antidiscriminaci�n y/o de salud reproductiva a trav�s de la labor del Programa Conjunto

N�m. Total             0
N�m. Mujeres           0
N�m. Ni�as           0
N�m. Urbano           0
Rural/Ind�gena           0

3.2 N�mero de mujeres/ni�as que han utilizado servicios de prevenci�n y protecci�n (v.g. centros de acogida, asistencia legal o m�dica),
antidiscriminaci�n y/o de salud reproductiva a trav�s de la labor del Programa Conjunto

N�m. Total             0
N�m. Mujeres           0
N�m. Ni�as           0
N�m. Urbano           0
Rural/Ind�gena           0

3.3 Variaci�n (%)en los casos de violencia de g�nero denunciados a la polic�a desde el inicio del Programa hasta este momento

4 Aumento de la sensibilizaci�n sobre cuestiones de igualdad de g�nero y de defensa y promoci�n de la misma

4.1 N�mero y tipo de aliados a quienes se han dirigido los esfuerzos de sensibilizaci�n y defensa y promoci�n de la perspectiva de
g�nero

Funcionarios           0



Instituciones privadas           0
Organizaciones comunitarias           3
L�deres religiosos           0
Otros, especificar           0

N�mero a nivel nacional
N�mero a nivel local

4.2 Indicar los medios de comunicaci�n/acciones de sensibilizaci�n empleados/as

Peri�dico y prensa escrita
Radio
Televisi�n
Actividades comunitarias



b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto  
 

Resultados esperados (Resultado y 
productos) 

Indicadores  Línea de base 
Diciembre 
2009* 

Meta total 
Estimada para el  
PC 

Meta alcanzada a 
la fecha final de 
presentación del 
reporte 

Medios de 
verificación 

Métodos de 
recolección  

Responsables Riesgos y 
supuestos 

OUTCOME 1.-  1.286 mujeres en zonas seleccionadas tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían.  

1.1  Resultado esperado gestión 
2011 = 400  emprendimientos de 
mujeres (UERs en etapa de 
germinación, formación)  obtendrán 
USD 1.652.995, bajo la modalidad 
de capital semilla y start up, para 
alcanzar un volumen de ventas 
anual promedio de USD 2.095.200 

 

Indicador: Número 
de mujeres en UERs 
en las áreas 
seleccionadas que 
tienen un nuevo 
patrimonio o han 
incrementado el que 
poseían  

Línea base =  
400 
emprendimiento
s de mujeres 
obtuvieron USD 
1.652.995, bajo 
modalidad de 
capital semilla 
y/o Start up  

 
400 
emprendimientos 
de mujeres  
Obtuvieron  
USD 1.652.995,  
 
Bajo modalidad de 
capital semilla y/o 
Start Up 

 
172 
emprendimientos de 
mujeres  
Obtuvieron  
USD 213.682,  
 
Bajo modalidad de 
capital semilla y/o 
Start Up 
 

 
Carpetas de 
operaciones 
contratos de 
financiamiento 

 
Relevamientos 
socio 
económicos de 
UERs 

 
Oficinas 
Regionales del 
Programa 
SEMILLA 

 
Ninguno 

1.2  Resultado esperado gestión 
2011 =  83 mujeres con UERs 
(pequeñas) recibirán USD 
372.258, bajo modalidad de 
riesgo compartido, para 
alcanzar un volumen de ventas 
anual promedio de USD 
605.300 

 

Indicador: Número 
de mujeres en UERs 
en las áreas 
seleccionadas que 
tienen un nuevo 
patrimonio o han 
incrementado el que 
poseían 

Línea base =  
Cero (0) 
 

 
83 
emprendimientos 
de mujeres  
Obtuvieron  
USD 372.258,  
 
Bajo modalidad de 
riesgo compartido 

 
1 emprendimientos 
de mujeres  
Obtuvieron  
USD   10.000,  
 
Bajo modalidad de 
riesgo compartido 
 

 
Carpeta de 
operaciones, 
contrato de 
financiamiento 

 
Relevamiento 
socio económico 
de UERs 

 
Oficinas 
Regionales del 
Programa 
SEMILLA 

 
Ninguno 

1.3  Resultado esperado gestión 
2011 =  9 mujeres con UERs 
mediana recibirán USD 111.665, 
bajo la modalidad de riesgo 
compartido, para alcanzar un 
volumen de ventas anual 
promedio de USD189.000 
 

Indicador: Número 
de mujeres en UERs 
en las áreas 
seleccionadas que 
tienen un nuevo 
patrimonio o han 
incrementado el que 
poseían 

Línea base =  
Cero (0) 
 

 
9 emprendimientos 
de mujeres  
Obtuvieron  
USD 189.000,  
 
Bajo modalidad de 
riesgo compartido 

 
0 emprendimientos 
de mujeres  
Obtuvieron  
USD  0,  
 
Bajo modalidad de 
riesgo compartido 
 

    

Nota:  La conceptualización adoptada sobre micro, pequeña y mediana, se realizó en base a  definiciones utilizadas por la ASFI, PRO RURAL, y un estudio de 
OECAS (Organizaciones económicas campesinas) de De Connick Lucas (2005).  UER micro: aquella que tiene ventas anuales y patrimonio hasta U$ 20.000; 



UER pequeña: ventas anuales y patrimonio hasta U$ 50.000; UER mediana: ventas anuales y patrimonio por encima de U$ 50.000. 
 

1.4  Resultado esperado gestión 
2010 =  al menos 544  mujeres 
en UERs que han accedido a 
servicios financieros del 
programa, han recibido 
capacitación en gestión y/o 
producción relacionadas con 
sus emprendimientos 

 
 

Indicador: Número 
de mujeres en 
UERs en las 
áreas 
seleccionadas 
que tienen un 
nuevo patrimonio 
o han 
incrementado el 
que poseían 

Línea base = 
78  mujeres 
en UERs. han 
recibido 
capacitación. 

1.286  mujeres 
han recibido 
Capacitación 
para adquirir o 
perfeccionar sus 
capacidades de 
gestión y/o 
producción 
relacionadas con 
sus 
emprendimiento
s  
 

Producto/ 
Resultado 
Alcanzado = 364  
mujeres en UERs. 
han recibido 
capacitación en 
gestión y/o 
producción. 

 Reportes 
de 
operador
as de 
acuerdo 
al 
reglament
o de SNF. 
Reporte 
de 
Zootecnis
tas. 

Registro de 
participación 
durante el 
proceso de 
ejecución del 
servicio. 
Revisión de 
evidencias 
salvaguardada
s en cada 
carpeta de 
ejecución del 
servicio.  

Entidades 
Operadoras
,  
Personal 
regional, 
Gerencia 
Servicios 
No 
Financieros 

 

1.5  Resultado esperado gestión 
2010 =  al menos 609 mujeres 
en UERs (lideradas por 
mujeres) que han accedido a 
servicios financieros del 
programa, han recibido 
asistencia técnica en gestión 
y producción relacionadas con 
sus emprendimientos.     

 
 

Indicador: Número 
de mujeres en 
UERs en las 
áreas 
seleccionadas 
que tienen un 
nuevo patrimonio 
o han 
incrementado el 
que poseían 

Línea base 
=51 mujeres 
en UERs  han 
recibido 
asistencia 
técnica. 

1.286  mujeres 
han recibido 
Asistencia 
Técnica para 
adquirir o 
perfeccionar sus 
capacidades de 
gestión y o 
producción 
relacionadas con 
sus 
emprendimiento
s 

Producto/Result
ado Alcanzado = 
177 mujeres en 
UERs  han 
recibido 
asistencia 
técnica en 
gestión y/o 
producción. 

Reportes 
de 
operador
as de 
acuerdo 
al 
reglament
o de SNF. 
Reporte 
de 
Zootecnis
tas. 

Registro de 
participación 
durante el 
proceso de 
ejecución del 
servicio. 
Revisión de 
evidencias 
salvaguardada
s en cada 
carpeta de 
ejecución del 
servicio.  

Entidades 
Operadoras 
Personal 
regional, 
Gerencia 
Servicios 
No 
Financieros  

 

1.6  Resultado esperado gestión 
2010  =  107 articuladoras de 
mercado (mujeres) en los rubros 
de negocios en marcha han sido 
identificadas y capacitadas y 
están en funciones.     

 
 

Indicador: Número 
de mujeres en 
UERs en las 
áreas 
seleccionadas 
que tienen un 
nuevo patrimonio 
o han 

Línea base =  
13 mujeres (4 
regiones de 
trabajo), 
identificadas 
como 
potenciales 
articuladoras 

215 
articuladoras de 
mercado han 
sido entrenadas 
y están en 
funciones  
 

Producto/Result
ado Alcanzado = 
10 mujeres (4 
regiones de 
trabajo), 
identificadas 
como potenciales 
articuladoras de 

Reportes 
de 
operador
as de 
acuerdo 
al 
reglament
o de SNF. 

Registro de 
participación 
durante el 
proceso de 
ejecución del 
servicio. 
Revisión de 
evidencias 

Entidades 
Operadoras
,  
Personal 
regional, 
Gerencia 
Servicios 
No 

 



incrementado el 
que poseían 

de mercado y 
conocen sus 
necesidades 
de 
capacitación,  
asistencia 
técnica 

mercado y se ha 
conocido sus 
necesidades de 
capacitación,  
asistencia técnica 
y otros. 

Reporte 
de 
Zootecnis
tas. 

salvaguardada
s en cada 
carpeta de 
ejecución del 
servicio. 

Financieros 

 

Resultados esperados (Resultado y 
productos) Indicadores 

Línea de base 
Diciembre 

2009* 

Meta total 
Estimada para el  

PC 

Meta alcanzada 
a la fecha final 

de 
presentación 
del reporte 

Medios de 
verificación 

Métodos de 
recolección 

Responsable
s 

Riesgos y 
supuestos 

OUTCOME 2.-  1.286 mujeres ejercen plenamente sus derechos 
El componente de servicios ciudadanos fue reformulado,  su implementación se ha iniciado el último trimestre  2010 

2.1 Resultado esperado gestión 
2010: 257 mujeres de las UERs y 
su entorno familiar han sido 
sensibilizadas, informadas y 
capacitadas en el reconocimiento 
de derechos específicos de las 
mujeres. 

Indicador: Número 
de mujeres en las 
áreas 
seleccionadas 
están capacitadas 
e informadas 
sobre su 
condición de 
ciudadanía y 
sobre los 
mecanismos para 
su cumplimiento 

Línea de 
base: 0 1286 mujeres  

Se cuenta con 
3 módulos de 
capacitación 

    

2.2 Resultado esperado gestión 
2010: 377 mujeres que no tenían 
documentos de identidad, reciben 
por lo menos un certificado de 
nacimiento válido y/o un carnet de 
identidad. 

Indicador: Número 
de mujeres con 
documentos de 
identidad. 

Línea de 
base: 0 1887 mujeres  

Encuesta 
participativa 
mujeres y 
familias 

Saneamiento 
de 
documentaci
ón de 
identidad 
Informe de 
tramites 
concluidos 

Entidad 
Operadora 
(CIAC) Potosí 
CEPRA 
(Cochabamba) 
Gerencia de 
Servicios 
Ciudadanos 

Iniciaron su 
trabajo en 
junio/11                                                                                                 

         



         
 
Nota: Durante el último semestre de la gestión 2011 se reorientará las acciones del componente de ciudadanía, para lograr que  1286 mujeres accedan a 
información sobre el ejercicio de sus derechos  y desarrollen acciones efectivas en su entorno inmediato.  
Se contratará 4 consultoras/es que iniciaran a partir de agosto, laimplementación  de un plan de capacitación enmarcado en el ejercicio de derechos y ciudadanía, 
integraran los equipos de las Regionales. 
Se realizara la sistematización de experiencias exitosas con el equipo de la UEP, que considere alcances de las actividades del componente de ciudadanía, se 
tendrá un documento final en noviembre. 
 
 

Resultados esperados 
(Resultado y productos) 

Indicadores 
Línea de base 

Diciembre 
2009* 

Meta total 
Estimada para el  

PC 

Meta alcanzada 
a la fecha final 

de 
presentación 
del reporte 

Medios de 
verificación 

Métodos de 
recolección 

Responsable
s 

Riesgos y supuestos 

OUTCOME 3.-  Se ha creado un ambiente institucional favorable para el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mujeres  
Este componente ha sido reformulado,  su implementación se ha iniciado en la presente gestion  

3.1 Resultado esperado 
gestión 2010:  
37 funcionarios en puestos 
claves de jurisdicción local 
son capacitados sobre sus 
obligaciones para garantizar el 
ejercicio de los derechos de las 
mujeres 

Indicador: Número 
de funcionarios de 
organizaciones 
públicas de nivel 
local capacitados 

Línea de base: 
0 

125 funcionarios 
de nivel local 

Se cuenta con 
la propuesta 
de módulos en 
temas de 
derechos, 
ciudadanía y 
genero.  

Informes de 
capacitación; 
Planes 
municipales 
(Cuatrimestral) 

 

Operadores/
Consultores   
Gerencia de 
Servicios 
Ciudadanos  

Se espera la 
aceptación e 
incorporación en la 
currícula  de la EGPP 

3.2 Resultado esperado 
gestión 2010: 
15 funcionarios de 
organizaciones públicas clave 
de jurisdicción departamental 
capacitados sobre su rol para 
garantizar el ejercicio de los 
derechos de las mujeres 

Indicador: Número 
de unidades 
departamentales 
señaladas y 
número de 
funcionarios 
capacitados. 

Línea de base: 
0 

50 funcionarios 
de nivel 
departamental 

Se cuenta con 
la propuesta 
de módulos en 
temas de 
derechos, 
ciudadanía y 
planificación 
con enfoque 
de género. 

Informes de 
capacitación; 
planes 
institucionales 
(Cuatrimestral) 

 

Operadores 
Gerencia de 
Servicios 
Ciudadanos 

Se espera la 
aceptación e 
incorporación de 
contenidos en la 
currícula  de la EGPP  
 

3.3 Resultado esperado 
gestión 2010:  
8 funcionarios de instituciones 

Indicador: Número 
de instituciones 
nacionales 

Línea de base: 
0 

25 funcionarios 
de nivel nacional 

Se cuenta con 
la propuesta 
de módulos en 

Informes de 
capacitación; 
planes 

 
Operadores 
Gerencia de 
Servicios 

Se espera que la 
EGPP,  incorpore los  
contenidos en la 



clave de competencia nacional 
capacitados sobre su rol para 
garantizar el ejercicio de los 
Derechos de las mujeres. 

capacitadas temas de 
derechos, 
ciudadanía y 
planificación 
con enfoque 
de género 

institucionales 
(cuatrimestral) 

Ciudadanos currícula  de 
capacitación a 
funcionarios  

3.4 Resultado esperado 
gestión 2010:  
2 Gobiernos Municipales 
capacitados con proyecto de 
apoyo a la equidad de género 
aprobados o en proceso de 
aprobación 

Indicador: Número 
Gobiernos 
Municipales 
capacitados 

Línea de base: 
0 

 6 Gobiernos 
Municipales 

5 Gobiernos 
Municipales 
han firmado 
convenios 
para apoyar a 
mujeres 
productoras 
con recursos 
propios en la 
gestión 2011 

Informes de 
capacidades y 
prácticas a 
instituciones 
(Anual) 

 UEP 
regionales   

3.5 Resultado esperado 
gestión 2010: 
VIO fortalecido en sus 
capacidades de gestión, 
normativas, técnicas y 
operacionales  

 Línea de base: 
0 

 

4 consultoras 
contratadas 
/os para 
apoyan al VIO 
en temas 
Fortalecimien 
to Institucional 

Informes del 
VIO (Anual) 
Contratos 

 VIO  

 
Nota: El fortalecimiento institucional a tomadores de decisión a nivel departamental y municipal formará parte de una estrategia conjunta con ONU Mujeres y el 
VIO para aperturar  espacios en los cuales se de respuestas a las demandas de las mujeres participes del programa. 
 
Se cuenta con 3 módulos de ciudadanía, género y ejercicio de derechos en la curricula de la EGPP (Escuela de Gestión Pública Plurinacional) para procesos de 
fortalecimiento a autoridades locales, departamentales y nacionales. 
 



c. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera 
 
 

CUADRO RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA DESEMBOLSADO Y COMPROMETIDO  
PRIMER SEMESTRE 2011 

 
TOTAL 

PRESUPUEST
O GENERAL

PRESUPUEST
O 

PNUD

TOTAL 
EJECUTADO 

2011

SALDO 
DISPONIBLE 

PNUD

PRESUPUEST
O 

FAO

TOTAL 
EJECUTADO 

2011

SALDO
DISPONIBLE 

FAO

PRESUPUEST
O 

ONUDI

TOTAL 
EJECUTADO 

2011

SALDO
DISPONIBLE 

PRESUPUEST
O 

ONU-

TOTAL 
EJECUTADO 

2011

SALDO
DISPONIBLE 

ONU-MUJERES

TOTAL 
EJECUTADO 

2011

SALDOS 
PRESUPUESTARIO

S  2011

USD USD PNUD USD FAO USD ONUDI ONUDI USD
ONU-

MUJERES GENERAL GENERAL

1 Gestión Programa Conjunto 
(Incluye Oficinas Regionales)

519.187 460.788 128.645 332.143 58.399 25.229 33.170 0 0 0 0 0 0 153.874 365.313 

Local Consultants 71300 250.579 196.013 68.190 127.823 54.566 22.866 31.700 0 -                  -                  0 0 0 91.056               159.523                 
Travel 71600 74.408 70.575 15.242 55.333 3.833 1.577 2.256 0 -                  -                  0 0 0 16.819               57.589                   
Contractual Services - Companies 72100 26.525 26.525 3.449 23.076 0 0 0 0 -                  -                  0 0 0 3.449                 23.076                   
Equipament and Furniture 72200 0 0 50 -50 0 0 0 0 -                  -                  0 0 0 50                     (50)                        
Communications and Audio Visual 
Equipment

72400 40.171 40.171 13.784 26.387 0 0 0 0 -                  -                  0 0 0 13.784               26.387                   

Supplies 72500 21.470 21.470 3.503 17.967 0 0 0 0 -                  -                  0 0 0 3.503                 17.967                   
Donaciones 72600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -                        -                            
Equipments TICS 72800 4.457 4.457 0 4.457 0 0 0 0 -                  -                  0 0 0 -                        4.457                     
Rental and Maintenance - Premises 73100 25.457 25.457 8.001 17.456 0 0 0 0 -                  -                  0 0 0 8.001                 17.456                   
Rental 73200 0 0 0 0 0 0 0 0 -                        -                            
Rental and Maintenance TICS 73300 2.074 2.074 342 1.732 0 0 0 0 -                  -                  0 0 0 342                   1.732                     
Rental and Maintenance Others 73400 32.845 32.845 7.505 25.340 0 0 0 0 -                  -                  0 0 0 7.505                 25.340                   
Costos de Auditoria 74100 0 0 0 0 -                        -                            
Costos de Produccion audiovisual y 74200 15.880 15.880 1.841 14.039 0 0 0 0 -                  -                  0 0 0 1.841                 14.039                   
Costos de Produccion audiovisual y 74400 0 0
Miscellaneous Expenses 74500 12.441 12.441 6.738 5.703 0 786 -786 0 -                  -                  0 0 0 7.524                 4.917                     
Training 75700 12.880 12.880 0 12.880 0 0 0 0 -                  -                  0 0 0 -                        12.880                   
Facilities & Administration 75100 36.343 32.255 9.006 23.249 4.088 1.766 2.322 0 -                  -                  0 0 0 10.772               25.571                   

2 Outcome 1: Patrimonialización 3.207.451 2.214.001 (9.420) 2.223.421 490.000 103.004 386.996 503.450 73.345 430.105 0 0 0 166.929 3.040.522 
Travel 71600 0 0 0 0 0 1.391 -1.391 0 -                  -                  0 0 0 1.391                 (1.391)                    
Local Consultants 71300 0 0 0 0 0 10.562 -10.562 0 -                  -                  0 0 0 10.562               (10.562)                  
Donacion de Micro Capital y Credito 72600 3.207.451 2.214.001 -9.420 2.223.421 490.000 91.051 398.949 503.450 73.345          430.105       0 0 0 154.977             3.052.474              

0 0 0 0 0 0 0 -                  -                  0 0 0 -                        -                            
Facilities and Administration 75100 224522 154980 -659 155639 34300 7.210 27090 35242 5.134           30107 0 0 0 11.685               212.837                 

3 Outcome2: Derechos civiles 377.221 0 0 0 307.948 60.541 247.407 0 342 0 69.273 0 55.009 60.883 302.074 
 Contractual Services - Companies 72100 313.060 0 0 0 266.273 26.516 239.757 0 -                  -                  46.787 0 46.787 26.516               286.544                 

Travel 71600 11.339 3.117 1.299 1.818 0 342              8.222 0 8.222 1.641                 9.698                     
Local Consultants 71300 38.558 0 0 0 38.558 32.725 5.833 0 -                  -                  0 0 0 32.725               5.833                     
Training 75700 14.264 0 0 0 -                  -                  14.264 0 14.264 -                        14.264                   
Facilities and Administration 75100 26405 0 0 0 21556 4.238 17.319 0 24                0 4849 0 3.851 4.262                 22.144                   

4 Outcome 3: Ambiente institucional 
favorable

483.861 0 0 0 0 0 0 246.634 2.722 243.912 237.227 0 237.227 2.722 481.139 

Local Consultants 71300 312.931 0 0 0 0 0 0 146.931 1.700           145.231       166.000 0 166.000 1.700                 311.231                 
Travel 71600 120.400 0 0 0 0 0 0 84.351 1.022           83.329         36.049 0 36.049 1.022                 119.378                 
Contractual Services - Companies 72100 0 0 0 0 0 0 0 0 -                  -                  0 0 0 -                        -                            
Equipament and Furniture 72200 0 0 0 0 0 0 0 0 -                  -                  0 0 0 -                        -                            
Supplies 72500 4.721 0 0 0 0 0 0 0 -                  -                  4.721 0 4.721 -                        4.721                     
Equipments TICS 72800 0 0 0 0 0 0 0 0 -                  -                  0 0 0 -                        -                            
Miscellaneous Expenses 74500 2.940 0 0 0 0 0 0 940 -                  940              2.000 0 2.000 -                        2.940                     
Training 75700 42.869 0 0 0 0 0 0 14.412 -                  14.412         28.457 0 28.457 -                        42.869                   
Facilities and Administration 75100 33870 0 0 0 0 0 0 17264 191              17.074         16606 0 16.606 191                   33.680                   
TOTAL EJECUTADO 
PRESUPUESTO 2010

4.587.720 2.674.789 119.226 2.555.563 856.347 188.773 667.574 750.084 76.409 674.017 306.500 0 292.236 384.408 4.189.048 

Costos de servicios (7%) 321.140 187.235 8.346 178.889 59.944 13.214 46.730 52.506 5.349 47.181 21.455 0 20.457 26.909 294.231 
Total Ejecutado + comisiones 2010 4.908.860 2.862.024 127.572 2.734.452 916.291 201.987 714.304 802.590 81.758 721.198 327.955 0 312.693 411.317 4.483.279 

Porcentajes de ejecucion 4% 96% 22% 78% 10% 90% 0% 95% 8,38% 91,33%

ACT DESCRIPCIÓN LIN EA 
PRE SUPU ESTAR IA



PLAN DE TRABAJO 2011 CON CODIGOS DE COLORES  DE CIERRE DE GESTIÓN 
PROGRAMA DE PATRIMONIO PRODUCTIVO Y CIUDADANIA BOL/57995 

 

 
            
1.  Esta actividad aún está en etapa de diseño. 
2.  Se han realizado contactos iniciales, aún sin resultados concretos. 
3. Actividades en proceso de definición conjunta UEP/VIO 
4. Las acciones para esta actividad se encuentran en etapa de planificación y organización. 
5. A la fecha se tiene operaciones de riesgo compartido para UERs  pequeñas en espera de desembolso. 
6. A la fecha se ha identificado UERs medianas para riesgo compartido. 
 
 
 
 
 
 
 

Cantidad Total 
Planificada 

U$D

Cantidad Total 
Comprometida 

U$D

Cantidad Total 
Desembolsada 

U$D

T1 T2 T3 T4
Monitorear los avances y seguimiento del programa, de forma conjunta 
y coordinada entre el VIO, Agencias y UEP.

c

Sistematizar la experiencia del Programa Conjunto y diseñar un 
paquete tecnológico para su replicabilidad

1 a

Promocionar la experiencia y el paquete tecnológico a instituciones 
públicas pertinentes. b

Establecer alianzas institucionales con organismos interesados para la 
replicabilidad del Programa a

Transferir el conocimiento tecnológico a instituciones públicas y 
privadas interesadas y con recursos para operar el Programa a

Diseñar y acordar con instituciones públicas pertinentes estudios para 
que el Programa pueda ser replicado. a

Elaborar un plan de transferencia (capacidades, metodología, 
tecnología) al VIO 3 a

Planificar el cierre del Programa Semilla (técnico, financiero, 
administrativo) a

519.188 0 153.874

Gestión Eficiente del 
Programa Conjunto

Enfoque: Las actividades se orientan a buscar la consolidación de la oferta del programa 

Metas anuales Actividades 

519.188

CRONOGRAMA
Organismo 

de las 
Naciones 
Unidas 

Parte 
Responsable

% Tasa de 
logro de 

actividades

PROGRESO DE EJECUCION FINANCIERA

A3

0 153.8742 PNUD-FAO
UEP, VIO, 

PNUD

Fuente de 
Financiacion

PNUD-FAO



 

Cantidad Total 
Planificada 

U$D

Presupuesto 
Solicitado 3er 
desembolso

Cantidad Total 
Desembolsada 

U$D

T1 T2 T3 T4

Planificación de operaciones de SF y SNF e

Adecuación de contratos con entidades operadoras e

Eventuales ajustes a reglamentos y procesos internos e

Análisis costo/beneficio, productividad de los servicios (sostenibilidad) 4 a

Evaluación, aprobación y desembolso de solicitudes de financiamiento
b

Monitoreo a operadoras y emprendimientos  financiados (UERS)
b

Evaluación y seguimiento de resultados alcanzados
b

Evaluación, aprobación y desembolso de solicitudes de financiamiento
5 a

Monitoreo a operadoras y emprendimientos  financiados (UERS)
a

Evaluación y seguimiento de resultados alcanzados
a

Evaluación, aprobación y desembolso de solicitudes de financiamiento
6 a

Monitoreo a operadoras y emprendimientos  financiados (UERS)
a

Evaluación y seguimiento de resultados alcanzados a

Identificación en los planes de mejora  de necesidades de capacitación  
en gestión 

b

Recepción, revisión y aprobación de planes de eventos de 
capacitación.

b

Ejecución de los eventos  programados de capacitación. b
Reembolso  de financiamiento de los eventos ejecutados,  previo 
informe  y acta de satisfacción de las UERs. a

Monitoreo a la ejecución y   resultados de los eventos de capacitación d

Identificación en los planes de mejora  de necesidades de asistencia 
técnica puntual

c

Recepción, revisión y aprobación de planes de eventos de asistencia 
técnica. c

Ejecución de los eventos  programados de  asistencia Técnica Puntual. c

Reembolso  de financiamiento de los eventos ejecutados,  previo 
informe  y acta de satisfacción de las UERs.

b

Monitoreo a la ejecución y   resultados de los eventos de asistencia 
Técnica d

Continuación de la estrategias de trabajo con articuladoras de 
mercado.

e

Continuar la seleccionar y capacitación de las articuladoras de 
mercado según plan definido

a

Misiones Comerciales para establecer acuerdo para la comercialización 
de productos elaborados por mujeres. a

Participación  en ferias Locales u otras para identificar mercados 
sostenibles para la producción de alimentos y establecimiento de 
alianzas comerciales.

a

Intercambio de Experiencias locales , nacionales para la identificación
de mercados sostenibles, tecnología adecuada para la producción. a

3.207.451 0 166.929

CRONOGRAMA
Organismo 

de las 
Naciones 
Unidas 

Parte 
Responsable

% Tasa de 
logro de 

actividades

PROGRESO DE EJECUCION FINANCIERA

A3

Fuente de 
Financiacion

UEP, VIO, 
PNUD

OPERADORAS

1500 mujeres han recibido 
Capacitación  para adquirir 

o perfeccionar sus 
capacidades de gestión 

relacionadas con sus 
emprendimientos

PNUD-FAO-
ONUDI

UEP, VIO, 
PNUD, FAO, 

ONUDI
OPERADORAS

400 mujeres con UERs 
(micro) obtendrán USD 

1.652.995, bajo la 
modalidad de capital 

semilla y start up, para 
alcanzar un volumen de 

ventas anual promedio de 
USD 2.095.200

0

83 mujeres con UERs 
(pequeñas) recibirán USD 

372.258, bajo modalidad de 
riesgo compartido, para 
alcanzar un volumen de 

ventas anual promedio de 
USD 605.300

0

9 mujeres con UERs 
mediana recibirán USD 

111.665, bajo la modalidad 
de riesgo compartido, para 

alcanzar un volumen de 
ventas anual promedio de 

USD189.000

0

Componente de Servicios 
No Financieros y Servicios 

Financieros (III fase)  
concluido

PNUD

Subtotal del presupuesto planificado:

82.651 

0 166.929 

1393 mujeres han recibido 
Asistencia Técnica para 

adquirir o perfeccionar sus 
capacidades de gestión 
relacionadas con sus 

emprendimientos

0 0 

195 articuladoras de 
mercado han sido 

entrenadas y están en 
funciones

0 0 

1.652.995

372.258

111.665

733.969 

Outcome 1: 1,286 UERs liderizadas por mujeres, o donde participan mujeres, tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían

0

PNUD

PNUD-FAO-
ONUDI

253.913 

Metas anuales Actividades 

0

0



 

Cantidad Total 
Planificada 

U$D

Cantidad Total 
Comprometida 

U$D

Cantidad Total 
Desembolsada 

U$D

T1 T2 T3 T4
Incorporación de instancia de servicios ciudadanos en la estructura de 
las unidades ejecutoras regionales. 50.000             -                   -                   

Transferencia de capacidades relativas a los derechos de las mujeres.
Transferencia de metodologías de gestión para la promoción y ejercicio 
de derechos.
Monitoreo y seguimiento a las actividades de creación de ambientes 
institucionales favorables y al ejercicio de derechos por parte de las 
mujeres.
Creación de indicadores y plan de seguimiento.
Encuentros de transferencia de capacidades sobre derechos de las 
mujeres, el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y el Programa 
Semilla.
4 encuentros departamentales de municipios.
1 encuentro interdepartamental de gobiernos departamentales.
Levantamiento de necesidades de creación y/o  fortalecimiento de las 
unidades de género.
Acciones de fortalecimiento ajustadas a las necesidades identificadas 
en cada unidad de género, para la gestión y promoción de los 
derechos de las mujeres productoras.
Creación o fortalecimiento mediante contratación de técnicos 
temporales.
Transferencia de capacidades de gestión e implementación de 
proyectos y actividades para las mujeres.
Transferencia de capacidades en presupuestación sensible al género.
Transferencia de capacidades de negociación y resolución de 
conflictos.
Transferencia de conocimientos a las mujeres productoras 
"beneficiarias" del Programa Semilla en derechos de las mujeres con 
énfasis en sus derechos económicos en 18 municipios (utilización de 
los materiales preparados por IFFI)

ONU 
MUJERES/ FAO 

/ UEP

ONU MUJERES/ 
FAO 

Transferencia de capacidades procedimentales a las mujeres 
productoras "beneficiarias" del Programa Semilla en procedimientos 
para el ejercicio de sus derechos con énfasis en sus derechos 
económicos en 18 municipios  (preparación de materiales específicos a 
esta capacitación)

Promover la organización de mujeres productoras en los municipios 
escogidos donde no existen organizaciones, y fortalecer las 
organizaciones de mujeres productoras donde ya existen 
organizaciones.

22.000             -                   -                   

 Transferencia de capacidades para la elaboración de proyectos de 
incidencia política para la resolución de problemas concretos que 
enfrentan las productoras y/o sus organizaciones, identificados 
colectivamente.

19.000             -                   -                   

Facilitación de espacios de encuentro y negociación entre las 
organizaciones de mujeres productoras, los gobiernos municipales y 
departamentales escogidos.

500                  -                   -                   

VIO fortalecido con personal complementario (consultores de línea) a 
nivel local y nacional
VIO fortalecido en sus capacidades de gestión, normativas, técnicas y
operacionales

Actividades de seguimiento monitoreo y difusion de comunicación
FAO, UEP

OPERADORA, 
VIO

d

Implementacion de los modulos d

Firma e implementación de acuerdo

ONUDI, EGPP
f

Diseño y validación de modulos OPERADORA, 
UEP,VIO 

f

Campaña de saneamiento de documentos de identidad  PCG, UEP a
Seguimiento a proceso de documentación a

Apoyo técnico al gobierno para el diseño de un progama de vivienda 
para mujeres y apoyo a las mujeres beneficiaras para que puedan 
acceder al programas de vivienda

UEP

d

651.283 0 60.883

Organis. de 
las 

Naciones 
Unidas 

Parte 
Responsable

% Tasa de 
logro de 

actividades

PROGRESO DE EJECUCION FINANCIERA

A3

 ONU 
MUJERES / 

VIO

18 municipios y 4 gobiernos 
departamentales han 

fortalecido sus 
conocimientos y 

capacidades 
procedimentales para el 
apoyo al ejercicio de los 
derechos de las mujeres.

1286 mujeres 
"beneficiarias" del 

programa conocen sus 
derechos y manejan los 

proceso para el ejercicio de 
los mismos.

ONU MUJERES

-                   

-                   -                   

31.000             

13.000             

-                   

Unidades de género de 6 
gobiernos municipales 

escogidos y 2 gobiernos 
departamentales han sido 

fortalecidos en su 
conocimiento y gestión de 

los derechos de las 
mujeres.

-                   -                   

45.000             

55.000             

Fortalecimiento del VIO VIO VIO 0

-                   

7

-                   

4 unidades ejecutoras 
regionales han sido 

fortalecidas para la gestión 
del proyecto en derechos 

de las mujeres y 
ciudadanía.

ONU MUJERES

0 60.883

Instalar en la Escuela de 
Gestión Pública del Estado 
el curso/módulos sobre el 

rol de funcionarios públicos 
como garantes de derechos 

de las mujeres

-                   -                   

ONU MUJERES3 organizaciones de 
mujeres productoras de 3 

gobiernos municipales 
escogidos han fortalecido 
su capacidad de acción 

organizada y de 
negociación.

Carta de Acuerdo con 
Programa de Cedulación 
Gratuita (PCG), Ministerio 

de Gobierno, para 
documentar a 9805 

personas

0 0

0 

Conclusión de validación de 
módulos de derechos (por 

region)

FAO, ONUDI,
ONUMUJERES

VIO

FAO, ONUDI,
ONUMUJERES

Outcome 2: 1.286 mujeres ejercen plenamente sus derechos civiles

Metas anuales Actividades 

CRONOGRAMA

0 0

Subtotal del presupuesto planificado:

18.600

ONU MUJERES

Fuente de 
Financiacion

71.000             

45.591 

258.592

22.000



7.- Estas actividades serán realizadas por ONU Mujeres según Plan de Trabajo 2011 aprobado, en coordinación con la UEP  y se iniciarán en el último semestre de la gestión 2011 
 
 

 
 
 

 
8.  Esta actividad aún está en etapa de diseño y formará parte de los módulos de capacitación desarrollados por la Escuela de Gestión Publica, son actividades que también están 
retrasadas por el 3er desembolso. 
9.  Aun no fue iniciado el desarrollo del Sistema,  sin embargo,  ya fue conformado un comité de transición del Programa al VIO, con el cual se definirán las actividades y el 
cronograma para su elaboración, Se elaborara inicialmente en el mes de mayo un Hoja de Ruta (actividades concretas, responsables) que garantice un sistema integral de 
seguimiento de los avances hacia los resultados, y el Sistema estará en funcionamiento para finales del semestre.  
10. Son actividades que están contempladas en el Plan de ONU MUJERES, que dependen del 3er desembolso para darles continuidad de manera conjunta entre el VIO y la Agencia. 
 
 

Cantidad Total 
Planificada 

U$D

Cantidad Total 
Comprometida 

U$D

Cantidad Total 
Desembolsada 

U$D

T1 T2 T3 T4
20 funcionarios de 

instituciones clave de 
jurisdicción departamental 
capacitados sobre su rol 

para garantizar el ejercicio 
de los derechos de las 

mujeres

Realizar talleres de capacitación y sensibilización con las Cortes 
Departamentales, Corte Suprema de Justicia y Defensor del Pueblo

8 FAO VIO FAO 8.756 0 0 

Funcionarios/as  especializados/as del VIO cumpliendo   actividades y 
metas programadas en  oficinas regionales. ONUDI/FAO UEP a ONUDI/FAO 34.063 0 0 

Completar el sistema de monitoreo y evaluación al Plan Nacional de 
Igualdad de Oportunidades, incluyendo indicadores clave de género 9 VIO

Concertar la estrategia de articulación de políticas de género con 
gobiernos departamentales y municipales VIO

Concertar e Implementar la estrategia de transversalización de género 
en los planes y programas de los Ministerios involucrados en el eje 
económico, productivo y laboral

VIO

Implementar la estrategia de apoyo a la inserción  de mujeres en el 
ámbito empresarial  y trabajo productivo, sobre la base de los avances 
y resultados del Programa "semilla"

VIO

Fortalecer una estrategia de articulación con las organizaciones 
sociales, productivas y los diferentes actores productivos involucrados 
(Cámara de Comercio, OECAS, productores, etc.)

VIO

209.799 0 2.722

4.587.721 0 384.408
Costos de servicio (7%) 321.140 0 26.909
TOTAL PRESUPUESTO 4.908.861 0 411.317

Metas anuales Actividades 

CRONOGRAMA
Organismo 

de las 
Naciones 
Unidas 

Parte 
Responsable

% Tasa de 
logro de 

actividades

Fuente de 
Financiacion

PROGRESO DE EJECUCION FINANCIERA

A3

Viceministerio de Igualdad 
de Oportunidades 
fortalecido en sus 

capacidades de gestión, 
normativas, técnicas y 

operacionales

ONUDI 166.980 2.722 ONUDI 0 
10

Subtotal del presupuesto planificado:

Total del Presupuesto planificado

Outcome 3:  Se ha creado un ambiente institucional favorable el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mujeres en el marco de los 
emprendimientos por ellas iniciados

PNUD 2.862.024          -                    127.572            
ONUDI 802.590             -                    81.758              
FAO 916.291             -                    201.987            
ONU-MUJERES 327.955             -                    -                    


