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Informe de Seguimiento de Programa Conjunto 

Cultura y Desarrollo 

 
  
 

Reporte de Seguimiento 
Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto 

 
a. Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto 

 

Fecha de Presentación: 
Presentado por: 
 

Nombre: Thomas Gordon 
Cargo: Coordinador PC Cultura y Desarrollo 
Organización: OMT 
Información de contacto: Teléfono: (505) 
2572-0090, 86585675 
e-mail: tomas.gordon@undp.org 

 País y Ventana Temática: Nicaragua, 
Cultura y Desarrollo 

   

 

N.º Proyecto Atlas del FFMD: 1827 
Cargo: 

 N. º Informe: 4 
 
Periodo  del Informe: Enero – Junio 2011 
 
Duración del  Programa: 3 Años  
 
Fecha oficial de comienzo del programa: 
 24 de Febrero 2009. 
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Organizaciones de la ONU Participantes: 
 UNESCO, PNUD, OMT, OIT, ONUDI, UNICEF 
 

 Socios para la Ejecución  
 
Consejo  y Gobierno Regional Autónomo 
Atlántico Norte.  
Consejo y Gobierno Regional Autónomo  
Atlántico Sur.  
Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) 
Instituto Nicaragüense de Turismo 
(INTUR) 
Universidades URACCAN y BICU  

  Gobierno Territorial Rama–Kriol, 
Gobierno Nación Mayangna, AAGANIC, 
Nicaribbean Black People Asociation, 
Alcaldías de Bluefields, Bilwi, Corn Island, 
Waspam, Prinzapolka, Rosita, Laguna de 
Perlas, Desembocadura, Bonanza 
Otros (Ver Anexo 1: Socios Principales 
del programa) 

Resumen Presupuestario Estimado  

Presupuesto Total Aprobado para los tres 
años por cada agencia.   

UNESCO:                    2,549,489.00 

PNUD:                     2,528,828.00 

UNICEF:                     562,820.00 

ONUDI:                      715,830.00 

OIT:                                  213,251.00 
OMT:                             1,893,782.00 

Total:                         8,464,000.00 

 

Presupuesto Total Transferido hasta la fecha  UNESCO:                    2,034,177.00 

PNUD:                         1,901,565.46 

UNICEF:                    393,760.00 

ONUDI:                     562,285.00 
OIT:                                178,476.00 
 OMT:                           1,261.620.95 

Total:                        6,331,884.41 
  
 

Presupuesto Total Comprometido hasta la 
fecha  (Estimado) 

UNESCO:                      1,876,480.40 

PNUD:                      1,687,419.29              

UNICEF:                      350,576.17                 

ONUDI:                          544,036.01                
OIT:                                   151,968.75 
OMT:                              1,098,526.18 

Total:                          5,709,006.80 
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La información financiera debe incluir los costes de operaciones, S y E así como otros costos 
asociados 

 
BENEFICIARIOS        

 
Cada categoría de beneficiarios tiene asignada dos columnas (previsto/alcanzado). La columna 
“previsto” se refiere a la los beneficiarios que se ha planificado cubrir durante la 
implementación del programa conjunto y la columna “alcanzado” se refiere a los beneficiarios 
que realmente se han cubierto durante el periodo de reporte.  
 
En relación a la definición de beneficiarios tomaremos la adoptada por el OCDE/CAD 
“Individuos, grupos u organismos que se benefician, directa o indirectamente, de una 
intervención para el desarrollo, hayan sido o no los destinatarios de la intervención”. 
 
Los beneficiarios deben ser reportados en base al acumulado total del programa al final del 
periodo de reporte en el que se encuentre el programa conjunto. Probablemente usted tiene 
una meta de beneficiarios a los que cubrir durante la implementación del programa conjunto. 
En anteriores reportes de seguimiento usted ya reporto un número de beneficiarios a los que 
debe añadir el nuevo número que haya alcanzado durante el presente periodo de reporte.  
 
Como ejemplo, un programa conjunto podría tener la meta de cubrir 2.505 mujeres urbanas 
durante la vida del programa como beneficiarias directas. El programa conjunto informo en el 
periodo anterior de reporte (julio-Diciembre) que había alcanzado a 235 mujeres urbanas como 
beneficiarias directas. Ahora, en el periodo de reporte actual (Enero-Junio) el programa 
conjunto habría alcanzado 402 mujeres urbanas como beneficiarias directas. Esto quiere decir 
que el programa conjunto debería reportar 637 mujeres alcanzadas como beneficiarias directas 
en el reporte a presentar. El número que se solicita en la categoría de grupos étnicos y/o afro 
descendiente se refiere a individuos y no a grupos. 
 
Beneficiarios Directos “Individuos, grupos u organismos que se benefician, directamente, de 
una intervención para el desarrollo” 
 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto Total Desembolsado hasta la 
fecha (Estimado) 
 
 

UNESCO:                    1,384,436.09              

PNUD:                     1,471,482.59 

UNICEF:                    350,576.17                 

ONUDI:                     544,036.01                
OIT:                                 129,028.60                  
OMT:                               879,027.21 

Total:                           4,758,586.67 
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Tipo de 
beneficiarios 

Directos 

Núm. de 
Institucionesprevistas 

Num de 
instituciones  

alcanzado 

Num de 
mujeres 
previstas 

Num de 
mujeres 

alcanzadas 

Num de 
hombres 
previstos 

Num de 
hombres 

alcanzado 

Num de 
individuos  
de Grupos 

Étnicos  
previsto 

Num de 
individuos  
de Grupos 

Étnicos  
alcanzado 

Instituciones 
nacionales 

4 4 
            

Instituciones 
locales 

30 21 
            

Urbanas/os      2699 2094 2699 1278 5399 3372 

Rurales     6298 3099 6298 3145 12597 6245 

Total 34 25 8998 5193 8998 4423 17995 9616 

 
 
 
Beneficiarios Indirectos “Individuos, grupos u organismos que se benefician indirectamente, de 
una intervención para el desarrollo, hayan sido o no los destinatarios de la intervención” 
 

Tipo de 
beneficiarios 

Indirectos 

Num de 
Institucionesprevistas 

Num de 
instituciones  

alcanzado 

Num de 
mujeres 

previstas 

Num de 
mujeres 

alcanzadas 

Num de 
hombres 
previstos 

Num de 
hombres 

alcanzado 

Num de 
individuos  
de Grupos 

Étnicos  
previsto 

Num de 
individuos  
de Grupos 

Étnicos  
alcanzado 

Instituciones 
nacionales 4 1 

            

Instituciones 
locales 7 6 

            

Urbanas/os      8098 4188 8098 2555 16196 6743 

Rurales     18895 6199 18895 6291 37790 12489 

Total 11 7 26993 10387 26993 8846 53985 19233 
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F-ODM Informe de Seguimiento  

 
 

 
b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto     

 
La plantilla proviene del documento del PC. Por favor, presentar la última versión actualizada del marco de SyE del Programa Conjunto 
(Ver Anexo 2, Marco de seguimiento y evaluación) 
 

Plantilla del documento de Programa Conjunto 
 
 

Nivel Descripción Indicador  Meta del indicador 
Ámbito del 
indicador 

Método de 
Verificación 

Impacto 

Contribuir a reducir brechas 
de inequidad en el desarrollo 
humano, cultural, social, 
económico de pueblos 
indígenas y afro 
descendientes de la Costa 
Caribe, a través de la 
revitalización cultural, el 
desarrollo productivo y la 
profundización en el 
conocimiento y el ejercicio 
de derechos vinculados a su 
patrimonio material e 
inmaterial. 

% de personas de la Costa Caribe 
que conocen de la cosmovisión 
de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes, así como de 
sus tradiciones culturales 
materiales e inmateriales  

25 Conocimiento 

Encuestas, 
estudios de 
casos, grupos 
focales. 

# de expresiones de la 
cosmovisión de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes, 
así como de las tradiciones 
culturales materiales e 
inmateriales revitalizadas y 
divulgadas 

25 
Revitalización y 
comunicación 

Estudios de 
casos, Informes 
del programa, 
SIEPCIA 
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F-ODM Informe de Seguimiento  

Nivel Descripción Indicador  Meta del indicador 
Ámbito del 
indicador 

Método de 
Verificación 

% de ingresos totales, de los 
beneficiarios del fondo del  
programa,  generados por los 
emprendimientos culturales, 
creativos y productivos  de los 
pueblos indígenas y 
afrodescendientes 

30 
Desarrollo 
Económico 

Estudios de 
casos. 

Efecto 

Resultado 1: Capacidades de 
gestión, producción y 
administración cultural de 
los pueblos indígenas y 
afrodescendientes de la 
Costa Caribe  nicaragüense 
fortalecidas. 

1.1  # de inventarios  
actualizados  de información 
cultural en las Regiones de la 
Costa Caribe sobre recursos 
culturales de los pueblos.  

1 
Información 

cultural 

Informes del 
programa, 
SIEPCIA 

1.2 # de personas de los pueblos 
con capacidades fortalecidas 
para Gestión, producción y 
administración cultural, con % 
de mujeres y número de niños y 
niñas  

8000 
Personas 

capacitadas 
Informes del 
programa 

1.3 # de iniciativas que 
promueven la revitalización 
cultural .   

7 
Iniciativas 
culturales 

Informes del 
programa 

1.4  # de Infraestructuras 
culturales creadas y/o  
rehabilitadas funcionando con 
estrategia de sostenibilidad.  

10 
 

Infraestructura 
cultural 

Informes del 
programa. 
Reporte de las 
autoridades 
regionales. 
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F-ODM Informe de Seguimiento  

Nivel Descripción Indicador  Meta del indicador 
Ámbito del 
indicador 

Método de 
Verificación 

1.5  % de incremento recursos 
presupuestarios asignados al 
funcionamiento de espacios 
culturales.   

100% 
Recursos 

presupuestarios 
Presupuestos 
regionales 

1.6 #  de organizaciones  y/o  
gobiernos comunales y 
territoriales con capacidades 
fortalecidas para la gestión, 
producción y administración 
cultural  

6 Gestión cultural 

Encuestas, 
estudios de 
casos, grupos 
focales, 
informes del 
programa. 

1.7  # de personas de las 
comunidades indígenas y 
afrodescendientes que han 
participado de los proyectos de 
revitalización cultural.  

120 Participación  

Estudios de 
casos, grupos 
focales, 
informes del 
programa. 

Resultado 2: Políticas 
culturales fortalecidas para 
la revitalización y 
promoción de la diversidad  
cultural de los pueblos 
indígenas y 

2.1  # de instrumentos de 
políticas públicas culturales 
creados y disponibles para los 
territorios de  los pueblos 
indígenas y afrodescendientes.  

12 
Instrumentos de 

política 

Informes del 
programa. 
Reporte de las 
autoridades 
regionales. 
Informe INC. 
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F-ODM Informe de Seguimiento  

Nivel Descripción Indicador  Meta del indicador 
Ámbito del 
indicador 

Método de 
Verificación 

afrodescendientes de la 
Costa Caribe, y la protección 
del patrimonio cultural. 

2.2 # de Sistema de Indicadores 
culturales de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes 
con mecanismos para su 
incorporación al Sistema 
Nacional de estadísticas y 
disponible para la toma de 
decisiones.   

1 
Información 

cultural 
SIEPCIA. Informe 
INC. 

2.3 Marco normativo que regula 
instancias regionales de la 
Cultura y enlaces con instancias 
nacionales homólogas creado e 
implementado.  

2 
Instrumentos de 
política (marco 

legal) 

Informes del 
programa. 
Reporte de las 
autoridades 
regionales. 

2.4 #  de programas y textos 
escolares del SEAR adaptados en 
todos los niveles y lenguas de las 
Regiones Autónomas de 
Nicaragua e implementados con 
pertinencia cultural en escuelas  
pilotos. 

6 
Educación 
(currículo) 

Informe del 
programa 

2.5 #  de instituciones educativas 
insertados en los procesos de 
revitalización cultural 

10 
Educación 

(Instituciones) 
Informe del 
programa 
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F-ODM Informe de Seguimiento  

Nivel Descripción Indicador  Meta del indicador 
Ámbito del 
indicador 

Método de 
Verificación 

Resultado 3: Estudios 
generados, sistematizados y 
divulgados sobre el 
patrimonio cultural material    

3.1 # de estudios generados y 
divulgados sobre patrimonio 
cultural material e inmaterial y 
expresiones de diversidad y 
creatividad culturales. 

1 
Información 

cultural 

Informe del 
programa. 
SIEPCIA 

3.2 # de planes de conservación 
del acervo documental de la 
Costa Caribe .  

2 
Conservación  

cultural 

Informes del 
programa. 
Reporte de las 
autoridades 
regionales. 

3.3  # de estudios culturales 
sobre pueblos indígenas y 
afrodescendientes  
sistematizados e inventariados.   

120 
Información 

cultural 

Informe del 
programa. 
SIEPCIA. Informe 
INC. 

Resultado 4: fortalecidas las 
identidades culturales de los 
pueblos indígenas y 
afrodescendientes  de la 
Costa Caribe a través de 
emprendimientos culturales 
y creativos. 

4.1 #  de destrezas y oficios 
tradicionales revitalizados. 

4 
Revitalización 

cultural 

Informe del 
programa. 
SIEPCIA 

4.2   # de productos artesanales 
revitalizados y comercializados  

25 
Revitalización 

cultural 

Informe del 
programa. 
SIEPCIA 

4.3 # de espacios para 
comercialización de productos 
artesanales implementados  

3 
Infraestructura 

cultural 

Informes del 
programa. 
Reporte de las 
autoridades 
regionales. 
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F-ODM Informe de Seguimiento  

Nivel Descripción Indicador  Meta del indicador 
Ámbito del 
indicador 

Método de 
Verificación 

4.4  # de  emprendimientos de 
artesanía, alimentos, turismo y 
creativos que mejoraron su 
capacidad de operar a través del 
acceso a financiamiento.  

60 Emprendedurismo 

Informe del 
Programa. 
Reportes del 
Banco 
Produzcamos 

4.5 #  de emprendedores 
formados en emprendedurismo 
y técnica productiva 

150 Capacitación 
Informe del 
Programa 

4.6 # de productos artesanales 
innovados.  

60 Innovación 
Informe del 
Programa 

4.7 # de Instrumentos 
financieros adaptado al contexto 
de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes disponible.  

1 
Instrumentos 

financieros 

Informe del 
Programa. 
Reportes del 
Banco 
Produzcamos 

Resultado 5: Potenciada la 
herencia cultural y natural 
de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes de la 
Costa Caribe a través de un 
turismo cultural 
responsable y sostenible 
que contribuya al desarrollo 
social y a la preservación del 
patrimonio tangible e 
intangible. 

5.1 # de comunidades que 
cuentan con infraestructura 
fortalecida para recibir turistas.  

8 
Infraestructura 

cultural comunal 

Estudios de 
casos, grupos 
focales, 
informes del 
programa. 

5.2 # de Planes de Desarrollo 
turístico adaptados 
culturalmente.  

2 Desarrollo turístico 
Informe del 
Programa 

5.3 # de espacios físicos 
rehabilitados y con planes de 
conservación  

4 
Infraestructura 

cultural 

Estudios de 
casos, grupos 
focales, 
informes del 
programa. 
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F-ODM Informe de Seguimiento  

Nivel Descripción Indicador  Meta del indicador 
Ámbito del 
indicador 

Método de 
Verificación 

5.4 # de operadores  turísticos 
formados para atender 
visitantes.  

4 Capacitación 
Informe del 
Programa 

5.5 #  de territorios incluidos 
dentro  Planes de promoción 
turística cultural.  

6 Desarrollo turístico 

Estudios de 
casos, grupos 
focales, 
informes del 
programa. 

5.6 # de emprendedores 
incorporados a la cadena de valor 
turístico regional.  

30 Emprendedurismo 

Estudios de 
casos, grupos 
focales, 
informes del 
programa. 
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F-ODM Informe de Seguimiento  

EFECTO 1 
 
 

Nivel Descripción Indicador  
Meta del 

indicador 
Línea de 

Base 
Método de 

Verificación 
Supuestos 

Producto 

1.1 Actualizados seis (6) diagnósticos 
incluyendo mapeos participativos de la oferta 
cultural y creativa, uno por cada población  
participante 

# de Diagnósticos participativos de 
la oferta cultural y creativa 

6 0 
Documento de 
cada diagnóstico  

Estabilidad 
económica, 
política y 
social a nivel 
regional.                                                                    
Se fortalecen 
las 
capacidades 
de la 
Secretaría y la 
Comisión de 
Cultura. 

1.2 Implementados procesos de  revitalización, 
gestión y  divulgación cultural     

# de Expresiones culturales 
revitalizadas  

4 1 
Informes del 
programa.             
SIEPCIA 

1.3 Establecido el Fondo ProCultura destinado 
a financiar proyectos culturales presentados 
por organizaciones, grupos, comunidades y 
artistas individuales. 

# de  personas participado directa e 
indirectamente en actividades del 
Programa 

11,500 0 
Informe del 
Programa.             
Reportes del 
Fondo # de  proyectos financiados   60 0 

1.4 Habilitada una red de promotores 
culturales y Centros Comunitarios de Cultura, 
articulados con los Centros de cada Cabecera. 

# de Centros Comunitarios 
construidos o rehabilitados 

8 0 

Informes del 
programa.             
Reporte de las 
autoridades 
regionales.    
Visitas de campo. 

# de promotores culturales en cada 
Centro, articulados en  Red con los 
CCC y CIC 

60 0 

1.5 Dos Centros Integrados de Cultura 
construidos, habilitados y funcionando, 1 en 
Bilwi y 1 en Bluefields, que incorpore Museo, 
espacios para  divulgación cultural y mercado 
artesanal, y tengan un diseño respetuoso de la 
arquitectura  tradicional, y que funcionen  
como sede de la red de Centros Comunitarios 
de Cultura. 

# de Centros diseñados, construidos 
y/o acondicionados 

2 0 

# de Voluntarios apoyando el 
funcionamiento de los Centros 

4 0 
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F-ODM Informe de Seguimiento  

 
 
EFECTO 2. 

 

Nivel Descripción Indicador 
Meta del 

indicador 
Línea de 

Base 
Método de 

Verificación Supuestos 

Producto 

2.1 Autoridades nacionales, 
regionales, municipales y 
comunales incorporan 
políticas, planes y programas 
favorables a la revitalización y 
gestión de los bienes 
culturales patrimoniales 
(Patrimonio material e  
inmaterial) y a la creación, 
producción y difusión de  
Productos creativos 

# de Planes Estratégicos de 
pueblos indígenas y 
afrodescendientes elaborados y 
aprobados por Consejos 
regionales 

6 0 

Informes del programa. 
Reporte de las 
autoridades regionales. 

Se mantiene el 
interes y los 
espacios 
políticos e 
institucionales 
regionales para 
la participación 
de los diferentes 
actores.     

 # de talleres de socialización 
sobre derechos de pueblos 
indígenas y afrodescendientes  
adaptados a cada comunidad  

12 0 

Informe de taller con 
detalle participantes 
incluyendo  sexo, edad, 
identidad étnica,  
comunidad. 

# de traducciones y edición a la 
versión populardel C 169  a las 
lenguas regionales   

6 0 Textos traducidos  

Sistema de indicadores 
culturales desarrollado  

1 0 Sistema instalaado 

2.2 Fortalecidas las instancias 
culturales de los Gobiernos 
Autónomos de la Costa Caribe 
y sus relaciones con el 
Instituto Nicaragüense de 
Cultura (INC). 

# de Secretarías de Cultura 
regionales creadas y fortalecidas 

2 0 

Informes del programa. 
Reporte de las 
autoridades regionales. 



 

   

 

14 
 

F-ODM Informe de Seguimiento  

Nivel Descripción Indicador 
Meta del 

indicador 
Línea de 

Base 
Método de 

Verificación Supuestos 

2.3 Fortalecidos los contenidos 
programáticos del Sistema 
Educativo Autonómico 
Regional (SEAR) relacionados a 
la  Revitalización cultural y la 
diversidad lingüística. 

# de programas y textos 
escolares bilingues de educación 
primaria desarrollados y 
validada en 4 lenguas 

4 0 

Informes del programa. 
Reporte de las 
autoridades regionales 
de educación. 

# de docentes formado para la 
implementación del currículo del 
SEAR 

40 0 

2.4 Fortalecida la participación 
de estudiantes y docentes de 
la Costa Caribe en los procesos 
de revitalización, creación, 
producción y transmisión 
cultural implementados en 
este Programa 

# de pasantes participando en 
las actiivdades del programa  50 

0 

% de actividades del Plan de 
pasantes ejecutado al concluir el 
programa 

50% 0 

# de Centros Comunitarios con 
material educativo  

8 0 

# de Organizaciones con 
material educativo disponible  

10 0 
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F-ODM Informe de Seguimiento  

 
EFECTO 3. 

Nivel Descripción Indicador  
Meta del 

indicador 

Línea 
de 

Base 
Método de 

Verificación Supuestos 

Producto 

3.1 Sistematizadas y 
divulgadas las 
investigaciones 
existentes sobre el 
patrimonio material 
e inmaterial, las 
expresiones de 
diversidad y 
creatividad 
culturales de los 
pueblos Indígenas y 
afrodescendientes 
de la Costa Caribe. 

Inventario sistematizado de 
estudios culturales existentes 

1 0 

Informes del 
programa.   SIEPCIA.     
Documento de 
Inventario 

Estabilidad 
económica, 
política y 
social a nivel 
regional.       

# de  Diagnóstico cultural, 
Estrategias de Desarrollo y 
Estudios de revitalización 
selectos publicados y divulgados 

6 0 

Informes del 
programa.   SIEPCIA.     
Documento de 
diagnostico 

 Plan de resguardo documental 
de la CC / CEDOC  fortalecido 

2 0 

Informes del 
programa.       
Documento de Plan 

3.2 Conformado y 
operando el Fondo 
de Investigaciones 
para la Revitalización 
Cultural 

# de investigaciones financiadas  30 0 

Informes del 
programa.                  
Reportes del Fondo 

% de publicación de  las 
investigaciones financiadas 

40% 0 
Publicaciones 
realizadas 
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F-ODM Informe de Seguimiento  

EFECTO 4 
 

Nivel Descripción Indicador  
Meta del 

indicador 
Línea de 

Base 
Método de 

Verificación Supuestos 
 

Producto 

4.1 2 grupos de 
producción de artesanías 
han contribuido a la 
revitalización de la 
identidad de sus 
comunidades a través del 
emprendimiento en 
actividades innovadoras 
de creación, producción, 
distribución, transmisión 
y acceso a productos 
artesanales que se 
insertan en la esfera de 
la economía nacional y 
mundial. 

# de destrezas y oficios 
tradicionales de artesanías en 
riesgo revitalizados 

4 0 

Informes del 
programa.   
SIEPCIA.    

Estabilidad económica, 
política y social a nivel 
regional que permite el 
desarrollo de 
actividades de 
emprendedurismo.                                                          

 # de  nuevos  productos 
artesanales desarrollados a 
partir de las destrezas y oficios 
tradicionales de artesanías en 
riesgo  

10 0 

 Instrumentos de control calidad  
de productos culturales 
establecido  

7 0 

Informes del 
programa.  

 # de  artesanos organizados 
capacitados en  
emprendedurismo y 
especialización técnica 
productiva ( % mujeres- % 
jóvenes). 

Total 80.  (60 % 
mujeres -50 % 
jóvenes) 

0 

 # de Productores artesanales y 
compradores articulados para 
comercialización 

25 0 

 # de espacios físicos para 
comercialización y promoción de 
productos culturales creados  

3 0 
Informes del 
programa. 
Reporte de las 
autoridades 
regionales. Visitas 
de campo. 

Se mantiene el interes y 
los espacios políticos e 
institucionales 
regionales para la 
participación de los 
diferentes actores.     

 # de talleres de artesanía 
equipados para la transmisión 
de conocimiento  

2 0 
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Nivel Descripción Indicador  
Meta del 

indicador 
Línea de 

Base 
Método de 

Verificación Supuestos 
 4.2 Diez (10) 

emprendimientos 
creativos fortalecidos 
empresarialmente y con 
experiencia en el 
mercadeo de su 
producto. 

# de  emprendedores creativos 
capacitados en 
emprendedurismo y 
especialización técnica  
Productiva 

20 0 

Informes del 
programa.  Estabilidad económica, 

política y social a nivel 
regional que permite el 
desarrollo de 
actividades de 
emprendedurismo.                                                          

 

4.3 Fortalecidos veinte 
(20) emprendimientos de 
alimentos 
pertenecientes a las 
tradiciones culinarias 
locales.  

# de Emprendimientos 
relacionados con alimentos 
propios de las tradiciones 
seleccionados. % que 
pertenecen a mujeres. 

Total 20. (60 % 
de mujeres) 

0 

 # emprendedores de alimentos 
pertenecientes a las tradiciones 
culinarias capacitados en 
emprendedurismo y  
especialización técnica 
productiva. 

80 0 

 4.4 Está disponible un 
fondo de crédito 
revolvente para 
emprendimientos 
culturales, creativos y 
turísticos con plazos e  

 Fondo de crédito revolvente 
establecido para 
emprendimientos culturales, 
creativos y turísticos con plazos 
e  intereses adecuados a la 
situación de la Costa Caribe 

1 0 

Informe del 
Programa.             
Reportes del 
Banco 
PRODUZCAMOS 
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Nivel Descripción Indicador  
Meta del 

indicador 
Línea de 

Base 
Método de 

Verificación Supuestos 
 intereses adecuados a la 

situación de la Costa 
Caribe 

# de  emprendimientos  
creativos de artesanía, alimentos 
y turismo han mejorado su 
capacidad de operar a través del 
acceso al financiamiento. 

60 0 

  
 
EFECTO 5 
 
 

Nivel Descripción Indicador  
Meta del 

indicador 
Línea de 

Base 
Método de 

Verificación 
Supuestos 

Producto 

5.1 Plan de Desarrollo Turístico 
enriquecido  con rutas de turismo 
cultural más viables. 

# de circuitos turísticos definidos 11 0 

Informes del 
programa. 
Reporte de las 
autoridades 
regionales. 
Reportes INTUR. 
Visitas de campo. 

Estabilidad 
económica, política 
y social a nivel 
regional.                                                                    
Se fortalecen las 
capacidades de la 
Secretaría y la 
Comisión de 
Cultura. 

# de Planes de Desarrollo Turístico 
fortalecidos en base al mapeo y 
diagnósticos culturales  

2 0 

5.2 Implementadas medidas de 
protección, puesta en valor, 
manejo y gestión del patrimonio 
histórico arquitectónico. 

 # de Planes de conservación y 
adecuación de espacios públicos y 
edificios de relevancia cultural 
definidos  

4 0 

# de espacios físicos de relevancia 
histórica y cultural recuperados 

4 0 

5.3 Fortalecidas las capacidades en 
las comunidades receptoras de 
turismo para el mejoramiento de 
las rutas turístico-culturales y la 
promoción responsable de las 
mismas. 

# de Campañas de sensibilización 
sobre turismo cultural responsable 
realizadas 

3 0 
Informes del 
programa. 

# de  Comunidades rurales con 
nueva infraestructura para uso de 
los turistas 

6 0 

Informes del 
programa. 
Reporte de las 
autoridades 
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Nivel Descripción Indicador  
Meta del 

indicador 
Línea de 

Base 
Método de 

Verificación 
Supuestos 

regionales. Visitas 
de campo. 

# de  empresas del turismo 
capacitados  

50 0 
Informes del 
programa. 

5.4 Se ha profundizado el aprecio 
local a las características propias 
de  sus culturas y medio natural a 
través del desarrollo de un plan de 
promoción turística que valora el 
legado histórico, cultural y natural 
de  los pueblos. 

% de implementación del Plan de 
Promoción de rutas y circuitos 
turísticos 

50% 0 

Informes del 
programa. 
Reporte de las 
autoridades 
regionales. 
Reportes INTUR.  
Visitas de campo. 

# de  productos turísticos 
definidos.  

6 0 

# de  Tour operadoras asistidas,  
equipadas, integradas a las 
asociaciones regionales y con 
contactos con al menos 5 
empresas similares en Managua y 
otros países… 

6 0 

# de  Redes de guías turísticos 
locales formadas,   

2 0 

# de  emprendedores del turismo 
capacitados  

30 0 

# de  Manuales para la formación 
de guías adaptados a la cultura e 
historia local 

2 0 

# de  emprendedores culturales 
incorporados a la cadena de valor 
turística en las Regiones y en 
Managua...  

30 0 
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C. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera     
(Ver Anexo 3.- Progreso Ejecución financiera) 

 
 

SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto 
 
La segunda sección del informe tiene por objetivo describir los avances más importantes del Programa y las dificultades más significativas a 
las que se enfrenta. Asimismo, su objetivo es recopilar la información relevante sobre dos importantes objetivos a los que apuntan todos los 
programas conjuntos (trabajo interagencial en el marco de Unidos en la Acción y Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, tal y como ha sido descrito 
en la Declaración de París y el Programa de Acción de Accra).  
 

a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas  
 
Por favor elabore una breve evaluación general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa 
para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medida adoptada en 
relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso 
realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni 
opiniones personales.  
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Progreso en  resultados:   

 
Resultado 1 

Bajo la dirección de instituciones nacionales y regionales finalizó la primera de tres fases de revitalización de expresiones culturales e inició la 

segunda fase consistente en la transmisión de portadores (ancianos/as) a nuevas generaciones en aulas escolares; la superación de la meta de 

producción cultural a través del Fondo Procultura, han generado capacidades en técnicos y promotores  culturales indígenas y 

afrodescendientes. La formación de gestores culturales se realiza con participación de una Universidad regional y se elaboró módulos de 

capacitación, formación de formadores en gestión cultural y están capacitados los primeros 50 de 100 gestores culturales planificados .  

Avances en la red de Centros Culturales  con el inicio de la construcción de tres CCC.  Cuatro adicionales  están en ajustes de diseños y presupuesto para iniciar 

construcción.  Los CIC RAAN y RAAS están en fase preliminar de licitación y ajustes de diseño y presupuesto respectivamente.    

Se promueve la organización y capacitación para la articulación de los centros y su sostenibilidad a través de los primeros gestores culturales formados, la 

realización de cursos creativos, la activación de comisiones de culturas, la gestión de partidas presupuestarias y la regularización de la situación de personería 

jurídica de 11 grupos, contribuyen a la visión y misión de los CCC y los CIC en los territorios.   

Resultado 2 

Avances en la formulación de los planes estratégicos de desarrollo cultural de los pueblos y la ejecución de la fase final  del diseño del sistema de indicadores 

sociales y culturales con enfoque de pueblos indígenas y afrodescendientes.   

Fortalecimiento en las capacidades de las Secretarias de Cultura y su enlace con el INC mediante acompañamiento y capacitación  desde el espacio 

nacional y regional; validación del 67% de los currículos y materiales de la Educación Bilingüe Intercultural.  Docentes y estudiantes involucrados como 

pasantes en el 30% de las actividades del programa la que contribuye a la apropiación y difusión del programa entre la juventud y el desarrollo de un capital 

social para la sostenibilidad.     

Resultado 3   
 
Fondo de Investigación: 92 investigaciones en implementación tanto por actores comunitarios sin experiencia previa como por profesionales con formación 

académica.  Una universidad regional lidera la implementación con acompañamiento de las Secretaría de Cultura, enlaces INC y agencias.  La capacitación de  

los participantes en la metodología de investigación acción participativa y la apropiación dela universidad son elementos  relevantes para la 

institucionalización de este fondo. 
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Resultado 4 

La finalización de capacitaciones en emprendedurismo y los avances en formación especializada, permiten a los emprendedores culturales y 

turísticos mejorar su oferta con criterios de calidad para acceder al  mercado nacional e internacional.  

Se  firmó  convenio  con una ONG internacional para promover la venta de artesanías en  50 tiendas de EEUU.    

75  emprendedores  formularon planes de negocios para el acceso a recursos provenientes del fondo de Crédito Revolvente.  Hasta la fecha se 

han otorgado 39 créditos que suman USD 164,352. 

Resultado 5 

Iniciaron tres obras de recuperación de espacios públicos, con sus respectivos planes de conservación. Se construyeron dos obras de limitada 

envergadura para apoyar a comunidades en la promoción del turismo cultural. 

Los procesos de formación han incluido temas de turismo responsable  en 6 comunidades receptoras de turismo e incluyen el fortalecimiento de 

instituciones de formación  y docentes de las regiones..  Se han fortalecido tour operadoras e iniciado el proceso de capacitación y certificación 

de guías turísticos.   

Los planes de desarrollo turístico con enfoque cultural de las comunidades identificadas en rutas turísticas de la RAAS y RAAN han iniciado con el 

liderazgo de las autoridades regionales.   
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 Progreso en productos:  
R1: 

 Finalizado la primera fase de investigación de 8 procesos pilotos de revitalización de expresiones culturales con 
involucramiento de 27 técnicos indígenas y afrodescendientes. 

 Formados los primeros 50 gestores culturales de los pueblos (40 mujeres) de 100 planificados, previamente se capacito a 24 
facilitadores de ambas regiones  

 Iniciado los trámites de personería jurídica de once grupos culturales dentro de los cuales están 2 empresas comunitarias, 4 
cooperativas, 4 grupos y un artista individual.  

 Superada la meta de 60 proyectos del fondo Pro-Cultura con 110 proyectos aprobados, de los cuales 63 financiados y 
ejecutados.   47 aprobados en segunda convocatoria de este semestre.  

 De una meta de 8 CCC se ha finalizado un CC e Iniciado la construcción de tres CCC.   

 Activado siete comisiones culturales en municipios y territorios indígenas y afrodescendientes. 

 Capacitación en inicie su negocio de construcción a 79  constructores comunitarios.   

 CIC de Bilwi y Bluefields están en proceso de licitación y ajustes de diseño y presupuesto respectivamente.   

 Revisado y mejorado el Plan de Sostenibilidad del CIC y 4 planes de los CCC de la RAAS. 
R2: 

 Iniciado el proceso de formulación de los 6 planes estratégicos de desarrollo cultural por pueblos.  

 Por finalizar el desarrollo del Sistema de Indicadores Culturales con  indicadores, datos estadísticos y puesta en línea. 

 Fortalecida las Secretarias de Cultura con la contratación y capacitación de personal técnico y administrativo adicional y su 
vínculo con el INC que facilita las asistencias técnicas a través de un enlace nacional y dos enlaces regionales.  

 Validado el 67% del currículo y materiales de la Educación Bilingüe Intercultural, en la RAAN y RAAS correspondiente a los 
grados del primero a cuarto de primaria.   

 Reclutados  197 pasantes en ambas regiones autónomas. De estos el 58  son activos  y participando en cerca del 30% de las 
actividades del programa.  

R3: 

 Ejecutándose a través del fondo de investigación 92 proyectos de investigación cultural. 
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 Progreso en productos:  
R4: 

 Concluido la primera fase de revitalización de destrezas y habilidades en palo de rosa, tuno, arco y flecha, artesanía de barro y 
kua. 

 Capacitados en emprendedurismo un total de 127 emprendedores culturales y turísticos, de los cuales 68 son mujeres 
distribuidos en 8 talleres en 6 localidades.   

 Realizados 15 talleres de capacitación especializada para artesanos, emprendedores en alimentos y  creativos en ambas 
regiones con la participación de 315 emprendedores, de los cuales 58 % mujeres.  

 Capacitados y asistidos 75 emprendedores culturales y turísticos en la formulación de 75 planes de negocios. 

 Otorgados 39 créditos a emprendedores culturales y turísticos de las regiones autónomas, 33 en la RAAS y 6 en la RAAN 
beneficiando a 48 individuos de los cuales 21 mujeres. 

R5: 

 Iniciada la formulación de los planes de sostenibilidad y normas de uso de espacios públicos.  

 Iniciadas la construcción de tres obras de recuperación  y puesta en valor como son los parques municipales de Bilwi y 
Bluefields y el Mausoleo de Rosita. 

 Concluidas dos obras de limitada envergadura en Laguna de Perlas y El Bluff de la RAAS.    Avanzado en un 25% obra menor en 
Corn Island. 

 Realizada capacitación en turismo responsable en 6 comunidades receptoras de turismo con la participación de líderes 
comunitarios y territoriales. 

 Finalizado el estudio de Identificación de Productos turísticos culturales de la Costa Caribe. 

 Concluida la primera fase de asistencia técnica y capacitación e iniciada la segunda fase a 25 personas de 6 tour operadoras de 
la Costa Caribe.  

 Iniciado el proceso de capacitación y certificación de 75 guías turísticos de la Costa Caribe. 

 Iniciado el proceso de elaboración de planes de desarrollo turísticos con enfoque cultural de las comunidades identificadas en 
rutas turísticas de la RAAS y RAAN. 

 



 

   

 

25 
 

F-ODM Informe de Seguimiento  

¿Hay dificultades para la ejecución? ¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque la casilla más apropiada.  
Coordinación de las agencias de la ONU  
Coordinación con el Gobierno 
Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s) 
Administración (Contratos públicos, etc.)  /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.) 
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas 
Diseño del Programa Conjunto  

b.  
                           Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.) 

Otras. Especificar: Comunicación interna del programa. 
 

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto.  Limite su 
descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir 
los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Las principales dificultades en la ejecución del programa en el semestre fueron:  

 Aunque hubo mejoría, todavía existe ciertas deficiencias en la comunicación y coordinación entre los niveles operativos y 
políticos/estratégicos.  

 Persiste el incumplimiento en tiempo y forma de los procedimientos acordados entre agencias y contrapartes.  

 Atrasos en la ejecución los CCC y CIC por propuestas de diseños que sobrepasan los presupuestos del programa. 

 Se necesita mejorar la comunicación y relacionamiento de los Gobiernos Regionales con los territorios y municipios para 
institucionalizar una participación efectiva de autoridades locales, promotores y emprendedores culturales y turísticos en las 
actividades del PC.   

 Persiste cierta debilidad de las contrapartes regionales en asumir el control operativo y ejecutivo de las actividades del programa  

 Los equipos operativos por efectos están trabajando y avanzando con la implementación de las actividades del PC, falta fortalecer el 
intercambio de información entre efectos para mejorar la coordinación territorial 

 Persiste la poca o nula presencia de algunas agencias en las Regiones Autónomas. Esto ha afectado el avance de algunas actividades 
del PC.  

 Las coordinaciones inter-agenciales deben permear más a nivel de todos los técnicos en el territorio. 
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b. Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están 

retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales. 
 

 
 

c. Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo 
descritas en los recuadros anteriores (B+C). Procure ser específico en la respuesta. 

 

 La dispersión y lejanía de algunas comunidades en relación a las sedes regionales acrecienta costos financieros y requerimiento de 
tiempo.  

 El ejercicio de autonomía de los Gobiernos Regionales, Municipales y territoriales a veces conlleva decisiones no coordinadas que 
desembocan en cuellos de botella, afectando la fluidez en la ejecución de algunas actividades del PC.  

 La constante huelgas y tranques en una de la RAAN ha afectado el trabajo que se realiza en los municipios que atiende el programa. 

 El factor político en cuanto a delimitación de competencias Gobierno territorial y Gobierno Municipal en algunos territorios, ha 
afectado el trabajo que se realiza en algunas comunidades.  
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 Establecer reuniones periódicas de coordinación en cada región entre las contrapartes principales regionales con las agencias 
líderes de efecto para asegurar y dar seguimiento a la articulación de actividades y al progreso de las mismas 

 Las (los) responsables técnicas (os) y administrativas de las agencias tendrán que brindar asistencia técnica, apoyo y seguimiento 
más frecuente a los (las) asistentes administrativas de las contrapartes. 

 Comisión Coordinadora orienta estricto apego a los presupuestos asignados para tener  centros culturales equipados y 
funcionando al finalizar el PC, independientemente que en el futuro las contrapartes agreguen otras etapas con recursos propios. 

 Programar la realización de sesiones de trabajo periódicas con las comisiones de cultura en los territorios o municipios para 
coordinar acciones y definir la sostenibilidad de las actividades culturales o de turismo cultural. 

 Brindar asesoría, asistencia técnica, herramientas organizativas y capacitación a las Secretarias de Cultura y las Comisiones de 
trabajo de los Consejos Regionales homologas para que puedan cumplir con su rol de control operativo y de calidad de procesos 
del PC. 

 Recomendar como practica regular que las Secretarias y Comisiones de trabajo brindan reportes ejecutivos periódicos a las 
máximas autoridades regionales para su consideración e instrucción sobre el avance operativo del PC. 

 Recomendar como practica regular la comunicación bilateral de alto nivel entre las autoridades regionales y los municipales, 
nacionales y las agencias líderes para consensuar decisiones sobre asuntos que podrían destrabarse o acelerarse sin recurrir a 
reuniones de Comisión Coordinadora.  Esto refuerza el liderazgo regional y el encausamiento de las acciones en el marco de las 
prioridades locales. 

 En consonancia con las reuniones calendarizadas de Comisión Coordinadora realizar previamente reuniones interagenciales para 
mejorar la articulación con las contrapartes regionales y nacionales. 

 Programar eventos de valoración interna con los equipos operativos y beneficiarios del programa como ejercicio de seguimiento a 
las observaciones de la Evaluación Intermedia del Programa. 
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b.  Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción  
 
El Secretariado del F-ODM solicita a la Oficina del Coordinador Residente que complete este subapartado  realizando un breve comentario acerca 
del Programa Conjunto con su perspectiva desde un contexto nacional más amplio. El objetivo es recopilar toda la información relevante sobre la 
contribución del Programa Conjunto al trabajo interagencial y a la iniciativa Unidos en la Acción. 
 
Encontrará algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en cada caso, recuadros de texto para aportar 
información descriptiva y dos indicadores sobre procesos comunes y resultados para medir la coordinación entre agencias. Estos indicadores ya 
han sido utilizados anteriormente para calibrar el progreso en los países piloto del programa Una ONU. Rogamos use los ejemplos proporcionados 
en el subapartado como referencia para aportar la información requerida.  
 
¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada 

Sí  No         
 

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada 
 

Sí  No          
 
¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos?  

 Reuniones bi-mensuales de la Comisión Coordinadora y en coordinación con otros programas conjuntos.  

 Informes de avance físico y financiero mensuales  

 Establecimiento y funcionamiento de equipos operativos y reuniones por efecto. 

 Funcionamiento de red de voluntarios para seguimiento a la ejecución a nivel local  
 Realización de evaluaciones periódicas de cada equipo operativo 

 Reuniones inter-agenciales bi-mensual 
 
¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país?  
 
 En el caso de capacitaciones a constructores que realiza la OIT estas se siguen haciendo conjuntamente con el programa de Gobernabilidad 

Económica en Agua y Saneamiento. 
 Se continúa coordinando los contenidos de capacitación que se están desarrollando para el programa conjunto de juventud, empleo y 

migración, en particular en el área de turismo. 
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 Utilización de recursos humanos de otros programas para realizar capacitaciones en temas transversales como;  articulación de redes 
productivas, emprendedurismo, etc. 

 Se han realizado sesiones de información y evaluación con todas las Agencias partícipes en los programas conjuntos. Estas sesiones han 
contribuido a identificar los avances, pero también situaciones críticas que requieren de revisión en el CDN.  

 . A fin de ahorrar recursos, se coordina la realización de las reuniones de las Comisiones Coordinadoras de este programa con el PC de Agua y 
Saneamiento. .   

 Dado que 3 programas conjuntos  poseen fondos revolventes, se contrató a un consultor para apoyar el proceso de revisión de los mecanismos 
de los fondos y aspectos relacionados con la sostenibilidad de los mismos. El objetivo es consolidar un mecanismo de Fondo Revolvente para 
los 3 Programas Conjuntos.  

 
Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:  

 
 

 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se ha preparado informes mensuales que permite conocer las principales dificultades y la ejecución financiera de los Programas F-
ODM. 
 

 El Comité Directivo Nacional es informado sobre los acuerdos asumidos en las reuniones de las Comisiones Coordinadoras, y a su 
vez da orientación estratégica y aprobación a decisiones claves del programa.  

 

 El Sistema de las Naciones Unidas es informado en las reuniones del Equipo de País sobre los avances y decisiones estratégicas de 
los PC desde una perspectiva integral. Asimismo, se han sostenido reuniones específicas de cada uno de los PC para conocer de las 
buenas prácticas y atender los retos.} 

 

 Se realizó un taller para capacitar a los comunicadores de ambas regiones y al personal de Coordinación de los PC’s en la 
elaboración de las Estrategias y Plan de Comunicación e Incidencia de cada PC, así como para formular el Marco Lógico del Plan de 
Comunicación e Incidencia interprográmatico de cada región Autónoma según sus especificidades.   Esto último permitirá 
maximizar el impacto y ahorrar recursos para la implementación de la Estrategia de Comunicación e Incidencia en la Costa Caribe 
de Nicaragua desde una perspectiva integral. 

 

 En aras de fortalecer y desarrollar capacidades de planificación, seguimiento y evaluación en las Regiones de la Costa Caribe, se vio 
la necesidad de desarrollar un sistema único de información, monitoreo y evaluación, tomando como base las acciones que los PC 
F-ODM han generado en este tema. Como primer esfuerzo, se elaboraron diagnósticos en las Regiones y en el 2011-2012 se 
trabajará en un plan específico y a futuro se avizora la posibilidad de desarrollar un Programa Conjunto, ambos con el enfoque de 
desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional, y retomando acciones claves como resultado de las intervenciones de los 
PC F-ODM. 
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Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores: 

 

Indicadores Valor de 
Referencia* 

Valor Real Medios de 
Verificación 

Métodos de 
Recolección 

Número de prácticas de 
gestión (financiera, 
contratación pública, 
etc.) realizadas 
conjuntamente por los 
organismos de la ONU 
encargados de la 
ejecución 

4 4 sesiones de Comisiones Coordinadoras de los PC de 
Agua y Saneamiento y de  
Cultura y Desarrollo se realizaron  en el semestre 
coordinando fechas y lugares.  

Memorias de Talleres 
Ayudas Memorias 

 

Número de tareas 
analíticas conjuntas 
(estudios, diagnóstico) 
realizadas 
conjuntamente por los 
organismos de la ONU 
encargados de la 
ejecución para los 
programas conjuntos del 
F ODM 

 Asistencia técnica para el establecimiento y 
fortalecimiento de las operaciones de los fondos 
revolventes de los Programas Conjuntos F-ODM de: 
Género, Cultura y Desarrollo y Juventud, Empleo y 
Migración 
 

Informe de Consultoría y 
recomendaciones  

Se realizaron visitas al 
terreno con los 
beneficiarios así como con 
los tomadores de 
decisiones de las 
instituciones participantes 
y financiera (Banco 
Produzcamos) y Agencias 
del SNU.  

 A partir del espacio de diálogo conjunto y estratégico establecido para la Costa Caribe entre Autoridades Regionales de la Costa 
Caribe, la Secretaría de Desarrollo de la Costa Caribe, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el SNU, se realizó una reunión en 
Febrero del 2011, en la cual se lograron obtener compromisos estratégicos entorno a los planes regionales de comunicación, el 
monitoreo y seguimiento de los programas conjuntos, el fortalecimiento de capacidades de las regiones autónomas, y el 
establecimiento de un dialogo con la cooperación internacional. Para este último punto, se logró contar con la participación de la 
Presidencia de la Mesa de Cooperantes. 
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Número de misiones 
conjuntas llevadas a 
cabo conjuntamente por 
los organismos de la 
ONU encargados de la 
ejecución para los 
programas conjuntos del 
F ODM 

 Se ha realizado en el semestre 4 misiones conjuntas al 
terreno, dos en la RAAN y dos en la RAAS con la 
participación de las agencias OMT, ONUDI, UNESCO, 
OIT y PNUD.    

  

* Se utilizo el valor real del semestre anterior como referencia. 
 
Rogamos proporcione brevemente información adicional explicando el valor de los indicadores (250 palabras). Procure describir los hechos 
cualitativos y cuantitativos sin interpretaciones ni opiniones personales.  
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
C  Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra 

 
El propósito de este subapartado es recabar información sobre la manera en que el programa conjunto se guía por los principios de apropiación, 
alineamiento, coordinación y rendición de cuentas mutua para impulsar el principio de eficacia de la ayuda al desarrollo en los últimos 6 meses de 
implementación. 
 
A continuación se presentan algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en cada caso, recuadros de texto para 
aportar información descriptiva y dos indicadores de apropiación y alineamiento. Estos indicadores ya han sido ampliamente utilizados para 

Debido a que muchos de los miembros de Comisiones de Coordinación de los diferentes Programas Conjuntos se 
repiten, celebrar las reuniones en fechas simultáneas o consecutivas permite un ahorro significativo a ambos 
programas. Los Programas Conjuntos de Gobernabilidad, Medio Ambiente y de Cultura han adoptado fechas comunes 
para aprovechar este beneficio.  Las Comisiones Coordinadoras han orientado hacer reuniones ordinarias cada 45 días.  
 



F-ODM [U N I T E D   N A T I ON S                             NA T I O N S   U N I E S]                                                                                             32 

 

32 
 

calibrar el progreso de lo recogido en la Declaración de París. Rogamos use los ejemplos proporcionados en la subapartado como referencia para 
cumplimentar la información requerida.  
 
Apropiación: Los países socios ejercen un liderazgo efectivo sobre las políticas y estrategias de desarrollo y coordinan iniciativas para el desarrollo.  
 
¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?  

 
No están involucrados 
Ligeramente involucrados  
Bastante involucrados                                     
Totalmente involucrados  

 
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta apropiada 

 
Formulación de políticas/toma de decisiones                                            

 
Gestión: Presupuestos Contratación pública Prestación de servicios 
Otras: Participación activa de los gobiernos comunitarios y territoriales  

 
 
¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido? 
 
 
Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa: Gobiernos Regionales de la Costa Caribe se alternan en la presidencia de la 
Comisión Coordinadora co-presidida por la Agencia OMT        
 
Numero de reuniones del CGP.  En el Semestre se realizaron  4 reuniones de Comisión Coordinadora, 2 ordinarias y 2 extraordinarias 
 
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?  
 

No está involucrada 
Ligeramente involucrada 
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Bastante involucrada                                           
Totalmente involucrada 

 
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta apropiada. 
 

 Formulación de políticas/toma de decisiones 
 

 Gestión:   Presupuestos   Contratación pública  Prestación de servicios                         
 Otras: Especificar. Creación de instancias para facilitar la implementación, en particular las universidades regionales en los fondos de 

investigación. 
 

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?  
  

No están involucrados 
Ligeramente involucrados  
Bastante involucrados                                                    
Totalmente involucrados  

 
¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta apropiada. 

 
 Formulación de políticas/toma de decisiones 
 Gestión:  Presupuestos   Contratación pública  Prestación de servicios                                    
 Otras: Participación y apropiación activa de los eventos y actividades promovidas por el PC.  Formulación de propuestas y obtención de 

recursos a través del fondo ProCultura. 
 

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa? 
             Gobierno nacional Gobierno local Organismo ONU  Sede propia Otra. Especificar.                           
 
Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado  y ciudadanía (250 
palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera 
relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales. 
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 Los Consejos y Gobiernos Regionales Autónomos y los Gobiernos territoriales y comunales están apropiados del Programa, dado 
que está alineado con el Plan de Desarrollo de la Costa Caribe y están participando directamente en su ejecución.  En el 
semestre, mediante acuerdos y planes concertados con 5 de las agencias del SNU, los Consejos y Gobiernos Regionales de ambas 
regiones tuvieron responsabilidad directa en la ejecución de 31 de las 57 actividades del Programa.   Así mismo hay 3 actividades 
de los productos que están convenidos con las universidades caribeñas y 5 actividades con el Instituto Nicaragüense de Turismo.   

 La participación del sector privado se está dando a través de su involucramiento en la ejecución del Fondo Revolvente del 
programa. 

 La participación ciudadana se evidencia en el apoyo en 27 actividades de las 57 del programa.  

 Las instituciones del Gobierno Central involucrados (INC, INTUR; SDCC) han asistido a los Gobiernos Autónomos en la 
implementación del Programa. 

 Los ciudadanos y sector privado han participado activamente en las actividades facilitando la información necesaria para la 
implementación de actividades.  También cómo beneficiarios del mismo ya sea por el efecto de revitalización cultural o por la 
gestión de proyectos culturales, emprendimientos, investigaciones y prestación de servicios.  

 Las organizaciones de los pueblos indígenas y afrodescendientes han participado en la implementación del programa la que se 
ha expresado a través de los procesos de revitalización, la selección  de proyectos culturales,  investigadores comunitarios y de 
emprendedores para los fondos de Cultura, de Investigación y de Crédito Revolvente.  

 Los Reglamentos de los Fondos de Cultura, investigación y crédito revolvente han sido mejorados para responder a las 
necesidades expresadas por los beneficiarios gracias a la participación y apropiación de los actores regionales. 
 

 
 
 

d. Comunicación e Incidencia 
 
¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de 
desarrollo? Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si 
lo considera relevante (máximo 250 palabras).  

 
Sí No 
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A partir de la Estrategia de C&I de los 6 programas conjuntos F-ODM en Nicaragua  se realizó un taller interprográmatico de capacitación que 
estableció la pauta para la formulación de cada uno de los planes de comunicación de los programas, así como el Plan de Comunicación  
Interprográmatico de las Regiones Autónomas.  En este taller participaron los comunicadores de los Gobiernos Regionales, funcionarios claves 
de las contrapartes regionales, los Coordinadores de PC y  funcionarios /puntos focales de comunicación y programas de las Agencias líderes 
del SNU.  Como resultado, 4 de los 6 programas conjuntos cuentan con sus respectivos planes de comunicación aprobados por las Comisiones 
Coordinadores y se espera tener la aprobación del plan regional de comunicación en el mes de Agosto por parte del CDN para dar inicio con 
su implementación.  
 
En aras de fortalecer los conocimientos y técnicas específicas en comunicación para el desarrollo y la implementacion de los planes, se 
realizara un taller inter-prográmatico para dotar de herramientas básicas desde el nivel comunitario (VNU) hasta el nivel gerencial.  El taller 
tendra una parte conceptual sobre Comunicación para el Desarrollo y Estrategias alternativas de comunicación para el cambio social (como 
por ejemplo el uso de formatos de Entretenimiento Educativo) y una parte técnica que permita a los y las participantes aprender a redactar 
historias de éxito, tomar fotografías con enfoque de derechos y redactar con lenguaje web. 
 
Se está terminando el diseño y alimentación inicial una página web del F-ODM en Nicaragua que cumpla con las necesidades de los PC y 
expectativas de los públicos metas. Se espera que esta página esté en línea en Agosto del 2011.  
 
En preparación al Foro Regional de Cartagena, y a solicitud del Secretariado de presentar de Nicaragua como estudio de caso: Mecanismo de 
País,  los coordinadores de los programas conjuntos, con el apoyo de la OCR, coordinaron la elaboración de informes, presentaciones y la 
producción de un video de 8 minutos que reflejara el trabajo que los programas conjuntos están haciendo en la Costa Caribe de Nicaragua. El 
video describe los objetivos e impacto de los programas conjuntos con incidencia en la Costa Caribe desde una visión holística y desde la 
perspectiva de los y las beneficiarios/participantes de los programas y destaca el aporte del F-ODM en su conjunto al fortalecimiento 
institucional de los gobiernos regionales y municipales de la región. 
  
En cuanto al  Plan de Comunicación del PC Cultura y Desarrollo, este  primer semestre del 2011 se realizó los preparativos y firma del segundo 
acuerdo de implementación para la ejecución de la segunda fase de revitalización de expresiones culturales y destrezas en peligro que 
conlleva una comunicación interpersonal para la transmisión intergeneracional del saber de maestros portadores de tradición, la creación de 
documentales sobre los mismos y promover actos de reconocimientos públicos.  
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¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e 
incidencia?   
 

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM 
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo 
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados 
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados 
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes 
Relación con los medios e incidencia 
Otras  (usar recuadro a continuación) 

 
 
 
 
 
 
¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos 
relacionados?   
 

Organizaciones de inspiración religiosa Número       
Coaliciones/redes sociales  Número       
Grupos ciudadanos locales   Número       
Sector privado    Número        
Instituciones académicas   Número    3 
Grupos de comunicación y periodistas Número   1    
Otras (usar recuadro a continuación)      Número       

 
 
 
 
 
 

Un ejemplo es la comunicación interpersonal directa que hace el comité de Crédito Regional con los técnicos asesores para explicar lo 
concerniente al Fondo de Crédito Revolvente a los pueblos indígenas y afro descendientes en su territorio para ayudarlos a decidir sobre el 
uso del crédito para sus emprendimientos culturales y turísticos 

La alianza con las universidades para la formación de recursos humanos locales con capacidades para realizar gestión cultural a partir 
del conocimiento y la puesta en valor de su propia cultura, organizando y promoviendo actividades que contribuyen al desarrollo 
cultural de sus comunidades y de la región, gestando nuevas fuentes de ingresos.   
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¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre 
el programa y a las oportunidades para participar activamente?    
 

Grupos de discusión 
Encuestas de hogares 
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc. 
Foros ciudadanos 
Fomento/formación de capacidades  
Otras: (usar recuadro a continuación)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Objetivos de Desarrollo del Milenio  
a. Objetivos de Desarrollo del Milenio 

 
El objetivo primordial del F-ODM es contribuir al avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en todo el mundo. El presente 
subapartado tiene como objetivo obtener información y datos sobre la contribución de los programas conjuntos a uno o más de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y sus metas.  
 
 Con este propósito, el  Secretariado ha elaborado una matriz para que usted pueda relacionar los resultados de su programa conjunto con uno o 
más Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus  metas. Esta matriz debe ser interpretada de izquierda a derecha. Como primer paso le aconsejamos 
que refleje la contribución que cada resultado de su programa conjunto está teniendo en uno o más ODMs. Una vez que este vínculo está 
establecido es preciso desarrollarlo estableciendo vinculaciones de cada resultado del programa conjunto con una o más metas de los ODM. En 
tercer lugar usted debe estimar el número de beneficiarios que el programa conjunto está alcanzando por cada uno de los resultados del programa 
conjunto. Finalmente, seleccione los indicadores de su marco de seguimiento y evaluación  que más se acerquen a las medidas de los indicadores 
de los ODM seleccionadas. Rogamos utilice como referencia el ejemplo utilizado más abajo. 

El programa continua implementando grupos de discusión para la toma de decisiones y el abordaje de diversos productos (construcción de 
centros comunitarios, infraestructuras, contenido de centros cultura, entre otros) 
Se mantiene el carácter altamente participativo en todas las actividades del programa, desde la  investigación para la revitalización de las 
expresiones culturales y de destrezas y artesanías en peligro, hasta el proceso de selección de los beneficiarios de los fondos procultura, crédito 
revolvente e investigación.  Esta práctica constante se ha constituido en una valiosa fuente de información sobre el Programa, el enfoque de 
revitalización cultural y la procura de la apropiación de las comunidades alrededor de estos procesos. 
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ODM Programa Conjunto: 
Resultado 1 

ODM: Meta 1.A ODM: Indicadores 
Programa Conjunto: 

Indicador 

Objetivo 1: Erradicar 
la extrema pobreza 
y el hambre 
 

Fortalecidas las capacidades de 
revitalización, gestión, producción 
y administración cultural de los 
pueblos indígenas y 
afrodescendientes de la Costa 
Caribe Nicaragüense. 
 
 
 

Reducir a la mitad entre 1990 y 
2015 el porcentaje de personas con 
ingresos inferiores a un dólar 

1. Proporción de la población que vive con menos de 
1 dólar por día (PPP) 
2. Índice de profundidad de la pobreza a 1 dólar por 
día (PPP) 
3. Porcentaje de la población en pobreza extrema 
4. Índice de profundidad de la pobreza extrema 
5. Porcentaje de la población en pobreza  
6. Índice de profundidad de la pobreza  
7. Proporción del ingreso nacional que corresponde 
a la quinta parte más pobre de la población  
8. Proporción del consumo nacional que 
corresponde a la quinta parte más pobre de la 
población  
9. Índice de Gini (por ingreso) 
10. Tasa de desempleo urbana (por el conjunto de la 
población económicamente activa)  
11. Porcentaje de ocupados urbanos en el sector 
informal 

 
 
 
63 proyectos comunitarios de 
cultura han sido financiados y 
ejecutados por el Fondo Pro –
Cultura y ha contribuido a 
mejorar la calidad de vida de los 
beneficiados. 
Capacitados 227  constructores 
comunitario en como iniciar sus 
negocios de construcción.  

Programa Conjunto :  Resultado 
2 

ODM: Meta 1.A  Indicador Meta del PC 

Políticas culturales fortalecidas 
para la revitalización y 
promoción de la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas 
y afrodescendientes de la Costa 
Caribe y la protección del 
patrimonio cultural 

No es de aplicación   

Programa Conjunto :  Resultado 
3 

ODM: Meta 1.A  Indicador Meta del PC 

Estudios generados, 
sistematizados y divulgados 
sobre el patrimonio cultural 
material e inmaterial y las 
expresiones de diversidad y 
creatividades  culturales de los 
pueblos indígenas y 
afrodescendientes de la Costa 
Caribe, 

No es de aplicación   
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Programa Conjunto :  
Resultado 4 

 

ODM: Meta 1.A Indicador Meta del PC 

Fortalecidas las identidades 
culturales de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes 
de la Costa Caribe a través d 
emprendimientos culturales y 
creativos. 

Reducir a la mitad entre 1990 y 
2015 el porcentaje de personas 
con ingresos inferiores a un 
dólar 

1. Proporción de la población que vive con 
menos de 1 dólar por día (PPP) 
2. Índice de profundidad de la pobreza a 1 
dólar por día (PPP) 
3. Porcentaje de la población en pobreza 
extrema 
4. Índice de profundidad de la pobreza extrema 
5. Porcentaje de la población en pobreza  
6. Índice de profundidad de la pobreza  
7. Proporción del ingreso nacional que 
corresponde a la quinta parte más pobre de la 
población  
8. Proporción del consumo nacional que 
corresponde a la quinta parte más pobre de la 
población  
9. Índice de Gini (por ingreso) 
10. Tasa de desempleo urbana (por el conjunto 
de la población económicamente activa)  
11. Porcentaje de ocupados urbanos en el 
sector informal 

315 emprendedores culturales 
de las ramas de artesanías, 
producción creativa y de 
alimentos tradicionales han visto 
potenciado su capacidad de 
mejorar sus negocios y para 
crear redes empresariales que 
los articule con mayor éxito a los 
mercados nacionales e 
internacionales a través de 
capacitaciones en 
emprendedurismo y 
capacitaciones especializadas. 
 
14 artesanos de ambas regiones 
han visto incrementados sus 
ingresos anuales con la venta de 
sus productos en 4 eventos de 
exposición y feria nacional 
(Expo-apen, Nicamuebles, 
exporegalo y Feria China)  
 

Programa Conjunto :  
Resultado 5 

ODM: Meta 1.A Indicador Meta del PC 

 Potenciada la herencia cultural 
y natural de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes 
de la Costa Caribe a través de 
un  turismo cultural 
responsable y sostenible que 
contribuya al desarrollo social y 
a la preservación del 
patrimonio tangible e 
intangible. 

Meta 1: Reducir a la mitad entre 
1990 y 2015 el porcentaje de 
personas con ingresos inferiores 
a un dólar 

1. Proporción de la población que vive con 
menos de 1 dólar por día (PPP) 
2. Índice de profundidad de la pobreza a 1 
dólar por día (PPP) 
3. Porcentaje de la población en pobreza 
extrema 
4. Índice de profundidad de la pobreza extrema 
5. Porcentaje de la población en pobreza  
6. Índice de profundidad de la pobreza  
7. Proporción del ingreso nacional que 
corresponde a la quinta parte más pobre de la 
población  
8. Proporción del consumo nacional que 

 
6 tour operadoras han 

concluido la primera fase 
de asistencia técnica y 
capacitación e iniciada la 
segunda fase a 25 personas 
 
Iniciado el proceso de 
capacitación y certificación 
de 75 guías turísticos de la 
Costa Caribe. 
 
2 personas de ambas 
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Nota: Los cincos resultados del Programa no aplican a la meta 1.B del objetivo 1 de los ODM’s 

 
 

corresponde a la quinta parte más pobre de la 
población  
9. Índice de Gini (por ingreso) 
10. Tasa de desempleo urbana (por el conjunto 
de la población económicamente activa)  
11. Porcentaje de ocupados urbanos en el 
sector informal 
 

regiones, emprendedor 
artesano y emprendedora en 
alimentos tradicionales 
participaron en feria de 
INTUR en Hotel Seminole de 
Managua 
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ODM Programa Conjunto: Resultado 1 ODM: Meta 3.A ODM: Indicadores 
Programa Conjunto: 

Indicador 

Objetivo 3: 
Promover la 
igualdad entre 
géneros y la 
autonomía de 
la mujer Fortalecidas las capacidades de 

revitalización, gestión, 
producción y administración 
cultural de los pueblos indígenas 
y afrodescendientes de la Costa 
Caribe Nicaragüense. 

Eliminar las desigualdades 
entre los géneros en la 
enseñanza primaria y 
secundaria, preferiblemente 
para el año 2005, y en todos 
los niveles de la enseñanza 
antes del fin del año 2015 

1. Relación entre niñas y niños en la educación 
preescolar, primaria, secundaria y superior : 

2. Relación entre niñas y niños en la educación 
preescolar 

3. Relación entre niñas y niños en la educación 
primaria 

4. Relación entre niñas y niños en la educación 
secundaria 

5. Relación entre mujeres y hombres en la 
educación superior  

6. Relación entre las tasas de alfabetización de las 
mujeres y los hombres de edades comprendidas 
entre los 15 y los 24 años  

7. Proporción de mujeres entre los empleados 
remunerados en el sector no agrícola 

8. Proporción de puestos ocupados por mujeres en 
el parlamento nacional 

9. Relación entre la remuneración media del 
trabajo de mujeres y hombres 

 
191 personas entre 
estudiantes y docentes 
reclutados como 
pasantes de los cuales 63 
% mujeres. 
 
Formados 50 Gestores 
Culturales de los cuales 
40 (80%) son mujeres.  
 

Programa Conjunto :  Resultado 
2 

ODM: Meta 2.A Indicador Meta del PC 

Políticas culturales fortalecidas para 
la revitalización y promoción de la 
diversidad cultural de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes de la 
Costa Caribe y la protección del 
patrimonio cultural 

No es de aplicación   

Programa Conjunto :  Resultado 
3 

ODM: Meta 3.A Indicador Meta del PC 

Estudios generados, 
sistematizados y divulgados 
sobre el patrimonio cultural 
material e inmaterial y las 
expresiones de diversidad y 
creatividades  culturales de los 

No es de aplicación   
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pueblos indígenas y 
afrodescendientes de la Costa 
Caribe, 

 

Programa Conjunto :  Resultado 
4 

ODM: Meta 3.A Indicador Meta del PC 

Fortalecidas las identidades 
culturales de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes de 
la Costa Caribe a través d 
emprendimientos culturales y 
creativos. 
 
 
 
 

Eliminar las desigualdades 
entre los géneros en la 
enseñanza primaria y 
secundaria, preferiblemente 
para el año 2005, y en todos 
los niveles de la enseñanza 
antes del fin del año 2015 

1. Relación entre niñas y niños en la educación 
preescolar, primaria, secundaria y superior : 

2. Relación entre niñas y niños en la educación 
preescolar 

3. Relación entre niñas y niños en la educación 
primaria 

4. Relación entre niñas y niños en la educación 
secundaria 

5. Relación entre mujeres y hombres en la 
educación superior  

6. Relación entre las tasas de alfabetización de las 
mujeres y los hombres de edades comprendidas 
entre los 15 y los 24 años  

7. Proporción de mujeres entre los empleados 
remunerados en el sector no agrícola 

8. Proporción de puestos ocupados por mujeres en 
el parlamento nacional 

9. Relación entre la remuneración media del 
trabajo de mujeres y hombres 

 

 
De un total de 315 
emprendedores (as) que 
han recibido 
capacitaciones en 
emprendedurismo y 
capacitaciones 
especializadas el 58% 
son mujeres. 
 
Un total de 21mujeres 
entre individuales y 
pertenecientes a  3 
colectivos han sido 
beneficiadas con 
financiamiento del fondo 
de crédito revolvente. 

Programa Conjunto :  Resultado 
5 

ODM: Meta 3.A Indicador Meta del PC 

Potenciada la herencia cultural y 
natural de los pueblos indígenas 
y afrodescendientes de la Costa 
Caribe a través de un  turismo 
cultural responsable y sostenible 
que contribuya al desarrollo 
social y a la preservación del 
patrimonio tangible e intangible. 

 
 

Eliminar las desigualdades 
entre los géneros en la 
enseñanza primaria y 
secundaria, preferiblemente 
para el año 2005, y en todos 
los niveles de la enseñanza 
antes del fin del año 2015 

1. Relación entre niñas y niños en la educación 
preescolar, primaria, secundaria y superior : 

2. Relación entre niñas y niños en la educación 
preescolar 

3. Relación entre niñas y niños en la educación 
primaria 

4. Relación entre niñas y niños en la educación 
secundaria 

5. Relación entre mujeres y hombres en la 
educación superior  
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 6. Relación entre las tasas de alfabetización de las 
mujeres y los hombres de edades comprendidas 
entre los 15 y los 24 años  

7. Proporción de mujeres entre los empleados 
remunerados en el sector no agrícola 

8. Proporción de puestos ocupados por mujeres en 
el parlamento nacional 

9. Relación entre la remuneración media del 
trabajo de mujeres y hombres 

 

     

ODM  Programa Conjunto: Resultado 
1  

ODM: Meta 8.A ODM: Indicadores Programa Conjunto: Indicador 

Objetivo 8: 
Fomentar una 
asociación 
mundial para 
el desarrollo 

Fortalecidas las capacidades 
de revitalización, gestión, 
producción y administración 
cultural de los pueblos 
indígenas y 
afrodescendientes de la 
Costa Caribe Nicaragüense. 

No es de aplicación   

Programa Conjunto :  
Resultado 2 

ODM: Meta 8.A Indicador Meta del PC 

Políticas culturales 
fortalecidas para la 
revitalización y promoción de 
la diversidad cultural de los 
pueblos indígenas y 
afrodescendientes de la 
Costa Caribe y la protección 
del patrimonio cultural 

No es de aplicación   

Programa Conjunto :  
Resultado 3 

ODM: Meta 8.A Indicador Meta del PC 
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Estudios generados, 
sistematizados y divulgados 
sobre el patrimonio cultural 
material e inmaterial y las 
expresiones de diversidad y 
creatividades  culturales de 
los pueblos indígenas y 
afrodescendientes de la 
Costa Caribe. 
 
 
 

 
 

No es de aplicación   

Programa Conjunto :  
Resultado 4 

ODM: Meta 8.A Indicador Meta del PC 

Fortalecidas las identidades 
culturales de los pueblos 
indígenas y 
afrodescendientes de la 
Costa Caribe a través d 
emprendimientos culturales 
y creativos. 

Desarrollar aún más un 
sistema comercial y financiero 
abierto, basado en normas, 
previsible y no discriminatorio 

1. La Asistencia Oficial al Desarrollo 
(AOD) total en millones de US$ 

2. Proporción de la Asistencia Oficial al 
Desarrollo (AOD) para los servicios 
sociales básicos (educación, salud, 
programas sociales, proyectos 
municipales, cultura, vivienda y varios 
social)  

3. Proporción de la Asistencia Oficial al 
Desarrollo (AOD) Bilateral 

4. Proporción del total de importaciones 
de los países desarrollados (por su 
valor y sin incluir armamentos) 
procedentes de países en desarrollo y 
de países menos adelantados, 
admitidas libres de derechos. 

5. Aranceles medios aplicados por 
países desarrollados a los productos 
agrícolas y textiles y el vestido 
procedentes de países en desarrollo.  

6. Estimación de la ayuda agrícola en 
países de la OCDE en porcentaje de su 
producto interno bruto (OCDE) 

Para el desarrollo de los MIPYMES 
culturales  se ha abierto al público el 
fondo de Crédito Revolvente del F-
ODM el cual ha sido adjudicado al 
Banco Produzcamos y constituido 
con un capital de 300,000 USD.  
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7. Proporción de la AOD para fomentar 
la capacidad comercial  

8. Número de países que alcanzan los 
puntos de decisión y de culminación 
en la iniciativa para la reducción de la 
deuda de los países pobres muy 
endeudados (PPME)  

9. Servicio de la deuda como porcentaje 
de las exportaciones de bienes y 
servicios  

10. Alivio de la deuda comprometido bajo 
la iniciativa para la reducción de la 
deuda de los países pobres muy 
endeudados (PPME) 

 

Programa Conjunto :  
Resultado 5 

ODM: Meta 8.A Indicador Meta del PC 

Potenciada la herencia 
cultural y natural de los 
pueblos indígenas y 
afrodescendientes de la 
Costa Caribe a través de un  
turismo cultural responsable 
y sostenible que contribuya al 
desarrollo social y a la 
preservación del patrimonio 
tangible e intangible. 

 
 

 

Desarrollar aún más un 
sistema comercial y financiero 
abierto, basado en normas, 
previsible y no discriminatorio 

11. La Asistencia Oficial al Desarrollo 
(AOD) total en millones de US$ 

12. Proporción de la Asistencia Oficial al 
Desarrollo (AOD) para los servicios 
sociales básicos (educación, salud, 
programas sociales, proyectos 
municipales, cultura, vivienda y varios 
social)  

13. Proporción de la Asistencia Oficial al 
Desarrollo (AOD) Bilateral 

14. Proporción del total de importaciones 
de los países desarrollados (por su 
valor y sin incluir armamentos) 
procedentes de países en desarrollo y 
de países menos adelantados, 
admitidas libres de derechos. 

15. Aranceles medios aplicados por 
países desarrollados a los productos 
agrícolas y textiles y el vestido 
procedentes de países en desarrollo.  

16. Estimación de la ayuda agrícola en 
países de la OCDE en porcentaje de su 

1 ruta del Caribe y  7   circuitos de 
turismo cultural, que abarca las dos 
regiones,  están diseñados con 
criterios de viabilidad económica y 
cultural. Han sido validadas por los 
Gobiernos Autónomos y están en 
proceso de desarrollo con la 
construcción de una obra de 
pequeña envergadura y el diseño de 
otras 6  con la activa participación de 
los gobiernos municipales y 
territoriales.   
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Comentarios Adicionales   
 
Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario sobre la contribución del programa conjunto a los ODM (nivel local o nacional) 
 

 

Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario que considere oportuno comunicar al Secretariado del F-ODM. 

producto interno bruto (OCDE) 
17. Proporción de la AOD para fomentar 

la capacidad comercial  
18. Número de países que alcanzan los 

puntos de decisión y de culminación 
en la iniciativa para la reducción de la 
deuda de los países pobres muy 
endeudados (PPME)  

19. Servicio de la deuda como porcentaje 
de las exportaciones de bienes y 
servicios  

20. Alivio de la deuda comprometido bajo 
la iniciativa para la reducción de la 
deuda de los países pobres muy 
endeudados (PPME) 

 

Siendo la Costa Caribe de Nicaragua, la región con mayor diversidad cultural, étnica y lingüística, que son las bases del status  
autonómico, hasta ahora no hubo ningún esfuerzo regional relevante orientado  a promover y aprovechar estos recursos a favor del 
desarrollo.  Este programa conjunto es la primera iniciativa de envergadura orientada a promover el desarrollo regional en base a la 
revitalización de sus expresiones culturales.  
La reducción de brechas de inequidad en el desarrollo solo ha sido planteado en la dinámica región /país, lo que deja por fuera la 
necesidad de reducir brechas al interior de las regiones.  Brechas manifiestas en las oportunidades que han favorecido y siguen 
favoreciendo a algunos pueblos y grupos frente a otros. Esta situación afecta la posibilidad de concentrar recursos y trabajo hacía los 
pueblos y grupos que han sido tradicionalmente marginados y excluidos frente a mayorías dominantes, situación que dificulta 
concentrar el apoyo a la revitalización de de las expresiones Rama, Ulwa, Garífuna y Mayangna.  
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 El proceso para determinar la línea base tomó más tiempo de lo previsto debido falta de experiencia en procesos similares y  a  

su contenido altamente participativo.  Se estima que por lo menos 4,000 personas de los pueblos indígenas y afro-descendientes 
fueron directamente consultadas en el proceso. 

 El Programa ha tenido que partir de la creación de las estructuras gubernamentales para la Gestión Cultural.  Esto ha significado 
invertir tiempo y recursos en el proceso de aprendizaje de las capacidades locales creadas.  

 Cabe destacar el dialogo intercultural que se ha establecido entre los pueblos indígenas y afrodescendientes y el dialogo entre 
los Gobiernos Regionales lo que indudable está contribuyendo a fortalecer la autonomía regional. 

 También es importante señalar el dialogo con el gobierno central, la decisión de dirigir los fondos a la región Caribe, y de 
acompañar el proceso es con el fin de aportar al fortalecimiento de la autonomía Regional. 
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1.1. Número de normas, políticas o planes apoyados por el programa dirigidos explícitamente a incorporar la diversidad cultural en las 
políticas públicas y a fortalecer la capacidad de los gobiernos locales y nacionales para apoyar el sector de la cultura y el del turismo: 

 Aplicable No aplicable.  En este caso, por favor pase a la sección 2 

Políticas 

Normas 

Planes 

Núm. Nacional1 

Núm. Nacional      

Núm. Regional 1 

Núm. Local1 

Núm. Local      

Núm. Local 6 

1.2. Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el 
país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial): La ley 445 referida a la 
demarcación y titulación de las tierras comunales creo los Gobiernos Comunales y Territoriales en las Regiones Autónomas.  Desde su 
creación el asunto de las tierras ha ocupado la mayor parte del quehacer de estos gobiernos.  El programa Conjunto de Cultura y Desarrollo 
introduce otro asunto de interés propio de las comunidades como lo es la revitalización de su cultura y el desarrollo productivo creativo.  
Los 6 planes estratégicos de desarrollo cultural por pueblo vendrá a fortalecer estas estructuras de gobierno y la facilitación del proceso por 
medio de los Gobiernos Autónomos Regionales, que integraran estos planes en la estructura programática de sus presupuestos regionales.  

 
 

1.3. Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes 
 

Gestión y conservación del patrimonio natural y cultural  
 Infraestructuras turísticas  
 Minorías étnicas e interculturalismo 
 Industrias culturales  
 Sistemas estadísticos y de información sobre la herencia natural y cultural     
 Otro. Especificar  

 

Comentarios. Por favor especifique como el 
indicador 1.1 se vincula con los sectores 
seleccionados 
Las politicas y planes están previstos para cubrir los 
sectores antes mencionados.  El PC Cultura y 
Desarrollo es integral e interviene en cada uno de 
estos sectores y dejara la experiencia de cómo 
fomentar su desarrollo.  La integralidad en el 
desarrollo cultural con el desarrollo productivo 
creativo es el modelo a adoptar, aplicando el 
principio de subsidiareidad (Planes regionales que 
complementan los planes comunales y por pueblos) 
 

1. Se fortalece y apoya el fomento de políticas públicas para una gestión efectiva del patrimonio cultural del país y su sector turístico  
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1.4. Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, políticas o planes 
 Aplicable     No aplicable 

 Ciudadanos          

Instituciones públicas nacionales    

 Instituciones públicas locales 

Instituciones privadas  

Núm. Total   7349  

Núm. Total  4  

Núm. Total  21  

Núm. Total        

 

Núm. Urbano  2156 

 

Núm. Urbano        

Núm. Urbano        

 

 

Núm. Rural  5194 

 

 Núm. Rural        

  Núm. Rural        
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1
 En cuanto a los indicadores 1.5 y 1.6, la Secretaría reconoce las potenciales dificultades para obtener la información requerida. Por lo tanto, de no estar 

disponible, aporten por favor una estimación lo más precisa posible. La información solicitada se refiere al año presupuestario cubierto por el informe de 

seguimiento.  

 

 

1.5. 1 Presupuestos públicos asignados a políticas y programas 
culturales y de turismo antes de  la ejecución del Programa Conjunto 
(anual  2010) 

Presupuesto nacional:                            10.8 $ USD 

 Presupuesto local:                                        $ USD     

(en las localidades donde interviene el PC) 

Comentarios 
Antes de la ejecución del PC Cultura y Desarrollo, 
algunos presupuestos municipales incluían en sus Planes 
de Inversión Multianual la construcción de casas de 
cultura.   Igualmente los Gobiernos Regionales han 
incluido proyectos de Centros de cultura en sus 
presupuestos regionales anuales en apoyo a las 
municipalidades.  En materia de infraestructura de 
turismo la inversión pública a nivel local ha sido nula.  
Únicamente se da cuenta de inversiones públicas 
Nacionales en infraestructura que fomenta el turismo 
como son: el mejoramiento de los aeropuertos de las 
regiones autónomas, mejoramiento de los principales 
puertos marítimos y lacustres, inversiones en 
interconectado eléctrico.  

  

1.6. Variación(%)en los presupuestos públicos asignados a políticas o 
intervenciones culturales y de turismo desde el comienzo del 
programa hasta ahora: 

 Presupuesto nacional:      %    En total 

      %    Inspirado por el Programa Conjunto 

Comentarios 
No se conoce de variaciones en los presupuestos 
públicos de los Gobiernos Regionales y municipales  
desde la intervención del PC del Cultura y Desarrollo.   
Lo que si se puede asegurar es que 5 gobiernos 
municipales han comprometido y alocado fondos 
significativos para infraestructura cultural como 
contraparte al Programa. 

 Presupuesto local:      %      En total    

      %      Inspirado por el Programa Conjunto 

2. 1. Se fortalece y apoya el fomento de políticas públicas para una gestión efectiva del patrimonio cultural del país y su sector turístico   
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2.1.Número de instituciones y/o personas que han mejorado sus capacidades por medio de la formación, equipamientos y/o 
transferencia de conocimientos 
 

Aplicable     No aplicable. En este caso, por favor pase a la sección 3 
 

Instituciones  públicas 
Instituciones privadas 
Funcionarios 
Ciudadanos 

Núm. Total 12 

Núm. Total 2 

Núm. Total 19 

Núm. Total 88 

 

Mujeres  60     % de grupos étnicos  68 

Mujeres        % de grupos étnicos      

 

Hombres  40  % de grupos étnicos 

32 

Hombres        % de grupos 

étnicos      

2.2 Número de acciones realizadas en favor de los sectores cultural y turístico 

Actos culturales (ferias, etc.) 
Infraestructuras culturales renovadas 

o construidas  
Infraestructuras de turismo creadas 
Otras. Especificar: 

Núm. Total 14 
Núm. Total 1 
 
Núm. Total 3 
Núm. Total       
 

Núm.de participantes  22000 
Núm. total de ciudadanos servidos por las infraestructuras 
creadas 6350 

2.3 Número y tipo de mecanismos establecidos con el apoyo del PC que sirven para documentar y/o recopilar información 

estadística sobre cultura y turismo. 

Talleres de trabajo 
Estadísticas 
Sistemas de información  
Inventarios del patrimonio cultural 
Otros. Especificar: 

Núm. Total      
Núm. Total      
Núm. Total      
Núm. Total1 
Núm. Total      

Núm.de participantes      Mujeres     Hombres       
Nacional          Local       
Nacional          Local       
Nacional          Local 1 
Nacional          Local       

2. Fomento de la capacidad del sector turístico y cultural  
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2
 Este indicador exige el uso de valores de referencia o de partida que sirvan de referente para medir la variación observada. Si esta información no está 

disponible, la Secretaría recomienda obtenerla para completar este indicador de impactos con vistas al siguiente periodo de elaboración de informes. 

 

 

3.1. Número de personas que han visto mejorado su acceso a nuevos mercados en los que ofrecer servicios o productos 
culturales y/o turísticos  

Aplicable No aplicable 
 

 

Ciudadanos 

Proveedores de servicios 

turísticos 

Profesionales de la cultura 

 Artistas 

 Artesanos 

Otros. Especificar: 

Núm. Total      

Núm. Total      

Núm. Total      

Núm. Total      

Núm. Total      

Núm. Total      

 

Mujeres      

Mujeres      

Mujeres      

Mujeres      

Mujeres      

Mujeres      

 

Hombres      

Hombres      

Hombres      

Hombres      

Hombres      

Hombres      

 

% de grupos étnicos      

%de grupos étnicos       

% de grupos étnicos      

% de grupos étnicos       

% de grupos étnicos       

% de grupos étnicos       

3.2. 2En función de los datos disponibles, indique el número de personas o grupos que reciben apoyo del Programa Conjunto y 
que han experimentado cambios positivos en su salud, seguridad e ingresos: 

Aplicable     No aplicable 
 

Ciudadanos 

Profesionales de la 

cultura 

 Artistas 

Núm. Total      

Núm. Total      

Núm. Total      

Núm. Total      

 

Mujeres      

Mujeres      

Mujeres      

Mujeres      

 

Hombres      

Hombres      

Hombres      

Hombres      

 

% de grupos étnicos      

% de grupos étnicos      

% de grupos étnicos      

% de grupos étnicos      

3. Se aprovecha el potencial cultural y turístico para aliviar la pobreza y generar desarrollo 

 

1.  
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3
 El Municipio de Corn Island es el único que cuenta con un Centro Comunitario de Cultura operando que ha sido habilitada por el programa. 

Industrias culturales 

 Artesanos 

Emprendedores 

Industria turística 

Otros. Especificar: 

Núm. Total      

Núm. Total      

Núm. Total      

Núm. Total      

Mujeres      

Mujeres      

Mujeres      

Mujeres      

Hombres      

Hombres      

Hombres      

Hombres      

% de grupos étnicos      

% de grupos étnicos      

% de grupos étnicos      

% de grupos étnicos      

3.3. Porcentaje de los beneficiarios mencionados arriba que han visto mejorado sus vidas en los siguientes aspectos: 

Ingresos 

Servicios sociales básicos (salud, educación, etc.) 

Seguridad 

Otros. Especificar 

     %  del total de beneficiarios 

     % del total de beneficiarios 

     % del total de beneficiarios 

     % del total de beneficiarios 

3.4 Número de personas que han mejorado su acceso a servicios, productos o infraestructuras culturales  
 Aplicable3 No aplicable 

 

Ciudadanos 

Profesionales de la 

cultura 

 Artistas 

Industrias culturales  

 Artesanos 

Emprendedores 

Industria turística 

Otros. Especificar:  

 

Núm. Total7686 

Núm. Total      

Núm. Total      

Núm. Total      

Núm. Total      

Núm. Total      

Núm. Total      

Núm. Total      

 

Mujeres3969 

Mujeres      

Mujeres      

Mujeres      

Mujeres      

Mujeres      

Mujeres      

Mujeres      

 

Hombres3717 

Hombres      

Hombres      

Hombres      

Hombres      

Hombres      

Hombres      

Hombres      

 

% de grupos étnicos80% 

% de grupos étnicos      

% de grupos étnicos      

% de grupos étnicos      

% de grupos étnicos      

% de grupos étnicos      

% de grupos étnicos      

% de grupos étnicos      
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