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Budget Summary



Total Approved Budget
CEPAL $352,030.00
FAO $738,985.00
UNDP $2,062,169.00
UNESCO $705,939.00
UN-HABITAT $757,281.00
UNIDO $725,995.00
UNODC $282,796.00
PAHO/WHO $374,500.00
Total $5,999,695.00

Total Amount of Transferred To Date
CEPAL $165,649.00
FAO $500,090.00
UNDP $1,514,975.00
UNESCO $505,764.00
UN-HABITAT $581,789.00
UNIDO $374,821.00
UNODC $215,676.00
PAHO/WHO $322,500.00
Total $4,181,264.00

Total Budget Commited To Date
CEPAL $80,871.00
FAO $465,093.00
UNDP $1,599,013.00
UNESCO $327,344.00
UN-HABITAT $470,147.00
UNIDO $173,296.00
UNODC $163,201.00



PAHO/WHO $247,482.00
Total $3,526,447.00

Total Budget Disbursed To Date
CEPAL $73,204.00
FAO $453,947.00
UNDP $834,117.00
UNESCO $196,215.00
UN-HABITAT $373,056.00
UNIDO $153,972.00
UNODC $160,543.00
PAHO/WHO $246,092.00
Total $2,491,146.00

Donors
As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would
require you to advise us if there has been any complementary financing provided in 2010 for each programme as per following example:

Amount in thousands of  U$

Type Donor Total For 2010 For 2011 For 2012
Parallel
Cost Share
Counterpart

DEFINITIONS

1) PARALLEL FINANCING Ð refers to financing activities related to or complementary to the   programme but whose funds are NOT channeled through Un agencies. Example:
JAICA decides to finance 10 additional seminars to disseminate the objectives of the programme in additional communities.

2) COST SHARING Ð refers to financing that is channeled through one or more of the UN agencies executing a particular programme. Example: The Government of Italy  gives
UNESCO the equivalent of US $ 200,000 to be spent on activities that expand the reach of planned activities and these funds are channeled through UNESCO.



3) COUNTERPART FUNDS - refers to funds provided by one or several government agencies (in kind or in cash) to expand the reach of the programme. These funds may or
may not be channeled through a UN agency. Example: The Ministry of Water donates land to build a pilot 'village water treatment plant'  The value of the contribution in kind or
the amount of local currency contributed (if in cash) must be recalculated in US $ and the resulting amount(s) is what is reported in the table above.

Direct Beneficiaries
Men Men from

Ethnic Groups
Women Women from

Ethnic Groups
Boys Girls National

Institutions
Local

Institutions
Targeted Number 246607 274792 5 25
Reached Number 3600 1430
Targeted - Reached 243007 0 273362 0 0 0 5 25
% difference 1.46 0 0.52 0 0 0 0.0 0.0

Indirect Beneficiaries
Men Men from

Ethnic Groups
Women Women from

Ethnic Groups
Boys Girls National

Institutions
Local

Institutions
Targeted Number 383145 342993 5
Reached Number
Targeted - Reached 383145 0 342993 0 0 0 0 5
% difference 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.0



Section II: JP Progress

1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures
Please provide a brief overall assessment (250 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as
well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding
interpretations or personal opinions

Progress in outcomes
En el per�odo que se reporta, los avances en funci�n de los Objetivos de Desarrollo del Milenio seleccionados para el Programa Conjunto de Agua y Saneamiento son:
ODM 1, Erradicar la pobreza extrema y el hambre
La Presidencia de la Rep�blica reconoce las condiciones de pobreza extrema en el pa�s y contempla estrategias para su combate en el Plan Nacional de Desarrollo. En este
sentido, el Programa Conjunto ha contribuido a disminuir la pobreza extrema al desarrollar las capacidades de mujeres y hombres en lo que se refiere al conocimiento e
identificaci�n de la gesti�n del agua, del ciclo del agua y problemas relacionados con la escasez del recurso en algunos de los municipios m�s pobres de M�xico, como lo son
San Juan Cancuc en Chiapas, y Tatahuicapan en Veracruz (Resultado 1). Asimismo el PCAyS ha generado propuestas de herramientas e instrumentos que permiten mitigar y
mejorar las condiciones de vida de las personas y empleos vulnerables a fen�menos hidrometeorol�gicos extremos en municipios altamente proclives a estos fen�menos, como
Jonuta y Tacotalpa en Tabasco (Resultado 2), y ha promovido el desarrollo de capacidades e intercambios de experiencias relativas a la gobernanza de los servicios de agua y
saneamiento, al conocimiento de las herramientas de trasparencia y acceso a la informaci�n, as� como de metodolog�as que permiten a las micro y peque�as empresas ser m�s
productivas promoviendo el desarrollo sustentable, acciones que implican cambios de mayor profundidad y permanencia (Resultado 3). Algunos de los siguientes sectores
jugaron un papel clave en estos procesos:
-	Sector medio ambiente;
-	Sector agua;
-	G�nero y grupos �tnicos;
-	Sector de desarrollo econ�mico y social.

ODM 3, Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer
El gobierno de M�xico tiene especial preocupaci�n en promover acciones a favor de las mujeres, y sobre todo aquellas que promuevan la igualdad de oportunidades. Por esta
raz�n, el PCAyS incluy� en los diagn�sticos generales la perspectiva de g�nero, desarroll� las capacidades de las/los actores del Programa en la materia, adem�s de que a
nivel comunitario, en donde las condiciones de pobreza y marginaci�n son mayores que en los centros urbanos, sensibiliz� a la comunidad acerca de las implicaciones que trae
para las mujeres y las ni�as el acarreo de agua a las localidades, que principalmente afectan la salud y acceso a la educaci�n (Resultado 1). En este sentido, se ha trabajado en
una gu�a de incidencia en pol�ticas p�blicas que fomenta que las mujeres ocupen espacios de opini�n y toma de decisiones en las juntas y comit�s de agua de municipios y
localidades (Resultado 2). Algunos de los siguientes sectores jugaron un papel clave en estos procesos:
-	Sector agua;
-	G�nero y grupos �tnicos;
-	Sector salud;
-	Sector econ�mico.

ODM 4, Reducir la mortalidad de los ni�os menores de cinco a�os
El gobierno de M�xico tambi�n reconoce la marginaci�n que provoca el acceso inadecuado a los servicios de agua y saneamiento; en este sentido se gener� una categor�a de



municipios conocida como Municipios con Menor êndice de Desarrollo Humano (MMIDH). Los municipios de Sital�, San Juan Cancuc  (con alto �ndice de Tracoma),
Tatahuicapan, Jonuta y Zongolica,  entran en esta categor�a y son zonas de trabajo del PCAyS. Al momento se han realizado modelos demostrativos como la Vivienda
Saludable, que promueve el acceso adecuado a los servicios de agua y saneamiento, previendo la ocurrencia de enfermedades de origen h�drico como la diarrea. En Chiapas,
el Gobierno estatal como contraparte ha contribuido en el marco del PC a construir infraestructura de agua y saneamiento en los municipios del Programa; de esa manera busca
elevar los IDH (Resultados 1 y 2). Algunos de los siguientes sectores jugaron un papel clave en estos procesos:
-	Sector agua;
-	G�nero y grupos �tnicos;
-	Sector salud;
-	Protecci�n civil;
-	Sector econ�mico.

ODM 7, Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
En M�xico, la administraci�n y preservaci�n de las aguas nacionales corresponde a la Comisi�n Nacional del Agua, aunque la provisi�n de los servicios de agua y saneamiento
es atribuci�n de los gobiernos municipales. Para erradicar la pobreza extrema es necesario contar con servicios adecuados de agua y saneamiento, para esto el gobierno
federal lanz� el Programa Nacional H�drico 2007-2012, y cada municipio tiene sus metas de cuberturas Resultado 1). Siete de los nueve municipios de trabajo del PCAyS son
rurales; estos municipios a su vez tienen localidades que no cuentan con servicios de agua potable y saneamiento, situaci�n que se agrava con las condiciones
socioecon�micas. El PCAyS est� desarrollando herramientas y modelos que mejoran la gesti�n de los servicios de agua y saneamiento, as� como sus capacidades no s�lo para
incrementar coberturas, sino tambi�n para mejorarla desde la perspectiva de desarrollo sustentable (Resultados 2 y 3). Algunos de los siguientes sectores jugaron un papel
clave en estos procesos:

-	Sector agua;
-	Sector medio ambiente;
-	Sector  de infraestructura;
-	G�nero y grupos �tnicos;
-	Sector salud;
-	Sector educativo;
-	Sector econ�mico y social.

Progress in outputs
Producto 1.1 Se realiz� el an�lisis del marco legal, regulatorio y normativo de los servicios de agua y saneamiento y transparencia y acceso a la informaci�n a nivel federal y en
los tres estados, Chiapas, Tabasco y Veracruz. Se obtuvo informaci�n f�sica en el tema de vulnerabilidad y riesgos ante fen�menos hidrometeorol�gicos, as� como la calidad del
agua en los sistemas formal e informalde abastecimiento de agua y en los sistemas naturales de las microcuenca, e informaci�n social en la que destacan el diagn�stico general
de salud a nivel estatal en Chiapas, y en 6 escuelas de los estados de Veracruz y Chiapas, adem�s de estudios situacionales de agua, saneamiento y g�nero en los tres
estados a nivel municipal y comunitario. Esta informaci�n se compil� en los nueve municipios de trabajo, y concentr� en sistemas de informaci�n geogr�fica que ya se utilizan
en los nueve municipios. Se entreg� a las Iniciativas de Monitoreo Ciudadano del Agua y Saneamiento los resultados de los estudios de percepci�n ciudadana del recurso
h�drico y el acceso y manejo de los servicios de agua y saneamiento en Xalapa y Tuxtla Guti�rrez.
Producto 1.2 En siete de las nueve cabeceras municipales se cuenta con el mapeo de las MiPyMES, y se cuenta con informaci�n sobre la gesti�n del agua.
Producto 1.3 Se gener� informaci�n, en los municipios de San Juan Cancuc, Sital�, Tuxtla Guti�rrez, Tacotalpa y Jonuta, sobre el valor cultural del agua y buenas pr�cticas de
educaci�n y comunicaci�n; se socializaron los resultados de estos talleres a nivel comunitario. Se comenz� el levantamiento de informaci�n a trav�s de fichas de cultura h�drica.



Se llevaron a cabo los estudios de percepci�n de la comunidad escolar sobre el ciclo del agua y las pr�cticas de higiene en seis escuelas seleccionadas.
Producto 2.1 Se elabor� el documentosobre regulaci�n de los servicios de agua y saneamiento a partir del intercambio de experiencias sobre el marco jur�dico de los servicios
de agua y saneamiento entre las/los actores involucrados en la provisi�n de los servicios de agua y saneamiento que aplica a los tres estados de trabajo, municipios y
localidades. Se generaron documentos de fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil en materia de reducci�n de riesgos de desastre con enfoque de g�nero en Jonuta,
Zongolica y Tatahuicapan, igualmente en Chiapas se lograron acuerdos firmados para crear las unidades de g�nero en el Instituto Estatal del Agua y en el Instituto de
Protecci�n Civil. En los municipios de Xalapa, Tuxtla Guti�rrez y Villahermosa, se elaboraron y validaron recomendaciones de pol�tica p�blica sobre adaptaci�n al cambio
clim�tico y agua.
Producto 2.2 Se capacit� en determinantes sociales de la salud; se desarroll� y entreg� el modelo demostrativo de vivienda saludable en el estado de Chiapas, incluyendo
tecnolog�as sustentables para el manejo del agua. Tambi�n se cuenta con los an�lisis de calidad de agua por localidad.
Producto 2.3 La estrategia para implementar procesos educativos, atendiendo experiencias previas y enfoques metodol�gicos. Se cuenta con propuestas locales para el
desarrollo de materiales educativos en Materia de Agua, Saneamiento e Higiene basado en Valores Humanos en Veracruz.
Producto 3.1 Se capacitaron 121 de 600 MiPyMES y 14 de 30 funcionarias/os p�blicas/os capacitadas/os en Producci�n m�s Limpia. Igualmente se cuenta con planes de
acci�n en gesti�n del agua con enfoque de g�nero derivados del fortalecimiento de capacidades institucionales municipales y estatales en acceso a la informaci�n y gesti�n del
agua con enfoque de g�nero.
Producto 3.2 Para los tres estados se cuenta con documentos que detallan el fortalecimiento de las capacidades locales de la sociedad civil en los temas de gesti�n del agua,
transparencia y acceso a la informaci�n p�blica con enfoque de g�nero; asimismo se capacit� a mujeres y hombres en el dise�o y construcci�n de tecnolog�as sustentables de
agua y saneamiento. Adicionalmente, se fortalecieron las Iniciativas de Monitoreo Ciudadano del Agua (IMCAS).
Producto 3.3 Se conform� el equipo base de trabajo con comunicadoras/es y lideresas/l�deres locales en el tema de agua y cultura.

Measures taken for the sustainability of the joint programme
El Programa Conjunto de Agua y Saneamiento despert� el inter�s de las Comisiones Estatales de Agua de Tabasco y Veracruz y del Instituto del Agua de Chiapas en un Foro
referente al marco regulatorio de los servicios de agua y saneamiento, en el que funcionarios/as de Tabasco compartieron su modelo de gesti�n comunitaria del agua, las
Unidades de Desarrollo Sustentable del Agua (UDESAS), con los estados de Chiapas y Veracruz. Este hecho, sumado al liderazgo que han tomado estas instituciones,
aseguran la apropiaci�n institucional estatal del Programa y la r�plica del modelo comunitario legal de Tabasco en los estados de Chiapas y Veracruz. En los municipios de
Tuxtla Guti�rrez y Xalapa, las Iniciativas del Monitoreo Ciudadano del Agua, integradas con apoyo del PCAyS, han formulado un plan de trabajo independiente para dar
seguimiento a sus actividades locales incorporando la informaci�n generada por el Programa Conjunto.
De igual manera, el Programa Conjunto de Agua y Saneamiento propici� la conformaci�n de tres Comit�s Estatales de Gesti�n y  nueve Comit�s Municipales de Gesti�n en los
estados y municipios del PC, que adem�s de acompa�ar al Programa participan en la toma de decisiones y realizan actividades conjuntas en campo. Estas instancias
asegurar�n la permanencia de las actividades del Programa una vez que este finalice, ya que est� conformado por representantes de instituciones de los diferentes niveles de
gobierno, el sector acad�mico, asociaciones civiles y ciudadanas/os, quienes dar�n seguimiento a las actividades del Programa una vez que este finalice.
En el caso particular de Veracruz, la entidad convoc� a elecciones; el nuevo gobierno entr� en funciones el 1 de diciembre de 2010. Para garantizar la continuidad de las
actividades del Programa Conjunto, se estableci� contacto con las/los nuevas/os funcionarias/os para presentarles las actividades del Programa en el estado.
En el marco del Programa Conjunto de Agua y Saneamiento tambi�n se ha propiciado e iniciado la conformaci�n de grupos de trabajo como la Red de Monitoreo de Calidad del
Agua, que se constituy� en el estado de Tabasco; esta red est� conformada por varias instituciones entre ellas la Comisi�n Estatal de Agua y Saneamiento de Tabasco.
En resumen, el programa conjunto ha procurado generar espacios democr�ticos que se apropien de lo trabajado en funci�n de las capacidades que van desarrollando a trav�s
de los talleres, cursos y entrenamiento que brindan las agencias del Sistema de las Naciones Unidas en sus intervenciones. En este sentido se han dirigido esfuerzos para
fortalecer la gobernanza desde dos grandes vertientes. Por una lado apoyando a las entidades de gobierno estatales y municipales encargadas de garantizar la adecuada
prestaci�n de servicios de agua potable y saneamiento, en el fortalecimiento de sus marcos legales para delimitar sus  facultades y competencias as� como la interacci�n con



otras instituciones indirectamente vinculadasü por otro lado, fortaleciendo las posibilidades ciudadanas y comunitarias de trabajo en conjunci�n con otros actores, para su propio
desarrollo mediante el enriquecimiento del debate de pol�ticas p�blicas. Se aprecia que a mediano y largo plazo �stos ser�n unos de los principales resultados del PC.

Are there difficulties in the implementation?
Administrative / Financial

What are the causes of these difficulties?
External to the Joint Programme
Debido al retraso en la entrega de la segunda ministraci�n de recursos a las agencias que integran el Programa Conjunto, derivado de la reformulaci�n solicitada por el Fondo,
se tuvieron dificultades para cumplir con la ejecuci�n de los recursos y los tiempos establecidos por el Plan de Trabajo.

Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing
Las dificultades son:
1-La diferencia entre las aspectos administrativos de las ocho agencias que participan en el PC, generando asincron�a en el cumplimiento de las actividades.
2-Las prioridades de las contrapartes del PC, que no necesariamente coinciden con las del PC.
3-Ocurrencia de fen�menos naturales en las zonas de trabajo, y procesos pol�ticos/electorales que paralizan las actividades en campo del PC.

Briefly describe the current external difficulties that delay implementation
Los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz, sufrieron severas inundaciones en los meses de agosto, septiembre y octubre, mismos en los que las actividades de campo del
PC se interrumpieron por esta causa.
Adem�s, en el estado de Veracruz en el mes de julio se llevaron a cabo elecciones de gobernador del estado, por este motivo el Estado instrument� el blindaje electoral, que
limit� las actividades que realizaban las contrapartes gubernamentales a nivel municipal y estatal para evitar que se consideraran como proselitismo pol�tico. Esta situaci�n
tambi�n se present� en el estado de Chiapas a nivel municipal.

Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties
Para enfrentar los retos y oportunidades del trabajo de campo y gabinete del Programa Conjunto de Agua y Saneamiento, se tomaron las siguientes medidas:
¥	En lo referente a las inundaciones, las/los diversas/os actores del Programa realizaron la planeaci�n de sus actividades en campo en 2011 con la premisa de que en los
meses de agosto, septiembre y octubre ser� dif�cil acceder a los municipios y localidades de trabajo por precipitaciones e inundaciones. En este sentido se pretende que los
trabajos que se realicen en materia de vulnerabilidad y riesgos sean de utilidad para  las/los beneficiarias/os del Programa, a fin de mitigar en la medida de lo posible los efectos
de estos eventos.
¥	Para asegurar la continuidad de los trabajos del Programa Conjunto, en Veracruz se sostuvieron reuniones de trabajo con la administraci�n saliente, as� como con miembros
del equipo de trabajo del gobernador electo; el 1 de diciembre de 2010 tom� posesi�n el nuevo gobernador del estado, adem�s de las/los respectivas/os secretarias/os de
estado, por este motivo y para fomentar la apropiaci�n y permanencia del Programa, se llev� a cabo una reuni�n de entrega de resultados y conclusiones del trabajo de campo
con las/los nuevas/os funcionarias/os el 6 de diciembre.
¥	Es importante mencionar que en los tres estados se tomaron medidas que promueven la gobernanza y permanencia de las acciones del Programa, por ejemplo en los
municipios de Xalapa y Tuxtla Guti�rrez, las Iniciativas de Monitoreo Ciudadano de Agua y Saneamiento (IMCAS), figuras que fueron creadas en el marco del PCAyS y que se
componen principalmente por asociaciones civiles y ciudanas/os, intervienen en procesos participativos de los servicios de agua y saneamiento, algunos de ellos relativos a



pol�ticas p�blicas y a la calidad de los servicios, adem�s de que promueven el desarrollo de capacidades de acuerdo a necesidades locales espec�ficas; estas acciones
aseguran, independientemente de los cambios en el gobierno, que la sociedad civil act�e como instrumento promotor de gobernanza y de mejora de la calidad de los servicios
de agua y saneamiento.
¥	Asimismo se fortalecieron las capacidades de las/los proveedoras/es de los servicios de agua y saneamiento y de tomadores de decisiones a nivel estatal y de localidad en
temas de gesti�n de los recursos h�dricos desde la perspectiva de g�nero, de transparencia y acceso a la informaci�n, agua y cultura, vulnerabilidad y riesgos, lo que les permite
contar con las herramientas necesarias para una mejor toma de decisiones y de promoci�n y fortalecimiento de la gobernanza del agua y el saneamiento.
¥	En todo momento el Programa Conjunto ha mantenido una comunicaci�n fluida con las contrapartes estatales y municipales (gobiernos, sector acad�mico, y ciudadan�a), en
aras de que la planificaci�n de actividades sea acorde a las condiciones y circunstancias locales, lo que ha conllevado ajustes necesarios que no descuidan el adecuado
funcionamiento y ritmo en la implementaci�n del PC.

2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One

Is the joint programme still in line with the UNDAF?
Yes           true
No           false

If not, does the joint programme fit the national strategies?
Yes
No

What types of coordination mechanisms
En el marco del Programa, el semestre pasado se acord� en paralelo a las actividades del Marco L�gico y respondiendo a la l�gica de similitud de actividades, trabajar en ejes
tem�ticos. En este semestre las agencias comenzaron a trabajar de manera coordinada de acuerdo a los ejes tem�ticos que integran actividades y componentes afines, y
principalmente a enfoques metodol�gicos elaborados y acordados conjuntamente que no s�lo aplican al trabajo de campo, sino al trabajo de gabinete realizado con contrapartes
y socias/os en la implementaci�n. Como evidencia de lo anterior, se elaboraron y establecieron indicadores de proceso en los ejes tem�ticos: marco jur�dico, informaci�n f�sica
y social de agua y saneamiento, salud, vulnerabilidad y riesgos, MiPyMES, tecnolog�as sustentables, y educaci�n y comunicaci�n:
¥	N�mero de reuniones conjuntas realizadas en el tema;
¥	N�mero de estrategias, documentos y acuerdos realizados en el tema;
¥	N�mero de capacitaciones impartidas en el tema.
En el caso del eje tem�tico de vulnerabilidad y riesgos, por ejemplo, se han realizado dos reuniones en el semestre que se reporta. Como ejemplo de estrategias de trabajo
conjunto, se elabor� la estrategia de educaci�n y comunicaci�n del Programa Conjunto de Agua y Saneamiento, as� como en la estrategia de Tecnolog�as, y se trabaja en el
resto de los grupos para definir estrategias que promuevan el trabajo conjunto y aseguren una mejor entrega de resultados y de apropiaci�n de las/los beneficiarias/os del
Programa.

En M�xico se desarrollan dos Programas Conjuntos, el de Agua y Saneamiento y el de Construcci�n de Paz. Debido a que ambos Programas trabajan en tres municipios
comunes y tienen tem�ticas similares en relaci�n con el suministro de agua, se tomaron las siguientes medidas para evitar la duplicidad de funciones, asegurar la coordinaci�n y



potencializar las sinergias y resultados obtenidos sobre todo en lo local, entre estos:
¥	Estrategia conjunta de ambos Programas en el rubro de comunicaci�n para el desarrollo as� como para la difusi�n y divulgaci�n de avances y los mismos procesos generados
por los Programas Conjuntos;
¥	Plan de reuniones peri�dicas para informar los avances de cada Programa;
¥	Identificaci�n de productos de ambos programas que puedan ser de utilidad para el otro; por ejemplo, los modelos demostrativos y tecnolog�as del Programa Conjunto de
Agua se adoptar�n tambi�n en el Programa Conjunto de Paz en su Resultado 3, que trata de la mejora de vida de las personas.

Please provide the values for each category of the indicator table below
Indicators Bas

elin
e

Current
Value

Means of verification Collection methods

Number of managerial practices (financial, procurement, etc)
implemented jointly by the UN implementing agencies for MDF-F JPs

11 22 Contratos, informes financieros, resultados Entrega de avances, reportes,
talleres, reuniones, minutas

Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly
by UN implementing agencies for MDG-F JPs

0 11 Documentos producto de los talleres, estrategias,
documentos de trabajo

Entrega de informes en el Sistema de
Seguimiento, reuniones, minutas

Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing
agencies for MDG-F JPs

7 17 Consulta en el Sistema de seguimiento, notas de
medios de comunicaci�n, minutas, memoria fotogr�fica

Reportes y minutas en el Sistema de
Seguimiento, informes de misi�n

3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not Involved           false
Slightly involved           false
Fairly involved           true
Fully involved           false

In what kind of decisions and activities is the government involved?
Policy/decision making
Convocatoria de reuniones y talleres, apoyos log�sticos y econ�micos para la realizaci�n de actividades. Los gobiernos estatales privilegian las inversiones en infraestructura en
municipios del PC; han colaborado en los programas de monitoreo y calidad del agua; han contribuido con la integraci�n de diagn�sticos de salud.
Management: service provision
Convocatoria de reuniones y talleres, apoyos log�sticos y econ�micos para la realizaci�n de actividades. Los gobiernos estatales privilegian las inversiones en infraestructura en
municipios del PC; han colaborado en los programas de monitoreo y calidad del agua; han contribuido con la integraci�n de diagn�sticos de salud.
Management: other, specify
Convocatoria de reuniones y talleres, apoyos log�sticos y econ�micos para la realizaci�n de actividades. Los gobiernos estatales privilegian las inversiones en infraestructura en



municipios del PC; han colaborado en los programas de monitoreo y calidad del agua; han contribuido con la integraci�n de diagn�sticos de salud.

Who leads and/or chair the PMC?
El Comit� de Gesti�n Nacional est� conformado por las agencias del Sistema de Naciones Unidas en M�xico que forman parte del Programa Conjunto y por la Unidad de
Coordinaci�n. Este comit� se re�ne mensualmente, y de manera extraordinaria cuando se necesita tratar un tema particular.
La presencia de las contrapartes nacionales, estatales y municipales se da en el seno de los Comit�s de Gesti�n Estatales y Municipales, que se re�nen peri�dicamente.
La Unidad de Coordinaci�n del Programa Conjunto de Agua y Saneamiento, en conjunto con la Coordinaci�n Residente del Sistema de Naciones Unidas en M�xico, la
Secretar�a de Relaciones Exteriores y la Agencia Espa�ola de Cooperaci�n Internacional para el Desarrollo (AECID) en M�xico, durante la reuni�n del Comit� Directivo Nacional
que se llev� a cabo el 17 de enero, ampliaron oficialmente el Comit� de Gesti�n del Programa Conjunto de Agua y Saneamiento.

Number of meetings with PMC chair
20

Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved           false
Slightly involved           false
Fairly involved           true
Fully involved           false

In what kind of decisions and activities is the civil society involved?
Policy/decision making
Los grupos denominados Iniciativas de Monitoreo Ciudadano para el Agua y el Saneamiento (IMCAS) en Xalapa y Tuxtla Guti�rrez han elaborado propuestas que contribuyen a
la formulaci�n de pol�ticas p�blicas. En las localidades rurales, las Universidades Interculturales contribuyen al desarrollo de capacidades locales, principalmente a nivel
comunitario.
Management: service provision
Los grupos denominados Iniciativas de Monitoreo Ciudadano para el Agua y el Saneamiento (IMCAS) en Xalapa y Tuxtla Guti�rrez han elaborado propuestas que contribuyen a
la formulaci�n de pol�ticas p�blicas. En las localidades rurales, las Universidades Interculturales contribuyen al desarrollo de capacidades locales, principalmente a nivel
comunitario.

Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved           false
Slightly involved           false
Fairly involved           true
Fully involved           false

In what kind of decisions and activities are the citizens involved?
Policy/decision making
Las comunidades rurales que gestionan y proveen los servicios de agua y saneamiento formulan sus propios reglamentos que les permite gestionar democr�ticamente los



servicios.
Management: service provision
Las comunidades rurales que gestionan y proveen los servicios de agua y saneamiento formulan sus propios reglamentos que les permite gestionar democr�ticamente los
servicios.

Where is the joint programme management unit seated?
UN Agency
La Unidad de Coordinaci�n se ubica en M�xico, D.F., en el seno del PNUD; tambi�n tiene representaci�n en los tres estados de trabajo a trav�s de las Coordinaciones
Estatales.

Current situation
Gobiernos. El gobierno federal, en este caso representado por la Secretar�a de Relaciones Exteriores, la Comisi�n Nacional del Agua, el Instituto Nacional de las Mujeres y la
Comisi�n Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Ind�genas, entre otras instituciones, participa en las actividades del Programa Conjunto y en los procesos de toma de
decisiones, ya que sus miembros forman parte de los tres Comit�s Estatales de Gesti�n y de los nueve Comit�s Municipales de Gesti�n, lo que demuestra un gran avance en la
apropiaci�n del Programa. Los gobiernos de los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz tambi�n son parte de los comit�s estatales y municipales, e instituciones como la
Secretar�a de Econom�a de Chiapas, Instituto de Salud del estado de Chiapas, la Secretar�a para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres de Chiapas, el Instituto Estatal
del Agua de Chiapas, la Comisi�n del Agua del Estado de Veracruz, la Secretar�a de Desarrollo Econ�mico y Portuario, la Secretar�a de Desarrollo Social y Medio Ambiente, el
Comit� de Planeaci�n para el Desarrollo de Veracruz, la Secretar�a de Desarrollo Econ�mico de Tabasco, la Comisi�n Estatal de Agua y Saneamiento de Tabasco, los institutos
estatales de las mujeres de los tres estados y de transparencia, juegan un papel clave en el �xito del Programa no s�lo por ser socias/os en la implementaci�n, sino por el alto
grado de apropiaci�n del Programa que han asumido. Lo anterior ha dado por resultado iniciativas como el incremento de presupuesto para la r�plica de modelos demostrativos
desarrollados en el marco del Programa. Cabe destacar que a pesar de los desastres por inundaciones y cambios de gobierno, que han retrasado algunas actividades, el
Sistema de Naciones Unidas a trav�s de las Agencias que coparticipan en el Programa Conjunto, se ha esforzado por mantener una presencia activa y permanente de modo
que no se pierda la relaci�n con los funcionarios, gobiernos y actores locales.
Sociedad Civil. Al igual que con las contrapartes gubernamentales, la sociedad civil forma parte de los tres Comit�s Estatales de Gesti�n y de los nueve Comit�s Municipales de
Gesti�n; asimismo algunas de ellas participan en procesos de toma de decisiones relacionadas con la gesti�n de los servicios de agua y saneamiento y el cuidado del ambiente.
Estos hechos demuestran apropiaci�n y participaci�n en la toma de decisiones. Asimismo llevan a cabo iniciativas propias para desarrollar capacidades locales para resolver
problemas que consideraron prioritarios. Algunos grupos de ciudadanas/os socios en la implementaci�n del Programa son: las Iniciativas del Monitoreo Ciudadano del Agua de
Tuxtla Guti�rrez y de Xalapa, Red de Mujeres Ind�genas, Tierra Verde, las Agencias de Desarrollo Rural, organizaciones a trav�s de las cuales el Programa trabaja en las
localidades. Las instituciones acad�micas involucradas participan activamente en los Comit�s Estatales y Municipales de Gesti�n del Programa Conjunto, as� como en
actividades puntuales de convocatoria y difusi�n de resultados. Ver anexo de socios para la implementaci�n.
Sector privado. Las micro y peque�as empresas detectadas en el marco del Programa, est�n conformadas por ciudadanas/os que a su vez son miembros de organizaciones
comunitarias que participan en la gesti�n de los servicios de agua y saneamiento, por lo que tambi�n participan en la toma de decisiones que promueve el Programa, ya sea a
nivel local, o en el marco de las reuniones de los comit�s estatales y municipales.
Ciudadanos. Debido a que el Programa trabaja mayormente en municipios rurales, y que la provisi�n de los servicios de agua y saneamiento en las localidades la realizan
las/los ciudadanas/os a trav�s de figuras como los comit�s de agua, comit�s o juntas de agua, organizaciones de mujeres, organizaciones comunitarias sin personalidad
jur�dica, las/los ciudadanas/os son tambi�n contrapartes del Programa Conjunto y son miembros de los comit�s estatales y municipales de gesti�n. En instancias ciudadanas y
comunitarias se cuenta adem�s con la participaci�n activa del sector acad�mico y de organizaciones de la sociedad civil.
En lo referente a la rendici�n de cuentas de las actividades del Programa Conjunto, se realizan reuniones ordinarias y extraordinarias en los tres Comit�s Estatales de Gesti�n y
los nueve Comit�s Municipales de Gesti�n, conformados por representantes de los tres niveles de gobierno, representantes de comunidades rurales, del sector acad�mico, del



sector privado y de la sociedad civil, en las que se presentan avances, toman decisiones y entregan resultados. A nivel nacional, con la Secretar�a de Relaciones Exteriores y la
Oficina T�cnica de Cooperaci�n de la Embajada de Espa�a en M�xico se realizan las reuniones del Comit� Directivo Nacional, en las que se validan los cambios y toman
decisiones del Programa Conjunto. En paralelo la Unidad de Coordinaci�n se re�ne peri�dicamente con las/los socias/os en la implementaci�n en los estados.

4 Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?
Yes           false
No           true

Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy
La estrategia de comunicaci�n se dirige a:
È	Las/los beneficiarias/os del PC, es decir, actores de las instituciones de los tres niveles de gobierno, asociaciones civiles y ciudadanas/os;
È	Medios de comunicaci�n nacionales, estatales, municipales y locales (prensa escrita, radio, televisi�n). Esto incluye talleres de difusi�n y diseminaci�n de informaci�n
considerando las condiciones culturales de los sitios en los que trabaja el PC;
È	Agencias del Sistema de Naciones Unidas que participan en el PC, as� como el F-ODM.

Los objetivos de la estrategia son los siguientes:
È	Comunicar y difundir las actividades del Programa Conjunto;
È	Comunicar y difundir los avances y logros del Programa Conjunto;
È	Utilizar las herramientas de la comunicaci�n para el desarrollo con las/los beneficiarias/os del Programa, a fin de asegurar la apropiaci�n, permanencia y sostenibilidad;
È	Difundir la relevancia e impacto de los ODM con las/los beneficiarias/beneficiarios del PC y con los medios de comunicaci�n comunicaci�n nacionales, estatales, municipales
y locales

A partir de enero de 2011, la consultor�a de comunicaci�n fortalecer� este componente en el marco del PC.

What concrete gains are the adovacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?
Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments
El componente de comunicaci�n interna foment� el intercambio de informaci�n entre las agencias participantes y la sistematizaci�n de trabajos conjuntos que generaron nuevas
sinergias que convergen en la construcci�n de capacidades, mientras se hace m�s eficiente la implementaci�n con las y los diferentes actores del Programa Conjunto.

El elemento de comunicaci�n para el desarrollo promueve canales de comunicaci�n horizontales que fomentan intercambios en doble sentido: entre las/los socias/os del
programa conjunto y sus beneficiarias/os. El objetivo es involucrar a la ciudadan�a en cada etapa del programa conforme a los objetivos de corresponsabilidad, democratizaci�n,
participaci�n p�blica efectiva y apropiaci�n, con base en criterios de equidad de g�nero y diversidad cultural. Dicho componente propicia espacios de entendimiento basados en
informaci�n pertinente que se genere y difunda localmente para resolver problemas concretos mientras actores locales se apropian de tales metodolog�as y t�cnicas de



comunicaci�n en funci�n de integrar planes municipales de comunicaci�n en torno al agua y saneamiento.

Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in erlation to development policy and practice
El componente de comunicaci�n interna foment� el intercambio de informaci�n entre las agencias participantes y la sistematizaci�n de trabajos conjuntos que generaron nuevas
sinergias que convergen en la construcci�n de capacidades, mientras se hace m�s eficiente la implementaci�n con las y los diferentes actores del Programa Conjunto.

El elemento de comunicaci�n para el desarrollo promueve canales de comunicaci�n horizontales que fomentan intercambios en doble sentido: entre las/los socias/os del
programa conjunto y sus beneficiarias/os. El objetivo es involucrar a la ciudadan�a en cada etapa del programa conforme a los objetivos de corresponsabilidad, democratizaci�n,
participaci�n p�blica efectiva y apropiaci�n, con base en criterios de equidad de g�nero y diversidad cultural. Dicho componente propicia espacios de entendimiento basados en
informaci�n pertinente que se genere y difunda localmente para resolver problemas concretos mientras actores locales se apropian de tales metodolog�as y t�cnicas de
comunicaci�n en funci�n de integrar planes municipales de comunicaci�n en torno al agua y saneamiento.

Estabilshment and/or liasion with social networks to advance MDGs and related goals
El componente de comunicaci�n interna foment� el intercambio de informaci�n entre las agencias participantes y la sistematizaci�n de trabajos conjuntos que generaron nuevas
sinergias que convergen en la construcci�n de capacidades, mientras se hace m�s eficiente la implementaci�n con las y los diferentes actores del Programa Conjunto.

El elemento de comunicaci�n para el desarrollo promueve canales de comunicaci�n horizontales que fomentan intercambios en doble sentido: entre las/los socias/os del
programa conjunto y sus beneficiarias/os. El objetivo es involucrar a la ciudadan�a en cada etapa del programa conforme a los objetivos de corresponsabilidad, democratizaci�n,
participaci�n p�blica efectiva y apropiaci�n, con base en criterios de equidad de g�nero y diversidad cultural. Dicho componente propicia espacios de entendimiento basados en
informaci�n pertinente que se genere y difunda localmente para resolver problemas concretos mientras actores locales se apropian de tales metodolog�as y t�cnicas de
comunicaci�n en funci�n de integrar planes municipales de comunicaci�n en torno al agua y saneamiento.

Media outreach and advocacy
El componente de comunicaci�n interna foment� el intercambio de informaci�n entre las agencias participantes y la sistematizaci�n de trabajos conjuntos que generaron nuevas
sinergias que convergen en la construcci�n de capacidades, mientras se hace m�s eficiente la implementaci�n con las y los diferentes actores del Programa Conjunto.

El elemento de comunicaci�n para el desarrollo promueve canales de comunicaci�n horizontales que fomentan intercambios en doble sentido: entre las/los socias/os del
programa conjunto y sus beneficiarias/os. El objetivo es involucrar a la ciudadan�a en cada etapa del programa conforme a los objetivos de corresponsabilidad, democratizaci�n,
participaci�n p�blica efectiva y apropiaci�n, con base en criterios de equidad de g�nero y diversidad cultural. Dicho componente propicia espacios de entendimiento basados en
informaci�n pertinente que se genere y difunda localmente para resolver problemas concretos mientras actores locales se apropian de tales metodolog�as y t�cnicas de
comunicaci�n en funci�n de integrar planes municipales de comunicaci�n en torno al agua y saneamiento.

Others
El componente de comunicaci�n interna foment� el intercambio de informaci�n entre las agencias participantes y la sistematizaci�n de trabajos conjuntos que generaron nuevas
sinergias que convergen en la construcci�n de capacidades, mientras se hace m�s eficiente la implementaci�n con las y los diferentes actores del Programa Conjunto.

El elemento de comunicaci�n para el desarrollo promueve canales de comunicaci�n horizontales que fomentan intercambios en doble sentido: entre las/los socias/os del
programa conjunto y sus beneficiarias/os. El objetivo es involucrar a la ciudadan�a en cada etapa del programa conforme a los objetivos de corresponsabilidad, democratizaci�n,
participaci�n p�blica efectiva y apropiaci�n, con base en criterios de equidad de g�nero y diversidad cultural. Dicho componente propicia espacios de entendimiento basados en



informaci�n pertinente que se genere y difunda localmente para resolver problemas concretos mientras actores locales se apropian de tales metodolog�as y t�cnicas de
comunicaci�n en funci�n de integrar planes municipales de comunicaci�n en torno al agua y saneamiento.

What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related
goals?
Faith-based organizations
Social networks/coalitions           12
Local citizen groups
Private sector
Academic institutions           1
Media groups and journalist
Other

What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to
actively participate?
Household surveys
¥	Talleres de capacitaci�n en los municipios y localidades en el marco del PC;
¥	Difusi�n de las actividades del Programa Conjunto a trav�s de las reuniones de los tres Comit�s Estatales de Gesti�n, uno por cada estado de trabajo;
¥	Difusi�n de las actividades del Programa Conjunto a trav�s de las reuniones de los nueve Comit�s Municipales de Gesti�n, uno por cada municipio de trabajo;
¥	Difusi�n de las actividades del Programa Conjunto a trav�s de los espacios de las Iniciativas de Monitoreo Ciudadano del Agua de Xalapa y Tuxtla Guti�rrez, adem�s de
convocatoria de talleres y capacitaciones;
¥	Difusi�n en medios de comunicaci�n locales (prensa escrita)
¥	Participaci�n en eventos nacionales, estatales y municipales, como la Convenci�n Anual de la Asociaci�n Nacional de Empresas de Agua y Sanemiento de M�xico, A.C.
¥	Participaci�n en foros de debate nacionales, espec�ficamente Conozcamos M�xico, transmitido por televisi�n el 13 de diciembre de 2010, en el que el Coordinador Nacional
habl� acerca del Programa Conjunto.
¥	Difusi�n de algunos resultados del Programa en Foros Internacionales, como la COP16 y la Semana internacional del Agua de Estocolmo (SIWI).

Asimismo, la Universidad Aut�noma de Chiapas (UNACH), con el apoyo del Programa Conjunto, dise�� e implement� la Maestr�a en Gesti�n de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), con el fin de formar profesionistas que integren los trabajos sectoriales y los traduzcan en impacto en los ODM.

Open forum meetings
¥	Talleres de capacitaci�n en los municipios y localidades en el marco del PC;
¥	Difusi�n de las actividades del Programa Conjunto a trav�s de las reuniones de los tres Comit�s Estatales de Gesti�n, uno por cada estado de trabajo;
¥	Difusi�n de las actividades del Programa Conjunto a trav�s de las reuniones de los nueve Comit�s Municipales de Gesti�n, uno por cada municipio de trabajo;
¥	Difusi�n de las actividades del Programa Conjunto a trav�s de los espacios de las Iniciativas de Monitoreo Ciudadano del Agua de Xalapa y Tuxtla Guti�rrez, adem�s de
convocatoria de talleres y capacitaciones;
¥	Difusi�n en medios de comunicaci�n locales (prensa escrita)
¥	Participaci�n en eventos nacionales, estatales y municipales, como la Convenci�n Anual de la Asociaci�n Nacional de Empresas de Agua y Sanemiento de M�xico, A.C.



¥	Participaci�n en foros de debate nacionales, espec�ficamente Conozcamos M�xico, transmitido por televisi�n el 13 de diciembre de 2010, en el que el Coordinador Nacional
habl� acerca del Programa Conjunto.
¥	Difusi�n de algunos resultados del Programa en Foros Internacionales, como la COP16 y la Semana internacional del Agua de Estocolmo (SIWI).

Asimismo, la Universidad Aut�noma de Chiapas (UNACH), con el apoyo del Programa Conjunto, dise�� e implement� la Maestr�a en Gesti�n de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), con el fin de formar profesionistas que integren los trabajos sectoriales y los traduzcan en impacto en los ODM.

Capacity building/trainings
¥	Talleres de capacitaci�n en los municipios y localidades en el marco del PC;
¥	Difusi�n de las actividades del Programa Conjunto a trav�s de las reuniones de los tres Comit�s Estatales de Gesti�n, uno por cada estado de trabajo;
¥	Difusi�n de las actividades del Programa Conjunto a trav�s de las reuniones de los nueve Comit�s Municipales de Gesti�n, uno por cada municipio de trabajo;
¥	Difusi�n de las actividades del Programa Conjunto a trav�s de los espacios de las Iniciativas de Monitoreo Ciudadano del Agua de Xalapa y Tuxtla Guti�rrez, adem�s de
convocatoria de talleres y capacitaciones;
¥	Difusi�n en medios de comunicaci�n locales (prensa escrita)
¥	Participaci�n en eventos nacionales, estatales y municipales, como la Convenci�n Anual de la Asociaci�n Nacional de Empresas de Agua y Sanemiento de M�xico, A.C.
¥	Participaci�n en foros de debate nacionales, espec�ficamente Conozcamos M�xico, transmitido por televisi�n el 13 de diciembre de 2010, en el que el Coordinador Nacional
habl� acerca del Programa Conjunto.
¥	Difusi�n de algunos resultados del Programa en Foros Internacionales, como la COP16 y la Semana internacional del Agua de Estocolmo (SIWI).

Asimismo, la Universidad Aut�noma de Chiapas (UNACH), con el apoyo del Programa Conjunto, dise�� e implement� la Maestr�a en Gesti�n de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), con el fin de formar profesionistas que integren los trabajos sectoriales y los traduzcan en impacto en los ODM.

Others
¥	Talleres de capacitaci�n en los municipios y localidades en el marco del PC;
¥	Difusi�n de las actividades del Programa Conjunto a trav�s de las reuniones de los tres Comit�s Estatales de Gesti�n, uno por cada estado de trabajo;
¥	Difusi�n de las actividades del Programa Conjunto a trav�s de las reuniones de los nueve Comit�s Municipales de Gesti�n, uno por cada municipio de trabajo;
¥	Difusi�n de las actividades del Programa Conjunto a trav�s de los espacios de las Iniciativas de Monitoreo Ciudadano del Agua de Xalapa y Tuxtla Guti�rrez, adem�s de
convocatoria de talleres y capacitaciones;
¥	Difusi�n en medios de comunicaci�n locales (prensa escrita)
¥	Participaci�n en eventos nacionales, estatales y municipales, como la Convenci�n Anual de la Asociaci�n Nacional de Empresas de Agua y Sanemiento de M�xico, A.C.
¥	Participaci�n en foros de debate nacionales, espec�ficamente Conozcamos M�xico, transmitido por televisi�n el 13 de diciembre de 2010, en el que el Coordinador Nacional
habl� acerca del Programa Conjunto.
¥	Difusi�n de algunos resultados del Programa en Foros Internacionales, como la COP16 y la Semana internacional del Agua de Estocolmo (SIWI).

Asimismo, la Universidad Aut�noma de Chiapas (UNACH), con el apoyo del Programa Conjunto, dise�� e implement� la Maestr�a en Gesti�n de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), con el fin de formar profesionistas que integren los trabajos sectoriales y los traduzcan en impacto en los ODM.



Section III: Millenium Development Goals
Millenium Development Goals

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
JP Outcome Beneficiaries JP Indicator Value
Resultado 1: Conocimiento y valoraci�n de
los servicios de agua y saneamiento,
recursos h�dricos y poblaci�n objetivo.

0 *N�mero de sistemas de informaci�n de
vulnerabilidad, disponibilidad y acceso de
agua en cantidad y calidad e impacto en
salud con �nfasis en estratos de
poblaci�n, grupo �tnico y g�nero, adem�s
de variables sociales y econ�micas. Como
valor de referencia se toman las cifras y
estad�sticas del a�o 2009.

7.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
JP Outcome Beneficiaries JP Indicator Value
Resultado 2: Herramientas para fortalecer
las capacidades institucionales y
ciudadanas en la gesti�n del agua y
saneamiento y manejo de riesgos,
elaboradas de manera participativa

0
*Modelos
demostrativos de desinfecci�n, suministro
y almacenamiento de agua

*Planes de estudios relacionados con el
desarrollo de capacidades en el marco de
los ODMs

1.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
JP Outcome Beneficiaries JP Indicator Value



Resultado 3:  Gobernabilidad democr�tica
fortalecida para la formulaci�n, gesti�n, e
instrumentaci�n de pol�ticas, de agua y
saneamiento en un marco de equidad y
transparencia

0 *N�mero de ciudadanas/os, municipios,
localidades capacitados en materia de
transparencia y acceso a la informaci�n en
los servicios de agua y saneamiento, en el
uso de tecnolog�as alternativas, en la
metodolog�a de gesti�n de riesgos y en
estrategias para la promoci�n de la salud
en la higiene de las viviendas

*N�mero de escuelas,
profesoras/es, alumnas/os,
comunicadoras/es capacitados en materia
de agua y saneamiento y en el uso de los
modelos instalados
*N�mero de comunicadoras/es,
instituciones, organizaciones capacitados
en materia de agua y saneamiento

9.0

Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015
JP Outcome Beneficiaries JP Indicator Value
Resultado 1: Conocimiento y valoraci�n de
los servicios de agua y saneamiento,
recursos h�dricos y poblaci�n objetivo.

0 *N�mero de municipios en los que se
tengan identificados las y los actores del
sector educativo y de la comunicaci�n

*N�mero de
diagn�sticos de necesidades de
capacitacion en los tres estados de las y
los proveedoras/es de los servicios de
agua y saneamiento

9.0

Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015
JP Outcome Beneficiaries JP Indicator Value
Resultado 2: Herramientas para fortalecer
las capacidades institucionales y
ciudadanas en la gesti�n del agua y
saneamiento y manejo de riesgos,
elaboradas de manera participativa

0 *Programa de Educaci�n en Materia de
Agua, Saneamiento e Higiene basado en
Valores Humanos adaptado a las escuelas
seleccionadas

2.0



Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015
JP Outcome Beneficiaries JP Indicator Value
Resultado 3:  Gobernabilidad democr�tica
fortalecida para la formulaci�n, gesti�n, e
instrumentaci�n de pol�ticas, de agua y
saneamiento en un marco de equidad y
transparencia

0 *N�mero de escuelas, profesoras/es,
alumnas/os, comunicadoras/es
capacitados en materia de agua y
saneamiento y en el uso de los modelos
instalados
*N�mero de instituciones que reciben y
aplican los resultados del PCAyS, y que se
comprometen a cumplir con los
compromisos adquiridos
*N�mero de municipios que que reciben y
aplican los resultados del PCAyS, y que se
comprometen a cumplir con los
compromisos adquiridos

0.0

Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate
JP Outcome Beneficiaries JP Indicator Value
Resultado 1: Conocimiento y valoraci�n de
los servicios de agua y saneamiento,
recursos h�dricos y poblaci�n objetivo.

0 *N�mero de Sistemas de informaci�n de
vulnerabilidad, disponibilidad y acceso de
agua en cantidad y calidad e impacto en
salud con �nfasis en estratos de
poblaci�n, grupo �tnico y g�nero, adem�s
de variables sociales y econ�micas.Como
valor de referencia se toman las cifras y
estad�sticas del a�o 2009.

*Diagn�stico de
necesidades de capacitacion en los tres
estados de los proveedores de los
servicios de agua y saneamiento

7.0

Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate
JP Outcome Beneficiaries JP Indicator Value



Resultado 2: Herramientas para fortalecer
las capacidades institucionales y
ciudadanas en la gesti�n del agua y
saneamiento y manejo de riesgos,
elaboradas de manera participativa

0 *N�mero de planes estatales de gesti�n de
los servicios de agua y saneamiento y de
gesti�n integrada de los recursos h�dricos,
as� como metodolog�a de gesti�n de
riesgos y planes de agua segura en las
localidades elaborados entre la sociedad y
los diferentes niveles de gobierno

*Unidades sanitarias para vivienda
construidas
*Modelos demostrativos de captura de
agua de lluvia

*Modelos demostrativos de desinfecci�n,
suministro y almacenamiento de agua
*Planes de estudios relacionados con el
desarrollo de capacidades en el marco de
los ODMs

1.0

Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate
JP Outcome Beneficiaries JP Indicator Value



Resultado 3:  Gobernabilidad democr�tica
fortalecida para la formulaci�n, gesti�n, e
instrumentaci�n de pol�ticas, de agua y
saneamiento en un marco de equidad y
transparencia

0 *N�mero de ciudadanas/os, municipios,
localidades capacitados en materia de
transparencia y acceso a la informaci�n en
los servicios de agua y saneamiento, en el
uso de tecnolog�as alternativas, en la
metodolog�a de gesti�n de riesgos y en
estrategias para la promoci�n de la salud
en la higiene de las viviendas

*N�mero de grupos de la
sociedad civil que fomenten la
transparencia a trav�s de la evaluaci�n
social de los servicios de agua y
saneamiento
*N�mero de comunicadoras/es,
instituciones, organizaciones capacitados
en materia de agua y saneamiento

9.0

Target 7.A: Integrate the principles of sustainable development into country policies and programmes and reverse the loss of environmental resources
JP Outcome Beneficiaries JP Indicator Value
Resultado 1: Conocimiento y valoraci�n de
los servicios de agua y saneamiento,
recursos h�dricos y poblaci�n objetivo.

0 *Estudio del marco legal nacional y de los
tres estados acerca de los servicios de
agua y saneamiento, adem�s del marco
normativo nacional y estatal
*N�mero de
sistemas de informaci�n de vulnerabilidad,
disponibilidad y acceso de agua en
cantidad y calidad e impacto en salud con
�nfasis en estratos de poblaci�n, grupo
�tnico y g�nero, adem�s de variables
sociales y econ�micas. Como valor de
referencia se toman las cifras y
estad�sticas del a�o 2009.

*Diagn�stico de
necesidades de capacitacion en los tres
estados de las y los proveedoras/es de los
servicios de agua y saneamiento

7.0



Target 7.C: Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation
JP Outcome Beneficiaries JP Indicator Value
Resultado 2: Herramientas para fortalecer
las capacidades institucionales y
ciudadanas en la gesti�n del agua y
saneamiento y manejo de riesgos,
elaboradas de manera participativa

0 *Planes estatales de gesti�n de los
servicios de agua y saneamiento y de
gesti�n integrada de los recursos h�dricos,
as� como metodolog�a de gesti�n de
riesgos y planes de agua segura en las
localidades elaborados entre la sociedad y
los diferentes niveles de gobierno

*Sistema de indicadores de monitoreo de
la transparencia y del desempe�o de las y
los proveedoras/es de los servicios de
agua y saneamiento

*Unidades sanitarias para vivienda
construidas
*Modelos demostrativos de captura de
agua de lluvia

*Modelos demostrativos de desinfecci�n,
suministro y almacenamiento de agua

*Plan de capacitaci�n sobre agua y
saneamiento con enfoque de
sustentabilidad ambiental, diversidad
cultural y g�nero, as� como de
comunicaci�n a nivel municipal en el tema
de agua y saneamiento

*Programa de Educaci�n en Materia de
Agua, Saneamiento e Higiene basado en
Valores Humanos adaptado a las escuelas
seleccionadas

1.0

Target 7.C: Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation



JP Outcome Beneficiaries JP Indicator Value
Resultado 3:  Gobernabilidad democr�tica
fortalecida para la formulaci�n, gesti�n, e
instrumentaci�n de pol�ticas, de agua y
saneamiento en un marco de equidad y
transparencia

0 *N�mero de ciudadanas/os, municipios,
localidades capacitados en materia de
transparencia y acceso a la informaci�n en
los servicios de agua y saneamiento, en el
uso de tecnolog�as alternativas, en la
metodolog�a de gesti�n de riesgos y en
estrategias para la promoci�n de la salud
en la higiene de las viviendas

*N�mero de grupos de la
sociedad civil que fomenten la
transparencia a trav�s de la evaluaci�n
social de los servicios de agua y
saneamiento
*N�mero de escuelas, profesoras/es,
alumnas/os, comunicadoras/es
capacitados en materia de agua y
saneamiento y en el uso de los modelos
instalados
*N�mero de comunicadoras/es,
instituciones, organizaciones capacitados
en materia de agua y saneamiento

0.0

Additional Narrative Comments

Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level

Los logros del Programa Conjunto de Agua y Saneamiento se traducen en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio seleccionados para el Programa, estos son
erradicar la pobreza extrema y el hambre (ODM 1), promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer (ODM 3), reducir la mortalidad de los ni�os menores
de cinco a�os (ODM 4) y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente (ODM 7). El PC se sumar� a los esfuerzos que el gobierno federal realiza en la integraci�n del Informe
Pa�s de M�xico en ODM a trav�s del Consejo Nacional de Poblaci�n (CONAPO), instituci�n con la que ya se estableci� contacto y se trabaja para determinar en qu�
indicadores del Informe Pa�s puede incidir el PC.

Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat

Por otra parte, se consider� importante detallar la siguiente informaci�n del PC:



En relaci�n a la apropiaci�n y para asegurar el impacto a largo plazo, el Programa Conjunto ha realizado esfuerzos para propiciar la conformaci�n de los Comit�s Estatales y
Municipales de Gesti�n del Programa Conjunto; de �stos tres son estatales y nueve municipales. Estos comit�s est�n conformados por diferentes tipos de actores, como
representantes gubernamentales de los tres niveles de gobierno y de diferentes sectores, no s�lo de agua, as� como por asociaciones civiles, el sector academia y
ciudadanas/os de los municipios en los que se trabaja.

Para optimizar las sinergias de trabajo al interior que mejoren la gesti�n de la intervenci�n de las agencias que participan en el Programa Conjunto y los productos y resultados
de las intervenciones, se crearon grupos de trabajo que concentran sus actividades en alinear las actividades de las agencias que las conforman de acuerdo a estrategias
dise�adas conjuntamente, capacitaciones e intervenciones conjuntas. Los Grupos de Trabajo creados en el marco del Programa Conjunto al momento, y que han realizado
actividades en el per�odo que se reporta son:
È	Grupo de trabajo de Calidad del Agua y Tecnolog�as Alternativas, conformado por OPS-OMS, ONU-HABITAT, PNUD, ONUDI Y FAO
È	Grupo de Educaci�n y Comunicaci�n, conformado por UNESCO, OPS-OMS, ONU-HABITAT Y PNUD
È	Grupo de Salud, conformado por OPS-OMS, ONU-HABITAT Y FAO
È	Grupo de trabajo de Estudios B�sicos en el que intervienen todas las agencias
È	Grupo de trabajo de Vulnerabilidad en el que participan: PNUD, ONU-HABITAT y  CEPAL

Para evidenciar el trabajo de estos grupos, se dise�aron indicadores de proceso que consideran el n�mero de reuniones que se han realizado, n�mero de documentos
elaborados conjuntamente, y capacitaciones impartidas conjuntamente. Tomando como ejemplo el Grupo de trabajo de Calidad del Agua y Tecnolog�as Alternativas, los
indicadores de proceso son:
È	N�mero de reuniones realizadas conjuntamente
È	N�mero de documentos generados conjuntamente (estrategias, planes de trabajo, gu�as)
È	N�mero de capacitaciones impartidas conjuntamente

Uno de los retos que enfrent� y enfrenta el Programa Conjunto es el trabajo en las localidades rurales que pertenecen a un municipio, y a las cuales el acceso es dif�cil por las
caracter�sticas f�sicas y orogr�ficas de las regiones. Para enfrentar este reto y promover el desarrollo local, el Programa Conjunto trabaja en las localidades y cabeceras
municipales rurales a trav�s de las Agencias de Desarrollo Rural (ADR), instancias conformadas por ciudadanas/os con formaci�n t�cnica en temas de agua, agricultura y
sistemas. Al momento se trabaja con cuatro ADR en los municipios: San Juan Cancuc y Sital�, Tacotalpa, Tatahuicapan y Zongolica.

De los procesos m�s valiosos que se han generado en el Programa Conjunto est� el intercambio de experiencias y el desarrollo de capacidades; en este sentido, con el tema de
regulaci�n de los servicios de agua y saneamiento, se realiz� un taller al que asistieron las/los proveedoras/es de los servicios de agua y saneamiento de los nueve municipios
de trabajo, algunas/os representantes de las juntas y comit�s de agua de las localidades, y autoridades de las instituciones estatales de agua. En este taller, las/los asistentes
compartieron experiencias de sus localidades, conocieron la de sus similares en otros municipios, y generaron una serie de recomendaciones al marco legal y normativo en el
tema de la provisi�n de los servicios de agua y saneamiento. Cabe destacar la identificaci�n de vac�os en las leyes estatales que dejan desprovistos de servicios a las
comunidades rurales y la propuesta de adoptar el esquema organizativo de Tabasco para las peque�as localidades. Estas recomendaciones se entregar�n a los gobiernos
federal, estatales y municipales, con el prop�sito de que se consideren en instrumentos de pol�tica p�blica. Las instituciones estatales que participaron en este taller y que se
comprometieron a ÒsubirÓ las recomendaciones a  instrumentos legales y normativos son el Instituto Estatal del Agua de Chiapas, la Comisi�n Estatal de Agua y Saneamiento de
Tabasco, y la Comisi�n de Aguas del Estado de Veracruz.
Otro ejemplo importante de apropiaci�n del Programa Conjunto que considera el enfoque de g�nero, de etnia, la r�plica de experiencias exitosas y el desarrollo de capacidades,
es la formaci�n del grupo interinstitucional de agua, g�nero y riesgos que est� conformado por la Secretar�a para el Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer, Protecci�n Civil,
Instituto Estatal del Agua, Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Programa de Manejo de Riesgos (PMR-PNUD) el cual tiene como objetivo desarrollar



planes y programas de gesti�n integral de riesgos de desastre con enfoque de g�nero y trabajando de manera intergubernamental en Chiapas.

Otro grupo creado a partir de los trabajos del PCAyS es el de ÒFacilitadores/Int�rpretesÓ en el estado de Chiapas, que se gener� a raiz de los talleres comunitarios de Agua,
G�nero y Acceso a la Informaci�n P�blica. Este grupo adapta las metodolog�as y/o estrategias de capacitaci�n que se imparten en el marco del Programa Conjunto, tomando en
cuenta las condiciones reales de los municipios ind�genas. Este grupo est� conformado por hombres y mujeres ind�genas de las zonas de trabajo, lo que ha permitido que los
talleres se impartan en las lenguas locales, y logrando que en estos municipios se trabaje en mesas de trabajo mixtas, es decir con hombres y mujeres. Las capacitaciones en
las que este grupo participa propiciaron que ciudadanos soliciten informaci�n en los municipios, haciendo alusi�n al tema de transparencia y acceso a la informaci�n.

En este per�odo se realizaron intervenciones en salud p�blica y se entreg� el modelo demostrativo Vivienda Saludable en el estado de Chiapas, lo que representa un esfuerzo
en la soluci�n de problemas que afectan a la salud relacionados con el acceso adecuado a los servicios de agua potable y saneamiento desde la perspectiva de diversidad
cultural. El modelo se entreg� no s�lo al estado de Chiapas, durante la entrega se cont� con la presencia de representantes de los estados de Tabasco y Veracruz, que al igual
que el estado de Chiapas, replicar�n este modelo en zonas afectadas por las recientes lluvias.

Por su parte las actividades de la Agencia de Desarrollo Rural del municipio de Tacotalpa en el estado de Tabasco despertaron el inter�s del gobierno estatal en replicar el
modelo de gesti�n de la Agencia en otros cinco municipios con recursos estatales.

En el tema de micro, peque�as y medianas empresas (MiPyMES), se llevaron a cabo visitas de campo a las cabeceras municipales en los estados de Veracruz y Chiapas, para
familiarizarse con las caracter�sticas locales y regionales, as� como entrevistarse con autoridades municipales y estatales con el fin de darles a conocer el componente
productivo del PC. Como resultado de este acercamiento se conformaron dos comit�s de gesti�n de actividades productivas, uno en Veracruz y otro en Chiapas, que intervienen
en la pol�tica estatal de desarrollo de MiPyMES. Estos comit�s incluyen a las Secretar�as Estatales de Desarrollo Econ�mico, de Medio Ambiente, Hacienda, Desarrollo y
Empoderamiento de las Mujeres, as� como autoridades Municipales.
Se finaliz� el mapeo de MiPyMES en las cabeceras municipales de Sital� y San Juan Cancuc, y en Tuxtla Guti�rrez hay un avance del 70%, con 87 MiPyMES encuestadas en
el estado. Durante el mapeo de MiPyMES, los equipos de encuestadoras/es detectaron una baja presencia del sector productivo industrial en los municipios rurales de Sital� y
San Juan Cancuc, donde el n�mero de MiPyMES detectadas fue solamente de 16 y 21 empresas encuestadas respectivamente, confirmando que la mayor parte de la actividad
industrial se concentra en Tuxtla Guti�rrez.
Igualmente, se finaliz� el mapeo de MiPyMES en las cabeceras municipales de Tatahuicapan y Zongolica, y en Xalapa hay un avance del 70%, con un total de 162 MiPyMES
encuestadas en el estado. Durante el mapeo de MiPyMES, los equipos de encuestadoras/es detectaron una baja presencia del sector productivo industrial en los municipios
rurales de Tatahuicapan y Zongolica, donde el n�mero de MiPyMES detectadas fue solamente de 15 y 28 empresas encuestadas respectivamente, confirmando que la mayor
parte de la actividad industrial se concentra en Xalapa (actividad 1.2.1).
Se llevaron a cabo talleres sobre Producci�n m�s Limpia en el estado de Tabasco, dirigidos a las MiPyMEs que fueron encuestadas durante el a�o 1 del PC, a funcionarios
p�blicos municipales y estatales, as� como a representantes de organismos operadores de agua.
Durante estos talleres se capacitaron 121 MiPyMES y 14 funcionarias/os p�blicas/os en Producci�n M�s Limpia durante 6 sesiones en las cabeceras municipales de
Cunduac�n, Jonuta y Tacotalpa, as� como en la ciudad de Villahermosa en el estado de Tabasco durante los meses de noviembre y diciembre. Es importante capacitar a
MiPyMES que por su tama�o dif�cilmente tendr�an acceso a este entrenamiento, sumado a que esta metodolog�a es aplicable a cualquier �mbito y escala, desde empresas
peque�as, multinacionales u oficinas de gobierno.
Como primera etapa en la selecci�n de empresas para la implementaci�n de la metodolog�a TEST, se iniciaron diagn�sticos de Producci�n m�s Limpia en las MiPyMES
mapeadas en el estado de Tabasco. Durante estos diagn�sticos se detectan oportunidades de mejora en el uso de agua y energ�a en las empresas y se eval�an los beneficios
que pueden obtenerse a partir de la implementaci�n de medidas con baja o mediana inversi�n. Los diagn�sticos en Tabasco ser�n concluidos en enero de 2011 (actividad
3.1.7).





Section IV: General Thematic Indicators

1 Strengthen national and local governmentsÕ capacity to manage and monitor water supply and sanitation services

1.1 Number of institutions, civil servants and/or citizens trained to take informed decisions on water management and sanitation issues

Public institutions
Total           1, Plan Maestro 2010 de Protecci�n Civil del estado de Tabasco

Private Sector Institutions
Total

NGOs
Total

Community based organizations
Total

Civil servants
Total
Women
Men

Citizens
Total
Woem
Men

Other, Specify
Total
Women
Men



1.2 Increase in the coverage the water supply and sanitation monitoring systems due to the JP Intervention

Water suply system
% increase over the total system extension           En proceso

Sanitation system
% increase over the total system extension           En proceso

Level of analysis of the information compiled
National Information System
Local Information System

1.3 Budget allocated to provide water and sanitation services before the implementation of the Joint Programme

National Budget
Las cifras oficiales no se han reportado por ajustes a lo largo del semestre.
Total Local Budget
Las cifras oficiales no se han reportado por ajustes a lo largo del semestre.

1.4 Variation (%) in the Budget devoted to provide water and sanitation services from the beginning of the joint programme to present
time

National Buget
% Overall
% Triggered by the joint programme

Local Budget
% Overall
% Triggered by the joint programme

Comments
En proceso.



1.5 Number of laws, policies or plans supported by the programme that explicitly aim to improve water and sanitation policies and
management

Policies
National
Local           3

Laws
National
Local

Plans
National
Local

1.6 Please briefly provide some contextual information on the law, policy or plan and the country/municipality where it will be

El PC apoya las tres leyes estatales de agua de los estados de trabajo, que son Chiapas, Tabasco y Veracruz.

1.7 Sector in which the law, policy or plan is focused

Regulation of competencies and integrated management
Otro. En el caso de Tabasco, la ley otorga atribuciones a las organizaciones rurales encargadas de proveer los servicios de agua y saneamiento, denominadas en esta pol�tica
como Unidades de Desarrollo Sustentable del Agua (UDESAS).
Access to drinking water
Otro. En el caso de Tabasco, la ley otorga atribuciones a las organizaciones rurales encargadas de proveer los servicios de agua y saneamiento, denominadas en esta pol�tica
como Unidades de Desarrollo Sustentable del Agua (UDESAS).
Water use and pricing
Otro. En el caso de Tabasco, la ley otorga atribuciones a las organizaciones rurales encargadas de proveer los servicios de agua y saneamiento, denominadas en esta pol�tica
como Unidades de Desarrollo Sustentable del Agua (UDESAS).
Water supply and quality control



Otro. En el caso de Tabasco, la ley otorga atribuciones a las organizaciones rurales encargadas de proveer los servicios de agua y saneamiento, denominadas en esta pol�tica
como Unidades de Desarrollo Sustentable del Agua (UDESAS).
Sanitation services and spills and dumping control
Otro. En el caso de Tabasco, la ley otorga atribuciones a las organizaciones rurales encargadas de proveer los servicios de agua y saneamiento, denominadas en esta pol�tica
como Unidades de Desarrollo Sustentable del Agua (UDESAS).
Infrastructure
Otro. En el caso de Tabasco, la ley otorga atribuciones a las organizaciones rurales encargadas de proveer los servicios de agua y saneamiento, denominadas en esta pol�tica
como Unidades de Desarrollo Sustentable del Agua (UDESAS).
Other Specify
Otro. En el caso de Tabasco, la ley otorga atribuciones a las organizaciones rurales encargadas de proveer los servicios de agua y saneamiento, denominadas en esta pol�tica
como Unidades de Desarrollo Sustentable del Agua (UDESAS).

Comments

1.8 Number of citizens and/or institutions to be affected directly by the law, policy or plan

Citizens
Total           2000000
No. Urban           1100000
No. Rural           900000

National Public Institutions
Total
Urban
Rural

Local Public Institutions
Total
No. Urban           7
No. Rural           3

Private Sector Institutions
Total
No. Urban
No. Local



2 Improve access to safe drinking water

2.1 Number of citizens that gained access to safe affordable drinking water with the support of the JP

No. Citizens           30
No. Women
No. Men

2.2 Variation (%) of the population who gained  access to drinking water in the region of intervention from the beginning of the
programme to present time

%

2.3 Number of municipalities/communities/cities with access to safe drinking water through the JP

Total number           S
No. Urban Communities
No. Rural Communities

2.4 Type of improvements produced on the wellbeing of the population through the access to potable water

Health
Se construy� y entreg� el modelo demostrativo Vivienda Saludable; se han construido tanques de ferrocemento que almacenar�n agua.
Women and children safety
Se construy� y entreg� el modelo demostrativo Vivienda Saludable; se han construido tanques de ferrocemento que almacenar�n agua.



Improvement of livelihoods
Se construy� y entreg� el modelo demostrativo Vivienda Saludable; se han construido tanques de ferrocemento que almacenar�n agua.
Others, specify
Se construy� y entreg� el modelo demostrativo Vivienda Saludable; se han construido tanques de ferrocemento que almacenar�n agua.

Comments
La poblaci�n beneficiada con acceso al agua potable se contabilizar� en 2012.

3 Community empowerment and participation in the water management decision processes

3.1 Number of community organizations  strengthened or created to increase the civil society participation in the decision making
processes

No. Organisations           12
No. Women
No. Men
% from ethnic groups

3.2 Number of citizens sensitized in hygiene and sanitation issues

Total No.           5030
No. Children
No. Women           1430
No. Men           3600
% from Ethnic groups

4 Strengthening water supply and sanitation services providers



4.1 Number and type of water and sanitation services providers strengthened

Public institutions
Private institutions
Community organizations
Public Private Partnership
Other: Specify

National Level No.
Local Level No.

4.2 Indicate the type of intervention used to strengthen  water and sanitation services providers

Training
Knowledge transfer
Equipment provision

4.3 Number of water and sanitation service providers  mentioned above that have developed a financial plan and sustainability system

Total Number

Type of financial plan



Indicadores (valores de referencia y plazos 
indicativos)

Medios de verificación
Métodos de recolección (con 

plazos y frecuencias 
indicativos)

Responsabilidades Riesgos e hipótesis

R1

Producto 1.1 Municipios seleccionados en 
tres estados cuentan con información 
sobre: recursos hídricos, disponibilidad y 
calidad de agua y de sus sistemas de agua y 
saneamiento con información desagregada 
por sexo, grupo étnico y estrato de ingreso.

*Estudio del marco legal nacional y de los tres estados 
acerca de los servicios de agua y saneamiento, 
además del marco normativo nacional y estatal              
 *Sistema de información de vulnerabilidad, 
disponibilidad y acceso de agua en cantidad y calidad 
e impacto en salud con énfasis en estratos de 
población, grupo étnico y género, además de variables 
sociales y económicas. Como valor de referencia se 
toman las cifras y estadísticas del año 2009. 

*Estadísticas, documentos de 
trabajo, informes, encuestas,  
evaluaciones
*Informe anual de gestión del 
municipio
*Plan de desarrollo municipal       
*Plan de desarrollo estatal

*Entrevistas con funcionarias/os, 
por lo menos cada vez que se 
tenga una reunión o actividad del 
Programa Conjunto, 
independientemente de las 
establecidas en el calendario de 
la/los Coordinadora/es Estatales
*Reportes oficiales de agencias 
gubernamentales a los tres 
niveles   *Informes

El PCAyS generará estudios del marco jurídico en materia de los 
servicos de agua, agua y saneamiento, además de lo referente a 
transparencia y acceso a la información en los niveles estatal y federal. 
También se realizan estudios de la situación de los recursos hídricos de 
las áreas de trabajo, disponibilidad y calidad del agua y situación de los 
operadores locales, vulnerablidad y riesgos hidrometeorológicos, esto 
considerando la percepción ciudadana e información cualitativa 
desagregada por sexo y etnia, y considerando la perspectiva de la salud.

* Se integran grupos de trabajo con autoridades 
locales, estatales, nacionales y las comunidades 
de las áreas de trabajo 
* Hay colaboración adecuada con diferentes 
instancias del gobierno y diferentes actores
** Riesgo: Falta de participación y apoyo por 
parte de algunos de los actoras/es. 

R1

Producto 1.2 Los nueve municipios 
seleccionados, así como las Secretarías de 
Desarrollo Económico y de Medio Ambiente 
de los Estados cuentan con información 
desagregada por sexo, sobre uso y gestión 
de agua en MiPyMES, incluyen actividades 
relacionadas con la metodología 
denominada “Transferencia de Tecnologías 
Ambientalmente Amigables (TEST)” en un 
programa dirigido a MiPyMES.

*No. de MiPyMES que modifican su gestión de Agua
*No. de cadenas creadas u ordenadas.

*Reporte de evaluación. Informe 
del Centro Mexicano de 
Producción más Limpia, 
contraparte estatal del PCAyS.
*Minuta/Informe de cadena.

*Encuestas                                   
*Censos

El PCAyS generará mapas de las MiPyMES en los municipios 
seleccionados y mapas de gestión del agua en estas empresas que 
incluirá el reporte del análisis de aguas residuales de las MiPyMES; de 
este proceso se emitirán recomendaciones para la Secretaría de 
Economía sobre la implementación de talleres de capacitación sobre 
producción más limpia, así como para MiPyMES sobre técnicas de 
producción más limpia.

*Que las cadenas funcionen bien como forma o 
ruta del intercambio de información

Anexo 3. Marco de Monitoreo del Programa Conjunto. La plantilla proviene de la Matriz del Marco Lógico

Resultados previstos (Resultados y 
productos)

R1

Producto 1.3 Seis municipios seleccionados 
cuentan con información sobre el valor 
cultural del agua y las buenas prácticas de 
comunicación y educación

*Número de municipios en los que se tengan 
identificados las/los actores del sector educativo y de 
la comunicación                                                             
*Diagnóstico de necesidades de capacitacion en los 
tres estados de las/los proveedoras/es de los servicios 
de agua y saneamiento                                                          
*Número de actores, municipios en los que se haya 
identificado el valor cultural del agua

*Encuestas
*Diagnóstico
*Talleres a la población rural. 

*Investigaciones de campo en las 
áreas de trabajo                                 
*Estudios, estadísticas y 
publicaciones

El PCAyS realiza un estudio sobre las/ los actores, recursos, percepción, 
contenidos y buenas prácticas en comunicación y educación, además de 
que obtiene la percepción comunitaria y del sector eduativo del valor 
cultural del agua. Asimismo se trabaja en conjunto con el programa de 
Paz en la identificación de las/los actores.

*Cooperación de las autoridades municipales, 
estatales y federales
*Hay interés por parte de la comunidad 
educativa de las áreas de trabajo
**Riesgos: Que el tiempo de trabajo no sea 
suficiente para abarcar/identificar el valor 
cultural del agua en las áreas de trabajo

Indicadores (valores de referencia y plazos 
indicativos)

Medios de verificación
Métodos de recolección (con 

plazos y frecuencias 
indicativos)

Responsabilidades Riesgos e hipótesis

Anexo 3. Marco de Monitoreo del Programa Conjunto. La plantilla proviene de la Matriz del Marco Lógico

Resultados previstos (Resultados y 
productos)
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Indicadores (valores de referencia y plazos 
indicativos)

Medios de verificación
Métodos de recolección (con 

plazos y frecuencias 
indicativos)

Responsabilidades Riesgos e hipótesis

Anexo 3. Marco de Monitoreo del Programa Conjunto. La plantilla proviene de la Matriz del Marco Lógico

Resultados previstos (Resultados y 
productos)

R2

Producto 2.1 Municipios seleccionados en 
tres estados cuentan con planes de gestión 
de agua y saneamiento, así como de 
manejo de riesgos desarrollados entre 
autoridades gubernamentales y la sociedad 
incorporando tecnologías apropiadas.

*Propuesta de modificaciones al marco normativo de 
los servicios de agua y saneamiento.                                  
*Planes estatales de gestión de los servicios de agua y 
saneamiento y de gestión integrada de los recursos 
hídricos, así como metodología de gestión de riesgos y 
planes de agua segura en las localidades elaborados 
entre la sociedad y los diferentes niveles de gobierno    
*Sistema de indicadores de monitoreo de la 
transparencia y del desempeño de las y los 
proveedoras/es de los servicios de agua y 
saneamiento

*Informes, memorias y 
recomendaciones de los talleres 
realizados                                            
*Planes de gestión                            
*Sistema de monitoreo de 
indicadores operando             
*Manual educativo de higiene en 
la vivienda

*Documentos y estudios                 
*Planes                                        
*Informes                                   
*Encuestas

En este producto, el PCAyS generará una serie de recomendaciones de 
modificación al marco regulatorio de los servicios de gua y 
saneamiento. De igual forma se generan los planes de gestión de los 
recursos hídircos y los sistemas de indicadores de monitoreo de los 
servicios de agua y saneamiento. La elaboración del manual educativo 
de la higiene en la vivienda complementa este producto

*Las/los proveedoras/es de los servicios de 
agua y saneamiento cooperan y son 
copartícipes en la elaboración de los planes          
*La sociedad civil conoce la elaboracion del 
manual educativo

R2

Producto 2.2 Municipios seleccionados en 
tres estados cuentan con tecnologías 
apropiadas para la gestión de sistemas de 
agua y saneamiento y manejo de riesgos.

*Unidades sanitarias para vivienda construidas               
*Modelos demostrativos de captura de agua de lluvia   
*Modelos demostrativos de desinfección, suministro 
y almacenamiento de agua

*Modelos demostrativos 
operativos *Manuales de uso de 
los modelos
*Talleres de capacitación a la 
población sobre los modelos 
contruidos y manuales de 
operación

*Talleres                                      
*Manuales de consulta

El PCAyS construirá unidades sanitarias para viviendas, modelos 
demostrativos de captura de agua de lluvia y de desinfección, 
suministro y almacenamiento de agua

**Riesgo: Que la población no se interese en el 
uso de los modelos instalados, y que no 
repliquen el conocimiento acerca de su uso

R2

Producto 2.3 Desarrollo de herramientas de 
educación, capacitación y comunicación con 
un enfoque participativo acerca de los 
servicios de agua y saneamiento y los 
recursos hídricos.

*Guía ciudadana                                              
*Planes de estudios relacionados con el desarrollo de 
capacidades en el marco de los ODM                                 
*Plan de capacitación sobre agua y saneamiento con 
enfoque de sustentabilidad ambiental, diversidad 
cultural y género, así como de comunicación a nivel 
municipal en el tema de agua y saneamiento                   
 *Programa de Educación en Materia de Agua, 
Saneamiento e Higiene basado en Valores Humanos 
adaptado a las escuelas seleccionadas

*Plan de capacitación de 
comunicadoras/es en agua y 
saneamiento                   
*Documentos                                     
*Planes de estudios                    
*Guías, materiales

*Estudios
*Documentos                            
*Fuentes bibliográficas
*Encuestas                                  
*Planes de educación y 
comunicación

El PCAyS trabaja en la elaboración de una guía ciudadana para fomentar 
la participación de la sociedad civil en la formulación de políticas 
públicas hídricas desde el enfoque de género, además de la elaboración 
de planes de formación de recursos humanos especializados a nivel de 
posgrado relacionados con los ODM en materia de agua y saneamiento. 
Asimismo se diseñan materiales educativos sobre agua y saneamiento 
con enfoque de sustentabilidad ambiental, diversidad cultural y género. 
En lo que se refiere al componente de comunicación, el PCAyS trabaja 
en la elaboración del plan de capacitación de las/los actores del 
Programa y de los planes de comunicación a nivel municipal de agua y 
saneamiento. En la comunidad escolar, se trabaja en la adaptación del 
Programa de Educación en Materia de Agua, Saneamiento e Higiene 
basado en Valores Humanos en las escuelas seleccionadas.

*Los planes se elaboran conjuntamente con la 
comunidad educativa y las/los 
comunicadoras/es de los tres niveles de 
gobierno, además de la sociedad civil.

Indicadores (valores de referencia y plazos 
indicativos)

Medios de verificación
Métodos de recolección (con 

plazos y frecuencias 
indicativos)

Responsabilidades Riesgos e hipótesis
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Resultados previstos (Resultados y 
productos)
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Indicadores (valores de referencia y plazos 
indicativos)

Medios de verificación
Métodos de recolección (con 

plazos y frecuencias 
indicativos)

Responsabilidades Riesgos e hipótesis
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Resultados previstos (Resultados y 
productos)

R3

Producto 3.1 Proveedores de servicios, 
servidores públicos y MiPyMES de los 
municipios seleccionados aplican 
herramientas para el mejor manejo del 
agua y saneamiento

*Número de MiPyMES que aplican la metodología 
"TEST", y que son capacitadas en la herramienta             
*Número de instituciones, servidoras/es públicos, 
proveedoras/es de servicios de agua y saneamiento 
capacitados en materia de transparencia, acceso a la 
información y participación ciudadana para la mejora 
de los servicios de agua y saneamiento, así como en el 
uso de indicadores que permitan monitorear la 
transparencia y la rendición de cuentas en la gestión 
de los servicios, la gestión integrada con enfoque de 
ecohidrología, y en la implementación de planes de 
agua segura

*Minutas                                  
*Memorias de los talleres y 
compromisos adquiridos                 
*Entrevistas                             

*Estudios
*Reportes
*Encuestas                                    
*Planes de capacitación         
*Materiales bibliográficos

El PCAyS impartirá talleres a las MiPyMES en la metodología "TEST" en 
todas las cabeceras municpales del Programa. Asimismo capacitará a 
las y los proveedoras/es de los servicios de agua y saneamiento y 
servidoras/es públicos del sector slaud estatales y municipales en 
materia de transparencia, acceso a la información y participación 
ciudadana, para la mejora de los servicios de agua y saneamiento, así 
como en el uso de indicadores que permitan monitorear la 
transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los servicios, y 
la gestión integrada con enfoque de ecohidrología e implementación de 
planes de agua segura

**Riesgo de politización de los municipios

R3

Producto 3.2 Sociedad Civil de los 
municipios seleccionados adopta 
metodologías que fomentan la 
transparencia y el acceso a la información 
en los servicios de agua y saneamiento

*Número de ciudadanas/os, municipios, localidades 
capacitados en materia de transparencia y acceso a la 
información en los servicios de agua y saneamiento, 
en el uso de tecnologías alternativas, en la 
metodología de gestión de riesgos y en estrategias 
para la promoción de la salud en la higiene de las 
viviendas                                                              *Número 
de grupos de la sociedad civil que fomenten la 
transparencia a través de la evaluación social de los 
servicios de agua y saneamiento 

*Minutas                                  
*Memorias de los talleres y 
compromisos adquiridos                 
*Entrevistas                             

*Estudios
*Reportes
*Encuestas                                          
*Materiales bibliográficos

En este producto, el PCAyS impartirá cursos de capacitacion dirigidos a 
la sociedad civil. Esta será en materia de transparencia y acceso a la 
información en los servicios de agua y saneamiento, uso de tecnologías 
alternativas, metodología de gestión de riesgos y en estrategias para la 
promoción de la salud en la higiene de las viviendas. Por otra parte 
impulsará la formación de grupos de la sociedad civil que fomenten la 
transparencia a través de la evaluación social de los servicios de agua y 
saneamiento 

*La sociedad civil ha participado activamente en 
el PCAyS, por lo que las capacitaciones que se 
impartan con seguridad se replicarán y 
aplicarán después del tiempo de vida del 
Programa.

R3

Producto 3.3 Comunidad educativa y 
comunicadores de los municipios 
seleccionados promueven el uso 
sustentable de los recursos hídricos

*Número de escuelas, profesoras/es, alumnas/os, 
comunicadoras/es capacitados en materia de agua y 
saneamiento y en el uso de los modelos instalados        
*Número de comunicadoras/es, instituciones, 
organizaciones capacitados en materia de agua y 
saneamiento

*Minutas                                  
*Memorias de los talleres y 
compromisos adquiridos                 
*Entrevistas                                    

*Estudios
*Reportes
*Encuestas                                          
*Materiales bibliográficos     
*Manuales de uso de los 
modelos instalados                           
*Modelos instalados en escuelas 
seleccionadas

En este producto, el PCAyS impartirá cursos de capacitacion dirigidos a 
la comunidad educativa y a las/los comunicadoras/es en materia de 
agua y saneamiento, además de que inlcuirá la capacitación en el uso 
de los modelos instalados en las escuelas seleccionadas.

*Los programas educativos y las escuelas están 
a favor de los proyectos educativos.   
*Existe apertura en los municipios que forman 
parte de las áreas de trabajo en relación a 
procesos de aprendizaje en materias de agua y 
saneamiento                                                             
**Riesgo: las/los niñas/os no aplican sus 
lecciones aprendidas dentro de los "water 
classrooms". 

R3
Producto 3.4 Integración y difusión de los 
trabajos del Programa Conjunto de Agua y 
Saneamiento

*Número de institucionesque reciben y aplican los 
resultados del PCAyS, y que se comprometen a 
cumplir con los compromisos adquiridos 
*Número de municipios que que reciben yaplican los 
resultados del PCAyS, y que se comprometen a 
cumplir con los compromisos adquiridos 
*Número de localidades que reciben yaplican los 
resultados del PCAyS, y que se comprometen a 
cumplir con los compromisos adquiridos 
*Número de organizaciones de la soceidad civil que 
reciben yaplican los resultados del PCAyS, y que se 
comprometen a cumplir con los compromisos 
adquiridos

*Minutas                                  
*Memorias de los talleres y 
compromisos adquiridos           
*Actas de entrega                             

*Estudios
*Reportes
*Encuestas                                          
*Materiales bibliográficos     
*Manuales de uso de los 
modelos instalados                           
*Modelos instalados en escuelas 
seleccionadas                        
*Materiales de difusión 
*Documentos publicados       
*Memoria de medios

Todos las/los actores del PCAyS: agencias del Sistema de Naciones 
Unidas, gobiernos estatales, municipales, sociedad civil y demás actores 
que participen en el Programa, trabajarán en la presentación de los 
resultados del PCAyS y se comprometen a continuar con los 
compromisos adquiridos

*Existe cooperación de las autoridades 
municipales, estatales y federales
*Existe interés por parte de la comunidad 
educativa y la sociedad civil en conocer y aplicar 
las lecciones aprendidas del PCAyS
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   sexo, 

JP output: 1.1 

Año Progreso de Implementación

Resultados 
Programa 
Conjunto

del  Productos del
Programa Con

 
junto

Productos "SMA
Agencias 

RT" de  Actividad Sub‐actividades por Agencia

A1 A2 A3

Agencia

Responsable Contraparte

Total Planeado 
Programa 
Conjutno

Total 
Estimado 

Comprometid
o

Gasto Total 
Estimado

1 Conocimiento
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y saneamiento,
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objetivo.
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a 
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de ingreso.

1.1.A En los tres est
seleccionados se ge
estudio sobre el ma
de los servicios de 
saneamiento y la tr
dentro del sector d
saneamiento.

1.1.1 Estudio situac
regulatorio en mate
agua y saneamient
acceso digno y equ

ados 
nera un 
rco jurídico 

ional del marco de 
ria de gestión del 
o para fomentar el 
itativo

No X X CEPAL
CONA
del 

GUA, 
Agua

Comisiones Estatales 
13 812 31 961 31 961

1.1.2 Estudio situac
conocimiento y la 
regulatorio existen
transparencia  y ac
para una rendición

agua y 
ansparencia 
e agua y 

ional sobre el 
aplicación del marco 
te en materia de 
ceso a la información 
 de cuentas.

Diseño
encue
proved
de una
dirigid
servicio

 y 
sta 
ores
 
a a 
y

aplicación de
ciudadana y 
 de servicio.

estrategía de ca
los provedor
una estrategia

 una 
entrevistas a 
 Desarrollo 
pacitación 
es de 
dirigida a

X X UNODC

CONAGUA, 
Servicio, 
Estatales de 
Información 

Proveedores de 
Ayuntamientos, Institutos 

Acceso a la 
Pública

17 786 17 786 17 786

 tres 
 con 
re: 
, 
calidad 
 
 y 
 

1.1.B Tres estados 
1. Información sobr
*Calidad del agua   
*Situación de los re
hidricos                    
uso y manejo del ag
*Servicios de sanea
2. Base de datos co
sobre los contamin
fuentes de abastec
descarga. 

1.1.3 Estudio integr
los recursos hídrico
y calidad del agua y
locales, consideran
ciudadana e inform
desagregada por sexo

cuentan con:    
e:                       
                           
cursos 
      *Acceso, 

ado de la situación de 
s de la disponibilidad 
 de los operadores 
do la percepción 
ación cualitativa 

y etnia

PNUD:
el uso,
necesi
de gén

 
 
dade
ero

Integrar inform
acceso, manejo

s de agua c

ación sobre 
 y 
on enfoque 

X X
FAO ‐ OPS ‐ 
HABITAT ‐ P

ONU 
NUD

CONAGUA, 
Gobiernos 

Gobiernos Estatales, 
Municipales

494 061 411 560 339 540

1.1.4 Estudio de los
contaminantes y pr
atención y disminu

ua                     
miento;            
n información 
antes en las 
imiento y de 

 principales 
opuesta para su 
ción.

No X X FAO ‐ OPS ‐ ONUDI
Agua

CONAGUA, 
Proveedores de 

 y 
Economía 
Economía 
Mexicano para la 
Limpia

Gobiernos Estatales, 
los Servicios de 

Saneamiento, Secretaríad e 
Estatales, Secretarías de 
Estatales, Centro 

Producción más 

244 329 103 033 73 033

h l l
 sexo, 

1.1.C En ocho locali
genera conocimien
situación de higiene
escuelas y puestos 

trato  dades se 
to sobre la 
 en viviendas, 
de salud

1.1.5 Estudio de la 
en viviendas, escue
en ocho localidade

situación de higiene 
las y puestos de salud 
s.

No X X OPS
Organismos 
Gobiernos 

Operadores, 
Estatales y Municipales

70 619 70 619 70 619

1.1.D En tres estado
conocimientos sobr
vulnerabilidad y rie

s se generan 
e 
sgos

1.1.6 Generaración
sobre vulnerabilida
territorio mediante
sensibilización y ca
autoridades y taller
revisión de experie
prevención de riesg
información soci

 de conocimiento 
d y riesgos en el 
 talleres de 
pacitación a 
es participativos, 
ncias sobre 
os. Procesar 

No X CEPAL
CONAGUA, 
Protección Civil 

Secretarías de 
Estatales

40 000 40 000 40 000

1.1.E En nueve mun
cuenta con un siste
información geográ

icipios se 
ma de 
fica

1.1.7 Integración de
información geográ
socioeconómicas y 

 un sistema de 
fica con variables 
ambientales.

No X X FAO
CONA
del 
de 

GUA, 
Agua, 
Agua y 

Comisiones Estatales 
Proveedores de Servicios 
Saneamiento

84 361 75 229 75 229



comunidad escolar sobre el ciclo del agua d /

1.2 Los nueve 
municipios 
seleccionados, a
las Secretarías de
Desarrollo Econó
de Medio Ambie
los Estados cuen
información 
desagregada por
sobre uso y gesti
agua en MiPyME
incluyen activida
relacionadas con
metodología 
denominada

sí como 
 
mico y 
nte de 
tan con 

 sexo, 
ón de 
S, 
des 
 la 

1.2.A En nueve cab
municipales se cuen
mapeo de las MiPy
cuenta con informa
gestión del agua dir
tomadores de decis
niveles Estatales y 
La Semana PyME re
incluye temas para
de la metodología 

eceras 
ta con el 
MES; se 
ción sobre la 
igida a los 
ión de los 
Municipales. 
gional anual 
 la utilización 
TEST.

1.2.1 Estudio sobre
en MiPyMES.          
Incorporación de m
Semana PyME Regi

 uso y gestión de agua 
                                          
etodología TEST en la 
onal.

No X X X ONUDI

Cent

de 
de 

ro Mexicano 
Produccion mas 

Economía 
Medio 

para la 
Limpia, Secretarías 

Estatales, Secretarías 
Ambiente Estatales

379 300 178 630 174 370

1.3 Seis munic
seleccionados c
con información
el valor cultural 
y las buenas pr
de comunicac

educación

1.3.A Seis municipio
seleccionados cuen
información sobre 
cultural del agua y 
prácticas de comun
educación; y el PC 
enfoque de diversid

1.3.1 Un estudio so
recursos, percepció
buenas prácticas en
educación.

s 
tan con 
el valor 
las buenas 

bre los actores, 
n, contenidos y 
 comunicación y 

Reunio
desarr
partici
tanto 
como

nes 
ollo 
pativ
para 

de coordina
de acuerdos
a de la info
la parte de 

comunicación

ción y 
; Validación 
rmación  
educación 

X X UNESCO

Instit

Red 

uciones 
comunicación, 

de 
Universidades 
Institutos

educativas y de 
Educadores locales, 

Comunicadores locales, 
Interculturales; 

estatales del Agua

82 582 82 582 82 582

1.3.2 Conocimiento
valor cultural del ag
través de metodolo
investigaciones de 

icación y 
incorpora el 
ad cultural.

 de la  percepción del 
ua, valoración a 
gías participativas e 
campo.

Tallere
agua; 
sobre 
de ma

s 
Inves
agua 
terial

sobre el 
tigacio
y 
es de p

valor 
nes 

cultura; 
rom

cultural del 
de campo 
elaboración 
oción

X X X UNESCO
Univerdidades 
instituciones de 
Institutos 

interculturales, 
educación, 

Estatales de Agua
67 267 67 267 67 267

1.3.B Los actores de
Conjunto de Agua y
y de la Ventana de 
transversalizan el e
diversidad cultural 
planificaicón e impl
de sus actividades.

ipios 
uentan 
 sobre 
del agua 
ácticas 
ión y 

l Programa 
 Saneamiento 
Cultura de Paz 
nfoque de 
en la 
ementación 

1.3.3 Transversaliza
diversidad cultural 
coordinada con la 
Paz y actores locale

ción del enfoque de 
de manera 
Ventana de Cultura de 
s.

Un tal
enfoqu

ler de transversa
e de diversidad

lizacón del 
 cultural.

X UNESCO
Institutos 
agencias de 

estatales del agua, 
Naciones Unidas

14 019 14 019 14 019

1.3.C Dos municipio
seleccionados cuen
información sobre 
de la comunidad es
ciclo del agua y las 
higiene en escuelas
seleccionadas.

s 
tan con 
la percepción 

1.3.4 Estudio de pe
comunidad escolar

colar sobre el 
prácticas de 
 

 
y las prácticas de h
seleccionadas.

rcepción de la 
sobre el ciclo del agua

Selecc
munic
sociali
l           

igiene en escuelas 
la com
de est
comun
selecc

ión 
ipio 
zació

idunida
udios
idad
ionad

de tres escue
urbano sele
n de la activ
d l escolar 
 de percepc
 escolar en 
as de dos 

las por 
ccionado y 
idad entre 

/ R li ió Realización 
ión de la 
tres escuelas 
municipios 

X X UN ‐ HABITA
Gobiernos

T
Municipales,Gobiernos 

Comunidades 
Municipales, 

Escolares
45 000 65 269 44 909

b
TOTAL COSTOS DIRECTOS 1 553 136 1 157 955 1 031 315

CTO. INDIRECTO 7% 108 720 81 057 72 192

SUBTOTAL 1 661 856 1 239 012 1 103 507

JP output: 2.1 

Año Progreso de Implementación

Resultados 
Programa 
Conjunto

del  Productos del
Programa Con

 
junto

Productos "SMA
Agencias 

RT" de  Actividad Sub‐actividades por Agencia

A1 A2 A3

Agencia

Responsable Contraparte

Total Planeado 
Programa 
Conjutno

Total 
Estimado 

Comprometid
o

Gasto Total 
Estimado

2. Herramientas
para fortalecer 
capacidades 
institucionales y
ciudadanas en 
gestión del agu

 
las 

 
la 
a y 

2.1.A Los tres estad
con una propuesta 
modificación al mar
de los servicios de 
saneamiento

os cuentan 
de 
co normativo 
agua y 

2.1.1 Realización de
integración de una 
modificaciones al m
servicios de agua y 

 talleres para la 
propuesta de 
arco normativo de los 
saneamiento.

No X CEPAL
CONA
del 
de 

GUA, 
Agua, 
Agua y 

Comisiones Estatales 
Proveedores de Servicios 
Saneamiento

23 000 25 000 0



g g y

souna meto a mane

saneamiento y 
manejo de 
riesgos, 
elaboradas de 
manera 
participativa

2.1 Municipios 
seleccionados en
estados cuentan
planes de gestión
agua y saneamie
como de manejo
riesgos desarroll
entre autoridade
gubernamentale
sociedad incorpo
tecnologías apro

2.1.B Al menos seis
cuentan con herram
fortalecer sus capac
institucionales y ciu
enfocadas a la gest
saneamiento y man

2.1.2 Contribuir a 
planes de acción pa
de los servicios de 
impulsar el desarro
municipios seleccio

 municipios 
ientas para 
idades 

la elaboración de 
ra mejorar la gestión 
agua y saneamiento e 
llo sustentable en 
nados

No X X FAO 
CONA
del 
de 

GUA, 
Agua, 
Agua y 

Comisiones Estatales 
Proveedores de Servicios 
Saneamiento

147 580 75 491 75 491

2.1.3 Elaboración d
capacitación sobre 
enfoque ecohidroló
necesidades de los 
servicios de agua y 
municipios.

dadanas 
ión de agua y 
ejo de riesgos

el plan de 
gestión integrada con 
gico con base a las 
proveedores de 
saneamiento en seis 

Identif
capaci
propu

icació
tació
esta 

n de neces
n; elaborac
de capacita

idades de 
ión de la 
ción

X X UNESCO
CONAGUA, 
agua, 
servicio

Institutos estatales del 
proveedores locales de  80 679 44 452 29 689

2.1.C Proveedores 
agua y saneamiento
municipios cuentan
sistema integrado 
de desempeño de 
ciudadana de los se
agua y saneamiento

 tres 
 con 
 de 
nto, así 
 de 
ados 
s 
s y la 

de servicios de 
 de seis 
 con un 
de indicadores 
percepción 
rvicios de 

2.1.4 Integración d
indicadores que pe
transparencia y el 
proveedores de ser
saneamiento

e un sistema de 
rmitan monitorear la 
desempeño de los 
vicios de agua y 

Desarr
de ind
percep
servici
los mu
selecc

ollo 
icado
ción
os de
nicip
ionad

de un sistem
res de dese
 ciudadana 
 agua y san
ios urbanos
os

a integrado 
mpeño y de 
de los 
eamiento en 
 

X X
UNODC ‐ ON
HABITAT

U 
Agua
Proveedores de 

 y 
los Servicios de 

Saneamiento
34 414 26 418 21 918

2.1.D Las cinco loca
cuentan con planes
segura

rando 
piadas.

lidades 
 de agua 

2.1.5 Elaboración d
agua segura en cinc

e cinco planes de 
o localidades

No X OPS
Organismos 
CONAGUA

Operadores, 
41 325 0 0

2.1.E Los municipio
un manual educativ
higiene en la vivien

s cuentan con 
o de la 
da

2.1.6 Elaboración d
de la higiene en la 

e manual educativo 
vivienda 

No X OPS ‐ UNESCO
Secretarías de 
Comunidades 

Educación y Salud, 
Indígenas

18 692 0 0

2.1.F Municipios se
de los tres estados 
una metodología de  dologí  de
riesgos y recomend
incorporar el enfoq
y las medidas de ad
cambio climático en
locales de manejo 

2.1.7 Elaboración d
gestión de riesgos

leccionados 

e metodología de 
No X CEPAL  ‐ OPS

Secretarías de 
Estatales

Protección Civil 
31 000 15 000 0

cuentan con 
manejo de

2.1.8  Desarrollar p
adaptación al camb
enfoque de género
de gestión de riesg

  jo de 
aciones para 
ue de género 
aptación al 
 los planes 

de riesgos

Desarr
sobre

ropuestas de 
io climático y del 
 en los planes locales 
o de desastres

bre 
cambi
agua y
munic
Sociali
prelim
estata
selecc
final d

ollo 
medi
o 
 sane
ipios 
zació
inare
les y 
ionad
e las 

de reco
medidas dedas de
climático 

amien

n de 
s 

os 
recom

men
adaptación adap
en el
to de

urbanos se
los res

entre los 
municipales

para la 
enda

daciones 
altación al 

 sector de 
 los 
leccionados / 
ultados 
gobiernos 
 

formulación 
ciones.

X X X
ONU‐ HABIT
PNUD

AT / 

de la

Gobiernos 
Municipales, 
Secretarías de 
Institutos 

 Mujer, 

Estatales, Gobiernos 
Universidades locales, 
Protección Civil, 

Estatales y Municipales 
CONAGUA

422 953 210 757 137 661

2.2 Municipios 
seleccionados en
estados cuentan
tecnologías apro
para la gestión d
sistemas de agua
saneamiento y m
de riesgos.

 tres 
 con 
piadas 
e 
 y 
anejo 

2.2.A Los nueve mu
seleccionados cuen
modelos demostrat
ecosaneamiento, ca
agua de lluvia y de 
suministro y almace
agua. 

2.2.1 Elaboración d
sanitarias para vivie
alternativa en nuev
Propuesta de forta
servicios y la atenci
municipios.nicipios 

tan con 

e diseño de unidades 
nda con tecnología 
e localidades. 
lecimiento de los 
ón en salud en siete 

No X
OPS ‐ ONU 
HABITAT

Secretarías de 
Comunidades 

Vivienda y Salud, 
Indígenas.

59 537 50 037 50 037

2.2.2 Diseño y cons
demostrativos de 
lluvia y de ecosana
seleccionadas.

ivos de 
ptura de 
desinfección, 
namiento de 

trucción de modelos 
captura de agua de 
miento en escuelas 

Tres evalua
municipios 

ciones técn
urbanos se

icas en dos 
leccionados

X X
OPS ‐ONU H
‐ FAO

ABITAT 
Secretarías de 
Organizaciones 
Indígenas.

Educación, 
Comunitarias e  193 529 71 741 43 961

2.2.3 Diseño y cons
demostrativos de 
suministro y almace
nivel comunitario.

trucción de modelos 
desinfección, 
namiento de agua a 

Modelos de
construidos
urbanos sel

mostr
 en 
eccion

ativo
dos mu

ados

s 
nicipios  X X

PNUD  ‐  OP
HABITAT

S ‐ ONU 
Agua

Organizaciones 
Proveedores/as 

 y 
Municipales, 
SEMARNAT

Comunitarias, 
de Servicios de 

Saneamiento, Gobiernos 
CONAGUA, CDI, 

106 432 157 925 70 000



municipal; estabecimiento decomunicación municipales

2.3 Desarrollo de
herramientas de
educación, capac
y comunicación 
enfoque particip
acerca de los ser
de agua y saneam
y los recursos híd

2.3.A Municipios se
de tres estados cue
nueva herramienta
la  participación inc
gestión de políticas
hídricas

leccionados 
ntan con una 
 que propicia 
luyente en la 
 públicas 

2.3.1 Elaboración d
para fomentar la pa
sociedad civil en la 
políticas públicas h
enfoque de género.

e una guía ciudadana 
rticipación de la 
formulación de 
ídricas desde el 

Desarrollo 
capacitació
Civil (UNOD
talleres/ree
validación 

de una estra
n dirigida a
C)/Número
uniones re
del contenid

tegía de 
 la Sociedad 
 de 
alizados para 
o de la guía.

X
PNUD ‐ UNO
CEPAL

DC ‐ 
de 

CONAGUA, 
Estatales de las 
SEDESOL, 

Agua y 
Estatales de 
Información 

SEMARNAT, Institutos 
Mujeres, CDI, 

Provedores de Servicios 
Saneamiento, Institutos 
Acceso a la 
Pública y Gobiernos 

59 000 53 186 36 886

2.3.B El estado de 
con un programa d
especialización en 
cumplimiento de lo

Chiapas cuenta 
e 
desarrollo y 
s ODM

2.3.2 Elaboración d
de recursos human
nivel de posgrado, 
capacidades en la 
planes, programas 
cumplimiento de lo
Desarrollo del Mile

e planes de formación 
os especializados a 
para el desarrollo de 
implementación de 
y proyectos para el 
s Objetivos de 
nio, en ma

No X OPS Universidad Autónoma de Chiapas 14 019 0 0

2.3.C Seis municipio
con un cronograma
capacitación munic
los materiales educ
elaborados de man
participativa sobre 
educación para prin
2011

 
 
itación 
con un 
ativo 

s cuentan 
 de 
ipal, a base de 
ativos 
era 
agua y 
cipios del 

2.3.3 Diseñar de ma
materiales educativ
saneamiento con e
sustentabilidad am
cultural, género, así
del plan de capacita
año.

nera participativa 
os sobre agua y 
nfoque de 
biental, diversidad 
 como la elaboración 
ción para el siguiente 

Elabor
educa
elabor
implem
proces
de apo
partici
partici

ación
ción y
ación
enta
os ed
yo pe
pativ
p

 de es
 comu
 del m
ción, 
ucativ
dagóg
a; 

ativa el p

trate
nicac
odel
diseñ
os y 
ico 

elaborar 
lan de

gia de 
ión; 
o y plan de 
ar y validar 
materiales 
de manera 
de manera 
 

X X X UNESCO
Instituciones 
organizaciones 
Instituos Estatales

educativas, 
comunitarias, 

 del Agua
106 113 90 692 1 000

2.3.D Comunidades
dos municipios cue
programas de educ
Materia de Agua, S
Higiene basado en 
Humanos en las esc
seleccionadas.

vicios 
iento 
ricos.

 escolares en 
ntan con 
ación en 
aneamiento e 
Valores 
uelas 

2.3.4 Diseñar los Pr
Educación en Mate
Saneamiento e Hig
Valores Humanos 
seleccionadas

ogramas de 
ria de Agua, 
iene basado en 
en las escuelas 

Análisis de 
educativos 
escuela sele
Programas 
en materia 
higiene en 
incluyendo 

los program
existentes 
ccionada /
de Educació
de agua, sa
escuelas se
materiales 

as 
en cada 
 Diseño de 
n no formal 
neamiento e 
leccionadas 
educativos. / 

X
ONU‐ HABIT
OPS

AT ‐  Gobiernos 
Comunidades 

Municipales, 
Escolares

81 450 5 633 3 433

2.3.E Seis planes de
comunicación municipales 
diseñados participa
que incorporan tod
actividades en torn
comuniación del Pr
Conjunto para el 20

2.3.5 Elaboración d
comunicación a niv 

saneamiento 
tivamente 
as las 
o a la 

e planes de 
el municipal de agua y 

Construcció
estrategia y
municipal; 
equipo local

l

n participa
 plan de co
estabecimiento
 de trabajo

l l

tiva de una 
muniación 

de   
X UNESCO

Mun

en 

icipios, 
comunicación 

)1.3)

Actores de 
(según diagnóstico  17 850 13 062 7 361

2.3.6 Se crean las b
capacitación para 
sobre contenidos d
y Herramientas de 

ograma 
10.

ases para la 
comunicadores locales 
e Agua y Saneamiento 
Comunicación

Diseño de 
de capacita
publicación

metodo
ción; v
 de los

logía
alida
 Mat

 materiales 
ción y 
eriales

X X UNESCO

Mun

de 

icipios, 
Comunicación, 

Agua, IMTA, 
locales

Institutos de 
Institutos Estatales 
Comunicadores 

55 841 17 000 0

TOTAL COSTOS DIRECTOS 1 493 414 856 394 477 438

CTO. INDIRECTO 7% 104 539 59 948 33 421

SUBTOTAL 1 597 953 916 342 510 859

JP output: 3.1 

Año Progreso de Implementación

Resultados 
Programa
Conjunto

del 
 

Productos
Programa Con

 del 
junto

Productos "SM
Agenc

ART" de 
ias 

Actividad Sub‐actividades por Agencia

A1 A2 A3

Agencia

Responsable Contraparte

Total Planeado 
Programa 
Conjutno

Total 
Estimado 

Comprometid
o

Gasto Total 
Estimado



meto a

3. Gobernabilid
democrática 
fortalecida para
formulación, 
gestión, e 
instrumentació
de políticas, de
agua y 
saneamiento en
un marco de 
equidad y 
transparencia

ad 

 la 

n 
 

 

3.1 Proveedores
servicios, servido
públicos y MiPyM
los Municipios 
seleccionados ap
herramientas pa
mejor manejo de
y saneamiento

Funcionarias/os pú
tres estados capaci
enfoque de género
de transparencia, a
información y parti
ciudadana para la 
calidad de los servic

3.1.1 Capacitación 
sensibilización  dirig
públicos en materia
acceso a la informa
ciudadana para la 
los servicios desde 

blicos de los 
tados sobre 
  y en materia 
cceso a la 

técnica y 
ida a funcionarias/os 
 de transparencia, 
ción y participación 
mejora en la calidad de 
el enfoque de género

Tres ca
agua 
capaci
transp
inform
ciudad

pacit
por 
tacio
arenc
ación
ana 

aciones so
estado/tres 
nes sobre 
ia, acceso 
 y participa
por estado

bre género y 

a la 
ción 

X X UNODC ‐ PNUD

CONAGUA., 
Estatal de las 
SEDESOL, 
Institutos 
Información 

SEMARNAT, Inst. 
Mujeres, CDI, 

Protección Civil, 
Estatales de Acceso a la 

Pública

76 300 40 465 40 465

3.1.2 Capacitación 
servicios en el uso 
permitan monitore
rendición de cuenta
servicios de agua y 

cipación 
mejora en la 
ios

de los proveedores de 
de indicadores que 
ar la transparencia y la 
s en la gestión de los 
saneamiento

No X X
ONU HABITA
UNODC

T ‐ 

Civil 

CONAGUA, IMTA,
Servicio, 

 Provedores de 
Ayuntamientos, Sociedad  108 562 11 627 11 627

 de 
res 
ES de 

lican 
ra el 

Proveedores de ser
en al menos seis m
cuentan con herram
mejor manejo del 
Saneamiento para 

3.1.3 Capacitación 
servicios de agua y 
gestión del agua

vicios de AyS 
unicipios 

a proveedores de los 
saneamiento sobre la  No X X FAO

CONA

Civil 

GUA, IMTA,
Servicio, 

 Provedores de 
Ayuntamientos, Sociedad  55 208 16 951 16 951

3.1.4 Capacitación 
de los servicios de 
sobre gestión integ
Ecohidrología

ientas para el 
Agua y 
fines del 2011.

dirigido a proveedores 
agua y saneamiento 
rada con enfoque de  

Talleres en seis municipios. X UNESCO

Municipios, 
Agua, CONAGUA, 
locales de 
saneamiento

Institutos Estatales del 
proveedores 

servicios de agua y 
20 391 5 000 5 000

l agua 

Proveedores de los
agua y saneamiento
municipios seleccio
estados cuentan co
gestión de agua seg
de servicios de salu

3.1.5 Capacitación 
implementación de
segura a proveedor
agua y saneamient

 serivicios de 
 de los 
nados en tres 

sobre la 
 planes de agua 
es de los servicios de 
o

No X OPS
Gobiernos 
Operadores de 
Saneamiento

Estatales, Organismos 
Agua y  8 411 0 0

3.1.6 Capacitación 
fortalecimiento de 
para atención a enf
hídrico

n planes 
ura, así como 
d

sobre el 
los servicios de salud 
ermedades de origen 

No X OPS
Gobiernos 
Oepradores de 
Saneamiento

Estatales, Organismos 
Agua y  8 411 0 0

Seiscientas MiPyME
treinta funcionarios
Municipales están 
la metodología TESTla  dologí  TES

Tres MiPyMEs en X
Tuxtla Gutiérrez ap
integralmente la m
TEST

s objetivo y 
 Estatales y 
capacitados en 

3.1.7 Realizacion de
capacitacion en me

T.

alapa y tres en 
lican 
etodología 

MiPyMES y tomado

Implementacion in
TEST en seis MiPyM

 nueve talleres de 
todologia TEST para 
res de decision             

tegral de metodología 
ES seleccionadas.

No X X ONUDI

Cent

de 
de 

ro Mexicano 
Produccion mas 

Economía 
Economía 

para la 
Limpia, Secretarías 

Estatales, Secretarías 
Estatales

219 200 19 100 35 300

3.2 Sociedad Civil
Municipios 
seleccionados ad
metodologías qu
fomentan la 
transparencia y 
acceso a la inform
en los servicios 
y saneamiento

 de los 

opta 
e 

Sociedad civil capac
enfoque de género
ciudadana a través 
transparencia y el 
información para u
monitoreo y evalua
políticas y servicios
saneamiento.

3.2.1 Sensibilizació
sociedad civil sobre
transparencia y acc
en los servicios de 
desde el enfoque d

itada en 
 y partcipación 
de la 
acceso a la 

n y capacitación a 
 participación , 
eso a la información 
agua y saneamiento 
e género

PNUD: Capa
mujeres  de
sobre cultu
hogares

citaci
 zonas
ra del 

ón té
 peri
agua

cnica a 
urbanas 
 en los 

X X
PNUD ‐ UNO
ONU HABITA

DC ‐ 
T

de la

la 

Institutos 
 Mujer, CDI, 

locales, Inst. 
Información, 

Estatales y Municipales 
Ayuntamientos 

Estatales de  Acceso a 
SEMARNAT

105 600 39 124 39 124

3.2.2 Integración de
sociedad civil que 
transparencia y el 
información a travé
evaluación social d
y saneamiento

n mejor 
ción de las 
 del agua y 

 dos grupos de la 
fomenten la 
acceso a la 
s del monitoreo y la 
e los servicios de agua 

No X X X
ONU ‐ HABIT
UNODC

AT ‐ 
Ayuntamientos 
Estatales de  
Información

locales, Inst. 
Acceso a la  148 542 145 081 121 030

el 
ación 

de agua 
La ciudadanía de lo
seleccionados en tr
están capacitados 
tecnologías alterna
agua y saneamiento
metodología de apl
estrategias para la 
salud en la higiene

3.2.3 Capacitar a la
el uso de tecnologí
agua y saneamient
aplicación

s municipios 
es estados 
en el uso de 
tivas para 

 sociedad civil  sobre 
as alternativas para 
o y su metodología de 

No X OPS
Comisiones 
Organismos 
Saneamiento

Estatales de Agua, 
Operadores de Agua y  14 019 0 0

3.2.4 En tres estado
estrategias para la 
en la higiene de las

 y su 
icación, en 
promoción de 
de las

s se desarrollan 
promoción de la salud 
 viviendas

No X OPS Secretarías de Salud Estatales 8 411 0 0



salud en la higiene de las 

Programa Conjunto de Agua yI egrac

viviendas y en la m
gestión de riesgos.

3.2.5 Sensibilizar a 
uso de la metodolo
riesgos

etodología de  la sociedad civil en el 
gía de gestión de  No X X CEPAL

Secretarías de 
Estatales, 
Servicios de Agua 

Protección Civil 
Proveedores de los 

y Saneamiento
54 104 15 000 0

3.3 Comunidad 
educativa y 
comunicadores 
Municipios 
seleccionados 
promueven el us
sustentable de lo
recursos hídricos

Los comunicadores
municipios implem
de comunicación m
elaborado participa

 de seis 
entan el plan 
unicipal 
tivamente

3.3.1 Desarrollo de
comunicadores en 
saneamiento

 las capacidades de los 
materia de agua y 

Seis talleres
comunicado
las acciones
comunicaci

; 
res; s
 del 
ón mu

asesoría 
istem

plan d
nicip

técnica para 
atización de 
e 
al

X X UNESCO

Mun

de 

icipios, 
Comunicación, 

Agua, IMTA, 
locale

Institutos de 
Institutos Estatales 
Comunicadores 

121 693 23 934 3 934

de los 

o 
s 

La comunidad educ
municipios está cap
usar las herramient
elaboradas, y replic
capacitaciones con
para finales de 201

3.3.2 Capacitación 
materiales de agua
comunidad educati

ativa de seis 

en base a los 
 y educación a la 
va

Seis talleres, cada
dos modulos de c
educadores, capa
parte de los capac
comunidad

 uno 
apaci
citac
itado

comprende 
tación a 
iones por 
s a la 

X UNESCO

Instituciones 
Municipios, 
Agua, CONAGUA, 
comunitarias

educativas, 
Institutos Estatales del 

organizaciones 
60 611 0 0

3.3.3 Capacitación 
escolares a través 
educación en mate
saneamiento e higi
escuelas saludables

acitada en 
as educativas 
a las 
 la comunidad 
1.

a las comunidades 
de un programa de 
ria de agua, 
ene para fomentar 
.

Realizar talleres d
sobre los program
elaborados

e cap
as d

acitación 
e educación  X

OPS  ‐  ONU
HABITAT

 
Gobiernos 
Comunidades 
Secretarías de 
Estatales

municipales, 
Escolares, 
Educación y Salud 

52 519 0 0

3.3.4 Capacitación 
escolar en el mante
modelos demostra
agua de lluvia cons

de la comunidad 
nimiento y uso de los 
tivos de captura de 
truidos

Elaborar manuale
mantenimiento d
demostrativos con

s de 
e los 
stru

uso y 
modelos 
ídos

X ONU ‐ HABITAT
Gobiernos 
Comunidades 

municipales, 
Escolares

30 711 0 0

3 4 Integración3.4  nt ión y
difusión de los tr
del Programa Co
de Agua y Sanea

En los tres estados 
se genera un repor
resultados del Prog
Conjunto de Agua y
Saneamiento.

seleccionados 
te de 
rama 
 

3.4.1 Se integran lo
Programa Conjunto
Saneamiento en un
las principales prop
de todos los docum

s resultados del 
 de Agua y 
 reporte que consigne 
uestas acompañada 
entos de respaldo

No X
Agencias 
participante
PCAyS

s en el 
Gobiernos 
municipal y 

federal, estatal y 
usuarios

142 084 0 0

La ciudadanía, serv
públicos, sociedad 

y sectores de la socie
tres estados en los 
trabajó, reciben los
del Programa Conju
Saneamiento.

 
abajos 
njunto 
miento

idores 
civil y demás 

3.4.2 Se integran lo
Programa Conjunto

dad de los 
que se 
 resultados 
nto de Agua y 

 
Saneamiento en un
actores de los tres 
implementa el PCA
experiencias del Pr

s resultados del 
de Agua y       
 taller que reúna a los 
estados en los que se 
yS para intercambiar 
ograma

No X
Agencias 
participante
PCAyS

s en el 
Gobiernos 
municipal y 

federal, estatal y 
usuarios

102 476 0 0

Los resultados del 
Conjunto se difund
como prensa escrit
televisión, además 
entre la ciudadanía
estados en los que 

Programa 
en en medios 
a, internet y 
de la difusión 
 de los tres 
se trabajó.

3.4.3 Difusión de lo
nieveles federal, es
medios, internet y 
comunicación del 

s trabajos en los 
tatal y municipal en 
eventos. Programa de 
PCAyS

No X
Agencias 
participante
PCAyS

s en el 
Gobiernos 
municipal y 

federal, estatal y 
usuarios

149 627 142 150 96 162

TOTAL COSTOS DIRECTOS 1 486 880 458 432 369 593

CTO. INDIRECTO 7% 104 082 32 090 25 872

SUBTOTAL 1 590 962 490 522 395 465

TOTAL COSTOS DIRECTOS 4 533 430 2 472 781 1 878 346
CTO. INDIRECTO 7% 317 341 173 095 131 484

GRAN TOTAL 4 850 771 2 645 875 2 009 830

Año Progreso de Implementación



A1 A2 A3
Total Planeado 

Programa 
Total 

Estimado 
Gasto Total 
Estimado

Activ
Coor

idades Desarrollo 
dinación Nacional ####### 822 965 449 826

X X X Costo Indirecto 7% 75 164 57 607 31 487
TOTAL COORDINACION ####### 880 572 481 313

AGENCIA Total 
Planeado 
Programa 
Conjutno

Total 
Estimado 

Comprometi
do

Gasto Total 
Estimado

AGENCIAS 4 850 771 2 645 875 2 009 831

COORDINACION 1 148 924 880 572 481 314

TOTAL PCAYS 5 999 695 3 526 447 2 491 145


