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[Nom du Fonds/Programme Conjoint]  

RAPPORT DESCRIPTIF ANNUEL SUR  

L’ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME
1
 

1
er

 JANVIER – 31 DECEMBRE 2010 

Ititulé du Programme & référence 

 

Pays, Localité, Secteur/Thème(s) du Programme
2 

 Intitulé du Programme: Promotion de 

l’Education civique et de la culture de la 

paix 

 Réf. du Programme:  

 Réf. Atlas/MDTF: 

(le cas échéant)République de Guinée Ministère de 

l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Education 

Civique 

 

Organisations participantes 

 

Partenaires de mise en œuvre 

 UNESCO  Partenaires nationaux (Gouvernements, secteur 

privé, ONGs et autres) et autres organisations 

internationales. MEPU-EC 

 

Budget du Programme (US$)  Durée du Programme (mois) 

 

Contribution du Fonds: 349,922 USD 

 le cas échéant, par agence 

Contribution de(s) agence(s): 

 le cas échéant, par agence 

Contribution du Gouvernement: 

 (le cas échéant) 

Autres Contributions [donateur(s)]: 

 (le cas échéant) 

 

TOTAL: 

 
Durée totale: 12 mois 

 

Date de démarrage
3
: Juillet 2010 

 

Date de clôture: Juillet 2011 

(ou date révisée, le cas échéant): 

Date de clôture opérationnelle
4
: 

 

Date prévisionnelle de clôture financière: septembre 

2011 

 

 

 

 

 

Evaluation du Programme 

 

 Soumis par: 

Evaluation complétée – (à joindre le cas échéant)  

     Oui        Non    Date: __________________ 

Evaluation à mi-parcours – (à joindre le cas échéant) 

     Oui        Non    Date: __________________       

o Nom:Mamadou Dian Diallo 

o Titre:Point Focal UNESCO 

o Organisation participante (“Lead 

Agency”):UNESCO 

                                                 
1
 Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints. 

2
 Indiquer le domaine prioritaire pour le Fonds de Consolidation de la Paix (FCP) ; le Secteur pour le Fonds fiduciaire pour l'Iraq 

du GNUD. 
3
 La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du MDTF Office en tant qu’Agent Administratif. Cette date est 

disponible sur le portail du MDTF Office (MDTF Office GATEWAY). 
4
 Concerne les activités du programme complétées par l’organisation participante responsable. Les agences concernées doivent en 

informer le MDTF Office.  

http://mdtf.undp.org/
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o Addresse e-mail:m.diallo@unesco.org 

 

OBJECTIFS 

L’objectif principal du projet est de contribuer à maintenir à tout prix la paix et la cohésion 

nationale à travers la promotion de connaissances, d’attitudes et de comportements susceptibles 

de faire barrage aux dérapages pouvant naître de contentieux électoraux, de conflits politiques, 

ou économiques, de frustrations nées de sentiments ou de pratiques d’exclusion, de déni de 

justice, ou tout simplement l’insuffisance ou la carence en fournitures des services de base 

comme l’eau et l’électricité, toutes causes qui, dans un passé récent, avaient servi de déclencheur 

de crises graves. 

 

        Principaux objectifs immédiats 
 

1. Informer, sensibiliser et éduquer à la paix la jeunesse scolaire et non scolaire par le biais des clubs 

de paix scolaires et de programmes radio et de formations diverses; 

2. Former, outiller et mobiliser les enseignants pour en faire des vecteurs de paix et de citoyenneté à 

l’école et dans la communauté ; 

3. Mobiliser, former et appuyer les acteurs et partenaires de l’école ; enseignants,  coordinations des 

Associations des Parents Et Amis de l’Ecole (APEAE) et les syndicats des enseignants pour en 

faire des agents et des garants de la paix ; 

4. Instaurer un débat sur les défis de l’exercice pacifique de la démocratie, surtout en milieu rural, 

avec l’ensemble des partenaires de terrain ; 

5. favoriser une meilleure connaissance des règles et principes  des élections 

6. Encourager et aider les citoyens (nes) à se procurer les Pièces d’Etat Civil et  la Carte Nationale 

d’Identité, en vue de participer pleinement à la vie démocratique du pays.   

7. Contribuer à préparer des élections apaisées et renforcer le processus démocratique et la bonne 

gouvernance ; 

8. Contribuer au changement de mentalités en vue de l’adoption de comportements responsables ;  
9. Amener les populations à mettre le maintien de la paix et de la cohésion nationale au dessus de 

toutes les autres considérations. 
 

Pour atteindre ces objectifs le projet s’est structuré en trois composantes : 

 Composante1 : programme d’information -éducation- communication sur la culture de la paix et les droits 

humains exécutée par Institut National de Recherche et d’Actions Pédagogiques (INRAP) 

Composante 2 : formation à la pratique citoyenne de l’électorat des partis politiques : jeunes, adultes  

femmes : exécutée par la Direction Nationale de l’Education Civique (DNEC) 

Composante 3 : sensibilisation des populations sur l’importance des pièces d’état civil et les cartes 

biométriques et suivi des campagnes de délivrance, exécutée par la DNEC  

 

I. RESULTATS 

 
Sur la période considérée quatre actions majeures ont été réalisées :  

 

1. Conduite d’une mission conjointe MEPU-EC – UNESCO de prise de contact avec les autorités 

régionales et les principaux acteurs et partenaires de terrain pour le lancement du projet. Les résultats 

suivants ont été enregistrés : 
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 Les autorités régionales à tous les niveaux et les partenaires sociaux ont été largement 

informés sur le projet. Les Gouverneurs, Préfets, Inspecteurs Régionaux de l’Education se 

sont engagés à appuyer le projet.  

 Les acteurs clés locaux ont été identifiés et des échanges fructueux ont permis de les 

intéresser à la mise en œuvre des activités prévues, les acteurs et les autorités ont 

immédiatement constitué les Alliances et défini des calendriers de travail pour structurer 

l’organe et préparer le forum régional  

 Les prochaines étapes ont été discutées et partout l’urgence pour le projet de démarrer les 

activités a été signalée,  

 

2. La préparation d’une série de huit ateliers de formation de pools de formateurs au niveau des 

Régions Administratives du pays capables de développer au niveau des populations des pratiques 

citoyennes indispensables à l’amélioration des attitudes et comportements positifs. Les taches 

exécutées sont : 

 Choix des formateurs 

  Identification des modules ; 

  Conception et élaboration des modules ; 

  Reproduction des modules ; 

 Planification des ateliers régionaux pour janvier 2011 

 

 

3. L’organisation d’un atelier intensif de rédaction des plans maîtres et scripts de la série 

radiophonique sur la citoyenneté et la culture de la paix (du 21au 28 Novembre 2010) à Kindia. 

Cette activité s’inscrit dans la composante 1 du projet concernant les actions d’information -

éducation- communication sur la culture de la paix , volet série radiophonique. Les documents ci-

après ont été produits: 

La liste des huit thèmes de la série radiophonique 

       Le guide du concepteur 

       Les huit plans maitres 

       Les huit scripts 

L’obtention de ces huit scripts permet de passer à l’étape suivante de l’enregistrement et de la diffusion de 

huit émissions centrées sur la culture de la paix et la citoyenneté.  

 

4 La préparation des foras de planification des activités des Alliances et d’octroi des subventions 

Cette activité concerne la conception des modules du forum et des outils de gestion de la subvention ainsi 

que la planification des foras 

Globalement les activités de démarrage ainsi effectuées sont les taches de conception et de développement 

des outils et supports et d’ancrage sur le terrain. On peut estimer le taux de réalisation se situe aux alentours 

de 50 pour cent 
 

NB : Il y’a lieu de préciser que  la signature du projet Promotion de l’Education Civique et de la Culture de Paix est 

intervenue au mois d’Avril 2010 et les activités du projet ont démarré en Juillet 2010.Les évènements pré et post 

électoraux ont occasionné du retard dans l’exécution des activités en 2010. 

 

 

II. FUTUR PLAN DE TRAVAIL (le cas échéant) 

 

III. Planification  2011 des activités 

Activités janvier Février Mars Avril Mai juin Structure 
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chargée de la 

mise en 

oeuvre 

Série radiophonique 
enregistrement  et mise à 

l’essai 

       X X  INRAP 

Foras  régionaux des 

Alliances pour la paix 
   X X X INRAP 

Scolympiades de la paix     X X INRAP 

Formation des animateurs 

des clubs de la paix 
    X  INRAP 

 Implantation des clubs de 

la paix 
    X X INRAP 

Ateliers de formation de 

l’électorat des partis 

politiques 

 X X X   DNEC 

Sensibilisation des 

femmes pour la 

participation au processus 

électoral 

    X  DNEC 

 

 

 Lister les activités et dépenses pour la période à venir (1 Janvier-31 Décembre 2011), en utilisant les 

enseignements tirés de la période précédente. 

 Signaler toute déviation importante des stratégies, objectifs et résultats-clés initiaux. 
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 Indicateurs de 

performance 

Indicateurs 

de 

référence 

Indicateurs 

cibles  

Objectifs/ 

Indicateurs 

atteints 

Raisons  

d’éventuel(s)  

écart(s) 

Source de 

verification 

Commentaires  

éventuels 

Résultat 1 

 

Résultat 1.1 

 

Indicateur 1.1.1       

Indicateur 1.1.2       

       

Résultat 1.2 Indicateur 1.2.1       

Indicateur 1.2.2       

       

Résultat 2 

 

Résultat 2.1 

 

Indicateur 2.1.1       

Indicateur 2.1.2       

       

Résultat 2.2 Indicateur 2.2.1       

Indicateur 2.2.2       

       

 

VI. EVALUATION EN FONCTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE 



 

Bureau des Fonds d’Affectation Multi-donateurs (MDTF Office), PNUD  

Mars 2011 

 

6 

 

 


