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Program title Support for the fight against anemia in vulnerable groups in Cuba

Report Number

Reporting Period 2-11

Programme Duration

Official Starting Date

Participating UN Organizations * FAO
* PAHO/WHO
* UNDP
* UNICEF
* WFP



Implementing Partners * Centro de Investigaciones y Desarrollo del Comercio
* Centro Nacional de Control de la Calidad de la Industria Alimentaria - CNICA
* Centro Nacional de Promoción y Educación para la Salud – CNPES
* Centro Nacional de Promoción y Educación para la Salud – CNPES
* Centros Provinciales y Municipales de Higiene y Epidemiología - CHEM
* Federación de Mujeres Cubanas, (FMC)
* Gobiernos municipales y provinciales
* Instituto de Investigaciones de la Industria Alimentaria - IIIA
* Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos - INHA
* Instituto Nacional de Investigaciones Fundamentales de la Agricultura Tropical
(INIFAT)
* Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera - MINCEX
* Ministerio de Comercio Interior – MINCIN
* Ministerio de Educación - MINED
* Ministerio de la Agricultura (MINAGRI)
* Ministerio de la Industria Alimentaria -MINAL
* Ministerio de Salud Pública - MINSAP
* Representantes locales de los Organismos de la Administración Central del
Estado (OACE)

Budget Summary

Total Approved Budget

FAO $3,287,191.00

PAHO/WHO $1,016,500.00

WFP $1,203,224.00

UNDP $1,650,888.00

UNICEF $1,342,197.00

Total $8,500,000.00

Total Amount of Transferred To Date

FAO $2,907,104.00

PAHO/WHO $767,725.00

WFP $1,029,351.00



UNDP $1,474,592.00

UNICEF $964,701.00

Total $7,143,473.00

Total Budget Commited To Date

FAO $2,003,672.00

PAHO/WHO $410,150.00

WFP $849,538.00

UNDP $1,019,827.00

UNICEF $809,419.00

Total $5,092,606.00

Total Budget Disbursed To Date

FAO $845,239.00

PAHO/WHO $387,119.00

WFP $629,578.00

UNDP $657,531.00

UNICEF $809,419.00

Total $3,328,886.00

Donors
As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would
require you to advise us if there has been any complementary financing provided for each programme as per following example:

Please use the same format as in the previous section (budget summary) to report figures (example 50,000.11) for fifty thousand US dollars and eleven cents

Type Donor Total For 2010 For 2011 For 2012

Parallel $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Cost Share $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Counterpart $0.00 $0.00 $0.00 $0.00



DEFINITIONS

1) PARALLEL FINANCING – refers to financing activities related to or complementary to the   programme but whose funds are NOT channeled through Un agencies. Example:
JAICA decides to finance 10 additional seminars to disseminate the objectives of the programme in additional communities.

2) COST SHARING – refers to financing that is channeled through one or more of the UN agencies executing a particular programme. Example: The Government of Italy  gives
UNESCO the equivalent of US $ 200,000 to be spent on activities that expand the reach of planned activities and these funds are channeled through UNESCO.

3) COUNTERPART FUNDS - refers to funds provided by one or several government agencies (in kind or in cash) to expand the reach of the programme. These funds may or
may not be channeled through a UN agency. Example: The Ministry of Water donates land to build a pilot 'village water treatment plant'  The value of the contribution in kind or
the amount of local currency contributed (if in cash) must be recalculated in US $ and the resulting amount(s) is what is reported in the table above.

Beneficiaries

Beneficiary type Targetted Reached Category of beneficiary Type of service or goods delivered

Embarazadas 13,991 13,991 Pregnant Women Access to High Quality Nutrients

Niñas y niños menores de 5
años

147,745 147,745 Children from 2 to 6 Years/Female Access to High Quality Nutrients

Hogares Maternos 310 310 Pregnant Women Access to Health Services

Instituciones nacionales (
Direcciones de Salud,
educación, de investigación)

10 10 National Institutions Capacity to Collect, Analyze Data and/or Peoduce
Analysis

Instituciones nacionales (
Direcciones de Salud,
educación, de investigación)

44 44 Ciudadanas/mujeres Capacity to Collect, Analyze Data and/or Peoduce
Analysis

Instituciones nacionales (
Direcciones de Salud,
educación, de investigación)

21 21 Citizens/Men Capacity to Collect, Analyze Data and/or Peoduce
Analysis

Instituciones locales (salud,
educación, agricultura,
comercio)

1,002 982 Local Institutions Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

Instituciones locales (salud,
educación, agricultura,
comercio)

93,010 19,936 Ciudadanas/mujeres Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)



Beneficiary type Targetted Reached Category of beneficiary Type of service or goods delivered

Instituciones locales (salud,
educación, agricultura,
comercio)

59,513 3,259 Citizens/Men Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)



Section II: JP Progress

1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures
Please provide a brief overall assessment (1000 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as
well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding
interpretations or personal opinions

Pleases describe three main achievements that the joint programme has had in this reporting period (max 100 words)
Logrado un incremento en los niveles productivos con relación a las metas planificadas para el año 2 en los municipios. 	Mejorado el acceso físico y económico a alimentos
ricos en micronutrientes fundamentalmente hierro para mujeres embarazadas y niñas y niños de hasta 5 años institucionalizada a través de los Hogares Maternos y los Círculos
Infantiles respectivamente y mejorada la disponibilidad para la población meta no institucionaliza en los mercados agropecuarios.
Mejorada la utilización adecuada de los alimentos ricos en micronutrientes, así como incorporada la familia y toda la población en prácticas de alimentación y nutrición
saludables

Progress in outcomes
1.	Incrementada la disponibilidad a alimentos ricos en micronutrientes fundamentalmente hierro para mujeres embarazadas y niñas y niños de hasta 5 años

Logrado un incremento en los niveles productivos con relación a las metas planificadas para el año 2 en los municipios de tres de las provincias de intervención: Las Tunas,
Holguín y Santiago de Cuba. Los municipios de las provincias Pinar del Río y Granma alcanzaron el 66 y 65 % de cumplimiento respectivamente, mientras que en Guantánamo
sólo el 19.2 % debido a afectaciones en el funcionamiento de los sistemas de riego de sus unidades productivas, afectaciones climatológicas por intensas lluvias, así como
deficiencia en los reportes productivos. Fortalecidas las capacidades en 239 unidades productivas para el incremento en la disponibilidad de alimentos naturales ricos en hierro.

2.	Mejorado el acceso físico y económico a alimentos ricos en micronutrientes fundamentalmente hierro para mujeres embarazadas y niñas y niños de hasta 5 años.

Distribuidos los alimentos naturales ricos en hierro a la población meta institucionalizada a través de los Hogares Maternos y los Círculos Infantiles y mejorada la disponibilidad
para la población meta no institucionaliza en los mercados agropecuarios, a partir de la producción de 6 297.2 toneladas de vegetales en las unidades productivas beneficiadas
por el Programa. Se han entregado 460. 5 t de vegetales en los hogares maternos, 1 114.2 t en círculos infantiles y 4 722.5 t en mercados agropecuarios.

Iniciada a través del PC la entrega de carnes a la población meta institucionalizada de la provincia Santiago de Cuba: distribuidas 6.81 t en círculos infantiles y 2.87 t en hogares
maternos lo que representa el 32.5  % de la meta estimada. Continuado el fortalecimiento en las unidades productoras de carnes de los 24 municipios del PC, para generalizar
la entrega de carnes a partir del año 3. 

Las actividades desarrolladas en el marco del PC para fomentar la lactancia materna han contribuido a que  el indicador de lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses
se elevara a un 48.6 %.

Beneficiados 275 niños por el consumo de leche materna pasteurizada de los BLH de las provincias Pinar del Río, Las Tunas, Guantánamo y Santiago de Cuba, lo que
representa el 27.8 % de los niños ingresados con algún criterio de gravedad en estos tres servicios de neonatología. Se fortalece la estrategia sensibilización a fin de



incrementar el número de madres donadoras.

Garantizado el funcionamiento de 5 de los 6 de los Hogares Materno-Infantil previstos por el programa (1 por provincia) lo que ha garantizado la atención a 15 niños que
necesitaron de estos servicios médicos.

3.	Mejorada la utilización adecuada de los alimentos ricos en micronutrientes fundamentalmente hierro. 

Mejorada la utilización adecuada de los alimentos ricos en micronutrientes, así como incorporada la familia y toda la población en prácticas de alimentación y nutrición
saludables, partiendo de las sinergias que tiene el PC con el Proyecto Regular del PMA de “Fortalecimiento al Programa Nacional de Prevención de la anemia” y mejoradas las
capacidades y habilidades del personal de salud y brigadistas sanitarias.
Desarrollada la Estrategia de Comunicación Social en Salud a partir de tres subcampañas, de las cuales: Lactancia materna y fortificación de alimentos y suplementos
vitamínicos se mantiene de forma sostenida a través de los medios de comunicación masiva nacional, provincial y local  materiales audiovisuales de tipo spots, cuñas radiales,
mensajes radiales, entre otras.

4.	Fortalecidos mecanismos de vigilancia y monitoreo.

Mejorada la capacidad de diagnóstico de la anemia por deficiencia de hierro a través de la realización de estudios de base poblacionales como herramienta para el
fortalecimiento de la vigilancia.

Progress in outputs
1.1	Aumentada y diversificada la producción agropecuaria de productos ricos en hierro y otros Micronutrientes

Incrementados los niveles productivos de 239 unidades, de las 461 seleccionadas de los 24 municipios, con la entrega de equipamiento, herramientas e insumos para potenciar
la producción de alimentos naturales ricos en hierro en las mismas. 

Fortalecidas las capacidades de 1 438 técnicos y productores en: técnicas de manejo agroecológico de plagas, producción y conservación de semillas, técnicas de cría animal,
alimento animal, operación de equipos de riego y maquinarias agrícolas, gestión de proyectos y cooperativismo. 

Incrementado el conocimiento, la sensibilización de género y adiestradas como facilitadoras y promotoras 152 mujeres del sector agropecuario y representantes de la
Federación de Mujeres Cubanas, a través de la realización de 6 talleres sobre género y nutrición uno por provincia participante en el PC. Estas facilitadoras serán las
encargadas de la capacitación en cascada en los 24 municipios durante el año 3.

Fortalecidas las capacidades formativas en las nuevas tecnologías de producción y procesamiento de alimentos a través de capacitaciones y divulgación de materiales afines.
En este período, se  han distribuido 2000 ejemplares de las guías técnicas para el cultivo de lechuga, acelga, perejil, berro, espinaca, fruta bomba, mango, y producción de
abono orgánico; se imprimieron 2000 ejemplares de dos manuales para técnicos y productores: “Manual para la adopción del manejo agroecológico de plagas en fincas de la
agricultura suburbana” y “Manual técnico para organopónico, huertos intensivos y organoponía semiprotegida”. 

Constituidos grupos de formación y gestión cooperativa en 7 municipios del PC (Pinar del Río, La Palma, Bayamo, Río Cauto, III Frente, Guantánamo y El Salvador), de los



cuales 4 ya iniciaron su funcionamiento durante este semestre desarrollando actividades de gestión y de capacitación en el tema de cooperativismo, en sinergia con el PC
Descentralización y el proyecto PALMA. Promovida la cooperación Sur-Sur a través de la Participación en el Taller de Intercambio de Cooperativas de Cuba y Chile y en el
Coloquio Internacional con Cooperativistas de Nicaragua. En ambos encuentros, en representación del PC participó un integrante de cada grupo pilotaje formado en Gestión
Cooperativa. 

1.2	Fortalecida la capacidad industrial de producción , procesamiento y fortificación de alimentos

Confeccionados los proyectos tecnológico, de cimentación de la estructura, de arquitectura, electricidad, hidráulico – sanitario e isla de combustible para el montaje de la línea
de secado de productos formulados en la Empresa Láctea de Pinar del Río, una vez que arriben al país los equipos contratados con Raj Process Equipments and Systems Pvt.
Ltd de la India. Licitados por FAO el material de ingeniería, herramientas especiales y medios de seguridad para el montaje así como por compras nacionales la carpintería de
aluminio y PVC. Conciliadas con la empresa constructora todas las actividades de construcción y montaje de la planta. 

En proceso de adquisición 305 TM de CSB que permitirán cubrir 6 meses de alimentación para las embarazadas de los 24 municipios y niños menores de 5 años de los cuatro
municipios de Pinar del Río. El alimento debe llegar al país en febrero de 2012, por lo que se garantizará la cobertura de alimentos entre los meses de abril y septiembre 2012.

2.1  Fortalecidas las capacidades de gestión y coordinación a nivel local y regional en la distribución y comercialización de alimentos ricos en hierro.

Actualizados los canales de distribución y comercialización propios del MINCIN en todas las provincias del PC (durante el I semestre se trabajó en las provincias: Pinar del Río,
Santiago de Cuba y Holguín y durante el II semestre en Las Tunas, Granma y Guantánamo). Fortalecidas las capacidades de gestión y coordinación a nivel local con el
acondicionamiento de 11 oficinas de registro de consumidores, 24 empresas municipales de comercio y 6 empresas provinciales de comercio, para un total de 41 unidades
responsables de la distribución y comercialización de alimentos ricos en hierro. Iniciada la identificación y el diagnóstico de los mecanismos y canales de distribución ajenos al
MINCIN, concluyéndose los de los municipios: Palma Soriano, Guamá, III Frente, Jobabo, Manatí y Amancio Rodríguez.  

Fortalecidas las capacidades de Planeamiento Estratégico de entidades responsables para la distribución y comercialización de alimentos  ricos en hierro y micronutrientes, a
través de la capacitación en Planeamiento Estratégico a 55 personas (23 mujeres) de los 12 municipios de las provincias Las Tunas, Granma y Santiago de Cuba con lo que se
concluyó la capacitación sobre el tema. 

Impulsado el trabajo conjunto de actores involucrados en la producción, comercialización y distribución de alimentos de las 6 provincias del PC (gobierno, MINAG  y MINCIN).
Mejoradas las capacidades de estos actores en la evaluación y análisis de la situación existente en los territorios para la elaboración de planes estratégicos actualizados que
incluyen todos los productos alimenticios que se entregan por los diferentes canales de distribución municipales y los alimentos ricos en hierro que se van obteniendo a partir de
la intervención de este programa. Disponibles estos planes estratégicos actualizados en los municipios de Holguín, Sagua de Tánamo, Calixto García, Banes, La Palma y Los
Palacios.  

Implementado un programa de formación y acompañamiento para la gestión de la seguridad alimentaria y el autoabastecimiento local mediante el cual han sido sensibilizados y
formados 147 especialistas y técnicos de los 24 municipios del Programa, en sinergia con el PC Descentralización y PALMA. Iniciado el acompañamiento metodológico directo a
9 municipios seleccionados que muestran mayores avances en la formulación de los planes de autoabastecimiento municipales. 

2.2  Fortalecidos los mecanismos institucionales que facilitan el acceso a alimentos ricos en micronutrientes, especialmente  hierro, a embarazadas y niños hasta cinco años. 



Adquiridos los insumos con fondos de año 1 para fortalecer 16 hogares maternos de la provincia Santiago de Cuba inicialmente comprometidos, los cuales fueron redistribuidos
en los 14 hogares maternos resultantes del proceso de reorganización de los servicios de salud, aún cuando sólo 7 pertenecen a los 4 municipios de intervención del PC. 

Adquirido el equipamiento e insumos para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de 15 hogares maternos: 5 en Pinar del Río, 6 en Las Tunas y 4 en Guantánamo
que mejorarán la atención y el acceso físico de embarazadas a alimentos ricos en hierro. 

Mejorada la capacidad de conservación y distribución de alimentos a la población a través de la dotación de medios y equipos a 140 bodegas y casillas de las 211 previstas.
Distribuidos 900 ejemplares del Manual para Almaceneros a 432 almacenes mayoristas de alimentos de todo el país, de manera conjunta entre PMA y PNUD.

Iniciado el fortalecimiento para el beneficio, procesamiento y conservación de alimentos ricos en hierro de 12 unidades.

Inaugurados 3 Bancos de leche humana en las provincias Las Tunas, Guantánamo y Santiago de Cuba, que unidos al de la Provincia Pinar del Río totalizan 4 de los 6 previstos
por el PC garantizándose que 275 lactantes ingresados con criterio de gravedad, el 27.8 % del total, en estos cuatros servicios de neonatología. Donde reciben leche humana
pasteurizada a través de los mismos. 

Fortalecidas las capacidades del personal a cargo de los BLH de las 6 provincias mediante la formación de 6 especialistas cubanos en Brasil a través de la Red Iberoamericana
de Bancos de Leche. A partir del nivel de conocimiento alcanzado, en algunas provincias se han identificado necesidades de modificación al diseño inicial de los BLH que
permite mejorar el flujo del proceso para el funcionamiento de este servicio. Impartido curso a 30 médicos y enfermeros de las 6 provincias del PC que intervienen en el
programa de donación, conservación y procesamiento de leche humana en la provincia. 

Implementada Metodología para la conversión de 6 Hogares Maternos en Hogares Maternos Infantiles y distribuido equipamiento e insumos necesarios para la atención a los
niños de las 6 provincias del PC. A partir del proceso de reordenamiento, compactación y regionalización del sistema de salud se redistribuyeron los equipos e insumos
adquiridos para los hogares maternos de los 4 municipios de Santiago de Cuba en los que interviene el Programa a la totalidad de los 14 hogares maternos de esta provincia
para el fortalecimiento de su desempeño (7 pertenecen a los municipios comprendidos en el PC).

3.1  Incrementado el conocimiento de familias, agentes comunitarios, personal del sector salud y educación responsabilizado con las  acciones necesarias para prevenir y
controlar la anemia en embarazadas y niñas y niños de hasta 5 años de edad.

Implementadas las Guías Alimentarias distribuidas por el programa para los niños menores de 2 años en el 100 % de centros educacionales y de salud de los territorios a través
de talleres y con la entrega de  material de consulta en las universidades médicas y policlínicos universitarios. 

Fueron diseñados y están en proceso de distribución los materiales y soportes educativos correspondientes a la campaña de Fortificación de alimentos y suplementos
vitaminerales, la cual se visualiza por los medios de comunicación masiva mediante spots televisivos y mensajes radiales y mantenida la visualización de la campaña de
comunicación social sobre lactancia materna exclusiva mediante 9 spots divulgados por la televisión nacional.

Distribuidos materiales gráficos: 20,000 carteles y 20,000 plegables, en todas las áreas de mayor afluencia de público, en consultorios médicos y enfermeras de la familia,
hogares maternos, policlínicas, universidades médicas, bodegas, así como soportes educativos que son entregados como estímulo a familias que han mejorado la combinación
de alimentos, madres que le están dando lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y complementada hasta los 2 años a sus niños, padres que están involucrados en la
correcta alimentación de sus hijos(as).



Emitidos 82 mensajes educativos sobre nutrición, anemia y lactancia materna a través de diversas emisoras de radio, telecentros provinciales, charlas educativas y mensajes
cara a cara.

Adquiridos los materiales para la campaña de divulgación sobre lactancia materna en los 24 municipios (pullovers, mochilas, gorras de bebé). 

Realizada consejería sobre temas de lactancia materna en salas de la maternidad a todas las  señoras que ingresan en los servicios de puerperio y cesárea;  actividades de
promoción a través la estimulación temprana como aplicación de técnicas participativas en las salas de puerperios y gestantes para incrementar el conocimiento sobre lactancia
materna. Capacitadas en técnicas de extracción manual de la leche materna madres en las salas de puerperios y cesareadas.  

4.1	Fortalecido el  Sistema de vigilancia, prevención y tratamiento de la deficiencia de hierro mantenido de forma sostenible.

Continuado proceso de adquisición del equipamiento para el fortalecimiento del SISVAN en los 24 municipios del PC.

Adquiridos 28 fotómetros para la determinación de hemoglobina y elaborado el plan de capacitación del personal técnico para su puesta en marcha. 

Implementada la metodología para el funcionamiento de los 31 Observatorios del estado nutricional (24 Municipales, 6 Provinciales y 1 Nacional) y fortalecidos con
equipamiento e insumos los observatorios municipales y provinciales. 

4.2  Fortalecidos  los Sistemas de control de garantía de la calidad de productos fortificados.

En cuanto a los sistemas de control de garantía de la calidad de los alimentos fortificados se fortalecieron con equipamiento los laboratorios del INHA, CPHEM y CNICA con
reactivos y cristalería. Elaborado el programa de capacitación para el personal de los laboratorios. 

Measures taken for the sustainability of the joint programme
-	Se mantiene la implementación de actividades totalmente alineadas con las prioridades del gobierno  para la prevención y control de la anemia y su inserción en otros planes
y programas implementados nacionalmente.
-	Inclusión de los planes de adquisición en los Planes Nacionales de la Economía de cada organismo participante.
-	Garantizadas las dinámicas de trabajo de los equipos municipales, provinciales y nacionales pues todos los recursos humanos involucrados son funcionarios de Instituciones
Estatales Cubanas financiados por las mismas.
-	Seleccionadas y fortalecidas capacidades nacionales claves para la producción local, la distribución, el acceso y el control de calidad de alimentos ricos en hierro y otros
micronutrientes, la capacitación y los sistemas de vigilancia alimentaria y nutricional existentes.
-	Garantizada correspondencia tecnológica del equipamiento adquirido con capacidades instaladas en localidades y entidades beneficiadas.
-	Adquirido equipamiento que permite ser resguardado para minimizar el impacto de desastres naturales como huracanes e inundaciones (Ej. sistemas de riego, molinos de
grano y forraje). 
-	Establecida la relación entre las unidades productivas, los círculos infantiles y hogares maternos de los 24 municipios, así como los compromisos productivos en el marco del
PC.
-	Promovida la revisión, mejora y aplicación de los planes de autoabastecimiento y planes estratégicos para optimizar los canales y mecanismos de distribución a nivel local en
función de lograr la accesibilidad a los productos naturales y fortificados por parte de la población meta beneficiaria.



Are there difficulties in the implementation?
Administrative / Financial
Management: 1. Activity and output management. 2. Governance/Decision Making 4.Accountability

What are the causes of these difficulties?
External to the Joint Programme

Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing
o	Atraso y desbalance en el logro de los resultados previstos a nivel de productos y efectos lo que hace que los cuatro componentes del programa marchen de manera
desigual.
o	Atrasos en la distribución de bienes, equipos y suministros a entidades participantes en el programa.
o	Dilatados procesos de adquisición.
o	Necesidad de mejorar los mecanismos de recogida de información para monitorear las actividades del programa conjunto.
o	Atraso de las acciones de capacitación conjuntas en materia de nutrición, alimentación saludable y lactancia materna que estaban previstas para el Año 2 de implementación
y que se reprogramaron para el Año 3.
o	Limitados recursos del MINSAP para cubrir el margen comercial en moneda nacional de las compras previstas. 

Briefly describe the current external difficulties that delay implementation
	Escasa disponibilidad de insumos y equipos en el mercado nacional que obliga a realizar dilatados procesos de importaciones.
	Incremento de precios de insumos y equipos respecto a lo planificado.
	Limitado acceso económico a alimentos ricos en hierro a precios diferenciados para la población meta no vinculada a círculos infantiles y hogares maternos.

Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties
	Agilizar los procesos de adquisiciones y distribución  de equipos e insumos, considerando la implementación de acciones que promuevan sinergias con otros programas para
tales propósitos, la estandarización de compras y contratación de proveedores reconocidos en los procesos y la sistematización de vínculos entre instituciones nacionales y la
Empresa Ejecutora de Donativos (EMED).
	Realizar un análisis detallado de los factores que están determinando los atrasos en la entrega de los insumos una vez que llegan al país y evaluar las posibles variantes de
solución.
	Realizar una reevaluación de los recursos financieros no comprometidos de cara a los avances sustantivos y a los desafíos pendientes para verificar si la distribución inicial
de los recursos entre los efectos y productos esperados se confirma válida y de no ser así, utilizarlos en el fortalecimiento de las actividades que se consideren necesarias. 
	Implementar acciones de capacitación conjunta que promuevan sinergias entre las actividades previstas en el programa y con otros programas que se implementan en el
país.
	Realizar un análisis detallado para asegurar el funcionamiento óptimo de la línea de secado de productos formulados de la EPL Pinar del Río  y la efectiva disponibilidad de
materias primas y, en este marco, elaborar un plan para mitigar los riesgos y maximizar las oportunidades.
	Incrementar la capacitación sobre monitoreo y evaluación dirigido a los equipos municipales.
	Mejorar  los flujos de información del PC desde el nivel local al nivel nacional (agencias y OACE).
	Solicitar al Secretariado del F-ODM la extensión de este PC, para recuperar los atrasos y garantizar una mejor alineación entre los distintos componentes y ejes de acción
del Programa.



2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One

Is the joint programme still in line with the UNDAF?
Yes           true
No           false

If not, does the joint programme fit the national strategies?
Yes
No

What types of coordination mechanisms
En el período Julio – Diciembre 2011 continúan funcionando los mecanismos de coordinación y decisiones en los tres espacios de actuación: Programa conjunto, Sistema de
Naciones Unidas y Gobierno.

En los mecanismos de coordinación de los Programas Conjuntos: 

El Comité Directivo de País (CDP):  
Se ha reunido en 3 ocasiones (septiembre y 2 en octubre)  donde: 
Se hizo una presentación del estado de los dos Programas Conjuntos, ante el cambio en la Dirección de la Agencia de Cooperación Española en el país. Se informó la
contratación del  consultor Sergio Lenci para realizar de forma conjunta la evaluación intermedia de los dos programas, la preparación de una agenda para la  visita a terreno
durante la segunda quincena de octubre y la entrega del informe final a finales de diciembre.  (Septiembre) 

Durante la visita de campo de la evaluación intermedia, el CDP sostuvo dos encuentros con el consultor una al inicio y otra al término de la misma.  Además de conocer la
metodología y estructura de la evaluación, se ofreció todo el apoyo y colaboración para el desarrollo de la evaluación por todas las partes. Al término del recorrido el evaluador
presentó un resumen de sus conclusiones y recomendaciones.  (Octubre) 

Comité de Gestión del Programa (CGP):
Durante el período ha realizado 3 encuentros: julio (1) y octubre (2).

Se chequeó el avance y cumplimiento de las actividades según el Plan de Trabajo y se aprobó el PTA con código de color y el informe semestral. Se propuso analizar en el
quipo  el avance en los impactos sobre los beneficiarios a partir de los alimentos recibidos así como el cumplimiento de las metas de producción de alimentos. Se analiza el
tema del acceso económico a los alimentos por la población meta y se propone que los gobiernos locales evalúen y planteen una respuesta. Se informa la situación que
atraviesa el PC dada las  transformaciones actuales con el Sistema Nacional de Salud y en específico en los Hogares Maternos con la reducción en el número de centros que
serán beneficiados por el PC. (Julio)



El CGP se reunió en dos ocasiones con el consultor encargado de la evaluación intermedia de los PC, al inicio y al final de la visita de campo.  En la reunión inicial el consultor
hizo una presentación de la metodología de la evaluación y los objetivos de la misma, agradeció la cooperación del  equipo para el desarrollo de la agenda de la visita, comentó
algunas ideas que previamente fueron compartidas en el informe de gabinete. Al final expuso sus impresiones preliminares las cuales fueron obtenidas de las reuniones
bilaterales, las visitas a los municipios y los encuentros con los equipos de trabajo. Hizo un resumen de las conclusiones  y recomendaciones de la evaluación. (Octubre)

Oficina Nacional de Programa (ONP): 

La Oficina Nacional de Programa continúa manteniendo en su estructura a la coordinadora y  tres especialistas que dan seguimiento a las actividades que desarrollan las
instituciones nacionales de conjunto con las agencias del sistema, uno de ellos responsable del M&E dentro de la ONP. 

La ONP realiza encuentros con las instituciones nacionales para el control de la ejecución de las actividades y de la entrega de la información que demandan todas las
instancias de coordinación (ETG, CGP y CDP). Trabaja con las coordinadoras provinciales en el control de la implementación de las actividades del PC y el intercambio de
información referida al PC. Participó, de conjunto con la agencia líder e institución nacional líder en una teleconferencia solicitada por el secretariado del F-ODM para la
evaluación de la marcha del PC. Acompañó al evaluador en la visita de campo realizada a los municipios y garantizó la implementación de las actividades planificadas en el
marco de la evaluación intermedia. 

Implementa los Comités de Compra, los vínculos con la Empresa Ejecutora de Donativos (EMED) y la preparación y entrega de la documentación exigida en los procesos de
compras a través de la EMED y financiados por PNUD. 

Equipo de Gestión Técnica del Programa (EGTP):

Durante el período ha realizado 4 encuentros: julio (1), septiembre (1), octubre (1) y noviembre (1).

Se han continuado realizando las reuniones del Equipo de Gestión Técnica del Programa, dando seguimiento a los acuerdos derivados del CDP y del CGP y principalmente
compartiendo la situación programática y financiera de cada una de las actividades previstas a realizar.  Se socializan las acciones a fin de identificar trabajos conjuntos entre
instituciones nacionales  y agencias.  En este período han sido temas recurrentes la producción y el acceso, de la población meta no institucionalizada, a los alimentos naturales
ricos en hierro,  el seguimiento al estado de la Planta de Lácteos en Pinar del Río y las transformaciones en el Sistema Nacional de Salud en cuanto a las instituciones (Hogares
Maternos) y al personal a cargo de las actividades del programa dentro de la Institución Nacional.  

En los mecanismos de coordinación del Sistema de Naciones Unidas:
Equipo País de las Naciones Unidas (UNCT): Continuó analizándose durante este semestre, en las reuniones del UNCT la marcha de los PC,  abordando sus  principales
desafío y medidas de mitigación. Se continúa prestando gran atención a la coordinación y programación entre las agencias en el alcance de la implementación conjunta. Las
agencias han puesto sus recursos en función de la implementación del PC: logísticos, materiales y humanos.
Con respecto a la agencia líder: La Agencia Líder ha continuado brindando apoyo a la ONP en la coordinación, organización y seguimiento del PC para el cumplimiento de las
actividades, dando seguimiento a los acuerdos adoptados en los mecanismos de coordinación (CGP y CDP) y en la organización de los encuentros técnicos velando por
alcance de los objetivos propuestos. 
En los mecanismos de coordinación del  Gobierno 
Equipos de coordinación local: 



En este período se completaron los responsables del M&E a nivel municipal, se realizó una capacitación en el terreno, coordinado desde la Oficina de la Coordinadora
Residente con la cooperación de la agencia líder, el MINCEX y la ONP. Se fortalecieron las capacidades de los responsables del M&E a nivel local para  dar un mejor
seguimiento al cumplimiento de las actividades y el alcance de los resultados,  y una mayor eficiencia y calidad en los reportes. Estos responsables a nivel local están
integrados a los equipos de trabajo provincial y municipal del PC, todos son personal nacional, financiados por el gobierno y articulados con los mecanismos de control de los
territorios y del programa. 
¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? 
En este período se realizaron 8 actividades conjuntas con la participación de actores de ambos PC “Apoyo a la lucha contra la anemia en grupos vulnerables en Cuba y “Apoyo
a las nuevas iniciativas de descentralización y estímulo productivo en Cuba”:  
o	Conformación de Plan General de Capacitación del MINAG para el tercer año (Actividad conjunta con el Proyecto PALMA y el PC Descentralización).
o	Preparación de la estrategia de trabajo para abordar la actividad de cooperativismo, teniendo en cuenta las lecciones positivas y negativas aprendidas del proceso de
formación de gestión cooperativa del grupo de pilotaje 1 (Actividad conjunta con el Proyecto PALMA y el PC Descentralización).
o	Encuentro de sensibilización para la formación del equipo técnico gestor municipal en cooperativismo a los municipios: La Palma, Yaguajay, Río Cauto y El Salvador
(Actividad conjunta con el Proyecto PALMA y el PC Descentralización).
o	III Taller de Cooperativismo del Proyecto PALMA, donde los coordinadores de los grupos gestores de los municipios: Pinar del Río, Bayamo y Guantánamo, explicaron la
estrategia de trabajo utilizada durante el proceso de capacitación en gestión cooperativa a productores de diferentes cooperativas (Actividad conjunta con el Proyecto PALMA).
o	Formación de grupos municipales en Gestión Integral Cooperativa en los municipios: La Palma, Yaguajay, Río Cauto, III Frente y El Salvador (Actividad conjunta con el
Proyecto PALMA y el PC Descentralización).
o	Taller Regional “Programa de Formación y Acompañamiento. Gestión de la Seguridad Alimentaria y el autoabastecimiento local (Actividad conjunta con el Proyecto PALMA y
el PC Descentralización).
o	Monitoreo del “Programa de Formación y Acompañamiento. Gestión de la Seguridad Alimentaria y autoabastecimiento local” ACTAF, PNUD (actividad conjunta con el
Proyecto PALMA)
o	Monitoreo del Programa de Formación y Gestión Cooperativa Grupo Asesor Nacional, PNUD (actividad conjunta con el Proyecto PALMA)
Con estas acciones conjuntas además de los dos PC del F-ODM se ha beneficiado el “Programa de Apoyo Local a la Modernización del sector Agropecuario en Cuba” (PALMA),
que está trabajando en 37 municipios del país coincidiendo con 9 del PC de Anemia y con 3 de Descentralización de estos un municipio: El Salvador está contemplado en los  3
Programas.   
Comentarios relevantes:  
•	En este período se desarrolló la Evaluación Intermedia de los Programas, la cooperación de todos los actores, desde los responsables a nivel local hasta los miembros del
Comité Directivo de País, fue importante  para el desarrollo de la evaluación. La colaboración y el esfuerzo de todos permitió el cumplimiento del calendario de la evaluación,
principalmente el desarrollo de la visita de campo con múltiples reuniones y encuentros a todos los niveles. 

•	La capacitación sobre M&E en municipios de difícil acceso, donde se pudo constatar los mecanismos de trabajo local, y la lógica de trabajo conjunto intersectorial articulado
con los propios mecanismos de trabajo de los municipios y las provincias, supervisado por los gobiernos.

•	Se continúa trabajando de manera más articulada entre las agencias que comparten los mismos productos, lográndose mayor complementariedad, aunque debe seguirse
profundizando para lograr mejores resultados programáticos.

•	Se continúa observando diferencia en los mecanismos de adquisición entre las agencias, y diferentes niveles de ejecución de las actividades en las instituciones nacionales.
En este período hubo cambios en el equipo de trabajo del Ministerio de Salud Pública que limitó el avance sustantivo del programa por el peso programático de este sector.



•	Se ha contado con estabilidad en el trabajo de las coordinadoras provinciales, las mismas participaron en la última reunión del equipo técnico y ha sido más fuerte su
participación en el control y reporte de las acciones de los programas.

•	Se establecieron sinergias con otros programas y proyectos para la implementación de algunas actividades del MINAG en el marco del PC. 

•	El desembolso del presupuesto del año 2 fue transferido a inicios del mes de Julio cuando arribamos al 70 % del presupuesto comprometido colectivamente.

Please provide the values for each category of the indicator table below

Indicators Basel
ine

Current
Value

Means of verification Collection methods

Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented
jointly by the UN implementing agencies for MDF-F JPs

32 38 Actas de las reuniones sostenidas en el
PC (ONP, Agencia Líder, OCR)

Observación de los documentos y
desarrollo de las reuniones

Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by
UN implementing agencies for MDG-F JPs

21 29 Actas de las reuniones sostenidas en el
PC (ONP, Agencia Líder, OCR)

Observación de los documentos y
desarrollo de las reuniones

Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies
for MDG-F JPs

5 6 Informe de las misiones conjuntas Envío de informe de las misiones.

Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución
Se tuvieron en cuenta para este indicador las actividades desarrolladas de manera conjunta y que implicaban la presencia de más de dos agencias. En el período se realizaron
dos acciones conjuntas  interagenciales para el intercambio de buenas prácticas en  la ejecución del PC y 4  encuentros del equipo técnico de gestión para el seguimiento de las
actividades y el alcance de los resultados.

Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas
conjuntos del F ODM
Las 2 acciones analíticas  de intercambio con las instituciones nacionales, agencias y ONP para la revisión de los datos de los indicadores del Marco de seguimiento y
evaluación (MSE), para los indicadores relacionados con los sectores de salud pública y agricultura. Además se realizaron 9 acciones conjuntas para ambos PC, que a su vez
beneficiaron el Programa de Apoyo Local a la Modernización Agropecuaria (PALMA)

Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM
Se tuvieron en cuenta para este indicador las misiones desarrolladas con la participación de al menos dos agencias. En este periodo se realizó una misión para fortalecer las
capacidades locales en el M&E con la participación de la OCR, UNICEF y del MINCEX y con el apoyo de la ONP.  

3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not Involved           false



Slightly involved           false
Fairly involved           false
Fully involved           true

In what kind of decisions and activities is the government involved?
Policy/decision making
Management: budget
Management: service provision
Management: other, specify

Coordinación, implementación y monitoreo de actividades del programa conjunto.

Who leads and/or chair the PMC?
Copresidencia UNICEF (agencia líder) y MINAL (institución nacional líder).

Number of meetings with PMC chair
3

Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved           false
Slightly involved           false
Fairly involved           true
Fully involved           false

In what kind of decisions and activities is the civil society involved?
Management: other, specify

Participación en la ejecución de tareas del programa conjunto relacionadas con el empoderamiento de la mujer, la equidad de género, la difusión del conocimiento sobre
prevención de la anemia y acciones de promoción, educación y capacitación.

Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved           false
Slightly involved           false
Fairly involved           true
Fully involved           false

In what kind of decisions and activities are the citizens involved?
Management: other, specify



Beneficiarios directos o indirectos

Where is the joint programme management unit seated?
National Government

Sede: Instituto de Investigación de la Industria Alimenticia, adscrito al MINAL.

Current situation
El programa está en línea con las estrategias nacionales de salud materno-infantil, seguridad alimentaria y nutrición y se sustenta en el principio del desarrollo local con amplia
participación de varios sectores de la sociedad civil e instituciones del gobierno local.
Se mantiene alto el nivel de motivación y apropiación del programa conjunto por las instituciones nacionales, centros de investigación y otras entidades y actores que de
diferente manera participan en su implementación y están involucrados en la ejecución y seguimiento. 
Mejora cada vez más el grado de involucramiento de entes del nivel local en las estrategias que promueve el PC y se perfeccionan sus mecanismos de coordinación y sus
vínculos con las instituciones nacionales.
Se trabaja en el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación del PC establecidos a nivel nacional y local para la rendición de cuentas abierta, desde lo local a lo nacional
y viceversa, el monitoreo participativo, la elaboración conjunta de informes y el intercambio de lecciones aprendidas para contribuir al logro de los resultados.

4 Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?
Yes           true
No           false

Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy
El PC tiene formulada una estrategia de comunicación que tiene como propósito contribuir a la prevención y control de la anemia en los grupos de beneficiarios directos, con
énfasis en los niños y niñas menores de 2 años, embarazadas y mujeres en edad fértil en las 6 provincias de incidencia del PC, y se han previsto otros objetivos específicos
vinculados al logro de la participación, orientación, educación y capacitación, así como de cambios de comportamiento y conceptualización.
Durante este periodo, fueron distribuidos 20,000 carteles y 20,000 plegables sobre alimentos fortificados dirigidos a la población meta y a brigadistas sanitarias. La campaña de
comunicación social sobre lactancia materna exclusiva continúa siendo visualizada sistemáticamente mediante 9 spots divulgados por la televisión nacional y han sido
elaborados otros 6 spots dirigidos a promocionar el consumo de alimentos fortificados, de los cuales 3 ya están siendo visualizados por la televisión nacional. Así mismo, se han
promocionado 82 mensajes educativos sobre nutrición, anemia y lactancia materna a través de diversas emisoras de radio, telecentros provinciales, charlas educativas y
mensajes cara a cara. 
Por otra parte, se distribuyeron 2000 ejemplares de las guías técnicas para el cultivo de lechuga, acelga, perejil, berro, espinaca, frutabomba, mango, y producción de abono
orgánico, 2000 ejemplares de dos manuales para técnicos y productores: “Manual para la adopción del manejo agroecológico de plagas en fincas de la agricultura suburbana” y
“Manual técnico para organopónicos, huertos intensivos y organoponía semiprotegida” y 900 ejemplares del Manual para Almaceneros a 432 almacenes mayoristas de
alimentos de todo el país.  
Adicionalmente fueron reportados los resultados alcanzados en las actividades desarrolladas para la formación en temas de género y nutrición a mujeres del sector



agropecuario y brigadistas sanitarias, en diferentes espacios de los medios audiovisuales como se describe a continuación:
- Tele Turquino: Reportaje sobre el desarrollo del Taller en diferentes momentos incluyendo un intercambio de experiencia con productoras líderes y la visita efectuada a la
UBPC Luis M. Pozo de Micro 9 en el municipio Santiago de Cuba. Periodista: Yadiana Torres Cobas. Este mismo reportaje aparece en la web www.tvsantiago.icrt.cu 
- Radio Mambí, Programa: Revista Radiando, Programa: Noticiero Estelar SAETA y Programa: Noti-W (Resumen): Reportaje sobre el desarrollo del Taller en diferentes
momentos,  incluyendo entrevistas a las participantes, fundamentalmente a mujeres-líderes de las diferentes formas productivas  participantes, la coordinadora, facilitadoras, a
la representante del MINAG en la provincia, a la representante de la Cátedra de la Mujer de la Universidad de Oriente y de la FMC provincial. Periodistas: Yanai Matos & Evelyn
Lamarque.
- Radio Siboney: Nota informativa para la promoción del taller (fecha, objetivos, número y composición de las participantes). Periodista: Ana G. Cámbara Cuba
- Sistema Informativo de la Televisión Nacional: Noticiero Nacional de la televisión en la edición al mediodía y Revista Buenos Días. Reportaje sobre el desarrollo del Taller en
diferentes momentos,  incluyendo entrevistas a las participantes, fundamentalmente mujeres-líderes de las diferentes formas productivas participantes, la coordinadora y
facilitadoras.
- Radio Angulo: Reportaje y entrevista ofrecida por la coordinadora/facilitadora y un grupo de productoras-líderes participantes en el taller provincial sobre Género y Nutrición
realizada por la periodista Beatriz Rosales Vicente / brosales@radioangulo.icrt.cu para el boletín de noticias. Reportaje y entrevista ofrecida por la coordinadora/facilitadora del
taller provincial de Género y Nutrición realizada por el periodista Arnaldo Vargas Castro para la www.radioangulo.cu 
- Telecentro de Granma: Nota informativa y reportaje televisivo sobre el desarrollo del taller. Entrevista a la facilitadora, la presidenta y algunas de trabajadoras del organopónico:
Ceiba I   Periodista: Lizet Marqués Gómez.
- Radio Rebelde: Nota informativa y reportaje sobre el desarrollo de los talleres. Entrevista a la facilitadora y algunas de las participantes de la capacitación. Corresponsal
provincial de Radio Rebelde en Granma,  Almines Cabrera Ríos.

What concrete gains are the adovacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?
Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments
Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in erlation to development policy and practice
Estabilshment and/or liasion with social networks to advance MDGs and related goals
Media outreach and advocacy
Others

	Incrementar el consumo y mejorada la utilización de alimentos ricos en hierro o fortificados.
	Promoción de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y complementaria hasta los dos años.
	Eliminación de estereotipos de género y patrones de alimentación inadecuados asociados.
	Conocimiento de las bondades de alimentos fortificados en la dieta.
	Reforzamiento de actitudes y hábitos saludables de alimentación y nutrición adecuada.

What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related
goals?
Faith-based organizations
Social networks/coalitions
Local citizen groups           30
Private sector



Academic institutions
Media groups and journalist           8
Other

What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to
actively participate?
Focus groups discussions
Use of local communication mediums such radio, theatre groups, newspapers
Capacity building/trainings
Others

	Instrucción en temas de prevención de anemia y alimentación saludable a familias de niños y niñas menores de 5 años que asisten al Programa “Educa a tu hijo”.
	Actividades demostrativas y de promoción sobre nutrición y alimentación saludable a través de la Asociación Culinaria de las localidades.
	Degustación, a nivel comunitario, para promover el consumo adecuado del cereal fortificado.
	Capacitación de personal de salud, educación y agentes comunitarios que actúan en áreas de salud de las comunidades como consejeros nutricionales.
	Uso de materiales didácticos, afiches, suplementos, manuales, guías, entre otros, para orientar en temas de anemia, nutrición y alimentación saludable.
	Utilización de los medios de comunicación y trabajo de instrucción a los comunicadores.
	Activación de un sistema de gestión de información y conocimiento. 



Section III: Millenium Development Goals
Millenium Development Goals

Additional Narrative Comments

Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level

Disponibilidad  de alimentos ricos en micronutrientes, fundamentalmente hierro. Recomendados para embarazadas 300 gr diarios de vegetales y 90 gr de cárnicos. En el PC se
utilizarán a razón de  75gr diarios de vegetales y  a razón de 20gr diarios de cárnicos. En los niños  se recomienda 100 gr diarios de vegetales  y 60 gr de cárnicos: en el PC se
utilizarán a razón de  25gr diarios de vegetales y 15gr de cárnicos. 
Volúmenes de producción de alimentos fortificados. Se dispondrá los niveles de producción cuando inicie la producción de alimento fortificado de la planta de Pinar del Rio.
Volúmenes de alimentos fortificados adquiridos para los niños/as y embarazadas. Se adquiere una ración diaria de 50g per cápita del alimento fortificado para niños/as y
embarazadas de Pinar del Rio y embarazadas de los 20 municipios de las cinco provincias orientales.
Número de mujeres del sector agropecuario capacitadas en enfoque de género que contribuyen más efectivamente a la producción y diversificación de alimentos ricos en hierro
y otros micronutrientes. Se capacita al hasta el 95% de las mujeres empleadas en las entidades agropecuarias seleccionadas que intervienen en el PC.
Por ciento de gestantes que egresan sin anemia de los hogares maternos (Hb >110 g/l)
Porciento de beneficiarios atendidos con alimentos fortificados 
Días de suministro de alimentos fortificados. Se estiman 30 días al mes.
Por ciento de niños/as pretérmino y bajo peso al nacer que reciben lactancia materna según necesidades nutricionales especificas a través de los bancos de leche humana. Se
considera una meta del 25% para el segundo semestre del año 2 y el 50% para el segundo semestre del año 3.
Tasa de lactancia materna exclusiva. Se considera una meta de 44.7% para occidente y de 58.8, para oriente en el tercer año del PC.
Porcentaje de personas capacitadas en alimentación saludable.
Incremento del conocimiento adquirido por los  equipos básicos de salud, brigadistas sanitarias y promotoras de educación capacitadas en alimentación saludable.

Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat

Cuba tiene tres ODM cumplidos (2, 3 y 4), varias metas logradas y un alto potencial para el cumplimiento del resto. El mayor desafío está en adecuarlos a las particularidades
nacionales e incorporarlos de forma coherente a estrategias y políticas de desarrollo local.
Como puede observarse en la tabla de la sección III, el programa conjunto centra sus acciones en los ODM 1, 3, 4 y 5 y de modo integral con sus metas e indicadores. A la vez,
en colaboración con el SNU en el país, se manejan indicadores que son relevantes a nivel nacional y local en relación con lo específico en los 24 municipios seleccionados para
su implementación.
Estos indicadores permiten fortalecer las capacidades de monitoreo y disponer de más información acerca del cumplimiento de los ODM a nivel local y en vínculo con los
resultados, productos y efectos del programa conjunto.



Section IV: General Thematic Indicators

1 Integrated approaches for reducing child hunger and under-nutrition promoted

1.1 Number of individuals suffering from under-nutrition and/or food insecurity in the areas of intervention

Children under 2
Total No.
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. boys

Children from 2 to 5
Total No.
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. Boys

Children older than 5
Total
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. boys

Women
Total
No. Urban
No. Rural
No. Pregnant



1.2 Number of individuals supported by the joint programme who receive treatment against under-nutrition and/or services supporting
their food security in the areas of intervention

Children under 2
Total
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. Boys

Children from 2 to 5
Total           97709
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. Boys

Children older than 5
Total
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. Boys

Women
Total
No. Urban
No. Rural
No. pregnant           13331

Men
Total
No. Urban
No. Rural

1.3 Prevalence of underweight children under-five years of age



National %           2
Targeted Area %

Proportion of population below minimum level of dietary energy consumption
% National
% Targeted Area

Stunting prevalence
% National
% Targeted Area

Anemia prevalence
% National           24.4
% Targeted Area           23.2

Comments
Cuba hace un manejo específico de indicadores relacionados con el ODM 1, no totalmente coincidente con el listado oficial de indicadores de ODM.
El dato de prevalencia de anemia corresponde a embarazadas con anemia en el tercer trimestre de gestación.

1.4 Type of interventions and/or strategies scaled up with the support the joint programme and number of citizens affected

Homestead food production and diversification
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Food fortification
National           111040
Local
Urban
Rural



Girls
Pregnant Women           13331
Boys

School feeding programmes
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant women
Boys

Behavioural change communication
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant women
Boys

Gender specific approaches
National
Local
Urban
Local
Girls
Pregnant Women
Boys

Interventions targeting population living with HIV
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys



Promotion of exclusive breastfeeding
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Therapeutic feeding programmes
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Vaccinations
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Other, specify
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

2 Advocacy and mainstreaming of access to food and child nutrition into relevant policies



2.1 Number of laws, policies and plans  related to food security and child nutrition developed or revised with the support of the
programme

Policies
National
Local

Laws
National
Local

Plans
National           3 Programa Nacional Materno Infantil, Programa Nacional de Control de la Deficiencia de Hierro y la Anemia, Programa Nacional de Control de Bajo Peso al
Nacer.
Local

3 Assessment, monitoring and evaluation

3.1 Number of information systems supported by the joint programme that provide disaggregated data on food security and nutrition

National           3
Local           30
Total           33



  

 
 
 

a Marco de seguimiento y evaluación (SyE) del programa conjunto 
 
 

Resultados 
previstos 

Indicadores Provincias Línea de base 
Meta total estimada 

Meta alcanzada a la 
fecha 

Medios 
de 

verificac
ión 

Métod
os de 

recolec
ción 

Respo
nsable 

Riesgos e 
hipótesis 

A1 A2 A3 
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  embarazadas   

(1) Tasa de 
prevalencia de 
anemia en 
embarazadas (%) 

Pinar del Río  43.9   25.7   

Dirección 
Nacional 
Materno 
Infantil 

a) 
Consulto
rio del 
Médico 
de la 
Familia, 
b) 
Dirección 
Municipal 
de 
Estadísti
cas, c) 
Departam
ento 
Materno 
Infantil 
municipal 
, d) 
Departam
ento 
Materno 
Infantil 
Provincia
l, e) 
Dirección 
Nacional 
Materno 
Infantil 

OPS/OM
S 

MINSAP 

(1) 
Imposibilida
d de hacer 
tomas de 
muestras del 
grupo meta 
por escasa 
disponibilida
d de 
reactivos o 
de equipos 
(que se 
solucionará 
con el 
programa 
conjunto) 

Las Tunas  25.8   17.9   

Holguín  10.6   6.5   

Granma  44.3   33.4   

Stgo. de 
Cuba 

57.5   43.1   

Guantánamo 17.9   9.9   

Totales 38.2   29.4   

  niños niñas  

(2) Tasa de 
prevalencia de 
anemia en niñas 
y niños de hasta 
23 meses y 30 
días (%) 

Pinar del Río  40.5 51.7   23.6   

Las Tunas  27.4 23.1   15.1   

Holguín  13.1 10.8   5.6   

Granma  48.3 50.3   39.1   

Stgo. de 
Cuba 

53.9 58   38.3   

Guantánamo 23.3 31   13.3   

Totales 42.3 44.5   32.3   

(3) Tasa de 
prevalencia de 
anemia en niñas 
y niños de 24 
meses hasta 
cinco años (%) 

Pinar del Río  36.6 39   16.7   

Las Tunas  26.6 48   23.1   

Holguín  20.4 17.8   9.4   

Granma  59 48.2   35.6   

Stgo. de 
Cuba 

60.1 65.1   32.5   

Guantánamo 35.9 40.8   32.7   

Totales 47.1 50.8     32.3   
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vegetales carnes vegetales carnes vegetales carnes vegetales carnes 

Vegetales 
Año 1      Año 2 

Carnes 
Año 2   



  
(1) Disponibilidad 
de alimentos 
ricos en 
micronutrientes, 
fundamentalment
e hierro (t); a 
razón de: 
Para 
embarazadas: 
300gr de 
vegetales 
100gr de frutas 
ricas en VitC 
90gr de 
productos 
cárnicos  
Para niños y 
niñas: 
100gr de 
vegetales 
100gr de futas 
ricas en VitC 
60 gr de 
productos 
cárnicos 

Pinar del Río  20.57 25.55 327.5 45.16 481.6 78.03 743.4 156.05 0 317.5 n/d 

Facturas 
de venta 
a las 
institucio
nes 
beneficia
das 

Modelos 
estadístic
os de la 
agricultur
a urbana 

FAO 
MINAG 

(1) 
Imprecisione
s e 
insuficiente 
articulación 
y 
organización 
de las redes 
locales para 
la recogida 
de datos y 
certificación 
de su 
veracidad 
(2) 
Insuficientes 
niveles de 
producción 
que no 
satisfagan 
las 
demandas 

Las Tunas  117.09 18.00 393.43 31.00 584.70 93.74 907.70 187.48 0 621.2 n/d 

Holguín  322.55 17.00 642.16 22.80 943.00 152.99 1441.00 305.98 0 3543.5 n/d 

Granma  65.79 62.00 435.07 79.00 639.90 103.65 978.50 207.31 0 413.7 n/d 

Santiago  401.47 23.00 834.21 36.34 1220.00 198.67 1854.00 397.34 0 1270.7 9.68 

Guantánamo 54.95 9.00 462.70 13.40 680.60 110.24 1043.00 220.47 0 130.6 n/d 

Totales  982.42 154.55 3095.07 227.70 4549.80 737.32 6967.60 1474.63 0 
 

6297.2 
 

9.68 

      Año 1 Año 2     

(2) No. de 
mujeres del 
sector 
agropecuario 
capacitadas en 
enfoque de 
género que 
contribuyen más 
efectivamente a 
la producción y 
diversificación de 
alimentos ricos 
en hierro y otros 
micronutrientes 
(U) 

Pinar del Río  0  20 43  23 

Estadístic
as de 
unidades 
productiv
as. 
Informes 
de la FMC 
sobre 
acceso al 
empleo y 
promoció
n de la 
mujer. 
Informes 
del 
MINAG. 
Diagnósti
co de 
mujeres a 
capacitar 

Registros 
diseñado
s 
especial
mente 
por el PC 
para la 
capacitac
ión de las 
mujeres 
seleccion
adas  

OPS/OM
S 

MINAG 
FMC 

(1) 
Existencia 
de altos 
niveles de 
resistencia 
sociocultural 
en mujeres y 
hombres del 
sector 
agropecuario 
que pueden 
limitar la 
acción del 
PC para 
promover a 
las mujeres 
como 
protagonista
s de la 
producción 
de alimentos 
ricos en 
hierro y 
otros 
micronutrien 

Las Tunas  0  
20 

48  28 

Holguín  0  
20 

50  30 

Granma  0  
20 

42  22 

Stgo. de 
Cuba 

0  
20 

41  21 

Guantánamo 0  
20 

48  28 

Totales 0  120 267  152 
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1.
2.

- 
 F

o
rt

al
ec

id
a 

la
 c

ap
ac

id
ad

 in
d

u
st

ri
al

 d
e 

p
ro

d
u

cc
ió

n
, p

ro
ce

sa
m

ie
n

to
 y

 f
o

rt
if

ic
ac

ió
n

 d
e 

al
im

en
to

s
 

(1) Volúmenes 
de producción 
de alimentos 
fortificados de la 
industria de 
Pinar del Río (t) 

SOYLAC 0 

embarazadas  21,5 

En 
proceso la 
adquisició
n del 
equipamie
nto para el 
montaje 
de la 
planta 

En 
proceso la 
adquisició
n del 
equipamie
nto para el 
montaje de 
la planta 

Informes de 
monitoreo y 
reportes 
diarios de 
producción 
modelo SNC‐ 
15 y reporte 
estadístico 
mensual 

Reportes de 
productos 
distribuidos y 
entregados 
con 
periodicidad 
mensual 

FAOMINAL 

(1) Fallas en la 
disponibilidad de 
las materias 
primas(2) 
Condiciones 
inadecuadas de 
almacenamiento de 
los productos 
alimenticios(3) 
Limitaciones con el 
transporte para la 
distribución de los 
productos 
alimenticios en 
tiempo(4) Retraso 
en el inicio de la 
producción de los 
alimentos 

niños y niñas 
24 meses a 5 

años 
 102.2 

Subtotal  123.8 

Cereal 
lacteado 

0 

niños y niñas 
6 meses a 2 

años 
   

Total  226 

(2) Volúmenes 
de alimentos 
fortificados 
adquiridos para 
niños, niñas y 
embarazadas (t) 

Pinar del Río 
 

0 358.50 209.12  - 116.33 

Informes de 
monitoreo y 
reportes 
mensuales de 
producción 
del sector 
Industria y 
reportes de 
consumo 
mensuales 
del sector 
comercio 

Certificados de 
Cubacontrol 
de productos 
terminados. 
Reporte de 
Inventario de 
almacenes 
realizados 
mensualmente
. Reportes de 
Productos 
distribuidos y 
entregados 
con 
periodicidad 
mensual 

PMA 
MINAL 

(1) Interrupciones 
en la producción de 
alimentos 
fortificados por falta 
de materia prima o 
fallos tecnológicos 
de la fábrica 
(2) Condiciones 
inadecuadas de 
almacenamiento de 
los productos 
alimenticios 
(3) Limitaciones con 
el transporte para la 
distribución 

Las Tunas 0 35.52 35.52 35.52 - 
 

47.00 
 

Holguín 0 47.88 47.88 47.88 - 
 

94.05 
 

Granma 0 37.94 37.94 37.94 55.31 45.34 

Stgo. de Cuba 0 76.92 76.92 76.92 - 
 

112.45 
 

Guantánamo 0 32.04 32.04 32.04 - 
 

70.40 
 

Totales 588.80 439.40 230.30 55.31 485.57 
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Carnes 
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(1) Volúmenes 
de alimentos 
naturales  
ricos en hierro 
distribuidos, 
para niños, 
niñas y 
embarazadas 
en 
instituciones 
(t) 

Pinar del Río  20.6 25.6 61.6 4.52 114.9 11.7 179.7 31.21 0 178.8 n/d 

Sistema de 
información 
estadística 
del MINCIN y 
el MINAG 

Estadísticas 
con frecuencia 
mensual y 
acumuladas  
trimestralment
e 

PNUD  
MINCIN 
MINAG 

(1) Que no se logre 
la producción de 
estos productos 
(2) Que la 
producción no 
llegue a los 
canales de 
distribución del 
MINCIN 
(3) Condiciones 
inadecuadas de 
almacenamiento y 
conservación de 
los productos 

Las Tunas  60.1 1.8 81.6 3.1 151.2 14.1 234.1 37.5 0 424.2 n/d 

Holguín  79.2 1.7 119.2 2.28 222.69 22.95 348.7 61.2 0 62.1 n/d 

Granma  65.2 6.2 81.43 7.9 152.03 15.55 237.9 41.5 0 77.7 n/d 

Stgo. de Cuba 97.9 2.3 140.2 3.63 261.77 29.8 409.8 79.47 0 701.3 9.68 

Guantánamo 38.4 1 84.4 1.34 157.04 16.53 244.7 44.09 0 130.6 n/d 

Totales 361.3 15.5 568.39 22.8 1059.64 110.6 1654.8 294.93 0 1 574.7 9.68 

 Año1 Año 2  

(2) Volúmenes 
de alimentos 
fortificados 
distribuidos  
para niños, 
niñas y 
embarazadas 
(t) 

Pinar del Río  0 358.50 358.50 358.50 - 116.33 

Sistema de 
información 
estadística 
del MINCIN 
 

Estadísticas 
con frecuencia 
mensual y 
acumuladas  
trimestralment
e 

PNUD 
MINCIN 

(1) No entrega en 
tiempo del 
producto a las 
bodegas 
(disponibilidad, 
transportación y 
almacenamiento) 
(2) Entrega de 
productos a 
granel, que implica 
riesgos de 
contaminación 
durante la 
manipulación y 
almacenamiento 
(3) Que la 
población meta no 
adquiera el 
producto en los 
establecimientos 
comercializadores 

Las Tunas  0 35.52 35.52 35.52 - 
 

47.00 
 

Holguín  0 47.88 47.88 47.88 - 
 

94.05 
 

Granma  0 37.94 37.94 37.94 55.31 45.34 

Stgo. de Cuba 0 76.92 76.92 76.92 - 
 

112.45 
 

Guantánamo 0 32.04 32.04 32.04 - 
 

70.40 
 

Totales 588.80 588.80 588.80 55.31 485.57 

(3) Número de 
días de 
suministros 
de alimentos 
fortificados 
distribuidos 
para niños, 
niñas y 
embarazadas 
(U) 

  0 365 365 365 73 120 

Sistema de 
información 
estadística 
del MINCIN 

Estadísticas 
con frecuencia 
mensual y 
acumuladas  
trimestralment
e 

PNUD 
MINCIN 

(1) Al hacer una 
sola entrega de  
gran volumen del 
producto (3, 4 o 5 
meses) se corre el 
riesgo de 
vencimiento, 
deshecho o 
utilización para 
alimentación de 
animales y no 
consumo por los 
beneficiarios 
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(1) Porcentaje 
de gestantes 
anémicas al 
ingreso, que 
egresan sin 
anemia de los 
HM -
HB>110g/l) - 
(%) 

  

n/d 
En proceso de 
pilotaje para 
levantar 
información 

Diseño 
metodológico y 
capacitación del 
SIEC 

Pilotaje y toma de 
datos para 
información de LB 

La meta se 
establecerá 
terminado el 
pilotaje 

Continúa el proceso de 
capacitación y se 
comenzó el pilotaje. 

 

Registros 
de los 
hogares 
maternos 

a) HM, 
b)Departament
o de 
Estadísticas de 
la Dirección 
Municipal, 
c)PAMI 
municipal 
(observatorio), 
d)PAMI 
provincial, e) 
DMI 

UNICEF 
MINSAP 

(1) Aunque el 
estudio está 
establecido en el 
sistema de salud 
a todas las 
gestantes, puede 
existir algún 
riesgo ante 
catástrofes 
naturales 
(huracanes), que 
se minimiza con 
el alojamiento de 
las pacientes en 
lugares seguros 
donde reciben 
asistencia 
médica continua 

(2) Porcentaje 
de niños y 
niñas graves 
en el servicio 
de  
Neonatología 
que no pueden 
ser lactados 
por su madre 
y que reciben 
lactancia 
materna a 
través de los 
BLH (%) 

  0 Creación de BLH 25 50 

n/d 
En etapa 
de 
montaje 
los 6 
BLH.   

988/275 
27.8%  
Como 

resultado del 
funcionamient

o de 4 BLH 
Pinar del Río, 

Las Tunas, 
Santiago de 

Cuba y 
Guantánamo.   

 
En etapa de 

montaje los 2 
restantes. 

 

Base de 
datos de 
los BLH 

a) BLH, b)Base 
de datos 
provincial 
(observatorio 
provincial), 
c)Base de 
datos 
centralizada 
DMI (propuesta 
para ser 
monitoreada en 
el observatorio 
nacional) 

UNICEF 
MINSAP 

(1) Pocas 
donantes en los 
primeros meses 
de 
funcionamiento 
de los BLH, pero 
su función 
principal es la 
promoción de la 
lactancia 
materna, por lo 
que a medida 
que esta 
institución se 
consolida, 
incrementará su 
capacidad de 
procesamiento y 
distribución 
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(1)Tasa de 
lactancia 
materna 
exclusiva (%) 

Occidente 26.7     38 44.7 

 

Encuesta de 
Conglomerado
s Múltiples 
(MIC)  

UNICEF 
MINSAP 

(1) Que la 
capacitación no 
haya sido 
oportuna ni en 
escenarios 
adecuados(2) No 
contar con 
materiales de 
visibilidad 
adecuados a la 
audiencia(3) No 
haber logrado 
comunicación 
efectiva en el 
nivel primario de 
salud 

Oriente 34.8     41 58.8 



  

 

 

 Año 1 Año 2  

(2) Personas 
capacitadas 
en 
alimentación 
saludable, 
nutrición y 
prevención de 
anemia por 
tipo de 
instituciones 
beneficiarias  

  

0   3,857.00 2,569.00    0 

a) Listado 
de 
participante
s en cada 
taller con 
firmas 
b) 
Evidencia 
fotográfica 
del taller 

Reporte de las 
capacitaciones 
de todos los 
sectores 
involucrados 
enviado 
trimestralment
e por los 
municipios 
para el 2do y 
3er año del PC 

PMA 
MINSAP 
MINED 
FMC 

(1) Dificultad con 
la adquisición de 
los Manuales de 
capacitación y 
otros insumos 
para los talleres 
(2) Inestabilidad 
de los 
facilitadores y 
del personal 
capacitado a 
nivel municipal 
por traslado o 
reubicación 
laboral 
(3) Pérdida de 
los materiales de 
capacitación 
asociados a 
desastres 
naturales o 
extravíos 
(4) 
Incumplimiento 
con la entrega de 
los reportes de 
capacitación a 
todos los niveles 

(3) Porcentaje 
de equipos 
básicos de 
salud  
(médicos y 
enfermeras), 
brigadistas 
sanitarias y 
promotoras de 
educación que 
han 
aumentado su 
nivel de 
conocimiento 
sobre 
alimentación 
saludable, 
nutrición y 
prevención de 

Médicos y 
enfermeras que 
identifican 
correctamente 
los suplementos 
medicamentosos 
para prevenir y 
controlar la 
anemia (%) 

72.5   
90% del total a 

capacitar en el año 
90% del total a 

capacitar en el año 
 0 

Base de 
datos de 
las 
encuestas 
aplicadas 

Encuestas del 
CNPES 
colegiadas con 
APS, PAMI  

PMA 
MINSAP 

(1) Cobertura 
insuficiente de 
las 
capacitaciones y 
poca 
sistematicidad 
(2) Los talleres 
de capacitación 
no den 
respuestas a las 
necesidades 
identificadas en 
el diagnóstico de 
necesidades de 
aprendizaje 
(3) Poca 
motivación del 
personal 
capacitado     

Brigadistas 
sanitarias que 
conocen al 
menos 3 
recomendacione
s para mejorar 
biodisponibilida
d del hierro en la 
dieta (%) 

27.8   
90% del total a 

capacitar en el año 
90% del total a 

capacitar en el año 
 0 

Base de 
datos de 
las 
encuestas 
aplicadas 

Encuestas del 
CNPES 
colegiadas con 
FMC 

PMA 
MINSAP 

FMC 



  
la anemia (%) Médicos que 

conocen los 
puntos de corte 
para definir la 
severidad de la 
anemia (%) 

49.3   
90% del total a 

capacitar en el año 
90% del total a 

capacitar en el año 
 0 

Base de 
datos de 
las 
encuestas 
aplicadas 

Encuestas del 
CNPES 
colegiadas con 
APS y PAMI 

PMA 
MINSAP 

(4) Inestabilidad 
del personal 
capacitado 

Médicos y 
enfermeras que 
conocen al 
menos 3 
recomendacione
s para mejorar la 
biodisponibilida
d del hierro en la 
dieta (%) 

26   
90% del total a 

capacitar en el año 
90% del total a 

capacitar en el año 
  
  

0 

Base de 
datos de 
las 
encuestas 
aplicadas 

Encuestas del 
CNPES 
colegiadas con 
APS y PAMI 

PMA 
MINSAP 

Actores del 
MINED que 
demuestren 
conocimientos 
sobre 
alimentación 
saludable y 
prevención de la 
anemia (%) 

En construcción   
90% del total a 

capacitar en el año 
90% del total a 

capacitar en el año 
 0 

Base de 
datos de 
las 
encuestas 
aplicadas 

Encuestas del 
CNPES 
colegiadas con 
MINED 

PMA 
MINSAP 
MINED 
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(1) Porcentaje 
de municipios 
que 
implementaro
n el sistema 
de vigilancia y 
brindan 
información 
completa y 
oportuna 
sobre anemia 
(%) 

  0 25 75 100 

n/d Se 
trabaja en el 
sistema de 
información 
estadística 
que se 
utilizará 

75 % 

Departame
ntos 
maternos 
infantiles 
municipale
s, 
provinciale
s y 
nacionales 

Registros de 
los 
observatorios  

OPS/OMS 

(1) 
Incompatibilidad 
de los sistemas 
estadísticos con 
los niveles 
provinciales y 
nacionales que 
no están 
incluidos en el 
programa 
conjunto para 
este 
fortalecimiento 
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(1) Porcentaje 
de muestras 
de alimentos 
fortificados 
analizadas con 
niveles de 
hierro 
establecidos 
por 100 gr de 
producto 
terminado (%) 

  0 90 90 90 

n/d 
La planta de 
Pinar del Río 
está en 
proceso de 
licitación y la 
de Bayamo 
sin producir 
para el PC. 

 n/d 
La planta 
de Pinar 
del Río 
está 
contratada 
pero no ha 
llegado el 
equipamie
nto al país  
pero se 
cumple 
cronogra
ma y 
Bayamo 
sin 
producir 
para el PC 

Visita a las 
plantas 
productora
s y 
laboratorio
s de 
referencia. 
Reportes 
sistemático
s del IIIA, 
CNICA, 
CPHE. 
INHA 

a)Laboratorios 
plantas 
productoras, 
b)Almacenes 
mayoristas, c) 
CMHEM o 
UMHEM, 
d)CPHEM, 
e)INHA/CNICA 

UNICEF  
MINSAP 
 MINAL 

(1) Falta de 
disponibilidad de 
materia prima y 
de fortificantes 
(2) Posibles 
fallas 
tecnológicas en 
las empresas 
productoras 
(3) Indisciplina 
tecnológica a 
nivel de la 
producción 



  

 



  

a Marco de resultados del programa conjunto con información financiera 
 

Productos 
del 

Programa 

Productos del PC: 1.1 

Actividad 

AÑO 

ORGANISMO 
ONU 

RESPONSABLE 
NACIONAL/LOCAL 

Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

A1 A2 A3 
Monto total previsto 

para el conjunto del PC 
Monto total 

comprometido 
Monto total 

desembolsado 

Tasa de 
entrega 

aproximada 
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1.1.1 Apoyar localmente la prospección, desarrollo e 
introducción de especies vegetales ricas en hierro y 
otros micronutrientes de forma participativa. 

X X 

 

FAO MINAG 220,000 
 

70,171 
 

64,660 
 

0.39 
 

1.1.2 Ampliar la asistencia técnica y aportar los 
insumos, herramientas y otros medios para incrementar 
la producción de alimentos de origen vegetal y animal. 

X X 

 

FAO MINAG 
 

735,000 
 

402,520 304,883 0.53 

1.1.3  Incrementar las capacidades e infraestructura 
productiva (maquinaria, edificaciones, tecnologías y 
medios de transporte) de actores locales identificados 
en los 24 municipios articulando mecanismos de 
donación y de créditos. 

X X 

 

PNUD MINAG 
625,400 

 
415,027 

 
177,000 

 
0.29 

1.1.4 Fortalecer las capacidades formativas en las 
nuevas tecnologías de producción y procesamiento de 
alimentos. 

X X 

 

FAO MINAG 230,000 122,313 62,227 0.32 

1.1.5 Capacitar a un grupo de mujeres (incorporadas a 
Organopónicos, CCS, CPA, UBPC, Fincas Forestares y de 
Producción) en 6 municipios seleccionados y fortalecer 
sus capacidades para  aumentar el protagonismo de la 
mujer y la participación con equidad en la producción y 
diversificación de alimentos ricos en hierro y 
micronutrientes. 

X X 

 

OPS/OMS MINAG 67,000 38,283 38,133 0.82 

1.1.6 Apoyar la  formación en capacidades de gestión 
empresarial  y cooperativismo para fomentar nuevas 
estrategias e incrementos de la producción de 
alimentos.                                 

X X 

 

PNUD MINAG 148,500 40,434 35,586 
0.27 

 

Total 2,025,900 1,088,748 
 

682,491 0.40 

 



  

 

Productos del 
Programa 

Productos del PC: 1.2 

Actividad 

AÑO 

ORGANISMO ONU 
RESPONSABLE 

NACIONAL/LOCAL 

Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

A1 A2 A3 
Monto total previsto 

para el conjunto del PC 
Monto total 

comprometido 
Monto total 

desembolsado 

Tasa de 
entrega 

aproximada 
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1.2.1     Apoyar el establecimiento de una industria 
de procesamiento local para la producción de 
alimentos fortificados en una entidad productiva de 
la provincia de Pinar del Río. 

X X 

 

FAO MINAL 1,500,000 1,195,688 227,330 0.15 

1.2.2 Entregar CSB (cereal a base de harina de maíz y 
soya fortificado con Hierro, Cinc y Calcio)  a niños y 
niñas de hasta cinco años y embarazadas, de los 
municipios seleccionados.   

X X 

 

PMA MINAL - MINCIN 667,283 549,563 329,603 0.59 

Total 2,167,283 1,745,251 556,933 0.27 



  

 
 
 

Productos del 
Programa 

Productos del PC: 2.1 

Actividad 

AÑO 

ORGANISMO 
ONU 

RESPONSABLE 
NACIONAL/LOCAL 

Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

A1 A2 A3 
Monto total previsto 

para el conjunto del PC 
Monto total 

comprometido 
Monto total 

desembolsado 

Tasa de 
entrega 

aproximada 
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2.1.1 Realizar el diagnóstico de las necesidades y 
potencialidades de los mecanismos de distribución y 
comercialización  municipal e identificar aquellos 
claves a fortalecer y los nuevos a insertar en la lógica 
de gestión local.   

X X 

 

PNUD MINCIN 58,000 31,111 24,079 0.43 

2.1.2 Fortalecer las capacidades de Planeamiento 
Estratégico de entidades responsables para la 
distribución y comercialización de alimentos ricos en 
hierro y micronutrientes con lógica participativa  e 
incorporando la necesidades prácticas y estrategias 
de género a nivel local.   

X X 

 

PNUD MINCIN 86,300 74,975 71,802 0.89 

2.1.3 Implementar los planes de autoabastecimiento 
que articule a los actores productivos con las 
entidades de distribución municipal.   

X X 

 

PNUD MINAG 210,900 64,204 32,664 

 
 

0.16 
 
 

Total 355,200 170,290 128,546 0.38 



  

 
 

                                                 
1
 Esta cifra se debe a la reprogramación de fondos de esta actividad para las actividades 2.2.3, 4.2.1 y gastos directos de apoyo de UNICEF, aprobadas por el CGP. 

2
 Esta cifra se debe a la reprogramación de fondos antes mencionada.  

Productos 
del 

Programa 

Productos del PC: 2.2 

Actividad 

AÑO 

ORGANISMO 
ONU 

RESPONSABLE 
NACIONAL/LOCAL 

Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

A1 A2 A3 
Monto total previsto 

para el conjunto del PC 
Monto total 

comprometido 
Monto total 

desembolsado 

Tasa de 
entrega 

aproximada 
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2.2.1  Mejorar  las condiciones materiales en los 35 
Hogares Maternos en 24 municipios seleccionados,  que 
permitan  el acceso   de las embarazadas a alimentos 
saludables.  

X X 

 

UNICEF MINSAP (DMI) 665,852
1

 259,528 259,528 0.7 

2.2.2  Elaborar y establecer la metodología de trabajo 
para convertir seis Hogares Maternos  en Hogares 
Maternos Infantiles que permitirán una  recuperación 
nutricional de los niños y niñas más vulnerables.  

X X 

 

OPS/OMS MINSAP (DMI) 

 
 
 

243,000 
 
 
 

67,905 67,905 0.43 

2.2.3  Apoyar el desarrollo de los bancos de leche 
humana que permitirán  prevenir la anemia en recién 
nacidos y lactantes más vulnerables.  

X X 

 

UNICEF MINSAP (DMI) 168,181
2

 167,604 167,604 0.99 

2.2.4  Apoyar y fortalecer las capacidades de 12 centros 
de beneficios que contribuyan al acceso a alimentos ricos 
en hierro y otros micronutrientes de las embarazadas y 
niños y niñas de hasta cinco años en las instituciones y la 
comunidad.  

X X 

 

FAO MINAG 293,661 91,451 90,595 0.40 

2.2.5  Acondicionar con los medios y equipos necesarios 
las bodegas y los Mercados  Agropecuarios Estatales para 
asegurar mejores condiciones de conservación y 
distribución de alimentos ricos en hierro. 

X X 

 

PNUD MINCIN 217,300 206,458 206,392 1.0 

Total 1,587,994 792,946 792025 0.7 



  

 
 

Productos 
del 

Programa 

Productos del PC: 3.1 

Actividad 

AÑO 

ORGANISMO 
ONU 

RESPONSABLE 
NACIONAL/LOCAL 

Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

A1 A2 A3 
Monto total previsto 

para el conjunto del PC 
Monto total 

comprometido 
Monto total 

desembolsado 

Tasa de 
entrega 

aproximada 
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3.1.1. Desarrollar cursos,  seminarios y talleres sobre 
alimentación, nutrición y prevención de la anemia que 
incorpore la visualización y reducción de los estereotipos 
de género, dirigidos al personal de salud y de educación, 
agentes comunitarios, padres y madres. 

X X 

 

PMA MINSAP (CNPES) 109,959 71,109 71,109 0.69 

3.1.2 Fortalecer las capacidades de las brigadistas 
sanitarias y su accionar en la comunidad para la 
reducción de brechas de género en relación a una 
alimentación saludable. 

X X 

 

 
PMA 

 
MINSAP (CNPES) 

19,981 13,899 13,899 0.79 

3.1.3Editar, imprimir,  distribuir e implementar las Guías 
Alimentarías para niños y niñas cubanos de hasta los dos 
años de edad y  el manual de dieta para niños y niñas 
cubanos de hasta cinco años de edad e implementarlos 
en espacios como el Programa Educa a tu Hijo, Programa  
Para la Vida, Hogares Maternos,  entre otros. 

X X 

 

 
UNICEF 

 
MINSAP (DMI -INHA- 

DNE) 
41,500 31,499 31,499 0.86 

3.1.4  Promover  y fomentar la Lactancia Materna 
Exclusiva hasta el sexto mes y  la complementaria de 
hasta los dos  años de edad,  revitalizando el programa 
nacional de lactancia materna y la iniciativa amigo del 
niño y de la madre.  

X X 

 

 
UNICEF 

 
MINSAP (DMI -INHA- 

DNE) 
76,000 55,470 55,470 0.84 

3.1.5  Desarrollar campaña de comunicación social sobre 
alimentación saludable y nutrición   teniendo en cuenta 
las brechas de género y las particularidades de cada 
región del país.   X X 

 

 
OPS/OMS 

 
MINSAP (CNPES) 

100,000 75,000 53,821 0.71 

Total 347,440 246,977 225,798 0.75 



  

 
 

Productos 
del 

Programa 

Productos del PC: 4.1 

Actividad 

AÑO 

ORGANISMO 
ONU 

RESPONSABLE 
NACIONAL/LOCAL 

Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

A1 A2 A3 
Monto total previsto 

para el conjunto del PC 
Monto total 

comprometido 
Monto total 

desembolsado 

Tasa de 
entrega 

aproximada 
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4.1.1. Apoyar la  creación del observatorio  del estado 
nutricional a través del establecimiento  del sistema de 
información estadística continua sobre el estado 
nutricional (en especial en lo relativo a la anemia) en los 
grupos metas del programa.   

X X 

 

OPS/OMS 
MINSAP (DMI -INHA- 

DNE) 
395,000 140,291 140,291 0.44 

4.1.2. Mejorar la infraestructura y capacitar al personal 
de salud en los laboratorios involucrados en la vigilancia 
de la anemia.  

X X 

 

OPS/OMS MINSAP (INHA) 

 
 
 

106,000 
 
 
 

23,446 23,446 0.23 

4.1.3. Mejorar la infraestructura y capacitar al personal 
del Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos, 
Centro Provincial de Pinar del Rio y de 24 Centros 
Municipales de Higiene, Epidemiología y Microbiología 
para conducir el SISVAN con efectividad.  

X X 

 

PMA MINSAP (INHA) 290,700 136,820 136,820 0.49 

Total 791,700 300,557 300,557 0.43 



  

 
 
 
 

 

                                                 
3
 Esta cifra se debe a la reprogramación de fondos de la actividad 2.2.1 para las actividades 2.2.3 y 4.2.1, aprobado por el CGP.  
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Actividad 

AÑO 

ORGANISMO 
ONU 

RESPONSABLE 
NACIONAL/LOCAL 

Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

A1 A2 A3 
Monto total previsto 

para el conjunto del PC 
Monto total 

comprometido 
Monto total 

desembolsado 

Tasa de 
entrega 

aproximada 

4
.2

.-
Fo

rt
al

e
ci

d
o

s 
lo

s 
Si

st
e

m
as

 d
e

 
co

n
tr

o
l  

d
e

 g
ar

an
tí

a 
d

e
 la

 c
al

id
ad

 d
e

 

p
ro

d
u

ct
o

s 
fo

rt
if

ic
ad

o
s 

4.2.1    Mejorar la infraestructura y capacitar al personal 
de los laboratorios y centros a cargo de la vigilancia y 
control de la calidad del alimento fortificado en la 
producción y distribución.  

X X 

 

UNICEF 
MINSAP (INHA) - 

CNICA 93,702
3

 84,575 84,575 0.90 

Total 93,702 84,575 84,575 0.90 


