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* Secretaria Técnica de la Presidencia
* Universidades y Centros de Investigación

Budget Summary

Total Approved Budget

PAHO/WHO $1,858,705.00

UNDP $535,000.00

WFP $1,052,345.00

UNICEF $1,053,950.00

Total $4,500,000.00

Total Amount of Transferred To Date

PAHO/WHO $1,238,500.00

UNDP $343,288.00

WFP $668,750.00

UNICEF $684,800.00

Total $2,935,338.00

Total Budget Commited To Date

PAHO/WHO $675,376.00

UNDP $319,780.00



WFP $625,059.00

UNICEF $495,335.00

Total $2,115,550.00

Total Budget Disbursed To Date

PAHO/WHO $634,203.00

UNDP $215,796.00

WFP $426,059.00

UNICEF $338,985.00

Total $1,615,043.00

Donors
As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would
require you to advise us if there has been any complementary financing provided for each programme as per following example:

Please use the same format as in the previous section (budget summary) to report figures (example 50,000.11) for fifty thousand US dollars and eleven cents

Type Donor Total For 2010 For 2011 For 2012

Parallel Alianza Panamericana para la Nutrición y el Desarrollo / FDA $10,179.00 $0.00 $10,179.00 $0.00

Parallel PNUD $40,000.00 $0.00 $40,000.00 $0.00

Counterpart CONASAN $55,500.00 $11,100.00 $44,400.00 $0.00

DEFINITIONS

1) PARALLEL FINANCING – refers to financing activities related to or complementary to the   programme but whose funds are NOT channeled through Un agencies. Example:
JAICA decides to finance 10 additional seminars to disseminate the objectives of the programme in additional communities.

2) COST SHARING – refers to financing that is channeled through one or more of the UN agencies executing a particular programme. Example: The Government of Italy  gives
UNESCO the equivalent of US $ 200,000 to be spent on activities that expand the reach of planned activities and these funds are channeled through UNESCO.

3) COUNTERPART FUNDS - refers to funds provided by one or several government agencies (in kind or in cash) to expand the reach of the programme. These funds may or
may not be channeled through a UN agency. Example: The Ministry of Water donates land to build a pilot 'village water treatment plant'  The value of the contribution in kind or
the amount of local currency contributed (if in cash) must be recalculated in US $ and the resulting amount(s) is what is reported in the table above.



Beneficiaries

Beneficiary type Targetted Reached Category of beneficiary Type of service or goods delivered

Instituciones nacionales 14 14 National Institutions Capacity to Collect, Analyze Data and/or Peoduce
Analysis

Instituciones Locales 20 143 Local Institutions Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

Municipalidades 3 3 Municipalities Capacity to Collect, Analyze Data and/or Peoduce
Analysis

Organizaciones de Indigenas
(Taller de Cosmovisión
Indigena)

2 2 Indigenous Organisations Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

Centros de Salud ECOS 17 17 Health Centers Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

Huertos escolares 11 11 Schools School Feeding Programmes

Centros escolares con
capacitación sobre tiendas
escolares saludables

48 56 Schools Access to High Quality Nutrients

Alcaldias Municipales en el
marco de los Comités
Intersectoriales

3 3 Municipalities Capacity to Collect, Analyze Data and/or Peoduce
Analysis

Fortalecimiento Universidad
de El Salvador para curso
SAN virtual

1 1 National Institutions Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

Funcionarios tomadores de
desiciones capacitados en
SAN/ Curso Virtual

74 44 National Institutions Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

Ministerio de Salud/
nutricionistas capacitadas en
manejo y analisis de
información nutricional

40 40 National Institutions Capacity to Collect, Analyze Data and/or Peoduce
Analysis

Ministerio de Agricultura,
COMURES y Secretaria
Técnica de la Presidencia

3 3 National Institutions Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)



Beneficiary type Targetted Reached Category of beneficiary Type of service or goods delivered

Miembros Comités
Municipales Intersectoriales
(giras de intercambio
experiencias SAN)

9 9 Citizens/Men Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

Niñas capacitadas en
Alimentación, Nutrición y SAN

112 106 Children Older Than 6/Female Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

Niños Capacitados en
Alimentación, Nutrición y SAN

112 119 Children Older Than 6/Male Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

Miembros Comités
Municipales Intersectoriales
(giras de intercambio
experiencias SAN)

9 9 Ciudadanas/mujeres Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

Miembros Comités
Municipales Intersectoriales
(Taller Cosmovisión Indigena
SAN)

10 9 Citizens/Men Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

Miembros Comités
Municipales Intersectoriales
(Taller Cosmovisión Indigena
SAN)

10 11 Ciudadanas/mujeres Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

Docentes, directores de
centros escolares
(capacitados en
implementación de tiendas
Escolares Saludables)

65 47 Citizens/Men Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

Docentes, directores de
centros escolares
(capacitados en
implementación de tiendas
Escolares Saludables)

66 51 Ciudadanas/mujeres Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

docentes de centros escolares
capacitados en alimentación,
nutrición y SAN (huertos
escolares)

112 248 Citizens/Men Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)



Beneficiary type Targetted Reached Category of beneficiary Type of service or goods delivered

docentes de centros escolares
capacitados en alimentación,
nutrición y SAN (huertos
escolares)

113 220 Ciudadanas/mujeres Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

padres de centros escolares
capacitados en alimentación,
nutrición y SAN (huertos
escolares)

112 112 Citizens/Men Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

Madres de centros escolares
capacitados en alimentación,
nutrición y SAN (huertos
escolares)

113 112 Ciudadanas/mujeres Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

Ministerio de Agricultura /
CENTA (Fortalecimiento del
equipo técnico)

1 1 National Institutions Other Agricultural Interventions

Familias seleccionadas para
recibir apoyo en el
componente agricola

100 582 Families Homestead Food Production and Diversification

Comités intersectoriales
asesorados en toma de
desiciones para selección de
comunidades y familias en el
componente productivo

3 3 Municipalities Capacity to Collect, Analyze Data and/or Peoduce
Analysis

comunidades apoyadas en el
componente productivo

15 22 Communities Acces to Quality Water Supply

Productores asociados para
producción controlada de
hortalizas

75 29 Food Producers Homestead Food Production and Diversification

Mujeres jefas de hogar
apoyadas con el componente
productivo

60 320 Ciudadanas/mujeres Homestead Food Production and Diversification

hombres apoyados en el
componente productivo

40 262 Citizens/Men Homestead Food Production and Diversification



Beneficiary type Targetted Reached Category of beneficiary Type of service or goods delivered

niñas menores de cinco años
pertenecientes a familias de
productores

100 355 Children from 2 to 6 Years/Female Access to High Quality Nutrients

niños menores de cinco años
de familias de productores

100 355 Children from 2 to 6 Years/Male Access to High Quality Nutrients

Profesionales y funcionarios
publicos (que fueron
apoyados con diplomados en
SAN)

15 15 Civil Society Organisations Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

Profesionales de la salud con
los que se promovió LME,
Calidad del agua, estrategia
UNSANYM y prevención de
anemias

100 232 Health Workers/Men Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

Profesionales de la salud con
los que se promovió LME,
Calidad del agua, estrategia
UNSANYM y prevención de
anemias

100 348 Health Workers/Women Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

lideres comunitarios,
miembros de juntas de agua y
manipuladores de alimentos
capacitados en LME y Calidad
del agua

150 650 Civil Society Organisations Acces to Quality Water Supply

Directores de escuelas,
madres de familia y
estudiantes capacitados en
calidad de agua y
manipulación de alimentos

150 441 Schools Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

miembros del FOROSAN
fortalecidos en sus
conocimientos en SAN

9 9 Civil Society Organisations Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

Medios de comunicación
sensibilizados en temas SAN

5 7 Civil Society Organisations Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)



Beneficiary type Targetted Reached Category of beneficiary Type of service or goods delivered

Promotores comunitarios
(capacitación e implementos
para LM)

50 60 Citizens/Men Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

Promotoras comunitarias
(capacitación e implementos
para LM)

60 90 Ciudadanas/mujeres Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)



Section II: JP Progress

1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures
Please provide a brief overall assessment (1000 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as
well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding
interpretations or personal opinions

Pleases describe three main achievements that the joint programme has had in this reporting period (max 100 words)
1. Lanzamiento de la Política de Promoción, protección y apoyo a la Lactancia Materna. 
2. Capacitación de 44 funcionarios públicos tomadores de decisiones, por medio del curso en línea en Seguridad Alimentaria y Nutricional.
3. Un total de 522 familias han sido apoyadas para la producción de alimentos, especialmente de Maíz, frijol y hortalizas.  Se les a proporcionado insumos agrícolas,
capacitación y asistencia técnica.

Progress in outcomes
Se diseñó la Estrategia de Divulgación y Comunicación Social de la Política SAN, la cual servirá como base para dar a conocer la política a los distintos actores públicos,
privados y a la sociedad civil. Se han reproducido a la fecha 1,500 ejemplares de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Se contribuyó con el MINSAL y la Secretaria de Inclusión Social, en el Lanzamiento de la Política de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna, además de
promoverse una jornada científica en apoyo a la lactancia materna y la reproducción de materiales didácticos y ejemplares de la nueva política de LM.

Se ha avanzado en la capacitación y/o sensibilización en SAN de funcionarios tomadores de decisiones de instituciones claves del estado con la finalización  del Curso SAN en
Línea, graduándose 44 funcionarios de los cuales en un 67% son mujeres. Además, se ha capacitado a 1,686 personas y 19 organizaciones, entre personal técnico de las
instituciones de gobierno, ONG´s, y líderes y lideresas comunitarios en temas relacionados a la SAN, como lo son; Promoción, Protección y Apoyo a Lactancia Materna, Calidad
del agua para consumo, manipulación de alimentos, Estrategia UNSANYM y prevención de anemia. 

En el proceso de integración del Sistema Nacional de Información y Monitoreo en SAN, bajo el liderazgo del CONASAN se ha establecido un Comité Coordinador de este
proceso, definiéndose a la vez una ruta critica para el logro de este resultado al igual que el marco conceptual para la integración y funcionamiento del sistema. 

Fortalecimiento de FOROSAN como espacio de incidencia, para la concienciación de la problemática INSAN en la zona oriental del país: Equipamiento de oficinas, y apoyo
técnico en la formulación Plan Estratégico 2010-2015

Se ha fortalecido la implementación de una estrategia intersectorial en SAN en los tres municipios participantes por medio del fortalecimiento de los Comités Municipales
Intersectoriales a través de capacitaciones en sistemas de información SAN, giras de intercambios de experiencia, talleres específicos sobre la cosmovisión indígena en relación
a la SAN, liderazgo y la formulación de Planes Desarrollo Local con enfoque SAN.

Mejorado los servicios de salud de los 17 Equipos Comunitarios de Salud de la zona de influencia del PC ISAN,  a través del equipamiento, insumos y capacitación.  



Se promueve  la promoción del establecimiento gradual de Tiendas Escolares Saludables, el establecimiento de Huertos Escolares con propósitos didácticos.  Se financió el
Estudio  de la Calidad y Cantidad de Agua en principales fuentes que abastecen a Centros Escolares de los tres municipios apoyados por el programa. 

522 familias seleccionadas han sido beneficiadas con insumos agrícolas, capacitación y asistencia técnica para la producción, con mayor énfasis en producción de cereales y
hortalizas. Se ha establecido la primera infraestructura Casa Malla para la producción intensiva de hortalizas 

Progress in outputs
Lanzamiento de la Política de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna, se realizó una jornada científica en apoyo a la lactancia materna y la reproducción de
materiales de apoyo 

Curso SAN en línea en asocio con las facultades de medicina y ciencias agronómicas de la Universidad Nacional de El Salvador (UES). Se graduaron 44 personas funcionarios.
Se logró la participación de 3 miembros del COTSAN en la 4ta Conferencia Nacional SAN de Brasil. 

Se han instalado equipos de cómputo y de impresión en las alcaldías municipales y actualizando la base de datos de información digital en SAN para cada municipio. Los CIM´s
han sistematizado la presentación y análisis de información SAN 

Se ha trabajado en el Diseño de la estrategia de divulgación y comunicación social de la Política SAN.  Se brindó apoyo en la revisión del currículo de la carrera de Nutrición,
Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador para la incorporación del componente SAN en planes de estudio.
Se contribuyó en el fortalecimiento FOROSAN, a través de la redacción de un Plan estratégico y el equipamiento de sus oficinas y se reprodujo el documento síntesis de
información relacionada con Seguridad Alimentaria y Nutricional, el cual se distribuye entre los distintos actores del país.

35 miembros de los Comités Intersectoriales Municipales “CIM´s”, fortalecidos a través de una gira de intercambio de experiencias con 18 representantes. Adicionalmente, se
desarrolló en el municipio de Cacaopera un taller sobre la cosmovisión Lenca (comunidades indígenas) sobre la SAN con la participación de 20 personas.
Un total de 522 familias de los tres municipios, con insumos agrícolas, capacitación y asistencia técnica para la producción.  Establecimiento de una Casa Malla para la
producción intensiva de hortalizas y la formulación de Planes de Negocios para la implementación de negocios asociativos no agrícolas.

En coordinación con el MINED, se ha desarrollado un proceso de capacitación sobre los lineamientos básicos para el funcionamiento de tiendas escolares saludables con 115
directores y docentes de 56 centros escolares en los 3 municipios participantes. Adicionalmente, se establecieron 11 huertos escolares con propósitos didácticos. 
Se realizó el Estudio  de la Calidad y Cantidad de Agua en principales fuentes que abastecen a Centros Escolares de los tres municipios apoyados por el programa, así como de
las condiciones de saneamiento básico de los mismos”

Measures taken for the sustainability of the joint programme
1.	El apoyo nacional en el desarrollo de políticas públicas que garanticen la salud y la seguridad alimentaria de los ciudadanos salvadoreños (Política SAN y promoción,
protección y apoyo a la lactancia materna).
2.	La homologación de las estrategias de intervención local con los programas de gobierno a fin de hacer sinergia de manera conjunta.
3.	La Estrategia de Gestión del Conocimiento en SAN del Programa Conjunto sirve como marco referencial único para el desarrollo de los procesos educativos – formativos en
SAN, y contempla el fortalecimiento de instituciones nacionales y municipales para garantizar la sostenibilidad de los procesos formativos y educativos en SAN.
4.	En relación a la formación virtual en SAN para tomadores de decisiones, se está fortaleciendo las capacidades humanas  y técnicas (capacitación de 3 técnicos en diseño y
manejo de cursos virtuales, entrega de servidores a las facultades de medicina y agronomía) de las Universidad Nacional.



5.	La estrategia de huertos escolares con propósitos educativos, que implica la organización y compromiso de la comunidad escolar y otros actores locales claves para darle
sostenibilidad a la promoción de prácticas adecuadas de alimentación y nutrición.
6.	La formación de los pequeños agricultores y la organización de los mismos promete el aprovechamiento de los recursos con que cuenta la comunidad y de las asociaciones
de desarrollo comunitarias ya existentes para promover la producción de alimentos.
7.	Las alianzas estratégicas con otros proyectos de que se ejecutan en la zona de influencia PESA y corredor seco, permiten hacer uso eficiente de los recursos.
8.	El aprovechamiento de otras instancias regionales con experiencia en SAN como lo es la Alianza Panamericana por la Nutrición y el Desarrollo ha permitido brindar
recomendaciones al estado para la consecución de sus objetivos.

Are there difficulties in the implementation?
Coordination within the Government (s)

What are the causes of these difficulties?
Other. Please specify

falta de funcionamiento sistémico por parte de CONASAN y COTSAN.

Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing
La presidencia del CONASAN cambió de la SIS al MINSAL en el 2do trimestre del año, y desde entonces el CONASAN y su brazo operativo el COTSAN no ha logrado realizar
una coordinación sistemática, lo cual ha generado interrupciones en  la ejecución de las acciones claves del PC. El tiempo dedicado para la toma de decisiones no es adecuado
por ejemplo con relación al Sistema Nacional de Información SAN únicamente se ha logrado una reunión desde el establecimiento del Comité Coordinador del Sistema.

Briefly describe the current external difficulties that delay implementation
En marzo del 2012, se desarrollarán las elecciones municipales y congresionales por lo que se prevé retrasos en algunas actividades municipales ya que contrapartes, actores
locales y sociedad civil dedica tiempo para este acontecimiento nacional.

Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties
Para mitigar el impacto negativo de posibles cambios en los gobiernos locales de los municipios participantes como resultado de las elecciones previstas para Marzo 2012, se
desarrollaran actividades de información y sensibilización SAN y en relación al programa con los principales candidatos.

2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One

Is the joint programme still in line with the UNDAF?
Yes           true
No           false

If not, does the joint programme fit the national strategies?



Yes
No

What types of coordination mechanisms
El PC ISAN ha institucionalizado los procesos de planificación, monitoreo y evaluación de forma conjunta. La coordinación entre los 3 programas conjuntos ha iniciado un
trabajo de coordinación conjunta entre los 3PC a nivel nacional. Se  pretende organizar reuniones conjuntas y periódicas para el año 2012, para la implementación de los
marcos de Monitoreo y Evaluación, las sistematización de experiencias, el trabajo interagencialidad comunicación e incidencia, sostenibilidad de los procesos. 

Please provide the values for each category of the indicator table below

Indicators Baseli
ne

Current
Value

Means of verification Collection
methods

Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented
jointly by the UN implementing agencies for MDF-F JPs

3 2 Documentos convenios conjunto con contrapartes para
el 2012

Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by UN
implementing agencies for MDG-F JPs

2 2 Documento Síntesis Información SAN, y Estrategia de
Gestión del  Conocimiento en SAN

Documento en
duro

Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies for
MDG-F JPs

3 3 Memoria de misiones de campo, giras de intercambio
de experiencias, etc.

Listados de
participación

3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not Involved           false
Slightly involved           false
Fairly involved           true
Fully involved           false

In what kind of decisions and activities is the government involved?
Policy/decision making
Management: budget
Management: other, specify

Planificación, monitoreo y evaluación conjunta de los planes e informes semestrales

Who leads and/or chair the PMC?
El CG está presidido por la Ministra de Salud en su calidad de presidenta del CONASAN.



Number of meetings with PMC chair
Se ha reunido 4 veces, para aprobar informes y planes y para atender el proceso de evaluación intermedia y atender visita del Secretariado F ODM.

Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved           false
Slightly involved           false
Fairly involved           true
Fully involved           false

In what kind of decisions and activities is the civil society involved?
Policy/decision making
Management: procurement
Management: other, specify

Participan en los Comités Municipales Intersectoriales, en donde se coordinan todas las actividades del PC ISAN a nivel municipal. Además, las Asociaciones de Desarrollo
Comunitarias se involucran en procesos organizativos para la producción de alimentos.

Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved           false
Slightly involved           false
Fairly involved           true
Fully involved           false

In what kind of decisions and activities are the citizens involved?
Management: other, specify

Los miembros de las ADESCOS participan en la reuniones de los Comités Intersectoriales Municipales en donde se validan el diseño y programación de actividades, al igual
que participan activamente de las actividades de intercambio de experiencias, diagnósticos y capacitaciones entre otras.

Where is the joint programme management unit seated?
National Government

Current situation
El nivel de apropiamiento de la contraparte nacional es bueno, han participado de los procesos de diseño, ejecución, evaluación y planificación del Programa Conjunto. Con los
cambios de presidencia y dirección de técnica del CONASAN, se han tenido retrasos en lograr el fortalecimiento del ente rector de la SAN. El programa está perfectamente
alineado a la Política SAN y planes nacionales como el de Agricultura Familiar, salud comunitaria y huertos escolares.

A nivel departamental, se mantienen espacios de coordinación con autoridades y lideres departamentales. En los municipios, los Comités Intersectoriales Municipales están



empoderados con el programa, y son los puntos focales de coordinación de las actividades.

4 Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?
Yes           true
No           false

Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy
Objetivo general
Apoyar el logro de los objetivos del Programa Conjunto y sus acciones locales y nacionales, facilitando herramientas y espacios de comunicación para promover buenas
prácticas de seguridad alimentaria y nutricional en las comunidades, y para posicionar este enfoque con los demás públicos meta.

Objetivos específicos
1.	Propiciar canales y procesos de comunicación interagencial e interinstitucional para mejorar la coordinación entre las agencias del Sistema de Naciones Unidas y los socios
del Programa conjunto.
2.	Promover buenas prácticas de seguridad alimentaria y nutricional con un enfoque participativo en las comunidades donde se ejecuta el Programa conjunto.
3.	Posicionar el enfoque de seguridad alimentaria y nutricional, con énfasis en niñez, en la agenda nacional y local.
4.	Posicionar la imagen del Programa conjunto y del Fondo para el logro de los ODM en los públicos meta.
Públicos meta

INTERNOS: Agencias de Naciones Unidas participantes en el Programa conjunto, CONASAN y COTSAN.

EXTERNOS: instituciones de gobierno vinculadas directamente al tema de seguridad alimentaria y nutricional (Ministerios de educación, salud, agricultura, ANDA), gobiernos
locales de Guatajiagua, Cacaopera y San Simón, organizaciones sociales, líderes comunitarios, grupos académicos de la zona, medios de comunicación, periodistas (locales y
nacionales), comunidades beneficiadas por la acción del Programa conjunto.

What concrete gains are the adovacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?
Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments
Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in erlation to development policy and practice
New/adopted policy and legislation that advance MDGs and related goals
Estabilshment and/or liasion with social networks to advance MDGs and related goals
Media outreach and advocacy

What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related
goals?
Faith-based organizations



Social networks/coalitions           3
Local citizen groups
Private sector
Academic institutions           1
Media groups and journalist
Other           1

What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to
actively participate?
Focus groups discussions
Household surveys
Use of local communication mediums such radio, theatre groups, newspapers
Open forum meetings
Capacity building/trainings



Section III: Millenium Development Goals
Millenium Development Goals

Additional Narrative Comments

Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level

En general, las contribuciones a los ODM del Programa Conjunto de Infancia y Seguridad Alimentaria (ISAN) están focalizados principalmente al ODM 1 y al 4 relacionadas a la
reducción de la población que padece de hambre, en especial, la de niños y niñas menores de 5 años para incidir en los niveles de desnutrición infantil y por ende de mortalidad
debido a desnutrición. Además, a partir de las estrategias puestas en terreno se proyectan contribuciones significativas en el ODM 5 y 3 relacionados al mejoramiento de la
salud de la mujer, a la igual de género y al empoderamiento de las mujeres del área rural como jefas de hogar de familias beneficiadas. Las estrategias utilizadas de atención de
la salud integral para atacar las determinantes sociales asociadas, promueven la integralidad de acciones y por ende a contribuir en diversos ODM y metas específicas que se
relacionan entre sí.

Las estrategias puestas en terreno contribuyen también, al logro del ODM 7 y 8, relacionadas con garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y promover las alianzas para el
desarrollo. Se identifican contribuciones significativas en el sector agrícola de manera sostenible puesto que a través de la estrategia de agricultura familiar se proyecta mejorar
la tecnificación y diversificación agrícola de las familias beneficiadas en los municipios de Cacaopera, San Simón y Guatajiagua incorporando elementos de agricultura
sostenible y amigable al medio ambiente. 

El Programa dejará instalado un modelo de trabajo que incorpora iniciativas a nivel nacional y local para la gestión de recursos que contribuirán a la seguridad alimentaria
nacional.  A nivel nacional, contribuirá a implementar los componentes de la política nacional SAN para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional en la toma de decisiones
de las diversas carteras de Estado, tales como salud (MINSAL), educación (MINED), agricultura y ganadería (MAG). La política nacional de SAN a partir del tema de salud
integral,  vinculará los ODM 1, 4 y 5 abordando el tema de salud integral desde la salud de la mujer en períodos de embarazo y lactancia materna exclusiva. 

A nivel local, las acciones están orientadas a la implementación de la política nacional vinculando dichas carteras, pero también, a municipal y planes de desarrollo integral para
las comunidades. De manera que, se diseñará e implementará un sistema de información integrado de SAN que aborde la problemática de la desnutrición de la población rural,
desde la salud comunitaria, el desarrollo de técnicas agrícolas que mejoran la dieta alimenticia de las familias, la disponibilidad de alimentos, hábitos saludables de refrigerios
escolares y a fomentar iniciativas empresariales alrededor de la agricultura sostenible.  En el nivel comunitario, también se promueve estrategias de desarrollo, capacitación y
participación de la mujer en tareas empresariales, en las comunidades y administrativas en el ciclo de producción agrícola, contribuyendo a la reducción de la pobreza extrema
fomentando las tareas y roles con igual de género y empoderamiento de las jefas de hogar que se dedican al cuido de los niños y niñas en las familias rurales.

Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat

Además, de contribuir a los ODM mencionados, el Programa apunta a la inclusión de grupos tradicionalmente invisibilizados, como son los grupos que se autodenominan y
reconocen como pueblos de origen indígena. Se atiende una tercera parte de beneficiarios con estas características y necesidades específicas en sus hábitos y costumbres
alrededor del tema de salud, nutrición y agricultura. En este tema el Programa realizará a nivel nacional una contribución al tema de derechos humanos y grupos vulnerables.

Las estrategias de este programa también contribuirán a instalar modelos de sinergias entre diversas carteras de Estado, mejora del tejido social comunitario y la interconexión
entre políticas de Estado y el nivel de descentralización municipal.



Finalmente, con el equipo de profesionales que trabajan para el PC ISAN y personal de la unidad del coordinador residente, se llevo a cabo la capacitación Derechos de los
Pueblos Afrodescendientes, en coordinación con OACNUDH. Este tema esta ligado al derecho de los pueblos originarios quienes residen en la zona de influencia del programa
y son beneficiarios activos.



Section IV: General Thematic Indicators

1 Integrated approaches for reducing child hunger and under-nutrition promoted

1.1 Number of individuals suffering from under-nutrition and/or food insecurity in the areas of intervention

Children under 2
Total No.           69
No. Urban           7
No. Rural           62
No. Girls           35
No. boys           34

Children from 2 to 5
Total No.           132
No. Urban           13
No. Rural           119
No. Girls           67
No. Boys           65

Children older than 5
Total           56
No. Urban           5
No. Rural           51
No. Girls           29
No. boys           27

Women
Total           830
No. Urban           76
No. Rural           754
No. Pregnant           130



1.2 Number of individuals supported by the joint programme who receive treatment against under-nutrition and/or services supporting
their food security in the areas of intervention

Children under 2
Total           748
No. Urban           257
No. Rural           491
No. Girls           444
No. Boys           304

Children from 2 to 5
Total           1861
No. Urban           414
No. Rural           1447
No. Girls           883
No. Boys           978

Children older than 5
Total           3486
No. Urban           985
No. Rural           2501
No. Girls           1739
No. Boys           1747

Women
Total           3971
No. Urban           521
No. Rural           3450
No. pregnant

Men
Total
No. Urban
No. Rural

1.3 Prevalence of underweight children under-five years of age



National %           5.5 %
Targeted Area %           5.7%

Proportion of population below minimum level of dietary energy consumption
% National           sin datos
% Targeted Area           sin datos

Stunting prevalence
% National           19.20%
% Targeted Area           21.30%

Anemia prevalence
% National           26%
% Targeted Area           32%

Comments

1.4 Type of interventions and/or strategies scaled up with the support the joint programme and number of citizens affected

Homestead food production and diversification
National           325,000
Local           582
Urban           106
Rural           529
Girls           322
Pregnant Women           52
Boys           322

Food fortification
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women



Boys

School feeding programmes
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant women
Boys

Behavioural change communication
National           300,000
Local           10,460
Urban           1,575
Rural           8,925
Girls           5,700
Pregnant women           521
Boys           4,239

Gender specific approaches
National           300,000
Local           10,460
Urban           1,575
Local           8,925
Girls           5,700
Pregnant Women           521
Boys           4,239

Interventions targeting population living with HIV
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women           521
Boys

Promotion of exclusive breastfeeding



National           100,000
Local           3,218
Urban           1,278
Rural           1,940
Girls           1,569
Pregnant Women           521
Boys           1,128

Therapeutic feeding programmes
National
Local           9,960
Urban           1,656
Rural           8,304
Girls           5,200
Pregnant Women           521
Boys           4,239

Vaccinations
National
Local           14,694
Urban           2,120
Rural           12,013
Girls           7,207
Pregnant Women           521
Boys           6,926

Other, specify
National           47
Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN
Local           338
Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN
Urban           70
Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN
Rural           150
Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN
Girls           45
Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN
Pregnant Women           521
Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN



Boys           119
Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN

2 Advocacy and mainstreaming of access to food and child nutrition into relevant policies

2.1 Number of laws, policies and plans  related to food security and child nutrition developed or revised with the support of the
programme

Policies
National           2
Local           0

Laws
National           0
Local           0

Plans
National           1
Local           3

3 Assessment, monitoring and evaluation

3.1 Number of information systems supported by the joint programme that provide disaggregated data on food security and nutrition

National           0
Local           3
Total           3
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Resultados previstos  
(Efectos y Productos) 

Indicadores  
(valores de referencia 
y plazos indicativos) 

Línea de base 
Meta total estimada para 

el PC 

Meta alcanzada a la 
fecha final del reporte 

(Acumula hasta AÑO 2) 

Medios de 
verificación 

Métodos de 
recolección (con 

plazos y frecuencias 
indicativos) 

Responsables Riesgos e 
hipótesis 

Efecto directo No.1 
 
Ente rector de la 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional centrado en 
la infancia conformado 
al más alto nivel 

IE1. Marco normativo y 
operativo intersectorial 
del ente rector 
establecido y operando 
en el año 2012  

Ausencia de un ente 
rector de la SAN a 
nivel nacional 

MEF1. Ente rector 
nacional conformado al 
más alto nivel y operando 
coordinadamente. 

Ente rector nacional 
conformado y operando 
en un 50% 

-Decreto N°63, 
Creación del 
CONASAN 
promulgado. 
-Instalaciones 
físicas del 
CONASAN 

Semestral 

Revisión de 
documentos: Informe  
de Proyecto año 1, 
enero a diciembre,2012 

OPS La transición de 
la presidencia de 
CONASAN 
desde la 
Secretaría de 
Inclusión Social 
hacia el MINSAL 
se realiza de 
manera 
apropiada IE2. Plan estratégico 

del 
CONASAN/COTSAN 

No existe plan 
estratégico 
intersectorial de SAN 

MEF2.Plan estratégico del 
CONASA/COTSAN 
elaborado e 
implementado  

Plan estratégico 
elaborado en un 70% e 
implementado en 0% 

-Documento del 
Plan estratégico del 
CONASAN/ 
COTSAN 

Semestral 

Revisión documental 

Producto 1.1 
 
Fortalecida la capacidad 
nacional de trabajo 
intersectorial en infancia 
y SAN con enfoque de 
género y derechos 
humanos 

 

1.1.1Política SAN con 
enfoque de género y 
derechos aprobada, 
divulgada y en 
implementación. 

 Ausencia  de  una 
Política Nacional en 
SAN  que responda  
a las necesidades 
del  país.   

M1. Una política de SAN 
aprobada y puesta en 
marcha en al menos 3 
componentes al finalizar 
el Programa 

Política SAN aprobada en 
un 100% y puesta en 
marcha en un 40% 

-Documento  de 
política en SAN 
reproducido y 
distribuido 

Trimestral 

Revisión documental y 
completado con 
proceso de  diálogo 
social a nivel nacional 
con amplia participación 
de las instituciones 
nacionales, gobiernos 
locales, ONG´s y  
líderes comunales 

OPS Instituciones 
claves con 
voluntad política 
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Resultados previstos  
(Efectos y Productos) 

Indicadores  
(valores de referencia 
y plazos indicativos) 

Línea de base 
Meta total estimada para 

el PC 

Meta alcanzada a la 
fecha final del reporte 

(Acumula hasta AÑO 2) 

Medios de 
verificación 

Métodos de 
recolección (con 

plazos y frecuencias 
indicativos) 

Responsables Riesgos e 
hipótesis 

1.1.2 Plan estratégico y 
operativo establecidos 
y aprobados para 
implementar la política 
en SAN a nivel 
nacional 

Limitado enfoque en 
SAN en los planes 
institucionales/sectori
ales  

M2.Dos planes, un Plan 
Estratégico y uno 
operativo Intersectorial 
para implementación de 
política SAN. 

Dos planes, un Plan 
Estratégico y uno 
operativo en un 70% en 
su formulación  

-Documento  de 
plan estratégico, 
impreso y 
distribuido 
-Actas de 
reuniones del 
CONASAN y 
COTSAN. 

Revisión documental y 
complementado con 
consulta y validación 
con  instituciones 
nacionales, gobiernos 
municipales y ONG´s 
.Trimestral 

 

1.1.3 Número de 
planes institucionales 
donde se incorpora 
SAN a nivel nacional 

Ausencia de una 
cultura de trabajo 
interinstitucional en 
SAN 

M3. Incorporación de la 
SAN en los planes de las 
instituciones nacionales y 
otros sectores del país 

Incorporación de la SAN 
en los Planes del MAG, 
MINED y MINSAL 

-Planes sectoriales 
y nacionales y 
territoriales con 
enfoque SAN 

Registro periódico de 
las acciones conjuntas 
del COTSAN 
Trimestral 

 

Producto 1.2  
 
Funcionarios 
gubernamentales, no 
gubernamentales, 
sociedad civil y medios 
de comunicación 
sensibilizados y 
capacitados en 
seguridad alimentaria y 
nutricional a nivel 
nacional 

 
 
 

1.2.1Diagnóstico de 
necesidades de 
capacitación en SAN 
elaborado y socializado 
como base para el 
desarrollo del programa 
de fortalecimiento de 
capacidades 

No se cuenta con 
información de la 
situación actual de 
capacidades de 
los/as funcionarios 
en el tema de SAN 

M4. Un documento de 
diagnóstico de 
necesidades de 
capacitación en SAN a 
nivel nacional tomando en 
cuenta todos los sectores 
involucrados 

Se cuenta con documento 
diagnostico de 
necesidades de 
capacitación en SAN a 
nivel nacional  

-Documento 
diagnóstico de 
necesidades de 
capacitación  

Trimestral 

 

Todas las 
Agencias,  
liderado por 
PMA 

Los participantes 
no finalizan los 
cursos y 
programas 
presénciales o 
virtuales 
Los participantes 
no ponen en 
práctica los 
conceptos 
aprendidos en la 
capacitación 

1.2.2 Funcionarios 
gubernamentales y no 
gubernamentales  
están capacitados en 
SAN 

Funcionarios 
gubernamentales y 
no gubernamentales  
no están capacitados 
en SAN 

M5. Cien (100) 
funcionarios tomadores de 
decisiones capacitados en 
SAN de forma presencial 

40 funcionarios 
capacitados  

-Registro de 
asistencia  
presencial  con la 
fundación Henry 
Dunant 
-Programa 
académico curso 
SAN 

Revisión de 
documentos e informes 
de funcionarios 
participantes  
Entrevistas cortas a los 
participantes 
Trimestral 

 

   M6. Cien (100) 
funcionarios capacitados 
en SAN, presencial y/o 
virtualmente 

44 Funcionarios 
tomadores de decisiones 
capacitados en SAN 

-Listado de 
funcionarios 
participantes en el 
curso 

Registro de asistencia a 
los cursos on line 
Trimestral 
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Resultados previstos (Efectos y 
Productos) 

Indicadores (valores de 
referencia y plazos 

indicativos) 
Línea de base Meta total estimada para el PC 

Meta alcanzada a la 
fecha final del 

reporte 

Medios de 
verificación 

Métodos de 
recolección (con 

plazos y 
frecuencias 
indicativos) 

Responsab
ilidades 

Riesgos e 
hipótesis 

 
Efecto Directo No.2 

 
Mejorada la capacidad 
institucional para monitoreo y 
evaluación de las políticas y 
programas de salud, nutrición y 
alimentación orientada al 
bienestar infantil a nivel nacional 
y local, incorporando enfoque de 
género, etnicidad y derechos 
humanos 

IE3 Número total de 
instituciones públicas y 
organizaciones que 
participan en las actividades 
dedicadas para el monitoreo 
y evaluación de la SAN a 
nivel nacional 
Datos desagregados por 
sexo, grupos étnicos 
atendidos, NNA, en los tres 
municipios de intervención 

No existe sistemas 
integrados de datos 
para la formulación 
de políticas, 
programas de SAN 
para monitorear y 
evaluar efectivamente 
los impactos 
 
No hay participación 
institucional 

MEF3.E Al menos 5 instituciones 
del sector (Salud, Educación,  
Agricultura Secretaria Técnica de 
la Presidencia, Ministerio de 
Economía) participan en el análisis 
de datos de SAN 
 
MEF4. Tres municipios de la zona 
oriental participan en actividades 
descentralizadas de monitoreo y 
evaluación SAN. 

5 instituciones 
participando en el 

análisis de datos SAN 
(Salud, educación, 

agricultura, economía 
y Medio Ambiente) 

 
 
 
 
-Lista de 
participantes  

 
Sistema de registro 
de actividades de 
agencia y UCP  
Semestral 

 
PMA 

 
Las 
instituciones 
relevantes en 
SAN tienen 
limitantes de 
producir los 
datos 
necesarios 
para alimentar 
el sistema 

 
Producto 2.1 

 
Generado y fortalecido un 
Sistema de información que 
integre indicadores de salud, 
educación, nutrición y agricultura, 
desagregados por sexo y grupos 
etáreos para la formulación de 
políticas, programas y proyectos 
para el bienestar de la niñez y su 
grupo familiar 

 

2.1.1 Un sistema nacional de 
información integrado 
para monitoreo y toma 
de decisiones en SAN 
operando 

No existe un sistema 
nacional integrado en 
SAN  

M8. Un sistema nacional de 
información en SAN operando en 
un 100% a nivel nacional y 
generando informes  

Un sistema nacional 
de información SAN 
al 30% de su 
establecimiento 

-Versiones de 
planes estratégicos 
y operativos 
municipales donde 
se utilizan los datos 
generados 

Revisión 
documental  
Calculo de avance 
de según 
componentes 
Archivos de UCP 
Trimestral 

 
 
 
 
 
 

PMA 

 

2.1.2 Generación de datos y 
análisis integrado de 
parte de instituciones  
operando como en red 
para alimentar el  SAN 
a nivel nacional y local 

Desintegración de 
producción de 
información de SAN 
por parte de 
instituciones   nivel 
nacional 
Producción de datos 
de forma sectorial 

M9. Producción de al menos 5 
indicadores claves a nivel nacional 
y local en el sistema de 
información SAN intersectorial  
generados en el sistema  

En proceso de 
Definición indicadores 

en SAN  

-Reportes de 
indicadores de 
SAN generados por 
el Sistema 
integrado de 
información 

Revisión de 
reportes 
Acta de reuniones 
para analizar los 
datos integrados de 
SAN 
Archivos de UCP 
Trimestral 

 

Número de reportes con 
indicadores integrados de 
SAN  a nivel nacional y 
local elaborados 

No existen redes de 
instituciones para 
vincular información 
de SAN a nivel 
nacional y local 

M10. Dos reportes semestrales  a 
partir del año 2012. 

0 reportes  -Reportes de 
indicadores de 
SAN generados por 
el Sistema 
integrado de 
información 

Revisión de 
reportes emitidos 
Archivos de UCP 
Trimestral 

 

Producto 2.2 
 

Diseñada e implementada una 
Estrategia de gestión del 

2.2.1 Estrategia de gestión 
del conocimiento 
diseñada e 
implementada 

No existe estrategia 
integrada de gestión 
de conocimiento en 
SAN 

M11. Documento de estrategia de 
gestión de conocimiento diseñada  
considerando mecanismos de 
divulgación efectivos implementada 

Estrategia de Gestión 
del Conocimiento 
diseñada y en un 

50% de su 

-Documento 
aprobado y 
oficializado por 
CONASAN  
-Planes de debates 

Revisión del 
documento de la 
estrategia  
 

UNICEF  
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Productos específicos (P2.2) 

conocimiento, que contribuyan a 
un debate informado sobre la 
nutrición infantil tomando en 
cuenta el rol de la familia, la 
comunidad y a la autonomía de la 
mujer relacionada a la seguridad 
alimentaria y nutricional 

considerando diversos 
mecanismos 
 

durante la ejecución del PC   
 

implementación  informados  
-Programas de 
capacitación dirigidos 
a diferentes sectores 
relacionados con la 
SAN 

Archivos de la UCP 
Trimestral 

 

Resultados previstos 
(Efectos y Productos) 

Indicadores 
(valores de referencia y plazos 

indicativos) 
Línea de base 

Meta total estimada para 
el PC 

Meta alcanzada a la 
fecha final del 

reporte 
(Acumula hasta AÑO 

2) 

Medios de 
verificación 

Métodos de recolección 
(con plazos y 

frecuencias indicativos) 

Responsabl
es 

Riesgos e 
hipótesis 

 
P2.2.1: Dos investigaciones en 
ISAN desarrolladas incluyendo 
análisis de género, derechos 
humanos de poblaciones 
indígenas 

PE.2.1 Número de 
investigaciones en ISAN 
desarrolladas a partir de 
prioridades identificadas por 
COTSAN y otros socios del 
programa y orientada al enfoque 
de género y derechos humanos  
 

“0” 
investigaciones 

M.E.1 Al menos una de 
las  investigaciones 
incluye  prácticas de SAN 
en las zona geográfica de 
intervención  del PC con 
poblaciones que se auto 
denominan como  
indígenas  

0 investigaciones 
realizadas 

 
-Documentos de 
investigaciones 
socializados con 
socios del PC 

Revisión documental 
Entrevistas con 
pobladores que participan 
en investigación. Revisión 
especifica de contenido 
de las investigaciones 
Mensual/trimestral 

UNICEF  

P2.2.2: Un foro ISAN en la zona 
nororiental fortalecido como 
espacio de debate permanente, 
generación de propuestas y 
coordinación de acciones en el 
marco de planes y políticas 
nacionales en ISAN 

 

PE.2.2a Número de mecanismos 
e instrumentos de fortalecimiento 
de FOROSAN implementados 

 
“0” mecanismos 

de 
fortalecimiento 

M.E.2 Al menos un 
espacio de debate de 
ISAN  coordinado 
con/para FOROSAN en la 
zona nororiental 

Se cuenta con un 
espacio de debate de 
la SAN en el oriente 

del país. 

-Facturas de 
equipamiento de 
FOROSAN 
-Lista de participantes 
de eventos con 
FOROSAN 

Revisión y registro de 
datos 
Mensual/trimestral 

UNICEF  

PE 2.2b Número de personas 
que participan en espacios de 
debate de ISAN apoyados por el 
PC (foros, ferias, charlas entre 
otros) 
 
 
 

“0” 
Personas 
participan en 
actividades 
relacionas a  
ISAN 

M.E.3 Al menos 300 
personas participan en 
actividades SAN 
# de personas en ferias 
# de personas en charlas 
# otros espacios y 
mecanismos locales 

100 personas en 
ferias 

250 personas en 
charlas SAN 
150 personas 

participaron de 
Lanzamiento de la 

Política SAN en nivel 
local 

-Lista de participantes Revisión y registro de 
datos  
Mensual/trimestral 

2.2.3  Cien funcionarios y líderes 
locales participando en 
intercambio de experiencia 

sobre ISAN a nivel nacional e 
internacional a partir de 
metodologías que garanticen 

PE.2.3 Número de Funcionarios y 
líderes participando en eventos 
de intercambio de experiencias 
de buenas prácticas de SAN  

Datos desagregados en: % 

de funcionarios participando 

Funcionarios y 
líderes locales no 
han tenido 
intercambios 
previos de 
experiencias 

M.E.4. Al menos 100 
funcionarios y líderes 
locales han participado en 
iniciativas de intercambio 
en SAN 

60 funcionarios 
participando en 
intercambios en SAN 

-Lista de participantes 
en intercambios de 
experiencias 
-Informes de 
participantes 
-Sistematización de 

 
Revisión de los informes 
de participantes 
 
Grupos de enfoque de 
funcionarios para indagar 

 
 
OPS 
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apropiamiento critico de lecciones 
aprendidas y buenas prácticas. 

a nivel nacional 
- % de funcionarios 

participando a nivel 
internacional 

- % líderes participando a 
nivel nacional 

- % a nivel internacional 

sobre ISAN.  Experiencia de 
intercambios  que 
incluya  listado de 
participantes y 
agenda desarrollada 
entre otros aspectos 

acerca de las lecciones 
aprendidas y buenas 
prácticas de SAN  
Trimestral 

 

P2.2.4:Una estrategia de 
socialización de la política y 
plan estratégico en ISAN 
implementada con instituciones 
de gobierno, ONGs, empresa 
privada, pueblos indígenas y 
ciudadanía 

PE.24. Estrategia de 
comunicación y socialización  
para la divulgación  de la política 
y planes de SAN implementada a 
nivel nacional. 
Datos desagregados en: 

 Número de eventos de 
divulgación de la política 

 Nº de personas participando 
en eventos de divulgación de 
política  SAN 

 Nº instituciones que 
participan en eventos de 
divulgación de la política 
SAN 

“0” 
Personas e 
instituciones 
conocen la 
política  

M.E.5.E Al menos  10 
eventos / campañas de 
divulgación de la política 
SAN  

5 Eventos de 
divulgación de la 

Política SAN 

-Documento de 
estrategia de 
comunicación de 
política aprobado 
 
-Listas de asistencia 
de eventos realizados 

Revisión de documentos y 
registro de datos  
Mensual/trimestral 

UNICEF  

P2.2.5Seis medios de 
comunicación han incorporado en 
su agenda temas relacionados 
con ISAN y pueblos indígenas 
 

 

P.E.2.5 Número de medios de 
comunicación que publican 
temas relacionados con ISAN y 
prácticas de nutrición de pueblos 
indígenas 

 

“0” medios de 
comunicación 
publican temas 
de ISAN  

M.E.6 Seis medios de 
comunicación publican 
temas relacionados a 
ISAN y a prácticas de 
pueblos originarios 

0 Medios de 
comunicación 

publican en temas 
SAN 

-Artículos 
-Reportajes y/o 
noticias sobre ISAN 
publicados en 
diferentes medios 

Revisión documental  
Monitoreo de medios 
Mensual/trimestral 

UNICEF Los medios de 
información 
incorporan en 
sus agendas 
el tema SAN 

P2.2.6:Dos universidades han 
fortalecido la calidad de 
formación y participación de la 
academia en la implementación 
de planes y proyectos de ISAN a 
nivel nacional y local 

P.E.2.6 Número de iniciativas 
académicas de ISAN en 
universidades a nivel 
nacional/regional apoyadas  

 
 
 

“0”  M.E.7 Dos 
iniciativas/proyectos 
académicos de ISAN en 
universidades 
nacionales/regionales 
apoyadas 

2 iniciativas 
académicas en SAN 

apoyadas 

Plan de trabajo con 
universidades o 
instituciones  
Documentos 
generados como 
producto de las 
iniciativas 

Revisión documental 
 
Archivo de agencia 
Mensual/trimestral 

UNICEF Interés en el 
tema por parte 
de las 
instituciones 
participantes 
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Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto Infancia y SAN 

 

 

Resultados previstos (Efectos y 
Productos) 

Indicadores (valores de 
referencia y plazos 

indicativos) 

Línea de base Meta total estimada 
para el PC 

Meta alcanzada a 
la fecha final del 

reporte 

Medios de 
verificación 

Métodos de 
recolección 

(con plazos y 
frecuencias 
indicativos) 

Responsabili
dades 

Riesgos e 
hipótesis 

 
Efecto Directo No.3 

 
Mejorada la nutrición infantil y 
seguridad alimentaria en tres 
municipios de la zona nororiental 
del país con participación 
multisectorial 

 

IE.4 Aumento en el 
porcentaje  (con relación a 
nacimientos) de niños 
menores de 6 meses con 
lactancia materna exclusiva 
(LME) en los municipios de 
intervención 

Dato pendiente de 
conseguir con 
unidades de salud de 
Guatajiagua, San 
Simón y Cacaopera. 
Enero 2010 
 
Se calcula sobre el 
total de familias 
beneficiadas (100 
familias) 

MEF5. (% de 
incremento en cada 
municipio) 

 
 

521 madres de 
niños menores de 
seis meses con 
Lactancia Materna 
Exclusiva 

Unidades de salud (o 
ECOS especializados 
o familiares) de los 
municipios de 
intervención 
 
 
 

Solicitud de 
información  
Semestral 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNICEF/OPS 
 
 

 

 

IE.5 Porcentaje de familias 
que aumentan la producción 
agrícola en los tres 
municipios que producen 
más de  14.6 qq/mz y 4.7 y/o 
qq/mz 

Dato promedio de 
producción agrícola 
Maíz: 14.6 qq/mz 
Fríjol:4.7 qq/mz 
 
Familias 
beneficiadas:100 
 

MEF6. Cien por 
ciento (100%) de las 
familias aumentan la 
producción de granos 
básicos 
 
 
 

100% de las 522 
familias apoyadas 
con el componente 
productivo aumenta 

su producción de 
granos básicos 

Datos de seguimiento 
del componente de 
familias beneficiadas 

 
Encuesta de 
seguimiento de 
proyecto  
Semestral 

 
 

PNUD 

IE.6 Número de NN de hasta 
10 años que mejoran su 
nutrición en los centros 
escolares utilizando buenas 
prácticas de SAN en los 
centros escolares 
Datos desagregados por 
sexo y edad. 

1,450 NN de hasta 10 
años en los 48 
centros escolares 
tienen alimentación 
alta en comida 
chatarra y 
desbalanceada 
nutricionalmente 

MEF7. Al menos el 
30% de los NN de 
hasta 10 años en 48 
centros escolares 
aprenden y practican 
buenas prácticas de 
producción casera y 
mejoran su nutrición 

47 centros 
escolares 

implementando 
Tiendas Saludables 
(de un total de 65 

centros) 

Datos de seguimiento 
de plan operativo del 
programa 
 
Censo escolar en los 
centros escolares 
participantes 

 
Cálculo de 
cobertura escolar 
en los centros 
escolares y 
grupos etáreos 
atendidos 
 
Semestral  

 
UNICEF 
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Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto Infancia y SAN 

 

Resultados previstos (Efectos y 
Productos) 

Indicadores (valores de 
referencia y plazos 

indicativos) 

Línea de base Meta total estimada 
para el PC 

Meta alcanzada a la 
fecha final del reporte 

Medios de verificación Métodos de recolección 
(con plazos y 

frecuencias indicativos) 

Responsab
ilidades 

Riesgos e 
hipótesis 

 
P3.1 

 
Formulada e implementada una 
Estrategia de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional en tres 
municipios priorizados incluyendo 
la participación de mujeres, 
pueblos indígenas, familias y 
actores locales 

3.1.1 Número de 
estructuras intersectoriales 
en cada municipio que 
implementan acciones de 
la estrategia SAN (mesas, 
comités) 
Datos desagregado  
por género:  
 

% de mujeres y hombres 
participando  
% de organizaciones que 
representan a la 
comunidad y familias 
beneficiadas 

Pocas iniciativas 
locales 
organizadas para 
la  intervención en 
SAN. 
 

M12. Al menos una 
estructura de comités y 
mesas intersectoriales 
funcionan en Cacaopera, 
Guatajiagua y San Simón 
implementan iniciativas 
en el marco de la 
Estrategia de SAN 
aprobada 
 

Una estructura de 
Comité Municipales 
intersectoriales en cada 
uno de los tres 
municipios 

-Actas de reuniones y 
acuerdos 
-Documentos de planes 
y proyectos en SAN 
utilizados en los 
comités y  
mesas para la toma de 
decisiones e iniciativas 
realizadas 

Evaluación de los planes 
e iniciativas en SAN. 
Grupos de enfoque y 
entrevistas con los 
integrantes de los comités 
y mesas organizadas. 
Trimestral 

 
OPS 

 

 

 
3.1.2 Porcentaje de 
incremento de proyectos 
con enfoque de SAN. 
 

 
No existen 
proyectos 
comunitarios con 
enfoque de SAN 

M13. Al menos un 
proyecto en cada 
municipio se ejecuta con 
enfoque de SAN a partir 
de la formulación de la 
estrategia de SAN 

4 proyectos con 
enfoque SAN se ejecuta 
en cada municipio  

-Documentos de 
proyectos 

Revisión documental 
Consultas y entrevistas a 
referente claves 
Semestral 
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Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto Infancia y SAN 

 

 

Productos específicos (3.1) 
 

Resultados previstos (Efectos y 
Productos) 

Indicadores (valores de 
referencia y plazos indicativos) 

Línea de base Meta total 
estimada para el 

PC 

Meta alcanzada 
a la fecha final 

del reporte 

Medios de 
verificación 

Métodos de 
recolección (con 

plazos y 
frecuencias 
indicativos) 

Responsa
bilidades 

Riesgos e 
hipótesis 

P3.1.1: Tres planes de desarrollo 
municipal con enfoque de ISAN e 
interculturalidad formulados con 
amplia participación interinstitucional, 
líderes locales y organizaciones de 
desarrollo, incorporando abordaje 
práctico y estratégico de género. 

 
 
 

PE.3.1Planes Municipales de 
Desarrollo  con enfoque de 
Seguridad Alimentaria Nutricional, 
género e interculturalidad, 
elaborados participativamente y 
en proceso de implementación. 

Los planes 
Municipales de 
Desarrollo  
existentes no 
tienen el enfoque 
SAN, género ni 
interculturalidad 
incorporados. 

ME.8 Tres planes 
de desarrollo  
Municipal 
elaborados y en 
proceso de 
implementación 

 
3 planes de 
desarrollo 
municipal 
elaborados  

-Documentos de 
Planes Municipales 
de Desarrollo  con 
enfoque ISAN  
 

Revisión de los 
planes locales 
Consulta con actores 
locales 
Evaluación final de 
la utilización e 
impacto de los 
planes 
Entrevista con 
actores 
interinstitucionales 

OPS  

 
P3.1.2: Doscientos cincuenta(250) 
personas participando en procesos 
de capacitación, educación y 
espacios de información en ISAN 

 
 

PE.3.2a Número de 
sistematizaciones de buenas 
prácticas SAN  a nivel municipal 

“0” casos  M.E.9. Al menos 3 
casos de buenas 
prácticas *(1 por 
municipio) 

1 caso de 
buenas prácticas 
en SAN a nivel 

municipal 
sistematizado 

Documentos de 
sistematización 

Revisión de 
documentos 
Mensual/trimestral 

PMA No exista 
compromiso 
de los comités 
intersectoriales 
municipales 
para la 
implementació
n de las 
estrategias de 
cambios CAP 
en SAN  

 
PE.3.2 b Número de personas 
participando en procesos de 
capacitación, educación y 
espacios de información en el 
nivel local 
Datos desagregados en: 
% de mujeres lideresas 
% de  líderes comunitarios 
% de docentes y otros actores 
locales 

 

¨0 personas 
capacitadas e 

informadas a nivel 
local 

M.E.10    Al menos 
250 personas 
capacitadas  o 
informadas o 
educadas en SAN 
en los tres 
municipios (a nivel 
local) 

60 miembros de 
Comités 

Intersectoriales, 
220 directores y 

docentes de 
escuelas, 224 

padres de familia 
capacitados en 
temas SAN  a 

nivel local  

Listado de 
participantes 

Archivos de agencia 
Sistema de 
información de 
actividades 
Mensual/trimestral 
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Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto Infancia y SAN 

 

Resultados previstos (Efectos y 
Productos) 

Indicadores (valores de 
referencia y plazos 

indicativos) 

Línea de base Meta total estimada 
para el PC 

Meta alcanzada a la 
fecha final del 

reporte 

Medios de 
verificación 

Métodos de 
recolección (con 

plazos y 
frecuencias 
indicativos) 

Responsabilid
ades 

Riesgos e 
hipótesis 

 
 

P3.2 
 
Incrementada la disponibilidad, 
diversidad de alimentos y los 
ingresos económicos, 
principalmente para mujeres jefas 
de hogar y otros grupos 
prioritarios 

 

 

 
3.2.1 Porcentaje de 

familias que han 
incrementado su 
producción agrícola de 
granos básicos  
 
 

 
Para efectos de 
medición se tomará 
como referencia ¨0¨ 
 
La base de cálculo 
del % es el número 
de familias 
beneficiadas por el 
PC en este 
componente. 
 

 
 

M14.  
50% de familias 
beneficiadas han 
incrementado la 
producción  

 
 

100 % de las familias 
beneficiarias han 
incrementado la 

producción agrícola 

 
Registro o fichas 
de las familias 
Archivos e 
información de 
los puntos 
focales en el 
tema agrícola 

 
 
Reporte de 
agrónomos 
encargados en cada 
municipio o cada 
familia 
Trimestral 

 

PNUD Las cosechas 
y el desarrollo 
del programa 

se ven 
afectados del 

cambio 
climático 
(ciclos de 

lluvia, erosión 
de suelos, 
pérdida de 
cobertura 

boscosa entre 
otros factores 

externos) 

3.2.2 Porcentaje (con 
base a las beneficiadas) 
familias que han 
mantenido o  
incrementado su 
producción de hortalizas 

 Para efectos de 
medición se tomará 
como referencia ¨0 

M15. 
75 % de las familias 
han incrementado su 
producción de 
hortalizas 

 
 
 
 

100% de familias 
(175 familias)  han 

incrementado 
producción de 

hortalizas 

Registro o fichas 
de las familias 
Archivos e 
información de 
los puntos 
focales en el 
tema agrícola 

Lista de 
participantes 
Trimestral 

 

3.2.3 Porcentaje y 

número  de familias 

beneficiadas con 

mujeres (en general) 

como jefas de hogar  
 

Para efectos de 
medición se tomará 
como referencia ¨0 

M16. 
20 % de familias con 
mujeres jefas de hogar  

52 mujeres jefas de 
hogar  son 

beneficiadas  

Registro o fichas 
de las familias 
Archivos e 
información de 
los puntos 
focales en el 
tema agrícola 

Listados 
Trimestral 
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Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto Infancia y SAN 

 

Productos específicos (3.2) 

Resultados previstos (Efectos y 
Productos) 

Indicadores (valores de 
referencia y plazos 

indicativos) 

Línea de base Meta total estimada 
para el PC 

Meta alcanzada a 
la fecha final del 

reporte 

Medios de 
verificación 

Métodos de 
recolección (con 

plazos y 
frecuencias 
indicativos) 

Responsabilid
ades 

Riesgos e 
hipótesis 

 
P3.2.1: Cien familias han promovido 
la diversificación agrícola y pecuaria 
para incrementar la producción y 
consumo de alimentos con énfasis en 
el valor nutricional y generación de 
ingresos, utilizando recursos 
filogenéticos validados y aceptados 
por la población y potencial comercial 

 
PE.3.2.1  Número de 
familias que han 
diversificado su producción 
agrícola 

 
 
 

 
¨0¨ 

M.E.11Cien familias 
(100) han 
diversificado su 
producción agrícola  

522 familias han 
diversificado la 

producción agrícola 

Registros de la 
agencia  
Planes de trabajo 
de los 
agrónomos  

Revisión documental 
 
Encuesta a familias  
 
Mensual/Trimestral 

 
 
 
 
 
 
 
 

PNUD 
 

 
Las cosechas y el 
desarrollo del 
programa se ven 
afectados por los 
efectos del cambio 
climático 

P3.2.2: Se ha promovido en 75 
familias la generación de ingresos e 
ingreso local mediante la creación de 
microempresas, con incorporación de 
mujeres, jóvenes y pueblos indígenas 
a través de mecanismos de 
financiamiento solidario y vinculación 
con los mercados privados, de 
gobierno y organismos cooperantes 

PE.3.2.2  Porcentaje de 
familias beneficiadas con 
mujeres y jóvenes (de 14 
hasta 24 años en la 
generación de ingresos 
mediante la creación de 
microempresas 

¨0¨ 
 

M.E.12 Al menos un 
20% de familias que 
generan ingresos son 
de mujeres y jóvenes  

0 mujeres 
beneficiadas (se 

realizarán acciones 
en 2012) 

Registros de la 
agencia  
 
Planes de trabajo 
de los 
agrónomos 

Revisión documental 
 
Encuesta a familias  
 
Mensual/Trimestral 

 
PE.3.2.2a  Número de 
familias que han 
incrementado sus ingresos 
a partir de las 
microempresas fortalecidas 

 

¨0¨ M.E.13 Al menos el 
75% de familias 
beneficiadas generan 
ingresos a través de 
las microempresas 
fortalecidas 

Se trabajará en el 
2012 

Registros de la 
agencia  
Planes de trabajo 
de los 
agrónomos 

Revisión documental 
 
Encuesta a familias  
 
Mensual/Trimestral 

PE.3.2.2b. Porcentaje y 
número  de familias que 
forman parte de una 
microempresa 

 
 

¨0¨ M.E.14 Al menos un 
50% de familias 
forman parte una 
microempresa 

Se trabajará en el 
año 2012 

Registros de la 
agencia  
Planes de trabajo 
de los 
agrónomos 

Revisión documental 
 
Encuesta a familias  
 
Mensual/Trimestral 
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Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto Infancia y SAN 

 

Resultados previstos (Efectos y 
Productos) 

Indicadores (valores de 
referencia y plazos 

indicativos) 

Línea de base Meta total estimada para el 
PC 

Meta alcanzada a 
la fecha final del 

reporte 

Medios de 
verificación 

Métodos de 
recolección (con 

plazos y frecuencias 
indicativos) 

Responsabilidades Riesgos e 
hipótesis 

 
P3.3 

 
Fortalecidos los servicios de salud 
y educación de tres municipios 
seleccionados en el abordaje de 
los determinantes socio 
económicos y ambientales de la 
desnutrición infantil promoviendo 
el empoderamiento de mujeres, la 
participación de los hombres, 
familias y comunidades. 

 

3.3.1 Porcentaje de 
servicios de salud y 
de educación 
fortalecidos para el 
abordaje integral de 
a SAN (con relación 
al total de 
instituciones 
beneficiadas en 
este componente en 
los 3  municipios) 

 “0” porcentaje 
de instituciones 
fortalecidas en 
salud y 
educación en el 
marco de la 
SAN 
 
 
 
 
 

M17. Al menos 3 servicios de 
salud  y/o educativas 
relacionados a las 
determinantes sociales de la 
desnutrición son fortalecidos 
(controles prenatales, lactancia 
materna, control del recién 
nacido/a, IEC realizad en cada 
UCSF) 

17 servicios de 
salud realizan 

acciones  

-Registros del PC y 
las agencia 
responsable 
 
-Registros en la 
unidades de salud 
de los municipios  
 
 
 
 

Revisión documental 
 
Entrevista con 
directores de las 
UCSF, ECOS 
especializados e 
intermedios 
Grupos focales de 
mujeres y familias que 
asisten a UCSF y a 
ECOS 
Trimestral 

 

OPS  

 
3.3.2 Número  de 

ECOS beneficiados 

 
¨0¨ 

M18. Al menos 3 ECOS 
beneficiados (1 en cada 
municipio) 

17 ECOS 
beneficiados  

-Registro de 
actividades 

- Entrevistas con 
miembros, médicos, 
promotores de ECOS 
Trimestral 

 

 
3.3.3 Estrategia de 

promoción y 
protección de LM 
del MINSAL en tres 
municipios  se 
apoya 

Ninguna 
estrategia de 
promoción y 
lactancia 
materna apoya 
en ejecución en 
esos 
municipios 

M19. Al menos una estrategia 
de LM apoyada en los tres 
municipios 

Una estrategia de 
LM aprobada 

Documentos  y 
otras publicaciones 
de estrategia LME 
elaborados 

-Revisión de 
documentos 
-Entrevista con 
directores/as de UCSF 
Trimestral 

 
 

 
UNICEF 
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Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto Infancia y SAN 

 

Productos específicos (3.3) 

Resultados previstos (Efectos y 
Productos) 

Indicadores (valores de 
referencia y plazos 

indicativos) 

Línea de base Meta total estimada 
para el PC 

Meta alcanzada 
a la fecha final 

del reporte 

Medios de 
verificación 

Métodos de 
recolección (con 

plazos y 
frecuencias 
indicativos) 

Responsabilida
des 

Riesgos e 
hipótesis 

 
 
P3.3.1: Tres  municipios han 
fortalecido los servicios de salud para 
la atención primaria en salud y la 
estrategia de municipio saludable 

 
PE.3.3.1 Porcentaje de  
Equipos Comunitarios de 
Salud Familiares y 
especializados (ECOS) 
equipados y capacitados 
para la adecuada atención 
integral con énfasis en la 
promoción en salud y 
nutrición. 
 

Unidades de Salud 
con baja capacidad 
de atención integral 
en salud y nutrición 
en las zonas rurales. 

ME. 15 Servicios de 
salud integrados en red 
y accesibles al 100% de 
la población urbana y 
rural de los tres 
municipios.  

17 ECOS 
equipados y 
capacitados 

Reportes de 
capacitación  
Listados de 
capacitación  
Registros de 
entrega de equipos 
a los ECOS 
Base de datos de 
la ficha familiar 
 

- Informes 
semestrales y 

- anuales y 
evaluación  

- final 2012 
Trimestral 

-  

OPS Personal de salud 
apropiada del 
conocimiento en 
atención primaria 
en salud y atención 
integral al niño 
menor de cinco 
años. 

P3.3.2: Se ha promovido una 
estrategia de promoción, protección y 
apoyo de la lactancia materna y 
alimentación complementaria en tres 
municipios 

P.E. 3.3.2 
Número de actividades de 
promoción (consejerías, 
charlas, capacitaciones, 
cursos y celebraciones) 
impartidas por las unidades 
de salud de los municipios 
con apoyo del PC 
Datos desagregados: 
# de personal del MINSAL        
# de comités de salud  
# de charlas y consejerías en 
Unidades de salud de  
lactancia materna 
# de  madres que asisten 
 

¨0¨ M.E.16. al menos 20 
actividades de 
promoción de la LME  
Datos desagregados: 
# de personal del 
MINSAL        # de 
comités de salud  
# de charlas y 
consejerías 
 
 

150 promotores 
de salud y 200 
miembros de 

comités de salud 
capacitados en 

LME 

Lista de 
participantes 
Archivos de 
agencia 

 
 

Revisión de 
documental 
Trimestral 

OPS/UNICEF Compromiso hacia 
la promoción de la 
LME por parte del 
personal de salud 

P3.3.3:Se ha mejorado las 
condiciones de agua y saneamiento y 
habitabilidad de 1,000 familias en los 
tres municipios 
 
 
 
 
 
 
 
 

PE.3.33a 
Número de personal de 
salud, líderes comunitarios y 
juntas de agua capacitados 
en saneamiento básico en los 
tres municipios  
Datos desagregados por 
tema tratado 

# de personas en el tema de 
agua 
# de personas en el tema de  
higiene y saneamiento básico 

“0” personas 
capacitadas de 
MINSAL y otras 

instituciones locales 
en agua y 

saneamiento 

M.E.17  Al menos 100 
personal de MINSAL, 
CENTA y 
organizaciones locales 
capacitadas en temas 
de agua y saneamiento 

150 personas 
capacitadas  en 

agua y 
saneamiento  

Lista de 
participantes  

Revisión 
documental 
Trimestral 

UNICEF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existe compromiso 
de los participantes 
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 # de familias  
# de mujeres  

  

P.E.3.33.b 
 Porcentaje de familias 
implementando al menos 2 
nuevas prácticas de 
saneamiento en sus hogares 
 

“0” M.E.18 
Al menos un 25% de 
familias implementando 
nuevas practicas de 
saneamiento 

A implementarse 
en 2012 

Fotografías *antes 
y después de la 
situación  
Testimonios de 
familias 

Revisión de 
documentos 
Archivos 
Entrevistas 
Trimestral 

P3.3.4:Cuarenta y ocho(48) centros 
escolares de tres municipios han 
promovido conocimientos y aplicación 
de medidas de saneamiento 
ambiental (consumo de agua segura, 
5 claves de OMS para mantener 
alimentos seguros y manejo 
adecuado de desechos sólidos) para 
incidir en un mejor aprovechamiento 
biológico de los alimentos 

PE.3.34a 
Número de Centros 
Escolares que han mejorado 
su infraestructura en agua y 
saneamiento básico.  

“0”  M.E 19 
Al menos  5 centros 
educativos han 
mejorado su 
infraestructura en agua 
y saneamiento. 

A implementarse 
en 2012 

Lista de iniciativas 
Fotografías 
 

Revisión de 
documentos 
Archivos 
Entrevistas 
Trimestral 

UNICEF Existe compromiso 
del personal de 
salud y lideres 
 

PE.3.34b 
Número de centros escolares 
fortalecidos en buenas 
prácticas de agua y de 
saneamiento básico 

“0” M.E.20 
48 centros escolares 
fortalecidos en agua y 
saneamiento 

A implementarse 
en 2012 

Lista de visitas  
Fotografías 
Listas de asistencia 
a capacitaciones  
 

Entrevista con 
directores/as 
Trimestral 

PE.3.34c 
Número de centros escolares 
aplicando al menos dos 
prácticas de  agua y 
saneamiento  

0 ME 21.  
48 Centros escolares 
aplicando medidas de 
saneamiento ambiental 

A implementarse 
en 2012 

Entrevistas a 
directores, 
fotografías y visitas 
de campo 

Entrevistas a 
directores  

PE.3.34d 
Número de niños y niñas que 
asisten a los centros 
escolares con acceso a agua 
segura para el consumo 
humano y con condiciones de 
saneamiento mejorado  
 
 

0 ME.23 
100% de estudiantes en 
los centros escolares 
con mejores 
condiciones de agua y 
saneamiento 

A implementarse 
en 2012 

Lista de visitas  
Fotografías 
 

Entrevista con 
directores/as y 
niños y niñas 
Trimestral 
 
 
 

 

P3.3.5: Cuarenta y ocho (48) centros 
escolares de tres municipios han 
promovido prácticas adecuadas de 
alimentación y nutrición 

PE.3.35a 
Porcentaje de centros 
escolares participando en 
talleres de capacitación en 
los  tres municipios y que han 
promovido prácticas 
adecuadas de alimentación y 
nutrición 
 

“0” ME.24 
Al menos un 70% de 
centros escolares 
promueven practicas 
adecuadas de 
alimentación y nutrición 

50 % de centros 
escolares con 

mejores 
practicas de 

alimentación y 
nutrición 

Lista de 
participantes 
Documentos y 
relatos de 
beneficiarios 

 

Casos de vida 
Historias 
 
Trimestral 

 

PMA Compromiso y 
participación activa 
de directores, 
madres y padres 
para promover de 
forma sistemática 
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PE.335.b 
Numero de miembros de la 
comunidad escolar 
participando en talleres de 
capacitación y  
Número de iniciativas de la 
comunidad escolar en 
alimentación y nutrición 
 
 

“0” M.E.25 
 300 miembros de la 
comunidad escolar 
participando en talleres 
de capacitación. 
 
Al menos 3 iniciativas 
de la comunidad 
escolar en alimentación 
y nutrición 
implementadas. 
 

441 miembros de 
la comunidad 

escolar 
capacitados en 
alimentación y 

nutrición  
 

3 iniciativas en 
centros 

escolares en 
alimentación y 

nutrición 

Lista de iniciativas Archivos del 
programa y/o 
agencia 
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c. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera 
 
Esta tabla hace referencia al grado de ejecución total acumulado del programa a la conclusión del semestre. Las cantidades que deben constar en dicho informe se refieren 
de forma acumulativa a todas aquellas desde el arranque del programa conjunto hasta la fecha de cierre del periodo de reporte (incluyendo todos los desembolsos anuales 
acumulados). Esta plantilla está diseñada para que sirva de actualización del Marco de Resultados incluido en el documento de programa original. Por favor, aporte una 
tabla para cada producto. 
 
Monto total previsto para el conjunto del PC: Cantidad total asignada al programa conjunto para su implementación. 
Monto total comprometido: Esta categoría incluye todas las cantidades comprometidas y ejecutados hasta la fecha. 
Monto total desembolsado; Esta categoría se refiere solo a los fondos realmente ejecutados (gastados) hasta la fecha. 
% Cumplimiento: Esta categoría se define como el cociente producto de dividir los fondos ejecutados entre los fondos transferidos al programa conjunto hasta la fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Productos del PC: 1.1 Fortalecida la capacidad nacional de trabajo intersectorial en Infancia y SAN  con enfoque de género y derechos humanos. 
 

 
 
 

Productos 
del 
Programa 

Actividad AÑO ORGANISMO ONU RESPONSABLE 
NACIONAL/LOCAL 

 

Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

A1 A2 A3   Monto Total 
Previsto para 

el conjunto del 
PC 

Monto Total 
Comprometido 

Monto Total 
Desembolsado 

 

% Cumplimiento 

1
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1.1.1 Ente rector a nivel 
nacional en ISAN conformado 
y funcionando al más alto 
nivel. 

 x   OPS  Secretaria de 
Inclusión Social 

$ 314,000.00 $ 0,000.00 $ 108,832.00 35 % 

1.1.2.  Un plan estratégico 
nacional en ISAN formulado 
participativamente como 
herramienta  para fortalecer 
coordinación a intervención 
intersectorial 

 x   OPS Secretaria de 
Inclusión Social 

$ 350,000.00 $ 0,000.00 
 

$ 60,437.34 17 % 

Total  $ 664,00.00  $ 0,000.00 $ 169,269.34 26 %  
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 Productos del PC: 1.2 Funcionarios gubernamentales, no gubernamentales, sociedad civil y medios de comunicación, sensibilizados y capacitados en seguridad 
alimentaria y nutricional a nivel nacional.  
 

 
 
 

Productos del 
Programa 

Actividad AÑO ORGANISMO ONU RESPONSABLE 
NACIONAL/LOCAL 

 

Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

A1 A2 A3   Monto Total 
Previsto para el 
conjunto del PC 

Monto Total 
Comprometido 

Monto Total 
Desembolsado 

 

% Cumplimiento 
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1.2.1  Cien funcionarios 
tomadores de decisión de 
instituciones claves de 
Gobierno (SIS, STP, SAE, 
MINSAL, MAG, CENTA, 
MINED, MINED, Red 
Solidaria, Gobernadores, 
Asamblea Legislativa, M. 
Hacienda, PDDH, DC) ONGs 
vinculados al ente rector y a 
la ejecución de planes, se 
han apropiado de la 
concepción ISAN y cuentan 
con capacidades gerenciales 
para su implementación 

 x  PMA Secretaria de 
Inclusión Social 

$ 160,000.00 $ 33,000.00 $ 82,848.00 72 % 

Total  $ 160,000.00  $ 33,000.00 $  82,848.00 72% 
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 Productos del PC:  2.1 Generado y fortalecido un Sistema de Información que integre indicadores de salud, educación, nutrición y agricultura, desagregado por sexo y 
grupos etarios para la formulación de políticas, programas y proyectos para el bienestar de la niñez y su grupo familiar 

 
 
 

Productos del 
Programa 

Actividad AÑO ORGANISMO ONU RESPONSABLE 
NACIONAL/LOCA

L 
 

Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

A1 A2 A3   Monto Total 
Previsto para el 
conjunto del PC 

Monto Total 
Comprometido 

Monto Total 
Desembolsado 

 

% 
Cumplimiento 
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 2.1.1 Un sistema de 

información 
interinstitucional sobre ISAN 
fortalecido como 
herramienta de monitoreo, 
evaluación y toma de 
decisiones a nivel nacional 

 x   PMA  Secretaria de 
Inclusión Social 

$ 365,000.00 $ 103,174.00 $ 104,884.00 57 % 

2.1.2. Un sistema de 
información y monitoreo 
local en Infancia y SAN 
diseñado e implementado en 
cada municipio seleccionado 
y articulado con el sistema 
nacional 

 x   PMA Alcaldías 
Cacaopera, 
Guatajiagua y San 
Simón. 

$ 158,500.00 $  19,000.00 $ 54,996.00 47 % 

Total  $ 523,500.00  $ 122,174.00 $ 159,880.00 54 % 
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 Productos del PC: 2.2  Diseñada e implementada una estrategia de gestión del conocimiento, que contribuya a un debate informado sobre la nutrición infantil 
tomando en cuenta el rol de la familia, la comunidad y la autonomía de la mujer relacionada a la seguridad alimentaria y nutricional. 
 

 
 
 

Productos 
del 
Programa 

Actividad AÑO ORGANISMO ONU RESPONSABLE 
NACIONAL/LOCAL 

 

Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

A1 A2 A3   Monto Total 
Previsto para el 
conjunto del PC 

Monto Total 
Comprometido 

Monto Total 
Desembolsado 

 

% Cumplimiento 
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2.2.1 Dos investigaciones en 
ISAN desarrolladas, 
incluyendo análisis de género, 
derechos humanos y derechos 
indígenas. 

 x   UNICEF  Universidades y 
Centros de 
Investigación 

$75,000.00 $ 27,600.00 $ 24,310.00 69 % 

2.2.2.  Un foro ISAN en la zona 
nor-oriental fortalecido como 
espacio de debate 
permanente, generación de 
propuestas y coordinación de 
acciones en el marco de 
planes y políticas nacionales 
en ISAN. 

 x   UNICEF Foro ISAN Zona 
Oriental 

$ 60,000.00 $ 18,000.00 $ 16,563.00 58 % 

2.2.3  Cien funcionarios y 
líderes locales participando en 
intercambio de experiencias 
sobre ISAN a nivel nacional, e 
internacional, a partir de 
metodologías que garanticen 
apropiamiento critico de 
lecciones aprendidas y buenas 
prácticas.   

 X  OPS Alcaldías de 
Cacaopera, 
Guatajiagua, San 
Simón. 

$ 60,000.00 $ 0,000.00  $ 3,178.00 5 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 $ 195,00.00  $ 45,600.00 $ 44,051.00 46 % 
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Productos del PC: 2.2  Diseñada e implementada una estrategia de gestión del conocimiento, que contribuya a un debate informado sobre la nutrición infantil 
tomando en cuenta el rol de la familia, la comunidad y la autonomía de la mujer relacionada a la seguridad alimentaria y nutricional. 

 
 
 

Productos del Programa 

Actividad AÑO ORGANISMO ONU RESPONSABLE 
NACIONAL/LOCAL 

 

Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

A1 A2 A3   Monto Total 
Previsto para el 
conjunto del PC 

Monto Total 
Comprometido 

Monto Total 
Desembolsado 

 

% Cumplimiento 
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2.2.4  Una estrategia de abogacía 
de la política y plan estratégico en 
ISAN implementada con 
instituciones de gobierno, ONG, 
empresas Privada, pueblos 
indígenas y ciudadanía. 

 x   UNICEF  Secretaría de 
Inclusión Social 

$ 125,000.00 $ 1,250.00  $ 21,774.00 18 % 

2.2.5.  Seis medios de 
comunicación han incorporado en 
su agenda, temas relacionados con 
ISAN y pueblos indígenas 

 x   UNICEF Secretaría de 
Inclusión Social 

$ 100,000.00 $ 8,500.00 $ 658.00 9 % 

2.2.6 Dos universidades han 
fortalecido la calidad de formación 
y participación de la academia en 
la implementación de planes y 
proyectos de ISAN a nivel nacional 
y local. 

 X  UNICEF Universidades $ 80,000.00 $ 16,000.00 $ 24,250.00 50 % 

 Sub Total  $ 305,00.00  $ 25,750.00 $ 46,682.00 24 % 
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Productos del PC: 3.1 Formulada e implementada  una estrategia de SAN en tres municipios priorizados incluyendo la participación de mujeres, pueblos indígenas, familias 
y actores locales. 
 

 
 
 

Productos del Programa 

Actividad AÑO ORGANISMO ONU RESPONSABLE 
NACIONAL/LOCAL 

 

Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

A1 A2 A3   Monto Total 
Previsto para el 
conjunto del PC 

Monto Total 
Comprometido 

Monto Total 
Desembolsado 

 

% Cumplimiento 
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3.1.1   Tres planes de desarrollo 
municipal con enfoque de ISAN 
e interculturalidad formulados 
con amplia participación 
interinstitucional, lideres ( as) 
locales y organizaciones de 
desarrollo, incorporando 
abordaje práctico y estratégico 
de género 

 x   OPS  Alcaldías de 
Cacaopera, San 
Simón, 
Guatajiagua. 

$ 100,000.00 $ 0.000 $ 68,439.00 68 % 

3.1.2.   Doscientos cincuenta 
personas participando en 
procesos de capacitación, 
educación y espacios de 
información en ISAN con la 
participación de mujeres, líderes 
comunitarios, dirigentes locales, 
incorporando la perspectiva de 
género, interculturalidad y 
derechos humanos, 
fortaleciendo la toma de 
decisiones para enfrentar crisis 
alimentaria y la situación de 
ISAN 

 x   PMA Alcaldías de 
Cacaopera, San 
Simón, 
Guatajiagua. 

$ 100,000.00 $ 5,100.00 $ 61,451.00 67 % 

 Total  $ 200,00.00  $ 5,100.00 $ 129,890.00 67 % 
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 Productos del PC: 3.2 Incrementara la disponibilidad, diversidad de alimentos y los ingresos económicos , principalmente para mujeres jefas de hogar y otros grupos prioritarios 
 

 
 
 

Productos del Programa 

Actividad AÑO ORGANISMO ONU RESPONSABLE 
NACIONAL/LOCAL 

 

Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

A1 A2 A3   Monto Total 
Previsto para el 
conjunto del PC 

Monto Total 
Comprometido 

Monto Total 
Desembolsado 

 

% Cumplimiento 
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3.2.1   100 Familias han 

promovido la diversificación 

agrícola y pecuaria para 

incrementar la producción y 

consumo de alimentos con 

énfasis en el valor nutricional 

y generación de ingresos, 

utilizando recursos 

fitogenéticos y zoogenéticos 

validados y aceptados por la 

población y con potencial 

comercial              

 x   PNUD  MAG $ 300,000.00 $ 83,186.75 $ 195,304.61 93 % 

3.2.2.   Se ha promovido en 75 

familias la generación de 

ingresos y empleo local 

mediante la creación de micro 

empresas sostenibles con 

incorporación de mujeres, 

jóvenes y pueblos indígenas, a 

través de mecanismos de 

financiamiento solidario y 

vinculación con los mercados 

privados,  de gobierno y 

organismos cooperantes 

 x   PNUD Alcaldías de 
Cacaopera, San 
Simón, 
Guatajiagua. 

$ 200,000.00 $ 20,796.69 $ 20,490.95 21 % 

 Total  $ 500,00.00 $ 103,983.44 $ 215,795.56 64 % 
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 Productos del PC: 3.3  Fortalecidos los servicios de salud y educación en tres municipios seleccionados en el abordaje de los determinantes socio económicos y ambientarles de la 
desnutrición infantil promoviendo el empoderamiento de mujeres, la participación de los hombres, familias y comunidades 

 

 
 
 

Productos del 
Programa 

Actividad AÑO ORGANISMO ONU RESPONSABLE 
NACIONAL/LOCAL 

 

Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

A1 A2 A3   Monto Total 
Previsto para el 
conjunto del PC 

Monto Total 
Comprometido 

Monto Total 
Desembolsado 

 

% Cumplimiento 
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3.3.1  Tres municipios han 
fortalecido los servicios de salud 
para: 3,000 menores de 3 años,    
5,600 mujeres en edad fértil, 375 
mujeres gestantes y lactantes, 
basados en Atención Primaria  en 
Salud y la estrategia de municipio 
saludable. 

 x   OPS MSPAS, ONGs $ 400,000.00 $ 41,173.00 $ 204,213.36 61 % 

3.3.2.   Se ha promovido una 
estrategia de promoción, 
protección y apoyo de la lactancia 
materna y alimentaria en tres 
municipios 

 x   UNICEF MSPAS, ONGs $ 125,000.00 $ 5,000.00  $ 73,036.00 62 % 

3.3.3   Se han mejorado las 
condiciones de agua, 
saneamiento y habitabilidad  de 
1,000 familia en los tres 
municipios 

 X  UNICEF MSPAS, ONGs $ 220,000 $ 40,000.00 $ 126,405.00  76 % 

 Sub Total  $ 745,00.00 $ 86,173.00 $ 403,654.36 66 % 
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 Productos del PC: 3.3 Fortalecidos los servicios de salud y educación en tres municipios seleccionados en el abordaje de los determinantes socio económicos y ambientarles de la 
desnutrición infantil promoviendo el empoderamiento de mujeres, la participación de los hombres, familias y comunidades 
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3.3.4  Cincuenta y ocho 

Centros Escolares de tres 
municipios han promovido, 
conocimientos y aplicación de 
medidas de Saneamiento 
ambiental (consumo de agua 
segura, cinco claves de OMS 
para mantener alimentos 
seguros y manejo adecuado de 
desechos sólidos) para incidir en 
un mejor aprovechamiento 
biológico en los alimentos.    

 x  UNICEF MSPAS, ONGs. $ 200,000.00 $ 40,000.00 $ 51,989.00 46 % 

3.3.5 Cuarenta y ocho Centros 
Escolares de 3 municipios han 
promovido prácticas adecuadas 

de alimentación y nutrición. 

 x  PMA MINED, ONGs. $ 200,000.00 $ 38,726.00 $ 121,821.00 81 % 

Sub Total  $ 400,000.00 $ 78,726.00 $ 173,810.00 63 % 


