
Section I: Identification and JP Status
Consolidando la Paz en Guatemala mediante la prevención de la violencia y gestión del conflicto

Semester: 1-12

País Guatemala

Ventana Temática Prevención de conflictos y consolidación de la paz

Proyecto Atlas MDGF

Título del programa Consolidando la Paz en Guatemala mediante la prevención de la violencia y
gestión del conflicto

Número de informe

Perido del informe 1-12

Duración del programa

Fecha oficial de comienzo

Organizaciones NU participantes * OPS/OMS
* UN-Habitat
* PNUD
* UNESCO
* FNUAP
* UNICEF

Socios Ejecutivos * MINGOB
* MSPSAS
* SBS
* SCSPR
* SEGEPLAN
* ST-CNS

Budget Summary



Presupuesto total aprobado

PNUD $2,366,826.00

UNESCO $915,920.00

UNICEF $720,110.00

FNUAP $550,194.00

UN-Habitat $498,620.00

OPS/OMS $448,330.00

Total $5,500,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento

PNUD $1,633,292.00

UNESCO $647,292.00

UNICEF $515,698.00

FNUAP $435,655.00

UN-Habitat $292,538.00

OPS/OMS $290,819.00

Total $3,815,294.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

PNUD $1,453,487.39

UNESCO $579,238.08

UNICEF $511,202.27

FNUAP $418,892.74

UN-Habitat $301,997.43

OPS/OMS $286,265.15

Total $3,551,083.06

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

PNUD $1,305,132.96

UNESCO $561,289.90



UNICEF $495,687.27

FNUAP $372,154.36

UN-Habitat $291,413.43

OPS/OMS $264,317.16

Total $3,289,995.08

Donantes
Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos
notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para
cincuenta mil dolares y once centimos

Tipo Donante Total Para 2010 Para 2011 Para 2012

Contraparte MDG-F / UNDP-BCPR $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa.
Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de
una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

Tipo beneficiario Planificados Cubiertos Categoría de beneficiario Tipo de bienes o servicios prestados

Instituciones 31 34 Instituciones nacionales Mejora de la seguridad ciudadana



Tipo beneficiario Planificados Cubiertos Categoría de beneficiario Tipo de bienes o servicios prestados

Instituciones 214 263 instituciones locales Mejora de la seguridad ciudadana

Personas 9,277 6,608 Ciudadanas/mujeres Mejora de la seguridad ciudadana

Personas 6,982 6,257 Ciudadanos/hombres Mejora de la seguridad ciudadana



Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)
Mecanismos de coordinación y actuación conjunta interinstitucional viabilizan leyes y políticas públicas relacionadas con prevención de la violencia y gestión de la conflictividad,
para lo que se han fortalecido capacidades mediante herramientas y reformas institucionales; por ejemplo, reglamentos, órdenes generales, protocolos de actuación, estrategias
y planes institucionales, y programas de formación.
El Modelo diferenciado de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia del MINGOB, implementado a nivel territorial, ha permitido la recuperación de espacios
públicos para el impulso de ciudades seguras, beneficiando a comunidades de los municipios piloto. Esto se basa en la articulación de las municipalidades, instituciones y
sociedad civil e incluye: elaboración e implementación de planes de seguridad basados en la prevención e instrumentos de gestión y monitoreo (ej. sistema de alerta temprana,
observatorios de violencia, encuestas de victimización, estadísticas de incidencia y mapeos de violencia).
El enfoque y trabajo de prevención de la violencia se han posicionado en la política de Estado mediante la suscripción del Pacto Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Paz.

Progreso en  resultados
Resultado 1: El marco político legal mejorado y en ejecución para atender la conflictividad y las violencias sociales para la consolidación de la paz. 

La institucionalidad gubernamental ha incrementado su capacidad para la aplicación de leyes asociadas a la seguridad y el abordaje con enfoque de género, para atender y
disminuir la conflictividad y violencia en el país (por ejemplo, la Ley Marco del Consejo Nacional de Seguridad, Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer,
Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas). Adicionalmente, la Política Pública  Nacional de
Seguridad fue formulada y está por aprobarse. La mayor aplicación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres,  el Plan de Equidad de
Oportunidades (PEO) y el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la violencia intrafamiliar y contra la mujer (PLANOVI) contribuyen a dichas capacidades aumentadas.
El Pacto Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Paz suscrito por los tres organismos del Estado reafirma la estrategia de seguridad de país con la prevención de la violencia
como uno de sus pilares principales que guiará las acciones del Estado para los próximos 4 años, y por consiguiente el Programa se articula con las prioridades del actual
gobierno, favoreciendo la aplicación de dicho Pacto.

Resultado 2: Las capacidades nacionales y locales mejoradas para la prevención de la conflictividad y para la atención de las causas y manifestaciones de las violencias
sociales.

Los tres municipios piloto (Cobán, Chiquimula y Santa Lucía Cotzumalguapa) cuentan con capacidades fortalecidas para el diseño e implementación de planes de seguridad
basados en la prevención de la violencia y conflictividad con participación municipal, gubernamental y ciudadana; la aplicación del “modelo de abordaje diferenciado” de la
Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) del Ministerio de Gobernación ha implicado la recuperación de espacios públicos a través de proyectos
demostrativos de beneficio comunitario. Las víctimas de la violencia son mejor atendidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social mediante la aplicación de
protocolos de atención elaborados con apoyo del programa. La población escolar del sistema educativo nacional ha sido focalizada como beneficiaria de la estrategia integral en



sexualidad y prevención de la violencia y el acoso escolar (bulling) del Ministerio de Educación. Grupos de comunicadores, educadores, formadores de opinión, ciudadanos,
sociedad civil, gobiernos locales y poblaciones específicas participan y se benefician de la implementación de la estrategia de comunicación e incidencia para una cultura de
paz. Jóvenes y adolescentes en riesgo de violencia y conflictividad de los tres municipios piloto aumentan sus oportunidades de inserción social y productiva en los centros de
desarrollo humano y tecnológico instalados y funcionando con participación de la sociedad civil y los gobiernos municipales.
Las capacidades de las instituciones del sistema nacional de seguridad se han fortalecido a través de la creación y puesta en marcha del Instituto Nacional de Estudios
Estratégicos en Seguridad(INEES), ente rector de la formación y profesionalización en temas de seguridad. Así mismo, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos
(COPREDEH), cuenta con capacidades ampliadas de atención territorial para el análisis y gestión de la conflictividad, con enfoque de derechos humanos.

Progreso en productos
Producto 1.1.1: Política Nacional de Seguridad con perspectiva de género y pertinencia cultural formulada y Consejo Nacional de Seguridad en operación. 

La Política Nacional de Seguridad Integral fue formulada, y consensuada con la sociedad civil, por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (ST-CNS) y se
encuentra en fase de revisión final de las instituciones integrantes del Consejo Nacional de Seguridad para su adecuación a los nuevos lineamientos de gobierno contenidos en
el Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz. Su aprobación se prevé para agosto de 2012.

En cuanto a la operación del Consejo Nacional de Seguridad, se avanzó en su institucionalización con la aprobación del “Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de
Seguridad”, Acuerdo Gubernativo 166-2011, que regula el funcionamiento de la Secretaría Técnica y el Consejo Nacional de Seguridad, esto le permite funcionar con fondos del
presupuesto nacional, y ha concentrado los apoyos de Ventana en los procesos estratégicos, por ejemplo mejorar su ámbito de acción y esclarecer las funciones de las
instituciones de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad (INEES, CAP, ST, Inspectoría), coordinar la Comisión Nacional para la Prevención y Reducción de la Violencia Armada
para seguimiento de políticas, estrategias planes y programas en cumplimiento a la Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego,
municiones, explosivos y otros materiales relacionados, participar en las comisiones y subcomisiones de seguridad y prevención de la violencia del Sistema de Integración
Centroamericana (SICA) en donde ejerció la presidencia pro-tempore de enero a junio de 2011, preparó la Cumbre de Presidentes del SICA y la Conferencia Internacional en
apoyo a la Estrategia de Seguridad en Centroamérica, contribuyendo a coordinar la cooperación internacional en materia de seguridad para Guatemala en el contexto regional
(ODM8).

Producto 1.1.2: Formulados y aplicados dos planes estratégicos para el abordaje de la conflictividad y violencias sociales, que den especial atención a las violencias basadas en
género.

Este producto se integró al Producto 1.2.2.

Producto 1.1.3: Dos leyes en el ámbito de género implementadas y/o socializadas: contra el femicidio y prevención de la violencia intrafamiliar u otras surgidas del contexto
nacional.

El programa ha impulsado la socialización de tres leyes: i) Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, Decreto Legislativo 22-2008, ii) Ley para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, Decreto Legislativo 97-1996, iii) Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, Decreto Legislativo 9-2009.
Oficiales de la Academia de la Policía Nacional Civil y personal operativo de la Policía Nacional Civil (PNC) han sido capacitados sobre estas leyes. Asimismo se imprimieron
5,000 ejemplares de la trilogía de leyes, 25,000 ejemplares del Protocolo de actuación para la Policía Nacional Civil en el abordaje de la Violencia contra la Mujer y la ejecución



de 64 talleres que abarca las diferentes regiones del país, con la participación de 2,256 miembros de PNC. El personal capacitado cuenta con los conocimientos necesarios
para cumplir y aplicar las mencionadas leyes en todo el territorio.

Producto 1.1.4: Actualizada y aplicada la Política de Prevención de la Violencia Juvenil a nivel municipal.

Once municipalidades fueron fortalecidas en sus capacidades mediante “Planes de Prevención de la Violencia Juvenil” elaborados en los municipios de: Chiquimula,
Coateqeque, San Antonio Aguas Calientes, Chimaltenango, Monjas (Jalapa), Moyuta, Panajachel, Jocotenango (Sacatepéquez), Chichicastenango (Quiché), San Pedro Carchá
(Alta Verapaz) y Zacapa, esto también fortaleció, y posicionó en sus competencias locales, a la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia UPCV. El trabajo partió del
diagnóstico de situación de la juventud en cada localidad realizado con la participación de líderes comunitarios y juveniles tanto del área urbana como del área rural, así como la
conformación de Juntas de Participación Juvenil locales para el seguimiento y ejecución de los planes. Estas Juntas están asociadas a la Oficina Municipal de Niñez y
Adolescencia.

Producto 1.1.5: Sistema Nacional de Diálogo Permanente entre Estado y sociedad en operación.

El Programa Conjunto ha contribuido a la operación del Sistema Nacional de Diálogo Permanente mediante el desarrollo de herramientas que ya se aplican, por ejemplo: i)
guías e instrumentos para la sistematización y registro de procesos de diálogo, ii) mapa de conflictividad, ruta de tiempo de los conflictos y actualización de las tendencias de la
conflictividad 2012 en Guatemala; iii)  Estrategia y Marco Conceptual de Atención a Procesos de Diálogo, y iv) Sistema de monitoreo de los procesos de diálogo, el cual permite
la toma de decisiones interinstitucionales, generando mecanismos de coordinación para dar seguimiento al avance y efectividad de la prevención y atención a las violencias
sociales y gestión de la conflictividad.

Como parte de la facilitación de procesos de diálogo a nivel territorial se han atendido al menos 9 tipos de conflicto dentro de los sectores: salud, agrario, minería y energía
eléctrica, en diferentes departamentos de la república. Lo anterior ha permito la sistematización de al menos 2 casos en los temas de minería (San Juan Sacatepéquez) y
conflictividad agraria (Polochic). A la vez, se mantiene informada a la Presidencia de la República a través de Informes de Estado de Situación de Casos, entre ellos:
Hidroeléctrica Talcanac, San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango;  Disputa de derechos históricos sobre la tierra, en Santa María Xalapán; Proceso de Consulta a los Pueblos
Indígenas, entre otros.

Como parte de la construcción de un sistema nacional de diálogo, en este producto se generó la base técnica y conceptual para la creación del Sistema de Alerta Temprana
(SAT) de prevención de conflictos sociales de manera coordinada entre el MINGOB, COPREDEH y SAA, hasta diciembre 2011. El nuevo gobierno ha reestructurado la
ubicación física y funcionamiento del SAT el cual forma parte del Centro de Coordinación de Información Interinstitucional CECOIN en el MINGOB.  A la fecha se encuentra en
desarrollo el sistema web de soporte de la información estratégica y especifica que lo constituirá, con el apoyo del PC, previéndose su completa institucionalización durante el
segundo semestre de 2012.

Producto 1.2.1: Los sectores de justicia, seguridad y salud aplican los marcos legales que incorporan la categoría de género.

El Programa Conjunto se enfocó en el fortalecimiento de la incorporación del enfoque de género en el sector salud y en los procesos de atención de víctimas de violencia, para
ello se revisaron y actualizaron 7 protocolos dentro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social: i) Protocolo de atención a los problemas más frecuentes de la salud
mental; ii) Protocolo de atención en salud mental a la población infanto-juvenil; iii)  Protocolo de atención a víctimas de violencia intrafamiliar; iv) Protocolo de atención a
víctimas/sobrevivientes de violencia sexual; v) Protocolo para la atención en salud mental a poblaciones que sufrieron violaciones a los derechos humanos y violencia política,



durante el conflicto armado interno; vi) Guía del protocolo de violencia política;  vii) Protocolo de  atención en salud integral con enfoque intercultural de niñas víctimas de
maltrato infantil; y viii) Protocolo para la atención y manejo de denuncias de violencia y discriminación en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (éste último pendiente
de aprobación).

Para incorporar el enfoque de género en el sector salud se diseñó la Estrategia y plan operativo para la equidad en salud de hombres y mujeres de los cuatro pueblos 2010-
2015 y la guía básica de género para la salud. Ambas herramientas desarrolladas con el apoyo de la SEPREM. Así mismo de manera conjunta SEPREM-MSPAS
implementaron el primer diplomado sobre “Determinantes sociales en la salud, abordaje de la epidemiología de la desigualdad, con enfoque de género y pertinencia cultural”,
diseñado con la participación del Departamento  de Capacitación (DECAP) y la Unidad de Género del MSPAS el cual consistió en VI módulos académicos en los que
participaron 32 personas en forma directa (22 mujeres/09 hombres) y 20 altos funcionarios del MSPAS de manera virtual.

Producto 1.2.2: Las instancias públicas responsables de atender la violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres institucionalizan las acciones del PLANOVI, con
pertinencia cultural y de manera descentralizada.

Se desarrollaron dos planes operativos para institucionalización del PLANOVI en la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) y al Sistema Penitenciario (SP),
ambas, dependencias del Ministerio de Gobernación. La construcción colectiva con el personal de planificación, equipo de dirección y técnicos de UPCV y SP con asesoría de
CONAPREVI se desarrolló en cumplimiento al Convenio de Cooperación MINGOB-CONAPREVI, aportando UNFPA fondos adicionales a través del Proyecto GTM6G42A.
Adicionalmente, se elaboró un Plan Estratégico para incorporar la variable de género en 4 Direcciones del MINGOB: PNC, DGM, UPCV, Sistema Penitenciario, el cual queda
como documento de referencia para la planificación; así como se han desarrollado 4 módulos para el abordaje del enfoque de género destinados a fortalecer la Academia de
PNC.

Producto 1.3.1: Diseño de una evaluación de impacto, incluyendo el levantamiento de una línea basal en materia de aplicación de políticas públicas sobre conflictividad y
violencia, con enfoque de género.

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN) desarrolló un documento de análisis de las cuarenta y siete políticas públicas
vigentes en Guatemala identificando diez que tenían alguna relación con temas de conflictividad y violencias sociales; elaboró una matriz de marco lógico con los objetivos y
acciones previstas en las políticas públicas, que sirvió de guía para el diseño de indicadores para el seguimiento a dichas políticas. Capacidades fortalecidas en SEGEPLAN
facilitan el mantenimiento actualizado del sistema de monitoreo, a través de asistencia técnica especializada. Asimismo en la dimensión del trabajo conjunto SEGEPLAN
asesoró a la  Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) para el diseño y análisis de datos de la “Encuesta de Victimización” como subproducto de la línea
basal.

Cinco cursos de capacitación dirigidos a funcionarios públicos han fortalecido capacidades institucionales en el uso de la herramienta SPSS (Paquete Estadístico para las
Ciencias Sociales), impartidos por los docentes del Centro de Estudios en Salud de la Universidad del Valle de Guatemala –CES/UVG, y en conocimiento  básico de ArcGis
(Programas de Sistemas de Información  Geográfica) para el mapeo georeferenciado de indicadores estadísticos impartido por personal técnico del Sistema Nacional de
Información Territorial –SINIT– de la Subsecretaría de Planificación y Ordenamiento de SEGEPLAN. Estas capacitaciones incluyeron a técnicos de UPCV en preparación para la
implementación de observatorios de prevención de la violencia, entre otros.

Actualmente, derivado del cambio de gobierno se está incorporando a todo el aparato estatal “la gestión por resultados”, lo que ha implicado reestructurar y rediseñar los
sistemas previamente utilizados para el monitoreo y evaluación de las políticas públicas. 



Producto 1.3.2: Sistema de seguimiento desagregado por género, etario y étnico de las políticas públicas en materia de conflictividad social y violencia.

Este producto se trabajó en estrecha relación con el producto 1.3.1, ya que las matrices de indicadores diseñadas en el primero fueron presentadas a las instituciones
involucradas con resultados del análisis de las siguientes políticas: i) Política Pública de Protección Integral y Plan de Acción Nacional para la Niñez y Adolescencia de
Guatemala; ii) Política Nacional de Juventud 2010-2015; iii) Política Pública de Desarrollo Social y Población;  iv) Política Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de
Drogas; y v) el Acuerdo Nacional por la Seguridad y Justicia. En las mesas de trabajo interinstitucional se validaron los indicadores de proceso y se construyeron conjuntamente
los indicadores de impacto. Adicionalmente, se elaboró el documento "Análisis de la relación entre desarrollo humano y seguridad: principales indicadores departamentales". En
el nuevo gobierno, SEGEPLAN está apoyando la reformulación de tres políticas relacionadas con la conflictividad y prevención de violencia: i) Política de Juventud, ii) Política de
niñez y adolescencia, y iii) Política de prevención de la violencia juvenil. De ellas surgirá el diseño de un plan piloto de evaluación por resultados de forma descentralizada. Así
mismo se apoya el seguimiento del Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz.

Producto 2.1.1: Un sistema de coordinación, análisis y gestión de la conflictividad con base en el derecho indígena y con enfoque de derechos humanos, diseñado y puesto en
marcha con las instituciones vinculadas a la conflictividad social.

La capacidad de COPREDEH para la atención de los conflictos con enfoque de Derechos Humanos se ha fortalecido al contar con una guía metodológica de coordinación
interinstitucional para la atención de los conflictos de acuerdo a su experiencia de trabajo.  En su elaboración participaron los asesores regionales de COPREDEH, el SNDP,
Jueces, MP, Autoridades indígenas del occidente y norte del país, la Secretaría de Asuntos Agrarios, Gobernadores Departamentales y Alcaldes Municipales. Dicha guía,
aprobada en febrero de 2012, se encuentra en revisión interna para integrar el enfoque de derecho indígena.

Asimismo se logró aumentar las capacidades de COPREDEH mediante la sistematización de 4 casos de conflictividad  en temas agrarios, intervención de autoridades indígenas
y linchamientos; la ampliación de cobertura en las sedes de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango; incremento en la capacidad de análisis y emisión de informes de  alertas
de conflictividad; mesas de diálogo en conflictos en 9 municipios de Escuintla; campañas de divulgación local sobre derechos humanos y la no violencia; y capacitación a los
COMUSE en temas de conflictividad con enfoque de derechos humanos.

Producto 2.1.2: Creación y puesta en marcha del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos (INEES) y fortalecimiento de capacidades técnicas y equipamiento de academias
del Sistema Nacional de Seguridad, con énfasis en academias de la PNC.

El INEES está creado y funcionando. Con apoyo del Programa Conjunto se elaboró el marco conceptual, estratégico y de operación, así como el diseño de su manual de
puestos y salarios y las gestiones que llevaron a la aprobación del reglamento interno de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, en el que se institucionaliza al
Instituto, dotándolo de presupuesto nacional para su operación y sostenibilidad.

Desde su creación en 2011 las capacidades del INEES han sido fortalecidas mediante el diagnóstico del Sistema Nacional de Seguridad (SNS), el desarrollo de estrategias para
el fortalecimiento de las institucionales del SNS (profesionalización, sistematización de experiencias, contenidos y créditos académicos a aplicar, el diseño y desarrollo del
Sistema de Inventario Académico del SNS para el registro de capacidades instaladas de las academias que funcionan (personal, cursos recibidos, instalaciones para
capacitación, etc.) y la co-ejecución del VI Diplomado sobre Seguridad, Defensa e Integración Regional, organizado tripartitamente entre el Ministerio de la Defensa, la
Universidad de San Carlos e INEES con participación de 20 funcionarios.

Producto 2.2.1: Capacidades fortalecidas en tres municipios para formular, implementar y evaluar participativamente procesos locales de gestión de la seguridad ciudadana y



entornos urbanos.

La comunidad  Nueva Esperanza del municipio de Cobán ha sido beneficiada de la recuperación de espacios públicos para el goce de la seguridad al permanecer libres de
violencia o reducirse este flagelo con apoyo de la municipalidad, las instituciones participantes del Programa Conjunto y la sociedad civil local a través de un proyecto de
luminarias. Esto forma parte de la implementación de los planes municipales de prevención de la violencia aprobados en los tres municipios piloto como resultado del “modelo
de abordaje diferenciado” de UPCV. Asimismo, para el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa se ha diseñado  el proyecto "Señalización vial y recuperación de espacios del
casco urbano del Municipio de Santa Lucía", el cual cuenta con autorización del Alcalde Municipal. Para el municipio de Chiquimula se cuenta con el perfil de proyecto
“Ampliación, reparación y puesta en marcha de la red de semáforos en la cabecera departamental de Chiquimula”, autorizado por el Alcalde Municipal en marzo 2012. Estos
últimos dos proyectos no se han ejecutado por falta de fondos en este componente del Programa Conjunto al no haberse recibido aún el tercer desembolso.

El modelo ha fortalecido las capacidades de UPCV y especialmente de las Comisiones Municipales de Seguridad COMUSES, quienes ahora cuentan con herramientas para la
elaboración de diagnósticos, planes y mecanismos de gestión de la seguridad local con base en la prevención de la violencia. Ejemplo de esas herramientas son  los análisis de
incidencia criminal, las marchas exploratorias, las encuestas de victimización, los conversatorios sectoriales, la definición de estrategias de intervención, los planes de seguridad
y las mesas multisectoriales coordinadas por las COMUSES. El modelo deriva de una “Estrategia de Abordaje Territorial” desarrollada, desde el enfoque de “Ciudades más
seguras”, por UPCV con la asesoría de la Unidad de Coordinación, UNFPA y ONU-HABITAT. Esta también incluye el fortalecimiento de capacidades para la toma de decisiones
locales en temas de seguridad ciudadana mediante  la implementación inicial de 3 observatorios de prevención de la violencia urbano-locales.

Producto 2.2.2: Enriquecida la legislación y normativa existentes con una Estrategia Nacional que responda a las dinámicas comunitarias, municipales y departamentales de la
violencia y la conflictividad.

Este producto estuvo a cargo SEGEPLAN la cual fue fortalecida en su capacidad para brindar asistencia técnica (temporal) a los tres municipios piloto en capacitación de las
comisiones de seguimiento de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM), seguimiento a los Planes Operativos Anuales y su articulación con los PDM, actualización de
información sobre ideas de proyectos incluidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), capacitación a las Direcciones Municipales de Planificación (DMP) en
metodologías y normas del SNIP, y en Cobán, participación técnica en la elaboración del diseño del proyecto de luminarias, implementado en el Producto 2.2.1.

El otro componente de fortalecimiento institucional involucró el desarrollo de un sistema de bases de datos para el manejo de información local relacionada con conflictividad y
violencia, el desarrollo de mapas temáticos por medio de sistemas de información  geográfica y la creación de una plataforma para alojamiento y compartimiento de información
dentro de SEGEPLAN, a través de un portal en intranet denominado “alfresco”, el cual está ubicado en su página institucional. A partir del año 2012, se han aprovechado las
bases de datos para crear la plataforma única informática que se está diseñando en el MINGOB y que tendrá salida a través de mapas temáticos (geoportal). Esta iniciativa es
parte del Centro de Coordinación Interinstitucional del MINGOB (CECOIN) como prioridad gubernamental juntamente con el SAT, debido a la importancia que tiene el manejo de
información sobre seguridad, conflictos y violencia para los demás ministerios de estado y la presidencia de la república.

Producto 2.2.3: Programas locales de prevención de la violencia y gestión de la conflictividad con la participación de las mujeres, juventud y niñez promovidos e implementados
en tres municipios.

En los tres municipios piloto (Cobán, Chiquimula y Santa Lucía Cotzumalguapa) el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social aplicó el modelo básico de atención. Para ello
se elaboraron 3 diagnósticos sobre violencias utilizando la metodología ASIS, de los cuales derivaron 3 planes de acción territorial. Cada uno de los planes incluye un modelo de
atención integral con tres componentes: i) clínico, ii) familiar, iii) comunitario. La aplicación de los planes se efectuó a través de la instalación de 3 salas situacionales y su
incorporación al Sistema Gerencial en Salud (SIGSA).  Adicionalmente llevaron a cabo 3 entrenamientos con énfasis en el protocolo de maltrato infantil, con 120 participantes de



los sectores salud, educación y justicia y se ha reproducido material informativo para sensibilización ciudadana. 

Otro de los componentes de apoyo a programas locales lo constituye la aplicación del Modelo de Abordaje Diferenciado de UPCV, a través de tres enlaces territoriales
específicos que prestaron asistencia técnica al Programa con los resultados ya explicados en el Producto 2.2.1.

Producto 2.2.4: Adolescentes, jóvenes y mujeres cuentan con tres centros de formación ocupacional y tecnológica para aumentar sus oportunidades de empleabilidad.

El Programa Conjunto ha apoyado el proceso de creación de tres centros de desarrollo humano y tecnológico, cuya logística está a cargo de la Organización No Gubernamental
“Asociación Grupo Ceiba”, quien cuenta con experiencia en 10 departamentos del país. Los centros focalizan como beneficiarios a jóvenes y mujeres de escasos recursos en
riesgo de violencia y conflictividad, encontrándose a la fecha tres centros en operación a través de espacios físicos acondicionados, dotación de mobiliario y equipo y la
instalación de la plataforma informática con la metodología del Grupo Ceiba para los módulos a aplicar. Se cuenta con 150 alumnos inscritos.

Producto 2.3.1: Educadores, formadores de opinión pública, medios de comunicación sensibilizados en materia de conflictividad y violencias sociales.

El Ministerio de Educación se fortaleció en sus capacidades mediante el desarrollo de una estrategia y marco conceptual que incorpora la educación en sexualidad como parte
del desarrollo integral de la persona para la prevención de diferentes formas de violencia, especialmente la violencia sexual.  Destaca en este último periodo la estrategia de
prevención de la violencia y construcción de ciudadanía del Ministerio de Educación que da seguimiento a lineamientos establecidos durante el periodo de gestión anterior que
incluye acciones en cuatro áreas estratégicas: a) la formación del personal del Ministerio en el marco de DDHH, equidad de género y étnica y en la implementación del protocolo
para la identificación, atención y referencia de casos de violencia en el sistema educativo nacional; b)  el establecimiento del sistema de registro, seguimiento y monitoreo de
casos de violencia en el Sistema Educativo Nacional; c) diseño del modelo de prevención de la violencia en centros educativos priorizados; d) establecimiento de la red de
coordinación interinstitucional; e) campaña de comunicación y sensibilización para la prevención de la violencia y construcción de ciudadanía. 

Producto 2.3.2: Comunicadores sociales y formadores de opinión pública a nivel comunitario fortalecidos en prevención de la conflictividad y fomento de una cultura de paz.

Aproximadamente 700 educadores y 350 comunicadores sociales de 16 departamentos de la República de Guatemala han sido beneficiarios del las acciones de sensibilización
y formación que enfatizan en el impacto de la labor de comunicación en la conformación y reproducción de patrones culturales que generan la violencia y conflictividad social.
Esto ha incidido en la formación de la red de comunicadores sociales a nivel local que promueve el uso de la comunicación como una herramienta para prevenir la violencia y
construir cultura de paz.

Producto 2.3.3: Estrategia de comunicación diseñada y puesta en marcha para la promoción de la cultura de paz coordinada con otras instituciones gubernamentales, de
sociedad civil y agencias del SNU.

La red de comunicadores sociales del Programa Conjunto, integrada por delegados de las oficinas de comunicación de las instituciones participantes, han promovido y
fortalecido la cultura de paz en las instituciones y en los tres municipios piloto a través de la implementación de una estrategia de comunicación. A nivel local las actividades han
focalizado a la niñez, juventud y población en general, logrando la participación conjunta de SCSPR, MINEDUC, MSPAS, MINGOB, PNC, COPREDEH y municipalidades en:
ferias de derechos humanos, festivales de juventud, la campaña nacional “contra la violencia, yo no uso armas”, las cuales han incidido de manera positiva en las percepciones
sobre la violencia y en la construcción de nuevas formas de relacionamiento social favorables a la construcción de la cultura de paz.

Producto 2.3.4: Fortalecimiento institucional, formación y desarrollo de programas de TV Maya.



La TV Maya ha incrementado su capacidad de programación, logrando una producción de 361 programas de televisión y 502 reportajes y notas periodísticas que promueven la
multi e interculturalidad, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, así como el respeto a la diversidad cultural; de este modo, más de 600,000 televidentes
reciben en sus hogares programación televisiva de carácter cultural y educativo, principalmente en el área central del  país que concentra la mayor población. Ejemplos del
fortalecimiento de capacidades son: la producción de una serie de 17 documentales denominados “Voces y rostros que construyen paz” donde se abordan distintas
manifestaciones de la violencia social, económica y cultural existentes en la cotidianidad de la sociedad guatemalteca; el montaje de una nueva escenografía para la producción
en estudio; la campaña nacional “contra la violencia, yo no uso armas”; alianzas y acuerdos con cable-operadores locales que permitan la ampliación de cobertura, con énfasis
en los municipios priorizados, teniendo al momento transmisión de contenidos para las comunidades lingüisticas Akateka y K’iche’; acuerdos con otros canales educativos de
Latinoamérica para compartir y enriquecer su programación televisiva (ODM8). Como parte de la institucionalización, a partir del año 2012 la Academia de Lenguas Mayas ha
cubierto con presupuesto propio el 50% del personal técnico que anteriormente era cubierto con fondos del Programa.

Producto 2.3.5: Uso integrado de mecanismos alternativos de comunicación social para el abordaje pertinente de la conflictividad y violencias sociales.

Este producto se  enfocó en el Programa de Gobierno “Escuelas Abiertas”, dirigido por la Secretaría de Bienestar Social, en el ámbito comunicacional. El Programa fue creado
en 2008 para promover espacios de convivencia entre la juventud a través de actividades educativas, deportivas y culturales en zonas consideradas de alta peligrosidad social,
con  altos índices de violencia. Para ello se realizó una caracterización de los y las beneficiarias del  citado Programa, realizando de forma mediada 8 historias de vida en las
que los adolescentes muestran sus intereses y opiniones.  También  se apoyó una estrategia de comunicación con la participación de diversos medios locales y nacionales
(Radio TGW y TV Maya), así como la realización del "Encuentro Nacional de Jóvenes Líderes de Escuelas Abiertas", evento en que se presentó la "Agenda Nacional Juventud y
Comunidad". En este encuentro participaron representantes de una amplia muestra de Escuelas Abiertas a nivel nacional, además de autoridades de gobierno y diversas
instituciones nacionales. 

Producto 2.4.1: Gestión del PC incluyendo planificación, coordinación y negociación.

La Unidad de Coordinación del Programa Conjunto, instalada en el Ministerio de Gobernación (Institución Líder), ha desarrollado la planificación, gestión y seguimiento
institucional y en terreno, facilitando la ejecución coordinada y conjunta entre las agencias e instituciones participantes, para lo cual ha organizado y preparado reuniones del
Comité Gerencial del Programa, Comité Técnico, Instancia de Seguimiento, visitas en terreno y preparación de informes técnicos y financieros trimestrales y semestrales. A la
vez funciona como responsable de los procesos administrativos de la agencia PNUD con sus correspondientes contrapartes. En el último mes se reestructuró el POA 3,
modificado participativamente conforme las recomendaciones de la Sra. Regina Gallego.

Producto 2.4.2: Espacio de comunicación, formación, información y presentación de resultados creado para compartir las acciones del PC y noticias sobre la temática.

La Coordinación de Comunicación ha desarrollado acciones de incidencia, informando los resultados de la Ventana de Paz y otros Programas Conjuntos del F-ODM y
posicionando los ODM. Destaca una campaña de comunicación con productos como: i) Revista de resultados de los cinco Programas Conjuntos que se desarrollan en
Guatemala; ii) Trípticos sobre la Ventana de Paz; iii) materiales promocionales y de difusión masiva; iv) participación en la feria internacional del libro. Con ello se ha divulgado
en instancias públicas, académicas y con la población en general, el quehacer de la Ventana de Paz.

Se ha logrado incidir en la instauración de una nueva forma de concebir el papel del Sistema de Medios Públicos (Agencia de Noticias, TGW, DCA y TV Maya) como medios de
comunicación del Estado para prevenir la violencia y construir una cultura de paz. El esfuerzo se ha concentrado en fortalecer sus competencias y capacidades al dotarlos de



nuevos enfoques para su aporte a la sociedad guatemalteca como entes que posicionan mensajes en el imaginario colectivo de la ciudadanía tendientes a la gestión pacífica de
la conflictividad y promoción de una cultura de paz.

Producto 2.4.3: Monitoreo y evaluación del PC, incluyendo levantamiento de línea base, elaboración de informes y evaluación final.

Como parte de la gestión del Programa durante la revisión del Marco de Seguimiento y Evaluación, se contrató una consultoría para la elaboración de la línea base y definición
de indicadores. El documento fue elaborado participativamente y en consenso con las autoridades nacionales de ese momento, obteniéndose como resultados: la matriz de
monitoreo y evaluación de productos del Programa Conjunto y la matriz de Productos específicos por agencias del sistema de naciones unidas. La línea de base se elaboró con
información del año 2009 y fue finalizada en abril de 2011. Sin embargo, derivado de las recomendaciones de la Misión del F-ODM se procedió a hacer modificaciones al Marco
de Seguimiento y Evaluación, reduciendo el número de indicadores a 6 y reestructurando la información de línea base.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
•	Suscripción de convenios interinstitucionales para la operación y sostenibilidad de las acciones del Programa: SEPREM/MINEDUC/SCSPR, SEPREM/MSPAS,
CONAPREVI/MINGOB, SIAS/CDC de Atlanta, INEES/Universidad Galileo.
•	Operación con fondos públicos de nuevas instituciones parte del Sistema Nacional de Seguridad: Sistema Nacional de Diálogo Permanente, Instituto Nacional de Estudios
Estratégicos, Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
•	Nombramiento de enlaces entre la Comisión Municipal de Seguridad -COMUSE-, el Ministerio de Gobernación y la Corporación Municipal, para el seguimiento a los temas del
Programa en los tres municipios piloto.
•	Institucionalización de puestos de trabajo con presupuesto estatal en: la unidad de investigación y observatorio y género de UPCV/MINGOB, personal territorial de
COPREDEH,  personal de la Secretaría Técnica del CNS, a partir de 2012.
•	Involucramiento y asesoría de SEPREM, a través de funcionarias públicas, con las Unidades de género de las instancias participantes en el Programa para garantizar la
implementación de la Política Nacional de Promoción y  Desarrollo Integral de las Mujeres y del Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023. 
•	Incorporación de actividades y personal  contratado por el Programa en el anteproyecto de Presupuesto del Estado 2013.
•	Incorporación de actividades de formación y conciencia pública en las unidades institucionales como parte del trabajo operativo: Departamento de Educación de COPREDEH,
Tv-Maya, MINEDUC y MSPAS.
•	Desarrollo y aprobación de reglamentos que institucionalizan los productos del PC, por ejemplo el Reglamento de uso técnico del sistema de inventario académico del INEES,
el reglamento de la Ley marco del Sistema Nacional de Seguridad.
•	Divulgación interna de los productos del Programa: en COMUSES, en áreas y consejo técnico de Salud (protocolos de atención), en la red de enlaces de género en Salud
(presentación de guía de género y plan estratégico).
•	Gestión de proyectos ante la cooperación internacional para darle seguimiento y ampliación a los productos y resultados del Programa Conjunto: Sistema Nacional de Diálogo
Permanente.

¿Hay dificultades para la ejecución?
Administración (Contratos públicos, etc.)  /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas
Diseño del Programa Conjunto

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)



Otras. Especificar

Cultura burocrática estatal, cambio de funcionarios públicos y líneas de trabajo a nivel local.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto.  Limite su descripción al progreso realizado en
comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
El semestre en evaluación comprende el período de transición por cambio de gobierno central y municipal en Guatemala generando una etapa de detenimiento en la ejecución.
Para compensar el estancamiento se realizó un proceso de presentación del Programa a las máximas autoridades de las instituciones participantes, incluidos los alcaldes de
Santa Lucía Cotzumalguapa y Chiquimula (en Cobán no hubo cambio de autoridades). Este cambio de autoridades públicas llevó a la reorientación  de actividades hacia las
prioridades y lineamientos de trabajo del nuevo gobierno, cambios en funcionarios públicos [representantes del Comité Gerencial del Programa, tanto a nivel técnico como a
nivel político y técnicos de trabajo] y en algunos casos reorganización institucional de los productos. Adicionalmente, en los últimos dos meses del semestre se agudizó la
iliquidez financiera de dos agencias del SNU: OPS/OMS y ONU-HABITAT para cumplir con los compromisos locales en los tres municipios piloto en el tema de ejecución de
proyectos demostrativos ya aprobados por las autoridades ediles y la prestación continuada de los servicios técnicos del personal en territorio. Cabe mencionar que las
dinámicas sociales y de gestión pública a nivel municipal en Guatemala son muy variables de un gobierno a otro derivado de que en el país las decisiones no responden a
políticas públicas municipales. Por ello, el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa ha mostrado un creciente retroceso en cuanto a la apropiación de las iniciativas gestionadas
por el Programa en los años anteriores.

Entre los aspectos administrativos internos continúan las dificultades generadas por la diversidad de sistemas financiero-administrativos de las agencias del SNU y los procesos
propios  del Gobierno de Guatemala, que debilita la agilización de recursos, obtención de productos y generación de reportes;  la complejidad en la toma de decisiones y fluidez
de información a través de los órganos del PC, la coordinación interagencial e interinstitucional y la relentización en aprobación de expedientes.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
Entre las principales dificultades de origen externo identificadas por los socios ejecutores se cita el requerimiento de la normativa guatemalteca de manejo de fondos de
donación a través del Ministerio de Finanzas Públicas, a través de cuenta única, lo que retrasa la ejecución de  ciertos productos. Otro factor determinante es la reducción y/o
relevo de personal del Estado para desempeñar las funciones creadas y/o requeridas por el Programa a nivel territorial; así como el cambio de autoridades municipales y
reconformación de mesas de trabajo multisectorial, COMUSES, COMUDES, COCODES.

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
.Cabildeo, abogacía e intermediación de las agencias del SNU y la Unidad de Coordinación con sus contrapartes de Gobierno en el ámbito nacional y local para propiciar la
sostenibilidad y continuidad de las intervenciones de la ventana durante el período de transición política.
.Reforzar las acciones de capacitación técnica y temática a los nuevos funcionarios públicos en materia de prevención de las violencias sociales y gestión del conflicto, tanto con
fondos de Ventana, como con fondos de otros cooperantes y del Estado.
.Mantenimiento de reuniones periódicas del Comité Gerencial del Programa, reuniones por frente de trabajo y visitas de monitoreo, propiciando un mayor intercambio de
información y mejorando la coordinación entre agencias e instituciones del Estado.
.Continuar con la aplicación del plan de mejoras,  la estrategia de comunicación y la Estrategia de Salida del Programa Conjunto.
.Se analizó y emitió dictamen técnico, administrativo y legal del MINGOB que brinda un marco de actuación adaptable a procedimientos de ejecución de las agencias y al
sistema gubernamental de cuenta única.
.Reformulación y reestructuración del POA año 3 de acuerdo a recomendaciones de la Misión del F-ODM.



2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si           true
Non           false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos?   ¿Existe coordinación entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el país?   Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
.Comité Directivo Nacional, 
.Comité Gerencial del Programa (Político y técnico),
.Reuniones interagenciales, 
.Reunión mensual de la instancia de seguimiento MINGOB-PNUD-OCR-Unidad de Coordinación, 
.Reuniones por frente de trabajo, 
.Reuniones bilaterales con enlaces técnicos y 
.Red de enlaces de comunicación.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores Valor de
Referen
cia

Valor a
la
fecha

Medios de Verificación Métodos de
Recolección

Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública,
etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU
encargados de la ejecución

0 5 1. Desembolsos
2. Actas de selección de personal
3. Memoria de reuniones interagenciales
4. Memoria de reuniones inter-frentes de trabajo a nivel territorial
5. Informes de Ejecución financiera

Recopilación de
información y
documentos

Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico)
realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU
encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F
ODM

0 3 Documento de Programa

Estudio de línea base

Estrategia de abordaje territorial

Recopilación de
información y
documentos



Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por
los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los
programas conjuntos del F ODM

0 10 Informes de visita a los municipios priorizados para coordinación
de la implementación

Recopilación de
información y
documentos

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados           false
Ligeramente involucrados            false
Bastante involucrados           true
Totalmente involucrados            false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Contratación pública
Gestión: Prestación de servicios

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
Es liderado por el Ministerio de Gobernación a través del  Tercer Viceministerio de Apoyo Comunitario.

Numero de reuniones del CGP
13

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No está involucrada           false
Ligeramente involucrada           false
Bastante involucrada           true
Totalmente involucrada           false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Prestación de servicios
Gestión: Otras. Especificar

Diálogos, diagnósticos, resolución de conflictos, sensibilización e incidencia, facilitación de información, capacitación, programación de Tv-Maya, redes de salud y redes de
derivación.



¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados           false
Ligeramente involucrados            true
Bastante involucrados           false
Totalmente involucrados            false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Gestión: Prestación de servicios
Gestión: Otras. Especificar

Diagnósticos, análisis de información, elaboración de planes de prevención local, sensibilización ciudadana.

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Gobierno nacional

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado  y ciudadanía (250 palabras) con respecto
a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
Derivado del reciente cambio de autoridades públicas en Guatemala, la apropiación por parte del gobierno se ha dado paulatinamente, teniendo un efecto de mayor dilación en
los gobiernos municipales. Sin embargo, debido al compromiso con la sociedad guatemalteca de este gobierno en los temas de seguridad ciudadana, existe un fuerte
alineamiento entre los resultados y productos impulsados por el Programa Conjunto y el Pacto Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Paz, lo que permite establecer mayor
confianza en que se alcancen los efectos esperados y deseados, toda vez que el Secretariado del F-ODM apruebe la extensión de plazo y el tercer desembolso. Sin bien es
cierto que productos específicos como el Programa de Escuelas Abiertas han tenido un cambio en las prioridades gubernamentales, o el Programa de los Centros de Desarrollo
Humano y Tecnológico con fuertes retrasos; también se observa mucho interés y compromiso en otros, como lo es la aplicación de la Estrategia de Educación Integral en
Sexualidad y Prevención de la Violencia del MINEDUC, la aplicación del Modelo de Abordaje Territorial Diferenciado de UPCV/MINGOB de prevención de la violencia y
conflictividad, el fortalecimiento de la PNC en temas legales de prevención y atención de violencia hacia las mujeres, la aplicación del modelo epidemiológico en el MSPAS, y el
fomento de una cultura de paz a través de la SCSPR y Tv Maya.

En cuanto a la sociedad civil/ciudadanía, ésta mantiene la apertura de participación en los espacios democráticos que se van abriendo y fortaleciendo con el Programa Conjunto
[mesas de diálogo multisectorial, COCODES, COMUSE, COMUDE], teniendo incidencia en la elaboración de diagnósticos, planificacion, ejecución y evaluación de actividades,
principalmente en los tres municipios piloto. Se espera que durante la ejecución del POA 3 se incremente la participación de la ciudadanía.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?



Si           true
Non           false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(máximo 250 palabras).
La Estrategia de incidencia y comunicación busca acelerar el progreso de los ODM mediante una cultura de paz fortalecida con enfoque de género y pertinencia cultural. Para
ello plantea tres resultados: 1. Incremento de la sensibilidad y apoyo a los  ODM y el F-ODM, mediante el fortalecimiento de una Cultura de Paz; 2. Fortalecimiento de la
participación ciudadana en los procesos relativos al PC y los ODM para lograr mejores resultados; 3. Aumento en la rendición de cuentas y transparencia hacia todos los socios.
La estrategia, posiciona el enfoque preventivo de la violencia y gestión de la conflictividad social sensibilizando y movilizando a la sociedad civil, capacitando a educadores,
comunicadores sociales y formadores de opinión sobre cómo abordar los temas de violencia en medios de comunicación social, enfocándola desde una perspectiva ética, de
equidad de género y con pertinencia cultural.  Aglutina y moviliza a los socios en la ejecución y desarrollo de actividades, foros, festivales y ferias propias del contexto cultural
local y nacional, con las que se fortalece la cultura de paz especialmente en niñez y juventud en los tres municipios piloto. Coordina una red de comunicadores de medios,
instituciones y agencias, la cual impulsa las campañas de valores, prevención y sensibilización en temas relativos a los ODM y el PC como la campaña para combatir la
violencia contra la mujer, fomentando  la participación y el compromiso ciudadano a nivel local. Fortalece al Sistema de Medios Públicos, permitiendo mayores y mejores
resultados.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes
Relación con los medios e incidencia

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiración religiosa           5
Coaliciones/redes sociales           7
Grupos ciudadanos locales           5
Sector privado           2
Instituciones académicas           4
Grupos de comunicación y periodistas           6
Otras           0

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Grupos de discusión
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
Foros ciudadanos
Fomento/formación de capacidades



Otras

Festivales, campañas municipales de prevención de la violencia, ferias, mesas de trabajo, talleres, redes sociales.



Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

En la página web del F-ODM aparece la Ventana de Paz en Guatemala, directamente asociada a indicadores específicos de ODM; sin embargo, quisiéramos aclarar que
Ventana de Paz no guarda relación directa con las metas de los ODMs pero sí se enmarca en el espíritu de los mismos y por lo tanto contribuye a su logro.

.ODM 3 Promover la Igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer es una constante en todas las acciones del Programa ya que se considera como eje transversal,
asimismo, se asegura que todas las acciones estén vinculadas a la población más vulnerable, con enfoque de género,  etario y pertinencia intercultural.  La contribución se
efectúa por ejemplo fortaleciendo al Ministerio de Educación en su proceso de institucionalización de la Unidad de Género y Etnia; en el abordaje de la prevención de la
violencia a través de la implementación de la Estrategia de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia y el protocolo de identificación, referencia y atención
de los casos de violencia dentro del ámbito escolar. La incorporación de la equidad de género también se realiza de manera institucionalizada en el MINGOB y Ministerio de
Salud. Estos procesos son acompañados por SEPREM y CONAPREVI.

. ODM 5 Reducción de la mortalidad materna, el PC contribuye a través del fortalecimiento de las capacidades del personal local del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social en los tres municipios piloto, con la aplicación de los diferentes protocolos de atención integral, principalmente dirigidos hacia las mujeres. También se contribuye al
fortalecimiento de redes de maternidad y paternidad saludable.

. ODM 8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad coordina la Comisión Nacional para la Prevención y
Reducción de la Violencia Armada para seguimiento a políticas, estrategias planes y programas en cumplimiento a la Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico
ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, asimismo, participa en las comisiones y subcomisiones de seguridad y prevención de la
violencia del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), y preparó la Conferencia Internacional en apoyo a la Estrategia de Seguridad en Centroamérica, contribuyendo a
coordinar la cooperación internacional en materia de seguridad para Guatemala en el contexto regional. Por su parte, la TV Maya estableció acuerdos con otros canales
educativos de Latinoamérica para compartir y enriquecer su programación televisiva.

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Nota 1: Derivado de la Misión del Secretariado del F-ODM en abril del presente año, se llevó a cabo entre los meses de mayo y junio la reestructuración y reformulación del POA
año 3 a través de un proceso participativo, incluyente y consensuado entre las 6 agencias del SNU y los socios de ejecución nacional. Este ejercicio se basó en los criterios
emitidos por el informe de misión y todas las recomendaciones de Regina Gallego. Adicionalmente, se revisó el estado financiero desde el año 1 de los saldos disponibles para
la actualización del informe trimestral y semestral. 

Nota 2: Es necesario contar con la aprobación de la extensión del tiempo de ejecución del Programa Conjunto, en virtud de que ello garantizará la posibilidad de institucionalizar
los procesos valiosos y los resultados ya alcanzados a nivel institucional. De lo contrario, se corre el riesgo de que no se instauren las condiciones para la continuidad de los
logros obtenidos por parte del Estado guatemalteco.



Nota 3: Se encuentra en ejecución el proyecto de Gestión del Conocimiento aprobado a la División de Prevención del Delito de PNC por parte del Secretariado del F-ODM por
US$10,000 para replicación de buenas prácticas obtenidas en Cobán en cuanto a prevención de la violencia, con participación interinstitucional y municipal. El proyecto se
enfoca en establecer tres nuevas delegaciones departamentales: Chimaltenango, San Marcos y Suchitepéquez.

Nota 4: Con el nuevo gobierno, varios proyectos del Programa de Cohesión Social, entre ellos el de “Escuelas Abiertas” dejaron de ser responsabilidad de la Secretaría de
Bienestar Social (SBS), trasladándose al recién creado Ministerio de Desarrollo Social. Como resultado de ello los fondos previstos del POA 3 destinados a ese componente se
redireccionaron al MINEDUC para apoyar las intervenciones locales en uno de los municipios piloto en relación a la aplicación de la Estrategia de prevención de la violencia y
construcción de la ciudadanía.

Nota 5: Sobre el informe financiero se aclara que el monto total asignado a cada agencia del SNU ha variado de lo descrito en el PRODOC como resultado de la reformulación
del POA 3 y traslado de fondos del POA 2. En consecuencia el informe financiero de este ejercicio incluye las nuevas reasignaciones presupuestarias planificadas entre mayo y
junio. Las disminuciones e incrementos por agencia se especifican en una nota al final de dicho informe. 

Nota 6: Las Instituciones y agencias consideran que las categorías "poco" y "bastante" involucradas no reflejan la situación actual de participación de sociedad civil en el
Programa Conjunto, la cual está medianamente involucrada, con tendencia al aumento de su nivel de involucramiento.



Section IV: General Thematic Indicators

1 Se fortalecen las capacidades nacionales para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos

1.1 Tipo/número de nuevos mecanismos apoyados por el Programa Conjunto que responden a las solicitudes/insatisfacción popular
relacionada con las fuentes existentes/potenciales de conflicto (v.g. denegación de derechos, violencia urbana, discriminación, etc.).

Políticas
Núm. Nacional           1
Núm. Regional           0
Núm. Local           0

Normas
Núm. Nacional           8
Núm. Regional           0
Núm. Local           0

Planes
Núm. Nacional           1
Núm. Regional           0
Núm. Local           14

Forums/mesas redondas
Núm. Nacional           0
Núm. Regional           0
Núm. Local           3

Grupos de trabajo
Núm. Nacional           0
Núm. Regional           0
Núm. Local           3

Clubes de diálogo
Núm. Nacional           1



Núm. Regional           0
Núm. Local           15

Acuerdos de cooperación
Núm. Nacional           5
Núm. Regional           0
Núm. Local           0

Otros. Especificar
Núm. Nacional           2
Núm. Regional           0
Núm. Local           0
-Guía para la prevención e identificación de casos de acoso escolar.
-Guía básica de género en salud.

1.2 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre los mecanismos mencionados arriba y sobre el país/municipio en que
se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

El Programa Conjunto apoya la formulación de la Política Nacional de Seguridad Integral  para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Marco del Sistema Nacional de
Seguridad, la cual se encuentra pendiente de aprobación y 3 planes municipales de prevención de la violencia en los municipios piloto (Cobán, Chiquimula y Santa Lucía
Cotzumalguapa) aprobados.

Las normas incluyen los 8 protocolos en salud, formulados, aprobados, aplicados y divulgados, al menos en los tres municipios piloto. Los 11 planes locales se refieren al
diagnóstico y diseño de planes de prevención juvenil de la violencia a nivel municipal en: Chiquimula, Coatepeque, San Antonio Aguas Calientes, Chimaltenango, Monjas
(Jalapa), Moyuta, Panajachel, Jocotenango (Sacatepéquez), Chichicastenango (Quiché), San Pedro Carchá (Alta Verapaz) y Zacapa. Algunos de ellos se encuentran en
proceso de revisión y ampliación. Las mesas de trabajo, mesas de diálogo y foros se han aplicado prioritariamente en los tres municipios piloto como parte de la metodología del
Modelo diferenciado de UPCV para prevención de la violencia y metodología de COPREDEH y SNDP para resolución de conflictos con mayor cobertura a nivel nacional. El
resto de instrumentos, son documentos aprobados y en proceso de  divulgación e implementación.

1.3 Número de ciudadanos que se benefician de los mecanismos arriba mencionados para canalizar sus preocupaciones

Número total de ciudadanos
Núm. ciudadanos           6618



% grupos étnicos
Núm. Urbano
Núm. Mujeres Urbanos           281
Núm. Hombres Urbanos           1515
Num. Rural
Núm. Muejeres rurales           862
Núm. Hombres rurales           1400

Jóvenes menores de 25 años
Núm. ciudadanos           3362
Total Urbano
Mujeres Urbanas           2094
Hombres Urbanos           648
Total Rural
Mujeres rurales           188
Hombres rurales           437

Desplazados internos/refugiados
Núm. ciudadanos
Total Urbano
Mujeres Urbanas
Hombres Urbanos
Total Rural
Mujeres rurales
Hombres rurales

Otros. Especificar
Núm. ciudadanos
Total Urbano
Mujeres Urbanas
Hombres Urbanos
Total Rural
Mujeres rurales
Hombres rurales

1.4 Número de planes locales/comunitarios de prevención de la violencia puestos en marcha y dirigidos a



Total
Número           8

Jóvenes
Núm.           29,481
% grupos étnicos

Women
No.           4705
% ethnic groups

Grupos étnicos
Núm.           2

Otros. Especificar
Núm.
% grupos étnicos

2 Se fortalecen las capacidades nacionales para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos

2.1 Número de organizaciones y personas que han fortalecido sus capacidades en las siguientes áreas

Prevención de violencia/conflicto
Mediación en conflictos
Resolución de conflictos
Resolución y satisfacción de disputas
Acuerdos de cooperación
Creación de diálogo

Líderes religiosos
Núm.           5
% grupos étnicos

Líderes de la comunidad



Núm.           820
% grupos étnicos

Ciudadanos
Núm. Mujeres           0
Núm. Hombres           0
% grupo étnico

Jueces
Núm.           0
% grupos étnicos

Policias
Núm.           2256
% grupos étnicos

Funcionarios
Núm.           294
% grupos étnicos

Representantes gubernamentales
Núm.           0
% grupos étnicos

Organizaciones juveniles
Núm.           741
% grupos étnicos

Organizaciones comunitarias
Núm.           4
% grupos étnicos

3 Se reduce y/o mitiga el impacto delos conflictos violentos

3.1 Número y tipo de incidentes violentos denunciados en el área de intervención a través de canales formales e informales



Incidentes sociales (v.g. disturbios)            1199
Delitos (robos, etc.)           351
Grupos étnicos relacionados           5
Otros. Especificar
Conflictos Agrarios.

Comentarios



b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto  
 

 

Resultados 
previstos 

(Resultados y 
productos) 

Indicadores 
(valores de 
referencia y 

plazos 
indicativos) 

Línea de 
base 

Meta total Estimada 
para el  PC 

Meta alcanzada 
al 30 de junio 

2012 

Medios de 
verificación 

Métodos de 
recolección 

(con plazos y 
frecuencias 
indicativos) 

Responsables 
Riesgos e 
hipótesis 

1.1 
Políticas, 
leyes, 
reglamentos y 
planes 
relacionados 
con la 
atención a la 
conflictividad 
y las 
violencias 
sociales 
reformadas 
y/o aplicadas 

  
Número de 
Instituciones 
fortalecidas con la 
Política Pública 
Nacional de 
Seguridad 
aprobada y en 
proceso de 
implementación 
 

0  
16  Instituciones 
fortalecidas con la 
Política Pública 
Nacional de 
Seguridad aprobada 
y en proceso de 
implementación 
 
 
 

0 
(Política 
Nacional de 
Seguridad 
formulada. 
Pendiente de 
aprobación) 

 Documento 
de política. 

 Acuerdo 
Gubernativo 
de 
aprobación. 

 Listados de 
entrega de 
publicación. 

Visita y 
entrevista 
semestral 

Encargado de 
M&E  y ST-CNS. 

Voluntad 
política del 
Gobierno de la 
República de 
Guatemala 
para la 
aprobación de 
la Política 
Nacional de 
Seguridad. 

1.2 
Las políticas 
públicas 
existentes 
sobre 
prevención de 
la violencia 
juvenil y 
contra la 
mujer 
aumentan su 
aplicación. 
 

Número de 
herramientas 
(Planes, 
Protocolos, Guías 
e Instrumentos) 
implementados 
fortalecen  la 
aplicación de las 
políticas de 
prevención de la 
violencia en los 
municipios de 
intervención 
 

0 
 

27 herramientas 
implementadas 
(Planes, Protocolos, 
Guías e 
Instrumentos).  

      8 
Implementados: 
5  Protocolos de 
Atención en 
Salud y 3 planes 
municipales de 
prevención de la 
violencia. 
 
En proceso de 
implementación: 
- 1 Protocolo de 
actuación de 
PNC. 
- 1 Estrategia y 

 Documentos 
impresos. 

 Actas o cartas 
de 
aprobación. 

 Registros de 
capacitación. 

Visita y 
entrevista 
semestral. 

Encargado de 
M&E y MINGOB, 
MSPAS, MINEDUC, 
PNC, SEPREM, 
CONAPREVI, 
Municipalidades. 

Voluntad 
política de 
instituciones 
públicas para la 
aprobación e 
institucionaliza
ción de 
herramientas. 



Resultados 
previstos 

(Resultados y 
productos) 

Indicadores 
(valores de 
referencia y 

plazos 
indicativos) 

Línea de 
base 

Meta total Estimada 
para el  PC 

Meta alcanzada 
al 30 de junio 

2012 

Medios de 
verificación 

Métodos de 
recolección 

(con plazos y 
frecuencias 
indicativos) 

Responsables 
Riesgos e 
hipótesis 

plan de equidad 
de género en 
salud. 
- 1 Estrategia de 
prevención de la 
violencia y 
construcción de 
ciudadanía del 
MINEDUC. 
- 1 Protocolo de 
identificación y 
referencia de 
casos de 
violencia dentro 
del sistema 
educativo 
nacional. 
- 1 Guía para la 
identificación y 
prevención de 
acoso escolar 
(bullying). 
- 11 planes de 
prevención de la 
violencia juvenil 
a nivel 
municipal. 



Resultados 
previstos 

(Resultados y 
productos) 

Indicadores 
(valores de 
referencia y 

plazos 
indicativos) 

Línea de 
base 

Meta total Estimada 
para el  PC 

Meta alcanzada 
al 30 de junio 

2012 

Medios de 
verificación 

Métodos de 
recolección 

(con plazos y 
frecuencias 
indicativos) 

Responsables 
Riesgos e 
hipótesis 

1.3 
Sistema de 
seguimiento y 
evaluación del 
impacto de las 
políticas en 
materia de 
conflictividad 
y violencia 
fortalecido y 
articulado. 
 
 

Número de 
Políticas Públicas 
Relacionadas con 
la Prevención de 
la Violencia, 
incorporadas al 
Sistema de 
monitoreo de 
SEGEPLAN (M&E), 
emitiendo 
reportes al 30 de 
junio de 2013. 

0 3 Políticas Públicas 
Relacionadas con la 
Prevención de la 
Violencia, 
incorporadas al 
Sistema de 
monitoreo de 
SEGEPLAN (M&E). 

0 
(Políticas 

públicas en 
revisión) 

Registros en 
base de datos de 
la Subsecretaría 
de  Políticas 
Públicas de 
SEGEPLAN. 

Visita y 
entrevista 
semestral. 

Encargado de 
M&E –SEGEPLAN. 

Se  consolida 
un proceso de 
institucionaliza
ción del M&E 
por parte de los 
entes del 
Estado, 
vinculados al 
sistema. 

2.1 
Las 
capacidades 
técnicas de las 
instancias del 
estado y la 
sociedad 
vinculadas a la 
atención de la 
conflictividad 
y las 
violencias 
sociales 
fortalecidas. 

Número de 
funcionarios y 
representantes de 
sociedad civil con  
conocimientos y 
aplicación de 
instrumentos para 
la atención de la 
conflictividad y 
violencias sociales 
por sexo y grupo 
étnico y etario. 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5,000  personas 
(funcionarios y 
representantes de 
sociedad civil) con 
conocimiento y 
aplicación de 
instrumentos para la 
atención de la 
conflictividad y 
violencias sociales 
provenientes de 
SNS, MINEDUC, 
MSPAS, PNC, 
MINGOB, SCSPR. 
 
 

2,500 
funcionarios 
públicos de 
COPREDEH, 
MINEDUC, 
MSPAS, PNC, 
UPCV, 
capacitados y  
 741 miembros 
de juntas 
juveniles 
municipales de 
11 municipios 
 

. Registro  
desagregado por 
sexo y grupo 
etario de 
participantes en 
capacitación. 
 

Visita y 
entrevista 
semestral 

Encargado de 
M&E –MINGOB, 
MSPAS, 
CONAPREVI, 
UPCV, MINEDUC, 
PNC, SEGEPLAN, 
INEES, SNDP, 
SCSPR, TV MAYA. 
 

Riesgo: alta 
rotación del 
personal de las 
instituciones 
públicas 
dificultan la 
consolidación 
de creación y 
fortalecimiento 
de capacidades 
nacionales. 
 



Resultados 
previstos 

(Resultados y 
productos) 

Indicadores 
(valores de 
referencia y 

plazos 
indicativos) 

Línea de 
base 

Meta total Estimada 
para el  PC 

Meta alcanzada 
al 30 de junio 

2012 

Medios de 
verificación 

Métodos de 
recolección 

(con plazos y 
frecuencias 
indicativos) 

Responsables 
Riesgos e 
hipótesis 

2.2 
Programa 
piloto de 
comunidades 
y espacios 
seguros 
implementado 
en tres 
municipios 
con enfoque 
etario, de 
género y con 
pertinencia 
cultural. 

Índice de 
inseguridad entre 
estudiantes de 
nivel básico entre 
13 y 18 años de 
edad de los tres 
municipios piloto, 
a junio de 2013. 

MUY 
INSEG.= 
6.1% 
INSEGUR
O = 
32.7% 
SEGURO=
50.9% 
MUY 
SEG.= 
10.3% 

MUY INSEG.= 1% 
INSEGURO = 12% 
SEGURO=71% 
MUY SEG.= 16% 

MUY INSEG.= 
6.1% 
INSEGURO = 
32.7% 
SEGURO=50.9% 
MUY SEG.= 
10.3%

1
 

Informe de 
encuesta a 
jóvenes de los 
tres municipios 
piloto. 

Encuesta por 
muestreo 
probabilístic
o. 

Encargado de 
M&E con apoyo 
de consultoría 
específica. 

Voluntad 
política de las 
autoridades 
locales para la 
adopción e 
implementació
n del modelo 
de abordaje de 
prevención de 
la violencia y el 
conflicto en los 
tres municipios 
piloto. 

2.3 
Cultura de paz 
fortalecida 
mediante una 
estrategia de 
comunicación 
con enfoque 
de género y 
pertinencia 
cultural. 

Número de 
personas 
sensibilizadas 
para la promoción 
y  fortalecimiento 
de una cultura de 
paz, con énfasis  
en los municipios 
priorizados. 

0 20,000  personas  
sensibilizadas para 
promover y 
fortalecer una 
cultura de paz, con 
énfasis en los 
municipios 
priorizados. 

10,000 personas  
sensibilizadas 
para promover y 
fortalecer una 
cultura de paz, 
con énfasis en 
los municipios 
priorizados. 

Informes de 
ejecución de 
actividades de la 
estrategia de 
comunicación. 
Registros de 
participantes.  
Afluencia 
promedio 
estimada. 

Visita y 
entrevista 
semestral. 
Revisión de 
archivos 
técnico-
administrativ
os. 

Encargado de 
M&E y SCSPR, 
MINEDUC, TV 
MAYA, UNESCO, 
Coordinación de la 
Ventana/MINGOB. 

La campaña de 
comunicación 
tiene incidencia 
por cobertura y 
contenido en 
los 3 
municipios 
piloto. 

 

                                                 
1

La actualización de este indicador se  realizará en  como parte de la evaluación final, mediante una encuesta en los tres municipios piloto. 
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VENTANA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

Marco de Resultados con Información Financiera

Período: 3 de septiembre de 2009 al 30 de junio de 2012.

A1 A2 A3
Fuente de 

Fianciación

Descripción de 

presupuesto

Monto total previsto 

para el Programa

Monto total 

comprometido

Monto total 

desembolsado
% Cumplimiento

Contratos  $                        103,699  $                       103,699  $                       103,699 100%

1.1.1.2 Establecimiento de un sistema de monitoreo .
x x PNUD ST-CNS F-0DM

Contratos

Equipo
 $                          15,817  $                         15,817  $                         15,817 100%

Contratos nacionales  $                          19,778  $                         19,778  $                         17,386 100%

Contratos nacionales  $                          87,567  $                         81,601  $                         75,644 93%

Costo de monitoreo de la OCR / 1.5% PNUD ST-CNS F-0DM  $                             1,650  $                           1,650  $                           1,650 100%

Tercer desembolso solicitado x PNUD ST-CNS F-ODM  $                          48,345  $                                  -    $                                  -   0%

Subtotal actividades 1.1.1  $                        276,856  $                       222,545  $                       214,196 80%

1.1.2.1 Establecimiento de lineamientos y procedimientos para operativizar el trabajo 

del MINGOB en materia de violencias basadas en género
x x PNUD MINGOB - UPCV F-ODM

Equipo de oficina y 

suministros
 $                          28,322  $                         28,322  $                         28,322 100%

1.1.2.2.Análisis de las políticas existentes y definición de los planes estratégicos con 

las instituciones involucradas en el tema. x x PNUD MINGOB - UPCV F-ODM Contratos nacionales  $                          32,541  $                         18,376  $                         16,376 56%

1.1.2.3. Proceso de divulgación y difusión de los lineamientos, procedimientos y 

planes estratégicos elaborados (a lo interno del MINGOB).
x x PNUD MINGOB-PNC Género F-ODM

Talleres, capacitaciones, 

impresiones y publicaciones
 $                                913  $                               913  $                              913 100%

1.1.2.4 Procesos de capacitación y divulgación, con PNC y juzgados especiales de 

Violencia Contra la Mujer, sobre leyes de VCM.
x PNUD MINGOB-PNC Género F-ODM

Talleres, capacitaciones, 

impresiones y publicaciones
 $                             7,225  $                               302  $                                  -   4%

Costo de monitoreo de la OCR/1.5 PNUD MINGOB F-ODM  $                                885  $                               885  $                              885 100%

Tercer desembolso solicitado x PNUD ST-CNS F-ODM  $                          68,026  $                                  -    $                                  -   0%

Subtotal actividades 1.1.2  $                        137,911  $                         48,798  $                         46,496 35%

1.1.1.3 Actualización y elaboración de la planificación sectorial en materia de

seguridad y justicia.

1.1.1.1 Elaboración de la Política Nacional de Seguridad en el marco del Consejo 

Nacional de Seguridad, garantizando la participación de todos los actores 

institucionales involucrados.

F-0DM

F-0DM

Consolidando la Paz en Guatemala mediante la prevención de la violencia y la gestión del conflicto

Productos del 

Programa

ST-CNS

Responsable 

Nacional

x

1.1    Políticas, 

leyes, 

reglamentos y 

planes 

relacionados con 

la atención a la 

conflictividad y 

las violencias 

sociales 

reformadas y/o 

aplicadas. 

ST-CNS

Organismo 

ONU

x ST-CNS

x

x x

PNUD

PNUD

x F-0DM

Producto específico 1.1.3. Dos leyes en el ámbito de género implementadas y/o socializadas: contra el femicidio (actualmente en vigor) y prevención de la violencia intrafamiliar u otras surgidas del contexto nacional.

PNUD

Resultado 1.  El marco político legal mejorado y en ejecución para atender la conflictividad y las violencias sociales para la consolidación de la paz.

Producto especifico 1.1.1 Política Nacional de Seguridad con perspectiva de género y pertinencia cultural formulada y Consejo Nacional de Seguridad en operación.

Producto específico 1.1.2. Formulados y aplicados dos planes estratégicos para el abordaje de la conflictividad y violencias sociales, que den especial atención a las violencias basadas en género.

AÑO

1.1.1.4 Apoyo a la operativización de la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de 

Seguridad.

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO PREVISTO (cirfras expresadas en US$)

1
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1.1.3.1. Fortalecimiento al MINGOB en materia de atención a la víctima en lo que 

respecta a la aplicación de las leyes contra el femicidio y prevención de la violencia 

intrafamiliar. x UNFPA MINGOB F-0DM  Contratos, talleres, equipo 10,146$                           10,146$                          10,146$                         100%

1.1.3.1. Proceso de seguimiento, evaluación y retroalimentación de capacidades de 

los puntos focales de género y prevención del delito de la PNC, sobre la 

implementación de las dos leyes. x UNFPA MINGOB/PNC F-0DM  Contratos, talleres, equipo 10,268$                           10,268$                          10,268$                         100%

1.1.3.2.  Mejoramiento de las capacidades institucionales para la coordinación 

interinstitucional en la materia tomando como base los mecanismos de actuación del 

Ministerio Público. x UNFPA MINGOB F-0DM  Publicaciones 1,899$                             1,899$                            1,899$                           100%

1.1.3.2.  Fortalecimiento de las capacidades técnicas de la PNC para el abordaje de la 

violencia contra la mujer.
x UNFPA MINGOB/PNC F-0DM  Publicaciones 4,479$                             4,479$                            4,479$                           100%

1.1.3.3. Socialización de leyes contra el femicidio y prevención de la violencia

intrafamiliar en las instituciones involucradas. 

x UNFPA MINGOB/PNC F-0DM
 Talleres, impresiones y 

viáticos 
15,812$                           15,812$                          15,812$                         100%

1.1.3.3.Diseño, impresión y jornadas de socialización de las directrices (orden

general) para el abordaje de la PNC, de la violencia contra la mujer.

x UNFPA MINGOB/PNC F-0DM
 Talleres, impresiones y 

viáticos 
17,791$                           12,791$                          12,791$                         72%

1.1.3.4. Se ha diseñado e implementado una política institucional para el 

fortalecimiento de la sección de género de la PNC y de la Unidad de género del 

MINGOB e institucionalización de la política de género. x UNFPA MINGOB/PNC F-0DM Contratos, talleres, equipo 9,224$                             5,224$                            5,224$                           57%

1.1.3.5 Procesos de capacitación sobre la implementación de marco jurídico para la 

atención y prevención de la violencia contra las mujeres, con Prevención del Delito.

x UNFPA MINGOB/PNC F-ODM Talleres, contratos 15,819$                           5,232$                            5,232$                           33%

costo de monitoreo 1.5 OCR UNFPA MINGOB F-0DM 532$                                532$                               532$                               100%

Tercer desembolso solicitado x UNFPA MINGOB F-0DM -$                                 -$                                -$                                -

Subtotal actividades 1.1.3 85,970$                           66,383$                         66,383$                         77%

1.1.4.1. Actualización de la Política Nacional de Prevención de la Violencia Juvenil.

x UNICEF SBS-MINGOB F-0DM

Contratos nacionales, 

capacitaciones, impresiones 

y publicaciones

 $                             6,588  $                           6,588  $                           6,588 100%

1.1.4.1. Diseño e implementación de acciones para la prevención de la violencia 

juvenil en 10 municipios. 

x UNICEF SBS-MINGOB F-0DM

Contratos nacionales, 

capacitaciones, impresiones 

y publicaciones

 $                        176,343  $                       172,141  $                       157,641 98%

1.1.4.2. Formación de redes para articulación y cabildeo.

x UNICEF SBS-MINGOB F-0DM

Contratos nacionales, 

capacitaciones, impresiones 

y publicaciones

 $                          15,000  $                         15,000  $                         15,000 100%

1.1.4.3 Fortalecimiento del Programa de Medidas Socio-educativas.

x UNICEF SBS-MINGOB F-0DM

Contratos nacionales, 

capacitaciones, impresiones 

y publicaciones

 $                          30,000  $                         30,000  $                         30,000 100%

1.1    Políticas, 

leyes, 

reglamentos y 

planes 

relacionados con 

la atención a la 

conflictividad y 

las violencias 

sociales 

reformadas y/o 

aplicadas. 

Producto específico 1.1.4 Actualizada y aplicada la Política de Prevención de la Violencia Juvenil a nivel municipal.

2
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Costo de monitoreo de la OCR/1.5% UNICEF SBS-MINGOB F-0DM  $                             2,069  $                           2,069  $                           2,069 100%

Tercer desembolso solicitado x UNICEF SBS-MINGOB F-0DM  $                          73,400  $                                  -    $                                  -   0%

Subtotal actividades 1.1.4  $                        303,400  $                       225,798  $                       211,298 74%

1.1.5.1. Fortalecimiento del SNDP como metodología para la prevención y gestión de 

la conflictividad social.
x x PNUD MINGOB-SNDP F-0DM

Contratos, equipo (incluye 

sofware, suministros, 

impresiones publicaciones

34,175$                           10,175$                          10,175$                         30%

1.1.5.2 Coordinación de procesos tendientes al fortalecimiento de capacidades del 

SNDP en relación a la gestión de proyectos y enlace institucional para su ejecución.

x PNUD MINGOB-SNDP F-0DM Contratos 101,743$                         77,243$                          70,794$                         76%

1.1.5.3  Capacitación de las comisiones de seguridad sobre el uso del diálogo como 

instrumento en la prevención de las violencias y la gestión de la conflictividad.
x x PNUD MINGOB-SNDP F-0DM Contratos 10,623$                           10,623$                          10,623$                         100%

1.1.5.4  Marco metodológico diseñado para mínimo tres procesos de diálogo en el 

ámbito territorial. x PNUD MINGOB-SNDP F-0DM Contratos 83,027$                           80,431$                          71,795$                         97%

1.1.5.5  Capacidades técnicas y polìticas del SNDP fortalecidas.

x PNUD MINGOB-SNDP F-0DM

Contratos, equipo (incluye 

sofware, suministros, 

impresiones publicaciones

45,682$                           45,682$                          45,682$                         100%

1.1.5.6 Diseñar un sistema de alerta temprana para la prevención de escaladas y el 

tratamiento temprano de las violencias sociales, a partir del registro y análisis de 

información. x x PNUD
MINGOB-

CECOIN/UPCV
F-0DM Contratos 95,900$                           59,211$                          50,214$                         62%

x Contratos 43,034$                           43,034$                          37,563$                         100%

Costo de monitoreo de la OCR/1.5% PNUD MINGOB-SNDP F-0DM 4,315$                             4,315$                            4,315$                           100%

Tercer desembolso solicitado x PNUD MINGOB-SNDP F-0DM 92,432$                           -$                                -$                                0%

Subtotal actividad 1.1.5 510,933$                         330,715$                       301,162$                       65%

SUBTOTAL PRODUCTO 1.1 1,315,069$                     894,240$                       839,536$                       68%

1.2.1.1 Revisión y actualización de los protocolos para su integración a la atención a 

la víctima en el sistema de salud y otras instancias involucradas.
x x OPS MSPAS F-0DM Contratos  $                          37,386  $                         37,386  $                         37,386 100%

1.2.1.2 Eventos de formación a funcionarios y técnicos de las instituciones 

involucradas en la prevención y atención de las violencias.
x x OPS MSPAS F-0DM Capacitaciones  $                          24,010  $                         24,010  $                         24,010 100%

1.2.1.3  Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y articulación entre el 

sistema de salud y el sector justicia y seguridad (incluida la investigación criminal).

x OPS MSPAS F-0DM Contratos  $                             5,000  $                           5,000  $                           5,000 100%

x OPS MSPAS F-0DM Contratos  $                          16,905  $                         13,293  $                         13,293 79%

Costo de monitoreo de la OCR/1.5% OPS MSPAS F-0DM  $                                727  $                               727  $                              727 100%

Tercer desembolso solicitado x OPS MSPAS F-0DM  $                          63,069  $                                  -    $                                  -   0%

Subtotal actividades 1.2.1  $                        147,097  $                         80,416  $                         80,416 55%

F-0DMMINGOB-COPREDEH

1.1    Políticas, 

leyes, 

reglamentos y 

planes 

relacionados con 

la atención a la 

conflictividad y 

las violencias 

sociales 

reformadas y/o 

aplicadas. 

1.2.1.3 Institucionalización de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral 

de las Mujeres y del Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023, en el MSPAS.

1.1.5.7 Apoyo a la operatividad de campo de COPREDEH.

1.2 Las políticas 

públicas 

existentes sobre 

prevención de la 

violencia juvenil 

y contra la 

mujer aumentan 

su aplicación.

PNUD

Producto especifico  1.2.1. Los sectores de justicia, seguridad y salud aplican los marcos legales que incorporan la categoría de género.

Producto específico 1.1.5 Sistema Nacional de Diálogo Permanente (SNDP) entre Estado y sociedad en operación.
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1.2.2.1. Desarrollo del plan de acción para implementación del PLANOVI en las 

instituciones del sector seguridad en coordinación con CONAPREVI.

x UNFPA
MINGOB - 

CONAPREVI
F-0DM  Contratos 4,898$                             4,898$                            4,898$                           100%

1.2.2.1. Acompañamiento , asesoría y seguimiento al proceso de definición  del Plan 

Estratégico del MINGOB en materia de atención de la violencia contra las mujeres, 

seguridad y justicia. x UNFPA
MINGOB - 

CONAPREVI
F-0DM  Contratos 15,278$                           15,278$                          15,278$                         100%

1.2.2.2  Proceso de diseño y desarrollo de planes operativos del Plan Estratégico para 

atender la violencia intrafamiliar, y violencia contra las mujeres, en el marco del 

PLANOVI/PNPDIM. x UNFPA
MINGOB - 

CONAPREVI
F-0DM Contratos -$                                 -$                                -$                                -

1.2.2.3.  Coordinación MINGOB-CONAPREVI-SEPREM,  para el análisis de los procesos 

y acompañamiento de la implementación del Plan y Estrategia en atenció a la 

violencia basada en género en el MNGOB. x UNFPA
MINGOB - 

CONAPREVI
F-0DM Contratos 7,050$                             5,885$                            5,885$                           83%

1.2.2.4. Fortalecimiento de capacidades de la PNC, UPCV, MIGRACIÓN, SP, MINGOB 

para la implementación de los planes operativos de atención de la violencia contra 

las mujeres. 
x UNFPA

MINGOB - 

CONAPREVI
F-0DM Contratos, talleres, equipo 14,192$                           14,192$                          14,192$                         100%

1.2.2.5.  Mecanismo de seguimiento y evaluación del Plan Estrategico y de la 

implementación de los planes operativos definidos.
x UNFPA

MINGOB - 

CONAPREVI
F-0DM Contratos 5,385$                             5,385$                            5,385$                           100%

1.2.2.6 Impresión del Plan estratégico, los planes operativos, y materiales 

promocionales.
x UNFPA MINGOB-CONAPREVI F-ODM Publicaciones, impresiones. 1,597$                             1,597$                            1,597$                           100%

1.2.2.7. Fortalecimiento de capacidades para la institucionalización de la perspectiva 

de género, del PLANOVI y del Eje 5 de la PNDIM.
x UNFPA MINGOB-UPCV F-ODM Capacitación 3,180$                             -$                                -$                                0%

costo de monitoreo 1.5 OCR UNFPA
MINGOB - 

CONAPREVI
F-0DM 420$                                420$                               420$                               100%

Tercer desembolso solicitado x UNFPA
MINGOB - 

CONAPREVI
F-0DM 6,446$                             -$                                -$                                0%

Subtotal actividades 1.2.2 58,446$                           47,654$                         47,654$                         82%

SUB TOTAL PRODUCTO 1.2 205,543$                         128,070$                       128,070$                       62%

1.3.1.1. Diseño del sistema de recopilación de datos correspondientes al monitoreo 

de avances de políticas públicas en el tema de conflictividad y violencia para la futura 

evaluación de impacto de las mismas.
x UNFPA MINGOB -SEGEPLAN F-ODM Talleres -$                                 -$                                -$                                -

1.3.1.1 Fortalecimiento de la capacidad institucional del MINGOB para el seguimiento 

e institucionalización  del sistema de monitoreo de las violencias sociales y 

conflictividad. x UNFPA MINGOB -SEGEPLAN F-ODM Talleres 1,217$                             1,217$                            1,217$                           100%

Producto especifico 1.3.1 Diseño de una evaluación de impacto, incluyendo el levantamiento de una línea basal, en materia de aplicación de políticas públicas sobre conflictividad y violencia, con enfoque de género.
1.3  Sistema de 

seguimiento y 

evaluación del 

impacto de las 

políticas en 

materia de 

conflictividad y 

violencia 

fortalecido y 

articulado

1.2 Las políticas 

públicas 

existentes sobre 

prevención de la 

violencia juvenil 

y contra la 

mujer aumentan 

su aplicación.

Producto especìfico 1.2.2. Las instancias públicas responsables de atender la violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres institucionalizan las acciones del PLANOVI, con pertinencia cultural y de manera descentralizada. 
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x x UNFPA MINGOB -UPCV F-ODM Contratos 5,469$                             5,469$                            5,469$                           100%

x x UNFPA MINGOB-SEGEPLAN F-0DM Talleres 28$                                   28$                                 28$                                 100%

1.3.1.3.  Asistencia técnica especializada para el manteniento actualizado y 

coordinado del sistema de Monitoreo de las políticas relacionadas con la prevención 

de la violencia y gestión del conflicto.  x UNFPA MINGOB-SEGEPLAN F-0DM Contratos 64,224$                           70,972$                          61,942$                         111%

costo de monitoreo 1.5 OCR UNFPA MINGOB-SEGEPLAN F-0DM 813$                                813$                               813$                               100%

Tercer desembolso solicitado x UNFPA MINGOB-SEGEPLAN F-0DM 33,211$                           -$                                -$                                0%

Subtotal actividades 1.3.1 104,962$                         78,499$                         69,469$                         75%

x x UNFPA SEGEPLAN F-0DM Contratos 63,091$                           69,880$                          60,790$                         111%

x x UNFPA SEGEPLAN F-0DM Contratos 5,322$                             9,568$                            3,189$                           180%

x x UNFPA SEGEPLAN F-0DM Talleres 263$                                263$                               263$                               100%

1.3.2.2.Fortalecimiento de la capacidad de SEGEPLAN para la alimentación contínua 

del sistema de monitoreo de políticas.
x x UNFPA SEGEPLAN F-0DM Contratos 53,971$                           60,759$                          51,670$                         113%

1.3.2.3. Proceso de capacitación y socialización sobre el uso del sistema de monitoreo 

por parte de SEGEPLAN dirigido a instancias involucradas en la temática. 
x x UNFPA SEGEPLAN F-0DM Talleres -$                                 -$                                -$                                -

costo de monitoreo 1.5 OCR UNFPA SEGEPLAN F-0DM 786$                                786$                               786$                               100%

Tercer desembolso solicitado x UNFPA SEGEPLAN F-0DM 34,642$                           -$                                -$                                0%

Subtotal actividades 1.3.2 158,075$                         141,256$                       116,699$                       89%

SUBTOTAL PRODUCTO 1.3 263,037$                         219,754$                       186,168$                       84%

TOTAL RESULTADO 1 1,783,649$                     1,242,064$                    1,153,774$                    70%

2.1.1.1. Procesos de sistematización, discusión, validación y socialización de las 

experiencias y lecciones aprendidas, tomando en cuenta los actores que han 

participado en la solución de conflictos en el Estado y la sociedad civil, con énfasis en 

derecho indígena, sistema de alerta temprana y diversidad regional y cultural.
x x UNFPA 

MINGOB / 

COPREDEH
F-0DM Talleres, contratos 28,822$                           8,177$                            8,177$                           28%

2.1.1.2 Procesos de análisis, socialización y validación del marco conceptual y 

definición de los procesos de atención de la conflictividad con los asesores regionales 

de COPREDEH y participación del SNDP. x UNFPA 
MINGOB / 

COPREDEH
F-0DM Contratos 7,897$                             8,003$                            2,884$                           101%

2.1.1.3 Fortalecimiento de las capacidades de análisis de la conflictividad social del 

departametno de análisis y mediación del conflicto de COPREDEH.
x UNFPA 

MINGOB / 

COPREDEH
F-0DM Talleres, contratos 12,851$                           12,851$                          12,851$                         100%

Producto específico 1.3.2. Sistema de seguimiento desagregado por género, etario y étnico de las políticas públicas en materia de conflictividad social y violencia.

Resultado 2. Las capacidades nacionales y locales mejoradas para la prevención de la conflictividad y para la atención de las causas y manifestaciones de las violencias  sociales.

Producto específico 2.1.1. Un sistema de coordinación, análisis y gestión de la conflictividad con base en el derecho indígena y con enfoque de derechos humanos, diseñado y puesto en marcha con las instituciones vinculadas a la conflictividad social.
2.1. Las 

capacidades 

técnicas de las 

instancias del 

Estado y la 

sociedad 

vinculadas a la 

atención de la 

conflictividad y 

las violencias 

sociales,  

fortalecidas.

1.3  Sistema de 

seguimiento y 

evaluación del 

impacto de las 

políticas en 

materia de 

conflictividad y 

violencia 

fortalecido y 

articulado

1.3.2.1. Finalización del marco conceptual para el seguimiento de políticas públicas 

en materia de conflictividad y violencias sociales.

1.3.1.2. Levantamiento de datos relacionados con las violencias sociales  y 

conflictividad a nivel nacional (encuesta de victimización para línea base).
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2.1.1.4 Jornadas con actores clave del Programa Conjunto, SNDP y otras instancias 

para la presentación de los resultados del proceso de sistematización.

x UNFPA 
MINGOB / 

COPREDEH
-$                                 -$                                -$                                -

2.1.1.5 Establecimiento de mecanismos de coordinación interinstitucional para el 

monitoreo y alerta temprana de conflictos sociales, y elaboración de una guía de 

procesos de enfoque de DDHH y Derechos indígenas.
x x UNFPA

MINGOB / 

COPREDEH
F-0DM Contratos, talleres. 6,275$                             6,275$                            6,275$                           100%

2.1.1.6 Presentación pública de los resultados finales del proceso de sistematización y 

de la guía de procesos de coordinación interinstitucional elaboradas por COPREDEH. 

Incluye presentaciones a lo interno del Programa Conjunto y regionales de 

COPREDEH.  x UNFPA 
MINGOB / 

COPREDEH
F-0DM Impresiones, talleres. -$                                 -$                                -$                                -

2.1.1.7 Proceso de fortalecimiento de capacidades de la UPCV en materia de gestión 

del conflicto y atención de  las violencias sociales.   

x UNFPA MINGOB / UPCV F-0DM Talleres, contratos 17,420$                           9,959$                            4,983$                           57%

2.1.1.8  Fortalecimiento de las capacidades de análisis de la conflictividad social y 

prevención de la violecia a nivel departamental de la UPCV.

x UNFPA MINGOB / UPCV F-0DM Contratos, talleres -$                                 -$                                -$                                -

costo de monitoreo 1.5 OCR UNFPA 
MINGOB / 

COPREDEH
F-0DM 735$                                735$                               735$                               100%

Tercer desembolso solicitado x UNFPA 
MINGOB / 

COPREDEH
F-0DM 26,196$                           -$                                -$                                0%

Subtotal actividades 2.1.1 100,196$                         46,000$                         35,905$                         46%

2.1.2.1. Diseñar el marco conceptual, organizativo y normativo del INEES.

x PNUD MINGOB-INEES F-ODM

Contratos, capacitaciones, 

talleres, impresiones, 

publicaciones, misceláneos

18,517$                           18,517$                          18,517$                         100%

2.1.2.1. Elaboración de la propuesta de Sistema Académico del SNS.

x PNUD MINGOB-INEES F-ODM

Contratos, capacitaciones, 

talleres, impresiones, 

publicaciones, misceláneos

69,529$                           69,529$                          35,115$                         100%

2.1.2.2. Recopilación de experiencias internacionales y diagnóstico de la formación 

del recurso humano dentro del SNS.
x PNUD MINGOB-INEES F-ODM

Contratos y mobiliario y 

equipo
38,992$                           38,992$                          38,992$                         100%

2.1.2.3 Elaboración de la propuesta de funcionamiento y primer programa de la 

Escuela de Estudios Estratégicos EEE del SNS.
x PNUD MINGOB-INEES F-ODM

Equipo y suministros 

(incluye software)
30,826$                           30,560$                          560$                               99%

2.1.2.4 Equipamiento e implementación funcional del INEES y la EEE.

x PNUD MINGOB-INEES F-ODM
Capacitacion, talleres, 

reuniones
59,775$                           17,711$                          17,711$                         30%

Costo de monitoreo de la OCR/1.5% PNUD MINGOB-INEES F-0DM 2,985$                             2,985$                            2,985$                           100%

Tercer desembolso solicitado x PNUD MINGOB-INEES F-0DM 162,902$                         -$                                -$                                0%

Subtotal actividades 2.1.2 383,526$                         178,294$                       113,880$                       46%

SUBTOTAL PRODUCTO 2.1 483,722$                         224,293$                       149,785$                       46%

2.2. Programa 

Piloto de 

comunidades y 

espacios 

seguros 

implementados 

en 3 municipios 

con enfoque 

etario, de 

género y con 

pertinencia 

cultural.

Producto específico 2.2.1. Capacidades fortalecidas en tres municipios para formular, implementar y evaluar participativamente procesos locales de gestión de la seguridad ciudadana y entornos urbanos (elaboración de perfiles situacionales y adopción de planes municipales).

2.1. Las 

capacidades 

técnicas de las 

instancias del 

Estado y la 

sociedad 

vinculadas a la 

atención de la 

conflictividad y 

las violencias 

sociales,  

fortalecidas.

Producto específico 2.1.2. Creación y puesta en marcha del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos (INEES) y fortalecimiento de capacidades técnicas y equipamiento de academias del SNS, con énfasis en academias de PNC.
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2.2.1.1. Aplicación de la estrategia de abordaje territorial en los 3 municipios 

priorizados. x x . UNHABITAT MINGOB - UPCV F-0DM

Contratos, reuniones, 

capacitaciones,impresiones 

y publicaciones

 $                          85,000  $                         85,000  $                         85,000 100%

2.2.1.2.Revisión e implementación  e impresión de la guía de modelo de abordaje, 

como propuesta única del MINGOB para el trabajo de seguridad ciudadana.
x x . UNHABITAT MINGOB - UPCV F-0DM

Contratos, reuniones, 

capacitaciones,impresiones 

y publicaciones

 $                          45,500  $                         45,500  $                         45,500 100%

2.2.1.3. Facilitación de procesos de planificación en los 3 municipios sobre los planes 

de seguridad ciudadana y los elementos generales para la elaboración del marco para 

la política municipal de seguridad ciudadana.
x x x UNHABITAT MINGOB - UPCV F-0DM

Contratos, reuniones, 

capacitaciones
 $                          66,400  $                         66,400  $                         66,400 100%

2.2.1.4  Fortalecimiento y seguimiento a las comisiones de seguridad para la 

elaboración e implementación de la política municipal. x x . UNHABITAT MINGOB - UPCV F-0DM

Contratos, reuniones, 

capacitaciones,impresiones 

y publicaciones

 $                          40,500  $                         40,500  $                         40,500 100%

ASISTENCIA TÉCNICA ONU-HABITAT.
x UNHABITAT MINGOB - UPCV F-0DM

Contratos, reuniones, 

capacitacines,impresiones y 

publicaciones

 $                             4,855  $                           4,855  $                                  -   100%

Tercer desembolso solicitado x UNHABITAT MINGOB - UPCV F-0DM  $                        163,552  $                                  -    $                                  -   0%

Subtotal actividades 2.2.1  $                        405,807  $                       242,255  $                       237,400 60%

2.2.2.1.  Fortalecimiento de los mecanismos de planificación estratégica territorial 

con al incorporación de la temática de violencia y conflictividad.
x . UNHABITAT MINGOB & SEGPLAN F-ODM

Contratos nacionales, 

talleres, viaticos, 

publicaciones

7,140$                             7,140$                            7,140$                           100%

2.2.2.1.  Fortalecimiento Institucional  a la SEGEPLAN,  DMP,OMM y COMUSE para 

desarrollar capacidad instalada en planificación con enfoque en seguridad ciudadana  

y entornos urbanos, con visión  etaria, de género y de pertinencia cultural.
x . UNHABITAT

MINGOB-  & 

SEGEPLAN
F-ODM

Contratos nacionales, 

talleres, viaticos, 

publicaciones

10,707$                           10,707$                          5,671$                           100%

2.2.2.2. Caracterizar la dinámica de violencia y conflictividad a nivel local para que 

sea incluida denro de la formación de la política pública nacional.
x . UNHABITAT

MINGOB & 

SEGEPLAN
F-0DM

Contratos nacionales, 

talleres, viaticos, 

publicaciones

3,053$                             3,053$                            3,053$                           100%

2.2.2.2. Elaboración de una Estrategia Nacional que oriente la planificación sobre 

prevención situacional de la violencia y la conflictividad.
x . UNHABITAT

MINGOB & 

SEGEPLAN
F-0DM

Contratos nacionales, 

talleres, viaticos, 

publicaciones

- - - -

ASISTENCIA TÉCNICA ONU-HABITAT.

x UNHABITAT
MINGOB & 

SEGEPLAN
F-0DM

Contratos, reuniones, 

capacitacines,impresiones y 

publicaciones

20,136$                           19,085$                          19,085$                         95%

Tercer desembolso solicitado x UNHABITAT
MINGOB & 

SEGEPLAN
F-0DM 48,464$                           -$                                -$                                0%

Subtotal actividades 2.2.2 89,501$                           39,985$                         34,949$                         45%

2.2.3.1. Diagnóstico con participación de la sociedad civil sobre la violencia y lesiones 

(integración de las fuentes de información INE, PNC, PHD, MSPAS, INACIF, MP y OJ)

x x OPS MSPAS F-0DM Contratos  $                          60,460  $                         62,703  $                         45,753 104%

x x OPS MINGOB - OPS F-0DM Contratos  $                          89,139  $                         91,443  $                         87,881 103%

x x OPS MINGOB - OPS F-0DM
Personal

Viáticos
 $                             5,190  $                                  -    $                                  -   0%

Producto específico 2.2.2. Estrategia nacional de gestión de la conflictividad y violencia sociales a nivel municipal enmarcadas en las políticas públicas nacionales.

Producto específico 2.2.3. Programas locales de prevención de la violencia y gestión de la conflictividad con la participación de las mujeres, juventud y niñez promovidos e implementados en tres municipios

2.2.3.2. Fortalecimiento, diseño e implementación de programas de  gestión de la 

conflictividad y prevención de la violencia contra las mujeres, juventud y niñez, para 

asegurar espacios libres de violencia. 

2.2. Programa 

Piloto de 

comunidades y 

espacios 

seguros 

implementados 

en 3 municipios 

con enfoque 

etario, de 

género y con 

pertinencia 

cultural.
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x x OPS MINGOB-MSPAS F-0DM
Contratos

Viáticos
 $                          30,913  $                         30,913  $                         30,913 100%

Costo de monitoreo de la OCR/1.5% OPS MINGOB-MSPAS F-ODM  $                             2,063  $                           2,063  $                           2,063 100%

Tercer desembolso solicitado x OPS MINGOB-MSPAS F-ODM  $                        113,444  $                                  -    $                                  -   0%

Subtotal actividades 2.2.3  $                        301,209  $                       187,122  $                       166,609 62%

2.2.4.1. Mapeo institucional para abordar los temas de violencia intrafamiliar, 

adolescentes en conflicto con la ley penal, y niñez y adolescencia en situación de 

riesgo social, en als tres redes institucionales. x x UNICEF SBS (CEIBA) F-0DM Contrato Nacional ONG  $                          15,000  $                         15,000  $                         15,000 100%

2.2.4.2. Organización, dinamización y sistematización de la articulación de redes (de 

adolescntes, jóvenes y mujeres). x x UNICEF SBS (CEIBA) F-0DM Contrato Nacional ONG  $                          15,000  $                         15,000  $                         15,000 100%

2.2.4.3 Elaboración del plan de acción para el funcionamiento de los centros de 

desarrollo humano, el cual incorporará opciones productivas que generen ingresos, 

empleo para mujeres y jóvenes.

x x UNICEF SBS (CEIBA) F-0DM Contrato Nacional ONG  $                          20,000  $                         20,000  $                         20,000 100%

2.2.4.4. Implementación y puesta en marcha de los Centros de Desarrollo Humano.

x UNICEF SBS (CEIBA) F-0DM Contrato Nacional ONG  $                        130,020  $                       130,020  $                       130,020 100%

Costo de monitoreo de la OCR/1.5%
UNICEF SBS (CEIBA) F-0DM  $                             1,950  $                           1,950  $                           1,950 100%

Tercer desembolso solicitado x UNICEF SBS (CEIBA) F-0DM  $                          87,030  $                                  -    $                                  -   0%

Subtotal actividades 2.2.4  $                        269,000  $                       181,970  $                       181,970 68%

SUBTOTAL PRODUCTO 2.2  $                     1,065,517  $                       651,332  $                       620,928 61%

2.3.1.1. Preparación de caja de herramientas en apoyo al programa de capacitación, 

comunicación y centros de recursos expresivos (acopio y distribución de material).

x x . UNESCO MINEDUC F-0DM

Contratos

Publicaciones

Impresiones

37,114$                           20,326$                          20,326$                         55%

2.3.1.2.  Diseño e implementación de mesas redondas para la prevención de violencia 

y la seguridad. x x . UNESCO
MINEDUC

F-0DM Contratos 5,020$                             5,020$                            5,020$                           100%

2.3.1.3.  Sistematización de experiencias y lecciones aprendidas.

x x UNESCO MINGOB F-0DM

Contratos

Publicaciones

Impresiones

9,320$                             9,320$                            9,320$                           100%

2.3.1.4. Organización, realización y divulgación de resultados de seminario nacional y 

conferencia  internacional en Comunicación y Educación para una Cultura de Paz.
x x . UNESCO SCSPR F-0DM

Contratos

Seminarios

Impresiones

Boletos aéreos

Viáticos

27,011$                           27,011$                          27,011$                         100%

2.3.1.5.  Festivales sobre una vida libre de violencia y una cultura de paz.

x . UNESCO SCSPR F-0DM
Talleres,

Miscelaneos
10,293$                           10,293$                          10,293$                         100%

2.3.1.6 Coordinación y asistencia técnica UNESCO
x x . UNESCO UNESCO F-0DM Contratos 120,206$                         120,206$                       120,206$                       100%

Costo de monitoreo de la OCR/1.5% . UNESCO MINEDUC F-0DM 1,732$                             1,732$                            1,732$                           100%

Tercer desembolso solicitado x UNESCO MINEDUC F-0DM 40,357$                           -$                                -$                                0%

Subtotal actividades 2.3.1 251,053$                         193,908$                       193,908$                       77%

2.3. Cultura de 

paz fortalecida 

mediante una 

estrategia de 

comunicación 

con enfoque de 

género y 

pertinencia 

cultural.

2.2.3.3. Creación y/o fortalecimiento del observatorio de  lesiones y comportamiento 

violento.

2.2. Programa 

Piloto de 

comunidades y 

espacios 

seguros 

implementados 

en 3 municipios 

con enfoque 

etario, de 

género y con 

pertinencia 

cultural.

Producto específico 2.2.4 Adolescentes, jóvenes y mujeres cuentan con tres centros de formación ocupacional y tecnológica para aumentar sus oportunidades de empleabilidad.

Producto específico 2.3.1. Educadores, formadores de opinión pública, medios de comunicación sensibilizados en materia de conflictividad y violencias sociales (violencia contra las mujeres, contra los niños y la estigmatización de los jóvenes).
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2.3.2.1.  Establecimiento de una red de comunicadores sociales (delegados 

departamentales, reporteros de medios locales y líderes comunitarios) a nivel 

regional.
x UNESCO SCSPR F-0DM -$                                 -$                                -$                                -

2.3.2.2.  Talleres, ferias y/o encuentros de sensibilización y capacitación sobre las 

causas y prevención de la violencia y conflictividad.

x x . UNESCO MINEDUC F-0DM

Talleres

Publicaciones

Impresiones

89,791$                           85,542$                          82,436$                         95%

2.3.2.3. Seminario Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia en el 

marco de la Declaratoria Ministerial "Prevenir con educación". 
x . UNESCO MINEDUC F-0DM Talleres 4,589$                             4,589$                            4,589$                           100%

ASISTENCIA TÉCNICA UNESCO
x UNESCO UNESCO F-0DM Contratos 15,000$                           15,000$                          13,920$                         100%

Costo de monitoreo de la OCR/1.5% . UNESCO SCSPR F-0DM 300$                                300$                               300$                               100%

Tercer desembolso solicitado x UNESCO SCSPR F-0DM 33,947$                           -$                                -$                                0%

Subtotal actividades 2.3.2
143,627$                         105,431$                       101,245$                       73%

2.3.3.1. Diseño e implementación del programa de sensibilización, información y 

comunicación de las UTD en apoyo a la estrategia de comunicación.
x x . UNESCO MINGOB F-0DM  25,550$                           25,550$                          25,550$                         100%

2.3.3.2. Acciones de incidencia y comunicación conjuntas con otros PC´s en el país 

(coordinación nacional) para incrementar la sensibilidad y apoyo a los ODM y al 

fondo.

x . UNESCO MINGOB F-ODM

contratos, insumos, 

capacitaciones, talleres, 

mobiliario y equipo

1,684$                             1,684$                            1,684$                           100%

2.3.3.3.  Taller estratégico de comunicación para socializar políticas de comunicación, 

mensajes clave, identificación de voceros y presentación de la estrategia de 

comunicación institucional, y capacitación en vocería y planificación estratégica. x UNESCO MINGOB F-0DM
contratos,talleres, 

capacitaciones,  viáticos
3,314$                             448$                               448$                               14%

2.3.3.4. Elaboración de material informativo del PC (afiches, calendarios, informes, 

banners, mantas, invitaciones). x UNESCO MINGOB F-0DM

Contratos, mobiliario y 

equipo, impresiones, 

publicaciones, capacitación.

1,997$                             1,997$                            1,997$                           100%

2.3.3.5. Sistematización integral y socialización de resultados y lecciones aprendidas 

del PC. x UNESCO MINGOB F-0DM Contratos 5,000$                             -$                                -$                                0%

2.3.3.6.  Monitoreo on line de Medios de Comunicación.
x UNESCO MINGOB F-0DM contratos empresas 6,000$                             6,000$                            6,000$                           100%

2.3.3.7  Licencia de Adobe Photoshop Elements & Adobe Premiere Elements 8 plus 

(edición de fotografías y video) x UNESCO MINGOB F-0DM contratos empresas 400$                                400$                               400$                               100%

2.3.3.8 Fortalecimiento institucional para la implementación de la estrategia de 

prevención de la violencia y cultura de Paz, en el marco de los convenios suscritos ( 

SEPREM-MINEDUC-MSPAS-SCSPR) x UNESCO SCSPR F-ODM contratos empresas 20,457$                           13,395$                          13,395$                         65%

Coordinación y asistencia técnica UNESCO

x UNESCO UNESCO F-0DM Contratos 6,728$                             6,728$                            -$                                100%

Costo de monitoreo de la OCR/1.5% . UNESCO SCSPR F-0DM 488$                                488$                               488$                               100%

Tercer desembolso solicitado x UNESCO SCSPR F-0DM 58,195$                           -$                                -$                                0%

Subtotal actividades 2.3.3 129,813$                         56,690$                         49,962$                         44%

2.3. Cultura de 

paz fortalecida 

mediante una 

estrategia de 

comunicación 

con enfoque de 

género y 

pertinencia 

cultural.

Producto específico 2.3.2. Comunicadores sociales y formadores de opinión a nivel comunitario fortalecidos en prevención de la conflictividad y fomento de una cultura de paz.

Producto específico 2.3.3. Estrategia de comunicación diseñada y puesta en marcha para la promoción de la cultura de paz coordinada con otras instituciones gubernamentales, de sociedad civil y agencias del SNU.
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2.3.4.1. Estudio de capacidades organizativas, estructurales, de cobertura y 

readecuación del marco legal. x x . UNESCO TV MAYA F-0DM contratos -$                                 -$                                -$                                -

2.3.4.2. Fortalecimiento de capacidades técnicas para la dirección y producción.
x x UNESCO

TV MAYA
F-0DM

Equipo, capacitaciones, 

contratos

Viáticos

71,806$                           56,833$                          56,833$                         79%

2.3.4.3. Intercambio de experiencias en contextos multiculturales (TV Maya, SCSPR)

x x . UNESCO
TV MAYA

F-0DM

boletos aéreos, 

capacitaciones, viáticos, 

contratos

14,165$                           13,021$                          12,021$                         92%

2.3.4.4. Apoyo al proceso de planificación estratégica y operativa.
x x . UNESCO TV MAYA F-0DM contratos 9,600$                             9,600$                            9,600$                           100%

2.3.4.5. Fortalecimiento de la programación con contenidos de prevención de la 

violencia y diálogo intercultural. x x . UNESCO TV MAYA F-0DM

Contratos

Insumos

Mobiliario y equipo

82,813$                           84,037$                          79,177$                         101%

2.3.4.6 Monitoreo de las percepciones de las audiencias, seguimiento y evaluación de 

la violencia. x x . UNESCO TV MAYA F-ODM Contratos -$                                 -$                                -$                                -

Costo de monitoreo de la OCR/1.5% . UNESCO TV MAYA F-0DM 1,478$                             1,478$                            1,478$                           100%

Tercer desembolso solicitado x UNESCO TV MAYA F-0DM 96,277$                           -$                                -$                                0%

Subtotal actividades 2.3.4 276,139$                         164,969$                       159,109$                       60%

2.3.5.1. Recolección de historias de vida, en diferentes formatos
x x UNICEF SBS F-0DM Contratos, capacitaciones 15,000$                           15,000$                          15,000$                         100%

2.3.5.2. Realizar presentación pública sobre las historias de vida recabadas.
x x UNICEF SBS F-ODM Contratos, capacitaciones 15,000$                           15,000$                          15,000$                         100%

2.3.5.3 Abordaje de la problemática de violencia (especialmente juvenil) en los 

medios de comunicación). x UNICEF SBS F-0DM Contratos, capacitaciones 39,400$                           39,400$                          39,400$                         100%

Costo de monitoreo de la OCR/1.5% UNICEF SBS F-0DM 591$                                591$                               591$                               100%

Tercer desembolso solicitado x UNICEF SBS F-0DM 24,009$                           -$                                -$                                0%

Subtotal actividades 2.3.5 94,000$                           69,991$                         69,991$                         74%

SUBTOTAL PRODUCTO 2.3 894,632$                         590,989$                       574,215$                       66%

PNUD MINGOB F-0DM Contratos 461,630$                         485,464$                       451,433$                       105%

Costo de monitoreo de la OCR/1.5% PNUD MINGOB F-0DM 3,014$                             3,014$                            3,014$                           100%

Tercer desembolso solicitado x PNUD MINGOB F-0DM 237,753$                         -$                                -$                                0%

Subtotal actividades 2.4.1 702,397$                         488,478$                       454,447$                       70%

2.4.2.1. Fortalecimiento y expansiónde la audiencia de la Agencia de Noticias, 

TGW,DCA y TV MAYA (Sistema de Medios Públicos) para el tratamiento, abordaje y 

enfoque de las violencias sociales y la seguridad ciudadana desde la perspectiva de la 

información pública, a través de uso de las redes sociales y medios de comunicación 

alternativo. x x UNESCO SCSPR F-0DM
capacitaciones, talleres, 

insumos, boletos aéreos.
14,062$                           10,086$                          10,086$                         72%

2.4.2.2. Diseño y producción de la campaña pública incluido programa radial en TGW 

y publicación de fascículos en DCA en articulación con programas de gobierno con 

énfasis en jóvenes y mujeres. x x UNESCO SCSPR F-0DM
capacitaciones, talleres, 

insumos
18,804$                           10,036$                          10,036$                         53%

2.4. Gestión, 

monitoreo, 

evaluación, 

sistematización 

y divulgación 

del programa 

conjunto.

Producto específico 2.4.1 Gestión del PC incluyendo planificación, coordinación y negociación.

x

2.3. Cultura de 

paz fortalecida 

mediante una 

estrategia de 

comunicación 

con enfoque de 

género y 

pertinencia 

cultural.

Producto específico 2.3.4. Fortalecimiento institucional, formación y desarrollo de programas de TV Maya.

Producto específico 2.3.5. Uso integrado de mecanismos alternativos de comunicación social (radios comunitarias, afiches, teatro, boletines, etc.) para el abordaje pertinente de la conflictividad y violencias sociales.

x
2.4.1.1. Integración y presentación conjunta de informes técnicos y financieros.

Producto específico 2.4.2. Espacio de comunicación, formación, información y presentación de resultados creado para compartir las acciones del PC y noticias sobre la temática.
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2.4.2.3 Desarrollo de la plataforma virtual en apoyo al centro de recursos de 

expresión y vinculada a plataforma informática y sistema de medios públicos
x x UNESCO SCSPR F-0DM

capacitaciones, talleres, 

insumos
-$                                 -$                                -$                                -

Costo de monitoreo de la OCR/1.5% . UNESCO SCSPR F-0DM 224$                                224$                               224$                               100%

Tercer desembolso solicitado x UNESCO SCSPR F-0DM 22,278$                           -$                                -$                                0%

Subtotal actividades 2.4.2 55,368$                           20,346$                         20,346$                         37%

PNUD MINGOB F-0DM Contratos 69,475$                           47,058$                          47,058$                         68%

Costo de monitoreo de la OCR/1.5% PNUD MINGOB F-ODM 517$                                517$                               517$                               100%

Tercer desembolso solicitado x PNUD MINGOB F-ODM 40,517$                           -$                                -$                                0%

Subtotal actividades 2.4.3 110,509$                         47,575$                         47,575$                         43%

SUBTOTAL Producto 2.4 868,274$                         556,399$                       522,368$                       64%

3,312,145$                     2,023,013$                    1,867,296$                    61%

5,095,794$                     3,265,077$                    3,021,070$                    64%

356,706$                         228,555$                       211,475$                       

2,122,131$          1,316,405$         1,177,756$        

148,549.20$          92,148.33$           82,442.90$           

507,649$             379,791$            336,111$           

35,535.41$          26,585.39$         23,527.74$        

666,400$             477,759$            463,259$           

46,648.01$          33,443.14$         32,428.14$        

448,306$             267,538$            247,025$           

31,381.45$          18,727.63$         17,291.78$        

495,308$             282,241$            272,349$           

34,671.55$          19,756.84$         19,064.43$        

856,000$             541,344$            524,570$           

59,919.99$          37,894.08$         36,719.90$        

27,500$               27500 27500

20,000$               17434.32 17434.32

TOTAL 5,500,000$          3,538,567$         3,277,479$        

64%

93% 3815294

Agencia Total asignado Recibido Ejecutado Traslado a POA 3 Comprometido Saldo Final

PNUD 2,318,180.58$       1,622,708.00$       1,305,132.96$                 317,575.04$              1,453,487.39$          169,220.61$             

UNFPA 543,184.17$          435,655.00$      359,638.34$                    76,016.66$                406,376.72$             29,278.28$               

UNICEF 713,048.14$          515,698.00$      495,687.27$                    20,010.73$                511,202$                  4,495.73$                 

OPS 479,687.93$          290,819.00$      264,317.16$                    26,501.84$                286,265.15$             4,553.85$                 

ONU HABITAT 529,979.41$          303,122.00$      291,413.43$                    11,708.57$                301,997.43$             1,124.57$                 

UNESCO 915,919.80$          647,292.00$      561,289.90$                    86,002.10$                579,238.08$             68,053.92$               

TOTAL 5,500,000$            3,815,294$        3,277,479.06$                 537,814.94$              3,538,567.04$          276,727$                  

Los montos totales asignados a las agencias se han modificado 

en relación a los montos originales asignados en el PRODOC. 

Lo anterior como resultado de la reestructura del POA 3 y 

traslado de Fondos del POA 2,  de la siguiente manera: 

Disminuciones PNUD por US$48,645; UNFPA por US$7,010; 

UNICEF por US$ 7,062; e Incrementos en las agencias con 

programas territoriales: OPS por US$ 31,358 y ONU-HABITAT 

por US$ 31,359. UNESCO permanece sin cambios.

COSTO DIRECTO ONU-HABITAT

COSTO INDIRECTO PNUD

TOTAL RESULTADO 2

2.4. Gestión, 

monitoreo, 

evaluación, 

sistematización 

y divulgación 

del programa 

conjunto.

COSTO INDIRECTO UNESCO

COSTO DIRECTO UNFPA

COSTO INDIRECTO UNFPA

COSTO DIRECTO UNICEF

COSTO INDIRECTO UNICEF

COSTO DIRECTO OPS

COSTO INDIRECTO ONU-HABITAT

COSTO DIRECTO UNESCO

COSTO INDIRECTO OPS

COSTO DIRECTO PNUD

TOTAL (INCLUYE GASTOS DEL PROGRAMA Y CONTRIBUCIÓN A LA OCR PARA MONITOREO Y EVALUACIÓN)

TOTAL COSTO INDIRECTO

2.4.3.1. Levantamiento de línea base con ajuste de indicadores, elaboración de 

informes técnicos y financieros.

Porcentaje con respecto a los 2 desembolsos recibidos

TABLA RESUMEN POR AGENCIA

x

Monto de Formulación

Porcentaje con respecto al Monto Total 

x

Costo OCR año 1

Producto específico 2.4.3. Monitoreo y evaluación del PC, incluyendo levantamiento de línea de base, elaboración de informes y evaluación final.
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 $-    

 $500,000.00  
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 $1,500,000.00  

 $2,000,000.00  

 $2,500,000.00  

PNUD UNFPA UNICEF OPS ONU HABITAT UNESCO 

Ejecución de fondos al 30 de junio 2012 

Total asignado 

Recibido 

Comprometido 

PNUD 
42% 

UNFPA 
10% 

UNICEF 
13% 

OPS 
9% 

ONU HABITAT 
9% 

UNESCO 
17% 

Total asignado por agencia 
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