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Socios Ejecutivos * MANCUERNA
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Budget Summary

Presupuesto total aprobado

PNUD $1,703,347.00

OPS/OMS $1,359,863.00



UNICEF $1,177,000.00

FAO $1,294,700.00

FNUAP $414,090.00

Total $5,949,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento

PNUD

OPS/OMS

UNICEF

FAO

FNUAP

Total $0.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

PNUD $1,243,193.65

OPS/OMS $926,281.33

UNICEF $749,359.64

FAO $1,098,714.86

FNUAP $298,701.72

Total $4,316,251.20

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

PNUD $1,169,988.00

OPS/OMS $770,615.00

UNICEF $571,876.00

FAO $829,911.00

FNUAP $264,683.00

Total $3,607,073.00

Donantes



Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos
notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para
cincuenta mil dolares y once centimos

Tipo Donante Total Para 2010 Para 2011 Para 2012

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa.
Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de
una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

Tipo beneficiario Planificados Cubiertos Categoría de beneficiario Tipo de bienes o servicios prestados

Funcionarios públicos
(Gobiernos central) Mujeres y
Hombres Ministerio de
Agricultura, Ganadería y
Alimentación -MAGA-

15 11 funcionarios publicos/hombres Construccion de capacidades

Habitantes de comunidades
en donde el Fondo del Agua y
Saneamiento AECID
construirá infraestructura.
Actividad coordinada por
INFOM Gestión Social - GEA-
Mancuerna

750 600 Comunidades Construccion de capacidades



Tipo beneficiario Planificados Cubiertos Categoría de beneficiario Tipo de bienes o servicios prestados

Instituciones que conforman
las Mancomunidades ,
Mujeres y Hombres

35 27 funcionarios publicos/hombres Apoyo a la formulacion de documentos de politica y
de guias

Instituciones Públicas, Ong’s
Municipalidades, OMM

35 30 Ciudadanas/mujeres Apoyo a la formulacion de documentos de politica y
de guias

Grupos o Asociaciones de
regantes

300 400 Comunidades Establecimiento de unidades adminsitrativas

Instituciones Públicas, Ong’s,
Funcionarios y empleados
municipales,  Mujeres y
Hombres

25 30 funcionarios publicos/hombres Construccion de capacidades

Habitantes de Microcuencas
con Planes de manejo.
Investigación y elaboración de
Planes de Manejo de
Microcuencas

4,500 5,000 Comunidades Fortalecimiento de las relaciones de actores locales
y gobiernos

Personal de Municipalidades y
de instituciones académicas y
ministeriales. Diplomado en
Medio Ambiente, Cambio
Climático y Riesgo con énfasis
en la gestión integrada del
recurso hídrico.

15 21 Municipalidades Apoyo a la creacion de contratos modelo

Personal de Municipalidades y
de instituciones privadas de
desarrollo y ministeriales.
Diplomado en Formulación y
Evaluación de Proyectos
Municipales con énfasis en
GIRH.

15 21 Municipalidades Construccion de capacidades



Tipo beneficiario Planificados Cubiertos Categoría de beneficiario Tipo de bienes o servicios prestados

Personal de Municipalidades y
de instituciones académicas y
ministeriales. Diplomado en
Estrategias de Comunicación
Social con énfasis en la
Gestión Integrada del Recurso
Hídrico.

15 25 Municipalidades Construccion de capacidades

Personal de Municipalidades.
Diplomado en Servicios
Públicos, Agua y Saneamiento
Ambiental.

15 33 Municipalidades Construccion de capacidades

Personal interinstitucional de
Ministerio De Ambiente y
Recursos Naturales y
Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación

15 30 Instituciones Nacionesles Construccion de capacidades

Funcionarios públicos
(Gobiernos locales) Mujeres y
Hombres Ministerio de
Agricultura, Ganadería y
Alimentación -MAGA-

150 175 Instituciones Nacionesles provision de informacion para mejorar la
planificacion y las politicas

Funcionarios públicos
(Gobiernos locales) Mujeres y
Hombres Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social
-MSPAS-

150 132 Instituciones Nacionesles provision de informacion para mejorar la
planificacion y las politicas

Personal de Municipalidades y
de instituciones académicas y
ministeriales. Socialización de
experiencias exitosas y
procesos de impacto del
Programa Conjunto (2 eventos
–nacional y local-
“Compartiendo experiencias
del PC”).

130 156 Municipalidades provision de informacion para mejorar la
planificacion y las politicas



Tipo beneficiario Planificados Cubiertos Categoría de beneficiario Tipo de bienes o servicios prestados

Comunitarios habitantes en
zonas  de recarga hídricas o
riveras de ríos

1,300 1,500 Comunidades Establecimiento de consejos u organizaciones
locales

Pobladores del municipio de
Palestina de los Altos

11,000 11,600 Comunidades Apoyo a las municipalidades o entidades
reguladores



Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)
•	Institucionalidad e Instrumentos de Política pública: En el tema de la Política Nacional de Agua y Saneamiento se avanzó con la revisión jurídica de dicho instrumento y está
en fase final de revisión previo a la sanción correspondiente por el más alto nivel del gobierno de Guatemala para su oficialización. Se iniciaron acciones en el tema de
socialización a entes gubernamentales de la Agenda Guatemalteca del Agua. En el tema de institucionalidad se consolidó el accionar de la REDGIRH liderada por Mancuerna
como un mecanismo o foro de coordinación regional de planificación e implementación de proyectos relacionados con temas de agua, este mecanismo sirvió de base para
coordinar acciones en la emergencia provocada por el terremoto del 07 de Noviembre en donde la Unidad de Coordinación del Programa Conjunto lideró la fase de diagnostico
rápido del recuento de daños a sistemas de agua y saneamiento.

•	Fortalecimiento de capacidades: En el ámbito de fortalecimiento de capacidades el programa conjunto concluyó una fase de diplomados debidamente coordinados con la
academia (Centro Universitario de Occidente –CUNOC- de la Universidad de San Carlos de Guatemala) así como en coordinación con el Instituto de Tecnificación, Capacitación
y Productividad –INTECAP- Lo valioso del proceso anterior es que se inicia una certificación de los procesos de formación y se empieza a institucionalizar conocimientos que
con anterioridad han sido “sectorizados”, el enfoque que estos diplomados recibieron fue el de Gestión Integrada de Recursos Hídricos con el objeto de darles a conocer a
miembros de concejos, funcionarios y empleados municipales la vinculación inherente del agua con la sociedad y los ecosistemas así como la forma de que estos
conocimientos se traduce en la prestación de mejores servicios municipales de agua y saneamiento de cada uno de los municipios de la Mancuerna. En los diplomados también
se abordaron a empleados de entidades gubernamentales regionales, de los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango pertenecientes a los Ministerios de Agricultura,
Salud y Ambiente, en enfoque siempre buscó dejar sentadas las bases para intervenir construyendo gobernabilidad en temas de agua y saneamiento. 

•	Sistematización de experiencias para retroalimentar política pública: Se sistematizaron cinco experiencias exitosas del programa conjunto y se dieron a conocer a través de
eventos públicos tanto en la región occidental del país como en la ciudad capital.

Progreso en  resultados
Resultado 1: Las políticas  y normativas sectoriales para el uso del agua (consumo humano y riego) y saneamiento, han sido definidas y promovidas en conjunto por la
SEGEPLAN, las instituciones rectoras y los gobiernos locales de la Mancuerna

•	En el caso de las políticas Nacionales: El PC se constituyó en el impulsor de la propuesta de Agenda Guatemalteca del Agua y la alineación de los productos de impacto del
PC alrededor de dicha agenda. Se finalizó la propuesta de Política Nacional de Riego, que se basó en un diagnóstico de la situación del uso del agua para uso agropecuario, se
finalizó igualmente lo relacionado al manual para el monitoreo de calidad del agua para riego y un modelo conceptual del sistema de información de agua para riego. Se
realizaron eventos de socialización/validación de la propuesta de Política Nacional de Agua Potable y Saneamiento con el liderazgo del MSPAS. Se realizó una fase de
socialización de la política territorial de agua de Mancuerna con 25 COCODES  y esta sirvió de base para la política territorial de riego.



Resultado 2.  La mejora en las capacidades de los gobiernos municipales de la MANCUERNA y de la sociedad Civil, en especial del pueblo Mam, permiten la gestión efectiva y
sostenible de los servicios de agua (Consumo humano y riego) y saneamiento.
•	Se concluyeron por lo menos cinco “Diplomados” simultáneos dirigidos a diversidad de actores, los  participantes pertenecían al personal de las municipalidades del territorio
de Mancuerna, personal de las delegaciones departamentales de los ministerios relacionados (MAGA, MARN, INFOM, MSPAS) en el nivel técnico. En el ámbito comunitario se
capacitó a 15 replicadores para atender a 250 personas en 17 comunidades para la gestión efectiva de los sistemas de agua y saneamiento.

Resultado 3.  Las experiencias y lecciones aprendidas de la gestión pública, privada y público-privada del agua y el saneamiento, se han recopilado y documentado para
transferir conocimientos que permitan su replicabilidad, así como el enriquecimiento de las políticas públicas.
•	Se concluyó con el proceso de sistematización de 5 experiencias en gestión para la gobernanza del agua, para ello se realizaron  socialización de las mismas a nivel
nacional, local e internacional. Cada una de estas experiencias rescata las lecciones aprendidas de cada proceso para la retroalimentación de programas, proyectos y la
construcción de políticas públicas. 

Progreso en productos
•	Producto Conjunto 1.1  Políticas rectoras y normativas sectoriales, desarrolladas. Se ha elaborado la propuesta de “Agenda Guatemalteca del Agua” como instrumento
orientador de todas las acciones de las entidades gubernamentales y no gubernamentales en materia hídrica. En el sector “agua potable y saneamiento”, respecto de la
“Política nacional de agua potable y saneamiento” se tiene un 100% de avance en la revisión jurídica de dicha  política de APS para alinearla con la Agenda Nacional del Agua,
su borrador de acuerdo ministerial para aprobación y el manual de implementación. Se finalizó la propuesta conceptual del sistema de información de agua para riego en lo
nacional y a nivel local se está en fase de concluir el sistema local de información. Se consolidó la  REDGIRH en territorio de MANCUERNA que incluye convenio de
constitución entre entidades públicas, gobiernos municipales y Organizaciones Civiles de  Desarrollo. 
•	Producto Conjunto 1.2 Políticas y normativas municipales desarrolladas. La “Política hídrica territorial de Mancuerna” se socializó a 25 COCODES y sirvió de base para la
formulación participativa de la Política Territorial de agua para uso agrícola.  
•	Producto 1.3  Modelo Asociativo Municipal, para la gestión integral de las cuencas hidrográficas: 100% de avance en la elaboración de 3 diagnósticos  de las Microcuencas
Turbalá, Talcaná y Naranjo Alto. Avance en un 100%  a nivel de los Planes de Manejo. 100% de avance en el Plan de Manejo de Microcuenca de Turbalá y Naranjo Alto. 90%
de avance en la elaboración de la 1era fase de la propuesta del Modelo Mancomunado para la gestión del recurso hídrico en Mancuerna. Continúa en el 2do semestre 2012.
•	Producto 2.1 Capacidad de manejar información y realizar planificación municipal e intermunicipal, mejorada y fortalecida,  sobre agua de consumo humano, para uso agrícola
y el saneamiento, con enfoque de gestión de riesgo. 75% de avance en la construcción participativa del SIAgua MANCUERNA, Implementados en un 35% los PDM a partir del
liderazgo de los gobiernos municipales y en coordinación con SEGEPLAN para la formulación participativa de Planes de Gobiernos Locales 2012 – 2016 en concordancia con
los PDMs.
•	Producto 2.2 Capacidad de las Municipalidades para la gestión del financiamiento del agua de consumo humano, para uso agrícola y el saneamiento, mejorada y fortalecida.
Fortalecidas las capacidades de 150 personas de las siguientes dependencias: Departamento de Cuencas MAGA, Delegaciones departamentales de MARN Y MSPAS,
Personal de la OIMP Mancuerna y Personal de dependencias municipales relacionadas con APS. 
•	Producto 2.3 Mejor capacidad de las Municipalidades para administrar el agua y la infraestructura y abastecimiento para consumo humano, uso agrícola y saneamiento,
mejorada y fortalecida: Se han establecido 4 salas situacionales en respaldo al proceso de información y sensibilización en temas de género, dinámica poblacional y
multiculturalidad y su vinculación con la gestión del agua y saneamiento.24 proyectos de Agua y Saneamiento Comunitarios formulados participativamente basado en el proceso
de formación acerca de la  cartera de proyectos en coordinación con Oficina Municipal de la Mujer, Oficina de la Juventud y liderezas de grupos comunitarios de agua y
saneamiento. Se inició el funcionamiento de los Departamentos Municipales de Agua y Saneamiento en seis municipios con el respaldo técnico y administrativo de personas
especializadas y en proceso de formación permanente.
•	Producto 2.4  Capacidad de los Municipios, para el monitoreo de la calidad del agua para consumo humano, para riego y saneamiento, mejorada y fortalecida: Formulada



participativamente 1 propuesta para el monitoreo de la calidad de agua con fines agrícolas a nivel de MANCUERNA. 100% de avance en la línea de base de monitoreo de
calidad de agua para riego en territorio Mancuerna.
•	Producto 3.1  Gestión del conocimiento generado en el país es documentado y/o sistematizado para usarlo en la cooperación intermunicipal y sur-sur. 100% de avance en la
elaboración de la propuesta de campaña de comunicación social con contenidos de reflexión sobre la situación de la gestión y gobernanza del agua en Guatemala.  80% de
avance en la sistematización de 6 experiencias en gestión del agua para uso agrícola y gestión de pesticidas
Producto 3.2  Ejecución, seguimiento, evaluación y sistematización del programa realizado: 3 Informes semestrales programáticos y financieros del PC, elaborados y enviados
al secretariado.  100% de avance en la sistematización de 4 experiencias de gobernabilidad del agua promovidas por el Programa.  

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
•	Está en marcha una Estrategia de Sostenibilidad coherente con los “Productos de Impacto del PC” que han sido desarrollados para asegurar la sostenibilidad de los
resultados y procesos que implementa el Programa. Ésta estrategia plantea los siguientes ejes estratégicos:
	Facilitación de las agendas temáticas del agua, a niveles nacional y local: En el segundo semestre del 2012 iniciaron acciones de comunicación, necesarias para facilitar el
flujo de información y conocimiento entre los múltiples actores de la gobernabilidad del agua del país: institucionales, comunitarios y autoridades de nivel nacional y local. Este
eje facilitará el empoderamiento y la participación de los actores como medio eficaz de sostenibilidad 
	Esclarecimiento de acciones y funciones para la gobernabilidad del Agua: Tomando en cuenta la prioridad de gobierno se está impulsando la socialización de la Agenda
Nacional del Agua haciendo énfasis en los enlaces de operaciones institucionales y esclarecimiento de acciones y funciones para la Gobernabilidad del Agua, para las líneas
temáticas del agua que promueve.
	Fomento a la Institucionalización del Agua: Basado en el diseño y aprobación de instrumentos de programación y presupuesto, que permitan favorecer la sostenibilidad
mediante recursos (humanos, financieros y logísticos); que a su vez respondan a la estructura de gobernabilidad democrática del agua, y su correspondencia con las normativas
orgánicas existentes.

¿Hay dificultades para la ejecución?
Administración (Contratos públicos, etc.)  /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?
Otras. Especificar

Dentro de la MANCUERNA. Queda debilitada la coordinación en el territorio por renuncia de la encargada.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto.  Limite su descripción al progreso realizado en
comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
Los socios del Programa han realizado un Análisis de cuellos de botella en el que se han identificado las principales dificultades a las que se enfrenta el PC.  A través de ello se
han identificado las siguientes:

1.	A nivel político-institucional: 
•	El reacomodo de los cuadros institucionales al finalizar el primer año del nuevo gobierno nacional y local (autoridades locales y cuadros gerenciales y técnicos de las
delegaciones ministeriales.

2.	A nivel programático, operativo y financiero:  



•	En noviembre 2011 quedó debilitada la coordinación territorial afectando los procesos de articulación entre socios y la planificación. La ejecución del Programa a nivel local se
ha visto disminuida tanto a nivel técnico -programático como financiero. (Atrasos de liquidación de carta de acuerdo MANCUERNA – FAO)
•	Capacidad limitada de articulación inclusive interna entre algunos actores (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social) para una significativa cantidad de actividades por
ejecutar y recursos financieros previstos. (Desde coordinación central nacional hacia las dos áreas de salud de Quetzaltenango y San Marcos, principalmente en el caso del
impulso de las “Escuelas Saludables”.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
El 07 de Noviembre del 2012 ocurrió un terremoto en el suroccidente guatemalteco afectando a 7 departamentos del país pero con mayor daño en el territorio de Mancuerna, en
los municipios de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, San Cristóbal Cucho y Esquípulas Palo Gordo; lo anterior vino a afectar los sistemas de agua tanto del casco urbano
como de las comunidades. Esta situación de emergencia puso a los –DEAGUAS- “Departamentos de agua y Saneamiento” de cada municipio a dirigir todos sus esfuerzos hacia
la provisión de agua de emergencia tanto a los albergues temporales instalados en cada municipio como a apoyar el diagnostico de los sistemas de agua dañados con el fin de
cuantificar los daños (Mediante el uso de la boleta SIAgua – Emergencia respaldada por el MSPAS y el Programa Conjunto). La información generada preliminarmente en el
marco del programa conjunto sirvió de base para acelerar la cuantificación de los daños con apoyo de personal del sistema CONRED (Coordinadora Nacional para la Reducción
de Desastres). Estos daños también se reflejaron en los sistemas de riego ubicados en el territorio Mancuerna y en Coordinación con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación –MAGA- se logró cuantificar los daños a partir del uso de la boleta de emergencia respaldada por el Programa Conjunto.

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
1.	A nivel político-institucional: 
•	Se retomaron las reuniones de alto nivel entre la coordinación nacional del programa conjunto y las autoridades de Mancuerna con el fin de definir mecanismos que apoyen la
ejecución con las agencias
•	Mayor y mejor frecuencia de reuniones de coordinación y seguimiento de la implementación de las acciones locales.
•	Debido a la emergencia x el terremoto y a requerimientos de alcaldes se tomó la decisión de destinar algunos fondos para apoyar la provisión de agua en albergues así como
apoyar el diagnóstico para la  cuantificación de los daños en los sistemas de agua. Se destinó de igual manera recursos previstos para buenas prácticas agrícolas para apoyar
la reconstrucción de sistemas de riego apoyando la labor del  Ministerio de Agricultura –MAGA- para las familias damnificadas.

2.	A nivel programático, operativo y financiero:  
•	A lo interno de la Unidad de Coordinación del Programa –UCP- se asignaron responsabilidades a profesionales con el fin de darle seguimiento a la gestión de los distintos
productos de impacto.

3.	A nivel de coordinaciones entre instituciones y agencias:
•	Se programaron reuniones con ministerios, mancuerna y agencias con el objetivo de elaborar planes de trabajo por productos de impacto respaldado por una ruta crítica,
cronograma, presupuesto y mecanismo de implementación con el objetivo de acelerar la ejecución y consecución de resultados. 

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada



Si           true
Non           false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos?   ¿Existe coordinación entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el país?   Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
La guía de implementación para los implementadores del PC, entre ellos: Unidad de Coordinación del Programa,  Mancuerna, agencias y ministerios han sido los Productos de
Impacto que focalizan estratégicamente las intervenciones del Programa Conjunto y poseen las características siguientes: impacto, visibilidad, replicabilidad, novedoso y
apropiable, sostenibilidad, ágil ejecución e interés político. Con esto se garantiza su viabilidad.

¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? 
Se han dado distintos intercambios de experiencias entre las regiones en donde se han implementado los distintos programas conjuntos, en el segundo semestre del año 2012
se realizó en San Jerónimo, Baja Verapaz un Congreso Nacional de usuarios de Riego con el liderazgo del Ministerio de Agricultura y el respaldo del programa Conjunto
Gobernabilidad Económica en Agua y Saneamiento. En dicha región tuvo influencia el programa conjunto –FOGARCLI- de cambio climático con quienes se intercambiaron
materiales didácticos, de sistematización y otros.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores Valor
de
Refere
ncia

Valor
a la
fecha

Medios de Verificación Métodos de Recolección

Número de prácticas de gestión (financiera,
contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente
por los organismos de la ONU encargados de la
ejecución

2 2 Plan de trabajo coloreado de los trimestres Julio a
septiembre así como de Oct a Dic
(Semáforo) así como el Marco de Resultados con
información financiera.

Facilitación de documentos desde
especialista de Administración, especialista
de planificación de la UCP y especialistas de
M&E Nacional y local.

Número de tareas analíticas conjuntas (estudios,
diagnóstico) realizadas conjuntamente por los
organismos de la ONU encargados de la ejecución
para los programas conjuntos del F ODM

1 1 A partir del POA Junio 2012 – Junio 2013 se
desglosaron los rubros con la visión de los productos
de impacto. Estos a su vez están respaldados por la
herramienta de M&E financiera para un control
actualizado de los avances en la implementación

Entrevista a funcionarios del ECP.

Número de misiones conjuntas llevadas a cabo
conjuntamente por los organismos de la ONU
encargados de la ejecución para los programas
conjuntos del F ODM

1 1 Ayudas de memoria  e Informe de Misión del Director
de Latinoamérica de AECID para conocer los
avances de los programas conjuntos en Guatemala

Lectura de informe, entrevista a personal
clave que se involucró en el evento



El valor de los indicadores señalados arriba incluye los distintos instrumentos de gestión del programa así como los instrumentos de M&E del cual se dispone en el cual las
distintas agencias del SNU y las entidades de gobierno nacional y local colaboran para planificar productos conjuntos y su posterior monitoreo y evaluación.

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados           false
Ligeramente involucrados            true
Bastante involucrados           false
Totalmente involucrados            false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Prestación de servicios

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, durante el semestre han existido TRES reuniones de Comité técnico.

Numero de reuniones del CGP
Numero de reuniones del CGP. 1

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No está involucrada           false
Ligeramente involucrada           false
Bastante involucrada           true
Totalmente involucrada           false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Prestación de servicios

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados           false



Ligeramente involucrados            false
Bastante involucrados           true
Totalmente involucrados            false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Prestación de servicios

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Gobierno nacional

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado  y ciudadanía (250 palabras) con respecto
a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
El programa basa su modelo de intervención en la gestión integrada de recursos hídricos, de esa cuenta lo planificado en el marco del PC es socializado a las autoridades de
gobierno tanto local como nacional y los mismos han mostrado anuncia para apoyarlas, la rendición de cuentas es algo permanente en los diferentes comités que orientan la
implementación del presente programa, un foro para ello en lo local está constituido por la REDGIRH en donde como espacio de dialogo y planificación se definen lineamientos
de intervención, este mecanismo constituyó la base para atender la emergencia reciente ocasionada por el terremoto.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?
Si           true
Non           false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(máximo 250 palabras).
Una de las recomendaciones de la evaluación externa lo constituía fortalecer la comunicación y socialización de impactos del PC, de esa cuenta, en el segundo semestre del
2012 se fortalecieron diálogos intersectoriales entre diversas regiones del país con lo cual se esperaba socializar los resultados del programa y enfatizar en la necesidad de
articular espacios desde las diversas mancomunidades con el gobierno central, en dichos espacios se han abordado diversos temas todos enfocados hacia la construcción de la
gobernabilidad en temas de agua y saneamiento. La plataforma sobre lo que se están compartiendo los lineamientos es la agenda guatemalteca del agua.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados



Relación con los medios e incidencia
Otras  (usar recuadro a continuación)

Los logros concretos tienen que ver con la sensibilización y apropiación en temas de políticas y normativas locales para la gobernabilidad en la gestión del agua y saneamiento.

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiración religiosa
Coaliciones/redes sociales           4
Grupos ciudadanos locales           23
Sector privado
Instituciones académicas           3
Grupos de comunicación y periodistas           1
Otras           1

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
Fomento/formación de capacidades

En el segundo semestre se incidió a través del uso de medios de comunicación local, en este caso emisoras radiales de Mancuerna que pertenecen a la red de comunicadores
VIDA que aglutina a propietarios de empresas radiales y cable TV sensibilizados sobre el tema estratégico agua. 

En el marco del PC se está en proceso de organización del Congreso Nacional del Agua que busca socializar los diversos resultados en materia de instrumentos de política
nacional y local que ha producido el programa conjunto, socializar de igual manera los procesos de formación de capacidades que se ha impulsado así como la recuperación de
experiencias para retroalimentar las políticas.



Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 1.C: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of
people who suffer from hunger

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor

Las políticas y normativas sectoriales para el
uso del agua (consumo humano y riego) y
saneamiento, han sido definidas y
promovidas en conjunto por la SEGEPLAN,
las instituciones rectoras y los gobiernos
locales de la MANCUERNA.

11600 % de Implementación del Programa de
vigilancia de la calidad de agua, agosto
2012.
No. de Reglamentos de APS formulados
en forma participativa, aprobados y
publicados, mayo 2012.

100.0

Target 7.A: Integrate the principles of sustainable development into country policies and programmes and reverse the loss of environmental resources

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor

La mejora en las capacidades de los
gobiernos municipales de la MANCUERNA y
de la sociedad civil, en especial del pueblo
Mam, permiten la gestión efectiva y
sostenible de los servicios de agua (consumo
humano y riego) y saneamiento.

6000 No. De personas del tejido social en
microcuencas fortalecidos alrededor de
la gestión de riesgos  ocasionados por el
agua en agosto 2012.

100.0

Target 5.A: Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor

Las experiencias y lecciones aprendidas de
la gestión pública, privada y público-privada
del agua y el saneamiento, se han recopilado
y documentado para transferir conocimientos
que permitan su replicabilidad, así como el
enriquecimiento de las políticas públicas.

5000 65.0

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local



La riqueza de las experiencias en temas de agua y saneamiento se están recopilando y servirán de base tanto para el gobierno central como para el gobierno local para
retroalimentar las políticas del nuevo gobierno, en marzo del presente año se tiene un evento denominado "Congreso Nacional del Agua" y servirá para que todas las
experiencias exitosas del PC incluyendo su modalidad de gestión sea socializada a entes nacionales y municipales.

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Será necesario documentar las experiencias de programas conjuntos similares y ponerlos a disposición en la web para todo público de tal forma de mejorar las intervenciones
similares en países en vías de desarrollo.



Section IV: General Thematic Indicators

1 Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de
saneamiento

1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la
gestión del agua y el saneamiento

Instituciones públicas
Núm. Total             13

Instituciones privadas
Núm. Total             2

ONG
Núm. Total             8

Organizaciones comunitarias
Núm. Total             221

Funcionarios
Núm. Total             31
Núm. Mujeres           11
Núm. Hombres           20

Ciudadanos
Núm. Total             221
Núm. Mujeres           36
Núm. Hombres           185

Otras. Especificar
Núm. Total
Núm. Mujeres
Núm. Hombres



1.2 Se expande el área a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervención del PC

Sistema de abastecimiento del agua
% aumento           5%

Sistema de saneamiento
% aumento           5%

Nivel de análisis de la información recopilada
Sistema local de información

1.3 Presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la ejecución del Programa
Conjunto

Presupuesto nacional           130,683,630.76 $ USD
Presupuesto local           3,140,144.79 $ USD

1.4 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento desde el comienzo del
Programa Conjunto hasta ahora

Presupuesto Nacional
% Total
% Inspirado por el programa conjunto

Presupuesto Local
% Total
% Inspirado por el programa conjunto

Comentarios



1.5 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la
gestión del agua y el saneamiento

Políticas
Núm. Nacional           4
Núm. Local             10

Normas
Núm. Nacional           4
Núm. Local             8

Plans
National           1
Local           8

1.6 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el
país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

Las políticas como tal juegan un papel trascendental para la gestión del agua ya sea para consumo humano y saneamiento así como agua para riego. La fase en que se
encuentran las mismas en lo nacional es pendiente de aprobación por el ejecutivo, en lo local cuentan con aprobación de los concejos municipales pero está pendiente el
proceso de socialización masiva de la población en general.

1.7 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes

Regulación de competencias y gestión integrada
Acceso al agua potable
Uso del agua y política de precios
Abastecimiento y control de calidad del agua
Servicios de saneamiento, control de escapes y vertidos
Infraestructuras



Comentarios
En el último semestre de referencia (Julio a Diciembre 2012) se logró finalizar la política nacional de riego que respalda a la política local en la misma materia, la misma se dirige
a la totalidad de la población con énfasis a ser abordadas para su implementación a través de los COCODES, COMUDES y Municipalidades. La Política Nacional de APS está
en revisión para ser sancionada por el organismo ejecutivo.

1.8 Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, políticas o planes

Ciudadanos
Núm. Total             241,442
Núm. Urbano             103,216
Núm. Rural             138,226

Instituciones públicas nacionales
Núm. Total             5
Núm. Urbano
Núm. Rural

Instituciones públicas locales
Núm. Total             229
Núm. Urbano             8
Núm. Rural             221

Instituciones privadas
Núm. Total             8
Núm. Urbano             8
Núm. Rural             0

2 Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso físico y financiero)

2.1 Número de ciudadanos a los que el Programa Conjunto ha abierto el acceso a un abastecimiento de agua segura, potable y a precios
asequibles



Núm. ciudadanos           12586
Núm. Mujeres           6419
Núm. Hombres           6167

2.2 Variación (%) de la población con acceso al agua potable en la región de la intervención desde el inicio del programa hasta ahora

%           3

2.3 Número de municipios/comunidades/ciudades que han expandido el acceso al agua segura, potable y a precios asequibles como
resultado del PC

Núm. Total             31
Núm. de comunidades urbanas           8
Núm. de comunidades rurales           23

2.4 En función de los datos disponibles, indicar el tipo de mejoras generadas en el bienestar de la población con la expansión del acceso
al agua potable

Salud
Seguridad de mujeres y niños
Preciso asequibles

Comentarios

3 Empoderamiento y participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gestión del agua



3.1 Número de organizaciones comunitarias reforzadas o creadas de modo que aumenta la participación ciudadana en los procesos de
toma de decisiones

Núm. Organizaciones           18
Núm. Mujeres           183
Núm. Hombres           176
% de grupos étnicos           80

3.2 Número de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento

Núm. Total             2300
Núm. Niños           2300
Núm. Mujeres           1173
Núm. Hombres           1127
% de grupos étnicos           80

4 Se refuerza a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

4.1 Número y tipo de los proveedores de agua y servicios de saneamiento que han quedado reforzados

Instituciones Públicas           6
Instituciones privadas           1
Organizaciones comunitarias           18
Alianzas público/privadas
Otros, especificar



Núm. Nacional
Núm. Local             6

4.2 Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

Formación
Transferencia de conocimientos
Provisión de equipos
Refuerzo de los recursos humanos

4.3 Número de proveedores de agua y servicios de saneamiento mencionados arriba que han elaborado o mejorado un plan financiero y
sistema de sostenibilidad

Núm. Total             18

Type of financial plan
Estructuras tarifarias para el uso del agua
Mecanismos de pago por servicios medioambientales



 

Anexo 1  Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto GOBERNABILIDAD ECONOMICA EN AGUA Y SANEAMIENTO 
Junio 2012 a Junio 2013 (Reporte del segundo Semestre 2012: Julio a Diciembre)  

 

                                                 
1
MSPAS: Ministerio de Salud Pública y asistencia social, MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 

Resultados previstos 
(Resultados y 

productos) 
 

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo) Meta alcanzada a la fecha 
final de la presentación del 

reporte 

Medios de verificación Métodos de 
recolección (con 

plazos y frecuencias 
indicativos) 

Responsabil
idades 

Riesgos e hipótesis 

Indicadores (valores 
de referencia y plazos 

indicativos) 

Línea de base Meta total Estimada 
para el  PC 

 

 Resultado 1: Las políticas  y normativas sectoriales para el uso del agua (consumo humano y riego) y saneamiento, han sido definidas y promovidas en conjunto por la SEGEPLAN, las instituciones rectoras 
y los gobiernos locales de la Mancuerna 

Código   PI: 9, 22, 20 Producto Conjunto 1.1  Políticas rectoras y normativas sectoriales, desarrolladas. 

Producto Específico 
1.1.1. 
Entidades  rectoras y 
del GEA fortalecidas a 
2012 para mejorar la 
coordinación entre los 
actores vinculados al 
tema de APS y agua 
para riego 
 

No. Comisiones 
interinstitucionales de 
APS y riego con 
normativa y 
funcionando, marzo 
2012. 

Mecanismos de 
coordinación existentes 
 

2012: 1 comisión 
técnica APS y riego 
con normativa y 
funcionando 
 

Propuesta sobre 
funciones, atribuciones y 
productos esperados de la 
Comisión Técnica 
elaborada y socializada 
con  100% de avance 
 
Se conformaron 3 sub-
comisiones de 
coordinación para  
sistema de información, 
gestión social y 
coordinación 
interinstitucional en 
temas de APS en el MSPAS 
(con nombramiento 
institucional) 

Documento de entrega de 
productos de la 
consultoría y listado de 
asistencia a la reunión de 
socialización de la 
propuesta 
 de las reuniones. 
 
Documento de estrategia 
de gestión institucional y 
social en tema APS. 
 

Entrevista a enlaces 
institucionales de 
las comisiones. 
Plazo: abril 2012, 
frecuencia: 
bimensual 

Puntos 
focales  y 
Responsable
s de 
Monitoreo y 
Evaluación 
Programa 
Conjunto 
 

Riesgos:   
Las prioridades de la 
agenda política nacional y 
local pueden ser 
diferentes a la temática. 
 
Presunciones: 
La estrategia de transición 
de autoridades  tanto a 
nivel nacional como a 
nivel local contribuirá a 
crear las condiciones de 
seguimiento.  
 
Riesgos: 
Poco interés en continuar 
con el trabajo del GEA. 
 
Presunciones: 
Presentar los beneficios y 
avances del trabajo del 
GEA y realizar lobby con 
nuevas autoridades en 
Vicepresidencia al inicio 
del nuevo período de 
Gobierno. 
 
 
 

Entidad rectora de 
APS y riego y del GEA 
fortalecidas y con 
herramientas de 
gestión creadas, abril 
2012. 
 

2010. Unidad  
para control de AP&S del 
MSPAS creada 
recientemente mediante 
acuerdo ministerial  595 
– 2010 
2011. Departamento de 
riego creado en el 
MAGA1. 
2012: Propuesta sobre 
funciones, atribuciones y 
productos esperados de 
la Comisión Técnica para 
APS y riego conocida por 
MSPAS, MAGA y GEA.  
 

2012: Presupuesto  y 
estructura operativa 
definida, para 
funciones  de rectoría 
de APS dentro del 
MSPAS y de agua para 
uso agrícola en 
MAGA. 
 
 
2013: Al menos 18 
informes de avances 
de la asesoría GEA / 
Dirección Nacional PC 
 

12 informes de avances de 
la asesoría GEA/ para la 
Dirección Nacional  
 
Elaboración de 
procedimientos 
administrativos y manual 
de funciones  
de la unidad APS del 
MSPAS  elaborado. 
 
100% de avance para la 
generación de 
capacidades a entes 
gubernamentales sobre la 
Agenda  Nacional del 
Agua. 
 
100% de avance en el 
Fortalecimiento técnico 
en protección de fuentes 
de agua, cuencas y riego, 
en MAGA, alineado a la 

Documento de 
presupuesto de las 
Unidades incorporadas en 
el presupuesto general del 
MSPAS y del MAGA 
Planes de trabajo de las 
Unidades. 
 

Entrevista a 
directores de las 
unidades y a 
puestos superiores 
relacionados. 
Plazo: junio 2013, 
frecuencia: 
bimensual 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda nacional del agua. 

No. de Redes 
interinstitucionales de 
GIRH en el territorio 
de la Mancuerna 
conformada y con 
reglamento de 
funcionamiento 
elaborado, marzo 
2012. 
 

No existe 2012: Red inter 
institucional de GIRH 
en MANCUERNA  
conformada y su 
reglamento 
elaborado. 

100 % de avance.  La Red 
GIRH  MANCUERNA ha 
consolidado procesos de 
planificación 
interinstitucional que fue 
clave en la emergencia 
ocasionada por el 
terremoto de Noviembre.   

Documento de 
constitución de la red 
interinstitucional. 
Documento de 
reglamento de la Red. 

Reuniones 
periódicas con 
miembros de la red.  
 
Plazo: abril 2012, 
frecuencia: 
bimensual.  



 
Resultados previstos 

(Resultados y 
productos) 

 

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo) Meta alcanzada a la fecha 
final de la presentación 

del reporte 

Medios de verificación Métodos de 
recolección (con 

plazos y frecuencias 
indicativos) 

Responsabil
idades 

Riesgos e hipótesis 

Indicadores (valores de 
referencia y plazos 

indicativos) 

Línea de base Meta total Estimada 
para el  PC 

 

Código   PI: 9, 13, 22         

Producto Específico 
1.1.2 
Los POA institucionales 
relacionados con el 
programa incluyen 
indicadores de dinámica 
poblacional y sus 
implicaciones en el uso 
del agua (para consumo 
humano y agrícola). 
 
 
 
 

No. de estudios 
realizados sobre la 
dinámica poblacional y 
las demandas de agua 
para consumo humano 
y agrícola a nivel 
nacional, abril 2012. 
 

Diagnóstico de recursos 
hídricos de Guatemala 
del año 2006. 
 

2012: 1 Estudio de la 
dinámica poblacional 
y las demandas de 
agua para consumo 
humano y agrícola a 
nivel nacional 
 

100% de avance en el 
Estudio de dinámica 
poblacional y demandas 
de agua para consumo 
humano y agrícola a nivel 
nacional realizado. 
 
 

Documento de estudio 
realizado. 
 

Entrevista a director 
de la unidad 
ministerial y a oficial 
de Programa FAO 
Plazo: agosto 2012, 
frecuencia: bimensual 

Puntos 
focales  y 
Responsable
s de 
Monitoreo y 
Evaluación 
Programa 
Conjunto 
 

Riesgos: 
Atrasos en la contratación 
del personal de gestión 
institucional, cambios de 
personal técnico de las 
instituciones rectoras, que 
conoce y da seguimiento 
al PC. 
 
Riesgos: 
Por disposiciones 
administrativas de FAO 
algunas actividades de 
este producto se 
postergan para el primer 
trimestre 2012.  
 
Presunciones: 
Monitorear la preparación 
y firmas de cartas de 
acuerdo con agencias 
SNU.  Cuando se realice el 
cambio de autoridades 
gubernamentales, realizar 
un evento de socialización  
del PC con los nuevos 
cuadros técnicos. 
 

No. de Informes sobre 
Gestión Institucional y 
social del PC y 
fortalecimiento de la 
gobernanza del agua 
con visión de dinámica 
poblacional, género e 
interculturalidad 
realizados, agosto 2012. 
 

No existe 
 

2013: Al menos 18 
informes sobre la 
Gestión Institucional 
y social del PC 
realizada con 
enfoque de género, 
población e 
interculturalidad. 
 
2012: Documento 
sobre la incidencia 
para incorporar la 
gobernanza del agua 
con visión de 
dinámica poblacional, 
género e 
interculturalidad en 
actividades 
sustantivas del PC.  
 
 
 

12 Informes sobre Gestión 
institucional y social del 
PC entregado a la 
Dirección y Coordinación 
Nacional del PC. 
 
65% de avance  en el 
documento para  
incorporar la gobernanza 
del agua con visión de 
dinámica poblacional, 
género e interculturalidad 
en actividades sustantivas 
del PC. Los recursos se 
enfocaron hacia la 
implementación de la 
Estrategia de Género y 
multiculturalidad a través 
de la asistencia técnica de 
género, multiculturalidad 
y dinámica poblacional 
con un 30% de avance. 
 
Estrategia de Gestión 
Institucional Social en 
Agua Potable y 
Saneamiento  reproducida 
y socializándose   

Documentos de Informes 
sobre gestión institucional 
y social del PC. 
Ayudas de memoria de 
talleres sobre la gestión 
institucional y social del 
PC. 
Documento que contiene 
las líneas estratégicas para 
incorporar la visión de 
género, dinámica 
poblacional e 
interculturalidad a la 
gobernanza del agua. 
 
 

Entrevistas a asesores 
del GEA / 
Coordinación del PC y 
a especialista de 
Gestión Social e 
Institucional. 
 
Plazo: junio 2013, 
frecuencia: 
bimensual. 

No. de POAs 
institucionales (MSPAS 
Y MAGA) con 
indicadores de dinámica 
poblacional y sus 
implicaciones en el uso 
del agua, incluidos, 
agosto 2012. 
 
 

POAs institucionales 
con indicadores 
actuales. 

2012: 2 ministerios 
(MAGA y MSPAS) han 
incorporado a sus 
POAs institucionales, 
los indicadores de 
dinámica poblacional 
y sus implicaciones 
en el uso del agua. 

100% de avance en la 
incorporación de 
elementos del agua e 
indicadores de dinámica 
poblacional en el POA 
institucional 2013 MSPAS 
y MAGA 

Ayuda de Memoria de la 
socialización de los 
indicadores dentro de los 
ministerios. 
 
Documentos de POAs 
institucionales con 
indicadores incorporados. 

Entrevistas a asesores 
del GEA / 
Coordinación del PC y 
coordinadores de 
unidades 
beneficiadas en 
MAGA y MSPAS. 
 
Plazo: junio 2012, 
frecuencia: 
bimensual. 

 

 



 
Resultados previstos 

(Resultados y 
productos) 

 

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo) Meta alcanzada a la fecha 
final de la presentación 
del reporte 

Medios de verificación Métodos de 
recolección (con 

plazos y frecuencias 
indicativos) 

Responsabil
idades 

Riesgos e hipótesis 

 Indicadores (valores de 
referencia y plazos 

indicativos) 

Línea de base Meta total Estimada 
para el  PC 

 

     

Código   PI: 9, 10         

Producto Específico 
1.1.3. 
Política Nacional del 
Agua  y su Estrategia 
institucionalizada 
 
 
 
 
 
 

Estrategia de Diálogos 
intersectoriales para la 
gestión de un marco 
normativo del agua y la 
conflictividad hídrica, 
elaborada e 
implementada. Marzo 
2013 

No existe una línea de 
base consolidada, 
solamente comisiones 
técnicas 
interinstitucionales 
funcionando 

2013: 1 Estrategia de 
diálogos 
intersectoriales para 
la gestión de un 
marco normativo del 
agua y la 
conflictividad hídrica, 
elaborada e 
implementada. 

90% de avance en la 
elaboración de un 
inventario de documentos 
sintéticos del eje APS para 
el fortalecimiento de los 
diálogos intersectoriales. 
 
20% de avance con el 
proceso de construcción 
de la base de datos 
digitales de dicho 
inventario. 

Documento con la 
Estrategia de diálogos, 
listas de asistencia a 
eventos/talleres. 

 
Entrevista a director y 
coordinador PC. 
Plazo: junio 2013 
Frecuencia: 
bimensual. 

Puntos 
focales  y 
Responsable
s de 
Monitoreo y 
Evaluación 
Programa 
Conjunto 
 

Riesgos: 
Poco interés de las nuevas 
autoridades de los entes 
rectores en promover una 
modernización 
institucional, poca 
voluntad política para 
aprobar por Acuerdo 
Gubernativo y socializar, 
la Política Nacional de 
Agua y su estrategia. 
 
Presunciones:  
Aplicar la estrategia de 
transición a nivel nacional 
para promover las 
ventajas del PC a nivel 
nacional así como la 
importancia de la Política 
y Estrategia de Agua. 

 
Documento estratégico 
de la Agenda 
Guatemalteca del Agua 
elaborado y en 
implementación.  Marzo 
2013 

 
Propuesta de Agenda 
Nacional del Agua. 

 
2013: 1 Documento 
estratégico de la 
Agenda Nacional del 
Agua elaborado  y en 
implementación. 

Fase 1 y 2 con el 100% de 
avance en el desarrollo de 
documento estratégico 
para la implementación y 
control del PC en línea con 
la Agenda Guatemalteca 
del Agua. 
 
Fase 3 de la Agenda 
Guatemalteca del Agua y 
su implementación en 
proceso de arranque. 
 
80% de avance en la 
elaboración de los 
fundamentos 
conceptuales y propuesta 
base de un sistema de 
indicadores de 
gobernabilidad del agua 
(nivel nacional, municipal 
o territorial) coherente 
con la AGA. 

Documento estratégico de 
la ANA. 

Entrevista con 
Secretario Específico 
del Agua y director 
del PC, coordinador 
PC. 
Plazo: marzo 2013 
Frecuencia: 
bimensual 

Número de 
representantes de 
diferentes sectores 
sensibilizados 
empoderados  
de la Agenda 
Guatemalteca del agua y 
su Estrategia, febrero 
2012. 
 

 2012. Representantes 
de por lo menos 10 
entidades de 
gobierno central y 
local, universidades, 
sociedad civil  
sensibilizadas y 
empoderamiento de 
la Agenda 
Guatemalteca del 
agua. 
 
2012. Al menos 1 

69 representantes de 
instituciones 
gubernamentales, 
academia, cooperación 
internacional y sector 
privado sensibilizados con 
la Política Nacional del 
agua y su estrategia. 
 
 
100% de avance del 
Diseño y elaboración de 
video sobre los principales 

Ayudas de memoria y 
agenda de los eventos. 
Listas de asistencia de los 
eventos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista a 
coordinación nacional 
Plazo: junio 2012, 
frecuencia: bimensual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
video diseñado y 
elaborado para 
divulgar los 
principales 
contenidos de la 
Agenda 
Guatemalteca del 
agua. 

contenidos de la Política 
Nacional del Agua y su 
Estrategia 

 
 
 
 
 
Archivo digital del 
audiovisual (video) 
generado 

 
 
 
Entrevista a 
Coordinación 
nacional del PC 
 
 

No.  de documento de 
planificación para la 
implementación de la 
Agenda Guatemalteca 
del agua,  Diciembre 
2012 

No existe. 2012. documento 
que contenga la 
planificación para la 
implementación de la 
Agenda 
Guatemalteca del 
agua 1. 

100% de avance en la 
Propuesta de 
lineamientos Estratégicos 
y análisis sobre el 
mecanismo de 
coordinación de alto nivel 
del tema de agua del país 
y la implementación de la 
Agenda Guatemalteca del 
agua.  

Documento que contiene 
la propuesta de 
lineamientos estratégicos 
de implementación de la 
Agenda. 

Entrevistas a asesores 
del GEA / 
Coordinación del PC. 
 
Plazo: agosto 2012, 
frecuencia: 
bimensual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Resultados previstos 

(Resultados y 
productos) 

 

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo) Meta alcanzada a la fecha 
final de la presentación 

del reporte 

Medios de verificación Métodos de 
recolección (con 

plazos y frecuencias 
indicativos) 

Responsabil
idades 

Riesgos e hipótesis 

Indicadores (valores de 
referencia y plazos 

indicativos) 

Línea de base Meta total Estimada 
para el  PC 

 

Código   PI: 3, 5, 6, 7         

Producto Específico 
1.1.4. 
 
Propuesta de Políticas y 
normativas rectoras para 
APS  (uso, acceso, 
calidad y sostenibilidad 
)desarrolladas, 
fortalecidas y 
socializadas a nuevas 
autoridades de gobierno 
 
 
 
 

No. de propuestas de 
políticas formuladas, con 
revisión jurídica y 
propuesta de 
implementación.  Junio 
2012 
 
 

2008 Existe el Plan  
Nacional de AP&S 
aprobado en GEA.  
2011. Normativas APS 
vigentes.  
 

2012: 1 Propuesta de 
política APS. 
 
2012. 1 propuesta de 
normativa de APS. 
 

100% de avance en la 
revisión jurídica de la 
política de APS para 
alinearla con la Agenda 
Nacional del Agua, su 
borrador de acuerdo 
ministerial para 
aprobación el manual de 
implementación 
(pendiente firma de la 
Presidencia) 
 
2 normativas APS 
elaboradas y aprobadas 
mediante acuerdo 
ministerial MSPAS. 
 
 

Acuerdos ministeriales o 
gubernativos. 
Documentos de política y 
normativa. 
 

Reuniones con 
Puntos focales de las 
instituciones 
participantes en el 
GEA. Plazo: agosto 
2012, frecuencia: 
bimensual. 

Puntos 
focales  y 
Responsable
s de 
Monitoreo y 
Evaluación 
Programa 
Conjunto 
 
 

Riesgos:  
Atrasos administrativos-
financieros, cambio de 
personal técnico en entes 
rectores, nuevas 
prioridades ministeriales 
que dejan fuera al PC 
agua. 
 
Riesgos: 
Por disposiciones 
administrativas de UNICEF 
y OPS algunas actividades 
de este producto se 
postergan para el primer 
trimestre 2012.  
 
Presunciones:  
La Estrategia de 
Monitoreo  y Evaluación 
propone un monitoreo 
continuo a través del ECP 
que permitirá identificar 
los principales obstáculos 
y aplicará estrategias 
efectivas para evitar los 
atrasos. 
Realización de eventos de 
sensibilización e 
información sobre el PC 
antes del cambio de 
autoridades ministerial y, 
posterior al cambio, lo 
cual permitirá colocar en 
agenda el PC. 

Número de 
representantes de 
diferentes sectores 
sensibilizados 
empoderados con la 
propuesta  
de la Política  y normativa  
de APS Agosto 2012 

 

No existe. 2012. 50 
Representantes de 
Gobierno ( a nivel 
central y con áreas de 
salud) sensibilizados y 
empoderados con los 
contenidos de la 
Política  y normativa  
de APS (Agosto 2012) 
 

132 personas (directores 
de salud, supervisores de 
saneamiento, 
representantes de 
entidades 
gubernamentales y de las 
municipalidades de los 
departamentos de 
Guatemala, 
Huehuetenango, San 
Marcos  y 
Quetzaltenango) 
sensibilizadas y 
empoderadas con los 
contenidos de la Política 
APS, objetivos de 
desarrollo del milenio, 
normas sanitarias y 
vigilancia de la calidad del 
agua. 

Ayudas de memoria, 
agenda y lista de 
participantes de los 
eventos. 
 

Entrevista a director 
de las unidad 
ministerial de MSPAS 
y a su equipo de 
apoyo en los talleres 
Plazo: marzo 2013, 
frecuencia: bimensual 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Resultados previstos 

(Resultados y 
productos) 

 

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo) Meta alcanzada a la 
fecha final de la 
presentación del 

reporte 

Medios de verificación Métodos de 
recolección (con 

plazos y frecuencias 
indicativos) 

Respons
abilidade

s 

Riesgos e hipótesis 

Indicadores (valores de 
referencia y plazos 

indicativos) 

Línea de base Meta total 
Estimada para el  PC 

 

Producto Específico 
1.1.4. 
 
Propuesta de Políticas y 
normativas rectoras 
para APS  (uso, acceso, 
calidad y 
sostenibilidad) 
desarrolladas, 
fortalecidas y 
socializadas a nuevas 
autoridades de 
gobierno 
 
 
 
 

% de Implementación 
del Programa de 
vigilancia de la calidad 
de agua, agosto 2012. 
 

2011. Programa de 
vigilancia de la calidad 
del agua 
institucionalizado en 
ente rector. 
 

2012. Herramientas 
del programa 
diseñadas a nivel 
nacional (MSPAS) e 
implementadas en 2 
áreas de salud en 
Territorio 
Mancuerna. 
 

60% de avance para el 
diseño, 
institucionalización e 
implementación del 
Sistema de información 
para vigilancia de la 
calidad del agua 
(validación y pruebas 
piloto en 4 áreas de 
salud2).   

Informes de seguimiento 
Documentos de 
monitoreo de los datos 
reportados en el sistema 
de captura de datos. 
 

   

No. de estudios que 
provean diagnóstico de 
la situación de  vigilancia 
de los sistemas de APS 
con inclusión de 
indicadores 
demográficos, 
realizados, agosto 2012. 

2011. Protocolos de 
vigilancia de los 
sistemas de APS del 
ente rector. 
 

2012. 1 diagnóstico 
de la situación de 
vigilancia de los 
sistemas de agua y 
saneamiento y la 
inclusión de 
indicadores 
demográficos.  

La vigilancia de los 
sistemas de APS se ha 
fortalecido con la puesta 
en marcha de los 6 
departamentos de agua 
en territorio de 
Mancuerna. 

Documento de 
diagnóstico con 
indicadores incluidos. 

No. de módulos de 
información del sistema 
integrado de APS 
(SIAGUA_APS), 
propuestos de lo 
nacional a lo local, mayo 
2012. 

2011. Primeros 
módulos del 
SIAGUA_APS 
diseñados. 

2012. 2 módulos del 
sistema integrado 
de información de 
APS propuestos de 
lo nacional a lo 
local. 

100% de avance en la 
primera fase (9 
productos 
entregados)para el 
diseño e 
implementación del 
SIAGua_APS vinculando 
ámbito nacional y local. 
 

100% de avance en la 
elaboración de 2 
módulos del sistema 
integrado de 
información APS 
(SIAGUA_APS_EMERGEN
CIA, SIAGUA-análisis 
información 
emergencia). 
 

En el territorio de 
Mancuerna se tiene un 
avance del 80% en la 
elaboración de 2 
módulos del sistema 
integrado de 
información APS. Se 
pondrá en marcha en 
abril del 2013 
El PC facilitó y gestionó 
un logro importante 

Documento de 
propuesta de los 
módulos de información 
del sistema integrado de 
APS (SIAGUA_APS). 

Reuniones con  
Puntos focales de 
las instituciones 
participantes en el 
GEA y la 
Mancuerna. Plazo: 
agosto 2012, 
frecuencia: 
bimensual. 

                                                 
2
 El 40% restante fue cumplido por medio de la acción institucional del MSPAS lo cual permitió la reorientación de los recursos a través del fortalecimiento del PROVIAGUA vía visitas al campo de los inspectores así como talleres de 

sensibilización. 



 
para el país tras el 
terremoto3:  

Resultados previstos 
(Resultados y 

productos) 
 

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo) Meta alcanzada a la 
fecha final de la 
presentación del 

reporte 

Medios de verificación Métodos de 
recolección (con 

plazos y frecuencias 
indicativos) 

Respons
abilidade

s 

Riesgos e hipótesis 

Indicadores (valores de 
referencia y plazos 

indicativos) 

Línea de base Meta total 
Estimada para el  PC 

Código   PI: 14, 18         

Producto específico 
1.1.5. 
Propuesta de políticas y 
normativas rectoras de 
agua para riego (uso, 
acceso, calidad, 
sostenibilidad y 
protección del bien 
natural) presentadas a 
las autoridades del 
nuevo gobierno. 
 

No. de diagnósticos de la 
situación del agua para 
uso agropecuario 
realizados, abril 2012. 
 

Diagnóstico de 
recursos hídricos de 
Guatemala del año 
2006 y Política y 
Estrategia del Agua 
2011 
 

 

2012. 1 diagnóstico 
de la situación del 
agua para uso 
agropecuario 
realizado. 
 

100% de avance en la 
elaboración del 
diagnóstico de la 
situación del agua para 
uso agropecuario. 

Documento de 
diagnóstico. 
 

Entrevistas 
periódicas con 
funcionarios MAGA, 
FAO y GEA. Plazo: 
agosto 2012.  
Frecuencia: 
mensual. 

Puntos 
focales  y 
Responsa
bles de 
Monitore
o y 
Evaluació
n 
Program
a 
Conjunto 
 

Riesgos:  
Población local con poco 
interés en el tema, grupos 
organizados (sociedad civil 
y grupos privados)  
presionan para no proveer 
datos reales y sin interés 
en políticas y normativas 
en riego, presiones locales 
por no establecer modelos 
de pago por servicios de 
APS y agua para riego. 
 
Riesgos: 
Por disposiciones 
administrativas de FAO y 
OPS algunas actividades de 
este producto se postergan 
para el primer trimestre 
2012.  
 
 
 
Presunciones: 
Aplicación de la estrategia 
de transición de 
autoridades municipales 
para que ejerzan un 
liderazgo con la población 
local sobre la problemática 
hídrica.   
El equipo de Mancuerna 
mantiene un diálogo 
constante con la población 
local y sociedad organizada 
para informar de las 
ventajas del PC.  
 
 
 
 

No. de propuestas de 
normativa y de políticas 
de agua para riego 
formuladas, abril 2012. 
 

2010: 4 Normativas en 
socialización; 2 
acuerdos gubernativos 
113 – 2009, 178 - 
2009)y 2 ministeriales 
(278 – 2004 
PROVIAGUA, 1148-09) 

2012.1 propuesta de 
política y 1 de 
normativa de agua 
para riego 
formulada.  

100% de avance en la 
elaboración de la 
propuesta nacional de 
política de agua para 
riego  

Documentos de 
propuesta revisado por 
titulares de MAGA.   
 

Entrevistas 
periódicas con 
directores de 
MAGA, Plazo: 
agosto 2012.  
Frecuencia: 
mensual. 

Propuestas de política 
nacional de cuencas 
hidrográficas elaborada, 
abril 2013. 
 

Ley de protección y 
mejoramiento del 
medio ambiente 1,986 

2012. 1 propuesta 
de la Política 
Nacional de cuencas 
hidrográficas 
formulada de forma 
consensuada. 

Los recursos se re 
direccionaron según la 
Estrategia de Productos 
de Impacto del PC. 

Documento de 
propuesta de Política. 
 
Ayudas de memoria, 
agendas y listas de 
asistentes a los eventos. 

Entrevistas 
periódicas con 
coordinador de la 
URHCH-MARN y 
coordinador del PC, 
Plazo: .  Frecuencia: 
mensual. 

Número de 
representantes de 
diferentes sectores 
sensibilizados 
empoderados con la 
propuesta  
de la Política  y 
normativa  riego  
Julio 2013. 

 2012. 
Representantes de 
por lo menos 10 
entidades de 
gobierno central y 
local, universidades, 
sociedad civil  
sensibilizadas y 
empoderamiento de 
la Política  y 
normativa  de Riego  
(Julio 2012 

175 representantes (  
Personal de DIPRODU, 
Asociaciones de 
Unidades de Riego, 
Conferencistas 
nacionales e 
internacionales y 
Personal delegado de 
PC, FAO y USAID, 
ministerios, autoridades 
locales, empresas 
proveedoras de insumos 
de riego, Asociaciones 
de riego no adscritas a 
FENURGUA) 
sensibilizadas respecto la 
política de riego en 
evento realizado en San 
Jerónimo, Baja Verapaz. 

Agenda, lista de 
participantes y ayuda de 
memoria. 
 

Entrevistas 
periódicas con 
directores de 
MAGA, Plazo: julio 
2013.  Frecuencia: 
mensual. 

                                                 
3
 el recuento de daños a sistemas de agua potable y saneamiento en centros poblados afectados tras el terremoto del pasado 7 de noviembre 2012. La anterior acción del PC (basada en el SIAGUA_APS diseñado y en implementación), 

implicó un beneficio directo para más de 391,000 habitantes de 8 departamentos afectados por el terremoto (el pueblo Mam fue directamente beneficiado con estas acciones); de ese total, se benefició directamente a cerca de 200,000 
mujeres y más de 230,000 habitantes de pueblos indígenas. Este beneficio es producto de un diagnóstico in-situ de los sistemas de agua potable y saneamiento mediante 181 boletas de campo distribuidas así: HUEHUETENANGO 1, 
QUETZALTENANGO 26, QUICHE 1, RETALHULEU 1, SAN MARCOS 121, SOLOLA 22, SUCHITEPEQUEZ 8 Y TOTONICAPAN 1: En total 181 Boletas levantadas en la fase de Emergencia en apoyo a los departamentos daminificados. 

 



 
Producto específico 
1.1.6. 
Propuestas de Modelos 
de gestión y pago de 
servicios de  
APS y  agua para riego 
 

#Propuestas de Modelos 
de gestión y pago de 
servicios de  
APS y  agua para riego, 
marzo 2013. 
 

2011: No existe  
 

2012: 1 Modelo de 
gestión para agua 
potable y 
saneamiento y 1 
Modelo de gestión 
de riego, 
formulados. 
 

100% de avance en la 
elaboración de la 
propuesta del Modelo 
de gestión de agua 
potable y saneamiento. 
 
100% de avance en la 
elaboración de la 
propuesta de modelo de 
gestión para fomentar el 
desarrollo equitativo del 
riego, en apoyo a MAGA. 

Documentos  con 
Modelo de gestión APS y 
Modelo de gestión de 
agua para riego 
 

Entrevistas 
periódicas con 
asesores de GEA, 
directores MAGA y 
MSPAS. Plazo: 
marzo 2013.  
Frecuencia: 
mensual. 

 
 
 
 
 
 
 

No. de eventos de 
socialización del modelo 
de gestión de APS y del 
modelo de gestión de 
agua para riego, marzo 
2013. 
 

 
 
 
 
 

2012. Al menos 6 
eventos de 
socialización del 
modelo de gestión 
de APS y del modelo 
de gestión de agua 
para riego. 
 
 

2 eventos de 
socialización de la 
propuesta del modelo de 
gestión de APS (en 
Guatemala y 
Quetzaltenango). 
 
100% de avance del 
modelo de gestión de 
tarifas solidarias de agua 
potable. 
Con base en la 
reprogramación, se 
realizarán en julio-
agosto 2012. 

Ayuda de memoria, 
agenda y lista de 
asistencia de los eventos 
realizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Resultados previstos 

(Resultados y 
productos) 

 

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo) "Meta alcanzada a la 
fecha final de la 

presentación del reporte 

Medios de verificación Métodos de 
recolección (con 

plazos y frecuencias 
indicativos) 

Responsabil
idades 

Riesgos e hipótesis 

Indicadores (valores de 
referencia y plazos 

indicativos) 

Línea de base Meta total Estimada 
para el  PC 

 

 Resultado 1: Las políticas  y normativas sectoriales para el uso del agua (consumo humano y riego) y saneamiento, han sido definidas y promovidas en conjunto por la SEGEPLAN, las instituciones rectoras y 
los gobiernos locales de la Mancuerna 

Código   PI: 1, 3, 13, 22 Producto Conjunto 1.2 Políticas y normativas municipales desarrolladas. 

Producto Específico 
1.2.1. 
Promoción, concertación 
y fortalecimiento de las  
mancomunidades, 
municipalidades y 
actores locales sobre las 
políticas y planes 
hídricos de saneamiento 
a nivel local con énfasis 
en la inclusión del tema 
demográfico, género y 
gestión de riesgo en 
desastres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento de estrategia 
de transición ante las 
nuevas  autoridades para 
el empoderamiento, 
promoción y aprobación 
de las políticas hídricas, 
elaborada, Febrero 2012. 

Documentos de 
políticas y planes 
existentes. 
 

2012. 1 Estrategia de 
transición de 
autoridades para el 
empoderamiento, 
promoción y 
aprobación de las 
políticas hídricas, 
elaborada. 
 

 
El intercambio de 
conocimientos en Costa 
Rica favoreció el 
empoderamiento de la 
Junta Directiva de la 
MANCUERNA para tener 
una mejor comprensión 
de la visión hídrica (según 
meta 3.1.3.). 
 
Seguimiento a los 8 
concejos municipales 
capacitados para la 
promoción de política 
nacional del agua, las 
políticas hídricas 
territoriales y socialización 
del PC, esto a cargo de la 
Unidad de Fortalecimiento 
Institucional de 
Mancuerna. 

Documento de estrategia 
de transición. 
 

Entrevistas periódicas 
con coordinadores de 
la Mancuerna, Plazo: 
agosto 2012.  
Frecuencia: mensual. 

Puntos 
focales  y 
Responsable
s de 
Monitoreo y 
Evaluación 
Programa 
Conjunto 

Riesgos: 
Cambio de autoridades 
locales, cambio de 
prioridades locales, poco 
interés de la población 
organizada (COMUDES, 
grupos de mujeres), 
cambio de personal en la 
Mancuerna. 
 
 
Presunciones: 
Aplicación de la estrategia 
de transición de 
autoridades municipales 
para que ejerzan un 
liderazgo con la población 
local sobre la 
problemática hídrica.   
El equipo de Mancuerna 
mantiene un diálogo 
constante con la 
población local y sociedad 
organizada para informar 
de las ventajas del PC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Resultados previstos 

(Resultados y 
productos) 

 

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo) "Meta alcanzada a la 
fecha final de la 

presentación del reporte 

Medios de verificación Métodos de 
recolección (con 

plazos y frecuencias 
indicativos) 

Responsabi 
lidades 

Riesgos e hipótesis 

Indicadores (valores de 
referencia y plazos 

indicativos) 

Línea de base Meta total Estimada 
para el  PC 

 

   

Código   PI: 1, 3, 13, 22         

Producto Específico 
1.2.1. 
Promoción, concertación 
y fortalecimiento de las  
mancomunidades, 
municipalidades y 
actores locales sobre las 
políticas y planes 
hídricos de saneamiento 
a nivel local con énfasis 
en la inclusión del tema 
demográfico, género y 
gestión de riesgo en 
desastres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de 
representantes de 
población organizada 
(COMUDES)  
sensibilizados  y 
empoderados sobre las 
Política  Hídricas 
Diciembre 2012. 

No existe 2012. Representantes 
de 8 COMUDES , 
sensibilizadas y 
empoderamiento de 
la Política  y 
normativa  de Riego  
 

Sensibilizados 25 
COCODES4  
 

Agenda, memoria y lista 
de asistencia a los 
eventos. 
 

Entrevistas periódicas 
con coordinadores de 
la Mancuerna, Plazo: 
agosto 2012.  
Frecuencia: mensual. 

Puntos 
focales  y 
Responsable
s de 
Monitoreo y 
Evaluación 
Programa 
Conjunto 

 

Número de mujeres de las 
dos Redes de mujeres que 
analizan  las políticas 
hídricas, el manejo de 
riesgo a desastres para la 
planificación y manejo del 
agua, Marzo 2013. 

Red de mujeres de 
San Marcos y 
Quetzaltenango 

2012. Representantes 
de las dos redes han 
analizado las políticas 
hídricas, el manejo de 
riesgo a desastres 
para la planificación y 
manejo del agua. 

La Red Interinstitucional 
de Mujeres organizada y 
fortalecida con la 
participación de diversas 
organizaciones. 
 

Agenda, memoria y lista 
de asistencia a los 
eventos. 
 

Documento de estrategia 
de sensibilización sobre 
políticas hídricas de la 
población civil organizada 
del territorio (COMUDES y 
COCODES), Octubre 2012. 

No existe 2012. 1 documento 
de  estrategia de 
sensibilización sobre 
políticas hídricas de la 
población civil 
organizada del 
territorio. 
 

100% de avance, se 
cuenta con bifoliares 
relacionados con la 
temática de usos diversos 
del agua y se abordó 
desde la carta de acuerdo 
MANCUERNA – FAO- 
CADISNA. 

Documentos de estrategia 
de sensibilización sobre 
políticas hídricas. 
 

Centro intermunicipal de 
comunicación estratégica 
para la difusión de las 
políticas hídricas y 
avances del PC creado y 
vinculado al Sistema de 
información del agua, con 
inclusión de mensajes con 
enfoque de género y 
multiculturalidad basados 
en la realidad local, Marzo 
2013. 
 

A la fecha existen 
radios comunitarias y 
comerciales sin 
orientación 
estratégica  para la 
GIRH, así como 
canales de cable 
local. Las Unidades de 
comunicación de las 
Municipalidades han 
estado dispersas y sin 
orientación para la 
GIRH 

2013. 1 Centro 
intermunicipal de 
comunicación 
estratégica para la 
difusión de las 
políticas hídricas y 
avances del PC 
creado y vinculado al 
Sistema de 
información del agua 
nacional y local, con 
inclusión de mensajes 
con enfoque de 
género y 
multiculturalidad 
basados en la 
realidad local. 

85% de avance de 
implementación del 
proyecto de Centro 
Intermunicipal de 
comunicación. El reciente 
terremoto afecto la 
infraestructura física en 
donde está ubicado dicho 
centro. 

Documento de creación el 
Centro Intermunicipal de 
comunicación estratégica 

 
 
 
 

                                                 
4
 vinculados directamente con COMUDES de los ocho municipios, acerca de la importancia de las Políticas Hídricas. En proceso de consolidación  la organización VIDA, entidad que aglutina a cerca de veinte personas entre  propietarios y 

locutores de radios comunitarias  en pro de SENSIBILIZAR en temas relacionados con los recursos naturales y el agua. 



 
Resultados previstos 

(Resultados y 
productos) 

 

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo) Meta alcanzada a la fecha 
final de la presentación 

del reporte 

Medios de verificación Métodos de 
recolección (con 

plazos y frecuencias 
indicativos) 

Responsabil
idades 

Riesgos e hipótesis 

Indicadores (valores de 
referencia y plazos 

indicativos) 

Línea de base Meta total Estimada 
para el  PC 

 

Código   PI: 7, 22         

Producto Específico 
1.2.2. 
Políticas y normativas 
locales para el agua 
potable y saneamiento 
formuladas (uso, acceso, 
calidad y sostenibilidad). 
 
 
 

No. de Reglamentos de APS 
formulados  en forma 
participativa, aprobados y 
publicados, Noviembre 
2012. 
 

2011: Reglamentos 
de APS territoriales 
no existen. 

2012: 8  Reglamentos 
de APS formulados  
en forma 
participativa 
aprobados y 
publicados. 
 

Proceso de difusión de las 
Políticas Hídricas 
Municipales los mismos 
sirven de base para los 
Reglamentos Locales de 
APS  Este proceso está 
siendo liderado por los 
departamentos de AGUA. 

Documentos de 
reglamentos y su 
publicación en el diario 
oficial. 
 

Entrevistas a 
miembros de 
COMUDES  y las 
Municipalidades. 
Plazo: agosto 2012 
Frecuencia: mensual 

Puntos 
focales  y 
Responsable
s de 
Monitoreo y 
Evaluación 
Local 
Programa 
Conjunto. 

Riesgos:  
La sociedad no acepta las 
regulaciones en torno al 
agua debido a escasos 
procesos de diálogo y 
sensibilización acerca de la 
importancia del recurso 
hídrico. 
 
Riesgos: 
Por disposiciones 
administrativas de UNICEF y 
FAO algunas actividades de 
este producto se postergan 
para el primer trimestre 
2012.  
 
Presunciones: 
El PC promoverá un diálogo 
democrático muy 
participativo para definir 
formas diversas que brinden 
atención a grupos en 
particular de población, 
adecuándose a sus 
costumbres, encontrando 
salidas novedosas y 
respetando la 
multiculturalidad. 
 
Riesgos: 
Cambio de autoridades 
municipales con prioridades 
distintas al tema de agua. 
Presunciones: 
Se pondrá en marcha desde 
noviembre 2011 una 
estrategia de sensibilización 
y empoderamiento de las 
nuevas autoridades para que 
conozcan los avances en el 
tema del agua así como su 
relevancia para la gestión 
municipal. 

No. de eventos de consulta 
para la elaboración y 
aprobación de los 
reglamentos, Noviembre 
2012. 
 

No existe 
 

2012.  al menos 8 
eventos para la 
aprobación de los 
reglamentos ante los 
concejos municipales 
respectivos 

30% de avance, es uno de 
los productos de las 
nuevas  Oficina Municipal 
de Agua y Saneamiento–
OMAS- de cada 
Municipio5. 

Documentos y acuerdos 
de validación COMUDES 
Documento de estrategia 
Agenda, memoria y lista 
de participantes en los 
eventos. 

Entrevista a 
coordinadores a 
cargo en la 
Mancuerna. 
Plazo: agosto 2012 
Frecuencia: mensual 

Estrategia de 
sensibilización de la 
población de la región que 
genere cultura de pago y el 
manejo adecuado del 
recurso hídrico para 
Noviembre 2012. 

No existe 
 

2012. 1 estrategia de 
sensibilización de la 
población de la 
región que genere 
cultura de pago y el 
manejo adecuado del 
recurso hídrico, 
elaborada. 
 

Estrategia de 
sensibilización 
implementada en un 75% 
con énfasis en grupos 
comunitarios de agua y 
saneamiento.  El 
terremoto vino a atrasar 
en gran medida dicho 
proceso. 

Documento de la 
estrategia 

 

 

                                                 
5
 Entre las modificaciones y propuesta de producto de impacto las oficinas Municipales de Agua y Saneamiento se incorporan al POA 2 que estaba previsto de finalizar hasta agosto de 2012. 



 
Resultados previstos 

(Resultados y 
productos) 

 

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo) Meta alcanzada a la fecha 
final de la presentación 

del reporte 

Medios de verificación Métodos de 
recolección (con 

plazos y frecuencias 
indicativos) 

Responsabil
idades 

Riesgos e hipótesis 

Indicadores (valores de 
referencia y plazos 

indicativos) 

Línea de base Meta total Estimada 
para el  PC 

 

Código   PI: 16         

Producto Específico 
1.2.3 
Propuesta de políticas y 
normativas locales de 
agua para riego, 
formuladas (uso, acceso, 
calidad y sostenibilidad) 
a través de la 
participación de actores 
locales y la inclusión del 
tema de género y 
población. 
 
 
 
 

No. de Propuestas de 
políticas locales con 
reglamento  para riego 
formuladas de forma 
participativa, aprobadas en 
febrero 2012.  
 

2011: Política de 
riego y reglamento 
no existe en el 
territorio de 
MANCUERNA. 

2012: 2 Propuestas 
de políticas locales 1 
para San Marcos y 1 
para Quetzaltenango 
de agua para riego 
formuladas de forma 
participativa y, 
aprobada, con 
reglamento piloto. 
 

Formulada la Política 
Territorial  en 
MANCUERNA de agua 
para uso agrícola a partir 
de consulta a 20 grupos 
de riego, y  entidades de 
gobierno con 
representación regional. 

Documento de Política y 
su publicación en el diario 
oficial. 
 

Entrevistas a 
miembros de 
COMUDES y 
autoridades 
municipales 
Plazo: julio 2012  con 
Frecuencia mensual. 

Puntos 
focales  y 
Responsable
s de 
Monitoreo y 
Evaluación 
Local 
Programa 
Conjunto. 

 

No. de Propuestas de 
políticas locales con 
reglamento  para riego 
formuladas de forma 
participativa. Febrero 2013 
 

2011: Política de 
riego y reglamento 
no existe en el 
territorio de 
MANCUERNA. 

2012: 2 Propuestas 
de políticas locales 1 
para San Marcos y 1 
para Quetzaltenango 
de agua para riego 
formuladas de forma 
participativa y, 
aprobada, con 
reglamento piloto. 
 

Formulada la Política 
Territorial6 en 
MANCUERNA de agua 
para uso agrícola a partir 
de consulta a 20 grupos 
de riego, y  entidades de 
gobierno con 
representación regional. 
 
 
 
 

Documento de Política y 
su publicación en el diario 
oficial. 
 

Entrevistas a 
miembros de 
COMUDES y 
autoridades 
municipales 
Plazo: julio 2012  con 
Frecuencia mensual. 

No. de experiencias piloto de 
aplicación del reglamento, 
realizadas en Marzo 2013.  
 
 

No existe 2012. 3 experiencias 
piloto de la aplicación 
del reglamento, 
realizadas. 
 

80% de avance de la 
aplicación del reglamento 
en experiencias piloto en 
comunidades del 
municipio de San Antonio 
Sacatepéquez. 

Documentos y Acuerdos 
de validación 
Documento de 
reglamento  piloto 
Documentación de las 
experiencias piloto 
realizadas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6
 Originalmente estaba previsto realizar una política para cada municipio o una para cada departamento (San Marcos y Quetzaltenango)  pero por propuesta de gerencia de Mancuerna y de la Unidad de Desarrollo Económico Local en 

mutuo acuerdo con FAO se decidió por una Política Territorial de Riego. 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados previstos 
(Resultados y 

productos) 
 

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo) Meta alcanzada a la fecha 
final de la presentación 

del reporte 

Medios de verificación Métodos de 
recolección (con 

plazos y frecuencias 
indicativos) 

Responsabil
idades 

Riesgos e 
hipótesis 

Indicadores (valores de 
referencia y plazos 

indicativos) 

Línea de base Meta total Estimada 
para el  PC 

Código   PI: 1, 16, 22         

Producto Específico 
1.2.4 
Modelo de gestión y 
pago de servicios de 
agua potable y 
saneamiento y agua para 
riego aplicado por 
municipio. 
 

No.  de Propuestas de Modelo 
de gestión y pago de servicios 
de APS y agua para riego  
aplicado por municipio en 
Marzo 2013. 
 

2011: No existe 
modelos de gestión 
 

2012. 2 Modelos de 
gestión formulados 
para la 
administración y 
operación de los 
sistemas APS así 
como los sistemas de 
riego. 
 

Formulada una propuesta 
en borrador del modelo 
de Gestión de agua para 
uso agrícola vinculada con 
la política territorial 

Documentos de Modelos 
de gestión APS y riego 
Actas de concejos 
municipales de 
aprobación. 
 

Reuniones periódicas 
con autoridades de 
MANCUERNA, 
delegados 
departamentales y 
municipales de los 
entes rectores.  
Plazo: agosto 2012  
con Frecuencia 
mensual. 

Puntos 
focales  y 
Responsable 
de 
Monitoreo y 
Evaluación 
Local 
Programa 
Conjunto 
 
 
 
 

Riesgos:  
Falta de 
capacidades y/o 
interés municipal 
para aplicar los 
modelos 
propuestos. 
 
Presunciones: 
Se pondrá en 
marcha una 
estrategia de 
formación y 
capacitación que 
fortalecerá las 
capacidades 
municipales y de 
la Mancuerna 
para atender los 
retos del PC. 

No. de personas que conocen 
y están sensibilizadas para la 
aplicación de los modelos 
realizados  en marzo 2013.  

 
No existe 
 
 
 

2012. al menos 30 
personas conocen y 
están sensibilizadas 
de los modelos 
realizados. 
Autoridades y 
sociedad civil 
usuarios de agua. 

30% de avance en 
procesos de socialización 
para que personas 
conozcan y estén 
sensibilizados en aplicar 
los modelos de gestión de 
agua y saneamiento 

Actas de validación del 
modelo con autoridades y 
actores. 

Modelo de gestión  para la 
administración y operación  de 
los sistemas de agua para 
riego 

No existe 2012: Por lo menos 
en dos localidades se 
aplica el modelo de 
gestión para la 
AO&M de agua para 
riego 

50% de avance en la 
aplicación del modelo de 
gestión de agua y 
saneamiento.  

    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7
 Un diagnostico es la fase previa de los Planes de Manejo Integral de las Microcuencas y se lleva a ese nivel por programación ordinaria, en esta segunda fase de la carta de acuerdo de CADISNA – FAO se avanzará en finalizar los Planes 

de Manejo. 
8Con la vigencia del decreto 22-2010 del 9 de junio 2010 se implementan varios cambios.  Se modifica  el Art. 49 del Código Municipal.  El cual indica que: Las mancomunidades son asociaciones de municipios que se constituyen como 
entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia, constituidas mediante acuerdos celebrados entre concejos de dos o más municipios de conformidad con este código para la formulación común de políticas públicas 
municipales, planes, programas y proyectos, así como la ejecución de obras y la prestación eficiente de servicios municipales.  Además podrán cumplir aquellas competencias que le sean descentralizadas a los municipios, siempre que así 
lo establezcan los estatutos y los concejos municipales así lo hayan aprobado específicamente 

Resultados previstos 
(Resultados y 

productos) 
 

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo) Meta alcanzada a la fecha 
final de la presentación 

del reporte 

Medios de verificación Métodos de 
recolección (con 

plazos y frecuencias 
indicativos) 

Responsabil
idades 

Riesgos e hipótesis 

Indicadores (valores de 
referencia y plazos indicativos) 

Línea de base Meta total Estimada 
para el  PC 

  

Código   PI: 12 y 19 Producto 1.3  Modelo Asociativo Municipal, para la gestión integral de las cuencas hidrográficas 
 

Producto Específico 
1.3.1. 
Modelo Asociativo 
Municipal y planes 
mancomunados para el 
manejo de las 
microcuencas 
elaboradas para el 
territorio y para cada 
una de las cinco 
microcuencas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Planes del manejo integral y 
protección de fuentes de agua 
de las microcuencas en 
coordinación con entes 
rectores, diseñados y en 
proceso de implementación en 
abril 2013. 
 
Congreso nacional de cuencas 
realizado, agosto 2012. 
 
 

2011. Dos planes de 
manejo integral  de 
Microcuencas 
existentes. 
 
 
 
 
 
 

2012: 5 Planes de 
manejo integral de 
microcuencas 
diseñados y en 
proceso de 
implementación. 
 
2012: 1 congreso 
nacional de cuencas 
con énfasis en 
manejo integral y 
protección de fuentes 
de agua 
 
 

100% de avance en la 
elaboración de 3 
diagnósticos7 de las 
Microcuencas Turbalá, 
Talcaná y Naranjo Alto. 
Avance en un 50%  a nivel 
de los Planes de Manejo. 
(pendientes 2 
diagnósticos) 
 
100% de avance en el Plan 
de Manejo de 
Microcuenca de Turbalá y 
70% de avance en el de 
Naranjo Alto.  
 
100% de avance en la 
realización del Congreso 
Nacional de Cuencas. 

Documentos  de planes de 
manejo. 
 
Acta de validación de los 
planes a la unidad de 
cuencas del MAGA, MARN 
y a los municipios 
involucrados. 

Talleres de consulta 
con autoridades de 
MANCUERNA, 
delegados 
departamentales y 
municipales de los 
entes rectores.  
Plazo: abril 2012  con 
Frecuencia: mensual. 

Puntos 
focales  y 
Responsable 
de 
Monitoreo y 
Evaluación 
Programa 
Conjunto 
 

Riesgos:  
El tema del agua 
tiene un alto costo 
político para los 
alcaldes y los limita 
a asumir nuevos 
modelos de 
gestión 
 
Presunciones: 
El modelo 
mancomunado y el 
apoyo técnico de 
los entes rectores 
pueden aminorar 
los riesgos 
individuales de los 
alcaldes. 

Propuesta de modelo 
mancomunado para la gestión 
del recurso hídrico en el 
territorio en Febrero 2013.  
 
 

2011. No existe 
propuesta de modelo 
al respecto. El Código 
Municipal8 brinda los 
lineamientos 
generales de índole 
administrativa para la 
conformación de 
mancomunidades. 
 

2012: Una propuesta 
de modelo  
Mancomunado 

100% de avance en la 
elaboración de la 1era 
fase de la propuesta del 
Modelo Mancomunado 
para la gestión del recurso 
hídrico en Mancuerna. 
El seguimiento a la misma 
quedó a cargo del fondo 
FCAS-MANCUERNA. 

Documento  de propuesta 
de modelo asociativo 
Municipal 
 
Informes de avance de la 
consultoría.  
 
 

Reuniones de 
recolección de 
Información con el 
GEA y coordinadores 
de la MANCUERNA.  
Plazo: julio  2012. 
Frecuencia: mensual. 

 



 
Resultados previstos 

(Resultados y 
productos) 

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo) Meta alcanzada a la fecha 
final de la presentación del 

reporte 

Medios de verificación Métodos de 
recolección (con 

plazos y frecuencias 
indicativos) 

Responsabili
dades 

Riesgos e 
hipótesis 

Indicadores (valores de 
referencia y plazos 

indicativos) 

Línea de base Meta total Estimada 
para el  PC 

 

 Resultado 2.  La mejora en las capacidades de los gobiernos municipales de la MANCUERNA y de la sociedad Civil, en especial del pueblo Mam, permiten la gestión efectiva y sostenible de los servicios 
de agua (Consumo humano y riego) y saneamiento. 

Código   PI: 4, 5, 15 
 

Producto 2.1 Capacidad de manejar información y realizar planificación municipal e intermunicipal, mejorada y fortalecida,  sobre agua de consumo humano, para uso agrícola y el saneamiento, con 
enfoque de gestión de riesgo. 

Producto Específico 
2.1.1. 
Las DMPs, la Mancuerna 
y otras instancias 
manejan sistemas de 
información para la 
formulación de los 
planes de monitoreo; 
teniendo en cuenta 
temas tales como la 
dinámica poblacional, 
desechos sólidos y su 
manejo, cobertura y 
calidad del agua para 
consumo humano y 
agrícola. 
 

Sistema Integral 
intermunicipal de información 
diseñado e implementado 
sobre  agua (para consumo 
humano y agrícola) y sobre el 
saneamiento con enfoque de 
gestión de riesgo (DMP y 
OIMP) Diciembre 2012 
 
 

2011. Existen 3 
sistemas 
específicos en 
MARN, MAGA Y 
MSPAS sin 
vinculación con lo 
local.  
 

2012: Un sistema 
intermunicipal de 
información diseñado 
y aplicado  sobre 
agua (consumo 
humano y agrícola) y 
saneamiento, con 
enfoque de gestión 
de riesgo vinculado al 
SIAgua (Nacional), en 
funcionamiento para 
Diciembre 2012 
 

80% de avance en la 
construcción participativa 
del SIAgua MANCUERNA 

Protocolo conceptual del 
sistema de información  
local de Agua  y reportes 
del mismo 
Reportes del SIAgua 
generados para la 
MANCUERNA 
Base de datos de 
información generada. 
 
 

Reuniones y visitas 
Investigación 
documental 
 
Plazo: Julio  2012. 
Frecuencia: mensual. 

Puntos 
focales  y 
Responsable 
de 
Monitoreo y 
Evaluación 
Programa 
Conjunto 
 

Riesgos:  
 
Se presentan 
fenómenos 
climáticos o 
sociales que 
cambian el 
destino de las 
inversiones 
municipales 
 
Presunciones: 
La información  
puede ser vista 
como una forma 
de afrontar los 
imprevistos. 

Línea de base de APS y riego 
en el territorio y actualización 
del sistema de información. 
Agosto 2012. 
 

2011. En 
Mancuerna no 
existe un sistema 
INTEGRADO de 
información de 
agua  de consumo 
humano, para uso 
agrícola y el 
saneamiento. 

2012. Línea de base 
levantada sobre APS 
(indicadores de 
género, dinámica 
poblacional y 
pertenencia cultural) 
en al menos 2 
municipios 
estratégicos. 

80% de Avance en el 
levantamiento de  línea de 
base de variables de 
dinámica poblacional 
relacionadas con los 
sistemas de agua y 
saneamiento de parte de 
Técnicos en salud rural e  
inspectores de saneamiento 
ambiental de los distritos o 
centros de salud de cada 
uno de los 8 municipios.   

Documento que contiene 
la información recopilada 
en la línea de base. 
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San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, San Martín y San Antonio Sacatepéquez. 

Resultados previstos 
(Resultados y 

productos) 

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo) Meta alcanzada a la fecha 
final de la presentación del 

reporte 

Medios de verificación Métodos de 
recolección (con 

plazos y frecuencias 
indicativos) 

Responsabil
idades 

Riesgos e hipótesis 

Indicadores (valores de 
referencia y plazos 

indicativos) 

Línea de base Meta total Estimada 
para el  PC 

 

  

Código   PI: 22         

Producto Específico 
2.1.2 
Planes de desarrollo 
municipal incluyen el 
uso de agua para 
consumo humano y 
agrícola, fortaleciendo 
en el territorio de la 
Mancuerna, la 
realización de una 
mejor gestión de 
riesgos asociados al 
agua. 
 

No. de  municipalidades 
actualizan e implementan  los 
PDMs incluyendo el uso del 
agua para consumo humano y 
agrícola con enfoque de 
género, multiculturalidad y 
gestión de riesgos. en 
Diciembre 2012 

2011. Los PDM 
son de reciente 
elaboración 
Existe información 
generada por 
otras instancias 
pero no es 
utilizada. 
 

2012. 8 PDMs 
actualizados y 
utilizados por las 
municipalidades 
incluyen información 
relacionada con 
AP&S y riego con 
enfoque género, 
multiculturalidad de 
gestión de riesgos. 
 

Implementados en un 75% 
los PDM a partir del 
liderazgo de los gobiernos 
municipales y en 
coordinación con 
SEGEPLAN para la 
formulación participativa 
de Planes de Gobiernos 
Locales 2012 – 2016 en 
concordancia con los 
PDMs. 

Registro de herramientas 
necesarias para manejo 
de información 
Compendio de 
materiales con 
información Ejemplares 
de  información 
generada. 

Reuniones y visitas 
Investigación 
documental 
Plazo: Junio  2012. 
Frecuencia: 
mensual. 
 

Puntos 
focales  y 
Responsabl
e de 
Monitoreo 
y 
Evaluación 
Programa 
Conjunto 
 

Riesgos:  
Incapacidad de organizar las 
COLRED, poco interés 
municipal para actualización 
de PDMs, pocas capacidades 
técnicas en las 
municipalidades para 
actualización de PDMs. 
 
Presunciones: 
La Estrategia de formación y 
capacitación proveerá 
capacidades a las 
municipalidades.  Asimismo, 
se plantea realizar un proceso 
participativo y con el apoyo 
de expertos en la temática. 

No. De personas del tejido 
social en microcuencas 
fortalecidos alrededor de la 
gestión de riesgos  
ocasionados por el agua en 
Marzo 2013.  

2011. 4 COMRED 
organizados9 y un 
COE en San Pedro 
Sacatepéquez 
manejan de 
manera empírica  
información 
relacionada con 
agua  

2012. Al menos  30 
personas 
capacitadas de las 4 
COLRED organizadas 
y de las COMRED y 
COE existentes.   

4 comisiones locales de 
aproximadamente 10 
personas c/u capacitadas 
para la reducción de 
riesgos. 
 
3 comisiones  de salud a 
nivel de  COMUDE 
organizadas y fortalecidas,  
de los municipios de: San 
Juan Ostuncalco, San 
Martin Sacatepéquez y 
Palestina de los Altos-. 
Cada comisión está 
integrada en promedio por 
10 personas.     
 

Catastro de 
representantes 
comunitarios  y actas de 
participación en consejos 
de microcuencas. 
 
Informes municipales 
 

Talleres y visitas de 
recolección de 
Información con 
Gabinete Específico 
del Agua, MSPAS 
MANCUERNA y 
municipalidades 
para verificar la 
operación del 
sistema de 
información. Plazo: 
agosto 2011, 
Frecuencia: 
Mensual. 
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 Estrategias de Comunicación Social, Servicios Públicos, Agua y Saneamiento Ambiental, Medio Ambiente, Cambio Climático y Riesgo, Formulación y Evaluación de Proyectos Municipales, Gestión Integrada de Cuencas. Se desarrolló el 

diplomado de formación sobre legislación de APS, riego y gestión municipal; con especializaciones: organización y promoción del proceso de formación.  Se graduaron 40 personas en un postgrado organizado en el marco del PC y se 
diplomaron aproximadamente 250 personas en diversos procesos de capacitación en coordinación con las Universidades. 

Resultados previstos 
(Resultados y 

productos) 

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo) Meta alcanzada a la fecha 
final de la presentación del 

reporte 

Medios de verificación Métodos de 
recolección (con 

plazos y frecuencias 
indicativos) 

Responsabil
idades 

Riesgos e 
hipótesis 

Indicadores (valores de 
referencia y plazos indicativos) 

Línea de base Meta total Estimada 
para el  PC 

 

Código   PI: 3, 13, 22         

Producto específico 
2.1.3 
La organización y 
capacidades de las 
dependencias 
municipales y los 
departamentos o 
secciones que 
administran los servicios 
para su gestión, se han 
mejorado y fortalecido, 
respecto de las 
atribuciones 
administrativas para la 
planificación vinculada 
con la Agenda 21 de 
Naciones Unidas. 

No. de dependencias 
municipales y/o secciones que 
administran sistemas de agua y 
saneamiento  mejoran y 
fortalecen sus capacidades en 
Marzo 2013. 

2012. La 
intervención 
integral de las 
oficinas técnicas y 
la dirección 
municipal de 
planificación es 
débil. 
 

2012: Por lo menos  
el sesenta por ciento 
de los sectores 
priorizados 
(instituciones 
nacionales y 
MANCUERNA, sector 
MAGISTERIAL, 
Comités de agua) 
fortalecen sus 
capacidades para la 
AO&M. 

Fortalecidas las capacidades 
de 150 personas de las 
siguientes dependencias:  
Departamento de Cuencas 
MAGA, Delegaciones 
departamentales de MARN Y 
MSPAS, Personal de la OIMP 
Mancuerna y Personal de 
dependencias municipales 
relacionadas con APS.  

Planes Operativos Anuales 
por departamento y 
oficinas técnicas 
 

Entrevista a personas 
con cargos directivos 
y a responsables de 
comisiones 
municipales 
relacionadas. 
Plazo: marzo 2013, 
Frecuencia: Mensual. 

Puntos 
focales  y 
Responsable 
de 
Monitoreo y 
Evaluación 
Programa 
Conjunto 
 

Riesgos: 
Atrasos en la 
implementació
n de la 
estrategia de 
formación, 
poca 
participación 
institucional –
por distintas 
prioridades 
institucionales. 
 
Presunciones: 
Monitoreo 
local permite 
identificar 
atrasos y 
promover 
mecanismos 
de agilización.  
La Estrategia 
de formación 
es avalada por 
las 
municipalidad
es y 
delegaciones 
departamental
es. 

Estrategia de formación sobre 
legislación de APS, riego y 
gestión municipal en Diciembre 
2012. 
 

Diagnóstico de 
necesidades de 
formación y 
manuales de 
funcionamiento 

2012. Una estrategia 
de formación 
elaborada, validada e 
implementada con 
nuevas autoridades. 
 

Estrategia de formación 
elaborada e implementada a 
través de 5 diplomados 
simultáneos 10 
 

Presupuestos 
Acuerdo con ente 
académico para aplicación 
de la estrategia de 
formación. 
Acta de validación de la 
estrategia de formación. 

 
Modelo y guía metodológica de 
Escuelas Saludables elaborados 
e implementados en el 
territorio de la Mancuerna. 
Marzo 2013 
 
Guía didáctica de madres 
protectoras del agua elaborada.  
Marzo 2013 

Existen modelos en 
implementación 
por diferentes 
entidades 
gubernamentales y 
no 
gubernamentales 
aplicados a nivel 
nacional. 

2013: un modelo y 
una guía 
metodológica de 
Escuelas Saludables 
con enfoque de 
género y 
multiculturalidad, 
elaborados e 
implementados en el 
territorio de 
Mancuerna.  
 
2013: 1 Guía 
didáctica de madres 
protectoras del agua 
elaborada.   

Esta actividad cuenta con el 
liderazgo del PC y está en 
proceso de implementación 
en coordinación con las 8 
municipalidades y los 
distritos de salud. 

 
Documentos con la 
propuesta de modelo y 
guía metodológica, 
contrato de suministros y 
de asistencia técnica. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Resultados previstos 
(Resultados y 

productos) 
 

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo) Meta alcanzada a la fecha 
final de la presentación del 

reporte 

Medios de verificación Métodos de 
recolección (con 

plazos y frecuencias 
indicativos) 

Responsabil
idades 

Riesgos e hipótesis 

Indicadores (valores de 
referencia y plazos indicativos) 

Línea de base Meta total Estimada 
para el  PC 

 

 Resultado 2.  La mejora en las capacidades de los gobiernos municipales de la MANCUERNA y de la sociedad Civil, en especial del pueblo Mam, permiten la gestión efectiva y sostenible de los servicios de 
agua (Consumo humano y riego) y saneamiento. 

Código   PI: 1 Producto 2.2 Capacidad de las Municipalidades para la gestión del financiamiento del agua de consumo humano, para uso agrícola y el saneamiento, mejorada y fortalecida. 
 

Producto Específico 
2.2.1. 
Participación social 
fortalecida sin 
exclusiones, para 
negociar la 
implementación de 
sistemas de pago por 
servicios de APS y riego 
en la Mancuerna. 

Modelo tarifario con 
participación social  diseñado 
para la AO&M de (APS y/o uso 
agrícola) con enfoque de 
calidad y acceso al agua 
considerando la dinámica 
poblacional para Marzo 2013 
 
 

2011: Existen 
algunos acuerdos y 
reglamentos 
desactualizados 
con necesidades de 
revisar 

2012: Por lo menos 4  
COMUDES con 
respaldo municipal  
revisan, emiten  y 
aplican Modelos 
Tarifarios 
consensuados con 
usuarios para la 
AO&M  (APS y/o uso 
agrícola). 

En COMUDE San Antonio 
existe representación de 
consejo de microcuenca; 2 
de Talcaná y 2 Turbalá 
validaron 1 reglamento con 
usuarios de riego y cuentan 
con acuerdo municipal. 

Documento de acuerdos, 
reglamentos para AO&M 
Memoria de eventos de 
revisión de reglamentos. 
Documento del modelo 
tarifario. 

Entrevista a personas 
con cargos directivos 
y a responsables de 
comisiones 
municipales 
relacionadas 
Plazo: Julio  2012, 
Frecuencia: Mensual. 

Puntos 
focales  y 
Responsable 
de 
Monitoreo y 
Evaluación 
Programa 
Conjunto 
 

Riesgos: 
Presión social para 
evitar la existencia 
de tarifas. 
 
Presunciones: 
Modelo tarifario 
elaborado de forma 
participativa y 
avalado por las 
comunidades. 

Producto Específico 
2.2.2. 
Los presupuestos 
municipales y las 
estrategias para la 
movilización de fondos 
para APS y uso agrícola, 
han sido definidos en 
consenso. 

No.  de  presupuestos  
municipales participativos para 
AP&S y/o uso agrícola 
aprobados por los Concejos 
municipales con estrategia para 
la movilización de fondos 
definidos en Marzo 2013. 

2009: Se elaboró 
un presupuesto 
participativo en el 
municipio de San 
Pedro, pero no 
incluye estrategia 
para la 
movilización de 
fondos definidos 
para 
AP&S y/o uso 
agrícola. 

 
2012: Por lo menos 4 
presupuestos 
municipales 
participativos para 
AP&S y/o uso agrícola 
aprobados por los 
consejos municipales 
con estrategia para la 
movilización de 
fondos definidos. 

75% de avance en la 
identificación de fortalezas y 
debilidades de la forma en 
que están estructurados los 
presupuestos municipales 
de los ocho municipios de la 
Mancuerna. 

Actas de COMUDES 
Actas Municipales 
Documento de 
presupuesto 

Entrevista a personas 
con cargos directivos 
y a responsables de 
comisiones 
municipales 
relacionadas 
Plazo: Junio 2012, 
Frecuencia: Mensual. 

Puntos 
focales  y 
Responsable 
de 
Monitoreo y 
Evaluación 
Programa 
Conjunto 
 

Riesgos:  
La Gestión 
financiera de las 
municipalidades se 
dirige a objetivos 
diferentes y los 
sistemas 
financieros 
endurecen los 
procesos 
financieros por la 
crisis mundial del 
sector finanzas.  
 
Riesgos: 
Por disposiciones 
administrativas de 
UNICEF y FAO 
algunas actividades 
de este producto se 
postergan para el 
primer trimestre 
2012.  
 
Presunciones:  
El Fondo del Agua, 
puede ser una 
oportunidad para el 
seguimiento a este 
PC 

No.  de presupuestos  
municipales que muestran un 
incremento del presupuesto 
anual orientado para AP&S y/o 
uso agrícola, aprobados por los 
concejos municipales en Marzo 
2013. 

2011: Los 
presupuestos 
municipales 
muestran baja 
asignación en el 
presupuesto 
destinado a APS y 
riego.  
 

2012: por lo menos 4 
municipalidades 
incrementan en un 
5% anual la inversión 
en acciones de agua 
potable y 
saneamiento. 
 

Este proceso ha sufrido 
retraso por ser un tema 
delicado y sensible a la 
percepción de la población. 

Planes específicos de 
inversiones 
(Presupuestos) 

Entrevista a personas 
con cargos directivos 
y a responsables de 
comisiones 
municipales 
relacionadas 
Plazo: Julio  2012, 
Frecuencia: Mensual. 

Puntos 
focales  y 
Responsable 
de 
Monitoreo y 
Evaluación 
Programa 
Conjunto 
 



 
Resultados previstos 

(Resultados y 
productos) 

 

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo) Meta alcanzada a la 
fecha final de la 
presentación del 

reporte 

Medios de 
verificación 

Métodos de 
recolección (con 

plazos y frecuencias 
indicativos) 

Responsabilidad
es 

Riesgos e 
hipótesis 

 Indicadores (valores de 
referencia y plazos 

indicativos) 

Línea de base Meta total Estimada 
para el  PC 

 

     

Código   PI: 4, 13 
 

Producto 2.3Mejor capacidad de las Municipalidades para administrar el agua y la infraestructura y abastecimiento para consumo humano, uso agrícola y saneamiento, mejorada y fortalecida  

Producto Específico 
2.3.1. 
Modelos de 
administración de 
servicios de agua, 
saneamiento y riego han 
sido definidos con 
enfoque de generación 
de capacidades 
empresariales. 
 

No. de  Municipalidades  
que  implementan el 
modelo de mejora para 
administrar el agua y la 
infraestructura  y 
abastecimiento para 
consumo humano, uso 
agrícola y saneamiento 
en Marzo 2013. 
 

2011: No existen 
unidades 
administrativas 
especializadas en los 
ocho municipios que 
abarquen 
integradamente agua, 
saneamiento y riego. 
 

2012: Al menos dos 
municipios usan el 

modelo para 
implementar  sistemas 

administrativos 
públicos, privados o 
mixtos eficientes de 

provisión de servicios 
de agua (consumo 

humano y agrícola) y 
saneamiento. 

Este proceso ha sufrido 
retraso por ser un tema 
delicado y sensible a la 
percepción de la 
población. 

Documentos de 
acuerdos, ayudas de 
memoria, contratos y 
listados de 
participantes.   
 
Informe de la visita a 
Colombia. 
 

Estudio documental 
de municipalidades 
de MANCUERNA 
 

Puntos focales  y 
Responsable de 
Monitoreo y 
Evaluación 
Programa 
Conjunto 
 

Riesgos:  
 
No existe mucho 
interés del sector 
privado y de la 
sociedad civil de 
involucrarse con 
los gobiernos 
municipales en la 
prestación de 
servicios, dado los 
antecedentes de 
mala gestión. 
 
Presunciones:   
Los procesos de 
diálogo pueden 
hacer aflorar los 
problemas, pero 
también 
soluciones y 
oportunidades, 
para todos 
incluyendo al 
sector privado 
 

Estudio de recopilación y 
análisis de indicadores 
de dinámica poblacional 
y demanda de agua para 
consumo humano y 
agrícola a nivel nacional. 
Marzo 2013. 

2011: Se realizó una 
primera fase con 
SEGEPLAN - UNFPA 

2012. 1 estudio de 
Recopilación y análisis 
de la información e 
indicadores para 
elaborar una línea de 
base relacionada con 
APS y agua para 
consumo agrícola. 

Compilados y 
sistematizados los datos 
los 8 municipios de 
Mancuerna en 
coordinación con los 
distritos de salud. 

Documento que 
contiene indicadores 
recopilados y su 
análisis. 
 

Entrevistas 
Plazo: Julio 2012, 
Frecuencia: 
Mensual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Resultados previstos 

(Resultados y productos) 
 

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo) Meta alcanzada a la fecha 
final de la presentación 

del reporte 

Medios de verificación Métodos de 
recolección (con plazos 

y frecuencias 
indicativos) 

Responsabil
idades 

Riesgos e 
hipótesis 

Indicadores (valores de 
referencia y plazos 

indicativos) 

Línea de base Meta total Estimada 
para el  PC 

 

Código   PI: 1, 2         

 
Producto Específico 2.3.2. 
La organización de 
capacidades de las 
dependencias municipales 
para realizar una 
administración financiera 
sostenible y de prestación 
de los servicios se ha 
fortalecido. 
 

Número de 
representantes de DAFIM 
capacitadas y autoridades  
sensibilizados   sobre los 
sistemas de 
administración financiera. 
Marzo 2013. 
 
 
 

 
No existe. 
 
 

2012.   Por lo menos el 
60%  de representantes 
de DAFIM capacitadas y 
el 80% de autoridades 
de las comisiones 
respectivas  
sensibilizadas   sobre los 
sistemas de 
administración 
financiera sostenibles.  

Este proceso ha sufrido 
retraso por ser un tema 
delicado y sensible a la 
percepción de la 
población. 

Agenda, memorias y lista 
de participantes de los 
eventos. 
 
 

Entrevistas a 
coordinadores de la 
Mancuerna 
Plazo: Julio 2012, 
Frecuencia: Mensual. 

Puntos 
focales  y 
Responsable 
de 
Monitoreo y 
Evaluación 
Programa 
Conjunto 
 
 

 

Número de Oficinas 
municipales para la 
gestión de los servicios 
públicos de APS en los 
municipios de Mancuerna, 
establecidas y en 
funcionamiento. 
Marzo 2013 
 
 
Número de funcionarios 
de las oficinas municipales 
para la gestión de los 
servicios públicos de APS 
en Mancuerna, 
capacitados para la 
aplicación y análisis de 
indicadores de género y 
multiculturalidad.  Marzo 
2013. 

En los municipios de 
San Marcos y San Pedro 
existen empresas 
municipales de agua 
pero con énfasis en lo 
rural sin abordar de 
manera integral el tema 
APS;  en el resto de los 
municipios 
incipientemente tienen 
dependencias 
relacionadas con temas 
de APS. 

2013: 8 Oficinas 
municipales para la 
gestión de los servicios 
de APS en los 
Municipios de 
Mancuerna establecidas 
y en funcionamiento 
con enfoque de género 
y multiculturalidad. 
 
2013: 15 funcionarios 
de las oficinas 
municipales para la 
gestión de los servicios 
públicos de APS en 
Mancuerna, 
capacitados para la 
aplicación y análisis de 
indicadores de género y 
multiculturalidad.  
Marzo 2013. 

Implementados 6 
departamentos 
municipales de agua y 
saneamiento con personal 
altamente capacitado en 
apoyo a la gestión 
municipal de dichos 
servicios. 

Actas municipales, 
contratos de personal, 
contratos de compra de 
equipos. 
 

Entrevistas con los 
alcaldes de cada 
municipio de la 
Mancuerna. 
Plazo: marzo 2013 
Frecuencia: bimensual 
 

Monitoreo y 
evaluación 
local y 
oficina de 
Mancuerna 
 
 
 

 

 Centro Regional de 
Tecnologías Alternativas 
del Agua –CRIDETA- 
diseñado conceptual y 
arquitectónicamente, 
construido, equipado y en 
funcionamiento. Marzo 
2013 

En la región Mam no 
existe centro integral 
para la formación y 
capacitación en temas 
de agua y saneamiento. 

2013: Centro Regional 
de Tecnologías 
Alternativas –CRIDETA  
funcionando y con 
estrategia de 
sostenibilidad a marzo 
de 2013. 

Se ha construido el 50% 
de la infraestructura del 
CRIDETA en el territorio 
de San Antonio 
Sacatepéquez. 

Acta de creación CRIDETA, 
contratos de compra de 
equipos, contratos de 
personal. 
 

Entrevista con 
Presidente y gerente de 
la Mancuerna, con el 
oficial de programa de 
OPS. 
 

Monitoreo y 
evaluación 
del 
Programa 
Conjunto y 
de la 
agencia 
SNU. 

 

 Integración de los 
municipios de Mancuerna 
al Centro Operativo de 
Agua –COAS- diseñado 
conceptual y con soporte 
financiero establecido, 
Marzo 2013 

Los esfuerzos hasta la 
fecha para la AO&M del 
agua y saneamiento son 
por cada municipio y no 
de manera 
mancomunada. 

2013: al menos el 50% 
de los municipios se 
integran  al sistema  del 
Centro Operativo de 
Agua –COAS- . 
 

Proceso atrasado Acta de creación COAS, 
contratos de compra de 
equipos, contratos de 
personal 

Plazo: marzo 2013 
Frecuencia: bimensual. 
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 basado en el proceso de formación acerca de la  cartera de proyectos en coordinación con Oficina Municipal de la Mujer, Oficina de la Juventud y liderezas de grupos comunitarios de agua y saneamiento. 

 

Resultados previstos 
(Resultados y 

productos) 
 

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo) Meta alcanzada a la fecha 
final de la presentación del 

reporte 

Medios de 
verificación 

Métodos de 
recolección 

(con plazos y 
frecuencias 
indicativos) 

Responsabili 
dades 

Riesgos e hipótesis 

Indicadores (valores de 
referencia y plazos 

indicativos) 

Línea de base Meta total Estimada 
para el  PC 

 

Código   PI: 1, 17, 22         

Producto Específico 
2.3.3 
La cartera de proyectos 
se ha definido 
participativamente, así 
como la operación y 
mantenimiento de la 
infraestructura para APS 
y riego en el COMUDE y 
apoyada técnicamente 
por OSPM. 

No. de proyectos y planes 
elaborados 
conjuntamente con el 
personal municipal para 
desarrollar las 
capacidades de gestión de 
infraestructura para APS y 
riego en Octubre 2012. 
 
No. De personas 
capacitadas sobre el 
análisis de indicadores 
para gestión de 
infraestructura de APS y 
riego.  Marzo 2013 

2011: Existen 
capacidades limitadas 
para formular un 
número de proyectos 
para incidir 
significativamente en la 
ampliación de APS de 
manera integral 
 

24 proyectos en 
proceso de formulación 
participativa para 
desarrollar las 
capacidades de gestión 
de infraestructura para 
APS y riego con enfoque 
de género y 
multiculturalidad en 
agosto 201211. 
 
2013: 24 personas 
capacitadas sobre el 
análisis de indicadores 
para gestión de 
infraestructura de APS y 
riego.   

100 % de avance en la 
formulación participativa de 
la cartera de proyectos 
relacionados con agua y 
saneamiento en territorio 
Mancuerna. 
 
10% de avance para la 
implementación de las 
unidades de operación y 
mantenimiento de APS y 
residuos sólidos en territorio 
Mancuerna (San Antonio 
Sacatepéquez y San Pedro 
Sacatepéquez).  

Acuerdos, ayudas de 
memoria, contratos y 
propuestas recibidas 
por las contrapartes 
para la gestión de 
infraestructura y 
operación de sistemas 
de abastecimiento de 
agua y saneamiento. 
 
 

Visitas de 
campo, 
informes 
técnicos geo-
referenciados, 
fotos aéreas, 
etc. 
 
Plazo: Junio 
2012, 
Frecuencia: 
Mensual. 
 
Entrevistas con 
delegados de 
MSPAS y MAGA. 
Plazo: marzo 
2012 
Frecuencia: 
bimensual 

Puntos focales  
y Responsable 
de Monitoreo 
y Evaluación 
Programa 
Conjunto 
 

Riesgos:  
Falta de recursos para 
ejecución de los proyectos, 
poco consenso respecto a 
proyectos prioritarios. 
 
Riesgos: 
Por disposiciones 
administrativas de OPS algunas 
actividades de este producto 
se postergan para el primer 
trimestre 2012.  
 
 
Presunciones: 
La cartera de proyectos se 
elaborará con base a las 
prioridades identificadas por 
Mancuerna, se establecen 
criterios mínimos de 
intervención y, se promueve el 
consenso. 
 
 
 
 

No. de Manuales para la 
administración, operación 
y mantenimiento de 
sistemas de agua potable 
y saneamiento y riego a 
nivel municipal en marzo 
2013. 

No existe. 
 

2012. Al menos 2 
manuales para la 
administración, 
operación y 
mantenimiento de 
sistemas de agua 
potable y saneamiento 
y riego a nivel municipal 

4 Manuales para la 
administración, operación  
mantenimiento de sistemas 
de agua potable y 
saneamiento elaborado por 
los Ingenieros y responsables 
administrativos de los 
departamentos de agua.  

Documento con 
manuales actualizados 

Código   PI: 18         

Producto Específico 
2.3.4 
Fuentes de agua de la 
cuenca con acciones de 
protección para 
preservar el ciclo 
hidrológico y promovido 
el manejo de la cuenca 
del Río Naranjo. 

No. microcuencas en 
donde se aplican las 
buenas prácticas agrícolas 
y campañas de 
reforestación en 
coordinación con entes 
rectores  
en agosto 2012. 

2011. Existe 
descoordinación en la 
protección de las 
fuentes de agua.  
2011 No existen 
ordenanzas municipales 
que evidencien 
protección para las 
fuentes de agua. 

2012: Número de 
fuentes de agua 
protegidas con buenas 
prácticas agrícolas y 
campañas de 
reforestación. 

65 Ha reforestadas de fuentes 
de agua y riberas de ríos. 
 
100% de avance para la 
implementación de buenas 
prácticas agrícolas. 
 
1500 beneficiarios mediante 
buenas prácticas agrícolas 
Se les facilitó herramientas, 
estufas mejoradas y plantas 
frutales (Aguacate Hass y 
Melocotón Diamante) 

Documentos de 
acuerdos, ayudas de 
memoria, contratos y 
listas de  
Participantes.   

En el caso de las 
fuentes de 
agua, 
inspecciones de 
campo 
semestral a 
partir de mayo 
2012 y revisión 
de informes 
técnicos. 
Plazo: Junio 
2012, 
Frecuencia: 
Mensual. 

Puntos focales  
y Responsable 
de Monitoreo 
y Evaluación 
Programa 
Conjunto 
 

Riesgos:  
La población local no está 
sensibilizada sobre las BPA ni 
la importancia de la 
reforestación. 
 
Presunciones: 
Previo a la aplicación de BPA y 
campañas de reforestación se 
implementa estrategia de 
sensibilización y capacitación 
sobre el tema.  Participación 
local en la implementación de 
las medidas. 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados previstos 
(Resultados y 

productos) 

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo) Meta alcanzada a la fecha 
final de la presentación del 

reporte 

Medios de verificación Métodos de 
recolección (con 

plazos y frecuencias 
indicativos) 

Responsabi
lidades 

Riesgos e hipótesis 

Indicadores (valores 
de referencia y plazos 

indicativos) 

Línea de base Meta total Estimada 
para el  PC 

 

 Resultado 2.  La mejora en las capacidades de los gobiernos municipales de la MANCUERNA y de la sociedad Civil, en especial del pueblo Mam, permiten la gestión efectiva y sostenible de los servicios de agua 
(Consumo humano y riego) y saneamiento. 

Código   PI: 6, 15 
 

Producto 2.4  Capacidad de los Municipios, para el monitoreo de la calidad del agua para consumo humano, para riego y saneamiento, mejorada y fortalecida 

Producto Específico 
2.4.1. 
Sistemas de monitoreo 
de calidad del agua 
para consumo humano 
y riego propuestos por 
las municipalidades y 
auditados por los 
COMUDES. 

No.  de 
municipalidades que 
establecen 
coordinadamente el 
control de la calidad 
del agua para consumo 
humano, el 
saneamiento y agua 
para riego  en agosto 
2012. 

2011. Existe una 
capacidad limitada de 
las municipalidades y 
del ente responsable 
para el control de la 
calidad del agua  
para consumo humano 
y el saneamiento  
 

2012: Al menos en 4 
municipios se 
establecen  
coordinadamente 
sistemas de  
monitoreo; 1 sistema a 
nivel de MANCUERNA  

Formulada 
participativamente 1 
propuesta para el monitoreo 
de la calidad de agua con 
fines agrícolas a nivel de 
MANCUERNA. 

Informes, instrumentos 
de entrevistas con 
sociedad civil y equipo 
de monitoreo. 

Acompañamiento 
semestral a las 
prácticas de monitoreo 
de agua junto a las 
instituciones rectoras a 
partir del segundo 
semestre 2012 
Plazo: agosto 2012, 
Frecuencia: Mensual. 

Puntos 
focales  y 
Responsabl
e de 
Monitoreo 
y 
Evaluación 
Programa 
Conjunto 
 

Riesgos: 
Existen nuevos focos de 
contaminación que requieren 
cambios en los parámetros 
de monitoreo y los vecinos se 
oponen al monitoreo del 
agua para consumo humano 
por razones de seguridad en 
las cajas de distribución.  
 
Riesgos: 
Por disposiciones 
administrativas de FAO, 
UNICEF y OPS algunas 
actividades de este producto 
se postergan para el primer 
trimestre 2012.  
 
 
Presunciones:  
La Conformación de los 
comités locales puede 
facilitar que los vecinos 
asuman una posición 
colaboradora.  El enfoque de 
género puede facilitarlo 
también por la preocupación 
de las mujeres por la salud. 

No.  de 
municipalidades que 
socializan los informes 
de monitoreo y 
vigilancia de APS y 
riego a COMUDES 
agosto 2012. 

2011: No existen 
procesos de 
socialización en el 
presente. 
 
 

2012:  Al menos en 4 
municipalidades 
socializan los informes 
de monitoreo y 
vigilancia de APS y 
riego a COMUDES 

 
100% de avance en la línea 
de base de monitoreo de 
calidad de agua para riego 
en territorio Mancuerna. 

Informes , instrumentos 
de entrevistas con 
sociedad civil y equipo 
de monitoreo 

Participación en 
sesiones de COMUDES 
y entrevista a 
representantes de 
diversos sectores. 
Plazo: Agosto 2012, 
Frecuencia: Mensual. 

Puntos 
focales  y 
Responsabl
e de 
Monitoreo 
y 
Evaluación 
Programa 
Conjunto 
 

Código   PI: 13, 22        

Producto Específico 
2.4.2 
Sistema de indicadores 
de salud de la 
población relacionados 
con el APS 
implementados y 
articulados en las 
municipalidades y 
servicios de salud. 

No. de municipalidades 
y servicios de salud 
definen los Indicadores 
de salud relacionados 
con el agua con 
enfoque de género y 
multiculturalidad en 
agosto 2012. 

2011: Existen 
indicadores de base en 
las delegaciones 
departamentales de 
MSPAS 

2012: Por lo menos el 
60% de 
municipalidades y 
servicios de salud 
definen los indicadores 
de salud relacionados 
con el agua con 
enfoque de género y 
multiculturalidad. 
 

Se consolidan los procesos 
de formación para la Gestión 
Integrada de recursos 
hídricos dirigidos a 
extensionistas, técnicos  

Informes Diagnósticos a las 
áreas de salud 
departamentales 
 
Plazo: Abril 2012, 
Frecuencia: Mensual. 

Puntos 
focales  y 
Responsabl
e de 
Monitoreo 
y 
Evaluación 
Programa 
Conjunto 
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 La Fase 2 de la Estrategia de comunicación se abordará entre enero y junio 2013 y tiene a la fecha un 20% de avance. 100% de avance en la implementación de la Estrategia de comunicación nacional de la Agenda Guatemalteca del 

Agua y los productos de impacto del PC. 

 

Resultados previstos 
(Resultados y 

productos) 

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo) Meta alcanzada a la 
fecha final de la 
presentación del 

reporte 

Medios de verificación Métodos de 
recolección (con 

plazos y frecuencias 
indicativos) 

Responsabi
lidades 

Riesgos e hipótesis 

Indicadores (valores 
de referencia y plazos 

indicativos) 

Línea de base Meta total Estimada 
para el  PC 

 

 Resultado 3.  Las experiencias y lecciones aprendidas de la gestión pública, privada y público-privada del agua y el saneamiento, se han recopilado y documentado para transferir conocimientos que 
permitan su replicabilidad, así como el enriquecimiento de las políticas públicas. 

Código   PI:  2, 8, 11, 
13, 22 

Producto 3.1  Gestión del conocimiento generado en el país es documentado y/o sistematizado para usarlo en la cooperación intermunicipal y sur-sur 

Producto Específico 
3.1.1. 
Experiencias 
nacionales y locales 
documentadas y 
socializadas sobre la 
gestión del agua para 
consumo humano y 
saneamiento. 
 

# de  experiencias de 
la gestión de agua 
para consumo 
humano y 
saneamiento   
documentadas y 
socializadas en  
agosto 2012.   
 
 
 
 

No existe una 
documentación y/o 
sistematización de 
experiencias sobre 
gestión de agua para 
riego, consumo 
humano y 
saneamiento.   
 
 
 
 
 
 

2012. Al menos 2 
experiencias exitosas 
de gestión del agua 
para consumo 
humano y 
saneamiento 
recopiladas, 
sistematizadas y 
documentadas 
 
2012. Al menos 3 
eventos de 
socialización de 
experiencias exitosas 
 
 
 
 

100% de avance en la 
recopilación, 
sistematización y 
documentación de las 
acciones y mecanismo 
de trabajo del Gabinete 
Específico del Agua de 
Guatemala. 
 
8 experiencias en APS 
documentadas (dos 
documentos). 
 
1 experiencia de 
residuos sólidos 
documentada 
(aplicación de modelo 
de Santa Rosa en 
territorio Mancuerna) 

Documentos de 
sistematización 
publicados. 
 
Documento de Campaña 
de Comunicación social. 
 
Listado de asistencia y 
ayudas de memorias de 
eventos de socialización. 
 
 
 
 
 
 
 

Investigación 
documental  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntos 
focales  y 
Responsabl
e de 
Monitoreo 
y 
Evaluación 
Programa 
Conjunto 
 

Riesgos: exista poco 
interés de la población 
en participar en los 
eventos de divulgación. 
 
Presunciones:  
El trabajo con los 
líderes comunitarios 
que tengan legitimidad 
y representatividad le 
darán crédito al 
proceso de diálogos. 

Estrategia de  
comunicación social 
con contenidos de 
reflexión sobre el 
manejo de los 
recursos  hídricos en 
Guatemala 
desarrollada. 
 

 2012.  Campaña de 
comunicación social 
con contenidos de 
reflexión sobre 
experiencias exitosas y 
necesidades de 
Guatemala 
implementada 
 

Fase 1 con el 100% de 
avance con la Estrategia 
y campaña de 
comunicación social, 
sensibilización e 
información sobre 
gestión y gobernanza del 
agua en Guatemala12.   
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 1 Guía didáctica de maestros  con o sin el uso del video “Yo soy el agua” (guía de formación para educación primaria 1.0) elaborada. 1 Guía didáctica de niñas y niños guardianes del agua elaborada. 1 Guía de maestros guías del agua, 

elaborada. 1 Guía de Madres protectoras del agua, elaborada (todas diseñadas respecto al curriculum nacional base). Herramientas para el Programa Niños y Niñas guardianes del agua con un 10% de avance a través de un proceso que 
facilitará su implementación con el MINEDUC y Ministerio de Desarrollo Social. 1 Evento de lanzamiento del Programa “Niños guardianes del Agua” (incluyó la participación del Presidente de la República, la entrega de playeras, gabacha 
y gorras). 8 spots televisivos producidos (4 en idioma español y 4 en idioma Mam). 1 documental producido con información de “agua para todos”. 
 

 

Resultados previstos 
(Resultados y 

productos) 

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo) Meta alcanzada a la 
fecha final de la 
presentación del 

reporte 

Medios de verificación Métodos de 
recolección (con 

plazos y frecuencias 
indicativos) 

Responsabi
lidades 

Riesgos e 
hipótesis 

Indicadores (valores de 
referencia y plazos 

indicativos) 

Línea de base Meta total Estimada 
para el  PC 

 

   

Código   PI:  2, 8, 11, 
13, 22 

        

Producto Específico 
3.1.1. 
Experiencias 
nacionales y locales 
documentadas y 
socializadas sobre la 
gestión del agua para 
consumo humano y 
saneamiento. 
 

Estrategia nacional de 
comunicación y 
sensibilización del agua con 
enfoque de género y 
multiculturalidad en 
implementación.  Marzo 
2013 
 
No. De spots radiales de 
comunicación y 
sensibilización del agua, 
trasmitidos en idioma 
Mam.  Marzo 2013 
 
Programa “Niños 
guardianes del agua” 
implementado en el 
territorio de la Mancuerna.  
Marzo 2013. 
 
No. Mensajes  televisivos 
que incluyen la 
participación de la mujer 
en  la gestión del agua. 
Marzo 2013 
 

Estrategia de 
comunicación 
social del agua 
desarrollada por 
el PC en julio 
2012. 

2013: Estrategia 
nacional de 
comunicación y 
sensibilización del 
agua con enfoque de 
género y 
multiculturalidad en 
implementación. 
 
2013: 16 spots 
radiales de 
comunicación y 
sensibilización del 
agua, trasmitidos en 
idioma Mam. 
 
2013: 1 Programa 
“Niños guardianes del 
agua” implementado 
en el territorio de la 
Mancuerna.   
 
2013: Al menos 1 
mensajes  televisivos 
que incluyen la 
participación de la 
mujer en  la gestión 
del agua.  
 

90% de avance en la 
elaboración de la 
campaña de 
comunicación social en 
territorio de Mancuerna. 
 
10% de avance con la AT 
del responsable de 
género, 
multiculturalidad y 
dinámica poblacional. 
 
18 spots radiales 
producidos de 
comunicación y 
sensibilización del agua 
(9 en idioma español y 9 
en idioma Mam). 
 
Productos de niños 
guardianes del agua13 
 
1 documental producido 
con información de los 
Productos de Impacto 
del PC. 

Contratos y eventos de 
divulgación de la 
estrategia nacional de 
comunicación del agua. 

Investigación 
documental, 
entrevista con 
Secretario de Asuntos 
Específicos del Agua y 
director del PC. 
Plazo: marzo 2013 
Frecuencia: bimensual 

  

No. de Experiencias 
exitosas documentadas de 
la inclusión de indicadores 
demográficos en políticas, 
reglamentos y procesos de 
gestión de APS y riego en el 
territorio de la 
MANCUERNA 

No existe 
experiencia 
documentada de 
esa naturaleza.  

2012. 3 Experiencias 
documentadas que 
incluyen los 
indicadores 
demográficos en 
Políticas, reglamentos 
y procesos de gestión 
en el territorio de 
MANCUERNA. 

Un informe sobre la 
situación de la mujer  
con relación al acceso, 
uso, y toma de 
decisiones de la gestión 
del agua, que incluye 
información cualitativa, 
realizado. 
 

Documentos que 
contienen las 
experiencias con los 
indicadores incluidos. 

Investigación 
documental. 



 
Resultados 
previstos 

(Resultados y 
productos) 

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo) Meta alcanzada a 
la fecha final de la 
presentación del 

reporte 

Medios de 
verificación 

Métodos de 
recolección (con 

plazos y frecuencias 
indicativos) 

Responsabili
dades 

Riesgos e hipótesis 

Indicadores (valores de 
referencia y plazos 

indicativos) 

Línea de base Meta total Estimada 
para el  PC 

 

Código   PI: 8, 11         

Producto 
Específico 3.1.2 
Experiencias 
nacionales y 
locales 
documentadas 
sobre la gestión de 
agua para uso 
agrícola y del 
saneamiento de 
desechos 
pesticidas. 

# de  experiencias de la 
gestión de agua para uso 
agrícola  y saneamiento 
de pesticidas   Nacional y 
Local documentadas y 
socializadas en  
agosto 2012.   
 

Se cuenta con 
experiencias 
locales y 
nacionales sobre 
la gestión de 
agua para uso 
agrícola y 
saneamiento por 
utilización de 
pesticidas pero 
no están 
socializadas en la 
región de 
MANCUERNA 

2012 la entidad rectora y 
los gobiernos 
municipales  generan y 
socializan dos 
experiencias de la 
gestión de agua para 
riego y saneamiento de 
pesticidas.  

80% de avance en 
la sistematización 
de 3 experiencias 
en gestión del 
agua para uso 
agrícola y gestión 
de pesticidas, 1 
experiencia en 
organización 
comunitaria con 
enfoque de 
microcuenca y 1 
experiencia de la 
Red GIRH., 

Documento que 
contiene la 
sistematización de 
experiencias 
 
Listados de 
participantes, 
agenda de eventos y 
memoria. 
 
 

Investigación 
documental.  Plazo: 
agosto 2012.  
Frecuencia: mensual. 
 
 
 
 

 
Puntos 
focales  y 
Responsable 
de 
Monitoreo y 
Evaluación 
Programa 
Conjunto 
 
 
 

 

Código   PI:  8        

Producto 
específico 3.1.3. 
El conocimiento 
generado en la 
recopilación de 
experiencias y las 
lecciones en los 
eventos 
nacionales, se ha 
divulgado para 
impulsar 
transferencia 
horizontales de 
cooperación sur-
sur (entre países 
en desarrollo), 
sobre todo con los 
países 
centroamericanos 
y México, en 
articulación con 
otras ventanas 
temáticas 
similares. 

Número de 
representantes de 
GOBIERNO, agencias, 
academia  y sociedad 
civil organizada que 
conocen  experiencias 
exitosas en agua y 
saneamiento así como 
en agua para uso 
agrícola.   

No existe 2012. Al menos 30 
personas 
(representantes de 
Gobierno, agencias del 
SNU, academia  y 
sociedad civil organizada 
que conocen las  
experiencias exitosas en 
agua y saneamiento así 
como en agua para uso 
agrícola.   

100% de avance en 
la realización de un 
taller de 
tecnologías 
alternativas APS a 
nivel rural –
Mancuerna, AGISA 
y sociedad civil de 
San Marcos-  
 
100% de avance en 
la participación en 
taller en México 
sobre captación de 
agua de lluvia. 
 
100% de avance en 
el intercambio de 
experiencias 
(alcaldes y 
funcionarios de 
ministerios)  en 
Costa Rica. 
 
60% de avance en 
la gira a Colombia 
para intercambio 
de experiencias 
sobre 
gobernabilidad del 
agua. 
 
 

Agenda, memoria y 
lista de participantes 
de los eventos. 

Investigación 
documental.  Plazo: 
marzo 2013.  
Frecuencia: bimensual. 
 
 

Puntos 
focales  y 
Responsable 
de 
Monitoreo y 
Evaluación 
Programa 
Conjunto 
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 Plan operativo anual junio 2012-junio 2013 con saldos 2do. D y 3er. D.  consensuado, revisado,  socializado, aprobado en el CT y en proceso de implementación. 18 visitas  de trabajo al área local realizadas, para consensuar POAs, 

evaluación intermedia, transición a nivel local, establecer mecanismos de coordinación, visita de misión del Secretariado F-ODM y para fortalecimiento institucional.  48 informes de coordinación, planificación, administración y ejecución 
del PC elaborados y presentados a la Coordinación y Dirección Nacional del PC. 7 productos de coordinación nacional del PC entregados a la Dirección nacional. 

Resultados previstos 
(Resultados y 

productos) 

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo) Meta alcanzada a la 
fecha final de la 
presentación del 

reporte 

Medios de 
verificación 

Métodos de recolección 
(con plazos y 

frecuencias indicativos) 

Responsabili
dades 

Riesgos e hipótesis 

Indicadores (valores 
de referencia y plazos 

indicativos) 

Línea de base Meta total Estimada para 
el  PC 

 

Código   PI:  9, 20 Producto 3.2  Ejecución, seguimiento, evaluación y sistematización del programa realizado 

Producto específico  
3.2.1. 
La capacidad de 
administrar programas 
en las instancias 
nacionales y locales se 
ha fortalecido. 
 

No. de Planes 
operativos anuales, 
consensuados, 
socializados e 
implementado, marzo 
2013. 
 
No. De visitas del ECP 
al área local, junio 
2013. 
 
No. de informes de 
coordinación, 
planificación y 
administración del PC, 
junio 2013. 
 

Existe documento 
base del 
programa con 
POA, marco de 
seguimiento 
desactualizado.   
 

2012. 1 Plan operativo 
anual, consensuado, 
revisado,  socializado e 
implementado. 
 
2013. Al menos 25 visitas 
del trabajo al área local 
para favorecer 
mecanismos de 
coordinación y 
fortalecimiento 
institucional.  
 
2013. 54 informes de 
coordinación, 
planificación, 
administración y ejecución 
del PC 

Acciones de gestión 
y coordinación del 
programa14. 
 

Documento de POA 
aprobado y 
consensuado por los 
socios del PC. 
 
Documentos de 
informes de visitas al 
área local. 
 
Documentos de 
informes de 
coordinación, 
planificación y 
administración del 
Programa. 

Investigación 
documental. Plazo: Junio 
2013.  Frecuencia: 
bimensual 

Puntos 
focales  y 
Responsable 
de Monitoreo 
y Evaluación 
Programa 
Conjunto 
 

Riesgos:   
Existen expectativas muy altas de 
parte de los actores 
institucionales sobre los 
resultados del programa 
conjunto e interés en replicarlo, 
lo cual no necesariamente es 
fácil ni posible. 
 
Presunciones:  
La participación de otros actores 
externos (el INAFED, por 
ejemplo), puede brindar 
madurez a los procesos y 
métodos provistos y la 
articulación con otras ventas del 
fondo, puede brindar mejores 
posibilidades. 

Código   PI:  13        

 Estrategia de género y 
multiculturalidad del 
PC elaborada y en 
implementación en el 
ámbito nacional y 
local. Mayo 2013 
 

No existen 
lineamientos al 
respecto en el 
marco del Pc  

2013: 1 Estrategia de 
Género y multiculturalidad 
del PC elaborada y en 
implementación en el 
ámbito nacional y local. 

1 Estrategia de 
género y 
multiculturalidad 
del PC elaborada al 
100% y en proceso 
de implementación 
en el ámbito 
nacional y local 

   



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 1 Documento de Fundamentos del Plan de Trabajo elaborado. 1 Documento de plan de mejoras elaborado y actualizado a la fecha. 1 Documentos de Estrategia de Viabilidad de los Productos de Impacto, elaborado. 1 Documento de 

Sostenibilidad del PC elaborado  (todos estos documentos fueron aprobados por el Comité Técnico y de Gestión del PC). 

 
16

 156 personas (funcionarios de Mancuerna, ministerios, agencias SNU, ONGs locales y nacionales, academia) conocen las experiencias exitosas y procesos de impacto del PC (2 eventos –nacional y local- “compartiendo experiencias 

del PC”). 

 

Resultados previstos 
(Resultados y 

productos) 

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo) Meta alcanzada a la fecha 
final de la presentación del 

reporte 

Medios de 
verificación 

Métodos de 
recolección (con 

plazos y frecuencias 
indicativos) 

Responsabili
dades 

Riesgos e hipótesis 

Indicadores (valores 
de referencia y plazos 

indicativos) 

Línea de base Meta total Estimada para 
el  PC 

 

   

Código   PI:  8, 11 y 20         

Producto Específico 
3.2.2. 
El seguimiento y 
evaluación del 
programa, así como sus 
experiencias y 
lecciones aprendidas 
son realizadas y 
sistematizadas y 
facilitan procesos de 
transición entre el 
Gobierno nacional y los 
gobiernos locales, 
salientes y entrantes, 
constituyéndose la 
base de futuras 
acciones del país y de 
la región. 

No. de informes 
trimestrales y 
semestrales 
programáticos y 
financieros en junio 
2013. 
 
No. experiencias de 
gobernabilidad del 
agua implementadas 
por el Programa, 
documentadas y 
sistematizadas. 
 
 
 

Informes 
semestrales 
anteriores del año 
programático 1 y 
2. 
 
 
 
 
No existe 
 
 
 
 

2012. Al menos 3 Informes 
trimestrales y 2 informe 
semestral de la  ejecución 
del PC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012. 4 experiencias de 
gobernabilidad del agua 
implementadas por el 
Programa, sistematizada y 
socializada. 

3 Informes semestrales y 
trimestrales programáticos 
y financieros del PC, 
elaborados y enviado al 
OCR –PNUD para el 
Secretariado FODM . 
 
100% de avance en la 
documentación y 
sistematización de 4 
experiencias15 de 
gobernabilidad del agua.   
 
1 Documento estratégico 
de monitoreo y 
seguimiento de los 
productos de impacto y las 
estrategias del PC 
aprobadas. 

Documentos de 
informe enviados 
al secretariado del 
F-ODM y a la OCR-
PNUD. 
 
 
 
 
 
 
Documentos del PC 
publicados.  
Listados de 
asistencia de los 
eventos de 
socialización. 
 
 
 

Investigación 
documental.  Plazo: 
junio 2013.  Plazo: 
bimensual. 

Equipo ECP 

 
Producto Específico 
3.2.3. 
Las experiencias el PC 
se han socializado en 
talleres locales, 
nacionales y 
centroamericanos. 

Número de 
representantes de 
GOBIERNO, agencias, 
academia  y sociedad 
civil organizada que 
conocen  las 
experiencias exitosas 
del PC 

 2012. Al menos 60 
representantes de 
GOBIERNO, agencias, 
academia  y sociedad civil 
organizada nacional y 
centroamericana, conocen  
las experiencias exitosas 
del PC. 

Participación de la unidad 
rectora APS/MSPAS en el 
foro centroamericano de 
APS y en la reunión del 
sector salud C.A. y 
República Dominicana 
 
Procesos de información y 
capacitación16 
 
20% de avance en la 
gestión del Congreso 
nacional del Agua. 

Ayudas de 
memoria, lista de 
participantes, 
agendas. 
 

Investigación 
documental.  Plazo: 
mayo 2013.  
Frecuencia: 
bimensual. 

Responsables 
de Monitoreo 
y Evaluación 
Programa 
Conjunto 
 



 

Anexo 2 Marco de Resultados del programa Conjunto con información Financiera actualizado al 31 de Diciembre de 2012 

 
Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

actualizado al 31 de diciembre 2012

Esta tabla hace referencia al grado de ejecución total acumulado del programa a la conclusión del semestre. Las cantidades que deben constar en dicho informe se refieren de forma acumulativa a todas aquellas desde el arranque del 

programa conjunto hasta la fecha de cierre del periodo de reporte (incluyendo todos los desembolsos anuales acumulados). Esta plantilla está diseñada para que sirva de actualización del Marco de Resultados incluido en el documento de 

programa original. 

 

 

Monto total previsto para el conjunto del 

PC: Cantidad total asignada al programa 

conjunto para su implementación.

Monto total comprometido: Esta 

categoría incluye todas las cantidades 

comprometidas y ejecutados hasta la 

fecha.

Monto total desembolsado; Esta categoría 

se refiere solo a los fondos realmente 

ejecutados (gastados) hasta la fecha.

% Cumplimiento: Esta categoría se 

define como el cociente producto de 

dividir los fondos ejecutados entre los 

fondos transferidos al programa 

conjunto hasta la fecha  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro No. 1 DESGLOSADO DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL RESULTADO 1 

 
 

D1 D2 D3

Monto Total 

Comprometido

Monto Total 

Ejecutado

% Cumplimiento 

ejecutado 

(ejecutado/transferido 

Resultado*100)

1.1.  Políticas rectoras y normativas sectoriales 

desarrolladas, mejoradas y aplicadas a nivel local y 

articuladas al plano nacional con entes rectores 

fortalecidos.

1.1.1. Se ha fortalecido las capacidades técncias de 

las instituciones rectoras y del GEA para la 

coordinación entre los actores vinculados al tema de 

agua para uso agrícola, humano y saneamiento.

9 86,900.00 231,100.00 0.00 PNUD, FAO, OPS
GEA, MAGA, 

MANCUERNA
318,000.00 269,592.12 240,723.08 12.30

1.1.2 Los POAs institucionales relacinados con el 

programa incluyen indicadores de dinámica 

poblacional y sus implicaciones para el uso de agua 

(para consumo humano y agrícola)

9 53,200.00 98,900.00 0.00 UNFPA, FAO, PNUD GEA 152,100.00 130,115.41 120,213.29 6.14

1.1.3 Política Nacional del Agua y su estrategia 

institucionalizada
9, 10 0.00 136,000.00 0.00 PNUD GEA 136,000.00 140,990.89 95,999.48 4.90

1.1.4 Propuesta de Políticas y normativas rectoras 

para agua potable  saneamiento (uso, acceso, 

calidad y sostenibilidad) desarrolladas, fortalecidas y 

socializadas a las nuevas autoridades del gobierno

3, 5, 6, 7 246,700.00 236,800.00 0.00 UNICEF, OPS GEA, MSPAS 483,500.00 473,948.74 419,137.50 21.41

1.1.5 Propuesta de Políticas y normativas rectoras de 

agua para riego (uso, acceso, caldiad, sostenibilidad 

y protecciónd el bien natuval) presentadas a las 

autoridades del nuevo gobierno.

13, 17 55,100.00 72,000.00 0.00 FAO MAGA, MARN 127,100.00 103,674.88 84,371.81 4.31

1.1.6 Propuesta de modelo de gestión y pago de 

servicios de agua potable, saneamiento y agua para 

riego

4, 15 9,300.00 38,000.00 0.00 UNICEF, FAO MSPAS, MAGA 47,300.00 37,384.09 25,019.11 1.28

1.2. Políticas y normativas municipales desarrolladas, 

mejoradas y aplicadas.

1.2.1 Promoción, concertación y fortalecimieto  de las 

capacidades de las mancomunidades, 

municipalidades y actores locales sobre las políticas y 

planes hídricos de saneamiento a nivel local con 

énfasis en la inclusión del tema demográfico, género y 

gestión de riesgo en desastres y presentadas al 

nuevo gobierno

3 138,900.00 102,800.00 0.00
UNICEF, UNFPA, 

FAO
MANCUERNA 241,700.00 225,856.24 192,112.29 9.82

1.2.2. Políticas y normativas locales para el agua 

potable y saneamiento formuladas (uso, acceso, 

calidad y sostenibilidad) 

7 142,000.00 111,400.00 0.00
OPS, UNICEF, 

PNUD

MANCUERNA, 

MSPAS
253,400.00 193,201.41 187,664.78 9.59

1.2.3 Propuesta de política y normativas locales de 

agua para riego formuladas (uso, acceso, calidad y 

sostenibilidad) a través de la participación de actores 

locales y la inclusión del tema de género y población

15 108,200.00 19,000.00 0.00 FAO MANCUERNA 127,200.00 35,971.33 30,912.16 1.58

1.2.4 modelo de gestión y pago de servicios de agua 

potable, saneamiento y aga para riego aplicado por 

municipio

1 99,000.00 89,800.00 0.00 UNICEF, FAO MANCUERNA 188,800.00 166,026.45 127,845.21 6.53

1.3 El Modelo Asociativo Municipal es definido y 

desarrollado como una política de aplicación local, 

impulsada por los órganos rectores, para la gestión 

integral del agua en cuencas hidrográficas

1.3.1 Modelo Asociativo Municipal y Planes 

mancomunados para el manejo de las microcuencas 

elaborados para el territorio y para cada una de las 

cinco microcuencas

12, 18 19,000.00 90,000.00 0.00 PNUD, FAO
MARN, MAGA, 

GEA
109,000.00 89,315.69 74,627.44 3.81

2,184,100.00 1,866,077.25 1,598,626.15 81.68Total

RESULTADO 1.  Las políticas y normativas sectoriales para el uso del agua (consumo humano y riego) y saneamiento, han sido definidas en conjunto por la SEGEPLAN, las instituciones rectoras y los gobiernos locales de la MANCUERNA.

AÑO

Actividad

Monto Total 

Previsto para el 

Programa Conjunto

ORGANISMO ONU

RESPONSABLE 

NACIONAL/LOCA

L

Productos del Programa

Código del 

producto de 

impacto

Progreso en la Ejecución ESTIMADA       diciembre 2012



 

Cuadro No. 2 DESGLOSADO DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL RESULTADO 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D1 D2 D3

Monto Total 

Comprometido

Monto Total 

Ejecutado

% Cumplimiento 

ejecutado 

(ejecutado/transferido 

Resultado*100)

Producto 2.1. Capacidad de manejar información 

mejorada y fortalecida para agua de consumo humano, 

para uso agrícola y el saneamiento con enfoque de 

gestión de riesgo.

2.1.1 Las DMPs, la MANCUERNA y otras instancias 

manejan sistemas de información para la formulación 

de los planes y el monitoreo; tendiendo en cuenta 

teams tales como al dinámica poblacional, desechos 

sólidos y su manejo, cobertura y calidad del agua 

para consumo humano y agrícola

4, 5, 14 18,300.00 330,700.00 0.00
PNUD, OPS, FAO, 

UNICEF, UNFPA

MAGA, 

MANCUERNA
349,000.00 364,479.66 261,581.45 12.92

2.1.2 Planes de desarrollo municipal incluyen el uso 

de agua para consumo humano y agrícola 

fortaleciendo en el territorio de la MANCUERNA  la 

realización de una mejor gestión de riesgos 

asociados al agua

19 0.00 64,700.00 0.00
PNUD, UNICEF, 

FAO
MANCUERNA 64,700.00 79,136.32 58,282.46 2.88

2.1.3 La organización y capacidades de las 

dependencias municipales y los departamentos o 

secciones que administran los servicios para su 

gestión se han mejorado y fortalecido, respecto de las 

atribuciones administrativas para la planificación 

vinculada con la Agenda 21 de Naciones Unidas. 

3 94,300.00 90,040.00 0.00
PUND, UNFPA, 

UNICEF

INFOM, 

MANCUERNA
184,340.00 153,473.80 147,357.71 7.28

Producto 2.2. Capacidad de planificar municipal e 

intermunicipalmente (mancomunidad) el agua de 

consumo humano, agrícola y el saneamiento mejorada 

y fortalecida.

2.2.1 Participación social fortalecida sin exclusiones, 

para negociar la implementación de sistemas de pago 

por sevicios de APS y riego en la MANCUERNA

1 77,700.00 27,800.00 0.00
FAO, PNUD, 

UNICEF
MANCUERNA 105,500.00 107,259.03 96,793.18 4.78

2.2.2 Los presupuestos municipales y als estrategias 

para la movilización de fondos para APS y uso 

agrícola, han sido definidos en consenso

1 261,600.00 6,600.00 0.00 UNICEF, PNUD MANCUERNA 268,200.00 53,270.81 52,070.84 2.57

Producto 2.3. Mejor capacidad de las Municipalidades 

para la gestión del financiamiento del agua de consumo 

humano, para uso agrícola y el saneamiento, mejorada 

y fortalecida.

2.3.1 Modelos de administración de servicios de 

agua, saneamiento y riego han sido definidos con 

enfoque de generaciónd e capacidades 

empresariales

4 0.00 69,000.00 0.00 UNFPA, FAO, OPS MANCUERNA 69,000.00 25,867.61 12,988.28 0.64

2.3.2 La organización de capacidades de las 

dependencias municipales para realizar una 

administración financiera sostenible y de prestación 

de los servicios se ha fortalecido

1 68,200.00 29,000.00 0.00 FAO, OPS, PNUD MANCUERNA 97,200.00 209,844.67 189,262.54 9.35

2.3.3 La cartera de proyectos se ha definido 

participativamente, así como la operación y 

mantenimiento de la infraestructura para APS y riego 

en el COMUDE y apoyada tecnicamente por OSPM

1, 16 0.00 248,300.00 0.00
FAO, OPS, PNUD, 

UNFPA, UNICEF

MANCUERNA, 

MAGA, MSPAS
248,300.00 297,656.95 179,482.00 8.86

2.3.4 Fuentes de agua de la cuenca con acciones de 

protección para preservar el ciclo hidrológico y 

promovido el  manejo de la cuenca del río Naranjo

17 91,300.00 121,000.00 0.00 FAO
MAGA, 

MANCUERNA
212,300.00 285,368.20 251,432.10 12.42

Producto 2.4. Capacidad de las Municipalidades para  

Administrar el agua de consumo humano, para uso 

agrícola y el saneamiento, mejorada y fortalecida.

2.4.1 Sistemas de moniteoreo de calidad del agua 

para consumo humano y riego propuestos por las 

municipalidades y auditados por los COMUDES

6, 14 70,000.00 139,200.00 0.00
FAO, OPS, UNICEF, 

UNFPA

MANCUERNA, 

MSPAS
209,200.00 153,258.47 106,005.56 5.24

2.4.2 Sistema de indicadores de salud de la población 

relacionados con el APS implementados y articulados 

en las municipalidades y servicios de salud

1,000.00 35,100.00 0.00 UNFPA, OPS MANCUERNA 36,100.00 31,103.20 19,951.20 0.99

1,843,840.00 1,760,718.72 1,375,207.32 67.92

Progreso en la Ejecución ESTIMADA       diciembre 2012

RESULTADO 2.  La mejora en las capacidades de los gobiernos municipales de la MANCUERNA y de la sociedad civil, en especial del pueblo MAM, permiten la gestión efectiva y sostenible de los servicios de agua (consumo humano y riego) y saneamiento.

TOTAL

Código 

producto de 

impacto

AÑO

Productos del Programa

Actividad

Monto Total 

Previsto para el 

Programa Conjunto

ORGANISMO ONU

RESPONSABLE 

NACIONAL/LOCA

L



 

Cuadro No. 3 DESGLOSADO DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL RESULTADO 3 

 
 

D1 D2 D3

Monto Total 

Comprometido

Monto Total 

Ejecutado

% Cumplimiento 

ejecutado 

(ejecutado/transferido 

Resultado*100)

Producto 3.1. Gestión del conocimiento generado en el 

país es documentado y/o sistematizado para usarlo en 

la cooperación intermunicipal sur-sur.

3.1.1. Experiencias nacionales y locales 

documentadas y socializadas sobre la gestión del 

agua para consumo humano y saneamiento.

2, 8, 11 52,300.00 164,600.00 0.00
UNICEF, OPS, 

UNFPA, PNUD
GEA 216,900.00 150,975.88 129,092.83 14.70

3.1.2 Experiencias nacionales y locales 

documentadas sobre la gestión de agua para uso 

agrícola y del saneamiento de desechos pesticidas.

8, 11 0.00 43,000.00 0.00 FAO GEA 43,000.00 15,225.19 6,941.63 0.79

3.1 3.  El conocimiento generado en la recopilación 

de experiencias y las lecciones en los eventos 

nacionales, se ha divulgado para impulsar 

transferencias horizontales de cooperación sur-sur 

(entre países en desarrollo), sobre todo con los 

países centroamericanos y México, en articulación 

con otras ventanas temáticas similares.

8, 11 3,100.00 25,000.00 0.00 OPS, UNICEF GEA 28,100.00 21,474.84 20,250.23 2.31

Producto 3.2. Monitoreo y sistematización del programa 

realizado.

3.2.1 La capacidad de administrar programas en las 

instancias nacionales  y locales se han fortalecido.
137,800.00 214,200.00 0.00 PNUD, OPS GEA 352,000.00 336,976.48 328,941.60 37.45

3.2.2 El seguimiento y evaluación del programa, así 

como sus experiencias y lecciones aprendidas son 

realizadas y sistematizadas y facilitan procesos de 

transición entre el Gobierno Nacional y los gobiernos 

locales, saliente y entrante, constituyéndose la base 

de futuras acciones  del país y de la región.

11 61,600.00 120,600.00 0.00 PNUD
GEA, 

MANCUERNA
182,200.00 159,604.90 142,815.41 16.26

3.2.3  Las experiencias del programa conjunto se 

han socializado en talleres locales, nacionales y 

centroamericanos

8 0.00 61,300.00 0.00
PNUD, OPS, 

UNFPA, UNICEF
GEA 61,300.00 5,198.18 5,198.18 0.59

883,500.00 689,455.45 633,239.86 72.09

Progreso en la Ejecución ESTIMADA       diciembre 2012

RESPONSABLE 

NACIONAL/LOCA

L

Total

Productos del Programa

Actividad

Código 

producto de 

impacto

AÑO

ORGANISMO ONU

Monto Total 

Previsto para el 

Programa Conjunto

RESULTADO 3. Las experiencias y lecciones aprendidas de la gestión pública, privada y público-privada del agua y el saneamiento, se han recopilado y documentado para transferir conocimientos que permitan su replicabilidad, así como el enriquecimiento de las políticas 

públicas. 



 

Cuadro No. 4 RESUMEN DE NIVEL DE AVANCE AL SEMESTRE: JULIO-DICIEMBRE 2012 
 

RESULTADOS

Fodos 

Transferidos

Monto Total 

Comprometido

Monto Total 

Desembolsado

Preparación del Programa Conjunto 20,000.00

RESULTADO 1.  Las políticas y normativas sectoriales para el uso del 

agua (consumo humano y riego) y  saneamiento, han sido definidas en 

conjunto por la SEGEPLAN, las instituciones rectoras y los gobiernos 

locales de la MANCUERNA.

2,304,480.00 1,866,077.25 1,598,626.15

RESULTADO 2.  La mejora en las capacidades de los gobiernos 

municipales de la MANCUERNA y de la sociedad civ il, en especial del 

pueblo MAM, permiten la gestión efectiva y sostenible de los serv icios de 

agua (consumo humano y riego) y  saneamiento.

2,413,934.00 1,760,718.72 1,375,207.32

RESULTADO 3. Las experiencias y lecciones aprendidas de la gestión 

pública, privada y público-privada del agua y el saneamiento, se han 

recopilado y documentado para transferir conocimientos que permitan su 

replicabilidad, así como el enriquecimiento de las políticas públicas. 

1,210,570.00 689,455.45 633,239.86

TOTAL 5,948,984.00 4,316,251.42 3,607,073.33

Progreso de la Ejecución

% Cumplimiento por 

resultado 

80.98

72.94

56.95

72.55

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
Cuadro No. 5 RESUMEN DEL AVANCE FINANCIERO A DICIEMBRE 2012 CON RECURSOS DEL 2 DO. DESEMBOLSO 
 

Agencia
2º.  

Desembolso
Ejecutado SUMATORIA

% AVANCE   

(Secretariado)

PNUD 908,002 560,821.09 634,026.68 69.83

UNFPA 256,800 119,861.57 153,880.79 59.92

OPS 648,741 317,879.33 473,545.39 72.99

UNICEF 465,450 204337.48 381,820.80 82.03

FAO 653,770 425,141.61 418,719.95 64.05

TOTALES 2,932,763 1,628,041.08 2,061,993.61 70.31

Comprometido

73,205.59

34,019.22

155,666.06

177,483.32                           

268,803.90

709,178.09

 
 
 
 
Cuadro No. 6  RESUMEN DEL DESEMPEÑO DE TODOS LOS DESEMBOLSOS A DICIEMBRE 2012 
 

Agencia
1 ER 

Desembolso

2DO 

Desembolso

3ER. 

Desembolso

TOTAL 

Desembolsado
Ejecutado Comprometido SUMATORIA

% AVANCE   

(Secretariado)

PNUD 517,880 908,002 277,465 1,703,347 1,169,988 73,205.59 1,243,193.65 72.99

UNFPA 157,290 256,800 0 414,090 264,683 34,019.22 298,701.72 72.13

OPS 485,031 648,741 226,091 1,359,863 770,615 155,666.06 926,281.33 68.12

UNICEF 384,130 465,450 327,420 1,177,000 571,876 177,483.32 749,359.64 63.67

FAO 403,390 653,770 237,540 1,294,700 829,911 268,803.90 1,098,714.86 84.86

TOTALES 1,947,721 2,932,763 1,068,516 5,949,000 3,607,073 709,178.09 4,316,251.20 72.55

 
 


