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Budget Summary

Presupuesto total aprobado

PNUD $2,720,474.00



UN-Habitat $2,741,777.00

OIT $123,050.00

OPS/OMS $224,700.00

UNV

Total $5,810,001.00

Cantidad total transferida hasta el momento

PNUD $2,720,473.00

UN-Habitat $2,741,777.00

OIT $123,050.00

OPS/OMS $224,700.00

UNV $0.00

Total $5,810,000.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

PNUD $1,454,638.00

UN-Habitat $1,790,318.00

OIT $48,136.00

OPS/OMS $213,162.00

UNV $28,192.00

Total $3,534,446.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

PNUD $1,128,124.00

UN-Habitat $1,045,980.00

OIT $37,752.00

OPS/OMS $185,904.00

UNV $26,145.00

Total $2,423,905.00



Donantes
Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos
notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para
cincuenta mil dolares y once centimos

Tipo Donante Total Para 2010 Para 2011 Para 2012

Paralela GWA $5,000.00 $5,000.00 $0.00 $0.00

Participación en los gastos VNU $109,800.00 $36,600.00 $36,600.00 $36,600.00

Contraparte SENAGUA, MIDUVI, MSP $0.00 $48,350.00 $48,350.00 $48,350.00

Participación en los gastos OPS $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00

Paralela SIWI $45,000.00 $0.00 $45,000.00 $0.00

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa.
Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de
una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

Tipo beneficiario Planificados Cubiertos Categoría de beneficiario Tipo de bienes o servicios prestados

Mujeres y niñas 16,000 2,379 Ciudadanas/mujeres Construccion de infrestructura

Hombres y niños 16,000 2,379 Ciudadanos/hombres Construccion de infrestructura

Juntas Administradoras de
Agua Potable

53 41 organizaciones de la sociedad civil dialogos y consultas entre diferentes actores



Tipo beneficiario Planificados Cubiertos Categoría de beneficiario Tipo de bienes o servicios prestados

Juntas Administradoras de
Agua Potable

53 41 organizaciones de la sociedad civil Construccion de capacidades

Mujeres y niñas 30,000 15,000 Ciudadanas/mujeres campanas de sensibilizacion

Hombres y niños 30,000 15,000 Ciudadanos/hombres campanas de sensibilizacion

Funcionarias 100 50 funcionarias publicas/mujeres Construccion de capacidades

Funcionarios 100 85 funcionarios publicos/hombres Construccion de capacidades

Ministerios 3 2 Instituciones Nacionesles Apoyo a la formulacion de documentos de politica y
de guias

Ministerios 2 2 Instituciones Nacionesles Apoyo al desarrollo de regulacion

Empresas y departamentos
municipales de agua y
saneamiento

20 12 Instituciones locales Construccion de capacidades

Municipalidades 20 12 Municipalidades Apoyo a la formulacion de documentos de politica y
de guias

Juntas Administradoras de
Agua Potable

28 5 organizaciones de la sociedad civil promocion de la participacion publica en mesas
redondas y dialogos

Organizaciones de mujeres 4 3 organizaciones de la sociedad civil dialogos y consultas entre diferentes actores



Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)
El país cuenta con el documento final la Política Nacional del Agua, la misma que fue formulada de forma participativa con Enfoque de Derechos Humanos siguiendo la Guía
para la Formulación de Políticas Públicas Sectoriales de SENPLADES en el marco del proceso de la Reforma Democrática del Estado y del Plan Nacional para el Buen Vivir.
Actualmente se hace la validación del instrumento por parte de los diversos sectores involucrados para su implementación operativa.
Las instituciones del Estado cuentan con nuevos enfoques, metodologías e instrumentos para: prevenir y manejar conflictos sobre el agua; promover el diálogo intercultural;
realizar bio-monitoreo comunitario para la protección de fuentes; capacitar y promover la asociatividad de prestadores de servicios; promover la participación ciudadana y
generar procesos de rendición de cuentas; empoderar a las mujeres para su participación efectiva en el sector; realizar campañas de educación sanitaria y ambiental; e impulsar
el saneamiento ecológico.
MIDUVI ha planteado al Comité de Gestión iniciar la formulación de la Política Sectorial de Desarrollo Urbano y Vivienda siguiendo la Guía SENPLADES en el marco del
Programa, la cual incluye, como uno de sus tres ejes, los servicios de agua potable y saneamiento.

Progreso en  resultados
El Programa Conjunto se ha constituido en un espacio de trabajo y diálogo interinstitucional a nivel nacional y local, principalmente para la formulación de políticas públicas
sectoriales con enfoque de derechos humanos y de planes cantonales de desarrollo y ordenamiento territorial. Como producto de esto el país cuenta con 3 instrumentos de
política pública para la gestión integrada del agua.
Se están desarrollando, en base a experiencias en territorio, lineamientos y políticas de fortalecimiento de capacidades y de asociatividad de prestadores de servicios de agua
potable y saneamiento.
En función del nuevo marco normativo del país, se ha creado el Consejo Ciudadano Sectorial del Agua como un  nuevo espacio de participación de la sociedad civil y la
ciudadanía en la reforma democrática del sector. También se han creado espacios de participación en la prestación de servicios de agua y saneamiento y en la vigilancia de la
calidad del agua con enfoque de género en 13 comunidades rurales.
Se han incrementado de coberturas de servicios de agua y saneamiento con continuidad, calidad de agua y asequibilidad para 4570 personas.

Progreso en productos
El documento de Política Nacional del Agua está siendo discutido y validado por los diferentes actores, sin embargo varias de la líneas definidas en el mismo están siendo
implementadas por el Estado. Adicionalmente se están fortaleciendo las capacidades de SENAGUA para la incorporación de un enfoque de Gestión Integrada del Agua por
Cuenca Hidrográfica, manejo de conflictos, interculturalidad y participación ciudadana.
Se cuenta con tres instrumentos de política en proceso de validación: política Socio-Cultural del Agua; una metodología de Diálogos por el Agua; y, una Guía de Bio-monitoreo
comunitario para la protección de fuentes de agua. Los instrumentos están en fase de prueba final en los territorios para que su incorporación a la Política Nacional del Agua.
Se han armonizado los proyectos de Ley de Aguas y de Servicios de Agua Potable y Saneamiento. El proyecto de Ley de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, elaborado
con apoyo del Programa, ha sido revisado por un comité interministerial y se considera lista para su inclusión en la agenda legislativa.



El MIDUVI cuenta con una guía tarifaria y un modelo de catastro de usuarios para la gestión eficiente y equitativa de servicios de agua potable y saneamiento; se prevé que
estos instrumentos sean estandarizados en colaboración con otros programas del MIDUVI financiados por el Gobierno de España. Actualmente 9 JAAP utilizan estos
instrumentos, lo cual ha incrementado su eficiencia en la gestión de servicios.
Se ejecuta el Plan Único de Capacitación para prestadores de servicios, con un enfoque integral. Se diseña una propuesta de política para la promoción de la asociatividad de
prestadores de servicios de agua potable y saneamiento como complemento al fortalecimiento de los prestadores.
En coordinación con la Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, y sobre la base de un diagnóstico en este ámbito, se fortalecen los espacios de
participación ciudadana y rendición de cuentas a nivel nacional, en las comunidades y en municipios de intervención del Programa.
El MSP implementa el Plan Nacional de Vigilancia de Calidad del Agua, con capacidades fortalecidas en las Direcciones Provinciales y municipios del territorio de intervención
del Programa. Se realiza de forma sistemática análisis de calidad del agua en 20 comunidades y se han diseñado las intervenciones integrales para resolver las deficiencias
halladas.
Los 6 clubes juveniles conformados (en Rocafuerte, Muisne y Montalvo) forman parte de la Red Nacional de Clubes Ecológicos de la AME; han realizado intercambio de
experiencias; se han capacitado para diseñar proyectos sociales y ejecutan campañas de educación sanitaria y ambiental con enfoque de género, con el apoyo de GADs.
Se ha mejorado el acceso a servicios sostenibles y de calidad (infraestructura, capacitación, educación sanitaria y ambiental) para 4750 mujeres, niñas/os y hombres en San
José de Guayabal (Chillanes), Pretoria (Montalvo), Telembí (Eloy Alfaro) y en 4 centros educativos (Sua-Atacames, Rocafuerte y Palenque). Se ejecutan intervenciones
integrales en 20 comunidades adicionales; se estima que en septiembre de 2012 se incrementará a 18.000 el número de personas con acceso sostenible a servicios de agua
potable y saneamiento. Como parte de las intervenciones integrales, se ejecutan capacitaciones de formación y aplicación de los conceptos de permacultura para habitats
sustentables en 4 comunidades de los cantones de Rio Verde, Junín, Montalvo y Echeandía de las 4 provincias de intervención, donde se han construido espacios
demostrativos.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
Todas las actividades del Programa Conjunto están orientadas hacia las políticas públicas sectoriales impulsadas por SENAGUA, MIDUVI y MSP en el marco del Programa.
Se fortalecen las capacidades de SENAGUA para la Gestión Integrada del Agua en las tres Demarcaciones Hidrográficas de intervención del Programa.
SENAGUA trabaja estrechamente con la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana para fortalecer los espacios de participación ciudadana y la
capacidad de diálogo socio-cultural en torno al agua. 
SENAGUA y MSP realizan conjuntamente el monitoreo comunitario de calidad del agua en las fuentes. SENAGUA cuenta con capacidades y una metodología de monitoreo
biológico para fuentes de agua superficiales, mientras que MSP tiene la capacidad y metodología para el monitoreo físico-químico tanto de aguas superficiales como
subterráneas.
Se ha contribuido a sentar las bases de una coordinación interinstitucional SENAGUA-MIDUVI a largo plazo.
El proyecto de Ley de Servicios de Agua Potable y Saneamiento es un instrumento de gran impacto en el país. Se calcula que este nuevo marco normativo, por sus
implicaciones en la estructura institucional del sector y claridad de obligaciones de las entidades competentes, permitirá al país ahorrar 300 millones de dólares anuales debido
al mejoramiento en la eficiencia de los servicios.
En el marco de cooperación entre la AME y el SNU se busca integrar el enfoque GIRH en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; se apoya a los Clubes Ecológicos
conformados por el Programa; y, se prevé desarrollar el Concurso de Mejores Prácticas de JAAP como edición especial en el Concurso de Mejores Practicas Seccionales que
organiza la AME regularmente.
Una vez se concluya la puesta a prueba en territorio del Plan Único de Capacitación y se cuente con la propuesta definitiva de política de capacitación de prestadores de
servicios de agua y saneamiento, se formalizará una alianza con el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) para institucionalizar un servicio permanente de
capacitación a nivel local.
El Plan Nacional de Vigilancia de Calidad del Agua (PNVCA) formulado por MSP en el marco del Programa Conjunto e integrado en el presupuesto anual del Ministerio, ha
sentado las bases para institucionalizar el proceso participativo de la vigilancia de la calidad del agua que proveen JAAP y empresas municipales.



Las actividades de capacitación, educación sanitaria y ambiental, generación de hábitats sustentables (permacultura), participación ciudadana, protección de fuentes y
asistencia técnica a municipios contribuyen a la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento en las comunidades donde el Programa ha hecho obras de
infraestructura.
Se promueve el empoderamiento de las mujeres en la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento como medida estratégica para dar mayor visibilidad al sector en la
planificación a nivel local.

¿Hay dificultades para la ejecución?
Administración (Contratos públicos, etc.)  /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas
Diseño del Programa Conjunto

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?
Otras. Especificar

El mecanismo de contratación de obras de infraestructura a través de municipios, principal alternativa identificada, tiene restricciones importantes por existir  convenios
interinstitucionales fallidos o pendientes de resolver.
El Programa se enmarca en un proceso de descentralización del Estado que implica una transición hacia el reparto de competencias entre gobiernos municipales y MIDUVI en
relación a los servicios de agua potable y saneamiento. Esta transición supone un reto para ambos niveles de gobierno y requiere medidas que implican un impacto negativo a
corto plazo, como la reducción de personal técnico en el MIDUVI, con miras a fortalecer el sector a largo plazo.
SENAGUA aún se encuentra en un proceso de transición hacia convertirse en la autoridad única del agua, garante del derecho humano al agua y a la seguridad alimentaria, de
acuerdo a la Constitución, con dificultades principalmente en la gestión en las Demarcaciones Hidrográficas.
La gestión del Gobierno Nacional se limita por la sobrecarga de trabajo que supone dar atención a problemas generados anteriormente por la debilidad institucional del sector.
Esta limitación se agrava en los niveles técnicos y operativos que no asumen todavía plenamente la nueva estructura del estado, como en el caso de la planificación de
gobierno por resultados.
A pesar de contar con el equipo técnico completo de las agencias de la ONU, desde febrero de 2012, y unas directrices políticas claras por parte de SENAGUA y MIDUVI, el
tiempo requerido para planificar y contratar/ejecutar las actividades ha sido mayor de lo previsto. El mercado de consultores y contratistas locales, no siempre está en
condiciones de cumplir con la normativa administrativa, lo cual se refleja en una cantidad importante de procesos desiertos. Las obras de infraestructura en curso absorben un
considerable tiempo y esfuerzo del equipo del Programa.
Las actividades de las intervenciones integrales en el territorio, a pesar de estar planificadas oportunamente y con participación de actores locales, dependen de procesos
internos de las agencias del SNU, lo que dificulta su articulación.
La ejecución del Plan de Comunicación fue irregular por la necesidad de concentrar los esfuerzos del equipo en las actividades del POA para alcanzar el ritmo de ejecución
adecuado para solicitar el 3er desembolso y extensión sin costo.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto.  Limite su descripción al progreso realizado en
comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
La ejecución del Programa ha alcanzado un ritmo adecuado sólo en el segundo trimestre del año, más tarde de lo previsto, causando un retraso acumulado preocupante.
La diversidad de actores ejecutando los componentes de las intervenciones integrales en el territorio hace difícil la articulación efectiva de las actividades y la adecuada retro-
alimentación hacia los procesos de formulación de políticas públicas.
El tiempo necesario para diseñar y consensuar mecanismos alternativos de contratación de obras de infraestructura ha tomado más tiempo de lo previsto. 



La estructura del MIDUVI, acorde a una visión anterior dirigida a la construcción de viviendas desarticulada de la dotación de servicios básicos, resulta en disponer de escaso
personal técnico en la Subsecretaría asignada al sector, lo cual limita la capacidad institucional para atender las iniciativas relacionadas con la gobernabilidad del sector.
Las debilidades institucionales de la SENAGUA en lo local, a nivel de sus Demarcaciones Hidrográficas, dificultan la participación en la formulación de la Política Nacional del
Agua, así como la participación de su personal en las intervenciones integrales.
Se requiere mayor compromiso y articulación del sector para generar políticas, estrategias y un plan de comunicación  para promover la participación y la responsabilidad
compartida necesaria para el ejercicio del derecho humano al agua, la GIRH y la provisión sostenible de servicios.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
Los municipios, a nivel nacional y, especialmente, en las provincias de intervención, tienen una capacidad técnica limitada para atender sus competencias en el sector en
general, y las acciones del Programa en particular, dificultando la ejecución y la construcción de sostenibilidad a nivel local.
En el país actualmente hay alta conflictividad socio-política derivada de las discusiones en torno a la defensa del agua y del medio ambiente, que podría agravarse por el inicio
de la campaña electoral para las elecciones generales del año 2013.

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
MIDUVI y agencias del SNU contratarán especialistas para apoyar la ejecución de las actividades, desde la formulación de la política a la fiscalización de las obras.
Fortalecer el acompañamiento al personal de las Demarcaciones Hidrográficas para contribuir a la formulación e implementación de la Política Nacional del Agua.
Se han priorizado los mecanismos de contratación de obras que supongan una menor carga al equipo del Programa, de forma que se puedan concentrar tiempo y esfuerzo en
la contribución del Programa a la gobernabilidad del sector y a las medidas de sostenibilidad planteadas.
Se concentran los recursos en las actividades ya en marcha y en acciones que fortalezcan las capacidades institucionales para una respuesta adecuada frente a sus
competencias.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si           true
Non           false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si           true
No           false

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos?   ¿Existe coordinación entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el país?   Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
Se han creado nuevos espacios provinciales de gobernanza del Programa Conjunto, los cuales han fortalecido la gestión interinstitucional a nivel provincial y buscan integran la
participación de los actores comunitarios
Se ha creado, de forma conjunta entre todas las agencias e instituciones del Programa, un Plan Único de Capacitación para todas las actividades de fortalecimiento de



capacidades orientadas a las Juntas Administradoras de Agua Potable. El Plan incluye enfoque, metodología, módulos y evaluación.
La Programación está alineada con las prioridades nacionales y se cuenta con un marco de Monitoreo y Evaluación alineado con los objetivos e indicadores del Plan Nacional
del Buen Vivir.
Se ha fortalecido el liderazgo nacional a través de la definición e implementación de una agenda interinstitucional SENAGUA-MIDUVI-MSP para  la articulación en el ámbito de
políticas y leyes, así como para promover una visión integral de la implementación del PC en territorio.
El sistema desconcentrado de seguimiento ha permitido hacer un balance regular de los niveles de ejecución conjunta.
Existe una mayor articulación con la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional y la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo para el seguimiento integral de los
Programas Conjuntos del F-ODM y su articulación directa con el Plan Nacional del Buen Vivir y el UNDAF.
Se ha fortalecido la planificación territorial con misiones conjuntas orientadas a  las intervenciones integrales. Ha mejorado la articulación con las instancias locales de gobierno
y los prestadores de servicios municipales y comunitarios.
El Comité de Gestión y el Comité Técnico del Programa hacen un seguimiento periódico a la implementación del PC con la participación de autoridades del Gobierno Nacional y
representantes de las Agencias del Sistema de las Naciones Unidas.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores Valor
de
Referen
cia

Valor
a la
fecha

Medios de Verificación Métodos de Recolección

Número de prácticas de gestión (financiera, contratación
pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos
de la ONU encargados de la ejecución

1 2 Contratos firmados de la misma entidad con ONU-HABITAT y
PNUD.
Noticias publicadas sobre los eventos.

Archivos de ONU-HABITAT
y PNUD.
Archivos sobre los eventos
en SENAGUA.

Número de tareas analíticas conjuntas (estudios,
diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de
la ONU encargados de la ejecución para los programas
conjuntos del F ODM

2 4 Nota conceptual de la Política Pública Sectorial de Desarrollo
Urbano y Vivienda.
Matriz de obras del Programa.
Ayudas memoria de reuniones e informes de VNU sobre los
Clubes Ecológicos.

Archivos de la Unidad de
Coordinación.
Archivos de VNU y OIT.

Número de misiones conjuntas llevadas a cabo
conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de
la ejecución para los programas conjuntos del F ODM

0 2 Informes de misiones. Archivos de la Unidad de
Coordinación.

PNUD y ONU-HABITAT planifican y/o contratan de forma conjunta las siguientes actividades: formulación de políticas públicas sectoriales, ejecución del Plan Único de
Capacitación, organización y participación en eventos (Día Mundial del Agua e Inti Raymi), y ejecución de obras de infraestructura.
SENAGUA y MSP tienen una agenda de misiones conjuntas a comunidades para la vigilancia de la calidad del agua en las fuentes, con apoyo de PNUD y OPS. 
PNUD, VNU y OIT planifican juntos las actividades para fortalecer la sociedad civil en las comunidades de intervención.
PNUD y VNU planifican juntos la reproducción de materiales de educación sanitaria y ambiental.



3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados           false
Ligeramente involucrados            false
Bastante involucrados           true
Totalmente involucrados            false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Prestación de servicios
Gestión: Otras. Especificar

- Políticas: formulación participativa de la Política Nacional del Agua y de la Política Sectorial de Desarrollo Urbano y Vivienda (que incluirá servicios de agua potable y
saneamiento), elaboración de instrumentos de gestión. Consensos interinstitucionales. Alianzas con otras instituciones. Integración del programa en las políticas y planes
nacionales y otros procesos institucionales en marcha: Plan Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua (MSP); agenda SENAGUA-MIDUVI como mecanismo para fortalecer
la gobernabilidad del sector en su conjunto; fortalecimiento de capacidades para la formulación de políticas del sector con enfoque de Derechos Humanos.
- Decisiones: MIDUVI ha actualizado la Ley de Servicios de Agua Potable y Saneamiento y la ha socializado con la SENAGUA, la Presidencia y otros ministerios. MIDUVI y
SENAGUA han armonizado los proyectos de Ley de Servicios de Agua Potable y Saneamiento y Ley de Aguas.
- Gestión: MIDUVI, SENAGUA y MSP contribuyen de forma permanente con sus recursos humanos e instalaciones para: elaboración de documentos; realización de talleres de
capacitación; fortalecimiento de la gestión de los prestadores de servicios de agua y saneamiento. Los gobiernos municipales contribuyen con sus instalaciones, recursos
humanos y económicos, en actividades en el territorio, como: maquinaria para rehabilitación del sistema de agua potable de la comunidad Pretoria; apoyo al Club Ecológico de
Rocafuerte.

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
Actualmente MIDUVI (presidencia rotativa con SENAGUA según PRODOC).

Numero de reuniones del CGP
2

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No está involucrada           false
Ligeramente involucrada           false
Bastante involucrada           true
Totalmente involucrada           false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Formulación de políticas/toma de decisiones



Gestión: Prestación de servicios
Gestión: Otras. Especificar

Decisiones: definen las características del servicio que requieren para la elección de la tecnología adecuada de los sistemas de agua potable y saneamiento, lo cual tiene
impacto en las tarifas que deberán pagar en el futuro.
Gestión: La sociedad civil conforma sus JAAP con sus instrumentos legales, técnicos y administrativos. Las comunidades y JAAP de 20 comunidades realizan el monitoreo de
sus fuentes de agua con apoyo de SENAGUA, universidades y MSP. Las comunidades participan en la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano con apoyo del
MSP. Por ejemplo, la Universidad Técnica de Manabí contribuye en el acompañamiento del Club Ecológico de Rocafuerte, el cual realiza campañas de educación en
Rocafuerte, Junín y Portoviejo, sobre el mantenimiento y operación de la infraestructura construida y campañas en el Día Mundial del Agua, el Ambiente, el Hábitat y otros que
tienen relación con los recursos hídricos.

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados           false
Ligeramente involucrados            false
Bastante involucrados           true
Totalmente involucrados            false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Prestación de servicios
Gestión: Otras. Especificar

Decisiones: Eligen a los miembros de la directiva de las JAAP, ahora con un mayor enfoque de género. Participan en las reuniones y asambleas en las que la JAAP toma
decisiones. Determinan la necesidad de vigilancia de la calidad del agua y de la protección de las fuentes de agua.
Gestión: Los ciudadanos contribuyen voluntariamente con mano de obra no calificada (mingas), con los terrenos donde se implantarán las obras (tanques, plantas de
tratamiento, etc), con algunos materiales y mejoras para las unidades básicas sanitarias construidas por el PC. Participan en procesos de capacitación. Las/os niñas/os
miembros del Club Ecológico contribuyen con educación sanitaria y ambiental dentro de sus hogares.

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Gobierno nacional

La Unidad de Coordinación Nacional funciona en las instalaciones centrales del MIDUVI. Las coordinaciones provinciales operan en las Direcciones Provinciales del MIDUVI.

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado  y ciudadanía (250 palabras) con respecto
a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
Buena apropiación del Gobierno, liderazgo en los Comités de Gestión y Técnicos del Programa. El gobierno atribuye al Programa un valor estratégico para la consecución
articulada entre instituciones de los objetivos a mediano y largo plazo en el sector hídrico, principalmente en la formulación de las políticas públicas sectoriales con el enfoque de
Derechos Humanos.



Alineamiento del PC con los principios de la Constitución del 2008 (derecho humano al agua); con los objetivos y políticas del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. El
Programa sirve de plataforma para la articulación de políticas públicas; aporta de manera substantiva con insumos para la formulación de las Política Nacional del Agua y de la
Política Sectorial de Desarrollo Urbano y Vivienda; y, ha contribuido en la formulación e implementación del Plan Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua.
Están establecidos mecanismos de rendición de cuentas mutua a través de los CTP y CGP.
Apropiación de la sociedad civil (SC) en las mejoras de infraestructura, capacitación para la prestación de servicios, vigilancia de la calidad del agua, equidad de género en la
prestación de servicios, protección de las fuentes de agua, campañas de educación sanitaria y ambiental.
Rendición de cuentas a la SC sobre el avance en la ejecución de las actividades del PC con una supervisión permanente de las obras que se ejecutan.
Apropiación del PC por parte de los ciudadanos por ser partícipes de las obras de infraestructura, como parte de una intervención integral, y de las campañas de educación
sanitaria y ambiental de los Clubes Ecológicos.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?
Si           true
Non           false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(máximo 250 palabras).
La estrategia se ha diseñado con un enfoque de “comunicación para el desarrollo”. Se busca generar conocimientos, actitudes positivas y prácticas conjuntas sobre la
participación y responsabilidad compartida (corresponsabilidad) en torno al ejercicio del derecho humano al agua en las comunidades rurales, la GIRH y la gestión de los
servicios de A&S, en los actores relacionados con el sector en las comunidades de intervención del Programa. Se espera, además:
- sensibilizar a la sociedad sobre la equidad y la convivencia respetuosa con el agua,
- promover la participación ciudadana en la Gestión Integrada del Agua y en la prestación de servicios, y

- fortalecer el impacto y sostenibilidad de los Productos Conjuntos del Programa.
Se ejecuta la estrategia como un aspecto clave las intervenciones integrales en las comunidades, para lo cual los mensajes se construyen y dirigen, principalmente, a
comunidades, JAAP, municipios, instituciones educativas de todo nivel.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes
Otras  (usar recuadro a continuación)

Se ha fortalecido la imagen de trabajo conjunto del Programa, así como la relación de SENAGUA, MIDUVI y MSP con las comunidades de intervención. Se ha iniciado el envío
de información semanal vía correo electrónico sobre las acciones programáticas y de la comunidad.



Se busca contribuir al conocimiento, actitud favorable y prácticas relativas a los principios de participación y corresponsabilidad necesarios para sustentar el accionar del
sector.
Los seis Clubes Ecológicos conformados por el Programa llevan a cabo campañas comunicacionales en su comunidad, comunidades vecinas y en la capital provincial. Hasta la
fecha han realizado campañas en el Día Mundial del Agua, del Ambiente y otras fechas especiales de las provincias de intervención.
Las actividades de comunicación del Programa no son acciones aisladas. El Programa tiene implícito en su Marco Lógico una articulación de productos y resultados en la que
se enmarca la estrategia de comunicación, buscando profundizar su impacto y asegurar su sostenibilidad. Ejemplos de las acciones de comunicación son:
- Participación regular de autoridades y actores sociales locales en el programa radial semanal del SNU, “Conexión ONU”.
- Producción de materiales comunicacionales y educativos: vídeos sobre género y los clubes ecológicos, materiales de educación sanitaria y ambiental, manual de bio-
monitoreo comunitario, entre otros.

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiración religiosa
Coaliciones/redes sociales           2 Organizaciones de mujeres en provincias
Grupos ciudadanos locales           Alianzas entre las JAAP y los GAD, y entre las JAAP y los usuarios de servicios
Sector privado           Entre las JAAP y pequeños empresarios y contratistas, plomeros, electricistas, etc. a nivel comunitario
Instituciones académicas           4 alianzas entre universidades provinciales y actores locales del sector
Grupos de comunicación y periodistas
Otras

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Grupos de discusión
Encuestas de hogares
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
Foros ciudadanos
Fomento/formación de capacidades
Otras

El Programa informa y estimula la participación a través de las visitas periódicas a las comunidades que realizan los coordinadores provinciales y técnicos de las instituciones y
agencias. También se apoya a los representantes de las comunidades en sus visitas a las delegaciones de las instituciones en el territorio de intervención. Las comunidades
participan activamente en las acciones de monitoreo de fuentes de agua. Las intervenciones de mejora de la infraestructura sanitaria en las escuelas incluyen procesos de
capacitación y sensibilización sobre el manejo adecuado del agua y mantenimiento de las instalaciones sanitarias. Una comunidad liderada por mujeres y los clubes juveniles
conformados por el Programa han participado activamente en la elaboración de productos audiovisuales.
SENAGUA ha organizado dos Ferias Artístico-Culturales del Agua con apoyo del Programa, una en el Día Mundial del Agua (22 de marzo) y otra con motivo del Inti Raymi (21
de junio); estos eventos han servido a SENAGUA y MIDUVI como espacio de articulación entre las instituciones y organizaciones sociales y educativas que trabajan en el sector
y en lo local, así como de espacio de rendición de cuentas de su gestión y para informar a la ciudadanía de las acciones del Programa, de las instituciones y organizaciones, y
de la participación y responsabilidad compartida necesarias para el logro de los objetivos respecto al derecho humano al agua.



Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 7.A: Integrate the principles of sustainable development into country policies and programmes and reverse the loss of environmental resources

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor

Formulada la Política Nacional del Agua, en
la cual se dan directrices relacionadas con
los derechos de la naturaleza.
Conformado el Consejo Ciudadano Sectorial
del Agua, principal espacio de participación
ciudadana del sector.
SENAGUA cuenta con 2 instrumentos de
política.
Fortalecidas las capacidades de funcionarios
de la SENAGUA en la gestión integrada del
agua por cuenca hidrográfica.

1. SENAGUA cuenta con la Política
Sectorial del Agua para la Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos
(GIRH) con enfoque de género,
consensuada y finalizada para su
aprobación por parte del Ejecutivo.
2. 2 instrumentos de gestión pública
incluidos en la Política Sectorial del
Agua, implementados por SENAGUA en
las 4 provincias priorizadas.

Target 7.C: Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor

Mejorado el acceso a servicios sostenibles
de agua potable y saneamiento en 3
comunidades y 5 centros educativos.

4750 24. 28 comunidades rurales mejoran su
acceso al agua a través de soluciones
apropiadas de agua segura y
saneamiento con enfoque de género.
25. 15 centros educativos cuentan con
infraestructura sanitaria mejorada en los
cantones priorizados.

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

El Programa principalmente contribuye a la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento (Meta 7.C) en los 20 cantones de intervención a través del fortalecimiento
institucional, de los prestadores de servicios y de la sociedad civil. El enfoque de derechos ha favorecido la participación social; especialmente en relación con la equidad de
género, el ejercicio de la autonomía de las mujeres y su inclusión en espacios de decisión; y con un enfoque generacional que promueve el liderazgo juvenil.

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F



El Programa está alineado a los siguientes objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (2009-2013):
1.- Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial, en la diversidad.
2.- Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.
3.- Mejorar la calidad de vida de la población.
4.- Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un medio ambiente sano y sustentable.
10.- Garantizar el acceso a la participación pública y política.
11.- Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.
El Programa, junto con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Ecuador, apoya a SENAGUA y SENPLADES para integrar el enfoque de derechos humanos
en la formulación de las políticas del sector hídrico.



Section IV: General Thematic Indicators

1 Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de
saneamiento

1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la
gestión del agua y el saneamiento

Instituciones públicas
Núm. Total             30

Instituciones privadas
Núm. Total             0

ONG
Núm. Total             2

Organizaciones comunitarias
Núm. Total             42

Funcionarios
Núm. Total             130
Núm. Mujeres           48
Núm. Hombres           82

Ciudadanos
Núm. Total             825
Núm. Mujeres           118
Núm. Hombres           727

Otras. Especificar
Núm. Total
Núm. Mujeres
Núm. Hombres



1.2 Se expande el área a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervención del PC

Sistema de abastecimiento del agua
% aumento           20

Sistema de saneamiento
% aumento           18

Nivel de análisis de la información recopilada
Sistema local de información

1.3 Presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la ejecución del Programa
Conjunto

Presupuesto nacional           n/a
Presupuesto local           n/a
No se dispone en el Programa de información de presupuestos del Banco del Estado y de otros ministerios antes de la ejecución del Programa. El presupuesto del MIDUVI para
el sector en 2009 fue de USD19.949.100. Tampoco se dispone de información de los presupuestos que los gobiernos locales asignaron a agua y saneamiento antes de la
ejecución del Programa.
No se dispone en el Programa de información de presupuestos del Banco del Estado y de otros ministerios antes de la ejecución del Programa. El presupuesto del MIDUVI para
el sector en 2009 fue de USD19.949.100. Tampoco se dispone de información de los presupuestos que los gobiernos locales asignaron a agua y saneamiento antes de la
ejecución del Programa.

1.4 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento desde el comienzo del
Programa Conjunto hasta ahora

Presupuesto Nacional
% Total           360
% Inspirado por el programa conjunto           0



Presupuesto Local
% Total           n/d
% Inspirado por el programa conjunto           n/d

Comentarios
A nivel nacional se dispone solamente de información del MIDUVI. Los presupuestos del MIDUVI para abastecimiento de agua potable y servicios de alcantarillado han
evolucionado de la siguiente manera:
2009 (USD): 19.949.100
2010 (USD): 26.322.640
2011 (USD): 83.168.305
Fuente: Ministerio de Finanzas.
No se dispone de información consolidada de la variación presupuestaria que los gobiernos locales han asignado a agua y saneamiento.

1.5 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la
gestión del agua y el saneamiento

Políticas
Núm. Nacional           2
Núm. Local             0

Normas
Núm. Nacional           2
Núm. Local             0

Plans
National           2
Local           10

1.6 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el
país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

- La Política Nacional del Agua tendrá impacto en el ejercicio del derecho humano al agua, particularmente en cuanto a la prioridad del uso del agua para consumo humano
frente a todos los demás usos. La Gestión Integrada del Agua por cuenca hidrográfica y los mecanismos de participación previstos en la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana y Control Social son aspectos claves para garantizar este derecho.



- El Proyecto de Ley de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, elaborada en el marco del Programa, ha sido revisado por una comisión interministerial y se considera lista
para su inclusión en la agenda legislativa. Su objetivo  es regular los servicios de agua y saneamiento provistos por municipios y comunidades (JAAP). El MIDUVI calcula que su
impacto económico en el país será de USD 300 millones. El proyecto de Ley de Servicios ha sido armonizado con el proyecto de Ley de Aguas.
- El proyecto de Ley de Aguas, impulsado por SENAGUA, en 2010, con apoyo del Programa, está en proceso de debate dentro de la Asamblea Nacional. Esta Ley es el
respaldo jurídico que asegurará la adecuada implementación de la Política Nacional del Agua.
- El Programa es una plataforma de diálogo y colaboración interinstitucional entre SENAGUA, MIDUVI y MSP, aspecto imprescindible para promover de forma efectiva el
derecho humano al agua potable en el país, tal como establece la Constitución.
- El Plan Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua (PNVCA) del MSP es el marco político de la vigilancia comunitaria de la calidad del agua de consumo humano, además
de apoyar los procesos de desinfección domiciliaria del agua de consumo humano en zonas rurales. El principal impacto del PNVCA se centra en la salud de la población de
zonas urbano-marginal, rural y en estados de emergencia sanitaria y, además, en la corresponsabilidad y participación social.

1.7 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes

Regulación de competencias y gestión integrada
Acceso al agua potable
Uso del agua y política de precios
Abastecimiento y control de calidad del agua
Servicios de saneamiento, control de escapes y vertidos
Infraestructuras
Otro. Especificar

Participación ciudadana y rendición de cuentas a nivel nacional y local.
Regulación de la prestación de servicios a través de organizaciones comunitarias y alianzas de éstas con el sector público.

Comentarios
Las normas, políticas y planes que el Programa apoya fortalecen la gobernabilidad del Sector Agua y Saneamiento en el país, contribuyendo de forma importante a la reforma
democrática del Estado a través de:
- Apoyo a la formulación, divulgación y diálogos sobre las normas, políticas y planes del sector hídrico y del sub-sector servicios de agua potable y saneamiento.
- Apoyo al proceso de descentralización establecido en la Constitución y el COOTAD y a la estructura desconcentrada del Gobierno Nacional.
- Fortalecimiento de capacidades en las comunidades y municipios de intervención del Programa para la exigibilidad de los derechos estipulados en dichas normas y a la
construcción de tejido social para la participación efectiva y el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas.

1.8 Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, políticas o planes



Ciudadanos
Núm. Total             14483500
Núm. Urbano             9559110
Núm. Rural             4779555

Instituciones públicas nacionales
Núm. Total             3
Núm. Urbano             n/a
Núm. Rural             n/a

Instituciones públicas locales
Núm. Total             1.037
Núm. Urbano             n/a
Núm. Rural             789

Instituciones privadas
Núm. Total             n/a
Núm. Urbano             n/a
Núm. Rural             n/a

2 Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso físico y financiero)

2.1 Número de ciudadanos a los que el Programa Conjunto ha abierto el acceso a un abastecimiento de agua segura, potable y a precios
asequibles

Núm. ciudadanos           4750
Núm. Mujeres           2350
Núm. Hombres           2350

2.2 Variación (%) de la población con acceso al agua potable en la región de la intervención desde el inicio del programa hasta ahora



%           20

2.3 Número de municipios/comunidades/ciudades que han expandido el acceso al agua segura, potable y a precios asequibles como
resultado del PC

Núm. Total             3
Núm. de comunidades urbanas           0
Núm. de comunidades rurales           3

2.4 En función de los datos disponibles, indicar el tipo de mejoras generadas en el bienestar de la población con la expansión del acceso
al agua potable

Salud
Seguridad de mujeres y niños
Mejora en los modos de vida
Escolarización infantil
Preciso asequibles

Las mejoras en el acceso a servicios sostenibles de agua y saneamiento ha ido acompañado de otros beneficios que responden a la integralidad de las intervenciones que
realiza el Programa en las comunidades y centros educativos. Los beneficios adicionales generados hasta el momento son:
- Fortalecimiento de las capacidades de planificación, gestión y operación y mantenimiento de las Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAP).
- Control regular de la calidad del agua en la fuente y en el hogar.
- Mejorados los conocimientos de la ciudadanía sobre derechos y deberes en relación a la Gestión Integrada de Recursos Hídricos y a los servicios de agua y saneamiento, y
sobre los roles de diferentes instituciones y niveles de gobierno.
- Mejorados los conocimientos y sensibilidad de la ciudadanía sobre hábitos higiénicos y cuidado del ambiente.

Comentarios
Las mejoras en el acceso a servicios sostenibles de agua y saneamiento han ido acompañadas de otros beneficios que responden a la integralidad de las intervenciones que
realiza el Programa en las comunidades y centros educativos, como:
- Fortalecimiento de las capacidades de planificación, gestión, y operación y mantenimiento de las Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAP).
- Control regular de la calidad del agua en la fuente y en el hogar.
- Mejorados los conocimientos de la ciudadanía sobre derechos y deberes en relación a la Gestión Integrada del Agua y a los servicios de agua y saneamiento, y sobre los roles
y atribuciones de diferentes instituciones y niveles de gobierno.



- Mejorados los conocimientos y sensibilidad de la ciudadanía sobre hábitos higiénicos y cuidado de los ecosistemas generadores y portadores de agua.
- Fortalecimiento del tejido social comunitario.

3 Empoderamiento y participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gestión del agua

3.1 Número de organizaciones comunitarias reforzadas o creadas de modo que aumenta la participación ciudadana en los procesos de
toma de decisiones

Núm. Organizaciones           31
Núm. Mujeres           n/d
Núm. Hombres           n/d
% de grupos étnicos           n/d

3.2 Número de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento

Núm. Total             30000
Núm. Niños           n/d
Núm. Mujeres           n/d
Núm. Hombres           n/d
% de grupos étnicos           n/d

4 Se refuerza a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

4.1 Número y tipo de los proveedores de agua y servicios de saneamiento que han quedado reforzados



Instituciones Públicas           20
Instituciones privadas           0
Organizaciones comunitarias           42
Alianzas público/privadas           n/a
Otros, especificar

Núm. Nacional           0
Núm. Local             62

4.2 Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

Formación
Transferencia de conocimientos
Provisión de equipos

4.3 Número de proveedores de agua y servicios de saneamiento mencionados arriba que han elaborado o mejorado un plan financiero y
sistema de sostenibilidad

Núm. Total             5

Type of financial plan
Estructuras tarifarias para el uso del agua
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b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto  

 
Resultados esperados 
(Productos Conjuntos) 
 

Indicadores Línea 
de Base 

Meta 
estimada 

Meta 
alcanzada 

Fuentes de 
Verificación 

Método de 
recolección de la 
información 

Responsabilidades de las 
instituciones públicas con 
apoyo de las Agencias 

Efecto directo 1: Fortalecidas capacidades nacionales y locales para la implementación efectiva de un nuevo marco normativo e institucional consensuado del sector hídrico y el 
subsector agua y saneamiento, que contribuyen a una gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos, equidad social, territorial y de género. 

 
 
 
 
 
PC 1.1.  Política Sectorial 
del Agua para la Gestión 
Integrada del Recurso 
Hídrico, consensuada e 
implementada en 
coordinación y 
articulación con los 
Subsectores.  
 

1. SENAGUA cuenta con la 
Política Sectorial del 
Agua para la Gestión 
Integrada de los Recursos 
Hídricos (GIRH) con 
enfoque de género1, 
consensuada y finalizada 
para su aprobación por 
parte del Ejecutivo. 

 
02 

 
1 

 
0,5 

 
Propuesta de 
EGIRH. 
 

 
Validación del 
documento. 

 
SENAGUA aporta la Política 
finalizada, o, en su defecto, los 
documentos preliminares. 
UNDP  y UCP apoya la 
realización de documentos 
técnicos y procesos de diálogo 
para la consecución de 
acuerdos y avance en la 
definición de la Política. 
 

 
2. 2 instrumentos de 
gestión pública incluidos 
en la Política Sectorial del 
Agua, implementados por 
SENAGUA en las 4 
provincias priorizadas.   

 
0 

 
2 

 
0,8 

 
Informes de 
ejecución de los 2 
instrumentos. 
 

 
Revisión documental 
Visitas de campo para 
valorar 
implementación. 

 
SENAGUA lidera la ejecución 
de estos 2 instrumentos de 
gestión pública, recoge 
información y presenta 
informes. PNUD apoya el 
proceso de implementación. 

                                                        
1 La estrategia de transversalización del enfoque de género se articulará a todos los productos conjuntos de acuerdo a las oportunidades y necesidades específicas que se presenten en cada 

provincia, principalmente en relación a las alianzas que se establezcan con organizaciones de mujeres a nivel provincial. 

2 Los documentos normativos y estratégicos con los que se cuenta actualmente son el Decreto 10/88 de creación de la SENAGUA, en el que se incluyen grandes líneas de políticas para la Gestión 

Integrada de los Recursos Hídricos, y el Plan Nacional del Agua (2008). 
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Resultados esperados 
(Productos Conjuntos) 

Indicadores Línea de 
Base 

Meta 
estimada 

Meta 
alcanzada 

Medios de 
Verificación 

Método de 
recolección de la 
información 

Responsabilidades de las 
instituciones públicas con 
apoyo de las Agencias 

 
PC 1.2. Estrategia 
Nacional para promover 
acciones para la 
protección de los 
cuerpos hídricos,  para 
preservar los acuíferos y 
la buena calidad de las 
fuentes que proveen de 
agua a los sistemas para 
consumo humano. 

 
3. SENAGUA cuenta con 
una Estrategia de 
protección de fuentes de 
agua en cantidad y 
calidad con enfoque de 
género, en el marco de la 
Política Sectorial del 
Agua3. 
 

 
04 

 
1 

 
1 

 
Estrategia de 
protección de 
fuentes de agua.  

 
Validación  del 
documento. 

 
SENAGUA informa sobre el 
avance y la finalización de la 
Estrategia de Protección de 
Fuentes. PNUD apoya de 
forma puntual la recogida de 
información. 

 

 
4. 20 fuentes de agua 
protegidas y 
descontaminadas5 en 
comunidades donde 
trabaja el Programa. 
 
 

 
0 
 

 
20 

 
5 

 
Informes sobre la 
implementación de 
estas medidas y 
revisión técnica 
sobre la efectividad. 
 

 
Aplicación de los 
protocolos (check list) 
para valorar si cada 
fuente puede 
considerarse 
protegida / 
descontaminada o no. 

 
SENAGUA recoge la 
información sobre el estado de 
las fuentes al inicio y al final de 
la intervención. 
UCP-P apoyan la recogida de 
información. 
 

 
 

 

                                                        
 

4 No existe la Estrategia de protección de fuentes de agua en el marco de la Política (en proceso de formulación), pero sí existen: Mapeo de iniciativas de protección de fuentes, control de vertidos en 
5 comunidades piloto, y la guía metodológica y técnica. 

5 Este indicador tiene el enfoque preventivo, pero también de intervención frente a la contaminación del agua, lo cual implica análisis de la situación de las fuentes e implementación de medidas de 
descontaminación (lixiviados, fecales, etc.), con un rol muy relevante de SENAGUA y los demás actores participantes en el programa. Se trata de construir la gobernabilidad a nivel local y poder 
ofrecer respuesta a la contaminación del agua, sea cual sea su origen (fuente / distribución), al menos en esas 20 comunidades. 
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Resultados esperados 
(Productos Conjuntos) Indicadores Línea de 

Base 
Meta 
estimada 

Meta 
alcanzada 

Medios de 
Verificación 

Método de 
recolección de 
información 

Responsabilidades de las 
instituciones públicas con 
apoyo de las Agencias 

 
PC1.3 Política Sectorial 
de Servicios de Agua y 
Saneamiento y del nuevo 
marco legal de A&S  
consensuados con los 
gobiernos locales, Juntas 
de A&S rurales,  y  la 
sociedad civil. 

5. MIDUVI cuenta con la 
Política Sectorial para la 
prestación de los 
servicios de agua y 
saneamiento y JAAP, 
armonizada con la 
Política Sectorial de 
SENAGUA y el Plan 
Nacional de Vigilancia de 
la Calidad del Agua del 
MSP, con enfoque de 
género, consensuada con 
los actores clave del 
sector. 

 
0 

 
1 

 
0 

 
Política Sectorial 
para la prestación 
de servicios de A&S 
y JAAP. 

 
Revisión documental. 
 

 
MIDUVI lidera la formulación 
de la Política Sectorial para la 
prestación de servicios de 
A&S. 

6. 8 comunidades meta 
del Programa 
implementan las 
directrices de trabajo 
conjunto presentes en la 
Política Sectorial. 

 
0 

 
8 

 
0 

Informes sobre la 
implementación de 
medidas conjuntas y 
resolución de 
problemas en los 3 
ámbitos elegidos. 

Visitas de terreno 
Comprobación de la 
utilización del circuito 
institucional y 
validación de 
resultados. 

MIDUVI evalúa el 
funcionamiento de la Política 
Sectorial en 8 comunidades, en 
coordinación con SENAGUA y 
MSP. PNUD y UCP-P apoyan 
levantamiento info. 

7. MIDUVI cuenta con 
una propuesta 
legislativa de regulación 
del sector agua y 
saneamiento, lista para 
ser aprobada. 
 

 
0 

 
1 

 
1 

 
Propuesta de Ley 
presentada a la 
Asamblea 
Legislativa. 

 
Revisión documental. 

 
MIDUVI aporta la propuesta 
legislativa de regulación del 
sector agua y saneamiento. 
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Resultados esperados 
(Productos Conjuntos) 

Indicadores Línea de 
Base 

Meta 
estimada 

Meta 
alcanzada 

Medios de 
Verificación 

Método de 
recolección de 
información 

Responsabilidades de las 
instituciones públicas con 
apoyo de las Agencias 

 
PC1.4 Estandarización de 
instrumentos para la 
gestión de los servicios 
de agua, saneamiento y 
residuos sólidos en el 
nivel local. 
PRODUCTO CONJUNTO 
ELIMINADO 

 
8. MIDUVI cuenta con 4 
instrumentos para la 
estandarización en 
materias de catastro de 
usuarios, registro de 
caudales de producción y 
distribución,  tarifas y 
calidad, este último 
coordinado con MSP. 
INDICADOR ELIMINADO 

 
26 

 
4 

 
3 

 
Instrumentos de 
estandarización. 

 
 
Revisión documental. 

 
MIDUVI aporta las 
herramientas de 
estandarización en materia de 
catastro de usuarios, tarifas y 
registro de producción y 
distribución de agua. 
MSP aporta la Normativa 
vigente de calidad del agua 

 
9. Al menos 28 
prestadores de las zonas 
de intervención utilizan 
los instrumentos 
estandarizados  en 
catastro de usuarios, 
registro de caudales, 
tarifas y calidad. 
INDICADOR SE 
MANTIENE (para indicar 
avance de los PC 2.1 y 
4.3) 

 
Cumplimi
ento 
parcial 
del 
estándar7 

 
28 

 
9 

 
Informes sobre la 
implementación de 
instrumentos. 

 
Visitas a todos los 
prestadores con los 
que se haya trabajado 
Validación de la 
utilización de 
instrumentos 
estandarizados. 

 
UCP-P recoge la información 
individualizada en cada 
prestador, respecto a la 
implementación de 
instrumentos estandarizados. 

                                                        
6 Se cuenta con 2 instrumentos: La Guía tarifaria y las Normas de Calidad del Agua. 

7 Existen 2 procedimientos estandarizados, en tarifas  (Guía Tarifaria), y en calidad (Normas de Calidad del Agua). 
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Resultados esperados 
(Productos Conjuntos) 

Indicadores Línea de 
Base 

Meta 
estimada 

Meta 
alcanzada 

Medios de 
Verificación 

Método de 
recolección de 
información 

Responsabilidades de las 
instituciones públicas con 
apoyo de las Agencias 

Efecto directo 2: Indicadores de sostenibilidad económica, técnica, social,  ambiental e institucional mejorados en  los prestadores de los servicios  de A&S en las  4 provincias 
de intervención del programa. 

 
PC2.1 Prestadores 
urbanos y rurales de las 
4 provincias del 
Programa, fortalecidos 
en sus capacidades de 
planificación y gestión 
integral de los servicios 
de agua potable y 
saneamiento. 
 

 
10. 51 prestadores con 
los que trabaja el 
programa están 
legalizados al finalizar la 
intervención. 

 
23 

 
51 

 
45 

 
Actas de 
legalización de 
prestadores. 

  
Trabajo conjunto y 
visitas de recolección 
de información en 
cada prestador. 

MIDUVI reporta el avance en 
prestadores legalizados. 
UHABITAT y UCP-P apoyan la 
recogida de información sobre 
el avance en legalización de 
prestadores. 

 
11. 56 prestadores con 
los que trabaja el 
programa tienen el 
catastro de usuarios 
actualizado al finalizar la 
intervención. 

 
28 

 
56 

 
60 

 
Copias de catastros 
actualizados de los 
56 prestadores. 
 

 
Trabajo conjunto y 
visitas de recolección 
de información en 
cada prestador. 

 
MIDUVI revisa implementación 
y reporta el avance en 
prestadores con catastro 
actualizado. UNHABITAT y 
UCP-P apoyan en la recogida 
de información. 

 
12. 28 prestadores con 
los que trabaja el 
programa tienen el 
registro mensual de 
producción y 
distribución del agua 
actualizado al finalizar el 
programa. 

 
ND8 

 
28 

 
6 

 
Informes sobre 
implementación de 
registros mensuales 
de producción y 
distribución del 
agua. 

 
Trabajo conjunto y 
visitas de recolección 
en cada prestador. 

 
MIDUVI reporta el avance en 
prestadores con registro 
mensual de producción y 
distribución del agua. 
UCP-P apoyan la recogida de 
información. 
 

                                                        
8 La Línea de Base no recoge específicamente cuántos prestadores tienen registro mensual de producción y distribución de agua. Sí recoge cuántos prestadores tienen catastro de redes. 
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13. 10 municipios 
generan  informes 
periódicos y proveen de 
información al MIDUVI a 
partir del sistema de 
información unificado 
(SIIDUVI) 
 

 
0 9 

 

 
10 

 
2 

 
Informe sobre el 
nivel de 
alimentación de 
datos. 
Informes generados 
con los datos del 
SIDUVI, para la 
toma de decisiones 
a nivel local. 
 

 
Recogida de 
información en cada 
uno de los municipios 
donde se ha instalado 
el SIDUVI: 
alimentación de datos 
y nivel de utilización 
(informes / toma de 
decisiones). 

 
MIDUVI reporta la difusión e 
implementación del SIDUVI en 
los 10 municipios 
seleccionados. 
Los Municipios seleccionados 
aportan los informes 
generados para la toma de 
decisiones a partir de la 
utilización del SIDUVI. 

 
14. El SIIDUVI  incluye 
indicadores de agua y 
saneamiento 
desagregados por 
género. 

 
0 

 
2 

 
0 

 
Información sobre 
el nº de indicadores 
de agua y 
saneamiento 
desagregados por 
género presentes 
en el SIDUVI. 
 

 
Valoración de la 
inclusión de 
indicadores de 
género en el SIDUVI. 

 
MIDUVI reporta el nº de 
indicadores de agua y 
saneamiento desagregados 
por género presentes en el 
SIDUVI. 

 

 

 

 

                                                        
9 Actualmente no existe un sistema único de información que provea datos mensuales de todos los rubros requeridos, pero sí existen distintos pequeños sistemas de información con dificultades 
para ser alimentados. El proceso es más bien de simplificación, puesta en marcha y aseguramiento de la alimentación de datos. 
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Resultados esperados 
(Productos Conjuntos) 

Indicadores Línea de 
Base 

Meta 
estimada 

Meta 
alcanzada 

Medios de 
Verificación 

Método de 
recolección de 
información 

Responsabilidades de las 
instituciones públicas con 
apoyo de las Agencias 

 

PC 2.2. Desarrollo de 
lineamientos para la 
conformación de 
mancomunidades para la 
prestación eficiente y 
equitativa de los 
servicios de agua y 
saneamiento. 

 

 

 

15. Un documento guía 
elaborado y difundido 
sobre mancomunidades 
orientado a empresas 
públicas y a prestadores 
comunitarios. 

 

0 

 

 

1 

 

0 

 

Documento 
aprobado por el 
MIDUVI. 

 

Revisión documental. 

 

MIDUVI aporta lineamientos y 
valida el documento final. 

UNHABITAT asiste 
técnicamente a MIDUVI en 
todo el proceso y apoya en la 
recolección de información. 
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Resultados esperados 
(Productos Conjuntos) 

Indicadores Línea de 
Base 

Meta 
estimada 

Meta 
alcanzada 

Medios de 
Verificación 

Método de 
recolección de 
información 

Responsabilidades de las 
instituciones públicas con 
apoyo de las Agencias 

Efecto directo 3: Organizaciones sociales empoderadas inciden en la formulación de los marcos normativos que regirán los servicios de agua y saneamiento, la vigilancia de la 
calidad del agua y la gestión sostenible de sus servicios en la zona de intervención del programa. 

 

PC3.1 Organizaciones 
sociales empoderadas 
inciden en la gestión 
sostenible de sus 
servicios y en la 
formulación del marco 
legal que rige la 
prestación de los 
servicios de agua y 
saneamiento. 

 

16. Al finalizar el 
Programa, 20 JAAPS con 
las que trabaja el 
programa rinden 
cuentas de acuerdo a la 
normativa vigente de su 
gestión técnica y 
económica ante sus 
usuarias y usuarios. 

 

 

ND 

 

20 

 

13 

 

Informes sobre la 
implementación 
efectiva de los 
espacios de 
rendición de 
cuentas con 
usuarios de los 
sistemas, de 
acuerdo a la 
normativa vigente. 

 

Visitas y estancia en 
los espacios de 
participación de las 
JAAPS, entrevistas 
con actores locales 
clave, y elaboración 
de informes. 

 

 

MIDUVI y OIT reportan el 
avance en rendición de 
cuentas de JAAPs de acuerdo a 
la normativa vigente. 
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Resultados esperados 
(Productos Conjuntos) 

Indicadores Línea de 
Base 

Meta 
estimada 

Meta 
alcanzada 

Medios de 
Verificación 

Método de 
recolección de 
información 

Responsabilidades de las 
instituciones públicas con 
apoyo de las Agencias 

 
PC3.2 Plan de Vigilancia 
de la calidad del Agua 
consensuado a nivel 
nacional, 
implementándose en las 
zonas de intervención 
del programa. 
 

 
17. El MSP cuenta con 
una propuesta 
consensuada de Plan de 
Vigilancia de la Calidad 
del Agua, con aportes 
locales. 

 
0 

 
1 

 
1 

 
Propuesta 
elaborada. 

 
Revisión documental. 
 

 
MSP elabora la propuesta y la 
presenta. 

 
18. El 50% comunidades 
donde se implementa el 
Programa cumplen con la 
norma de calidad del 
agua en los 4 parámetros 
básicos (pH, Clr, 
Coleiformes totales y 
fecales., FTU), además de 
los niveles de metales 
pesados10. 
 

 
Datos 

medición 
calidad 
2011 

 
53 

 
20 

 
Datos de medición 
de calidad al final 
del Programa (junio 
2012). 

 
Análisis de calidad del 
agua en las 107 
comunidades 
intervenidas por el 
programa. Difusión de 
resultados.  

 
MSP ofrece información inicial 
y final sobre los parámetros 
de calidad del agua en las 
comunidades intervenidas por 
el Programa. 

                                                        
10 Este indicador, propuesto por MSP implica el involucramiento de todas las instituciones: 

- MSP medirá los parámetros en la zona de intervención del Programa en marzo-abril de 2011 y al final del periodo de implementación del Programa. MSP proporcionará los kits de 
medición y reactivos a los prestadores en la medida de lo posible, para agilizar la medición. MSP les capacitará para la medición. 

- MIDUVI apoya la reparación de sistemas en caso de ser necesario, y /o procesos de cloración cuando existan problemas de calidad del agua. 
- SENAGUA aporta los análisis de fuentes de agua y pone en marcha las medidas de descontaminación apropiadas en las fuentes seleccionadas. 
- El Programa Conjunto favorece los procesos de coordinación interinstitucional para resolver los problemas de calidad del agua. 

 



F-ODM [U N I T E D   N A T I ON S                             NA T I O N S   U N I E S]                                                                                             10 

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM 

10 

 

Resultados esperados 
(Productos Conjuntos) 

Indicadores Línea de 
Base 

Meta 
estimada 

Meta 
alcanzada 

Medios de 
Verificación 

Método de 
recolección de 
información 

Responsabilidades de las 
instituciones públicas con 
apoyo de las Agencias 

Efecto directo 4: La población urbana y rural de las provincias de Esmeraldas, Bolívar, Los Ríos y Manabí mejora su acceso a servicios de agua y saneamiento sostenibles y de 
calidad. 

 

PC4.1 Campañas de 
educación sanitaria y 
ambiental 
implementadas a nivel 
masivo y comunitario en 
las 4 provincias de 
intervención. 

 

19. Al menos 2 campañas 
de educación sanitaria y 
ambiental con enfoque 
de género realizadas en 
la zona de intervención. 

 

ND 

 

2 

 

1 

 

Diseño de las 
estrategias de 
comunicación con 
cuantificación de 
población meta. 
Informes de 
implementación. 

 

Revisión documental. 
Visita y valoración de 
impacto a través de 
encuestas (1 
comunidad y 1 empresa 
por provincia). 

 

MIDUVI y UNHABITAT 
recogen la información sobre 
el impacto de la campaña 
(encuestas) y ofrecen los 
documentos sobre la 
planificación de la campaña. 

 

PC4.2 Fortalecimiento de 
capacidades en las 
instituciones y 
organizaciones sociales 
locales en los temas de 
educación sanitaria y 
ambiental, con énfasis 
metodológicos 
orientados a la población 
infantil, juvenil y adulta. 

 

20. 4 organizaciones de 
la sociedad civil 
implementan un plan de 
educación sanitaria y 
ambiental con enfoque 
de género en cada una 
de las provincias de 
intervención en 
coordinación con 
instituciones locales. 

 

ND 

 

4 

 

6 

 

Planes de Educación 
Sanitaria y 
Ambiental. 

Informes sobre 
implementación de 
los Planes. 

Acuerdos firmados 
con instituciones 
locales. 

 

Revisión documental. 
Visitas y entrevistas 
para conocer el grado 
de implementación. 

 

MIDUVI y UNHABITAT 
recogen la información sobre 
la planificación y ejecución de 
planes de educación 
ambiental. 
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Resultados esperados 
(Productos Conjuntos) 

Indicadores Línea de 
Base 

Meta 
estimada 

Meta 
alcanzada 

Medios de 
Verificación 

Método de 
recolección de 
información 

Responsabilidades 
institucionales 

 
PC4.3 Sistemas de agua 
potable y alcantarillado 
priorizados en cabeceras 
cantonales de pequeños 
municipios y cabeceras 
de parroquias rurales en 
los 20 cantones de las 
provincias fortalecidos 
por el programa.  

 
21. Plan de capacitación 
en gestión de sistemas 
de A&S con enfoque de 
género implementado 
para prestadores 
comunitarios y públicos 
en la zona de 
intervención del 
Programa. 
 

 
0 

 
1 

 
1 

 
Documento del plan 
de capacitación. 

 
Revisión documental. 

 
MIDUVI y PNUD elaboran y 
reportan el plan de 
capacitación. 

 
22. 20 prestadores de 
A&S implementan los 
planes de mejora 
individualizados surgidos 
del proceso de asistencia 
técnica. 
 

 
0 

 
20 

 
10 

 
Documentos de 
planes de mejora. 
Informes de 
implementación de 
planes. 

 
Revisión documental. 
Visita y verificación de 
implementación. 

 
MIDUVI y PNUD elaboran y 
reportan utilización de los 
Planes de Mejora. 
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Resultados esperados 
(Productos Conjuntos) 

Indicadores Línea de 
Base 

Meta 
estimada 

Meta 
alcanzada 

Medios de 
Verificación 

Método de 
recolección de 
información 

Responsabilidades 
institucionales 

 
PC4.4 Sistemas de agua 
y saneamiento 
rehabilitados o 
construidos en 
poblaciones rurales 
concentradas ubicadas 
en los 20 cantones de 
intervención del 
programa. 
 

 
23.  Aumento del 5% en 
la cobertura de acceso 
al agua tratada a partir 
de rehabilitaciones de 
sistemas de agua 
potable11 diseñados de 
forma participativa con 
enfoque de género.12 

 
84%13 

 
88% 

 
85% 

 

 
Cuantificación de 
usuarios nuevos y 
agregación de 
cifras. 

 
Contabilización en 
terreno. 

 
MIDUVI y UNHABITAT 
reportan el avance en 
cobertura. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
11 El Programa trabajará con el objetivo de conseguir agua completamente potable, apta para consumo humano a través de red pública, no sólo entubada y tratada. Esto establece una diferencia 
con los indicadores de PNBV y Estudio Línea de Base. 
12 La línea de base no recoge los datos de las 107 comunidades, sino de 56, sobre las cuales se está calculando el avance. 
13 Este dato es el porcentaje promedio de acceso al agua, entendida como agua entubada, según la Línea de Base del Programa. El Programa se compromete a lograr un avance del 5%, es decir, 
llegar a un 88% promedio de acceso (84*1,05=88), teniendo en cuenta que el 5% de más logrado, será de agua completamente potable. Se espera también aumentar la potabilidad general. 
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Resultados esperados 
(Productos Conjuntos) 

Indicadores Línea de 
Base 

Meta 
estimada 

Meta 
alcanzada 

Medios de 
Verificación 

Método de 
recolección de 
información 

Responsabilidades de las 
instituciones públicas con 
apoyo de las Agencias 

 
PC4.5 Soluciones 
apropiadas de agua 
segura y saneamiento 
diseñadas e 
implementadas en las 
comunidades rurales de 
los 20 cantones de 
intervención. 
 

 
24. 28 comunidades 
rurales mejoran su 
acceso al agua a través 
de soluciones apropiadas 
de agua segura y 
saneamiento con 
enfoque de género.  

 
ND 

 

 
28 

 
15 

 
Informes de 
implantación de 
tecnologías, con 
número de 
personas 
beneficiadas, 
desagregadas por 
sexo. 

 
Revisión documental, 
visitas de terreno, 
entrevistas con 
informantes 
institucionales y 
comunitarios clave. 

 
MIDUVI reporta la información 
de implementación de 
tecnologías, UCP-P apoyan la 
recolección de información. 

 
4.6 Baterías sanitarias 
rehabilitadas o 
construidas en las 
escuelas rurales de los 20 
cantones de intervención 
del programa. 
 

 
25. 15 centros educativos 
cuentan con 
infraestructura sanitaria 
mejorada en los cantones 
priorizados. 
 

 
0 

 
15 

 
5 

 
Informes de 
funcionamiento de 
las baterías y planes 
de sostenibilidad de 
las escuelas. Fotos. 
 

 
Revisión documental. 
Visitas de terreno. 

 
MIDUVI reporta la información 
de implementación de baterías 
sanitarias, UCP-P y 
UNHABITAT apoyan la 
recolección de información. 
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c. E Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera 
 
Productos del PC: 1.1   Estrategia de Gestión Integrada del agua por cuenca hidrográfica del Plan Nacional del SENAGUA, consensuada e 
implementada en coordinación y articulación con los Subsectores.  

Productos del Programa Actividad 

AÑO 

ORGANIS-
MO ONU 

RESPONSABLE 
NACIONAL/ 

LOCAL 

Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

1 2 3 
Monto Total 

Previsto para 
el conjunto 

del PC 

Monto Total 
Comprometido 

Monto Total 
Desembolsado 

% 
Cumplimiento 

1.1.1. Apoyo en el desarrollo de las 
capacidades técnico políticas de 
SENAGUA para la formulación de 
estrategias,  políticas y legislación 
del agua, con enfoque de gestión 
integrada del agua por cuenca 
hidrográfica. 

1.1.1.1 Apoyo en la formulación e 
implementación de estrategias y políticas con 
enfoque de gestión integrada del agua por 
cuenca hidrográfica. 

  X 

PNUD 
Secretaría 

Nacional del 
AGUA 

SENAGUA 

65.000 52.809 34.329 81% 
1.1.1.2. Asistencia Técnica y apoyo en consulta 
intersectorial de nueva Ley de Aguas con 
enfoque de gestión integrada de recursos 
hídricos. 

  X 
25.000 25000 0 100% 

1.1.1.3.  Asistencia técnica y talleres de consulta, 
validación y difusión de la nueva Ley de Aguas a 
nivel nacional  

  X 
20.000 19.060 19.060 95% 

1.1.1.4. Intercambiar experiencias 
internacionales, seminarios nacionales e 
internacionales sobre institucionalidad y 
legislación para una gestión integrada de los 
recursos hídricos. 

  X 

45.000 23.130 23.130 51% 

1.1.2. Apoyo en el diseño  de  
instrumentos para la 

implementación del enfoque de  
gestión integrada del agua por 

cuenca hidrográfica. 

1.1.2.1. Asistencia técnica, talleres y reuniones 
de trabajo técnico/político/sociales para facilitar 
la consulta y generación de consensos a nivel 
nacional y local respecto a la gestión integrada 
del agua por cuenca hidrográfica. 

  X 

30.000 20.262 20.262 68% 
1.1.2.2. "Facilitar, sistematizar y socializar 
talleres de consulta de la Ley de Aguas en el 
ámbito legislativo". 

  X 
25.000 9.300 9.300 37% 

TOTAL = 210.000 149.561 106.081 71% 
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Productos del PC: 1.2 Estrategia Nacional para promover acciones para la protección de los cuerpos hídricos,  para preservar los acuíferos y la buena 
calidad de las fuentes que proveen de agua a los sistemas para consumo humano    

Productos del Programa Actividad 

AÑO 
ORGANIS-
MO ONU 

 

RESPONSABLE 
NACIONAL/ 

LOCAL 
 

Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

1 2 3 
Monto Total 

Previsto para 
el conjunto 

del PC 

Monto Total 
Comprometido 

Monto Total 
Desembolsado 

% 
Cumplimiento 

1.2.1. Diseño y ejecución del plan 
de protección de fuentes de agua 

en las cuatro provincias de 
intervención del programa 

1.2.1.1. Apoyo técnico en el diseño e 
implementación de estrategias, programas e 
iniciativas para protección del agua en las cuatro 
provincias de intervención. 

 X 

  

PNUD 
Secretaría 

Nacional del 
AGUA 

SENAGUA 

35.000 26.780 26.780 77% 
1.2.1.2. Apoyo técnico en el diseño de las 
normas de vertidos para la protección de los 
cuerpos y fuentes de agua, en las cuatro 
provincias de intervención. 

 X 
  

40.000 25.000 25.000 63% 
1.2.1.3. Asistencia técnica,  talleres y sesiones 
nacionales de consulta y aporte al 
establecimiento de estrategias, normas y control 
de la contaminación del agua. 

 X 

  

25.000 9.950 1.700 40% 
1.2.1.4. Diseño y elaboración de guías e 
instrumentos para la protección del agua.  X 

  
25.000 8.850 8.850 35% 

TOTAL = 125.000 70.580 62.330 56% 
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Productos del PC: 1.3  Apoyo al diseño del nuevo marco legal  de A&S promovido por MIDUVI consensuado con los gobiernos locales, Juntas de A&S 
rurales,  y  la sociedad civil 

Productos del Programa Actividad 

AÑO 
ORGANIS-
MO ONU 

 

RESPONSABLE 
NACIONAL/ 

LOCAL 
 

Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

1 2 3 
Monto Total 

Previsto para 
el conjunto 

del PC 

Monto Total 
Comprometido 

Monto Total 
Desembolsado 

% 
Cumplimiento 

1.3.1. Agenda Sectorial concertada 
entre los actores claves: 
autoridades locales y nacionales; 
instituciones del subsector de Agua 
y Saneamiento. 

1.3.1.1 Talleres del MIDUVI a nivel nacional y 
local, para la conducción estratégica y 
coordinación del proceso de reforma normativa 
subsectorial. 

  X 

UN-
HABITAT 

Ministerio de 
Vivienda y 
Desarrollo 

Urbano 
(MIDUVI) 

21.000 18.000 14.000 86% 
1.3.1.2. Asistencia técnica para coordinación y 
apoyo a la implementación del Programa 
Conjunto; la subactividad: contratación de un 
profesional técnico para fortalecer el equipo 
MIDUVI responsable de la implementación del 
Programa. 

  X 

60.000 60.000 63.447 100% 
1.3.1.3. Sesiones de trabajo, asistencia técnica y 
talleres de consulta y aporte de los municipios, 
empresas y juntas de agua operadoras de A&S a 
las propuestas de reforma normativa del 
subsector. 

  X 

24.600 20.000 4.600 81% 
1.3.1.4 Definición e implementación de la 
Agenda Común entre la SENAGUA y el MIDUVI 
para estructurar una respuesta de gobierno a los 
diferentes temas del sector hídrico y del sector 
de la prestación de los servicios de agua potable 
y saneamiento. 

  X  

5.000 0 0 0% 

1.3.2. Aportes al diseño de la 
propuesta  de Ley de Prestación de 

los Servicios de Agua y 
Saneamiento y difusión en las 

cuatro provincias de intervención. 

1.3.2.1. Asistencia técnica para el fortalecimiento 
de capacidades de regulación, rectoría e 
implementación de MIDUVI; sub-actividad: 
talleres de capacitación especialización en 
diseño de tarifas de servicios de agua y 
saneamiento para funcionarios del NIVEL central 
y talleres de capacitación nacional a prestadores 
de servicios. 

  X PNUD 

25.000 12.500 12.500 50% 
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Productos del PC: 1.3  Apoyo al diseño del nuevo marco legal  de A&S promovido por MIDUVI consensuado con los gobiernos locales, Juntas de A&S 
rurales,  y  la sociedad civil 

Productos del Programa Actividad 

AÑO 
ORGANIS-
MO ONU 

 

RESPONSABLE 
NACIONAL/ 

LOCAL 
 

Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

1 2 3 
Monto Total 

Previsto para 
el conjunto 

del PC 

Monto Total 
Comprometido 

Monto Total 
Desembolsado 

% 
Cumplimiento 

1.3.2.2.Asistencia técnica para el fortalecimiento 
de capacidades de regulación, rectoría e 
implementación de MIDUVI; sub-actividad: 
talleres de capacitación especialización en 
diseño de tarifas de servicios de agua y 
saneamiento para funcionarios del NIVEL central 
y talleres de capacitación nacional a prestadores 
de servicios" 

  X 

30.000 14.775 14.775 49% 

1.3.3. Difusión de  la propuesta de 
Reforma Legal con aporte de 

operadores locales elaborada por el 
MIDUVI. 

1.3.3.1. Difusión y aportes a la propuesta de 
Reforma Legal a la prestación comunitaria de los 
servicios de agua y saneamiento"; sub-actividad: 
"Organización, facilitación y sistematización de 
talleres de socialización de normativa legal y 
técnica de prestación de servicios de agua y 
saneamiento y censo nacional de servicios 
elaborados por MIDUVI a nivel nacional. 

  X 

15.000 13.800 13.800 92% 
TOTAL = 180.600 139.075 123.122 77% 
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Productos del PC: 1.4  Estandarización de instrumentos para la gestión de los servicios de agua, saneamiento y residuos sólidos en el nivel local 

Productos del Programa Actividad 

AÑO 
ORGANIS-
MO ONU 

 

RESPONSABLE 
NACIONAL/ 

LOCAL 
 

Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

1 2 3 
Monto Total 

Previsto para 
el conjunto 

del PC 

Monto Total 
Comprometido 

Monto Total 
Desembolsado 

% 
Cumplimiento 

1.4.1. Fortalecimiento de capacidades 
de los prestadores urbanos y rurales 
para el manejo estandarizado de 
procedimientos e instrumentos para 
la gestión de los servicios de agua y 
saneamiento. 

1.4.1.1. Capacitación a los prestadores urbanos 
sobre procedimientos e instrumentos 
estandarizados.* 

  X 

PNUD 

Ministerio de 
Vivienda y 
Desarrollo 

Urbano 
(MIDUVI) 

30.000 0 0 0% 
1.4.1.2. Capacitación a los prestadores rurales 
sobre procedimientos e instrumentos 
estandarizados.*   X 

10.000 0 0 0% 
Total 40.000 0 0 0% 

* No están considerados para el año1           
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Productos del PC: 2.1  Prestadores urbanos y rurales de las 4 provincias del programa, fortalecidos en sus capacidades de planificación y gestión integral 
de los servicios de agua potable y saneamiento 

Productos del Programa Actividad 

AÑO 
ORGANIS-
MO ONU 

 

RESPONSABLE 
NACIONAL/ 

LOCAL 
 

Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

1 2 3 
Monto Total 

Previsto para 
el conjunto 

del PC 

Monto Total 
Comprometido 

Monto Total 
Desembolsado 

% 
Cumplimiento 

2.1.1. Fortalecimiento de capacidades 
de los prestadores de los servicios de 

AyS a nivel rural y urbano 

2.1.1.1. Capacitación a operadores de 
servicios de AyS a nivel urbano, en los 
temas clave identificados en el diagnóstico - 
inventario urbano de AyS. 

  X 

 
 
 
 
 

UN-
HABITAT 

 
MIDUVI,  

Gobiernos 
Seccionales, 

Empresas 
Operadoras y 

Juntas 
Administradoras 

de Agua y 
Saneamiento, 
SENAGUA. 

61.000 40.000 25.800 66% 
2.1.1.2.Implementación del Sistema de 
Información en AyS en los prestadores de 
servicios de AyS a nivel urbano 

  X 
30.000 5.000 0 17% 

2.1.2.1. Diseño y puesta en marcha de las 
escuelas provinciales de capacitación y 
acreditación de organismos comunitarios 
para la prestación de servicios de AyS 

  X 
112.000 63.260 21.000 56% 

2.1.2.2. Intercambios de experiencias sobre 
modelos de gestión de A&S  entre 
operadores de servicios a nivel nacional y 
regional. 

  X 
35.000 4.000 4.000 11% 

2.1.2.3 Concursos de mejores prácticas de 
JAAPS y difusión. Sub-actividad: "En el 
primer año Promoción y difusión de la 
propuesta de concurso para mejores 
practicas con la finalidad de que en los años 
2 y 3 se ejecuten los concursos" 

  X 

28.000 4.000 4.000 14% 
TOTAL = 266.000 116.260 54.800 44% 
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Productos del PC: 2.2  Mancomunidades conformadas para la prestación eficiente  y equitativa de los servicios de agua y saneamiento en las provincias 
donde se ejecute el programa. 

Productos del Programa Actividad 

AÑO 

ORGANIS-
MO ONU 

RESPONSABLE 
NACIONAL/ 

LOCAL 

Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

1 2 3 
Monto Total 

Previsto para 
el conjunto 

del PC 

Monto Total 
Comprometido 

Monto Total 
Desembolsado 

% 
Cumplimiento 

2.2.1. Conformación de 
mancomunidades para la prestación 

de servicios de A&S 

2.2.1.1. Diseño de lineamientos para la 
conformación, incentivos y gestión sostenible 
de mancomunidades de Servicios de AyS en 
la zona de intervención del Programa. 

  X 

UN-
HABITAT 

MIDUVI,  
Gobiernos 

Seccionales, 
Empresas 

Operadoras y 
Juntas 

Administradoras 
de Agua y 

Saneamiento, 
SENAGUA 

31.000 31000 1000 100% 
2.2.1.2. Difusión de documento sobre 
experiencias exitosas de mancomunidades, 
lineamientos de conformación y gestión 
sostenible de mancomunidades de servicios 
de agua y saneamiento. 

  X 

72.000 13600 0 19% 
2.2.1.3. Implementación de medidas para la 
sostenibilidad del modelo de gestión 
mancomunado de servicios de A&S en la 
zona de intervención del Programa.* 

  X 
0 0 0 0 

TOTAL = 103.000 44.600 1.000 43% 
* No están considerados para el año 1          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
} 
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Productos del PC: 3.1  Organizaciones sociales empoderadas inciden en la gestión sostenible de sus servicios y en la formulación del marco legal que rige 
la prestación de los servicios de agua y saneamiento. *  

Productos del Programa Actividad 

AÑO 
ORGANIS-
MO ONU 

RESPONSABLE 
NACIONAL/ 

LOCAL 

Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

1 2 3 
Monto Total 

Previsto para 
el conjunto 

del PC 

Monto Total 
Comprometido 

Monto Total 
Desembolsado 

% 
Cumplimiento 

3.1.1 Los prestadores 
urbanos y rurales incorporan 
el principio de participación 
ciudadana en la gestión de 
los servicios. 

3.1.1.1. Diseño e implementación de plan de trabajo 
con prestadores urbanos y rurales para promover y 
facilitar la incorporación del enfoque de participación 
ciudadana en la gestión de los servicios.  

 X 

OIT 

MIDUVI, MSP, 
SENAGUA, AME, 

ANEMAPA, 
Gobiernos locales, 

JAAPS 

22.000 11.702 11.702 100% 
3.1.1.2. Elaborar, implementar y evaluar una agenda 
de incidencia política  en cada cantón seleccionado 
por el Programa.  

 X 
0 0 0 0% 

3.1.2 Redes de participación 
ciudadana para la gestión de 
los servcios, conformadas a 
nivel urbano en las cuatro 
provincias de intervención 
del programa. 

3.1.2.1. Firmar acuerdos con gobiernos cantonales 
encargados de la dotación de servicios.   X 

10.000 2.174 2.174 22% 
3.1.2.2. Capacitación a usuarios/as sobre el enfoque 
de género, control social, la rendición de cuentas y el 
monitoreo de inversiones.  

 X 
10.000 2.174 2.174 22% 

3.1.2.3.  Mecanismos de información y difusión 
comunitaria (1 por provincia).     X 

36.000 18.044 10.190 50% 
3.1.2.4. Apoyo a las organizaciones locales de la 
sociedad civil para que incluyan en su agenda la 
incidencia política en la prestación de servicios de 
agua y saneamiento.  

 X 
7.400 1.608 1.608 22% 

3.1.3 Comités de veeduría 
financiera conformados al 
interior de cada JAAPS 
apoyada por el programa. 

3.1.3.1 Conformación de comités de veeduría 
financiera en cada JAAPS de los cuatro cantones de 
intervención.   

 X 
9.000 1.956 1.956 22% 

3.1.3.2. Capacitación a los comités de veeduría 
financiera de las JAAPs  mediante talleres 
cantonales.  

 X 
9.000 8.956 3.956 99% 

3.1.3.3. Apoyar el liderazgo de las mujeres en la 
toma de decisiones relativas a los servicios de agua 
y saneamiento  a nivel rural   

 X 
7.000 1,522 1.522 22% 

TOTAL = 110.400 48.136 35.282 44% 
* No se implementa en el año 1          
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Productos del PC: 3.2 Plan de Vigilancia de la calidad del Agua consensuado a nivel nacional e implementándose en las zonas de intervención  del 
programa  

Productos del Programa Actividad 

AÑO 
ORGANISMO 

ONU 
RESPONSABLE 

NACIONAL/ 
LOCAL 

Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

1 2 3 
Monto Total 

Previsto para 
el conjunto 

del PC 

Monto Total 
Comprometido 

Monto Total 
Desembolsado 

% 
Cumplimiento 

3.2.1. Elaboración 
participativa del Plan Nacional 
de Vigilancia de la calidad del 
agua liderado por el Ministerio 
de Salud 

3.2.1.1.Asistencia técnica al MSP para diseño de 
la estrategia y propuesta de Plan Nacional de 
vigilancia de la calidad del agua  

 X 

OPS/OMS 

MIDUVI , MSP, 
SENAGUA, AME, 
ANEMAPA,GOBIE
RNOS LOCALES, 

JAAPS, 
ORGANIZACIONE

S SOCIALES 

10.000 10.000 10.000 100% 
3.2.1.2. Realizaciòn de talleres de consulta, aporte 
y validaciòn de la propuesta de Plan con actores 
clave a nivel nacional   

 X 
11.000 11.000 11.000 100% 

3.2.1.3 Asistencia técnica para el monitoreo de 
implementación del Plan a nivel nacional    X 15.000 15.000 15.000 100% 
3.2.1.4. Capacitación a técnicos de las unidades 
operativas de salud en las cuatro provincias de 
intervención  

 X 
19.000 19.000 19.000 100% 

3.2.2. Aplicación local del 
Plan Nacional de Vigilancia de 
la calidad del agua   

3.2.2.1. Capacitación en vigilancia de calidad de 
agua a comunidades en las cuatro provincias de 
intervención   

 X 
MIDUVI, MSP, 

SENAGUA, AME, 
ANEMAPA, 

Gobiernos locales, 
JAAPS 

25.000 20.000 20.000 100% 
3.2.2.2. Acompañamiento jornadas de vigilancia y 
monitoreo de calidad del agua en las 4 provincias 
de intervención  

 X 
10.000 10.000 10.000 100% 

3.2.2.3. Implementación de medidas locales para 
proteger fuentes de agua en los cantones 
seleccionados por el programa  

 X 
17.000  17.000  17.000 100% 

3.2.3. Elaboración y 
validación de materiales 
educativos dirigidos a los 
técnicos y organizaciones 
sociales de apoyo en 
actividades de control social. 

3.2.3.1. Elaboración y reproducciòn de material 
educativo y de capacitaciòn sobre vigilancia 
calidad del agua  

 

 X 

MIDUVI, MSP, 
SENAGUA, AME, 

ANEMAPA, 
Gobiernos locales, 

JAAPS 12.000  12.000  12.000 100% 

3.2.4. Implementación de las 
unidades de vigilancia de la 
calidad del agua en las cuatro 
provincias de intervención  

3.2.4.1. Equipamiento: Instalación de equipos de 
calidad de agua en las cuatro direcciones 
provinciales del Ministerio de Salud.  

 X 
MIDUVI, MSP 80.000  80.000  80.000 100% 

3.2.4.2. Realizar visitas de campo de seguimiento 
y evaluación y preparar materiales de 
comunicación.  

 X 
2.000 2.000 500 100% 

TOTAL = 201.000 201.000 199.500 100%  
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Productos del PC: 4.1 Campañas de educación sanitaria y ambiental implementadas a nivel masivo y comunitario en las 4 provincias de intervención  

Productos del Programa Actividad 

AÑO 

ORGANIS-MO 
ONU 

RESPONSABLE 
NACIONAL/ 

LOCAL 

Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

1 2 3 
Monto Total 

Previsto para 
el conjunto 

del PC 

Monto Total 
Comprometido 

Monto Total 
Desembolsado 

% 
Cumplimiento 

4.1.1. Estrategia 
comunicacional y campañas 
diseñadas en base a los 
resultados del estudio de 
comportamientos sanitarios 
de la población , realizado 
por el MIDUVI  

4.1.1.1. Reproducción del material de difusión y 
divulgación popular sobre campañas de lavado 
de manos y saneamiento ambiental en el ámbito 
urbano y rural.  

 X 

PNUD 

MIDUVI-SAPSRS, 
MSP, ME, 

SENAGUA, 
Municipios, 

JAAPS, ONGs, 
Organizaciones 

comunitarias  

21.000 8.702 8.702 41% 
4.1.1.2. Diseño y producción de radionovelas con 
contenidos de educación sanitaria y ambiental.  

 
 X 

15.000 10.000 10.000 66% 
4.1.1.3. Campaña  de medios de comunicación 
masiva (cuñas radiales, notas periodísticas, etc.). 

 
 X 

23.000 10.000 10.000 43% 
TOTAL = 59.000 28.702 28.702 49% 
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Productos del PC: 4.2 Fortalecimiento de capacidades  en las instituciones y organizaciones sociales locales en los temas de educación sanitaria y 
ambiental con énfasis metodológicos orientados a la población infantil, juvenil y adulta. 

Productos del Programa Actividad 

AÑO 

ORGANIS-MO 
ONU 

RESPONSABLE 
NACIONAL/ 

LOCAL 

Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

1 2 3 
Monto Total 

Previsto para 
el conjunto del 

PC 

Monto Total 
Comprometido 

Monto Total 
Desembolsado 

% 
Cumplimiento 

4.2.1. Capacitados 
facilitadores/as 
institucionales y 
promotores/as comunitarias 
de educación sanitaria y 
ambiental en los 20 
cantones de las provincias 
de intervención del 
programa.  

4.2.1.1. Equipamiento acompañamiento, supervisión 
y monitoreo de procesos locales e inversiones en 4 
provincias.  Sub-actividad: "Comprados 5 vehículos 
(Proceso completado) - Recursos por contratar $ 
110,000.00. Comprados equipos informáticos" (US$ 
21.000).   

 X 
PNUD 

MIDUVI-
SAPSRS, MSP, 
ME, SENAGUA, 

Municipios, 
JAAPS, ONGs, 
Organizaciones 

comunitarias  

155.000 145.552 145.552 94% 
4.2.1.2.  Conformación de comités de educación 
sanitaria.   X 

0 0 0 0% 
4.2.1.3. Producción de material educación sanitaria 
ambiental.   X 

UNV* 

19.000 4482 4482 22% 
4.2.1.4. Realización de talleres con promotores/as 
comunitarios en educación sanitaria y ambiental en 
las 20 provincias.  

 X 
19.000 12.000 12.000 60% 

4.2.1.5. Conformación y capacitación de clubes 
juveniles de educación sanitaria y ambiental en la 
zona de intervención del programa.   

 X 
10.000 10.000 7.953 100% 

TOTAL = 203.000 149.152 141.034 73% 
* No se implementa en el año 1          
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Productos del PC: 4.3 Sistemas de agua potable y alcantarillado condominial priorizados en cabeceras cantonales de pequeños municipios y 
cabeceras parroquias rurales en los 20 cantones de las provincias fortalecidos por el programa 

Productos del Programa Actividad 

AÑO 

ORGANIS-MO 
ONU 

RESPONSABLE 
NACIONAL/ 

LOCAL 

Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

1 2 3 
Monto Total 

Previsto para 
el conjunto del 

PC 

Monto Total 
Comprometido 

Monto Total 
Desembolsado 

% 
Cumplimiento 

4.3.1. Fortalecimiento de 
capacidades para la 
construcción y 
funcionamiento de sistemas 
de agua potable y 
alcantarillado en 
poblaciones rurales 
concentradas. 

4.3.1.1. Diseñar programa de capacitación en 
sistemas mediante procesos participativos 
desarrollados en las cabeceras parroquiales 
rurales, en base a las prioridades definidas por la 
SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con las 
Gerencias Regionales del Programa Socio Agua 
y Saneamiento Rural. 

 

 X 

PNUD 

MIDUVI-
SAPSRS, MSP, 
ME,SENAGUA, 

Municipios, 
JAAPS, ONGs, 
Organizaciones 

comunitarias 

10.000 10.000 10.000 100% 

4.3.1.2. Ejecución de la capacitación en sistemas 
priorizados  por la SAPSyRS del MIDUVI en las 4 
provincias de intervención.  

 X 
40.000 34.500 3.000 86% 

4.3.1.3. Fortalecimiento de las capacidades 
municipales para asistencia técnica en sistemas 
de agua potable y alcantarillado  

 
 X 

45.000 30.000 30.000 67% 
TOTAL = 95.000 74.500 40.923 43% 
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Productos del PC: 4.4 Sistemas de A&S rehabilitados o construidos en poblaciones rurales concentradas ubicadas en los 20 cantones de intervención del 
programa. 

Productos del Programa Actividad 

AÑO 

ORGANIS-MO 
ONU 

RESPONSABLE 
NACIONAL/ 

LOCAL 

Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

1 2 3 
Monto Total 

Previsto para 
el conjunto del 

PC 

Monto Total 
Comprometido 

Monto Total 
Desembolsado 

% 
Cumplimiento 

4.4.1. Sistemas de A&S 
rurales rehabilitados o 
construidos y funcionando 
óptimamente en 
poblaciones rurales 
concentradas  

4.4.1.1. Diseñar programa de inversiones en 
rehabilitación de sistemas rurales mediante 
procesos participativos con JAAPs y 
organizaciones comunitarias que prestan servicio 
de agua y saneamiento a nivel rural, priorizados 
por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación 
con la gerencia regional del Programa Socio 
Agua y Saneamiento Rural  del MIDUVI. 

  X 

UN-
HABITAT 

MIDUVI-
SAPSRS, MSP, 
ME, SENAGUA, 

Municipios, 
JAAPS, ONGs, 
Organizaciones 

comunitarias  

0 0 0 0% 
4.4.1.2. Ejecución de rehabilitaciones de sistemas 
rurales de agua potable y saneamiento, 
priorizados en las cuatro provincias de 
intervención del Programa conjunto.  

  X 

828.000 486.820 253.050 59% 
4.4.1.3. Diseño y ejecución de sistemas nuevos 
de agua y saneamiento en las poblaciones 
rurales concentradas de las cuatro provincias de 
intervención, priorizados por la SAPSyRS del 
MIDUVI, y en coordinación con la gerencia 
regional del Programa Socio Agua y Saneamiento 
Rural.   

  X 

415.408 276.912 201.942 68% 
4.4.1.4. Capacitación: Fortalecimiento de 
capacidades de los organismos comunitarios 
donde se han rehabilitado sistemas o construido 
sistemas nuevos. 

  X 

6.899 6.899 6.899 100% 
TOTAL = 1.250.307 770.631 461.891 62% 
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Productos del PC: 4.5 Soluciones apropiadas de agua segura y saneamiento diseñadas e implementadas en las comunidades rurales dispersas de los 
20 cantones de intervención del Programa conjunto. 

Productos del Programa Actividad 

AÑO 

ORGANISMO 
ONU 

RESPONSABLE 
NACIONAL/ 

LOCAL 

Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

1 2 3 
Monto Total 

Previsto para 
el conjunto del 

PC 

Monto Total 
Comprometido 

Monto Total 
Desembolsado 

% 
Cumplimiento 

4.5.1. Soluciones de agua y 
saneamiento adecuados, 
construidos y funcionando 
óptimamente en servicio a 
la población rural dispersa. 

4.5.1.1. Difusión de tecnologías adecuadas para 
agua y saneamiento en poblaciones rurales 
dispersas de las cuatro provincias de intervención, 
en base a las opciones tecnológicas desarrolladas 
por la SAPSyRS del MIDUVI   

 X 

PNUD 

MIDUVI-
SAPSRS, MSP, 
ME, SENAGUA, 

Municipios, 
JAAPS, ONGs, 
Organizaciones 

comunitarias 

20.000 11.800 11.800 59% 
4.5.1.2. Diseño y ejecución participativa de 
soluciones adecuadas de agua y saneamiento en 
poblaciones rurales dispersas de las cuatro 
provincias de intervención, en base a las opciones 
tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del 
MIDUVI. Sub-actividad: "Puesta en marcha de la 
convocatoria de expresiones de interés de 
potenciales socios implementadores y evaluación 
de capacidades técnicas y financieras"  

 X 

650.650 55.180 11.537 8% 
TOTAL = 670.650 13.914 13.914 2% 
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Productos del PC: 4.6 Baterías sanitarias rehabilitadas o construidas en las escuelas rurales de los 20 cantones de intervención del programa. 

Productos del Programa Actividad 

AÑO 

ORGANISMO 
ONU 

RESPONSABLE 
NACIONAL/ 

LOCAL 

Progreso en la Ejecución ESTIMADA 

1 2 3 
Monto Total 

Previsto para 
el conjunto del 

PC 

Monto Total 
Comprometido 

Monto Total 
Desembolsado 

% 
Cumplimiento 

4.6.1. Escuelas rurales 
cuentan con infraestructura 
sanitaria mejorada, en base 
a las opciones tecnológicas 
desarrolladas por la 
SAPSyRS del MIDUVI y en 
coordinación con las 
gerencias regionales de 
Programa Socio Agua y 
Saneamiento Rural. 

4.6.1.1. Difusión del Programa de Mejoramiento 
de Sanitario de escuelas rurales, en coordinación 
con las gerencias regionales de Programa Socio 
Agua y Saneamiento Rural.  

 X 

UN-HABITAT 

MIDUVI-
SAPSRS, MSP, 
ME, SENAGUA, 

Municipios, 
JAAPS, ONGs, 
Organizaciones 

comunitarias 

5.000 5.000 5.000 100% 
4.6.1.2. Diseño y ejecución participativa del plan 
de mejoramiento de infraestructura sanitaria de 
las escuelas rurales de las cuatro provincias de 
intervención, en zonas de intervención, en 
coordinación con las gerencias regionales del 
Programa Socio Agua y Saneamiento Rural. Sub-
actividad: "Puesta en marcha de la convocatoria 
de expresiones de interés de potenciales socios 
implementadores y la evaluación de capacidades 
técnicas y financieras.  

 X 

326.000 265.473 165.130 81% 
TOTAL = 331.000 270.473 170.130 82% 

 


