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Para: Kim Bolduc Fecha: 25 octubre 2012
Coordinadora Residente ONU
Panama

De: Sophie de Caen
Director del F-ODM —_—

/

Asunto: Solicitud de enmienda a la Extension sin coste
MDGF-1920: “Fortalecimiento de la equidad para reducir las brechas en los servicios ptblicos
de agua segura y saneamiento mediante el empoderamiento ciudadano en areas rurales e
indigenas excluidas™

I.  Estado de Aprobacion

Nos complace informarles de la aprobacion de su solicitud de una enmienda de tres meses a la extension sin
costes aprobada en febrero 2012 para el Programa MDGF-1920: “Fortalecimiento de la equidad para reducir
las brechas en los servicios publicos de agua segura y saneamiento mediante €l empoderamiento ciudadano
en areas rurales e indigenas excluidas”. Comprendemos que los eventos climaticos han impedido cumplir con
las fechas previstas y que se necesitan tres meses adicionales para completar las obras relacionadas con la
Actividad 2.2.1.2 en la comunidad de Bisira. De esta manera, la nueva fecha de finalizacién operacional del
programa es el 31 de marzo de 2013. Tras esta fecha no se podran realizar mas compromisos presupuestarios,
sino tan s6lo gestionar los desembolsos pendientes. Nos gustaria resaltar que se trata de una extension Unica,
cuyo objetivo es permitir que el programa conjunto consolide procesos, complete sus actividades y pueda
alcanzar los resultados previstos. Todos los fondos que no sean ejecutados durante el periodo del programa
tendran que ser rembolsados al F-ODM.

La continuacion de una o varias actividades supondra a todos los efectos para el Secretariado la prorroga del
conjunto del programa. En este sentido, serd necesario garantizar la continuacion de la gestion del programa
conjunto, lo que incluye tanto la supervision del CDN como de la oficina del Coordinador Residente. Se ha
de asegurar que el proceso de evaluacion final incluya el analisis de las actividades que han sido objeto de la
extension extraordinaria. Asi mismo el informe final del programa deberd ser elaborado una vez haya
concluido totalmente con la entrega y transferencia de las obras y servicios.

Il. Recomendaciones
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lll. Monitoreo e Informes

Los programas deberan continuar entregando todos los informes de seguimiento establecidos por el
Secretariado del F-ODM durante el periodo de extension del programa (plan de trabajo semestral con colores
e informes semestrales de monitoreo). Junto con el informe de monitoreo semestral deberd adjuntarse
también una actualizacion de los progresos del plan de mejora del programa. Por favor, recuerden que el
Programa Conjunto es responsable de gestionar y financiar una evaluacion final antes del cierre del programa
y que el informe final debe ser enviado al Secretariado.

Les rogamos que envien este memo a todas las agencias participantes en el PC indicando que cada agencia
debe reenviarlo a su vez a sus respectivas sedes. Pueden encontrar mas informacion sobre el cierre de
programas en las guias de implementacién revisadas disponibles en nuestra pagina web (www.mdgfund.org).

Con nuestros mejores deseos, atentamente.

CC:

Mr. Bisrat Aklilu, Executive Coordinator, Multi-Donor Trust Fund Office

Mr. Heraldo Mufioz, Assistant Administrator and Director Bureau for Latin America and the Caribbean,
UNDP New York

Ms. Sigrid Kaag, Assistant Administrator and Director Partnerships Bureau, UNDP New York
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