
 

 
 

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

 
 
 
 
 
 

Rapport Final du projet Conjoint d’appui à la prise en charge 
médicale de 265 blessés de guerre FARDC au Nord Kivu(Goma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vu des quelques blessés à l’arrivée à l’hôpital militaire de Goma 
 

 
Rapport du 01 Novembre 2009 au 30 septembre 2010 

 

 

 

 

 

 
Septembre 2010 

RDC 



 p. 2/16 

I. INTRODUCTION 

 
Le projet conjoint sur la prise en charge médicale de 265 blessés que nous rapportons à ce jour va du 
01 novembre 2009 à 30 septembre 2010, période incluant la 3ème prolongation et  s’est assigné 
comme objectif la consolidation de la paix afin de contribuer à  l’application du STAREC dans  sa 
composante sécuritaire, à travers la prise en charge médicale des  blessés de guerre. 
 
Ainsi, les partenaires ci-dessous, ont convenu chacun en ce qui le concerne d’exécuter  les activités 
du projet comme suit: 

 PNUD : acquisitions des matériels culinaires, entretien et propreté, la prise en charge des 
coûts de soins, salaire du logisticien et fonctionnement ;  

 MONUSCO : carburant pour les ambulances, eau et transport des blessés  
 GOUVERNEMENT RDC : alimentation, salaires personnel technique et carburant générateur.  

 
Les résultats ci-après ont été atteints : 

 Les capacités d’accueil de l’hôpital militaire de Goma renforcées à travers un appui en 
équipements médicaux, hospitaliers et matériels ménagers 

 265 blessés de guerre ont bénéficié d’une prise en charge médicale complète 

 Un processus de prise en charge des blessés de guerre mis en place 

 Les capacités du personnel de l’hôpital renforcées à travers le paiement des honoraires. 

 Les blessés de guerre triés en fonction de leur aptitude en vue de leur répartition entre les 
FARDC et les programmes de Réintégration 

II. CONTEXTE 

 
L’Etat congolais  avec l’appui de la Communauté Internationale, et à travers la Conférence de Goma 
de décembre 2008, a signé en janvier 2009  des Actes d’Engagement avec les Groupes Armés de l’Est, 
qui consacrent entre autre un cessez-le –feu, une intégration de nombre de combattants dans les 
Forces de Défenses et de Sécurité et la réintégration socio-économique de ceux qui préfèreraient 
réintégrer leurs communautés. 

Toutes ces dispositions sont inscrites dans le « Programme de Stabilisation, de Reconstruction et de 
Sécurisation de l’Est », STAREC, initié par le Gouvernement avec l’aide de la Communauté 
Internationale.  

L’Etat seul ne pouvant  répondre à ces multiples demandes, a saisi ses partenaires dont le PNUD pour 
une assistance technique dans la mise en œuvre de ces activités. Ainsi, conformément à son mandat, 
à ses capacités et son expérience de DDR au cours des Cycles de programmation 2003- 2005-2006-
2007, le PNUD a opté pour appuyer le Gouvernement dans la réintégration socio-économique des 
ex-combattants qui ne bénéficieraient pas de tout autre traitement de DDR. 
 
Cet aspect de l’intervention du PNUD, passe par un certain nombre d’activités qui commencent 
depuis la démobilisation dans les Centres de Regroupement (CR) et/ou zone de regroupement, à la 
mise en œuvre d’une réinsertion durable, en passant si nécessaire, par des activités transitoires pour 
occuper les ex-combattants.  
La réintégration des ex-combattants est à prendre en compte aussi bien dans sa dualité sociale et 
économique que dans sa durabilité,  en ayant constamment à l’esprit d’atteindre chaque ex-
combattant, quelle que soit son degré de vulnérabilité  à travers une activité stable  qui puisse lui 
procurer la reconnaissance sociale d’une part  et des moyens d’existence suffisants d’autre part. 
C’est dans cette logique et par souci d’équité, à travers le STAREC, que le PNUD en synergie avec  La 
MONUSCO et le Gouvernement, décide d’appuyer une action en direction des blessés de guerre, tant 
il est vrai qu’ils font partie de la couche  la plus vulnérable. 
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Il s’agit à court terme d’éradiquer la situation de vulnérabilité de ces blessés à travers un certain 
nombre d’actions visant leur prise en charge médicale dans un hôpital spécialisé. 
 
Cette action, qui répond à une demande du Gouvernement, après un constat conjoint avec La 
MONUSCO  du besoin ardent de soins pour 266 ex-combattants du CNDP, grièvement blessés, doit  
s’étendre  aux blessés des autres Groupes Armés signataires des Accords de Goma, par souci d’équité 
et de justice, répondant aux recommandations des Accords signés entre le Gouvernement et les 
Groupes Armés, ainsi que du Comité de suivi du PBF lors de son approbation du projet  

 

III. LES RESULTATS DE LA PERIODE 

 

Les résultats obtenus par le projet au cours de la période rapportée, ici de novembre 2009 à 
septembre 2010, sont positifs relevant les évidences ci-après : 

1. Le respect par le Gouvernement et ses partenaires des engagements pris  lors de la 
conférence de Goma ; 

2. La diminution de la pression du CNPD sur les autorités locales et les communautés, 
améliorant ainsi les conditions sécuritaires ; 

3. La mise en place d’un processus de prise en charge des blessés de gerre, à travers le 
renforcement des capacités hospitalières de l’hopital militaire et la motivation du personnel 
soignant, à capitaliser. 

4. Traitement des 265 blessés de guerre avec comme conséquence satisfaction générale 
concernant la qualité des soins chirurgicaux, des soins infirmiers, des conditions d'hygiène et 
de la physiothérapie.  

5. Le déclenchement d’un système de tri des blessés de guerre en fonction de leur aptitude 
physique, permettant ainsi leur réorientation éventuelle 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
  

    Photo d’une intervention chirurgicale osseuse 
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RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL 

EFFETS/PRODUITS 
 

ACTIVITES PLANIFIEES CADRE CHRONOLOGIQUE DES REALISATIONS HYPOTHESES/RISQUES  
(Etat des lieux sur les hypothèses/risques et 

actions prises pour la prise en charge 
médicale)  

EFFET 1 
Contribuer au STAREC à travers le renforcement des capacités de l’hôpital militaire de Goma et la prise en charge appropriée de 265 blessés de guerre 
INDICATEUR 1 
Nombre de matériel et équipements médicaux, fournis à l’hopital  
INDICATEUR 2 
Nombre de blessés de guerre, pris en charge  
INDICATEUR 3 
Qualité du système de prise en charge des blessés de guerre mis en place au niveau de l’hôpital. 
INDICATEUR 4 
Nombre de staffs de l’hôpital ayant bénéficié du programme. 

PRODUIT 
Prise en charge médicale effective de 265 blessés de guerre 

 

Indicateur 1 
Quantité et qualité d’équipements et 
matériels mis à la disposition de 
l’hôpital, 
Indicateur 2 
Nombre de blessés de guerre pris en 
charge,  
Indicateur 3 
Nombre de blessés de guerre ayant 
repris la vie suite aux soins, 
Indicateur 4 
Nombre de staffs de l’hôpital ayant 
bénéficié du programme. 
 
 

Recrutement  du staff d’appui  

 

1 staff d’appui (Assistant Administratif et Logisticien) a été recruté depuis 
le 1 novembre 2009 

 Les capacités d’accueil de 
l’hôpital militaire de Goma ont 
été renforcées de 220 lits 
métalliques, 220 matelas avec 
similicuir, 440 paires de draps et 
220 couvertures, d’un Kit 
ordinateur et imprimante, des 
différents matériels 
ostéosynthèses… ; 

 Un processus de prise en charge 
des blessés de guerre a été mise 
mis en place à l’hôpital militaire 
de Katindo/Goma;  

 A la clôture du projet,  119 
blessés déclarés guéris et ayant 
réintégré l’armée, 101 blessés 
déclarés invalides et nécessitant 
la démobilisation et enfin 44 cas 
suivant jusqu’à ce jour suivent 
les soins Kiné.    

 Les capacités des 67 personnels 
de l’hôpital renforcées à travers 
le paiement des honoraires.  

 

Transport et hospitalisation pour traitement les 
blessés 

 

En date du 26 décembre 2009, la MONUSCO aujourd’hui Monusco, a 
disponibilisé 15 véhicules + 2 ambulances pour les transports de 131 
Blessés de guerre ex-CNDP se trouvant à Kilorirwe et les 133 autres venus 
d’eux-mêmes ayant appris  l’évacuation de leur collègue pour les soins à 
l’hôpital militaire de Katindo qui a accueilli 264 malades blessés de guerre 

Achat des équipements sanitaires et matériels 
culinaires 

 

Les équipements médicaux (Matériels ostéosynthèses) et matériels 
ménagers ont été achetés et livrés directement à l’hôpital militaire de 
Katindo depuis  décembre 2009. On peut citer en passant (220 lits et 
matelas, 220 couvertures et 440 draps, 1 congélateur, 5 grandes 
casseroles, assiettes, cuillères, … (cfr bordereaux d’expédition en annexe) 

Traitement des blessés de guerre A ce jour, 264 blessés ont bénéficié des soins tant normal que Kiné et/ou 
orthopédique. Les médicaments essentiels ont été offerts pour la 
chirurgie osseuse.  

1. Examen de labo : 165 sur 202 malades ont passé de différents 
examens de labo  ainsi que le contrôle selon l‘appréciation du 
médecin traitant, pour un meilleur diagnostic, avant les 
interventions chirurgicales et a kiné et/ou orthopédie. 
 

2. Imagerie : 148 sur 202 malades ont été au centre d’imagerie 
du Kivu, CIMAK en sigle, pour permettre au médecin traitant de 
repérer le membre ayant une lésion (déformation) avant 
l’intervention chirurgicale comme celle de kiné et/ou 
orthopédie.  

 
3. Chirurgies osseuses : 106 sur 102 malades ont été opérés 

dont 16 cas de  fixateurs externes, 8 cas centromédullaire, 18 
cas de plaque vicés, 47 cas d’ostéomyélites et 17 autres cas 
d’extraction de corps étrangers. Les 4 cas de surplus 
proviennent de 202 cas de Kiné qui nécessitaient une 
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correction. 
 

4. Kiné et/ou orthopédie : 182 sur 202 cas ont suivi  les soins kiné 
alors que 14 sur 15 ont bénéficié de l’orthopédie c’est-à-dire 10 
cas d’amputé fémur, 2 cas d’amputé tibia et 2 sur 3 de cas 
d’amputé huméral au centre pour handicapés de Goma. Il sied 
de signaler sur les 182 cas traités, 44 sont entrain de 
poursuivre leurs soins. 

 Paiement des honoraires des médecins et 
infirmiers 
 

Le paiement des honoraires des médecins et infirmiers étant pris en 
charge par le gouvernement. Il s’agit des honoraire des 05 médecins, 34 
infirmiers et 28 personnels administratifs outre le carburant du 
générateur, la location de deux véhicules facilitant les déplacements tant 
des malades que du Coordinateur et le point focal, lesquels véhicules 
étaient approvisionnés en carburant par la MONUSCO aujourd’hui 
Monusco soit 20 litres par jour et par véhicule jusqu’à la 2ème 
prolongation. 
 
Il sied de signaler que les deux derniers mois soit aout et septembre 2010, 
le reliquat du budget PNUD a, au regard de la note technique, servi pour 
les missions d’identifications de blessés de guerre dans les provinces du 
Sud-Kivu, Maniema et Orientale, le paiement de 5 médecins et 14 
infirmiers, le paiement de l’eau ainsi que vivres.   
 

 Suivi/Evaluation Le suivi et évaluation se réalisaient de la manière ci-après :  
- Un comité composé d’un représentant des parties prenantes 

se réunit selon le calendrier convenu pour le suivi et 
évaluation des activités du projet. 

- Dans le cadre technique et comme prévu dans le prodoc, le 
médecin de la MONUSCO fait un suivi permanent auprès des 
malades blessés internés à l’hôpital militaire de Katindo. 

- Dans le cadre administratif, le logisticien assistant administratif 
PNUD et le point focal FARDC font un suivi ainsi que la 
production des rapports. 
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IV. SITUATION FINANCIERE 

RAPPORT D'UTILISATION DES FONDS RECUS (Détail des dépenses en annexe) 

       
N° BUDGET PNUD CICR 

MONUSC
O GOUVERNEMENT TOTAL 

 
PREVUS 228,962.65 60,840.00  17,820.00 164,805.00 472,427.65 

 
Matériels ménagers  56 837.10 

    

 
Fonctionnement 1 082.20  

    

 
Salaire Adm Log 5 779.43 

    

 
Soins Kiné/orthopédique 111 763.10 

    

 
Missions identifications 3 349.00 

    

 

Restauration, eau, 
carburant et primes 
Infirmiers et médecins 10 010.00 

    

 
Frais administratifs retenus  8 062.60(1) 

    

 

Frais administratifs à 
compléter 6 916.26(2) 

    

 
Engagements+frais bancaire 5 845.26(3) 

    

 
TOTAL DEPENSES 209 644.96 

    

 
ECART 19 317.69 (4) (4) (4) (4) 

 

       (1) Les 8062 $ constituent les frais administratifs déjà retenus  
(2) Les 6 916.26 $ constituent les frais administratifs à compléter enfin d’avoir 14 978.86 $ soit 7 % du budget.  
(3) Les engagements dont il est question ici constituent les factures à payer à la fin du mois + leurs frais bancaires. Il 

s’agit entre autres carburant, eau, remboursement DSA, dernière facture soins kiné, prime infirmiers et médecins 
et provision billing. 

(4) Les dépenses réalisées par  la MONUSCO et le GOUVERNEMENT ne nous ont pas été communiquées. 
 

NB :  
Ce rapport financier au 30 septembre 2010 est provisoire. Le Combined  Delivery  Report financier 
du troisième trimestre n’étant pas encore disponible. Ledit rapport a été donc établi sur base du 
Project Budget Balance  et du Rapport des dépenses (UN EXP détail), disponibles. La situation finale 
sera faite quand tous les rapports seront disponibles 

V. GESTION ET ADMINISTRATION 

 
Pour sa meilleure gestion, le projet a bénéficié des ressources tant humaines, matérielles que 
financières pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixé. 
 

a) Ressources humaines : 
  

Les ressources humaines suivantes ont été utilisées pendant la période d’exécution du projet : 
 
Du côté FARDC : 
 

 1 Médecin : Coordonnateur du projet   

 1 Administrateur de santé : Point focal 

 4 médecins généralistes 

 5 médecins spécialistes 

 34 Infirmiers 

 28 Personnel administratif 
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Du côté PNUD 
 

 1 Conseiller Technique en DDR, homologue du coordinateur et  non pris en charge par le 
projet 

 1 chargé de suivi et évaluation non pris en charge par le projet 

 1 Logisticien Assistant Administratif pris en charge par le projet. 
 

b) Ressources matérielles : cfr bordereaux en annexe 
 
- Médicaments pour la chirurgie de 102 malades blessés 
- Matériels ostéosynthèses 
- Matériels culinaires, d’entretien et propreté, des habits pour les blessés 
- 1 ordinateur de bureau 
- 1 imprimante photocopieuse 

VI. D’AUTRES COMMENTAIRES PERTINENTS 

 

Il sied aussi de relever outres les impacts/résultats humanitaires, les impacts politiques positifs du 
projet ayant favorisé la stabilisation dans la province du Nord-Kivu, qui sont : 

 Amélioration des interactions des CNDP avec la population civile 

 Respect du droit international humanitaire en ce qui concerne les blessés de guerre 

 Intégration réussie des anciens cadres des CNDP dans les FARDC 

 L’exemple d’une exécution nationale réussie  
 

VII. STRATEGIE DE PARTENARIAT 

 
Le projet de prise en charge médicale des blessés de guerre est un projet conjoint qui a connu un 
partenariat fructueux entre le Gouvernement Congolais à travers son Ministère de la défense, le 
PNUD, la MONUSCO. Il a pris en charge 265 blessés qui ont été internés à l’hôpital militaire de 
Katindo jusqu’à la clôture du projet, avec malheureusement un mort, qui était grièvement blessé. 
Il sied de saluer la sensibilisation de proximité,  faite par les FARDC et le CNDP pour éviter tout 
éventuel soulèvement des malades blessés à la suite de retard  de virement des fonds par les 
partenaires au projet, ainsi que souvent de la nourriture. 
 

VII. CONTRAINTES, DIFFICULTES RENCONTREES ET LEÇONS APPRISES 

 
 
La mise en œuvre des activités sur terrain a fait face à des difficultés qui ont été surmontées au fil du 
temps.  Il s’agit principalement de : 
 

- Retard de virement des fonds par le gouvernement et PBF ayant entrainé le retard au départ 
du projet avec comme conséquence les différentes prolongations. 

- Le temps long de soins Kiné, ayant nécessité plus de temps que prévu, mais que les 
spécialistes ont trouvé normal 

Cependant, nous sommes en droit de dire que toutes ces prolongations qui ont aidé à parfaire les 
objectifs du Projet, n’ont aucune incidence négative sur les résultats assignés. 
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VIII. PERSPECTIVES 

 
Les perspectives du projet pour 2011 sont axées sur : 
 

1. Le tri définitif des 264 blessés de guerre en vue de leur répartition entre les FARDC et les 
programmes de Réintégration, en fonction de leur aptitude physique, leur choix et leur 
éligibilité. 

2. La  prise en charge médicale des autres blessés de guerre de la Zone STAREC , non ciblés par 
la première phase, pour un souci d’équité et de justice, repondant ainsi aux differentes 
sollicitations du Gouvernement, des Groupes Armés et du Comité de suivi du PBF. Déjà, les 
missions d’identifications réalisées dans les provinces STAREC, aux Nord-Kivu, Sud-Kivu, 
Maniema, Province Orientale et le Nord Katanga ont permis d’identifier les besoins des 
structures hospitalières de la zone d’intervention pour 2686 blessés de guerre identifiés et 
répartis comme suit : 

- 834 blessés de guerre au Nord-Kivu ; 
- 649 blessés de guerre au Sud-Kivu ; 
- 775 blessés de guerre dans la Province Orientale (dont 555 à Bunia) 
- 300 blessés de guerre au Nord Katanga et 
- 128 blessés de guerre au Maniema.  

 
Un draft de Document de projet a été déjà élaboré par les équipes du PNUD et du Gouvernement 
(FARDC) et envoyé à toutes les parties pour commentaires, en vue de la finalisation. 

IX. CONCLUSION  

 
Somme toute, au regard de ce qui précède et nonobstant, les difficultés financières et logistiques 
connues durant la réalisation du projet,  ayant conduit jusqu’à  la 3ème prolongation, il est important 
de signaler que les résultats sont probants.  264 malades blessés de guerre ont bénéficié des soins 
médicaux à l’hôpital militaire de Katindo, en plus du renforcement des capacités hospitalières 
(logistique et humain) de ladite structure, créant, désormais  des conditions de prise en charge des 
blessés de guerre. Cependant le pari n’est pas encore atteint, lorsqu’on  sait qu’à la date 
d’aujourd’hui, environ 3000 autres blessés de guerre trainent à leur sort dans toute la zone STAREC, 
agrandissant ainsi le cercle des plus vulnérables. 
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ANNEXES (LISTES  DES EQUIPEMENTS, FOURNITURES ET MEDICAMENTS LIVRES) 

        

Programme des Nations Unies pour le Développement 

    

 

 
 

Bureau Nord Kivu, Goma, RDC 

       
 

 

         

     

         

         N° DESCRIPTION ARTICLE QNTE UNITE  PRIX UNIT$ PRIX TOT$ BENEFICIAIRE  ETAT  OBSERVATION  

1 Matelas 10 cm avec similicuir (180x90cm) 220 pièce $46.00 $10,120.00 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

2 Traning ordinaire 494 pièce 14 $6,916.00 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

3 Bas-bouche 247 pièce 2 $494.00 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

4 Brosse à dent 25 carton 15 $375.00 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

5 Grande marmite 4 pièce 90 $360.00 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

6 Plateau métallique en style 20 pièce 6 $120.00 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

7 Assiette métallique (plat en style) 300 pièce 1 $300.00 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

8 Gobelet métallique 1/2 litre 300 pièce 1 $300.00 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

9 Bidon vide 20 litres sans odeur de petrole 10 pièce 3 $30.00 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

10 Sceau métallique 10 litres 250 pièce 9 $2,250.00 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

11 Chaise plastique 5 pièce 10 $50.00 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

12 Congélateur 320 litres 1 pièce 700 $700.00 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

13 Table de cuisine (200x150cm) 5 pièce 200 $1,000.00 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

14 Savon Omo/Toss de 5 kg 50 sac 12 $600.00 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

15 Torchon à coton 30 pièce 2 $60.00 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

16 Brosse à lavage 5 pièce 2.5 $12.50 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

  TOTAL       $23,687.50       
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Programme des Nations Unies pour le Développement 

 

 

 
 

 Bureau Nord Kivu, Goma, 

RDC 

       
         

         

         

     

         

         N° DESCRIPTION ARTICLE QNTE UNITE  PRIX UNIT$ PRIX TOT$ BENEFICIAIRE  ETAT  OBSERVATION  

1 Louche 5 Kit $25.00 $125.00 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

2 Bassin métallique 10 litres 20 pièce 15 $300.00 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

3 Cuillère 300 pièce 0.25 $75.00 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

4 Brasero 10 pièce 7 $70.00 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

5 Malaxeur 10 pièce 2 $20.00 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

6 Roto tank de 200 litres 4 pièce 70 $280.00 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

7 Savon de toilette (Monganga) 10 carton 15 $150.00 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

  TOTAL       $1,020.00       
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Programme des Nations Unies pour le Développement 

   

 

 
 

Bureau Nord Kivu, Goma, RDC 

       
         

         

         

     

         

         N° DESCRIPTION ARTICLE QNTE UNITE  PRIX UNIT$ PRIX TOT$ BENEFICIAIRE  ETAT  OBSERVATION  

1 Couverture en coton (180x90cm) 220 pièce $4.00 $880.00 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

2 Drap de lit en conton (180x90cm) 440 paire 7 $3,080.00 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

3 T-shirt simple 494 pièce 2.5 $1,235.00 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

4 Sous-vetment adulte homme 494 pièce 0.7 $345.80 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

5 Dentifrice 1 carton 135 $135.00 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

6 Marmite moyenne 4 pièce 45 $180.00 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

7 Bassin plastic de 20 litres avec manche 10 carton 7 $70.00 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

8 Vanne 10 pièce 1.5 $15.00 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

9 Bavecrol de 5 litres 50 bidon 5 $250.00 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

10 Balai ordinaire avec tige 5 pièce 3 $15.00 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

  TOTAL       $6,205.80       
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Programme des Nations Unies pour le Développement 

   

 

 
 

 
Bureau Nord Kivu, Goma, RDC 

        
          

          

          

      

          

          N° DESCRIPTION ARTICLE QNTE UNITE  PRIX UNIT$ PRIX TOT$ BENEFICIAIRE  ETAT  OBSERVATION  

 
1 Lit métallique (180x90cm) 220 pièce $112.00 $24,640.00 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

 

2 
Salopette de cuisine (tablier de 
couleur verte) 10 paire 15 $150.00 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

 
3 Gant botte n° 8 15 pièce 10 $150.00 HOPITAL MILITAIRE NEUF   

 
  TOTAL       $24,940.00       
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Programme des Nations Unies pour le Développement 

Bureau Nord Kivu, Goma, RDC 

       
         

         

  
27/02/2010 10:32 

  

         

         # DESCRIPTION ARTICLE QNTE UNITE  PRIX UNIT$ PRIX TOT$ BENEFICIAIRE  ETAT  OBSERVATION  

1 Ampicilline injectable 500 mg 1428 flacon 0,25 $357,00 HOPITAL MILITAIRE BON 2011 

2 Gentamicine injectable 80 mg/2 ml 680 ampoule 0,055 $37,40 HOPITAL MILITAIRE BON 2012 

3 Metronidazole infusion 500 mg/100 ml 1428 flacon 0,8 $1 142,40 HOPITAL MILITAIRE BON 2012 

4 Sérum physiologique 102 litre 1,1 $112,20 HOPITAL MILITAIRE BON 2011 

5 Sérum glucosé 102 litre 1,1 $112,20 HOPITAL MILITAIRE BON   

6 Sang  68 unité 7 $476,00 HOPITAL MILITAIRE BON   

7 Vitamine K1 2 ml 680 ampoule 0,21 $142,80 HOPITAL MILITAIRE BON   

8 Tulle gras 10x10 cm 102 boite 7 $714,00 HOPITAL MILITAIRE BON 2012 

9 Bande élastique 5 cm x 5 m 340 rouleau 0,7 $238,00 HOPITAL MILITAIRE BON   

10 Tramadol injectable 100 mg/2 ml 680 ampoule 0,8 $544,00 HOPITAL MILITAIRE BON 2012 

11 Bande platré 20 cm 680 rouleau 1,5 $1 020,00 HOPITAL MILITAIRE BON 2013 

12 Bande plâtré 15 cm 680 rouleau 2 $1 360,00 HOPITAL MILITAIRE BON 2013 

13 Attelle de cramer grand 68 pièce 30 $2 040,00 HOPITAL MILITAIRE BON   

14 Seringue 5 ml 34 boite 6,5 $221,00 HOPITAL MILITAIRE BON 2012 

15 Seringue 10 ml 34 boite 9,5 $323,00 HOPITAL MILITAIRE BON 2012 

16 Trousse à perfusion 714 pièce 0,2 $142,80 HOPITAL MILITAIRE BON 2012 

17 Sparadrap Moyen 68 pièce 1 $68,00 HOPITAL MILITAIRE BON 2013 

18 Ouate 500 gr 34 rouleau 3,5 $119,00 HOPITAL MILITAIRE BON   

19 Compresse non stérile 34 rouleau 12 $408,00 HOPITAL MILITAIRE BON 2013 

20 Catheter  G20 68 pièce 0,35 $23,80 HOPITAL MILITAIRE BON 2013 

21 Gant stérile 7,5 136 paire 0,3 $40,80 HOPITAL MILITAIRE BON 2013 

22 Artheneter injectable 80 mg/1 ml 34 cure 1,1 $37,40 HOPITAL MILITAIRE BON   

23 Dipyrone injectable 2,5gr/5 ml 50 ampoule 0,08 $4,00 HOPITAL MILITAIRE BON 2012 
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         N° DESCRIPTION ARTICLE QNTE UNITE  PRIX UNIT$ PRIX TOT$ BENEFICIAIRE  ETAT  OBSERVATION  

1 Boîte de curettage osseux 2 boîte $1,700.00 $3,400.00 
HOPITAL 
MILITAIRE NEUF   

2 Table orthopédique 1 pièce $3,500.00 $3,500.00 
HOPITAL 
MILITAIRE NEUF   

3 
Boîte de fixation externe avec 24 montages 
(HOFFMAN) 2 boîte $1,800.00 $3,600.00 

HOPITAL 
MILITAIRE NEUF   

4 
Jeu complet de fixateur externe avec 24 montages 
(FESSA) 2 jeu $1,800.00 $3,600.00 

HOPITAL 
MILITAIRE NEUF   

5 
Boîte d'ostéosynthèse par plaque et vis de 
dimensions diverses et conventionnelles 2 boîte $2,000.00 $4,000.00 

HOPITAL 
MILITAIRE NEUF   

6 
Boîte d'ostéosynthèse par clous centromédillaires 
de dimensions diverses et conventionnelles 3 boîte $1,800.00 $5,400.00 

HOPITAL 
MILITAIRE NEUF   

7 Boîte d'amputation 2 boîte $1,800.00 $3,600.00 
HOPITAL 
MILITAIRE NEUF   

8 
Extracteur de clous centromédillaires de 
dimensions diverses 2 boîte $1,200.00 $2,400.00 

HOPITAL 
MILITAIRE NEUF   

  TOTAL       $29,500.00       
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# DESCRIPTION ARTICLE QNTE UNITE  P.U $ P.T.$ N° DE SERIE CODE BENEFICIAIRE  ETAT  OBSERV 

1 

Desk top HP COMPAQ (disque 
dure, écran, souris et clavier) 

1 KIT 900 
$900.00 3CB91524MM PNUD30BG/HM/001 

HOPITAL 
MILITAIRE NEUF   

2 

Imprimante photocopieuse CANON 
PCD340 

1 pièce 750 
$750.00 EZR97696 PNUD30BG/HM/002 

HOPITAL 
MILITAIRE NEUF   

 
   

TOTAL 
$1,650.00 
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# DESCRIPTION ARTICLE QNTE UNITE  PRIX UNIT$ PRIX TOT$ BENEFICIAIRE  ETAT  OBSERVATION  

1 Gentamicine injectable 80 mg/2 ml 1360 ampoule     HOPITAL MILITAIRE BON   

2 Metronidazole infusion 500 mg/100 ml 2856 flacon     HOPITAL MILITAIRE BON   

3 Sérum physiologique 204 litre     HOPITAL MILITAIRE BON   

4 Sérum glucosé 204 litre     HOPITAL MILITAIRE BON   

5 Bande élastique 5 cm x 5 m 434 rouleau     HOPITAL MILITAIRE BON   

6 Tramadol injectable 100 mg/2 ml 1360 ampoule     HOPITAL MILITAIRE BON   

7 Bande platré 20 cm 840 rouleau     HOPITAL MILITAIRE BON   

8 Bande plâtré 15 cm 688 rouleau     HOPITAL MILITAIRE BON   

9 Seringue 5 ml 68 boite     HOPITAL MILITAIRE BON   

10 Seringue 10 ml 68 boite     HOPITAL MILITAIRE BON   

11 Sparadrap Moyen 136 pièce     HOPITAL MILITAIRE BON   

12 Ouate 500 gr 67 rouleau     HOPITAL MILITAIRE BON   

13 Compresse non stérile 68 rouleau     HOPITAL MILITAIRE BON   

14 Gant stérile 7,5 272 paire     HOPITAL MILITAIRE BON   

15 Eau oxygenée 64 flacon     HOPITAL MILITAIRE BON   

         

          


