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FORMULAIRE 4.4
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RISK-TAKING CATALYTIC




FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET 

PAYS: COTE D'IVOIRE
PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre  FORMDROPDOWN 

	Intitulé du Programme & Numéro du Projet
	

	Intitulé du Programme:  Appui à l’enregistrement des naissances et des décès dans les délais et à la réforme de l’Etat-civil en Côte d’Ivoire
Numéro du Programme (le cas échéant) 00095622
Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires):
  00095622 PBF/CIV/E-2 Appui a l'enregist
	
	


	Entités participantes de l’ONU
	
	Partenaires d’exécution

	Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme:  UNICEF- UNFPA - UNHCR



	
	Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales:  
 - Ministère d’État, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité

- Ministère d’État, Ministère du Plan et du Développement (Office National de la Population, Institut National de la Statistique)

- Ministère d’État, Ministère des Affaires Étrangères

- Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques

- Ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA

- Ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant 





	Budget du Programme/Project (en dollars US)
	
	Durée du Programme

	Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) UNICEF: 1,431,900

UNFPA: 306,451
UNHCR: 261,649

	
	
	Durée totale (en mois)  30
	

	
	
	
	Date de démarrage
 (jour/mois/année) 15/06/2015
	

	Contribution gouvernementale
(le cas échéant)

     
	
	
	Date de fin prévue à l’origine
 ((jour/mois/année)
	31/12/2017

	Autres contributions (donateurs) (le cas échéant)

     
	
	
	Date de fin actuelle
 (jour/mois/année) 31/12/2015
	

	TOTAL:
	 $ 2,000,000
	
	
	


	Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours
	
	Rapport soumis par

	Évaluation du rapport à mi-parcours  - veuillez joindre le document le cas échéant
 FORMCHECKBOX 
     Oui          FORMCHECKBOX 
  Non    Date:      
Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant
 FORMCHECKBOX 
    Oui           FORMCHECKBOX 
  Non    Date:      
	
	Nom: Christina De Bruin


Titre: Deputy Representative
Organisation participante (principale): UNICEF
Courriel: cdebruin@unicef.org


PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS
1.1 Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet
Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue: 
	Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. La prévention et la résolution pacifique des conflits à travers le renforcement des capacités de l’Etat et autres mécanismes en place
Effet 1: Les naissances déclarées et enregistrées à l’état civil dans les délais légaux contribuent à la prévention des conflits liés à l’identité


	Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue.      


Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:  FORMDROPDOWN 

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.
Description du résultat 1:  Les naissances déclarées et enregistrées à l’état civil dans les délais légaux contribuent à la prévention des conflits liés à l’identité
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:

Perception de la réduction du risque de conflits politiques et sociaux liée aux difficultés d’accès à l’état-civil


Indicateur 2:

Evolution du sentiment d’exclusion aux plans politique et social liée aux difficultés d’accès à l’état-civil
Indicateur 3:

Taux d’enregistrement des naissances dans les délais
Indicateur 4 : Niveau de satisfaction des populations relative aux prestations des services d’état-civil


	Niveau de référence: Mitigée (2014)
Cible: Bonne (2017)
État d’avancement: Etude de perception réalisée. Résultats provisoires en cours de validation.
Niveau de référence: Mitigée (2014)
Cible: Réduite (2017)
État d’avancement: Etude de perception réalisée. Résultats provisoires en cours de validation.
Niveau de référence: 51% (2014)
Cible: 61% (2017)
État d’avancement:Collecte de données auprès des services d'etat civils en cours. Actuellement, le projet a favorisé l'enregistrement dans les délais de 53.246 naissances (dont 40% de filles) rattachées à 159 centres d'etat civil cibles (soit 20% des 623 centres d'etat civil existants)
Niveau de référence : 33% (2014)

Cible : 43% (2017)

Etat d'avancement: Etude de perception réalisée. Résultats provisoires en cours de validation.




État d’avancement des produits
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Des activites d'information, sensibilisation et mobilisation communautaire pour la promotion et le suivi de l'enregistrement des naissances à l'état civil sont actuellement conduites dans 201 villages de l'Ouest, Sud-Ouest et Centre-Ouest. Les equipements pour le renforcement de capacités de 120 centres d'etat civil (120 moto, 50 kits informatiques, 10.000 registres) et en appui la coordination centrale du projet au sein du MEMIS (véhicule) ont été commandés pour mise à disposition début 2016. La collecte de données du nombre de naissances enregistrées fait l'objet d'un appui et suivi auprès des centres d'etat civil par le niveau central. Dans le cadre de la planification de la réforme de l'état civil, des concertations internes et bilaterales MEMIS/MSLS, ainsi qu'avec les PTF ont été engagées. Les TDR de l'AT ont été finalisés et les recrutements en cours. Dans les zones cibles, les enfants non enregistrés font l'objet d'un recensement et un appui est engagé pour la régularisation. 
État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? Au cours de la période du rapport, le projet a permis de toucher 27.300 personnes de 201 villages dans les departements de Guiglo, Blolequin, Duekoue, Bangolo, Daloa, Gueyo, Soubre, Séguela, Kounahiry, Kani, et des mécanismes communautaires de promotion de l'enregistrement des naissances dans les délais font l'objet d'un accompagnement qui permet le suivi des déclarations dans les délais. Selon les données des 159 centres d'état civil ciblés, 53.246 naissances, dont 47% de filles, ont été déclarées dans les délais. Les données sont en cours d'analyse pour faire le rapprochement avec le nombre de naissances planifiées par les districts sanitaires concernés. Le dispositif permanent d’assistance juridique et judiciaire mis en place dans six régions (Bouake, Korhogo, Guiglo, Man, Bondoukou, San Pedro) facilite l’information des populations et l'assistance/conseil individuel sur les questions relatives à l’état civil, et soutient l'accès des usagers aux services d’état civil et services judiciaires. Ce sont au total plus de 5.200 personnes qui ont bénéficié d'une assistance juridique gratuite en vue de défendre leurs droits. Egalement, 5.980 enfants non enregistrés à l'etat civil, dont 261 enfants rapatriés, ont vu leur situation régularisée. Le Ministere de l'Education nationale monitore étroitement la situation des élèves non déclarés à l'état civil, don’t le nombre pour l'année 2014-2015 s'élève à 1.043.450. Une réflexion est en cours sur le type de plaidoyer, mesures à prendre et partanariats possibles pour leur régularisation  La dynamique de réforme est lancée au niveau du MEMIS, le projet d'arrete portant mise en place d'une coordination multisectorielle pour l'élaboration du Plan d'Action nationale a été finalisé. Le plaidoyer et les concerntations conduites par la projet ont permis l'établissement d'un Partenariat avec la BAD. 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?
Retards dans la mise à disposition des fonds.
Elections présidentielles affectant la disponibilité de l'adminitsration centrale et prefectorale sur la periode de campagne.



Description du résultat 2:       
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:


Indicateur 2:

Indicateur 3:


	Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     


État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.


État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 3:       
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:


Indicateur 2:

Indicateur 3:


	Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     


État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.


État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 4:       
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:


Indicateur 2:

Indicateur 3:


	Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     


État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.


État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?
    
1.2 Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée
	Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu?
(1 000 lettres maximum)
	Le plan d'approvisionnement et de distribution des équipements (motos, ordinateurs, registres) est disponible auprès du Ministère de l'Intérieur (DEPSE). Les 10.000 registres d'etat civil sont disponibles au Ministere de l'Interieur (DEPSE). La liste des enfants regularisés à l'état civil peut être vérifiée auprès des officiers d'état civil et des tribunaux concernés.     

	Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	     

	Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	L'intervention du projet a permis de maintenir la question de l’accès à l’identité comme une priorité forte dans le cadre des efforts de consolidation de la paix mais aussi dans la réflexion autour du projet de PND 2016-2020. La disponibilité des fonds en appui aux efforts actuels du Gouvernement a aussi permis d'engager des concertations et des actions de plaidoyer auprès de bailleurs clés comme l'UE, BAD, l'AFD. La BAD s'est engagée à appuyer le processus d'évaluation complete du systeme d'etat civil et de production de statistiques nationales et l'élaboration du Plan d'Action national de réforme.



	Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu?
(1 500 lettres maximum)
	     

	Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	     


1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)
	
	Indicateur de performance
	Indicateur de départ
	Indicateur cible de fin de projet
	État d’avancement de l’indicateur actuel
	Raisons du changement / délai

(le cas échéant)
	Indicateur cible rectifié

(le cas échéant)

	Résultat 1

Les naissances déclarées et enregistrées à l’état civil dans les délais légaux contribuent à la prévention des conflits liés à l’identité
	Indicateur 1.1

Perception de la réduction du risque de conflits politiques et sociaux liée aux difficultés d’accès à l’état-civil
	Mitigée (2014)
	Bonne (2017)
	 Etude de perception réalisée. Résultats provisoires en cours de validation
	     
	     

	
	Indicateur 1.2

Taux d’enregistrement des naissances dans les délais
	51% (2014)
	61% (2017)
	Collecte de données auprès des services d'etat civils en cours. Actuellement, le projet a favorisé l'enregistrement dans les délais de 53.246 naissances (dont 40% de filles) rattachées à 159 centres d'etat civil cibles (soit 20% des 623 centres d'eta
	     
	     

	Produit 1.1

Les connaissances des populations, notamment des femmes, sur les dispositions légales de déclaration des naissances à l’état-civil sont améliorées

	Indicateur  1.1.1

Proportion de personnes, notamment de femmes, qui savent à la fois que la déclaration des naissances des enfants est obligatoire, gratuite et qu’elle doit intervenir dans les 3 mois qui suivent la naissance


	Ensemble (17%) Femmes (12%)  (2014)
	Ensemble (25%) Femmes (23%) (2017)
	Etude de base de perception réalisée. rapport en cours de consolidation. 201 villages couverts par activites de sensibilisation et mobilisation. 27300 personnes touchées. 5200 personnes bénéficiaires d'une assistance juridique y compris état civil
	     
	     

	
	Indicateur 1.1.2

Proportion de personnes, notamment de femmes, qui savent que la mère est habilitée à déclarer la naissance de son enfant
Proportion de personnes, notamment de femmes qui savent qu’il faut recourir à la justice en cas de dépassement du délai prévu pou


	Ensemble (20%) Femmes (17%) (2014)
	Ensemble (30%) Femmes (28%) (2017)
	Idem
	     
	     

	Produit 1.2

     
	Indicateur  1.2.1

Proportion de personnes, notamment de femmes qui savent qu’il faut recourir à la justice en cas de dépassement du délai prévu pour la déclaration d’un enfant à l’état-civil 
	Ensemble (48%) Femmes (39%)
	Ensemble (55%) Femmes (52%)
	Idem
	     
	     

	
	Indicateur 1.2.2

Proportion de personnes, notamment de femmes qui savent que la déclaration de la naissance doit intervenir dans la circonscription du lieu de naissance
	Ensemble (50%) Femmes (46%)
	Ensemble (60%) Femmes (58%)
	idem
	     
	     

	Produit 1.3

     
	Indicateur 1.3.1

Proportion de centre d’état-civil n’ayant pas enregistré de rupture en registres de naissance ou imprimés d’extrait d’acte de naissance
	55%
	100%
	Equipements mobiles commandés. 10.000 registres originaux et d'état civil remis au MEMIS pour mettre à disposition de159 centres d'etat civil cibles.
	     
	     

	
	Indicateur 1.3.2

Proportion des acteurs (du personnel des services d’état-civil, personnel de contrôle et de supervision) ayant bénéficié d’une formation sur la pratique de l’état-civil y compris les aspects relatifs à la déclaration des naissances par les femmes
	13% (2014)
	50% (2017)
	Not started.
	     
	     

	Résultat 2

     

	Indicateur 2.1

Proportion centres d’état-civil ayant reçu au moins une mission annuelle de supervision ou de contrôle
	20% (2014)
	100% (2017)
	Mission de supervision est planifiee pour Janvier 2016.
	     
	     

	
	Indicateur 2.2

Le plan d’action budgétisé de réforme de l’état-civil est disponible
	Non  (2014)
	Oui (2017)
	Le processus d'elaboration du plan national d'action budgetise est en cours. TDR de l'AT finalisés et recrutements des consultants en cours. Projet d'arreté ministériel des cadres de coordination multisectorielle du processus.
	     
	     

	Produit 2.1

     

	Indicateur  2.1.1

La proportion de centres d’état-civil qui transmettent des données désagrégées par sexe pour l’alimentation de la base de données de gestion de l’activité des centres d’état-civil
	44% (2014)
	100% (2017)
	25% des centres d'état civil (159 appuyés) ont transmis leurs données sur les naissances et décès enregistrés a ce jour sur 2015. 53.246 naissances dont 46% filles, enregistrées dans les delais. Collecte en cours dans les autres centres 
	     
	     

	
	Indicateur  2.1.2

Existence d’un cahier de charges du fichier central 
	Non (2014)
	Oui (2017)
	Not started
	     
	     

	Produit 2.2

     
	Indicateur  2.2.1

Nombre d’enfants réfugiés rapatriés à risque d’apatridie dont la situation est régularisée
	00
	22,000 
	Le draft de projet de decret de regularisation des enfants à risque d'apatridie est disponible. En cours d'analyse au niveau du Ministere des Affaires Etrangeres.
	     
	     

	
	Indicateur  2.2.2

Nombre d’enfants non déclarés dans les délais légaux dont la situation est régularisée
	308,602
	314,602
	Durant la période du rapport, 5.980 enfants ont été regularisés à l'état civil
	     
	     

	Produit 2.3

     
	Indicateur  2.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3

     
	Indicateur 3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1

     
	Indicateur 3.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2

     
	Indicateur 3.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3

     
	Indicateur 3.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI
2.1 Enseignements tirés
Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

	Enseignement 1 (1 000 lettres maximum)
	La sensibilisation sur l'importance et les procédures de déclaration des naissances doit etre concue de maniere structuree et harmonisée. Il est important de concevoir un plan de communication commun ciblant les facteurs susceptibles d'accélérer le changement de comportement dans le domaine sur la base de l'étude de perception realisee.

	Enseignement 2 (1 000 lettres maximum)
	La dynamique de réforme et d'interventions sur le terrain au bénéfice des populations enclenchée avec le projet PBF permet de soutenir le pliadoyer et de susciter l'intérêt des autres PTF pour un appui sure le long terme. Le projet travaille en collaboration avec la BAD pour une évaluation du système global de l'état civil en Côte d'Ivoire et l'élaboration d'un plan d'action national budgetise. 

	Enseignement 3 (1 000 lettres maximum)
	Les activites des cliniques demontrent un fort interet des populations pour la question de l'état civil. En effet, durant la periode du rapport, les cliniques ont ménes des consultations juridiques sur l'état civil. La présence des cliniques juridiques dans les zones de couverture du projet est une opportrunité de rapprocher les services d'état civil des populations.     

	Enseignement 4 (1 000 lettres maximum)
	     

	Enseignement 5 (1 000 lettres maximum)
	     


2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)
Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).
     
PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION
3.1 Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires
Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:   FORMDROPDOWN 

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Les depenses liees a la mise en oeuvre de l'enquete TRaC ainsi qu'a la regularisation des enfants nes en exil ou apatride ont ete retardees en raison des contraintes administratives dues au calendrier electoral, par consequent a l'absence de la plupart des responsables de l'Administration.
Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

	Numéro du produit
	Titre du produit
	Agence ONU récipiendaire
	Budget approuvé
	Budget dépensé
	Commentaires sur l’état de dépense

	Résultat 1: Les naissances déclarées et enregistrées à l’état civil dans les délais légaux contribuent à la prévention des conflits liés à l’identité

	Produit 1.1
	Les connaissances des populations notamment des femmes sur les dispositions légales de déclaration des naissances à l’état-civil sont améliorées
	UNICEF

UNFPA

UNHCR

	286,666.92

13,333.41

59,999.88

	54,689.47
0

	Budget Approuve deduction faite des 7%. 

	Produit 1.2
	Les capacités des services d’état-civil à délivrer des prestations de qualité sont améliorées
	UNICEF
UNFPA

UNHCR

	590,000.37

0

0

	424,033.80

0

0

	Idem

	Produit 1.3
	Les mécanismes et outils de soutien à la réforme et à la diffusion de données de qualité en matière d'état civil sont développés
	UNICEF

UNFPA

UNHCR

	305,000.01

271,666.95

16,666.53

	17,104.78

2 277

	Budget Approuve deduction faite des 7%. 

La réalisation de l'étude sur les déterminant de la déclaration des naissances à l'état civil permettra d'améliorer le taux d'execution financiere



	Résultat 2:      

	Produit 2.1
	Des opérations de régularisation des enfants non déclarés et des réfugiés rapatriés sont conduites dans les sites du projet
	UNICEF

UNFPA

UNHCR

	149,999.7

0

166,666.23

	0

0

25,600

	     

	Produit 2.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3:      

	Produit 3.1
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4:      

	Produit 4.1
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Totale:
	     
	     
	1,869,159
	523,705.05
	Soit un taux de 28% sur le montant total alloue, deduction faite des 7% de frais d'appui aux sieges.

Soit un taux de 75.55% du montant total alloué, deduction des 7% planifié pour 2015 (UNICEF, 94,60%, UNFPA 2%, UNHCR, 47,85%)    



3.2 Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre
Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):
Durant la periode du rapport, aucune contrainte majeure au niveau de la gestion et de la mise en oeuvre des fonds n'a été constatée. Toutefois, le processus électoral a quelque peu retardé le début du lancement officiel de l'évaluation globale du système d'état civil et de l'élaboration du plan national d'action budgetisé.
� Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site � HYPERLINK "http://mdtf.undp.org" �MPTF Office GATEWAY�, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.


� La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site � HYPERLINK "http://mdtf.undp.org/" �MPTF Office GATEWAY�.


� Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.


� S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés. 


� Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.
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