
 
 
 

                                                                     
 
 

FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF) 
RAPPORT NARRATIF FINAL SUR LE PROGRAMME1  

 
PERIODE COUVERTE PAR LE RAPPORT: DE (OU D’) mois/année A mois/année  

 

Intitulé du programme & numéro du projet  

 

Pays, localité(s), domaine(s) prioritaire(s) / 
résultats stratégiques2 

• Intitulé du programme: Promotion de l’Education 
Civique et de la Culture de Paix 

• Numéro du programme (le cas échéant):  
• Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des 

Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires):3 PBF-
GIN-B2 ID 00074674 

(le cas échéant) 
Pays/Région  Guinée/Conakry 
 
Domaine prioritaire/ résultats stratégiques  
Maintien de la paix et renforcement de l’unité nationale 

Organisation(s) participante(s) 

 

Partenaires d’exécution 

• Organisations ayant perçu directement des fonds de la 
part du Bureau du MPTF, pour la mise en œuvre du 
présent Programme  

• UNESCO 

• Interlocuteurs nationaux (gouvernement, secteur privé, 
ONG, & autres) et autres organisations internationales  

• Ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et de 
l’Education Civique 

• Direction Nationale Education Civique 
• Institut National de Recherche et d’Action Pédagogique 

 

Coût du Programme/du Projet (en dollars)  Durée du Programme 
Budget total approuvé, par projet: 
$349,922 USD 
Contribution MPTF/JP (JP= 
Programme conjoint)4:  
• par institution (le cas échéant) 

  
Durée totale (en mois) 12 mois 
Date de démarrage5 (jour/mois/année) 1 er 
Juin 2010 

 

Contribution de l’institution concernée  
• par institution (le cas échéant)   Date de fin prévue à l’origine6 31 Mai 

2011(jour/mois/année)  

Contribution du gouvernement  
(le cas échéant)   Date de fin réelle7 (jour/mois/année)31 Mai 

2012 
 
 

1 Le mot « programme » représente globalement l’ensemble des programmes, des programmes conjoints et des projets. 
2 Les « résultats stratégiques », tels qu’ils sont définis dans le Plan directeur du PBF, le Plan des priorités ou le Descriptif de projet.  
3 Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF 
Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée. 
4 La contribution du MPTF et du Programme conjoint est la somme versée aux Organisations participantes – voir le site MPT Office 
GATEWAY. 
5 La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent 
administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY. 
6 Lors de l’approbation du Descriptif de projet original par l’Instance décisionnaire concernée/le Comité directeur. 
7 S’il y a eu prolongation du projet, la date de fin révisée et approuvée devrait figurer à cet endroit. A défaut d’approbation d’une quelconque 
extension du projet, la date de fin réelle est la même que celle prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – 
c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute Organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du 
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Dans le cadre de son (ou de leur) système(s), 
les institutions d’exécution ont-elles procédé 
à la clôture opérationnelle du programme?  

 
Oui XNon 

Autres contributions (donateurs) 
(le cas échéant)   Date de clôture financière prévue8: Juillet 

2012  

TOTAL:     

 
Évaluation du programme /examen/évaluation à 

mi-parcours 
 Rapport soumis par 

Évaluation achevée 
     Oui         Non     Date: jour/mois/année9/09/2012 
Rapport d’évaluation - joint  
    x Oui        Non     Date: jour/mois/année 

o Nom: Mamadou Dian Diallo 
o Titre: Point  Focal UNESCO 
o Organisation participante (principale): 
o Adresse e-mail:m.diallo@unesco.org 

 
 

Programme conjoint approuvés. Concernant le Mémorandum d’accord, les organisations participantes doivent signaler au Bureau du MPTF que 
tel ou tel programme arrive au terme de ses activités opérationnelles. Voir le site MPTF Office Closure Guidelines.  
8 Lors de la « clôture financière », il est obligatoire de rembourser le solde non utilisé et de soumettre le Certified Final Financial Statement and 
Report (l’État financier et le Rapport finaux certifiés).  
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FORMAT DU RAPPORT FINAL SUR LE PROGRAMME 
 
 
RESUME ANALYTIQUE  
 
Le renforcement des capacités des acteurs politiques de la société civile, des associations de jeunesse et de femmes sur 
les pratiques citoyennes dans les 8 régions administratives et les préfectures à risque a permis d’outiller  les jeunes les 
femmes et les adultes sur les droits civils et politiques pour  une participation responsable au processus  électoral, à la 
protection et à la gestion des biens publics et privés et à la consolidation de l’unité nationale  
 
L’installation des alliances de la paix des chefs lieux des  régions administratives et des clubs de la paix au niveau des 
établissements scolaires ont largement  contribué à la préservation de la paix et au renforcement de l’unité nationale 
La diffusion de la série radiophonique sur la citoyenneté et la culture de la paix  au niveau au des  radios scolaire, 
nationale rurale et  communautaire a contribué au maintien de la paix et à l’apaisement du climat social et politique à 
travers les messages civiques véhiculés  
 
I. But 

 
     Ce projet a pour objectif  général le maintien de la paix et le renforcement de l’unité nationale à travers une  
     Transition apaisée au sein de jeunes scolarisés ou pas. 
    
      A cet effet, Il vise à : 

1-Informer, sensibiliser, éduquer à la paix, et à la citoyenneté, la jeunesse scolaire et non scolaire y compris 
militaire par le biais de clubs de la paix scolaires, d’émissions radiophoniques et de formations diverses 
2- Installer et rendre fonctionnelles les Alliances pour la Paix dans les 8 régions du pays qui doivent couvrir 
les garnisons militaires des régions concernées 
3-Former à la pratique citoyenne afin que les citoyens et citoyennes participent activement dans la vie civique 
et plus particulièrement dans le processus électoral 

       
      De façon spécifique le projet contribuera : 
          a)- au changement de mentalités en vue de l’adoption de comportements responsables 
          b)- à l’implication active des citoyens dans la vie civique et plus particulièrement dans le  
                Processus électoral 
           c)- à la protection des biens publics et privés 
           d)- au maintien de la paix et au renforcement de l’unité nationale 
            e)- à une meilleure connaissance des règles et principes des élections. 

 
II. Évaluation des résultats du programme  

Résultats 
 
L’organisation de 8 ateliers de formation des jeunes, des femmes et des adultes(électorat des partis 
politiques) à la pratique citoyenne dans les 8 régions administratives Boké , Faranah, Kankan, 
N’Zérékoré, Labé, Mamou, Kindia et Conakry. 

      Ces  ateliers qui  ont  regroupé au niveau des chefs lieux des régions administratives   480 participants  
      à raison de 60 par région ont contribué à l’apaisement du climat sociopolitique tendu. 
      
      La sensibilisation des jeunes des femmes et des adultes (électorat des partis politiques) sur l’état civil 
      et  le processus électoral a contribué à une augmentation du taux  de participation des populations à la 
dernière grâce à une meilleure familiarisation et donc confiance dans le cycle electoral. 
      Présidentielle. 
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       L’implantation des Alliances de paix et clubs de paix dans les huit régions administratives du pays avec  
       un plan d’action annuel portant sur la prévention des conflits, la culture de la paix de la tolérance et le  
       renforcement de l’unité nationale a permis aux jeunes de se familiariser et sensibiliser au rôle de ces aspects, ce 
qui permet des changements comportementaux et responsabilisation citoyenne.  
       
      La diffusion de la série radiophonique sur la citoyenneté et la culture de la paix  au niveau au des  radios scolaire, 
       nationale rurale et  communautaire a contribué au maintien de la paix et à l’apaisement du climat social et  
       politique à travers les messages civiques véhiculés  
      
     -La formation à l’animation citoyenne des membres des alliances et clubs de paix des 8 régions 
       Administrative à Kankan et Kindia au mois de Mai 2012 (85 animateurs) 
      -La formation des acteurs  politiques de la société civile des associations de jeunes et de femmes des  
       Préfectures à risque de Siguiri et de Pita sur les pratiques citoyennes au mois de Mai 2012 (180) 
       Participants) 
 

• Produits:   Le projet Promotion de l’Education Civique et la Culture de Paix a 3 produits : 
 

  Produit 1 : Formulation et mise en œuvre d’un programme Information Education Communication sur   
   la culture de paix et les droits humains. 
 
   L’installation de 8 alliances de la paix des chefs lieux des  régions administratives et de 15 clubs de la paix 
   Équipés d’unités de sonorisation au niveau des établissements scolaires ont largement  contribué à la  
   Préservation de la paix et au renforcement de l’unité nationale 
   
   La diffusion de la série radiophonique sur citoyenneté et la culture de la paix  au niveau au des  radios 
   Scolaire, nationale rurale et  communautaire a contribué au maintien de la paix et à l’apaisement du climat  
   social et politique à travers les messages civiques véhiculés. 
              
    Produit 2 : Formation des jeunes, des femmes et des adultes (électorat des partis politiques) à la   
    Pratique citoyenne 
 
  L’organisation de 8 ateliers de formation des jeunes, des femmes et des adultes (électorat des partis  
  politiques) à la pratique citoyenne dans les 8 régions administratives Boké, Faranah, Kankan,  
 N’Zérékoré, Labé, Mamou, Kindia et Conakry. 
 Ces  ateliers qui  ont  regroupé au niveau des chefs lieux des régions administratives   480 participants  
 à raison de 60 par région ont contribué à l’apaisement du climat sociopolitique tendu. 
  
 Produit 3 : Sensibilisation des populations sur le processus électoral, l’importance de l’état civil 
  Les séances de sensibilisation sur le processus électoral et l’importance de l’état civil ont été jumelées aux  ateliers    
de formation sur les pratiques citoyennes au niveau des chefs lieux des 8 régions administratives des jeunes, des 
femmes et des adultes(électorat des partis politiques).ces séances de formation sur les règles et principes des 
élections ont impacté sur le taux élevé de participation des populations à la dernière élection présidentielle. 
 
Évaluation qualitative:   
 
La mise en œuvre du projet Promotion de l’Education Civique et de la Culture de paix a permis de renforcer 
l’éducation citoyenne des acteurs politiques de la société civile des associations des jeunes et des femmes à 
travers des sessions de sensibilisation, de formation et d’animation  sur la prévention des conflits, la culture 
de la paix par le biais des alliances et clubs de paix et d’émissions radiophoniques sur la tolérance la 
prévention des conflits et la culture de paix. 
 
Ces alliances et clubs de paix véritables sentinelles de la paix au niveau des régions administratives et des 
établissements scolaires ont largement contribué à l’apaisement du climat politique et social au sein des 
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communautés à travers une réduction sensible des  violences politiques et intercommunautaires qu’a connu 
le pays au sortir de l’élection présidentielle. 
 
Les clubs de paix qui sont des foyers d’animation culturelle dans les lycées et collèges ont permis d’attirer et 
de familiariser, sensibiliser et impliquer  les jeunes filles et garçons scolarisés et non scolarisés de leur 
sphère grâce aux unités de sonorisation mis à leur disposition un programme d’éducation et de 
sensibilisation à la citoyenneté,  sur la culture de paix et sur le processus électoral. 
 
 Les Alliances de paix constituées de la coordination des Associations de Parents d’Elèves et des Amis de 
l’Ecole(APEAE), le comité civico-militaire pour la paix, les syndicats des enseignants, les associations de 
jeunes, des femmes les leaders religieux, les communicateurs traditionnels et modernes, l’autorité régionale, 
ont élaboré un plan d’action par région en faveur de la prévention des conflits et la prise d’initiatives locales 
en fonction des évènements et situations potentiellement porteurs de conflits 
A cela il faut ajouter les messages civiques véhiculés par la série radiophonique sur l’éducation à la 
citoyenneté et la culture de paix diffusés par la radio nationale, la radio scolaire et les radios rurales et 
communautaires. 
 
 Les effets catalyseurs sont : 
   
Le  changement de comportements au niveau des jeunes  des femmes et des acteurs politiques  a   permis de   
préserver la paix et de  réduire les violences enregistrées lors des  marches pacifiques  avec son lot de 
destruction de biens publics et privés par exemple : les populations déplacées  après les évènements pré   et 
post électoraux au lendemain de l’élection présidentielle de Novembre 2010  ont rejoint leur  préfecture 
d’origine et  vivent  en harmonie avec les populations autochtones 
 
 La sensibilisation sur le processus électoral, l’état civil, la formation  à la pratique citoyenne des jeunes des 
femmes et  de l’électorat des partis  politiques  a contribué à  l’enregistrement d’un taux élevé de 
participation à la dernière élection présidentielle. 
De plus, le travail de réflexion et opérationnalisation de la stratégie d’intervention au niveau communautaire 
entre les différentes structures de décision et de gestion communautaires comme l’APEAE, comité civico-
militaire, leaders religieux etc, a crée une dynamique et un mécanisme de coordination et de prévention de 
conflits ainsi qu’une croissance de la confiance dans le processus électoral et une responsabilisation 
individuelle et groupale. 
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 Objectifs atteints en liaison avec 
les indicateurs 

Raisons des écarts éventuels par 
rapport aux objectifs fixés à 

l’origine 

Source de vérification 

Résultat 19 
Indicateur: 
Données de référence: 
Cibles prévues à l’origine: 
 

   

Produit 1.1 Formulation et mise en 
œuvre d’un programme IEC sur la 
culture de paix et les droits humains 
Indicateur 1.1.1 
Données de référence: Nombre de clubs de paix 
installés équipés et fonctionnels. 
Cibles prévues à l’origine: Installation de 38 
clubs de paix au niveau des préfectures et des 5 
Communes de Conakry 
 
 
 
Indicateur 1.1.2 
Données de référence: les  Alliances de paix sont 
installées et opérationnelles 
Cibles prévues à l’origine: Installation de 8 
alliances de paix  au niveau des 8régions 
administratives 
 
Indicateur1.1.3  
Données de référence : La série radiophonique 
est réalisée et diffusée. 
Cibles prévues à l’origine : Production d’une 
série radiophonique de 8 épisodes sur l’éducation 
à la citoyenneté et la culture de 
 
 paix 
 

 
Implantation de clubs de la paix au 
niveau des chefs lieux des régions 
administratives 
Indicateur : 15 clubs équipés et 
fonctionnels au niveau des chefs 
lieux des 8 régions administratives. 
 
 
 
 
 
8 alliances de paix installées et 
opérationnelles avec un plan 
d’action au niveau des 8 régions 
administratives 
 
La série radiophonique de 8 
épisodes sur l’éducation à la 
citoyenneté diffusée. 
 

Situation politique tendue avant et 
après l’élection présidentielle de 2010 
 
 
Sous- évaluation des équipements en 
unités de sonorisation des clubs de 
paix 

 
 
 
 
Rapports d’activités des clubs 
 
 
Plan d’action des Alliances 
 
Rapports des Alliances 
 
Rapports des foras 
Supports d’animation 
 
Plan de diffusion des 
émissions 

   

9 Note: Les résultats, produits, indicateurs et objectifs indiqués ici doivent être sur la même ligne que ceux définis dans le Descriptif de projet/le Plan des priorités ou tout Plan précis 
de gestion du projet, de sorte que ce tableau indique bien les résultats réels et globaux par rapport aux cibles prévues à l’origine. Si nécessaire, vous pouvez ajouter de nouvelles lignes 
au tableau, afin d’indiquer éventuellement les Résultats 2, 3, etc. 

ii) Évaluation de la performance à partir d’indicateurs: 
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Produit 1.2 Formation des jeunes, des femmes et 
des adultes à la pratique citoyenne 
Indicateur 1.2.1 
Données de référence: Nombre de personnes 
formées  à la pratique citoyenne. Sessions de 
formation 
Cibles prévues l’origine: Concevoir et élaborer 
des modules, les reproduire et organiser des 
ateliers régionaux 
 
 
 
 
 
 
 
Indicateur 1.2.2 
Données de référence: Nombre de personnes 
formées à la pratique citoyenne 
Cibles prévues à l’origine: organiser des ateliers 
préfectoraux de formation sur le processus 
électoral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produit 1.3 Sensibilisation des populations sur le 
processus électoral et l’importance de l’état civil 
Cibles prévues à l’origine : Prendre contact avec 
les autorités, séances de sensibilisation 
 

Modules de formation conçus et 
élaborés 
 
Formation à la pratique citoyenne des 
acteurs politiques de la société civile  
des associations de jeunes et  de 
femmes au niveau des 8 régions 
administrative 
Indicateur: 400 leaders politiques, de jeunes 
de femmes et de la société formés au 
processus électoral et à la protection des 
biens publics et privés.  
 

Lenteur des procédures administratives  
 
Rapports des sessions de formation 
 
Supports de formation 

Formation à la pratique citoyenne des 
acteurs politiques et de la société civile 
de ces préfectures appelées à risque 
notamment Pita et siguiri où les 
violences avaient été meurtrières 
 
Indicateur : 2 sessions de formation et 
85 acteurs majeurs de partis politiques 
de la société civile formés aux 
pratiques citoyennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les séances de sensibilisation sur le 
processus électoral, ont été menées en 
même temps que les formations sur les 
pratiques au niveau des 8 régions 
administratives 
 Indicateur: 400 leaders politiques, de 
jeunes de femmes et de la société formés au 

  
 
Rapports de sessions de formation 
 
 
Supports de formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supports de sensibilisation 
 
Rapports de sessions de 
sensibilisation 
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processus électoral et à l’importance de 
l’état civil. 
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iii) Évaluation, meilleures pratiques et enseignements tirés 
 
Une mission de suivi évaluation du projet composée des cadres de la Direction Nationale de 
l’Education Civique et de l’UNESCO s’est rendue au niveau des chefs lieux des 8 régions 
administratives  en septembre 2012. Au  cours de ces visites  la mission a noté que les 
alliances de paix conformément à leurs plans d’action et en faisant parfois preuve d’initiatives 
locales ou en répondant aux sollicitations des autorités ou des communautés ont contribué 
dans leurs régions respectives à promouvoir la paix et la quiétude sociale.  
 
Les clubs de paix opérationnels procèdent à des sensibilisations sur la paix la tolérance la 
prévention des conflits à l’intention de la jeunesse scolaire et non scolaire à travers des 
conférences débats, des rencontres sportives et culturelles dans les écoles et les quartiers grâce 
aux matériels de sonorisation mis à leur disposition. 
Ces actions des clubs et alliances de paix ont largement contribué à l’apaisement du climat 
social et politique par la réduction des violences dues aux marches pacifiques, aux coupures 
d’eau et d’électricité.  
 
iv) Histoire d’une réussite précise 

 
La mise en place des clubs de paix au niveau  des collèges et lycées et des alliances de 
paix au niveau des chefs lieux des régions administratives, à travers les messages 
civiques portant sur la tolérance, la culture de paix et la prévention des conflits 
véhiculés en direction des jeunes scolaires et non scolaires des acteurs politiques et de 
la société ont entrainé un changement de comportements ayant contribué à la 
réduction sensible des violences politiques et intercommunautaires. 

                       
• Vous êtes vivement encouragés à joindre des documents illustrant les faits – photos 

légendées, éléments d’information, etc. Le Bureau du MPTF sélectionnera un certain 
nombre de récits et de photos pour les intégrer au Rapport annuel récapitulatif, au site 
GATEWAY et à la Lettre d’information du Bureau du MPTF.  

 
 
Traitement de la « dynamique » du conflit:   
 
L’un des problèmes  spécifique auquel le projet a été confronté est le déficit d’éducation à la 
citoyenneté des acteurs politiques, de la société civile des jeunes et des femmes 
A cela il faut ajouter, l’ignorance des règles et principes des élections  
 
Les défis à relever sont les suivants : 

- Renforcer l’éducation à la paix et à la citoyenneté, de la jeunesse scolaire et non scolaire y 
compris militaire, de l’électorat des partis politiques 

- Augmenter le nombre de clubs de paix et les alliances de paix  qui sont des espaces de 
concertation et de promotion des droits humains 

- Favoriser une meilleure connaissance des règles et principes des élections. 
 
Interventions dans le cadre du Projet:   
 
La mise en œuvre de ce projet  avec l’implantation des clubs et des alliances de paix a favorisé la mise 
en place d’un programme de renforcement de la citoyenneté  à tous les niveaux qui  a rapproché les 
jeunes , les femmes et les acteurs politiques de sensibilités politiques différentes autour  des valeurs de 
tolérance, de prévention des conflits, de culture de la paix et de la réconciliation.   
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Résultat: Expliquer le changement provoqué par les interventions liées au Projet. Par exemple, de 
quelle manière les relations entre des groupes qui s’affrontaient ont-elles été modifiées? Quel a été le 
traitement des causes et des moteurs principaux du conflit? 
 
Les changements provoqués par les interventions liées au projet : 
La reconversion des mentalités en vue de l’adoption de comportements responsables positifs à grâce 
au  renforcement des pratiques citoyennes au niveau des populations 
Le respect  et l’acceptation des opinions des autres 
L’amélioration de la connaissance et des principes des élections. 
 
Enseignements tirés: Qu’est-ce que la réalité vous a appris, à vous et/ou à d’autres partenaires, et de 
quelle manière cet enseignement a-t-il permis d’éclairer et/ou d’améliorer le Programme ou d’autres 
interventions? 
 
Les enseignements à tirer de la mise en œuvre de ce projet sont qu’au regard : de la fragilité du tissu 
social dû à l’ethnisation à outrance  du débat politique il y’a lieu de : 

- Renforcer la citoyenneté à tous les niveaux formel et non formel 
- Multiplier les clubs de paix et les alliances de paix pour en faire de véritables sentinelles de 

paix où sont promues des valeurs comme la culture de la paix, la tolérance, la prévention des 
conflits 

- L’introduction dans les programmes scolaires et universitaires, l’enseignement des droits 
humains, l’éducation à la paix pour faire des jeunes générations des citoyens ouverts aux 
autres et au monde 
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