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Période de Référence: Avril à Juin 2015 

 
    Rapport soumis:  1ier Juillet 2015  

 

Organisation des 

NU qui a participé:   
 

Partenaires pour la 

mise en Œuvre  

Eau-Vie-Environnement (EVE) au nom des organisations membres de la Plateforme 

Société Civile SUN Sénégal  

Numéro de 

Programme:  
# 00090021 SUN 02/SEN/025 ‘Civil Society’ 

Titre Programme: 
Projet d’appui à la bonne gouvernance des secteurs de la nutrition et de sécurité 

alimentaire au Sénégal et suivi des engagements SUN 

Montant Total 

Budget Approuvé: 
US$_212,963  
 

Lieu: Sénégal 

Date d’Approbation 

du MC: 
14 Mars 2014 

Durée Programme: 

 

 

18 MONTHS 

 

 

Date de 

Démarrage: 

Juin 2014 

 

Date de 

Réalisation: 

Novembre 

2015          

November 

2015  

Fonds Alloués:  
US$ 199,031 project  

US$ 13,932 ISC  

Pourcentage 

Approuvé: 
100% 

Fonds Versés: US$ 114,070  
Pourcentage 

Approuvé: 
57%  

Durée Prévue du 

Programme: 

 

 

 

Date Limite 

Prévue:      
 

Retard 

(Mois): 

BR with 

ET 

submitted 

for 

approval  

 

 

 

 

 

 

 



Résultats: Réalisations/Résultats: 

 

Pourcentage 

prévu: 
R1.OS1 : Un cadre de 

cohérence des interventions et 

des acteurs en faveur de la 

sécurité alimentaire et la 

nutrition est mis en place, 

structuré et fonctionnel 

 

- Deuxième réunion du comité de pilotage du projet 

société civile/ SUN 

- Réunions du Comité technique du projet pour 

procéder à la révision du budget et élaborer les 

documents techniques à soumettre au PAM en vue 

de la prolongation du projet 

- Organisation d’un atelier de replanification du 

projet avec une extension du délai initial de 6 

mois. 

- Impression d’une plaquette institutionnelle pour la 

Plateforme en 1000 exemplaires. 

 

 

R2.OS1 : Les capacités des 

membres de la Plateforme 

SUN  Sénégal à mener des 

actions/campagnes de 

plaidoyer vis à vis du 

gouvernement, des 

collectivités locales, du secteur 

privé et des donateurs sont 

renforcées 

- Poursuite du processus de cartographie des  

organisations membres de la plateforme. 

ADECOM vient d’intégrer la Plateforme et a 

renseigné   la fiche d’identification. 

- Participation à la rencontre régionale de Dakar sur 

le plaidoyer centré sur la nutrition organisée par le 

réseau Mondial Société Civile SUN en 

collaboration avec  Action contre la Faim et 

l’UNICEF (15-18 juin 2015). 

 

R3.OS1: Les membres de la 

Plateforme SUN Sénégal 

intègrent l’approche 

multisectorielle comme 

démarche d’intervention en 

faveur de la sécurité 

alimentaire et de la 

Nutrition 

 

- A la suite d’une recommandation du Comité de 

Pilotage demandant au Comité Technique 

Accélérer le processus d’élaboration du projet 

démonstratif, le Comité technique a finalement 

retenu de redéfinir l’activité « élaborer et mettre en 

pratique un projet démonstratif sur l’approche 

multisectorielle ». En lieu et place, il propose 

l’organisation d’une formation/renforcement de 

capacités des membres de la Plateforme sur la 

nutrition et la sécurité alimentaire et une  

visite/apprentissage d’expériences sur la 

multisectorialité. 

 

R1.OS2 : L’Etat, les 

partenaires techniques, les 

collectivités locales et le 

secteur privé augmentent leur 

niveau de contribution dans le 

financement de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition ; 

 

 

 

 

 

-  Lors de sa deuxième réunion, le Comité de 

Pilotage avait instruit le comité Technique à 

négocier la possibilité de faire un appel restreint 

pour le recrutement d’un consultant individuel 

pour élaborer la stratégie de campagne de 

plaidoyer et de communication de la Plateforme.  

- Identification et envoi des termes de référence à 7 

experts  consultants individuels  

-  Réception et évaluation de 5 offres techniques et 

financières par le même groupe ad ‘hoc recomposé 

en fonction des membres disponibles. 

- Proposition de sélection d’un expert consultant; 

 

 

 

Réalisations Qualitatives contre Résultats de programme: 

Les réalisations qualitatives par rapport aux résultats sont : 

 

1.  Réunion du Comité de pilotage. Le comité de pilotage de la plateforme Société Civile/SUN Sénégal a 

tenu sa deuxième réunion à la Maison des Amis de la Nature (ASAN), sise à Petit-Mbao le 08 Avril 

2015. Lors de cette rencontre, il a été décidé de demander un réaménagement budgétaire et une 

prolongation de la durée du projet au PAM afin d’avoir plus de temps pour terminer le projet. Par 

ailleurs, il a été décidé d’organiser une retraite de 3 jours pour  élaborer un plan de mise en œuvre 



opérationnel du projet. Ce plan devrait permettre d’avoir une meilleure lisibilité et une compréhension 

commune du projet. Ce plan facilitera le travail au staff et aux comités technique et de pilotage qui 

seront dotés d’un paquet d’outils de planification, de programmation, d’exécution et de suivi des 

activités et sous activités à réaliser. Pour rappel, le comité de pilotage est constitué des membres du 

comité technique plus les représentants des organisations suivantes : l’Union des Associations d’Elus 

Locaux (UAEL), le Conseil National de la Sécurité Alimentaire (CNSA), la Division Alimentation et 

Nutrition (DAN), la Cellule de Lutte contre la Malnutrition (CLM).  

2. Rencontre de révision budgétaire. Les membres du comité technique se sont réunis le 28 Avril 2015 à 

EVE (organisation abritant le Comité technique du projet) pour travailler sur les éléments de budget du 

projet d’appui à l’amélioration de la bonne gouvernance des secteurs de la nutrition et de la sécurité 

alimentaire au Sénégal et suivi des engagements SUN. Cette rencontre a permis au comité de faire une 

proposition de révision du budget initial et d’élaborer un nouveau chronogramme d’exécution des 

activités retenues.  

3.  Rencontre de négociation avec le PAM pour une révision budgétaire et l’extension du projet. Pour 

la procédure de révision budgétaire et d’extension du projet, le PAM a souhaité obtenir de la Plateforme 

un calendrier d’exécution de toutes les activités non encore réalisées, un chronogramme réaliste et un 

budget réaménagé sur la base de la nouvelle planification des activités. En attendant la validation de la 

reprogrammation des activités du projet,  le PAM a recommandé d’avancer sur ce qui est déjà 

programmé pour éviter d’accuser plus de retard.   

4. Atelier de replanification des activités du projet  (Lac Rose 3-5 Juin 2015).   Cette rencontre a 

enregistré une quinzaine de participants membres du Comité Technique et du staff de mise en œuvre du 

projet. Trois rencontres préparatoires ont été organisées pour élaborer les outils de replanification (fiche 

de programmation des activités, des sous activités et des tâches…) sous la houlette d’un facilitateur. Les 

résultats de cet atelier sont en cours de capitalisation. Un plan de mise en œuvre opérationnel  sera 

produit et servira de document de base pour l’exécution des activités conformément à la proposition de 

reprogrammation et d’extension soumise au PAM. 

5. Sélection d’un consultant individuel pour l’élaboration du plan de plaidoyer de la Plateforme. Un  

groupe ad hoc  chargé de conduire le processus de recrutement du consultant spécialiste en stratégie de 

campagnes de plaidoyer et communication a été mis en place et a travaillé sur le respect des principes de 

transparence et d’équité vis-à-vis des candidats. Tous les candidats soumissionnaires sauf un, ont assisté 

à l’ouverture des plis. De plus, le processus a été documenté et les Procès Verbaux (PV) et autres 

documents utiles seront partagés avec les consultants au besoin. Le processus a abouti à la sélection du 

consultant qui a obtenu le meilleur score à l’issue de l’évaluation des offres technique et financière. Une 

lettre de notification lui sera envoyée en vue de la signature d’un contrat de prestation. 

6.  Participation à la  rencontre régionale de Dakar sur la nutrition les (15-18 Juin 2015). Cette 

rencontre a regroupé les réseaux et alliances de la société civile SUN de l’Afrique de l’Ouest. L’objectif 

de cette rencontre était de renforcer les capacités des membres de la société civile à plaider pour le 

renforcement de la nutrition et de réfléchir aux moyens de régler les problèmes de financement des 

activités liées à la lutte contre la sous nutrition en Afrique de l’Ouest. Deux membres de la Plateforme et 

le chargé du plaidoyer et de la communication du projet d’appui à la bonne gouvernance des secteurs de 

la nutrition et de la sécurité alimentaire au Sénégal et suivi des engagements SUN, ont pris part à cette 

rencontre.  

7.  Production de supports de communication : la Plateforme est dotée d’une plaquette institutionnelle 

tirée à 1000 exemplaires pour le renforcement de sa visibilité. Pour la  conception graphique de la 

plaquette, un appel d’offres restreint a été lancé et a abouti à la sélection d’un graphiste qui a conçu une 

première maquette. Cette maquette a été partagée avec les membres de la Plateforme qui l’ont amendée 

et  validée. Cette étape franchie, un autre appel d’offres est lancé pour l’impression de la plaquette. 

L’imprimeur  MAPS qui a présenté la meilleure offre technique et financière est sélectionné pour tirer à 

1000 exemplaires la plaquette.  
1 The term “programme” is used for projects, programmes and joint programmes. 


