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i. Informe anual para Programas Nacionales de ONU-Reducción de Emisiones 

Deforestación y Degradación 

 

A medida que los Programas Nacionales tanto en conjunto como en cada caso particular comienzan a madurar, 

los informes anuales sirven como una herramienta de gestión que retroalimenta las decisiones de las Juntas o 

Comités Directivos de los Programas Nacionales. Los informes también tienen como finalidad recolectar 

información que cada país desearía resaltar con respecto a su avance y las acciones tomadas así como los 

procesos y lecciones que compartir con otros países. El contenido y los asuntos incluidos en el informe anual 

responden a (i) las directrices del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo con respecto al reporte 

enfocado en resultados; y (ii) las solicitudes de información e indicadores presentadas por la Junta Normativa 

así como los asuntos sobre los que este órgano desearía recibir información por medio del proceso de informe 

anual.   

 

El informe anual de los Programas Nacionales abarca un periodo de 12 meses que concluye el 31 de diciembre 

(del 1 de enero al 31 de diciembre).  

 

El informe final del Programa Nacional hace uso de información obtenida de herramientas estándar (financieras 

y técnicas) de gestión en el contexto del Programa y en el plano nacional para minimizar la carga de trabajo de 

los equipos de Programa. El informe se divide en ocho secciones: 1) Identificación del Programa Nacional; 2) 

Reporte enfocado en resultados; 3) Marco de Varsovia para REDD+ y las decisiones de la CMNUCC vinculadas a 

éste; 4) Información financiera; 5) Identificación y manejo de riesgos/problemas; 6) Lecciones clave; 7) 

Coordinación interinstitucional; y 8) Indicadores clave de programa. Favor de referirse al anexo para conocer las 

definiciones y directrices del GNUD.  

 

La agencia guía de cada Programa Nacional es responsable de coordinar las aportaciones de los informes anuales 

y garantizar que todas las perspectivas de las agencias y sus contrapartes se hayan incorporado, en especial las 

del gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. Los informes son revisados y aprobados por los equipos de 

las agencias, quienes están a cargo de garantizar la calidad de éstos y brindar recomendaciones sobre la 

articulación de los Resultados y los ajustes necesarios. Por consiguiente, ello sigue un proceso paulatino que 

sirve para mejorar la calidad de los informes y permitir una evaluación profunda del progreso y la identificación 

de lecciones clave con respecto al intercambio de conocimiento.  

 

Fechas límite para la presentación de informes anuales (a un-redd@un-redd.org) a manos del punto focal de la 

agencia guía del Programa Nacional a nivel sede:  

 

16 de febrero de 2015: Sumisión del resumen de informe anual 

27 de febrero de 2015: Sumisión del primer borrador de informe anual  

16 de marzo de 2015: Sumisión del informe anual firmado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:un-redd@un-redd.org
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1. Identificación del Programa Nacional 
Por favor, identifique al Programa Nacional al proporcionar la información solicitada a continuación. La 

contraparte gubernamental y los puntos focales de las organizaciones de la ONU ante el Programa Nacional 

también proporcionarán su firma electrónica aquí de manera previa a la presentación del documento ante la 

Secretaría del Programa ONU-Reducción Emisiones de Deforestación y Degradación.  

País: Bolivia 

Título del Programas 
Nacional: 

Proyecto “ Apoyo al Mecanismo Conjunto en Acciones de Mitigación al 
Cambio Climático en los Bosques de Bolivia” UNJP/BOL/045/UNJ 

Socio(s) de Implementación1: Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, Dirección General de Desarrollo 
Forestal 

 

Cronología de proyecto 

Manifestación de interés2 No Aplica Primeros fondos 
transferidos3 

03.12.2010
 

Aprobación del R-PP (por el 
FCPF o JN) 

Hacer clic aquí para 
ingresar fecha. 

Fecha de conclusión 
del PN4:  

09.11.2013 

Minutas de la reunión de 
validación del PN 

18.01.2010 Extensión sin costo 
adicional: 

☐Sí  ☐ No ;  
En curso de solicitación 
oficial 

Aprobación del PN por la 
Junta Normativa 

01.10.2010 En caso AFIRMATIVO -  
Fecha final de 
extensión: 

31.12.2016  (solicitada) 
 

Fecha de firma del PN  09.11.2010 

Fecha inicial como se 
especificó durante el taller 
inicial: 

No fue realizado Duración de la 
extensión: 

3 años 

                                                                 
1 Organizaciones ya sean contratadas por la Unidad de Gestión de Proyecto o por las organizaciones identificadas 
oficialmente en el Documento de Programa Nacional como responsables de implementar un aspecto determinado del 
proyecto. 
2 Si hay información relativa a la manifestación de interés; de lo contrario, ingresar "N/D". 
3Como se refleja en el Portal de la Oficina del MPTFhttp://mptf.undp.org  
4 Fecha original y final definida en el DPN 
5La información financiera proporcionada deberá incluir costos indirectos, M&E y otros costos asociados. La información 
sobre gastos es de carácter no oficial. Las sedes de las organizaciones participantes de las Naciones Unidas proporcionarán 
información financiera oficial y certificada a más tardar el 30 de abril, a la que podrá accederse en el Portal de la Oficina del 
MPTF (http://mptf.undp.org/factsheet/fund/CCF00) NOTA: El resumen financiero presentado en esta tabla está basado en 
la revisión del presupuesto aprobada por la junta normativa el 31 de mayo de 2013 y los gastos hasta el 2014.. Para los 
resúmenes financieros anteriores referirse al informe anual del 2012 y 2013. Nótese que de los 700,850 USD transferidos a 
PNUD, la agencia reembolsó 608,938 USD después de la aprobación de la revisión del presupuesto y programa nacional en 
el 2013 
6 El presupuesto total para la duración del Programa, como se especifica en el formulario de presentación y el Documento 
de Programa Nacional. 
7 Cantidad transferida del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples a la organización participante de la ONU  
8 La suma de compromisos y desembolsos 

Resumen financiero (USD) 5  

Organización de la ONU Presupuesto de 

Programa aprobado6 

Cantidad transferida7 Gastos acumulativos al 

31 de diciembre de 20148 

FAO 1.023.999 481.500 364.978 

PNUD 55.607 655.000 85.899 

PNUMA 

Hacer clic aquí para 

ingresar texto. 

Hacer clic aquí para 

ingresar texto. 

Hacer clic aquí para 

ingresar texto. 

Costos indirectos de apoyo (7 

%) 

75.573 79.555 13.495 

Total 1.155.179 1.216.055 464.372 

http://mptf.undp.org/
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/CCF00
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2. Reporte enfocado en resultados 
Esta sección tiene como fin resumir el avance del Programa Nacional durante el periodo del informe, resumir 

los comentarios y las evaluaciones gubernamentales y no gubernamentales y reportar la ejecución del Programa 

Nacional contra las metas e indicadores anuales por cada Efecto y Producto.  
 

2.1 Resumen del avance del Programa Nacional 
Proporcione una evaluación general breve de hasta qué punto el Programa Nacional ha avanzado con respecto 

a los efectos y productos esperados en el periodo actual de reporte en comparación con el anterior. 
 

Resumen del avance del Programa Nacional (500 palabras): 

 
El Estado Plurinacional de Bolivia (Bolivia) ha firmado el Programa Nacional (NP) inicialmente en octubre de 
2010 siendo revisado a mediados de 2013, a raíz de las peticiones del gobierno - y las aprobaciones 
relacionadas de la Junta Normativa-  realizándose esfuerzos importantes para reestructurar el Programa  para 
una mejor adecuación con las nuevas políticas de cambio climático de Bolivia. Gracias al proceso llevado a 
cabo en el lapso de tiempo antes mencionado, el Programa Nacional está totalmente integrado en  apoyar el 
"Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Sostenible de los Bosques y de la Madre 
Tierra" (JMA) 
 

Las actividades durante el primer semestre de 2014 condujeron a la reanudación de la NP, como un esfuerzo 
conjunto entre la Autoridad de reciente creación Plurinacional de la Madre Tierra (la "Autoridad"), Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua, y la FAO - que fue solicitado para dirigir el proceso en nombre de ONU-Reducción 
de Emisiones de Deforestación y Degradación. 
 

Más en lo específico, la coordinadora del NP fue reclutada y comenzó su misión en mayo de 2014, con destino 
principal en las oficinas de la Autoridad, con participación frecuente en actividades concernientes al programa 
en la Dirección General de Desarrollo Forestal; el plan de trabajo y la forma de implementar el programa fue 
revisado y discutido con las autoridades a nivel nacional y en las zonas subnacionales específicas (por ejemplo, 
Santa Cruz y Pando); los términos de referencia del personal de apoyo (consultores y expertos en diversos 
campos relacionados con los sistemas de monitoreo de bosques nacionales, como la teledetección, los 
inventarios forestales nacionales, etc) se prepararon para incorporar un equipo de apoyo, y ayudar en el 
establecimiento de una unidad de coordinación técnica para el seguimiento de los bosques en el marco del 
JMA; el primer comité de coordinación fue organizado (llevándose a cabo en la primera semana de julio) en 
esta reunión, se aprobó un plan operativo anual 2014, se estableció los puntos de coordinación técnica y el 
rol del Comité de Coordinación, se designaron los enlaces técnicos institucionales, se aprobó el 
funcionamiento de mesas técnicas. 
 
El NP ha empezado a trabajar en apoyo de la creación de un registro de proyectos de manejo y conservación 

                                                                 
9 Cada organización de la ONU tendrá que nominar a uno o más puntos focales para que firmen el informe. Favor de revisar el documento 

de Planificación, Monitoreo y Reporte del Programa ONU-REDD para una mayor orientación. 
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 de los bosques, que se identificó como una de las primeras prioridades como una contribución a la realización 
del JMA, y en apoyo de las "mesas técnicas" (grupos de trabajo técnicos) para el monitoreo de los Bosques 
que incluye organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil; que también servirá como grupos de 
trabajo para la planificación y discusión de los productos técnicos de la NP (por ejemplo actualizado mapas 
de los bosques, la deforestación y el uso potencial forestal). 
Hacer clic aquí para ingresar texto. 

 

2.2 Comentarios gubernamentales y no gubernamentales 
El objetivo de esta sección es permitir a los participantes gubernamentales y no gubernamentales proporcionar 

sus evaluaciones y comentarios y brindar información complementaria y adicional.  

 

Contraparte gubernamental que presentará su evaluación e información adicional no suministrada por las 
organizaciones participantes de las Naciones Unidas: (250 palabras) 

La Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal, como cabeza del sector forestal en Bolivia, ha liderado 
la construcción del “Mapa de Bosques 2013”, como instrumento técnico base para la planificación del sector, 
constituyendo un logro importante ante la desactualización del mapa forestal que data del año 1995 
(MDSMA); en este contexto, el apoyo del proyecto en actividades referidas a edición y tratamiento de 
imágenes satelitales, a través del apoyo de un consultor en la Dirección, ha fortalecido la labor de la Sala de 
Observación Bolivia/OTCA en la construcción del mencionado mapa, de igual manera permite generar aportes 
en temas referidos a la especialidad del consultor (SIG y Teledetección), asimismo el apoyo logístico es un 
aporte importante para la consecución de los objetivos planteados en la construcción del mapa de bosques 
que se traduce en la importancia de difundir y dar a conocer el instrumento técnico a los actores que 
requieren del mismo.  
Por otro lado resulta sumamente importante el apoyo y aporte en el monitoreo de bosques en general, a 
través de acciones directas en estudios de inventario forestal, en deforestación y degradación de bosques, 
instrumentos que servirán para conocer las potencialidades en nuestros bosques y permitirán identificar las 
necesidades de protección, conservación y uso sustentable de nuestra biodiversidad.  
Finalmente, la coordinación y articulación con la Coordinadora del Proyecto ha permitido conocer los avances 
y logros del mismo, tanto en la parte técnica como administrativa, dando el respectivo visto bueno a los 
informes presentados; en este contexto, el presupuesto 2014 y su proyección al 2015, presentado por la 
Coordinación y aprobado por la DGGDF, refleja la atención oportuna y real a actividades y acciones priorizadas 
que permitirán la consecución de los objetivos planteados en el proyecto. 

 

Actores no gubernamentales que presentarán su evaluación e información adicional complementaria (favor 
de solicitar un resumen de los comités o plataformas de dichos actores): (250 palabras) 

 
El trabajo con las plataformas presenta una participación de los actores relacionados con el municipio y el 
desarrollo integral del bosque. De esta manera describiremos las percepciones que estos actores tienen en 
relación a este espacio para la implementación del Mecanismo conjunto. 
Según en palabras de José Sturzl, director Forestal del Municipio de San Ignacio de Velasco, la plataforma  de 
San Ignacio de Velasco es un lugar de concertación, para agrupar a los actores que hacen al interés del cambio 
climático y el manejo integral del bosque. Con el mecanismo podemos insertar nuestras necesidades, y 
fortalecer las debilidades que tienen nuestras organizaciones. “Yo estoy de acuerdo con el trabajo que se está 
haciendo y el trabajo de articulación. Una oportunidad para el futuro es tener una Oficina propia del 
Mecanismo Conjunto en el municipio, para mejorar las actividades de articulación. 
En relación a la Plataforma de Concepción, Juan Romero de MINGA, menciona que la plataforma es una 
instancia donde varias instituciones e reúnen para hacer un trabajo de manera conjunta, donde te permite 
discutir temas, buscar financiamiento, solucionar problemas de las instituciones. La plataforma abre la 
posibilidad de que de manera conjunta con todos los actores,  podemos dar soluciones,  la plataforma es muy 
útil. Como institución por ejemplo estamos viendo la plataforma, como una oportunidad de aprendizaje y 
para diversificar nuestros productos, con el recurso del bosque porque es nuestra intención conservar el 
bosque y hacerlo de manera sostenible. El trabajo que se ha hecho con la APMT/FAO ha sido importante para 
articular esta plataforma,  pero será importante tener mayor presencia en los municipios. 
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2.3 Marco de resultados 
La matriz del marco de resultados tiene como fin medir el avance logrado en el año del informe contra las metas anuales por cada Efecto y Producto especificado en el marco lógico del 

Documento de Programa Nacional luego de la reunión inicial o revisión de medio término. Si se han hecho enmiendas al marco lógico luego de una revisión de medio término, deberá 

mencionarse en la tabla de Productos. Los requisitos para las secciones incluyen:  

 Para cada Efecto, ingrese el título de éste y un resumen del avance general hacia su consecución. Haga un listado de cada indicador de desempeño, la línea de base asociada a él y la meta 

esperada para el Programa Nacional.  Indique si la meta anual se ha logrado al seleccionar la casilla pertinente. El informe anual deberá indicar si el programa va por buen camino y si es 

probable que logre los Efectos esperados o no. No se tiene previsto presentar informes cada año con respecto al objetivo final de los Efectos. 

 Para cada Producto, ingrese el título de éste y un resumen del avance general hacia su consecución. Haga un listado de cada indicador de desempeño, la línea de base asociada a él y la 

meta anual esperada para el Producto en cuestión en el año del informe. Indique si la meta anual se ha logrado al seleccionar la casilla pertinente. Por último, narre los logros con respecto 

a la meta anual de cada Producto específico. Favor de repetir este paso para cada una de las metas del Productos y todos los Productos clasificados dentro de cada Efecto.  

 

Efecto1 

Título del Efecto: Organizaciones gubernamentales fortalecidas en acciones de monitoreo para controlar y reducir la deforestación y la degradación 
de los bosques, en el Marco del Mecanismo Conjunto. 

Avance hacia el 
logro del Efecto:   

Se logró reiniciar el programa en abril de 2014, en el marco del Mecanismo Conjunto con negociaciones de alto nivel y reuniones de 
coordinación con los puntos focales de la iniciativa en el país,  para la re-planificación del PN y su re-denominación a Proyecto “Apoyo 
al Mecanismo Conjunto en Acciones de Mitigación al Cambio Climático en los Bosques de Bolivia”.. 
El proyecto ha fortalecido los procesos de coordinación y articulación estrecha entre la Dirección General de Desarrollo Forestal 
(DGDF), Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT) y la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), siendo que esto contribuye a no 
duplicar esfuerzos y reforzar las políticas públicas actuales enmarcadas en el Mecanismo Conjunto hacia la gestión integral de los 
bosques con un enfoque de mitigación y adaptación conjunta. 
Se tiene avances en el relevamiento de iniciativas de manejo sustentable del Bosque (hacia el producto 1.1. del PN), realizado en 
estrecha coordinación con actores locales, sociedad civil y otras instituciones del estado, para su registro en el sistema de adscripción; 
este sistema está desarrollado en su diseño informático y su geoportal estando en fase de socialización y ajuste interno.  
En cuento a la Constitución del Sistema Plurinacional de Información sobre la Madre Tierra y Cambio Climático MTCC, se tiene avances 
en la generación de información que contribuirán al módulo Bosques, en el subsistema de monitoreo vía satélite de Deforestación y 
Degradación Forestal y la factibilidad del INF, con el desarrollo de un piloto (hacia el alcance del producto 1.2), aun se trabaja en el 
desarrollo del Marco conceptual del sistema de Monitoreo con la identificación de la estructura institucional que articulara el sistema. 

Principales indicadores de desempeño10 Línea de base11 Metas esperadas con respecto al Efecto12 

                                                                 
10 Medios cualitativos o cuantitativos para medir un efecto o productos con la intención de medir el desempeño de un programa o inversión. 
11 Información recopilada al principio de un proyecto o programa con respecto a la cual se miden variaciones a lo largo del programa o proyecto en cuestión. 
12Especifica un valor particular para lograr un indicador en una fecha específica en el futuro, ej. que la tasa de alfabetización llegue a 85 % en los grupos X y Y antes de 2010 
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1. Registro de iniciativas de manejo 
sustentable de los Bosques y su Sistema 
Nacional de Adscripción del JMA 

1. Información de Iniciativas no 
sistematizadas 

1. A final del 2015 se tendrá un 80% de avance en el  
relevamiento  de iniciativas de manejo sustentable del Bosque 
a nivel nacional incorporadas en un registro, siendo parte de 
un sistema de adscripción al JMA implementado y en 
funcionamiento. 
Al final del programa el sistema de adscripción y el registro 
estarán articulados al sistema de monitoreo de Bosques del 
JMA 

¿Se ha logrado la meta esperada?:     ☐Sí   ☒ Parcialmente ☐ Proyectado ☐ No 

2Estructura institucional definida y sugerida 
para el monitoreo integral y holístico de 
bosques  
 

2. Existen distintas instancias que realizan 
Monitoreo de los Bosques,  no articuladas 
entre si y en algunos casos generando 
información similar. 

2. Al final del programa se contará con una estructura 
institucional fortalecida que implementa el sistema de 
monitoreo., con y metodologías de la degradación y 
deforestación. 

¿Se ha logrado la meta esperada?:      ☐Sí   ☒ Parcialmente ☐ Proyectado ☐ No 

3. Herramientas técnicas y metodologías 
validadas a nivel nacional que son la base del 
sistema de monitoreo. 

3. Existen herramientas técnicas con 
información sectorializada, temática, con 
metodologías distintas, que requieren 
revisión y validación para ser fuente oficial. 

3. Se tiene instrumentos técnicos metodologías y 
herramientas de mapeo para la generación de información 
para el monitoreo de la deforestación y degradación validadas 
a nivel nacional que contribuirán a un sistema de monitoreo 
integral. 

¿Se ha logrado la meta esperada?:      ☐Sí   ☐ Parcialmente ☒ Proyectado ☐ No 

 

Producto 
1.1.1 

Título del 
Producto 

Registro (inventario) de proyectos de manejo sustentable del bosque, lecciones aprendidas analizadas y posicionamiento del 
proceso de adscripción al mecanismo conjunto de mitigación y adaptación 

Avance hacia el 
logro del 
Producto:   

Este registro está ligado al proceso de adscripción del Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, 
generando condiciones para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques, con acciones de articulación a los cinco ámbitos de 
implementación del Mecanismo Conjunto , incorporando el enfoque  de mitigación y adaptación al cambio climático para Vivir Bien.  
La concepción de la Adscripción como proceso es fundamental para ordenar paulatinamente los sistemas de vida en zonas de vida 
con aptitud forestal a través del manejo integral y sustentable de los bosques, generando compromisos de los actores sociales e 
institucionales en un contexto de gestión territorial autonómica de los gobiernos sub-nacionales. En ese entendido las actividades que 
se desarrollen para fortalecer este proceso están ligadas al marco de monitoreo, siendo no solo un sistema informático de registro, si 
no de fortalecimiento al posicionamiento del mecanismo conjunto. 
Se ha avanzado en la identificación y registro de las iniciativas, asimismo, identificado acciones de fortalecimiento de estas;  se ha 
socializado con otros actores locales del mecanismo conjunto y su proceso de adscripción (incluye política, guías, planes, proyectos), 
se tienen avances en la conformación de plataformas consultivas territoriales que incorporan acuerdos complementarios entre 
actores, además del apoyo en la recopilación y caracterización de los sistemas de vida para su gestión. La información generada en 
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estos ámbitos será compartida en una plataforma web, que involucre la identificación de las regiones priorizadas para la adscripción 
del mecanismo conjunto. 

Principales indicadores de desempeño Línea de base Metas anuales proyectadas 

1. Porcentaje de iniciativas de manejo integral y 
sustentable del bosque registradas en el 
marco del  Mecanismo Conjunto 
 

1. No hay un registro  de iniciativas de manejo 
con enfoque de adaptación y mitigación del 
CC 

1. Diseño de un Sistema de adscripción y registro  
de  información de las iniciativas de manejo 
sustentable. 
 

¿Se ha logrado la meta esperada?:      ☐Sí   ☒ Parcialmente ☐ Proyectado ☐ No 

Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 1.1. 
Descripción de los logros 
 

 Avance en un  10 % del relevamiento de Iniciativas a nivel Nacional con enfoque de manejo y conservación de bosques,  en áreas priorizadas del 
Mecanismo Conjunto (Departamento de Pando, parte del Municipio de Riberalta del Departamento del Beni y el Municipio de Ixiamas del 
Departamento de La Paz). 

 Se encuentra en proceso la elaboración del documento base de sistematización de estas iniciativas, estos datos contribuirán al registro para ser 
incluidas a la herramienta informática desarrollada. 

 Se ha desarrollado el modelo informático y su geoportal para el registro de iniciativas de manejo sustentable del bosque y seguimiento al proceso 
de adscripción del Mecanismo Conjunto; que se encuentra en fase de socialización y validación. 

 

2. Numero de Organizaciones Gubernamentales y no 
Gubernamentales, capacitadas para replicar y 
posicionar la adscripción al Mecanismo Conjunto.  

2. Se reconoce la normativa en general pero 
se desconoce el proceso de implementación.  

2. Mecanismo conjunto y proceso de adscripción 
reconocido y en aplicación por los actores locales 
y agentes gubernamentales en áreas priorizadas. 

¿Se ha logrado la meta esperada?:      ☐Sí   ☒ Parcialmente ☐ Proyectado ☐ No 

Logros con respecto a la meta anual 2 para el Producto 1.1. 
 

 Se logró constituir  dos Plataformas Territoriales de la Madre Tierra, uno en el Municipio de Concepción y otro en San Ignacio de Velasco del 
Departamento de Santa Cruz; espacios que han permitido el  posicionamiento del MC y el proceso de adscripción para la generación de 
acuerdos complementarios con la Madre Tierra. Se han identificado cuatro iniciativas  para su fortalecimiento, dos en San Ignacio de Velasco y 
dos en Concepción, Municipios del Departamento de Santa Cruz. 

 Se realizó un taller de capacitación de 20 miembros del personal técnico de la APMT, para el desarrollo de capacidades que les permita replicar 
el proceso de adscripción en sus cinco ámbitos del Mecanismo Conjunto. 

 

3. Ingrese indicador.  3. Ingrese línea de base.  3. Ingrese meta.  

¿Se ha logrado la meta esperada?:      ☐Sí   ☒ Parcialmente ☐ Proyectado ☐ No 

Logros con respecto a la meta anual 3 para el Producto 1.1. 
 

Hacer clic aquí para ingresar texto. 
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Producto 
1.2.1.1 

Título del 
Producto 

Sistema de monitoreo holístico e integral del bosque y uso del suelo: i) Diseño del sistema de monitoreo e implementación de la 
Unidad Técnica. 

Avance hacia el 
logro del 
Producto:   

Este producto tiene el objetivo diseñar e implementar un Sistema de monitoreo,  para fortalecer la   infraestructura, el conocimiento 
y  la capacidad existente de la APMT, la DGDF, y el ABT en el módulo bosque como parte de un sistema de Monitoreo de Bosques 
Integral y holístico articulado al Sistema Plurinacional de Información sobre la Madre Tierra y Cambio Climático en el marco del 
Mecanismo Conjunto. 
Se tiene avances en cuanto a una aproximación en la  concepción conceptual del sistema de Monitoreo, puesto que se realizara con 
el  soporte de información de los diversos sistemas de información estatales,  y otros sistemas de la sociedad civil, para fines de 
seguimiento de indicadores de mitigación y adaptación del Mecanismo Conjunto.  
Las acciones para el logro del producto son coordinadas y articuladas entre la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra,  la Dirección 
General de Desarrollo Forestal y la Autoridad de Bosques y Tierra. 

Principales indicadores de desempeño Línea de base Metas anuales proyectadas 

1. Diagnóstico del estado actual, necesidades y 
sinergias con otros sistemas de información. 
 
 

1. No se cuenta con un diagnóstico del estado 
actual, necesidad y sinergias con otros 
sistemas de información de diferentes 
instituciones que trabajan en la temática que 
permita un diseño adecuado del sistema de 
monitoreo de bosques articulado al JMA                                               
. 

1. Se cuenta con un diagnóstico con información 
importante sobre el análisis de estado actual  y 
necesidades tecnología, información, recursos 
humanos y sinergias con otros sistemas de 
información, que son la base para el diseño de la 
propuesta del sistema de  monitoreo de Bosques 
articulado al JMA 

¿Se ha logrado la meta esperada?:      ☐Sí   ☒ Parcialmente ☐ Proyectado ☐ No 

Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 1.2. 
Se ha celebrado el primer taller nacional de “Herramientas metodológicas para el Monitoreo de los Bosques”  estableciendo mesas técnicas con actores 
de instituciones de gobierno, academia y sociedad civil para trabajar aspectos técnicos e institucionales del  subsistema de deforestación y degradación, la 
construcción metodológica de sistemas de vida, del Inventario Nacional de Bosques y recopilación de información para el Desarrollo del Marco Conceptual 
del Sistema de Monitoreo de la Madre Tierra y Cambio Climático. 
Hacer clic aquí para ingresar texto. 

2. Diseño del sistema de monitoreo de Bosques 
articulado al Mecanismo Conjunto, socializado  y 
validado.  

2. Las instituciones que monitorean los 
bosques no cuentan con un sistema de 
monitoreo, para reportar información para la 
toma de decisiones, sobre deforestación y 
degradación para la toma de decisiones. 

2. Se tiene diseñado y aprobado un sistema de 
monitoreo de bosques para su implementación 
en articulación con el sistema plurinacional de 
información de la Madre Tierra de la APMT  

¿Se ha logrado la meta esperada?:      ☐Sí   ☐ Parcialmente ☒ Proyectado ☐ No 

Logros con respecto a la meta anual 2 para el Producto 1.2. 
En proceso. 
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3. Implementación de la Unidad Técnica del sistema de 
monitoreo  de bosques que contribuyan información  y 
este articulado al JMA. 

3. Las instituciones con las que se 
implementa el proyecto cuentan con 
unidades técnicas que requieren ser 
fortalecidas  tanto en infraestructura como 
en la generación de capacidades  

3. Ingrese meta. Se tiene implementado una 
Unidad Técnica para la implementación del 
sistema de monitoreo del MC.                                             . 

¿Se ha logrado la meta esperada?:      ☐Sí   ☐ Parcialmente ☒ Proyectado ☐ No 

Logros con respecto a la meta anual 3 para el Producto 1.2. 
- Se está elaborando un análisis técnico para la implementación de la unidad técnica del sistema de monitoreo. 

Hacer clic aquí para ingresar texto. 

 

Producto 
1.2.1.2 

Título del 
Producto 

Sistema de monitoreo holístico e integral del bosque y uso del suelo:: ii) diseño y desarrollo de una plataforma de diseminación web;  

Avance hacia el 
logro del 
Producto:   

Diseño del sistema de monitoreo del bosque e implementación de la unidad técnica de coordinación, la cual se encuentra en etapa de 
conformación del comité técnico que apoye su implementación tanto en infraestructura como en la revisión de estandarización y 
agregación de datos, previo al diseño del sistema. 
Diseño y desarrollo de una  plataforma web para el monitoreo que se encuentra en etapa de revisión de los sistemas existentes para 
su articulación. 

Principales indicadores de desempeño Línea de base Metas anuales proyectadas 

1.Diseño y desarrollo de una  plataforma web para el 
monitoreo 
 

1. Sistemas desarrollados en distintas 
instituciones. 

1. Análisis de estado actual  y necesidades 
(tecnología, información, recursos humanos) y 
sinergias con otros sistemas de información. 

¿Se ha logrado la meta esperada?:      ☐Sí   ☒ Parcialmente ☐ Proyectado ☐ No 

Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 1.2. 
Revisión del estado actual y reuniones con actores clave para conformar un comité técnico para la implementación de una unidad técnica articulada. 

2. Ingrese indicador.  2. Ingrese línea de base.  2. Ingrese meta.  

¿Se ha logrado la meta esperada?:      ☐Sí   ☐ Parcialmente ☐ Proyectado ☐ No 

Logros con respecto a la meta anual 2 para el Producto 1.2. 
 

Hacer clic aquí para ingresar texto. 

3. Ingrese indicador.  3. Ingrese línea de base.  3. Ingrese meta.  

¿Se ha logrado la meta esperada?:      ☐Sí   ☐ Parcialmente ☐ Proyectado ☐ No 

Logros con respecto a la meta anual 3 para el Producto 1.2. 
 

Hacer clic aquí para ingresar texto. 
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Producto 
1.2.1.3 

Título del 
Producto 

Sistema de monitoreo holístico e integral del bosque y uso del suelo:  iii) actualización del mapa oficial de cambio de uso de suelo, tasa 
de deforestación, y deforestación histórica. 

Avance hacia el 
logro del 
Producto:   

Apoyo a la actualización del mapa oficial de cambio de uso del suelo, actualización de la tasa de deforestación y mapas de deforestación 
histórica. Se encuentra en fase de revisión metodológica de los productos existentes.  Se contribuyó en la conclusión del mapa de 
Bosques 2013, el mismo será base principal para los mapas de deforestación y degradación. 

Principales indicadores de desempeño Línea de base Metas anuales proyectadas 

1. Mapa oficial de cambio de uso del suelo, 
actualización de la tasa de deforestación y mapas de 
deforestación histórica 
 

1. Existe información sectorializada, 
temática, con metodologías distintas sobre 
deforestación y no existe información 
relevante sobre degradación. 

Evaluación/Desarrollo/Revisión de los protocolos 
metodológicos utilizados hasta ahora y otros, para 
consolidar y mejorar los mapas existentes o 
generar nuevos mapas con metodologías 
validadas y reconocidas a nivel nacional.  

¿Se ha logrado la meta esperada?:      ☐Sí   ☐ Parcialmente ☒ Proyectado ☐ No 

Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 1.2. 
 Se ha conformado la mesa técnica del susbsistema de deforestación y degradación forestal. Liderado por la DGDF, el ABT y la APMT. 
 Se tiene elaborado el formulario de evaluación de datos de deforestación y degradación respecto al subsistema de monitoreo vía satélite, que 

permitirán el análisis de las metodologías usadas, en base a la recomendación de los expertos dadas en el taller de Herramientas Metodológicas 
para el Monitoreo de los Bosques. 

 Se tiene avances en la elaboración del documento de Sistematización de la metodología y aplicación de la misma en el mapa de deforestación y 
degradación forestal. 

 Se ha logrado unir esfuerzos con el proyecto de la OTCA para la fase de conclusión del mapa de Bosques 2013,  actualmente en proceso de 
validación y socialización. 

Hacer clic aquí para ingresar texto. 

2. Ingrese indicador.  2. Ingrese línea de base.  2. Ingrese meta.  

¿Se ha logrado la meta esperada?:      ☐Sí   ☐ Parcialmente ☐ Proyectado ☐ No 

Logros con respecto a la meta anual 2 para el Producto 1.2. 
 

Hacer clic aquí para ingresar texto. 

3. Ingrese indicador.  3. Ingrese línea de base.  3. Ingrese meta.  

¿Se ha logrado la meta esperada?:      ☐Sí   ☐ Parcialmente ☐ Proyectado ☐ No 

Logros con respecto a la meta anual 3 para el Producto 1.2. 
 

Hacer clic aquí para ingresar texto. 

 

Producto 
1.2.1.4 

Título del 
Producto 

Sistema de monitoreo holístico e integral del bosque y uso del suelo:  iv) inventario nacional forestal 
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Avance hacia el 
logro del 
Producto:   

Se tiene avances en el estudio de factibilidad del Inventario Nacional de Bosques en Bolivia, con la revisión de metodologías existentes 
en otros países, el estudio incorporara información de un piloto del Inventario Nacional de Bosques realizado en el Departamento de 
Pando el cual concluyo su fase de relevamiento de información en campo. 

Principales indicadores de desempeño Línea de base Metas anuales proyectadas 

1. Identificación de la factibilidad del Inventario 
Nacional Forestal en Bolivia y fortalecimiento de 
capacidades técnicas relativas 
 

1. Existe información de inventarios 
forestales debidas al aprovechamiento 
forestal. 

1. Revisión del estado actual de 
preparación/proyectos del Inventario Nacional de 
Bosques, e iniciativas relacionadas de otros 
actores, incluye un pilotaje del inventario 
nacional forestal. 

¿Se ha logrado la meta esperada?:      ☐Sí   ☒ Parcialmente ☐ Proyectado ☐ No 

Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 1.2. 
Se cuenta con avances del estudio de factibilidad del Inventario Nacional de Bosques acompañado con un piloto el cual concluyo su fase de relevamiento 
de datos en campo realizado en el Departamento de Pando. 
Hacer clic aquí para ingresar texto. 

2. Modelamiento del Potencial Forestal articulado al 
estudio de Factibilidad del INF con la sistematización 
de información existente 

2. Se tiene parcelas permanentes de 
muestreo debidas al aprovechamiento 
forestal, se tiene información de inventarios 
forestales para el aprovechamiento.  

2. Tener un modelamiento del potencial forestal 
de las áreas boscosas, para facilitar el acceso a los 
bosques a comunidades indígenas y campesinas. 

¿Se ha logrado la meta esperada?:      ☐Sí   ☐ Parcialmente ☒ Proyectado ☐ No 

Logros con respecto a la meta anual 2 para el Producto 1.2. 
Se tiene avances en la sistematización de información de inventarios forestales para el aprovechamiento forestal, del departamento de Pando. 
Hacer clic aquí para ingresar texto. 

3. Ingrese indicador.  3. Ingrese línea de base.  3. Ingrese meta.  

¿Se ha logrado la meta esperada?:      ☐Sí   ☐ Parcialmente ☐ Proyectado ☐ No 

Logros con respecto a la meta anual 3 para el Producto 1.2. 
 

Hacer clic aquí para ingresar texto. 
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3. Marco de Varsovia para la Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación y las decisiones de la CMNUCC vinculadas a éste 

3.1 Avance con respecto al Marco de Varsovia 
Esta sección tiene como fin ofrecer una perspectiva y brindar apoyo a lo largo del proceso a través del cual el Programa Nacional está ayudando a los países a avanzar con 

respecto al marco de la Convención, es decir: 1) Estrategia Nacional o Planes de Acción de REDD+; 2) niveles de referencia de emisiones forestales /niveles de referencia; 3) 

sistemas nacionales de monitoreo forestal; y 4) salvaguardas y sistemas de información de salvaguardas. No todas estas áreas están previstas en los Programas Nacionales; 

sin embargo, se pueden llevar a cabo esfuerzos con recursos locales o de otra índole. Las listas de control son indicativas y no siempre se aplican a cualquier país. Éstas 

pueden complementarse con información cualitativa. 

  

Estrategias o planes de acción nacionales Reducción de Emisiones de Deforestación y 
Degradación. 

 

Evaluación breve de hasta qué punto el Programa Nacional apoya al País a desarrollar una 
Estrategia Nacional o Plan de Acción de Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación. 
(150 palabras) 

¿El país cuenta con una Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones de 
Deforestación y Degradación o Planes de acción: 

☐ Sí  ☐Parcialmente ☒ No   

En caso afirmativo: Fecha de conclusión: Hacer clic aquí para ingresar fecha. 
 
Seleccione la opción pertinente: 

1. ☐Causas de la deforestación y la degradación forestal establecidas13; 

2. ☐Punto focal nacional o entidad nacional de REDD+ designado; 

3. ☐Reuniones/talleres de participantes celebrados de manera 
periódica; 

4. ☐Un consentimiento libre, previo e informado avanzado; 

5. ☐Se han identificado opciones estratégicas, políticas y medidas de 
REDD+ y/o actividades de REDD+; 

6. ☐Se han establecido arreglos institucionales para planificar e 
implementar actividades de REDD+. 

7. ☐Otro:  

 
No aplica para Bolivia – a solicitud del Gobierno y aprobado por la Junta Normativa, el Programa 
está apoyando al país en su Mecanismo conjunto de mitigación y adaptación, en específico al 
proceso de adscripción y a una estructura institucional para el sistema de monitoreo de bosque 
que contribuya y se articule a dicho Mecanismo 

Niveles de referencia de emisiones forestales y niveles de referencia forestales (NFREL/NFRL) 

Breve evaluación del alcance del apoyo del Programa Nacional al país para desarrollar un nivel de 
referencia de emisiones forestales y un nivel de referencia forestal. (150 palabras) 

¿El país cuenta con niveles de referencia de emisiones forestales /niveles 
de referencia forestales: 

☐ Sí  ☐Parcialmente ☐ No   

En caso afirmativo: Fecha de conclusión: Hacer clic aquí para ingresar fecha. 
 

 
No aplica para Bolivia 

                                                                 
13 Las causas de la deforestación y la degradación forestal han sido identificadas a través de procesos/análisis nacionales y se ha llegado a un consenso por medio de un enfoque de múltiples 
interesados. 
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Seleccione la opción pertinente: 

1. ☐Se ha adoptado una definición de bosques a nivel nacional para 
reducción de emisiones de deforestación y degradación; 

2. ☐El alcance de las actividades de FREL/FRL se ha definido; 

3. ☐La escala del FREL/FRL (nacional/subnacional) se ha definido; 

4. ☐Los datos de FREL/FRL se han recopilado (los factores de emisión y 
datos históricos de actividad); 

5. ☐Se ha identificado una metodología para definir FREL/FRL; 

6. ☐Se ha establecido una cronología para presentación ante la 
CMNUCC; 

7. ☐Otro: Hacer clic aquí para ingresar texto. 
 

Sistemas nacionales de monitoreo forestal (SNMF) 

Evaluación breve de hasta qué punto el Programa Nacional apoya al país a desarrollar un sistema 
nacional de monitoreo forestal. (150 palabras) 

¿El país cuenta con un sistema de monitoreo forestal  

☐ Sí  ☒Parcialmente ☐ No   

En caso afirmativo: Fecha de conclusión: Hacer clic aquí para ingresar fecha. 
 
Seleccione la opción pertinente: 

1. ☐Un sistema de monitoreo de la tierra para evaluar datos de 

actividad; 

2. ☐La información sobre el terreno para determinar factores de 
emisión está disponible (ej. inventario nacional forestal, parcelas de 
muestreo permanente, etc.); 

3. ☐Inventario nacional de GEI en operación14, en particular, para el 

sector LULUCF; 

4. ☐La información producida por el SNMF es transparente y está 

disponible para las partes interesadas.  

5. ☐El SNMF se apoya en los arreglos institucionales a nivel nacional. 
6. ☐Otro: Mecanismo Conjunto (JMA) 

 

 
Hacer clic aquí para ingresar texto. 
Se viene apoyando en la implementación de un Sistema de monitoreo holístico e integral del 
bosque y uso del suelo que contribuya y articule información al Mecanismo Conjunto como parte 
del Nodo Bosques del sistema plurinacional de la Madre Tierra y Cambio Climático. 

Sistemas de Información sobre Salvaguardas (SIS): 

Evaluación breve de hasta qué punto el Programa Nacional apoya al país a desarrollar un sistema 
de información de salvaguardas. (150 palabras) 
El Mecanismo Conjunto se implementa en el contexto de la Ley 300, teniéndose como principio la 
compatibilidad y complementariedad de derechos, obligaciones y deberes. Un derecho no puede 

¿El país cuenta con un sistema de información de salvaguardas (SIS)?: 

☐ Sí  ☐Parcialmente ☐ No   

En caso afirmativo: Fecha de conclusión: Hacer clic aquí para ingresar fecha. 
 
Seleccione la opción pertinente: 

                                                                 
14 El inventario nacional de gas de efecto invernadero (GEI) está en operación e incluye estimaciones de emisiones de gas de efecto invernadero antropogénicas relacionadas con los bosques, 
catalogadas por fuentes; y la captura catalogada por depósitos de carbono, reservas forestales de carbono y cambios en el área boscosa. 
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materializarse sin los otros o no puede estar sobre los otros, implicando la interdependencia y 
apoyo mutuo, siendo que estos cuatro derechos fundamentales son: Derecho de la Madre Tierra; 
Derechos Colectivos e individuales de las naciones pueblos indígenas originario campesinos, 
comunidades interculturales y afrobolivianas; derechos fundamentales para un desarrollo integral; 
Derecho a vivir en una sociedad libre de pobreza en articulación con las obligaciones del Estado, 
los deberes de la sociedad y las personas. 
 
En este sentido se establece el respeto a los derechos de los pueblos indígena originario 
campesinos y el cumplimiento de las obligaciones estatales y los deberes de la sociedad en el 
manejo integral y sustentable de los bosques, ya que la visión y experiencia de vida de los Pueblos 
Indígenas Originarios y Campesinos, es integral porque son habitantes (quiénes somos) que están 
embebidos en sus hábitats (dónde vivimos) y hábitos (cómo vivimos) en una ecorregión o sistema 
de vida logrando proteger su biodiversidad, ya que han co-evolucionado con sus lenguas indígenas, 
sus prácticas culturales y sus conocimientos y nexos ecológicos. 
 
No obstante, no existe en el país un Sistema de Información sobre Salvaguardas plenamente 
instalado. 
 

1. ☐ El SIS toma en cuenta las circunstancias nacionales; 

2. ☐El SIS brinda información transparente y consistente accesible a 

todos los actores involucrados y actualizada de manera regular; 

3. ☐El SIS es lo suficientemente flexible como para permitir mejoras 

con el tiempo; 

4. ☐ El SIS se gestiona a nivel país; 

5. ☐ El SIS se implementa a nivel nacional; 

 

6. ☐ El SIS se basa en los sistemas existentes, como sea pertinente. 

7. ☐ Otro:       
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3.2 Medidas para garantizar la sostenibilidad de los resultados del Programa Nacional 
Proporcione una evaluación general breve de cualesquiera medidas tomadas para garantizar la sostenibilidad 

de los resultados de Programa Nacional durante el periodo del informe. Favor de brindar ejemplos cuando sea 

pertinente; éstos pueden incluir el establecimiento de las instituciones de REDD+ que se espera que perduren 

luego de la conclusión del Programa, o bien, las capacidades que continuarán en operación luego de que éste se 

complete. 

 

Medidas tomadas para garantizar la sostenibilidad del Programa Nacional (150 palabras) 

Establecimiento de una unidad técnica articulada a una estructura institucional para el monitoreo de los 
Bosques que contribuya de información al Mecanismo Conjunto y el Sistema Plurinacional de la Madre Tierra 
y Cambio Climático. 
Hacer clic aquí para ingresar texto. 

 

Las preguntas siguientes procuran recopilar información relevante sobre cómo el Programa Nacional ha puesto 

en práctica los principios de efectividad de la ayuda a través de la titularidad nacional, la alineación y la 

armonización de procedimientos y la rendición mutua de cuentas. 

 

¿Los planificadores de la implementación a nivel nacional y los puntos focales de ONU-Reducción de 
Emisiones de Deforestación y Degradación están involucrados en la planificación, definición de presupuestos 
y ejecución del Programa Nacional? 

Para Bolivia los involucrados en la implementación del Mecanismo Conjunto. 

Comité Directivo del Programa establecido:   ☒ SÍ ☐ No (Establecido como Comité de Coordinación en el 
Marco del Proyecto de Apoyo al Mecanismo Conjunto en acciones de Mitigación al Cambio Climático en los 
Bosques de Bolivia) 
En caso AFIRMATIVO, fecha de la última reunión: 01.07.2014  
Frecuencia de la reunión (número de reuniones anuales): Una mínimo, dos como máximo por año. 
 
Explicar qué medidas están en marcha para garantizar la implicación nacional: (150 palabras) 
El proyecto ha contribuido en el proceso de coordinación y articulación estrecha entre la Dirección General 
de Desarrollo Forestal, Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra y la Autoridad de Bosques y Tierra, siendo 
que esto contribuye a no duplicar esfuerzos y reforzar las políticas públicas actuales hacia la gestión integral 
de los bosques. 

 

¿Se aplicaron las directrices del Programa ONU-Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación para 
el involucramiento de las partes interesadas durante el proceso del Programa Nacional? 

 

☐ Totalmente  ☐Parcialmente ☒No 
 
Explicar, incluyendo si el nivel de consulta ha variado entre los participantes no gubernamentales. (150 
palabras) 
Para el país, si bien no se aplican las directrices del programa, para asegurar  la participación de la sociedad 
civil/partes interesadas/comunidades campesinas y pueblos indígenas: en áreas priorizadas del mecanismo 
conjunto, se viene apoyando la conformación de sus Plataformas Consultivas Territoriales, que es un órgano 
técnico de articulación, planificación y gestión territorial, integrado por personas e instituciones y 
organizaciones productivas que cuentan con experiencia en el campo de manejo integral de bosques y el JMA 
que deliberan sobre la problemática y opinan respecto a las soluciones de los asuntos de cambio climático, y 
que pueden realizan funciones de asesoría a la APMT para la toma de decisiones operativas que afecten el 
cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas establecidas que se persiguen en el marco del 
aprovechamiento óptimo de los recursos naturales (bosque) 
El objetivo de apoyar a estas plataformas es la construcción de acuerdos locales e intercambio de 
experiencias, formular planes, programas y proyectos relativos al cambio climático y gestión territorial en el 
marco del plan de adscripción,     establecer los mecanismos necesarios para lograr la captación de recursos 
financieros y apoyar al fortalecimiento de iniciativas de manejo integral del bosque. 
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Las comunidades campesinas y/o territorios indígenas que se encuentren en estos territorios son 
representados en estas plataformas a través de sus organizaciones sociales. Para el caso el proyecto apoyo 
en la conformación de dos plataformas territoriales en los municipios de San Ignacio de Velasco y Concepción, 
del Departamento de Santa Cruz. 
También se ha establecido mesas técnicas con actores de instituciones de gobierno, academia y sociedad civil 
para trabajar aspectos técnicos e institucionales del  subsistema de deforestación y degradación, la 
construcción metodológica de sistemas de vida, del Inventario Nacional de Bosques y recopilación de 
información para el Desarrollo del Marco Conceptual del Sistema de Monitoreo de la Madre Tierra y Cambio 
Climático. 

 

 

La sostenibilidad del Programa depende en gran medida del nivel de involucramiento de las contrapartes 
sectoriales, los representantes de la sociedad sociedad civil, el sector privado relevante a la dinámica de 
Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación en el país y otros actores relevantes en las 
actividades del Programa y su responsabilidad con respecto a asuntos estratégicos. En la sección siguiente, 
seleccione las opciones pertinentes y especifique cómo estos conjuntos diferentes de actores están 
involucrados en actividades de Programa y adquieren un sentimiento de responsabilidad con respecto a ellas.  

 

☒Miembro del Comité Directivo 
La APMT es la encargada de dar las directrices técnicas para la implementación del JMA, además de articular 
el Sistema MTCC con las instancias que generan información respecto al Monitoreo Integral de la Madre 
Tierra y Cambio Climático para fortalecer estas instancias, con el fin de provisión de información. 
A su vez la Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal  (DGDF) del Viceministerio de Medio Ambiente, 
Biodiversidad, Cambio Climático y de Gestión y Desarrollo Forestal, es el órgano regulador que permite 
generar procesos de construcción participativa de políticas y normas para el manejo integral de los bosques.  
Esta Dirección a través del Proyecto “Monitoreo de la Deforestación, Aprovechamiento Forestal y Cambios 
en el Uso del Suelo en el Bosque Panamazónico” desarrollado por la Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica OTCA, se encuentra elaborando instrumentos técnicos. 
El Delegado en las Negociaciones Internacionales sobre Cambio Climático, es el encargado de la posición País 
y de presentar avances en la implementación de la política del JMA en esos espacios. 
La Representación FAO en Bolivia según los objetivos estratégicos ha articulado los programas y proyectos 
relacionados a fin de apoyar la implementación de la ley 300 de donde se desprende el JMA. 

☒Miembro de los comités técnicos o de otro tipo de orientación 

 Las Plataformas Consultivas Territoriales son espacios de articulación que brindan orientación en cuanto la 
implementación del JMA y el manejo integral de los Bosques. 
Las Mesas técnicas es otro espacio de articulación con la sociedad civil. 

☒Socio de implementación para actividades del Programa Nacional 
La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), es la entidad nacional encargada de 
regular, fiscalizar, controlar y supervisar el uso y aprovechamiento de Bosques y Tierras, desarrollando 
programas de control, monitoreo y prevención en coordinación con los órganos e instituciones competentes, 
y definir las actividades y procedimientos de control y sanción que correspondan, con el fin de prevenir la 
deforestación para reducir la tasa de desmonte ilegal. 
 
El programa tiene un involucramiento con todas las partes descritas, ha generado un proceso de articulación 
y participación en distintos procesos tanto para el monitoreo integral de Bosques y la adscripción al JMA. 
 
Explicar, incluyendo si el nivel de consulta ha variado entre los participantes no gubernamentales. (150 
palabras) 
Hacer clic aquí para ingresar texto. 
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4. Información financiera 

4.1 Entrega financiera 
En la tabla a continuación, proporcione información actualizada sobre las actividades completadas con base en 

el marco de resultados incluido en el Documento de Programa Nacional (DPN), así como datos financieros sobre 

fondos planificados, comprometidos y desembolsados. La tabla solicita información sobre el avance financiero 

de la implementación del Programa Nacional al final del periodo del informe (incluyendo los desembolsos 

anuales acumulativos). Por favor, añada renglones como sea necesario.  

 

PROGRESO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

EFECTO DEL PROGRAMA: 

Organizaciones 

gubernamentales fortalecidas 

en acciones de monitoreo 

para controlar y reducir la 

deforestación y la 

degradación de los bosques, 

en el Marco del Mecanismo 

Conjunto 

ORGANIZACIÓN 

DE LA ONU 

Cantidad 

transferida por el 

MPTF al 

Programa 

(A) 

Gastos acumulativos al 31 de diciembre de 2014 

Compromisos 152 

(B) 

Desembolsos16     

(C) 

Gastos totales 

(D) = B + C 

Producto esperado 1. 

Desarrollar un registro 

(inventario) de proyectos de 

manejo sustentable del 

bosque y analizar las lecciones 

aprendidas 

FAO 481.500,00 50.424,87 51.705,94 102.130,81 

PNUD 584.000,00  82,443.30 82,443.30 

PNUMA     

Subtotal Producto 1   1,065,500 50.424,87 134,149.24 184,574.11 

Producto esperado 2.  Sistema 

de monitoreo holístico e 

integral del bosque y uso del 

suelo 

FAO  207.670,60 55.176,88 262.847,48 

PNUD 71.000,00  3,456.00 3,456.00 

PNUMA     

Subtotal Producto 2   71,000.00 207.670,60 58,632.88 266,303.48 

Costos indirectos de apoyo 

(7% SGG) 

FAO 33.705,00  7.481,80 7.481,80 

PNUD 45.850,00  6,012.95 6,012.95 

PNUMA     

Costos indirectos de apoyo (7 %) 79.555,00  13.494,75 13.494,75 

FAO (total): 515.205,00 258.095,47 114.364,62 372.460,09 

PNUD (total): 700.850,00  91,912.25 91,912.25 

PNUMA (total):     

Total GLOBAL:  1.216.055,00 258,095.47 206,276.87 464,372.34 

 

 

 
 

 

                                                                 
Compromisos: Incluye todas las cantidades comprometidas hasta la fecha. Un compromiso es la cantidad por la cual se han firmado e 

ingresado en los sistemas financieros de las Agencias contratos jurídicamente vinculantes, incluyendo compromisos de varios años que 

podrían desembolsarse en los años por venir. 
16 Desembolso: Cantidad pagada a un proveedor o entidad por bienes recibidos, trabajo realizado y/o servicios prestados (no incluye 

obligaciones no liquidadas) 
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4.2 Programa Nacional y/o información de financiación conjunta de R-PP 
Si se proporcionan recursos adicionales (financiación conjunta directa) para las actividades apoyadas por el 

Programa Nacional de ONU-REDD, incluyendo nueva financiación movilizada desde el comienzo de la 

implementación, rellene la tabla a continuación: 

 

Fuentes de 

financiación 

conjunta17 

Nombre del 

financiador 

conjunto 

Tipo de 

financiación 

conjunta18 

Cantidad (dólares 

estadounidenses) 

Efecto expresado en 

el DPN 

     

     

 

                                                                 
17Indique si la fuente de la financiación conjunta proviene de alguna de las siguientes opciones: Agencia de ayuda bilateral, 
fundación, Gobierno local, Gobierno nacional, organizaciones de la sociedad civil, otra agencia multilateral, sector privado u 
otros. 
18 Indique si la financiación conjunta es en especie o monetaria. 
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5. Identificación y manejo de riesgos/problemas 
Para cada categoría de riesgo, favor de identificar cualquier riesgo interno y externo que afecte la implementación del Programa Nacional. Para cada riesgo identificado, 

favor de especificar si es un riesgo o un problema y brindar una puntuación de su probabilidad e impacto. Asimismo, indique si las medidas de mitigación o acciones ya están 

en marcha o si sólo están planificadas. Añadir/eliminar filas como sea necesario. 

Se adoptan las siguientes definiciones de riesgo y problema: 

 Un riesgo es algo que podría suceder. Existe una probabilidad (o posibilidad) de que ocurra; y, si sucede, tendrá cierto impacto (positivo o negativo).  

 Un problema es algo que ha ocurrido (o está ocurriendo ahora). No existirá una probabilidad sino un impacto. Si se identifica un problema, indique su probabilidad 

como "N/D". 

 

5.1 Riesgos/problemas externos 
Temas Riesgos/problemas identificados 

 
Riesgo/problema Probabilidad 

1= baja 
5= alta 

Impacto 
1= baja 
5= alta 

Medidas/acciones de mitigación  

☐ Casilla 

Riesgos 
internos 

Económicos 

 Fluctuación de tasas de cambio; 
 Efecto de la economía global en actividades. 

☐Riesgo 

☒Problema 
3 5 

☐Medias/acciones puestas en 

marcha; 

☐Medidas/acciones planificadas; 

☒No hay medidas/acciones; 

Jurídicos o 
normativos 

 Cambios normativos, leyes/reglamentos que impongan requisitos. ☒Riesgo 

☐Problema 1 
 

1 

☐Medias/acciones puestas en 
marcha; 

☐Medidas/acciones planificadas; 

☐No hay medidas/acciones; 

 

5.2 Riesgos/problemas internos 
Temas Riesgos/problemas identificados 

 
Riesgo/problema Probabilidad 

1= baja 
5= alta 

Impacto 
1= baja 
5= alta 

Medidas/acciones de 
mitigación 

☐ Casilla 

Riesgos 
internos 

Capital humano 

 RH (capacidad de personal/habilidades/contratación); 

 Capacidad de atraer y retener personal cualificado; 
 Pérdida de memoria institucional si el personal a corto plazo 

no se retiene o se contratan empleados. 

☐Riesgo 

☒Problema 
3 
 

3 
 

☐Medias/acciones puestas en 
marcha; 

☒Medidas/acciones 

planificadas; 

☐No hay medidas/acciones; 
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5.3 Riesgos/problemas internos y externos 
Temas Riesgos/problemas identificados 

 
Riesgo/problema Probabilidad 

1= baja 
5= alta 

Impacto 
1= baja 
5= alta 

Medidas/acciones de mitigación 

☐ Casilla 

Riesgos 
internos 

y 
externos 
 

Financieros 

 Solicitudes para uso de los fondos / capacidades técnicas más 
allá de los productos/resultados del programa  y/o para 
cubrir responder a nuevas necesidades 

☒Riesgo 

☐Problema 1 
 

3 
 

☒Medias/acciones puestas en 

marcha; 

☐Medidas/acciones planificadas; 

☐No hay medidas/acciones; 
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5.4 Narrativa de riesgo 

Riesgos externos clave y respuestas 

El efecto de la economía global en actividades, como ser la caída del precio del petróleo ha llevado al Gobierno 
a mirar otros rubros como el sector agropecuario en busca de incrementar a corto plazo la producción de 
alimentos para el consumo interno y la exportación, medida que puede conducir a la ampliación de la frontera 
agrícola, en la gestión 2014 no se tomó acciones, estas se proyectaran en la gestión 2015 a través del trabajo 
del nuevo gabinete ministerial apuntando a una diversificación productiva para un desarrollo integral en 
armonía con la Madre Tierra. 
Hacer clic aquí para ingresar texto. 

 

Riesgos externos clave y respuestas 

Por reformas políticas con base en la Nueva constitución del País, existe el riesgo a cambios normativos,  como 
la ley de Bosques, pudiendo existir un impacto positivo en la articulación del sector forestal,  la misma que 
sería vinculada a la Ley 300 y su Mecanismo Conjunto. Debido a que existen distintas instituciones que 
intervienen en la gobernanza de los Bosques, como medida planificada se tiene pensado trabajar en un 
proceso de articulación institucional hacia la construcción de un programa o política forestal o de Bosques 
donde los resultados del programa proporcionaran un aporte fundamental.  
La Ley 300 y su Mecanismo Conjunto no han sido adaptados por otros sectores, es un proceso nuevo y el 
programa está contribuyendo en su apropiación y su tranversalización. 
Hacer clic aquí para ingresar texto. 

 

Riesgos, problemas y respuestas 

Otro de los riegos relativos a operaciones existentes, tanto de ejecución actual como de desarrollo y 
conservación de capacidad y habilidades, dependen mucho del equipo técnico con el cual se coordinara, se 
está en proceso de articulación de equipos técnicos para un trabajo conjunto desde la incorporación de los 
consultores de apoyo. 
Posiblemente se requiera de fondos adicionales para concluir actividades relacionadas al resultado del 
Inventario Nacional Forestal. 
Se ha establecido también un dialogo con las instancias con las que se implementa el proyecto para explicar 
la necesidad de que las actividades que se desarrollen respondan al cumplimiento de los resultados. 
Hacer clic aquí para ingresar texto. 

 

6. Lecciones clave 
Esta sección tiene como fin capturar la lección aprendida más significativa en el contexto del Programa Nacional, 

dado que éstas se relacionan con las áreas de trabajo temáticas sobre Reducción de Emisiones de Deforestación 

y Degradación, de manera más general, con los aspectos prácticos de implementación, coordinación y 

comunicación.  

 

Lecciones aprendidas significativas en el contexto del Programa Nacional 

El contar con puntos focales  de diferentes instituciones involucradas en la gestión forestal como ser la  APMT,  
la DGDF y el haber involucrado a otra institución también encargada en el sector, como ser la ABT, ha 
contribuido en generar espacios de articulación estrecha entre estas instancias aprovechando de una 
coyuntura única que en pocas ocasiones antes se había dado. Se está trabajando de articular a otros sectores 
como el de tierras en la construcción del mapa de cambio de cobertura y uso actual. 
La flexibilidad para re-alinear las actividades del PN con las prioridades nacionales relativas a la mitigación del 
cambio climático, y así apoyar los esfuerzos del Estado en el posicionamiento del Mecanismo Conjunto y su 
proceso de adscripción ha sido  crucial para poder recomenzar el PN de la mano con los actores nacionales.  
La articulación del PN con otros programas de cooperación internacional (por ejemplo con financiación de 
DANIDA) y con otros proyectos/programas de la misma  FAO, tanto a nivel nacional cuanto a nivel subnacional 
(como por ejemplo el mecanismo para Bosques y Fincas, o FFF por sus siglas en inglés) se ha demostrado que 
es de suma importancia para apoyar la creación y/o el fortalecimiento plataformas territoriales mostrando 
que los acuerdos complementarios planteados en la ley 300 son posibles. 
Hacer clic aquí para ingresar texto. 
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7. Coordinación interinstitucional 
La finalidad de las preguntas siguientes es recolectar información pertinente sobre cómo el Programa Nacional 

ha contribuido al trabajo entre las agencias y al enfoque "Unidos en la Acción". 

 

¿El Programa Nacional ha sido coherente con el Programa de País de la ONU o algún otro marco de asistencia 
a donantes aprobado por el Gobierno? 

 

☒ Sí   ☐ No   En el Marco del Mecanismo Conjunto y la gestión integral de los Bosques. 
 
En caso negativo, favor de explicar e indicar las medidas adoptadas para abordarlo: (150 palabras) 
Hacer clic aquí para ingresar texto. 

 

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han tomado para garantizar una entrega 
conjunta? 

Reflexione acerca de las preguntas anteriores y añada cualesquiera otros comentarios pertinentes y ejemplos 
que considere necesario mencionar: (150 palabras) 
 
Hacer clic aquí para ingresar texto. 

 

¿Se ha llevado a cabo una evaluación HACT? 

 

☐ Sí   ☒ No 
En caso afirmativo, ¿hasta qué punto se ha adoptado HACT y por qué agencia?: (150 palabras) 
Hacer clic aquí para ingresar texto. 
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8. Indicadores clave de rendimiento del Programa (ICP) (PN por números) 

Esta sección está diseñada para evaluar y agregar indicadores cuantitativos de desempeño que se relacionan con la ejecución anual del Programa Nacional. Éstos se vinculan 

a la gobernanza, el desarrollo de capacidad y la capacidad técnica, apoyando la información cualitativa suministrada en secciones anteriores y se pretende que respondan a 

las solicitudes de la Junta Normativa para cuantificar y desglosar mejor el alcance del Programa ONU-REDD. En cada sección, favor de incluir el valor, cuándo estarán 

disponibles los datos, para cada año desde la fecha de inicio del PN hasta el año actual de reporte. Ingresar "N/D" cuando esa información no se haya recolectado.  

 

8.1 ICP de gobernanza 

Indicador Año 1 
(2014) 

Año 2 
(2015) 

Año 3 
(2016) 

Total 

Número de reuniones celebradas por el Comité Directivo (Para 
Bolivia Comité de Coordinación) 

1    

Número de institutos representados en el Comité Directivo     
Número de mujeres miembro del Comité Directivo (Para 
Bolivia Comité de Coordinación) 

0/4    

Número de individuos involucrados de manera activa para 
aconsejar sobre el desarrollo de la estrategia nacional (Para 
Bolivia se enmarca en el Mecanismo Conjunto de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático) 
 
 

4 con voto (Comité de Coordinación) 
8 con participación en la coordinación 
técnica (enlaces técnicos institucionales 
APMT, DGDF,ABT, OTL FAO, Coordinación 
del Proyecto, Administración y Programas 
FAO) 
Hombres:3 
Mujeres: 5 

   

Número de organizaciones de la sociedad civil involucradas de 
manera activa en los diversos aspectos del programa (ej. 
Estrategia Nacional, definición de REL/FREL, Comité Directivo, 
Grupos de Trabajo)  

5 de manera activa en las mesas técnicas    

Número de iniciativas de sensibilización, concientización y 
desarrollo de capacidad 

    

Otro: Hacer clic aquí para ingresar texto.     
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8.2 ICP de capacidad 

Indicador Año 1  
(2014) 

Año 2  
(2015) 

Año 3 
(2016) 

Total 

Número de personas capacitadas sobre Reducción de 
Emisión Deforestación Degradación y cambio climático 
[Mecanismo Conjunto / Monitoreo & Reducción de 
deforestación / cambio climático] 

Hombres:  
Mujeres:  
Detalles en las líneas 
siguientes 

Hombres: 
Mujeres: 

Hombres: 
Mujeres: 

Hombre: 
Mujeres: 

Número de OSC capacitadas  13    

Número de eventos de la Universidad Reducción de Emisión 
Deforestación Degradación y cambio climático 

no aplica    

Número de talleres nacionales celebrados [en apoyo al 
Mecanismo Conjunto / Monitoreo & Reducción de 
deforestación / cambio climático] 

1 
Hombres:60 
Mujeres: 30 

   

Número de notas informativas producidas     

Número de eventos de recopilación de información 20  
Reuniones con distintas 
instancias 

   

Número de actores registrados en la base de datos de 
Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación 

 

Ver abajo    

Registro de la Adscripción Territorial MC 
 
 
Registro de Iniciativas Identificadas MC 
 
Registro de iniciativas en territorios adscritos al MC 

15 unidades territoriales 
(14 municipios,  1 
Departamento) 
 
44 iniciativas identificadas. 
 
1 iniciativa en territorio 
adscrito al MC 

   

Otro: Promoción de Plataformas participativas para el 
posicionando del MC y el proceso de adscripción y la 
generación de acuerdos complementarios. 

2 
Total en ambos 
Hombres:48 
Mujeres: 19 
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8.3 ICP técnicos 
 

Indicador Año 1  

(2014) 

Año 2 (2015) Año 3 (2016) Total 

Área total potencialmente apoyada para la reducción de 

emisiones (km2) emisiones de deforestación y degradación 

enmarcadas al Mecanismo Conjunto 

514,434.26 

(Mapa de Bosques 2013) 

   

Área boscosa total  516,549.45Km2 (Mapa de 

Bosques 2013, incluye bosques 

andinos) 

   

Número de parcelas de uso de la tierra evaluadas por medio 

de detección remota 

    

Número de eventos de capacitación sobre monitoreo de los 

bosques 

    

Número de personas capacitadas sobre monitoreo forestal y 

monitoreo forestal 

    

Número de OSC capacitadas sobre asuntos técnicos      

Número de personas capacitadas sobre SNMF      

Número de participantes en capacitación sobre monitoreo 

forestal provenientes de OSC 

    

Otro: 

Mesas Técnicas para la construcción de un Sistema de Monitoreo 

holístico e Integral de los Bosques 

 

Participación en un intercambio de experiencias sobre Sistemas 

Nacionales de Monitoreo Forestal  

 

Reuniones de retroalimentación 

 

4 mesas técnicas 

 

 

Hombres:2 

Mujeres:1 

 

De forma continua con las 

instancias de coordinación. 
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9. Anexo – Directrices del Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD): Definiciones 

 

Las siguientes definiciones para el reporte enfocado en resultados provenientes de las directrices del PNUD se usarán en el informe anual: 

 

 Resultados: Un resultado es un cambio descriptible o cuantificable que se deriva de una relación causa-efecto. Existen tres tipos de cambios: 

productos, efectos e impacto; y éstos pueden activarse por medio de una intervención de desarrollo. 

 Reporte enfocado en resultados: Tiene como fin que el enfoque pase de las actividades hacia la comunicación de resultados importantes que el 

Programa haya logrado a nivel Producto y Efecto. Un informe efectivo enfocado en resultados comunica y demuestra la efectividad de la intervención. 

Éste apoya el apoyo continuo y el flujo de recursos entre los actores y los donantes.  

 Matriz de resultados: Un apoyo importante en el reporte enfocado en resultados es la matriz de resultados, que articula claramente los resultados 

categorizados por Productos y Efectos así como en indicadores, líneas de base y metas. Éstos, junto con la revisión de indicadores, supuestos y riesgos, 

deberán funcionar como guías para la presentación de informes sobre resultados.  

o Efectos: Los efectos describen los cambios previstos en las condiciones de desarrollo que resultan de la cooperación con el Equipo de País de 

la ONU. Éstos se relacionan con los cambios en el desempeño institucional o el comportamiento entre individuos o grupos vistos desde un 

enfoque de derechos humanos. 

o Productos Los productos son cambios en habilidades o capacidades, o bien, la disponibilidad de nuevos productos y servicios logrados con 

los recursos brindados dentro de un periodo específico. Éstos son los niveles del resultado en los que las ventajas comparativas claras de cada 

agencia emergen y la rendición de cuentas es más clara. Los productos están vinculados a aquellos grupos responsables de su logro, algo que 

brinda a la cadena de resultados una lógica interna mucho más sólida. 

o Indicadores: Los indicadores ayudan a medir los Efectos y Productos, añadiendo gran precisión. Los indicadores garantizan que la toma de 

decisiones esté fundamentada con datos pertinentes. 


