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i. Final Report Template for the UN-REDD National Programmes 
 

The Final Report for the National Programmes should be submitted to the UN-REDD Programme Secretariat 

three months following operational closure of the programme. Prior to submitting the report to the UN-REDD 

Programme Secretariat (un-redd@un-redd.org), the report should be co-signed by the selected focal point for 

each participating UN Organization, as well as the Government Counterpart. For more background 

information, roles and responsibilities please refer to the UN-REDD Planning, Monitoring and Reporting 

Framework Document. 

 

The National Programme final report draws information from standard management tools (financial and 

technical) at the programme and national level to minimize the workload for programme teams. The report is 

divided into seven sections: 1) National Programme Identification; 2) Results Based Reporting; 3) Warsaw 

Framework for REDD+ and Associated UNFCCC Decisions; 4) Financial Information; 5) Issues Identification & 

Management; 6) Inter-Agency Coordination, and 7) Key Performance Indicators. 

 

The lead agency for each National Programme is responsible for coordinating inputs to the Final Reports, and 

for ensuring all agency and counterpart perspectives have been collected - in particular government and civil 

society organizations. The reports are reviewed and vetted by the agency teams, who provide quality 

assurance and recommendations to the national teams on articulating results and on adjustments to be made. 

It therefore follows an iterative process which serves to enhance the quality of the reports and enable a 

meaningful assessment of progress and identification of key lessons regarding knowledge exchange.  
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ii. Listado de acrónimos   
 
ACB Análisis Costo Beneficio 

AFOLU Agriculture, Forestry and Other Land Use 

Agrocalidad Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro 

AIs Agencias Implementadoras 

ALTROPICO Alternativas Comunitarias de Conservación del Trópico 

AM Acuerdo Ministerial  

AN-REDD+ Autoridad Nacional REDD+ 

BeRT Benefits and Risks Tool 

BM Banco Mundial  

BUR Biennial Update Report 

CARE Cooperative for Assistance and Relief Everywhere 

CCE-S Casa de la Cultura Ecuatoriana – Núcleo de Sucumbíos  

CDN Comité Directivo Nacional  

CD-REDD Capacity Development for REDD+ 

CEDEAL Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos 

CEDENMA 
Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el 

Medio Ambiente 

CI Conservación Internacional  

CISAS Centro de Investigaciones y Servicios Agropecuarios de Sucumbíos 

CLPI Consentimiento libre, previo e informado 

CMNUCC Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático 

COICA Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 

COP Conferencia de las Partes 

COP19 Décimo Novena Conferencia de las Partes 

COP20 Vigésima Conferencia de las Partes 

CTA Comité Técnico Asesor 

CTG Comité Técnico de Gestión  

CUT Clases de uso de tierra 

ECOLEX Corporación de Gestión y Derecho Ambiental 

ECORAE Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico 

ENCC Estrategia Nacional de Cambio Climático 

ENF Evaluación Nacional Forestal  

ENREDD+ Estrategia Nacional REDD+ 

EOD Entidad Operativa Desconcentrada 

EPG Evaluación Participativa de la Gobernanza 

ERED Escenario de referencia de emisiones por deforestación 

FAN Fondo Ambiental Nacional 

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations  

FCPF Forest Carbon Partnership Facility 

FEINCE Federación Indígena de la Nacionalidad COFAN del Ecuador 

FIP  

FOCAM Fomento de Capacidades para la Mitigación al Cambio Climático 

FONAKISE 
Federación de Organizaciones de la Nacionalidad Kichwa de Sucumbíos del 

Ecuador 

FONREDD+ Fondo REDD+ 

FPIC Free, Prior and Informed Consent 

FREL Forest Reference Emission Levels 
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FRL Forest Reference Level 

GAD Gobierno Autónomo Descentralizado 

GEI Gases de Efecto Invernadero  

GIZ 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – Agencia Alemana de 

Cooperación Internacional  

GMS Global Management Services  

GONASSE  

GPG Good Practice Guidance 

HIVOS 
Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking – Instituto Humanista 

Holandés para la Cooperación  

ICAA Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina 

INF Información Nacional Forestal  

INGEI Inventarios de Gases de Efecto Invernadero  

INIAP Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 

KfW 
Kreditanstalt für Wiederaufbau – 

Banco Alemán de Desarrollo 

KPI Key Performance Indicators 

LULUCF Land use, Land Use Change and Forestry 

MAE Ministerio del Ambiente de Ecuador 

MAGAP Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador  

MFSCC Manejo Forestal Sostenible ante el Cambio Climático  

MICCA Mitigación de Cambio Climático en Agricultura 

MRV Monitoreo, reporte y verificación  

MyA Medidas y Acciones  

NAMA Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación 

NFMS National Forest Monitoring System 

NICFI Norwegian International Climate and Forest Initiative 

NP National Programme 

NPD National Programme Document  

NRE Nivel de referencia de emisiones  

NRE-D Nivel de referencia de emisiones forestales por deforestación 

NZD Net Zero Deforestation 

OACDH Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas 

OCR Oficina del Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador  

OGC Open Geospatial Consortium 

ONG Organización No Gubernamental 

OSC Organización de la Sociedad Civil  

OTCA 
O Tratado de Cooperação Amazônica – 

Tratado de Cooperación Amazónica 

PAREDD+ Plan de Acción REDD+ 

PNC Programa Nacional Conjunto 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente  

POA Plan Operativo Anual 

PRODOC Project Document 

PROFAFOR Programa Face de Forestación del Ecuador  

PSB Programa Socio Bosque  

REDD+ Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques 
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REDD-SES REDD+ Social and Environmental Standards 

REL Reference Emission Level 

REM REDD Early Movers 

RFA Rain Forest Alliance 

RIA Redd+ Indígena Amazónico  

RLs Reference Level  

R-PP Readiness Preparation Proposal 

SCC Subsecretaría de Cambio Climático  

SENAGUA Secretaría Nacional del Agua 

SENPLADES Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo  

SEPs Standard Essential Patents 

SES Social and Environmental Standards 

SESA Strategic Environmental and Social Assessments for REDD+ 

SIG Sistema de Información Geográfica 

SIS Sistema de Información de Salvaguardas 

SNMF Sistema Nacional de Monitoreo Forestal 

SPN Subsecretaría de Patrimonio  

SUIA Sistema Único de Información Ambiental del Ministerio del Ambiente 

TNC The Nature Conservancy 

UG Unidad de Gestión  

UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

UMPN Unidad de Monitoreo del Patrimonio Natural 

UN United Nations  

UNDG United Nations Development Group  

UNDP United Nations Development Program  

UNEP United Nations Environment Program  

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change  

UN-REDD United Nations-REDD 

USAID United States Agency for International Development 

USCUSS Uso del suelo, Cambio del Uso del Suelo y Silvicultura 

UT Unidad Técnica  

VCS Verified Carbon Standard 

WCMC World Conservation Monitoring Center  

ZPHD Zona de Procesos Homogéneos de Deforestación 
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1. National Programme Identification 
Please identify the National Programme (NP) by completing the information requested below. The 

Government Counterpart and designated National Programme focal points of the Participating UN 

Organisations will also provide their electronic signature below, prior to submission to the UN-REDD 

Secretariat. 

 

Country: Ecuador 

National Programme Title: PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES 
POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DEL BOSQUE EN LOS PAÍSES EN 
DESARROLLO 

Implementing Partners
1
: Click here to enter text. 

 

Project Timeline 

Expression of Interest
2
 Click here to enter a 

date. 
NP End Date

3
:  31.12.2013 

R-PP Approval (by FCPF or PB) 21.03.2011 No-Cost Extension: ☒ Yes  ☐ No 

NP Validation Meeting Acta de la Sexta Junta 
Normativa  

If YES -  
Extension End Date: 

31.12.2014  
 

NP Approval by Policy Board 21.03.2011 Extension Duration 1 año 

NP Signature date  28.10.2011 

Start Date as outlined in 
inception workshop: 

01.12.2011 Mid Term Review ☐ Yes  ☒ No 

First Funds Transfer
4
 04.11.2011 If YES -  

Mid Term Review Date: 
Click here to enter a 
date.  
 

 

 

 

 

                                                                 
1 Those organizations either sub-contracted by the Project Management Unit or those organizations officially identified in the National 
Programme Document (NPD) as responsible for implementing a defined aspect of the project.. 
2 If expression of interest information available - If information not available please insert N/A. 
3 Original end date stated in NPD.  
4 As reflected on the MPTF Office Gateway http://mptf.undp.org 
5 The financial information reported should include indirect costs, M&E and other associated costs. The information on expenditure is 
unofficial. Official certified financial information is provided by the HQ of the Participating UN Organizations by 30 April and can be 
accessed on the MPTF Office GATEWAY (http://mptf.undp.org/factsheet/fund/CCF00). 
6 The total budget for the entire duration of the Programme, as specified in the signed Submission Form and NPD. 
7 Amount transferred to the participating UN Organization from the UN-REDD Multi-Partner Trust Fund.  
8 The sum of commitments and disbursement. Las AIs realizaran desembolsos en 2015; por lo que se hará el update en junio 2015 sobre la 
ejecución total incluyendo las actividades de cierre durante el primer semestre de 2015 

Financial Summary (USD)
5
  

UN Agency Approved Programme 

Budget
6
 

Amount Transferred
7
 Cumulative Expenditures 

up to 31 December 2014
8
 

FAO 1.403.571,08 1.403.571,08 1.352.052,52 

UNDP 1.325.800,00 1.325.800,00 660.446,84 

UNEP 719.568,00 719.568,00 719.568,00 

Common expenses 289.439,76 289.439,76 296.961,49 

Indirect Support Cost (7%) 261.620,99 261.620,99 209.823,06 

Total 3.999.999,83 3.999.999,83 3.238.851,91 

http://mptf.undp.org/
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/CCF00
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2. Results Based Reporting 
This section aims to summarise the overall progress of the National Programme, summarise government and 

non-government comments and assessments and report on the delivery of the National Programme against 

the targets and indicators for the specific outcomes and outputs.  

 

2.1 Overall progress of the National Programme 
Please provide a brief overall assessment of the extent to which the National has reached the expected 

outcomes and outputs. Please provide examples if relevant. 

 

Overall progress of the National Programme (600 words): 

 
 El Programa Nacional Conjunto ONUREDD (PNC) inició formalmente en el año 2011; la transferencia de recursos se realizó 
a finales de noviembre de 2011, sus actividades comenzaron en el 2012. En este primer año de implementación, se 
desarrolló un POA ajustado de la versión propuesta en el PRODOC y en el contexto del país, para así evitar duplicaciones 
con otros programas y mantener las ventajas técnicas programáticas, considerando que durante la fase de desarrollo y 
aprobación del PNC varias actividades debieron iniciar bajo otros programas para evitar retrasos. No obstante, en el 2012 
se complementaron esfuerzos para el desarrollo de la Evaluación Nacional Forestal del Ecuador (ENF). Ese año, la unidad 
técnica de la ENF contó con un protocolo metodológico avanzado, considerando las diferencias de los 9 tipos o estratos de 
bosque y con equipos e instrumentos de alta precisión para las mediciones en campo y de laboratorio. En 2013 se apoyó 
positivamente a la preparación de REDD+ en Ecuador en lo que respecta al marco normativo y técnico. Se avanzó en la 
recopilación de insumos para la definición y priorización de actividades REDD+, generación de capacidades y mecanismos 
de participación y normativos.  Se desarrolló la metodología y su aplicación en campo a través de 11 talleres provinciales 
de intercambio y análisis productivo para REDD+ y se ejecutó los dos primeros talleres de costos de oportunidad. El PNC 
apoyó al Ecuador a liderar avances y discusiones regionales sobre el Sistema de Información de Salvaguardas, e incluyó una 
primera aproximación conceptual y metodológica para el sistema, la identificación y priorización de potenciales beneficios 
sociales y ambientales de REDD+; así mismo, se apoyó al país para liderar discusiones y avances en la región sobre consulta 
libre, previa e informada y sobre un registro para actividades REDD+. Acuerdos ministeriales desarrollados a nivel de 
propuesta por el PNC, y expedidos oficialmente, promueven el respeto de los derechos de propietarios de los bosques y 
generan orientaciones iniciales para proponentes de proyectos REDD+ en territorio ecuatoriano. El equipo de 
implementación del PNC Ecuador ha sido considerado el brazo técnico del Ministerio del Ambiente (MAE) durante todo el 
Programa. Durante 2014 el Ecuador tomó la decisión de un cambio de enfoque para la implementación de REDD+, de una 
implementación nacional centrada en proyectos, a una implementación nacional a través de políticas y acciones en 
territorio; esto respondió al proceso de reflexión vinculado con la identificación de opciones estratégicas para REDD+, así 
como a la legislación nacional sobre servicios ambientales, y basado en las decisiones de la COP 15 que termino de definir 
la COP19 que fortalecían el enfoque nacional.  El PNC fue relevante en atender las necesidades del Ecuador frente a la fase 
de preparación, en particular en relación al desarrollo de metodologías y estudios técnicos necesarios para el diseño de la 
futura estrategia REDD+ Ecuador. Entre los más relevantes se encuentran: los estudios sobre proyecciones de la 
deforestación, costos (oportunidad, implementación y transacción), potenciales beneficios de REDD+, externalidades de 
REDD+, priorización de áreas REDD+, mecanismos de implementación, medidas y acciones REDD+, propuestas de 
normativas (Consulta y negociación, Sistema de información de salvaguardas, Registro, Resolución de controversias), entre 
otros. Los productos esperados han sido alcanzados, con una alta calidad técnica; sin embargo, el cambio de enfoque 
mencionado implica que algunos productos deberán ser revisados. El trabajo con otros cooperantes de REDD+ en Ecuador 
ha sido muy productivo. La complementariedad en el diseño de las actividades entre cooperantes bajo la orientación del 

                                                                 
9 Each UN organisation is to nominate one or more focal points to sign the report. Please refer to the UN-REDD Programme Planning, 
Monitoring and Reporting Framework document for further guidance. 

Electronic signatures from the designated UN organizations
9
 Electronic signature by the 

Government Counterpart FAO UNDP UNEP 

    

Date and Name of Signatories in Full: 

Click here to enter a date. Click here to enter a date. Click here to enter a date. Click here to enter a date. 

Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. 
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MAE, evitó duplicación de productos y se convirtió en mecanismo de diseminación de información. El PNC avanzo en el 
análisis del marco legal, político e institucional que permitió contar con la información necesaria para, en base al conjunto 
de mecanismos de implementación para REDD+ priorizados, identificar a las instituciones relevantes y sus competencias y 
a los instrumentos jurídicos / regulatorios necesarios que apoyen a la efectiva articulación / vinculación de la estrategia 
nacional REDD+ y su plan de acción con otros sectores para su implementación. A diciembre de 2014 existe un primer 
borrador de la Visión REDD+ Ecuador, que vislumbra elementos legales, políticos, institucionales, estratégicos, técnicos y 
financieros para sentar bases sólidas de sostenibilidad. Es así que a diciembre de 2014, fecha de cierre programático del 
PNC, éste ha tenido un avance programático del 84%, un acumulado financiero del 79.87% y avance temporal de 85.51%; 
cabe mencionar que el porcentaje de implementación pendiente se culminará al 30 de Junio de 2015 como fecha de cierre 
operativo. El PNC no tuvo revisión de medio término, obtuvo una extensión sin costo, que incluye un cierre técnico a 
finales de 2014 y un cierre operativo y financiero a junio 2015. Este informe corresponde a un adelanto del informe final 
del PNC, que será actualizado en junio de 2015 para recopilar los avances y logros de la totalidad de la implementación del 
PNC. 

 

2.2 Government and Non-Government Comments 
The aim of this section is to allow government and non-government stakeholders to provide their assessment, 

comments and to provide additional and complementary information.  

 

Government counterpart to provide their assessment and additional complementary information not included 
by the participating UN organizations: (250 words) 

 
Solicitar al MAE 

 

Non-government stakeholders to provide their assessment and additional complementary information (Please 
request a summary from existing stakeholder committees or platforms): (250 words) 

 
El PNC ONUREDD facilitó la generación de un espacio de participación y diálogo entre la Sociedad Civil y el Estado, ante lo 
cual el Ministerio del Ambiente tuvo una respuesta positiva y de apertura. Sin embargo, ha faltado incluir las voces de 
otros actores clave

 
localizados en territorio. Se sugiere ampliar de una manera más efectiva y consistente la participación 

hacia las bases de las comunidades indígenas, urbanas y rurales.  
Importante resaltar el fortalecimiento de capacidades en las organizaciones y personas que ha formado parte del proceso 
en territorio; de manera similar a nivel institucional en el caso del MAE; lo cual contribuye a mejorar las condiciones 
apropiadas para la implementación futura de un Plan de Acción REDD+

10
 (PAREDD+)  

El PNC ONUREDD apoyó con la elaboración de instrumentos técnicos y normativos; sin embargo, el proceso de 
construcción de los mismos no contó con tiempo suficiente para el análisis y la participación plena y efectiva de la Mesa de 
Trabajo REDD+ debido a las prioridades de agenda del MAE y ONUREDD. 
 

2.3 Lessons Learned 
This section aims to capture the most significant lessons learned in the context of the National Programme, as 

they relate to the thematic work areas on REDD+ or more generally to the practical aspects of implementation, 

coordination and communication. The sections below should be completed only as applicable and in case 

lessons learned have been identified.  

 

Significant lessons learned in the context of the National Programme 

Please provide a narrative of the most significant lessons learned during the implementation of the National 
Programme. Include explanations of what was learnt, why the lesson is important, and what has been done to 
document or share those lessons. (500 words) 
 
Control de calidad planificado y riguroso: para el levantamiento de información (inventario nacional forestal, modelos 
alométricos e inventario de otras Cut´s) fue necesario llevar acabo un control de calidad planificado y riguroso que 
consideró el acompañamiento, supervisión de trabajo en campo y de ingreso de datos en formularios así como control de 
calidad de la base de datos, lo que permitirá contar con información fiable y precisa. La validación de metodologías, 
herramientas e insumos técnicos en campo permitió determinar la aplicabilidad y considerar los ajustes necesarios para 
contar con instrumentos sólidos y confiables. Este método de validación permitió institucionalizar los procesos de 

                                                                 
10

 Denominación sugerida a la fecha para la estrategia REDD+ del país en línea con los instrumentos de planificación nacionales. 
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levantamiento y análisis de información para asegurar consistencia en el tiempo y replicabilidad de las metodologías 
empleadas, lo que adicionalmente es un criterio de evaluación de la CMNUCC sobre elementos claves de REDD+ (por 
ejemplo: FREL) 

 
Integración entre diferentes resultados del PNC ONUREDD+. En los estudios económicos, el PNC articuló el componente 
técnico de análisis de costos de oportunidad y de medidas y acciones REDD+ con el de capacitación para el desarrollo de 
los talleres lo que se tradujo en una mayor diseminación de la información y facilitó en los participantes un entendimiento 
sobre temas de cambio climático y REDD+ desde una perspectiva territorial. Todo este proceso fue documentado en las 
diferentes memorias, se tiene previsto compartir toda la información a través de la página web y en talleres de devolución 
de información. Los procesos relacionados al abordaje de salvaguardas y diseño de SIS se desarrollaron en estrecha 
vinculación con otros productos o resultados. De esta manera, se incorporó consideraciones sociales y ambientales para 
abordar las mismas en los procesos del PAREDD+ a ser implementados en el país. 

 
Metodología de capacitación mediada y validada: La mediación pedagogía permitió identificar las necesidades del grupo 
meta y presentar la información de manera que facilitara el proceso de aprendizaje. Se construyeron redes de 
diseminación de información e interacción entre actores clave a través de espacios de capacitación a capacitadores y 
eventos de réplica. En el proceso de capacitación se destacan las metodologías, materiales (cartillas y videos) y las mallas 
curriculares edu comunicacionales utilizadas, diseñadas con principios pedagógicos de educación de adultos sobre cambio 
climático, bosques y REDD+. Los videos edu comunicativos fueron elaborados y validados participativamente con los 
actores involucrados. En los procesos de capacitación y comunicación se fomentó el uso de lenguas ancestrales, para 
generar mayor apropiación de contenidos y productos comunicacionales, lo cual se logró a través de materiales en kichwa 
y shuar

11
.  

 
Mesa de trabajo activa y reflexiva: A través de la Mesa de Trabajo REDD+, integrada por organizaciones clave, se logró: 
generar discusión técnica sobre una participación activa y reflexiva; generar insumos y retroalimentación sobre el proceso 
del PAREDD+; contar con un escenario favorable para la fase de diseño y futura implementación de REDD+, teniendo en 
cuenta que el carácter de la Mesa no es vinculante, sino consultivo de las voces de la sociedad civil vinculadas con temas 
forestales a nivel nacional y local en la fase de preparación nacional. Este constante proceso informativo sobre temas 
relevantes a REDD+ fue la base para una discusión de alto nivel que posibilitó lograr valiosos aportes e insumos, que 
fortalecieron a su vez el trabajo que lleva adelante el MAE en la preparación del PAREDD+. Esto fortaleció el liderazgo y 
voluntad política de la Autoridad Nacional (MAE) y la sostenibilidad de REDD+ y sus instituciones.  
 
Vincular apoyo técnico y financiero: Coordinar y articular esfuerzos de diferentes socios del Gobierno sobre REDD+, como 
en el caso de las diferentes cooperaciones sobre salvaguardas, fue clave para asegurar que los diferentes socios del MAE 
apoyaran a un proceso único liderado por el país. Esta lección aplica a otros resultados del PNC. Se tuvo en cuenta los 
lineamientos del Ecuador bajo la CMNUCC para abordar y respetar las salvaguardas; para el país fue importante vincular el 
apoyo técnico y financiero en un sólo proceso con el fin de elaborar un enfoque nacional hacia las salvaguardas. 
 
El marco legal, político e institucional del país constituyen la base para la intervención de REDD+, razón por la cual se 
tomó este contexto nacional como un elemento prioritario para adaptar las salvaguardas de Cancún para su abordaje y su 
respeto, lo cual, a su vez permitió articular la propuesta de enfoque de salvaguardas con la estrategia nacional REDD+ en 
línea con las prioridades de desarrollo del país. 
 
Lenguaje apropiado para regular expectativas: En las actividades relacionadas al diseño de un sistema para la distribución 
de beneficios, se vio la necesidad de referirse a la ‘priorización de la inversión para asignar recursos’ en el territorio 
objetivo para REDD+. Una vez identificada la medida o acción, el territorio y los actores (beneficiarios, comunidad, etc.), se 
pondría en práctica una guía de asignación local de recursos, instrumento que considera los compromisos y 
responsabilidades asumidos por los actores locales para implementar medidas o acciones. Se ha concluido además que el 
Plan de Acción REDD+ requiere una estrategia de financiamiento y de captación de recursos. Los elementos citados 
contribuyen a un manejo adecuado de las expectativas y a la vez garantizan la sostenibilidad a través de la planificación 
financiera y la captación de recursos. 
  

 

 

Lessons on inter-sectoral coordination  

Please provide a narrative of the most significant lessons learned relating to inter-sectoral coordination during 
implementation of the national programme:  (150 words) 
 

                                                                 
11

 Material desarrollado por el MAE y la Cooperación Técnica Alemana y utilizado posteriormente en los talleres del MAE-PNC. 
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Aplicación de enfoque multisectorial: El desarrollo de productos y actividades, involucrando a diversos sectores, ha apoyo 
los esfuerzos realizados. En ese sentido, la gestión intersectorial desde el MAE con el Ministerio de Agricultura Ganadería 
Acuacultura y Pesca (MAGAP), para el desarrollo de grupos focales y trabajo de campo en las provincias y cantones, fue un 
factor crítico de éxito para contar con información oficial para un enfoque intersectorial de REDD+ en respuesta a las 
causas de deforestación. 
Coordinación intra e inter institucional: En el proceso de elaboración del PAREDD+ se promovió la coordinación e 
identificación de sinergias entre los proyectos de mitigación y adaptación de la Subsecretaría de Cambio Climático del MAE 
para realizar una propuesta que pueda escalarse políticamente; a nivel de MAE la coordinación entre Subsecretarias se 
requiere para integrar el sector forestal con cambio climático; entre sectores (por ejemplo: MAE y MAGAP) para mantener 
canales de comunicación que armonicen las políticas forestales con propósitos productivos y con propósitos de 
conservación; así como las políticas productivas orientadas al bosques y fuera de estos.   
 

 

 

Lessons learned regarding the technical dimensions of the National Programme 

Please provide a narrative of the most significant lessons learned relating the technical dimensions of the 
national programme  during implementation:  (150 words) 
 
Sobre el enfoque de los estudios económicos: la lógica metodológica partió evaluando participativamente las causas de 
deforestación a nivel territorial por zonas de procesos homogéneos de deforestación, e inserto de manera transversal 
lineamientos espaciales; dio como resultado, unos estudios que fueron una herramienta para la toma de decisiones y 
fueron empleados para el desarrollo de capacidades. 
Puentes técnicos entre instituciones: Para el diseño del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF) es importante 
coordinar los diferentes procesos técnicos de REDD+ para incrementar la eficiencia tanto en el diseño como en la 
implementación de los sistemas que han sido apoyados por otras instituciones y/o financiamientos. Considerando la 
diversidad de temas que abarcan las salvaguardas para REDD+, resulta necesario y útil promover colaboraciones que 
enriquezcan las propuestas técnicas. 
Tiempos técnicos versus políticos: Es necesario encontrar un equilibrio entre los tiempos técnicos y los tiempos políticos 
considerando escenarios intermedios para la implementación del PNC a través de espacios para abordar tiempos y lograr 
entendimientos comunes en atención a las necesidades y prioridades del país. 
 

 

Lessons on the REDD+ readiness process 

Please provide a narrative of the most significant lessons learned relating to the readiness process during 
implementation of the national programme:  (150 words) 
 
Plan de acción: En Ecuador se ratificó la importancia de contar con una perspectiva intersectorial y de paisaje para el 
desarrollo de la estrategia país de manera participativa, que permita reflejar las visiones y necesidades de diversas 
instituciones y actores. 
Nivel de referencia: Ecuador aprendió sobre la importancia de la activa vinculación que debe tener el equipo técnico del 
MAE en el desarrollo y monitoreo del NRE, e identifico la necesidad de fortalecer capacidades nacionales para el desarrollo 
del NREF-D dentro de las capacidades institucionales para así asegurar consistencias metodológicas frente a las 
capacidades y circunstancias nacionales actuales y a futuro’ – es decir, no a través de consultorías.  
SNMF: Se requiere enfrentar el reto de fortalecer capacidades institucionales y de institucionalizar los procesos. 
SIS: la definición de un ‘enfoque nacional’ frente al alcance de las salvaguardas en el marco del contexto político y legal 
nacional, así como frente al enfoque de intervención de REDD+ en el país,  permitió el desarrollo de metodologías, 
instrumentos y herramientas – incluyendo indicadores – para el reporte sobre el abordaje y respeto de las salvaguardas de 
manera eficiente y transparente. 
Liderazgo y financiamiento: culminar la fase de preparación de los pilares de REDD+ no es suficiente para acceder a 
financiamiento basado en resultados de REDD+, pues los recursos que el país necesitará para implementar y sostener los 
procesos relacionados requieren de financiamiento constante y predecible ex-ante; por lo tanto hay la necesidad de 
visibilizar a nivel nacional e internacional los avances del país de manera que pueda acceder a financiamiento basado en 
resultados.

12 
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 Estos avances pueden comprobarse revisando el documento de Plan de Acción REDD+ Ecuador; las comunicaciones oficiales sobre la 

presentación del Nivel de referencia de emisiones ante la CMNUCC; documentos técnicos, pagina Web del SUIA, memorias de talleres 
implementados; y el Documento Metodológico del Diseño del Sistema de Información de Salvaguardas para REDD+, entre otros. 
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Lessons on anchoring REDD+ in the national development process 

Please provide a narrative of the most significant lessons learned relating to anchoring the REDD+ in the 
national development process:  (150 words) 
Medidas y acciones para enfrentar causas y agentes de la deforestación: REDD+ se ancla a los procesos de desarrollo 
nacional, al establecer medidas y acciones nacionales que hacen frente a los drivers de la deforestación. Las medidas se 
llevan adelante en vinculación con el proceso de desarrollo del país. Políticas de productividad, políticas de conservación, 
que permiten potenciar las acciones nacionales con criterios de sostenibilidad, cambio climático y REDD+ 
Reglas específicas complementarias: se identificó la necesidad de diseñar e implementar la estrategia REDD+ en línea con 
los instrumentos de política aplicable sobre derechos colectivos y propietarios de bosques para una intervención de REDD+ 
desde un enfoque de derechos, a la vez que se abordan y respetan las salvaguardas. 
 

 

 

Lessons on implementation and sequencing of the National Programme support  

Please provide a narrative of the most significant lessons learned relating to anchoring the national 
programme in the national development process:  (150 words) 
 
Temas técnicos primero: Ecuador comenzó a trabajar en procesos técnicos como los vinculados con el SNMF y NRE (ENF, 
2012), aspectos metodológicos de estudios económicos y el marco operacional; lo que evidencia la necesaria prelación 
entre procesos técnicos para la toma de decisiones.   
Re organización y ajustes: se identificó la necesidad del diseño de un PNC lo suficientemente flexible para acoger ajustes y 
nuevos enfoques en base a los cambios de circunstancias nacionales para asegurar que el programa apoye los esfuerzos 
nacionales y prioridades técnicas y políticas. El ejemplo más significativo lo representa el ajustes del resultado 5 frente al 
cambio de prioridades de beneficios múltiples hacia enfocarse en salvaguardas como respuesta a la CMNUCC 
La importancia del proceso del PNC: fue importante que el PNC trabaje de manera cercana y articulada al MAE para 
apoyar directamente a los esfuerzos nacionales de preparación para REDD+; el PNC fue el brazo técnico del MAE-

SCC; instalo espacios de participación, fortaleció capacidades e informo positivamente sobre REDD+, impulso estudios 
técnicos, proveyó de información relevante para apoyar procesos de planificación en MAE y otras instituciones públicas 
(MAGAP-SENPLADES), desarrollo todas propuestas de normativas REDD+, apoyo de manera decisiva en la presentación del 
Nivel de referencia de emisiones y en el diseño del Plan de Acción REDD+ Ecuador.

13
 

  

 

Other Lessons Learned  

Please provide a narrative of any other lessons learned during implementation of the national programme:  
(150 words) 
 
Transversalización de género: Importancia de incluir consideraciones de género desde el inicio en el desarrollo de 

procesos y productos técnicos para promover el enfoque de género en el diseño e implementación de REDD+, sobre todo 

en los procesos relacionados a participación, desarrollo de capacidades, diseño de medidas y acciones REDD+ y abordaje y 

respeto de salvaguardas.  

Institucionalización de REDD+: Respecto de las diferentes fuentes potenciales para co-financiar la estrategia REDD+ del 
país analizar la factibilidad legal e institucional de las fuentes y de los mecanismos financieros y de implementación REDD+ 
Ecuador fue clave. 

Articulación: Articular procesos de levantamiento de información y fortalecimiento de capacidades de manera 
que se evite duplicar esfuerzos y cansar a ciertos grupos de actores por exceso de talleres. 
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 Esto se documentó en informes anuales; el sistema de Gobierno por resultados; las Memorias de la Mesa de trabajo REDD+; con datos 

e información generada en el PNC y compartida con MAE y otras instituciones públicas como MAGAP y SENPLADES; las propuestas de 

normativas presentadas; documentos oficiales sobre la presentación del Nivel de referencia de emisiones; y el documento de Plan de 

Acción REDD+ Ecuador. 
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2.4 Unforeseen Benefits or Unintended Consequences 

Please provide a summary of any ancillary/unforeseen benefits or unintended consequences that may have 
become evident during implementation or closure of the national programme.  (150 words) 

 
Unforeseen Benefits (250 Words) 

 Apoyo a la facilitación de la Mesa de Trabajo REDD+ como principal espacio de participación y dialogo con la 
sociedad civil, pues si bien el tema de participación estuvo concebido, la facilitación y apoyo en la gestión de la 
Mesa de Trabajo REDD+ como tal respondió a una necesidad del MAE,  

 Mapeo de Medidas y Acciones REDD+, así como apoyo en el desarrollo del PAREDD+ son beneficios adicionales no 
previstos en el PRODOC.  

 Apoyo en el establecimiento de una ‘arquitectura financiera’ para REDD+ (incluyendo la estrategia de 
financiamiento y el diseño de un fondo REDD+) más allá de una propuesta de distribución de beneficios han sido 
clave para el PAREDD+.  

 Apoyo al fortalecimiento de los procesos relacionados con salvaguardas más allá de beneficios múltiples gracias a 
la flexibilidad del programa frente a lo planteado inicialmente en el PRODOC. 

 
Unintended Consequences (250 Words) 
Los progresos alcanzados por Ecuador con el apoyo del PNC permitieron que el país se posicionara a nivel regional e 
internacional, como líder en la preparación de REDD+, con lo cual se logró avances importantes con donantes para que el 
país pueda acceder a pagos por resultados. 
 

 

2.5 Revisions to the National Programme Document 

Was the results framework revised following the inception meeting or mid-term review? 

☒Yes  ☐ No  ☐ Not Applicable 

IF yes, please provide short narrative outlining the changes: (100 words) 
 
 Dado que algunos resultados y productos fueron ambiciosos (o imprecisos) en la fase de diseño del ProDoc, se debieron 
realizar varios ajustes a la planificación e intervención del PNC, estos ajustes al marco de resultados se dieron en el ámbito 
de los Comités Técnicos de Gestión del PNC, de manera que el PNC aportara al proceso nacional en base a un contexto 
diferente al cual tenía el país cuando se diseñó el ProDoc. Ante esta situación, los Planes Operativos Anuales (POAs) fueron 
herramientas claves para aterrizar las imprevisiones/imprecisiones que se fueron evidenciando en la fase de preparación. 

 

Were any changes made to the national programme results framework indicators following the inception 
meeting or mid-term review? 

☒Yes  ☐ No  ☐ Not Applicable 

IF yes, please provide narrative outlining the changes: (100 words) 
 
 A nivel de resultados esperados, para reflejar su alcance real, hubo necesidad de ajustes como “Sistema Nacional de 
Información Forestal diseñado e implementado” y “Beneficios múltiples ambientales y sociales asegurados”; quedando 
definidos como Apoyo el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal y Sistema de Información de Salvaguardas diseñado, 
respectivamente. El enfoque del Resultado 5 cambió para ajustarse al contexto de REDD+ a nivel nacional y a las decisiones 
de la CMNUCC. En 2013 los indicadores: “Beneficios múltiples identificados e incentivados a través de la implementación 
de la PAREDD+ en el Ecuador y Sistema de monitoreo de múltiples beneficios establecido” fueron sustituidos por el 
indicador: “Beneficios sociales y ambientales identificados y priorizados para la implementación de la PAREDD+ en el 
Ecuador”. Asimismo en los demás resultados hubo la necesidad de adaptar indicadores del PRODOC o diseñar indicadores 
en línea con las necesidades del Ecuador para avanzar en el proceso de preparación.   

 

Were any changes made to the national programme outcomes or outputs following the inception meeting or 
mid-term review? 

☒Yes  ☐ No  ☐ Not Applicable 

IF yes, please provide narrative outlining the changes: (100 words) 
 
 Durante la preparación del POA 2013 se acordó que el trabajo sobre beneficios sociales y ambientales, en el resultado 5, 
se haría bajo la premisa de que estos elementos están enmarcados en las salvaguardas para REDD+, más no como un 
proceso adicional. A finales del 2013 se establece que el PNC no trabajará en un sistema de Monitoreo así como tampoco 
enfocado en Beneficios Múltiples sino que se trabajará únicamente en el Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) 
para la generación de resúmenes de información. Solicitar a Belen Herrera criterio 
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Were any changes made to the key implementing partners following the inception meeting or mid-term 
review? 

☐Yes  ☒ No  ☐ Not Applicable 

IF yes, please provide narrative outlining the changes: (100 words) 
 
 Click here to enter text. 

 

Were any changes made to the duration of the national programme following the inception meeting or mid-
term review? 

☒Yes  ☐ No  ☐ Not Applicable 

IF yes, please provide narrative outlining the changes: (100 words) 
 
 Extensión sin costo de diciembre de 2013 a diciembre de 2014, se debió a: retrasos en el arranque efectivo del 
programa frente a la necesidad de conformación de un equipo técnico. A inicios de 2014, tras la COP19 y las 
decisiones del Marco de Varsovia para REDD+ así como considerando la información disponible a la fecha y la 
decisión de un cambio de enfoque para la implementación de REDD+ se realiza una priorización de actividades en el 
POA 2014 para optimizar los recursos del PNC. Durante el cuarto trimestre de 2014 se identifica la disponibilidad de 
recursos aún por implementar así como procesos que a diciembre 2014 no podrían concluir, por lo que en base a la 
orientación del Secretariado el Comité Directivo del Programa prioriza actividades que se desarrollarían durante el 
primer semestre de 2015 hacia un cierre operativo y financiero en junio 2015 
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2.6 Results Framework 
The results framework aims to measure overall progress of the National Programme against the outcome targets and output targets identified in the National Programme document log 

frame following the inception meeting or mid-term review. In cases where there are no achievements or shortfalls in achieving targets, a thorough justification is required. Requirements for 

the sections include:  

 For each outcome, please provide the outcome title and a summary of the overall progress towards reaching the outcome. Please list each performance indicator, the associated 

baseline and expected target for the National Programme.  Please indicate if the overall targets have been met by ticking the relevant box.  

 For each output, please provide the output title and a summary of the progress towards achieving the specific output. Please list each performance indicator, the associated baseline 

and expected overall target for the output. Please indicate if the overall output targets have been met by ticking the appropriate box. Lastly, please provide a narrative of the 

achievement of the overall target for the specific output. Please repeat this for each target for the output and all outputs for the outcomes.  

 

 

Outcome 
1 

Outcome Title: Sistema nacional de monitoreo forestal diseñado e implementado 

Progress Towards 
Outcome:   

[El PNC asesoró, transfirió tecnología y construyó capacidades institucionales para fortalecer el Sistema Nacional de Monitoreo forestal, apoyó en la 

finalización de la Evaluación Nacional Forestal (ENF), incluyendo supervisión y depuración de datos de 630 unidades de muestreo, y la realización del 
inventario piloto para levantamiento de información de biomasa y carbono en otras clases de uso de tierra (CUT´s) fuera de bosque. Desarrolló 
metodologías para elevar la precisión en las estimaciones de biomasa y carbono de la ENF, a través de la generación de modelos alométricos y la 
sistematización de los resultados, la construcción de metodologías CUT fuera de bosque; la misma fue validada con un inventario piloto en dos 
provincias del país; generó guías dendrológicas para bosques de manglar y para bosques montanos. Completó el 90% los análisis de biomasa y 
carbono en muestras de suelos de la ENF. Apoyó la generación del protocolo metodológico para la elaboración del mapa de cobertura y uso de la 
tierra para el año 2013 elaborado por MAE - MAGAP. Apoyó con insumos técnicos para medir la precisión de la tasa histórica de deforestación, y la 
estimación preliminar para el período 2008- 2012.  Entregó al MAE - y asesoró el procesamiento de - imágenes Rapideye; y en coordinación con 
FOCAM

14
  se preparó la guía de reporte de emisiones para el sector forestal y el inventario preliminar de GEI para el 2010 para el sector Uso de Suelo, 

Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS). Adicionalmente, capacitó al personal del MAE y de proyectos de la SCC en aspectos técnicos de 
REDD+ (Monitoreo & MRV, Niveles de Referencia de Emisiones (NRE) e inventarios de GEI); implementó un Geovisor en la plataforma web del SUIA y 
entregó equipos informáticos para gestión integral de información. Elaboró una guía de monitoreo comunitario para medición de carbono y 

diversidad de especies arbóreas.] 

Outcome Performance Indicators
15

 Baseline
16

 Expected Outcome Targets
17

 
1. Información de biomasa y carbono por tipo de 
bosque a nivel nacional estimada en el Ecuador 

1. En julio de 2009 se inició la implementación del 

proyecto Evaluación Nacional Forestal. Hasta la 

1. A finales del 2012 el Ecuador cuenta con resultados preliminares 
de la Evaluación Nacional Forestal a nivel nacional  

                                                                 
14 Proyecto de Fomento de Capacidades para la Mitigación del Cambio Climático. Este proyecto busca el desarrollo del Sistema de Inventarios de GEIs para el nivel nacional así como 
generación de propuestas de NAMAs en el país en apoyo al MAE, e incluye la actualización de los Inventarios de Gases de Efecto Invernadero de la Segunda Comunicación Nacional y el 
borrador del Inventario de GEIs 2010. 
15

 Qualitative or quantitative means of measuring an output or outcome, with the intention of gauging the performance of a programme or investment 
16

 Information gathered at the beginning of a project or programme from which variations found in the project or programme are measured 
17

 Specifies a particular value for an indicator to be accomplished by a specific date in the future E.g. Total literacy rate to reach 85% among groups X and Y by the year 2010 
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fecha se desarrolló y validó el protocolo 
metodológico del proyecto y en el mes de 
septiembre del 2010 inició el levantamiento de 
datos en campo. No hay registro oficial respecto al 
número de personal capacitado en este tema al 
inicio del PNC. En el 2009 se inició el proyecto 
Mapa Histórico de Deforestación con el fin de 
determinar, a través de un análisis multi-temporal 
en tres periodos (1990 - 2000 - 2008), la tasa de 
deforestación en el Ecuador. 

Has the expected target been met:      ☒Yes  ☐ Partially ☐ Planned ☐ No 

2. Tasa de deforestación del Ecuador actualizada 2. Al momento de preparación del PRODOC se 
contaba con resultados preliminares de la tasa de 
deforestación a nivel nacional; y se registraba un 
vacío de información del 30% por nubosidad 
persistente.   

2. Al 2011 el Ecuador cuenta con la tasa de deforestación a nivel 
nacional (incluyendo el análisis de vacíos de información 

Has the expected target been met:      ☒Yes  ☐ Partially ☐ Planned ☐ No 

3. Escenario de referencia de emisiones por 
deforestación definido.  

3. En diciembre 2009 se realizaron algunas 
aproximaciones para definir el protocolo 
metodológico que se debería aplicar para generar 
el ERED 

3. Al 2012 el Ecuador ha definido el ERED histórico y la proyección de 
emisiones a futuro 

Has the expected target been met:      ☒Yes  ☐ Partially ☐ Planned ☐ No 

4. Sistema Nacional de Monitoreo de GEI con 
características MRV para el sector forestal 
establecido 

4. Para la fecha de preparación del PRODOC, el 
Ecuador no había empezado a trabajar en el 
desarrollo del Sistema Nacional de Monitoreo de 
GEI con características MRV.

18
 

4. Al 2013 el Ecuador se encuentra implementando un sistema de 
monitoreo de GEI con características MRV aplicado al sector forestal 

Has the expected target been met:      ☐Yes  ☒ Partially ☐ Planned ☐ No 

 

 

Output 
1.1 

Output Title Apoyo a la Evaluación Nacional Forestal 

Progress Towards 
Output:   

[El PNC apoyó en la supervisión, control de calidad y depuración de bases de datos del Inventario Nacional Forestal, genero documentos técnicos, 

protocolos metodológicos, guías dendrológicas, documento de sistematización, manuales de campo, formularios y base de datos para el 
levantamiento de información de la ENF. Realizo los análisis de laboratorio sobre densidad aparente, carbono orgánico total y contenido de carbono 

                                                                 
18 El PRODOC había incluido el siguiente dato como parte de su línea base: Para la misma fecha, el Programa Socio Bosque contaba con un protocolo metodológico para el sistema de 
monitoreo de áreas bajo conservación del programa. Se decide eliminar esta referencia como parte de la línea base porque es sistema de monitoreo de PSB no es compatible con el de REDD, 
y no se pudo re-direccionarlo para ese fin. 
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de raicillas para las muestras de suelos de más del 90% de las unidades de muestreo medidas en la ENF. Desarrolló el manual de campo y formularios 
para la medición de biomasa y carbono en clases de uso de tierra (CUT) fuera de bosque y el inventario piloto en las provincias de Chimborazo y 

Sucumbíos.  ] 

Output Performance Indicators Baseline Expected Target 
1. Información de biomasa

19
 y carbono por tipo de bosque a 

nivel nacional estimada en el Ecuador (PRODOC, Indicador 
planteado para evaluar al final del PNC)                       
2.Número de personal técnico del MAE y entidades socias 
capacitado en el levantamiento y procesamiento de 
información para la estimación de biomasa y carbono en los 
estratos boscosos del Ecuador (indicador Anual). 

1. En julio de 2009 se inició la implementación del 
proyecto Evaluación Nacional Forestal. Hasta la 
fecha se desarrolló y validó el protocolo 
metodológico del proyecto y en el mes de 
septiembre del 2010 inició el levantamiento de 
datos en campo. No hay registro respecto al 
número de personal capacitado en este tema al 
inicio del PNC que se haya registrado 

1. A finales del 2012 el Ecuador cuenta con resultados 
preliminares de la Evaluación Nacional Forestal a nivel 
nacional 

Has the output target been met:      ☒Yes  ☐ Partially ☐ Planned ☐ No 

Achievements of Target 1 for Output 1.1. 
 

 Se apoyó con la supervisión, control de calidad y depuración de bases de datos del 100% de las unidades de muestreo del inventario nacional forestal, 
correspondientes a las 630 unidades de muestreo (conglomerados) y levantadas en los 9 estratos boscosos, agosto del 2013. 

 Se publicó las siguientes metodologías y documentos técnicos: 
o Guía dendrológica de bosques secos para facilitar la identificación de las especies arbóreas y arbustivas del bosque seco en campo, mayo del 2013. 
o Guía dendrológica que documenta 19 especies de árboles y arbustos de los manglares de Ecuador, septiembre del 2014. 
o Guía dendrológica para especies forestales leñosas arbóreas y arbustivas de los bosques montanos del Ecuador, marzo del 2015. 
o Manual de campo y formularios para la medición de biomasa y carbono en CUT fuera de bosque, marzo del 2015. 
o Metodología para la generación de modelos alométricos para la estimación de la biomasa de bosques. Sistematización del proceso y resultados de la 

investigación piloto para el desarrollo del método “destructivo de baja intensidad”, marzo del 2015. 
o Cuatro tesis para la Generación de Modelos Alométricos  para determinar biomasa aérea a nivel de especies, grupo de especies y tipo de bosque 

(Egresados de la carrera de ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Loja). 
o Artículo científico sobre los resultados del proceso de generación de modelos alométricos presentado a la revista Annals of Forest Science (30 de abril del 

2014).  

 Se generó base de datos relacionada a: 
o Base de datos socioeconómica en el sistema Open Foris diseñada y validado a través del estudio piloto de la relación gente bosque (nivel de hogares) para 

el análisis de las causas de deforestación en la provincia de Sucumbíos, en Septiembre 2013
20

 . 
o Base de datos para modelos alométricos en el sistema Open Foris diseñada y validada en Septiembre 2013. 
o Modelo físico de la base de datos Open Foris Collect generado con el diseño de plantillas automatizadas para Clases de Uso de la Tierra (CUT) fuera de 

                                                                 
19

 Los sumideros considerados en la ENF son biomasa aérea, biomasa subterránea, hojarasca, madera muerta y suelos. 
20

 Base de datos generada en apoyo al Proyecto FAO FINLANDIA. Después de un proceso de evaluación con este proyecto, se llegó a la conclusión que la información levantada a través de 
esta encuesta no es útil para los objetivos de corto plazo del PNC en el levantamiento de información socio-económica: para analizar la factibilidad de REDD+ en el país y otra para línea base 
del SIS. Es necesario por lo tanto una evaluación posterior para definir qué información socio-económica requerirá REDD+ y cómo el esfuerzo del PNC puede contribuir a su recopilación 
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bosque y plantilla automatizada en formato Excel macros creada. 

 Se realizó el análisis de laboratorio sobre densidad aparente, carbono orgánico total y contenido de carbono de raicillas para las muestras de suelos de más del 90% 
de las unidades de muestreo medidas en la ENF. 

 Se realizó un inventario piloto para levantamiento de información sobre biomasa y carbono en clases de uso de la tierra (CUT) diferentes de bosque nativo en las 
provincias de Chimborazo y Sucumbíos con 60 parcelas para las clases de uso de tierra páramo, plantaciones y cultivos permanentes. 

 Se capacitó a 19 personas a través de un taller realizado sobre procesos estadísticos de análisis de datos de inventarios forestales de escala nacional y local. 

 Se capacitó a 32 personas a través de un taller sobre procesos metodológicos y estadísticos de generación de ecuaciones alométricas. 

 Se capacitó a 25 personas a través de un taller sobre el proceso metodológico para el inventario nacional forestal para bosque de manglar y moretal. 

 Se capacitó a 28 personas a través de un taller sobre el proceso metodológico para el inventario nacional forestal para los estratos Bosque Siempre Verde de Tierras 
Bajas del Chocó y Bosque Siempre Verde Andino Montano 

 Se capacitó a 13 personas a través de un taller sobre el proceso metodológico para el inventario de otras en clases de uso de tierra diferentes a bosque nativo. 
 

 

 

Output 
1.2 

Output Title Mapa Histórico de Deforestación, degradación y actividades relacionadas con la absorción de carbono 

Progress Towards 
Output:   

El PNC apoyó con la adquisición y entrega de imágenes satelitales de alta resolución Rapideye  para su aplicación en la generación de mapas de 
coberturas y uso de la tierra, que cubren aproximadamente el 80% del territorio continental del Ecuador; se apoyó el desarrollo el Protocolo 
Metodológico para generación del mapa de cobertura y uso del suelo para el año 2013-2014. Se capacitó al equipo técnico de la Unidad de Monitoreo 
del MAE en la aplicación del sistema Terra Amazon con métodos y software (Open Foris, Geospatial, ENVI, SPRING) para pre-procesamiento de 
imágenes de alta y mediana resolución para la actualización de la tasa de deforestación periodo 2008 – 2012 y el manejo de herramientas para la 
interpretación y procesamiento de imágenes, aplicación de software alternativos y de acceso libre (gdal, R,  OpenForis Geospatial Toolkit, LEDAPS 
Tools, entre otras) y análisis estadístico para información geoespacial. 

Output Performance Indicators Baseline Expected Targets 
1. Tasa de deforestación del Ecuador actualizada (PRODOC, 
Indicador planteado para el final del PNC)                      
2.Número de personal técnico del MAE capacitado sobre 
métodos actualizados de procesamiento de imágenes, 
clasificación y cálculos estadísticos para la estimación de las 
Tasas de deforestación del Ecuador (indicador anual)

 21
. 

1. En el 2009 se inició el proyecto Mapa Histórico 
de Deforestación con el fin de determinar, a través 
de un análisis multi-temporal en tres periodos 
(1990 - 2000 - 2008), la tasa de deforestación en el 
Ecuador.  Al momento de preparación del 
PRODOC se contaba con resultados preliminares 
de la tasa de deforestación a nivel nacional; y se 
registraba un vacío de información del 30% por 
nubosidad persistente.   

1. Al 2011 el Ecuador cuenta con la tasa de 
deforestación a nivel nacional (incluyendo el análisis de 
vacíos de información)  

Has the annual target been met:      ☒Yes  ☐ Partially ☐ Planned ☐ No 

Achievements against Target 1 for Output 1.2. 
 

 Se entregó al MAE imágenes de alta resolución Rapideye  para su aplicación en la generación de mapas de coberturas y uso de la tierra, que cubren 

                                                                 
21

 Este indicador se consideró en el año 2013 por lo que no consta en el PRODOC, sin embargo se reportan actividades relacionadas. 



 

Page | 19 

aproximadamente el 80% del territorio continental del Ecuador, enero y septiembre del 2013. 

 Se entregó la base de datos finalizada a Diciembre del 2013 de procesos de generación de la estimación bosque/no bosque y análisis de evaluación de precisión de 
la THD, que incluyen imágenes satelitales, imágenes procesadas, herramientas de clasificación y cálculos estadísticos. 

 Se desarrolló el “Protocolo Metodológico para generación del mapa de cobertura y uso del suelo para el año 2013-2014 elaborado por MAE- MAGAP, enero 2015. 

 Se capacitó al equipo técnico del Mapa Histórico de Deforestación (MAE) en: 

 Aplicación del sistema Terra Amazon con métodos y software (Open Foris, Geospatial, ENVI, SPRING) para preprocesamiento de imágenes de alta y mediana 
resolución para la actualización de la tasa de deforestación periodo 2008 – 2012. 

 Manejo de herramientas para la interpretación y procesamiento de imágenes de satélite de mediana y alta resolución, aplicación de software alternativos y de 
acceso libre (gdal, R,  OpenForis Geospatial Toolkit, LEDAPS Tools, entre otras), análisis estadístico para información geoespacial. 

 

 

 

Output 
1.3 

Output Title Niveles de Referencia de Emisiones por Deforestación, Degradación y actividades REDD+ de absorción (NRE)
22

 

 Progress Towards 
Output:   

El PNC apoyó al desarrollo del nivel de referencia de emisiones forestales por deforestación (NREF-D) para el nivel nacional, así como la el 
documento de propuesta de NREF-D (submission) para su evaluación técnica bajo la CMNUCC. Realizó una retroalimentación sobre documentos 
técnicos y protocolos sobre el la propuesta de nivel de referencia del Ecuador 2008 – 2012 generados por la consultoría inicial realizada por Carbon 
Decision, se generó insumos (datos de biomasa y contenidos de carbono) sobre factores de emisión de la ENF, así como para la generación del 
protocolo metodológico de los Niveles de Referencia de Emisiones Forestales por Deforestación del Ecuador. Se capacitó al equipo técnico del MAE 
y otros proyectos relacionados,  en aspectos técnicos de REDD+ relacionados con Niveles de Referencia de Emisiones (NRE) bajo las directrices 
CMNUCC. 

 Output Performance Indicators Baseline Expected Targets 

 1. Escenario de referencia de emisiones por 
deforestación definido (indicador PRODOC)  

2. Número de personal técnico capacitado sobre 
Niveles de referencia de emisiones por 
deforestación basado en las directrices de la 
CMNUCC en la SCC y SPN (indicador 
anual).                                           

1. En diciembre 2009 se realizaron algunas 
aproximaciones para definir el protocolo 
metodológico que se debería aplicar para generar 
el ERED 

1. Al 2012 el Ecuador ha definido el ERED histórico y la 
proyección de emisiones a futuro

23 

 Has the annual target been met:      ☒Yes  ☐ Partially ☐ Planned ☐ No 

 Achievements against Target 1 for Output 1.3. 
 

 Se capacitó a la Unidad Técnica del MAE, otros actores de la sociedad civil, a nivel de socios estratégicos y de trabajadores en el campo, sobre las decisiones de 

                                                                 
22

 El PNC se ha enfocado en fortalecer las capacidades nacionales en este tema. La construcción metodológica y la estimación de los Niveles de Referencia de Emisiones está estuvo a cargo de 
otros cooperantes del MAE en base a los acuerdos logrados al arranque del PNC para evitar duplicaciones con otras cooperaciones. 
23

 En el PRODOC se consideró Escenario de Referencia de Emisiones por Deforestación (ERED), sin embargo considerando la nueva perspectiva del Enfoque Nacional del país y las decisiones 
de la CMNUCC se desarrolló el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales por Deforestación.   
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la CMNUCC, relacionadas con el desarrollo de los niveles nacionales de referencia de las emisiones forestales y niveles nacionales de referencia forestal (REL/RLs 
por su siglas en inglés), con la finalidad de establecer los procesos a seguir en este resultado (durante Misiones técnicas de FAO).  

 Se realizó una retroalimentación sobre documentos técnicos y protocolos para una propuesta inicial de protocolo metodológico sobre el nivel de referencia del 
Ecuador 2008 – 2012, Mayo del 2013. 

 Se generó insumos (datos de biomasa y carbono) factores de emisión de la ENF, para la generación del protocolo metodológico de los Niveles de Referencia de 
Emisiones Forestales por Deforestación del Ecuador. 

 Se realizaron talleres y reuniones de capacitación con misiones de expertos de ONUREDD/FAO en el cual participaron técnicos/as del MAE (abril 2013) 

 Se realizó el taller “Escenarios de desarrollo económico del Ecuador al 2035, con énfasis en las repercusiones en uso y cobertura del suelo” contó con la 
participación de 43 técnicos de distintas instituciones de Estado, febrero 2014. 

 Se dio apoyo técnico a la Unidad de Monitoreo de Patrimonio Natural del Ministerio del Ambiente (MAE)en la validación de los mapas de deforestación histórica 
periodos 1990, 2000 y 2008 y revisión de las estimaciones de las tasas oficiales de deforestación y en la estimación del error de las mismas (identificación y 
solución de vacíos de información relevante para REDD+). 

 Se capacitó en aspectos técnicos de REDD+ relacionados con el Monitoreo & MRV (Medición, Reporte y Verificación), Niveles de Referencia de Emisiones (NRE) y 
Niveles de Referencia (NR) y los inventarios de GEI (INGEI´s) bajo las directrices de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), julio del 2014. 

 Se desarrolló proyecciones espaciales sobre potencial de cambio futuro de la cobertura del suelo con la aplicación de tres herramientas para proyectar 
escenarios factibles de deforestación del Ecuador al año 2035 bajo diferentes suposiciones de desarrollo rural: i) No-Paramétrica: Pesos de Evidencia de 
Dinámica Ego; ii) No-Paramétrica: Land Change Modeler (LCM); y iii) Paramétrica: Regresión Logística Multivariada Espacialmente Explícita (RLMEE). 

 A finales de 2014, se apoyó al MAE en el establecimiento del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales por Deforestación (NREF-D) así como en el desarrollo 
de la propuesta (submission) para su envío a la CMNUCC para la evaluación técnica del NREF-D. 

 

 

Output 
1.4 

Output Title Sistema Nacional de Monitoreo de GEI con características MRV para el Sector Forestal 

Progress Towards 
Output:   

El PNC desarrolló una propuesta técnica de directrices de Medición, Reporte y Verificación de REDD+ para Ecuador basada en metodologías VCS para 
el nivel de proyectos. Capacitó a 6 técnicos del MAE en procesos de programación para generación de portal Web y geovisor y desarrolló el GeoVisor 
en la plataforma web del SUIA que facilitará la socialización de los procesos, resultados e información sobre REDD+. Entregó equipo informático para 
una mejor conectividad, capacidad de intercambio y de procesamiento de información espacial y biofísica y para fortalecer el sistema de información 
de la UMPN. Desarrolló un inventario preliminar para el 2010 de GEI y el primer documento integral de la guía general de reporte de emisiones para el 
sector forestal con base en las guías IPCC 2006. Capacitó en aspectos técnicos de REDD+ relacionados con el Monitoreo & MRV (Medición, Reporte y 
Verificación) bajo las directrices de la CMNUCC y desarrolló una guía de monitoreo comunitario para la medición de los reservorios de carbono y de la 
diversidad de las especies arbóreas.   

Output Performance Indicators Baseline Expected Targets 
1. Sistema Nacional de Monitoreo de GEI con características 
MRV para el sector forestal establecido (PRODOC, Indicador 
al final del PNC)  

1. Para la fecha de preparación del PRODOC, el 
Ecuador no había empezado a trabajar en el 
desarrollo del Sistema Nacional de Monitoreo de 
GEI con características MRV.

24
  

1. Al 2013 el Ecuador se encuentra implementando un 
sistema de monitoreo de GEI con características MRV 
aplicado al sector forestal 

                                                                 
24 El PRODOC había incluido el siguiente dato como parte de su línea base: Para la misma fecha, el Programa Socio Bosque contaba con un protocolo metodológico para el sistema de 
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Has the annual target been met:      ☐Yes  ☒ Partially ☐ Planned ☐ No 

Achievements against Target 1 for Output 1.4. 
 

 Se desarrolló una propuesta preliminar de monitoreo de GEI forestal con el uso de sensores remotos (énfasis en deforestación), aplicando el sistema Terra Amazon 
y en el manejo de software: Open Foris, Geospatial, ENVI, SPRING y otros para pre procesamiento de imágenes de alta y mediana resolución. 

 Se desarrolló una propuesta técnica de directrices de Medición, Reporte y Verificación de REDD+ para Ecuador basada en metodologías VCS para el nivel de 
proyectos y presentación en la reunión de Grupo de Trabajo para MRV establecido con integrantes de la mesa de trabajo REDD, técnicos de otros proyectos del 
MAE y otras instituciones públicas y privadas. 

 Se capacitó a seis técnicos/as del MAE a través de una misión técnica el mes de abril y asistencia remota durante todo el 2013, en procesos de programación para 
generación de portal Web y geovisor para facilitar el desarrollo de un sistema de alertas tempranas (vía correo electrónico y mensajes de equipos móviles) sobre 
deforestación, quemas, aprovechamiento ilegal, etc., para el sistema de administración forestal SAF; Capacitación basada en la experiencia del PNC ONUREDD/FAO 
en la generación de geovisor para Paraguay y República Democrática del Congo. El proceso de capacitación incluyó el manejo de software: comandos Linux, 
Servicios web del Open Geospatial Consortium (OGC), GeoServer, PostgreSQL/PostGIS y otros. 

 Se entregó equipo informático armonizado y bajo los estándares de calidad tecnológica del MAE para una mejor conectividad, capacidad de intercambio y de 

procesamiento de información espacial y biofísica y para fortalecer el sistema de información de la UMPN. 
 Se desarrolló un GeoVisor en la plataforma web del SUIA que facilitará la socialización de los procesos, resultados e información sobre REDD+. 

 Se desarrolló el primer documento integral de la guía general de reporte de emisiones para el sector forestal el mismo que toma como base el proceso desarrollado 
para la generación del borrador del Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero (INGEI) en el sector Agricultura, Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y 
Silvicultura (USCUSS) de acuerdo a los lineamientos publicados en las Guías del IPCC 2006

25
. 

 Se desarrolló un inventario preliminar para el 2010 de GEI realizado considerando las guías del IPCC del 2006, para el sector Agricultura y USCUSS
26

 

 Se contrató un técnico especialista forestal para apoyo a la Subsecretaría de Cambio Climático del MAE. Este profesional ha sido capacitado en varios espacios en 
los temas REDD+, M&MRV, niveles de referencia, inventarios de gases de efecto invernadero, sistemas de monitoreo forestal. 

 Se capacitó a 4 desarrolladores del proyecto SUIA y 4 técnicos del proyecto Mapa de Vegetación en apoyo al diseño y mejoramiento técnico de la Plataforma web 
del SUIA, junio 2014. 

 Se desarrolló una guía de monitoreo comunitario para la medición de los reservorios de carbono y de la diversidad de las especies arbóreas en el Marco de los 
Protocolos Técnicos del Evaluación Nacional Forestal 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
monitoreo de áreas bajo conservación del programa. Se decide eliminar esta referencia como parte de la línea base porque es sistema de monitoreo de PSB no es compatible con el de REDD, 
y no se pudo re-direccionarlo para ese fin. 
25

 Este producto se genera a través del apoyo que el PNC entrega al Proyecto FOCAM, como insumos para el Sistema de Inventarios de GEI, en proceso de definición 
26

 El MAE ha definido que para la generación del BUR y la TCN y para asegurar consistencias entre los inventarios, el Nivel de Referencia y MRV de REDD+ se utilizará las guías metodológicas 

del GPG 2000 y 2003, con referencia al IPCC 1996. 
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Outcome 
2 

Outcome Title: Proceso de consulta e involucramiento de la sociedad civil, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afro-ecuatoriano, pueblo 
montubio y las comunas para REDD+ implementado a nivel nacional 

Progress Towards 
Outcome:   

El PNC alcanzo los siguientes progresos: 

Apoyo en la coordinación inter cooperación del Ecuador: se apoyó al MAE en la articulación de los esfuerzos liderados por el MAE, con el PNC y otras 

cooperaciones (GIZ) para coordinar esfuerzos sobre la fase de preparación de REDD+ en el país. El PNC apoyo y facilito espacios de coordinación entre 
cooperantes, en apoyo al MAE, con miras al POA 2013, para identificar complementariedades y sinergias entre las acciones del PNC y otros 
cooperantes para llegar a un mayor número de actores y evitar la duplicación de esfuerzos con los socios del MAE así como para llegar con 
información oficial sobre el mecanismo REDD+ y sus avances en el país.  
Guía de consulta y negociación: se apoyó al MAE en el desarrollo de la “Guía sobre los requisitos y procedimientos para el proceso de consulta o 
negociación para la implementación de actividades o proyectos REDD+ en tierras y territorios de comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades 
indígenas, montubias, afro-ecuatorianas, y otros colectivos que dependen de los recursos del bosque para su subsistencia. Este proceso contó con 
asesoría de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACDH).  
Espacios de dialogo y Participación: se apoyó a la SCC en el proceso de conformación de la Mesa de Trabajo REDD+ conformada por los siguientes 
sectores de la sociedad civil: ONGs Nacionales (CEDENMA y ARA), sector privado (PROFAFOR y ECODECISION), sector juvenil (RED GEOJUVENIL), 
organización de mujeres (CEPLAES), comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas (CONFENIAE, CONAICE, UNICYPP) y sector académico (UNL).  
Con esto se da por terminado las gestiones de la Mesa de Seguimiento ONUREDD, y el Comité Nacional de Estándares Sociales y Ambientales. Se 
apoyó y facilito la implementación de dieciséis reuniones de la Mesa de Trabajo REDD+ en apoyo al Ministerio del Ambiente. Se han desarrollado 
propuestas para el funcionamiento de la Mesa durante la fase de implementación de REDD+, que incluye recomendaciones sobre necesidades de 
financiamiento/sostenibilidad de la Mesa y una propuesta de participación para el PAREDD+

27
. Se apoyó al MAE en la creación y el funcionamiento de 

seis (6) Grupos de Trabajo técnicos/temáticos de participación y consulta para la retroalimentación de insumos técnicos relacionados con temas 
específicos al diseño y futura implementación del PAREDD+. Estos Grupos de Trabajo retroalimentaron propuestas de Normas Técnicas para el 
PAREDD+. Se apoyó al MAE en la generación de una propuesta para la transversalización del enfoque de género para el PAREDD+

28
. 

Fortalecimiento de capacidades: Se capacitó a 2859 personas en temas de bosques, cambio climático y REDD+ a través de espacios de capacitación a 
capacitadores desarrollados por el MAE-PNC-GIZ, en espacios de réplica desarrollados con capacitadores formados por el MAE-PNC-GIZ, así como en 
espacios de discusión técnica y levantamiento de información sobre beneficios múltiples, Consulta, Salvaguardas, costos de oportunidad y sobre 
temas técnicos.  
Comunicación: Se produjo treinta y cinco notas y catorce boletines informativos, los cuales fueron distribuidos a más de 422 actores registrados en la 
base de datos de actores REDD+. Se desarrolló tres videos edu-comunicacionales sobre ciclo del agua, ciclo del carbono y cambio climático y bosques 
como insumos para talleres de capacitación, además – junto con la GIZ - se produjo material informativo y edu-comunicacional. A junio de 2015 se 
prevé recoger las lecciones aprendidas/buenas prácticas del PNC ONUREDD Ecuador. 

                                                                 
27

 Productos a finalizar durante 2015. 
28

 Productos a finalizar a inicios de 2015. 



 

Page | 23 

 

Outcome Performance Indicators
29

 Baseline
30

 Expected Outcome Targets
31

 

1. Numero de talleres de diseminación de información 

y capacitación en REDD+ con distintos sectores 
1. Ha iniciado el proceso de consulta con actores de la 

sociedad civil a través de la creación de un grupo 
informal de trabajo en torno a la preparación para la 
implementación de REDD+ en el Ecuador con aquellos 
interesados en trabajar con el MAE en el tema. En junio 
se realizó el diálogo forestal sobre el proceso de  
preparación para la implementación del mecanismo 
REDD+ en el Ecuador, en este evento participaron 
actores relevantes nacionales e internacionales, entre los 
que están  a nivel nacional:  ONGs, sector privado, 
representantes de comunidades indígenas, actores de 
Gobierno y a nivel internacional: otros países que 
también se encuentran en la fase de preparación para 
implementar el mecanismo REDD+ en sus países, ONG´s 
internacionales, representantes de la cooperación 
internacional, el programa UNREDD, el FCPF, entre otros.  
Se ha iniciado el diálogo y acercamiento a pueblos y 
nacionalidades a nivel de organizaciones de segundo y 
tercer grado. Se ha utilizado la plataforma creada por el 
PSB para iniciar el diálogo sobre REDD+ con 
representantes indígenas a nivel de las bases. Existe des 
información sobre el tema de REDD que está siendo 
diseminada en el país.   

1. Al 2012 se ha socializado el tema de REDD+ a nivel local, provincial, 

regional y nacional con todos los actores involucrados directa o 
indirectamente en la implementación del mecanismo  

Has the expected target been met:      ☒Yes  ☐ Partially ☐ Planned ☐ No 

2. Número de actores locales que conocen y participan 

del proceso de construcción e implementación de la 
ENREDD+ en el Ecuador 

2. idem anterior 2. Al 2012 los actores clave tienen conocimiento y están involucrados de 

manera efectiva en todos los procesos relacionados al diseño e 
implementación de la ENREDD+ en el Ecuador 

Has the expected target been met:      ☒Yes  ☐ Partially ☐ Planned ☐ No 

3. Actores capacitados para la implementación de 

actividades REDD+ a nivel local 
3. Idem anterior 3.  A inicio del 2013 se ha generado las capacidades necesarias en los actores 

locales, quienes implementaran las actividades tendientes a reducir la 
deforestación y las emisiones asociadas, para implementar efectivamente el 
mecanismo. 

Has the expected target been met:      ☒Yes  ☐ Partially ☐ Planned ☐ No 

 

 

                                                                 
29

 Qualitative or quantitative means of measuring an output or outcome, with the intention of gauging the performance of a programme or investment 
30

 Information gathered at the beginning of a project or programme from which variations found in the project or programme are measured 
31

 Specifies a particular value for an indicator to be accomplished by a specific date in the future E.g. Total literacy rate to reach 85% among groups X and Y by the year 2010 
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Output 
2.1 

Output Title Difusión de la información sobre REDD+ con los actores clave identificados. 

Progress Towards 
Output:   

[El PNC conceptualizó y ejecutó estrategias de comunicación (enfocadas a diferentes actores relacionados con REDD+), de capacitación y de 

fortalecimiento de capacidades; dirigidas a instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, pueblos y nacionalidades indígenas y Gobiernos 
Autónomos Descentralizados. Estableció una plataforma de comunicación, la cual contó con el desarrollo de dos websites, tanto para el PNC 
ONUREDD como para el PAREDD+, y construyó redes sociales para la diseminación de información. Produjo productos comunicacionales y edu 
comunicacionales como material de apoyo a los diferentes procesos de fortalecimiento de capacidades enfocados en cambio climático, bosques y 

REDD+.] 

Output Performance Indicators Baseline Expected Target 
1. Número de talleres de diseminación de información y 
capacitación en REDD+ con distintos sectores.  

1. Idem línea de base detallada en indicadores del 
Resultado 2  

1. Diagnóstico de necesidades de fortalecimiento sobre 
la base de un mapeo de actores 

Has the output target been met:      ☒Yes  ☐ Partially ☐ Planned ☐ No 
 

Se apoyó al Ministerio de Ambiente para coordinar los Planes Operativos Anuales de las diferentes agencias de cooperación internacional (GIZ, KFW, CI) en el país que estén 
apoyando en la fase de preparación de REDD+. El taller entre cooperadores fue organizado, apoyado y facilitado por el PNC a petición del Ministerio del Ambiente, 
permitiéndonos un diagnóstico de los ajustes necesarios para el POA 2013 del PNC ONUREDD en función de los requerimientos institucionales de esta cartera de Estado. 
Se identificaron 88 actores clave a través del mapeo de actores, de los cuales son: 7 entidades públicas nacionales; 24 direcciones provinciales de las entidades del Estado; 18 
Gobiernos Autónomos Descentralizados; 18 organizaciones Indígenas/campesinas; 13 organizaciones productivas; y 8 organizaciones internacionales y cooperantes. 
 

2. Número de talleres de diseminación de información y 
capacitación en REDD+ con distintos sectores.  

2. Idem línea de base detallada en indicadores del 
Resultado 2  

2. Programa de Fortalecimiento de capacidades en 
base a estrategias de comunicación  

Has the expected target been met:      ☒Yes  ☐ Partially ☐ Planned ☐ No 
 

- Se identificó la complementariedad y sinergias entre las acciones del PNC y otros cooperantes para llegar a un mayor número de actores y evitar la duplicación de 
esfuerzos con los socios del MAE así como para llegar con información oficial sobre el mecanismo REDD+ y sus avances en el país.  

- Se desarrolló una propuesta inicial de Estrategia de comunicación para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s). El objetivo de la estrategia fue informar a 
los Gobiernos Provinciales, ubicados dentro de las 5 macro zonas definidas por el Ministerio de Ambiente, sobre temas de Cambio Climático y REDD+, dando especial 
énfasis en que este mecanismo es voluntario y que Ecuador se encuentra en la primera fase de implementación, así con explicar cuál es el rol del Ministerio de 
Ambiente, como Autoridad Nacional REDD+ (AN-REDD+). 

 
- Se implementó tres mecanismos de capacitación sobre REDD+: Capacitando a capacitadores; réplicas; y capacitación temática continua.  Se capacitó en ciudades 

capitales de zonas prioritarias REDD+ y terreno a un total de 2878 personas de las cuales 1902 fueron hombres y 976 mujeres. Estas personas representaron a 
una diversidades entidades públicas (GADs, Direcciones provinciales del MAE y MAGAP y representantes de ECORAE) y sectores de la sociedad civil, tales como: 
ONGs Nacionales e internacionales, universidades, comunidades y nacionalidades indígenas (KICHWAS, SHUAR, ACHUAR, SAPARAS, SHIWIAR, COFANES, SIONAS, 
entre otros)  A continuación se exponen mayor detalle sobre los mecanismos de capacitación:  

 
1. Capacitando a Capacitadores: 4 talleres 

Esta modalidad consistió en brindar talleres de capacitación con el fin de generar competencias de facilitación y dominio sobre temas de cambio 
climático, bosques y REDD+, a través de un modelo pedagógico basado en la  andragogía (educación entre adultos). Estos talleres además de brindar 
conocimientos básicos sobre REDD+ fueron impartidos bajo un proceso de enseñanza-aprendizaje dirigido a promotores comunitarios con el fin de que 
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posteriormente estén en capacidad de replicar lo aprendido con sus Organizaciones. Estos talleres tuvieron una modalidad presencial y una duración de 
una semana. . Estos realizaron 3 cursos de  “Capacitando a capacitadores en el uso del material informativo para comunidades en REDD+ en 
Ecuador”  realizados en: Quito, del 19 al 22 de febrero de 2013; Quito, de 12 al 18 de mayo;  Quito, del  10 al 15 de noviembre de 2013. Estos talleres 
fueron dirigidos a organizaciones de la sociedad civil, ONG´s nacionales e internacionales, nacionalidades indígenas, comunidades locales, direcciones 
provinciales del Ministerio del Ambiente, GAD´s, entre otras. 
Del 26 al 28 de agosto de 2014 se realizó en la ciudad de Atacames el cuarto taller. Este encuentro cubrió las zonas de: Manabí, Esmeraldas y  Sucumbíos. 
El taller fue dirigido a: gobiernos locales, GAD´s, MAGAP, Socio Bosque, MAE´s provinciales. 

2. Réplicas:  13 talleres 
El mecanismo fue una modalidad de capacitación que consistió en replicar lo aprendido por los participantes de talleres de “capacitando a 
capacitadores” con sus bases y organizaciones a las que representan. Este es un mecanismo que tuvo por objetivo generar un efecto multiplicador de 
aprendizaje sobre temas de cambio climático, bosques y REDD+. La modalidad de estos talleres fue presencial y con una duración de 2 a 3 días.  
Desde el 2013 al 2015 se han realizado un total de 13 talleres de capacitación en el marco del mecanismo réplicas en temas de Cambio Climático, 
bosques y REDD+, con Federaciones, Organizaciones y Comunidades Indígenas.   

3. Capacitaciones continuas temáticas: 25 talleres 
Este mecanismo de capacitación tuvo como objetivo capacitar en temas técnicos asociados a REDD+ más allá de nociones básicas de cambio climático, 
bosques y REDD+. Estas capacitaciones eran complementarias a REDD+. La modalidad de estos talleres fue presencial y con una duración de 2 a 3 días 
Se realizaron sesiones de capacitación sobre cambio climático, bosques y REDD+ en 25 talleres: 20 en apoyo a los Talleres de Costos de Oportunidad; 2 
talleres en Salvaguardares; 3 talleres de capacitación en Consulta (Lago Agrio, del 21 al 23 de abril; Puyo, del 6 al 8 de mayo; y, Atacames, del 3 al 5 de 
junio de 2014). 

 
- Se elaboró un diagnóstico sobre género en el marco de REDD+, un plan de acción para la transversalización de género en el PAREDD+, que tiene por objetivo proponer 

una ruta de transversalización del enfoque de género en el ciclo integral del Programa Nacional REDD+, en su estado de formulación, para garantizar la atención 
diferenciada de mujeres y hombres en las fases de diseño e implementación.  
Así también se elaboró un plan de capacitación sobre género, cuyo objetivo es generar sensibilización y el desarrollo de capacidades en género de los equipos técnico-
políticos de las entidades estatales, de nivel nacional y descentralizado, asociadas a la implementación del Programa Nacional REDD+ (PN REDD+).   

 
- Se elaboró una estrategia de participación para el PAREDD que incluye el Involucramiento de la Sociedad Civil y actores claves que participan directa o indirectamente 

en REDD+. Esta estrategia presentó una propuesta de participación para la fase de implementación del Programa Nacional REDD+, que incluyó acciones mediante la 
conformación y funcionamiento de plataformas vinculadas a la participación, consulta, deliberación y diálogo de la sociedad civil y el Estado. 
 

 

3. Número de talleres de diseminación de información y 
capacitación en REDD+ con distintos sectores.  

3. Idem línea de base detallada en indicadores del 
Resultado 2  

3. Número de productos comunicacionales y edu-

comunicacionales producidos 

Has the expected target been met:      ☒Yes  ☐ Partially ☐ Planned ☐ No 
 

Durante la fase de preparación del PNC ONUREDD se produjo 1 kit de capacitación para comunidades y pueblos indígenas y 8 videos edu comunicacionales los cuales fueron usados en los 
siguientes procesos de capacitación: Capacitando a capacitadores, talleres réplica, costos de oportunidad y actividades REDD+. Se realizaron un total de 43 talleres a nivel nacional y sus 
participantes cuentan hoy con el conocimiento básico sobre qué es el cambio climático, los bosques y REDD+. 

Se construyeron 2 páginas web, una para el PNC ONUREDD y para el PAREDD+. Se construyeron 3 perfiles en redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube) y se produjeron 61 notas informativas y 
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30 boletines, con un alcance de 1832 personas a nivel nacional e internacional. 
 

 

 

Output 
2.2 

Output Title Desarrollo e implementación de la Estrategia de ejecución del “Plan de Involucramiento de la Sociedad Civil 

Progress Towards 
Output:   

El PNC apoyó al MAE en el desarrollo del estándar de la “Guía sobre los requisitos y procedimientos para el proceso de consulta o negociación para la 

implementación de REDD+” lo que fue utilizado como insumo técnico para la expedición del AM128. Este proceso contó con asesoría de la Oficina del 

Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACDH) y un equipo multidisciplinario, además de desarrollarse a través de un 

proceso participativo con discusiones a nivel nacional. Adicionalmente, a través de discusiones a nivel local se generó la propuesta de “Guía Nacional 

sobre los requisitos y procedimientos para el proceso de consulta para REDD+ en tierras o territorios de comunidades, comunas, pueblos y 

nacionalidades indígenas, montubias, afroecuatorianas y otros colectivos que dependen de los recursos de los bosques para su subsistencia”, misma 

que fue puesta a consideración del MAE para su oficialización. Se apoyó al MAE en la conformación y funcionamiento de la Mesa de Trabajo REDD+. La 

Mesa de Trabajo REDD+ está conformada por 10 Organizaciones de la Sociedad Civil que representan a diversos sectores tales como: sector 

académico, privado, Organizaciones no Gubernamentales, Organización de mujeres, jóvenes, pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía y 

Costa; se constituyó como una instancia de participación ciudadana, que propicio el diálogo, el involucramiento y el seguimiento del proceso de 

preparación de REDD+. El PNC apoyó el desarrollo de 16 reuniones de la Mesa. Una propuesta de funcionamiento de la Mesa de Trabajo REDD+ para 

la fase de implementación de REDD+, así como también una estrategia de participación para el PAREDD+ serán puestas a consideración del MAE hacia 

el cierre del PNC. Se conformaron - y se facilitó el funcionamiento de - seis Grupos de Trabajo considerados como espacios técnicos/temáticos de 

participación y consulta.  Generación de una propuesta para la transversalización del enfoque de género para el PAREDD+. 

 
 

Output Performance Indicators
32

 Baseline Expected Targets 
1. Número de actores locales que conocen y participan del 
proceso de construcción e implementación de la REDD+. 
Número de actores capacitados en cambio climático, 
bosques y REDD+ 

1. Idem línea de base detallada en indicadores del 
Resultado 2  

1. Apoyo en el proceso de conformación y gestión de la 
Mesa de Trabajo REDD+ y a grupos de trabajo para 
temas específicos 

Has the annual target been met:      ☒Yes  ☐ Partially ☐ Planned ☐ No 
 

- Se apoyó al MAE en la conformación – y funcionamiento - de la Mesa de Trabajo REDD+ que tiene por objetivo Constituir una plataforma formal de diálogo, 

involucramiento, participación, deliberación, consulta y seguimiento de los actores clave, en los procesos que lleva adelante el Ministerio del Ambiente, en el marco 

de la fase de preparación nacional y futura implementación del mecanismo REDD+. La Mesa de Trabajo está conformada por: un representante del sector 

académico; dos representantes del sector privado; dos representaciones de ONG´s Nacionales; una Organización en representación de las Mujeres; otra que 

                                                                 
32

 A partir del año 2013, se incrementan indicadores a cada uno de los Productos 2.2, se añadió Número de actores capacitados en cambio climático, bosques y REDD+  y Número de espacios de dialogo 
implementados a nivel nacional y local para el diseño del PAREDD+; para el Producto 2.3 se cambió el indicador  Actores capacitados para la implementación de actividades REDD+ a nivel local por Número de 
participantes con conocimientos relevantes relacionados a gobernanza de REDD+ y el sistema de información de salvaguardas. 
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representa a grupo de jóvenes; y finalmente tres organizaciones que representan a grupos indígenas.  

Se realizaron 16 reuniones de la Mesa, de las cuales tres reuniones fueron extraordinarias y trece reuniones ordinarias.  
- Se conformaron y gestionaron seis Grupos de Trabajo que son espacios técnicos/temáticos de participación y consulta.  En estos espacios de diálogo participaron 

miembros de la Mesa de Trabajo REDD+ y expertos invitados, quienes retroalimentaron insumos técnicos relacionados con los temas específicos relativos al diseño 
y futura implementación del PAREDD+, a saber: Registro, MRV, SIS, Consulta, Resolución de controversias y Distribución de beneficios. 

2. Número de actores locales que conocen y participan del 
proceso de construcción e implementación de la REDD+.  

2. Idem línea de base detallada en indicadores del 
Resultado 2  

2. Programa de involucramiento, participación y 
consulta diseñado e implementado 

Has the expected target been met:      ☒Yes  ☐ Partially ☐ Planned ☐ No 
 

- Se emitió el Acuerdo Ministerial, No. 128, promovido por el Ministerio del Ambiente con el apoyo del PNC, en el cual se acuerda expedir la Guía Nacional sobre 
requisitos y procedimientos para el proceso de consulta para la implementación de actividades o proyectos REDD+ en territorios de comunidades, comunas, 
pueblos y nacionalidades indígenas, montubias, afro-ecuatorianas y otros colectivos que dependan de los recursos de los bosques para su subsistencia.   

- En enero a septiembre de 2014, arrancó el proceso participativo a nacional y local, con el objetivo de que la Guía de Consulta para REDD+ sea analizada y 
retroalimentada con miras a contar con una Guía acorde a las necesidades locales.  Para lo cual se realizaron tres talleres de capacitación en las principales zonas 
prioritarias para REDD+, y dos talleres a nivel nacional. La construcción de la Guía fue elaborada con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas en Derechos Humanos (OACDH). 

 

3. Número de actores locales que conocen y participan del 
proceso de construcción e implementación de la REDD+.  

3. Idem línea de base detallada en indicadores del 
Resultado 2  

3. Plan de Acción para la transversalización del enfoque 
de género en el PAREDD+ diseñado  

Has the expected target been met:      ☒Yes  ☐ Partially ☐ Planned ☐ No 
 

- Se elaboró un Diagnóstico de Genero y Plan De Acción para el  PAREDD+ 

- El PNC ONUREDD presenta al MAE Propuesta de Plan de acción para la Transversalización del Enfoque de Género en el PAREDD+ 

- Se incluyen consideraciones de género en el diseño del documento de Plan de acción REDD+, a nivel de Medidas y acciones REDD+ y en el Marco legal, político e 
institucional.  

 

 

 

Output 
2.3 

Output Title Sistema para el monitoreo de la efectividad del involucramiento de actores clave y buena gobernanza. 

Progress Towards 
Output:   

El PNC apoyó al MAE en la elaboración de una nota conceptual, para lo cual se facilitó la articulación con espacios de diálogo en la provincia de Napo, 
Orellana y Sucumbíos. Realizó acercamientos hacía varias Organizaciones de la Sociedad Civil vinculadas con conservación y desarrollo rural 
sostenible. Sin embargo en 2014, se informó que no se transfirieron los fondos del PNUD Oslo al PNC ONUREDD, razón por la cual la actividad la EPG 
se elimina de las líneas de acción dentro del PNC. 

Output Performance Indicators Baseline Expected Targets 
1. Actores capacitados para la implementación de 
actividades REDD+ a nivel local.  

1. Para la fecha de preparación del PRODOC, se 
había iniciado el diálogo y acercamiento a pueblos 
y nacionalidades a nivel de organizaciones de 
segundo y tercer grado.  Igualmente se había 
utilizado la plataforma creada por el Programa 

1. Sistema de monitoreo diseñado 
participativamente  



 

Page | 28 

Socio Bosque para iniciar el dialogo sobre REDD+ 
con representantes indígenas a nivel de las bases. 

Has the annual target been met:      ☐Yes  ☐ Partially ☒ Planned ☐ No 
 

- En febrero de 2014, PNUD Ecuador informó al MAE que los fondos para la EPG de PNUD Oslo no fueron transferidos al PNC. Siendo este el caso, el MAE solicitó que la 
EPG (producto 2.3) se elimine del POA del PNC ONUREDD y que las actividades prioritarias planificadas a través de esta iniciativa fueran incluidas en la planificación 
2014 y llevadas a cabo con fondos ya existentes en el PNC.  
 
Sin embargo el PNC realizo los siguientes esfuerzos:  

- Una nota conceptual para la Evaluación Participativa de la Gobernanza (EPG) fue construida participativamente como resultado de un Taller que sirvió para validar la 
información colectada a través de la consultoría. 

- Se articuló tres espacios de diálogo locales en Napo, Orellana y Sucumbíos.  
- Se implementó un taller en el espacio de dialogo local de Napo, denominado “Análisis local de la gobernanza forestal en temas relacionados a REDD+ y el 

fortalecimiento de capacidades locales 
- Se aplicó 8 entrevistas a representantes de las siguientes instituciones: ECOLEX, CEDEAL, PROFAFOR, ALTROPICO, GIZ, UICN, HIVOS, y TNC. Estas organizaciones 

estaban desarrollando actividades o iniciativas de conservación y desarrollo rural sostenible. El objetivo principal fue “Articular esfuerzos con plataformas locales 
existentes que estén conformadas por actores clave, a través de las cuales se pueda informar, discutir, capacitar y retroalimentar los temas relacionados al diseño e 
implementación del PAREDD+”.  

-  

2. Número de participantes con conocimientos relevantes 
relacionados a gobernanza de REDD+ y el sistema de 
información de salvaguardas 

2. Para la fecha de preparación del PRODOC, se 
había iniciado el diálogo y acercamiento a pueblos 
y nacionalidades a nivel de organizaciones de 
segundo y tercer grado.  Igualmente se había 
utilizado la plataforma creada por el Programa 
Socio Bosque para iniciar el dialogo sobre REDD+ 
con representantes indígenas a nivel de las bases. 

2. Número de participantes con conocimientos 
relevantes relacionados a gobernanza de REDD+ y el 
sistema de información de salvaguardas. 

Has the expected target been met:      ☒Yes  ☐ Partially ☐ Planned ☐ No 
 

- Propuesta metodológica preliminar elaborada para la “Identificación y Ajuste de Indicadores de Gobernanza como parte del Sistema de Información de Salvaguardas”, la 
cual, después de varias semanas de trabajo interno en el PNC, se envió la propuesta al MAE para su consideración. Esta actividad se realizó en el marco del proceso de 
armonización de la EPG con el Sistema de Información de Salvaguardas. 

- Propuesta de Malla curricular elaborada y ajustada para incluir el tema de Salvaguardas en los talleres de capacitación. 
- Taller de capacitación sobre salvaguardas realizado el 27 y 28 de marzo en Lago Agrio. En el taller participaron 23 personas, de los cuales 7 fueron mujeres y 16 hombres. 

Asistieron al taller: técnicos del Centro de Investigaciones y Servicios Agropecuarios de Sucumbíos (CISAS), Gobiernos Autónomo Descentralizados de la Provincia de 
Sucumbíos, GONASSE, FEINCE, CCE-S, FONAKISE, Casa de la Cultura, y la Asociación de Medicina Botánica 
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Outcome 
3 

Outcome Title: Políticas e instrumentos para la implementación de REDD+ desarrollados. 

Progress Towards 
Outcome:   

Para el PNC en este resultado fueron clave las jornadas de planificación con el MAE, AIs y otros cooperantes. Estas le permitieron ordenar las áreas de 
trabajo conjunto y al equipo de personas;.  
El PNC: 

 Análisis Económicos para REDD+ 
Los análisis económicos contemplaron un conjunto de estudios: i) valorización de los costos de oportunidad e implementación REDD+; ii) estimación y 
análisis de los potenciales beneficios directos e indirectos de REDD+; e iii) identificación y valorización de posibles externalidades (regulación hídrica y 
biodiversidad). 
Dichos estudios, conjuntamente con el análisis de las Medidas y Acciones REDD+ se constituyeron en los ejes para el Análisis Costo Beneficio (ACB) 
REDD+ del Ecuador. 
Para todos los estudios económicos mencionados se platearon propuestas y protocolos metodológicos, lo que ha permitido un análisis sistemático, 
así como una recolección de información a nivel provincial y cantonal organizada.  Adicionalmente, se desarrollaron herramientas para la estimación 
de costos de oportunidad y para la valorización de los costos de implementación. Instrumentos útiles para tomadores de decisión REDD+. 
Como resultado de los estudios, se estructuró una base de datos espacial y económica. 

 Políticas e instrumentos 
La definición de las políticas e instrumentos implicó el desarrollo de las siguientes fases: 

- Medidas y Acciones. 
Se realizó una identificación y mapeo de potenciales Medidas y Acciones REDD+, a nivel provincial y de Zonas de Procesos Homogéneos de 
Deforestación. Considerando en el proceso la vinculación entre las causas y agentes de deforestación, con los potenciales beneficios ambientales y 
sociales y las tendencias de la deforestación y restauración. 

- Escenarios de deforestación 
Considerando las circunstancias nacionales de desarrollo alto, medio y bajo se analizó los diferentes escenarios de deforestación futura para 10 y 20 
años. Resultados que se constituyeron en insumos para la herramienta de priorización de áreas REDD+, así como para las estimaciones de costos de 
implementación y análisis de Medidas y Acciones. 

- Mecanismos de Implementación. 
En el marco del proceso de preparación, se desarrolló la propuesta de mecanismos de implementación, en el cual se establecieron diferentes 
instrumentos por cada opción estratégica necesaria a desarrollar para lograr objetivos en reducción de emisiones. 

- Asesoría legal para REDD+ 
Con base a un plan de trabajo integral para el diseño de políticas y medidas de REDD+ se asesoró en el desarrollo del marco legal específico para su 
implementación, Acuerdo Ministerial 033, además de dos propuestas de acuerdos ministeriales expedidas legalmente: Acuerdo Ministerial 103 
(Sistema de Registro) y 128 (Guía para Consulta/Negociación para la implementación de REDD+ en territorios de propiedad colectiva).  
Además se presentaron propuestas normativas con base en la disposición del art. 10 del AM 33: Guía para el Sistema de Registro, Resolución de 
Controversias e Incumplimiento, Priorización de la Inversión y Asignación local de recursos (distribución de beneficios vertical y horizontal), Sistema 
de Información de Salvaguardas Sociales y Ambientales, que incluye la conceptualización de salvaguardas, una compilación de propuestas de 
normativa para la regulación de REDD+ incluida una propuesta de reforma al AM 33.  
Se realizó un análisis de factibilidad legal e institucional sobre el involucramiento del sector privado en la implementación de Medidas y Acciones 
REDD+. 

- Plan de Acción REDD+ 
El conjunto de estudios realizados por el PNC, brindó insumos que el diseño del Plan de Acción REDD+, con los cuales se sentó las bases para el 
desarrollo de un conjunto de actividades: 
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 Análisis del marco legal, político e institucional, así como del contexto internacional. 
 Con base en las Medidas y Acciones Priorizadas se desarrolló la Identificación de las instituciones competentes para la definición de los vínculos 

intra e inter institucionales necesarios para la implementación de REDD+. 
 Se construyó una propuesta estratégica y programática, fundamentada en los productos desarrollados en cada uno de los resultados del PNC 

ONU REDD+, procesos de participación e insumos generados en las reuniones y talleres con el MAE y otros sectores. 
Finalmente, para el 2015 se espera concluir el proceso con: i) una estrategia (PAREDD+) articulada al marco legal, político e institucional existente, 
aspecto habilitante para la implementación de REDD+; ii) contar con mecanismos técnicos y jurídicos identificados para la implementación de REDD+; 
iii) tener claridad sobre los roles y competencias de los actores clave para la implementación de REDD+; iv) contar con un plan de acción para la 
implementación; v) validación y transferencia de todos los instrumentos económicos y de política desarrollados al MAE; vi) entregar los insumos 
necesarios para que el PAREDD+ pueda ser presentado por el MAE para su priorización como un programa nacional. 

Outcome Performance Indicators
33

 Baseline
34

 Expected Outcome Targets
35

 

1. Estudios económicos realizados en torno al 
tema de REDD+ 

1. A través de la cooperación alemana se iniciará 
un estudio para identificar las causas de la 
deforestación en una provincia de la región 
amazónica (Napo) y se ampliará el análisis a otras 
provincias el próximo año. El Ecuador no ha 
realizado estudios económicos en torno al tema de 
REDD+ anteriormente 

1. Al 2012 el Ecuador cuenta con análisis económicos y estudios de 
caso que garanticen que el mecanismo representa una alternativa 
viable para reducir la deforestación, las emisiones asociadas y 
contribuye al desarrollo social y económico del país.  

Has the expected target been met:      ☒Yes  ☐ Partially ☐ Planned ☐ No 

2. Propuestas de políticas y medidas 
diseñadas (en base a resultados del 
producto 3.1) 

2. A través de la cooperación alemana se 
iniciara un estudio para identificar las causas 
de la deforestación en una provincia de la 
región amazónica (Napo) y se ampliara el 
análisis a otras provincias el próximo año. El 
Ecuador no ha realizado estudios económicos 
en torno al tema de REDD+ anteriormente. 

2. Al 2012 hay al menos tres medidas implementadas como 
pilotos en el país enfocadas a cambiar la tendencia de 
deforestación en el país.

36
 

Has the expected target been met:      ☐Yes  ☒ Partially
37

 ☐ Planned ☐ No 

 

 

 

 

                                                                 
33

 Qualitative or quantitative means of measuring an output or outcome, with the intention of gauging the performance of a programme or investment 
34

 Information gathered at the beginning of a project or programme from which variations found in the project or programme are measured 
35

 Specifies a particular value for an indicator to be accomplished by a specific date in the future E.g. Total literacy rate to reach 85% among groups X and Y by the year 2010 
36

 Este objetivo esperado se espera cumplir con los recursos del TS de PNUD. 
37

 Sin embargo, se han identificado las causas de la deforestación y se han propuesto Medidas y Acciones específicas para su implementación. 
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Output 
3.1 

Output Title Análisis socio económico de la implementación de un mecanismo REDD+ en Ecuador. 

Progress Towards 
Output:   

[Ecuador desarrolló, un análisis de escenarios de deforestación futura con base a niveles de desarrollo bajo, medio y alto, establecidos de manera 

participativa con las principales instancias nacionales de planificación como SENPLADES y ministerios sectoriales como MAGAP y MAE.  
Como parte de un análisis de costo – beneficio para REDD+, el PNC estimo los costos de oportunidad de las principales trayectorias características para 
68 cantones, bajo una metodología de análisis económico espacial, validado por el MAE. Asimismo, desarrollo herramientas para la estimación de los 
costos de implementación de las Medidas y Acciones priorizadas, en el marco de su propuesta de mecanismos de implementación y opciones 
estratégicas.  
Complementariamente, elaboró un análisis de externalidades sobre los posibles beneficios indirectos que se derivarían en biodiversidad y Regulación 
Hídrica debido a la implementación de cambios de usos de suelo que incentivaría REDD+ en Ecuador. 
Asimismo se desarrolló un análisis de factibilidad sobre REDD+, considerando en profundidad el análisis de Medidas y Acciones, sus potenciales 
beneficios directos e indirectos, así como los costos asociados a los mismos. En este análisis se tomó en cuenta un análisis complementario espacial y 

cualitativo, además de estimaciones cuantitativas.] 

Output Performance Indicators Baseline Expected Target 
1. Estudios económicos realizados en torno al tema de 
REDD+. 

1. Durante la preparación del PRODOC se 
identifica el inicio de un estudio apoyado por la 
cooperación alemana para identificar las causas de 
la deforestación en una provincia de la región 
amazónica (Napo). Para inicios del 2013 dicho 
estudio ya había cubierto la totalidad del país. 
Durante la preparación del PRODOC, el Ecuador no 
cuenta con estudios económicos, incluyendo 
estudios económicos espaciales, en torno al tema 
de REDD+. 

1. El Ecuador cuenta con una estimación de los costos 
de REDD+ (oportunidad, transacción e 
implementación), así como de los potenciales 
beneficios directos e indirectos desde un enfoque de 
Análisis Costo Beneficios de REDD+. El Ecuador cuenta 
con un análisis de externalidades de los principales 
usos de la tierra y de actividades REDD+. El Ecuador 
cuenta con un análisis de Factibilidad REDD+ desde una 
perspectiva de Análisis Costo Beneficio. 

Has the output target been met:      ☒Yes  ☐ Partially ☐ Planned ☐ No 
 

Se desarrolló una estimación y análisis de los costos de oportunidad de las principales trayectorias características para 68 cantones, bajo una metodología de análisis 
económico especial, validad por el MAE. Asimismo, el PNC ha desarrollado herramientas para la estimación de las Medidas y Acciones priorizadas (costos de 
implementación), en el marco de su propuesta de mecanismos de implementación y opciones estratégicas. Se elaboró un análisis de externalidades de sobre los posibles 
beneficios indirectos que se derivarían en biodiversidad y Regulación Hídrica debido a la implementación de cambios de usos de suelo que incentivaría REDD+ en Ecuador. Se 
desarrolló un análisis de factibilidad sobre REDD+, considerando en profundidad el análisis de Medidas y Acciones, sus potenciales beneficios directos e indirectos, así como 
los costos asociados a los mismos. En este análisis se tomó en cuenta un análisis complementario espacial y cualitativo, además de estimaciones cuantitativas. 
 

2. Estudio económico espacial, para proyectar diferentes 
escenarios de deforestación 

2. Durante la preparación del PRODOC se 
identifica el inicio de un estudio apoyado por la 
cooperación alemana para identificar las causas de 
la deforestación en una provincia de la región 
amazónica (Napo). Para inicios del 2013 dicho 
estudio ya había cubierto la totalidad del país. 
Durante la preparación del PRODOC, el Ecuador no 
cuenta con estudios económicos, incluyendo 

Análisis de Escenarios de deforestación con bajo, 
medio y alto nivel de desarrollo realizado 
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estudios económicos espaciales, en torno al tema 
de REDD+.  

Has the expected target been met:      ☒Yes  ☐ Partially ☐ Planned ☐ No 

 
Se desarrolló, un análisis de escenarios de deforestación con base a niveles de desarrollo bajo, medio y alto, establecidos de manera participativa con las principales 
instancias nacionales de planificación como SENPLADES y ministerios sectoriales como MAGAP y MAE. 

 

 

 

Output 
3.2 

Output Title Diseño de políticas y medidas para la implementación efectiva de REDD+ 

Progress Towards 
Output:   

El PNC avanzo en el análisis del marco legal, político e institucional que permitió contar con la información necesaria para, en base al conjunto de 
mecanismos de implementación para REDD+ priorizados, identificar a las instituciones relevantes y sus competencias y a los instrumentos jurídicos / 
regulatorios necesarios que apoyen a la efectiva articulación / vinculación de la estrategia nacional REDD+ y su plan de acción con otros sectores para 
su implementación. 
Completó la propuesta de Medidas y Acciones REDD+ (políticas e instrumentos), aplicando los enfoques de paisaje y flujo/stock. Dicha propuesta se 
elaboró en base a un análisis de las actuales políticas y programas nacionales, conjuntamente con un levantamiento de información a nivel de 
provincia y cantón, en relación a las principales medidas, acciones, mecanismos de incentivos y actores. Dicha propuesta ha permitido identificar las 4 
opciones estratégicas [Políticas Habilitantes de REDD+; Transitar hacia sistemas productivos sostenibles; Incrementar valor al bosque (manejo integral 
sostenible forestal); Conservación y Restauración] a aplicarse como base para la REDD+. 
El Ecuador cuenta con una propuesta base del Plan de Acción REDD+ de manera coordinada con el Ministerio del Ambiente y otros actores 
intersectoriales.  

Output Performance Indicators Baseline Expected Targets 
1. Propuestas de políticas y medidas diseñadas 1. A través de la cooperación alemana se iniciara 

un estudio para identificar las causas de la 
deforestación en una provincia de la región 
amazónica (Napo) y se ampliara el análisis a otras 
provincias el próximo año. El Ecuador no ha 
realizado estudios económicos en torno al tema 
de REDD+ anteriormente

38
. 

1. El PNC ONUREDD+ apoya al MAE en el 
desarrollo de regulación sobre o relacionada con 
REDD+, a fin de asegurar su armonización con el marco 
legal nacional. El Ecuador cuenta con un conjunto de 
mecanismos de implementación de REDD+. El Ecuador 
cuenta con una propuesta de un conjunto de posibles 
medidas y acciones REDD+, y mecanismos de 
incentivos, que permitirán definir las acciones 
estratégicas desde un enfoque de paisaje. El Ecuador 
cuenta con una propuesta de PAREDD+ y su plan de 
implementación. 

Has the annual target been met:      ☒Yes  ☐ Partially ☐ Planned ☐ No 
 

                                                                 
38

 Aunque no estaba en el ProDoc, se considera como línea base que “no existen políticas y medidas diseñadas para REDD+”. 
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Se elaboró propuestas de normativa con base en la disposición del art. 10 del AM 33 (enfoque de proyectos): Guía para el Sistema Nacional de Registro, Guía Nacional para 
Consulta, Resolución de Controversias e Incumplimiento, Priorización de la Inversión y Asignación local de recursos, Conceptualización de salvaguardas Sociales y 
Ambientales y SIS. Al finalizar el año 2014 se presentó una compilación de propuestas de normativa para la regulación de REDD+ incluida una propuesta de reforma al AM 33. 
Se elaboró un análisis para el involucramiento del sector privado en REDD+. Se elaboró una propuesta de mecanismos de implementación, sobre la base de los estudios de 
los R1, R2, R4, R5 y R6, así como todos los análisis económicos y de identificación de medidas y acciones desarrollados en el R3. Se elaboró una propuesta de Medidas y 
Acciones REDD+, aplicando los enfoques de paisaje y flujo/stock. Dicha propuesta fue elaborada con base a un análisis de las actuales políticas y programas nacionales, 
conjuntamente con un levantamiento de información a nivel de provincia y cantón, en relación a las principales medidas, acciones, mecanismos de incentivos y actores. Dicha 
propuesta ha permitido identificar las 4 opciones estratégicas [Políticas Habilitantes de REDD+; Transitar hacia sistemas productivos sostenibles; Incrementar valor al bosque 
(manejo integral sostenible forestal); Conservación y Restauración] a aplicarse como base para la REDD+. Se desarrolló una propuesta de PAREDD+ de manera coordinada 
con el Ministerio del Ambiente y otros actores intersectoriales. Sobre la base de los lineamientos expuesto en el PAREDD+, se desarrolló un plan de implementación. 

 

 

Outcome 
4 

Outcome Title: Desarrollo del marco operacional necesario para la implementación del mecanismo REDD+ 

Progress Towards 
Outcome:   

[El PNC elaboró la propuesta técnica base del AM 103 (fase de identificación de proyectos) y la Guía técnica de base para elaborar la Propuesta de 

normativa para el Sistema de registro (tres fases que sirvieron para pensar la temporalidad de las Medidas y acciones REDD) Se apoyó al MAE en el 
desarrollo de la propuesta conceptual para un sistema de contabilidad de reducción de emisiones. Considerando que bajo la CMNUCC no se ha 
establecido un registro para REDD+ (bajo un enfoque de mercado) sino más bien se estableció el portal de información de REDD+, así como ante el 
cambio de enfoque de implementación de REDD+ en el Ecuador, de una implementación basada en proyectos a una implementación basada en 
políticas y acciones en territorio, se deberá evaluar la pertinencia y ajustes necesarios para un sistema de registro.] 

Outcome Performance Indicators
39

 Baseline
40

 Expected Outcome Targets
41

 
1. Sistema de registro compatible con el sistema 
internacional establecido en el MAE 

1. Existen algunos proyectos REDD+ (actividades 
demostrativas) que se están desarrollando en el 
Ecuador; estos proyectos coordinan directamente 
con la SCC en el MAE, sin embargo no existe un 
sistema de registro formal de dichas iniciativas.  
Además, el marco legal, financiero e institucional 
necesario para implementar actividades REDD+ en 
el país todavía no está definido. 

1. Al 2012 el MAE cuenta con un sistema de registro de iniciativas 
REDD+, compatibilizado con los criterios desarrollados a nivel 
internacional  

Has the expected target been met:      ☐Yes  ☒ Partially ☐ Planned ☐ No 
2. Capacidades humanas requeridas para la 
implementación del mecanismo REDD 
establecidas 

2. El equipo del MAE que trabaja en el tema de 
REDD+ es reducido, es necesario ampliarlo y 
generar las capacidades necesarias en el tema. 

2. Al 2012 se han ampliado las capacidades humanas en el tema de 
REDD+ 

 

                                                                 
39

 Qualitative or quantitative means of measuring an output or outcome, with the intention of gauging the performance of a programme or investment 
40

 Information gathered at the beginning of a project or programme from which variations found in the project or programme are measured 
41

 Specifies a particular value for an indicator to be accomplished by a specific date in the future E.g. Total literacy rate to reach 85% among groups X and Y by the year 2010 
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Output 
4.1 

Output Title Módulo para el seguimiento y monitoreo de iniciativas REDD+ desarrollado en el sistema de registro nacional 

Progress Towards 
Output:   

[El PNC logró parcialmente este producto, debido a que el Sistema de registro como fue pensado en el PRODOC del PNC fue acompañando decisiones 

en materia de enfoque REDD+ que tomaría Ecuador. Produjo propuestas de Guías y normativas, que se constituyen en la base para pensar el 
desarrollo de los formularios para el sistema de gestión de medidas y acciones REDD+ en Ecuador. Apoyó al MAE para el desarrollo de la propuesta de 

contabilidad de reducción de emisiones.  

Output Performance Indicators Baseline Expected Target 

1. Sistema de registro compatible con el sistema 
internacional establecido en el MAE 

1. El marco legal, financiero e institucional 
necesario para implementar actividades REDD+ 
en el país todavía no está definido. 

1. Evaluación de las necesidades legales, 
operativas (procesos, plataformas, recursos 
humanos), de información de un sistema de 
registro. Diseño de los formularios de registro de 
actividades REDD+ para el país de acuerdo a las 
necesidades de la Autoridad Nacional REDD+ 

Has the output target been met:      ☐Yes  ☒ Partially ☐ Planned ☐ No 
 

En el 2012 el módulo preliminar de Registro se completa en su “versión de pruebas”. Para avanzar en los módulos de Aprobación e implementación, así como revisión del 
módulo de registro, se esperan decisiones sobre el Enfoque REDD+ y la manera de implementar, gestionar y monitorear carbono forestal y salvaguardas, además de un 
análisis legal e institucional respecto del contexto aplicable en el Ecuador para la implementación de REDD+ bajo un enfoque de mercado a través de proyectos a registrarse 
en el mercado voluntario, y un eventual mercado regulado. En 2013 se promulga en AM 033 para regular inicialmente iniciativas tempranas tipo proyectos REDD+; el Art. 10 
del AM 033 Inc. 2, establece los Requisitos y procedimientos para el registro, aprobación e implementación de actividades REDD+. Se desarrolla la Guía de Requisitos y 
Procedimientos para la Primera Fase (Identificación o registro) de proyectos, propuesta base para el AM 103. En 2014, se completa la Guía para el sistema de registro y la 
propuesta de normativa. Al mismo tiempo, Ecuador toma la decisión de un cambio de enfoque para la implementación de REDD+, de una implementación basada en 
proyectos, a una implementación a escala nacional a través de políticas y acciones en territorio; esto responde al proceso de reflexión vinculado con la identificación de 
opciones estratégicas para REDD+, así como a la legislación nacional sobre servicios ambientales, y basado en las decisiones de la COP19 que fortalecen el enfoque nacional 
ante lo cual se evalúa la revisión de la propuesta actual del registro y se piensa en desarrollar los formularios para el Sistema de gestión de medidas y acciones REDD+. 
Adicionalmente, se apoyó al MAE en el desarrollo de la propuesta de un sistema de contabilidad de reducción de emisiones.  
 

 

 

 

 

Outcome Outcome Title: Beneficios múltiples ambientales y sociales asegurados
42

 

                                                                 
42

 En el PRODOC del PNC ONU-REDD se planifica trabajar en el Resultado 5 para asegurar beneficios múltiples ambientales y sociales, con la correspondiente definición de un Sistema de 
Información y Monitoreo de Beneficios Múltiples. Sin embargo, a partir de mediados del año 2013 se trabajó en el desarrollo del Sistema de Información de Salvaguardas, en respuesta al 
enfoque de REDD+ definido por el país y en alineación con las decisiones de la CMNUCC asociadas a salvaguardas para REDD+. 
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5 Progress Towards 
Outcome:   

El PNC apoyó al MAE en la identificación de posibles beneficios sociales y ambientales asociados a la implementación de REDD+, en 
coordinación con PNUMA-WCMC. A partir de esta identificación se realizó la priorización de beneficios múltiples a través de talleres 
participativos.  
Posteriormente, se trabajó de manera colaborativa con el MAE y CI-Ecuador para diseñar el Sistema de Información de Salvaguardas 
(SIS). Bajo este contexto, cabe recalcar varios avances: 

 Desarrollo de una propuesta de Marco nacional de principios, criterios e indicadores para el reporte de salvaguardas sociales y 
ambientales para REDD+. 

 Armonización de herramientas existentes relevantes para las salvaguardas de REDD+. 

 Determinación del Alcance Nacional de Salvaguardas, como marco que contextualiza las salvaguardas de Cancún en el Ecuador y 
guía el reporte sobre el abordaje y respeto de las salvaguardas en el diseño e implementación de REDD+. 

 Elaboración del Documento Metodológico para el Diseño del Sistema de Información de Salvaguardas para REDD+ que sistematiza 
el proceso llevado a cabo para diseñar el Sistema e incluye la conceptualización del SIS, el enfoque y alcance nacional para el 
abordaje de salvaguardas y menciona elementos importantes para el reporte de las mismas. 

 Preparación de una propuesta de normativa para la creación del SIS en el Ecuador. 

 Generación del borrador del Primer Resumen de Información Nacional sobre el abordaje y respeto de salvaguardas en la fase de 
preparación para REDD+.  

 Desarrollo del componente de salvaguardas como parte de la propuesta nacional de Plan de Acción REDD+, para implementar 
medidas y acciones encaminadas a promover el abordaje de salvaguardas y reportar sobre éstas a través de la implementación del  
SIS. 

 

Outcome Performance Indicators Baseline Expected Outcome Targets 

1. Beneficios múltiples identificados e 
incentivados a través de la implementación 
de la ENREDD+

43
 en el Ecuador

44
. 

1. Los beneficios múltiples (sociales y 
ambientales) forman parte de un 
componente transversal de la ENREDD+, se 
trabajó en identificar estos posibles 
beneficios adicionales con la iniciativa 
conjunta con el WCMC. Adicionalmente, se 
inició la segunda fase de trabajo para la 
aplicación del estándar social y ambiental 
REDD+ en la ENREDD+ del Ecuador en junio 

1. Al 2013 se han implementado mecanismos para asegurar y 
potenciar los beneficios sociales y ambientales adicionales que 
pueden provenir de la implementación de un mecanismo 
REDD+

45
.  

                                                                 
43

 En el Ecuador se está desarrollando el Plan de Acción REDD+ 2015-2020 (PAREDD+), el cual constituye la estrategia nacional para implementar REDD+. 
44

 Este indicador corresponde al documento de PRODOC, además del trabajo realizado en temas de beneficios múltiples, en el Ecuador el PNC apoyó en el diseño del SIS y promoción del 
abordaje de salvaguardas en la fase de preparación para REDD+. 
45

 A pesar de que no se actualizaron los indicadores, línea base y metas esperadas planificados en el PRODOC, en el reporte del Resultado 5 se consideraron los cambios que tuvieron lugar 
para responder a prioridades y necesidades definidas por el país, por ello la información se enfoca en avances en el diseño e implementación del SIS. 
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de 2013. 

Has the expected target been met:      ☐Yes  ☒ Partially ☐ Planned ☐ No 

2. Sistema de monitoreo de beneficios 
múltiples establecido. 

2. A través de la aplicación del estándar social 
y ambiental REDD+ se evaluó opciones para 
monitorear los múltiples beneficios.  No se 
inició el trabajo en el desarrollo de un sistema 
de monitoreo de múltiples beneficios. 

2. Al 2013 se cuenta con un sistema de monitoreo con 
características MRV para beneficios múltiples. 

Has the expected target been met:      ☐Yes  ☐ Partially ☐ Planned ☒ No 

 

Output 
5.1 

Output Title Sistema de información y monitoreo de beneficios múltiples
46

 

Progress Towards 
Output:   

Se apoyó en el la definición del enfoque y diseño del SIS, para lo cual se desarrollaron herramientas que permitan el reporte de 
información sobre salvaguardas.  
Se desarrolló un marco nacional de principios, criterios e indicadores para el abordaje y reporte de salvaguardas sociales y ambientales 
para REDD+; que se elaboró en base al trabajo realizado a través de la iniciativa REDD+ SES para la construcción de estándares sociales 
y ambientales, de la cual el Ecuador fue país piloto desde el 2010. Éste incluyó indicadores para el reporte sobre temas de beneficios 
múltiples y gobernanza, para este último se consideraron insumos de la Evaluación Participativa de la Gobernanza. También se 
generaron fichas metodológicas para cada indicador, que informen sobre la descripción, metodologías, herramientas y fuentes de 
información. Este marco de principios, criterios e indicadores con sus fichas metodológicas fue revisado y ajustado en base a aportes 
provistos por diversos actores nacionales e internacionales, con ello se buscó enriquecer la propuesta técnica y contar con 
herramientas sencillas y eficientes para el reporte de información sobre el abordaje y respeto de salvaguardas. 
Además, se elaboró el Documento Metodológico para el Diseño del Sistema de Información de Salvaguardas para REDD+, como base 
conceptual del sistema, que además provee algunos lineamientos técnicos para su futura implementación. En complemento al diseño 
del SIS, se preparó una propuesta de normativa para la creación del SIS en el Ecuador.  
Se realizó también, un mapeo de los sistemas de información social y ambiental nacionales, para identificar posibles fuentes de 
información para el reporte de salvaguardas para REDD+. En apoyo a procesos liderados por el MAE para institucionalizar el SIS, se 
sostuvieron reuniones para explorar posibles vínculos entre el SIS y algunos sistemas de información nacional priorizados. En base a 
estas actividades, se definieron necesidades futuras para la implementación del SIS, que incluyen el desarrollo de protocolo de 
funcionamiento del SIS y protocolo de elaboración de Resumen de Información. En el 2015 se prevé que el PNC apoye en la elaboración 
de estos protocolos. 

Output Performance Indicators Baseline Expected Targets 

1. Beneficios múltiples identificados e incentivados a 1. Los beneficios múltiples (sociales y 1. Identificación de la línea base de los beneficios 

                                                                 
46

 En el PRODOC del PNC ONU-REDD se planifica trabajar en el Resultado 5 para asegurar beneficios múltiples ambientales y sociales, con la correspondiente definición de un Sistema de 
Información y Monitoreo de Beneficios Múltiples. Sin embargo, a partir de mediados del año 2013 se trabajó en el desarrollo del Sistema de Información de Salvaguardas, en respuesta al 
enfoque de REDD+ definido por el país y en alineación con las decisiones de la CMNUCC asociadas a salvaguardas para REDD+. 
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través de la implementación de la ENREDD+ en el 
Ecuador. 

ambientales) es un componente transversal 
de la ENREDD+, se está trabajando en 
identificar estos posibles beneficios 
adicionales con la iniciativa conjunta con el 
WCMC, adicionalmente, se inició la segunda 
fase de trabajo para la aplicación del 
estándar social y ambiental REDD+ en la 
ENREDD+ del Ecuador en junio de 2013 

sociales y ambientales relacionados con REDD+ a 
nivel local y nacional, a partir del trabajo conjunto 
con WCMC sobre los posibles beneficios 
adicionales para REDD+ 

Has the output target been met:      ☒Yes  ☐ Partially ☐ Planned ☐ No 

Achievements of Target 1 for Output 5.1. 
 
Se identificaron y priorizaron potenciales beneficios múltiples sociales  y ambientales, con apoyo de PNUMA-WCMC, que incluyó la realización de talleres 
participativos para el levantamiento de información relacionada con beneficios sociales y ambientales de REDD+; también se llevó a cabo el proceso de 
identificación de los beneficios múltiples de las áreas geográficas prioritarias designadas por el gobierno. Esto resultó en la generación del documento de 
descripción y priorización de beneficios y riesgos sociales y ambientales para REDD+ en Ecuador. Adicionalmente, se elaboró el documento “Propuesta de 
enfoque para el abordaje de beneficios ambientales y sociales en un Sistema de Información de Salvaguardas (SIS)”, en coordinación con el MAE, PNUMA-
WCMC. 
 

2. Beneficios múltiples identificados e incentivados a 
través de la implementación de la ENREDD+ en el 
Ecuador. 

2. Los beneficios múltiples (sociales y 
ambientales) es un componente transversal 
de la ENREDD+, se está trabajando en 
identificar estos posibles beneficios 
adicionales con la iniciativa conjunta con el 
WCMC, adicionalmente, se inició la segunda 
fase de trabajo para la aplicación del 
estándar social y ambiental REDD+ en la 
ENREDD+ del Ecuador en junio del presente 
año 

2. Elaboración de una Propuesta de Resolución de 
Controversias para REDD+. 

Has the expected target been met:      ☐Yes  ☒ Partially ☐ Planned ☐ No 

Achievements against Target 2 for Output 5.1. 
 
Se elaboró la propuesta del “Mecanismo de resolución de controversias e Incumplimiento para REDD+” en coordinación con la Subsecretaría de Cambio 
Climático del MAE, el cual busca proveer lineamientos para tratar o solventar quejas y controversias asociadas a REDD+, según el contexto y las 
competencias institucionales existentes. Esta propuesta fue socializada e incluyó aportes de miembros de la Mesa de Trabajo REDD+ y otros expertos que 
formaron parte del Grupo de Trabajo conformado para enriquecer el desarrollo de este mecanismo. 
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3. Beneficios múltiples identificados e incentivados a 
través de la implementación de la ENREDD+ en el 
Ecuador. 

3. Los beneficios múltiples (sociales y 
ambientales) es un componente transversal 
de la ENREDD+, se está trabajando en 
identificar estos posibles beneficios 
adicionales con la iniciativa conjunta con el 
WCMC, adicionalmente, se inició la segunda 
fase de trabajo para la aplicación del 
estándar social y ambiental REDD+ en la 
ENREDD+ del Ecuador en junio del presente 
año 

3. Matriz de principios y criterios para el reporte 
de Salvaguardas armonizando las iniciativas 
existentes (REDD+ SES, EPG y BM - indicador 
nuevo anual 2013). 

Has the expected target been met:      ☐Yes  ☒ Partially ☐ Planned ☐ No 

Achievements against Target 3 for Output 5.1. 
 
Se diseñó el SIS, en coordinación con el MAE y CI-Ecuador para reportar sobre el abordaje y respeto de salvaguardas; se destaca los siguientes elementos del 
proceso de diseño del Sistema: 
o Apoyo en la armonización de los mecanismos/herramientas de salvaguardas para REDD+, en base a lo cual se construirá e implementará el Sistema de 

Información y Monitoreo de Salvaguardas y Beneficios Múltiples. La EPG se articuló en este proceso, mediante la determinación de indicadores 
específicos sobre gobernanza. 

o Elaboración del marco nacional de principios, criterios e indicadores para reporte sobre salvaguardas para REDD+, que considera insumos del proceso 
de interpretación nacional de REDD+ SES. 

o Desarrollo de fichas metodológicas para cada indicador, las cuales incluyen una metodología para el levantamiento de información, medios de 
verificación, fuentes de información y clasificación de indicadores según nivel y temporalidad de reporte. 

o Realización talleres y reuniones para socializar la propuesta de diseño del SIS, recibir aportes que permitan ajustar las herramientas desarrolladas para 
apoyar su implementación y promover vínculos intra e interinstitucionales que contribuyan a la implementación del SIS. 

o Apoyo en la evaluación en campo de indicadores de salvaguardas a nivel local, en colaboración con Rainforest Alliance/ECOLEX. 
o Desarrollo de criterios y recomendaciones para la interpretación y reporte de las salvaguardas f y g, junto con Rainforest Alliance regional. 
o Realización del taller internacional “Desarrollo de sistemas de información sobre salvaguardas para REDD+”, en Lima, Perú, para compartir enfoques 

conceptuales e instrumentos usados para el diseño, evaluación e implementación de sistemas de información sobre salvaguardas para REDD+; analizar 
enfoques y perspectivas sobre el reporte de las Salvaguardas a la Convención; e identificar puntos de sinergias para la región ante las negociaciones bajo 
la CMNUCC respecto de las ‘guías metodológicas’ para los SIS frente a la COP20. Taller realizado conjuntamente con el MAE, Ministerio de Ambiente del 
Perú, UA ICAA (USAID), REDD+ SES y CI Perú. 

o Contribución al desarrollo de la Propuesta de normativa para la creación del SIS en el Ecuador.  
o Se trabajó en la articulación del SIS con otros procesos desarrollados para la implementación de REDD+: i) se elaboraron criterios de salvaguardas para 

ser considerados en la Guía del Sistema Obligatorio de Registro y ii) se desarrollaron criterios de salvaguardas para contribuir en la elaboración de la 
Guía de consulta y negociación para REDD+. 

o Elaboración del Documento Metodológico para el Diseño del Sistema de Información de Salvaguardas para REDD+. 
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Además, se elaboraron contenidos temáticos sobre salvaguardas sociales y ambientales para REDD+, y se apoyó en el desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades en este tema, a partir de espacios desarrollados por el PNC para el fortalecimiento de capacidades sobre cambio climático y REDD+. 
 

 

 

Output 
5.2 

Output Title Definición de la estrategia de potenciación de los beneficios múltiples 

 Progress Towards 
Output:   

Se consideraron criterios o elementos de beneficios múltiples en las actividades realizadas para identificar y priorizar medidas y 
acciones REDD+. Sin embargo, estas actividades fueron llevadas a cabo por el Resultado 3 del PNC, ya que en respuesta a los ajustes 
necesarios para alinearse con el enfoque de REDD+ del país, se eliminó el producto 5.2 del POA del resultado 5. 
 

 Output Performance Indicators Baseline Expected Targets 

 1. Sistema de monitoreo de beneficios múltiples 
establecido. 

1. A través de la aplicación del estándar social 
y ambiental REDD+ se evaluara también 
opciones para monitorear los múltiples 
beneficios.  No se ha iniciado el trabajo en el 
desarrollo de un sistema de monitoreo de 
múltiples beneficios como tal. 

1. Al 2013 se cuenta con un sistema de monitoreo 
con características MRV para múltiples beneficios 

 Has the annual target been met:      ☐Yes  ☐ Partially ☐ Planned ☒ No 

 Achievements against Target 3 for Output 5.2. 
 

 

 

 

Outcome 
6 

Outcome Title: Diseño e implementación del sistema de distribución de beneficios 

Progress Towards 
Outcome:   

[En el marco de este resultado, el PNC identificó la importancia de utilizar lenguaje que permita el correcto manejo de las expectativas vinculados con 
una potencial disponibilidad de recursos financieros provenientes de pagos por resultados. Cabe señalar, que el pago por resultados “ex post” implica 
para el país un desembolso de recursos “ex ante” en línea con las opciones estratégicas y los mecanismos de implementación allí contenidas. 
Asimismo, una vez mapeadas las medidas y acciones REDD+, Ecuador identifico la necesidad de priorizar la inversión REDD+, ejercicio imprescindible 
en todo proceso donde los recursos financieros son escasos. Una vez identificada la medida o acción, el territorio y los actores (beneficiarios, 
comunidad, etc) se ponen en práctica la asignación local de recursos, en función de los compromisos de los actores locales para implementar dichas 
medidas o acciones. El PNC produjo insumos técnicos sustento para el desarrollo de propuestas de guías y normativas. Para garantizar la 

sostenibilidad de los productos del PNC ONUREDD se generó una estrategia de financiamiento para el PAREDD+ Ecuador   ] 



 

Page | 40 

Outcome Performance Indicators
47

 Baseline
48

 Expected Outcome Targets
49

 

1. Mecanismo para la transferencia y distribución 

de beneficios provenientes de REDD entre 
actores definido e implementado 

1. A través de los estudios realizados para definir 

la normativa sobre servicios ambientales en el 
Ecuador, se han realizado análisis preliminares 
sobre los mecanismos de distribución de 
beneficios. 

1. Al 2013 el Ecuador cuenta con un mecanismo de distribución de 

beneficios justo y equitativo establecido, el cual incluye las distintas 
opciones de realizar actividades REDD+ en el país.  

Has the expected target been met:      ☒Yes  ☐ Partially ☐ Planned ☐ No 

 

 

Output 
6.1 

Output Title Mecanismo de distribución de beneficios validado y en implementación 

Progress Towards 
Output:   

[El PNC apoyó al MAE para el diseño de un esquema de distribución de financiamiento REDD+ en el Ecuador, como parte de la preparación de las 
negociaciones con el REM (REDD Early Movers). Desarrolló una propuesta técnica para la distribución de beneficios vertical REDD+ (o priorización del 
financiamiento) en el Ecuador, incluyendo fondos públicos y privados. Brindó apoyo técnico al MAE para el diseño del Fondo REDD+ en el Fondo 
Ambiental Nacional (FAN). Realizó un taller internacional para evaluar las posibilidades de participación del sector privado en la implementación y el 
financiamiento de actividades de REDD+ en el Ecuador; donde se discuten potenciales mecanismos para el efectivo involucramiento del sector privado 
en REDD+ en Ecuador. Diseñó la propuesta de guía y de normativa para el acceso al financiamiento, la priorización de la inversión y la asignación local 
de recursos. El PNC generó la estrategia de financiamiento para el PAREDD+ Ecuador, no prevista de manera en el PRODOC] 

Output Performance Indicators Baseline Expected Target 
1. Mecanismo para la transferencia y distribución de 
beneficios provenientes de REDD+ entre actores definido e 
implementado 

1. Estudios preliminares sobre los mecanismos de 
distribución de beneficios.  

1. Diseño de estrategia de acercamiento a las 
diferentes opciones de financiamiento y mecanismo de 
financiamiento para REDD en el Ecuador.  

Has the output target been met:      ☒Yes  ☐ Partially ☐ Planned ☐ No 

Achievements of Target 1 for Output 6.1. 
 

Importantes avances se dieron para discutir la inclusión del sector privado en REDD+ en Ecuador, después de la expedición del AM033. Si bien no se diseña la estrategia, 
como lo plantea el objetivo anual esperado, se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

 Se realizó una evaluación preliminar realizada sobre las perspectivas de financiamiento e Involucramiento del Sector Privado con instituciones financieras en el Ecuador 
en el marco del PAREDD+ en Septiembre del 2013, con el apoyo de una misión de la Iniciativa Financiera PNUMA. 

o La misión constituyó un espacio estratégico para brindar lineamientos sobre posibles oportunidades de financiamiento y la perspectiva de los 
financiadores privados sobre el enfoque de REDD+ del Ecuador. 

 Se realizó un análisis legal para evaluar opciones de incluir al sector privado como una de las actividades que se realizaron sobre el tema. 

 Taller organizado y realizado con apoyo de la Iniciativa Financiera PNUMA el 30 de octubre de 2013 sobre “El sector privado en la implementación y financiación de 
actividades REDD+ en el marco de programas nacionales”. 

                                                                 
47

 Qualitative or quantitative means of measuring an output or outcome, with the intention of gauging the performance of a programme or investment 
48

 Information gathered at the beginning of a project or programme from which variations found in the project or programme are measured 
49

 Specifies a particular value for an indicator to be accomplished by a specific date in the future E.g. Total literacy rate to reach 85% among groups X and Y by the year 2010 
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o Al evento asistieron representantes de financiadores internacionales privados en REDD+ incluyendo: 
o VCS, Code REDD, Terra Global Capital, Wildlife Works, Althelia Ecosphere. 
o Participaron en total 25 personas, entre autoridades y representantes del MAE, Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, 

MAGAP, PNUMA, Banco Ecuatoriano del Desarrollo, Corporación Financiera Nacional, Fondo Ambiental. 
o El taller sirvió como un espacio de reflexión para las autoridades nacionales sobre el enfoque de REDD+ en el Ecuador, las opciones de financiamiento, los 

modelos de negocios vinculados a REDD+ y las principales condiciones motivadoras para el financiamiento privado. 
o Como resultado del evento se ha visto la necesidad de realizar una agenda de trabajo para analizar los mecanismos que permitan incorporar al sector 

privado en el modelo y enfoque de REDD+ en el Ecuador. 
 

2. Mecanismo para la transferencia y distribución de 
beneficios provenientes de REDD+ entre actores definido e 
implementado 

2. Estudios preliminares sobre los mecanismos de 
distribución de beneficios.  

2. Mecanismo de distribución de beneficios 
desarrollado y validado, Incluyendo escenarios de 
posibles opciones de distribución del financiamiento en 
función a: la efectividad en reducción de deforestación 
y reducción de emisiones; y de áreas de priorización de 
beneficios múltiples  

Has the expected target been met:      ☒Yes  ☐ Partially ☐ Planned ☐ No 

Achievements against Target 2 for Output 6.1. 
 

Se acuerda dividir el mecanismo de distribución de beneficios entre uno vertical o de distribución del financiamiento en REDD+, y uno horizontal, o de distribución entre los 
implementadores directos de actividades REDD+. En el 2013 se trabajó en la generación de una propuesta de Guía para la distribución del financiamiento REDD+ en el 
Ecuador. A continuación los principales pasos: 

 Reunión interna de trabajo realizada en junio de 2013 entre el equipo técnico de la SCC y del PNC ONUREDD para identificar mecanismos de implementación 
preliminares para REDD+. 
 Las discusiones intercambiadas durante esta reunión sirvieron de insumo para la propuesta que posteriormente se presentó al MAE en las negociaciones con 

el REM. 

 Primer esquema desarrollado de distribución de financiamiento REDD+ en Agosto 2013 que distingue tres niveles: 1) entre stock y flujo (eficacia) 2) de inversiones 
focalizadas (eficiencia) y 3) de Distribución horizontal (equidad). 

 Propuesta metodológica desarrollada en Agosto 2013 que conjuga los mecanismos de implementación REDD+ (a ser identificados), las actividades REDD+ y 
potenciales actores participantes, incluyendo los criterios de eficacia, eficiencia y equidad en la distribución de los ingresos REDD+. Este documento sirvió de base 
para las negociaciones con el REM de agosto 2013. 

 Propuesta sobre priorización del financiamiento REDD+ desarrollada y presentada a la SCC en diciembre 2013. 
 Se conformó un Grupo de Trabajo sobre Distribución de beneficios vertical, conformada por los desarrolladores de proyectos REDD+ y otros representantes de 

ONGs internacionales que están trabajando en temas REDD+ en el Ecuador a nivel local. 
 Se realizaron 3 reuniones con este grupo de trabajo: 1 y 14 de noviembre; y 3 de diciembre de 2013. 
 Se preparó un documento de trabajo que fue retroalimentado por los miembros del grupo de trabajo. El documento sirvió de base para la propuesta de 

normativa técnica que se desarrolló para la Distribución de Beneficios Vertical para Actividades y Proyectos REDD+ en el Ecuador y que también fue entregada 
en Diciembre del 2013 a la SCC del MAE52 

 Apoyo brindado al MAE para la creación del Fondo REDD+ (FONREDD+) entre septiembre y diciembre 2013. 
 Apoyo en convocatoria y participación en reuniones entre el FAN, la SCC y el PNC ONUREDD para la creación del Fondo REDD+ (FONREDD+). 
 Revisión y generación de insumos para los siguientes documentos: 1) Convenio de administración de recursos del Fondo REDD+ ("FONREDD+") entre el 
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Ministerio del Ambiente del Ecuador y el Fondo Ambiental Nacional; y 2) Manual de procedimientos para la administración y operación del "FONDO REDD+" a 
través del FAN. 

 Apoyo en la revisión del manual de procedimientos para la administración y operación del “Fondo REDD+ en el FAN en diciembre de 2013. 
 

3. Mecanismo para la transferencia y distribución de 
beneficios provenientes de REDD+ entre actores definido e 
implementado 

3. Estudios preliminares sobre los mecanismos de 
distribución de beneficios.  

3. Propuesta de estrategia de financiamiento para el 
PAREDD+ Ecuador generada  

Has the expected target been met:      ☒Yes  ☐ Partially ☐ Planned ☐ No 

Achievements against Target 3 for Output 6.1. 
 

La propuesta de diseñar la estrategia de financiamiento para el PAREDD+ Ecuador, surge de: 

 las diversas combinaciones de fuentes de financiamiento,  

 el enfoque nacional contempla opciones estratégicas, mecanismos de implementación y Medidas y acciones REDD+,  

 la coordinación y estimación de brecha de financiamiento REDD+ Ecuador 
Con estos elementos se lanzó consultoría para el diseño de Estrategia de financiamiento para el PAREDD Ecuador. El primer proceso fue truncado debido a la renuncia de la 
persona contratada para concretar este trabajo.  
Se realizó un ajuste a los TDRs de la consultoría para denominarla “Identificación y análisis de insumos para la estrategia de financiamiento a partir de las medidas y acciones 
REDD+ en las áreas prioritarias identificadas” y se lanzó nuevamente el proceso. La consultora contratada entrego los siguientes productos claves para garantizar la 
sostenibilidad de los productos elaborados en el PNC ONUREDD+: 

 Identificación y análisis de las fuentes de financiamiento para implementar medidas y acciones REDD+ en las áreas prioritarias identificadas 

 Factibilidad institucional y jurídica del acceso de las fuentes de financiamiento identificadas para implementar medidas y acciones REDD+ en las áreas prioritarias 
identificadas 

 Sistematización de información sobre necesidades de financiamiento (recabada a través de análisis de información secundaria, información generada en el PNC y 
en las entrevistas estructuradas con actores clave para el financiamiento REDD+). 

En el transcurso desde que se re-lanzo el proceso y el cierre del PNC ONUREDD (diciembre de 2014) se ratificó la necesidad de un Documento de Propuesta de estrategia de 
financiamiento del Plan de Acción, lo que incluye la estrategia para captación de recursos. Documentos que estarán disponibles en junio de 2015. 
 

4. Mecanismo para la transferencia y distribución de 
beneficios provenientes de REDD+ entre actores definido e 
implementado 

4. Estudios preliminares sobre los mecanismos de 
distribución de beneficios.  

4. Propuestas de proyectos REDD+ para financiamiento 
del sector privado (Al menos 2) desarrollados.  

Has the expected target been met:      ☒Yes  ☐ Partially ☐ Planned ☐ No 

Achievements against Target 3 for Output 6.1. 
 
A partir de una solicitud recibida por el Subsecretario de Cambio Climático en febrero 2014, se planificó una consultoría para el análisis sobre los aspectos legales para 
posibilitar el involucramiento del sector privado en la implementación financiera de REDD+. Se produjo y entrego al MAE un informe de consultoría para el involucramiento 
del sector privado en REDD+. 
 

5. Mecanismo para la transferencia y distribución de 
beneficios provenientes de REDD+ entre actores definido e 
implementado 

5. Estudios preliminares sobre los mecanismos de 
distribución de beneficios.  

5. Propuesta de Guía para la distribución de beneficios 
horizontal construida  
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Has the expected target been met:      ☒Yes  ☐ Partially ☐ Planned ☐ No 

Achievements against Target 3 for Output 6.1. 
 

Se elaboró la Guía para Distribución Horizontal de beneficios REDD+ desarrollada a través de un proceso participativo de generación de insumos con un grupo de trabajo 
conformado para este fin.  

 El PNC contó para este proceso con el apoyo de TNC, a través de su Programa Net Zero Deforestation (NZD); 

 Se realizaron cuatro reuniones del Grupo de trabajo (11 Febrero, 6 Marzo, 4 y 15 Abril) con la finalidad de generar insumos para la Guía 
Se presentó al MAE una propuesta de Guía para la asignación local de recursos y se preparó en cumplimiento con lo establecido en el Art.10 del AM 033 una propuesta de 
Acuerdo Ministerial identificada con el título: “Para establecer el procedimiento de acceso al financiamiento, priorización de la inversión y asignación de recursos a nivel local 
para la implementación de acciones y medidas REDD+ en el Ecuador” 
En el seguimiento de este objetivo esperado, se identificó la importancia de utilizar lenguaje que permita el correcto manejo de las expectativas vinculados con una potencial 
disponibilidad de recursos financieros provenientes de pagos por resultados. Cabe señalar, que el pago por resultados “ex post” implica el desembolso de recursos “ex ante” 
en línea con las opciones estratégicas y los mecanismos de implementación allí contenidas. Asimismo, una vez mapeadas las medidas y acciones REDD+, Ecuador identifico la 
necesidad de priorizar la inversión REDD+, ejercicio imprescindible en todo proceso donde los recursos financieros son escasos. Una vez identificada la medida o acción, el 
territorio y los actores (beneficiarios, comunidad, etc) se ponen en práctica la asignación local de recursos, en función de los compromisos de los actores locales para 
implementar dichas medidas o acciones.    
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3. Warsaw Framework for REDD+ and Associated UNFCCC Decisions 

3.1 Progress against Warsaw Framework 
This section aims gauge how the National Programme has helped the country progress against the framework of the convention (pillars), namely: 1) a National REDD+ 

Strategy or Action Plan; 2) a Forest Reference Emission Level/ Forest Reference Level; 3) a National Forest Monitoring System and 4) Safeguards and Safeguards 

Information Systems. For each pillar, please provide a narrative for each year summarizing progress made in that year. This information is aimed at generating lessons and 

a better understanding of how efforts against each of the pillars evolve and are sequenced.  

 

3.1.1 National REDD+ Strategy or Action Plan 

 

 Year 1 (2012) Year 2 (2013) Year 3 (2014) Year 4 (2015) Overall Progress 

National REDD+ Strategy or 
Action Plan 

Click here to enter text. Se desarrolló una primera 
aproximación del Plan de 
Acción REDD+ del Ecuador. 

A finales del 2014 se cuenta 
con una versión cero del Plan 
de Acción REDD+, focalizada 
en el desarrollo de la visión 
del Ecuador sobre REDD+ 

Desarrollo del Plan de Acción 
REDD+ del Ecuador, el cual 
contiene una visión 
estratégica del Ecuador sobre 
REDD+, propuesta 
programática, plan de 
implementación y estrategia 
de financiamiento. 
El Plan de Acción Integra, en 
la propuesta todos los 
insumos técnicos 
desarrollados en el marco del 
PNC ONUREDD Ecuador. 

El Ecuador, desde una 
perspectiva intersectorial y de 
paisaje, está desarrollando su 
propuesta de Plan de Acción 
de manera participativa, a 
nivel nacional y subnacional 
involucrando a instituciones 
públicas, pueblos y 
nacionalidades indígenas y 
sector privado. 

Drivers of Deforestation 
and Forest Degradation 
Established50; 

      Se desarrolló el estudio a 
nivel nacional sobre causas y 
agentes de deforestación: 
Zonas de Procesos 
Homogéneos de 
Deforestación del Ecuador: 
Factores promotores y 
tendencias al 2020 (Castro 
et.al 2012). 

Se desarrolló el estudio de 
Costos de Oportunidad, 
Medidas y Acciones, y Costos 
de Implementación REDD+: 
Una aproximación económica 
- espacial aplicada al caso del 
Ecuador, con el objetivo de  
 
Dicho estudio ha permitido 

Con base a los estudios 
realizados se priorizó las 
principales causas y agentes 
de deforestación, así como 
sus potenciales Medidas y 
Acciones para abordarlas. 

Ecuador cuenta con una clara 
identificación de causas y 
agentes de deforestación. Así 
como, lineamientos para 
abordar los principales 
procesos de degradación de 
bosques, y mantenimiento 
y/o mejora de reservas de 
carbono. 

                                                                 
50

 The drivers of deforestation and forest degradation have been defined through national processes/analysis and consensus has been established through a multi-stakeholder approach. 
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EL PNC ONUREDD sistematizó 
otros desarrollados por ONGs 
para casos concretos. 

identificar y priorizar, de 
manera complementaria a lo 
realizado entre el 2012 y 
2013, los principales drivers 
de deforestación, así como 
factores que inciden sobre la 
degradación de los bosques.  
 
 

National Focal Point or 
National REDD+ Entity 
Appointed; 

Click here to enter text. Mediante Acuerdo Ministerial 
No. 33 de 5 de abril de 2013, 
se designó al Ministerio del 
Ambiente como Autoridad 
Nacional REDD+ (AN-REDD+), 
autoridad con competencia 
exclusiva para la regulación e 
implementación de REDD+ en 
el país. 

Click here to enter text. Click here to enter text. EL AM 033 establece como 
punto focal de autoridad 
nacional REDD+ al Ministerio 
del Ambiente.  

Regular Stakeholder 
Meeting/Workshops 
held; 

 Se desarrolló Talleres 
Interinstitucionales de 
Intercambio y Análisis 
Productivo para REDD+, en 
coordinación con MAE. 
Desarrollo de talleres sobre 
costos de oportunidad y 
Medidas y Acciones REDD+, 
cubriendo 68 cantones y 11 
provincias. 
Desarrollo de un conjunto de 
reuniones y talleres para 
definir los diferentes 
escenarios de deforestación 
(bajo, medio y alto), dado el 
contexto de las principales 
políticas impulsadas en el 
Ecuador. 
Reuniones intersectoriales, 
con el MAE, MAGAP y 

Conclusión de los talleres 
sobre costos de oportunidad 
y Medidas y Acciones REDD+. 
Reuniones intersectoriales, 
con el MAE, MAGAP y 
SENPLADES en diversos temas 
relacionados. 
Desarrollo de las mesas 
REDD+ ordinarias y 
extraordinarias. 

Reuniones y talleres 
nacionales y sub nacionales 
con actores clave para la 
recolección de insumos y 
validación del Plan de Acción 
REDD+. 
Desarrollo de las mesas 
REDD+ ordinarias. 

Los procesos de 
participación, se han 
constituido en una actividad 
transversal a los diferentes 
estudios realizados. 
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SENPLADES en diversos 
temas relacionados al diseño 
del Plan de Acción, 
salvaguardas, niveles de 
referencia, Sistema nacional 
de monitoreo forestal, etc.  
Desarrollo de las mesas 
REDD+ ordinarias y 
extraordinarias. 

Strategic REDD+ policies, 
actions and measures, 
and/or  REDD+ activities 
have been identified; 

Click here to enter text. Se desarrolló una propuesta 
sobre potenciales Medidas y 
Acciones (MyA) REDD+, 
desde una perspectiva de 
paisaje y flujo/stock. 
Se identificaron medidas y 
acciones articuladas al marco 
normativo, político e 
institucional del Ecuador, 
focalizadas en las causas y 
agentes de deforestación. 
Habiéndose definido un 
enfoque nacional para la 
implementación se desarrolló 
una propuesta de 
Mecanismos de 
Implementación, en el cual se 
integran un conjunto de 
instrumentos económicos y 
normativos actuales y a 
desarrollar. 
Además de considerar 
espacios sub nacionales para 
el análisis de posibles 
medidas y acciones REDD+, 
se llevaron a cabo reuniones 
y talleres sectoriales sobre: 
GADs: experiencias de 
sistemas de compensación 

Se concluye un mapeo de las 
potenciales Medidas y 
Acciones REDD+, integrando 
en la propuesta el abordaje 
de género y de salvaguardas. 
Desarrollo de estudios 
sectoriales de palma Africana 
para la identificación de 
potenciales esquemas de 
incentivos fiscales o privados 
a considerar en la estrategia 
REDD+. 
Diagnóstico y plan de acción 
para la transversalización del 
enfoque de género. 
Estudio de Costos de 
Oportunidad, Medidas y 
Acciones, y Costos de 
Implementación REDD+: Una 
aproximación económica - 
espacial aplicada al caso del 
Ecuador. 
Se cuenta con una propuesta 
validada y articulada de 
mecanismos de 
implementación a la visión 
sobre REDD+ del Ecuador. 
Se elaboró un estudio de 
caso: Externalidades de 

Se priorizan las Medidas y 
Acciones REDD+, y se realiza 
una valoración de las mismas 
para integrar estos valores 
dentro del Plan de Acción 
REDD+ Ecuador. Aspecto que 
se refleja en el estudio de 
costos de implementación 
sobre MyA REDD+. 
Se integró el desarrollo de los 
principales mecanismos de 
implementación en los 
Targeted Support, como 
parte del proceso de 
implementación. 
Se desarrolló un Diagnóstico 
y plan de acción para la 
transversalización del 
enfoque de género en el 
PAREDD+. 
Análisis costo beneficio del 
Ecuador. 
Se cuenta con una base de 
datos de costos de 
oportunidad a nivel provincial 
y cantonal. 

El Ecuador cuenta con un 
conjunto de mecanismos de 
implementación, que desde 
una perspectiva nacional, le 
permite enfrentar a las 
principales causas y agentes 
de deforestación, en el marco 
de los objetivos de desarrollo 
del país. Dichos mecanismos, 
contemplan en su diseño un 
conjunto de instrumentos 
económicos y normativos 
para su operatividad, en 
función a 4 opciones 
estratégicas: i) desarrollo de 
política habilitantes de 
REDD+; ii) transitar hacia 
sistemas productivos 
sostenibles; iii) incrementar 
valor al bosque; iii) acciones 
para la restauración de 
servicios eco sistémicos. 
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del servicio ambiental agua 
hacia la perspectiva REDD+; 
ganadería sostenible; el 
Sector Privado en REDD+: 
Implementación y 
Financiamiento 

actividades REDD+ 
identificadas y valoradas para 
regulación hídrica y 
biodiversidad en dos casos de 
estudio Valorización de 
biodiversidad aplicando 
transferencia de beneficios. 
Valoración monetaria de 
agua. Considerando en el 
proceso el desarrollo de una 
propuesta de metodología 
para la valorización de la 
regulación hídrica, y de la 
conservación de la 
biodiversidad proveniente de 
REDD+ en Ecuador. 
La mayor parte de los 
estudios realizados contaron 
con un enfoque espacial lo 
que permitió desarrollar una 
base de mapas temáticos 
REDD+: Medidas y Acciones, 
Costos de Oportunidad, 
Trayectorias, cambios de usos 
de suelo, modelos de 
deforestación, beneficios 
múltiples. 
Se desarrolló una modelación 
sobre escenarios futuros de 
deforestación, considerando 
niveles bajos, medios y altos 
de desarrollo. 
De manera complementaria 
se desarrolló un conjunto de 
talleres nacionales e 
internacionales en temas de: 
“Desarrollo de Estrategias 
REDD+” Intercambio de 
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experiencias, insumos 
técnicos relevantes y 
opciones de herramientas”; 
taller interno con SCC para el 
desarrollo de la visión del 
Ecuador sobre REDD+. 
 

Institutional 
arrangements to plan 
and implement REDD+ 
policies, actions and 
measures have been 
established. 

Click here to enter text. Se expidió el Acuerdo 
Ministerial 33 el 5 de abril de 
2013, que establece los 
lineamientos e instrumentos 
de regulación de REDD+ en el 
Ecuador, en concordancia con 
la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático ENCC y la 
Estrategia Nacional Forestal.  
Define los principios, designa 
al MAE con AN-REDD+, define 
los niveles de 
implementación de REDD+, 
enfoque gradual, crea el 
Sistema de registro 
obligatorio de actividades 
REDD+, y dispone la 
expedición de normas 
técnicas específicas 
necesarias para la 
implementación de REDD+, 
que regulen: CLPI, Sistema de 
Registro, Procesos 
administrativos, Distribución 
de beneficios, monitoreo, 
incumplimiento y resolución 
de controversias. 

La SCC desarrolló 
acercamientos con la SPN y 
PSB para la implementación 
de REDD+. 
MAE ha iniciado 
acercamientos institucionales 
con el MAGAP, en el marco 
de la Agenda de 
Transformación Productiva 
Amazónica. 
La gestión interinstitucionales 
se realiza en el marco de los 
mecanismos de 
implementación para REDD+ 
en Ecuador propuestos desde 
una perspectiva nacional. 
Durante este año se 
presentaron las propuestas 
de normativa para regular los 
aspectos establecidos en el 
art. 10 del AM 33. 
El AM 128 regula los 
requisitos y procedimientos 
para la consulta y negociación 
para la implementación de 
actividades REDD+, considera 
un protocolo de consulta que 
se adapta a los mecanismos 
de gobernanza y de toma de 
decisiones de los pueblos, 
comunas y nacionalidades 

En la estrategia se integran 
lineamientos estratégicos de 
acción, de articulación y 
gestión intra e inter 
institucional de REDD+ para 
su fase de implementación. 
En el marco de las opciones 
estratégicas y las medidas y 
acciones REDD+ identificadas, 
se cuenta con un análisis del 
marco legal, político e 
institucional que es favorable 
para la implementación de la 
estrategia nacional REDD+ y 
su plan de acción. 
Además se cuenta con un 
análisis institucional que 
brinda una visión sobre todos 
aquellos elementos que 
pueden incidir en los 
procesos de reducción de 
emisiones, cambio de 
cobertura forestal y manejo 
integral de los bosques. 
Es clave el análisis de las 
políticas relevantes para la 
implementación de REDD+ y 
de las competencias de las 
instituciones a fin de lograr la 
vinculación de la estrategia 
nacional REDD+ con estas 

El Ecuador cuenta con un 
marco legal, político e 
institucional para la 
implementación de la 
estrategia nacional REDD+ y 
su plan de acción, que 
considera la aplicación del 
conjunto de medidas y 
acciones priorizadas a través 
de su anclaje con otras 
políticas nacionales y las 
instituciones competentes de 
su ejecución, que le permiten 
enfrentar los principales 
drivers de deforestación en el 
marco de los objetivos 
nacionales de desarrollo.  
Los procesos de REDD+ se 
están institucionalizando, sea 
como un programa nacional o 
como una unidad 
administrativa dentro del 
MAE/SCC, que se encarga de 
llevar adelante y dar 
seguimiento a los aspectos 
institucionales, de 
financiamiento, de gestión y 
operativos en la 
implementación de la 
estrategia REDD+ y de su plan 
de acción.   
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indígenas, que incluye 
mecanismos para resolución 
de controversias y de 
distribución de beneficios 
como parte de los acuerdos 
entre la parte consultante y la 
parte consultada. 
El AM. 103 regula los 
requisitos y procedimientos 
para la fase de identificación 
del Sistema Obligatorio de 
Registro para actividades 
REDD+, se presentaron 
propuestas para las fases de 
aprobación e identificación 
que no fueron expedidas. 
Además se presentaron 
propuestas para establecer 
un mecanismo para 
resolución de controversias y 
régimen de incumplimiento; 
propuesta para establecer el 
SIS y definir el alcance de las 
salvaguardas a nivel nacional, 
de acuerdo con el marco 
legal, político e institucional 
del país; propuesta para 
priorización de la inversión y 
asignación local de recursos 
(distribución de beneficios 
vertical y horizontal). 
Finalmente se identificó la 
necesidad de reformar el AM 
33 ya que sus disposiciones 
no obedecen al enfoque 
adoptado por el Ecuador, el 
cual evolucionó con base en 
los resultados de los estudios 

políticas, considerando que 
muchos de los drivers de 
deforestación, están ligados a 
procesos de desarrollo. 
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realizados durante la vigencia 
del PNC y a los lineamientos 
de la CMNUCC dados por el 
Marco de Varsovia para 
REDD+. 
Se presentó una compilación 
de propuestas de normativa, 

incluida la reforma al AM 33. 
Se presentó un análisis legal 
sobre el involucramiento del 
sector privado en REDD+. 

 

 

3.1.2 Forest Reference Emission Levels / Forest Reference Level (FREL/FRL) 

 Year 1 (2012) Year 2 (2013) Year 3 (2014) Year 4 (2015) Overall Progress 

Forest Reference Emission Levels / 
Forest Reference Level (FREL/FRL) 

Se contrata una 
consultoría (apoyo 
KFW) para la 
elaboración de los 
protocolos 
metodológicos para 
el nivel de referencia 
de emisiones 
forestales de 
Ecuador.  
EL PNC ONUREDD 
aportó en 
este proceso con 
insumos durante 
reuniones de revisión 
técnica de la 
propuesta y con 
información 
generada por los 
productos iniciales, 
datos de biomasa y 
carbono 

Se realizó una 
retroalimentación a la 
propuesta de protocolos 
metodológicos y 
capacitación a técnicos 
del MAE con relación a los 
lineamientos de la 
CMNUCC en referencia a 
niveles de referencia 
Se apoya en la generación 
de información sobre 
factores de emisión 
(Inventario Nacional 
Forestal) y datos de 
actividad históricos  

Se apoyó al desarrollo 
del nivel de referencia 
de emisiones forestales 
por deforestación 
(NREF-D) para el nivel 
nacional, así como la 
propuesta de NREF-D 
para su evaluación 
técnica bajo la CMNUCC 
y se capacitó al equipo 
técnico del MAE y otros 
proyecto relacionados,  
en aspectos técnicos de 
REDD+ relacionados con 
Niveles de Referencia de 
Emisiones (NRE) y  
y los inventarios de GEI 
(INGEI´s) bajo las 
directrices de la 
Convención Marco de 
las Naciones Unidas 
sobre el Cambio 

Se apoyó al desarrollo 
del nivel de referencia 
de emisiones forestales 
por deforestación 
(NREF-D) para el nivel 
nacional, así como la 
propuesta de NREF-D 
para su evaluación 
técnica bajo la CMNUCC, 
La misma que es 
apoyada desde el 
targeted support de 
FAO 
 

Se apoyó al desarrollo 
del nivel de referencia 
de emisiones forestales 
por deforestación 
(NREF-D) para el nivel 
nacional y en enero del 
2015 se presentó ante la 
CMNUCC la propuesta 
de Niveles de Referencia 
de Emisiones Forestales 
por Deforestación,  
actualmente está en la 
fase de evaluación 
técnica. 
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a través de la ENF, 
información 
socioeconómica, etc 

Climático (CMNUCC) 
   

A national forest definition for 
REDD+ has been adopted; 

Click here to enter text. Se estructuró la 
propuesta del AM033 en 
donde se establece la 
definición de bosque, 
dicha definición fue 
trabajada por el 
Ministerio del 
Ambiente. El AM 033 
fue promulgado en abril 
del 2013  
 

Click here to enter text. Click here to enter text. En abril del 2013 se 
promulgó el AM 033 en 
el cual se incorpora la 
definición de bosque 
para REDD  

Scope of the activities of the 
FREL/FRL have been defined; 

KFW contrató una 
consultoría para 
estructurar los 
protocolos 
metodológicos para el 
nivel de referencia de 
emisiones para el 
Ecuador con una 
validación en la 
zona norte de la 
Amazonia. Inicialmente 
se planteó realizar para 
actividades relacionadas 
con deforestación 

Se realizó una 
retroalimentación a la 
propuesta de protocolos 
metodológicos y 
capacitación a técnicos 
del MAE con relación a 
los lineamientos de la 
CMNUCC para NREF  

Se apoyó en el 
desarrollo del nivel de 
referencia de emisiones 
forestales para la 
actividad deforestación.  
En la propuesta de 
NREFD presentada por 
el país menciona que se 
incorporaran otras 
actividades en un futuro 
cuando la información 
esté disponible bajo un 
enfoque de pasos (step 
wise approach) 

Click here to enter text. Se apoyó en el 
desarrollo del nivel de 
referencia de emisiones 
forestales para la 
actividad deforestación 

The scale of the FREL/FRL 
(national/subnational) has been 
defined; 

Click here to enter text.             Se apoyó al 
desarrollo del nivel de 
referencia de emisiones 
forestales por 
deforestación (NREF-D) 
para el nivel nacional. 

Click here to enter text. Se apoyó al desarrollo 
del nivel de referencia 
de emisiones forestales 
por deforestación 
(NREF-D) para el nivel 
nacional 

FREL/FRL data has been compiled 
(emission factors and historical 
activity data); 

 Se contribuyó 
con información 
generada relacionada a  
datos de biomasa y 

Se entregó al MAE 
imágenes de alta 
resolución Rapideye  
para su aplicación en la 

Se apoyó en la 
construcción de 
protocolos 
metodológicos  para la 

Click here to enter text. El PNC contribuyó 
con información 
generada a través del 
apoyo a la Evaluación 
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carbono 
a través de la Evaluación 
Nacional Forestal, 
información 
socioeconómica, etc. 
 

 Se capacitó 
 al equipo técnico del 
Mapa Histórico de 
Deforestación (MAE) en: 
manejo de herramientas 
para la interpretación y 
procesamiento de 
imágenes de satélite de 
mediana y alta 
resolución, análisis 
estadístico para 
información geoespacial. 

 Se capacitó al 
personal técnico del 
MAE y OSC sobre el 
proceso metodológico 
para el INF y generación 
de modelos alométricos, 
instrumentos de alta 
precisión para 
inventarios forestales. 

generación de mapas de 
coberturas y uso de la 
tierra, que cubren 
aproximadamente el 
80% del territorio 
continental del Ecuador 
 
• Se apoyó en 
supervisión, control de 
calidad y depuración de 
bases de datos 
completada en 100%, 
correspondientes a las 
630 unidades de 
muestreo 
(conglomerados) 
levantadas en los 9 
estratos boscosos del 
Ecuador 

 Se ha 
capacitado a personal 
técnico del MAE y OSC 
sobre procesos 
estadísticos de análisis 
de datos de inventarios 
forestales de escala 
nacional y local 
  

 Se apoyó en el 
análisis de factores, 
promotores y 
tendencias de 
deforestación  al 2020 
con modelos espaciales 
asociados a diferentes 
escenarios de desarrollo 
del país.  

generación de mapas de 
cobertura y uso del 
suelo 
• Se generó 
metodologías y 
documentos técnicos 
como: guías 
dendrológicas para 
bosques de manglar, 
bosques secos y 
bosques montanos; 
metodología para 
generación de modelos 
alométricos; manual de 
campo para 
levantamiento de 
información de biomasa 
y carbono en otras 
clases de uso de suelo 
diferentes a bosque 
nativo 
• Se generó 
bases de datos del 
Inventario Nacional 
Forestal, 
socioeconómica, 
modelos alométricos e 
inventario de otras 
clases de uso de suelo 
diferentes a bosque 
nativo 

Nacional Forestal 
relacionada con 
datos de biomasa y 
carbono. 
Se capacitó al equipo 
técnico del MAE en 
manejo de herramientas 
para la interpretación y 
procesamiento de 
imágenes de satélite, 
proceso metodológico y 
análisis de datos  del 
inventario nacional 
forestal, generación de 
modelos alométricos. Se 
generaron documentos 
técnicos y base de datos 
de apoyo para el 
levantamiento de 
información en campo. 
 

A methodology for constructing KFW contrató una Se realizó una Se apoyó en la revisión y Se apoyó al desarrollo En el 2012 se contrató 
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FREL/FRL has been identified; consultoría para 
estructurar los 
protocolos 
metodológicos para el 
nivel de referencia de 
emisiones para el 
Ecuador con una 
validación en la zona 
norte de la Amazonia.  

retroalimentación sobre 
documentos técnicos y 
protocolos sobre el nivel 
de referencia del 
Ecuador 2008 – 2012 
generados por Carbon 
Decision 
• Se socializó a 
técnicos del MAE y con 
otros actores de la 
sociedad civil, a nivel de 
socios estratégicos y de 
trabajadores en el 
campo, de las decisiones 
de la CMNUCC, 
relacionadas con el 
desarrollo de los niveles 
nacionales de referencia 
de las emisiones 
forestales y niveles 
nacionales de referencia 
forestal. 

ajuste del marco 
metodológico propuesto 
y el desarrollo del nivel 
de referencia de 
emisiones forestales por 
deforestación (NREF-D) 
para el nivel nacional 
• Se capacitó al 
equipo técnico del MAE 
y otros proyecto 
relacionados,  en 
aspectos técnicos de 
REDD+ relacionados con 
Niveles de Referencia de 
Emisiones (NRE) y  
y los inventarios de GEI 
(INGEI´s) bajo las 
directrices de la 
Convención Marco de 
las Naciones Unidas 
sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) 
 

del nivel de referencia 
de emisiones forestales 
por deforestación 
(NREF-D) para el nivel 
nacional, así como la 
propuesta de NREF-D 
para su evaluación 
técnica bajo la 
CMNUCC. 

una consultoría para 
estructurar los 
protocolos 
metodológicos para el 
nivel de referencia de 
emisiones. El PNC 
realizó una 
retroalimentación a los 
documentos técnicos, se 
socializó a los técnicos 
del MAE y otros actores 
las decisiones de la 
CMNUCC. En el 2014 se 
apoyó en la revisión y 
ajuste metodológico 
propuesto y el 
desarrollo del nivel de 
referencia de emisiones 
forestales por 
deforestación para el 
nivel nacional. 

A timeline for submission to the 
UNFCCC has been established; 

Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. En enero del 2015 se 
presentaron los Niveles 
de Referencia de 
Emisiones Forestales 
por Deforestación del 
Ecuador. 
Actualmente se 
encuentra en la fase de 
evaluación técnica 
realizada por  el equipo 
evaluador del grupo de 
expertos de la CMNUCC 

En enero del 2015 se 
presentaron los Niveles 
de Referencia de 
Emisiones Forestales 
por Deforestación del 
Ecuador. 
Actualmente se 
encuentra en la fase de 
evaluación técnica 
realizada por  el equipo 
evaluador del grupo de 
expertos de la CMNUCC 
  

Other (add as many as necessary):  
Click here to enter text. 

Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. 
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3.1.3 National Forest Monitoring System (NFMS) 

 Year 1 (2012) Year 2 (2013) Year 3 (2014) Year 4 (2015) Overall Progress 

National Forest Monitoring 
System 

La Subsecretaría de 
Patrimonio 
Natural del MAE, inició 
un proyecto para el 
establecimiento de 
una unidad de 
monitoreo del 
patrimonio natural 
(UMPN),  
con las capacidades, 
talentos e insumos 
generados con 
los proyectos Mapa 
histórico de 
deforestación, mapa de 
vegetación y la ENF, en 
la cual se articulará el 
sistema nacional de 
monitoreo forestal. 

 Desde el PNC se 
capacitó al 

equipo técnico del Mapa 
Histórico de 
Deforestación (MAE) en 
varios temas para 
manejo de herramientas 
para la interpretación y 
procesamiento de 
imágenes de satélite, 
análisis de la precisión 
de la tasa de 
deforestación, mejorar 
procesos de 
medición de la tasa de 
deforestación y 

Se apoyó a la UMPN con 
imágenes de alta 
resolución Rapideye  para 
su aplicación en la 
generación de mapas de 
coberturas y uso de la 
tierra, que cubren 
aproximadamente el 80% 
del territorio continental 
del Ecuador. 
Se capacitó a técnicos del 
MAE encargados de la 
generación de mapas de 
coberturas y tasas de 
deforestación. 
Se apoyó en el desarrollo 
del protocolo 
metodológico para la 
estimación del área 
bosque/no bosque. 
Se apoya con equipo 
informático para 
fortalecer 
el sistema de información 
de la UMPN. 
Se apoya en la supervisión 
y control de calidad de 
630 unidades de 
muestreo de la ENF. 
Se generaron guías 
dendrológicas de apoyo 
para el trabajo de campo 
del INF. 
Se ha capacitado a 
personal técnico del MAE 

Se apoyó en la construcción 
de protocolos metodológicos  
para la generación de mapas 
de cobertura y uso del suelo 
2013. 
Se ha capacitado a técnicos 
de la UMPN  y proyectos 
relacionados en aspectos 
técnicos de REDD+ 
relacionados con el 
Monitoreo & MRV (Medición, 
Reporte y Verificación) e 
inventario de GEI. 
Se desarrolló metodologías 
para elevar la precisión en las 
estimaciones de biomasa y 
carbono de la ENF, a través 
de la generación de modelos 
alométricos y la 
sistematización de los 
resultados, la construcción de 
metodologías CUT fuera de 
bosque y validación en campo 
con el inventario piloto, la 
guía dendrológica para 
bosques de manglar y el 
borrador de la guía 
dendrológica de bosques 
montanos. 
Se reportó los resultados de 
laboratorio sobre contenido 
de carbono de raicillas para 
las muestras de suelos de más 
del 90% de las unidades de 
muestreo medidas en el INF 

Desde el targeted support con la 
agencia FAO se apoya en el 
diseño e implementación del 
Sistema Nacional de Monitoreo 
Forestal, en los procesos de 
monitoreo, medición, reporte y 
verificación. 

La Subsecretaría de 
Patrimonio 
Natural del MAE conformó la 
unidad de monitoreo del 
patrimonio natural (UMPN),  
con las capacidades, 
talentos e insumos generados 
con los proyectos Mapa 
histórico de deforestación, 
mapa de vegetación y la ENF, 
en la cual se articulará el 
sistema nacional de 
monitoreo forestal.  
Desde el PNC se capacitó al 
equipo técnico de la Unidad 
de Monitoreo en manejo de 
herramientas para la 
interpretación y 
procesamiento de imágenes 
de satélite, mejorar procesos 
de medición de la tasa de 
deforestación y 
procedimientos para la 
actualización continua de la 
tasa de deforestación, el 
desarrollo del protocolo 
metodológico y base de datos 
para la ENF, aspectos técnicos 
relacionados con el 
Monitoreo y MRV e 
Inventario de GEI. Se contó 
con espacios de cooperación 
para el desarrollo de 
inventarios de GEIs para el 
sector AFOLU. Se apoyó con 
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procedimientos para la 
actualización continua 
de la tasa de 
deforestación. Se apoyó 
en el desarrollo  y 
capacitación del 
protocolo metodológico 
y base de datos para la 
ENF.  
Se contó con espacios 
de cooperación para el 
desarrollo de inventarios 
de GEIs para el sector 
AFOLU. 
 

y OSC sobre procesos 
estadísticos de análisis de 
datos de inventarios. 
Se ha diseñado y validado 
la base de datos en el 
sistema Open Foris sobre 
información biofísica y 
socioeconómica del INF, 
para modelos 
alométricos. 
Se apoyó en el desarrollo 
del inventario de GEI en el 
sector AFOLU. 
Se apoya en la 
capacitación de técnicos 
del MAE sobre el proceso 
de personalización de 
geovisor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se ha desarrollado el primer 
documento integral de la guía 
general de reporte de 
emisiones para el sector 
forestal  
Se ha realizado un avance del 
inventario preliminar para el 
2010 de GEI considerando las 
guías del IPCC del 2006. 
Se ha implementado el 
Geovisor en la plataforma 
web del SUIA 
para socializar e interactuar 
en los 
procesos, resultados e 
información sobre REDD+. 
 
 
 
 

imágenes Rapideye y equipo 
informático. Se generó 
documentos técnicos como 
guías dendrológicas, 
protocolos metodológicos y 
manuales de campo. Se 
apoyó al inventario nacional 
forestal en la supervisión y 
control de calidad de 630 
unidades de muestreo. Se 
generaron bases de datos de 
información biofísica y 
socioeconómica del INF y 
modelos alométricos. Se 
apoya en la implementación 
de un Geovisor para socializar 
los procesos, resultados e 
información de REDD+. Se 
realizó el análisis de 
contenido de carbono en las 
muestras de suelo del INF. Se 
desarrolló el primer 
documento guía para el 
reporte de emisiones para el 
sector forestal. 
 
 

A Land Monitoring 
System in place to 
assess activity data; 

 Se capacitó al 
equipo técnico de la 
Unidad de Monitoreo 
(MAE) en: manejo de 
herramientas para la 
interpretación y 
procesamiento de 
imágenes de satélite de 
mediana y alta 
resolución, análisis 
estadístico para 

Se apoyó a la UMPN con 
imágenes de alta 
resolución Rapideye  para 
su aplicación en la 
generación de mapas de 
coberturas y uso de la 
tierra, que cubren 
aproximadamente el 80% 
del territorio continental 
del Ecuador 
 

Se apoyó en la construcción 
de protocolos metodológicos  
para la generación de mapas 
de cobertura y uso del suelo 
2013. 
Se ha capacitado a técnicos 
de la UMPN  y proyectos 
relacionados en aspectos 
técnicos de REDD+ 
relacionados con el 
Monitoreo & MRV (Medición, 

Click here to enter text. Se capacitó al 
equipo técnico de la Unidad 
de Monitoreo: en manejo de 
herramientas para la 
interpretación y 
procesamiento de imágenes 
de satélite, análisis estadístico 
para información geoespacial, 
análisis de la precisión de la 
tasa de deforestación, 
mejorar procesos de 
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información 
geoespacial. Se 
realizaron misiones de 
capacitación para 
avanzar con el análisis 
de la precisión de la tasa 
de deforestación, 
mejorar procesos de 
medición de la tasa de 
deforestación 
con sensores remotos, y 
establecer 
procedimientos para la 
actualización 
continua de la tasa de 
deforestación, 
según periodos 
establecidos por el 
país y la CMNUCC. 

Se apoyó con asesoría 
técnica para generar el 
informe para la 
interpretación de celdas 
de muestreo para evaluar 
la precisión de la tasa 
histórica de deforestación 
(1990, 2000 y 2008). 
 
Se capacitó a técnicos del 
MAE encargados de la 
generación de mapas de 
coberturas y tasas de 
deforestación en el 
manejo de herramientas 
para la interpretación y 
procesamiento de 
imágenes de satélite de 
mediana y alta resolución, 
aplicación de software 
alternativos y de acceso 
libre. 
 
Se apoyó en el desarrollo 
del protocolo 
metodológico para la 
estimación del área 
bosque/no bosque, que 
permite estimar la tasa de 
deforestación bajo 
menores inversiones 
económicas y temporales 
 
Se apoya con equipo 
informático para 
fortalecer 
el sistema información de 
la UMPN (conectividad, 

Reporte y Verificación), bajo 
las directrices de la 
Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) 

medición de la tasa de 
deforestación con sensores 
remotos, y establecer 
procedimientos para la 
actualización continua de la 
tasa de deforestación. Se 
apoyó a la UMPN con 
imágenes de alta resolución 
Rapideye  para su aplicación 
en la generación de mapas de 
coberturas y uso de la tierra, 
y equipo informático para 
fortalecer el sistema de 
información. Se brindó 
asesoría técnica para generar 
el informe para la 
interpretación de celdas de 
muestreo para evaluar la 
precisión de la tasa histórica 
de deforestación (1990, 2000 
y 2008). Se apoyó en la 
construcción de protocolos 
metodológicos  para la 
generación de mapas de 
cobertura y uso del suelo 
2013 y capacitación en 
Monitoreo & MRV (Medición, 
Reporte y Verificación), bajo 
las directrices de la 
Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC).  
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capacidad de intercambio 
y de procesamiento de 
información espacial y 
biofísica) 
 

Ground-based 
information to 
determine Emission 
Factors is available (e.g. 
national forest 
Inventory, permanent 
sample plots, etc.); 

 Se apoyó en el 
desarrollo del protocolo 
metodológico para la 
ENF (diseño estadístico, 
manuales y formularios 
de campo, variables e 
indicadores, 
operatividad para 
el levantamiento en 
campo, sistema 
de control de calidad, 
base de datos y, diseño 
para el procesamiento 
de información en los 
diferentes 
depósitos de carbono) 
 

 Se  desarrolló la 
base de datos Open 
Foris Collect para la 
digitalización y 
tabulación de datos. 
Se publicaron manuales 
de campo y formularios 
para el registro de 
información en campo. 
 

 Se apoyó con 
equipos e 

instrumentos de alta 
precisión para las 
mediciones en campo y 
procesamiento de 

Se apoyó en la 
supervisión, control de 
calidad y depuración de 
bases de datos 
completada en 100%, 
correspondientes a las 
630 unidades de 
muestreo 
(conglomerados) 
levantadas en los 9 
estratos boscosos del 
Ecuador. 
Se generaron guías 
dendrológicas de apoyo 
para el trabajo de campo 
del INF para bosques 
secos 
Se ha capacitado a 
personal técnico del MAE 
y OSC sobre procesos 
estadísticos de análisis de 
datos de inventarios 
forestales de escala 
nacional y local 
Se ha diseñado y validado 
la base de datos en el 
sistema Open Foris sobre 
información biofísica y 
socioeconómica del INF, 
para modelos 
alométricos. 

Se desarrolló metodologías 
para elevar la precisión en las 
estimaciones de biomasa y 
carbono de la ENF, a través 
de la generación de modelos 
alométricos y la 
sistematización de los 
resultados, la construcción de 
metodologías CUT fuera de 
bosque y validación en campo 
con el inventario piloto, la 
guía dendrológica para 
bosques de manglar y el 
borrador de la guía 
dendrológica de bosques 
montanos. 
 
Se reportó los resultados de 
laboratorio sobre densidad 
aparente, carbono orgánico 
total y contenido de carbono 
de raicillas para las muestras 
de suelos de más del 90% de 
las unidades de muestreo 
medidas en el INF. 
 

 Se apoyó en el desarrollo del 
protocolo metodológico y 
base de datos así como la 
supervisión, control de 
calidad y depuración de base 
de datos de 630 unidades de 
muestreo  en los 9 estratos 
boscosos para la ENF. Se 
capacitó a técnicos del MAE 
sobre la metodología para el 
INF y generación de modelos 
alométricos, procesos 
estadísticos de análisis de 
datos de inventarios 
forestales de escala nacional 
y local. Se desarrolló 
metodologías para elevar la 
precisión en las estimaciones 
de biomasa y carbono de la 
ENF, así como para el 
inventario de otras clases de 
uso de tierra diferentes a 
bosque nativo. Se realizó el 
análisis de contenidos de 
carbono del 90% de muestras 
de suelo. 
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muestras a nivel 
de laboratorio. 
 

 Se realizó la 
coordinación 
interinstitucional del 
proyecto ENF y los 
laboratorios de 
Agrocalidad, para el 
procesamiento 
de biomasa, y con el 
Instituto 
Nacional Autónomo de 
Investigaciones 
Agropecuarias INIAP 
para el procesamiento 
de muestras 
de suelos. 
• Se capacitó a 
10 brigadas de campo y 
guías locales en la 
aplicación de la 
metodología de la ENF; 
bajo el acompañamiento 
y asesoramiento 
de la unidad técnica (UT) 
de la ENF. 
 

 Se ha capacitado a  
personal técnico del 
MAE y OSC sobre la 
metodología para el INF 
y generación de 
modelos alométricos. 
 

 Durante el 2012 se 
levantó información 
en 280 unidades de 



 

Page | 60 

muestreo, de la cual un 
30% ha concluido con el 
proceso de control de 
calidad en campo. 

National GHG Inventory 
in place51, in particular 
for LULUCF sector; 

Bajo el proceso de 
cooperación 
entre el proyecto 
FOCAM de la 
Subsecretaría de Cambio 
Climático y el PNC 
ONUREDD, se contó con 
espacios de cooperación 
con los 
proyectos CD REDD 
(desarrollo de 
capacidades en REDD) y 
el proyecto 
MICCA (Mitigación de 
Cambio 
Climático en Agricultura) 
en el 
campo de generación de 
estadísticas 
forestales y agrícolas 
para la región, 
para el desarrollo de 
inventarios de GEIs para 
el sector 
AFOLU. 

Se apoyó en el desarrollo 
del inventario de GEI en el 
sector AFOLU  
 
Se realizó la socialización 
de estándares para 
control de calidad de 
información y se capacitó 
en métodos de estimación 
bajo las directrices y 
software IPCC 2006. 

 
Se desarrolló el primer 
documento integral de la guía 
general de reporte de 
emisiones para el sector 
forestal  
Se realizó un avance del 
inventario preliminar para el 
2010 de GEI considerando las 
guías del IPCC del 2006 
 
Se capacitó a técnicos de la 
UMPN  y proyectos 
relacionados en aspectos 
técnicos de REDD+ 
relacionados con inventario 
de GEI, bajo las directrices de 
la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC 

Desde el targeted support de FAO 
se apoya al Inventario de GEI 
para los sectores USCUSS y 
Agricultura para el año 2012, y 
ajustes y actualizaciones para los 
años 1990, 1994, 2000 y 2006 
(correspondientes a la Segunda 
Comunicación Nacional) y 
Aplicativo para los sectores 
USCUSS y Agricultura, como parte 
del Sistema para Inventarios de 
GEIs (dentro del Sistema Único de 
Información Ambiental del 
Ministerio del Ambiente – SUIA)  

Se contó con espacios de 
cooperación para el 
desarrollo de inventarios de 
GEIs para el sector AFOLU. Se 
apoyó en el desarrollo del 
inventario de GEI en el sector 
AFOLU y se realizó la 
socialización de estándares 
para control de calidad de 
información y se capacitó en 
métodos de estimación bajo 
guía y software IPCC 2006 y 
en aspectos técnicos de 
REDD+ relacionados con el 
inventario de GEI. 
Se desarrolló el primer 
documento integral de la guía 
general de reporte de 
emisiones para el sector 
forestal y se realizó un avance 
del inventario preliminar para 
el 2010 de GEI considerando 
las guías del IPCC del 2006 
 

Information produced 
by the NFMS is 
transparent and made 
available to 
stakeholders. 

Click here to enter text. Se apoya en la 
capacitación de técnicos 
del MAE sobre el proceso 
de personalización de 
geovisor para el 

Se ha implementado el 
Geovisor en la plataforma 
web del SUIA 
para socializar e interactuar 
en los 

Click here to enter text. Se ha implementado el 
Geovisor en la plataforma 
web del SUIA para socializar e 
interactuar en los procesos, 
resultados e información 

                                                                 
51

 The National Greenhouse Gas (GHG) inventory is in place and includes estimates of anthropogenic forest-related greenhouse gas emissions by sources and removals by sinks, forest carbon 
stocks and forest area changes. 
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despliegue mediante 
sistema de SIG (Geoserver 
y Openlayers) de 
información ambiental del 
Ecuador, definiéndose 
además el compromiso de 
que la plataforma web del 
SUIA (Sistema Único de 
Información Ambiental) 
facilitará la socialización y 
transparencia de 
información sobre REDD+. 

procesos, resultados e 
información sobre REDD+ 

sobre REDD+ y se ha 
capacitado al equipo técnico 
del MAE en el funcionamiento 
del geovisor. 

The NFMS is supported 
by institutional 
arrangements at 
national level. 

La Subsecretaría de 
Patrimonio 
Natural del MAE, inició 
un 
proyecto para el 
establecimiento de 
una unidad de 
monitoreo  del 
patrimonio natural 
(UMPN), en la cual se 
articulará el sistema 
nacional de monitoreo 
forestal, con las 
capacidades, 
talentos e insumos 
generados con 
los proyectos Mapa 
histórico de 
deforestación, mapa de 
vegetación, y la ENF. 
 

Click here to enter text. La Subsecretaría de 
Patrimonio 
Natural del MAE estableció la 
unidad de monitoreo del 
patrimonio natural (UMPN), 
en la cual se articulará el 
Sistema Nacional de 
Monitoreo Forestal 
 

Desde el targeted support de FAO 
se apoya al diseño e 
implementación del proceso para 
el monitoreo y MRV para REDD+ 

para el nivel nacional  y de los 
protocolos de monitoreo REDD+ 
para los mecanismos de 
implementación del PAREDD+  

La Subsecretaría de 
Patrimonio 
Natural del MAE estableció la 
unidad de monitoreo del 
patrimonio natural (UMPN), 
en la cual se articulará el 
Sistema Nacional de 
Monitoreo Forestal. 
Desde el targeted support de 
FAO se apoya al diseño e 
implementación del proceso 
para el monitoreo y MRV para 
REDD+ para el nivel nacional  
y el diseño e implementación 
de los protocolos de 
monitoreo REDD+ para los 
mecanismos de 
implementación del PAREDD+ 
 

Other (add as many as 
necessary):  
Click here to enter text. 

Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. 
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3.1.4 Safeguards Information System 

 
 

 Year 1 (2012) Year 2 (2013) Year 3 (2014) Year 4 (2015) Overall Progress 

Safeguards 

Information 

System 

- Definición de la necesidad de 

contar con un sistema de 

monitoreo para ser aplicado a 

los beneficios múltiples. 

- Planificación de talleres 

participativos para un proceso 

de identificación y priorización 

de beneficios múltiples en 

Ecuador asociados a la 

implementación de REDD+. 

- Identificación de los beneficios 

sociales y ambientales 

relacionados con REDD+. 

 

- Reconocimiento de un Sistema 

Nacional de Información y 

Monitoreo de Salvaguardas y 

Beneficios Múltiples que 

también abarca salvaguardas 

sociales y ambientales. 

- Diseño de un marco nacional 

de indicadores para 

salvaguardas sociales y 

ambientales tomando como 

punto de partida la experiencia 

del Ecuador con la iniciativa 

REDD+ SES. 

- Armonización de los 

mecanismos/herramientas de 

salvaguardas para construir e 

implementar el Sistema de 

Información y Monitoreo de 

Salvaguardas y Beneficios 

Múltiples. 

- Reformulación del alcance y 

enfoque del  Sistema de 

Información y Monitoreo de 

Salvaguardas y Beneficios 

Múltiples en base a 

lineamientos de la CMNUCC y a 

decisiones del país, dando un 

- Nueva versión del marco 

nacional de principios, criterios 

e indicadores del SIS, a partir de 

la experiencia como parte de la 

Iniciativa REDD+ SES y de 

insumos de las herramientas 

relevantes para el abordaje de 

salvaguardas. 

- Ajuste de los indicadores 

propuestos para el reporte del 

abordaje y respeto de 

salvaguardas, en base a 

sugerencias provistas por 

expertos nacionales e 

internacionales, miembros de la 

Mesa de Trabajo REDD+ y 

posibles donantes REDD+. 

- Elaboración de fichas 

metodológicas para los 

indicadores del SIS, para 

detallar la descripción, 

metodología y fuentes de 

información de cada indicador. 

- Elaboración del Documento 

Metodológico para el Diseño del 

Sistema de Información de 

Salvaguardas para REDD+ 

- Elaboración de productos 

comunicacionales para 

sistematizar y/o diseminar 

información sobre el diseño del 

SIS para REDD+ en Ecuador y las 

experiencias y lecciones 

aprendidas del mismo. 

-Desarrollo de propuesta del 

Componente de Salvaguardas, 

como parte de Plan de Acción 

REDD+ 2015-2020; que incluye 

medidas y acciones para la 

promoción y reporte sobre el 

abordaje y respeto de 

salvaguardas para REDD+. 

- Desarrollo de la propuesta de 

país de definición del Alcance 

Nacional de Salvaguardas, como 

marco que contextualiza las 

salvaguardas de Cancún en el 

Ecuador y guía el reporte sobre 

el abordaje y respeto de las 

salvaguardas en el diseño e 

implementación de REDD+. 

- Propuesta de Mecanismo de 

Resolución de Controversias e 

Incumplimiento para REDD+. 

- Documento Metodológico para 

el Diseño del Sistema de 

Información de Salvaguardas 

para REDD+,  que sirvió además 

de base para la elaboración de 

una propuesta de normativa 

para la creación del SIS (2014), 

que incluye la definición del 

alcance nacional de 

salvaguardas. 

- Desarrollo de herramientas 

para la gestión de información 

sobre el abordaje y respeto de 

salvaguardas. 
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mayor énfasis a las salvaguardas 

y considerando a los beneficios 

múltiples como parte de una de 

las salvaguardas (salvaguarda 

“e”). 

- Define del Ecuador de un 

Sistema de Información de 

Salvaguardas (SIS) para proveer 

información sobre el abordaje y 

respeto de las siete salvaguardas 

de Cancún en la implementación 

de actividades REDD+, y se 

excluye el desarrollo de 

procesos para monitoreo. 

- Consideración de insumos del 

proceso de identificación y 

priorización de los beneficios 

múltiples, como elementos que 

conforman el SIS en lo referente 

al abordaje y reporte de la 

salvaguarda e. 

- Inicio de elaboración de 

Documento Metodológico para 

el Diseño del Sistema de 

Información de Salvaguardas 

para REDD+  (colaboración MAE, 

PNC, CI-Ecuador). 

 

 

(colaboración MAE, PNC, CI-

Ecuador). 

- Revisión y priorización de 

sistemas de información 

nacionales existentes, que sean 

relevantes para el reporte de 

salvaguardas; y que provean 

información social y/o 

ambiental. 

- Evaluación en campo de un 

grupo de indicadores del SIS 

para el reporte de salvaguardas 

a nivel local, con apoyo de 

Rainforest Alliance-ECOLEX. 

- Determinación del Alcance 

Nacional de Salvaguardas 

(colaboración MAE, PNC, CI-

Ecuador). 

- Desarrollo de una propuesta 

de Mecanismo de Resolución 

de Controversias e 

Incumplimiento para REDD+, 

como un proceso importante 

que proveerá información para 

el reporte que realice el SIS. 

- Propuesta de formato para 

generar el Resumen de 

Información sobre el abordaje y 

respeto de salvaguardas para 

REDD+ 

- Elaboración de un borrador 

del Resumen de Información, el 

mismo que será actualizado 

para contar con una propuesta 

del Primer Resumen de 
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Información. 

 

The SIS takes 

national 

circumstances 

into account 

- Identificación de potenciales 

beneficios y riesgos sociales y 

ambientales para REDD+ en 

Ecuador, en base a talleres para 

levantamiento de información a 

nivel nacional y local. 

- Identificación de temas 

prioritarios para el país 

relacionados con estándares 

sociales y ambientales, a partir 

del proceso de interpretación 

nacional de REDD+ SES. 

 

-  Conceptualización del 

enfoque nacional basado en las 

salvaguardas de Cancún, que 

considera los lineamientos  

provistos por la CMNUCC y los 

compromisos del país con la 

misma. 

- Inclusión del enfoque de 

beneficios múltiples en la 

salvaguarda ‘e’ y el enfoque del 

EPG en varias salvaguardas, 

como estrategia para promover 

la implementación de REDD+ de 

alta calidad, que se alinee con 

las prioridades y necesidades de 

desarrollo del país. 

- Propuesta inicial de estructura 

y funciones del SIS en base a las 

circunstancias y condiciones 

nacionales. 

- Desarrollo de un marco 

nacional de indicadores para 

salvaguardas sociales y 

ambientales que permita 

reportar sobre el abordaje de 

salvaguardas según el contexto 

nacional. 

 

 

 

- Determinación del alcance 

nacional para las salvaguardas, 

marco que guía el abordaje de 

salvaguardas y determina el 

alcance del reporte sobre las 

mismas, a realizar por el SIS. 

- Incorporación de insumos 

técnicos a la matriz de 

Principios, Criterios e 

Indicadores del SIS con el apoyo 

y retroalimentación de expertos 

nacionales e internacionales 

(Equipo Global de Salvaguardas 

de ONU-REDD, Iniciativa REDD+ 

SES y representantes de la 

iniciativa REDD+ Early Movers 

(KfW/NICFI)). 

- Propuesta de Acuerdo 

Ministerial para establecer el 

Sistema de Información de 

Salvaguardas para la reducción 

de emisiones por deforestación 

y degradación forestal (REDD+) 

en el Ecuador. 

- Realización de mapeo de 

sistemas de información 

nacionales para identificar 

fuentes de información que 

podrían proveer datos al SIS, 

con las cuales además, se podría 

desarrollar o fortalecer vínculos. 

 

- Desarrollo de Componente de 
salvaguardas en la propuesta 
de Plan de Acción REDD+ 2015-
2020, en base al marco legal, 
político e institucional y 
considerando las prioridades 
nacionales. 
 

- Identificación de potenciales 
beneficios y riesgos sociales y 
ambientales para REDD+ en 
Ecuador. 
- Desarrollo de la matriz de 

principios e indicadores para el 

reporte de Salvaguardas 

armonizando las iniciativas 

existentes; incluyendo fichas 

metodológicas para cada 

indicador. 

- Determinación del alcance 

nacional para las salvaguardas 

- Propuesta de Acuerdo 

Ministerial para establecer el 

SIS. 

 

The SIS       - Propuesta inicial de estructura - Espacios de diálogo y - Desarrollo de propuesta del - Diseño de estructura y 
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provides 

transparent 

and consistent 

information 

that is 

accessible to all 

relevant 

stakeholders 

and updated on 

a regular basis 

y funciones del SIS en base a las 

circunstancias y condiciones 

nacionales. 

- Diseño de un marco nacional 

de indicadores para 

salvaguardas sociales y 

ambientales tomando como 

punto de partida la experiencia 

del Ecuador con la iniciativa 

REDD+ SES. 

- Espacios de diálogo y 

reuniones (talleres, Mesa de 

Trabajo REDD+, Comité Técnico 

Asesor SIS, entre otros) para 

socializar los elementos 

iniciales desarrollados del 

diseño del SIS, que buscaron 

obtener aportes de diversos 

actores que permitan la 

construcción de un sistema 

transparente y eficiente. 

- Desarrollo de reuniones con 

representantes de ONG 

ambientales y sociales, 

Organizaciones Indígenas y de la 

Sociedad Civil para la defensa 

del ambiente para generar una 

propuesta de mecanismo de 

resolución de controversias e 

incumplimiento para REDD+. 

 

reuniones (talleres, Mesa de 

Trabajo REDD+, Comité Técnico 

Asesor SIS, entre otros) para 

socializar los elementos 

iniciales desarrollados del 

diseño del SIS, que buscaron 

obtener aportes de diversos 

actores que permitan la 

construcción de un sistema 

transparente y eficiente. 

-  Desarrollo de herramientas 

para implementación del SIS: 

marco nacional de principios, 

criterios e indicadores del SIS. 

- Elaboración de fichas 

metodológicas para los 

indicadores del SIS, para 

detallar la descripción, 

metodología y fuentes de 

información de cada indicador. 

- Diseño de estructura y 

funciones del SIS en base a las 

circunstancias y condiciones 

nacionales, y desarrollo de 

lineamientos generales para la 

implementación del SIS y 

reporte de salvaguardas. 

- Elaboración de Documento 

Metodológico para el Diseño del 

Sistema de Información de 

Salvaguardas para REDD+ 

(colaboración MAE, PNC, CI-

Ecuador). 

- Realización de taller sobre 

recopilación, análisis y uso de 

Componente de Salvaguardas, 

como parte de Plan de Acción 

REDD+ 2015-2020; que incluye 

medidas y acciones para la 

promoción y reporte sobre el 

abordaje y respeto de 

salvaguardas para REDD+. 

- Desarrollo de productos 

comunicacionales para difusión 

de información sobre 

salvaguardas y el SIS. 

- Apoyo en la identificación de 

elementos o consideraciones 

para la implementación del SIS 

y la generación de información 

transparente, consistente y 

accesible: A futuro se trabajará 

en el desarrollo de un protocolo 

de funcionamiento del SIS, 

protocolo del Resumen de 

Información, proceso de diseño 

e implementación de la 

plataforma informática del SIS. 

 

funciones del SIS en base a las 

circunstancias y condiciones 

nacionales. 

- Desarrollo de herramientas 

para implementación del SIS: 

marco nacional de principios, 

criterios e indicadores del SIS. 

- Apoyo en la identificación de 

elementos o consideraciones 

para la implementación del SIS 

y la generación de información 

transparente, consistente y 

accesible, a desarrollar a futuro. 
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información social y ambiental, 

identificación de buenas 

prácticas en el manejo de 

información. 

 

 

 

The SIS is 
flexible enough 
to allow for 
improvements 
over time 

 

 

 - Elaboración del Documento 

Metodológico para el Diseño del 

Sistema de Información de 

Salvaguardas para REDD+, éste 

contempla un enfoque gradual 

en el cual la información a ser 

manejada por el Sistema 

responde a la disponibilidad de 

información actual, pero 

además considera que la 

información a ser gestionada 

por el mismo puede ser 

mejorados en el tiempo, en el 

marco de las circunstancias 

nacionales y capacidades 

respectivas.  

- Diseño y ajuste de indicadores 

de salvaguardas para reportar 

sobre el abordaje de 

salvaguardas en la 

implementación de diversas 

medidas y acciones REDD+, con 

su correspondiente alcance 

territorial. 

- Consideración de diversos 

sistemas de información social 

y ambiental existentes en el 

país en el proceso de mapeo de 

- Apoyo en la identificación de 

elementos o consideraciones 

para la implementación del SIS 

y diseño de su plataforma 

informática, que permita 

generar reportes diferenciados 

según necesidades de actores, 

un manejo adaptativo en busca 

de mejora continua. 

- Enfoque gradual y progresivo 

para el SIS, determinado en el 

Documento Metodológico para 

el Diseño del Sistema de 

Información de Salvaguardas 

para REDD+ que define que la 

información a ser gestionada 

por el SIS puede ser mejorada 

en el tiempo. 
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éstos. Esto informó la definición 

de sistemas prioritarios para la 

provisión de información al SIS, 

se considera además la 

posibilidad de gestionar vínculos 

con otros sistemas a futuro. 

The SIS is 

country driven 

 

 

 

- Involucramiento, seguimiento 

y coordinación del MAE con 

otras instituciones involucradas 

en el diseño del SIS. 

- Diseño del SIS en base a 

capacidades nacionales 

existentes. 

- Apoyo en la determinación del 

enfoque y el Alcance Nacional 

de  Salvaguardas, con un rol 

protagónico del MAE (Autoridad 

Nacional REDD+) en dicha 

determinación. 

- Elaboración de Documento 

Metodológico para el Diseño del 

Sistema de Información de 

Salvaguardas para REDD+, 

incluye información sobre el 

marco legal y político relevante 

para el SIS, enfoque de 

salvaguardas y SIS en Ecuador, 

Alcance Nacional de 

Salvaguardas y posibles vínculos 

con otros Sistemas de 

información nacionales.  

 

- Apoyo a la realización de 

reuniones iniciales para 

vincular al SIS con procesos del 

MAE. 

 

 

 

- Documento Metodológico para 

el Diseño del Sistema de 

Información de Salvaguardas 

para REDD+, que determina que 

el sistema será liderado por el 

MAE. 

The SIS is 

implemented 

at national 

level 

 

- Identificación de posibles 

beneficios asociados a la 

implementación de REDD+ a 

nivel nacional. 

- Propuesta inicial de Marco 

nacional de indicadores del SIS. 

- Elaboración de propuesta de 

Acuerdo Ministerial para la 

creación del SIS (entregada al 

MAE en Diciembre del 2013) 

que define la implementación a 

nivel nacional. 

- Apoyo en la determinación del 

enfoque y el Alcance Nacional 

de  Salvaguardas. 

- Desarrollo de herramientas 

para la implementación de SIS a 

nivel nacional. 

- Documento Metodológico para 

el Diseño del Sistema de 

Información de Salvaguardas 

para REDD+ contempla el 

- Desarrollo de propuesta del 

Componente de Salvaguardas, 

como parte de Plan de Acción 

REDD+ 2015-2020; a partir del 

abordaje y respeto de 

salvaguardas para REDD+ a nivel 

nacional. 

- Documento Metodológico para 

el Diseño del Sistema de 

Información de Salvaguardas 

para REDD+  contempla la 

implementación de REDD+, 

incluyendo de las salvaguardas 

para REDD+, bajo un enfoque 

nacional. 

- Desarrollo de propuesta del 

Componente de Salvaguardas, 
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abordaje y respeto de 

salvaguardas bajo un enfoque 

nacional. 

como parte de Plan de Acción 

REDD+ 2015-2020; a partir del 

abordaje y respeto de 

salvaguardas para REDD+ a nivel 

nacional. 

The SIS builds 

upon existing 

systems, as 

appropriate 

 

            - Mapeo de sistemas de 

información socioambientales 

existentes a nivel nacional para 

identificar información 

socioeconómica y ambiental 

existente en el país, que pueda 

servir como fuente de 

información para el reporte de 

abordaje y respeto de 

salvaguardas que el Ecuador 

debe presentar a la CMNUCC. 

- Priorización de los sistemas 

que podrían proveer 

información al SIS, reuniones 

iniciales para la vinculación 

entre SIS y otros sistemas de 

información del MAE. 

- Se realizó un taller nacional 

sobre la recopilación, análisis y 

uso de información social y 

ambiental, para apoyar al 

desarrollo de herramientas que 

formarán parte de la propuesta 

de implementación del SIS, así 

como para identificar posibles 

vínculos para la provisión de 

información. 

- Documento Metodológico para 

el Diseño del Sistema de 

Información de Salvaguardas 

      - Mapeo de sistemas de 

información socioambientales 

existentes a nivel nacional para 

identificar información 

socioeconómica y ambiental 

existente en el país, que pueda 

servir como fuente de 

información para el reporte de 

abordaje y respeto de 

salvaguardas que el Ecuador 

debe presentar a la CMNUCC. 

- Documento Metodológico para 

el Diseño del Sistema de 

Información de Salvaguardas 

para REDD+ indica posibles 

vínculos con sistemas de 

información existentes 

priorizados. 
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para REDD+ indica posibles 

vínculos con sistemas de 

información existentes 

priorizados. 

The SIS 

incorporates 

Free, Prior and 

Informed 

Consent (FPIC) 

  - Se trabajó para proveer 

aportes e incluir 

consideraciones de 

salvaguardas en la propuesta 

de consulta y negociación. 

- El marco de principios, 

criterios e indicadores 

desarrollado incluye temas 

relacionados con el acceso a la 

información, respeto de 

derechos, entre otros. 

      - El marco de principios, 

criterios e indicadores 

desarrollado incluye temas 

relacionados con el acceso a la 

información, respeto de 

derechos, entre otros. 
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3.2 Measures to Ensure Sustainability of National Programme Results 
Please provide a brief overall assessment of any measures taken to ensure the sustainability of the National 

Programme results. Please provide examples if relevant; these can include the establishment of REDD+ 

institutions expected to outlive the Programme and regulations, or capacities that will remain in place after 

the completion of the programme. 

 

Measures taken per outcome to ensure the sustainability of the National Programme (250 words) 

Please provide a narrative of measures taken per programme outcome. Please add outcomes as relevant to 
the National Programme. 
 
Outcome 1 
Sistema Nacional de Monitoreo Forestal Diseñado e Implementado 

 La Subsecretaría de Patrimonio Natural del MAE, estableció la unidad de monitoreo del patrimonio natural (UMPN), 
en la cual se articulará el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal y que se conformó a partir de proyectos del MAE 
como son: la Evaluación Nacional Forestal, Mapa Histórico de Deforestación y Mapa de Vegetación. 

 El PNC ha alimentado y fortalecido procesos ya existentes en el MAE, como es el caso de la Evaluación Nacional 
Forestal y los Mapas Históricos de Deforestación; ambos base para el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal del 
país. 

 Se ha asesorado y capacitado a técnicos del MAE en procesos de monitoreo, medición, reporte y verificación, que son 
parte del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. 

 Los productos y resultados generados dentro del resultado le facilitarán al MAE en sus procesos de toma de 
decisiones respecto a REDD+ y con aspectos como la evaluación del desempeño de las medidas y acciones REDD+ a 
implementarse en el país. 

 El Sistema Nacional de Monitoreo Forestal servirá no solo para brindar información sobre actividades REDD+ sino 
también otra información importante como estado de los bosques, aspectos de gobernanza forestal, conservación de 
la biodiversidad y otros servicios ambientales que pueda proveer el bosque, Manejo Forestal Sostenible, etc. 

 Los resultados generados por el PNC alimentan el diseño del PAREDD+ y generan elementos para la Estrategia de 
reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal a nivel nacional (PAREDD+). 

 
Outcome 2 
Proceso de consulta e involucramiento de la sociedad civil, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 
afro-ecuatoriano, pueblo montubio y las comunas para REDD+ implementado a nivel nacional 

 Mecanismos de participación: El PNC está diseñando una estrategia de participación de la sociedad civil para la fase 
de implementación. El TS PNUD dará continuidad a las reuniones de la Mesa de trabajo REDD+ mientras se completa 
el diseño del PAREDD+ 

 Fortalecimiento de capacidades y gestión del conocimiento: El TS PNUD continua hasta completar el diseño del 
PAREDD+   

 
Outcome 3 
Políticas e instrumentos para la implementación de REDD+ desarrollados. 
 La preparación de REDD+ en Ecuador contempló la aplicación de un enfoque intersectorial, lo que ha permitido un 

proceso de participación de diversos multiactores y multisectores, tanto en los procesos de sensibilización y 
capacitación, como en los de levantamiento de información. Aspecto clave que permitió informar sobre el enfoque de 
REDD+ asumido por el ecuador, desde una perspectiva nacional.  

 El Plan de acción de REDD+, se encuentra articulado a las principales políticas y estrategias nacionales, focalizando en 
las mismas, acciones concretas que contribuyen a objetivos concretos de desarrollo. 

 Establecer un enfoque que permita articular a REDD+ con los principales objetivos y procesos de desarrollo del 
Ecuador (matriz productiva, conservación, biodiversidad, etc.) 

 Ecuador cuenta con un marco legal, político e institucional favorable para la implementación de la estrategia nacional 
REDD+ y su plan de acción, anclada con otras políticas públicas relevantes y con sus instituciones competentes, lo que 
asegura la transversalización del cambio climático, enfrentando los drivers de deforestación de manera efectiva y la 
reducción de emisiones. 

 
Outcome 4 
Desarrollo del marco operacional necesario para la implementación del mecanismo REDD+ 
Diseño de propuesta de guía, formularios y normativa. Integrar el sistema de gestión de medidas y acciones REDD+ como 

prestador de servicios al SIS y MRV.  

Hay previsto completar el desarrollo del marco operacional en el TS PNUD.  
Outcome 5 
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Beneficios múltiples ambientales y sociales asegurados 
Creación de vínculos con instituciones y fuentes de información.  
Diseño de protocolos para el funcionamiento del SIS y del levantamiento de información para el resumen de información. 
Hay previsto completar el desarrollo del SIS en el TS PNUD.  
 
Outcome 6 
Diseño e implementación del sistema de distribución de beneficios 
Manejo de expectativas vinculadas con recursos provenientes de pagos por resultados REDD+, diseño de propuestas de 
guías y normativas y de estrategia de financiamiento para el Plan de Acción REDD+ Ecuador 

 

 

 

The questions below aim to gather relevant information on how the National Programme put into practice the 

principles of aid effectiveness through strong national ownership, alignment and harmonization of procedures 

and mutual accountability. 

 

Were the national implementing partners and UN-REDD focal points involved in the planning, budgeting and 
delivery of the National Programme? 

 

Programme Executive Board Established:   ☒ Yes ☐ No  

If YES – Date of Last Meeting: 20.02.2015  
Frequency of Meeting (Number of Meetings annually): 2 
 
Please explain what measures were put in place to ensure national ownership: (150 words) 
De acuerdo con el Manual Operativo del PNC ONU REDD+, se cuenta con un Comité Directivo Nacional (CDN), que es la 
máxima instancia de supervisión y coordinación a nivel político del Programa ONU-REDD. Está conformado por la 
Subsecretaría de Cambio Climático en representación del Gobierno del Ecuador y es la instancia que preside este Comité 
en su calidad de Director General del Programa ONUREDD. El Sistema de las Naciones Unidas es otro integrante 
fundamental, mismo que está liderado por el Coordinador Residente y cuenta con la presencia de las Agencias 
Implementadoras (FAO, PNUD, PNUMA) a través de sus representantes o delegados oficiales. Finalmente, participa en este 
espacio dos representantes de la Mesa de Trabajo REDD+, en representación de la sociedad civil. El CDN es la instancia 
organizativa de orden político superior sobre la coordinación del Programa, mismo que ofrece orientación estratégica y 
aprueba los programas de trabajo y presupuestos anuales. 

 

 

How will stakeholder involvement, platforms, thematic working groups, steering entities be sustained after 
completion of the National Programme (150 words) 

 
La participación es transversal en REDD+, misma que impulsó la conformación y funcionamiento de la Mesa de Trabajo 
REDD+. Una instancia única de interacción entre actores clave para el PAREDD+, cuyo objetivo fue “constituir una 
plataforma formal de diálogo, involucramiento, participación, deliberación, consulta y seguimiento de los actores clave, en 
los procesos que lleva adelante el Ministerio del Ambiente, en el marco de la fase de preparación nacional y futura de 
implementación del mecanismo REDD+.”  Para darle sostenibilidad se considera que: la Mesa se institucionalice en el MAE 
y cuente con el apoyo e incidencia política necesaria; promover una coordinación interinstitucional con otras carteras de 
Estado con las que se pueda insertar políticas públicas acordes a la implementación de REDD; ampliar la convocatoria para 
incorporar nuevos actores de la sociedad civil; y mantener una estructura sólida a través de un reglamento de 
funcionamiento de la Mesa validado por los miembros que la conformen. Con relación a este último punto, el Targetted 
Support que se está gestionando con PNUD contempla una reestructuración de esta, a fin dar continuidad a las acciones 
iniciadas en este espacio. 
 

 

 

Programme sustainability depends on the extent to which sectorial counterparts, civil society representatives, 
private sector relevant to the REDD+ dynamic in the country and other relevant stakeholders are involved in 
the Programme’s activities and ownership of strategic matters. In the section below please select applicable 
options and provide an indication of how these different sets of stakeholders were involved in and appropriate 
Programme activities.  

☒ Member of the steering committee; 
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☒ Member of technical or other advisory committees; 

☐ Implementing partner for some activities of the National Programme. 
                                                    
Please explain the level of stakeholder involvement, including if the level of consultation varies between non-
government stakeholders. Additionally, please outline how will the above mentioned dynamics be maintained 
and what resources have been allocated to that end (150 words). 
 
Durante la fase de diseño del PAREDD+, desde el 2012 el PNC apoyó al MAE en la conformación de la Mesa de Trabajo 
REDD+ bajo el entendimiento de que la participación de Actores Clave a nivel nacional y local sea un componente 
transversal que garantizaría el efectivo involucramiento y participación plena de actores, con el fin de lograr el 
empoderamiento del PA REDD+ y así contribuir su sostenibilidad. En virtud de facilitar la participación al MAE con la 
Sociedad Civil, se identificó la necesidad de contar con una instancia de participación ciudadana que propicie el diálogo, 
involucramiento y participación. Es así que sea creó la Mesa de Trabajo REDD+ liderada por el MAE. El proceso de selección 
de Organizaciones fue un procedimiento largo y riguroso. Una vez seleccionadas las Organizaciones representantes de 
varios sectores de la Sociedad Civil, se conformó a la actual Mesa de Trabajo REDD+ compuesta por 10 Organizaciones. El 
grado de participación y nivel de consulta por parte de los miembros de la Mesa fue alta y la  Mesa  brindó insumos, 
asesoramiento y sugerencias en cuanto a la construcción de normativas para REDD+. Adicionalmente y en ese contexto se 
conformaron cinco Grupos de Trabajo con participación de miembros de la Mesa, y de grupos expertos en determinadas 
temáticas. En la conformación de estos dos mecanismos de participación se acompañó y colaboró al MAE y al PNC con 
insumos y asesoría en distintos procesos articulados al diseño de REDD+. Se espera que a futuro para la fase de 
implementación de REDD+,  se re-estructure la Mesa de Trabajo REDDD+ en función de nuevos actores de la sociedad civil 
representativos, determinar roles, funciones y responsabilidades que vayan acordes a las nuevas necesidades y 
requerimientos propios del MAE y del PAREDD+. Respecto a los recursos que se destinen para el funcionamiento y la 
sostenibilidad de los mecanismos de participación, sea una Mesa de Trabajo, o diversos Grupos de Trabajo, se ha 
contemplado inicialmente el apoyo del Targeted Support (PNUD), sin embargo se considera que estas acciones deberían en 

primera instancia estar articuladas e  institucionalizadas en el MAE. 
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4. Financial Information 

4.1 Financial Delivery 
In the table below please provide up-to-date information on activities completed based on the Results 

Framework included in the signed NPD; as well as financial data on planned, committed and disbursed funds. 

The table gathers information on the cumulative financial progress of the National Programme 

implementation at the end of the national programme (including all cumulative yearly disbursements). Please 

add additional rows as needed for each table and copy and paste tables for additional years.  

 

Year 1 (2012)  

Financial Delivery 2012 

Programme Outcomes UN Organisation 
Amount Transferred by 

MPTF to Programme 

Cumulative expenditure up to project end date 

31/12/2012 

Committed 
C 

Disbursed 
D 

Total (Year 1) 
TY1 = C + D 

Outcome 1: Sistema Nacional 
de Monitoreo Forestal diseñado 
e implementado 

FAO 1.472.951,40 374.394,07 273.681,13 648.075,21 

UNDP 0,00 0,00 0,00 0,00 

UNEP 78.827,10 14.355,81 5.144,45 19.500,26 

Sub-total   1.551.778,50 388.749,89 278.825,58 667.575,47 

Outcome 2: Proceso de 
consulta e involucramiento de 
la sociedad civil, comunidades, 
pueblos y nacionalidades 
indígenas, pueblos afro-
ecuatorianos, montubios y las 
comunas para REDD+ 
implementado 

FAO 0,00 0,00 0,00 0,00 

UNDP 909.344,00 0,00 72.260,06 72.260,06 

UNEP 135.484,11 25.233,64 6.134,02 31.367,66 

Sub-total   1.044.828,11 25.233,64 78.394,07 103.627,72 

Outcome 3: Políticas e 
instrumentos para la 
implementación de REDD 
desarrollados 

FAO 0,00 0,00 0,00 0,00 

UNDP 168.691,01 0,00 17.115,45 17.115,45 

UNEP 236.481,31 46.728,97 25.623,33 72.352,30 

Sub-total   405.172,32 46.728,97 42.738,78 89.467,75 

Outcome 4: Desarrollo del 
marco operacional necesario 
para la implementación del 
mecanismo REDD+ 

FAO 0,00 0,00 0,00 0,00 

UNDP 63.259,01 11.775,70 9.362,48 21.138,18 

UNEP 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sub-total   63.259,01 11.775,70 9.362,48 21.138,18 

Outcome 5: Beneficios 
múltiples ambientales y sociales 
asegurados 

FAO 0,00 0,00 0,00 0,00 

UNDP 105.432,00 0,00 3.203,73 3.203,73 

UNEP 147.800,93 56.074,77 32.803,74 88.878,50 

Sub-total   253.232,93 56.074,77 36.007,47 92.082,23 

Outcome 6: Diseño e 
implementación del sistema de 
distribución de beneficios 

FAO 0,00 0,00 0,00 0,00 

UNDP 79.073,98 0,00 82,83 82,83 

UNEP 73.900,00 4.672,90 12.565,42 17.238,32 

Sub-total   152.973,98 4.672,90 12.648,25 17.321,15 

Gastos comunes 

FAO 110.762,62 0,00 0,00 0,00 

UNDP 34.819,93 8.613,08 17.695,33 26.308,41 

UNEP 68.535,51 68.535,51 0,00 68.535,51 
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  214.118,07 77.148,60 17.695,33 94.843,93 

Indirect Support Costs FAO 110.859,98 26.207,59 19.157,68 45.365,26 

(7% GMS) UNDP 95.243,40 1.427,21 8.380,39 9.807,61 

  UNEP 51.872,03 15.092,11 5.758,97 20.851,08 

Indirect Support Costs (Total) 257.975,40 42.726,91 33.297,04 76.023,95 

FAO (Total): 1.694.574,00 400.601,66 292.838,81 693.440,47 

UNDP (Total): 1.455.863,33 21.816,00 128.100,26 149.916,26 

UNEP (Total): 792.901,00 230.693,72 88.029,92 318.723,64 

Grand Total:  3.943.338,33 653.111,38 508.968,99 1.162.080,37 

 

 Nota: El avance financiero reportado en el informe anual 2012 no desagregaba los valores de 7% GMS, 

sino que estaban considerados en los montos registrados por Outcome y por Agencia. En este informe 

final, se ha hecho el ejercicio de desagregar el 7% GMS, a fin de que los reportes acumulados por años 

mantengan todos el mismo formato e identifiquen claramente lo que corresponde a gastos comunes y a 

7% GMS.  

 

 

Year 2 (2013)  

 

Financial Delivery 

Programme Outcomes UN Organisation 
Amount Transferred by 

MPTF to Programme 

Cumulative expenditure up to project end date 

31/12/2013 

Committed 
C 

Disbursed 
D 

Total (Year 2) 
TY2 = C + D 

Outcome 1: Sistema Nacional 
de Monitoreo Forestal diseñado 
e implementado 

FAO 1.472.952,00  935,04 964.664,59  965.599,63                                                            

UNDP 0,00  0,00  0,00                   0,00                                              

UNEP  84.345,00  16.340,00  67.824,00  84.164,00                                                               

Sub-total   1.557.297,00                                                 17.275,04                                             1.032.488,59                                          1.049.763,63                                                                

Outcome 2: Proceso de 
consulta e involucramiento de 
la sociedad civil, comunidades, 
pueblos y nacionalidades 
indígenas, pueblos afro-
ecuatorianos, montubios y las 
comunas para REDD+ 
implementado 

FAO  0,00  0,00  0,00  0,00                                                            

UNDP  909.344,00  0,00  330.338,01  330.338,01                                                               

UNEP  144.968,00  19.285,00  93.657,00  112.942,00                                                               

Sub-total   1.054.312,00                                                 19.285,00                                          423.995,01                                          443.280,01                                                               

Outcome 3: Políticas e 
instrumentos para la 
implementación de REDD 
desarrollados 

FAO 0,00 0,00  0,00  0,00                                                               

UNDP 168.691,00  28.236,63  53.042,20  81.278,83                                                            

UNEP  253.034,00  30.213,00  143.845,00  174.058,00                                                                 

Sub-total   421.725,00                                                  58.449,63                                           196.887,20                                           255.336,83                                                                   

Outcome 4: Desarrollo del 
marco operacional necesario 
para la implementación del 
mecanismo REDD+ 

FAO  0,00  0,00 0,00  0,00                                                                

UNDP  63.259,00  0,00  39.789,95  39.789,95                                                                

UNEP 0,00  0,00  0,00  0,00                                                                

Sub-total    63.259,00  0,00  39.789,95  39.789,95                                                                

Outcome 5: Beneficios 
múltiples ambientales y sociales 
asegurados 

FAO  0,00 0,00  0,00  0,00                                                                

UNDP  105.432,00  8.000,00  13.012,07  21.012,07                                                                
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UNEP  158.146,00  21.840,00  101.464,00  123.304,00                                                                

Sub-total   263.578,00                                                   29.840,00                                              114.476,07                                              144.316,07                                                                  

Outcome 6: Diseño e 
implementación del sistema de 
distribución de beneficios 

FAO  0,00  0,00  0,00  0,00                                                                

UNDP 79.074,00  0,00 18.567,10  18.567,10                                                                

UNEP  79.073,00  6.441,00  33.385,00  39.826,00                                                                

Sub-total    158.147,00                                                   6.441,00                                              51.952,10                                            58.393,10                                                                   

Gastos comunes  

FAO 110.763,55                                                 0,00                                             150.409,43                                            150.409,43                                                                   

UNDP 35.962,89                                                   0,00                                              34.805,46                                             34.805,46                                                                 

UNEP 73.333,00                                                   73.333,00                                               0,00                                             73.333,00                                                                  

Sub-total  220.059,44                                                   73.333,00                                              185.214,89                                            258.547,89                                                                  

Indirect Support Costs FAO 110.860,09 0,00 78.055,18 78.055,18 

(7% GMS) UNDP 95.257,87 0,00 34.284,32 34.284,32 

  UNEP 55.505,93 11.721,75 30.812,25 45.534,00 

Indirect Support Costs (Total) 261.620,89 11.721,75 143.151,75 154.873,50 

FAO (Total): 1.694.575,64 935,04 1.193.129,20 1.194.064,24 

UNDP (Total): 1.457.020,76 36.236,63 523.839,11 560.075,74 

UNEP (Total): 848.401,93  179.173,75                                             470.987,25                                        650.161,00                                                                   

Grand Total:   3.999.998,33 216.345,42                                              2.187.955,56                                             2.404.300,98                                                                  

 

Year 3 (2014)  

IMPLEMENTATION PROGRESS 

PROGRAMME OUTCOME 
UN 

ORGANISATION 
Amount Transferred by 

MPTF to Programme 

Cumulative expenditure up to project end date 

31/12/2014 

Committed 
C 

Disbursed 
D 

Total (Year 3) 
TY3 = C + D 

Outcome 1: 

FAO 1.403.571,08 0,00 1.352.052,52 1.352.052,52 

UNDP 0,00 0,00 0,00 0,00 

UNEP 84.345,00 0,00 84.345,00 84.345,00 

Sub-total   1.487.916,08 0,00 1.436.397,52 1.436.397,52 

Outcome 2: 

FAO 0,00 0,00 0,00 0,00 

UNDP 909.344,00 31.550,00 438.528,63 470.078,63 

UNEP 144.968,00 0,00 144.968,00 144.968,00 

Sub-total   1.054.312,00 31.550,00 583.496,63 615.046,63 

Outcome 3: 

FAO 0,00 0,00 0,00 0,00 

UNDP 168.691,00 0,00 90.307,29 90.307,29 

UNEP 253.035,00 33.647,00 219.388,00 253.035,00 

Sub-total   421.726,00 33.647,00 309.695,29 343.342,29 

Outcome 4: 

FAO 0,00 0,00 0,00 0,00 

UNDP 63.259,00 0,00 14.169,43 14.169,43 

UNEP 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sub-total   63.259,00 0,00 14.169,43 14.169,43 

Outcome 5: 
FAO 0,00 0,00 0,00 0,00 

UNDP 105.432,00 0,00 28.393,73 28.393,73 
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UNEP 158.147,00 15.820,00 142.327,00 158.147,00 

Sub-total  263.579,00 15.820,00 170.720,73 186.540,73 

Outcome 6: 

FAO 0,00 0,00 0,00 0,00 

UNDP 79.074,00 0,00 16.354,98 16.354,98 

UNEP 79.073,00 12.080,00 66.993,00 79.073,00 

Sub-total  158.147,00 12.080,00 83.347,98 95.427,98 

Gastos Comunes 

FAO 180.143,87 6,68 222.464,38 222.471,06 

UNDP 35.962,89 0,00 1.081,71 1.081,71 

UNEP 73.333,00 0,00 73.333,00 73.333,00 

Sub-total  289.439,76 6,68 296.879,09 296.885,77 

Indirect Support Costs FAO 110.860,05 0,00 110.216,26 110.216,26 

(7% GMS) UNDP 95.257,87 0,00 41.218,50 41.218,50 

  UNEP 55.503,07 4.308,00 51.195,00 55.503,00 

Indirect Support Costs (Total) 261.620,99 4.308,00 202.629,76 206.937,76 

FAO (Total): 1.694.575,00 6,68 1.684.733,16 1.684.739,84 

UNDP (Total): 1.457.020,76 31.550,00 630.054,27 661.604,27 

UNEP (Total): 848.404,07 65.855,00 782.549,00 848.404,00 

Grand Total:  3.999.999,83 97.411,68 3.097.336,43 3.194.748,11 

 

 

4.2 National Programme and/or R-PP Co-Financing Information  
 

If additional resources (direct co-financing) were provided to activities supported by the UN-REDD National 

Programme including new financing mobilized since start of implementation, please fill in the table below: 

 

2012 

Sources of Co-

Financing
52

 
Name of Co-Financer 

Type of Co-

Financing
53

 
Amount (US$) 

Supported Outcome 

in the NPD 

Year 

Mobilized 

Gobierno 

Nacional  

Ministerio del 

Ambiente  
Efectivo y especie  539.000 Outcome 1 2012 

Organismo 

Internacional  
Proyecto FAO MFSCC  Efectivo y especie  132.809 Outcome 1 2012 

Asistencia 

Bilateral  
KFW  Efectivo  140.000 Outcome 1 2012 

Organismo 
Internacional 
Proyecto de Áreas 

Proyecto de Áreas 
Protegidas FMAM - 
PNUD 

Efectivo 87.000 Outcome 1 2012 

Organismo 

internacional  
OTCA  Efectivo y especie  100.00 Outcome 1 2012 

Ningún otro de los Resultados registró en 2012 de manera formal co-financiamiento, aunque existió trabajo conjunto con, 

por ejemplo, GIZ en los resultados 1, 2, 3 y 4; y de CI en los resultados 2 y 5. 

 

 

                                                                 
52

 Indicate if the source of co-financing is from: Bilateral aid agency, foundation, local government, national government, 
civil society organizations, other multilateral agency, private sector, or others. 
53

 Indicate if co-financing is in-kind or cash. 
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2013 

Sources of Co-

Financing
54

 

Name of Co-

Financer 
Type of Co-Financing

55
 Amount (US$) 

Supported Outcome 

in the NPD 

Year 

Mobilized 

Organismo 

Internacional  
CD-REDD En especie No disponible Outcome 1 2013 

Cooperación 

Bilateral 
GIZ 

En especie y en 

financiamiento de 

consultorías de manera 

directa.  

No disponible Outcome 2 2013 

Organización No 

Gubernamental  
TNC 

Acuerdo alcanzado en 

2013, que se 

concretizará en 2014. 

No disponible Outcome 6 2013 

Organización No 

Gubernamental 

Rain Forest 

Alliance RFA 

Acuerdo alcanzado en 

2013. Se concretizará 

en 2014, mediante la 

contratación directa del 

Facilitador.  

No disponible Outcome 5 2013 

Organismo 

Internacional  

REDD Early 

Movers 

Por definirse cuando la 

información esté 

disponible. Techo de 60 

millones de dólares.  

No disponible  2013 

Asistencia 

Bilateral  

KfW, Programa 

de 

Conservación 

de Bosques y 

REDD+ 

En efectivo. Financiaron 

la construcción del 

Protocolo 

Metodológico de los 

niveles de referencia de 

emisiones.  

No disponible Outcome 1 2013 

 

 

2014 

Sources of Co-

Financing
56

 

Name of Co-

Financer 

Type of Co-

Financing
57

 
Amount (US$) 

Supported Outcome 

in the NPD 

Year Mobilized 

Asistencia 

Bilateral 
KFW Efectivo 33.143,25 Outcome 1 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
54

 Indicate if the source of co-financing is from: Bilateral aid agency, foundation, local government, national government, 
civil society organizations, other multilateral agency, private sector, or others. 
55

 Indicate if co-financing is in-kind or cash. 
56

 Indicate if the source of co-financing is from: Bilateral aid agency, foundation, local government, national government, 
civil society organizations, other multilateral agency, private sector, or others. 
57

 Indicate if co-financing is in-kind or cash. 
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5. Issue Identification & Management (Issue Log) 
 

For each issue category, please identify any relevant internal and external issues that have affected the National Programme during implementation. For each identified 

theme please indicate whether measures or actions were put in place to address the identified issues. Please add/remove rows as required. 

The following issue definition is adopted: 

 An issue is something that has happened. It does not have a probability but it will have an impact.  

 

5.1 External Issues  

Themes Identified Issue 

Impact 
1 = Low 
5 = 
High 

Date Raised Status Responsible Party 
Please describe actions taken to resolve the 
identified issues or reasons why issues status 
remained unresolved.  

External  
Political 
 

La falta de claridad en temas 
estratégicos tales como el enfoque 
nacional, ocasionó retrasos en 
procesos.  

5 28.03.2014 

☒ Resolved 

Date Resolved: 
24.11.2014 

☐ Unresolved 

MAE-FAO-PNUD-
PNUMA 

Se Proporcionó insumos al MAE como un taller de 
trabajo interno entre el MAE-PNC ONUREDD, un 
taller de intercambio de experiencias SUR-SUR 
sobre estrategias nacionales REDD+ y talleres 
internos MAE-PNC; se elaboró primera versión de 
un documento de PAREDD+, para interactuar en el 
MAE y con otras instituciones públicas y privadas. 

Necesidades políticas presionan al 
equipo del PNC a entregar productos 
de calidad en poco tiempo.  

4 30.12.2012 

☐ Resolved 
Date Resolved: 
Click here to 
enter a date. 

☒ Unresolved 

MAE-FAO-PNUD-
PNUMA 

Realización de ejercicios preliminares para dar 
respuestas a la contraparte nacional.  

Ausencia de entidad de coordinación 
interinstitucional determina 
dificultades para articular políticas y 
acciones inter-sectoriales.  

5 30.12.2012 

☒ Resolved 

Date Resolved: 
02.03.2015 

☐ Unresolved 

MAE-FAO-PNUD-
PNUMA 

El PAREDD+ requiere el apoyo de una instancia 
interinstitucional, pues la estrategia es 
transversalizar el CC para ello hay que trabajar con 
el MAGAP, SENAGUA, y otras instituciones 
sectoriales. Se ha pensado en la creación de una 
mesa de trabajo para la delimitación de la frontera 
agrícola y áreas para la gestión integral y sostenible 
del patrimonio natural. Además, los mecanismos de 
implementación son una prioridad para el MAE, e 
incluyen tres elementos básicos: 1) Legalidad 2) 
Modelo de gestión y 3) Incentivos y mecanismo 
financiero a emplear. Se requiere del CICC más 
activo para validar la Visión REDD+ Ecuador y la 
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propuesta de PAREDD+. 

Falta de involucramiento y de 
dialogo con los principales actores y 
los pueblos indígenas. Visión política 
de indígenas contrapuesta a los 
planteamientos del gobierno. 

3 30.12.2012 

☒ Resolved 
Date Resolved: 
31.12.2014 

☐ Unresolved 

MAE-PNUD 

La Creación de la Mea de trabajo REDD+, 
evaluación y propuesta de participación para la 
fase de implementación de REDD+, fue una 
respuesta adecuada para atender a este problema. 
En el marco de la Mesa se activaron los espacios de 
dialogo en los siguientes Temas: 
Consulta/Negociación, Sistema de Salvaguardares 
y propuestas de Normas Técnicas.  Estos espacios 
consultivos-técnicos cuentan con la participación 
de representantes de la Mesa de Trabajo REDD+ y 
expertos nacionales e internacionales. Se destacan 
la participación del Alto Comisionado de Derechos 
Humanos, COICA, Conservación Internacional, etc.  
Finalmente se trabajó en la identificación de 
espacios locales existentes, y en un diagnóstico 
rápido de los actores claves que deberían ser 
invitados para reuniones a realizarse en zonas 
prioritarias para REDD+ en el Ecuador. 

 

 

Las campañas de diseminación de 
información manipulada sobre 
REDD+ generan falsas expectativas y 
dificultades al PNC.  

3 30.12.2012 

☒ Resolved 
Date Resolved: 
05.04.2013 

☐ Unresolved 

NO 
GUBERNAMENTALES- 
GAD-MAE-FAO-
PNUD-PNUMA 

Se dio una respuesta normativa (AM 033, 103 y 
128) para regular preliminarmente la 
implementación de REDD+ en Ecuador. 

 

 

Políticas productivas (agropecuaria, 
energética y minera) determinan 
indirectamente patrones de 
deforestación.  

5 30.12.2012 

☐ Resolved 
Date Resolved: 
Click here to 
enter a date. 

☒ Unresolved 

SECTORES 
ECONOMICOS 

Se propuso medidas y acciones integrales que 
abordan complementariamente políticas 
agropecuarias y de la matriz energética. 

 

Economic 

Elevados costos de oportunidad.  2 30.12.2012 

☒ Resolved 
Date Resolved: 
Click here to 
enter a date. 

☐ Unresolved 

MAE-PNUD-PNUMA 

La intervención transversal se diseñó desde el nivel 
nacional (Plan de Acción REDD+ Ecuador) teniendo 
en cuenta los costos de implementación de REDD+ 

 

La demanda de madera afecta la 
tasa de deforestación en Ecuador. 

4 30.12.2012 

☐ Resolved 
Date Resolved: 
Click here to 
enter a date. 

☒ Unresolved 

Cadena productiva. 

El diseño del Programa de incentivos con una 
visión que amplia y complementa la acción de 
políticas existentes, es una iniciativa del Ecuador 
que podría mitigar este riesgo. Sin embargo, la 
escasez de disponibilidad de recursos financieros 
podría limitar el alcance de esta política. 

 Legal or Poca eficacia en la aplicación de 4 30.10.2012 ☐ Resolved PNUMA-PNUD Se ha identificado un conjunto de medidas desde 
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regulatory medidas comando – control en el 
sector forestal.  

Date Resolved: 
31.12.2014 

☒ Unresolved 

el enfoque de cadena productiva. Se propone 
apoyo a reformas normativas en material forestal 
ajustadas a la realidad nacional.  

 
Riesgo de Corrupción en el diseño 
del mecanismo de distribución de 
beneficios 

2 30.10.2012 

☒ Resolved 
Date Resolved: 
30.04.2014 

☐ Unresolved 

PNUMA-PNUD 

Diseño participativo del mecanismo de distribución 
de beneficios entre y dentro de los actores clave, 
asegurando transparencia y rendición de cuentas. 

 

 

5.2 Internal Issues 

Themes Identified Issue 
Impact 
1 = Low 
5 = High 

Date Raised Status Responsible Party 
Please describe actions taken to resolve the 
identified issues or reasons why issues status 
remained unresolved.  

Internal 

Strategic 

La evaluación del PNC antes de su 
cierre no permite entender el 
alcance de sus resultados. 

2 30.10.2014 
☐ Resolved 
Date Resolved: 
Click here to 
enter a date. 

☒ Unresolved 

MAE-PNC-AIs En Comité Directivo de fecha 24 de noviembre de 
2014, se aprobó extensión de PNC hasta junio 
2015. Se plantea un proceso de cierre en tres 
etapas: cierre de compromisos, cierre protocolario 
y cierre operativo-financiero. Sin embargo, el 
proceso de evaluación final ya estaba en marcha. 

 

Pocos técnicos en contraparte 
nacional limitan el avance y la 
sostenibilidad de los resultados del 
PNC.  

5 30.10.2012 ☐ Resolved 

Date Resolved: 
Click here to 
enter a date. 

☒ Unresolved 

MAE El problema persiste hacia la finalización de la 
implementación del PNC ONUREDD 

 

Procesos de participación limitados 
afectan las expectativas de los 
interesados No gubernamentales 

4 09.10.2013 
☒ Resolved 
Date Resolved: 
Click here to 
enter a date. 

☐ Unresolved 

PNC-PNUD Se realizó reuniones en la SCC (SCC, ONUREDD 
Ecuador, PNUD Ecuador y ONUREDD Regional) para 
analizar los esfuerzos y resultados de los procesos 
de participación. Se contrató un especialista en 
resolución de conflictos para facilitar las reuniones 
de la Mesa de trabajo. 

 

Programmatic 

Ajustes a los planes de trabajo del 
PNC ONUREDD para adaptarse a 
nuevas realidades / necesidades. 

4 21.06.2012 
☒ Resolved 
Date Resolved: 
Click here to 
enter a date. 

☐ Unresolved 

PNC-AIs- MAE Se ejecutó taller de coordinación de agencias de 
cooperación con MAE-SCC. Se implementaron 
talleres entre AIs y MAE para la preparación de 
POAs.  Se revisaron los POAs en Comité Técnico de 
Gestión y se ratificaron en Comité Directivo 
Nacional.  

 En general la carga de trabajo para 
completar actividades planificadas 
en el PNC requirió de más tiempo.  

3 11.04.2013 ☒ Resolved 
Date Resolved: 
Click here to 

PNC-AIs-MAE Se reprograman actividades, presupuesto, se 
solicita extensión de tiempo, se solicitan 
extensiones de contratos de servicios para 
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enter a date. 

☐ Unresolved 

completar procesos-productos.  

 

Operations / 
business 
process 

Contratación de consultores 
internacionales que desconocen el 
contexto nacional, retrasan 
procesos, productos y actividades.  

3 06.11.2014 ☐ Resolved 
Date Resolved: 
Click here to 
enter a date. 

☒ Unresolved 

PNC-AIs-MAE Se mantuvo reuniones de trabajo via skype 
adicionales y se intensifico comunicaciones vía 
mail, con resultados satisfactorios en relación a las 
urgencias para completar procesos-productos.  

 

 

Los procesos de pilotaje, en 
tiempos reducidos avanzan con 
definiciones difusas del trabajo a 
realizar, generan propuestas 
metodológicas neutras y retrasos 
en procesos y productos. 

4 15.01.2013 
☐ Resolved 

Date Resolved: 
Click here to 
enter a date. 

☒ Unresolved 

PNC-AIs-MAE En muchas ocasiones fue necesario reestructurar 
metodologías, planes de trabajo y cronogramas de 
entrega de productos; lo que requirió de procesos 
administrativos adicionales como: adendas de 
tiempo y producto; justificaciones-explicaciones de 
retrasos; retraso de productos-procesos 
relacionados. 

 

Management 
and information 

Falta de capacidades 
institucionales técnicas en 
contraparte nacional para el 
manejo de herramientas e 
información  

4 30.10.2011 ☐ Resolved 
Date Resolved: 
Click here to 
enter a date. 

☒ Unresolved 

MAE       Se ha incrementado la oferta de capacitaciones 
técnicas orientadas a la mayor cantidad de 
personal. Este problema se vincula-refuerza con la 
rotación rotación del personal técnico en la 
contraparte nacional. 

 

Organisational / 
General 
Administration 

Click here to enter text. Click 
here to 
enter 
text. 

Click here to 
enter a date. 

☐ Resolved 
Date Resolved: 
Click here to 
enter a date. 

☐ Unresolved 

Click here to 
enter text. 

Click here to enter text. 

 

Human Capital 

Rotación de personal técnico del 
PNC genera retraso en actividades, 
procesos y productos y exige 
reprogramaciones. 

5 27.02.2012 

☐ Resolved 
Date Resolved: 
Click here to 
enter a date. 

☒ Unresolved 

PNC-AIs-MAE Como uno de los problemas más frecuentes que 
hubo que resolver, en el PNC se identifican dos 
tipos de rotaciones con implicaciones 
diferenciadas: 1) de la posición de Coordinación y 
2) de la posición de Asistencia técnica 
administrativa. Una consecuencia explicita de este 
problema, es la realización de procesos de 
contratación adicionales para: sustituir las bajas 
(coordinadores, asistentes administrativas) y para 
apoyar el trabajo técnico (por ejemplo: estudios de 
costos). Se re asigno responsabilidades (sub 
coordinador resultado 3,4 y 6 fue nombrado 
Coordinador), se re distribuyo la carga de trabajo 
(en resultado 2), se solicitó extensión de plazos 
para finalizar el PNC. Al cierre del PNC sigue siendo 
un tema crítico debido a que de manera simultánea 
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se implementan actividades de ejecución y de 
cierre. 

 

Human Capital 

Alta rotación de funcionarios de 
medio y alto nivel político y de 
técnicos en la contraparte nacional 

5 06.11.2014 
☐ Resolved 
Date Resolved: 
Click here to 
enter a date. 

☒ Unresolved 

MAE-AIs Se diseñó proceso de planificación para asegurar la 
sostenibilidad del trabajo realizado. Sin embargo, 
se requiere de estrategias adicionales que 
garanticen la continuidad de productos y procesos 
del PNC, asi como lo relacionado con herramientas 
e información técnica. 

 

Integrity 

Click here to enter text. Click 
here to 
enter 
text. 

Click here to 
enter a date. 

☐ Resolved 
Date Resolved: 
Click here to 
enter a date. 

☐ Unresolved 

Click here to 
enter text. 

Click here to enter text. 

 

Information 
technology 

Click here to enter text. Click 
here to 
enter 
text. 

Click here to 
enter a date. 

☐ Resolved 

Date Resolved: 
Click here to 
enter a date. 

☐ Unresolved 

Click here to 
enter text. 

Click here to enter text. 

 

5.3 Internal & External Issues 

Themes Identified Issue 
Impact 
1 = Low 
5 = High 

Date Raised Status Responsible Party 
Please describe actions taken to resolve the 
identified issues or reasons why issues status 
remained unresolved.  

Internal 
& 

External 
Risks 

Relationships 
and 
partnerships 

Colaboración – coordinación entre 
Subsecretarias de la contraparte 
nacional  

4 Click here to 
enter a date. 

☐ Resolved 
Date Resolved: 
Click here to 
enter a date. 

☒ Unresolved 

MAE Se han procurado reuniones al interior de la SCC y 
entre SCC y SPN.  

Financial 

No se cuenta con financiamiento 
para la implementación del Plan de 
Acción REDD+ Ecuador. 

5 01.01.2015 

☐ Resolved 
Date Resolved: 
Click here to 
enter a date. 

☒ Unresolved 

MAE-PNC Impase producido entre el gobierno ecuatoriano y 
la cooperación alemana, trajo como consecuencia 
la suspensión del financiamiento de actividades 
planificadas para el año 2015; lo que generó 
incertidumbre respecto de la sostenibilidad de los 
procesos en la UMPN. El MAE ha gestionado una 
segunda fase de Programa ante el Secretariado de 
ONUREDD.  
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5.4 Risk Narrative 
 

Key External Risks and Responses 

Please briefly summarise the key external risks identified throughout implementation of the national 
programme that may have delayed or impeded the quality of implementation and describe what adjustments 
were made to address these identified external risks. (250 words) 
 
La ausencia o baja actividad de la entidad de coordinación interinstitucional, determino dificultades en la 
articulación de políticas y acciones inter-sectoriales para la reducción de la deforestación. Se necesita una 
instancia de coordinación interinstitucional operativa para posibilitar acuerdos de nivel político sobre la 
identificación y futuro diseño de medidas y acciones a ser implementadas por la estrategia REDD+ que 
aborden las causas de la deforestación, más allá del sector forestal.  
El traslape entre políticas productivas en temas de explotación de petróleo y minerales, así como en el sector 
agropecuario, incrementan indirectamente patrones de deforestación; incluso la priorización de políticas 
contrapuestas a la reducción de la deforestación, debilita el compromiso político para reducir la deforestación.  
La permanencia de las dificultades para implementar un adecuado control forestal podría determinar que la 
tala ilegal persista, causando deforestación. El diseño de medidas de comando control ajustadas a las 
circunstancias nacionales podría dar respuesta a este riesgo. 
La falta de financiamiento para la implementación de Medidas y acciones pone en riesgo la posibilidad de 
lograr los objetivos del Plan de Acción REDD+ Ecuador. El apoyo de ONUREDD para la fase de implementación 
es importante para sostener los procesos y productos del PNC ONUREDD. 
 

 

Key Internal Risks and Responses 

Please briefly summarise the key internal risks identified throughout implementation of the national 
programme that may have delayed or impeded the quality of implementation and describe what adjustments 
were made to address these identified internal risks. (250 words) 
Visión nacional REDD+: La falta de una visión nacional de REDD+ oficializada, derivo en trabajo técnico 
adicional que afecto la eficiencia y efectividad del PNC.  
El PNC en su PRODOC hacia énfasis para asegurar beneficios múltiples y no incluir actividades respecto de 
salvaguardas y el Sistema de Información de Salvaguardas, como parte de los pilares de REDD+; se lograron 
acuerdos entre el MAE-SCC y AIs para priorizar el tema de salvaguardas y redireccionar los esfuerzos del PNC 
hacia el desarrollo del SIS. 
Rotación capital humano: En materia de capital humano, la tasa de rotación de funcionarios de medio y alto 
nivel, y de cuadros técnicos del MAE, genera vacíos de información que incrementan la vulnerabilidad de la 
sostenibilidad de los procesos – productos generados por el PNC ONUREDD.  
 
Débil coordinación: Desde la perspectiva de un Programa inter agencial, acelerar la ejecución y coordinación 
programática y financiera, armonizando procesos y mecanismos de implementación podría 
facilitar/incrementar la apropiación nacional y eficiencia en el uso de los recursos. 
 

 

6. Inter-Agency Coordination 
 

The aim of the questions below is to collect relevant information on how the National Programme is 

contributing to inter-agency work and “Delivering as One”. 

 

Was the National Programme in coherence with the UN Country Programme or other donor assistance 
framework approved by the Government? 

 

☒ Yes  ☐  No 
 
If not, please explain  what measures were put in place to address this: (150 words) 
Click here to enter text. 
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Coordination mechanisms and decisions taken to ensure joint delivery  

Please briefly summarise what types of coordination mechanism and decisions were taken to ensure joint 
delivery of the National Programme (150 words)  
 
El PNC ONUREDD+ Ecuador contó con tres espacios de coordinación: 1) Comité Directivo Nacional (CDN), 2) 
Unidad de Gestión (UG) y 3) Comité Técnico de Gestión de PNC (CTG). Se realizó reuniones inter-agenciales, 
con integrantes del PNC y el MAE, previo a las reuniones del CDN para fortalecer esfuerzos de Coordinación. Se 
mantuvo reuniones regulares del CTG, para discutir aspectos técnicos relevantes para el proceso REDD+ en 
Ecuador; así fortalecer el apoyo técnico y los mecanismos de coordinación entre el PNC y el MAE-SCC. 
 
Con el fin de garantizar la calidad en la preparación de los TDRs y reducir tiempos de edición, éstos se 
prepararon con el apoyo del equipo técnico del PNC, previo a su envió a las AIs y al MAE para revisión.  
 
Las AIs construyeron relaciones de confianza con autoridades de la SCC; cartera de estado que tuvo un rol 
importante y activo en los mecanismos de decisión y gestión, lo que contribuyo para afianzar los esfuerzos de 
coordinación del equipo de PNC y tratar temas estratégicos. 
 
 

 

Was a HACT assessment been undertaken? 

 

☒ Yes  ☐  No 
 
If Yes, to what degree was the HACT being taken up and by which agency: (150 words) 
 
Antes de la firma del documento de proyecto, el punto focal REDD nacional solicitó que las agencias manejen 
los fondos directamente, e indicó que prefería que el personal del MAE se enfoque en los aspectos sustantivos 
y no administrativos - financieros. En ese sentido, el PNC ONUREDD Ecuador, a pedido del MAE, ejecutó los 
fondos y solicitó a las AIs los servicios de implementación, según sus políticas y procedimientos administrativos 
regulares. Adicionalmente, solicitó apoyo técnico para contribuir a un mejor alineamiento de la asistencia al 
desarrollo con las prioridades nacionales que permitan fortalecer las capacidades nacionales para la gestión y 
rendición de cuentas.  
Sin embargo, se requiere mejorar la coordinación entre agencias de Naciones Unidas, para acelerar la 
ejecución a nivel programático y financiero. Se podría pensar en la armonización de procesos y mecanismos de 
implementación para una mayor apropiación nacional y eficiencia en el uso de los recursos. 
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7. Key Performance Indicators  

This section is designed to assess and aggregate quantitative performance indicators relating to overall delivery of the National Programme. These relate to governance, 

capacity development and technical capacity, supporting the qualitative information provided in the previous sections and are intended to respond to requests from the 

Policy Board to better quantify and disaggregate the reach of the UN-REDD Programme. For each section please include the value, when data is available, for each year 

since NP start date up until the current reporting year. Please mark Not Available where such information has not been collected.  

 

7.1 Governance KPIs 

Indicador Año 2 (2012)
58

 Año 3 (2013) Año 4 (2014) Año 5 (2015) Total 

Número de reuniones celebradas por el Comité Directivo 1 2 2 2 7 

Número de instituciones representadas en el Comité 

Directivo
59

 
5 7 7 7 7 

Número de mujeres miembro del Comité Directivo  3 4 6 3 6 

Número de individuos involucrados
60

 de manera activa para 

aconsejar sobre el desarrollo de la estrategia nacional 
5 17 33 8 33 

Número de organizaciones de la sociedad civil involucradas 

de manera activa en los diversos aspectos del PNC (ej. 

Estrategia Nacional, definición de REL/FREL, Comité 

Directivo, Grupos de Trabajo)  

0 11 41 11 41 

Número de iniciativas
61

 de sensibilización, concientización y 

desarrollo de capacidad 
2 5 12 2 21 

Instituciones gubernamentales a nivel nacional
62

 

involucradas 
1 3 3 0 3 

                                                                 
58 Si bien PNC ONUREDD Ecuador arrancó formalmente en diciembre 2011 y tenía programado su cierre al 31 de diciembre de 2013; según los informes del PNC gestionados previamente se considera al 2012 como 
año de arranque; con una extensión sin costo al 31 de diciembre de 2014, y un cierre operativo y financiero a junio 2015. 
59

 Se considera a MAE, FAO, PNUD, PNUMA, OCR y dos instituciones delegadas de la Mesa REDD+ 
60 Equipo PNC ONUREDD nacional y miembros del Taller interno MAE-ONUREDD  
61 Talleres relacionados a: i) Taller de arranque (1); ii) Taller de inversionistas privados REDD+ (1); iii) Ganadería Sostenible con coordinación MAGAP / MAE (1); iv) Desarrollo de talleres para la estrategia nacional (5); 
v) Talleres de consulta (6); vi) Talleres de resolución de controversias (2). 
62 MAGAP, SENPLADES, MAE. 
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Instituciones del nivel subnacional
63

 0 12 12 0 12 

 

7.2 Capacity KPIs 
 

Indicador Año 2 (2012) Año 3 (2013) Año 4 (2014) Año 5 (2015) Total 

Número de personas capacitadas sobre REDD+ y 

cambio climático 

Hombres: 93 

Mujeres: 27 

 

Hombres: 660 

Mujeres: 346 

Hombre: 1130 

Mujeres: 588 

Hombre: 9 

Mujeres: 6 

N/A 

Hombre: 1892 

Mujeres: 967 

Número de OSC capacitadas 4 106 11 N/A 121 

Número de eventos de la Universidad REDD+ N/A N/A N/A N/A N/A 

Número de talleres 
64

nacionales celebrados 1 6 1 N/A 8 

Número de notas informativas producidas 2 49 54 2 107 

Número de eventos de recopilación
65

 de 

información 
0 19 31 0 50 

Número de actores registrados en la base
66

 de 

datos de REDD+ 
N/A 609 724 N/A 1333 

 

 

 

7.3 Technical KPIs 
 

Indicador Año 2 (2012) Año 3 (2013) Año 4 (2014) Año 5 (2015) Total 

Área total potencialmente apoyada para la reducción de 

emisiones por deforestación
67

 (km
2
) 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Área total potencialmente apoyada para la reducción de N/A N/A N/A N/A N/A 

                                                                 
63 GADs Provinciales, ECORAE. 
64 Salvaguardas y Consulta y negociación. 
65 Dos eventos de salvaguardas y dos del resultado 1. En resultado 3: Taller de recopilación a nivel provincial (11); y a nivel de cantones (25), relacionados a costos (oportunidad, implementación, transacción); 
medidas y acciones REDD+.  
66 Base de datos mapeo de actores 
67 Las actividades planificadas e implementadas bajo el PNC no tenían por objetivo generar impacto, directo o indirecto, sobre la reducción de emisiones por deforestación. 
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emisiones por biodiversidad, agua y carbono
68

 (km
2
) 

Área boscosa total 
69

 11.363.288 0 0 0 11.363.288 

Número de parcelas de uso de la tierra evaluadas
70

 por 

medio de detección remota 
0 1639 0 0 1639 

Number of Land cover / land use maps created
71

 3    3 

Número de eventos de capacitación sobre MRV 2 2 2 0 6 

Número de personas capacitadas sobre monitoreo forestal 

y MRV 
19 51 37 0 107 

Número de OSC capacitadas sobre asuntos técnicos
72

  4 8 8 0 20 

Número de personas capacitadas sobre SNMF para REDD+ 14 9 0 0 9 

Número de participantes en capacitación sobre MRV 

provenientes de OSC 
75 72 44 0 191 

Number of FREL/FRL training events 0 1 1 0 2 

Number of people trained in FREL/FRL 0 15 22 0 37 

Other: Click here to enter text.      

 

 

  

                                                                 
68 Se está desarrollando un estudio sobre las áreas potenciales de REDD+ que se finalizara en marzo 2015. Hay disponibles información sobre cambio de área deforestada para tres escenarios de desarrollo (alto-
medio y bajo) en el periodo 2008-2035 
69 Fuente Evaluación Nacional Forestal (ENF, 2014) 
70 Número de parcelas de bosque evaluadas por el Proyecto Evaluación Nacional Forestal; el Resultado 1 del PNC ha complementado esfuerzos de este proyecto conforme lo establecido en los POAs e Informes 
anuales y semestrales del PNC. 
71

 Mapas de los años 1990, 2000 y 2008. 
72

 Se contabiliza la sumatoria de las OSC que han participado por taller.  
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8. Annex – UNDG Guidelines: Definitions 

 

The following definitions for results based reporting from the UNDP Guidelines are to be used for the annual report: 

 

 Results: A result is a describable or measurable change that is derived from a cause-and-effect relationship. There are three types of such changes – 

outputs, outcomes and impact – which can be set in motion by a development intervention. 

 Results Based Reporting: Seeks to shift attention away from activities to communicating important results that the programme has achieved at 

output and outcome levels. An effective results-based report communicates and demonstrates the effectiveness of the intervention. It makes the 

case to stakeholders and donors for continued support and resources.  

 Results Matrix: An important aid in results-based reporting is the results matrix, which clearly articulates the results at output and outcome level 

and the indicators, baselines and targets. These items, along the review of indicators, assumptions and risks, should serve as guides for reporting on 

results.  

o Outcomes: Outcomes describe the intended changes in development conditions resulting from UNCT cooperation. Outcomes relate to 

changes in institutional performance or behavior among individuals or groups as viewed through a human rights-based approach lens. 

o Outputs: Outputs are changes in skills or abilities, or the availability of new products and services that are achieved with the resources 

provided within the time period specified. Outputs are the level of result in which the clear comparative advantages of individual agencies 

emerge and accountability is clearest. Outputs are linked to those accountable from them giving the results chain a much stronger internal 

logic. 

o Indicators: Indicators help measure outcomes and outputs, adding greater precision. Indicators ensure that decision-making is informed by 

relevant data. 


