FONDS DU SECRETAIRE GENERAL POUR LA
CONSOLIDATION DE LA PAIX
MODELE DE DOCUMENT DE PROJET

United Nations

DOCUMENT DE PROJET DU PBF Peacebuilding

Pays : COTE D’IVOIRE

TITRE DU PROJET : Initiative des Jeunes Leaders (Hommes et Femmes) Engagés pour la
Consolidation de la Paix en Cote d’Ivoire — « IJEP ».
NUMERO de Projet / portail Gateway du MPTF-O (pour les projets en cours) : 00125910

Modalité de financement du | Indiquer si les fonds doivent étre déboursés dans un fonds
PBF : d’affectation spéciale (“Trust Fund”) (au lieu des comptes des
X IRF organisations bénéficiaires) :
[] PRF [] Fonds d’affectation spéciale national

] Fonds d’affectation spéciale régional

Nom du fonds d’affectation spéciale :

Liste de I’ensemble des agences bénéficiaires directes des fonds du PBF (en commencant par
I’agence chef de file), type d’organisation (ONU, ONG etc.) : CARE International UK

Liste des partenaires d'exécution supplémentaires, gouvernementaux et non gouvernementaux
: spécifiez le type d'organisation (gouvernement, ONGI, OSC locale) :
v Organisations gouvernementales :
- OSCS : Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion Sociale du Ministére de la Solidarité,
de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté
- AEJ: Agence Emploi Jeunes du Ministere de la Promotion des Jeunes et de I’emploi Jeunes

v Organisation de la Société Civile :
- AFJCI : Association des Femmes Juristes de Cote d’Ivoire
- ONG CAHD : Conseil pour I’ Assistance Humanitaire et le Développement
- Plateformes MOJEC des villes d’intervention
- PYPA : Program for Youth Politician in Africa

Durée du projet en mois! : 18 mois

Durée du projet demandée en mois :? 24 mois (soit 6 mois d’extension)

Nouvelle date de fin du projet : 28 février 2023

Zones géographiques (a ’intérieur du pays) de mise en ceuvre du projet : Communes de Bouake,
Korhogo, Daloa, Guiglo, Ferkessédougou, Daoukro et 5 Communes du district d’Abidjan (Abobo,
Yopougon, Koumassi, Port Bouet et Treichville)

Le projet reléeve-t-il d'une ou plusieurs des fenétres de priorité PBF spécifiques ci-dessous :

[] Initiative de promotion de 1’égalité des sexes®

X Initiative de promotion des jeunes*

[_] Transition entre différentes configurations de I’'ONU (e.g. désengagement d’une mission de maintien
de la paix)

[ ] Projet transfrontalier ou régional

! La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et PRF de 36 mois.
2 La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et PRF de 36 mois.
3 Cochez cette case uniquement si le projet a été approuvé dans le cadre de ’appel a propositions spécial du
PBF, I’Initiative de promotion de 1’égalité des genres (GPI).
4 Cochez cette case uniquement si le projet a été approuvé dans le cadre de l'appel a propositions spécial du
PBF, I'lInitiative de promotion de la jeunesse (YPI).

Page 1 of 38




Budget total du projet PBF* (par agence bénéficiaire) :
CARE International UK : $ 1,252,602
Total PBF : $ 1,252,602

*Le budget total approuvé et le versement de la deuxiéme tranche, ou toute tranche supplémentaire, sont soumis a la condition détre
approuvés par PBSO, et a la disponibilité des fonds sur le compte du PBF. L'agence coordinatrice doit démontrer la dépense/engagement
d‘au moins de 75% de la tranche précédente et la soumission de tous les rapports PBF dus dans la période écoulée.

Toute autre source de financement destinée au projet (montant et source) : NA

PBF 1¢"¢ tranche (_70%0): PBF 2¢™ tranche* (_30%) : | PBF 3™ tranche* (_%) :
CARE: $876,821.75 CARE : $375,780.75 CARE:$
Total : $876,821.75 Total : $ 375,780.75 Total : $

Fournir une breve description du projet : Dans un contexte marqué par les nombreux désaccords
politiques sur les prochaines élections (2020 — 2021) qui sont considérées comme un réel test pour
la consolidation de la paix et la stabilité politique et sociale en Cote d’Ivoire, I’on note une
participation accrue des jeunes des mouvements informels (syndicats, associations de quartiers et
autres groupements de jeunes) dans les violences politiques et communautaires. Le projet IJEP vise
a soutenir la transformation des jeunes femmes et hommes des mouvements informels, susceptibles
de basculer dans ces violences politiques en catalyseurs pour la paix et en défenseurs des droits et
valeurs civiques et démocratiques pour renforcer les initiatives de consolidation des acquis politiques
et démocratiques. Le projet assurera la création d’espaces de dialogue d’expression politique libres
et surtout en renforcant les capacités des jeunes femmes et hommes de ces mouvements afin qu’ils
puissent y défendre leurs droits et participer a la co-construction de programmes nationaux et aux
processus de prises de décisions locales et nationales dans le respect de leur droit.

Résumez le processus de consultation du projet dans le pays avant la soumission au PBSO, y
compris avec le Comité de pilotage du PBF, la société civile (y compris les organisations de
femmes et de jeunes) et les communautés de parties prenantes (y compris les femmes, les jeunes
et les groupes marginalisés) :

Le projet IJEP a été élaboré avec la participation des acteurs locaux avec des programmes et des
expériences sur la thématique, promotion de la paix et participation des jeunes dans les zones cibles.
Les acteurs locaux clés mobilisés pour la préparation de ce projet comprennent : le PYPA
(Programme for Youth Politician in Africa), I’AFJCI (I’ Association des Femmes Juristes de Cote
d’Ivoire), ’ONG CAHD (Conseil pour I’Assistance Humanitaire et le Développement), ’OSCS
(I’Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion Sociale) et les Plateformes MOJEC mises en place
dans le cadre du projet de mobilisation des jeunes pour la Consolidation de la Paix finance par PBF.
Le projet est en ligne avec 1’axe 2 du PACoP (Programme d’ Appui a la Consolidation de la Paix) des
Nations Unies et au projet « Elections et Jeunes » mis en ceuvre par le PNUD. L’élaboration du projet
s’est appuyée sur les discussions avec le Secrétariat Technique de PBF au niveau local.

Degré de contribution a la promotion de I'égalité des sexes®: 2

Spécifiez le pourcentage (%6) et le montant ($) du budget total du projet alloué aux activités directement liées
a ’égalité entre les sexes / le renforcement des capacités des femmes : Le Projet a prévu dédier au moins
40% des financement a la promotion du Genre ; ce qui représente US$ 501,040

Expliquez brievement par quelle (s) intervention (s) principale (s) le projet contribuera a I’égalité des
sexes et 2 ’autonomisation des femmes® : Le projet IJEP travaillera avec les organisations de jeunesse
informelles, aussi bien celles composees de les femmes et de filles qu’avec celles des jeunes hommes.

® Score 3 pour les projets qui ont 1’égalité entre les sexes comme objectif principal (minimum 80% du budget
total est alloué a I’égalité entre les sexes et le renforcement des capacités des femmes).

Score 2 pour les projets qui ont 1’égalité entre les sexes comme objectif significatif (minimum 30% du budget
qui va a I’égalité entre les sexes et le renforcement des capacités des femmes).

Score 1 pour les projets qui contribuent d’une certaine manicre a 1’égalité entre les sexes, mais pas de manicre
significative (moins de 30% du budget total).

& Veuillez consulter la note d'orientation du PBF sur les calculs de marqueurs de genre et la consolidation de la
paix sensible au genre
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L’un des piliers de renforcement de la participation politique des femmes est 1’identification et la
sélection d’organisations de jeunesse féminine afin de soutenir a travers la création d’espace de
promotion et de dialogue entre elles et le renforcement de leurs capacités pour leur participation
pleine et entiére au processus politique en Cote d’Ivoire. Le projet assurera la vulgarisation des
Résolutions 1325 et 1885 du Conseil de Sécurité des Nations Unies mais aussi a soutenir le Réseau
des Femmes engagées. Le Projet mettra également un accent sur la résolution 2250 pour la renforcer
la participation politique et sociale des jeunes.

Degré de risque du projet’: 1 Ce choix est justifié par le fait que les périodes électorales ont
toujours suscitees des violences depuis 1990 ; cependant, les activités prévues par le projet pourront
s’exécuter dans ce contexte au regard des les impacts visibles du projet MOJEC.

Sélectionner le domaine de priorité de I’intervention (« focus area ») du PBF résumant au
mieux I’objet du projet (choisir un domaine seulement®) : _ (2.3) Prévention/gestion des conflits

Le cas échéant, les résultats du SDCF / UNDAF auxquels le projet contribue : Sur les trois priorités
retenues par le CPU en Cote d’Ivoire, le projet est aligné sur la premiére qui vise le « Renforcement
de la gouvernance et de la cohésion sociale ».

Obijectifs et cibles de développement durable auxquels le projet contribue : ODD n°5 : Egalité
entre les sexes (5.1, 5.5, 5.6.b), ODD n°10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays a I’autre
(10.2) et ODD n°16 : Paix, Justice et institutions efficaces (16.7, 16.10)

Type de demande : Pour les révisions de projet, sélectionnez tous les changements
pertinents et fournir une breve justification a la fin du

Nouveau projet : [_] document :

Révision de projet : [ Extension de la durée : <]

Date initiale de fin de projet : 16 Aolt 2022

Nouvelle date de fin de projet : 28 Février 2023

Changement de résultat / sujet : [_]

Changement de P’allocation budgétaire entre résultats ou
augmentation de plus de 15% par catégorie de budget : [ |
Budget PBF supplémentaire : [ | Budget supplémentaire par
agence bénéficiaire :USD XXXXX

Breve justification de la révision :

L’¢élection présidentielle d’octobre 2020, s’est déroulée dans un
contexte politique polarisé et graduellement mué en conflit socio-
politique, opposant ainsi les partis politiques et les militants
notamment les jeunes et les femmes aux autorités. Les contextes
politiques, économiques et sociaux endogenes expliquent la
mobilisation des jeunes comme acteurs de violence politique. Les
femmes, les enfants et les groupes socio-professionnels ont été les
plus affectées par les violences pré et post-post-électorales
perpétrees par les jeunes, les femmes et les hommes.

De 2019 a 2020, CARE a mis en ceuvre le projet de Mobilisation

e risque faible pour la réalisation des résultats

1 = risque moyen pour la réalisation des résultats

2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

8 (1.1) Réforme du Secteur de la Sécurité, (1.2) Etat de droit, (1.3) DDR, (1.4) Dialogue politique

(2.1) Réconciliation nationale ; (2.2) Gouvernance démocratique ; (2.3) Prévention/gestion des conflits

(3.1) Création d’emplois ; (3.2) Accés équitable aux services sociaux

(4.1) Renforcement des capacités nationales de 1’Etat ; (4.2) Prolongement de Iautorité de 1’Etat/de 1’administration locale ;
(4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix et Secrétariat PBF
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des Jeunes Engagés pour le Consolidation de la Paix en Cote
d’Ivoire (MOJEC) dans les localités de Bouaké, Korhogo, Daloa,
Guiglo, Yopougon et Abobo. Ce projet a contribué a I’instauration
de 06 plateformes de dialogue politique et de cohésion sociale
entre les jeunes de partis politiques. Fort des lecons apprises de ce
premier projet et au regard du contexte socio-politique, CARE
International bénéficie depuis Décembre 2020, d’un deuxiéme
financement du Peacebuilding Fund (PBF) estimé a 1,252,602
USS$ soit environ 626,301,000.00 FCFA pour la mise en ceuvre du
projet d’Initiative des Jeunes leaders Engagés pour la
Consolidation de la Paix (1JEP) pour la période de Février 2021 a
Ao(t 2022.

Le projet IJEP vise globalement a renforcer le leadership et
I’engagement citoyen des jeunes (hommes et femmes) des
mouvements formels et informels dans la consolidation de la paix,
la stabilité et le dialogue politique pour une transition politique
inclusive sans violence en Cote d’Ivoire. Il s’agit d’organiser en
plateformes au moins 10.000 jeunes et femmes, de renforcer leurs
capacités de leadership et d’engagement citoyens afin de leur
permettre de conduire des actions de plaidoyer pour une
gouvernance participative des Résolutions 1325 et 2250 du
conseil de sécurité des Nations Unies.

Le projet IJEP a connu un retard de démarrage du projet di au
recrutement d’un nouveau chef de projet. Initialement prévu pour
Février 2021, c’est en mai 2021 que 1’équipe du projet a
effectivement démarré dans sa phase opérationnelle avec le
recrutement du Chef de Projet. Pour renforcer le dispositif de
gestion de ce projet, Care International s’est trouvé obliger de
lancer le processus de recrutement d’une équipe dédié¢e qui a di
mettre du temps. Cette situation a causé un retard dans la
fourniture de certains livrables du projet qui enregistre cependant
les réalisations suivantes :

Il — Réalisations majeures a ce jour
- 05 nouvelles plateformes de jeunes créées + 06 anciennes
plateformes de jeunes redynamisées pour un total de 11
plateformes de jeunes composées de (341 mouvements et
associations formels de jeunesse + 121 mouvements et
associations informels de jeunesse) ;

- 1 Programme d’apprentissage et de coaching

« Inspirantes » diffusé par 29 femmes leaders issues des
partis politiques, des organisations de la société civile au
bénéfice de 335 jeunes filles leaders de 11 localités ;

- 1 Livre-blanc élabore sur la participation politique des

jeunes a travers la vulgarisation des Résolutions 1325 &
2250 du Conseil de Securité des Nations Unies ;

- 1 Note de plaidoyer élaborée pour la participation des
jeunes au processus de dialogue politique en Cote
d’Ivoire ;

194 Moniteurs de la solidarité et de la cohésion sociale
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formés et installés dans les 11 localités de mise en ceuvre
du projet ;

- 11 actions citoyennes sur la paix, la sécurité routiére et le
respect des mesures barrieres ayant mobilisé 12 966
jeunes (6567 femmes, 6399 hommes) dans les 11 localités
de mise en ceuvre du projet,

- 767 jeunes leaders (333 femmes+434 hommes) formés sur
la citoyenneté, la mobilisation communautaire, les
processus démocratiques, la bonne gouvernance, le
dialogue politique, les résolutions 1325 et 2250,
I'animation du mécanisme d'alerte précoce et la prévention
des conflits, la tracabilité et le rapportage des incidents
politiques, analyse des politiques publiques, perspectives
Jeunes, Genre & Egalités des Sexes ;

-1 espace virtuel de discussions démocratiques crée pour
les 462 mouvements et associations de jeunes (341
formels + 121 informels),

- 1 Carte Communautaire de Performance réalisée, ayant
permis d’identifier 87 défis liés a 1’acceés des jeunes aux
services de 1’Agence Emploi-Jeune et & la participation
des jeunes au processus décisionnel et politique local,

- 1 Code de Déontologie et de Bonne Conduite des leaders
de jeunesses des partis politiques et des organisations de
la société civile pour des élections apaisées en Cote
d’Ivoire ;

- 52 observatrices disponibles pour les prochaines élections
locales de 2023 et les échéances électorales de 2025

La libération de I’ex-président Laurent Gbagbo depuis avril 2021,
le retour trés prochain de Blé Goude Charles qui nourrit des
ambitions de prendre toute sa place dans le jeu politique, le
soupcon de velléité des 03 principaux leaders de la classe
politique (Ouattara, Gbagbo et Bédié) de se présenter a nouveau
en 2025 sont des éléments de contexte qui font peser le risque de
violences au cours des prochaines élections locales considérées
comme un test pour ces principaux acteurs avant 2025. C’est un
moment ou les jeunes pourraient étre a nouveau instrumentalisés
dans un tel contexte de paix précaire. Il y a donc la nécessité de
préserver les acquis du projet IJEP qui aura permis de mettre en
place des plateformes de jeunes, de renforcer la cohésion et la
synergie entre les mouvements formels et les mouvements
informels, qui aura également permis de jeter les bases d’un cadre
de dialogue entre les partis politiques, les organisations de la
societe civile et les jeunes femmes et hommes.

Les plateformes de jeunes femmes et hommes ont été mises en
place. Des cadres de collaboration entre ces plateformes, les
organisations de la société civile, les partis politiques et les
autorités existent et fonctionnent. Cela a permis d’identifier les
défis et obstacles a la participation politique des jeunes et a leur
insertion socioéconomique en créant ainsi un cadre de plaidoyer
favorable aux jeunes qui ont méme élaboré un livre blanc. Il reste

Page 5 of 38




cependant a outiller les jeunes sur leurs capacités a faire ce
plaidoyer, a exercer un contréle citoyen. Il reste aussi a équiper
ces plateformes pour garantir leur fonctionnalité et leur permettre
d’étre viables et autonome. L’extension permettra d’équiper les
plateformes, de les former a la gestion des equipements qu’elles
utiliseront dans ’exécution de leurs plans d’action. Ensuite,
I’extension permettra d’outiller les jeunes sur le contrdle citoyen
local des engagements pris lors de la réalisation des cartes
communautaires de performance. Il s’agira également d’aider les
mouvements informels dans le processus de reconnaissance
juridique afin qu’ils soient mieux organisés.

Principales activités au cours de la durée de ’avenant :

- Réaliser les activités déja prévues dans le PTA en cours
: 1) Formation sur la mise en place des techniques de
plaidoyer : le progrés actuel de I’indicateur sur les
mouvements de jeunesses impliquées dans les actions de
plaidoyer est de 72%. Nous ambitionnons d’améliorer ce
taux avec la formation des jeunes leaders sur la mise en
place d’une stratégie de plaidoyer pour la participation
politique des jeunes hommes et femmes.

i1) Appui aux actions de consolidation du parlement des
jeunes : C’est une activité du projet qui vise a apporter un
appui technique et financier aux actions de consolidation
de la paix des organisations de jeunes en Cote d’Ivoire. Le
parlement des jeunes est une organisation de jeunes,
instituée par les parlements des pays de la francophonie et
reconnue par 1’Assemblée Nationale de Cote d’Ivoire. Il
ceuvre pour la défense des droits de ’homme en particulier
du jeune, la promotion de la paix, de la démocratie, du
civisme en vue de I’implication des jeunes dans la vie
politique nationale, et pour la promotion de I’esprit
critique et de I’entrepreneuriat.

iii) Appui aux actions de consolidation des femmes : Il
s’agit d’apporter un appui technique et financier aux
femmes dans leurs activités de consolidation de la paix.
Cet appui vise a soutenir le leadership des femmes dans la
prévention des conflits locaux.

- iv) Reéaliser les deux derniéres enquétes de perception :
pour collecter les perceptions des benéficiaires directs et
indirects sur la situation relative aux des indicateurs de
progrés du projet pour comprendre de quelle maniere le
projet avance vers |’attente de I’impact souhaité

V) Réaliser audit et ’évaluation finale du projet :
conformément au plan de travail initial

- Superviser les 11 plateformes de jeunes dans les

Page 6 of 38




localités cibles : il s’agit de s’assurer que les plateformes
mises en place appliquent le guide de fonctionnement, que
les membres s’approprient les formations regues et
prennent des initiatives de consolidation de la paix dans
leur communauteé respective.

Vulgariser le code de déontologie et de bonne conduite
des leaders de jeunesse des partis politiques, des
organisations de la société civile et des plateformes
MOJEC/IJEP, et du Livre-blanc sur la participation
politique des jeunes (Résolution 2250): Les 11
plateformes de jeunes femmes et hommes regroupant 462
mouvements et associations de jeunes constituent un
levier d’actions pour 1’éducation civique des jeunes dans
les localités réputées zones rouges a 1’occasion des
prochaines élections locales de 2023.

Suivre la mise en cuvre des recommandations des
Carte Communautaires de Performance : lors de la
réalisation des 11 cartes communautaires de
performance, 87 défis ont été identifiés comme freins a
la participation politique des jeunes et a leur insertion
socio-économique. L’équipe projet va s’assurer de la mise
en ceuvre des engagements pris par les parties prenantes
(leaders de jeunes femmes et hommes, des représentants
des collectivités locales, et des autorités administratives et
chefs de services déconcentrés). (voir activité ci-dessous)

Mise en place d’un cadre de dialogue entre les
plateformes et le patronat : il s’agira dans un premier
temps de promouvoir le dialogue social sur les questions
d’insertion socioprofessionnelle des jeunes. Ensuite ce
cadre de dialogue servira de cadre au conseil, appui et
orientation des jeunes par les patronat qui pourra adresser
en partie la question d’emploi de ceux-Ci.

Orienter les mouvements informels sur les procédures
de reconnaissance juridique : Le projet a mobilisé 462
mouvements et associations informels qu’il va falloir
orienter pour leur reconnaissance juridique.

Equiper les 11 plateformes et les former a la gestion
des équipements : Les calendriers de dialogues en
continu entre les parties prenantes a eux seuls ne suffisent
pas pour assurer la pérennité. Les plateformes ont besoin
d’un appui logistique afin d’étre fonctionnel

En résumé, ce délai supplémentaire permettra notamment de : (i)
mettre en ceuvre des activités résiduelles ci-dessus citées (ii)
superviser les plateformes de jeunes femmes et hommes, et
renforcer les acquis du projet IJEP et (iii) réaliser I’audit et
achever le processus d’évaluation finale du projet.
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Cette extension n’a aucune incidence budgétaire sur les activités
résiduelles du projet et n’occasionne pas de paiement de salaire
supplémentaire pour le staff en charge de la mise en ceuvre des
activités. Elle n’entraine pas non plus de changement des résultats
initiaux et des objectifs du projet. A la date du 16/06/2022, le taux
de consommation était de 74,29%. Mais ce reliquat servira non
seulement pour la cl6ture du projet (audit et évaluation finale)
mais aussi I’ensemble des activités de suivi nécessaire a la
création d’un cadre de pérennisation tel que voulu par le projet.
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SIGNATURES DU PROJET :

‘K(;FNEF‘ RECIPIENDAIRE®

| Nom : Guillaume AGUETTANT

Signature :

( \J

| Nom de I'agence : CARE International

‘ Date et visa - O Al O] ¢ P

| =
’ Coordonnateur résident

o

Nom : Philippe POINS

Signature :

Titre : ( vordonnatewr-Résident

Date et visa : 0[{ / w?/ 207/7/ ’

Représentant du gouvernement national

Q9

Signature :

\'4 o "1/’
Titre : Ministre de la .S'r)//(\/m:i(g‘. eree_td Lutte
contre la Pauvreté )

o (7] s £ ] 2422
Date et visa - ° Y "&

Bureau d’appui a la consolidation de la paix |

(PBSO)

Elizabeth Spehar

Signature :

Sous-Secrétaire générale chargée du Bureau
d’appui a la consolidation de la paix

| Date et visa - 11 Aug 2022
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I. Contexte de consolidation de la paix et justification de I’appui de PBF (4 pages max)

La déclaration de candidature a la prochaine élection présidentielle de Alassane Ouattara, le
06 Aout 2020, a été suivi de violentes contestations dans certaines villes de la Céte d’Ivoire
avec un bilan officiel de 14 morts. Ces violences ont permis de confirmer la fragilité du
processus démocratique et de réconciliation nationale en Cote d’Ivoire. En effet, malgré le
progrés economique constaté et la relative stabilité sociale au cours des dix derniéres années
avec la confirmation, par la Banque Mondiale de bonnes performances économiques
couronnées par la hausse du PIB® par habitant, 1a Céte d’Ivoire reste un pays fragile et & haut
risque de basculer dans des violences inter-ethniques induites par les divisions politiques.
Aussi, la répartition des fruits de cette croissance n’a pas permis de réduire les inégalités en
termes de richesses et opportunités de création de richesses entre les différentes couches
sociodemographiques, avec une augmentation constante du taux de chdmage des jeunes (15-
35 ans) qui représentent par ailleurs 78% de la population ivoirienne. D’ailleurs selon la
Banque Mondiale, « malgré des efforts récents, la Cote d’Ivoire affiche un faible indice de
capital humain (0,35)%, et demeure ['un des pays du monde ou les inégalités entre les sexes
sont les plus marquées. Le pays gagnerait a redistribuer davantage les fruits de sa bonne
performance économique aux populations les plus vulnérables, a intégrer davantage les
femmes dans ['économie et a développer son capital humain ».

Depuis les années 1990, les crises politiques qui se muent en conflits intercommunautaires
et/ou ethniques tirent leurs origines dans la manipulation non seulement du Concept de
I’Ivoirité!! mais aussi dans 1’échec des politiques sociales pour renforcer la construction d’une
Nation ivoirienne jalouse de ses valeurs de diversité. Ce concept qui, utilisé a des fins
politiques, constitue un des fléaux majeurs de 1’instabilité et des violences politiques de la Cote
d’Ivoire contemporaine, est une création de la classe politique. Ce concept malheureux a été
utilisé par les différents acteurs politiques pour diverses finalités. Ainsi, s’appuyant sur ce
levier de I’ivoirité, tous les acteurs politiques de la Céte d’Ivoire ont d’une maniére ou d’une
autre défini, communiqué et défendu des idéologies soutenues par des slogans identitaires. Ces
idéologies ont malheureusement créé et/ou élargi les clivages politiques et par conséquent créer
un phénomene rampant de clientélisme et patronage identitaire dans I’accés aux services,
ressources et opportunités a la fois dans les secteurs économiques, sociaux et politiques.

Le prisme identitaire du clientélisme et patronage politique ont, au fil des années réduit les
espaces politique et de gouvernance inclusives, et ainsi limité les opportunités de I’engagement
civique et politique des jeunes dans la création d’une culture démocratique inclusive. Les
formations politiques continuent I’utilisation de ce concept identitaire pour créer des
mouvements informels politiques majoritairement constitués des jeunes hommes et femmes.
C’est I’exemple des groupes dénommés « ADO Boys et ADO Girls, Cercle National Bédié,
10.000 Filles pour Gbagbo ou encore les Amazones ». Aujourd’hui ces mouvements partisans
sont a 1’avant-garde de la violence politique et du rétrécissement de ’espace de dialogue
politique inclusif.

Avec environ 26% de la population d’origine étrangere, la coexistence pacifique, la tolérance
et I’inclusivité dans 1’espace politique ivoirien ont toujours constitué des facteurs existentiels
de consolidation de la paix et du civisme pour renforcer le sentiment d’appartenance. Dans un
environnement dominé par des clivages politiqgues a base ethnique, 1’absence de débats
politiques publics inclusifs sur des concepts et messages politiques divisionnistes entrave les
efforts de création d’une culture démocratique inclusive. Comme conséquence, 1es jeunes

% PIB : https://donnees.banquemondiale.org/pays/cote-d%27ivoire

10 https://www.banquemondiale.org/fr/country/cotedivoire/overview

1 lvoirité : Concept utilisé a des fins politiques pour catégoriser les ivoiriens (Ivoiriens de souche, de
circonstance et étrangers)
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finissent par développer des stratégies d’adaptation a leur environnement politique trés
polarisé?,

Les jeunes en Cote d’Ivoire, surtout ceux des mouvements informels proches des leaders
politiques, non reconnus officiellement, continuent d’étre mobilisés par différents acteurs pour
participer & des conflits politiques sur des bases identitaires. Face a une classe politique et
sociale qui a, au fil des années, failli a son devoir civique d’encadrement de la jeunesse aux
valeurs de tolérance et d’inclusion démocratique, et avec des jeunes filles totalement absentes
de cette sphére en raison de caractére violent des méthodes de revendications, les jeunes
constituent le premier réservoir de recrutement des acteurs de la machine de violence politique
en Cote d’Ivoire.

Plusieurs facteurs expliquent la vulnérabilité des jeunes (15-29 ans) au recrutement dans les
mouvements politiques violents qui sont a la base de la continuation de I’instabilité politique
et le manque de cohésion sociale. Les jeunes femmes sont particulierement défavorisées en
raison de la discrimination fondée sur le sexe, normes culturelles, des pratiques religieuses,
mais aussi du manque persistant d’acces a I’éducation. Les principales causes de tensions sont
essentiellement une densité de population croissante associée & une définition idéologique d’un
veritable ivoirien. Les jeunes en général, pauvres et moins eéduqués, sont exclus de la gestion
des affaires publiques. En conséquence, tres peu de jeunes votent (37,2% en 2014). Ce
pourcentage est encore trop bas parmi les jeunes filles et femmes, surtout celles vivant dans
les milieux ruraux.

Le faible taux de participation des jeunes aux élections indique un désengagement civique,
d’ou I’attaque aux symboles de 1’état lors des manifestations contre celui-ci et la détérioration
ou le sabotage des biens publics (Destruction des bus de la compagnie de transport publics a
Abidjan, barrage ou dégradation de la voirie a I’intérieur du pays). Ce désengagement civique
des jeunes semble étre une tendance inquiétante au cours des 10 derniéres années. Une des
raisons majeures de ce désengagement semble étre la perte de confiance dans les institutions
publiques, en particulier celles chargées de la sécurité, de la justice et des élections. En outre,
le désengagement a été soutenue par 1’absence de politique nationale de cohésion sociale
inclusive et orientée vers les jeunes. Ainsi, la Cote d’Ivoire reste parmi les pays avec des taux
élevés d’inégalité des richesses et genre au monde, tel que confirmée par les récents rapports
de I’indice de 1’égalité des sexes des Nations Unies.

““Initiatives des Jeunes Engagés pour la consolidation de la Paix en Cote d’Ivoire- (IJEP)”’
vise a tout en valorisant les acquis du projet MOJEC avec les jeunes des organisations
structurées et formelles de la société civile, vise a développer chez les jeunes (hommes et
femmes), des mouvements informels, non structurés et non reconnus de I’Administration,
les aptitudes nécessaires a leur engagements dans les mouvements pacifiques de
consolidation de la paix par la creation ou le renforcement et ’animation d’espaces
d’expressions politiques libres. IJEP mettra un accent particulier sur la reconnaissance
et la valorisation des jeunes en renforcant la redevabilité politique et sociale des leaders
politiques mais aussi en soutenant la co-construction de programmes nationaux adaptés
répondant aux besoins prioritaires de la jeunesse. A travers des activités prédéfinies visant
a augmenter la participation civique et politique des jeunes hommes et femmes, le projet
assurera la mise ne place d’un environnement favorable a 1’expression libre et a I’implication
civique et politique des jeunes (surtout la jeune femme) dans le dialogue politique. Le projet
va renforcer la redevabilité des leaders politiques pour soutenir les jeunes a faire entendre leurs
Voix et priorités dans les espaces de dialogue politique et de gouvernance inclusive, sensible
au genre, en vue de la consolidation de la paix et d’une culture de I’alternance politique et
démocratique. Ainsi, a travers une participation active, les jeunes (hommes et femmes) se
sentiront moins aliénés et marginalisés par les leaders politiques. Le projet travaillera au
renforcement des capacités des associations de jeunes femmes et de jeunes hommes et de

12 Centre de recherche et d’action pour la paix - Université de Cocody, Abidjan
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leur leadership dans les domaines de la cohésion sociale, de la consolidation de la paix, de
la prévention et la gestion pacifique des conflits afin qu’elles deviennent des vecteurs de
paix et de cohésion sociale, axe 2 du Plan d’Appui a la Consolidation de la Paix (PACoP)
soutenu par le Secrétariat Technique du Fonds du Secrétaire General pour la Consolidation de
la Paix en Cote d’Ivoire. Le projet va initier des forums de discussions entre les mouvements
des jeunes et différentes entités constitutives de la classe politique ivoirienne. Ainsi, le projet
va poursuivre la vulgarisation de la résolution 2250 du 09 décembre 2015 du Conseil de
Sécurité de I’ONU sur le théme « Jeunesse, paix et sécurité. Dans le cadre de la domestication
de la résolution 1350 des Nations Unies sur la participation des femmes, la Cote d’Ivoire a
¢laboré un plan d’action apres sa ratification. Le projet IJEP soutiendra cette initiative
gouvernementale pour 1’amélioration de la participation des femmes et surtout des jeunes dans
la consolidation de la paix et de la sécurite a travers le renforcement de leur leadership.

Le projet 1JEP vise a renforcer la consolidation de la paix et la participation politique citoyenne
des jeunes des mouvements informels a travers la participation des jeunes femmes et des
jeunes hommes dans les processus politiques et de la redevabilité mutuelle des acteurs
sur le suivi des engagements politiques et citoyens pour les détourner de la violence et des
comportements a risque. Il s’agira d’offrir des opportunités d’interactions entre ces jeunes
des mouvements informels, non valorisés et marginalises, a s’engager dans des actions
pacifiques pour toutes les périodes électorales que la Cote d’Ivoire connaitra a partir de 2020
jusqu’en 2022. IJEP va directement contribuer a la priorité 1 du Cadre de Planification Unique
(CPU 2017-2020) du Systéme des Nations Unies en Cote d’Ivoire.

a) Description de la facon dont le projet s’aligne avec / soutient les cadres stratégiques
gouvernementaux et des Nations Unies existants 3, et comment il garantit
I’appropriation nationale.

IJEP vise I’engagement des jeunes (hommes et femmes) des mouvements informels dans des
actions civiques et politiques a travers la création d’espaces d’expression politique et sociale
libre favorisant la consolidation des acquis démocratiques et sociales de la Cote d’Ivoire. Le
projet va engager les jeunes des mouvements informels des jeunes (hommes et femmes) dans
des actions catalytiques soutenant leur transformation en promoteur et défenseur des valeurs
républicaines favorable a la paix et a la cohésion sociale. Le projet s’aligne ainsi sur le domaine
2.3 du PBF relatif a la Prévention/gestion des conflits dans les pays d’intervention.

Dans le cadre de son appui a la Cote d’Ivoire, le systéme des Nations Unies a mis en place le
Programme d’Appui a la Consolidation de la Paix (PACoP) dont le projet IJEP s’aligne
parfaitement avec 1’axe prioritaire 1 : Cohésion sociale et réconciliation nationale.

IJEP travaillera en synergie avec les initiatives de promotion et de consolidation de la paix
mises en ceuvre par le Systéme des Nations Unies en Cote d’Ivoire et ses différentes agences
mais aussi avec les autres partenaires techniques et financiers tels que le NDI, ’'USAID en
s’appuyant sur les mécanismes citoyens qu’ils ont créés afin d’augmenter la participation
civique et politique active des jeunes. Le projet va batir sur les lecons apprises du projet
MOJEC execute par CARE en valorisant I’apport des jeunes dans la consolidation des acquis
et le projet de lutte contre les discours de haines soutenu par le PNUD. Particulierement, le
projet visera la création des synergies avec les projets suivants :

- Les jeunes comme moteurs de prevention des discours de haine et des conflits socio-
politiques et communautaires (PNUD-ONUFEMME)

- Projet appui au processus démocratique et de Consolidation de la Paix en Cote d’Ivoire

- Renforcement de la participation des jeunes et des associations de jeunes a la
consolidation de la paix dans le sud et le centre Ouest de la Cote d’Ivoire’” — UNICEF

13'Y compris les stratégies et engagements nationaux en matiére de genre et de jeunesse, tels qu'un plan d'action
national sur 1325, une politique nationale de la jeunesse, etc.
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Le projet IJEP créera une dynamique catalytique d’impulsion de la participation civique
inclusive des jeunes dans les espaces politiques en se faisant aider par les nouvelles
technologies de la communication et de I’information, le renforcement de la sensibilisation et
de la formation des jeunes sur des thématiques liées a la participation citoyenne, la prévention
et la résolution pacifique des conflits.

Le projet va directement contribuer a la mise en ceuvre du Plan National de Développement
(PND) 2016-2020 du Gouvernement Ivoirien notamment sur la priorité 3 du pilier lié a la
gouvernance ‘‘D’ici 2020, les institutions nationales mettent en ceuvre des politiques publiques
qui renforcent la gouvernance et la cohésion sociale pour réduire les inégalités’’. Le projet va
ainsi également s’aligner sur les ODD n°5 : Egalité entre les sexes (5.1, 5.5, 5.6.b), ODD n°10 :
Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays a 1’autre (10.2) et ODD n°16 : Paix, Justice et
institutions efficaces (16.7, 16.10).

Le cycle électoral qui vient de démarrer avec les prochaines élections présidentielles prévues
pour le 31 Octobre 2020 suscitent des appréhensions tant les divisions politiques sont acerbes
et sont considérées comme un réel test pour la consolidation de la paix et la stabilité en Cote
d’Ivoire. Depuis 1’annonce de la Candidature du Président actuel de rempiler pour un autre
mandat, le pays traverse une période d’incertitude avec des violences qui sont enregistrées avec
des morts et d’importants dégats matériels. Ces violences qui sont le fait de jeunes
sympathisants politiques ou affilies a des leaders politiques de par I’ethnie ou la région, sans
véritables repéres et formation politique et citoyenne adéquate. 1ls sont le fait d’une population
grandissante des jeunes a risque, membres des mouvements informels de soutien a des partis
ou leaders politiques sur la base de I’ethnie, de la région dans un contexte dominé par les
divisions et discours identitaires qui promeuvent la division. Face a ces dérives constatées, le
projet va contribuer a augmenter la participation civique des jeunes dans le processus
démocratique et faire entendre leur voix a travers un engagement civique actif des jeunes dans
les actions de consolidation de la paix.

Le projet va contribuer au résultat du plan prioritaire de consolidation de la paix suivant :
“‘renforcer le dialogue et la confiance entre les acteurs politiques, les femmes et les jeunes en
vue d’élections pacifiques.”’

IJEP est une intervention batit sur les expériences passées de CARE notamment des projets
SWEEP et MOJEC financés par le PBF ayant mis 1’accent respectivement sur I’engagement
des femmes et des jeunes dans les initiatives de consolidation de la paix et de la sécurité. Pour
ces deux projets, il a été réalisé une cartographie des réseaux et mouvements d’associations
formelles de jeunes et de femmes actifs dans I’ouest de la Cote d’Ivoire. L’une des lecons
apprises est que plus de 80% des mouvements et réseaux des jeunes ne sont pas reconnus par
les autorités locales et n’ont pas accés aux espaces et opportunités de dialogue politique. Ceci
limite leur engagement en tant que citoyens a la fois dans les processus électoraux, la
gouvernance locale et les efforts des différents acteurs dans la consolidation de la paix et la
sécurité surtout en milieu rural.

Le projet IJEP a deux composantes interconnectées en vue du renforcement de la participation
des jeunes des mouvements informels :

- La premiére composante vise a renforcer le leadership et I’engagement citoyen des
jeunes avec un accent particulier sur les jeunes femmes, dans le suivi des actions
politiques des leaders politiques liés aux processus électoraux. Le projet va faciliter les
organisations des jeunes de s’engager dans le suivi des actions politiques des acteurs et
formations politiques de tout bord.

- La deuxieme composante vise le renforcement des mécanismes de redevabilité
politique et citoyenne pour soutenir la participation politique inclusive et citoyenne
des jeunes des mouvements informels.

b) Résumé des interventions existantes dans le secteur de la proposition.
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Nom du projet (durée) | Donateur et budget Orientation du | Différence /

projet complémentarité avec la

proposition actuelle

Projet d’appui a la|Fonds Fiduciaire de | Mise en place | L’accent est mis sur la
Réinsertion I’Union Européenne a | d’Activités réinsertion économique des
Socioéconomique des | travers  1’Organisation | Génératrices de | migrants et les 2 projets ont
Migrants de retour — | Internationale pour les | Revenu pour les|3 sites en communs
PARSEM (CARE) Migrations Migrants (Abidjan, Daloa et Bouake)

Durée : 20 mois

Budget : 1,000,000 USD

Les jeunes comme
moteurs de prévention
des discours de haine et

Fonds de Consolidation
de la Paix des Nations
Unies

Reéduire les risques de
violences liées aux
discours d’incitation a

La complémentarité réside
a la fois dans le choix de la
cible (les jeunes hommes et

des conflits  socio- la haine et a la|femmes) et la lutte contre
politiques et | Budget : 2,500,000 USD | diffusion de fausses | les fausses informations.
communautaires informations a travers

(PNUD) une implication active

Durée : 18 mois des jeunes (hommes

et femmes)

Projet appui au | Fonds de Consolidation | Accompagnement du | Ce projet est
processus démocratique | de la Paix des Nations | dialogue politique par | complémentaire a IJEP

et de Consolidation de
la Paix en C6te d’Ivoire
(PNUD)

Durée : 33 mois

Unies

Budget : 1,700,000 USD

la création d’un climat
apaise et la
participation politique
des jeunes.

avec I’accompagnement du
dialogue  politique, la
création d’un climat de paix
et promotion de nouveaux
acteurs et la participation
politique des jeunes leaders
(hommes et Femmes).

Political Transition and
Inclusion (PTI) (NDI —
CARE)

Durée: 4 ans

USAID a travers le
National Democratic
Institute (NDI)

Budget : 1,197,162 USD

Renforcement de
I’acces des jeunes aux
opportunités

économiques afin de

soutenir leur
participation aux
dialogues politiques
inclusif.

Ce projet est
complémentaire a 1JEP en
raison de la cible constituée
de jeunes et renforce la
participation politique des
jeunes pour une transition
politique apaisee

Il. Contenu du projet, justification stratégique, et stratégie de mise en ceuvre (4 pages
max plus annexe du cadre des résultats)

a) Une bréve description de I’orientation stratégique et de I’approche du projet —
Le projet IJEP vise I’engagement des jeunes (hommes et femmes) des mouvements informels,
dans le cadre de leur participation aux dialogues politiques, a devenir des acteurs de
Consolidation de la Paix et de la sécurité dans une période aussi sensible que celle des
prochaines élections en Cote d’Ivoire. La principale innovation de ce projet se presente alors
a travers les trois points suivants dont (1) la mobilisation des jeunes des mouvements informels
pour les transformer en catalyseurs de paix a travers leur encadrement et les différentes
formations, (2) I’appui aux femmes leaders pour soutenir 1’émergence des femmes membres
des mouvements sociaux afin de renforcer leur participation au processus politique et de
consolidation de paix et (3) I’introduction de solutions numériques pour renforcer/créer les
plateformes virtuelles et pour renforcer la participation des femmes aux mécanismes de
rapportage des incidents sécuritaires de 1’Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion
Sociale. 11 est bati sur les expériences passées de CARE et de ses partenaires dans
programmation basée sur la prise en compte des problématiques des jeunes en Afrique de
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1’Ouest qui pointe le manque d’espaces pour que les jeunes puissent s’exprimer pacifiquement
et eétre entendus et surtout la valorisation de leur participation afin d’assurer que leur voix soit
respectée et que leurs préoccupations soient prises en compte.. Ainsi, [JEP est basé sur la
théorie de changement ci-dessous.

€) Lathéorie du changement » au niveau du projet : Dans le contexte ivoirien marqué par de
nombreux désaccords politiques sur toutes les prochaines élections de 2020 a 2022, par
ailleurs considérées comme un réel test pour la consolidation de la paix et |a stabilité politique
et sociale en Cote d’lvoire, et au regard surtout de la population importante de jeunes en
général et particulierement celle des mouvements informels (syndicats, associations de
quartiers et autres groupements de jeunes) a risque de participation dans les violences
politiques, et communautaires : Si le leadership et I'engagement pacifique civique des jeunes
(hommes et femmes) sont développés et promus pour influencer dans les espaces de prise de
décision politique et inclusive, et Si des espaces de dialogue entre les jeunes des mouvements
informels et formels d’une part et entre eux et les partis politiques d’autre part sont renforces
pour exprimer leurs préoccupations, leurs priorités et créer des programmes communs tenant
comptes de leus aspirations, Alors les jeunes deviendront des “ambassadeurs de la stabilité
politique et sociale” Car ils seront moins susceptibles de manipulation politique et de
s’engager dans des activités violentes

d) Fournir une description narrative des principales composantes du projet

Le projet IJEP vise a renforcer la participation politique pacifique et inclusive des jeunes
(hommes et femmes) dans le cadre de la transition politique en cours dans le pays pour les
deux prochaines années. D’une durée de 18 mois, IJEP mettra I’accent sur la participation des
jeunes des mouvements informels proches des partis politiques qui sont les plus engagés dans
la violence politique. Le projet va travailler sur deux composantes dont la premiére (1) vise a
augmenter le leadership et I’engagement citoyen des jeunes (hommes et femmes) des
mouvements informels dans les actions pacifiques et lutter contre les divisions et clivages
politiques identitaires ; (2) Augmenter la redevabilité politique aussi bien au sein des
mouvements de jeunesse, de la société civile que des partis politiques valorisant I’engagement
des jeunes.

Résultat 1: Le leadership et ’engagement des jeunes leaders (hommes et femmes) des
mouvements informels sur les régles démocratiques et les valeurs citoyennes pour faire face a
la manipulation politique ont augmenté

Produit 1.1 : Le dialogue inclusif entre les jeunes femmes et hommes des mouvements sociaux
est renforcé
e Organiser des espaces de dialogue inclusif entre les jeunes leaders femmes et hommes
sur les thématiques collectivement choisies
e ldentifier des leaders modéles (hommes et femmes) pour la formation et
I’accompagnement des jeunes filles des partis politiques et de la société civile
e Organiser des formations sur le GED (Genre — Equité et Diversité) pour renforcer la
participation politiques des femmes et des autres groupes marginalisés
e Renforcer les capacités des ambassadeurs GENRE des plateformes régionales pour
soutenir la participation et la responsabilisation des femmes dans le débat politique

Produit 1.2 : Le mécanisme de coordination des actions citoyennes des jeunes des différents
mouvements sociaux est en place et fonctionnel
e Mise en place de plateforme de coordination des mouvements sociaux des
organisations formelles et informelles dans les villes d’intervention : Orienter les
mouvements informels sur les procédures de reconnaissance juridique : Le projet a
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permis d’identifier et mobiliser 121 mouvements informels qui exercent dans la
clandestinité et échappent parfois au controle des autorités locales. Leur
reconnaissance juridique constituerait un gage de confiance entre elles et les
autorités qui arrivent ainsi a leur apporter 'encadrement et un suivi nécessaire a la
consolidation de la paix une fois qu’elles sont identifiées. Il s’agira de les orienter et
les sensibiliser sur les procédures de reconnaissance juridique. lls pourront ainsi
inviter et participer a des cadres de discussion formelle avec les autorités
administratives et locales.

Equiper les 11 plateformes de jeunes et former les membres a la gestion des
équipements : les plateformes des jeunes sont confrontées a des défis d’ordre
financier, matériel et logistique qui empéchent leur fonctionnement efficace. Durant
les 06 mois avenir, le projet envisage de doter les plateformes en moyens matériels et
logistiques qu’elles pourraient utiliser directement pour leurs activités ou mettre en
location afin de constituer une trésorerie dynamique et faire face aux charges de
fonctionnement qu’engendrent les activités de dialogue en continu. Ainsi, le projet va
fournir 100 chaises, 01 appareil de sonorisation et 01 bache a chaque plateforme de
jeunes hommes et femmes. Le projet va s’atteler a former les membres a la gestion de
ces équipes suivant les principes et valeurs de PBF et de Care International.

Assurer la formation des mouvements sociaux sur les processus démocratiques et
citoyenne

Accompagner les activités des plateformes dans les actions citoyennes

Produit 1.3 : La participation citoyenne des jeunes femmes et hommes est renforcée a travers
une formation accrue.

Former des jeunes sur les résolutions 2250 et 1325 du Conseil de Sécurité sur la
participation politique des Jeunes et des femmes

Renforcer le leadership des filles dans les organes de prises de décisions des
mouvements identifiés

Appuyer I’organisation des journées locales et nationales de la citoyenneté et du jeune
Former les Jeunes a I'utilisation des cartes communautaires de performance et I'analyse
de l'action sociale (CSC & SAA): Faire le suivi de la mise en ceuvre des
engagements pris lors de la réalisation des Cartes Communautaires de
Performance : La mise en ceuvre des engagements pris lors de la réalisation de la carte
communautaire de performance se fait au double niveau local et national dans le court,
moyen et long terme. Il a été installé un comité de suivi de la mise en ceuvre des
différents engagements par localité. Concreétement, 1’équipe fera le point avec ces
comités afin de comprendre les éventuels motifs justifiant qu'un engagement ne soit
pas encore respecté. L’équipe projet pourra ainsi aider a faire au besoin un plaidoyer
aupres des parties prenantes a I’effet d’obtenir la mis en ceuvre de I’engagement.
Accompagner les jeunes et les détenteurs de pouvoir dans la mise en ceuvre de
mécanisme de redevabilité sociale a travers les cartes communautaires de performance

Produit 1.4 : Les mouvements des jeunes sont renforcés dans le dialogue politique et citoyen

Organiser des actions de plaidoyer sur la gouvernance participative selon la résolution
2250 du Conseil de Securité des Nations Unies

Vulgariser le code de déontologie et de bonne conduite dans les actions politiques des
jeunes : Au regard du cycle de violences observées lors des elections de 2020, et a
I’approche des élections locales de 2023, le projet va poursuivre pendant la période
d’avenant la vulgarisation du code de Déontologie et de Bonne Conduite des leaders
de jeunesse des partis politiques et des organisations de la société civile pour des
¢lections apaisées en Cote d’Ivoire dans les communes et localités d’Abobo, de

Page 16 of 38



Yopougon, de Bouaké, de Daoukro et de Ferkessédougou. Cette activité consistera a
sensibiliser les autorités, les partis politiques, les organisations de la société civile, les
jeunes hommes et femmes et les communautés, et a promouvoir les valeurs de civisme
pour la sauvegarde de la paix, de la concorde sociale et de I'unité nationale par
I’acceptation de la diversité d’opinions politiques a 1’effet de rejeter toutes sortes de
violence.

Appuyer les mouvements des jeunes dans la préparation d'un livre blanc sur la
participation politique des jeunes : Vulgariser le livre-blanc. C’est une activité qui
vise la promotion des résolutions 1325 et 2250. Le livre-blanc aborde une dimension
économique comme obstacle a la participation politique des jeunes. Pour cela, CARE
va accompagner les plateformes de jeunes dans la vulgarisation du livre-blanc aussi
bien aupres de 1’ Assemblée Nationale, du Sénat, de 1’Union des Villes et Communes
de Cote d’Ivoire (UVICOCI), de I’Association des Régions de Cote d’Ivoire (ARCI)
que du patronat. Ainsi, deux activités de présentation et de remise officielle du livre
blanc seront organisées respectivement avec les deux chambres du parlement
(Assemblée Nationale et Sénat) et les deux faitiéres des collectivités locales. 11 s’agira
d’obtenir de la part des deux chambres du parlement au moins 1’engagement d’inscrire
des défis identifiés comme cruciaux aux sessions parlementaires en commissions ou en
pléniére d’octobre et décembre 2022. Avec les faitiéres des collectivités locales, il
s’agira de susciter leur engagement a intégrer certains défis dans leur plan respectif de
développement local en vue de résoudre la question de I’employabilité des jeunes dans
leur circonscription. Avec le patronat, le projet facilitera la mise en place d’un cadre de
dialogue permanent entre les plateformes de jeunes et les entreprises existant dans leur
localité ou région de résidence. PYPA et les leaders des plateformes de jeunes aideront
a faire le suivi de tous ces mécanismes d’inclusion des jeunes au processus de réponses
aux défis de participation politique des jeunes.

Appuyer la vulgarisation des actions du Parlement des Jeunes : Vu le contexte des
¢lections locales qui s’annoncent pour 2023, le projet va apporter un appui au
Parlement des Jeunes dans 1’organisation d’activités de sensibilisation sur le réle et la
responsabilité des parties prenantes dans la prévention des violences politiques. Cette
activité mettrait en présence les leaders de jeunesse, les responsables locaux des partis
politiques, les responsables locaux de la CEl et les forces de défense et de sécurité. Elle
aura lieu sur deux jours par localité avec les articulations suivantes : le premier jour
sera consacré aux réles respectifs des parties prenantes avec des propositions pour des
élections apaisées. Cela pourrait prendre la forme de panel ou de communication avec
a la fin un document de synthése des propositions et engagements servant aux
plateformes des jeunes IJEP/MOJEC pour le monitoring de la situation de paix au
niveau local. Cette activité servirait de socle pour maintenir le contact avec ces parties
prenantes qui sont un maillon essentiel dans la dynamique des violences électorales
dans les localités a risque de violence politiques et électorales. La deuxiéme journée
consistera a I’organisation de deux matchs de football par localité opposant les jeunes
aux FDS et les partis politiques aux agents de la CEl locale.

Résultat 2 : La redevabilité politique entre les jeunes des groupes formels et informels, les
acteurs de la société civile et les acteurs des partis politiques est renforcée

Produit 2.1: Le contréle de I’action politique par les jeunes est renforcé a travers leur
participation citoyenne.

Former des jeunes sur la citoyenneté et le controle de I’action publique
Page 17 of 38



Organiser des journées de mobilisation citoyenne des jeunes des mouvements
informels

Créer un cadre de collaboration et de coordination des actions citoyennes avec les
autres plateformes de jeunes

Appuyer les initiatives des jeunes femmes pour la consolidation de la paix : Les
femmes leaders issues des plateformes identifieront des actions de mobilisation
communautaire portées sur la consolidation de la paix et adaptées a leur contexte local
pour sensibiliser sur le réle de la femme dans la prévention des violences politiques.
Cette activité rassemblera d’autres associations féminines prioritairement dans les
localités a risque de conflits électoraux. Il s’agit des communes et localités d’ Abobo,
de Yopougon, de Bouaké, de Daoukro et de Ferkessédougou.

Appuyer les actions de plaidoyer des jeunes au niveau du parlement et du Senat

Produit 2.2 : Les mouvements des jeunes sont actifs dans les mécanismes d’alertes précoces
et de plaidoyer politiques pour la prévention des violences politiques.

Mettre en place et formation des jeunes sur les mécanismes d’alertes précoce avec
I’appui de ’OSCS

Former des jeunes sur les causeries éducatives pour le renforcement des mécanismes
d’alerte précoce

Former des jeunes sur le monitoring de la cohésion sociale et de la solidarité nationale
Renforcer les capacités opérationnelles de I'OSCS dans l'alerte précoce

Formation des jeunes leaders sur la mise en place d'une stratégie de plaidoyer
pour la participation politique des jeunes (hommes et femmes) en général et des
femmes en particulier : Lors de la réalisation de la Carte Communautaire de
Performance, les jeunes femmes et hommes ont identifié 87 défis liés a la participation
politique des jeunes. Au cours de la formation sur le plaidoyer, les jeunes leaders seront
invités a prioriser 4 défis ou themes principaux sur les 87 défis identifiés. Les 4 défis
sélectionnés seront les problémes de plaidoyer sur lesquelles les jeunes vont se
focaliser. Pour chaque défi identifié, ils devront: définir un objectif SMART de
plaidoyer, identifier leurs cibles, définir le message principal, élaborer un plan d’action
budgétisé, identifier I’OSC lead ou responsable de conduire le plaidoyer. Au sortir de
la formation, les plans d’action seront peaufinés avec des éléments de contexte et des
arguments (preuves) spécifiques a chacun des themes dans un document unique
constituant la stratégie de plaidoyer. CARE apportera un appui technique en vue de la
mobilisation des ressources pour la mise en ceuvre de cette stratégie aussi bien que son
suivi.

Produit 2.3 : Un mécanisme des jeunes pour le suivi des actions politiques est en place et
fonctionnel

Créer et animer des espaces de dialogues inclusifs entre les jeunes de la Société Civile
et les leaders des partis politiques

Créer d’espaces virtuels de discussions démocratiques sur les médias sociaux entre
jeunes eux-mémes ; et entre jeunes, la sociéte civile et les leaders des partis politiques
Former des mouvements politiques et de la societé civile sur les thématiques de
civisme, de la surveillance des violences politiques, la tracabilité et le rapportage des
incidents de violences politiques

Renforcer le meécanisme d'alerte précoce de I'OSCS a travers la sélection et la formation
de nouveaux moniteurs

Appuyer l'organisation de causeries éducatives pour le renforcement de I'alerte précoce
au niveau communautaire
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Appuyer les jeunes, la société civile et les leaders des partis politiques dans
I’élaboration conjointe des plans d’action et leurs mécanismes de suivi visant a
consolider la redevabilité politique

e) Ciblage du projet

IJEP sera exécuté dans les zones identifiées comme potentiellement volatiles en termes de
d’engagement des jeunes dans les violences politiques et communautaires au cours des deux
prochaines années. Ainsi, sur le tableau ci-dessous présente les zones d’intervention du projet
IJEP et la justification du choix de la localité :

# | Localités Justification du choix

1 | District des | Grandes villes du Nord, elles ont été confrontées a des violences
Savanes — | politiques en 2018 avec la mort d’un militant de 1’opposition. Le
(Korhogo, rétrécissement de 1’espace politique renforce 1’absence d’espace
Ferkessédougou) | d’expression politique libre pour les jeunes, faisant ainsi planer le risque

de violences post électorales.

2 | Zone Centre | Bouaké reste une localité avec des probléemes sécuritaires majeurs. Elle
Vallée du | a enregistré des mouvements de violences politiques en 2019 avec la
Bandama et | condamnation de I’un des leaders locaux du Parti Démocratique de Cote
Iffou (Bouake et | d’Ivoire (PDCI) entre dans I’opposition. Daoukro est la capitale de la
Daoukro) Région de I'Iffou, qui a enregistré I’une des manifestations les plus

violentes liées a la période électorale le 13 septembre avec au moins 3
morts et de nombreux dégats mateériels.

3 | Zone Ouest | Ces 2 principales villes de 1I’Ouest sont cosmopolites avec une
Daloa - Guiglo | importante communauté étrangere et principalement de la sous-région

(Mali, Burkina Faso et Niger). Elle est une zone ou I’on rencontre
beaucoup de conflits intercommunautaires lies fonciers mais sur des
bases politiques.

4 | Abidjan (Abobo, | Capitale économique du pays, Abidjan est le ceeur de la vie politique du
Yopougon, Port | pays avec des quartiers a risque dans leur participation aux violences
Bouet, politiques en période électorale Abobo et Yopougon sont
Koumassi, respectivement affiliés aux deux grands partis politiques, RHDP (Parti
Treichville) au pouvoir) et le FPI (parti majoritaire de 1’opposition). Par ailleurs, lors

des dernieres élections municipales, les Communes de Port-Bouet et
Treichville, fortement colores pour le (PDCI) ont été fortement secouée
par des violences électorales avec le rejet des résultats et la reprise des
élections.

Les principaux bénéficiaires du projet sont :

- 132 organisations de jeunesses (hommes et femmes) : Les organisations de jeunesse
informelles ciblées par cette intervention sont :

= Les «grains » : Il s’agit d’associations informelle de jeune dans un secteur défini

dans les villes. Ces jeunes ont en commun soit un leader politique ou des pratiques

cultuelles ou culturelles similaires.

=>» Les groupes d’entente jeunes qui sont des petites organisations de jeunes organisées

sous la forme d’association n’ayant aucune reconnaissance administrative

=>» Les mouvements de soutien politique qui sont juste des regroupements de jeune

dont le lien est basé par le soutien a un leaders politiques ou communautaire.

A raison de 12 organisations par Communes, elles constituent les principaux bénéficiaires de
I’intervention. Le projet va cibler directement 10,000 jeunes dont 50% de femmes dont I’age
varie entre 18 et 40 ans. lls sont par ailleurs les principaux acteurs de violences dont la
transformation permettra de consolider la paix et la sécurité.
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- 7 plateformes d’organisations de la sociéte civile : La contribution de la société civile a la
consolidation de la Paix reste tres importante. Elles seront assistées dans le cadre du projet
pour le renforcement de la participation citoyenne et civique des jeunes dans le suivi des
décisions et engagements politiques.

- Les plateformes d’alerte précoce existantes : veéritables outils de contréle citoyen, les
plateformes mis en place avec I’appui de PBF et celles créés par d’autres appui seront mis a
contribution pour assurer une coordination efficace et un partage de 1’information. Cette
coordination permettra de disseminer les informations et de les rendre beaucoup plus
accessibles aux jeunes y compris ceux qui ne sont pas en milieu urbain.

1.  Gestion du projet et coordination (4 pages max)
La mise en ceuvre du projet sera supervisée par un comité de coordination du projet constitué
par les responsables des différentes structures partenaires : CARE, I’OSCS, I’AFJCI et CAHD.
Le comité de coordination sera responsable de la qualité et de la performance de mise en ceuvre
du projet. Ce comité sera I’interface entre I’équipe projet et le Secrétariat Technique de PBF
en Cote d’Ivoire.

a) Organisations bénéficiaires et partenaires de mise en ceuvre

Organisation récipiendaire : CARE International est le récipiendaire principal de ce
financement de UNPBF. CARE International, fondé en 1945, est une organisation leader dans
le secteur humanitaire et le développement avec des interventions dans plus de 90 pays. CARE
travaille dans le domaine de la consolidation de la paix a I'échelle mondiale, dans les domaines
de la gouvernance participative et inclusive et de I’humanitaire. Les femmes et les jeunes filles
sont au ceeur de la programmation de CARE dans le monde et particuli¢rement dans les
contextes des pays dits fragiles. CARE est présente en Cote d'lvoire depuis 2002 et a mis en
ceuvre divers projets de la consolidation de la paix et de la sécurité communautaire. Les
interventions récentes ont contribué au renforcement de I’influence des femmes et des jeunes
dans les processus de prise de décision au niveau politique comme MOJEC, communautaire et
surtout dans la lutte contre les violences basées sur le genre.

Les partenaires de mise en ceuvre :

-Conseil pour I’Assistance Humanitaire et le Développement (CAHD) est une ONG
locale ivoirienne. CAHD a exécuté les projets SWEEP et MOJEC financés par UNPBF et
SURE™ financé par BPRM™, sous la supervision de CARE Cote d’Ivoire.

-Association des Femmes Juristes de Cote d*lvoire (AFJCI) est une association ivoirienne
des femmes engagées dans la promotion de I'égalité genre et des droits des femmes en
particulier. L'organisation a entrepris des actions de plaidoyer, lobby et de renforcement des
capacités sur les droits des femmes en Cote d'Ivoire. AFJCI met actuellement en ceuvre les
Projets PRODEF (Protection des Défenseurs des Droits de I’homme) et Projet ©’Dynamique
citoyenne pour des €lections 1égislatives apaisées en Cote d’Ivoire’’ financé respectivement
par ’'USAID et le PNUD. L’AFJCI a participé également a la mise en ceuvre des projets
SWEEP et MOJEC financés par UNPBF sous la supervision de CARE.

-Les Plateformes MOJEC et PYPA : 1l s’agit des structures communautaires, composée
des jeunes des organisations de la Société civile et des partis politiques mis en place au
cours du projet précedent. Elles ont contribué a la definition des activités pour un meilleur
ciblage des jeunes, participants a ce projet.

Organisation Budget total | Sources Emplacement | Nombre de | Experts
bénéficiaire dans IP’année | principales des bureaux | personnel techniques
précédente du budget | dans le pays | existant (et | existants

14 SURE: Sustainable Socio-economic Reintegration of Refugee Returnees
15 BPRM : Bureau of Population, Refugie and Migration (Gouvernement des Etats Unis d’Amérique)
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(donateurs combien dans les | pertinents au
etc.) zones du projet) | projet
Organisation de Bailleurs de | Abidjan, 85 employés dont | Gouvernance,
convocation : CARE | 3,696,171 fonds Bouaké, Daloa | 46 sur le terrain et | Plaidoyer et Genre,
International UK usD et Soubré 39 base au bureau | Autonomisation des
d’Abidjan Femmes et des
Jeunes
Partenaire Bailleurs de | Abidjan, 92 salaries et 300 | Expert en Droit
d'exécution : 2,447,058.06 fonds, Bouake, bénévoles engages | Humain,
AFJCI usD Korhogo, dans les actions | Gouvernance, Droit
Daloa, Guiglo | dans les zones du | de la Femme
projet
Partenaire Bailleurs de | Abidjan, 16 employés et 10 | Mobilisation
d'exécution : 172,727 USD | fonds, Bouake, personnes Communautaire,
CAHD bénévoles a | Protection,
déployer selon le | Cohésion sociale
besoin

b) Gestion et coordination du projet —

Le projet IJEC sera mis en ceuvre conjointement par CARE et ses partenaires sous la
supervision globale du Ministere de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre
la pauvreté. Ces organisations ont ensemble plus de cing (5) années d’expérience dans le
domaine de la promotion de la paix, genre et gouvernance inclusive. Le personnel clés du
projet décris ci-dessous sera couvert par 20% du budget total du projet :
- Coordonnateur programme (10%) : elle/il sera responsable de la supervision du travail
du chef de projet et principal interlocuteur du secrétariat local de PBF par rapport la

coordination des interventions de UNPBF en Cote d’Ivoire.

- Chef de Projet (100%) : Il est responsable de la mise en ceuvre technique et opérationnelle
du projet. Il supervisera les activités des partenaires et assurera le respect du chronogramme
défini d’un commun accord dans les engagements avec le bailleur, les bénéficiaires et les

structures étatiques.

- Responsable Suivi/Evaluation et Gestion des Connaissances (50%b) : Responsable de la
collecte des données du projet et de la documentation et partage des lecons apprises du

projet.

- Conseiller Technique en Genre et Plaidoyer (30%0) : Le Conseiller Technique Genre et
Plaidoyer assistera 1’équipe projet et des partenaires dans 1’élaboration et I’exécution de la
stratégie de GENRE et Plaidoyer pour une grande participation des jeunes en général et
particulierement des jeunes femmes dans les espaces de dialogue politiques.

c) Gestion des risques
Risque spécifique Niveau de risque | Stratégie  d'atténuation (y  compris  les
projet (faible, moyen, | considérations Ne Pas Nuire)
éleveé)
Récupération  politique | Elevé Mise en place d’une stratégie de communication sur
des espaces publiques et les objectifs du projet pour cibler les acteurs clés que
réseaux créés sont les autorités locales, les mouvements des jeunes,
les partis politiques"
Participation Elevé Utilisation de la stratégie de communication du projet
mouvements des jeunes pour développer des messages
dans les violences ciblant les partis politiques et les jeunes
électorales
Changements  dans CARE et ses partenaires de mise en ceuvre sont
Iégislation, Faible fortement ancrés dans un réseau d'acteurs de la société

réglementation et

civile bien informés. Cela permettra a I'équipe du
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pratiques des tribunaux,
entrainant  une  forte
détérioration de I'Etat de
droit et de la participation
politique des jeunes

projet d'étre constamment au courant des changements
potentiels de la législation et de réagir rapidement. Le
projet de CARE conservera sa flexibilité afin de
s'adapter rapidement a I'évolution des caractéristiques
juridiques contextuelles et des besoins des
bénéficiaires

d) Suivi/ évaluation —

Le plan de suivi/évaluation et de gestion des connaissances de IJEP comprend : (1) Le suivi de
routine des activités du projet pour la documentation et le suivi de la performance du projet ;
(2) la documentation et la dissémination des bonnes pratiques et des lecons apprises des
initiatives du projet ; et enfin (3) la conduite des micro-enquétes de perceptions pour évaluer
les effets du projet. Le projet va allouer environ 10% du budget total du projet aux activités
M&E. Le cadre des résultats du projet en annexe B sera finalisé en collaboration avec le bureau
local du secrétariat de PBF au cours du premier trimestre du projet afin de renforcer la synergie
du projet avec d’autres initiatives financées par UNPBF dans le cadre du Programme d’Appui

a la Consolidation de la Paix (PACoP).

v Un plan de mise en ceuvre détaillé des activités : I'équipe projet va élaborer un plan de

mise en ceuvre détaillé des activités. Ce plan sera basé sur I'élaboration du plan de travail
annuel des différents partenaires de mise en ceuvre pour assurer la cohérence et
I'alignement des différentes activités du projet en fonction des résultats visés.

v Un plan de rapportage des activités : Le plan va permettre de d’assurer de la qualité, la
promptitude et un bon ciblage des audiences internes et externes pour la diffusion des
rapports et autres produits d’information sur le projet. Le projet va d’une maniére
particuliére utiliser I’outil AIIR'® de CARE pour suivre et mesurer I’impact des actions de
plaidoyer et d’influence pour une grande participation des jeunes dans les espaces de
dialogues politiques. Les données reflétant les points de vue et les expériences des
bénéficiaires du projet seront désagrégées par sexe et par age pour mieux informer notre
analyse et suivre le progres du projet vers l'atteinte de ses objectifs.

v" Un plan de suivi/évaluation du projet : le projet va développer un plan détaillé de
suivi/évaluation des activités du projet. Le Responsable Suivi/Evaluation va développer
les outils numériques de collecte des données via Kobo toolbox sur les activités afin
d’optimiser 1’utilisation des supports digitaux dans le suivi des activités du projet et ainsi
réduire 1’impact du projet sur ’environnement. Les informations et données sur 1’état
d’avancement du projet seront centralisées dans une base de données liées au systéme
central de gestion des données des projets de CARE Cote d’Ivoire et du Secrétariat
Technique de PBSO en Cote d’Ivoire (SISEY).

v Micro-enquétes de perception semestrielles : Le projet va mener des micro-enquétes de
perception semestrielles pour collecter les perceptions des bénéficiaires directs et indirects
sur la situation relative aux des indicateurs de progrés du projet pour comprendre de quelle
maniére le projet avance vers I’attente de I’impact souhaité. Nous n’avons pu réaliser
qu’une seule enquéte de perception a ce jour, a cause du retard gque nous avons accuse.
L’avenant de 06 mois permettra au projet de réaliser ces deux derniéres enquétes qui
permettront réellement de connaitre la perception des bénéficiaires sur les connaissances
acquises par les plateformes, de s’assurer que les leaders de jeunes femmes et hommes
ont compris leurs roles, de connaitre leurs difficultés et identifier avec eux les solutions
adaptées et évaluer ce qu’ils ont pu réaliser au sein de leur associations et mouvements
respectifs. Ces enquétes permettront d’évaluer 1’application des résolutions 1325 et 2250
au niveau local et communautaire. Une enquéte de perception a été déja réalisée. Il reste

16 AlIR: Advocacy Impact Inquiry Reporting
17 SISE: Systeme Integree de Suivi Evaluation
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deux autres enquétes de perception a réaliser. Ces enquétes pourraient prendre la forme
de sondages effectués aupres des bénéficiaires et autres parties prenantes du projet.

v
v' Evaluation externe du projet : L'équipe projet va organiser, en consultation avec le

Secrétariat du PBF en Cdte d'lvoire, une évaluation finale externe du projet. L’évaluation
va se concentrer sur la mesure de 1’impact et les effets catalytiques des interventions du
projet.

- Superviser les 11 plateformes de jeunes IJEP/MOJEC : 1l s’agit de visites rendues
qui seront rendues une fois tous les deux mois aux 11 plateformes installées dans leur
localité respective pour apprécier la mise en ceuvre des connaissances et compétences
acquises lors des formations. Ces visites permettront également d’identifier les
difficultés de fonctionnement et de collaboration avec les autorités, les partis politiques
et les organisations de la société civile auxquels sont confrontés les membres des
plateformes et de formuler des recommandations.

e) Stratégie de fin de projet / durabilité

Le projet va s’appuyer sur le renforcement de I’appropriation des actions clés du projet par les
plateformes des mouvements des jeunes mis en place et les partis politiques pour assurer la
continuité et la durabilité des acquis du projet.

>

Le projet va mobiliser et engager les mouvements des jeunes (hommes et femmes) ainsi
que les leaders politiques, a identifier, créer et développer des plans de mise a jour des
compétences nécessaires pour la gestion et le maintien des plateformes et mécanismes
citoyens des jeunes soutenus par le projet pour catalyser 1’action citoyenne des jeunes dans
les processus démocratiques électorales du pays. Les parties travailleront ainsi ensemble
pour mieux définir les conditions de durabilité des actions engagées au cours du projet.
IJEP sera mis en ceuvre en synergie avec d’autres initiatives finances par le PBF pour
renforcer et amplifier I’aspect catalytique des actions/initiatives engagées qui contribuent
directement a la création d’un environnement favorable a la consolidation de paix et
cohésion sociale.

IJEP travaillera avec les leaders politiques de la jeunesse pour développer un code de
redevabilité dans le cadre des actions politiques pour assurer la prise en compte de la voix

des jeunes dans les processus de prises de décisions au sein des partis politiques.

IV.  Budget du projet

Résultats

Budget proposé
en $ US

Justifications

Résultat 1: Le leadership et I’engagement
des jeunes leaders (hommes et femmes) des
mouvements informels sur les regles

Les jeunes des mouvements informels sont
reconnus pour leur leadership dans la
mobilisation de leur pair dans les actions

démocratiques et les valeurs citoyenne pour | 399,500 politiques. Il s’agira pour le projet de soutenir
faire face & la manipulation politique ont la transformation positive de ce leadership pour
augmenté grace a une  meilleure soutenir un engagement positif dans la
information/formation politique Consolidation de la paix et le civisme.

Résultat 2: La responsabilité politique par le Le projet va mettre un accent sur la co-création
dialogue entre les jeunes des groupes formels de programmes jeunes avec la prise en compte
et informels, les acteurs de la société civile et | 250,287 des priorités des jeunes. Le projet mettra en

les acteurs des partis politiques est renforcée

place un cadre de redevabilité des différents
acteurs pour les engager au respect des
décisions et créant ainsi, un cadre dynamique de
concertation entre les bénéficiaires que sont les
jeunes de I’action publique et les décideurs.
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Résultats

Budget proposé
en $ US

Justifications

Coordination, Communication, Visihilité et
Suivi/évaluation

602,815

Le projet mettra en place une stratégie de suivi
évaluation dynamique et robuste pour suivre la
satisfaction des benéficiaires de I’action. Ce
dispositif sera soutenu par un mécanisme digital
soutenu par ’OSCS. CARE fera une évaluation
externe et un audit financier pour cl6turer les
activités du projet.

Total

1,252,602
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Annexe A. Liste de controle de 1'état de préparation de la mise en ceuvre du projet

Question | nmentaire

claires des allocations GEWE ?

Planification
1. Tous les partenaires d'exécution ont-ils été identifiés ? Sinon, quelles sont les étapes restantes et| X
calendrier proposé
2. Les mandats du personnel clé du projet ont-ils été finalisés et préts a étre publiés ? Veuillez joindre a NA
soumission
3. Les sites du projet ont-ils été identifiés ? Sinon, quel sera le processus et le calendrier X
4. Lescommunautés locales et les bureaux gouvernementaux ont-ils été consultés / sensibilisés sur I'existen
du projet ? Veuillez indiquer quand cela a été fait ou quand cela sera fait. X
5. Une analyse / identification préliminaire des lecons apprises / des activités existantes a-t-elle été
effectuée ? Sinon, quelle analyse reste-t-il a faire pour permettre la mise en ceuvre et le calendrier propol X
s
6. Les criteres des bénéficiaires ont-ils été identifiés ? Sinon, quels seront le processus et le calendrier. X lls devront étre cependant discutes
valides avec les autorités des vill
d’intervention
7. Des accords ont-ils été conclus avec les homologues gouvernementaux concernés concernant les sites NA — Le projet ne mobilise pas
mise en ceuvre du projet, les approches, la contribution du gouvernement? contrepartie nationale
8. Des dispositions claires ont-elles été prises sur l'approche de mise en ceuvre du projet entre | X CARE dispose d’'une politique de trav
organisations bénéficiaires du projet ? avec les partenaires locaux (ONG
structures gouvermentales)
9. Quelles autres activités préparatoires doivent étre entreprises avant que la mise en ceuvre effective du | N/A
projet puisse commencer et combien de temps cela prendra-t-il?
Genre
10. L'expertise de I'ONU en matiére de genre a-t-elle influencé la conception du projet (par exemple, un conseil CARE dispose d’expert GENRE qui ¢
/ expert / point focal en matiere de genre ou un collegue d'ONU Femmes a-t-il apporté sa contribution) ? soutenu I'élaboration du Projet
11. Des consultations avec des femmes et / ou des organisations de jeunesse ont-elles éclairé la conception Le projet est base sur les consultatio
projet? X avec les jeunes (hommes et femme
des plateformes existantes
12. Les indicateurs et cibles du cadre de résultats sont-ils ventilés par sexe et par age ? X
13. L'annexe budgétaire comprend-elle des allocations vers GEWE pour toutes les activités et des justificatio] X

Page 25 of 38



Annexe B. Liste de controle de I'optimisation des ressources du projet PBF (« Value for Money »)

Question Ll nmentaire

1. Le projet a-t-il une justification narrative du budget, qui fournit des informations supplémentaires
spécifiques au projet sur tout choix budgétaire majeur ou des codts de personnel, de fonctionnement
ou de déplacement plus élevés que d'habitude, afin d'expliquer comment le projet garantit | X
I'optimisation des ressources ?

2. Les colts unitaires (par exemple pour les voyages, les services de consultants, I'achat de matériel,
etc.) sont-ils comparables a ceux utilisés dans des interventions similaires (soit dans des contextes
nationaux similaires, au sein des régions, soit dans des interventions antérieures dans le méme | X
contexte national) ? Sinon, cela doit étre expliqué dans la section narrative du budget.

3. Le budget proposé est-il proportionné aux résultats escomptés du projet et a la portée du projet (par
exemple, nombre, taille et éloignement des zones géographiques et nombre de bénéficiaires directs | X
et indirects proposés) ? Fournissez vos commentaires.

4. Le pourcentage de personnel et de frais de fonctionnement de l'agence des Nations Unies
récipiendaire et de tout partenaire d'exécution est-il clairement visible et raisonnable pour le contexte | X
(e.g. pas plus de 20% pour le personnel, et couts raisonnables pour les voyages et colts opérationnels
directs) a moins d'étre bien justifiés dans la section narrative) ?

5. Les frais de personnel sont-ils proportionnels a la quantité de travail requise pour l'activité ? Et le
projet utilise-t-il du personnel / une expertise locale plutdt qu'internationale lorsque cela est possible | X
? Quelle est la justification du recours a du personnel international, le cas échéant ?

6. Le projet propose-t-il I'achat de matériaux, d'équipements et d'infrastructures pour plus de 15% du
budget ? Dans l'affirmative, veuillez indiquer les mesures prises pour garantir I'optimisation des
ressources dans le processus de passation des marchés et leur entretien / utilisation durable pour la X
consolidation de la paix aprés la fin du projet.

7. Le projet propose-t-il I'achat d'un ou de plusieurs véhicules pour le projet ? Si oui, veuillez expliquer

pourquoi les véhicules / véhicules de location existants ne peuvent pas étre utilisés. X
8. Les agences d'exécution ou la mission des Nations Unies apportent-elles une source supplémentaire
de financement / soutien en nature non PBF au projet ? Veuillez expliquer ce qui est fourni. Et si non, X

pourquoi pas.
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Annexe B.1: Project Administrative arrangements for UN Recipient Organizations

(This section uses standard wording — please do not remove)

The UNDP MPTF Office serves as the Administrative Agent (AA) of the PBF and is responsible for
the receipt of donor contributions, the transfer of funds to Recipient UN Organizations, the
consolidation of narrative and financial reports and the submission of these to the PBSO and the PBF
donors. As the Administrative Agent of the PBF, MPTF Office transfers funds to RUNOS on the basis
of the signed Memorandum of Understanding between each RUNO and the MPTF Office.

AA Functions

On behalf of the Recipient Organizations, and in accordance with the UNDG-approved ‘“Protocol on

the Administrative Agent for Multi Donor Trust Funds and Joint Programmes, and One UN funds”
(2008), the MPTF Office as the AA of the PBF will:

e Disburse funds to each of the RUNO in accordance with instructions from the PBSO. The AA will
normally make each disbursement within three (3) to five (5) business days after having received
instructions from the PBSO along with the relevant Submission form and Project document signed
by all participants concerned:;

o Consolidate the financial statements (Annual and Final), based on submissions provided to the AA
by RUNOS and provide the PBF annual consolidated progress reports to the donors and the PBSO;

o Proceed with the operational and financial closure of the project in the MPTF Office system once
the completion is completed by the RUNO. A project will be considered as operationally closed
upon submission of a joint final narrative report. In order for the MPTF Office to financially closed
a project, each RUNO must refund unspent balance of over 250 USD, indirect cost (GMS) should
not exceed 7% and submission of a certified final financial statement by the recipient organizations’
headquarters);

e Disburse funds to any RUNO for any costs extension that the PBSO may decide in accordance with
the PBF rules & regulations.

Accountability, transparency and reporting of the Recipient United Nations Organizations

Recipient United Nations Organizations will assume full programmatic and financial accountability for
the funds disbursed to them by the Administrative Agent. Such funds will be administered by each
RUNO in accordance with its own regulations, rules, directives and procedures.

Each RUNO shall establish a separate ledger account for the receipt and administration of the funds
disbursed to it by the Administrative Agent from the PBF account. This separate ledger account shall
be administered by each RUNO in accordance with its own regulations, rules, directives and
procedures, including those relating to interest. The separate ledger account shall be subject exclusively
to the internal and external auditing procedures laid down in the financial regulations, rules, directives
and procedures applicable to the RUNO.

Each RUNO will provide the Administrative Agent and the PBSO (for narrative reports only) with:

Type of report Due when Submitted by
Semi-annual project | 15 June Convening Agency on behalf of all
progress report implementing  organizations and in

consultation with/ quality assurance by
PBF Secretariats, where they exist
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Annual project progress
report

15 November

Convening Agency on behalf of all
implementing  organizations and in
consultation with/ quality assurance by
PBF Secretariats, where they exist

End of project report
covering entire project
duration

Within three months from
the operational project
closure (it can be submitted
instead of an annual report if
timing coincides)

Convening Agency on behalf of all
implementing  organizations and in
consultation with/ quality assurance by
PBF Secretariats, where they exist

Annual strategic
peacebuilding and PBF
progress report (for PRF
allocations only), which

1 December

PBF Secretariat on behalf of the PBF
Steering Committee, where it exists or
Head of UN Country Team where it does
not.

may contain a request for
additional PBF allocation
if the context requires it

Financial reporting and timeline

Timeline Event

30 April Annual reporting — Report Q4 expenses (Jan. to Dec. of previous year)

Certified final financial report to be provided by 30 June of the calendar year after project closure

UNEX also opens for voluntary financial reporting for UN recipient organizations the following dates

31 July Voluntary Q2 expenses (January to June)

31 October Voluntary Q3 expenses (January to September)

Unspent Balance exceeding USD 250, at the closure of the project would have to been refunded and a
notification sent to the MPTF Office, no later than six months (30 June) of the year following the
completion of the activities.

Ownership of Equipment, Supplies and Other Property

Ownership of equipment, supplies and other property financed from the PBF shall vest in the RUNO
undertaking the activities. Matters relating to the transfer of ownership by the RUNO shall be
determined in accordance with its own applicable policies and procedures.

Public Disclosure

The PBSO and Administrative Agent will ensure that operations of the PBF are publicly disclosed on
the PBF website (http://unpbf.org) and the Administrative Agent’s website (http://mptf.undp.org).

Annexe B.2: Project Administrative arrangements for Non-UN Recipient Organizations
(This section uses standard wording — please do not remove)

Accountability, transparency and reporting of the Recipient Non-United Nations
Organization:

The Recipient Non-United Nations Organization will assume full programmatic and financial
accountability for the funds disbursed to them by the Administrative Agent. Such funds will
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be administered by each recipient in accordance with its own regulations, rules, directives and
procedures.

The Recipient Non-United Nations Organization will have full responsibility for ensuring that
the Activity is implemented in accordance with the signed Project Document;

In the event of a financial review, audit or evaluation recommended by PBSO, the cost of such
activity should be included in the project budget;

Ensure professional management of the Activity, including performance monitoring and
reporting activities in accordance with PBSO guidelines.

Ensure compliance with the Financing Agreement and relevant applicable clauses in the Fund
MOU.

Reporting:

Each Receipt will provide the Administrative Agent and the PBSO (for narrative reports only)
with:

Type of report Due when Submitted by
Bi-annual project progress | 15 June Convening Agency on behalf of all
report implementing  organizations and in

consultation with/ quality assurance by
PBF Secretariats, where they exist

Annual project progress | 15 November Convening Agency on behalf of all
report implementing  organizations and in
consultation with/ quality assurance by
PBF Secretariats, where they exist

End of project report | Within three months from | Convening Agency on behalf of all
covering entire project | the operational project | implementing organizations and in
duration closure (it can be submitted | consultation with/ quality assurance by
instead of an annual report if | PBF Secretariats, where they exist

timing coincides)

Annual strategic | 1 December PBF Secretariat on behalf of the PBF
peacebuilding and PBF Steering Committee, where it exists or
progress report (for PRF Head of UN Country Team where it does
allocations only), which not.

may contain a request for
additional PBF allocation
if the context requires it

Financial reports and timeline

Timeline Event

28 February Annual reporting — Report Q4 expenses (Jan. to Dec. of previous year)
30 April Report Q1 expenses (January to March)

31 July Report Q2 expenses (January to June)

31 October Report Q3 expenses (January to September)

Certified final financial report to be provided at the guarter following the project financial closure
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Unspent Balance exceeding USD 250 at the closure of the project would have to been refunded
and a notification sent to the Administrative Agent, no later than three months (31 March) of
the year following the completion of the activities.

Ownership of Equipment, Supplies and Other Property

Matters relating to the transfer of ownership by the Recipient Non-UN Recipient Organization
will be determined in accordance with applicable policies and procedures defined by the
PBSO.

Public Disclosure

The PBSO and Administrative Agent will ensure that operations of the PBF are publicly
disclosed on the PBF website (http://unpbf.org) and the Administrative Agent website
(http:www.mptf.undp.org)

Final Project Audit for non-UN recipient organization projects

An independent project audit will be requested by the end of the project. The audit report needs
to be attached to the final narrative project report. The cost of such activity must be included
in the project budget.

Special Provisions regarding Financing of Terrorism

Consistent with UN Security Council Resolutions relating to terrorism, including UN Security
Council Resolution 1373 (2001) and 1267 (1999) and related resolutions, the Participants are
firmly committed to the international fight against terrorism, and in particular, against the
financing of terrorism. Similarly, all Recipient Organizations recognize their obligation to
comply with any applicable sanctions imposed by the UN Security Council. Each of the
Recipient Organizations will use all reasonable efforts to ensure that the funds transferred to it
in accordance with this agreement are not used to provide support or assistance to individuals
or entities associated with terrorism as designated by any UN Security Council sanctions
regime. If, during the term of this agreement, a Recipient Organization determines that there
are credible allegations that funds transferred to it in accordance with this agreement have been
used to provide support or assistance to individuals or entities associated with terrorism as
designated by any UN Security Council sanctions regime it will as soon as it becomes aware
of it inform the head of PBSO, the Administrative Agent and the donor(s) and, in consultation
with the donors as appropriate, determine an appropriate response.

Non-UN recipient organization (NUNO) eligibility:

In order to be declared eligible to receive PBF funds directly, NUNOs must be assessed as
technically, financially and legally sound by the PBF and its agent, the Multi Partner Trust
Fund Office (MPTFQO). Prior to submitting a finalized project document, it is the responsibility
of each NUNO to liaise with PBSO and MPTFO and provide all the necessary documents (see
below) to demonstrate that all the criteria have been fulfilled and to be declared as eligible for
direct PBF funds.
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The NUNO must provide (in a timely fashion, ensuring PBSO and MPTFO have sufficient

time to review the package) the documentation demonstrating that the NUNO:

>

>

Has previously received funding from the UN, the PBF, or any of the contributors to
the PBF, in the country of project implementation.

Has a current valid registration as a non-profit, tax exempt organization with a social
based mission in both the country where headquarter is located and in country of project
implementation for the duration of the proposed grant. (NOTE: If registration is done
on an annual basis in the country, the organization must have the current registration
and obtain renewals for the duration of the project, in order to receive subsequent
funding tranches).

Produces an annual report that includes the proposed country for the grant.
Commissions audited financial statements, available for the last two years, including
the auditor opinion letter. The financial statements should include the legal organization
that will sign the agreement (and oversee the country of implementation, if applicable)
as well as the activities of the country of implementation. (NOTE: If these are not
available for the country of proposed project implementation, the CSO will also need
to provide the latest two audit reports for a program or project based audit in country.)
The letter from the auditor should also state whether the auditor firm is part of the
nationally qualified audit firms.

Demonstrates an annual budget in the country of proposed project implementation for
the previous two calendar years, which is at least twice the annualized budget sought
from PBF for the project.!®

Demonstrates at least 3 years of experience in the country where grant is sought.
Provides a clear explanation of the CSO’s legal structure, including the specific entity
which will enter into the legal agreement with the MPTF-O for the PBF grant.

18 Annualized PBF project budget is obtained by dividing the PBF project budget by the number of project
duration months and multiplying by 12.
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Annexe C : Cadre de résultats du projet (DOIT inclure des cibles de données ventilées par sexe et par age)

Résultats

Résultat 1 : Le leadership et
I’engagement des jeunes leaders
(hommes et femmes) des
mouvements informels sur les
regles démocratiques et les
valeurs citoyenne pour faire face
a la manipulation politique ont
augmenté grace a une meilleure
information/formation politique

Produits

Indicateurs

Indicateur 1: Pourcentage des organisations

informelles de jeunes des zones cibles
impliquées dans le suivi citoyen des actions
des actions politiques

Niveau de référence :

Cible : 80% des organisations informelles de
chaque zone d’intervention

Moyens de vérification/ fréquence de
collecte

Etude de base

Micro-enquéte semestrielle de perception

Périodicité : Semestrielle

Indicateur 2: Niveau d’augmentation de
limplication des jeunes dans le dialogue et
débats politiques public

Niveau de référence :
Cible : 70% des jeunes

Indicateur 3: % d’organisation impliqués
dans les débats politiques public

Niveau de référence :

Cible : 70% d’organisations informelles

Etude de base

Micro-enquéte semestrielle de perception

Rapport d’activités des partenaires.

Périodicité : Semestrielle

Produit 1.1: le dialogue inclusif entre les

jeunes femmes et hommes des
mouvements sociaux est renforcé

Les principales activités de ce produit sont :

- Organiser des espaces de dialogue
inclusif entre les jeunes leaders femmes
et hommes

Indicateur 1.1.1: 75 % des membres des
mouvements informels des jeunes sensibilisés
par le projet sont actifs dans le dialogue avec
les jeunes des patrtis politiques (désagrégé par
sexe et age)

Niveau de référence : A déterminer
Cible : Au moins 10 organisations informelles

par zone dintervention prennent part aux
dialogues avec les partis politiques

Liste de présence lors des activités de
dialogues entre les associations et les
jeunes des partis politiques

Mapping des organisations informelles et
membres dans les localités cibles du
projet.

Etude de base ;
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- Identifier des femmes leaders modeles
pour la formation et 'accompagnement
des jeunes filles des partis politiques et
de la société civile

- Organiser des formations sur le GED
(Genre — Equité et Diversité) pour
renforcer la participation politiques des
femmes et des autres groupes
marginalisés

- Renforcer les capacités des
ambassadeurs GENRE des plateformes
régionales

Indicateur 1.1.2: Pourcentage des femmes
des organisations cibles participant aux
activités de dialogue politique dans les zone
d’intervention

Niveau de référence : A déterminer

Cible : 50% des femmes des mouvements
cibles

Mini enquéte semestrielle

Rapport d’activités trimestrielles des
partenaires

Périodicités : Trimestrielle pour les
partenaires
Semestrielle pour CARE

Nombre de femmes leaders et modeles
identifié et actives a travers les formations et
'accompagnement des jeunes filles des partis
politiques et la société civile.

Niveau de référence : 0

- Cible: 2 femmes (lparti politique et 1
société civile)

Rapport d’activités semestrielles

Cartographie des femmes leaders

Rapport d’activités de formation

Périodicités : Trimestrielle pour les
partenaires et Semestrielle pour CARE

Nombre de membres des organisations
informelles ayant leurs capacités renforcées
sur le GED (Genre — Equité et Diversité) en vue
d’accroitre leurs participations politiques (y
compris les groupes marginalisés

Niveau de référence : 0

Cible : Au moins 30 % des membres par
localité (une pour les partis politiques, et une
pour la société civile) - désagrégé par age et
sexe

Rapport de formation sur le GED.

Rapport d’activités trimestrielle des
partenaires.

Périodicités
- Trimestrielle pour les partenaires
Semestrielle pour CARE

Produit 1.2: Le mécanisme de
coordination des actions citoyennes des
jeunes des différents mouvements
sociaux est en place et fonctionnel

Liste des activités relevant du produit :
- Mise en place de plateforme de
coordination des mouvements sociaux

Indicateur 1.2.1: Nombre de plateformes
physiques mises en place et fonctionnelles

Niveau de référence :55 % ( 6 sont déja
fonctionnelles et 05 nouvelles a rendre
fonctionnelles))

Cible : 100% (soit 11 plateformes physiques)

Mini enquéte semestrielle
Rapport d’activités trimestrielles des
partenaires

Périodicités
- Trimestrielle pour les partenaires
Semestrielle pour CARE
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des organisations formelles et
informelles dans les villes d’intervention
- Assurer la formation des mouvements
sociaux sur les processus
démocratiques et citoyenne
- Accompagner les activitéss des
plateformes dans les actions citoyennes

Indicateur 1.2.2: Nombre de plateformes
virtuelles mises en place et fonctionnelle

Niveau de référence : 55%
Cible : 100%

Mini enquéte semestrielle
Rapport d’activités trimestrielles des
partenaires

Périodicités
- Trimestrielle pour les partenaires
Semestrielle pour CARE

Indicateur 1.2.3: Nombre de cas de
dénonciation rapporte et traites par les
autorités en charge (désagrégés par localité)
Niveau de référence : ND

Cible : 80% des cas dénoncés pris en charge

Rapport d’activités trimestrielles des
partenaires

Périodicités
- Trimestrielle pour les partenaires
Semestrielle pour CARE

Produit 1.3: La participation citoyenne
des jeunes femmes et hommes est

renforcée a travers une formation
accrue.

Liste des activités relevant du produit :

- Former des jeunes sur les résolutions
2250 et 1325 du Conseil de Sécurité sur
la participation politique des Jeunes et
des femmes

- Renforcer le leadership des filles dans
les organes de prises de décisions des
mouvements identifiés

- Appuyer l'organisation des journées
locales et nationales de la citoyenneté
et du jeune

- Former les Jeunes a l'utilisation des
cartes communautaires de performance
et l'analyse de l'action sociale (CSC &
SAA)

- Accompagner les jeunes et les
détenteurs de pouvoir dans la mise en
ceuvre de mécanisme de redevabilité

Indicateur 1.3.1: Taux de participation des
femmes aux activités citoyennes organisées
par les plateformes

Niveau de référence : 37%

Cible : 70%

Rapport d’activités trimestrielles des
partenaires

Périodicités
- Trimestrielle pour les partenaires
Semestrielle pour CARE

Indicateur 1.3.1: % des organisations
informelles identifiés ayant organisés au moins
03 activités de citoyenneté au sein de chaque
organisation

Niveau de référence :

Cible : 50% des organisations identifiées

Rapport d’activités trimestrielles des
partenaires

Périodicités
- Trimestrielle pour les partenaires
Semestrielle pour CARE

Indicateur 1.3.1: Nombres de membres
(population générale) touchés a travers les
actions de sensibilisation sur la citoyenneté
(désagrégé par sexe et par localité)

Niveau de référence : 0

Cible 11.000 participants (population générale
+ membres des organisation identifiées)

Mapping des organisations informelles et
membres dans les localités cibles du
projet.

Rapport d’activités trimestrielles
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sociale a travers les cartes

communautaires de performance

Périodicités
- Trimestrielle pour les partenaires
Semestrielle pour CARE

Résultat 2 : La redevabilité
politique par le dialogue entre
les jeunes des groupes formels
et informels, les acteurs de la
société civile et les acteurs des
partis politiques est renforcée

Produit 1.4: Les mouvements des
jeunes sont renforcés dans le dialogue
politique et citoyen

Liste des activités relevant du produit :

- Organiser des actions de plaidoyer sur
la gouvernance participative selon la
résolution 2250 du Conseil de Sécurité
des Nations Unies

- Vulgariser le code de déontologie et de
bonne conduite dans les actions
politiques des jeunes

- Appuyer les mouvements des jeunes
dans la préparation d'un livre blanc sur
la participation politique des jeunes

- Appuyer les actions de plaidoyer des
jeunes au niveau du parlement et du
Senat

- Vulgariser les actions du Parlement des
Jeunes

Indicateur 1.3.1 : % de mouvements de jeunes
informels issus des organisations identifiées
ayant participé aux activités de renforcement
des capacités sur le dialogue politique et
citoyen. (Désagrégés par localité)

Niveau de référence : 0%

Cible : Au moins 80% des mouvements

Rapport d’activités trimestrielles

Mini enquéte semestrielle

Périodicités
- Trimestrielle pour les partenaires
Semestrielle pour CARE

Indicateur 1.3.2 : Nombre de participants issus
des organisations identifiées formés sur le
dialogue politique et citoyen

Niveau de référence :

Cible : Au moins 85% des membres des
plateformes

Rapport d’activités trimestrielles

Mini enguéte semestrielle

Périodicités
- Trimestrielle pour les partenaires
Semestrielle pour CARE

Indicateur 1.3.3 : Nombre de plateformes ayant
vulgarisé les actions du Parlement
des Jeunes

Niveau de référence :0

Cible : 11

Rapport d’activités

PV /rapport de vulgarisation

Périodicités
- Trimestrielle pour les partenaires
Semestrielle pour CARE

Indicateur 3 : Niveau d’interaction des jeunes
des mouvements informels avec les autres
mouvements informels et les jeunes des partis
politiques

Niveau de référence : A déterminer

Cible : 70% de consultation des jeunes pour les
débats politiques

Etude de base

Micro-enquéte trimestrielles

perception

Périodicité : Semestrielle

de

Etude de base
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Produit 2.1: Le contr6le de Il'action
politique par les jeunes est renforcé a
travers leur participation citoyenne.

Liste des activités relevant du produit :

-Former des jeunes sur la citoyenneté et
le contréle de I'action publique

-Organiser des journées de mobilisation
citoyenne des jeunes des mouvements
informels

-Créer un cadre de collaboration et de
coordination des actions citoyennes
avec les autres plateformes de jeunes

-Appuyer les initiatives des jeunes
femmes pour la consolidation de la paix

Indicateur 4 : pourcentage des femmes des
organisations informelles de jeunesse
impliqués dans la redevabilité politique a
travers leur participation aux dialogues entre
jeunes des groupes formels et informels.

Niveau de référence :ND

Cible: Au moins 50% des femmes identifiées
au niveau des plateformes.

Micro-enquéte trimestrielles de

perception

Périodicité : Semestrielle

Indicateur 2 ¢

Niveau de référence :
Cible :

Indicateur 2.1.1 : Niveau de contréle de I'action
des jeunes atravers I'existence d’un cadre de
collaboration et de coordination des
actions citoyennes avec les autres
plateformes de jeunes

Niveau de référence
opérationnelles)

(6 plateformes

Cible :

Rapport d’activités trimestrielles

Mini enguéte semestrielle

Périodicités
- Trimestrielle pour les partenaires
- Semestrielle pour CARE

Indicateur 2.1.2 : Nombre d’initiatives de
jeunes femmes membres des
plateformes pour la consolidation de la
paix ayant été soutenues par le projet

Niveau de référence :0

Cible : Au moins 3 par localité (soit33)

Rapport d’activités trimestrielles
Mini enquéte semestrielle
Périodicités

- Trimestrielle pour les partenaires
Semestrielle pour CARE

Indicateur 2.1.3 : Nombre de journées de
mobilisation citoyenne des jeunes des
mouvements informels organisées.

Niveau de référence :0

Cible : 4 par localité (soit 44)

Rapport d’activités trimestrielles
Mini enquéte semestrielle
Périodicités

- Trimestrielle pour les partenaires
Semestrielle pour CARE

36




Produit 2.2: Les mouvements des jeunes
impliqués dans les mécanismes d’alertes précoces
et de plaidoyer politiques pour la prévention des
violences politiques sont actifs.

Liste des activités relevant du produit :

- Mettre en place et formation des jeunes
sur les mécanismes d’alertes précoce
avec I'appui de 'OSCS

- Former des jeunes sur les causeries
éducatives pour le renforcement des
mécanismes d’alerte précoce

- Former des jeunes sur le monitoring de
la cohésion sociale et de la solidarité
nationale

- Renforcer les capacités opérationnelles
de I'OSCS dans l'alerte précoce

- Formation des jeunes leaders sur la
mise en place d'une stratégie de
plaidoyer pour la participation politique
des jeunes (hommes et femmes) en
général et des femmes en particulier

Indicateur 2.2.1: % de mouvements de
jeunesse impliquées dans les actions de
plaidoyer

Niveau de référence : 55%
Cible :100%

Rapport d’activités trimestrielles

Mini enquéte semestrielle
Périodicités

- Trimestrielle pour les partenaires
Semestrielle pour CARE

Indicateur 2.2.2 : Nombre de jeunes formés
sur les causeries éducatives pour le
renforcement des mécanismes d’alerte
précoce

Niveau de référence : ND
Cible : Au moins 50% des jeunes des

mouvements et organisations informelles et
formelles identifiés

Rapport d’activités trimestrielles

Mini engquéte semestrielle

Périodicités
- Trimestrielle pour les partenaires
Semestrielle pour CARE

Indicateur 2.2.3 : Nombre de jeunes leaders
formés sur la stratégie de plaidoyer pour la
participation politique des jeunes (hommes et
femmes) en général et des femmes en
particulier

Niveau de référence :
Cible : Au moins 75% des jeunes des

mouvements et organisations informelles
identifiés (désagrégé par sexe)

Rapport d’activités trimestrielles

Mini enquéte semestrielle

Périodicités
- Trimestrielle pour les partenaires
Semestrielle pour CARE

Produit 2.3 : Un mécanisme inter-régional de suivi
de l'alerte précoce et de rapportage des actions
violentes des jeunes est en place et fonctionnel

Liste des activités relevant du produit :
- Créer et animer des espaces de
dialogues inclusifs entre les jeunes de la

Indicateur 2.3.1: ne Nombre de personne
formée sur les mécanismes d’alerte précoce
de 'OSCS

Niveau de référence :
Cible : Au moins 50% des jeunes des

mouvements et organisations informelles
identifiés

Rapport d’activités

Rapport de suivi du systéme de ’OSCS

Périodicités
- Trimestrielle pour les partenaires
Semestrielle pour CARE
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Société Civile et les leaders des partis
politiques

- Créer d’'espaces virtuels de discussions
démocratiques sur les médias sociaux
entre jeunes eux-mémes; et entre
jeunes, la société civile et les leaders des
partis politiques

- Former des mouvements politiques et de
la société civile sur les thématiques de
civisme, de la surveillance des violences
politiques, la tracabilité et le rapportage
des incidents de violences politiques

- Renforcer le mécanisme d'alerte précoce
de I'OSCS a travers la sélection et la
formation de nouveaux moniteurs

- Appuyer l'organisation de causeries
éducatives pour le renforcement de
I'alerte précoce au niveau communautaire

Indicateur 2.3.2 : Le mécanisme inter-régional
de l'alerte précoce impliquant les jeunes est
fonctionnel

Niveau de référence : 0

Cible :1

Rapport d’activités trimestrielles
Mini enquéte semestrielle

Périodicités :Trimestrielle  pour

les

partenaires et Semestrielle pour CARE

Indicateur 2.3.3 : Nombre de mouvements
politiques et de la société civile
formés sur les thématiques de
civisme, de la surveillance des
violences politiques, la tracabilité et le
rapportage des incidents de
violences politiques

Niveau de référence : 0

Cible : 5 000 personnes

Rapport d’activités trimestrielles

Mini enquéte semestrielle

Périodicités
Trimestrielle pour les partenaires
Semestrielle pour CARE

Indicateur 2.3.4: Nombre de causeries
éducatives pour le renforcement de
l'alerte précoce au niveau

communautaire organisés
Niveau de référence : 0

Cible : 3 par plateforme (soit 55 )

Rapport d’activités trimestrielles

Périodicités
Trimestrielle pour les partenaires
Semestrielle pour CARE

Indicateur 2.3.4: Nombre de personnes
sensibilisées sur lalerte précoce et le
rapportage de 'OSCS
Niveau de référence : 0

Cible : 5 000 personnes

Rapport d’activités trimestrielles
Mini enquéte semestrielle
Périodicités : Trimestrielle pour

partenaires
Semestrielle pour CARE

les
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