INFORME ANUAL 

	Identificación del Proyecto 
	
	Cobertura

	Título del Proyecto: Fortalecimiento institucional de las Curules de Paz como mecanismo para asegurar la efectiva representación política de poblaciones y zonas especialmente afectadas por el conflicto, incluyendo a las víctimas del conflicto.



Código del Proyecto (Gateway):  00134339


Fecha de remisión de este informe a la Secretaría Técnica del Fondo: 31/03/2024
	
	Departamentos y municipios: 

Antioquia: Amalfi, Anorí, Apartadó, Briceño, Cáceres, Carepa, Caucasia, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, El Bagre, Ituango, Nechí, Necoclí, Remedios, San Pedro de Urabá, Segovia, Tarazá, Turbo, Valdivia, Vigía del fuerte, Yondó y Zaragoza.
Arauca: Arauca, Arauquita, Fortul, Saravena, Tame.
Bolívar: Arenal, Cantagallo, Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María la Baja, Morales, Puerto Libertador, Rio Viejo, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, Yondó, Zambrano.
Bogotá DC
Caquetá: Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, Florencia, La Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Solita, Valparaíso. 
Cauca: Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Guapi, Jambaló, López de Micay, Morales, Piendamó, Timbiquí, Toribio, Mercaderes, Miranda, Patía, Santander de Quilichao, Suarez. 
Cesar: Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Pueblo Bello, San Diego, Valencia, Valledupar.
Chocó: Acandí, Bojayá, Carmen del Darién, Condoto, Itsmina, Litoral de San Juan, Medio Atrato, Medio San Juan, Murindó, Vigía del Fuerte, Novita, Quibdó, Rio sucio, Sipi, Unguía.
Córdoba: Montelíbano, Montería, Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta, Valencia.
La Guajira: Barrancas, Dibulla, El Molino, La Jagua del Pilar, Riohacha, San Juan del Cesar, Urumita, Manaure, Fonseca
Guaviare: Calamar, El Retorno, Miraflores, San José de Guaviare
Huila: Algeciras. 
Magdalena: Aracataca, Ciénaga, Fundación, Santa Marta
Meta: La Macarena, La Uribe, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, Vistahermosa
Nariño: Barbacoas, Buesaco, Cumbitara, El Charco, El Rosario, Francisco Pizarro, La Tola, Leiva, Magüi Payán, Mosquera, Olaya Herrera, Pasto, Policarpa, Ricaurte, Roberto Payán, Santa Bárbara, Tumaco, Los Andes. 
Norte de Santander:  Convención, El Carmen, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Tibú, El Tarra, Teorama.
Putumayo: Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguizamo, San Miguel, Valle del Guamuez, Villa garzón. 
Sucre: Chalán, Colosó, Morroa, Ovejas, San Antonio de Palmito, San Onofre, Toluviejo.
Tolima: Ataco, Chaparral, Planadas, Prado, Rioblanco.
Valle del Cauca: Buenaventura, Buga, Cali, Florida, Pradera, Trujillo, Buenaventura

Beneficiarios totales directos alcanzados: 954
Mujeres: ___658___     Hombres: __296__
LGTBI:      ___33___         Niños:   ___0____

Otros grupos poblacionales incluir a continuación (víctimas, firmantes de paz, población indígena o afro, etc.)

Otro ¿Cuál?: las personas beneficiarias pertenecen a la población víctima del conflicto, asimismo, algunas de ellas son parte también de la población indígena o afrocolombiana

Mujeres: ___76_____     Hombres: __100_______
Niñas:      ________         Niños:   ________


	Organizaciones participantes 
	
	Socios implementadores 

	Organizaciones que hayan recibido fondos directamente de la Oficina del MPTF.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD
	
	Contrapartes nacionales, locales (Gobierno, sector privado, ONGs, otros).  
Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Asociación De Autoridades Tradicionales Indígenas ASOPAMURIMAJSA

	Costos del Proyecto en USD 
	
	Duración del Proyecto (en meses)

	Contribución del Fondo USD: (Por Agencia u Organización si es más de una) 
	$1.000.000
	
	Duración Total: 
Fecha de Inicio: 
	16 meses
20 de enero de 2023

	
	
	
	Fecha inicial de cierre[footnoteRef:2] (día, mes, año) [2:  Se refiere a la primera fecha de inicio aprobada por el Comité de Dirección del Fondo.] 

	19 de mayo de 2024

	Contrapartida del Gobierno
(Si aplica)
	Monto:
Fuente:
	
	Fecha final de cierre: (día, mes, año)

¿Ha cerrado la Agencia (s) operacionalmente el Proyecto en su (s) sistema? 
	19 de mayo de 2024

  Si    Nox


	Otras Contrapartidas
(Si aplica)
	Monto: $207.610
Fuente: PNUD
	
	Fecha esperada de cierre financiero: 
	19 de julio de 2024

	Apalancamiento
(Si aplica)
	Monto:
Fuente:
	
	
	

	TOTAL:
	$1.207.610
	
	
	

	Evaluaciones del Proyecto/Evaluaciones de medio Término: 
	
	Informe presentado por:

	¿El proyecto fue sujeto de evaluación externa o revisión interna?
     Si             x  No    
Evaluación Terminada:
     Si              No    x No aplica   Fecha: 
Informe de Evaluación – Adjunto     
     Si              No  x No aplica  Fecha:  
	
	· Nombre: Blanca Cardona
· Cargo: Gerente del Área de Gobernabilidad Democrática
· Organización participante (o líder): Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
· Correo electrónico: blanca.cardona@undp.org 



 INFORME FINAL/ANUAL 

1 Reporte de principales avances 
1.1 Revisión teoría de cambio 
A partir de lo expuesto en el documento de proyecto, la teoría de cambio propuesta es la siguiente: 

SI se fortalecen las capacidades individuales y colectivas de los congresistas elegidos para las Curules de paz, en temas de incidencia legislativa, incidiendo en su trabajo como bancada de paz, y apoyándoles en la articulación de sus iniciativas, entonces se fortalece la posibilidad de generar proyectos de Ley que impulsen la implementación del Acuerdo de Paz y los derechos de las víctimas, con enfoque de género y diferencial. 

SI se fortalecen organizaciones sociales y víctimas en los territorios que permitan la construcción participativa de una agenda temática regional y se afianzan a su vez herramientas de incidencia de sus propuestas en el Congreso, se fortalecerá la concertación de acciones y con ello mecanismos de retroalimentación territorial con el Congreso, en particular con las Curules de paz.

Si se afianza la interlocución y el trabajo colectivo entre las Curules de Paz con otros cuerpos legislativos del Congreso de la República como la Comisión de Paz, Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, Comisión Legal para la Protección de los Derechos de las Comunidades Negras o Población Afrocolombiana y las comisiones constitucionales permanentes, para visibilidad de la agenda nacional.

SI se pone en marcha información relevante de monitoreo de la implementación del acuerdo de paz para formular políticas públicas e impulsar diálogo social frente a la reactivación y la nueva normalidad del país como instrumento para la toma de decisiones.

Entonces las Curules de Paz se constituyen en un mecanismo de diálogo continuo, eficiente, eficaz y representativo para la restitución de derechos de víctimas, la reconciliación y la construcción de paz territorial, y que permite el impulso de la implementación de los Acuerdos de Paz. También que basa sus decisiones en las realidades territoriales. En ese sentido, al fortalecer la representación de estos territorios y las agendas de las víctimas en el Congreso, y se fortalece en una relación de confianza entre la ciudadanía con el legislativo considerando que para el caso de las Circunscripciones de Paz son distritos electorales donde hay relación más directa y cercana entre representantes y constituyentes. Si se realizan actividades para fortalecer organizaciones de mujeres, y organizaciones del colectivo LGBTIQ+ para la incidencia en la agenda legislativa se pueden recoger insumos para formular proyectos y reformas desde el enfoque de género que permitirán disminuir brechas de desigualdad.

Es por ello, que se hace necesario el diseño de una agenda legislativa de construcción de paz, víctimas y desarrollo territorial que dé respuestas a las necesidades territoriales. Esta agenda es necesario impulsarla como prioridad de la agenda pública. Esto se construye cimentando el fortalecimiento de capacidades de los congresistas, impulsando el diálogo con la ciudadana en los territorios afectados por el conflicto, afianzando las redes de alianzas de las Curules de Paz y haciendo uso de información sistemática sobre la percepción de quienes son beneficiarios de las intervenciones que se derivan de la implementación del Acuerdo de Paz.

Partiendo de las hipótesis de generación del cambio en los representantes de las CITREPS y de las organizaciones de víctimas, se presentan a continuación, los elementos que demuestran el avance hacia los resultados e impactos propuestos por el programa. 

En primer lugar, se incentivó desde el proyecto la identificación de los temas bandera de las 16 curules de las CITREP en el Congreso de la República para ser defendidas en unidad como Bancada. Con esto, se estableció una dinámica de trabajo inicial que ha permitido involucrar a los equipos de trabajo de los 16 representantes en iniciativas legislativas que beneficien a la población víctima y que propendan por el desarrollo y la disminución de las brechas en las 16 subregiones que representan. Las temáticas priorizadas son: 1) implementación del Acuerdo de Paz, 2) derechos de la población víctima del conflicto armado,3) las mujeres rurales y 4) los territorios PDET.

En segundo lugar, se han fortalecido organizaciones sociales y de víctimas pertenecientes a las dieciséis (16) Circunscripciones Especiales para la Paz – CITREP ya que se les brindaron herramientas que garantizan su participación como constructoras de procesos locales de paz y como agentes de cambio.  En cada circunscripción se identificaron iniciativas comunitarias en clave de reconciliación que permitieron generar un diálogo efectivo y directo con los Representantes a la Cámara. En estos espacios las víctimas  manifestaron sus  principales retos y problemáticas en aras de construir iniciativas legislativas, así como políticas públicas con incidencia positiva en dicha población. Se entregaron las propuestas a los representantes.

El proyecto generó un cambio importante en promover temas y contenidos con problemas específicos para mujeres y población LGTBIQ+ en espacios de incidencia como: acceso a tierras, participación, educación, reparación colectiva, atención psicosocial y estabilización socioeconómica. De igual forma, se realizó el Encuentro Nacional de víctimas del colectivo LGTBIQ+ en articulación con la Unidad para las Víctimas, así como el Encuentro Nacional de víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y el Encuentro Regional de mujer y género en el Caribe. En los tres eventos, se recogieron propuestas desde la construcción de una agenda participativa desde las víctimas y se hizo una transferencia a las CITREPS. En algunos casos, dos representantes a la Cámara presentaron propuestas como la que menciona la cobertura universal en materia de salud para personas del colectivo LGTBIQ+ incluida en el proyecto de reforma a la Ley 1448 de 2011. 

Por otra parte, la realización de la encuesta MAPS, que proporciona información relevante sobre la implementación del Acuerdo de Paz desde la perspectiva ciudadana, ha sido fundamental para fomentar un diálogo social activo y constructivo. Esta encuesta ha permitido identificar de manera precisa las carencias y necesidades que enfrentan los habitantes en las zonas PDET, así como también ha destacado los avances y desafíos en la ejecución del acuerdo. Los resultados obtenidos no solo han generado conciencia sobre la situación actual, sino que también han brindado insumos valiosos para fortalecer la gestión gubernamental en estas áreas.

Actualmente, el equipo técnico se encuentra elaborando un informe basado en los datos recopilados. Este informe no solo resumirá los hallazgos clave, sino que también proporcionará recomendaciones específicas para abordar las necesidades identificadas y para mejorar la implementación del Acuerdo de Paz. Además, este informe servirá como herramienta fundamental para realizar acciones de incidencia política, para influir en la toma de decisiones gubernamental y asegurar que las políticas públicas se alinean con las necesidades y aspiraciones de la población. En resumen, la encuesta realizada ha demostrado ser una herramienta poderosa para impulsar el diálogo social, informar la toma de decisiones gubernamentales y fortalecer el proceso de paz en el país.

En conclusión, se pueden señalar que a la fecha se han realizado las acciones pertinentes que han contribuido al cumplimiento de la teoría de cambio del proyecto.

1.2 Resultados concretos:
	[bookmark: _Hlk19193424]Resultado
	Descripción de cómo fue alcanzado

	Fortalecidas las capacidades de la representación de las Curules de Paz para conformar de una agenda centrada en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, afianzar mecanismos de acción colectiva y posicionar la agenda legislativa desarrollada por la bancada de las curules de paz con actores del Congreso y de la sociedad civil. 
	· Articulación de un plan de trabajo conjunto con las representaciones de las Curules de paz para construir y modificar propuestas legislativas que desarrollen la agenda de paz y fortalezcan la oferta estatal en los territorios PDET.
· Conformación de un equipo técnico para apoyar las funciones de la Bancada de Paz: Asesor de comunicaciones, asesor senior y secretario técnico.
· Puesta en marcha de la Secretaría Técnica Legislativa de Paz.
· Apoyo técnico para la construcción de 6 iniciativas legislativas propias que buscan desarrollar la agenda de paz y desarrollo institucional de las subregiones PDET.
· Presentación de 64 propuestas legislativas en favor de las víctimas y los territorios PDET para los principales proyectos tramitados por el Gobierno Nacional.
· Diseño de una estrategia digital de recolección de propuestas ciudadanas a nivel nacional y territorial.

	Mejorada la incidencia y construcción participativa de organizaciones sociales y víctimas en el proceso de construcción de la agenda legislativa sobre las problemáticas más relevantes.
	· Se realizaron 17 espacios de diálogo e incidencia con organizaciones de víctimas en cada una de las Circunscripciones Especiales para la Paz, entregándose dichas propuestas a los legisladores. 
· Se identificaron 54 temas para la incidencia.
· Se realizó un espacio de diálogo e incidencia con enfoque étnico para el Pueblo Nukak en el que participaron 176 indígenas generando una propuesta de incidencia.
· Se formaron 940 líderes sociales y víctimas para fomentar la participación de sus comunidades en asuntos de relevancia para estas.
· Se formaron 637 mujeres en derechos y participación política.
· 304 organizaciones de víctimas y de la sociedad civil fueron acompañadas y asesoradas en materia legislativa.
· Se realizaron cinco encuentros en articulación con la Unidad para las Víctimas y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas en temas como: LGTBIQ+, Violencia Sexual, Desaparición forzada, Género del Caribe y étnico con el Pueblo Nukak.
· Se fomentó la participación de representantes de las mesas de víctimas así: 12 delegados de la mesa nacional de víctimas y 32 delegados de las mesas municipales de participación de víctimas en los encuentros realizados.
· A la fecha de corte del informe, la red de víctimas se mantiene activa a través de canales de comunicación digital y existe un estrecho acompañamiento entre los equipos técnicos del PNUD y quienes hacen parte de esta.

	Puesta a disposición de información relevante de monitoreo de la implementación del acuerdo de paz para formular políticas públicas e impulsar diálogo social frente a la reactivación y la nueva normalidad del país.
	Durante 2023, se establecieron mesas técnicas de trabajo con representantes del Ministerio de Defensa, la Agencia para la Renovación del Territorio (ART), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Fundación Ideas para la Paz (FIP), La Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) con el propósito de discutir las preguntas actuales de MAPS e incorporar aquellas que estas instituciones consideran relevantes para la toma de decisiones. Producto de estos espacios de discusión, se logró que: 
· El Departamento Nacional de Planeación incluyera en su portal el acceso a datos que son usados por las autoridades locales para formulación de sus planes de desarrollo. 
· Validar las preguntas asociadas a los Planes De Desarrollo Territoriales (PDET)
· Validar las preguntas asociadas a drogas.
· Lograr la inclusión en una encuesta urbana de la FIP de preguntas contempladas en MAPS.

Durante 2024, se están programando sesiones de consulta con expertos temáticos, con quienes se construirán los análisis de la encuesta. De los que se construirán los informes que facilitarán la incidencia con instituciones gubernamentales.



1.3 Actividades y productos:
	Actividades
	Productos
	Departamento
	Municipio

	Apoyo a la formación en los congresistas e integrantes de Unidades de Trabajo Legislativo-UTL en técnica legislativa y funcionamiento del Congreso.
	16 representantes a la Cámara por las Curules de Paz y 37 integrantes de Unidades de Trabajo Legislativo apoyados en formación sobre técnica legislativa y funcionamiento del Congreso.
	Nivel nacional
	Nivel nacional

	Estructurar un equipo técnico que fortalezca las funciones de la bancada de curules de paz y afiance su incidencia legislativa.
	3 profesionales contratados para apoyar las actividades legislativas de las Curules de Paz.
· Asesor de comunicaciones.
· Asesor senior. 
· Secretario técnico.
	Bogotá 
	Bogotá D.C.

	Poner en marcha una secretaría legislativa paz que se constituya como herramienta para la toma de decisiones del Congreso. 
	1 Secretaría Legislativa de Paz puesta en marcha para realizar formación a los miembros del Congreso y entregar insumos para la toma de decisiones y construcción de propuestas legislativas.
	Bogotá 
	Bogotá D.C.

	Analizar y apoyar técnicamente el diseño proyectos de ley y debates de control político para la bancada de curules de paz de acuerdo con sus prioridades. 
	6 proyectos de ley y 64 proposiciones construidos en conjunto con la Bancada de Paz. Ver informe de apoyo legislativo 

	Nivel nacional
	Nivel nacional

	Promover encuentros para la incidencia legislativa de las curules de paz con actores del Congreso, instituciones académicas, sector privado, gobierno y de sociedad civil.
	Esta actividad va a iniciar en abril de 2024. 
	Bogotá 
	Bogotá D.C.

	Acompañar técnicamente a las organizaciones sociales y de víctimas para cualificar su relación e
interlocución con el Congreso.
	940 líderes sociales formados para fomentar su participación en interlocución con los Representantes a la Cámara de las Circunscripciones Especiales para la Paz y en temas de incidencia con diferentes entidades estatales.
	Ver detalle en cobertura

	Ver detalle en cobertura  

	Desarrollar audiencias públicas territoriales que afiancen el diálogo entre congresistas y la ciudadanía con el propósito de incluir las voces de las organizaciones. – Revisar si se incluye actividad de los eventos
	17 audiencias públicas territoriales realizadas en las Circunscripciones Especiales para la Paz


	Ver detalle en cobertura  
	Se detallan los municipios en los que se realizó la audiencia pública territorial
CITREP 1: Santander de Quilichao
CITREP 2: Arauca
CITREP 3: Caucasia 
CITREP 4: Cúcuta
CITREP 5: Florencia
CITREP 6: Quibdó
CITREP 7: Villavicencio
CITREP 8: Cartagena
CITREP 9: Guapi y Buenaventura
CITREP 10: Tumaco 
CITREP 11:  Mocoa
CITREP 12: Valledupar
CITREP 13: Barrancabermeja
CITREP 14: Montería
CITREP 15: Chaparral
CITREP 16: Apartadó

	Aplicar la tercera fase de instrumentos de recolección de información (encuesta estructurada, grupos focales) para recopilar percepciones, actitudes y apoyo al acuerdo de Paz (MAPS) de distintos grupos poblaciones rurales y urbanas.
	Base de datos que contiene los registros de ciudadanos PDET en relación con las percepciones, actitudes y apoyo al acuerdo de paz y otros temas de relevancia en la materia 
	Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Meta 
Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre
Tolima, Valle del Cauca
*Departamentos correspondientes a las 16 subregiones PDET
	Ver detalle en cobertura  

	Realizar el análisis cuantitativo/cualitativo de la información recolectada con la encuesta de percepción que alimente los informes de resultados y recomendaciones en materia de política pública.
	Reportes gráficos de los datos cuantitativos que permitirán la generación del informe MAPS (ola 2023) 
	Bogotá
	Bogotá, DC



1.4 Beneficiarios 
Se detallan los beneficiarios en el anexo 1. 
[image: Texto

Descripción generada automáticamente][image: ]                                                                                                                                  
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ii) Evaluación de Indicadores basada en Desempeño:

	Cuadro 2: Marco de resultados
	Fortalecimiento institucional de las Curules de Paz como mecanismo para asegurar la efectiva representación política de poblaciones y zonas especialmente afectadas por el conflicto, incluyendo a las víctimas del conflicto.

	Efecto del Fondo al cual el programa/proyecto contribuirá
	Resultado 1.3: Manejada de forma constructiva y transformadora la conflictividad social en los territorios a través de
intervenciones proactivas que prevengan la inestabilidad y violencia.

	Indicadores del Resultado del Fondo:
	Áreas Geográficas
	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados 
	Meta Planeada vs 
 Alcanzada 
(Explicar las razones de la variación si aplica)
	Medios de Verificación 

	1.3.1 Número de líderes sociales formados para fomentar la participación de sus comunidades en espacios de decisión.
	
Ver detalle en cobertura 
	
	H
	M
	LGTBI
	Niños
	Planeado: 1.920
Alcanzado: 940

Para el 2024, se tiene prevista la formación a líderes pertenecientes a las mesas territoriales de víctimas, con lo que se espera alcanzar la meta planeada.
	Encuestas que muestren el aumento de conocimiento o capacidad de incidencia, número de propuestas realizadas.

	
	
	Planeado
	1.920
	
	
	
	

	
	
	Alcanzado
	270
	637
	33
	
	
	

	G 1.3.1 Número de mujeres capacitadas en derechos y participación política a través de proyectos del MPTF.
	Ver detalle en cobertura
	
	H
	M
	LGTBI
	Niños
	Planeado: 1056
Alcanzado: 637

Para el 2024, se tiene prevista la formación a líderes pertenecientes a las mesas territoriales de víctimas, con lo que se espera alcanzar la meta planeada.
	Prueba de conocimiento de entrada y salida
Espacios de incidencia liderados por mujeres.

	
	
	Planeado
	 
	1.056
	
	
	
	

	
	
	Alcanzado
	
	637
	
	
	
	

	G.1.3.2. Número de programas de formación sobre los derechos políticos y formas de participación política y ciudadana de la mujer creados y en implementación a través de los proyectos financiados por el MPTF.
	Ver detalle en cobertura
	
	H
	M
	LGTBI
	Niños
	Planeado: 2
Alcanzado: 16
Se realizaron 16 espacios de formación sobre derechos políticos, derechos de las víctimas y trabajo en red. Se realizó un espacio por CITREP

	Programas de formación
Material pedagógico
Listados de jornadas de capacitación 
Número de
Mujeres certificadas por
cursar el programa completo.

	
	
	Planeado
	260
	316
	
	
	
	

	
	
	Alcanzado
	148
	336
	
	
	
	

	G.1.3.3. Número de hombres y mujeres participando de manera equilibrada en instancias de participación ciudadana, partidos y movimientos, implementada.
	Ver detalle en cobertura

	
	H
	M
	LGTBI
	Niños
	Planeado: 608: 279 (H) 329 (M)
Alcanzado: se alcanzó un total de 940 participantes en diferentes instancias tales como espacios de incidencia (incluyendo el espacio étnico, Así como en encuentros de víctimas de violencia sexual, regional de género, desaparición forzada y víctimas del colectivo LGTBIQ+
	Listados de asistencia
Jornadas de trabajo de UTL

	
	
	Planeado
	279
	329
	
	
	
	

	
	
	Alcanzado

	270
	637
	
	33
	
	

	Resultado del proyecto 1.1.  
	Fortalecidas las capacidades de la representación de las Curules de Paz para conformar de una agenda centrada en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, afianzar mecanismos de acción colectiva y posicionar la agenda legislativa desarrollada por la bancada de las curules de paz con actores del Congreso y de la sociedad civil
Organización/es responsable/s del Resultado: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

	Indicadores de resultados del proyecto
	Áreas Geográficas
	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados
	Meta Planeada vs 
 Alcanzada 
(Explicar las razones de la variación si aplica)
	Medios de Verificación

	
Porcentaje de participantes que mejoran su conocimiento en materia legislativa (congresistas e integrantes de UTL) para la incidencia legislativa
	Ver detalle en cobertura
	
	H
	M
	Niñas
	Niños
	Planeado: Al menos el 80% de las personas capacitadas mejora sus conocimientos en materia legislativa.

Alcanzado: 36.7%. Se espera alcanzar la meta propuesta al implementar las actividades previstas con Congreso Visible.
	Prueba técnica de entrada y salida

	
	
	Planeado
	63
	65
	0
	0
	
	

	
	
	Alcanzado
	26
	21
	0
	0
	
	

	Número de representantes a la Cámara de las circunscripciones de paz e integrantes de UTL que fortalecen sus capacidades y conocimientos para la incidencia legislativa en favor del acuerdo de paz
	Ver detalle en cobertura
	
	H
	M
	Niñas
	Niños
	Planeado: 128

Alcanzado: 47 personas. Se espera alcanzar la meta propuesta al implementar las actividades previstas con Congreso Visible.
	Prueba técnica de entrada y salida

	
	
	Planeado
	63
	65
	0
	0
	
	

	
	
	Alcanzado
	26
	21
	0
	0
	
	

	Porcentaje de iniciativas legislativas (proyectos de ley, debates de control político y/o audiencias públicas) impulsadas a partir de los insumos elaborados por la Secretaría Técnica Legislativa para la Paz del Congreso.
	Ver detalle en cobertura
	
	H
	M
	Niñas
	Niños
	Planeado: 30% del total de iniciativas apoyadas

Alcanzado: 0. La Secretaría Técnica Legislativa para la Paz fue puesta en marcha en 2024 y pronto se obtendrán los insumos para construir iniciativas legislativas.
	Iniciativas legislativas

Informes Secretaría Legislativa

	
	
	Planeado
	
	
	
	
	
	

	
	
	Alcanzado
	
	
	
	
	
	

	Número de proyectos de ley construidos conjuntamente entre las circunscripciones de paz y otros congresistas
	Ver detalle en Cobertura
	
	H
	M
	Niñas
	Niños
	Planeado: 6

Alcanzado: 5. La construcción de proyectos de ley es un proceso de largo aliento, por lo que en 2024 se construirá más proyectos que involucren a nuevos actores.
	Propuestas de proyectos de ley

	
	
	Planeado
	
	
	
	
	
	

	
	
	Alcanzado
	
	
	
	
	
	

	Número de propuestas presentadas al Congreso en favor de los derechos de las mujeres y la equidad de género conjuntamente entre las circunscripciones de paz y otros congresistas.
	Ver detalle en cobertura
	
	H
	M
	Niñas
	Niños
	Planeado: 4 propuestas

Alcanzado:3. Se han presentado los siguientes proyectos: acciones afirmativas para las mujeres rurales, modificación de la ley de victimas y mejoramiento de condiciones de acceso a vivienda para mujeres. Se seguirán construyendo durante 2024.

	Propuestas de proyectos de ley

	
	
	Planeado
	
	
	
	
	
	

	
	
	Alcanzado
	
	
	
	
	
	

	Porcentaje de propuestas formuladas por la ciudadanía y validadas técnicamente por las curules de paz que son incluidas en proyectos de ley.
	Ver detalle en cobertura
	
	H
	M
	Niñas
	Niños
	Planeado: 40% de las iniciativas formuladas

Alcanzado:3% Aun se esta implementando en las zonas PDET la estrategia de recolección de información y validación. 
	Propuestas de proyectos de ley.
Bases de datos de propuestas ciudadanas.

	
	
	Planeado
	
	
	
	
	
	

	
	
	Alcanzado
	
	
	
	
	
	

	Número de encuentros impulsados por parte de las Curules de paz con otros cuerpos legislativos e instancias públicas y/o privadas.
	Ver detalle en cobertura 

	
	H
	M
	Niñas
	Niños
	Planeado: 15

Alcanzado: 4. A corte de este informa la Bancada se ha reunido con otros cuerpos legislativos internos como comisiones legales y especiales que tienen a cargo el tema de paz y con entidades de control para fortalecer la agenda legislativa de los PDET. 
	Actas de jornadas de trabajo.

	
	
	Planeado
	
	
	
	
	
	

	
	
	Alcanzado
	
	
	
	
	
	

	% de mujeres que fortalecen sus capacidades y conocimientos para la incidencia legislativa en favor del acuerdo de paz.
	Ver detalle en cobertura
	
	H
	M
	Niñas
	Niños
	Planeado: 50% de las participantes

Alcanzado: 68,9% del total de participantes. 
	Prueba técnica de entrada y salida.

Programas de formación.

Material pedagógico.

	
	
	Planeado
	
	1.067
	
	
	
	

	
	
	Alcanzado
	
	658
	
	
	
	

	Número de propuestas recibidas por parte de la ciudadanía a partir de la implementación de una estrategia digital.
	Nivel nacional
	
	H
	M
	Niñas
	Niños
	Planeado: 800

Alcanzado: 0. La estrategia de recolección fue construida y se pondrá en marcha próximamente.
	Bases de datos de propuestas recibidas

	
	
	Planeado
	
	
	
	
	
	

	
	
	Alcanzado
	
	
	
	
	
	



	Resultado 1.2
	Mejorada la incidencia y construcción participativa de organizaciones sociales y víctimas en el proceso de construcción de la
agenda legislativa sobre las problemáticas más relevantes.
Organización/es responsable/s del Producto: Programa de las Naciones Unidas

	Indicadores de resultados inmediatos
	Áreas Geográficas
	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados
	Meta Planeada vs 
 Alcanzada 
(Explicar las razones de la variación si aplica)
	Medios de Verificación

	Número de organizaciones de víctimas y de sociedad civil que son acompañadas y asesoradas en materia legislativa y mecanismos de participación política.
	Ver detalle en cobertura
	
	H
	M
	Niñas
	Niños
	Planeado: 160

Alcanzado: 304 organizaciones
	Actas de trabajo con organizaciones sociales.
Registros y bases de datos de organizaciones articuladas.

	
	
	Planeado
	1.920
	
	
	
	

	
	
	Alcanzado
	940
	
	
	
	

	Porcentaje de los participantes de organizaciones de sociedad civil que mejora sus capacidades sus capacidades de incidencia en política pública.
	Ver detalle en cobertura
	
	H
	M
	Niñas
	Niños
	Planeado: Al menos el 80% de las personas capacitadas mejoran sus conocimientos en materia de incidencia en política pública respecto a la línea de base

Alcanzado: 94% manifiestan haber mejorado sus capacidades en materia de incidencia
	Prueba técnica de entrada y salida

	
	
	Planeado
	1.920
	
	
	
	

	
	
	Alcanzado
	930
	
	
	
	

	Número de representantes de organizaciones sociales y de víctimas (desagregados por sexo) que fortalecen sus capacidades y conocimientos para la incidencia en política pública.
	Ver detalle en cobertura
	
	H
	M
	LGTBIQ+
	Niños
	Planeado: 480

Alcanzado: 940
	
	Espacios de incidencia realizados.
Actas de jornadas de trabajo con organizaciones sociales.
Registros y bases de datos de organizaciones articuladas. 

	
	
	Planeado
	250
	230
	0
	0
	
	

	
	
	Alcanzado
	637
	270
	33
	
	
	

	Resultado 1.3 
	Puesta a disposición de información relevante de monitoreo de la implementación del acuerdo de paz para formular
políticas públicas e impulsar diálogo social frente a la reactivación y la nueva normalidad del país
Organización/es responsable/s del Producto: Programa de las Naciones Unidas

	Indicadores de resultados inmediatos
	Áreas Geográficas
	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados
	Meta Planeada vs 
 Alcanzada 
(Explicar las razones de la variación si aplica)
	Medios de Verificación

	Porcentaje de avance del
proceso de aplicación en los
territorios priorizados de la
herramienta MAPS
	Ver detalle en cobertura
	
	H
	M
	Niñas
	Niños
	Planeado: 100% instrumentos de recolección aplicado

Alcanzado: 100% instrumentos de recolección aplicados. Se aplicaron 11.820 encuestas. 
	Instrumentos de recolección; informe de campo

	
	
	Planeado
	NA
	NA
	NA
	NA
	
	

	
	
	Alcanzado
	4695
	7125
	NA
	NA
	
	

	Percepción de los beneficiarios
sobre la utilidad del instrumento MAPS para monitorear el avance en la
implementación del acuerdo de paz.
	Ver detalle en cobertura
	
	H
	M
	Niñas
	Niños
	Planeado: Por lo menos el 70% de las personas consultadas valoran positivamente la utilidad del instrumento

Alcanzado: el 87,5% de las personas consultadas manifestaron que la encuestas es muy útil (62,6%) y algo útil (24,9%) *

*Datos obtenidos a partir de una muestra de 461 participantes.
	Instrumento de recolección

	
	
	Planeado
	NA
	NA
	NA
	NA
	
	

	
	
	Alcanzado
	NA
	NA
	NA
	NA
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2. Impacto en la equidad de género 
La participación en condiciones de equidad es un compromiso desde las acciones en territorio que se realicen en el marco del proyecto. Parte de la concertación y validación de las propuestas de las mujeres desde el territorio para su empoderamiento. Los resultados del proyecto propenden porque las y los representantes de las Curules y sus equipos asesores conozcan a fondo el mandato transversal de las instituciones del Estado colombiano en materia de género y las competencias de las instituciones del nivel nacional que defienden los derechos de las mujeres y trabajan por su equidad y empoderamiento. Esta profundización está contribuyendo para que los congresistas construyan una agenda articulada en favor de los derechos de las mujeres. La incorporación de las mujeres elegidas para las Curules de Paz representa una oportunidad importante para trabajar en favor de una democracia más igualitaria desde la justicia de género. Ellas 3 son las destinatarias directas.

Dar voz a las mujeres y construir una agenda temática territorial que recoja desde un enfoque diferenciado e interseccional elementos para la conformación de propuestas en el marco de la agenda legislativa permite fortalecer y empoderar a las mujeres e institucionalizar sus principales necesidades. Las destinatarias directas, en este caso, son mujeres de organizaciones donde las curules de paz tienen presencia.

Así mismo, en cada CITREP y con el ánimo de materializar las voces de las mujeres, se estableció una cuota de participación para mujeres de mínimo el 50%, aspecto que ha contribuido para que a la fecha se haya alcanzado un 67% de participación de mujeres víctimas en los espacios desarrollados a lo largo del proyecto. Las mujeres participantes cuentan con características de interseccionalidad (afrocolombianas e indígenas, así como con discapacidades y pertenecientes al colectivo LGTBIQ+). La construcción de cada una de las propuestas de incidencia y la priorización temática que hizo parte de las agendas de las víctimas se especializó en reconocer la situación de las mujeres y la forma en que cada uno de los aspectos priorizados contribuye a ampliar las brechas de desigualdad. 

De igual forma, el proyecto generó un cambio importante en promover temas y contenidos con problemáticas y desafíos específicos para mujeres y población LGTBIQ+ en espacios de incidencia tales como:  el acceso a tierras, participación, educación, reparación colectiva, atención psicosocial y estabilización socioeconómica.  Se incluyeron contenidos temáticos en la dimensión de género, se facilitó la participación de mujeres en las redes de víctimas y se promovió el reconocimiento de nuevos liderazgos femeninos en las organizaciones y plataformas de víctimas, situación que se reflejó en la obtención de escaños en las Mesas de Víctimas territoriales. 


3. Seguimiento medio ambiente 
	PREGUNTA 2: ¿Cuáles son los posibles riesgos ambientales?

	PREGUNTA 3: ¿Cuál es el nivel de importancia de los posibles riesgos ambientales?

	PREGUNTA 6: ¿Qué medidas de evaluación y gestión social y ambiental se han tomado y/o se requieren para abordar los posibles riesgos 

	Descripción del riesgo
	Impacto y probabilidad (1-5)
	Importancia
(baja, moderada, alta)
	Comentarios
	Descripción de las acciones propuestas para la mitigación de riesgos, cuales de estas acciones se han implementado y como. 

	Manejo inadecuado de residuos y malas prácticas ambientales en la puesta marcha de la sede de trabajo de la bancada de paz y en desarrollo de estrategias pedagógicas.
	I = 2
P = 2
	Baja
	El riesgo se considera bajo y las medidas propuestas responden de manera adecuada a la evaluación de riesgo hecha de manera previa. 
	
Desde el proyecto se ha diseñado una estrategia de utilización de mecanismos de participación y de recolección de información digitales que ha reducido considerablemente la cantidad de uso de papel y otros materiales que podrían ser considerados como contaminantes. 

De la misma manera, para los encuentros preparatorios que deben realizar con las comunidades, previo a los eventos de participación con los congresistas, se hace uso de todos los mecanismos electrónicos y digitales como plataformas de encuentros virtuales y redes de información por mensajería de datos con el fin de evitar al máximo el desplazamiento de los beneficiarios y del equipo PNUD.  

En ese mismo sentido, en los casos de la realización de eventos tanto a nivel de Congreso como en territorio se le exige al operados que, en la medida de los posible, los insumos que se utilizaran sean de materiales reciclados o reutilizable, con el fin de aprovechar al máximo estos y puedan usarse en futuros encuentros. 




4. Estrategia de sostenibilidad
Las acciones desarrolladas a favor de la institucionalidad, incluidas diversas entidades del orden nacional y territorial, han logrado conectar a las víctimas, a los representantes de las Curules de Paz y a la institucionalidad mediante las audiencias realizadas, allí se fortaleció el diálogo entre lo local y lo nacional, aspecto que permite escalar las propuestas y activar rutas legislativas para la incidencia. Por otra parte, en relación con los espacios de diálogo sobre se logró realizar interacción entre las demandas y apuestas de organizaciones de víctimas, étnicas y de género, facilitando su incidencia y relacionamiento conjunto.

En relación con la capacidad instalada de las organizaciones de víctimas se resalta el fortalecimiento de capacidades para la incidencia (conocimiento técnico sobre leyes de interés, funcionamiento del Estado, Ley 1448, entre otros), así mismo , es evidente el fortalecimiento de las redes de víctimas por cada una de las CITREPS, ya que no solo se lograron articular entre sí,  sino que la capacidad instalada, les está permitiendo desarrollar en territorio acciones en pro de las víctimas e identificar nuevas temáticas de interés. En el aspecto individual, las víctimas adquirieron herramientas para gestionar acciones con la institucionalidad, para articularse y trabajar en red, así como identificar de forma óptima a que institución dirigirse para gestionar proyectos para sus comunidades.  

La sostenibilidad de MAPS como fuente de datos para tomar decisiones se espera lograr con una estrategia de incidencia para promover la incorporación de la encuesta como herramienta central de monitoreo de las instituciones. Para alcanzar este objetivo, se realizaron consultas previas con instituciones para identificar sus necesidades de información, aspecto que se fortalecerá mediante la identificación de sinergias en la generación de análisis y la formulación de propuestas conjuntas a favor de la paz y el desarrollo humano.

5.1 Lecciones aprendidas 

	¿Cuál es la lección?
	¿Cómo se realizó la actividad o el proceso que llevó a la lección?

	Estar alerta de las posibles coyunturas políticas de relevancia para la política pública de las víctimas.
	Se realizó un cronograma de fechas y sucesos trascendentales para la actividad legislativa con el fin de tener una estrategia de abordaje y manejo y evitar que se pierdan oportunidades políticas.

	La agenda legislativa se puede ver afectada y debe trabajarse previa a los momentos de campaña política, puesto que el periodo electoral ralentiza el trabajo en el Congreso y muy posiblemente no se avance al ritmo deseado con lo previsto.
	Establecer un cronograma de trabajo en el que se establezca dejar adelantado el trabajo de escritorio para los momentos de campaña donde no se puede desarrollar al ritmo propicio. Generar campañas de relevancia alrededor de los proyectos presentados por la bancada para que el congreso los tuviera como prioridad.

	La primera legislatura y el primer periodo de la segunda legislatura pueden ser de mayor acción protagónica del Gobierno Nacional. Lo que deja relegados proyectos de otras colectividades.
	Tener claros tiempos e impulsar los proyectos en las coyunturas en donde no se presentan reformas por parte del Gobierno Nacional. Se deben estudiar bien las propuestas legislativas que radique el Gobierno para presentar proposiciones que respondan a la agenda. Asimismo, preparar muy bien los proyectos que resulten estratégicos para ponerlos en trámite durante la segunda legislatura y así no perder el esfuerzo por falta de debate. 

	Para evitar resquemores por protagonismo, es importante trabajar con todos los beneficiarios de manera conjunta e individual.
	Es primordial dar apoyos sobre temas diferenciadores que les permitan resaltar a los y las representantes por su cuenta en los temas que más interés les generan. Del mismo modo, se debe permitir que sean ellos quienes tomen las decisiones y definan los lineamientos.

	Hacer mayor pedagogía sobre el papel del PNUD, las expectativas, los resultados que pueden esperar y los tiempos que son diferentes a los legislativos.
	Reuniones periódicas en donde se dan avances de las actividades del proyecto con las UTLS y con los Representantes, donde se deben aprovechar para reiterar los compromisos de acuerdo con los tiempos internos.

	Los participantes generaron sinergias y sintieron visibilizado su trabajo en los territorios, los aprendizajes de estos son útiles para el desarrollo de sus actividades de incidencia en políticas públicas.
	Los líderes y lideresas participantes recibieron formación en “Acciones para la incidencia en el Territorio”, enfocada principalmente en la construcción de redes, a través de los espacios de incidencia desarrollados se propició la articulación entre las víctimas, la institucionalidad y los Representantes de las Curules de Paz. Se recomienda continuar propiciando estos espacios, ya que son fundamentales para que los representantes conozcan los principales desafíos y necesidades de las víctimas en los territorios. 

	La metodología desarrollada, permitió un buen grado de apropiación de los conocimientos adquiridos, aspecto que se evidenció en los espacios de incidencia adelantados con los representantes de las CITREP.
	El desarrollo metodológico de la formación permitió una apropiación adecuada de los contenidos, y se alcanzó un grado de satisfacción de los participantes del 71%, sin embargo, de acuerdo con las encuestas de salida aplicadas, se sugiere que existan ámbitos de seguimiento a los acuerdos resultantes de los espacios de incidencia, que los espacios de formación puedan ser replicados y que cuenten con una mayor duración que permita abarcar un mayor número de temáticas

	Es fundamental propiciar espacios de diálogo con enfoque diferencial, debido a que las necesidades de cada grupo son diferentes y requieren abordajes particulares, por lo que fue un acierto realizar los encuentros de acuerdo con contenidos temáticos.
	Las temáticas abordadas en los diversos espacios de incidencia abordaron ampliamente el enfoque diferencial, de igual forma, se desarrollaron espacios solo para mujeres víctimas. Como conclusión de lo anterior, se hace necesario continuar con estos espacios temáticos diferenciados que faciliten la identificación de posibles alternativas para el cierre de brechas de género y que permitan visibilizar las afectaciones de las víctimas en materia de género. 

	Destinarse recursos para hacer una prospección para la identificación de liderazgos que cuenten con la disponibilidad de participar en nuestros espacios

	Finalmente, aunque las víctimas han participado de forma activa en los diferentes espacios a los que han sido convocados, sería interesante definir una estrategia que permita asegurar un relevo generacional asegurando que estos nuevos liderazgos cuenten con las herramientas que les permitan hacer incidencia en diferentes espacios de participación para víctimas. 

	
Los procesos de socialización de resultados de olas previas de MAPS facilitaron el diálogo y la sinergia para la validación del cuestionario de la tercera ola.
	Se prepararon insumos técnicos personalizados para cada entidad gubernamental, sobre los cuales se construyeron reflexiones conjuntas que sirvieron de base para la formulación de las nuevas preguntas contempladas en la tercera ola. En proyectos similares, se recomienda seguir el enfoque de preparar insumos técnicos personalizados para cada entidad gubernamental. En este caso, se observó un alto nivel de participación de las entidades gubernamentales en las sesiones de discusión, lo que se refleja en una asistencia del 100% de las entidades invitadas. Además, cualitativamente, se percibió un genuino interés por parte de las entidades gubernamentales en los resultados presentados, lo que sugiere que esta estrategia es efectiva para mantener su compromiso e interés.

	Durante las sesiones de consultas de resultados preliminares de las olas MAPS con expertos temáticos, se ha evidenciado un fortalecimiento significativo en los análisis que contribuirán al informe. Estas sesiones conjuntas de trabajo, enfocadas en exponer los hallazgos y proponer hipótesis de trabajo, han proporcionado una perspectiva realista sobre los problemas y desafíos relacionados con la implementación del acuerdo de paz.
	Para asegurar este éxito continuo, es fundamental construir una relación sólida desde la fase de construcción del cuestionario y mantenerla hasta la etapa de análisis de la información. Esta colaboración estrecha y continua entre los expertos temáticos y el equipo de investigación de MAPS garantiza una comunicación fluida y una comprensión profunda de los datos recopilados.




5.2 Conocimiento estratégico 
¿Qué acciones fueron claves para lograr la redacción de los proyectos de ley?
La metodología de construcción de todas las iniciativas legislativas, que buscan impulsar la agenda de paz, se hace de manera deliberativa, es decir, se escuchan a los asesores formuladores desde sus diferentes disciplinas. De esta manera, se pueden abordar los temas a desarrollar desde sus campos de experticia y experiencias, con el fin de robustecer y fortalecer la construcción de propuestas legislativas. Adicionalmente, una buena práctica descubierta es que el trabajo con las unidades de trabajo de los representantes debe ser principalmente propositiva para lograr el avance de la agenda, pero debe responder a las propuestas que tenga cada curul para incentivar su interés. Así, se identifican los temas en cada oficina para que lideren las iniciativas de acuerdo con las prioridades identificadas.

¿Cuáles fueron las mayores necesidades identificadas por fortalecer en las organizaciones de la sociedad civil?
Las mayores necesidades que se encontraron una vez las víctimas priorizaron sus agendas de incidencia, están relacionadas con la necesidad de acompañamiento cualificado para la presentación de proyectos, para la formulación de propuestas y para una interlocución activa y efectiva con las autoridades locales para poder realizar incidencia sobre la situación de las víctimas. Además de eso, es necesario comprender que las víctimas requieren recursos para que sus procesos sean sostenibles y para que el desarrollo de agendas locales comunitarias pueda seguir en los territorios y pueda avanzar en la garantía de los derechos. 

Así mismo, respecto a las metodologías y productos desarrollados en la implementación del proyecto, podemos mencionar la constitución de un trabajo articulado en Red, el cual se evidencia en el relacionamiento comunitario y el continuo intercambio por parte de los asistentes respecto de la situación de líderes y lideresas víctimas del conflicto en los territorios. Las metodologías desde una perspectiva lúdica y sensible permitieron un grado de apropiación importante de los contenidos de los procesos organizativos con las víctimas y las audiencias permitieron que las víctimas tuvieran un intercambio en tiempo real con las con los curules de paz. Es importante señalar que cada una de las actividades del proceso con organizaciones de víctimas debe tener una perspectiva de desarrollo sostenible. En este sentido, es necesario brindar herramientas que permitan a las víctimas y a sus organizaciones avanzar en distintos campos donde la generación de ingresos, el uso de nuevas tecnologías y la apropiación de herramientas técnicas les permitan fortalecer sus procesos para la incidencia.

Por otra parte, y en relación con los resultados de la encuesta de MAPS y las actividades de gestión del conocimiento derivados de la misma, se han realizado talleres con equipos técnicos para analizar los datos de MAPS y validar su uso para la toma de decisiones internas. De igual manera, se efectuó un taller con la Fundación Ideas para la Paz con el propósito de analizar los datos que nutran las discusiones en torno al rol del sector privado en la construcción de paz. Igualmente, se avanza en la programación de jornadas de gestión del conocimiento con un comité asesor y la definición de rondas de trabajo a nivel institucional.

3.1 [bookmark: _Hlk19200801]Historias de vida
A continuación, se relacionan las historias de vida identificadas en el proyecto.
· Fotos de alta resolución: La resistencia de la mujer negra by PNUD Colombia (exposure.co) 
· Video 1. En https://drive.google.com/file/d/1SsnE9U98TPE0qodhwOsSGgiTVOtWsEbH/view?usp=drive_link 
· Video 2. En: https://drive.google.com/file/d/1BobXOlR61SZxnTMtbP2WfbwY54mQ0atw/view?usp=drive_link 



Anexo 1. Traspaso de recursos a Organizaciones de Sociedad Civil

	Nombre del Proyecto 


	Implementador/es


	Nombre de la Organización 


	Tipo de Organización 
(étnica, productiva, mujeres, etc.)
	Monto trasferido año/total (USD)



	Espacios de Diálogo interinstitucional con el Pueblo Nukak como insumo para la generación de propuestas de incidencia legislativa

	Asociación De Autoridades Tradicionales Indígenas
ASOPAMURIMAJSA
	Asociación De Autoridades Tradicionales Indígenas
ASOPAMURIMAJSA
	Étnica
	USD$88.963



Anexo 2.  Tabla de Beneficiarios
[bookmark: _Hlk26799536]Beneficiarios directos

	[bookmark: _Hlk26799553]Departamento
	Municipio
	Mujeres
	Hombres
	LGTBIQ+
	Niños
	Niñas

	Antioquia
	Amalfi
	3
	
	
	
	

	
	Apartadó
	4
	1
	
	
	

	
	Briceño
	2
	
	
	
	

	
	Cáceres
	4
	
	
	
	

	
	Carepa
	6
	1
	
	
	

	
	Caucasia
	1
	
	
	
	

	
	Chigorodó
	3
	
	
	
	

	
	Dabeiba
	2
	
	2
	
	

	
	El Bagre
	3
	
	
	
	

	
	Ituango
	1
	
	
	
	

	
	Nechí
	1
	
	
	
	

	
	Necoclí
	1
	1
	
	
	

	
	Remedios
	
	1
	
	
	

	
	San Pedro de Urabá
	4
	
	
	
	

	
	Segovia
	2
	1
	
	
	

	
	Turbo
	5
	2
	
	
	

	
	Valdivia
	1
	1
	
	
	

	
	Vigía del Fuerte
	1
	1
	
	
	

	
	Yondó
	1
	1
	
	
	

	
	Anorí
	1
	3
	
	
	

	
	Zaragoza
	
	1
	
	
	

	
	Tarazá
	2
	1
	1
	
	

	Arauca
	Arauca
	2
	3
	
	
	

	
	Arauquita
	4
	3
	
	
	

	
	Fortul
	5
	
	
	
	

	
	Saravena
	6
	
	
	
	

	
	Tame
	7
	1
	
	
	

	Bolívar
	Cantagallo
	1
	4
	
	
	

	
	El Carmen de Bolívar
	
	
	1
	
	

	
	Morales
	5
	
	1
	
	

	
	San Jacinto
	2
	
	2
	
	

	
	San Juan Nepomuceno
	
	1
	
	
	

	
	San Pablo
	2
	
	
	
	

	
	María La Baja
	3
	
	
	
	

	
	Córdoba
	1
	
	
	
	

	
	Zambrano
	
	
	1
	
	

	
	El Guamo
	1
	
	2
	
	

	
	Arenal
	1
	
	
	
	

	
	Simití
	2
	3
	1
	
	

	
	Río Viejo 
	1
	
	
	
	

	
	Santa Rosa del Sur
	1
	1
	
	
	

	
	Cantagallo
	1
	4
	
	
	

	Caquetá
	Albania
	1
	
	1
	
	

	
	El Doncello
	2
	
	1
	
	

	
	El Paujil
	2
	1
	
	
	

	
	Florencia
	2
	
	
	
	

	
	Milán
	1
	
	
	
	

	
	Morelia
	2
	1
	
	
	

	
	Cartagena del Chairá
	
	1
	
	
	

	
	Puerto Rico
	6
	
	
	
	

	
	San José del Fragua
	1
	2
	
	
	

	
	San Vicente del Caguán
	2
	1
	
	
	

	
	Solano
	
	1
	
	
	

	
	Valparaíso
	
	
	1
	
	

	
	La Montañita
	2
	1
	
	
	

	
	Solita
	1
	
	
	
	

	
	Curillo
	1
	
	
	
	

	Cauca
	Balboa
	1
	
	
	
	

	
	Buenos Aires
	1
	3
	
	
	

	
	Cajibío
	1
	
	
	
	

	
	Caldono
	1
	1
	
	
	

	
	Corinto
	1
	1
	
	
	

	
	El Tambo
	1
	
	
	
	

	
	Guapi
	10
	
	
	
	

	
	López
	2
	
	
	
	

	
	Timbiquí
	7
	1
	
	
	

	
	Toribio
	
	1
	
	
	

	
	Jambaló
	1
	
	
	
	

	
	Piendamó
	1
	
	
	
	

	
	Morales
	
	1
	
	
	

	
	Caloto
	
	2
	
	
	

	Cesar
	Becerril
	
	
	1
	
	

	
	La Paz
	1
	
	
	
	

	
	Pueblo Bello
	
	1
	
	
	

	
	Valledupar
	
	1
	
	
	

	
	San Diego
	2
	1
	
	
	

	
	La Jagua de Ibirico
	
	1
	
	
	

	
	Becerril
	
	
	
	
	

	Chocó
	Bojayá
	3
	3
	
	
	

	
	Carmen del Darién
	1
	1
	
	
	

	
	Condoto
	
	2
	
	
	

	
	El Litoral del San Juan
	3
	
	
	
	

	
	Medio Atrato
	1
	1
	
	
	

	
	Nóvita
	1
	
	
	
	

	
	Riosucio
	
	1
	
	
	

	
	Sipí
	
	1
	
	
	

	
	Unguía
	1
	1
	
	
	

	
	Istmina
	
	2
	
	
	

	
	Acandí
	
	2
	
	
	

	
	Quibdó
	
	1
	
	
	

	
	Bojayá
	3
	3
	
	
	

	Córdoba
	Montelíbano
	4
	3
	
	
	

	
	Puerto Libertador
	6
	1
	
	
	

	
	Tierralta
	4
	2
	
	
	

	
	Valencia
	4
	2
	
	
	

	
	San José de Uré
	1
	1
	
	
	

	
	Montería
	
	1
	
	
	

	La Guajira
	Dibulla
	2
	
	
	
	

	
	El Molino
	1
	1
	
	
	

	
	La Jagua del Pilar
	1
	
	
	
	

	
	Riohacha
	3
	
	
	
	

	
	San Juan del Cesar
	2
	
	1
	
	

	
	Urumita
	1
	
	
	
	

	
	Barrancas
	
	1
	
	
	

	Guaviare
	Calamar
	
	1
	
	
	

	
	Miraflores
	3
	
	
	
	

	
	San José del Guaviare
	4
	1
	
	
	

	
	El Retorno
	2
	
	
	
	

	Huila
	Algeciras
	1
	
	
	
	

	Magdalena
	Ciénaga
	1
	
	
	
	

	
	Fundación
	
	1
	
	
	

	
	Santa Marta
	1
	1
	
	
	

	
	Aracataca
	2
	1
	
	
	

	Meta
	La Macarena
	2
	
	
	
	

	
	Mapiripán
	1
	1
	
	
	

	
	Mesetas
	4
	
	
	
	

	
	Puerto Concordia
	3
	
	
	
	

	
	Puerto Lleras
	2
	1
	
	
	

	
	Puerto Rico
	3
	
	
	
	

	
	Vistahermosa
	
	
	1
	
	

	
	Uribe
	3
	1
	
	
	

	Nariño
	Barbacoas
	3
	3
	
	
	

	
	Cumbitara
	3
	
	
	
	

	
	El Charco
	2
	2
	
	
	

	
	Leiva
	1
	
	
	
	

	
	Mosquera
	2
	1
	
	
	

	
	Olaya Herrera
	3
	
	
	
	

	
	Pasto
	1
	
	
	
	

	
	Policarpa
	
	2
	
	
	

	
	Ricaurte
	2
	
	
	
	

	
	Santa Bárbara
	2
	1
	
	
	

	
	San Andrés de Tumaco
	5
	1
	
	
	

	
	La Tola
	
	2
	
	
	

	
	Francisco Pizarro
	3
	
	
	
	

	
	Magüi
	1
	
	
	
	

	
	El Rosario
	1
	1
	
	
	

	
	Buesaco
	1
	
	
	
	

	Norte de Santander
	El Carmen
	3
	2
	
	
	

	
	San Calixto
	2
	
	
	
	

	
	Sardinata
	
	2
	
	
	

	
	Tibú
	6
	3
	
	
	

	
	Convención
	1
	
	
	
	

	
	Hacarí
	1
	
	
	
	

	Putumayo
	Orito
	3
	1
	1
	
	

	
	Puerto Asís
	8
	
	
	
	

	
	Puerto Caicedo
	2
	2
	
	
	

	
	Puerto Guzmán
	2
	1
	
	
	

	
	San Miguel
	3
	2
	
	
	

	
	Valle del Guamuez
	2
	1
	1
	
	

	
	Villagarzón
	1
	2
	1
	
	

	
	Leguízamo
	1
	1
	
	
	

	Sucre
	Chalán
	1
	
	
	
	

	
	Coloso
	1
	
	1
	
	

	
	Ovejas
	3
	3
	
	
	

	
	Palmito
	3
	
	1
	
	

	
	San Onofre
	3
	1
	
	
	

	
	Morroa
	1
	
	
	
	

	
	Tolú Viejo
	1
	
	
	
	

	Tolima
	Ataco
	6
	6
	
	
	

	
	Chaparral
	10
	7
	
	
	

	
	Planadas
	7
	6
	1
	
	

	
	Rioblanco
	5
	2
	
	
	

	
	Prado
	
	1
	
	
	

	Valle del Cauca
	Buenaventura
	9
	3
	
	
	

	
	Florida
	2
	1
	
	
	

	
	Guadalajara de Buga
	1
	
	
	
	

	
	Trujillo
	1
	
	
	
	

	
	Cali
	1
	
	
	
	

	Magdalena
	Encuentro Nacional de víctimas de violencia sexual
	100
	
	
	
	

	
	Encuentro Regional de Género del Caribe, víctimas del conflicto armado
	70
	
	
	
	

	Valle del Cauca
	Encuentro Nacional de víctimas de desaparición forzada
	55
	22
	
	
	

	Guaviare
	Espacios de Diálogo interinstitucional con el Pueblo Nukak como insumo para la generación de propuestas de incidencia legislativa

	76
	100
	
	
	

	Antioquia
	Encuentro Nacional de víctimas del Colectivo LGTBIQ+
	
	
	33
	
	

	Nivel nacional
	Personas de diferentes subregiones PDET trabajando en el Congreso de la República
	21
	26
	
	
	


 
Beneficiarios indirectos (MAPS)

	Región PDET
	Departamento
	Municipio
	Hombres
	Mujeres

	Alto Patía - Norte del Cauca
	Cauca
	Buenos Aires
	37
	54

	Alto Patía - Norte del Cauca
	Cauca
	Corinto
	52
	71

	Alto Patía - Norte del Cauca
	Cauca
	Miranda
	50
	54

	Alto Patía - Norte del Cauca
	Cauca
	Patía
	16
	27

	Alto Patía - Norte del Cauca
	Cauca
	Santander de Quilichao
	107
	124

	Alto Patía - Norte del Cauca
	Chocó
	Bojayá
	31
	0

	Alto Patía - Norte del Cauca
	Valle del Cauca
	Pradera
	71
	71

	Arauca
	Arauca
	Arauquita
	101
	111

	Arauca
	Arauca
	Fortul
	7
	24

	Arauca
	Arauca
	Saravena
	89
	152

	Arauca
	Arauca
	Tame
	146
	221

	Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño
	Antioquia
	Amalfi
	20
	41

	Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño
	Antioquia
	Cáceres
	46
	76

	Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño
	Antioquia
	Caucasia
	135
	204

	Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño
	Antioquia
	El Bagre
	41
	97

	Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño
	Antioquia
	Valdivia
	21
	46

	Catatumbo
	Norte de Santander
	El Tarra
	37
	58

	Catatumbo
	Norte de Santander
	San Calixto
	50
	69

	Catatumbo
	Norte de Santander
	Sardinata
	74
	113

	Catatumbo
	Norte de Santander
	Tibú
	110
	207

	Chocó
	Chocó
	Bojayá
	0
	37

	Chocó
	Chocó
	Medio Atrato
	90
	94

	Chocó
	Chocó
	Medio San Juan
	80
	122

	Chocó
	Chocó
	Novita
	19
	42

	Chocó
	Chocó
	Riosucio2
	84
	117

	Chocó
	Chocó
	Sipí
	17
	15

	Chocó
	Meta
	La Uribe
	0
	93

	Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño
	Caquetá
	Florencia
	232
	321

	Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño
	Caquetá
	Belén de Los Andaquíes
	11
	24

	Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño
	Caquetá
	Curillo
	16
	18

	Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño
	Caquetá
	Puerto Rico
	48
	51

	Macarena - Guaviare
	Meta
	Mapiripán
	35
	45

	Macarena - Guaviare
	Meta
	La Uribe
	51
	0

	Macarena - Guaviare
	Guaviare
	San José del Guaviare
	158
	251

	Macarena - Guaviare
	Guaviare
	Miraflores
	52
	46

	Montes de María
	Bolívar
	El Carmen de Bolívar
	93
	121

	Montes de María
	Bolívar
	María La Baja
	57
	79

	Montes de María
	Bolívar
	San Juan Nepomuceno
	47
	48

	Montes de María
	Sucre
	Coloso
	17
	15

	Montes de María
	Sucre
	Los Palmitos
	20
	33

	Montes de María
	Sucre
	San Onofre
	43
	101

	Montes de María
	Sucre
	Tolú Viejo
	24
	30

	Pacífico Medio
	Cauca
	Guapi
	24
	35

	Pacífico Medio
	Cauca
	López
	11
	16

	Pacífico Medio
	Cauca
	Timbiquí
	15
	20

	Pacífico Medio
	Valle del Cauca
	Buenaventura
	244
	351

	Pacífico y Frontera Nariñense
	Nariño
	Barbacoas
	36
	57

	Pacífico y Frontera Nariñense
	Nariño
	El Charco
	38
	61

	Pacífico y Frontera Nariñense
	Nariño
	Mosquera
	16
	32

	Pacífico y Frontera Nariñense
	Nariño
	Tumaco
	182
	301

	Putumayo
	Putumayo
	Orito
	128
	122

	Putumayo
	Putumayo
	Puerto Asís
	128
	153

	Putumayo
	Putumayo
	Puerto Caicedo
	37
	37

	Putumayo
	Putumayo
	Puerto Guzmán
	48
	58

	Sierra Nevada - Perijá
	Cesar
	Agustín Codazzi
	73
	93

	Sierra Nevada - Perijá
	Cesar
	Pueblo Bello
	42
	38

	Sierra Nevada - Perijá
	Guajira
	San Juan del Cesar
	61
	70

	Sierra Nevada - Perijá
	Magdalena
	Ciénaga
	129
	234

	Sur Córdoba
	Córdoba
	Montelíbano
	80
	160

	Sur Córdoba
	Córdoba
	Puerto Libertador
	59
	66

	Sur Córdoba
	Córdoba
	Tierralta
	98
	152

	Sur Córdoba
	Córdoba
	Valencia
	36
	74

	Sur de Bolívar
	Bolívar
	Arenal
	43
	71

	Sur de Bolívar
	Bolívar
	Morales
	53
	77

	Sur de Bolívar
	Bolívar
	San Pablo
	73
	121

	Sur de Bolívar
	Bolívar
	Santa Rosa del Sur
	98
	185

	Sur de Tolima
	Tolima
	Ataco
	50
	95

	Sur de Tolima
	Tolima
	Chaparral
	84
	218

	Sur de Tolima
	Tolima
	Planadas
	68
	125

	Sur de Tolima
	Tolima
	Rioblanco
	49
	108

	Urabá Antioqueño
	Antioquia
	Apartadó
	91
	199

	Urabá Antioqueño
	Antioquia
	Carepa
	25
	61

	Urabá Antioqueño
	Antioquia
	Necoclí
	42
	57

	Urabá Antioqueño
	Antioquia
	Turbo
	99
	155

	Total
	4695
	7125
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