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Cercles : Yorosso, Tominian, Djénné, Mopti et Bandiagara
Communes : Mafouné, Tominian, Mandiakuy, Koumbia, Kiffosso 1, Ménamba 1, Konna, Madiama, Bara Sara, Soroly.

	· 
	
	Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme : Agriculture & Energie
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· Produit 1.2 : Soutien aux activités de conservation, transformation et de commercialisation des produits de la pêche, de l’élevage, de l’agriculture et des forêts
· Produit 2.1 : Développement de l’énergie photovoltaïque à travers des installations décentralisées
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	AER-Mali :
	Agence des Energies Renouvelables au Mali 

	AGR :
DAO :
	Activité Génératrice de Revenu
Dossier d’Appel d’Offre

	EnR :
	Energie Renouvelable

	EPC :
	Epargner Pour le Changement
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ITB :
	Franc des Colonies Françaises d’Afrique
Invitation To Bid 

	GES :
	Gaz à Effet de Serre

	Kg :
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	KWh/m2 :
	Kilowatt par heure, par mètre carré

	ONG :
PV :
	Organisation Non Gouvernementale
Procès-Verbal

	UNESCO :
	Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 
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Situé au cœur du sahel, le Mali subit de plein fouet les effets des changements. Les phénomènes météorologiques extrêmes (sècheresses récurrentes, inondation) ont entrainé des mutations écologiques profondes au sein des écosystèmes avec comme corolaire, la perte progressive de la biodiversité, la baisse de la production agricole et halieutique, l’accentuation du phénomène de flux migratoire et la transhumance, les conflits sociaux etc. Cette situation est exacerbée par une crise sécuritaire et sanitaire qui a fortement ébranlé le tissu social et affecté les moyens d’existence des communautés vivant dans les zones de conflits. Dans cette situation de crise sociale et climatique, les femmes et les jeunes restent les plus vulnérables. 

C’est dans ce contexte que l’ONG Sahel Eco a dans le cadre de sa mission de promotion d’un développement socio-économique inclusif, respectueux de l’environnement et assurant les besoins des générations présentes et futures, initié le Projet d’Appui à la Promotion de la Transformation de Produits Agricoles à travers diverses Utilisations Productives des Energies Renouvelables dans les Régions de Sikasso, Ségou et Mopti. Ce projet est placé sous la coordination de l’UNESCO, en partenariat avec l’Agence des Energies renouvelables (AER) du Mali et a pour objectif de promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables afin de relever le défi de la transformation des produits agricoles.
Les actions du projet bénéficient à plus de 500 ménages vulnérables, plus de 30 000 habitants dont 15 679 femmes à travers la réalisation de 16 unités de transformation autour des filières agroforestières telles que : le karité, le néré, le sésame, le fonio, le maïs, l’arachide, les produits maraichers et le poisson d’eau douce.
Le présent rapport présente le niveau de réalisation des activités réalisées de janvier à décembre 2022. Il permet également d’apprécier les impacts réels et potentiels résultants du projet et évoque également les difficultés rencontrées au cours de la période.

Les activités ci-dessous ont été réalisées au cours de l’année :
· l’élaboration des guides sur les itinéraires techniques de transformation des produits locaux, leur traduction en langues locales puis leur impression ;
· la conception des plans d’affaires des groupements de transformatrices ;
· la création et la formation des groupes d’Epargne Pour le Changement (EPC) ;
· la formation des groupements sur les itinéraires techniques de transformation des produits locaux ;
· le renforcement des capacités des jeunes électriciens sur l’installation, l’entretien et la maintenance des équipements solaires ;
· l’élaboration et le lancement des Appels d’offres pour la réalisation de 16 unités voltaïques de transformation et ou de conservation des produits locaux, la fourniture des kits pour les jeunes réparateurs et la dotation des groupements en tricycle. 
A la fin de cette année 2022, le taux de réalisation global des activités du projet est de 54% pour un décaissement global est de 33/%. 



1. [bookmark: _Toc123814070][bookmark: _Toc129568422][bookmark: _Hlk112309718][bookmark: _Hlk112309744]OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS

1.1. [bookmark: _Toc123814071][bookmark: _Toc129568423][bookmark: _Hlk112309792]Objectifs 
L’objectif global du projet est de promouvoir l’utilisation productive des énergies renouvelables à travers la transformation des produits agricoles pour créer de la valeur en vue de renforcer la résilience face aux changements climatiques des ménages vulnérables dans 10 Communes Rurales des Cercles de Yorosso, Tominian, Djénné, Bandiagara et Mopti dans les Régions de Sikasso, Ségou et Mopti.  
· Objectif spécifique 1 : Aider les ménages vulnérables dans la diversification des ressources alimentaires et des sources de revenus pour renforcer leur résilience socioéconomique et permettre un développement local inclusif.
· Objectif Spécifique 2 : Promouvoir l’adoption de technologies de pointe et innovantes par les communautés pour assurer la sécurité énergétique du pays, l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

1.2. [bookmark: _Toc123814072][bookmark: _Toc129568424]Résultats attendus 
Résultats attendus en lien avec l’objectif 1 :
· 1800 producteurs formés sur les techniques de transformation des produits agricoles, les normes d’hygiène, la gestion des micro-entreprises, l’utilisation et l’entretien des appareils d’exploitation, le marketing, la négociation et gestion de crédit ;
· 10 guides de description des itinéraires techniques de transformation des filières ciblées sont produits et traduits en langues locales ;
· 15 plans d’affaire élaborés pour un développement futur des chaines de valeur ciblées ;
· 30 nouveaux groupes d’épargne et de crédit (EPC) regroupant 900 membres sont mis en place et renforcés sur la comptabilité de base, à la gestion des épargnes, des prêts et à l'échange d’argent par le système ‘mobile money’ ;
· Au moins 2000 Kg de patte d’arachide sont produits par campagne par les deux unités de transformation installées à cet effet ;
· Au moins 1000 Kg de patte de produits maraichers sont séchés à partir des séchoirs solaires installés à cet effet ;
· Au moins 3 000 Kg de poisson et de viande sont transformés à travers l’utilisation des fours améliorés installés à cet effet ;
· 20 Tonnes de produits (beurre de karité, graine de Néré, maïs, fonio, sésame et Mil/sorgho) sont transformées par les mini plateformes multifonctionnelles solaires (moulins solaires) ;
· 60 groupements de transformation des produits agricoles ont bénéficiés d’appui en emballage et autres petits matériels de packaging ;
· 12 communautés ont bénéficié de moto tricycle pour faciliter l’écoulement des produits transformés vers les marchés hebdomadaires locaux.

Résultats attendus en lien avec l’objectif 2 
· 2 unités production de patte d’arachide fonctionnant à l’énergie solaire sont installées ;
· 2 unités solaires de séchage et de conditionnement des produits maraichers sont installées ;
· 3 systèmes de réfrigération photo voltaïques sont installés pour faciliter la conservation du poisson et de la viande ;
· 3 unités de fours améliorés de fumage/séchage du poisson et de la viande sont installées ;
· 7 mini plateformes multifonctionnelles solaires (moulins solaires) sont installées pour divers usages productifs de transformation des produits agroforestiers à haute valeur économique comme beurre de karité, graine de Néré, maïs, fonio, sésame et Mil/Sorgho ;
· 27 jeunes sont formés pour offrir des services d’entretien et de maintenance des équipements énergétiques aux exploitants d’équipements photovoltaïques ;
· 27 jeunes sont dotés de trousseau d’outils pour offrir des services d’entretien et de maintenance des équipements énergétiques aux exploitants d’équipements photovoltaïques.

2. [bookmark: _Toc123814073][bookmark: _Toc129568425]RESULTATS ATTEINTS

Sur la base du plan de travail 2022 du projet, les résultats atteints sont :
i) Rapport descriptif des résultats
Produit 1.1: Les groupements engagés dans les AGR et la création des microentreprises, ex: systèmes de microcrédit sont formés
Activité 1.1.1 : Production de guides sur les itinéraires techniques de transformation des filières ciblées et traduction en langues locales
· 220 exemplaires des 10 guides élaborés et traduits en Bambara, Buwamu et Dogon ont été imprimés et remis aux différents groupements de transformatrices/transformateurs lors des sessions de formations sur les itinéraires techniques de transformation des produits agricoles, les normes d’hygiène. Ces guides vont servir de référence pour les bénéficiaires dans le cadre de l’amélioration de leur système de transformation.
Activité 1.1.2 : Organisation de sessions de formation des membres des différents groupements sur les techniques de transformation des produits agricoles, les normes d’hygiène, la gestion des micro-entreprise, l’utilisation et l’entretien des appareils d’exploitation, le marketing, la négociation et gestion de crédit
· 32 groupements de transformatrices regroupant 1749 membres dont 1571 femmes ont été identifiés dans la zone du projet et 39 membres de 13 organisations ont été formés sur les itinéraires techniques de transformation des produits agricoles et sur la gestion d’entreprise. La restitution a été faite auprès de 941 membres des 13 organisations de transformatrices. 
Activité 1.1.3 : Elaboration de plans d’affaires pour 15 groupements/unités de transformation des produits des filières de l’agriculture, l’élevage, la pêche et de la foresterie.
· 10 plans d'affaires ont été élaborés au profit des groupements de transformation des produits agroforestiers et d’élevage (production de pâte d'arachide, production du beurre de karité, transformation du fonio et du maïs, conservation et fumage du poisson),
· 3 ateliers de restitution et de validation des plans d’affaires ont été tenus à Sévaré, Tominian et Kiffossos1 avec la participation des bénéficiaires et les collectivités décentralisées et ont permis aux bénéficiaires de s’imprégner davantage de leurs contenus et de contribuer à l’amélioration de la qualité des documents.
Activité 1.1.4 : Mise en place de 15 groupes d'épargne pour le changement (EPC) regroupant les femmes et les jeunes et les accompagner pour mobiliser leurs ressources financières internes pour investir dans des activités génératrices de revenus
· 26 groupes EPC ont été créés, ce qui fait un total de 26 groupes regroupant 688 membres dont 538 femmes et 50 hommes ; 
Activité 1.1.5 : Formation de 30 groupes sur la méthodologie épargne pour le changement (EPC) et le système ‘mobile money’
· 688 membres des différents groupes EPC ont été formés sur la méthodologie d’épargne pour le changement et sur le système ‘mobil money’ d’une part et la construction de foyer amélioré en banco d’autre part. La formation est dispensée par les facilitateurs du projet et cela de façon transversale aux activités de suivi hebdomadaire des groupes.
Produit 1.2 : Les activités de conservation, transformation et de commercialisation des produits de la pêche, de l’élevage, de l’agriculture et des forêts sont soutenues
Les activités de ce produit étant plus pratiques que théoriques, certaines d’entre elles ont été menées en attendant l’installation et l’opérationnalisation des unités. Les résultats obtenus sont :
· L’amorce du processus d’organisation des filières poisson, pâte d’arachide et beurre de karité,
· La participation des transformatrices du beurre de karité de Mafounè et du Soumabala de Komina à la 2e édition du forum de Bamako sur les produits forestiers non ligneux : cas de karité et de néré.
Produits 2.1: Développement de l’énergie photovoltaïque à travers des installations décentralisées
Les appels d’offres des différentes unités de transformation des produits agroforestiers et d’élevage ont été élaborés et le processus de recrutement des prestataires qualifiés pour les travaux est en cours. Cependant les activités ci-après sont réalisées sous ce produit :
Activité 2.1.1: L’installation de deux unités de production de patte d’arachide fonctionnant à l’énergie solaire à Mandoli et à Mafouné. Les DAO de réalisation des unités de production de pâte d’arachide ont été élaborés par un consultant spécialiste avec une séance de restitution et de validation auprès de l’ONG . 
Activité 2.1.2 : L’installation de deux unités solaires de séchage et de conditionnement des produits maraichers à Soroly et Kanian. Les DAO de réalisation des unités solaires polyvalentes de séchage et de conditionnement des produits maraichers ont été élaborés avec une séance de restitution et de validation auprès de l’ONG .
Activité 2.1.3 : L’installation de quatre unités de réfrigération photo thermiques pour faciliter la conservation du poisson et de la viande à Madiama, Konna, et Koumbia. Les DAO d’installation des unités de réfrigération photo thermiques pour faciliter la conservation du poisson ont été élaborés avec une séance de restitution et de validation auprès de l’ONG .
Activité 2.1.4 : L’installation de quatre systèmes de fours améliorés de séchage du poisson et la viande à Madiama, Konna, et Koumbia. Les DAO d’installation des systèmes de fours améliorés de séchage du poisson ont été élaborés avec une séance de restitution et de validation auprès de l’ONG .
Activité 2.1.5 : L’installation de sept mini plateformes multifonctionnelles solaires (moulins solaires) pour divers usages productifs de transformation des produits agroforestiers à haute valeur économique comme (beurre de karité, graine de Néré, maïs, fonio, sésame et Mil/Sorgho) Kiffosso, Ménamba, Koumbia, Tiou-Tiou, Komina, Mafouné et Tominian. Les DAO d’installation des mini plateformes solaires pour divers usages productifs de transformation des produits agroforestiers ont été élaborés avec une séance de restitution et de validation auprès de l’ONG.
Activité 2.1.6 : Formation de 27 jeunes pour l’entretien et la maintenance des équipements d'énergies renouvelables existant dans la zone du projet. Durant cette année,14 jeunes ont été formés sur l’installation, l’entretien et la maintenance des équipements solaires photovoltaïques par les spécialistes de l’AER avec utilisation d’un kit complet pour les exercices pratiques. 
Activité 2.1.7 : Dotation des 27 jeunes en trousseau d'outils pour l’entretien et la maintenance des équipements d'énergies renouvelables existant dans la zone du projet. Les DAO d’acquisition des trousseaux d’outils pour l’entretien et la maintenance des équipements d'énergies renouvelables ont élaborés et suivi d’une séance de restitution et de validation par l’ONG .
Activité 2.1.8 :  Etude pour établir la situation de référence
Cette étude a été réalisée par un consultant recruté par l’ONG et le rapport est disponible. Elle a permis l’identification de :
· Comprendre les dynamiques locales de transformation des produits agroforestiers et d’élevage
· Identifier 13 filières agroforestières et d’élevage composées du fonio, du karité, du maraichage, du poisson, du néré, du soja, du mil, du riz, du maïs, du sésame, d’oseille, de pain de singe, du piment
· Identifier 32 organisations des transformatrices regroupant 1749 membres dont 178 hommes et 1571 femmes.
· Identifier d’autres filières émergentes telles que le piment, le pain de singe, l’oseille etc qui participent à la création de revenu des populations
Activité 2.1.9 :  Etude d'élaboration des designs technique et de dimensionnement des équipements de transformation.
10 designs des unités solaires de transformation des produits agroforestiers ont été élaborés suivi d’une séance de restitution et de validation du rapport des designs par le consultant spécialiste recruté par l’ONG.
Activité 2.1.12 : Organisation d'une cérémonie de lancement officiel du projet
[bookmark: _Toc96067999]Le lancement officiel du projet a eu lieu le 13 janvier 2022 dans la salle de conférence de la Préfecture de Tominian avec plus de 100 participants venus des 10 communes bénéficiaires sous la présidence du Sous-Préfet du Cercle de Tominian représentant le Gouverneur de la région de San. 
Au cours de cette cérémonie de lancement, en plus des différents discours, le temps fut marqué par :
· La présentation de Sketch de sensibilisation par le groupe théâtrale Zeniwe de Tominian sur trois thématiques à savoir :
· La nécessite et l’importance de l’utilisation des énergies renouvelables face au coût élevé des dépenses et de la consommation qui engendre des tensions dans les foyers ;
· La valorisation et l’importance des produits forestiers non ligneux ;
· Les bonnes pratiques des techniques culturales, les actions de reverdissement et sauvegarde de l’environnement.
Les parties prenantes (autorités administratives, les élus locaux les services techniques, les bénéficiaires, les médias et d’autres ONG intervenants dans les communes ciblées) ont été ainsi informés sur le projet ce qui a suscité leur engouement. 

La visibilité du projet ainsi que celle des partenaires financiers lors de ce lancement a été assurée à travers la diffusion des reportages en français et en bambara sur : la télévision nationale (ORTM), la chaine de télévision privée (Renouveau TV) et sur les radios locales (Radio Ouan et Radio Moutian) ainsi que sur les réseaux sociaux.

· L’exposition des produits locaux agroalimentaires (miel, beurre de karité, fonio…) des femmes venues des communes de Tominian Yasso, Mandiakuy et de Mafouné 

[image: ][image: ]
Lancement Local du projet le 13 Janvier 2021 à Tominian
[bookmark: _Hlk109226297]Mission de suivi et d’appui conseil
Dans le cadre de son rôle d’appui conseil et de renforcement des capacités de l’ONG partenaire, l’UNESCO a organisé une mission terrain dans la commune de Tominian, du 18 au 24 mai 2022. Cette mission a permis d’avoir des échanges avec les différents acteurs sur le terrain et de recueillir les impressions sur les activités du projet d’une part et de procéder à la réception des ouvrages d’autre part.
Aussi elle a permis de constater et d’apprécier l’implication et l’engagement des communautés cibles, des autorités politico administratives dans l’exécution du projet.
A l’issue de la mission quelques recommandations ont été faites dont :
· La mise en place d’un système de suivi périodique délocalisé des activités du projet, compte tenu du contexte sécuritaire qui a été un facteur limitant pour les visites terrain,
· Le renforcement continu des capacités du staff de l’ONG partenaire dans la collecte et le rapportage périodique des données. 
· La réflexion sur un dispositif d’information entre les communautés, Sahel Eco, l’AER et l’UNESCO en vue de la collecte des produits locaux pour le fonctionnement des unités.
[bookmark: _Hlk112316119]
Difficultés, Défis, mesures de mitigation et leçons apprises
· La situation sécuritaire marquée par des attaques récurrentes est à l’origine des restrictions imposées par les autorités dans la zone de Yorosso et de Mafounè ;
· le calendrier agricole et la forte pluviométrie ont impacté la tenue des rencontres hebdomadaires des groupes EPC.

Comme mesures correctives visant à atténuer ces difficultés nous pouvons citer :
· la consultation régulière des autorités locales (administration d’état, collectivités décentralisées et responsables villageois) pour organiser les activités en fonction de l’évolution de la situation sécuritaire ;
· la planification des activités de concert avec les groupes cibles.
En termes de leçons apprises nous retenons que :

· Le succès dans la mise en œuvre du projet est proportionnel à la prise en compte des besoins réels des acteurs ;
· La valorisation du savoir être et du savoir-faire endogène (pratiques proposées tenant compte des réalités locales) facilite l’acceptation et l’adoption des activités ;
· L’implication des autorités locales et des agents des services techniques dans a mise en œuvre des activités renforce leur motivation et permet une franche collaboration dans la réalisation des activités ;
· La formation en cascade permet de toucher le maximum de cible et à moindre coût ;
· L’approche EPC qui prévaut dans la mise en œuvre du projet est une opportunité d’accès aux petits crédits pour les femmes et constitue en plus un facteur de renforcement de la cohésion sociale.
Toutefois, l’approche participative prônée par l’UNESCO et l’ONG depuis le lancement du projet prévaut dans toutes les étapes de mise en œuvre des activités. Cette dynamique sera maintenue jusqu’à la fin du projet afin que les bénéficiaires se retrouvent et s’approprient les extrants finaux.
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ii) Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance 

	Indicateurs
	Raisons d’éventuel (s) écart (s)
	Source de vérification

	Intitulé de l’indicateur
	Valeur de référence
	Valeur cible
	Valeur atteinte
	
	

	Objectif spécifique 1 : Aider les ménages vulnérables dans la diversification des ressources alimentaires et des sources de revenus pour renforcer leur résilience socioéconomique et permettre un développement local inclusif

	Produit 1.1 : Formation des groupements engagés dans les AGR à créer des microentreprises, ex: systèmes de microcrédit, etc.

	Indicateurs de Résultats immédiats
	Situations référence 
	Cibles finales
	Valeur atteinte
	Raisons d’éventuel (s) écart (s)
	Moyens de vérification  

	Nombre de producteurs formés sur les techniques de transformation des produits agricoles, les normes d’hygiène, la gestion des micro-entreprise, l’utilisation et l’entretien des appareils d’exploitation, le marketing, la négociation et gestion de crédit
	60
	1800
	941
	859 producteurs seront formés en 2023. Le processus de restitution n’est pas encore terminé au niveau des 19 groupements constitués de plus de 808 membres. Aussi, les groupements de transformatrices du Soumbala de Komina, du beurre de karité de Koumbia et du sésame de Ménamba qui sont parmi les plus importants en termes de nombre ne font pas partie du lot. Ceux-ci sont programmés pour l’année 2023. Il est prévu de relayer les supports enregistrés lors des différentes sessions de formation. Ce qui permettra de diffuser davantage les bonnes pratiques de transformation et de gestion d’entreprise dans les zones du projet et de toucher un plus grand nombre des transformatrices et transformateurs
	· Contrat du Consultant,
· Rapport de formation 

	Nombre de guides sur les itinéraires techniques de transformation des filières ciblées produits et traduits en langues locales
	0
	10
	10
	
	- Contrat consultant,
- Copies guides
- Livrables Sahel Eco,


	Nombre de plans d’affaire élaborés
	0
	15
	10
	La réalisation des 5 plans d’affaires restants est prévue en 2023. Il s’agit des plans d’affaires de production du beurre de karité et du Soumbala respectivement à Koumbia et Komina, de séchage des produits maraichers à Kanian et Tintimboli et de nettoyage du sésame à Ménamba.
	- Contrat consultant,
- Document de plan d’affaire,
- Livrables Sahel Eco,
- Rapport de restitution

	Nombre de groupes d'épargne pour le changement mis en place 
	30
	

60
	 
 
56
	Les 4 derniers groupes d’EPC seront constitués en 2023

	-Visites des sites
- Echange avec les membres des groupements,
- Livrables Sahel Eco,
- Rapports hebdomadaires


	Nombre de membres des groupes d'épargne pour le changement formés sur la comptabilité de base, à la gestion des épargnes, des prêts et à l'échange d’argent par le système ‘mobile money’ 
	900

	1800
	688
	1112 seront formés en 
2023
	-Visites terrain,
- Documents de gestion des groupes,
- Echange avec les membres des groupements,
- Outils de gestion des groupements

	Produits 1.2: Soutien aux activités de conservation, transformation et de commercialisation des produits de la pêche, de l’élevage, de l’agriculture et des forêts

	Indicateurs des résultats immédiats
	Situation de référence 
	Cible finale
	Valeur atteinte
	Raisons d’éventuel (s) écart (s)
	Moyens de vérification 

	Quantité de pate d’arachide produite par campagne par les deux unités (Kg)
	0
	2000 
	0
	Activité prévue en 2023

	- Informations recueillies auprès des acteurs sur le terrain

	Valeur monétaire de la production de la production de patte d’arachide commercialisé
	0
	10 000 000 
	0
	Activité prévue en 2023

	-

	Quantité de produits maraichers séchés produits par campagne par les deux unités (Kg)
	0s
	1000 
	0
	Activité prévue en 2023. La campagne maraîchère a été marquée de façon générale par des attaques aquariennes de grande envergure tout comme le coton. Les activités de contre saison sont en cours et les données seront disponibles courant premier semestre 2023.
	- Informations recueillies auprès des acteurs sur le terrain

	Valeur monétaire des produits maraichers séchés et commercialisés (FCFA)
	500 000 
	10 000 000 
	0
	Activité prévue en 2023

	

	Quantité de poissons et de viande transformés à partir du four amélioré de fumage (kg)
	0
	3 000 
	0
	Activité prévue en 2023. Selon les informations fournies par le service météorologique, le Mali a enregistré une quantité importante de pluie. Ce qui selon les acteurs de la filière poisson, laisse présager une bonne campagne de production halieutique.
	- Informations fournies par le service météorologique du Mali

	Valeur Monétaire du poisson et de viande transformée à partir du four amélioré de fumage commercialisés
	0
	6 000 000 
	0
	Activité prévue en 2023

	-

	Quantité de poisson et viande conditionnés grâce aux unités de réfrigération photo thermiques (kg)
	0
	1 000 
	0
	Activité prévue en 2023. Selon les informations recueillies auprès des acteurs des filières pêche et élevage, la forte quantité de pluie enregistrée lors de la campagne 2022 laisse présager une bonne campagne de production halieutique et animale, car les cours d’eau et les pâturages sont bien fournis.
	-Informations recueillies auprès des acteurs sur le terrain

	Valeur monétaire du poisson et viande conditionnés grâce aux systèmes de réfrigération photo thermiques 
	0
	2 500 000 
	0
	Activité prévue en 2023

	-

	Quantité de produits transformés par les mini plateformes multifonctionnelles solaires (moulins solaires) beurre de karité, graine de Néré, maïs, fonio, sésame et Mil/sorgho (Tonnes)
	0
	20 
	0
	Activité prévue en 2023. Hormis le maïs qui a souffert du problème d’intrant, les autres céréales ont bien donnée. Quant aux produits forestiers non ligneux, la campagne de production de néré a été jugée moyenne, mais celle du karité n’a pas été bonne dans la zone du projet. Cette situation va peser sur le prix de la matière première, donc sur le volume de production.
	- Informations recueillies auprès des acteurs sur le terrain

	Valeur monétaire des produits transformés par les mini plateformes multifonctionnelles solaires (moulins solaires) beurre de karité, graine de Néré, maïs, fonio, sésame et Mil/sorgho (FCFA)
	0
	50 000 000
	0
	Activité prévue en 2023

	-

	Nombre de groupements de transformation des produits agricoles bénéficiant d’appui en emballage et autres petits matériels de packaging
	0 
	60
	0
	Activité prévue en 2023

	-

	Nombre de communautés bénéficiant de moto tricycle pour faciliter l’écoulement des produits transformés vers les marchés hebdomadaires locaux,
	0
	12
	0
	Activité prévue en 2023

	-

	Objectif Spécifique 2 : Promouvoir l’adoption de technologies de pointe et innovantes par les communautés pour assurer la sécurité énergétique du pays, l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre

	Produit 2.1 : Développement de l’énergie photovoltaïque à travers des installations
Décentralisées

	Indicateurs de Produits immédiats
	Situations de référence 
	Cible finale
	Valeur atteinte
	Raisons d’éventuel (s) écart (s)
	Moyens de vérification  

	Nombre d’unités installées pour la production de patte d’arachide fonctionnant à l’énergie solaire 
	0
	2
	0
	Activité prévue en 2023, elle nécessite le recrutement par l’ONG, d’un expert en élaboration des DAO. Un appel d’offre a été lancé et le processus d’analyse des dossiers est en cours.
	- Document DAO,
- Document ITB,
- PV de dépouillement 

	Nombre d’unités solaire polyvalentes de séchage et de conditionnement des produits maraichers installées 
	0
	2
	0
	Activité prévue en 2023, elle nécessite le recrutement par l’ONG, d’un expert en élaboration des DAO. Un appel d’offre a été lancé et le processus d’analyse des dossiers est en cours.
	- Document DAO,
- Document ITB,
- PV de dépouillement 

	Nombre d’unités de réfrigération photo thermiques installées pour faciliter la conservation du poisson et de la viande
	0
	3
	0
	Activité prévue en 2023, elle nécessite le recrutement par l’ONG, d’un expert en élaboration des DAO. Un appel d’offre a été lancé et le processus d’analyse des dossiers est en cours.
	- Document DAO,
- Document ITB,
- PV de dépouillement 

	Nombre d’unités de fours améliorés de fumage/séchage du poisson et de la viande installés 
	0
	3
	0
	Activité prévue en 2023, elle nécessite le recrutement par l’ONG, d’un expert en élaboration des DAO. Un appel d’offre a été lancé et le processus d’analyse des dossiers est en cours.
	- Document DAO,
- Document ITB,
- PV de dépouillement 

	Nombre de mini plateformes multifonctionnelles solaires (moulins solaires) installées pour divers usages productifs de transformation des produits agroforestiers à haute valeur économique comme beurre de karité, graine de Néré, maïs, fonio, sésame et Mil/Sorgho
	0
	7
	0
	Activité prévue en 2023, elle nécessite le recrutement par l’ONG, d’un expert en élaboration des DAO. Un appel d’offre a été lancé et le processus d’analyse des dossiers est en cours.
	- Document DAO,
- Document ITB,
- PV de dépouillement 

	Nombre de jeunes formés pour offrir les services d’entretien et de maintenance des équipements énergétiques aux exploitants d’équipements photovoltaïques
	0
	27
	14
	L’activité se poursuit en 2023. Les formateurs spécialisés de l’AER formeront les 13 restants.
	- Protocole de collaboration avec l’AER,
- Rapport de formation

	Nombre de Kits/trousseau offerts aux jeunes pour fournir des services d’entretien et de maintenance des équipements énergétiques aux exploitants d’équipements photovoltaïques
	0
	27
	0
	Activité prévue en 2023. Un appel d’offre de recrutement des prestataires qualifiés a été lancé et le processus d’analyse des dossiers est en cours.
	- Document DAO,
- Document ITB,
- PV de dépouillement



iii) illustration narrative spécifique (Optionnel)
                                         
[bookmark: _Toc123219518][bookmark: _Toc123814074][bookmark: _Toc129568426]Renforcement de capacités des groupements de transformatrices
Technique de fumage du poisson à l’aide d’un four amélioré, de transformation du maïs et des produits maraichers 
[image: ]L’amélioration de l’offre des produits locaux sous une forme adaptée à la demande du marché afin d'assurer la sécurité alimentaire et d’amorcer un développement durable et inclusif reste un enjeu central dans l’intervention du projet. Dans cette démarche, des sessions de formation des formatrices et formateurs ont été organisées à Tominian et à Sévaré autour des chaines de valeur poisson, pâte d’arachide, karité, fonio, sésame et maïs. Ces sessions de formation ont été ponctuées de cas pratiques. 

[image: ]Rappelons que les études de référence réalisées après le lancement du projet ont permis d’identifier les dynamiques locales en matière d’organisation des acteurs et de transformation des produits agroforestiers et d’élevage. Au total, 32 organisations de transformatrices regroupant 1553 membres avaient été identifiées. Pour lier la théorie à la pratique, des visites d’échanges d’expérience ont été effectuées à la Fédération des Unions des Associations Paysannes pour une Agriculture Durable (FUAPAD) de Tominian et à l’unité de transformation du poisson Madame Sounkalo Traoré à Sévaré. Au terme de ces sessions de formation, 39 membres de 13 organisations des transformatrices ont été formés sur diverses thématiques telles que : les techniques de transformation des produits agricoles, les normes d’hygiène, la gestion des micro-entreprise, l’utilisation et l’entretien des appareils d’exploitation, le marketing, la négociation et gestion de crédit. Les activités de restitution appuyées par les formatrices et les facilitateurs sont en cours au niveau des différents groupements des transformatrices. 
                                         
[bookmark: _Toc123219519][bookmark: _Toc123814075][bookmark: _Toc129568427]Création et suivi des groupes EPC sur la méthodologie d’EPC et le sur le système Mobile Money : Photos Séance de réunion hebdomadaire du groupe EPC « Mougnoussin » de Komina  et celui « Séniwe » de Kanian
Au Mali, les scénarii relatifs aux changements climatiques prédisent une diminution des systèmes de production (agriculture, pêche, élevage, forêt, etc.) qui s’accompagnera de la réduction des rendements et des pouvoirs d’achat, particulièrement ceux des femmes.
[image: ]
Le projet a initié des actions d’animation et de sensibilisation sur l’approche EPC dans le but d’aider les communautés à générer leurs propres systèmes et institutions de financement communautaire en utilisant les fonds générés ou mobilisés par eux même. A ce jour, 26 groupes constitués en moyenne de 25 membres regroupant 688 membres dont 638 femmes ont été mis en place. Le montant des cotisations avarie entre 50 et 500FCFA et les capacités des responsables ont été renforcées en comptabilité de base, à la gestion des épargnes et des prêts. Le système de compte est sécurisant, clair et transparent et permet l’accès aux services des ressources mobilisées au sein du groupe. Les membres travaillent avec leurs propres revenus. Ceci augmente leur niveau de vie et réduit leur exposition aux risques.
Une fois la stabilité atteinte et l’équilibre retrouvé, un groupe pourrait facilement se convertir en une coopérative et acquérir une personnalité légale.
[image: ]L’implication et la prise en compte des besoins stratégiques des différentes parties prenantes dans la conception, l’exécution du projet a facilité sa réussite.
Comme leçon apprise, le succès d’un projet est proportionnel à la prise en compte des besoins stratégiques des acteurs ainsi que de leur savoir être et leur savoir-faire (pratiques proposées tenant compte des réalités locales).
Ces groupes tiennent des réunions hebdomadaires de collecte des cotisations et bénéficiaient des appuis conseils de part des facilitateurs du projet.
                                         
[bookmark: _Toc123219520][bookmark: _Toc123814076][bookmark: _Toc129568428]Renforcement des capacités de personnes ressources locales pour l’entretien et la maintenance des équipements d'énergies renouvelables : Photos séance de formation de 14 jeunes dans la zone du projet (l’exploitation du testeur électrique et la technique d’installation solaire)
[image: ]Consciente des défis liés aux pratiques actuelles de transformation des produits agroforestiers et des conséquences qu’elle engendre sur le plan social et environnemental, le présent projet entend promouvoir l’accès aux sources d’énergie nouvelles et modernes pour soutenir les initiatives de résilience climatique dans sa zone d’intervention. Dans cette démarche, le projet s’active à réaliser des unités de transformation des produits agroforestiers et d’élevage dans sa zone d’action. 
[image: ]Toutefois, le succès et la durabilité d’une telle initiative passent nécessairement par le développement des compétences locales pour assurer les travaux de maintenance et d’entretien des infrastructures. C’est dans ce contexte que le projet a formé et prévoit d’équiper 27 jeunes techniciens sur le système solaire afin d’apporter une assistance technique aux organisations bénéficiaires des unités de transformation. La première séquence de cette formation a eu lieu à Tominian et a concerné 14 jeunes techniciens intervenant dans l’installation des équipements solaires.  Aussi, cette formation va contribuer d’améliorer l’offre des services d’énergie solaire à l’ensemble des utilisateurs d’équipements solaires dans la zone du projet.
                                        

3. [bookmark: _Toc123814077][bookmark: _Toc129568429]AUTRES BILANS OU ÉVALUATIONS (le cas échéant)

Durant ce semestre certaines activités ont été menées de façon transversale. 
[bookmark: _Toc123219523][bookmark: _Toc123814079][bookmark: _Toc129568430]Participation au Forum de Bamako sur les chaines de valeur agroforestière (cas de néré et du karité)
Du 11 au 12 août 2022, s’est tenu au Parc National de Bamako, la 2ème édition du forum de Bamako sur les chaines de valeur agroforestière (cas de néré et du karité). L’évènement était placé sous haute Présidence de son excellence de Monsieur le ministre de l’Environnement de l’Assainissement et du Développement Durable du Mali. Cette édition a mobilisé plus 86 participants composés des organisations des transformatrices, des structures techniques et ONGs intervenant dans le domaine dont Sahel Eco. La participation des groupes cibles du projet leur ont permis d’établir des relations avec leurs homologues et d’avoir des informations sur le marché des produits forestiers non ligneux au Mali. Parallèlement, une foire d’exposition organisée dans l’esplanade du Parc National a permis aux groupements des femmes transformatrices d’exposer leurs produits tels que : le beurre de Karité, le Soumbala, le Sirop de Balanites, la poudre et bonbon de Baobab, le Sirop et confiture de Tamarin, la poudre de Néré, le Miel, le Charbon écologique, la poudre du Moringa, le « Datou ». 
[image: ] [image: ]
              Stands d’exposition des produits forestiers non ligneux, 2e édition du forum de Bamako
4. [bookmark: _Toc123814080][bookmark: _Toc129568431]RÉVISIONS PROGRAMMATIQUES (le cas échéant)

Dans son exécution, le programme n’a fait l’objet d’aucune modification. Toutefois, les réaménagements survenus à la suite du parrainage du projet par l’UNESCO, ont engendré certains changements dans le document de projet tant sur le plan technique que financier. Dans la démarche de réadaptation, certains aspects ont échappé à notre vigilance. Une note explicative a été adressée au Fonds Climat Mali pour appréciation. Les insuffisances constatées concernent les activités suivantes :
· Activités : 1.1.1 : Production des guides sur les itinéraires techniques de transformation des filières ciblées ;
· Activité 2.1.3 : L’installation de trois unités de réfrigération photo thermiques pour faciliter la conservation du poisson et de la viande à Madiama, Konna, et Koumbia ;
· Activité 2.1.4 : L’installation de quatre systèmes de fours améliorés de séchage du poisson et la viande à Madiama, Konna, et Koumbia.

5. [bookmark: _Toc123814081][bookmark: _Toc129568432]RESSOURCES (Optionnel)
Au niveau de l’UNESCO, une Coordonnatrice nationale, un sous-Coordinateur et des Assistants ont été recrutés pour faciliter la mise en œuvre des projets Fonds Climat Mali. Plusieurs autres staffs interviennent à différents niveaux. Il s’agit notamment de la Chargée de Programme du Secteur Sciences Naturelles et Exactes, du personnel de l’Administration et de celui de la Direction.

Le staff recruté par l’ONG à plein temps sur le projet est constitué de :
· 1 Coordinateur de projet basé à Bamako, régulièrement en supervision sur le terrain ;
· 3 Agents facilitateurs basés dans les Chefs-lieux des Zones d’intervention.
L’équipe est appuyée par une spécialiste en EPC qui participe activement à la création, à la formation et à l’appui conseil des membres des groupes EPC. 
[bookmark: _Hlk119860511]L’UNESCO et le partenaire procèdent toujours à la recherche de devis et ou de factures proformas avant de procéder au choix du prestataire. Les rapports financiers élaborés indiquent globalement un rapport qualité/prix équilibré et respectent les prévisions budgétaires.
Courant cette période, le programme n’a pas mobilisé des ressources supplémentaires ou des interventions d’autres partenaires.

6. [bookmark: _Toc123814082][bookmark: _Toc129568433]PERSPECTIVES

En perspective, l’exercice 2023 sera essentiellement marquée par :
· La mise en œuvre du plan d’action 2023
· Le renforcement continue des capacités des groupes Epargner Pour le Changement ;
· L’implantation des différentes unités de transformation ainsi que le suivi de leur exploitation ;
·  Le suivi continu de la mise en œuvre des activités ;
· Collecte et actualisation des données en vue du renseignement des indicateurs.

Toutefois, le renforcement des capacités organisationnelles, techniques (formation) et matériels (dotation en moyen de transports, appui en emballage) des groupements seront menées de façon transversale. 


7. [bookmark: _Toc123814083][bookmark: _Toc129568434]ANNEXES



                                                                         

Tableau 1 : Répertoire des groupes EPC
	N°
	Village
	Nom du groupe
	Date de création
	Nombre de Membre
	Montant de cotisation
	Fonds de solidarité

	
	
	
	
	Femmes
	Hommes
	Total
	
	

	1
	Kansènè
	Dounkafa
	11/05/2022
	30
	0
	30
	100
	0

	2
	Kanian
	Mougnoussin
	28/05/2022
	30
	0
	30
	50
	0

	3
	Kanian
	Seniwe
	28/05/2022
	30
	0
	30
	50
	0

	4
	Ménamba1
	Djèkafo
	17/06/2022
	30
	0
	30
	250
	50

	5
	Ménamba1
	Kotognongontala
	22/06/2022
	28
	2
	30
	500
	50

	6
	Tintimbol
	Aguemon
	08/06/2022
	13
	7
	20
	50
	50

	7
	Tintimbol
	Merabara
	09/06/2022
	23
	2
	25
	50
	50

	8
	Tintimbol
	Akakide
	09/06/2022
	11
	18
	29
	50
	50

	9
	Tintimbol
	Djikakide
	10/06/2022
	12
	8
	20
	50
	50

	10
	Tintimbol
	Yasikéré mon
	10/06/2022
	24
	2
	26
	50
	50

	11
	Mandol
	Griyamagou
	15/06/2022
	30
	0
	30
	250
	50

	12
	Mandol
	Bodjinabara N°1
	15/06/2022
	29
	1
	30
	250
	50

	13
	Mandol
	Nandjougan
	16/06/2022
	25
	0
	25
	250
	50

	14
	Mandol
	Bodjinabara N°2
	16/06/2022
	30
	0
	30
	250
	50

	15
	Mandol
	Meradjougan
	17/06/2022
	25
	0
	25
	250
	50

	16
	Mandol
	Bodjinabara N°3
	17/06/2022
	25
	0
	25
	250
	50

	17
	Konna
	EPC Sahel Eco N°1
	23/06/2022
	19
	3
	22
	250
	50

	18
	Konna
	EPC Sahel Eco N°2
	23/06/2022
	18
	2
	20
	250
	50

	19
	Konna
	Waafagou N°1
	24/06/2022
	22
	3
	25
	250
	50

	20
	Konna
	Waafagou N°2
	24/06/2022
	18
	2
	20
	250
	50

	21
	Komina
	Fissina1
	15/07/2022
	26
	0
	26
	500
	0

	22
	Komina
	Fissina2
	15/07/2022
	23
	0
	23
	100
	0

	23
	Komina
	Mougnousin
	15/07/2022
	27
	0
	27
	100
	0

	24
	Kiffosso1
	Bendougou
	15/09/2022 
	30
	0
	30
	100
	50

	25
	Koumbia
	Sababougnouma
	18/09/2022
	30
	0
	30
	100
	50

	26
	Koumbia
	Jèkabara
	18/09/2022
	30
	0
	30
	100
	50

	 
	TOTAL
	 
	 
	638
	50
	688
	-
	 






Tableau 2 :  Situation de mobilisation des ressources par les groupes EPC
	N°
	Nom du groupe
	Village
	Commune
	Cercle
	Nbre de membre
	Montant cotisation/semaine
	Nombre de semaine
	Montant cotisé/membre

	1
	Aguemon
	Tintimboli
	Soroly
	Bandiagara
	20
	50
	18
	18000

	2
	Mérébara
	Tintimboli
	Soroly
	Bandiagara
	25
	50
	17
	21250

	3
	Akankidé
	Tintimboli
	Soroly
	Bandiagara
	30
	50
	20
	30000

	4
	Djikankidé
	Tintimboli
	Soroly
	Bandiagara
	29
	50
	21
	30450

	5
	Yasiekéré
	Tintimboli
	Soroly
	Bandiagara
	25
	50
	19
	23750

	6
	Gryamagou
	Mandol
	Bara Sara
	Bandiagara
	30
	250
	17
	127500

	7
	Bodjinabara N°1
	Mandol
	Bara Sara
	Bandiagara
	30
	250
	17
	127500

	8
	Nandjougan
	Mandol
	Bara Sara
	Bandiagara
	25
	250
	17
	106250

	9
	Bodjinabara N°2
	Mandol
	Bara Sara
	Bandiagara
	30
	250
	17
	127500

	10
	Méradjougan
	Mandol
	Bara Sara
	Bandiagara
	25
	250
	18
	112500

	11
	Bodjinabara N°3
	Mandol
	Bara Sara
	Bandiagara
	25
	250
	17
	106250

	12
	Waafagou N°1
	Konna
	Konna
	Mopti
	25
	250
	8
	50000

	13
	Waafagou N°2
	Konna
	Konna
	Mopti
	20
	250
	8
	40000

	14
	Sahel N°1
	Konna
	Konna
	Mopti
	26
	250
	15
	97500

	15
	Sahel N°2
	Konna
	Konna
	Mopti
	20
	250
	15
	75000

	16
	Mougoussin
	Kanian
	Tominian
	Tominian
	11
	50
	20
	11000

	17
	Mougoussin
	Kanian
	Tominian
	Tominian
	30
	50
	20
	30000

	18
	Fissina N°2
	Komina
	Mandiakuy
	Tominian
	20
	100
	8
	16000

	19
	Séniwz
	Kanian
	Tominian
	Tominian
	30
	50
	20
	30000

	20
	Mougoussin
	Komina
	Mandiakuy
	Tominian
	26
	100
	8
	20800

	21
	Fissina N°1
	Komina
	Mandiakuy
	Tominian
	26
	500
	8
	104000

	22
	Sababuniuman
	Koumbia
	Koumbia
	Yorosso
	30
	100
	8
	24000

	23
	Djèkabara 
	Koumbia
	Koumbia
	Yorosso
	30
	100
	8
	24000

	24
	Benbougou
	Kiffosso1
	Kiffosso1
	Yorosso
	30
	225
	8
	54000

	25
	Kotognongo tala
	Ménamba
	Ménamba
	Yorosso
	30
	665
	16
	319200

	26
	Djèkafo MaÎs
	Ménamba
	Ménamba
	Yorosso
	30
	735
	16
	352800

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2079250



NB : Pour ce qui concerne les groupements comme : Benbougou (Kiffosso1), Kotognongo Tala et Djèkafo Maïs (Ménamba), les montant des cotisations sont variables. Ainsi, la moyenne a été prise comme base de calcul.
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	Renforcement des capacités des jeunes en testeur électricité et technique d’installation solaire




	[image: ]
	[image: ]

	[image: C:\Users\LENOVO\Desktop\transformation\DSC_0119.JPG]
	[image: C:\Users\LENOVO\Desktop\transformation\DSC_0034.JPG]

	Des stacks de matières premières en prélude de démarrage des activités de transformation



	[image: ][image: ]
	[image: ][image: ]

	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	[image: ]

	Renforcement des capacités des femmes, membres des groupemenet de production et de transformations des produits locaux



             
[image: ]
Photo de famille équipe de l’UNESCO et de Sahel Eco
Sixth Six-Month Progress Report	1 January – 30 June 2007	Page 5 of 9
		Page 1 of 1
image3.png




image4.png
PUAED,,

",

A

‘*%W $

o

“unpur

&




image5.jpeg
nenmogp




image6.wmf
 

 

 


image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.png




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.jpeg




image15.jpeg




image16.jpeg




image17.emf
Rapport étude de 

réference Sachel Eco 2021.docx


Rapport étude de réference Sachel Eco 2021.docx
                        Mali

Sahel eco

[bookmark: _Hlk95672050]Projet d’Appui à la Promotion de la transformation des Produits Agricoles à travers Diverses Utilisations Productives des Energies Renouvelables 



Etude de la situation de référence du Projet
	Zone : Régions de Sikasso, Ségou et Mopti	




[bookmark: _Toc95950548]Table des matières





Table des matières	2

Sigles et abréviations	Erreur ! Signet non défini.

PREMIERE PARTIE : INTRODUCTION	3

I.	CONTEXTE ET JUSTIFICATION	4

II.	OBJECTIFS DE L’ETUDE DE BASE	4

3.1.	objectif global	4

3.2.	objectifs spécifiques	5

3.3.	résultats attendus	5

III.	DEMARCHE METHODOLOGIQUE	7

3.1.	La méthode de recueil des données auprès des cibles	7

3.2.	Rencontre de cadrage et validation de la démarche détaillée et des outils de l’enquête	8

3.3.	Sélection et formation des enquêteurs	8

3.4.	L’échantillonnage	8

3.5.	La collecte des données	9

3.6.	Traitement et analyse des données	9

3.7.	Les limites de l’étude	9

IV.	PRESENTATION DES RESULTATS	12

5.1.	Caractéristiques socio-démographiques de la population	12

5.2.	Le niveau de formation des producteurs, des OP en AGR, création de Micro Entreprise	14

5.3.	Le niveau d’utilisation des différentes sources d’énergie	25

5.4.	La situation du niveau des revenus	31

5.5.	Les mesures de maintenance et de prévention des unités installées	32

5.6.	Les organisations de transformations	33

5.7.	La transformation et la commercialisation des produits	35

5.7.1.	Les pratiques de transformation des produits	35

5.7.2.	Les pratiques de commercialisation des produits	37

V.	Tableau récapitulatif de la valeur de référence des indicateurs de résilience	38

VI.	La mise en œuvre du système de suivi-évaluation	44

6.1	Le suivi du PTBA (plan technique et budgétaire annuel)	44

6.2	Mesure des résultats	44

6.3	Mesure des effets et impacts	45

VII.	CONCLUSION ET RECOMMANDATION	46












 



















 

[bookmark: _Toc525726898][bookmark: _Toc95950552]PREMIERE PARTIE : INTRODUCTION

 










I. [bookmark: _Toc95950553]CONTEXTE ET JUSTIFICATION



Dans le cadre de sa mission de promotion de la gestion durable des ressources naturelles et d’appui à l’émergence d’une économie rurale plus diversifiée et sécurisée au Mali et dans la sous-région, l’ONG SAHEL ECO a initié le projet intitulé « Projet d’Appui à la Promotion de la transformation des Produits Agricoles à travers Diverses Utilisations Productives des Energies Renouvelables ». 

L’objectif visé est d’aider les ménages vulnérables dans les 10 communes rurales des cercles de Yorosso, Tominian, Djenné, Bandiagara et Mopti dans les régions de Sikasso, Ségou et Mopti dans la transformation des produits agricoles grâce à l’accès aux services énergétiques modernes et durables pour des usages productifs afin vue de créer de la valeur ajoutée pour renforcer la résilience au changement climatique.  



Les objectifs spécifiques du projet sont :

1. Aider les ménages vulnérables dans la diversification des ressources alimentaires et des sources de revenus pour renforcer leur résilience socio-économique et permettre un développement local inclusif ;

2. Promouvoir l’adoption des technologies de pointe et innovantes par les communautés pour assurer la sécurité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le projet cible comme bénéficiaires 500 ménages vulnérables membres des groupements qui utiliseront les équipements d’énergies renouvelable pour la transformation de leurs produits. Ainsi, plus de 30 000 habitants dont 15 679 femmes vivants dans les localités ciblées profiteront directement ou indirectement des retombées du projet.



C’est dans ce cadre que cette étude de références est envisagée pour déterminer la situation de référence en vue d’apprécier la performance du Projet.  



II. [bookmark: _Toc95950554]OBJECTIFS DE L’ETUDE DE BASE



3.1. [bookmark: _Toc95950555]Objectif global  

La présente étude vise à établir une situation de référence pour tous les indicateurs du projet pouvant servir de repère au suivi et à l’évaluation du Projet d’Appui à la Promotion de la transformation des Produits Agricoles à travers Diverses Utilisations Productives des Energies Renouvelables. 






3.2. [bookmark: _Toc95950556]Objectifs spécifiques

 



Les objectifs spécifiques poursuivis sont :

· Produire pour chaque niveau du suivi évaluation (Activités, Résultats, Objectifs et Impacts) une matrice/fiche de suivi des indicateurs qui comprend : une définition claire de l’indicateur et son utilité, l’unité de mesure, la désagrégation par sexe, la méthode de collecte des données, la source des données et les participants, les fréquences auxquelles l’indicateur est renseigné, les valeurs cibles de fin de projet ;

· Collecter et analyser pour chaque niveau du suivi évaluation (Activités, Résultats, Objectifs et Impacts) les données nécessaires à l’établissement des valeurs de départ des indicateurs de performance contenus dans le cadre logique du projet et ;

· Rédiger un rapport de la situation de référence des indicateurs de performance du projet.



3.3. [bookmark: _Toc95950557]Résultats attendus 



Les livrables attendus de la présente prestation sont :

· La note méthodologique détaillée d’exécution de l’étude, avec les outils de collecte de données, à valider au cours de la rencontre de cadrage méthodologique ;

· Le rapport provisoire de l’étude de base du projet, qui sera amendé et validé par les acteurs du projet 








































 

DEUXIEME PARTIE : METHODOLOGIE DE L’ETUDE

 








III. [bookmark: _Toc95950558]DEMARCHE METHODOLOGIQUE



La présente étude ambitionnait de parvenir à une meilleure connaissance de la situation de départ du projet afin de dresser une carte d’identité de chaque indicateur et faciliter l’appréciation de sa progression dans le temps. 

L’étude incorpore également la collecte et l’analyse d’autres données secondaires relatives aux activités de transformation avec usage de technologies énergétiques renouvelables visant à déterminer dans quelle mesure les ménages, les organisations productrices accédant à des opportunités de revenu, et que les marchés offrent des opportunités d’accès à un approvisionnement suffisant. 

Pour atteindre ces objectifs, le Consultant a adopté la démarche méthodologique ci-après déclinée en trois phases dont : 

· La préparation intégrant la mobilisation des ressources humaines, l’adaptation de la démarche, l’analyse documentaire et la confection des outils ; 

· La phase terrain pour la collecte des informations à travers des questionnaires standardisés et outils MARP élaborés pour des fins qualitatives ; 



L'enquête de base a été réalisée exclusivement dans tous les villages cibles dans lesquels le projet intervient. La liste de tous les ménages dans les villages a constitué la base de sondage utilisée pour le plan d'échantillonnage. 



Le travail a consisté à analyser les différents indicateurs, à déterminer où et comment on peut leur trouver une valeur initiale et à prévoir la collecte pour les indicateurs dont on ne peut trouver une valeur de référence.

Les valeurs de références servent à établir le plan de suivi opérationnel comportant un tableau de métadonnées, un tableau de bord et des tableaux de saisi de données. Le tableau des métadonnées i) décrira les caractéristiques des indicateurs ;ii) portera les valeurs des données référentielles qui seront estimées ou déterminées par enquête ménage auprès des communautés  et iii) informera sur les cibles à atteindre, définis par les communautés à travers des focus groupe.  



3.1. [bookmark: _Toc516505191][bookmark: _Toc92272794][bookmark: _Toc95950559]La méthode de recueil des données auprès des cibles

Pour la collecte des données, les outils ci-après ont été utilisés. Ils ont été élaborés sur la base de la liste des indicateurs proposés. Des questions intermédiaires ont été quelque introduites pour faciliter la compréhension du sujet évoqué.  



1. Une enquête ménage : une enquête quantitative pour trouver des valeurs de référence de certains indicateurs suite à la détermination d’un échantillon, la conception et l’application d’un questionnaire structuré d’enquête quantitative, l’analyse des données collectées et le renseignement des paramètres concernés. 

Cette enquête a été réalisée à l’aide d’un questionnaire adressé à chaque ménage de l’échantillon représentatif retenu. Chaque cible a répondu individuellement à des questions spécifiques qui lui est adressé.



2. Une recherche qualitative d’information en focus (à l’aide de guide questionnaires) auprès des groupes spécifiques pour collecter les informations dont ils sont les seuls à pourvoir les détenir, à l’aide d’outils spécifique conçu à cet effet. Il s’agira des :

· organisations de producteurs;

· organisation de transformation

· groupements et organisations de femmes (groupe EPC et autres groupes)



3. Et enfin des interviews semi structurés auprès des personnes ressources pour disposer de large spectre d’information nécessaire à la compréhension des problématiques soulignés.  



Les groupes cibles concernés par l’enquête selon les indicateurs sont : 

· Les chefs de ménages ou leurs représentants

· Les femmes et jeunes actives dans les chaines de valeurs productives ‘production, transformation et commercialisation).

· Les Organisations paysannes d’agriculteurs, d’éleveurs

· Les personnes ressourcent et chefs traditionnels  

· Les agents des services techniques et ONG présentes dans la zone seront consultés pour établir la cartographie des organisations présentes et les enjeux locaux.



3.2. [bookmark: _Toc92272801][bookmark: _Toc95950560]Rencontre de cadrage et validation de la démarche détaillée et des outils de l’enquête

[bookmark: _Toc92272802]La tenue d’une réunion de cadrage avec l’ensemble le Commanditaire a permis d’examiner la démarche et des outils d’enquête proposés en vue de leur validation. Les propositions d’amélioration faites à ce niveau ont été immédiatement intégrées pour finaliser les outils. 

3.3. [bookmark: _Toc95950561]Sélection et formation des enquêteurs

Le bureau a assuré la sélection et la formation des enquêteurs afin de leur permettre une appropriation du questionnaire et de la méthodologie opérationnelle de l’enquête. 

3.4. [bookmark: _Toc79342315][bookmark: _Toc86257446][bookmark: _Toc95950562][bookmark: _Toc516505192][bookmark: _Toc92272795]L’échantillonnage

L’étude a été réalisé suivant une enquête par sondage stratifiée à un degré à allocation. La couverture géographique du programme constitue le domaine d’étude. La taille de la population cible est constituée de l’ensemble des ménages des villages d’intervention. La référence est faite au dernier recensement RGPH de 2009.

L’échantillon a été calculé sur la base de l’ensemble des ménages de tous les villages concernés par le projet et tous les villages feront partis de l’échantillon.

Le nombre de ménage a enquêté par village a été tiré en fonction du poids de chaque village dans l’effectif total des ménages. 

Ainsi avec une marge d’erreur de 5 % et un niveau de confiance de 95%, l’échantillon statistiquement significatif s’est établi à 360 ménages qui a été augmenter de 9 unités (369 ménages) pour couvrir les éventuels risques pouvant affectées la qualité des données. Ainsi, 395 cibles ont été enquêtées suivant un questionnaire ménage.

Cet échantillon statistiquement représentatif a été réparti en fonction du poids en ménage de chacun des villages. 

Le choix ou tirage des ménages faisant partis de l’échantillon a été fait de façon aléatoire en tenant compte de la disponibilité permettant d’atteindre les objectifs. 



3.5. [bookmark: _Toc92272803][bookmark: _Toc95950563]La collecte des données

L’opération de collecte s’est effectuée à l’aide de tablette numérique où été ont préfiguré une application sur la plateforme KoboCollect. Elle a été assurée par quatre (04) enquêteurs expérimentés maitrisant le procédé numérique et justifiant une expérience aguerrie en matière d’enquête.   

Les quatre (04) enquêteurs ont été placé sous la responsabilité directe du Consultant qui a veillé au respect des instructions ou autres consignes données et s’assurer que tous les questionnaires sont correctement remplis.  



3.6. [bookmark: _Toc95950564]Traitement et analyse des données

Les données quantitatives ont été exportées de la plateforme sous le format SPSS, après une première analyse de cohérence. Une seconde vérification a été faite afin d’éliminer de la base de données les incohérences et les erreurs induites ou survenues lors de la saisie.

En outre, il a été élaboré un fichier d’analyse sous Excel pour les besoins de synthèse. 

L’analyse des données quantitatives a porté sur le calcul des fréquences et des tableaux croisés pour déterminer les tendances générales. 

 

Pour les données qualitatives, il a été fait une analyse par tendance tout en retenant les différentes particularités qui pourraient se présenter. Chaque cas sera valorisé en le plaçant bien entendu dans son contexte. En outre, elles alimenteront des cas profil. 

Les résultats seront présentés sous forme de tableaux et de graphiques assortis de commentaire.



3.7. [bookmark: _Toc95950565]Les limites de l’étude 

D’abord, la population enquêtée ne représente pas l’ensemble de la population, un échantillon des ménages a été tiré de façon aléatoire. 

Les résultats présentés dans ce rapport comme toute étude de ce genre doit être perçue en tenant compte des limites identifiées de l’enquête à savoir : 

· Les réponses biaisées en raison d’une mauvaise formulation des questions par les enquêteurs ; 

· Les réponses biaisées à cause du niveau d’éducation de l’enquêté et la peur ; 

· Les réponses biaisées de la part des enquêtés par pudeur ou dans l’espoir d’obtenir de l’aide, 

· La mauvaise interprétation des réponses par les enquêteurs. 



























































 

TROISIEME PARTIE : PRESENTATION DES RESULTATS




















IV. [bookmark: _Toc95950566]PRESENTATION DES RESULTATS



5.1. [bookmark: _Toc95950567]Caractéristiques socio-démographiques de la population

Dans cette partie, l’analyse se focalise sur les caractéristiques de la population : les structures par sexe et âge de la population, du statut matrimonial des chefs de ménage, du statut.



· Structure de la population par tranche d’âge et par sexe

La structure de la population par sexe au niveau de la zone d’intervention du projet se présente comme suit : 



		Tableau croisé 03. Commune * 08. Sexe



		% compris dans 03. Commune



		

		08. Sexe

		Total



		

		Féminin

		Masculin

		



		03. Commune

		Bara Sara

		50,0%

		50,0%

		100,0%



		

		Kifosso

		54,2%

		45,8%

		100,0%



		

		Konna

		61,9%

		38,1%

		100,0%



		

		Koumbia

		89,7%

		10,3%

		100,0%



		

		Madiama

		51,0%

		49,0%

		100,0%



		

		Mafoune

		18,8%

		81,2%

		100,0%



		

		Mandiakuy

		51,6%

		48,4%

		100,0%



		

		Menamba1

		85,7%

		14,3%

		100,0%



		

		Soroly

		60,0%

		40,0%

		100,0%



		

		Tominian

		44,4%

		55,6%

		100,0%



		Total

		57,6%

		42,4%

		100,0%





On relève au niveau de la zone que les femmes sont relativement plus nombreuses que les hommes.

Au niveau de l’échantillon enquêté, la moyenne d’âge d’Age se situe autour de 43 ans avec un minimal de 17 ans et un maximal de 83 ans.



On note la dominance des classes d’âge situé entre 27 et 56 ans qui explique la vitalité des bénéficiaires engagés dans la conduite des activités socioéconomiques des ménages.



· Profil des ménages et statut matrimonial des Chefs de ménage

Il faut noter que parmi l’échantillon enquêté, 34% sont membres des comités de gestion et le reste à concerner des membres simples de ces organisations.

Le nombre moyen d’homme et de femme par ménage est sensiblement égale et tourne autour de 6. L’analyse selon la taille montre que les ménages sont généralement très peuplés. En effet la taille moyenne des ménages de la zone est de 12 personnes par ménage. Cette situation s’expliquerait bien entendu par le caractère rural des localités concernées ; 



· Les formes ou modalités d’organisation des populations

Au niveau de la zone les populations sont organisées autour des exploitations agricoles. Très souvent une ou plusieurs ménages peuvent se retrouver au niveau des exploitation.

On relève le conseil de village, les organisations de femmes de type groupement informel, d’association ou de groupement pour mener des activités socio-économiques diverses.

Identiquement, les hommes en plus de faire partie tous du conseil du village, du groupement des jeunes s’organisent autour des associations, coopérative en fonction de leurs intérêts respectifs.



· Les principales activités économiques des exploitation /population par localité

Les populations cibles exercent diverses activités qui tourne le plus souvent autour de l’agriculture, l’élevage, le maraichage et l’embouches des petits et gros ruminants et l’aviculture sous ses formes traditionnelles et améliorées, la commercialisation des produits agroforestières et leurs transformations (néré, Karité, sésame, arachide, mil, maïs, fonio, fumage de poisson, du lait en yaourt etc..).

A cela s’ajoute les activités de commerce, d’artisanat ; de savonnerie, de boucherie, de couture, d’apiculture et la pratique d’épargne et de crédit.



5.2. [bookmark: _Toc95950568]Le niveau de formation des producteurs, des OP en AGR, création de Micro Entreprise

Il s’agit d’établir la situation des formations que les organisations de producteurs, et les micro entreprise ont bénéficié.



· Situation des formations bénéficiées dans les domaines de l’AGR  

On relève que 32 % ont bénéficié une formation en AGR contre 68 qui n’en n’ont pas bénéficié. 

La situation par commune se présente comme suit :



		Tableau croisé 04. Village * 21. Avez-vous bénéficier d’une formation en AGR



		% compris dans 04. Village



		

		21. Avez-vous bénéficier d’une formation en AGR

		Total



		

		Non

		Oui

		



		04. Village

		Kifosso

		50,0%

		50,0%

		100,0%



		

		Komina

		100,0%

		

		100,0%



		

		Konna

		50,0%

		50,0%

		100,0%



		

		Koumbia

		100,0%

		

		100,0%



		

		Madiama

		69,4%

		30,6%

		100,0%



		

		Mafouné

		96,9%

		3,1%

		100,0%



		

		Mandoli

		

		100,0%

		100,0%



		

		Menamba

		74,1%

		25,9%

		100,0%



		

		Soroly

		

		100,0%

		100,0%



		

		Tiou-Tiou

		100,0%

		

		100,0%



		

		Tominian

		77,8%

		22,2%

		100,0%



		Total

		68,1%

		31,9%

		100,0%







On constate qu’à Soroly et à Mandoli, l’ensemble des cibles enquêtés affirme avoir bénéficié une formation en AGR et c’est bien le contraire qui s’observe à Tiou-tiou, Koumbia et Komina.

Ces formations bénéficiées se rapportent aux domaines du commerce pour la valorisation des produits forestiers (30%), du commerce et la valorisation des produits agricoles (20%), du commerce de divers (16%) et aussi dans divers autres domaines.  



		22. Si oui dans quels domaines principalement :



		

		Pourcentage



		Commerce

		16%



		Valorisation des produits forestiers  

		30%



		Transformation des produits agricoles

		20%



		Autres à préciser

		33%



		Total

		100%









· AGR en lien avec la transformation/ valorisation des produits agricoles



		Tableau croisé 04. Village * 22. Si oui dans quels domaines principalement :/Transformation des produits agricoles



		% compris dans 04. Village



		

		22. Si oui dans quels domaines principalement :/Transformation des produits agricoles

		Total



		

		0

		1

		



		04. Village

		Kifosso

		69,2%

		30,8%

		100,0%



		

		Konna

		83,0%

		17,0%

		100,0%



		

		Madiama

		86,7%

		13,3%

		100,0%



		

		Mafouné

		100,0%

		

		100,0%



		

		Mandoli

		50,0%

		50,0%

		100,0%



		

		Menamba

		71,4%

		28,6%

		100,0%



		

		Soroly

		

		100,0%

		100,0%



		

		Tominian

		10,0%

		90,0%

		100,0%



		Total

		68,8%

		31,2%

		100,0%







· AGR en lien avec la transformation/ valorisation  des produits forestiers



		Tableau croisé 04. Village * 22. Si oui dans quels domaines principalement :/Valorisation des produits forestiers



		% compris dans 04. Village



		

		22. Si oui dans quels domaines principalement :/Valorisation des produits forestiers

		Total



		

		0

		1

		



		04. Village

		Kifosso

		69,2%

		30,8%

		100,0%



		

		Konna

		79,2%

		20,8%

		100,0%



		

		Madiama

		66,7%

		33,3%

		100,0%



		

		Mafouné

		100,0%

		

		100,0%



		

		Mandoli

		25,0%

		75,0%

		100,0%



		

		Menamba

		28,6%

		71,4%

		100,0%



		

		Soroly

		

		100,0%

		100,0%



		

		Tominian

		90,0%

		10,0%

		100,0%



		Total

		67,0%

		33,0%

		100,0%







· AGR en lien avec le commerce  



		Tableau croisé 04. Village * 22. Si oui dans quels domaines principalement :/Commerce



		% compris dans 04. Village



		

		22. Si oui dans quels domaines principalement :/Commerce

		Total



		

		0

		1

		



		04. Village

		Kifosso

		100,0%

		

		100,0%



		

		Konna

		67,3%

		32,7%

		100,0%



		

		Madiama

		80,0%

		20,0%

		100,0%



		

		Mafouné

		

		100,0%

		100,0%



		

		Mandoli

		

		100,0%

		100,0%



		

		Menamba

		100,0%

		

		100,0%



		

		Soroly

		

		100,0%

		100,0%



		

		Tominian

		90,0%

		10,0%

		100,0%



		Total

		68,5%

		31,5%

		100,0%







· AGR en lien avec d’autres domaines

En plus des formations bénéficiées dans les domaines précités, les cible affirment avoir bénéficiés des formations dans plusieurs autres domaines :

· Alphabétisation 

· Couture, savonnerie et la teinturerie

· Aviculture, apiculture et confection des ruches

· Les techniques culturales des céréales, le maraîchage et  greffage

· Embouche bovine, Boucherie

· Formation sur la malnutrition et l’encadrement des élèves

· Formation en gestion de l'entreprise
Menuiserie métallique, peintures et électricité 

· Fumage de poisson moderne

· Réparation des engins, des panneaux solaires, château et moto

· Salubrité



· Situation des formations bénéficiées dans le domaine la transformation/ valorisation des produits agricoles

S’agissant de la formation dans le domaine de la transformation/ valorisation des produits agricoles, 88% affirment ne pas en bénéficier contre 12%.



		Tableau croisé 04. Village * 23.    Avez-vous bénéficier d’une formation portant sur la transformation/ valorisation des produits agricoles



		% compris dans 04. Village



		

		23.    Avez-vous bénéficier d’une formation portant sur la transformation/ valorisation des produits agricoles

		Total



		

		Non

		Oui

		



		04. Village

		Kifosso

		80,8%

		19,2%

		100,0%



		

		Komina

		50,0%

		50,0%

		100,0%



		

		Konna

		91,5%

		8,5%

		100,0%



		

		Koumbia

		100,0%

		

		100,0%



		

		Madiama

		91,8%

		8,2%

		100,0%



		

		Mafouné

		100,0%

		

		100,0%



		

		Mandoli

		37,5%

		62,5%

		100,0%



		

		Menamba

		92,6%

		7,4%

		100,0%



		

		Soroly

		

		100,0%

		100,0%



		

		Tiou-Tiou

		92,6%

		7,4%

		100,0%



		

		Tominian

		75,6%

		24,4%

		100,0%



		Total

		87,6%

		12,4%

		100,0%







Ces formations ont concerné :



· [bookmark: _Hlk95747347]La transformation des produits agricoles (niébé en misola, fonio, mil arachide sésame, riz, l’oseille de guinée) pour 22,8% ;

· La transformation/ valorisation des produits forestiers issus de la cueillette (karité, néré, tamarin, balanite, etc.), pour 22,2% ;

· La commercialisation des produits transformés pour 21,5%

· Et les itinéraires techniques de production (fonio, mil, riz, maïs, sésame etc.) pour 14,6

· Autres formations pour 19%







· Situation des formations bénéficiées dans le domaine de la prévention et la sécurité sanitaire des aliments



		Tableau croisé 04. Village * 25. Dans le cadre de sécurité sanitaire des aliments, avez-vous bénéficier d’une formation concernant votre activité



		% compris dans 04. Village



		

		25. Dans le cadre de sécurité sanitaire des aliments, avez-vous bénéficier d’une formation concernant votre activité

		Total



		

		Non

		Oui

		



		04. Village

		Kifosso

		80,8%

		19,2%

		100,0%



		

		Komina

		50,0%

		50,0%

		100,0%



		

		Konna

		87,3%

		12,7%

		100,0%



		

		Koumbia

		100,0%

		

		100,0%



		

		Madiama

		89,8%

		10,2%

		100,0%



		

		Mafouné

		100,0%

		

		100,0%



		

		Mandoli

		25,0%

		75,0%

		100,0%



		

		Menamba

		85,2%

		14,8%

		100,0%



		

		Soroly

		

		100,0%

		100,0%



		

		Tiou-Tiou

		96,3%

		3,7%

		100,0%



		

		Tominian

		93,3%

		6,7%

		100,0%



		Total

		87,6%

		12,4%

		100,0%







Dans le cadre de sécurité sanitaire des aliments, 12,4% ont bénéficié d’une formation concernant leur activité.



Les formations bénéficiées ont concerné la gestion des micro-entreprises (43%), l’utilisation et l’entretien des appareils d’exploitation (26%), la négociation et gestion du crédit (22%) et le marketing (4%).



		Thèmes de formation

		Effectif

		Pourcentage



		L’utilisation et l’entretien des appareils d’exploitation

		12

		26%



		La gestion des micro-entreprises

		20

		43%



		La négociation et gestion du crédit

		10

		22%



		Le marketing

		4

		9%



		Total

		46

		100%













La situation par commune se présente comme suit :



		Tableau croisé 04. Village * 26. Si oui laquelle



		% compris dans 04. Village



		

		26. Si oui laquelle

		Total



		

		

		L’utilisation et l’entretien des appareils d’exploitation

		La gestion des micro-entreprises

		La négociation et gestion du crédit

		Le marketing

		



		04. Village

		Kifosso

		80,8%

		15,4%

		

		

		3,8%

		100,0%



		

		Komina

		50,0%

		

		50,0%

		

		

		100,0%



		

		Konna

		87,3%

		3,4%

		6,8%

		0,8%

		1,7%

		100,0%



		

		Koumbia

		100,0%

		

		

		

		

		100,0%



		

		Madiama

		89,8%

		2,0%

		8,2%

		

		

		100,0%



		

		Mafouné

		100,0%

		

		

		

		

		100,0%



		

		Mandoli

		25,0%

		

		

		75,0%

		

		100,0%



		

		Menamba

		85,2%

		11,1%

		

		

		3,7%

		100,0%



		

		Soroly

		

		

		40,0%

		60,0%

		

		100,0%



		

		Tiou-Tiou

		96,3%

		

		3,7%

		

		

		100,0%



		

		Tominian

		93,3%

		

		6,7%

		

		

		100,0%



		Total

		87,6%

		3,2%

		5,4%

		2,7%

		1,1%

		100,0%













· Situation de la disponibilité de Guide sur les process techniques de la transformation des produits 



		27. Disposez-vous de Guide sur les processus techniques de la transformation des produits ?



		

		Effectifs

		Pourcentage

		Pourcentage valide

		Pourcentage cumulé



		Valide

		Non

		354

		95,7

		95,7

		95,7



		

		Oui

		16

		4,3

		4,3

		100,0



		

		Total

		370

		100,0

		100,0

		









		Tableau croisé 04. Village * 27. Disposez-vous de Guide sur les processus techniques de la transformation des produits ?



		% compris dans 04. Village



		

		27. Disposez-vous de Guide sur les processus techniques de la transformation des produits ?

		Total



		

		Non

		Oui

		



		04. Village

		Kifosso

		84,6%

		15,4%

		100,0%



		

		Komina

		100,0%

		

		100,0%



		

		Konna

		98,3%

		1,7%

		100,0%



		

		Koumbia

		100,0%

		

		100,0%



		

		Madiama

		95,9%

		4,1%

		100,0%



		

		Mafouné

		100,0%

		

		100,0%



		

		Mandoli

		50,0%

		50,0%

		100,0%



		

		Menamba

		96,3%

		3,7%

		100,0%



		

		Soroly

		100,0%

		

		100,0%



		

		Tiou-Tiou

		100,0%

		

		100,0%



		

		Tominian

		93,3%

		6,7%

		100,0%



		Total

		95,7%

		4,3%

		100,0%







Les guides disponibles sont relatifs aux thématiques ci-après :

· Commercialisation des produits agricoles

· Fabrication de l'huile pure

· Fabrication des produits

· Fabrication des produits, dosage des produits des matières premières

· Guide sur la transformation des produits (Karité, mil, arachide, niébé)

· La transformation des produits agroalimentaires

· Module sur la saponification

· Transformation des produits agroalimentaires et produits forestiers non ligneux

· Transformation du mil en dêguê, de la patte d'arachide

Sur 16 guides portant sur les process techniques de la transformation des produits répertoriés, seulement cinq (5) sont traduites en bambara, les onze (11) autres sont en français.



· La situation de la disponibilité des Plans d’affaire

Pour la conduite des activités, il est important que cela repose sur une analyse des contraintes et des chances de réussite. Ainsi, 10% cibles affirment que leur organisation dispose d’un Plan d’affaire pour la conduite de votre activité contre 90% qui affirment ne pas en disposer. 

La dispersion des résultats par commune est présentée ci-dessous. 



		Tableau croisé 04. Village * 29. Disposez-vous (votre organisation) d’un Plan d’affaire pour la conduite de votre activité ?



		% compris dans 04. Village



		

		29. Disposez-vous (votre organisation) d’un Plan d’affaire pour la conduite de votre activité ?

		Total



		

		Non

		Oui

		



		04. Village

		Kifosso

		92,3%

		7,7%

		100,0%



		

		Komina

		100,0%

		

		100,0%



		

		Konna

		83,9%

		16,1%

		100,0%



		

		Koumbia

		100,0%

		

		100,0%



		

		Madiama

		95,9%

		4,1%

		100,0%



		

		Mafouné

		100,0%

		

		100,0%



		

		Mandoli

		

		100,0%

		100,0%



		

		Menamba

		100,0%

		

		100,0%



		

		Soroly

		100,0%

		

		100,0%



		

		Tiou-Tiou

		100,0%

		

		100,0%



		

		Tominian

		88,9%

		11,1%

		100,0%



		Total

		90,3%

		9,7%

		100,0%







Les objectifs de ces plans d’affaire disponible se rapporte au thème à l’iinstallation d'atelier de couture, l’obtention du Crédit, l’achat et revente d'Engrais, de Tourteaux, l’achat et la revente mil, sorgho, arachide, d’aliments bétail. En outre, on relève aussi des activités d’aménagement des périmètres agricoles, de transformation des produits locaux et agro-alimentaires, la pratique d’aviculture, de pisciculture, la production et vente du Dègué , soumbala, biscuits, couscous, de dolo, la fabrication du savon et le fumage de poisson à l’aide four Moderne.

L’importance par objectif relevé se présente dans le graphique ci-dessous :











La période de ces plans d’affaire varie de 6 mois à 3 ans en fonction des objectifs poursuivis.

Le coût financier relevé varie de 100 000 à 3 000 000 F CFA.



· La pratique de l’EPC (Epargne pour le changement)

Le financement des activités des populations rurales est assuré majoritairement par les caisses rurales et les autres types de prêteurs comme les exploitations elles-mêmes dans leur stratégie de solidarité interne.  

Mais depuis par, on note la mobilisation de l’épargne locale pour assurer le financement des activités des organisations. 

Ces services informels font surtout référence à des pratiques diverses de tontines soient de façon traditionnelle ou sous les formes évoluées comme l’EPC (Epargne pour le changement). 

On relève que 59% des cibles enquêtés affirment être membre d’un groupe EPC contre 41%.



		Tableau croisé 04. Village * 31. Etes-vous membre de Groupe EPC ?



		% compris dans 04. Village



		

		31. Etes-vous membre de Groupe EPC 

		Total



		

		Non

		Oui

		



		04. Village

		Kifosso

		23,1%

		76,9%

		100,0%



		

		Komina

		25,0%

		75,0%

		100,0%



		

		Konna

		36,4%

		63,6%

		100,0%



		

		Koumbia

		75,9%

		24,1%

		100,0%



		

		Madiama

		26,5%

		73,5%

		100,0%



		

		Mafouné

		78,1%

		21,9%

		100,0%



		

		Mandoli

		

		100,0%

		100,0%



		

		Menamba

		11,1%

		88,9%

		100,0%



		

		Soroly

		

		100,0%

		100,0%



		

		Tiou-Tiou

		40,7%

		59,3%

		100,0%



		

		Tominian

		62,2%

		37,8%

		100,0%



		Total

		41,1%

		58,9%

		100,0%







· Les formations bénéficiées en lien avec l’activité exercé

Dans le cadre de l’exercice de leur activité, seulement 19% affirment avoir bénéficier une formation sur la gestion de leur activité contre 81.





		Tableau croisé 04. Village * 33. Avez-vous bénéficié d’une formation sur la gestion de votre activité ?



		% compris dans 04. Village



		

		33. Avez-vous bénéficié d’une formation sur la gestion de votre activité ?

		Total



		

		Non

		Oui

		



		04. Village

		Kifosso

		69,2%

		30,8%

		100,0%



		

		Komina

		100,0%

		

		100,0%



		

		Konna

		78,0%

		22,0%

		100,0%



		

		Koumbia

		100,0%

		

		100,0%



		

		Madiama

		75,5%

		24,5%

		100,0%



		

		Mafouné

		96,9%

		3,1%

		100,0%



		

		Mandoli

		

		100,0%

		100,0%



		

		Menamba

		66,7%

		33,3%

		100,0%



		

		Soroly

		

		100,0%

		100,0%



		

		Tiou-Tiou

		100,0%

		

		100,0%



		

		Tominian

		95,6%

		4,4%

		100,0%



		Total

		80,8%

		19,2%

		100,0%





On note que seulement 19,2% affirme avoir bénéficier d’une formation sur la gestion de leur activité dont 34%se rapporte à la comptabilité de base et 66% la gestion de l’épargne et du crédit.



		Tableau croisé 03. Commune * 34. si oui cochez la bonne réponse



		 

		34. si oui cochez la bonne réponse

		 



		03. Commune

		 

		La comptabilité de base

		La gestion de l’épargne et du crédit

		Total



		Bara Sara

		 

		 

		100,00%

		100,00%



		Kiffosso

		69,20%

		11,50%

		19,20%

		100,00%



		Konna

		78,00%

		6,80%

		15,30%

		100,00%



		Koumbia

		100,00%

		 

		 

		100,00%



		Madiama

		75,50%

		14,30%

		10,20%

		100,00%



		Mafoune

		96,90%

		 

		3,10%

		100,00%



		Mandiakuy

		100,00%

		 

		 

		100,00%



		Menamba

		66,70%

		14,80%

		18,50%

		100,00%



		Soroly

		 

		 

		100,00%

		100,00%



		Tominian

		95,60%

		4,40%

		 

		100,00%



		Total

		80,80%

		6,50%

		12,70%

		100,00%










5.3. [bookmark: _Toc95950569]Le niveau d’utilisation des différentes sources d’énergie

Pour assurer leurs besoins de production et de transformation (pour la soudure, la mouture, le labour, etc.), les populations font usage de différentes sources d’énergie. Il s’agit ici d’établir les mode de consommation prioritairement de ces sources d’énergies selon qu’il s’agisse des énergie fossile (Gaz-oil, essence, mazout, éclairage, etc..), du biocarburant ou de l’énergie solaire.







		5. Utilisez-vous prioritairement quelles sources d’énergies pour vos besoins de production et de transformation (pour la soudure, la mouture, le labour, etc.)



		 

		Effectifs

		Pourcentage



		Biocarburant

		2

		0,5%



		Energie fossile (Gaz-oil, essence, mazout, éclairage, etc..)

		180

		48,6%



		Energie solaire

		188

		50,8%



		Total

		370

		100,0%







		Tableau croisé 03. Commune * 35. Utilisez-vous prioritairement quelles sources d’énergies pour vos besoins de production et de transformation (pour la soudure, la mouture, le labour, etc.)/Biocarburant



		

		

		Total



		

		Non 

		Oui 

		



		03. Commune

		Bara Sara

		100,0%

		

		100,0%



		

		Kiffosso

		96,2%

		3,8%

		100,0%



		

		Konna

		99,2%

		0,8%

		100,0%



		

		Koumbia

		100,0%

		

		100,0%



		

		Madiama

		100,0%

		

		100,0%



		

		Mafoune

		100,0%

		

		100,0%



		

		Mandiakuy

		100,0%

		

		100,0%



		

		Menamba

		100,0%

		

		100,0%



		

		Soroly

		100,0%

		

		100,0%



		

		Tominian

		100,0%

		

		100,0%



		Total

		99,5%

		0,5%

		100,0%









		Tableau croisé 03. Commune * 35. Utilisez-vous prioritairement quelles sources d’énergies pour vos besoins de production et de transformation (pour la soudure, la mouture, le labour, etc.)/Energie solaire



		

		

		Total



		

		Non 

		Oui 

		



		03. Commune

		Bara Sara

		

		100,0%

		100,0%



		

		Kiffosso

		23,1%

		76,9%

		100,0%



		

		Konna

		25,4%

		74,6%

		100,0%



		

		Koumbia

		

		100,0%

		100,0%



		

		Madiama

		100,0%

		

		100,0%



		

		Mafoune

		56,2%

		43,8%

		100,0%



		

		Mandiakuy

		

		100,0%

		100,0%



		

		Menamba

		

		100,0%

		100,0%



		

		Soroly

		40,0%

		60,0%

		100,0%



		

		Tominian

		17,8%

		82,2%

		100,0%



		Total

		30,5%

		69,5%

		100,0%










Energie fossile (Gaz-oil, essence, mazout, éclairage, etc..)



		35. Utilisez-vous prioritairement quelles sources d’énergies pour vos besoins de production et de transformation (pour la soudure, la mouture, le labour, etc.)/Energie fossile (Gaz-oil, essence, mazout, éclairage, etc..)



		

		Effectifs

		Pourcentage

		Pourcentage valide

		Pourcentage cumulé



		Valide

		0

		190

		51,4

		51,4

		51,4



		

		1

		180

		48,6

		48,6

		100,0



		

		Total

		370

		100,0

		100,0

		









		Tableau croisé 04. Village * 35. Utilisez-vous prioritairement quelles sources d’énergies pour vos besoins de production et de transformation (pour la soudure, la mouture, le labour, etc.)/Energie fossile (Gaz-oil, essence, mazout, éclairage, etc..)



		

		

		Total



		

		Non 

		Oui 

		



		04. Village

		Kifosso

		69,2%

		30,8%

		100,0%



		

		Komina

		100,0%

		

		100,0%



		

		Konna

		48,3%

		51,7%

		100,0%



		

		Koumbia

		100,0%

		

		100,0%



		

		Madiama

		

		100,0%

		100,0%



		

		Mafouné

		21,9%

		78,1%

		100,0%



		

		Mandoli

		100,0%

		

		100,0%



		

		Menamba

		100,0%

		

		100,0%



		

		Soroly

		

		100,0%

		100,0%



		

		Tiou-Tiou

		59,3%

		40,7%

		100,0%



		

		Tominian

		53,3%

		46,7%

		100,0%



		Total

		51,4%

		48,6%

		100,0%









Biocarburant

		35. Utilisez-vous prioritairement quelles sources d’énergies pour vos besoins de production et de transformation (pour la soudure, la mouture, le labour, etc.)/Biocarburant



		

		Effectifs

		Pourcentage

		Pourcentage valide

		Pourcentage cumulé



		Valide

		0

		368

		99,5

		99,5

		99,5



		

		1

		2

		,5

		,5

		100,0



		

		Total

		370

		100,0

		100,0

		









		Tableau croisé 04. Village * 35. Utilisez-vous prioritairement quelles sources d’énergies pour vos besoins de production et de transformation (pour la soudure, la mouture, le labour, etc.)/Biocarburant



		

		

		Total



		

		Non 

		Oui 

		



		04. Village

		Kifosso

		96,2%

		3,8%

		100,0%



		

		Komina

		100,0%

		

		100,0%



		

		Konna

		99,2%

		0,8%

		100,0%



		

		Koumbia

		100,0%

		

		100,0%



		

		Madiama

		100,0%

		

		100,0%



		

		Mafouné

		100,0%

		

		100,0%



		

		Mandoli

		100,0%

		

		100,0%



		

		Menamba

		100,0%

		

		100,0%



		

		Soroly

		100,0%

		

		100,0%



		

		Tiou-Tiou

		100,0%

		

		100,0%



		

		Tominian

		100,0%

		

		100,0%



		Total

		99,5%

		0,5%

		100,0%







		35. Utilisez-vous prioritairement quelles sources d’énergies pour vos besoins de production et de transformation (pour la soudure, la mouture, le labour, etc.)/Energie solaire



		

		Effectifs

		Pourcentage

		Pourcentage valide

		Pourcentage cumulé



		Valide

		0

		113

		30,5

		30,5

		30,5



		

		1

		257

		69,5

		69,5

		100,0



		

		Total

		370

		100,0

		100,0

		







		Tableau croisé 04. Village * 35. Utilisez-vous prioritairement quelles sources d’énergies pour vos besoins de production et de transformation (pour la soudure, la mouture, le labour, etc.)/Energie solaire



		

		

		Total



		

		Non 

		Oui 

		



		04. Village

		Kifosso

		23,1%

		76,9%

		100,0%



		

		Komina

		

		100,0%

		100,0%



		

		Konna

		25,4%

		74,6%

		100,0%



		

		Koumbia

		

		100,0%

		100,0%



		

		Madiama

		100,0%

		

		100,0%



		

		Mafouné

		56,2%

		43,8%

		100,0%



		

		Mandoli

		

		100,0%

		100,0%



		

		Menamba

		

		100,0%

		100,0%



		

		Soroly

		40,0%

		60,0%

		100,0%



		

		Tiou-Tiou

		

		100,0%

		100,0%



		

		Tominian

		17,8%

		82,2%

		100,0%



		Total

		30,5%

		69,5%

		100,0%







		36. Utilisez-vous des technologies d’énergie renouvelables ?



		

		Effectifs

		Pourcentage

		Pourcentage valide

		Pourcentage cumulé



		Valide

		Non

		114

		30,8

		30,8

		30,8



		

		Oui

		256

		69,2

		69,2

		100,0



		

		Total

		370

		100,0

		100,0

		









		Tableau croisé 04. Village * 36. Utilisez-vous des technologies d’énergie renouvelables ?



		

		

		Total



		

		Non

		Oui

		



		04. Village

		Kifosso

		19,2%

		80,8%

		100,0%



		

		Komina

		25,0%

		75,0%

		100,0%



		

		Konna

		13,6%

		86,4%

		100,0%



		

		Koumbia

		

		100,0%

		100,0%



		

		Madiama

		2,0%

		98,0%

		100,0%



		

		Mafouné

		96,9%

		3,1%

		100,0%



		

		Mandoli

		

		100,0%

		100,0%



		

		Menamba

		

		100,0%

		100,0%



		

		Soroly

		

		100,0%

		100,0%



		

		Tiou-Tiou

		96,3%

		3,7%

		100,0%



		

		Tominian

		75,6%

		24,4%

		100,0%



		Total

		30,8%

		69,2%

		100,0%









Les besoins d’usage des technologies d’énergie renouvelables  



Les populations font usage des technologies sont assurer les besoins d’accès à l’eau potable et d’arrosage à travers les systèmes de pompage solaire, les besoins domestiques (éclairages, fonctionnement des téléviseurs), la recharge des téléphones portables, le fonctionnement des machines de broyage, etc.

 





		37. Utilisez-vous des fourneaux économiques et foyers améliorés ?



		

		Effectifs

		Pourcentage

		Pourcentage valide

		Pourcentage cumulé



		Valide

		Non

		112

		30,3

		30,3

		30,3



		

		Oui

		258

		69,7

		69,7

		100,0



		

		Total

		370

		100,0

		100,0

		







		Tableau croisé 04. Village * 37. Utilisez-vous des fourneaux économiques et foyers améliorés ?



		% compris dans 04. Village



		

		37. Utilisez-vous des fourneaux économiques et foyers améliorés ?

		Total



		

		Non

		Oui

		



		04. Village

		Kifosso

		69,2%

		30,8%

		100,0%



		

		Komina

		

		100,0%

		100,0%



		

		Konna

		41,5%

		58,5%

		100,0%



		

		Koumbia

		10,3%

		89,7%

		100,0%



		

		Madiama

		40,8%

		59,2%

		100,0%



		

		Mafouné

		

		100,0%

		100,0%



		

		Mandoli

		

		100,0%

		100,0%



		

		Menamba

		81,5%

		18,5%

		100,0%



		

		Soroly

		

		100,0%

		100,0%



		

		Tiou-Tiou

		

		100,0%

		100,0%



		

		Tominian

		

		100,0%

		100,0%



		Total

		30,3%

		69,7%

		100,0%







[bookmark: _Toc95950570]


5.4. La situation du niveau des revenus 



La mesure des revenus sur la base déclarative reste peu vraisemblable. En effet énormément de biais rentre en compte comme cela a été évoqué dans les limites de cette étude. Elle aussi fonction de la dynamique des acteurs et de leurs environnements en ce sens que des acteurs différents peuvent rencontrés des résultats et succès différents à cause des débouchés économiques qui s’offrent à chaque acteur



· Transformation des produits agroalimentaires comme les jus de gingembre (40 000 à 75 000) 

· Embouche 175 000

· Transformation 30 à 40 000 f par mois pour production de jus de gingembre, oseille rouge, orange et tamarin

· 15 000f par mois pour le puisatier et creusement de fosses  

· 35000f par mois dans la couture 40000f par trimestre

· Travaux d'électricité 50 000 f par mois 

· 4 à 50 000f par mois pour la vente de condiments comme le Soumbala

· Maraichage environ 20 à 50 000 par mois pendant la campagne

· Agriculture environ 100 à 200 000 par campagne

· Embouche de 50 000 à 150 000 par cycle en fonction de l’animal

· Artisanat de 20 000 à 60 000 par mois

· Aviculture de 15 000 à 70 000 f par mois

· Biscuits de sésame environ 24 000 F CFA par mois 

· Production de Soumbala 40 000f par mois 

· Boucherie : 100 000f par mois 







5.5. [bookmark: _Toc95950571]Les mesures de maintenance et de prévention des unités installées 

Il est regrettable en parcourant le milieu rural de rencontrer beaucoup de réalisation tombée en désuétude pour peu ou très peu car on manque de main d’œuvre pour assurer le minimum d’entretien ou de réparation nécessaire à son bon fonctionnement.

Cette situation occulte toute chance d’accumulation de résultats indispensable au progrès socioéconomique des populations qui, au fur et à mesure s’empêtre dans la pauvreté et le dénuement profond. 

Ainsi, il est très important en mettant les équipements à la disposition des populations de s’assurer que les ressources soient humaines soient disponibles pour assurer l’entretien et la réparation en cas de panne.

C’est dans cette perspective que nous avons tenté de cerner la situation actuelle au niveau de la zone d’intervention du projet. 



· Formation des jeunes pour assurer les services d’entretien et de maintenance de ces équipements installés 

Dans le cadre d’assurer la durabilité des équipements mis en place par diverses interventions, un des éléments clé est relatif à la formation des jeunes issues du milieu local afin de leur permettre d’assurer l’entretien et l réparation permanentes.



		41. Les jeunes ont-ils été former pour assurer les services d’entretien et de maintenance de ces équipements installés ?



		

		Effectifs

		Pourcentage

		Pourcentage valide

		Pourcentage cumulé



		Valide

		Non

		341

		92,2

		92,2

		92,2



		

		Oui

		29

		7,8

		7,8

		100,0



		

		Total

		370

		100,0

		100,0

		









		Statistiques descriptives



		

		N

		Minimum

		Maximum

		Somme

		Moyenne

		Ecart type



		41.a. Si oui ils sont combien à être formé ?

		29

		1

		50

		306

		10,55

		12,406





On relève que 306 personnes ont été formés dont 291 sont disponibles actuellement au niveau de la zone cible.



		42. Ces jeunes ont-ils bénéficiés des kits/ trousseaux pour faire leur travail ?



		

		Effectifs

		Pourcentage

		Pourcentage valide

		Pourcentage cumulé



		Valide

		

		342

		92,4

		92,4

		92,4



		

		Non

		4

		1,1

		1,1

		93,5



		

		Oui

		24

		6,5

		6,5

		100,0



		

		Total

		370

		100,0

		100,0

		







Seulement 6,5% des jeunes formés pour assurer la maintenance et l’entretien des équipements installés ont bénéficié de 2 à 8 kits selon le nombre et l’ampleur des équipements installés ‘selon les cas).



5.6. [bookmark: _Toc95950572]Les organisations de transformations

Au niveau de la zone d’intervention du projet, le projet entend soutenir l’activité des OP existantes au niveau des différentes localités évoluant dans la transformation et valorisation de différents produits. Le groupe de produits ciblé par localité sont :  l’arachide à Mandoli et Mafouné, les produits maraichers séchés à Soroly et Kamian, le poisson et la viande à Madiama, Konna et Koumbia, et enfin le beurre de karité, la graine de Néré, le maïs, le fonio, le sésame et le mil/sorgho à Kifosso, Menamba, Koumbia, Tiou-Tiou, Komina, Mafoune et Tominian.



· Le statut des organisations évoluant dans la transformation

		

Type d'organisation

		Nombre

		%



		Groupement

		14

		22%



		Société coopérative

		25

		40%



		Association

		24

		38%



		

		63

		100%







Il  a été répertorié 63 organisation évoluant dans la transformation des produits ciblés par le projet dont 22% dispose d’un statut de type groupement (sans reconnaissance légale), 40% de types sociétés coopérative et 38% de type associative. 









· Activités principales des organisations évoluant dans la transformation

Les organisations cibles ont comme activités principale :

· L’agriculture à travers différentes spéculations

· La commercialisation des produits agricoles :  mil, sorgho, maïs, niébé, riz, sésame, arachide, fonio, soja, etc.

· La transformation des produits agricoles, 

· La transformation des produits agroforestiers

· La mobilisation de l’épargne et crédit au membre à travers les diverses formes d’EPC et aussi avec les caisses associatives 

· Les prestations de service agricole - travaux champêtres rémunérés

· La fabrication et vente du savon (en morceau et en liquide) ;

· Le fumage de poisson à l’aide fours traditionnel et moderne 

· La valorisation et transformation du lait

· Fumage poisson dans 

· La pratique du maraîchage

· La production et vente du beurre de karité

· La pratique d’embouche petit ruminants, 

· La collecte et la vente des noix d’anacardier

· La transformation d'échalotte et production de semence d'échalotte

· La collecte et valorisation du jatropha en savon et huile

· Etc…

[bookmark: _Toc95950573][bookmark: _Toc516027596]


5.7. La transformation et la commercialisation des produits

5.7.1. [bookmark: _Toc95950574]Les pratiques de transformation des produits

· [bookmark: _Toc95950575]La pratique des activités de transformation par les organisations



Les 15,9 % des OP rencontrées évoluent dans le domaine de la transformation des produits agroforestiers et divers.



		1. Faites-vous les activités de transformation ?



		

		Effectifs

		Pourcentage

		Pourcentage valide

		Pourcentage cumulé



		Valide

		

		45

		71,4

		71,4

		71,4



		

		Non

		8

		12,7

		12,7

		84,1



		

		Oui

		10

		15,9

		15,9

		100,0



		

		Total

		63

		100,0

		100,0

		







Par rapport à la pratique des activités de transformation par les OP, seulement 5% des organisations enquêtés affirme effectuer les activités de transformation. 



· Trois (3) OP affirment exercer l’activité de séchage et le conditionnement des produits maraichers à Soroly

· Trois (3) OP affirme exercer l’activité de fumage et de séchage du poisson

· Quinze (15) OP affirment exercer l’activité de conservation du poisson et de viande



· [bookmark: _Toc95950576]La situation des OP ayant bénéficié un appui en emballage et autres petits équipements de packaging  

· Deux (2) OP ont bénéficié des emballages et autres petits équipements de packaging en appui à leur activité de séchage et le conditionnement des produits maraichers

· Aucune OP n’a bénéficié des emballages et autres petits équipements de packaging en appui à leur activité de fumage et de séchage du poisson

· Six (6) OP affirme avoir bénéficié des emballages et autres petits équipements de packaging en appui à leur activité de conservation du poisson et de viande



· [bookmark: _Toc95950577]La situation des OP ayant bénéficié un appui en facilité d’écoulement des produits vers les marches hebdomadaires locaux ?  

· Aucune OP n’a bénéficié de moto tricycle pour le séchage et le conditionnement des produits maraichers en vue de faciliter l’écoulement de vos produits vers les marchés hebdomadaires locaux

· Aucune d’entre elle n’a bénéficié de moto tricycle en vue de faciliter l’écoulement de vos produits vers les marchés hebdomadaires locaux en appui à leur activité de fumage et de séchage du poisson

· Une (1) OP a bénéficié de moto tricycle en vue de faciliter l’écoulement de vos produits vers les marchés hebdomadaires locaux en appui à leur activité de 



Dans le cadre de la transformation des produits (beurre de karité, graine de Néré, maïs, fonio, sésame et mil/sorgho) par les mini plateformes multifonctionnelles solaires (moulins solaires) aucune des éventualités ci-haut mentionnées n’a été enregistré



· [bookmark: _Toc95950578]La situation des unités de transformation par localité

· Il a été relever une (1) d’unité solaire polyvalente disponible pour le séchage et le conditionnement des produits maraichers

· Il a été relever une (1) d’unité de de fours améliorés de fumage et de séchage 

· Il n’a été relever aucune unité de de réfrigération photothermique disponible pour la conservation du poisson et de viande  



· [bookmark: _Toc95950579]Nombre de groupements de transformation par moulins solaire de



		Nombre de groupements de transformation par moulins solaire de ${q29}



		

		Effectifs

		Pourcentage



		Valide

		0

		48

		76,2



		Manquante

		Système manquant

		15

		23,8



		Total

		63

		100,0







Il a été répertorié deux (2) groupements pour la conservation du poisson et de viande de réfrigération photo thermique disponible à Tominian et deux (2) groupements de transformation par moulins solaire pour la patte d’arachide patte d’arachide dont un (1) à Menamba et un (1) à Tiou-tiou.









[bookmark: _Toc95950580]


5.7.2. Les pratiques de commercialisation des produits



· [bookmark: _Toc95950581]Les quantités produites par produit et par unité et par campagne

		· Statistiques descriptives



		

		N

		Minimum

		Maximum

		Somme

		Moyenne



		Quantités de ${q26} transformées par les moulins solaires

		48

		0

		100

		250

		5,21



		Quantités de ${q31} transformées par les moulins solaires

		48

		0

		100

		150

		3,12





La moyenne des produits transformés par mois au niveau de ces unités tourne autour de 100 kg par mois pour un total mensuel de 150 à 250 kg par unité. Ce qui reste très faible en termes de performance.



· [bookmark: _Toc95950582]Les valeurs monétaires de la production transformée par produit et par unité et par campagne



		· Statistiques descriptives



		

		Minimum

		Maximum

		Somme

		Moyenne



		Valeur monétaire des produits de ${q26} transformés par moulins solaire

		0

		3000

		8000

		166,67



		Valeur monétaire des produits de ${q31} transformés par moulins solaire

		0

		4000

		6000

		125,00







Concomitamment à des quantités très faibles qui passent au niveau de ces unités, les revenus monétaires au niveau de ces unités restent très faibles. Ils se situent au tour de 3 à 4 000 F CFA par mois en minimum et au maximum de 6 000 à 8 000 F CFA pas mois , ce qui restent également très faible.








· [bookmark: _Toc527390298][bookmark: _Toc527390303]



Etude situation de référence du Projet d’Appui à la Promotion de la transformation des Produits Agricoles à travers Diverses Utilisations Productives des Energies Renouvelables – Sahel Eco – SID Consult Février 2022

V. [bookmark: _Toc95950583]Tableau récapitulatif de la valeur de référence des indicateurs de résilience  

		Titre du Projet :   Projet d’Appui à la Promotion de la Transformation de Produits Agricoles à travers Diverses Utilisations Productives des Energies Renouvelables dans 10 Communes Rurales des Cercles de Yorosso, Tominian, Djénné, Mopti et Bandiagara dans les Régions de Sikasso, Ségou et Mopti



		 Logique d’intervention

		 Indicateurs objectivement mesurable

		Zone Géographique

		Valeur de  Référence

		[footnoteRef:1]Cibles finales [1: ] 


		Cible AN 1

		Cibles AN 2

		Cible AN 3



		 Objectif spécifique 1 : Aider les ménages vulnérables dans la diversification des ressources alimentaires et des sources de revenus pour renforcer leur résilience socioéconomique et permettre un développement local inclusif,

 

 

 

 

 

		Hausse des revenus à travers la diversification des activités ex : pêche, foresterie, élevage, etc. améliorant les filets de sécurité pour les ménages vulnérables,

		 

		 

		 

		

		

		



		

		Opportunités d’emploi à travers les activités du programme (y compris « nourriture ou espèces contre travail »), d’une part, et IGA et d’autres activités avec des effets induits 

		 

		 

		 

		

		

		



		

		Réduction du niveau de pauvreté des ménages

		 

		 

		 

		

		

		



		

		Nombre de ménages ayant augmenté leurs revenus grâce aux AGR découlant des services énergétiques fournis par le projet

		Koumbia, Kiffosso 1, Ménamba, Mandiakuy, Mafouné, Tominian, Konna, Madiama, Bara, Sara, Soroly

		0

		3 000

		

		

		



		

		Nombre d’emplois verts directs crées dans les zones ciblées grâce aux activités productives ou de transformation utilisant les technologies d'énergies renouvelables

		Koumbia, Kiffosso 1, Ménamba, Mandiakuy, Mafouné, Tominian, Konna, Madiama, Bara, Sara, Soroly

		0

		60

		

		

		



		

		Nombre de micro-entreprises créées grâce aux activités productives ou de transformation utilisant les technologies d'énergies renouvelables

		Koumbia, Kiffosso 1, Ménamba, Mandiakuy, Mafouné, Tominian, Konna, Madiama, Bara, Sara, Soroly

		0

		15

		

		

		



		

		Évolution des revenus globaux et par secteur d’activité d’un ménage

		 Koumbia, Kiffosso 1, Ménamba, Mandiakuy, Mafouné, Tominian, Konna, Madiama, Bara, Sara, Soroly

		0%

		30% d’augmentation des revenus

		

		

		



		Produit 1.1 Formation des groupements engagés dans les AGR à créer des microentreprises, ex: systèmes de microcrédit, etc.

 

 

 

 

		 Nombre de producteurs formés sur les techniques de transformation des produits agricoles, les normes d’hygiène, la gestion des micro-entreprise, l’utilisation et l’entretien des appareils d’exploitation, le marketing, la négociation et gestion de crédit

		 Koumbia, Kiffosso 1, Ménamba, Mandiakuy, Mafouné, Tominian, Konna, Madiama, Bara, Sara, Soroly

		 

60

		 

1800

		

		

		



		

		Nombre de guides sur les itinéraires techniques de transformation des filières ciblées produits et traduits en langues locales

		Koumbia, Kiffosso 1, Ménamba, Mandiakuy, Mafouné, Tominian, Konna, Madiama, Bara, Sara, Soroly

		0

		10

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Nombre de plans d’affaire élaborés

		Koumbia, Kiffosso 1, Ménamba, Mandiakuy, Mafouné, Tominian, Konna, Madiama, Bara, Sara, Soroly

		0

		15

		

		

		



		

		Nombre de groupes d'épargne pour le changement mis en place 

		Koumbia, Kiffosso 1, Ménamba, Mandiakuy, Mafouné, Tominian, Konna, Madiama, Bara, Sara, Soroly.

		30

(source: rapport annuel 2019 Sahel Eco)

		60

		

		

		



		

		Nombre de membres des groupes d'épargne pour le changement formés sur la comptabilité de base, à la gestion des épargnes, des prêts et à l'échange d’argent par le système ‘mobile money’ 

		Koumbia, Kiffosso 1, Ménamba, Mandiakuy, Mafouné, Tominian, Konna, Madiama, Bara, Sara, Soroly

		900

Source : rapport annuel 2019 Sahel Eco)

		1800

		

		

		



		Effets attendu Produits 1.2: Soutien aux activités de conservation, transformation et de commercialisation des produits de la pêche, de l’élevage, de l’agriculture et des forêts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

		Quantité de patte d’arachide produite par campagne par les deux unités

		Mandoli et Mafouné

		0

		2000 Kg

		

		

		



		

		Valeur monétaire de la production de la production de patte d’arachide commercialisé

		Mandoli et Mafouné

		0

		10 000 000 FCFA

		

		

		



		

		Quantité de produits maraichers séchés produits par campagne par les deux unités

		Soroly et Kanian

		0

		1000 Kg

		

		

		



		

		Valeur monétaire des produits maraichers séchés et commercialisés

		Soroly et Kanian

		500 000 FCFA

		10 000 000 FCFA

		

		

		



		

		Quantité de poissons et de viande transformés à partir du four amélioré de fumage 

		Madiama, Konna et Koumbia

		0

		3 000 kg

		

		

		



		

		Valeur Monétaire du poisson et de viande transformée à partir du four amélioré de fumage commercialisés

		Madiama, Konna et Koumbia

		0

		6 000 000 FCFA

		

		

		



		

		Quantité de poisson et viande conditionnés grâce aux unités de réfrigération photo thermiques 

		Madiama, Konna et Koumbia 

		0

		1 000 Kg

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Valeur monétaire du poisson et viande conditionnés grâce aux systèmes de réfrigération photo thermiques 

		Madiama, Konna et Koumbia 

		0

		2 500 000 FCFA

		

		

		



		

		Quantité de produits transformés par les mini plateformes multifonctionnelles solaires (moulins solaires) beurre de karité, graine de Néré, maïs, fonio, sésame et Mil/sorgho

		Kiffosso, Ménamba, Koumbia, Tiou-Tiou, Komina, Mafouné et Tominian 

		0

		20 Tonnes de produits 

		

		

		



		

		Valeur monétaire des produits transformés par les mini plateformes multifonctionnelles solaires (moulins solaires) beurre de karité, graine de Néré, maïs, fonio, sésame et Mil/sorgho

		Kiffosso, Ménamba, Koumbia, Tiou-Tiou, Komina, Mafouné et Tominian 

		0

		plus, de 50 million par campagne

		

		

		



		

		Nombre de groupements de transformation des produits agricoles bénéficiant d’appui en emballage et autres petits matériels de packaging

		Koumbia, Kiffosso 1, Ménamba, Mandiakuy, Mafouné, Tominian, Konna, Madiama, Bara, Sara, Soroly.

		0 groupements ont des emballages et du matériel adéquat de packaging

		60

		

		

		



		

		Nombre de communautés bénéficiant de moto tricycle pour faciliter l’écoulement des produits transformés vers les marchés hebdomadaires locaux,

		Koumbia, Kiffosso 1, Ménamba, Mandiakuy, Mafouné, Tominian, Konna, Madiama, Bara, Sara, Soroly.

		0

		12

		

		

		



		Objectif Spécifique 2 : Promouvoir l’adoption de technologies de pointe et innovantes par les communautés pour assurer la sécurité énergétique du pays, l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

 

 



 

		Réduction des émissions de gaz à effet de serre via la réduction de la déforestation et de la consommation d’hydrocarbures.

		 

		 

		 

		

		

		



		

		Accès accrus des ménages à l’électricité via l’énergie photovoltaïque, éolienne, hydroélectrique

		 

		 

		 

		

		

		



		

		Pourcentage de réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à l'utilisation des technologies d'énergie renouvelables pour les activités productives ou de transformation des produits agricoles

		Koumbia, Kiffosso 1, Ménamba, Mandiakuy, Mafouné, Tominian, Konna, Madiama, Bara, Sara, Soroly

		0

		[footnoteRef:2]31%[1] [2: ] 


		

		

		



		

		Nombre d’activités productives ou de transformation utilisant les technologies d'énergies renouvelables

		Koumbia, Kiffosso 1, Ménamba, Mandiakuy, Mafouné, Tominian, Konna, Madiama, Bara, Sara, Soroly

		0

		10

		

		

		



		

		Nombres de ménages ayant adoptés l’utilisation de fourneaux et foyers améliorés

		Madiama, Konna, et Koumbia 

		0

		600

		

		

		



		

		Évolution des revenus globaux et par secteur d’activité d’un ménage

		Koumbia, Kiffosso 1, Ménamba, Mandiakuy, Mafouné, Tominian, Konna, Madiama, Bara, Sara, Soroly

		0%

		30% d’augmentation des revenus

		

		

		



		Produit 2.1 : Développement de l’énergie photovoltaïque à travers des installations
décentralisées

 

 

 

 

 

		Nombre d’unités installées pour la production de patte d’arachide fonctionnant à l’énergie solaire 

		Mandoli et Mafouné

		0

		2

		

		

		



		

		Nombre d’unités solaire polyvalentes de séchage et de conditionnement des produits maraichers installées 

		Soroly et Kanian

		0

		2

		

		

		



		

		Nombre d’unités de réfrigération photo thermiques installées pour faciliter la conservation du poisson et de la viande

		Madiama, Konna et Koumbia 

		0

		3

		

		

		



		

		Nombre d’unités de fours améliorés de fumage/séchage du poisson et de la viande installés 

		Madiama, Konna et Koumbia

		0

		3

		

		

		



		

		Nombre de mini plateformes multifonctionnelles solaires (moulins solaires) installées pour divers usages productifs de transformation des produits agroforestiers à haute valeur économique comme beurre de karité, graine de Néré, maïs, fonio, sésame et Mil/Sorgho

		Kiffosso, Ménamba, Koumbia, Tiou-Tiou, Komina, Mafouné et Tominian

		0

		7

		

		

		



		

		Nombre de jeunes formés pour offrir les services d’entretien et de maintenance des équipements énergétiques aux exploitants d’équipements photovoltaïques

		Kiffosso, Ménamba, Koumbia, Tiou-Tiou, Komina, Mafouné et Tominian 

		0

		27

		

		

		



		

		Nombre de Kits/trousseau offerts aux jeunes pour fournir des services d’entretien et de maintenance des équipements énergétiques aux exploitants d’équipements photovoltaïques

		Kiffosso, Ménamba, Koumbia, Tiou-Tiou, Komina, Mafouné et Tominian

		0

		27

		

		

		













VI. [bookmark: _Toc527390299][bookmark: _Toc95950584]La mise en œuvre du système de suivi-évaluation

Le Système de suivi évaluation va assurer un bienfaisant pilotage du projet à travers une appréciation périodique de l’état d’avancement des activités et du niveau d’atteinte des résultats prévus. Sa mise en œuvre opérationnelle par les équipes comporte le suivi du PTBA dans le cadre des activités prévues au cours de l’année, la mesure des résultats afin de comprendre l’évolution des indicateurs, la mesure des effets et impacts afin de comprendre les changements induits sur les sites et sur les bénéficiaires.

La collecte et le suivi des données lors de l’exécution reviennent au personnel de terrain du projet.  

6.1 [bookmark: _Toc446425962][bookmark: _Toc527390300][bookmark: _Toc95950585]Le suivi du PTBA (plan technique et budgétaire annuel)

La planification annuelle est réalisée par le projet qui consiste à établir une prévision de réalisation des activités et tâches des composantes du Projet sur une période annuelle, et d’en suivre périodiquement le niveau de réalisation aussi bien sur le plan technique que sur le plan financier, l’objectif recherché étant de pouvoir influer positivement sur la réalisation globale des activités. 

Une fois le PTBA global du projet validé, le suivi de l’exécution permet de fournir périodiquement les informations en vue d’apprécier les performances, les taux d’exécution des principales activités, sous-composantes et composantes 



Pour toutes les tâches effectivement réalisées les taux d’exécution physiques seront calculés cumulés pour traduire les performances acquises par rapport à la mise en œuvre du PTBA. 

Le taux financier sera fourni par les services comptables dans le cadre du suivi budgétaire du PTBA, sous forme de fichier ou d’état qui donne pour chaque ligne budgétaire les montants prévus et réalisés par activité.



Sur la base de ces deux éléments, le tableau de suivi financier et technique du PTBA sera élaboré et renseigné périodiquement.

Le taux d’exécution physique sera déterminé pour chaque activité du PTBA et il en sera de même pour le taux d’exécution financière avec un accent particulier sur le taux de décaissement, d’où la nécessité d’harmoniser la codification entre le PTBA et la comptabilité analytique au niveau de l’outil informatique.



6.2 [bookmark: _Toc446425963][bookmark: _Toc527390301][bookmark: _Toc95950586]Mesure des résultats 

Le suivi des résultats revient au renseignement de différents indicateurs de performance retenus dans le cadre logique.  Il s’agit de la collecte d’informations sur les indicateurs dont la valeur est exprimée en fonction du processus de réalisations des activités  pendant la durée du Projet. A chaque niveau de résultat, est associé une série d’indicateurs qui seront renseignés avec des valeurs cibles. 

Chaque niveau possède ses propres indicateurs de mesure des performances qui seront renseignés par le SSE et dont l’analyse par rapport aux valeurs de référence (objectifs ou références absolues universelles permettra de corriger les résultats à atteindre) permettra de mesurer la performance.

6.3 [bookmark: _Toc446425964][bookmark: _Toc527390302][bookmark: _Toc95950587]Mesure des effets et impacts

La mesure de l’impact du projet est faite à partir de l’objectif général et des objectifs spécifiques auxquels sont rattachés des indicateurs dont le suivi sera fait en organisant des études spécifiques sur des paramètres comme : 

· Hausse des revenus à travers la diversification des activités ex : pêche, foresterie, élevage, etc. améliorant les filets de sécurité pour les ménages vulnérables,

· Opportunités d’emploi à travers les activités du programme (y compris « nourriture ou espèces contre travail »), d’une part, et IGA et d’autres activités avec des effets induits

· Réduction du niveau de pauvreté des ménages 




VII. [bookmark: _Toc95950588]CONCLUSION ET RECOMMANDATION

La réalisation d’une étude de base permet de définir les valeurs des indicateurs au moment de sa réalisation pour constituer une base de comparaison pendant et après l’exécution du projet. La mise en œuvre du projet doit nécessairement induire des variations au niveau de la valeur de ces indicateurs.

Après une telle étude, une rencontre de planification impliquant les acteurs de la mise en œuvre doit permettre de jeter les bases des réalisations annuelles (sur la base d’une hypothèse préalablement conçue) et de faire prendre conscience à chaque acteur, la part de responsabilité lui revenant.

Eu égards donc à la nature de l’intervention, une attention particulière doit également être accordé au reporting des résultats en vue d’identifier les changements induits ; ce qui à priori ne doit pas poser de difficulté car les activités sont clairement libellées et les indicateurs de performances qui y sont attachés sont faciles à mesurer.

Il est évident que le projet intervient en alliance avec plein d’autres interventions de divers partenaires au niveau de sa zone d’intervention. Le défi du système de suivi-évaluation de ce projet est de parvenir dans un premier temps à relever les résultats c’est-à-dire les changements produits mais aussi et surtout à démontrer l’imputabilité (environnement multi acteurs) de ces résultats au projet afin d’en tirer les leçons dans une perspective de capitalisation voire de réplication.




CINQUIEME PARTIE : LES ANNEXES

Annexe 3 : les TDR

ANNEXE 2 ; LE QUESTIONNAIRE MENAGE'

· /q2 'NOM DE L’ENQUETEUR'

· /q01 '01. Numéro du questionnaire :'

· /q02 '02. Date d’enquête'

· /q03 '03. Commune'

· /q04 '04. Village'

· /q05 '05. Nom de la société coopérative membre'

· /q06 '06. Statut de l’enquête'

· /q07 '07. Prénom et nom de la personne enquêtée'

· /q08 '08. Sexe'

· /q09 '09. Statut de la personne enquêtée'

· /q10 '10. Age de la personne enquêtée'

· /q11 '11. Activités principales de l’exploitation'

· /q12_hom '12. Nombre d''hommes du ménage'

· /q12_fem '12. Nombre des femmes du ménage'

· /q21 '21. Avez-vous bénéficier d’une formation en AGR'

· /q22 '22. Si oui dans quels domaines principalement :'

· /q22_1 '22. Si oui dans quels domaines principalement : :: Transformation des produits agricoles'

· /q22_2 '22. Si oui dans quels domaines principalement : :: Valorisation des produits forestiers'

· /q22_4 '22. Si oui dans quels domaines principalement : :: Commerce'

· /q22_5 '22. Si oui dans quels domaines principalement : :: Autres à préciser'

· /q22_autre '22. Autre à préciser'

· /q23 '23.    Avez-vous bénéficier d’une formation portant sur la transformation/ valorisation  des produits agricoles'

· /q24 '24. Si oui laquelle'

· /q25 '25. Dans le cadre de sécurité sanitaire des aliments, avez-vous bénéficier d’une formation concernant votre activité'

· /q26 '26. Si oui laquelle'

· /q27 '27. Disposez-vous de Guide sur les processus techniques de la transformation des produits ?'

· /q281 'Guide sur............'

· /q282 'Traduit en langue'

· /q29 '29. Disposez-vous (votre organisation) d’un Plan d’affaire pour la conduite de votre activité ?'

· /q301 'Objectif :'

· /q302 'Période :'

· /q303 'Coût financier'

· /q31 '31. Etes-vous membre de Groupe EPC ?'

· /q32 '32. si oui citer le nom ?'

· /q33 '33. Avez-vous bénéficié d’une formation sur la gestion de votre activité ?'

· /q34 '34. si oui cochez la bonne réponse'

· /q35 '35. Utilisez-vous prioritairement quelles sources d’énergies pour vos besoins de production et de transformation '+

· '(pour la soudure, la mouture, le labour, etc.)'

· /q35_1 '35. Utilisez-vous prioritairement quelles sources d’énergies pour vos besoins de production et de transformation '+

· '(pour la soudure, la mouture, le labour, etc.) :: Energie fossile (Gaz-oil, essence, mazout, éclairage, etc..)'

· /q35_2 '35. Utilisez-vous prioritairement quelles sources d’énergies pour vos besoins de production et de transformation '+

· '(pour la soudure, la mouture, le labour, etc.) :: Biocarburant'

· /q35_3 '35. Utilisez-vous prioritairement quelles sources d’énergies pour vos besoins de production et de transformation '+

· '(pour la soudure, la mouture, le labour, etc.) :: Energie solaire'

· /q36 '36. Utilisez-vous des technologies d’énergie renouvelables ?'

· /q361 'Si oui pour quels besoins'

· /q37 '37. Utilisez-vous des fourneaux économiques et foyers améliorés ?'

· /q38 '38. Quels sont vos niveaux de revenu actuel par secteurs d’activité ?'

· /q39 '39. Nombre de mini plateforme multifonctionnelles solaires (moulins solaires) disponible au niveau du village pour '+

· 'divers usages productifs et de transformation des produits agroforestiers à haute valeurs économiques'

· /q40 '40. Quels les produits agroforestiers transformés ?'

· /q41 '41. Les jeunes ont-ils été former pour assurer les services d’entretien et de maintenance de ces équipements installés ?'

· /q41a '41.a. Si oui ils sont combien à être formé ?'

· /q41b '41.b. Et combien sont actuellement présents au niveau du village ?'

· /q42 '42. Ces jeunes ont-ils bénéficiés des kits/ trousseaux pour faire leur travail ?'

· /q43 '43.Si oui combien de kit/ trousseau'





Répartition par tranche d'age



17 à 26	27 à 36	37 à 46	47 à 56	57 à 66	67 à 76	77 et plus	0.11382113821138211	0.26558265582655827	0.23306233062330622	0.22493224932249323	0.11653116531165311	3.7940379403794036E-2	8.130081300813009E-3	





Formation portant sur la transformation/ valorisation  des produits agricoles



Transformation des produits agricole	Valorisation des produits forestiers	Commercialisation des produits transformés	Itinéraires technique de production	Autres	0.22784810126582278	0.22151898734177214	0.21518987341772153	0.14556962025316456	0.189873417721519	





Frequence des formations bénéficiées  













L’utilisation et l’entretien des appareils d’exploitation	La gestion des micro-entreprises	La négociation et gestion du crédit	Le marketing	12	20	10	4	







L’utilisation et l’entretien des appareils d’exploitation	La gestion des micro-entreprises	La négociation et gestion du crédit	Le marketing	0.2608695652173913	0.43478260869565216	0.21739130434782608	8.6956521739130432E-2	

Fréquence des objectifs des plans d'affaire



installation de l'atelier de couture, 	Obtention du Crédit	Achat et revente d'Engrais, de Tourteaux, 	Achat et et revendre mil, sorgho, arachide	Aliments bétail	Aménagement des périmètres agricole	Transformation des produits locaux 	Transformation agro-alimentaires	Aviculture	Pisculture 	Production et vente du Degué , soumbala, biscuits, couscous	Fabrication du savon	Fumage de poisson four Moderne	1	1	2	2	2	1	4	7	2	2	1	2	2	





Les besoins





installation de l'atelier de couture, 	Crédit	Achat et revente d'Engrais, de Tourteaux, 	Achater et revendre mil, sorgho, arachide	Aliments bétail	Aménagement des périmètres agricole	Transformation des produits locaux 	Transformation agro-alimentaires	Aviculture	Pisculture 	Production et vente du Degué , soumbala, biscuits, couscous	Fabrication du savon	Fumage de poisson four Moderne	1	1	2	2	2	1	4	7	2	2	1	2	2	

Sources d'énergie prioritaire pour les besoins de roduction et de transformation



Biocarburant	Energie fossile (Gaz-oil, essence, mazout, éclairage, etc..)	Energie solaire	5.4054054054054057E-3	0.48648648648648651	0.50810810810810814	



Les besoins d'usage des technologies



Besoins de transformation des produits agroalimentaires	Besoin de charge téléphone	Besoins domestiques (Éclairage, télévision)	Besoin de maraîchage , forage dans le jardin	Besoin de réfrigérateur	Besoin pour machine de broyeurs	Besoin d'eau	0.13804173354735153	0.20224719101123595	0.3467094703049759	5.4574638844301769E-2	8.5072231139646876E-2	8.0256821829855531E-3	0.1653290529695024	





Fréquence des produits agroforestiers objets de transformation



Arachide	Noix de Karité	Mil, maïs, sésame, sorgho	Gingembre, 	Jujube	Balanites	Coco,	Fonio	Soja 	Sésame 	Grenade,mangue	Néré 	Jatropha 	Ronier 	Pain de singe 	Tamarin	Risin africain	Pomme cajou	Moringa	 Rèsin africain	35	41	45	28	15	32	9	35	22	41	15	51	26	12	18	31	14	18	28	11	





Le statut des organisations 



%	Groupement	Société coopérative	Association	0.22222222222222221	0.3968253968253968	0.38095238095238093	
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		PLANNING DES ACTIVITES 2023 DU PROJET  

		Projet  d’appui à la promotion de la transformation des produits agricoles à travers diverses utilisations productives des énergies renouvelables dans 10 communes des cercles de Djenné, Badiangara, Mopti, Tominian et Yorosso dans les régions de Mopti, Ségou et Sikasso

		ACTIVITES		Unité		Qté		P.U		Montant		RepartionMontant				Trimestre								
Localités		Respon-
sabilité



												ITB par UNESCO		Sahel Eco		T1		T2		T3		T4

		Objectifs Spécifiques 1: Aider les ménages vulnérables dans la diversification des ressources alimentaires et des sources de revenus pour renforcer leur résilience socioéconomique et permettre un développement local inclusif

		Produit 1.1: Formation des groupements engagés dans les AGR à créer des microentreprises, ex : systèmes de microcrédit, etc.								17,040,000		- 0		17,040,000

		Activités 1.1.2: Organisation de sessions de formation de 600 membres des différents groupements sur les techniques de transformation des produits agricoles, les normes d’hygiène, la gestion des micro-entreprise, l’utilisation et l’entretien des appareils d’exploitation, le marketing, la négociation et gestion de crédit,								6,250,000				6,250,000				X						Sévaré
Tominian
Yorosso
		Sahel Eco

		Perdiem et hébergement de l'équipe de formateurs pour préparer et animer les sessions de formations/recyclage des membres des groupements des transformateurs et transformatrices		Nbre jours		5		90,000		450,000				450,000

		Déplacements de l'équipe de formation (location véhicule/transport en commun & carburant)		Déplacements		3		440,000		1,320,000				1,320,000

		Restauration des participants/Réprésentants des groupoements (pause-café, déjeuner)		Restauration/Session de formation		3		360,000		1,080,000				1,080,000

		Frais de déplacement des participants (représentants des groupements		Déplacements/Participants		30		10,000		300,000				300,000

		Frais d'hébergement des participants 		Participants/Nuitées		3		300,000		900,000				900,000

		Logistique pour la tenue de la formation (Location salle de formation, cahier, stylo, marquers, padex, impression des documents) Divers/imprévu		Session/Pole de formation		3		250,000		750,000				750,000

		Communication visibilité (Supports de communication, publication d'articles de presses/reportage télé et radio)		par diffusion/Session		3		150,000		450,000				450,000

		Repas communautaire pour la restitution/replication des formations par les représentants des groupements qui sont formés		Restauration/Session de restitution		10		100,000		1,000,000				1,000,000

		Activité 1.1.3 : Elaboration de 5 plans d’affaires pour 5 groupements/unités de transformation des produits des filières de l’agriculture, l’élevage, la pêche et de la foresterie								7,650,000				7,650,000						X				Sévaré,
Tominian et 
Yorosso
		Sahel Eco

		Honoraire Consultants pour l'élaboration des plans d'affaires		H/J		30		50,000		1,500,000				1,500,000

		Perdiem, Hébergement et déplacements du Coordinateur et du Consultants  (Perdiem, hébergement, location véhicule/transport en commun & carburant)		Missions		3		950,000		2,850,000				2,850,000

		Restauration+frais de déplacements des participants lors de la phase de collecte des données et de restitution des plans d'affaires et diffusion des plans d'affaires auprès des investisseurs		Rencontre		2		900,000		1,800,000				1,800,000

		Impression des plans d'affaires		Copie		30		50,000		1,500,000				1,500,000

		Activités 1.1.4: Mise en place de 10 groupes d'épargne pour le changement (EPC) regroupant les femmes et les jeunes et les accompagner pour mobiliser leurs ressources financières internes pour investir dans des activités génératrices de revenus								1,580,000				1,580,000		X		X		X		X		Sévaré,
Tominian et 
Yorosso
		Sahel Eco

		Frais  d'encadrement et coaching des femmes et jeunes sur la méthodologie EPC		mois		12		90,000		1,080,000				1,080,000

		Dotation des groupes en supports de gestion/equipement (caisse avec cadenas, registre de gestion, etc  		groupes EPC		10		50,000		500,000				500,000

		Activité 1.1.5 : Formation de 10 groupes sur la méthodologie épargne pour le changement (EPC) et le système ‘mobile money’								1,560,000				1,560,000		X		X		X		X		Sévaré,
Tominian et 
Yorosso
		Sahel Eco

		Frais de formations/recyclage des groupements EPC		mois		12		130,000		1,560,000				1,560,000

		Produit 1.2: Soutien aux activités de conservation, transformation et de commercialisation des produits de la pêche, de l’élevage, de l’agriculture et des forêts								55,600,000		23,000,000		32,600,000

		Activités 1.2.1:Appui aux activités de deux (2) unités de  production de pâte d’arachide à Mandoli et à Mafouné								3,700,000				3,700,000		X		X		X		X		Mandolo ert Mafouné		Sahel Eco

		Acquisition des petits matériels et équipements de production, d'hygiène etc		Lot d'équipement/Groupement		2		750,000		1,500,000				1,500,000

		Appui à l'achat de matière première (Fonds de roulement)		Fonds de roulement		2		500,000		1,000,000				1,000,000

		Appui à la commercialisation des produits (participation foires/autres évènements  de commercialisation des produits)		Appui/Groupement		2		250,000		500,000				500,000

		Appui à la structuration et renforcement des capacités organisationnelles et gouvernance des groupements d'exploitation de  (2) unités de  production de pâte d’arachide 		Appui/Groupement		2		350,000		700,000				700,000

		Activités 1.2.2: Appui à l’exploitation deux (2) unités polyvalentes de séchage solaires des produits maraichers à Tintimboli et Kanian								3,700,000				3,700,000		X		X		X		X		Tintimboli et Kanian		Sahel Eco

		Acquisition des petits matériels et équipements de production, d'hygième etc		Lot d'équipement/Groupement		2		750,000		1,500,000				1,500,000

		Appui à l'achat de matière première (Fonds de roulement)		Fonds de roulement		2		500,000		1,000,000				1,000,000

		Appui à la commercialisation des produits (participation foires/autres évènements  de commercialisation des produits)		Appui/Groupement		2		250,000		500,000				500,000

		Appui à la structuration et renforcement des capacités organisationnelles et gouvernance des groupements d'exploitation de (2) unités polyvalentes de séchage solaires des produits maraichers		Appui/Groupement		2		350,000		700,000				700,000

		Activité 1.2.3 : Appui à l’exploitation des deux fours améliorés de séchage du poisson et la viande à Madiama, Konna, et Koumbia 								3,700,000				3,700,000		X		X		X		X		Madiama, Konna, et Koumbia 		Sahel Eco

		Acquisition des petits matériels et équipements de production, d'hygième etc		Lot d'équipement/Groupement		2		750,000		1,500,000				1,500,000

		Appui à l'achat de matière première (Fonds de roulement)		Fonds de roulement		2		500,000		1,000,000				1,000,000

		Appui à la commercialisation des produits (participation foires/autres évènements  de commercialisation des produits)		Appui/Groupement		2		250,000		500,000				500,000

		Appui à la structuration et renforcement des capacités organisationnelles et gouvernance des groupements d'exploitation des deux (2) unités de fours améliorés de séchage/fumage du poisson et la viande 		Appui/Groupement		2		350,000		700,000				700,000

		Activité 1.2.4 : Appui à l’exploitation des trois unités de réfrigération photo thermiques pour faciliter la conservation du poisson et de la viande à Madiama, Konna, et Koumbia 								5,550,000				5,550,000		X		X		X		X		Madiama, Konna, et Koumbia 		Sahel Eco

		Acquisition des petits matériels et équipements de production, d'hygième etc		Lot d'équipement/Groupement		3		750,000		2,250,000				2,250,000

		Appui à l'achat de matière première (Fonds de roulement)		Fonds de roulement		3		500,000		1,500,000				1,500,000

		Appui à la commercialisation des produits (participation foires/autres évènements  de commercialisation des produits)		Appui/Groupement		3		250,000		750,000				750,000

		Appui à la structuration et renforcement des capacités organisationnelles et gouvernance des groupements d'exploitation des trois (3) unités de réfrigération photovoltaiques pour la conservation des produits		Appui/Groupement		3		350,000		1,050,000				1,050,000

		Activité 1.2.5: Appui à l’exploitation des sept (7) mini plateformes multifonctionnelles solaires (moulins solaires) pour divers usages productifs de transformation des produits agroforestiers à haute valeur économique comme (beurre de karité, graine de Néré, maïs, fonio, sésame et Mil/Sorgho) Kiffosso, Ménamba, Koumbia, Tiou-Tiou, Komina, Mafouné et Tominian								12,950,000				12,950,000		X		X		X		X		Sévaré,
Tominian et 
Yorosso
		Sahel Eco

		Acquisition des petits matériels et équipements de production, d'hygième etc		Lot d'équipement/Groupement		7		750,000		5,250,000				5,250,000

		Appui à l'achat de matière première (Fonds de roulement)		Fonds de roulement		7		500,000		3,500,000				3,500,000

		Appui à la commercialisation des produits (participation foires/autres évènements  de commercialisation des produits)		Appui/Groupement		7		250,000		1,750,000				1,750,000

		Appui à la structuration et renforcement des capacités organisationnelles et gouvernance des groupements d'exploitation des sept (7) mini plateformes multifonctionnelles solaires de transformation de divers produits		Appui/Groupement		7		350,000		2,450,000				2,450,000

		Activité 1.2.6: Dotation de trente (30) groupements de transformation des produits agricoles emballage et autres petits matériels de packaging								2,000,000				2,000,000		X		X						Sévaré,
Tominian et 
Yorosso
		Sahel Eco

		Achat d'emballages et autres matériels de packaging		Appui/Groupement		30		50,000		1,500,000				1,500,000

		Organisation d'une cérémonie de rémise aux bénéficiaires (Restauration+Production de supports de communication et couverture médiatique de l'événement)		Cérémonie		1		500,000		500,000				500,000

		 Activité 1.2.7: Dotation de douze groupements de transformation des produits agricoles en moto tricycle pour faciliter l’écoulement des produits transformés vers les marchés hebdomadaires locaux,								24,000,000		23,000,000		1,000,000		X		X						Sévaré,
Tominian et 
Yorosso
		UNESCO

		Acquition et livraison de douze motos tricycles, casques,  peinture logo des partenaires, etc		Appui/Groupement		12		1,916,666		23,000,000		23,000,000

		Organisation d'une cérémonie de remise aux bénéficiaires (Restauration+Production de supports de communication et couverture médiatique de l'événement)		Cérémonie		1		1,000,000		1,000,000				1,000,000												Sahel Eco

		Objectif Spécifique 2 : Promouvoir l’adoption de technologies de pointe et innovantes par les communautés pour assurer la sécurité énergétique du pays, l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

		Produit 2.1: Développement de l’énergie photovoltaïque à travers des installations décentralisées								163,556,000		155,700,000

tc={FA28C15D-4D8A-440D-8A53-32D4C88994A4}: [Commentaire à thread]

Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Commentaire :
    93650000 est un report du coût des unités dont la réalisation était prévue en 2022		7,856,000

		Activité 2.1.5 : L’installation de trois  mini plateformes multifonctionnelles solaires (moulins solaires, panneaux solaire, batterie, construction du batiment, torrefacteur, concasseur, presse, barratre, équipements de travail) pour divers usages productifs de transformation des produits agroforestiers à haute valeur économique comme (beurre de karité, graine de Néré, maïs, fonio, sésame et Mil/Sorgho)  Ménamba, Koumbia, Komina,								46,250,000		43,500,000		2,750,000		X		X						Komina, Koumbia, Ménamba		Sahel Eco/UNESCO

		Honoraire/Perdiem consultants pour élaborer les DAO 		H/J		20		50,000		1,000,000				1,000,000												Sahel Eco

		Réalisation des travaux d'installation  de trois  (3) mini plateformes multifonctionnelles solaires (construction du local fourniture et installation des équipements)		H/J		3		14,500,000		43,500,000		43,500,000														UNESCO

		Suivi et contrôle des travaux par l'AER (perdiem location de véhicule, carburant, etc)		mission de suivi		3		250,000		750,000				750,000												Sahel Eco

		Organisation d'une cérémonie de réception des trois (3) mini plateformes multifonctionnelles solaires (Restauration+Production de supports de communication et couverture médiatique de l'événement)		Cérémonie		1		1,000,000		1,000,000				1,000,000												Sahel Eco

		Activité 2.1.6 : Formation de 13 jeunes pour l’entretien et la maintenance des équipements d'énergies renouvelables existant dans la zone du projet								2,606,000				2,606,000		X		X		X		X		Sévaré
Tominian,
Yorosso		Sahel Eco

		Honoraire/Perdiem consultants pour préparer les modules et animer les formations		H/J		5		50,000		250,000				250,000

		Perdiem et hébergement de l'équipe de formateurs et du Coordinateur lors des formations		Nbre jours		5		90,000		450,000				450,000

		Restauration des participants (pause-café, déjeuner)		Restauration/session de formation		13		12,000		156,000				156,000

		Frais de déplacement des participants 		Participant		13		30,000		390,000				390,000

		Frais d'hébergement des participants 		Participant		13		40,000		520,000				520,000

		Location salle/espace		Location/Sessions de formation		3		30,000		90,000				90,000

		Kits de formation divers/imprévu		Kits		1		750,000		750,000				750,000

		Activité 2.1.7 : Dotation des 27 jeunes en trousseau d'outils pour l’entretien et la maintenance des équipements d'énergies renouvelables existant dans la zone du projet								11,800,000		18,550,000		1,000,000		X		X						Sévaré
Tominian,
Yorosso		UNESCO.Sahel Eco

		Achat de kits d'entretien et de maintenence 		kits de maintenance/Jeune		27		400,000		10,800,000		10,800,000														UNESCO

		Cérémonie de remise des kits d'entretien et de maintenance 		cérémonie		1		1,000,000		1,000,000				1,000,000												Sahel Eco

		Activité 2.1.9:  Etude d'élaboration des designs technique et de dimensionnement des équipements de transformation (Consultants)								1,500,000				1,500,000		X								Bamako		Sahel Eco

		Honoraire/Perdiem consultants pour dimensionner les équipements et élaborer la description technique en collaboration avec l'AER		H/J		10		50,000		500,000				500,000

		Déplacements des consultants pour collecter les informations		H/J		5		50,000		250,000				250,000

		Séances de cadrage et de validation des designs avec les parties prenantes		Séances		1		750,000		750,000				750,000

		Suivi-Evaluation								5280000		0		5280000		X		X		X		X		Bamako		Sahel Eco

		Carburant moto des agents (3x 12 mois)-Sahel Eco		Mois		12		90,000		1,080,000				1,080,000

		Location véhicule  (5 jours par mission pour 4 mission= 5*4)		Jours		20		50,000		1,000,000				1,000,000

		Frais de mission (5 jours par mission pour 4 mission= 5*4)		Jours		20		60,000		1,200,000				1,200,000

		Carburant véhicule		mission de suivi		4		250,000		1,000,000				1,000,000

		Contribution audit annuel des projets par Sahel Eco		audit		1		1,000,000		1,000,000				1,000,000

		Coordination et Fonctionnement								25625000		0		25625000		X		X		X		X		Bamako		Sahel Eco

		Salaire Net Coordinateur du projet à Sahel Eco 		Mois		12		500,000		6,000,000				6,000,000

		Salaire Net des Facilitateurs Terrain (3 agents x 36 mois) 100%		Mois		12		750,000		9,000,000				9,000,000

		Charges sociales de l'équipe du projet (INPS, ITS, Indemnité de fin de contrat- 33% du salaire net) 		Mois		12		400,000		4,800,000				4,800,000

		Prime du personnel de la comptabilité de Sahel Eco pour assurer la comptabilité du projet 		Mois		12		150,000		1,800,000				1,800,000

		Prime du chauffeur/logisticien de Sahel Eco pour les courses logistiques liées au projet 		Mois		12		50,000		600,000				600,000

		Prime du Secrétaire Exécutif de Sahel Eco pour l'appui administratif au projet 		Mois		12		50,000		600,000				600,000

		3 Motos et assurance		Assurance/Vignette		3		25,000		75,000				75,000

		5 Ordinateurs et accessoires (Antiviirus)		antivirus		2		25,000		50,000				50,000

		Contribution Eau, electricité Sahel Eco		Mois		12		50,000		600,000				600,000

		Contribution Loyer Sahel Eco		Mois		12		100,000		1,200,000				1,200,000

		Contribution Téléphone et internet Sahel Eco		Mois		12		25,000		300,000				300,000

		Fournitures et consommables Sahel Eco 		Mois		12		50,000		600,000				600,000

		TOTAL BUDGET GENERAL 2023								267,101,000		178,700,000		88,401,000		X		X		X		X





														Le Secrétaire Exécutif







						Bamako, le 16 Février  2023
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