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GENERALIDADES DEL PROYECTO

Gracias por completar el informe de progreso del PBF. Para proyectos con mas de un receptor,
consulte entre los receptores antes de completar el formulario para garantizar la colaboracion en las
respuestas. Si tiene alguna pregunta o requiere asistencia técnica para completar el formulario, envie
un correo electrénico a gabriel.velasteguimoya@un.org

Haga clic en Next para comenzar

» Envio de informe

Tipo de reporte

@ Semestral
O Anual
() Final
() otra

Fecha de envio de reporte
2025-06-13

)

Nombre y cargo de persona que envia el reporte

Carlos Paredes, Oficial M&E Secretariado PBF Guatemala

Correo electrénico de la persona que envia el reporte

carlos.paredes@un.org

Nombre y cargo de persona que aprobé el reporte

Junta de proyecto
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;Todos los receptores de fondos para este proyecto contribuyeron al reporte? *
® s
O o

El reporte fue revisado por el Secretariado PBF o el punto focal en la OCR? *

Deberia asegurarse de que el Secretariado PBF o el punto focal tenga una oportunidad de revisar el reporte, antes de su envio.
CE

O o

O No aplica

» Informacion del proyecto y alcance geografico

. *
¢Es un proyecto transfronterizo?

©Si ONO

Seleccione la region geografica en la que se implementa el proyecto

Asiay el Pacifico Africa Central y Sur Africa del Este

Europa y Asica Central Global América Latina y el Caribe

Medio Oriente y Norte de Africa Africa Occidental

Pais en donde se implementa el proyecto

Titulo de proyecto *
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Seleccione la region geografica en la que se implementa el proyecto

Si el proyecto que busca no aparece en la siguiente pre;,’unta, por favor asegurarse de que las regiones correctas han sido
seleccionadas. Un numero limitado de proyectos transfronterizos cubren multiples regiones geogrdficas. Por ejemplo, un proyecto
transfronterizo entre Niger y Chad cubre Africa Occidental y Africa Central y Sur.

D Asiay el Pacifico D Africa Central y Sur D Africa del Este
[:] Europa y Asica Central D Global América Latina y el Caribe
D Medio Oriente y Norte de Africa D Africa Occidental

Seleccione el titulo del proyecto para el presente reporte

Q 00125535/6: Renforcement du dialogue binational entre Haiti et la République Dominicaine pour faciliter la
résolution pacifique des conflits transfrontaliers

@ 00126440/1/2: Respuesta Trinacional para una Movilidad Humana Digna, Pacifica e Inclusiva en el Norte de
Centroamerica

Q Otro, especificar

Escribir el nimero MPTFO de ocho digitos y el titulo del proyecto exactamente como aparece en el
Documento de Proyecto

EJEMPLO: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia
and Senegal

Seleccionar los paises en los que se implementa el proyecto

[j Republica Dominicana
D Ecuador
El Salvador
Guatemala
D Haitf
Honduras
D Peru

D Otro, especificar

Otro, por favor especificar

Fecha de inicio de proyecto (Fecha de primer desembolso)
2021-03-22

Fecha de finalizacion de proyecto
2025-11-30

¢Ha recibido este proyecto una extensién?

O Si, extensién con costo
O SI, extension sin costo
@ AMBOS, extension con y sin costo

O NO, no extensiones

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

3/112



6/13/25, 3:40 PM

PBF June 2025 Project Progress Report

¢;Solicitara este proyecto una extension?

O Si, extension con costo
O Sl, extensién sin costo
O AMBOS, extensién cony sin costo

@ NO, no extensiones

OSI
@No

¢Presentara este proyecto una solicitud de transferencia de fondos (FTR) en los préximos seis meses?

En caso afirmativo, ;aproximadamente en qué mes espera presentar la solicitud?
Enero

La fecha actual de finalizacién estd a menos seis meses?
CE
O o

¢Los fondos son desembolsados a un agente fiduciario nacional o regional?
O s
® o

Si lo es, por favor seleccionar cual

Fondo Fiduciario Nacional

Fondo Fiduciario Regional

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

4/112



6/13/25, 3:40 PM PBF June 2025 Project Progress Report

Receptores

¢La agencia coordinadora es una agencia ONU o una entidad fuera de ONU?

@ Entidad ONU

O Entidad no-ONU

Por favor, seleccionar a la agencia coordinadora receptora?

@ PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

O OIM: Organizacion Internacional para las Migraciones

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
ONU Mujeres Q ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
UNFPA: Fondo de Poblacién de las Naciones Unidas

FAO: Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura

PMA: Programa Mundial de Alimentos

ONU-Habitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos

UNESCO: Organizacién de las Naciones Unidas para la Educacién, la Ciencia y la Cultura

OMS: Organizacién Mundial de la Salud O OPS/OMS

UNDCEF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
ONUDI: Organizacién de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

CCl: Centro de Comercio Internacional O Departamento de Operaciones de Paz de la ONU

OO0O00O0OO0OOOOOOOOO

Otro, especificar

PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente O OIT: Organizacion Internacional del Trabajo

Otro, por favor especificar

¢Existen otros receptores para este proyecto?

O Sin otros receptores
@ Si, solo otros receptores ONU
O Si, solo otros receptores no-ONU

O Si, receptores ONU y no-ONU

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo
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Seleccionar otros receptores ONU
Seleccione todos los que aplican

D PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

OIM: Organizacién Internacional para las Migraciones

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

ONU Mujeres ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
UNFPA: Fondo de Poblacién de las Naciones Unidas

FAO: Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacién y la Agricultura

PMA: Programa Mundial de Alimentos

ONU-Habitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos

UNESCO: Organizacién de las Naciones Unidas para la Educacién, la Ciencia y la Cultura

OMS: Organizacion Mundial de la Salud D OPS/OMS

UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
ONUDI: Organizacion de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

CCl: Centro de Comercio Internacional D Departamento de Operaciones de Paz de la ONU

Oo00000oLbodpooon

Otro, especificar

PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente [:] OIT: Organizacion Internacional del Trabajo

Otro, por favor especificar

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

6/112



6/13/25, 3:40 PM PBF June 2025 Project Progress Report

Seleccionar otros receptores no-ONU
ACTED Action Aid UK AAITG (ActionAid the Gambia)
AEDE African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)

Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)

MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar

Mercy Corps MLAL - ProgettoMondo MSIS-TATAO

NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) Norwegian Refugee Council (NRC)
Nile Sustainable Development Organization - NSDO OIKOS

ONG Adkoul - ONG Adkoul ONG AZHAR OXFAM

Peace Direct Plan International PNG UN Country Fund
Red de Instituciones por los Derechos de la Nifiez ROI - Roza Otunbayeva Initiati

Saferworld Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)

Save the Children Search for Common Ground (SFCG)

SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) SismaMujer

SOS Sahel Sudan Stichting Impunity Watch Tearfund

The Carter Center, Inc. Trocaire War Child

War Childhood Museum (WCM) World Vision International World Vision Myanmar
ZOA blank_placeholder Otro, especificar

American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontiéres

Avocats Sans Frontiéres Belgium Avocats sans frontieres Canada Ayuda en Accion

BIRN - Balkan Investigative Reporting Network BIOM -Youth Ecological Movemen

CARE International UK Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF

Christian Aid Ireland COIPRODEN Concern Worldwide
Conexion Guatemala COOPI - Cooperazione Internazionale CORD Burundi
CORDAID Corporacion Sisma Mujer CRS - Catholic Relief Services
DanChurchAid EQUITAS Fund for Congolese Women
Fundacion Estudios Superior (FESU) Fundacion Mi Sangre (FMS)

Fundacion Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) Fundacion para la Libertad de Prensa (FLIP)
Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) HELVETAS Swiss Intercooperation

Humanity & Inclusion (HI) ICT] (International Center for Transitional Justice)

Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) Integrity Watch

International Alert International Rescue Committee Interpeace

Kvinna till Kvinna Foundation Life and Peace Institute (LPI)

Otro, por favor especificar

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo
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Socios implementadores

¢A cuantos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto desde el inicio del proyecto

25

¢A cuantos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto durante este periodo
calendario/afio en curso (para los reportes de medio afio: enero-junio; para los reportes anuales:
enero-diciembre (anticipado); para los reportes finales: duracion total del proyecto)?

9
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Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dolares
estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y
concretamente durante este periodo calendario/afio en curso.

Seleccione el tipo de organizacion que mejor describe el tipo de socio implementador

Asociacién Nacional de jévenes

Asociacién Nacional de mujeres

Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
Asociacién subnacional de jévenes

Asociacién subnacional de mujeres

Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales

ONGs internacionales

Entidades gubernamentales

OSC nacional de mujeres y jévenes

OSC subnacional de mujeres y jévenes

Otro

O0O0O0O0O0OO0O0O®OO

Otro, por favor especificar

Guatemala

Nombre del socio implementador

Movilidad Humana/ Tierra Nueva (Guatemala)

¢Cudl es el monto total (en délares estadounidenses) planificado para la duracién total del proyecto
a ser desembolsado a este socio implementador?

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

21.304282130428

¢Cudl es el valor total (en ddlares estadounidenses) desembolsado al socio implementador desde el
inicio del proyecto?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

21.30428

¢Cudl es el importe total (en délares estadounidenses) desembolsado al socio implementador
durante el periodo calendario por este informe?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

0

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el
periodo calendario de este informe
Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Apoyo para la generacion y entrega de documentacion a personas refugiadas.
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Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dolares
estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y
concretamente durante este periodo calendario/afio en curso.

Seleccione el tipo de organizacion que mejor describe el tipo de socio implementador

Asociacién Nacional de jévenes

Asociacién Nacional de mujeres

Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
Asociacién subnacional de jévenes

Asociacién subnacional de mujeres

Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales

ONGs internacionales

Entidades gubernamentales

OSC nacional de mujeres y jévenes

OSC subnacional de mujeres y jévenes

Otro

O0O0O0O0OO0O0OOO®OO

Otro, por favor especificar

Guatemala

Nombre del socio implementador

Pastoral de Movilidad Humana (Guatemala)

¢Cudl es el monto total (en délares estadounidenses) planificado para la duracién total del proyecto
a ser desembolsado a este socio implementador?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

11

¢Cudl es el valor total (en ddlares estadounidenses) desembolsado al socio implementador desde el
inicio del proyecto?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

11

¢Cudl es el importe total (en délares estadounidenses) desembolsado al socio implementador
durante el periodo calendario por este informe?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

0

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el
periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Capacitacién a los abogados de la Red Nacional de Proteccién para identificar los mecanismos legales viables y su
planteamiento (tedrico y practico). Asimismo, apoyar a la Red Nacional de Proteccion en el registro de personas en
Kobo.
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Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dolares
estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y
concretamente durante este periodo calendario/afio en curso.

Seleccione el tipo de organizacion que mejor describe el tipo de socio implementador

Asociacién Nacional de jévenes

Asociacién Nacional de mujeres

Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
Asociacién subnacional de jévenes

Asociacién subnacional de mujeres

Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales

ONGs internacionales

Entidades gubernamentales

OSC nacional de mujeres y jévenes

OSC subnacional de mujeres y jévenes

Otro

O0O0O0O0OO0O0OOO®OO

Otro, por favor especificar

El Salvador

Nombre del socio implementador

Vision Mundial (El Salvador)

¢Cudl es el monto total (en délares estadounidenses) planificado para la duracién total del proyecto
a ser desembolsado a este socio implementador?

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

135.97564

¢Cudl es el valor total (en ddlares estadounidenses) desembolsado al socio implementador desde el
inicio del proyecto?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

135.97564

¢Cudl es el importe total (en délares estadounidenses) desembolsado al socio implementador
durante el periodo calendario por este informe?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

0

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el

periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Fortalecimiento y desarrollo, por medio del programa Suiper Pilas, de habilidades para personas jovenes desplazadas
y en riesgo de desplazamiento para promover su integracion social y econémica en las comunidades. Este programa
es implementado en Ciudad Mujer que tiene como finalidad mejorar las condiciones de vida de las mujeres
mediante la igualdad de género para el acceso a servicios esenciales provistos por las instituciones estatales.

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo
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Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dolares
estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y
concretamente durante este periodo calendario/afio en curso.

Seleccione el tipo de organizacion que mejor describe el tipo de socio implementador

Asociacién Nacional de jévenes

Asociacién Nacional de mujeres

Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
Asociacién subnacional de jévenes

Asociacién subnacional de mujeres

Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales

ONGs internacionales

Entidades gubernamentales

OSC nacional de mujeres y jévenes

OSC subnacional de mujeres y jévenes

Otro

O0O0O0O0OO0OO0O0O®OO

Otro, por favor especificar

Guatemala

Nombre del socio implementador

FUNDAECO/ Ministerio de trabajo y prevision social (Guatemala)

¢Cudl es el monto total (en délares estadounidenses) planificado para la duracién total del proyecto
a ser desembolsado a este socio implementador?

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

53.34476

¢Cudl es el valor total (en ddlares estadounidenses) desembolsado al socio implementador desde el
inicio del proyecto?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

53.34476

¢Cudl es el importe total (en délares estadounidenses) desembolsado al socio implementador
durante el periodo calendario por este informe?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

0

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el
periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Iniciativa para la promocién del empleo de personas refugiadas y solicitantes de asilo a través de alianzas publico-
privadas.
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Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dolares
estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y
concretamente durante este periodo calendario/afio en curso.

Seleccione el tipo de organizacion que mejor describe el tipo de socio implementador

Asociacién Nacional de jévenes

Asociacién Nacional de mujeres

Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
Asociacién subnacional de jévenes

Asociacién subnacional de mujeres

Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales

ONGs internacionales

Entidades gubernamentales

OSC nacional de mujeres y jévenes

OSC subnacional de mujeres y jévenes

Otro

@OO0O00OO00O0OOOOOO0

Otro, por favor especificar

Gobierno

Nombre del socio implementador

Instituto Nacional de Administracién Publica (Guatemala)

¢Cudl es el monto total (en délares estadounidenses) planificado para la duracién total del proyecto
a ser desembolsado a este socio implementador?

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

48.85349

¢Cudl es el valor total (en ddlares estadounidenses) desembolsado al socio implementador desde el
inicio del proyecto?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

48.85349

¢Cudl es el importe total (en délares estadounidenses) desembolsado al socio implementador
durante el periodo calendario por este informe?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

0

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el

periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Diseio de la metodologia para el desarrollo de planes, programas y proyectos municipales enfocados a la proteccién
y reintegracion para municipios priorizados por el proyecto. Asi también, asistencia técnica a las dependencias
municipales.
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Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dolares
estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y
concretamente durante este periodo calendario/afio en curso.

Seleccione el tipo de organizacion que mejor describe el tipo de socio implementador

Asociacién Nacional de jévenes

Asociacién Nacional de mujeres

Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
Asociacién subnacional de jévenes

Asociacién subnacional de mujeres

Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales

ONGs internacionales

Entidades gubernamentales

OSC nacional de mujeres y jévenes

OSC subnacional de mujeres y jévenes

Otro

@OO0O00O00O0OOOOOO0

Otro, por favor especificar

Sector Privado

Nombre del socio implementador

Inédito S.A. (Guatemala)

¢Cudl es el monto total (en délares estadounidenses) planificado para la duracién total del proyecto
a ser desembolsado a este socio implementador?

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

17.41424

¢Cudl es el valor total (en ddlares estadounidenses) desembolsado al socio implementador desde el
inicio del proyecto?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

17.41424

¢Cudl es el importe total (en délares estadounidenses) desembolsado al socio implementador
durante el periodo calendario por este informe?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

0

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el

periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Mantenimiento y soporte técnico (accesibilidad, organizacién de informacién, rapidez) a la plataforma y usuarios del
Sistema Nacional de Referenciacién a Servicios de Reintegraciéon a Migrantes -SINAREM-/OportuGuate.
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Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dolares
estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y
concretamente durante este periodo calendario/afio en curso.

Seleccione el tipo de organizacion que mejor describe el tipo de socio implementador

Asociacién Nacional de jévenes

Asociacién Nacional de mujeres

Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
Asociacién subnacional de jévenes

Asociacién subnacional de mujeres

Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales

ONGs internacionales

Entidades gubernamentales

OSC nacional de mujeres y jévenes

OSC subnacional de mujeres y jévenes

Otro

O0O0O0O0O0OO0OO®OO

Otro, por favor especificar

Guatemala

Nombre del socio implementador

Refugio de la Nifiez (Guatemala)

¢Cudl es el monto total (en délares estadounidenses) planificado para la duracién total del proyecto
a ser desembolsado a este socio implementador?

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

130

¢Cudl es el valor total (en ddlares estadounidenses) desembolsado al socio implementador desde el
inicio del proyecto?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

75

¢Cudl es el importe total (en délares estadounidenses) desembolsado al socio implementador
durante el periodo calendario por este informe?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

55

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el
periodo calendario de este informe
Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Asistencia o representacion legal a personas en movimientos mixtos para hacer valer sus derechos.
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Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dolares
estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y
concretamente durante este periodo calendario/afio en curso.

Seleccione el tipo de organizacion que mejor describe el tipo de socio implementador

Asociacién Nacional de jovenes

Asociacién Nacional de mujeres

Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
Asociacién subnacional de jévenes

Asociacién subnacional de mujeres

Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales

ONGs internacionales

Entidades gubernamentales

OSC nacional de mujeres y jévenes

OSC subnacional de mujeres y jévenes

Otro

O0O0O0O0OO0O0O0O0O®OO

Otro, por favor especificar

Guatemala

Nombre del socio implementador

Vision Mundial (Guatemala)

¢Cudl es el monto total (en délares estadounidenses) planificado para la duracién total del proyecto
a ser desembolsado a este socio implementador?

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

32.17266

¢Cudl es el valor total (en ddlares estadounidenses) desembolsado al socio implementador desde el
inicio del proyecto?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

20

¢Cudl es el importe total (en délares estadounidenses) desembolsado al socio implementador
durante el periodo calendario por este informe?

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

12.17266

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el

periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Asistencia e inclusién de personas refugiadas y solicitantes de esa condicién para su incorporacién social en las
comunidades mediante el apoyo a intervenciones de medios de vida. Asi también, la realizacién de actividades para
la promocién y abogacia con actores publicos y privados para la inclusién de esta poblacién en programas y servicios
que faciliten su incorporacién econémica y social en las comunidades.

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo
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Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dolares
estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y
concretamente durante este periodo calendario/afio en curso.

Seleccione el tipo de organizacion que mejor describe el tipo de socio implementador

Asociacién Nacional de jévenes

Asociacién Nacional de mujeres

Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
Asociacién subnacional de jovenes

Asociacién subnacional de mujeres

Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales

ONGs internacionales

Entidades gubernamentales

OSC nacional de mujeres y jévenes

OSC subnacional de mujeres y jévenes

Otro

O0O0O0O0O0OO0O0O®OO

Otro, por favor especificar

Guatemala

Nombre del socio implementador

Asociacion La Alianza -ALA- (Guatemala)

¢Cudl es el monto total (en délares estadounidenses) planificado para la duracién total del proyecto
a ser desembolsado a este socio implementador?

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

10

¢Cudl es el valor total (en ddlares estadounidenses) desembolsado al socio implementador desde el
inicio del proyecto?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

10

¢Cudl es el importe total (en délares estadounidenses) desembolsado al socio implementador
durante el periodo calendario por este informe?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

0

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el
periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Apoyo para la promocién del enfoque de género en intervenciones institucionales mediante el desarrollo de
procesos de formacién a gobiernos locales sobre nuevas masculinidades.

10
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Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dolares
estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y
concretamente durante este periodo calendario/afio en curso.

Seleccione el tipo de organizacion que mejor describe el tipo de socio implementador

Asociacién Nacional de jévenes

Asociacién Nacional de mujeres

Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
Asociacién subnacional de jovenes

Asociacién subnacional de mujeres

Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales

ONGs internacionales

Entidades gubernamentales

OSC nacional de mujeres y jévenes

OSC subnacional de mujeres y jévenes

Otro

O0O0O00OO0O00OO0O®OO

Otro, por favor especificar

El Salvador

Nombre del socio implementador

Asociacion Salvadoreiia Pro-Salud (El Salvador)

¢Cudl es el monto total (en délares estadounidenses) planificado para la duracién total del proyecto
a ser desembolsado a este socio implementador?

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

60

¢Cudl es el valor total (en ddlares estadounidenses) desembolsado al socio implementador desde el
inicio del proyecto?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

60

¢Cudl es el importe total (en délares estadounidenses) desembolsado al socio implementador
durante el periodo calendario por este informe?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

0

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el
periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Apoyo a los procesos de identificacién y formacion de mujeres emprendedoras, entre ellas quienes estan en
situacion de movilidad humana, en el municipio de La Libertad Costa, El Salvador.

1
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Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dolares
estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y
concretamente durante este periodo calendario/afio en curso.

Seleccione el tipo de organizacion que mejor describe el tipo de socio implementador

Asociacién Nacional de jévenes

Asociacién Nacional de mujeres

Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
Asociacién subnacional de jovenes

Asociacién subnacional de mujeres

Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales

ONGs internacionales

Entidades gubernamentales

OSC nacional de mujeres y jévenes

OSC subnacional de mujeres y jévenes

Otro

O0O0O0O0OO0O0OO0O®OO

Otro, por favor especificar

Honduras

Nombre del socio implementador

Asociacién Programa Amigos de los Nifios (Honduras)

¢Cudl es el monto total (en délares estadounidenses) planificado para la duracién total del proyecto
a ser desembolsado a este socio implementador?

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

18.4

¢Cudl es el valor total (en ddlares estadounidenses) desembolsado al socio implementador desde el
inicio del proyecto?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

18.4

¢Cudl es el importe total (en délares estadounidenses) desembolsado al socio implementador
durante el periodo calendario por este informe?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

0

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el

periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Apoyo para la identificacién de beneficiarios, comunidades y problematicas vinculadas a la movilidad humana para,
con ello, formular planes de proteccion con liderazgos comunitarios y revisién de los planes de implementacion con
la comunidad.

12
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Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dolares
estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y
concretamente durante este periodo calendario/afio en curso.

Seleccione el tipo de organizacion que mejor describe el tipo de socio implementador

Asociacién Nacional de jévenes

Asociacién Nacional de mujeres

Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
Asociacién subnacional de jévenes

Asociacién subnacional de mujeres

Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales

ONGs internacionales

Entidades gubernamentales

OSC nacional de mujeres y jévenes

OSC subnacional de mujeres y jévenes

O0O0O0O0O0OO0OO®OO

Otro

Otro, por favor especificar

Honduras

Nombre del socio implementador

Grupo de Sociedad Civil (Honduras)

¢Cudl es el monto total (en délares estadounidenses) planificado para la duracién total del proyecto
a ser desembolsado a este socio implementador?

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

50

¢Cudl es el valor total (en ddlares estadounidenses) desembolsado al socio implementador desde el
inicio del proyecto?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

42
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¢Cudl es el importe total (en ddélares estadounidenses) desembolsado al socio implementador
durante el periodo calendario por este informe?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

8

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el

periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Fortalecimiento de capacidades en temas relacionados con la incidencia politica de las representantes de 23
organizaciones comunitarias lideradas por mujeres que integran la Mesa Mujeres Migrantes y Desplazadas (MMMD).
Con este apoyo se lograron establecer alianzas con la Secretaria de la Mujer y la Secretaria de Derechos Humanos
para posicionar como parte de la agenda politica el abordaje de temas vinculados a la proteccion de los derechos
humanos de las mujeres desplazadas y migrantes. Asi también, se ha brindado acompafiamiento para la
conformacion de mesas comunitarias contra el desplazamiento ubicadas en areas clave como San Pedro Sulay
Choloma.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en délares
estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y
concretamente durante este periodo calendario/afio en curso.

Seleccione el tipo de organizacion que mejor describe el tipo de socio implementador

Asociacion Nacional de jévenes

Asociacién Nacional de mujeres

Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
Asociacién subnacional de jévenes

Asociacién subnacional de mujeres

Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales

ONGs internacionales

Entidades gubernamentales

OSC nacional de mujeres y jovenes

OSC subnacional de mujeres y jovenes

Otro

O000O0OO0OOO0O®OO

Otro, por favor especificar

Honduras

Nombre del socio implementador

Foro de mujeres (Honduras)

¢Cuél es el monto total (en délares estadounidenses) planificado para la duracién total del proyecto
a ser desembolsado a este socio implementador?

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

50
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¢Cudl es el valor total (en ddlares estadounidenses) desembolsado al socio implementador desde el
inicio del proyecto?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

50

¢Cual es el importe total (en ddlares estadounidenses) desembolsado al socio implementador
durante el periodo calendario por este informe?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

0

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el
periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Empoderamiento de grupos comunitarios mediante el fortalecimiento de sus capacidades en temas vinculados a la
violencia de género y el impacto del desplazamiento interno. Asi también, en los mecanismos e instituciones que
brindan proteccion durante el proceso de desplazamiento, segtin lo establecido en la Ley para la prevencion,
atencion y proteccién de las personas desplazadas internamente.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en délares
estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y
concretamente durante este periodo calendario/afio en curso.

Seleccione el tipo de organizacion que mejor describe el tipo de socio implementador

Asociacién Nacional de jévenes

Asociacién Nacional de mujeres

Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
Asociacién subnacional de jévenes

Asociacién subnacional de mujeres

Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales

ONGs internacionales

Entidades gubernamentales

OSC nacional de mujeres y jévenes

OSC subnacional de mujeres y jovenes

Otro

O00O0O0OOOOOOL®OO

Otro, por favor especificar

Honduras

Nombre del socio implementador

Consejo Noruego para los Refugiados (Honduras)

¢Cudl es el monto total (en ddlares estadounidenses) planificado para la duracién total del proyecto
a ser desembolsado a este socio implementador?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

23
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¢Cudl es el valor total (en ddlares estadounidenses) desembolsado al socio implementador desde el
inicio del proyecto?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

23

¢Cual es el importe total (en ddlares estadounidenses) desembolsado al socio implementador
durante el periodo calendario por este informe?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

0

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el

periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Desarrollo e implementacion de la estrategia de incidencia para la aprobacion y efectiva aplicacién de la Ley para la
prevencién, atencion y proteccién de las personas desplazadas internamente y su reglamento.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en délares
estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y
concretamente durante este periodo calendario/afio en curso.

Seleccione el tipo de organizacion que mejor describe el tipo de socio implementador

Asociacién Nacional de jévenes

Asociacién Nacional de mujeres

Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
Asociacién subnacional de jévenes

Asociacién subnacional de mujeres

Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales

ONGs internacionales

Entidades gubernamentales

OSC nacional de mujeres y jovenes

OSC subnacional de mujeres y jévenes

Otro

O0O0O0O0OO0O0O0O0O®OO

Otro, por favor especificar

Honduras

Nombre del socio implementador

Fundacién Nacional para el Desarrollo de Honduras -FUNADEH- (Honduras)

¢Cual es el monto total (en ddlares estadounidenses) planificado para la duracion total del proyecto
a ser desembolsado a este socio implementador?

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

10.62447
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¢Cudl es el valor total (en ddlares estadounidenses) desembolsado al socio implementador desde el
inicio del proyecto?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

10.62447

¢Cual es el importe total (en ddlares estadounidenses) desembolsado al socio implementador
durante el periodo calendario por este informe?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

0

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el

periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Apoyo a los Centros de Alcance Juvenil de Choloma y Cofradia-San Pedro Sula para el fortalecimiento de capacidades
y reintegracion de jévenes migrantes retornados mediante la realizacion de talleres de formacién técnica.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en délares
estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y
concretamente durante este periodo calendario/afio en curso.

Seleccione el tipo de organizacion que mejor describe el tipo de socio implementador

Asociacién Nacional de jévenes

Asociacién Nacional de mujeres

Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
Asociacién subnacional de jévenes

Asociacién subnacional de mujeres

Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales

ONGs internacionales

Entidades gubernamentales

OSC nacional de mujeres y jovenes

OSC subnacional de mujeres y jévenes

Otro

O00@®@OO0O0O0OOOOO0

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador

Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia (Guatemala)

¢Cual es el monto total (en ddlares estadounidenses) planificado para la duracion total del proyecto
a ser desembolsado a este socio implementador?

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

40
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¢Cudl es el valor total (en ddlares estadounidenses) desembolsado al socio implementador desde el
inicio del proyecto?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

30

¢Cual es el importe total (en ddlares estadounidenses) desembolsado al socio implementador
durante el periodo calendario por este informe?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

10

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el

periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Apoyo con personal para el funcionamiento del Modelo Casa Joven implementado por la Secretaria para promover la
cohesioén social y convivencia pacifica entre las comunidades de acogida y personas en movilidad humana.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en délares
estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y
concretamente durante este periodo calendario/afio en curso.

Seleccione el tipo de organizacion que mejor describe el tipo de socio implementador

Asociacién Nacional de jévenes

Asociacién Nacional de mujeres

Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
Asociacién subnacional de jévenes

Asociacién subnacional de mujeres

Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales

ONGs internacionales

Entidades gubernamentales

OSC nacional de mujeres y jovenes

OSC subnacional de mujeres y jévenes

Otro

O00@®@OO0O0O0OOOOO0

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador

Secretaria técnica de financiamiento exterior (El Salvador)

¢Cual es el monto total (en ddlares estadounidenses) planificado para la duracion total del proyecto
a ser desembolsado a este socio implementador?

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

45.41136
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¢Cudl es el valor total (en ddlares estadounidenses) desembolsado al socio implementador desde el
inicio del proyecto?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

45.41136

¢Cual es el importe total (en ddlares estadounidenses) desembolsado al socio implementador
durante el periodo calendario por este informe?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

0

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el
periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Apoyo a los procesos de referenciacion y registro de casos de personas migrantes retornadas para facilitar su
atencion, proteccién y reintegracion. La Secretaria técnica de financiamiento exterior del Ministerio de Relaciones
Exteriores se constituye en la agencia marco del trabajo realizado por la Direccién de Atencion a Victimas del
Ministerio de Justicia y Seguridad Publica, tltima que se constituye en una institucién contraparte del proyecto.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en délares
estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y
concretamente durante este periodo calendario/afio en curso.

Seleccione el tipo de organizacion que mejor describe el tipo de socio implementador

Asociacién Nacional de jévenes

Asociacién Nacional de mujeres

Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
Asociacién subnacional de jévenes

Asociacién subnacional de mujeres

Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales

ONGs internacionales

Entidades gubernamentales

OSC nacional de mujeres y jévenes

OSC subnacional de mujeres y jovenes

Otro

O000®OOOOOOOO

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador

Secretaria de Estado en el Despacho de Derechos Humanos (Honduras)

¢Cudl es el monto total (en ddlares estadounidenses) planificado para la duracién total del proyecto
a ser desembolsado a este socio implementador?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

407.39999

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

18

26/112



6/13/25, 3:40 PM PBF June 2025 Project Progress Report

¢Cudl es el valor total (en ddlares estadounidenses) desembolsado al socio implementador desde el
inicio del proyecto?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

358.60346

¢Cual es el importe total (en délares estadounidenses) desembolsado al socio implementador
durante el periodo calendario por este informe?

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

48.79653

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el
periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Apoyo para la aprobacién de la Ley para la prevencién, atencién y proteccién de las personas desplazadas
internamente. Fortalecimiento de la Direccion de proteccién a personas desplazadas internamente de la Secretaria
de Derechos Humanos. Apoyo a la formulacién participativa del reglamento de la Ley; y en la orientacién de la
respuesta local para la proteccion a personas desplazadas internamente.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en délares
estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y
concretamente durante este periodo calendario/afio en curso.

Seleccione el tipo de organizacion que mejor describe el tipo de socio implementador

Asociacién Nacional de jévenes

Asociacién Nacional de mujeres

Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
Asociacion subnacional de jévenes

Asociacién subnacional de mujeres

Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales

ONGs internacionales

Entidades gubernamentales

OSC nacional de mujeres y jévenes

OSC subnacional de mujeres y jévenes

Otro

O000O0@®@OOOOOOO

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador

Programa de Accién Solidaria -PROASOL- y Secretaria de las culturas, las artes y los patrimonios de los pueblos de
Honduras -SECAPPH- (Honduras)

¢Cudl es el monto total (en délares estadounidenses) planificado para la duracién total del proyecto
a ser desembolsado a este socio implementador?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

20

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo
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¢Cudl es el valor total (en ddlares estadounidenses) desembolsado al socio implementador desde el
inicio del proyecto?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

10.401

¢Cual es el importe total (en délares estadounidenses) desembolsado al socio implementador
durante el periodo calendario por este informe?

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

3.06498

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el
periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Apoyo para el desarrollo del festival Migracién, arte y paz (MAP) realizado en los municipios de Tegucigalpa y
Choloma dirigido a jovenes, nifias y nifios migrantes retornados en el que se realizaron actividades de cohesién
social y sensibilizacién. En el marco de este festival y con apoyo del Programa de Accién Solidaria de Honduras, se
identificaron beneficiarios de becas y kits escolares para su reintegracion en las comunidades.

Asi también, se facilité equipo informatico a PROASOL para fortalecer su interconexién al Sistema de Informacion
del Registro de Atencién al Migrante Retornado -SIAMIR- y realizar seguimiento a personas migrantes retornadas
para acceder a servicio de reintegracion.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dolares
estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y
concretamente durante este periodo calendario/afio en curso.

Seleccione el tipo de organizacion que mejor describe el tipo de socio implementador

Asociacién Nacional de jévenes

Asociacién Nacional de mujeres

Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
Asociacién subnacional de jévenes

Asociacién subnacional de mujeres

Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales

ONGs internacionales

Entidades gubernamentales

OSC nacional de mujeres y jévenes

OSC subnacional de mujeres y j6venes

Otro

O00@®@OOOOOOOOO0

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador

Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperacién Internacional -SRECI- (Honduras)

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo
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¢Cudl es el monto total (en ddélares estadounidenses) planificado para la duracién total del proyecto
a ser desembolsado a este socio implementador?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

5050

¢Cudl es el valor total (en délares estadounidenses) desembolsado al socio implementador desde el
inicio del proyecto?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

0

¢Cudl es el importe total (en délares estadounidenses) desembolsado al socio implementador
durante el periodo calendario por este informe?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

5050

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el
periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Se apoy6 con equipo para el acceso e interconexion al Sistema de Informacién del Registro de Atencion al Migrante
Retornado -SIAMIR- y para la referenciacién de personas migrantes retornadas a servicios de protecciény

reintegracion, a través de la Direccién General de Proteccion al Hondurefo Migrante.
21

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dolares
estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y
concretamente durante este periodo calendario/afio en curso.

Seleccione el tipo de organizacion que mejor describe el tipo de socio implementador

Asociacién Nacional de jévenes

Asociacién Nacional de mujeres

Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
Asociacién subnacional de jévenes

Asociacién subnacional de mujeres

Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales

ONGs internacionales

Entidades gubernamentales

OSC nacional de mujeres y jévenes

OSC subnacional de mujeres y j6venes

Otro

O00@®@OOO0OOOOOOO

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador

Observatorio de Desarrollo Social -ODS- (Honduras)
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¢Cudl es el monto total (en ddlares estadounidenses) planificado para la duracién total del proyecto
a ser desembolsado a este socio implementador?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

40

¢Cudl es el valor total (en délares estadounidenses) desembolsado al socio implementador desde el
inicio del proyecto?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

18.28438

¢Cudl es el importe total (en délares estadounidenses) desembolsado al socio implementador
durante el periodo calendario por este informe?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

21.02416

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el
periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Fortalecimiento y equipamiento de los Centros de Atencion al Migrante Retornado de nifiez y nucleos familiares
para mejorar la captura de datos que se incluyen en el Sistema de Informacién del Registro de Atencion al Migrante
Retornado -SIAMIR-, reduciendo las brechas de informacion y garantizando su confiabilidad. Asimismo, se apoyé la
mejora del SIAMIR con un médulo de reintegracion que registra la atencion brindada a la poblacién en movilidad
facilitando la toma de decisiones y complementariedad de la respuesta institucional. Este apoyo también se realizé
mediante equipo informatico para extender la interconexion del acceso a los datos del SIAMIR y al médulo de

reintegracion.
22

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en délares
estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y
concretamente durante este periodo calendario/afio en curso.

Seleccione el tipo de organizacion que mejor describe el tipo de socio implementador

Asociacién Nacional de jévenes

Asociacién Nacional de mujeres

Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
Asociacién subnacional de jévenes

Asociacién subnacional de mujeres

Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales

ONGs internacionales

Entidades gubernamentales

OSC nacional de mujeres y jovenes

OSC subnacional de mujeres y jévenes

Otro

O000@®@OOOOOOOO

Otro, por favor especificar
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Nombre del socio implementador

Alcaldia de Choloma (Honduras)

¢Cual es el monto total (en délares estadounidenses) planificado para la duracion total del proyecto
a ser desembolsado a este socio implementador?

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

60

¢Cudl es el valor total (en ddlares estadounidenses) desembolsado al socio implementador desde el
inicio del proyecto?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

0

¢Cual es el importe total (en délares estadounidenses) desembolsado al socio implementador
durante el periodo calendario por este informe?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

51500

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el

periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Fortalecimiento de los Centros de Alcance Juvenil “Las Pilas”, “Rio Blanquito” y “Lépez Arellano” para el desarrollo de

talleres sobre barberia, belleza y uso de impresoras 3D para la reintegracion de personas migrantes retornadas y la

promocion de la convivencia pacifica entre jévenes.
23

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en délares
estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y
concretamente durante este periodo calendario/afio en curso.

Seleccione el tipo de organizacion que mejor describe el tipo de socio implementador

Asociacién Nacional de jévenes

Asociacién Nacional de mujeres

Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
Asociacién subnacional de jévenes

Asociacién subnacional de mujeres

Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales

ONGs internacionales

Entidades gubernamentales

OSC nacional de mujeres y jévenes

OSC subnacional de mujeres y jovenes

Otro

@OO0O00O0OOOOOOO

Otro, por favor especificar

Sector privado
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Nombre del socio implementador

Alcaldia de Choloma (Honduras)

¢Cual es el monto total (en ddélares estadounidenses) planificado para la duracion total del proyecto
a ser desembolsado a este socio implementador?

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

202

¢Cudl es el valor total (en délares estadounidenses) desembolsado al socio implementador desde el
inicio del proyecto?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

202

¢Cual es el importe total (en délares estadounidenses) desembolsado al socio implementador
durante el periodo calendario por este informe?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

0

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el
periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Apoyo para el desarrollo de actividades de reintegracion social y econémica de jévenes y mujeres migrantes

retornadas, ultimas que fueron asistidas para su reintegracion durante el primer periodo de implementacién del
proyecto.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en délares
estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y
concretamente durante este periodo calendario/afio en curso.

Seleccione el tipo de organizacion que mejor describe el tipo de socio implementador

Asociacién Nacional de jévenes

Asociacién Nacional de mujeres

Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
Asociacién subnacional de jévenes

Asociacién subnacional de mujeres

Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales

ONGs internacionales

Entidades gubernamentales

OSC nacional de mujeres y jévenes

OSC subnacional de mujeres y jovenes

Otro

@OO0O00O0OOOOOOO

Otro, por favor especificar

Entidad académica

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo
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Nombre del socio implementador
Universidad para la Paz -UPAZ- (Honduras)

¢Cual es el monto total (en délares estadounidenses) planificado para la duracion total del proyecto
a ser desembolsado a este socio implementador?

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

16.362

¢Cudl es el valor total (en ddlares estadounidenses) desembolsado al socio implementador desde el
inicio del proyecto?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

16.362

¢Cual es el importe total (en délares estadounidenses) desembolsado al socio implementador
durante el periodo calendario por este informe?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

0

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el
periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Desarrollo de la curricula de formacién y de la caja de herramientas para la realizacion del certificado sobre
Movilidad humana y resolucién de conflictos con enfoque de consolidacion de paz, dirigido a funcionarios de

gobierno e integrantes de organizaciones de la sociedad civil.
25

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en délares
estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y
concretamente durante este periodo calendario/afio en curso.

Seleccione el tipo de organizacion que mejor describe el tipo de socio implementador

Asociacién Nacional de jévenes

Asociacién Nacional de mujeres

Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
Asociacién subnacional de jévenes

Asociacién subnacional de mujeres

Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales de la sociedad civil
Organizaciones regionales

ONGs internacionales

Entidades gubernamentales

OSC nacional de mujeres y jévenes

OSC subnacional de mujeres y j6venes

Otro

@OO0O00O0OOOOOOO

Otro, por favor especificar
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Nombre del socio implementador
0

¢Cual es el monto total (en délares estadounidenses) planificado para la duracion total del proyecto
a ser desembolsado a este socio implementador?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

0

¢Cudl es el valor total (en ddlares estadounidenses) desembolsado al socio implementador desde el
inicio del proyecto?
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

0

¢Cual es el importe total (en délares estadounidenses) desembolsado al socio implementador
durante el periodo calendario por este informe?

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

0

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el
periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres
0

Reporte Financiero

» Tasa de implementacién por receptor

Por favor ingrese montos totales en délares estadounidenses para cada una de las
organizaciones receptoras

Por favor ingrese el valor inicial aprobado, el valor desembolsado a la fecha de elaboracién de este
informe y un estimado de fondos ejecutados y comprometidos por cada una de las organizaciones
receptoras.

Por favor, asegurese de que ingreso el monto correcto. Todos los valores deben ser ingresados en ddlares estadounidenses

Para proyectos trasfronterizos, los valores se agrupan por agencia, aun cuando los montos se hayan
transferido a oficinas de pais diferentes. Tendra oportunidad de compartir un presupuesto mas
detallado en la siguiente seccién.

Receptores Presupuesto Valor Valor Tasa de
aprobado Desembolsad ejecutado / ejecucién
(en USD) o alafecha comprometid como
Por favor, ingrese el (en USD) o alafecha porcentaje del
presupuesto total como :
aparece en el documento | Por favor, ingrese el (en USD) total del
el proyecto en USD monto total transferido a :
cada receptor a la fecha | Por favor, ingrese el presupuesto
en USD monto aproximado
ejecutado alafechaen | aprobado
usD
(calculado
automaticamente)

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo
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PNUD:
Programa
de las
Naciones
Unidas para
el
Desarrollo

3103041.08

3103041.08

*
2508314.57

*
80.83%

%

OIM:
Organizacié
n
Internacion
al para las
Migraciones

2298327.58

2298327.58

1494728.62

65.04%

ACNUR:
Oficina del
Alto
Comisionad
o para los
Refugiados

2298631.34

2298631.34

2243745.01

97.61%

%

%

%

%

%

%
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* * *

%
* * *

%
* * *

%
* * *

%
* * *

%

TOTAL 7700000 7700000 6246788.2
81.1

El porcentaje aproximado de ejecucion del total del proyecto, en funcién a los valores ingresados en la

matriz superior es 81.13%. ;Puede confirmar que esto es correcto?

@ Correcto O Incorrecto

Si el valor es incorrecto, por favor ingrese la tasa aproximada de implementacién como porcentaje

» Presupuesto con perspectiva de género

Indique el porcentaje (%) que contribuye a la promocion de la equidad de género o al
empoderamiento de la mujer de acuerdo al documento de proyecto.

35.62

El valor total del proyecto en USD que contribuye a la equidad de género o al empoderamiento de la *

mujer, en funcién al porcentaje ingresado en la parte superior y el presupuesto total aprobado es US

$ 2742740. ;Puede confirmar que esto es correcto?

O Correcto @ Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el presupuesto destinado a GEWE en délares estadounidenses

2742470.14
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Valor ejecutado/comprometido a la fecha a esfuerzos que contribuyen a la equidad de género o al *
empoderamiento de la mujer US $ 2225105.96. ;Es esto correcto?

O Correcto @ Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el valor ejecutado a la fecha en GEWE en délares estadounidenses

2090304.22

ADJUNTE EL FORMATO DE PRESUPUESTO, MOSTRANDO LA EJECUCION APROXIMADA DEL PROYECTO
Las plantillas para el presupuesto estan disponibles aqui

Budget Semi-Annual Report 2025 Trinacional CentroamericaPBF 420-429-421 FINAL-14_46_15.xlIsx

le

Marcadores del proyecto

. , . *
Seleccione el marcador de género asociado con este proyecto

O Score 1 para proyectos que contribuyen en algun grado a la equidad de género, pero no de manera significativa
(menos del 30% del presupuesto total para GEWE)

@ Score 2 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo significativo y destinan entre 30% y 79% del
presupuesto total para GEWE)

O Score 3 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo principal y destinan al menos 80% del total
del presupuesto para GEWE)

. . . *
Seleccione el marcador de riesgo asociado con este proyecto

O Marcador de riesgo 0 = riesgo bajo
@ Marcador de riesgo 1 = riesgo medio

O Marcador de riesgo 2 = riesgo alto
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Seleccione las area prioritarias del PBF asociadas con este proyecto

O (1.1) Reforma de sector de seguridad

O (1.2) Estado de derecho

(1.3) Desmovilizacién, Desarme y Reintegracion

(1.4) Dialogo politico

(2.1) Reconciliacién nacional

(2.2) Gobernanza democratica

(2.3) Prevencidon/manejo del conflicto

(3.1) Empleo

(3.2) Acceso equitativo a servicios sociales

(4.1) Fortalecimiento de capacidad nacional esencial del Estado

(4.2) Extension de autoridad estatal / administracién local

O00O00O@®@OOOO

(4.3) Gobernanza de recursos para la consolidacién de la paz (incluyendo Secretariados PBF)

¢El proyecto forma parte de una o mas ventanas prioritarias del PBF?
Seleccione todos los que aplican

D Iniciativa a la promocién de género
D Iniciativa a la promocién de juventud

[:' Transicion de misiones de paz o misiones politicas especiales de ONU o regionales Transition from UN or regional
peacekeeping or special political missions

Proyecto transfronterizo o regional

[:l Ninguno

Comité directivo y trabajo con gobierno

¢El proyecto tiene un comité directivo/junta de proyecto?

® s

O o

En caso afirmativo, por favor indique cuantas veces se ha reunido el comité directivo del proyecto en

los Ultimos seis meses

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

El Comité Directivo Trinacional y las Juntas Nacionales de los tres paises se reunieron en cuatro ocasiones durante el
periodo del informe, como parte de la estructura de gobernanza del proyecto.

* Comité Directivo Trinacional (22 de noviembre 2024). Convocado con el propdsito de presentar los avances de la
implementacién del proyecto durante el afio 2024, y acordar los lineamientos estratégicos para su ultimo afio de
ejecucion. De igual manera se discutieron los preparativos para el cierre previsto para el 30 de noviembre 2025.

* Junta nacional de proyecto -El Salvador- (01 de abril 2025), se presentaron los principales logros en 2024, las
prioridades del plan de accion en el 2025, y se sometié a consideracion la propuesta de extensién sin costo del
proyecto para la que se obtuvo el visto bueno de las instituciones de gobierno.

* Junta nacional de proyecto -Honduras- (02 de abril 2025). En este espacio se presentaron los avances de 2024, y se
validé la planificacién operativa anual 2025 con autoridades nacionales y actores clave.

* Junta nacional de proyecto -Guatemala- (10 de abril 2025), Se presenté la planificacion operativa anual 2025 y
aspectos relevantes sobre la gestion del cierre, incluyendo la coordinacién interinstitucional para asegurar la
sostenibilidad.
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Por favor incluya una breve descripcion del trabajo que el proyecto ha ejecutado con el gobierno en
los Ultimos 6 meses. Por favor indique con qué nivel de gobierno se ha trabajado.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

Se mantuvo una estrecha coordinacién con las autoridades y equipo técnico de las instituciones nacionales y
municipales en los tres paises, con el propésito de dar continuidad a las actividades del proyecto y apoyar los
procesos de institucionalizacion de instrumentos, herramientas e iniciativas generadas conjuntamente. Estas
acciones buscan fortalecer la capacidad de respuesta institucional a las dindmicas de la movilidad humana.

En el marco del Espacio técnico trinacional, la coordinacién con las entidades contrapartes facilité una mayor
articulacion y acercamiento entre ellas, propiciando el intercambio de experiencias y buenas practicas en materia
de cohesién social y convivencia pacifica. Este espacio también permitié compartir enfoques y acciones orientadas a
la prevencién y abordar de manera pacifica de conflictos relacionados a la movilidad humana.

A nivel nacional, se establecieron vinculos con altas autoridades, como la Vicepresidencia de Guatemala, lo que
derivé en la firma de un Memorando de entendimiento que contempla acciones para reforzar sus funciones como
autoridad migratoria. Este acuerdo promueve el uso de informacién sobre la movilidad humana como insumo para
la toma de decisiones en politicas publicas.

Los procesos técnicos impulsados con ministerios, secretarias y otras entidades de gobierno central de El Salvador,
Guatemala y Honduras, lograron avances significativos. Entre estos se destacan la aprobaciéon e implementacién de
marcos estratégicos como los Planes de Reintegracion nacionales, asi como el desarrollo de protocolos, reglamentos,
lineamientos y sistemas orientados a garantizar la proteccién, atencion y reintegracién de personas en situacion de
movilidad humana.

En el ambito local, la coordinacién con los alcaldes e instancias departamentales y municipales de los tres paises
permitié la implementacién de iniciativas locales dirigidas a fomentar la cohesion social y la convivencia pacifica
entre las personas en movilidad y las comunidades receptoras. El acompaiiamiento técnico se enfocé en la
institucionalizacion de estas iniciativas y su réplica en nuevos espacios locales en colaboracién con las
municipalidades priorizadas.

Ademas de las entidades del organismo ejecutivo, se sostuvo coordinacién con instancias del sector la justicia. En el
Salvador, se trabajé con la Corte Suprema de Justicia y su programa de facilitadores judiciales, mientras que en
Honduras se colaboré con los Centros de conciliacion municipal. Estas acciones se enfocaron en fortalecer sus
mecanismos de didlogo y resolucién de conflictos, asi como en integrar la dimensién de movilidad humana en sus
intervenciones, promoviendo condiciones de acceso igualitario a la justicia y la consolidacion de contextos pacificos
y seguros.

PARTE I: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

e
NOTAS PARA COMPLETAR EL REPORTE:

¢ Evite el uso de acrénimos o "jerga de la ONU", use lenguaje general o comun.

* Elabore su reporte en base a lo que se ha logrado en el periodo cubierto por el mismo, no sobre
lo que el proyecto busca lograr.

* Por favor sea tan concreto/a como le sea posible. Evite el uso de un lenguaje teérico, ambiguo o
demasiado conceptual.

* Asegurese de que tanto el analisis como los avances que se reportan sean sensibles al géneroy
ala edad.

* En la tabla de resultados, por favor sea muy conciso/a, solamente podra usar 3000 caracteres
para sus respuestas.

Por favor evalle el estado de implementacion de las siguientes actividades preparatorias
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Contratacion de socios implementadores

O No ha comenzado O Inicié O Parcialmente completado

@ Completado O No aplica

Contratacion de colaboradores/personal
O No ha comenzado O Inicié O Parcialmente completado

@ Completado O No aplica

Recoleccién de lineas de base
O No ha comenzado

@ Completado

Inicioé O Parcialmente completado

No aplica

O
O

Identificacion de beneficiarios
O No ha comenzado O Inicié O Parcialmente completado

@ Completado O No aplica

Proporcione cualquier informacion descriptiva adicional relacionada con el estado del proyecto,
incluso si se han completado las actividades preliminares/preparatorias (es decir, contrataciéon de
socios, contratacién de personal, etc.)

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

Los procesos estratégicos de planificacion se han completado, junto con diversas actividades desarrolladas en
coordinacién con las contrapartes institucionales. Las acciones en curso avanzan de forma satisfactoriay
evidencian progresos relevantes en la incorporacién de medidas orientadas a la prevencion de conflictos, la
cohesién social y la convivencia pacifica en la respuesta conjunta de los tres paises frente a los desafios de la
movilidad humana.

Para garantizar la sostenibilidad de los resultados, se han impulsado procesos de institucionalizacién de
instrumentos y herramientas, asi como el fortalecimiento de capacidades del personal técnico gubernamental,
asegurando que los conocimientos adquiridos permanezcan instalados mas alla del ciclo de vida del proyecto.

Algunas actividades planificadas han sido ampliadas a solicitud de las instituciones contraparte. En Honduras, se
fortalecieron los Centros de Alcance Juvenil, que implementan procesos formativos para la reintegracién de jévenes
retornados y se fomenta la convivencia pacifica con sus comunidades; asimismo, se fortalecieron los Centros de
Conciliacion Municipal, para facilitar el acceso a la justicia a personas en movilidad. En Guatemala, se esta en
formulacién de la metodologia para la elaboracién de Planes de vida comunitarios, vinculada al Plan Retorno al
Hogar, que facilitara la construccién de acuerdos locales entre la poblacién migrante retornada y las comunidades
receptoras.

En cuanto al apoyo a organizaciones de la sociedad civil, se fortalecieron sus capacidades. En Guatemala, se formulé
el plan de trabajo de la Red Nacional de Proteccidn, instrumento que orientara sus acciones para la atencion y
proteccién a personas en situaciéon de movilidad. En El Salvador, se consolidé el trabajo de los promotores, y en
Honduras, se fortalecié la Red de mujeres migrantes retornadas, quienes se han constituido en actoras clave para la
proteccién comunitaria.

El plan de monitoreo y evaluacién se implementa de manera sistematica, generando mediciones de seguimiento
sobre los indicadores del proyecto. A la fecha, se reporta un avance programatico trinacional del 60%: 73% en el
Resultado 1, 66% resultado 2 y 39.51% en el resultado 3. Todos los desembolsos programados han sido realizados,
reportando a nivel trinacional una ejecucion de 68% del ultimo desembolso (72.5%% en El Salvador, 60% en
Guatemala y 74% en Honduras).

Finalmente, se inici6 la gestion para la evaluacién final, contando ya con los términos de referencia aprobados a
nivel trinacional. Paralelamente, esta en proceso de aprobacién de una extension sin costo por seis meses, con
cierre previsto para el 30 de noviembre 2025, que permitira completar la evaluacion final y llevar a cabo las acciones
de cierre
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Describa el avance general hacia cada Resultado (Outcome) que tuvo lugar durante el periodo
reportado (para los reportes de junio: enero-junio; para los reportes de noviembre: enero-
diciembre(anticipado); para los reportes finales: duracién total del proyecto). Por favor, no enumere
actividades individuales. Si el proyecto esta comenzando a marcar/ha marcado una diferencia a nivel
de resultados, proporcione evidencia especifica del avance (cuantitativo y cualitativo) y explique cémo
impacta a los contextos politico y de consolidacién de la paz en general.

¢(Esta el proyecto en camino a completar a tiempo los productos de acuerdo al plan de trabajo?
® s
O o

En caso negativo, por favor proporcione una explicacion

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres
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Resumen de avances

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

Resultado 1: La coordinacion entre los gobiernos del Norte de Centroamérica contribuye a incorporar el enfoque de
paz en el abordaje de la movilidad humana

Durante el periodo reportado, la articulacion promovida en el Espacio técnico trinacional realizado en noviembre del
2024 resulté en avances concretos. En El Salvador, este espacio facilité un acuerdo intermunicipal para intercambiar
buenas practicas institucionales, que condujo a la creacién de la Direccion de Atencién a Personas Migrantes en la
Alcaldia de La Libertad Costa. Esta nueva unidad prestard atencion directa y diferenciada a personas en situacion de
movilidad.

El Espacio trinacional es valorado como “satisfactorio” en términos de utilidad eficacia y pertinencia. Los
participantes destacaron que permitié conocer mecanismos de articulacién efectivos y propuestas innovadoras
para una atencion integral, asi como experiencias y buenas practicas de otros paises que enriquecen sus iniciativas
nacionales y municipales. Como resultado, la percepcion en representantes institucional sobre el aporte de las
personas en movilidad a la paz y el desarrollo aumenté de 87.5% a 89.47%.

Resultado 2: Las instituciones nacionales y organizaciones de sociedad civil en los paises del Norte de Centroamérica
mejoran sus capacidades para abordar la movilidad humana con enfoque de consolidacién de la paz

Los instrumentos estratégicos desarrollados han sido adoptados por los tres paises y estan orientando su respuesta
institucional. Entre ellos destacan: los Planes nacionales de reintegracién (incluido el Plan Retorno al Hogar para
Guatemala); Protocolos en El Salvador para la recepcion de personas adultas retornadas, y para atender a la nifiez,
adolescencia y familias en desplazamiento.; y en Honduras, la implementacion de la Ley de desplazamiento con su
reglamento y lineamientos locales. Segin el 92% de personas consultadas, estos marcos han incorporado principios
de dialogo, acceso igualitario a servicios basicos y sensibilizacion a la poblacién frente a la discriminacién y
xenofobia.

El Salvador avanzé en la formulacion de la politica de registro de personas que garantiza la identidad legal de
personas migrantes extranjeras, y la creacion de un sistema de visas de trabajo para personas no centroamericanas,
contribuyendo a su integracion, y disminuyendo la presion sobre los servicios basicos y el surgimiento de posibles
tensiones.

Se fortalecieron sistemas institucionales de atencion, proteccién y reintegracion como: OportuGuate en Guatemala,
institucionalizado para generar oportunidades de reintegracién en alianza con el sector privado; el Médulo de
proteccién en El Salvador, para brindar atencién diferenciada a personas con necesidades de proteccién; y el Médulo
de reintegracion de Honduras, que fortalece la coordinacion interinstitucional. Estas mejoras fueron reconocidas
por el 66.7% de funcionarios consultados, y por la poblacién quienes calificaron los servicios como “muy
satisfactorios” en términos de calidad, accesibilidad y adecuacién.

A pesar de estos avances, los paises se mantienen en un nivel medio de integracién de practicas a favor de la
cohesién social y la convivencia pacifica, manteniendo la apertura politica para seguir implementando acciones de
esta naturaleza. Esta voluntad se refleja en la inclusion de indicadores de paz en el Plan de reintegraciéon de
Honduras, asi como en la incorporacién de acciones a favor de personas en movilidad dentro del sistema de
Facilitadores Judiciales en El Salvador y en los Centros de conciliacion municipales en Honduras.

Resultado 3: Mejorado el abordaje de consolidacion de la paz mediante mecanismos municipales sensibles al género
vinculados a la movilidad humana

Las iniciativas impulsadas a nivel municipal fueron institucionalizadas como mecanismos para promover la
cohesién social, reintegracion y convivencia pacifica en las comunidades. En Honduras, destacan el Festival de
Migracion, Arte y Paz, que promueve la integracion de nifias, nifios y adolescentes retornados, y el fortalecimiento
de los Centros de Alcance Juvenil ubicados en zonas de alto riesgo, ahora reconocidos como espacios comunitarios
de convivencia pacifica. Ambas iniciativas fueron asumidas por gobiernos locales, que asignaron recursos publicos
para su sostenibilidad y réplica.

En Guatemala, la Ventanilla de atencién a personas en movilidad y Tu Bus del Empleo fueron adoptadas como
mecanismos de atencion y reintegracion. En El Salvador, el fortalecimiento de los Comités Locales de Turismo del
municipio La Libertad Costa promovié arraigo y el desarrollo local como herramientas de cohesién social.

Estos logros permitieron ampliar la cobertura territorial del proyecto: el porcentaje de municipios que implementa
medidas de paz pasé de 19% al 29%, y en el 20.5% de estos se reportan impactos positivos en la convivencia en sus
comunidades.
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SImuitaneamente, se CONTINUAroN Procesos ae Tormacion airigiaos a actores 10cales para l1a Iimpiementacion ae

marcos normativos y herramientas sensibles a la movilidad humana y la resolucién de conflictos. Esta formacion,
generé cambios en los contenidos formativos y mantuvo altos niveles de conocimiento y actitudes positivas en los
actores locales: el 91% de personas consultadas logré identificar necesidades diferencias de las personas en
movilidad considerando prioritaria su atencion; el 100% de ellas consideré relevante mantener la paz en las
comunidades fomentando relaciones pacificas con las personas en movilidad.

Agregue un andlisis adicional que dé cuenta de como este resultado ha asegurado una respuesta a
temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusién de las juventudes
Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Los instrumentos adoptados para responder a la movilidad humana se disefiaron contemplando el acceso
igualitario a los servicios basicos, y la atencién, proteccion y reintegracién con criterios diferenciados. En
Guatemala, El Plan Retorno al Hogar incorpora principios de igualdad de género, derechos humanos e
interculturalidad como ejes de la reintegracion. En Honduras, el Plan de Reintegracién, incluye datos segregados por
género que evidencian brechas y definen lineas de accion para mejorar la reintegracion de estos grupos. En El
Salvador, el Protocolo de atencién a la nifez, adolescencia y familias en desplazamiento fue formulado con las
Unidades de Nifiez y de la Mujer de la Procuraduria General de la Republica, garantizando la incorporacién de
acciones a favor de estos grupos poblacionales.

Otros instrumentos como el indice de actividad migratoria de Guatemala y la Politica Nacional de Identidad de El
Salvador cuentan con informacion y apartados especificos que garantizan la toma de decisiones para promover el
desarrollo comunitario y brindar acceso a la identidad legal de las mujeres, juventudes y nifiez.

Sistemas clave como OportuGuate en Guatemala, el Médulo de Proteccion de El Salvador y el Médulo de
Reintegracion de Honduras, cuentan con mecanismos que garantizan el acceso igualitario a la protecciony
reintegracién de mujeres y jévenes retornados y desplazados.

Las iniciativas locales realizadas en los tres paises se disefiaron para promover la igualdad de género y juventudes.
Segun los funcionarios consultados, el 89.5% de éstas incluyen de manera parcial o total acciones que fomentan la
participaciéon e involucramiento de estos grupos. Resaltan iniciativas innovadoras de sensibilizacion realizadas en El
Salvador con el disefio de un libro ilustrado de cuentos que incluye historias para romper con los estereotipos de
género y abordar el duelo por la separacion familiar en contextos comunitarios caracterizados por la migracion.

En Guatemala, la Ventanilla de atencion a personas en movilidad funciona contemplando lineamientos para brindar
informacién y apoyo diferenciado a mujeres y jévenes en movilidad. En Honduras el Festival de Migracién, Arte y Paz
conté con la participacion del 70% de nifias retornadas quienes fueron parte de las actividades de cohesién social y
convivencia pacifica.

Los procesos de formacion a contrapartes locales también contemplaron contenidos vinculados al género y
juventudes. En Guatemala resalta el fortalecimiento de actores innovadores como la Empresa Municipal de Transito
mediante el traslado de herramientas para brindar servicios diferenciados a personas en movilidad considerando el
género y la proteccién infantil. En Honduras los talleres de formacién de los Centros de Alcance Juvenil fueron
disefiados ofreciendo horarios flexibles y espacios de cuidado infantil que facilitaron la asistencia de las mujeres
logrando una mayor presencia en formaciones que generalmente son ocupadas por hombres.

(El proyecto tiene mas de 1 afio de implementacion?
CE
O o

SOLO PARA PROYECTOS DE MAS DE UN (1) ANO DE IMPLEMENTACION:

¢El proyecto esta demostrando logros en materia de consolidacion de la paz a nivel de resultados
(outcomes)?

Los logros en materia de consolidacidn de la paz a nivel de resultados (outcomes) implican resultados logrados a nivel social o
estructural, incluidos cambios de actitudes, comportamientos o instituciones.

@Si
ONO
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En caso afirmativo, proporcione ejemplos concretos de dichos resultados de consolidacion de la paz

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

Los espacios de intercambio y construccién de conocimiento creados a nivel trinacional contribuyeron a generar
cambios sociales en los funcionarios de las instituciones contraparte. Se observa una mayor apertura para integrar
acciones de cohesion social, convivencia pacifica y prevencién de conflictos en las respuestas a la movilidad
humana. El 89% de los participantes a estos espacios manifesté que tales procesos fortalecieron su respuesta
institucional, contribuyendo a transformaciones internas sostenidas. Este cambio progresivo se refleja también en
la mejora de percepcién institucional sobre la contribucién de las personas en movilidad al desarrollo y la paz (de
87.5% a 89.47%).

Un ejemplo tangible es la creacién de la Direccién de atencién a personas migrantes en la Alcaldia de La Libertad
Costa, El Salvador. Esta iniciativa municipal surge del reconocimiento institucional de la necesidad de contar con
una estructura dedicada a la movilidad humana, a partir del intercambio de experiencias y buenas practicas con
otras municipalidades priorizadas en los tres paises. Con su apertura, la alcaldia cuenta ahora con lineamientos y
guias especificas para brindar atencion integral a las personas en movilidad, facilitando su reintegracién en las
comunidades. (Ver Anexo 2)

A nivel estructural, la coordinacién y asistencia técnica brindada a instituciones como los ministerios y secretarias
de relaciones exteriores, entidades de migracién, y la Vicepresidencia de la Republica en Guatemala, ha impulsado
cambios sistémicos. La adopcion de instrumentos como los Planes nacionales de reintegracién (Plan Retorno al
Hogar para el caso de Guatemala); sistemas y herramientas como el Médulo de Proteccién en El Salvador, Médulo de
Reintegracién de Honduras; OportuGuate y el indice de Actividad Migratoria en Guatemala, evidencian una
orientacion institucional clara hacia respuestas integrales y sostenibles frente a las dindamicas actuales de la
movilidad humana. Ademas, la formalizacion de compromisos, como los memorandos de entendimiento que
respaldan la formulacion de los Planes de vida comunitarios en Guatemala, asegura la continuidad mas alla del ciclo
del proyecto. (Ver Anexos 3-7)

Con el objetivo de promover en las comunidades la prevencion y resolucién pacifica de conflictos vinculados a las
dinamicas de la movilidad humana, se concretaron alianzas con entidades de justicia que permitieron posicionar el
abordaje de esta tematica en los mecanismos y criterios utilizados por los Centros de Conciliacién Municipales de
Honduras y por los Facilitadores Judiciales vinculados a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Esto contribuyé
a generar cambios institucionales en estas entidades que se constituyen en referentes comunitarios y que tienen
como parte de sus funciones la prevencion y resolucién alterna de conflictos para mantener la convivencia pacifica
en las comunidades. El resultado del fortalecimiento de capacidades y el traslado de herramientas a funcionarios de
06 Centros de Conciliacion Municipal y a 685 Facilitadores Judiciales (357 mujeres y 328 hombres), es que ahora
cuentan con criterios y lineamientos especificos y eficientes para identificar, atender y gestionar de manera
diferenciada los casos de personas migrantes y con necesidades de proteccion, lo que le permite a esta poblacion
acceder a métodos alternativos de resolucion de conflictos y a mecanismos de justicia. (Ver Anexos 8 y 9)

Los procesos formativos y la coordinacién con contrapartes locales contribuyeron a impulsar cambios
institucionales en algunas municipalidades al incorporar en sus estructuras programaticas y financieras las
iniciativas desarrolladas en el marco del proyecto que buscan promover la cohesién social y la convivencia pacifica
entre la poblacién en movilidad y las comunidades. Resaltan casos como la municipalidad de Choloma que
posteriormente al fortalecimiento del Centro de Alcance Juvenil realizé adecuaciones en la infraestructura 'y
asignacion de personal como parte de su presupuesto municipal, garantizando la sostenibilidad de las acciones
implementadas y ampliando esta intervencién a otras zonas del municipio. Estos cambios institucionales ademas de
derivar en efectos cataliticos vinculados a la iniciativa local reflejan la disposicion de las autoridades municipales en
continuar implementando actividades que promuevan la cultura de paz, la cohesién social, y la prevencion y
resoluciéon de conflictos en territorios que estan caracterizados por ser de alto riesgo hacia los jovenes migrantes y
los pertenecientes a la comunidad. (Ver Anexo 10)

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

44/112



6/13/25, 3:40 PM PBF June 2025 Project Progress Report

En caso afirmativo, proporcione fuentes o referencias (incluyendo enlaces) como evidencia de los
resultados de la consolidacién de la paz, o envielas como archivos adjuntos adicionales.

La evidencia puede ser cuantitativa o cualitativa, pero debe demostrar el progreso utilizando como referencia los indicadores de
resultados en el marco de resultados del proyecto.

Las fuentes pueden incluir encuestas del proyecto (como encuestas de;/)ercepc/én), informes de seguimiento, documentos
gubernamentales u otros productos de conocimiento que hayan sido desarrollados por el proyecto.

- Anexo 2: Fotorreportaje “Tejiendo lazos comunitarios: Respuesta institucional a la movilidad humana con enfoque
de paz”, en el que se aborda parte del ultimo Espacio técnico de coordinacion trinacional realizado en noviembre
2024, el cual dio lugar a la coordinacion entre las municipalidades priorizadas en El Salvador que derivé en la
creacion de la Direccién de atencién a personas migrantes en la Alcaldia de La Libertad Costa.
(https://x.com/ONUGuatemala/status/1924533196797968548?t=Ewp9gLDsFx0kINt2D)TszA&s=08). - Anexo 3:
Memorando de entendimiento con la Vicepresidencia de la Republica (ver documento PDF). - Anexo 4: Memorando
de entendimiento con el Instituto Guatemalteco de Migracion (ver documento PDF). - Anexo 5: Plan nacional de
reintegracion. 2024. Honduras. (ver documento PDF). - Anexo 6: Plan Retorno al Hogar. 2025. Guatemala. (ver
documento PDF). - Anexo 7: Publicacién del indice de Actividad Migratoria.
(https://www.undp.org/es/guatemala/publicaciones/indice-de-actividad-migratoria-de-guatemala-iamg-aportes-
para-la-focalizacion-e-implementacion-territorial-de-politicas). - Anexo 8: Publicacién proceso de formacién a
Centros de conciliacién municipal. Honduras. (https://x.com/OIMhonduras/status/1867356912913625179,
https://www.undp.org/es/honduras/noticias/funcionariado-publico-actualiza-conocimientos-en-movilidad-humana-
consolidacion-de-paz-y-desarrollo-sostenible). - Anexo 9: Publicacién proceso de formacién a Facilitadores Judiciales
de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. (https://www.acnur.org/noticias/avisos/el-salvador-acnur-y-corte-
suprema-de-justicia-fortalecen-capacidades). - Anexo 10: Carta municipalidad de Choloma sobre apoyo financiero
para el funcionamiento de los Centros de Alcance Juvenil. 2025. Honduras. (ver documento PDF).

File attachment
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PART II: MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO

¢Cuantos resultados (outcomes) tiene el proyecto?

1 2 4 5 Mas de 5

Ingrese los resultados del proyecto tal y como estan en el marco de resultados del proyecto en el
documento de evaluacion

Resultado 1:

La coordinaciéon entre los gobiernos de los paises del Norte de Centroamérica contribuye a la incorporacién del
enfoque de paz en el abordaje de las dindmicas de la movilidad humana

Resultado 2:

Las instituciones nacionales y organizaciones de sociedad civil en los paises del Norte de Centroamérica mejoran sus
capacidades para el abordaje de la atencion, proteccién y reintegracion de las personas en movilidad humana con
enfoque de consolidaciéon de la paz.

Resultado 3:

Mejorado el abordaje efectivo de consolidacién de la paz mediante mecanismos sensibles al género implementados
en los municipios/territorios priorizados para la proteccion, atencién y reintegracion de personas en situacion de
movilidad humana.

Resultado 4:

Resultado 5:
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Resultado 6:

Resultado 7:

Resultado 8:

Resultados adicionales

Si el proyecto tiene mds de 8 resultados, por favor enumerar el resto de resultados aqui.

EVALUACION DE DESEMPENO EN FUNCION A INDICADORES

Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto
vigente, proporcione una actualizacion sobre el logro de los indicadores de resultados en la tabla a
continuacion

* Enlos casos en donde no se haya podido recolectar datos sobre los indicadores, por favor
indiquelo "N/A" y agregue una breve explicacién.
* Por favor agregue datos desagregados por sexo y edad. (500 caracteres maximo por entrada)
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» Resultado 1: La coordinacién entre los gobiernos de los paises del Norte de Centroamérica
contribuye a la incorporacion del enfoque de paz en el abordaje de las dinamicas de la movilidad

humana

0] Indicador Linea de Meta al Avance Progreso Razones

C es base finalizar durante ala fecha de

1 el el (acumula cambio/r
proyecto periodo do) desde etrasos

---------------------- reportad el inicio (siesel
................................................. o de caso)

proyecto
1. Grado de Neutro Muy satisfecho | Satisfecho Satisfecho A nivel
1 percepcion (3.2) (5) (3.6) (3.6) trinacional el
sobre la mejora grado de

en el abordaje
de la movilidad
humanay su
contribucion a
la consolidacion
de paz en
representantes
de instituciones
clave que
participan en el
proyecto
desglosado por
edad y género.
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Honduras (3.7).
Segun la escala
definida, el
grado de
mejora “muy
satisfecho”
corresponde a
5, mientras que
muy
insatisfecho a
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Cambio en
actitudes del
funcionariado
gubernamental
involucrado en
los espacios de
intercambio
trinacional
acerca de las
personas en
movilidad
humanay su
relacion al
desarrollo, la
cohesién social
y la paz,
desglosado por
edad y género.

87.5% de
acuerdo
respecto a
afirmaciones
positivas acerca
de las personas
en movilidad
humanay su
relacion al
desarrollo,
cohesién social

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

Favorable (1)

Poco favorable

Poco favorable
(a nivel
trinacional)

A nivel
trinacional la
actitud de
funcionariado
es poco
favorable. En el
caso de
Guatemalay El
Salvador es
“moderadamentg
favorable”, y
para Honduras
“poco
favorable”. A
pesar de ello,
las
afirmaciones
positivas a nivel
trinacional
aumentaron en
dos puntos
porcentuales
respecto a la
linea de base
(89.47%)
reflejando una
mejora en el
reconocimiento
dela
contribucién de
las personas en
movilidad al
desarrollo,
cohesién social

y paz.
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1. Porcentaje de

3 acuerdos de
coordinacién
implementados
que integran
estrategia para

de pazenel
abordaje de las
dinamicas de la
movilidad
humana en los
Paises de Norte
de
Centroamérica.

la consolidacién

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

Al menos 04
acuerdos
alcanzados con
promedio de
avance en
implementacién
de 50% segun
percepcion de
representantes
de instituciones
clave de los tres
paises
participantes
en el espacio
técnico de
coordinacion.

05 acuerdos con
avance en
implementacién
de 64%

Acuerdos
alcanzados: 1)
implementacién
de la agenda
anual del
espacio
trinacional; 2)
conformacion
de grupos de
trabajo para el
intercambio
entre paises; 3)
implementaciéon
de la estrategia
para crear
espacios de
intercambio y
generacion de
conocimiento a
nivel
trinacional y
municipal; 4)
enfoque de la
tercera reunion
del Espacio
trinacional; 5)
acuerdo
intermunicipal
en El Salvador
para
intercambiar
buenas
practicas sobre
la respuesta
institucional a
la movilidad
humana.
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Porcentaje de
gobiernos del
Norte de
Centroamérica
que han
adoptado
formalmente el
enfoque de paz
en sus politicas
de movilidad
humana.

50% de los
gobiernos han

adoptado
formalmente el

33.3%
(a nivel
trinacional)

enfoque de paz.

Los tres paises
del Norte de
Centroamérica
han adoptado
un promedio de
70% de las
medidas de
politica
definidas para
la medicién de
este indicador.
Este ultimo
porcentaje
varia por pais:
Guatemala con
68.8%, El
Salvador con
62.5%, y
Honduras con
79.2%. Un pais
debe alcanzar
el 75% en la
adopcion de
medidas de
politica para
considerar que
ha adoptado
formalmente el
enfoque de paz
que, en este
caso, seria
solamente
Honduras.

¢Cuantos productos (outputs) tiene el resultado 1?

Cf] s

Mas de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 1

Producto 1.1

Consolidado un espacio técnico de coordinacién integrado por representantes de instituciones clave de los tres
paises que promueve el analisis de los vinculos entre el enfoque de paz y la movilidad humana para la

implementacién de acciones orientadas a mejorar la respuesta institucional en los &mbitos de atencién, proteccion
y reintegracién.

Producto 1.2

Generados espacios que promuevan cambios de conocimiento en representantes de instituciones clave de los paises
del Norte de Centroameérica sobre el abordaje de la consolidacién de la paz en la movilidad humana, con énfasis en
los impactos diferenciados de género.

Producto 1.3

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo
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Producto 1.4

Producto 1.5

Otros productos

Si el resultado 1 tiene mds de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aqui
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Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance
para todos los indicadores

» Producto 1.1: Consolidado un espacio técnico de coordinacion integrado por representantes de
instituciones clave de los tres paises que promueve el analisis de los vinculos entre el enfoque de
paz y la movilidad humana para la implementacién de acciones orientadas a mejorar la

respuesta institucional en los ambitos de atencién, proteccién y reintegracion.

1. Indicador

1 es
Describir el
indicador

Linea de
base

Ingresar la linea
base del indicador

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

Meta al
finalizar el
proyecto
Ingresar la meta

del indicador al
finalizar proyecto

Avance
durante el
periodo
reportado
Ingresar el valor
del indicador para

el periodo de
reporte

Progreso

ala fecha
(acumula
do) desde

el inicio

del

proyecto
Ingresar el valor
acumulado del
indicador desde

que el proyecto
inicié

Razones

de

cambio/re
trasos (si

es el caso)
Explicar por qué el
indicador se
encuentra off track
0 ha cambiado,

cuando sea
relevante
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1. Porcentaje de 0
1. INSErUMENtOS | s
1 y/o acuerdos

que son

implementados

para la gestién
del espacio
técnico de
intercambio y
coordinacion
subregional.

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

Al menos 05 0
instrumentos

04 acuerdos

y/o acuerdos
implementados
para la gestién
del espacio
técnico de
intercambio y
coordinacién.

Se han
implementado
04 acuerdos
alcanzados en
el afio 2024 con
un avance del
64%, siendo
estos:
implementacién
de la agenda
anual del
espacio
trinacional;
conformacién
de grupos de
trabajo para el
acercamiento e
intercambio
entre paises;
implementacién
de la estrategia
para crear
espacios de
intercambio y
generacion de
conocimiento a
nivel
trinacional y
municipal;
enfoque de la
tercera reunion
del Espacio
trinacional
(acuerdo
alcanzado en el
Grupo de
trabajo sobre
consolidacién
de paz).
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Grado de
satisfaccion de
representantes
de instituciones
clave respecto a
la utilidad,
eficaciay
pertinencia del
espacio técnico
de coordinacion
parala
promocioén del
enfoque de paz
en la movilidad
humana,
desglosado por
edad y género.

Satisfecho
(4.46)

Muy satisfecho
(5)

Satisfecho

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

Satisfecho
(A nivel
trinacional)

A partir de la
ultima
medicion
realizada, se
mantuvo el
grado de
satisfaccion
respecto a la
linea de base
(“satisfecho” a
nivel
trinacional con
4.20). Este
grado se
mantuvo de
manera similar
para El Salvador
con 3.8;
mientras que
para
Guatemalay
Honduras los
resultados
fueron de “muy
satisfecho” con
4.56y5
respectivamente
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Nimero de
reuniones o
sesiones del
espacio técnico
de coordinacién
realizadas en

4(2023)

Al menos 05
reuniones

01

03

Realizadas tres
reuniones en el
afio 2024: 1) 23
de abril para
dar a conocer
los
antecedentes
del Espacio
trinacional y la
aprobacién de
instrumentos
para su
consolidacion.
2) 25 de julio,
para fortalecer
las capacidades
delas
instituciones
contrapartes
sobre la
consolidacion
de la paz,
géneroy su
implementacién
en la movilidad
humana. 3) 28y
29 de
noviembre,
para
intercambiar
buenas
practicas y
lecciones
aprendidas
sobre la
vinculacion de
la consolidacion
delapazyla
movilidad
humana.

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo
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» Producto 1.2: Generados espacios que promuevan cambios de conocimiento en representantes
de instituciones clave de los paises del Norte de Centroamérica sobre el abordaje de la
consolidacién de la paz en la movilidad humana, con énfasis en los impactos diferenciados de
género.

1. Indicador Linea de Meta al Avance Progreso Razones
2 es base finalizar el durante el alafecha de
Describir el Ingresar la linea | proyecto periodo (acumula cambio/re
indicador base del indicador .
...................... Ingresar la meta reportado do) desde trasos (si
del indicador al o
finalizar proyecto | Ingresar el valor | el inicio es el caso)
del indicador para ) 3
el periodo de del Explicar por qué el
reporte indicador se
................................................. proyecto enCUen[Ta Offl'raCk
0 ha cambiado,
Ingresar el valor cuando sea
.................................................. acumulado del relovanie
indicador desde

que el proyecto
inicié

1. Nudmero y tipo 0 Al menos 04 01 05 Durante el afio

2. de eSPACIos | e espacios 2024 se

1 generados que generados realizaron 5
promuevan I ——) espacios (01
cambios de trinacional con

"""""""""""" conocimiento instituciones de
sobre el gobierno
abordaje de la central, 01 en
consolidacién cada pais -03 en
de la paz. total- con
................................................ municipalidades

priorizadas) y
01 trinacional
con gobierno
central y
municipal para
abordar los
elementos
conceptuales y
practicos del
enfoque de
consolidacién
de la paz,
géneroy su
consideracion
en iniciativas
de respuesta a
la movilidad
humana.

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo
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Alto (2)

Alto

1. Grado de Medio
2. mejora del
2 conocimiento

sobre el

abordaje de la
consolidacién
de la paz en los
representantes
de las
instituciones
clave
(desglosado por
edad y género)

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

Respecto a la
linea base el
87.5% de
funcionarios de
gobierno
central y el
73.7% de
representantes
municipales de
los tres paises
presenté un
nivel de
conocimiento
“medio”.
Posteriormente
a los espacios
creados en el
afio 2024 para
generar
conocimiento
sobre el
enfoque de paz,
géneroyla
movilidad
humana se
tuvo una
mejora en el
conocimiento
pasando a un
nivel “alto” en
el 88.9% de
participantes
de gobierno
central y 84.2%
en
representantes
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Nimero de
espacios de
intercambio de
conocimiento
entre
representantes
de instituciones
clave de los
paises del
Norte de
Centroamérica
que abordan los
temas de
género,
movilidad
humanay
consolidacion

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

Al menos 04
espacios de
intercambio de
conocimiento.

01

05

Durante el afio
2024 se
realizaron 5
espacios (01
trinacional con
instituciones de
gobierno
central, 01 en
cada pais -03 en
total- con
municipalidades
priorizadas) y
01 trinacional
con gobierno
central y
municipal para
abordar los
elementos
conceptuales y
practicos del
enfoque de
consolidacion
de la paz,
géneroy su
consideracion
en iniciativas
de respuesta a
la movilidad
humana.
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Porcentaje de
representantes
de instituciones
clave,
desagregados
por sexo, que
han participado
en al menos un
espacio de
intercambio de
conocimiento
en el altimo

Alto (1)

Medio

Medio

El porcentaje de
representantes
de instituciones
clave que
participaron en
al menos una
de las tres
reuniones
realizadas del
Espacio
trinacional se
mantuvo en
“medio” con el
59.1%. A pesar
de que
aumento en 4.6
puntos
porcentuales
respecto a la
ultima
medicién
realizada en el
afno 2024
(54.5%), los
resultados se
mantuvieron en
el nivel “medio”
considerando
que, segun la
escala definida,
corresponde al
nivel “alto” la
participacién
en mas del
66.7%.

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo
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g Indicador Linea de Meta al Avance Progreso Razones
3 es base finalizar el durante el a la fecha de
Describir el Ingresar la linea | proyecto periodo (acumula cambio/re
indicador base del indicador .
...................... Ingresar la meta reportado do) desde trasos (si
del indicador al o
finalizar proyecto | Ingresar el valor el inicio es el caso)
del indicador para ) .
el periodo de del Explicar por qué el
reporte indicador se
................................................. proyecto srcuantra off track
0 ha cambiado,
Ingresar el valor cuando sea
.................................................. acumulado de/ re/evan[e
indicador desde
que el proyecto
InICIé .................................................
1.
3.
1
1.
3.
2
1s
3.
3
1.
3.
1.
3.
5

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo
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g Indicador Linea de Meta al Avance Progreso Razones
4 es base finalizar el durante el a la fecha de
Describir el Ingresar la linea | proyecto periodo (acumula cambio/re
indicador base del indicador .
...................... Ingresar la meta reportado do) desde trasos (si
del indicador al o
finalizar proyecto | Ingresar el valor el inicio es el caso)
del indicador para ) .
el periodo de del Explicar por qué el
reporte indicador se
................................................. proyecto srcuantra off track
0 ha cambiado,
Ingresar el valor cuando sea
.................................................. acumulado de/ re/evan[e
indicador desde
que el proyecto
InICIé .................................................
1.
4.
1
1.
4.
2
1s
3
1.
4.
4
1.
5

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo
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g Indicador Linea de Meta al Avance Progreso Razones
5 es base finalizar el durante el a la fecha de
Describir el Ingresar la linea | proyecto periodo (acumula cambio/re
indicador base del indicador .
...................... Ingresar la meta reportado do) desde trasos (si
del indicador al o
finalizar proyecto | Ingresar el valor el inicio es el caso)
del indicador para ) .
el periodo de del Explicar por qué el
reporte indicador se
................................................. proyecto srcuantra off track
0 ha cambiado,
Ingresar el valor cuando sea
.................................................. acumulado de/ re/evan[e
indicador desde
que el proyecto
InICIé .................................................
9.
1
1.
5;
2
1s
3
5.
1.
5

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo
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» Resultado 2: Las instituciones nacionales y organizaciones de sociedad civil en los paises del
Norte de Centroamérica mejoran sus capacidades para el abordaje de la atencion, proteccion y
reintegracion de las personas en movilidad humana con enfoque de consolidacién de la paz.

0] Indicador Linea de Meta al Avance Progreso Razones

C es base finalizar durante ala fecha de

2 el el (acumula cambio/r
proyecto periodo do) desde etrasos

---------------------- reportad el inicio (siesel
................................................. o de caso)

proyecto
2. Nivel de Medio (2.0) Medio (2) Medio Medio En la medicién
1 integracion de (2.0) de seguimiento

practicas de
consolidacién
de paz en las
instituciones
nacionales y
organizaciones
de la sociedad
civil enfocadas
en la atencion,
protecciony
reintegracion
de personas en
movilidad
humana,
diferenciados
por género.

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

el indicador se
mantuvo en
“medio” a nivel
trinacional
(2.0). Este
comportamiento
-nivel medio-
fue similar para
Guatemala (2.0)
y El Salvador
(2.2). En el caso
de Honduras, la
medicién de
seguimiento se
realizara en las
siguientes
semanas,
reportandose
actualmente su
linea de base
(nivel medio
2.0).
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Grado de
satisfaccion de
personas en
movilidad
humana, en
particular las
mujeresy
jovenes
respecto a la
calidad y
enfoque de paz
en la prestacion
de servicios
(desglosado por
edad y género).

44.1%
Satisfecho
(2023)

Muy satisfecho

Muy satisfecho
(63.5% de
personas a
nivel
trinacional)

La medicion
realizada
reflejoé que el
indicador se
mantuvo en
“muy
satisfecho” con
el 63.5% a nivel
trinacional
(46.0% mujeres)
dado que los
servicios
garantizan la
proteccién,
seguridad y
bienestar
(77.8%);
contribuyen a
la integracién
en
comunidades
(63.5%) y
satisfacen
necesidades de
atencion,
protecciény
reintegracion
(79.4%). Esta se
hizo en
Guatemala
(muy
satisfecho:
61.4%) y El
Salvador (muy
satisfecho:
68.4%)y es
referente del
indicador en los
tres paises.

¢Cuéntos productos (outputs) tiene el resultado 2?

1 2

Mas de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 2

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo
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Producto 2.1

Propuestas de fortalecimiento de marcos normativos, estrategias y/o mecanismos institucionales que integran el
enfoque de paz en la atencion, proteccién y reintegracion.

Producto 2.2

Capacidades mejoradas en las organizaciones de sociedad civil para integrar de manera efectiva el enfoque de
consolidacion de la paz en la proteccion, atencién y/o reintegracién de personas en movilidad humana.

Producto 2.3

Mejorados los sistemas nacionales de informacién que facilitan acciones de consolidacién de la paz diferenciadas
por género para la derivacién/referenciacion y atencién de personas en situaciones de movilidad humana,
contribuyendo a la cohesién social.

Producto 2.4

Producto 2.5

Otros productos

Si el resultado 2 tiene mds de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aqui
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Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance
para todos los indicadores

» Producto 2.1: Propuestas de fortalecimiento de marcos normativos, estrategias y/o
mecanismos institucionales que integran el enfoque de paz en la atencién, protecciéony

reintegracion.
2. Indicador
1 es

Describir el
indicador

Linea de
base

Ingresar la linea
base del indicador

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

Meta al
finalizar el
proyecto
Ingresar la meta

del indicador al
finalizar proyecto

Avance
durante el
periodo
reportado

o aeador para

el periodo de
reporte

Progreso
alafecha
(acumula
do) desde

el inicio

del

proyecto
Ingresar el valor
desdor desde

que el proyecto
inicié

Razones

de

cambio/re
trasos (si

es el caso)
Explicar por qué el
indicador se
encuentra off track
0 ha cambiado,

cuando sea
relevante
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que mejoran
sus
conocimientos
y habilidades
parael
abordaje de las
dinamicas de
movilidad
humana bajo
un enfoque de
consolidacién
de la paz,
desglosado por
edad y género.

consultadas)

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

consultadas a
nivel
trinacional)

2. Nuamero de El Salvador: 02 | 06 marcos 0 3 marcos Guatemala:
1. marcos (2023) NOFrMAtiVOS Y/0 | s normativos y/o | Plan Retorno al
1 normativos, y/o | i) Plan institucionales: institucionales | Hogar e indice
institucionales | Estratégico en de actividad
que se han 2023-2026 de (03 SLV, 01 GTM, implementacion | migratoria,
""""""""""" implementado Conmigrantes. 02 HND). 50% (91.8% de los ambos
en los paises ii) Manual de de avance enla consultados aprobados y
con un enfoque | Atencién al implementacién considera que con el 78.6% de
de géneroy usuario de la de marcos incluye personas que
consolidacién Division de normativos y/o elementos a consideran
de paz Seguridad institucionales favor de la incluyen
"""""""""""""""""""""""""" Fronteriza/PNC | en los paises. consolidacién elementos de
Guatemala: 0 Lo de paz: paz. El
(2023) cohesién social, | Salvador, Plan
i) Plan de convivencia de
Reintegracioén. pacifica, reintegraciony
Honduras: 02 prevencién/gestipiRrotocolo de
(2023) de conflictos) atenciéon a NNA
iLeyparala ~  |le—— y familias en
prevencion, desplazamiento
atenciony 0 enriesgo,
proteccién de ambos
personas aprobados y
desplazadas con el 95.4% de
forzadamente. personas que
................................................ consideran
incluyen
elementos de
paz. En
Honduras, el
Plan de
reintegraciony
la Ley de
desplazamiento,
ambos
aprobados. La
medicion de
seguimiento se
hara en las
siguientes
semanas.
2. Porcentaje de Medio Alto (1) Alto Alto El 78.6% de las
1. representantes | (71.4% de (78.6% de personas
2 institucionales | personas personas consultadas

(50% de ellas
mujeres)
cuentan con un
nivel “alto” de

mejora en sus
conocimiento y
capacidades. La
medicién por
pais es la
siguiente: El
Salvadory
Guatemala con
100% a nivel
alto. Honduras
con el 75% nivel
medio.
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» Producto 2.2: Capacidades mejoradas en las organizaciones de sociedad civil para integrar de
manera efectiva el enfoque de consolidacion de la paz en la proteccion, atencién y/o
reintegracion de personas en movilidad humana.

2. Indicador Linea de Meta al Avance Progreso Razones
2 es base finalizar el durante el alafecha de
Describir el Ingresar la linea | proyecto periodo (acumula cambio/re
indicador base del indicador .
...................... Ingresar lameta | reportado do) desde trasos (si
del indicador al L
finalizar proyecto | Ingresar el valor | el inicio es el caso)
del indicador para ) )
el periodo de del Explicar por qué el
reporte indicador se
................................................. proyecto encuentra off track
0 ha cambiado,
Ingresar el valor cuando sea
.................................................. acumulado de/ I’elevante
indicador desde
que el proyecto
”’"CIO, .................................................
2. Numero de Se trabajara al | - El Salvador: Al | El Salvador: El Salvador: A nivel
2. organizaciones | menos con las menos 12 0SC 06 OSC 06 OSC trinacional 40
1 de la sociedad 0OSC con las que | - Guatemala: Al | Guatemala: Guatemala: 0SC (87%)
civil que han se coordiné menos 13 0SC 0 13 integran
integrado durante la fase | - Honduras: Al herramientas,
""""""""""" herramientas, del proyecto menos 21 OSC- | Honduras: Honduras: estrategias 'y
estrategiasy 2021-2023 para Lo 21 0SC 21 0SC capacitaciones

capacitaciones
de
consolidacién
de pazensu
trabajo con
personas en
movilidad
humana, con
especial
atencion en
mujeres y
jovenes.

que integren
herramientas,
estrategias y
capacitaciones
de
consolidacion
de paz, siendo
estas:

- El Salvador: Al
menos 12 OSC
- Guatemala: Al
menos 13 OSC
- Honduras: Al
menos 21 0SC

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

de
consolidacion
de paz en su
trabajo con
personas en
movilidad. En el
caso de
Guatemala, las
13 OSC que
conforman la
Red Nacional
de Proteccion
han integrado
aspectos de
consolidacion
de paz en un
100%. El
Salvador ha
incorporado en
06 0SC, el 50%
de elementos
relacionados
con
consolidacion
de paz,
mientras que
en Honduras,
21 0SC han
incorporado el
100%.
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2. Nuamero de 0
2. integrantes de

2 organizaciones
de sociedad
civil que han
sido
capacitados en
el uso de
herramientas 'y
estrategias de
consolidacion
de paz en su
trabajo con
personas en
movilidad
humana, con
especial
atencién en
mujeres y
jovenes
(desglosado por
edad y género).

El Salvador: Al
menos 30
integrantes de
OsScC.

Guatemala: Al
menos 50
integrantes de
0oscC.

Honduras: Al
menos 50
integrantes de
0scC.

El Salvador:
69

Guatemala:
38

Honduras:
101

Fortalecimiento
de capacidades
de integrantes
de OSC en los
tres paises
mediante la
realizacién de
talleres sobre el
manejo de
casos con
enfoque de
proteccién,
consolidacién
delapazy
género.

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo
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» Producto 2.3: Mejorados los sistemas nacionales de informacién que facilitan acciones de
consolidacién de la paz diferenciadas por género para la derivacion/referenciacion y atencién de
personas en situaciones de movilidad humana, contribuyendo a la cohesién social.

2. Indicador Linea de Meta al Avance Progreso Razones
3 es base finalizar el durante el alafecha de
Describir el Ingresar la linea | proyecto periodo (acumula cambio/re
indicador base del indicador .
...................... Ingresar lameta | reportado do) desde trasos (si
del indicador al L
finalizar proyecto | Ingresar el valor | el inicio es el caso)
del indicador para ) )
el periodo de del Explicar por qué el
reporte indicador se
................................................. proyecto encuentra off track
0 ha cambiado,
Ingresar el valor cuando sea
.................................................. acumulado de/ I’elevante
indicador desde
que el proyecto
”’"Clo, .................................................
2. Grado de Algunas Mejora Mejora Mejora Hubo un
3. mejora en el mejoras significativa (3) | significativa significativa avance
1 funcionamiento | (68.8% de respecto a la
de los sistemas | personas linea de base

nacionales de
informaciény
atencion, y
numero de
servicios de
reintegracion
ofrecidos
sensibles al
género.

consultadas)

Salvador:
Sistema Unico
de Informacién
Migratoria de la
Direccion
General de
Migracion y
Extranjeria.

- Guatemala:
Sistemas
relacionados
con la
reintegracion
de personas
migrantes
retornadas.

- Honduras:
Sistema
Integral de
Atencion al
Migrante
Retornado
(SIAMIR)

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

definida a
partir de la
medicion
realizada en
Honduras
(algunas
mejoras: 75.0%)
y El Salvador
(algunas
mejoras:
66.7%). En la
actual
medicion, se
tuvo una
“mejora
significativa”
segun el 66.7%
de las personas
consultadas.
Aunque este
dato
corresponde
Unicamente a
la medicién
realizada en
Honduras, es
referente del
comportamiento
del indicador
para los tres
paises.
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2. Nuamero de

3. personas en

2 particular
mujeres y
jovenes,

los sistemas
nacionales de
informacion,

edad y género.

desagregar por

200 personas
(2023)

derivadas/referenciadas
y atendidas por

250 personas

El Salvador:
128

(76 mujeres, 50
hombres, 02
personas
LGBTI+)

Guatemala:
577

(148 mujeres y
429 hombres)

Honduras:

100

(65 mujeres 'y
35 hombres,
todos menores
de edad)

Se han
referenciado y
atendido un
total de 805
personas a
nivel
trinacional (289
mujeres)
haciendo uso
de sistemas
como
OportuGuate
(Guatemala), el
Sistema de la
Gerencia de
Atencion al
Migrante (EI
Salvador)y el
Sistema de
Informacion del
Registro de
Atencion al
Migrante
Retornado -
SIAMIR-
(Honduras).

2. Grado de

3. satisfaccion de
3 personas, en
particular
mujeres y
jovenes, de los
servicios de
atencion,
protecciény
reintegracion
recibidos
mediante los
sistemas
nacionales de
informacion
desagregada
por edad y
género.

Satisfactoria
(3.9)

Muy satisfecho
en cada pais (5)

Muy satisfecho
(4.5)

Muy satisfecho
(4.5)

Hubo un
avance de 0.6
puntos
respecto a la
linea de base
establecida en
“satisfactoria”
(3.9). Los datos
reportados
corresponden a
las mediciones
realizadas para
Guatemala. A
pesar de que no
levanté
informacién en
Honduras y El
Salvador, los
resultados
obtenidos son
referente del
comportamiento
del indicador
para los tres
paises.

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo
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» Producto 2.4:

2, Indicador Linea de Meta al Avance Progreso Razones
4 es base finalizar el durante el a la fecha de
Describir el Ingresar la linea | proyecto periodo (acumula cambio/re
indicador base del indicador .
...................... Ingresar la meta reportado do) desde trasos (si
del indicador al L
finalizar proyecto | Ingresar el valor | el inicio es el caso)
del indicador para ) .
el periodo de del Explicar por qué el
reporte indicador se
................................................. proyecto srcuantra off track
0 ha cambiado,
Ingresar el valor cuando sea
.................................................. s imulado.dal rolvante
indicador desde
que el proyecto
InICIé .................................................
2.
4.
1
2.
4.
2
2
4.
3

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo
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» Producto 2.5:

5 es

Indicador

Describir el
indicador

Linea de
base

Ingresar la linea
base del indicador

Meta al
finalizar el
proyecto
Ingresar la meta

del indicador al
finalizar proyecto

PBF June 2025 Project Progress Report

Avance
durante el
periodo
reportado
Ingresar el valor
del indicador para

el periodo de
reporte

Progreso

a la fecha
(acumula

do) desde

el inicio

del

proyecto
Ingresar el valor
acumulado del
indicador desde

que el proyecto
inicioé

Razones

de

cambio/re
trasos (si

es el caso)
Explicar por qué el
indicador se
encuentra off track
0 ha cambiado,

cuando sea
relevante

N

5.

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo
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» Resultado 3: Mejorado el abordaje efectivo de consolidacion de la paz mediante mecanismos
sensibles al género implementados en los municipios/territorios priorizados para la proteccion,
atencién y reintegracién de personas en situacién de movilidad humana.

0] Indicador Linea de Meta al Avance Progreso Razones
C es base finalizar durante ala fecha de
3 el el (acumula cambio/r
proyecto periodo do) desde etrasos
---------------------- reportad el inicio (siesel
................................................. o de caso)
proyecto
3. Nidmero de Algunas Mejora Algunas Algunas La medicion
1 municipios/territonejoras significativa (3) | mejoras mejoras refleja una
priorizados que |(2.2) o (2.3) (2.3) evolucién
______________________ han logrado positiva del
una mejora indicador

significativa en
la proteccion,
atenciony
reintegracion
de la poblacién
en situacién de
movilidad
humana,
mediante la
implementacién
de mecanismos
con enfoque de
consolidacion

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

pasando de 2.2
a 2.3 el nivel de
“algunas
mejoras) en los
mecanismos
locales
implementados
en los
municipios.
Aunque esta
medicién se
realizé
solamente en El
Salvador, es
referente del
comportamiento
del indicador
en los tres
paises. Para el
caso de
Guatemalay
Honduras, la
medicién se
realizara en las
siguientes
semanas
manteniéndose
actualmente lo
reportado para
la linea de base
(22y23

respectivamente).
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Porcentaje de
actores clave de
los
municipios/territ]
priorizados que
reportan
cambios de

Cambio de
actitudes:
Moderadamente

ofaeorable (2.49)
Cambio de
conocimiento:
Medio (2)

conocimiento y
actitudes sobre
las personas en
movilidad
humana,
desglosados
por edad y
género.

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

Cambio de
actitudes:
Favorable (1)
Cambio de
conocimientos:
Alto (1)

Cambio de
actitudes:
Moderadamente
favorable (2.40)
Cambio de
conocimiento:
Medio (2)

Cambio de
actitudes:
Moderadamente
favorable (2.32)
Cambio de
conocimiento:
Medio (2)

El cambio de
actitudes se
mantuvo en
“moderadamentg
favorable” en el
59.3% de
personas
consultadas,
siendo la
misma a nivel
pais. Respecto
al cambio de
conocimiento,
El Salvador
tiene una
escala similar a
la establecida a
nivel
trinacional en
el 72.4% de
personas
consultadas,
mientras que
Honduras tiene
una escala
“alta” en el 52%
de personas
consultada.
Aunque no se
realizé otra
medicién en
Guatemala, los
resultados son
referentes del
comportamiento
del indicador
en los tres
paises.
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3. Porcentaje de 0 50% de los 10 29% Segun la

3 municipios/territorios. ......... Municipios | e (a nivel medicién
priorizados que priorizados trinacional) realizada a

...................... han o | unicipios
implementado priorizados en
mecanismos de los tres paises
consolidacién el 29% de ellos
de paz con han
enfoque de implementado
género. o estan en
................................................ proceso de

implementacién
de mecanismos
de
consolidaciéon
de paz,
mejorando el
indicador en 10
puntos
porcentuales
respecto a la
altima
medicién. A
nivel de pais
ese porcentaje

varia:
Guatemala:
28.7%, El
Salvador:
54.55%, y
Honduras con
8.2%.

3.

4

3.

5

¢Cuantos productos (outputs) tiene el resultado 3?

1 3 4 5 Mas de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 3

Producto 3.1

Disefiadas y/o implementadas iniciativas locales que integran acciones de proteccion, atencién y reintegracion con
un enfoque efectivo en la consolidacién de la paz y la atencién a personas en movilidad humana.

Producto 3.2

Establecidos y/o fortalecidos mecanismos de coordinacién multi-actor, incluyendo alianzas publico-privadas o
interinstitucionales, que impulsan acciones de proteccién, asistencia y reintegracién de personas en movilidad
humana promoviendo la consolidacion de la paz en los municipios/territorios priorizados.

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo
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Producto 3.3

Producto 3.4

Producto 3.5

Otros productos

Si el resultado 3 tiene mds de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aqui

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo 78/112
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Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance
para todos los indicadores

» Producto 3.1: Disefladas y/o implementadas iniciativas locales que integran acciones de
proteccién, atencidn y reintegracion con un enfoque efectivo en la consolidacién de la pazy la
atencién a personas en movilidad humana.

3. Indicador Linea de Meta al Avance Progreso Razones
1 es base finalizar el durante el alafecha de
Describir el Ingresar la linea proyecto perl'odo (acumula cambio/re
indicador base del indicador 3
...................... Ingresar la meta | reportado do) desde trasos (si
del indicador al L
finalizar proyecto | Ingresar el valor el inicio es el caso)
del indicador para ) 3
el periodo de del Explicar por qué el
reporte indicador se
................................................. proyecto encuentra off track
0 ha cambiado,
Ingresar el valor cuando sea
.................................................. acumulado del T e
indicador desde
que el proyecto
inicio
3. Porcentaje de 0 Al menos 50% 5.1% 17% El 17% de
1. iniciativas | e de iniciativas (a nivel (a nivel iniciativas
1 locales locales trinacional) trinacional) locales a nivel

disefiadas con
metodologias
de
consolidacién
de pazy
enfoque de
género que han
reportado
resultados
positivos en la
proteccioén,
atenciény
reintegracion
de personas en
movilidad
humana.

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

disefiadas y con
resultados
positivos en

municipios/territorios

priorizados en
cada pais.

trinacional han
sido disefadas
con
metodologias
de
consolidacién
de pazy
enfoque de
género
(incremento de
5.1% respecto a
la medicién
anterior de
11.9%). A nivel
pais los
resultados son:
36.7% en
Guatemala
(linea de base
de 25.7%);
9.36% en El
Salvador (linea
de base de
8.3%), y 14.8%
en Honduras
que se
constituye en
su primera
medicion.
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RN

Porcentaje de
iniciativas

locales/territorios
que reportan
mejoras en la
proteccién,
atenciony
reintegracion
trasla
capacitacion de
actores locales
en estrategias
de
consolidacion

Al menos 50%
de iniciativas
locales 'y
territorios
priorizados que
reportan
mejoras.

20.50%
(a nivel
trinacional)

20.50%
(a nivel
trinacional)

A nivel
trinacional se
reporta una
disminucion de
1.7% respecto a
la primera
medicién
realizada
(22.2%)
determinado
por el
porcentaje
obtenido en
Guatemala que
pasoé de 30% en
la primera
medicion a 25%
en la ultima
realizada, lo
cual requiere
continuar con
procesos de
formacién alos
responsables
de las
iniciativas
locales. En el
caso de El
Salvadory
Honduras, los
resultados se
mantuvieron
(12.5% y 66.7%

respectivamente).

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo
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» Producto 3.2: Establecidos y/o fortalecidos mecanismos de coordinacién multi-actor,
incluyendo alianzas publico-privadas o interinstitucionales, que impulsan acciones de
proteccion, asistencia y reintegracién de personas en movilidad humana promoviendo la

consolidacién de la paz en los municipios/territorios priorizados.

3. Indicador Linea de Meta al Avance Progreso Razones
2 es base finalizar el durante el alafecha de
Describir el Ingresar la linea | proyecto periodo (acumula cambio/re
indicador base del indicador .
...................... Ingresar la meta reportado do) desde trasos (si
del indicador al o
finalizar proyecto | Ingresar el valor | el inicio es el caso)
del indicador para ) 3
el periodo de del Explicar por qué el
reporte indicador se
................................................. proyecto enCUeana offtrack
0 ha cambiado,
Ingresar el valor cuando sea
.................................................. acumulado del relovanie
indicador desde
que el proyecto
inicié
3. Ndmero de 0 Al menos 05 04 A nivel
2. espacios de | e espacios multi- | 3 (26.7% a nivel trinacional son
1 coordinacion actor en cada L trinacional) 04 los espacios
multi-actor pais. e de coordinacién
incluyendo multiactor que
"""""""""""" alianzas estan
publico- implementando
privadas o en un 26.7%

interinstitucionales,

fortalecidos en
el nivel
municipal que
implementan
iniciativas de
consolidacion
de la paz en
areas de
atencion,
protecciény
reintegracién.

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

iniciativas de
consolidacion
de paz. A nivel
de pais,
Guatemala
cuenta con 01
espacio que
esta
implementando
en 20%
iniciativas de
paz; El Salvador
con 03 espacios
con el 60% de
implementacién
de iniciativas
de paz. Aunque
la medicién en
Honduras esta
en proceso de
realizacién, el
comportamiento
del indicador es
referente para
los tres paises.
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3. Porcentaje de 0 Al menos 50% 20.9% 29.1% A nivel
2. iniciativas =~ | de iniciativas trinacional se
2 locales locales que reporta el
derivadas de reportan un 29.1% de
mecanismos de impacto iniciativas
""""""""""" articulacion positivo en la locales (20.9%
multi-actor consolidacién de avance
incluyendo de la paz enlos respecto a
alianzas ambitos de medicion
publico- proteccioén, anterior de
privadas o atenciéony 8.2%). A nivel
interinstitucionales, reintegracion. de pais, el
quereportan  |me————— indicador
un impacto mantuvo en
positivo en la Guatemalay
consolidacion Honduras los
delapazyenla mismos
proteccion, resultados de la
atenciony anterior
reintegracion medicion
de personas en (13.1% y 20%
movilidad respectivamente).
humana. En El Salvador
................................................ el indicador
reporta un
44.5% siendo
ésta su primera
medicién.
3.
2.
3
3.
2.
4
3.
2.
5
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3. Indicador Linea de Meta al Avance Progreso Razones
3 es base finalizar el durante el a la fecha de
Describir el Ingresar la linea | proyecto periodo (acumula cambio/re
indicador base del indicador .
...................... Ingresar la meta reportado do) desde trasos (si
del indicador al o
finalizar proyecto | Ingresar el valor el inicio es el caso)
del indicador para ) .
el periodo de del Explicar por qué el
reporte indicador se
................................................. proyecto srcuantra off track
0 ha cambiado,
Ingresar el valor cuando sea
.................................................. acumulado de/ re/evan[e
indicador desde
que el proyecto
InICIé .................................................
3.
3.
1
3.
3.
2
3.
3.
3
3.
3.
3.
3.
5

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo
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3. Indicador Linea de Meta al Avance Progreso Razones
4 es base finalizar el durante el a la fecha de
Describir el Ingresar la linea | proyecto periodo (acumula cambio/re
indicador base del indicador .
...................... Ingresar la meta reportado do) desde trasos (si
del indicador al o
finalizar proyecto | Ingresar el valor el inicio es el caso)
del indicador para ) .
el periodo de del Explicar por qué el
reporte indicador se
................................................. proyecto srcuantra off track
0 ha cambiado,
Ingresar el valor cuando sea
.................................................. acumulado de/ re/evan[e
indicador desde
que el proyecto
InICIé .................................................
3.
4.
1
3.
4.
2
3.
3
3.
4.
4
3.
5

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

84/112



6/13/25, 3:40 PM

» Producto 3.5:

PBF June 2025 Project Progress Report

3. Indicador Linea de Meta al Avance Progreso Razones
5 es base finalizar el durante el a la fecha de
Describir el Ingresar la linea | proyecto periodo (acumula cambio/re
indicador base del indicador .
...................... Ingresar la meta reportado do) desde trasos (si
del indicador al o
finalizar proyecto | Ingresar el valor el inicio es el caso)
del indicador para ) .
el periodo de del Explicar por qué el
reporte indicador se
................................................. proyecto srcuantra off track
0 ha cambiado,
Ingresar el valor cuando sea
.................................................. acumulado de/ re/evan[e
indicador desde
que el proyecto
InICIé .................................................
3.
9.
1
3.
5;
2
3.
3
3.
5.
3.
5

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo
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@) Indicador Linea de Meta al Avance Progreso Razones

& es base finalizar durante ala fecha de

4 el el (acumula cambio/r
proyecto periodo do) desde etrasos

...................... reportad el inicio (siesel

o de caso)
proyecto

4.

1

4.

2

4.

3

4.

4

4.

5

¢Cuantos productos (outputs) tiene el resultado 4?

Mas de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 4

Producto 4.1

Producto 4.2

Producto 4.3

Producto 4.4

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo
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Producto 4.5

Otros productos

Si el resultado 4 tiene mds de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aqui

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance
para todos los indicadores

» Producto 4.1:

4. Indicador Linea de Meta al Avance Progreso Razones
1 es base finalizar el durante el a la fecha de
Describir el Ingresar la linea | proyecto periodo (acumula cambio/re
indicador base del indicador .
...................... Ingresar la meta reportado do) desde trasos (si
del indicador al o
finalizar proyecto | Ingresar el valor | el inicio es el caso)
del indicador para ) .
el periodo de del Explicar por qué el
reporte indicador se
................................................. proyecto ecLonira off track
0 ha cambiado,
Ingresar el valor cuando sea
.................................................. e do del i
indicador desde
que el proyecto
Inlc/é .................................................
4.
1.
1
4.
1.
2

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

87/112



6/13/25, 3:40 PM

» Producto 4.2:
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4. Indicador Linea de Meta al Avance Progreso Razones
2 es base finalizar el durante el a la fecha de
Describir el Ingresar la linea | proyecto periodo (acumula cambio/re
indicador base del indicador .
...................... Ingresar la meta reportado do) desde trasos (si
del indicador al o
finalizar proyecto | Ingresar el valor el inicio es el caso)
del indicador para ) .
el periodo de del Explicar por qué el
reporte indicador se
................................................. proyecto encuentra off track
0 ha cambiado,
Ingresar el valor cuando sea
.................................................. acumulado de/ re/evanfe
indicador desde
que el proyecto
InICIé .................................................
4.
2.
1
4.
2.
2
4.
2
3
4.
2.
4
4.
2
5
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4. Indicador Linea de Meta al Avance Progreso Razones
3 es base finalizar el durante el a la fecha de
Describir el Ingresar la linea | proyecto periodo (acumula cambio/re
indicador base del indicador .
...................... Ingresar la meta reportado do) desde trasos (si
del indicador al o
finalizar proyecto | Ingresar el valor el inicio es el caso)
del indicador para ) .
el periodo de del Explicar por qué el
reporte indicador se
................................................. proyecto srcuantra off track
0 ha cambiado,
Ingresar el valor cuando sea
.................................................. acumulado de/ re/evan[e
indicador desde
que el proyecto
InICIé .................................................
4.
3.
1
4.
3.
2
4.
3.
3
4.
3.
4.
3.
5
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4. Indicador Linea de Meta al Avance Progreso Razones
4 es base finalizar el durante el a la fecha de
Describir el Ingresar la linea | proyecto periodo (acumula cambio/re
indicador base del indicador .
...................... Ingresar la meta reportado do) desde trasos (si
del indicador al o
finalizar proyecto | Ingresar el valor el inicio es el caso)
del indicador para ) .
el periodo de del Explicar por qué el
reporte indicador se
................................................. proyecto encuentra off track
0 ha cambiado,
Ingresar el valor cuando sea
.................................................. acumulado de/ re/evanfe
indicador desde
que el proyecto
InICIé .................................................
4.
4.
1
4.
4.
2
4.
3
4.
4.
4
4.
5
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5 es

indicador

Indicador

Describir el

Linea de
base

Ingresar la linea
base del indicador

Meta al
finalizar el
proyecto
Ingresar la meta

del indicador al
finalizar proyecto

PBF June 2025 Project Progress Report

Avance
durante el
periodo
reportado
Ingresar el valor
del indicador para

el periodo de
reporte

Progreso
ala fecha
(acumula
do) desde

el inicio

del

proyecto

i Al
indicador desde

que el proyecto
inicié

Razones

de

cambio/re
trasos (si

es el caso)
Explicar por qué el
indicador se
encuentra off track
0 ha cambiado,

cuando sea
relevante

5.

Si el proyecto tiene mas de 4 resultados, use este espacio para describir el progreso de los indicadores
para los indicadores faltantes

PARTE Ill: Temas transversales
.

(Tiene el proyecto eventos planeados para implementar en los proximos seis meses?
En caso afirmativo, por favor indique cuantos eventos se van a realizar, y para cada uno,

agregue la fecha tentativa de implementacion y una breve descripcion que incluya los objetivos
clave, publico objetivo, lugar (de ser conocido), entre otros

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo
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Event Descripcion del Fecha Lugar Public Objetivo(s) del
os evento tentat o evento (900
iva | objeti caracteres)
Vo
Event Espacio técnico de 25 de julio Formato Representantp&enerar un espacio de
o1 coordinacion trinacional. | s virtual de las acercamiento e
"""""""""""""""""""" instituciones | intercambio entre las
_______________________________________ contrapartes | instituciones contrapartes
de gobierno | de gobierno centraly
central y municipal de los tres
municipal paises para reflexionar
del proyecto | sobre los cambios que han
en El tenidos los flujos de
Salvador, movilidad humana en los
Guatemala territorios antes y después
y Honduras. | de enero 2025, e identificar
...................................... puntos de
Event Actividad de convivencia Primeros 15 | Ciudad de Estudiantes [ Realizar actividades de
02 pacifica en el marco del Dia | dias de Guatemala de Escuela convivencia pacifica para
Mundial de los Refugiados. | junio e Taller (ET) promover los derechos de
_______________________________________ (Guatemala) las personas refugiadas y
personas con necesidades
de proteccién
internacional. En
conmemoracion del 20 de
junio, se llevaran a cabo
didlogos y actividades de
sensibilizacion que
fomenten la integracién y
comprension entre
comunidades locales y
desplazadas.
Event Encuentro deportivo por la | 17 de junio Esquipulas, | Comunidades| Fomentar actividades de
o3 paz. (Guatemala) | e Guatemala locales, convivencia pacificay
"""""""""""""""""""" poblacién promover la consolidacién
_______________________________________ en de la paz a través del
movilidad, deporte. Este evento busca
refugiados crear espacios inclusivos

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

donde se fortalezcan los

lazos entre las
comunidades de acogida,
las personas refugiadas y
personas con necesidades
de proteccion
internacional utilizando el
deporte como herramienta
para la integraciony la
cohesion social.
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Event
o4

Taller para 100
funcionarios de la
municipalidad de
Guatemala y del Instituto
Guatemalteco de
Migracién. (Guatemala)

Junio (por
definir)

Por definir

funcionarios
dela
municipalidad
de
Guatemala

y del
Instituto
Guatemaltecq
de

Migracion

Fortalecer capacidades
colectivas para promover
la construccién de pazy la
coexistencia pacifica en
contextos de movilidad
humana, fomentando la
integracion, el respeto por
la diversidad y el
reconocimiento de los
derechos de las personas
en situacién de movilidad
humana, con énfasis en
personas retornadas.

Impacto Humano

Esta seccion es sobre el impacto humano del proyecto. Por favor indique el niUmero de partes
interesadas clave del proyecto (incluyendo, pero no limitado a: organizaciones de la sociedad civil,
beneficiarios, etc.) y para cada una, por favor describa brevemente:

i. El desafio/problema el que se enfrentaron antes de la implementacion del proyecto.
ii. El impacto del proyecto en sus vidas
iii. Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés

Esta es una pregunta opcional. Puede dejarla sin contestar, si no es relevante

Impacto
Humano

Grupo de interés

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

¢Cual ha sido el
impacto del proyecto
en sus vidas?

Indique, en la medida
de lo posible, un
testimonio del grupo
de interés
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1 Facilitadores judiciales
vinculados a la Corte Suprema
de Justicia. (El Salvador)

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

Previo a las intervenciones del
proyecto, los facilitadores
judiciales carecian de criterios
y herramientas que les
permitiera responder, de
manera diferenciada, a las
necesidades de acceso a la
justicia y resolucion de
conflictos en los que estuvieran
vinculadas personas en
situacion de movilidad
humana.

A través de un proceso de
formacién técnicay practica
sobre temas y procedimientos
vinculados al desplazamiento
forzado, proteccion
internacional, violencia contra
las mujeres, derechos de la
nifez y adolescencia, y medios
alternos de resolucién de
conflictos, se mejoré las
capacidades de respuesta de
685 Facilitadores Judiciales (357
mujeres y 328 hombres) que
ahora podran identificar,
atender, gestionar y remitir de
manera efectiva casos de
personas en condiciones de
vulnerabilidad, entre ellas, las
que estan en situacion de
movilidad humana. Con ello se
contribuyé a generar
condiciones y mecanismos para
que las personas en situacién
de movilidad humana puedan
acceder de manera igualitaria a
la justicia, incidiendo a su vez a
la prevencion y gestion pacifica
de conflictos que surjan en la
comunidades en torno a esta
poblacién.

“Venimos de un conflicto
armado y pasamos a vivir en
un ambiente de constante
alerta, siempre con miedo
debido al control territorial de
las pandillas. Hoy, algunas
cosas han mejorado, pero para
realmente construir
comunidades pacificas, es la
poblacién la que debe asumir
un rol fundamental. Solo con su
participacién y el compromiso
de todas y todos podremos
cimentar una base sélida de
paz en nuestras comunidades”.
“A mi me gusté mucho la
propuesta de ser facilitadora
judicial voluntaria porque las
actividades que realizan estan
vinculadas con lo que ya
hacemos como lideres
comunitarios: trabajar por una
cultura de paz, por la sana
convivencia, por llevarnos bien
como comunidad y cuidarnos
unos a otros”.

Marta Alicia Argueta,
Facilitadora judicial de El
Salvador.
https://x.com/ACNUREISalvador/|

status/1857569596061962574
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2 Funcionarios publicos de las
instituciones de gobierno
central y municipal
contrapartes del proyecto.

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

Previo a la implementacién del
proyecto, muchos funcionarios
publicos no habian tenido
acercamientos a los elementos
conceptuales y practicos sobre
el enfoque de consolidacién de
la paz y la importancia de su
consideracién en el abordaje de
la movilidad humana.

A través de los espacios de
intercambio trinacional, los
funcionarios de las
instituciones de gobierno
central y municipal han
adquirido una comprension
mas integral de la movilidad
humana. Estos espacios les ha
permitido conocer la
importancia de incorporar
acciones vinculadas a la
consolidacion de la paz que
estan orientadas a la cohesion
social y reintegracion en
entornos seguros y pacificos
como parte de la respuesta
institucional. Seguin datos
recopilados, 89% de los
funcionarios participantes,
consideran que estos enfoques
fortalecen su capacidad de
respuesta institucional. Este
cambio representa no solo una
mayor apertura al abordaje
integral de la movilidad
humana, sino también a
condiciones habilitantes para
generar cambios en sus
estructuras e instrumentos
institucionales vinculados a la
atencion, protecciény
reintegracion.

“Para mi ha sido favorable esta
reunién porque nos permitio
tener un acercamiento con los
gobiernos municipales para
saber como estan trabajando
los temas de reintegracion, y al
mandato que tenemos de
trabajar de manera articulada.”
“Yo agradezco al proyecto
porque es el Ginico espacio con
el que contamos para hacer
estas reuniones estratégicas y
conocer la realidad de
Guatemala y Honduras”.

Representante de la Direccién
General de Migraciény
Extranjeria, El Salvador.

“Esto ha sido de mucho
aprendizaje porque hemos
escuchado las experiencias no
solo a nivel de pais sino de los
otros municipios de los otros
paises, y nos llevamos una
agenda de temas para ver
cémo los planteamos al
Consejo y como buscamos
fuentes de financiamiento para
echar a andar estas iniciativas
que son importantes”.

Representante de la
municipalidad de Santa Ana
Centro,

El Salvador.
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Autoridades y personal técnico
de la Empresa Municipal de
Transito de Guatemala;
Secretaria de Bienestar Social
de la Presidencia y
dependencias de los municipios
priorizados. (Guatemala)

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

El personal institucional
carecia de herramientas y
formacién para atender
adecuadamente a personas en
movilidad humanay con
necesidades de proteccién, lo
que limitaba una respuesta
empatica y efectiva.

A través de capacitaciones en
proteccién infantil, género,
movilidad humana y resolucién
de conflictos, se ha fortalecido
la capacidad institucional para
gestionar casos, crear entornos
seguros y promover la paz a
nivel local.

Este proceso ha generado una
mayor apertura dentro de las
instituciones para implementar
acciones que respondan a las
necesidades de la poblacién,
facilitando la creacion de
mecanismos locales que
mejoran el trabajo operativo e
impactan positivamente en las
comunidades priorizadas.
Asimismo, ha impulsado la
colaboracién interinstitucional,
promoviendo el dialogo y
acuerdos entre actores clave, lo
que ha fortalecido la capacidad
de respuesta desde un enfoque
que promueve la paz, cohesién
social y convivencia pacifica.
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Personas participantes de la
formacion en temas de salud
dirigidos a las comunidades de
retorno y acogida. (Guatemala)

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

El contenido de formacion a
respondedores de salud del
municipio de Esquipulas no
consideraba la identificacion
de perfiles y necesidades de las
personas en situacion de
movilidad humana, lo cual
limitaba el acceso igualitario y
la prestacion de servicios
diferenciados. Esto se
considera relevante en
contextos caracterizados por la
alta presencia de flujos
migratorios como lo es
Esquipulas.

Con el apoyo del proyecto, el
proceso de fortalecimiento de
capacidades a los
respondedores de salud
consideré como parte de su
contenido la formacidn y el
traslado de herramientas en
temas relacionados a la
movilidad humanay la equidad
de género, incrementando sus
conocimientos para atender de
manera diferenciada y bajo
principios de igualdad a esta
poblacién. Con estas acciones,
se esta incidiendo
positivamente en la generacion
de entornos inclusivos en las
comunidades

“Este curso me puede ayudar a
apoyar a las personas de mi
comunidad y a las personas
migrantes que visitan mucho
Esquipulas. En un futuro me
gustaria trabajar en un
hospital para ayudar a salvar
vidas”.

Stefany Pérez, participante en
el curso de Primeros Auxilios,
Respondedores de Salud -
Esquipulas, Chiquimula.
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Ademas de los grupos de interés descritos arriba, por favor use este espacio para describir cualquier
historia de impacto humano adicional que considere pertinente, en donde se identifique un impacto
directo o indirecto del proyecto

Por favor, limite sus respuestas a 4000 caracteres

En coordinacién con la municipalidad de Choloma, Honduras se desarrollaron dos iniciativas locales para promover
la cohesién social y convivencia pacifica entre la poblacién en movilidad y las comunidades. Ambas iniciativas,
brindaron oportunidades de reintegracién a personas migrantes retornadas y se acompafaron de procesos de
sensibilizacion para eliminar la discriminacion y estigma, asi como para generar arraigo en las comunidades de
retorno.

La iniciativa “Festival de migracién, arte y paz” realizada por segunda vez en el marco del proyecto teniendo la
réplica en la municipalidad de Choloma, generé oportunidades de reintegracién a 100 nifas, nifios y adolescentes
migrantes retornados quienes, mediante su participacion en actividades de formacién sobre temas de paz,
convivencia pacifica y sensibilizacion mediante el arte, tuvieron acceso a becas y kits escolares que les permitira
ingresar a los centros educativos brindandoles oportunidades para su desarrollo y permanencia en las
comunidades. Esta iniciativa es el resultado de la coordinacion entre el gobierno central y municipal, siendo el
Programa de Accién Solidaria de la Secretaria de Desarrollo Social la entidad contraparte de gobierno central que ha
promovido este Festival y que lo ha incluido en su planificacion y presupuesto anual garantizando su sostenibilidad
y réplica.

“Mi pintura expresa lo que he vivido durante mi ruta migratoria... de todos los caminos que hemos vivido, con las
personas que hemos compartido. Mi planeta en la pintura significa que tenemos derecho a la educacién, a la salud y
a muchos més beneficios siendo migrantes”.

Claudia Granados
Mujer migrante retornada beneficiaria en Choloma

“Estoy feliz porque a mi mami le dieron el diploma y este cuadro va a ser para ella”.

Ln

“Me gusté conocer a otros nifios y pintar con mi mama”.

Melany y Sasha
Hijas de Claudia Granados,
mujer migrante retornada beneficiaria en Choloma

La otra iniciativa coordinada con la municipalidad de Choloma estuvo enfocada en el fortalecimiento de los Centros
de Alcance Juvenil que se constituyen en espacios de cohesion social y reintegracion para personas migrantes
retornadas. El fortalecimiento de estos Centros, ubicados en lugares de alto riesgo por la violencia y criminalidad, ha
permitido el ingreso a las comunidades de personas que no podian acceder a éstas por ser ajenas, o bien, por la
existencia de “fronteras invisibles” basadas en el estigma. Las actividades de formacion técnica que fueron
desarrolladas en los Centros a favor de la reintegracién de personas retornadas también estuvieron abiertas a las
personas de las comunidades, lo cual facilité la generacién de condiciones para fomentar la convivencia pacifica.

La Alcaldia de Choloma ha incorporado esta iniciativa como parte de su presupuesto anual, destinando una
contrapartida econémica para la sostenibilidad y mejora del funcionamiento y estructura de los Centros de Alcance
Juvenil, reflejando de esta manera su compromiso y apertura politica a seguir promoviendo iniciativas de cohesion
social y convivencia pacifica bajo el reconocimiento de los aportes que genera la poblacién en movilidad al
desarrollo y mantenimiento de la paz en la comunidades.

“Estamos alegres de ver como se estan fortaleciendo (los Centros de Alcance). Para nosotros, son una bendicién, son
una forma de trasladar (conocimiento). Alli tenemos al migrante retornado (...) y estamos haciendo las gestiones
para poder ayudarles de una forma indirecta o directa. Estamos haciendo la invitacién para que lleguen a los
Centros de Alcance (...) donde la municipalidad (...) tiene las conexiones para que nos puedan ayudar a (responder) a
la crisis que tenemos con los migrantes retornados.”

Gustavo Mejia
Alcalde Municipal de Choloma

También puede cargar hasta 3 archivos (imagenes, PowerPoint, pdf, video, etc.) para ilustrar el impacto
humano del proyecto
OPCIONAL

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo
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Archivo 1
OPCIONAL

Evidencias Impacto Humano Semi-Annual Report 2025 pdf-15_28_58.pdf

le

Archivo 2
OPCIONAL

Haga clic aqui para subir el archivo. (<10MB)

Archivo 3
OPCIONAL

Haga clic aqui para subir el archivo. (<10MB)

También puede cargar 3 links para ilustrar mejor el impacto humano del proyecto
OPCIONAL

Link 1
OPCIONAL

Link 2
OPCIONAL

Link 3
OPCIONAL

Por favor seleccione las opciones que correspondan, en funcién a la narrativa descrita anteriormente.

¢Como trabajamos?
Por favor, seleccione hasta 3

Procesos de digitalizacion mejorados

Maneras de trabajar innovadoras

Movilizando recursos adicionales

Inaugurando o mejorando procesos en marcos normativos

Fortaleciendo capacidades

Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil a nivel local o de base
Ampliacion de coaliciones y galvanizacién de la voluntad politica

Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFls

< JE) <A< I

Fortalecimiento acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo
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Por favor, explique una de los opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Los instrumentos y herramientas que fueron formuladas responden a un abordaje integral de la movilidad humana
al incorporar lineamientos y acciones que propician el didlogo, la coordinacién interinstitucional, la cohesién social
y la convivencia pacifica entre las personas en movilidad y las comunidades. Estos instrumentos al haber sido
adoptados por el gobierno de los tres paises y estar siendo utilizados como parte de la respuesta institucional que se
esta brindando a las actuales dinamicas de la movilidad humana, generan las condiciones para implementar
acciones complementarias que refuerzan y mejoran las medidas de politica publica al considerar intervenciones no
solo a favor del desarrollo y la asistencia humanitaria, sino también a la reintegracién y mantenimiento de
contextos pacificos y seguros. Con ello, se han sentado las bases para proximos esfuerzos institucionales que estén
dirigidos a garantizar la efectiva implementacién de estas acciones complementarias que favorecen la respuesta
integral a las necesidades de la poblacién en movilidad.

Por favor, explique una de los opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Se han realizado de manera permanente procesos de fortalecimiento de capacidades de los funcionarios publicos y
demas actores contrapartes con el objetivo de mejorar sus intervenciones a favor de la poblacién en situaciéon de
movilidad humana, promoviendo la incorporacion de estrategias y medidas que favorecen su abordaje de manera
integral intencionado acciones que garanticen la integracion en contexto seguros y pacificos de las personas en
movilidad. Para ello, ademas de haberles brindado instrumentos y herramientas, se les ha dotado de los elementos
conceptuales, técnicos y practicos acerca de la cohesién social, la prevencion de conflictos y la promocién de la
convivencia pacifica entre las comunidades de transito y acogida, con la poblacion en situacién de movilidad
humana. Los procesos de formacién y mejora de capacidades buscan contribuir al fortalecimiento de la respuesta
institucional y a la sostenibilidad de los resultados alcanzados.

Por favor, explique una de los opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

A partir de la asistencia técnica brindada para formular instrumentos y herramientas nacionales y locales, asi como
de los procesos de formacion al funcionariado publico y a la sensibilizacién generada en otros actores locales y del
sector privado, se cuenta con una mayor apertura del gobierno de los tres paises para integrar como parte de su
respuesta institucional a la movilidad humana acciones para prevenir el surgimiento de conflictos, garantizar una
efectiva cohesién social y convivencia pacifica en las comunidades. Esta apertura se ha concretado en la adopcién
de los instrumentos y herramientas generados en el marco del proyecto, los cuales estan siendo utilizados para
dirigir las intervenciones institucionales a favor de las personas en movilidad, considerando distintos enfoques
innovadores e inclusivos centrados en la paz, la proteccion y la cohesion social. Esta apertura también se ha
concretado en la consolidacién de alianzas los gobiernos locales y con otros sectores como el privado para brindar
oportunidades de reintegracién a las personas retornadas mediante ofertas laborales y de formacién que se brindan
basandose en principios de igualdad y no discriminacién.
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Estamos trabajando con

[:] Fortalecimiento de alianzas con IFls

Fortalecimiento de alianzas entre las agencias de la ONU
En asociacion con organizaciones de la sociedad civil

En asociacién con instituciones académicas locales
Haciendo alianzas con entidades del nivel sub-nacional
Haciendo alianzas con entidades del nivel nacional

En asociacion con con voluntarios/as locales

ODO0000e

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Al ser el enfoque de consolidacion de la paz el principal pilar de las intervenciones consideradas en el proyecto, se
han generado mecanismos de coordinacion y complementariedad entre las agencias en los tres paises que han
facilitado el disefio e implementacién de intervenciones conjuntas, dando como resultado la consolidacién de los
vinculos con las entidades nacionales y locales, y el incremento de la eficiencia en el uso de los recursos. Los
ejemplos que reflejan las alianzas interagenciales son los procesos de fortalecimiento de capacidades a los
funcionarios de los Centros de Conciliacion Municipales en Honduras, que fueron realizados en coordinacion con la
Secretaria de Gobernacion, Justicia y Descentralizacién de ese pais, pero que su desarrollo estuvo a cargo de las tres
agencias implementadoras del proyecto, permitiendo una complementariedad de los enfoques y poblaciones
priorizadas por cada una de ellas pero articulandose en los mecanismos y herramientas de resolucién de conflictos y
abordaje de la movilidad humana que fueron trasladados a los funcionarios de los Centros. En El Salvador, se llevé a
cabo el Festival “Paz en movimiento” desarrollado como una actividad conjunta entre las tres agencias en
coordinacién con la municipalidad de Santa Ana. En este festival se generaron espacios de convivencia pacifica entre
la poblacién en movilidad y las comunidades mediante la presentacién de emprendimientos y foros en los que se dio
a conocer sobre temas vinculados a la migracién, género y paz. En Guatemala, la apertura de la Ventanilla de
atencion a personas en movilidad humana opera en las instalaciones de Tu Bus del Empleo. Ambas iniciativas fueron
gestionadas con la municipalidad de Guatemala por distintas agencias implementadoras del proyecto, no obstante,
su disefio e implementacién fue conjunto. Estas iniciativas realizadas en los tres paises han dado como resultado
una mayor apertura de las autoridades nacionales y municipales para incorporar, como parte de sus intervenciones
dirigidas a la poblacién en situacién de movilidad humana, acciones que buscan el acercamiento de esta poblacién
con las comunidades y la apertura de oportunidades de acceso igualitario a servicios publicos
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Leaving No one Behind - sin dejar a nadie atras

Seleccione todos los tipos de beneficiarios/as focalizados/as por el proyecto PBF con base en la
narrativa anteriormente descrita.
Obligatorio

D Personas desempleadas

[:' Minorias (ej. comunidades racializadas, etnicidad, lengua, religion, etc.)
Comunidades indigenas

Personas con discapacidad

Personas afectadas por la violencia (incluyendo violencia basada en género)
Mujeres

Juventudes

Nifios/Nifias

Minorias relacionadas con la orientacion sexual y/o identidad o expresién de género
Personas viviendo en o alrededor de zonas de frontera

Personas afectadas por desastres naturales

Personas afectadas por conflicto armado (victimas y/o sobrevivientes)

AN JER< <A< [HIEIN

Desplazados/as internos/as, migrantes y/o refugiados

PARTE IV: Monitoreo, Evaluacién y Cumplimiento

» Monitoreo

Por favor liste todas las actividades de monitoreo que se realizaron durante el periodo de reporte

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

a. Se implementé el Plan de monitoreo y evaluacién recopilando informacion en los tres paises que permitié la
definicién de las lineas de base de todos los indicadores que no la tenian establecida desde el marco de resultados.

b. La implementacién sistematica del Plan de monitoreo y evaluacién también permitié la recopilacién de
informacion para la primera medicion de seguimiento de los indicadores, cuya informacion esta siendo analizada
principalmente para los correspondientes al segundo y tercer resultado del proyecto.

c. Con las primeras mediciones de seguimiento de los indicadores se logré identificar aquellos que han tenido un
nivel de avance “lento”, debido a: 1) que las actividades vinculadas no habian sido finalizadas previo a la fecha
establecida para el traslado de informacién recopilada, o bien, 2) que no se habian aplicado los instrumentos de
recopilacion de informacion por parte de todas las agencias que han establecido actividades asociadas a los
indicadores. Para responder a lo anterior, se definieron desde la coordinacién trinacional estrategias para agilizar y
garantizar la recopilacién de informacién, las cuales fueron dadas a conocer en reuniones bilaterales con cada
agencia implementadora del proyecto en los tres paises, definiéndose a su vez fechas limite para la recepcion de la
informacion sistematizada en matrices de bases de datos que también fueron provistas por la coordinacion del
proyecto. A su vez, se hizo una revision de los criterios de medicién de algunos indicadores, los cuales fueron
ajustados para reflejar de manera mas oportuna los avances del proyecto para el alcance de las metas definidas.

¢Los indicadores de resultado tienen lineas de base?

Seleccionar "si", solo si algunos resultados tienen indicadores con linea de base
@ s
O o
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En caso afirmativo, por favor ingrese una corta descripcion. En caso negativo, explique por qué noy
cuando estaran disponibles.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Desde los meses de diciembre a septiembre 2024 fueron definidas las lineas de base para cinco de los nueve
indicadores de resultado considerando que los otros cuatro ya contaban con la linea de base definida en el
Documento de Proyecto. Esta recopilaciéon se realizé siguiendo los lineamientos establecidos en el Plan de monitoreo
y evaluacién, y contando con el apoyo de las agencias implementadoras en los tres paises. Para ello, se aplicaron los
instrumentos disefados para cada indicador de resultado que contemplaron, entre otros aspectos, preguntas
especificas para medir los enfoques de género y consolidacion de la paz traducidos, entre otros, en acciones que se
estan implementando en los tres paises para promover la coordinacion interinstitucional, asi como el didlogo entre
las personas en situacion de movilidad humana y las comunidades; intervenciones enfocadas a la sensibilizacion de
la poblacién para la no discriminacion y xenofobia hacia las personas en movilidad, la generacién de espacios de
participacién para mujeres, nifias y personas en situacion de movilidad humana; asi como la consideracién de
intervenciones para prevenir la violencia o conflictos surgidos en torno a esta temética. Segun el avance en la
implementacién de las actividades planificadas por cada agencia en los tres paises, se aplicaron los instrumentos a
los funcionarios publicos de gobierno central y municipal, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y
personas en situacion de movilidad humana, privilegiando la participacion de las mujeres quienes representaron un
promedio de mas del 70% de las personas consultadas. La informacion recopilada fue sistematizada y analizada
segun los criterios definidos en el Plan de monitoreo y evaluacién.

Explique qué fuentes de evidencia se han utilizado para informar sobre los indicadores (y estan
disponibles de ser solicitados)

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Segun lo establecido en el Plan de monitoreo y evaluacion las fuentes de evidencia son las encuestas y listas de
verificacion realizadas a funcionarios publicos de gobierno central y local, integrantes de organizaciones de la
sociedad civil y personas en situacién de movilidad humana beneficiarias de las iniciativas implementadas como
parte del proyecto en los tres paises. También se cuenta como fuente de evidencia los siguientes medios de
verificacion: documentos oficiales institucionales vinculados a indicadores definidos en el proyecto; registros
administrativos, matrices de seguimientos, minutas y agendas de reuniones generadas con las contrapartes
institucionales y organizaciones de la sociedad civil.

¢Ha lanzado el proyecto iniciativas de recopilacién de datos a nivel de resultados?, p.e. encuestas de
percepcién

La encuesta de percepcion es una recopilacion formal de informacion de una muestra aleatoria de personas encuestadas, a
través de sus respuestas a preguntas estandarizadas. Para mas informacion, véase la Nota orientativa del PBF. |ink

@Si
ONo

Por favor ingrese una corta descripcion.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Las encuestas se realizaron con apoyo del equipo técnico de las agencias implementadoras del proyecto en los tres
paises, haciendo uso de instrumentos de recopilacién de informacién que fueron disefiados por la Coordinacion del
proyecto y que responden a los criterios establecidos en el Plan de monitoreo y evaluacién. Se aplicaron las
siguientes encuestas: 1) Encuestas a funcionarios publicos de gobierno central contrapartes en los tres paises que
asistieron a las reuniones del Espacio técnico de coordinacion trinacional para conocer su opinién respecto a su
utilidad, eficacia y pertinencia. 2) Encuestas de opinién a funcionarios publicos de gobierno central y de las
municipalidades contrapartes sobre los espacios de intercambio y generacion de conocimiento realizados para
conocer los aspectos conceptuales y practicos del enfoque de consolidacién de la paz y género, y su consideracién en
la respuesta institucional a las dinamicas de la movilidad humana. 3) Encuestas a funcionarios publicos de gobierno
central y municipal sobre el apoyo brindado para la integracién de elementos de consolidacién de la paz y para
mejorar los servicios de atencidn, proteccion y reintegracion de personas en movilidad. 4) Encuestas a integrantes
de organizaciones de la sociedad civil para conocer su opinién sobre los procesos de capacitacion, herramientas y
estrategias brindadas para fortalecer su respuesta a las personas en movilidad humana considerando el enfoque de
consolidacién de la paz. 5) Encuestas a personas en situacién de movilidad humana beneficiadas de las iniciativas
apoyadas por el proyecto para conocer su opinion sobre la calidad de servicios recibidos para su atencién,
proteccién y reintegracion.
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¢Ha utilizado o establecido el proyecto mecanismos de retroalimentacién con las comunidades?
Mecanismo de retroalimentacién comunitaria, o monitoreo basado en la comunidad, es un sistema organizado para que las
comunidades de participantes monitoreen los efectos locales y el impacto de una intervencion. Idealmente, este sistema

capacita a la comunidad para expresar si se estin cumpliendo sus expectativas y aportar sugerencias a los responsables de la
toma de decisiones para un posible (re)enfoque. Para mas informacion, véase la Nota orientativa del PBF. |ink

OSI
@No

Por favor ingrese una corta descripcion.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

» Evaluacion

(Esta el proyecto en vias de realizar su evaluacion? *
@ s
O No
O No aplica
*

Presupuesto para la evaluacion final independiente:

Respuesta obligatoria

60000

Si el proyecto finaliza en los préximos seis meses, ¢su evaluacién va por buen camino?
@ s

O No

O No aplica

Por favor, describa los preparativos

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Se cuenta con los Términos de Referencia aprobados, los cuales serviran de base para la contratacién de la empresa
responsable de la evaluacion final. Estos Términos fueron revisados y retroalimentados por las agencias
implementadoras del proyecto en El Salvador, Guatemala y Honduras; el Secretariado del PBF en Guatemala, asi
como por PBSO. Se ha iniciado el requerimiento para el proceso administrativo que permitira hacer la publicaciény
convocatoria para la recepcion de ofertas de empresas que estén interesadas en desarrollar la evaluacién final.
Considerando que se esta en proceso de firma de la extensién sin costo del proyecto para que finalice el 30 de
noviembre del presente afo, segiin los Términos de Referencia, se espera que la evaluacion final inicie en el mes de
julio 2025 y finalice en la primera quincena de noviembre.

Informacién de Nombre Organizacion Cargo Email
contacto

Por favor, Carlos Paredes Secretariado PBF Oficial M&E carlos.paredes@un.org
mencione a la

persona de
contacto
responsable de
compartir el
informe final
de evaluacion
con el PBF.
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» Efecto Catalitico

Efectos Cataliticos (financieros): ¢El proyecto ha movilizado recursos financieros adicionales distintos a
los del PBF hasta la fecha?

@Si
ONO

En caso de respuesta afirmativa, ;cuantas fuentes o donantes adicionales ha tenido el proyecto?

10

En caso afirmativo, indique el nombre de todo los donantes o fuentes respectivos de financiaciony la
cantidad de apoyo financiero adicional, que no sea PBF, que ha sido apalancado por el proyecto desde
que comenzo, asi como, especificamente, durante el periodo del presente informe

Por favor, ingrese cada agente financiero y sus contribuciones de manera separada

Nombre de Financiador
AVINA (Guatemala)

Monto movilizado desde el inicio del proyecto (USD)

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

30.00000

Monto movilizado durante el periodo de referencia (USD)

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

0

En caso afirmativo, indique el nombre de todo los donantes o fuentes respectivos de financiaciony la
cantidad de apoyo financiero adicional, que no sea PBF, que ha sido apalancado por el proyecto desde
que comenzo, asi como, especificamente, durante el periodo del presente informe

Por favor, ingrese cada agente financiero y sus contribuciones de manera separada

Nombre de Financiador

USAID (Programa Respuestas Integrales sobre Migracién en Centroamérica -IRM-) (Guatemala)

Monto movilizado desde el inicio del proyecto (USD)

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

100.00000

Monto movilizado durante el periodo de referencia (USD)
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

0
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En caso afirmativo, indique el nombre de todo los donantes o fuentes respectivos de financiaciony la
cantidad de apoyo financiero adicional, que no sea PBF, que ha sido apalancado por el proyecto desde
que comenzo, asi como, especificamente, durante el periodo del presente informe

Por favor, ingrese cada agente financiero y sus contribuciones de manera separada

Nombre de Financiador

Fondos multidonante (El Salvador)

Monto movilizado desde el inicio del proyecto (USD)

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

350.00000

Monto movilizado durante el periodo de referencia (USD)

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

0

En caso afirmativo, indique el nombre de todo los donantes o fuentes respectivos de financiacion y la
cantidad de apoyo financiero adicional, que no sea PBF, que ha sido apalancado por el proyecto desde
que comenzg, asi como, especificamente, durante el periodo del presente informe

Por favor, ingrese cada agente financiero y sus contribuciones de manera separada

Nombre de Financiador
ECHO (Guatemala)

Monto movilizado desde el inicio del proyecto (USD)
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

107989

Monto movilizado durante el periodo de referencia (USD)

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

0

En caso afirmativo, indique el nombre de todo los donantes o fuentes respectivos de financiaciény la
cantidad de apoyo financiero adicional, que no sea PBF, que ha sido apalancado por el proyecto desde
que comenzo, asi como, especificamente, durante el periodo del presente informe

Por favor, ingrese cada agente financiero y sus contribuciones de manera separada

Nombre de Financiador
AECID (Guatemala)

Monto movilizado desde el inicio del proyecto (USD)

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

242980.00

Monto movilizado durante el periodo de referencia (USD)

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

0
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En caso afirmativo, indique el nombre de todo los donantes o fuentes respectivos de financiaciony la
cantidad de apoyo financiero adicional, que no sea PBF, que ha sido apalancado por el proyecto desde
que comenzo, asi como, especificamente, durante el periodo del presente informe

Por favor, ingrese cada agente financiero y sus contribuciones de manera separada

Nombre de Financiador
IRCC Canada (Guatemala)

Monto movilizado desde el inicio del proyecto (USD)

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

1974743.00

Monto movilizado durante el periodo de referencia (USD)

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

0

En caso afirmativo, indique el nombre de todo los donantes o fuentes respectivos de financiacion y la
cantidad de apoyo financiero adicional, que no sea PBF, que ha sido apalancado por el proyecto desde
que comenzg, asi como, especificamente, durante el periodo del presente informe

Por favor, ingrese cada agente financiero y sus contribuciones de manera separada

Nombre de Financiador

USAID (Programa Respuestas Integrales sobre Migracién en Centroamérica -IRM-) (Guatemala)

Monto movilizado desde el inicio del proyecto (USD)
Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

25000.00

Monto movilizado durante el periodo de referencia (USD)

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

0

En caso afirmativo, indique el nombre de todo los donantes o fuentes respectivos de financiaciény la
cantidad de apoyo financiero adicional, que no sea PBF, que ha sido apalancado por el proyecto desde
que comenzo, asi como, especificamente, durante el periodo del presente informe

Por favor, ingrese cada agente financiero y sus contribuciones de manera separada

Nombre de Financiador
Programa de Accién Solidaria -PROASOL- (Honduras)

Monto movilizado desde el inicio del proyecto (USD)

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

0

Monto movilizado durante el periodo de referencia (USD)

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

26008.00
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En caso afirmativo, indique el nombre de todo los donantes o fuentes respectivos de financiaciény la
cantidad de apoyo financiero adicional, que no sea PBF, que ha sido apalancado por el proyecto desde
que comenzo, asi como, especificamente, durante el periodo del presente informe

Por favor, ingrese cada agente financiero y sus contribuciones de manera separada

Nombre de Financiador

Alcaldia municipal de Choloma (Honduras)

Monto movilizado desde el inicio del proyecto (USD)

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma ().

0

Monto movilizado durante el periodo de referencia (USD)

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

19202.00
10

En caso afirmativo, indique el nombre de todo los donantes o fuentes respectivos de financiacién y la
cantidad de apoyo financiero adicional, que no sea PBF, que ha sido apalancado por el proyecto desde
que comenzg, asi como, especificamente, durante el periodo del presente informe

Por favor, ingrese cada agente financiero y sus contribuciones de manera separada

Nombre de Financiador

Bureau of Population, Refugees and Migration (Marco integral regional para la proteccién de soluciones -MIRPS-) (El
Salvador)

Monto movilizado desde el inicio del proyecto (USD)

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

0

Monto movilizado durante el periodo de referencia (USD)

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

69999

Efectos Cataliticos (no financieros): ;Ha permitido o creado el proyecto un cambio de consolidacion de
la paz mas grande o a mas largo plazo?

@Si
ONO

En caso afirmativo, por favor seleccione la opcién relevante:

O Algun efecto catalitico

@ Efecto catalitico significativo
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Si corresponde, describa como el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, ha
eliminado barreras para desbloquear procesos estancados de tipo politico, institucional u otros, a
diferentes niveles de pais, y/o ha creado las condiciones para establecer nuevos procesos con este fin.
Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

En Guatemala se conform6 una alianza publico-privada que coordina iniciativas de reintegracion para personas
retornadas

Ante la ausencia de una plataforma que conecte oportunidades de reintegracién con las personas retornadas, se
apoyo el disefio e implementacién de un sistema que integra ofertas de empresas que, luego de procesos de
sensibilizacion, lo respaldaron como mecanismo que favorece la cohesion social. Con el nuevo gobierno que asumié
en el 2024, el sistema se tradujo en la herramienta OportuGuate que fue respaldada por la Vicepresidencia de la
Republica e institucionalizada en el Ministerio de Trabajo. Luego de acercamientos con nuevos actores del sector
privado, el Centro para la Accién de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala se constituy6 en el aliado
estratégico que la valid6é apoyando la vinculacién de nuevas empresas. A la fecha, son mas de 100 empresas las que
estan vinculadas logrando referenciar a mas de 900 personas retornadas. La constitucién de la alianza publico-
privaday la institucionalizacién de la herramienta garantiza la sostenibilidad de los resultados alcanzados,
contribuye al fortalecimiento institucional y a eliminar barreras basadas en la estigmatizacion de personas en
movilidad.

“Realizamos el lanzamiento de OportuGuate. Los migrantes son ciudadanos con derechos. Continuamos con el
deber de brindarles oportunidades para seguir construyendo su vida.”

Karin Herrera,

Vicepresidenta de la Republica de Guatemala

En Honduras se puso en marcha el primer registro de bienes abandonados o despojados como mecanismo de
proteccién de los derechos de las personas desplazadas

Dado los desafios que enfrenta la poblacién desplazada para ser atendida y protegida en las comunidades, se apoyé
la conformacion de alianzas y mecanismos de incidencia para aprobar la Ley de desplazamiento que fue adoptada
por el gobierno en diciembre 2022, constituyéndose en el instrumento que orienta la respuesta institucional para
atender y proteger a esta poblacién. Desde esa fecha se fortalecié a las instituciones en su implementacion,
apoyando la formulacién de su reglamento y lineamientos para su uso a nivel local. Dado que uno de los impactos
del desplazamiento es la pérdida de bienes que quedan abandonados y que al momento del retorno afectan la
convivencia con las personas de la comunidad, se apoyé el disefio del primer registro de bienes abandonados o
despojados. Actualmente se respalda al Instituto de la Propiedad en la realizacion de ferias para registrar bienes de
las personas desplazadas. Esto fortalece a la institucionalidad en su rol de garante de los derechos y en eliminar
barreras que limitan el acceso igualitario a la certeza juridica sobre los bienes, incidiendo en la prevencién de
conflictos entre personas desplazadas y comunidades.

“Con el Registro damos un paso para garantizar los derechos de propiedad de quienes han sido despojados o
forzados a abandonar sus hogares”
Héctor Espinal, Director, Instituto de la Propiedad
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Sostenibilidad

T —
*

Describa los pasos que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los logros de consolidacion

de la paz mas alla de la duracion del proyecto.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El proyecto cuenta con una estrategia de salida y los pasos que se estan dando para garantizar la sostenibilidad de
los logros alcanzados son:

a. Transferencia y sostenibilidad de capacidades técnicas de contrapartes nacionales y locales, lo cual se ha
propiciado con la formulacién conjunta de marcos normativos, sistemas y herramientas que han sido adoptadas por
los tres gobiernos y que estan iniciando a implementarse para responder a la movilidad humana. Ejemplos son los
Planes nacionales de reintegracion, protocolos y politicas para la atencién, proteccion y reintegracién de personas
migrantes y en desplazamiento, entre otros.

b. Establecimiento de cartas de entendimiento y cooperacién, que permitiran dar seguimiento a procesos sin la
presencia directa del proyecto. Resaltan los memorandos de entendimiento con la Vicepresidencia de la Republica
de Guatemala y el Instituto Guatemalteco de Migracién con una duracién mas amplia que la vigencia del proyecto,
que permitirdn formular instrumentos y definir criterios para gestionar la movilidad humana considerando acciones
a favor de la cohesién social y la convivencia pacifica.

c. Fomentar el involucramiento de otros actores en la implementacion de iniciativas para la reintegracion, cohesién
social y prevencion de conflictos. Los acercamientos, procesos de formacién y sensibilizacién realizados con
organizaciones de la sociedad civil y el sector privado han permitido consolidar alianzas y redes de organizaciones
de sociedad civil que son consideradas como referentes comunitarios en materia de movilidad humana. Ejemplos
son las alianzas con el sector privado en los tres paises que han derivado en oportunidades de reintegracion social y
econémica de personas en movilidad; asi como la consolidacién de la Red de Mujeres Migrantes Retornadasy la
Mesa de Mujeres Migrantes y Desplazadas en Honduras posicionadas como espacios de incidencia politica y apoyo a
personas en movilidad.

d. Integracién de marcos de politica publica en planificacién nacional. Se ha asegurado la incorporacion de
actividades del proyecto en planes y presupuestos publicos garantizando su sostenibilidad. Como ejemplos, resaltan
iniciativas locales como el Festival de Migracién, Arte y Paz, y el fortalecimiento de los Centros de Alcance Juvenil,
incorporados en la planificacién del Programa de Accion Solidaria y en la municipalidad de Choloma, Honduras.

e. Comunicacion estratégica y sostenibilidad politica, mediante la realizacion de procesos de sensibilizacion y
capacitacion a personal técnico y autoridades de contrapartes nacionales y municipales sobre los elementos
vinculados a la cohesién social, convivencia pacifica y prevencion de conflictos, lo cual ha generado la apertura a la
incorporacion de estos elementos en la respuesta institucional que se esta dando a las dinamicas de movilidad
humana.

¢Hay alguin otro problema relacionado con la implementacién del proyecto que desee compartir,
incluidas las necesidades de capacidad de las organizaciones receptoras?

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

En Honduras uno de los principales desafios que enfrenta la implementacién del proyecto esta relacionado con el
contexto politico nacional, particularmente por la proximidad de las elecciones de gobierno previstas para el
presente afo. Este escenario genera un ambiente de incertidumbre institucional que puede afectar la continuidad
de las actividades planificadas, especialmente aquellas que requieren voluntad politica para su avance. Aunque el
nivel de apropiacién institucional y comunitario de los resultados del proyecto esta en crecimiento, las acciones
vinculadas a las elecciones nacionales, asi como a la violencia politica que tiende a intensificarse en periodos
electorales, representa un riesgo para que los funcionarios, personas y lideres comunitarios continden siendo parte
de los espacios de participacion y articulacién vinculados al proyecto, lo cual puede obstaculizar el avance y cierre
de actividades.

Sumado a lo anterior, las caracteristicas actuales de la cooperacién internacional que han derivado en la limitacién
de recursos y en la reestructuracién de organizaciones de la sociedad civil y de los apoyos brindados por algunas
Agencias del Sistema de las Naciones Unidas, requirié ajustar algunas actividades para asegurar su continuidad y el
mantenimiento del impacto logrado en los territorios. Actualmente, el proyecto esta priorizando acciones para
garantizar la sostenibilidad de los instrumentos, herramientas y capacidades trasladadas a las contrapartes, lo cual
contribuird a mantener los logros alcanzados mas alla de la duracién del proyecto.
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Actividades de seguimiento y supervision

T ——————————————————————y(
Por favor, describa cualquier evento relacionado a seguimiento y supervisién. Seleccione Next, si no se
ha llevado a cabo ninguna actividad relevante.
Estos incluyen reuniones del Comité Directivo, visitas de monitoreo, monitoreo de terceros, monitoreo
basado en la comunidad, cualquier recopilacion de datos, percepcién u otros hallazgos de encuestas,

informes de evaluacién, auditoria o investigaciones.

Actividades clave
de seguimiento y
supervision

Nombre del evento

Resumen

Hallazgos

Segundo momento de
recoleccién de informacion
para el seguimiento de los
indicadores del proyecto

https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo

lineamientos, criterios y
cronogramas definidos en
el Plan de monitoreo y
evaluacion, se inicié la
realizacién de consultas 'y
encuestas a los
funcionarios de gobierno
central y local, integrantes
de organizaciones de la
sociedad civil y personas
en situacion de movilidad
humana vinculadas a las
actividades definidas en el
proyecto.

Evento 1 Reunién del Comité El 22 de noviembre se llevé | Se conté con la
Directivo Trinacional a cabo la reunién del participacién de las

Comité Directivo autoridades de las

Trinacional dando a contrapartes de gobierno

conocer los avances del central, asi como de los

proyecto, experiencias y jefes de agencias

opinién de las instituciones | implementadorasy

de gobierno respecto al Coordinadores Residentes

fortalecimiento recibidoy | del Sistema de las

los escenarios frente a su Naciones Unidas en los

cierre en el aio 2025. tres paises.
En la reunion se resalto el
procesos de formulacion
de los Planes de
Reintegracién como un
referente del
fortalecimiento brindado
por el proyecto a las
instituciones contrapartes.
Se aprobé la ruta para la
implementacién final y
cierre del proyecto.

Evento 2 Con base en los Ya se cuenta con una

primera experiencia en la
aplicacién del Plan de
monitoreo y evaluacién
que permitié recopilar
informacion para definir la
linea de base y primeras
mediciones de los
indicadores.

A partir de los ajustes
realizados a los criterios de
medicion de algunos
indicadores, asi como a la
definicion de estrategias
para agilizar la recopilacion
de informacion, se cuenta
con datos que permitiran
analizar los avances en
cada indicador para la
consecucion de sus metas.
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Evento 3 Realizacién de la Los términos de referencia | Se cuenta con términos de
evaluacion final del fueron elaborados. Se referencia aprobados a
proyecto agoto un proceso de nivel trinacional. Se ha

retroalimentacion por inicié con el proceso

parte de las agencias administrativo que

implementadoras en los permitira realizar la

tres paises, el Secretariado | publicacién y convocatoria

del PBF en Guatemalay para la recepcion de

PBSO. ofertas de empresas
evaluadoras.

Evento 4

Evento 5

Evento 6

Evento 7

Evento 8

Pasos finales

esquina superior derecha de la pagina.

retrato.

MPTFO-Gateway.

* Hacer click en "prepare" y guardar el documento como PDF.

* (Sien el primer intento, el documento generado no es legible, cierre el cuadro de didlogo y
regrese a la primera pagina del formulario usando el botén "Return to Beginning" e intente
guardar el documento como PDF desde ahi).

¢ Después de generar la versién PDF, por favor envié (submit) el reporte en la Ultima pagina del
formulario. Puede usar el botén "Go to End" en |a parte inferior derecha del formulario.

¢ Acorde a nuestros requerimentos sobre reportes, por favor, cargar la version PDF del
reporte, asi como también el reporte financiero en formato Excel en la plataforma de

* Guardar una copia en PDF del formulario en linea, haciendo click en el icono de Impresoraen la

¢ Un cuadro de didlogo aparecera: por favor seleccionar tamafio A4 y orientacion de pagina

Si encuentra alguna dificultad en llenar el formulario o generando el archivo pdf para la plataforma
MPTFO Gateway, por favor, contactar a Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Gracias. Usted ha finalizado el reporte. Por favor, hacer click en el boton SUBMIT o VALIDATE en la
parte inferior. Cuando el reporte ha sido enviado, un mensaje de confirmacién aparecera en la parte
superior de la pagina. Esto puede tardar unos segundos.
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